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Resumen 

Para el desarrollo de esta investigación se propuso como objetivo principal 

planificar el uso de herramientas Last Planner System para la ejecución de 

infraestructura en la Universidad Nacional de Jaén – Cajamarca; el tipo de 

investigación a efectuarse es descriptivo y el diseño de estudio es documental; como  

herramientas a utilizar, se procedió a revisar y analizar el expediente técnico, luego 

se detalló mediante fichas y formatos, considerando la estructuración de las 

variables; lo cual especifica emplear las herramientas de la metodología Last 

Planner Syetm, por ello se formuló el plan maestro considerando la estructuración 

concreta de las partidas, luego se realizó el cronograma de fases complementado 

con las técnicas de sectorización que permitió dividir el área de distribución en 4 

sectores y se fracciono equitativamente los metrados por cada sector, también se 

formuló el tren de actividades, siendo de gran ayuda para programar los tiempos 

requeridos para que se ejecute cada actividad, tomando como base las 

codificaciones del tren de actividades se elaboró el plan intermedio o Look ahead, 

permitiendo crear las restricciones que se pueden generar en el plan de trabajo, con 

todos los datos obtenidos se creó el plan semanal detallando los porcentajes de 

avances ejecutados y finalmente se formuló el PPC(Porcentaje de Plan Cumplido), 

los cuales fueron importantes para controlar los compromisos asumidos por los 

responsables en cada actividad a ejecutarse. Se evidencio que, con la aplicación de 

las herramientas planificadas, se logró resultados significativos; permitiendo 

optimizar los tiempos y mejorar la productividad en los procesos constructivos. 

Palabras clave: Productividad, planificación, control de procesos, last planner 

system y reducción de tiempos.  



 

Abstract 

For the development of this research, the main objective was to plan the use of Last 

Planner System tools for the execution of infrastructure at the National University 

of Jaén - Cajamarca; the type of research to be carried out is descriptive and the 

study design is documentary; As tools to be used, the technical file was reviewed 

and analyzed, then it was detailed by means of files and formats, considering the 

structuring of the variables; which specifies to use the tools of the Last Planner 

System methodology, for this reason the master plan was formulated considering 

the specific structuring of the items, then the phase schedule was carried out, 

complemented with the sectorization techniques that allowed dividing the 

distribution area into 4 sectors and the metrados for each sector were equally 

divided, the train of activities was also formulated, being of great help to program 

the times required for each activity to be executed, based on the codifications of the 

train of activities, the intermediate plan or Look ahead, allowing to create the 

restrictions that can be generated in the work plan, with all the data obtained, the 

weekly plan was created detailing the percentages of progress executed and finally 

the PPC (Percentage of Plan Fulfilled) was formulated, which were important to 

control the commitments assumed by those responsible for each activity to be 

carried out. It was evidenced that, with the application of the planned tools, 

significant results were achieved; allowing to optimize times and improve 

productivity in construction processes. 

Keywords: Productivity, planning, process control, last planner system and time 

reduction. 
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I. Introducción 

En el mundo entero el sector de construcción en obras civiles “su crecimiento 

de la producción alcanzará el 5.7 % en 2021, así lo confirma” (GlobalData, 2021). 

Según resultados demuestra su expansión de forma acelerada, bien sea por su 

escala, tamaño o por su nivel de complejidad al contar con diversos procesos 

constructivos. A pesar de los “beneficios conocidos de los sistemas de gestión de la 

calidad (SGC), su implementación en relación con el rendimiento de la construcción 

es muy limitada” (Mark & Ali, 2021). 

El sector construcción es uno de los “más significativos para dinamizar la 

demanda interna y el empleo en el Perú, según el Banco Central de Reserva (BCR) 

estima una expansión del 17.4%” en el sector construcción” (Caretas, 2021). Se ha 

demostrado su gran apogeo que tiene para el desarrollo económico. Es por ello que 

aumenta la probabilidad de tener mayores desafíos en la ejecución de los proyectos, 

que pueden ser causados por emplear métodos obsoletos. 

Los problemas que se presentan en la ejecución de infraestructuras son por 

causa de una “planificación previa la cual provoca un incremento de coste en las 

obras a un 98%, forjando que más del 50% de los problemas se repitan en la 

ejecución de los proyectos” (EPCTracker, 2020). También se genera por escaso 

control, ineficiencia en el desempeño de mano de obra, mínima gestión de 

materiales y equipos; a su vez no consideran implementar herramientas 

metodológicas e innovadoras que sean de beneficio para minimizar los problemas. 
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Como consecuencias a estos problemas descritos generaría incrementos de 

costo, retrasos en los plazos de entrega, un producto final que no cumple las 

exigencias requeridas por el cliente y baja tasa de productividad. 

Existen nuevas formas de incrementar la productividad, adoptando 

metodologías como Last Planner System, en el proceso constructivo de obras, se 

trata del sistema de planificación de la construcción, gestionado por las personas 

responsables de llevar a cabo la producción de la obra, en el que intervienen todos 

los agentes que participan para analizar lo que se tiene que hacer (lo contratado), lo 

que se puede hacer (a partir de las restricciones) y lo que se hará (con la 

colaboración y compromiso de los equipos de trabajo). Cerveró & Lledó, (2021) 

Debido a ello se planifica emplear las herramientas de Last Planner Syetm 

para el desarrollo de la presente investigación, donde permitirá determinar las 

restricciones en el expediente técnico, planificar, controlar y programar las fases 

importantes para la ejecución de infraestructura en la Universidad Nacional de Jaén 

– Cajamarca. 

Según el contenido descrito, se formula el presente problema de investigación 

¿En qué medida la planificación con herramientas de Last Planner System influyen 

en la ejecución de infraestructura en la universidad nacional de Jaén – Cajamarca? 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 
 

Planificar el uso de herramientas Last Planner System para la ejecución de 

infraestructura en la Universidad Nacional de Jaén – Cajamarca. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Realizar el plan maestro para la ejecución de la infraestructura en la 

Universidad Nacional de Jaén – Cajamarca. 

• Plantear un cronograma de fases para la ejecución de la infraestructura 

incorporando las técnicas de sectorización y tren de actividades. 

• Plantear el plan intermedio con herramientas last planner sytem, para la 

determinación de los recursos a utilizar y su análisis de restricciones. 

• Realizar el plan semanal y el PPC (Programación del plan Cumplido) 

para la ejecución de la infraestructura a ejecutar. 

1.2. Hipótesis 

Existe una mejora significativa con la planificación de herramientas Last 

Planner System para la ejecución de infraestructura en la Universidad Nacional de 

Jaén – Cajamarca. 
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1.3. Justificación 

Es un estudio que permitirá planificar, llevar un mejor control de la 

productividad en la ejecución de infraestructura de la Universidad Nacional de Jaén, 

debido a ello se justifica en diferentes sectores que se detallan a continuación: 

1.3.1. Justificación por relevancia social: 

Permitirá trabajar de forma colaborativa con todos los agentes que participan 

en la ejecución de la obra, incrementarían sus conocimientos siendo más 

competitivos en su ámbito laboral.  

1.3.2. Justificación por implicaciones prácticas: 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha optado por la metodología 

Last Planner System, por el cual se pretende incrementar su rendimiento en el sector 

constructivo mediante la planificación y control de los procesos directamente en la 

ejecución de la obra, que permitan minimizar perdidas, desperdicios, detectar los 

errores y resolverlos a menor tiempo, con la finalidad que puedan ser aplicado como 

proyecto guía. 

1.3.3. Justificación por el valor teórico: 

En este estudio si existe una justificación teórica porque hay autores que han 

estudiado este tema desde años atrás, pero se sigue investigando debido a un sin 

número de conocimientos que se dan, es por ello se realiza este estudio para agregar 

más conocimiento con respecto al que existe. 
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1.3.4. Justificación por utilidad metodológica: 

En la presente investigación se empleará, herramientas de Last Planner 

System, que fomente el progreso en las fases de ejecución del proyecto, para 

obtener información concreta, con la finalidad de preparar a los participantes para 

dar soluciones. A su vez contribuya para el desarrollo de estudios posteriores. 

La presente investigación está conformada por los siguientes capítulos para 

desarrollar el problema propuesto: 

En el primer capítulo está referido a los antecedentes y la realidad 

problemática, siendo base fundamental para la formulación del problema a 

investigar, así mismo se plantean los objetivos generales y específicos, la hipótesis 

general, la justificación por relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico 

y utilidad metodológica. 

El Capitulo dos está conformado por los antecedentes el marco teórico y el 

marco conceptual. 

Luego se desarrolla el capítulo tres, considerando la población, su muestra, 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

detallando el desarrollo del proyecto en estudio, los procedimientos, diseños de 

contrastación, procesamiento y análisis de datos y las consideraciones éticas. 

También se considera en el capítulo cuatro, los resultados que se obtiene con 

el uso del sistema last planner system. 

En el quinto capítulo se realiza la discusión de los resultados, donde se 

analizará y se comentara, comparándolos con los estudios similares que efectuaron 

otros autores. 
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Finalmente, se genera las conclusiones que respondan a los objetivos 

específicos, donde se fundamente la investigación y se realizan las 

recomendaciones de la investigación a considerar y acciones que podrían poner en 

práctica. Así mismo se muestran las referencias bibliográficas y los anexos. 
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II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Marín, P. (2018). “Metodologías de programación en construcción de obras 

implementando Last Planner System. (Tesis de maestría). Repositorio Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, México. Determinaron como  objetivo en la 

presente tesis desarrollar los esquemas y gráficos que muestren la secuencia del 

empleo de las metodologías para el desarrollo de un proyecto de ingeniería civil y 

la construcción de obra, incorporando la EDT (estructura de desglose de las tareas), 

el enfoque de eficiencia LC (Lean Construction), la programación CPM (ruta 

crítica), y la implementación de la calendarización LPS (Last Planner System); 

como aporte determinaron que la implementación del Last Planner System es 

imprescindible para la construcción de obras de ingeniería y para su desempeño de 

una constructora al contar con estructuras organizacional diseñada para el desarrollo 

de la construcción dentro de la especialidad de la empresa, lo que permitirá tener 

mayor fortaleza y viabilidad en las acciones para el logro de sus objetivos.” 

Lagos, C. (2017). “Desarrollo e implementación de herramientas para el 

mejoramiento de la gestión de la información de Last Planner. (Tesis de maestría). 

Repositorio Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. 

Elaboraron una tesis donde determinaron como objetivo fundamental el desarrollar 

herramientas de gestión de la información que permitan capturar la información de 

terreno y ponerla a disposición a través de reportes para mejorar la gestión de la 

información y el desempeño de proyectos utilizando el Sistema Last Planner, como 

aporte en la presente investigación menciona que las herramientas causaron 

impactos positivos en el caso estudio en los aspectos relacionados a su alcance. En 
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concreto, hubo una mejor gestión de la información, una mejor gestión general de 

los compromisos y programa, un mayor grado de implementación de la metodología 

y un mejor desempeño del proyecto.” 

Cornejo et al. (2017). “Implementación de Last Planner System en 

actividades de concreto armado para proyectos de edificacion industrial. (Tesis de 

maestría). Repositorio Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. Como 

objetivo que plantearon en esta investigación fue evaluar el impacto de la 

implementación del LPS en el desempeño de un proyecto de edificación industrial, 

para lo cual desarrollaron un tipo de investigación no experimental dado que no se 

manipulan las variables, lo que se hace es observar los eventos tal como se dan en 

su contexto natural, para luego ser analizados, llegaron a los siguientes resultados 

debido al estudio comparativo en el Proyecto N° 01, fue ejecutado de una manera 

tradicional obtuvieron un margen de utilidad negativa con -57.32% y el Proyecto 

N° 02, fue efectuado con la implementación de Last Planner System con un margen 

de utilidad positivo a un 36.00%, debido a la experiencia de los casos de estudio y 

de presentar la mayor valoración de aporte por parte de los equipos de proyecto es 

recomendable la incorporación de un facilitador en las organizaciones que 

implementen el sistema Last Planner.” 

Quispe, R. (2017). “Aplicación de lean construction para mejorar la 

productividad en la ejecución de obras de edificación, Huancavelica, 2017. (Tesis 

de maestria). Repositorio Universidad César Vallejo, Huancavelica. En esta 

investigación realizada denominaron como objetivo general determinar la 

influencia de la aplicación técnica de lean construcción en la productividad durante 

la ejecución de obras de edificación en la zona de Huancavelica en el período 2017, 



 

9 
 

el tipo de estudio fue experimental debido a su implementacion  por el investigador, 

como resultados determinaron un trabajo productivo de 33%, trabajo contributivo 

43% y trabajo no contributivo de 24%, con una buena planificación del proceso 

apoyada con el uso de las herramientas lean construction,  se logró optimizar los 

recursos y se mejoró la productividad del proyecto.” 

Corilla & Pereda. (2020). “Guía de implementación del LPS (Last Planner 

System) para la etapa de acabados de un proyecto multifamiliar dirigido a los 

sectores económicos A y B ubicado en la ciudad de Lima. (Tesis de maestría). 

Repositorio Repositorio Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. El 

objetivo fundamental de la tesis es generar una propuesta de implementación del 

sistema Last Planner para la etapa de acabados de un proyecto de vivienda 

multifamiliar para un sector económico tipo AB con el fin de hacerlo más confiable 

respecto al cumplimiento de su plazo contractual. Como resultado se obtuvo que en 

el proyecto con sistema tradicional la confiabilidad de cumplimiento es baja, ya que 

no existe un sistema de control frente a la variabilidad de la obra. En cambio, el 

proyecto que ha implementado el sistema Last Planner ha logrado reducir esta 

variabilidad ya que la planificación de actividades es de corto plazo y además se 

analizan las restricciones con anticipación y los recursos que se necesitarán. El 

aporte de la tesis fue elaborar un plan de capacitaciones sobre la metodologia Last 

Planner, la cual debe de desarrollarse a lo largo de todo el proyecto. La cantidad de 

horas que se asigne dependerá de la rapidez con que los involucrados asimilen los 

nuevos conceptos.”  
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Calua, C. (2020). “Propuesta del sistema Last Planner en la construcción del 

mejoramiento del servicio Educativo en la I.E Primaria N° 82675 Tacamache 

distrito de chugur – hualgayoc. (Tesis de maestria). Repositorio Universidad 

Privada Antenor Orrego, Trujillo. La presente investigación determino como 

objetivo principal Realizar propuestas del sistema Last Planner en la construcción 

del mejoramiento del servicio educativo en la I.E primaria N° 82675 Tacamache 

distrito de Chugur – Hualgayoc, el Diseño de estudio fue aplicativo descriptivo, 

como resultados determinaron que apropiado emplear buenas prácticas para todos 

los procesos constructivos con la finalidad de mejorar la planificación y control del 

proyecto en base al LPS, el aporte de la tesis se determinó que para inducirnos en 

tener buenas prácticas del LPS en el proyecto se debe concientizar al grupo de 

trabajo que la planificación tradicional es menos efectiva que la planificación con 

LPS.” 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Productividad en la construcción 

Según Tapia, C. (2021) “define a La productividad como un proyecto se va 

conformando a lo largo de toda su cadena de valor, desde el diseño, pasando por la 

ejecución de la obra y depende de múltiples factores que, la mayoría son complejas, 

por la falta de estandarización de las distintas etapas de ejecución de las obras.”  

Tapia, C. (2021) “menciona que dentro de los indicadores más utilizados, 

considerando desde los más agregados, hasta los más específicos están: la 

productividad laboral de la industria (valor agregado por hora trabajada); el costo 

por etapa del proyecto; el plazo por etapa del proyecto; el tiempo trabajable por 

jornada y por etapa y, finalmente, los rendimientos de cada partida (sean medidos 
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en HH/unidad constructiva, costo/HH de cada partida, costo/unidad constructiva, o 

en cualquier otro cociente que relacione producción por unidad de trabajo).”  

Figura 1  

Principales Relaciones de la Productividad. 

 

Nota. Procedimientos especificados. Mejía & Hernández. (2007) 

La productividad en este sentido, puede entenderse como un indicador de 

efectividad en un sistema o proceso, determinándose como la relación existente 

entre la cantidad de obra generada con respecto a los recursos empleados. Mejía & 

Hernández. (2007) 

              
 

2.2.2. Last Planner System(LPS) 

Choccata, W.(2021) “menciona que al hablar de Last Planner System (LPS) 

o sistema del último planificador, se entiende como un sistema de planificación y 

control de la producción para proyectos de construcción. En la actualidad se ha 

convertido en una herramienta clave para implantar e implementar la filosofía Lean 
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Construction en proyectos de construcción, así igualmente se le considera como un 

estándar de la Planificación Colaborativa.”  

Choccata, W.(2021) “describe en terminos generales que el Last Planner 

System es un método de control de producción diseñado para integrar lo que debería 

hacerse, lo que se puede hacer, lo que se hará y lo que se hizo realmente de la 

planificación y asignación de tareas. Su objetivo es entregar un flujo de trabajo 

fiable, aprendizaje rápido, controlar la variabilidad y garantizar el cumplimiento de 

plazos, todo ello bajo un trabajo colaborativo entre todos los involucrados del 

proyecto.” 

2.2.2.1. Beneficios de Last Planner System 

Sin embargo, durante las 2 últimas décadas, la planificación 

colaborativa y el uso de la metodología del Last Planner System en proyectos 

de construcción ha demostrado ser una herramienta excelente para alcanzar 

los objetivos de Lean Construction de maximizar la entrega de valor al cliente, 

mejorar la productividad reduciendo los despilfarros y aumentando la 

rentabilidad de las empresas. 

Se muestra un resumen de las ventajas de la Planificación Colaborativa 

y la Metodología del Last Planner System. Estas ventajas coinciden en 

general con las expuestas en otros informes sobre Lean Construction basados 

en Estados Unidos. Tomado de Lean Construction y la Planificación 

Colaborativa (p. 23), por Pons & Rubio, (2019) 

• Mayor beneficio y cumplimiento del presupuesto Reducción de costes. 

• Mejora de la productividad, la calidad y la seguridad. Reducción de los 

plazos de entrega. 
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• Un entorno de trabajo basado en el aprendizaje y la mejora continua. 

• Mejor integración entre los subcontratistas, la comunicación y los 

compromisos. 

• Identificar y eliminar los 7 despilfarros y las restricciones. Mayor 

entrega de valor. 

• Ayuda a comprender las dependencias con los otros subcontratistas. 

• Implica la participación de las partes en fases más tempranas. Mayor 

colaboración.  

• Oportunidades de mejora en etapas más tempranas.  

• Mejor gestión del riesgo y control de la variabilidad. Reduce las 

reclamaciones.  

• Suministrar flujo continuo y previsible de trabajo, Administrar la 

incertidumbre.  

• Intensifica la creatividad y la mejora continua.  

• Mayor satisfacción del cliente interno y externo en general. 

2.2.2.2. Conjugar el “Debe - Se Puede - Se Hará” 

Last Planner® System añade un componente de control de la 

producción al sistema tradicional de gestión de proyectos, y puede entenderse 

como un mecanismo para transformar “lo que debería hacerse” en “lo que se 

puede hacer”, formando así un inventario de trabajo ejecutable (ITE), que 

puede ser incluido en los planes de trabajo semanal. La inclusión de 

asignaciones en los planes de trabajos semanal es un compromiso de los 

últimos planificadores (supervisores o encargados de las subcontratas, jefes 
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de obra, jefes de producción, etc.) de “lo que en realidad se hará”. Pons & 

Rubio. (2019) 

• Sin Last Planner System 

En la mayoría de los proyectos “lo que puede hacerse” y “lo que se 

hará” son subconjuntos de “lo que debería hacerse”. Si el plan (lo que se hará) 

se desarrolla sin saber lo que puede hacerse, el trabajo realmente ejecutado 

será la intersección de ambos subconjuntos. 

Si planificar consiste en determinar “lo que debería hacerse” para 

completar un proyecto y decidir “lo que se hará” en un cierto período de 

tiempo, debe reconocerse que debido a las restricciones que no se van a 

liberar, no todo puede hacerse, dando lugar a retrasos de forma reiterada. Pons 

& Rubio. (2019) 

• Con Last Planner System 

LPS es un método de control de producción diseñado para integrar “lo 

que debería hacerse”, “lo que se puede hacer”, “lo que se hará” y “lo que se 

hizo realmente” de la planificación y asignación de tareas. Su objetivo es 

entregar flujo de trabajo fiable y aprendizaje rápido. 

En procesos periódicos de planificación, los planificadores y los 

ejecutores de las actividades deben primero identificar “lo que puede hacerse” 

y posteriormente acordar “lo que se hará” durante la semana. De esta manera 

estaremos evitando que las actividades se detengan 

por alguna restricción no liberada. Esta situación ayuda notoriamente a 

la productividad de las tareas ya que evita las molestas interrupciones en el 

trabajo por falta de materiales, mano de obra, equipos y medios auxiliares; y 
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evita que enviemos recursos innecesarios si sabemos de antemano que alguna 

restricción o necesidad no quedará resuelta a tiempo. 

El avance puede verse afectado si la cantidad de actividades que pueden 

hacerse es baja. Para evitar esto, los planificadores deben concentrar sus 

esfuerzos en liberar las restricciones que impiden que las tareas puedan 

iniciarse o continuar. De esta forma estaremos agrandando el conjunto 

PUEDE aumentando las opciones de avance. Es importante que la gestión se 

haga sobre la causa raíz del problema ya que no se obtiene nada con solicitar 

mayor rapidez a los ejecutores de las actividades si no se les entregan los 

materiales y otras necesidades a tiempo. Pons & Rubio. (2019) 

Figura 2  

Esquema del Debe – Se Hará – Se Puede. 

 

              Sin Last Planner System              Con Last Planner System 

Nota. Tomado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa (p. 34), 

por Pons & Rubio, (2019) 
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Tabla 1 

Relación entre él Debe   – Se Hará – Se Puede y las Fases de Planificación 

del LPS. 

 
 

 

 

 

 
Nota. Tomado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa (p. 35), 

por Pons & Rubio, (2019). 

 
2.2.2.3.  Los 5 elementos de Last Planner System 

Es una metodología, su implantación sigue un paso a paso claramente 

definido; (2) su implantación requiere de unos estándares, rutinas, reuniones 

periódicas de planificación y herramientas; (3) lleva implícito un proceso de 

mejora continua, puesto que se miden periódicamente una serie de 

indicadores, se analiza la causa raíz de los problemas y se toma acción cuando 

los resultados no son los esperados; (4) para su implantación requiere de una 

estructura organizacional y un tiempo asignado de dedicación ; (5) por último, 

Last Planner System requiere de un cambio de mentalidad respecto a la 

gestión tradicional de proyectos (Ver figura 3). Pons & Rubio. (2019) 
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Figura 3 

Los 5 Elementos de Last Planner System. 

 

Nota. Tomado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa (p. 35), 

por Pons & Rubio, (2019). 

2.2.2.4.  Niveles de planificación del LPS 

El LPS se estructura a partir de una jerarquía en los diferentes niveles 

de planificación, cada uno de ellos con horizontes de tiempo diferentes, donde 

se utilizan técnicas y herramientas diferentes para hacerlo operativo, como lo 

señala la siguiente figura. Según Botero, L.( 2021) 

Figura 4  

Jerarquía de la Estructura del LPS. 

 

Nota. Muestra la Jerarquía de la Estructura del LPS, Tomado de Botero, 

L.(2021) 
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• Planificación General (Plan maestro) 

La planificación general o plan maestro es el primer nivel en la jerarquía 

del LPS. En él, se definen las diferentes funciones, áreas o productos que 

componen el proyecto, estableciendo los principales hitos y las fechas de 

comienzo, terminación y duración de los paquetes principales de trabajo, 

aspectos todos relacionados con el flujo de caja, requerido para el 

establecimiento de la estructura de financiación del proyecto. El horizonte de 

tiempo para el plan general cubre todo el proyecto. Botero, L.( 2021) 

 

• Planificación de fases 

La planificación de fases es el vínculo que une la estructura del trabajo 

con el control de la producción, generando objetivos que garanticen que el 

trabajo correcto esté listo y ejecutado en el momento adecuado para cumplir 

con los propósitos del proyecto. El concepto de fase en la jerarquía del LPS 

está subordinado al primer nivel establecido en el plan general, y el trabajo a 

realizarse por parte de los diferentes subcontratistas especializados se 

desglosa subdividiendo los paquetes de trabajo por especificaciones en el 

proceso. Por ejemplo, en un proyecto complejo, el plan maestro puede 

representar actividades generales que sería complejo desagregarlas en sus 

componentes. Por esta razón, el plan general se puede dividir en fases que 

contienen conjuntos de tareas que en su totalidad representan la actividad 

general. Botero, L.( 2021) 
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Es recomendable la utilización de técnicas de planificación 

colaborativa, como el Pull Planning, que permitan definir el cronograma de 

trabajo de cada fase, basados en los hitos establecidos en la planificación 

general y que sirvan para el análisis de restricciones del siguiente nivel de 

planificación. Botero, L.( 2021) 

Esta técnica de planificación jalonada consiste en planificar las 

actividades de atrás hacia delante, por lo cual se denomina también 

planificación inversa, opuesto al esquema tradicional o de planificación 

empujada (push planning), que se realiza de adelante hacia atrás. De esta 

forma, se definen y secuencian las tareas para que su finalización genere una 

transferencia hacia otra tarea solicitada por otra persona o equipo, evitando 

pérdidas por sobreproducción. Utilizar la planificación inversa desde una 

fecha de finalización ya establecida elimina el trabajo que se realiza sin 

agregar valor. Botero, L.( 2021) 

En el proceso operativo del Pull Planning participan representantes de 

todas las organizaciones involucradas en la realización de tareas de la fase. 

Cada grupo de trabajo utiliza pequeñas piezas de papel autoadhesivas que se 

pegan en un tablero o una pared, donde describen las tareas a realizar y que 

deben entregar a otros equipos, o el trabajo que deben realizar otros equipos 

para liberar su trabajo, en una secuencia esperada de participación en el 

proyecto. Botero, L.( 2021) 
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Es importante destacar que la programación de fases, desarrollada como 

un trabajo colaborativo, plantea el cronograma de una fase del plan general 

enmarcado en hitos ya definidos. El foco principal de este nivel de 

planificación es la definición de las transferencias entre equipos de trabajo 

especializados a través del flujo de trabajo del proyecto, evitando pérdidas y 

disminuyendo la variabilidad e incertidumbre. Botero, L.( 2021) 

• Planificación intermedia (plan del medio plazo) 

El plan intermedio es el nivel medio en la jerarquía del sistema de 

planificación que vincula los resultados de la planificación maestra y el 

programa de fases con el programa semanal. En esta etapa se busca reducir la 

incertidumbre del proceso constructivo, determinando por anticipado las 

restricciones de las actividades, con el fin de eliminarlas, y asegurando el 

inicio y la ejecución oportuna de las tareas. En este nivel de planificación, el 

equipo de trabajo involucrado responde a la pregunta: ¿qué se necesita en el 

proyecto para poder realizar una actividad? Según Botero, L.( 2021), 

recuperado de (Hoyos, 2018). 

Así como el plan general cubre la totalidad del proyecto, en el plan 

intermedio se recomienda un horizonte de tiempo de cinco a seis semanas, 

periodo en el cual se hace un análisis de las actividades con mayor detalle. 

Sin embargo, este periodo podrá ser más largo si se tiene en cuenta la 

velocidad de respuesta de las áreas encargadas de las adquisiciones en la 

empresa y la de los proveedores, pero siempre evitando periodos muy 

extensos, ya que la incertidumbre sobre lo que sucederá después hace que esta 

planificación más detallada no tenga sentido. Como algunas actividades 
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tienen tiempos demasiado largos de preparación hasta el inicio de su 

ejecución (lead time), el equipo de planificación del proyecto debe considerar 

acciones diferentes para estos casos especiales, de tal forma que no se afecte 

el flujo de trabajo del proyecto. Las funciones claves de la planificación 

intermedia son las siguientes. De acuerdo a Botero, L.( 2021), recuperado de 

(Ballard, 2000): 

 Dar claridad a la secuencia del flujo de trabajo y su tasa de producción 

en la ejecución. 

 Ajustar el flujo de trabajo a la capacidad de recursos disponibles. 

 Descomponer las actividades del plan maestro en paquetes de trabajo y 

operaciones. 

 Detallar los métodos de trabajo. 

 Asegurar una reserva de trabajo ejecutable. 

 Actualizar y revisar. 

 

• Plan semanal (plan del corto plazo) 

Es un proceso colaborativo donde se planifica con el mayor nivel de 

detalle previo a la ejecución de las tareas, en el cual participan quienes las 

ejecutan y supervisan. Los planes de trabajo semanales son efectivos cuando 

satisfacen cinco criterios específicos de calidad, aunque el cumplimiento de 

estos criterios no garantiza el éxito del plan, pues siempre se podrían presentar 

fallas en la ejecución. Sin embargo, LPS ayuda a minimizar dichas fallas. 

Botero, L.( 2021) 

 



 

22 
 

 Definición. Este criterio demanda que las tareas sean lo suficientemente 

específicas para que pueda identificarse la cantidad de información y de 

materiales necesarios, que se pueda coordinar el trabajo con otras 

disciplinas o especialidades y que pueda determinarse al final de la 

semana si la actividad fue completada. Botero, L.( 2021) 

 Sentido. Se requiere saber si las tareas planificadas son viables de 

realizar y si se tiene todo lo que se requiere para ejecutarlas, como 

diseños, materiales, equipos, actividades previas ejecutadas o en 

ejecución, entre otras. Botero, L.( 2021) 

 Secuencia. Se debe garantizar que las actividades seleccionadas sean 

aquellas prioritarias en el orden de ejecución y que al realizarlas liberen 

trabajo requerido por otro equipo de trabajo. Botero, L.( 2021) 

 Igualmente es importante identificar aquellas tareas de menor prioridad 

y adicionales (tareas suplentes), en caso de incumplimiento de las tareas 

prioritarias o de una mayor productividad a la esperada. Botero, L.( 

2021) 

 Tamaño. Se debe determinar si la carga de trabajo asignada es 

compatible con la capacidad instalada o disponible de los equipos de 

trabajo. Equilibrar carga y capacidad significa hacer coincidir la carga 

y la capacidad en las unidades de producción. Nunca se debe cargar con 

más trabajo de la capacidad esperada o verificada en los equipos del 

proyecto. Botero, L.( 2021) 
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 Aprendizaje. Cuando alguna asignación semanal no fue completada, 

debe identificarse la causa raíz que generó el incumplimiento para evitar 

su recurrencia. Botero, L.( 2021) 

 

• Medición del desempeño del LPS 

Esta medición se constituye como el primer paso del aprendizaje y la 

implementación de mejoras como un ciclo de mejoramiento continuo. El 

indicador de medición se denomina Percent Plan Complete (PPC). En 

Colombia, desde que se hicieron las primeras implementaciones de Lean 

Construction y del LPS como su principal herramienta, se denominó en 

idioma español como Porcentaje de asignaciones completadas (PAC). Botero, 

L.( 2021) 

Para obtener el PPC (PAC), basta con dividir el número de asignaciones 

completadas entre el total de las asignaciones comprometidas en un periodo 

semanal. Expresado en porcentaje, el indicador reflejará hasta qué punto el 

sistema del último planificador fue capaz de anticiparse al trabajo que se haría 

en la semana siguiente. Botero, L.( 2021) 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷(𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷) =
(𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐀𝐀𝐜𝐜𝐀𝐀𝐜𝐜𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐜𝐜𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐜𝐜𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀)

(𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐀𝐀𝐜𝐜𝐀𝐀𝐜𝐜𝐀𝐀𝐜𝐜𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐜𝐜𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐜𝐜𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀)  𝑿𝑿 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

Hay que clarificar que el PPC no es un indicador de avance sino más 

bien un indicador que mide qué tan confiable somos cuando asumimos 

compromisos como equipo. Pons & Rubio. (2019) 
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2.2.3. Sectorización 

Sectorizar es un proceso con el que se desarrolla el tren de actividades. 

Este consiste en la división de una actividad en lo que se conoce como 

sectores. Para ello, se requiere un metrado previo o cuantificación de trabajo, 

con el que se subdivide el producto en base a las actividades repetitivas de 

mayor incidencia, para obtener porciones de similar cuantificación que 

conlleve a una carga de trabajo diaria y secuencial. Anaya & Michael (como 

se citó en, Lean the way) 

La sectorización no es parte del Sistema Last Planner, pero es una 

herramienta útil, que complementa y aporta su implementación. Se debe 

realizar una sectorización de un proyecto de acuerdo a sus procesos 

constructivos, mediante el fraccionamiento de los metrados en cantidades 

equitativas por sector, con características semejantes que puedan llevar un 

ritmo de trabajo medible. Según (Lean the way) 

2.2.4. Tren de actividades 

El tren de actividades es una técnica basada en las líneas de producción, 

que se adaptó a la construcción con el objetivo de obtener flujos de trabajos 

que se vuelvan eficientes gracias a su balanceada distribución de carga de 

actividades. Milián(como se citó de Lean the way). 

El tren de actividades es una secuencia de tareas, todas estas actividades 

se convierten en ruta crítica; es decir, al no cumplirse una, todas las demás 

actividades sucesoras, se ven afectadas. Es por ello, que, para tener un 

adecuado tren de actividades, debemos sectorizar, es decir, reducir el volumen 
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de actividades en partes iguales o similares, con el fin de no parar el flujo de 

la producción. Según (Lean the way) 

2.2.4.1. Tren de actividades 

Para la elaboración de cada tren de actividades, tenemos el siguiente 

procedimiento: Según (Lean the way) 

• Sectorización de las áreas de trabajo de manera homogénea, que debe tomar 

en cuenta la estructuración del proyecto. 

• Listar actividades necesarias para todos los sectores. 

• Dar secuencia a las actividades, tomando en cuenta buffers de ser necesario. 

• Dimensionar los recursos, entre ellos, tiempos de ejecución y cuadrillas de 

trabajo para cada actividad. 
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2.3. Marco conceptual 

Programación Maestra: “La programación maestra no debe buscar ser 

demasiado precisa, sino más bien deben ser consideradas en ella fechas tentativas” 

(Gonzalo et al. 2019). 

Programación intermedia: “Es un nivel intermedio de programación que 

nace del cronograma maestro y se planifica de 3 a 6 semanas más detallado” 

(Gonzalo et al. 2019). 

Programación Semanal: “Cronograma tentativo que muestra las actividades 

que se van a ejecutar en la semana, pero basado en el hecho de que las 

programaciones generales e intermedia fueron asegurando las condiciones idóneas 

para llevar a cabo el proceso constructivo sin interrupciones” (Gonzalo et al. 2019). 

Cronograma: “Un cronograma es una herramienta gráfica que presenta un 

detalle de las actividades que se deben desarrollar en los tiempos establecidos, al 

momento que se emprende un proyecto” (Quiroa, M. 2021). 

 
Ratio: “Es un cociente entre dos magnitudes relacionadas, es decir, una 

división entre ellas. El objetivo de los ratios, es poder medir y comparar indicadores 

con mayor facilidad y objetividad, permitiéndonos así tomar las medidas adecuadas 

en la empresa” (García, P. 2021) 
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III. Metodología 

3.1. Población  

Expediente Técnico para el “Mejoramiento de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén” 

3.2. Muestra 

Expediente Técnico para el “Mejoramiento de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén” 
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3.3. Operacionalización de variables 

 
Tabla 2  

Operacionalización de Variables. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la elaboración de esta investigación se procederá a revisar y analizar el 

expediente técnico, luego detallar mediante fichas y formatos, los cuales serían de 

ayuda para registrar la información de campo. 

3.4.1. Descripción del proyecto para el desarrollo de la investigación. 

El Proyecto caso de estudio se denomina: “Mejoramiento de los Servicios 

Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén”, consta de un 

Área Total de 44.0848has y un Perímetro de 4229.5995 ml., dentro de las cuales se 

proyecta la nueva sede de la Ciudad Universitaria, con un área aproximada de 10 

hectáreas ( I y II etapa) 

Figura 5  

Terreno donde se Construirá la Universidad Nacional de Jaén. 

Nota. Muestra el terreno donde se proyecta la Construcción de la Universidad de 

Jaén, información extraída del Expediente Técnico. 
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3.4.2. Ubicación geográfica del proyecto 

El terreno sobre el cual se proyecta la construcción de la Ciudad Universitaria, 

se encuentra ubicado aproximadamente entre los Km 23-Km25 margen izquierda 

de Red Vial Nacional PE-5N Carretera Jaén – San Ignacio, a 10 minutos de la 

ciudad de Jaén, provincia de Jaén, región Cajamarca. 

Figura 6 

Ubicación geográfica del proyecto. 

 

Nota. Muestra su Localización y Ubicación del Proyecto, información extraída del 

Expediente Técnico. 
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3.4.3. Espacios proyectados de la Facultad de Ingeniería Civil. 

Los espacios proyectados en la primera etapa de ejecución de la Facultad de 

Ingeniería Civil son los siguientes: 

3.4.3.1. Planta 1er nivel. 

   Consta de una circulación central por la cual se accede a los siguientes 

ambientes: 1 Laboratorio de suelos-geotecnia y pavimentos, 1 Laboratorio 

ensayos – resistencia de materiales, 1 Laboratorio hidráulica, Administración, 

Cafetería y paquete de servicios higiénicos, 2 escaleras al 2do nivel y 2 

ascensores al 2do nivel. 

Figura 7 

  Distribución de planta 1er nivel. 

 

Nota. Se muestra el plano de distribución de los ambientes a construir del 1er 

nivel, extraída del Expediente Técnico. 
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3.4.3.2. Planta 2do nivel. 

  Consta de una circulación central por la cual se accede a los siguientes 

ambientes: 2 escaleras de llegada del 1er nivel, 2 ascensores de llegada del 

1er nivel, 6 aulas, 1 Laboratorio dibujo técnico, 1 Laboratorio de topografía, 

2 almacenes, 1 cubículo de limpieza y paquete de servicios higiénicos, 2 

escaleras al 3er nivel y 2 ascensores al 3er nivel. 

Figura 8 

  Distribución de planta 2do nivel. 

 

Nota. Se muestra el plano de distribución de los ambientes a construir del 2do 

nivel, extraída del Expediente Técnico. 

 
3.4.3.3. Planta 3er nivel. 

   Consta de una circulación central por la cual se accede a los siguientes 

ambientes: 2 escaleras de llegada del 2do nivel, 2 ascensores de llegada del 

2do nivel, 2 aulas, 2 Laboratorios de cómputo, 1 aula exposición multimedia, 

decanato, 2 almacenes, 1 cubículo de limpieza y paquete de servicios 

higiénicos, 2 escaleras al 3er nivel y 2 ascensores al 3er nivel. 
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 Figura 9 

  Distribución de planta 3er nivel. 

 

Nota. Se muestra el plano de distribución de los ambientes a construir del 3er 

nivel, extraída del Expediente Técnico. 

 
3.4.3.4. Planta 4to nivel. 

 Consta de una circulación central por la cual se accede a los siguientes 

ambientes: 2 escaleras de llegada del 3er nivel, biblioteca, 2 Sala audiovisual 

– aula multiusos, 1 auditorio, 2 escaleras al nivel techo y 2 ascensores al nivel 

techo. 

Figura 10 

  Distribución de planta 4to nivel. 

 

Nota. Se muestra el plano de distribución de los ambientes a construir del 4to 

nivel, extraída del Expediente Técnico. 
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3.4.3.5. Techo 4to nivel 

 La cobertura de la Facultad de Ingeniería Civil, será a dos aguas con 

una pendiente de 30%, y se utilizara plantas termo acústicas trapezoidales, y 

los ductos tendrán una cobertura de policarbonato 6mm. 

Figura 11 

Diseño del Techo de la Facultad de Ingeniería Civil. 

 

Nota. Se muestra el plano de techo de la Facultad de Ingeniería Civil, extraída 

del Expediente Técnico. 

3.4.3.6. Planta de Laboratorio de suelos 

 Planta del Laboratorio de suelos – geotecnia, consta de una barra de 

trabajo enchapado en cerámico 30 x 30 cm. en “u” con 10 lavatorios de acero 

inoxidable. 
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Figura 12 

Distribución de Laboratorio de Suelos. 

 

Nota. Se muestra el plano de distribución del laboratorio de suelos de la 

Facultad de Ingeniería Civil, extraída del Expediente Técnico. 
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3.4.4. Cuadro de áreas proyectadas de la facultad de Ingeniería Civil 

 
Tabla 3 

Cuadros de áreas proyectadas del primer y segundo nivel. 

 

CANTIDAD AMBIENTES AREA 
PARCIAL (m2) 

AREA
TOTAL (m2)

AREA x 
NIVEL (m2)

1226.58
1 Laboratorio de Suelo-Geotecnia y pavimentos 127.58
1 Laboratorio Ensayos – Resistencia de materiales 127.58
1 Laboratorio Hidráulica 127.58
1 Administración 127.58
1 Hall 9.63
1 Sala de Espera 8.23
1 Secretaria 11.25
1 Tutoría 6.95
1 Logística 9.7
1 Tesorería 9.8
1 Investigación 6.82
1 Centro de computo 8.17
1 Asuntos estudiantiles 11.13
1 Centro federado 16.5
2 Servicios Higiénicos82.53 m2 c/u) 5.06
1 Muros y circulaciones de adm 24.34
1 Cafetería 127.58
1 Despensa 7.65
1 Cocina 13.28
1 Área de mesas 106.65
1 Taller de Reparación 30.58
1 Almacén General 31.09
1 SS.HH. Varones 18.8
1 SS.HH. Mujeres 18.8
1 SS.HH. Discapacitados 3.3
1 SS.HH. Docentes hombres 2.45
1 SS.HH. Docentes mujeres 3.05
1 Hall (SS.HH.) 11.1
1 Circulación (pasillo) 290.14
2 Escalera + ascensor 48.45 96.9
1 Circulaciones + muros 82.46

1225.52
6 Aula 63.45 380.7
1 Laboratorio dibujo técnico 127.58
1 Laboratorio de topografía 127.58
1 Almacén 01 31.23
1 Almacén 02 27.12
1 Cubículo de limpieza 3.79
1 SS.HH. Varones 18.8
1 SS.HH. Mujeres 18.8
1 SS.HH. Discapacitados 3.3
1 SS.HH. Docentes hombres 2.45
1 SS.HH. Docentes mujeres 3.05
1 Hall (SS.HH.) 11.1
1 Circulación (pasillo) 290.15
1 Escalera + ascensor 48.45 96.9
1 Circulaciones + muros 82.97

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL
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Tabla 4 

Cuadros de áreas proyectadas del tercer, cuarto nivel y techo. 

Fuente. Extraída del Expediente técnico. 

1225.52
2 Aula 63.45 126.9
1 Laboratorio 01 127.58
1 Laboratorio 02 127.58
1 Cubículo de limpieza 3.79
1 Aula exposición multimedia 127.58
1 Decanato 127.58
1 Espera + Hall 8.15
1 Secretaria 6.63
1 Jefe de departamento 14.2
1 Sala de reuniones 16.15
1 Depósito 7.64
1 Secretaria 7.84
1 Decanato 15.8
1 Secretaria 6.62
1 Director de estudios 14.2
1 SS.HH. Damas 3.51
1 SS.HH. Varones 3.51
1 Muros y circulaciones de decanato 23.33
1 Almacén 03 31.23
1 Almacén 04 27.12
1 SS.HH. Varones 18.8
1 SS.HH. Mujeres 18.8
1 SS.HH. Discapacitados 3.3
1 SS.HH. Docentes hombres 2.45
1 SS.HH. Docentes mujeres 3.05
1 Hall (SS.HH.) 11.1
1 Circulación (pasillo) 290.15
2 Escalera + ascensor 48.45 96.9
1 Circulaciones + muros 81.61

1225.52
1 Biblioteca 338.25
1 Sala de Lectura 208.75
1 Búsqueda virtual 64.75
1 Acervo 64.75
1 Sala Audiovisual 63.45
2 Área multiusos 63.45 126.9
1 Almacén 63.45 63.45
1 Auditorio 130.45
1 Cuarto Técnico 31.23
1 Almacén 03 27.12
1 Cubículo de limpieza 3.79
1 SS.HH. Varones 18.8
1 SS.HH. Mujeres 18.8
1 SS.HH. Discapacitados 3.3
1 SS.HH. Docentes hombres 2.45
1 SS.HH. Docentes mujeres 3.05
1 Hall (SS.HH. 11.1
1 Circulación (pasillo) 217.37
2 Escalera + ascensor 48.45 96.9
1 Circulaciones + muros 69.11

80.38
2 Cuarto de máquinas 13.26 26.52
1 Circulaciones + muros 53.86

4983.52

TECHO

TOTAL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL
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3.4.5. Planilla de metrados de la Facultad de Ingeniería Civil. 

Tabla 5 

Planilla de metrados desde movimiento de tierras hasta vigas de confinamiento. 

 

PROYECTO

PRO. RESPON. :  ING. FERNANDO AGUSTIN ALARCÓN CAMPOS - CIP. N° 51509
UBICACIÓN :  DISTRITO JAEN - PROVINCIA JAEN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND
METRADO 

TOTAL
02.02 ESTRUCTURAS
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO
02.02.01.01.01 NIVELADO APISONADO DE TERRENO  C/ EQUIPO EN TERRENO ARENOSO M2 1,313.24
02.02.01.02 EXCAVACIONES
02.02.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES
02.02.01.02.01.01 EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ MAQUINARIA M3 2,618.70
02.02.01.03 PERFILADOS
02.02.01.03.01 REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL M2 1,938.75
02.02.01.04 CORTES
02.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ MAQUINARIA M3 1,191.51
02.02.01.05 RELLENOS
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS DE 0.30M C/ EQUIPO M3 1,586.13
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO M3 169.74
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO M2 1,131.63
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL M3 2,780.09
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.02.01 SOLADOS
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M M2 1,309.35
02.02.02.02 FALSOPISO
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM M2 1,131.63
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 M3 654.68
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 157.35
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 44,136.10
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 M3 96.21
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 643.09
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 21,355.94
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 63.10
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 773.48
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 2,990.72
02.02.03.04 PLACAS
02.02.03.04.01 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 M3 431.91
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1,967.18
02.02.03.04.03 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 107,566.38
02.02.03.05 COLUMNAS
02.02.03.05.01 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 M3 320.84
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 2,729.62
02.02.03.05.03 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 83,255.46
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 49.43
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 845.11
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 10,084.62
02.02.03.07 VIGAS
02.02.03.07.01 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 M3 403.40
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 2,500.81
02.02.03.07.03 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 70,755.43
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 15.54
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 207.19
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 2,269.97
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Tabla 6 

Planilla de metrados de loza maciza hasta coberturas. 

 

PROYECTO

PRO. RESPON. :  ING. FERNANDO AGUSTIN ALARCÓN CAMPOS - CIP. N° 51509
UBICACIÓN :  DISTRITO JAEN - PROVINCIA JAEN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND
METRADO 

TOTAL
02.02.03.09 LOSA MACIZA
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 M3 72.23
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 361.65
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 6,242.39
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 M3 409.72
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 4,097.20
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM UND 34,169.00
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 26,199.57
02.02.03.11 ESCALERAS
02.02.03.11.01 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 38.15
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 168.98
02.02.03.11.03 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 2,253.03
02.02.03.12 FALSA COLUMNA EN BAJADAS PLUVIALES
02.02.03.12.01 FALSA COLUMNA - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 M3 0.87
02.02.03.12.02 FALSA COLUMNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 10.40
02.02.03.12.03 FALSA COLUMNA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 123.60
02.02.03.13 MESON DE CONCRETO
02.02.03.13.01 MESON DE CONCRETO H=0.80M, A=0.55M M 1.40
02.02.03.13.02 MESON DE CONCRETO H=0.80M, A=0.60M M 26.30
02.02.03.13.03 MESON DE CONCRETO H=0.90M, A=0.40M M 2.70
02.02.03.13.04 MESON DE CONCRETO H=0.90M, A=0.70M M 6.60
02.02.03.13.05 MESON DE CONCRETO H=1.20M, A=0.50M M 4.45
02.02.03.13.06 MESON DE CONCRETO H=1.20M, A=0.80M M 36.70
02.02.03.14          CURADOS DE CONCRETO

02.02.03.14.01             CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 14,462.06

02.02.04 ESTRUCTURAS METALICAS
02.02.04.01 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.02.04.01.01 CANALETA DE PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO e= 1/19 O 0.9mm ML 137.96

02.02.04.01.02
SUMINISTRO E INST. DE SUJETADOR PARA CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3mmX1 1/8" 
@1.05m, INC. TEE DE PLANCHA LAC e=3mm.

UND 132.00

02.02.04.01.03
SUMINISTRO E INST. DE ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE e=1/8", a=1" CON OREJAS 
@1.50m, PARA TUB. PVC SAL 3"

UND 140.00

02.02.04.01.04 SUMINISTRO E INST. DE FIJADOR DE PLANCHA LAC e=1/8" INC. ACC. PARA TUB. PVC SAL 3" UND 10.00
02.02.04.01.05 SUMINISTRO E INST. DE COLECTOR DE ZING GALVANIZADO DE 4" x 0.9mm UND 10.00
02.02.04.01.06 SUMINISTRO E INST. DE TAPAS PARA CANALETAS DE PLANCHA DE F°G° DE 6" e=0.9mm UND 20.00
02.02.04.02 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA
02.02.04.02.01 ARMADO DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.40m) UND 6.00
02.02.04.02.02 ARMADO DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.30m) UND 6.00
02.02.04.02.03 ARMADO DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=1.60m) UND 56.00
02.02.04.02.04 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.60m) UND 2.00
02.02.04.02.05 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.65m) UND 1.00
02.02.04.02.06 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.75m) UND 2.00
02.02.04.02.07 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=1.30m) UND 2.00
02.02.04.02.08 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=1.35m) UND 2.00
02.02.04.02.09 ARMADO DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=3.00m) UND 3.00
02.02.04.03 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA
02.02.04.03.01 MONTAJE DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.40m) UND 6.00
02.02.04.03.02 MONTAJE DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.30m) UND 6.00
02.02.04.03.03 MONTAJE DE PARANTES DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=1.60m) UND 56.00
02.02.04.03.04 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.60m) UND 2.00
02.02.04.03.05 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.65m) UND 1.00
02.02.04.03.06 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=0.75m) UND 2.00
02.02.04.03.07 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=1.30m) UND 2.00
02.02.04.03.08 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=1.35m) UND 2.00
02.02.04.03.09 MONTAJE DE VIGAS DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3/16" (L=3.00m) UND 3.00
02.02.04.04 COBERTURAS
02.02.04.04.01 COBERTURA CON PLANCHA CORRUGADA DE POLICARBONATO E = 10mm M2 5.92
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3.4.6. Cronograma de Gantt de la Facultad de Ingeniería Civil 

Figura 13 

Cronograma de Gantt de la Facultad de Ingeniería Civil del Expediente Técnico. 
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3.4.7. Presupuesto de la Facultad de Ingeniería Civil. 

Tabla 7 

Presupuestos desde movimiento de tierras hasta columnas de confinamiento. 
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Tabla 8 

Presupuesto de vigas hasta armado de estructuras metálicas 
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3.4.8. Metodología del Last Planner System 

3.4.8.1. Planificación maestra 

En esta etapa se clarifica el alcance y las expectativas del proyecto, así como 

los hitos más destacados. Es fundamental asegurar que todo el equipo de trabajo 

tenga una misma comprensión de la obra a ejecutar, así como alinear los intereses 

y necesidades del proyecto.  

 
Algunos de los componentes a considerar en un programa maestro son los 

siguientes: 

• Definición de alcance 

• Análisis de los stakeholders o partes interesadas: cliente, proveedores, 

subcontratistas, diseñadores, comunidad de usuarios, etc. 

• Definición de la estructura del desglose del trabajo(WBS) 

Figura 14 

Ejemplo de una planilla para WBS. 

 

Fuente: Pons, J y Rubio, I. (2019). Lean Construction y la planificación colaborativa 

Metodología del Last Planner System 
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• Definición de la estructura de la organización del proyecto(OBS) 

Figura 15 

Ejemplo de OBS para un proyecto Lean. 

 

Fuente: Pons, J y Rubio, I. (2019). Lean Construction y la planificación colaborativa 

Metodología del Last Planner System 

• Análisis de riesgos del proyecto. 

• Definición de la estrategia de trabajo a seguir. 

• Identificación de recursos críticos(equipos, materiales, mano de obra) 

• Identificación de hitos(contractuales e internos de empresa y el proyecto) 

• Programación general de la obra (secuencia de actividades principales, 

duración real, solapes reales, etc.). 

• Coste de las actividades, entre otros. 

En proyectos complejos con cientos de actividades, resulta difícil de entender el 

clásico diagrama de Gantt para la mayoría de los miembros y partes interesadas del 

proyecto (ejecutivos, jefaturas, supervisores, subcontratistas, trabajadores, etc.). 

Por eso, consideramos imprescindible utilizar formatos y esquemas que permitan 

comprender el plan del proyecto y transmitan de una forma clara, visual y fácil de 
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entender los principales hitos, entregas parciales, contingencias y estrategias de la 

planificación. Pons & Rubio.( 2019) 

 

Figura 16 

Ejemplo de plan de Hitos Principales a partir del cual se hará el plan de fases. 

 
Fuente: Pons, J y Rubio, I. (2019). Lean Construction y la planificación 

colaborativa Metodología del Last Planner System 

 

3.4.8.2. Sistema de paneles y tarjetas de la planificación a medio plazo  

Una excelente práctica para dar soporte al proceso de implantar la 

Planificación a Medio Plazo del Last Planner System es la de disponer de un 

conjunto de paneles semanales en los cuales colocaremos las tarjetas de colores, día 

a día hasta completar la planificación a medio plazo. Las tarjetas que se colocan en 

este panel en orden a las producciones diarias, con información de la tarea que se 

ejecutará ese día y dónde se ejecutará. Los ejecutores finales escribirán las tareas 

en las tarjetas correspondientes y las colocarán en los paneles semanales 

correspondientes. Pons & Rubio.( 2019) 
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Una herramienta de apoyo, complementaria a los paneles, para apoyar el 

proceso de la Planificación a Medio Plazo son las hojas de cálculo tipo Excel en las 

que se identificarán al menos los siguientes parámetros: Actividad a ejecutar, 

responsable, fecha de inicio, fecha de término y diagrama de Gantt. Pons & Rubio.( 

2019) 

 
Figura 17 

Ejemplo de planificación a mediano plazo. 

 
Fuente: Pons, J y Rubio, I. (2019). Lean Construction y la planificación colaborativa 

Metodología del Last Planner System 

3.4.8.3. Gestión de las restricciones  

Según Pons & Rubio.(2019). Una vez que las actividades han sido 

identificadas, se debe realizar el análisis de restricciones para cada una de las 

actividades o tareas. Así pues, es importante utilizar un sistema para identificar las 

restricciones, e incluso tener un listado de restricciones más frecuentes como, por 

ejemplo:  

• Resolución de contratos. 

• Aprobaciones por parte de la dirección facultativa. 

• Aprobaciones de proyectista o propiedad. 
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• Plazos de entrega de un material especifico 

• Inspecciones o controles de calidad necesarios o normativos. 

•  Permisos del ayuntamiento. 

•  Acceso a equipos (como el montacargas o la grúa).  

• Detalles constructivos o diseños específicos. 

• Instalaciones necesarias.  

• Requisitos previos. 

• Falta de mano de obra especialista.  

En la figura 18 se muestran algunas restricciones que se presentan en la obra.  

Figura 18 

Principales área o categorías de donde podemos identificar restricciones para 

generar inventario de trabajo ejecutable(ITE). 

 

Fuente: Pons, J y Rubio, I. (2019). Lean Construction y la planificación colaborativa 

Metodología del Last Planner System 
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3.4.8.4. Análisis de restricciones 

Lo primordial para el análisis de restricciones, se sugiere analizar las 

condiciones necesarias para que una actividad pueda ser ejecutada, identificando 

cuales son las restricciones que impidan realizarla. Esto hay que acompañarlo con 

una estrategia que permita resolverlas a tiempo para que las actividades puedan ser 

ejecutadas según lo planificado. Un análisis de restricciones exige también a los 

proveedores de bienes y servicios tener un mayor control de la producción y entrega 

de servicios y materiales, y proporcionar alertas tempranas con suficiente tiempo 

para que las tareas puedan ejecutarse. Pons & Rubio.( 2019) 

 Por ello, los participantes en las reuniones de planificación deben ser los 

responsables de las cuadrillas que van a ejecutar o que están ejecutando las 

diferentes partidas de obra, ya que son quienes mejor conocen la realidad de lo que 

está pasando con sus equipos y, además, deben tener capacidad de decisión y de 

trasladar a sus jefes aquellas necesidades o problemas que surjan o que excedan su 

capacidad personal. Pons & Rubio.( 2019) 

 Todas las restricciones deberán ser incorporadas a una Lista o Registro de 

Restricciones que permita el seguimiento del estado de cada uno de los 

compromisos asumidos. Se recomienda que la tabla contenga al menos la siguiente 

información: 

• Id(Identificación) 

• Actividad afectada / Impacto. 

• Descripción de la restricción. 

• Acción o compromiso. 

• Responsable de liberación. 
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• Fecha en que se identifica 

• Fecha comprometida para liberar la restricción. 

• Fecha real de liberación 

 
Figura 19 

Ejemplo de plantilla para gestionar las restricciones. 

 

Fuente: Pons, J y Rubio, I. (2019). Lean Construction y la planificación colaborativa 

Metodología del Last Planner System 

 

3.4.8.5. Plan a corto plazo: gestionando el “se hará” 

En el plan de corto plazo es cuando los últimos planificadores asumen 

compromisos de avance en la obra, es decir cuando comprometen metas específicas 

en tareas productivas. La regla para pasar actividades o tareas del medio al corto 

plazo es que se hayan liberado todas sus restricciones, si no ¿para qué vas a lanzar 

órdenes de producción sobre tareas que sabes con certeza que no van a poder 

completarse? 
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Es importante que cada “último planificador” asuma sus compromisos de 

producción y exponga la responsabilidad que está asumiendo. Él es quien está 

asumiendo el compromiso con su equipo, no está diciendo que “sí” a lo que le están 

solicitando las jefaturas. El rol de las jefaturas es verificar si el compromiso que 

están asumiendo los últimos planificadores son los que realmente necesita la obra 

para cumplir con sus objetivos; y si no son suficientes, se debe hacer visible el 

motivo por el que se está poniendo en peligro el plan. Y según la respuesta, tomar 

acciones en base a las restricciones que se identifiquen (incorporar personal, 

disminuir tiempos de espera, mejorar la logística de materiales, etc.). Pons & 

Rubio.( 2019) 

Para una gestión eficaz, se recomienda utilizar formatos en los que quede 

claro el plan a corto plazo comprometido por el equipo. En este formato se debe 

incluir al menos: Pons & Rubio.( 2019) 

• Actividad a ejecutar.  

• Responsable de la actividad. 

• Compromiso asumido (cantidad de obra ya sea en cantidad o porcentaje).  

• Avance real. • Diagrama de Gantt (si es necesario). 
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Figura 20 

Ejemplo de planificación semanal, a corto plazo. 

 

Fuente: Pons, J y Rubio, I. (2019). Lean Construction y la planificación colaborativa 

Metodología del Last Planner System. 

 

3.4.8.6. PPC (Porcentaje del Plan Completado) 

 El PPC(Porcentaje del Plan Completado), es un indicador clave para medir la 

confiabilidad del equipo planificando. Se calcula como el “número de tareas 

comprometidas completadas” dividido por el “número total de tareas 

comprometidas planificadas para la semana” en curso. Mide el porcentaje de 

asignaciones que se completan al 100% tal y como se había previsto, y se usan 

criterios binarios de SI/ NO, de manera que una tarea terminada al 90% sería un 

NO. Por ejemplo, si se han planificado 4 tareas y se han finalizado solo 3, aunque 

la cuarta tarea esté terminada a medias, el PPC será el resultado de dividir 3 entre 

4, es decir, el 75%. 
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 Hay que clarificar que el PPC no es un indicador de avance sino más bien un 

indicador que mide qué tan confiable somos cuando asumimos compromisos como 

equipo.  

 
Figura 21 

Ejemplo de Indicador del PPC. 

 

Fuente: Pons, J y Rubio, I. (2019). Lean Construction y la planificación colaborativa 

Metodología del Last Planner System. 

3.5. Procedimientos 

Se analizará el contenido del Expediente Técnico: “Mejoramiento de los 

Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén”, 

mediante formatos y se procesarán los resultados con tablas, gráficos estadísticos y 

diagramas. 

3.6. Diseño de contrastación 

Se determino el tipo descriptivo y el diseño de estudio será Documental, el 

cual se pretende desarrollar la presente tesis.  
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3.7. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizará las siguientes 

herramientas, cada una de estas cuentan con un formato que será completado para 

la medición de datos: 

• Master plan o cronograma maestro de obra 

• Cronograma de fases 

• Sectorización 

• Tren de actividades 

• Plan Intermedio 

• Análisis de Restricciones 

• Plan Semanal 

• (PPC) Porcentaje de Plan de Cumplimiento  

• Ratios de productividad con la implantación del plan de mejora de la 

productividad 

3.8. Consideraciones éticas 

Con el presente proyecto de tesis, se solicita la emisión de la resolución 

correspondiente a la Escuela de Posgrado.  
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IV. Resultados 

Se muestra los resultados obtenidos según los objetivos propuestos: 

4.1. Resultados del objetivo específico 01 

De acuerdo al objetivo específico 01: Realizar el plan maestro para la 

ejecución de la infraestructura en la Universidad Nacional de Jaén – 

Cajamarca. 

 
El plan maestro se elaboró, mediante la identificación de los hitos principales 

del cronograma de Gantt del Expediente Técnico “Mejoramiento de los Servicios 

Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén”, considerando 

las partidas más representativas que comprende el área de estructuras de la facultad 

de Ingeniería Civil, para la planificación del Last Planner System. 

Se determino las partidas, según sus procesos constructivos en periodos 

laborables, estimando la duración de inicio desde la fecha 16/05/2022 hasta la fecha 

final del 10/09/2022, que se necesita para la estimación efectuada de las actividades. 
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Figura 22 

Plan Maestro para la planificación Last Planner System. 
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4.2. Resultados del objetivo específico 02 

Respecto al objetivo específico Nº 2: Plantear un cronograma de fases 

para la ejecución de la infraestructura. 

En el cronograma de fases los responsables de las respectivas áreas, participan 

en los hitos propuestos, colaborando cada uno para planificar como ejecutar su 

trabajo establecido en el tiempo dispuesto. 

Para elaborar el cronograma de fases, se consideró la estructura del plan 

maestro, planificando el ritmo de producción de las partidas más destacadas, con 

cada una de sus actividades, identificando la lógica y ajustando su secuencia 

constructiva del proyecto. 

Se ha visto indispensable sectorizar el proyecto mediante el balanceo de 

metrados, dividiendo en partes más manejables, con la finalidad de obtener mejor 

control y rendimiento de las cuadrillas destinadas en su área de trabajo. A 

continuación, se presenta el plano del proyecto en estudio, denominado por 4 

sectores; el primer, segundo y cuarto sector, si hay similitud en sus metrados, pero 

el tercer sector conformado por las dos escaleras su metrado es menor a 

comparación de los tres sectores mencionados anteriormente. 
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Figura 23 

Sectorización en 4 sectores de las áreas del proyecto en estudio. 

 
 

 

SECTOR 1 SECTOR 2 
SECTOR 3 SECTOR 3 

SECTOR 4 
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Luego de realizar la sectorización del proyecto, se formuló cuadros, considerando 

los metrados, rendimientos y cuadrillas del expediente técnico, denominados como 

base para gestionar el incremento de cuadrillas, que permita reducir los tiempos de 

las actividades de trabajo con los involucrados por cada sector, cuyos datos son 

importantes para la elaboración del tren de actividades.  
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Tabla 9 

Cálculo para trenes de trabajo de cimentación. 

 

 

S1 S2 S3 S4 OP OF PE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 16/05/2022 10/09/2022
MOVIMIENTO DE TIERRAS 16/05/2022 27/06/2022
NIVELACION DE TERRENO 16/05/2022 19/05/2022
NIVELADO APISONADO DE TERRENO  C/ EQUIPO EN 
TERRENO ARENOSO

16/05/2022 19/05/2022 1,313.24 M2 367.71 367.71 210.11 367.71 2 300.00 m2/Día 1.23 1.23 0.70 1.23 2.00 2.00 1.00 2.00 0.61 0.61 0.70 0.61 4.00 4.00 2.00 4.00

EXCAVACIONES 17/05/2022 20/05/2022
EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ 
MAQUINARIA

17/05/2022 20/05/2022 2,618.70 M3 764.05 743.40 347.20 764.05 2 550.00 m3/Día 1.39 1.35 0.63 1.39 2.00 2.00 1.00 2.00 0.69 0.68 0.63 0.69 4.00 4.00 2.00 4.00
PERFILADOS 18/05/2022 21/05/2022
REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANU 18/05/2022 21/05/2022 1,938.75 M2 538.63 526.30 335.20 538.63 1 100.00 m2/Día 5.39 5.26 3.35 5.39 3.00 3.00 2.00 3.00 1.80 1.75 1.68 1.80 3.00 3.00 2.00 3.00
CORTES 19/05/2022 23/05/2022
CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ M 19/05/2022 23/05/2022 1,191.51 M3 347.64 338.25 157.98 347.64 0.5 4 400.00 m3/Día 0.87 0.85 0.39 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.85 0.39 0.87 4.50 4.50 4.50 4.50
RELLENOS 10/06/2022 27/06/2022
RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONA       10/06/2022 25/07/2022 1,586.13 M3 480.14 480.14 145.72 480.14 4 80.00 m3/Día 6.00 6.00 1.82 6.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.82 2.00 12.00 12.00 4.00 12.00
RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS  13/06/2022 27/07/2022 169.74 M3 49.55 48.39 22.25 49.55 1 2 30.00 m3/Día 1.65 1.61 0.74 1.65 2.00 2.00 1.00 2.00 0.83 0.81 0.74 0.83 6.00 6.00 3.00 6.00

NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 11/06/2022 27/06/2022

NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 11/06/2022 27/06/2022 1,131.63 M2 333.46 328.70 136.01 333.46 1 80.00 m2/Día 4.17 4.11 1.70 4.17 2.00 2.00 2.00 2.00 2.08 2.05 0.85 2.08 2.00 2.00 2.00 2.00
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 13/06/2022 27/06/2022
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO 
NATURAL 

13/06/2022 27/06/2022 2,780.09 M3 796.96 796.96 389.21 796.96 2 1,369.80 m3/Día 0.58 0.58 0.28 0.58 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58 0.58 0.28 0.58 2.00 2.00 2.00 2.00
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19/05/2022 28/06/2022
SOLADOS 19/05/2022 1/06/2022

SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 19/05/2022 1/06/2022 1,309.35 M2 382.03 371.70 173.60 382.03 2 1 2 80.00 m2/Día 4.78 4.65 2.17 4.78 2.00 2.00 1.00 2.00 2.39 2.32 2.17 2.39 10.00 10.00 5.00 10.00

FALSOPISO 14/06/2022 28/06/2022

FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 14/06/2022 28/06/2022 1,131.63 M2 333.46 328.70 136.01 333.46 2 1 8 120.00 m2/Día 2.78 2.74 1.13 2.78 2.00 2.00 1.00 2.00 1.39 1.37 1.13 1.39 22.00 22.00 11.00 22.00

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20/05/2022 10/09/2022

LOSAS DE CIMENTACION 20/05/2022 10/06/2022

LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG   20/05/2022 7/06/2022 44,136.10 KG 12358.11 12358.11 7061.78 12358.11 1.5 1 250.00 kg/Día 49.43 49.43 28.25 49.43 30.00 30.00 15.00 30.00 1.65 1.65 1.88 1.65 75.00 75.00 37.50 75.00

LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO N  21/05/2022 9/06/2022 157.35 M2 39.15 38.65 40.40 39.15 1 1 25.00 m2/Día 1.57 1.55 1.62 1.57 1.00 1.00 1.00 1.00 1.57 1.55 1.62 1.57 2.00 2.00 2.00 2.00

LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 21  24/05/2022 10/06/2022 654.68 M3 191.01 185.85 86.80 191.01 1 1 5 40.00 m3/Día 4.78 4.65 2.17 4.78 5.00 5.00 4.00 5.00 0.96 0.93 0.54 0.96 35.00 35.00 28.00 35.00

VIGAS DE CONEXIÓN 23/05/2022 15/06/2022

VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM   23/05/2022 14/06/2022 21,355.94 KG 5552.54 6406.78 3416.95 5979.66 1.5 1 250.00 kg/Día 22.21 25.63 13.67 23.92 6.00 6.00 4.00 6.00 3.70 4.27 3.42 3.99 15.00 15.00 10.00 15.00

VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 26/05/2022 15/06/2022 643.09 M2 199.07 204.74 54.32 184.95 1.0001 1.0001 12.00 m2/Día 16.59 17.06 4.53 15.41 6.00 6.00 2.00 6.00 2.76 2.84 2.26 2.57 12.00 12.00 4.00 12.00

VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 K 27/05/2022 14/06/2022 96.21 M3 29.73 30.58 8.15 27.74 1 1 4 30.00 m3/Día 0.99 1.02 0.27 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.02 0.27 0.92 6.00 6.00 6.00 6.00

SOBRECIMIENTOS ARMADOS 27/05/2022 23/06/2022

SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 420    27/05/2022 20/06/2022 2,990.72 KG 717.77 777.59 747.68 747.68 1.5 1 250.00 kg/Día 2.87 3.11 2.99 2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 2.87 3.11 2.99 2.99 2.50 2.50 2.50 2.50

SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRAD  7/06/2022 22/06/2022 773.48 M2 176.98 266.14 146.76 183.60 1 1 16.00 m2/Día 11.06 16.63 9.17 11.48 4.00 5.00 4.00 4.00 2.77 3.33 2.29 2.87 8.00 10.00 8.00 8.00

SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 9/06/2022 23/06/2022 63.10 M3 13.33 17.23 18.35 14.20 2 0.5 4 10.00 m3/Día 1.33 1.72 1.83 1.42 2.00 2.00 2.00 2.00 0.67 0.86 0.92 0.71 13.00 13.00 13.00 13.00

CANTIDAD DE 
TRABAJADORESDESCRIPCIÓN

TIEMPO
META

CÁLCULOS PARA TRENES DE TRABAJO - CIMENTACIÓN Y PRIMER NIVEL

METRADO POR CADA SECTOR CUADRILLA
DURACIÓN 

DÍAS
CUADRILLA
PROPUESTAMETRADO 

TOTAL
UNDFIN RENDIMIENTO UNDCOMIENZO
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Tabla 10 

Cálculo para trenes de trabajo del primer nivel. 

 

 

S1 S2 S3 S4 OP OF PE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 16/05/2022 10/09/2022
PRIMER NIVEL
PLACAS 23/05/2022 23/08/2022

PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/05/2022 20/08/2022 37,641.58 KG 11292.47 11292.47 3764.16 11292.47 1.5 1 250.00 kg/Día 45.17 45.17 15.06 45.17 11.00 11.00 4.00 11.00 4.11 4.11 3.76 4.11 27.50 27.50 10.00 27.50

PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 31/05/2022 23/08/2022 1,034.64 M2 293.76 293.76 153.36 293.76 1 1 10.00 m2/Día 29.38 29.38 15.34 29.38 10.00 10.00 5.00 10.00 2.94 2.94 3.07 2.94 20.00 20.00 10.00 20.00

PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 1/06/2022 22/08/2022 135.65 M3 40.18 40.18 15.12 40.18 1 1 4 20.00 m3/Día 2.01 2.01 0.76 2.01 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.76 1.00 12.00 12.00 6.00 12.00

COLUMNAS 23/05/2022 27/08/2022

COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 23/05/2022 25/08/2022 23,408.67 KG 5911.28 5911.28 5674.83 5911.28 1.5 1 250.00 kg/Día 23.65 23.65 22.70 23.65 6.00 6.00 6.00 6.00 3.94 3.94 3.78 3.94 15.00 15.00 15.00 15.00

COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6/06/2022 27/08/2022 816.48 M2 200.88 200.88 213.84 200.88 1 1 10.00 m2/Día 20.09 20.09 21.38 20.09 7.00 7.00 7.00 7.00 2.87 2.87 3.05 2.87 14.00 14.00 14.00 14.00

COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 7/06/2022 26/08/2022 96.23 M3 24.30 24.30 23.33 24.30 1 1 5 20.00 m3/Día 1.22 1.22 1.17 1.22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.22 1.22 1.17 1.22 7.00 7.00 7.00 7.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 31/05/2022 31/08/2022

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY =    31/05/2022 29/08/2022 2,776.19 KG 503.98 1333.72 938.49 1.5 1 250.00 kg/Día 2.02 5.33 3.75 1.00 3.00 2.00 2.02 1.78 1.88 2.50 7.50 5.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOF  8/06/2022 30/08/2022 244.96 M2 64.34 100.80 79.82 1 1 10.00 m2/Día 6.43 10.08 7.98 3.00 5.00 4.00 2.14 2.02 2.00 6.00 10.00 8.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/C 10/06/2022 31/08/2022 14.12 M3 2.56 6.78 4.77 2 0.5 4 10.00 m3/Día 0.26 0.68 0.48 1.00 1.00 1.00 0.26 0.68 0.48 6.50 6.50 6.50

VIGAS 20/06/2022 10/09/2022

VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 20/06/2022 8/09/2022 17,643.31 KG 4799.63 5157.71 2886.35 4799.63 1.5 1 250.00 kg/Día 19.20 20.63 11.55 19.20 5.00 5.00 3.00 5.00 3.84 4.13 3.85 3.84 12.50 12.50 7.50 12.50

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 23/06/2022 10/09/2022 529.31 M2 138.63 153.11 98.89 138.68 1 1 10.00 m2/Día 13.86 15.31 9.89 13.87 5.00 5.00 4.00 5.00 2.77 3.06 2.47 2.77 10.00 10.00 8.00 10.00

VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 86.66 M3 23.59 25.30 14.18 23.59 3 2 5 20.00 m3/Día 1.18 1.27 0.71 1.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.18 1.27 0.71 1.18 10.00 10.00 10.00 10.00

VIGAS DE CONFINAMIENTO 23/06/2022 10/09/2022

VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200   23/06/2022 8/09/2022 457.67 KG 129.73 230.03 97.91 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 0.52 0.92 0.39 1.00 1.00 1.00 0.52 0.92 0.39 2.50 2.50 2.50

VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 24/06/2022 9/09/2022 40.91 M2 9.90 20.56 10.45 1 1 10.00 m2/Día 0.99 2.06 1.05 1.00 2.00 1.00 0.99 1.03 1.05 2.00 4.00 2.00

VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 3.07 M3 0.87 1.54 0.66 2 0.5 4 9.00 m3/Día 0.10 0.17 0.07 1.00 1.00 1.00 0.10 0.17 0.07 6.50 6.50 6.50

LOSA MACIZA 30/06/2022 6/09/2022

LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  30/06/2022 3/09/2022 1,593.74 KG 1593.74 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 6.37 2.00 3.19 5.00

LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4/07/2022 6/09/2022 91.17 M2 91.17 1 1 15.00 m2/Día 6.08 3.00 2.03 6.00

LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 5/07/2022 6/09/2022 18.13 M3 18.13 2 1 4 30.00 m3/Día 0.60 1.00 0.60 7.00
LOSA ALIGERADA 20/06/2022 10/09/2022 0.00

LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  20/06/2022 7/09/2022 5,856.91 KG 1,939.12 1,978.68 1,939.12 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 7.76 7.91 7.76 3.00 3.00 3.00 2.59 2.64 2.59 7.50 7.50 7.50

LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 21/06/2022 8/09/2022 919.49 M2 304.43 310.64 304.43 1 1 15.00 m2/Día 20.30 20.71 20.30 7.00 7.00 7.00 2.90 2.96 2.90 14.00 14.00 14.00

LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30C 23/06/2022 9/09/2022 7,669.00 UND 2,537.00 2,594.00 2,538.00 1 1 9 1600.00 Und/Día 1.59 1.62 1.59 1.00 1.00 1.00 1.59 1.62 1.59 11.00 11.00 11.00

LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/C 25/06/2022 10/09/2022 91.95 M3 30.44 31.06 30.44 0.5 4 2 30.00 m3/Día 1.01 1.04 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.04 1.01 6.50 6.50 6.50

ESCALERAS 1/07/2022 6/09/2022

ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 1/07/2022 3/09/2022 1,068.73 KG 1068.73 1.5 1 250.00 kg/Día 4.27 3.00 1.42 7.50

ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2/07/2022 5/09/2022 48.54 M2 48.54 1 1 10.00 m2/Día 4.85 3.00 1.62 6.00

ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 5/07/2022 6/09/2022 12.24 M3 12.24 1 0.5 4 7.00 m3/Día 1.75 2.00 0.87 11.00

CANTIDAD DE 
TRABAJADORESDESCRIPCIÓN

TIEMPO
META

CÁLCULOS PARA TRENES DE TRABAJO - CIMENTACIÓN Y PRIMER NIVEL

METRADO POR CADA SECTOR CUADRILLA
DURACIÓN 

DÍAS
CUADRILLA
PROPUESTAMETRADO 

TOTAL
UNDFIN RENDIMIENTO UNDCOMIENZO
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Tabla 11 

Cálculo para trenes de trabajo del segundo nivel. 

 

 

S1 S2 S3 S4 OP OF PE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
SEGUNDO NIVEL

PLACAS 23/05/2022 23/08/2022

PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/05/2022 20/08/2022 28,755.35 KG 8,626.60 8,626.60 2,875.53 8,626.60 1.5 1 250.00 kg/Día 34.51 34.51 11.50 34.51 11.00 11.00 4.00 11.00 3.14 3.14 2.88 3.14 27.50 27.50 10.00 27.50

PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 31/05/2022 23/08/2022 708.92 M2 201.28 201.28 105.08 201.28 1 1 10.00 m2/Día 20.13 20.13 10.51 20.13 8.00 8.00 4.00 8.00 2.52 2.52 2.63 2.52 16.00 16.00 8.00 16.00

PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 1/06/2022 22/08/2022 92.94 M3 27.53 27.53 10.36 27.53 1 1 4 20.00 m3/Día 1.38 1.38 0.52 1.38 2.00 2.00 1.00 2.00 0.69 0.69 0.52 0.69 12.00 12.00 6.00 12.00

COLUMNAS 23/05/2022 27/08/2022

COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/05/2022 25/08/2022 17,631.10 KG 4,452.30 4,452.30 4,274.21 4,452.30 1.5 1 250.00 kg/Día 17.81 17.81 17.10 17.81 6.00 6.00 6.00 6.00 2.97 2.97 2.85 2.97 15.00 15.00 15.00 15.00

COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6/06/2022 27/08/2022 559.44 M2 137.64 137.64 146.52 137.64 1 1 10.00 m2/Día 13.76 13.76 14.65 13.76 5.00 5.00 5.00 5.00 2.75 2.75 2.93 2.75 10.00 10.00 10.00 10.00

COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 7/06/2022 26/08/2022 65.93 M3 16.65 16.65 15.98 16.65 1 1 5 20.00 m3/Día 0.83 0.83 0.80 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.83 0.80 0.83 7.00 7.00 7.00 7.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 31/05/2022 31/08/2022

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 31/05/2022 29/08/2022 2,434.82 KG 757.60 1,194.02 483.20 1.5 1 250.00 kg/Día 3.03 4.78 1.93 2.00 3.00 1.00 1.52 1.59 1.93 5.00 7.50 2.50

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8/06/2022 30/08/2022 187.53 M2 44.86 89.06 53.62 1 1 10.00 m2/Día 4.49 8.91 5.36 3.00 5.00 3.00 1.50 1.78 1.79 6.00 10.00 6.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 10/06/2022 31/08/2022 11.00 M3 3.42 5.39 2.18 2 0.5 4 10.00 m3/Día 0.34 0.54 0.22 1.00 1.00 1.00 0.34 0.54 0.22 6.50 6.50 6.50

VIGAS 20/06/2022 10/09/2022

VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 20/06/2022 8/09/2022 18,568.47 KG 5,088.57 5,390.94 2,855.62 5,233.35 1.5 1 250.00 kg/Día 20.35 21.56 11.42 20.93 5.00 5.00 3.00 5.00 4.07 4.31 3.81 4.19 12.50 12.50 7.50 12.50

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 23/06/2022 10/09/2022 578.18 M2 150.90 163.28 108.80 155.20 1 1 10.00 m2/Día 15.09 16.33 10.88 15.52 5.00 5.00 4.00 5.00 3.02 3.27 2.72 3.10 10.00 10.00 8.00 10.00

VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 91.98 M3 25.28 26.78 14.18 25.74 3 2 5 20.00 m3/Día 1.26 1.34 0.71 1.29 1.00 1.00 1.00 1.00 1.26 1.34 0.71 1.29 10.00 10.00 10.00 10.00

VIGAS DE CONFINAMIENTO 23/06/2022 10/09/2022

VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/06/2022 8/09/2022 617.86 KG 180.05 231.23 206.59 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 0.72 0.92 0.83 1.00 1.00 1.00 0.72 0.92 0.83 2.50 2.50 2.50

VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 24/06/2022 9/09/2022 55.17 M2 16.08 20.65 18.45 1 1 10.00 m2/Día 1.61 2.06 1.84 2.00 2.00 1.00 0.80 1.03 1.84 4.00 4.00 2.00

VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 4.14 M3 1.21 1.55 1.38 2 0.5 4 9.00 m3/Día 0.13 0.17 0.15 1.00 1.00 1.00 0.13 0.17 0.15 6.50 6.50 6.50

LOSA MACIZA 30/06/2022 6/09/2022

LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 30/06/2022 3/09/2022 1,549.55 KG 1,549.55 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 6.20 2.00 3.10 5.00

LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4/07/2022 6/09/2022 90.16 M2 90.16 1 1 15.00 m2/Día 6.01 3.00 2.00 6.00

LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 5/07/2022 6/09/2022 18.03 M3 18.03 2 1 4 30.00 m3/Día 0.60 1.00 0.60 7.00
LOSA ALIGERADA 20/06/2022 10/09/2022

LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 20/06/2022 7/09/2022 6,183.71 KG 1,932.95 2,295.28 1,955.48 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 7.73 9.18 7.82 3.00 3.00 3.00 2.58 3.06 2.61 7.50 7.50 7.50

LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 21/06/2022 8/09/2022 961.97 M2 279.06 365.70 317.21 1 1 15.00 m2/Día 18.60 24.38 21.15 1.00 1.00 1.00 18.60 24.38 21.15 2.00 2.00 2.00

LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 23/06/2022 9/09/2022 8,024.00 UND 2,326.00 3,372.00 2,326.00 1 1 9 1600.00 Und/Día 1.45 2.11 1.45 1.00 1.00 1.00 1.45 2.11 1.45 11.00 11.00 11.00

LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 96.20 M3 30.07 35.71 30.42 0.5 4 2 30.00 m3/Día 1.00 1.19 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.19 1.01 6.50 6.50 6.50

ESCALERAS 1/07/2022 6/09/2022

ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 1/07/2022 3/09/2022 1,184.31 KG 1,184.31 1.5 1 250.00 kg/Día 4.74 3.00 1.58 7.50

ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2/07/2022 5/09/2022 40.15 M2 40.15 1 1 10.00 m2/Día 4.01 3.00 1.34 6.00

ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 5/07/2022 6/09/2022 8.64 M3 8.64 1.00 0.5 4 7.00 m3/Día 1.23 2.00 0.62 11.00

DESCRIPCIÓN
METRADO POR CADA SECTOR CUADRILLA

DURACIÓN 
DÍASMETRADO 

TOTAL
RENDIMIENTO UNDFINCOMIENZO UND

CÁLCULOS PARA TRENES DE TRABAJO - SEGUNDO NIVEL
CANTIDAD DE 

TRABAJADORES
CUADRILLA
PROPUESTA

TIEMPO
META
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Tabla 12 

Cálculo para trenes de trabajo del tercer nivel. 

 

 

 

RENDIMIENTO UND

S1 S2 S3 S4 OP OF PE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
TERCER NIVEL

PLACAS 23/05/2022 23/08/2022

PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/05/2022 20/08/2022 18,824.53 KG 5,647.36 5,647.36 1,882.45 5,647.36 1.5 1 250.00 kg/Día 22.59 22.59 7.53 22.59 8.00 8.00 3.00 8.00 2.82 2.82 2.51 2.82 20.00 20.00 7.50 20.00

PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 31/05/2022 23/08/2022 708.92 M2 201.28 201.28 105.08 201.28 1 1 10.00 m2/Día 20.13 20.13 10.51 20.13 8.00 8.00 4.00 8.00 2.52 2.52 2.63 2.52 16.00 16.00 8.00 16.00

PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 1/06/2022 22/08/2022 92.94 M3 27.53 27.53 10.36 27.53 1 1 4 20.00 m3/Día 1.38 1.38 0.52 1.38 2.00 2.00 1.00 2.00 0.69 0.69 0.52 0.69 12.00 12.00 6.00 12.00

COLUMNAS 23/05/2022 27/08/2022

COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/05/2022 25/08/2022 16,918.75 KG 4,272.41 4,272.41 4,101.52 4,272.41 1.5 1 250.00 kg/Día 17.09 17.09 16.41 17.09 6.00 6.00 6.00 6.00 2.85 2.85 2.73 2.85 15.00 15.00 15.00 15.00

COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6/06/2022 27/08/2022 559.44 M2 137.64 137.64 146.52 137.64 1 1 10.00 m2/Día 13.76 13.76 14.65 13.76 5.00 5.00 5.00 5.00 2.75 2.75 2.93 2.75 10.00 10.00 10.00 10.00

COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 7/06/2022 26/08/2022 65.93 M3 16.65 16.65 15.98 16.65 1 1 5 20.00 m3/Día 0.83 0.83 0.80 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.83 0.80 0.83 7.00 7.00 7.00 7.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 31/05/2022 31/08/2022 0.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 31/05/2022 29/08/2022 2,568.03 KG 558.08 1,272.38 737.56 1.5 1 250.00 kg/Día 2.23 5.09 2.95 2.00 4.00 2.00 1.12 1.27 1.48 5.00 10.00 5.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8/06/2022 30/08/2022 231.70 M2 56.41 105.97 69.32 1 1 10.00 m2/Día 5.64 10.60 6.93 3.00 5.00 4.00 1.88 2.12 1.73 6.00 10.00 8.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 10/06/2022 31/08/2022 13.67 M3 3.58 6.39 3.70 2 0.5 4 10.00 m3/Día 0.36 0.64 0.37 1.00 1.00 1.00 0.36 0.64 0.37 6.50 6.50 6.50

VIGAS 20/06/2022 10/09/2022

VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 20/06/2022 8/09/2022 16,101.39 KG 4,382.12 4,661.53 2,635.27 4,422.47 1.5 1 250.00 kg/Día 17.53 18.65 10.54 17.69 5.00 5.00 3.00 5.00 3.51 3.73 3.51 3.54 12.50 12.50 7.50 12.50

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 23/06/2022 10/09/2022 527.25 M2 138.60 149.69 98.87 140.09 1 1 10.00 m2/Día 13.86 14.97 9.89 14.01 5.00 5.00 4.00 5.00 2.77 2.99 2.47 2.80 10.00 10.00 8.00 10.00

VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 86.40 M3 23.51 25.03 14.18 23.67 3 2 5 20.00 m3/Día 1.18 1.25 0.71 1.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.18 1.25 0.71 1.18 10.00 10.00 10.00 10.00

VIGAS DE CONFINAMIENTO 23/06/2022 10/09/2022

VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/06/2022 8/09/2022 700.69 KG 215.53 278.13 207.04 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 0.86 1.11 0.83 1.00 1.00 1.00 0.86 1.11 0.83 2.50 2.50 2.50

VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 24/06/2022 9/09/2022 66.70 M2 20.50 26.49 19.72 1 1 10.00 m2/Día 2.05 2.65 1.97 2.00 2.00 2.00 1.02 1.32 0.99 4.00 4.00 4.00

VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 5.00 M3 1.54 1.99 1.48 2 0.5 4 9.00 m3/Día 0.17 0.22 0.16 1.00 1.00 1.00 0.17 0.22 0.16 6.50 6.50 6.50

LOSA MACIZA 30/06/2022 6/09/2022

LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 30/06/2022 3/09/2022 1,549.55 KG 1,549.55 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 6.20 2.00 3.10 5.00

LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4/07/2022 6/09/2022 90.16 M2 90.16 1 1 15.00 m2/Día 6.01 3.00 2.00 6.00

LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 5/07/2022 6/09/2022 18.13 M3 18.13 2 1 4 30.00 m3/Día 0.60 1.00 0.60 7.00
LOSA ALIGERADA 20/06/2022 10/09/2022

LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 20/06/2022 7/09/2022 5,856.91 KG 1,939.11 1,978.70 1,939.11 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 7.76 7.91 7.76 3.00 3.00 3.00 2.59 2.64 2.59 7.50 7.50 7.50

LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 21/06/2022 8/09/2022 919.49 M2 304.43 310.64 304.43 1 1 15.00 m2/Día 20.30 20.71 20.30 1.00 1.00 1.00 20.30 20.71 20.30 2.00 2.00 2.00

LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 23/06/2022 9/09/2022 7,668.00 UND 2,538.00 2,593.00 2,537.00 1 1 9 1600.00 Und/Día 1.59 1.62 1.59 1.00 1.00 1.00 1.59 1.62 1.59 11.00 11.00 11.00

LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 91.95 M3 30.44 31.06 30.44 0.5 4 2 30.00 m3/Día 1.01 1.04 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.04 1.01 6.50 6.50 6.50

ESCALERAS 1/07/2022 6/09/2022

ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 1/07/2022 3/09/2022 0.00

ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2/07/2022 5/09/2022 40.15 M2 40.15 1 1 10.00 m2/Día 4.01 3.00 1.34 6.00

ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 5/07/2022 6/09/2022 8.64 M3 8.64 1.00 0.5 4 7.00 m3/Día 1.23 2.00 0.62 11.00

CANTIDAD DE 
TRABAJADORESDESCRIPCIÓN

METRADO POR CADA SECTOR CUADRILLA
DURACIÓN 

DÍAS
CUADRILLA
PROPUESTA

TIEMPO
METAMETRADO 

TOTAL
UNDFINCOMIENZO

CÁLCULOS PARA TRENES DE TRABAJO - TERCER NIVEL
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Tabla 13 

Cálculo para trenes de trabajo del cuarto nivel. 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 OP OF PE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CUARTO NIVEL

PLACAS 23/05/2022 23/08/2022

PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/05/2022 20/08/2022 20,114.87 KG 6,034.46 6,034.46 2,011.49 6,034.46 1.5 1 250.00 kg/Día 24.14 24.14 8.05 24.14 8.00 8.00 3.00 8.00 3.02 3.02 2.68 3.02 20.00 20.00 7.50 20.00

PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 31/05/2022 23/08/2022 736.66 M2 210.53 210.53 105.08 210.53 1 1 10.00 m2/Día 21.05 21.05 10.51 21.05 8.00 8.00 4.00 8.00 2.63 2.63 2.63 2.63 16.00 16.00 8.00 16.00

PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 1/06/2022 22/08/2022 96.74 M3 28.79 28.79 10.36 28.79 1 1 4 20.00 m3/Día 1.44 1.44 0.52 1.44 2.00 2.00 1.00 2.00 0.72 0.72 0.52 0.72 12.00 12.00 6.00 12.00

COLUMNAS 23/05/2022 27/08/2022

COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/05/2022 25/08/2022 20,065.74 KG 5,525.98 6,159.92 3,493.87 4,885.97 1.5 1 250.00 kg/Día 22.10 24.64 13.98 19.54 7.00 8.00 5.00 7.00 3.16 3.08 2.80 2.79 17.50 20.00 12.50 17.50

COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6/06/2022 27/08/2022 636.40 M2 171.86 191.58 119.88 153.08 1 1 10.00 m2/Día 17.19 19.16 11.99 15.31 6.00 6.00 5.00 5.00 2.86 3.19 2.40 3.06 12.00 12.00 10.00 10.00

COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 7/06/2022 26/08/2022 75.86 M3 20.81 23.19 13.32 18.53 1 1 5 20.00 m3/Día 1.04 1.16 0.67 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.04 1.16 0.67 0.93 7.00 7.00 7.00 7.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 31/05/2022 31/08/2022

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 31/05/2022 29/08/2022 2,305.58 KG 487.14 1,156.70 661.74 1.5 1 250.00 kg/Día 1.95 4.63 2.65 2.00 4.00 2.00 0.97 1.16 1.32 5.00 10.00 5.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8/06/2022 30/08/2022 180.92 M2 52.94 72.68 55.31 1 1 10.00 m2/Día 5.29 7.27 5.53 3.00 4.00 3.00 1.76 1.82 1.84 6.00 8.00 6.00

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 10/06/2022 31/08/2022 10.62 M3 2.24 5.33 3.05 2 0.5 4 10.00 m3/Día 0.22 0.53 0.30 1.00 1.00 1.00 0.22 0.53 0.30 6.50 6.50 6.50

VIGAS 20/06/2022 10/09/2022

VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 20/06/2022 8/09/2022 15,936.85 KG 4,684.03 4,719.81 1,846.06 4,686.95 1.5 1 250.00 kg/Día 18.74 18.88 7.38 18.75 5.00 5.00 2.00 5.00 3.75 3.78 3.69 3.75 12.50 12.50 5.00 12.50

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 23/06/2022 10/09/2022 751.89 M2 213.51 214.81 112.69 210.88 1 1 10.00 m2/Día 21.35 21.48 11.27 21.09 7.00 7.00 5.00 7.00 3.05 3.07 2.25 3.01 14.00 14.00 10.00 14.00

VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 122.45 M3 35.99 36.26 14.18 36.01 3 2 5 20.00 m3/Día 1.80 1.81 0.71 1.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.80 1.81 0.71 1.80 10.00 10.00 10.00 10.00

VIGAS DE CONFINAMIENTO 23/06/2022 10/09/2022

VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 23/06/2022 8/09/2022 493.75 KG 128.88 197.10 167.77 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 0.52 0.79 0.67 1.00 1.00 1.00 0.52 0.79 0.67 2.50 2.50 2.50

VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 24/06/2022 9/09/2022 44.44 M2 13.84 15.50 15.10 1 1 10.00 m2/Día 1.38 1.55 1.51 2.00 2.00 2.00 0.69 0.78 0.76 4.00 4.00 4.00

VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 3.33 M3 0.87 1.33 1.13 2 0.5 4 9.00 m3/Día 0.10 0.15 0.13 1.00 1.00 1.00 0.10 0.15 0.13 6.50 6.50 6.50

LOSA MACIZA 30/06/2022 6/09/2022

LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 30/06/2022 3/09/2022 1,549.55 KG 1,549.55 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 6.20 2.00 3.10 5.00

LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4/07/2022 6/09/2022 90.16 M2 90.16 1 1 15.00 m2/Día 6.01 3.00 2.00 6.00

LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 5/07/2022 6/09/2022 18.13 M3 18.13 2 1 4 30.00 m3/Día 0.60 1.00 0.60 7.00
LOSA ALIGERADA 20/06/2022 10/09/2022

LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 20/06/2022 7/09/2022 7,250.76 KG 2,413.35 2,424.07 2,413.35 1.5 1.0010 250.00 kg/Día 9.65 9.70 9.65 3.00 3.00 3.00 3.22 3.23 3.22 7.50 7.50 7.50

LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 21/06/2022 8/09/2022 1,118.89 M2 390.56 337.77 390.56 1 1 15.00 m2/Día 26.04 22.52 26.04 1.00 1.00 1.00 26.04 22.52 26.04 2.00 2.00 2.00

LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 23/06/2022 9/09/2022 9,330.00 UND 2,973.00 3,384.00 2,973.00 1 1 9 1600.00 Und/Día 1.86 2.12 1.86 1.00 1.00 1.00 1.86 2.12 1.86 11.00 11.00 11.00

LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 25/06/2022 10/09/2022 111.89 M3 37.24 37.41 37.24 0.5 4 2 30.00 m3/Día 1.24 1.25 1.24 1.00 1.00 1.00 1.24 1.25 1.24 6.50 6.50 6.50

ESCALERAS 1/07/2022 6/09/2022

ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 1/07/2022 3/09/2022 0.00

ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2/07/2022 5/09/2022 40.15 M2 40.15 1 1 10.00 m2/Día 4.01 3.00 1.34 6.00

ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 5/07/2022 6/09/2022 8.64 M3 8.64 1.00 0.5 4 7.00 m3/Día 1.23 2.00 0.62 11.00

DESCRIPCIÓN
METRADO POR CADA SECTOR CUADRILLA

DURACIÓN 
DÍASFINCOMIENZO

METRADO 
TOTAL

UND RENDIMIENTO UND

CÁLCULOS PARA TRENES DE TRABAJO - CUARTO NIVEL
CANTIDAD DE 

TRABAJADORES
CUADRILLA
PROPUESTA

TIEMPO
META
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Tabla 14 

Cronograma de fases para el tren de actividades - Planificación Last Planner System. 

 

 

 

 

RESPONSABLES DE CADA

ÁREA DE TRABAJO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 16/05/2022 10/09/2022 187,900.14

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 16/05/2022 27/06/2022 12,729.79 NIVEL O SECTOR

02.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO 4 16/05/2022 19/05/2022 1,313.24 RECURSOS A UTILIZAR RESTRICCIONES
02.02.01.02 EXCAVACIONES 4 17/05/2022 20/05/2022 2,618.70
02.02.01.03 PERFILADOS 4 18/05/2022 21/05/2022 1,938.75 FECHA DE INICIO

02.02.01.04 CORTES 4 19/05/2022 23/05/2022 1,191.51

02.02.01.05 RELLENOS 12 10/06/2022 27/06/2022 1,755.87 FECHA DE TERMINO

02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8 11/06/2022 27/06/2022 1,131.63
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 13/06/2022 27/06/2022 2,780.09

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16 19/05/2022 28/06/2022 2,440.98 NIVEL O SECTOR

02.02.02.01 SOLADOS 12 19/05/2022 1/06/2022 1,309.35 RECURSOS A UTILIZAR RESTRICCIONES

02.02.02.02 FALSOPISO 4 14/06/2022 28/06/2022 1,131.63

02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 20/05/2022 10/09/2022 172,729.37 FECHA DE INICIO

02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 20/05/2022 10/06/2022 44,948.13

02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 23/05/2022 15/06/2022 22,095.24 FECHA DE TERMINO

02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 27/05/2022 23/06/2022 3,827.30

02.02.03.04 PLACAS 62 23/05/2022 23/08/2022 38,371.23

02.02.03.05 COLUMNAS 66 23/05/2022 27/08/2022 24,321.38 NIVEL O SECTOR

02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 31/05/2022 31/08/2022 3,035.27 RECURSOS A UTILIZAR RESTRICCIONES

02.02.03.07 VIGAS 72 20/06/2022 10/09/2022 18,259.28

02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36 23/06/2022 10/09/2022 501.64 FECHA DE INICIO

02.02.03.09 LOSA MACIZA 20 30/06/2022 6/09/2022 1,703.04
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64 20/06/2022 10/09/2022 14,537.35 FECHA DE TERMINO

02.02.03.11 ESCALERAS 16 1/06/2022 6/09/2022 1,129.51

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
CRONOGRAMA DE FASES PARA EL TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN FECHA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 16/05/2022 10/09/2022 ELABORADO 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO DE JAÉN,

 PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
DISTRITO JAÉN 

PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

INICIAL FINAL ESTUDIANTE

SETIEMBRE PLANIFICACIÓN PULL

ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN COMIENZO FIN
METRADO 

TOTAL SE-06

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SE-01 SE-02 SE-03 SE-04 SE-05 POST-IT O TARJETASSE-07 SE-08 SE-09 SE-10 SE-11 SE-12 SE-13 SE-14 SE-15 SE-16 SE-17

SUPERVISOR

GERENTE CONTRATISTA

 INGENIERO RESIDENTE

ASISTENTE DEL RESIDENTE

ARQUITECTO

MAESTRO DE OBRA

OFICINA TECNICA

ENCARGADO DE CALIDAD

JEFE DE SEGURIDAD

CAPTACES DE CASA O MANO DE OBRA 
DIRECTA

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD:
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4.3. Resultados del objetivo específico 03 

Según el objetivo específico N.º 3: Plantear el plan intermedio con 

herramientas last planner system, para la determinación de los recursos a 

utilizar y su análisis de restricciones. 

El look ahead o plan intermedio se elabora de acuerdo a la planificación 

maestra, cálculos para trenes de trabajo y cronograma por fases, considerando la 

participación del personal técnico de la obra, con la finalidad de llevar un control 

en el flujo de trabajo y de la distribución secuencial de las actividades, para la 

programación que está determinada por un transcurso de tiempo desde el 16 de 

mayo hasta el 10 de setiembre del 2022.  

También se ha visto conveniente realizar el tren de actividades, por su uso 

eficiente en la elaboración secuencial de trabajos propuestos por cada partida, 

determinando su ritmo de trabajo, a través de los sectores propuestos, pero 

respetando sus trabajos predecesores, para que haya un frente de trabajo, que 

permita un proceso continuo, a su vez identificar con facilidad la ubicación de las 

cuadrillas, avance del trabajo y disponibilidad de recursos. 

De acuerdo a la planificación y análisis realizado se optó identificar por 

colores los sectores y códigos los números de pisos, considerando los días 

establecidos por cada actividad según sus procesos de trabajos. 

Tabla 15 

Código de cada sectorización desde cimentación hasta el nivel cuatro. 

 

CÓDIGO COLOR CÓDIGO COLOR CÓDIGO COLOR CÓDIGO COLOR CÓDIGO COLOR

S1 S1-P1 S1-P2 S1-P3 S1-P4
S2 S2-P1 S2-P2 S2-P3 S2-P4
S3 S3-P1 S3-P2 S3-P3 S3-P4
S4 S4-P1 S4-P2 S4-P3 S4-P4

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL
CUATRO SECTORES POR CADA NIVEL

PRIMER NIVELCIMENTACIÓN SEGUNDO NIVEL
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Tabla 16 

Tren de actividades N.º 1 

 

 

UNIVERSIDAD        PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTUDIANTE        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO

16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May 22-May 23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May 31-May 1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun 5-Jun 6-Jun 7-Jun 8-Jun 9-Jun 10-Jun 11-Jun 12-Jun
02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 16/05/2022 10/09/2022
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 16/05/2022 27/06/2022
02.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO 4 16/05/2022 19/05/2022
02.02.01.01.01 NIVELADO APISONADO DE TERRENO  C/ EQUIPO EN TERRENO ARENOSO 4 16/05/2022 19/05/2022 1,313.24 M2 S1 S2 S3 S4
02.02.01.02 EXCAVACIONES 4 17/05/2022 20/05/2022
02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ MAQUINARIA 4 17/05/2022 20/05/2022 2,618.70 M3 S1 S2 S3 S4
02.02.01.03 PERFILADOS 4 18/05/2022 21/05/2022
02.02.01.03.01 REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL 4 18/05/2022 21/05/2022 1,938.76 M2 S1 S2 S3 S4
02.02.01.04 CORTES 4 19/05/2022 23/05/2022
02.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ MAQUINARIA 4 19/05/2022 23/05/2022 1,218.51 M3 S1 S2 S3 S4
02.02.01.05 RELLENOS 12 10/06/2022 27/06/2022
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS DE 0.30M  8 10/06/2022 25/07/2022 1,586.14 M3 S1 S1
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 13/06/2022 27/07/2022 169.74 M3
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8 11/06/2022 27/06/2022
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 11/06/2022 27/06/2022 1,131.63 M2 S1
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 13/06/2022 27/06/2022
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 13/06/2022 27/06/2022 2,780.09 M3
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16 19/05/2022 28/06/2022
02.02.02.01 SOLADOS 12 19/05/2022 1/06/2022
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 19/05/2022 1/06/2022 1,309.35 M2 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S4 S4 S4
02.02.02.02 FALSOPISO 4 14/06/2022 28/06/2022
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 14/06/2022 28/06/2022 1,131.63 M2
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 20/05/2022 10/09/2022
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 20/05/2022 10/06/2022
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 5 20/05/2022 7/06/2022 44,136.09 KG S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 21/05/2022 9/06/2022 157.37 M2 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 24/05/2022 10/06/2022 654.67 M3 S1 S2 S3 S4
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 23/05/2022 15/06/2022
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 23/05/2022 14/06/2022 21,355.94 KG S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S4 S4
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 26/05/2022 15/06/2022 643.09 M2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 27/05/2022 14/06/2022 96.20 M3 S2 S2 S3
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 27/05/2022 23/06/2022
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 27/05/2022 20/06/2022 2,990.92 KG S1 S2 S1 S3 S2
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 7/06/2022 22/06/2022 773.48 M2 S1 S1
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 9/06/2022 23/06/2022 63.11 M3 S1
02.02.03.04 PLACAS 62 23/05/2022 23/08/2022
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 20/08/2022 105,336.33 KG S1-P1 S2-P1 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S3-P1 S2-P1 S2-P1 S2-P1 S4-P1 S3-P1 S3-P1
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 31/05/2022 23/08/2022 3,189.14 M2 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 1/06/2022 22/08/2022 418.27 M3 S1-P1 S2-P1
02.02.03.05 COLUMNAS 66 23/05/2022 27/08/2022
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 25/08/2022 78,024.26 KG S1-P1 S2-P1 S3-P1 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S4-P1 S2-P1 S2-P1
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 6/06/2022 27/08/2022 2,571.76 M2 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 7/06/2022 26/08/2022 303.95 M3 S1-P1
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 31/05/2022 31/08/2022
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 32 31/05/2022 29/08/2022 10,084.62 KG S1-P1 S2-P1 S1-P1
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 8/06/2022 30/08/2022 845.11 M2 S1-P1 S1-P1
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 10/06/2022 31/08/2022 49.40 M3 S1-P1

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN NÚMERO Y FECHA 

4 SEMANAS                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN,  
DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           

DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Nº 1

FECHA INICIO 16/05/2022

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 11/06/2022

METRADO 
TOTAL

UNDÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN COMIENZO FIN
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Tabla 17 

Tren de actividades N.º 2 

 

UNIVERSIDAD        PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTUDIANTE        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO

13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 1-Jul 2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul 10-Jul
02.02.01.05 RELLENOS 12 10/06/2022 27/06/2022
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS DE 0.30M  8 10/06/2022 25/07/2022 1,586.14 M3 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 13/06/2022 27/07/2022 169.74 M3 S1 S2 S3 S4
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8 11/06/2022 27/06/2022
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 11/06/2022 27/06/2022 1,131.63 M2 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 13/06/2022 27/06/2022
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 13/06/2022 27/06/2022 2,780.09 M3 S1 S2 S3 S4
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16 19/05/2022 28/06/2022
02.02.02.01 SOLADOS 12 19/05/2022 1/06/2022
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 19/05/2022 1/06/2022 1,309.35 M2
02.02.02.02 FALSOPISO 4 14/06/2022 28/06/2022
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 14/06/2022 28/06/2022 1,131.63 M2 S1 S2 S3 S4
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 20/05/2022 10/09/2022
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 20/05/2022 10/06/2022
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 5 20/05/2022 7/06/2022 44,136.09 KG
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 21/05/2022 9/06/2022 157.37 M2
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 24/05/2022 10/06/2022 654.67 M3
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 23/05/2022 15/06/2022
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 23/05/2022 14/06/2022 21,355.94 KG S4 S4
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 26/05/2022 15/06/2022 643.09 M2 S4 S4 S4
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 27/05/2022 14/06/2022 96.20 M3 S4
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 27/05/2022 23/06/2022
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 27/05/2022 20/06/2022 2,990.92 KG S4 S3 S4
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 7/06/2022 22/06/2022 773.48 M2 S2 S2 S3 S3 S4 S4
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 9/06/2022 23/06/2022 63.11 M3 S2 S3 S4
02.02.03.04 PLACAS 62 23/05/2022 23/08/2022
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 20/08/2022 105,336.33 KG S3-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 31/05/2022 23/08/2022 3,189.14 M2 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 1/06/2022 22/08/2022 418.27 M3 S3-P1 S4-P1 S1-P2 S2-P2 S3-P2
02.02.03.05 COLUMNAS 66 23/05/2022 27/08/2022
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 25/08/2022 78,024.26 KG S2-P1 S3-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 6/06/2022 27/08/2022 2,571.76 M2 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 7/06/2022 26/08/2022 303.95 M3 S2-P1 S3-P1 S4-P1 S1-P2 S2-P2
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 31/05/2022 31/08/2022
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 6 32 31/05/2022 29/08/2022 10,084.62 KG S2-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2 S2-P2
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 8/06/2022 30/08/2022 845.11 M2 S2-P1 S2-P1 S4-P1 S4-P1 S1-P2 S1-P2
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 10/06/2022 31/08/2022 49.40 M3 S2-P1 S4-P1 S1-P2
02.02.03.07 VIGAS 72 20/06/2022 10/09/2022
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 20/06/2022 8/09/2022 68,250.02 KG S1-P1 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 23/06/2022 10/09/2022 2,386.63 M2 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 25/06/2022 10/09/2022 387.49 M3 S1-P1 S2-P1 S3-P1 S4-P1
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36 23/06/2022 10/09/2022
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 23/06/2022 8/09/2022 2,269.97 KG S1-P1 S2-P1 S4-P1
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 24/06/2022 9/09/2022 207.23 M2 S1-P1 S2-P1 S4-P1
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 25/06/2022 10/09/2022 15.54 M3 S1-P1 S2-P1 S4-P1
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20 30/06/2022 6/09/2022
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 30/06/2022 3/09/2022 6,242.39 KG S3-P1 S3-P1 S3-P1
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 4/07/2022 6/09/2022 361.65 M2 S3-P1 S3-P1
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 5/07/2022 6/09/2022 72.43 M3 S3-P1
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64 20/06/2022 10/09/2022
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 20/06/2022 7/09/2022 25,148.30 KG S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S2-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 21/06/2022 8/09/2022 3,919.84 M2 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S2-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 23/06/2022 9/09/2022 32,691.00 UND S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 S4-P1 S4-P1
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 25/06/2022 10/09/2022 391.99 M3 S1-P1 S2-P1 S4-P1
02.02.03.11 ESCALERAS 16 1/07/2022 6/09/2022
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 1/07/2022 3/09/2022 2,253.03 KG S3-P1 S3-P1
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 2/07/2022 5/09/2022 168.98 M2 S3-P1 S3-P1
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 5/07/2022 6/09/2022 38.16 M3 S3-P1

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN NÚMERO Y FECHA 

4 SEMANAS                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN,  
DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

METRADO 
TOTAL

Nº 2
FECHA INICIO 13/06/2022

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 9/07/2022

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN COMIENZO FIN

SEMANA 05 SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08

UND
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Tabla 18 

Tren de actividades N.º 3 

 

 

UNIVERSIDAD        PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTUDIANTE        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO

11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul 30-Jul 31-Jul 1-Ago 2-Ago 3-Ago 4-Ago 5-Ago 6-Ago 7-Ago

02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 20/05/2022 10/09/2022
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 20/05/2022 10/06/2022
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 5 20/05/2022 7/06/2022 44,136.09 KG
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 21/05/2022 9/06/2022 157.37 M2
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 24/05/2022 10/06/2022 654.67 M3
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 23/05/2022 15/06/2022
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 23/05/2022 14/06/2022 21,355.94 KG
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 26/05/2022 15/06/2022 643.09 M2
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 27/05/2022 14/06/2022 96.20 M3
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 27/05/2022 23/06/2022
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 27/05/2022 20/06/2022 2,990.92 KG
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 7/06/2022 22/06/2022 773.48 M2
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 9/06/2022 23/06/2022 63.11 M3
02.02.03.04 PLACAS 62 23/05/2022 23/08/2022
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 20/08/2022 105,336.33 KG S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 31/05/2022 23/08/2022 3,189.14 M2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 1/06/2022 22/08/2022 418.27 M3 S4-P2 S1-P3 S2-P3 S3-P3 S4-P3
02.02.03.05 COLUMNAS 66 23/05/2022 27/08/2022
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 25/08/2022 78,024.26 KG S3-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 6/06/2022 27/08/2022 2,571.76 M2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 7/06/2022 26/08/2022 303.95 M3 S3-P2 S4-P2 S1-P3 S2-P3 S3-P3 S4-P3
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 31/05/2022 31/08/2022
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 6 32 31/05/2022 29/08/2022 10,084.62 KG S2-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S4-P3
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 8/06/2022 30/08/2022 845.11 M2 S2-P2 S2-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 10/06/2022 31/08/2022 49.40 M3 S2-P2 S4-P2 S1-P3 S2-P3
02.02.03.07 VIGAS 72 20/06/2022 10/09/2022
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 20/06/2022 8/09/2022 68,250.02 KG S1-P2 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 23/06/2022 10/09/2022 2,386.63 M2 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S1-P3
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 25/06/2022 10/09/2022 387.49 M3 S1-P2 S2-P2 S3-P2 S4-P2 S1-P3
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36 23/06/2022 10/09/2022
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 23/06/2022 8/09/2022 2,269.97 KG S1-P2 S2-P2 S4-P2 S1-P3
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 24/06/2022 9/09/2022 207.23 M2 S1-P2 S2-P2 S4-P2 S1-P3
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 25/06/2022 10/09/2022 15.54 M3 S1-P2 S2-P2 S4-P2 S1-P3
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20 30/06/2022 6/09/2022
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 30/06/2022 3/09/2022 6,242.39 KG S3-P2 S3-P2 S3-P2
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 4/07/2022 6/09/2022 361.65 M2 S3-P2 S3-P2
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 5/07/2022 6/09/2022 72.43 M3 S3-P2
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64 20/06/2022 10/09/2022
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 20/06/2022 7/09/2022 25,148.30 KG S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 21/06/2022 8/09/2022 3,919.84 M2 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 23/06/2022 9/09/2022 32,691.00 UND S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S4-P2 S4-P2 S1-P3 S1-P3
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 25/06/2022 10/09/2022 391.99 M3 S1-P2 S2-P2 S4-P2 S1-P3
02.02.03.11 ESCALERAS 16 1/07/2022 6/09/2022
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 1/07/2022 3/09/2022 2,253.03 KG S3-P2 S3-P2
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 2/07/2022 5/09/2022 168.98 M2 S3-P2 S3-P2
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 5/07/2022 6/09/2022 38.16 M3 S3-P2

SEMANA 11 SEMANA 12

UND
METRADO 

TOTAL

Nº 3
FECHA INICIO 11/07/2022

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 6/08/2022

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN COMIENZO FIN

SEMANA 09 SEMANA 10

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

TREN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN NÚMERO Y FECHA 

4 SEMANAS                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN,  
DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           

DEPARTAMENTO CAJAMARCA
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Tabla 19 

Tren de actividades N.º 4 

 

UNIVERSIDAD        PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTUDIANTE        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO

8-Ago 9-Ago 10-Ago 11-Ago 12-Ago 13-Ago 14-Ago 15-Ago 16-Ago 17-Ago 18-Ago 19-Ago 20-Ago 21-Ago 22-Ago 23-Ago 24-Ago 25-Ago 26-Ago 27-Ago 28-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago 1-Set 2-Set 3-Set 4-Set 5-Set 6-Set 7-Set 8-Set 9-Set 10-Set 11-Set
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 20/05/2022 10/09/2022
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 20/05/2022 10/06/2022
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 5 20/05/2022 7/06/2022 44,136.09 KG
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 21/05/2022 9/06/2022 157.37 M2
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 24/05/2022 10/06/2022 654.67 M3
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 23/05/2022 15/06/2022
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 23/05/2022 14/06/2022 21,355.94 KG
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 26/05/2022 15/06/2022 643.09 M2
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 27/05/2022 14/06/2022 96.20 M3
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 27/05/2022 23/06/2022
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 27/05/2022 20/06/2022 2,990.92 KG
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 7/06/2022 22/06/2022 773.48 M2
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 9/06/2022 23/06/2022 63.11 M3
02.02.03.04 PLACAS 62 23/05/2022 23/08/2022
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 20/08/2022 105,336.33 KG S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 31/05/2022 23/08/2022 3,189.14 M2 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 1/06/2022 22/08/2022 418.27 M3 S1-P4 S2-P4 S3-P4 S4-P4
02.02.03.05 COLUMNAS 66 23/05/2022 27/08/2022
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 25/08/2022 78,024.26 KG S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 6/06/2022 27/08/2022 2,571.76 M2 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 7/06/2022 26/08/2022 303.95 M3 S1-P4 S2-P4 S3-P4 S4-P4
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 31/05/2022 31/08/2022
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 6 32 31/05/2022 29/08/2022 10,084.62 KG S4-P3 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 8/06/2022 30/08/2022 845.11 M2 S4-P3 S4-P3 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 10/06/2022 31/08/2022 49.40 M3 S4-P3 S1-P4 S2-P4 S4-P4
02.02.03.07 VIGAS 72 20/06/2022 10/09/2022
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 20/06/2022 8/09/2022 68,250.02 KG S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 23/06/2022 10/09/2022 2,386.63 M2 S2-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 25/06/2022 10/09/2022 387.49 M3 S2-P3 S3-P3 S4-P3 S1-P4 S2-P4 S3-P4 S4-P4
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36 23/06/2022 10/09/2022
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 23/06/2022 8/09/2022 2,269.97 KG S2-P3 S4-P3 S1-P4 S2-P4 S4-P4
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 24/06/2022 9/09/2022 207.23 M2 S2-P3 S4-P3 S1-P4 S2-P4 S4-P4
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 25/06/2022 10/09/2022 15.54 M3 S2-P3 S4-P3 S1-P4 S2-P4 S4-P4
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20 30/06/2022 6/09/2022
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 30/06/2022 3/09/2022 6,242.39 KG S3-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P4 S3-P4 S3-P4
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 4/07/2022 6/09/2022 361.65 M2 S3-P3 S3-P3 S3-P4 S3-P4
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 5/07/2022 6/09/2022 72.43 M3 S3-P3 S3-P4
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64 20/06/2022 10/09/2022
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 20/06/2022 7/09/2022 25,148.30 KG S2-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 21/06/2022 8/09/2022 3,919.84 M2 S2-P3 S2-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 23/06/2022 9/09/2022 32,691.00 UND S2-P3 S2-P3 S4-P3 S4-P3 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S4-P4 S4-P4
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 25/06/2022 10/09/2022 391.99 M3 S2-P3 S4-P3 S1-P4 S2-P4 S4-P4
02.02.03.11 ESCALERAS 16 1/07/2022 6/09/2022
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 1/07/2022 3/09/2022 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 2/07/2022 5/09/2022 168.98 M2 S3-P3 S3-P3 S3-P4 S3-P4
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 5/07/2022 6/09/2022 38.16 M3 S3-P3 S3-P4

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
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4 SEMANASNº 4
FECHA INICIO 8/08/2022

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 10/09/2022

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN NÚMERO Y FECHA 

                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN,  
DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           

DEPARTAMENTO CAJAMARCA
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La planificación del Look ahead se realizó en base al tren de actividades, 

considerando los procesos fraccionados por código y color en cada piso, para poder 

agregar los metrados, por consiguiente, se realizaron 4 planificaciones intermedias 

en el cual se analizan las partidas más representativas en estructuras donde se 

emplea más recursos materiales y de personal. 

Se ha elaborado formatos considerando los ejemplos establecidos en Lean 

Construction, la planificación colaborativa Metodología del Last Planner System y 

el tren de actividades, para optimizar y controlar de la infraestructura de la 

Universidad Nacional de Jaén, por lo cual se muestra a continuación: 
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Tabla 20 

Planificación Intermedia o Look ahead N° 1 -16 de mayo al 11 de junio del 2022 - De la Semana 01 a la Semana 04 

 

UNIVERSIDAD        PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTUDIANTE        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA

16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May 23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May 30-May 31-May 1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun 6-Jun 7-Jun 8-Jun 9-Jun 10-Jun 11-Jun

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO 4 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.01.01 NIVELADO APISONADO DE TERRENO  C/ EQUIPO EN TERRENO ARENOSO 4 1,313.24 M2 0.37 490.28 367.71 367.71 210.11 367.71 1,313.24 0.00 0.00 0.00
02.02.01.02 EXCAVACIONES 4 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ MAQUINARIA 4 2,618.70 M3 0.20 533.26 764.05 743.4 347.2 764.05 2,618.70 0.00 0.00 0.00
02.02.01.03 PERFILADOS 4 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.03.01 REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL 4 1,938.76 M2 0.88 1706.11 538.63 526.3 335.2 538.63 1,938.76 0.00 0.00 0.00
02.02.01.04 CORTES 4 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ MAQUINARIA 4 1,218.51 M3 0.36 438.66 374.64 338.25 157.98 870.87 347.64 347.64 0.00 0.00
02.02.01.05 RELLENOS 12 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS D    8 1,586.14 M3 4.00 6344.56 0.00 0.00 0.00 240.07 240.07 480.14
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 5.60 950.54 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 0.80 905.30 0.00 0.00 0.00 166.73 166.73
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 0.05 129.89 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.02.01 SOLADOS 12 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 1,309.35 M2 3.50 4582.73 127.34 127.34 127.34 382.02 123.9 123.9 123.9 57.87 57.87 57.87 545.31 127.34 127.34 127.34 382.02 0.00
02.02.02.02 FALSOPISO 4 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 5.13 5809.03 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 5 44,136.09 KG 8.40 370743.16 6179.05 6179.05 12,358.10 6179.05 6179.05 12,358.11 3530.89 3530.89 7,061.78 6179.05 6179.05 12,358.11
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 157.37 M2 2.56 402.87 19.58 19.58 19.58 19.33 19.33 58.24 20.20 20.20 40.40 19.58 19.58 39.15
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 654.67 M3 26.60 17414.22 0.00 191.01 191.01 185.85 86.80 272.65 191.01 191.01
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG 1.76 37586.45 0.00 1388.14 1388.14 1388.14 1388.14 1601.70 7,154.24 1601.70 1601.70 1601.70 854.24 5,659.32 854.24 854.24 854.24 1494.92 1494.92 5,552.54
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 26.67 17150.78 0.00 66.36 66.36 66.36 199.07 68.25 68.25 68.25 204.74 18.11 18.11 18.11 54.32
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 6.40 615.68 0.00 29.73 29.73 30.58 30.58 8.15 8.15
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRAD  8 2,990.92 KG 0.32 957.09 0.00 358.89 358.89 388.79 388.79 358.89 373.84 388.79 1,121.52
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 17.00 13149.16 0.00 0.00 0.00 88.49 88.49 176.98
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 41.60 2625.38 0.00 0.00 0.00 13.33 13.33
02.02.03.04 PLACAS 62 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 0.00 2823.12 2823.12 5,646.24 2823.12 2823.12 2823.12 941.04 2823.12 12,233.51 2823.12 2823.12 2823.12 941.04 941.04 10,351.43
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 0.00 0.00 97.92 97.92 97.92 293.76 97.92 97.92 97.92 51.12 344.88
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 0.00 0.00 40.18 40.18 40.18 40.18
02.02.03.05 COLUMNAS 66 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 0.00 1477.82 1477.82 2,955.64 1418.71 1477.82 2,896.53 1477.82 1477.82 1477.82 1477.82 1477.82 7,389.10
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 0.00 0.00 0.00 66.96 66.96 66.96 66.96 267.84
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 0.00 0.00 0.00 24.30 24.30
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 0.00 0.00 251.99 251.99 666.86 251.99 918.85
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 0.00 0.00 0.00 32.17 32.17 64.34
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 0.00 0.00 0.00 2.56 2.56

108,238.40 210,503.62 291,160.63 405,632.11

2.54% 4.93% 6.82% 9.50%

LOOK AHEAD
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DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           

DEPARTAMENTO CAJAMARCA
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UBICACIÓNNOMBRE DEL PROYECTO

                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
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                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
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PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
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Tabla 21 

Planificación Intermedia o Look ahead N° 2 - 13 de junio al 9 de julio del 2022 - De la Semana 05 a la Semana 08 

 

UNIVERSIDAD        PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTUDIANTE        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA

13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 1-Jul 2-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.05 RELLENOS 12 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS    8 1,586.14 M3 4.00 6344.56 240.07 240.07 480.14 72.86 72.86 240.07 240.07 625.86 0.00 0.00
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 5.60 950.54 49.55 48.39 97.94 22.25 22.25 49.55 49.55 0.00
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 0.80 905.30 166.73 164.35 164.35 495.43 68.01 68.01 166.73 302.74 166.73 166.73 0.00
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 0.05 129.89 796.96 796.96 1593.92 389.21 389.21 796.96 796.96 0.00
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.02.01 SOLADOS 12 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 1,309.35 M2 3.50 4582.73 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.02.02 FALSOPISO 4 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 5.13 5809.03 333.46 333.46 328.7 136.01 464.71 333.46 333.46 0.00
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 5 44,136.09 KG 8.40 370743.16 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 157.37 M2 2.56 402.87 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 654.67 M3 26.60 17414.22 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG 1.76 37586.45 1494.92 1494.92 2989.83 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 26.67 17150.78 61.65 61.65 61.65 184.95 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 6.40 615.68 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  8 2,990.92 KG 0.32 957.09 373.84 373.84 747.68 373.84 373.84 0.00 0.00
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 17.00 13149.16 133.072 133.072 73.38 73.38 412.90 91.8 91.8 183.60 0.00 0.00
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 41.60 2625.38 17.23 18.35 35.58 14.2 14.20 0.00 0.00
02.02.03.04 PLACAS 62 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 941.04 2823.12 2823.12 2823.12 9410.40 0.00 2875.53 2875.53 2875.53 2875.53 2875.53 2875.53 17,253.21 958.51 958.51 958.51 2875.53 2875.53 2875.53 11,502.14
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 51.12 51.12 97.92 97.92 97.92 396.00 0.00 67.09 67.09 67.09 67.09 268.37 67.09 67.09 35.03 35.03 35.03 67.09 306.36
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 15.12 40.18 55.30 0.00 27.53 27.53 27.53 10.36 37.89
02.02.03.05 COLUMNAS 66 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 1477.82 1418.71 1418.71 1418.71 1477.82 7211.76 1477.82 1477.82 2,955.64 1484.10 1484.10 2,968.20 1484.10 1484.10 1484.10 1484.10 1424.74 1424.74 8,785.87
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 66.96 66.96 71.28 71.28 71.28 347.76 66.96 66.96 66.96 200.88 0.00 45.88 45.88 45.88 45.88 45.88 45.88 275.28
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 24.30 23.33 47.63 24.30 24.30 0.00 16.65 16.65 33.30
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 666.86 469.24 1136.10 469.24 469.24 0.00 378.80 378.80 597.01 1,354.61
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 72.00 60847.81 50.40 50.40 100.80 39.91 39.91 79.82 0.00 22.43 22.43 44.86
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 6.78 6.78 4.77 4.77 0.00 3.42 3.42
02.02.03.07 VIGAS 72 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 0.00 1199.91 1199.91 1199.91 1199.91 1289.43 1289.43 7,378.48 1289.43 1289.43 721.59 721.59 721.59 721.59 5,465.20 1199.91 1199.91 1199.91 1199.91 4,799.63
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 0.00 46.21 46.21 46.21 138.63 51.04 51.04 51.04 32.96 186.07 32.96 32.96 46.23 46.23 46.23 204.61
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 0.00 23.59 23.59 25.30 25.30 14.18 23.59 37.77
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 0.00 129.73 129.73 230.03 230.03 97.91 97.91
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 0.00 9.90 9.90 20.56 20.56 10.45 10.45
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 0.00 0.87 0.87 1.54 1.54 0.66 0.66
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72 0.00 0.00 531.25 531.25 531.25 1,593.74 0.00
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06 0.00 0.00 0.00 45.58 45.58 91.17
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79 0.00 0.00 0.00 18.13 18.13
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 0.00 646.37 646.37 646.37 659.56 659.56 3,258.24 659.56 659.56 646.37 646.37 646.37 1,939.12
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 0.00 101.48 101.48 101.48 103.55 407.97 103.55 103.55 207.09 101.48 101.48 101.48 304.43
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 0.00 1268.50 1268.50 2,537.00 1297.00 1297.00 2,594.00 1269.00 1269.00 2,538.00
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 0.00 30.44 30.44 31.06 31.06 30.44 30.44
02.02.03.11 ESCALERAS 16 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46 0.00 0.00 534.36 534.36 1,068.73 0.00
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 0.00 0.00 24.27 24.27 24.27 24.27
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90 0.00 0.00 0.00 12.24 12.24

318,793.59 156,722.20 326,564.37 373,215.03

7.47% 3.67% 7.65% 8.75%% Avance Programado % Avance Programado % Avance Programado % Avance Programado 3WLA
Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas)

METRADO

SEMANA 08

METRADO
TRABAJO

HH

SEMANA 05

METRADO

SEMANA 06

METRADO

SEMANA 07
METRADO 

TOTAL
UND

RATIO
 HH

FECHA INICIO 13/06/2022

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 9/07/2022

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLAN INTERMEDIO O LOOK AHEAD

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

4 SEMANAS
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE JAÉN,  DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 2
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Tabla 22 

Planificación Intermedia Look ahead N° 3 - 11 de julio al 6 de agosto del 2022 - De la Semana 09 a la Semana 12 

UNIVERSIDAD        PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTUDIANTE        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA

11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul 30-Jul 1-Ago 2-Ago 3-Ago 4-Ago 5-Ago 6-Ago

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 5 44,136.09 KG 8.40 370743.16 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 157.37 M2 2.56 402.87 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 654.67 M3 26.60 17414.22 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG 1.76 37586.45 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 26.67 17150.78 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 6.40 615.68 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GR  8 2,990.92 KG 0.32 957.09 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 17.00 13149.16 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 41.60 2625.38 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.04 PLACAS 62 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 0.00 1882.45 1882.45 1882.45 1882.45 1882.45 1882.45 11,294.72 627.48 627.48 627.48 1882.45 1882.45 1882.45 7,529.81 0.00
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 67.09 67.09 134.19 67.09 67.09 67.09 67.09 268.37 67.09 67.09 35.03 35.03 35.03 67.09 306.36 67.09 67.09 134.19
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 27.53 27.53 27.53 27.53 27.53 10.36 37.89 27.53 27.53
02.02.03.05 COLUMNAS 66 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 1424.74 1484.10 1484.10 1484.10 5877.03 1424.14 1424.14 2,848.27 1424.14 1424.14 1424.14 1424.14 1367.17 1367.17 8,430.89 1367.17 1424.14 1424.14 1424.14 5,639.58
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 48.84 48.84 48.84 45.88 45.88 45.88 284.16 0.00 45.88 45.88 45.88 45.88 45.88 45.88 275.28 48.84 48.84 48.84 45.88 45.88 45.88 284.16
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 15.98 16.65 32.63 0.00 16.65 16.65 33.30 15.984 16.65 32.63
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 597.01 241.60 838.61 241.60 241.60 279.04 279.04 636.19 1,194.27 636.19 368.78 1,004.97
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 72.00 60847.81 44.53 44.53 89.06 26.81 26.81 53.62 28.20 28.20 56.41 52.98 52.98 105.97
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 5.39 5.39 2.18 2.18 3.58 3.58 6.39 6.39
02.02.03.07 VIGAS 72 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 1272.14 1272.14 1272.14 1272.14 1347.73 1347.73 7784.04 1347.73 1347.73 713.91 713.91 713.91 713.91 5,551.09 1308.34 1308.34 1308.34 1308.34 5,233.35 1095.53 1095.53 1095.53 1095.53 1165.38 1165.38 6,712.88
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 50.30 50.30 50.30 150.90 54.43 54.43 54.43 36.27 199.54 36.27 36.27 51.73 51.73 51.73 227.73 46.20 46.20 46.20 138.60
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 25.28 25.28 26.78 26.78 14.18 25.74 39.93 23.51 23.51
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 180.05 180.05 231.23 231.23 206.59 206.59 215.53 215.53
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 16.08 16.08 20.65 20.65 18.45 18.45 20.50 20.50
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.21 1.21 1.55 1.55 1.38 1.38 1.54 1.54
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72 0.00 516.516 516.516 516.516 1,549.55 0.00 0.00
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06 0.00 0.00 45.08 45.08 90.16 0.00
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79 0.00 0.00 18.03 18.03 0.00
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 644.32 644.32 644.32 765.09 765.09 3463.13 765.09 765.09 651.83 651.83 651.83 1,955.48 646.37 646.37 646.37 659.57 659.57 3,258.24
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 93.02 93.02 93.02 121.90 400.96 121.90 121.90 243.80 105.74 105.74 105.74 317.21 101.48 101.48 101.48 103.55 407.97
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 1163.00 1163.00 2326.00 1686.00 1686.00 3,372.00 1163.00 1163.00 2,326.00 1,269.00 1,269.00 2,538.00
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 30.07 30.07 35.71 35.71 30.42 30.42 30.44 30.44
02.02.03.11 ESCALERAS 16 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46 0.00 592.15 592.15 1,184.31 0.00 0.00
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 0.00 20.07 20.07 20.07 20.07 0.00
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90 0.00 0.00 8.64 8.64 0.00

216,590.02 271,388.61 336,346.24 208,518.44

5.08% 6.36% 7.88% 4.89%% Avance Programado % Avance Programado % Avance Programado % Avance Programado 3WLA
Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas)

METRADO

SEMANA 12

METRADO
TRABAJO

HH

SEMANA 09

METRADO

SEMANA 10

METRADO

SEMANA 11
METRADO 

TOTAL
UND

RATIO
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FECHA INICIO 11/07/2022

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 6/08/2022

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLAN INTERMEDIO O LOOK AHEAD

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

4 SEMANAS
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE JAÉN,  DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 3
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Tabla 23 

Planificación Intermedia Look ahead N° 4 - 8 de agosto al 10 de setiembre del 2022 - De la Semana 13 a la Semana 17. 

 
 

 

UNIVERSIDAD        PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESTUDIANTE        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA LU MA MI JU VI SA

8-Ago 9-Ago 10-Ago 11-Ago 12-Ago 13-Ago 15-Ago 16-Ago 17-Ago 18-Ago 19-Ago 20-Ago 22-Ago 23-Ago 24-Ago 25-Ago 26-Ago 27-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago 1-Set 2-Set 3-Set 5-Set 6-Set 7-Set 8-Set 9-Set 10-Set

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 5 44,136.09 KG 8.40 370743.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 157.37 M2 2.56 402.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 654.67 M3 26.60 17414.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG 1.76 37586.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 26.67 17150.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 6.40 615.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  8 2,990.92 KG 0.32 957.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 17.00 13149.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 41.60 2625.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.04 PLACAS 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 2011.49 2011.49 2011.49 2011.49 2011.49 2011.49 12,068.92 670.496 670.496 670.496 2011.49 2011.49 2011.49 8,045.95 0.00 0.00 0.00
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 70.176 70.176 70.176 70.176 280.70 70.176 70.176 35.0267 35.0267 35.0267 70.176 315.61 70.176 70.176 140.35 0.00 0.00
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 28.79 28.79 28.79 10.36 39.15 28.79 28.79 0.00 0.00
02.02.03.05 COLUMNAS 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 1841.99 1841.99 3,683.99 1841.99 2053.31 2053.31 2053.31 1164.62 1164.62 10,331.16 1164.62 1628.66 1628.66 1628.66 6,050.59 0.00 0.00
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 0.00 57.29 57.29 57.29 63.86 63.86 63.86 363.44 39.96 39.96 39.96 51.026 51.026 51.026 272.96 0.00 0.00
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 0.00 20.81 23.19 44.00 13.32 18.53 31.85 0.00 0.00
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 368.78 368.78 243.57 243.57 578.35 1,065.49 578.35 330.87 909.22 330.87 330.87 0.00
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 72.00 60847.81 34.66 34.66 69.32 26.47 26.47 52.94 36.34 36.34 72.68 27.65 27.65 55.31 0.00
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 3.70 3.70 2.24 2.24 5.33 5.33 3.05 3.05 0.00
02.02.03.07 VIGAS 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 1165.38 1165.38 658.82 658.82 658.82 658.82 4,966.04 1105.62 1105.62 1105.62 1105.62 4,422.47 1171.01 1171.01 1171.01 1171.01 1179.95 1179.95 7,043.93 1179.95 1179.95 461.52 461.52 461.52 461.52 4,205.96 1171.74 1171.74 1171.74 1171.74 4,686.95
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 49.90 49.90 49.90 32.96 182.65 32.96 32.96 46.70 46.70 46.70 206.00 71.17 71.17 71.17 213.51 71.60 71.60 71.60 37.56 252.38 37.56 37.56 70.29 70.29 70.29 286.01
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 25.03 25.03 14.18 23.67 37.85 35.99 35.99 36.26 36.26 14.18 36.01 50.20
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 278.13 278.13 207.04 207.04 128.88 128.88 197.10 197.10 167.77 167.77
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 26.49 26.49 19.72 19.72 13.84 13.84 15.50 15.50 15.10 15.10
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.99 1.99 1.48 1.48 0.87 0.87 1.33 1.33 1.13 1.13
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72 516.52 516.52 516.52 1,549.55 0.00 0.00 516.52 516.52 516.52 1,549.55 0.00
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06 0.00 45.08 45.08 90.16 0.00 0.00 45.08 45.08 90.16
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79 0.00 18.13 18.13 0.00 0.00 18.13 18.13
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 659.57 659.57 646.37 646.37 646.37 1,939.11 804.45 804.45 804.45 808.02 808.02 4,029.39 808.02 808.02 804.45 804.45 804.45 2,413.35
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 103.55 103.55 207.09 101.48 101.48 101.48 304.43 130.19 130.19 130.19 112.59 503.15 112.59 112.59 225.18 130.19 130.19 130.19 390.56
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 1,296.50 1,296.50 2,593.00 1268.50 1268.50 2,537.00 1,486.50 1,486.50 2,973.00 1692.00 1692.00 3,384.00 1486.50 1486.50 2,973.00
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 31.06 31.06 30.44 30.44 37.24 37.24 37.41 37.41 37.24 37.24
02.02.03.11 ESCALERAS 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 20.07 20.07 20.074 20.07 0.00 20.07 20.07 20.074 20.07
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90 0.00 8.64 8.64 0.00 0.00 8.64 8.64

281,813.82 363,189.96 226,675.94 79,365.20 92,860.64

6.60% 8.51% 5.31% 1.86% 2.18%

FECHA INICIO

FECHA FINAL
Nº 4

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLAN INTERMEDIO O LOOK AHEAD

4 SEMANAS

LOOK AHEAD

8/08/2022

10/09/2022

% Avance Programado % Avance Programado % Avance Programado % Avance Programado % Avance Programado 

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN

Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas) Mano de Obra Prevista (HH Ganadas)

METRADO

SEMANA 16

METRADO

SEMANA 17

METRADO

SEMANA 13

METRADO

SEMANA 14

METRADO

SEMANA 15

                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JAÉN,  DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

TRABAJO
HH

METRADO 
TOTAL

UND
RATIO

 HH
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN



 

75 
 

Análisis de restricciones  

 Luego de conformado el Look ahead se realizó el análisis de restricciones 

por cada semana, el cual permite identificar y buscar soluciones anticipadamente a 

las restricciones posibles, que impidan su desarrolló de una actividad en la fecha 

programada. 

Se identificaron los tipos de restricciones posibles, que se puedan presentar 

en obra. A continuación, se describen cada una de las restricciones: 

• Programación 

Cambios continuos en la programación, inapropiado manejo de las 

herramientas de programación, falta de información técnica, inadecuada 

disposición de recursos, también por actividades que no son identificadas a 

tiempo puntual. 

 

• Contratistas 

Afecta indudablemente a contrataciones realizadas con proveedores que 

suministren materiales en tiempos récords, contrataciones con maquinaria y 

equipos, calidad del personal que laborare en el trabajo, disponibilidad y 

comparación de presupuestos que cumplan con sus requerimientos. 

 

• Almacenamiento 

No contar con orden y un estricto control del material en stock que 

ingresa y sale del almacén, para abastecer los requerimientos necesarios, de 

los responsables en ejecutar las actividades designadas. 
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• Mano de obra 

Clasificación inadecuada de mano de obra para cada área según su 

experiencia laboral, lo cual generan errores continuos, bajos rendimientos, 

que afecta la calidad y pérdida de recursos. 

 

• Materiales 

No adquirir material especificado en el expediente técnico, 

requerimientos de materiales que tardan en llegar a obra, también pueden 

acontecer pérdidas de material por fallas constructivas o mal uso. 

 

• Equipos  

Restricciones por fallas técnicas de los equipos, disponibilidad de 

equipos para cada actividad designada, falta de operarios especializados, los 

cuales son indispensables para un rendimiento apropiado. 

 

• Administrativos 

Impedimento para que ejecuten las tareas programadas, debido a 

permisos y licencias de funcionamiento, paralizaciones de obra por no contar 

presupuesto disponible en tiempo requerido; así mismo son responsables de 

realizar las compras, pagos, charlas informativas y capacitaciones. 
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• Externo  

Son restricciones que afectan la ejecución de la obra por la presencia de 

eventos climáticos, políticos, sociales, visitas gubernamentales, marchas 

sindicales sin aviso previo. 

• Espacio 

Disposición de áreas libres que no impidan efectuar sus actividades los 

trabajadores, a su vez que permita la disposición de maquinaria y equipos 

desplazarse eficientemente, cumpliendo sus tareas predeterminadas. 

 

Se muestra los análisis de restricciones de las 4 primeras semanas, 

conformada por el look ahead 1. En el anexo 01 se visualiza las restricciones, desde 

la semana 05 hasta la semana 17. 
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Tabla 24 

Análisis de Restricciones de la Semana 01 (16 de mayo al 21 de mayo del 2022). 

 

 

 

LU MA MI JU VI SA

16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 16/05/2022 10/09/2022
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 16/05/2022 27/06/2022
02.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO 4 16/05/2022 19/05/2022
02.02.01.01.01 NIVELADO APISONADO DE TERRENO  C/ EQUIPO EN TERRENO ARENOSO 4 16/05/2022 19/05/2022 1,313.24 M2 S1 S2 S3 S4 X X Requiere compactadora vibratoria tipo plancha LEVANTADO Contratista
02.02.01.02 EXCAVACIONES 4 17/05/2022 20/05/2022
02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ MAQUINARIA 4 17/05/2022 20/05/2022 2,618.70 M3 S1 S2 S3 S4 X X X Realizar la excavación a nivel indicado LEVANTADO Topografo
02.02.01.03 PERFILADOS 4 18/05/2022 21/05/2022
02.02.01.03.01 REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL 4 18/05/2022 21/05/2022 1,938.76 M2 S1 S2 S3 S4 X X Disponibilidad de personal LEVANTADO Contratista
02.02.01.04 CORTES 4 19/05/2022 23/05/2022
02.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ MAQUINARIA 4 19/05/2022 23/05/2022 1,218.51 M3 S1 S2 S3 X X Requiere excavadora sobre orugas LEVANTADO Contratista
02.02.01.05 RELLENOS 12 10/06/2022 27/06/2022
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPA     8 10/06/2022 25/07/2022 1,586.14 M3
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 13/06/2022 27/07/2022 169.74 M3
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8 11/06/2022 27/06/2022
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 11/06/2022 27/06/2022 1,131.63 M2
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 13/06/2022 27/06/2022
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 13/06/2022 27/06/2022 2,780.09 M3
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16 19/05/2022 28/06/2022
02.02.02.01 SOLADOS 12 19/05/2022 1/06/2022
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 19/05/2022 1/06/2022 1,309.35 M2 S1 S1 S1 X X Requiere mezcladora de concreto LEVANTADO Contratista
02.02.02.02 FALSOPISO 4 14/06/2022 28/06/2022
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 14/06/2022 28/06/2022 1,131.63 M2
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 20/05/2022 10/09/2022
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 20/05/2022 10/06/2022
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 5 20/05/2022 7/06/2022 44,136.09 KG S1 S1 X X X X Requiere herramientas manuales LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 21/05/2022 9/06/2022 157.37 M2 S1 X X Abastecimiento de madera LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 24/05/2022 10/06/2022 654.67 M3
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 23/05/2022 15/06/2022
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 23/05/2022 14/06/2022 21,355.94 KG
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 26/05/2022 15/06/2022 643.09 M2
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 27/05/2022 14/06/2022 96.20 M3

DESCRIPCIÓN 

       UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

       ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA
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Tabla 25 

Análisis de Restricciones de la Semana 02 (23 de mayo al 28 de mayo del 2022). 

 

LU MA MI JU VI SA

23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 16/05/2022 10/09/2022
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 16/05/2022 27/06/2022
02.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO 4 16/05/2022 19/05/2022
02.02.01.01.01 NIVELADO APISONADO DE TERRENO  C/ EQUIPO EN TERRENO ARENOSO 4 16/05/2022 19/05/2022 1,313.24 M2
02.02.01.02 EXCAVACIONES 4 17/05/2022 20/05/2022
02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ MAQUINARIA 4 17/05/2022 20/05/2022 2,618.70 M3
02.02.01.03 PERFILADOS 4 18/05/2022 21/05/2022
02.02.01.03.01 REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL 4 18/05/2022 21/05/2022 1,938.76 M2
02.02.01.04 CORTES 4 19/05/2022 23/05/2022
02.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ MAQUINARIA 4 19/05/2022 23/05/2022 1,218.51 M3 S4 X X Área de trabajo ocupada LEVANTADO Maestro de obra
02.02.01.05 RELLENOS 12 10/06/2022 27/06/2022
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPA     8 10/06/2022 25/07/2022 1,586.14 M3
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 13/06/2022 27/07/2022 169.74 M3
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8 11/06/2022 27/06/2022
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 11/06/2022 27/06/2022 1,131.63 M2
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 13/06/2022 27/06/2022
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 13/06/2022 27/06/2022 2,780.09 M3
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16 19/05/2022 28/06/2022
02.02.02.01 SOLADOS 12 19/05/2022 1/06/2022
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 19/05/2022 1/06/2022 1,309.35 M2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 X X Requiere mezcladora de concreto LEVANTADO Contratista
02.02.02.02 FALSOPISO 4 14/06/2022 28/06/2022
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 14/06/2022 28/06/2022 1,131.63 M2
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 20/05/2022 10/09/2022
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 20/05/2022 10/06/2022
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 5 20/05/2022 7/06/2022 44,136.09 KG S2 S2 X Cuantificación de acero requerido EN PROCESO Asistente técnico
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 21/05/2022 9/06/2022 157.37 M2 S1 S2 S2 X X Abastecimiento de madera LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 24/05/2022 10/06/2022 654.67 M3 S1 X X Requerimiento de bomba para concreto premezclado LEVANTADO Contratista
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 23/05/2022 15/06/2022
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 23/05/2022 14/06/2022 21,355.94 KG S1 S1 S1 S1 S2 X X X Disposición de cuadrilla especializada LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 26/05/2022 15/06/2022 643.09 M2 S2 S2 S2 X X Requiere herramientas manuales LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 27/05/2022 14/06/2022 96.20 M3 S2 X X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente y Supervisor
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 27/05/2022 23/06/2022
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GR  8 27/05/2022 20/06/2022 2,990.92 KG S1 X X Habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 7/06/2022 22/06/2022 773.48 M2
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 9/06/2022 23/06/2022 63.11 M3
02.02.03.04 PLACAS 62 23/05/2022 23/08/2022
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 20/08/2022 105,336.33 KG S1-P1 S2-P1 X X Requiere cuadrilla especializada LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 31/05/2022 23/08/2022 3,189.14 M2
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 1/06/2022 22/08/2022 418.27 M3
02.02.03.05 COLUMNAS 66 23/05/2022 27/08/2022
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 25/08/2022 78,024.26 KG S1-P1 S2-P1 X X  Habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 6/06/2022 27/08/2022 2,571.76 M2
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 7/06/2022 26/08/2022 303.95 M3

Coordinacion con la contratista

Verifica las estructuras

Verificación de encofrado
Verificación de consistencia

Verifica las estructuras

Verificación de metrados
verificación de disponibilidad

Realiza el contrato

Seguimiento de obra

Realiza el contrato

Liberar área de trabajo
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DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN COMIENZO FIN

METRADO 
TOTAL

FECHA INICIO 16/05/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 21/05/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO
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PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 02
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE    JAÉN, 

DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 1
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Tabla 26 

Análisis de Restricciones de la Semana 03 (30 de mayo al 4 de junio del 2022). 

 

LU MA MI JU VI SA

30-May 31-May 1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 16/05/2022 10/09/2022
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 16/05/2022 27/06/2022
02.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO 4 16/05/2022 19/05/2022
02.02.01.01.01 NIVELADO APISONADO DE TERRENO  C/ EQUIPO EN TERRENO ARENOSO 4 16/05/2022 19/05/2022 1,313.24 M2
02.02.01.02 EXCAVACIONES 4 17/05/2022 20/05/2022
02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ MAQUINARIA 4 17/05/2022 20/05/2022 2,618.70 M3
02.02.01.03 PERFILADOS 4 18/05/2022 21/05/2022
02.02.01.03.01 REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL 4 18/05/2022 21/05/2022 1,938.76 M2
02.02.01.04 CORTES 4 19/05/2022 23/05/2022
02.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ MAQUINARIA 4 19/05/2022 23/05/2022 1,218.51 M3
02.02.01.05 RELLENOS 12 10/06/2022 27/06/2022
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPA     8 10/06/2022 25/07/2022 1,586.14 M3
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 13/06/2022 27/07/2022 169.74 M3
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8 11/06/2022 27/06/2022
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 11/06/2022 27/06/2022 1,131.63 M2
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 13/06/2022 27/06/2022
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 13/06/2022 27/06/2022 2,780.09 M3
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16 19/05/2022 28/06/2022
02.02.02.01 SOLADOS 12 19/05/2022 1/06/2022
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 19/05/2022 1/06/2022 1,309.35 M2 S4 S4 S4 X Falta de espacio LEVANTADO Maestro de obra
02.02.02.02 FALSOPISO 4 14/06/2022 28/06/2022
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 14/06/2022 28/06/2022 1,131.63 M2
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 20/05/2022 10/09/2022
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 20/05/2022 10/06/2022
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 5 20/05/2022 7/06/2022 44,136.09 KG S3 S3 X X Cuantificación de acero requerido LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 21/05/2022 9/06/2022 157.37 M2 S3 S3 X Habilitado de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 24/05/2022 10/06/2022 654.67 M3 S2 S3 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 23/05/2022 15/06/2022
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 23/05/2022 14/06/2022 21,355.94 KG S2 S2 S2 S3 X Disposición de personal LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 26/05/2022 15/06/2022 643.09 M2 S2 S2 S2 X Técnicas de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 27/05/2022 14/06/2022 96.20 M3 S2 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 27/05/2022 23/06/2022
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GR  8 27/05/2022 20/06/2022 2,990.92 KG S2 X Habilitado de acero LEVANTADO Maestro de obra y Residente 
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 7/06/2022 22/06/2022 773.48 M2
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 9/06/2022 23/06/2022 63.11 M3
02.02.03.04 PLACAS 62 23/05/2022 23/08/2022
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 20/08/2022 105,336.33 KG S1-P1 S1-P1 S1-P1 S3-P1 S2-P1 X Habilitado de acero LEVANTADO Maestro de obra y Residente de obra
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 31/05/2022 23/08/2022 3,189.14 M2 S1-P1 S1-P1 S1-P1 X Habilitado de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 1/06/2022 22/08/2022 418.27 M3 S1-P1 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.05 COLUMNAS 66 23/05/2022 27/08/2022
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 25/08/2022 78,024.26 KG S3-P1 S1-P1 X Requiere cuadrilla especializada LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 6/06/2022 27/08/2022 2,571.76 M2
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 7/06/2022 26/08/2022 303.95 M3
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 31/05/2022 31/08/2022
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 31/05/2022 29/08/2022 10,084.62 KG S1-P1 X Habilitado de acero LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 8/06/2022 30/08/2022 845.11 M2
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 10/06/2022 31/08/2022 49.40 M3

Revisión de acero

Revisión de acero
Verificación de encofrado

Verificación de consistencia

Coordinación con el residente de obra

Verificación de desencofrado
Verificación de consistencia

Revisión de acero

Verificación de metrados
Verificación de encofrado

Verificación de consistencia

Coordinación con la contratista

Despejar área de trabajo
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DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN COMIENZO FIN

METRADO 
TOTAL

FECHA INICIO 30/05/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 4/06/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO
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PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 03
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE    JAÉN, 

DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 1
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Tabla 27 

Análisis de Restricciones de la Semana 04 (6 de junio al 11 de junio del 2022) 

 

LU MA MI JU VI SA

6-Jun 7-Jun 8-Jun 9-Jun 10-Jun 11-Jun

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 16/05/2022 10/09/2022
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 16/05/2022 27/06/2022
02.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO 4 16/05/2022 19/05/2022
02.02.01.01.01 NIVELADO APISONADO DE TERRENO  C/ EQUIPO EN TERRENO ARENOSO 4 16/05/2022 19/05/2022 1,313.24 M2
02.02.01.02 EXCAVACIONES 4 17/05/2022 20/05/2022
02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ MAQUINARIA 4 17/05/2022 20/05/2022 2,618.70 M3
02.02.01.03 PERFILADOS 4 18/05/2022 21/05/2022
02.02.01.03.01 REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL 4 18/05/2022 21/05/2022 1,938.76 M2
02.02.01.04 CORTES 4 19/05/2022 23/05/2022
02.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ MAQUINARIA 4 19/05/2022 23/05/2022 1,218.51 M3
02.02.01.05 RELLENOS 12 10/06/2022 27/06/2022
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPA     8 10/06/2022 25/07/2022 1,586.14 M3 S1 S1 X Requerir Rodillo liso vibratorio autopropulsado LEVANTADO Contratista
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 13/06/2022 27/07/2022 169.74 M3
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8 11/06/2022 27/06/2022
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 11/06/2022 27/06/2022 1,131.63 M2 S1 X Requerir niveladora vibratoria tipo plancha LEVANTADO Contratista
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 13/06/2022 27/06/2022
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 13/06/2022 27/06/2022 2,780.09 M3
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16 19/05/2022 28/06/2022
02.02.02.01 SOLADOS 12 19/05/2022 1/06/2022
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 19/05/2022 1/06/2022 1,309.35 M2
02.02.02.02 FALSOPISO 4 14/06/2022 28/06/2022
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 14/06/2022 28/06/2022 1,131.63 M2
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98 20/05/2022 10/09/2022
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8 20/05/2022 10/06/2022
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 5 20/05/2022 7/06/2022 44,136.09 KG S4 S4 X Disponibilidad de cuadrillas especializadas LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 21/05/2022 9/06/2022 157.37 M2 S4 S4 X Requerimiento de madera LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 24/05/2022 10/06/2022 654.67 M3 S4 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17 23/05/2022 15/06/2022
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 23/05/2022 14/06/2022 21,355.94 KG S3 S3 S3 S4 S4 X Disposición de personal LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 26/05/2022 15/06/2022 643.09 M2 S3 S3 S3 X Culminación de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 27/05/2022 14/06/2022 96.20 M3 S3 X Culminación de vaciado LEVANTADO  Residente de bra y Supervisor
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17 27/05/2022 23/06/2022
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GR  8 27/05/2022 20/06/2022 2,990.92 KG S1 S3 S2 X Culminación de habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 7/06/2022 22/06/2022 773.48 M2 S1 S1 X Culminación de encofrado LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 9/06/2022 23/06/2022 63.11 M3 S1
02.02.03.04 PLACAS 62 23/05/2022 23/08/2022
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 20/08/2022 105,336.33 KG S2-P1 S2-P1 S4-P1 S3-P1 S3-P1 X Disponibilidad de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 31/05/2022 23/08/2022 3,189.14 M2 S2-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 X Disponibilidad de cuadrillas especializadas LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 1/06/2022 22/08/2022 418.27 M3 S2-P1 X Requerimiento de bomba para concreto premezclado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.05 COLUMNAS 66 23/05/2022 27/08/2022
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 23/05/2022 25/08/2022 78,024.26 KG S1-P1 S1-P1 S4-P1 S2-P1 S2-P1 X X Habilitado de acero LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 6/06/2022 27/08/2022 2,571.76 M2 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1 X Control de columnas plomadas EN PROCESO Maestro de obra
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 7/06/2022 26/08/2022 303.95 M3 S1-P1 X Falla técnica de equipo LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 31/05/2022 31/08/2022
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 31/05/2022 29/08/2022 10,084.62 KG S2-P1 S1-P1 X X Requerir herramientas manuales LEVANTADO Contratista
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 8/06/2022 30/08/2022 845.11 M2 S1-P1 S1-P1 X Disponibilidad de cuadrillas LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 10/06/2022 31/08/2022 49.40 M3 S1-P1 X Requerir mezcladora de concreto LEVANTADO Residente de obra y Supervisor

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 04
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE    JAÉN, 

DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 1

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN COMIENZO FIN
METRADO 

TOTAL

FECHA INICIO 6/06/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 11/06/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO
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RESTRICCIONES

DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE

Realizar contrato

Realizar contrato

Coordinacioón con la contratista
Verificación de encofrado

Verificación de consistencia

Seguimiento de obra

Verificación de estructutas
Coordinación con el Residente de obra

Verificación de consistencia

Residente de obra

Verificacion de encofrado
Verificación de consistencia

Revisión de acero
Seguimiento de obra

Subsanar observaciones
Coordinación con operario

Emitir orden de compra
Control de rendimientos

Verificación de consistencia
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Tabla 28 

Resumen de restricciones por cada semana de estudio de los 4 look aheads 

  Look ahead 1 Look ahead 2 Look ahead 3 Look ahead 4 

TOTAL 
COD TIPO DE RESTRICCIÓN 
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PR PROGRAMACIÓN 0 1 2 4 4 3 2 5 2 3 3 3 3 2 4 1 0 42 

CO CONTRATISTAS 5 4 1 3 3 1 1 3 2 3 0 1 2 0 0 2 1 32 

AL ALMACENAMIENTO 1 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 15 

MO MANO DE OBRA 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 55 

MA MATERIALES 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 51 

EQ EQUIPOS 5 3 3 4 5 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3 46 

AD ADMINISTRATIVOS 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 9 

EX EXTERNO 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 

ES ESPACIO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 

  TOTAL 17 22 14 21 20 16 12 18 12 19 14 11 18 12 11 11 14 262 
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Figura 24 

Restricciones de las 17 semanas, conformado por 4 look aheads. 
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En la figura 24, se ha analizado las restricciones, que se muestran en las actividades 

de la obra constantemente, donde se observa restricciones significativas en cuanto 

a contratistas, mano de obra, materiales y equipos, que afectan directamente a la 

programación establecida. 

Figura 25 

Total de las restricciones de los 4 Look aheads. 

 

Debido a las restricciones que se muestra en la figura 25, de los 4 look aheads, 

conformado por 17 semanas para ejecutar la obra, los porcentajes más elevados 

están en mano de obra con un 21%, materiales en 19%, equipos en 18% y 

contratistas en un 12%; debido a estos resultados la programación se desequilibra.  

De acuerdo a los resultados que se muestran, se deben realizar las contrataciones 

con personal responsable sobre todo eficiente, también los contratos de equipos 

conviene hacerlo con anticipación de empresas confiables y los materiales que se 

adquirirán serán de calidad y garantizados por empresas distribuidoras con 

experiencia. Con la finalidad de minimizar atrasos en la obra según su 

programación formulada.  
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4.4. Resultados del objetivo específico 04 

Según el objetivo específico N.º 4: Realizar el plan semanal para la 

ejecución de la infraestructura a ejecutar. 

 
Los planes de trabajo semanal son las planificaciones más detalladas del Last 

Planner System que se llevan a cabo en las reuniones semanales. El propósito de 

estos planes es asignar compromisos y responsabilidades a los jefes de equipo y 

supervisores encargados de la ejecución directa del trabajo. La implementación de 

la Planificación Semanal se realizó del 16 de mayo hasta el 10 de setiembre del 

2022, de iniciada la obra, puesto que a partir de esa fecha se conformó un equipo 

obrero estable y se iniciaran las partidas de mayor incidencia del presupuesto. 

En el plan semanal se programaron actividades del look ahead que hayan sido 

liberadas y que puedan hacerse realmente sin ninguna restricción. A su vez estas 

partidas son desagregadas en actividades sectorizadas, es decir que la distribución 

de trabajo sea lo más óptima para un flujo de trabajo continuo. 

A continuación, se muestra el plan semanal de las 4 primeras semanas, conformada 

por el look ahead 1. En el anexo 2 se observa al plan semanal desde la semana 05 

hasta la semana 17. 
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Tabla 29 

Planificación Semanal del look ahead 01 – Semana 01 

 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

16/05/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

21/05/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.01 NIVELACION DE TERRENO 4
02.02.01.01.01 NIVELADO APISONADO DE TERRENO  C/ EQUIPO EN TERRENO ARENOSO 4 1,313.24 M2 0.37 490.28 1,313.24 367.71 367.71 210.11 367.71 1,313.24 100% SI
02.02.01.02 EXCAVACIONES 4
02.02.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION C/ MAQUINARIA 4 2,618.70 M3 0.20 533.26 2,618.70 764.05 743.4 347.2 764.05 2,618.70 100% SI
02.02.01.03 PERFILADOS 4
02.02.01.03.01 REFINE Y PERFILADO DE TALUDES EN ZANJAS, FORMA MANUAL 4 1,938.76 M2 0.88 1706.11 1,938.76 538.63 526.3 335.2 538.63 1,938.76 100% SI
02.02.01.04 CORTES 4
02.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ MAQUINARIA 4 1,218.51 M3 0.36 438.66 870.87 374.64 338.25 157.98 870.87 100% SI
02.02.01.05 RELLENOS 12
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS D    8 1,586.14 M3 4.00 6344.56
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 5.60 950.54
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 0.80 905.30
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 0.05 129.89
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.02.01 SOLADOS 12
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 1,309.35 M2 3.50 4582.73 382.02 127.34 127.34 254.68 67% NO EQ
02.02.02.02 FALSOPISO 4
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 5.13 5809.03
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 5 44,136.09 KG 8.40 370743.16 12,358.10 6179.05 6179.05 12,358.10 100% SI
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 157.37 M2 2.56 402.87 19.58 0.00 0% NO MA
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 654.67 M3 26.60 17414.22
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG 1.76 37586.45
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 26.67 17150.78
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 6.40 615.68

107,742.58
2.52%

HH Adquirido

Realizar el contrato 

Seguimiento en obra

Requiere mezcladora de concreto

Abstecimiento de madera

UND
RATIO

 HH
TRABAJO

HH

SEMANA 01
METRADO

ACTUAL
METRADO

PROGRAMADO

PLANIFICACIÓN SEMANAL

FECHA INICIO

FECHA FINAL
Nº 1

LOOK AHEADUBICACIÓN

DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

NOMBRE DEL PROYECTO

                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, 

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

% de Avance Actual

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

SEMANA 1

MEDIDA CORRECTIVA

% DE
CUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

METRADO 
TOTAL
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Tabla 30 

Cálculo del PPC de la semana 01 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 01 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 5 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  2 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 7 

% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 71.43% 
 

En la tabla 30, que corresponde a la semana 01, las actividades cumplidas fueron 5, 

las actividades no cumplidas fueron 2, debido a los resultados obtenidos se calculó 

un PPC de 71.33%. 

 

Figura 26 

Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 01 

 

En la figura 26 de la semana 01, se obtuvo un PPC de 71.43%, el cual indica, que 

los compromisos asumidos por los responsables, no fueron cumplidos. 
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Tabla 31 

Causas de Incumplimiento - Semana 01 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 01 

COD DESCRIPCIÓN CANT 
PR PROGRAMACIÓN 0 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 0 
MA MATERIALES 1 
EQ EQUIPOS 1 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 

En la tabla 31 de la semana 01, se muestra a las causas de incumplimiento, 

ocasionadas por parte de materiales y equipos. 

 

Figura 27 

Causas de Incumplimiento - Semana 01 

 

En la figura 27 se grafica las causas de incumplimiento del PPC de la semana 01,   

por lo cual se observa que los materiales y equipos son los que afectan el trabajo 

continuo. 
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Tabla 32 

Planificación Semanal del look ahead 01 – Semana 02 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

23/05/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

28/05/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.04 CORTES 4
02.02.01.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE C/ MAQUINARIA 4 1,218.51 M3 0.36 438.66 347.64 347.64 347.64 100% SI
02.02.01.05 RELLENOS 12
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS D    8 1,586.14 M3 4.00 6344.56
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 5.60 950.54
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 0.80 905.30
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 0.05 129.89
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.02.01 SOLADOS 12
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 1,309.35 M2 3.50 4582.73 545.31 123.9 123.9 123.9 57.87 57.87 57.87 545.31 100% SI
02.02.02.02 FALSOPISO 4
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 5.13 5809.03
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 5 44,136.09 KG 8.40 370743.16 12,358.11 6179.05 5000.00 11,179.05 90% NO AL
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 157.37 M2 2.56 402.87 58.24 19.58 19.33 19.33 58.24 100% SI
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 654.67 M3 26.60 17414.22 191.01 191.01 191.01 100% SI
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG 1.76 37586.45 7154.24 800.00 1000.00 1388.14 1388.14 1601.70 6,177.97 86% NO MO
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 26.67 17150.78 199.07 66.36 66.36 66.36 199.07 100% SI
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 6.40 615.68 29.73 29.73 29.73 100% SI
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRAD  8 2,990.92 KG 0.32 957.09 358.89 358.89 358.89 100% SI
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 17.00 13149.16
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 41.60 2625.38
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 5646.24 2500 2823.12 5,323.12 94% NO CO
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 2955.64 1477.8201 1477.8201 2,955.64 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02

195,572.60
4.58%

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 02
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 1

RATIO
 HH

TRABAJO
HH

METRADO
PROGRAMADO

FECHA INICIO

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL

SEMANA 02
METRADO

ACTUAL
% DE

CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

Cuantificación de acero requerido Verificación de metrados

Disposición de cuadrilla especializada Seguimiento de obra

Requiere cuadrilla especializada Contratar personal 

HH Adquirido
% de Avance Actual
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Tabla 33 

Cálculo del PPC de la semana 02 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 02 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 8 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  3 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 11 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 72.73% 

 

En la tabla 32, que corresponde a la semana 02, las actividades cumplidas fueron 8, 

las actividades no cumplidas fueron 3, debido a los resultados obtenidos se calculó 

un PPC de 72.73%. 

 

Figura 28 

Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 01 

 

En la figura 28 de la semana 02, se obtuvo un PPC de 72.73%, donde indica, que 

los compromisos asumidos por los responsables, no fueron cumplidos. 
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Tabla 34 

Causas de Incumplimiento - Semana 02 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 02 

COD DESCRIPCIÓN CANT 
PR PROGRAMACIÓN 0 
CO CONTRATISTAS 1 

AL ALMACENAMIENTO 1 
MO MANO DE OBRA 1 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 

En la tabla 34 de la semana 02, se muestra a las causas de incumplimiento 

originadas por parte de los contratistas, almacenamiento y mano de obra. 

 

Figura 29 

Causas de Incumplimiento - Semana 02 

 

En la figura 29 se grafica las causas de incumplimiento del PPC de la semana 02, 

por lo cual se observa las incidencias presentadas debido a contratistas, 

almacenamiento y mano de obra, que afectan el trabajo continuo. 
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Tabla 35 

Planificación Semanal del look ahead 01 – Semana 03 

 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

30/05/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

4/06/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

30-May 31-May 1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.02.01 SOLADOS 12
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 1,309.35 M2 3.50 4582.73 382.02 127.34 127.34 127.34 382.02 100% SI
02.02.02.02 FALSOPISO 4
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 5.13 5809.03
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 5 44,136.09 KG 8.40 370743.16 7,061.78 3530.89 3000.00 6,530.89 92% NO MA
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 157.37 M2 2.56 402.87 40.40 20.20 20.20 40.40 100% SI
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 654.67 M3 26.60 17414.22 272.65 185.85 86.80 272.65 100% SI
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG 1.76 37586.45 5659.32 1601.70 1601.70 1601.70 854.24 5,659.32 100% SI
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 26.67 17150.78 204.74 68.25 68.25 68.25 204.74 100% SI
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 6.40 615.68 30.58 30.58 30.58 100% SI
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRAD  8 2,990.92 KG 0.32 957.09 388.79 388.79 388.79 100% SI
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 17.00 13149.16
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 41.60 2625.38
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 12233.51 2823.12 2823.12 2823.12 941.0395 2823.12 12,233.51 100% SI
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 293.76 97.92 97.92 97.92
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 40.18 40.18
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 2896.53 1418.7073 1477.8201 2,896.53 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 251.99 251.99 251.99 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77

228,069.44
5.34%

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 03
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
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Tabla 36 

Cálculo del PPC de la semana 03 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 03 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 10 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  1 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 11 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 90.91% 

 

En la tabla 36, que corresponde a la semana 03, las actividades cumplidas fueron 

10, de las 11 actividades programadas, debido a los resultados obtenidos se calculó 

un PPC de 90.91%. 

 

Figura 30 

Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 03 

 

En la figura 30 de la semana 03, se obtuvo un PPC de 90.91%, donde indica, que 

los compromisos asumidos por los responsables, ascendieron con respecto a las 

semanas anteriores. 
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Tabla 37 

Causas de Incumplimiento - Semana 03 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 03 

COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 0 
CO CONTRATISTAS 0 

AL ALMACENAMIENTO 0 

MO MANO DE OBRA 0 
MA MATERIALES 1 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 

En la tabla 37 de la semana 03, se muestra a una causa de incumplimiento originada 

por parte de los materiales. 

  
Figura 31 

Causas de Incumplimiento - Semana 03 

 
  
En la figura 31 se grafica las causas de incumplimiento del PPC de la semana 03, 

por lo cual se observa la incidencia presentada debido a los materiales, que afectan 

el trabajo continuo. 
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Tabla 38 

Planificación Semanal del look ahead 01 – Semana 04 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

6/06/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

11/06/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

6-Jun 7-Jun 8-Jun 9-Jun 10-Jun 11-Jun SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.05 RELLENOS 12
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS D    8 1,586.14 M3 4.00 6344.56 480.14 240.07 240.07 480.14 100% SI
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 5.60 950.54
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 0.80 905.30 166.73 166.73 166.73 100% SI
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 0.05 129.89
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 5 44,136.09 KG 8.40 370743.16 12,358.11 6179.05 6179.05 12,358.11 100% SI
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 157.37 M2 2.56 402.87 39.15 19.58 19.58 39.15 100% SI
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 654.67 M3 26.60 17414.22 191.01 191.01 191.01 100% SI
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG 1.76 37586.45 5552.54 854.24 854.24 854.24 1494.9158 1494.92 5,552.54 100% SI
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 26.67 17150.78 54.32 18.11 18.11 18.11 54.32 100% SI
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 6.40 615.68 8.15 8.15 8.15 100% SI
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRAD  8 2,990.92 KG 0.32 957.09 1121.52 358.89 373.84 388.79 1,121.52 100% SI
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 17.00 13149.16 176.98 88.49 88.49 176.98 100% SI
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 41.60 2625.38 13.33 13.33 13.33 100% SI
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 10351.43 2823.12 2823.12 2823.1185 941.0395 941.04 10,351.43 100% SI
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 344.88 97.92 97.92 97.92 51.12 344.88 100% SI
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 40.18 40.18 40.18 100% SI
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 7389.10 1477.8201 1477.8201 1477.8201 1477.8201 1477.8201 7,389.10 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 267.84 66.96 20 66.96 66.96 220.88 82% NO PR
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 24.30 24.30 24.30 100% SI
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 918.85 666.86 251.99 918.85 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 64.34 32.17 32.17 64.34 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 2.56 2.56 2.56 100% SI

398,869.87
9.35%

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 04
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 1

RATIO
 HH
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Tabla 39 

Cálculo del PPC de la semana 04 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 04 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 19 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  1 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 20 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 95.00% 

 
En la tabla 39, que corresponde a la semana 04, las actividades cumplidas fueron 

19, de las 20 actividades programadas, debido a los resultados obtenidos se calculó 

un PPC de 95.00%. 

 
Figura 32 

Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 04 

 
 
 

En la figura 32 de la semana 04, se obtuvo un PPC de 95.00%, donde indica, que 

los compromisos asumidos por los responsables, se aproxima al optimo resultado 

requerido. 
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Tabla 40 

Causas de Incumplimiento - Semana 04 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 04 

COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 1 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 0 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
 
 

Figura 33 

Causas de Incumplimiento - Semana 04 

 
 

En la figura 33 se grafica las causas de incumplimiento del PPC de la semana 04,   

por lo cual se observa la incidencia presentada debido a la programación, que 

afectan el trabajo continuo.  
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Tabla 41 

Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) de la semana 01 - 17 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO(PPC) DE LA SEMANA 01 - 17 

SEMANAS ACTIVIDADES  
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS % CUMPLIMIENTO % ACUMULADO 

SEMANA 01 7 5 71.43% 71.43% 
SEMANA 02 11 8 72.73% 72.08% 
SEMANA 03 11 10 90.91% 78.36% 
SEMANA 04 20 19 95.00% 82.52% 
SEMANA 05 20 16 80.00% 82.01% 
SEMANA 06 24 22 91.67% 83.62% 
SEMANA 07 21 21 100.00% 85.96% 
SEMANA 08 23 18 78.26% 85.00% 
SEMANA 09 18 16 88.89% 85.43% 
SEMANA 10 20 17 85.00% 85.39% 
SEMANA 11 23 19 82.61% 85.14% 
SEMANA 12 18 16 88.89% 85.45% 
SEMANA 13 19 15 78.95% 84.95% 
SEMANA 14 23 22 95.65% 85.71% 
SEMANA 15 18 13 72.22% 84.81% 
SEMANA 16 15 13 86.67% 84.93% 
SEMANA 17 14 13 92.86% 85.40% 

 
 

En la tabla 41 se muestra los resultados de los porcentajes del plan cumplido PPC 

desde la semana 01 hasta la semana 17; en la primera columna se detalla los 

números de semana, luego en la segunda columna se ha enumerado las actividades 

programadas extraídas del tren de actividades, en la tercera columna se describió 

las actividades que se cumplieron, en la columna cuatro se calculó el PPC, 

finalmente se calcula el porcentaje acumulado.   
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Figura 34 

Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) de la semana 01-17 

 
 
En la figura 34 se muestra el nivel de Porcentaje de Plan Cumplido(PPC) semanal y acumulado de la semana 01 hasta la semana 17; donde 

se observa baja de la curva solo en las semanas 08, 13 y 15; se afirma que el desempeño obtenido fueron los óptimos, lo cual especifica que, 

si es factible liberar las restricciones con una adecuada planificación y programación de la obra. 
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Tabla 42 

Resultado del Avance de Horas Hombre(HH) de la semana 01-09 

RESULTADO DEL AVANCE DE HORAS HOMBRE(HH) DE LA SEMANA 01-09 

DESCRIPCIÓN SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09 

HORAS PROGRAMADAS 108,238.40 210,503.62 291,160.63 405,632.11 318,793.59 156,722.20 326,564.37 373,215.03 216,590.02 

% SEMANAL HH PROGRAMADAS 2.54% 4.93% 6.82% 9.50% 7.47% 3.67% 7.65% 8.75% 5.08% 

HORAS PLANIFICADAS ACUMULADAS 108,238.40 318,742.02 609,902.65 1,015,534.76 1,334,328.35 1,491,050.56 1,817,614.92 2,190,829.96 2,407,419.97 

% SEMANAL HH ACUMULADAS 2.54% 7.47% 14.29% 23.80% 31.27% 34.94% 42.59% 51.34% 56.41% 

HORAS EFECTUADAS 107,742.58 195,572.60 228,069.44 398,869.87 315,144.70 152,156.55 326,564.37 348,681.96 214,346.92 

% SEMANAL HH EFECTUADAS 2.52% 4.58% 5.34% 9.35% 7.38% 3.57% 7.65% 8.17% 5.02% 

HORAS EFECTUADAS ACUMULADAS 107,742.58 303,315.18 531,384.62 930,254.49 1,245,399.19 1,397,555.74 1,724,120.10 2,072,802.07 2,287,148.99 

% SEMANAL HH ACUMULADAS 2.52% 7.11% 12.45% 21.80% 29.18% 32.75% 40.40% 48.57% 53.59% 

VARIACIÓN 0.01% 0.35% 1.48% 0.16% 0.09% 0.11% 0.00% 0.57% 0.05% 

 
 

En la tabla Nº 42 se presenta los resultados del avance de las horas hombre(HH) de la semana 01 hasta la semana 09, se detalla las 

horas programadas con su porcentaje por cada semana, las horas efectuadas con su respectivo porcentaje, sus horas acumuladas 

programadas y efectuadas y finalmente la variación de los trabajos restantes por cada semana. 
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Tabla 43 

Resultado del Avance de Horas Hombre(HH) de la semana 10-17 

  
 

En la tabla Nº 43 es la continuación de la tabla 42, se presenta los resultados del avance de las horas hombre(HH) desde la semana 10 

hasta la semana 17, se detalla las horas programadas con su porcentaje por cada semana, las horas efectuadas con su respectivo 

porcentaje, sus horas acumuladas programadas y efectuadas y finalmente la variación de los trabajos restantes por cada semana. 

 

 

RESULTADO DEL AVANCE DE HORAS HOMBRE(HH) DE LA SEMANA 10-17 

DESCRIPCIÓN SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 TOTAL 

HORAS PROGRAMADAS 271,388.61 336,346.24 208,518.44 281,813.82 363,189.96 226,675.94 79,365.20 92,860.64 4,267,578.82 

% SEMANAL HH PROGRAMADAS 6.36% 7.88% 4.89% 6.60% 8.51% 5.31% 1.86% 2.18% 100.00% 
HORAS PLANIFICADAS 
ACUMULADAS 2,678,808.58 3,015,154.82 3,223,673.26 3,505,487.07 3,868,677.04 4,095,352.97 4,174,718.18 4,267,578.82   

% SEMANAL HH ACUMULADAS 62.77% 70.65% 75.54% 82.14% 90.65% 95.96% 97.82% 100.00%   

HORAS EFECTUADAS 266,502.19 324,308.51 200,878.20 255,513.67 356,988.66 219,233.41 67,535.20 92,860.64 4,070,969.47 

% SEMANAL HH EFECTUADAS 6.24% 7.60% 4.71% 5.99% 8.37% 5.14% 1.58% 2.18% 95.39% 

HORAS EFECTUADAS ACUMULADAS 2,553,651.18 2,877,959.69 3,078,837.89 3,334,351.56 3,691,340.22 3,910,573.63 3,978,108.83 4,070,969.47   

% SEMANAL HH ACUMULADAS 59.84% 67.44% 72.14% 78.13% 86.50% 91.63% 93.22% 95.39%   

VARIACIÓN 0.11% 0.28% 0.18% 0.62% 0.15% 0.17% 0.28% 0.00% 4.61% 
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Figura 35 

Resultado del Porcentaje de Horas Hombre(HH) de la semana 01-17 

 
En la figura 35 se muestra el porcentaje de Horas Hombre Programadas y Efectuadas, obteniendo una variación representativa en la semana 

03, semana 08 y semana 13; con porcentajes superiores con respecto a las otras semanas. 
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4. Discusión 

4.1. Para planificar la programación con la metodología Last Planner 

System se clasifico las partidas de trabajo del área de estructuras más 

significativas de la facultad de Ingeniería civil, extraídas del expediente 

Técnico en estudio. Se describió en orden secuencial sus actividades, de 

acuerdo a su cronograma de ejecución en la obra, considerando también el 

orden que designa la metodología, para que permita llevar un adecuado 

control y toma de decisiones del proyecto. 

Resulta complejo emplear el cronograma de Gantt clásico debido a los 

vacíos encontrados en las actividades programadas, generando para la 

mayoría de los involucrados en la ejecución del proyecto pérdidas 

significativas. Por ello es indispensable formular los principales hitos que 

permitan entender el planeamiento del proyecto con claridad, pasos concretos 

de forma fácil que sea accesible y entendible a los miembros que interactúan. 

 

4.2. Se elaboró el plan de fases en base al plan maestro, considerando los 

procesos de sus partidas; de acuerdo a investigaciones realizadas se ha visto 

indispensable complementar en el Last Planner System las sectorizaciones en 

la distribución de áreas a ejecutar; por ello se  fraccionó el proyecto en 4 

sectores, de los cuales en el sector 01, 02 y 04 sus variaciones son mínimas, 

pero en el sector 03 su variación es considerable; por eso se ha determinado 

como buffers de tiempo para  contra restar con las restricciones que se 

presentan en la ejecución del proyecto.   
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 Se realizo los cálculos para trenes de trabajo considerando los metrados 

respectivos por sector, los rendimientos, las cuadrillas y los tiempos 

estipulados en el Expediente Técnico, con la finalidad de programar un 

tiempo meta incrementando las cuadrillas por cada sector, los cuales son datos 

importantes que sirvió para dimensionar los trenes de trabajo de la 

cimentación, nivel 01 hasta el nivel 04 de la estructura. También se describió 

sus áreas respectivas a cada responsable, se elaboró Post – It o tarjetas para 

las planificaciones Pull con los involucrados y se estimó los tiempos metas 

para su ejecución de cada partida. 

 

4.3. Para obtener resultados del Look ahead o plan intermedio, se consideró 

factible emplear el tren de actividades, porque me permitió elaborar con 

claridad los procesos de trabajo, reducir la duración de las actividades 

programadas y definir el plazo de la obra mediante el flujo de trabajo 

continuo, codificar e identificar con colores los tiempos designados para cada 

sector con sus respectivas actividades propuestas. En base a los trenes de 

trabajo se elaboró los planes intermedios, reemplazando en las codificaciones 

coloreadas los metrados correspondientes por cada sector, también se calculó 

las ratios de horas hombre, la mano de obra prevista (HH ganadas) y el 

porcentaje de programación por cada semana según su avance. 
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Seguidamente se realiza un análisis de restricciones para las 17 semanas 

designadas para ejecutar la obra, obteniendo resultados representativos en 

mano de obra con un 21%, materiales en 19%, equipos en 18% y contratistas 

en un 12%; debido a estas restricciones afectaría directamente la 

programación. 

De acuerdo a los resultados que se muestran, se debe realizar reuniones 

constantes para liberar las restricciones con los responsables de la obra, así 

mismo minimizar retrasos en la programación designada.  

 

4.4. El plan semanal se programó en base a las liberaciones de las 

restricciones, pero en el proceso para ejecutar los trabajos se presentan 

diversos inconvenientes, que generaron retrasos para la ejecución de las 

actividades programadas, las cuales se aprecian en los Porcentajes de Plan 

Cumplido(PPC) desde la semana 01 hasta la semana 17; donde se observa 

desviación de la curva solo en las semanas 08, 13 y 15; se afirma que el 

desempeño obtenido fueron los óptimos, lo cual especifica que, si es factible 

liberar las restricciones con una adecuada planificación y programación de la 

obra. 

Se considero oportuno calcular las variaciones con respecto a las horas 

hombre programadas y horas hombre efectuadas para determinar su variación 

por las 17 semana, se obtuvo como resultados representativos en la semana 

03, semana 08 y semana 13 con porcentajes superiores respecto a las otras 

semanas. Estos resultados obtenidos permiten dar solución en tiempos 

considerables. 
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5. Conclusiones 

 Se logro la planificación satisfactoriamente empleando las herramientas Last 

Planner System para la ejecución de infraestructura en la Universidad Nacional de 

Jaén – Cajamarca, lo cual permite llevar un mejor control de los procesos 

constructivos empleando los formatos programados eficientemente y mediante el 

trabajo continuo y colaborativo.  

Se realizo el plan maestro en base a los hitos más significativos, considerando 

las partidas, según sus procesos constructivos en periodos laborables, estimando la 

duración de inicio desde la fecha 16/05/2022 hasta la fecha final del 10/09/2022, 

siendo una pieza clave para el desarrollo del trabajo. 

Para el desarrollo del plan de fases primeramente se sectorizo en 4 sectores el 

plano denominado, se obtuvo los metrados de cada sector, se calculó las cuadrillas 

metas teniendo como resultados los ahorros de tiempo representativos del rango de 

15 a 5 días por sector en cuanto a obras de concreto armado, en el armado del acero, 

encofrado y desencofrado. 

En el plan intermedio o Look ahead se trabajó en base a los tiempos metas 

formulados en el tren de actividades asignándose los metrados correspondientes en 

cada sector, luego se calculó la mano de obra prevista (HH ganadas) y el porcentaje 

de avance programado para el plan intermedio 01, conformado por la semana 01 - 

04, se obtuvo un valor del 2.54%, 4.93%, 6.82% y 9.50%; así se desarrolló para 

cada semana. También se evaluó las restricciones de los planes intermedios, 

obtenido valores elevados en Mano de obra a un 21%, materiales 19% y equipos a 

18%. 
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En el plan semanal resulta factible liberar y controlar las restricciones lo cual 

se demuestra un porcentaje de cumplimiento que bajan solo en las semanas 08 a 

78.26%, 13 a 78.95 % y 15 a 72.22 %; donde se afirma que es factible liberar las 

restricciones con una adecuada planificación y programación de la obra. También 

se aprecia el avance de horas hombre sus variaciones más representativas en las 

semanas 03 a un 1.48%, semana 08 a un 0.57% y semana 13 a un 0.62%, con 

porcentajes superiores respecto a la mayoría de las otras semanas. 
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6. Recomendaciones 

 
En una obra de edificación es propicio para los involucrados directamente en 

la ejecución del proyecto, contar con un programa de capacitación, fundado de 

acuerdo a la metodología Last Planner System, con la finalidad de crear 

comunicaciones abiertas respecto a las mejoras continuas que se requiere para el 

avance de la obra. 

 
Fomentar la implementación de las técnicas de sectorización y trenes de 

actividades, los cuales nos ayudan a definir los tiempos apropiados para ejecutar las 

actividades por cada sector y obtener un flujo de trabajo continuo. 

 
Se recomienda asistir a los involucrados de la obra en cursos de actualización 

de Last Planner System antes de su implementación, para evitar programaciones 

inadecuadas en el ritmo del trabajo, a su vez estar preparados para subsanar las 

falencias en tiempos récords. 

 
Se debe de implementar mejoras, en el proceso constructivo de las obras, con 

la finalidad de optimizar los tiempos de ejecución de los proyectos, reducir costos, 

controlar trabajos productivos, con el propósito de obtener un trabajo final de 

calidad. 
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8. Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 01: ANÁLISIS DE RESTRICCIONES



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 05 (13 de junio al 18 de junio del 2022) 

 
 

LU MA MI JU VI SA

13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.05 RELLENOS 12
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPA     8 1,586.14 M3 S2 S2 X X Requerir rodillo liso vibratorio autopropulsado LEVANTADO Contratista
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 S1 S2 X X Requerir compactadora vibratoria tipo plancha LEVANTADO Contratista
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 S1 S2 S2 X X Disponibilidad de herramientas manuales LEVANTADO Maestro de obra
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 S1 S2
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.02.01 SOLADOS 12
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 1,309.35 M2
02.02.02.02 FALSOPISO 4
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 S1 X Requerir mezcladora de concreto LEVANTADO Residente de obra
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.01 LOSAS DE CIMENTACION 8
02.02.03.01.01 LOSAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 5 44,136.09 KG
02.02.03.01.02 LOSAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 157.37 M2
02.02.03.01.03 LOSAS DE CIMENTACION - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 654.67 M3
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG S4 S4 X Habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 S4 S4 S4 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 S4 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GR  8 2,990.92 KG S4 S3 X X Disponibilidad de acero requerido EN PROCESO Asistente técnico
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 S2 S2 S3 S3 X Cuadrilla especializada EN PROCESO Maestro de obra
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 S2 S3 X Pendiente vaciado de concreto EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG S3-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1 X Incremento de producción LEVANTADO Contratista
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S3-P1 S4-P1 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S2-P1 S3-P1 S3-P1 S3-P1 S4-P1 X Habilitado de acero LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S3-P1 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 S2-P1 S3-P1 X X Falla técnica LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S2-P1 S4-P1
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S2-P1 S2-P1
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S2-P1
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Análisis de Restricciones de la Semana 06 (20 de junio al 25 de junio del 2022) 
 

 

 

LU MA MI JU VI SA

20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.05 RELLENOS 12
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPA     8 1,586.14 M3 S3 S3 S4 S4 X Disponibilidad de Rodillo liso vibratorio autopropulsado LEVANTADO  Residente de obra 
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 S3
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 S3 S3 S4
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 S3 X Requerir camion volquete LEVANTADO Contratista
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.02.02 FALSOPISO 4
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 S2 S3
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GR  8 2,990.92 KG S4 X X Habilitado de acero LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 S4 S4 X Culminación de encofrado LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 S4 X X Incremento de lluvias EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S4-P1 S4-P1
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 S4-P1 S4-P1 S4-P1
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 S4-P1
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S4-P1
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S4-P1 S4-P1
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S4-P1
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S1-P1 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 X X Disposición de cuadrilla especializada LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S1-P1 S1-P1 S1-P1 X X Requiere herramientas manuales LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S1-P1 X Cumplimiento de vaciado de concreto LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S1-P1
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S1-P1
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S1-P1
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1 S2-P1 X Cumplimiento de Habilitado de acero LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S1-P1 S1-P1 S1-P1 S2-P1 X Culminación de encofrado LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S1-P1 S1-P1 X Habilitado de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S1-P1 X Requerimiento de bomba para concreto premezclado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
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Análisis de Restricciones de la Semana 07 (27 de junio al 2 de julio del 2022) 
 

 

LU MA MI JU VI SA

27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 1-Jul 2-Jul

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.05 RELLENOS 12
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPA     8 1,586.14 M3
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 S4
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 S4 X Disponibilidad de herramientas manuales LEVANTADO Residente de obra
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 S4
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.02.02 FALSOPISO 4
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 S4 X Requerir mezcladora de concreto LEVANTADO Residente de obra
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 X X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Maestro y Residente de obra
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 X X Falta cuadrillas de trabajo EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S1-P2 X Falta frente de trabajo EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S1-P2 S1-P2
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S2-P1 S2-P1 S3-P1 S3-P1 S3-P1 S3-P1 X X Requerimiento de acero LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S2-P1 S2-P1 S2-P1 S3-P1 X Cumplimiento de habilitado de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S2-P1 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S2-P1
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S2-P1
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S2-P1
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG S3-P1 S3-P1 S3-P1 X Cuantificación de acero requerido LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S2-P1
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S2-P1 S2-P1
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S2-P1 S2-P1
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S2-P1
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG S3-P1 S3-P1
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 S3-P1
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3

Verificación de metrados

Verificación de metrados
Verificación de encofrado

Verificación de consistencia

Revisión de acero
Designación de personal

Reprogramar fecha de vaciado

Coordinación con operador

Coordinación con la contratista

GESTIONAREq
ui

po
s

Ad
m

in
ist

ra
tiv

os

Ex
te

rn
o

Es
pa

cio

RESTRICCIONES

DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

METRADO 
TOTAL

FECHA INICIO 27/06/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 2/07/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO
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PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 07
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE    JAÉN, 
        

DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 2



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 08 (4 de julio al 9 de julio del 2022) 

 

 

LU MA MI JU VI SA

4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG S3-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 X X X Falta de informacion técnica EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 X Disponibilidad de encofrado EN PROCESO Maestro de obra
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S2-P2 S3-P2 X Disponibilidad de vaciado EN PROCESO Maestro de obra
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 X X Habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 X X Presencia de lluvias EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 S1-P2 S2-P2 X Disponibilidad de vaciado EN PROCESO Maestro de obra
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S1-P2 S1-P2 S2-P2
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S1-P2 S1-P2
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S1-P2
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S4-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1 X Cuantificación de acero requerido LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S3-P1 S3-P1 S4-P1 S4-P1 S4-P1 X Disponibilidad de cuadrillas especializadas LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S3-P1 S4-P1 X X Requerimiento de bomba para concreto premezclado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S4-P1
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S4-P1
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S4-P1
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 S3-P1 S3-P1
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 S3-P1
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S4-P1 S4-P1 S4-P1 X Disposición de personal LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S4-P1 S4-P1 S4-P1 X X Abastecimiento de madera LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S4-P1 S4-P1 Habilitación de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S4-P1 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 S3-P1
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 S3-P1

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 08
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE    JAÉN, 
  É    É    

DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 2

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL

FECHA INICIO 4/07/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 9/07/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

SEMANA 08
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RESTRICCIONES

DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE

Verifica estructuras

Reprogramar vaciado de concreto

Rectificar observaciones 
Esperar frente de trabajo

Verificación de metrados
Coordinación con Residente de obra

Verificación de consistencia

Reprogramar encofrado
Reprogramar vaciado de concreto

Seguimiento de obra
Realizar requerimiento

Verificación de losa
Verificación de consistencia



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 09 (11 de julio al 16 de julio del 2022) 
 

 
 
 

LU MA MI JU VI SA

11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S4-P2 S4-P2
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S4-P2
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S3-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 X Habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 S3-P2 S4-P2 X Requerimiento de bomba para concreto premezclado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S2-P2 S4-P2
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S2-P2 S2-P2
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S2-P2
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S1-P2 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 Incremento de producción LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S1-P2 S1-P2 S1-P2 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S1-P2 X X Disponibilidad de vaciado de concreto EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S1-P2
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S1-P2
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S1-P2
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 S2-P2 X X Incumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S1-P2 S1-P2 S1-P2 S2-P2 X Requerimiento de personal LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S1-P2 S1-P2 X X Disponibilidad de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S1-P2 X Disponibilidad de vaciado de concreto EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3

DESCRIPCIÓN 

       UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

       ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

       ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

Reprogramar vaciado de concreto

Corregir observaciones
Coordinacion con el Residente de obra

Coordinación con Residente de obra
Verificación de encofrado

Reprogramar vaciado de concreto

Verificación de consistencia

Verificación de acero
Verificación de encofrado

NOMBRE DEL PROYECTO

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL
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UBICACIÓN

       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE    JAÉN, 
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Análisis de Restricciones de la Semana 10 (18 de julio al 23 de julio del 2022) 
 

 
 
 

LU MA MI JU VI SA

18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S2-P3 X X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S1-P3 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S1-P3 S1-P3
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S4-P2
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S4-P2 S4-P2
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S4-P2
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S2-P2 S2-P2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 S3-P2 X X X Falta de personal EN PROCESO Contratista
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S2-P2 S2-P2 S2-P2 S3-P2 X Requiere herramientas manuales LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S2-P2 X X X X Falla técnica EN PROCESO Contratista
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S2-P2
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S2-P2
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S2-P2
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG S3-P2 S3-P2 S3-P2
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S2-P2 X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S2-P2 S2-P2 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S2-P2 S2-P2 X X Cumplimiento de habilitado de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S2-P2 X X X Falla técnica EN PROCESO Contratista
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG S3-P2 S3-P2
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 S3-P2
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3

Liberar área de trabajo
Seguimiento de obra
Seguimiento de obra

Contratar equipos 

Contratar personal
Verificación de desencofrado

Contratar equipos 

Seguimiento de obra
Verificación de encofrado

Verificación de consistencia
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DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

METRADO 
TOTAL

FECHA INICIO 18/07/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 23/07/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO
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PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 10
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE    JAÉN, 
  É    É    

DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 3



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 11 (25 de julio al 30 de julio del 2022) 
 

 
 
 

LU MA MI JU VI SA

25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul 30-Jul

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG S3-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 X X Errores de ejecución LEVANTADO  Residente de obra
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S2-P3 S3-P3 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S1-P3 S2-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 X Habilitado de acero LEVANTADO  Residente de obra
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 S2-P3 X Columna desplomada LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 S1-P3 S2-P3 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S1-P3 S1-P3 S2-P3
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S1-P3 S1-P3
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S1-P3
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S4-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 X Errores de ejecución EN PROCESO  Residente de obra
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S3-P2 S3-P2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 X Requiere frente de trabajo EN PROCESO Maestro de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S3-P2 S4-P2 X Disponibilidad de vaciado EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S4-P2
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S4-P2
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S4-P2
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 S3-P2 S3-P2
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 S3-P2
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S4-P2 S4-P2 S4-P2 X Requerimiento de acero LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S4-P2 S4-P2 S4-P2 X Culminación de encofrado LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S4-P2 S4-P2 X Habilitado de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S4-P2 X Aplazamiento de vaciado de concreto EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 S3-P2
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 S3-P2

Genera orden de pedido
Verificación de encofrado

Verificación Ing. Residente
Reprogramar vaciado de concreto

Subsanar observaciones
Reprogramación de encofrado

Reprogramación de vaciado de concreto

Subsanar observación
Verificación de consistencia

Subsanar observaciones
Verificación de encofrado

Verificación de consistencia

Verificar las estuctura
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

METRADO 
TOTAL

FECHA INICIO 25/07/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 30/07/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO
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PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 11
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE    JAÉN, 
  É    É    

DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 3



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 12 (1 de agosto al 6 de agosto del 2022) 
 

 

 

LU MA MI JU VI SA

1-Ago 2-Ago 3-Ago 4-Ago 5-Ago 6-Ago

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S4-P3 S4-P3
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S4-P3
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 X Disponibilidad de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 X Requerimiento de personal LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 S3-P3 S4-P3 X Requerimiento de bomba para concreto premezclado LEVANTADO Residente y Supervisor
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S2-P3 S4-P3
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S2-P3 S2-P3
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S2-P3
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S1-P3 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 X Cuantificación de acero requerido LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 X X Disponibilidad de cuadrillas EN PROCESO Contratista
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S1-P3 X Aplazamiento de vaciado de concreto premezclado EN PROCESO Residente y Supervisor
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S1-P3
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S1-P3
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S1-P3
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 S2-P3 X Disposición de personal LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S1-P3 S1-P3 S1-P3 S2-P3 X Abastecimiento de madera LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S1-P3 S1-P3 X Habilitación de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S1-P3 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 12
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE    JAÉN, 
  É    É    

DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 3

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL

FECHA INICIO 1/08/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 6/08/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO
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DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE

Seguimiento de obra

Verificación de metrados
Contratar personal

Reprogramación de vaciado

Ing. Residente
Verificación de consistencia

Seguimiento de obra
Realizar requerimiento

Verificación de losa
Verificación de consistencia



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 13 (8 de agosto al 13 de agosto del 2022) 

 

 

LU MA MI JU VI SA

8-Ago 9-Ago 10-Ago 11-Ago 12-Ago 13-Ago

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 X X X X Disponibilidad de cuadrillas EN PROCESO Contratista
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 X X Incumplimiento del encofrado EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S1-P4 X X X Pendiente el vaciado de concreto EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S1-P4 S1-P4
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S4-P3
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S4-P3 S4-P3
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S4-P3
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S2-P3 S2-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 S3-P3 X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S2-P3 S2-P3 S2-P3 S3-P3 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S2-P3 X Requerimiento de bomba para concreto premezclado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S2-P3
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S2-P3
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S2-P3
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG S3-P3 S3-P3 S3-P3
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S2-P3 X X Incremento de producción LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S2-P3 S2-P3 X X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S2-P3 S2-P3 X Habilitación de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S2-P3 X Presencia de lluvias EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 S3-P3
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3
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PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
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FECHA INICIO

13/08/2022

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL

UBICACIÓN

       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE    JAÉN, 

        

NOMBRE DEL PROYECTO

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL
Nº 4

DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

UND

SEMANA 13

Contratar personal
Reprogamación de actividad

Reprogamación de vaciado de concreto

DESCRIPCIÓN 

       UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

       ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

       ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

Verificación de colocación de ladrillo
Reprogramar vaciado de concreto

Coordinación con Residente de obra
Verificación de encofrado

Seguimiento de obra
Verificación de encofrado

Verificación de consistencia



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 14 (15 de agosto al 20 de agosto del 2022) 
 

 

 

LU MA MI JU VI SA

15-Ago 16-Ago 17-Ago 18-Ago 19-Ago 20-Ago

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG S3-P4 S3-P4 S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4 X X Errores de ejecución LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S2-P4 S2-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S4-P4 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S2-P4 S3-P4 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S3-P4 S3-P4
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 S2-P4
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 S1-P4 S2-P4
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S1-P4 S1-P4 S2-P4
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S1-P4 S1-P4
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S1-P4
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S4-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S3-P3 S3-P3 S4-P3 S4-P3 S4-P3 X X Presencia de lluvias EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S3-P3 S4-P3 X Requerimiento de bomba para concreto premezclado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S4-P3
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S4-P3
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S4-P3
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 S3-P3 S3-P3
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 S3-P3
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S4-P3 S4-P3 S4-P3 X Habilitación de acero LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S4-P3 S4-P3 S4-P3 X Culminación de encofrado LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S4-P3 S4-P3 X Habilitado de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S4-P3 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 S3-P3
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 S3-P3

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 14
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE    JAÉN, 
        

DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 4

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL

FECHA INICIO 15/08/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 20/08/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

SEMANA 14
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RESTRICCIONES

DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE

Subsanar observaciones
Verificación de encofrado

Verificación de consistencia

Seguimiento de obra
Reprogramar encofrado

Coordinación con el Residente de obra

Seguimiento de obra
Seguimiento de obra

Verificación Ing. Residente
Verificación de consistencia



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 15 (22 de agosto al 27 de agosto del 2022) 
 

 

 

LU MA MI JU VI SA

22-Ago 23-Ago 24-Ago 25-Ago 26-Ago 27-Ago

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 S4-P4 S4-P4
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 S4-P4
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4 X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 S3-P4 S4-P4 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S2-P4 S4-P4
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S2-P4 S2-P4
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S2-P4
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S1-P4 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S1-P4 S1-P4 S1-P4 X culminación de encofrado LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S1-P4 X Pendiente el vaciado de concreto EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S1-P4
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S1-P4
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S1-P4
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 S2-P4 X X Incongruencias con el plano EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S1-P4 S1-P4 S1-P4 S2-P4 X Pendiente el encofrado EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S1-P4 S1-P4 X Pendiente el asentado de ladrillo EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S1-P4 X Pendiente el vaciado de concreto EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 15
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE    JAÉN, 
        

DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 4

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL

FECHA INICIO 22/08/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 27/08/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

SEMANA 15
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RESTRICCIONES

DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE

Verificación de acero

Verificacion de acero
Verificación de encofrado

Reprogramar vaciado de concreto

Verificación de encofrado
Verificación de consistencia

Subsanar observaciones
Reprogramar el encofrado

Reprogramación de habilitado de ladrillo
Reprogramar vaciado de concreto



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 16 (29 de agosto al 3 de setiembre del 2022) 

 

 

 

 

LU MA MI JU VI SA

29-Ago 30-Ago 31-Ago 1-Set 2-Set 3-Set

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG S4-P4
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2 S4-P4 S4-P4
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 S4-P4
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S2-P4 S2-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 S3-P4 X X Cuantificación de acero requerido LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S2-P4 S2-P4 S2-P4 S3-P4 X Disponibilidad de cuadrillas EN PROCESO Contratista
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S2-P4 X Aplazamiento de vaciado de concreto EN PROCESO Residente de obra
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S2-P4
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S2-P4
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S2-P4
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG S3-P4 S3-P4 S3-P4 X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S2-P4 X X Incremento de cuadrillas LEVANTADO Contratista
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S2-P4 S2-P4 X Cumpliento de encofrado LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S2-P4 S2-P4 X Cumplimiento de puesta de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S2-P4 X Requerimiento de bomba para cocreto premezclado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 S3-P4 X Habilitado de acero LEVANTADO Asistente técnico
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3

Verificación de acero

Contratar más personal
Seguimiento de obra
Verificación de losa

Verificación de consistencia

Verificacion de acero

Verificación de metrados
Contratar personal

Reprogramación de vaciado
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RESTRICCIONES

DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

METRADO 
TOTAL

FECHA INICIO 29/08/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 3/09/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

SEMANA 16
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PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 16
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE    JAÉN, 
  É    É    

DISTRITO JAÉN - 
PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO 

CAJAMARCA

Nº 4



 

 

Análisis de Restricciones de la Semana 17 (5 de setiembre al 10 de setiembre del 2022) 

LU MA MI JU VI SA

5-Set 6-Set 7-Set 8-Set 9-Set 10-Set

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2  32 10,084.62 KG
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM 32 845.11 M2
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG S4-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4 X Disponibilidad de acero LEVANTADO  Residente de obra
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 S3-P4 S3-P4 S4-P4 S4-P4 S4-P4 X Requerimiento de personal LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 S3-P4 S4-P4 X Requerimiento de bomba para concreto premezclado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRA  12 2,269.97 KG S4-P4 X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 S4-P4 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO  Residente de obra
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 S4-P4 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 S3-P4 S3-P4 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 S3-P4 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG S4-P4 S4-P4 S4-P4 X Cumplimiento de habilitado de acero LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 S4-P4 S4-P4 S4-P4 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Residente de obra
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND S4-P4 S4-P4 X Habilitación de ladrillo LEVANTADO Maestro de obra
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 S4-P4 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 S3-P4 X Cumplimiento de encofrado LEVANTADO Ing. Residente
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 S3-P4 X Culminación de vaciado LEVANTADO Residente de obra y Supervisor

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD        UNIVERSIDAD:      PRIVADA ANTENOR ORREGO

SEMANA 17
       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
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PROVINCIA JAÉN           
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CAJAMARCA

Nº 4

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL

FECHA INICIO 5/09/2022        ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA

                 ESTRUCTURAS - PROYECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL 10/09/2022        ELABORADO:       ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO
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RESTRICCIONES

DESCRIPCIÓN ESTADO RESPONSABLE

Seguimiento de obra
Ing. Residente

Verificación de consistencia

Seguimiento de obra

Seguimiento de obra
Realizar requerimiento

Verificación de losa
Verificación de consistencia

Realizar requerimiento
Verificación de consistencia

Realizar requerimiento
Verificación de consistencia

Realizar requerimiento
Verificación de consistencia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ANEXO 02: PLANIFICACIÓN SEMANAL 

 



 

 

Planificación semanal del look ahead 02 – Semana 05 

 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

13/06/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

18/06/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.05 RELLENOS 12
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS D    8 1,586.14 M3 4.00 6344.56 480.14 240.07 240.07 480.14 100% SI
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 5.60 950.54 97.94 49.55 49.55 51% NO CO
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 0.80 905.30 495.43 166.73 164.35 164.35 495.43 100% SI
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 0.05 129.89 1593.92 796.96 796.96 1,593.92 100% SI
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.02.01 SOLADOS 12
02.02.02.01.01 SOLADO C:H=1:10, E=0.10M 12 1,309.35 M2 3.50 4582.73
02.02.02.02 FALSOPISO 4
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 5.13 5809.03 333.46 333.46 333.46 100% SI
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN 17
02.02.03.02.01 VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 16 21,355.94 KG 1.76 37586.45 2989.83 1,494.92 1,494.92 2,989.83 100% SI
02.02.03.02.02 VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 643.09 M2 26.67 17150.78 184.95 61.65 61.65 61.65 184.95 100% SI
02.02.03.02.03 VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 96.20 M3 6.40 615.68 27.74 27.74 27.74 100% SI
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRAD  8 2,990.92 KG 0.32 957.09 747.68 373.84 373.84 50% NO MA
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 17.00 13149.16 412.90 133.07 133.07 266.14 64% NO PR
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 41.60 2625.38 35.58 17.23 17.23 48% NO PR
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 9410.40 941.04 2,823.12 2,823.12 2,823.12 9,410.40 100% SI
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 396.00 51.12 51.12 97.92 97.92 97.92 396.00 100% SI
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 55.30 15.12 40.18 55.30 100% SI
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 7211.76 1,477.82 1,418.71 1,418.71 1,418.71 1,477.82 7,211.76 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 347.76 66.96 66.96 71.28 71.28 71.28 347.76 100% SI
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 47.63 24.30 23.33 47.63 100% SI
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 1136.10 666.86 469.24 1,136.10 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 100.80 50.40 50.40 100.80 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 6.78 6.78 6.78 100% SI

#########
7.38%

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

SEMANA 05

MEDIDA CORRECTIVA
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

METRADO 
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% de Avance Actual
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SEMANA 05
METRADO

ACTUAL
METRADO

PROGRAMADO

PLANIFICACIÓN SEMANAL

FECHA INICIO

FECHA FINAL
Nº 2

LOOK AHEADUBICACIÓN

DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

NOMBRE DEL PROYECTO

                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, 

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Requiere compactadora vibratoria tipo plancha

Cuadrilla especializada
Pendiente el vaciado de concreto

Disponibilidad de acero requerido

Realizar contrato

Verificar metrados
Designar personal con experiencia
Reprogramar vaciado de concreto

HH Adquirido



 

 

Cálculo del PPC de la semana 05 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 05 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 16 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  4 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 20 

% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 80.00% 
 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 05 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 05 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 05 
COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 2 
CO CONTRATISTAS 1 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 0 
MA MATERIALES 1 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 05 
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Planificación Semanal del look ahead 02 – Semana 06 

 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

20/06/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

25/06/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.05 RELLENOS 12
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS D    8 1,586.14 M3 4.00 6344.56 625.86 72.86 72.86 240.07 240.07 625.86 100% SI
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 169.74 M3 5.60 950.54 22.25 22.25 22.25 100% SI
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 1,131.63 M2 0.80 905.30 302.74 68.01 68.01 166.73 302.74 100% SI
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 0.05 129.89 389.21 389.21 389.21 100% SI
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.02.02 FALSOPISO 4
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 1,131.63 M2 5.13 5809.03 464.71 328.7 136.01 464.71 100% SI
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 17
02.02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRAD  8 2,990.92 KG 0.32 957.09 373.84 373.84 373.84 100% SI
02.02.03.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 773.48 M2 17.00 13149.16 183.60 91.8 91.8 183.60 100% SI
02.02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 63.11 M3 41.60 2625.38 14.20 0.00 0% NO EX
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 2955.64 1477.8201 1477.8201 2,955.64 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 200.88 66.96 66.96 66.96 200.88 100% SI
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 24.30 24.30 24.30 100% SI
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 469.24 469.24 469.24 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 79.82 39.91 39.91 79.82 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 4.77 4.77 4.77 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 7378.48 800 900 1199.9063 1199.9063 1289.4275 1289.4275 6,678.67 91% NO CO
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 138.63 46.21 46.21 46.21 138.63 100% SI
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 23.59 23.59 23.59 100% SI
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 129.73 129.73 129.73 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 9.90 9.90 9.90 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 0.87 0.87 0.87 100% SI
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 3258.24 646.37 646.37 646.37 659.56026 659.56026 3,258.24 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 407.97 101.48 101.48 101.48 103.55 407.97 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 2537.00 1268.50 1268.50 2,537.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 30.44 30.44 30.44 100% SI

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL
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DEPARTAMENTO CAJAMARCA
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% DE

CUMPLIMIENTO
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

Incremento de lluvias Reprogramación de vaciado

Disposición de cuadrilla especializada Contratar personal



 

 

Cálculo del PPC de la semana 06 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANAL 06 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 22 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  2 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 24 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 91.67% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 06 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 06 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 06 
COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 0 
CO CONTRATISTAS 1 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 0 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 1 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 06 
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Planificación Semanal del look ahead 02 – Semana 07 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

27/06/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

2/07/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 1-Jul 2-Jul SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.05 RELLENOS 12
02.02.01.05.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS D    8 4.00 6344.56
02.02.01.05.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL AFIRMADO EN PISOS C/ EQUIPO 4 5.60 950.54 49.55 49.55 49.55 100% SI
02.02.01.06 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR 8
02.02.01.06.01 NIVELACION Y APISONADO INTERIOR CON EQUIPO 8 0.80 905.30 166.73 166.73 166.73 100% SI
02.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 0.05 129.89 796.96 796.96 796.96 100% SI
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.02.02 FALSOPISO 4
02.02.02.02.01 FALSOPISO C:H= 1:8, E=10 CM 5 5.13 5809.03 333.46 333.46 333.46 100% SI
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 10.24 1078644.05 17253.21 2875.53 2875.53 2875.53 2875.53 2875.53 2875.53 17,253.21 100% SI
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 190.40 607213.02 268.37 67.09 67.09 67.09 67.09 268.37 100% SI MO
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 67.20 28108.04 27.53 27.53 27.53 100% SI PR
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 7.92 617952.14 2968.20 1484.10 1484.10 2,968.20 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 144.00 370333.73
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 44.80 13617.02
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 5.68 387660.11 5465.20 1289.4275 1289.4275 721.59 721.59 721.59 721.59 5,465.20 100% SI
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 132.80 316944.01 186.07 51.04 51.04 51.04 32.96 186.07 100% SI
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 64.00 24799.18 25.30 25.30 25.30 100% SI
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 0.96 2180.04 230.03 230.03 230.03 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 33.60 6962.86 20.56 20.56 20.56 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 69.33 1077.73 1.54 1.54 1.54 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 0.64 3996.72 1593.74 531.25 531.25 531.25 1,593.74 100% SI
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 12.80 4629.06
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 7.47 540.79
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 2.88 72456.07 659.56 659.56026 659.56 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 32.00 125434.84 207.09 103.55 103.55 207.09 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 0.66 21576.06 2594.00 1297.00 1297.00 2,594.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 20.80 8153.35 31.06 31.06 31.06 100% SI
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 0.48 1081.46 1068.73 534.36 534.36 1,068.73 100% SI
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 19.20 3244.42 24.27 24.27 24.27 100% SI
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 50.29 1918.90

#########
7.65%

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 07
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y 

MINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 2

RATIO
 HH

TRABAJO
HH

METRADO
PROGRAMADO

FECHA INICIO

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIER  FECHA FINAL

SEMANA 07
METRADO

ACTUAL
% DE

CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

Falta cuadrillas de trabajo Designación de personal
Falta frente de trabajo Reprogramar vaciado de concreto

HH Adquirido
% de Avance Actual



 

 

Cálculo del PPC de la semana 07 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 07 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 21 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  0 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 21 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 100.00% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 07 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 07 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 07 
COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 1 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 1 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 07 
 

 

100.00%
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MATERIALES
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EXTERNO
ESPACIO



 

 

Planificación Semanal del look ahead 02 – Semana 08 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

4/07/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

9/07/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 11502.14 958.51 958.51 2875.53 2875.53 2875.53 10,543.63 92% NO AD
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 306.36 67.09 67.09 35.03 35.03 67.09 271.33 89% NO MO
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 37.89 27.53 27.53 73% NO PR
02.02.03.05 COLUMNAS 66 0.00
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 8785.87 1484.10 1484.10 1484.10 1484.10 1424.74 1424.74 8,785.87 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 275.28 45.88 45.88 45.88 45.88 45.88 229.40 83% NO EX
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 33.30 16.65 16.65 50% NO PR
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54 0.00
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 1354.61 378.80 378.80 597.01 1,354.61 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 44.86 22.43 22.43 44.86 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 3.42 3.42 3.42 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72 0.00
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 4799.63 1199.9063 1199.9063 1199.9063 1199.9063 4,799.63 100% SI
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 204.61 32.96 32.96 46.23 46.23 46.23 204.61 100% SI
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 37.77 14.18 23.59 37.77 100% SI
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36 0.00
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 97.91 97.91 97.91 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 10.45 10.45 10.45 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 0.66 0.66 0.66 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20 0.00
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72 0.00
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06 91.17 45.58 45.58 91.17 100% SI
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79 18.13 18.13 18.13 100% SI
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64 0.00
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 1939.12 646.37 646.37 646.37 1,939.12 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 304.43 101.48 101.48 101.48 304.43 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 2538.00 1269.00 1269.00 2,538.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 30.44 30.44 30.44 100% SI
02.02.03.11 ESCALERAS 16 0.00
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46 0.00
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 24.27 24.27 24.27 100% SI
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90 12.24 12.24 12.24 100% SI

#########
8.17%

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 08
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 2

RATIO
 HH

TRABAJO
HH

METRADO
PROGRAMADO

FECHA INICIO

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL

SEMANA 08
METRADO

ACTUAL
% DE

CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

Falta de información técnica Rectificar observaciones
Aplazamiento de encofrado Esperar frente de trabajo

Aplazamiento de vaciado Reprogramar vaciado de concreto

Aplazamiento de vaciado Reprogramar vaciado de concreto
Presencia de lluvias Reprogramar encofrado

HH Adquirido
% de Avance Actual



 

 

Cálculo del PPC de la semana 08 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 08 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 18 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  5 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 23 

% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 78.26% 
 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 08 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 08 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 08 
COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 2 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 1 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 1 
EX EXTERNO 1 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 08 
 

 

78.26%
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 08
PROGRAMACIÓN
CONTRATISTAS
ALMACENAMIENTO
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS
ADMINISTRATIVOS
EXTERNO
ESPACIO



 

 

Planificación Semanal del look ahead 03 – Semana 09 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

11/07/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

16/07/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 134.19 67.09 67.09 134.19 100% SI
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 27.53 27.53 27.53 100% SI
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 5877.03 1424.74 1484.10 1484.10 1484.10 5,877.03 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 284.16 48.84 48.84 48.84 45.88 45.88 45.88 284.16 100% SI
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 32.63 15.98 16.65 32.63 100% SI
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 838.61 597.01 241.60 838.61 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 89.06 44.53 44.53 89.06 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 5.39 5.39 5.39 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 7784.04 1272.1419 1272.1419 1272.1419 1272.1419 1347.7338 1347.7338 7,784.04 100% SI
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 150.90 50.30 50.30 50.30 150.90 100% SI
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 25.28 0.00 0% NO PR
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 180.05 180.05 180.05 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 16.08 16.08 16.08 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.21 1.21 1.21 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 3463.13 644.32 644.32 644.32 765.09 765.09 3,463.13 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 400.96 93.02 93.02 93.02 121.90 400.96 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 2326.00 1163.00 1163.00 2,326.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 30.07 0.00 0% NO PR

#########
5.02%

Programar vaciado de concretoDisponibilidad de vaciado de concreto

HH Adquirido

Programar vaciado de concretoDisponibilidad de vaciado de concreto

UND
RATIO

 HH
TRABAJO

HH

SEMANA 09
METRADO

ACTUAL
METRADO

PROGRAMADO
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DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
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NOMBRE DEL PROYECTO

                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, 

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

% de Avance Actual

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

SEMANA 09

MEDIDA CORRECTIVA
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

METRADO 
TOTAL



 

 

Cálculo del PPC de la semana 09 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 09 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 16 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  2 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 18 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 88.89% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 09 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 09 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 09 
COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 2 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 0 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 09 

 

88.89%
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Planificación Semanal del look ahead 03 – Semana 10 

 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

18/07/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

23/07/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 11294.72 1882.45 1882.45 1882.45 1882.45 1882.45 1882.45 11,294.72 100% SI
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 268.37 67.09 67.09 67.09 67.09 268.37 100% SI
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 27.53 27.53 27.53 100% SI
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 2848.27 1424.1372 1424.1372 2,848.27 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 241.60 241.60 241.60 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 53.62 26.81 26.81 53.62 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 2.18 2.18 2.18 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 5551.09 1347.7338 1347.7338 713.91 713.91 500.00 500.00 5,123.28 92% NO MO
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 199.54 54.43 54.43 54.43 36.27 199.54 100% SI
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 26.78 0.00 0% NO EQ
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 231.23 231.23 231.23 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 20.65 20.65 20.65 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.55 1.55 1.55 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72 1549.55 516.516 516.516 516.516 1,549.55 100% SI
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 765.09 765.09 765.09 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 243.80 121.90 121.90 243.80 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 3372.00 1686.00 1686.00 3,372.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 35.71 0.00 0% NO PR
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46 1184.31 592.15 592.15 1,184.31 100% SI
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 20.07 20.07 20.07 100% SI
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90

#########
6.24%% de Avance Actual

HH Adquirido

Falla técnica Reprogramar vaciado de concreto

Falta de personal Contratar personal

Falla técnica Contratar equipos

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL

SEMANA 10
METRADO

ACTUAL
% DE

CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 10
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 3

RATIO
 HH

TRABAJO
HH

METRADO
PROGRAMADO

FECHA INICIO



 

 

Cálculo del PPC de la semana 10 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 10 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 17 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  3 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 20 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 85.00% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 10 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 10 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 10 
COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 1 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 1 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 1 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 10 
 

 

85.00%
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CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 10

% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 10
PROGRAMACIÓN
CONTRATISTAS
ALMACENAMIENTO
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS
ADMINISTRATIVOS
EXTERNO
ESPACIO



 

 

Planificación Semanal del look ahead 03 – Semana 11 

 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

25/07/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

30/07/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul 30-Jul SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 7529.81 627.48 627.48 627.48 1882.45 1882.45 1882.45 7,529.81 100% SI
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 306.36 67.09 67.09 35.03 35.03 35.03 67.09 306.36 100% SI
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 37.89 27.53 10.36 37.89 100% SI
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 8430.89 1424.1372 1424.1372 1424.1372 1424.1372 1367.1717 1367.1717 8,430.89 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 275.28 45.88 45.88 45.88 45.88 45.88 45.88 275.28 100% SI
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 33.30 16.65 16.65 33.30 100% SI
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 1194.27 279.04 279.04 636.19 1,194.27 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 56.41 28.20 28.20 56.41 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 3.58 3.58 3.58 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 5233.35 1308.3367 1308.3367 1308.3367 800 4,725.01 90% NO MO
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 227.73 36.27 36.27 51.73 51.73 176.00 77% NO PR
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 39.93 14.18 14.18 36% NO PR
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 206.59 206.59 206.59 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 18.45 18.45 18.45 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.38 1.38 1.38 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06 90.16 45.08 45.08 90.16 100% SI
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79 18.03 18.03 18.03 100% SI
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 1955.48 651.83 651.83 651.83 1,955.48 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 317.21 105.74 105.74 105.74 317.21 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 2326.00 1163.00 1163.00 2,326.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 30.42 0.00 0% NO EQ
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 20.07 20.07 20.07 100% SI
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90 8.64 8.64 8.64 100% SI

#########
7.60%% de Avance Actual

HH Adquirido

Aplazamiento de vaciado de concreto Reprogramación de vaciado de concreto

Errores de ejecución Subsanar observaciones
Requiere frente de trabajo Reprogramar encofrado

Aplazamiento de vaciado de concreto Reprogramar vaciado de concreto

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL

SEMANA 11
METRADO

ACTUAL
% DE

CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 11
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 3

RATIO
 HH

TRABAJO
HH

METRADO
PROGRAMADO

FECHA INICIO



 

 

Cálculo del PPC de la semana 11 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 11 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 19 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  4 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 23 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 82.61% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 11 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 11 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 11 
COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 2 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 1 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 1 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 11 
 

 

82.61%
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CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 11

% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 11
PROGRAMACIÓN
CONTRATISTAS
ALMACENAMIENTO
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS
ADMINISTRATIVOS
EXTERNO
ESPACIO



 

 

Planificación Semanal del look ahead 03 – Semana 12 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

1/08/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

6/08/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

1-Ago 2-Ago 3-Ago 4-Ago 5-Ago 6-Ago SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 134.19 67.09 67.09 134.19 100% SI
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 27.53 27.53 27.53 100% SI
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 5639.58 1367.1717 1424.1372 1424.1372 1424.1372 5,639.58 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 284.16 48.84 48.84 48.84 45.88 45.88 45.88 284.16 100% SI
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 32.63 15.984 16.65 32.63 100% SI
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 1004.97 636.19 368.78 1,004.97 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 105.97 52.98 52.98 105.97 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 6.39 6.39 6.39 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 6712.88 1095.5298 1095.5298 1095.5298 1095.5298 1165.3818 1165.3818 6,712.88 100% SI
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 138.60 46.20 46.20 92.40 67% NO CO
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 23.51 0.00 0% NO PR
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 215.53 215.53 215.53 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 20.50 20.50 20.50 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.54 1.54 1.54 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 3258.24 646.37 646.37 646.37 659.57 659.57 3,258.24 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 407.97 101.48 101.48 101.48 103.55 407.97 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 2538.00 1,269.00 1,269.00 2,538.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 30.44 30.44 30.44 100% SI
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90

#########
4.71%

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 12
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 3

RATIO
 HH

TRABAJO
HH

METRADO
PROGRAMADO

FECHA INICIO

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL

SEMANA 12
METRADO

ACTUAL
% DE

CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

Disponibilidad de cuadrillas Contratar personal
Aplazamiento de vaciado de concreto premezclado Reprogramación de vaciado de concreto

HH Adquirido
% de Avance Actual



 

 

Cálculo del PPC de la semana 12 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 12 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 16 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  2 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 18 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 88.89% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 12 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 12 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 12 
COD DESCRIPCIÓN CANT 
PR PROGRAMACIÓN 1 
CO CONTRATISTAS 1 
AL ALMACENAMIENTO 0 

MO MANO DE OBRA 0 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 12 

 

88.89%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

1

3

5

7

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 12

% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 12
PROGRAMACIÓN
CONTRATISTAS
ALMACENAMIENTO
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS
ADMINISTRATIVOS
EXTERNO
ESPACIO



 

 

Planificación Semanal del look ahead 04 – Semana 13 

 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

8/08/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

13/08/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

8-Ago 9-Ago 10-Ago 11-Ago 12-Ago 13-Ago SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.01.07.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DEPOSITO NATURAL 4 2,780.09 M3 0.05 129.89
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 12,068.92 2011.49 2011.49 2011.49 1000.00 2011.49 2011.49 11,057.43 92% NO CO
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 280.70 70.18 70.18 70.18 210.53 75% NO MO
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 28.79 0.00 0% NO PR
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 3,683.99 1841.99 1841.99 3,683.99 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 368.78 368.78 368.78 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 69.32 34.66 34.66 69.32 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 3.70 3.70 3.70 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 4,966.04 1165.38 1165.38 658.82 658.82 658.82 658.82 4,966.04 100% SI
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 182.65 49.90 49.90 49.90 32.96 182.65 100% SI
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 25.03 25.03 25.03 100% SI
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 278.13 278.13 278.13 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 26.49 26.49 26.49 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.99 1.99 1.99 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72 1,549.55 516.52 516.52 516.52 1,549.55 100% SI
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 659.57 659.57 659.57 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 207.09 103.55 103.55 207.09 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 2,593.00 1296.50 1296.50 2,593.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 31.06 0.00 0% NO EX
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 20.07 20.07 20.07 100% SI
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90

#########
5.99%

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM

SEMANA 13

MEDIDA CORRECTIVA

% DE
CUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN

METRADO 
TOTAL

% de Avance Actual

UND
RATIO

 HH
TRABAJO

HH

SEMANA 13
METRADO

ACTUAL
METRADO

PROGRAMADO

PLANIFICACIÓN SEMANAL

FECHA INICIO

FECHA FINAL
Nº 4

LOOK AHEADUBICACIÓN

DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

NOMBRE DEL PROYECTO

                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, 

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Disponibilidad de cuadrillas
Incumplimiento de encofrado

Pendiente de vaciado de concreto

Contratar personal
Reprogramación de actividad

Reprogramación de vaciado de concreto

Reprogramación de vaciado de concretoPresencia de lluvias

HH Adquirido



 

 

Cálculo del PPC de la semana 13 
 

CÁLCULO DEL PPC -SEMANA 13 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 15 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  4 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 19 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 78.95% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 13 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 13 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 13 
COD DESCRIPCIÓN CANT 
PR PROGRAMACIÓN 1 
CO CONTRATISTAS 1 
AL ALMACENAMIENTO 0 

MO MANO DE OBRA 1 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 1 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 13 
 

 

78.95%
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 13
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CONTRATISTAS
ALMACENAMIENTO
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS
ADMINISTRATIVOS
EXTERNO
ESPACIO



 

 

Planificación Semanal del look ahead 04 – Semana 14 

 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

15/08/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

20/08/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

15-Ago 16-Ago 17-Ago 18-Ago 19-Ago 20-Ago SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05 8,045.95 670.49565 670.49565 670.49565 2011.487 2011.487 2011.487 8,045.95 100% SI
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 315.61 70.176 70.176 35.026667 35.026667 35.026667 70.176 315.61 100% SI
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 39.15 28.79 10.36 39.15 100% SI
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 10,331.16 1841.99 2053.31 2053.31 2053.31 1164.62 1164.62 10,331.16 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 363.44 57.29 57.29 57.29 63.86 63.86 63.86 363.44 100% SI
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 44.00 20.81 23.19 44.00 100% SI
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 1,065.49 243.57 243.57 578.35 1,065.49 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 52.94 26.47 26.47 52.94 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 2.24 2.24 2.24 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 4,422.47 1105.6172 1105.6172 1105.6172 1105.6172 4,422.47 100% SI
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 206.00 32.96 32.96 46.70 46.70 159.30 77% NO EX
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 37.85 14.18 23.67 37.85 100% SI
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 207.04 207.04 207.04 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 19.72 19.72 19.72 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.48 1.48 1.48 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06 90.16 45.08 45.08 90.16 100% SI
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79 18.13 18.13 18.13 100% SI
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 1,939.11 646.37 646.37 646.37 1,939.11 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 304.43 101.48 101.48 101.48 304.43 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 2,537.00 1268.50 1268.50 2,537.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 30.44 30.44 30.44 100% SI
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 20.07 20.074 20.07 100% SI
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90 8.64 8.64 8.64 100% SI

#########
8.37%

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 14
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 4

RATIO
 HH

TRABAJO
HH

METRADO
PROGRAMADO

FECHA INICIO

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL

SEMANA 14
METRADO

ACTUAL
% DE

CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

Presencia de lluvias Reprogramar encofrado

HH Adquirido
% de Avance Actual



 

 

Cálculo del PPC de la semana 14 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 14 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 22 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  1 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 23 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC  95.65% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 14 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 14 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 14 
COD DESCRIPCIÓN CANT 
PR PROGRAMACIÓN 0 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 

MO MANO DE OBRA 0 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 1 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 14 

 

95.65%
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CONTRATISTAS
ALMACENAMIENTO
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MATERIALES
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ADMINISTRATIVOS
EXTERNO
ESPACIO



 

 

Planificación Semanal del look ahead 04 – Semana 15 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

22/08/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

27/08/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

22-Ago 23-Ago 24-Ago 25-Ago 26-Ago 27-Ago SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.04 PLACAS 62
02.02.03.04.01 PLACAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 105,336.33 KG 10.24 1078644.05
02.02.03.04.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 3,189.14 M2 190.40 607213.02 140.35 70.176 70.176 140.35 100% SI
02.02.03.04.03 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 418.27 M3 67.20 28108.04 28.79 28.79 28.79 100% SI
02.02.03.05 COLUMNAS 66
02.02.03.05.01 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 52 78,024.26 KG 7.92 617952.14 6050.59 1164.6242 1628.6552 1628.6552 1628.6552 6,050.59 100% SI
02.02.03.05.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,571.76 M2 144.00 370333.73 272.96 39.96 39.96 39.96 51.026 51.026 51.026 272.96 100% SI
02.02.03.05.03 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 303.95 M3 44.80 13617.02 31.85 13.32 18.53 31.85 100% SI
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 909.22 578.35 330.87 909.22 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 72.68 36.34 36.34 72.68 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 5.33 5.33 5.33 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 7043.93 1171.01 1171.01 1171.01 1171.01 1179.95 1179.95 7,043.93 100% SI
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 213.51 71.17 71.17 71.17 213.51 100% SI
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 35.99 0.00 0% NO EQ
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36 0.00
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 128.88 128.88 128.88 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 13.84 13.84 13.84 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 0.87 0.87 0.87 100% SI
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64 0.00
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 4029.39 804.45 804.45 200.00 808.02 808.02 3,424.94 85% NO AD
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 503.15 130.19 130.19 50.00 112.59 422.96 84% NO PR
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 2973.00 1,486.50 1,400.00 2,886.50 97% NO PR
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 37.24 0.00 0% NO PR
02.02.03.11 ESCALERAS 16 0.00
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46 0.00
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 0.00
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90 0.00

#########
5.14%

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 15
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 4

RATIO
 HH

TRABAJO
HH

METRADO
PROGRAMADO

FECHA INICIO

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL

SEMANA 15
METRADO

ACTUAL
% DE

CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

Aplazamiento de vaciado de concreto Reprogramación de vaciado de concreto

Incongruencias en el plano Subsanar observaciones
Aplazamiento de encofrado Reprogramación de encofrado

Pendiente de asentado de ladrillo Reprogramación de habilitado de ladrillo

HH Adquirido

Aplazamiento de vaciado de concreto Reprogramación de vaciado de concreto

% de Avance Actual



 

 

Cálculo del PPC de la semana 15 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 15 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 13 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  5 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 18 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 72.22% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 15 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 15 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - SEMANA 15 
COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 3 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 0 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 1 
AD ADMINISTRATIVOS 1 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 15 
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Planificación Semanal del look ahead 04 – Semana 16 

 
 
 
 
 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

29/08/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

3/09/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

29-Ago 30-Ago 31-Ago 1-Set 2-Set 3-Set SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55 330.87 330.87 330.87 100% SI
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81 55.31 27.65 27.65 55.31 100% SI
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77 3.05 3.05 3.05 100% SI
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 4,205.96 1179.95 1179.95 461.52 461.52 461.52 461.52 4,205.96 100% SI
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 252.38 71.60 71.60 37.56 180.77 72% NO MO
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 36.26 0.00 0% NO PR
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 197.10 197.10 197.10 100% SI
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 15.50 15.50 15.50 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.33 1.33 1.33 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72 1,549.55 516.52 516.52 516.52 1,549.55 100% SI
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 808.02 808.02 808.02 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 225.18 112.59 112.59 225.18 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 3,384.00 1692.00 1692.00 3,384.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 37.41 37.41 37.41 100% SI
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 20.07 20.07 20.07 100% SI
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90 0.00

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND

PLANIFICACIÓN LAST PLANNER SYSTEM
PLANIFICACIÓN SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN LOOK AHEAD

SEMANA 16
                                       “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y MINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN - PROVINCIA JAÉN           
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Nº 4

RATIO
 HH

TRABAJO
HH

METRADO
PROGRAMADO

FECHA INICIO

                 ESTRUCTURAS - PROYECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FECHA FINAL

SEMANA 16
METRADO
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% DE
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ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA

Disponibilidad de cuadrillas Contratar personal
Aplazamiento de vaciado de concreto Reprogramación de vaciado



 

 

Cálculo del PPC de la semana 16 
 

CÁLCULO DEL PPC - SEMANA 16 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 13 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  2 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 15 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 86.67% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 16 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 16 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
COD DESCRIPCIÓN CANT 
PR PROGRAMACIÓN 1 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 

MO MANO DE OBRA 1 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 16 
 

 

86.67%
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Planificación Semanal del look ahead 04 – Semana 17 

 

 

  UNIVERSIDAD:        PRIVADA ANTENOR ORREGO

5/09/2022   ESTUDIANTE:        MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

10/09/2022   ELABORADO:        ING. SARITA YOBANY ALTAMIRANO REQUEJO

LU MA MI JU VI SA

5-Set 6-Set 7-Set 8-Set 9-Set 10-Set SI/NO TIPO

02.02 ESTRUCTURAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 118 4267569.00
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 98
02.02.03.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 54
02.02.03.06.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 G  32 10,084.62 KG 2.24 22589.55
02.02.03.06.02 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 32 845.11 M2 72.00 60847.81
02.02.03.06.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 16 49.40 M3 62.40 3082.77
02.02.03.07 VIGAS 72
02.02.03.07.01 VIGAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 64 68,250.02 KG 5.68 387660.11 4,686.95 1171.74 1171.74 1171.74 1171.74 4,686.95 100% SI
02.02.03.07.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 48 2,386.63 M2 132.80 316944.01 286.01 37.56 37.56 70.29 70.29 70.29 286.01 100% SI
02.02.03.07.03 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 16 387.49 M3 64.00 24799.18 50.20 14.18 36.01 50.20 100% SI
02.02.03.08 VIGAS DE CONFINAMIENTO 36
02.02.03.08.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 12 2,269.97 KG 0.96 2180.04 167.77 167.77 167.77 100% NO MO
02.02.03.08.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 207.23 M2 33.60 6962.86 15.10 15.10 15.10 100% SI
02.02.03.08.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 12 15.54 M3 69.33 1077.73 1.13 1.13 1.13 100% SI
02.02.03.09 LOSA MACIZA 20
02.02.03.09.01 LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 12 6,242.39 KG 0.64 3996.72
02.02.03.09.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 361.65 M2 12.80 4629.06 90.16 45.08 45.08 90.16 100% SI
02.02.03.09.03 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 4 72.43 M3 7.47 540.79 18.13 18.13 18.13 100% SI
02.02.03.10 LOSA ALIGERADA 64
02.02.03.10.01 LOSA ALIGERADA - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 36 25,148.30 KG 2.88 72456.07 2,413.35 804.45 804.45 804.45 2,413.35 100% SI
02.02.03.10.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 36 3,919.84 M2 32.00 125434.84 390.56 130.19 130.19 130.19 390.56 100% SI
02.02.03.10.02 LOSA ALIGERADA - LADRILLO DE ARCILLA HUECO  20x30x30CM 24 32,691.00 UND 0.66 21576.06 2,973.00 1486.50 1486.50 2,973.00 100% SI
02.02.03.10.04 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 KG/CM2 12 391.99 M3 20.80 8153.35 37.24 37.24 37.24 100% SI
02.02.03.11 ESCALERAS 16
02.02.03.11.01 ESCALERAS - ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 2,253.03 KG 0.48 1081.46
02.02.03.11.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 168.98 M2 19.20 3244.42 20.07 20.074 20.07 100% SI
02.02.03.11.03 ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 4 38.16 M3 50.29 1918.90 8.64 8.64 8.64 100% SI

92,860.64
2.18%

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN
METRADO 

TOTAL
UND
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PLANIFICACIÓN SEMANAL
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Cálculo del PPC de la semana 17 
 

CÁLCULO DE PPC - SEMANA 17 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS (100%) 13 
ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS  1 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 14 
% DE CUMPLIMIENTO DEL PPC 92.86% 

 
Porcentaje de cumplimiento del PPC de la semana 17 
 

 
 
Causas de Incumplimiento - Semana 17 
 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
COD DESCRIPCIÓN CANT 

PR PROGRAMACIÓN 0 
CO CONTRATISTAS 0 
AL ALMACENAMIENTO 0 
MO MANO DE OBRA 1 
MA MATERIALES 0 
EQ EQUIPOS 0 
AD ADMINISTRATIVOS 0 
EX EXTERNO 0 
ES ESPACIO 0 

 
Causas de Incumplimiento - Semana 17 
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