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RESUMEN 

El presente informe de tesis tiene como finalidad la aplicación de la 

herramienta Last Planner System en la productividad del proyecto de Saneamiento 

del Distrito de San José, Pacasmayo – La Libertad. Actualmente, la mayoría de los 

proyectos aprobados en nuestro país no se logran ejecutar por completo ni cumplen 

con los plazos establecidos, lo cual genera retrasos y contratiempos durante la 

ejecución de obra. Es por ello que, la presente investigación, busca aplicar la 

metodología Last Planner System como herramienta para mejorar la productividad 

del proyecto de Saneamiento descrito anteriormente. Durante el desenvolvimiento 

de la investigación, se precisarán los conceptos y etapas a seguir para implementar 

la herramienta Last Planner System. Comenzamos con la Sectorización del 

proyecto y cálculo del tren de trabajo para cada una de las partidas en función de 

sus cuadrillas y rendimientos correspondientes, paso primordial que nos servirá de 

base para llevar a cabo el Tren de Actividades, Programación Intermedia y 

Programación Maestra. Culminadas estas etapas, procedemos al análisis de los 

datos previamente recolectados del expediente técnico donde se pudo inferir que; 

mediante la aplicación de la herramienta Last Planner System se logró reducir dos 

variables importantes: tiempo y costo, lo cual conlleva al mejoramiento de la 

productividad del proyecto. Finalmente, obtuvimos nuestras conclusiones y 

recomendaciones que será de interés para colegas venideros que deseen aplicar 

esta herramienta en sus proyectos. 

 

Palabras Claves: Last Planner System, productividad, saneamiento, Sectorización 

y Tren de Actividades. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis report is the application of the Last Planner System                  

tool in the productivity of the San José District Sanitation Project, Pacasmayo –                 

La Libertad. Currently, most of the projects approved in our country are not fully 

executed nor do they meet the established deadlines, which generates delays and 

setbacks during the execution of the work. That is why this research seeks to apply 

the Last Planner System methodology as a tool to improve the productivity of the 

Sanitation project described above. During the development of the investigation, the 

concepts and stages to follow to implement the Last Planner System tool will be 

specified. We begin with the Sectorization of the project and calculation of the work 

train for each of the items based on their crews and corresponding yields, an 

essential step that will serve as the basis for carrying out the Train of Activities, 

Intermediate Programming and Master Programming. Once these stages are 

completed, we proceed to the analysis of the data previously collected from the 

technical file where it could be inferred that; Through the application of the Last 

Planner System tool, it was possible to reduce two important variables: time and 

cost, which leads to the improvement of the project's productivity. After the analysis, 

we obtained our conclusions and recommendations that will be of interest to future 

colleagues who wish to apply this tool in their projects. 

 

Keywords: Last Planner System, productivity, sanitation, Sectorization and Train of 

Activities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema de investigación 

Conforme a los resultados emitidos por el Centro de Competitividad 

Mundial del IMD (2021), en su informe anual y completo del “Ranking de 

Competitividad Mundial 2021” donde se analiza en base a cuatro pilares 

que son: Desempeño Económico, Eficiencia Gubernamental, 

Infraestructura y Eficiencia Empresarial, el Perú se ubica en el quinto lugar 

a nivel Latinoamericano, pasando del puesto 52° al 58° globalmente de 

los 64 países analizados, lo cual nos indica que existe un declive de la 

competitividad de nuestro país, siendo gran parte responsable la actual 

crisis mundial suscitada por el COVID-19, que ha repercutido social, 

laboral y económicamente.  

Richter (2020) sostiene que “la paralización de la industria de 

construcción por el COVID-19 se ve reflejado en altos niveles de 

desempleo. El sector construcción en América Latina y el Caribe 

representa una parte importante del gasto en inversión pública y 

una fuente significativa de empleos. En promedio, los países 

latinoamericanos invierten el 19.7% en construcción de viviendas, 

suministro público de agua y alumbrado eléctrico”. 

INEI (2021) informó que “la actividad del sector construcción creció en 

231.9% en el segundo trimestre del 2021”, lo cual se da origen gracias al 

plan de reactivación de las actividades económicas establecidas por el 

gobierno en vista de la emergencia sanitaria que atravesamos.  

“El sector de la construcción ha sido representado como un sector 

prioritario por expertos para la reanudación de las obras debido a la 

contribución que genera al crecimiento de la economía” (CAPECO, 2020). 

Según información obtenida por el SSP del INEI (2021) se puede decir 

que “La Libertad, cuenta con un total de 134 proyectos, siendo un 8.8% 

del total de proyectos de agua y saneamiento del país, con un monto de 

697’417,423.00 equivalente al 10.7% del monto ejecutado a nivel 

nacional”. 
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En función a la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 

del año 2020; el departamento de La Libertad cuenta con el 91.6% 

de la población que consume agua proveniente de la red pública, 

8.4% de población sin acceso a agua por red pública. (INEI, 2020, 

pp. 59-60). 

Respecto al saneamiento básico, INEI (2020) sostiene que “el 74.2% de 

la población tiene acceso a la red pública de alcantarillado, mientras que 

el 25.8% de la población aún no tiene acceso a la red pública de 

alcantarillado”. 

En la actualidad, parte de la población se ve afectada por las deficiencias 

que se suscitan en los proyectos de construcción como son: paralización 

de obras, deficiencias en la elaboración de expedientes técnicos, 

inadecuada gestión del financiamiento, entre otros; lo cual repercute en la 

calidad de vida y salud de las personas. 

Debido a estas deficiencias y contratiempos que se suscitan en la 

ejecución de obras, hemos creído conveniente evaluar la productividad a 

través de la aplicación de una herramienta tecnológica llamada Last 

Planner System respecto al modelo tradicional, en el proyecto de 

saneamiento: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, Distrito de San José – 

Pacasmayo – La Libertad” con código SNIP 174664. 

Es por ello que formulamos la siguiente pregunta: ¿En qué medida la 

aplicación del Last Planner System mejorará la productividad en el 

proyecto de saneamiento en San José, Pacasmayo – La Libertad? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Mejorar la productividad mediante la aplicación de la herramienta 

Last Planner System en las conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe del proyecto de saneamiento del Distrito San José – 

Pacasmayo – La Libertad. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

• Planificar la sectorización con la herramienta Last Planner 

System mediante balanceo de metrados en la construcción de 

las conexiones domiciliarias de agua y desagüe en el proyecto 

de Saneamiento. 

• Efectuar el Plan Maestro con la finalidad de clarificar el alcance 

y las expectativas, así como los hitos más destacados dentro 

de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe del proyecto 

de saneamiento. 

• Realizar el Plan Intermedio para determinar y reconocer las 

actividades que se llevarán a cabo semanalmente dentro de las 

conexiones domiciliarias de agua y desagüe en el proyecto de 

saneamiento. 

• Ejecutar el Plan Semanal para simplificar procesos y mejorar la 

productividad en la construcción de las conexiones 

domiciliarias de agua y desagüe en el proyecto de 

Saneamiento. 

• Evaluar la productividad respecto al tiempo de ejecución de 

obra y reducción de costos comparando el método tradicional 

con la herramienta Last Planner System en la construcción de 

las conexiones domiciliarias de agua y desagüe en el proyecto 

de Saneamiento. 

1.3. Justificación del estudio 

1.3.1. Técnica 

La investigación servirá para desarrollar la herramienta Last 

Planner System, de la filosofía Lean Construction, además de dar 

a conocer una teoría que en nuestro país aún no es muy 

acreditado; y que, sin embargo, sugiere ideas y recomendaciones 

novedosas a la planificación de proyectos. 
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1.3.2. Social 

Al tener un seguimiento del proyecto y mejorar su productividad, 

se podrá lograr una ejecución eficaz y la población que carece de 

estos servicios, se verá beneficiada al obtener un mejor servicio 

de saneamiento básico que va a prevenir enfermedades y mejorar 

su calidad de vida. 

1.3.3. Económica 

La aplicación de Last Planner System dentro de las etapas de un 

proyecto de construcción servirá como cambio progresivo en el 

modelo tradicional, a fin de obtener mejoras en la gestión del 

tiempo y el uso de los recursos. 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes del estudio 

Antecedentes Internacionales 

Hoyos (2018) en su trabajo de grado “Last Planner en Colombia. Una 

revisión a la implementación y su impacto en el desempeño de proyectos 

de construcción”, se propuso como objetivo identificar las practicas del 

LPS implementadas por las empresas constructoras colombianas, 

determinando sus resultados y el impacto en el desempeño final de los 

proyectos de construcción, con el objetivo de proponer un manual de 

buenas prácticas asociadas al LPS y las acciones al interior de las 

empresas tendientes a la sostenibilidad del sistema. La investigación 

permitió determinar la apropiación, el grado de implementación y las 

variaciones del LPS en diferentes empresas constructoras colombianas, 

identificando sus resultados más relevantes en cuanto al desempeño de 

los proyectos. 

Lagos (2018) en su tesis titulada “Desarrollo e implementación de 

herramientas para el mejoramiento de la gestión de la información del Last 

Planner”, se propuso como objetivo general el desarrollo de la herramienta 

para identificar los impactos del LPS en la gestión y desempeño en un 

caso de estudio. Esta investigación ha sido planteada para proyectos de 

construcción que utilicen plataformas computacionales para el soporte de 

la metodología LPS. También se obtuvo el análisis comparativo en 

proyectos de construcción chilenos con sistemas tradicionales y la 

implementación de LPS; en un proyecto para una planta de tratamiento 

de aguas servidas ubicada en la Región Metropolitana de Chile.  

Antecedentes Nacionales 

Gonzáles (2018) en su tesis con título “Aplicación de la metodología Last 

Planner en el planeamiento, programación y control en la construcción de 

obras públicas de riego – Ancash”, se propuso como objetivo aplicar la 

metodología LPS en el planeamiento, programación y control en la 

construcción de obras públicas de riego; así como elaborar el cronograma 

maestro, programación por fases, programación intermedia, 
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programación semanal y el porcentaje de plan cumplido de la obra en la 

construcción de obras públicas de riego. En la investigación, se consiguió 

reducir significativamente las fechas de ejecución y mejorar la 

preocupación frente a la realidad problemática de obras que se 

suscitaban, las cuales eran entregadas fuera de la fecha programada o 

prevista y tenía un indicador del 78% de culminación de obra; los cual, con 

este sistema, se ha visto notablemente mejorado.  

Chokewanka y Sotomayor (2018) en su tesis denominada “Sistema Last 

Planner para mejorar la planificación en la obra civil del Centro de Salud 

Picota – San Martín”, se propuso como solución la implementación de una 

serie de herramientas de gestión para la ejecución del proyecto Centro de 

Salud Picota y mejorar su planificación utilizando LPS en la obra civil. Esta 

investigación se aplica con la necesidad de involucrar directamente el 

beneficio de los pobladores, puesto que, a menos plazo de construcción 

de la obra, se obtienen mayores posibilidades de mejorar el servicio de 

salud de la zona. Se corroboró un incremento de la productividad para los 

rendimientos y hubo mejora en la planificación. 

Antecedentes Locales 

Sarmiento y Vega (2021) en su tesis “Aplicación del Last Planner System 

para el mejoramiento del proyecto Instalación del Servicio de Agua para 

el sistema de riego por aspersión, en el caserío Peña Colorada – 

Sanagorán – La Libertad”, se enfoca en las partidas de estructuras y 

sistema de riego donde en campo se comprobó el cumplimiento de estos 

planes y se hizo nuevas reprogramaciones semanales. Se determinó la 

influencia de la efectividad y se obtuvo un 75% de indicador en el PPC, lo 

cual depende netamente de las actividades que se tratan. Como 

conclusión en esta investigación, los efectos alcanzados por la compañía 

han sido muy agradables porque se logró dar la obra adelantada a la fecha 

destinada, esto se hizo posible por su variable; su cantidad, en función a 

los siguientes puntos: La planificación respectiva fundada en su 

expediente técnico, lo cual se tenía como resultado inicial una duración de 

60 días para terminar la obra. 
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Rojas y Silva (2019) en su tesis “Análisis comparativo en productividad en 

la construcción de baños con Biodigestores entre Planificación Tradicional 

y Last Planner System en Huamachuco”, se propuso desarrollar el análisis 

comparativo de productividad en la construcción de baños con 

Biodigestores entre Planificación Tradicional y LPS tomando las partidas 

de saneamiento. Se realizó la sectorización, trenes de trabajo en base a 

las cuadrillas y los rendimientos que sirven de base para la distribución 

del personal en el LookAhead y el tren de actividades. En esta 

investigación se llegó a dos resultados importantes: reducir el tiempo de 

ejecución de obra sin aumentar los recursos y disminuir los costos a nivel 

de gastos generales que van relacionados al tiempo de ejecución de obra. 

En el presente estudio se recomienda para futuros colegas la 

implementación del LPS para poder adaptarlo dentro del desarrollo de 

proyectos de saneamiento y de manera general para mejorar la 

productividad con este nuevo sistema de planificación. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Gestión de Proyectos de Construcción 

Para iniciar el estudio del tema debemos saber la etimología de la 

palabra gestión. Según la Real Academia Española (2001) nos 

dice que: “gestión emana del latín gestĭo, el cual se define como 

la acción y efecto de gestionar o administrar.” 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único. Los proyectos 

pueden ser independientes o formar parte de un programa o 

portafolio (Project Management Institute, 2021, p. 4). 

Otra definición que se le puede otorgar a la gestión de proyectos 

según BSG Institute (2020) es: “la disciplina de organizar y 

administrar los recursos de construcción, de forma tal que una 

obra dada sea terminada completamente dentro de las 

restricciones de alcance, tiempo y coste planteados a su inicio”. 
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2.2.2. Productividad 

Para hablar sobre productividad, debemos conocer que las 

primeras investigaciones desarrolladas en este tema referentes a 

la industria de la construcción fueron elaboradas por Alfredo 

Serpell Bley, docente del Departamento de Ingeniería de 

Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Serpell (2002) define a la productividad como “la medición de la 

eficiencia con que los recursos son administrados para completar 

un producto específico, dentro de un plazo establecido y con un 

estándar de calidad dado” (p. 29). 

Con esta definición, podemos inferir que la productividad en el 

sector construcción no se evalúa únicamente en función al uso de 

los recursos eficientemente; si no, en función del plazo de entrega 

y calidad de un determinado trabajo. 

“Existen factores que afectan la productividad de la construcción, 

siendo las principales: la administración de la obra, el entorno en 

el que se desarrolla la obra, el tipo, método de trabajo y el 

personal del proyecto” (Serpell, 2002, p. 40). 

Por ello, para obtener una buena productividad en el proceso 

constructivo del proyecto, debemos colocar énfasis en los 

métodos constructivos y en utilizar los recursos eficientemente 

tales como: materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, etc. 

La productividad comprende tanto la eficiencia como la 

efectividad, ya que de nada sirve producir muros de 

albañilería en una obra, utilizando eficientemente la mano 

de obra, si resultan con problemas de calidad, hasta el 

punto que deben demolerse posteriormente para 

rehacerlos. (Serpell, 2002) 
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Debido a este concepto; se muestra en el Gráfico 1, la relación 

entre eficiencia, efectividad y productividad. 

Gráfico 1  

Relación entre eficiencia, efectividad y productividad 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Administración de operaciones de construcción, por A. Serpell, 2002, 

Alfaomega. 

Serpell (2002) plantea el siguiente ejemplo “una cuadrilla, deben 

contar con una adecuada dirección y con el personal apropiado 

para cumplir con sus tareas, deben ser bien conformados y 

balanceados sobre la base de las capacidades requeridas y 

contar con los recursos necesarios, entre otras cosas”.  

Es preciso señalar que el sector construcción abarca factores que 

empeoran o ayudan para determinar la productividad, siendo 

alguno de ellos los que se presentan en el Gráfico 2: 

Gráfico 2 

La productividad y sus factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Administración de operaciones de construcción, por A. Serpell, 2002, 

Alfaomega. 
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2.2.3. Modelo Tradicional 

El proceso constructivo es uno de los ámbitos más importantes 

dentro de la realización de un proyecto debido a que es la etapa 

donde existe el mayor predominio de la innovación tecnología, 

para obtener mayor eficacia en el desarrollo del mismo.  

Cuando hablamos de implementación de los principios y 

herramientas Lean, incluido el Last Planner System, todos 

coinciden en que una de las mayores dificultades tiene que 

ver no con la herramienta en sí misma, sino, con el cambio 

cultural que significa pasar de una gestión de la 

planificación y del control de la producción tradicional a uno 

basado en valores y principios Lean como la colaboración, 

transparencia, trabajo en equipo, compromiso, mentalidad 

abierta, excelencia operacional, entre otros. (Pons y Rubio, 

2019, p. 82) 

Actualmente en el Perú, se sigue manteniendo predominio en las 

construcciones con el modelo tradicional, a raíz de que aún no se 

pone en práctica las diversas tendencias con nuevas 

herramientas y tecnología que aportan positivamente en la 

eficiencia y ahorro en los procesos constructivos. 

El modelo tradicional que se viene implementando en el Perú, se 

ha visto envuelto en muchas deficiencias las cuales generan un 

atraso en la industrial de la construcción respecto a otros países 

a nivel mundial. 

Las deficiencias que impiden la aplicación de nuevas 

herramientas y tecnologías para optimizar estos procesos 

constructivos según encuestas realizadas por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento son: 

La baja capacitación de la mano de obra: debido a 

la inestabilidad laboral y la carencia de capacitación 

respecto al aumento de productividad y eficiencia usando 

nuevas herramientas y tecnologías de construcción. 
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La resistencia al cambio y desconfianza en la calidad 

y comportamiento en el futuro de sistemas constructivos 

innovadores: debido al miedo de una posible falla en los 

nuevos procesos constructivos. 

Ausencia de la definición de los elementos de un 

proyecto constructivo industrializado, en la etapa de 

diseño: en vista de que puedan ocurrir incompatibilidades 

durante la construcción que ocasionen errores en obra. 

Presencia de sindicatos de construcción que se 

oponen a la mejora de la productividad: es uno de los 

principales problemas que se enfrenta día a día en los 

proyectos de construcción debido a que estos sindicatos, 

ejercen la violencia para conseguir beneficios propios. 

(Chang, 2014, p. 7) 

Dentro de los factores que tienen un efecto negativo en la 

productividad de las construcciones con el modelo tradicional se 

pueden indicar: modificaciones durante la ejecución de obra, 

composición y tamaño inadecuado de las cuadrillas, ausentismo 

de trabajadores, rotación de personal, falta de materiales, 

accidentes en el trabajo, situación económica del país, 

interrupciones no controladas, entre otros.  

Pons y Rubio (2019) como podemos ver en el Gráfico 3, recopilan 

las razones que originan los problemas típicos durante la 

ejecución de obras, donde se puede observar que la razón de 

mayor relevancia se centra en las deficiencias en los procesos de 

planificación, control y gestión de la producción. 
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Gráfico 3  

Problemas crónicos de la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Lean Construction y la planificación colaborativa metodología del Last 

Planner System, por J. Pons e I. Rubio, 2019, Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España. 

Los autores Koskela y Ballard sugieren que la incertidumbre y la 

variabilidad en el proceso de construcción son la fuente de 

muchos de los problemas que enfrentan las obras, ya que los 

esquemas de planificación de control de producción tradicionales 

para trabajos de construcción han demostrado ser ineficaces para 

minimizar las principales causas de retrasos, incumplimientos y 

sobretodo la productividad del proyecto. 

2.2.4. Last Planner System 

El Last Planner System fue desarrollado por Glenn Ballard y 

Gregory Howell desde mediados de los años 90, quienes 

fundaron el Instituto Lean Construction.  

Ballard cuenta que en dicho momento se desenvolvió algunos 

principios claves para el Last Planner System, los cuales 

posteriormente fueron teorizados en su Tesis Doctoral del año 

2000 en donde se define como un sistema de planificación y 

control de la producción para proyectos de construcción. 

Por otro lado, Koskela (1999) planteó criterios adaptables 

a esta herramienta los cuales son: el trabajo no debe 

comenzar hasta que los elementos necesarios estén 
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disponibles, la ejecución de los trabajos se mide y controla, 

las causas de no realización se analizan, mantener un 

buffer de tareas conocidas para cada equipo y tener una 

planificación predictiva a mediano plazo.  

Como se puede apreciar en el Gráfico 4, se expone una línea de 

tiempo sobre la historia y el desarrollo del Last Planner System: 

Gráfico 4  

Resumen cronológico de LPS 

 

Nota. Adaptación de Lean Construction y la planificación colaborativa metodología del 

Last Planner System, por J. Pons e I. Rubio, 2019, Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España. 

El Lean Construction Institute define a Last Planner System como 

“un sistema de planificación de producción diseñado para producir 

flujos de trabajo predecibles y un rápido aprendizaje en la 

programación, diseño, construcción y puesta en marcha de 

proyectos” (Lean Construction Institute, s.f.). 
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De igual forma Brioso (2011) prescribe que “Last Planner System 

es una herramienta que nos ayuda a mejorar el flujo de las 

actividades programadas, reduciendo la variabilidad que existe en 

los proyectos de construcción, por tanto, nos ayuda al mayor 

cumplimiento de las actividades” (p. 53). 

Decimos que el Last Planner System es un sistema de 

control de producción debido a que con este sistema se 

rediseña los sistemas de planificación ordinarios y se 

incorpora a un mayor nivel de participantes como a 

maestros, subcontratistas, ingenieros, etc. Todo ello con la 

finalidad de lograr los compromisos en la planificación. 

(Miranda, 2012, p. 31) 

Pons y Rubio (2019) indican que “Last Planner System funciona 

como un sistema donde se puede identificar 5 elementos: 

metodología, estándares y herramientas, mejora continua, 

organización y mentalidad”. 

Gráfico 5  

Los 5 elementos de Last Planner System 

 

Nota. Tomado de Lean Construction y la planificación colaborativa metodología del Last 

Planner System, por J. Pons e I. Rubio, 2019, Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España. 

Detallando cada uno de los elementos como se muestra en el 

Gráfico 5; se analiza que LPS comienza como una metodología la 

cual sigue un paso a paso, es decir, una serie de etapas 

consecutivas y definidas que van a requerir de estándares y 

herramientas para obtener un proceso de mejora continua en 

donde se evalúa periódicamente los indicadores, lo cual conlleva 

a requerir de una estructura organizacional y plazos asignados a 
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cada trabajo. Todo este proceso, necesita un cambio de 

mentalidad respecto al modelo tradicional para mejorar la 

productividad.  

Conociendo un poco más de esta herramienta, se presenta el 

Gráfico 6 donde se puede resumir las ventajas que posee Last 

Planner System, siendo una de las más importantes mejorar la 

productividad.  

Gráfico 6  

Principales ventajas de Last Planner System 

 

Nota. Tomado de Lean Construction y la planificación colaborativa metodología del Last 

Planner System, por J. Pons e I. Rubio, 2019, Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España. 

Esta herramienta plantea un método de control de producción en 

el cual Pons y Rubio (2019) indican que “está diseñado para 

integrar “lo que debería hacerse”, “lo que se puede hacer”, “lo que 

se hará” y lo que se hizo realmente” de la planificación y 

asignación de tareas”.  

Last Planner System contempla fases de desarrollo de la 

herramienta las cuales son: sectorización, tren de actividades, 

planificación maestra, planificación intermedia, entre otras.  

Para ello, antes de iniciar con la planificación de cada una de las 

fases se debe determinar a los involucrados a través de 
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estrategias a seguir para su realización, los cuales pueden ser: 

plan de hitos, trenes de trabajo y sectorización. 

Trenes de Trabajo 

“Esta estrategia trata de establecer la secuencia que seguirán las 

actividades a realizar, para consensuar la secuencia y que todos 

los involucrados estén de acuerdo con ella” (Rodríguez, s.f.).   

Es decir, se entiende como una estrategia que nos va a permitir 

determinar eficientemente las cuadrillas en base a una secuencia 

ordenada donde se va a distribuir de acuerdo a la sectorización, 

prioridad y capacidad de ejecución. Lo cual conlleva a reducir 

tiempos vagos o muertos y aumentar la productividad.  

Sectorización 

Moreno (2021) indica que “el propósito del esquema de 

sectorización es crear dispositivos y destrezas con el objetivo de 

realizar una mejor organización, conseguir una mejor 

combinación y actividad en el logro de los objetivos y metas del 

proyecto”. 

También se puede definir como la división que vamos a realizar al 

proyecto en estudio para poder definir la secuencia que va a 

llevar, de manera ordenada y así tener el control de cómo se va a 

llevar a cabo el proceso de aplicación en cada una de las fases 

de esta herramienta.  

Gráfico 7  

Ejemplo de sectorización 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Planificación y Modelado de Proyectos BIM – LEAN [Fotografía], por 

Grupo ECIC S.A.C., 2020, (https://grupoecic.com/cursos/planificacion-y-modelado-de-

proyectos-bim-lean). 
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A continuación, se detallarán cada una de las fases del Last 

Planner System: 

Planificación Maestra 

También llamada por su denominación en inglés Master 

Schedule.  

Pons y Rubio (2019) mencionan lo siguiente: 

En esta etapa el objetivo es clarificar el alcance y las 

expectativas del proyecto, así como los hitos más 

destacados. Es fundamental asegurar que todo el equipo 

de trabajo tenga una misma comprensión de la obra a 

ejecutar, así como alinear los intereses y necesidades del 

proyecto. (p. 36) 

Mucho estudios al elaborar el Plan Maestro o Planificación 

Maestra lo relación directamente con realizar un Diagrama de 

Gantt, el cual es útil, pero no es la única manera de poder 

realizarlo; puesto que lo primordial en esta etapa es permitir 

realizar un adecuado seguimiento del desarrollo del proyecto y el 

alcance que genere al utilizar Last Planner System para que 

permita al plantel técnico y operativo de obra tener una visión 

común sobre los objetivos y metas a alcanzar en la ejecución de 

cada uno de los trabajos. 

Pons y Rubio (2019) indican “los componentes a considerar 

dentro de la programación maestra, los cuales son: definición del 

alcance, identificación de los recursos (equipos, materiales y 

mano de obra), secuencia y duración de las actividades, etc.”. 

En este sentido, este plan identifica eventos o hitos clave y sus 

fechas para el proyecto. Esta suele ser la base del acuerdo 

especificado y los demás miembros del equipo del proyecto.  
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Por lo tanto, es la base más importante del Last Planner System, 

ya que de este se deriva las fases posteriores y además es 

sustancial considerar el desempeño real de la empresa durante la 

ejecución del proyecto. 

Planificación Intermedia 

También llamada por su denominación en inglés Look Ahead 

Plan. Pons y Rubio (2019) señalan que “la planificación intermedia 

es realmente un plan de producción en el que se identifica cada 

tarea concreta que necesita ser completada y sus asignaciones y 

solapes con otras tareas” (p. 51). 

Es decir, esta fase nos va a permitir identificar a mediano plazo 

las condiciones y restricciones necesarias para la ejecución de 

cada uno de los trabajos o tareas dentro del tiempo previsto. La 

planificación intermedia se realiza evaluando el rendimiento de las 

cuadrillas, su duración e identificación del proceso constructivo de 

cada una de las partidas. 

“El proceso de Planificación Intermedia considera el ejercicio de 

realizar un zoom del Plan Maestro y extraer la ventana definida, 

detallar paquetes de trabajo e identificar las para que podamos 

anticiparnos a los problemas” (Pons y Rubio, 2019). 

Pons y Rubio (2019) indican que “es importante destacar que la 

ventana de tiempo que se considerara es una decisión de cada 

equipo y cada proyecto debe analizar sus condiciones 

particulares”. 

Para llevar a cabo una buena práctica al proceso de establecer la 

Planificación Intermedia es conveniente utilizar paneles 

semanales identificándolo con colores para identificar día a día el 

desenvolvimiento de cada uno de los trabajos, es decir, de forma 

más explícita en actividades diarias (reconocimiento de la partida, 

mano de obra y tiempo en que se realizará). 

 



19 
 

 

En esta fase de la planificación, se deberá reconocer las 

actividades que serán ejecutadas en las próximas semanas, 

dependiendo del tiempo necesario. Se actualizará semanalmente 

para así identificar actividades nuevas que serán incorporadas en 

la planificación, de modo que se adopten las medidas pertinentes 

para garantizar el trabajo a ejecutar en la semana planificada. 

“Una herramienta de apoyo, complementaria a los paneles, son 

las hojas de cálculo tipo Excel en las que se identificarán los 

siguientes parámetros: actividad a ejecutar, fecha de inicio, fecha 

de término y diagrama de Gantt” (Pons y Rubio, 2019, p. 53).  

Gráfico 8  

Ejemplo de planificación intermedia 

 

Nota. Tomado de Lean Construction y la planificación colaborativa metodología del Last 

Planner System, por J. Pons e I. Rubio, 2019, Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España. 

Planificación Semanal 

También llamada por su denominación en inglés Weekly Work 

Plan. Según Pons y Rubio (2019) “es cuando los últimos 

planificadores asumen compromisos de avance en la obra, es 

decir cuando comprometen metas específicas en tareas 

productivas”. 
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“El periodo del plan a corto plazo por lo general es de una a dos 

semanas, sin embargo, siempre se debe de analizar con el equipo 

cuál es el periodo adecuado dadas las características de cada 

proyecto” (Pons y Rubio, 2019, p. 59). 

Dicho de otra manera, la Planificación Semanal se despliega de 

la Planificación Intermedia, donde vamos a realizar un análisis de 

restricciones por adelantado para suprimir cada limitación 

y asegurar así los recursos necesarios para un determinado 

trabajo.  

“Para una gestión eficaz, se recomienda utilizar formatos en los 

que quede claro el plan a corto plazo. Debe incluir al menos: 

actividad a ejecutar, avance real y diagrama de Gantt” (Pons y 

Rubio, 2019, p. 59). 

Gráfico 9  

Ejemplo de Planificación Semanal 

 

Nota. Tomado de Lean Construction y la planificación colaborativa metodología del Last 

Planner System, por J. Pons e I. Rubio, 2019, Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España. 

2.3. Marco conceptual 

Last Planner System (LPS): “Se define como un sistema de planificación 

y control de la producción para proyectos de construcción, originalmente 

desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell desde mediados de los años 

90” (Pons y Rubio, 2019, p. 29). 
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Lean Construction: “Es una filosofía de trabajo que persigue la 

excelencia a través de un proceso de mejora continua que consiste en 

minimizar o eliminar todas aquellas actividades que no añaden valor a 

través de la optimización de recursos” (Pons, 2014, p. 27). 

Planificación Intermedia: “Es un plan de producción en donde se 

identifica cada tarea concreta que necesita ser completada y sus 

asignaciones y solapes con otras tareas” (Pons y Rubio, 2019, p. 51). 

Plan Maestro: “En esta etapa el objetivo es clarificar el alcance y las 

expectativas del proyecto, así como los hitos más destacados” (Pons y 

Rubio, 2019, p. 36). 

Productividad: “Es la medición de la eficiencia con que los recursos son 

administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo 

establecido y con un estándar de calidad dado” (Serpell, 2002, p. 29). 

Proyecto de saneamiento: “Estos proyectos se refieren a la 

implementación de servicios de agua potable y de letrinas, pero, 

excepcionalmente puedes considerar alcantarillado y/o el tratamiento de 

aguas residuales” (MEF, 2011, p.12). 

Sectorización: “El propósito del esquema de sectorización es crear 

dispositivos y destrezas con el objetivo de realizar una mejor organización, 

conseguir una mejor combinación y actividad en el logro de los objetivos 

y metas del proyecto” (Moreno, 2021). 

Tren de trabajo: “Esta estrategia trata de establecer la secuencia que 

seguirán las actividades a realizar, para consensuar la secuencia y que 

todos los involucrados estén de acuerdo con ella” (Rodríguez, 2020).   

Weekly Work Plan: También llamado Plan de Trabajo Semanal, “es el 

periodo de plan a corto plazo, por lo general de una a dos semanas, donde 

se asumen compromisos de avance en la obra y metas específicas en 

tareas productivas” (Pons y Rubio, 2019, p. 58). 
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2.4. Sistema de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis 

La aplicación de la herramienta Last Planner System en la 

construcción de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe 

en el proyecto de Saneamiento del Distrito de San José permitirá 

mejorar la productividad. 

2.4.2. Variables 

Variable independiente 

Last Planner System 

Variable dependiente 

Productividad 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMESIONES / 

INDICADORES 
TIPO TÉCNICA INSTRUMENTO 

L
A

S
T

 P
L

A
N

N
E

R
 S

Y
S

T
E

M
 

“Se define como 

un sistema de 

planificación y 

control de la 

producción para 

proyectos de 

construcción” 

(Pons y Rubio, 

2019, p. 29). 

Control de 

Actividades / 

Tiempo de 

ejecución (días) 

Cuantitativa 
Análisis 

Documental 

Cronograma de 

ejecución de 

Obra 

 

Presupuesto de 

Obra 

 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

“Es la medición de 

la eficiencia con 

que los recursos 

son administrados 

para completar un 

proyecto 

específico, dentro 

de un plazo 

establecido y con 

un estándar de 

calidad dado” 

(Serpell, 2002,        

p. 29). 

Reducción de 

plazos / Tiempo 

de ejecución 

(días) 

 

Simplificación de 

procesos / 

Partidas 

contenidas en el 

Expediente 

Técnico (ítem) 

 

Reducción de 

costos / 

Disminución del 

valor contractual 

(soles) 

Cuantitativa 
Análisis 

Documental 

Cronograma de 

ejecución de 

Obra 

 

Nota. Elaboración propia 
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III. METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación de acuerdo a la orientación es APLICADA. 

El tipo de investigación de acuerdo a la técnica de contrastación es               

PRE EXPERIMENTAL. 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación será APREHENSIVO porque se analizará y se 

realizarán comparaciones entre el método tradicional y haciendo uso del 

Last Planner System.  

3.2. Población y muestra de estudio 

3.2.1. Población 

El trabajo de investigación presentado tendrá como población 

las obras de saneamiento en el departamento de La Libertad. 

3.2.2. Muestra 

El estudio contará con la muestra de 1,827 conexiones 

domiciliarias de agua y desagüe en la obra de Saneamiento del 

Distrito de San José – Pacasmayo – Departamento de La 

Libertad. 
 

Tabla 2  

Muestra de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

SECTOR 
CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

Verdún 676.00 und 

San José 1 337.00 und 

San José 2 260.00 und 

Cantagallo 85.00 und 

Campanita 469.00 und 

TOTAL 1,827.00 und 
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3.3. Diseño de investigación 

Se expone un diseño de investigación documental, debido a que se va a 

estudiar el proyecto de Saneamiento que está siendo elaborado con el 

método tradicional y dicho método servirá como base para el método con 

la herramienta Last Planner System, esperando conseguir resultados 

apropiados en el mejoramiento de la productividad del proyecto. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Tabla 3  

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 

 
Nota. Elaboración propia 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

La investigación se desarrollará mediante el uso correcto de la 

herramienta Last Planner en cuanto a toda su estructura, asimismo se 

utilizará el Software Microsoft office para procesar y ordenar los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

FORMA DE 

OBTENCIÓN 

Análisis documental Fichas 
Expediente 

Técnico 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Propuesta de Investigación 

La propuesta de investigación tiene como finalidad determinar el grado 

de influencia con la ayuda de la herramienta Last Planner System, 

debido a que, con el aporte de esta herramienta se obtendrá mejoras en 

la productividad del proyecto: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito 

de San José – Pacasmayo – La Libertad”.  

4.2. Análisis e interpretación de resultados 

Revisión del Expediente Técnico 

Iniciamos el análisis del trabajo de investigación revisando lo referente a 

las conexiones domiciliarias de agua y desagüe del expediente técnico 

del proyecto: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – 

Pacasmayo – La Libertad”. 

La zona del proyecto se encuentra ubicada a una altitud de 115 msnm y 

comprende una población estimada de 3,928 habitantes. Se encuentra 

conformado por tres sectores situados de norte a sur que son: San José, 

Verdún y Campanita; como se presenta en el Gráfico 10. 

Gráfico 10  

Mapa de ubicación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – Pacasmayo – La 

Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 
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El proyecto en estudio contempla la ejecución de 1,827 conexiones 

domiciliarias de agua y desagüe en los tres sectores mencionados 

anteriormente: San José dividido en San José 1, San José 2 y 

Cantagallo; Verdún y Campanita, a fin de brindar agua continua y de 

calidad, así como un sistema de alcantarillado para eliminar las 

exposiciones al aire libre de excretas, con el objetivo de disminuir los 

casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en el distrito de San 

José. 

Las partidas a evaluar en la presente investigación involucran trabajos 

como:  

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

• Trazo, nivel y replanteo 

• Excavación de zanjas en terreno natural 

• Refine y nivelación de zanjas  

• Cama de apoyo con arena 

• Relleno de zanjas con material propio y de préstamo 

• Eliminación de material excedente 

• Suministro, instalación y prueba hidráulica de tubería 

• Suministro e instalación de caja registro de agua. 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGÜE 

• Trazo, nivel y replanteo 

• Excavación de zanjas en terreno natural 

• Refine y nivelación de zanjas  

• Cama de apoyo con arena 

• Relleno de zanjas con material propio y de préstamo 

• Eliminación de material excedente 

• Suministro, instalación y prueba hidráulica de tubería 

• Empalme de colector a red domiciliaria 

• Suministro e instalación de caja registro desagüe. 

Es preciso señalar, que el expediente técnico del proyecto se realizó 

siguiendo el método tradicional, por lo que obtenemos datos como: la 

duración de cada una de las partidas, rendimientos, cuadrillas, entre 
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otros; lo que nos va a permitir realizar la comparación con la herramienta 

Last Planner System a fin de mejorar la planificación de los trabajos y 

aumentar la productividad. 

Especificaciones Técnicas 

Conexiones domiciliarias de agua potable 

La instalación de las conexiones domiciliarias de agua se realizará con 

tubería PVC ½” C-10 NTP 399.002. Esta tubería tiene cuatro variaciones 

en la medida que parte de la tubería principal hacia la tubería de ½” las 

cuales serán abrazaderas según la norma NTP 339.137 - Abrazaderas 

de material termoplástico, que se encuentran especificados dentro del 

expediente técnico, los cuales se presentan en la Tabla 4 de acuerdo a 

cada uno de los sectores. 

Tabla 4  

Instalación de tubería en conexiones domiciliarias 

SECTOR 
TUBERÍA PVC ½” C-10 NTP 399.002 

SUB 
TOTAL ABR. DN                

63-½”  
ABR. DN                

90-½”  
ABR. DN                
110-½”  

ABR. DN                
160-½”  

Verdún 232 105 257 82 676 

San José 1 103 125 109 - 337 

San José 2 172 27 61 - 260 

Cantagallo 61 24 - - 85 

Campanita 226 101 142 - 469 

                                                                                              TOTAL 1,827 
 

Nota. Elaboración propia 

Conexiones domiciliarias de desagüe 

La instalación de las conexiones domiciliares de agua se realizará con 

tubería PVC SN 160/160 MM ISO 4435, fabricados bajo la Norma NTP 

ISO 21138-1, espiga campana, unión flexible con junta de jebe, 

profundidad de 1.50 ml y longitud promedio de 7.10 ml en terreno normal.  

Calendario de Avance de Obra Valorizado 

Se ha extraído lo referente a las conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe del Calendario de Avance de Obra Valorizado presentado en el 

expediente técnico, expuesto en la Tabla 5, a fin de evaluar el avance 

físico de la obra. 
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Tabla 5  

Calendario de Avance de Obra Valorizado                

ITEM DESCRIPCIÓN 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 9,612.72 - 4,792.14 3,697.20 7,877.88 - 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 103,046.95 103,046.95 110,935.69 79,266.94 97,406.77 71,492.62 

3 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
69,489.42 69,489.42 69,283.83 53,453.40 65,686.01 48,210.86 

4 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CAJAS 

REGISTRO DE AGUA  

29.649.36 29.649.36 29.561.64 22.807.20 7.456.20 41.140.68 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

1 TRABAJOS PRELIMINARES  28,926.89     

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  786,715.91     

3 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
  860,996.59 860,996.59   

4 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CAJAS 

REGISTRO DE AGUA  

  205,665.39 205,665.39   

 

Nota. Extraído del Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – Pacasmayo – La 

Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 

Cronograma de Ejecución de Obra  

Se ha extraído lo referente a las conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe del Cronograma de Ejecución de Obra Valorizado presentado 

en el expediente técnico, como se observa en el Gráfico 11, a fin de 

evaluar mediante el software MS Project el inicio y fin de cada partida, 

es decir la duración del proyecto.  

Según el modelo tradicional, tendrá una duración doscientos treinta 

(230) días, lo cual será empleado para evaluar la productividad mediante 

la aplicación de la herramienta Last Planner System. 

Gráfico 11  

Cronograma de Ejecución de Obra 
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Nota. Extraído y Adaptado del Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – 

Pacasmayo – La Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 

Metrados 

Se ha extraído lo referente a las conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe de los Metrados presentado en el expediente técnico, como se 

detalla en la Tabla 6 y Tabla 7, a fin de recopilar los datos en base a 

cálculos, mediciones y planos de las partidas a realizarse para 

posteriormente realizar la sectorización.  

Tabla 6  

Metrados de las conexiones domiciliarias de agua potable 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

02.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR VERDÚN (676 UNIDADES) 

02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

02.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA ML 4,056.00 

02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

02.03.02.01 EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/EQUIPO EN T/NATURAL A=0.60 ML 4,056.00 

02.03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO = 0.60M ML 4,056.00 

02.03.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=0.10M PARA TUBERÍA PVC EN T. NORMAL ML 4,056.00 

02.03.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30M MATERIAL DE PRÉSTAMO A=0.60M ML 4,056.00 

02.03.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60M @0.30M P/T. NATURAL ML 4,056.00 

02.03.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ M3 305.96 

02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

02.03.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 63-½” UND 232.00 

02.03.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 90-½” UND 105.00 

02.03.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 110-½” UND 257.00 

02.03.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 160-½” UND 82.00 

02.03.03.05 PRUEBA HIDRÁULICA PARA C. DOM. DE AGUA DE ½” INCL. DESINFECCIÓN ML 4,056.00 

02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA   

02.03.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60x0.40x0.25M UND 676.00 
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03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR SAN JOSÉ 1 (337 UNIDADES) 

03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

03.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA ML 2,022.00 

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

03.02.02.01 EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/EQUIPO EN T/NATURAL A=0.60 ML 2,022.00 

03.02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO = 0.60M ML 2,022.00 

03.02.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=0.10M PARA TUBERÍA PVC EN T. NORMAL ML 2,022.00 

03.02.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30M MATERIAL DE PRÉSTAMO A=0.60M ML 2,022.00 

03.02.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60M @0.30M P/T. NATURAL ML 2,022.00 

03.02.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ M3 578.17 

03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

03.02.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 63-½” UND 103..00 

03.02.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 90-½” UND 125.00 

03.02.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 110-½” UND 109.00 

03.02.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA PARA C. DOM. DE AGUA DE ½” INCL. DESINFECCIÓN ML 2,022.00 

03.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA   

03.02.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60x0.40x0.25M UND 337.00 

04.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR SAN JOSÉ 2 (260 UNIDADES) 

04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

04.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA ML 1,560.00 

04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

04.03.02.01 EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/EQUIPO EN T/NATURAL A=0.60 ML 1,560.00 

04.03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO = 0.60M ML 1,560.00 

04.03.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=0.10M PARA TUBERÍA PVC EN T. NORMAL ML 1,560.00 

04.03.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30M MATERIAL DE PRÉSTAMO A=0.60M ML 1,560.00 

04.03.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60M @0.30M P/T. NATURAL ML 1,560.00 

04.03.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ M3 117.68 

04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

04.03.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 63-½” UND 172.00 

04.03.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 90-½” UND 27.00 

04.03.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 110-½” UND 61.00 

04.03.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA PARA C. DOM. DE AGUA DE ½” INCL. DESINFECCIÓN ML 1,560.00 

04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA   

04.03.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60x0.40x0.25M UND 260.00 

04.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR CANTAGALLO (85 UNIDADES) 

04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

04.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA ML 510.00 

04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

04.03.02.01 EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/EQUIPO EN T/NATURAL A=0.60 ML 510.00 

04.03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO = 0.60M ML 510.00 

04.03.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=0.10M PARA TUBERÍA PVC EN T. NORMAL ML 510.00 

04.03.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30M MATERIAL DE PRÉSTAMO A=0.60M ML 510.00 

04.03.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60M @0.30M P/T. NATURAL ML 510.00 

04.03.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ M3 38.47 

04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

04.03.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 63-½” UND 61.00 

04.03.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 90-½” UND 24.00 
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04.03.03.03 PRUEBA HIDRÁULICA PARA C. DOM. DE AGUA DE ½” INCL. DESINFECCIÓN ML 510.00 

04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA   

04.03.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60x0.40x0.25M UND 85.00 

06.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR CAMPANITA (469 UNIDADES) 

06.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

06.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA ML 2,814.00 

06.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

06.03.02.01 EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/EQUIPO EN T/NATURAL A=0.60 ML 2,814.00 

06.03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO = 0.60M ML 2,814.00 

06.03.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=0.10M PARA TUBERÍA PVC EN T. NORMAL ML 2,814.00 

06.03.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30M MATERIAL DE PRÉSTAMO A=0.60M ML 2,814.00 

06.03.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60M @0.30M P/T. NATURAL ML 2,814.00 

06.03.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ M3 212.27 

06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

06.03.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 63-½” UND 226.00 

06.03.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 90-½” UND 101.00 

06.03.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 110-½” UND 142.00 

06.03.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA PARA C. DOM. DE AGUA DE ½” INCL. DESINFECCIÓN ML 2,814.00 

06.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA   

06.03.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60x0.40x0.25M UND 469.00 

 

Nota. Extraído del Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – Pacasmayo – La 

Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 

Tabla 7  

Metrado de las conexiones domiciliarias de desagüe 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

02.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSE - VERDÚN – CAMPANITA (1,827 UND.) 

02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

02.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS ML 12,971.70 

02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

02.03.02.01 EXCAV. C/EQUIPO DE ZANJA P/C.D. A=0.80, PROF. H=1.50M, T. NORMAL ML 10,373.10 

02.03.02.02 EXCAV. C/EQUIPO DE ZANJA P/C.D. A=0.80, PROF. H=1.50M, T. SEMIROCOSO ML 2,598.60 

02.03.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN T/NORMAL P/TUB. DN 160MM ML 12,971.70 

02.03.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM E=0.15M, ANCHO=0.80M ML 12,971.70 

02.03.02.05 RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA 0.30M ML 10,373.10 

02.03.02.06 RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M, A=0.80M ML 10,373.10 

02.03.02.07 RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO ZARANDEADO HASTA 0.30M ML 2,598.60 

02.03.02.08 RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO H=0.30M, A=0.80M, H=1.50M ML 2,598.60 

02.03.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ M3 4,221.78 

02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-UF   

02.03.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160MM ISO 4435 ML 12,971.70 

02.03.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA P/ CONEX. DOM. DESAGUE INCL. DESINFECCIÓN ML 12,971.70 

02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CAJA   

02.03.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA UND 1,827.00 

02.03.04.02 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40 INCL. TAPA UND 1,827.00 

 

Nota. Extraído del Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – Pacasmayo – La 

Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 
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Análisis de Precios Unitarios 

Se ha extraído lo referente a las conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe del Análisis de Precios Unitarios presentado en el expediente 

técnico, los cuales están resumidos en la Tabla 8 y Tabla 9, a fin de 

recopilar los rendimientos y mano de obra considerados; los cuales 

serán considerados durante la aplicación de la herramienta Last Planner 

System (Véase Anexo 02). 

Tabla 8  

Rendimientos y cuadrillas de las conexiones domiciliarias de agua potable 
 

DESCRIPCIÓN 
RENDIMIENTOS CUADRILLA 

UND M.O. OPERARIO OFICIAL PEÓN 

TRABAJOS PRELIMINARES      

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA ML/día 500.00   2.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS       

EXCAV. P/CONEX. DOM. AGUA P. C/EQ. EN T/N A=0.60 ML/día 140.00 1.00 1.00  

REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA CON., A=0.60M ML/día 100.00  0.50 1.00 

CAMA DE APOYO C/ARENA, E=0.10M P/TUB. PVC EN T.N. ML/día 80.00   2.00 

PRIMER RELLENO H=0.30M M. DE PRÉSTAMO A=0.60M ML/día 140.00 1.00  5.00 

SEGUNDO RELLENO MAT. PROP.  A=0.60M @0.30M P/T.N. ML/día 120.00 1.00  5.00 

ELIMINACIÓN DE MAT. EXC., DIST. PROM. 5KM C/MÁQ M3/día 160.00  1.00  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS      

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10, ABR. DN 63-½” UND/día 6.00 1.00  1.00 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10, ABR. DN 90-½” UND/día 6.00 1.00  1.00 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10, ABR. DN 110-½” UND/día 6.00 1.00  1.00 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10, ABR. DN 160-½” UND/día 6.00 1.00  1.00 

P. HIDRÁULICA P/CONEX. DOM. INCL. DESINFECCIÓN ML/día 250.00 1.00  1.00 

SUMIN. E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA      

SUM. E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA  UND/día 5.00 1.00   

 

Nota. Extraído y Adaptado del Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – 

Pacasmayo – La Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 

Tabla 9  

Rendimientos y cuadrillas de las conexiones domiciliarias de desagüe 
 

DESCRIPCIÓN 
RENDIMIENTOS CUADRILLA 

UND M.O. OPERARIO OFICIAL PEÓN 

TRABAJOS PRELIMINARES      

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOM. ML/día 500.00   2.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS       

EXCAV. C/ EQUIPO DE ZANJA H=1.50M T. NORMAL ML/día 120.00 1.00 1.00  

EXCAV. C/ EQUIPO DE ZANJA H=1.50M T. SEMIROCOSO ML/día 60.00 1.00 1.00  

REF. Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN T.N. P/TUB DN 160MM ML/día 120.00   2.00 

CAMA DE APOYO P/TUB DN 160MM E=0.10M ML/día 100.00   2.00 
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RELL. COMP. DE ZANJA C/ MAT. PROPIO HASTA 0.30M ML/día 160.00 1.00 1.00 4.00 

RELL. COMP. DE ZANJA C/ MAT. PROPIO EN CAPAS 0.30M ML/día 100.00 1.00 1.00 4.00 

RELL. COMP. DE ZANJA C/ MAT. PRÉSTAMO HASTA 0.30M ML/día 160.00 1.00 1.00 4.00 

RELL. COMP. DE ZANJA C/ MAT. PRÉST. EN CAPAS 0.30M ML/día 100.00 1.00 1.00 4.00 

ELIMINACIÓN DE MAT. EXC., DIST. PROM. 5KM C/MÁQ M3/día 160.00  1.00  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-UF      

TUB PVC DN 160/160 MM ISO 4435 EN T.N. ML/día 160.00 1.00  1.00 

P. HIDRÁULICA P/CONEX. DOM. INCL. DESINFECCIÓN ML/día 300.00 1.00  2.00 

SUMIN. E INSTALACIÓN ACCESORIOS Y CAJA       

EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA UND/día 30.00 1.00  1.00 

SUM. E INST. DE CAJA REGISTRO DESAGUE INCL. TAPA UND/día 10.00 1.00   
 

Nota. Extraído y Adaptado del Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – 

Pacasmayo – La Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 

Presupuesto de Obra 

Como se muestra en el Gráfico 12, se detalla el resumen del presupuesto 

considerado en el expediente técnico para el análisis respecto a la 

reducción de costos.  

Gráfico 12  

Resumen de presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – Pacasmayo – La 

Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 13, se detalla el monto de los 

Gastos Generales Fijos y Variables, los cuales servirán para determinar 

posteriormente el análisis respecto a la reducción de costos.  

Gráfico 13  

Desagregado de Gastos Generales 

 

 

 

Nota. Tomado de Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – Pacasmayo – La 

Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 

Asimismo, se ha extraído en la Tabla 10 el presupuesto resumen de las 

conexiones domiciliarias de agua y desagüe del Presupuesto de Obra, 

en el cual se detalla el costo directo de las conexiones domiciliarias y el 

sub total considerando los Gastos Generales determinados en el 

expediente técnico. 

Tabla 10  

Resumen del presupuesto de conexiones domiciliarias de agua y desagüe 
 

ITEM DESCRIPCIÒN MONTO 

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1’127,053.22 

1.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR VERDÙN 413,984.17 

1.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR SAN JOSÉ 1 214,573.30 

1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR SAN JOSÉ 2 159,224.74 

1.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR CANTAGALLO 52,054.20 

1.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR CAMPANITA 287,216.81 
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2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2’948,966.76 

2.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ – VERDÚN - CAMPANITA 2’948,966.76 

COSTO DIRECTO DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE 4’076,019.98 

GASTOS GENERALES (10.00%) 407,602.00 

SUB TOTAL 4’483,621.98 

 

Nota. Tomado y Adaptado de Expediente Técnico, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – 

Pacasmayo – La Libertad, 2019, Municipalidad Distrital de San José. 

Aplicación de la herramienta Last Planner System 

Sectorización 

Para el desarrollo de la sectorización se fragmentó en siete sectores 

como se muestra en el Gráfico 14, teniendo cada uno de ellos, la misma 

cantidad de metrado a ejecutar con el objetivo de no generar atrasos o 

adelantos que causen desbalance en la determinación de las cuadrillas 

y se conserve la productividad durante la ejecución de la obra.  

Teniendo las 1,827 conexiones domiciliarias de agua y desagüe, hemos 

considerado conveniente dividirlas en siete (07) sectores igualmente 

proporcionales, donde cada sector contiene 261 conexiones tanto de 

agua como de desagüe (Véase Anexo 03). 

Gráfico 14  

Sectorización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Luego de identificar los sectores, procedemos a determinar los metrados 

equitativamente en cada uno de los sectores para las partidas 

comprendidas en conexiones domiciliarias de agua como se muestra en 

la Tabla 11 y conexiones domiciliarias de desagüe como se muestra en 

la Tabla 12.  

Tabla 11  

Metrados por sector - Conexiones domiciliarias de agua 
 

DESCRIPCIÓN UND 
SECTOR 

N° 01 

SECTOR 

N° 02 

SECTOR 

N° 03 

SECTOR 

N° 04 

SECTOR 

N° 05 

SECTOR 

N° 06 

SECTOR 

N° 07 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (1,827 UNIDADES) 

TRABAJOS PRELIMINARES         

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO  ML 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS         

EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. AGUA P. 

C/EQUIPO EN T/NATURAL A=0.60 
ML 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 

REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA 

CONEXIÓN, ANCHO = 0.60M 
ML 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 

CAMA DE APOYO C/ARENA, E=0.10M 

PARA TUBERÍA PVC EN T. NORMAL 
ML 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 

PRIMER RELLENO H=0.30M MATERIAL DE 

PRÉSTAMO A=0.60M 
ML 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 

SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO 

A=0.60M @0.30M P/T. NATURAL 
ML 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, 

CARGUÍO C/MÁQ 

M3 178.94 178.94 178.94 178.94 178.94 178.94 178.94 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS 
        

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 

NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 63-½” 
UND 113.43 113.43 113.43 113.43 113.43 113.43 113.43 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 

NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 90-½” 
UND 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 

NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 110-½” 
UND 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 

NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 160-½” 
UND 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 

PRUEBA HIDRÁULICA PARA C. DOM. DE 

AGUA DE ½” INCL. DESINFECCIÓN 
ML 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 

REGISTRO DE AGUA 
        

SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO 

DE AGUA DE 0.60x0.40x0.25M 
UND 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 

 

Nota. Elaboración propia  

 

Tabla 12  

Metrados por sector - Conexiones domiciliarias de desagüe 
 

DESCRIPCIÓN UND 
SECTOR 

N° 01 

SECTOR 

N° 02 

SECTOR 

N° 03 

SECTOR 

N° 04 

SECTOR 

N° 05 

SECTOR 

N° 06 

SECTOR 

N° 07 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE (1,827 UNIDADES) 

TRABAJOS PRELIMINARES         

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO ML 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 

MOVIMIENTO DE TIERRAS          

EXCAV. C/EQUIPO DE ZANJA P/C.D. 

A=0.80, PROF. H=1.50M, T. NORMAL 
ML 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 

EXCAV. C/EQUIPO DE ZANJA P/C.D. 

A=0.80, PROF. H=1.50M, T. SEMIROCOSO 
ML 371.23 371.23 371.23 371.23 371.23 371.23 371.23 

REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN 

T/NORMAL P/TUB. DN 160MM 
ML 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 

CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM 

E=0.15M, ANCHO=0.80M 
ML 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 1,853.10 



38 
 

 

RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. 

PROPIO ZARANDEADO HASTA 0.30M 
ML 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 

RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. 

PROPIO EN CAPAS DE 0.30M, A=0.80M 
ML 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 

RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. DE 

PRÉSTAMO ZARANDEADO HASTA 0.30M 
ML 371.23 371.23 371.23 371.23 371.23 371.23 371.23 

RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. DE 

PRÉSTAMO H=0.30M, A=0.80M, H=1.50M 
ML 371.23 371.23 371.23 371.23 371.23 371.23 371.23 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, 

CARGUÍO C/MÁQ 

M3 603.11 603.11 603.11 603.11 603.11 603.11 603.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS PVC-UF 
        

CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE 

TUB. PVC DN 160/160MM ISO 4435 
ML 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 

PRUEBA HIDRÁULICA P/ CONEX. DOM. 

DESAGUE INCL. DESINFECCIÓN 
ML 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 1,481.87 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS Y CAJA 
        

EMPALME DE COLECTOR A RED 

DOMICILIARIA 
UND 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 

SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO 

DESAGUE DE 0.70x0.40 INCL. TAPA 
UND 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 261.00 

 

Nota. Elaboración propia  

Trenes de trabajo 

En el desarrollo de los trenes de trabajo se analizará cada una de las 

partidas involucradas, con la finalidad de calcular y obtener las cuadrillas 

necesarias para posteriormente aplicar la herramienta Last Planner 

System. 

A continuación, se detalla los trenes de trabajo para las conexiones 

domiciliarias de agua: 

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA  ML  

Metrado 1,566.00  

Rendimiento 500.00  

Duración (días) 3.13  

Cuadrilla 3.00  

Duración (meta) 1.04  

   

Operario 0 0 

Oficial 0 0 

Peón 2 6 

 

EXCAV. P/CONEX. DOMIC. AGUA P. C/EQUIPO EN T/NATURAL A=0.60  ML  

Metrado 1,566.00  

Rendimiento 140.00  

Duración (días) 11.19  

Cuadrilla 12.00  

Duración (meta) 0.93  

   

Operario 1 12 

Oficial 1 12 

Peón 0 0 
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REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO = 0.60M  ML  

Metrado 1,566.00  

Rendimiento 100.00  

Duración (días) 15.66  

Cuadrilla 16.00  

Duración (meta) 0.98  

   

Operario 0 0 

Oficial 0.5 8 

Peón 1 16 

 

CAMA DE APOYO C/ARENA, E=0.10M PARA TUB. PVC EN T. NORMAL  ML  

Metrado 1,566.00  

Rendimiento 80.00  

Duración (días) 19.58  

Cuadrilla 20.00  

Duración (meta) 0.98  

   

Operario 0 0 

Oficial 0 0 

Peón 2 40 

 

PRIMER RELLENO H=0.30M MATERIAL DE PRÉSTAMO A=0.60M  ML  

Metrado 1,566.00  

Rendimiento 140.00  

Duración (días) 11.19  

Cuadrilla 12.00  

Duración (meta) 0.93  

   

Operario 1 12 

Oficial 0 0 

Peón 5 60 

 

SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60M @0.30M P/T.N.  ML  

Metrado 1,566.00  

Rendimiento 120.00  

Duración (días) 13.05  

Cuadrilla 13.00  

Duración (meta) 1.00  

   

Operario 1 13 

Oficial 0 0 

Peón 5 65 

 

ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED., DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ  M3  

Metrado 178.94  

Rendimiento 160.00  

Duración (días) 1.12  

Cuadrilla 2.00  

Duración (meta) 0.56  

   

Operario 0 0 

Oficial 1 2 

Peón 0 0 
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CONEX, DOMIC. PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 63-½” UND  

Metrado 113.43  

Rendimiento 6.00  

Duración (días) 18.91  

Cuadrilla 19.00  

Duración (meta) 1.00  

   

Operario 1 19 

Oficial 0 0 

Peón 1 19 

 

CONEX, DOMIC. PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 90-½” UND  

Metrado 54.57  

Rendimiento 6.00  

Duración (días) 9.10  

Cuadrilla 9.00  

Duración (meta) 1.01  

   

Operario 1 9 

Oficial 0 0 

Peón 1 9 
 

CONEX, DOMIC. PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 110-½” UND  

Metrado 81.29  

Rendimiento 6.00  

Duración (días) 13.55  

Cuadrilla 14.00  

Duración (meta) 0.97  

   

Operario 1 14 

Oficial 0 0 

Peón 1 14 

 

CONEX, DOMIC. PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 160-½” UND  

Metrado 11.71  

Rendimiento 6.00  

Duración (días) 1.95  

Cuadrilla 2.00  

Duración (meta) 0.98  

   

Operario 1 2 

Oficial 0 0 

Peón 1 2 

 
PRUEBA HIDRÁULICA P/C.D. DE AGUA DE ½” INCL. DESINFECCIÓN ML  

Metrado 1,566.00  

Rendimiento 250.00  

Duración (días) 6.26  

Cuadrilla 7.00  

Duración (meta) 0.89  

   

Operario 1 7 

Oficial 0 0 

Peón 1 7 
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SUMIN. E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60x0.40x0.25M UND  

Metrado 261.00  

Rendimiento 5.00  

Duración (días) 52.20  

Cuadrilla 52.00  

Duración (meta) 1.00  

   

Operario 1 52 

Oficial 0 0 

Peón 0 0 

 

De igual manera, se detalla los trenes de trabajo para las conexiones 

domiciliarias de desagüe: 

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS ML  

Metrado 1,853.10  

Rendimiento 500.00  

Duración (días) 3.71  

Cuadrilla 4.00  

Duración (meta) 0.93  

   

Operario 0 0 

Oficial 0 0 

Peón 2 8 

 
EXCAV. C/EQUIPO DE ZANJA P/C.D. A=0.80, PROF. H=1.50M, T.N. ML  

Metrado 1,481.87  

Rendimiento 120.00  

Duración (días) 12.35  

Cuadrilla 13.00  

Duración (meta) 0.95  

   

Operario 1 13 

Oficial 1 13 

Peón 0 0 

 
EXCAV. C/EQUIPO DE ZANJA P/C.D. A=0.80, PROF. H=1.50M, T. SEMIR. ML  

Metrado 371.23  

Rendimiento 60.00  

Duración (días) 6.19  

Cuadrilla 7.00  

Duración (meta) 0.88  

   

Operario 1 7 

Oficial 1 7 

Peón 0 0 

 
REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN T/NORMAL P/TUB. DN 160MM ML  

Metrado 1,853.10  

Rendimiento 120.00  

Duración (días) 15.44  

Cuadrilla 16.00  

Duración (meta) 0.97  

   

Operario 0 0 

Oficial 0 0 

Peón 2 32 
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CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM E=0.15M, ANCHO=0.80M ML  

Metrado 1,853.10  

Rendimiento 100.00  

Duración (días) 18.53  

Cuadrilla 19.00  

Duración (meta) 0.98  

   

Operario 0 0 

Oficial 0 0 

Peón 2 38 

 
RELL. COMP. DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA 0.30M ML  

Metrado 1,481.87  

Rendimiento 160.00  

Duración (días) 9.26  

Cuadrilla 10.00  

Duración (meta) 0.93  

   

Operario 1 10 

Oficial 1 10 

Peón 4 40 

 
RELL. COMP. DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M, A=0.80M ML  

Metrado 1,481.87  

Rendimiento 100.00  

Duración (días) 14.82  

Cuadrilla 15.00  

Duración (meta) 0.99  

   

Operario 1 15 

Oficial 1 15 

Peón 4 60 

 
RELL. COMP. DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO ZARAND. HASTA 0.30M ML  

Metrado 371.23  

Rendimiento 160.00  

Duración (días) 2.32  

Cuadrilla 3.00  

Duración (meta) 0.77  

   

Operario 1 3 

Oficial 1 3 

Peón 4 12 

 
RELL. COMP. DE ZANJA C/MAT. DE PRÉST. H=0.30M, A=0.80M, H=1.50M ML  

Metrado 371.23  

Rendimiento 100.00  

Duración (días) 3.71  

Cuadrilla 4.00  

Duración (meta) 0.93  

   

Operario 1 4 

Oficial 1 4 

Peón 4 16 
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ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED., DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ M3  

Metrado 603.11  

Rendimiento 160.00  

Duración (días) 3.77  

Cuadrilla 4.00  

Duración (meta) 0.94  

   

Operario 0 0 

Oficial 1 4 

Peón 0 0 

 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160MM ISO 4435 ML  

Metrado 1,481.87  

Rendimiento 160.00  

Duración (días) 9.26  

Cuadrilla 10.00  

Duración (meta) 0.93  

   

Operario 1 10 

Oficial 0 0 

Peón 1 10 

 
P. HIDRÁULICA P/ CONEX. DOM. DESAGUE INCL. DESINFECCIÓN ML  

Metrado 1,481.87  

Rendimiento 300.00  

Duración (días) 4.94  

Cuadrilla 5.00  

Duración (meta) 0.99  

   

Operario 1 5 

Oficial 0 0 

Peón 2 10 

 
EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA UND  

Metrado 261.00  

Rendimiento 30.00  

Duración (días) 8.70  

Cuadrilla 9.00  

Duración (meta) 0.97  

   

Operario 1 9 

Oficial 0 0 

Peón 1 9 

 
SUM. E INST. DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40 INCL. TAPA UND  

Metrado 261.00  

Rendimiento 10.00  

Duración (días) 26.10  

Cuadrilla 27.00  

Duración (meta) 0.97  

   

Operario 1 27 

Oficial 0 0 

Peón 0 0 
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Realizado el cálculo de trenes de trabajo para cada una de las partidas 

involucradas, en la Tabla 13 se detalla el resumen de la cuadrilla 

necesaria (mano de obra) para ejecutar las conexiones domiciliarias de 

agua y desagüe: 

Tabla 13  

Resumen de trenes de trabajo 

PARTIDAS 
CUADRILLA 

Op Of Pe 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (1,827 UNIDADES) 

TRABAJOS PRELIMINARES    

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO  0 0 6 

MOVIMIENTO DE TIERRAS    

EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/EQUIPO EN T/NATURAL A=0.60 12 12 0 

REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO = 0.60M 0 8 16 

CAMA DE APOYO C/ARENA, E=0.10M PARA TUBERÍA PVC EN T. NORMAL 0 0 40 

PRIMER RELLENO H=0.30M MATERIAL DE PRÉSTAMO A=0.60M 12 0 60 

SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60M @0.30M P/T. NATURAL 12 0 60 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 2 0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS    

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 63-½” 19 0 19 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 90-½” 9 0 9 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 110-½” 14 0 14 

CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC ½” C-10 NTP 399.002, L=6.0M, ABR. DN 160-½” 2 0 2 

PRUEBA HIDRÁULICA PARA C. DOM. DE AGUA DE ½” INCL. DESINFECCIÓN 7 0 7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA    

SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60x0.40x0.25M 52 0 0 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE (1,827 UNIDADES) 

TRABAJOS PRELIMINARES    

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 0 0 8 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAV. C/EQUIPO DE ZANJA P/C.D. A=0.80, PROF. H=1.50M, T. NORMAL 13 13 0 

EXCAV. C/EQUIPO DE ZANJA P/C.D. A=0.80, PROF. H=1.50M, T. SEMIROCOSO 7 7 0 

REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN T/NORMAL P/TUB. DN 160MM 0 0 32 

CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM E=0.15M, ANCHO=0.80M 0 0 38 

RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA 0.30M 10 10 40 

RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M, A=0.80M 15 15 60 

RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO ZARANDEADO HASTA 0.30M 3 3 12 

RELLENO COMP. DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO H=0.30M, A=0.80M, H=1.50M 4 4 16 
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ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 4 0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-UF    

CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160MM ISO 4435 10 0 10 

PRUEBA HIDRÁULICA P/ CONEX. DOM. DESAGUE INCL. DESINFECCIÓN 4 0 8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CAJA    

EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA 9 0 9 

SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40 INCL. TAPA 27 0 0 

 
Nota: Elaboración propia 

Una vez recopilado los datos necesarios, procedemos a realizar el tren 

de actividades el cual nos va a permitir programar y llevar un control de 

las partidas secuencialmente conforme su proceso constructivo 

distribuidas en los días y sectores correspondientes.  

Tabla 14  

Tren de actividades - conexiones domiciliarias de agua 
 

Actividades a desarrollar               

Trazo, nivel y replanteo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7        

Excavación de zanjas  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7       

Refine y nivelación de zanjas   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7      

Cama de apoyo para tubería    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7     

Sum. e instalación de tubería     S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7    

Prueba hidráulica      S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7   

Sum. e instalación de caja      S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7   

Relleno de zanja       S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7  

Eliminación de mat. exced.        S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 15  

Tren de actividades - conexiones domiciliarias de desagüe 
 

Actividades a desarrollar                

Trazo, nivel y replanteo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7         

Excavación de zanjas  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7        

Refine y nivel. de zanjas   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7       

Cama de apoyo para tubería    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7      

Sum. e inst. de tubería     S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7     

Prueba hidráulica      S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7    

Relleno de zanja       S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7   

Empalme a red domiciliaria       S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7   

Sum. e instalación de caja        S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7  

Eliminación de mat. exced.         S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

 

Nota: Elaboración propia 
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En los gráficos siguientes, se procede a detallar la planificación 

intermedia donde identificaremos cada partida con sus asignaciones en 

los días correspondientes, tiempo de duración y solape con otras 

actividades para seguir la secuencia entre sectores.  

Gráfico 15 

Planificación intermedia (Mes 1) 
 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

Gráfico 16  

Planificación intermedia (Mes 2) 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Gráfico 17  

Planificación intermedia (Mes 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Gráfico 18 

Planificación intermedia (Mes 4)  

 

 

 
Nota: Elaboración propia 
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Gráfico 19  

Planificación intermedia (Mes 5) 

 

Nota: Elaboración propia 

De igual manera, se evaluará posteriormente el rendimiento de las 

cuadrillas y su reconocimiento en el proceso constructivo de cada una 

de las partidas (Véase Anexo 04). 

En las tablas posteriores, se presentan los cuadros de asignación de 

personal por semanas, el cual será parte fundamental en el desarrollo 

diario de las actividades a realizar para cada una de las partidas.  

Tabla 16  

Cuadro semanal de asignación de personal – Mes 01 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 01 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 0 6 6 6 6 6 0 

Oficial 0 6 10 10 10 10 0 

Peón 6 6 14 14 24 24 0 

TOTAL 6 18 30 30 40 40 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 02 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 6 6 9 13 14 15 0 

Oficial 10 10 10 10 10 10 0 

Peón 24 18 21 25 26 27 0 

TOTAL 40 34 40 48 50 52 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 03 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 15 15 15 10 20 20 0 

Oficial 10 10 10 4 0 0 0 

Peón 27 27 27 28 24 24 0 

TOTAL 52 52 52 42 44 44 0 
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MANO DE 

OBRA 

SEMANA 04 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 14 19 21 22 20 17 0 

Oficial 0 0 0 0 0 0 0 

Peón 32 31 33 34 31 28 0 

TOTAL 46 50 54 56 51 45 0 
 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 17 

Cuadro semanal de asignación de personal – Mes 02 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 05 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 19 22 22 22 19 21 0 

Oficial 0 0 0 0 0 0 0 

Peón 39 42 41 41 38 40 0 

TOTAL 58 64 63 63 57 61 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 06 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 21 22 21 19 19 21 0 

Oficial 2 0 0 0 0 0 0 

Peón 41 41 31 29 29 31 0 

TOTAL 62 63 52 48 48 52 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 07 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 22 20 17 18 19 19 0 

Oficial 2 0 0 0 0 0 0 

Peón 31 29 26 27 29 29 0 

TOTAL 53 49 43 45 48 48 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 08 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 19 13 14 14 13 13 0 

Oficial 2 0 0 0 0 0 0 

Peón 29 23 23 23 22 22 0 

TOTAL 48 36 37 37 35 35 0 
 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 18 

Cuadro semanal de asignación de personal – Mes 03 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 09 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 10 10 10 10 11 11 0 

Oficial 2 0 0 0 0 0 0 

Peón 20 20 20 20 20 20 0 

TOTAL 32 30 30 30 31 31 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 10 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 11 15 14 15 16 16 0 

Oficial 2 4 4 5 6 6 0 

Peón 28 28 28 28 28 28 0 

TOTAL 41 47 46 48 50 50 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 11 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 17 15 15 17 14 14 0 

Oficial 10 6 6 8 6 6 0 

Peón 18 18 18 18 18 25 0 

TOTAL 45 39 39 43 38 45 0 
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MANO DE 

OBRA 

SEMANA 12 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 14 12 13 15 16 16 0 

Oficial 10 6 6 8 6 6 0 

Peón 15 16 16 16 18 18 0 

TOTAL 39 34 35 39 40 40 0 

 
Nota: Elaboración propia 

Tabla 19 

Cuadro semanal de asignación de personal – Mes 04 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 13 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 12 13 15 19 17 14 0 

Oficial 8 6 8 10 4 4 0 

Peón 20 27 31 32 34 27 0 

TOTAL 40 46 54 61 55 45 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 14 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 16 19 12 14 18 15 0 

Oficial 5 5 5 5 5 5 0 

Peón 28 47 42 44 47 39 0 

TOTAL 49 71 59 63 70 59 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 15 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 17 20 13 16 20 16 0 

Oficial 6 6 6 7 7 10 0 

Peón 44 50 46 53 55 35 0 

TOTAL 67 76 65 76 82 61 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 16 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 17 17 11 12 12 13 0 

Oficial 6 6 7 7 10 6 0 

Peón 35 39 40 41 32 31 0 

TOTAL 58 62 58 60 54 50 0 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 20 

Cuadro semanal de asignación de personal – Mes 05 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 17 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 17 19 13 13 17 18 0 

Oficial 6 7 7 10 6 6 0 

Peón 35 41 36 32 28 29 0 

TOTAL 58 67 56 55 51 53 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 18 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 13 14 17 18 12 14 0 

Oficial 7 7 10 6 6 7 0 

Peón 28 28 28 29 24 28 0 

TOTAL 43 49 55 53 42 49 0 

MANO DE 

OBRA 

SEMANA 19 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 14 11 4 4 5 5 0 

Oficial 7 8 4 4 5 5 0 

Peón 28 16 16 16 20 20 0 

TOTAL 49 35 24 24 30 30 0 
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MANO DE 

OBRA 

SEMANA 20 

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06 DÍA 07 

Operario 1 1 1 2 2 0 0 

Oficial 5 1 1 2 2 4 0 

Peón 4 4 4 8 8 0 0 

TOTAL 10 6 6 12 12 4 0 

 
Nota: Elaboración propia 

Culminando con el análisis de la evaluación realizada al método 

tradicional empleado en la elaboración del expediente técnico del 

proyecto: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – 

Pacasmayo – La Libertad” y aplicando la herramienta en estudio, se 

obtuvieron e interpretaron los siguientes resultados:  

Respecto al tiempo de ejecución 

Para evaluar la productividad respecto al tiempo de ejecución, en las 

siguientes tablas se detalla la duración en días y meses empleando el 

modelo tradicional y la herramienta en estudio.  

Tabla 21  

Tiempo de ejecución según Modelo Tradicional 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 22 

Tiempo de ejecución según Last Planner System 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: 

El tiempo de ejecución de obra según el Modelo Tradicional es de ciento 

noventa y ocho (198) días y aplicando la herramienta Last Planner 

System se obtuvo un tiempo de ejecución de obra de ciento cuarenta 

(140) días, alcanzando un 70.71% respecto al tiempo de ejecución de 

obra indicado en el expediente técnico del proyecto en estudio, tal y 

como se muestra en la Tabla 23.  

SEGÚN 
MODELO 

TRADICIONAL 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

DÍAS MESES 

Ejecución de obra 198 6.60 

SEGÚN LAST 
PLANNER 
SYSTEM 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

DÍAS MESES 

Ejecución de obra 140 4.70 
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Tabla 23  

Análisis comparativo respecto al tiempo 
 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

De este análisis se infiere que, aplicando la herramienta Last Planner 

System, se logra reducir en un 29.29% el tiempo de ejecución de obra 

indicado en el expediente técnico que se desarrolló en base del Modelo 

Tradicional.  

Gráfico 20  

Análisis comparativo en días 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Gráfico 21 

Análisis comparativo en meses 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

ANÁLISIS 
COMPARATIVO 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

DÍAS MESES PORCENTAJE 

Modelo Tradicional 198 6.60 100.00% 

Last Planner System 140 4.70 70.71% 
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Gráfico 22 

Análisis comparativo en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Elaboración propia 

Respecto a la reducción de costos 

Para evaluar la productividad respecto la reducción de costos, primero 

debemos obtener del Modelo Tradicional los montos correspondientes a 

Costo Directo Total de Obra, Gastos Generales y el Costo Directo de las 

conexiones domiciliarias de agua y desagüe.  

Tabla 24 

Montos de presupuesto según Modelo Tradicional 
 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Una vez obtenido los datos, se procede a determinar los gastos 

generales referentes a las conexiones domiciliarias de agua y desagüe 

mediante la siguiente fórmula: 

GG Total

CD Total
× CD Conexiones = GG Conexiones 

1′401,980.41

14′019,804.08
× 4′076,019.98 = GG Conexiones 

𝟒𝟎𝟕, 𝟔𝟎𝟐. 𝟎𝟎 = 𝐆𝐆 𝐂𝐨𝐧𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 

SEGÚN 
MODELO 

TRADICIONAL 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Costo Directo Total de Obra S/. 14’ 019,804.08 

Gastos Generales (10.00%) S/. 1’ 401,980.41 

Costo Directo de las conexiones domiciliarias S/. 4’076,019.98 
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Luego, procedemos a determinar los Gastos Generales Fijos 

correspondientes a las conexiones domiciliarias de agua y desagüe. 

Debido que serán los gastos no relacionados con el tiempo de ejecución 

de obra y, por lo tanto, no existe variación en el monto. El cual, se 

determina mediante la siguiente formula: 

GGF Total

CD Total
× CD Conexiones = GGF Conexiones 

101,258.44

14′019,804.08
× 4′076,019.98 = GGF Conexiones 

𝟐𝟗, 𝟒𝟑𝟗. 𝟏𝟕 = 𝐆𝐆𝐅 𝐂𝐨𝐧𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 

Por lo tanto, los Gastos Generales Fijos se mantienen y se procede a 

determinar los Gastos Generales Variables en función al tiempo de 

ejecución de obra, tal y como se muestra en la Tabla 25. 

Tabla 25 

Gastos Generales de conexiones domiciliarias según Modelo Tradicional 
 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

Una vez obtenido los Gastos Generales Variables siguiendo el Modelo 

Tradicional, se procede a determinar los Gastos Generales Variables al 

implementar la herramienta Last Planner System realizando el siguiente 

análisis: 

𝐺𝐺𝑉 𝑀𝑇 ×
Tiempo de ejecucion según Last Planner System

Tiempo de ejecucion según Método Tradicional
= GGV LPS 

378,162.83 ×
140

198
= GGV LPS 

𝟐𝟔𝟕, 𝟑𝟖𝟕. 𝟖𝟔 = 𝐆𝐆𝐕 𝐋𝐏𝐒 

 

SEGÚN 
MODELO 

TRADICIONAL 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Gastos Generales Conexiones Domiciliarias 407,602.00 

Gastos Generales Fijos 29,439.17 

Gastos Generales Variables 378,162.83 
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Por lo tanto, al obtener los Gastos Generales Variables implementando 

esta herramienta, vamos a adicionar los Gastos Generales Fijos que se 

mantienen en ambos casos para poder determinar la reducción de 

costos en función del tiempo determinado para la ejecución de las 

partidas comprendidas en las conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe realizando el comparativo entre el Método Tradicional y la 

herramienta Last Planner System, el cual se ve detallado en la Tabla 26. 

Tabla 26 

Gastos Generales de conexiones domiciliarias según Last Planner System 
 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

Interpretación: 

El monto de Gastos Generales según el Modelo Tradicional es de            

S/. 407,602.00 (Cuatrocientos siete mil seiscientos dos con 00/100 

soles) y aplicando la herramienta Last Planner System se obtuvo un 

monto de Gastos Generales referente a las conexiones domiciliarias de 

agua y desagüe de S/. 296,827.03 (Doscientos noventa y seis mil 

ochocientos veintisiete con 03/100 soles), lo cual alcanza un 70.71% 

respecto a los Gastos Generales indicado en el expediente técnico del 

proyecto en estudio, tal y como se muestra en la Tabla 27.  

Tabla 27 

Análisis comparativo respecto a la reducción de costos 
 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

SEGÚN LAST 
PLANNER 
SYSTEM 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Gastos Generales Conexiones Domiciliarias 296,827.03 

Gastos Generales Fijos 29,439.17 

Gastos Generales Variables 267,387.86 

ANÁLISIS 
COMPARATIVO 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

MONTO PORCENTAJE 

Modelo Tradicional 407,602.00 100.00% 

Last Planner System 296,827.03 70.71% 
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Gráfico 23  

Análisis comparativo de Gastos Generales Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Gráfico 24 

Análisis comparativo de Gastos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Gráfico 25 

Análisis comparativo en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.3. Docimasia de hipótesis 

Con la aplicación de la herramienta Last Planner System se logró 

mejorar la productividad en la ejecución del Proyecto de “Mejoramiento, 

Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San José, 

Verdún y Campanita, distrito de San José – Pacasmayo – La Libertad”, 

ya que en el transcurso del desarrollo del trabajo investigativo logramos 

con esta herramienta reducir el plazo de ejecución de obra sin notar un 

incremento en los recursos (mano de obra y rendimientos) y; de igual 

manera, se logró reducir los costos referentes a los Gastos Generales 

del proyecto en el cual se obtuvo un 29.29% de diferencia entre el 

Método Tradicional y la herramienta Last Planner System aplicada en el 

presente estudio. 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El trabajo de investigación presentado referente a la evaluación de la aplicación 

de la herramienta Last Planner System, realizado mediante un análisis 

comparativo con el Método Tradicional con la hipótesis de lograr mayor 

productividad en la obra, se procedió a realizar como primer paso la 

identificación y análisis de la programación de obra que es parte fundamental 

para comenzar con el desarrollo de la herramienta y obtener resultados 

favorables. 

Una vez obtenido los resultados del trabajo de investigación realizado, se pudo 

observar que la obra fue sectorizada en siete partes con metrados iguales lo 

cual nos permitió elaborar las fases a seguir en la aplicación de la herramienta 

Last Planner System tales como: trenes de trabajo, tren de actividades, 

planificación intermedia, entre otros. Para ello, se determinó un orden 

constructivo con flujo continuo.  

Aplicada la herramienta Last Planner System, hemos podido adquirir 

importantes resultados: 

El primer resultado alcanzado está relacionado con la sectorización, la cual se 

realizó mediante el balanceo de metrados logrando obtener siete sectores, los 

cuales consisten en la realización de 261 conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe.  

El segundo resultado alcanzado está relacionado con la evaluación de la 

productividad respecto al tiempo de ejecución de la obra mediante el análisis 

comparativo del Modelo Tradicional con la herramienta Last Planner System. 

Se observó que el tiempo de ejecución de obra según el Modelo Tradicional se 

llevará a cabo en ciento noventa y ocho (198) días; en cambio, aplicando la 

herramienta Last Planner System, el proyecto se sectorizó en siete partes, 

ejecutando el cálculo de tren de trabajo por día, asignando el personal 

necesario para la realización de cada partida y obteniendo así, un flujo continuo 

para realizar el tren de actividades. Con ello, se logró obtener un tiempo de 

ejecución de obra de ciento cuarenta (140) días calendario; lo cual nos permite 

observar un aumento en la productividad porque al utilizar los mismos recursos 

logramos reducir el tiempo de ejecución de obra en un 29.29%. 
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El tercer resultado alcanzado está relacionado con la evaluación de la 

productividad respecto a la reducción de costos de la obra mediante la 

comparación del Modelo Tradicional con la herramienta Last Planner System. 

Se observó mediante el análisis comparativo respectivo, que existe una 

variación en los Gastos Generales Variables debido a que estos son medidos 

respecto al tiempo de ejecución de obra. Con el método tradicional existe un 

monto de S/. 407,602.00 (Cuatrocientos siete mil seiscientos dos con 00/100 

soles) en Gastos Generales a diferencia del monto obtenido con la herramienta 

Last Planner System de S/. 296,827.03 (Doscientos noventa y seis mil 

ochocientos veintisiete con 03/100 soles; lo cual nos permite observar un 

aumento en la productividad porque logramos reducir los costos en un 29.29%.  
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CONCLUSIONES 

• Al realizar el análisis comparativo del Método Tradicional con la herramienta 

Last Planner System se comprobó que existe un impacto positivo en el 

proyecto: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de San José, Verdún y Campanita, distrito de San José – 

Pacasmayo – La Libertad” el cual es identificado como mejora de la 

productividad al reducir dos variables importantes dentro de la ejecución de 

obras: tiempo y costo.  

• Se realizó correcta y equitativamente la sectorización (identificando 07 

sectores donde cada uno de ellos contemplan 261 conexiones domiciliarias 

de agua y desagüe) con la aplicación de la herramienta Last Planner System, 

mediante balanceo de metrados. 

• Se efectuó la herramienta Last Planner System elaborando cada una de las 

fases necesarias para el análisis comparativo del proyecto, logrando así la 

simplificación de procesos y una notable mejora de la productividad en la 

construcción de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe del proyecto 

de Saneamiento. 

• La evaluación de la productividad respecto al tiempo de ejecución de obra 

comparando el Método Tradicional con la herramienta Last Planner System 

de la construcción de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe en el 

proyecto de saneamiento, nos da como resultado un plazo de ejecución 

reducido en un 29.29% de obra sin notar un incremento en los recursos. 

• La evaluación de la productividad respecto a la reducción de costos 

comparando el Método Tradicional con la herramienta Last Planner System 

de la construcción de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe en el 

proyecto de saneamiento en estudio, nos da como una reducción en los 

costos indirectos variables reducido en un 29.29%.  
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RECOMENDACIONES 

• Se debe tomar en cuenta el orden de construcción de las partidas para poder 

otorgarles una correcta disposición de trabajo de manera jerárquica y 

cumpliendo las metas. 

• La sectorización se debe realizar considerando las características de la zona 

en la que se ejecutará el proyecto, además del análisis del balanceo de 

metrados. 

• Se recomienda realizar una correcta y minuciosa Planificación Intermedia 

para evitar las interrupciones y/o demoras en el proyecto. 

• Se debe respetar el orden constructivo del Tren de Actividades, para 

asegurar el flujo continuo en la ejecución de las partidas. 

• Considerar un límite de cantidad de mano de obra no calificada necesaria 

para la realización del proyecto y evitar sobrepasarse. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Ubicación del proyecto 
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Anexo 2  

Análisis de Precios Unitarios 
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Anexo 3  

Sectorización 
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Anexo 4  

Mano de obra - Tren de Actividades 

 

 

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m 12 12 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M. 0 8 16  0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL 0 0 40 0 0 10 0 0 10

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m 12 0 60

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL 12 0 60

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 2 0

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2" 19 0 19

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2" 9 0 9

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2" 14 0 14

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2" 2 0 2

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.
7 0 7

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 52 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

ACTIVIDADES Op Of Pe

SEMANA 01

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA 0 0 6

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M. 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2" 3 0 3 4 0 4 4 0 4 4 0 4

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2" 3 0 3 2 0 2 2 0 2

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2" 2 0 2 3 0 3

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m.

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 02

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m 6 6 0 6 6 0 6 6 0

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M. 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2" 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2" 2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2" 3 0 3 3 0 3 3 0 3 2 0 2 3 0 3 3 0 3

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2" 2 0 2 2 0 2 2 0 2

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.
3 0 3 2 0 2

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 6 0 0 6 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 03
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2" 3 0 3 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 3 0 3

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2" 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2" 3 0 3 3 0 3 2 0 2 3 0 3 3 0 3 3 0 3

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2" 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.
2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 04

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2" 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 0 4

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2" 2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2" 3 0 3 2 0 2 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.
3 0 3 2 0 2 2 0 2

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03

SEMANA 05

DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL 0 0 10 0 0 10

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 2 0

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2" 4 0 4 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 0 4

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2" 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2" 2 0 2 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 2 0 2

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.
3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 7 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06

SEMANA 06

DÍA 01ACTIVIDADES

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 2 0

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2" 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 0 4 4 0 4

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2" 2 0 2

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2" 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 2 0 2 3 0 3

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.
2 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 2

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SEMANA 07

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 2 0

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2" 4 0 4

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2" 3 0 3 3 0 3 3 0 3

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.
2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06

SEMANA 08

ACTIVIDADES

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 2 0

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DÍA 05 DÍA 06DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04

SEMANA 09

ACTIVIDADES
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 2 0

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 7 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL
4 4 0 4 4 0 5 5 0 4 4 0 4 4 0

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO
2 2 0 2 2 0

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01ACTIVIDADES

SEMANA 10

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06

SEMANA 10

ACTIVIDADES
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 2 0

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS 0 0 8

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL
5 5 0 4 4 0 4 4 0 5 5 0 4 4 0 4 4 0

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO
3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M 0 0 7

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01

SEMANA 11

ACTIVIDADES

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01ACTIVIDADES
SEMANA 11
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ 0 2 0

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m. 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL
5 5 0 4 4 0 4 4 0 5 5 0 4 4 0 4 4 0

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO
3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0 7

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N
3 0 3 3 0 3

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01ACTIVIDADES

SEMANA 12

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 12
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m.

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL
5 5 0 4 4 0 4 4 0 5 5 0

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO
3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0 7 0 0 8

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N
4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 0 3

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN
4 0 8 4 0 8

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA 4 0 4 5 0 5

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA
6 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01ACTIVIDADES

SEMANA 13

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 13
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m.

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO
3 3 0

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M 0 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N
4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 0 3

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN
4 0 8 4 0 8

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA 4 0 4 5 0 5

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA
7 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01

SEMANA 14

ACTIVIDADES

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 14
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m.

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M 0 0 8 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
2 2 8 2 2 8

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM 0 4 0

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N
4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 0 3

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN
4 0 8 4 0 8

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA 4 0 4 5 0 5

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA
7 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01

SEMANA 15

ACTIVIDADES

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06

SEMANA 15

ACTIVIDADES



90 
 

 

 

 

 

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m.

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 7

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
2 2 8 2 2 8

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM 0 4 0

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N
4 0 4

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN
4 0 8

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA 4 0 4 5 0 5

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA
7 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01

SEMANA 16

ACTIVIDADES

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06

SEMANA 16

ACTIVIDADES
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m.

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M 0 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
2 2 8 2 2 8

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM 0 4 0

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA 4 0 4 5 0 5 4 0 4 5 0 5

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA
7 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01

SEMANA 17

ACTIVIDADES

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 17
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m.

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
1 1 4 1 1 4 1 1 4

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
2 2 8 2 2 8 2 2 8

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM 0 4 0

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA 4 0 4 5 0 5

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA
6 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01

SEMANA 18

ACTIVIDADES

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 18
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m.

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
2 2 8

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
1 1 4 1 1 4 1 1 4

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
2 2 8 2 2 8 2 2 8

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM 0 4 0

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA
7 0 0 7 0 0

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01

SEMANA 19

ACTIVIDADES

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 19
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7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

01 AMBITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

01.01 CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS (1,827 UNIDADES)

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01 EXCAV. P/ CONEXIONES DOMIC. AGUA P. C/ EQUIPO EN T/ NATURAL A = 0.60m

01.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIÓN, ANCHO= 0.60M.

01.01.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENA, E=010M PARA TUBERIA PVC EN TERRENO NORMAL

01.01.02.04 PRIMER RELLENO H=0.30m MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.60m

01.01.02.05 SEGUNDO RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.60m @0.30 M. P/T. NATURAL

01.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUÍO C/MÁQ

01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

01.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 63- 1/2"

01.01.03.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 90- 1/2"

01.01.03.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 110- 1/2"

01.01.03.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA PVC 1/2" C- 10 NTP 399.002 , L=6.0M, ABR. DN 160- 1/2"

01.01.03.05
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 1/2" INCL.

DESINFEC.

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE AGUA

01.01.04.01 SUMINISTRO E INST. DE CAJA REGISTRO DE AGUA DE 0.60X0.40X0.25m.

7

Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe Op Of Pe

02 CUENCA SAN JOSÉ - VERDUN - CAMPANITA

02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ - VERDÚN - CAMPANITA (1,827 UND)

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CONEX. DOMICILIARIAS

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. NORMAL

02.01.02.02
EXCAVACIÓN CON EQUIPO DEZANJA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, A=0.80,

PROF. H=1.50M T. SEMIROCOSO

02.01.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN T/NORMAL. P/TUB. DN 160MM

02.01.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERÍAS, DN 160MM. E=0.10M ANCHO=0.80M

02.01.02.05
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)

02.01.02.06
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M

02.01.02.07
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ZARANDEADO

HASTA 0.30M SOBRE LA CLAVE DEL TUBO (ANCHO=0.80M)
1 1 4 1 1 4 1 1 4

02.01.02.08
RELLENO, COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. DE PRÉSTAMO EN CAPAS DE 0.30M,

A=0.80M, H=1.20M
2 2 8 2 2 8

02.01.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO DP=5.00 KM 0 4 0 0 4 0

02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - UF

02.01.03.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUB. PVC DN 160/160 MM ISO 4435 PROF.

1.50m, Lprom.=7.10M EN T.N

02.01.03.02
PRUEBA HIDRÁULICA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE - INCL.

DESINFECCIÓN

02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESSORIOS Y CAJA

02.01.04.01 EMPALME DE COLECTOR A RED DOMICILIARIA

02.01.04.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DESAGUE DE 0.70x0.40M

INCLUYE TAPA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06DÍA 01

SEMANA 20

ACTIVIDADES

DÍA 01 DÍA 02 DÍA 03 DÍA 04 DÍA 05 DÍA 06ACTIVIDADES
SEMANA 20
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Anexo 5 

Panel fotográfico en el desarrollo del presente informe de tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita técnica durante la extracción de muestras de suelo para el EMS del proyecto – Campanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa construcción de conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe en lugares donde no hay vivienda habitable - Verdún 
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Se observa construcción de conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe en lugares donde no hay vivienda habitable - Cantagallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia en el desarrollo de los estudios básicos para el proyecto  
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Visitas al personal designado dentro del proyecto para obtención de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión domiciliaria conectada a la vivienda con presencia de fisuras en vereda y cajas de concreto.  

 


