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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene por objetivo evaluar la productividad aplicando 

el Last Planner System en la obra mejoramiento de la Institución Educativa San 

Juan – Ascope, La Libertad; comprende la elaboración de un plan maestro, el 

diseño de una planificación LookAhead Planning y determinar el Porcentaje del 

Plan de Cumplimiento de las actividades elegidas de estudio en la obra: 

mejoramiento de la Institución Educativa Colegio San Juan – Ascope, La 

Libertad. 

 
En la presente investigación, se determinó que la aplicación del LPS, si 

es favorable la aplicación de la misma puesto que se mejoró sustancialmente la 

productividad, logrando reducir en 0.47 meses en el tiempo de ejecución y 

reduciendo en un 14.17%, además se logró aprovechar el rendimiento al máximo 

de cada uno de los participantes (peón, oficial, peón, maestro de obra, residente 

y supervisor), sin ocurrencia de accidentes con un impacto favorable de los 

actores sociales (stakeholders) en la viabilidad del proyecto. 

 
Finalmente, se recomienda emplear la metodología LPS para la totalidad 

de proyectos de construcción civil, puesto que permite mejorar la productividad, 

así como reducir costos y reducir los plazos de ejecución. 

 
Palabras claves: Last Planner System, LookAhead, Pull Planning, Lean 

Construction, Productividad, Planificación. 
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ABSTRACT 

The present research aims to evaluate productivity by applying the Last Planner 

System in the work Improvement of the San Juan - Ascope Educational 

Institution, La Libertad; It includes the elaboration of a master plan, the design of 

a planning Lookhead Planning and determine the percentage of the fulfillment 

plan for the chosen study activities in the work: Improvement of the educational 

institution San Juan - Ascope, La Libertad. 

 
In the present investigation, it was determined that the application of the LPS, if 

the application of the same is favorable since productivity was substantially 

improved, reducing by 0.47 months in the execution time and reducing by 

14.17%, it was also possible to take advantage The maximum performance of 

each of the participants (pawn, officer, pawn, work teacher, resident and 

supervisor), without occurrence of accidents with a favorable impact of social 

actors (stakeholders) on the viability of the project. 

 

Finally, it is recommended to use the LPS methodology for all civil construction 

projects, since it allows improving productivity, as well as reducing costs and 

reducing execution deadlines. 

 
Keywords: Last Planner System, Lookhead, Pull Planning, Lean Construction, 

Productivity, Planning. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1. Problema de investigación. 

En la actualidad, es de suma importancia darle prioridad absoluta al 

mantenimiento y ejecución de las obras de construcción sobre todo 

las que competen al del sector educativo, puesto que, existen 

muchas obras en este sector en pésimas condiciones u olvidadas o 

inconclusas, las mismas que necesitan de un mantenimiento y/o 

ejecución inmediata. 

En tal sentido es que las obras de remodelaciones, mejoramientos, 

mantenimientos de locales escolares, debe ser prioridad para el 

estado peruano, puesto que una infraestructura adecuada, va a 

permitir optimizar la calidad educativa en los locales escolares, así 

mismo se puede emplear mecanismos de transferencia directa de 

recursos financieros, los cuales se encuentran dirigidos 

exclusivamente al mantenimiento preventivo básico y asignados a la 

unidad más pequeña y desconcentrada del aparato de gestión de la 

educación en el sector público: la institución educativa. Con todo lo 

antes mencionado, se debió corregir la infraestructura de los locales 

escolares públicos a nivel nacional; pero esto no se ha visto reflejado 

en la actualidad. Este mantenimiento muchas veces es criticado por 

diversas autoridades educativas, profesores y la sociedad civil, 

debido a los trámites burocráticos que deben seguir los directores de 

los colegios para recibir el dinero, el poco tiempo del que disponen 

y, hasta la transparencia en la rendición de cuentas. 

Los daños y destrucción física representan la fractura de una 

cuantiosa inversión económica para el país, debido a que el costo 

de la construcción puede ser un impuesto sustancial para la 

parquedad doméstica y la serenidad del usuario. En tal sentido, 

resulta importante conocer la estructura constructiva de los centros 

educativos para calcular las acciones de alimento al percibir en 

apreciación la metodología constructiva, materialidad, usuarios y 

frecuencia de uso; definiendo como entorno determinante la 

incidencia de factores meteorológicos. 

Es en este contexto falta de evaluación, implementación y 

metodologías nuevas que permitan optimizar la productividad en la 
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construcción de una infraestructura, se cree conveniente analizar el 

impacto y la influencia que tendrá la implementación del Last Planner 

System en la construcción de institución educativa Colegio San Juan 

– Ascope. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

• Realizar la evaluación de la productividad mediante Last 

Planner System en la obra mejoramiento de la Institución 

Educativa Colegio San Juan – Ascope, La Libertad. 

1.2.2. Objetivo especifico 

• Elaborar un plan maestro en la obra mejoramiento de la 

Institución Educativa Colegio San Juan – Ascope, La Libertad. 

• Diseñar una planificación LookAhead Planning en la obra 

mejoramiento de la Institución Educativa Colegio San Juan – 

Ascope, La Libertad. 

• Determinar el Porcentaje del Plan de Cumplimiento (PPC) de 

las actividades elegidas de estudio en la obra mejoramiento 

de la Institución Educativa Colegio San Juan – Ascope, La 

Libertad. 

1.3. Justificación 

El presente proyecto de investigación está justificado desde el 

aspecto técnico, ya que nos posibilitara la aplicación y evaluación de 

manera eficiente los procesos y métodos mediante LAST PLANNER 

SYSTEM para la evaluación de la productividad en la obra a 

comparación del método tradicional “Mejoramiento del servicio 

educativo de nivel primario de la I.E Colegio San Juan – Ascope, La 

Libertad”. 

Está justificado socio-económicamente, puesto que la metodología 

empleada busca mejorar la productividad en la construcción de la 

infraestructura educativa y de esta manera se realice de manera 

óptima, adecuada, en los plazos establecidos y con la calidad que 

requiere una infraestructura de este tipo, todo esto sin fines de lucro. 

Está justificado desde el aspecto tecnológico, puesto que el sistema 
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de planificación Last Planner System viene siendo utilizada con 

mucho éxito en diversas obras de construcción de todo tipo y 

diferentes países omitiendo actividades que generen pérdidas, de 

esta manera se optimiza las que generan un mayor valor para 

mejorar la productividad. 
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MARCO DE REFERENCIA 
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2.1. Antecedentes 

 
Las investigaciones realizadas semejantes a esta investigación nos 

ayudaran de gran manera en el proceso de este proyecto. 

Antecedentes Internacionales 

•  Parra Guzmán, D. (2019). Efecto del Last Planner System en la 

productividad total de los factores en proyectos de obras viales. 

Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, se propuso de 

objetivo principal el determinar la productividad de los componentes 

de un proyecto de carácter vial empleando la metodología Last 

Planner System, así mismo se planteó el implementar el SUP en el 

mismo proyecto de obra vial, del mismo modo tiene por objetivo medir 

la eficiencia de cada uno de los componentes de dicho proyecto. 

Su investigación está basada en la implementación del LPS, asimismo 

determinar los limitantes de la investigación, siendo la principal de 

esta investigación el número de actividades realizadas y el tiempo 

establecido para su ejecución, puesto que las partidas establecidas 

finalizaban en un tiempo menor a una semana, por lo que impedía 

estudiar las restricciones y de este modo mejorar la productividad lo 

que no permitió obtener resultado del PPC, otra limitante observada 

fue que del número de indicadores analizados, solo se estudiaron 

indicadores directos como fueron: mano de obra, materiales, 

maquinaria y equipo, no siendo el caso de los factores productivos 

indirectos como son: tecnología, gestión, mantenimiento de oficinas, 

entre otros, tema que podrá ser investigado a futuro. 

En su investigación concluye que luego de realizar la implementación 

de la metodología LPS en dicho proyecto por 8 semanas, y por 

motivos externos como fueron el tiempo y la predisposición de las 

personas encargadas de dicha obra, solo lograron aplicarse 5 cinco 

actividades de las 15 propuestas por la metodología LPS, motivo que 

no permitió desarrollar la plenitud de la metodología y por lo que no 

se tuvo el desarrollo esperado de la misma, concluyendo que el 

porcentaje del PPC un 0% en la semana cuatro y ocho, lo cual refleja 

que las actividades si fueron realizada pero no en el tiempo 

planificado, por lo que se establece que si hay desperdicio y ganancia 
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esto a pesar de que el PPC no registro ningún cumplimiento. 

•  Vásquez Holguin, A. (2021). Análisis de las herramientas 

(Conversaciones para la Acción y Last Planner® System) para el 

mejoramiento en la planeación de los comités de obra de 

proyectos de construcción. Universidad de los Andes – Bogotá – 

Colombia, se propuso como objetivo general el de realizar un análisis 

de resultado que desarrolle la transcripción de las conversaciones de 

los cuatro comités de obra, para posteriormente hacer el análisis de 

acuerdo con el patrón de conversación y los aportes de la herramienta 

de Last Planner System, a través de los indicadores de Salazar y col. 

(2018). 

En su investigación determinó que al no haber utilizado la Herramienta 

de Last Planner System, en conjunto con la teoría de conversaciones 

para la Acción las peticiones y sistema de planeación, no fueron lo 

suficientemente claros al no ser confiables y seguras y se llevaran a 

cabo con satisfacción se recomienda el uso de dicha teoría y 

herramienta para así poder mejorar la productividad del proyecto en 

construcción. 

Finalmente, determina que toda actividad vinculada a la construcción 

debe emplear o hacer uso de la herramienta de Last Planner System 

en compañía con los cuatro “actos del habla” de Conversaciones para 

la Acción de Flores, 2015, de esta manera se mejorara la confiabilidad 

en cada uno de los niveles de planificación mejorando el desempeño 

de las actividades, reduciendo así la incertidumbre y variabilidad en 

los proyectos de construcción. 

Antecedentes Nacionales 

• Alvarez, Gyulder (2019) en su investigación “Análisis de la 

productividad en una edificación en altura a través de la 

implementación de Last Planner System”, realizada en la 

Universidad Peruana Unión, Lima – Perú, tiene por objetivo principal 

el de analizar la productividad de una buena planificación realizada 

por medio de los indicadores del método de Last Planner System, en 

la etapa de ejecución de obras de construcción civil mediante el 

sistema LPS empleando la metodología Lean Construccion, para lo 
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cual plantea dos aspectos la identificación y el análisis de las 

restricciones, mediante el empleo de la herramienta LookAhead 

Planning en una edificación en altura. 

Su investigación establece el grado de aumento de la productividad 

mediante los indicadores del método LPS, entre los que se 

consideran: mayor fluidez producto de un mejor trabajo, así como una 

mayor confianza en la programación y planificación, antelación de las 

restricciones y como mayor indicador esta la aprobación tanto del 

cliente como de la empresa. 

En su investigación concluye el valor del PPC acumulado obteniendo 

un 61.50 % dando a entender que existe confiabilidad en la 

metodología, es decir que existe un aumento de la productividad, 

resultando en una inclinación hacia el alza puesto que el valor 

obtenido como coeficiente de determinación resultante fue de 

R2=0.252 en la semana 12, todos estos valores encontrados se 

obtuvieron con la consideración de haber presentado una semana de 

paralización en la obra. 

Asimismo, logro identificar y analizar las restricciones, esto a través 

de la ventana de 3 semanas del LookAhead Planning. obteniendo 

valores que se vieron reflejados en el PCR semana a semana. El PCR 

fue de 70.37% a la semana 12, lo que indico que las restricciones se 

iban levantando oportunamente, además que la velocidad de 

respuesta del área de soporte fue de 76 %. Del mismo modo, se 

identificó las CNC principales fue la programación (PROG) e 

incumplimiento de otro frente (IOF). Valores que representan el 53.9 

% de todas las Causas de No Cumplimiento del proyecto. 

• Ortiz Miraval, W. (2022). Aplicación de Last Planner System en la 

evaluación de la productividad en la construcción de unidades 

básicas de saneamiento de la localidad de Shurapampa, Aparicio 

Pomares, Yarowilca - Huánuco – 2021. Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan, Huánuco – Perú; tiene como objetivo general el 

determinar la influencia del método Last Planner System en 

evaluación de productividad en comparación del método tradicional 

de la construcción de unidades básicas de saneamiento en la 
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localidad de Shurapampa, Aparicio Pomares, Yarowilca. 

Su investigación consistió en evaluar la productividad empleando la 

metodología LPS en la planificación de una obra, y sus necesidades 

de su aplicación para realizar un análisis de la programación del 

expediente técnico, ya que de esa manera se realizará una 

comparación de la productividad con respecto al método tradicional. 

En su investigación logra determinar si es favorable la aplicación LPS, 

concluyendo que fue favorable la aplicación del LPS, puesto que se 

logró concluir en 30 días calendarios, lo que representa un 33.33% 

menos, es decir que equivale a 15 días calendarios menos en 

comparación del método tradicional planificado que fue de 45 días. A 

su vez, la evaluación económica de gastos generales también logro 

ser eficiente, con el LPS se logró culminar con S/38,243.99, 

disminuyendo los costos en 30.28% lo que significo S/16,609.93 

menos con respecto del método tradicional que tiene al 100% un 

monto de S/54,853.92. 

Antecedentes Locales 

•  López Ramos, J; Quispe Mego, J. (2020). Evaluación de la 

productividad mediante Last Planner System en la construcción 

de unidades básicas de saneamiento del distrito de Rázuri, 

Provincia de Ascope - La Libertad. Universidad Privada Antenor 

Orrego, Trujillo – Perú; tiene como objetivo general el determinar la 

influencia del método Last Planner System en la evaluación de la 

productividad en la construcción de Unidades Básicas de 

saneamiento del distrito de Rázuri, provincia de Ascope - La Libertad. 

Su investigación consiste en evaluar la productividad empleando la 

metodología LPS en la planificación de una obra, es necesario iniciar 

realizando un análisis de la programación del expediente técnico, ya 

que de esa manera se realizará una comparación de la productividad 

con respecto al método tradicional. 

Determina que la aplicación del LPS permite la simplificación de 

procesos resultando ser favorable, para lo cual estableció el tren de 

actividades del sector estudiado para ello en la realización de la 

programación general, programación intermedia y programación 
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semanal. 

Finalmente logró implicar la participación de los Stakeholders, en 

función de los objetivos que establecía el proyecto, entre los que 

están: Distribuidora Norte, Cementos Pacasmayo S.R.L. 

Municipalidad de Rázuri, Empresa Siderúrgica del Perú S.A, Maestro 

S.A, lugareños y/o trabajadores del proyecto “Evaluación Del LAST 

PLANNER SYSTEM para la construcción de Unidades Básicas de 

saneamiento del distrito de Rázuri, provincia de Ascope – La Libertad. 

•  Dávila Meza, J; Pereda Geldres, D. (2019). Implementación del 

sistema Last Planner para la optimización y control de obra de la 

vivienda multifamiliar residencial Santa Edelmira - Trujillo - La 

Libertad, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo – Perú; tiene 

como objetivo principal el determinar el impacto que tendrá la 

aplicación del Sistema Last Planner para la mejora de la productividad 

en la construcción de la vivienda multifamiliar la Residencial Santa 

Edelmira – Trujillo - La Libertad. 

En su investigación logro establecer el efecto de la aplicación del 

Sistema Last Planner en la mejora de la productividad en la 

construcción de la Vivienda Multifamiliar lo que permitirá un 

incremento de la confiabilidad y seguridad en la planificación. 

Finalmente logro calcular el porcentaje de Plan de Cumplimiento 

(PPC), lo que permitió determinar un sistema confiable al transcurrir 

de las semanas del proyecto de obra. 

2.2. Marco teórico 

1.2.1. Proyecto de Construcción. 

Un proyecto hace referencia a una planificación en donde un 

conjunto de actividades se relaciona con el fin de crear algo 

pudiendo ser un bien, un producto o un servicio; se caracteriza 

por presentar una naturaleza temporal en la que está definida de 

manera clara y precisa un principio y un final. Según diferentes 

autores, un proyecto puede concluir de tres maneras diferentes: 

la primera, cuando se logra el objetivo propuesto, la segunda, 

cuando no se logra el objetivo o no se pudo cumplir y la tercera, 

cuando desaparece la razón que dio origen a un proyecto. 
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Asimismo, no se debe afirmar que un proyecto solo puede ser 

llamado como tal cuando es exitoso, puesto que un proyecto no 

depende exclusivamente de su éxito sino de sus características, 

tener un inicio y un final. Cuando se habla de un proyecto de 

construcción se hace referencia al conjunto de actividades y 

documentos que precisan todo sobre una obra de construcción, 

para elaborar un proyecto de construcción se debe considerar 

los siguiente: 

- Corroborar la necesidad de una construcción 

- Estudiar que la obra sea factible 

- Que exista el financiamiento 

- Elaborar el diseño del proyecto 

- Puesta en marcha de la obra 

1.2.2. Entidades encargadas de la construcción de obras públicas 

(municipalidades). 

Según la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado) las municipalidades cumplen un rol fundamental 

cuando gestionan para una compra pública, y como nosotros 

podemos visualizar cuando hay una incorrecta compra de estos, 

es cuando hay una mala desatención de los Servicios Públicos, 

por las compras que no son orientadas a resultados para que 

produzcan un cambio a la localidad, la falta de aplicación de las 

normas de contrataciones y de los riesgos de disconformidad 

sociales. 

1.2.3. Last Planner System (LPS) 

1.2.3.1. Origen: 

Sistema de planificación y control de la producción para 

proyectos de construcción, desarrollado por Glenn Ballard y 

Greg Howell desde mediados de los años 90. En la 

actualidad, viene siendo usado por cientos de empresas 

constructoras en todos los países del mundo. En nuestro 

continente Latinoamericano, viene siendo usado 

específicamente en países como Chile y Brasil, en donde su 

implementación tuvo grandes resultados, mientras que, en 
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Colombia, un grupo de empresas vinculadas a la 

construcción la implementaron hace poco tiempo. Como 

producto de sus exitosos resultados es que se viene 

implementando en nuestro país siendo un sistema de 

planificación y de control infaltable en cada uno de los 

proyectos de construcción civil. 

1.2.3.2. Definición: 

Se define como LPS a un sistema que busca crear y mejorar 

el flujo del trabajo de los proyectos de construcción con el fin 

de disminuir las pérdidas o mitigar las tareas que no aportan 

valor, para tal fin se necesita: 

1) Haber alcanzado una serie de los hitos. 

2) Que el trabajo a realizar esté listo. 

3) Aprender de la propia experiencia. 

1.2.3.3. Principios del Last Planner System: 

Asocia 5 principios, representados en el siguiente cuadro: 

Cuadro1 

Principios del LPS 
 

Nota: Los principios del LPS, está conformado por 5 

factores. Soler, 2005 

1.2.3.4. Ventajas: 

1) Su aplicación fomenta una mejor relación del trabajo en 

equipo entre personal y subcontratistas. 

2) Se basa en rendimientos 100 % reales. 

3) Permite la implicación de todos los trabajadores. 

4) Permite un mayor cumplimiento en los plazos. 

5) Se fomenta el compromiso. 

6) Existe una mejora continua. 
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7) Se logra una mayor estabilidad de la obra. 

8) Permite la elaboración de un plan logístico entre todos. 

9) Se establece una asignación en las responsabilidades. 

1.2.3.5. Elementos: 

1.2.3.5.1. Pull Planning: 

Realizado en función de las actividades programadas para dos 

momentos de tiempo de un proyecto. Va representado en un 

panel vertical con post-its para este fin, se detalla desde el final 

hasta el inicio de la obra. Es llevado a cabo en la presencia de 

todo el personal afectado. Es el primer paso del LPS y se suele 

llamar “Pull Session”. 

1.2.3.5.2. Lookahead Planning: 

Llamado también plan intermedio, es aquella planificación 

establecida en base a actividades a realizar para las próximas 

4-8 semanas, en la misma se establecerá las restricciones que 

surjan en este lapso temporal. 

1.2.3.5.3. Planilla de Trabajo Semanal: 

En la planificación semanal se repartirá las actividades a 

realizar en el transcurso de la semana, en base al inventariado 

del trabajo libre. Así mismo se establecerá un día de la semana 

una reunión para revisar las tareas a realizar en la semana. En 

la misma se comentarán los inconvenientes surgidos, así como 

los incumplimientos y se actualizara las restricciones. 

1.2.3.5.4. Reunión Diaria: 

La reunión diaria se realizará antes de iniciar la jornada, 

considerando que esta sea rápida, la cual solo servirá para 

repasar las actividades programadas para verificar que las 

mismas se lleven a cabo sin ningún inconveniente. 

1.2.3.5.5. Porcentaje del Plan Cumplido (PPC): 

Generalmente cuando en un proyecto se aplica el LPS, se 

establece un panel informativo en un lugar de la obra en donde 

se proporcionará la información del proyecto y las 

actualizaciones realizadas por parte de los informes del LPS 
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con el fin de determinar las actividades realizadas frente al total 

con el objetivo de obtener un porcentaje de cumplimiento. Por 

tal motivo es que se determina que se debe realizar una 

pequeña reunión cada día entre los industriales, misma que no 

debe sobrepasar los 10 minutos, en la misma se expondrá las 

actividades a realizar en el transcurso del día 

1.2.3.5.6. Planilla de Restricciones: 

En esta se identificará el número de las restricciones, se 

escribirá la fecha de reporte de la restricción, se identificará 

aquellas tareas retrasadas como causa de las restricciones del 

LPS, identificará el responsable de levantar las restricciones, 

se establecerá las fechas de subsanación de la restricción y se 

establece los compromisos de los trabajadores encargados de 

levantar las restricciones. 

1.2.3.5.7. Reuniones de Pie: 

Son aquellas reuniones obligatorias realizadas periódicamente 

entre un frente de panel de gestión de un equipo de proceso, 

áreas de un proyecto con el objetivo de servir de foro en donde 

cada equipo discutirá el progreso y avance realizado con 

respecto al cronograma, así mismo se alcanzará los 

compromisos de trabajos y en la misma se revisarán el 

rendimiento y desarrollo de las acciones de mejora. 

1.2.3.5.8. Reuniones Semanales: 

Se lleva a cabo en un día de la semana, la misma que reúne a 

todos los trabajadores/subcontratistas en la que se evaluaran 

temas puntuales y se revisara los avances realizados, así 

mismo se tratara asuntos que sean necesarios. 

1.2.3.5.9. Revisión de la Planificación Pull: 

Se hace una revisión de los compromisos tratados en Pull 

Sesión. 

1.2.3.5.10. Fases para Implementar el LPS: 

1) Capacitación o Formación. 

2) Iniciativa Lean. 

3) Plan Maestro. 
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4) Pull Sessions. 

5) Lookahead Plan. 

6) Plan Semanal y Diario. 

7) Análisis y Mejora Continua. 

1.2.3.5.11. Etapas del LPS: 

a) Plan Maestro - Aim Program: 

Llamado también Programa Maestro o Planificación General, 

nos permitirá conocer la programación y presupuesto del 

proyecto a desarrollar. Tiene como objetivo principal el de 

servir como coordinación entre las actividades que presenta 

un proyecto el cual debe ser desarrollado con la información 

la misma que representara a los objetivos y metas definidas 

en un proyecto. El plan maestro está representado y se 

encuentra dividida en base a los hitos y actividades a ejecutar 

en la secuencia establecida. 

b) Plan Intermedio - Lookahead Program: 

Es aquella programación en la que se asignan las tareas 

potencias para las siguientes próximas semanas; en donde el 

flujo de trabajo es su objetivo principal, debiendo entenderse 

como flujo de trabajo a la coordinación entre los proveedores 

con recursos humanos, con el diseño y con la información, así 

como con los prerrequisitos necesarios que permitan lograr la 

realización de la producción, lo que equivale decir, que todas 

la actividades planificadas se lleven a cabo sin ningún 

inconveniente ni retrasos. 

c) Plan de Trabajo Semanal: 

Es aquel en el que se detalla con mayor detalle y exactitud 

antes de realizar un trabajo. Esta es realizada por el siguiente 

personal técnico: jefe del proyecto, ingeniero residente, 

maestros de obra y personal técnico vinculado directamente 

a la ejecución de cada actividad. 
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2.3. Marco conceptual 

1.3.1. BIENES 

Se les denomina a los objetos inmateriales o materiales que, desde 

una perspectiva jurídica, son materia de derecho, al igual que, 

desde un punto de vista económico, son insuficientes y limitados, 

en conclusión, poseen un valor monetario. 

1.3.2. CRONOGRAMA 

Se le denomina cronograma a toda mostrar gráficamente eventos, 

actividades o tareas en conjunto ordenados en el tiempo. Como 

sabemos son una herramienta para gestionar proyectos, ya que 

nos permiten planificar, en función de los objetivos y del tiempo, 

todos los movimientos que vamos a necesitar para culminar el 

trabajo. 

1.3.3. INVERSIÓN PÚBLICA 

Es toda participación reducida en el tiempo que emplea 

parcialmente o total los recursos públicos, con el único propósito de 

ampliar, modernizar, crear o recuperar todos los bienes y servicios 

que se brindan a la sociedad. 

1.3.4. LEY DE CONTRATACIONES 

Es un interés público presidir de una herramienta jurídica que 

controle la contratación para la elaboración de las obras y la 

obtención de bienes y servicios correspondientes a la 

administración pública, consolidando equidad y aprovechar los 

recursos estatales. 

1.3.5. LIQUIDACIÓN 

Es un pago que el jefe está obligado a dar al trabajador, siempre 

que las consecuencias de la anulación del contrato que protege el 

trato laboral sean impropias a este o a su cumplimiento. 

1.3.6. LOCALES ESCOLARES 

Son construcciones realizadas por entidades públicas y privadas, 

en terrenos de su propiedad, donde marchan varias instituciones 

educativas las cuales desempeñan las acciones de enseñanza y 

aprendizaje. Todos los locales escolares cuentan con un código 
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que lo reconoce como local escolar. 

1.3.7. Last Planner System: 

Metodología de control y planificación de la productividad que tiene 

por objetivo el de entregar un trabajo fluido y continuo con 

aprendizaje constante. 

1.3.8. OBRAS PÚBLICAS 

Se le denomina al conjunto de infraestructuras y edificaciones que 

son elaboradas por el gobierno de cada localidad. Lo que le 

diferencia de las obras privadas, es que el financiamiento de las 

obras públicas se ejecuta con los fondos públicos del estado. 

1.3.9. OPERACIÓN 

Son aquellos movimientos que tienen coherencia con las zonas de 

las mismas que elaboran los servicios o productos que son 

brindados a los clientes. Para precisar la operación está más 

orientada a disminuir los costos de un servicio o producto 

(excluidos sueldos), proclamando ejecutar una productividad 

mayor. 

1.3.10. PLAN 

Es una herramienta de organización. Entendiendo a la vez que es 

un proceso de coordinación que, por su personalidad dinámica, 

esta se adecua a un contexto temporal y social. 

1.3.11. PRESUPUESTO 

Es un tipo de cálculo, el cual nos va a facilitar cuando tengamos 

una actividad económica, planificar y formular anticipadamente los 

gastos e ingresos. 

1.3.12. Lean Construction: 

Filosofía basada en la gestión de los procesos de construcción que 

busca mejorar la productividad de los proyectos a través de la 

eliminación de los desperdicios buscando la optimización de 

actividades con valor agregado. 

1.3.13. PROPUESTA 

Es un ofrecimiento que se le hace a alguien, con el único propósito 

de algún fin, que puede ayudar a finiquitar algún negocio, proyecto, 
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entre otras cosas. 

1.3.14. SERVICIOS 

Es el conjunto de actividades o actos dirigidos para poder satisfacer 

las necesidades concretas de los clientes, ofreciendo un producto 

intangible y adaptado. 

1.3.15. Look Ahead Plan: 

Cronograma de programación intermedia de ejecución de un 

proyecto 

1.3.16. Hipótesis. 

La aplicación del Last Planner System en el mejoramiento de la 

Institución Educativa San Juan – Ascope, La Libertad, reducirá 

significativamente los tiempos y costos en la ejecución de la obra. 

 
2.4. Sistema de hipótesis. 

Tabla 1: 

Cuadro de operacionalización de variables. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Last 
Planner 
System. 

Es un método 
de planificación 
y control de la 
producción 
cuyo objetivo 
es la de 
entregar un 
flujo de trabajo 
fiable y 
continuo y con 
un aprendizaje 
rápido. (Pons, 
2014). 

Se define como 
Last Planner 
System   a  la 
metodología de 
control  de  la 
producción 
utilizada    en 
obras de 
construcción 
civil el  cual 
analiza un flujo 
de  trabajo 
continuo. 

Plan maestro 
 
 
   

Tiempo de 
ejecución 

 
LookAhead 

Planning 
Partidas 

integradas 
según 

especialidad 
Ruta critica 

 Porcentaje de 
Plan Cumplido 

(PPC) 

Valor 
Referencial 

rebajado 
Profesionales, 

técnicos y 
auxiliares. 

Nota: En la presente tabla, se presenta los indicadores para cada una de las 

dimensiones a utilizar en la elaboración del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA EMPLEADA. 
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3.1. Tipo de investigación: 

3.1.1. De acuerdo a la orientación o finalidad: 

Aplicada 

3.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

No experimental. 

3.2. Población y muestra de estudio 

3.2.1. Población: 

Las partidas del proyecto de mejoramiento de la Institución Educativa 

Colegio San Juan en la Provincia de Ascope. 

3.2.2. Muestra: 

Las partidas del proyecto de mejoramiento de la Institución Educativa 

Colegio San Juan en la Provincia de Ascope. 

3.3. Diseño de investigación 

Investigación no experimental 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: 

• Análisis documental. 

• Procesamiento de la información. 

Instrumentos: 

• Ficha de recojo de información. 

• Tablas. 

• Fichas de información. 

• AutoCAD (verificación de plano de todas las especialidades) 

3.5. Procesamiento y análisis de datos. 

3.5.1. Características generales 

Ubicación 

Políticamente pertenece: 

Departamento : La Libertad 

Provincia : Ascope 

Distrito : Ascope 

Geográficamente se encuentra ubicado en: 

Latitud : - 7.71309 

Longitud : - 79.109 
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Ubigeo 130201 

Altitud : 230 m.s.n.m. 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Figura 1. 

Ubicación del Departamento de La Libertad. 

 

Nota: En esta figura se contempla la ubicación del departamento de 

La Libertad en relación con el mapa del Perú. 

Figura 2. 

Ubicación de la Provincia de Ascope. 

 

Nota: En esta figura se observa la ubicación de la Provincia de 

Ascope en relación con el mapa del Departamento de La Libertad. 
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Figura 3. 

Ubicación del Distrito de Ascope. 

 

Nota: En esta figura se observa la ubicación del distrito de Ascope 

en relación con el mapa de la Provincia de Ascope. 

 

 

3.5.2. Vías de acceso 

Se presenta el siguiente cuadro de rutas para llegar a la Provincia de Ascope, 

lugar donde es la zona de estudio. 

 

TABLA 2. 
Cuadro de rutas 

DE AL TIPO DE VIA DISTANCIA(Km) 
TIPO DE 

SERVICIO. 
TIEMPO 

Trujillo Ascope Asfaltado 58 
Combi rural, 
Autos, 
Camiones 

1 h 5 min 

Nota: En la presente tabla se el tiempo que toma recorrer la ruta desde Trujillo hasta el 

Distrito de Ascope. 

3.5.3. Procesamiento de la información. 

La evaluación de la presente tesis consiste evaluar la productividad 

mediante Last Planner System en la obra: Mejoramiento de la Institución 

Educativa San Juan – Ascope, La Libertad. 

Para dicho fin, la aplicación del LPS será por etapas: 

a. Sectorización. 

La primera etapa comienza con la sectorización tal como se muestra a 

continuación. 

Primeramente, se definió los sectores realizándose en 3 de acuerdo a la 

ubicación de cada una de estos, el sector 1 comprende a 3 aulas, el sector 
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2 a las oficinas de dirección y subdirección, así como a los servicios 

higiénicos y finalmente el último sector comprende a otras 3 aulas. 

Por lo tanto, se tiene que el sector 1 y 2 pertenecen a aulas y el 3 sector 

a oficinas administrativas, codificación que se considerara al momento de 

elaborar el Lookahead. 

Asimismo, se detalla el área de trabajo de cada uno de los sectores: 

Sector 1 – 236.60 m2 

Sector 2 – 236.20 m2 

Sector 3 – 236.39 m2 

Como se detalla, la sectorización fue realizada de manera adecuada 

puesto que los 3 sectores presentan áreas similares, lo que permitirá la 

misma cantidad de cuadrillas. 
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Figura 04: 

Plano en planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: En la siguiente imagen se observa la sectorización que se realizó al 

proyecto de estudio, visualizándose 3 sectores. 
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b. Planificación según Expediente Técnico. 

Cuadro 02: 
Cronograma valorizado de obra 

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO JUAN PABLO SEGUNDO DEL CASERIO DE CHIR CHIR, DISTRITO DE CONDEBAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 

Fecha : DICIEMBRE - 2021             

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % 

01 ESTRUCTURAS    342,762.94 121,698.61  108,797.78  79,406.87  32,859.68  

01.01 OBRAS PROVISIONALES    9,517.27 9,517.27 100.00%       

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M CON GIGANTOGRAFIA und 1.00 713.67 713.67 713.67        

01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA m2 60.00 65.06 3,903.60 3,903.60        

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00        

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    3,984.72 3,805.45 95.50%     179.27 4.50% 

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 814.87 3.26 2,656.48 2,656.48        

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES m2 814.87 1.41 1,148.97 1,148.97        

01.02.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 814.87 0.22 179.27       179.27  

01.03 SALUD Y SEGURIDAD    8,150.00 7,679.55 94.23% 165.26 2.03% 170.76 2.10% 134.43 1.65% 

01.03.01 IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID 19 glb 1.00 7,250.00 7,250.00 6,325.74        

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 900.00 900.00 1,353.81        

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS    43,392.75 31,845.35 73.39% 11,547.40 26.61%     

01.04.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS m3 224.85 17.17 3,860.67 3,860.67        

01.04.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 90.49 17.17 1,553.71 1,378.92  174.79      

01.04.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS m3 9.66 17.17 165.86   165.86      

01.04.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO. MAT/PRESTAMO AFIRMADO PISO Y VEREDAS m3 201.62 76.87 15,498.53 14,136.11  1,362.42      

01.04.05 NIVELACION Y COMPACTACION PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS m2 158.83 8.39 1,332.58   1,332.58      

01.04.06 ACARREO: MATERIAL EXCAVADO D=30M m3 514.25 5.15 2,648.39 2,648.39        

01.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 514.25 35.65 18,333.01 9,821.26  8,511.75      

01.05 CONCRETO SIMPLE    58,069.14 33,624.23  21,190.26  3,254.65    

01.05.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS    23,716.15 3,866.19 16.30% 16,595.31 69.97% 3,254.65 13.72%   

01.05.01.01 SOLADO PARA CIMIENTO e= 10cm. , CON MEZCLA 1:10 m2 130.42 32.33 4,216.48 3,866.19  350.29      

01.05.01.02 SOBRECIMIENTO DE CONCRETO C:H, 1:8 + 25% P.M. m3 13.21 197.52 2,609.24     2,609.24    

01.05.01.03 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 132.11 48.41 6,395.45   5,750.04  645.41    

01.05.01.04 SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,255.38 8.36 10,494.98   10,494.98      

01.05.02 LOSA DEPORTIVA    27,863.20 19,687.82 70.66% 8,175.38 29.34%     

01.05.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO NORMAL m3 86.40 83.93 7,251.55 7,251.55        

01.05.02.02 SUB BASE DE HORMIGON COMPACTADO e=0.20m. m2 43.20 19.20 829.44 829.44        

01.05.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO C/EQ. E=0.20m m2 64.80 9.61 622.73 622.73        

01.05.02.04 LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 62.85 15.79 992.40 984.1  8.3      

01.05.02.05 LOSA DEPORTIVA: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 42.16 426.76 17,992.20 10,000.00  7,992.20      

01.05.02.06 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO e=1" m 49.40 3.54 174.88   174.88      

01.05.03 FALSOS PISOS    6,489.79   6,489.79 100.00%     

01.05.03.01 FALSO PISO, e=4", CONCRETO C:H, 1:8 m2 158.83 40.86 6,489.79   6,489.79      

01.06 CONCRETO ARMADO    199,884.49 28,412.21 14.21% 68,817.75 34.43% 70,115.56 35.08% 32,538.97 16.28% 

01.06.01 ZAPATAS    39,447.17 12,775.07  26,672.10      

01.06.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 59.17 431.96 25,559.07   25,559.07      

01.06.01.02 ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,665.24 8.34 13,888.10 12,775.07  1,113.03      

01.06.02 VIGAS DE CIMENTACION    28,750.25 15,637.14 54.39% 12,681.75 44.11% 431.36 1.50%   

01.06.02.01 VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.03 444.60 6,237.74   5,806.38  431.36    

01.06.02.02 VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 112.25 49.52 5,558.62   5,558.62      

01.06.02.03 VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 2,032.84 8.34 16,953.89 15,637.14  1,316.75      

01.06.03 COLUMNAS    64,670.41   11,230.29  46,592.14  6,847.98  

01.06.03.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (1ER NIVEL) CEMENTO TIPO MS m3 18.33 481.47 8,825.35   8,825.35      

01.06.03.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 198.70 51.26 10,185.36     9,168.61  1,016.75  

01.06.03.03 COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 4,105.36 8.34 34,238.70     33,275.22  963.48  

01.06.03.04 COLUMNA DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 5.17 481.50 2,489.36   2,404.94  84.42    

01.06.03.05 COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 68.88 70.67 4,867.75       4,867.75  

01.06.03.06 COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 493.19 8.24 4,063.89     4,063.89    
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01.06.04 VIGAS    35,089.83   18,233.61 51.96% 16,856.22 48.04%   

01.06.04.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.92 446.21 6,657.45     6,657.45    

01.06.04.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 119.36 62.07 7,408.68     7,408.68    

01.06.04.03 VIGAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 2,275.80 8.34 18,980.17   17,369.65  1,610.52    

01.06.04.04 VIGA DE CONFINAMIENTO. CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 1.04 445.79 463.62     463.62    

01.06.04.05 VIGA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.96 94.02 654.38     654.38    

01.06.04.06 VIGA CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 112.87 8.20 925.53   863.96  61.57    

01.06.05 LOSA ALIGERADA    31,926.83     6,235.84 19.53% 25,690.99 80.47% 

01.06.05.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 17.05 463.06 7,895.17       7,895.17  

01.06.05.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 194.86 51.76 10,085.95       10,085.95  

01.06.05.03 LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 798.89 8.34 6,662.74     6,235.84  426.9  

01.06.05.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 15X30X30 cm und 1,614.85 4.51 7,282.97       7,282.97  

01.07 ESTRUCTURAS ESPECIALES    19,764.57 6,814.55  7,077.11  5,865.90  7.01  

01.07.01 COLUMNETA DE PROTECCION PLUVIAL    192.75     192.75 100.00%   

01.07.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.11 400.80 44.09     44.09    

01.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.71 48.61 83.12     83.12    

01.07.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 7.84 8.36 65.54     65.54    

01.07.02 CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA (e=7.5cm)    4,992.40     4,985.39 99.86% 7.01 0.14% 

01.07.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 9.66 316.83 3,060.58     3,060.58    

01.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 38.66 48.61 1,879.26     1,879.26    

01.07.02.03 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO e=1" m 20.94 2.51 52.56     45.55  7.01  

01.07.03 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    7,838.06   7,145.19 91.16% 692.87 8.84%   

01.07.03.01 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA m2 74.50 100.23 7,467.14   6,774.27  692.87    

01.07.03.02 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR DE 1" m 81.70 4.54 370.92   370.92      

01.07.04 FLETE    6,741.36 6,000.00 89.00% 700 10.38% 41.36 0.61%   

01.07.04.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 6,741.36 6,741.36 6,000.00  700  41.36    

02 ARQUITECTURA    134,771.66   22,373.58  87,020.06  25,378.04  

02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    14,733.54     14,733.54 100.00%   

02.01.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm m2 136.66 21.96 3,001.05     3,001.05    

02.01.02 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5 cm m2 66.06 23.33 1,541.18     1,541.18    

02.01.03 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm m2 103.74 27.76 2,879.82     2,879.82    

02.01.04 TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm. m2 92.00 30.23 2,781.16     2,781.16    

02.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS A=0.15m. m 40.53 7.26 294.25     294.25    

02.01.06 BRUÑAS DE 1cm. m 483.82 5.56 2,690.04     2,690.04    

02.01.07 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H= 30cm, e=1.5cm, C:A 1:2 m 140.04 11.04 1,546.04     1,546.04    

02.02 CIELORRASOS    29,091.65   22,373.58  6,718.07    

02.02.01 CIELORASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 789.89 36.83 29,091.65   22,373.58  6,718.07    

02.03 PISOS Y VEREDAS    28,794.24     28,161.94  632.3  

02.03.01 PISOS    13,451.32     12,854.29 95.56% 597.03 4.44% 

02.03.01.01 CONTRAPISO DE 48 mm m2 158.83 26.31 4,178.82     4,178.82    

02.03.01.02 PISO DE CERAMICO 0.60x0.60 COLOR - ALTO TRANSITO m2 158.83 58.38 9,272.50     8,675.47  597.03  

02.03.02 VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL    10,374.03     10,374.03 100.00%   

02.03.02.01 COLOCACIÓN DE CAMA DE AREANA e=4cm m2 84.88 26.08 2,213.67     2,213.67    

02.03.02.02 ADOQUIN PEATONAL 10X20X4cm m2 84.88 93.08 7,900.63     7,900.63    

02.03.02.03 COMPACTACION Y SELLADO DE JUNTAS m2 84.88 3.06 259.73     259.73    

02.03.03 SARDINELES DE CONCRETO EN ADOQUIN    4,968.89     4,933.62 99.29% 35.27 0.71% 

02.03.03.01 SARDINELES DE CONFINAMIENT: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 55.70 55.66 3,100.26     3,100.26    

02.03.03.02 SARDINEL DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c=210 kg/cm2; ACABADO FROTACHADO m3 4.18 447.04 1,868.63     1,833.36  35.27  

02.04 CARPINTERIA DE MADERA    9,000.00     9,000.00 100.00%   

02.04.01 PUERTA MADERA DE CEDRO 1.60m x 2.10 m SEGUN DISEÑO INC./SUMINISTRO E INSATALACIÓN glb 1.00 9,000.00 9,000.00     9,000.00    

02.05 CARPINTERIA METALICA    28,675.00     11,009.38 38.39% 17,665.63 61.61% 

02.05.01 REJILLA DE FIERRO a=0.25m SEGUN DISEÑO EN CANALETA DE AGUAS DE LLUVIA glb 1.00 12,125.00 12,125.00     11,009.38  1,115.63  

02.05.02 PROTECTOR METALICO PARA VENTANAS glb 1.00 10,550.00 10,550.00       10,550.00  

02.05.03 SUMINISTRO E INSTALCION DE ARCOS METALICOS Y TABLERO DE BASKET BALL DE Fº Gº glb 1.00 5,200.00 5,200.00       5,200.00  

02.05.04 SUMINISTRO DE PARANTE Fº Gº PARA VOLEY glb 1.00 800.00 800.00       800  

02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES    4,500.00     2,823.00 62.73% 1,677.00 37.27% 

02.06.01 INSTALACIÓN SISTEMA DIRECTO EN VIDRIOS glb 1.00 4,500.00 4,500.00     2,823.00  1,677.00  

02.07 PINTURA    5,677.23       5,677.23 100.00% 

02.07.01 PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 136.66 8.69 1,187.58       1,187.58  

02.07.02 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN SOBRECIMIENTOS m2 15.56 8.94 139.11       139.11  

02.07.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN COLUMNAS m2 103.74 8.69 901.50       901.5  

02.07.04 PINTURA LATEX DOS MANOS EN CIELORASO Y VIGAS m2 286.86 9.77 2,802.62       2,802.62  

02.07.05 PINTURA PARA DEMARCACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA m 312.28 2.07 646.42       646.42  

02.08 VARIOS    14,300.00     13,011.63 90.99% 1,288.38 9.01% 

02.08.01 DISTINTIVO EXTERIOR glb 1.00 2,500.00 2,500.00     1,571.88  928.13  

02.08.02 PLACA RECORDATORIA glb 1.00 700.00 700.00     439.75  260.25  

02.08.03 EQUIPAMIENTO glb 1.00 11,100.00 11,100.00     11,000.00  100.00  
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03 

03.01 

INSTALACIONES ELECTRICAS    20,385.97     5,927.45 29.08% 14,458.52 70.92% 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA    7,000.00     4,401.25 62.88% 2,598.75 37.13% 

03.01.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - ACOMETIDA Y 02 POSTES glb 1.00 7,000.00 7,000.00     4,401.25  2,598.75  

03.02 SALIDAS ELECTRICAS    2,106.15       2,106.15 100.00% 

03.02.01 SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ pto 42.00 24.32 1,021.44       1,021.44  

03.02.02 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 6.00 43.46 260.76       260.76  

03.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 3.00 47.39 142.17       142.17  

03.02.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 22.00 30.99 681.78       681.78  

03.03 CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS    941.75       941.75 100.00% 

03.03.01 TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D = 25 mm m 149.96 6.28 941.75       941.75  

03.04 ALIMENTADOR Y CABLES    1,545.25       1,545.25 100.00% 

03.04.01 ALAMBRE DESNUDO DE 25 mm2 PARA POZO A TIERRA m 3.00 12.29 36.87       36.87  

03.04.02 ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 4 mm2 m 60.88 5.22 317.79       317.79  

03.04.03 ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 2.5 mm2 m 248.04 4.80 1,190.59       1,190.59  

03.05 TABLEROS Y CUCHILLAS    1,622.66       1,622.66 100.00% 

03.05.01 TABLERO GENERAL und 1.00 671.70 671.70       671.7  

03.05.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION (ST-01) und 1.00 950.96 950.96       950.96  

03.06 POZO A TIERRA    1,200.00     1,200.00 100.00%   

03.06.01 POZO PUESTA A TIERRA glb 1.00 1,200.00 1,200.00     1,200.00    

03.07 CAJA DE PASO    326.20     326.2 100.00%   

03.07.01 CAJA DE PASO CUADRADO DE F°G° 150 X 150 X 100mm. und 14.00 23.30 326.20     326.2    

03.08 ARTEFACTOS ELECTRICOS    5,643.96       5,643.96 100.00% 

03.08.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x36W/ INC. EQUIPO COMPLETO und 42.00 134.38 5,643.96       5,643.96  

04 

04.01 

INSTALACIONES SANITARIAS    17,594.56       17,594.56  

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    17,594.56       17,594.56 100.00% 

04.01.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø4" m 10.00 19.83 198.30       198.3  

04.01.02 ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PLUVIAL glb 1.00 76.00 76.00       76  

04.01.03 CONTRAPISO DE CONCRETO e=10cm m2 211.30 35.53 7,507.49       7,507.49  

04.01.04 IMPERMEABILIZACION DE TECHO LOSA DE CONCRETO m2 211.30 46.44 9,812.77       9,812.77  

  Costo Directo S/ 515,515.13 S/ 110,813.84  S/ 142,009.66  S/ 170,838.35  S/ 91,853.30  

  Gastos Generales (10%) 51551.513 11081.384  14200.966  17083.835  9185.33  

  Utilidad 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  

  Sub-Total S/ 567,066.64 S/ 121,895.22  S/ 156,210.63  S/ 187,922.19  S/ 101,038.63  

  Impuesto General a las Ventas 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  

  Total Final S/ 567,066.64 S/ 121,895.19 21.50% S/ 156,210.63 27.55% S/ 187,922.19 33.14% S/ 101,038.63 17.82% 

Nota: Se observa el cronograma Valorizado Programado de Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de la Institución Educativa San Juan – Ascope, La Libertad”, 

dicha información fue obtenida del Expediente Técnico de la Obra. 

 

Tal como se detalla en el cuadro 02, se analizará en base al Cronograma Valorizado Programado de Ejecución de Obra 

asimismo se empleará la programación establecida en el Ms Project lo cual permitirá relacionar partidas similares con el fin de 

reducir tiempos. Tal como se especifica en el cronograma valorizado el plazo de ejecución está programado para 4 meses. 
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Cuadro 03: 
Cronograma de ejecución de obra mediante MS Project. 
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Nota: Se observa el cronograma de ejecución de la Obra: “Mejoramiento de la Institución Educativa San Juan – Ascope, La Libertad”, dicha información 

fue obtenida del Expediente Técnico de la Obra, además esta programación fue elaborada en el Software MS Project. 
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c. Metrados por sector 

Cuadro 04: 
Metrados por sector 
 
 

 
Ítem 

 
 

 
Descripción 

 
 

 
Und. 

 
 

 
Metrado 

METRADO 

 

 
SECTO 

R 01 

 

 
SECTOR 

02 

 

 
SECTOR 

03 

01 ESTRUCTURAS      

01.01 OBRAS PROVISIONALES      

01.01.01 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M CON 

GIGANTOGRAFIA 
und 1.00 

   

01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA m2 60.00    

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00    

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES      

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 814.87 271.62 271.62 271.62 

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES m2 814.87 271.62 271.62 271.62 

01.02.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 814.87 271.62 271.62 271.62 

01.03 SALUD Y SEGURIDAD      

01.03.01 IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID 19 glb 1.00    

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00    

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.04.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS m3 224.85 74.95 74.95 74.95 

01.04.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 90.49 30.16 30.16 30.16 

01.04.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS m3 9.66 3.22 3.22 3.22 

01.04.04 
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO. MAT/PRESTAMO 

AFIRMADO PISO Y VEREDAS 
m3 201.62 67.21 67.21 67.21 

01.04.05 
NIVELACION Y COMPACTACION PARA FALSO PISO, PATIO Y 

VEREDAS 
m2 158.83 52.94 52.94 52.94 

01.04.06 ACARREO: MATERIAL EXCAVADO D=30M m3 514.25 171.42 171.42 171.42 

01.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 514.25 171.42 171.42 171.42 

01.05 CONCRETO SIMPLE      

01.05.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS      

01.05.01.0 
1 SOLADO PARA CIMIENTO e= 10cm. , CON MEZCLA 1:10 m2 130.42 43.47 43.47 43.47 

01.05.01.0 
2 SOBRECIMIENTO DE CONCRETO C:H, 1:8 + 25% P.M. m3 13.21 4.40 4.40 4.40 

01.05.01.0 
3 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 132.11 44.04 44.04 44.04 

01.05.01.0 
4 SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,255.38 418.46 418.46 418.46 

01.05.02 LOSA DEPORTIVA      

01.05.02.0 
1 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO NORMAL m3 86.40 28.80 28.80 28.80 

01.05.02.0 
2 SUB BASE DE HORMIGON COMPACTADO e=0.20m. m2 43.20 14.40 14.40 14.40 

01.05.02.0 
3 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO C/EQ. E=0.20m m2 64.80 21.60 21.60 21.60 

01.05.02.0 
4 LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 62.85 20.95 20.95 20.95 

01.05.02.0 
5 LOSA DEPORTIVA: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 42.16 14.05 14.05 14.05 

01.05.02.0 
6 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO e=1" m 49.40 16.47 16.47 16.47 

01.05.03 FALSOS PISOS      

01.05.03.0 
1 FALSO PISO, e=4", CONCRETO C:H, 1:8 m2 158.83 52.94 52.94 52.94 

01.06 CONCRETO ARMADO      

01.06.01 ZAPATAS      

01.06.01.0 
1 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 59.17 19.72 19.72 19.72 

01.06.01.0 
2 ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,665.24 555.08 555.08 555.08 

01.06.02 VIGAS DE CIMENTACION      

01.06.02.0 
1 VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.03 4.68 4.68 4.68 

01.06.02.0 
2 

VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 112.25 37.42 37.42 37.42 

01.06.02.0 
3 

VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO fy=4200 
kg/cm2 kg 2,032.84 677.61 677.61 677.61 

01.06.03 COLUMNAS      

01.06.03.0 
1 

COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (1ER NIVEL) 
CEMENTO TIPO MS 

m3 18.33 6.11 6.11 6.11 

01.06.03.0 
2 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 198.70 66.23 66.23 66.23 
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01.06.03.0 
3 COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 4,105.36 1,368.45 1,368.45 1368.45 

01.06.03.0 
4 

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: CONCRETO 
F'c=210kg/cm2 m3 5.17 1.72 1.72 1.72 

01.06.03.0 
5 

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 68.88 22.96 22.96 22.96 

01.06.03.0 
6 COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 493.19 164.40 164.40 164.40 

01.06.04 VIGAS      

01.06.04.0 
1 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.92 4.97 4.97 4.97 

01.06.04.0 
2 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 119.36 39.79 39.79 39.79 

01.06.04.0 
3 VIGAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 2,275.80 758.60 758.60 758.60 

01.06.04.0 
4 VIGA DE CONFINAMIENTO. CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 1.04 0.35 0.35 0.35 

01.06.04.0 
5 

VIGA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 6.96 2.32 2.32 2.32 

01.06.04.0 
6 VIGA CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 112.87 37.62 37.62 37.62 

01.06.05 LOSA ALIGERADA      

01.06.05.0 
1 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 17.05 5.68 5.68 5.68 

01.06.05.0 
2 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 194.86 64.95 64.95 64.95 

01.06.05.0 
3 LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 798.89 266.30 266.30 266.30 

01.06.05.0 
4 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 15X30X30 cm und 1,614.85 538.28 538.28 538.28 

01.07 ESTRUCTURAS ESPECIALES      

01.07.01 COLUMNETA DE PROTECCION PLUVIAL      

01.07.01.0 
1 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.11 0.04 0.04 0.04 

01.07.01.0 
2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.71 0.57 0.57 0.57 

01.07.01.0 
3 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 7.84 2.61 2.61 2.61 

01.07.02 CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA (e=7.5cm)      

01.07.02.0 
1 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 9.66 3.22 3.22 3.22 

01.07.02.0 
2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 38.66 12.89 12.89 12.89 

01.07.02.0 
3 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO e=1" m 20.94 6.98 6.98 6.98 

01.07.03 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA      

01.07.03.0 
1 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA m2 74.50 24.83 24.83 24.83 

01.07.03.0 
2 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR DE 1" m 81.70 27.23 27.23 27.23 

01.07.04 FLETE      

01.07.04.0 
1 FLETE TERRESTRE glb 1.00 

   

02 ARQUITECTURA      

02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS      

02.01.01 
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON 

MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 
m2 136.66 45.55 45.55 45.55 

02.01.02 
TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO CON MORTERO C:A 1:5 

E=1.5 cm 
m2 66.06 22.02 22.02 22.02 

02.01.03 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm m2 103.74 34.58 34.58 34.58 

02.01.04 TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm. m2 92.00 30.67 30.67 30.67 

02.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS A=0.15m. m 40.53 13.51 13.51 13.51 

02.01.06 BRUÑAS DE 1cm. m 483.82 161.27 161.27 161.27 

02.01.07 
CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H= 30cm, 

e=1.5cm, C:A 1:2 
m 140.04 46.68 46.68 46.68 

02.02 CIELORRASOS      

02.02.01 CIELORASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 789.89 263.30 263.30 263.30 

02.03 PISOS Y VEREDAS      

02.03.01 PISOS      

02.03.01.0 
1 CONTRAPISO DE 48 mm m2 158.83 52.94 52.94 52.94 

02.03.01.0 
2 PISO DE CERAMICO 0.60x0.60 COLOR - ALTO TRANSITO m2 158.83 52.94 52.94 52.94 

02.03.02 VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL      

02.03.02.0 
1 COLOCACIÓN DE CAMA DE AREANA e=4cm m2 84.88 28.29 28.29 28.29 

02.03.02.0 
2 ADOQUIN PEATONAL 10X20X4cm m2 84.88 28.29 28.29 28.29 

02.03.02.0 
3 COMPACTACION Y SELLADO DE JUNTAS m2 84.88 28.29 28.29 28.29 

02.03.03 SARDINELES DE CONCRETO EN ADOQUIN      

02.03.03.0 
1 

SARDINELES DE CONFINAMIENT: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 55.70 18.57 18.57 18.57 

02.03.03.0 
2 

SARDINEL DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c=210 
kg/cm2; ACABADO FROTACHADO 

m3 4.18 1.39 1.39 1.39 

02.04 CARPINTERIA DE MADERA      



32 
 

 

02.04.01 
PUERTA MADERA DE CEDRO 1.60m x 2.10 m SEGUN DISEÑO 

INC./SUMINISTRO E INSATALACIÓN 
glb 1.00 

   

02.05 CARPINTERIA METALICA      

02.05.01 
REJILLA DE FIERRO a=0.25m SEGUN DISEÑO EN 

CANALETA DE AGUAS DE LLUVIA 
glb 1.00 

   

02.05.02 PROTECTOR METALICO PARA VENTANAS glb 1.00    

02.05.03 
SUMINISTRO E INSTALCION DE ARCOS METALICOS Y 

TABLERO DE BASKET BALL DE FºGº 
glb 1.00 

   

02.05.04 SUMINISTRO DE PARANTE FºGº PARA VOLEY glb 1.00    

02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES      

02.06.01 INSTALACIÓN SISTEMA DIRECTO EN VIDRIOS glb 1.00    

02.07 PINTURA      

02.07.01 
PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y 

EXTERIORES 
m2 136.66 45.55 45.55 45.55 

02.07.02 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN SOBRECIMIENTOS m2 15.56 5.19 5.19 5.19 

02.07.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN COLUMNAS m2 103.74 34.58 34.58 34.58 

02.07.04 PINTURA LATEX DOS MANOS EN CIELORASO Y VIGAS m2 286.86 95.62 95.62 95.62 

02.07.05 PINTURA PARA DEMARCACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA m 312.28 104.09 104.09 104.09 

02.08 VARIOS      

02.08.01 DISTINTIVO EXTERIOR glb 1.00    

02.08.02 PLACA RECORDATORIA glb 1.00    

02.08.03 EQUIPAMIENTO glb 1.00    

03 INSTALACIONES ELECTRICAS      

03.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA      

03.01.01 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - ACOMETIDA Y 02 

POSTES 
glb 1.00 

   

03.02 SALIDAS ELECTRICAS      

03.02.01 SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ pto 42.00 14.00 14.00 14.00 

03.02.02 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 6.00 2.00 2.00 2.00 

03.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 3.00 1.00 1.00 1.00 

03.02.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 22.00 7.33 7.33 7.33 

03.03 CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS      

03.03.01 TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D = 25 mm m 149.96 49.99 49.99 49.99 

03.04 ALIMENTADOR Y CABLES      

03.04.01 ALAMBRE DESNUDO DE 25 mm2 PARA POZO A TIERRA m 3.00 1.00 1.00 1.00 

03.04.02 ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 4 mm2 m 60.88 20.29 20.29 20.29 

03.04.03 ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 2.5 mm2 m 248.04 82.68 82.68 82.68 

03.05 TABLEROS Y CUCHILLAS      

03.05.01 TABLERO GENERAL und 1.00    

03.05.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION (ST-01) und 1.00    

03.06 POZO A TIERRA      

03.06.01 POZO PUESTA A TIERRA glb 1.00    

03.07 CAJA DE PASO      

03.07.01 CAJA DE PASO CUADRADO DE F°G° 150 X 150 X 100mm. und 14.00    

03.08 ARTEFACTOS ELECTRICOS      

03.08.01 
ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x36W/ INC. 

EQUIPO COMPLETO 
und 42.00 14.00 14.00 14.00 

04 INSTALACIONES SANITARIAS      

04.01 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL      

04.01.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø4" m 10.00 3.33 3.33 3.33 

04.01.02 ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PLUVIAL glb 1.00    

04.01.03 CONTRAPISO DE CONCRETO e=10cm m2 211.30 70.43 70.43 70.43 

04.01.04 IMPERMEABILIZACION DE TECHO LOSA DE CONCRETO m2 211.30 70.43 70.43 70.43 

Nota: En el presente cuadro se observa el metrado de cada una de las partidas para 
cada sector de trabajo, dicho metrado tiene un valor casi igual para cada uno de los 
sectores. 

 

d. Trenes de trabajo 
 

  

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 
DE 3.60X2.40M CON GIGANTOGRAFIA 

 

METRADO 1 
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RENDIMIENTO 1.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.00 1.00 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 1 3 

DURACIÓN META 1.00  

 

   

INSTALACION DE ALMACEN 
PREFABRICADO 

 

METRADO 60 

RENDIMIENTO 45.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.33 1.00 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 1 3 

DURACIÓN META 1.33  

 

   

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  

METRADO 814.87 

RENDIMIENTO 50.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 16.30 1.00 2.00 

CUADRILLA 3.00 3 6 9 

DURACIÓN META 5.43  

 

   

TRAZO Y REPLANTEO EN 
EDIFICACIONES 

 

METRADO 814.87 

RENDIMIENTO 500.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.63 1.00 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 1 3 

DURACIÓN META 1.63  

 

   

LIMPIEZA FINAL DE OBRA  

METRADO 814.87 

RENDIMIENTO 480.00  Peón   

DURACIÓN DÍAS 1.70 1.00 

CUADRILLA 2.00 2 2 
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DURACIÓN META 0.85  

 

   

EXCAVACION PARA ZAPATAS  

METRADO 224.85 

RENDIMIENTO 3.00  Peón   

DURACIÓN DÍAS 74.95 1.00 

CUADRILLA 6.00 6 6 

DURACIÓN META 12.49  

 

   

EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS 
DE CIMENTACION 

 

METRADO 90.49 

RENDIMIENTO 3.00  Peón   

DURACIÓN DÍAS 30.16 1.00 

CUADRILLA 6.00 6 6 

DURACIÓN META 5.03  

 

   

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 
PARA CUNETAS 

 

METRADO 9.66 

RENDIMIENTO 3.00  Peón   

DURACIÓN DÍAS 3.22 1.00 

CUADRILLA 6.00 6 6 

DURACIÓN META 0.54  

 

ESTRUCTURAS   

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO. 
MAT/PRESTAMO AFIRMADO PISO Y 
VEREDAS 

 

METRADO 201.62 

RENDIMIENTO 6.50  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 31.02 0.50 1.00 

CUADRILLA 6.00 3 6 6 

DURACIÓN META 5.17  
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ESTRUCTURAS   

NIVELACION Y COMPACTACION PARA 
FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS 

 

METRADO 158.83 

RENDIMIENTO 120.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 1.32 1.00 2.00 

CUADRILLA 3.00 3 6 6 

DURACIÓN META 0.44  

 

ESTRUCTURAS   

ACARREO: MATERIAL EXCAVADO 
D=30M 

 

METRADO 514.25 

RENDIMIENTO 10.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 51.43 1.00 2.00 

CUADRILLA 3.00 3 6 6 

DURACIÓN META 17.14  

 

ESTRUCTURAS   

ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

 

METRADO 514.25 

RENDIMIENTO 430.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 1.20 1.00 2.00 

CUADRILLA 1.00 1 2 3 

DURACIÓN META 1.20  

 

ESTRUCTURAS   

SOLADO PARA CIMIENTO e= 10cm. , 
CON MEZCLA 1:10 

 

METRADO 130.42 

RENDIMIENTO 100.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.30 2.00 1.00 6.00 

CUADRILLA 1.00 2 1 6 9 

DURACIÓN META 1.30  
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ESTRUCTURAS   

SOBRECIMIENTO DE CONCRETO C:H, 
1:8 + 25% P.M. 

 

METRADO 13.21 

RENDIMIENTO 25.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.53 1.00 1.00 8.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 8 10 

DURACIÓN META 0.53  

 

ESTRUCTURAS   

SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

 

METRADO 132.11 

RENDIMIENTO 16.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 8.26 1.00 1.00 

CUADRILLA 2.00 2 2 4 

DURACIÓN META 4.13  

 

ESTRUCTURAS   

SOBRECIMIENTO: ACERO DE 
REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

 

METRADO 1,255.38 

RENDIMIENTO 250.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 5.02 1.00 1.00 

CUADRILLA 2.00 2 2 4 

DURACIÓN META 2.51  

 

ESTRUCTURAS   

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN 
TERRENO NORMAL 

 

METRADO 86.40 

RENDIMIENTO 20.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 4.32 0.20 15.00 

CUADRILLA 0.40 0.08 6 6.08 

DURACIÓN META 10.80  
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ESTRUCTURAS   

SUB BASE DE HORMIGON 
COMPACTADO e=0.20m. 

 

METRADO 43.20 

RENDIMIENTO 250.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.17 1.00 1.00 12.00 

CUADRILLA 0.50 0.5 0.5 6 6 

DURACIÓN META 0.35  

 

ESTRUCTURAS   

BASE DE AFIRMADO COMPACTADO 
C/EQ. E=0.20m 

 

METRADO 64.80 

RENDIMIENTO 540.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.12 1.00 1.00 12.00 

CUADRILLA 0.50 0.5 0.5 6 6 

DURACIÓN META 0.24  

 

ESTRUCTURAS   

LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

 

METRADO 62.85 

RENDIMIENTO 40.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 1.57 1.00 0.50 

CUADRILLA 1.00 1 0.5 1.5 

DURACIÓN META 1.57  

 

ESTRUCTURAS   

LOSA DEPORTIVA: CONCRETO f'c=175 
kg/cm2 

 

METRADO 42.16 

RENDIMIENTO 12.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 3.51 2.00 1.00 10.00 

CUADRILLA 0.60 1.2 0.6 6 7.8 

DURACIÓN META 5.86  
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ESTRUCTURAS   

JUNTA DE DILATACION CON SELLO 
ASFALTICO e=1" 

 

METRADO 49.40 

RENDIMIENTO 100.00  Oficial Peón   

DURACIÓN DÍAS 0.49 1.00 12.00 

CUADRILLA 0.50 0.5 6 6.5 

DURACIÓN META 0.99  

 

ESTRUCTURAS   

FALSO PISO, e=4", CONCRETO C:H, 1:8 
 

METRADO 158.43 

RENDIMIENTO 100.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.58 2.00 1.00 6.00 

CUADRILLA 1.00 2 1 6 9 

DURACIÓN META 1.58  

 

ESTRUCTURAS   

ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
 

METRADO 59.17 

RENDIMIENTO 25.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 2.37 2.00 1.00 10.00 

CUADRILLA 0.60 1.2 0.6 6 7.8 

DURACIÓN META 3.94  

 

ESTRUCTURAS   

ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO 
fy=4200 kg/cm2 

 

METRADO 1,665.24 

RENDIMIENTO 250.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 6.66 1.00 1.00 

CUADRILLA 2.00 2 2 4 

DURACIÓN META 3.33  
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ESTRUCTURAS   

VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO 
f'c=210 kg/cm2 

 

METRADO 14.03 

RENDIMIENTO 20.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.70 2.00 1.00 10.00 

CUADRILLA 1.00 2 1 10 13 

DURACIÓN META 0.70  

 

ESTRUCTURAS   

VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO 
Y DESENCOFRADO 

 

METRADO 112.25 

RENDIMIENTO 12.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 9.35 1.00 1.00 

CUADRILLA 2.00 2 2 4 

DURACIÓN META 4.68  

 

ESTRUCTURAS   

VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE 
REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

 

METRADO 2,032.84 

RENDIMIENTO 250.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 8.13 1.00 1.00 

CUADRILLA 2.00 2 2 4 

DURACIÓN META 4.07  

 

ESTRUCTURAS   

COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 
kg/cm2 (1ER NIVEL) CEMENTO TIPO 
MS 

 

METRADO 18.33 

RENDIMIENTO 12.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.53 2.00 1.00 10.00 

CUADRILLA 0.60 1.2 0.6 6 7.8 

DURACIÓN META 2.55  
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ESTRUCTURAS   

COLUMNAS: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

 

METRADO 198.70 

RENDIMIENTO 12.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 16.56 1.00 1.00 0.50 

CUADRILLA 2.00 2 2 1 5 

DURACIÓN META 8.28  

 

ESTRUCTURAS   

COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO 
fy=4200 kg/cm2 

 

METRADO 4,105.36 

RENDIMIENTO 250.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 16.42 1.00 1.00 

CUADRILLA 3.00 3 3 6 

DURACIÓN META 5.47  

 

ESTRUCTURAS   

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: 
CONCRETO F'c=210kg/cm2 

 

METRADO 5.17 

RENDIMIENTO 12.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.43 2.00 2.00 8.00 

CUADRILLA 1.00 2 2 8 12 

DURACIÓN META 0.43  

 

ESTRUCTURAS   

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

METRADO 68.88 

RENDIMIENTO 12.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 5.74 1.00 1.00 

CUADRILLA 3.00 3 3 6 

DURACIÓN META 1.91  
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ESTRUCTURAS   

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: 
ACERO F'y=4200 kg/cm2 

 

METRADO 493.19 

RENDIMIENTO 280.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 1.76 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 1.76  

 

ESTRUCTURAS   

VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2  

METRADO 14.92 

RENDIMIENTO 15.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.99 2.00 1.00 10.00 

CUADRILLA 1.00 2 1 10 13 

DURACIÓN META 0.99  

 

ESTRUCTURAS   

VIGAS: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

 

METRADO 119.36 

RENDIMIENTO 10.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 11.94 1.00 1.00 

CUADRILLA 3.00 3 3 6 

DURACIÓN META 3.98  

 

ESTRUCTURAS   

VIGAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 
kg/cm2 

 

METRADO 2,275.80 

RENDIMIENTO 250.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 9.10 1.00 1.00 

CUADRILLA 3.00 3 3 6 

DURACIÓN META 3.03  
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ESTRUCTURAS   

VIGA DE CONFINAMIENTO. CONCRETO 
F'c=210 kg/cm2 

 

METRADO 1.04 

RENDIMIENTO 18.50  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.06 2.00 2.00 8.00 

CUADRILLA 1.00 2 2 8 12 

DURACIÓN META 0.06  

 

ESTRUCTURAS   

VIGA DE CONFINAMIENTO: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

METRADO 6.96 

RENDIMIENTO 8.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 0.87 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.87  

 

ESTRUCTURAS   

VIGA CONFINAMIENTO: ACERO 
F'y=4200 kg/cm2 

 

METRADO 112.87 

RENDIMIENTO 300.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 0.38 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.38  

 

ESTRUCTURAS   

LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 
kg/cm2 

 

METRADO 17.05 

RENDIMIENTO 12.50  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.36 2.00 1.00 10.00 

CUADRILLA 1.00 2 1 10 13 

DURACIÓN META 1.36  
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ESTRUCTURAS   

LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

 

METRADO 194.86 

RENDIMIENTO 15.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 12.99 1.00 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 3 1.5 7.5 

DURACIÓN META 4.33  

 

ESTRUCTURAS   

LOSA ALIGERADA: ACERO DE 
REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

 

METRADO 798.89 

RENDIMIENTO 250.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 3.20 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 3.20  

 

ESTRUCTURAS   

LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 
15X30X30 cm 

 

METRADO 1,614.85 

RENDIMIENTO 1600.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.01 1.00 1.00 9.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 9 11 

DURACIÓN META 1.01  

 

COLUMNETA DE PROTECCION PLUVIAL   

CONCRETO f'c=175 kg/cm2  

METRADO 0.11 

RENDIMIENTO 25.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.00 2.00 1.00 8.00 

CUADRILLA 1.00 2 1 8 11 

DURACIÓN META 0.00  
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COLUMNETA DE PROTECCION PLUVIAL   

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

METRADO 1.71 

RENDIMIENTO 15.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 0.11 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.11  

 

COLUMNETA DE PROTECCION PLUVIAL   

ACERO FY=4200 KG/CM2  

METRADO 7.84 

RENDIMIENTO 250.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 0.03 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.03  

 

CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS 
DE LLUVIA (e=735cm) 

  

CONCRETO f'c=140 kg/cm2  

METRADO 9.66 

RENDIMIENTO 15.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.64 1.00 1.00 8.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 8 10 

DURACIÓN META 0.64  

 

CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS 
DE LLUVIA (e=735cm) 

  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

METRADO 38.66 

RENDIMIENTO 15.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 2.58 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 2.58  
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MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA 
DE SOGA 

 

METRADO 74.50 

RENDIMIENTO 9.50  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 7.84 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 2.61  

 

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

JUNTA DE CONSTRUCCION CON 
TECNOPOR DE 1" 

 

METRADO 81.70 

RENDIMIENTO 25.00  Operario   

DURACIÓN DÍAS 3.27 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 

DURACIÓN META 3.27  

 

FLETE   

FLETE TERRESTRE  

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5, 
e=1.5cm 

 

METRADO 136.66 

RENDIMIENTO 12.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 11.39 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 3.80  
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REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO CON 
MORTERO C:A 1:5 E=1.5 cm 

 

METRADO 66.06 

RENDIMIENTO 12.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 5.51 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 1.84  

 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

TARRAJEO DE COLUMNAS CON 
MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

 

METRADO 103.74 

RENDIMIENTO 8.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 12.97 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 4.32  

 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 
C:A 1:5 e=1.5cm. 

 

METRADO 92.00 

RENDIMIENTO 7.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 13.14 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 4.38  

 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS 
A=0.15m. 

 

METRADO 40.53 

RENDIMIENTO 25.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.62 1.00 0.50 

CUADRILLA 1.00 1 0.5 1.5 

DURACIÓN META 1.62  
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REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

BRUÑAS DE 1cm.  

METRADO 483.82 

RENDIMIENTO 25.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 19.35 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 6.45  

 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

CONTRAZOCALO CEMENTO 
FROTACHADO H= 30cm, e=1.5cm, C:A 
1:2 

 

METRADO 140.04 

RENDIMIENTO 16.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 8.75 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 2.92  

 

CIELORRASOS   

CIELORASO CON MEZCLA C:A 1:5  

METRADO 789.89 

RENDIMIENTO 10.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 78.99 1.00 0.50 

CUADRILLA 9.00 9 4.5 13.5 

DURACIÓN META 8.78  

 

PISOS   

CONTRAPISO DE 48 mm  

METRADO 158.83 

RENDIMIENTO 100.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.59 3.00 1.00 6.00 

CUADRILLA 1.00 3 1 6 10 

DURACIÓN META 1.59  

 

PISOS  
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PISO DE CERAMICO 0.60x0.60 COLOR - 
ALTO TRANSITO 

  

METRADO 158.83 

RENDIMIENTO 7.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 22.69 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 7.56  

 

VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL   

COLOCACION DE CAMA DE ARENA 
e=4cm 

 

METRADO 84.88 

RENDIMIENTO 620.00  Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.14 1.00 4.00 

CUADRILLA 1.00 1 4 5 

DURACIÓN META 0.14  

 

VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL   

ADOQUIN PEATONAL 10X20X4cm  

METRADO 84.88 

RENDIMIENTO 11.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 7.72 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 2.57  

 

VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL   

COMPACTACION Y SELLADO DE 
JUNTAS 

 

METRADO 84.88 

RENDIMIENTO 100.00  Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.85 1.00 2.00 

CUADRILLA 1.00 1 2 3 

DURACIÓN META 0.85  

 

VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL   

SARDINELES DE CONFINAMIENTO: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

METRADO 55.70 
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RENDIMIENTO 16.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 3.48 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 3.48  

 

VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL   

SARDINEL DE CONFINAMIENTO: 
CONCRETO F'c=210 kg/cm2; ACABADO 
FROTACHADO 

 

METRADO 4.18 

RENDIMIENTO 16.00  Operario Oficial Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.26 2.00 2.00 8.00 

CUADRILLA 1.00 2 2 8 12 

DURACIÓN META 0.26  

 

CARPINTERIA DE MADERA   

PUERTA MADERA DE CEDRO 1.60m x 
2.10 m SEGUN DISEÑO 
INC./SUMINISTRO E INSATALACIÓN 

 

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

CARPINTERIA METÁLICA   

REJILLA DE FIERRO a=0.25m SEGUN 
DISEÑO EN CANALETA DE AGUAS DE 
LLUVIA 

 

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

CARPINTERIA METÁLICA   

PROTECTOR METALICO PARA 
VENTANAS 

 

METRADO 1.00 
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RENDIMIENTO 1.00  

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

CARPINTERIA METÁLICA   

SUMINISTRO E INSTALCION DE ARCOS 
METALICOS Y TABLERO DE BASKET 
BALL DE FºGº 

 

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

CARPINTERIA METÁLICA   

SUMINISTRO DE PARANTE FºGº PARA 
VOLEY 

 

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES   

INSTALACIÓN SISTEMA DIRECTO EN 
VIDRIOS 

 

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

PINTURA   

PINTURA LATEX DOS MANOS EN 
MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

 

METRADO 136.66 

RENDIMIENTO 35.00  Operario Peón 
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DURACIÓN DÍAS 3.90  1.00 0.33  

CUADRILLA 1.00 1 0.33 1.33 

DURACIÓN META 3.90  

 

PINTURA   

PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN 
SOBRECIMIENTOS 

 

METRADO 15.56 

RENDIMIENTO 30.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.52 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.52  

 

PINTURA   

PINTURA LATEX DOS MANOS EN 
COLUMNAS 

 

METRADO 103.74 

RENDIMIENTO 35.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 2.96 1.00 0.50 

CUADRILLA 1.00 1 0.5 1.5 

DURACIÓN META 2.96  

 

PINTURA   

PINTURA LATEX DOS MANOS EN 
CIELORASO Y VIGAS 

 

METRADO 286.86 

RENDIMIENTO 30.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 9.56 1.00 0.50 

CUADRILLA 3.00 3 1.5 4.5 

DURACIÓN META 3.19  

 

PINTURA   

PINTURA PARA DEMARCACION DE 
LOSA MULTIDEPORTIVA 

 

METRADO 312.28 

RENDIMIENTO 150.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 2.08 1.00 0.33 

CUADRILLA 1.00 1 0.33 1.33 
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DURACIÓN META 2.08 

 

VARIOS  

DISTINTIVO EXTERIOR  

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

VARIOS  

PLACA RECORDATORIA  

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

VARIOS  

EQUIPAMIENTO  

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - 
ACOMETIDA Y 02 POSTES 

 

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

SALIDAS ELECTRICAS  
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SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ   

METRADO 42.00 

RENDIMIENTO 8.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 5.25 1.00 0.50 

CUADRILLA 1.00 1 0.5 1.5 

DURACIÓN META 5.25  

 

SALIDAS ELECTRICAS   

SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA  

METRADO 6.00 

RENDIMIENTO 5.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 1.20 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 1.20  

 

SALIDAS ELECTRICAS   

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
UNIPOLAR DOBLE 

 

METRADO 3.00 

RENDIMIENTO 5.50  Operario Oficial  

DURACIÓN DÍAS 0.55 1.00 0.75 

CUADRILLA 1.00 1 0.75 1.75 

DURACIÓN META 0.55  

 

SALIDAS ELECTRICAS   

SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR DOBLE 

 

METRADO 22.00 

RENDIMIENTO 10.00  Operario Oficial  

DURACIÓN DÍAS 2.20 1.00 0.75 

CUADRILLA 1.00 1 0.75 1.75 

DURACIÓN META 2.20  

 

CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS   

TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D = 25 

mm 

 

METRADO 149.96 

RENDIMIENTO 175.00  Operario Oficial Peón 
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DURACIÓN DÍAS 0.86  1.00 1.00 1.00  

CUADRILLA 1.00 1 1 1 3 

DURACIÓN META 0.86  

 

ALIMENTADOR Y CABLES   

ALAMBRE DESNUDO DE 25 mm2 PARA 
POZO A TIERRA 

 

METRADO 3.00 

RENDIMIENTO 50.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 0.06 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.06  

 

ALIMENTADOR Y CABLES   

ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 4 
mm2 

 

METRADO 60.88 

RENDIMIENTO 80.00  Operario Peón   

DURACIÓN DÍAS 0.76 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.76  

 

TABLERO Y CUCHILLAS   

TABLERO GENERAL  

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 4.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 0.25 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.25  

 

TABLERO Y CUCHILLAS   

SUB TABLERO DE DISTRIBUCION (ST- 
01) 

 

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 3.00  Operario Oficial   

DURACIÓN DÍAS 0.33 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.33  
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POZO A TIERRA   

POZO PUESTA A TIERRA  

METRADO 1.00 

RENDIMIENTO 1.00 

DURACIÓN DÍAS 1.00 

CUADRILLA 1.00 

DURACIÓN META 1.00 

 

CAJA DE PASO   

CAJA DE PASO CUADRADO DE F°G° 
150 X 150 X 100mm. 

 

METRADO 14.00 

RENDIMIENTO 50.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.28 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.28  

 

ARTEFACTOS ELECTRICOS   

ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO 
ISPE 2x36W/ INC. EQUIPO COMPLETO 

 

METRADO 42.00 

RENDIMIENTO 10.00  Operario   

DURACIÓN DÍAS 4.20 1.00 

CUADRILLA 3.00 3 3 

DURACIÓN META 1.40  

 

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL   

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø4"  

METRADO 10.00 

RENDIMIENTO 30.00  Operario Peón  

DURACIÓN DÍAS 0.33 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 0.33  

 

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL   

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN 
PLUVIAL 
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METRADO 42.00 
 

RENDIMIENTO 10.00 
 

Operario 
  

DURACIÓN DÍAS 4.20 1.00 

CUADRILLA 3.00 3 3 

DURACIÓN META 1.40 
 

 

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
  

CONTRAPISO DE CONCRETO e=10cm  

METRADO 211.30 

RENDIMIENTO 100.00 
 

Operario Oficial Peón 
 

DURACIÓN DÍAS 2.11 3.00 1.00 8.00 

CUADRILLA 1.00 3 1 8 12 

DURACIÓN META 2.11 
 

 

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
  

IMPERMEABILIZACION DE TECHO 
LOSA DE CONCRETO 

 

METRADO 211.30 

RENDIMIENTO 200.00 
 

Operario Peón 
  

DURACIÓN DÍAS 1.06 1.00 1.00 

CUADRILLA 1.00 1 1 2 

DURACIÓN META 1.06 
 

 
Cuadro 05: 
Personal para la ejecución de cada partida. 

ITEM PARTIDAS Op. Of. Pe. 

01.01 OBRAS PROVISIONALES    

01.01.01 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M CON 

GIGANTOGRAFIA 
1 1.00 1.00 

01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA 1 1.00 1.00 

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO    

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 0.00 6.00 

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES 1 1.00 1.00 

01.02.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 0 0.00 2.00 

01.03 SALUD Y SEGURIDAD    

01.03.01 IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID 19 - - - 

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - - - 

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

01.04.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS 0 0.00 6.00 

01.04.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION 0 0.00 6.00 

01.04.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS 0 0.00 6.00 

01.04.05 
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO. MAT/PRESTAMO AFIRMADO PISO Y 

VEREDAS 
3 0.00 6.00 

01.04.06 NIVELACION Y COMPACTACION PARA FALSO PISO 3 0.00 6.00 

01.04.07 ACARREO: MATERIAL EXCAVADO D=30M 3 0.00 6.00 
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01.04.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 1 0.00 2.00 

01.05 CONCRETO SIMPLE    

01.05.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS    

01.05.01.01 SOLADO PARA CIMIENTO e= 10cm. , CON MEZCLA 1:10 2 1.00 6.00 

01.05.01.03 SOBRECIMIENTO DE CONCRETO C:H, 1:8 + 25% P.M. 1 1.00 8.00 

01.05.01.04 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 2.00 0.00 

01.05.01.05 SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 2 2.00 0.00 

01.05.02 LOSA DEPORTIVA    

01.05.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO NORMAL 1 0.00 6.00 

01.05.02.02 SUB BASE DE HORMIGON COMPACTADO e=0.20m. 1 1.00 6.00 

01.05.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO C/EQ. E=0.20m 1 1.00 6.00 

01.05.02.04 LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 1.00 0.00 

01.05.02.05 LOSA DEPORTIVA: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 1.00 6.00 

01.05.02.06 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO e=1" 1 0.00 6.00 

01.05.03 FALSOS PISOS    

01.05.03.01 FALSO PISO, e=4", CONCRETO C:H, 1:8 2 1.00 6.00 

01.06 CONCRETO ARMADO    

01.06.01 ZAPATAS    

01.06.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 1.00 6.00 

01.06.01.02 ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 2 2.00 0.00 

01.06.02 VIGAS DE CIMENTACION    

01.06.02.01 VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 1.00 6.00 

01.06.02.02 VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 2.00 0.00 

01.06.02.03 VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 2 2.00 0.00 

01.06.03 COLUMNAS    

01.06.03.01 
COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (1ER NIVEL) CEMENTO TIPO 

MS 1 1.00 6.00 

01.06.03.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 2.00 1.00 

01.06.03.03 COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3 3.00 1.00 

01.06.03.04 COLUMNA DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c=210kg/cm2 2 2.00 8.00 

01.06.03.05 COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 1.00 0.00 

01.06.03.06 COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2 1 1.00 0.00 

01.06.04 VIGAS    

01.06.04.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 1.00 6.00 

01.06.04.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 3.00 0.00 

01.06.04.03 VIGAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3 3.00 0.00 

01.06.04.04 VIGA DE CONFINAMIENTO. CONCRETO F'c=210 kg/cm2 1 1.00 6.00 

01.06.04.05 VIGA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 1.00 0.00 

01.06.04.06 VIGA CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2 1 1.00 0.00 

01.06.05 LOSA ALIGERADA    

01.06.05.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 1.00 6.00 

01.06.05.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 3.00 2.00 

01.06.05.03 LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1 1.00 0.00 

01.06.05.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 15X30X30 cm 1 1.00 6.00 

01.07 ESTRUCTURAS ESPECIALES    

01.07.01 COLUMNETA DE PROTECCION PLUVIAL    

01.07.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 1.00 6.00 

01.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 1.00 0.00 

01.07.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 1 1.00 0.00 

01.07.02 CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA (e=7.5cm)    

01.07.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1 1.00 6.00 

01.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 1.00 0.00 

01.07.02.03 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO e=1" 1 1.00 0.00 

01.07.03 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    

01.07.03.02 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA 3 2.00 0.00 

01.07.03.03 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR DE 1" 0 6.00 0.00 

01.07.04 FLETE    

01.07.04.01 FLETE TERRESTRE - - - 

02 ARQUITECTURA    

02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    
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02.01.01 
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO C:A 

1:5, e=1.5cm 
3 0.00 2.00 

02.01.02 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5 cm 3 0.00 2.00 

02.01.03 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 3 0.00 2.00 

02.01.04 TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm. 3 0.00 2.00 

02.01.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS A=0.15m. 1 1.00 0.00 

02.01.06 BRUÑAS DE 1cm. 3 0.00 2.00 

02.01.07 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H= 30cm, e=1.5cm, C:A 1:2 3 0.00 2.00 

02.02 CIELORRASOS    

02.02.01 CIELORASO CON MEZCLA C:A 1:5 3 0.00 2.00 

02.03 PISOS Y VEREDAS    

02.03.01 PISOS    

02.03.01.01 CONTRAPISO DE 48 mm 3 1.00 6.00 

02.03.01.02 PISO DE CERAMICO 0.60x0.60 COLOR - ALTO TRANSITO 3 2.00 0.00 

02.03.02 VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL    

02.03.02.01 COLOCACIÓN DE CAMA DE AREANA e=4cm 0 1.00 4.00 

02.03.02.02 ADOQUIN PEATONAL 10X20X4cm 3 0.00 2.00 

02.03.02.03 COMPACTACION Y SELLADO DE JUNTAS 0 1.00 2.00 

02.03.03 SARDINELES DE CONCRETO EN ADOQUIN    

02.03.03.01 SARDINELES DE CONFINAMIENT: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 1.00 0.00 

02.03.03.02 
SARDINEL DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c=210 kg/cm2; ACABADO 

FROTACHADO 
1 1.00 6.00 

02.04 CARPINTERIA DE MADERA    

02.04.01 
PUERTA MADERA DE CEDRO 1.60m x 2.10 m SEGUN DISEÑO 

INC./SUMINISTRO E INSATALACIÓN 
- - - 

02.05 CARPINTERIA METALICA    

02.05.01 
REJILLA DE FIERRO a=0.25m SEGUN DISEÑO EN CANALETA DE AGUAS 

DE LLUVIA 
- - - 

02.05.02 PROTECTOR METALICO PARA VENTANAS - - - 

02.05.03 
SUMINISTRO E INSTALCION DE ARCOS METALICOS Y TABLERO DE 

BASKET BALL DE FºGº 
- - - 

02.05.04 SUMINISTRO DE PARANTE FºGº PARA VOLEY - - - 

02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES    

02.06.01 INSTALACIÓN SISTEMA DIRECTO EN VIDRIOS - - - 

02.07 PINTURA    

02.07.01 PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 1 0.00 1.00 

02.07.02 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN SOBRECIMIENTOS 1 0.00 1.00 

02.07.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN COLUMNAS 1 0.00 1.00 

02.07.04 PINTURA LATEX DOS MANOS EN CIELORASO Y VIGAS 3 0.00 2.00 

02.07.05 PINTURA PARA DEMARCACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA 1 0.00 1.00 

02.08 VARIOS    

02.08.02 DISTINTIVO EXTERIOR - - - 

02.08.03 PLACA RECORDATORIA - - - 

02.08.04 EQUIPAMIENTO - - - 

03 INSTALACIONES ELECTRICAS    

03.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA    

03.01.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - ACOMETIDA Y 02 POSTES - - - 

03.02 SALIDAS ELECTRICAS    

03.02.01 SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ 1 0.00 1.00 

03.02.02 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 1 0.00 1.00 

03.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 1 1.00 0.00 

03.02.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 1 1.00 0.00 

03.03 CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS    

03.03.01 TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D = 25 mm 1 1.00 1.00 

03.04 ALIMENTADOR Y CABLES    

03.04.01 ALAMBRE DESNUDO DE 25 mm2 PARA POZO A TIERRA 1 0.00 1.00 

03.04.02 ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 4 mm2 1 0.00 1.00 

03.04.03 ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 2.5 mm2 1 0.00 1.00 

03.05 TABLEROS Y CUCHILLAS    

03.05.01 TABLERO GENERAL 1 1.00 0.00 

03.05.02 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION (ST-01) 1 1.00 0.00 
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03.06 POZO A TIERRA    

03.06.01 POZO PUESTA A TIERRA - - - 

03.07 CAJA DE PASO    

03.07.01 CAJA DE PASO CUADRADO DE F°G° 150 X 150 X 100mm. 1 1.00 0.00 

03.08 ARTEFACTOS ELECTRICOS    

03.08.01 
ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x36W/ INC. EQUIPO 

COMPLETO 
3 0.00 0.00 

04 INSTALACIONES SANITARIAS    

04.01 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    

04.01.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø4" 1 0.00 1.00 

04.01.02 ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PLUVIAL 3 0.00 0.00 

04.01.03 CONTRAPISO DE CONCRETO e=10cm 2 1.00 6.00 

04.01.04 IMPERMEABILIZACION DE TECHO LOSA DE CONCRETO 1 1.00 0.00 

Nota: Se detalla la cantidad de personal a emplearse por cada partida de trabajo, con esta 

información se podrá contemplar la cantidad de trabajadores requeridos para la ejecución de la 

obra. 

Una vez calculado los trenes de trabajo de cada partida, se procedió a elaborar 

una tabla resumen en donde se detalla el personal y el número de personas 

necesarios por partida. Datos que serán indispensables para la elaboración del 

tren de actividades y el LookAhead. 

e. Tren de actividades. 

La elaboración del tren de actividades será en base a el número de 

operarios, oficiales y de peones por partida. 
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SECTOR 1 

SECTOR 2 

SECTOR 3 

Cuadro 06: 

Tren de actividades 
 1° MES 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

OBRAS PROVISIONALES                             

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M CON GIGANTOGRAFIA S1                            

CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA S1                            

TRABAJOS PRELIMINARES                             

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  S1 S2 S3 S1 S2                       

TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES   S3                          

LIMPIEZA FINAL DE OBRA                             

MOVIMIENTO DE TIERRAS                             

EXCAVACION PARA ZAPATAS   S1 S2 S3 S1  S2 S3 S1 S2 S3 S1  S2              

EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION    S1 S2 S3  S1 S2                    

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS        S3                     

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO. MAT/PRESTAMO AFIRMADO PISO Y VEREDAS         S1 S2 S3 S1 S2  S3              

NIVELACION Y COMPACTACION PARA FALSO PISO          S3                   

ACARREO: MATERIAL EXCAVADO D=30M           S1 S2 S3  S1 S2 S3 S1 S2 S3  S1 S2 S3 S1 S2 S3  

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA                             

CONCRETO SIMPLE                             

CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS                             

SOLADO PARA CIMIENTO e= 10cm. , CON MEZCLA 1:10                S3             

SOBRECIMIENTO DE CONCRETO C:H, 1:8 + 25% P.M.                   S1 S2  S3       

SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                 S1 S2 S3 S1         

SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2                S1 S2 S3           

LOSA DEPORTIVA                             

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO NORMAL                      S2 S3 S1 S2 S3 S1  

SUB BASE DE HORMIGON COMPACTADO e=0.20m.                       S1 S2     

BASE DE AFIRMADO COMPACTADO C/EQ. E=0.20m                         S3    

LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                          S1 S2  

LOSA DEPORTIVA: CONCRETO f'c=175 kg/cm2                             
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 2° MES 

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

ACARREO: MATERIAL EXCAVADO D=30M S1 S2 S3 S1 S2 S3                       

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA                             

CONCRETO SIMPLE                             

CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS                             

SOLADO PARA CIMIENTO e= 10cm. , CON MEZCLA 1:10                             

SOBRECIMIENTO DE CONCRETO C:H, 1:8 + 25% P.M.                             

SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                             

SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2                             

LOSA DEPORTIVA                             

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO NORMAL S2 S3 S1 S2                         

SUB BASE DE HORMIGON COMPACTADO e=0.20m.                             

BASE DE AFIRMADO COMPACTADO C/EQ. E=0.20m                             

LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO S3 S1 S2 S3                         

LOSA DEPORTIVA: CONCRETO f'c=175 kg/cm2     S1 S2  S3 S1 S2 S3                  

JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO e=1"            S1                 

FALSOS PISOS                             

FALSO PISO, e=4", CONCRETO C:H, 1:8     S3 S1                       

CONCRETO ARMADO                             

ZAPATAS                             

ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2        S2 S3 S1 S2                  

ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2        S3 S1 S2 S3                  

VIGAS DE CIMENTACION                             

VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2               S3 S1             

VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO             S1  S2 S3             

VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2            S2 S3  S1 S2             

COLUMNAS                             

COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (1ER NIVEL) CEMENTO TIPO MS                      S1 S2      

COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                 S1 S2 S3 S1  S2       

COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2                 S2 S3 S1 S2  S3       

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c=210kg/cm2                             

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                 S3 S1     S3      

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2            S3 S2                

VIGAS                             

VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2                         S1    

VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                       S1 S2     

VIGAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2                   S2 S3         

VIGA DE CONFINAMIENTO. CONCRETO F'c=210 kg/cm2                         S2    

VIGA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                        S3     

VIGA CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2                        S1     

LOSA ALIGERADA                             

LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2                             

LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                         S3 S1 S2  

LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2                          S2 S3  

JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR DE 1"                          S3 S1  
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 3° MES 

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

LOSA ALIGERADA                             

LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm 2    S1 S2                        

LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO S3 S1                           

LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm 2 S1 S2                           

LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 15X30X30 cm   S3                          

ESTRUCTURAS ESPECIALES                             

COLUMNETA DE PROTECCION PLUVIAL                             

CONCRETO f'c=175 kg/cm 2     S1                        

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   S2                          

ACERO FY=4200 KG/CM2    S3                         

CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA (e=7.5cm )                             

CONCRETO f'c=140 kg/cm 2        S2                     

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO      S1                       

JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO e=1"         S3                    

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA                             

MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA   S1 S2 S3                        

JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR DE 1" S2 S3                           

FLETE                             

FLETE TERRESTRE                             

ARQUITECTURA                             

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                             

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm      S2  S3 S1 S2                   

TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5 cm      S3  S1 S2                    

TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm          S3 S1 S2 S3  S1              

TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm .          S1 S2 S3 S1  S2              

VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS A=0.15m .           S3 S1                 

BRUÑAS DE 1cm .             S2  S3 S1 S2 S3 S1          

CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H= 30cm , e=1.5cm , C:A 1:2                S2 S3 S1           

CIELORRASOS                             

CIELORASO CON MEZCLA C:A 1:5                S3 S1 S2 S3 S1         

PISOS Y VEREDAS                             

PISOS                             

CONTRAPISO DE 48 mm                   S2 S3         

PISO DE CERAMICO 0.60x0.60 COLOR - ALTO TRANSITO                      S1 S2 S3 S1    

VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL                             

COLOCACIÓN DE CAMA DE AREANA e=4cm                    S2         

ADOQUIN PEATONAL 10X20X4cm                      S2 S3      

COMPACTACION Y SELLADO DE JUNTAS                        S1     

SARDINELES DE CONCRETO EN ADOQUIN                             

SARDINELES DE CONFINAMIENT: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                      S3 S1      

SARDINEL DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c=210 kg/cm 2; ACABADO FROTACHADO                        S2 S3    

CARPINTERIA DE MADERA                             

PUERTA MADERA DE CEDRO 1.60m x 2.10 m SEGUN DISEÑO INC./SUMINISTRO E INSATALACIÓN                         S2    

CARPINTERIA METALICA                             

REJILLA DE FIERRO a=0.25m SEGUN DISEÑO EN CANALETA DE AGUAS DE LLUVIA                          S2   

PROTECTOR METALICO PARA VENTANAS                           S2  

SUMINISTRO E INSTALCION DE ARCOS METALICOS Y TABLERO DE BASKET BALL DE FºGº                          S3   

SUMINISTRO DE PARANTE FºGº PARA VOLEY                          S1   

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES                             

INSTALACIÓN SISTEMA DIRECTO EN VIDRIOS                           S3  

PINTURA                             

PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES                           S1  
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 4° MES 

SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

PINTURA                             

PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES S2 S3 S1                          

PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN SOBRECIMIENTOS S3                            

PINTURA LATEX DOS MANOS EN COLUMNAS S1 S2 S3                          

PINTURA LATEX DOS MANOS EN CIELORASO Y VIGAS  S1 S2 S3 S1                        

PINTURA PARA DEMARCACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA    S2 S3 S1                       

INSTALACIONES ELECTRICAS                             

SALIDAS ELECTRICAS                             

SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ    S1 S2 S3  S1 S2 S3                   

SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA      S2  S3                     

SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE        S2                     

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE         S1 S2 S3                  

CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS                             

TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D = 25 mm         S3                    

ALIMENTADOR Y CABLES                             

ALAMBRE DESNUDO DE 25 mm2 PARA POZO A TIERRA          S1                   

ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 4 mm2           S2                  

ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 2.5 mm2           S1                  

TABLEROS Y CUCHILLAS                             

TABLERO GENERAL            S1                 

SUB TABLERO DE DISTRIBUCION (ST-01)            S2                 

POZO A TIERRA                             

POZO PUESTA A TIERRA             S3                

CAJA DE PASO                             

CAJA DE PASO CUADRADO DE F°G° 150 X 150 X 100mm.            S3                 

ARTEFACTOS ELECTRICOS                             

ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x36W/ INC. EQUIPO COMPLETO             S1  S2              

INSTALACIONES SANITARIAS                             

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                             

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø4"             S2                

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PLUVIAL               S3 S1 S2            

CONTRAPISO DE CONCRETO e=10cm               S1 S2 S3            

IMPERMEABILIZACION DE TECHO LOSA DE CONCRETO                S3 S1            

Nota: Se detalla los trenes de actividades de la obra, en donde se detalla los días de trabajo para cada uno de los sectores en el cumplimiento de las partidas, 

del mismo modo, dicho cuadro permite calcular el tiempo de ejecución de la obra. 
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f. Planificación Intermedia (Lookahead). 

La elaboración del tren de actividades será en base a el número de operarios, oficiales y de peones por partida. 

Cuadro 07: 

Lookahead 
 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN SEMANA INICIO FIN N°DIAS Und 
Total de la 
medición 

Total 
ejecutado 

Pendiente Planificado %Av 

OBRAS PROVISIONALES  06/02/2023 06/02/2023        

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M CON 
GIGANTOGRAFIA 1 06/02/2023 06/02/2023 1 und 1.00 1.00 0.00 1 100.00% 

CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA 1 06/02/2023 06/02/2023 1 m2 60.00 60.00 0.00 60 100.00% 

TRABAJOS PRELIMINARES  07/02/2023 11/02/2023        

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 07/02/2023 11/02/2023 5 m2 814.87 814.87 0.00 814.87 100.00% 

TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES 1 08/02/2023 08/02/2023 1 m2 814.87 814.87 0.00 814.87 100.00% 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 15 17/05/2023 19/05/2023 3 m2 814.87 814.87 0.00 814.87 100.00% 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  08/02/2023 20/02/2023        

EXCAVACION PARA ZAPATAS 1,2 y 3 08/02/2023 20/02/2023 11 m3 224.85 224.85 0.00 224.85 100.00% 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION 1 y 2 09/02/2023 14/02/2023 5 m3 90.49 90.49 0.00 90.49 100.00% 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS 2 13/02/2023 13/02/2023 1 m3 9.66 9.66 0.00 9.66 100.00% 
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO. MAT/PRESTAMO AFIRMADO PISO Y 

VEREDAS 2 y 3 14/02/2023 20/02/2023 6 m3 201.62 201.62 0.00 201.62 100.00% 

NIVELACION Y COMPACTACION PARA FALSO PISO 2 15/02/2023 15/02/2023 1 m2 158.83 158.83 0.00 158.83 100.00% 

ACARREO: MATERIAL EXCAVADO D=30M 2, 3, 4 y 5 16/02/2023 11/03/2023 21 m3 514.25 514.25 0.00 514.25 100.00% 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA           

CONCRETO SIMPLE           

CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS  21/02/2023 27/02/2023        

SOLADO PARA CIMIENTO e= 10cm. , CON MEZCLA 1:10 3 21/02/2023 21/02/2023 1 m2 130.42 130.42 0.00 130.415 100.00% 

SOBRECIMIENTO DE CONCRETO C:H, 1:8 + 25% P.M. 3 y 4 24/02/2023 27/02/2023 3 m3 13.21 13.21 0.00 13.21 100.00% 

SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 22/02/2023 25/02/2023 4 m2 132.11 132.11 0.00 132.11 100.00% 

SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 3 21/02/2023 23/02/2023 3 kg 1255.38 1255.38 0.00 1255.38 100.00% 

LOSA DEPORTIVA  27/02/2023 09/03/2023        

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO NORMAL 4 27/02/2023 09/03/2023 10 m3 86.40 86.40 0.00 86.4 100.00% 

SUB BASE DE HORMIGON COMPACTADO e=0.20m. 4 28/02/2023 01/03/2023 2 m2 43.20 43.20 0.00 43.2 100.00% 

BASE DE AFIRMADO COMPACTADO C/EQ. E=0.20m 4 03/02/2023 03/02/2023 1 m2 64.80 64.80 0.00 64.8 100.00% 
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 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN SEMANA INICIO FIN N°DIAS Und 
Total de la 

medición 

Total 

ejecutado 
Pendiente Planificado %Av 

LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 y 5 03/02/2023 09/02/2023 6 m2 42.16 42.16 0.00 42.16 100.00% 

LOSA DEPORTIVA: CONCRETO f'c=175 kg/cm2 5 y 6 10/03/2023 17/03/2023 7 m3 49.40 49.40 0.00 49.40 100.00% 

FALSOS PISOS        0.00   

FALSO PISO, e=4", CONCRETO C:H, 1:8 5 10/03/2023 11/03/2023 2 m2 158.83 158.83 0.00 158.83 100.00% 

CONCRETO ARMADO        0.00   

ZAPATAS  13/03/2023 16/03/2023     0.00   

ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 6 13/03/2023 16/03/2023 4 m3 59.17 59.17 0.00 59.17 100.00% 

ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6 13/03/2023 16/03/2023 4 kg 1665.24 1665.24 0.00 1665.24 100.00% 

VIGAS DE CIMENTACION        0.00   

VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 6 20/03/2023 21/03/2023 2 m3 14.03 14.03 0.00 14.03 100.00% 

VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6 Y 7 18/03/2023 21/03/2023 3 m2 112.25 112.25 0.00 112.25 100.00% 

VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6 Y 7 17/03/2023 21/03/2023 4 kg 2032.84 2032.84 0.00 2032.84 100.00% 

COLUMNAS        0.00   

COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (1ER NIVEL) CEMENTO TIPO M 8 27/03/2023 28/03/2023 2 m3 18.33 18.33 0.00 18.33 100.00% 

COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 7 Y 8 22/03/2023 27/03/2023 5 m2 198.70 198.70 0.00 198.70 100.00% 

COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7 Y 8 22/03/2023 27/03/2023 5 kg 4105.36 4105.36 0.00 4105.36 100.00% 

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c=210kg/cm2 8 28/03/2023 28/03/2023 1 m3 5.17 5.17 0.00 5.17 100.00% 

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 7 22/03/2023 23/03/2023 2 m2 68.88 68.88 0.00 68.88 100.00% 

COLUMNA DE CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2 6 17/03/2023 18/03/2023 2 kg 493.19 493.19 0.00 493.19 100.00% 

VIGAS        0.00   

VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 8 30/03/2023 30/03/2023 1 m3 14.92 14.92 0.00 14.92 100.00% 

VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8 28/03/2023 29/03/2023 2 m2 119.36 119.36 0.00 119.36 100.00% 

VIGAS: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7 24/03/2023 25/03/2023 2 kg 2275.80 2275.80 0.00 2275.80 100.00% 

VIGA DE CONFINAMIENTO. CONCRETO F'c=210 kg/cm2 8 30/03/2023 30/03/2023 1 m3 1.04 1.04 0.00 1.04 100.00% 

VIGA DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8 29/03/2023 29/03/2023 1 m2 6.96 6.96 0.00 6.96 100.00% 

VIGA CONFINAMIENTO: ACERO F'y=4200 kg/cm2 8 29/03/2023 29/03/2023 1 kg 112.87 112.87 0.00 112.87 100.00% 

LOSA ALIGERADA        0.00   

LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 9 06/04/2023 07/04/2023 2 m3 17.05 17.05 0.00 17.05 100.00% 

LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8 Y 9 30/03/2023 04/04/2023 5 m2 194.86 194.86 0.00 194.86 100.00% 

LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8 Y 9 31/03/2023 04/04/2023 4 kg 798.89 798.89 0.00 798.89 100.00% 

LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 15X30X30 cm 8 Y 9 31/03/2023 04/04/2023 4 und 1614.85 1614.85 0.00 1614.85 100.00% 
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 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN SEMANA INICIO FIN N°DIAS Und 
Total de la 
medición 

Total 
ejecutado 

Pendiente Planificado %Av 

ESTRUCTURAS ESPECIALES           

COLUMNETA DE PROTECCION PLUVIAL           

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 9 07/04/2023 07/04/2023 1 m3 0.11 0.11 0.00 0.11 100.00% 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 9 05/04/2023 05/04/2023 1 m2 1.71 1.71 0.00 1.71 100.00% 

ACERO FY=4200 KG/CM2 9 06/04/2023 06/04/2023 1 kg 7.84 7.84 0.00 7.84 100.00% 

CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA (e=7.5cm)           

CONCRETO f'c=140 kg/cm2 10 10/04/2023 10/04/2023 1 m3 9.66 9.66 0.00 9.66 100.00% 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 9 08/04/2023 08/04/2023 1 m2 38.66 38.66 0.00 38.66 100.00% 

JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO e=1" 10 11/04/2023 11/04/2023 1 m 20.94 20.94 0.00 20.94 100.00% 

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA           

MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA 9 05/04/2023 07/04/2023 3 m2 74.50 74.50 0.00 74.50 100.00% 

JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR DE 1" 9 03/04/2023 04/04/2023 2 m 81.70 81.70 0.00 81.70 100.00% 

ARQUITECTURA           

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS           

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO 

C:A 1:5, e=1.5cm 9 Y 10 08/04/2023 12/04/2023 4 m2 136.66 136.66 0.00 136.66 100.00% 

TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5 cm 9 Y 10 08/04/2023 11/04/2023 3 m2 66.06 66.06 0.00 66.06 100.00% 

TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 10 12/04/2023 17/04/2023 5 m2 103.74 103.74 0.00 103.74 100.00% 

TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 e=1.5cm. 10 12/04/2023 17/04/2023 5 m2 92.00 92.00 0.00 92.00 100.00% 

VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS A=0.15m. 10 13/04/2023 14/04/2023 2 m 40.53 40.53 0.00 40.53 100.00% 

BRUÑAS DE 1cm. 11 15/04/2023 21/04/2023 6 m 483.82 483.82 0.00 483.82 100.00% 

CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H= 30cm, e=1.5cm, C:A 1:2 11 18/04/2023 20/04/2023 3 m 140.04 140.04 0.00 140.04 100.00% 

CIELORRASOS           

CIELORASO CON MEZCLA C:A 1:5 11 18/04/2023 22/04/2023 5 m2 789.89 789.89 0.00 789.89 100.00% 

PISOS Y VEREDAS           

PISOS           

CONTRAPISO DE 48 mm 11 21/04/2023 22/04/2023 2 m2 158.83 158.83 0.00 158.83 100.00% 

PISO DE CERAMICO 0.60x0.60 COLOR - ALTO TRANSITO 12 24/04/2023 27/04/2023 4 m2 158.83 158.83 0.00 158.83 100.00% 

VEREDAS DE ADOQUIN PEATONAL           

COLOCACIÓN DE CAMA DE AREANA e=4cm 11 22/04/2023 22/04/2023 1 m2 84.88 84.88 0.00 84.88 100.00% 

ADOQUIN PEATONAL 10X20X4cm 12 24/04/2023 25/04/2023 2 m2 84.88 84.88 0.00 84.88 100.00% 

COMPACTACION Y SELLADO DE JUNTAS 12 26/04/2023 26/04/2023 1 m2 84.88 84.88 0.00 84.88 100.00% 

SARDINELES DE CONCRETO EN ADOQUIN           

SARDINELES DE CONFINAMIENT: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 12 24/04/2023 25/04/2023 2 m2 55.70 55.70 0.00 55.70 100.00% 
SARDINEL DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c=210 kg/cm2; 

ACABADO FROTACHADO 12 26/04/2023 27/04/2023 2 m3 4.18 4.18 0.00 4.18 100.00% 

CARPINTERIA DE MADERA           

PUERTA MADERA DE CEDRO 1.60m x 2.10 m SEGUN DISEÑO 

INC./SUMINISTRO E INSATALACIÓN 12 27/04/2023 27/04/2023 1 glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 

CARPINTERIA METALICA           

REJILLA DE FIERRO a=0.25m SEGUN DISEÑO EN CANALETA DE 

AGUAS DE LLUVIA 12 28/04/2023 28/04/2023 1 glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 

PROTECTOR METALICO PARA VENTANAS 12 29/04/2023 29/04/2023 1 glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 
SUMINISTRO E INSTALCION DE ARCOS METALICOS Y TABLERO DE 

BASKET BALL DE FºGº 12 28/04/2023 28/04/2023 1 glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 

SUMINISTRO DE PARANTE FºGº PARA VOLEY 12 28/04/2023 28/04/2023 1 glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES           

INSTALACIÓN SISTEMA DIRECTO EN VIDRIOS 12 29/04/2023 29/04/2023 1 glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 
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ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN SEMANA INICIO FIN N°DIAS Und 
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PINTURA           

PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 12 Y 13 29/04/2023 03/05/2023 4 m2 136.66 136.66 0.00 136.66 100.00% 

PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN SOBRECIMIENTOS 13 31/04/2023 31/04/2023 1 m2 15.56 15.56 0.00 15.56 100.00% 

PINTURA LATEX DOS MANOS EN COLUMNAS 13 31/04/2023 02/05/2023 3 m2 103.74 103.74 0.00 103.74 100.00% 

PINTURA LATEX DOS MANOS EN CIELORASO Y VIGAS 13 01/05/2023 04/05/2023 4 m2 286.86 286.86 0.00 286.86 100.00% 

PINTURA PARA DEMARCACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA 13 03/05/2023 05/05/2023 3 m 312.28 312.28 0.00 312.28 100.00% 

INSTALACIONES ELECTRICAS           

SALIDAS ELECTRICAS           

SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ 13 Y 14 03/05/2023 09/05/2023 6 pto 42.00 42.00 0.00 42.00 100.00% 

SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 13 Y 14 05/05/2023 07/05/2023 2 pto 6.00 6.00 0.00 6.00 100.00% 

SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 14 07/05/2023 07/05/2023 1 pto 3.00 3.00 0.00 3.00 100.00% 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 14 08/05/2023 10/05/2023 3 pto 22.00 22.00 0.00 22.00 100.00% 

CANALIZACIÓN Y/O TUBERIAS           

TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D = 25 mm 14 08/05/2023 08/05/2023 1 m 149.96 149.96 0.00 149.96 100.00% 

ALIMENTADOR Y CABLES           

ALAMBRE DESNUDO DE 25 mm2 PARA POZO A TIERRA 14 09/05/2023 09/05/2023 1 m 3.00 3.00 0.00 3.00 100.00% 

ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 4 mm2 14 10/05/2023 10/05/2023 1 m 60.88 60.88 0.00 60.88 100.00% 

ALAMBRE ELECTRICO LSOHX-90 DE 2.5 mm2 14 10/05/2023 10/05/2023 1 m 248.04 248.04 0.00 248.04 100.00% 

TABLEROS Y CUCHILLAS           

TABLERO GENERAL 14 11/05/2023 11/05/2023 1 und 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 

SUB TABLERO DE DISTRIBUCION (ST-01) 14 11/05/2023 11/05/2023 1 und 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 

POZO A TIERRA           

POZO PUESTA A TIERRA 14 12/05/2023 12/05/2023 1 glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 

CAJA DE PASO           

CAJA DE PASO CUADRADO DE F°G° 150 X 150 X 100mm. 14 11/05/2023 11/05/2023 1 und 14.00 14.00 0.00 14.00 100.00% 

ARTEFACTOS ELECTRICOS           

ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x36W/ INC. EQUIPO 

COMPLETO 
14 Y 15 12/05/2023 14/05/2023 2 und 42.00 42.00 0.00 42.00 100.00% 

INSTALACIONES SANITARIAS           

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL           

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, Ø4" 15 12/05/2023 12/05/2023 1 m 10.00 10.00 0.00 10.00 100.00% 

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PLUVIAL 15 14/05/2023 16/05/2023 3 glb 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00% 

CONTRAPISO DE CONCRETO e=10cm 15 14/05/2023 16/05/2023 3 m2 211.30 211.30 0.00 211.30 100.00% 

IMPERMEABILIZACION DE TECHO LOSA DE CONCRETO 15 15/05/2023 16/05/2023 2 m2 211.30 211.30 0.00 211.30 100.00% 

Nota: Se detalla el Lookahead, en donde se detalla el número de días de trabajo empleados para la ejecución de cada una de las partidas, asimismo se pudo 

comprobar que se ejecutaron la totalidad de partidas de la obra materia de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
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4.1. Análisis e interpretación de resultados. 

4.1.1. Evaluación de tiempo de ejecución. 

A continuación, se detalla los tiempos de ejecución programados y 

ejecutados de acuerdo a la planificación estándar y la planificación 

mediante la aplicación del Last Planner System. 

Tabla 02: 

Planificación – Método estándar. 

PLANIFICACION ESTANDAR 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

DÍAS MESES 

OBRA COMPLETA 120 4 

Nota: Se describe la cantidad de días a emplear para la ejecución de 

la obra, mediante el método estándar. 

Tabla 03: 

Planificación – LAS PLANNER SYSTEM. 

LAS PLANNER SYSTEM 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

DÍAS MESES 

OBRA COMPLETA 103 3.43 

Nota: Se describe la cantidad de días a emplear para la ejecución de 

la obra, empleando el LPS. 

Tabla 04: 

Comparativa entre ambos métodos. 

TIEMPO 

DESCRIPCIÓN PLANIFICACION LAS PLANNER 

 ESTANDAR SYSTEM 

DÍAS 120 103 

MESES 4 3.43 

PORCENTAJE 100% 85.83% 

Nota: Se visualiza una comparativa de la cantidad de días a emplear 

para la ejecución de la obra, usando el LPS en comparación con el 

método estándar. 
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Figura 04. 

Comparativa de planificación. 

 

Nota: A través de la gráfica se visualiza una comparativa de la cantidad de 

días a emplear para la ejecución de la obra, usando el LPS en comparación 

con el método estándar. 

Interpretación de resultado: 

De acuerdo a las gráficas representadas anteriormente, así como de 

acuerdo al cronograma de ejecución programado, la obra estuvo 

planificada mediante el modelo tradicional en un plazo de 120 días es 

decir 4 meses; sin embargo, luego de aplicar la Metodología Last Planner 

System, se pudo determinar que solo se necesitara de 103 días es decir 

3.43 meses que representa el 85.83% del total de tiempo planificado 

inicialmente a través del método tradicional. 

Asimismo, este total de días fue posible luego de realizar la sectorización 

en 3 sectores, mismos que realizaron la misma cantidad de metrados y la 

misma cantidad de trabajo para cada día, lo que permitió que la obra se 

realice 17 días antes de lo planificado que es un 14.27% menos en 

comparación de un método tradicional. 

4.1.2. Evaluación económica de ejecución de obra según 

planificación. 

Para la evaluación de los costos según el método convencional y 

mediante la aplicación de la Metodología Last Planner System, se 

empleó el desagregado de costos total de obra, descritos en el 

presupuesto del expediente técnico, el cual está representado de la 

siguiente manera. 

EVALUACIÓN DE PLANIFICACIÓN 
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110 
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80 
70 
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DÍAS MESES PORCENTAJE 

METODO TRADICIONAL LAST PLANNER SYSTEM 
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Tabla 05: 
Comparativa entre ambos métodos. 

 

COSTO DIRECTO DE OB RA   : S/. 515,515.13 

GA STOS GENERA LES 10.00% C.D. : S/. 51,551.51 

UTILIDA D 0.00% C.D.  S/. 0.00 

    ============== 

SUB TOTA L    S/. 567,066.64 

IGV 0.00%   S/. 0.00 
    ============== 

VA LOR REFERENCIA L PRESUP UESTO DE OB RA P.O. 
 

S/. 567,066.64 

GA STOS DE SUP ERVISION 
 

CD : S/. 24,000.00 

ELA B ORA CIÓN DE EXP EDIENTE TÉCNICO 
 

PT : S/. 10,000.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 601,066.64 

Nota: Se visualiza el presupuesto a utilizar en la ejecución de la obra mismo que 

incluye costo directo y costos indirectos. 
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Tabla 06: 
Resumen de Gastos Generales - Modelo Tradicional. 

DESCRIPCIÓN 
COEF. 

PARTICIP. 
MESES 

 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

COSTO 

TOTAL 

Ing. Residente de Obra  1.00 4.00  5,000.00 20,000.00 20,000.00 

Asistente de residente  1.00 4.00  2,500.00 10,000.00 10,000.00 

Maestro de obra  1.00 4.00  3,600.00 14,400.00 14,400.00 

Almacenero   1.00 4.00  1,200.00 4,800.00 4,800.00 

Camioneta (inc. Combustible) 1.00 1.00  1,491.51 1,491.51 1,491.51 

================================================================================================ 

Ensayos de laboratorio Coeficiente Cantidad 
 Precio 

Unitario 
Parcial Total 

        860.00 

.- Ruptura de probetas  1.00 4.00  40.00 160.00  

.- Diseño de Mezclas  1.00 1.00  400.00 400.00  

.- Movilidad para Ensayos  1.00 1.00  300.00 300.00  

        S/. 51,551.51 
 

COSTO DIRECTO S/. 515,515.13 

GASTOS INDIRECTO S/. 51,551.51 

Relación de Costo Directo/ 
Costo Indirecto 

% 10 

 
 
 
 

 
Nota: Se detalla el desagregado de los gastos generales según el modelo tradicional de la obra, asimismo se incluye costo directo y 
costos indirectos. 

DESCRIPCIÓN 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (10%) 

MONTO 

S/ 515,515.13 

S/ 51,551.51 

================= 

SUB TOTAL S/ 567,066.64 

SUPERVISION S/ 24,000.00 

EXPEDIENTE TECNICO S/ 10,000.00 

================= 

PRESUPUESTO DE OBRA S/ 601,066.64 
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Tabla 07: 
Resumen de Gastos Generales – Last Planner System. 

DESCRIPCIÓN 
COEF. 

PARTICIP. 
MESES 

 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

COSTO 

TOTAL 

Ing. Residente de Obra  1.00 3.43  5,000.00 17,150.00 17,150.00 

Asistente de residente  1.00 3.43  2,500.00 8,575.00 8,575.00 

Maestro de obra  1.00 3.43  3,600.00 12,348.00 12,348.00 

Almacenero   1.00 3.43  1,200.00 4,116.00 4,116.00 

Camioneta (inc. Combustible) 1.00 3.43  1,491.51 5,115.88 5,115.88 

================================================================================================ 

Ensayos de laboratorio Coeficiente Cantidad 
 Precio 

Unitario 
Parcial Total 

        860.00 

.- Ruptura de probetas  1.00 4.00  40.00 160.00  

.- Diseño de Mezclas  1.00 1.00  400.00 400.00  

.- Movilidad para Ensayos  1.00 1.00  300.00 300.00  

        S/. 48,164.88 
 

 

COSTO DIRECTO S/. 515,515.13 

GASTOS INDIRECTO S/. 48,164.88 

Relación de Costo Directo/ 
Costo Indirecto 

% 9.34% 

 
 
 
 

 
Nota: Se detalla el desagregado de los gastos generales aplicando la metodología Last Planner System a la obra, asimismo se incluye 
costo directo y costos indirectos. 

DESCRIPCIÓN 
COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (10%) 

MONTO 
S/ 515,515.13 

S/ 48,164.88 

================= 

SUB TOTAL S/ 563,680.01 
SUPERVISION S/ 20,580.00 

EXPEDIENTE TECNICO S/ 10,000.00 

================= 

PRESUPUESTO DE OBRA S/ 594,260.01 
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Tabla 08: 
Evaluación Económica Porcentual. 

MODELO DE PLANIFICACIÓN 
PLANIFICACION 

ESTANDAR 

LAS PLANNER 

SYSTEM 

PRESUPUESTO DE OBRA S/ 601,066.64 S/ 594,260.01 

PORCENTAJE 100% 85.83% 

Nota: Se observa los presupuestos de obra aplicando el método tradicional y 
aplicación del Last Planner System, en donde se observa los porcentajes del 
gasto financiero de acuerdo a cada uno de los métodos. 

 

Figura 05: 

Comparativa de presupuestos. 

 

Nota: Se observa los presupuestos de obra aplicando el método tradicional y 
aplicación del Last Planner System. 

Interpretación de resultados. 

Luego de analizar ambos modelos de planificación, se determinó que 

mediante la planificación estándar el presupuesto es de S/. 601,066.64 

en un tiempo de ejecución de 4 meses tal y como detalla el expediente 

técnico; a diferencia del método aplicando la Metodología Last Planner 

System, en donde el presupuesto de obra es de S/. 594,260.01 para un 

periodo de 3.43 meses; teniendo una diferencia de S/. 6,806.63, lo que 

da a entender que la aplicación de la Metodología Last Planner System 

es favorable para esta obra, asimismo se determina que es en el monto 

del monto de supervisión en donde se tiene mayor ahorro, pues al ser 

un pago a tarifa diaria y ser directamente proporcional tiempo de 

ejecución. 
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4.1.3. PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) 

Es resultante del número de compromisos alcanzados dividido entre el 

número del total de compromisos. 

Tabla 09: 
PPC 

SEMANAS 
ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 

NO CUMPLIDAS 
PPC PPC ACUM. 

SEMANA 1 4 0 4.30% 4.30% 

SEMANA 2 3 0 3.23% 7.53% 

SEMANA 3 5 0 5.38% 12.90% 

SEMANA 4 5 0 5.38% 18.28% 

SEMANA 5 4 0 4.30% 22.58% 

SEMANA 6 5 0 5.38% 27.96% 

SEMANA 7 5 0 5.38% 33.33% 

SEMANA 8 9 0 9.68% 43.01% 

SEMANA 9 10 0 10.75% 53.76% 

SEMANA 10 6 0 6.45% 60.22% 

SEMANA 11 7 0 7.53% 67.74% 

SEMANA 12 10 0 10.75% 78.49% 

SEMANA 13 5 0 5.38% 83.87% 

SEMANA 14 12 0 12.90% 96.77% 

SEMANA 15 3 0 3.23% 100.00% 

SEMANA 16 0 0 0.00% 100.00% 

TOTAL 93 0   

Nota: Se observa el porcentaje de plan cumplido para cada semana de trabajo 
realizado, del mismo se visualiza que se cumplió al 100% la ejecución de la obra. 

Tabla 10: 
PPC acumulado 

PPC ACUMULADO 

 
SEMANA 

 
Actividades 

planificadas 

 
Actividades 

completadas 

 
% 

SEMANA 1 4 4 4.30% 

SEMANA 2 3 7 7.53% 

SEMANA 3 5 12 12.90% 

SEMANA 4 5 17 18.28% 

SEMANA 5 4 21 22.58% 

SEMANA 6 5 26 27.96% 

SEMANA 7 5 31 33.33% 

SEMANA 8 9 40 43.01% 

SEMANA 9 10 50 53.76% 

SEMANA 10 6 56 60.22% 

SEMANA 11 7 63 67.74% 

SEMANA 12 10 73 78.49% 

SEMANA 13 5 78 83.87% 

SEMANA 14 12 90 96.77% 

SEMANA 15 3 93 100.00% 

SEMANA 16 0 93 100.00% 

Nota: Se detalla la cantidad de partidas ejecutadas en cada una de las 
semanas, del mismo modo se visualiza que se cumplió al 100% con la 
ejecución de la obra. 
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Figura 06: 

Grafica PPC 

 

Nota: En la presente grafica se detalla el porcentaje de avance por cada semana de 
trabajo. 

Figura 07: 
Grafica PPC acumulado 

 

Nota: En la presente grafica se detalla el porcentaje acumulada por cada semana de 
trabajo. 
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4.1.4. Evaluación de la Participación de los Stakeholders 

• Análisis FODA en función a la gestión de Stakeholders 

De acuerdo al análisis FODA, se determina que los Stakeholders las 

debilidades encontradas fueron las demoras en la entrega de 

materiales, irresponsabilidad de parte de algunos de los partícipes, 

incumplimientos de proveedores, incongruencias del expediente 

técnico. 

4.2. Docimasia de Hipótesis 

Con la aplicación de la metodología Last Planner System como modelo 

de planificación para la obra: Mejoramiento de la Institución Educativa 

San Juan – Ascope, La Libertad, se determinó que es favorable la 

aplicación de la misma puesto que se mejoró sustancialmente la 

productividad, logrando reducir en 0.47 meses en el tiempo de ejecución 

y reduciendo en un 14.17%, además se logró aprovechar el rendimiento 

al máximo de cada uno de los participantes (peón, oficial, peón, maestro 

de obra, residente y supervisor), sin ocurrencia de accidentes con un 

impacto favorable de los actores sociales (stakeholders) en la viabilidad 

del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
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5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente investigación se constata la gran utilidad de la aplicación 

de la metodología Last Planner System para evaluar la productividad así 

permitir mejorar la planificación de obras civiles, permitiendo aligerar 

costos y tiempo, en base a los rendimientos de cada uno de los 

participantes; para esto, se hizo una comparativa entre la programación 

mediante el método tradicional (Ms Project) y mediante la aplicación de 

la metodología Last Planner System. 

El proceso de la aplicación de la metodología Last Planner System, 

comenzó con la sectorización, posteriormente se definió los trenes de 

trabajo para cada día, se siguió con la elaboración del tren de actividades 

para posteriormente elaborar el plan semanal, sin olvidar de analizar las 

restricciones que se presentaron durante la ejecución de la obra. 

Una vez realizado cada uno de los procesos detallados en el párrafo 

anterior se determina que: 

• Primeramente se determinó la influencia de la aplicación de la 

metodología Last Planner System en relación al tiempo de ejecución 

en donde el plazo de ejecución a través del método tradicional 

estaba contemplado para 120 días es decir 4 meses, a través del 

Last Planner System, seguido de sectorizar en 3 partes, definir las 

cuadrillas, así como definir trenes de trabajo para un día y establecer 

la cantidad de personal necesario para cada una de las partidas lo 

cual permita tener un flujo de trabajo continuo; la aplicación de esta 

metodología permitió reducir significativamente el plazo de 

ejecución, disminuyendo en 14 días es decir 0.47 meses con 

respecto al plazo programado. 

• Como parte del segundo resultado, se tuvo que, a través de la 

metodología Last Planner System se pudo simplificar los procesos a 

través de sistemas de control como es el PPC, CNC, trenes de 

trabajo, entre otras. 

• Como tercer resultado sobresaliente se tiene que la utilización de la 

metodología Last Planner System y al reducir el plazo de ejecución 

se logró reducir el costo total de ejecución en S/. 6,806.63 lo que 

representa una reducción de un 14.17% del costo total. 
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• Como cuarto resultado; se logró controlar las restricciones tales 

como las demoras en la entrega de materiales, irresponsabilidad de 

parte de algunos de los partícipes, incumplimientos de proveedores, 

incongruencias del expediente técnico; lo que permito que no exista 

retrasos ni paralización de la obra y de esta manera se evitó perdidas 

económicas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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6.1. CONCLUSIONES. 

 

• Se pudo determinar el grado de influencia de la aplicación de la 

metodología Last Planner System en la obra mejoramiento de la 

Institución Educativa Colegio San Juan – Ascope, La Libertad; 

resultando favorable en reducción de costos y tiempo en 

comparación con un método tradicional. 

• Se elaboró un plan maestro para la ejecución de la obra 

mejoramiento de la Institución Educativa Colegio San Juan – 

Ascope, La Libertad, lo cual permitió evaluar de mejor manera los 

rendimientos por sector de cada cuadrilla. 

• Se consiguió diseñar la planificación LookAhead Planning para la 

ejecución de la obra mejoramiento de la Institución Educativa 

Colegio San Juan – Ascope, La Libertad, misma que permitió 

medir los tiempos que demora la ejecución de cada una de las 

partidas, asimismo permitió calcular el tiempo de ejecución de la 

obra mediante la aplicación de la metodología Last Planner 

System, resultando en una reducción de 14 días. 

• Se halló determinar el porcentaje de plan cumplido, resultando 

en la ejecución del 100% de las partidas programadas en un 

tiempo menor al establecido. 

• Se logró determinar el Porcentaje del Plan de Cumplimiento 

(PPC) de las partidas ejecutadas en la obra mejoramiento de la 

Institución Educativa Colegio San Juan – Ascope, La Libertad, 

resultando en un cumplimiento del 100% de lo planificado, por lo 

tanto, se puede decir que se cumplió al 100% de la obra. 
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6.2. RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda emplear la metodología Last Planner System para la 

totalidad de proyectos de construcción civil, puesto que permite mejorar 

la productividad, así como reducir costos y reducir los plazos de 

ejecución. 

• Se debe considerar al momento de sectorizar se considere igual 

metrados para cada una de las partes, asimismo se debe considerar el 

distanciamiento entre cada uno de estos sectores. 

• Se debe considerar que el flujo sea continuo para la ejecución de cada 

una de las partidas en función a lo planificado en el tren de actividades 

y el LookAhead Planning. 

• Se debe realizar el PPC (porcentaje de plan cumplido) cada cierto tiempo 

(semana, mes, trimestre, etc.), de esta manera se podrá verificar las 

partidas que no se están ejecutando con el fin de que no existan retrasos 

y/o paralización de la obra. 
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8.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

   
 
 

 
Se define como Last 
Planner System a la 
metodología de control 
de la producción 
utilizada en obras de 
construcción civil el cual 
analiza un flujo de 
trabajo continuo. 

 
Plan maestro 

 
Tiempo de ejecución 

 Es un método de   
  

 planificación y control de   

 
Last Planner 

System. 

la producción cuyo 
objetivo es la de entregar 
un flujo de trabajo fiable y 
continuo  y  con  un 

 
LookAhead Planning 

Partidas integradas según 
especialidad 
Ruta critica 

 aprendizaje rápido.   
  

 (Pons, 2014).   

  
Porcentaje de Plan 

Cumplido (PPC) 

Valor Referencial rebajado 
Profesionales, técnicos y 

auxiliares. 
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8.2. Planos 

8.2.1. Plano de ubicación 
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8.2.2. Planos de obras a ejecutar 

Plano distribución aulas 
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Plano adoquinado de veredas. 
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Plano de losa multiusos. 
 



93 
 

8.3. R.D. que aprueba el proyecto de investigación 
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