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    RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 

de la Gestión de Productividad de la Filosofía Lean Construction en el 

proceso de relleno en la Presa “Palo Redondo”, en el distrito de Chao, 

provincia de Viru, región La Libertad, entre los meses de Agosto a Octubre 

del año 2015, según el objeto de estudio, el tipo de investigación fue Aplicada. 

Se inició la investigación conociendo la situación actual del proceso de 

relleno en la presa “Palo Redondo”, luego se implementó las herramientas de 

la Filosofía de Lean Construction, determinando las actividades que no 

generan valor. 

Se realizaron las recopilaciones de datos requeridos del frente de relleno 

mediante las cartas Balance, los reportes diarios de producción y de costos de 

la partida (proporcionado por la oficina de costos), por una semana y 

acompañamiento por 02 meses, después fue estandarizado el procedimiento 

de relleno, hasta su culminación.  

Los resultados de la investigación fueron: mejoramiento del rendimiento de 

las actividades de conformación y compactación en 26.83% y 13.70% 

respectivamente, incremento de la producción promedio por día en 44.87% 

(respecto al mes de Agosto), reducción del costo unitario acumulado en US$ 

0.114 con respecto a su costo inicial, cumplimiento del plazo de ejecución en 

el mes de Octubre, con un avance acumulado de 70.59%, teniendo un 

adelanto de 6.40%. Llegándose a la conclusión que la Gestión de 

Productividad de la Filosofía Lean Construction influyó en la mejora del 

rendimiento en el proceso de relleno en la Presa Palo redondo. 

 

 

Palabras Clave: Gestión de Productividad, Filosofía Lean Construction, 

proceso de relleno. 
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ABSTRACT 

 

The present research had as general objective to determine the influence of 

the Productivity Management of the Lean Construction Philosophy in the 

process of filling in the "Palo Redondo" Dam, in the district of Chao, Viru 

province, La Libertad region, between the months From August to October 

2015, according to the object of study, the type of research was Applied. The 

research was started knowing the current situation of the filling process in the 

"Palo Redondo" dam, then implemented the tools of the Philosophy of Lean 

Construction, determining the activities that do not generate value. 

The required data collections of the fill front were performed using the 

Balance charts, the daily production and cost reports of the item (provided by 

the cost office), for one week and follow-up for 02 months, after which the 

procedure was standardized Of filling, until its culmination. 

The results of the research were: improvement of the performance of the 

conformation and compaction activities in 26.83% and 13.70% respectively, 

increase of average production per day in 44.87%, reduction of unit cost 

accumulated in US $ 0.114 with respect to its cost Initial, compliance with 

the execution deadline in October, with a cumulative advance of 70.59%, with 

an advance of 6.40%. It is concluded that the Productivity Management of the 

Lean Construction Philosophy influenced the performance improvement in 

the filling process in the Presa Palo redondo. 

 

 

Keywords: Productivity Management, Lean Construction Philosophy, filling 

process. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Realidad Problemática 

En el Perú, actualmente pocas empresas constructoras gestionan 

productividad en sus obras, muchas continuarán utilizando los mismos 

procesos constructivos en los rellenos con poca innovación en los equipos 

pesados para esta actividad, obteniéndose pérdidas o desperdicios. 

En el año 2011, el Ing. Pablo Orihuela presenta un muestreo de trabajo 

donde el Perú tiene Trabajo Productivo (TP): 28% / 30%, Trabajo 

Contributivo (TC):36% / 44% y Trabajo no Contributivo (TNC): 36% / 25% 

correspondiente a los años 2,000 y 2,005 respectivamente, indica que 

alrededor de la tercera parte de la producción son desperdicios ya que el 

óptimo de TP es el 60%. (Orihuela, 2011, p.1). 

Las empresas del sector construcción podrían gestionar la productividad de 

la Filosofía Lean Construction en el proceso de relleno, ya que su enfoque 

es maximizar el valor al cliente reduciendo al máximo las perdidas. Con la 

influencia de la Gestión de Productividad de esta Filosofía mejoró el 

rendimiento del proceso de relleno en la presa de tipo CFRD (Concrete Face 

Rockfill Dam) de “Palo redondo”. En Agosto del 2015 en el proceso de 

relleno, se observó que los tiempos de las actividades de descarga, 

conformación y compactación del material, no eran óptimos y como 

consecuencia el volumen de producción era menor a la velocidad (m3/día) 

propuesta, reflejándose en la utilización promedio del 50% de los equipos 

pesado y un costo excedente promedio de 25% del previsto; Por lo que se 

decide implementar las herramientas de Lean Construction para mejorar 

este rendimiento y tener una productividad eficiente y eficaz. (Reporte de 

costos del Consorcio Chavimochic) 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la Gestión de productividad de la filosofía Lean 

Construction en el proceso de relleno en la presa “Palo redondo”? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

Muchos de los proyectos de construcción tienen bajas producciones, ya que lo 

realizan de manera tradicional, sin innovar y optimizar sus procesos constructivos 

debido al desconocimiento o desinterés a la utilización de las metodologías y 

herramientas de gestión de productividad lo que conlleva a incrementos en costo, 

plazos y baja calidad de los proyectos. 

Contar con una Gestión de Productividad con la aplicación de la Filosofía Lean 

Construction con las herramientas más adecuadas al proceso de relleno en la presa 

Palo Redondo, influyo en la mejora del rendimiento y productividad obteniendo 

un mayor valor al cliente y minimizando las perdidas en su proceso, obteniendo 

mayor beneficio económico de la empresa reflejado en su utilidad. 

De manera similar esta investigación beneficiara a otras posteriores de temas 

similares, contribuyendo en su desarrollo, así como la aplicación de nuevas 

herramientas para reducir las pérdidas. 

1.4. HIPÓTESIS 

La Gestión de productividad de la Filosofía Lean Construction influye en la 

mejora del rendimiento en el proceso de relleno en la presa “Palo redondo”. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la Gestión de productividad de la filosofía Lean 

Construction en el proceso de relleno en la presa “Palo redondo”. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las actividades que no generan valor. 

 Evaluar el proceso constructivo de rellenos que utilizan las 

herramientas de la Filosofía Lean Construction. 

 Comparar los resultados obtenidos en el proceso constructivo 

tradicional de relleno Vs el proceso constructivo usando la filosofía 

Lean Construction. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES  

 Sánchez Cusihuaman, A. S. y Rosa Cruz, D. y Benavides Salazar, P. (2014). 

Implementación del Sistema Lean Construction para la mejora de 

productividad en la Ejecución de los trabajos de Estructuras en Obras de 

Edificación de viviendas (Tesis maestría). Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Cusco. 

Tesis de referencia tuvo como objetivo la implementación de las herramientas 

de gestión de productividad de la filosofía “Lean Construction” para mejorar 

la productividad en la Edificación de viviendas. 

Se tuvo un ahorro del 40% en la mano de obra de la actividad de encofrado 

en placas. consiguiendo sobreutilidades, disminución de los tiempos y mayor 

confiabilidad en los plazos de ejecución. 

Como aporte se tendrá en cuenta la contratación de un ingeniero para la 

productividad de la obra, esto ayudará la retroalimentación durante los 

procesos constructivos, la divulgación de las lecciones aprendidas y la toma 

de decisiones oportuna. 

 Ramos, Ríos y Rodríguez (2014). Mejoramiento de la planificación utilizando 

Lean Construction en el proyecto de remodelación Clínica del Parque. (Tesis 

Maestría). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima.  

Tesis de referencia tiene como objetivo mejorar la planificación del proyecto 

utilizando Lean Construction. Cuando se intervino la obra este tenía un atraso 

del 20% (Al término de la primera fecha contractual), teniendo un atraso 

acumulado de 3 meses. 

Al implementar el Lean Construction se redujo el atraso solo en 30%. Debido 

a la variabilidad en la obra. 

Como aporte a la investigación, los líderes de las áreas deben involucrase en 

los hechos de la obra y participar en las reuniones semanales de Productividad 

y asumir los compromisos para resolver los problemas en las fechas 

concordadas. 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.2.1. Filosofía Lean 

2.2.1.1. Antecedentes históricos 

El Lean Production es una filosofía aplicable al sector industrializado 

y se enfoca principalmente en la reducción de los principales tipos de 

desperdicios (sobreproducción, inventario, tiempo de espera, etc.), 

además tiene nuevas metodologías que brindan resultados de 

productividad mucho mayores a los que se tenían en esa época.  

Iniciándose en el sector de la construcción y a los típicos problemas 

que esta industria presenta, como programaciones poco confiables o 

erradas, exceso de desperdicios y una inadecuada administración de 

los recursos. En 1992 el ingeniero irlandés Lauri Koskela publica un 

documento llamado “Application of the New Production Philosophy 

to Construction”; donde se muestran los primeros acercamientos de 

la filosofía del “Lean Production” a la construcción. Analiza los 

principios y las aplicaciones del JIT (Justo a tiempo) y TQM (Gestión 

de la calidad total), reformula los conceptos tradicionales de 

planificación y control de las obras, propuesto en su tesis la nueva 

filosofía de Control de Producción. 

2.2.1.2. Lean Production 

En la actualidad, las empresas deben contar con soluciones en su 

gestión para afrontar diversos retos a los que la competencia, el 

mercado y el entorno institucional las somete. “Dichos retos están 

relacionados con: rapidez en los tiempos de entrega; desarrollo e 

innovación de nuevos productos; entregas en lotes más pequeños y 

más frecuentes; precios con tendencia decreciente; cero defectos y alta 

fiabilidad en los productos. (Suárez, 2005, pp. 223-240) 

   

La nueva filosofía de producción considera los siguientes elementos 

dentro de su diseño y control de la producción. (Koskela, 1992, N° 

72): 
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 Identificar actividades que no agregan valor. 

 Incrementar el valor del producto. 

 Reducir la variabilidad. 

 Reducción del tiempo del ciclo. 

 Simplificación de procesos. 

 Incrementar la transparencia en los procesos. 

 Mejoramiento continuo. 

 Referenciar los procesos (Benchmarking).  

 

2.2.1.3. Lean Construction 

Lean Construction (Construcción sin Pérdidas en español) es un 

enfoque dirigido a la gestión de proyectos de construcción. Orientada 

hacia la administración de la producción en construcción, teniendo 

como objetivo fundamental la eliminación de las actividades que no 

agregan valor (pérdidas) al proceso constructivo.  

Lo que se conoce como construcción sin perdidas, es una nueva manera 

de aplicar la gestión de producción en la industria de la construcción. 

esta es una teoría que se ha generado sobre la base de los 

descubrimientos de la “producción sin perdidas”. (Traducción de 

acuerdo al Lean Construction Institute, www.leanconstruction.org). 

A pesar de estas complicaciones que presentan los proyectos de 

construcción se pudo adaptar el lean production a esta industria y así 

crear la nueva filosofía de construcción llamada “Lean Construction”, 

esta nueva filosofía tiene el mismo enfoque que es maximizar el valor 

para el cliente reduciendo al máximo las perdidas. 

Lean Construction está gobernado por 02 principales contribuciones 

que han predominado su desarrollo, una es la propuesta de Lauri 

Koskela de comprender la construcción como la producción en base la 

definición de Transformación – Flujo – Valor (TFV) (Koskela,1992) y 

la segunda   concerniente al método de control de la producción del 

http://www.leanconstruction.org/
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ultimo planificador (Last Planner) de Glenn Ballard y Gregory Howell 

(Ballard, 2000). 

Sistema de Producción Efectivo  

La filosofía Lean Construction busca dar una solución a los problemas 

que se tiene en la metodología actual de construcción en lo que 

respecta al costo, plazo y productividad en las obras, la metodología 

que propone para lograr dicho objetivo es generar un sistema de 

producción efectivo, para lo cual se tienen que cumplir con 3 objetivos 

básicos según orden de prioridad.  

a) Asegurar que los flujos no paren  

En esta etapa es la más importante de la filosofía Lean 

Construction, se enfoca que el flujo sea continuo, sin 

preocuparnos de la eficiencia de los flujos y procesos, es decir 

garantizar que los flujos sean continuos, por ende, el trabajo no se 

detendrá y podremos observar las fallas en cada proceso y los 

flujos entre estos, los que serán eliminados en la siguiente etapa.  

Como medidas para lograr el primer objetivo la filosofía Lean 

Construction propone 2 tipos de acciones importantes que son el 

manejo de la variabilidad y el uso del sistema Last Planner. 

Representación en la Figura 1. 
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b) Lograr flujos eficientes  

Es el segundo objetivo, consiste en dividir el trabajo total 

equitativamente entre los procesos para de esa manera tener 

procesos y flujos balanceados. Para lo cual se utilizan los 

principios de física de producción y el tren de actividades.  

Al aplicar las herramientas mencionadas se obtendrá el flujo del 

sistema que se muestra en la imagen, según el cual se tiene un 

flujo 

continuo y simétrico entre los procesos cumpliendo así el segundo 

objetivo. Representación en la Figura 2. 

 

Proceso 

01 Proceso 

02

Proceso 

03 Proceso 

04

FLUJO

Proceso 

01

Proceso 

02

Proceso 

03

Proceso 

04

FLUJO

Figura 1. Modelo de Flujo 

Fuente: Capitulo peruano LCI 

Figura 2. Modelo de flujo con flujos eficientes 

Fuente: Capitulo peruano LCI  
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c) Lograr procesos eficientes  

Cumplidos los dos objetivos anteriores, el tercer paso es lograr 

que los procesos sean eficientes, el que consiste en la 

optimización de procesos con las herramientas que propone la 

filosofía Lean.  

 

 

2.2.2. Conceptos y Herramientas de la Filosofía Lean Construction 

2.2.2.1. Productividad:  

Existen varios conceptos de productividad en Construcción: “una 

medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 

completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y 

con un estándar de calidad dado” (Botero, 2004, p.51 – menciona a 

Serpell. 1997) 

 Definiciones de Rendimiento y Velocidad: 

Es común escuchar a profesionales confundir los conceptos de 

rendimiento y velocidad. Por ejemplo, cuando se muestra un análisis 

de precios unitarios se menciona el rendimiento cuando en realidad se 

está mencionando a la velocidad. Como veremos, estos dos conceptos 

son inversos. 

Proceso 

01

Proceso 

02

Proceso 

03

Proceso 

04

FLUJO

Figura 3. Modelo de flujo con procesos eficientes 

Fuente: Capitulo peruano LCI 
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Velocidad: Cantidad de producción que se realiza en una unidad de 

tiempo  

 Ejemplos: 

 Una pareja de encofradores puede llegar a encofrar todos los días 

42.5m2, con lo cual tendrían una velocidad de 42.5m2/ día. 

 Una cuadrilla de vaciadores que vacían todos los días el mismo 

cubicaje de 34 cubos, la cuadrilla tendría una velocidad de 

34m3/día. 

 El equipo de una retroexcavadora que suele excavar y eliminar 

10ml de cimiento corrido tiene una velocidad de 10ml/día. Si esta 

misma retroexcavadora trabaja cuatro horas al día entonces se 

puede hablar de una velocidad de 2.5ml/hora  

Rendimiento: Cantidad de recursos usados para realizar una unidad 

de producción. 

Ejemplos: 

 Una cuadrilla de encofradores de losa que al final de la obra 

utilizaron una cantidad de recursos de 6,980 horas hombre, 

llegando a encofrar 14,540 m2, con eso se tendría un rendimiento 

global (Considera el total de horas pagadas para esta actividad) 

de 0.48 hh/m2. 

 Una pareja de pintores de fachada que terminan de empastar la 

fachada de un edificio (360m2) en cinco días (85hh) tienen un 

rendimiento de 0.24hh/m2. 

 Una pareja de instaladores de piso laminado que avanzan un 

departamento (48m2) al día (17hh) tienen un rendimiento de 

0.35hh/m2  
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Relación entre Rendimiento y Velocidad: La producción de un 

trabajador o un grupo de trabajadores puede ser presentado en 

términos de velocidad o en términos de rendimiento. Y es sencillo 

pasar de una unidad a otra, a continuación, unos ejemplos:   

 Para vaciado de Falso piso f`c=100kg/cm2 concreto en obra. Se 

tiene una cuadrilla analizada de 8 trabajadores, que trabajando 8.5 

horas al día, utilizan un recurso de 68hh para completar 76.4 m2. 

Con lo cual se divide estos dos últimos números para calcular el 

rendimiento de la partida, es decir, 0.89hh/m2. 

  En cuanto a la velocidad se tiene que hablar de la sub-cuadrilla 

analizada, por ejemplo, la velocidad de una pareja de 

encofradores de muros es de 42.5m2/día, mientras que la 

velocidad de toda la cuadrilla (8 parejas) es de 340 m2/día. Sin 

embargo, si se trata de rendimiento se puede hablar de un 

rendimiento de 0.4hh/m2 de encofrado para ambos casos. 

(Cusihuaman, 2014, p.20) 

Según estudios sobre la ocupación del tiempo de los trabajadores en 

la construcción, pueden realizar tres tipos de actividades (Serpell, 

2002).  

a) Trabajo Productivo (TP): Corresponde a las actividades que 

aportan en forma directa a la producción de alguna unidad de 

construcción. Ejemplo, vaciar concreto, asentar ladrillos, colocar 

cerámicos, etc.  

b) Trabajo Contributorio (TC): Es el trabajo de apoyo, se define 

como el trabajo que es necesario para que se pueda ejecutar el 

trabajo productivo, pero que no aporta valor a la unidad de 

construcción.  
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c) Trabajo No Contributorio (TNC): Corresponde a cualquier otra 

actividad realizada por el trabajador y que no se clasifica en las 

anteriores categorías, por lo tanto, se consideran pérdidas, ya que 

son actividades que no son necesarias. Tiene un costo y no agrega 

valor por lo que se busca eliminarlas para mejorar el proceso 

productivo. Ejemplo: esperas, descansos. Re trabajos, etc. 

En las obras de construccion estudiadas en Lima, presentan gran 

variación de los valores en sus índices de productividad, Virgilio 

Ghio plantea en la Figura 4 se observa, la distribución de la 

ocupación del tiempo en obras con un manejo optimizado de la 

productividad. 

 

 

 

 

2.2.2.2. Cartas de Balance:  

La carta de balance es también llamada la carta de equilibrio de la 

cuadrilla, es un gráfico de barras verticales, que tiene una ordenada de 

tiempo, y una abscisa en la que se indican los recursos (mano de obra, 

equipos, etc.) que participan en la actividad que se estudia, 

asignándole una barra vertical a cada recurso. Tal barra se subdivide 

en el tiempo según la secuencia de actividades en que participa el 

respectivo recurso, incluyéndose los lapsos improductivos y de trabajo 

inefectivo. Dado que cada elemento de la cuadrilla es achurado en el 

mismo período de tiempo, la relación de éstos se puede observar 

Tipos de Trabajo Valores Promedios

TP 60.0%

TC 25.0%

TNC 15.0%

Figura 4. Distribución de la ocupación del tiempo en obras 

Fuente: Ghio 2000, p. 41 
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mediante una comparación de líneas horizontales de referencia, 

pudiendo descubrirse patrones comunes que incidan en los ciclos de 

trabajo.  

El objetivo de esta técnica es analizar la eficiencia del método 

constructivo empleado, más que la eficiencia de los obreros, de modo 

que no se pretende conseguir que trabajen más duro, sino que en forma 

más inteligente. Las vías para mejorar la eficiencia del grupo de 

trabajo que materializa las actividades de interés (en tanto se haya 

escogido el método constructivo) son la reasignación de tareas entre 

sus miembros y/o la modificación del tamaño del grupo que conforma 

la cuadrilla. 

La frecuencia sugerida de muestreo es de un minuto, con no menos de 

treinta observaciones (30 minutos) en total, o las que sean necesarias 

para observar dos ciclos seguidos completos. Con la observación que 

una persona difícilmente puede muestrear el trabajo consecutivo de 

más de ocho personas o recursos. (Serpell, A y Verbal, R., 1990, pp. 

1-2). 

 

 

2.2.2.3. Variabilidad:  

La variabilidad para el caso de los proyectos de construcción como la 

ocurrencia de eventos distintos a los previstos por efectos internos y 

Trabajo Productivo Trabajo Contributivo
Trabajo no 

Contributivo
Excavacion Manual de 

zanjas
Marcacion en el terreno Esperas

Compactacion de 

material
humeder el material Trabajo rehecho

Colocar concreto Vibrado del concreto Descanso

Figura 5. Descripción de tipo de trabajo 

Fuente: Elaboracion Propia 
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externos al sistema, se incrementa con la complejidad, velocidad, 

ubicación y magnitud de los mismos.  

A mayor variabilidad en una obra, mayor es el impacto en el 

presupuesto y en el tiempo de ejecución de la obra, para reducir este 

impacto se utilizan los Buffer de capacidad en algunas obras. 

2.2.2.4. Just in time  

El Just in time (justo a tiempo) tiene una ideología simple, que el 

inventario es una perdida para la producción porque incurre en costos 

innecesarios, por tal motivo este modelo de gestión de recursos que 

está basado en los principios del lean production trata de minimizarlo 

al máximo gestionando adecuadamente el abastecimiento de 

materiales. 

2.2.2.5. Curva de aprendizaje  

El concepto de curva de aprendizaje fue descrito por primera vez por 

T.P. Wright en 1936 en un estudio de tiempos requeridos para hacer 

piezas de aviones, en este estudio se observó que a medida que el 

trabajo se realiza los trabajadores van adquiriendo mayor experiencia 

en las labores y por consiguiente el tiempo de ejecución del trabajo se 

reduce.  

 

2.2.2.6. Sectorización  

Se llama sectorización al proceso de división de una actividad o tarea 

de la obra en porciones más pequeñas llamadas sectores, cada sector 

deberá comprender un metrado aproximadamente igual a los demás 

para así mantener un flujo continuo entre sectores. El metrado 

asignado a los sectores deberá ser factible de realizarse en un día.  

2.2.2.7. Tren de actividades  

El tren de actividades es una metodología similar a las líneas de 

producción en las fábricas, en las cuales el producto avanza a lo largo 

de varias estaciones transformándose en cada una de ellas. Para el caso 

de la construcción que no es una industria automatizada como las 
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fábricas y no se tiene la posibilidad de mover el producto a lo largo de 

varias estaciones se creó el concepto de tren de actividades, según el 

cual las cuadrillas de trabajo van avanzando unos tras otros a través 

de los sectores establecidos anteriormente en el proceso de 

sectorización. Logrando flujos continuos y eficientes, observando 

fácilmente el avance de las cuadrillas en los sectores previamente 

determinados. 

Ventajas de la implementación del tren de actividades: 

 Incrementa la productividad. 

 Mejora la curva de aprendizaje. 

 Se puede saber lo que se avanza y el gasto del día. 

 Saber el avance que tendría un día determinado 

 Disminuye el número de trabajos rehechos 

2.2.2.8. Buffers  

Se entiende como Buffer un colchón o amortiguador, como sería su 

traducción al español, que se tiene como alternativa para contrarrestar 

los efectos negativos de la variabilidad en la construcción.  

Tipos de Buffer: 

 Buffer de Inventario: Es tener una cantidad mayor a la prevista 

de materiales y/o equipos, para asegurar de los flujos no paren, 

a causa de no tener entregas de algún recurso  

 Buffer de Tiempo: se refiere a tener un colchón de tiempo para 

la obra, el que será utilizado si se tiene algún contratiempo y que 

pueda afectar el plazo contractual. Por ejemplo, en la ejecución 

de unas obras trabajan de Lunes a Viernes, entonces se puede 

considerar el día Sábado con el Buffer de tiempo. 

 Buffer de Capacidad: Son las partidas o partes no críticas de 

la obra, las cuales son reservadas cuando se presente algún 

inconveniente en la ejecución de alguna actividad, y se tenga 

que reubicar los recursos: Mano de obra, materiales procesados 

y equipos sin frente de trabajo. 



  15  

 

2.2.2.9. Last Planner System  

El Last Planner System es una herramienta de la filosofía Lean 

Construction que se ubica dentro del LPDS en la fase de control de la 

producción y engloba otras herramientas de control de producción 

como la planificación maestra, planificación por fases, lookahead, 

plan semanal, porcentaje de plan cumplido y causas de no 

cumplimiento.  

Adicionalmente la función del último planificador es lograr que lo que 

queremos hacer coincida con lo que podemos hacer y finalmente 

ambas se conviertan en lo que vamos a hacer.  

 

 

herramientas de control de producción: Planificación maestra, Look 

Ahead Plan, Programación Semanal (Weekly work plan) y 

Programación diaria. 

2.2.2.10. La Teoría de las Restricciones (Theory of Constraints)  

A principios de los años 1984 el Dr. Eliyahu Goldratt, escribió su libro 

“La Meta” y empezó el desarrollo de una nueva filosofía de gestión 

Objetivo del 
Proyecto

Información

Recursos

PLANEAMIENTO
LO QUE SE 

DEBE HACER

LO QUE SE 
COMPROMETE 

A HACER

LO QUE SE 
PUEDE HACER

SISTEMA 
LAST 

PLANNER

EJECUCION DEL 
PLAN

LO QUE SE 
HIZO

Se 
ajusta 

el 
deber 
con el 
Poder

ESCUDO

Figura 6. Esquema Last Planner System 

Fuente: Tomado del libro Ghio, 2001 
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llamada “Teoría de Restricciones” (TOC por sus siglas en inglés). La 

TOC nació como solución a un problema de optimización de la 

producción de una Manufactura. 

La Teoría de las Restricciones (TOC) establece que un conjunto de 

procesos interrelacionados o dependientes entre sí, cuya velocidad de 

producción se ve afectada por el proceso más lento. Esta teoría se 

centra en los factores limitantes a los cuales los denomina como 

restricciones o “cuellos de botella”.  

2.2.3. Definiciones de Presas y Movimiento de Tierras. 

Conceptos Básicos sobre Presa 

a) Presas Tipo CFRD (Concrete Face RockFill Dam) 

Las Presas denominadas internacionalmente como CFRD (Concrete 

Face Rockfill Dam) se construyen con materiales incoherentes producto 

de voladuras en canteras de roca competente o con aluviones gruesos o 

gravas arenosas provenientes de préstamos cercanos del mismo cauce 

del río.  

b) Términos usados en Presas 

 El embalse: es el volumen de agua que queda retenido por la presa. 

 La cimentación: es la parte de la estructura de la presa, a través de 

la cual se transmiten las cargas al terreno, tanto las producidas por 

la presión hidrostática como las del peso propio de la estructura. 

Conceptos Básicos sobre Movimiento de Tierras 

a) Introducción.  

El movimiento de tierras es un proceso cuyo alcance se puede 

comprender mediante la desagregación de su misma denominación así:  

 Movimiento:  incluye las siguientes actividades: Excavación, 

Carguío, Acarreo (Transporte), Descarga, Extensión o 

Conformación de un botadero o un terraplén y compactación. 

 Tierras: es un término genérico mediante el cual se denominan 

todos los materiales que es necesario mover durante el proceso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
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constructivo.  En este orden de ideas, la explotación de materiales, 

las excavaciones, los transportes, los terraplenes, y la disposición 

de materiales sobrantes en botaderos, son actividades todas 

pertenecientes al proceso de movimiento de tierras.  

b) Estados de los Materiales durante el proceso. 

 En banco: Es el estado en que se encuentra un material que no ha 

tenido ningún tipo de perturbación inherente al proceso.  

 Suelto: Es el estado en que se encuentra un material que ha tenido, 

al menos, una perturbación generada por cualquiera de las 

actividades propias del proceso.  

 Compacto: Es el estado en que se encuentra un material que ha 

tenido perturbaciones inherentes a la fase de compactación, bien 

sea durante la disposición del mismo en los botaderos, o en la 

construcción de terraplenes.  

 

Principales Materiales de relleno de la Presa “Palo Redondo” 

a) Material 1A 

El material 1A consiste en una arena fina limosa sin partículas arcillosas. 

b) Material 2A 

El material 2A es un producto procesado por zarandeo de grava 

arenosa limosa de los bancos de aluvión, bien graduada, tamaño 

máximo de 1.9 cm (3/4”) y con contenido de finos menor a 5%. 

c) Material 2B 

El material 2B es producto procesado por zarandeo a partir del aluvión 

en el cauce de la quebrada Palo Redondo, con tamaño máximo de 

partícula de 10 cm, sin remoción de los finos, y con un porcentaje 

mayor al 40% de material que pasa la malla N° 4. 

d) Material 3B 

El material 3B está constituido por una grava arenosa bien graduada 

y tamaños máximos de 50 cm, producto del cauce de la quebrada Palo 

Redondo 
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e) Material 3C.  

El material 3C está constituido por una grava arenosa bien graduada 

y tamaños máximos de 60 cm, producto del cauce de la quebrada Palo 

Redondo 

f) Material 3D 

El material 3D o grava gruesa seleccionada para protección debe 

estar formada por bloques de aluvión con diámetro de 0.60 m, El 

material son bloques arreglados, se puede utilizar bloques entre 40 y 

60 cm. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Las herramientas Lean Construction aplicadas en el trabajo de investigación según 

LPDS (sistema de entrega de proyectos Lean) fueron:  

 Ejecución Lean: Carta de Balance, Nivel de Actividad 

 Control de Producción: Planificación Maestra, Lookahead Planning, análisis 

de restricciones, porcentaje de plan cumplido, programación semanal, 

programación diaria. 

 Trabajo estructurado: Buffers. 

 

2.3.1. Carta de Balance 

Se realizó los días 06/08/15 y 07/08/15 las primeras mediciones para la carta 

de balance correspondiente a la conformación y compactación del material 

de relleno en la presa “Palo Redondo” antes de la implementación de las 

herramientas de la Filosofía Lean Construction y los días 13/08/15 y 

14/08/15 la medición para la carta de balance posterior a la implementación 

de las herramientas de Lean Construction, determinándose el Trabajo 

Productivo, Trabajo Contributorio y Trabajo no contributorio. 
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2.3.2. Nivel de Actividad 

 Con la información recolectada los días 06/08/15, 07/08/15, 13/08/15 y 

14/08/15 se procesó obteniéndose el nivel de actividad de cada componente 

de la cuadrilla correspondiente a conformación y compactación de material 

de relleno en la presa “Palo Redondo”, también se obtuvo los ponderados 

del nivel general de actividad de la cuadrilla para cada tipo de trabajos: 

Productivo, Contributorio y No contributorio. 

2.3.3. Planificación Maestra  

La planificación maestra llevada a cabo para la Presa de Tierra “Palo 

Redondo enmarca todos los hitos propuestos para el cliente como también 

sus tiempos de ejecución y fechas de entrega la cual inicia en 02 de Octubre 

del 2014 hasta el 08 de Mayo del 2018, con 1,314 días de ejecución 

correspondiente a Obras Iniciales de la 1era Fase.  

Lo que corresponde específicamente rellenos estructurales en la Presa “Palo 

Redondo”, tiene como hitos: Inicia el 22 de junio del 2015 hasta el 07 de 

Febrero del 2018, con 961 días de ejecución. 

2.3.4. Lookahead Planning  

Para la ejecución de los trabajos de rellenos en la Presa de Tierra Palo 

Redondo se utiliza el lookahead planning teniendo en consideración un 

horizonte de 4 semanas en donde se incorporaron las actividades 

provenientes de la planificación maestra para luego hacer el respectivo 

análisis de restricciones, teniendo nuevas actividades para ejecutar. 

2.3.5. Análisis de Restricciones  

En el proyecto de la Presa de Tierra “Palo Redondo” las restricciones, se 

incluyen en el formato de lookahead, a cada una de estas se asignando un 

responsable y fecha de levantamiento. Debido a la lejanía del proyecto la 

variabilidad se incrementa, siendo importante el buen uso de esta 

herramienta. Las actividades cuyas observaciones fueron levantadas, 

pasaran a formar parte de la programación semanal registrando el PPC 

(Porcentaje del Plan Cumplido)  
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2.3.6. Programación Semanal  

Las actividades del relleno de presa que fueron liberadas de las restricciones, 

serán seleccionadas aquellas que serán ejecutadas la próxima semana en 

base a la importancia, urgencia de los trabajos y en función a la 

programación maestra. 

2.3.7.  Programación Diaria  

La programación diaria se realiza al finalizar la jornada laboral ya que en 

esos momentos se tienen los reportes de avance del día conforme a la 

programación hecha del día anterior, el cumplimiento de la programación 

diaria es reportado a través del Reporte Diario de Producción. 

2.3.8. Buffers 

Se identificaron zonas consideradas como Buffer de capacidad, las que 

fueron reservadas cuando se presentaron inconvenientes en el proceso de 

relleno como: la descarga, conformación o compactación de las plataformas 

de relleno en la presa, evitando que los equipos pesados y personal paren 

por falta de frente de trabajo. 

 

Las herramientas de sectorización y tren de actividades se detallaron en los 

ítems 3.2.5.5.1 y 3.2.5.5.2 respectivamente, correspondiente a la 

Implementación de la Filosofía Lean Construction. 
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3. CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

3.1.1. Datos generales 

a) Introducción: 

El Proyecto Especial Chavimochic es un proyecto hidráulico multipropósito 

que deriva aguas del río Santa, tanto para la irrigación de los valles 

(complementación de riego) e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama 

en el departamento de La Libertad, como para el abastecimiento de agua 

potable de la ciudad de Trujillo y el desarrollo de diversos aprovechamientos 

hidroeléctricos. Actualmente se encuentra en operación su I y II Etapa, las 

mismas que han permitido llevar las aguas del río Santa hasta el valle de 

Moche a lo largo de aproximadamente 155 km. El Proyecto, en su pleno 

desarrollo (inclusive la III Etapa), podrá abastecer el riego de 

aproximadamente 160,000 ha de tierras de cultivo, entre nuevas y por 

mejorar.  

b) Obra: 

Tercera Etapa (Por ejecutar) Las obras previstas para la III Etapa del 

proyecto se describen a continuación:  

 Presa Palo Redondo, para un embalse con capacidad útil de 366 

MMC.  

 Tercera línea de cruce del río Virú, con una longitud de 3.5 km y una 

capacidad de 16.5 m3/s.  

 Canal Madre tramo Moche-Chicama-Urricape, con una longitud de 

131 km y una capacidad variable decreciente de 37.5 a 5 m3/s.  

 Conducción lateral para el sector Urricape por debajo del Canal 

Madre.  

 Remodelación Integral del sistema de tomas desde el Canal Madre 

en toda su longitud.  

 Sistema de control, medición y automatización con cobertura 

integral para toda la infraestructura hidráulica mayor del Proyecto 

Chavimochic. 
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c) Ubicación: 

Las obras que conforman el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC se 

encuentran ubicadas en el nor-oeste del país y tiene un área comprendida 

entre la margen derecha del río Santa por el sur, hasta las Pampas de 

Urricape por el norte (Paiján), en las provincias de Virú, Trujillo y Ascope 

pertenecientes al departamento de La Libertad 

 

3.1.2. Descripción del proyecto: 

Características principales de las obras- fase l.  

Presa Palo Redondo y Obras Auxiliares 

En la presente etapa de construcción (3a etapa), se prevé la ejecución de 

una presa de gravas con cara de concreto, para formación de un embalse en 

la quebrada Palo Redondo, que permite regularizar los caudales aducidos 

desde el río Santa incrementando la capacidad de suministro de agua del 

sistema 

 

Para poner en funcionamiento la Presa Palo Redondo, será necesario 

interrumpir el camino actual del agua por el túnel intercuencas por medio 

de un tapón de concreto. Una nueva toma de servicio será construida y la 

energía del desnivel creado por el embalse será disipada por válvulas 

dispersoras. Un túnel de restitución conducirá los caudales nuevamente al 

túnel inter cuencas ya en su porción revestida con concreto aguas abajo del 

referido tapón.  

 

La presa será de gravas naturales compactadas con impermeabilización por 

cara de concreto reforzado. Su altura máxima es del orden de 97 m en el 

centro del cauce, donde se encuentra una capa de aluvión de hasta 20 m de 

espesor. En esa zona, la impermeabilización de la fundación será hecha 

por un diafragma de concreto plástico conectado a la losa de la cara de 

concreto. En los estribos, la presa será cimentada sobre la roca 

medianamente alterada, con impermeabilización por una pantalla de 

inyecciones de lechada de cemento bajo el plinto de concreto.  

A continuación, están las principales características: 
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PRESA: 

 Tipo: ……………………………………………….. CFRD 

 Altura (máxima) : ………………………………….. 97.0 m. 

 Longitud de Corona (cota 347 m.s.n.m.) : ….……… 835 ml. 

 Volumen: ………………………………………….. 8.8 hm3 

 

EMBALSE: 

 Nivel de agua máximo normal (NAMO): ............ 344,00 m.s.n.m. 

 Nivel de agua máximo excepcional (NAME):  .... 347,00 m.s.n.m. 

 Nivel de agua mínimo normal (NAMI): .............. 290,00 m.s.n.m. 

 Volumen útil del embalse ............................................... 366 hm3 

 

CARACTERISTICAS DE LA CUENCA: 

 Área de la cuenca: ……………………………………. 392 Km2 

 Crecida máxima probable (CMP): ............................... 2.799 m3/s 

 

ETAPAS DE RELLENO:  

En la Tabla 1, se observa las cantidades de volumen por Etapa de relleno 

de la presa Palo Redondo 

 

Fuente: Consorcio Constructor Chavimochic 

Item Relleno Presa Cantidad Unid.

1.0 Relleno Etapa 1 2,912,100 m3

2.0 Relleno Etapa 2 4,299,199 m3

3.0 Relleno Etapa 3 745,666 m3

4.0 Relleno Etapa 4 339,459 m3

5.0 Relleno Etapa 5 476,418 m3

6.0 Relleno Etapa 6 15,615 m3

Total 8,788,457.0 m3

Tabla 1. Volumen de Relleno por Etapas en la Presa Palo 

Redondo 
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Figura 7. Etapas de relleno de la Presa Palo Redondo 

Fuente: Tomada de Expediente técnico del Consorcio Constructor Chavimochic 

Figura 8. Planta general de relleno de la Presa Palo Redondo 

Fuente: Tomada del Expediente técnico del Consorcio Constructor Chavimochic 



  25  

 

3.1.3. Población: 

Para el presente estudio de investigación, el análisis se realizó en la Presa 

“Palo redondo”, obra ubicada en la región La Libertad, provincia de Viru, 

distrito de Chao. Al SE de la ciudad de Trujillo 

3.1.4. Muestra: 

En el presente estudio de investigación se ha considerado como muestra al 

proceso constructivo de relleno en la Presa “Palo redondo”, no se ha 

considerado un diseño estadístico de muestreo, ya que se seleccionó a 

criterio del investigador. 

 

3.1.5. Unidad de Análisis 

En la presente investigación, la unidad de análisis es la Gestión de 

Productividad de la Filosofía Lean Construction en el proceso de relleno Vs 

el proceso de relleno Tradicional en la presa Palo redondo, ubicada en la 

región La Libertad. 

 

3.2. METODOS 

3.2.1. Tipos de estudios 

La presente investigación, de acuerdo a la orientación o finalidad es una 

Investigación Aplicada, y según la técnica de contrastación es una 

Investigación Descriptiva 

3.2.2. Diseño de investigación 

Campo: La información fue obtenida del relleno de la Presa Palo Redondo., 

antes y después de gestionar implementación de las herramientas de la 

filosofía Lean Construction al proceso constructivo de relleno 

Bibliográfico: Se indago material bibliográfico sobre Productividad con la 

aplicación de la Filosofía Lean Construction en obras de Construcción. 

3.2.3. Variables y operacionalizacion de variables: 

a) Variables: 

 Variable Independiente: La Gestión de Productividad de la Filosofía 

Lean Construction. 
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 Variable Dependiente: Rendimiento en el proceso de relleno en la 

Presa Palo redondo. 

b) Operacionalización de las variables 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

Variable
Definición 

Conceptual

Definición 

Operacional
Dimensiones Indicadores

Unid. 

Medida

Instrumento de 

Investigacion

Tiempo de ciclo de 

Transporte (Cantera 

Presa).

Min Reporte diario de 

Transporte - 

Descarga

(Variable 

dependiente)

Tiempo de 

Conformacion.

Hora Reporte diario de 

Produccion.

Rendimiento en 

el proceso de 

relleno.

Tiempo de 

Compactacion

Hora Reporte diario de 

Produccion.

Volumen de 

Relleno

m3 Reporte diario de 

Produccion

Rendimiento en 

el proceso de 

relleno: sigue un 

proceso de 

colocacion 

(descarga), 

conformacion y 

compactacion del 

material de 

relleno.

Rendimiento en 

el proceso de 

relleno: es la 

cantidad de 

recursos usados 

para realizar una 

unidad de 

produccion, 

mediante la 

colocacion, 

conformacion y 

compactacion del 

material

Tabla 2. Matriz operacional de la Variable dependiente Rendimiento en el proceso de 

relleno 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4. Instrumentos de Recolección de datos:  

 Reporte diario de descarga de material: 

En este formato se registró los tiempos de descarga de material 

coluvial de los camiones volquetes en las plataformas de relleno, así 

mismo con la información recolectada se podrá determinar el tiempo 

del ciclo real de transporte de material de cantera a la presa, 

 

 Reporte diario de producción. 

En este formato, se realiza el registro de la producción ejecutada 

durante el turno correspondiente (día o noche), tales como, los 

tiempos de los equipos en la actividad de conformación y 

Variable
Definición 

Conceptual

Definición 

Operacional
Dimensiones Indicadores

Unid. 

Medida

Instrumento de 

Investigacion

Produccion del 

proceso inicial

m3 Reporte diario de 

Produccion

(Variable 

independiente)

Costo del proceso 

inicial

Dolares Reporte de 

costos Mensual 

de la partida de 

rellenoLa Gestion de 

Productividad de 

la Filosofia Lean 

Construction

Flujo economico del 

proceso de relleno

Dolares Reporte de 

costos Mensual 

de la partida de 

rellenoCumplimiento de 

Plazo

meses Planificacion 

Maestra

Tiempo de 

cumplimiento

meses Planificacion 

Maestra

Produccion del 

proceso despues de 

aplicar las 

herramientas de 

Lean Construction

m3 Reporte diario de 

Produccion.

Costo del proceso 

despues de aplicar 

las herramientas de 

Lean Construction.

Dolares Reporte de 

costos Mensual 

de la partida de 

relleno.

La gestión de la 

productividad 

sigue las cuatro 

fases del “ciclo de 

la productividad”, 

que están 

conformadas por 

las actividades de 

medición, 

evaluación, 

planeación y 

mejora.

La gestión de la 

productividad 

puede definirse 

como 

el proceso de ad

ministración que 

sigue las cuatro 

fases del "ciclo de 

la productividad", 

a efectos de 

incrementar la 

productividad 

total y reducir los 

costes totales 

unitarios de 

productos 

y servicios dentro 

del más alto nivel 

posible de 

calidad.

Tabla 3. Matriz operacional de la Variable Independiente Gestión de Productividad de la 

Filosofía Lean Construction 
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compactación, así como el volumen ejecutado en esta actividad de 

relleno. 

 Reporte de costos de la partida de relleno. 

El área de costos del consorcio Constructor Chavimochic, realiza la 

recolección de datos: tales como metrado ejecutado, los recursos 

utilizados como: horas hombre y horas máquina y los diferentes 

materiales en las diferentes partidas y para nuestro caso lo que 

corresponde al relleno en presa; así como los gastos realizados por los 

recursos; luego de procesar se obtiene el costo de la partida.  

 Formato para medición del nivel de Actividad – Carta de Balance. 

Se utiliza el formato de registro de los tiempos que utiliza los recursos 

(Mano de obra, Equipos), en nuestro caso es de los equipos pesados: 

Tractor sobre oruga y rodillo compactador poligonal que participan en 

las actividades de conformación y compactación respectivamente, 

después de procesarlo determinamos la ponderación de las actividades 

que no generan valor, para hacer las mejoras correspondientes. 

Todos los formatos utilizados como instrumento de recolección de 

información fueron desde la primera semana de Agosto hasta la 

tercera semana de Octubre del 2015. 

 

3.2.5. Procedimientos: 

3.2.5.1. Recolección de Información: 

Se inició la presente investigación, coordinando previamente con la 

gerencia de producción para que se brinde las facilidades en toma de 

información de campo, así como apoyo de las áreas de producción, 

productividad, ingeniería y costos del consorcio Constructor 

Chavimochic, para que proporcione las informaciones que se 

requieran en esta investigación. La implementación de las 

herramientas de Lean construction fue en la segunda y tercera semana 

de Agosto del 2015 y su seguimiento y control hasta el 24 de Octubre 

del 2015. 
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Los días 06 y 07 de Agosto del 2015, en el turno de día se realizó las 

mediciones del nivel general de la actividad del proceso de relleno en 

la presa Palo redondo, orientado a los equipos pesado que participan 

en la conformación y compactación ya que representan el 81% del 

costo unitario de esta actividad, determinando las ponderaciones de 

los Trabajos Productivo (TP), Trabajos Contributorios (TC) y 

Trabajos No Contributorios, y se identificó las actividades que no 

generan valor. Para observar mejor estos recursos en cada actividad 

del proceso, se realizaron en tiempos múltiplos de hora y no al minuto. 

De manera similar los días 13 y 14 de Agosto del 2015, se realizó las 

mediciones del nivel general de la actividad del proceso de relleno en 

la presa Palo Redondo, luego de haber gestionado la productividad de 

la filosofía Lean Construction. 

3.2.5.1.1. Diagnóstico de la situación actual: 

En el relleno de presa: 

 se tiene sectores de relleno muy grandes (plataformas de 150x300 

m2) lo que ocasionan tiempos de esperas muy prolongados para los 

equipos tales como tractores sobre orugas D6T o D8T de 200 y 310 

HP de potencia, Rodillo compactador poligonal BOMAG BW 226 

DI de 26 Ton, ya que la actividad previa es la descarga de material 

coluvial que realizan los volquetes. 

 Retiro deficiente las rocas al momento del carguío en la cantera de 

material, ocasionan improductividad durante la conformación ya 

que hay que eliminarlas, pues son mayores al tamaño máximo 

especificado para material 3C y 3B. (capas de relleno de 0.80 

metro). 

 Interferencias con las actividades de instrumentación, ocasionando 

reducción y partición de plataforma para relleno. 

 

 

 

 



  30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sectores de relleno muy extenso en plataformas de la Presa aguas arriba 

Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic. 

Figura 10. Sectores de relleno muy extensos en plataforma de la Presa margen derecha 

Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic. 
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En el Transporte de Cantera a Presa: 

 Cuellos de botella en el flujo de transporte, ocasionado por tiempo 

de espera en los accesos y plataformas de descarga. 

 Interferencia entre el personal y Equipos Pesados en el relleno de 

presa por falta de delimitación de accesos peatonal. 

 Interferencia entre los camiones volquetes por deficiente 

señalización en los accesos. 

 Mantenimiento deficiente de vías, ocasionaron que las velocidades 

de los camiones volquetes fueron menores a lo previsto:10 

Km/hora cargado y 15 Km/hora sin carga. 

 

 

 

En el Corte y Carguío en Cantera: 

 

 El Flujo de producción de carga ineficiente, faltó balancear el 

número de volquetes Vs el N° de puntos de carguío (4 puntos), 

ocasionaron tiempos de espera prolongados. 

 Tiempo de carguío mayores al previsto, por trabajos de retiro de 

piedras mayores al especificado para el relleno, ocasionaron espera 

de los camiones volquetes. 

Figura 11. Cuello de botella en el flujo de transporte 

Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic 
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 Tiempo de carguío con excavadora de orugas, mayores debido al 

mal posicionamiento de los volquetes con referencia a estos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Constructor Chavimochic, Información de Ítem 2 se muestra en el Anexo O. 

 

 

 

 

 

Item Descripcion Inicial Observacion

1
Costo Unitario Relleno 

(US $/m3)
0.594

Informacion proporcionada por el 

Area de Costos del CCCH

2
Produccion Diaria 

Relleno (m3)
15,349.08

Promedio de la Produccion diaria 

del mes de Julio y Agosto

Figura 12. Tiempos de esperas de volquetes en cantera de material de relleno 

Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic 

Tabla 4. Diagnóstico Inicial (Mes de Junio, Julio y Agosto) 
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3.2.5.2. Alcances: 

El relleno compactado con diferentes materiales (2A, 2B, 3B, 3C y 3D) 

en la Presa Palo Redondo, está estructurada con 5 Etapa, de las cuales 

las Etapas 1, 2 , 3 y 5 garantiza la colocación de la cara de concreto en 

su talud aguas arriba, lo cual es importante su ejecución y culminación 

de estas etapas en concordancia al Plan Maestro y evitar retrasos de esta 

actividad y por ende la actividad de concreto; después de concluido la 

cara de concreto en esta área se iniciara la Etapa 4, relleno con material 

1A y 1B hasta la cota 291.50 msnm el que representa el 42% en cuanto 

a la altura de la presa. 

Nuestra investigación se enfocará en la Gestión de Productividad de la 

Filosofía Lean Construction en el proceso de relleno Vs el proceso de 

relleno Tradicional en la presa Palo redondo, que se ubica en el distrito 

de Chao, provincia de Viru, región La Libertad. 

 

 

Figura 13. Relleno de la Presa Palo Redondo con Etapas concluidas 

Fuente: Tomada del Expediente técnico del Consorcio Constructor Chavimochic 
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3.2.5.3. Procesamiento de información: 

Luego de la recolección de la información con los diferentes 

instrumentos de recolección de datos, se ordenan y procesan en 

función a los objetivos específicos propuestos, hipótesis y marco 

teórico. 

 Para la variable dependiente: rendimiento del proceso de 

relleno en la Presa “Palo redondo se procedió de la siguiente 

manera: 

 Con el reporte diario de transporte, se determinó el tiempo 

del ciclo real de transporte de material de cantera a Presa Palo 

Redondo, luego se comparó con el tiempo del ciclo teórico, 

cuyo valor era mayor, por lo que se realizaron las 

correcciones correspondientes de tal manera que coincida o 

este muy próximo a este valor; esta gestión ayudo a mejorar 

el flujo de transporte y por ende asegurar que el flujo de 

relleno no pare, salvaguardando su rendimiento de la 

actividad. 

 Se determinó los tiempos de las actividades de: 

conformación y compactación del material de relleno 

mediante los reportes diarios de producción del turno 

correspondiente, el cuales se registraron en una base de datos: 

tiempo por fecha de estas actividades. 

 Se determinó el volumen de relleno de los materiales 3C y 

3B ejecutado en cada turno mediante los reportes diarios de 

producción, estos se registraron en una base de datos, 

volumen de relleno en m3 por cada día de trabajo (suma de 

ambos turnos),   
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 Para la variable independiente: Gestión de Productividad de la 

Filosofía Lean Construction, en sus 04 fases del ciclo de la 

Productividad, procederá de la siguiente manera: 

a) Medición: 

Se Determinó la producción del proceso inicial y su costo 

correspondiente de la actividad de relleno mediante los 

reportes diarios de producción y del reporte de costos 

mensual de la partida de relleno de los meses Junio, Julio y 

Agosto del 2015, tal como se muestra en la Tabla 11 del 

Capítulo IV de resultados. 

b) Evaluación: 

Se determinará el flujo económico del proceso de relleno y el 

cumplimiento de plazo mediante el reporte de costos mensual 

de la partida de relleno y la planificación maestra 

respectivamente, los meses de estudio fueron Agosto, 

Setiembre y Octubre, los que se muestran en la Tabla 12 del 

Capítulo IV de resultados. 

c) Planeación: 

Se determinará el tiempo de cumplimiento del proceso de 

relleno mediante la planificación maestra, se registro en un 

cuadro, donde se apreció el tiempo programado Vs tiempo 

ejecutado, de los meses Agosto a Octubre, tal como se 

muestra en la Tabla 13 del Capítulo IV de resultados. 

d) Mejora: 

Se determinó la producción de relleno y su costo respectivo 

de este proceso después de implementar las herramientas de 

Lean Construction (La sectorización, tren de actividades, 

Buffer de capacidad, Last Planner System, Planificación 

maestra, Look Ahead Planning, y análisis de restricciones), 

mediante los reportes diarios de Producción y reportes de 
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costos mensual de la partida de relleno, tal como se observa 

en la Tabla 14 del Capítulo IV de resultados. 

3.2.5.4. Análisis de información: 

En el análisis de los resultados, se procede con la interpretación de 

estos obtenidos en el procesamiento y que están relacionados con los 

objetivos específicos propuestos, hipótesis, marco teórico y las 

variables  

3.2.5.5. Implementación de la Filosofía Lean Construction: 

Las herramientas de la Filosofía Lean Construction que se aplicaron 

para mejorar la productividad del proceso de relleno de la Presa Palo 

Redondo, fueron las siguientes: 

3.2.5.5.1. Sectorización: 

Para lograr flujos eficientes en el proceso de relleno, el 26 de 

Agosto del 2015 se procedió a la sectorización de las plataformas 

existentes para relleno correspondiente a la Etapa 01, en la cota 

264.3 m.s.n.m. y en la plataforma correspondiente a la Etapa 02, 

en la cota 250 m.s.n.m. el dimensionamiento de estos sectores lo 

determina la capacidad de producción de compactación del 

proceso y de esa manera tener flujos balanceados de proceso de 

relleno 
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Figura 14. Sectorización de plataforma en Presa Palo Redondo Etapa 1 y 2 

Fuente: Elaboración Propia basada en el área de plataforma de relleno de la Presa Palo Redondo. 

 

 

  

Sectorización Relleno Presa

1 2 3 4 5 6

1

E1-C19-S01 E1-C19-S02 E1-C19-S05 E1-C19-S06
20

2

E1-C19-S12 E1-C19-S11 E1-C19-S08 E1-C19-S07
20

.

. . . . .

.

8

E1-C19-S48 E1-C19-S47 E1-C19-S44 E1-C19-S43
20

58 58 … … 58 58

1 2 … … 5 6

1
E2-C01-S01 E2-C02-S02 E2-C01-S05 E2-C01-S06

20

2
E2-C01-S12 E2-C01-S11 E2-C01-S08 E2-C01-S07

20

.
. . . . .

.

4
E2-C01-S24 E2-C01-S23 E2-C01-S20 E2-C01-S19

20

58 58 … … 58 58

Leyenda:

E = Etapa de Presa

C = N° de Capa (Referencial)

i: 1,2

j: 1,2,3……..97 (Espesor de capa E1=0.80 y E2=1.0 m.)

k: 1,2,3, . . . . N (N es el numero de sectores en esa capa)

Ei-Cj-Sk

Etapa 

1
160

350

Etapa 

2
80

350
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Figura 15. Sector de conformación y compactación en plataforma de la Presa 

Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic 

Figura 16. Sector de descarga de material de cantera en plataforma de la Presa MI 

Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic 
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Figura 17. Sector de descarga de material de cantera en plataforma de la Presa aguas abajo 

Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic  



  40  

 

 

 

 

Figura 18. Análisis del proceso de relleno correspondiente al mes de Setiembre 2015 

Fuente: Elaboración propia basada en el área de plataforma de relleno de la Presa Palo Redondo  

 

 

  

3.1 Datos Generales Relleno 3.2 Tiempo de Ciclo Cantera A. Arriba

Descripción Unid Cant. Descrip. Unid. Teórico Real

(a) Numero de Capa E1 und 19 Carga Min 3.0 3.2

(a') Numero de Capa E2 und 1 Ida Min 5.1 6.0

(b) Numero de Columnas und 6 Descarga Min 2.5 3.0

(b') Numero de Columnas und 6 Vuelta Min 4.5 5.0

(c) Numero de Filas und 8 Espera Min 2.0 2.0

(c') Numero de Filas und 4 Total Min 17.1 19.2

(d) Largo Total Capa E1 m 350

(d') Largo Total Capa E2 m 350 3.2 Analisis de Relleno

(e) Ancho Total Capa E1 m 160

(e') Ancho Total Capa E2 m 80 Unid. Teórico

(g) Largo Lote E1: (d)/(b) m 58 m3 505,800.00

(g') Largo Lote E2: (d')/(b') m 58 m3 0.00

(h) Ancho Lote E1: (e)/(c) m 20 m3 505,800.00

(h') Ancho Lote E2: (e')/(c') m 20 und 1,144.34

(i) Altura Lote Compactado m 0.8 und 573.00

(j) Días Laborables Mes* Día 26 c/h 3.50

(k) Días Laborados Día 0 c/t 34.00

(l) Horas Trabajadas Día h 9.5 Und 17

(m) Horas Trabajadas Noche h 9.5 Und 6

(n) Volumen Lote m3 933.3 Puntos de Carguio Pto 3.0

(o) Rendimiento Rodillo m3/h 633.33 e=0.80 Produc. Por hora/Volq. m3/h 59.5

(p) Rendimiento Tractor m3/h 640.00 e=0.80 Produc. Por hora/Flota m3/h 1,011.50

(q) Vol. Efectivo Volquete m3 17 Tiempo descarga/Sector h 0.92

(r ) Rend. Rodillo Teorico m3/h 633.33

(s) Rend. Rodillo Real m3/h 640 e=0.80

53.3

1,065.27

0.88

Volquetes PC 5

4.0

Ciclos por Hora 3.13

Ciclos por Turno 30.00

# Efectivo Volq 20

Saldo Mes 505,800.00

# Viajes Día 1,144.34

# Viajes Turno 573.00

Descrip. Real

Volumen total Mes 505,800.00

Volumen Acumulado 0.00
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3.2.5.5.2. Tren de Actividades 

Con el establecimiento de los sectores en el proceso de 

sectorización, se procede con la implementación del tren de 

actividades, donde las diferentes cuadrillas del proceso de relleno 

avanzan unos tras otros por los sectores, logrando flujos 

continuos y eficientes; teniendo trabajos repetitivos de cada 

cuadrilla en descarga, conformación, compactación y ensayos por 

personal de calidad, conllevando a una mejor curva de 

aprendizaje por el trabajo repetitivo. Llegando a especializarse y 

por ende mejora la productividad de la actividad. 

 

 

 

 

  

ETAPA 02 DE RELLENO DE PRESA

ITEM LOOK AHEAD HORARIO
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2 DESCARGA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20

3 CONFORMACION L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19

4 COMPACTACION L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18

5 LIBERACION CALIDAD L1 L1 L1 L5 L5 L5 L10 L10 L10 L15 L15 L15

ITEM LOOK AHEAD HORARIO
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2 DESCARGA L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16

3 CONFORMACION L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

4 COMPACTACION L19 L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

5 LIBERACION CALIDAD L20 L20 L20 L1 L1 L1 L5 L5 L5 L10 L10 L10
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0

2 DESCARGA L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

3 CONFORMACION L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11

4 COMPACTACION L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

5 LIBERACION CALIDAD L15 L15 L15 L20 L20 L20 L1 L1 L1 L5 L5 L5

DIA 03

DIA 01

DIA 02

Figura 19. Tren de Actividades del proceso de relleno en la Presa Palo Redondo 

Fuente: Elaboración propia basada en los sectores en la plataforma de relleno de la Presa Palo Redondo. 
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3.2.5.5.3. Buffers 

La variabilidad que se presenta en el proyecto pueden ocasionar 

retrasos y sobrecostos, aun si se utiliza la metodología de Lean 

Construction de Last Planner que no puede controlar todos los 

efectos de la variabilidad, por tal razón se utilizan los Buffers 

(Colchón o amortiguador) para contrarrestar los efectos negativos 

de esta variabilidad y asegurando que los flujos no paren. 

Se emplearon los Buffer de Capacidad, que fueron áreas de 

plataformas utilizados cuando se tenía algunas interferencias o 

variabilidades en los sectores previstos para realizar las 

actividades de relleno. 

3.2.5.5.4. Last Planner System 

El Last Planner o el ultimo planificador es una herramienta de la 

Filosofía de Lean Construction de control de producción, la cual 

permitió controlar las actividades involucradas al relleno, 

interactuando entre el Planeamiento General o Plan Maestro y 

Look Ahead que proyectó actividades a 4 semanas, obteniéndose 

de este el porcentaje de plan cumplido y causas de no 

cumplimiento, asegurando que los flujos no paren. 

3.2.5.5.5. Planificación Maestra: 

Tiene similitud con la Planificación general de la obra, identifica 

los principales hitos del proyecto (Inicio, diseños, movilizaciones 

a obra, etc.) con sus respectivas fechas. De esta se elabora las 

programaciones de mediano y corto plazo.  

En la programación general de esta obra “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LAS OBRAS HIDRÁULICAS MAYORES DEL PROYECTO 

CHAVIMOCHIC”, no existe mucho detalle, por el contrario, es 

simple ya que es una programación a largo plazo y su grado de 
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confiabilidad es muy baja; a través de las programaciones 

detalladas de corto plazo que están relacionadas con la 

planificación general por hitos, podrán obtener el logro de los 

objetivos parciales que esta tenga. 

En la programación de la obra mencionada en el párrafo anterior, 

se aprecia que el Relleno de la Presa Etapa 01, el relleno 

compactado de material 3B y 3C, tienen como hito de inicio el 

22/06/15 hasta el 15/01/16 y la Etapa 02 de relleno de la presa 

esta prevista iniciar el 21/01/15, sin embargo esta se inició la 

primera semana de setiembre para compensar el volumen de 

relleno de la primera Etapa, ya que pudo rellenar hasta su 

fundación de la margen izquierda, por la obra de encauzamiento 

por prevención del fenómeno del niño que fue prevista para el año 

2016. 
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Figura 20. Planificación Maestra 

Fuente: Tomada del Plan Maestro del Consorcio Chavimochic. 
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3.2.5.5.6. Lookahead Planning 

El Lookahead Planning, es para programaciones de intervalo 

corto, que está en función de 02 factores, la variabilidad que 

pueda existir en la obra y el tiempo mínimo para levantar las 

restricciones. El ing. Residente será responsable de realizar y 

actualizar cada semana el Lookahead identificando nuevas 

actividades las que ingresaran al plan, para nuestro caso este fue 

de 4 semanas 

En la Figura 21, se aprecia que desde 07/09/15 al 25/09/15, el 

volumen promedio de relleno compactado de material 3B y 3C 

por día fue de 22,400 m3, su ratio promedio por día fue de 

21,298.12 m3 tal como se muestra en la Tabla 14 correspondiente 

al mes de Setiembre. 

3.2.5.5.7. Análisis de restricciones 

El Análisis de restricciones es la herramienta que complementa el 

Lookahead, de no ser así sería una simple programación 

intermedia, no pudiendo contrarrestar los efectos de la 

variabilidad del medio con el proyecto, mermando la 

confiabilidad de los procesos de la planificación y programación. 

En este proyecto, para el análisis de restricciones se usó el 

formato en excell, donde la descripción de la restricción se realizó 

en función al área física, registrando la fecha de identificación, 

así como la fecha que se requirió que esté resuelta, se identificó 

al responsable para el levantamiento de estas restricciones, se 

tuvo el estado “Abierta hasta que no se resolvió, para lo cual se 

registró la fecha de reprogramación y fecha del cierre del mismo. 

El Área Comercial es el que tuvo más restricciones por resolver, 

luego le siguió Equipos e Ingeniería; el área de producción, 

logística y comercial/ingeniería tuvieron 9% de ponderación. 
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S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

PRESA - RELLENO ETAPA 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Relleno m3 01/09/15 04/12/15 82 505,400 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 36,980 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 36,980 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 36,980 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 36,980

CAPA 19 (cota: 265 ??)

Transporte m3 07/09/15 08/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Conformación m3 07/09/15 08/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Compactación m3 07/09/15 08/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Liberación m3 07/09/15 08/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

CAPA 20 (cota: 265 ??)

Transporte m3 09/09/15 10/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Conformación m3 09/09/15 10/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Compactación m3 09/09/15 10/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Liberación m3 09/09/15 10/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

CAPA 21 (cota: 265 ??)

Transporte m3 11/09/15 12/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Conformación m3 11/09/15 12/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Compactación m3 11/09/15 12/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Liberación m3 11/09/15 12/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

CAPA 22 (cota: 265 ??)

Transporte m3 14/09/15 15/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Conformación m3 14/09/15 15/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Compactación m3 14/09/15 15/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Liberación m3 14/09/15 15/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

CAPA 23 (cota: 265 ??)

Transporte m3 16/09/15 17/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Conformación m3 16/09/15 17/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Compactación m3 16/09/15 17/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Liberación m3 16/09/15 17/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

CAPA 24 (cota: 265 ??)

Transporte m3 18/09/15 19/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Conformación m3 18/09/15 19/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Compactación m3 18/09/15 19/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Liberación m3 18/09/15 19/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

CAPA 25 (cota: 265 ??)

Transporte m3 21/09/15 22/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Conformación m3 21/09/15 22/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Compactación m3 21/09/15 22/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Liberación m3 21/09/15 22/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

CAPA 26 (cota: 265 ??)

Transporte m3 23/09/15 24/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Conformación m3 23/09/15 24/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Compactación m3 23/09/15 24/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

Liberación m3 23/09/15 24/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800

SEMANA ANTERIOR

CANT. 

SEM.

CANT. 

SEM.

SEMANA 1

FOUR WEEK LOOKAHEAD

CANT. 

SEM.

CANT. 

SEM.

CANT. 

SEM.

SEMANA 4SEMANA 3SEMANA 2

Figura 21. Lookahead Planning - Relleno compactado de plataforma de la Presa Palo Redondo 

Fuente: Elaboración propia basada en las programaciones de intervalo corto. 
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Área de 

Identificación 

(Producción)

Área Física Descripción de la Restricción
Fecha de 

Identificación

Fecha 

Requerida

Área Responsable 

del Levantamiento

Responsable 

Levantamiento
Estado

# 

Reprogra

mación

Fecha Cierre

Obras Superficiales PRESA Definición de iluminación permanente en el sector de Relleno de Presa: 03/09/2015 Equipos AC/JF Abierta

Obras Superficiales PRESA Ejecución  de Relleno de Presa Etapa 1 hasta la Cota +265 15/09/2015 Producción ES/EC Abierta

Obras Superficiales PRESA Llegada de Multitubos para los trabajos de instrumentación  (Cajas Suecas) 15/09/2015 Logística GF/OT Abierta

Obras Superficiales PRESA Definición de iluminación permanente en el sector de Relleno de Presa 03/09/2015 Equipos AC/JF Abierta

Obras Superficiales PRESA
Entrega de Ingeniería de Detalle del sistema eléctrico en las Casetas de 

Instrumentación
04/09/2015 Ingeniería HM/EP Abierta

Obras Superficiales PRESA Activación de sistema de Machine Control para los Rodillos poligonales 10/09/2015 Comercial JC/JG Abierta

Obras Superficiales PRESA Aprobación de ejecución de relleno de presa en capas de 1.00m 12/08/2015 30/08/2015 Ingeniería HM/EP Abierta

Obras Superficiales PRESA Llegada de 10 Volquetes de 20m3 16/09/2015 Comercial JC/CC Abierta

Obras Superficiales PRESA Llegada de 10 Volquetes de 15m3 02/09/2015 Comercial JC/CC Abierta

Obras Superficiales PRESA
Firma de contrato con empresa que ejecutará la construcción de la Pantalla 

Diafragma en Presa Palo Redondo.
28/08/2015 Comercial/Ingeniería JC/HM Abierta

Obras Superficiales PRESA Movilización de equipo para ejecución de pantalla diafragma 28/10/2015 Comercial JC/CC Abierta

INPUT PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD

Figura 22. Análisis de Restricciones de Relleno de la Presa Palo Redondo 

Fuente: Elaboración propia basada del seguimiento del Lookahead Planning. 
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS 

En cuanto a la variable dependiente: rendimiento del proceso de relleno en la Presa 

“Palo redondo, para obtener su resultado se determinó: 

Los tiempos de las actividades de: conformación y compactación del material de relleno 

mediante los reportes diarios de producción del turno correspondiente, registrado en una 

base de datos: tiempo por fecha de estas actividades, información mostrada en el Anexo 

M. 

Se determinó el volumen de relleno ejecutado en cada turno mediante los reportes 

diarios de producción, estos se registraron en una base de datos, volumen de relleno en 

m3 por cada día de trabajo (suma de ambos turnos), información mostrada en el Anexo 

K. 

Se obtuvo como resultado el rendimiento, de dividir las horas máquina de las actividades 

de conformación y compactación entre sus respectivos volúmenes de producción en m3, 

es decir las cantidades de horas-máquina para obtener una unidad de producción. 

Como medida previa se determinó el tiempo del ciclo de transporte real, se comparó con 

el tiempo del ciclo teórico, realizándose las mejoras ya que el valor real era mayor, esta 

gestión ayudo a mejorar el flujo de transporte y por ende asegurar que el flujo de relleno 

no pare, salvaguardando su rendimiento de la actividad. El tiempo de ciclo de transporte 

se aprecia en la Figura 18. 

 

 

Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 

Tabla 5. Rendimiento de la actividad de conformación de relleno en la Presa 

Palo Redondo 

Mes

Horas 

Maquina de 

Tractor D6T o 

equiv.

Volumen 

Compactado

Velocidad 

(m3/h)

Rendimiento  

Real de 

Conformacion   

(hm/m3)

Rendimiento 

Teorico de 

Conformacion          

(hm/m3)

Variacion con 

respecto al 

Rend. Teorico

Del 26 Julio al 25 Agosto. 766.02 456,749.00 596.27 0.0016771 0.0015630 -7.30%

Del 26 de Agosto al 25 de 

Setiembre
871.67 552,698.00 634.07 0.0015771 0.0015630 -0.90%

Del 26 Setiembre al 25 de 

Octubre
767.86 580,681.00 756.24 0.0013223 0.0015630 15.40%
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 05 se muestran los resultados obtenidos del Pre y Post Gestión de 

Productividad correspondiente a la actividad de conformación del material de relleno en 

la Presa Palo Redondo, con las siguientes observaciones: 

 El rendimiento en el mes de Agosto fue de 0.0016771 hm/m3, medido entre el 26 

de Julio al 25 de Agosto, su valor es mayor al teórico, con una diferencia porcentual 

de -7.30%. 

 El rendimiento del mes de Setiembre fue de 0.0015771 hm/m3, medido del 26 de 

Agosto al 25 de Setiembre, su valor es mayor al teórico con una diferencia 

porcentual de -0.90%. 

 El rendimiento del mes de Octubre es de 0.0013223 hm/m3, medido del 26 de 

Setiembre al 25 de Octubre, su valor es menor al teórico con una diferencia 

porcentual de +15.40%.  

 

En el mes de Agosto se tuvo un valor más alto del rendimiento, ya que se implementó 

las herramientas de Lean Construction en la segunda y tercera semana de este mes, y la 

tendencia en los dos meses siguientes fue reduciendo. El rendimiento teórico fue de 

0.0015630 hm/m3 según ACU del expediente técnico, para que la actividad 

“Conformación de material de relleno” sea eficiente este valor debe ser igual o menor. 

 

 

Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 

 

Tabla 6. Rendimiento de la actividad de compactación de Relleno en la Presa Palo 

Redondo 

Mes

Horas 

Maquina de 

Rodillo 

Compactador

Volumen 

Compactado

Velocidad 

(m3/h)

Rendimiento 

Real de 

Compactacion           

(hm/m3)

Rendimiento 

Teorico de 

Compactacion      

(hm/m3)

Variacion con 

respecto al 

Rend. Teorico

Del 26 Julio al 25 Agosto. 749.00 456,749.00 609.81 0.0016399 0.0015750 -4.12%

Del 26 de Agosto al 25 de 

Setiembre
856.50 552,698.00 645.30 0.0015497 0.0015750 1.61%

Del 26 Setiembre al 25 de 

Octubre
837.50 580,681.00 693.35 0.0014423 0.0015750 8.43%
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 06 se muestran los resultados obtenidos del Pre y Post Gestión de 

Productividad correspondiente a la actividad de compactación del material de relleno en 

la Presa Palo Redondo, con las siguientes observaciones: 

 El rendimiento en el mes de Agosto fue de 0.0016399 hm/m3, medido entre el 26 

de Julio al 25 de Agosto, su valor es mayor al teórico, con una diferencia porcentual 

de -4.12%. 

 El rendimiento del mes de Setiembre fue de 0.0015497 hm/m3, medido del 26 de 

Agosto al 25 de Setiembre, su valor es menor al teórico con una diferencia 

porcentual de +1.61%. 

 El rendimiento del mes de Octubre fue de 0.0014423 hm/m3, medido del 26 de 

Setiembre al 25 de Octubre, su valor es menor al teórico con una diferencia 

porcentual de +8.43%.  

 

En el mes de Agosto se tuvo un valor más alto del rendimiento, ya que se implementó 

las herramientas de Lean Construction en la segunda y tercera semana de ese mes, y la 

tendencia en los dos meses siguientes fue reduciendo. El rendimiento teórico fue de 

0.0015750 hm/m3 según ACU del expediente técnico, para que la actividad 

“Compactación del material de relleno” sea eficiente este valor debe ser igual o menor. 

 

 

Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad. 

Tabla 7. Promedio del Nivel de Actividad de cada componente de la cuadrilla realizada el 06/08/15 

y 07/08/15 

Nivel de Actividad de cada componente de la Cuadrilla Fecha: 

ITEM EQUIPO MARCA MODELO TP TC TNC TOTAL

1
Rodillo compactador Poligonal 

61.212.801
BOMAG

BW 226DH-

4BVC
53.75% 12.50% 33.75% 100%

2
Rodillo compactador Poligonal 

61.212.802
BOMAG

BW 226Di-4 

BVC
53.33% 12.92% 33.75% 100%

3
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 

08.021.GM1
CAT D6T 50.00% 11.67% 38.33% 100%

4
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 

08.021.802
CAT D6T 53.75% 18.75% 27.50% 100%

06 y 07/08/2015
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Análisis e Interpretación: 

En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos del Pre y Post Gestión de 

Productividad correspondiente a la actividad de relleno en la Presa Palo Redondo, cuya 

recolección fue realizada en campo el 06/08/15 y 07/08/15, la información se muestra 

en el Anexo E y Anexo F. Se tiene las siguientes observaciones 

 El nivel de actividad promedio de cada rodillo poligonal, para el Trabajo 

Productivo (TP), está en el orden de 53.33% y 53.75%, los cuales están por debajo del 

optimo que es de 60%; Para el Trabajo Contributorio (TC) en el orden 12.50% y 12.92%, 

los cuales son menores al valor óptimo de 25%; Para el trabajo No Contributorio (TNC) 

están en el orden de 33.75%, cuyos valores son mayores al óptimo de 15%. 

 El nivel de actividad promedio de cada tractor sobre oruga, para el Trabajo 

Productivo (TP), está en el orden de 50.00% y 53.75%, los cuales están por debajo del 

optimo que es de 60%. Para el Trabajo Contributorio (TC) en el orden de 11.67% y 

18.75%, los cuales son menores al valor óptimo de 25%; Para el trabajo No 

Contributorio (TNC) están en el orden de 27.50% y 38.33%, cuyos valores son mayores 

al óptimo de 15%. 
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Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 

 

Análisis e Interpretación: 

En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos del Pre Gestión de Productividad 

correspondiente a la actividad de relleno en la Presa Palo Redondo, cuya recolección 

fue realizada en campo el 06/08/15 y 07/08/15, la información se muestra en el Anexo 

G. Se tiene las siguientes observaciones 

 El valor promedio para el trabajo productivo (TP) es de 52.70%, cuyo valor está 

por debajo del optimo que es de 60%, para el Trabajo Contributivo (TC) de 13.96%, 

cuyo valor está por debajo del óptimo de 25%, y el Trabajo no Contributorio 

(TNC)), está en el orden de 33.34% cuyo valor excede al optimo que es de 15%. 

 Las ponderaciones para las actividades que no generan valor tanto para los Trabajos 

Contributivos y Trabajos No Contributivos, centrándonos en las siguientes 

Tipo de 

Trabajo
Actividades

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

TP
Conformacion / 

Compactacion
49.58% 49.58% 55.83% 55.83% 52.70% 52.70%

Abastecimiento de D2 2.50% 1.67% 2.08%

Lubricacion 1.67% 1.87% 1.77%

Instrucciones (Recibir) 1.67% 1.67% 1.67%

Desplazamientos entre 

plataformas
2.29% 5.21% 3.75%

Inspeccion del equipo 5.42% 3.96% 4.69%

Descansos 0.00% 0.00% 0.00%

Espera por falta de frente 29.79% 21.04% 25.42%

Esperas por Interferencia 

(Pase personas o Equipos)
3.75% 4.17% 3.96%

Necesidades Fisiologicas 3.33% 2.91% 3.12%

Trabajo rehecho 0.00% 0.00% 0.00%

Traslado por seguridad del 

equipo (Voladura)
0.00% 1.67% 0.84%

100.0% 100.0% 100.0%

jue., 06 Ago. 15 vie., 07 Ago. 15

13.96%

33.34%

PROMEDIOS

TC

TNC

13.55%

36.87%

14.38%

29.79%

Tabla 8. Promedio del Nivel General de Actividad de la cuadrilla realizada los días 

06/08/15 y 07/08/15 
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actividades: Espera por falta de frente, Espera por interferencia (Pase personas o 

Equipos), Necesidades Fisiológicas cuyos valores son 25.42%, 3.96% y 3.12% 

respectivamente. 

 

 

Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 

Análisis e Interpretación: 

En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos del Post Gestión de Productividad 

correspondiente a la actividad de relleno en la Presa Palo Redondo, cuya recolección 

fue realizada en campo el 13/08/15 y 14/08/15, la información se muestra en el Anexo 

H y Anexo I. Se tiene las siguientes observaciones 

 El valor promedio para el trabajo productivo (TP) es de 78.34%, cuyo valor está 

por encima del optimo que es de 60%, para el Trabajo Contributivo (TC) tiene un 

valor de 9.84%, cuyo valor está por debajo del óptimo de 25%, y el Trabajo no 

Tipo de 

Trabajo
Actividades

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

TP
Conformacion / 

Compactacion
79.67% 79.67% 77.00% 77.00% 78.34% 78.34%

Abastecimiento de D2 1.67% 1.67% 1.67%

Lubricacion 1.67% 1.67% 1.67%

Instrucciones (Recibir) 1.50% 1.17% 1.33%

Desplazamientos entre 

plataformas
1.67% 3.50% 2.59%

Inspeccion del equipo 3.16% 2.00% 2.58%

Descansos 0.00% 0.00% 0.00%

Espera por falta de frente 1.67% 3.00% 2.33%

Esperas por Interferencia 

(Pase personas o Equipos)
6.66% 5.16% 5.91%

Necesidades Fisiologicas 2.33% 2.33% 2.33%

Trabajo rehecho 0.00% 0.00% 0.00%

Traslado por seguridad del 

equipo (Voladura)
0.00% 2.50% 1.25%

100.0% 100.0% 100.0%

TNC

jue., 13 Ago. 15 vie., 14 Ago. 15 PROMEDIOS

9.67% 10.01% 9.84%

10.66% 12.99% 11.82%

TC

Tabla 9. Promedio del Nivel General de Actividad de la cuadrilla realizada los días 13/08/15 

y 14/08/15 
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Contributorio (TNC), está en el orden de 11.82% cuyo valor está por debajo del 

optimo que es de 15%. 

 Las ponderaciones para las actividades que no generan valor tanto para los Trabajos 

Contributivos y Trabajos No Contributivos están registrados en el cuadro en forma 

disgregada, su valor ha disminuido considerablemente especialmente el Trabajo No 

Contributorio (TNC). 

 

 

Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 

 

  

Tabla 10. Comparación de valores del Nivel General de Actividad de la cuadrilla Pres y Post de 

la Gestión de Productividad 

TIPO DE TRABAJO
VALORES 

OPTIMOS

PRE - 

GESTION

POST - 

GESTION
VARIACION

TRABAJO PRODUCTIVO 60.0% 52.70% 78.34% 25.64%

TRABAJO CONTRIBUTIVO 25.0% 13.96% 9.84% -4.12%

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 15.0% 33.34% 11.82% -21.52%

PRE - GESTION Realizada el Jue 06 y Vie 07/08/15

POST - GESTION Realizada el Jue 12 y Vie 13/08/15
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Análisis e Interpretación: 

En la Tabla 10 y Figura 23, muestran los resultados promedios obtenidos del Pre y Post 

Gestión de Productividad correspondiente a la actividad de relleno en la Presa Palo 

Redondo, cuya recolección fue realizada en campo los días 06/08/15, 07/08/15, 

13/08/15 y 14/08/15, donde las últimas fechas corresponde al Post Gestión de 

Productividad. La información se muestra en la Tabla 8 y Tabla 9, con respecto a la 

columna de valores óptimos de la distribución de la ocupación del tiempo en obra con 

manejo optimizado de la productividad, (Ghio, 2000, p.41). 

Se tiene las siguientes observaciones 

 La variación del valor promedio para el Trabajo Productivo (TP), para Trabajo 

Contributorio y Trabajo No Contributorio es de +25.64%, -4.12% y -21.52% 

52.70%

13.96%

33.34%

78.34%

9.84% 11.82%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTIVO TRABAJO NO
CONTRIBUTIVO

Comparacion del Nivel General de Actividad de la 

cuadrilla

PRE - GESTION POST - GESTION

Figura 23. Comparación de valores del Nivel General de Actividad de la cuadrilla Pre y Post 

de la Gestión de Productividad 

Fuente: Elaboración propia basada en la aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad. 
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respectivamente, donde el TP incremento y las dos últimas disminuyo para ubicarse 

en valores óptimos 

 Se registró los valores promedio para el Trabajo Productivo antes y después cuyos 

valores son 52.70% y 78.34% respectivamente. 

 Se registran los valores promedio para el Trabajo Contributorio antes y después 

cuyos valores son 13.96% y 9.84% respectivamente 

 Se registran los valores promedio para el Trabajo No Contributorio antes y después 

cuyos valores son 33.34% y 11.82% respectivamente 

 

 

Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 

 

Análisis e Interpretación: 

En la Tabla 11, se muestran los resultados promedios obtenidos de la Pre Gestión de 

Productividad correspondiente a la producción de relleno compactado en la Presa Palo 

Redondo y su costo acumulado correspondiente, cuya recolección fue realizada del 

reporte diario de producción y con levantamiento topográfico del relleno cada fin de 

mes y el costo de relleno fue proporcionado por el área de costos del Consorcio 

Constructor Chavimochic. La información se muestra en el Anexo J con respecto a la 

columna de los días programados y en el Anexo L referente al metrado ejecutado entre 

los meses de Mayo a Octubre del 2015. Se tiene las siguientes observaciones: 

Tabla 11. Producción y costo de relleno compactado ejecutado Pre y Post Gestión de 

Productividad 

Item Mes

Mes Promedio por Dia

1 Junio 4.00 22,295.00 5,573.75

2 Julio 25.00 291,675.90 11,667.04

3 Agosto 24.00 456,747.20 19,031.13

Costo Unitario Relleno US$ /m3 0.47

Produccion Relleno Compactado (m3)N° Dia 

Programados

Costo Relleno 

Acumulado 

US$/m3

0.594
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 En el mes de Junio se tuvo una producción de 22,295 m3, con una ratio promedio 

de producción por día de 5,573.75 m3 que corresponde a 04 días hábiles trabajados 

en este mes. 

 En el mes de Julio se tuvo una producción de 291,675.90 m3, con una ratio 

promedio de producción por día de 11,667.04 m3 que corresponde a 25 días hábiles 

trabajados en este mes. 

 En el mes de Agosto se tuvo una producción de 456,747.2 m3, con una ratio 

promedio de producción por día de 19,031.13 m3 que corresponde a 24 días hábiles 

trabajados en este mes. Se implementó las herramientas de Productividad en la 2da 

y 3era semana de este mes. 

 Se tiene un costo acumulado de US$/m3 0.594 para el relleno compactado de 

plataformas en relleno de presa Palo Redondo, esta información fue proporcionada 

por el área de Costos del Consorcio Constructor Chavimochic. 

 

Tabla 12. Producción de Relleno compactado Programada Vs Ejecutada y costo de relleno 

compactado ejecutado en la Presa Palo Redondo, correspondiente a la 1era Etapa Pre y Post 

Gestión de Productividad 

 

Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 

 

 

Parcial Acumulado Ejecutado Programado

1 Mayo 9,268.60 9,268.60 0.32% 0.00% 0.32%

2 Junio 22,295.00 31,563.60 1.10% 2.47% -1.37%

3 Julio 291,675.90 323,239.50 11.31% 17.90% -6.59%

4 Agosto 456,747.20 779,986.70 27.30% 32.71% -5.41% 0.620 -68,512.08

5 Setiembre 575,049.29 1,355,035.99 47.43% 49.38% -1.95% 0.540 -40,253.45

6 Octubre 661,675.20 2,016,711.19 70.59% 64.19% 6.40% 0.420 33,083.76

Costo Unitario Relleno US$ /m3 0.47

Fecha Inicio : 22/06/2015

Fecha Termino : 15/01/2016

Meta al 15/01/16: 2,857,022.00

El Volumen corresponde a los materiales de relleno 3B y 3C

Produccion Ejecutado Produccion Acumulada

MesItem

Costo 

Parcial por 

Mes US$/m3

1era Etapa

Resultado 

del Avance 

Acumulado

Costo 

Unitario 

Parcial 

US$/m3
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Análisis e Interpretación: 

En la Tabla 12, se muestran los resultados promedios obtenidos del Pre y Post Gestión 

de Productividad correspondiente a la producción de relleno compactado programado 

Vs la producción de relleno compactado ejecutado y Costo del relleno compactado 

ejecutado en la Presa Palo Redondo, los porcentajes de Producción Programada fue 

obtenida del Anexo J procesada de la informacion recolectada del Planificación Maestra 

y el costo fue proporcionado por el área de costos del Consorcio Constructor 

Chavimochic. Se tiene las siguientes observaciones: 

 Se ha registrado los porcentajes de producción ejecutada por mes, desde Mayo a 

Octubre del 2015. En el mes de Agosto se tiene un porcentaje de avance acumulado 

ejecutado de 27.30%, pero el programado es de 32.71%, es decir estuvo atrasada en 

5.41%, de manera similar ocurrió en el mes de Setiembre, el que tuvo un atraso 

acumulado de 1.95%, en el mes de Octubre se tuvo un avance ejecutado de 6.40%, 

en este mes se logró salir del atraso que se tenía. 

 En el mes de Agosto se tiene un costo negativo de US$ 68,512.08, de manera similar 

en el mes de Setiembre tiene un costo negativo de US$ 40,253.45, recién en el mes 

de Octubre se logró un costo positivo de US$ 33,083.76, cuya tendencia en los 

meses siguientes fue minimizar e eliminar el costo negativo. 
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Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la Tabla 13, se muestran El Tiempo del Plan Maestro Vs Tiempo de Ejecución, así 

mismo el porcentaje de la Producción Acumulada Mensual de la ejecución del relleno 

compactado en la Presa Palo Redondo, esta información se muestra en el Anexo J 

(Recolectada de la Planificación Maestra de Obra) y Anexo L. Se tiene las siguientes 

observaciones: 

 En la columna de Status Acumulado de Relleno, se aprecia que desde Junio a 

Setiembre no hubo cumplimiento de los plazos programados, los días de atraso 

acumulados por mes fueron: 2.2, 10.7, 8.8 y 3.2 respectivamente. 

 

Tabla 13. Tiempo del Plan Maestro Vs Tiempo de Ejecución del relleno compactado en 

la Presa Palo Redondo correspondiente a la 1era Etapa Pre y Post Gestión de 

Productividad 

Parcial 

(dias)

Acum. 

(dias)
Parcial Acumulado

1 Mayo 0 9,268.60 9,268.60 0.32% 0.00%

2 Junio 4 4 22,295.00 31,563.60 1.10% 2.47% -1.37% 1.8 -2.2

3 Julio 25 29 291,675.90 323,239.50 11.31% 17.90% -6.59% 18.3 -10.7

4 Agosto 24 53 456,747.20 779,986.70 27.30% 32.71% -5.41% 44.2 -8.8

5 Setiembre 27 80 575,049.29 1,355,035.99 47.43% 49.38% -1.95% 76.8 -3.2

6 Octubre 24 104 661,675.20 2,016,711.19 70.59% 64.19% 6.40% 114.4 10.4

7 Noviembre 27 131

8 Diciembre 20 151

9 Enero 11 162

Total dias 162

Fecha Inicio : 22/06/2015 Status de Relleno compactado

Fecha Termino : 15/01/2016 Atrazado ( - )

Meta al 15/01/16: Adelantado ( + )

El Volumen corresponde a los materiales de relleno 3B y 3C

Tiempo 

Avance 

Ejecuc. 

Acumul. 

(dias)

1era Etapa

Tiempo Plan Maestro Status 

Acumul. 

de 

Relleno 

(dias)

2,857,022.00

Item Mes

Metrado Ejecutado Producc. 

Acumul. 

Mensual       

%

Program. 

Acumul.  

Mensual          

%

Variacion 

%
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 En el mes de Octubre se tuvo un avance de 70.59% mayor al programado de 

64.19%, teniendo un avance adicional de 6.40%, es decir un adelanto de 10.4 días. 

 

 

Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 

 

Análisis e Interpretación: 

En la Tabla 14, se muestran los resultados de la producción mensual ejecutado del 

relleno compactado en la Presa Palo Redondo, esta información fue obtenida del reporte 

de producción diaria y confrontada con el levantamiento topográfico del mes 

correspondiente, el resumen de esta información se muestra en el Anexo L, también se 

registra los costos unitarios acumulado proporcionado por el área de costos del 

Consorcio Constructor. Se tiene las siguientes observaciones: 

 En el mes de Agosto, Setiembre y Octubre se registraron una producción promedio 

por día de 19,031.13 m3, 21,298.12 m3 y 27,569.80 m3 respectivamente, la 

producción promedio por día paso de 19,031.13 a 27,569.80 m3.  

Tabla 14. Producción mensual ejecutado del relleno compactado y costo unitario 

acumulado por mes en la Presa Palo Redondo correspondiente a la 1era Etapa Pre y 

Post Gestión de Productividad 

1 Junio 22,295.00 5,573.75

2 Julio 291,675.90 11,667.04

3 Agosto 456,747.20 19,031.13 0.594

4 Setiembre 575,049.29 21,298.12 0.560

5 Octubre 661,675.20 27,569.80 0.480

Fecha Inicio : 22/06/2015

Fecha Termino : 15/01/2016

Meta al 15/01/16: 2,857,022.00

El Volumen corresponde a los materiales de relleno 3B y 3C

Metrado 

Ejecutado      

(m3)

Produccion 

Promedio / dia                       

(m3)

1era Etapa

Item Mes

Costo 

Unitario 

Acumulado 

US$/m3
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 Los Costos Unitarios acumulados para los meses de agosto, Setiembre y Octubre, 

tiene valores de 0.594, 0.56 y 0.48 respectivamente, habiendo disminuido en US$ 

0.114 por m3 al cierre del mes de Octubre con tendencia a seguir reduciendo. 
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5. CAPITULO V: DISCUSION 

La Gestión de Productividad de la Filosofía Lean Construction influyo en la mejora del 

rendimiento del proceso de relleno en la Presa Palo redondo, el que fue implementado 

en la 2da y 3era semana de Agosto, complementando con el control y seguimiento hasta 

el 25 de Octubre del 2015.  

 Lo que respecta la actividad de conformación del relleno en plataforma de Presa, 

en el Mes de Agosto tubo un mayor índice en su rendimiento de 0.0016771 

comparado con el rendimiento teórico de 0.0015630 hm/m3 (según su Análisis de 

Costo Unitaria que se tiene en el expediente técnico), mayor en 7.30% quiere decir 

que utiliza más horas de equipo para realizar la misma producción de relleno, a 

fines del mes de Octubre mejoro su índice de su rendimiento en 15.40% es decir 

esta actividad se hizo más eficiente, tal como se observa en la Tabla 5. 

 Lo que respecta la actividad de compactación del relleno en plataforma de Presa, 

en el Mes de Agosto tubo un mayor índice en su rendimiento de 0.0016399 

comparado con el rendimiento teórico de 0.0015750 hm/m3, mayor en 4.12% 

quiere decir que utiliza más horas de equipo para realizar la misma actividad de 

compactación, a fines del mes de Octubre mejoro su índice de su rendimiento en 

8.43% es decir esta actividad se hizo más eficiente, tal como se observa en Tabla 

6. 

Por ende, el proceso de relleno en la presa mejoro su productividad en 8.43%, ya 

que este proceso determina la capacidad de producción del relleno compactado, debido 

a su flujo que genera. 

 

Los resultados de la Tabla 10: Comparación de valores del nivel General de Actividad 

de la cuadrilla antes y después de implementar las herramientas de Lean Construction, 

en cuanto al Trabajo Productivo sus valores fluctuaron de 52.70% a 78.34%, teniendo 

un incremento de 25.64% superando el valor óptimo de 60%, en cuanto al Trabajo no 

Contributivo sus valores fluctuaron de 33.34% a 11.82%, es decir disminuyo 

favorablemente en 21.52%, es decir se identificó las actividades que no generan valor y 

fueron reducidas, estando su valor dentro del optimo que es de 15%. 
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 Las principales perdidas identificadas en los Trabajos no Contributivo y trabajos 

Contributivo de la Tabla 8, Promedio del Nivel General de Actividad de la cuadrilla de 

relleno, nos enfocamos en aquellas que tenían mayor ponderación, lo cual nos orientó, 

para luego reducirlas al máximo 

Trabajos No Contributorios: 

a. Espera por Falta de Frente: 

Causas frecuentes: 

 Retraso en la culminación de la actividad previa. 

 Deficiencia en el flujo de descarga de material 

b. Espera por interferencia (Pase personas o Equipos) 

Causas frecuentes: 

 Espera por pase de personal obrero por el área de trabajo. 

 Espera por presencia de Supervisión. 

 Proximidad de Equipos en la ejecución de las actividades. 

c. Necesidades Fisiológicas. 

d. Trabajo rehecho 

Causas Frecuentes: 

 Falta de supervisión por parte de personal de calidad e ingeniero 

responsable. 

 Uso de materiales inadecuados. 

e. Traslado por seguridad del equipo (Voladura) 

Causas Frecuentes: 

 Es parte del protocolo de voladura que se sigue. 

Trabajos Contributorios: 

a. Abastecimiento de D2. 

b. Lubricación. 

c. Instrucciones (recibir) 

d. Desplazamiento entre plataformas 

e. Inspección del equipo 
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Se tuvo que enfocar en la reducción o eliminación de los trabajos no contributivos, 

ya que sus valores promedios están en 33.34% mayor al valor óptimo de 15%, Las 

principales pérdidas son:  

 Espera por falta de frente tuvo un valor promedio de 25.42%, se pudo reducir 

en función a la capacidad de producción de la actividad de compactación. 

 Esperas por interferencia, tiene un valor promedio de 3.96%, se puede 

reducir restringiendo el área de trabajo a personal ajeno a la actividad. 

 Necesidades fisiológicas, su valor es 3.12%, se puede reducir ubicando baños 

químicos más próximos a los frentes de trabajo. 

La situación inicial del proceso de relleno compactado en la presa Palo Redondo tuvo 

los resultados de los meses de Junio a fines de Agosto del 2015, una producción 

promedio por día de 19,031.13 m3 (corresponde al mes de Agosto) y un costo 

acumulado de US$ 0.594 por m3, luego de la gestión de productividad a fines de 

Octubre, la producción promedio por día fue de 27,569.8 m3, incremento en 8,538.67 

m3 que representa el 44.86% (Con respecto a la producción promedio del mes de 

Agosto) y su costo unitario acumulado bajo de US$/m3 0.594 a US$/m3 0.480, una 

diferencia de US$/m3 0.114 que representa el 19.19% de su costo inicial con tendencia 

a seguir disminuyendo por debajo de su costo unitario del expediente técnico US$/m3 

0.47, resultados se aprecian en la Tabla 14. 

En cuanto al cumplimiento de sus metas mensuales correspondiente al relleno 

compactado en la presa, los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre del 2015 tuvieron 

variaciones porcentuales acumuladas de 1.37%, 6.59%, 5.41%, 1.95% respectivamente 

por debajo de su meta programada, en el mes de Octubre del 2015, se logró una 

producción acumulada de 661,675.20 m3 que representa el 70.59% valor mayor al 

programado de 64.19%, teniendo un adelanto en el relleno compactado de 6.40%, es 

decir 10.4 días a favor, los resultados se aprecian en la Tabla 13.  

En cuanto a la medición del nivel General de Actividades de obras, donde las 

ponderaciones promedio para los Trabajos  Productivos (TP), Trabajos Contributorios 

(TC) y Trabajos No Contributorios (TNC) correspondiente a mano de obra en 

Edificaciones son 28%, 36% y 36% respectivamente en Perú y de manera similar se 

tiene las ponderaciones de TP:47%, TC: 25% y TNC: 15% corresponde a la ocupación 
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de tiempo en Chile, teniendo como valores óptimos los siguientes: TP:60%, TC:25% y 

TNC:15% (Ghio, 2000, pp. 36 - 41). 

En la presente investigación se aplicó la herramienta de Lean Construction para análisis 

de trabajos del recurso de Equipos pesados en el proceso de relleno en la presa palo 

redondo ya que estos representan el 81% del costo unitario de la partida y sus 

ponderaciones promedio para el Trabajo productivo (TP), Trabajo Contributorio (TC) y 

Trabajo No Contributorio (TNC) de 78.34%, 9.84% y 11.82% respectivamente, donde 

hubo manejo optimizado de productividad, tal como se muestra en la Tabla 9. Se 

concluye que existe variaciones en las ponderaciones en la medición de ocupación de 

tiempo en mano de obra en Edificaciones Vs el tiempo de los equipos pesados utilizados 

en movimiento de tierra exclusivamente. 

Se sugiere implementar las herramientas de la Filosofía Lean Construction en trabajos 

de perforación y voladura subterránea para mejorar su ciclo por turno, complementando 

con las nuevas técnicas y software en perforación y factor de carga de material 

explosivo. 
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6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 Se tuvo que concientizar al personal de campo, ingenieros de producción y 

colaboradores de las áreas de apoyo para que la implementación de la Filosofía 

Lean Construction cumpla los objetivos planteados. 

 El empleo de la herramienta nivel general de actividades, nos permitió identificar 

y reducir las ponderaciones de las actividades que no generan valor en el proceso 

de relleno, para el caso de los Trabajos No Contributivos redujo de 33.34% a 

11.82%, sus principales actividades: 

 Espera por falta de frente: 23.09%. 

 Necesidades Fisiológica: 0.79%. 

Para el caso de los Trabajos Contributivos redujo de 13.96% a 9.84%, sus 

principales actividades: 

 Inspección de Equipo: 2.11%. 

 Desplazamiento entre plataformas: 1.16%. 

Estos resultados se aprecian en la Tabla 8 y Tabla 9. 

 El empleo de las herramientas de Lean Construction y nivel general de 

actividades, nos permitió optimizar el empleo de tiempo en el proceso de relleno, 

teniendo los siguiente: 

 El Trabajo Productivo (TP): incremento en 25.64%. 

  El Trabajo Contributivo disminuyo en 4.12%. 

 El Trabajo No Contributivo disminuyo en 21.52%. 

Al mejorar el TP redujo los tiempos para los trabajos contributorios y no 

contributorios, es decir incremento las horas de trabajo de los equipos en 2.56. 

Estos resultados se aprecian en la Tabla 8 y Tabla 9. 

 La Gestión de Productividad, influyo en la mejora del rendimiento de la actividad 

de conformación en 22.70%, inicialmente estaba por debajo de su índice en 

7.30%. 

 La Gestión de Productividad, influyo en la mejora del rendimiento de la actividad 

de compactación en 12.55%, inicialmente estaba por debajo de su índice en 

4.12%. 
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 La Utilización de las herramientas de Lean Construction tales como: 

Sectorización, Tren de actividades, Lookahead Planning influyeron en la mejora 

de la producción promedio por día de relleno compactado en 44.86%, con 

producción promedio por día de 19,031.13 m3 en el mes de Agosto y 27,569.80 

m3 en el mes de Octubre. 

 

 La utilización de las herramientas Lean Construction, influyeron en la mejora del 

costo unitario acumulado correspondiente al relleno compactado en US$ 0.114 

por m3 que representa el 19.19% de su costo inicial. Su último valor fue de US$ 

0.48 por m3 a fines de Octubre, con tendencia a seguir reduciendo en los meses 

siguientes. 

 La utilización de las herramientas de Lean Construction como el Last Planner que 

interactuó con La Planificación Maestra y Lookahead, influyeron en la mejora del 

cumplimiento de meta parcial del mes de Octubre teniendo un adelanto en 6.40% 

del avance acumulado, ya que su acumulado ejecutado fue de 70.59% mayor al 

programado. La tendencia de producción de relleno compactado de los últimos 

meses fue factible cumplir el plazo en el mes de Diciembre del 2015. 
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Anexo A. Formato de reporte de transporte - descarga de material 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

REPORTE DIARIO DE PRODUCCION - TRANSPORTE DIA MES AÑO

FECHA : TURNO : DIA NOCHE

Hora Inicio : Hora Inicio :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Codigo Cant. Cant.

1 Material Comun/Suelto Cargador Frontal Capataz

2 Roca Descompuesta Excavadora Operarios

3 Tractor Oficiales

Volquetes Peones

Vigias

Descripcion Descripcion Descripcion

Roca Fija

HORA DE 

LLEGADA 

TIEMPO 

DESCARG

A

HORA DE  

SALIDA

OBSERVACIONES VARIAS: TIPO DE MATERIAL LABORES Personal

5to Viaje
OBSERVACIONESHORA DE 

LLEGADA 

TIEMPO 

DESCARG

A

HORA DE  

SALIDA

HORA DE 

LLEGADA 

TIEMPO 

DESCARG

A

HORA DE  

SALIDA

HORA DE 

LLEGADA 

TIEMPO 

DESCARG

A

N° EQUIPO / CODIGO
1er Viaje 2do Viaje 3er Viaje 4to Viaje

HORA DE  

SALIDA

HORA DE 

LLEGADA 

TIEMPO 

DESCARG

A

HORA DE  

SALIDA

DESCARGA

FRENTE DE TRABAJO : PUNTERO : 

CAPATAZ : Lun Jue Vie SabMar Mie

2
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Anexo B. Formato de reporte diario de producción - Relleno Presa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

REPORTE  DIARIO  DE  AVANCE  DE  RELLENO  DE  PRESA 1/2R

REALIZADO POR : GESTOR DE CAMPO : FECHA :            /         / TURNO : 

ETAPA ANCHO ALTO VIAJES

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

OBSERVACIONES

ITEM ACTIVIDAD

1 Colocacion Enrocado Inicio Termino Cant. Cant. Cant.

2 Conformacion Margen Derecha Excavadoras S/orugas Cargador Frontal Capataz

3 Compactacion Margen Izquierda Tractor S/Oruga D6T Retroexcavadora Operarios

4 Colocacion 3D Plinto Fondo Quebrada Tractor S/Oruga D8T Cisterna de agua Oficiales

5 Eliminacion Material Rodillo rola Poligonal Motoniveladora Peones

6 Colocacion Material Rodillo Comp. Liso Operadores

Descripcion

Charla de 

Seguridad

Labores

PROGRESIVA
EQUIPO / CODIGO

HOROMETRO

UBICACIÓN
Descripcion

Hora de Inicio Equipos Personal

Descripcion Descripcion

ITEM ACTIVIDAD UBICACIÓN COTA ETAPA
TIPO 

MATERIAL

DIA NOCHE
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Anexo C. Formato registro de Nivel General de Actividad – Cartas de Balance 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FRENTE DE TRABAJO Actividad :

Capataz : Registrador: Fecha                /             / 

Operador: Equipo :

Inicio Final Parcial
Item

Hora Descripcion de Actividad Observaciones
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Anexo D. Formato de Resumen de Costos Directos e Indirectos por mes 

 

 

 

Fuente: Área de Costos del Consorcio Chavimochic 

C.U. REAL C.U. VTR DIFERENCIA  REAL MES  VTR MES  DIFERENCIA 

                    -                      -                      -                        -   

UA COSTOS DIRECTOS UND                     -                      -                      -                        -   

700000 PRESA vb                     -                      -                      -                        -   

705000 MOVIMIENTO TIERRA DE PRESA ETAPA 01 vb                     -                        -   

705100 LIMPIEZAS Y FUNDACION 0                     -                         -   

705101 Preparación de superficie para fundación m²                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705200 BANCO DE PRESTAMO 0                     -                         -   

705201 Material -3B -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705202 Material -3C -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705203 Material -3D -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705300 TRANSPORTE MATERIAL RELLENO 0                     -                         -   

705301 Transporte Material -3B -F01 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705302 Transporte Material -3C -F01 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705303 Transporte Material -3D -F01 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705400 APLICACIÓN Y COMPACTACION 0                     -                         -   

705401 Relleno Material -3B -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705402 Relleno Material -3C -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705403 Relleno Material -3D -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

705500 BORDILLO E INSTRUMENTACIÓN 0                     -                         -   

705502 Instrumentación de la Presa -F01 gl                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706000 MOVIMIENTO TIERRA DE PRESA ETAPA 02 vb                     -                        -   

706200 BANCO DE PRESTAMO 0                     -                         -   

706201 Material -2A - F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706203 Material -3B - F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706204 Material -3C - F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706300 TRANSPORTE MATERIAL RELLENO 0                     -                         -   

706301 Transporte Material -2A -F02 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706303 Transporte Material -3B -F02 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706304 Transporte Material -3C -F02 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706400 APLICACIÓN Y COMPACTACION 0                     -                         -   

706401 Relleno Material -2A -F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706403 Relleno Material -3B -F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706404 Relleno Material -3C -F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

706500 BORDILLO E INSTRUMENTACIÓN 0                     -                         -   

706502 Instrumentación de la Presa -F02 gl                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   

RESUMEN COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS

COSTO TOTAL PROYECTO CHAVIMOCHIC

METRADO AGOSTO 

2015

COSTOS UNITARIOS AGOSTO 2015  COSTO TOTAL MES AGOSTO 2015 
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Anexo E. Registros de los tipos de trabajo en las Actividad de: conformación y compactación en 

relleno de Presa Palo Redondo los días 06/08/15 y 07/08/15 

 

Fuente: Propia 

 

Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    06  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Bruno Perez

Operador: Edilberto Flores Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.GM1

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 8:45 1:20 Conformacion TP

5 8:45 9:05 0:20 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC Descarga de volquete proximo

6 9:05 10:15 1:10 Conformacion TP

7 10:15 10:30 0:15 Inspeccion del equipo TC

8 10:30 10:40 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

9 10:40 11:25 0:45 Espera por falta de frente TNC

10 11:25 12:05 0:40 Conformacion TP

11 12:05 12:10 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

12 12:10 13:00 0:50 Espera por falta de frente TNC

13 14:00 15:35 1:35 Espera por falta de frente TNC

14 15:35 15:40 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

15 15:40 17:10 1:30 Conformacion TP

16 17:10 17:20 0:10 Inspeccion del equipo TC

17 17:20 17:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

18 17:30 18:00 0:30 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.021.GM1

Trabajos Tiempo %

TP 4:40 46.7%

TC 0:55 9.2%

TNC 4:25 44.2%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    06  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Rafael Paredes Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.802

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 8:25 1:00 Espera por falta de frente TNC

5 8:25 9:05 0:40 Conformacion TP

6 9:05 9:15 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

7 9:15 9:25 0:10 Inspeccion del equipo TC

8 9:25 9:35 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

9 9:35 10:45 1:10 Conformacion TP

10 10:45 10:55 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

11 10:55 11:45 0:50 Conformacion TP

12 11:45 13:00 1:15 Espera por falta de frente TNC

13 14:00 14:10 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

14 14:10 14:20 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

15 14:20 14:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

16 14:25 15:05 0:40 Conformacion TP

17 15:05 15:15 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

18 15:15 16:20 1:05 Inspeccion del equipo TC

19 16:20 16:55 0:35 Conformacion TP

20 16:55 17:00 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

21 17:00 17:20 0:20 Conformacion TP

22 17:20 18:00 0:40 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.021.802

Trabajos Tiempo %

TP 4:15 42.5%

TC 2:05 20.8%

TNC 3:40 36.7%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    06  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Nilton Cerdan Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.801

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 7:40 0:15 Espera por falta de frente TNC

5 7:40 9:05 1:25 Compactacion TP

6 9:05 9:15 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

7 9:15 9:25 0:10 Inspeccion del equipo TC

8 9:25 9:35 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

9 9:35 11:25 1:50 Espera por falta de frente TNC

10 11:25 11:55 0:30 Compactacion TP

11 11:55 12:05 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

12 12:05 12:10 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

13 12:10 13:00 0:50 Compactacion TP

14 14:00 14:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

15 14:10 14:50 0:40 Compactacion TP

16 14:50 15:00 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

17 15:00 15:05 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

18 15:05 16:10 1:05 Compactacion TP

19 16:10 16:20 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

20 16:20 16:55 0:35 Compactacion TP

21 16:55 17:00 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

22 17:00 17:45 0:45 Compactacion TP

23 17:45 18:00 0:15 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Rodillo C. P. Codigo : 61.212.801

Trabajos Tiempo %

TP 5:50 58.3%

TC 1:10 11.7%

TNC 3:00 30.0%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    06  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Jose Aguirre Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.802

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:15 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

3 7:15 8:10 0:55 Compactacion TP

4 8:10 8:20 0:10 Lubricacion TC

5 8:20 8:50 0:30 Compactacion TP

6 8:50 8:55 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

7 8:55 9:35 0:40 Compactacion TP

8 9:35 9:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

9 9:45 10:35 0:50 Espera por falta de frente TNC

10 10:35 11:20 0:45 Compactacion TP

11 11:20 11:40 0:20 Inspeccion del equipo TC

12 11:40 11:50 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

13 11:50 13:00 1:10 Espera por falta de frente TNC

14 14:00 14:35 0:35 Espera por falta de frente TNC

15 14:35 15:45 1:10 Compactacion TP

16 15:45 16:00 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

17 16:00 16:05 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

18 16:05 16:10 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC

19 16:10 17:15 1:05 Compactacion TP

20 17:15 17:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

21 17:25 17:35 0:10 Abastecimiento de D2 TC

22 17:35 18:00 0:25 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Rodillo C. P. Codigo : 61.212.802

Trabajos Tiempo %

TP 5:05 50.8%

TC 1:15 12.5%

TNC 3:40 36.7%

10:00 100%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Bruno Perez

Operador: Edilberto Flores Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.GM1

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC

2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 8:10 0:45 Conformacion TP

5 8:10 8:20 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

6 8:20 8:30 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

7 8:30 9:25 0:55 Conformacion TP

8 9:25 9:35 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

9 9:35 11:10 1:35 Conformacion TP

10 11:10 11:50 0:40 Espera por falta de frente TNC

11 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

12 13:00 13:15 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC Protocolo de voladura

13 13:15 13:25 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

14 13:25 13:35 0:10 Inspeccion del equipo TC

15 13:35 13:40 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

16 13:40 14:40 1:00 Conformacion TP

17 14:40 14:50 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

18 14:50 15:00 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

19 15:00 15:15 0:15 Inspeccion del equipo TC

20 15:15 16:20 1:05 Conformacion TP

21 16:20 16:30 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

22 16:30 16:40 0:10 Lubricacion TC

23 16:40 18:00 1:20 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.021.GM1

Trabajos Tiempo %

TP 5:20 53.3%

TC 1:25 14.2%

TNC 3:15 32.5%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Rafael Paredes Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.802

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC

2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 9:15 1:50 Conformacion TP

5 9:15 9:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

6 9:25 9:35 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

7 9:35 10:20 0:45 Conformacion TP

8 10:20 10:30 0:10 Inspeccion del equipo TC

9 10:30 10:40 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

10 10:40 11:50 1:10 Conformacion TP

11 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

12 13:00 13:10 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC Protocolo de voladura

13 13:10 14:10 1:00 Conformacion TP

14 14:10 14:50 0:40 Desplazamientos entre plataformas TC

15 14:50 14:55 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

16 14:55 16:05 1:10 Conformacion TP

17 16:05 16:15 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

18 16:15 16:50 0:35 Conformacion TP

19 16:50 17:00 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

20 17:00 18:00 1:00 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.021.802

Trabajos Tiempo %

TP 6:30 65.0%

TC 1:40 16.7%

TNC 1:50 18.3%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Gunter Vallejo

Operador: Miguel Coello Equipo : Tracto S/oruga D8T Codigo : 08.017.GM1

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC

2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 7:35 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

5 7:35 9:15 1:40 Conformacion TP

6 9:15 9:25 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

7 9:25 10:15 0:50 Conformacion TP

8 10:15 10:30 0:15 Inspeccion del equipo TC

9 10:30 11:15 0:45 Conformacion TP

10 11:15 11:50 0:35 Espera por falta de frente TNC

11 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

12 13:00 13:10 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC Protocolo de voladura

13 13:10 14:30 1:20 Espera por falta de frente TNC

14 14:30 14:35 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

15 14:35 14:40 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC

16 14:40 16:35 1:55 Conformacion TP

17 16:35 16:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

18 16:45 17:10 0:25 Conformacion TP

19 17:10 17:15 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

20 17:15 17:30 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

21 17:30 18:00 0:30 Conformacion TP

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.017.GM1

Trabajos Tiempo %

TP 6:05 60.8%

TC 1:00 10.0%

TNC 2:55 29.2%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Nilton Cerdan Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.801

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Espera por falta de frente TNC

2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC

3 7:20 7:25 0:05 Lubricacion TC

4 7:25 7:30 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

5 7:30 7:40 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

6 7:40 8:20 0:40 Compactacion TP

7 8:20 8:25 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

8 8:25 8:50 0:25 Compactacion TP

9 8:50 9:00 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

10 9:00 9:10 0:10 Inspeccion del equipo TC

11 9:10 10:50 1:40 Espera por falta de frente TNC

12 10:50 11:30 0:40 Compactacion TP

13 11:30 11:50 0:20 Espera por falta de frente TNC

14 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

15 13:00 13:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

16 13:10 13:35 0:25 Espera por falta de frente TNC

17 13:35 15:05 1:30 Compactacion TP

18 15:05 15:10 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

19 15:10 16:10 1:00 Compactacion TP

20 16:10 16:20 0:10 Inspeccion del equipo TC

21 16:20 16:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

22 16:30 16:55 0:25 Compactacion TP

23 16:55 17:00 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

24 17:00 17:15 0:15 Compactacion TP

25 17:15 17:30 0:15 Inspeccion del equipo TC

26 17:30 18:00 0:30 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Rodillo C. P. Codigo : 61.212.801

Trabajos Tiempo %

TP 4:55 49.2%

TC 1:20 13.3%

TNC 3:45 37.5%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Jose Aguirre Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.802

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 8:05 0:40 Espera por falta de frente TNC

5 8:05 8:30 0:25 Compactacion TP

6 8:30 8:40 0:10 Inspeccion del equipo TC

7 8:40 8:45 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC

8 8:45 8:55 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

9 8:55 10:10 1:15 Espera por falta de frente TNC

10 10:10 11:50 1:40 Compactacion TP

11 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

14 13:00 13:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

14 13:10 14:00 0:50 Compactacion TP

14 14:00 14:05 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

15 14:05 14:10 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

16 14:10 14:25 0:15 Inspeccion del equipo TC

17 14:25 15:50 1:25 Compactacion TP

18 15:50 16:00 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

15 16:00 16:10 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

19 16:10 17:00 0:50 Compactacion TP

20 17:00 17:10 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

21 17:10 17:35 0:25 Compactacion TP

22 17:35 18:00 0:25 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Rodillo C. P. Codigo : 61.212.802

Trabajos Tiempo %

TP 5:35 55.8%

TC 1:20 13.3%

TNC 3:05 30.8%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Anexo F. Registro de Nivel de Actividad de cada componente de las cuadrillas de conformación y 

compactación en relleno de Presa Palo Redondo de los días 06/08/15 y 07/08/15 

 

  

Nivel de Actividad de cada componente de la Cuadrilla Fecha: 

ITEM EQUIPO MARCA MODELO TP TC TNC TOTAL

1
Rodillo compactador Poligonal 

61.212.801
BOMAG

BW 226DH-

4BVC
58.33% 11.67% 30.00% 100%

2
Rodillo compactador Poligonal 

61.212.802
BOMAG

BW 226Di-4 

BVC
50.83% 12.50% 36.67% 100%

3
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 

08.021.GM1
CAT D6T 46.67% 9.17% 44.16% 100%

4
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 

08.021.802
CAT D6T 42.50% 20.83% 36.67% 100%

jue., 06 Ago. 15

Rodillo
compactador

Poligonal
61.212.801

Rodillo
compactador

Poligonal
61.212.802

Tractor S/oruga
D6T, 200 HP -
08.021.GM1

Tractor S/oruga
D6T, 200 HP -

08.021.802

TNC 30.00% 36.67% 44.16% 36.67%

TC 11.67% 12.50% 9.17% 20.83%

TP 58.33% 50.83% 46.67% 42.50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Nivel de Actividad de cada componente de la 

cuadrilla

TP TC TNC

Nivel de Actividad de cada componente de la Cuadrilla Fecha: 

ITEM EQUIPO MARCA MODELO TP TC TNC TOTAL

1
Rodillo compactador Poligonal 

61.212.801
BOMAG

BW 226DH-

4BVC
49.17% 13.33% 37.50% 100%

2
Rodillo compactador Poligonal 

61.212.802
BOMAG

BW 226Di-4 

BVC
55.83% 13.34% 30.83% 100%

3
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 

08.021.GM1
CAT D6T 53.33% 14.17% 32.50% 100%

4
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 

08.021.802
CAT D6T 65.00% 16.67% 18.33% 100%

vie., 07 Ago. 15

Rodillo
compactador

Poligonal
61.212.801

Rodillo
compactador

Poligonal
61.212.802

Tractor S/oruga
D6T, 200 HP -
08.021.GM1

Tractor S/oruga
D6T, 200 HP -

08.021.802

TNC 37.50% 30.83% 32.50% 18.33%

TC 13.33% 13.34% 14.17% 16.67%

TP 49.17% 55.83% 53.33% 65.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Nivel de Actividad de cada componente de la 

cuadrilla

TP TC TNC
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Anexo G. Registro de Nivel General de Actividad de la cuadrilla de relleno compactado realizada los 

días 06/08/15 y 07/08/15 

 

 

 

 

Nivel General de Actividad de la Cuadrilla Fecha: 

Tipo de 

Trabajo
Actividades

Rodillo 

compactador 

Poligonal 

61.212.801

Rodillo 

compactador 

Poligonal 

61.212.802

Tractor 

S/oruga D6T, 

200 HP - 

08.021.GM1

Tractor 

S/oruga D6T, 

200 HP - 

08.021.802

Tractor 

S/oruga D8T, 

310 HP - 

08.017.GM1

Tiempo 

Parcial

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

TP Conformacion / Compactacion 5:50 5:05 4:40 4:15 19:50 49.58% 49.58%

Abastecimiento de D2 0:20 0:20 0:10 0:10 1:00 2.50%

Lubricacion 0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%

Instrucciones (Recibir) 0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%

Desplazamientos entre 

plataformas
0:20 0:15 0:00 0:20 0:55 2.29%

Inspeccion del equipo 0:10 0:20 0:25 1:15 2:10 5.42%

Descansos 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

Espera por falta de frente 2:20 3:00 3:40 2:55 11:55 29.79%

Esperas por Interferencia 

(Pase personas o Equipos)
0:10 0:20 0:25 0:35 1:30 3.75%

Necesidades Fisiologicas 0:30 0:20 0:20 0:10 1:20 3.33%

Trabajo rehecho 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

Traslado por seguridad del 

equipo (Voladura)
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

10:00 10:00 10:00 10:00 100.0%

TC

TNC

13.55%

36.87%

jue., 06 Ago. 15

Nivel General de Actividad de la Cuadrilla Fecha: 

Trabajos Actividades

Rodillo 

compactador 

Poligonal 

61.212.801

Rodillo 

compactador 

Poligonal 

61.212.802

Tractor 

S/oruga D6T, 

200 HP - 

08.021.GM1

Tractor 

S/oruga D6T, 

200 HP - 

08.021.802

Tractor 

S/oruga D8T, 

310 HP - 

08.017.GM1

Tiempo 

Parcial

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

TP Conformacion / Compactacion 4:55 5:35 5:20 6:30 22:20 55.83% 55.83%

Abastecimiento de D2 0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%

Lubricacion 0:05 0:10 0:20 0:10 0:45 1.87%

Instrucciones (Recibir) 0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%

Desplazamientos entre 

plataformas
0:20 0:25 0:20 1:00 2:05 5.21%

Inspeccion del equipo 0:35 0:25 0:25 0:10 1:35 3.96%

Descansos 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

Espera por falta de frente 3:05 2:20 2:00 1:00 8:25 21.04%

Esperas por Interferencia 

(Pase personas o Equipos)
0:10 0:25 0:45 0:20 1:40 4.17%

Necesidades Fisiologicas 0:20 0:10 0:20 0:20 1:10 2.91%

Trabajo rehecho 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

Traslado por seguridad del 

equipo (Voladura)
0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%

10:00 10:00 10:00 10:00 100.0%

vie., 07 Ago. 15

TC 14.38%

TNC 29.79%
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Anexo H. Registros de los tipos de trabajo en las Actividad de: conformación y compactación en 

relleno de Presa Palo Redondo los días 13/08/15 y 14/08/15 

 

 

 

Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Bruno Perez

Operador: Edilberto Flores Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.801

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 9:20 1:55 Conformacion TP

5 9:20 9:35 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

6 9:35 10:25 0:50 Conformacion TP

7 10:25 10:35 0:10 Inspeccion del equipo TC

8 10:35 10:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

9 10:45 12:00 1:15 Conformacion TP

10 13:00 13:05 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC

11 13:05 15:15 2:10 Conformacion TP

12 15:15 15:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

13 15:25 16:50 1:25 Conformacion TP

14 16:50 17:00 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

15 17:00 17:45 0:45 Conformacion TP

16 17:45 18:00 0:15 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.021.801

Trabajos Tiempo %

TP 8:20 83.3%

TC 0:40 6.7%

TNC 1:00 10.0%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Rafael Paredes Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.802

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 9:05 1:40 Conformacion TP

5 9:05 9:10 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC

6 9:10 9:20 0:10 Inspeccion del equipo TC

7 9:20 9:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

8 9:30 10:45 1:15 Conformacion TP

9 10:45 10:55 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

10 10:55 12:00 1:05 Conformacion TP

11 13:00 13:45 0:45 Conformacion TP

12 13:45 13:55 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

13 13:55 14:05 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

14 14:05 15:25 1:20 Conformacion TP

15 15:25 15:45 0:20 Inspeccion del equipo TC

16 15:45 16:55 1:10 Conformacion TP

17 16:55 17:05 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

18 17:05 17:20 0:15 Conformacion TP

19 17:20 18:00 0:40 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.021.802

Trabajos Tiempo %

TP 7:30 75.0%

TC 1:10 11.7%

TNC 1:20 13.3%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Gunter Vallejo

Operador: Miguel Coello Equipo : Tracto S/oruga D8T Codigo : 08.017.GM1

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC

2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 9:35 2:10 Conformacion TP

5 9:35 9:45 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

6 9:45 10:15 0:30 Conformacion TP

7 10:15 10:25 0:10 Inspeccion del equipo TC

8 10:25 11:35 1:10 Conformacion TP

9 11:35 12:00 0:25 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

10 13:00 13:15 0:15 Desplazamientos entre plataformas TC

11 13:15 13:25 0:10 Instrucciones (Recibir) TC

12 13:25 14:15 0:50 Conformacion TP

13 14:15 14:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

14 14:25 15:35 1:10 Conformacion TP

15 15:35 16:10 0:35 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

16 16:10 17:20 1:10 Conformacion TP

17 17:20 17:45 0:25 Inspeccion del equipo TC

18 17:45 18:00 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.017.GM1

Trabajos Tiempo %

TP 7:00 70.0%

TC 1:25 14.2%

TNC 1:35 15.8%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Nilton Cerdan Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.801

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 10:20 2:55 Compactacion TP

5 10:20 10:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

6 10:30 11:35 1:05 Compactacion TP

7 11:35 11:40 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC

8 11:40 12:00 0:20 Compactacion TP

10 13:00 13:05 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

11 13:05 15:20 2:15 Compactacion TP

12 15:20 15:25 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

13 15:25 16:45 1:20 Compactacion TP

14 16:45 16:55 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

15 16:55 17:20 0:25 Compactacion TP

16 17:20 17:30 0:10 Inspeccion del equipo TC

17 17:30 18:00 0:30 Compactacion TP

Jornada Laboral: 10:00 Rodillo C. P. Codigo : 61.212.801

Trabajos Tiempo %

TP 8:50 88.3%

TC 0:45 7.5%

TNC 0:25 4.2%

10:00 100.0%

Item
Hora



  90  

 

 

 

 

 

Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Jose Aguirre Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.802

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 8:50 1:25 Compactacion TP

5 8:50 8:55 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

6 8:55 9:35 0:40 Compactacion TP

7 9:35 9:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

8 9:45 10:35 0:50 Compactacion TP

9 10:35 10:45 0:10 Inspeccion del equipo TC

10 10:45 12:00 1:15 Compactacion TP

11 13:00 15:45 2:45 Compactacion TP

12 15:45 15:55 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

13 15:55 16:00 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

14 16:00 16:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

15 16:10 17:25 1:15 Compactacion TP

16 17:25 18:00 0:35 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Rodillo C. P. Codigo : 61.212.802

Trabajos Tiempo %

TP 8:10 81.7%

TC 0:50 8.3%

TNC 1:00 10.0%

10:00 100%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Bruno Perez

Operador: Edilberto Flores Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.801

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC

2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 9:15 1:50 Conformacion TP

5 9:15 9:25 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

6 9:25 10:50 1:25 Conformacion TP

7 10:50 11:00 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

8 11:00 11:45 0:45 Conformacion TP

9 11:45 12:00 0:15 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

10 13:00 13:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC Protocolo de voladura

11 13:10 14:35 1:25 Conformacion TP

12 14:35 14:45 0:10 Inspeccion del equipo TC

13 14:45 15:20 0:35 Conformacion TP

14 15:20 15:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

15 15:30 16:35 1:05 Conformacion TP

16 16:35 16:45 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

17 16:45 17:45 1:00 Conformacion TP

18 17:45 18:00 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.021.801

Trabajos Tiempo %

TP 8:05 80.8%

TC 0:45 7.5%

TNC 1:10 11.7%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Rafael Paredes Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.802

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC

2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 10:00 2:35 Conformacion TP

5 10:00 10:10 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

6 10:10 11:05 0:55 Conformacion TP

7 11:05 11:15 0:10 Inspeccion del equipo TC

8 11:15 11:50 0:35 Conformacion TP

9 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

12 13:00 13:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC Protocolo de voladura

13 13:10 14:35 1:25 Conformacion TP

14 14:35 14:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

15 14:45 16:50 2:05 Conformacion TP

16 16:50 17:00 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

17 17:00 17:15 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

18 17:15 18:00 0:45 Conformacion TP

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.021.802

Trabajos Tiempo %

TP 8:20 83.3%

TC 0:55 9.2%

TNC 0:45 7.5%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Gunter Vallejo

Operador: Miguel Coello Equipo : Tracto S/oruga D8T Codigo : 08.017.GM1

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC

2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 10:15 2:50 Conformacion TP

5 10:15 10:25 0:10 Inspeccion del equipo TC

6 10:25 11:45 1:20 Conformacion TP

7 11:45 12:00 0:15 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

8 13:00 13:15 0:15 Desplazamientos entre plataformas TC Protocolo de voladura

9 13:15 15:10 1:55 Conformacion TP

10 15:10 15:25 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

11 15:25 16:15 0:50 Conformacion TP

12 16:15 16:20 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC

13 16:20 16:35 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

14 16:35 18:00 1:25 Conformacion TP

Jornada Laboral: 10:00 Tractor S/O Codigo : 08.017.GM1

Trabajos Tiempo %

TP 8:20 83.3%

TC 0:55 9.2%

TNC 0:45 7.5%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Nilton Cerdan Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.801

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

4 7:25 7:35 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

5 7:35 8:35 1:00 Compactacion TP

6 8:35 8:45 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

7 8:45 9:20 0:35 Compactacion TP

8 9:20 9:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

9 9:30 9:40 0:10 Inspeccion del equipo TC

10 9:40 11:40 2:00 Compactacion TP

11 11:40 12:00 0:20 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

12 13:00 13:20 0:20 Desplazamientos entre plataformas TC Traslado por protocolo

13 13:20 13:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

14 13:25 15:05 1:40 Compactacion TP

15 15:05 15:15 0:10 Inspeccion del equipo TC

16 15:15 15:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

17 15:25 16:10 0:45 Compactacion TP

18 16:10 16:45 0:35 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

19 16:45 17:20 0:35 Compactacion TP

20 17:20 18:00 0:40 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Rodillo C. P. Codigo : 61.212.801

Trabajos Tiempo %

TP 6:35 65.8%

TC 1:20 13.3%

TNC 2:05 20.8%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15

Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat

Operador: Jose Aguirre Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.802

Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones

Inicio Final Parcial

1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC

2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC

3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

5 7:25 8:40 1:15 Compactacion TP

6 8:40 8:50 0:10 Inspeccion del equipo TC

7 8:50 9:00 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC

8 9:00 9:05 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

10 9:05 11:45 2:40 Compactacion TP

11 11:45 12:00 0:15 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC

14 13:00 13:15 0:15 Desplazamientos entre plataformas TC

14 13:15 13:20 0:05 Instrucciones (Recibir) TC

14 13:20 14:05 0:45 Compactacion TP

15 14:05 14:15 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

16 14:15 15:20 1:05 Compactacion TP

17 15:20 15:35 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC

15 15:35 15:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC

19 15:45 17:10 1:25 Compactacion TP

22 17:10 18:00 0:50 Espera por falta de frente TNC

Jornada Laboral: 10:00 Rodillo C. P. Codigo : 61.212.802

Trabajos Tiempo %

TP 7:10 71.7%

TC 1:05 10.8%

TNC 1:45 17.5%

10:00 100.0%

Item
Hora
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Anexo I. Registro de Nivel General de Actividad de la cuadrilla de relleno compactado realizada los 

días 13/08/15 y 14/08/15 

 

 

 

 

Nivel General de Actividad de la Cuadrilla Fecha: 

Tipo de 

Trabajo
Actividades

Rodillo 

compactador 

Poligonal 

61.212.801

Rodillo 

compactador 

Poligonal 

61.212.802

Tractor 

S/oruga D6T, 

200 HP - 

08.021.801

Tractor 

S/oruga D6T, 

200 HP - 

08.021.802

Tractor 

S/oruga D8T, 

310 HP - 

08.017.GM1

Tiempo 

Parcial

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

TP Conformacion / Compactacion 8:50 8:10 8:20 7:30 7:00 15:50 79.67% 79.67%

Abastecimiento de D2 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:50 1.67%

Lubricacion 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:50 1.67%

Instrucciones (Recibir) 0:10 0:10 0:05 0:05 0:15 0:45 1.50%

Desplazamientos entre 

plataformas
0:05 0:10 0:05 0:15 0:15 0:50 1.67%

Inspeccion del equipo 0:10 0:10 0:10 0:30 0:35 1:35 3.16%

Descansos 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

Espera por falta de frente 0:00 0:35 0:15 0:00 0:00 0:50 1.67%

Esperas por Interferencia 

(Pase personas o Equipos)
0:05 0:15 0:25 1:10 1:25 3:20 6.66%

Necesidades Fisiologicas 0:20 0:10 0:20 0:10 0:10 1:10 2.33%

Trabajo rehecho 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

Traslado por seguridad del 

equipo (Voladura)
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 100.0%

TNC 10.66%

jue., 13 Ago. 15

TC 9.67%

Nivel General de Actividad de la Cuadrilla Fecha: 

Tipo de 

Trabajo
Actividades

Rodillo 

compactador 

Poligonal 

61.212.801

Rodillo 

compactador 

Poligonal 

61.212.802

Tractor 

S/oruga D6T, 

200 HP - 

08.021.801

Tractor 

S/oruga D6T, 

200 HP - 

08.021.802

Tractor 

S/oruga D8T, 

310 HP - 

08.017.GM1

Tiempo 

Parcial

Porcentaje 

Parcial

Porcentaje 

por Tipo de 

Trabajo

TP Conformacion / Compactacion 6:35 7:10 8:05 8:20 8:20 14:30 77.00% 77.00%

Abastecimiento de D2 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:50 1.67%

Lubricacion 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:50 1.67%

Instrucciones (Recibir) 0:10 0:10 0:05 0:05 0:05 0:35 1.17%

Desplazamientos entre 

plataformas
0:30 0:25 0:10 0:20 0:20 1:45 3.50%

Inspeccion del equipo 0:20 0:10 0:10 0:10 0:10 1:00 2.00%

Descansos 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

Espera por falta de frente 0:40 0:50 0:00 0:00 0:00 1:30 3.00%

Esperas por Interferencia (Pase 

personas o Equipos)
0:45 0:30 0:35 0:15 0:30 2:35 5.16%

Necesidades Fisiologicas 0:20 0:10 0:20 0:20 0:00 1:10 2.33%

Trabajo rehecho 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%

Traslado por seguridad del 

equipo (Voladura)
0:20 0:15 0:15 0:10 0:15 1:15 2.50%

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 100.0%

TNC 12.99%

vie., 14 Ago. 15

TC 10.01%
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Anexo J. programación de metrado para relleno compactado en la Presa “Palo Redondo” Etapa I” 

 

 

 

 

 

 

  

Parcial Acumulado Parcial Acumulado

1 Mayo 0

2 Junio 4 70,543.75 70,543.75 2.47% 2.47%

3 Julio 25 440,898.46 511,442.21 15.43% 17.90%

4 Agosto 24 423,262.52 934,704.73 14.81% 32.71%

5 Setiembre 27 476,170.33 1,410,875.06 16.67% 49.38%

6 Octubre 24 423,262.52 1,834,137.58 14.81% 64.19%

7 Noviembre 27 476,170.33 2,310,307.91 16.67% 80.86%

8 Diciembre 20 352,718.77 2,663,026.68 12.35% 93.21%

9 Enero 11 193,995.32 2,857,022.00 6.79% 100.00%

162 2,857,022.00

Fecha Inicio : 22/06/2015 1era Etapa

Fecha Termino : 15/01/2016

Meta de Produccion al 15/01/16: 2,857,022.00

Total de dias Programados 162

17,635.94

El Volumen corresponde a los materiales de relleno 3B y 3C

Produccion Promedio de relleno 

compactado  (m3/dia)

Item Mes
N° Dias 

Programados

Metrado Programado % Programado
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Anexo K. Metrado de relleno compactado de material 3B y 3C en Presa “Palo Redondo” – Mes de 

Agosto a Octubre  

 

 

 

  

METRADO DE RELLENO COMPACTADO EN PRESA "PALO REDONDO" - MES AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE

VOLUMEN ESTIMADO POR NUMERO DE VIAJES DE VOLQUETES DE 20 Y 22 M3

FECHA 

Volumen 

Compactado   

(m3)

FECHA 

Volumen 

Compactado   

(m3)

FECHA 

Volumen 

Compactado   

(m3)

dom., 26 Jul. 15 0.00 mié., 26 Ago. 15 17,412.00 sáb., 26 Set. 15 22,351.00

lun., 27 Jul. 15 0.00 jue., 27 Ago. 15 9,556.00 lun., 28 Set. 15 20,970.00

mar., 28 Jul. 15 0.00 vie., 28 Ago. 15 11,340.00 mar., 29 Set. 15 26,910.00

mié., 29 Jul. 15 0.00 sáb., 29 Ago. 15 0.00 mié., 30 Set. 15 27,184.00

jue., 30 Jul. 15 7,072.00 lun., 31 Ago. 15 11,119.00 jue., 01 Oct. 15 27,166.00

vie., 31 Jul. 15 10,343.00 mar., 01 Set. 15 13,789.00 vie., 02 Oct. 15 21,497.00

sáb., 01 Ago. 15 7,033.00 mié., 02 Set. 15 17,801.00 sáb., 03 Oct. 15 0.00

lun., 03 Ago. 15 10,540.00 jue., 03 Set. 15 26,413.00 lun., 05 Oct. 15 14,823.00

mar., 04 Ago. 15 13,337.00 vie., 04 Set. 15 24,235.00 mar., 06 Oct. 15 21,004.00

mié., 05 Ago. 15 16,174.00 sáb., 05 Set. 15 24,435.00 mié., 07 Oct. 15 22,068.00

jue., 06 Ago. 15 17,947.00 lun., 07 Set. 15 17,550.00 jue., 08 Oct. 15 24,477.00

vie., 07 Ago. 15 19,621.00 mar., 08 Set. 15 21,733.00 vie., 09 Oct. 15 28,523.00

sáb., 08 Ago. 15 7,722.00 mié., 09 Set. 15 17,380.00 sáb., 10 Oct. 15 0.00

lun., 10 Ago. 15 11,599.00 jue., 10 Set. 15 21,908.00 lun., 12 Oct. 15 23,868.00

mar., 11 Ago. 15 17,707.00 vie., 11 Set. 15 19,566.00 mar., 13 Oct. 15 29,316.00

mié., 12 Ago. 15 17,204.00 sáb., 12 Set. 15 22,493.00 mié., 14 Oct. 15 22,938.00

jue., 13 Ago. 15 18,998.00 lun., 14 Set. 15 21,792.00 jue., 15 Oct. 15 25,163.00

vie., 14 Ago. 15 22,105.00 mar., 15 Set. 15 19,549.00 vie., 16 Oct. 15 29,158.00

sáb., 15 Ago. 15 12,504.00 mié., 16 Set. 15 21,618.00 sáb., 17 Oct. 15 27,879.00

lun., 17 Ago. 15 23,157.00 jue., 17 Set. 15 24,879.00 lun., 19 Oct. 15 24,134.00

mar., 18 Ago. 15 32,046.00 vie., 18 Set. 15 27,467.00 mar., 20 Oct. 15 33,742.00

mié., 19 Ago. 15 34,944.00 sáb., 19 Set. 15 24,055.00 mié., 21 Oct. 15 37,283.00

jue., 20 Ago. 15 31,700.00 lun., 21 Set. 15 25,013.00 jue., 22 Oct. 15 36,098.00

vie., 21 Ago. 15 24,506.00 mar., 22 Set. 15 27,219.00 vie., 23 Oct. 15 27,835.00

sáb., 22 Ago. 15 20,235.00 mié., 23 Set. 15 26,144.00 sáb., 24 Oct. 15 6,294.00

lun., 24 Ago. 15 39,543.00 jue., 24 Set. 15 27,479.00 dom., 25 Oct. 15 0.00

mar., 25 Ago. 15 40,712.00 vie., 25 Set. 15 30,753.00 TOTAL OCTUBRE 580,681.00

TOTAL AGOSTO 456,749.00 TOTAL SETIEMBRE 552,698.00
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Anexo L. Resumen de Metrado de Relleno compactado en la Presa Palo Redondo, entre los meses de 

Mayo a Octubre del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcial Acumulado

1 Mayo 9,268.60 9,268.60

2 Junio 22,295.00 31,563.60

3 Julio 291,675.90 323,239.50

4 Agosto 456,747.20 779,986.70

5 Setiembre 575,049.29 1,355,035.99

6 Octubre 661,675.20 2,016,711.19

Fecha Inicio : 22/06/2015

Fecha Termino : 15/01/2016

Meta al 15/01/16: 2,857,022.00

El Volumen corresponde a los materiales de relleno 3B y 3C

Volumenes contrastado con Levantamiento Topografico.

1era Etapa

Item Mes
Metrado Ejecutado
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Anexo M. Horas horometro de tractores de oruga, del mes de Agosto a Octubre 

HORAS HOROMETRO DE TRACTORES DE ORUGAS EN RELLENO DE PRESA     -     MES DE AGOSTO

FECHA / 

EQUIPOS

08021GM1 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08021801 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08021802 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08021CR2 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08065A01 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D65EX

08065A02 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D65EX

08017GM1 

Tractor de 

Orugas Cat 

D8T

08017804 

Tractor de 

Orugas Cat 

D8T

08017TR2 

Tractor de 

Orugas Cat 

D8T

08155A01 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D155Ax-6

08155A02 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D155Ax-6

Total de 

Horas de 

Tractor de 

Oruga D6T o 

Eq.. 200 HP

Total de 

Horas de 

Tractor de 

Oruga D8T o 

Eq.. 310 HP

Horas Equiv. 

de D8 a D6 - 

Hr D6<>1.4 

Hr D8

Total de Horas 

Familia de 

Tractores de 

Oruga D6T o 

Eq.. 200 HP

Volumen 

Compactado 

(m3)

dom., 26 Jul. 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

lun., 27 Jul. 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mar., 28 Jul. 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mié., 29 Jul. 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jue., 30 Jul. 15 5.30 8.70 9.40 23.40 0.00 0.00 23.40 7,072.00

vie., 31 Jul. 15 8.10 10.80 7.50 26.40 0.00 0.00 26.40 10,343.00

sáb., 01 Ago. 15 5.50 5.70 2.40 11.20 2.40 3.36 14.56 7,033.00

lun., 03 Ago. 15 9.60 5.10 3.50 14.70 3.50 4.90 19.60 10,540.00

mar., 04 Ago. 15 9.90 11.50 1.90 6.00 21.40 7.90 11.06 32.46 13,337.00

mié., 05 Ago. 15 10.50 11.50 5.60 5.90 22.00 11.50 16.10 38.10 16,174.00

jue., 06 Ago. 15 8.00 8.30 3.00 10.50 16.30 13.50 18.90 35.20 17,947.00

vie., 07 Ago. 15 10.80 8.50 11.10 30.40 0.00 0.00 30.40 19,621.00

sáb., 08 Ago. 15 5.10 4.90 3.70 13.70 0.00 0.00 13.70 7,722.00

lun., 10 Ago. 15 9.80 9.10 10.50 29.40 0.00 0.00 29.40 11,599.00

mar., 11 Ago. 15 11.50 11.30 11.70 34.50 0.00 0.00 34.50 17,707.00

mié., 12 Ago. 15 11.10 10.70 11.60 33.40 0.00 0.00 33.40 17,204.00

jue., 13 Ago. 15 12.80 13.70 7.10 26.50 7.10 9.94 36.42 18,998.00

vie., 14 Ago. 15 11.10 12.20 8.50 23.30 8.50 11.90 35.20 22,105.00

sáb., 15 Ago. 15 5.30 5.80 3.30 3.30 2.50 14.40 5.80 8.12 22.52 12,504.00

lun., 17 Ago. 15 3.50 5.30 10.10 4.10 7.20 23.00 7.20 10.08 33.08 23,157.00

mar., 18 Ago. 15 9.20 6.00 11.70 5.20 6.20 26.90 11.40 15.96 42.86 32,046.00

mié., 19 Ago. 15 11.20 7.10 10.70 5.90 5.90 34.90 5.90 8.26 43.16 34,944.00

jue., 20 Ago. 15 12.60 11.90 11.70 5.30 2.70 41.50 2.70 3.78 45.28 31,700.00

vie., 21 Ago. 15 11.20 10.80 9.90 4.80 3.00 36.70 3.00 4.20 40.90 24,506.00

sáb., 22 Ago. 15 5.40 10.20 10.80 5.10 2.90 31.50 2.90 4.06 35.55 20,235.00

lun., 24 Ago. 15 10.20 5.50 11.30 10.90 6.30 37.90 6.30 8.82 46.72 39,543.00

mar., 25 Ago. 15 11.60 5.90 11.80 5.70 13.00 35.00 13.00 18.20 53.20 40,712.00

Total general 174.60 161.40 227.30 45.10 0.00 0.00 37.20 0.00 72.90 0.00 2.50 608.41 112.60 157.64 766.02 456,749.00



  101  

 

 

HORAS HOROMETRO DE TRACTORES DE ORUGAS EN RELLENO DE PRESA     -     MES DE SETIEMBRE

FECHA / 

EQUIPOS

08021GM1 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08021801 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08021802 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08021CR2 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08065A01 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D65EX

08065A02 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D65EX

08017GM1 

Tractor de 

Orugas Cat 

D8T

08017804 

Tractor de 

Orugas Cat 

D8T

08017TR2 

Tractor de 

Orugas Cat 

D8T

08155A01 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D155Ax-6

08155A02 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D155Ax-6

Horas 

Totales de 

Tractor de 

Oruga D6T o 

Eq.. 200 HP

Horas 

Totales de 

Tractor de 

Oruga D8T o 

Eq.. 310 HP

Horas Equiv. 

de D8 a D6 - 

Hr D6<>1.4 

Hr D8

Total de Horas 

Familia de 

Tractores de 

Oruga D6T o 

Eq.. 200 HP

Volumen 

Compactado 

(m3)

mié., 26 Ago. 15 3.70 4.30 10.70 5.40 5.30 24.10 5.30 7.42 31.53 17,412.00

jue., 27 Ago. 15 7.60 5.80 5.50 18.90 0.00 0.00 18.90 9,556.00

vie., 28 Ago. 15 7.00 5.60 5.20 17.80 0.00 0.00 17.80 11,340.00

sáb., 29 Ago. 15 0.00 0.00 0.00

lun., 31 Ago. 15 8.50 8.20 5.50 22.20 0.00 0.00 22.20 11,119.00

mar., 01 Set. 15 7.90 4.30 11.00 23.20 0.00 0.00 23.20 13,789.00

mié., 02 Set. 15 11.40 11.60 10.30 33.30 0.00 0.00 33.30 17,801.00

jue., 03 Set. 15 10.90 5.90 11.50 6.00 1.90 2.50 36.20 2.50 3.50 39.70 26,413.00

vie., 04 Set. 15 11.30 11.00 10.20 5.30 3.00 2.40 40.80 2.40 3.36 44.16 24,235.00

sáb., 05 Set. 15 11.20 11.50 10.70 4.50 6.00 43.90 0.00 0.00 43.90 24,435.00

lun., 07 Set. 15 10.50 6.50 10.30 27.30 0.00 0.00 27.30 17,550.00

mar., 08 Set. 15 6.00 10.90 11.80 1.80 2.80 28.70 4.60 6.44 35.15 21,733.00

mié., 09 Set. 15 11.50 11.40 11.50 34.40 0.00 0.00 34.40 17,380.00

jue., 10 Set. 15 4.70 11.30 11.10 4.50 27.10 4.50 6.30 33.40 21,908.00

vie., 11 Set. 15 3.00 6.40 11.20 11.60 32.20 0.00 0.00 32.20 19,566.00

sáb., 12 Set. 15 11.50 5.10 11.00 11.10 2.90 38.70 2.90 4.06 42.76 22,493.00

lun., 14 Set. 15 10.50 5.10 10.30 5.80 31.70 0.00 0.00 31.70 21,792.00

mar., 15 Set. 15 10.80 10.50 10.70 32.00 0.00 0.00 32.00 19,549.00

mié., 16 Set. 15 10.40 10.70 11.00 32.10 0.00 0.00 32.10 21,618.00

jue., 17 Set. 15 11.50 8.20 11.40 2.50 31.10 0.00 0.00 31.10 24,879.00

vie., 18 Set. 15 11.00 13.10 4.50 2.50 31.10 4.00 5.60 36.70 27,467.00

sáb., 19 Set. 15 10.40 10.60 5.20 6.40 26.20 6.40 8.96 35.16 24,055.00

lun., 21 Set. 15 10.20 9.10 9.90 29.20 0.00 0.00 29.20 25,013.00

mar., 22 Set. 15 10.20 5.40 9.90 5.70 31.20 0.00 0.00 31.20 27,219.00

mié., 23 Set. 15 10.80 11.50 12.00 11.70 46.00 0.00 0.00 46.00 26,144.00

jue., 24 Set. 15 9.60 10.70 10.90 11.50 42.70 0.00 0.00 42.70 27,479.00

vie., 25 Set. 15 10.60 11.00 11.30 11.00 43.90 0.00 0.00 43.90 30,753.00

Total general 242.70 172.50 242.10 92.41 2.50 73.80 9.20 8.90 5.30 0.00 7.70 826.00 32.60 45.64 871.67 552,698.00
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HORAS HOROMETRO DE TRACTORES DE ORUGAS EN RELLENO DE PRESA     -     MES DE OCTUBRE

FECHA / 

EQUIPOS

08021GM1 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08021801 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08021802 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08021CR2 

Tractor de 

Orugas Cat 

D6T

08065A01 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D65EX

08065A02 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D65EX

08017GM1 

Tractor de 

Orugas Cat 

D8T

08017804 

Tractor de 

Orugas Cat 

D8T

08017TR2 

Tractor de 

Orugas Cat 

D8T

08155A01 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D155Ax-6

08155A02 

Tractor de 

Orugas 

Komatsu 

D155Ax-6

Horas 

Totales de 

Tractor de 

Oruga D6T o 

Eq.. 200 HP

Horas 

Totales de 

Tractor de 

Oruga D8T o 

Eq.. 310 HP

Horas Equiv. 

de D8 a D6 - 

Hr D6<>1.4 

Hr D8

Total de Horas 

Familia de 

Tractores de 

Oruga D6T o 

Eq.. 200 HP

Volumen 

Compactado 

(m3)

sáb., 26 Set. 15 8.50 6.70 9.00 9.50 33.70 0.00 0.00 33.70 22,351.00

lun., 28 Set. 15 9.30 8.60 9.10 8.30 35.30 0.00 0.00 35.30 20,970.00

mar., 29 Set. 15 10.90 10.80 10.30 9.80 41.80 0.00 0.00 41.80 26,910.00

mié., 30 Set. 15 10.60 10.30 10.80 31.70 0.00 0.00 31.70 27,184.00

jue., 01 Oct. 15 10.20 10.60 10.00 30.80 0.00 0.00 30.80 27,166.00

vie., 02 Oct. 15 10.50 10.00 9.30 2.70 32.50 0.00 0.00 32.50 21,497.00

sáb., 03 Oct. 15 0.00 0.00 0.00 0.00

lun., 05 Oct. 15 9.80 10.10 6.80 26.70 0.00 0.00 26.70 14,823.00

mar., 06 Oct. 15 10.80 10.10 11.10 32.00 0.00 0.00 32.00 21,004.00

mié., 07 Oct. 15 10.90 8.80 10.50 30.20 0.00 0.00 30.20 22,068.00

jue., 08 Oct. 15 10.30 9.90 10.80 31.00 0.00 0.00 31.00 24,477.00

vie., 09 Oct. 15 11.30 10.40 10.50 32.20 0.00 0.00 32.20 28,523.00

sáb., 10 Oct. 15 0.00 0.00 0.00 0.00

lun., 12 Oct. 15 10.30 10.00 10.30 30.60 0.00 0.00 30.60 23,868.00

mar., 13 Oct. 15 10.10 11.50 11.60 1.80 35.00 0.00 0.00 35.00 29,316.00

mié., 14 Oct. 15 10.00 10.50 10.90 5.40 36.80 0.00 0.00 36.80 22,938.00

jue., 15 Oct. 15 11.00 11.40 10.80 2.90 33.20 2.90 4.06 37.26 25,163.00

vie., 16 Oct. 15 11.90 10.60 11.50 3.00 34.00 3.00 4.20 38.20 29,158.00

sáb., 17 Oct. 15 10.90 11.20 5.80 4.70 27.90 4.70 6.58 34.48 27,879.00

lun., 19 Oct. 15 8.80 9.10 8.40 4.80 1.30 31.10 1.30 1.82 32.92 24,134.00

mar., 20 Oct. 15 11.60 11.80 11.40 5.00 39.80 0.00 0.00 39.80 33,742.00

mié., 21 Oct. 15 11.40 11.00 11.20 4.70 38.30 0.00 0.00 38.30 37,283.00

jue., 22 Oct. 15 11.60 9.80 11.80 7.50 40.70 0.00 0.00 40.70 36,098.00

vie., 23 Oct. 15 11.40 11.10 11.60 3.50 37.60 0.00 0.00 37.60 27,835.00

sáb., 24 Oct. 15 4.80 3.50 8.30 0.00 0.00 8.30 6,294.00

Total general 236.90 227.80 223.50 63.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 751.20 11.90 16.66 767.86 580,681.00
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Anexo N. Horas horometro de rodillos compactadores poligonales, del mes de Agosto a Octubre  

 

 

 

HORAS HOROMETRO DE RODILLOS COMPACTADORES POLIGONALES

EN RELLENO DE PRESA     -     MES DE AGOSTO

FECHA / 

EQUIPOS

61212801 

Rodillo 

Compactador 

Poligonal

61212802 

Rodillo 

Compactador 

Poligonal

61212LR1 

Rodillo 

Compactador 

Poligonal

Total de Horas 

Familia de 

Rodillos 

Compactador 

Poligonal

Volumen 

Compactado 

(m3)

dom., 26 Jul. 15 0.00 0.00

lun., 27 Jul. 15 0.00 0.00

mar., 28 Jul. 15 0.00 0.00

mié., 29 Jul. 15 0.00 0.00

jue., 30 Jul. 15 10.10 9.40 19.50 7,072.00

vie., 31 Jul. 15 12.70 19.20 31.90 10,343.00

sáb., 01 Ago. 15 4.60 8.00 12.60 7,033.00

lun., 03 Ago. 15 9.20 8.80 18.00 10,540.00

mar., 04 Ago. 15 13.80 8.50 22.30 13,337.00

mié., 05 Ago. 15 14.30 9.70 4.9 28.90 16,174.00

jue., 06 Ago. 15 10.50 10.70 7.7 28.90 17,947.00

vie., 07 Ago. 15 12.40 12.60 6.7 31.70 19,621.00

sáb., 08 Ago. 15 7.20 5.70 12.90 7,722.00

lun., 10 Ago. 15 8.50 13.30 21.80 11,599.00

mar., 11 Ago. 15 15.40 15.70 31.10 17,707.00

mié., 12 Ago. 15 14.90 14.60 29.50 17,204.00

jue., 13 Ago. 15 12.80 13.10 6.6 32.50 18,998.00

vie., 14 Ago. 15 6.70 14.10 14.8 35.60 22,105.00

sáb., 15 Ago. 15 5.10 8.20 6.8 20.10 12,504.00

lun., 17 Ago. 15 14.40 15.80 7.7 37.90 23,157.00

mar., 18 Ago. 15 15.60 17.90 16.6 50.10 32,046.00

mié., 19 Ago. 15 16.60 17.40 17.2 51.20 34,944.00

jue., 20 Ago. 15 17.70 17.80 15.1 50.60 31,700.00

vie., 21 Ago. 15 8.50 17.40 17.2 43.10 24,506.00

sáb., 22 Ago. 15 4.60 18.70 13.3 36.60 20,235.00

lun., 24 Ago. 15 16.20 16.90 17.80 50.90 39,543.00

mar., 25 Ago. 15 16.30 17.30 17.70 51.30 40,712.00

Total general 254.50 317.90 317.90 749.00 456,749.00
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HORAS HOROMETRO DE RODILLOS COMPACTADORES POLIGONALES

EN RELLENO DE PRESA     -     MES DE SETIEMBRE

FECHA / 

EQUIPOS

61212801 - 

Rodillo 

Compactador 

Poligonal

61212802 - 

Rodillo 

Compactador 

Poligonal

61212LR1 - 

Rodillo 

Compactador 

Poligonal

Tiempo Total 

Familia de 

Rodillos 

Compactador 

Poligonal

Volumen 

Compactado

mié., 26 Ago. 15 14.60 15.50 30.10 17,412.00

jue., 27 Ago. 15 16.10 13.40 29.50 9,556.00

vie., 28 Ago. 15 10.20 14.50 24.70 11,340.00

sáb., 29 Ago. 15 0.00 0.00

lun., 31 Ago. 15 10.50 10.60 21.10 11,119.00

mar., 01 Set. 15 16.30 15.00 1.40 32.70 13,789.00

mié., 02 Set. 15 15.50 14.30 29.80 17,801.00

jue., 03 Set. 15 15.70 12.80 28.50 26,413.00

vie., 04 Set. 15 6.30 16.60 22.90 24,235.00

sáb., 05 Set. 15 16.50 16.30 32.80 24,435.00

lun., 07 Set. 15 10.90 13.60 24.50 17,550.00

mar., 08 Set. 15 15.10 16.40 31.50 21,733.00

mié., 09 Set. 15 16.30 17.40 7.30 41.00 17,380.00

jue., 10 Set. 15 15.40 16.30 1.80 33.50 21,908.00

vie., 11 Set. 15 16.00 16.10 7.70 39.80 19,566.00

sáb., 12 Set. 15 6.40 15.10 21.50 22,493.00

lun., 14 Set. 15 12.70 11.80 5.60 30.10 21,792.00

mar., 15 Set. 15 7.50 13.80 7.50 28.80 19,549.00

mié., 16 Set. 15 14.40 14.80 5.70 34.90 21,618.00

jue., 17 Set. 15 15.50 15.80 31.30 24,879.00

vie., 18 Set. 15 14.00 5.20 14.20 33.40 27,467.00

sáb., 19 Set. 15 14.10 12.60 13.20 39.90 24,055.00

lun., 21 Set. 15 12.20 5.80 13.70 31.70 25,013.00

mar., 22 Set. 15 16.90 7.80 18.00 42.70 27,219.00

mié., 23 Set. 15 19.50 19.20 9.50 48.20 26,144.00

jue., 24 Set. 15 18.70 18.30 6.60 43.60 27,479.00

vie., 25 Set. 15 18.90 20.10 9.00 48.00 30,753.00

Total general 653.20 721.20 474.60 856.50 552,698.00
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HORAS HOROMETRO DE RODILLOS COMPACTADORES POLIGONALES

EN RELLENO DE PRESA     -     MES DE OCTUBRE

FECHA / 

EQUIPOS

61212801 - 

Rodillo 

Compactador 

Poligonal

61212802 - 

Rodillo 

Compactador 

Poligonal

61212LR1 - 

Rodillo 

Compactador 

Poligonal

Tiempo Total 

Familia de 

Rodillos 

Compactador 

Poligonal

Volumen 

Compactado

sáb., 26 Set. 15 15.40 14.60 14.00 44.00 22,351.00

lun., 28 Set. 15 14.90 13.10 6.80 34.80 20,970.00

mar., 29 Set. 15 17.00 16.30 33.30 26,910.00

mié., 30 Set. 15 16.60 17.00 4.10 37.70 27,184.00

jue., 01 Oct. 15 15.90 14.90 30.80 27,166.00

vie., 02 Oct. 15 16.60 15.20 31.80 21,497.00

sáb., 03 Oct. 15 0.00 0.00

lun., 05 Oct. 15 14.60 14.20 7.20 36.00 14,823.00

mar., 06 Oct. 15 16.30 16.60 32.90 21,004.00

mié., 07 Oct. 15 16.10 16.50 6.70 39.30 22,068.00

jue., 08 Oct. 15 15.60 17.60 11.10 44.30 24,477.00

vie., 09 Oct. 15 18.10 18.50 36.60 28,523.00

sáb., 10 Oct. 15 0.00 0.00

lun., 12 Oct. 15 17.40 17.10 34.50 23,868.00

mar., 13 Oct. 15 18.20 17.10 35.30 29,316.00

mié., 14 Oct. 15 14.10 19.20 33.30 22,938.00

jue., 15 Oct. 15 18.40 9.50 27.90 25,163.00

vie., 16 Oct. 15 12.90 18.90 6.40 38.20 29,158.00

sáb., 17 Oct. 15 15.50 17.90 10.80 44.20 27,879.00

lun., 19 Oct. 15 5.50 16.20 11.90 33.60 24,134.00

mar., 20 Oct. 15 9.40 18.80 13.40 41.60 33,742.00

mié., 21 Oct. 15 9.10 18.60 18.00 45.70 37,283.00

jue., 22 Oct. 15 8.00 18.50 16.70 43.20 36,098.00

vie., 23 Oct. 15 17.60 14.00 18.30 49.90 27,835.00

sáb., 24 Oct. 15 4.50 4.10 8.60 6,294.00

Total general 309.30 369.20 159.00 837.50 580,681.00
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Anexo O. Resumen de Metrados de Relleno Compactado en la Presa Palo Redondo por mes y 

promedio diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Mes

Mes Promedio por Dia

1 Mayo 0.00 9,268.60

2 Junio 4.00 22,295.00 5,573.75

3 Julio 25.00 291,675.90 11,667.04

4 Agosto 24.00 456,747.20 19,031.13

5 Setiembre 27.00 575,049.29 21,298.12

6 Octubre 24.00 661,675.20 27,569.80

7 Noviembre 27.00

8 Diciembre 20.00

9 Enero 11.00

Total dias 162.00

N° Dias 

Programados

Produccion Relleno Compactado (m3)


