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Resumen 

 

La investigación se realizó con el propósito de conocer la INFLUENCIA DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL NIVEL DE CALIDAD DE GESTIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, AÑO 2015 y 2016. 

Como instrumento de investigación la asignación de recursos y ejecución de las obras 

publicas de la Municipalidad en la cual se reconoce la participación de la población en la 

formulación del presupuesto público de inversiones, iniciando desde la recopilación 

bibliográfica, análisis documental y fichas de registro de datos que permite integrar las 

variables de estudio para una mejora en la toma de decisiones y de la misma manera 

descubrir el cumplimiento adecuado del uso del gasto público y así mismo se propició 

oportunidad que participe cada sector para favorecer a la necesidad que requiere la 

comunidad. 

Dentro de los objetivos propuestos, se  programó determinar la influencia del presupuesto 

participativo en el nivel de calidad de gestión de obras públicas de la municipalidad Distrital 

de Víctor Larco Herrera, año 2015 y 2016, donde se propuso analizar el presupuesto 

participativo en relación a los proyectos que han sido considerados para la asignación 

presupuestaria de acuerdo al taller programado en la municipalidad, donde asiste cada 

organización de base social y participa cada morador de la comunidad. De esta manera se 

utilizó técnicas de análisis documental para analizar el presupuesto participativo y las obras 

propuestas, que son ejecutadas. Además se realizó una encuesta a 7 alcaldes vecinales que 

participan como autoridades para los diferentes sectores de la población, y poder determinar 

la influencia de calidad de gestión de las obras públicas que han sido consideradas en 

ejecución en los años 2015 y 2016. 

La investigación arrojo como resultado que no existe influencia positiva del presupuesto 

participativo en el nivel de calidad de gestión de obras públicas de la municipalidad de Víctor 

Larco Herrera, dando a conocer que no hay una planificación adecuada, y que solo se realiza 

para cumplir con la formalidad de ley. 
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Abstract 

 

The investigation was carried out with the purpose of knowing the INFLUENCE OF 

THE PARTICIPATORY BUDGET IN THE QUALITY LEVEL OF PUBLIC WORKS 

MANAGEMENT OF THE VÍCTOR LARCO HERRERA DISTRICT MUNICIPALITY, 

YEAR 2015 and 2016. 

 

Among the objectives, it was planned to determine the influence of the participatory 

budget on the level of quality of public works management of the District Municipality of 

Víctor Larco Herrera, 2015 and 2016, where it was proposed to analyze the participatory 

budget in relation to the projects that have been considered for the budget allocation 

according to the workshop scheduled in the municipality, where each social base 

organization attends and each resident of the community participates. In this way, 

documentary analysis techniques were used to analyze the participatory budget and the 

proposed works, which are executed. In addition, a survey was conducted of 7 neighborhood 

mayors who participate as authorities for different sectors of the population, and to determine 

the quality management influence of public works that have been considered in execution in 

2015 and 2016. 

 

The investigation showed as a result that there is no positive influence of the 

participatory budget on the level of quality of public works management of the municipality 

of Víctor Larco Herrera, revealing that there is no adequate planning, and that it is only 

carried out to comply with the formality of law. 
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1.1. Formulación del Problema 

1.1.1. Realidad Problemática  

Uno de los principales problemas que enfrentan las administraciones públicas 

en diferentes países de Latinoamérica, es en el manejo de los recursos y la 

transparencia de la gestión, lo cual se relaciona con diferentes áreas críticas que 

existen dentro de las entidades gubernamentales, como logística, obras o 

tesorería, las cuales no se administran de la manera adecuada con los procesos 

adecuados.  

 

En el área de obras, se administran los diferentes proyectos de inversión, que, 

la entidad pública prioriza y que son de necesidad para la población, además 

algunos proyectos, son priorizados en el presupuesto participativo del distrito 

o provincia. Pero, en algunos proyectos, no se planifica de la manera correcta 

para llevar a cabo una buena ejecución, no cumpliendo cronogramas, avances 

o culminaciones de obras, los cuales hacen que una obra sea ineficiente por el 

tiempo que dura su ejecución. Según el Diario el Comercio (19/05/2017) 

afirma que: Los tiempos teóricos programados desde la planificación del 

estudio de pre inversión hasta su viabilidad y aprobación no debiera ser mayor 

de 233 días, según las normas. Además menciona que, una tesis de Maestría en 

Gestión Pública de la Universidad del Pacífico muestra que el tiempo 

transcurrido entre la planificación y priorización de los estudios de inversión 

pública hasta la aprobación de los informes finales le toma un promedio 

aproximadamente de 1,063 días, es decir, más de tres años, lo cual se puede 

entender que la teoría no se está aplicando correctamente y el atraso seria 830 

días por cada proyecto de inversión en obras públicas, lo que demuestra que la 

calidad de gestión de obras públicas tiene un nivel bajo.  

 

Actualmente las municipalidades provinciales y distritales de nuestro país, 

reciben transferencias que les otorga el gobierno central a través del Ministerio 

de Economía y Finanzas para ejecutar obras y gastos corrientes que cada 

municipalidad debe de realizar, en ejercicio de sus funciones que está obligada 

a cumplir mediante la Ley Orgánica de Municipalidades, ley N° 27972. Estas 

transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, como el 

Fondo de Compensación Municipal, Canon Minero, entre otros, causa que las 
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municipalidades puedan disponer de recursos con la finalidad de satisfacer los 

beneficios de la población y cubrir los gastos corrientes propios del ente 

público. De acuerdo a lo mencionado, es necesario que la población de la 

jurisdicción, esté organizada y que tenga una participación activa y permanente 

con el propósito de participar en la formulación y elaboración del presupuesto 

de la municipalidad para priorizar los proyectos de inversión de mayor 

necesidad. La participación de la población es de vital importancia, para que el 

área de planificación de la entidad correspondiente pueda recibir los pedidos y 

necesidades y pueda priorizar las obras que están obligadas a ejecutarse, 

además de ello esto generará el uso racional de los recursos económicos de las 

instituciones públicas. 

 

Por lo mencionado, la Municipalidad Distrital de Víctor Larco herrera, grupos 

sociales y alcaldes vecinales, se reúnen cada año en el proceso del presupuesto 

participativo, con la finalidad de que los proyectos de inversión estén 

claramente articulados a productos y resultados específicos que la población 

necesite. A través del presupuesto participativo la comunidad evalúa y hace 

seguimiento de lo que hace el municipio y ejerce control sobre la eficiencia, 

equidad y eficacia de sus acciones. Por su parte el municipio demostró voluntad 

política para la vigilancia del presupuesto participativo. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos que en la Ordenanza Municipal N°014-

2012-MDVLH, donde el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Víctor 

Larco como instrumento de gestión como estrategias políticas y programas que 

permitan un distrito moderno, seguro, confiable, ecológico y turístico. 

 

Dichos proyectos de inversión deben estar alineados a los objetivos 

estratégicos del distrito, influyendo de manera positiva en la calidad de gestión 

de las obras públicas que han sido priorizadas para la ejecución del presupuesto 

participativo en los años 2015 y 2016. A la fecha los proyectos de obras para 

el año 2017 se encuentran en proceso de licitación, los del año 2015 y 2016 

están el proceso de culminación.  Ya que actualmente se ve reflejado en la 

ejecución de las obras, que éstas, no están plasmadas en el dicho presupuesto 

participativo y que no se toma las priorizaciones que la comunidad necesita y 
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ha solicitado. Por lo que se percibe que la planificación no se está 

administrando y gestionando de la manera correcta para la buena ejecución de 

obras de calidad para el distrito de Víctor Larco, en consecuencia, se cree que 

la gestión debe orientarse a una nueva perspectiva en la toma de decisiones, en 

la medida que incorpore su relación no sólo en el cumplimiento de metas 

presupuestales; sino fundamentalmente, en la mejora de las condiciones de vida 

de la población. 

 

Dada la problemática que se vislumbre formulamos el siguiente problema de 

investigación.   

 

1.1.2. Enunciado del problema  

¿Cuál es la influencia del presupuesto participativo en el nivel de calidad de la 

gestión de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera, año 2015 y 2016? 

 

1.1.3. Antecedentes 

Internacionales 

Quintero (2013), en su tesis: “Presupuesto Participativo en Bogotá”, en la 

Pontifica Universidad Javeriana, Colombia, presenta las siguientes 

conclusiones: 

 La revisión a los dos tipos de proceso presupuestal conocidos permite 

distinguir que se trata de procedimientos totalmente diferentes, que exigen 

además un escenario político distinto y que además por su forma de 

definirse, implementarse, ejecutarse y controlarse alcanzan objetivos 

distintos, como se observó. Sin embargo, el presupuesto de gestión eficiente 

es el paradigma; moverse hacia el presupuesto participativo exige que la 

sociedad en conjunto se empodere de sus derechos políticos y económicos. 

 

 La revisión a las experiencias internacionales permite observar que no hay 

claridad en cuanto a los resultados de la implementación del presupuesto 

participativo; las razones pueden ser en primer lugar porque el desarrollo de 

la participación en la fase de ejecución y evaluación aún no ha sido igual de 

activa; en segundo lugar, la comunidad participante no ha visto la 
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importancia de llegar hasta el final para conocer los cambios; en tercer lugar 

no hay instrumentos y/o procedimientos para conocer los resultados 

concretos. 

 

Pérez (2014), en su tesis: “El Presupuesto Participativo. Política Para la 

Construcción de Ciudadanía y la Inclusión Social. Condiciones Para su 

Implementación En Monterrey”, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

México, señala las siguientes conclusiones: 

 Para el caso de esta investigación que se centró en el municipio de 

Monterrey, pero replicable también para los demás municipios mexicanos, 

se mostró la necesidad de incorporar nuevos mecanismos y métodos en sus 

políticas públicas. Mecanismos que promuevan la participación ciudadana 

y la inclusión social para enfrentar la situación de exclusión social mostrada 

en esta investigación y que combinada con otros problemas han deteriorado 

el tejido social, además de mostrado la poca presencia de vínculos 

comunitarios de la sociedad regiomontana. 

 

 El análisis realizado en el municipio de Monterrey mostró que es necesario 

solucionar distintos problemas antes de contemplar la implementación de 

un PP. Llevar a cabo esta política en las condiciones actuales 

invariablemente la llevaría al fracaso. Como se pudo observar, todas las 

condiciones presentan escenarios de medios a muy bajos para favorecer una 

política participativa como ésta. Para el caso de Monterrey   se considera 

que tres condiciones pueden impulsar en el mediano plazo un PP: la 

voluntad política, el capital social y la plataforma legal. 

 

Nacionales 

Bringas (2014), en su tesis: “El Presupuesto Participativo y la Calidad de la 

Gestión de los Recursos Públicos en las Municipalidades Distritales de la 

Región Ayacucho”, en la Universidad San Martín de Porres, Perú, llega a las 

conclusiones: 

 El presupuesto participativo influye en la Calidad de la Gestión de los 

Recursos Públicos en las Municipalidades Distritales de la Región 

Ayacucho. Esto porque a pesar de la ausencia de un servicio público 
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calificado y profesional, y las limitaciones respecto a normas de carácter 

administrativo que contribuyan al cumplimiento de resultados de forma 

eficiente y transparente, el presupuesto participativo desde que implica una 

adaptación a la realidad donde se aplica y cuenta con la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, tanto en el proceso de formulación como 

posteriormente en el control y seguimiento, asegura que de cumplir con lo 

estipulado en el presupuesto y de atender con la fluidez necesaria los 

recursos financieros, se coadyuva a una gestión de calidad que permite 

cumplir adecuadamente con las demandas de la población. 

 

 El presupuesto participativo influye en la eficiencia y eficacia de manejo de 

los recursos públicos en las Municipalidades Distritales de la Región 

Ayacucho ya que la aplicación del mismo debe efectuarse en el marco de un 

diagnóstico que permita evaluar la problemática de cada sector, 

coadyuvando así con la priorización de las necesidades de los pobladores, 

la misma que de ser adecuada (priorización permitirá no solo identificar la 

cantidad y el uso apropiado de los recursos necesarios para obtener los 

resultados, si no que asegurara el efecto favorable respecto al objetivo 

planificado. 

 

Salinas (2017), en su tesis: “Análisis del Presupuesto Participativo y la 

Incidencia Positiva en la Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, Arequipa”, en la Universidad Nacional de San Agustín, Perú, 

concluye que: 

 La aplicación del Presupuesto Participativo tiene incidencia positiva en la 

gestión de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Con denodado 

esfuerzo ha trabajado por atender las necesidades básicas de la población a 

través de la implementación de un modelo de gestión orientado a la 

optimización de los servicios municipales y el mejoramiento de su calidad 

de vida en el ámbito económico, social y cultural, ejecutando obras de 

saneamiento, educación, salud, seguridad, infraestructura vial, espacios de 

recreación y ornato. Se ha planteado objetivos institucionales acorde al 

nuevo enfoque de gestión que demanda la optimización y cambios 

necesarios para asumir los desafíos exigidos, actualizando los instrumentos 
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de gestión, adecuar las funciones, competencias y atribuciones de las 

unidades orgánicas conforme a la normatividad y legislación vigente, donde 

el apoyo de los vecinos ha sido decidido y de gran contribución. 

 

 El Proceso del Presupuesto Participativo constituye un instrumento 

elemental que sirve como dirección, como rumbo de la gestión municipal e 

influye en el cumplimiento de objetivos y metas de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, pero también existe dilatamiento de los proyectos, por 

consiguiente, desencanto y cierta insatisfacción de algunos sectores de la 

población por el retraso de sus expectativas iniciales, debido a que para ellos 

el Municipio no está cumpliendo con las demandas sociales. El poco interés 

que ha demostrado la Municipalidad por brindar información transparente y 

oportuna a la población sobre el destino de los recursos ha contribuido a 

mantener la cultura tributaria en niveles bajos. 

 

Hurtado (2015), en su tesis: “Control Interno en la Gestión de Obras por 

Administración Directa en la Municipalidad Distrital de San juan de 

Lurigancho”, en la Universidad nacional de san Agustín, Perú, concluye que: 

 La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene 

como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que 

realizan los servidores públicos están orientadas a la satisfacción de la 

pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad política. Es además 

un poderoso mecanismo de control de las arbitrariedades y antivalores 

practicados en el uso del poder público. Es un factor esencial para la 

creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus 

instituciones. También es un instrumento clave para elevar la calidad de la 

política y la gestión pública gracias a la conducta honesta, eficiente e integra 

de los servidores públicos. La excelencia de los asuntos de la gestión pública 

se podrá alcanzar si se cuenta con servidores públicos con sólidos criterios 

de conducta ética. 

 

 Se debe crear un debate público para la toma de decisiones en conjunto con 

los servidores públicos en el proceso presupuestario, la transparencia que se 
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somete a la decisión de priorizar los recursos para la población los cuales se 

comunique a la ciudadanía. 

Locales 

Armas & Luna (2015), en su tesis: “El Incumplimiento del Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados y su Influencia en la Programación y 

Ejecución del Presupuesto Público de Inversiones en la Municipalidad 

Distrital De Agallpampa”, en la Universidad Privada Antenor Orrego, Perú, 

concluye que: 

 Los resultados obtenidos después del análisis documental de la metodología 

del proceso y organización del PPBR de la Municipalidad Distrital de 

Agallpampa, se determinó que su organización del PPBR, no realiza de 

acuerdo a los lineamientos del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01. 

 

 La programación y ejecución de inversiones 2014, no cumple con lo 

programado en el PPBR, porque influye un interés político en realizar 

proyectos a corto plazo y no a largo plazo, conllevando a efectuar 

modificaciones presupuestarias constantes, asimismo se determinó que de 

cinco proyectos programados con una inversión de S/. 4, 521, 304.00, dos 

proyectos son modificados por el monto de S/. 2, 605,314.00, y tres 

proyectos son ejecutados parcialmente de lo programado por S/. 895,801.03. 

 

Rodríguez (2012), en su tesis: “Gestión del Presupuesto Participativo e 

Impacto Social en la Población del Distrito de Laredo, en la Universidad 

Nacional de Trujillo, Perú, concluye que: 

 La deficiente gestión del Presupuesto Participativo se debe a los 

inadecuados procesos de planificación, implementación y vigilancia, los 

mismos que han generado impactos sociales poco significativos en la 

población del distrito de Laredo 2009 – 2011. 

 

 El proceso de planificación es espontaneo debido a que el equipo técnico de 

la Municipalidad Distrital de Laredo, no elabora un plan de implementación 

o ejecución del Presupuesto Participativo. 
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1.1.4. Justificación 

Teórica  

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar conocimiento sobre el 

Presupuesto Participativo y su incorporación a la gestión pública, que los 

ciudadanos en muchas ocasiones no conocen de qué manera involucrarse en el 

control de una mejor administración pública. Mediante esta información 

ayudara a identificar las deficiencias del modelo de gestión, que en la 

actualidad tenemos y mediante la cual proponer alternativas que nos permitan 

mejorar el presupuesto participativo.  

 

Metodológica 

Se efectúa en base a un diagnóstico de una realidad problemática que se 

presenta en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera para luego 

comparar la calidad de gestión de obras públicas basado en la priorización de 

inversiones del Presupuesto Participativo, que nos permita mejorar las 

necesidades de obras públicas y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 

Práctica  

La presente investigación se realiza porque existe la necesidad de conocer la 

calidad de gestión de obras públicas con respecto al Presupuesto Participativo, 

además nos permite saber cuáles son las aspiraciones, necesidades, 

potencialidades y recursos con que contamos y así identificar propuestas de 

cambio que mejoren la calidad de vida de los habitantes de nuestra comunidad. 

Resultará beneficiosa para la municipalidad distrital de Víctor herrera y para 

los representantes del gobierno local y sociedad civil con el diagnóstico del 

Distrito, los agentes Participantes identifican y priorizan los problemas del 

Distrito y a partir de los problemas priorizados se determina los resultados a 

los que quiere llegar y se proponen proyectos que contribuirán a alcanzar 

proyectos sostenibles para la población. 
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Social  

Mediante esta investigación se pretende explorar y mejorar la calidad de 

gestión de obras públicas para la sociedad, con el fin de que la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera tenga instrumentos necesarios que aporten a 

mejorar las necesidades de la población en su localidad. 

 

1.2. Hipótesis  

El presupuesto participativo influye positivamente en el nivel de calidad de la gestión 

de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco herrera, año 2015 y 

2016. 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la Influencia del Presupuesto Participativo en el Nivel de Calidad de la 

Gestión de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco herrera, año 

2015 y 2016. 

 

Objetivos Específicos 

- Analizar el presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera, año 2015 y 2016. 

- Determinar el nivel de calidad de gestión de obras públicas de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera, año 2015 y 2016. 

- Evaluar la influencia del presupuesto participativo en el nivel de calidad de obras 

públicas de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, año 2015 y 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

1.4. Marco Teórico 

1. Presupuesto participativo 

El presupuesto participativo, es un mecanismo implementado para hacer que la 

sociedad civil intervenga en la toma de decisiones en las priorizaciones de 

proyectos, además de ello, poder fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. 

 

Soto (2008) sostiene: 

El presupuesto participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través 

del cual la autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la 

población debidamente representadas, definen un conjunto, como y a que se van a 

orientar los recursos, teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Desarrollo 

Estratégico o Institucional, según corresponda, las cuales está directamente vinculados 

a la visión y objetivos del Pan de Desarrollo Concertado. (p.86) 

 

La Ley Marco del Presupuesto Participativo N°28056 (2003), indica que tanto, los 

Gobiernos Regionales como gobiernos locales promueven el desarrollo de 

estrategias de participación de la población, en la planificación de su presupuesto, 

en concordancia con sus planes de desarrollo concertados y las necesidades de la 

población; así como, en la fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Por 

lo tanto, el presupuesto participativo es un instrumento de asignación equitativa, 

racional, eficiente y transparente de los recursos públicos del estado que ayuda a 

fortalecer las relaciones del estado y la sociedad.  

 

Principios del presupuesto participativo 

 Participación, los Gobiernos Locales deberán promover la participación de la 

Sociedad Civil en su planificación de su presupuesto. 

 Transparencia, que toda la comunidad tenga información suficiente acerca de 

diferentes temas que la institución decida o ejecute. 

 Igualdad de Oportunidades, la sociedad civil debe estar debidamente 

organizada para participar en el presupuesto participativo, sin discriminación 

de carácter político, ideológico, religioso, racial, género o de otra naturaleza. 

 Tolerancia, reconocimiento y respeto de las diferentes opiniones, visiones y 

posturas de quienes conforman la sociedad civil. 
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 Eficiencia y Eficacia, los Gobiernos Locales y regionales, optimizan los 

recursos presupuestarios con el fin al logro de metas y objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado. 

 Equidad, acceso igual a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores de 

grupos sociales que requieran ser atendidos de manera especial. 

 Competitividad, los Gobiernos Locales y regionales orientan su gestión hacia 

la competitividad, promoviendo la inversión privada y pública además 

orientando las acciones públicas hacia la promoción del desarrollo. 

 Corresponsabilidad, entre el Estado (Gobierno Local, Universidades y otros) y 

la Sociedad Civil (Organizaciones de Base, Colegios Profesionales, 

Asociaciones Civiles, Empresariales, Juveniles y otros), en la identificación de 

oportunidades, solución de los problemas de la comunidad, ambos relacionados 

a la priorización de proyectos de desarrollo, respetando los contenidos y 

alcances de los Planes de Desarrollo Concertado y Presupuestos Participativos. 

 Solidaridad, la disposición de todo agente participante para asumir los 

problemas de otros como propios, sin intereses particulares. 

 Respeto a los Acuerdos, la participación ciudadana en los asuntos públicos se 

fundamenta en el compromiso de llevar adelante, por parte de todos los actores, 

las decisiones concertadas. Estas decisiones no pueden ser modificadas 

unilateralmente. 

 

1. Características del Proceso del Presupuesto Participativo  

Según Soto (2008), las características son: 

 

a. Competencia 

Los proyectos que se priorizan, deberán responder a las diferentes 

competencias de cada nivel de gobierno que son gobiernos locales y 

regionales. 

 

b. Programación 

Los proyectos propuestos y priorizados en el presupuesto participativo 

deberán responder a todos los objetivos establecidos en la planificación 

concertada. 
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c. Coordinado 

Los trabajos deben estar debidamente coordinados, para que no halla 

duplicidad de esfuerzos. 

 

d. Concertado 

Todos los problemas, soluciones y potencialidades de desarrollo de una 

jurisdicción y grupo social deben ser determinados de manera concertada, 

el marco de los Planes de Desarrollo Concertados. 

 

e. Sostenibilidad y Multianualidad 

Para la priorización de los proyectos de inversión se debe tomar en cuenta 

la efectiva disponibilidad de los recursos públicos y la sostenibilidad de su 

financiamiento incluyendo los gastos que requiera su mantenimiento con un 

horizonte multianual. 

 

f. Flexibilidad 

El proceso participativo debe tener la capacidad de adaptarse a situaciones 

coyunturales a fin de poder atenderlas de forma oportuna con el objeto de 

salvaguardar las prestaciones del servicio hacia la colectividad. 

 

g. Participativo 

El proceso participativo debe contener mecanismos para la participación 

participación de la sociedad civil.  

 

2. Fases del Presupuesto Participativo 

Según el portal web de la presidencia del Consejo de Ministros, Municipio al 

Día (2010), las fases del Presupuesto Participativo son: 

 

1. Preparación  

Comprende el desarrollo de las acciones de comunicación, sensibilización, 

convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes 

quien son las personas que participan en la discusión y toma de decisiones 

en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo. 
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Agentes Participantes con voz y voto para la priorización de proyectos son: 

- Los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital (equipo 

técnico) 

- Los representantes de las organizaciones sociales, debidamente 

acreditadas. 

- Los representantes de instituciones públicas y/o privadas con sede en la 

jurisdicción del distrito, debidamente acreditados como Agentes 

Participantes. 

 

 Comunicación 

Con el fin que la población se encuentre debidamente informada sobre 

los avances y resultados del proceso participativo. 

 

 Sensibilización 

Promueve la participación de la población del distrito, provincia y región 

organizada en la gestión del desarrollo local y asumir el compromiso para 

la toma de decisiones en la planificación del presupuesto participativo. 

 

 Convocatoria 

Convoca a toda la sociedad civil organizada a participar en el proceso del 

presupuesto participativo, utilizando los diferentes medios de 

comunicación para el ámbito de su localidad. Se convoca también a 

diferentes entidades del estado. 

 

 Identificación y registro de agentes participantes. 

El gobierno local designa las formas de registro de los Agentes 

Participantes, los que son elegidos para cada proceso participativo por las 

organizaciones civiles a las cuales pertenecen. 

 

 Capacitación de agentes participantes. 

La entidad pública implementa diferentes mecanismos de capacitaciones, 

charlas y programas de desarrollo de capacidades para las organizaciones 

civiles o agentes participantes. 
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2. Concertación 

Se reúnen los funcionarios de la entidad pública y de la sociedad civil para 

desarrollar un plan de trabajo concertado de diagnóstico, identificación y 

priorización de resultados y de obras públicas que contribuyan al logro de 

resultados a favor de toda la población de la jurisdicción. 

 

 Desarrollo de Talleres de Trabajo 

Los talleres deben realizarse en más de una asamblea trabajo, en donde 

se ajuste el número de reuniones que competa a la necesidad de cada 

lugar y a las características de organización de la jurisdicción. 

Pero será necesario que el equipo técnico realice acciones previas, tales 

como: 

 

- Actualización del diagnóstico situacional. 

- Selección de un grupo de proyectos viables y que estén orientados al 

logro de resultados priorizados. 

- Recopilación y preparación de documentos de gestión como avances 

del Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Institucional, 

detalle de proyectos priorizados el proceso anterior, ejecución del 

programa de inversiones, relación de proyectos ejecutados el año 

anterior, Porcentaje de recursos destinados al presupuesto 

participativo. 

 

A. Taller de Identificación y Priorización de Resultados 

Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo Concertado – PDC 

Se presenta la visión y objetivos estratégicos contenidos en el plan de 

desarrollo concertado, su avance de ejecución y logro de resultados. 

Adicionalmente el funcionario principal informa el porcentaje de la 

asignación presupuestaria que será destinada al Presupuesto 

Participativo. 

 

Paso 2: Identificación y Priorización de Resultados 

Se identifica los resultados, especificando términos de mejoras en el 

bienestar de la población. El Equipo Técnico presentará a los agentes 
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participantes el diagnóstico del distrito, provincia o región con el 

propósito de ser utilizado en la identificación y priorización de 

resultados. 

 

En un primer momento se ponen en consideración los resultados ya 

identificados, y que son: 

 

 Reducción de la desnutrición crónica infantil. 

 Reducción de la muerte materna y neonatal. 

 Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado 

 Acceso de la población a la identidad 

 Acceso a energía en localidades rurales rural 

 Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación básica 

regular 

 Gestión ambiental prioritaria 

 Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para 

poblaciones rurales 

 Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en 

localidades rurales 

 Seguridad ciudadana 

 Competitividad para la micro y pequeña empresa 

 Productividad rural y sanidad agraria 

 Prevención del delito y el nuevo código procesal penal 

 Acceso a la justicia 

 Accidentes de transito 

 

B. Evaluación Técnica de Proyectos 

Paso 1: Evaluación Técnica. Para ello el equipo técnico considera 

tres tipos de análisis: 

 

a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados 

priorizados, si éstos cuentan con la viabilidad correspondiente en 
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el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, o 

Informe Técnico favorable. 

 

b) Si no cuenta las características descritas responde a los criterios de 

priorización antes señalados, el Equipo Técnico coordina con las 

unidades correspondientes la formulación y aprobación del 

proyecto o el informe técnico respectivo. 

 

c) Si las propuestas no son pertinentes se coordina con las Unidades 

formuladoras y la OPI para el estudio de pre inversión 

correspondiente. Si la formulación excede a los plazos del proceso 

se recomendará su posterior formulación. 

 

El Equipo Técnico presentará la lista de proyectos que superaron la 

evaluación técnica y que se ajustan a los criterios de impacto. 

 

Paso 2: Asignación de presupuesto 

Luego de identificada la cartera de proyectos de inversión y teniendo 

en cuenta los costos totales, y cronograma de ejecución, se asignará el 

presupuesto a cada uno de los proyectos, de acuerdo con la asignación 

presupuestaria del presupuesto participativo. 

 

C. Taller de priorización de Proyectos de inversión. 

El Alcalde propone una Cartera de Proyectos, concordante con los 

resultados priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a 

fin que los agentes participantes consideren los citados proyectos de 

inversión a ser debatidos en los talleres. 

 

 Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto 

Participativo 

Durante esta etapa se realizan las siguientes acciones: 

 

- El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos. 
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- El Alcalde presenta los resultados del Presupuesto Participativo, 

consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos a los Agentes 

Participantes para su consideración y aprobación final. 

- Los miembros del CCL, presididos por el Alcalde y demás Agentes 

Participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de 

Acuerdos y Compromisos. 

- Se constituye el Comité de Vigilancia. 

 

3. Coordinación de los niveles de gobierno 

En esta etapa los Gobiernos Regionales y provinciales organizan los 

mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria con los 

Gobiernos Locales de su jurisdicción, en materia de gastos de inversión y 

entre niveles de gobierno, en aplicación del principio de subsidiaridad para 

efectos del cofinanciamiento. 

 

En el mes de enero de cada año, los Presidentes Regionales convocan a los 

Alcaldes de la región a una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones a 

desarrollar de manera conjunta, en el marco de las políticas de gastos de 

inversión de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, identificando 

los principales problemas que deberían ser resueltos de manera conjunta, así 

como el compromiso de financiamiento para la ejecución de proyectos en el 

marco del presupuesto participativo. 

 

4. Formalización 

 Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos. 

Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del 

gobierno correspondiente para su aprobación por el Consejo Regional y 

Concejo Municipal, según corresponda en el mes de junio. Asimismo, la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces, elabora 

un cronograma de ejecución de proyectos. 

 

 Rendición de Cuentas. 

Constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y 

la sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera 
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elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y 

compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas 

participativamente. La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 

es sustentada obligatoriamente por el Alcalde en el mes de marzo, en 

particular sobre: 

 

- Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados (en 

términos de población beneficiada y problemas resueltos), de los 

proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo del 

año anterior. 

- Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el 

Presupuesto Participativo anterior y modificaciones presupuestarias 

realizadas. 

- Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de 

los actores, públicos y privados participantes del proceso. 

- Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio. 

- Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los 

resultados de su gestión en el año anterior, a nivel de actividades, 

proyectos y logro de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo 

Concertado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Secuencia del Proceso Participativo 

Fuente: Soto (2008) 

 

 

Figura 2 Proyectos considerados para ejecución en el año fiscal 

2015Figura 3 Secuencia del Proceso Participativo 

Fuente: Soto (2008) 
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2. Fortalezas del Presupuesto Participativo 

Según Ruiz (2004), sostiene que el proceso de formulación de los presupuestos 

participativos incide en la democratización, en la transparencia y en la 

maximización de los recursos de la gestión pública local. Incide en la 

democratización porque se amplía el número de actores que intervienen en la 

toma de decisiones sobre la asignación de recursos; los diversos representantes 

de la sociedad civil, en coordinación con autoridades y técnicos municipales, 

tienen la oportunidad de conocer y decidir. Incide en la transparencia porque 

existe una apertura democrática y un control social sobre las distintas fases de 

la gestión local: discusión, decisión y ejecución de programas o proyectos. E 

incide en la maximización de los recursos porque no sólo mejora la calidad del 

gasto, atendiendo a los proyectos concertados o de verdadero interés general 

que buscan impactos en las condiciones de vida de la población, también exige 

una contraparte de recursos de los beneficiarios. 

 

Por lo cual el Presupuesto participativo ayuda a la transparencia, seguimiento 

de la realización del buen uso de los recursos públicos, además esto generará 

un desarrollo activo de la población, que, eso servirá como fortaleza para el 

ente público pueda avanzar con los presupuestos programados dentro de su 

plan de acción. 

 

3. Impactos de la evolución de la democracia local sobre la participación 

ciudadana 

La democracia ha ido evolucionando significativamente en el transcurso de los 

años, es por eso que la participación del ciudadano en las decisiones públicas 

es de prioridad para supervisar la gestión y dar a conocer sus necesidades. 

Briseño (2011) sostiene:  

 

Cuando hablamos de participación ciudadana podemos estar refiriéndonos a cosas 

muy diversas y, por tanto, es imprescindible realizar algunas clarificaciones previas. 

Éstas son fundamentales para identificar los múltiples objetivos a los que puede 

dirigirse un proceso participativo y, al mismo tiempo, para diseñar y evaluar los 

resultados de la participación en función de éstos. Por otro lado, la clasificación de 

los objetivos, por qué de la participación ciudadana puede realizarse también en 
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función de diversos criterios. Podemos, en primer lugar, clasificarlos en función del 

papel que queremos otorgar a los ciudadanos y, en segundo lugar, en función de los 

resultados que los gobernantes esperan obtener de ella. Respecto de la primera 

clasificación, partimos de aquello que en la literatura especializada se conoce como 

las escalas de la participación. (p.22) 

 

En cada una de estas escalas se sitúan los diversos mecanismos de participación 

del ciudadano en función del papel que se le otorga, y a sus organizaciones. Es 

por ello que, es necesario que la función que ejerza el ciudadano, sea de 

fiscalizador, tomando la primera escala. Además, lo que la entidad pública 

quiere lograr es que, la participación de la población sea activa, y que de ello 

se obtengan resultados que ayude a la gestión pública para el beneficio de la 

población, mediante ideas necesarias para el proceso de planificación del 

presupuesto participativo.  

 

3.1. Calidad de Obras públicas 

La entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del 

inspector o supervisor según corresponda, quien será el responsable de velar 

directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y cumplimiento 

del contrato. De ello se desprende que el inspector o supervisor, según 

corresponda, tiene como función principal controlar la ejecución de la obra dentro 

de los parámetros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, así como 

absolver las consultas del contratista, Así mismo el supervisor debe ejercer 

control. 

 

Manifiesta que la gestión es el mecanismo fundamental para la integración y 

operación de todo esfuerzo organizado de un proceso que se lleva para establecer 

y alcanzar objetivos precisos mediante el uso de recursos humanos y de otra 

naturaleza con el mecanismo de acciones mediante las cuales las entidades tienden 

al logro de sus objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas 

gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. 

 

Ejecución de Proyecto de Inversión Pública y de toda intervención limitada en el 

tiempo se utiliza total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, 
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ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o 

servicios (de la Entidad), cuyos beneficios se generen durante la vida útil del 

proyecto. 

 

Tenemos al proyecto como un conjunto de actividades interdependientes 

orientadas a un fin específico, con una duración predeterminada y cumplir con el 

éxito del proyecto que significa cumplir con los objetivos dentro de las 

especificaciones técnicas, de costo y de plazo de terminación. 

 

Franco Bucio (2010) indica que la contratación y ejecución de una obra pública 

debe asegurar al estado el mejor beneficio y la mejor calidad. Se deben cumplir 

con los lineamientos necesarios para la contratación, ejecución y supervisión de 

una obra de acuerdo con el marco legal correspondiente. Las normas de calidad 

son aplicables a bienes y servicios utilizados en una obra. Las características de 

los insumos estructurales, de instalaciones, de infraestructura, de acabados, así 

como los aspectos de seguridad, salud, higiene y de protección al medio que las 

obras deben satisfacer, deben estar precisamente efectuadas de acuerdo a las 

normas. Lo cual el beneficiado será el usuario y el que es el responsable de mostrar 

la calidad y el beneficio no es la empresa contratista sino es la institución pública, 

por lo cual es de vital importancia cumplir con los lineamientos, requisitos y 

procesos mencionados en el marco legal correspondiente. 

 

Importancia de la Planificación  

Proveniente de las necesidades de la población organizada con planes, criterios o 

intereses de las entidades públicas y nace la idea, que automáticamente pasa a la 

etapa de Inversión, entendiéndose qué en esta etapa, se realiza primero la 

elaboración del expediente técnico detallado y luego la ejecución de la obra, bajo 

la inspección y monitoreo del SEACE: Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del estado. 
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Elementos de la Gestión 

1. Planeación y Organización 

5. Programación  

6. Elaboración del Presupuesto 

7. Organización de los Recursos 

 

2. Control  

 Lograr que se efectúe el trabajo  

 Revisar el trabajo  

 Orientar  

 Emprender acciones 

 

3. Supervisión 

 Obtener información  

 Evaluar la información obtenida  

 Analizar las variaciones para determinar sus causas y sus efectos. 

 Tomar acciones correctivas, si es necesario. 

 

4. Informes y Evaluación 

 Informar si se cumplieron los objetivos y las metas.  

 Informar si el desempeño obtenido corresponde al previsto en la planeación. 

 Informar si hay lugar a modificaciones como producto de la evaluación del 

proceso. 

 

 

 

Figura 4 Planificación 

Elaborado por: Narro y Calle (2018). 

 

 

Figura 5 Priorización del presupuesto participativo 

para el año fiscal 2015Figura 6 Planificación 

Elaborado por: Narro y Calle (2018). 

 



36 
 

Etapas de un Proyecto  

 Planificación: 

Se trata de establecer cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer las 

restricciones de prestaciones, planificación temporal y costo. Una planificación 

detallada da consistencia al proyecto y evita sorpresas que nunca son bien 

recibidas. 

 

 Ejecución  

Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización 

propiamente dicha del proyecto. Responde ante todo a las características 

técnicas específicas de cada tipo de proyecto y supone poner en juego y 

gestionar los recursos en la forma adecuada para desarrollar la obra en cuestión. 

 

 Entrega o puesta en marcha 

Todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo determinado, 

culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del sistema 

desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y responde a las 

especificaciones en su momento aprobadas. 

 

Proceso de Selección Para la Ejecución de Obras 

Valor Referencial y su determinación  

Corresponde al presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico que 

considera la identificación de partidas y sub partidas, análisis de precios unitarios, 

insumos requeridos en cantidades y precios en condiciones más competitivas del 

mercado, gastos generales variables y fijas y utilidad. El presupuesto de obra 

deberá estar suscrito por consultores y/o servidores que participaron en su 

elaboración y/o aprobación, según corresponda. 

 

Valor Referencial y su vigencia 

Para el caso de Concurso Oferta, el alcance de los estudios que sustenta la 

viabilidad y el estudio de las posibilidades de precios del mercado tienen una 

vigencia de seis meses. Si hay Expediente Técnico, se computa desde la fecha de 

determinación del presupuesto de obra consignada en el citado expediente. 
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Aprobación de Expediente Técnico 

Su aprobación es una condición general necesaria y si no es obra de inversión 

(gastos de operación o mantenimiento) bastará la aprobación de la Entidad y si es 

obra de inversión, se requerirá previamente, la aprobación del órgano que aprobó 

la viabilidad. 

 

Relación de la Variables 

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a 

través del cual la autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la 

población debidamente representadas, definen un conjunto, como y a que se van a 

orientar los recursos, teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Desarrollo 

Estratégico o Institucional, según corresponda, las cuales está directamente 

vinculados a la visión y objetivos del Pan de Desarrollo Concertado. (Soto, 2008, 

p.86)  

 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE (2011) Manifiesta que la 

gestión es el mecanismo fundamental para la integración y operación de todo 

esfuerzo organizado de un proceso que se lleva para establecer y alcanzar objetivos 

precisos mediante el uso de recursos humanos y de otra naturaleza con  el mecanismo 

de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus objetivos y 

metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por 

el Poder Ejecutivo. Además, la ejecución de Proyecto de Inversión Pública y de toda 

intervención limitada en el tiempo se utiliza total o parcialmente recursos públicos 

con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora 

de bienes o servicios (de la Entidad), cuyos beneficios se generen durante la vida útil 

del proyecto. 

 

Por consiguiente, se considera que existe una relación entre un presupuesto 

participativo y la calidad y ejecución de las obras públicas, porque se logra obtener 

de la población, propuestas de obras que son de necesidad, esto se planifica para que 

después la entidad pública con el presupuesto participativo, pueda pedir al gobierno 

central apoyo de financiamiento y así poder dar ejecución las inversiones necesarias 

para la sociedad de su localidad. 
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1.5. Marco Conceptual 

Presupuesto; se trata de un proceso de anticipación a la ocurrencia de los hechos, y 

que además requiere un proceso de planeación y de utilización de técnicas, métodos 

y procedimientos que permitan la proyección de cifras de una manera confiable y 

procurando acercarse a la realidad (Díaz, Parra y López: 2012). 

 

Participativo; Mecanismos de participación de la sociedad civil. En los presupuestos 

de gobiernos regionales y gobiernos locales se fundamenta en el compromiso de 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos concertados (Alfaro: 2009). 

 

Calidad; El modo en que la dirección planifica el futuro, implanta los programas y 

controla los resultados de la función calidad con vistas a su mejora permanente 

(Udaondo: 1992).  
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2.1. Material 

2.1.1. Población 

Estuvo constituida por todos los presupuestos participativos aprobados y obras 

ejecutadas y en ejecución por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera, año 2015 y 2016. 

 

2.1.2. Marco Muestral 

Constituido por la relación de presupuestos participativos aprobados y las obras 

ejecutadas y en ejecución por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera, año 2015 y 2016. 

 

2.1.3. Unidad de Análisis 

Estuvo constituida por cada uno de los presupuestos participativos del marco 

Muestral, las obras ejecutadas y en ejecución por la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera, año 2015 y 2016. 

 

2.1.4. Muestra 

La muestra estuvo constituida por todos los presupuestos participativos 

aprobados y obras ejecutadas y en ejecución por la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera, año 2015 y 2016. 

 

2.1.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos   

 

Tabla 1 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Fuente: Trabajo de investigación.  

Elaborado por: Narro y Calle (2018). 

 

Técnicas 

Análisis documental 

Con el fin de poder obtener la información necesaria acerca de cómo se manejó 

el presupuesto participativo en el nivel de calidad de gestión de obras públicas, 

es por ello que recopilaremos toda la información necesaria para que puede ser 

evaluada. 

Técnicas de investigación Instrumentos de investigación 

Análisis Documental Ficha de registro de datos.   
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Instrumentos de Investigación 

Ficha de Registro de Datos 

El análisis documental se aplicará mediante una ficha de registro de datos para 

poder procesar la información y recopilar información necesaria de 

documentación de la municipalidad. 

 

Complementariamente se realizará una encuesta dirigida a los involucrados:  

Gerente de planeamiento y presupuesto y su asistente, gerente y sub gerente de 

proyecto de obras y su asistente.  

 

2.2. Procedimientos 

2.2.1. Diseño de Contrastación 

Para la presente Investigación, se utilizará el diseño de contrastación de tipo no 

experimental transaccional comparativo. Esquema: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

O1: Es la variable independiente: Presupuesto participativo de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, año 2015 y 

2016. 

 

O2: Es la variable dependiente: Nivel de la calidad de gestión de obras 

públicas de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, 

año 2015 y 2016. 

 

r: Es el nivel de influencia del presupuesto participativo con respecto al 

nivel de calidad de obras públicas de la Municipalidad Distrital 

de Víctor Larco Herrera, año 2015 y 2016. 

O1 

 

O1 

r 

 

r 

O3 

 

O3 



42 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Narro y Calle (2018). 

 

2.2.2. Análisis de Variables 

Tabla 2 
Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N 

 

 

Variable 

Independiente: 

 

Presupuesto 

Participativo 

Es un instrumento de política y a la vez 

de gestión, a través del cual la 

autoridades regionales y locales, así 

como las organizaciones de la población 

debidamente representadas, definen un 

conjunto, como y a que se van a orientar 

los recursos, teniendo en cuenta los 

objetivos del Plan de Desarrollo 

Estratégico o Institucional, según 

corresponda, las cuales está 

directamente vinculados a la visión y 

objetivos del Pan de Desarrollo 

Concertado 

 

 

 

 

 

Asignación de recursos 

según orientación y 

priorización de los 

requerimientos de las 

agrupaciones sociales 

 

 

 

Asignación de 

Recursos. 

 

 

 

N° de población por 

urbanizaciones. 

 

Cuantitativa 

Tasas 

 

Número de pedidos de obras 

por urbanizaciones 

 

 

Cuantitativa 

Tasas 

Tasas 

 

 

 

 

Priorización de 

Obras. 

 

Asignación de presupuesto 

del gobierno central. 

 

 

Cuantitativa 

 

Demanda social. Cuantitativa Tasas 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

Nivel de Calidad de 

Gestión de Obras 

Públicas 

Es el mecanismo fundamental para la 

integración y operación de las 

inversiones públicas con el fin de crear, 

ampliar, mejorar, modernizar o 

recuperar la capacidad productora de 

bienes o servicios para la sociedad, 

priorizando las necesidades de la 

población. 

Planificación eficaz para 

realizar un proceso de 

gestión  utilizando 

políticas de calidad en 

forma permanente, con 

el objeto de orientarse a 

procesos de alto nivel de 

calidad de obras 

públicas. 

Planificación Eficaz Resultados Obtenidos. Cuantitativa Tasas 

 

Políticas de Calidad 

 

Número de obras ejecutas. 

 

Cuantitativa 

Tasas 

  

 

 

 

Calidad de Obras 

Públicas 

 

Impacto hacia la población. 

Tiempo ejecutado de una 

obra pública. 

 

Cualitativa  

 

Cuantitativa 

 

Ordinal 

 

Tasas 
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2.2.3. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Los procedimientos que se utilizará para el análisis de datos son los siguientes: 

 

 Los datos obtenidos serán registrados en una ficha de registro de datos, para 

el procesamiento en una hoja de cálculo en Excel con los datos de las obras 

priorizadas en el plan del presupuesto participativo. 

 

 Los resultados serán presentados en cuadros y gráficos estadísticos para su 

comprensión, según los requerimientos de los objetivos específicos. 

 

 Para determinar la influencia en el nivel de calidad de gestión de obras 

públicas, se realizarán encuestas mediante un cuestionario, luego se aplicará 

la prueba Chi-cuadrado, para diferencias de los indicadores. Si P < 0,05 

existirá diferencia significativa esperando que sea favorable a la hipótesis 

propuesta. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.1. Presentación de resultados  

 

Objetivo N° 1 

 

3.1.1. Analizar el presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera, año 2015 y 2016.  

En la municipalidad de Víctor Larco herrera, todos los años se organiza la 

asamblea del presupuesto participativo, en donde reúnen funcionarios, grupos 

sociales (ONG, Organizaciones civiles), alcaldes vecinales y otros, para que 

den a conocer las diversas necesidades del distrito. En tal sentido, en el año 

2015 y 2016 se organizó la asamblea en donde asistieron los grupos sociales 

y  07 alcaldes vecinales, en donde se dio a conocer diversas necesidades, que 

se mostrarán en las figuras siguientes. 

  

Para el análisis del presente objetivo se utilizó la técnica de análisis 

documental con su respectivo instrumento, ficha de registro de datos, los 

cuales se muestran a continuación: 

 

Nº NOMBRE DE LA IDEA/PROYECTO ORGANIZACIÓN

ASIGNACION 

PRESUPUESTAL 

S/.

1

IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

DE LOS 03 PARQUES (PASIVO) DENTRO DEL 

CONDOMINIO LAS HORTENCIAS DE CALIFORNIA

CONDOMINIO HORTENCIAS DE 

CALIFORNIA
100,000.00

2
REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CIRO 

LAZO Y LOZA DEPORTIVA MARCOS CALDERON

JUNTA VECINAL V ETAPA SAN ANDRES 

II SECTOR
150,000.00

3
CONSTRUCCION DE 02 AULAS O ELABORACION DE 

ESTUDIO TOTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA I.E

APAFA I.E 80891 AUGUSTO ALVA 

ASCURRA
100,000.00

4

SENSIBILIZACION, VALORACION Y PARTICIPACION DE 

LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES VULNERABLES DEL 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, CON EL 

MANEJO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA-SANITARIA, PARA LA REDUCCION 

DEL RIESGO Y PREPARACION DE RESPUESTA FRENTE 

A LA AMENAZA DE DESASTRES NATURALES, OLEAJES 

ANOMALOS, FENOMENO DEL NIÑO, SISMO Y TSUNAMI

JUNTA VECINAL DE VISTA ALEGRE 50,000.00

5

MEJORAMIENTO DEL FRONTIS DE LIBERACION SOCIAL 

(INCLUYE ARCO DE BIENVENIDA Y SEMBRADO DE 

AREAS VERDES Y PEATONAL)

JUNTA VECINAL LIBERACION SOCIAL 10,000.00

6

CONSTRUCCION DE PISTAS DE LAS CALLES DEL JR. 

MATHEY Y TRANSVERSALES DE LAS CALLES ELIAS 

AGUIRRE, CESAR VALLEJO, IQUITOS, ZARUMILLA, 

MARISCAL NIETO, MARIY EUGUREN, CALLE 1 Y 2 II 

ETAPA

JUNTA VECINAL COMUNAL BUENOS 

AIRES SUR
250,000.00

7
ASFALTADO DE PISTAS, JIRONES: EGUREN, IQUITOS 

CALLE 1 Y 2 ZARUMILLA Y MARISCAL NIETO

COMITÉ DE GESTION Y DESARROLLO 

BUENOS AIRES SUR
250,000.00

8
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

(CONSTRUCCION DE TECHO PARA 02 AULAS) 
I.E.I. 1582 MIS ANGELITOS 43,000.00

9
CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL 

DEL SECTOR LOS ROSALES DE SAN LUIS I ETAPA

JUNTA VECINAL LOS ROSALES DE SAN 

LUIS
500,000.00

10
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR DE 

LA PROLONGACION BOLIVIA
JUNTA VECINAL BUENOS AIRES NORTE 200,000.00

11

MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD DEL PARQUE MICAELA BASTIDAS DEL 

SECTOR VISTA ALEGRE

COMITÉ DE GESTION, PROGRESO Y 

DESARROLLO DEL PARQUE MICAELA 

BASTIDAS

YA EXISTE 

PROYECTO

12

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO RECREACIONAL DEL PARQUE PEDRO 

UREÑA MEZA

JUNTA VECINAL BUENOS AIRES 

CENTRO
20,000.00

13
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION EN PRACTICAS 

SALUDABLES DE LA POBLACION DE VICTOR LARCO
APROSVIL 30,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO FISCAL 2015

RELACION DE PROYECTOS E IDEAS
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Fuente: Priorización del presupuesto participativo, año 2015 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Se observa el resumen de los proyectos e ideas consideradas en la asamblea 

del presupuesto participativo, los cuales son 32 proyectos para el año 2015. 

Nº NOMBRE DE LA IDEA/PROYECTO ORGANIZACIÓN

ASIGNACION 

PRESUPUESTAL 

S/.

14
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I 

1584 LA PROVIDENCIA (CONSTRUCCION  03 AULAS) 
I.E.I 1584 LA PROVIDENCIA 20,000.00

15
HABILITACION DE AREAS VERDES (PARQUES Y 

JARDINES)
JUVES VILLA FLORENCIA EN ACCION 300,000.00

16
PLAN DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD 

INTEGRAL
MICRO RED VICTOR LARCO 50,000.00

17
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 

Nº 224 INDOAMERICA
I.E. Nº 224 INDOAMERICA 280,000.00

18
MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA I Y II 

ETAPA DE LA URB. LOS SAUCES
JUNTA VECINAL LOS SAUCES

YA EXISTE 

PROYECTO

19

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA AULA 

PARA ALUMNOS INCLUSIVOS (SINDROME DE DOWN, 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ETC)

I.E. SEÑOR DE HUAMAN 70,000.00

20

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DE LOS 2 PASAJES DE LA CALLE 

FRANCISCO SEGUNDO SECTOR TUPAC AMARU

COMITÉ DE GESTION Y DESARROLLO 

DEL SECTOR TUPAC AMARU
250,000.00

21

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES EN EL 

SECTOR LAS VEGAS DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA

JUNTA VECINAL SAN PEDRO LAS 

VEGAS
130,000.00

22

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 

EN LA URBANIZACION SAN PEDRO DISTRITO DE VICTOR 

LARCO HERRERA

JUNTA VECINAL SAN PEDRO LAS 

VEGAS
550,000.00

23
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE P.T. DE 

HUAMAN, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA
MICRORED VICTOR LARCO 200,000.00

24
MEJORAMIENTO DEL TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA I.E. 1699 SR. DEL MAR DE HUAMAN
I.E. 1699 SR. DEL MAR DE HUAMAN 20,000.00

25
MEJORAMIENTO DE LA I.E. 1683 MI PEQUEÑO MUNDO 

BUENOS AIRES SUR
I.E. 1683 MI PEQUEÑO MUNDO 20,000.00

26
CONSTRUCCION DE AULA PSICOMOTRIZ EN LA I.E.I. 103 

ADA ALEGRIA DE BAZAN - LA ENCALADA
I.E.I. 103 ADA ALEGRIA DE BAZAN 20,000.00

27

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, TACHOS DE 

BASURA E ILUMINACION EN LA URB. SAN JOSE DE 

CALIFORNIA

GESTION DE LA URBANIZACION SAN 

JOSE DE CALIFORNIA
250,000.00

28
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 

1583 TUPAC AMARU
I.E.- 1583 TUPAC AMARU 80,000.00

29

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

RECREACIONAL DEL PARQUE PRINCIPAL SEÑOR DE 

HUAMAN DEL SECTOR HUAMAN

JUNTA VECINAL DEL SECTOR HUAMAN 50,000.00

30

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

LA I.E. 1663 BUENOS AIRES NORTE AA.HH. EL 

PROGRESO 

I.E. Nº 1663 BUENOS AIRES NORTE 

AA.HH. EL PROGRESO
20,000.00

31

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E Nº 81026 

ANDRES A. CACERES

I.E. Nº 81026 ANDRES A. CACERES 20,000.00

32

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAS 

VEHICULAR Y PEATONAL DEL III SECTOR SAN ANDRES 

V ETAPA 

JUNTA VECINAL COMUNAL III SECTOR 

SAN ANDRES V ETAPA
500,000.00

4,533,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

TOTAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO FISCAL 2015

RELACION DE PROYECTOS E IDEAS

Figura 7 Priorización del presupuesto participativo para el año fiscal 2015 

 

 

Figura 8 Priorización del presupuesto participativo para el año fiscal 2015 
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01

2196934: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA I.E. N 81026 ANDRES AVELINO 

CACERES EN EL SECTOR VISTA ALEGRE, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO 

- LA LIBERTAD

-                                              8,046,261.00                               7,435,626.00                                             92.4

02

2201052: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION 

SAN ANDRES V ETAPA III SECTOR, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

-                                              2,907,754.00                               1,753,623.00                                             60.3

03 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 250,000.00                                  509,577.00                                  425,855.00                                                83.6

04 2006831: CONSTRUCCION DE PARQUES                                1,809,432.00                                                -                                                              -     0.0

05

2070734: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y 

SARDINELES URB. SAN ANDRES V ETAPA 2 

SECTOR, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                       10,500.00                                                            -     0.0

06

2087551: CONSTRUCCION DE LAS VEREDAS EN 

EL PARQUE CELENDINOS DE LA URBANIZACION 

LAS FLORES, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                           138.00                                                            -     0.0

07

2132725: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. VICTOR RAUL 

HAYA DE LA TORRE EN EL SECTOR BUENOS 

AIRES NORTE, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                       23,180.00                                                23,179.00   100.0

08

2132913: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

OPERATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO 

HERRERA, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                     193,848.00                                                            -     0.0

09

2148147: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N 80089 SEÑOR 

DE HUAMAN EN EL SECTOR HUAMAN, DISTRITO 

DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                               -                                        7,296.00                                                  5,197.00   71.2

10

2160409: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN 

EL SECTOR BUENOS AIRES SUR, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                               -                                       39,609.00                                                35,000.00   88.4

11

2161398: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL DEL 

PARQUE SEGUNDO ESTRADA EN LA 

URBANIZACION SANTA EDELMIRA, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                               -                                       41,300.00                                                41,300.00   100.0

12

2167558: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. N 224 INDOAMERICA 

NIVEL INICIAL, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                       76,196.00                                                58,496.00   76.8

13

2167566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1683 

MI PEQUEÑO MUNDO EN EL SECTOR BUENOS 

AIRES SUR, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                       39,868.00                                                            -     0.0

14

2175149: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN 

EL SECTOR LOS ROSALES DE SAN LUIS, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO 

- LA LIBERTAD

                                               -                                     150,000.00                                               150,000.00   100.0

15

2185105: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DEPORTIVO 

MICAELA BASTIDAS EN EL SECTOR VISTA 

ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                        2,455.00                                                  2,454.00   100.0

16

2185106: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEL PARQUE 

CONSUELO DE VELASCO EN EL SECTOR VISTA 

ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                       19,200.00                                                  9,599.00   50.0

17

2187018: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEL PARQUE 

JORGE JUAN PINILLOS COX DEL SECTOR TUPAC 

AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                     128,493.00                                                  4,800.00   3.7

18

2190135: MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y LA 

RECREACION EN EL PASEO DE LAS AGUAS DE 

LA URBANIZACION SAN ANDRES V ETAPA I 

SECTOR, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                               -                                       35,935.00                                                35,935.00   100.0

19

2195654: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                               -                                  7,364,936.00                                               141,200.00   1.9

20

2199473: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SANTA 

ROSA EN EL SECTOR BUENOS AIRES SUR, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO 

- LA LIBERTAD

                                               -                                     145,830.00                                               145,829.00   100.0

N° Avance % EjecuciónProyecto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

DE APERTURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

MODIFICADO
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Fuente: Consulta amigable (MEF) 
Elaborado por: Los Autores  

 

Se observa el resumen de los proyectos considerados en el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) y su ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera, correspondiente al año 2015. 

21

2200007: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 

URBANIZACION SAN ANDRES V ETAPA II SECTOR, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO 

- LA LIBERTAD

                                                     -                                       4,099.00                                                  4,099.00   100.0

22

2200285: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL 

PROGRESO EN EL SECTOR EL PROGRESO, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO 

- LA LIBERTAD

                                                     -                                       6,800.00                                                  6,800.00   100.0

23

2201052: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION 

SAN ANDRES V ETAPA III SECTOR, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                                     -                                    120,000.00                                               120,000.00   100.0

24

2202566: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

RECREACION EN EL PARQUE LAS ORQUIDEAS 

EN LA URBANIZACION SAN ANDRES V ETAPA II 

SECTOR, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                                     -                                      11,400.00                                                11,400.00   100.0

25

2213599: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO Y RECREATIVO LA POZA EN EL 

SECTOR BUENOS AIRES SUR, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                                     -                                 1,280,644.00                                            1,270,256.00   99.2

26

2235715: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA 

URBANIZACION EL FLORAL, DISTRITO DE VICTOR 

LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                                     -                                       2,106.00                                                  2,106.00   100.0

27

2235716: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE SAN JOSE DE 

CALIFORNIA N 01 EN LA URBANIZACION SAN 

JOSE DE CALIFORNIA, DISTRITO DE VICTOR 

LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                                     -                                       8,260.00                                                  8,260.00   100.0

28

2235717: MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 02 EN 

LA URBANIZACION SAN JOSE DE CALIFORNIA, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO 

- LA LIBERTAD

                                                     -                                    259,898.00                                                93,896.00   36.1

29

2244597: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL DEL 

PARQUE MARCOS CALDERON EN LA 

URBANIZACION SAN ANDRES V ETAPA II SECTOR, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO 

- LA LIBERTAD

                                                     -                                       6,000.00                                                            -     0.0

30

2249016: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                                     -                                      11,550.00                                                            -     0.0

2,059,432.00                                     21,453,133.00                            11,784,910.00                                         

Ejecución Avance % 

TOTAL

N° Proyecto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 

APERTURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

MODIFICADO

Figura 9 Proyectos considerados para ejecución en el año fiscal 2015 

 

Figura 10 Análisis a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto 

Institucional Modificado de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo, año 

2015.Figura 11 Proyectos considerados para ejecución en el año fiscal 2015 
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Fuente: Evaluación del PIA y PIM, año 2015 
Elaborado por: Los Autores 

 

Se observa 6 de los proyectos de inversión pública priorizados del 

presupuesto participativo para el año fiscal 2015, los únicos que han sido 

considerados para su ejecución, de los cuales, ninguno de ellos ha sido 

programado en el presupuesto institucional de apertura (PIA), pero, han 

sido incorporados en el transcurso del año, convirtiéndose en un 

presupuesto institucional modificado (PIM), los cuales 02 ya han sido 

ejecutados al 100%, y 04 de ellos se vienen ejecutando parcialmente. 

 

 

 

01

2196934: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA I.E. N 81026 ANDRES AVELINO 

CACERES EN EL SECTOR VISTA ALEGRE, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO 

- LA LIBERTAD

0 8,046,261 7,435,626   92.4

02

2201052: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION 

SAN ANDRES V ETAPA III SECTOR, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

0 2,907,754 1,753,623   60.3

03

2167558: MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 224 

INDOAMERICA NIVEL INICIAL, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

0 76,196 58,496   76.8

04

2167566: MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL 

DE LA I.E. N 1683 MI PEQUEÑO MUNDO EN 

EL SECTOR BUENOS AIRES SUR, DISTRITO 

DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - 

LA LIBERTAD

0 39,868 0   0.0

05

2175149: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL SECTOR LOS ROSALES 

DE SAN LUIS, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

0 150,000 150,000   100.0

06

2185105: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE 

DEPORTIVO MICAELA BASTIDAS EN EL 

SECTOR VISTA ALEGRE, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

0 2,455 2,454   100.0

Avance % N° EjecuciónProyecto
PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE APERTURA

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL MODIFICADO

Figura 12 Análisis a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto 

Institucional Modificado de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo, 

año 2015. 
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Fuente: Priorización del presupuesto participativo, año 2016 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Se observa el resumen de los proyectos e ideas consideradas en la asamblea 

del presupuesto participativo, los cuales son 08 proyectos para el año 2016. 

 

 

 

Nº NOMBRE DE LA IDEA/PROYECTO ORGANIZACIÓN ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.

1

CREACION DE UN POZO TUBULAR EN LA I.E 81017 

"SANTA EDELMIRA" 
I.E 81017 "SANTA EDELMIRA" 

20,000.00

2

CREACION CENTRO BASICO DE DISCAPACITADOS

CENTRO BASICO ESPECIAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 50,000.00

3

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 

I.E. 1683 MI PEQUEÑO MUNDO JUEGOS 

RECREATIVOS Y GRASS SINTETICO 

 I.E. 1683 MI PEQUEÑO MUNDO

100,000.00

4

MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA  I.E 80891 "AUGUSTO A. 

ALVA ASCURRA"

I.E 80891 "AUGUSTO A. ALVA ASCURRA"

350,000.00

5

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E 

224 INDOAMERICA 
I.E 224 INDOAMERICA 

350,000.00

6

MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA EN LA I.E 

80089 " SEÑOR DE HUAMAN (CONSTRUCCION DE 

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS)

I.E 80089 " SEÑOR DE HUAMAN

150,000.00

7

MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA I.E "JOSE 

ANTONIO ENCINAS"
 I.E "JOSE ANTONIO ENCINAS"

150,000.00

8

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E 1584 LA 

PROVIDENCIA ( TRES AULAS)
I.E 1584 LA PROVIDENCIA

200,000.00

TOTAL S/. 1,370,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO FISCAL 2016

RELACION DE PROYECTOS E IDEAS

Figura 13 Priorización del presupuesto participativo para el año fiscal 2016 

 

Figura 14 Proyectos considerados para ejecución en el año fiscal 2016Figura 15 

Priorización del presupuesto participativo para el año fiscal 2016 
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1

2196934: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA I.E. N 81026 ANDRES AVELINO 

CACERES EN EL SECTOR VISTA ALEGRE, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

-                                             479,222.00                              264,354.00      55.2

2

2308557: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO, SECUNDARIO 

EN LA I.E.80891 AUGUSTO ALVA ASCURRA DEL 

SECTOR LIBERACION SOCIAL, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

-                                             31,600.00                                15,800.00        50.0

3

2303312: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO DEL PARQUE LAS ARTES EN LA 

URBANIZACION SAN ANDRES V ETAPA I SECTOR, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

-                                             246,586.00                              -                 0.0

4

2306707: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS EN EL PARQUE PEDRO UREÑA DEL 

SECTOR BUENOS AIRES CENTRO, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                              -                                   15,600.00       15,600.00    100.0 

5

2315802: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL 

SECTOR BUENOS AIRES SUR, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

-                                             31,600.00                                31,600.00        100.0

6 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 953,544.00                                 610,942.00                              409,900.00      67.1

7 2006831: CONSTRUCCION DE PARQUES                               1,181,999.00                                            -                    -      0.0 

8

2108357: MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARCOS 

CALDERON EN LA URBANIZACION SAN ANDRES V 

ETAPA II SECTOR, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                   10,000.00                  -      0.0 

9

2132913: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

OPERATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO 

HERRERA, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                 458,982.00                  -      0.0 

10

2162447: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 

INDOAMERICANO EN EL SECTOR LIBERACION 

SOCIAL, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                 152,540.00       12,000.00    7.9 

11

2167222: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR EN EL SECTOR 

EL PROGRESO, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                   10,500.00       10,500.00    100.0 

12

2167566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1683 

MI PEQUEÑO MUNDO EN EL SECTOR BUENOS 

AIRES SUR, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                   39,868.00                  -      0.0 

13

2187018: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEL PARQUE 

JORGE JUAN PINILLOS COX DEL SECTOR TUPAC 

AMARU, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                 301,841.00     127,892.00    42.4 

14

2190135: MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y LA 

RECREACION EN EL PASEO DE LAS AGUAS DE 

LA URBANIZACION SAN ANDRES V ETAPA I 

SECTOR, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                 990,209.00       89,226.00    9.0 

15

2195654: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                              -                              7,221,201.00  7,221,200.00    100.0 

16

2200285: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL 

PROGRESO EN EL SECTOR EL PROGRESO, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                 151,157.00                  -      0.0 

Avance % EjecuciónN° Proyecto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

DE APERTURA

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL MODIFICADO
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Fuente: Consulta amigable (MEF) 
Elaborado por: Los Autores 

Se observa el resumen de los proyectos considerados en el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) y su ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera, correspondiente al año 2016. 

17

2201052: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION 

SAN ANDRES V ETAPA III SECTOR, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                              -                                1,350,739.00  1,207,911.00    89.4 

18

2235715: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA 

URBANIZACION EL FLORAL, DISTRITO DE VICTOR 

LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                    66,173.00       66,123.00    99.9 

19

2235717: MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 02 EN 

LA URBANIZACION SAN JOSE DE CALIFORNIA, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                  183,066.00     170,274.00    93.0 

20

2240391: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 

RECREACIONAL VICTORIA PINILLOS DE 

ALCANTARA EN EL SECTOR TUPAC AMARU, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                         100.00                  -      0.0 

21

2265058: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS EN LA I.E. SANTA EDELMIRA EN LA 

URBANIZACION SANTA EDELMIRA, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                              -                                    31,600.00       31,500.00    99.7 

22

2302023: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

RECREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA 

JUVENTUD EN EL SECTOR BUENOS AIRES SUR, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                  617,210.00     121,762.00    19.7 

23

2309280: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 

LA URBANIZACION SANTA EDELMIRA, DISTRITO 

DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                              -                                    31,600.00       31,500.00    99.7 

24

2321945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO DEL PARQUE CECILIO COX DORAY 

EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 

DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                              -                                  206,758.00        8,000.00    3.9 

25

2324516: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO DEL PARQUE N 01 EN LA 

URBANIZACION LAS HORTENCIAS DE 

CALIFORNIA, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                      4,600.00        4,600.00    100.0 

26

2327135: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO DEL PARQUE VICTORIA PINILLOS 

DE ALCANTARA EN EL SECTOR TUPAC AMARU, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                      9,900.00                  -      0.0 

27

2327244: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO EN EL PARQUE N 02 DE LA 

URBANIZACION LAS HORTENCIAS DE 

CALIFORNIA, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                      3,800.00        3,800.00    100.0 

28

2329886: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO DEL PARQUE N 03 EN LA 

URBANIZACION LAS HORTENCIAS DE 

CALIFORNIA, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                      4,350.00        4,350.00    100.0 

29

2331612: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO DEL PARQUE N 04 EN LA 

URBANIZACION SAN PEDRO, DISTRITO DE VICTOR 

LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                    31,000.00       31,000.00    100.0 

30

2332911: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO DEL PARQUE GUILLERMO GANOZA 

VARGAS EN LA URBANIZACION EL GOLF, 

DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                    22,500.00                  -      0.0 

31

2335235: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO DEL PARQUE LAS PALMAS EN LA 

URBANIZACION EL GOLF, DISTRITO DE VICTOR 

LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                              -                                      9,500.00                  -      0.0 

32

2335262: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

RECREATIVO DE LA ALAMEDA JOHN F. KENNEDY 

EN EL SECTOR VISTA ALEGRE, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

                                              -                                    10,600.00                  -      0.0 

2,135,543.00                              13,335,344.00                           9,878,892.00 

Avance % Ejecución

TOTAL

N° Proyecto
PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE APERTURA

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL MODIFICADO

Figura 16 Proyectos considerados para ejecución en el año fiscal 2016 

 

Figura 17 Análisis a nivel del PIA y PIM de los proyectos priorizados en el 

presupuesto participativo, año 2016Figura 18 Proyectos considerados para ejecución 

en el año fiscal 2016 
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Fuente: Evaluación del PIA y PIM, año 2016 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se observa 3 de los proyectos de inversión pública priorizados del 

presupuesto participativo para el año fiscal 2015, los únicos que han sido 

considerados para su ejecución, de los cuales, ninguno de ellos ha sido 

programado en el presupuesto institucional de apertura (PIA), pero, han sido 

incorporados en el transcurso del año, convirtiéndose en un presupuesto 

institucional modificado (PIM), los cuales ninguno esta ejecutados al 100%, 

los 03 se vienen ejecutando parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

1

2308557: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO, 

SECUNDARIO EN LA I.E.80891 AUGUSTO 

ALVA ASCURRA DEL SECTOR LIBERACION 

SOCIAL, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

-                                           31,600.00                               15,800.00   50.0

2

2167566: MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL 

DE LA I.E. N 1683 MI PEQUEÑO MUNDO EN 

EL SECTOR BUENOS AIRES SUR, DISTRITO 

DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - 

LA LIBERTAD

                                             -                                  39,868.00               -      0.0 

3

2265058: MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SANTA 

EDELMIRA EN LA URBANIZACION SANTA 

EDELMIRA, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

                                             -                                  31,600.00  31,500.00    99.7 

-                                            103,068.00                               47,300.00   

Avance % N°

TOTAL

EjecuciónProyecto
PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE APERTURA

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL MODIFICADO

Figura 19 Análisis a nivel del PIA y PIM de los proyectos priorizados en el 

presupuesto participativo, año 2016 

 

Figura 20 Porcentajes de niveles de presupuesto participativo y calidad de gestión de 

obrasFigura 21 Análisis a nivel del PIA y PIM de los proyectos priorizados en el 

presupuesto participativo, año 2016 
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Objetivo N° 2 

 

3.1.1. Determinar el nivel de calidad de gestión de obras públicas de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, año 2015 y 2016. 

 

Para el análisis del presente objetivo se utilizó las técnicas análisis 

documental, con su respectivo instrumento, ficha de registro de datos. 

 

Se realizó un análisis más profundo, solicitando el apoyo de un ingeniero 

supervisor interno de la municipalidad, quien ejerció el control de los 

parámetros de calidad, además de ello emitió un informe técnico de las obras, 

y, se le aplicó una encuesta. También, se solicitó la ayuda de 1 ingeniero civil 

externo, capacitado en diversos tipos de edificaciones, con quién se visitó 

cada una de las obras consideradas del presupuesto participativo del año 2015 

y 2016, para realizar un análisis del estado actual de cada una. Para ello: 

 

a) Evaluó los expedientes técnicos de cada obra. 

b) Realizó la visita a la obra, para conocer su estado actual. 

c) Emitió un dictamen simple, por la evaluación realizada. 
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Informe técnico - Ingeniero supervisor interno  

El ingeniero Álvaro Joseph Villa Vera, emitió 03 informes técnicos por las 

obras ejecutadas en el 2015 y 02 informes por las obras ejecutadas en el 2016, 

verificando que los materiales cumplan con los requisitos de calidad 

referentes al expediente técnico. 

Se determinó que: 

Año 2015 

- Mejoramiento del parque N° 02 de la urbanización San José de California, 

no se ejecutó de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico y con 

materiales óptimos. 

 

- Mejoramiento de la infraestructura del parque deportivo Micaela bastidas 

en el sector vista alegre, no se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones 

del Expediente Técnico, tampoco con la utilización de materiales óptimos 

de la construcción. 

 

- Mejoramiento de la infraestructura vehicular y peatonal en el sector los 

rosales de San Luis, no se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones del 

Expediente Técnico y los materiales no son óptimos para la construcción, 

además los sardineles tuvieron algunas deficiencias, que no han sido 

subsanados al 100%. 

 

Año 2016 

- Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial de la I.E. N° 1683 

mi pequeño mundo en el sector buenos aires sur, no se cumplió al 100% el 

expediente técnico, pero es una obra en estado REGULAR. 

 

- Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. santa Edelmira en la 

urbanización santa Edelmira, está en estado REGULAR, no cumpliendo 

con algunas partidas del expediente técnico (muros). 

 

Posteriormente, se aplicó una encuesta al ingeniero, para determinar los 

niveles de calidad de las obras: REGULAR y MALO. 
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Se observa que, las obras del año 2015 califican con un ponderado MALO en 

función a los niveles de calidad, y las obras del año 2016 califican con un 

ponderado REGULAR, de acuerdo a la encuesta realizada al ingeniero 

supervisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS EJECUTADA OBRAS EJECUTADA

AÑO 2015 AÑO 2016

REGULAR 33%

MALO 67%

REGULAR 17%

MALO 83%

REGULAR 33%

MALO 67%

REGULAR 60%

MALO 40%

REGULAR 60%

MALO 40%

INFORME 

TÉCNICO
PONDERADO

Mejoramiento del parque N° 02 de la 

urbanización San José de California.
01

02

Mejoramiento de la infraestructura del 

parque deportivo Micaela bastidas en el 

sector vista alegre

ITEM

03

04

Mejoramiento de los servicios educativos 

del nivel inicial de la I.E. N° 1683 mi 

pequeño mundo en el sector buenos 

aires sur

05

Mejoramiento de los servicios educativos 

en la I.E. santa Edelmira en la 

urbanización santa Edelmira

Mejoramiento de la infraestructura 

vehicular y peatonal en el sector los 

rosales de San Luis

Tabla 3 

Determinación de resultados de encuesta aplicada al ingeniero supervisor  
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Dictamen Técnico - Ingeniero externo 

 

Después de la revisión de los expedientes técnicos y visita a cada obra, el 

ingeniero civil Alfredo Roncal Espinoza emitió su dictamen simple, con las 

siguientes conclusiones: 

 

- Tres obras del año 2015 no están en las condiciones correctas y no cumplen 

las especificaciones del expediente técnico, además los materiales 

utilizados, no cumplen con la calidad requerida.  

 

- Las obras del año 2015, tienen un promedio de 2 a 3 años de ejecutadas, 

pero se muestran deterioradas, ya que no fueron construidas según el 

expediente técnico.  

 

- Las obras del año 2016 se encuentran ejecutadas de manera aceptable, 

asegún el expediente técnico, salvo algunas falencias encontradas en 

algunos de los materiales utilizados, pero son mínimas. 
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Objetivo N° 3 

 

3.1.1. Evaluar la influencia del presupuesto participativo en el nivel de 

calidad de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera, año 2015 y 2016. 

 

Para evaluar el presente objetivo, tomamos como premisa el concepto 

PARTICIPATIVO del marco conceptual. 

 

Se encuestó a 7 alcaldes vecinales de cada urbanización del distrito de Víctor 

Larco Herrera, en donde se han ejecutado obras que han sido solicitadas en 

el presupuesto participativo de los años fiscales 2015 y 2016, para así poder 

evaluar la influencia presupuesto participativo en la calidad de gestión de 

obras públicas de la municipalidad. Evaluando las siguientes premisas con 

sus respectivos puntajes calculados para cada escala. 

PREMISAS PUNTAJES 

BUENO 33 – 53 

REGULAR 54 – 86 

DEFICIENTE 87 a mas 

 

Tabla 4 
 

Influencia del presupuesto participativo en el nivel de calidad de obras 

públicas de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, año 

2015 y 2016. 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a las urbanizaciones de Víctor Larco Herrera. 

Elaborado por: Los Autores 
 

 

 

Bueno Regular Deficiente Total

Nro % Nro % Nro %

Bueno 0 0% 0 0% 0 0% 0

Regular 0 0% 1 50% 1 20% 2

Deficiente 0 0% 1 50% 4 80% 5

Total 0 0% 2 100% 5 100% 7

Presupuesto 

Participativo

Calidad de Gestión

x²   = 0.018         P   =  0.8948 C     = 5.064%
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Se observa que, un alcalde vecinal opina que el presupuesto participativo y la 

calidad de gestión de obras es REGULAR en un 50%, en otro sector el alcalde 

vecinal opina que el presupuesto participativo y la calidad de gestión de obras 

es REGULAR y DEFICIENTE en un 20%; por otro lado, uno de los alcaldes 

vecinales opina que el presupuesto participativo y la calidad de gestión de 

obras es DEFICIENTE y REGULAR en un 50%; y por último, 4 de ellos 

opinan que el presupuesto participativo y calidad de gestión de obras públicas 

es DEFICIENTE en un 80%.  

Para contrastar la hipótesis: 

Se aplicó la prueba estadística Chi – Cuadrado, para determinar si existe 

asociación del presupuesto participativo con respecto a la calidad de gestión 

de obras públicas de la municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera del 

año 2015 y 2016, se obtuvo un valor P= 0.8948 mayor que 0.05. Por lo cual 

se puede concluir que no existe asociación entre el presupuesto participativo 

y la calidad de las obras públicas, además al calcular el coeficiente de 

asociación se obtuvo un coeficiente de contingencia del 5.06% por lo que se 

confirma el resultado obtenido al contrastar la hipótesis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las urbanizaciones del distrito de Víctor Larco Herrera. 

Elaborado por: Los Autores 

Regular

Deficiente

0%

20%

40%

60%

80%

Regular Deficiente

50%

20%

50%

80%

Regular Deficiente

Figura 22 Porcentajes de niveles de presupuesto participativo y 

calidad de gestión de obras 
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3.2. Discusión de resultados 

Como investigadores, luego del análisis realizado, de documentación, y 

encuestas, se encontró que, de 32 obras que fueron solicitadas por la población del 

distrito de Víctor Larco Herrera en el presupuesto participativo del año 2015 solo 6 

fueron ejecutadas, lo que corresponde a solo el 18.75% (ver figura 3 y 5). En el 

presupuesto participativo del año 2016, 8 obras fueron pedidas por la población, pero, 

solo 3 fueron ejecutadas, lo cual corresponde a un 37.5% (ver figura 6 y 8), lo cual 

demuestra la poca importancia que se le da a los presupuestos participativos, los 

cuales terminan siendo simplemente un formalismo. Por lo cual, Concordamos con 

Rodríguez (2012), en su tesis Gestión del Presupuesto Participativo e Impacto Social 

en la Población del Distrito de Laredo, en la Universidad Nacional de Trujillo, que, 

la ineficiente gestión del presupuesto participativo se debe a la mala planificación, 

implementación y vigilancia, porque genera impactos sociales negativos para la 

población.  

 

Los proyectos de Inversión pública deben ser la solución del problema con 

respecto a las competencias que cumple la municipalidad distrital de Víctor Larco 

herrera. Conforme a los informes emitidos por el ingeniero supervisor y, por las 

encuestas que se le realizó, se determinó que, las obras del año 2015, califican con 

una ponderación promedio de nivel de calidad REGULAR 28% y MALA 72%, el 

cual indica que no cumplen con los estándares de calidad y con las especificaciones 

de los expedientes técnicos. En el año 2016, la calificación de calidad promedio de 

obras es de 60% REGULAR y 40% MALA, lo que significa que, algunas obras han 

sido ejecutadas teniendo en cuenta las especificaciones del expediente técnico, pero 

aun así, presentan falencias en la utilizaciones de algunos materiales, los cuales no 

son óptimos. Así mismo, el ingeniero especialista externo Alfredo Roncal Espinoza, 

encargado de efectuar el análisis del expediente técnico y visitar a cada obra, 

concluye que, no se cumplió con los requisitos establecidos en las especificaciones 

técnicas y normas en las especificaciones generales, para la ejecución de cada 

proyecto. Además, se verifico los costos unitarios del presupuesto desglosado de 

materiales y mano de obra, se estableció que algunos de los materiales no están dentro 

de los parámetros y costos del mercado, y en cuanto, a la visita que realizó, se 

encontró que las obras del año 2015 presentan deficiencias, y, en el año 2016, las 

obras se encuentran ejecutadas de una manera aceptable a comparación del año 2015, 
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pero, no se ha cumplido al 100% el expediente técnico. Por lo que podemos concluir 

que el ingeniero supervisor Álvaro Joseph Villa Vera como el ingeniero especialista 

externo Alfredo Roncal Espinoza concuerdan con sus resultados. 

 

La hipótesis principal propuesta afirma que el presupuesto participativo 

influye positivamente en el nivel calidad de gestión de obras públicas de la 

municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera, pero, la aplicación de la estadística 

Chi cuadrado mediante encuestas, informes técnicos de un ingeniero supervisor y un 

dictamen técnico de una ingeniero especialista externo, arroja que, la hipótesis se 

rechaza, por lo tanto es adversa. 

 

En conclusión, no existe influencia positiva del presupuesto participativo en 

el nivel de calidad de gestión de obras públicas de la municipalidad de Víctor Larco 

Herrera, porque los presupuestos participativos se convocan solo para cumplir con la 

formalidad de ley, también existe ineficiencia e incumplimiento de la programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Conclusiones 

 

 Los resultados obtenidos después del análisis documental,  se determina que, de las 

obras priorizadas en el presupuesto participativo del año 2015 y 2016, no todas se 

ejecutaron, de 32 obras priorizadas en el presupuesto participativo solo el 18.75% (6 

obras) entró a ejecución en el 2015, y, en el 2016 de 8 obras priorizadas solo el 37.5% 

(3 obras) entraron a ejecución, lo cual, llegamos a la conclusión que no existió una 

buena programación y los presupuestos participativos vienen siendo una formalidad 

con respecto a los proyectos de inversión priorizados en los años 2015 y 2016. 

 

  Los resultados de los informes técnicos de cada obra y el dictamen técnico, arrojaron 

que, las obras del año 2015 han cumplido las diferentes especificaciones del 

expediente técnico y con los estándares de calidad, teniendo una calificación de calidad 

promedio del 87% que corresponde a un nivel MALO. Pero las obras del año 2016, 

tienen una calificación del 42% de promedio de nivel de calidad, que representa un 

nivel REGULAR, y significa que no se ha cumplido de manera correcta con las 

especificaciones del expediente técnico. 

 

 El presupuesto participativo no influye positivamente en la calidad de obras públicas 

de la municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera en los años 2015 y 2016, porque 

a los grupos sociales de base, no se les toma en cuenta para las decisiones de las obras 

que realmente se van a ejecutar. 
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Recomendaciones 

 

 Que el presupuesto participativo se aplique de acuerdo a la normatividad vigente, se 

cumpla con el cronograma de trabajo y con las fases de acuerdo a ley, para obtener el 

beneficio que solicita la colectividad como parte de un bien social con una mejor 

planificación y ejecución de los proyectos de inversión. 

 

 Se supervise diariamente el cumplimiento de las especificaciones del expediente 

técnico de cada obra, así mismo que, el supervisor mantenga actualizado el cuaderno 

de obras, para poder informar al área competente sobre los avances de las obras.  

 

 La municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera, brinde las facilidades a los grupos 

sociales de base sobre el presupuesto participativo, y que capacite a los agentes 

participantes para que ellos se involucren en las diferentes ejecuciones de los proyectos 

de inversión, y así puedan verificar las obras que se hicieron y dejaron de hacerse, 

además, poder emitir sus opiniones. 
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Anexo 1 

ACTA DEL I TALLER: “RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2016 Y 2017.” 

Siendo las 09:00 a.m. del día 22 de Septiembre del 2016, contando con la participación del 

Equipo Técnico, el Gerente Municipal, los Gerentes a cargo de los Órganos de Línea, 

Agentes Participantes Acreditados y la Sociedad Civil, se dio por iniciado el I Taller 

convocado para la “Rendición De Cuentas Del Presupuesto Participativo Basado En 

Resultados Año Fiscal 2015 y 2016” 

Como apertura del taller el Ing. Robert Neciosup Guibert, Gerente de Desarrollo Económico 

Local, dio a conocer las actividades que realizó durante todo el año del 2015 y el primer 

semestre del año 2016; resaltando sobre todo la activa participación de la población como 

participante de cada uno de los eventos realizados. 

Acto seguido, la Mónica Mendoza Concha, Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo 

Social, enfatizó en la importante labor que realiza su personal a cargo parte de la Sub 

Gerencia de Desarrollo Social y su calidez humanitaria y de llegar al corazón de la población 

victorlarquense; tanto como por parte de la Sub Gerencia de Servicios Públicos y su 

importancia al realizar la limpieza del distrito diariamente, y a su equipo de trabajo 

encargado del mantenimiento de parques y jardines del distrito, que a pesar de las 

adversidades mecánicas y técnicas cumple sus metas. 

También se hace mención al Ing. Albert Pérez Acosta, Gerente de Obras y Desarrollo 

Urbano, que detalló a carta cabal, las obras realizadas a través de los años 2015 y hasta el 

mes de junio del año 2016, fundamentalmente en el mejoramiento de infraestructuras, 

servicios recreamiento, el fortalecimiento de la capacidad operativa del área administrativa 

de la municipalidad, el mejoramiento de ornatos y recreación del Paseo de las aguas. 

Seguidamente el Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, CPC. José Castro 

Vereau, demostró a través de vídeos captados por las cámaras de vídeo vigilancia 

distribuidas en todo el distrito, su trabajo de reducción de delitos, la distribución de serenos 

al momento de tomar acciones para hacer cumplir a quien cometa alguna falta o infracción 

de ley dentro del distrito, en otras palabras, el distrito de Víctor Larco Herrera sigue estando 

al frente en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. 

La parte presupuestal de los años fiscales 2015 y avances del año 2016, fue llevado a cabo 

por el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Econ. José Santa Cruz 
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Brenes quien explicó la Ejecución Presupuestal de Ingresos y de Gastos años 2015 y avances 

del 2016. En compañía del Ing. Heyner Ninaquispe Castro, Gerente de Administración 

Tributaria, explicó la recaudación de los Impuestos Municipales y Arbitrios del año 2015 y 

avances del año fiscal 2016, haciendo de conocimiento a la población cuán importante es 

que los ciudadanos salden sus deudas. 

Y por último y por eso no menos importante, el señor Alcalde Mg. Carlos Vásquez Llamo, 

en uso de la palabra resuelve las inquietudes de todos los agentes participantes y público en 

general, indicándoles que la participación en este proceso es de mucho valor debido al 

beneficio que le dará a la población en general del distrito. 

Explicó además, que se está trabajando arduamente y con mucho compromiso elaborando 

perfiles que están dando resultados óptimos pues somos un Distrito moderno, ordenado, 

seguro y confiable, ecológico, turístico, agradable para vivir dignamente; resultados que 

están enfocados en la visión del distrito de Víctor Larco Herrera contribuyendo al desarrollo 

social, económico y ambiental. 

Seguiremos trabajando para obtener resultados que mejoren el nivel de vida de la población, 

acorde con los lineamientos de política nacional, regional, provincial y distrital, teniendo 

como prioridad proyectos que aumenten la calidad de vida, la inseguridad y considerando la 

mejora del ingreso económico de la población y con esas palabras dio por aperturado el 

evento. 

Acto seguido, el Señor Alcalde Mg. Carlos Vásquez Llamo presentó su exposición sobre 

“Rendición De Cuentas Del Presupuesto Participativo Basado En Resultados año 2015 y 

2016”, relación de Expedientes Elaborados en el 2015-2016. Indicando que para cumplir las 

metas se debe tener en cuenta la visión del distrito, la municipalidad contribuye al desarrollo. 

Según el Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021 se consideró 4 ejes, y nos enfocaremos 

según estos lineamientos que son de mucha importancia para lograr tener un distrito 

ordenado, planificado. 

A continuación prosigue a exponer los siguientes puntos: 
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 Presupuestos Ejecutados en Obras año fiscal 2015-2016: 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

1.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA 

URBANIZACIÓN EL FLORAL, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA – 

TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 62,172.68 

2.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE EL 

PROGRESO, SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE VICTOR LARCO 

HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

S/. 

146,356.06 

3.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE LAS ARTES 

EN LA URBANIZACION SAN ANDRES V ETAPA I SECTOR, DISTRITO DE 

VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

S/. 

113,600.06 

4.- MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y LA RECREACION EN EL PASEO DE 

LAS AGUAS, URBANIZACION SAL ANDRES V ETAPA I SECTOR, DISTRITO 

DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD I ETAPA 

S/. 

986,748.84 

5.- MEJORAMIENTO DEL PARQUE INDOAMERICANO EN EL SECTOR 

LIBERACION SOCIAL, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO 

- LA LIBERTAD 

S/. 

291,039.53 

6.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE CECILIO 

COX DORAY EN LA URB. SANTA ISABEL, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 

191,357.67 

7.- “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA 

ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO 

HERRERA, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA 

LIBERTAD – II ETAPA” 

S/. 

219,560.30 

8.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA ALAMEDA JOHN 

F. KENNEDY EN EL SECTOR VISTA ALEGRE – DISTRITO DE VICTOR 

LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 

265,500.00 

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 
S/. 

2’276,335.14 
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 Relación De Expedientes Técnicos de Obras: 

 

1.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE 
PEDRO UREÑA DEL SECTOR BUENOS AIRES CENTRO, DISTRITO DE 
VICTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 
339,008.38 

2.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 01 EN 
LA URBANIZACION LAS HORTENCIAS DE CALIFORNIA, DISTRITO DE 
VICTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 
106,673.64 

3.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 02 EN 
LA URBANIZACION LAS HORTENCIAS DE CALIFORNIA, DISTRITO DE 
VICTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 
126,219.20 

4.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 03 EN 
LA URBANIZACION LAS HORTENCIAS DE CALIFORNIA, DISTRITO DE 
VICTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 
126,944.38 

5.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 04 
URBANIZACION SAN PEDRO DISTRITO DE VICTOR LARCO – TRUJILLO – 
LA LIBERTAD 

S/. 
507,809.48 

6.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE VICTORIA 
PINILLOS ALCANTARA, EN EL SECTOR TUPAC AMARU, DISTRITO DE 
VICTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 
403,146.78 

7.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE 
GUILLERMO GANOZA EN LA URBANIZACION EL GOLF, DISTRITO DE 
VICTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 
580,577.76 

8.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE LAS 
ORQUIDEAS EN LA URB. SAN ANDRES V ETAPA II SECTOR, DISTRITO DE 
VICTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO – LA LIBERTAD 

S/. 
353,803.52 

TOTAL DE MONTO PROYECTADO 
S/. 

2’544,183.14 
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Anexo 02 
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dichos estudios permiten corroborar que no  

existe calidad de los materiales a utilizar para la obra. 
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no se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones del Expediente 

técnico, 
técnico, puesto que no se utilizaron materiales óptimos para la construcción.   
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Anexo 03 
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dichos estudios permiten corroborar que no  

existe calidad de los materiales a utilizar para la obra. 
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no se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones del Expediente 

técnico, técnico, puesto que no se utilizaron materiales óptimos para la construcción.   
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Anexo 04 
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dichos estudios permiten corroborar que no  

existe calidad de los materiales a utilizar para la obra. 
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Anexo 5 

 

DICTAMEN TÉCNICO DE ESPECIALISTA 
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Anexo 6 

La presente encuesta es para la realización de un trabajo de investigación y es anónimo, 

por lo que le pedimos que se exprese con la mayor libertad posible y de acuerdo a su 

grado de conocimiento en el tema. MARQUE CON UNA (X) O UN CÍRCULO LA 

ALTERNATIVA QUE MEJOR SE ADECÚE CON SU RESPUESTA. 

(1) Siempre    (2) Casi siempre    (3) A veces    (4) Casi nunca    (5) Nunca 

INSTRUCCIONES: 

Esta encuesta consta de 23 ítems y sólo debes marcar una sola respuesta.  

Asignación de recursos 

ITEM RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

1

1 

2

2 

3

3 

3

4 

5

5 

 

1. ¿Su urbanización se organiza 

activamente con su junta vecinal 

para participar en el presupuesto 

participativo? 

      

2. ¿Sus proyectos de necesidad son 

tomados en cuenta para la asignación 

de recursos? 

      

3. ¿La asignación de recursos, se 

realiza de manera equitativa para 

cada urbanización vitorlarquense? 

      

4. ¿La municipalidad del distrito 

capacita a sus moradores mediante 

talleres, charlas, medio digitales, 

sobre el presupuesto participativo? 

      

5. ¿Considera usted que el presupuesto 

participativo mejora los niveles de 

confianza en el uso de los recursos 

en la municipalidad? 

      

6. ¿Considera usted que el presupuesto 

participativo permite hacer más 
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eficiente el uso de los recursos de la 

municipalidad? 

 

Priorización de obras 

ITEM RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

1

1 

2

2 

3

3 

3

4 

5

5 

 

1. Las ideas de proyectos de su 

urbanización, ¿Son tomadas en 

cuenta para la priorización de obras 

del presupuesto participativo? 

      

2. En su urbanización, ¿Están de 

acuerdo con la priorización de sus 

proyectos?   

      

3. Los proyectos priorizados para su 

sector, ¿se han ejecutado en ese 

mismo año? 

      

4. Ustedes como población 

¿participaría en cofinanciar sus 

proyecto priorizados? 

      

5. ¿Considera usted que el presupuesto 

participativo permite identificar las 

percepciones, necesidades y 

expectativas de su urbanización? 
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Planificación eficaz 

ITEM RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

1

1 

2

2 

3

3 

3

4 

5

5 

 

1. ¿Cree usted que las obras priorizadas 

del presupuesto participativo 2015 y 

2016 fueron ejecutadas en su mismo 

periodo? 

      

2. Ustedes como sociedad civil, 

¿Participan en la planificación de las 

obras para su urbanización? 

      

3. Las obras del presupuesto 

participativo 2015 y 2016 que se 

ejecutaron, ¿Fueron supervisadas por 

el comité de vigilancia? 

      

4. Ustedes como agentes participantes 

de sus proyectos, ¿Programan visitas 

de supervisión a las obras que se 

ejecutan en su urbanización? 

      

 

Políticas de calidad 

ITEM RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

1

1 

2

2 

3

3 

3

4 

5

5 

 

1. En el año 2015 y 2016, ¿Se siguió las 

políticas de calidad para la ejecución 

de las obras de su urbanización? 

      

2. ¿Las obras del año fiscal 2015 y 

2016, se ejecutaron en sus 

cronogramas correspondientes?  

      

3. ¿En su urbanización todos los 

proyectos de ideas fueron ejecutados? 

      

4. Para evaluar la calidad de obras ya 

ejecutadas, ¿Tienen criterios lógicos, 
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con los cuales se pueda reclamar a la 

municipalidad sobre la mala 

ejecución de una obra? 

 

Calidad de obras públicas 

ITEM RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

1

1 

2

2 

3

3 

3

4 

5

5 

 

1. Ustedes como agentes participantes, 

¿Evaluaron el nivel de calidad de 

cada obra ejecutada y que fue 

solicitada en el presupuesto 

participativo del año 2015 y 2016? 

      

2. Las obras ejecutadas en su 

urbanización en los años 2015 y 

2016, que corresponden al 

presupuesto participativo de dichos 

años, ¿Muestran calidad de 

ejecución? 

      

3. Considera usted, ¿Qué las obras 

ejecutadas en su urbanización fueron 

de calidad? 

      

4. Las obras ejecutadas en el año 2015 y 

2016, ¿Han impactado positivamente 

en su urbanización? 
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Anexo 07 

La presente encuesta es para la realización de un trabajo de investigación, por lo que 

le pedimos que se exprese con la mayor libertad posible y de acuerdo a su grado de 

conocimiento en el tema. MARQUE CON UNA (X) O UN CÍRCULO LA 

ALTERNATIVA QUE MEJOR SE ADECÚE CON SU RESPUESTA. 

(2) BUENO    (2) REGULAR    (3) MALO     

INSTRUCCIONES: 

Esta encuesta consta de 23 ítems y sólo debes marcar una sola respuesta.  

Asignación de recursos 

 

ITEM 

RESPUESTAS 

1 2 3 

7. ¿La obra se ejecutó cumpliendo las 

especificaciones en el expediente técnico? 

   

8. ¿La obra cuenta con materiales óptimos de 

para la construcción? 

   

9. ¿La obra cumplió con los estándares de 

calidad? 

   

10. ¿La obra cumple con las especificaciones 

detalladas en los planos?  

   

11. ¿La obra se encuentra actualmente en 

óptimas condiciones? 

   

12. ¿La obra cuenta con certificados de calidad?     

 


