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RESUMEN 

En marzo del 2020 el Gobierno del Perú, mediante Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM, se declaró el estado de emergencia nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del SARS-

CoV-2 (Covid-19), limitando el libre tránsito de las personas y paralizando las 

principales actividades económicas del país. Por lo que en el presente desarrollo de 

esta tesis evaluaremos los impactos en tiempo, plazos y económicos al presupuesto 

principal y calendarios de obra, analizaremos los dispositivos legales motivo del 

estado de emergencia, revisión de la documentación técnica del proyecto en estudio 

y finalmente realizaremos comparativos de las variaciones del presupuesto y 

cronogramas de obra, en la obra Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Tacna 2021. 
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ABSTRACT 

In March 2020, the Government of Peru, through Supreme Decree No. 044-

2020-PCM, declared a state of national emergency due to the serious circumstances 

that affect the life of the nation as a result of the outbreak of SARS-CoV-2 (Covid -

19), limiting the free transit of people and paralyzing the main economic activities of 

the country. Therefore, in the present development of this thesis we will evaluate the 

impacts on time, deadlines and economics to the main budget and work schedules, 

we will analyze the legal provisions that are the reason for the state of emergency, 

review the technical documentation of the project under study and finally we will 

make comparisons of the variations of the budget and work schedules, in the work 

Improvement of the Institutional Service of the Central Headquarters of the Regional 

Government of Tacna 2021. 
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1. Introducción 

1.1. Problema de Investigación 

1.1.1. Realidad Problemática 

La Covid-19 es una pandemia que viene afectando al mundo desde finales 

del año 2019 en que fue reportado el primer caso en la ciudad de Wuhan, China. 

El 15 de marzo del 2020 en el Perú, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM, se declaró el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del SARS-CoV-2 (Covid-19), 

limitando el libre tránsito de las personas y paralizando las principales actividades 

económicas del país, entre ellos el sector construcción. 

Consecuencia del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, la ejecución de la 

obra mejoramiento del servicio Institucional de la Sede Central del Gobierno 

Regional de Tacna del distrito de Tacna – provincia de Tacna – departamento de 

Tacna, se paraliza en su totalidad, impactando en el normal desarrollo de la 

ejecución del proyecto. 

El 04 de junio del 2020, mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se 

dispone la reactivación económica para las obras públicas bajo el régimen general 

de contrataciones con el estado que fueron paralizados por la declaratoria del estado 

de emergencia por la Covid-19, dando inicio al cómputo del plazo, de ampliación de 

plazo excepcional, establecido en el literal a) de la segunda disposición transitoria 

complementaria del D.L. N° 1486, consecuencia de la ampliación de plazo 

excepcional se generan mayores gastos generales y otros gastos incurridos, en 

estricto cumplimiento con la Directiva 005-2020-OSCE/CD. 
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1.1.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es el impacto del estado de emergencia por covid-19 en la obra 

Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede central del Gobierno Regional de 

Tacna? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar el impacto del estado de emergencia por Covid – 19 en la obra 

Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de 

Tacna, para ver la incidencia en costo y tiempo. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Analizar los dispositivos legales motivados por el estado de emergencia a 

causa del SARS COV-2, para determinar las variaciones del presupuesto contractual 

debido a la ampliación de plazo. 

Revisar la documentación técnica de la ejecución de la obra Mejoramiento del 

Servicio Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna. 

Identificar las variaciones económicas en la obra Mejoramiento del Servicio 

Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, a causa del 

COVID-2019. 

Realizar el comparativo de las variaciones de presupuesto y cronograma de 

obra, en la obra Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central del 

Gobierno Regional de Tacna 2021, por las disposiciones del Gobierno del Perú a 

causa del Sars-Cov-2 (Covid-2019), para dejar evidencia del comportamiento de las 

obras en pandemia y obtener mejores resultados. 

1.3. Justificación del Estudio 

La presente Investigación plantea dar a conocer el impacto generado en las 

obras públicas y privadas, debido a la promulgación del Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM, que declara el estado de emergencia nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del SARS-

CoV-2 (Covid-19); para ello analizaremos y determinaremos las variaciones en 

costo, tiempo y plazo; de la obra Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Tacna, tomando en cuenta las nuevas 

disposiciones y lineamientos del Estado para el correcto reinicio de las obras. 
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2. Marco de la Referencia 

La presente investigación efectuada en la Obra Mejoramiento del Servicio 

Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, el cual comenzó a 

ejecutarse el 01 de febrero del 2020, antes del inicio de la pandemia, y fue 

paralizada el 16 de marzo del 2020, dado que el estado Peruano emitió un Decreto 

Supremo el cual decretaba cuarentena obligatoria a causa del Covid-19, por lo que 

analizaremos el impacto que dicha paralización tuvo sobre el proyecto, por lo que 

hemos recopilado información contractual del proyecto. 

2.1. Antecedentes del Estudio 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

(Juan Felipe Granados Martínez, 2020) en su monografía denominada 

“IMPACTO QUE HA TENIDO LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

FRENTE AL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO EDIFICIO 

TORRE ANDES” Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, Colombia, concluye, 

que la situación actual que se vive en Colombia ha afectado a la gran mayoría de 

empresas dedicadas al rubro de la construcción a causa de la COVID-19, esto ha 

producido que estas empresas reduzcan personal  y además trabajen por turnos 

para el distanciamiento social, y que afectado al rendimiento de avance en los 

proyectos. 

 

El autor ha contrastado la situación actual de muchos proyectos con el 

proyecto EDIFICIO TORRE ANDES, encontrando una situación diferente a la del 

resto, ya que a diferencia de otros este proyecto se encuentra adelantado, cabe 

resaltar que se han aplicado estrategias para mitigar los impactos negativos por la 

COVID-19 y se ha manteniendo los estándares de calidad para cumplir con la 

entrega antes del plazo propuesto. En su análisis se evidencia que los rendimientos 

en los distintos frentes de trabajo han tenido un buen ritmo de avance, esperando 

que el mismo se mantenga, además se indica que hubo un aumento del 

presupuesto, debido al aumento de la mano de obra para el cumplimiento de las 

diferentes partidas restantes del proyecto, tomando al tiempo como un factor 

importante, esperando que las ganancias estén en la relación tiempo – costo, todo 
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esto manteniendo las medidas establecidas en el PAPSO, así no poner en riesgo la 

salud del personal. 

 

 

(Dicado Cercado Vanessa Estefanía, 2021) en su tesis denominada 

“ANÁLISIS DE LA AFECTACIÓN ECONÓMICA EN LOS COMERCIOS DE LA 

BAHIA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PRODUCTO DE LA PANDEMIA 

OCASIONADA POR EL COVID -19. PERÍODO 2020-2021” Universidad de 

Guayaquil, Ecuador, concluye que el impacto micro empresarial de la pandemia 

afectó a las asociaciones de comerciantes de la Bahía con un escenario negativo, 

donde existieron empresas que liquidaron, comerciantes que tuvieron que despedir 

trabajadores y la falta de pagos ante los excesivos gastos acumulados. En otro 

escenario también reflejaron pérdidas por ciertos productos que son consumibles y 

que no pudieron venderse durante su tiempo de vida. Desde otra perspectiva se 

evidencia que al iniciar el 2021 se decide abrir los locales con un aforo reducido. 

Pero, en el caso de los comerciantes no logran mantener el mismo nivel de ingresos 

en comparación con años anteriores. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

(Bach. Huamancayo Melgar, Carlos Jordy Joseph - Bach. Saavedra 

Sandoval, Fernando Johaquin, 2020) en su tesis denominada “EL IMPACTO 

ECONÓMICO DEL COVID-19 EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE UNA 

OBRA DE EDIFICACIÓN” Universidad Ricardo Palma, Lima - Perú, los autores 

concluyeron que 1) que hubo un impacto negativo en a productividad de los obreros 

(mano de obra), causado por el distanciamiento social por la COVID-19, la cual 

represento 1.86% respecto del presupuesto contractual.2)  Se determinó que los 

gastos generales producidos por la ampliación de plazo de obra, ha representado el 

1.98% del presupuesto contractual. 3) Se determinó que debido a la implementación 

de las medidas de seguridad para la COVID-19, se vio incrementado en 1.55% el 

presupuesto contractual. 4) Se determinó que el presupuesto de obra se vio impacto 

por un incremento del 5.39% respecto del presupuesto contractual de la obra, con un 

avance físico del proyecto de 11.38%. 

(Vania Lorena Carhuamaca Llatas - Sofía Sabina Torres Quijano, 2020) en su 

tesis denominada “IMPACTO EN EL PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
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DE UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN EN LIMA PRODUCTO DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID 19” Pontificia Universidad Católica 

Del Perú, Lima – Perú, concluye que, Según el análisis, se evidencia la disminución 

del rendimiento en los distintos frentes de trabajo que conforman la construcción de 

techo, se ha determinado que el normal rendimiento de la cuadrilla para la 

colocación de acero en techo antes del Covid-19 era de 260 kg/día, mientras que el 

rendimiento durante el tiempo de emergencia es de 170 kg/día. Encontrando una 

diferencia de 90 kg/día, esto es muestra de una reducción en el rendimiento. 

En la cuadrilla de la partida de encofrado y desencofrado de techos antes del 

Covid-19, se contó con un rendimiento de 30 m2/día, mientras que el rendimiento 

durante el Covid-19 es de 18 m2/día, presentándose una disminución en esta partida 

también. 

El costo directo del proyecto es de S/. 2’ 749,139.00 soles, se tiene en cuenta 

que los costos producidos por la reactivación de la obra ascienden a S/. 67,292.00 

soles, generando un incremento en el presupuesto del 1.82%. 

2.2. Marco Teórico 

Desde los orígenes de la humanidad han sufrido graves enfermedades por la 

forma de vida de sus pueblos, además el ser humano por naturaleza suele 

desplazarse en los distintos espacios y ecosistema, esto ha conllevado a mutaciones 

de virus, causando epidemias y pandemias con los cuales se ha tenido que enfrentar 

a lo largo de la historia, trayendo consigo grandes impactos en la sociedad 

económicos y sociales, en la actualidad el mundo viene sufriendo una gran 

metamorfosis debido al nuevo virus SARS-CoV-2 o Covid-19, producido por la 

ingesta de animales raros; para ello citaremos pandemias algunas pandemias a lo 

largo de la historia y sus impactos. 

La peste negra (1346 – 1353), esta enfermedad afecto a toda Europa 

produciendo una reducción de entre el 50 al 60% de toda la población, en el caso de 

las regiones Italianas fueron golpeadas más duramente con una afectación del 65% 

inicialmente los médicos de aquella época no pudieron determinar lo que producida 

dicho virus debido a la precariedad de su tecnología ignorando la cauda de dicha 

enfermedad, por lo que rápidamente se expandió a lo largo del viejo continente, 

tuvieron que pasar cinco siglos más tardes médicos científicos investigadores 

encontraron la causa  de tan mortal enfermedad, siend este de origen animal, los 
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roedores (ratas) transportaban dicho virus, el medio de transporte en la se 

comerciaba durante la edad media eran los barcos, en donde por el transporte de 

alimento y otros estos roedores lograron infestar las grandes ciudades de la época 

llevando su mortal bacteria (Yersinia Pestis), causante de la Peste Negra. (National 

Geographics, 2020) 

 

A consecuencia de la Peste Negra, la repercusión económica fue impactante, 

esta bacteria originaria del desierto de Gobi, produjo que grandes campos agrícolas 

se quedaran sin trabajar debido a la muerte de sus dueños y cosechas 

malográndose debido a la escases de la mano de obra, las grandes ciudades 

estaban desabastecida de los productos de primera necesidad, lo poco que llegaba 

a los mercados eran acaparados por aquellas personas que podían ofrecer un alto 

precio, dando pase a una gran hambruna en aquella época. (elDiario.es) 

"Es indudable que esta epidemia produjo efectos económicos que supusieron 

la recesión más drástica de la Historia. Es relevante destacar que es en esta época, 

con clara influencia de la epidemia de la peste, cuando se pone fin a la construcción 

masiva de monasterios, iglesias y catedrales. Por todo ello, se puede decir que es el 

motivo del cierre del periodo medieval. (elDiario.es) 

La Gripe Española (1914 – 1919); fue bautizada como tal debido a la 

neutralidad del Reino Español; A finales de la primera guerra mundial, en un hospital 

militar en los Estados Unidos se detecta el primer caso, debido a la guerra que se 

libraba en caso todo el continente Europeo el desplazamientos de los diferentes 

ejércitos que participaron en ella, extendieron rápidamente el letal virus por todo el 

mundo, algo que agudizo esta crisis epidemiológica fue el no informar sobre los 

datos de los caos que venían registrando, es asi que los sistemas de salud se vieron 

rebasados a la gran cantidad de pacientes que tenía que atender en los hospitales, 

además las funerarias no se daban abasto para atender al gran número de fallecido 

diariamente, datos de la época registraron una letalidad de 10 al 20% de los 

contagiados, estimando entre 20 a 50 millones de personas fallecidas en todo el 

mundo., sin embargo estudios actuales indican que los fallecidos por dicho virus 

fueron de 100 millones de personas en todo el mundo. (National Geographics, 2020) 

Debido a la gran desconfianza de la población de la época las grandes 

industrias y comercios se vieron afectadas y mermadas por la abrupta disminución 
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en sus ventas en todo el mundo, causando un retroceso del PBI de 6% y una 

disminución del consumo en los hogares del 8%; a largo plazo trajo consigo graves 

consecuencias uno de ellos fue el jueves negro de 1929, la caída de Wall Street, 

además de generar deudas por décadas en la población mundial.  

El impacto generado por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los proyectos 

de construcción fue directamente relacionada con el incremento del plazo de obra e 

incremento del presupuesto contractual (La Diaria; opinión efectos económicos 

de las pandemias una mirada de largo plazo). 

2.2.1. Decreto Supremo 044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 

Este Decreto Supremo fue publicado el 16 de marzo del 2020, declarando el 

Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y 

dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19. 

Aplicando en todo el territorio nacional el estado de excepción (toque de 

queda), restringiendo por un plazo determinado los derechos constitucionales, 

relativos a la libertad, la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad 

de reunión, paralización de las grandes industrias y sector construcción, cierre de 

fronteras y el libre tránsito en el territorio nacional, durante el estado de emergencia 

el estado garantizará el abastecimiento de productos de primera necesidad 

(alimentos), servicios básicos (luz, agua, limpieza pública y otros necesario para el 

desarrollo del aislamiento). 

Este Decreto Supremo conllevó a todas las obras de construcción públicas y 

privadas la paralización indefectible en todo el territorio nacional. 

2.2.2. Análisis de los Lineamientos para la reactivación 

Dado que el COVID-19 es una enfermedad nueva y no habiendo 

medicamento para la cura de dicho virus, el Presidente y su Gabinete tomaron la 

decisión de implementar medidas para el reinicio de las actividades económicas, 

para ello se han dado una serie de dispositivos legales y lineamientos. 
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2.2.3. Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA 

El 28 de abril se pública la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, El 

Instituto de Salud, con la finalidad de apoyar a la prevención y mitigación del 

contagio de la Sars-Cov-2(COVID-19) en la ejecución de los proyectos, propone la 

aprobación de los Lineamientos para la Vigilancia Prevención y Control de la Salud 

de los trabajadores, dicho proyecto cuenta con la aprobación favorable de la 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. 

Figura 1 

Lineamiento para la vigilancia; prevención y Control de la Salud de los 

Trabajadores con Riesgo de Exposición Covid-19 

 

Nota: En la Figura 1, se muestro los requerimientos a implementar en los proyectos, por las 

disposiciones del MINSA, a causa de la Covi-19 
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Figura 2 

Ficha de Sintomatología Covid-19 para Regreso al Trabajo 

 

Nota: En la Figura 2, se muestra ficha sintomatología, para el control del personal de regreso 

a las obras. 

Figura 3 
Cartilla de equipos de protección de bioseguridad. 
 

 

Nota: En la Figura 3, se muestra la cartilla de los equipos de protección de bioseguridad a 

utilizar dentro de obra. 
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Figura 4 

Estructura del “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 

trabajo” 

 

Nota: en la Figura 4, se muestra la estructura “Plan para la vigilancia, prevención y control de 

Covid-19 en el trabajo”, con el cual los contratistas elaboraron su expediente. 
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2.2.4. Decreto Supremo N° 101-2020-PCM 

Publicado el 04 de junio del 2020, el cual da inicio de las actividades 

conglomerados productivos y comerciales en la Fase 2 de las reanudaciones de 

actividades, Esta norma de carácter general da inicio a las principales actividades 

económicas en la Fase 2 de las reanudaciones de actividades, iniciando la causal 

para solicitar ampliaciones de plazo en las obras públicas. 

2.2.5. Decreto Legislativo N° 1486 

El 10 de mayo del 2020, el Congreso de la República del Perú promulga el 

Decreto Legislativo que aprueba el monto del monto máximo autorizado para el 

otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a los créditos del programa 

“Reactiva Perú” con la finalidad de reactivar los proyectos paralizados por causa de 

la emergencia sanitaria de la COVID-19. 

2.2.6. Directiva N° 005-2020-OSCE/CD 

El 19 de mayo del 2020, se publica la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, con 

los alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de 

supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del 

Decreto Legislativo N° 1486. 

Cabe mencionar que esta directiva, menciona que periódicamente, las partes 

podrán revisar el impacto en plazo, los conceptos económicos, costos y mecanismos 

de compensación que acordaron para reactivar la obra, y modificar el contrato 

cuando corresponda; ello con la finalidad de mantener el 

2.2.7. Implementación de los Protocolos Covid-19 

El Gobierno del Perú a través del Ministerio de salud dictaron nuevos 

protocolos de seguridad contra el Sars-Cov-2, para que las empresas puedan 

implementarlas y prevenir el contagio entre sus trabajadores, para ello el ministerio 

de salud realizan seguimiento a los protocolos de tal manera que sean cumplidas a 

cabalidad, mencionar que estas implementaciones tendrán un costo el cual fue 

asumida en su totalidad por Estado Peruano. 

2.2.8. Antecedente del Proyecto 

Con fecha 19 de diciembre del 2019, se otorgó la buena pro de la Licitación 

Pública al Contratista. Con un monto de S/. 84’978634.38, y bajo el marco normativo 

de la contratación Ley N° 30225 LCE. La obra inicio el 01 de febrero del 2020. 
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2.2.9. Cronograma Valorizado de Obra. 

Es un cronograma físico-financiero que utiliza el contratista de obra para 

monitorear el avance de obra, así como verificar los trabajos planificados y 

ejecutados, y la evaluación de las diferentes partidas necesarias para la ejecución 

de la obra. 

Además, los contratistas utilizan esta herramienta para que a partir de ahí 

generar el cronograma de obra el cual será utilizado para realizar sus calendarios de 

trabajo semanales y mensuales, además de establecer hitos (inicio y fin) de trabajo, 

estableciendo la duración de la obra. 

Para el desarrollo de la presente investigación hemos tomado como 

desarrollo de la investigación el Cronograma Valorizado de la obra antes del inicio 

de la pandemia y el Cronograma Reprogramado por efectos de la pandemia, en el 

cual analizaremos el impacto en el plazo, costo y rendimiento. 
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2.2.9.1. Cronograma de Valorizado de Obra (Antes de Pandemia) 

  

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL TACNA

UBICACION :  TACNA - TACNA - TACNA PLAZO DE EJECUCION CONTRATO INICIAL : 720 Dias Calendario

CONTRATISTA : CONSORCIO LEGIONARIO FECHA DE INICIO DE LA OBRA : 01 febrero 2020

MONTO OFERTADO :  S/. 84,978,634.38 FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADO: 24 Agosto 2022

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 20 dias

COMPONENTE III - INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS - OBRAS PROVISIONALES

 01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES S/. 145,560.47 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

 01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 3,094.26            1,660.65            19,097.47          20,758.12          20,827.02          9,243.80            114.83               101.04               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     74,897.19S/.                    

 01.03 OBRAS PRELIMINARES 225,241.74        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     225,241.74S/.                  

 01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 13,900.60          4,436.36            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18,336.96S/.                    

 01.05 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     -                     200,914.66        176,680.38        43,825.11          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     421,420.15S/.                  

 01.06 EQUIPOS EN OBRA 309,064.52        59,435.48          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     368,500.00S/.                  

 01.07 ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES 1,714.30            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,714.30S/.                      

 01.08 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES -S/.                               

 01.08.01 DEMOLICIONES -                     2,908.07            245,261.81        9,590.35            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     257,760.23S/.                  

 01.08.02 DESMONTAJES 2,581.26            19,601.10          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     22,182.36S/.                    

 01.09 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES -                     -                     -                     14,394.83          7,979.75            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     22,374.58S/.                    

 01.10 SEGURIDAD Y SALUD 1,078,838.82     26,450.76          23,398.75          25,433.43          25,433.43          16,277.41          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,195,832.60S/.               

 01.11 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 3,794.83            8,790.88            36,383.40          6,245.23            5,420.32            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     60,634.66S/.                    

 01.12 MONITOREO ARQUEOLOGICO 11,119.00          11,563.76          10,229.48          444.76               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     33,357.00S/.                    

ESTRUCTURAS - EDIFICIO CENTRAL -S/.                               

 02 EDIFICIO CENTRAL -S/.                               

 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     141,020.78        -                     143,490.11        22,188.37          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     306,699.26S/.                  

 02.02 IMPERMEABILIZACIÓN -                     -                     -                     17,974.12          8,170.05            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     26,144.17S/.                    

 02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                               

 02.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS -                     -                     -                     38,419.65          29,881.95          16,380.96          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     84,682.56S/.                    

 02.03.02 SOBRECIMIENTOS -                     -                     -                     -                     -                     4,329.70            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,329.70S/.                      

 02.03.03 FALSO PISO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     64,751.13          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     64,751.13S/.                    

 02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                               

 02.04.01 ZAPATAS -                     -                     -                     229,212.35        1,699,321.50     211,725.94        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,140,259.79S/.               

 02.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO -                     -                     -                     -                     -                     13,037.10          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,037.10S/.                    

 02.04.03 PLACAS -                     -                     -                     -                     127,953.09        739,114.58        61,159.61          368,064.41        361,197.43        39,932.39          321,265.04        321,642.33        -                     229,180.99        238,287.21        83,359.90          321,647.11        145,134.04        182,104.64        86,095.10          -                     -                     -                     -                     3,626,137.87S/.               

 02.04.04 COLUMNAS -                     -                     -                     -                     133,478.45        241,124.60        58,078.32          232,910.29        275,705.81        52,436.28          278,172.16        222,032.58        57,679.73          279,716.76        207,741.92        101,377.24        279,716.72        89,223.98          197,475.59        8,225.65            -                     -                     -                     -                     2,715,096.06S/.               

 02.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     31,919.52          7,060.07            31,610.19          53,735.84          -                     48,167.25          33,810.98          16,956.18          54,638.45          29,723.69          21,036.33          49,923.56          64,403.36          27,099.17          -                     -                     -                     470,084.59S/.                  

 02.04.06 VIGAS -                     -                     -                     -                     -                     135,301.67        478,566.58        371,272.34        321,093.92        648,555.39        302,637.57        392,592.04        517,962.42        378,845.76        486,835.77        659,475.37        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,693,138.82S/.               

 02.04.06.01 VIGAS: CONCRETO F'C=280 kg/cm2 m3 2,583.88 457.25 1,181,479.13                                -                     -                     -                     -                     -                     -                     152,044.44        -                     168,875.76        165,743.94        -                     174,038.24        -                     173,221.25        173,475.82        174,079.68        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,181,479.13S/.               

 02.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 15,303.20 66.08 1,011,235.46                                -                     -                     -                     -                     -                     50,516.37          72,166.24          121,826.60        35,810.16          128,802.07        100,932.56        50,466.29          149,610.95        71,512.25          78,663.48          150,928.48        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,011,235.46S/.               

 02.04.06.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 634,625.44 3.94 2,500,424.23                                -                     -                     -                     -                     -                     84,785.30          254,355.90        249,445.73        116,408.00        354,009.39        201,705.01        168,087.51        368,351.47        134,112.26        234,696.46        334,467.20        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,500,424.23S/.               

 02.04.07 VIGUETAS DE AMARRE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,059.81            2,219.90            10,143.24          5,733.35            7,238.64            15,340.32          -                     16,399.34          11,094.63          5,071.97            16,166.60          9,393.87            12,695.10          14,100.97          -                     -                     -                     128,657.74S/.                  

 02.04.08 LOSA MACIZA -                     -                     -                     -                     -                     1,123.04            53,928.87          6,738.26            48,327.40          35,620.54          5,003.24            29,770.56          40,402.03          46,176.32          31,994.22          17,768.67          18,672.88          33,106.05          17,768.67          36,212.63          -                     -                     -                     -                     422,613.38S/.                  

 02.04.09 LOSAS ALIGERADAS -                     -                     -                     -                     -                     9,760.19            395,118.97        51,873.27          366,917.95        364,345.93        31,865.93          374,506.39        280,590.59        114,427.84        384,354.71        185,204.62        231,174.43        388,445.64        115,664.86        284,860.43        -                     -                     -                     -                     3,579,111.75S/.               

 02.04.10 ESCALERAS -                     -                     -                     -                     -                     3,411.56            1,950.46            5,081.82            3,072.72            5,358.41            3,410.96            1,947.45            3,410.96            2,246.90            5,058.96            3,410.96            1,947.45            5,358.41            3,410.96            1,947.45            -                     -                     -                     -                     51,025.43S/.                    

 02.04.11 MESONES CONCRETO ARMADO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     232.04               279.46               1,131.63            884.53               1,942.94            3,323.64            -                     2,189.48            2,729.66            -                     2,742.92            2,897.52            -                     3,406.81            -                     -                     -                     21,760.63S/.                    

 02.04.12 TANQUE ELEVADO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     31,598.36          -                     -                     -                     -                     31,598.36S/.                    

 02.04.13 TANQUE CISTERNA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     116,191.88        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     116,191.88S/.                  

 02.04.14 VARIOS -                     -                     -                     -                     2,376.99            14,363.77          8,691.52            10,695.29          6,055.41            25,243.82          5,172.93            13,842.68          11,356.90          8,876.23            15,836.51          9,217.11            12,589.22          15,616.59          5,751.57            15,356.30          -                     -                     -                     -                     181,042.84S/.                  

ESTRUCTURAS - EDIFICIO PET -S/.                               

 03 EDIFICIO PET -S/.                               

 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,381.46          182.77               9,194.45            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     49,758.68S/.                    

 03.02 IMPERMEABILIZACIÓN 1,844.70            851.40               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,696.10S/.                      

 03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                               

 03.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS 14,786.05          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,786.05S/.                    

 03.03.02 SOBRECIMIENTOS 1,277.66            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,277.66S/.                      

 03.03.03 FALSO PISO 18,739.67          9,369.84            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     28,109.51S/.                    

 03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                               

 03.04.01 ZAPATAS 86,816.55          25,253.14          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     112,069.69S/.                  

 03.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO 229.43               753.08               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     982.51S/.                         

 03.04.03 COLUMNAS 58,999.24          36,745.54          28,690.61          110,627.72        65,069.58          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     300,132.69S/.                  

 03.04.04 PLACAS 142,683.81        59,445.25          127,238.84        86,945.39          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     416,313.29S/.                  

 03.04.05 VIGAS 38,894.88          138,190.63        208,441.94        128,245.34        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     513,772.79S/.                  

 03.04.06 MUROS DE CONTENCIÓN -                     142,253.71        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     142,253.71S/.                  

 03.04.07 COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE -                     20,877.16          31,255.40          30,062.89          5,942.80            2,254.82            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     90,393.07S/.                    

 03.04.08 LOSAS ALIGERADAS 46,157.38          150,099.81        139,893.14        254,511.38        27,235.77          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     617,897.48S/.                  

 03.04.09 LOSA MACIZA 802.74               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     802.74S/.                         

 03.04.10 ESCALERAS 7,380.22            5,087.68            17,799.70          19,598.96          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     49,866.56S/.                    

 03.04.11 TANQUE CISTERNA -                     51,780.81          27,717.94          3,615.39            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     83,114.14S/.                    

 03.04.12 MARCOS DE CONCRETO -                     29,189.14          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     29,189.14S/.                    

 03.04.13 VARIOS -                     9,335.82            17,082.24          15,708.39          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     42,126.45S/.                    

ESTRUCTURAS - EDIFICIO CULTURAL -S/.                               

 04 EDIFICIO CULTURAL -S/.                               

 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,943.90            13,021.80          72,553.34          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     91,519.04S/.                    

 04.02 IMPERMEABILIZACIÓN 4,197.83            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,197.83S/.                      

 04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                               

 04.03.01 CALZADURAS 92,452.25          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     92,452.25S/.                    

 04.03.02 SOLADOS Y CIMIENTOS 17,835.82          10,053.16          26,808.42          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     54,697.40S/.                    

 04.03.03 SOBRECIMIENTOS -                     4,203.91            2,119.28            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,323.19S/.                      

 04.03.04 FALSO PISO 15,266.65          11,449.98          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     26,716.63S/.                    

 04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                               

 04.04.01 ZAPATAS 61,549.47          63,616.39          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     125,165.86S/.                  

 04.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 5,056.65            2,470.37            15,446.40          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     22,973.42S/.                    

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - (ANTES DE PANDEMIA)

720 dias
Item Descripción Unid Metrado

Precio

Unitario
PARCIAL



26 

 

 

  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 20 dias

 04.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO -                     28,839.81          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     28,839.81S/.                    

 04.04.04 MUROS DE CONTENCIÓN -                     85,349.87          160,274.66        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     245,624.53S/.                  

 04.04.05 COLUMNAS -                     117,700.66        35,811.77          116,809.17        65,055.72          55,767.66          19,992.41          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     411,137.39S/.                  

 04.04.06 COLUMNETAS DE AMARRE -                     12,731.87          -                     24,968.24          8,439.85            6,738.39            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     52,878.35S/.                    

 04.04.07 VIGAS -                     70,370.29          -                     97,183.66          -                     86,379.59          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     253,933.54S/.                  

 04.04.08 VIGUETAS DE AMARRE -                     5,522.89            -                     989.39               6,077.23            5,647.06            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18,236.57S/.                    

 04.04.09 LOSA MACIZA -                     706.92               1,262.43            -                     -                     1,523.76            1,820.36            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,313.47S/.                      

 04.04.10 LOSAS ALIGERADAS -                     66,654.04          13,383.32          683.50               70,741.95          76,353.00          10,794.27          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     238,610.08S/.                  

 04.04.11 ESCALERAS 23.50                 1,790.23            1,408.40            3,288.88            556.26               2,576.90            22.25                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,666.42S/.                      

 04.04.12 PORTICO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO -                     -                     -                     3,972.69            6,493.70            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10,466.39S/.                    

 04.04.13 MESONES CONCRETO ARMADO -                     45.34                 34.40                 253.44               205.04               957.81               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,496.03S/.                      

 04.04.14 MURETES DE CONCRETO -                     -                     -                     7,213.54            6,738.58            6,469.04            2,425.89            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     22,847.05S/.                    

 04.04.15 MARCOS DECORATIVO DE CONCRETO -                     -                     -                     39.62                 2,867.72            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,907.34S/.                      

 04.04.16 DINTELES DE CONCRETO -                     -                     2,209.31            6,216.58            -                     12,812.53          4,782.96            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     26,021.38S/.                    

 04.04.17 GRADERIAS DE CONCRETO -                     -                     -                     -                     58,910.09          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     58,910.09S/.                    

 04.04.18 VARIOS -                     -                     -                     7,158.43            4,566.20            12,396.99          41.83                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     24,163.45S/.                    

 04.05 ESTRUCTURAS METALICAS 508.12               3,265.79            45,529.07          25,055.63          74,639.39          53,067.86          16,949.22          228.78               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     219,243.86S/.                  

ESTRUCTURAS - OBRAS EXTERIORES -S/.                               

 05 OBRAS EXTERIORES -S/.                               

 05.01 CERCO PERIMETRICO -S/.                               

 05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     908.42               3,922.72            -                     -                     -                     4,831.14S/.                      

 05.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                               

 05.01.02.01 SOLADOS Y CIMIENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     17,759.20          -                     -                     -                     17,759.20S/.                    

 05.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                               

 05.01.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     20,643.04          -                     -                     -                     20,643.04S/.                    

 05.01.03.02 COLUMNAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,516.19          -                     -                     -                     14,516.19S/.                    

 05.01.03.03 VIGAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,412.11            -                     -                     -                     5,412.11S/.                      

 05.01.03.04 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,077.00            -                     -                     -                     2,077.00S/.                      

 05.02 MUROS DE CONTENCIÓN -S/.                               

 05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     89.51                 9.95                   -                     -                     99.46S/.                           

 05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     20,578.63          887.30               -                     -                     21,465.93S/.                    

 05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                               

 05.02.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,848.27            -                     -                     -                     -                     2,848.27S/.                      

 05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                               

 05.02.04.01 ZAPATAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,511.75            21,501.14          -                     -                     -                     24,012.89S/.                    

 05.02.04.02 MUROS DE CONTENCIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     74,813.46          -                     -                     -                     74,813.46S/.                    

 05.02.05 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,566.05            -                     -                     -                     1,566.05S/.                      

 05.03 SUB ESTACION -S/.                               

 05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     647.77               -                     -                     -                     647.77S/.                         

 05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     12,942.70          280.65               -                     -                     13,223.35S/.                    

 05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                               

 05.03.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     11,695.33          -                     -                     -                     11,695.33S/.                    

 05.03.03.02 SOBRECIMIENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,880.61            15,743.39          -                     -                     25,624.00S/.                    

 05.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                               

 05.03.04.01 ZAPATAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,930.54            3,009.51            -                     -                     5,940.05S/.                      

 05.03.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,332.26            1,077.33            -                     -                     8,409.59S/.                      

 05.03.04.03 COLUMNAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     37,086.61          15,137.88          -                     -                     52,224.49S/.                    

 05.03.04.04 VIGAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     19,523.93          3,157.09            -                     -                     22,681.02S/.                    

 05.03.04.05 LOSA MACIZA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,361.44          16,606.44          -                     -                     30,967.88S/.                    

 05.03.04.06 PLATAFORMA DE CONCRETO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,049.35            7,016.62            -                     -                     12,065.97S/.                    

 05.03.04.07 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     443.70               316.92               -                     -                     760.62S/.                         

 05.04 LOBBY DE CAJERO AUTOMATICO Y CONTROL -S/.                               

 05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 103.20               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     92.27                 10.93                 -                     206.40S/.                         

 05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,140.47            2,928.56            -                     -                     4,069.03S/.                      

 05.04.03 IMPERMEABILIZACIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     310.31               77.58                 -                     -                     387.89S/.                         

 05.04.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                               

 05.04.04.01 SOLADOS Y CIMIENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,282.27            2,326.68            -                     -                     5,608.95S/.                      

 05.04.04.02 SOBRECIMIENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,774.66            707.46               -                     -                     2,482.12S/.                      

 05.04.04.03 FALSO PISO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,115.99            -                     -                     1,115.99S/.                      

 05.04.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                               

 05.04.05.01 ZAPATAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,221.68            -                     -                     1,221.68S/.                      

 05.04.05.02 MUROS DE CONTENCIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,752.80            -                     -                     6,752.80S/.                      

 05.04.05.03 PLACAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,575.47            -                     -                     3,575.47S/.                      

 05.04.05.04 COLUMNAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,852.68          -                     -                     14,852.68S/.                    

 05.04.05.05 VIGAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,027.48            8,961.43            -                     -                     9,988.91S/.                      

 05.04.05.06 LOSAS ALIGERADAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,511.46            2,179.42            -                     -                     6,690.88S/.                      

 05.04.05.07 ESCALERAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     130.14               248.49               -                     -                     378.63S/.                         

 05.04.05.08 PARAPETOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,780.79            3,124.35            -                     -                     9,905.14S/.                      

 05.04.05.09 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     530.41               -                     -                     -                     530.41S/.                         

 05.05 TANQUE CISTERNA EN PILETA -S/.                               

 05.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,119.86            444.42               209.32               -                     1,773.60S/.                      

 05.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                               

 05.05.02.01 SOLADOS Y CIMIENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     810.28               -                     -                     -                     810.28S/.                         

 05.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                               

 05.05.03.01 TANQUE CISTERNA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     27,742.34          -                     -                     -                     27,742.34S/.                    

 05.05.03.02 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,472.05            -                     -                     -                     2,472.05S/.                      

ARQUITECTURA - EDIFICIO CENTRAL -S/.                               

 06 EDIFICIO CENTRAL -S/.                               

 06.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 06.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     17,239.51          323,358.73        37,750.84          293,399.83        239,739.85        68,806.82          290,991.46        25,281.37          316,491.39        263,035.19        86,215.32          302,120.43        240,765.91        101,788.84        538,657.65        -                     -                     3,145,643.14S/.               

 06.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -                     -                     -                     -                     -                     5,809.37            10,373.88          14,938.40          27,808.59          35,961.91          13,959.83          52,742.10          13,525.95          51,885.55          44,497.22          10,936.86          43,646.27          2,733.35            52,253.81          57,248.49          -                     85,499.46          -                     -                     523,821.05S/.                  

 06.01.03 CIELORRASOS -S/.                               

 06.01.03.01 CIELORRASOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,415.93            -                     -                     16,400.28          20,491.19          28,358.09          9,074.58            -                     -                     1,358.66            11,775.05          11,775.05          11,322.16          3,170.90            -                     -                     121,141.89S/.                  

 06.01.03.02 FALSO CIELO RASO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     25,170.99          226,160.62        21,433.62          203,587.89        89,561.98          381,867.77        21,089.82          234,156.68        127,691.86        97,166.04          236,749.50        94,209.89          155,299.68        -                     -                     1,914,146.34S/.               

 06.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,384.50          36,272.41          53,271.82          50,047.27          99,816.83          223,212.46        107,840.38        242,481.42        352,718.72        455,948.74        246,881.17        228,459.80        28,671.17          115,498.31        14,698.05          -                     -                     2,270,203.06S/.               

 06.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     22,043.58          -                     23,614.45          15,129.78          20,891.88          41,839.33          13,612.05          30,740.49          40,666.52          94.58                 34,313.53          34,039.25          13,329.62          45,500.56          -                     -                     335,815.62S/.                  

 06.01.06 CARPINTERIA DE MADERA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     16,011.12          28,648.99          4,110.17            48,428.68          20,816.34          17,369.55          37,589.06          26,719.02          4,972.40            28,997.48          35,261.34          1,263.82            38,791.30          -                     -                     308,979.27S/.                  

 06.01.07 CARPINTERIA METALICA -S/.                               

 06.01.07.01 PUERTAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     113,909.54        100,324.68        3,353.47            89,432.25          7,933.36            125,094.20        137,735.03        22,970.29          111,448.91        82,496.44          128,050.21        42,406.68          143,461.41        -                     -                     1,108,616.46S/.               

 06.01.07.02 BARANDAS METALICAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,095.02            1,606.69            -                     25,163.23          -                     32,974.19          35,777.16          -                     36,217.13          21,782.63          13,994.53          35,777.20          35,777.16          -                     -                     240,164.94S/.                  

 06.01.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,460.91            119.40               2,443.93            169.58               1,792.10            315.22               1,527.06            1,921.88            -                     2,373.46            1,027.76            490,989.89        533,943.66        4,148.27            860.13               -                     1,043,093.25S/.               

 06.01.08 CERRAJERIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,419.95            8,638.87            140.59               11,006.09          -                     20,101.93          5,971.12            1,087.76            7,238.58            4,653.79            1,443.46            8,382.68            12,482.39          240.70               -                     85,807.91S/.                    

 06.01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     78,943.82          97,957.13          29,634.84          232,895.33        -                     178,514.97        302,600.71        -                     310,312.06        15,151.52          274,324.56        321,063.33        344,160.95        -                     -                     2,185,559.22S/.               

 06.01.10 PINTURA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     28,133.24          63,012.92          60,674.53          22,738.71          90,306.14          46,204.71          49,289.91          94,114.78          60.46                 95,641.65          50,468.94          33,635.75          148,158.20        100,721.75        -                     -                     883,161.69S/.                  

 06.01.11 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     42,412.25          2,913.14            -                     -                     45,325.39S/.                    

ARQUITECTURA - EDIFICIO PET -S/.                               

 07 EDIFICIO PET -S/.                               

 07.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 07.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA -                     18,774.91          23,850.83          139,537.91        140,471.73        19,511.89          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     342,147.27S/.                  

 07.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -                     -                     24,884.29          28,074.22          51,898.42          10,544.32          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     115,401.25S/.                  

 07.01.03 CIELORRASOS -                     -                     -                     88,344.23          201,407.25        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     289,751.48S/.                  

 07.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS -                     -                     48,710.33          36,106.37          208,040.01        108,779.69        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     401,636.40S/.                  

 07.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS -                     -                     5,858.72            5,400.55            36,009.03          20,221.88          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     67,490.18S/.                    

 07.01.06 CARPINTERIA DE MADERA -                     -                     2,005.88            13,567.91          38,325.40          3,614.46            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     57,513.65S/.                    

 07.01.07 CARPINTERIA METALICA -S/.                               

 07.01.07.01 PUERTAS -                     -                     -                     -                     19,433.57          7,702.14            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     27,135.71S/.                    

 07.01.07.02 BARANDAS METALICAS -                     -                     575.21               -                     23,726.62          575.22               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     24,877.05S/.                    

720 dias
Item Descripción Unid Metrado

Precio

Unitario
PARCIAL



27 
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29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 20 dias

 07.01.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS 1,436.76            9,338.91            10,637.18          8,860.98            11,973.58          6,487.75            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     48,735.16S/.                    

 07.01.08 CERRAJERIA -                     12.94                 661.17               4,938.22            14,445.00          9,638.27            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     29,695.60S/.                    

 07.01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -                     -                     18,984.88          203,351.09        493,377.03        143,316.73        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     859,029.73S/.                  

 07.01.10 PINTURA -                     252.36               23,861.45          28,972.11          68,200.68          29,197.23          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     150,483.83S/.                  

 07.01.11 VARIOS -                     -                     29,235.11          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     29,235.11S/.                    

ARQUITECTURA - EDIFICIO CULTURAL -S/.                               

 08 EDIFICIO CULTURAL -S/.                               

 08.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 08.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA -                     -                     49,556.49          488.13               12,106.33          118,830.58        18,276.65          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     199,258.18S/.                  

 08.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -                     -                     625.15               22,171.04          2,064.52            46,657.21          22,726.14          3,274.61            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     97,518.67S/.                    

 08.01.03 CIELORRASOS -                     -                     4,635.00            35,923.77          62.90                 59,727.42          19,654.05          42,236.37          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     162,239.51S/.                  

 08.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS 15.25                 79.27                 13,302.68          25,698.21          67,501.86          80,839.02          36,346.80          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     223,783.09S/.                  

 08.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 60.29                 313.51               11,313.45          793.03               9,109.76            13,188.53          10,153.22          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     44,931.79S/.                    

 08.01.06 CARPINTERIA DE MADERA -                     -                     2,784.43            141,064.64        -                     2,377.34            27,988.99          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     174,215.40S/.                  

 08.01.07 CARPINTERIA METALICA -S/.                               

 08.01.07.01 PUERTAS -                     -                     -                     10,199.67          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10,199.67S/.                    

 08.01.07.02 BARANDAS METALICAS -                     -                     2,629.09            4,407.24            -                     6,886.22            8,551.62            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     22,474.17S/.                    

 08.01.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS -                     -                     -                     18,789.98          213.29               605.82               1,217.27            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     20,826.36S/.                    

 08.01.08 CERRAJERIA -                     107.17               1,035.74            736.14               131.41               5,927.50            601.63               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     8,539.59S/.                      

 08.01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -                     -                     -                     -                     14,008.48          153,231.95        97,425.89          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     264,666.32S/.                  

 08.01.10 PINTURA -                     -                     -                     10,353.70          24,872.05          49,368.28          10,876.07          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     95,470.10S/.                    

 08.01.11 VARIOS -                     -                     -                     39,965.53          -                     -                     10,593.22          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     50,558.75S/.                    

ARQUITECTURA - OBRAS EXTERIORES -S/.                               

 09 OBRAS EXTERIORES -S/.                               

 09.01 CERCO PERIMETRICO -S/.                               

 09.01.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 09.01.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18,062.06          -                     -                     -                     18,062.06S/.                    

 09.01.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     23,668.29          272.13               -                     -                     23,940.42S/.                    

 09.01.01.03 CARPINTERIA METALICA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     27,899.03          -                     -                     -                     27,899.03S/.                    

 09.01.01.04 PINTURA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18,204.07          -                     -                     -                     18,204.07S/.                    

 09.01.01.05 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     72.30                 -                     -                     -                     72.30S/.                           

 09.02 GUARDIANÍA -S/.                               

 09.02.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 09.02.01.01 MUROS Y TABIQUES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,758.79            -                     -                     -                     3,758.79S/.                      

 09.02.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,689.05            1,948.27            -                     -                     3,637.32S/.                      

 09.02.01.03 CIELORRASOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     246.87               -                     -                     246.87S/.                         

 09.02.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,066.90            -                     -                     1,066.90S/.                      

 09.02.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     963.19               -                     -                     963.19S/.                         

 09.02.01.06 CUBIERTAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     528.72               299.25               -                     -                     827.97S/.                         

 09.02.01.07 CARPINTERIA DE MADERA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,253.64            3,207.49            -                     -                     5,461.13S/.                      

 09.02.01.08 CERRAJERIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     397.73               69.87                 -                     -                     467.60S/.                         

 09.02.01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,805.00            -                     -                     -                     1,805.00S/.                      

 09.02.01.10 PINTURA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,140.96            1,899.51            -                     -                     4,040.47S/.                      

 09.02.01.11 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     16.91                 -                     -                     16.91S/.                           

 09.03 SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA -S/.                               

 09.03.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 09.03.01.01 MUROS Y TABIQUES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,812.77            20,921.39          -                     -                     23,734.16S/.                    

 09.03.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,685.92          -                     -                     14,685.92S/.                    

 09.03.01.03 CIELORRASOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,173.87            -                     -                     4,173.87S/.                      

 09.03.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     17,421.26          -                     -                     17,421.26S/.                    

 09.03.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     992.92               -                     -                     992.92S/.                         

 09.03.01.06 CUBIERTAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     15,308.76          -                     -                     15,308.76S/.                    

 09.03.01.07 CARPINTERIA DE MADERA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     664.67               -                     -                     664.67S/.                         

 09.03.01.08 CARPINTERIA METALICA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,733.20            -                     -                     1,733.20S/.                      

 09.03.01.09 CERRAJERIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     11.43                 142.06               -                     -                     153.49S/.                         

 09.03.01.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,329.58            3,988.73            -                     -                     5,318.31S/.                      

 09.03.01.11 PINTURA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     17,134.89          -                     -                     17,134.89S/.                    

 09.03.01.12 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     260.78               -                     -                     260.78S/.                         

 09.04 LOBBY DE CAJERO AUTOMATICO -S/.                               

 09.04.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 09.04.01.01 MUROS Y TABIQUES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,380.95            -                     -                     3,380.95S/.                      

 09.04.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,864.54            -                     -                     3,864.54S/.                      

 09.04.01.03 CIELORRASOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     351.65               -                     -                     351.65S/.                         

 09.04.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,278.14            -                     -                     1,278.14S/.                      

 09.04.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     469.70               -                     -                     469.70S/.                         

 09.04.01.06 CUBIERTAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,219.38            -                     -                     1,219.38S/.                      

 09.04.01.07 CARPINTERIA METALICA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,531.51            -                     -                     3,531.51S/.                      

 09.04.01.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,391.04            -                     -                     4,391.04S/.                      

 09.04.01.09 CERRAJERIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     45.03                 -                     -                     45.03S/.                           

 09.04.01.10 PINTURA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,792.61            -                     -                     3,792.61S/.                      

 09.04.01.11 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     20.43                 3.23                   -                     23.66S/.                           

 09.05 FUENTE DE AGUA, GRUTA Y ASTA DE BANDERA -S/.                               

 09.05.01 ARQUITECTURA -S/.                               
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 09.05.01.01 ASTA DE BANDERA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,026.15            -                     -                     2,026.15S/.                      

 09.05.01.02 CARPINTERIA METALICA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,695.40            -                     -                     5,695.40S/.                      

 09.05.01.03 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     28,899.76          -                     -                     28,899.76S/.                    

 09.06 AREAS DE CIRCULACION -S/.                               

 09.06.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 09.06.01.01 CAMINERÍAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     244,707.50        111,946.96        -                     356,654.46S/.                  

 09.06.01.02 PAVIMENTO FLEXIBLE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     37,175.98          -                     -                     37,175.98S/.                    

 09.06.01.03 CARPINTERIA METALICA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     11,159.03          13,336.55          -                     24,495.58S/.                    

 09.06.01.04 PINTURA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     428.08               -                     428.08S/.                         

 09.06.01.05 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,198.84          3,702.34            -                     16,901.18S/.                    

 09.07 AREAS VERDES -S/.                               

 09.07.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 09.07.01.01 PINTURA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,142.05            10,412.73          -                     11,554.78S/.                    

 09.07.01.02 SEMBRIO DE GRASS, PLANTAS Y ARBOLES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     25,082.64          51,175.40          -                     76,258.04S/.                    

 09.08 PÓRTICO DE INGRESO -S/.                               

 09.08.01 ARQUITECTURA -S/.                               

 09.08.01.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,339.63            2,339.63S/.                      

 09.08.01.02 PINTURA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,249.73            -                     1,249.73S/.                      

 09.08.01.03 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     243.22               1,096.02            1,139.86            3,405.98            -                     5,885.08S/.                      

 09.09 SEÑALIZACION -S/.                               

 09.09.01 SEÑALIZACION -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     58.64                 4,186.36            -                     -                     -                     4,245.00S/.                      

INSTALACIONES SANITARIAS - EDIFICIO CENTRAL -S/.                               

 10 EDIFICIO CENTRAL -S/.                               

 10.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                               

 10.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                               

 10.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     554.98               5,384.43            13,374.80          -                     13,235.11          -                     22,087.67          11,560.06          -                     10,434.96          -                     -                     14,381.37          -                     -                     3,849.58            -                     94,862.96S/.                    

 10.01.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     -                     -                     -                     65.82                 86.61                 579.10               1,054.78            2,252.25            2,956.79            3,177.77            2,832.15            6,932.35            2,432.46            1,770.03            5,034.70            86.61                 90.07                 90.07                 86.61                 5,372.13            -                     -                     34,900.30S/.                    

 10.01.01.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     40.22                 52.92                 55.04                 139.78               762.72               1,115.85            1,899.34            1,255.92            2,557.55            -                     2,296.87            2,362.04            -                     2,362.04            2,362.04            -                     2,557.55            -                     -                     19,819.88S/.                    

 10.01.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     519.10               -                     622.92               1,284.77            428.26               1,764.94            -                     1,349.66            1,453.48            -                     1,453.48            1,453.48            -                     1,764.94            -                     -                     12,095.03S/.                    

 10.01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                               

 10.01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     592.34               -                     803.89               888.51               1,184.68            1,988.57            -                     1,650.09            1,734.71            -                     1,692.40            1,777.02            -                     2,157.81            -                     -                     14,470.02S/.                    

 10.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     572.08               -                     809.18               1,711.66            172.90               1,774.40            -                     1,655.19            1,715.76            -                     1,685.89            1,546.26            -                     1,838.17            -                     -                     13,481.49S/.                    

 10.01.02.03 REDES DE ALIMENTACION -                     -                     -                     -                     -                     26.31                 34.61                 71.70                 628.38               1,661.93            694.55               2,552.39            368.79               3,256.49            2,495.38            546.57               2,889.22            816.93               1,981.58            3,678.36            1,151.81            3,953.40            -                     -                     26,808.40S/.                    

 10.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC -                     -                     -                     -                     -                     37.29                 49.06                 87.53                 976.19               3,857.07            70.46                 4,411.13            185.86               4,444.16            4,260.63            28.48                 4,356.62            4,322.76            78.78                 4,452.63            3,654.20            1,567.16            -                     -                     36,840.01S/.                    

 10.01.02.05 VALVULAS  DE CONTROL -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     779.48               1,170.19            -                     2,874.87            -                     3,218.19            2,363.47            -                     2,491.32            2,272.04            131.66               2,578.94            2,699.17            263.32               -                     -                     20,842.65S/.                    

 10.01.02.06 CAJA DE VÁLVULAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     328.80               548.00               -                     1,315.20            -                     1,479.60            1,096.00            -                     1,150.80            1,096.00            -                     1,205.60            -                     1,370.00            -                     -                     9,590.00S/.                      

 10.01.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE -S/.                               

 10.01.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     88.72                 -                     -                     -                     88.72S/.                           

 10.01.03.02 REDES DE ALIMENTACIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     40.19                 -                     91.41                 -                     -                     131.60S/.                         

 10.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CPVC -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     11.30                 -                     33.90                 -                     -                     45.20S/.                           

 10.01.03.04 VALVULAS DE CONTROL -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     668.50               -                     764.00               -                     -                     1,432.50S/.                      

 10.01.03.05 CAJAS PARA VALVULAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     383.60               328.80               109.60               -                     -                     822.00S/.                         

 10.01.03.06 EQUIPO DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     208.29               2,082.94            -                     -                     -                     2,291.23S/.                      

 10.01.04 SISTEMA CONTRA INCENDIOS -S/.                               

 10.01.04.01 OBRAS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     99.00                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     99.00S/.                           

 10.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,171.77            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,171.77S/.                      

 10.01.04.03 REDES DE ALIMENTACIÓN -                     -                     -                     -                     -                     4,198.48            2,917.47            3,357.26            35,563.34          33,218.66          9,469.00            25,314.97          7,124.26            24,721.93          24,919.92          7,061.88            25,704.58          9,515.68            18,221.81          25,211.95          19,659.27          7,051.21            -                     -                     283,231.67S/.                  

 10.01.04.04 ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     22,806.69          15,129.39          2,743.46            16,619.33          595.86               16,324.03          15,090.85          1,708.55            16,374.03          10,535.62          7,053.82            17,714.39          12,603.12          7,596.17            -                     -                     162,895.31S/.                  

 10.01.04.05 SOPORTES Y COLGADORES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,917.73            8,088.76            1,828.97            9,917.73            187.28               9,730.45            8,257.93            1,659.80            9,917.76            1,733.00            8,179.71            9,917.69            966.77               8,950.82            -                     -                     89,254.40S/.                    

 10.01.04.06 LLAVES Y VÁLVULAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,600.77            2,877.99            -                     1,913.40            150.38               1,137.76            1,913.40            -                     1,288.14            1,419.71            493.69               1,288.14            926.02               987.38               -                     -                     15,996.78S/.                    

 10.01.04.07 PIEZAS VARIAS -                     -                     -                     -                     -                     114.15               158.55               234.26               24,338.50          9,621.39            11,086.39          19,890.74          213.69               20,005.00          14,485.72          4,355.28            17,841.41          7,553.84            11,994.67          19,565.57          4,455.21            16,815.24          -                     -                     182,729.61S/.                  

 10.01.04.08 GABINETES CONTRA INCENDIO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,964.12            -                     3,482.06            -                     -                     3,482.06            -                     3,482.06            3,482.06            -                     3,482.06            3,482.06            -                     3,482.06            -                     -                     31,338.54S/.                    

 10.01.04.09 CUARTO DE MAQUINA: TUBERIA Y ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,924.02            -                     85,277.91          3,773.37            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     95,975.30S/.                    

 10.01.05 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                               

 10.01.05.01 REDES DE RECOLECCIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,483.27            739.02               2,500.54            -                     -                     369.51               369.51               1,478.04            -                     739.02               1,346.41            1,346.41            -                     -                     -                     11,371.73S/.                    

 10.01.05.02 ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     291.43               378.85               4,625.64            -                     140.66               -                     281.32               140.66               -                     -                     -                     281.32               140.66               207.74               -                     -                     -                     6,488.28S/.                      

 10.01.05.03 POZO PERCOLADOR DE AGUAS PLUVIALES DE Ø0.5m -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     34.34                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     34.34S/.                           

 10.01.06 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION -S/.                               

 10.01.06.01 SALIDAS DE DESAGUE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,694.94            -                     2,278.80            2,318.18            4,333.48            569.70               2,934.12            3,692.54            -                     3,617.76            3,119.23            648.09               4,483.04            -                     -                     29,689.88S/.                    

 10.01.06.02 REDES DE DERIVACION -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,945.96            -                     5,226.79            3,848.61            6,548.72            -                     6,138.93            6,585.54            -                     5,923.61            6,649.60            -                     9,072.83            -                     -                     56,940.59S/.                    

 10.01.06.03 ACCESORIOS DE REDES -                     -                     -                     -                     -                     4,150.15            408.57               540.09               3,815.26            11,373.88          -                     12,375.75          4,659.37            7,061.76            11,186.35          105.48               11,391.43          10,873.28          -                     11,635.86          10,930.82          1,477.08            -                     -                     101,985.13S/.                  

 10.01.06.04 SISTEMA DE VENTILACION -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     867.98               -                     1,960.98            -                     2,382.21            2,591.12            -                     2,757.24            3,035.38            -                     3,069.09            4,900.37            2,076.03            -                     -                     23,640.40S/.                    

 10.01.06.05 ACCESORIOS DE VENTILACIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     119.96               6.74                   140.18               169.07               -                     196.03               227.12               -                     959.26               1,675.67            45.05                 -                     -                     3,539.08S/.                      

 10.01.07 POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES -                     -                     -                     -                     -                     1,271.76            -                     -                     6,828.83            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     8,100.59S/.                      

 10.01.08 DRENAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,636.95            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     699.97               3,964.28            -                     -                     6,301.20S/.                      

 10.01.08.05 ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,502.99            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     685.72               2,499.60            -                     -                     4,688.31S/.                      

 10.01.08.06 INSTALACIONES ESPECIALES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,691.78            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,691.78S/.                      

INSTALACIONES SANITARIAS - EDIFICIO PET -S/.                               

 11 EDIFICIO PET -S/.                               

 11.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                               

 11.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                               

 11.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     -                     6,524.99            12,695.19          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     19,220.18S/.                    

 11.01.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     -                     4,688.10            2,291.96            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,980.06S/.                      

 11.01.01.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS -                     -                     -                     2,441.36            1,119.07            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,560.43S/.                      

 11.01.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS -                     -                     -                     1,661.12            778.65               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,439.77S/.                      

 11.01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                               

 11.01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA -                     -                     -                     1,988.57            973.13               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,961.70S/.                      

 11.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION -                     -                     -                     804.74               328.33               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,133.07S/.                      

 11.01.02.03 REDES DE ALIMENTACION -                     -                     -                     1,300.51            1,063.75            2,455.40            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,819.66S/.                      

 11.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 17.37                 90.31                 79.90                 1,226.30            1,490.13            1,009.32            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,913.33S/.                      

 11.01.02.05 VALVULAS  DE CONTROL -                     -                     -                     3,222.11            2,053.09            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,275.20S/.                      

 11.01.02.06 CAJA DE VÁLVULAS -                     -                     -                     1,166.46            1,094.95            204.59               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,466.00S/.                      

 11.01.02.07 VARIOS -                     -                     -                     2,534.44            308.99               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,843.43S/.                      

 11.01.03 SISTEMA CONTRA INCENDIOS -S/.                               

 11.01.03.01 REDES DE ALIMENTACIÓN -                     -                     19,923.89          18,003.20          16,282.58          3,245.95            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     57,455.62S/.                    

 11.01.03.02 ACCESORIOS -                     -                     7,702.49            14,594.13          10,017.20          398.25               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     32,712.07S/.                    

 11.01.03.03 SOPORTES Y COLGADORES -                     -                     4,471.18            6,447.51            4,986.51            1,979.52            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     17,884.72S/.                    

 11.01.03.04 LLAVES Y VÁLVULAS -                     -                     956.70               956.70               956.70               956.70               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,826.80S/.                      

 11.01.03.05 PIEZAS VARIAS -                     -                     11,290.09          22,104.48          12,171.82          3,655.62            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     49,222.01S/.                    

 11.01.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIOS -                     -                     1,741.03            3,482.06            1,741.03            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,964.12S/.                      
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 11.01.03.07 CUARTO DE MAQUINA: TUBERIA Y ACCESORIOS 860.30               5,591.96            39,470.26          2,590.70            463.29               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     48,976.51S/.                    

 11.01.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                               

 11.01.04.01 REDES DE RECOLECCIÓN -                     -                     -                     2,196.65            1,464.44            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,661.09S/.                      

 11.01.04.02 ACCESORIOS 41.54                 754.82               2,302.14            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,098.50S/.                      

 11.01.04.03 CANALETAS -                     -                     6,729.88            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,729.88S/.                      

 11.01.05 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION -S/.                               

 11.01.05.01 SALIDAS DE DESAGUE -                     -                     -                     5,412.48            2,332.34            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,744.82S/.                      

 11.01.05.02 REDES DE DERIVACION -                     -                     -                     11,591.84          1,154.50            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     12,746.34S/.                    

 11.01.05.03 ACCESORIOS DE REDES 568.96               -                     7,725.55            4,743.87            11,969.74          6,274.99            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     31,283.11S/.                    

 11.01.05.04 SISTEMA DE VENTILACION -                     74.64                 -                     149.09               298.18               74.43                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     596.34S/.                         

 11.01.05.05 ACCESORIOS DE VENTILACIÓN -                     455.11               -                     102.12               204.24               122.00               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     883.47S/.                         

 11.01.05.06 FALSAS COLUMNAS -                     -                     -                     195.90               269.36               122.44               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     587.70S/.                         

INSTALACIONES SANITARIAS - EDIFICIO CULTURAL -S/.                               

 12 EDIFICIO CULTURAL -S/.                               

 12.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                               

 12.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                               

 12.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     140.61               6,958.54            -                     1,763.61            11,573.29          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     20,436.05S/.                    

 12.01.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     -                     3,125.40            -                     2,604.50            2,083.60            7,813.50S/.                      

 12.01.01.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS -                     -                     416.69               1,103.30            -                     1,793.80            1,516.77            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,830.56S/.                      

 12.01.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS -                     -                     519.10               519.10               -                     1,142.02            882.47               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,062.69S/.                      

 12.01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                               

 12.01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA -                     -                     634.65               634.65               -                     1,015.44            803.89               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,088.63S/.                      

 12.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION -                     -                     -                     556.28               -                     568.23               400.33               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,524.84S/.                      

 12.01.02.03 REDES DE ALIMENTACION 168.58               168.58               490.96               138.69               -                     1,028.85            440.09               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,435.75S/.                      

 12.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC -                     188.20               1,413.79            196.36               -                     1,025.68            770.59               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,594.62S/.                      

 12.01.02.05 VALVULAS  DE CONTROL -                     -                     1,651.16            -                     -                     1,698.55            1,442.85            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,792.56S/.                      

 12.01.02.06 CAJA DE VÁLVULAS -                     -                     712.40               -                     -                     767.20               657.60               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,137.20S/.                      

 12.01.02.07 VARIOS -                     -                     245.70               -                     -                     554.69               554.69               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,355.08S/.                      

 12.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                               

 12.01.03.01 REDES DE RECOLECCIÓN -                     1,200.57            1,084.98            -                     -                     1,077.19            385.32               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,748.06S/.                      

 12.01.03.02 ACCESORIOS -                     -                     3,599.23            129.29               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,728.52S/.                      

 12.01.03.03 CANALETAS EN PISO -                     -                     4,450.97            142.22               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,593.19S/.                      

 12.01.03.04 POZO PERCOLADOR DE AGUAS PLUVIALES DE Ø0.5m -                     -                     14.47                 49.37                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     63.84S/.                           

 12.01.04 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION -S/.                               

 12.01.04.01 SALIDAS DE DESAGUE -                     -                     1,922.82            -                     -                     2,335.88            1,883.66            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,142.36S/.                      

 12.01.04.02 REDES DE DERIVACION -                     -                     1,727.59            1,541.31            -                     2,452.08            2,252.48            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,973.46S/.                      

 12.01.04.03 ACCESORIOS DE REDES -                     -                     1,994.45            1,091.18            -                     8,964.77            5,602.28            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     17,652.68S/.                    

 12.01.04.04 SISTEMA DE VENTILACION -                     -                     -                     -                     -                     3,921.59            2,024.68            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,946.27S/.                      

 12.01.04.05 ACCESORIOS DE VENTILACIÓN -                     -                     -                     -                     -                     394.22               329.62               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     723.84S/.                         

INSTALACIONES SANITARIAS - EXTERIORES -S/.                               

 13 EXTERIORES -S/.                               

 13.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                               

 13.01.01 OBRAS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     473.40               -                     -                     -                     473.40S/.                         

 13.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,286.32            -                     -                     -                     5,286.32S/.                      

 13.01.03 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                               

 13.01.03.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,265.84            -                     -                     -                     1,265.84S/.                      

 13.01.03.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     416.72               -                     -                     -                     416.72S/.                         

 13.01.03.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     338.98               -                     -                     -                     338.98S/.                         

 13.01.03.04 INSTALACION DE ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     207.64               -                     -                     -                     207.64S/.                         

 13.01.04 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                               

 13.01.04.01 SALIDAS DE AGUA FRIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     169.24               -                     -                     -                     169.24S/.                         

 13.01.04.02 REDES DE CONDUCCIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,314.58            -                     -                     -                     4,314.58S/.                      

 13.01.04.03 REDES DE IMPULSIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,859.64            -                     -                     -                     4,859.64S/.                      

 13.01.04.04 REDES DE DISTRIBUCION -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,775.06            -                     -                     -                     1,775.06S/.                      

 13.01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,505.45            26.45                 8.13                   -                     1,540.03S/.                      

 13.01.04.06 VALVULAS  DE CONTROL -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     852.22               -                     -                     -                     852.22S/.                         

 13.01.04.07 CAJAS PARA VALVULAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     528.76               -                     -                     -                     528.76S/.                         

 13.01.04.08 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     112.00               -                     -                     -                     112.00S/.                         

 13.01.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS -S/.                               

 13.01.05.01 MEDIDOR DE AGUA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     350.98               1,709.38            -                     -                     2,060.36S/.                      

 13.01.05.02 TANQUE ELEVADO SEDE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     557.74               5,948.28            -                     -                     6,506.02S/.                      

 13.01.05.03 TANQUE ELEVADO PET -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,644.19            -                     -                     1,644.19S/.                      

 13.01.05.04 TANQUE ELEVADO CULTURAL -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,281.96            -                     -                     2,281.96S/.                      

 13.01.05.05 CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS: SEDE CENTRAL -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     28,749.98          992.79               -                     29,742.77S/.                    

 13.01.05.06 CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS: PET -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     8,720.42            4,492.89            -                     13,213.31S/.                    

 13.01.05.07 CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS: PILETA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,073.78            4,858.08            -                     7,931.86S/.                      

 13.01.06 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                               

 13.01.06.01 REDES DE RECOLECCIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,718.05            -                     1,718.05S/.                      

 13.01.06.02 ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     159.51               56.69                 1.64                   -                     217.84S/.                         

 13.01.06.03 CANALETAS DE CONCRETO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10,258.78          -                     -                     10,258.78S/.                    

 13.01.06.04 POZO PERCOLADOR DE AGUAS PLUVIALES DE Ø0.5m -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     30.83                 10.89                 -                     41.72S/.                           

 13.01.07 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN -S/.                               

 13.01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,051.49            -                     -                     1,051.49S/.                      

 13.01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     33,927.94          -                     -                     33,927.94S/.                    

 13.01.07.03 REDES COLECTORAS DE DESAGUES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     12,591.42          6,049.31            852.87               -                     19,493.60S/.                    

 13.01.07.04 CAJAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     92.67                 45,913.57          104.76               3,896.17            104.77               50,111.94S/.                    

 13.01.07.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     425.87               894.33               -                     -                     1,320.20S/.                      

 13.01.07.06 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     66.37                 45.63                 -                     112.00S/.                         

 13.01.08 FUENTE DE AGUA ORNAMENTAL -S/.                               

 13.01.08.01 CAJA BY-PASS: VALVULAS Y ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     841.89               282.29               -                     1,124.18S/.                      

INSTALACIONES ELECTRICAS - EDIFICIO CENTRAL -S/.                               

 14 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS -S/.                               

 14.01 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                               

 14.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,706.91            -                     -                     -                     -                     9,706.91S/.                      

 14.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA -                     -                     -                     -                     -                     67.16                 186.57               194.03               194.03               194.03               186.57               194.03               194.03               186.57               194.03               194.03               194.03               186.57               194.03               15,444.23          186.57               10,823.95          -                     -                     29,014.46S/.                    

 14.01.03 SALIDA CENTRO DE LUZ -                     -                     -                     -                     -                     117,091.92        21.09                 -                     -                     -                     117,079.62        -                     233,448.95        239.96               117,070.02        479.93               117,079.62        -                     117,228.05        176,554.21        58,847.49          -                     -                     -                     1,055,140.86S/.               

 14.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA -                     -                     -                     -                     -                     1,182.81            -                     -                     -                     -                     1,182.81            439.17               765.88               1,070.82            89.75                 1,225.29            971.52               168.81               1,667.81            1,858.96            -                     -                     -                     -                     10,623.63S/.                    

 14.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTORES, SIMPLE, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTADO -                     -                     -                     -                     -                     1,587.23            3,174.47            -                     -                     331.51               753.43               2,635.34            1,041.42            2,380.85            -                     2,976.06            1,785.64            -                     3,557.27            1,176.42            -                     -                     -                     -                     21,399.64S/.                    

 14.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,991.19            2,096.91            -                     -                     -                     -                     8,088.10            4,044.05            4,044.05            4,044.05            -                     -                     6,066.08            2,022.02            -                     -                     -                     -                     36,396.45S/.                    

 14.01.07 CAJAS DE PASE -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,157.54            11,237.08          5,223.71            1,626.60            33,906.03          2,975.21            34,385.09          3,363.14            20,120.49          17,799.40          2,803.55            -                     28,590.39          11,647.72          -                     -                     -                     -                     182,835.95S/.                  

 14.01.08 CANALIZACION Y/O TUBERIAS -                     -                     -                     -                     -                     2,788.00            43,497.65          7,432.95            48,397.99          58,957.13          4,747.43            46,419.53          61,118.85          -                     53,819.57          8,626.22            45,193.35          -                     53,819.57          53,977.99          -                     -                     -                     -                     488,796.23S/.                  
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 14.01.09 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA -                     -                     -                     -                     -                     2,455.54            30,452.21          -                     32,907.32          33,118.24          -                     33,118.24          31,944.07          -                     28,620.34          1,174.17            28,275.95          4,497.90            25,676.42          24,815.53          9,492.94            12,393.00          -                     -                     298,941.87S/.                  

 14.01.10 LUMINARIAS EMPOTRADA Y/O ADOSADA -                     -                     -                     -                     -                     -                     83,066.99          -                     27,268.89          22,339.23          77,432.66          -                     103,996.88        -                     105,857.19        105,857.19        -                     105,857.19        76,663.09          29,194.10          107,949.80        103,747.56        -                     -                     949,230.77S/.                  

 14.01.11 INSTALACION DE DE TOMACORRIENTES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,357.96          14,357.96          -                     14,357.96          -                     14,357.96          14,357.96          -                     14,357.96          7,597.95            12,228.09          12,418.92          11,464.10          -                     -                     129,856.82S/.                  

 14.01.12 INSTALACION DE INTERRUPTORES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,287.49            1,407.36            -                     1,407.36            -                     1,407.36            1,493.69            44.60                 1,637.76            550.92               1,622.48            788.23               929.12               -                     -                     12,576.37S/.                    

 14.01.13 INSTALACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS EN AMBIENTES ABIERTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,178.91            2,178.91            -                     2,178.91            -                     2,657.21            1,013.67            2,546.98            318.87               2,178.91            726.30               5,810.43            2,178.91            -                     -                     23,968.01S/.                    

 14.01.14 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     27,360.55          496.83               68,081.45          51,342.31          496.83               24,887.93          21,360.37          496.83               33,600.04          44,005.64          477.72               29,125.49          64,301.54          -                     -                     -                     -                     366,033.53S/.                  

 14.01.15 INSTALACIÓN DE POZO DE PUESTA A TIERRA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     34,616.16          -                     -                     -                     -                     34,616.16S/.                    

 14.01.16 PRUEBAS ELECTRICAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     171,600.00        -                     -                     -                     -                     171,600.00S/.                  

 14.02 INSTALACIONES MECANICAS -S/.                               

 14.02.01 INSTALACIONES DE AIRE ACONDIONADO 1,571.63            1,571.63            1,335.73            1,359.66            1,359.66            1,305.28            489.45               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     25,620.16          109,600.17        -                     -                     144,213.37S/.                  

 14.02.02 SUMINISTRO DE PANEL FOTOVOLTAICO 157.58               7,657.58            84.84                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,900.00S/.                      

 14.02.03 ASCENSORES 97,791.55          564,377.09        84.84                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     662,253.48S/.                  

 14.02.04 GRUPO ELECTRÓGENO 249,569.75        9,600.00            5,169.23            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     264,338.98S/.                  

INSTALACIONES ELECTRICAS - EDIFICIO PET -S/.                               

 15 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS -S/.                               

 15.01 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                               

 15.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 67.46                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     67.46S/.                           

 15.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 2,814.70            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,814.70S/.                      

 15.01.03 SALIDA CENTRO DE LUZ 671.46               -                     689.13               1,360.59            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,721.18S/.                      

 15.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 397.23               441.29               419.26               373.17               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,630.95S/.                      

 15.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTORES, SIMPLE, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTADO -                     1,820.65            1,820.65            1,204.43            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,845.73S/.                      

 15.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 1,893.18            1,674.38            968.59               3,536.92            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     8,073.07S/.                      

 15.01.07 SALIDAS DE FUERZA ELECTRICA 146.91               8.21                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     155.12S/.                         

 15.01.08 CAJAS DE PASE 4,150.39            19,839.01          5,527.66            5,919.66            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     35,436.72S/.                    

 15.01.09 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 9,498.21            9,504.88            18,960.59          38,022.26          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     75,985.94S/.                    

 15.01.10 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA 10,499.88          18,666.29          36,715.25          50,359.38          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     116,240.80S/.                  

 15.01.11 LUMINARIAS EMPOTRADA Y/O ADOSADA 27,583.85          9,150.54            40,831.99          68,748.62          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     146,315.00S/.                  

 15.01.12 INSTALACION DE DE TOMACORRIENTES 5,667.34            175.84               5,743.03            11,121.09          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     48.92                 174.73               83.87                 -                     -                     23,014.82S/.                    

 15.01.13 INSTALACION DE INTERRUPTORES -                     883.95               599.91               961.56               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     434.07               348.03               -                     -                     -                     3,227.52S/.                      

 15.01.14 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS -                     3,030.56            19,455.99          16,420.26          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,295.98            -                     -                     -                     -                     45,202.79S/.                    

 15.01.15 INSTALACIÓN DE POZO DE PUESTA A TIERRA -                     -                     9,615.60            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,615.60S/.                      

 15.01.16 PRUEBAS ELECTRICAS -                     -                     19,800.00          9,900.00            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,600.00            -                     -                     -                     -                     36,300.00S/.                    

INSTALACIONES ELECTRICAS - EDICIFIO CULTURAL Y EXTERIORES -S/.                               

 16 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS -S/.                               

 16.01 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                               

 16.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     177.02               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     177.02S/.                         

 16.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 1,320.00            -                     3,805.16            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,125.16S/.                      

 16.01.03 SALIDA CENTRO DE LUZ 9,937.44            -                     4,362.90            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,300.34S/.                    

 16.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 1,680.34            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,680.34S/.                      

 16.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTADO 1,716.78            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,716.78S/.                      

 16.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 5,169.17            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,169.17S/.                      

 16.01.07 SALIDAS DE FUERZA ELECTRICA 159.70               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     159.70S/.                         

 16.01.08 CAJAS DE PASE 33,902.47          33,902.47S/.                    

 16.01.09 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 52,682.35          52,682.35S/.                    

 16.01.10 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA 130,652.43        130,652.43S/.                  

 16.01.11 LUMINARIAS EMPOTRADA Y/O ADOSADA 111,552.67        111,552.67S/.                  

 16.01.12 INSTALACION DE DE TOMACORRIENTES 12,094.73          12,094.73S/.                    

 16.01.13 INSTALACION DE INTERRUPTORES 1,771.37            1,771.37S/.                      

 16.01.14 INSTALACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS EN AMBIENTES ABIERTOS 76,158.77          6,692.50            3,851.82            3,057.66            1,467.67            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     91,228.42S/.                    

 16.01.15 POSTES 16,597.98          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     16,597.98S/.                    

 16.01.16 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 42,571.90          1,581.87            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     44,153.77S/.                    

 16.01.17 INSTALACIÓN DE POZO DE PUESTA A TIERRA 13,380.01          13,380.01S/.                    

 16.01.18 PRUEBAS ELECTRICAS 3,000.00            3,000.00S/.                      

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - MEDIA TENSIÓN -S/.                               

 17 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS -S/.                               

 17.01 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                               

 17.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     432.72               -                     432.72S/.                         

 17.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION RED PRIMARIA Y SUBESTACION -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     140,471.87        1,217,580.09     1,358,051.95S/.               

 17.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,443.82            7,443.82S/.                      

 17.01.04 CANALIZACION Y/O TUBERIAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     123.33               134.05               139.41               139.41               139.41               675.61S/.                         

 17.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,271.46            -                     -                     -                     -                     5,271.46S/.                      

 17.01.06 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,079.85          -                     -                     -                     -                     13,079.85S/.                    

 17.01.07 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     26,991.73          -                     -                     -                     -                     26,991.73S/.                    

 17.01.08 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,102.79            787.70               -                     -                     -                     1,890.49S/.                      

 17.01.09 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10,987.07          2,092.78            -                     -                     -                     13,079.85S/.                    

 17.01.10 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,941.11            2.72                   -                     -                     -                     4,943.83S/.                      

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES -S/.                               

 18 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIO CENTRAL -S/.                               

 18.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     76.24                 47.20                 -                     -                     -                     123.44S/.                         

 18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,748.54            -                     -                     -                     -                     7,748.54S/.                      

 18.03 SALIDA, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     188,600.19        69,717.70          6,882.60            -                     -                     265,200.49S/.                  

 18.04 SALIDA DE CIRCUITOS DE COMUNICACIONES Y AUXILIARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     25,621.63          15,696.33          6,614.32            47,932.28S/.                    

 18.05 TRANSPORTE DE SEÑALES DEBILES Y DATOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     119,946.64        210,118.04        17,605.64          347,670.32S/.                  

 18.06 CIRCUITO DE RED DE DATOS Y TELEFONIA VOIP -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     551,633.75        66,993.00          25,766.53          644,393.28S/.                  

 18.06.08 TELEFONIA IP -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     32,791.11          -                     32,791.11S/.                    

 18.07 CIRCUITO INALAMBRICO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,220.80            -                     6,220.80S/.                      

 18.08 DATA CENTER -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     461,286.16        307,155.77        97,812.69          866,254.62S/.                  

 18.09 GABINETES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     427,809.31        458,607.29        886,416.60S/.                  

 18.10 CIRCUITO DE SONIDO Y MEGAFONIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     65,535.92          33,463.10          98,999.02S/.                    

 18.11 CIRCUITO DE ALARMAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,500.28          67,433.71          14,173.83          210,119.56        2,111.49            307,338.87S/.                  

 18.12 CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     304,535.77        190,296.12        -                     494,831.89S/.                  

 18.13 CIRCUITO ELECTRICO ESTABILIZADO -S/.                               

 18.13.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     112,575.84        -                     -                     112,575.84S/.                  

 18.13.02 TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     80,376.38          2,810.44            -                     83,186.82S/.                    

 18.13.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     67,716.60          -                     -                     67,716.60S/.                    

 18.13.04 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     104,481.51        3,527.51            54,518.56          162,527.58S/.                  

 18.13.05 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     541,766.35        -                     -                     -                     -                     541,766.35S/.                  

 18.13.06 SISTEMA DE LINEA ESTABILIZADA DE DATA CENTER -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     12,982.44          -                     -                     -                     -                     12,982.44S/.                    

 18.13.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,867.91            9,747.68            3,499.25            -                     -                     21,114.84S/.                    
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 18.13.08 PRUEBAS ELECTRICAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     300.00               -                     -                     -                     -                     300.00S/.                         

 18.13.09 PRUEBAS DE CALIDAD -S/.                               

 18.13.09.01 PRUEBAS Y PROTOCOLOS EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     600.00               -                     -                     -                     -                     600.00S/.                         

 19 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIO PET -S/.                               

 19.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4.45                   -                     -                     -                     -                     4.45S/.                             

 19.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     909.78               10.52                 -                     -                     -                     920.30S/.                         

 19.03 SALIDA, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     34,935.94          -                     -                     -                     -                     34,935.94S/.                    

 19.04 SALIDA DE CIRCUITOS DE COMUNICACIONES Y AUXILIARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,093.88            251.44               4,038.50            447.69               -                     6,831.51S/.                      

 19.05 TRANSPORTE DE SEÑALES DEBILES Y DATOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,163.76            -                     -                     22,790.17          8,693.15            32,647.08S/.                    

 19.06 CIRCUITO DE RED DE DATOS Y TELEFONIA VOIP -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     52,715.26          5,784.16            5,473.38            5,344.30            2,877.72            72,194.82S/.                    

 19.06.10 TELEFONIA IP -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,805.59            2,854.19            6,659.78S/.                      

 19.07 DATA CENTER -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     171,164.65        128,373.49        299,538.14S/.                  

 19.08 GABINETES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     70,316.30          65,889.94          136,206.24S/.                  

 19.09 CIRCUITO DE SONIDO Y MEGAFONIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,089.96            13,560.82          15,650.78S/.                    

 19.10 CIRCUITO DE ALARMAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,879.87          2,064.02            -                     -                     43,185.31          60,129.20S/.                    

 19.11 CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     63,541.09          -                     -                     -                     63,541.09S/.                    

 19.12 CIRCUITO DE RADIO COMUNICACION HF -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     8,163.00            -                     -                     -                     8,163.00S/.                      

 19.13 CIRCUITO ELECTRICO ESTABILIZADO -S/.                               

 19.13.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,761.79          -                     -                     -                     14,761.79S/.                    

 19.13.02 TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,853.62          -                     -                     -                     13,853.62S/.                    

 19.13.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,000.20            -                     -                     -                     9,000.20S/.                      

 19.13.04 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 11,389.61          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     25,667.17          -                     -                     -                     37,056.78S/.                    

 19.13.05 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     93,927.73          -                     -                     93,927.73S/.                    

 19.13.06 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,627.88            -                     -                     -                     5,627.88S/.                      

 19.13.07 PRUEBAS ELECTRICAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     600.00               -                     -                     600.00S/.                         

 19.13.08 PRUEBAS DE CALIDAD -S/.                               

 19.13.08.01 PRUEBAS Y PROTOCOLOS EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,200.00            -                     -                     1,200.00S/.                      

ZONA DE CONTINGENCIA -S/.                               

 20 ZONA DE CONTINGENCIA -S/.                               

 20.01 ESTRUCTURAS -S/.                               

 20.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 13,030.44          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,030.44S/.                    

 20.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 101,040.67        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     101,040.67S/.                  

 20.01.03 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE -S/.                               

 20.01.03.01 PISO DE CONCRETO 13,184.80          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,184.80S/.                    

 20.01.03.02 RAMPA DE CONCRETO -                     -                     -                     -                     -                     882.30               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     882.30S/.                         

 20.02 ARQUITECTURA -S/.                               

 20.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 204,520.70        40,510.32          -                     -                     -                     -                     8,088.30            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     253,119.32S/.                  

 20.02.02 CIELORRASOS -                     50,984.38          -                     -                     -                     -                     63,091.62          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     114,076.00S/.                  

 20.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 10,667.97          2,163.75            -                     -                     -                     529.58               2,118.33            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     15,479.63S/.                    

 20.02.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS -                     2,061.87            -                     -                     -                     808.83               4,044.12            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,914.82S/.                      

 20.02.05 COBERTURA 15,943.17          18,927.47          -                     -                     -                     -                     6,309.23            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     41,179.87S/.                    

 20.02.06 CARPINTERIA METALICA 21,409.00          19,118.43          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     40,527.43S/.                    

 20.02.07 CARPINTERIA DE MADERA -                     -                     -                     -                     -                     -                     83,496.75          53,067.90          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     136,564.65S/.                  

 20.02.08 CERRAJERIA -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18,896.35          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18,896.35S/.                    

 20.02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -                     71,974.50          -                     -                     -                     -                     1,292.22            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     73,266.72S/.                    

 20.02.10 PINTURA -                     -                     -                     -                     -                     -                     60,283.33          3,519.60            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     63,802.93S/.                    

 20.02.11 VARIOS -                     -                     -                     -                     -                     6,543.89            40,109.23          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     46,653.12S/.                    

 20.03 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                               

 20.03.01 CONTINGENCIA INTERIORES -S/.                               

 20.03.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                               

 20.03.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     -                     -                     -                     1,346.63            10,894.22          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     12,240.85S/.                    

 20.03.01.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,271.38            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,271.38S/.                      

 20.03.01.01.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     719.90               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     719.90S/.                         

 20.03.01.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     519.10               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     519.10S/.                         

 20.03.01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                               

 20.03.01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA 1,777.02            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,777.02S/.                      

 20.03.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 1,366.53            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,366.53S/.                      

 20.03.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 1,070.46            1,081.93            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,152.39S/.                      

 20.03.01.02.04 VALVULAS  DE CONTROL -                     2,403.06            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,403.06S/.                      

 20.03.01.02.05 CAJA DE VÁLVULAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     986.40               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     986.40S/.                         

 20.03.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                               

 20.03.01.03.01 REDES DE RECOLECCIÓN -                     2,528.92            -                     -                     -                     2,551.90            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,080.82S/.                      

 20.03.01.03.02 ACCESORIOS -                     1,458.93            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,458.93S/.                      

 20.03.01.03.03 CANALETAS -                     28,123.98          -                     -                     -                     -                     11,634.06          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     39,758.04S/.                    

 20.03.01.03.04 POZO PERCOLADOR DE AGUAS PLUVIALES DE Ø0.5m -                     -                     -                     -                     -                     153.40               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     153.40S/.                         

 20.03.01.04 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN -S/.                               

 20.03.01.04.01 SALIDAS DE DESAGUE 3,357.80            377.44               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,735.24S/.                      

 20.03.01.04.02 REDES DE DERIVACION 2,691.62            1,011.23            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,702.85S/.                      

 20.03.01.04.03 ACCESORIOS DE REDES 1,717.44            511.36               -                     -                     -                     -                     1,579.16            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,807.96S/.                      

 20.03.01.04.04 SISTEMA DE VENTILACION -                     3,577.30            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,577.30S/.                      

 20.03.02 CONTINGENCIA EXTERIORES -S/.                               

 20.03.02.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                               

 20.03.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES -                     500.06               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     500.06S/.                         

 20.03.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     5,989.74            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,989.74S/.                      

 20.03.02.01.03 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS -S/.                               

 20.03.02.01.03.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -                     288.44               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     288.44S/.                         

 20.03.02.01.04 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                               

 20.03.02.01.04.01 REDES DE ALIMENTACION -                     6,122.14            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,122.14S/.                      

 20.03.02.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC -                     576.26               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     576.26S/.                         

 20.03.02.01.04.03 VALVULAS  DE CONTROL -                     -                     -                     -                     -                     1,645.46            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,645.46S/.                      

 20.03.02.01.04.04 CISTERNA: TUBERIA Y ACCESORIOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,790.88          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,790.88S/.                    

 20.03.02.01.04.05 VARIOS COMPLEMENTARIOS -                     -                     -                     -                     -                     1,314.42            9,223.84            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10,538.26S/.                    

 20.03.02.01.05 SISTEMA DE DESAGUE -S/.                               

 20.03.02.01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     434.27               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     434.27S/.                         

 20.03.02.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     5,958.53            2,955.90            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     8,914.43S/.                      

 20.03.02.01.05.03 REDES COLECTORAS DE DESAGUES -                     -                     -                     -                     -                     2,768.88            3,958.41            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,727.29S/.                      

 20.03.02.01.05.04 CAJAS DE INSPECCIÓN -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,674.91            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,674.91S/.                      

 20.03.02.01.05.05 VARIOS -S/.                               

 20.03.02.01.05.05.01 BIODIGESTOR -S/.                               

 20.03.02.01.05.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     8.81                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     8.81S/.                             

720 dias
Item Descripción Unid Metrado

Precio

Unitario
PARCIAL
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 20 dias

 20.03.02.01.05.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     317.57               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     317.57S/.                         

 20.03.02.01.05.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -                     -                     -                     -                     -                     -                     1.26                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1.26S/.                             

 20.03.02.01.05.05.01.04 BIODIGESTOR DE 5000 L -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,446.02            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,446.02S/.                      

 20.03.02.01.05.05.02 POZO PERCOLADOR Ø INT. 2.00 MTS -S/.                               

 20.03.02.01.05.05.02.01 OBRAS PRELIMINARES -                     -                     -                     -                     -                     -                     16.28                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     16.28S/.                           

 20.03.02.01.05.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,356.22            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,356.22S/.                      

 20.03.02.01.05.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                               

 20.03.02.01.05.05.02.03.01VIGAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     400.66               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     400.66S/.                         

 20.03.02.01.05.05.02.03.02LOSA MACIZA -                     -                     -                     -                     -                     -                     931.00               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     931.00S/.                         

 20.03.02.01.05.05.02.04 ALBAÑILERÍA -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,766.04            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,766.04S/.                      

 20.03.02.01.05.05.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC -                     -                     -                     -                     -                     -                     413.72               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     413.72S/.                         

 20.03.02.01.05.05.02.06 MATERIAL FILTRANTE -                     -                     -                     -                     -                     -                     352.60               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     352.60S/.                         

 20.04 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                               

 20.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 389.82               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     389.82S/.                         

 20.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,782.89            1,935.03            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     8,717.92S/.                      

 20.04.03 SALIDA CENTRO DE LUZ -                     5,889.63            -                     -                     -                     -                     1,497.45            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,387.08S/.                      

 20.04.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA -                     1,779.84            -                     -                     -                     -                     444.96               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,224.80S/.                      

 20.04.05 SALIDA PARA INTERRUPTORES -                     1,125.60            -                     -                     -                     -                     174.20               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,299.80S/.                      

 20.04.06 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES EN MURO -                     5,077.87            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,077.87S/.                      

 20.04.07 CAJA DE PASE -                     16,310.42          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     16,310.42S/.                    

 20.04.08 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 17,007.63          10,478.45          -                     -                     -                     572.88               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     28,058.96S/.                    

 20.04.09 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     51,690.31          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     51,690.31S/.                    

 20.04.10 LUMINARIAS EMPOTRADA Y/O ADOSADA -                     -                     -                     -                     -                     -                     61,336.95          17,346.10          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     78,683.05S/.                    

 20.04.11 INSTALACION DE DE TOMACORRIENTES -                     -                     -                     -                     -                     -                     16,263.21          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     16,263.21S/.                    

 20.04.12 INSTALACION DE INTERRUPTORES -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,205.63            1,214.23            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,419.86S/.                      

 20.04.13 INSTALACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS EN AMBIENTES ABIERTOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     49,546.83          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     49,546.83S/.                    

 20.04.14 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS -                     -                     -                     -                     -                     -                     33,240.28          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     33,240.28S/.                    

 20.04.15 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA -                     -                     -                     -                     -                     3,737.10            14,948.40          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18,685.50S/.                    

 20.04.16 PRUEBAS ELECTRICAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,714.95            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,714.95S/.                      

 20.04.17 POSTES DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,572.95          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,572.95S/.                    

 20.04.18 BUZONES DE CONEXIONES ELECTRICAS -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,094.15            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,094.15S/.                      

 20.05 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES CONTIGENCIA -S/.                               

 20.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES -                     787.33               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     787.33S/.                         

 20.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,178.78          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     20,178.78S/.                    

 20.05.03 SALIDA, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS 7,325.99            -                     -                     -                     -                     362.27               3,959.81            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     11,648.07S/.                    

 20.05.04 SALIDA DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS AUXILIARES 2,505.42            538.80               -                     -                     -                     -                     296.34               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,340.56S/.                      

 20.05.05 CABLEADO ESTRUCTURADO 124,102.35        39,468.48          -                     -                     -                     -                     3,734.07            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     167,304.90S/.                  

 20.05.06 INSTALACION DEL DATA CENTER -                     -                     -                     -                     -                     13.23                 264.62               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     277.85S/.                         

 20.05.07 GABINETES -                     3,790.02            -                     -                     -                     -                     29,369.93          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     33,159.95S/.                    

 20.05.08 DESMONTAJE E INSTALACIONDE RADIO DE COMUNICACION HF -                     -                     -                     -                     -                     -                     529.24               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     529.24S/.                         

COMPONENTE I - CAPACITACION

01.00 TALLER DE CAPACITACION: TRABAJO EN EQUIPO Serv 1.00 14,944.91 14,944.91                                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,944.91          -                     -                     14,944.91S/.                    

01.01 TALLER DE CAPACITACION: SERVICIO AL CIUDADANO Serv 1.00 14,944.91 14,944.91                                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,944.91          -                     -                     14,944.91S/.                    

01.02 TALLER DE CAPACITACION: ATENCION AL PUBLICO Serv 1.00 14,944.91 14,944.91                                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     14,944.91          -                     14,944.91S/.                    

01.03 CAPACITACION: SISTEMATIZACION Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES INFORMATICOS Serv 1.00 19,126.91 19,126.91                                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     19,126.91          -                     19,126.91S/.                    

01.04 CAPACITACION: MODELADO DE INFORMACION DE CONSTRUCCION (BIM) 64.5 horas Serv 1.00 31,948.02 31,948.02                                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     31,948.02          31,948.02S/.                    

COMPONENTE II EQUIPAMIENTO

01.00 EDIFICIO CENTRAL glb 1.00 767,893.78 767,893.78                                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     191,973.51        172,776.10        215,010.24        188,133.93        767,893.78S/.                  

01.01 EDIFICIO  PET glb 1.00 158,803.18 158,803.18                                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     71,461.45          87,341.73          -                     -                     158,803.18S/.                  

01.02 EDIFICIO CULTURAL glb 1.00 210,841.07 210,841.07                                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     210,841.07        210,841.07S/.                  

COSTO DIRECTO 63,703,539.95S/.                      3,979,731.15 2,368,419.17 1,897,104.92 2,863,961.57 4,169,778.23 3,048,106.95 2,228,481.84 1,495,050.08 2,145,684.53 2,054,655.54 2,260,129.36 2,088,814.18 2,571,122.21 1,957,326.78 2,999,977.56 2,705,917.82 2,366,067.69 1,931,000.44 1,937,437.82 3,841,457.87 2,916,240.53 4,833,469.95 2,425,478.41 2,618,125.35 63,703,539.95

GASTOS GENERALES         5,114,740.25 318,378.49 189,473.53 151,768.39 229,116.93 333,582.26 243,848.56 178,278.55 119,604.01 171,654.76 164,372.44 180,810.35 167,105.13 205,689.78 156,586.14 239,998.20 216,473.43 189,285.42 154,480.04 154,995.03 307,316.63 234,352.98 392,052.09 199,838.73 215,678.40 5,114,740.27

UTILIDAD                                 3,197,511.47 198,986.56 118,420.96 94,855.25 143,198.08 208,488.91 152,405.35 111,424.09 74,752.50 107,284.23 102,732.78 113,006.47 104,440.71 128,556.11 97,866.34 149,998.88 135,295.89 118,303.38 96,550.02 96,871.89 192,072.89 148,446.38 244,573.57 123,764.74 135,215.49 3,197,511.47

SUBTOTAL 72,015,791.67S/.                      4,497,096.20 2,676,313.66 2,143,728.56 3,236,276.58 4,711,849.40 3,444,360.86 2,518,184.48 1,689,406.59 2,424,623.52 2,321,760.76 2,553,946.18 2,360,360.02 2,905,368.10 2,211,779.26 3,389,974.64 3,057,687.14 2,673,656.49 2,182,030.50 2,189,304.74 4,340,847.39 3,299,039.89 5,470,095.61 2,749,081.88 2,969,019.24 72,015,791.69

I.G.V.                                          (18.00%) 12,962,842.50S/.                      809,477.32 481,736.46 385,871.14 582,529.78 848,132.89 619,984.95 453,273.21 304,093.19 436,432.23 417,916.94 459,710.31 424,864.80 522,966.26 398,120.27 610,195.44 550,383.69 481,258.17 392,765.49 394,074.85 781,352.53 593,827.18 984,617.21 494,834.74 534,423.46 12,962,842.51

TOTAL PRESUPUESTO 84,978,634.17S/.                      5,306,573.52 3,158,050.12 2,529,599.70 3,818,806.36 5,559,982.29 4,064,345.81 2,971,457.69 1,993,499.78 2,861,055.75 2,739,677.70 3,013,656.49 2,785,224.82 3,428,334.36 2,609,899.53 4,000,170.08 3,608,070.83 3,154,914.66 2,574,795.99 2,583,379.59 5,122,199.92 3,892,867.07 6,454,712.82 3,243,916.62 3,503,442.70 84,978,634.20

720 dias
Item Descripción Unid Metrado

Precio

Unitario
PARCIAL
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2.2.9.2. Cronograma Valorizado de Obra – Reprogramado (En Pandemia) 

 

  

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL TACNA PLAZO DE EJECUCION CONTRATO INICIAL : 720 Dias Calendario

UBICACION :  TACNA - TACNA - TACNA FECHA DE INICIO DE LA OBRA : 01 febrero 2020

CONTRATISTA : CONSORCIO LEGIONARIO AMPLIACION DE PLAZO Nº01 : 216 Dias Calendario

MONTO OFERTADO :  S/. 84,978,634.38 FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADO : 24 Agosto 2022

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 TOTAL

FEB - 20 MAR - 20 ABR -20 MAY - 20 JUN - 20 JUL - 20 AGO - 20 SEP - 20 0CT - 20 NOV - 20 DIC - 20 ENE - 21 FEB - 21 MAR - 21 ABR - 21 MAY - 21 JUN - 21 JUL - 21 AGO - 21 SEP - 21 0CT - 21 NOV - 21 DIC - 21 ENE - 22 FEB - 22 MAR - 22 ABR - 22 MAY - 22 JUN - 22 JUL - 22 AGO - 22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 24 dias

COMPONENTE III - INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS - OBRAS PROVISIONALES

 01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES 145,560.47              7,395.06       11,612.84   -            -            -            50,570.54   21,101.74   2,733.50      2,733.50     2,628.37     2,628.37     2,628.37     2,523.23     2,838.64     2,523.23     2,628.37     2,628.37     2,628.37     2,628.37     2,733.50     2,628.37     2,628.37     2,628.37     2,628.37     2,523.23     2,838.64     2,523.23     1,997.52     -              -              -              145,560.47S/.       

 01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 74,897.19                2,975.33       2,975.33     -            -            -            1,452.67     3,055.46     6,149.72      3,055.46     2,937.94     2,937.94     2,937.94     2,820.42     3,172.97     2,820.42     2,937.94     2,937.94     2,937.94     2,937.94     3,055.46     2,937.94     2,937.94     2,937.94     2,937.94     2,820.42     3,172.97     2,820.42     2,232.80     -              -              -              74,897.19S/.         

 01.03 OBRAS PRELIMINARES 225,241.74              31,090.52     -              -            -            -            -              19,825.78   23,354.22    23,598.72   21,515.63   21,515.63   21,515.61   20,655.00   23,236.88   18,933.75   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              225,241.74S/.       

 01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 18,336.96                1,833.70       -              -            -            -            -              -              7,072.82      9,430.44     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              18,336.96S/.         

 01.05 TRABAJOS PRELIMINARES 421,420.15              26,803.28     -              -            -            -            -              -              15,478.93    367,527.70 11,610.24   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              421,420.15S/.       

 01.06 EQUIPOS EN OBRA 368,500.00              -                -              -            -            -            -              -              -              10,815.51   19,313.42   19,313.42   19,313.42   18,540.88   20,858.49   18,540.88   19,313.42   19,313.42   19,313.42   19,313.42   20,085.95   19,313.42   19,313.42   19,313.42   19,313.42   18,540.88   20,858.49   18,540.88   9,270.42     -              -              -              368,500.00S/.       

 01.07 ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES 1,714.30                  -                -              -            -            -            -              -              1,714.30      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,714.30S/.           

 01.08 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES -S/.                    

 01.08.01 DEMOLICIONES 257,760.23              -                -              -            -            -            -              -              257,760.23  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              257,760.23S/.       

 01.08.02 DESMONTAJES 22,182.36                -                -              -            -            -            -              -              22,182.36    -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              22,182.36S/.         

 01.09 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES 22,374.58                -              22,374.58    -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              22,374.58S/.         

 01.10 SEGURIDAD Y SALUD 1,195,832.60           403,266.57   -              -            -            -            178,849.06 69,055.43   2,026.58      17,099.70   28,178.16   28,178.16   28,178.16   27,051.04   30,432.40   27,051.04   28,178.16   28,178.16   28,178.16   28,178.16   29,305.28   28,178.16   28,178.16   28,178.16   27,997.01   26,181.53   29,454.21   26,181.53   20,099.62   -              -              -              1,195,832.60S/.    

 01.11 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 60,634.66                1,559.59       932.01        -            -            -            444.92        2,124.41     2,329.78      22,333.32   6,287.65     2,437.65     2,437.65     2,340.14     2,632.66     2,107.05     1,605.19     1,605.19     1,605.19     1,569.05     729.89        701.85        701.85        701.84        701.84        673.77        757.96        673.77        640.44        -              -              -              60,634.66S/.         

 01.12 MONITOREO ARQUEOLOGICO 33,357.00                -                -              -            -            -            -              -              4,002.84      29,354.16   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              33,357.00S/.         

ESTRUCTURAS - EDIFICIO CENTRAL -S/.                    

 02 EDIFICIO CENTRAL -S/.                    

 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 306,699.26              -                -              -            -            -            -              -              -              96,142.83   100,416.18 -              83,295.61   26,844.64   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              306,699.26S/.       

 02.02 IMPERMEABILIZACIÓN 26,144.17                -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     15,941.57          10,202.60          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     26,144.17S/.                   

 02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                              

 02.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS 84,682.56                -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     22,767.20          43,783.08          12,927.33          5,204.95            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     84,682.56S/.                   

 02.03.02 SOBRECIMIENTOS 4,329.70                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              2,985.08     1,344.62     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,329.70S/.                     

 02.03.03 FALSO PISO 64,751.13                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              32,375.56   32,375.57   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              64,751.13S/.                   

 02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                              

 02.04.01 ZAPATAS 2,140,259.79           709,032.21   -              -            -            -            -              -              -              143,425.29 839,658.80 448,143.49 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,140,259.79S/.              

 02.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO 13,037.10                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              13,037.10   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,037.10S/.                   

 02.04.03 PLACAS 3,626,137.87           519,716.80   -              -            -            -            -              -              -              36,114.23   138,353.18 242,014.13 242,014.13 232,333.56 261,375.15 232,333.46 242,014.02 230,844.18 228,051.70 228,051.70 237,173.77 228,051.71 201,786.84 125,909.31 -              -              -              -              -              -              -              -              3,626,137.87S/.              

 02.04.04 COLUMNAS 2,715,096.06           149,785.07   145,080.26 -            -            -            -              -              -              29,638.85   140,321.51 202,144.61 202,144.54 194,058.70 218,316.03 194,058.70 202,144.47 203,610.39 203,737.84 185,282.37 143,338.40 137,825.38 114,773.01 48,835.93   -              -              -              -              -              -              -              -              2,715,096.06S/.              

 02.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE 470,084.59              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              45,422.64   52,621.98   52,621.98   54,726.86   52,621.98   52,621.98   52,621.98   52,621.98   49,720.02   4,483.19     -              -              -              -              -              470,084.59S/.                 

 02.04.06 VIGAS 4,693,138.82           -                169,844.77 -            -            -            -              -              -              -              -              232,426.92 325,417.00 312,400.26 351,450.29 312,400.26 325,416.93 325,416.93 325,416.93 325,416.93 338,433.61 325,416.93 325,416.93 325,416.93 325,416.93 47,430.27   -              -              -              -              -              -              4,693,138.82S/.              

 02.04.06.01 VIGAS: CONCRETO F'C=280 kg/cm2 m3 2,583.88 457.25 1,181,479.13                       -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     37,670.35          85,614.43          82,189.85          92,463.58          82,189.85          85,614.43          85,614.43          85,614.43          85,614.43          89,039.01          85,614.43          85,614.43          85,614.43          85,614.43          27,396.62          -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,181,479.13S/.              

 02.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 15,303.20 66.08 1,011,235.46                       -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     61,198.69          72,855.58          69,941.36          78,684.03          69,941.36          72,855.58          72,855.58          72,855.58          72,855.58          75,769.80          72,855.58          72,855.58          72,855.58          72,855.58          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,011,235.46S/.              

 02.04.06.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 634,625.44 3.94 2,500,424.23                       -                       169,844.77        -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     133,557.88        166,946.99        160,269.05        180,302.68        160,269.05        166,946.92        166,946.92        166,946.92        166,946.92        173,624.80        166,946.92        166,946.92        166,946.92        166,946.92        20,033.65          -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,500,424.23S/.              

 02.04.07 VIGUETAS DE AMARRE 128,657.74              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              12,269.13   14,465.53   14,465.53   15,044.15   14,465.53   14,465.53   14,465.52   14,465.52   13,886.92   664.38        -              -              -              -              -              128,657.74S/.                 

 02.04.08 LOSA MACIZA 422,613.38              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              44,374.03   74,444.61   74,444.61   74,444.60   74,444.63   71,466.82   8,994.08     -              -              -              -              -              422,613.38S/.                 

 02.04.09 LOSAS ALIGERADAS 3,579,111.75           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              152,428.32 260,229.70 249,820.52 281,048.08 249,820.52 260,229.70 260,229.70 260,229.70 260,229.70 270,638.88 260,229.70 260,229.70 260,229.71 260,229.69 33,288.13   -              -              -              -              -              -              3,579,111.75S/.              

 02.04.10 ESCALERAS 51,025.43                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,622.69     8,319.45     7,999.48     7,999.48     7,999.48     7,999.48     7,679.48     405.89        -              -              -              -              -              51,025.43S/.                   

 02.04.11 MESONES CONCRETO ARMADO 21,760.63                            -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              21,760.63   -              -              -              -              -              21,760.63S/.                   

 02.04.12 TANQUE ELEVADO 31,598.36                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              31,598.36   -              -              -              -              -              -              31,598.36S/.                   

 02.04.13 TANQUE CISTERNA 116,191.88              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,325.78   40,618.18   61,247.92   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              116,191.88S/.                 

 02.04.14 VARIOS 181,042.84              -                -              -            -            -            -              -              -              -              6,430.24     8,295.71     8,295.71     7,963.88     8,959.37     6,430.24     5,557.07     12,684.01   13,303.74   13,303.74   13,835.90   13,303.74   13,303.74   13,303.74   13,303.74   10,993.34   8,366.40     3,408.53     -              -              -              -              181,042.84S/.                 

ESTRUCTURAS - EDIFICIO PET -S/.                    

 03 EDIFICIO PET -S/.                    

 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 49,758.68                -                -              -            -            -            -              -              -              15,451.17   20,694.24   2,860.57     10,752.70   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              49,758.68S/.         

 03.02 IMPERMEABILIZACIÓN 2,696.10                  -                -              -            -            -            -              -              -              1,048.48     1,647.62     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,696.10S/.           

 03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                    

 03.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS 14,786.05                -                -              -            -            -            -              -              -              6,750.33     8,035.72     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,786.05S/.         

 03.03.02 SOBRECIMIENTOS 1,277.66                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              146.63        1,131.03     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,277.66S/.           

 03.03.03 FALSO PISO 28,109.51                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              28,109.51   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              28,109.51S/.         

 03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

 03.04.01 ZAPATAS 112,069.69              35,429.52     -              -            -            -            -              -              -              24,942.62   51,697.55   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              112,069.69S/.       

 03.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO 982.51                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              982.51        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              982.51S/.              

 03.04.03 COLUMNAS 300,132.69              35,944.25     -              -            -            -            -              -              -              -              15,782.03   53,265.70   53,265.64   51,135.01   57,526.89   33,213.17   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              300,132.69S/.       

 03.04.04 PLACAS 416,313.29              30,047.64     -              -            -            -            -              -              -              -              23,675.22   77,077.82   77,077.78   73,994.66   83,244.00   51,196.17   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              416,313.29S/.       

 03.04.05 VIGAS 513,772.79              -                -              -            -            -            -              -              -              -              13,614.54   91,884.25   93,074.78   89,351.79   100,520.76 89,351.79   35,974.88   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              513,772.79S/.       

 03.04.06 MUROS DE CONTENCIÓN 142,253.71              24,483.59     -              -            -            -            -              -              -              23,394.17   94,375.95   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              142,253.71S/.       

 03.04.07 COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 90,393.07                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              30,585.17   57,673.90   2,134.00     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              90,393.07S/.         

 03.04.08 LOSAS ALIGERADAS 617,897.48              -                -              -            -            -            -              -              -              -              9,857.17     111,222.37 112,358.11 107,863.79 121,346.78 107,863.80 47,385.46   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              617,897.48S/.       

 03.04.09 LOSA MACIZA 802.74                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              802.74        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              802.74S/.              

 03.04.10 ESCALERAS 49,866.56                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              14,357.33   24,988.03   10,521.20   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              49,866.56S/.         

 03.04.11 TANQUE CISTERNA 83,114.14                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,573.74     42,315.53   35,224.87   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              83,114.14S/.         

 03.04.12 MARCOS DE CONCRETO 29,189.14                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              607.97        28,581.17   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              29,189.14S/.         

 03.04.13 VARIOS 42,126.45                -                -              -            -            -            -              -              -              497.84        4,556.64     4,692.63     4,148.64     3,816.73     -              8,084.43     15,316.38   1,013.16     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              42,126.45S/.         

ESTRUCTURAS - EDIFICIO CULTURAL -S/.                    

 04 EDIFICIO CULTURAL -S/.                    

 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 91,519.04                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,981.30     41,366.41   8,721.36     -              -              -              39,449.97   -              -              -              -              -              -              -              91,519.04S/.         

 04.02 IMPERMEABILIZACIÓN 4,197.83                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,197.83     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,197.83S/.           

 04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                    

 04.03.01 CALZADURAS 92,452.25                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              92,452.25   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              92,452.25S/.         

 04.03.02 SOLADOS Y CIMIENTOS 54,697.40                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              48,752.13   5,945.27     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              54,697.40S/.         

 04.03.03 SOBRECIMIENTOS 6,323.19                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,323.19     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,323.19S/.           

 04.03.04 FALSO PISO 26,716.63                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              26,716.63   -              -              -              -              -              -              -              26,716.63S/.         

 04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                    

 04.04.01 ZAPATAS 125,165.86              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              73,070.69   52,095.17   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              125,165.86S/.       

 04.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 22,973.42                3,199.52       -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              19,773.90   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              22,973.42S/.         

 04.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 28,839.81                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              28,451.18   388.63        -              -              -              -              -              -              -              28,839.81S/.         

 04.04.04 MUROS DE CONTENCIÓN 245,624.53              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              154,280.21 91,344.32   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              245,624.53S/.       

 04.04.05 COLUMNAS 411,137.39              57,957.30     -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              55,040.98   93,515.51   111,707.64 92,915.96   -              -              -              -              -              -              -              -              411,137.39S/.       

 04.04.06 COLUMNETAS DE AMARRE 52,878.35                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,919.90   26,399.46   8,558.99     -              -              -              -              -              -              52,878.35S/.         

 04.04.07 VIGAS 253,933.54              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,834.43   70,047.70   70,875.95   70,875.95   27,299.51   -              -              -              -              -              -              -              253,933.54S/.       

 04.04.08 VIGUETAS DE AMARRE 18,236.57                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,911.60     9,122.24     3,202.73     -              -              -              -              -              -              18,236.57S/.         

 04.04.09 LOSA MACIZA 5,313.47                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,313.47     -              -              -              -              -              -              -              5,313.47S/.           

 04.04.10 LOSAS ALIGERADAS 238,610.08              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,606.98     61,132.61   67,289.23   67,289.24   39,292.02   -              -              -              -              -              -              -              238,610.08S/.       

2.2.9.2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - REPROGRAMADO (EN PANDEMIA)

936 dias
PARCIALITEM DESCRIPCIÓN Unid Metrado

Precio

Unitario
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 TOTAL

FEB - 20 MAR - 20 ABR -20 MAY - 20 JUN - 20 JUL - 20 AGO - 20 SEP - 20 0CT - 20 NOV - 20 DIC - 20 ENE - 21 FEB - 21 MAR - 21 ABR - 21 MAY - 21 JUN - 21 JUL - 21 AGO - 21 SEP - 21 0CT - 21 NOV - 21 DIC - 21 ENE - 22 FEB - 22 MAR - 22 ABR - 22 MAY - 22 JUN - 22 JUL - 22 AGO - 22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 24 dias

 04.04.11 ESCALERAS 9,666.42                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9,666.42     -              -              -              -              -              -              -              9,666.42S/.           

 04.04.12 PORTICO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO 10,466.39                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,297.90     6,168.49     -              -              -              -              -              -              10,466.39S/.         

 04.04.13 MESONES CONCRETO ARMADO 1,496.03                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,496.03     -              -              -              -              -              -              -              1,496.03S/.           

 04.04.14 MURETES DE CONCRETO 22,847.05                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              22,847.05   -              -              -              -              -              -              22,847.05S/.         

 04.04.15 MARCOS DECORATIVO DE CONCRETO 2,907.34                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,933.41     973.93        -              -              -              -              -              2,907.34S/.           

 04.04.16 DINTELES DE CONCRETO 26,021.54                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              26,021.54   -              -              -              -              -              -              26,021.54S/.         

 04.04.17 GRADERIAS DE CONCRETO 58,910.09                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,437.69     51,472.40   -              -              -              -              -              58,910.09S/.         

 04.04.18 VARIOS 24,163.45                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,677.71     2,156.10     2,073.17     2,073.17     2,073.17     580.50        1,820.47     9,709.16     -              -              -              -              -              24,163.45S/.         

 04.05 ESTRUCTURAS METALICAS 219,243.86              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              38,788.32   77,489.70   82,249.64   20,716.20   -              -              -              -              219,243.86S/.       

ESTRUCTURAS - OBRAS EXTERIORES

 05 OBRAS EXTERIORES

 05.01 CERCO PERIMETRICO

 05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,831.14                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              279.51        4,551.63     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,831.14S/.           

 05.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                    

 05.01.02.01 SOLADOS Y CIMIENTOS 17,759.20                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,759.20   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,759.20S/.         

 05.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                    

 05.01.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 20,643.04                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              20,643.04   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              20,643.04S/.         

 05.01.03.02 COLUMNAS 14,516.19                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,516.19   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,516.19S/.         

 05.01.03.03 VIGAS 5,412.11                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,412.11     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,412.11S/.           

 05.01.03.04 VARIOS 2,077.00                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,077.00     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,077.00S/.           

 05.02 MUROS DE CONTENCIÓN -S/.                    

 05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 99.46                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              99.46          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              99.46S/.                

 05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21,465.93                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,371.55     18,094.38   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              21,465.93S/.         

 05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

 05.02.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS 2,848.27                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,848.27     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,848.27S/.           

 05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                    

 05.02.04.01 ZAPATAS 24,012.89                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              24,012.89   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              24,012.89S/.         

 05.02.04.02 MUROS DE CONTENCIÓN 74,813.46                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              74,813.46   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              74,813.46S/.         

 05.02.05 VARIOS 1,566.05                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              976.17        589.88        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,566.05S/.           

 05.03 SUB ESTACION -S/.                    

 05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 647.77                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              647.77        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              647.77S/.              

 05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,223.35                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,721.34     7,278.24     4,223.77     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,223.35S/.         

 05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                    

 05.03.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS 11,695.33                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              11,695.33   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              11,695.33S/.         

 05.03.03.02 SOBRECIMIENTOS 25,624.00                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              25,624.00   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              25,624.00S/.         

 05.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

 05.03.04.01 ZAPATAS 5,940.05                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,940.05     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,940.05S/.           

 05.03.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO 8,409.59                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,409.59     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,409.59S/.           

 05.03.04.03 COLUMNAS 16,760.64                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,760.64   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,760.64S/.         

 05.03.04.04 VIGAS 22,681.02                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              12,350.08   10,330.94   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              22,681.02S/.         

 05.03.04.05 LOSA MACIZA 30,967.88                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              11,229.05   19,738.83   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              30,967.88S/.         

 05.03.04.06 PLATAFORMA DE CONCRETO 12,065.97                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              12,065.97   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              12,065.97S/.         

 05.03.04.07 VARIOS 760.62                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              434.64        325.98        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              760.62S/.              

 05.04 LOBBY DE CAJERO AUTOMATICO Y CONTROL -S/.                    

 05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 103.20                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              103.20        -              -              -              -              -              -              -              103.20S/.              

 05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,069.03                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,633.81     1,435.22     -              -              -              -              -              -              4,069.03S/.           

 05.04.03 IMPERMEABILIZACIÓN 387.89                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              387.89        -              -              -              -              -              -              387.89S/.              

 05.04.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

 05.04.04.01 SOLADOS Y CIMIENTOS 5,608.95                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,608.95     -              -              -              -              -              -              -              5,608.95S/.           

 05.04.04.02 SOBRECIMIENTOS 2,482.12                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,482.12     -              -              -              -              -              -              2,482.12S/.           

 05.04.04.03 FALSO PISO 1,115.99                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,115.99     -              -              -              -              -              -              1,115.99S/.           

 05.04.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                    

 05.04.05.01 ZAPATAS 1,221.68                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,221.68     -              -              -              -              -              -              -              1,221.68S/.           

 05.04.05.02 MUROS DE CONTENCIÓN 6,752.80                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,307.52     3,445.28     -              -              -              -              -              -              6,752.80S/.           

 05.04.05.03 PLACAS 3,575.47                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,575.47     -              -              -              -              -              -              3,575.47S/.           

 05.04.05.04 COLUMNAS 14,852.68                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,852.68   -              -              -              -              -              -              14,852.68S/.         

 05.04.05.05 VIGAS 9,988.91                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9,988.91     -              -              -              -              -              -              9,988.91S/.           

 05.04.05.06 LOSAS ALIGERADAS 6,690.88                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,690.88     -              -              -              -              -              -              6,690.88S/.           

 05.04.05.07 ESCALERAS 378.63                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              378.63        -              -              -              -              -              378.63S/.              

 05.04.05.08 PARAPETOS 9,905.14                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,615.07     4,290.07     -              -              -              -              -              9,905.14S/.           

 05.04.05.09 VARIOS 530.41                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              55.86          307.26        167.29        -              -              -              -              -              530.41S/.              

 05.05 TANQUE CISTERNA EN PILETA -S/.                    

 05.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,773.60                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              426.17        1,347.43     -              -              -              -              -              -              1,773.60S/.           

 05.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -S/.                    

 05.05.02.01 SOLADOS Y CIMIENTOS 810.28                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              810.28        -              -              -              -              -              -              -              810.28S/.              

 05.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                    

 05.05.03.01 TANQUE CISTERNA 27,742.34                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,723.98     20,018.36   -              -              -              -              -              -              27,742.34S/.         

 05.05.03.02 VARIOS 2,472.05                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,472.05     -              -              -              -              -              -              2,472.05S/.           

ARQUITECTURA - EDIFICIO CENTRAL -S/.                    

 06 EDIFICIO CENTRAL -S/.                    

 06.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 06.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 3,145,643.14           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              989.42        7,369.85     29,935.69   33,677.66   29,935.69   31,183.01   111,543.80 118,531.71 113,332.37 204,883.24 191,996.69 221,565.50 368,716.38 355,511.96 433,667.13 418,797.69 224,564.30 230,031.85 19,409.20   -              -              3,145,643.14S/.    

 06.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 523,821.05              -                -              -            -            -            -              -              -              -              5,267.86     14,632.95   14,632.95   23,797.86   41,924.68   37,436.15   38,995.99   38,995.99   38,995.99   38,995.99   43,227.91   42,925.55   42,925.56   35,901.71   25,620.48   22,093.26   16,328.67   1,121.50     -              -              -              -              523,821.05S/.       

 06.01.03 CIELORRASOS -S/.                    

 06.01.03.01 CIELORRASOS 121,141.89              0 -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              7,444.47     9,136.40     8,121.24     8,459.63     8,459.63     8,459.63     8,459.63     8,798.01     8,459.63     8,459.63     8,459.63     8,459.64     8,121.24     9,136.40     2,707.08     -              -              -              -              121,141.89S/.       

 06.01.03.02 FALSO CIELO RASO 1,914,146.34           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              159,474.20 173,341.53 173,341.53 180,275.19 173,341.53 173,341.53 173,341.53 156,044.35 149,110.69 167,749.54 146,545.56 56,117.70   32,121.46   -              -              1,914,146.34S/.    

 06.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS 2,270,203.06           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              11,896.52   39,892.27   175,732.25 193,475.68 193,475.68 193,475.68 193,475.68 201,214.71 193,475.68 193,475.68 193,475.68 184,163.11 137,715.53 104,268.00 32,091.86   20,211.29   8,687.76     -              -              2,270,203.06S/.    

 06.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 335,815.62              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,837.70   26,214.93   26,214.93   26,214.93   26,214.93   27,263.53   26,214.93   26,214.93   23,693.69   20,254.72   19,444.54   27,645.51   19,553.23   15,477.96   8,588.72     2,766.44     -              335,815.62S/.       

 06.01.06 CARPINTERIA DE MADERA 308,979.27              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,347.09     8,359.79     8,359.79     9,712.49     25,268.55   24,257.82   83,937.43   83,629.59   34,827.43   25,268.55   1,010.74     -              308,979.27S/.       

 06.01.07 CARPINTERIA METALICA -S/.                    

 06.01.07.01 PUERTAS 1,108,616.46           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              79,333.56   85,523.03   90,048.53   90,048.52   96,453.94   121,385.70 404,494.22 141,328.96 -              -              -              1,108,616.46S/.    

 06.01.07.02 BARANDAS METALICAS 240,164.94              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              16,018.66   17,474.90   18,203.02   18,203.02   18,203.02   18,203.02   18,931.14   18,203.02   18,203.02   18,203.02   18,203.06   17,474.90   21,693.82   2,947.32     -              -              -              -              240,164.94S/.       

 06.01.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS 1,043,093.25           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              132,123.99 369,652.75 218,911.98 210,861.69 111,542.84 -              -              1,043,093.25S/.    

 06.01.08 CERRAJERIA 85,807.91                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              742.97        9,287.15     8,915.67     9,208.68     5,769.78     13,626.21   34,043.29   4,214.16     -              85,807.91S/.         

 06.01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,185,559.22           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              386,902.94 641,052.82 522,309.51 460,976.27 174,317.68 -              -              2,185,559.22S/.    

 06.01.10 PINTURA 883,161.69              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              22,554.89   58,201.83   58,326.36   58,326.36   58,326.36   60,659.43   58,326.36   58,326.36   59,636.25   71,450.89   56,875.14   62,992.49   55,993.32   60,659.43   57,786.73   24,719.49   -              883,161.69S/.       

 06.01.11 VARIOS 45,325.39                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              15,835.17   12,180.90   -              17,309.32   -              45,325.39S/.         

ARQUITECTURA - EDIFICIO PET -S/.                    

 07 EDIFICIO PET -S/.                    

 07.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 07.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 342,147.27              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              4,092.89     20,997.35   22,162.04   24,022.77   16,704.85   2,784.13     -              42,758.64   52,977.44   51,876.12   103,771.04 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              342,147.27S/.       

 07.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 115,401.25              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              1,338.67     9,383.20     24,448.89   20,470.33   21,245.29   27,024.82   11,490.05   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              115,401.25S/.       

 07.01.03 CIELORRASOS 289,751.48              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              60,264.06   102,650.28 102,650.28 24,186.86   -              -              -              -              -              -              -              -              289,751.48S/.       

 07.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS 401,636.40              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              11,905.69   153,305.74 110,107.76 60,729.43   60,729.43   4,858.35     -              -              -              -              -              -              -              401,636.40S/.       

 07.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 67,490.18                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              19,120.81   37,538.83   10,830.54   -              -              -              -              -              -              -              -              67,490.18S/.         

 07.01.06 CARPINTERIA DE MADERA 57,513.65                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,809.57     26,986.60   22,717.48   -              -              -              -              -              -              -              57,513.65S/.         
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PARCIALITEM DESCRIPCIÓN Unid Metrado

Precio

Unitario



35 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 TOTAL

FEB - 20 MAR - 20 ABR -20 MAY - 20 JUN - 20 JUL - 20 AGO - 20 SEP - 20 0CT - 20 NOV - 20 DIC - 20 ENE - 21 FEB - 21 MAR - 21 ABR - 21 MAY - 21 JUN - 21 JUL - 21 AGO - 21 SEP - 21 0CT - 21 NOV - 21 DIC - 21 ENE - 22 FEB - 22 MAR - 22 ABR - 22 MAY - 22 JUN - 22 JUL - 22 AGO - 22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 24 dias

 07.01.07 CARPINTERIA METALICA -S/.                    

 07.01.07.01 PUERTAS 27,135.71                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              27,135.71   -              -              -              -              -              -              -              -              27,135.71S/.         

 07.01.07.02 BARANDAS METALICAS 24,877.05                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,524.89     17,352.16   -              -              -              -              -              -              -              -              24,877.05S/.         

 07.01.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS 48,735.16                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              18,840.40   23,753.77   -              5,195.74     945.25        -              -              -              -              -              -              -              48,735.16S/.         

 07.01.08 CERRAJERIA 29,695.60                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,607.07     14,554.95   13,533.58   -              -              -              -              -              -              -              29,695.60S/.         

 07.01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 859,029.73              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              302,151.81 321,262.30 75,201.56   92,702.43   65,687.27   2,024.36     -              -              -              -              859,029.73S/.       

 07.01.10 PINTURA 150,483.83              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,775.37     41,621.61   41,869.63   45,060.06   18,157.16   -              -              -              -              -              -              -              150,483.83S/.       

 07.01.11 VARIOS 29,235.11                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              27,836.80   -              -              -              -              -              -              -              1,398.31     -              -              -              -              -              -              -              29,235.11S/.         

ARQUITECTURA - EDIFICIO CULTURAL -S/.                    

 08 EDIFICIO CULTURAL -S/.                    

 08.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 08.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 199,258.18              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,841.75     7,893.75     7,893.75     18,556.21   34,549.91   44,582.12   64,975.04   17,965.65   -              -              -              -              199,258.18S/.       

 08.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 97,518.67                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,765.12     8,765.11     22,358.09   26,918.61   20,019.26   10,692.48   -              -              -              -              97,518.67S/.         

 08.01.03 CIELORRASOS 162,239.51              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,365.45     -              12,700.91   99,489.45   48,683.70   -              -              -              -              162,239.51S/.       

 08.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS 223,783.09              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              21,749.73   127,512.22 62,849.86   11,671.28   -              -              -              223,783.09S/.       

 08.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 44,931.79                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,200.55   24,305.62   3,425.62     -              -              -              44,931.79S/.         

 08.01.06 CARPINTERIA DE MADERA 174,215.40              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,133.81     42,226.68   113,259.16 14,595.75   -              -              -              174,215.40S/.       

 08.01.07 CARPINTERIA METALICA -S/.                    

 08.01.07.01 PUERTAS 10,199.67                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,199.67   -              -              -              -              -              10,199.67S/.         

 08.01.07.02 BARANDAS METALICAS 22,474.17                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,000.30     18,078.45   3,395.42     -              -              -              22,474.17S/.         

 08.01.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS 20,826.36                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,537.26     9,755.12     8,533.98     -              -              -              -              20,826.36S/.         

 08.01.08 CERRAJERIA 8,539.59                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              535.85        8,003.74     -              -              -              -              -              8,539.59S/.           

 08.01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 264,666.32              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9,956.82     64,998.94   189,710.56 -              -              -              -              264,666.32S/.       

 08.01.10 PINTURA 95,470.10                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,597.14     50,161.54   38,319.65   391.77        -              -              -              95,470.10S/.         

 08.01.11 VARIOS 50,558.75                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              35,010.58   -              -              4,954.95     -              10,593.22   -              -              -              50,558.75S/.         

ARQUITECTURA - OBRAS EXTERIORES -S/.                    

 09 OBRAS EXTERIORES -S/.                    

 09.01 CERCO PERIMETRICO -S/.                    

 09.01.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 09.01.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 18,062.06                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              18,062.06   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              18,062.06S/.         

 09.01.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 23,940.42                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              20,852.88   3,087.54     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              23,940.42S/.         

 09.01.01.03 CARPINTERIA METALICA 27,899.03                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,126.20     20,142.74   1,630.09     -              -              -              -              -              -              -              -              -              27,899.03S/.         

 09.01.01.04 PINTURA 18,204.07                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,586.86     12,617.21   -              -              -              -              -              -              -              -              -              18,204.07S/.         

 09.01.01.05 VARIOS 72.30                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              72.30          -              -              -              -              -              -              -              -              -              72.30S/.                

 09.02 GUARDIANÍA -S/.                    

 09.02.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 09.02.01.01 MUROS Y TABIQUES 3,758.79                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,758.79     -              -              -              -              -              -              3,758.79S/.           

 09.02.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,637.32                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,432.16     2,205.16     -              -              -              -              -              3,637.32S/.           

 09.02.01.03 CIELORRASOS 246.87                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              246.87        -              -              -              -              -              -              246.87S/.              

 09.02.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS 1,066.90                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,066.90     -              -              -              -              -              1,066.90S/.           

 09.02.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 963.19                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              963.19        -              -              -              -              -              963.19S/.              

 09.02.01.06 CUBIERTAS 827.97                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              827.97        -              -              -              -              -              -              827.97S/.              

 09.02.01.07 CARPINTERIA DE MADERA 5,461.13                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,915.70     3,545.43     -              -              -              -              5,461.13S/.           

 09.02.01.08 CERRAJERIA 467.60                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              146.09        321.51        -              -              -              -              467.60S/.              

 09.02.01.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,805.00                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,805.00     -              -              -              -              1,805.00S/.           

 09.02.01.10 PINTURA 4,040.47                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,751.17     289.30        -              -              -              -              4,040.47S/.           

 09.02.01.11 VARIOS 16.91                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16.91          -              -              -              -              16.91S/.                

 09.03 SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA -S/.                    

 09.03.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 09.03.01.01 MUROS Y TABIQUES 23,734.16                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,481.42   7,252.74     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              23,734.16S/.         

 09.03.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,685.92                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,460.87   225.05        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,685.92S/.         

 09.03.01.03 CIELORRASOS 4,173.87                  -S/.                    

 09.03.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS 17,421.26                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,421.26   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,421.26S/.         

 09.03.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 992.92                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              992.92        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              992.92S/.              

 09.03.01.06 CUBIERTAS 15,308.76                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              15,308.76   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              15,308.76S/.         

 09.03.01.07 CARPINTERIA DE MADERA 664.67                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              664.67        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              664.67S/.              

 09.03.01.08 CARPINTERIA METALICA 1,733.20                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,733.20     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,733.20S/.           

 09.03.01.09 CERRAJERIA 153.49                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              153.49        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              153.49S/.              

 09.03.01.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 5,318.31                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,318.31     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,318.31S/.           

 09.03.01.11 PINTURA 17,134.89                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              11,470.70   5,664.19     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,134.89S/.         

 09.03.01.12 VARIOS 260.78                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              260.78        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              260.78S/.              

 09.04 LOBBY DE CAJERO AUTOMATICO -S/.                    

 09.04.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 09.04.01.01 MUROS Y TABIQUES 3,380.95                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,380.95     -              -              -              -              -              -              3,380.95S/.           

 09.04.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,864.54                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,864.54     -              -              -              -              -              3,864.54S/.           

 09.04.01.03 CIELORRASOS 351.65                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              351.65        -              -              -              -              -              351.65S/.              

 09.04.01.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 19.70 17.85 351.65                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              351.65        -              -              -              -              -              351.65S/.              

 09.04.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS 1,489.92                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,278.14     211.78        -              -              -              -              1,489.92S/.           

 09.04.01.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 469.70                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              469.70        -              -              -              -              469.70S/.              

 09.04.01.06 CUBIERTAS 1,219.38                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,219.38     -              -              -              -              -              1,219.38S/.           

 09.04.01.07 CARPINTERIA METALICA 3,531.51                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,531.51     -              -              -              -              3,531.51S/.           

 09.04.01.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 4,391.04                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,391.04     -              -              -              -              4,391.04S/.           

 09.04.01.09 CERRAJERIA 45.03                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              45.03          -              -              -              -              45.03S/.                

 09.04.01.10 PINTURA 3,792.61                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,792.61     -              -              -              -              3,792.61S/.           

 09.04.01.11 VARIOS 23.66                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              23.66          -              -              -              -              23.66S/.                

 09.05 FUENTE DE AGUA, GRUTA Y ASTA DE BANDERA -S/.                    

 09.05.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 09.05.01.01 ASTA DE BANDERA 2,026.15                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,026.15     -              -              -              -              -              -              2,026.15S/.           

 09.05.01.02 CARPINTERIA METALICA 5,695.40                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,695.40     -              -              -              -              -              -              5,695.40S/.           

 09.05.01.03 VARIOS 28,899.76                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,823.32   14,343.73   732.71        -              -              -              -              28,899.76S/.         

 09.06 AREAS DE CIRCULACION -S/.                    

 09.06.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 09.06.01.01 CAMINERÍAS 356,654.46              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              15,039.51   199,741.65 141,873.30 -              -              -              -              356,654.46S/.       

 09.06.01.02 PAVIMENTO FLEXIBLE 37,175.98                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              37,175.98   -              -              -              -              -              -              37,175.98S/.         

 09.06.01.03 CARPINTERIA METALICA 24,495.58                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              20,617.06   3,878.52     -              -              -              -              24,495.58S/.         

 09.06.01.04 PINTURA 428.08                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              428.08        -              -              -              -              428.08S/.              

 09.06.01.05 VARIOS 16,901.18                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,347.03     12,554.15   -              -              -              -              16,901.18S/.         

 09.07 AREAS VERDES -S/.                    

 09.07.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 09.07.01.01 PINTURA 11,554.78                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              811.32        10,743.46   -              -              -              -              11,554.78S/.         

 09.07.01.02 SEMBRIO DE GRASS, PLANTAS Y ARBOLES 76,258.04                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              262.83        44,152.75   31,842.46   -              -              -              76,258.04S/.         

 09.08 PÓRTICO DE INGRESO -S/.                    

 09.08.01 ARQUITECTURA -S/.                    

 09.08.01.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,339.63                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,339.63     -              -              -              -              -              -              2,339.63S/.           

 09.08.01.02 PINTURA 1,249.73                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,249.73     -              -              -              -              -              -              1,249.73S/.           

936 dias
PARCIALITEM DESCRIPCIÓN Unid Metrado

Precio

Unitario



36 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 TOTAL

FEB - 20 MAR - 20 ABR -20 MAY - 20 JUN - 20 JUL - 20 AGO - 20 SEP - 20 0CT - 20 NOV - 20 DIC - 20 ENE - 21 FEB - 21 MAR - 21 ABR - 21 MAY - 21 JUN - 21 JUL - 21 AGO - 21 SEP - 21 0CT - 21 NOV - 21 DIC - 21 ENE - 22 FEB - 22 MAR - 22 ABR - 22 MAY - 22 JUN - 22 JUL - 22 AGO - 22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 24 dias

 09.08.01.03 VARIOS 5,885.08                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,773.39     111.69        -              -              -              5,885.08S/.           

 09.09 SEÑALIZACION -S/.                    

 09.09.01 SEÑALIZACION 4,245.00                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              333.75        3,911.25     -              -              -              4,245.00S/.           

INSTALACIONES SANITARIAS - EDIFICIO CENTRAL -S/.                    

 10 EDIFICIO CENTRAL -S/.                    

 10.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                    

 10.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                    

 10.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 94,862.96                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,167.32     14,591.55   14,007.90   16,395.69   14,880.93   15,106.91   13,135.00   5,577.66     -              94,862.96S/.         

 10.01.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 34,900.30                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,009.90     13,731.27   13,159.13   -              -              -              34,900.30S/.         

 10.01.01.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 19,819.88                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,422.54     4,269.34     14,128.00   -              -              -              19,819.88S/.         

 10.01.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS 12,095.03                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,029.36     6,690.87     4,374.80     -              -              12,095.03S/.         

 10.01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                    

 10.01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA 14,470.02                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              1,523.16     6,346.50     6,092.64     507.72        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,470.02S/.         

 10.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 13,481.49                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              488.23        2,034.30     1,952.93     2,197.04     1,890.52     1,860.93     1,860.93     1,196.61     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,481.49S/.         

 10.01.02.03 REDES DE ALIMENTACION 26,808.40                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,440.81     3,124.82     1,745.67     1,963.23     5,696.75     6,537.35     2,876.29     1,527.69     1,436.20     459.59        -              -              -              -              -              -              -              26,808.40S/.         

 10.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 36,840.01                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,530.03     5,908.06     6,038.16     4,515.82     8,287.60     5,981.73     2,578.61     -              -              -              -              -              -              -              -              36,840.01S/.         

 10.01.02.05 VALVULAS  DE CONTROL 20,842.65                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,337.85   3,504.80     -              -              -              -              -              -              -              -              20,842.65S/.         

 10.01.02.06 CAJA DE VÁLVULAS 9,590.00                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,179.55     7,410.45     -              -              -              -              -              -              -              9,590.00S/.           

 10.01.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE -S/.                    

 10.01.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE 88.72                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              88.72          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              88.72S/.                

 10.01.03.02 REDES DE ALIMENTACIÓN 131.60                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              131.60        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              131.60S/.              

 10.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CPVC 45.20                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              45.20          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              45.20S/.                

 10.01.03.04 VALVULAS DE CONTROL 1,432.50                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,432.50     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,432.50S/.           

 10.01.03.05 CAJAS PARA VALVULAS 822.00                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              822.00        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              822.00S/.              

 10.01.03.06 EQUIPO DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE 2,291.23                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,291.23     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,291.23S/.           

 10.01.04 SISTEMA CONTRA INCENDIOS -S/.                    

 10.01.04.01 OBRAS PRELIMINARES 99.00                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              99.00          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              99.00S/.                

 10.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,171.77                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,293.27     878.50        -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,171.77S/.           

 10.01.04.03 REDES DE ALIMENTACIÓN 283,231.67              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              18,080.72   54,238.15   35,313.63   43,942.25   46,561.22   43,629.35   29,345.00   12,121.35   -              -              -              283,231.67S/.       

 10.01.04.04 ACCESORIOS 162,895.31              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,520.31     59,714.90   49,168.92   20,543.45   16,610.34   11,133.65   3,203.74     -              -              -              162,895.31S/.       

 10.01.04.05 SOPORTES Y COLGADORES 89,254.40                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,748.47     16,693.19   20,464.17   25,459.78   18,888.79   -              -              -              -              -              89,254.40S/.         

 10.01.04.06 LLAVES Y VÁLVULAS 15,996.78                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              11,059.63   4,937.15     -              -              -              -              15,996.78S/.         

 10.01.04.07 PIEZAS VARIAS 182,729.61              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,681.00     67,169.36   96,002.70   16,876.55   -              -              -              182,729.61S/.       

 10.01.04.08 GABINETES CONTRA INCENDIO 31,338.54                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              12,187.21   19,151.33   -              -              -              -              -              -              -              -              31,338.54S/.         

 10.01.04.09 CUARTO DE MAQUINA: TUBERIA Y ACCESORIOS 95,975.30                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,562.86     30,694.16   57,718.28   -              -              -              -              -              -              -              95,975.30S/.         

 10.01.05 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                    

 10.01.05.01 REDES DE RECOLECCIÓN 11,371.73                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              11,371.73   -              -              -              -              -              -              -              11,371.73S/.         

 10.01.05.02 ACCESORIOS 6,488.28                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,488.28     -              -              -              -              -              -              -              6,488.28S/.           

 10.01.05.03 POZO PERCOLADOR DE AGUAS PLUVIALES DE Ø0.5m 34.34                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              34.34          -              -              -              -              -              -              -              34.34S/.                

 10.01.06 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION -S/.                    

 10.01.06.01 SALIDAS DE DESAGUE 29,689.88                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,489.24   12,200.64   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              29,689.88S/.         

 10.01.06.02 REDES DE DERIVACION 56,940.59                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              21,203.47   28,078.80   7,658.32     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              56,940.59S/.         

 10.01.06.03 ACCESORIOS DE REDES 101,985.13              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,385.01   8,190.04     44,005.86   29,634.75   9,769.47     -              -              -              -              -              -              -              -              101,985.13S/.       

 10.01.06.04 SISTEMA DE VENTILACION 23,640.40                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,748.12     16,895.09   1,997.19     -              -              -              -              -              -              -              23,640.40S/.         

 10.01.06.05 ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 3,539.08                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,539.08     -              -              -              -              -              -              -              -              3,539.08S/.           

 10.01.07 POZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 8,100.59                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,100.59     -              -              -              -              -              -              -              -              8,100.59S/.           

 10.01.08 DRENAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 6,301.20                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              931.19        5,370.01     -              -              -              -              -              -              -              6,301.20S/.           

 10.01.08.05 ACCESORIOS 4,688.31                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,688.31     -              -              -              -              -              -              -              4,688.31S/.           

 10.01.08.06 INSTALACIONES ESPECIALES 1,691.78                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,691.78     -              -              -              -              -              -              -              1,691.78S/.           

INSTALACIONES SANITARIAS - EDIFICIO PET -S/.                    

 11 EDIFICIO PET -S/.                    

 11.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                    

 11.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                    

 11.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 19,220.18                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,808.60     7,458.97     7,427.71     1,524.90     -              -              -              -              -              -              19,220.18S/.         

 11.01.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 6,980.06                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,988.61     2,991.45     -              -              -              -              -              -              6,980.06S/.           

 11.01.01.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 3,560.43                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              812.88        2,747.55     -              -              -              -              -              -              3,560.43S/.           

 11.01.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS 2,439.77                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,439.77     -              -              -              -              -              -              2,439.77S/.           

 11.01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                    

 11.01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA 2,961.70                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              1,974.47     987.23        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,961.70S/.           

 11.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 1,133.07                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,133.07     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,133.07S/.           

 11.01.02.03 REDES DE ALIMENTACION 4,819.66                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,819.66     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,819.66S/.           

 11.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 3,913.33                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,913.33     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,913.33S/.           

 11.01.02.05 VALVULAS  DE CONTROL 5,275.20                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              868.86        4,406.34     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,275.20S/.           

 11.01.02.06 CAJA DE VÁLVULAS 2,466.00                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,466.00     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,466.00S/.           

 11.01.02.07 VARIOS 2,843.43                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,843.43     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,843.43S/.           

 11.01.03 SISTEMA CONTRA INCENDIOS -S/.                    

 11.01.03.01 REDES DE ALIMENTACIÓN 57,455.62                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              859.54        21,488.61   19,780.37   13,901.70   1,425.40     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              57,455.62S/.         

 11.01.03.02 ACCESORIOS 32,712.07                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              23,999.45   8,712.62     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              32,712.07S/.         

 11.01.03.03 SOPORTES Y COLGADORES 17,884.72                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,659.44     8,512.61     1,712.67     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              17,884.72S/.         

 11.01.03.04 LLAVES Y VÁLVULAS 3,826.80                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,826.80     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,826.80S/.           

 11.01.03.05 PIEZAS VARIAS 49,222.01                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,188.95   33,033.06   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              49,222.01S/.         

 11.01.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIOS 6,964.12                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,964.12     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,964.12S/.           

 11.01.03.07 CUARTO DE MAQUINA: TUBERIA Y ACCESORIOS 48,976.51                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,463.59     44,512.92   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              48,976.51S/.         

 11.01.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                    

 11.01.04.01 REDES DE RECOLECCIÓN 3,661.09                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,661.09     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,661.09S/.           

 11.01.04.02 ACCESORIOS 3,098.50                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,181.80     916.70        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,098.50S/.           

 11.01.04.03 CANALETAS 6,729.88                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              304.96        6,424.92     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,729.88S/.           

 11.01.05 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION -S/.                    

 11.01.05.01 SALIDAS DE DESAGUE 7,744.82                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,518.04     2,226.78     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,744.82S/.           

 11.01.05.02 REDES DE DERIVACION 12,746.34                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,089.63     7,656.71     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              12,746.34S/.         

 11.01.05.03 ACCESORIOS DE REDES 31,283.11                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,463.83     14,952.51   12,866.77   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              31,283.11S/.         

 11.01.05.04 SISTEMA DE VENTILACION 596.34                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              596.34        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              596.34S/.              

 11.01.05.05 ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 883.47                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              883.47        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              883.47S/.              

 11.01.05.06 FALSAS COLUMNAS 587.70                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              587.70        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              587.70S/.              

INSTALACIONES SANITARIAS - EDIFICIO CULTURAL -S/.                    

 12 EDIFICIO CULTURAL -S/.                    

 12.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                    

 12.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                    

 12.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 20,436.05                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,487.54   8,422.41     1,526.10     -              -              -              20,436.05S/.         

 12.01.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 7,813.50                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,646.30     4,167.20     -              -              -              7,813.50S/.           

 12.01.01.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 4,830.56                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,830.56     -              -              -              -              4,830.56S/.           

 12.01.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS 3,062.69                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,531.34     1,531.35     -              -              -              3,062.69S/.           

 12.01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                    

 12.01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA 3,088.63                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,088.63     -              -              -              -              -              -              -              -              3,088.63S/.           

 12.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 1,524.84                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,524.84     -              -              -              -              -              -              -              -              1,524.84S/.           

936 dias
PARCIALITEM DESCRIPCIÓN Unid Metrado

Precio

Unitario
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 TOTAL

FEB - 20 MAR - 20 ABR -20 MAY - 20 JUN - 20 JUL - 20 AGO - 20 SEP - 20 0CT - 20 NOV - 20 DIC - 20 ENE - 21 FEB - 21 MAR - 21 ABR - 21 MAY - 21 JUN - 21 JUL - 21 AGO - 21 SEP - 21 0CT - 21 NOV - 21 DIC - 21 ENE - 22 FEB - 22 MAR - 22 ABR - 22 MAY - 22 JUN - 22 JUL - 22 AGO - 22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 24 dias

 12.01.02.03 REDES DE ALIMENTACION 2,435.75                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,134.90     1,300.85     -              -              -              -              -              -              -              2,435.75S/.           

 12.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 3,594.62                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              316.20        3,278.42     -              -              -              -              -              -              -              3,594.62S/.           

 12.01.02.05 VALVULAS  DE CONTROL 4,792.56                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,792.56     -              -              -              -              -              -              -              4,792.56S/.           

 12.01.02.06 CAJA DE VÁLVULAS 2,137.20                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,282.32     854.88        -              -              -              -              -              -              2,137.20S/.           

 12.01.02.07 VARIOS 1,355.08                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,355.08     -              -              -              -              -              -              1,355.08S/.           

 12.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                    

 12.01.03.01 REDES DE RECOLECCIÓN 3,748.06                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,748.06     -              -              -              -              -              -              -              -              3,748.06S/.           

 12.01.03.02 ACCESORIOS 3,728.52                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,914.03     1,814.49     -              -              -              -              -              -              -              3,728.52S/.           

 12.01.03.03 CANALETAS EN PISO 4,593.19                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,593.19     -              -              -              -              -              -              -              4,593.19S/.           

 12.01.03.04 POZO PERCOLADOR DE AGUAS PLUVIALES DE Ø0.5m 63.84                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              63.84          -              -              -              -              -              -              -              63.84S/.                

 12.01.04 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION -S/.                    

 12.01.04.01 SALIDAS DE DESAGUE 6,142.36                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,142.36     -              -              -              -              -              -              -              6,142.36S/.           

 12.01.04.02 REDES DE DERIVACION 7,973.46                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,973.46     -              -              -              -              -              -              -              7,973.46S/.           

 12.01.04.03 ACCESORIOS DE REDES 17,652.68                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,256.11     9,396.57     -              -              -              -              -              -              17,652.68S/.         

 12.01.04.04 SISTEMA DE VENTILACION 5,946.27                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,946.27     -              -              -              -              -              -              -              5,946.27S/.           

 12.01.04.05 ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 723.84                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              723.84        -              -              -              -              -              -              -              723.84S/.              

INSTALACIONES SANITARIAS - EXTERIORES -S/.                    

 13 EXTERIORES -S/.                    

 13.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                    

 13.01.01 OBRAS PRELIMINARES 473.40                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              473.40        -              -              -              -              -              -              -              -              473.40S/.              

 13.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,286.32                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,374.60     2,911.72     -              -              -              -              -              -              -              5,286.32S/.           

 13.01.03 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                    

 13.01.03.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 1,265.84                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,265.84     -              -              -              -              1,265.84S/.           

 13.01.03.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 416.72                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              416.72        -              -              -              -              416.72S/.              

 13.01.03.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 338.98                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              338.98        -              -              -              -              338.98S/.              

 13.01.03.04 INSTALACION DE ACCESORIOS 207.64                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              207.64        -              -              -              -              207.64S/.              

 13.01.04 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                    

 13.01.04.01 SALIDAS DE AGUA FRIA 169.24                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              169.24        -              -              -              -              -              -              -              -              169.24S/.              

 13.01.04.02 REDES DE CONDUCCIÓN 4,314.58                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,314.58     -              -              -              -              -              -              -              4,314.58S/.           

 13.01.04.03 REDES DE IMPULSIÓN 4,859.64                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,344.12     515.52        -              -              -              -              -              -              -              4,859.64S/.           

 13.01.04.04 REDES DE DISTRIBUCION 1,775.06                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,156.61     618.45        -              -              -              -              -              -              -              1,775.06S/.           

 13.01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 1,540.03                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              837.28        702.75        -              -              -              -              -              -              -              1,540.03S/.           

 13.01.04.06 VALVULAS  DE CONTROL 852.22                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              852.22        -              -              -              -              -              -              -              852.22S/.              

 13.01.04.07 CAJAS PARA VALVULAS 528.76                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              528.76        -              -              -              -              -              -              -              528.76S/.              

 13.01.04.08 VARIOS 112.00                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              112.00        -              -              -              -              -              -              -              112.00S/.              

 13.01.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS -S/.                    

 13.01.05.01 MEDIDOR DE AGUA 2,060.36                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,060.36     -              -              -              -              -              -              2,060.36S/.           

 13.01.05.02 TANQUE ELEVADO SEDE 6,506.02                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,287.66     4,218.36     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,506.02S/.           

 13.01.05.03 TANQUE ELEVADO PET 2,739.32                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,739.32     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,739.32S/.           

 13.01.05.04 TANQUE ELEVADO CULTURAL 2,281.96                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,281.96     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,281.96S/.           

 13.01.05.05 CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS: SEDE CENTRAL 29,742.77                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              964.38        13,011.05   15,767.34   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              29,742.77S/.         

 13.01.05.06 CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS: PET 13,213.31                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,713.87   2,499.44     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,213.31S/.         

 13.01.05.07 CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS: PILETA 7,931.86                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,992.59     3,939.27     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,931.86S/.           

 13.01.06 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                    

 13.01.06.01 REDES DE RECOLECCIÓN 1,718.05                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,718.05     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,718.05S/.           

 13.01.06.02 ACCESORIOS 217.84                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              217.84        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              217.84S/.              

 13.01.06.03 CANALETAS DE CONCRETO 10,258.78                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,258.78   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,258.78S/.         

 13.01.06.04 POZO PERCOLADOR DE AGUAS PLUVIALES DE Ø0.5m 41.72                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              41.72          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              41.72S/.                

 13.01.07 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN -S/.                    

 13.01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,051.49                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,051.49     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,051.49S/.           

 13.01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 33,927.94                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,834.52     8,291.26     12,126.20   7,675.96     -              -              -              -              -              -              -              33,927.94S/.         

 13.01.07.03 REDES COLECTORAS DE DESAGUES 19,493.60                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,470.56     12,023.04   -              -              -              -              -              -              -              -              19,493.60S/.         

 13.01.07.04 CAJAS 50,111.94                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,901.91     47,210.03   -              -              -              -              -              -              -              50,111.94S/.         

 13.01.07.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,320.20                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,320.20     -              -              -              -              -              -              -              1,320.20S/.           

 13.01.07.06 VARIOS 112.00                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              112.00        -              -              -              -              -              -              -              112.00S/.              

 13.01.08 FUENTE DE AGUA ORNAMENTAL -S/.                    

 13.01.08.01 CAJA BY-PASS: VALVULAS Y ACCESORIOS 1,124.18                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,124.18     -              -              -              -              -              -              -              1,124.18S/.           

INSTALACIONES ELECTRICAS - EDIFICIO CENTRAL -S/.                    

 14 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS -S/.                    

 14.01 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                    

 14.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9,706.91                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9,706.91     -              -              -              -              -              -              9,706.91S/.           

 14.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 29,014.46                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,006.96     11,162.88   6,395.73     4,448.89     -              -              -              29,014.46S/.         

 14.01.03 SALIDA CENTRO DE LUZ 1,055,140.86           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              222.62        68,022.38   77,647.35   87,353.26   77,647.35   80,882.65   80,882.65   80,882.65   80,882.65   84,117.96   80,882.65   80,882.65   80,882.65   80,882.66   13,068.73   -              -              -              -              -              -              1,055,140.86S/.    

 14.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 10,623.63                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,547.53     5,238.02     838.08        -              -              -              -              -              -              10,623.63S/.         

 14.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTORES, SIMPLE, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTADO 21,399.64                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,114.18     6,947.94     6,947.94     1,389.58     -              -              -              -              -              -              -              -              21,399.64S/.         

 14.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 36,396.45                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,481.41   17,168.14   2,746.90     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              36,396.45S/.         

 14.01.07 CAJAS DE PASE 182,835.95              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              8,030.08     9,177.23     10,324.39   9,177.23     9,559.62     9,559.62     9,559.62     9,559.62     24,455.04   27,748.03   13,414.43   9,559.62     9,559.62     10,816.08   12,335.72   -              -              -              -              -              182,835.95S/.       

 14.01.08 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 488,796.23              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              7,774.38     22,631.52   22,633.69   25,462.89   22,633.69   23,576.76   23,576.76   23,576.76   23,576.76   24,519.83   23,576.76   23,576.75   19,086.90   17,669.05   39,028.11   61,715.48   28,589.68   28,340.24   27,250.22   -              -              488,796.23S/.       

 14.01.09 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA 298,941.87              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              50,994.88   74,706.52   88,069.37   50,223.81   34,947.29   -              -              -              -              298,941.87S/.       

 14.01.10 LUMINARIAS EMPOTRADA Y/O ADOSADA 949,230.77              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,502.72     305,316.35 382,192.48 258,219.22 -              -              -              949,230.77S/.       

 14.01.11 INSTALACION DE DE TOMACORRIENTES 129,856.82              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              46,113.90   66,608.95   17,133.97   -              -              129,856.82S/.       

 14.01.12 INSTALACION DE INTERRUPTORES 12,576.37                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9,352.64     3,223.73     -              -              -              12,576.37S/.         

 14.01.13 INSTALACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS EN AMBIENTES ABIERTOS 23,968.01                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              23,968.01   -              -              -              23,968.01S/.         

 14.01.14 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 366,033.53              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,141.79     106,237.61 132,253.57 120,400.56 -              -              -              -              -              -              -              366,033.53S/.       

 14.01.15 INSTALACIÓN DE POZO DE PUESTA A TIERRA 34,616.16                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,654.04     25,000.56   961.56        -              -              34,616.16S/.         

 14.01.16 PRUEBAS ELECTRICAS 171,600.00              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              62,700.00   89,100.00   19,800.00   -              -              -              -              171,600.00S/.       

 14.02 INSTALACIONES MECANICAS -S/.                    

 14.02.01 INSTALACIONES DE AIRE ACONDIONADO 144,213.37              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              31,664.39   69,638.65   42,510.33   400.00        -              -              -              -              -              -              -              -              144,213.37S/.       

 14.02.02 SUMINISTRO DE PANEL FOTOVOLTAICO 7,900.00                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,900.00     -              -              -              -              -              -              -              -              7,900.00S/.           

 14.02.03 ASCENSORES 662,253.48              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              613,036.50 49,216.98   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              662,253.48S/.       

 14.02.04 GRUPO ELECTRÓGENO 264,338.98              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              264,338.98 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              264,338.98S/.       

INSTALACIONES ELECTRICAS - EDIFICIO PET -S/.                    

 15 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS -S/.                    

 15.01 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                    

 15.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 67.46                       -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              67.46          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              67.46S/.                

 15.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 2,814.70                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              446.58        2,368.12     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,814.70S/.           

 15.01.03 SALIDA CENTRO DE LUZ 2,721.18                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              1,255.93     1,308.26     156.99        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,721.18S/.           

 15.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 1,630.95                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              1,630.95     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,630.95S/.           

 15.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTORES, SIMPLE, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTADO 4,845.73                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              3,322.79     1,522.94     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,845.73S/.           

 15.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 8,073.07                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              4,800.36     3,272.71     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,073.07S/.           

 15.01.07 SALIDAS DE FUERZA ELECTRICA 155.12                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              155.12        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              155.12S/.              

 15.01.08 CAJAS DE PASE 35,436.72                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              11,763.50   23,673.22   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              35,436.72S/.         

 15.01.09 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 75,985.94                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              17,156.05   24,519.64   12,497.98   21,812.27   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              75,985.94S/.         

 15.01.10 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA 116,240.80              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              93,362.61   22,878.19   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              116,240.80S/.       

 15.01.11 LUMINARIAS EMPOTRADA Y/O ADOSADA 146,315.00              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              19,706.61   102,518.95 24,089.44   -              -              -              -              -              -              -              -              146,315.00S/.       

936 dias
PARCIALITEM DESCRIPCIÓN Unid Metrado

Precio

Unitario
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 TOTAL

FEB - 20 MAR - 20 ABR -20 MAY - 20 JUN - 20 JUL - 20 AGO - 20 SEP - 20 0CT - 20 NOV - 20 DIC - 20 ENE - 21 FEB - 21 MAR - 21 ABR - 21 MAY - 21 JUN - 21 JUL - 21 AGO - 21 SEP - 21 0CT - 21 NOV - 21 DIC - 21 ENE - 22 FEB - 22 MAR - 22 ABR - 22 MAY - 22 JUN - 22 JUL - 22 AGO - 22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 24 dias

 15.01.12 INSTALACION DE DE TOMACORRIENTES 23,014.82                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              23,014.82   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              23,014.82S/.         

 15.01.13 INSTALACION DE INTERRUPTORES 3,227.52                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,201.03     26.49          -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,227.52S/.           

 15.01.14 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 45,202.79                -S/.                    

 15.01.15 INSTALACIÓN DE POZO DE PUESTA A TIERRA 9,615.60                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9,615.60     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9,615.60S/.           

 15.01.16 PRUEBAS ELECTRICAS 36,300.00                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              36,300.00   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              36,300.00S/.         

INSTALACIONES ELECTRICAS - EDICIFIO CULTURAL Y EXTERIORES -S/.                    

 16 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS -S/.                    

 16.01 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                    

 16.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 177.02                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              177.02        -              -              -              -              -              -              -              177.02S/.              

 16.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 5,125.16                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,232.78     1,892.38     -              -              -              -              -              -              5,125.16S/.           

 16.01.03 SALIDA CENTRO DE LUZ 14,300.34                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,055.28   4,245.06     -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,300.34S/.         

 16.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 1,680.34                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,680.34     -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,680.34S/.           

 16.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTADO 1,716.78                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              312.14        1,404.64     -              -              -              -              -              -              -              -              1,716.78S/.           

 16.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 5,169.17                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,169.17     -              -              -              -              -              -              -              -              5,169.17S/.           

 16.01.07 SALIDAS DE FUERZA ELECTRICA 159.70                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              159.70        -              -              -              -              -              -              -              159.70S/.              

 16.01.08 CAJAS DE PASE 33,902.47                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,016.82   17,885.65   -              -              -              -              -              -              -              33,902.47S/.         

 16.01.09 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 52,682.35                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,093.53     10,529.14   12,697.66   21,952.50   409.52        -              -              -              -              -              -              52,682.35S/.         

 16.01.10 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA 130,652.43              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              19,738.03   110,914.40 -              -              -              -              -              130,652.43S/.       

 16.01.11 LUMINARIAS EMPOTRADA Y/O ADOSADA 111,552.67              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              129.81        61,852.34   49,570.52   -              -              -              111,552.67S/.       

 16.01.12 INSTALACION DE DE TOMACORRIENTES 12,094.73                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,478.94   1,615.79     -              -              -              12,094.73S/.         

 16.01.13 INSTALACION DE INTERRUPTORES 1,771.37                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,771.37     -              -              -              1,771.37S/.           

 16.01.14 INSTALACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS EN AMBIENTES ABIERTOS 91,228.42                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              91,228.42   -              -              -              91,228.42S/.         

 16.01.15 POSTES 16,597.98                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,597.98   -              -              -              -              -              -              16,597.98S/.         

 16.01.16 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 44,153.77                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              44,153.77   -              -              -              -              -              -              44,153.77S/.         

 16.01.17 INSTALACIÓN DE POZO DE PUESTA A TIERRA 13,380.01                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,778.58     8,601.43     -              -              -              -              -              13,380.01S/.         

 16.01.18 PRUEBAS ELECTRICAS 4,200.00                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              300.00        3,900.00     -              -              -              -              4,200.00S/.           

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - MEDIA TENSIÓN -S/.                    

 17 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS -S/.                    

 17.01 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                    

 17.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 432.72                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              432.72        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              432.72S/.              

 17.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION RED PRIMARIA Y SUBESTACION 1,358,051.95           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              20,000.00   605,910.32 631,156.58 100,985.05 -              -              -              -              -              -              -              1,358,051.95S/.    

 17.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,443.82                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,801.99     2,641.83     -              -              -              -              -              -              7,443.82S/.           

 17.01.04 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 675.61                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              675.61        -              -              -              -              -              -              -              675.61S/.              

 17.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA 5,271.46                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,271.46     -              -              -              -              -              5,271.46S/.           

 17.01.06 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 13,079.85                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              12,145.58   934.27        -              -              -              -              -              13,079.85S/.         

 17.01.07 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE 26,991.73                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,189.68   12,802.05   -              -              -              -              -              -              26,991.73S/.         

 17.01.08 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,890.49                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,890.49     -              -              -              -              -              -              -              1,890.49S/.           

 17.01.09 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 13,079.85                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,079.85   -              -              -              -              -              13,079.85S/.         

 17.01.10 VARIOS 4,943.83                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,834.02     3,109.81     -              -              -              -              -              -              4,943.83S/.           

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES -S/.                    

 18 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIO CENTRAL -S/.                    

 18.01 TRABAJOS PRELIMINARES 123.44                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              123.44        -              -              -              -              -              -              123.44S/.              

 18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,748.54                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,461.92     4,818.87     1,467.75     -              -              -              -              7,748.54S/.           

 18.03 SALIDA, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS 265,200.49              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              6,137.26     13,939.80   12,253.25   13,784.89   12,253.24   14,641.19   15,524.68   15,524.68   15,524.67   18,796.33   21,548.94   21,646.87   18,004.10   26,977.05   26,193.35   9,834.79     2,615.40     -              -              -              -              265,200.49S/.       

 18.04 SALIDA DE CIRCUITOS DE COMUNICACIONES Y AUXILIARES 47,932.28                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,738.28     9,138.12     19,244.25   11,161.16   3,650.47     -              -              47,932.28S/.         

 18.05 TRANSPORTE DE SEÑALES DEBILES Y DATOS 347,670.32              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              130,297.78 151,439.47 60,350.53   5,582.54     -              -              -              347,670.32S/.       

 18.06 CIRCUITO DE RED DE DATOS Y TELEFONIA VOIP -S/.                    

 18.06.08 TELEFONIA IP 32,791.11                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,076.40     5,669.76     6,378.48     4,998.10     5,348.46     4,319.91     -              -              32,791.11S/.         

 18.07 CIRCUITO INALAMBRICO 6,220.80                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              829.44        5,391.36     -              -              -              6,220.80S/.           

 18.08 DATA CENTER 866,254.62              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              549,854.09 316,400.53 -              -              -              -              -              -              866,254.62S/.       

 18.09 GABINETES 886,416.60              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              167,286.85 619,726.26 99,403.49   -              -              -              -              -              886,416.60S/.       

 18.10 CIRCUITO DE SONIDO Y MEGAFONIA 98,999.02                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,971.22     20,913.66   17,215.14   53,899.00   -              -              -              98,999.02S/.         

 18.11 CIRCUITO DE ALARMAS 307,338.87              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              20,060.07   36,008.73   33,930.01   32,264.27   36,355.54   31,353.92   21,350.84   13,239.75   28,335.11   54,440.63   307,338.87S/.       

 18.12 CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA 494,831.89              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              72,324.26   102,776.58 267,307.08 52,423.97   -              -              -              494,831.89S/.       

 18.13 CIRCUITO ELECTRICO ESTABILIZADO -S/.                    

 18.13.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS 112,575.84              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,328.83   101,770.19 476.82        -              -              -              -              -              -              -              112,575.84S/.       

 18.13.02 TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS 83,186.82                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              31,708.64   51,478.18   -              -              -              83,186.82S/.         

 18.13.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA 67,716.60                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              45,462.41   22,254.19   -              -              -              -              67,716.60S/.         

 18.13.04 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 162,527.58              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              43,664.10   71,813.28   47,050.20   -              -              -              -              -              162,527.58S/.       

 18.13.05 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 541,766.35              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              126,411.77 366,409.46 48,945.12   -              -              -              541,766.35S/.       

 18.13.06 SISTEMA DE LINEA ESTABILIZADA DE DATA CENTER 12,982.44                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              12,982.44   -              -              -              12,982.44S/.         

 18.13.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 21,114.84                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              21,114.84   -              -              -              21,114.84S/.         

 18.13.08 PRUEBAS ELECTRICAS 300.00                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              300.00        -              -              -              300.00S/.              

 18.13.09 PRUEBAS DE CALIDAD -S/.                    

 18.13.09.01 PRUEBAS Y PROTOCOLOS EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 600.00                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              600.00        -              -              -              600.00S/.              

 19 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIO PET -S/.                    

 19.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4.45                         -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              4.45            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4.45S/.                  

 19.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 920.30                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              43.57          876.73        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              920.30S/.              

 19.03 SALIDA, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS 34,935.94                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              11,612.13   23,323.81   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              34,935.94S/.         

 19.04 SALIDA DE CIRCUITOS DE COMUNICACIONES Y AUXILIARES 6,831.51                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              4,934.89     1,896.62     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,831.51S/.           

 19.05 TRANSPORTE DE SEÑALES DEBILES Y DATOS 32,647.08                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              31,483.32   1,163.76     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              32,647.08S/.         

 19.06 CIRCUITO DE RED DE DATOS Y TELEFONIA VOIP 72,194.82                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              12,771.99   32,673.48   26,749.35   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              72,194.82S/.         

 19.06.10 TELEFONIA IP 6,659.78                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,653.68     5,006.10     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,659.78S/.           

 19.07 DATA CENTER 299,538.14              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              299,538.14 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              299,538.14S/.       

 19.08 GABINETES 136,206.24              -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              136,206.24 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              136,206.24S/.       

 19.09 CIRCUITO DE SONIDO Y MEGAFONIA 15,650.78                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              15,650.78   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              15,650.78S/.         

 19.10 CIRCUITO DE ALARMAS 60,129.20                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              15,508.64   23,786.20   18,598.44   2,235.92     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              60,129.20S/.         

 19.11 CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA 63,541.09                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              63,541.09   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              63,541.09S/.         

 19.12 CIRCUITO DE RADIO COMUNICACION HF 8,163.00                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,163.00     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,163.00S/.           

 19.13 CIRCUITO ELECTRICO ESTABILIZADO -S/.                    

 19.13.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS 14,761.79                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              14,761.79   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,761.79S/.         

 19.13.02 TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS 13,853.62                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,853.62   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,853.62S/.         

 19.13.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA 9,000.20                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              4,528.24     4,471.96     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9,000.20S/.           

 19.13.04 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 37,056.78                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              37,056.78   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              37,056.78S/.         

 19.13.05 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 93,927.73                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              93,927.73   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              93,927.73S/.         

 19.13.06 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 5,627.88                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              5,627.88     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,627.88S/.           

 19.13.07 PRUEBAS ELECTRICAS 600.00                     -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              600.00        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              600.00S/.              

 19.13.08 PRUEBAS DE CALIDAD -S/.                    

 19.13.08.01 PRUEBAS Y PROTOCOLOS EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 1,200.00                  -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,200.00     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,200.00S/.           

ZONA DE CONTINGENCIA -S/.                    

 20 ZONA DE CONTINGENCIA -S/.                    

 20.01 ESTRUCTURAS -S/.                    

 20.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 13,030.44                13,030.44     -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,030.44S/.         

 20.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 101,040.67              101,040.67   -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              101,040.67S/.       

 20.01.03 OBRAS DE  CONCRETO SIMPLE -S/.                    

936 dias
PARCIALITEM DESCRIPCIÓN Unid Metrado

Precio

Unitario
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 TOTAL

FEB - 20 MAR - 20 ABR -20 MAY - 20 JUN - 20 JUL - 20 AGO - 20 SEP - 20 0CT - 20 NOV - 20 DIC - 20 ENE - 21 FEB - 21 MAR - 21 ABR - 21 MAY - 21 JUN - 21 JUL - 21 AGO - 21 SEP - 21 0CT - 21 NOV - 21 DIC - 21 ENE - 22 FEB - 22 MAR - 22 ABR - 22 MAY - 22 JUN - 22 JUL - 22 AGO - 22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 24 dias

 20.01.03.01 PISO DE CONCRETO 13,184.80                13,184.80     -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              13,184.80S/.         

 20.01.03.02 RAMPA DE CONCRETO 882.30                     -                -              -            -            -            882.30        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              882.30S/.              

 20.02 ARQUITECTURA -S/.                    

 20.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 253,119.32              204,520.70   40,510.32   -            -            -            -              8,088.30     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              253,119.32S/.       

 20.02.02 CIELORRASOS 114,076.00              -                50,984.38   -            -            -            -              63,091.62   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              114,076.00S/.       

 20.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 15,479.63                10,667.97     2,163.75     -            -            -            529.58        2,118.33     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              15,479.63S/.         

 20.02.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6,914.82                  -                2,061.87     -            -            -            808.83        4,044.12     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,914.82S/.           

 20.02.05 COBERTURA 81,656.96                27,478.15     32,537.97   -            -            -            -              21,640.84   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              81,656.96S/.         

 20.02.06 CARPINTERIA METALICA 40,527.43                21,409.00     19,118.43   -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              40,527.43S/.         

 20.02.07 CARPINTERIA DE MADERA 136,564.65              -                -              -            -            -            -              83,496.75   53,067.90    -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              136,564.65S/.       

 20.02.08 CERRAJERIA 18,896.35                -                -              -            -            -            -              -              18,896.35    -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              18,896.35S/.         

 20.02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 73,266.72                -                71,974.50   -            -            -            -              1,292.22     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              73,266.72S/.         

 20.02.10 PINTURA 63,802.93                -                -              -            -            -            -              60,283.33   3,519.60      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              63,802.93S/.         

 20.02.11 VARIOS 46,653.12                -                -              -            -            -            6,543.89     40,109.23   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              46,653.12S/.         

 20.03 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                    

 20.03.01 CONTINGENCIA INTERIORES -S/.                    

 20.03.01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -S/.                    

 20.03.01.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 12,240.85                -                -              -            -            -            1,346.63     10,894.22   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              12,240.85S/.         

 20.03.01.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 4,271.38                  -                -              -            -            -            -              4,271.38     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              4,271.38S/.           

 20.03.01.01.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 719.90                     -                -              -            -            -            -              719.90        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              719.90S/.              

 20.03.01.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS 519.10                     -                -              -            -            -            -              519.10        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              519.10S/.              

 20.03.01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                    

 20.03.01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA 1,777.02                  1,777.02       -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,777.02S/.           

 20.03.01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 1,366.53                  1,366.53       -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,366.53S/.           

 20.03.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 2,152.39                  1,070.46       1,081.93     -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,152.39S/.           

 20.03.01.02.04 VALVULAS  DE CONTROL 2,403.06                  -                2,403.06     -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,403.06S/.           

 20.03.01.02.05 CAJA DE VÁLVULAS 986.40                     -                -              -            -            -            -              986.40        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              986.40S/.              

 20.03.01.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -S/.                    

 20.03.01.03.01 REDES DE RECOLECCIÓN 5,080.82                  -                2,528.92     -            -            -            2,551.90     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,080.82S/.           

 20.03.01.03.02 ACCESORIOS 1,458.93                  -                1,458.93     -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,458.93S/.           

 20.03.01.03.03 CANALETAS 39,758.04                -                28,123.98   -            -            -            -              11,634.06   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              39,758.04S/.         

 20.03.01.03.04 POZO PERCOLADOR DE AGUAS PLUVIALES DE Ø0.5m 153.40                     -                -              -            -            -            153.40        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              153.40S/.              

 20.03.01.04 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN -S/.                    

 20.03.01.04.01 SALIDAS DE DESAGUE 3,735.24                  3,357.80       377.44        -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,735.24S/.           

 20.03.01.04.02 REDES DE DERIVACION 3,702.85                  2,691.62       1,011.23     -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,702.85S/.           

 20.03.01.04.03 ACCESORIOS DE REDES 3,807.96                  1,717.44       511.36        -            -            -            -              1,579.16     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,807.96S/.           

 20.03.01.04.04 SISTEMA DE VENTILACION 3,577.30                  -                3,577.30     -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,577.30S/.           

 20.03.02 CONTINGENCIA EXTERIORES -S/.                    

 20.03.02.01 INSTALACIONES SANITARIAS -S/.                    

 20.03.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 500.06                     -                500.06        -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              500.06S/.              

 20.03.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,989.74                  -                5,989.74     -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,989.74S/.           

 20.03.02.01.03 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS -S/.                    

 20.03.02.01.03.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 288.44                     -                288.44        -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              288.44S/.              

 20.03.02.01.04 SISTEMA DE AGUA FRIA -S/.                    

 20.03.02.01.04.01 REDES DE ALIMENTACION 6,122.14                  -                6,122.14     -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,122.14S/.           

 20.03.02.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 576.26                     -                576.26        -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              576.26S/.              

 20.03.02.01.04.03 VALVULAS  DE CONTROL 1,645.46                  -                -              -            -            -            1,645.46     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,645.46S/.           

 20.03.02.01.04.04 CISTERNA: TUBERIA Y ACCESORIOS 14,790.88                -                -              -            -            -            -              14,790.88   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,790.88S/.         

 20.03.02.01.04.05 VARIOS COMPLEMENTARIOS 10,538.26                -                -              -            -            -            1,314.42     9,223.84     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              10,538.26S/.         

 20.03.02.01.05 SISTEMA DE DESAGUE -S/.                    

 20.03.02.01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 434.27                     -                -              -            -            -            434.27        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              434.27S/.              

 20.03.02.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,914.43                  -                -              -            -            -            5,958.53     2,955.90     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,914.43S/.           

 20.03.02.01.05.03 REDES COLECTORAS DE DESAGUES 6,727.29                  -                -              -            -            -            2,768.88     3,958.41     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              6,727.29S/.           

 20.03.02.01.05.04 CAJAS DE INSPECCIÓN 9,674.91                  -                -              -            -            -            -              9,674.91     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9,674.91S/.           

 20.03.02.01.05.05 VARIOS -S/.                    

 20.03.02.01.05.05.01BIODIGESTOR -S/.                    

 20.03.02.01.05.05.01.01OBRAS PRELIMINARES 8.81                         -                -              -            -            -            -              8.81            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8.81S/.                  

 20.03.02.01.05.05.01.02MOVIMIENTO DE TIERRAS 317.57                     -                -              -            -            -            -              317.57        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              317.57S/.              

 20.03.02.01.05.05.01.03OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.26                         -                -              -            -            -            -              1.26            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1.26S/.                  

 20.03.02.01.05.05.01.04BIODIGESTOR DE 5000 L 1,446.02                  -                -              -            -            -            -              1,446.02     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,446.02S/.           

 20.03.02.01.05.05.02POZO PERCOLADOR Ø INT. 2.00 MTS -S/.                    

 20.03.02.01.05.05.02.01OBRAS PRELIMINARES 16.28                       -                -              -            -            -            -              16.28          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16.28S/.                

 20.03.02.01.05.05.02.02MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,356.22                  -                -              -            -            -            -              1,356.22     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,356.22S/.           

 20.03.02.01.05.05.02.03OBRAS DE CONCRETO ARMADO -S/.                    

 20.03.02.01.05.05.02.03.01VIGAS 400.66                     -                -              -            -            -            -              400.66        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              400.66S/.              

 20.03.02.01.05.05.02.03.02LOSA MACIZA 931.00                     -                -              -            -            -            -              931.00        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              931.00S/.              

 20.03.02.01.05.05.02.04ALBAÑILERÍA 1,766.04                  -                -              -            -            -            -              1,766.04     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,766.04S/.           

 20.03.02.01.05.05.02.05SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC 413.72                     -                -              -            -            -            -              413.72        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              413.72S/.              

 20.03.02.01.05.05.02.06MATERIAL FILTRANTE 352.60                     -                -              -            -            -            -              352.60        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              352.60S/.              

 20.04 INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                    

 20.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 389.82                     389.82          -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              389.82S/.              

 20.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,717.92                  6,782.89       1,935.03     -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8,717.92S/.           

 20.04.03 SALIDA CENTRO DE LUZ 7,387.08                  -                5,889.63     -            -            -            -              1,497.45     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              7,387.08S/.           

 20.04.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 2,224.80                  -                1,779.84     -            -            -            -              444.96        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,224.80S/.           

 20.04.05 SALIDA PARA INTERRUPTORES 1,299.80                  -                1,125.60     -            -            -            -              174.20        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1,299.80S/.           

 20.04.06 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES EN MURO 5,077.87                  -                5,077.87     -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,077.87S/.           

 20.04.07 CAJA DE PASE 16,310.42                -                16,310.42   -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,310.42S/.         

 20.04.08 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 28,058.96                17,007.63     10,478.45   -            -            -            572.88        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              28,058.96S/.         

 20.04.09 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS 51,690.31                -                -              -            -            -            -              51,690.31   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              51,690.31S/.         

 20.04.10 LUMINARIAS EMPOTRADA Y/O ADOSADA 78,683.05                -                -              -            -            -            -              61,336.95   17,346.10    -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              78,683.05S/.         

 20.04.11 INSTALACION DE DE TOMACORRIENTES 16,263.21                -                -              -            -            -            -              16,263.21   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              16,263.21S/.         

 20.04.12 INSTALACION DE INTERRUPTORES 2,419.86                  -                -              -            -            -            -              1,205.63     1,214.23      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,419.86S/.           

 20.04.13 INSTALACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS EN AMBIENTES ABIERTOS 49,546.83                -                -              -            -            -            -              -              49,546.83    -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              49,546.83S/.         

 20.04.14 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 33,240.28                -                -              -            -            -            -              33,240.28   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              33,240.28S/.         

 20.04.15 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 18,685.50                -                -              -            -            -            3,737.10     14,948.40   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              18,685.50S/.         

 20.04.16 PRUEBAS ELECTRICAS 2,714.95                  -                -              -            -            -            -              2,714.95     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              2,714.95S/.           

 20.04.17 POSTES DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" 14,572.95                -                -              -            -            -            -              14,572.95   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              14,572.95S/.         

 20.04.18 BUZONES DE CONEXIONES ELECTRICAS 5,094.15                  -                -              -            -            -            -              5,094.15     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              5,094.15S/.           

 20.05 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES CONTIGENCIA -S/.                    

 20.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 787.33                     -                787.33        -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              787.33S/.              

 20.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,178.78                20,178.78     -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              20,178.78S/.         

 20.05.03 SALIDA, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS 11,648.07                7,325.99       -              -            -            -            362.27        3,959.81     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              11,648.07S/.         

 20.05.04 SALIDA DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS AUXILIARES 3,340.56                  2,505.42       538.80        -            -            -            -              296.34        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3,340.56S/.           

 20.05.05 CABLEADO ESTRUCTURADO 167,304.90              124,102.35   39,468.48   -            -            -            -              3,734.07     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              167,304.90S/.       

 20.05.06 INSTALACION DEL DATA CENTER 277.85                     -                -              -            -            -            13.23          264.62        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              277.85S/.              

 20.05.07 GABINETES 33,159.95                -                3,790.02     -            -            -            -              29,369.93   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              33,159.95S/.         

936 dias
PARCIALITEM DESCRIPCIÓN Unid Metrado

Precio

Unitario
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 TOTAL

FEB - 20 MAR - 20 ABR -20 MAY - 20 JUN - 20 JUL - 20 AGO - 20 SEP - 20 0CT - 20 NOV - 20 DIC - 20 ENE - 21 FEB - 21 MAR - 21 ABR - 21 MAY - 21 JUN - 21 JUL - 21 AGO - 21 SEP - 21 0CT - 21 NOV - 21 DIC - 21 ENE - 22 FEB - 22 MAR - 22 ABR - 22 MAY - 22 JUN - 22 JUL - 22 AGO - 22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 24 dias

 20.05.08 DESMONTAJE E INSTALACIONDE RADIO DE COMUNICACION HF 529.24                     -                -              -            -            -            -              529.24        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              529.24S/.              

COMPONENTE I - CAPACITACION 95,909.66                -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              29,889.82   34,071.82   31,948.02   95,909.66S/.         

COMPONENTE II EQUIPAMIENTO 1,137,538.03           -                -              -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              263,434.96 260,117.83 215,010.24 398,975.00 1,137,538.03S/.    

COSTO DIRECTO 126,727,223.09S/.          5,244,250.86 1,383,057.38 0.00 0.00 0.00 521,881.52 1,437,766.70 1,021,541.74 1,772,243.04 3,253,454.28 3,578,583.84 3,697,473.62 3,533,829.06 4,085,315.16 4,146,779.18 4,937,016.16 4,410,290.27 4,516,278.25 5,434,199.84 7,256,156.57 7,011,837.99 8,072,193.61 8,608,541.95 7,789,025.75 8,338,813.66 9,515,270.28 8,571,099.75 5,189,168.14 1,715,020.57 666,029.96 970,727.30 126,677,846.43

GASTOS GENERALES         10,057,959.08 419,540.07 110,644.59 0.00 0.00 0.00 41,750.52 115,021.34 81,723.34 141,779.44 260,276.34 286,286.71 295,797.89 282,706.32 326,825.21 331,742.33 394,961.29 352,823.22 361,302.26 434,735.99 580,492.53 560,947.04 645,775.49 688,683.36 623,122.06 667,105.09 761,221.62 685,687.98 395,112.39 119,375.53 39,156.29 49,412.72 10,054,008.96

UTILIDAD                                 6,287,023.25 262,212.54 69,152.87 0.00 0.00 0.00 26,094.08 71,888.34 51,077.09 88,612.15 162,672.71 178,929.19 184,873.68 176,691.45 204,265.76 207,338.96 246,850.81 220,514.51 225,813.91 271,709.99 362,807.83 350,591.90 403,609.68 430,427.10 389,451.29 416,940.68 475,763.51 428,554.99 248,921.01 74,150.72 23,338.22 31,299.43 6,284,554.40

SUBTOTAL 143,072,205.42S/.          5,926,003.47 1,562,854.84 0.00 0.00 0.00 589,726.12 1,624,676.38 1,154,342.17 2,002,634.63 3,676,403.33 4,043,799.74 4,178,145.19 3,993,226.83 4,616,406.13 4,685,860.47 5,578,828.26 4,983,628.00 5,103,394.42 6,140,645.82 8,199,456.93 7,923,376.93 9,121,578.78 9,727,652.41 8,801,599.10 9,422,859.43 10,752,255.41 9,685,342.72 5,833,201.54 1,908,546.82 728,524.47 1,051,439.45 143,016,409.79

I.G.V.                                          (18.00%) 25,752,996.98S/.             1,066,680.62 281,313.87 0.00 0.00 0.00 106,150.70 292,441.75 207,781.59 360,474.23 661,752.60 727,883.95 752,066.13 718,780.83 830,953.10 843,454.88 1,004,189.09 897,053.04 918,611.00 1,105,316.25 1,475,902.25 1,426,207.85 1,641,884.18 1,750,977.43 1,584,287.84 1,696,114.70 1,935,405.97 1,743,361.69 1,049,976.28 343,538.43 131,134.40 189,259.10 25,742,953.75

TOTAL PRESUPUESTO 168,825,202.40S/.          6,992,684.09 1,844,168.71 0.00 0.00 0.00 695,876.82 1,917,118.13 1,362,123.76 2,363,108.86 4,338,155.93 4,771,683.69 4,930,211.32 4,712,007.66 5,447,359.23 5,529,315.35 6,583,017.35 5,880,681.04 6,022,005.42 7,245,962.07 9,675,359.18 9,349,584.78 10,763,462.96 11,478,629.84 10,385,886.94 11,118,974.13 12,687,661.38 11,428,704.41 6,883,177.82 2,252,085.25 859,658.87 1,240,698.55 168,759,363.54

TOTAL ACUMULADO 6,992,684.09 8,836,852.80 8,836,852.80 8,836,852.80 8,836,852.80 9,532,729.62 11,449,847.75 12,811,971.51 15,175,080.37 19,513,236.30 24,284,919.99 29,215,131.31 33,927,138.97 39,374,498.20 44,903,813.55 51,486,830.90 57,367,511.94 63,389,517.36 70,635,479.43 80,310,838.61 89,660,423.39 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

PORCENTAJE DE AVANCE 4.14% 1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 1.14% 0.81% 1.40% 2.57% 2.83% 2.92% 2.79% 3.23% 3.28% 3.90% 3.48% 3.57% 4.29% 5.73% 5.54% 6.38% 6.80% 6.15% 6.59% 7.52% 6.77% 4.08% 1.33% 0.51% 0.74%

PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 4.14% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23% 5.65% 6.78% 7.59% 8.99% 11.56% 14.39% 17.31% 20.10% 23.32% 26.60% 30.50% 33.98% 37.55% 41.84% 47.57% 53.11% 59.48% 66.28% 72.44% 79.02% 86.54% 93.31% 97.38% 98.72% 99.23% 99.96%

936 dias
PARCIALITEM DESCRIPCIÓN Unid Metrado

Precio

Unitario
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2.2.10. Costo y presupuesto. 

En las distintas obras de construcción públicas y privadas, se debe tener 

presente que se tiene costos directamente relacionado al avance físico de la obra y 

costos no relacionados al avance físico pero que son indispensables para cumplir la 

meta de la obra (su culminación). 

Para el análisis del costo directo de cualquiera partida de una obra se divide 

en tres partes, para la correcta ejecución de las mismas las cuales son: Materiales, 

Mano de Obra y Herramienta; el rendimiento de la partida estará directamente 

relacionada a la mano de obra. 

El costo Indirecto no está relacionado con el avance físico de la obra, sin 

embargo, es indispensable para alcanzar la finalidad de la misma, en estos costos 

se incluyen los ambientes proporcionados a los trabajadores y staff de obra, así 

como costos de oficina, servicios y otros. 

Debido a la paralización a nivel nacional decretado el 15 de marzo del 2020, 

todas las obras a nivel nacional se vieron afectados, y con la reactivación del sector 

construcción se, realizaron análisis en las diferentes partidas para determinar el 

impacto que causaría en el desarrollo de la obra; además por la nueva disposición 

de implementación para la prevención y mitigación de la Sars-Cov-2, variando el 

presupuesto contractual de la obra.
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Figura 5 

Esquema de elaboración de presupuesto de obra 

 

Nota: La Figura 1, mapa de esquematización de la elaboración del presupuesto de obra. 
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Figura 6 

Presupuesto del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control Covid-19 

 

Nota: La Figura 7, Es El Presupuesto del Plan de Vigilancia, Vigilancia y control Covid-19, 

aprobado en diciembre 2020. 

 



44 

 

Figura 7 

Presupuesto del Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central del 

Gobierno Regional de Tacna. 

 

Nota: La Figura 8, Es el Presupuesto del Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede 

Central de Tacna, contractual vigente. 

Resumen del Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE 

TACNA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Departamento TACNA

Provincia TACNA

Distrito TACNA

Item Descripción Sub presupuesto Costo Directo

01 ESTRUCTURAS - OBRAS PROVISIONALES 2,847,812.24          

02 ESTRUCTURAS - EDIFICIO CENTRAL 18,676,363.06        

03 ESTRUCTURAS - EDIFICIO PET 2,495,542.26          

04 ESTRUCTURAS - EDIFICIO CULTURAL 2,054,341.53          

05 ESTRUCTURAS - OBRAS EXTERIORES 474,746.86             

06 ARQUITECTURA EDIFICIO CENTRAL 14,211,479.23        

07 ARQUITECTURA EDIFICIO PET 2,443,132.42          

08 ARQUITECTURA EDIFICIO CULTURAL 1,374,681.60          

09 ARQUITECTURA OBRAS EXTERIORES 808,421.10             

10 INSTALACIONES SANITARIAS-EDIFICIO CENTRAL 1,406,685.68          

11 INSTALACIONES SANITARIAS-EDIFICIO PET 339,985.93             

12 INSTALACIONES SANITARIAS-EDIFICIO CULTURAL 105,643.70             

13 INSTALACIONES SANITARIAS-EXTERIORES 205,993.77             

14 INSTALACIONES ELECTRICAS-EDIFICIO CENTRAL 4,899,443.49          

15 INSTALACIONES ELECTRICAS-EDIFICIO PET 511,647.40             

16 INSTALACIONES ELECTRICAS-EDICIFIO CULTURAL Y EXTERIORES 540,544.71             

17 INSTALACIONES ELÉCTRICAS-MEDIA TENSIÓN 1,431,861.31          

18 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIO CENTRAL 5,008,691.73          

19 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIO PET 913,450.33             

20 ZONA DE CONTINGENCIA 1,719,624.07          

01.00 CAPACITACIÓN EN TALLERES 95,909.66              

01.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 1,137,538.03          

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 63,703,540.11        

Mano de Obra 13,999,766.54        

Materiales 45,934,226.05        

Equipo 3,769,547.52          

COSTO DIRECTO 63,703,540.11        

GASTOS GENERALES 5,114,740.26          

UTILIDAD 3,197,511.48          

SUB TOTAL 72,015,791.85        

IGV. 18 % 12,962,842.53        

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 84,978,634.38        

Son : OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MMIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 38/100 SOLES

COMPONENTE III: INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE I: CAPACITACIÓN

COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO



45 

 

2.2.11. Identificación de los factores que afectan al rendimiento, plazo y 

costo del proyecto. 

Los proyectos de construcción en general se desarrollan en base a la 

información recopilada de proyectos anteriores para obtener valores teóricos de los 

rendimientos y productividad del personal obrero en la ejecución de los trabajos 

asignados, de tal manera que se pueda realizar las programaciones de las obras y 

sus cuadrillas asignadas, para luego poder tener la información de los plazos de 

construcción y sus costos directos e indirectos. En tal sentido en este análisis 

existen factores determinantes que pueden afectar en la elaboración. 

2.2.11.1. Análisis de los impactos en el rendimiento. El rendimiento se 

define como el volumen de una actividad realizada por un equipo 

formado por uno o más obrero calificados por unidad de recursos 

humanos, normalmente expresado en um/hH (unidad de medida de 

actividad por hora de trabajo). 

Debido a la nueva situación a la que se enfrentaban todas las 

constructoras a causa de la covid-19, no se sabía de qué manera 

sería el impacto en los rendimientos de las partidas a ejecutar, en tal 

sentido el contratista de la obra mejoramiento del servicio institucional 

de la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, consideró no 

afectar los rendimientos de los trabajos a ejecutarse en tal sentido 

mantuvieron los rendimientos iniciales considerados en el proyecto. 
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2.2.11.2. Análisis de Precios Unitarios. En la elaboración de un 

proyecto de construcción civil, se requiere la mejor manera de realizar 

un presupuesto de obra en base a porcentajes medidos de 

materiales, mano de obra y herramientas utilizadas. Es por ello que 

dentro del precio unitario por cada partida integra costos directos 

correspondientes al concepto de labor a realizar, los costos 

indirectos, el costo financiero, la utilidad y los cargos adicionales. 

El precio unitario es el importe del costo o pago total que debe 

cubrirse al contratista por unidad de partida terminada y ejecutado 

conforme al proyecto, especificaciones técnicas y normas de calidad. 

Para el estudio de investigación tomaremos como ejemplo a la 

partida de 02.04.06. vigas y su sub partidas, con cual 

desarrollaremos su análisis.  

Figura 8 

Partida 02.04.06.01 Vitas: Concreto=280 kg/cm2 (concreto premezclado) 

 

Nota: en la figura 2, se muestra la sub partida 02.04.06.01. Vigas: concreto f´c=280 kg/cm2 

El análisis a realizar de la siguiente partida 02.04.06.01, será sobre el 

rendimiento de una cuadrilla antes de la pandemia y durante la pandemia 

Partida 02.04.06.01 VIGAS: CONCRETO F'C=280 kg/cm2 Rend:    60.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 CAPATAZ HH 0.100 0.0133 23.03 0.31                           

47 00017 OPERARIO HH 2.000 0.2667 21.54 5.74                           

47 00018 OFICIAL HH 1.000 0.1333 16.99 2.26                           

47 00008 PEON HH 4.000 0.5333 15.32 8.17                           

47 00102 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.000 0.1333 21.54 2.87                           

19.35                         

Materiales

21 00105 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO IP m3  1.0200 398.23 406.19                       

39 00101 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3  1.0000 30.00 30.00                         

436.19                       

Equipo

37 00006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.35 0.58                           

49 00096 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.000 0.1333 8.50 1.13                           

1.71                           

Costo Unitario por m3  : 457.25         
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Tabla 1 

Comparativo del rendimiento de la cuadrilla de la partida 02.04.06.01 Vigas: 

Concreto=280 kg/cm2 (concreto Premezclado), antes de la pandemia y 

durante la pandemia. 

 

 Descripción Unidad Cuadrilla 
Rendimiento 

(m3/día) 

A
N

T
E

S
 D

E
P

A
N

D
E

M
IA

 Capataz HH 0.100 

60.00 

Operario HH 2.000 

Oficial HH 1.000 

Peón HH 4.000 

Operador de equipo liviano HH 1.000 

D
U

R
A

N
T

E
 P

A
N

D
E

M
IA

 Capataz HH 0.100 

60.00 

Operario HH 2.000 

Oficial HH 1.000 

Peón HH 4.000 

Operador de equipo liviano HH 1.000 

Nota: En la tabla 1, se describe la afectación del rendimiento antes de pandemia y durante la 

pandemia. 

Análisis. Para la elaboración de los análisis de precios unitarios (APU), la 

empresa constructora obra Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede central 

del Gobierno Regional de Tacna consideró mantener el número de cuadrillas y su 

rendimiento durante la pandemia; por lo cual no hubo afectación. 
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El análisis a realizar de la siguiente partida 02.04.06.02, será sobre el 

rendimiento de una cuadrilla antes de la pandemia y durante la pandemia 

Figura 9 

Partida 02.04.06.02 Vigas: encofrado y desencofrado 

 

Nota: en la figura 3, se muestra la sub partida 02.04.06.02. Vigas: encofrado y desencofrado 

Tabla 2 

Comparativo del rendimiento de la cuadrilla de la partida 02.04.06.02: 

encofrado y desencofrado, antes de la pandemia y durante la pandemia. 

 Descripción Unidad Cuadrilla 
Rendimiento 

(m2/día) 

A
N

T
E

S
 

D
E

P
A

N
D

E
M

IA
 

Capataz HH 0.100 

9.00 Operario HH 1.000 

Oficial HH 1.000 

D
U

R
A

N
T

E
 

P
A

N
D

E
M

IA
 

Capataz HH 0.100 

9.00 

 
Operario HH 1.000 

Oficial HH 1.000 

Nota: En la tabla 2, se describe la afectación del rendimiento antes de pandemia y durante la 

pandemia. 

  

Partida 02.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA Rend:    9.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 CAPATAZ HH 0.100 0.0889 23.03 2.05                           

47 00017 OPERARIO HH 1.000 0.8889 21.54 19.15                         

47 00018 OFICIAL HH 1.000 0.8889 16.99 15.10                         

36.30                         

Materiales

00 00108 LACA DESMOLDEADORA + SOLVENTE PARA ENCOFRADO gal  0.0276 184.32 5.09                           

00 00107 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. und  0.0600 8.47 0.51                           

02 00037 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  0.2500 3.52 0.88                           

02 00029 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" Y 4" kg  0.2500 3.81 0.95                           

43 00109 COLA SINTETICA GLN  0.0300 20.34 0.61                           

43 00027 MADERA TORNILLO P/ ENCOFRADO p2  3.0400 5.08 15.44                         

43 00106 TRIPLAY DE 1.20x2.40 m x 18 mm pln  0.0441 101.69 4.48                           

27.96                         

Equipo

37 00006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 36.30 1.82                           

1.82                           

Costo Unitario por m2  : 66.08           
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Análisis. Para la elaboración de los análisis de precios unitarios (APU), la 

empresa constructora de la obra Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede 

central del Gobierno Regional de Tacna, consideró mantener el número de cuadrillas 

y su rendimiento durante la pandemia; por lo cual no hubo afectación. 

 

El análisis a realizar de la siguiente partida 02.04.06.03, será sobre el 

rendimiento de una cuadrilla antes de la pandemia y durante la pandemia 

Figura 10 

Partida 02.04.06.03 Acero corrugado Fy=4,200 kg/cm2 

 

Nota: en la figura 4, se muestra la sub partida 02.04.06.03. acero corrugado Fy=4,200 

kg7cm2 

  

Partida 02.04.06.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 Rend:    260.0000  kg/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 CAPATAZ HH 0.100 0.0031 23.03 0.07                           

47 00017 OPERARIO HH 1.000 0.0308 21.54 0.66                           

47 00018 OFICIAL HH 0.500 0.0154 16.99 0.26                           

0.99                           

Materiales

02 00037 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  0.0600 3.52 0.21                           

03 00104 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.56 2.69                           

2.90                           

Equipo

37 00006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.99 0.05                           

0.05                           

Costo Unitario por kg  : 3.94             
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Tabla 3 

Comparativo del rendimiento de la cuadrilla de la partida 02.04.06.03 Acero 

corrugado Fy=4,200 kg/cm2, antes de la pandemia y durante la pandemia 

 Descripción Unidad Cuadrilla 
Rendimiento 

(kg/día) 

A
N

T
E

S
 

D
E

P
A

N
D

E
M

IA
 

Capataz HH 0.100 

250.00 Operario HH 1.000 

Oficial HH 0.500 

D
U

R
A

N
T

E
 

P
A

N
D

E
M

IA
 

Capataz HH 0.100 

250.00 

 

Operario HH 1.000 

Oficial HH 0.500 

Nota: En la tabla 3, se describe la afectación del rendimiento antes de pandemia y durante la 

pandemia 

Análisis. Para la elaboración de los análisis de precios unitarios (APU), la 

empresa constructora obra Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede central 

del Gobierno Regional de Tacna consideró mantener el número de cuadrillas y su 

rendimiento durante la pandemia; por lo cual no hubo afectación 
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2.2.11.3. Análisis de los impactos en el plazo. El plazo de ejecución de 

las partidas está dado por el metrado total de la partida a ejecutar 

entre el rendimiento de la cuadrilla, y se expresa en días. 

A causa de la covid-19 los plazos de obra variaron, esto debido a que 

las disposiciones del ministerio de salud, indicaban que en lugares 

cerrados debería haber una reducción del 50% del número de 

personas, esto afecto en la obra mejoramiento del servicio 

institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, se 

reduzca el número de cuadrillas por partida a la mitad, mas no afecto 

su rendimiento. 

A efectos de estudio se toma como ejemplo el cronograma de la partida 02.04.06. 

Vigas, antes de la pandemia y en pandemia. 
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Figura 11 

Cronograma valorizado inicial (antes de pandemia), Partida 02.04.06 Vigas 

 

Nota: en la figura 5, se muestra la partida de 02.04.06. vigas y sus sub partidas, para el análisis del presente estudio de investigación
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Figura 12 

Cronograma valorizado reprogramado (en pandemia), Partida 02.04.06 Vigas 

 

Nota: en la figura 6, se muestra la partida de 02.04.06. vigas y sus sub partidas, para el análisis del presente estudio de investigación.

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL TACNA PLAZO DE EJECUCION CONTRATO INICIAL : 720 Dias Calendario

UBICACION :  TACNA - TACNA - TACNA FECHA DE INICIO DE LA OBRA : 01 febrero 2020

CONTRATISTA : CONSORCIO LEGIONARIO AMPLIACION DE PLAZO Nº01 : 216 Dias Calendario

MONTO OFERTADO :  S/. 84,978,634.38 FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADO : 24 Agosto 2022

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 TOTAL

FEB - 20 MAR - 20 ABR -20 MAY - 20 JUN - 20 JUL - 20 AGO - 20 SEP - 20 0CT - 20 NOV - 20 DIC - 20 ENE - 21 FEB - 21 MAR - 21 ABR - 21 MAY - 21 JUN - 21 JUL - 21 AGO - 21 SEP - 21 0CT - 21 NOV - 21 DIC - 21 ENE - 22 FEB - 22 MAR - 22 ABR - 22 MAY - 22 JUN - 22 JUL - 22 AGO - 22

29 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 31 dias 28 dias 31 dias 30 dias 31 dias 30 dias 31 dias 24 dias

ESTRUCTURAS - EDIFICIO CENTRAL

 02 EDIFICIO CENTRAL

 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA H=2.00M m3 3,883.80 36.31 141,020.78                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     68,373.71          72,647.07          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     141,020.78S/.                  

 02.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION A NIVEL SUB RASANTE m2 2,537.27 3.06 7,764.05                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,764.05            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,764.05S/.                      

 02.01.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PRESTAMO m3 2,381.91 34.15 81,342.23                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     64,395.93          16,946.30          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     81,342.23S/.                    

 02.01.04 TERRAPLEN PARA PISOS E=10CM C/EQUIPO m2 2,537.27 8.29 21,033.97                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     11,135.63          9,898.34            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     21,033.97S/.                    

 02.01.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m C/MAQUINARIA m3 4,854.74 2.77 13,447.63                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     6,723.82            6,723.81            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,447.63S/.                    

 02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA HASTA 5 Km. m3 4,854.74 8.67 42,090.60                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     21,045.30          21,045.30          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     42,090.60S/.                    

 02.02 IMPERMEABILIZACIÓN

 02.02.01 RECUBRIMIENTO DE CIMENTACIÓN CON POLIETILENO (PLÁSTICO CALIBRE 500)m2 6,080.04 4.30 26,144.17                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     15,941.57          10,202.60          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     26,144.17S/.                    

 02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

 02.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS

 02.03.01.01 SOLADO EN ZAPATAS, MUROS DE CONTENCION Y CIMIENTOS CORRIDOS m2 1,927.79 35.43 68,301.60                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     22,767.20          43,783.08          1,751.32            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     68,301.60S/.                    

 02.03.01.02 CONCRETO CICLOPEO: MEZCLA 1:10 + 30% P.G. TM 6" m3 32.91 281.00 9,247.71                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     5,944.96            3,302.75            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,247.71S/.                      

 02.03.01.03 CIMIENTO CORRIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 131.78 54.13 7,133.25                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     5,231.05            1,902.20            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,133.25S/.                      

 02.03.02 SOBRECIMIENTOS

 02.03.02.01 SOBRECIMIENTO: CONCRETO F'C 210 KG/CM2 m3 5.07 355.36 1,801.68                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     1,146.52            655.16               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,801.68S/.                      

 02.03.02.02 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 66.72 37.89 2,528.02                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     1,838.56            689.46               -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,528.02S/.                      

 02.03.03 FALSO PISO

 02.03.03.01 FALSO PISO E=4" C:H 1:8 m2 2,537.27 25.52 64,751.13                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     32,375.56          32,375.57          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     64,751.13S/.                    

 02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

 02.04.01 ZAPATAS

 02.04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO F'C=350 KG/CM2 m3 1,737.74 506.17 879,591.86                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     563,840.94        315,750.92        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     879,591.86S/.                  

 02.04.01.02 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 319,966.48 3.94 1,260,667.93                       709,032.21           -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     143,425.29        275,817.86        132,392.57        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,260,667.93S/.               

 02.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO

 02.04.02.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 9.57 392.76 3,758.71                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,758.71            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,758.71S/.                      

 02.04.02.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 102.18 70.76 7,230.26                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,230.26            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,230.26S/.                      

 02.04.02.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 519.83 3.94 2,048.13                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,048.13            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,048.13S/.                      

 02.04.03 PLACAS

 02.04.03.01 PLACAS DE SOTANO, SEMISOTANO, PRIMER Y SEGUNDO: CONCRETO F'C=350 Kg/cm2m3 1,222.73 513.18 627,480.58                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     30,796.59          96,239.35          96,239.35          92,389.78          103,938.50        92,389.78          96,239.35          19,247.88          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     627,480.58S/.                  

 02.04.03.02 PLACAS DE 3ER, 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO NIVEL: CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 m3 1,155.90 478.33 552,901.65                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     65,821.63          82,277.03          82,277.03          85,568.11          82,277.03          82,277.03          72,403.79          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     552,901.65S/.                  

 02.04.03.03 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 13,588.69 62.25 845,895.95                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     25,478.79          63,696.98          63,696.98          61,149.10          68,792.74          61,149.10          63,696.98          63,696.98          63,696.98          63,696.98          66,244.86          63,696.98          63,696.98          53,505.52          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     845,895.95S/.                  

 02.04.03.04 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 406,055.76 3.94 1,599,859.69                       519,716.80           -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     36,114.23          82,077.80          82,077.80          82,077.80          78,794.68          88,643.91          78,794.58          82,077.69          82,077.69          82,077.69          82,077.69          85,360.80          82,077.70          55,812.83          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,599,859.69S/.               

 02.04.04 COLUMNAS

 02.04.04.01 COLUMNAS DE SOTANO, SEMISOTANO, PRIMER Y SEGUNDO: CONCRETO F'C=350 Kg/cm2m3 684.83 513.18 351,441.06                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     23,716.88          53,902.00          53,902.00          51,745.92          58,214.16          51,745.92          53,902.00          4,312.18            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     351,441.06S/.                  

 02.04.04.02 COLUMNAS DE 3ER, 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO NIVEL: CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2m3 793.57 478.33 379,588.34                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     51,055.74          55,495.37          55,495.37          57,715.19          55,495.37          55,495.37          48,835.93          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     379,588.34S/.                  

 02.04.04.03 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 8,202.44 74.25 609,031.17                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     34,274.48          65,912.46          65,912.46          63,275.97          71,185.46          63,275.97          65,912.46          65,912.46          65,912.46          47,456.99          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     609,031.17S/.                  

 02.04.04.04 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 348,993.78 3.94 1,375,035.49                       149,785.07           145,080.26        -                  -                  -                  -                     -                     -                     29,638.85          82,330.15          82,330.15          82,330.08          79,036.81          88,916.41          79,036.81          82,330.01          82,330.01          82,330.01          82,330.01          85,623.21          82,330.01          59,277.64          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,375,035.49S/.               

 02.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE

 02.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE: CONCRETO F'C=210 kg/cm2 m3 232.49 357.12 83,026.83                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,479.89            9,349.87            9,349.87            9,723.86            9,349.87            9,349.87            9,349.87            9,349.87            8,975.87            747.99               -                     -                     -                     -                     -                     83,026.83S/.                    

 02.04.05.02 COLUMNETAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4,042.80 51.97 210,104.32                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     19,609.74          23,344.92          23,344.92          24,278.72          23,344.92          23,344.92          23,344.92          23,344.92          22,411.14          3,735.20            -                     -                     -                     -                     -                     210,104.32S/.                  

 02.04.05.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 44,912.04 3.94 176,953.44                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18,333.01          19,927.19          19,927.19          20,724.28          19,927.19          19,927.19          19,927.19          19,927.19          18,333.01          -                     -                     -                     -                     -                     -                     176,953.44S/.                  

 02.04.06 VIGAS

 02.04.06.01 VIGAS: CONCRETO F'C=280 kg/cm2 m3 2,583.88 457.25 1,181,479.13                       -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     37,670.35          85,614.43          82,189.85          92,463.58          82,189.85          85,614.43          85,614.43          85,614.43          85,614.43          89,039.01          85,614.43          85,614.43          85,614.43          85,614.43          27,396.62          -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,181,479.13S/.               

 02.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 15,303.20 66.08 1,011,235.46                       -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     61,198.69          72,855.58          69,941.36          78,684.03          69,941.36          72,855.58          72,855.58          72,855.58          72,855.58          75,769.80          72,855.58          72,855.58          72,855.58          72,855.58          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,011,235.46S/.               

 02.04.06.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 634,625.44 3.94 2,500,424.23                       -                       169,844.77        -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     133,557.88        166,946.99        160,269.05        180,302.68        160,269.05        166,946.92        166,946.92        166,946.92        166,946.92        173,624.80        166,946.92        166,946.92        166,946.92        166,946.92        20,033.65          -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,500,424.23S/.               

 02.04.07 VIGUETAS DE AMARRE

 02.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE: CONCRETO F'C=210 kg/cm2 m3 79.80 357.12 28,498.18                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,567.40            3,209.25            3,209.25            3,337.62            3,209.25            3,209.25            3,209.25            3,209.25            3,080.88            256.78               -                     -                     -                     -                     -                     28,498.18S/.                    

 02.04.07.02 VIGUETAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 902.81 50.34 45,447.46                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4,279.81            5,095.01            5,095.01            5,298.81            5,095.01            5,095.01            5,095.00            5,095.00            4,891.20            407.60               -                     -                     -                     -                     -                     45,447.46S/.                    

 02.04.07.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 13,886.32 3.94 54,712.10                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,421.92            6,161.27            6,161.27            6,407.72            6,161.27            6,161.27            6,161.27            6,161.27            5,914.84            -                     -                     -                     -                     -                     -                     54,712.10S/.                    

 02.04.08 LOSA MACIZA

 02.04.08.01 LOSA MACIZA: CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 m3 428.29 457.25 195,835.60                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     19,172.72          34,236.99          34,236.99          34,236.99          34,237.00          32,867.51          6,847.40            -                     -                     -                     -                     -                     195,835.60S/.                  

 02.04.08.02 LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1,716.54 44.85 76,986.82                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,152.28            13,459.23          13,459.23          13,459.23          13,459.25          12,920.86          1,076.74            -                     -                     -                     -                     -                     76,986.82S/.                    

 02.04.08.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 38,018.01 3.94 149,790.96                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     16,049.03          26,748.39          26,748.39          26,748.38          26,748.38          25,678.45          1,069.94            -                     -                     -                     -                     -                     149,790.96S/.                  

 02.04.09 LOSAS ALIGERADAS

 02.04.09.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 m3 2,013.83 457.25 920,823.77                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     29,359.60          66,726.36          64,057.31          72,064.47          64,057.31          66,726.36          66,726.36          66,726.36          66,726.36          69,395.41          66,726.36          66,726.36          66,726.36          66,726.36          21,352.43          -                     -                     -                     -                     -                     -                     920,823.77S/.                  

 02.04.09.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 17,381.61 39.00 677,882.79                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     37,224.78          48,979.97          47,020.77          52,898.37          47,020.77          48,979.97          48,979.97          48,979.97          48,979.97          50,939.17          48,979.97          48,979.97          48,979.97          48,979.97          1,959.20            -                     -                     -                     -                     -                     -                     677,882.79S/.                  

 02.04.09.03 LOSA ALIGERADA: CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 0.15mX0.30mX1.20mund 108,636.00 7.73 839,756.28                          -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     39,286.84          61,385.69          58,930.27          66,296.55          58,930.27          61,385.69          61,385.69          61,385.69          61,385.69          63,841.12          61,385.69          61,385.69          61,385.70          61,385.70          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     839,756.28S/.                  

 02.04.09.04 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 289,504.80 3.94 1,140,648.91                       -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     46,557.10          83,137.68          79,812.17          89,788.69          79,812.17          83,137.68          83,137.68          83,137.68          83,137.68          86,463.18          83,137.68          83,137.68          83,137.68          83,137.66          9,976.50            -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,140,648.91S/.               

 02.04.10 ESCALERAS

 02.04.10.01 ESCALERAS: CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 62.17 300.07 18,655.35                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     703.98               3,050.56            2,933.23            2,933.23            2,933.23            2,933.23            2,815.90            351.99               -                     -                     -                     -                     -                     18,655.35S/.                    

 02.04.10.02 ESCALERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.93 45.12 8,569.64                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     431.18               1,401.32            1,347.43            1,347.43            1,347.43            1,347.43            1,293.52            53.90                 -                     -                     -                     -                     -                     8,569.64S/.                      

 02.04.10.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 6,040.72 3.94 23,800.44                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,487.53            3,867.57            3,718.82            3,718.82            3,718.82            3,718.82            3,570.06            -                     -                     -                     -                     -                     -                     23,800.44S/.                    

 02.04.11 MESONES CONCRETO ARMADO

 02.04.11.01 MESON DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 20.27 303.08 6,143.43                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,143.43            -                     -                     -                     -                     -                     6,143.43S/.                      

 02.04.11.02 MESON DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 362.47 32.89 11,921.64                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     11,921.64          -                     -                     -                     -                     -                     11,921.64S/.                    

 02.04.11.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 937.96 3.94 3,695.56                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,695.56            -                     -                     -                     -                     -                     3,695.56S/.                      

 02.04.12 TANQUE ELEVADO

 02.04.12.01 TANQUE ELEVADO: CONCRETO F'C=280 kg/cm2 m3 16.77 470.67 7,893.14                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,893.14            -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,893.14S/.                      

 02.04.12.02 TANQUE ELEVADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 113.30 62.25 7,052.93                              -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,052.93            -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,052.93S/.                      

 02.04.12.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 4,226.47 3.94 16,652.29                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     16,652.29          -                     -                     -                     -                     -                     -                     16,652.29S/.                    

 02.04.13 TANQUE CISTERNA

 02.04.13.01 TANQUE CISTERNA: CONCRETO F'C=280 kg/cm2 m3 103.78 457.25 47,453.41                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     47,453.41          -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     47,453.41S/.                    

 02.04.13.02 TANQUE CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 548.88 51.97 28,525.29                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,186.42            16,855.85          6,483.02            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     28,525.29S/.                    

 02.04.13.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 10,206.39 3.94 40,213.18                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,139.36            23,762.33          7,311.49            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     40,213.18S/.                    

 02.04.14 VARIOS

 02.04.14.01 JUNTA DE DILATACIÓN C/TEKNOPORT Y SELLANTE ELASTOMERICO m 3,258.47 24.82 80,875.23                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,126.94            7,746.67            7,746.67            8,056.54            7,746.67            7,746.67            7,746.67            7,746.67            7,436.80            8,366.40            3,408.53            -                     -                     -                     -                     80,875.23S/.                    

 02.04.14.02 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 62,527.06 1.39 86,912.61                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     5,334.79            5,557.07            5,557.07            5,334.79            6,001.64            5,334.79            5,557.07            5,557.07            5,557.07            5,557.07            5,779.36            5,557.07            5,557.07            5,557.07            5,557.07            3,556.54            -                     -                     -                     -                     -                     -                     86,912.61S/.                    

 02.04.14.03 IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS VERTICALES m2 6,052.51 2.19 13,255.00                            -                       -                     -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     1,095.45            2,738.64            2,738.64            2,629.09            2,957.73            1,095.45            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,255.00S/.                    

936 dias
PARCIALITEM DESCRIPCIÓN Unid Metrado

Precio

Unitario
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Como podemos apreciar en los cronogramas de la partida 02.04.06 Vigas se 

tiene lo siguiente: 

Tabla 4 

Comparativo de la afectación en plazo en la partida 02.04.06.01. Vigas de 

concreto f’c=280 kg/cm2 (concreto premezclado) 

Descripción Antes de Pandemia En Pandemia 

Tiempo de Ejecución 11 meses 15 meses 

Metrado 2,583.86 m3 2,583.86 m3 

Rendimiento  60 m3/día 60 m3/día 

# Cuadrilla 0.13 0.10 

Producción 7.83 m3/día 5.74 m3/día 

Reducción de la Producción 26.69% 

Nota: en la tabla 4, se realizó el análisis comparativo de afectación del plazo 

Análisis: en esta partida se vio afectado el plazo de ejecución de la partida 

en 04 meses, y su producción diaria se redujo a 5.74 m3/día, teniendo una 

afectación del 26.69 % respecto de la producción inicial, la causa de ellos es la 

reducción de cuadrillas, debido a las disposiciones del MINSA, por motivo de la 

covid-19. 

Tabla 5 

Comparativo de afectación de plazo de la partida 02.04.06.02. Vigas: 

encofrado y desencofrado 

Descripción Antes de Pandemia En Pandemia 

Tiempo de Ejecución 11 meses 14 meses 

Metrado 15,303.20 m2 15,303.20 m2 

Rendimiento 90 m2/día 90 m2 día 

# Cuadrilla 5.15 4.05 

Producción 463.50 m2/día 364.50 m2/día 

Reducción de la Producción 21.36% 

Nota: en la tabla 5, se realizó el análisis comparativo de afectación del plazo 

Análisis: en esta partida se vio afectado el plazo de ejecución de la partida 

en 03 meses, y su producción diaria se redujo a 364.50 m2/día, teniendo una 

afectación del 21.36 % respecto de la producción inicial, la causa de ellos es la 

reducción de cuadrillas, debido a las disposiciones del MINSA, por motivo de la 

covid-19.  
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Tabla 6 

Comparativo de afectación en el plazo de la partida 02.04.06.03. Acero 

corrugado F’y= 4,200 kg/cm2 

Descripción Antes de Pandemia En Pandemia 

Tiempo 11 meses 15 meses 

Metrado 634,625.44 kg 634,625.44 kg 

Rendimiento 260 kg/día 260 kg/día 

# Cuadrilla 7.40 5.42 

Producción 1,924.00 kg/día 1,409.20 kg/día 

Reducción de la Producción 26.76% 

Nota: en la tabla 6, se realizó el análisis comparativo de afectación del plazo 

Análisis: en esta partida se vio afectado el plazo de ejecución de la partida 

en 03 meses, y su producción diaria se redujo a 1,409.20 m2/día, teniendo una 

afectación del 26.76% respecto de la producción inicial, la causa de ellos es la 

reducción de cuadrillas, debido a las disposiciones del MINSA, por motivo de la 

covid-19. 

2.2.11.4. Análisis de los impactos en el costo. Los costos de una 

partida están dados divididos en 3 recursos importantes los cuales 

son la mano de obra, materiales y equipos, este costo al multiplicarse 

por cantidad de trabajo a ejecutarse, nos dará como resultado el 

costo de la partida a ejecutarse. 

Debido a que el contratista de la obra Mejoramiento del Servicio 

Institucional de la Sede central del Gobierno Regional de Tacna, no 

afecto el análisis de los costos unitarios (APU), ni sus rendimientos, 

los costos finales de la partida en estudio no se vieron afectados por 

la covid-19. 
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Figura 13 

Costo Parcial de la partida 02.04.06 Vigas 

 

Nota: en la figura 7, se muestra sombreado en amarillo el costo de la partida 02.04.06. vigas, 

antes de la pandemia, el cual es el mismo durante la pandemia. 

2.2.12. Impacto en el cronograma de obra 

El cronograma de una obra, es la herramienta con la cual se definirá el 

calendario de una obra y su plazo para su correcta ejecución, además de delimitar 

las partidas a ejecutar en una obra. 

La obra tuvo un sistema de contratación a suma alzada y se inició con un 

Plazo Contractual de 720 días calendario, iniciando el 01 de febrero del 2020 y 

terminaría el 21 de enero del 2022, sin embargo el 16 de marzo del 2020 el Estado 

Peruano decreto la cuarentena obligatoria en todo el territorio, paralizando todas las 

actividades económicas en el país, y en el cual el sector construcción fue uno de 

ellos, Pues bien, la paralización por la COVID-19, ha impactado directamente en los 

plazos de ejecución de la obra, por disposiciones del Estado se les otorgaría una 

Ampliación Excepcional de Plazo, para ello el contratista debería realizar su 

expediente y su afectación por paralización, por reactivación y por afectación de 

trabajos, esto debido a los protocolos sanitarios establecidos por el MINSA, quien en 

post de salvaguardar la vida a y salud de los trabajadores indicaban distanciamiento 

social, por lo que se tuvo que reducir en 50% el aforo de ambientes de trabajo, esto 

implicó que el contratista reduzca el número de cuadrillas, mas no el rendimiento de 

la misma, por otro lado también se vio afectado por la paralización ajenos al 

contratista desde el 16 de marzo del 2020 hasta su reinicio el 20 de julio del 2020, 

por lo que se ha tenido que replantear su cronograma ajustado a las nuevas 

disposiciones y lineamientos por la COVID-19, por lo que el contratista en su 

ampliación excepcional de plazo considero lo siguiente: 

ESTRUCTURAS - EDIFICIO CENTRAL

 02 EDIFICIO CENTRAL

 02.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE

 02.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE: CONCRETO F'C=210 kg/cm2 m3 232.49 357.12 83,026.83                            

 02.04.05.02 COLUMNETAS DE AMARRE: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4,042.80 51.97 210,104.32                          

 02.04.05.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 44,912.04 3.94 176,953.44                          

 02.04.06 VIGAS

 02.04.06.01 VIGAS: CONCRETO F'C=280 kg/cm2 m3 2,583.88 457.25 1,181,479.13                       

 02.04.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 15,303.20 66.08 1,011,235.46                       

 02.04.06.03 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 kg 634,625.44 3.94 2,500,424.23                       

Item Descripción Unid Metrado
Precio

Unitario
PARCIAL
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Tabla 7 

Cuantificación de los periodos, para la ampliación excepcional de plazo. 

N° Descripción 
Plazo 

Días 
Fecha de Inicio Fecha Fin 

P
ri

m
e
r 

 

P
e
ri

o
d

o
 

Paralización de Obra 16 – 03 – 2020 04 – 06 – 2020 81 

S
e
g

u
n

d
o

 

P
e
ri

o
d

o
 

Elaboración de Expediente de 

Ampliación excepcional de plazo 
05 – 06 – 2020 19 – 06 – 2020 15 

Respuesta de la entidad 20 – 06 – 2020 04 – 07 – 2020 15 

Movilización e implementación de 

nuevas medidas Covid – 19 
05 – 07 – 2020 20 – 07 – 2020 15 

T
e
rc

e
r 

P
e
ri

o
d

o
 

Afectación a partidas por reducción 

de cuadrillas 
  90 

Total, Ampliación Excepcional De Plazo 216 

Nota: En la tabla 7, se cuantifica el tiempo de afectación a la obra en días. 

Considerando que se tenía un plazo contractual de 720 d.c. y una ampliación 

excepcional de plazo de 216 d.c. el nuevo plazo contractual reprogramado fue de 

936 d.c. moviendo la fecha de culminación de obra para el 24 de agosto del 2022.
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Figura 14 

Línea de tiempo de los plazos de obra. 

 

Nota: En la Figura 8, se muestra los tiempos desde el inicio de la obra, hasta la ampliación excepcional de obra y el fin contractual reprogramado. 
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2.3. Marco Conceptual 

Directiva: Disposición legal, establecida por un organismo internacional, que 

han de cumplir todos los miembros nacionales que pertenecen a dicho organismo. 

Decreto Legislativo: El decreto legislativo o decreto con fuerza de ley es una 

norma jurídica con rango de ley, emanada del poder ejecutivo en virtud de 

delegación expresa efectuada por el poder legislativo. 

Resolución Ministerial: Norma aprobada por un ministro de Estado respecto 

de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo. 

Emergencia Sanitaria: Evento extraordinario que se determina que 

constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la 

propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere una 

respuesta internacional coordinada. 

Lineamientos: Enfoque y la dirección de un conjunto de ideas. 

Presupuesto de Obra:  También nombrado presupuesto de construcción, es 

el documento que presenta el cálculo del costo de una obra. El presupuesto de obra 

es un instrumento de control, permite verificar la ejecución presupuestal con el 

avance físico. 

 La elaboración de este documento se realiza en base a la cantidad métrica y 

a los análisis de precios unitarios del mercado de cada una de las partidas 

involucradas para el diseño de la obra. 

 Las partes del presupuesto de obra son: Mediciones y Cuantificaciones, 

Precios Unitarios, Costos Directos, Costos Indirectos y Costos Resultantes. 

Análisis de Costos Unitarios: Es el desglose que incluye mano de obra, 

materiales, equipos y/o herramientas. El valor final es el costo por unidad de medida 

de partida.  

Es el análisis especifico que se hace a las partidas involucradas en la obra 

con la finalidad de conocer sus características constructivas y los elementos de 

costos que lo conforman para sacar las conclusiones y establecer su costo previo a 

la ejecución.  

Rendimiento de Mano de Obra: Es el porcentaje de trabajo que desarrolla el 

personal conformado por cuadrilla que interviene directamente en la ejecución de 

una partida, por jornada de trabajo. 
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Estos rendimientos se utilizan principalmente para elaborar el cálculo del 

costo de la mano de obra por cada partida y la programación de obra. 

Cronograma de Obra: Es instrumento de control primario para generar los 

calendarios de trabajo diario, semana y mensual. Es el documento en el que se 

plasma la duración del proyecto, la fecha de inicio y termino de obra. 

 

Costo Directo: Son todos los insumos que se unen físicamente a la obra, 

incluyen materias primas, sub productos, consumibles, equipos, maquinarias, 

herramientas y mano de obra indispensables para procesarlos y transformarlos en el 

producto final requerido en obra. 

Costo Indirecto: El costo indirecto corresponde a los gastos generales 

necesarios para el desarrollo de los trabajos no incluidos en los costos directos que 

realiza la empresa. 

Los costos indirectos incluyen: gastos de administración, dirección técnica, 

organización, vigilancia, transporte de maquinarias, imprevistos, construcción de 

instalaciones generales, inversión publicitaria, etc. 

Cronograma Valorizado de Obra: Es el documento en el que figura la 

valorización de las partidas de la obra, en plazos determinados en el contrato y que 

se formula a partir de la ejecución del proyecto. Además, permite verificar el avance 

de la obra, corroborando y contrastando lo programado con lo ejecutado. 

Ampliación Excepcional de Plazo: Método excepcional establecido por el 

Decreto Legislativo N° 1486 para la reactivación de obras públicas, genera la 

ampliación y extensión del plazo de ejecución contractual y el reconocimiento de 

mayores costos directos y gastos generales, considerando el impacto en plazo del 

Estado de Emergencia. 

Protocolos: El protocolo es el conjunto de reglas que, ya sea por norma o 

por costumbre, se establecen para actos oficiales o solemnes, ceremonias y otros 

eventos.  

Pandemia: Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de 

los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa, es decir, que se 

extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o 

región. 
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Promulgación: La promulgación es un acto formal y solemne, realizado por 

el jefe de Estado, a través del cual se atestigua la existencia de una ley, a la vez que 

ordena cumplirla y hacerla cumplir. 

Sars-Cov2: Virus que origina una enfermedad respiratoria agudo severo 

llamada enfermedad por coronavirus 2019. Es un virus de la gran familia de los 

coronavirus, infectan a los seres humanos y algunos animales.  

Reactivación: Mayor actividad en un proceso tras una situación de recesión. 

Plazo Contractual: Es el periodo de tiempo con el que dispone el contratista 

para realizar las prestaciones a las que se haya comprometido en el marco de los 

dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado. 

Plazo Reprogramado: Es la variación en el tiempo a la que recurre una 

entidad pública o privada que presenta dificultades para lograr realizar las 

actividades programadas en el plazo contractual. 

 

2.4. Sistema de Hipótesis Variables e Indicadores 

Debido a la declaratoria del estado de emergencia por la Sars-Cov 2, con 

Decreto Supremo 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la nación, el 16 de marzo del 2020 se paralizaron todas las actividades 

económicas del país entrando en una recesión total, afectando a las grandes 

industrias entre ellas el sector construcción. 

Luego de unos meses el Estado vio necesaria la reactivación económica del 

País, por lo cual el 04 de junio del 2020 se promulga el Decreto Supremo N° 101-

2020-PCM, dando inicio a la FASE 2 de la reactivación económica del País, se 

procedió a elaborar e implementar las nuevas medidas de bioseguridad de acuerdo 

a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, Decreto Legislativo N° 1486, 

tomando para ellos los lineamientos de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, con lo 

cual se vio incrementado el presupuesto contractual y modificando la fecha del 

término de la obra. 
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Tabla 8 

Variable Operacional 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESTADO DE 

EMERGENCIA POR 

COVID - 19 

El Estado adopta medidas 

adicionales y excepcionales para 

proteger eficientemente la vida y la 

salud de la población, reduciendo 

la posibilidad del incremento del 

número de afectados por el 

COVID-19, sin afectarse la 

prestación de los servicios 

básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 

Es una medida tomada por el estado 

para salvaguardar la vida y salud de 

familias dentro del territorio Nacional, 

para ello, el presidente y su Gabinete 

toma la decisión de declarar el estado 

de excepción (toque de queda), 

restringiendo el libre tránsito y 

suspendiendo todo tipo de actividad a 

nivel económica, con excepción de los 

que garantizan la salud y proveedores 

de servicios públicos y de primera 

necesidad. 

DISPOSITIVOS 

LEGALES 

AMPLIACIONES DE 

ESTADO DE 

EMERGENCIA 

DOCUMENTACIÓN 

TECNICA 

GASTOS 

GENERALES Y 

OTROS 

DOCUMENTACIÓN 

TECNICA 

PRESUPUESTO 

FINAL, 

CRONOGRAMAS 

COMPARATIVO DE 

PRESUPUESTO Y 

CRONOGRAMA 

COSTOS Y PLAZOS 

(DIAS) 

 

Nota:  La Tabla 6, describe el conjunto de definición conceptual y operación con sus dimensiones e indicadores.
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3. Metodología Empleada 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación 

3.1.1. De acuerdo a la orientación 

El tipo de investigación para la tesis es APLICADA 

3.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

El tipo de investigación para la tesis es NO EXPERIMENTAL 

3.2. Población y Muestra de Estudio 

3.2.1. Población  

Para el desarrollo de nuestra tesis, hemos tomado como población todas las 

obras públicas del Departamento de Tacna. 

3.2.2. Muestra  

Como muestra hemos tomado “La Obra Mejoramiento del Servicio 

Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna” 

3.3. Diseño de Investigación 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para nuestra investigación utilizaremos técnicas de observación, análisis 

documentario y procesamiento de información. 

3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

Se consideran los dispositivos legales para el reinicio de la obra. 
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4. Presentación de Resultados 

4.1. Análisis e Interpretación de los Resultados:  

4.1.1. Resultados: 

Para el primer objetivo específico, tenemos que, De la revisión de los 

dispositivos legales promulgados por el Estado, con la finalidad de promover la 

reactivación económica del País, y bajo los lineamientos del MINSA (Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control Covid-19) se da inicio de la Fase 2 que busca 

Reactivar las Obras Publicas. 

Para reactivar los contratos de obras públicas, las contratas presentaron la 

solicitud de ampliación de plazos excepcionales, conjuntamente con el Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control Covid-19, siendo esta última aprobada por la 

entidad, la cual incremento en S/. 4’403,545.88, representando un 5.18%, respecto 

del presupuesto contractual. 

Todo esto da como resultado un incremento en el costo del proyecto y 

ampliaciones de plazos en virtud al tiempo de paralización y compensación que se le 

otorga a la contrata con la finalidad de concluir los objetivos del proyecto. 

Tabla 9 

Medición de la Incidencia 

Descripción Monto (S/.) 

Presupuesto Contractual S/. 84´978,634.38 

Presupuesto Adicional Del Plan De Vigilancia, Prevención Covid-19 S/. 4’403,545.88 

Presupuesto Vigente (inc. IGV) S/. 89’382,180.26 

Incremento En El Presupuesto (inc. IGV) S/. 4’403,545.88 

% Incidencia (Presupuesto Contractual/Presupuesto Adicional), 

Respecto del Presupuesto Contractual 
5.18% 

Nota: En la Tabla 9, se realiza la incidencia del Presupuesto adicional del Plan de Vigilancia, 

Prevención Covid-19, respecto del Presupuesto Contractual. 
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Gráfico 1 

Comparativo de tiempo de cronograma contractual (sin pandemia) vs tiempos cronograma reprogramado (en pandemia) 

 

Nota: En el gráfico 1, se puede apreciar las variaciones en el tiempo por cada partida a ejecutar.
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Para el segundo objetivo específico, De la revisión de los documentos 

técnicos de la obra “Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central del 

Gobierno Central de Tacna”. Estos han sido procesados y analizados.   

Para el tercer objetivo específico, El presupuesto contractual del proyecto 

fue de S/. 84’978,634.38, sin embargo, para el reinicio de las actividades de obra se 

implementó el plan de vigilancia, prevención y control covid-19, donde se 

contemplaban incorporar equipos de bioseguridad, compra de materiales para el 

testeo de los trabajadores, adecuaciones de ambientes de trabajo y comedor, 

contratación de profesionales de la salud, así como zonas de desinfección covid-19, 

y otros contemplados en el plan covid-19, es por ello que hubo un incremento del S/. 

4’403,545.88, no afectando a las partidas de obra a ejecutar, tal como lo podremos 

apreciar en los siguientes gráficos. 

Gráfico 2 

Participación de los presupuestos, frente al presupuesto vigente. 

 

Nota: En el gráfico 2, se muestra la participación de cada presupuesto, frene al presupuesto 

vigente. 

  

95.07%

4.93%
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 PRESUPUESTO CONTRACTUAL (inc. IGV)

 PRESUPUESTO ADICIONAL DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN COVID-19
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Gráfico 3 

Presupuesto contractual desagregado en partidas. 

 

Nota: En el gráfico 3, se muestran los montos de las partidas del presupuesto contractual (antes de pandemia), el cual no tuvo variación en sus 

costos al reinicio de la obra (en pandemia). 
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Gráfico 4 

Incidencia del presupuesto por partida del Presupuesto Adicional del Plan de Vigilancia, Prevención Covid-19. 

 

Nota: En el gráfico 4, representa la incidencia presupuestal por partida, del Presupuesto Adicional del Plan de Vigilancia, Prevención Coid-19. 
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Para el cuarto objetivo específico, Tenemos la realización del comparativo de los 

presupuestos antes y durante pandemia, se realizó el siguiente cuadro: 

Tabla 10 

Comparativo del comportamiento del proyecto antes de pandemia y durante 

pandemia 

CUADRO COMPARATIVO 

PRESUPUESTO ANTES DE PANDEMIA PRESUPUESTO DURANTE PANDEMIA 

El presupuesto del proyecto inicialmente fue 

de S/. 84,978,634.38 Soles. 

 

El presupuesto en pandemia se mantuvo en 

S/. 84,978,634.38 Soles, sin embargo, se 

adicionó un presupuesto de S/. 4,403,545.88 

Soles por el del Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control Covid-19. 

 

PLAZOS ANTES DE PANDEMIA PLAZOS DURANTE PANDEMIA 

 

Los días calendarios proyectados para la obra 

se programó en 720 días calendarios. 

 

 

 

Debido a la paralización por pandemia y 

según su reinicio de acuerdo a la solicitud de 

ampliación de plazo excepcional, el 

contratista solicito 236 d.c., por lo que el plazo 

contractual de obra reprogramo fue de 936 

d.c. 

 

RENDIMIENTO ANTES DE PANDEMIA RENDIMIENTO DURANTE PANDEMIA 

 

El rendimiento considerado para el 

expediente forma parte del total de días 

calendarios estimados en los plazos antes de 

pandemia. 

 

 

Los rendimientos por cuadrilla en pandemia 

no fueron afectados, pero la cantidad de 

cuadrillas proyectadas inicialmente fueron 

reducidas, motivadas por el distanciamiento 

social, contribuyendo a la reducción del 

contagio del Sar-cov-2, consignados en el 

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 

Covid-19. 

 

Nota: La Tabla 10, muestra el comportamiento de la obra en pandemia  
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4.1.2. Discusión: 

La obra “Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central del 

Gobierno Regional de Tacna”, inicio con un monto contractual de S/. 84,978,634.38 

y un plazo de 720 días calendarios. Debido al covid-19, esta se vio afectada con la 

paralización de obra, así como otros tantos proyectos. Para su reactivación se dieron 

una serie de procesos y mecanismos enmarcados en los dispositivos legales antes 

mencionados, la cual trajo como consecuencia la variación en costos y plazos en el 

proyecto. 

Dentro de la revisión de la documentación técnica solo se tomaron en cuenta 

para el análisis del presente estudio, el cronograma valorizado contractual, el 

cronograma valorizado reprogramado, presupuesto contractual, presupuesto del 

plan para la Vigilancia, Prevención y Control Covid-19, Análisis de Precios Unitarios, 

entre otros. 

El presupuesto de obra inicial no se vio afectado por efectos de la pandemia, 

esto debido que al evaluar la reprogramación de los trabajos no se vieron afectadas 

los rendimientos de ejecución de partidas, pero el recurso humano si se vio afectada 

para la producción, para ello hemos tomado como ejemplo la partida 02.04.06 Vigas 

y sus sub partidas 02.04.06.01. Vigas de concreto (premezclado), 02.04.06.02. 

Encofrado y desencofrado y 02.04.06.03. Acero corrugado, las cuales fueron 

afectadas debido al distanciamiento social por protocolo emitido por el MINSA 

causando reducciones de hasta el 50% en lugares cerrados. 
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Para ello tomamos como ejemplo la partida 02.04.06. Vigas Concreto  

Tabla 11 

Afectación de la Producción de la partida 02.04.06.01. Vigas de concreto 

f’c=280 kg/cm2. (Concreto premezclado) 

Descripción Antes de Pandemia En Pandemia 

Tiempo de Ejecución 11 meses 15 meses 

Metrado 2,583.86 m3 2,583.86 m3 

Rendimiento  60 m3/día 60 m3/día 

# Cuadrillas 0.13 0.10 

Producción 7.83 m3/día 5.74 m3/día 

Reducción de la Producción 26.69% 

Nota: en la tabla 11, analizamos la afectación de la partida arriba indicada en tiempo y 

producción. 

Análisis: en esta partida se vio afectado el plazo de ejecución de la partida 

en 04 meses, y su producción diaria se redujo a 5.74 m3/día, teniendo una 

afectación del 26.69 % respecto de la producción inicial, la causa de ellos es la 

reducción de cuadrillas, debido a las disposiciones del MINSA, por motivo de la 

covid-19. 

 

Tabla 12 

Afectación de la Producción de la partida 02.04.06.02. Vigas: encofrado y 

desencofrado 

Descripción Antes de Pandemia En Pandemia 

Tiempo de Ejecución 11 meses 14 meses 

Metrado 15,303.20 m2 15,303.20 m2 

Rendimiento 90 m2/día 90 m2 día 

# Cuadrilla 5.15 4.05 

Producción 463.50 m2/día 364.50 m2/día 

Reducción de la Producción 21.36% 

Nota: en la tabla 12, analizamos la afectación de la partida arriba indicada en tiempo y 

producción. 

Análisis: en esta partida se vio afectado el plazo de ejecución de la partida 

en 03 meses, y su producción diaria se redujo a 364.50 m2/día, teniendo una 

afectación del 21.36 % respecto de la producción inicial, la causa de ellos es la 

reducción de cuadrillas, debido a las disposiciones del MINSA, por motivo de la 

covid-19.  
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Tabla 13 

Afectación de la Producción de la partida 02.04.06.03. Acero corrugado F’y= 

4,200 kg/cm2 

Descripción Antes de Pandemia En Pandemia 

Tiempo 11 meses 15 meses 

Metrado 634,625.44 kg 634,625.44 kg 

Rendimiento 260 kg/día 260 kg/día 

# Cuadrilla 7.40 5.42 

Producción 1,924.00 kg/día 1,409.20 kg/día 

Reducción de la Producción 26.76% 

Nota: en la tabla 13, analizamos la afectación de la partida arriba indicada en tiempo y 

producción. 

Análisis: en esta partida se vio afectado el plazo de ejecución de la partida 

en 03 meses, y su producción diaria se redujo a 1,409.20 m2/día, teniendo una 

afectación del 26.76% respecto de la producción inicial, la causa de ellos es la 

reducción de cuadrillas, debido a las disposiciones del MINSA, por motivo de la 

covid-19. 

 

4.1.3. Conclusión: 

De los dispositivos legales podemos concluir, que las elaboraciones de los 

mismos fueron originadas por el Covid-19, en tal sentido el Gobierno del Perú con el 

Decreto Supremo N°044-2020-PCM, declara el Estado de Emergencia Nacional y 

dispone el aislamiento social obligatorio, limitando al ejercicio del derecho de la 

libertad de tránsito de las personas, afectando notablemente a las actividades 

económicas del país, entre ellas al sector construcción (público y privado).  

Motivados por la necesidad del desarrollo de actividades económicas, se 

publica el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, norma que corresponde a la 

activación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, el cual incorpora al sector 

construcción como actividad esencial, entre otras, siempre que las empresas 

cuenten con el Protocolo y Medidas contra la Covid-19. De acuerdo a la publicación 

de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA enmarca los Lineamientos para la 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición Covid-19, 

teniendo como finalidad controlar y ayudar a la prevención del contagio por Sar-

Cov2 (Covid-19) en el sector construcción. 
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Con la finalidad de reactivar y optimizar la ejecución de obras de inversión 

pública se publica el Decreto Legislativo N°1486 y la Directiva N°005-2020-

OSCE/CD destinada exclusivamente a la reactivación de los contratos de obras 

públicas y sus respectivos contratos de supervisión, que se encuentran paralizadas 

por efecto del Estado de Emergencia Nacional. Estos dispositivos antes 

mencionados, engloban un conjunto de normas que ayudaron a regular el reinicio de 

las actividades para su correcto desarrollo ante una pandemia y así coadyuvar al 

cierre de brechas en el sector construcción, logrando contribuir a la mitigación de la 

necesidad de los servicios básicos y al desarrollo de la Nación. 

Para la investigación realizada se ha recopilado una serie de documentos 

contractuales del proyecto para su revisión, evaluación y análisis. Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control Covid-19. 

El proyecto Mejoramiento del Servicio Institucional de la Sede Central del 

Gobierno Regional de Tacna contó con un presupuesto de obra de S/. 

84,978,634.38 Soles, no viéndose afectado directamente en el presupuesto 

contractual de obra, sin embargo, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 239-

2020-MINSA, el cual dispone la implementación de protocolos para la reactivación 

de los diferentes sectores, se presentó el presupuesto adicional para la 

implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control Covid-19, el cual 

tuvo un monto presupuestal de S/. 4,403,545.88 Soles. No obstante, la Directiva 

N°005-2020-OSCE/CD en su Artículo 6.4, indica: Sobre la implementación de las 

medidas sectoriales dispuestas con posterioridad a la aprobación de la ampliación 

excepcional de plazo. Cuando, con posterioridad a la aprobación de la ampliación 

excepcional de plazo, los sectores competentes dicten medidas de carácter sanitario 

o de otra índole para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, las partes 

deberán implementarlas modificando el contrato conforme a lo dispuesto en el literal 

c) de la Segunda Disposición Complementaria Final del DLEG. Asimismo, 

periódicamente, las partes podrán revisar el impacto en plazo, los conceptos 

económicos, costos y mecanismos de compensación que acordaron para reactivar la 

obra, y modificar el contrato cuando corresponda; ello con la finalidad de mantener el 

equilibrio entre las prestaciones de las partes, de modo tal que se cumpla con la 

disposición del DLEG que prevé el reconocimiento del costo que demande la 
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implementación de las medidas para prevenir y controlar la propagación del COVID-

19. 

 

4.1.4. Recomendación 

De lo visto en los documentos Legales y variaciones económicas por la 

implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control Covid-19 y 

adecuaciones de los ambientes, el estado se ha visto afectado económicamente por 

estas implementaciones asumidas. Por lo que recomendamos al tanto al sector 

público y sector privado evaluar incluir una póliza de seguro ante eventuales riesgo 

de pandemia en las obras, de tal manera que los gastos generales, sean asumidos 

por esta póliza tales como, Cartas fianza (fiel cumplimiento, adelanto directo y 

Adelanto de materiales), alquileres de oficinas, servicios básicos (agua, luz, internet 

y celulares) y pagos de personal activo para coordinación durante pandemias. 

De la identificación de las variaciones económicas en el presupuesto del 

proyecto y con la implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 

Covid-19, recomendamos modificar el párrafo dos del artículo 6.4. de la Directiva 

N°005-OSCE/CD, donde se indica lo siguiente: “Asimismo, periódicamente, las 

partes podrán revisar el impacto en plazo, los conceptos económicos, costos y 

mecanismos de compensación que acordaron para reactivar la obra, y modificar el 

contrato cuando corresponda; ello con la finalidad de mantener el equilibrio entre las 

prestaciones de las partes, de modo tal que se cumpla con la disposición del DLEG 

que prevé el reconocimiento del costo que demande la implementación de las 

medidas para prevenir y controlar la propagación del Covid-19” por “Asimismo, 

periódicamente, las partes revisaran el impacto en plazo, los conceptos económicos, 

costos y mecanismos de compensación que acordaron para reactivar la obra, y 

modificar el contrato cuando corresponda; ello con la finalidad de mantener el 

equilibrio entre las prestaciones de las partes, de modo tal que se cumpla con la 

disposición del DLEG que prevé el reconocimiento del costo que demande la 

implementación de las medida para prevenir y controlar la propagación del Covid-

19”. Siendo este cambio de palabras esencial para el monitorio y control de los 

presupuestos otorgados por el estado ante una posible pandemia., evitando la 

malversación de fondos destinados para la implementación de los protocolos 

sanitarios. 
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6. Anexos 

6.1. Reporte fotográfico 

Figura 15 

Vista 3D del frontis de la Nueva Sede del Gobierno Regional de Tacna 

 

Nota: Imagen tomada del expediente técnico “Mejoramiento de la Nueva Sede del Gobierno 

Regional de Tacna” 

 

Figura 16 

Vista 3D interior de la Nueva Sede del Gobierno Regional de Tacna 

 

Nota: Imagen tomada del expediente técnico “Mejoramiento de la Nueva Sede del Gobierno 

Regional de Tacna” 
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Figura 17 

Vista 3D zona posterior de la Nueva Sede del Gobierno Regional de Tacna 

 

Nota: Imagen tomada del expediente técnico “Mejoramiento de la Nueva Sede del Gobierno 

Regional de Tacna” 

 

Figura 18 

Vista 3D Edificio Cultural del Gobierno Regional de Tacna 

 

Nota: Imagen tomada del expediente técnico “Mejoramiento de la Nueva Sede del Gobierno 

Regional de Tacna” 

 



79 

 

Figura 19 

Vista 3D zona de recreación de la Nueva Sede del Gobierno Regional de 

Tacna 

 

Nota: Imagen tomada del expediente técnico “Mejoramiento de la Nueva Sede del Gobierno 

Regional de Tacna” 
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6.2. Planos de distribución de vigas – Edificio Central. 
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