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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollar el plan de gestión del 

alcance, del tiempo y del costo para un proyecto de construcción de viviendas de 

emergencia en el sector San Carlos - Alto Laredo – Distrito de Laredo, Provincia 

de Trujillo, Departamento de La Libertad, para que de esta forma se pueda 

demostrar la viabilidad de la ejecución del mismo. 

Se utilizó para este proyecto una metodología mixta, ya que los resultados obtenidos 

son tanto cuantitativos como cualitativos. Además, se trabajó con un tipo de 

investigación aplicada y un diseño de investigación descriptiva. 

Usando los parámetros establecidos por el Project Management Institute en su libro 

“Guide to the Project Management Body of Knowledge” más conocido como 

PMBOK, se desarrolló el plan de gestión del alcance, del tiempo y del costo del 

presente proyecto. Con respecto al alcance, se elaboró el EDT y se llegó a obtener 

53 paquetes de trabajo, explicados cada uno en el diccionario de EDT del mismo 

proyecto. Con respecto a la gestión del tiempo, se elaboró el cronograma del 

proyecto como la línea base del cronograma, obteniendo una duración total de 54 

días hábiles, y una duración de ejecución de proyecto de 4 días hábiles. Con 

respecto al costo, se llegó a elaborar el presupuesto y la línea base del costo, 

obteniendo un costo directo por módulo de S/. 52 385.17, y estimando la ejecución 

total del proyecto, que consta de 25 viviendas de emergencia y la red de agua y 

alcantarillado de la habilitación en S/. 1 815 176.39.  

De esta forma, se llegó a demostrar la viabilidad de un proyecto de viviendas de 

emergencias, para apoyar a los damnificados en caso de desastres naturales, 

habilitando una vivienda arquitectónicamente funcional, en base a una ejecución 

rápida y una vivienda de bajo costo dentro de los estándares de construcción. 

Palabras clave: Viviendas de emergencia, gestión del alcance, gestión del costo, 

gestión del tiempo  



ABSTRACT 

The purpose of this project is to develop the scope, time and cost management plan 

for an emergency housing construction project in the San Carlos sector - Alto 

Laredo sector - Laredo District, Trujillo Province, La Libertad Department, so that 

In this way, the viability of its execution can be demonstrated. 

A mixed methodology was used for this project, since the results obtained are both 

quantitative and qualitative. In addition, we worked with a type of applied research 

and a descriptive research design. 

Using the parameters established by the Project Management Institute in its book 

"Guide to the Project Management Body of Knowledge" better known as PMBOK, 

the scope, time and cost management plan for this project was developed. 

Regarding the scope, the WBS was prepared and 53 work packages were obtained, 

each one explained in the WBS dictionary of the same project. Regarding time 

management, the project schedule was prepared as the baseline of the schedule, 

obtaining a total duration of 54 business days, and a project execution duration of 

4 business days. Regarding the cost, the budget and the cost baseline were prepared, 

obtaining a direct cost per module of S/. 52 385.17, and estimating the total 

execution of the project, which consists of 25 emergency houses and the water and 

sewerage network of the qualification in S/. 1 815 176.39. 

In this way, the feasibility of an emergency housing project was demonstrated, to 

support the victims in case of natural disasters, enabling an architecturally 

functional home, based on rapid execution and low-cost housing within the 

construction standards. 

Keywords: Emergency housing, scope management, cost management, time 

management
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos 10 años, el 83% de todos los desastres naturales fueron 

causados por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como 

inundaciones, tormentas y olas de calor. El número de desastres relacionados con 

fenómenos ha aumentado desde la década de 1960, incluido un aumento de 

alrededor del 35 % desde la década de 1990. Durante este período, la proporción de 

desastres relacionados con el clima y fenómenos meteorológicos extremos también 

aumentó significativamente, del 76 % de todos los desastres en la década de 2000 

al 83 % en el año 2010” (OCHA, 2020) 

En Latinoamérica los países no son ajenos a la ocurrencia de desastres 

naturales, desde México hasta territorio chileno, se encuentra información 

frecuentemente de desastres naturales, de los cuales Perú y Chile han sido los países 

con los sucesos de terremotos más fuertes en comparación de otros países de 

Latinoamérica. El Perú es una zona vulnerable que se encuentra dentro de los países 

que pertenecen al “Círculo de Fuego del Océano Pacífico”, esta zona alberga el 

85% de actividad sísmica en el mundo. (Escuadrón Peruano de la Prevención, 2018)  

En el departamento de La Libertad en el año 2017 ocurrió un huayco el cual 

arrasó con muchos distritos de este departamento dejando hogares damnificados, 

entre ellos el distrito de Laredo el cual fue afectado por el desborde de las quebradas 

San Idelfonso, Avendaño, Galindo, La Portada, Pedregal y San Carlos. 

(Municipalidad Distrital de Laredo,2018), por lo cual existe la necesidad de plantear 

soluciones prácticas y económicas para cubrir las necesidades de personas que se 

vean afectadas por algún desastre natural. 

Una de las propuestas dadas por el gobierno fue la construcción de módulos 

de viviendas de emergencia para apoyar a las familias afectadas, debido a esto se 

llegaron a generar acuerdos millonarios con empresas extranjeras llegando a tener 

un costo de 13 mil a 15 mil soles por unidad de vivienda construida con un área no 

mayor a 30 m2, estas tenían funcionalidad de manera temporal sin embargo, no 

podían ser reutilizadas para apoyar a otros sectores lo cual no se encontraba en 

contraste con el precio de adquisición e instalación.  
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Es importante incorporar una mejor gestión del alcance, tiempo y costo para 

la construcción de viviendas de emergencia y de esa manera obtener un proyecto 

tanto sostenible como sustentable, debido a que en la actualidad en el estado 

peruano existe un déficit de gestión al momento de ejecutar estos proyectos. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento del problema 

¿Cómo es el Plan de gestión del alcance, tiempo y costos en la construcción 

de viviendas de emergencia con madera certificada para el sector Alto Laredo - 

Trujillo? 

2.2.  Marco teórico 

Gestión del alcance de un proyecto  

En esta área se determina el objetivo principal del proyecto, donde se 

entregará sólo el trabajo necesario y nada más. Al mismo tiempo, las actividades 

que se harán durante el desarrollo del proyecto se desglosan, instaurando las 

excepciones y limitaciones del mismo. De acuerdo con el Project Management 

Institute, se puede desglosar el plan de gestión del alcance de un proyecto en 5 fases: 

• Recopilar requisitos: Consiste en la recopilación de la información 

relacionada al proyecto, como también de las necesidades a cubrir de los 

interesados, para de esa forma tener en claro los objetivos a cumplir con 

el proyecto.   

• Definir el alcance: Consiste en desarrollar una descripción del producto 

a obtener y del proyecto, para poder determinar claramente qué objetivos 

se tendrán que cumplir  

• Crear la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo): Es el proceso en 

el cual se desagrega el entregable principal del proyecto en entregables 

más pequeños y sencillos de desarrollar. 

• Verificar el alcance: Es la revisión de todos los entregables del proyecto 

para poder formalizar que el proyecto cumple con las expectativas de los 

interesados. 

• Controlar el alcance: Es el monitoreo y revisión constante de los 

entregables del proyecto, verificando que los paquetes de trabajo se estén 

cumpliendo de acuerdo a lo estipulado. 
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Figura 1.  

Mapa Conceptual de la Gestión de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Descripción General de la Gestión del Alcance del 

Proyecto (p. 105). De Project Management Institute, 2004. 

Ciclo de vida de un proyecto:  

Según el Project Management Insitute, se puede considerar el ciclo de vida 

de un proyecto como un conjunto de fases, usualmente consecutivas y en ciertas 

ocasiones puestas entre sí, que para determinar la numeración y el nombre que van 

a llevar se determina la necesidad de gestión de ese proceso, como también las 

organizaciones que van a participar del mismo y la necesidad de gestionar y 

controlar las mismas, como también la naturaleza del proyecto y su área de 

aplicación. El mismo ciclo de vida proporciona a los gestores de proyectos un marco 

de referencia para poder dirigir el proyecto, aunque de una forma más resumida, 

independientemente del trabajo que esté involucrado. De acuerdo al ciclo de vida 

del proyecto, sin importar el tipo y las características del proyecto, se pueden dividir 

las fases del mismo en las siguientes: 
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• Inicio: Hace referencia a la creación de proyecto, bajo una necesidad 

cuya problemática es necesaria resolver. En este proceso se formaliza el 

acta de constitución del proyecto, y se determina, aparte del problema y 

la solución, quiénes son los interesados del proyecto. 

• Organización y preparación: Después de la creación del proyecto en su 

núcleo más general, se empieza a desglosar todos los procesos del 

mismo, desglosando tanto las fases a desarrollar, los entregables a 

presentar, el costo del mismo, y demás. Es la fase en la cual de termina 

definiendo todo lo que engloba el proyecto y su desarrollo. 

• Ejecución del trabajo: Es el desarrollo de todo lo planificado, de forma 

tangible y real. En este proceso se usa lo planificado anteriormente, para 

poder desarrollar el proyecto correctamente y poder llegar a elaborar los 

entregables de forma precisa, a tiempo y haciendo la mejor gestión del 

dinero posible.  

• Control y Cierre: Esta fase se da tanto al mismo tiempo que la Ejecución 

del trabajo y después del mismo, consiste en la verificación constante de 

la ejecución del proyecto, analizando constantemente el proceso para 

garantizar que se está fidelizando lo planificado en el proyecto. El cierre 

consiste en la finalización del proyecto, verificando junto a los 

interesados del proyecto el cumplimiento de cada entregable ya 

desarrollando, y haciendo entrega del mismo para su posterior uso. 

Considerando tanto el costo como el tiempo del proyecto, se puede elaborar 

ls siguiente gráfica tratando de representar el flujo del dinero: 
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Figura 2. Gráfica Costo y Personal vs Tiempo  en un ciclo de vida 

Gráfica Costo y Personal vs Tiempo en un ciclo de vida 

Nota. Adaptado de Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal durante el 

Ciclo de Vida del Proyecto (p.16) De Project Management Institute, 2004. 

De acuerdo a la gráfica presentada, se puede observar que los puntos más 

bajos de costo y personal en el proyecto se presentan al inicio y al cierre del 

proyecto, y el punto más alto se presenta en la Ejecución del trabajo. También se 

ve que, al momento que más se va acercando el proyecto a su etapa de ejecución, 

más va aumentando el costo. Luego, en la etapa de ejecución, llega a una meseta 

donde el costo no sufre mucha variación, hasta que se va acercando al cierre del 

proyecto, que empieza a disminuir el costo del mismo.  

Luego, de acuerdo a la siguiente gráfica presentada por el Project 

Management Institute del Grado de Impaco vs la Duración del Proyecto, se puede 

observar lo siguiente: 
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Figura 3. Gráfica Grado de in fluencia vs Duración del proyecto 

Gráfica Grado de influencia vs Duración del proyecto 

 

Nota. Adaptado de Impacto de la Variable en función del Tiempo del Proyecto 

(p.17) De Project Management Institute, 2004. 

De acuerdo a la siguiente gráfica, se puede ver que, a medida que el proyecto 

va avanzando en el tiempo, la influencia de los interesados va descendiendo. Caso 

contrario con el costo de los cambios, ya que a medida que va avanzando el 

proyecto, va aumentando el costo de las modificaciones, por lo que el momento 

ideal para hacer alguna modificación es al comienzo del mismo, ya que el costo 

sería menor, y los interesados tienen la posibilidad de hacer las modificaciones que 

consideren necesarias, ya que se pueden realizar con tiempo. 

Gestión del tiempo de un proyecto  

La gestión del tiempo de un proyecto, definida a partir de la 6ta Edición del 

PMBOK como “Gestión del cronograma” consiste en administrar la conclusión del 

proyecto a través del tiempo, para poder culminar el mismo en el tiempo correcto. 

Para poder elaborar la gestión del mismo, se necesita: 

• Definir las actividades: Es el proceso en el cual se determinan las 

actividades que se van a realizar a lo largo de la ejecución del proyecto. 
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• Secuenciar las actividades: Después de haber determinado las 

actividades a realizar, se procede a determinar el proceso por el cual las 

actividades se relacionarán entre sí 

• Estimar los recursos de las actividades: Después de haber definido la 

interrelación y las rutas críticas de cada una de las partidas, se estima 

tanto la cantidad de mano de obra, materiales y equipos a utilizar por 

actividad. 

• Estimar la duración de las actividades: Consiste en el cálculo de la 

cantidad de períodos de trabajo que se necesitarán, para poder terminar 

cada actividad con los recursos necesarios para su aprobación. 

• Desarrollar el cronograma: Consiste en el análisis a detalle de la 

secuencia de las actividades, cuánto tiempo demorará cada partida, los 

recursos y las posibles restricciones para poder armar el cronograma del 

proyecto.  

• Controlar el cronograma: Consiste en darle seguimiento al proyecto para 

poder evaluar la fidelización de la ejecución del proyecto con respecto al 

cronograma, y así poder dar seguimiento a la línea base, y dar 

actualizaciones o modificaciones al cronograma cuanto se considere 

necesario. 
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Figura 4. Mapa conceptual de la gestión del cronograma  

Mapa conceptual de la gestión del cronograma 

Nota. Adaptado de Descripción General de la Gestión del Tiempo del Proyecto 

(p.131) De Project Management Institute, 2004. 
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Gestión de los costos de un proyecto 

El análisis del costo total del proyecto es una de las etapas más importantes 

del proceso de planificación del proyecto y está íntimamente relacionado con la 

gestión del cronograma ya que estas dos etapas son más controladas y revisadas 

cuando se ejecuta el proyecto, por lo que la precisión de su desarrollo debe ser alta, 

dando tiempo suficiente para estructurar todos los elementos de manera que sean 

fáciles de leer y comprender. 

Para manejar adecuadamente la gestión de costos, es necesario estimar los 

tipos y cantidades de recursos que se administrarán para desarrollar las actividades, 

incluyendo personas, maquinaria, equipos, accesorios, subcontratistas y 

provisiones. 

El cálculo de los costos, deben ser sensatos y razonables, garantizando un 

alto grado de confianza, para evitar futuros sobrecostos o hacer que el presupuesto 

sea mayor que el costo real de ejecución del proyecto presupuestado originalmente. 

El conjunto de procesos a considerar en el desarrollo de la gestión de costos, 

debe estar encaminado a determinar el costo de cada paquete de trabajo sumando 

todas las estimaciones del valor de las actividades, repartiéndolas durante toda la 

fase que se espera que dure el desarrollo de las actividades. 

La gestión de costos del proyecto incluye la planificación, estimación, 

presupuesto, financiación, gestión y control de costos para que el proyecto se 

desarrolle de acuerdo con el presupuesto estimado desde el principio, teniendo en 

cuenta que las organizaciones o partes interesadas tienen diferentes formas de 

analizar los costes. 
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Figura 5. Mapa Conceptual de la descripción general de lo s costo s del proyecto 

Mapa Conceptual de la descripción general de los costos del proyecto 

Nota. Adaptado de Descripción General de los Costos del Proyecto (p.167) De 

Project Management Institute, 2004. 

Certificado FSC 

El certificado Forest Stewardship Council, o por sus siglas Certificado FSC, 

busca voluntariamente evaluar a las empresas forestales o empresas similares para 

lograr o promover un manejo forestal económicamente viable, socialmente 

beneficioso y adecuado desde una perspectiva forestal ambiental.  

Tipo de Certificaciones FSC: De acuerdo a Cavala, hay 3 tipos de 

certificaciones: 

• Certificación Forestal: Es una certificación entregada a todas las 

empresas y/o propietarios de bosques, los cuales tienen prácticas de 

gestión que cumplen con los estándares establecidos en los 

Principios y Criterios del FSC. 
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• Cadena de Custodia: Este certificado es para verificar que, todo 

producto que está a la venta con la etiqueta FSC, contiene materiales 

y fuentes que han sido verificadas a lo largo de su producción. 

• Madera Controlada: Esta certificación fue creada para poder 

establecer un control a las empresas, garantizando que la madera con 

certificado FSC sea combinada con otros materiales con certificado 

FSC. 

Figura 6. Logo FSC  

Logo FSC  

 

 

 

 Nota. Adaptado de Forest For All Forever, de Forest Stewardship Council, 2022. 

https://fsc.org/es 

Norma técnica A.020 “Vivienda”: “La norma tiene la finalidad de cubrir 

las necesidades básicas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad, y que es de 

aplicación obligatoria a nivel nacional, para todas aquellas edificaciones 

residenciales que tienen como uso principal o exclusivo la residencia” (Reglamento 

Nacional de Edificaciones) 

Lineamientos técnicos para el diseño de los módulos temporales de 

vivienda y las condiciones para su ubicación en caso de declaratoria de estado 

de emergencia: “Mejorar la calidad de vida de las personas o familias damnificadas 

que acceden a un Módulo Temporal de Vivienda entregado por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento”. (El peruano, pág. 1, 2021) 

Manual de Instalación Modulo temporal de Vivienda: Instrucciones 

necesarias destinadas a establecer la instalación del módulo. Vivienda temporal 

desarrollada por Nexcom para ser utilizada en caso de desastres naturales o Causado 

por el comportamiento humano a escala nacional. 
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Norma Técnica E.010 “Madera”: “La finalidad de la presente norma 

técnica es proveer niveles adecuados de seguridad a las edificaciones íntegramente 

de madera y/o en combinación con otros materiales, a fin de salvaguardar la 

integridad de las personas y la durabilidad de la estructura” (Reglamento Nacional 

de Edificaciones, 2021) 

Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente”: “En general, la Norma 

E030 pretende que las construcciones llamadas indispensables (hospitales, clínicas, 

aeropuertos, servicios de agua, electricidad y telefonía), permanezcan en pie 

durante y después del sismo para ser de utilidad a la población afectada” (Instituto 

geofísico del Perú, 2022) 

Norma Técnica EM.110 “Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia 

Energética”  

Su finalidad es mejorar la salud térmica de las personas en el interior de los 

edificios, evitar el deterioro por efecto de la humedad y potenciar la eficiencia 

energética. 

Norma Técnica IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones: 

“Esta norma cubre los requisitos mínimos para el diseño de sistemas de 

alcantarillado para edificios en general. En los casos no especificados en esta 

norma, el Ingeniero Sanitario especificará los requisitos necesarios para el proyecto 

específico, agregando en la memoria descriptiva la fundamentación 

correspondiente” 

Madera Certificada: La madera certificada como producto ecológico para 

el consumidor final asegura que proviene de bosques bien manejados desde el punto 

de vista económico, social y ambiental, promoviendo así la conservación de los 

recursos naturales y protegiendo los derechos de las comunidades indígenas y 

pequeños propietarios forestales. 

Wood University: Es una institución desarrollada por APA – The 

Engineered Wood Association, la cual busca difundir e impartir conocimientos 

sobre la ingeniería en madera, y sus diferentes aplicaciones en obras civiles. A 
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través de la página https://www.wooduniversity.org/home ellos imparten cursos 

desarrollados por la misma, como también está la posibilidad de  

2.3. Justificación 

Es importante elaborar un plan de gestión del alcance, tiempo y costos que 

nos permita realizar proyectos eficientes desde su planificación hasta su ejecución, 

logrando minimizar los errores en los procesos. 

La investigación se justifica socialmente, a causa de cubrir las necesidades 

de las familias damnificadas que se vieron afectadas por algún desastre natural, 

brindándoles seguridad y confort alojándolos en una vivienda de emergencia que 

cumpla con los estándares mínimos de diseño que respalden la calidad de vida 

durante un periodo de emergencia. 

Se justifica desde el ámbito ambiental, dado que el uso de madera certificada 

en la construcción de viviendas de emergencia nos ayudará a generar menos 

desechos que provoquen contaminación ambiental, así mismo dicha madera será 

importada de empresas que cuentan con la obligación de mantener más áreas verdes 

y así originar impactos favorables para el medio ambiente. 

La investigación es justificable desde el ámbito académico, porque 

desarrollará la investigación de un esencial enfoque en la Gerencia de la 

Construcción moderna, utilizando la gestión del alcance, tiempo y costos, toda la 

información recolectada en nuestra tesis, se podrá aplicar para la gestión de 

proyectos de construcción de viviendas de emergencia en cualquier lugar del país, 

así mismo se convertirá en un antecedente para posteriores investigaciones. 

2.4.  Objetivos 

• Objetivo general:  

Desarrollar un Plan de gestión del alcance, tiempo y costos en la 

construcción de viviendas de emergencia con madera certificada para el 

sector San Carlos - Alto Laredo - Trujillo. 

 

 

 

https://www.wooduniversity.org/home
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• Objetivos específicos 

o Analizar los procesos de gestión de alcance, tiempo y costos para la 

construcción de viviendas de emergencia. 

o Definir el diseño arquitectónico de la construcción de viviendas de 

emergencia respetando los parámetros dados por la Norma A.020. 

o Proponer las fases del plan de gestión del alcance, tiempo y costos 

para el planteamiento de la construcción de viviendas de emergencia 

utilizando madera certificada. 

o Elaborar un plan de gestión del alcance, tiempo y costos en la 

construcción de viviendas de emergencia con madera certificada. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.  Diseño del estudio 

El diseño de investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo 

ya que se va a usar métodos y procedimientos estadísticos para desarrollar los 

resultados, los cuales serán valores numéricos, como por ejemplo la elaboración del 

presupuesto de obra. Y cualitativo, ya que se hará un análisis a partir de factores 

subjetivos de los resultados del estudio, los cuales no pueden ser identificados bajo 

métodos estadísticos, como el desarrollo del EDT. 

3.2.  Población 

En la investigación, la población serán todas las construcciones de viviendas 

de emergencia con madera certificada en Laredo. 

3.3.  Muestra, muestreo 

En la presente investigación, la muestra estará representada por la 

construcción de viviendas de emergencia con madera certificada del Sector San 

Carlos - Alto Laredo. 

3.4.  Operacionalización de variables 

• Variable dependiente: Construcción de viviendas de emergencia con 

madera certificada 

• Variable independiente: Plan de Gestión del Alcance, Tiempo y Costos 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Operacionalización de Variables  

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Unidad de medida 

Instrumento de 

investigación 

• Plan de Gestión 

del Alcance, 

Tiempo y 

Costos 

• Programa para llevar 

a cabo un conjunto 

de operaciones 

buscando resolver 

efectivamente lo 

relacionado a los 

objetivos, la 

duración y lo 

desembolsable del 

proyecto.  

• Estructura de 

Desglose de 

Trabajo (EDT) 

• Cronograma de 

Obra 

• Presupuesto de 

Obra 

• Entregables 

• Paquetes de trabajo 

• Curva S 

• Diagrama de Gantt 

• Presupuesto desagregado 

• Análisis de Costos 

Unitarios 

• Relación de Insumos 

• Sin escala de medición 

• Guía de los 

Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos 

“Guía del PMBOK” 

7ma edición” 

• WBS Schedule Pro 

• Microsoft Project 

• Microsoft Excel 

• S10: Costos y 

Presupuestos 

      

• Construcción de 

viviendas de 

emergencia con 

madera 

certificada 

• Acción de construir 

un conjunto de 

ambientes 

acondicionados para 

la vivencia de 

personas, elaborado 

con el tronco de los 

árboles verificados y 

aprobados para su 

uso 

• Proceso constructivo en 

Obra  

• Madera para 

construcción 

• Viviendas de emergencia 

con madera 

• Cimentación para viviendas 

de madera 

• Instalaciones eléctricas  

• Instalaciones Sanitarias 

• Sin escala de medición 

 

 

• Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

• Normas Técnicas 

Peruanas 

• AutoCAD  
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

• Técnicas: 

o Recopilación de datos: Se recolectaron los datos y las normas 

necesarias para el desarrollo del proyecto de viviendas de 

emergencia, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones, especialmente de la Norma A.020 “Vivienda”, 

NTP E.010 “Madera”, NTP E.030 “Diseño sismorresistente”, NTP 

IS.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” y la NTP 

EM.110 “Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética”, 

como también de la información necesaria para la elaboración de los 

planes de gestión del alcance, tiempo y costos para la construcción 

de viviendas de emergencia, de acuerdo a los lineamientos 

planteados en la guía de fundamentos para la dirección de proyectos 

“Guía del PMBOK” – 7ma Edición. 

o Juicio de Expertos: Se buscó contrastar la información obtenida 

mediante las normas y las guías encontradas con la información 

proporcionada por profesionales que ya han laborado anteriormente 

en el rubro, o han hecho trabajos similares. 

• Instrumentos de recolección de datos: 

o Hojas técnicas 

o Herramientas Office: Word, Excel y Project 

o Se usará un disco duro para recopilar la información obtenida 

o Softwares de apoyo: AutoCAD, SAP2000. 

3.6.  Procedimientos y técnicas 

• Planificar la gestión del alcance 

o Plan para definir los objetivos y alcances del proyecto. Evita 

acumulación de información innecesaria. 

• Recopilación de requisitos 

o Requerimientos del proyecto y objetivos fundamentales para su 

desarrollo y entrega. 

• Definir el alcance 
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o Define el trabajo a desarrollar dentro del proyecto. 

• Creación de la EDT 

o Herramienta principal de organización. Mapeo de todas las 

actividades para lograr terminar el proyecto. 

• Definir el cronograma 

o De acuerdo a lo elaborado en la EDT, se plantea el desarrollo del 

cronograma de obra 

• Determinar el presupuesto 

o Desarrollar un presupuesto para el proyecto. 

• Controlar el alcance 

o Supervisión continua del trabajo realizado para llegar a la meta del 

proyecto, control de costos y de cronograma. 

3.7.  Plan de análisis y datos 

Para la siguiente investigación, se usará como métodos investigativos lo 

establecido en el Project Management Institute, expresados en el libro titulado 

“Guía de los fundamentos para la dirección de Proyectos”, más conocido como 

“Guía del PMBOK”. Bajo este método, elaboraremos primero el plan de gestión 

del alcance, que consiste en la identificación de los interesados y los paquetes de 

trabajo, para luego elaborar la Estructura de Desglose de Trabajo o EDT, con el 

diccionario de EDT. En base a lo desarrollado en el EDT, se generará tanto el 

cronograma del proyecto como el presupuesto, que vendrá a ser la Gestión del 

Tiempo y la Gestión del Costo del Proyecto. Del primero, se tendrá que elaborar el 

Diagrama de Gantt y la curva S del proyecto, y en base a las partidas consideradas 

en el cronograma se elaborará el presupuesto desagregado del proyecto, el Análisis 

de Costos Unitarios y la relación de insumos. 

3.8.  Consideraciones éticas 

La presente tesis ha seguido los procedimientos y normas establecidos por 

el Reglamento Nacional de Edificaciones y por las distintas Normas Técnicas 

Peruanas. Además, todo el desarrollo de la tesis ha sido bajo los lineamientos de la 

Comisión de Ética de la UPAO, bajo la Resolución N° 163-2020-CD-UPAO 

“Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado”. 
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Todos los resultados presentados en la siguiente tesis han sido verificados y 

se puede dar fidelización de su autenticidad, son resultados inéditos y se ha citado 

correctamente las fuentes utilizadas en esta investigación. Para eso, se ha utilizado 

la normativa APA en su 7ma Edición, para las citas de la información recurrida, 

como también las imágenes y tablas incluidas a continuación. 

IV. RESULTADOS 

4.1.  Análisis de la información previa 

En esta etapa incluye todos los estudios elaborados anticipadamente en la 

zona de la habilitación de las viviendas de emergencias. Se encontró y analizo la 

siguiente información: 

- Localización de la zona de estudio: La zona de estudios se encuentra 

ubicado en el distrito de Laredo de la provincia de Trujillo de la región de 

La Libertad.  

 

- Evaluación de los peligros Geológicos de la zona de estudio: Se analizó el 

estudio de los peligros geológicos que afectan a la localidad de Laredo, 

realizado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

por solitud de la Municipalidad del Distrito de Laredo, debido a que en la 

zona se viene presentando recurrentemente eventos relacionados al 

fenómeno El Niño, activando quebradas ubicadas en la zona norte, noreste 

y noroeste del distrito de Laredo; originando de esta manera inundaciones y 

flujo de detritos trayendo como consecuencias daños a la población (salud, 

viviendas, vías de accesos y terrenos de cultivo). 

Figura 7. Localización de la  zona de estudio s. 

Localización de la zona de estudios. 
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-  Mapa de peligros Geológicos: Se identifico los peligros en la zona de 

estudio, tales como flujos de detritos, flujo de lodo, caída de rocas, 

inundación pluvial y arenamiento. 
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Nota. Adaptado de Mapa de Peligros Geológicos (p.49) del Informe Técnico Nª 

A6949 Evaluación de Peligros Geológicos en la Localidad de Laredo, 2019. 

Figura 8. Mapa de Peligros Geológ icos. 

Mapa de Peligros Geológicos. 
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Figura 9.  Ubicación de la zona de estudio San Carlos  – Alto Laredo. 

Ubicación de la zona de estudio San Carlos – Alto Laredo. 

- Ubicación de la zona de estudio: Se analizo el Informe Técnico NªA6949, 

así como también el Mapa de Peligros Geológicos y se identificó que la zona 

de San Carlos – Alto Laredo se encuentra libre de cualquier peligro 

geológico como flujos de detritos, flujos de lodo, caída de rocas, inundación 

pluvial y arenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de SIGRID del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y 

Desastres, 2023, https://sigrid.cenepred.gob.pe 

https://sigrid.cenepred.gob.pe/
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- Selección de terreno: Se evaluó la zona de San Carlos – Alto Laredo 

buscando terrenos adecuados, considerando ciertos criterios urbanos se 

seleccionaron 3 terrenos dentro de la zona de estudio.   

- Para el análisis de la accesibilidad de los terrenos sea tenido en cuenta a las 

necesidades del proyecto. 

 

Nota. Adaptado de SIGRID del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Desastres, 

2023, https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa?xmin

Figura 10.  Ubicación de terrenos  en la zona de estud io San  Carlos –  Alto  Laredo. 

Ubicación de terrenos en la zona de estudio San Carlos – Alto Laredo. 

https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa?xmin
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  Nota. Adaptado de SIGRID del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y 

Desastres, 2023, https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa?xmin 

- Se ha determinado los siguientes criterios de puntuación, teniendo en 

consideración los criterios de evaluación vistos anterior mente. 

Tabla 2. Tabla de criterios de Evolución  

Tabla de criterios de Evolución 

UBICACIÓN ZONIFICACIÓN ACCESIBILIDAD 

Y VIALIDAD 
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4 3 2 4 2 2 4 3 2 

 

Figura 11. Accesibilidad y V ialidad de lo s terrenos  en la zona de estud io  

Accesibilidad y Vialidad de los terrenos en la zona de estudio 

https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa?xmin
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- Resultados: Como resultado de la evaluación, se obtuvo al 

predio N° 3, que se encuentra muy cerca al acceso vial que la 

zona de San Carlos – Alto Laredo. 

Tabla 3.  Tabla de evaluación de P redios. 

Tabla de evaluación de Predios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Inspección de campo de desarro llo del proyecto  

Inspección de campo - Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIOS EVALUADOS 

P
R

E
D

IO
 1

 

P
R

E
D

IO
 2

 

P
R

E
D

IO
 3

 

UBICACIÓN 

Muy bien   4 

Bien  3  

Regular 2   

ZONIFICACIÓN 

Cumple   4 

Cumple con restricciones 3 3  

No cumple    

ACCESIBILIDAD Y 

VIALIDAD 

Buena   4 

Media  3  

Deficiente 2   

TOTAL DE PUNTAJE 7 9 12 
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Figura 13. Inspección de campo del proyecto 

Inspección de campo del proyecto 

 

Figura 14. Señalización de inspección de campo  

Señalización de inspección de campo 
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4.2. Vivienda de emergencia 

Se ha diseñado una vivienda de emergencia de madera certificada funcional, 

considerando las necesidades de las familias y la población, la facilidad de 

instalación y la durabilidad de dichas viviendas en el tiempo. Para esta vivienda, se 

ha considerado las siguientes dimensiones: 

• Linderos y medidas perimétricas: 

o Por el frente: 7.29 ml  

o Por la izquierda: 5.97 ml 

o Por la derecha: 5.97 ml 

o Por el fondo: 7.29 ml 

• Perímetro: El perímetro del proyecto es de veintiséis con cincuenta y dos 

metros lineales (26.52 ml). 

• Área: El área bruta del proyecto es de cuarenta y dos con noventa y tres 

metros cuadrados (42.93 m2). 

• Descripción del proyecto: El proyecto de vivienda de emergencia a base de 

madera certificada está compuesto por 4 ambientes principales, con áreas 

variantes entre los 4.37 m2 hasta los 10.40 m2, desarrollados en una 

topografía plana.   

• Vialidad: El proyecto estará conectado con el esquema vial del distrito 

afectado, de la zona de Alto Laredo, de acuerdo al PLANDET – Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Trujillo.  

• Zonificación: El territorio donde se ubicará el proyecto de viviendas de 

emergencia no cuentan con Certificados de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios. Se ubicará el proyecto en zonas previamente corroboradas 

fuera de la zona de influencia de la quebrada, que cuente con un potencial 

de Urbanización territorial real.  

• Ingresos: El único ingreso y principal de la vivienda de emergencia se 

encuentra en el frente lateral izquierdo. 

• Características tecnológico – ambientales: La vivienda de emergencia 

constará principalmente de luz natural, que ingresará por los ventanales 

presentes en los 2 pisos del módulo. 
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• Aportes del proyecto: El principal aporte del siguiente proyecto es el de 

entregar una vivienda de emergencia funcional y estéticamente valorada, 

junto a un plan de desarrollo urbano en la zona de Alto Laredo viable y que 

puede entregar un estilo de vida sostenible, con las necesidades de luz, agua 

y desagüe cubiertas.  

• Características formales: La vivienda de emergencia está conformada por 

volúmenes ortogonales con cubiertas inclinadas, que han sido ubicadas y 

organizadas de acuerdo a la forma del terreno destinado. 

• Características funcionales: La vivienda de emergencia está compuesto por 

ambientes distribuidos en 1 bloque de vivienda de 2 niveles. 

• Características técnicas:  

o Vivienda de emergencia destinada para la zona de San Carlos -  Alto 

Laredo, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de 

La Libertad. 

o El área total de la vivienda de emergencia es de 42.93 m2. 

o La vivienda consta de: 

▪ Plataforma de ingreso 

▪ Cocina 

▪ Zona multiusos 

▪ Zona dormitorio/estudio 

▪ 1 SS.HH. acessible completo 

o Cuadros generales: 
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Tabla 4. Cuadro general de áreas 

Cuadro general de áreas 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS 

Posición por ambientes Área techada (m2) Área libre (m2) 

Rampa -------------------- 12.16 

Plataforma de ingreso -------------------- 10.42 

Ingreso 4.34 -------------------- 

Cocina 4.38 -------------------- 

Zona multiusos 5.66 -------------------- 

SS.HH. accesible 4.20 -------------------- 

Zona dormitorio/estudio 5.66 -------------------- 

Total, área techada 20.35 m2  

Área de terreno 42.93 m2  

Área libre 22.58 m2 (52.60%) 

 

 Figura 15. Perspectiva de la vivienda de emergencia  

Perspectiva de la vivienda de emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Módulo de Emergencia Bicentenario, por Arq. Fiorela Jenyfer Melgar 

Mendiburu, 2021, Laboratorio de Tecnología, Estructuras y Construcción. 
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Figura 16. Fachada de vivienda de emergencia 

Fachada de vivienda de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Módulo de Emergencia Bicentenario, por Arq. Fiorela Jenyfer Melgar 

Mendiburu, 2021, Laboratorio de Tecnología, Estructuras y Construcción. 

Figura 17. Vista exterio r poster ior de vivienda de emergencia 

Vista exterior posterior de vivienda de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Módulo de Emergencia Bicentenario, por Arq. Fiorela Jenyfer Melgar 

Mendiburu, 2021, Laboratorio de Tecnología, Estructuras y Construcción. 
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Figura 18. Vista aérea de la vivienda de emergencia  

Vista aérea de la vivienda de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Módulo de Emergencia Bicentenario, por Arq. Fiorela Jenyfer Melgar 

Mendiburu, 2021, Laboratorio de Tecnología, Estructuras y Construcción. 

Figura 19. Vista interio r de vivienda de emergencia 

Vista interior de vivienda de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Módulo de Emergencia Bicentenario, por Arq. Fiorela Jenyfer Melgar 

Mendiburu, 2021, Laboratorio de Tecnología, Estructuras y Construcción. 
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Figura 20. Vista interior del Comedor/Cocina 

Vista interior del Comedor/Cocina 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Módulo de Emergencia Bicentenario, por Arq. Fiorela Jenyfer Melgar 

Mendiburu, 2021, Laboratorio de Tecnología, Estructuras y Construcción. 

 

Figura 21. Vista interio r del segundo piso  

Vista interior del segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Módulo de Emergencia Bicentenario, por Arq. Fiorela Jenyfer Melgar 

Mendiburu, 2021, Laboratorio de Tecnología, Estructuras y Construcción. 
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4.3.  Plan de Gestión del Alcance 

Enunciado del alcance del proyecto 

Descripción del alcance del producto 

Se realizará la construcción e instalación de 25 viviendas de emergencia, 

construidas en base de madera certificada de OSB. Estas viviendas contarán con un 

servicio viable de agua potable, desagüe y conexiones de energía eléctrica 

independiente por vivienda, distribuidas en un área de 1795.00 m2, en la zona de 

San Carlos - Alto Laredo, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento 

de La Libertad.  

Dentro de este proyecto, se está considerando también el abastecimiento de 

agua potable y desagüe de todas las viviendas, a través de un sistema de tanques 

elevados y biodigestores, y adicionalmente al sistema eléctrico convencional con 

corriente monofásica, se está considerando también la colocación de paneles solares 

y un sistema de energía solar con baterías de litio por cada vivienda. 

o Descripción del alcance del proyecto:  

El presente proyecto abarcará todas las fases de gestión 

presentes en el desarrollo de un proyecto convencional, desde el 

inicio de gestión del proyecto hasta el cierre del proyecto, pasando 

por la planificación, ejecución y control del proyecto. 

Dentro de la planificación, se ha desarrollado el Expediente 

Técnico del proyecto, incluyendo todas las especialidades necesarias 

para la construcción de la vivienda de emergencia, como son la parte 

de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones 

Sanitarias.  

 De acuerdo a lo que viene a ser la ejecución, se está 

considerando la construcción de 25 viviendas de emergencia con 

madera certificada dentro de un lapso no mayor a una semana, junto 

con la red matriz de agua y el sistema de alcantarillado para la óptima 

funcionalidad de la vivienda. 

 La validación del proyecto de viviendas de emergencia se 

realizará de acuerdo a un informe final y el acta de cierre, en el que 
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se validará la correcta ejecución de las 25 viviendas y sus redes de 

agua y alcantarillado. 

o Entregables del producto 

▪ Cartel de Obra 

▪ Limpieza de terreno manual 

▪ Trazo y replanteo 

▪ Excavación a mano en terreno manual 

▪ Eliminación de material excedente 

▪ Concreto para tanque elevado 

▪ Concreto para base de rampa 

▪ Dados de concreto 0.30 x 0.30 x 0.30 m 

▪ Rampa de ingreso de triplay fenólico  

▪ Primer piso de madera OSB + Vigas de madera 

▪ Escalera de madera 

▪ Segundo piso de madera OSB + vigas de madera  

▪ Tensores de acero empotrados para estructura 

▪ Accesorios para instalación, anclaje y empalme en 

estructuras de madera 

▪ Base metálica para tanque elevado 

▪ Pisos 

▪ Carpintería de madera 

▪ Carpintería metálica 

▪ Conexión a la red externa de medidores 

▪ Salida para alumbrado, tomacorrientes y señales débiles 

▪ Canalizaciones, conductos y tuberías 

▪ Conductores y cables de energía en tuberías 

▪ Tableros de distribución 

▪ Pozo a tierra 

▪ Artefactos 

▪ Suministros de aparatos sanitarios 

▪ Suministros de accesorios 

▪ Sistemas de agua fría 
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▪ Red de alimentación agua troncal 

▪ Válvulas 

▪ Sistemas de drenaje 

▪ Salidas de desagüe 

▪ Redes de derivación colectoras 

▪ Cámaras de inspección 

▪ Varios 

o Entregables del proyecto 

▪ Acta de constitución 

▪ Matriz de interesados 

▪ Plan de Gestión de proyecto para viviendas de emergencia 

▪ Acta de cierre del proyecto 

▪ Informe final de proyecto de viviendas de emergencia 

o Criterios de aceptación:  

▪ La vivienda de emergencia debe estar construida enteramente 

de madera certificada, como lo son las planchas OSB y LP 

APA Protec. 

▪ La habilitación del sistema de agua, desagüe y suministros 

eléctricos de las 25 viviendas de emergencia deben ser 

funcionales y trabajar en óptimas condiciones por periodos 

largos de tiempo. 

o Exclusiones del proyecto 

▪ El proyecto no tiene contemplado el desarrollo de los 

estudios preliminares, como el Estudio de Mecánica de 

Suelos o el estudio topográfico 

o Restricciones y supuestos 

▪ De acuerdo a lo evidenciado en la visita de campo realizada 

al lugar de desarrollo del proyecto propuesto, se está 

asumiendo que la topografía del terreno es plana, y que el 

terreno presenta un suelo arenoso mal graduado 
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• Estructura de Desglose de Trabajo 

Figura 22. EDT 

EDT 
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• Diccionario de EDT 

Tabla 5. Diccionario EDT - Inicio 

Diccionario EDT – Inicio 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL 

WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.1.1 INICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Recopilación de toda la data necesaria para la planificación y 

ejecución de nuestro Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Paquete conformado por procesos para la definición de un proyecto 

nuevo o existente. Aquí se define el alcance inicial, se 

comprometen los recursos financieros, se identifican los interesados 

internos y externos, se elabora el acta de constitución y se espera la 

aprobación del acta de constitución del proyecto para que este sea 

autorizado. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
A REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Identificación de interesados. 

- Elaboración del Acta de Constitución. 

- Aprobación del Acta de Constitución. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 16/01/2023 

Fin: 18/01/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación del Acta de 

Constitución. 

Forma en que se aceptará: Evaluación. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Obtención de la data necesaria para la correcta elaboración de 

nuestro paquete de trabajo. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS 

DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 

CALIDAD, DEL PDT. 

La poca información o nula de la data en la que se justifica nuestro 

paquete de trabajo. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ 

PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL 

PDT. 

Antes del pdt: - 

Después del pdt: Planificación 
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Tabla 6. Diccionario EDT - P lanificación 

Diccionario EDT - Planificación 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.1.2 PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Desarrollar el plan de dirección del proyecto y documentos del proyecto 

que se utilizará para su ejecución. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Compuesto por los procesos realizados para lograr el alcance total, 

definir, y refinar los objetivos en la búsqueda de alcanzar dichos 

objetivos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Trazado de estrategias y tácticas. 

- Trazado de la ruta para el cumplimiento con éxito del 

proyecto o fase. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 19/01/2023 

Fin: 21/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Elaboración de los Grupos de 

Procesos de Planificación 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN 

COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, 

PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

PDT. 

Se distribuirá lógicamente los recursos del proyecto, logrando llegar a 

una planificación óptima para el proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Presentación de la planificación incongruente con cada paquete de 

trabajo. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ 

RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y 

CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Inicio 

Después del pdt: Ejecución 
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Tabla 7. Diccionario EDT - E jecución 

Diccionario EDT - Ejecución 

 

 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.1.3 EJECUCIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Proceso para completar el trabajo definido. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Compuesto por los procesos realizados para mejorar al trabajo definido 

en la planificación, cuyo fin es cumplir las especificaciones del mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Actualización de la planificación, variaciones que 

afectarían al plan para la dirección del proyecto o sus 

documentos del mismo. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 

Fin: 08/03/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse:  Se ejecutarán todos los puntos y 

paquetes de trabajo definidos en la planificación. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN 

COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, 

PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

PDT. 

Se ejecutarán los paquetes de trabajo, siguiendo los plazos establecidos 

en el EDT. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Incongruencias en la ejecución, falta de presupuesto, retrasos de obra. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ 

RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y 

CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Planificación 

Después del pdt: Cierre 
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Tabla 8. Diccionario EDT - Control 

Diccionario EDT - Control 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.1.4 CONTROL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Identificar variaciones respecto al plan de dirección del proyecto y 

asegurar el correcto cumplimiento del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Compuesto por los procesos para analizar, rastrear, dirigir el 

progreso y desempeño del proyecto, con el fin de buscar el plan 

que necesite cambios y realizarlos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Controlar cambios y recomendaciones correctivas. 

- Monitorear actividades del proyecto. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 

Fin: 08/03/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Monitoreo y control de las fases 

del proyecto. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Elaboración de los procesos capaces de lograr un monitoreo 

completo del desarrollo del proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Falta de procesos para la identificación de áreas en donde se 

requieran cambios para el bien del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Ejecución 

Después del pdt: Cierre 
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Tabla 9. Diccionario EDT - Cierre 

Diccionario EDT - Cierre 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.1.5 CIERRE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Verificación con datos fiables el cumplimiento con éxito de los 

criterios de aceptación del cliente. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Compuesto por los procesos realizados para lograr el alcance 

total, definir, y refinar los objetivos en la búsqueda de alcanzar 

dichos objetivos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Obtención de la aceptación del cliente para el cierre 

del proyecto. 

- Realización luego del cierre del proyecto. 

- Registro de impactos de adaptación. 

- Documentación de lecciones aprendidas. 

- Actualizaciones a los procesos de la organización. 

- Cierre de actividades de adquisición. 

- Evaluación de los miembros de equipo. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 09/03/2023 

Fin: 10/03/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Se debe haber culminado 

completamente las fases y la planificación del proyecto 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Los criterios de aceptación del cliente fueron satisfechos frente a 

la verificación in-situ del proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Errores en el proceso de prevención e inspección, y que estos 

lleguen a las manos del cliente. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Control 

Después del pdt: - 
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Tabla 10. Diccionario EDT –  Matr iz de Interesados 

Diccionario EDT – Matriz de Interesados 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.2.1 MATRIZ DE INTERESADOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Identificar a los interesados del proyecto de manera eficaz. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que contiene la identificación y el análisis de todas las 

personas o entidades que se verán afectadas, tanto positiva como 

negativamente, al proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Recopilación de datos para el desarrollo del Registro de 

Interesados y elaboración de las estrategias de gestión. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 16/01/2023 

Fin: 17/01/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Subsanación de brechas de 

niveles de participación. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se considerará todos los posibles interesados sin dejar de lado a 

ningún tipo de clase social. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Posibles negativas de los interesados frente a la presentación del 

proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt:  

Después del pdt: - 
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Tabla 11. Diccionario EDT –  Acta de Const itución 

Diccionario EDT – Acta de Constitución 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.2.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Tener un inicio y límites para el proyecto que estén bien 

definidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Proceso de desarrollo de un documento que autoriza la existencia 

de un proyecto, en el que el encargado del proyecto asigna 

recursos a las actividades del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Desarrollar entradas, herramientas y técnicas y, salidas. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 17/01/2023 

Fin: 18/01/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación del Acta de 

Constitución 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se verificaron y se aprobaron los acuerdos, el enunciado del 

trabajo del proyecto, los archivos de los procesos de organización 

y factores ambientales de la empresa 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

El Acta de Constitución no sea aceptada, por ende, no se puede 

designar un director para el proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt:  

Después del pdt: - 
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Tabla 12. Diccionario EDT –  Planos de Arqu itectura 

Diccionario EDT – Planos de Arquitectura 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.1.1 PLANOS DE ARQUITECTURA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Representar de manera gráfica y detallada el futuro proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Visualizar el concepto de formas, dimensiones, estilo, elementos 

constructivos y estéticos y sobre todo el diseño. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Elaboración del diseño y detalles arquitectónicos, diseño, 

levantamiento topográfico, ubicación y localización, renders, 

modelados 3D.  

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 19/01/2023 

Fin: 23/01/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aceptación de planos por parte 

del supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se tuvieron en consideración las necesidades del usuario y 

corroboración de normas a emplear en la ejecución del mismo. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Poca información brindada por el usuario para la elaboración de 

los primeros bocetos.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Matriz de Interesados 

Después del pdt: Estudio de Mecánica de Suelos 
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Tabla 13. Diccionario EDT –  Estudio de Mecánica de Suelo . 

Diccionario EDT – Estudio de Mecánica de Suelo. 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.1.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Determinar la resistencia, capacidad de carga y composición 

estratigráfica y recomendación del tipo de cimentación 

recomendable para el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que contiene en su estructura todos los ensayos de 

campo y laboratorio de suelos realizados en el terreno donde se 

desarrollará el proyecto, para luego presentar los resultados 

obtenidos de los ensayos anteriormente mencionados. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Exploración del terreno, ensayos de laboratorio y elaboración de 

informes.  

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Laboratorio encargado 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 24/01/2023 

Fin: 30/01/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Capacidad portante adecuada para 

trabajo de proyecto, como también presentar de manera clara y 

concisa todos los ensayos realizados en el terreno. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se tuvo resultados positivos del EMS detallados en el informe 

presentado al supervisor y se realizó todos los ensayos de suelos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Existencia de cuerpos de agua, carga del suelo y permeabilidad del 

suelo no adecuada, falta de ensayos necesarios para el proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Planos de Arquitectura 

Después del pdt: Análisis Estructural 
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Tabla 14. Diccionario EDT –  Análisis  Estructural   

Diccionario EDT – Análisis Estructural   

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.1.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
La determinación de las fuerzas y cargas internas en una estructura. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que contiene la visualización de las rutas de carga e 

impactos de cargas que tienen en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Diseño de pruebas, geometría de la estructura y cargas aplicadas. 

Análisis estructural de vigas, losas, cables y paredes. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 31/01/2023 

Fin: 03/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Análisis de vigas, losas, cables y 

paredes aprobatorias por el encargado. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN 

COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, 

PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

PDT. 

Se realizó la ejecución de ensayos suficientes para la obtención de 

información necesaria, para obtener la aprobación de ejecución. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Respuesta de las estructuras negativas frente al proceso analítico.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ 

RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y 

CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Estudio de Mecánica de Suelos 

Después del pdt: Planos de Estructuras 
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Tabla 15. Diccionario EDT –  Plano s Estructura l 

Diccionario EDT – Planos Estructural   

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.1.4 PLANOS ESTRUCTURAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Diseñar para el correcto desempeño de la construcción del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que contiene la representación gráfica de las columnas, 

vigas, muros y demás componentes. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Planos de plantas, topografía, cimentación, instalaciones, corte de 

secciones, acabados y detalles, especificaciones técnicas.   

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 04/02/2023 

Fin: 06/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN 

COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, 

PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

PDT. 

Se hizo una presentación detallada de los planos con sus respectivas 

especificaciones técnicas. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Poca información de las especificaciones técnica. 

Medidas poco congruentes con el plano.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Análisis Estructural 

Después del pdt: Planos de Instalaciones Eléctricas 
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Tabla 16. Diccionario EDT –  Planos de Insta laciones E léctricas  

Diccionario EDT – Planos de Instalaciones Eléctricas  

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.1.5 PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Distribuir la energía eléctrica de los distintos equipos a conectar de 

manera de segura y eficiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que contiene la representación gráfica de las 

instalaciones a colocar detallando el tipo de material a colocar y 

existente. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Diagrama unifilar, multifilar, de funcionamiento, esquema 

topográfico, planos de trazado de canalizaciones y vías de 

evacuación.   

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 07/02/2023 

Fin: 09/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN 

COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, 

PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

PDT. 

Se hizo un planteo de ubicación y colocación correcto, en base a lo 

establecido en la norma. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Puntos de conexión sin salida. 

Diagrama unifilar inconcluso. 

Repartición de puntos sin criterio.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Planos de Estructuras 

Después del pdt: Planos de Instalaciones Sanitarias 
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Tabla 17. Diccionario EDT –  Planos de Insta laciones Sanitaria s 

Diccionario EDT – Planos de Instalaciones Sanitarias 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.1.6 PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Distribuir los aparatos sanitarios para los distintos lugares a conectar de 

manera segura y eficiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que contiene la representación gráfica de redes de agua y 

desagüe. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Representación de tuberías con sus respectivos diámetros, longitudes y 

recorridos. Además de los accesorios a instalar.   

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 10/02/2023 

Fin: 13/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN 

COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, 

PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

PDT. 

Se usó un criterio eficaz de la correcta ubicación y distribución de todas 

las líneas de entrada y salida. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Falta de criterio para la debida colocación de cada tubería de entrada y 

salida en el proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ 

RECURSOS SE NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y 

CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Planos de Instalaciones Eléctricas 

Después del pdt: - 
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Tabla 18. Diccionario EDT –  Estructura de Desg lose de Traba jo 

Diccionario EDT – Estructura de Desglose de Trabajo 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.2.1.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Identificar y cumplir en la creación de entregables y objetivos del 

proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Esquema gráfico que descompone de manera jerárquica el alcance 

total del trabajo para lograr los objetivos del proyecto y crear los 

entregables solicitados. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Asignación de cada uno de los paquetes de trabajo a una cuenta de 

control para establecerle un identificador de código único.   

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio:10/02/2023 

Fin: 10/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Estructura detallada de cada paquete de trabajo acorde a lo 

planificado en el acta de constitución y matriz de interesados. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Paquetes de trabajo mal distribuidos y elaborados. 

  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Acta de constitución 

Después del pdt: Diccionario de EDT 
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Tabla 19. Diccionario EDT –  Diccionar io de ED T 

Diccionario EDT – Diccionario de EDT 

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.2.1.2 DICCIONARIO DE EDT 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Definir detalladamente todo lo referido en la estructura de desglose 

de trabajo. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que proporciona información y definiciones sobre las 

actividades, entregables y programación de cada componente de la 

EDT. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Colocar información de apoyo a la EDT.   

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 11/02/2023 

Fin: 14/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se realizó un resumen detallado de cada paquete de trabajo, 

contando con sus respectivos puntos claros y concisos. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Definiciones mal fundamentadas. 

Estructuración de paquetes de trabajo mal elaboradas.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Estructura de Desglose de Trabajo 

Después del pdt: Cronograma de Obra 
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Tabla 20. Diccionario EDT –  Cronogram a de Obra 

Diccionario EDT – Cronograma de Obra 

 

 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.2.2.1 CRONOGRAMA DE OBRA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Sustentar las actividades específicas del proyecto con fechas 

planificadas. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Esquema que contiene la información de tiempo de las actividades 

colocando fecha de inicio y fecha de finalización, duraciones, 

hitos y recursos del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Diagrama de barras, de hitos, de red del cronograma del proyecto.   

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 15/02/2023 

Fin: 16/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Cronograma se ha elaborado teniendo en cuenta correctamente los 

plazos para cada partida, contando con los adelantos y retrasos 

posibles. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Desfase en las fechas establecidas.  

Retrasos de proyecto no establecidos en el cronograma.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Diccionario de EDT 

Después del pdt: - 
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Tabla 21. Diccionario EDT –  Metrado s de Obra 

Diccionario EDT – Metrados de Obra 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.2.3.1 METRADOS DE OBRA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Calcular la cantidad de materiales que se necesitara por partida. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Esquema que contiene la información de la cantidad de mariales 

que se requerirá separándolo por partida, proponiendo a su vez los 

recurso que se requerirán en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Plantilla para realizar el respectivo calculo.   

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 17/02/2023 

Fin: 18/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El metrado se ha elaborado dividiendo cada material con sus 

respectivas partidas pertenecientes. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Error en el cálculo de materiales requeridos.  

Aumento de costo del proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Estructura de desglose de trabajo. 

Después del pdt: - 
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Tabla 22. Diccionario EDT –  Presupues to de Obra 

 Diccionario EDT – Presupuesto de Obra 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.2.3.2 PRESUPUESTO DE OBRA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Esquematizar un resumen desagregado de los costos totals relacionados al 

proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla:  La cantidad de partidas y actividades a 
desarrollar en el Proyecto, y el costo de Desarrollo de cada una de éstas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
- Análisis del cronograma 

- Disgregar actividades en partidas. 

- Elaboración del Costo Unitario de cada una de las partidas o actividades. 
- Elaboración del presupuesto 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 17/02/2023 
Fin: 20/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Asesor 
Requisitos que deben cumplirse: El equipo del proyecto debe recibir una 
copia del presupuesto desagregado 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN 

COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se podrá presupuestar sin problemas las partidas del proyecto de manera 

precisa 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 
TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Que haya un error o una impresición en alguno de los costos o 

partidas del proyecto. 

- Que no se pueda cotizar alguna de las partidas del presupuesto o que 

no pueda ser presupuestado 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado - JPBG  

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Cronograma de Obra 

Después del pdt: Análisis de Costos Unitarios 



 

56 

 

Tabla 23. Diccionario EDT –  Análisis  de Cos tos Un itar ios 

Diccionario EDT – Análisis de Costos Unitarios   

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.2.3.3 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Desagregar cada uno de los costos de las actividades o partidas del 

proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla:  Cada uno de los costos de la mano de 
obra, materiales y equipos de cada una de las actividades o partidas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
- Análisis del presupuesto 

- Disgregar las partidas o actividades en recursos. 

- Cotizar cada uno de los recursos. 
- Sumatoria de costos de los recursos dentro de cada actividad 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 17/02/2023 
Fin: 20/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Asesor 
Requisitos que deben cumplirse: El equipo del proyecto debe recibir 
una copia del análisis de costos unitarios 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se podrá cotizar sin problemas todos los materiales, mano de obra y 

equipos de las actividades o partidas de manera precisa. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 
TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Que haya un error o una imprecisión en alguno de los costos de 

las actividades. 

- Que no se pueda cotizar alguna de las partidas o que no pueda 

ser presupuestado 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado - JPBG  

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Presupuesto de Obra 

Después del pdt: Relación de insumos 
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Tabla 24. Diccionario EDT –  Relación de Insumos 

Diccionario EDT – Relación de Insumos 

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.3.2.3.4 RELACIÓN DE INSUMOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Indicar el costo de cada uno de los recursos dentro del presupuesto. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Documento que detalla:  Cada uno de los costos de la mano de 
obra, materiales y equipos de cada una de las actividades o 
partidas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
- Análisis del ACU 

- Disgregar los recursos por tipo. 

- Agruparlos por cada uno de sus tipos y sumar el costo. 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 17/02/2023 
Fin: 20/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Asesor 
Requisitos que deben cumplirse: El equipo del proyecto debe 
recibir una copia de la relación de insumos 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se podrá separar los insumos de manera sencilla, y será viable la 

disgregación y agrupación de los mismos. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Que haya un error o una imprecisión en alguno de los costos 

de las actividades. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado - JPBG  

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Análisis de Costos Unitarios 

Después del pdt: - 
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Tabla 25. Diccionario EDT –  Cartel de Obra 

Diccionario EDT – Cartel de Obra 

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.1.1 CARTEL DE OBRA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Informa a los pobladores de la obra en ejecución. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Describe el punto indicado y tipo de obra a ejecutarse a las personas 
que transiten cerca al proyecto, con una dimensión del cartel de 3m 
x 2m. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Colocación del cartel en un punto visible por los pobladores. 

 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Asesor 
Requisitos que deben cumplirse: El equipo del proyecto debe recibir 
una copia de la relación de insumos 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se describirá correctamente en el cartel de obra los puntos puntuales 

que se requerirán para informar a los pobladores sobre el proyecto a 

ejecutar. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 
TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Que haya un error en la colocación del cartel obra. 

- Que no tenga la visibilidad adecuada hacia las personas. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado - JPBG  

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: - 

Después del pdt: - 
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Tabla 26. Diccionario EDT –  Limpieza de Terreno Manual
 

Diccionario EDT –Limpieza de Terreno Manual 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.1.2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Retirar todo objeto presente que pueda dificultar la instalación de las 

viviendas de emergencia en el lugar donde se establecerá.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la remoción y eliminación de todo objeto, ya sea 
orgánico o no, del terreno donde se asentará las viviendas de 
emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
- Análisis del terreno. 
- Ubicación de obstrucciones. 
- Acopio y recolección de obstrucciones. 
- Eliminación de obstrucciones a través de volquetes. 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra. 
Requisitos que deben cumplirse: El equipo del proyecto y el 
Encargado deben certificar que se eliminó por completo las 
obstrucciones presentes. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se podrá remover sin problemas todos los objetos presentes en el 

terreno. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Que haya objetos los cuales sean muy difíciles o imposibles de 

retirar. 

- Que haya dificultades en la eliminación de obstrucciones. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado - JPBG  

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: - 

Después del pdt: Trazo y replanteo. 
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Tabla 27. Diccionario EDT –  Trazo y Replan teo 

Diccionario EDT – Trazo y Replanteo 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.1.3 TRAZO Y REPLANTEO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Delimitar y ubicar previamente a su instalación in situ dónde irán 

las viviendas de emergencia 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Se realizará en el terreno donde se instalarán las viviendas de 
emergencia una delimitación con cal o yeso de su ubicación, 
respetando las ubicaciones indicadas dentro del Expediente 
Técnico.   

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: 
- Inspección general del terreno 
- Ubicación de cada vivienda de emergencia 
- Delimitación de las viviendas de emergencia con cal o yeso 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse: Terreno compatible con plano de 
ubicación, totalidad de viviendas delimitadas correctamente con 
yeso o cal. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, 
O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El terreno donde se asentará las viviendas de emergencia es apto 

para su colocación y sus coordenadas coinciden con lo indicado en 

el Expediente Técnico 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- El terreno donde se ubicarán las viviendas de emergencia no 

es apto o no es compatible con el Expediente Técnico 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Yeso o cal, cordel, estacas. 

Equipos o Máquinas: 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Eliminación de obstrucciones 

Después del pdt: Movimiento de tierras 
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Tabla 28. Diccionario EDT –  Excavaciones a Mano en Terreno Norma l 

Diccionario EDT – Excavaciones a Mano en Terreno Normal 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.1.4.1 EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO NORMAL. 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Excavar el terreno para desarrollar las cimentaciones y 

explanaciones del terreno 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Realizar los movimientos de tierra en el terreno donde se instalarán 
las viviendas de emergencia, buscando que se puedan cimentar de 
manera correcta y de acuerdo al plano, además de dejar el terreno en 
óptimas condiciones y sin relieves que puedan complicar la 
instalación 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Inspección del terreno y de los trazos realizados previamente. 

- Delimitación del área a zanjar. 
-Excavación de terreno con herramientas manuales o con 
maquinaria pesada 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse: El terreno tiene los niveles 
pertinentes para el desarrollo del proyecto y el material de corte y 
relleno ha sido colocado oportunamente y en su cantidad justa 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El terreno será debidamente excavado hasta el nivel que manden los 

planos, sin poner en riesgo al personal. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

-  El terreno es muy dificultoso de excavar. 

- Riesgos y/o accidentes en el momento de las excavaciones. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: Palanas, picos, EPPs, maquinaria pesada 

para movimiento de tierras 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Trazo y replanteo 

Después del pdt: Eliminación de material excedente 
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Tabla 29. Diccionario EDT –  Elim inación de Materia l Excedente 

Diccionario EDT – Eliminación de Material Excedente 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.1.4.2 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Retirar todo el material excedente del terreno, y eliminarlo en un 

lugar seguro y alejado de la Obra  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Después de realizado los trabajos de excavaciones, cortes y relleno 
en el proyecto, se procederá a eliminar todo material excedente en el 
terreno que no sea necesario para el desarrollo del proyecto mediante 
volquetes. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Acopio del material en un solo punto 

- Traspaso del punto al volquete mediante retroexcavadoras 
-Eliminación del material excedente, llevándolo al punto de 
eliminación de desmonte. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse: El material será eliminado en su 
totalidad, sin terreno extra innecesario. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El terreno será eliminado por completo, y se encontrará fácilmente 

un lugar de eliminación de desmonte cercano y accesible 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

-  Difícil accesibilidad al lugar de acopio 

- Riesgos y accidentes al momento de eliminar desmonte 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Engargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas: Palanas, picos, EPPs, maquinaria pesada 

para movimiento de tierras 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Excavaciones, Cortes, Rellenos 

Después del pdt: Plataforma 
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Tabla 30. Diccionario EDT –  Concreto para Tanque Elevado 

Diccionario EDT – Concreto para Tanque Elevado 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.2.1 CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Base de concreto para el soporte de la estructura metálica. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en el vaciado de 0.64m3 de concreto simple como base 
principal en la construcción de la base metálica de los tanques 
elevados.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Trazado. 
- Vaciado de concreto simple. 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse: La plataforma debe estar completa al 
100%, con todos los accesorios instalados y sin desperfectos en su 
configuración. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

La rampa de ingreso estará ya prefabricada en campo para su correcta 

colocación. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 
TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

-  No se tienen los insumos necesarios para la colocación de la 

base metálica 

- Eventos inesperados que evitan la colocación de la bese metálica. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Base prismática de concreto 

Base de 40cmx40cm h= 50cm, bases y uniones de metálicos. 
 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Eliminación de material excedente 

Después del pdt: - 
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Tabla 31. Diccionario EDT –  Concreto para base de Rampa 

Diccionario EDT – Concreto para base de Rampa 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.2.2 CONCRETO PARA BASE DE RAMPA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Base de concreto simple para rampa de triplay fenólico. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en el vaciado de 0.05 m3 de concreto simple con el fin de 
apoyar las rampas de triplay fenólico, evitando humedades en la 
madera. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Trazado. 
- Vaciado de concreto simple. 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse: La plataforma debe estar 
completa al 100%, con todos los accesorios instalados y sin 
desperfectos en su configuración. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

La rampa de ingreso estará ya prefabricada en campo para su 

correcta colocación. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

-  No se tienen los insumos necesarios para la colocación de la 

plataforma. 

- Eventos inesperados que evitan la colocación de la rampa. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Base prismática de concreto 

Base de 7.50x50cm h= 7.50cm, base cubica de concreto 

Base de 30x30cm h= 30cm, triplay fenólico. 
 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Eliminación de material excedente 

Después del pdt: - 
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Tabla 32. Diccionario EDT –  Dados de Concreto de 0.30x0.30x0.30 m 

Diccionario EDT – Dados de Concreto de 0.30x0.30x0.30 m 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.2.3 DADOS DE CONCRETO 0.30mX0.30mX0.30 m 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Bases de concreto en los puntos principales del módulo de 

emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en el vaciado de una cantidad de 0.26m3de concreto simple 
en los puntos indicados a vaciar. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Trazado y colocación de bases de concreto 
- Unión de bases de concreto con accesorio de fierro regulable. 
- Colocación de pieza P-02 en bases de concreto. 
- Colocación de pieza P-03 en bases de concreto. 
- Colocación de pieza P-04 y P-05, paneles de triplay fenólico y 
OSB respectivamente. 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse: La plataforma debe estar 
completa al 100%, con todos los accesorios instalados y sin 
desperfectos en su configuración. 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

La plataforma será construida sin contratiempos, y se tiene todos los 

insumos necesarios para su construcción. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

-  No se tienen los insumos necesarios para la construcción de 

la plataforma 

- Eventos inesperados que evitan la construcción de la 

plataforma 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Base piramidal de concreto 

Base de 30x30cm h= 30cm, base cubica de concreto 

Base de 30x30cm h= 30cm, accesorio de fierro regulable, viga de 

madera perfil “i” l= 6.16m, viga de madera perfil “i” l= 2.36m, 

triplay fenólico Formato 1.22m x 2.44m e=9mm, OSB formato 

1.22m x 2.44m e=18mm l=5.00-6.20m 

Equipos o Máquinas: Herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Eliminación de material excedente 

Después del pdt: Rampa 
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Tabla 33. Diccionario EDT –  Rampa de Ingreso de Triplay Fenólico 

Diccionario EDT – Rampa de Ingreso de Triplay Fenólico 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.3.1 RAMPA DE INGRESO DE TRIPLAY FENÓLICO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Habilitar el ingreso a la vivienda de emergencia 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la acoplación y construcción de la rampa de ingreso a 
la vivienda de emergencia, utilizando triplay fenólico en varios 
formatos para elaborar el diseño de la misma. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Colocación del primer bloque de piezas R-01, R-02 y R-03 
- Colocación del segundo bloque de piezas del 
Descanso R-04, R-05 y R-06. 
-  Colocación del segundo bloque de piezas del descanso R-04, R-
05 y R-06. 
-  Colocación del cuarto bloque: zona de huertos. Las piezas son 
R-04, R-05 y R-06. 
-  Colocación de cubierta de plataforma piezas RP-01, RP-02, 
RP-03 y RP-04. 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  La plataforma debe estar 
completa al 100%, con todos los accesorios instalados y sin 
desperfectos en su configuración.   

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

La plataforma será construida sin contratiempos, y se tiene todos 

los insumos necesarios para su construcción. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- No se tienen los insumos necesarios para la construcción de la 

rampa. 

- Eventos inesperados que evitan la construcción de la rampa. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Triplay fenólico e=18mm 

Equipos o Máquinas: Herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Plataforma 

Después del pdt: Primer nivel 
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Tabla 34. Diccionario EDT –  Primer P iso de Madera  OSB +Vigas de Madera 

Diccionario EDT – Primer Piso de Madera OSB +Vigas de Madera 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.3.2 PRIMER PISO DE MADERA OSB + VIGAS DE MADERA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Construcción del primer piso de la vivienda de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de los bastidores de madera de pino radiata 
2”x3”, LP Smartpanel y OSB APA Protec de forma que se termine 
constituyendo el primer piso de la vivienda de emergencia 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

-  Colocación del primer bloque de piezas E-01, E-02y E-03. 
-  Colocación del segundo bloque de piezas E-01, E-02y E-03. 
-  Colocación de tableros interiores piezas RI-01 interior corrediza y 
del baño. 
-  Colocación de tableros LP Smartpanel, piezas RE-02 y puerta 
exterior plegable. 
-  Colocación de mobiliario interior e instalaciones sanitarias y 
eléctricas, según lo indicado en planos de detalles D-01, D-02, IS-01, 
IE-01, IE-02. 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  El primer nivel debe estar completo 
al 100%, con todos los accesorios instalados y sin desperfectos en su 
configuración.   

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El primer nivel será construido sin contratiempos, y se tiene todos los 

insumos necesarios para su construcción. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 
TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- No se tienen los insumos necesarios para la construcción del 

primer nivel. 

- Eventos inesperados que evitan la construcción del primer nivel. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Bastidores de madera 2” x 3”, LP 

Smartpanel y OSB APA Protec. 

Equipos o Máquinas: Herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Rampa 

Después del pdt: Entrepiso 
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Tabla 35. Diccionario EDT –  Escalera de Madera 

Diccionario EDT – Escalera de Madera 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.3.3 ESCALERA DE MADERA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Construcción de la escalera de la vivienda de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de triplay fenólico formato e=18mm y de 
triplay fenólico formato 1.22mx2.44m, de tal forma que se termine 
constituyendo la escalera de la vivienda de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

-  Construcción de escalera con pieza S-01 
-  Construcción de escalones con pieza S-02. 
-  Construcción de barandal/alfeizer pieza S-02, A-01, A-02. 
-  Construcción de barandal/alfeizer pieza A-03. 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  La escalera debe estar completa 
al 100%, con todos los accesorios instalados y sin desperfectos en 
su configuración.   

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El entrepiso será construido sin contratiempos, y se tiene todos los 

insumos necesarios para su construcción. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS 

DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- No se tienen los insumos necesarios para la construcción del 

entrepiso. 

- Eventos inesperados que evitan la construcción del entrepiso. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Triplay fenólico formato e=18mm, 

triplay fenólico formato 1.22m x 2.44m  

Equipos o Máquinas: Herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Entrepiso 

Después del pdt: Segundo nivel 
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Tabla 36. Diccionario EDT –  Segundo piso de madera OSB + Vigas de madera 

Diccionario EDT – Segundo piso de madera OSB + Vigas de madera 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.3.4 SEGUNDO PISO DE MADERA OSB + VIGAS DE 

MADERA 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Construcción del segundo nivel de la vivienda de 

emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de los bastidores de madera de 
pino radiata 2”x3”, de forma que se termine constituyendo 
el primer piso de la vivienda de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

-  Construcción de estructura de primer bloque con pieza 
e-05. 
-  Construcción de estructura de primer bloque con pieza 
e-06. 
-  Construcción de estructura de primer bloque con pieza 
e-06. 
-  Construcción de estructura de primer bloque con pieza 
e-07. 
- Construcción de estructura de primer bloque con pieza 
e-08. 
-  Construcción de estructura de segundo bloque con 
pieza e-09. 
-  Construcción de estructura de segundo bloque con 
pieza e-10. 
-  Construcción de estructura de segundo bloque  
 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 23/02/2023 
Fin:24/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE 

DARÁ POR VA<LIDO Y ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirs:  El segundo nivel debe 
estar completo al 100%, con todos los accesorios 
instalados y sin desperfectos en su configuración.   

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 

VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El segundo nivel será construido sin contratiempos, y se 

tiene todos los insumos necesarios para su construcción. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 

LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- No se tienen los insumos necesarios para la 

construcción del primer nivel. 

- Eventos inesperados que evitan la construcción del 

primer nivel. 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

 
 

 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles:  Bastidores de madera 2” x 3” 

Equipos o Máquinas: Herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE 

TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Escalera  

Después del pdt: Revestimiento 
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Tabla 37. Diccionario EDT –  Tensores de Acero Empotrado para Es tructu ra 

Diccionario EDT – Tensores de Acero Empotrado 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.3.5 TENSORES DE ACERO EMPOTRADO PARA 

ESTRUCTURA  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Construcción del revestimiento de la vivienda de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de los bastidores de madera de pino 
radiata 2”x3”, tensores de acero empotrados de estructura de 
pieza E-06, varillas de bambú/caña guayaquil o similar, LP 
Smartpanel y OSB APA Protec, de forma que se termine 
constituyendo el revestimiento de la vivienda de emergencia 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

-  Construcción de cubierta de entrada con pieza B-01. 
-  Construcción de cubierta de entrada, colocación de tensores 
pieza B-02. 
-  Construcción de cubierta de entrada, colocación de caña 
guayaquil pieza B-03. 
-  Colocación recubrimiento interior de 
Tableros de osb pieza RI-01. 
-  Colocación recubrimiento interior de tableros de osb pieza RE-
01 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  El revestimiento debe estar 
completo al 100%, con todos los accesorios instalados y sin 
desperfectos en su configuración.   

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, 
O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El revestimiento debe estar completo al 100%, con todos los 

accesorios instalados y sin desperfectos en su configuración.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- No se tienen los insumos necesarios para la construcción del 

primer nivel. 

- Eventos inesperados que evitan la construcción del primer 

nivel. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Bastidores de madera de pino radiata 

2” x 3”, tensores de acero empotrados de estructura de pieza E-

06, Varillas de bambú/caña guayaquil o similar, LP Smartpanel 

formato 1.22m x 2.44m y OSB APA Protec formato 1.22 x 2.44 m. 

Equipos o Máquinas: Herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Segundo nivel 

Después del pdt: Cubierta 
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Tabla 38. Diccionario EDT –  Accesorios para Ins talación, Anclaje y empalme 

Diccionario EDT – Accesorios para Instalación, Anclaje y empalme 

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.3.6 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y 

EMPALME EN ESTRUCTURAS DE MADERA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Construcción de vivienda de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de anclajes metálicos para la unión de 
los bastidores de madera de pino radiata 2”x3”, de forma que se 
termine constituyendo las bases estructurales de vivienda 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

-  Colocación de anclajes en E-01, E-02, E-03, E4, E5, E6, E7. 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  El revestimiento debe estar 
completo al 100%, con todos los accesorios instalados y sin 
desperfectos en su configuración.   

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, 
O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El anclaje debe estar completo al 100%, con todas las uniones 

correspondientes.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- No se tienen los insumos necesarios para la construcción del 

primer nivel. 

- Eventos inesperados que evitan la construcción del primer 

nivel. 
RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Anclajes metálicos para los 

Bastidores de madera de pino radiata 2” x 3” y otros materiales 

que requieran anclajes. 

Equipos o Máquinas: Herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Armado de estructuras. 

Después del pdt: Estructuras ancladas. 
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Tabla 39. Diccionario EDT –  Base Metálica para Tanque Elevado 

Diccionario EDT – Base Metálica para Tanque Elevado 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.4.1 BASE METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Soporte metálico de tanques elevados. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de una base metálica para los 3 tanques 
elevados soportando una capacidad de 2500 L por tanque. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

-  Corte de materiales. 
- Soldadura y union de los materiales. 

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 22/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  El revestimiento debe estar 
completo al 100%, con todos los accesorios instalados y sin 
desperfectos en su configuración.   

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

La base metálica debe estar completo al 100%, sin desperfectos en su 

configuración.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 
TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- No se tienen los insumos necesarios para la construcción. 

- Eventos inesperados que evitan la construcción de la base 

metálica. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Perfil de Acero A500 8cmX8cm e=4mm, 

A500 6cmX4cm e=2.5mm, A500 2"X2" e=2mm, Plancha Estriada 

e=2mm, Tubo de Acero Inoxidable para Baranda D=1”, A500 

20cmX20cm e=8mm, Perno de Anclaje de Acero Galvanizado Tipo L 

de 1/2" Longitud 40cm. 

Equipos o Máquinas: Herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: - 

Después del pdt: - 
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Tabla 40. Diccionario EDT –  Piso s 

Diccionario EDT – Pisos 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.5.1 PISOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Colocación de piso cerámico. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en enchapado del piso cerámico del baño con una cantidad 
de 4.6 m2 de cerámica. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Cerámica para piso. 
- Enchapado de baño.  

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 23/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  El enchapado debe estar 
completo al 100%.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El piso cerámico debe estar completo al 100%, sin desperfectos en 

su configuración.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Agrieta duras en la cerámica. 

- Eventos inesperados que evitan la instalación de la cerámica. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Cerámica para piso, pegamento. 

Equipos o Máquinas: Herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Instalaciones de puertas. 

Después del pdt: Instalaciones sanitarias.  
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Tabla 41. Diccionario EDT –  Carpin tería de Madera 

Diccionario EDT – Carpintería de Madera  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.5.2 CARPINTERÍA DE MADERA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalación de puerta de madera de la vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de la puerta de madera para el baño, y 
una corrediza como entra principal, bajo una modalidad por 
contrato. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

-  Puertas de madera. 
- Instalación de puertas de madera.  

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 24/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  La instalación debe estar 
completo al 100%.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, 
O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Las puertas de madera deben de estar al 100%, sin desperfectos a 

la hora de instalar.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Agrieta duras en la madera. 

- Eventos inesperados que evitan la instalación de las puertas 

de maderas. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Servicio a todo costo. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del pdt: Los vanos tienen que estar definidos y 
enchapados. 

Después del pdt: - fin. 
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Tabla 42. Diccionario EDT –  Carpin tería Metálica 

Diccionario EDT – Carpintería Metálica   

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.5.3 CARPINTERÍA METÁLICA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalación de mamparas de aluminio en la vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de mamparas de aluminio, bajo una 
modalidad de contrato. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

-  Mamparas de aluminio. 
- Instalación de mamparas de aluminio.  

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 24/02/2023 
Fin: 24/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  La instalación debe estar 
completo al 100%.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, 
O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Las mamparas de aluminio deben de estar al 100%, sin 

desperfectos a la hora de instalar.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Deformidades en el aluminio. 

- Eventos inesperados que evitan la instalación de las puertas de 

maderas. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Servicio a todo costo. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Vanos ya definidos, y estructura terminada. 

Después del pdt: - fin. 
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Tabla 43. Diccionario EDT –  Conexión a la Red Externa de Medidores 

Diccionario EDT – Conexión a la Red Externa de Medidores 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.6.1 CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Conectar la red interna y circuitos de la vivienda a la red de 

distribución general de la empresa suministradora. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Contiene todo el equipo y elementos necesarios para la conexión de 

la red externa suministrada por Hidrandina hacia el medidor el cual 

estará en la parte frontal y visible de la vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Instalación del medidor, conexión de cables de alimentación a la 

red general y al tablero de distribución de la vivienda. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 

Fin: 22/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se hizo una presentación detallada de los planos con sus respectivas 

especificaciones técnicas. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Poca información de las especificaciones técnica. 

Medidas poco congruentes con el plano.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: Medidor eléctrico, cables, etc 

Equipos o Máquinas: pinzas, martillo, destornillador, etc 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Construcción de Estructuras 

Después del pdt: Instalación de circuitos internos de la vivienda 
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Tabla 44. Diccionario EDT –  Sal idas de conexiones interio res 

Diccionario EDT – Salidas de conexiones interiores 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.6.2 SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y 

SEÑALES DÉBILES  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalar todos los equipos y elementos necesarios para la distribución 

segura y eficiente de la energía eléctrica a los distintos espacios de la 

vivienda.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Instalación de circuitos de alimentación para centros de luz, 

tomacorrientes, interruptores y señales débiles. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Se instalará los circuitos y elementos necesarios para el alumbrado y 

tomacorrientes, siguiendo todo lo especificado en los planos de 

instalaciones eléctricas  

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 

Fin: 22/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN 

COMO VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, 

PARA EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

PDT. 

Se hizo un planteo de ubicación y colocación correcto, en base a lo 

establecido en la norma. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Puntos de conexión sin salida. 

Circuitos inestables. 

Repartición de puntos sin criterio.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: cables, cajas de paso, tomacorrientes, 

focos, etc. 

Equipos o Máquinas: pinzas, martillo, atornillador, etc. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Conexión a la red externa de medidores 

Después del pdt: Canalizaciones, conductos y tuberías 
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Tabla 45. Diccionario EDT –  Canalizaciones, Conductos y Tuberías 

Diccionario EDT – Canalizaciones, Conductos y Tuberías   

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.6.3 CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y TUBERÍAS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalar de manera adecuada y eficiente todos los conductos, 

tuberías y canalizaciones para alimentar de energía a los espacios 

de la vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Colocar de acuerdo al plano de instalaciones eléctricas, todos los 

conductos, tuberías y canalizaciones por donde se distribuirán los 

circuitos de alimentación a los distintos espacios de la vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Instalar todos los conductos, tuberías, canalizaciones por techo, 

pared y piso, siguiendo las indicaciones plasmadas en el plano de 

instalaciones eléctricas. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 

Fin: 23/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se usó un criterio eficaz de la correcta ubicación y distribución de 

todas las líneas de entrada y salida. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Falta de criterio para la debida colocación de cada tubería de 

entrada y salida en el proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: conductos, tuberías de sistema eléctrico 

Equipos o Máquinas: pinzas, cúter, martillo, etc. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Salida para alumbrado, tomacorrientes. 

Después del pdt: cables de energía en tuberías. 
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 Tabla 46. Diccionario EDT –  Conductores de Energía 

Diccionario EDT – Conductores de Energía   

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.6.4 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN 

TUBERÍAS  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Alimentar de energía eléctrica a todos los puntos de salida y 

espacios de la vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Contiene todos los elementos y equipos necesarios para colocar 

los cables dentro de las tuberías para la distribución de la energía 

eléctrica. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Colocación de los cables de fase, neutro y tierra dentro de las 

tuberías para la correcta alimentación y distribución de la energía 

eléctrica. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 24/02/2023 

Fin: 24/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Estructura detallada de cada paquete de trabajo acorde a lo 

planificado en el acta de constitución y matriz de interesados. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Paquetes de trabajo mal distribuidos y elaborados. 

  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: cables de dimensión especificada en 

los planos de IE. 

Equipos o Máquinas: pasacables, alicate, etc 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Instalación de conductos y tuberías 

Después del pdt: Tablero de distribución 
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Tabla 47. Diccionario EDT –  Tableros de D istr ibución 

Diccionario EDT – Tableros de Distribución   

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.6.5 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalar los tableros para distribuir de manera correcta y eficiente 

la electricidad para toda la vivienda 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Contiene todos los elementos y equipos necesarios para colocar 

los tableros de distribución en los lugares señalados en el plano 

de instalaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Colocación de los tableros con todos sus componentes en sus 

respectivos lugares, tanto en el primer piso como en el segundo. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 24/02/2023 

Fin: 24/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Estructura detallada de cada paquete de trabajo acorde a lo 

planificado en el acta de constitución y matriz de interesados. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Paquetes de trabajo mal distribuidos y elaborados. 

  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: tableros de distribución  

Equipos o Máquinas: destornillador eléctrico, desarmador, etc. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Conductores y cables de energía eléctrica 

Después del pdt: Pozo a tierra 
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Tabla 48. Diccionario EDT –  Pozo a  Tierra 

Diccionario EDT – Pozo a Tierra   

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.6.6 POZO A TIERRA  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Construir un pozo a tierra para conducir hacia la tierra aquellas 

corrientes eléctricas anormales o no deseadas 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Proceso constructivo, especificaciones y demás aspectos para la 

correcta instalación y funcionamiento del pozo a tierra de la 

vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Excavación a una profundidad y diámetro especificado en los 

planos de IE. Colocación de los elementos dentro del pozo para 

su correcto funcionamiento. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 23/02/2023 

Fin: 23/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Estructura detallada de cada paquete de trabajo acorde a lo 

planificado en el acta de constitución y matriz de interesados. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Paquetes de trabajo mal distribuidos y elaborados. 

  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: cables, varilla de cobre, cemento. 

Equipos o Máquinas: palas, picos. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Conductores y cables de energía eléctrica 

Después del pdt: Pozo a tierra 
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Tabla 49. Diccionario EDT –  Artefactos 

Diccionario EDT – Artefactos   

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.6.7 ARTEFACTOS  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalar todos los artefactos necesarios para la iluminación y 

disposición de la energía eléctrica en los espacios de la vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Proceso de colocación e instalación de todos los artefactos 

especificados en los planos de instalaciones eléctricas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Colocación de luminarias en los distintos ambientes y pisos, 

interruptores, tomacorrientes, etc.  

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 24/02/2023 

Fin: 24/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Estructura detallada de cada paquete de trabajo acorde a lo 

planificado en el acta de constitución y matriz de interesados. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Paquetes de trabajo mal distribuidos y elaborados. 

  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 

QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: luminarias, tomacorrientes, 

interruptores, etc. 

Equipos o Máquinas: herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt:  Instalaciones electricas 

Después del pdt: - 
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Tabla 50. Diccionario EDT –  Sumin istros de Aparato s Sanitarios 

Diccionario EDT – Suministros de Aparatos Sanitarios 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.1.1 SUMINISTROS DE APARATOS SANITARIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalación de todos los aparatos sanitarios. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación del inodoro, lavatorio, grifería, ducha 
cromada, lavadero, llaves. Que conformaran el módulo 
emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Aparatos sanitarios. 
- Instalación de aparatos sanitarios.  

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 25/02/2023 
Fin: 25/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  La instalación debe estar 
completo al 100%.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, 
O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Los aparatos sanitarios deben de estar 100%, sin desperfectos a 

la hora de instalar.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Agrietamiento en los aparatos sanitarios. 

- Eventos inesperados que evitan la instalación de los aparatos 

sanitarios. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Inodoro blanco, lavatorio blanco sin 

pedestal, griferia de lavatorio cromada, ducha cromada con 

llave, lavadero de cocina, llave cuello de ganso. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Estructura de madera terminada. 

Después del pdt: - fin. 
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Tabla 51. Diccionario EDT –  Sumin istros de Accesorio s 

Diccionario EDT – Suministros de Accesorios 

 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.1.2 SUMINISTROS DE ACCESORIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalación de accesorios para el baño de vivienda de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de accesorios que conformaran el acabado 
del baño. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Accesorios. 
- Instalación de accesorios.  

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 23/02/2023 
Fin: 23/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse: La instalación debe estar 
completo al 100%.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Los accesorios deben de estar 100%, sin desperfectos a la hora de 

instalar.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Deformaciones en los accesorios. 

- Eventos inesperados que evitan la instalación de los aparatos 

sanitarios. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Toallero u otros. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Arquitectura definida. 

Después del pdt: - fin. 
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Tabla 52. Diccionario EDT –  Sal ida de Agua  Fría 

Diccionario EDT – Salidas de Agua Fría 

 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.2.1 SALIDAS DE AGUA FRIA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Salida de agua para los puntos definidos para los aparatos sanitarios. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de puntos de salida de agua fría, para 
abastecer de agua a las personas que vitaran el módulo de 
emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Accesorios de salida de agua de fria. 
- Instalación de accesorios de salida de agua fria.  

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 25/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  La instalación debe estar 
completo al 100%.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

La colocación de puntos debe de estar 100%, sin desperfectos a la 

hora de instalar los suministros sanitarios.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Deformaciones en los puntos de instalación. 
- Problemas al unir los suministros en los puntos de instalación. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Herramientas manuales. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Estructuras definidas. 

Después del pdt: - Fin. 
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Tabla 53. Diccionario EDT –  Red Alimen tación de Agua Troncal 

Diccionario EDT – Red Alimentación de Agua Troncal 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.2.2 RED ALIMENTACIÓN DE AGUA TRONCAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

La instalación de agua con el objetivo de abastecer a las personas que 

vitaran los módulos de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la colocación de tuberías matrices abasteciendo de agua 
potable a cada vivienda con tuberías de 1 ¼”. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Accesorios y materiales. 
- Instalación de accesorios y los materiales que conformarán las 
tuberias matrices de agua potable.  

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 25/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  La instalación debe estar completo 
al 100%.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

La colocación de tuberías matrices debe de estar 100%, sin 

desperfectos a la hora de direccionar a cada vivienda con su 

respectiva prueba.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 
TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Agrietadura en los materiales. 
- Problemas al realizar la prueba hidráulica. 

  

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Tuberías, Herramientas manuales. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Excavaciones. 

Después del pdt: - Fin. 
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Tabla 54. Diccionario EDT –  Válvula s  

Diccionario EDT – Válvulas  

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.2.3 VÁLVULAS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Llaves control para el pase de agua. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la instalación de válvulas de ¾” para las viviendas y 1 
1/4” para la regulación de pase para las tuberías matrices de agua. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Accesorios y materiales. 
- Instalación de válvulas en cada punto. 

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 25/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  La instalación debe estar completo 
al 100%.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

La instalación de válvulas debe de estar 100%, sin desperfectos en 

cada una de ellas. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 
TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Desperfectos en cada válvula. 
 

  

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Válvulas y accesorios, Herramientas 

manuales. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Instalación de matrices. 

Después del pdt: - Fin. 
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Tabla 55. Diccionario EDT –  Sis temas de Drenaje  

Diccionario EDT – Sistemas de Drenaje  

 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.2.4 SISTEMAS DE DRENAJE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Drenar el agua de lluvia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la instalación de tubería de 3” y canaletas de 4” para el 
correcto desfogue de las aguas de lluvia. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Accesorios y materiales. 
- Instalación. 

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBM 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 
Fin: 25/02/2023 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Residente de Obra 
Requisitos que deben cumplirse:  La instalación debe estar 
completo al 100%.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

La instalación de tuberías debe de estar 100%, sin desperfectos al 

terminar la instalación. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Discontinuidad en las pendientes que evite la circulación del 

agua de lluvia. 
 

  

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Encargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles: Tuberías y accesorios, herramientas 

manuales. 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Estructura de madera terminada. 

Después del pdt: - Fin. 
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Tabla 56. Diccionario EDT –  Sal idas de Desagüe 

Diccionario EDT – Salidas de Desagüe 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.3.1 SALIDAS DE DESAGÜE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalar las salidas de desagüe en todos los aparatos sanitarios 

para los distintos ambientes de la vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Implementación de los puntos de salida de desagüe de todos los 

ambientes donde lo requiere. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Colocar los elementos necesarios de todos los puntos de desagüe 

de los inodoros, duchas, registros, sumideros, etc. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 24/02/2023 

Fin: 24/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se usó un criterio eficaz de la correcta ubicación y distribución de 

todas las líneas de entrada y salida. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Falta de criterio para la debida colocación de cada tubería de 

entrada y salida en el proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: accesorios para cada punto. 

Equipos o Máquinas: herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Planos de Instalaciones sanitarias 

Después del pdt: redes de derivación colectoras. 
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Tabla 57. Diccionario EDT –  Redes de Derivación Colectoras 

Diccionario EDT – Redes de Derivación Colectoras 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.3.2 REDES DE DERIVACIÓN COLECTORAS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalar las redes de derivación desde el ambiente donde se ubica el 

aparato sanitario hasta las redes colectoras. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Implementación de las tuberías, accesorios de acuerdo a las 

especificaciones y disposiciones plasmadas en el plano de 

instalaciones sanitarias. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Instalar las tuberías, accesorios y todos los elementos desde el 

punto de desagüe hasta la red colectora general de la vivienda. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 24/02/2023 

Fin: 24/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se usó un criterio eficaz de la correcta ubicación y distribución de 

todas las líneas de entrada y salida. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Falta de criterio para la debida colocación de cada tubería de 

entrada y salida en el proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: tuberías, accesorios, etc. 

Equipos o Máquinas: herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: salidas de desagüe. 

Después del pdt: cámaras de inspección. 
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Tabla 58. Diccionario EDT –  Cámaras de Inspección 

Diccionario EDT – Cámaras de Inspección 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.3.3 CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalar las cámaras de inspección en cada vivienda para permitir 

la inspección, limpieza, desobstrucción, unión, cambios de 

pendiente y cambios de dirección de las tuberías 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Proceso constructivo para la implementación y correcto 

funcionamiento de la cámara de inspección.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Unir todas las piezas prediseñadas para formar la cámara de 

inspección, así como la llegada de las tuberías a esta. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 23/02/2023 

Fin: 24/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se usó un criterio eficaz de la correcta ubicación y distribución de 

todas las líneas de entrada y salida. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, 

DEL PDT. 

Falta de criterio para la debida colocación de cada tubería de 

entrada y salida en el proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: cámaras de inspección etc. 

Equipos o Máquinas: herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: redes de derivación 

Después del pdt:-  
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Tabla 59. Diccionario EDT –  Varios 

Diccionario EDT – Varios 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.4.7.3.4 VARIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Instalar y dejar en óptimas condiciones las cámaras de tratamiento 

de aguas residuales.   

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO 

ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Implementar 1 biodigestor de 7000 L, 1 de 1300 y 1 de 600, 

ubicados de acuerdo a la distribución plasmada en el plano de 

instalaciones sanitarias.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES):  
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Cavar para la instalación de los biodigestores, implementarlos con 

todos sus elementos para su correcto funcionamiento. 

ASIGNACIÓN DEL 

RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa: RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información: RHSM 

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 22/02/2023 

Fin: 25/02/2023 

Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIEN Y COMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Quién acepta: RHSM 

Requisitos que deben cumplirse: Aprobación por el supervisor. 

Forma en que se aceptará: Evaluación 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se usó un criterio eficaz de la correcta ubicación y distribución de 

todas las líneas de entrada y salida. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 
Falta de criterio para la debida colocación de cada tubería de 

entrada y salida en el proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: 
QUÉ RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Equipo de Proyecto 

Materiales o Consumibles: biodigestores 

Equipos o Máquinas: herramientas manuales 

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: redes de derivación y cámaras de inspección. 

Después del pdt: -.  
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Tabla 60. Diccionario EDT –  Informe de Supervisión 

Diccionario EDT – Informe de Supervisión 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.5.1.1 INFORME DE SUPERVISIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Elaboración de informe de supervisión de las construcciones de 

la vivienda de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la elaboración de un informe, en el cual se detalla el 
proceso y construcción de las viviendas de emergencia, bajo 
registro fotográfico y verificación de proceso constructivo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Inspección de campo durante la construcción de viviendas de 
emergencia. 
- Registro fotográfico de cada uno de los procesos que se están 
llevando a cabo 
- Redacción de informe de supervisión incluyendo imágenes 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: Supervisor del proyecto 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Encargado - JPBG 
Requisitos que deben cumplirse: El informe de supervisión 
debe contener todas las actividades que se han desarrollado 
en la semana, describiendo cada uno de los procesos 
detalladamente y con las observaciones de ser el caso. Cada 
proceso debe estar demostrado con registro fotográfico  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, 
O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El informe de supervisión será conciso, detallado y con los 

procesos debidamente registrados.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- No se llega a registrar un proceso fotográficamente. 

- Procesos no documentados o no incluidos en el informe de 

supervisión.   

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Engargado – JPBG, cuadrilla de trabajo  

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas:  

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE 

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: - 

Después del pdt: - 
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Tabla 61. Diccionario EDT –  Verif icación  

Diccionario EDT – Verificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.6.1 VERIFICACIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Verificar que la construcción de las viviendas de emergencia 

haya culminado completamente. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en la inspección y reconocimiento de cada una de las 
viviendas de emergencia construidas en el terreno, observando 
su proceso de construcción y tratando de identificar 
observaciones antes de levantar por completo la vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Inspección de campo de las viviendas de emergencia 
- Verificación de la estructura final de la vivienda 
- Levantamiento de observaciones si hubieran 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Encargado - JPBG 
Requisitos que deben cumplirse: Las viviendas de emergencia 
deben estar completamente construidas y sin desperfectos.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE 

SE TOMAN COMO VERDADERAS, 
REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Las viviendas de emergencia estarán construidas por 

completo y sin desperfectos que demore la verificación.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Desperfectos en la construcción de las viviendas de 

emergencia. 

- Viviendas de emergencia inconclusas.   

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y 

CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Engargado – JPBG, Residente de obra 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas:  

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE 

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Cubierta 

Después del pdt: Entrega 
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Tabla 62. Diccionario EDT –  Entrega  

Diccionario EDT – Entrega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.6.2 ENTREGA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Hacer entrega del proyecto a las personas que habitarán en las 

viviendas de emergencia y a los representantes del lugar 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

En una ceremonia representativa, se hace un recorrido con los 
pobladores y los dirigentes o encargados de recepcionar el 
proyecto, para su utilización. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Recorrido con los dirigentes y futuros usuarios 
-Entrega final del proyecto a los pobladores 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUANDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Encargado - JPBG 
Requisitos que deben cumplirse: Las viviendas de emergencia 
deben estar culminadas completamente y con las necesidades 
operativas.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE 

SE TOMAN COMO VERDADERAS, 
REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Las viviendas de emergencia estarán construidas por 

completo y sin desperfectos que demore la verificación.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Desperfectos en la construcción de las viviendas de 

emergencia. 

- Viviendas de emergencia inconclusas.   

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, 
DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y 

CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Engargado – JPBG, Residente de obra 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas:  

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE 

Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Verificación 

Después del pdt: Acta de cierre 
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Tabla 63. Diccionario EDT –  Acta de cierre 

Diccionario EDT – Acta de cierre 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.6.3 ACTA DE CIERRE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Declarar la construcción de las viviendas de emergencia culminada y 

entregada. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Consiste en un documento, el cual declara la fecha y el lugar donde el 
proyecto se dio como culminado completamente y funcionalmente 
operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 
CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

- Recorrido por las viviendas de emergencia junto a los usuarios 
- Ceremonia de acta de cierre, culminando con las firmas de los 
responsables 
 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 

Responsable: JPBG 

Participa: 

Apoya: 

Revisa:  RHSM 

Aprueba: RHSM 

Da información:  

FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 

ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Encargado – JPBG 
Requisitos que deben cumplirse: Las viviendas de emergencia deben 
haber sido entregadas a la totalidad de los usuarios, con las 
observaciones levantadas de haber sido debido.  

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, REALES, O 

CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

El acta de cierre se llevará a cabo sin inconvenientes, y todas las 

viviendas han sido entregadas y aprobadas.   

RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA 

IMPACTARÁ LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, 
TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

- Las viviendas no han sido entregadas en su totalidad 

- Alguno de los responsables de la firma de acta de cierre no pudo 

estar presente  

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 

PARA ELABORAR EL PDT, DE 

QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 

QUE COSTOS. 

Personal: Engargado – JPBG, Residente de obra 

Materiales o Consumibles:  

Equipos o Máquinas:  

DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: Entrega 

Después del pdt: - 
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4.4.  Plan de Gestión del Tiempo 

Para la gestión del tiempo del proyecto, se ha considerado como 

información base lo desarrollado en el plan de gestión del alcance, como también 

el acta de constitución del proyecto y la matriz de interesados, presentes en los 

anexos del siguiente proyecto. En base a esa información, se ha podido identificar 

los hitos de Obra, el plan de gestión de cronograma de Obra, se ha podido definir 

las actividades y sus atributos, se han secuenciado las actividades y finalmente se 

desarrolló el cronograma de Obra. Las siguientes secuencias se mostrarán en las 

tablas a continuación: 

Tabla 64. Procedimiento de identi ficación de h itos de Obra 

Procedimiento de identificación de hitos de Obra 

Identificar hitos de Obra 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

Expediente técnico de 

Obra 

Plan de gestión del 

alcance 

Enunciado del alcance 

Hitos contractuales 

EDT 

Diccionario de EDT 

Activos de la 

organización 

Analizar la información del 

expediente técnico 

Chequear información previa 

de proyectos similares 

Listar los entregables de Obra 

más importantes, de acuerdo a 

su proceso constructivo y 

exigencia contractual 

Lista de hitos 

actualizados de 

acuerdo a las 

necesidades 

contractuales y 

proceso de 

Obra 

Responsable 

del proyecto 
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Tabla 65. Procedimiento de plan de ges tión de cronograma en Obra 

Procedimiento de plan de gestión de cronograma en Obra 

Plan de Gestión de Cronograma en Obra 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

Expediente técnico 

Plan de Gestión del 

Alcance 

Enunciado del 

alcance 

EDT 

Activos de la 

organización 

Hitos de Obra 

Crear un plan de gestión 

de cronograma 

Establecer guías de cómo 

se gestionará el 

cronograma, en base a 

las necesidades y 

exigencias de obra 

Plan de gestión de 

cronograma de 

Obra 

 

Responsable del 

proyecto 

 

Tabla 66. Procedimiento de definición de actividades y atributo s 

Procedimiento de definición de actividades y atributos 

Definir actividades y atributos 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

EDT 

Diccionario de EDT 

Presupuesto 

adjudicado 

ACU 

Relación de Insumos 

Redimiento de 

actividades  

Identificar acciones 

específicas para el 

cumplimiento del alcance 

Definir alcance, criterios de 

aceptación y restricciones de 

cada actividad 

Definir unidad de medida de 

actividades 

Asignar responsabilidades 

Estimar duración de 

actividades 

Estimar recursos necesarios 

de cada actividad 

Lista de actividades 

de Obra 

Atributos de 

actividades 

Lista de recursos en 

Obra 

Responsable 

de proyecto 
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Tabla 67. Procedimiento para secuenciar act ividades 

Procedimiento para secuenciar actividades 

Secuenciar actividades 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

Hitos de Obra 

Actividades de 

Obra 

Atributos de 

actividades 

Establecer relaciones entre 

actividades, siguiendo una 

secuencia lógica y considerando 

las restricciones de Obra 

Establecer adelantos o retrasos 

que se puedan suscitar entre 

actividades 

Lista de secuencias 

y actividades 

Responsable 

de proyecto 

 

Tabla 68. Procedimiento para desarrollar el cronograma  de Obra  

Procedimiento para desarrollar el cronograma de Obra 

Desarrollar cronograma de obra 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

Cronograma de 

proyecto 

Hitos de Obra 

Lista de 

actividades y 

atributos 

Lista de secuencia 

de actividades 

Revisar estimaciones de 

duración, relaciones y 

recursos de dependencia, 

cumpliendo con el 

alcance del proyecto 

Definir horarios de 

trabajo, días laborables e 

inicio-fin de actividades 

Establecer secuencia en 

MS Project 

Determinar línea base de 

tiempo de Obra y validar 

que estén dentro de los 

objetivos de obra 

Cronograma de Obra 

Línea base de tiempo 

de Obra 

Calendario de 

recursos 

Fecha de inicio y fin 

de actividades 

Responsable 

de proyecto 

 

• Plan de Gestión del Cronograma 

De acuerdo a las consideraciones desarrolladas anteriormente, se muestra 

el plan de gestión de cronograma del proyecto. 
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Tabla 69. Plan de Gestión de Cronograma del p royecto 

Plan de Gestión de Cronograma del proyecto 

Nombre del proyecto: 
Viviendas de emergencia para el Sector San Carlos - Alto Laredo 

– Distrito de Laredo – Provincia de Trujillo – Departamento de La 

Libertad 

Preparado por: Jessica Paola Bautista Gómez 

Fecha: 03/04/2023 

Personas autorizadas para solicitar cambios en el cronograma 

Nombre Cargo Ubicación 

Jessica Paola Bautista Gómez Responsable del proyecto Obra 
Personas que aprueban requerimiento de cronograma 

Nombre Cargo Ubicación 

Roberto Helí Saldaña Milla Gerente del proyecto Oficina técnica 

 

Razones aceptables para cambios en el cronograma del proyecto: 

• Retraso en el proyecto igual o supere el 5% 

• Cambios en el alcance que influyan en el cronograma 

• Actividades sin conformidad que impliquen trabajos adicionales con impactos importantes 

en la línea base 

• Disminución del presupuesto de obra 

• Falta de materiales, mano de obra y/o equipos 

• Paralizaciones por conflictos sociales, eventos climatológicos o falta de seguridad en el 

personal   

Descripción de cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto para el cambio de cronograma: 

Después de haber evaluado y aprobado los cambios en el cronograma y haber determinado que sí 

tiene un impacto en los objetivos del proyecto, se evaluará el impacto bajo los siguientes ítems: 

• Tiempo: Se hará un análisis comparativo de la línea base del proyecto actualizado vs la línea 

base del proyecto inicial, buscando determinar diferencias en tiempos, ya sean por 

actividades adicionales, reducción o modificación de actividades, variación de hitos, etc. 

• Costo: En base a lo evaluado de acuerdo al tiempo, se procederá a calcular las variaciones 

con respecto a mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y costos indirectos. 

• Calidad: Se verificará que las actividades adicionales se mantengan bajo los mismos 

estándares de calidad manejados durante el desarrollo del proyecto. Si las actividades 

adicionadas no cuentan con estándares de calidad, se solicitará al cliente dichos estándares. 

Todos   los cambios realizados serán reportados en los informes de avance del proyecto, 

especificando en las actividades adicionadas. 

Descripción de cómo los cambios en el cronograma serán administrados: 

• El equipo de Obra será quién elabore el sustento de los cambios del cronograma 

• El gerente del proyecto elaborará el cronograma actualizado para su evaluación 

• El responsable del proyecto será quien apruebe la nueva línea base del proyecto, como 

también la actualización en los hitos y en la duración total del proyecto.   
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• Lista de hitos 

Tabla 70. Hitos del proyecto 

Hitos del proyecto 

 

Hitos del proyecto 

Proyecto Viviendas de emergencia en el Sector San Carlos - Alto Laredo – 

distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 

Preparado Jessica Paola 

Bautista Gómez 
Fecha 31 03 2023 

Revisado Roberto Helí Saldaña 

Milla 
Fecha 03 04 2023 

Aprobado Roberto Helí Saldaña 

Milla 
Fecha 04 04 2023 

Hitos Descripción 

Inicio de la gestión del proyecto 

Se inician los trabajos del proyecto de viviendas de 

emergencia, un día después de firmado y aprobado el 

contrato de trabajo. 

Aprobación de los planes de gestión 
Se aprueba la línea base del costo, junto con todos los 

planes de gestión del proyecto. 

Inicio de trabajos – Obras 

Preliminares 

Se inician los trabajos en el terreno, con la limpieza del 

mismo, el trazo y replanteo y el movimiento de tierras, 

en conjunto con la compra de los materiales ara el 

proyecto. 

Fin de trabajos – Obras Preliminares 

Se culminan con los trabajos de trazo y replanteo en la 

zona, para luego dar inicio a la construcción e 

instalación de viviendas de emergencia en la zona del 

proyecto. 

Inicio de Obras Civiles – Redes de 

agua y alcantarillado 

A la par de la construcción e instalación de viviendas de 

emergencia en la zona de trabajo, se procederá a realizar 

la instalación de las redes de agua y alcantarillado, de 

acuerdo al trazo y replanteo en campo. 

Inicio de trabajos – Viviendas de 

emergencia 

Se inicia con la construcción de las viviendas de 

emergencia, de acuerdo a lo delimitado en el trazo y 

replanteo y según las áreas delimitadas. 

Fin de trabajos – Viviendas de 

emergencia 

Se concluye con el trabajo de las viviendas de 

emergencia en la zona, para luego dar paso a la 

liquidación del proyecto. 

Fin de trabajos – Redes de agua y 

alcantarillado 

Se concluye con el trabajo de las redes de agua y 

alcantarillado en la zona del proyecto, para luego iniciar 

con la liquidación del proyecto.  

Fin de ejecución de Obra 
Se concluyen con todas las actividades de la obra y se 

inician los trámites para el cierre del proyecto. 

Fin de proyecto 
Se aprueba la liquidación del proyecto y se da inicio al 

pago de la liquidación del mismo 



 

102 

 

• Estimación de recursos 

Luego de haber definido la identificación de los hitos del proyecto, la 

gestión del cronograma y analizado y definido todas las actividades a realizar, 

se procedió a calcular los recursos necesarios para desarrollar las actividades, 

por lo que se procedió a desarrollar el metrado correspondiente para así estimar 

la cantidad de mano de obra, materiales y equipos necesarios para el desarrollo 

del proyecto, como también se hizo uso del juicio de experto, el análisis de 

alternativas y datos históricos para el cálculo. 

Después de haber metrado las cantidades y recursos de todo el proyecto, 

se pudo calcular cuánta mano de obra y equipos eran necesarias para el 

desarrollo, llegando a los siguientes resultados presentada en la tabla a 

continuación:  

Tabla 71. Resumen de mano de obra y equipos  

Resumen de mano de obra y equipos 

Resumen de Mano de Obra y Equipos 

Descripción Estructuras II.EE. II.SS Unidad TOTAL 

Mano de obra 

Operario 1,097.59 1,675.99 4,845.18 h.h. 7,618.76 

Oficial 495.75 ---- ---- h.h. 495.75 

Peón 1,945.85 3,489.44 4,276.46 h.h. 9,711.75 

Soldador 200.00 ---- ---- h.h. 200.00 

Equipos 

Regla de aluminio 

1” x 4” x 8” 
1.00 ---- ---- Und. 1.00 

Mezcladora de 

concreto 11P3 (23 

HP) 

1.00 ---- ---- h.m. 1.00 

 

Con el cálculo de la mano de obra y equipos necesarios para el desarrollo 

de las 25 viviendas y la red de agua y alcantarillado del proyecto, se puede 

empezar a definir los tiempos y las cantidades del cronograma de obra. 
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• Estimación de la duración de las actividades 

Con el metrado del proyecto ya realizado, se procede a realizar el 

cronograma de Obra, ya que se cuenta con la cantidad de actividades a realizar, 

sus rendimientos por cada uno y las dimensiones de cada actividad, de acuerdo 

al metrado. Como el siguiente proyecto está diseñado para que las personas 

afectadas por un evento natural se asienten automáticamente en las viviendas de 

emergencia, se está considerando que el proyecto se pueda desarrollar en un 

plazo máximo de 7 días calendario, por lo que se considera que, para la 

construcción de cada vivienda, se utilice una vivienda, para ir construyendo cada 

vivienda a la par. 

Bajo esta consideración, se tiene calculado que la construcción de una 

unidad de vivienda de emergencia no exceda los 3 días, para que en los días 

restantes se pueda trabajar en la habilitación de las redes de agua y alcantarillado 

y del sistema eléctrico. Esto se considera, para que, en lo que se termina de 

realizar las labores de agua y alcantarillado, los pobladores afectados puedan ir 

asentándose en la vivienda y puedan ser reubicados prontamente, en un lugar 

donde puedan vivir en óptimas condiciones 

• Línea base del proyecto 

Para poder elaborar la línea base del cronograma, se tuvo en 

consideración el área y la accesibilidad del área de desarrollo del proyecto. La 

ubicación del mismo proyecto y su accesibilidad se encuentran previamente 

descritas en el inciso 4.1 “Análisis de la información previa”. 

• Cronograma de Obra 

El cronograma de Obra del proyecto, desarrollado bajo el programa 

Microsoft Project, se presenta a continuación: 
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Figura 23. Página 1 de cronograma  de Obra 

Página 1 de cronograma de Obra
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Figura 24. Página 2 de cronograma  de Obra 

Página 2 de cronograma de Obra
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Figura 25. Página 3 de cronograma  de Obra 

Página 3 de cronograma de Obra
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4.5.  Plan de Gestión del Costo 

Para la gestión del costo, se consideró lo obtenido previamente de acuerdo 

a los metrados realizados para la gestión del tiempo en el proyecto. Con la mano de 

obra y los equipos ya calculados, se procedió a calcular los materiales necesarios 

para el desarrollo de las 25 viviendas de emergencia y la red de agua y alcantarillado 

propuesta. Con ese antecedente ya desarrollado, se procedió a elaborar la gestión 

del costo, bajo los siguientes procedimientos: 

Tabla 72. Procedimiento para p lanificar la gestión del costo 

Procedimiento para planificar la gestión del costo 

Planificar la gestión del costo 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

Plan de gestión del 

alcance 

Plan de gestión del 

cronograma 

Enunciado del alcance 

EDT 

Expediente técnico del 

proyecto 

Crear un plan de gestión del 

costo 

Desarrollar una guía del costo 

que tendrá el proyecto, de 

acuerdo a los recursos a 

utilizar y sus cantidades. 

Plan de gestión 

de costo de la 

Obra. 

Responsable 

del proyecto. 

 

Tabla 73. Procedimiento para analizar y seleccionar o ferta de p roveedores 

Procedimiento para analizar y seleccionar oferta de proveedores 

Analizar y seleccionar ofertas de proveedores 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

Presupuesto, 

ACU y relación 

de insumos  

Cronograma de 

obra 

Jerarquizar los insumos 

por su importancia 

Identificar, clasificar y 

seleccionar proveedores 

 

Lista de proveedores 

Criterios de selección 

para proveedores 

Relación de insumos 

Responsable 

de proyecto 
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Tabla 74. Procedimiento de Desarrollar los APU´s de obra  

Procedimiento de Desarrollar los ACU de obra 

Procedimiento para el Desarrollo ACU de obra 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

Diccionario de EDT 

Cronograma de Obra 

Materiales, mano de 

obra e insumos por 

actividad 

Costos de recursos 

Presupuesto de Obra 

Tomando como referencia 

la estimación de los 

rendimientos, caracteres de 

las actividades y costos de 

los recursos de obra, 

ejecutar la estructura de 

los precios unitarios de las 

actividades de obra 

Lista de proveedores 

Criterios de selección 

para proveedores 

Relación de insumos 

Responsable 

de proyecto 

 

Tabla 75. Procedimiento para elaborar lo conso lidado del costo de obra   

Procedimiento para elaborar lo consolidado del costo de obra   

Procedimiento para el Desarrollo ACU de obra 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

Diccionario de EDT 

Cronograma de Obra 

Materiales, mano de 

obra e insumos por 

actividad 

Costos de recursos 

Presupuesto de Obra 

Con ACU desarrollado 

podemos consolidar los 

costos totales de la obra. 

Establecer el costo total de 

la obra. 

Detectar los costos que 

pueden variar al igual con 

los que no varían. 

Consolidado del costo 

de obra. 

Profesional 

Responsable 
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Tabla 76. Procedimiento de Elaborar el presupuesto de obra 

Procedimiento de Elaborar el presupuesto de obra 

Procedimiento para el Desarrollo ACU de obra 

Entradas Tareas Salidas Responsable 

Enunciado del 

alcance 

Diccionario EDT 

Lista de las 

actividades de obra 

actualizado 

Costos de obra ya 

consolidados 

Estructura del presupuesto 

de obra 

Elaboración de la 

herramienta de gestión 

Plasmar los costos 

directos, como también los 

gastos generales de obra  

 

Presupuesto de obra  

Definición de los 

costos directos y los 

gastos generales. 

Consolidado del costo 

de obra. 

Profesional 

Responsable 

 

Tabla 77. Plan de la gestión de cronograma del p royecto 

Plan de la gestión de cronograma del proyecto 

Nombre del Proyecto 
Viviendas de emergencia en el Sector San Carlos Alto Laredo – 

distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La 

Libertad 

Preparado Gerente de Proyecto Fecha    

Personal autorizado a solicitar cambios en el costo: 

Nombre  -  -  

Cargo Jefe de Producción  Jefe de OT 

Ubicación  Obra Oficina técnica-Obra  

Personal que aprueba requerimiento de cambios en costos: 

Nombre - - 

Cargo Gerente de Proyecto Oficina técnica-Obra 

Ubicación Gerente de Operaciones Oficina Central 

Razones aceptables para los cambios en el Costo del Proyecto. 

Referido a cuando el sobrecosto del avance de la obra llega hacer mayor al 10% de lo previsto. 

Alteraciones en el alcance. 

Trabajos adiciones que generen un gran impacto en la línea base. 

Indisposición de recursos 

Paralizaciones por conflictos sociales 

Paralizaciones por inseguridad del personal 

Paralizaciones por eventos climáticos 

Variaciones atípicas de la inflación  
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Tabla 78. Plan de la gestión de cambios en cos tos del  proyecto. 

Plan de la gestión de cambios en costos del proyecto. 

 

 

 

Nombre del Proyecto 
Viviendas de emergencia en el Sector San Carlos - Alto 

Laredo – distrito de Laredo, provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad 

Preparado Gerente de Proyecto Fecha  24/02/2023  

Descripción de como calcular y informar el impacto del proyecto con cambios en 

el costo: 

Cuando se verifico el cambio de los costos en todos los objetivos del proyecto, 

se tendrá que realizar una evaluación del impacto demostrándolo de la siguiente 

manera.  

✓ Costo: Se hará un comparación de línea base de costos con la nueva ya 

modificada por los cambios, con objetivo de identificar las variaciones en los 

costos de actividades adicionales como también las diminuciones de estas o 

modificaciones; en caso de la inclusión de actividades que no cuente con un 

procedente en lo contractual, el equipo encargado deberá a proceder en 

elaborar un análisis de costos unitarios correspondiente, luego debe de ser 

integrada al presupuesto para la actualización de la línea base del costo. 

✓ Tiempo: Tomando como referencia el objetivo anterior, se tendrá que calcular 

el rendimiento y la secuencia de las actividades existentes y adicionadas. 

✓ Calidad: Los estándares de calidad se mantendrán en las actividades 

adicionadas al igual que en las modificadas existentes, en el caso que las 

actividades adicionales no cuentan con los estándares de calidad, se solicitaran 

al cliente. 

Los reportes y cambios realizados se tendrán que comunicar en reuniones semanales 

y mensuales. 

   

Descripción de la administración de los cambios de costos:  

✓ Si el costo vario un menor de 0.5% en la línea base, lo cual pueda impedir la 

estabilidad en la ejecución de la obra, esta podrá ser aprodada por el gerente de 

operaciones, por se de periodo de urgencia se tendrá que solicitar al cliente para 

una próxima reunión para el proceso de sustentación y negociación. 

✓ Si los cambios del proyecto demanden variaciones de costos de aun 0.5% se 

tendrá que realizar solo con la aprobación del cliente, donde el equipo de obra 

deberá elaborar el sustento respectivo. 

✓  Se registrará como lecciones aprendidas el procedimiento seguido para 

actualizar el cronograma, las incidencias y sus repercusiones en obra 
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• Línea Base de costos. 

o Presupuesto 

Se presenta, en el siguiente apartado, el resumen de 

presupuesto para una unidad de vivienda de emergencia para 

el Sector San Carlos - Alto Laredo. Para desarrollar el 

presente presupuesto, se ha utilizado el software S10 Costos 

y Presupuestos, y se ha trabajado en base a lo elaborado 

previamente, como el EDT, el diccionario del EDT, el 

cronograma y demás.  

 

Se incluye también el resumen del presupuesto, 

considerando la ejecución de los 25 módulos de viviendas de 

emergencia, como también las reservas de gestión y de 

contingencia. 
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Figura 26. Presupuesto para cons trucción de vivienda de emergencia – Página 1  

Presupuesto para construcción de vivienda de emergencia – Página 1 
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Figura 27. Presupuesto para cons trucción de vivienda de emergencia – Página 2  

Presupuesto para construcción de vivienda de emergencia – Página 2 
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• Registro de Riesgo – Cálculo de la Reserva de Contingencia 

 

Tiene la finalidad de detectar los costos que afectaran en el proyecto, 

en base a los riesgos identificados se procedió a calcular un monto 

que nos conllevará a obtener una reserva que serviría como 

contingencia, para esto se debe precisar que la asignación de montos, 

se elabora todo mediante el criterio del experto, conllevado a todas 

las referencias que tiene en este tipo de proyectos. 
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 Figura 28. Registro de r iesgos del proyecto y cálculo de con tingencias 

Registro de riesgos del proyecto y cálculo de contingencias 

Origen 

Riesgo 
Descripción del riesgo 

Impacto Probabilidad Prioridad 
Acciones a tomar 

Costo 

estimado 
PRB Monto 

IMP PRB IMPxPRB 

RBS 
Por una mala relación con el Sindicato de 

Obras, se puede generar conflictos o 

paralizaciones dentro de la Obra. 

0.50 0.50 0.25 

Se entablará conversaciones con el 

Sindicato de Obras, para llegar a 

consensos con respecto a pagos y 

condiciones de trabajo. 

33 000.00 0.50 16 500.00 

FODA 
Debido a la situación variable del Estado y de la 

economía nacional, los precios de los materiales 

pueden aumentar drásticamente. 

0.15 0.25 0.0375 
Se comprará los materiales en una sola 

cantidad y al por mayor para el desarrollo 

de todo el proyecto 

9 900.00 0.25 2 475.00 

RBS 

Debido a deficiencias o incompatibilidades en 

el Expediente Técnico, se pueden generar 

retrasos o retrabajos en el desarrollo de las 

actividades. 

0.50 0.50 0.25 
Se compatibilizará el expediente técnico 

con los documentos, y bajo la revisión 

previa del supervisor. 

33 000.00 0.50 16 500.00 

B 

Por la inexperiencia de algunos trabajadores en 

la construcción de viviendas de emergencia, 

puede haber demoras y sobrecostos en el 

desarrollo. 

0.50 0.25 0.125 

Se capacitará previamente a los 

trabajadores sobre el trabajo con madera 

OSB, y se presentará el expediente técnico 

a los mismos para su revisión 

33 000.00 0.25 8 250.00 

B 
Por la accesibilidad restringida a la zona de 

desarrollo, el proyecto puede sufrir demoras que 

ampliarían la línea base del cronograma. 

0.25 0.25 0.0625 

Se hará el pedido de los materiales con 

anticipación. También se coordinará con 

los proveedores para que puedan llegar al 

lugar del proyecto sin demoras 

16 500.00 0.25 4 125.00 

RHB 
Como el material de algunas planchas de OSB 

serán importadas, el retraso de la llegada de las 

mismas demorará el desarrollo del proyecto. 

0.25 0.50 0.125 
Se hará primero el pedido de las planchas 

OSB previendo el tiempo de demora en 

llegar bajo coordinación con el proveedor. 

16 500.00 0.50 8 250.00 

B 

*Si el desarrollo del proyecto se lleva a cabo de 

una forma óptima y se logra terminar en un 

tiempo menor o con la utilización de menos 

cantidades que las proyectadas, se puede 

obtener reducciones en los costos importantes. 

0.50 0.50 0.25 
Aplicación de tecnologías óptimas de 

gestión en el proyecto para la reducción de 

los tiempos. 

-33 

000.00 
0.50 -16 500.00 
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Donde: 

B = Resultados obtenidos de tormenta de ideas 

FODA = Análisis FODA 

RBS = Resultados obtenidos de estructura de desglose de riesgos 

* = Balance que es beneficioso para el proyecto, por lo que el valor 

obtenido del mismo es negativo.  

De acuerdo al cálculo de contingencias, se tendría una suma 

total de S/. 39 600.00. 

•  Componentes del Presupuesto del Proyecto 

 Para el desarrollo de los componentes del presupuesto del 

proyecto, se ha tomado en cuenta 2 gráficas, una sería desagregada 

para la construcción de una sola vivienda de emergencia, y otra para 

la totalidad del proyecto. En ambas gráficas, se ha considerado para 

las reservas de las actividades, las reservas de contingencia y las 

reservas de gestión. 

Figura 29. Componentes del presupues to para una vivienda de emergencia 

Componentes del presupuesto para una vivienda de emergencia 
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Reserva de Gestión 
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control 
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Gastos Generales + Flete terrestre 
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Costo Directo 

 

S/. 52 385.17 
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Figura 30. Componentes del presupues to para ejecución to tal de p royecto 

Componentes del presupuesto para ejecución total de proyecto 
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proyecto 

 

 

 

 

 

S/. 1 815 176.39 

Reserva de Gestión 

 

S/. 236 762.14 
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S/. 1 578 414.25 
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control 

 

 

 

 

 

S/. 1 578 414.25 

Reserva para contingencias 

 

S/. 39 600.00 

Gastos Generales + Flete 

terrestre 

 

S/. 229 185.25 

Costo Directo 

 

S/. 1 309 629.25 
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V.  DISCUSIÓN 

En el presente estudio, se ha evaluado el aporte y desarrollo de un proyecto 

de 25 viviendas de emergencia con un sistema de red de agua y alcantarillado 

completamente funcional y viable, usando como base el libro elaborado por el 

Project Management Institute “A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge”, o más conocido como PMBOK. Para la obtención de los resultados 

del alcance, tiempo y costo, se utilizó las metodologías planteadas en el PMBOK. 

Después de la elaboración y compatibilización del Expediente Técnico del 

proyecto, se procedió a elaborar primero el plan de gestión del alcance del proyecto. 

Después de analizar sus componentes y los objetivos esperados del proyecto, se 

pudo llegar a la conclusión de que el proyecto iba a estar dividido en 5 fases usuales: 

Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. De estos 5 paquetes, se empezó 

a desglosar sus componentes, llegando a obtener en total 53 paquetes de trabajo. 

Para la obtención de dichos paquetes de trabajo, se usaron los programas Microsoft 

Project, donde se elaboró el esquema del presupuesto, y luego se usó el WBS 

Schedule Pro, para poder generar en primera vista el EDT del proyecto.  

Después del desarrollo del plan de gestión del alcance, en base a los 

paquetes de trabajo obtenidos previamente, se procedió a elaborar el plan de gestión 

del cronograma, desarrollando cada paquete de trabajo de acuerdo a su secuencia 

lógica, los rendimientos y el tiempo esperado para cada paquete. En este caso, se 

debe tener en consideración que, por la naturaleza del proyecto, el tiempo de 

instalación y construcción va a ser muy reducido, es por eso que se está estimando 

que el tiempo de trabajo de todo el proyecto no sobrepase las 2 semanas calendario. 

De acuerdo a las estimaciones y a los rendimientos necesarios para el desarrollo del 

proyecto, se estimó un tiempo de ejecución por módulo de 4 días hábiles, 

incluyendo el sistema de agua y alcantarillado para las viviendas. Se está tomando 

como supuesto, que los materiales ya estarán en campo, para que las viviendas 

puedan ser fácilmente instaladas, de forma rápida y óptima. Para elaborar el 

cronograma del proyecto, se usó el software Microsoft Project, en donde se 

desarrolló el cronograma propuesto. 
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Con el plan de gestión del cronograma ya elaborado y desarrollado, se 

procedió a elaborar el plan de gestión del costo del proyecto. En este caso, se 

elaboró el presupuesto del proyecto siguiendo una estimación ascendente y 

haciendo un análisis de reserva del mismo proyecto, considerando las reservas de 

contingencia en base a porcentajes de probabilidad e impacto, tomando en base el 

costo directo de una vivienda de emergencia más los gastos generales. Para las 

reservas de gestión, se consideró un 15% de la sumatoria entre el sub total de la 

vivienda y las reservas de contingencia. También, para la elaboración del 

presupuesto, el análisis de costos unitarios y la relación de insumos, se usó el 

software S10: Costos y presupuestos, para una compatibilización de la información 

más sencilla y poder generar los reportes de manera inmediata. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se concluye que, el plan de gestión del alcance, tiempo y costo del proyecto, 

vienen a comprender la parte de Planificación del proyecto de viviendas de 

emergencia en el sector San Carlos - Alto Laredo – distrito de Laredo, provincia de 

Trujillo, departamento de La Libertad.  

Se concluye también, que tanto el proyecto como el plan de gestión del 

alcance se divide en 5 fases: Inicio, planificación, ejecución, control y cierre, dentro 

de los cuales se puede concluir que el plan de gestión del costo y del cronograma 

se desarrollan en la parte de “Planificación”. 

Se concluye además, que en total se obtuvieron 53 paquetes de trabajo en el 

plan de gestión del alcance, cada uno con su definición y componentes en el 

diccionario de EDT definido. 

Con respecto al plan de gestión del tiempo, se concluyó que para la 

elaboración del mismo, es necesario el plan de gestión del alcance como el metrado 

del proyecto, para que de esa forma se pueda definir correctamente los tiempos de 

ejecución de cada paquete de trabajo. 

Se concluyó también, que el desarrollo de inicio a cierre del proyecto, será 

de 54 días hábiles, mientras que la ejecución del mismo será de 4 días hábiles, 

incluidos dentro del desarrollo del proyecto.  

Se concluye, en relación al plan de gestión del costo, que para su correcta 

elaboración se debe tener en consideración el plan de gestión del alcance, el metrado 

y el cronograma, para su compatibilización y desarrollo de manera eficiente y 

precisa. 

Se concluyó que, el costo directo para la construcción de una vivienda de 

emergencia equipada con instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas 

completas es de S/. 52 385.17, y que el desarrollo de una vivienda de emergencia, 

con reservas de gestión, de contingencia, gastos generales y flete terrestre es de S/. 

72 607.07. En total, el desarrollo de las 25 viviendas de emergencia, junto a un 

sistema de agua y alcantarillado dentro de la distribución de las viviendas, y 

considerando reservas de gestión y contingencia, es de S/. 1 815 176.39.  
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Se concluye finalmente, que el desarrollo del proyecto es viable, ya que se 

está entregando una vivienda de emergencia completamente nueva y durable de 2 

pisos, junto a una red de agua y alcantarillado que conecta a las viviendas, y que 

funciona óptimamente a pesar de que no haya un punto de agua disponible, que 

además de ser de rápida ejecución, beneficiará directamente a los pobladores que 

sean afectados por la activación de la quebrada San Carlos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que, para la correcta ejecución del proyecto, se 

actualice antes de la ejecución el presupuesto del proyecto, ya que, 

debido a la problemática actual del país, los materiales necesarios 

para la construcción del proyecto pueden sufrir variaciones en sus 

costos. 

• Se recomienda también que, en caso se desee ejecutar este proyecto, 

se considere comprar la totalidad de los materiales y almacenarlos 

en un lugar común, ya que la compra por lotes o seccionada del 

mismo puede incurrir en retrasos por falta de material. 

• Adicionalmente, se recomienda que, para la ejecución de cada 

vivienda de emergencia, se trabaje con una cuadrilla encargada de 

ese módulo, para que de esta forma se pueda avanzar de forma ágil 

y se lleguen a cumplir los tiempos, sin saturar al personal de trabajo. 

• Se recomienda finalmente que, para complementar la información 

desarrollada en este proyecto, se trabajen también los diferentes 

planes de gestión que no se han tocado en esta investigación, como 

por ejemplo el plan de gestión de adquisiciones del proyecto o el 

plan de gestión de calidad del proyecto. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Página 1 del acta de consti tución  

Página 1 del acta de constitución 
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Anexo 2. Página 2 del Ac ta de Consti tución  

Página 2 del Acta de Constitución 
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Anexo 3. Página 3 del Acta de Cons titución 

Página 3 del Acta de Constitución 
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Anexo 4. Matriz  de interesados del p royecto 

Matriz de interesados del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tener la información 

disponible del proyecto

No contar con el stock 

necesario para la venta 

Que los ejecutores no 

tengan interés en el mismo 

o no se cuente con la 

inversión necesaria

Que el proyecto no se 

desarrolle como lo 

planteado

Desarrollar la tesis de maestría 

en base al proyecto, de acuerdo 

a lo diseñado y calculado

Ejecutar el proyecto para cubrir las 

necesidades de los damnificados de 

los huaicos

Desarrollar el diseño del 

proyecto de viviendas de 

emergencia

Desarollar una tesis en gestión de 

proyectos en base al proyecto de 

viviendas de emergencia

Vender el producto de madera 

certificada OSB

Tener una vivienda donde 

habitar después de haber 

perdido sus pertenencias

Elaborar y ejecutar el proyecto de 

vivienda de emergencia desde su 

inicio hasta su cierre

Ejecutar el proyecto de 

viviendas de emergencia

Vender los insumos necesarios y 

las planchas de madera OSB 

para la ejecución del proyecto 

de viviendas de emergencia

CUADRO DE ANÁLISIS DE INTERESADOS

PROBLEMAS PERICBIDOS

Que la vivienda no sea 

cómoda para vivir

EXPECTATIVAS PRINCIPALES

Tener una vivienda confortable, 

cómoda y con todos los servicios 

cubiertos

INTERESESTÍTULO / ENTIDADNOMBRE

Usuarios

Gerente del 

proyecto

Ejecutores del 

proyecto

FAUA - UPAO

Damnificados de los huaicos

Tesista
Br. Jessica Paola Bautista 

Gómez

Gobierno Regional de La 

Libertad - UPAO

LP Perú

Vendedores de 

madera 

certificada
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Anexo 5. Plano de Ub icación y Localización del p royecto 
Plano de Ubicación y Localización del proyecto 
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Anexo 6. Plano de Habili tación U rbana  

Plano de Habilitación Urbana 
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Anexo 7. Plot P lan 

Plot Plan 
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Anexo 8. Plano de A rquitectu ra A-1 

Plano de Arquitectura A-1 
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Anexo 9. Plano de A rquitectu ra A-2 

Plano de Arquitectura A-2 
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Anexo 10. Plano de A rquitectu ra A-3 

Plano de Arquitectura A-3 
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Anexo 11. Plano de A rquitectu ra A-4 

Plano de Arquitectura A-4 
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Anexo 12. Plano de A rquitectu ra A-5 

Plano de Arquitectura A-5 
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Anexo 13. Plano de E structu ras E-1 

Plano de Estructuras E-1 
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Anexo 14. Plano de E structu ras E-2 

Plano de Estructuras E-2 
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Anexo 15. Plano de E structu ras E-3  

Plano de Estructuras E-3 
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Anexo 16. Plano de E structu ras E-4 

Plano de Estructuras E-4 
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Anexo 17. Plano de E structu ras E-5 

Plano de Estructuras E-5 
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Anexo 18. Plano de E structu ras E-6 

Plano de Estructuras E-6 
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Anexo 19. Plano de E structu ras E-7 

Plano de Estructuras E-7 

 



 

143 

 

Anexo 20. Plano de Ins talaciones Eléctricas IE-1 

Plano de Instalaciones Eléctricas IE-1 



 

144 

 

Anexo 21. Plano de Ins talaciones San itar ias IS-1 

Plano de Instalaciones Sanitarias IS-1 
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Anexo 22. Plano de Ins talaciones San itar ias IS-2 

Plano de Instalaciones Sanitarias IS-2 
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Anexo 23. Plano de Ins talaciones San itar ias IS-3 

||Plano de Instalaciones Sanitarias IS-3 
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Anexo 24. Memoria de cálculo de Estructuras 

Memoria de cálculo de Estructuras 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ESTRUCTURAS 

 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA DE 

MADERA  

PROPIETARIO: UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 

UBICACIÓN: SECTOR SAN CARLOS – ALTO LAREDO  

FECHA: 28 – 02 - 2023 

1. GENERALIDADES 

La presente memoria describe las características del Proyecto 

“Construcción de Viviendas de Emergencia de Madera”, de propiedad de la 

Universidad Privada Antenor Orrego. El proyecto está conformado por 25 

módulos, los cuales presentan las mismas características: dos pisos, 

cimiento a base de bloques de concreto, estructura portante a base de 

bastidores de madera de sección 2” por 3”, vigas de madera tipo I, 

recubrimientos, techos y entrepisos de panel fenólico, OSB Apa Protect y 

LP Smartpanel.  

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Laredo, provincia de 

Trujillo, departamento de La Libertad. 

 

2. ESTRUCTURACIÓN 

• El proyecto se trata de 25 módulos de emergencia de madera, pero 

con las mismas características, por lo que se tomará como muestra a 

uno y se realizará el diseño.  

• Por la forma de la arquitectura y condiciones del proyecto, se ha 

procedido a ubicar como elementos portantes bastidores, paneles 

para los entrepisos y vigas tipo I. 
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• En la dirección denominada como X-X (longitudinal) el módulo 

tiene una configuración estructural en base a bastidores de madera 

de pino radiata de 2” x 3”, que unidos trabajan como una armadura, 

las cuales reciben las cargas de vigas tipo I del entrepiso, rigidizando 

la estructura para soportar las solicitaciones. Y en la dirección Y-Y 

(transversal) presenta la misma configuración propuesta para la 

dirección longitudinal. 

 

3. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

De acuerdo con la configuración y condiciones del proyecto, la cimentación 

estará conformada por bloques de concreto de h = 30 cm, los cuales estarán 

ubicados en distintos puntos y serán los suficientes para resistir el peso de 

toda la edificación, así como aislarla de la humedad. 

1 Tipo de cimentación Bloques de concreto fijados al 

suelo y h = 30 cm 

2 Estado de apoyo de cimentación Suelo flexible (S3) 

3 Agresividad del suelo Tiene efecto moderado 

4 Cemento de concreto en contacto 

con el suelo 

Se considera Portland tipo MS 

 

4. ANÁLISIS DE PARÁMETROS SÍSMICOS 

Se tiene los siguientes parámetros sísmicos. 

a) Parámetros sismo resistentes: Norma E-030 
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Coeficiente de amplificación sísmica: C = 2.5 

b) Fuerza cortante en la Base en Tn 

Definida por coeficientes: 

Para X-X: ZUCS/R = 0.218 

Para Y-Y: ZUCS/R = 0.218 

c) Coeficiente de amplificación sísmica C 

• Periodo de vibración de la estructura 

Tx = 0.081 

Ty = 0.079 

• Factor de amplificación sísmica 

 

Tx < Tp → C = 2.5 

Tx < Tp → C = 2.5 

d) Cálculo de desplazamientos 

 CONTROL DE DISTORSIONES DE ENTREPISO

Piso Altura De-Abs Du-Abs Du-Rel Deriva Condición

Diafragma m cm cm cm Piso

Piso-2 1.87 0.19 0.81 0.33 -0.00631 OK

Piso-1 2.39 0.11 0.48 0.48 0.00201 OK
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5. SISTEMA DE EJES REFERENCIAL 

ANÁLISIS SÍSMICO: ANÁLISIS DINÁMICO 

Límite máximo de distorsión: 

Y – Y = 0.01 Estructura de madera RNE E.030 

X – X = 0.01 Estructura de madera RNE E.030 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

• Bloques de concreto para la cimentación:  

bloques de concreto f’c = 210 kg/cm², en forma de cuadrado y 

pirámide trunca, con altura h = 30 cm.  

X 

y 
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• Bastidores:  

Bastidores de madera de pino radiata 

Medidas: sección de 3” x 2” 

Peso: 450 kg/m³ 

Módulo de elasticidad: 667470 Tn/m² 

Resistencia a la flexión: 218 kg/cm² 

• Vigas tipo I:  

Alma: panel OSB e = 18 mm 

Alas: bastidores de madera de pino radiata 

• Paneles OSB:  

Medidas: planchas de 1.22 x 2.44 m 

Peso: 650 kg/m³ 

Módulo de elasticidad: 571040 Tn/m² 

Resistencia a la flexión: 224 kg/cm² 

• Uniones:  

Todas las uniones se han diseñado para soportar las fuerzas de corte y 

compresión producidas en la estructura, por lo que se deben realizar 

siguiendo las especificaciones dadas en los planos estructurales y 

utilizando la calidad de acero para pernos, tornillos, ángulos y placas 

especificadas. 

 

7. NORMAS Y CÓDIGOS 

Para el análisis y diseño de la edificación se utilizaron los siguientes 

códigos y normas:  

• Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (Vigente al 

2023).  

• Norma de diseño en Madera: E-010 RNE 

• Norma de Cargas: E- 020 RNE.  

• Norma de Diseño sismo Resistente: E- 030 RNE. 

• Norma de Suelos y cimentaciones: E- 050 RNE. 
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8. CARGA DE DISEÑO 

La sobrecarga considerada para el diseño del entrepiso del Primer nivel 

200 Kg/m², cubierta del Segundo Nivel 30 Kg/m². Se realizo el diseño por 

sismo, ya que las cargas de viento son muy bajas, debido a que en la zona 

donde se ubica el proyecto la velocidad del viento es baja y la altura del 

módulo es relativamente bajo. 

 

9. MODELAMIENTO Y DIBUJO EN PLANOS 

El modelamiento se realizó en el programa SAP2000, de donde se obtuvo 

los resultados para el diseño de los elementos, el cual fue plasmado en 

hojas de AutoCAD, con todas las especificaciones necesaria 
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Anexo 25. Memoria de cálculo In stalaciones Eléctr icas 

Memoria de cálculo Instalaciones Eléctricas 

MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PROYECTO: “VIVIENDAS DE EMERGENCIA” 

1. GENERALIDADES 

La memoria de cálculo presentada a continuación corresponde a la 

especialidad de Instalaciones Eléctricas en baja tensión presentada para el 

proyecto: “Viviendas de emergencia”. 

El desarrollo de la especialidad de Instalaciones Eléctricas, se basó en lo 

planteado en el diseño de Arquitectura del proyecto, buscando 

compatibilizar y poder cumplir con los lineamientos de luminosidad de la 

arquitectura. 

2. ALCANCES DEL PROYECTO 

Se ha proyectado colocar un tablero general 1 en el primer piso de la 

vivienda, en donde se conectará a los tableros de distribución presentes por 

piso dentro de la vivienda por medio de tuberías adosadas a los paneles de 

madera. Este tablero de distribución 1 estará conectado al medidor 

monofásico presente en la entrada del lote, como también a un sistema de 

paneles solares y baterías de litio presentes en la vivienda. Se considera 

también que, los tableros presentes en el 1er y 2do piso estarán conectados 

a un sistema de pozo a tierra. Los conductores de fase y neutro a emplear en 

este proyecto son libres de halógenos en su totalidad, de acuerdo a la NTP 

370.252. 

El diseño de la especialidad de Instalaciones Eléctricas comprende: 

• Estudios y cálculos 

• Redes de distribución de circuitos ampliados 

• Esquemas unifilares de los tableros 

2.1.Estudios y cálculos: 

• Estudios y cálculos de los niveles de iluminación para cada uno 

de los ambientes ampliados en función de los servicios a prestar 
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• Estudios y determinación de tipos de luminarias de alumbrado a 

instalar en los ambientes analizados 

• Estudio y cálculo del sistema de protección 

• Cálculo de los circuitos derivados del alumbrado, tomacorrientes 

y fuerza de servicios en 380/220V.  

2.2.Redes de distribución: 

• Red de alimentación al Tablero de Distribución 1: Cálculo de la 

carga instalada y la máxima demanda total para verificar la 

capacidad de corriente permisible del alimentador principal del 

tablero de distribución. 

• Red de alimentación al Tablero de Distribución de alumbrado, 

tomacorrientes y fuerza: Diseño de alimentadores para tableros 

de alumbrados y tomacorrientes en 380/220V 

2.3.Esquemas unifilares de tableros: Diagrama unifilar de alimentadores, 

alumbrado, tomacorrientes y fuerza. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Considerando que el circuito eléctrico funciona en razón de 380/220 voltios, 

trifásico, con un sistema de protección TN, y teniendo como base la NTP 

370.303, señalada en el nuevo Código Nacional de Electricidad – 

Utilización 2006, así como también los sistemas de seguridad, como 

también se basa en la norma IEC 60364. Se requiere realizar trabajos en el 

sistema eléctrico para habilitar los 3 pisos + azotea a construir de fluido 

eléctrico. Los trabajos a realizar son: 

• Suministro y colocación de tablero de distribución ST1 y ST2 con 

sus respectivas llaves térmicas. 

• La red eléctrica consistirá de 2 sub tableros de distribución y un 

Tablero General, con sus respectivos circuitos cada uno. 

• Cada tablero tendrá sus tuberías empotradas en techo, muros y piso, 

las mismas que contarán con circuitos indicados en plano de: 

o Tablero General: 1 circuito 

o Sub Tablero de Distribución 1: 3 circuitos  

o Sub Tablero de Distribución 2: 2 circuitos 
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4. NORMAS DE CÁLCULO 

El proyecto fue realizado de conformidad con las siguientes normativas 

vigentes: 

• Código Nacional de Electricidad “CNE” Utilización 2006 y 

modificatoria RM-1752008 MEM/DM. (020-126) 

• Normas Técnicas Peruanas “NTP” 

• International Electrotechnical Comission IEC 60332-1, IEC60754-

1, IEC60332-3, Cat. C, IEC 61034-1, IEC 61034-2.  

5. PARÁMETROS GENERALES DE CÁLCULO 

Distribución en baja tensión 

• Tensión de servicio: 380/220V 

• Frecuencia: 60 Hz 

• Número de fases: Trifásico 

• Número de polos: 1 

• Caída de tensión de TG hasta Subterráneo: <2.5% 

• Caída de tensión desde TD hasta salida utilización más alejada: 

<1.5% 

• Caída de tensión total de cada circuito, hasta salida más alejada: 

<4.0% 

• Factor de potencia general (Φ): 0.8 

• Coeficiente de resistividad del cobre (ρ): 0.017535*Ω*mm2/m  

6. DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA 

Para poder determinar tanto la potencia instalada, como la demanda máxima 

del proyecto para poder alimentar el Tablero de Distribución TD-1, se 

consideró la potencia calculada del proyecto, más las cargas del alumbrado, 

tomacorrientes y cargas para equipos especiales considerados, efectuando 

luego los cálculos de conformidad. 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en la regla 050-202 “Edificios 

de departamentos y similares” del Código Nacional de Electricidad, se pudo 

obtener la demanda máxima de potencia eléctrica, como también la potencia 

eléctrica instalada, a nivel de punto de alimentación para suministro de 

energía eléctrica, que viene a ser el siguiente: 
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• Potencia instalada: 2.00 kW 

• Demanda máxima: 2.50 kW 

7. SUMINISTRO DE ENERGÍA NORMAL 

El suministro de energía eléctrica normal para las instalaciones eléctricas de 

la vivienda de emergencia de 2 pisos será de 380/220V trifásico. También, 

en caso de que el espacio donde está la vivienda no tenga disponible el 

suministro de un medidor, se está considerando la colocación de un sistema 

de energía solar, consistente en 2 paneles solares, una batería de litio, un 

regulador de carga y una caja de conexiones.  

8. MATERIALES Y EQUIPOS DEL PRESENTE PROYECTO 

Los materiales a utilizar en el presente documento tienen que cumplir con 

las Normas Técnicas Peruanas y las Normas Internacionales de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC), que se describirán a continuación: 

8.1.Tableros de distribución para alumbrado y tomacorriente: Los 

tableros de distribución para alumbrado y tomacorriente serán de tipo 

mural para empotrar en pared para uso interior, fabricado con plancha 

de fierro LAF, con protección clase IP-54 a prueba de polvo, goteo y 

salpicaduras de agua, con protección mecánica IK según IEC 60262, y 

podrá ser accesible por la parte frontal 

8.2.Interruptor General: Serán de tipo en aire termomagnético automático 

sin fusible, de disparo común que permita desconectarse 

automáticamente de todas las fases del circuito en caso de sobrecarga o 

cortocircuito de una línea, en caja moldeada de material aislante no 

higroscópico, con cámara apaga chispas de material refractario de alta 

resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación de plata 

endurecida, altamente resistentes al calor, con terminales con contactos 

de presión ajustados con tornillos.  

8.3.Luminarias de alumbrado: Los lúmenes requeridos por ambientes han 

sido determinados en función de los niveles de iluminación establecidos 

en el Artículo 3 de la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Para la optimización de los niveles determinados, se 
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seleccionó una gama de tipos de luminarias de alumbrado buscando el 

ahorro de energía. 

8.4.Canalización de tuberías y accesorios: 

Por la naturaleza y magnitud del proyecto en conjunto, se consideró 

continuar con la canalización subterránea del proyecto hasta los 

respectivos ambientes donde se ubican los tableros de distribución, vía 

tuberías de PVC pesadas distribuidas de forma radial hasta sus puntos 

de ubicación. 

9. SÍMBOLOS 

Los símbolos utilizados en el siguiente trabajo han sido considerados de 

acuerdo a la nueva Norma DGE: “Símbolos Gráficos de Electricidad” 

aprobados mediante RM N° 091-2002-EM-VME. 

10. PLANOS 
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MEMORIA DE CÁLCULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1. Cálculo de potencia instalada y máxima demanda 

1.1 Generalidades 

Los cálculos de la Demanda Máxima y la potencia instalada para la 

construcción de la vivienda de emergencia de 2 pisos fueron realizados en 

base a lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad – Utilización 

2006. 

1.2 Bases de Cálculo 

La potencia instalada y la demanda máxima de la edificación fueron 

calculados haciendo uso de la regla 050-202 “Edificios de Departamentos  

y similares” del Código Nacional de Electricidad. El cuadro de desarrollo 

en el que se presentas las cargas consideradas está a continuación 

DESCRIPCIÓN 

ÁREA 

(M2) PI F.D. De MD 

PRIMER PISO 30.7694         

SEGUNDO PISO 20.3506         

TERCER PISO           

AZOTEA           

CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 

PRIMER PISO         

PRIMEROS 90 m2 2500 0.80 2000   

        2000 

        0 

BOMBA DE 3/4 HP         

Cantidad: 0         

0 BOMBAS 0 1.00 0   

        0 

            

MÁXIMA DEMANDA 2500       

POTENCIA INSTALADA       2000 
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En conclusión, se tomará en cuenta lo siguiente: 

Potencia Instalada: 2.00 kW 

Demanda Máxima: 2.50 kW 

2. Cálculo de alimentadores en baja tensión 

2.1. Generalidades 

El cálculo de los alimentadores en baja tensión para la construcción de la 

vivienda de emergencia de 2 pisos fue desarrollado bajo los lineamientos 

propuestos del Código Nacional de Electricidad. 

Teniendo en cuenta que el sistema funciona en base a los 380/220V, se ha 

diseñado emplear el sistema de protección TN, para de esta forma garantizar la 

seguridad y protección de las personas contra choques eléctricos, como está 

estipulado en la Norma Técnica Peruana NTP 370.303 señalada en el nuevo 

Código Nacional de Electricidad, como también en la IEC 60364. 

Con el sistema de protección TN, se logra de una forma sencilla un alto nivel 

de protección de las personas mediante interruptores diferenciales en los 

circuitos de tomacorrientes.  

2.2. Base de cálculo 

Parámetros de cálculo para la red de distribución en baja tensión 

• Tensión de servicio: 380/220V 

• Frecuencia: 60 Hz 

• Número de fases: Monofásico 

• Número de polos: 1 

• Caída de Tensión para alimentador de SE a TG: < 0.5% 

• Caída de tensión desde TD hasta salida utilización más alejada: 

<1.5% 

• Caída de tensión total de cada circuito, hasta salida más alejada: 

<4.0% 

• Factor de potencia general (Φ): 0.8 

• Coeficiente de resistividad del cobre (ρ): 0.017535*Ω*mm2/m  
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Cálculo de Sección de Alimentadores 

Los cálculos realizados para determinar la sección mínima de los conductores 

alimentadores para los distintos tipos de tableros, se efectuaron teniendo en 

cuenta el sistema de protección TN para el proyecto, cumpliendo con lo 

reglamentado en el Código Nacional de Electricidad, que emplea el 

procedimiento del tipo de instalación para la determinación de la sección mínima 

de los conductores alimentadores, y que emplea las siguientes fórmulas:  

Sistema Trifásico 

Cálculo de Sección de alimentador hasta tablero principal 

Fórmula a utilizar para el cálculo de la corriente nominal del alimentador en 

función del DM 

𝐼𝑛 =
𝐷𝑀

1 ∗ 𝑉 ∗ cos 𝜑
 

𝐼𝑛 =
31904

1 ∗ 380 ∗ cos(0.8)
 

𝐼𝑛 = 3.80 𝐴 

Fórmula utilizada para el cálculo de la corriente de servicio del alimentador 

𝐼𝑠 = 1.25 ∗ 𝐼𝑛 

𝐼𝑠 = 4.75 𝐴 

Fórmula utilizada para el cálculo de la caída de tensión del alimentador en base 

a la sección determinada 

∆𝑉 = (√3 ∗ 𝐼𝑠 ∗ 𝜌 ∗ cos 𝜑 ∗ 𝐿)/𝑆 

∆𝑉 = (√3 ∗ 4.75 ∗ 0.017535 ∗ 0.9994 ∗ 5.74)/16 

∆𝑉 = 0.019 𝐴 
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3. Cálculo de luminarias de alumbrado 

3.1. Generalidades 

El cálculo de la cantidad de luminarias de alumbrado de la edificación de 3 pisos 

más azotea, se realizó usando de guía lo establecido en el Anexo “Requisitos 

mínimos de iluminación” de la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y el Código Nacional de Electricidad. 

3.2 Bases de Cálculo 

El cálculo de la cantidad de luminarias de alumbrado de la edificación de 3 pisos 

más azotea, se realizó usando de guía lo establecido en el Anexo “Requisitos 

mínimos de iluminación” de la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, el cual nos indican la cantidad mínima de iluminación que hay 

por habitación. La tabla presente en la norma es la siguiente: 
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Cálculo de luminarias por ambiente 

El cálculo de las luminarias por ambiente, se realizó usando como unidad de 

medida el foot candle o vela, que viene a ser el uso de un lumen por metro 

cuadrado. Para realizar este cálculo, se utilizó la siguiente tabla, que brinda una 

guía para los distintos ambientes que tiene la vivienda: 

 

Con la guía de Velas o Foot Candles necesarias para calcular la iluminación de 

la vivienda, se procedió a realizar la siguiente ecuación por ambiente, para 

determinar el número de puntos de iluminación presentes: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ (𝐹𝑜𝑜𝑡 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒 𝑥 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑙𝑢𝑚. 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜
= 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

4. Cálculo de pozo a tierra 

4.1. Generalidades 

Los cálculos realizados para la determinación de la cantidad de los pozos a tierra 

presentes en el proyecto han sido desarrollados de conformidad con lo 

estipulado en el Código Nacional de Electricidad. 

Como será una edificación multifamiliar la vivienda a construir, se ha 

considerado una resistencia de la puesta a tierra baja, por lo que se considera 
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una resistencia de 5 Ohmios para el cálculo. Bajo el análisis de la siguiente 

ecuación, se determinó que sería necesario el uso de 1 puesta a tierra, como se 

detalla en los planos del proyecto.  

4.2. Bases de cálculo 

Para el cálculo de diseño del proyecto se ha tenido en cuenta los requisitos 

establecidos en el Código Nacional de Electricidad, la norma NTP 370.056 y 

demás normas internacionales. El cálculo de la puesta a tierra fue el siguiente:  

• Resistencia para el Sistema de Puesta a Tierra: 5 Ω 

• Resistividad del Terreno (ρ): 100 Ω-m 

• Longitud de electrodo de cobre electrolítico (L): 2.85 m 

• Diámetro del electrodo de 19mm (d): 0.019 m 

• Profundidad del pozo: 2.85 m 

La resistencia se calcula aplicando la siguiente fórmula:  

𝑅1 =
𝜌

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
ln

4𝐿

1.36𝑑
 

De acuerdo al procedimiento anteriormente realizado, se efectuaron los cálculos 

correspondientes, obteniendo 1 pozo a tierra. Ver detalle de construcción en 

plano. 
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Anexo 26. Memoria de cálculo In stalaciones San ita rias 

Memoria de cálculo Instalaciones Sanitarias 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES 

 

PROYECTO  :   VIVIENDAS DE EMERGENCIA 

UBICACIÓN  :  SECTOR SAN CARLOS - ALTO LAREDO 

FECHA                    : 30/03/2023  

 

1.- GENERALIDADES  

El proyecto comprende el cálculo y diseño de las Instalaciones Sanitarias Interiores 

de una vivienda de Emergencia. 

Las instalaciones exteriores corresponden a la solución del sistema de 

abastecimiento de agua proveniente de la Red Exterior y del sistema de evacuación 

de las aguas residuales al colector principal, dirigiéndose al biodigestor; ambas 

soluciones se deberán adecuar a la factibilidad de servicios que otorgue el 

contratista. 

Bases legales para el proyecto de instalaciones sanitarias: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones 

- Norma Técnica – I.S. 010. 

- Norma Técnica – I.S. 020. 

- Normas técnicas de la empresa de Agua Potable y Alcantarillado de La 

Libertad. 

- Normas Técnicas sobre los tipos de tuberías. 

El uso de la edificación comprende de ambientes destinados: 
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Primer piso: 

     piso se ubica un comedor-cocina, zona multiusos, como también un 

baño. 

 

Segundo piso: 

se localizan dos zonas de dormitorios. 

 

2.- FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

En las proximidades de la vivienda proyectada no cuenta con sistema de redes 

de sistema de agua como de igual manera la red de colectores. Las redes 

primarias de la red de distribución de agua potable son de Ø4” de diámetro y 

la red general de colectores al biodigestor son de Ø6”. 

• Conexión Domiciliaria de Agua 

La conexión domiciliaria para el abastecimiento de agua de la vivienda será 

mediante una tubería de alimentación diseñada de Ø1 1/4”. 

• Evacuación de Aguas Residuales 

La factibilidad para la evacuación de las aguas residuales de la vivienda será 

mediante una conexión diseñada el cual tendrá un diámetro de Ø6”. 

 

3.- CONSUMO PROBABLE DE AGUA 

En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma 

Técnica I.S.010 para edificaciones se tiene el siguiente consumo: 

Consumo Promedio Diario 

Dotaciones: 

• En una vivienda la dotación es estarán de acuerdo con el número de 

habitantes a razón de 150 (Litros/día) 
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• La dotación de agua de riego de jardines será de 5 litros por m2 de 

jardín por día. 

Aplicamos dicha proporción para el proyecto: 

Total= 15.125 m3/d 

 

4.- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

Se ha proyectado el uso de un sistema de almacenamiento conformado por 

Tanques Elevados para cubrir las variaciones de consumo, continuidad y 

regulación del servicio de agua en la vivienda. 

1.1. Volumen del Tanque Elevado 

El Tanque Elevado está diseñado para proveer la suficiente cantidad de agua, 

cuyo volumen de diseño está en función de la dotación. 

Volumen Tanque Elevado =  N° Viviendas x Consumo Diario 

         25 x 605 l/día 

         15,115 l/día ≈ 15.125 m3/día                                      

Volumen Tanque Elevado =   6 T.E. con capacidad de 2,500 L.  

4.- MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA 

El sistema de abastecimiento de agua potable interior será un sistema 

directo, es decir no cuenta con un sistema combinado de cisterna. 

N° de vivienda 
Habitantes 

por vivienda  

dotación por 

Habitante l/d 

dotación 

por nivel 

l/d 

      

25 4 150 15000       

25 - 5 125       

          

 

        consumo total de agua l/d       15,125 
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Primer Nivel: 12 UH 

         Nº  U.G.  UH  

Inodoros        01    3  06 

Lavatorios        01     1  01 

Ducha         01      2      02 

Lavaderos                  01    3  03 

 

ALIMENTADORES Y RED DE DISTRIBUCIÓN 

Las tuberías de distribución de agua fría en toda la vivienda se han 

dimensionado con el método de gastos probables. El sistema de redes 

interiores de distribución de agua fría comprende la instalación de tuberías 

de diámetros ø3/4, y ø ½”, de material de PVC y sus respectivos accesorios.  

DESAGÜE DOMESTICO: 

 El sistema de eliminación de desagües es por gravedad, con descarga al 

colector principal determinado con una dimensión de ø6”. 

 El sistema de desagüe ha sido diseñado con la suficiente capacidad para 

conducir la contribución de la máxima demanda simultánea. 

 Todas las tuberías de desagüe serán de PVC CLASE PESADA CP y las 

tuberías de Ventilación serán de PVC CLASE PESADA CP. 

 Los diámetros de las tuberías y cajas de registro existentes se indican en los 

planos respectivos, las pendientes mínimas de las tuberías del desagüe 

serán de 1% para ø 6” y 1.5% para ø 4” y 2”. 
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SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Se han previsto de puntos de ventilación a los diversos aparatos sanitarios 

mediante tuberías de PVC de Ø3” de diámetro y terminarán a 0.30 m.s.n.t.t. 

de la planta superior acabando en sombrero de de ventilación, distribuido de 

manera que impidan la formación de vacíos o alzas de presión, que pudieran 

hacer descargar los sellos hidráulicos y evitar la presencia de malos olores 

en los ambientes de la edificación. 

Las tuberías de ventilación serán de material PVC tipo SAL. 

  DESAGÜE PLUVIAL 

Se prevé la evacuación de las aguas pluviales por medio de un sistema 

independiente de tuberías, que evacuarán las aguas pluviales en las áreas 

expuestas como el caso de plantas de azotea, techos y áreas expuestas en 

concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

En los techos los desagües pluviales son recolectados mediante sumideros 

que conducen el agua mediante tuberías de Ø3” de diámetro y son 

interceptados por montantes que conducen el desagüe pluvial hasta el 

colector principal de la vivienda. 

La evacuación del sistema de desagüe pluvial será evacuada a la vía pública, 

al nivel de pista terminada. Los diámetros de los montantes y los ramales de 

los colectores para las aguas de lluvia estarán en función del área servida y 

de la intensidad de la lluvia. 

4.- DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE SÉPTICO 

(BIODIGESTOR) 

• Caudal de aguas residuales 

Q = P.R * Dotación total 

Q = 0.80*0.605 

Q= 0.48 m3 
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• Determinación de retención 

Para el tiempo de retención el tanque séptico se calcula de la siguiente 

manera. 

PR= 1.50 - 0.30 x Log (P.Q) 

PR = 1.50 – 0.30 x log (0.48 x 1000) 

PR = 0.70 Días. 

Entonces: 0.70 x 24 horas = 16.8 horas, 

El tiempo mínimo de retención de agua es de 6 horas. 

16.8 horas > 6 CUMPLE. 

• Volumen de tanque séptico mejorado  

Vs = Q X PR 

Vs = 0.70 x 0.48 

Vs = 0.34 m3 

• Tasa de acumulación de lodos 

Vd = 70 x 10-3 x P x N 

Vd= 70 x 10-3 x 4 x 3 

Vd= 0.28 m3 

• El volumen del tanque séptico. 

Vt= Vs + Vd 

Vt= 0.34 + 0.28 

Vt= 0.62 m3 

Convirtiendo a litros nos dará una cantidad de 0.62 x 1000 = 620L 

según las especificaciones dadas tiene la capacidad de 4 habitantes por 

vivienda, por otra parte, considerando la cantidad de módulos a 

proyectarse serán de 25, obteniendo un resultado total de 15,500 L, 
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requiriéndose 2 biodigestores de 7,000L y dos con una capacidad de 

600 L y 1,300 L. 

 

DIMENCIONES DE BIODIGESTORES(METROS) 

Capacidad  A B I J K E 

600 L. 0.88 1.7 4" 2" 2" 0.36 

1,300 L. 1.15 1.96 4" 2" 2" 0.45 

3,000 L. 1.46 2.75 4" 2" 2" 0.73 

7,000 L. 2.42 2.83 4" 2" 2" 1.16 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALIDADES  

Estas especificaciones corresponden al proyecto de instalaciones sanitarias que, con 

los planos y Memoria Descriptiva, establecen las condiciones y forma en que se 

llevará a cabo las obras, de la misma manera la calidad y características de los 

materiales y equipos a usarse.  

MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales y equipos deberán ser nuevos, de primera calidad, según lo 

especificado y previamente a su adquisición se consultará con el propietario para 

su aprobación.  

MATERIALES  

Tuberías y Accesorios de Tuberías  

Tubería y Accesorio de Tubería-Agua Fría 

Las tuberías serán de PVC clase 10 con uniones y accesorios roscados para tuberías 

de ½” hasta 1 1/4”. 

Los codos de 90º en los extremos de las salidas de conexión a aparatos sanitarios 

serán de fierro galvanizado 125 Lbs.  

Desagüe y Ventilación  

Las tuberías para las instalaciones interiores, serán de PVC CLASE PESADA CP, 

con uniones y accesorios de espiga y campana. Las tuberías de ventilación serán 

PVC CLASE PESADA CP media presión.  

Redes Exteriores de Desagüe  

Las tuberías para las instalaciones de desagüe exterior, serán de PVC CLASE 

PESADA CP, como se indica en los planos de diseño.  
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Válvulas  

Las válvulas de interrupción serán del tipo compuerta, de bronce, de extremos 

roscados, 125 Lbs. Las válvulas llevarán dos uniones universales de Fo Go asiento 

de bronce que servirán para desmontaje de las válvulas.  

Registros  

Serán de bronce con tapa roscada, del tipo ranura. La tapa irá a ras del piso 

terminado y antes de colocarse serán engrasadas.  

Cajas de Registro  

Serán de albañilería y se construirán de acuerdo a las dimensiones señaladas en los 

planos.  

Desinfección  

Desinfección de las Redes de Agua 

Después que se ha probado las redes de agua, se procederá a desinfectar todas las 

tuberías con agente desinfectante en una proporción de 50 p.p.m. La solución del 

desinfectante será dosificada en las tuberías mediante equipos de bombeo de 

prueba; el periodo de retención será por lo menos de 3 horas, al final de la prueba 

se deberá tener un cloro residual de 5 p.p.m. como mínimo. Una vez terminada la 

prueba el agua con cloro será evacuada y volverá a ser llenado con agua limpia 

destinada al consumo.  

Pruebas Hidráulicas 

Las pruebas hidráulicas para agua se deben considerar a 150 psi durante 60 

minutos y para desagüe 24 horas sin que exista pérdidas. 
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Anexo 27. Flujograma de Gest ión de Proyectos para vivienda de emergencia 

Flujograma de Gestión de Proyectos para vivienda de emergencia 
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Anexo 28. Flujograma de fase de inicio en construcción de vivienda de emergencia 

Flujograma de fase de inicio en construcción de vivienda de emergencia 
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Anexo 29. Flujograma de p lanificación en cons trucción de vivienda  de emergencia 

Flujograma de planificación en construcción de vivienda de emergencia 
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Anexo 30. Flujograma de ejecución en cons trucción de vivienda de emergencia 

Flujograma de ejecución en construcción de vivienda de emergencia 
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Anexo 31. Flujograma de fase de contro l en construcción de vivienda de emergencia 

Flujograma de fase de control en construcción de vivienda de emergencia 
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Anexo 32. Flujograma de fase de cierre en construcción de vivienda de emergencia 

Flujograma de fase de cierre en construcción de vivienda de emergencia 
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Anexo 33. Página 1 de cronograma del p royecto 

Página 1 de cronograma del proyecto 
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Anexo 34. Página 2 de cronograma de proyecto 

Página 2 de cronograma de proyecto 
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Anexo 35. Página 3 de cronograma de proyecto 

Página 3 de cronograma de proyecto 
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Anexo 36. Página 4 de cronograma de proyecto 

Página 4 de cronograma de proyecto 
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Anexo 37. Página 5 de cronograma de proyecto 

Página 5 de cronograma de proyecto 
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Anexo 38. Página 1 de metrado de Obra 

Página 1 de metrado de Obra 
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Anexo 39. Página 2 de metrado de Obra 

Página 2 de metrado de Obra 
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Anexo 40. Página 3 de metrado de Obra 

Página 3 de metrado de Obra 
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Anexo 41. Página 4 de metrado de Obra 

Página 4 de metrado de Obra 
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Anexo 42. Página 5 de metrado de Obra 

Página 5 de metrado de Obra 
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Anexo 43. Página 1 de relación de insumos 

Página 1 de relación de insumos 
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Anexo 44. Página 2 de relación de insumos 

Página 2 de relación de insumos 
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Anexo 45. Página 3 de relación de insumos 

Página 3 de relación de insumos 
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Anexo 46. Análisis de Precio s Unitario s para  Estructuras  – Pág ina 1 

Análisis de Precios Unitarios para Estructuras – Página 1 
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Anexo 47. Análisis de Precio s Unitario s para  Estructuras  – Pág ina 2  

Análisis de Precios Unitarios para Estructuras – Página 2 
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Anexo 48. Análisis de Precio s Unitario s para  Estructuras  – Pág ina 3 

Análisis de Precios Unitarios para Estructuras – Página 3 
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Anexo 49. Análisis de Precio s Unitario s para  Estructuras  – Pág ina 4 

Análisis de Precios Unitarios para Estructuras – Página 4 
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Anexo 50. Análisis de Precios Un itarios para Estructuras – Página 5 

Análisis de Precios Unitarios para Estructuras – Página 5 
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Anexo 51. Análisis de Precio s Unitario s para  Estructuras  – Pág ina 6  

Análisis de Precios Unitarios para Estructuras – Página 6 

 

 



 

198 

 

Anexo 52. Análisis de Precio s Unitario s para  I.I. E.E. – Pág ina 1  

Análisis de Precios Unitarios para I.I. E.E. – Página 1 

 

 



 

199 

 

Anexo 53. Análisis de Precio s Unitario s para  I.I. E.E. – Pág ina 2  

Análisis de Precios Unitarios para I.I. E.E. – Página 2 
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Anexo 54. Análisis de Precio s Unitario s para  I.I. E.E. – Pág ina 3  

Análisis de Precios Unitarios para I.I. E.E. – Página 3 
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Anexo 55. Análisis de Precio s Unitario s para  I.I. E.E. – Pág ina 4 

Análisis de Precios Unitarios para I.I. E.E. – Página 4 
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Anexo 56. Análisis de Precio s Unitario s para  I.I. E.E. – Pág ina 5 

Análisis de Precios Unitarios para I.I. E.E. – Página 5 
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Anexo 57. Análisis de Precio s Unitario s para  I.I. S.S. – Página 1  

Análisis de Precios Unitarios para I.I. S.S. – Página 1 
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Anexo 58. Análisis de Precio s Unitario s para  I.I. E.E. – Pág ina 2 

Análisis de Precios Unitarios para I.I. S.S. – Página 2 
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Anexo 59. Análisis de Precios Un itarios para I.I. E.E. – Página 3 

Análisis de Precios Unitarios para I.I. S.S. – Página 3 
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Anexo 60. Análisis de Precio s Unitario s para  I.I. S.S. – Página 4 

Análisis de Precios Unitarios para I.I. S.S. – Página 4 
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Anexo 61. Análisis de Precio s Unitario s para  I.I. S.S. – Página 5 

Análisis de Precios Unitarios para I.I. S.S. – Página 5 
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Anexo 62. Vista latera l derecha del terreno 

Vista lateral derecha del terreno 

 

Anexo 63. Vista de acceso del terreno  

Vista de acceso del terreno 
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Anexo 64. Vista latera l izquierdo del terreno 

Vista lateral izquierdo del terreno 

 

Anexo 65. Vista panorámica del terreno 

Vista panorámica del terreno 
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Anexo 66. Tesista junto a terreno  del proyecto 

Tesista junto a terreno del proyecto 

 


