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RESUMEN 

 

Esta Tesis tiene como propósito fundamental ayudar a mejorar el Sistema Logístico 

elaborando una propuesta para Incrementar la Rentabilidad Operativa del edificio 

multifamiliar los claveles de la empresa Constructora Representaciones Daca S.A.C. 

A partir de entrevistas a profundidad realizadas a los encargados de área logística y 

al residente de obra del “Edificio multifamiliar Los Claveles”, se recolectó los datos 

necesarios para determinar el proceso logístico que realizaba la empresa antes 

mencionada; también se realizó observaciones directas en obra, en la que se pudo 

observar todo el proceso constructivo que realiza la empresa. 

Para el desarrollo de la tesis se usó la metodología Last Planner System® (Sistema 

del Último Planificador) de la filosofía Lean Construction (Construcción sin 

Pérdida), realizando una sectorización del 3 hasta la azotea del Edificio los Claveles, 

para luego elaborar los trenes de actividades y en base a esto se elaboró los 

Lookahead de materiales y de Producción. Teniendo como base estos resultados y 

los datos obtenidos de la empresa, se elaboraron los Lead Time (Plazo de 

abastecimiento), con los que se puede saber las fechas en la que se puede hacer los 

pedidos de materiales y evitar el incremento de los costos del proyecto y la empresa. 

El resultado obtenido para la mejora de los procesos logístico, producto de la 

aplicación del Last Planner System (Sistema del Último Planificar), significó un 

ahorro del 45% comparado los costos del proceso Logístico tradicional de la empresa 

en estudio con los costos del proceso Logístico de nuestra propuesta. 

Con la implementación de la propuesta y una adecuada gestión, se garantiza un mejor 

control de los materiales, y la disminución de los costos logísticos, y con una correcta 

aplicación la Empresa Constructora Representaciones Daca S.A.C. Tendrán mayores 

beneficios, generando así, una ventaja competitiva. 
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SUMMARY 

 

This thesis has as main purpose to help improve the logistics system working on a 

proposal to increase the operating profitability Empresa Constructora Representaciones 

Daca S.A.C. From depth interviews logisticians to the area and the building supervisor of 

the "Edificio Multifamiliar Los Claveles", the necessary data was collected to determine 

the logistics process being conducted by the aforementioned company, direct 

observations were also made on site, in which I ask to observe the whole construction 

process undertaken by the company. 

For the development of the thesis the Last Planner System ® (Last Planner System) 

methodology Lean Construction philosophy (Construction lossless) was used, making a 

segmentation of 3 to 7 floor of Edificio Los Claveles , and then formulate trains activities 

and based on this the Lookahead of materials and production was developed. On the basis 

of these results and the data obtained from the company they developed the Lead Time 

(time supply), with which you can know the dates on which orders can be made of 

materials and avoid increased project costs and the company. 

The results for the improvement of logistics processes resulting from the application of 

the Last Planner System (Last Planning System), mean a saving of 45% compared to the 

costs of traditional enterprise logistics process in studio with logistics costs of our process 

proposal. 

With the implementation of the proposal and appropriate management ensures better 

control of materials, and reduced logistics costs, and proper application Empresa 

Constructora Representaciones Daca S.A.C will have higher profits, thus creating a 

competitive advantage. 
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I. INTRODUCCION 

 

Ya es frase obligada resaltar la importancia económica de la industria de la construcción y 

su incidencia en el crecimiento mismo de un país, pero en general la percepción es que la 

construcción es un sector poco productivo y de calidad dudosa dada la baja especialización 

que poseen los trabajadores del sector.  

Es por eso que a través de la construcción se satisface las necesidades de la infraestructura 

de la mayoría de las actividades económicas y sociales de un país, como los requerimientos 

de vivienda  de la población. Este sector consume una cantidad importante de recursos 

públicos y privados, pues usa mano de obra intensivamente, y genera mucha otras 

actividades directas o indirectas. Pero paradójicamente la construcción ha mantenido 

tradicionalmente muchos paradigmas fuertemente arraigados en cuanto al diseño y a los 

procesos constructivos manteniéndonos como uno de los sectores más atrasados en 

Latinoamérica en comparación con la industria constructiva en países desarrollados. Esta 

cultura se ha sostenido gracias a que por ahora los métodos usados en esta industria 

resuelven razonablemente bien los problemas del pasado.  

Esto se evidencia como un conjunto de variadas deficiencias y falta de efectividad que da 

como resultado los conocidos problemas de incumplimiento de plazos, baja calidad, altos 

costos se han mantenido inamovibles. 

En contraste con este horizonte se ha empezado a generar una creciente preocupación por 

el mejoramiento de la productividad, haciendo más eficientes aquellas actividades de 

transformación que agregan valor al producto en directa relación con la satisfacción de los 

requerimientos del cliente. Por tanto el mejoramiento de los procesos constructivos se han 

centrado en la eliminación de todas aquellas actividades, metodologías, políticas que 

generen despilfarros de recursos que generan costos directos e indirectos y que no agregan 

valor para el cliente. Estas son consideradas como desperdicios y por ende como 

generadora de pérdidas por tanto el esfuerzo y estrategias de mejoramiento a su 

identificación, seguimiento y a la erradicación de sus causas. 

Basado en los problemas antes mencionados  hace que haya en la Libertad una elevada 

competencia en este sector, por lo que la empresa Constructora Representaciones Daca 

S.A.C., busca implementar la metodología Last Planner System® y así poder incrementar 

su rentabilidad mediante la mejora de los procesos logísticos.
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La disminución de los costos se obtiene mediante la eficacia de los procesos constructivos; 

eficiencia en el proceso de adquisiciones (Abastecimiento), distribución y manejo de los 

insumos en obra (Suministro), etc., lo cual se puede lograr con una logística eficiente. 

A la explicación anterior, se debe añadir que la eficacia de los procesos constructivos y la 

eficiencia de la logística dependen de una adecuada definición durante la etapa de diseño 

y planificación, debido a que muchos problemas suceden durante la ejecución de la obra 

se generan por errores u omisiones en las etapas antes mencionadas. No se diseña pensando 

en cómo se hará el proceso constructivo o no se definen exactamente los tipos de insumos 

a usar por lo que se tienen que hacer cambios durante la obra. 

A parte de los problemas mencionados, la logística de muchas de las empresas está plagada 

de prácticas erróneas, entre las que mencionaremos a continuación: 

 Selección de insumos en base al menor precio dejando de lado criterios cualitativos 

que pueden afectar la decisión final. 

 La información no es transmitida como debería ser, siendo generalmente un 

“estimado” en vez de ser un dato exacto. 

 Falta de un control del desempeño de los proveedores en obra. 

 Falta de confianza y compromiso entre los proveedores y constructores que 

generan una fragmentación en la cadena de abastecimiento impidiendo que se 

puedan formar alianzas que generen mejores beneficios para ambos.  

Estas prácticas erróneas así como la falta de definición en las etapas de diseño y 

planificación generan consecuencias en la construcción tal como lo señala Strategic Forum 

(Foro Estratégico) en su informe del 2005: 

 Costos innecesarios: llamado también costos adicionales esto se genera debido a 

cambios de insumos durante la construcción y a las esperas de los trabajadores por 

la llegada a destiempo de los insumos. 

 Pobre calidad: muchas veces la selección en base al menor costo conduce a que los 

subcontratistas no cumplan con los niveles de calidad requeridos por la empresa. 

 Inclusive algunos productos, elegidos bajo esta consigna, pueden ocasionar fallas 

posteriores en la edificación y la disconformidad de los clientes. 

 Incremento en el tiempo de entrega del proyecto: incumplimiento de los 

proveedores con las fechas pactadas. 
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Un medio para que la empresa logre ventajas competitivas e incremente su Rentabilidad es 

mediante la mejora del proceso logístico Por este motivo, esta tesis trabaja sobre dos de las 

prácticas erróneas que se consideran más relevantes: Costos innecesarios y la falta de un 

sistema adecuado entre los proveedores y la empresa para evitar el incremento de tiempo 

de entrega del proyecto. 

La presente tesis se enfocará en el análisis Lean Construction (Construcción sin Pérdidas). 

Donde se revisara las herramientas de Sectorización, Tren de Actividades, Last Planner 

System (Sistema del Ultimo Planificador) , mediante este sistema, la planificación no sólo 

se lleva con el cronograma general de la obra sino que se va a un nivel más detallado 

desarrollado por los mismos ejecutores de la obra usando la herramienta de Lookahead con 

la cual se planifica la ejecución de la obra con una proyección de 4 semanas hacia adelante 

aproximadamente, se analiza las restricciones de las actividades a ejecutar, ya que esto nos 

servirá para proponer una propuesta de mejora que contribuya en incrementar su 

rentabilidad operativa a la empresa mediante una adecuada gestión Logística. 

A lo largo de la tesis, se irán presentando varios conceptos relacionados al Last Planner 

System® (Sistema del Ultimo Planificador) y a Lean Construction (Construcción sin 

Pérdidas), para poder entender mejor estos conceptos. 
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1.1. Antecedentes y Justificación  

1.1.1. Antecedentes: 

ANTECEDENTE 1: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER® EN 

UNA HABILITACION URBANA, Febrero del 2012; Autor: Daniel Miranda 

Casanova, Universidad Pontificia Católica del Perú, Facultad de Ingeniería Civil. 

Lima, Perú. 

Esta tesis tiene como propósito fundamental el poner en práctica las herramientas del 

sistema de planificación Last Planner System® con la finalidad de comprobar los beneficios 

que este sistema puede optar para el cumplimiento de plazos y confiabilidad en la 

planificación. 

Básicamente plantea una modificación del sistema de gestión tradicional de la empresa en 

estudio, para que mediante esta modificación se pueda utilizar el Sistema Last Planner ® y 

obtener resultados positivos luego de la retroalimentación al aplicarlo en obra, además de: 

 Conocer los procesos de gestión y constructivos para una habilitación urbana. 

 Proponer una modificación del sistema de gestión tradicional de la inmobiliaria. 

 Conocer el Last Planner System®, implementarlo y aplicarlo. 

 Analizar el proceso de implementación piloto para obtener una retroalimentación a 

fin de conocer los desafíos que se presentan al implementar este sistema. 

Las conclusiones de la tesis son de: 

Que se comprobó durante la implementación uno de los factores más importantes para 

lograr una implementación exitosa del LPS, es el compromiso y colaboración de los 

miembros del equipo de obra y que también este compromiso sea asumido por las jefaturas 

y gerencia de la empresa. 

Mediante la aplicación del LPS se comprobó que se puede generar una programación 

semanal confiable, ya que previamente se realiza la liberación de restricciones lo cual nos 

asegura una buena probabilidad que la actividad será ejecutada. (Miranda Casanova, 2012) 
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ANTECEDENTE 2: “DISMINUCIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C, EN LA 

OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA, MEDIANTE LAST PLANNER 

SYSTEM® DE LA FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION”, Enero Del 2015, 

AUTORES Ledy Carbajal Cueva, Junnior Nelson Cruz Polo, Universidad Privada 

Antenor Orrego. 

 

Esta tesis tiene como objetivo principal la de elaborar una propuesta de disminución de 

costos logísticos en la obra Conjunto Residencial Roma, mediante Last Planner System de 

la filosofía lean Construction.  

 Elaborar la programación de la obra Conjunto Residencial Roma mediante Last 

Planner System (Sistema del Último Planificador).  

 Tabular La tabla de abastecimiento calendarizado de los proveedores, La tabla de 

suministro calendarizado a la obra y el Cuadro de disminución de costos en la 

utilización Last Planner System (Sistema del Último Planificador).  

 Generar los Lead Time (plazos de abastecimiento) en lo referente a: Identificación, 

Pedido, Cotización, Comparativas, Aprobación, Orden de compra y entrega.  

 

 Formular los cuadros de Recursos Críticos.  

 

 Formular los cuadros de recursos Estándares.  

 

 Elaborar los cuadros de recursos de Alta Rotación.  

 

 Elaborar un cuadro comparativo entre los costos Logísticos de la Empresa con la 

Propuesta de mejora 

 Conclusiones: El resultado más relevante producto de la aplicación del Last Planner 

System (Sistema del Último Planificador) logró un ahorro significativo del 60.08% 

comparando el costos del proceso logístico tradicional de la empresa Constructora e 

inversiones del Pacifico S.A.C. con el costo Logístico de la propuesta. 
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ANTECEDENTE 3: Propuesta de “DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA DE COSTOS 

PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD OPERATIVA EN PUERTO CORSAIN, 

UBICADO EN PUNTA GORDA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN”.  Mario 

Alsides Vásquez Cruz, Alejandro Salvador Ventura Moreno y Oscar Armando 

Ramírez Ramírez (2010). Universidad de Oriente (UNIVO). El Salvador. 

 

Esta tesis trata de  proponer una estructura de costos flexible, a través del diseño de un 

modelo genérico de costeo ABC, aplicando esta herramienta a la información financiera 

histórica y proyectada, para tomar decisiones encaminadas a mejorar el nivel de utilidades 

sobre los ingresos totales en Puerto CORSAIN. 

Además tiene como objetivos: 

 Proponer una estructura de costos flexible que ayude a la toma de decisiones para 

mejorar el nivel de rentabilidad operativa sobre los ingresos brutos en Puerto 

CORSAIN.  

 

 Aplicar el modelo ABC a la información financiera histórica y proyectada de Puerto 

CORSAIN, que sirva de base para la estructura de costos. 

 

Conclusiones: Al aplicar el modelo de Costos por Actividades, ABC, a los Estados 

Financieros de Puerto CORSAIN, se puede concluir lo siguiente: 

 Se puede afirmar que efectivamente es un sistema que arroja información relevante 

para tomar decisiones tendientes a la mejora de la rentabilidad operativa de la 

empresa.  

 

 Se puede comprobar que existen actividades de apoyo que absorben el 20% de los 

recursos, las cuales pueden ser susceptibles de administrar para mejorar la 

rentabilidad operativa.  

 

 Se puede verificar que, a pesar de la pérdida operativa global de la organización, 

existen unidades de negocios que le generan rentabilidad operativa sobre las ventas, 

pero que existen unidades de negocios que generan altos niveles de pérdidas las 

cuales pueden ser susceptibles de administrar para mejorar la rentabilidad global de 

la empresa. 
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ANTECEDENTE 4: Sanchis Mestre Inmaculada (2014) “LAST PLANNER 

SYSTEM (UN CASO DE ESTUDIO)”. Escuela técnica superior “Ingeniería de la 

edificación”.   

 

Esta tesis tiene como objetivo principal la de Fundamentar teórica y prácticamente, a modo 

de guía de consulta, las principales herramientas Lean aplicables a un proyecto. 

Tiene también como objetivos específicos: 

 Capacitarme en el pensamiento Lean, a través de su aplicación en un proyecto.  

 

 Propuesta práctica de cada una de las herramientas.  

 

 Implementación de Last Planner System en un proyecto de edificación.  

 

 Conocimiento de la cultura constructiva chilena.  

 

Conclusiones: Según el análisis efectuado al proceso de adquisiciones fue posible detectar 

cuellos de botella en las etapas de espera de recepción de cotizaciones por parte de los 

proveedores y espera para ejecución de órdenes de compra. 

Se implementaron diferentes mejoras en el proceso como lo fueron: eliminar las 

inspecciones, eliminar el doble trabajo en realización de cotizaciones, mejorar el software 

que se utiliza actualmente, eliminar paulatinamente los pedidos urgentes, eliminar 

inventario. Los resultados arrojaron que al implementar las mejoras propuestas se presenta 

una disminución en los plazos de espera totales del proceso. Por lo que, implementando las 

prácticas de la filosofía “Lean” es posible agilizar el proceso y hacerlo más efectivo 
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1.1.2. Justificación 

En el rubro de la construcción  de La Libertad y específicamente en la ciudad de 

Trujillo, existe poco conocimiento en el área logística desde el punto de vista operativo, 

la planificación intermedia (Lookahead) es una muy buena herramienta que puede ser 

utilizado con tres objetivos: 

1. Nos ayuda a disminuir los costos logísticos los cuales representan un porcentaje 

importante en los costos indirectos dentro de un presupuesto en los expedientes 

técnicos. 

2. Mejora el suministro y abastecimiento de materiales en obra, ya que se elabora 

dependiendo la necesidad que se tenga en el proceso de la obra, para no generar 

costos mayores en hacer inventarios. 

3. Se podrá encontrar la rentabilidad con la planificación intermedia (Lookahead), 

así podremos ver cuán rentable es nuestra obra según su avance, la cual nos 

podrá ayudar a tomar mejores decisiones antes y durante el proceso de la obra 

que ayude a obtener una mayor Rentabilidad Operativa.  

La empresa Constructora Representaciones DACA S.A.C, la cual está ejecutando el 

proyecto Residencial Los Claveles, está interesada en saber cómo poder obtener una 

mayor Rentabilidad Operativa aplicando la filosofía Lean Construction (Construcción 

sin Pérdidas), para poder obtener ventajas competitivas que le sirva para introducirse 

mejor a un mercado para generar mayores utilidades netas. 

Los que realizamos esta tesis tenemos una interés expreso en conocer estos factores 

sobre el tema logístico y poder mejorar la Rentabilidad Operativa en una empresa. Esto 

nos ayudará a generar una ventaja competitiva empresarial y así poder tomar mejores 

decisiones a futuro. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera se puede incrementar la Rentabilidad operativa en el proyecto Residencial 

Los Claveles de la empresa Representaciones DACA S.A.C.? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos Generales  

- Evaluar y mejorar una Metodología para incrementar la Rentabilidad Operativa 

aplicando un sistema Logístico utilizando Last Planner System®. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

1. Elaborar la programación de la obra Del Edificio Multifamiliar Los Claveles 

mediante Last Planner System® (Sistema del Último Planificador). 

 

2. Tabular La tabla de abastecimiento calendarizado de los proveedores, La 

tabla de suministro calendarizado a la obra y el Cuadro de disminución de 

costos en la utilización Last Planner System® (Sistema del Último 

Planificador). 

 

3. Generar los Lead Time (plazos de abastecimiento) en lo referente a: 

Identificación, Pedido, Cotización, Comparativas, Aprobación, Orden de 

compra y entrega. 

 Formular los cuadros de Recursos Críticos. 

 Elaborar los cuadros de recursos de Alta Rotación. 

 Elaborar un cuadro comparativo entre los costos Logísticos de la Empresa 

con la Propuesta de mejora. 

4. Analizar la Rentabilidad Operativa antes y después de haber terminado la 

obra y comparar resultados: ROf  > ROi. 

1.4. Hipótesis: 

Utilizando Last Planner System® se Incrementa la Rentabilidad Operativa del proyecto 

Edificio Multifamiliar Los Claveles en por lo menos un 5%. 

1.4.1. Variable Independiente:  

                    Aplicación de Last Planner System. 

 

1.4.2. Variable Dependiente: 

Incrementando la Rentabilidad Operativa en el área Logística con el sistema 

Last  Planner  System. 
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1.5. MARCO TEÓRICO 

1.5.1. La Logística y su Evolución: 

Los orígenes del término logística se han asociado con la actividad militar en donde se 

le consideraba como parte del arte militar que se encargaba del transporte y alojamiento 

de los soldados, así como del almacenamiento y distribución de los alimentos, 

municiones y armas durante las batallas.1 

El Barón Antonie Henri de Jomini, general del ejército francés comandado por 

Napoleón Bonaparte, fue el primero en intentar definir la logística como “el arte de 

mover los ejércitos”. 

Asimismo, señaló que la logística se derivaba de un puesto en el ejército francés 

denominado Mariscal de Logística que era responsable de administrar el desplazamiento 

y alojamiento de las tropas. 

Posteriormente ya en el siglo XX es donde se le comienza a dar más importancia al 

concepto de logística. Las principales etapas de evolución de la logística son: 

 

  Gerenciamiento Fragmentado (hasta los años 50): las actividades logísticas 

(compras, transporte y almacenamiento) eran vistas de forma fragmentada. Las 

empresas no conocían el concepto de logística integral. 

 Gestión Funcional (años 70): las actividades anteriormente fragmentadas son 

agrupadas en dos áreas (gestión de materiales y distribución física). En 1976, se 

define a la logística como “la integración de dos o más actividades con el propósito 

de planear, implementar y controlar el flujo eficiente de las materias primas, 

productos en proceso y productos terminados y sus informaciones desde el punto 

de origen hasta el punto de consumo”. 

2 

 Integración Interna (años 80): se caracteriza porque la logística comenzó a tomar 

un enfoque sistémico, es decir se plantea una mayor integración de las actividades 

de adquisición, producción y distribución. La logística se define como “el proceso 

de planear, implementar y controlar de manera eficaz y eficiente el flujo y 

                                                 
1 National Council of Physical Distribution Management, 1976 (Consejo nacional de Dirección de Distribución Física). 

Cap. La Evolución de la Cadena de suministro e Instituto de Logística 
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almacenamiento de materias primas, productos en proceso y productos terminados 

y sus respectivas informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer plenamente las necesidades del cliente”. 

 

 Integración Externa (años 90): las empresas se preocupan por conseguir una 

eficiencia del sistema logístico no sólo internamente sino también en sus relaciones 

con los proveedores y clientes. El Council of Logistics Management define a la 

logística como “la parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que se encarga 

de la planificación, ejecución y control eficiente y eficaz del flujo y 

almacenamiento de bienes, servicios e informaciones desde su punto de origen 

hasta el punto de consumo de manera de satisfacer plenamente las necesidades del 

cliente”. 

Actualmente se define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena de 

abastecimiento que se encarga de la planificación; implementación, control del flujo 

directo y reverso, almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e 

informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de consumo de manera de 

satisfacer plenamente las necesidades del cliente” 

También la logística es una función operativa que comprende todas las actividades y 

procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de 

materias primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados. 

El objetivo principal de la logística es proveer los materiales necesarios para el 

rendimiento óptimo de las operaciones de la empresa, tomando en consideración los 

factores de demanda, costo y tiempo, el costo de mantener un cierto nivel de existencia 

a objeto de lograr el balance económico de dichos factores y al mismo tiempo, reducir 

los riesgos de agotamiento.3 

 

1.5.2. La Cadena Logística y su Estructura 

 

La cadena logística es un término que se está manejando en el ámbito empresarial y que 

tiene que ver con la estructura de las actividades enfocadas al flujo de los materiales 

                                                 
3 (Mosquera Castellanos, Genaro. Gerencia de logística industrial, 1994) 
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para alcanzar el objetivo de las empresas que además de generar recursos financieros 

para su subsistencia, es la de producir bienes y servicios que cubran una necesidad. 

A continuación se ofrecen las siguientes definiciones: 

 La administración de la logística es una parte de la cadena de suministros que tienen 

por objeto la planeación, implementación y control del eficiente y efectivo flujo y 

almacenamiento de bienes y servicios, así como de la información relacionada 

desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el objeto de conocer los 

requerimientos de los clientes. 
 

 La logística es el conjunto de actividades asociadas con la adquisición, 

almacenamiento y entrega de bienes a través de la cadena de suministros. También 

consiste en “responder a la demanda obteniendo un óptimo nivel de servicio al 

menor costo posible”; de tal manera, que estos estén en la cantidad adecuada, en el 

lugar correcto y en el momento apropiado. Además tiene como finalidad entregar 

un bien al consumidor final y justo en la secuencia del productor.4 Para que la 

logística logre su eficacia existen cinco objetivos que son: 

 

- Hacer prioritarias las necesidades del cliente. 

- Introducir la flexibilidad necesaria en la distribución para satisfacer las 

necesidades cambiantes del mercado. 

- Reaccionar rápidamente ante los pedidos del cliente. 

- Eliminar todos los stocks innecesarios, haciendo que los pedidos del cliente 

animen el proceso productivo. 

- La suma de los cuatro puntos anteriores conducen al objetivo final de: 

suministrar al cliente únicamente los productos que necesita, en el momento 

oportuno, en la cantidad requerida, con la calidad apropiada y al mínimo costo. 

5 

Entre las actividades logísticas se encuentran: 

 Compras: selección de la fuente de suministro, momento y cantidad de compra. 

                                                 
4 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, Capitulo 1, E-Business y su integración en los sistemas 
corporativos de gestión. Pág.5 
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 Transporte: planificación del transporte de las materias primas y productos 

terminados. 

 Manejo de inventarios: políticas de almacenamiento de materias primas y 

productos 

 terminados; número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento. 

 Flujos de información y procesamiento de pedidos. 

 

1.5.3. Gestión Logística: 

Es el proceso de planificar, ejecutar y controlar todas las actividades relacionadas con 

el flujo completo de materias primas, componentes, productos semielaborados y  

terminados así como la información asociada. 

La gestión logística puede ser medida a través de 3 indicadores. 

 Primero: sobre la velocidad del ciclo/flujo logístico, desde el momento que se 

genera el pedido de ventas hasta que se coloca el producto en el cliente, esto 

ayudara a controlar los famosos cuellos de botella. 

 Segundo: el indicador tiene que ver con los costos que se agregan a un producto 

o servicio durante el flujo logístico. 

 Tercero: es útil cuando se quiere medir el grado de satisfacción del cliente, no 

por la entrega a tiempo o no, sino por la calidad misma del servicio logístico. 

 

1.5.4. La Logística en la Construcción 

 

En un proceso de producción, la ventaja competitiva no puede venir solamente de 

mejorar la eficacia de las actividades de conversión, sino también reducir los tiempos 

de espera, de almacenaje, de movimiento improductivo e inspecciones. Todas estas 

actividades son inherentes a un proceso logístico. 

La logística es un proceso multidisciplinaria aplicado a una determinada obra para 

garantizar el suministro, almacenamiento y distribución de los recursos en los frentes de 

trabajo, asimismo se encarga de la estimación de las cantidades de los recursos a usar y 

de la gestión de los flujos físicos de producción. Este proceso se logra mediante las 

actividades de planificación, ejecución y control que tienen como apoyo principal el 
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flujo de informaciones antes y durante el proceso de producción (Adaptado de Cardoso 

y Silva, 1998). 

Cardoso (1996) propone una subdivisión de la logística aplicable a la industria de la  

construcción: 

 

Ilustración 1 Logística de la Construcción 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Logística Externa (de abastecimiento): se encarga de proveer materiales, 

equipos y personal necesario para la producción de las edificaciones5. Entre 

las actividades que agrupa están: planeamiento y procesamiento de 

adquisiciones; calificación, selección y adquisición; transporte de recursos 

hasta la obra; pago a los proveedores, etc. 

 

 Logística Interna (de obra): se encarga de los flujos físicos y de 

informaciones necesarios para la ejecución de los procesos constructivos en 

la obra. Entre las actividades más importantes tenemos el control de flujos 

físicos ligados a la ejecución; gestión de interface entre los involucrados en 

el proceso de producción, es decir proporciona la información necesaria 

para realizar sus actividades y la gestión del lugar de trabajo, es decir lugares 

de almacenamiento, manipulación interna, sistemas de transporte. 

 

1.5.5. Abastecimiento: 

 

El abastecimiento es el proceso que agrupa las actividades que se realizan con el fin de 

identificar las opciones más favorables para la empresa en el momento de adquirir 

bienes y servicios que se ajusten perfectamente a las necesidades de la misma para 

garantizar su buen funcionamiento y producción. 
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1.5.5.1.Cadena de Abastecimiento 

 

Una cadena de abastecimiento no es más que todas las actividades relacionadas 

con la transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor 

final, muchas veces nos llega a nuestras manos un producto, sin darnos cuenta 

que ha pasado por un proceso para que llegue a ser el producto que tenemos, ese 

proceso es el que conocemos como cadena de abastecimiento. Además una 

compañía que produce bienes forma parte de un eslabón en la cadena de 

abastecimiento.5 

 

Dentro de los factores que conforman el objetivo de la cadena de 

abastecimientos se puede decir que tanto la cantidad, calidad, tiempo y costo 

son factores dinámicos, y que viene a depender de la demanda, y esta no es 

constante, las exigencias de calidad cada vez son mayores, los tiempos de 

entrega son variables, e igualmente varían los costos. Esta dinámica dificulta la 

gestión por lo que es necesario el uso de la tecnología de información y así 

facilitar la toma de decisiones 

       Los cinco elementos que integran una cadena de abastecimiento son: 

 Proveedores 

 Transporte 

 La empresa 

 Los clientes 

 La comunicación. 

 

1.5.6. Suministro 

 

El suministro consiste en la producción de bienes y servicios para llegar a suplir las 

necesidades del consumidor.6 

 

                                                 
5 Business Logistic Management. Planning, Organizing and Controlling the Supply Chain. (Ballou R. H., 1999, pág. 9) 
6 Ronald H. Ballou, Logística: Administración de la cadena de suministros, 5ta Edición, Prentice Hall, 2004. Pág.13.  
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1.5.6.1.7Cadena de Suministros: 

 

Está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta 

en la satisfacción de la solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no 

solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, 

almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes.7 

                 Características de la Cadena de suministro: 

 Es dinámica e implica un flujo constante de información, productos y fondos 

entre las diferentes etapas. 

 El cliente es parte primordial de las cadenas de suministro. El propósito 

fundamental de las cadenas de suministro es satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 Una cadena de suministro involucra flujos de información, fondos y 

productos. 

 Una cadena de suministro típica puede abarcar varias etapas que incluyen: 

clientes, detallistas, mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores de 

componentes y materias primas. 

 Cada etapa de la cadena de suministro se conecta a través del flujo de 

productos, información y fondos. 

  No es necesario que cada una de las etapas esté presente en la cadena de 

suministro. 

 El diseño apropiado de la cadena de suministro depende de las necesidades 

del cliente como de las funciones que desempeñan las etapas que abarca. 

                  La cadena logística integra varios componentes: 

 Proveedores. 

 Sistema de Abastecimiento. 

 Manufactura. 

 Sistema de Distribución. 

 Clientes. 

                                                 
7 (Chopra & Meindl, 2006) 



17 

 

Ilustración 2 Cadena de Suministro 

 
Fuente: Business Logistic Management. Planning, Organizing and Controlling the Supply Chain. (Ballou R. H., 1999, 
pág. 9) 

 

La logística además establece a través del concepto enfocado a la mercadotecnia, el 

conocer y determinar las necesidades de los consumidores, por lo que se debe de poner 

especial atención a cuatro aspectos importantes que son: 

 Producto. 

 Precio. 

 Promoción y colocación. 

Sin embargo, la interacción de estos cuatro elementos y el factor tiempo permiten llegar 

a la concepción que E. Grosvenor Plowman realiza para que los bienes y servicios sean 

demandados en los centros de consumo. Los elementos son los siguientes: 

 El producto adecuado. 

 En el lugar que se requiere. 

 En el momento que se solicite. 

 En condiciones óptimas, a un costo aceptable. 
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Ilustración 3 Triángulo del Proceso de la Logística  

 
Fuente: Business Logistics Management, Planning, Organizing and Controlling the Supply Chain. (Ballou R. H., 1999, 
pág. 35) 
 

1.5.7. Ciclo Logístico 

 

El ciclo logístico se puede observar como un sistema mayor, donde se encuentran un 

conjunto de acciones ordenadas y relacionadas entre sí, que forman parte del proceso de 

producción de toda organización, se enfoca en la planificación, administración, 

ejecución y control de los materiales solicitados para el soporte de dicho proceso, 

tomando en cuenta costos, efectividad, tiempo y demanda. 

 

Ilustración 4 Ciclo Logístico 

 
Fuente: Tesis Propuesta de un modelo de inventario para la mejora del Ciclo Logístico de una distribuidora de confites 
ubicada en la Ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, Pág. 22 
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1.5.8. Valor Agregado 

 

Se define como la “riqueza” creada en términos de productos y/o servicios generados 

por una organización.9 

El valor agregado es la mejor manera de medir la producción, especialmente tratándose 

de productos heterogéneos puesto que excluye las compras de materiales, energía y 

servicio de terceros, los cuales no son el resultado de la capacidad de operación interna 

de una empresa, en un sentido estricto, el valor agregado representa la verdadera 

producción. 

 

1.5.9. Herramientas para la Selección de Insumos 

 

De la revisión literaria se ha encontrado dos enfoques que plantean técnicas y 

herramientas que ayudan a la selección de insumos en la construcción. 

 

1.5.10. Lean Construction (LC) (Construcción sin Pérdidas) 

 

Para poder comprender en qué consiste el Lean Construction es necesario explicar 

previamente las bases sobre las cuáles se apoya este nuevo enfoque: 

 

 La Filosofía Lean 

            Antecedentes históricos 

Los primeros pensamientos de Lean Construction como filosofía de trabajo 

tienen sus orígenes en Japón cerca del año 1950, los cuales fueron aplicados en 

el denominado sistema de producción Toyota (TPS- Toyota production system) 

elaborado por los ingenieros Shigeo Shingo y Taiichi Ohmo . La idea 

fundamental en el sistema de producción de Toyota era la producción de 

cantidades de productos relativamente pequeñas a un costo muy bajo, 

empleando los conceptos de eliminación del desperdicio  y la mejora continua.8 

                                                 
9 SHIMIZU, Masayoshi-WAINAI, Kiyoshi y AVEDILLO-CRUZ, Elena. Medición de la productividad del valor agregado y 
sus aplicaciones practicas. Traducido por: ROA, Alfredo. Centro Nacional de la Productividad, Cali, 2001, pág. 7 
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Los resultados del sistema que aplicaba Toyota habían pasado las fronteras del 

país asiático y se había expandido por todo el mundo, los buenos resultados del 

sistema hicieron que Toyota le quite mercado a las empresas automotrices 

americanas, por lo cual a finales de los años 80 una comitiva de investigadores 

del MIT (Massachusetts Institute of Technology) viajaron a Japón a investigar 

este nuevo sistema que a su regreso lo denominaron Lean manufacturing o 

Lean production y se encargaron de difundirla alrededor de todo el mundo. 

El Lean Production es una filosofía aplicable al sector industrializado y se 

enfoca principalmente en la reducción de los principales tipos de desperdicios 

(sobreproducción, inventario, tiempo de espera, etc.), además tiene nuevas 

metodologías que brindan resultados de productividad mucho mayores a los 

que se tenían en esa época. 

Introduciéndonos en el campo de la construcción y a los típicos problemas que 

esta industria presenta, como programaciones poco confiables o erradas, 

exceso de desperdicios y una inadecuada administración de los recursos. Se 

han hecho muchos esfuerzos por mejorar los problemas en la administración 

general de proyectos de construcción, es así que en busca de una solución a 

esto en 1992 el ingeniero irlandés Lauri Koskela publica un documento 

llamado “Application of the New Production Philosophy to Construction”; 

donde se muestran los primeros acercamientos de la filosofía del “Lean 

Production” a la construcción, sistematizando los conceptos más avanzados de 

la administración moderna (Mejoramiento Continuo, Justo a Tiempo) que junto 

con la ingeniería de métodos reformula los conceptos tradicionales de 

planificar y controlar obras proponiendo en su tesis una nueva filosofía de 

Control de Producción . 

 

1.5.11. Lean Production (Producción sin perdidas): 

 

El lean Production es un sistema que tiene como finalidad eliminar o reducir al máximo 

los elementos que no aporten de manera positiva en recursos, tiempo, espacio u otros; 

para agregarle valor al producto, ya que como sabemos lo que busca el Lean Production 

es agregarle valor a sus productos eliminando actividades innecesarias (desperdicios). 
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Las actividades en un proceso de producción se pueden separar como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

Ilustración 5 Clasificación de las actividades según Lean Production 

 
Fuente: Tesis Aplicación de la filosofía lean Construction en la planificación, programación, ejecución y control 
de proyectos  ubicada en la Lima, Perú, Pág. 12 

 

Uno de los conceptos fundamentales de la teoría Lean Production es ver el proceso de 

producción como un flujo de materiales e información que van desde las materias primas 

hasta el producto final que llegara al cliente. Esto se grafica en el siguiente diagrama. 

 

Ilustración 6 Modelo de flujo de procesos 

 
Fuente: Tesis Aplicación de la filosofía lean Construction en la planificación, programación, ejecución y control de 
proyectos  ubicada en la Lima, Perú, Pág. 12 
 
 

En este grafico podemos observar, además del proceso de producción, las actividades 

que definimos en el grafico anterior, por ejemplo tenemos los procesos 1 y 2 que son 

actividades que agregan valor al producto. También tenemos al transporte y el tiempo 

de espera, estas actividades no agregan valor al producto y por lo tanto se deben separar 

en necesarias y no necesarias, el tiempo de espera es una actividad no necesarias por lo 

cual se debe tratar de eliminar y así reducir los tiempos para generar menores perdidas, 

por otro lado el transporte es una actividad necesaria para pasar de un proceso a otro y 

no se puede eliminar, sin embargo este tipo de actividades se pueden reducir haciendo 
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una correcta planificación lo cual también generara un gran ahorro de tiempo en todo el 

proceso. 

La nueva filosofía de producción considera los siguientes elementos dentro de su diseño 

y control de la producción. 

 Identificar actividades que no agregan valor. 

Se identifican las actividades que no agregan valor y se tratan de reducir y en el mejor 

de los casos eliminar para generarle ganancias al proyecto, estas pueden ser en costo, 

tiempo, etc. Por lo tanto identificar estas actividades es primordial para reducir las 

pérdidas. 

 Incrementar el valor del producto. 

Los beneficios obtenidos de eliminar las perdidas en general deben enfocarse en  

incrementar el valor del producto para el cliente final, esto se puede lograr poniéndonos 

en perspectiva del cliente y haciendo que nuestro producto iguale y en el mejor de los 

casos supere las expectativas que estos tienen sobre el producto. 

 Reducir la variabilidad. 

La variabilidad afecta negativamente todos los ámbitos de la producción y también es 

algo negativo para el cliente, por lo cual es importante la reducción de la variabilidad 

para evitar problemas con las programaciones y la satisfacción del cliente. 

 Reducción del tiempo del ciclo. 

El tiempo que dura un ciclo se puede reducir con la teoría de lotes de producción y lotes 

de transferencia, la cual nos dice que si dividimos nuestra producción (lote de 

producción) en lotes pequeños (lotes de transferencia) que vamos transfiriendo de 

proceso a proceso, nuestro ciclo tendrá una duración menor que si introducimos todo 

el lote a un proceso y esperamos a que todo el paquete esté listo para llevarlo al 

siguiente proceso o actividad. 

 Simplificación de procesos. 

La simplificación de procesos consiste en mejor el flujo por medio de la reducción de 

los procesos involucrados para de ese modo controlar mejor estos procesos y reducir la 

variabilidad y el costo de realización de cada proceso. 
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 Incrementar la transparencia en los procesos. 

Mientras mayor sea la transparencia de un proceso serán mayores las posibilidades de 

inspeccionarlo y así evitar errores que pasaran a ser trabajos rehechos, los cuales son 

pérdidas para el proyecto. 

 Mejoramiento continuo. 

Este principio está basado en la filosofía Japonesa Kaisen, esta se basa en la 

identificación de las causas de no cumplimiento de las actividades para tratar de 

solucionarlas en siguientes proyectos y así ir mejorando continuamente. 

 Referenciar los procesos (Benchmarking). 

Esto se basa en comparar nuestros procesos con los procesos de la empresa líder en 

nuestro campo de acción para tener ideas de mejora basándonos en el potencial de las 

empresas de la competencia. 

Como podemos observar todos estos principios tienen un fin común que es la mejora 

de todo el proceso de producción y la reducción de todas las actividades que no agregan 

valor, con el fin de lograr un flujo simple, uniforme y un tiempo de ejecución menor. 

Las actividades que no agregan valor son definidas como Pérdidas que según el Lean 

Production se divide en 7 tipos. 

o Sobre – Producción 

Se refiere a producir más de lo que demanda el cliente, ya sea este el cliente final 

del producto o la actividad sucesora en el proceso de producción. Es el peor tipo 

de pérdida porque da lugar a otra que es el inventario. 

o Esperas 

Es el tiempo perdido entre procesos o dentro de un proceso especifico debido a 

la falta de algún recurso. Representa el mayor porcentaje de los trabajos no 

contributorios. 
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o Transporte 

Se refiere al exceso de esta actividad, es decir no tener identificados puntos de 

acopio que hagan que se transporte continuamente los materiales sin generar 

apoyo a la producción. 

o Sobre – Procesamiento 

Cargar de mayor trabajo del necesario a una actividad simple, los sobrecostos en 

los que incide no son asumidos por el cliente y generan pérdidas para el proyecto. 

Es la perdida más difícil de identificar y reducir. 

o Inventario 

Se refiere a la acumulación de productos o materiales por parte de los 

subprocesos por diferencias en las demandas entre estos (flujos no balanceados). 

Este tipo de desperdicio genera también transportes y esperas por lo que 

eliminarlo es fundamental para obtener ahorros. 

o Movimientos 

Cualquier tipo de movimiento que no es necesario para completar de manera 

adecuada una actividad, estas pueden ser de personas como de equipos. Este tipo 

de pérdida está ligado con el estudio de tiempos y movimientos; y se tiene que 

realizar un estudio mucha más exhaustivo para eliminarlo. 

o Defectos 

Son las pérdidas por los trabajos mal hechos o que presentan defectos por lo que 

no se pueden entregar, y para resolver dichos defectos se tiene que incurrir en un 

costo que tiene que ser asumido por la empresa. 

 

Adicionalmente, a los siete desperdicios se está proponiendo un nuevo desperdicio que 

sería el llamado Making DO,109este desperdicio se debe a una incorrecta forma de 

trabajo, es decir realizar actividades cuando no se tiene todo listo para realizarla y por 

ende demanda una cantidad de trabajo mayor a la realmente necesaria para poder 

compensar la falta de recursos u otros requisitos de la actividad. 

 

                                                 
10

 Making-Do – The eighth category of waste. Lauri Koskela 
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1.5.12. Lean Construction Institute (Instituto De La construcción Lean) 
10 

Lean Construction tiene como raíces al Lean Production y la primera persona en 

introducir estos conocimientos en el ámbito de la construcción fue Koskela en su tesis 

de doctorado “Application of The New Production Philosophy to Construction” en 

1992.11 

Koskela demostró que al igual que en la industria manufacturera el proceso de 

conversión es la base del funcionamiento de la construcción. El control en la 

construcción apunta a contrastar cada actividad individualmente contra un presupuesto 

y en caso se encuentren deficiencias en costo o tiempo de las actividades se busca 

mejorarlas individualmente creyendo que así mejorará el proyecto en conjunto; sin 

embargo se ignora que dichas actividades se interrelacionan por flujos de materiales, 

mano de obra e información y que éstos esconden desperdicios que afectarán el 

desempeño del proyecto. Asimismo, cuando se diseña un proyecto no se hace 

considerando el proceso constructivo, es decir no se toma en cuenta las restricciones que 

puedan existir en las fases posteriores del proyecto lo que trae como consecuencia re 

trabajos y cambios de órdenes. 

El punto de partida para mejorar la construcción es cambiar la manera de pensar. 

Koskela sugiere que la información y los flujos de materiales así como el flujo de 

trabajo tanto en el diseño como en la construcción deben ser medidos en función de 

sus desperdicios y del valor que agregan. Asimismo, señala que a pesar de las 

peculiaridades de la construcción, los principios y técnicas de esta nueva filosofía 

pueden ser aplicados en mejorar los flujos en la construcción12. 

Lean Construction es una nueva gerencia de producción basada en la entrega de 

proyectos y que apunta a los siguientes objetivos: 

 

 Maximizar el desempeño del proyecto atendiendo a los requerimientos de los 

clientes en cada nivel del proceso. 

 Diseñar conjuntamente el producto y proceso. 

                                                 
11 Alarcón Luis Fernando y Seguel Loreto (2002)” desarrollando estrategias que incentiven la implementación de 
Lean Construction” 10° Congreso de Lean Construction. 
12 Proyectos únicos, producción en sitio, organización temporal e intervención de autoridades reguladoras 
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 Aplicar un control de producción desde el diseño del producto hasta la entrega. 

 Minimizar o eliminar las actividades que no añaden valor. 

 Reducir la incertidumbre asociada al proyecto en cuanto a costos y plazos. 

En 1997 Glen Ballard y Greg Howell fundaron el Lean Construction Institute (LCI) o 

Instituto de Construcción Lean cuyo propósito es reformar la gerencia de producción en 

el diseño, ingeniería y construcción de proyectos.11 

Lean Construction desarrolló, en el año 2000, a partir de investigaciones el Lean Project 

Delivery System (LPDS) o Sistema de Entrega de Proyectos Lean. 

Este sistema es un marco conceptual que traslada los principios de la manufactura a la 

construcción. El objetivo es establecer una serie de reglas y herramientas a sistema de 

producción temporales tal como es el caso de los proyectos de construcción. 

        Las características esenciales del LPDS de acuerdo son:13 

 

 El proyecto es estructurado y gerenciado como un proceso que genera valor. 

 Los participantes corriente abajo están involucrados en la planificación y diseño 

a través de equipos multidisciplinarios. 

 El control debe ser una herramienta ejecutada durante todo el proyecto 

 Los esfuerzos de optimización se concentran en hacer el flujo de trabajo 

confiable y no se enfocan en mejorar la productividad. 

 Las técnicas de jalar son usadas para gobernar el flujo de materiales e 

información. 

 Los buffers de inventario y capacidad son usados para absorber la variabilidad. 

 Los lazos de retroalimentación son incorporados en cada fase y apuntan a un 

rápido ajuste del sistema y al aprendizaje. 

 

                                                 
13 El buffer es un mecanismo para amortiguar la fuerza de un problema (Lean Construction Institute). 
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Fuente: (Ballard 2008) 

12 

       A continuación se explicará las fases y módulos que conforman a este sistema14: 

 Trabajo Estructurado: Es el desglose del producto y proceso en partes, secuencias 

y asignaciones para hacer el flujo más suave y con menos variabilidad, con la 

finalidad de reducir desperdicio e incrementar valor. 

 Control de Producción: Este módulo establece el uso del Last Planner o Último 

Planificador como herramienta que servirá para el control del sistema de 

producción. Tiene como objetivo controlar el flujo de trabajo y la unidad de 

producción, la primera mediante el proceso lookahead y la segunda mediante el 

planeamiento del trabajo semanal. 

Estos dos primeros módulos son complementarios ya que por un lado el trabajo 

estructurado establece un plan y el control de la producción sirve para asegurar que 

el trabajo sea ejecutado como fue planeado. Ambos módulos recorren todas las 

fases del proyecto desde el diseño hasta la entrega. 

 Definición del proyecto: Esta fase está conformada por tres módulos: los 

propósitos, las restricciones y los conceptos de diseño. La definición del proyecto 

incluye el análisis de las necesidades y valores (propósitos) del cliente teniendo en 

cuenta las restricciones (normas, ordenanzas, etc.).  El resultado de este proceso son 

los conceptos de diseño que vendrían a ser las alternativas del proyecto. En esta 

                                                 
14 El Último Planificador es la persona o grupo de personas que se encargan de asignar el trabajo a los obreros, en la 
construcción esta persona es el maestro de obra (Lean Construction Institute). 
 

Ilustración 7 Lean Project Delivery System 
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fase es necesaria la participación de los clientes, gerentes del proyecto, contratistas, 

proyectistas y en general de todas las personas que de alguna manera estén 

relacionadas con el proyecto. 

 Diseño Lean: Aquí se desarrolla el diseño del proceso y del producto de manera 

simultánea y no como normalmente se hace, es decir diseñar primero el producto y 

posteriormente pensar en cómo se hará el proceso. El lean design (Diseño sin 

Pérdidas) busca explorar múltiples alternativas antes de tomar la decisión final.  

Para esto requiere que tanto los clientes, el constructor, proyectistas, proveedores, 

maestros de obra, etc. estén involucrados. Si el proyectista establece un sistema 

aligerado prefabricado es necesario saber si existe disponibilidad en el mercado y 

qué ventajas ofrecen en cuánto a costo o tiempo, para lo cual se debe conocer la 

opinión del proveedor y constructor. 

 Abastecimiento Lean: Consiste en la ingeniería de detalle, fabricación y logística 

para lo cual se tiene como pre-requisito el diseño del producto y proceso de tal 

manera que se sabrá qué fabricar y cuando entregar los componentes. También 

incluye eliminar los desperdicios en la adquisición, distribución, almacenamiento, 

movimiento e inspección de los bienes, servicios e informaciones. 

 Ensamblaje Lean: Comienza con la entrega de materiales y la información 

relevante para su instalación y finaliza con la entrega del producto. 

 Uso: El uso es la fase que consiste en la entrega del producto o servicio al cliente 

final, después de varias pruebas para certificar su calidad. También involucra 

acciones de modificación y mantenimiento que pudiesen ocurrir en el diseño. 

 Evaluación Post-Ocupación: Este módulo se introdujo para resaltar la importancia 

de documentar las experiencias de un proyecto y que nos puedan servir de 

aprendizaje para posteriores proyectos. 

 

1.5.13. Lean Supply (Abastecimiento Sin Pérdidas) 

 

Tal como se mencionó en los párrafos anteriores, el Lean Supply está conformado por 

el diseño del producto, ingeniería de detalle, la fabricación y logística. A continuación 

se explicará brevemente cada uno de estos módulos: 
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 Diseño del producto: Este módulo consiste en coordinar tanto con los 

proyectistas, proveedores y contratistas para que discutan en conjunto acerca del 

diseño, de tal manera que puedan resolver anticipadamente todas las 

restricciones que pudieran existir. El resultado de este módulo es la definición 

de qué se va a hacer que se refleja en los planos del proyecto. 

 Ingeniería de detalle: Se refiere al conjunto de planos de detalle, 

especificaciones técnicas, cálculos, metrados, presupuestos, programación etc. 

que describen específicamente cómo será el producto y el proceso. 

 Fabricación y logística: Se refiere a que los productos y servicios sólo serán 

fabricados si son jalados por los clientes, es decir los productos sólo son 

entregados si hay una demanda real en lugar de almacenarse con el fin de 

satisfacer demandas supuestas.1314 

Hellingsworth, Best y Valence15, en su libro Design and Construction señalan que el 

Lean Supply busca oportunidades para un ensamblaje temprano, modularización y el 

uso de materiales estandarizados para evitar el problema de concordancia. Este 

problema ocurre cuando varios elementos se necesitan al mismo tiempo para el 

ensamblaje sin embargo uno o varios faltan lo cual retrasa el trabajo.  

Existen varios conceptos y herramientas relacionadas con el Lean Logistics que ayudan 

lograr este objetivo: 

 Just in Time: Ayuda a reducir el inventario y sus costos asociados. Este proceso 

se realiza mediante el uso de un sistema de tarjetas denominado kanban. 

 Concepto del Costo Total: Significa que el costo total de un producto no es 

solamente igual al costo pagado sino que es la suma de varios costos a tener en 

cuenta como el costo de transporte, almacenamiento, manipulación interna, etc. 

En otras palabras, no sólo se debe considerar en la evaluación de un producto el 

costo del mismo sino incluir otros costos indirectos. 

 5S: Herramienta japonesa cuya finalidad es crear y mantener áreas de trabajo 

más limpias, organizadas y seguras. Las 5S son: seiri (organizar), seiton 

(ordenar), seiso (limpiar), seiketsu (estandarizar) y shitsuke (disciplinar). 

                                                 
 

 

15 Grupo fundado en 1993 que reúne a investigadores, arquitectos e ingenieros que creen que la práctica en la 

construcción debe ser cambiada. Continuamente desarrollan nuevos métodos y principios basados en el Lean 
Production. 
 



30 

 

 Reducir los lead time: El lead time es el tiempo que el cliente debe esperar para 

recibir un producto después de haber hecho el pedido. La reducción del lead time 

puede resultar en menores costos y una mejor satisfacción del cliente. 

 

              Fuente: Planeando el Abastecimiento en Proyectos del Capítulo de Lean Construction 

 

 Frecuencia de entregas: Es una herramienta que ayuda al lean Logistics a 

conseguir reducir los lead times e inventarios. Cuan mayor sea esta frecuencia 

los inventarios serán menores lo cual reducirá los costos. 

 Sistemas de medición: Que nos permitan evaluar nuestros procesos internos así 

como a los proveedores y el valor entregado al cliente. 

El Lean Construction Logistics requiere de la coordinación entre los proveedores, 

proyectistas y constructores que deben estar involucrados desde el inicio del proyecto. 

Esto quiere decir que la logística emerge desde el diseño. 

Algunos autores como Ballard, Tommelien, Mossman, Arbulú, etc. han planteado 

algunas herramientas que apuntan a mejorar la logística: 

 Centros logísticos: Son lugares fuera de la obra donde los materiales son 

ensamblados, almacenados y distribuidos a la obra. 

 Kanban: Sistema de tarjetas que sirven para jalar los materiales desde la obra de 

acuerdo a lo que se necesite. 

 Web: Ayuda a proporcionar información en tiempo real así como sirve para 

monitorear que las entregas de materiales se hagan a tiempo. 

 Last Planner System.(Sistema del Último Planificador) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Lean Proyect Delivery System 
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1.5.14. El Last Planner System  

 

1.5.14.1. Introducción a LPS  

Last Planner System es un método de trabajo basado en la filosofía Lean, cuyo 

objetivo es conseguir un flujo de trabajo continuo y una disminución de las pérdidas 

o tareas que no aportan valor. 

El Last Planner System pretende llevar los objetivos generales de proyecto a la 

realidad del día a día, transformando las ideas generales a programas reales 

subdividiendo la programación por ámbito y zonas aplicando herramientas de 

programación en cascada. Esta programación en cascada se organiza en tres niveles: 

programación a largo plazo (Main Program), a medio plazo (Lookahead Program) y 

programación a corto plazo o Weekly Work Plan. 

La programación a largo plazo viene determinada por las condiciones del proyecto, 

donde se reflejan los hitos y requisitos generales. Está constituido por tareas con poco 

nivel de detalle, que va aumentando a medida que se reduce el plazo de la  

programación para cada etapa de su aplicación. 

1.5.14.2. Historia del LPS  

En sus inicios fue desarrollada para mejorar la calidad de los planes de trabajo 

semanales en la industria (Howel & Ballard, 1997) en un proyecto de metalurgia 

donde se le requirió la organización de las órdenes de forma más clara y fácilmente 

interpretable por parte de los operarios. Posteriormente se le añadió un proceso de 

búsqueda hacia adelante (Ballard, 2000) para encontrar las restricciones que 

impedirán la ejecución de tareas futuras, y así dar forma y controlar el flujo de trabajo 

(Casten 1996) (Howel & Ballard, 1997), extendiéndose con el tiempo desde la 

construcción hasta el diseño (Koskela, Ballard, & Tanhuanpaa, 1997), (Mies, 1998), 

terminando por constituir lo que actualmente se conoce como Integrated Project 

delivery (IPD) Mossman, 2004).  

El anterior cambio de objetivos o evolución del Last Planner System desde un control 

semanal de los trabajos a un proceso de búsqueda hacia adelante controlando el flujo 

de trabajo, encaja con los principios del Sistema de Producción Toyota, la producción 
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ajustada y el pensamiento de Lauri Koskela, respecto a la teoría de producción y su 

aplicación a la construcción (Koskela, 2000). 

Ilustración: 9 application of the new  Production Philosophy to Construction 

 

 

Tradicionalmente, se asocia el nacimiento de Last Planner System a la tesis “The 

Last Planner System of Production Control” de Glenn Ballard para optar al grado 

de Doctor, pero realmente supone una evolución y mejora de las herramientas 

tradicionales de programación en cascada. En 1997, cuando se funda el Lean 

Construction Institute (LCI) el Last Planner System ya había evolucionado 

aproximadamente a su forma actual. Lo que quedaba por hacer era mejorar la 

fiabilidad del flujo de trabajo por encima de la gama de 35%-65% obtenida hasta 

ese momento. “The Last Planner System of Production Control “ (Ballard, 2000) 

establece los procedimientos para mejorar la fiabilidad del flujo de trabajo, 

diseñando un protocolo de actuación y las herramientas de medida de la 

productividad. 

Actualmente la implementación de Last Planner System es una de las prácticas más 

divulgadas que ilustran la introducción de “Lean Construction” en la fase de 

ejecución, principalmente en empresas constructoras, en países como Estados 

Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Indonesia, Australia, Venezuela, 

Brasil, Chile, Ecuador y Perú. 
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La metodología Last Planner System supone una revolución en la construcción, 

dado que no se trata simplemente de otro método de control de la producción. 

Se introducen conceptos como la colaboración entre los diferentes agentes, se 

cambia la planificación de oficina por una planificación conjunta, donde todos los 

agentes implicados (técnicos, capataces, subcontratos, encargado de materiales, 

técnico en prevención de riesgos...) deciden qué, cómo y cuándo se realizarán los 

trabajos, consiguiendo un compromiso de los últimos planificadores 

(subcontratistas, capaces) del avance de las actividades que son posible realizar. En 

Last Planner System el cliente no sólo es el último  beneficiario del  producto sino 

cada uno de los agentes que en la cadena de producción recibirá un subproducto. 

Tabla 1: Producción Convencional y Producción Lean 

 
Fuente: Campero y Alarcón, 2008. 
 

 

Se conocen algunos casos donde su aplicación ha dado resultados notables en 

comparación con las prácticas tradicionales, como por ejemplo, un aumento del 

90% en beneficio operativo para el contratista peruano en edificación (GyM, 2002). 

En los próximos apartados expondremos alguno de los conceptos claves a partir de 

los cuales se estructura la herramienta del Last Planner System. 

1.5.14.3. La Planificación Mediante el Sistema Last Planner  

El “sistema Last Planner”, propuesto por los investigadores Ballard y Howell 

(fundadores del Grupo Internacional del Lea Construction- IGLC), plantea que esta 

brecha entre lo que DEBERIA hacerse y lo que finalmente se HIZO se puede 

mejorar significativamente si obtenemos información confiable y en conjunto con 
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los últimos planificadores (maestros de obra, subcontratistas, jefes de cuadrilla, 

etc), de tal manera que podamos visualizar en un plazo intermedio lo que en la 

práctica se PUEDE hacer, y luego en un plazo mas inmediato, lo que con mucho 

mas certeza se HARÁ. 

Este sistema parte de la tradicional programación maestra de toda la obra, la cual 

usa como un referente de hitos; luego, baja a una programación por fases, por 

ejemplo: excavaciones, cimentaciones, casco, instalaciones de agua y desagüe, 

entubados eléctricos, etc. (esto es lo que DEBERIA hacerse); después abre una 

ventana de programación de 4 a 6 semanas (analizando lo que realmente se PUEDE 

hacer), denominada Lookahead, donde se aplica un análisis de restricciones; y 

finalmente, recién se pasa a una programación semanal ( lo que finalmente se 

HARÁ), la cual será más confiable  por haber sido liberada de sus restricciones. 

Una vez realizados los trabajos (los que se HIZO), los planificadores son 

retroalimentados con el porcentaje de Planificación Cumplida (PPC) y con las 

Razones de No Cumplimiento (RNC). 

La siguiente figura esquematiza estos pasos, los que luego se explican con mayor 

detalle: 

Ilustración 10: Esquema del procedimiento del Sistema Last Planner 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.14.4. Planificación Maestra 

 

La planificación maestra o master Schedule es un plan que identifica los principales 

acontecimientos o hitos de un proyecto (Inicio, entrega al cliente, procura de 

componentes de largo plazo, movilizaciones en campo, diseño completo, licencias, 

etc.) y sus fechas.  

A menudo es la base para los acuerdos contractuales entre el cliente, contratista y 

otros miembros del equipo de trabajo del proyecto.1616 

Esta programación es la base para todo el sistema Last Planner, ya que de esta se 

desprenderán las programaciones de corto y mediano plazo, por lo tanto es muy 

importante que esta se realice teniendo en cuenta el desempeño real de la empresa 

en obra. 

 Líneas de Balance 

El método de Líneas de Balance fue desarrollado en la década de 1940, durante la 

segunda guerra mundial, por un grupo de trabajo encabezado por George E. Fouch  

que estaba encargado de monitorear la producción de las empresas Goodyear Tire 

& Rubber Company. A partir de entonces ha sido constantemente aplicada a la 

construcción, siendo la primera experiencia registrada la de Lumsden en 1998. 

Actualmente se cuentan con varias opciones para el planeamiento y control de 

proyectos como CPM (Método de la ruta crítica), PDM (Método de diagramas de 

precedencias), PERT (Técnica de programación, evaluación y revisión) y LDB 

(Método de líneas de balance).  

Sin embargo, cada una de estas tiene características distintas en cuanto al tipo de 

información que proporcionan y al nivel de detalle que pueden llegar. Con estas 

técnicas se logra determinar la ruta crítica del proyecto que son las actividades de 

cuya duración depende la duración total del proyecto. 

La Línea de Balance es una técnica de planificación que nos permite mostrar cada 

actividad a realizarse en un proyecto de construcción como una sola línea en vez de 

                                                 
16 Traducción del glosario del Lean Construction Institute (Anexos) 
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una serie de actividades como se haría en un diagrama de barras, resultante de CPM, 

PDM o PERT. Este método es recomendable para el caso de proyectos repetitivos, 

ya sea un edificio o varias unidades de viviendas que requieren el mismo tipo de 

trabajo a lo largo de todo el proceso de producción. 

A continuación se muestra una comparación entre un gráfico de barras y un gráfico 

de líneas de balance para las mismas actividades de un proyecto. 

  

Ilustración 11: Programa de Construcción de Vivienda por Barras 

 
Fuente: J.H.Loria,” Programación de construcción por barras” 

 
 

Los principales beneficios que se pueden obtener de una programación con líneas de 

balance son las siguientes. 

 Las líneas de balance consolidan un grupo de actividades similares en una sola 

línea por lo que pueden representar un gran número de actividades de una 

manera más simple que un diagrama de barras. 

 Muestran el ritmo de trabajo con el cual se deben realizar las actividades para 

cumplir con el cronograma mientras que un diagrama de barras solo muestra la 

duración de cada actividad a lo largo del proyecto. 

 La grafica de Gantt o barras muestra relaciones directas entre actividades a 

diferencia de una gráfica de líneas de balance que muestra la relación de un 

grupo de actividades con respecto al grupo subsecuente. 
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 En un diagrama de barras se tiene 2 dimensiones (tiempo y actividades) con lo 

cual podemos ver la duración de cada actividad, en un gráfico de líneas de 

balance se pueden visualizar 3 dimensiones (Tiempo, lugar y actividades) lo 

cual hace que sea mucho más útil ya que transmite una cantidad mayor de 

información. 

 Sirve para mostrar el ritmo real de trabajo, analizar el estado real de avance del 

proyecto y la fecha de terminación. Además se puede reajustar los ritmos de 

trabajo para obtener una nueva programación de manera muy rápida a 

diferencia de un gráfico de barras en el cual se puede tener un estado real del 

proyecto, pero es necesario una gran cantidad de recursos para reprogramar 

todo el plan. 

 

 

1.5.14.5. Lookahead Plan 

 

Según el LCI, el Lookahead plan es una planificación de intervalo corto, basado en la 

planificación de fase, que identifica todas las actividades a ser ejecutadas en las 

próximas semanas (el número de semanas puede variar en función de la variabilidad y 

el tiempo necesario para el levantamiento de restricciones de cada proyecto). El 

Lookahead plan es actualizado cada semana y siempre identifica las actividades nuevas 

que ingresan al plan (6 semanas después) para que de esta manera el equipo de gestión 

del proyecto pueda adoptar las medidas necesarias para asegurar que el trabajo esté listo 

para ejecutarse en la semana indicada.1717 

Como su nombre lo explica el Lookahead (mirar adelante) tiene la finalidad de dirigir 

los esfuerzos de la construcción no a controlar la programación para evitar errores, sino 

a prevenirlos gestionando lo necesario para las actividades que se esperan ejecutar en el 

futuro cercano, promoviendo tomar acciones en el presente para obtener buenos 

resultados en el futuro. 

Para poder cumplir con su finalidad el Lookahead no solo incorpora una programación 

de las actividades a realizar en el periodo determinado para este, sino también se 

                                                 
17 Traducción del glosario del Lean Construction Institute (Anexo)  
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incorporan los requerimientos que harán posible que las actividades del plan pasen a la 

programación semanal. 

Frecuentemente se suele suponer que los factores que siempre nos afectan son externos 

y están fuera de nuestro control, pero lo cierto es que la mayoría de los factores que 

afectan a las obras dependen de nosotros. En ese sentido el Lookahead planning logra 

que tomemos el control de forma anticipada del impacto generado en nuestra  

producción por la mano de obra, materiales, equipos, información, etc. Es decir, 

planificaremos la disponibilidad de los recursos para cuando realmente los necesitemos. 

Según Ghio (2001) un porcentaje considerable de los factores que afectan la eficiencia 

y la productividad en las obras tienen como causa fundamental el no contar con los 

recursos necesarios en el momento que se requieren. 

 

1.5.14.6. Inventario de Trabajo Ejecutable (Workable Backlog) 

 

Cuando liberamos las restricciones de alguna actividad, esta actividad pasa 

inmediatamente a una lista de actividades que podemos ejecutar. Esta lista es el llamado 

inventario de trabajos ejecutables. En esta etapa, estamos pasando desde las actividades 

que se deben hacer, hacia las actividades que se pueden hacer. En el inventario de trabajo 

ejecutable no solo pueden haber tareas de las semanas futuras, sino que también puede 

haber tareas que se debían o podían haber ejecutado en la semana en curso; pero que no 

lo hicieron al no ser consideradas en las asignaciones semanales. Esto es muy común ya 

que la idea es mantener un ITE que asegure un trabajo realizable por unidades con el 

doble de capacidad que las que se tienen efectivamente en obra, esto con el objetivo de 

no tener nunca unidades ociosas por el motivo de no tener potenciales trabajos para 

ejecutar en caso que falle la realización de alguna actividad considerada en el programa 

semanal. No hay que ser siempre tan negativos y podemos ponernos en el caso que las 

actividades programadas se cumplan antes de lo esperado. Esto también puede ser un 

foco de tiempo ocioso para la unidad si es que no hubiera trabajo listo para ejecutar. 

Entonces, teniendo un inventario de tareas potencialmente realizables, puedo elegir qué 

haré desde un universo de lo que puedo hacer. 
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1.5.14.7. Programación semanal (Weekly work plan) 

 

La programación semanal es un programa de corto plazo que se desprende del 

Lookahead en el cual se ha hecho un análisis de restricciones previo para eliminar las 

restricciones y así asegurar que los trabajos que se vayan a programar puedan contar con 

los recursos necesarios, es decir se toman las actividades que fueron libradas de 

restricciones y por lo tanto formaban parte del ITE. 

Las metodologías de medición que aplica el lean están basadas principalmente en las 

programaciones semanales, tal es el caso del PPC (porcentaje de plan cumplido), por 

consiguiente es muy importante para obtener buenos resultados que estos programas se 

cumplan en la mayor parte posible y algunas características fundamentales para lograr 

este propósito son las siguientes. 

 Levantar restricciones en el Lookahead. 

 La cantidad de trabajo asignada debe ser la adecuada según la cuadrilla. 

 Escoger correctamente la secuencia de los trabajos a realizar. 

 Definir correctamente los trabajos y asegurarse que llegue a campo de manera 

entendible para los encargados. 

 

1.5.14.8. Programación diaria 

 

La programación diaria es el último escalón en la metodología de planificación y 

programación que propone el sistema Last Planner dentro de la filosofía lean 

Construction. Esta programación se desglosa de la programación semanal, la cual es una 

programación de corto plazo, con la finalidad de ser transmitida a campo para que todos 

los equipos tengan claro las actividades que tienen que realizar en la jornada de trabajo. 

Esta programación la elabora el último planificador partiendo de los resultados del día 

y siguiendo lo programado para la semana, por lo cual también se usa para controlar los 

avances diarios dentro de la obra para que a partir de estos se controlen los avances 

semanales y de esto realizar el PPC correspondiente. 

La programación diaria necesita que todos los involucrados en el proceso de 

construcción (maestro, capataces, operarios, etc.) entiendan la información que se trata 

de transmitir, por consiguiente se puede realizar de manera gráfica en pequeños planos 
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separando las actividades para que se puedan identificar con facilidad y evitar 

confusiones al momento de asignar tareas en campo, o de manera textual detallando 

adecuadamente los elementos y su respectiva ubicación.  

 

1.5.14.9. La Teoría de las Restricciones (Theory of Constraints) 

 

A principios de los años 1980 el Dr. Eliyahu Goldratt, escribió su libro “La Meta” y 

empezó el desarrollo de una nueva filosofía de gestión llamada “Teoría de 

Restricciones” (TOC por sus siglas en inglés). La TOC nació como solución a un 

problema de optimización de la producción. Hoy en día se ha convertido en un concepto 

evolucionado que propone alternativas para integrar y mejorar todos los niveles de la 

organización, desde los procesos centrales hasta los problemas diarios. 

La Teoría de las Restricciones (TOC) establece que un conjunto de procesos 

interrelacionados y dependientes entre sí generan una producción según la capacidad 

del proceso más lento. La forma de aumentar la velocidad del conjunto es 

incrementando la capacidad del proceso más lento. Esta teoría se centra en los factores 

limitantes a los cuales los denomina como restricciones o “cuellos de botella”. 

En toda empresa existe por lo menos una restricción, caso contrario esta generaría 

ganancias ilimitadas18. Siendo las restricciones los factores que bloquean la obtención 

de dichas ganancias, se induce que toda gestión debe apuntar a encontrar y controlar las 

restricciones.18 

La teoría de restricciones se aplica para una línea de producción o un sistema compuesto 

por varios procesos. La construcción se divide en varios procesos pequeños que trabajan 

uno después de otro similar a una línea de producción de una fábrica con la única 

diferencia que en el caso de las fabricas el producto pasa por las estaciones de trabajo y 

en la construcción son las estaciones de trabajo las que recorren el producto, es así que  

estos conceptos son totalmente aplicables para el campo de la construcción y es de aquí 

de donde nace la optimización de flujos y procesos que describe la filosofía lean. 

 

1.5.15. Rentabilidad  

 

                                                 
18 E. Goldratt: “La meta”, 1984.  
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 Definición: Rentabilidad es una medida del rendimiento que en un determinado periodo 

de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre 

la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección 

entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas.  

Análisis de Rentabilidad: Permite relacionar lo que se genera a través de la cuenta de 

pérdidas y ganancias con lo que precisa de activos y capitales propios. Estos resultados 

demostrados revelan la forma como han sido utilizados los recursos por parte de los 

directivos, permitiendo una eficiencia en la gestión de la empresa. Por esta razón los 

directivos siempre deben estar al tanto de los comportamientos que le permitan obtener 

mayores resultados que le ayudarán a crecer económicamente, caso contrario es difícil 

conseguir financiamiento externos y los propietarios o socios intentarán recuperar sus 

aportes antes de que la empresa fracase. 

Rentabilidad Operativa: También llamada rentabilidad del activo antes de intereses e 

impuestos, es el índice por excelencia para medir el éxito empresarial, pues de su análisis 

puede lograrse una visión amplia de todos los factores que inciden favorable o 

desfavorablemente en el proceso de generación de valor para la empresa. Es por lo tanto, 

el indicador más importante de cuantos existen, se calcula así: 

Ilustración 12: Rentabilidad Operativa o Rentabilidad del Activo 

 
Fuente: finanza para no financistas – Alberto Barajas Novoa 2008 

 

 

1.5.16. Lead Time (Tiempo De Entrega) 

 

El lead time es el retraso aplicable para el control de inventario. Este retraso es 

generalmente la suma del retraso del suministro, es decir, el tiempo que le lleva a un 

proveedor entregar las mercancías una vez que se realiza una orden, y el retraso de la 

reordenación, que es el tiempo que pasa hasta que se vuelve a presentar una oportunidad 

de realizar una orden. Este tiempo de entrega generalmente se calcula en días. 
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Retraso en el suministro: En la mayoría de las actividades comerciales, el inventario 

no puede ser reabastecido instantáneamente por un proveedor. Por esta razón, para 

garantizar que la frecuencia de faltas de existencias se mantenga lo suficientemente baja, 

es necesario que el planificador de demanda anticipe la cantidad de inventario que se 

consumirá entre el momento actual y el próximo reabastecimiento, suponiendo que una 

orden se realice en modo inmediato.  

Retraso de reorden: Un error frecuente que se encuentra en el cálculo del tiempo de 

entrega es la omisión del retraso de la reorden. Si el proveedor tarda tres días en 

entregar un envío, pero la reordenación al mismo proveedor solo se realiza una vez por 

semana, el inventario ordenado el lunes 1 de un determinado mes no se supone que dure 

hasta el jueves 4 (tres días después), sino hasta el jueves 11 (10 días después: 7 días de 

retraso de la reorden + 3 días de retraso del suministro).  

Suma del retraso del suministro más el retraso de la reorden: El tiempo de entrega 

es la suma del retraso del suministro más el retraso de la reorden. El tiempo de entrega 

es la duración aplicable para calcular la demanda de tiempo de entrega, las existencias 

de seguridad o el punto de reorden a través de un pronóstico cuántico directo. 

Cuanto mayor es el tiempo de entrega, mayor es el nivel total de inventario. De hecho, 

el inventario total incluye tanto las existencias disponibles como aquellas pedidas. 

Tiempos de entrega más prolongados también aumentan la dependencia que cualquier 

empresa que hace los pedidos tiene de pronósticos precisos.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de Investigación  

Aplicada descriptiva  

2.2.  Población y Muestra 

Como el estudio de investigación se centra en el proyecto propiamente como una sola 

unidad de investigación, la población y la muestra vienen a ser el mismo proyecto y es 

la misma obra Edifico Multifamiliar Los claveles.  

 

2.3. Metodología 

La Metodología que empleamos es el método teórico – práctico. 

Se iniciara con el estudio e investigación en la empresa Constructora 

REPRESENTACIONES DACA S.A.C. en la obra del edificio multifamiliar Los 

Claveles donde queremos hacer la aplicación del Sistema Last Planner System con la 

finalidad de poder incrementar la Rentabilidad Operativa en dicho proyecto. 

Con los datos de obra se empezará a realizar el Plan Maestro, para poder planificar lo 

que haremos en obra. 

Luego se hará la sectorización para toda la obra y con ello se calculara por sectores los 

rendimientos de cada uno de ellos, y así poder realizar el tren de actividades. 

Con todo lo realizado podremos calcular los Lookahead de producción y de materiales, 

así poder realizar los cálculos del plan semanal de producción, informe semanal de 

producción e informe semanal de materiales con lo realizado anteriormente. 

Luego se realizara el plan para la cadena de suministros y de abastecimiento. 

Ya habiendo hecho todo los procedimientos debidos, calcularemos la Rentabilidad  

Operativa inicial (R.Oi), que se obtuvo de la ejecución en obra; y rentabilidad operativa 

final (R.Of), obtenida mediante la simulación que se realizó aplicando Last Planner 

System®. Verificando la R.Of > R.Oi, y exista un incremento de Rentabilidad Operativa 

de por lo menos un 5%.  
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2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 Entrevistas a profundidad 

 Observación directa  

 

2.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Inductivo – deductivo 

 

2.6. Procedimiento 

2.6.1. Recolección de información 

 

La fase inicial del Desarrollo del cuerpo de la Tesis es la recolección de datos desde el 

tercer piso, esto se realizó mediante entrevistas y visitas en las que previamente se 

coordinar mediante línea telefónica con el encargado de la obra de dicha empresa como 

también dirigido al Ingeniero Residente de la obra, la cual se realizó en los meses de 

Junio – Septiembre del 2015, ya que fue el tiempo necesario para poder recolectar todo 

el material necesario, es decir Planos, Metrados, Presupuesto y el Cronograma General 

de la obra por parte del Ingeniero Residente. 

2.6.2. Características del Proyecto 

 

Es un Proyecto Edificios Multifamiliares Los Claveles que es propiedad de 

Representaciones DACA S.A.C., el terreno se encuentra en la partida electrónica 

N°11060693, inscrito en los Registros Públicos de Propiedad Inmueble de la Oficina 

Registral Regional La Libertad. 

Está ubicado en la Urbanización popular los Claveles Block A-1 Manzana B lote 6. 

Trujillo – La Libertad. 
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Los Linderos y medidas Perimétricas son las siguientes:  

Frente : con calle 3, con 8.00ml. 

Derecha : con calle 2, con 20.00ml. 

Izquierda : con el Lote 5, con 20.00ml. 

Fondo : con el Lote 7, con 8.00ml. 

Tiene un área de 160.00m² (ciento sesenta metros cuadrados) 

El proyecto cuenta con 8 departamentos (3 flats y 5 dúplex) distribuidos en 6 pisos    más 

azotea, cuenta 6 plazas de estacionamientos. 

Ingreso principal por la calle 2 y el ingreso hacia los estacionamientos es por la calle 3 

y calle 2. 

Ilustración 13: Evaluación del Proyecto 

NPT +2.75

NPT +0.15

NPT +5.35

NPT +7.95

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

NPT +10.55

NPT +13.15

NPT +15.75

QUINTO NIVEL

SEXTO NIVEL

AZOTEA

NTT +18.30

VEREDA
NPT ±0.00

NPT +2.75

NPT +0.15

NPT +5.35

NPT +7.95

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

NPT +10.55

NPT +13.15

NPT +15.75

QUINTO NIVEL

SEXTO NIVEL

AZOTEA

NTT +18.30

VEREDA
NPT ±0.00

elevacion principal elevacion lateral

 Fuente: Plano de Arquitectura. 
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Ilustración 14: Corte del Proyecto 

ESTACIONAMIENTO
NPT ±0.00

COCINA
NPT +2.75

ESTACIONAMIENTO
NPT ±0.00

COCINA
NPT +5.35

COCINA
NPT +7.95

COCINA
NPT +10.55

NPT +13.15

DORMITORIO

NPT +15.75

AZOTEA

LAVANDERIA
NPT ±0.00

SH
NPT +2.75

NPT +0.15

SH VISITA

PASADIZO
NPT +5.35

SH
NPT +7.95

SH
NPT +10.55

SH
NPT +10.55

SH VISITA
NPT +10.55

NPT +13.15

SH
NPT +13.15

SH
NPT +13.15

SH

NPT +15.75

AZOTEA
NPT +15.75

AZOTEA

DORMITORIO
NPT +2.75

DORM. SERVICIO
NPT +5.35

DORMITORIO
NPT +7.95

COCINA
NPT +10.55

NPT +13.15

DORMITORIO

NPT +15.75

AZOTEA

HALL
NPT +2.75

LAVANDERIA
NPT +5.35

VEREDA
NPT ±0.00

VEREDA
NPT ±0.00

corte a - a'corte b - b'

Fuente: Plano de Arquitectura 
 
 

TERCER NIVEL 

Consta escalera que viene del segundo nivel y lleva al cuarto nivel, corredor común.  

Departamento 301 (flat): Hall, sala comedor, balcón, cocina lavandería, SH, cuarto de 

planchado, estar, dormitorio principal con closet y SH.   

Departamento 302 (dúplex): Sala comedor, cocina, lavandería, SH visita, pasadizo, 

depósito, escalera que lleva al segundo nivel. 

 

CUARTO NIVEL 

Consta escalera que viene del tercer nivel y lleva al quinto nivel, corredor común.  

Departamento 401 (flat): Hall, sala comedor, cocina lavandería, SH, cuarto de planchado, 

estar, dormitorio principal con closet y SH.   

Departamento 302 (dúplex): Escalera que viene del primer nivel, hall, SH, estar, dormitorio 

con closet, dormitorio principal con closet y SH.  

 



47 

 

QUINTO NIVEL 

Consta escalera que viene del cuarto nivel, corredor común.  

Departamento 501 (dúplex): Hall, sala comedor, cocina, SH visita, escalera que lleva al 

segundo nivel. 

Departamento 502 (dúplex): Sala comedor, cocina, SH visita, escalera que lleva al segundo 

nivel. 

Departamento 503 (dúplex): Sala comedor, balcón, cocina, pasadizo, SH visita, dormitorio 

principal con closet y SH, balcón, escalera que lleva al segundo nivel. 

 

SEXTO NIVEL 

Departamento 501 (dúplex): escalera que viene del primer nivel y sube hacia azotea, 

pasadizo, SH, dormitorio con closet, estar, dormitorio principal con closet y SH. 

Departamento 502 (dúplex): escalera que viene del primer nivel y sube hacia azotea, 

pasadizo, SH, dormitorio con closet, estar, dormitorio principal con closet y SH. 

Departamento 503 (dúplex): escalera que viene del primer nivel y sube hacia azotea, hall, 

SH, estar, dormitorio con closet. 

 

AZOTEA 

Azotea común. 

Departamento 501 (dúplex): escalera que viene del segundo nivel, azotea. 

Departamento 502 (dúplex): escalera que viene del segundo nivel, azotea. 

Departamento 503 (dúplex): escalera que viene del segundo nivel, azotea. 
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Cuadro 1: Cuadro de Áreas 

NIVELES AREA TECHADA 

TOTAL 

(m²) AREA TECHADA 

UTIL 

(m²) 

PRIMERO 152.50 45.60 

SEGUNDO 152.50 138.40 

TERCERO 152.10 138.00 

CUARTO 153.90 138.00 

QUINTO 141.55 137.95 

SEXTO 143.25 140.15 

AZOTEA 30.85 20.05 

TOTAL 926.65 m² 758.15 m² 

Fuente: Memoria Descriptiva del proyecto. 

 

Ilustración 15: Secciones del Proyecto 

                 

Fuente: Plano de Arquitectura. 

 

Este proyecto se ha realizado considerando los requisitos de funcionalidad y accesibilidad 

que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones 

El proceso constructivo durante las 8 semanas de observación,  48 días laborables con el 

siguiente horario de trabajo (48 horas semanales): 

-De Lunes a Viernes de 7:30am a 12pm y de 2:00 pm a 6:00pm (8.5 horas) 
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- Sábados de 7:30am a 1pm (5.30 horas) 

Cada piso observado terminó la fase de estructuras  en 2 semanas de construcción, 

culminando la estructura del piso 3 al 6 en 8 semanas. 

La construcción de columnas, Cabezales, Muros de ductilidad, vigas y losas se hicieron 

según lo especificado en el plano de estructuras, teniendo como principal objetivo, una 

construcción resistente al sismo, tanto en la dirección X como en la Y. 

Toda la parte de estructuras, estuvo observado por mi persona junto con el maestro de obra.  

Ilustración 16: (Planta Típica) 
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Fuente: Plano de Arquitectura. 

 

Muros de Ductilidad Limitada 

Los Muros de ductilidad limitada son de 12 cms de ancho y 2.5 metros de alto y se buscó 

rigidez tanto en la dirección X como en la dirección Y. 

- Acero: Varillas de ½ cada con una separación de 10cms en cada malla. Las mallas se 

armaban con un rendimiento aproximado de: 
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Cuadro 2: Rendimiento de Acero en Muros 

NIVELES Kg / Día 

  

TERCERO 537 

CUARTO 521 

QUINTO 520 

SEXTO 516 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 3 operarios y 2 peones, encargados de cortar y doblar el acero y  

enmallar los muros. 

 

- Encofrado: Se encofraban aproximadamente: 

Cuadro 3; Rendimiento de Encofrado de Muros 

NIVELES m2 / Día 

TERCERO 37 

CUARTO 37 

QUINTO 36 

SEXTO 36 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 3 operarios y 2 peones. 

 

- Concreto: Se llena con concreto f’c 210 kg/cm2 aproximadamente: 

Cuadro 4: Rendimiento de Concreto en Muros 

NIVELES m3 / Día 

TERCERO 6 

CUARTO 6 

QUINTO 6 

SEXTO 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 4 Operarios, 1 Oficial, 3 Peones y 1 Operador de Equipo Liviano 
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Columnas 

Se describe detalladamente en los planos 

- Acero: Varillas de 5/8 distribuidos en la columna con estribos de 3/8. Las 

columnas se armaban aproximadamente: 

Cuadro 5: Rendimiento de Acero en Columnas 

NIVELES Kg / Día 

TERCERO 537 

CUARTO 521 

QUINTO 520 

SEXTO 516 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 3 operarios y 2 Peones  encargados de cortar y doblar el acero y  

armar las columnas. 

 

- Encofrado: Se encofraban aproximadamente: 

Cuadro 6: Rendimiento de Encofrado de Columnas 

NIVELES m2 / Día 

TERCERO 37 

CUARTO 37 

QUINTO 36 

SEXTO 36 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 4 operarios y 2 peones 

 

- Concreto: El Concreto f’c 210 Kg/cm2 se llenaba aproximadamente: 

Cuadro 7: Rendimiento de Concreto en Columnas 

NIVELES m3 / Día 

TERCERO 6 

CUARTO 6 

QUINTO 6 

SEXTO 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadrilla: Capataz, 4 Operarios, 1 Oficial, 3 Peones y 1 Operador de Equipo Liviano 

Ilustración 17 
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Vigas 

 

En esta parte, tuvimos en cuenta las secciones de las vigas principales (de mayores 

dimensiones) y las secundarias según la dirección del aligerado y de lo que dictaba el plano. 

- Acero: Varillas de 1/2 distribuidos en la viga con estribos de 3/8. Las vigas se 

armaban aproximadamente:  

Cuadro 8: Rendimiento de Acero en Vigas 

NIVELES Kg / Día 

TERCERO 696 

CUARTO 641 

QUINTO 643 

SEXTO 643 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadrilla: Capataz, 3 operarios y 2 Peones  encargados de cortar y doblar el acero y  armar 

las vigas. 
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- Encofrado: Se encofraban aproximadamente: 

Cuadro 9: Rendimiento de Encofrado de Vigas 

NIVELES m2 / Día 

TERCERO 57 

CUARTO 58 

QUINTO 57 

SEXTO 57 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 4 operarios y 2 peones 

 

- Concreto: Se llenará con concreto f’c 210 kg/cm2  

Cuadro 10: Rendimiento de Concreto en Columnas 

NIVELES m3 / Día 

TERCERO 40 

CUARTO 39 

QUINTO 35 

SEXTO 35 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 4 Operarios, 1 Oficial, 5 Peones y 1 Operador de Equipo Liviano 

Losa Maciza 

-Acero: En esta parte, nos regimos netamente a los planos, a la orientación de los 

fierros, los cuales son de 3/8 de diámetro cada 20 cms a doble malla, con un 

rendimiento de armado de: 

Cuadro 11: Rendimiento de acero de losa maciza 

NIVELES kg / Día 

TERCERO 696 

CUARTO 641 

QUINTO 643 

SEXTO 643 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadrilla: Capataz, 4 operarios y 2 Peones  encargados de cortar y doblar el acero y armar 

las mallas de la losa. 

 

-Encofrado: Se encofraban aproximadamente: 

Cuadro 12: Rendimiento de encofrado de loza maciza 

NIVELES m2 / Día 

TERCERO 57 

CUARTO 58 

QUINTO 57 

SEXTO 57 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 4 operarios y 2 peones 

-Concreto: Para este trabajo, se usó concreto f’c 210kg/cm2, y aproximadamente se 

vaciaron:  

Cuadro 13: Rendimiento de concreto en losa maciza 

NIVELES m3 / Día 

TERCERO 40 

CUARTO 39 

QUINTO 35 

SEXTO 35 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 4 Operarios, 1 Oficial, 5 Peones y 1 Operador de Equipo Liviano 

*Normalmente se utilizaba toda una mañana o toda una tarde para vaciar 

completamente la losa. 

Escaleras 

-Acero: Nos regimos netamente a los planos, a la orientación de los fierros, y las 

dimensiones del acero, se arman con un rendimiento de: 
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Cuadro 14: Rendimiento de acero de escalera 

NIVELES kg / Día 

TERCERO 337 

CUARTO 142 

QUINTO 458 

SEXTO 458 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 1 operario y 1 Peón  encargados de cortar y doblar el acero y  armar las 

escaleras. 

 

-Encofrado: Se encofraban aproximadamente: 

Cuadro 15: Rendimiento de encofrado de escalera 

NIVELES m2 / Día 

TERCERO 57 

CUARTO 58 

QUINTO 57 

SEXTO 57 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 2 operarios y 2 peones 

 

-Concreto: Para este trabajo, se usó concreto f’c 210kg/cm2, y aproximadamente se 

vaciaron:  

Cuadro 16: Rendimiento de contreto en escalera 

NIVELES m3 / Día 

TERCERO 40 

CUARTO 39 

QUINTO 35 

SEXTO 35 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla: Capataz, 3 Operarios, 1 Oficial y 2 Peones  
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2.6.3. Procesamiento de información 

 

Una vez recolectada la información, se establecieron los criterios para ordenar los datos 

obtenidos en el trabajo de campo. 

De los datos obtenidos (Metrados, planos, Costos Unitarios, Memoria Descriptiva), se 

realizó la sectorización. En primer lugar sectorizamos desde el 3° hasta el 6° nivel, 

obteniendo 2 sectores en: acero, encofrado y vaciado de concreto. 

Una vez calculado la cantidad de sectores y el metrado correspondiente para cada  sector, 

se realiza el cálculo de trenes para 1 día de trabajo, obteniendo una Duración  Neta que 

corresponde al tiempo que dura cada actividad en un determinado sector, en base a su 

rendimiento,  metrado y cuadrilla, para luego realizar el tren de actividades. 

 

2.6.4. Análisis de la información 

 

En el análisis y discusión de resultados se han interpretado los hallazgos relacionándolos 

con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis y el marco teórico. 

Una vez procesada la información se realizó el Lookahead de producción para 5 semanas, 

obteniendo una metrado total para cada actividad y también un metrado semanal, la 

cantidad de Horas hombre total y semanal que se utilizaran, permitiéndonos así un mayor 

control de la producción en la obra. 

También se calculó el Lookahead de materiales para 5 semanas que nos permite un mejor 

control y tener una mayor exactitud en cuanto al material que se utilizara en cada semana. 

Para un mayor porcentaje de cumplimiento se realizó un cuadro de Restricciones, que nos 

permite ver los incumplimientos que se tienen en algunas actividades, para que 

posteriormente estos se eviten. 

En base a los Lookahead se realizó los Lead Time que son los tiempos desde el momento 

en que se hace el requerimiento hasta la instalación en obra, los cuales nos servirán para  

comparar los costos logísticos de la empresa con los costos logísticos que se propones y 

ver la variación. 
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Se determinaron los Recursos Críticos como son el Concreto, Concreto Pre-Mezclado y 

Acero corrugado, también se determinó los Recursos de Alta Rotación como Concreto Pre- 

Mezclado, concreto, Acero Corrugado, alambre negro # 8 y 16. 

De acuerdo al proceso logístico de la empresa tenemos 6 rutas de cómo se hacen los pedidos 

en la que tenemos una máxima y una mínima en la que propondremos rutas alternas que 

nos faciliten la disminución de costos logísticos. 
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III. R E S U L T A D O S 

 

3.1. Resultados Cualitativos 

Estos resultados se obtuvieron por intermedio de las Entrevistas a Profundidad que se 

hicieron a los encargados del área logística y al residente de obra y mediante 

Observación Directa. Al respecto se encontró que: 

 

3.1.1. Entrevista a Profundidad 

Estos resultados se obtuvieron por intermedio de las entrevistas a profundidad que 

se hicieron al encargado del área logística y residente de obra. 

Estas entrevistas consistieron en recopilar información en forma veraz y oportuna, 

con el propósito de saber cuál es el proceso Logístico que seguía la empresa 

Representaciones DACA S.A.C., para la que se realizó una serie de preguntas 

tanto para el encargado de Logística Juan Martel Villena y para el residente de 

Obra y propietario Alonso Durand Azcarate. 

 

3.1.1.1. Entrevistas 

 

 ÁREA LOGISTICA: 

   ENTREVISTADO: JUAN MARTEL VILLENA 
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1. ¿Cómo está estructurada la Empresa? 

 

Ilustración 18: Organigrama de empresa Representaciones DACA S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

2.- ¿Cuáles son sus procedimientos logísticos actuales en la Empresa, quien es el encargado 

de cada uno, cuánto cuesta y que tiempo demora cada procedimiento? 

En este momento nuestros procedimientos logísticos son: 

 

- Pedido planificado: (es el valor que está en el presupuesto), consiste en detectar 

que materiales necesita , cuanto necesita y cuando se necesita, para poder hacer su 

requerimiento, este procedimiento está a cargo del Ingeniero Residente, en la que 

se usa una computadoras y demora 3 horas. 

- Ingreso de Solicitud: Esto lo hace el Ingeniero Residente, esto consiste en realizar 

el requerimiento de materiales, este es enviado al Área Logística responsable. En 

la que se usa internet, una computadora y se realizan 2 llamadas la primera avisando 

que ya se envió y la segunda para ver si fue aprobada dicha solicitud, todo este 

procedimiento demora media hora. 

- Revisar Solicitud de Pedido: La persona responsable Área Logística, verifico si lo 

que están pidiendo en el requerimiento está conforme al presupuesto en la que 

puedo aprobar, si este fuera el caso envió un correo al responsable de Almacén, de 

caso contrario rechazo dicha solicitud en la que esta vuelve al responsable de 

ingresar la solicitud para su verificación respectiva. En esto uso una computadora 

con internet y demora una hora. 

GERENTE GENERAL 

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDAD 
ÁREA DE LOGÍSTICA ÁREA DE INGENIERIA
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- Verificar Existencia en Almacén: Responsable consiste en verificar en almacén la 

existencia del material pedido, si existiera en almacén se procede a la distribución 

de material en obra, y de no existir se envía un correo al Área Logística para que 

esta realiza la solicitud de pedido. En esto se usa una computadora con internet y 

demora una hora. 

- Realizar Solicitud de Pedido: Esto se hace si no existe en Almacén, el Responsable 

de  Área Logística. En esto uso una computadora y me demora 20 minutos. 

- Revisar Solicitud de Pedido: Responsable Gerente General. Consiste en revisar si 

esta llenado perfecto la solicitud, si este fuera el caso firma y pasa al Área Logística 

para su cotización y si no está bien llenada la solicitud lo regresa a la persona 

encargada de realizar la solicitud de pedido. Usa una computadora con internet y le 

demora una hora. 

- Cotizar Orden de Compra: Responsable Área Logística consiste en ver que 

proveedores pueden abastecer con el material requerido, que ofrezcan menos precio 

y que tengan calidad, además que tipo de crédito te dan. En esto uso una 

computadora con internet, 6 llamadas y tres correos, esto me demora 5 horas. 

- Selección de Proveedor: Responsable Área Logística. Consiste en ver cual 

proveedor tiene mejor oferta. Si el proveedor es general en el caso que se quiere 

comprar Acero  se maneja dos proveedores nada más y si nuestros proveedores son 

técnicamente de, concreto pre-mezclado se mantiene un precio con ellos por lo 

tanto se tiene que hacer un contrato, al tener este se fija un precio para toda la obra. 

Uso una computadora con internet y me demora 6 días cada día de 9 horas. 

- Orden de Compra: La responsable del área de Logística emite la orden de compra 

al Gerente General para que este firme conjuntamente con el responsables de 

Contabilidad, esta orden de compra se emite a la empresa para que haga su 

despacho respectivo, en la que dichas empresas optan por ciertos montos si se pasa 

de 3000 nuevos soles ellos te lo envían y si no se tiene que mandar a una persona. 

Una vez que esta el despacho se pasa a verificar las guías de remisión. Usamos 

computadora con internet, scanner y demora 15 minutos. 
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- RESIDENTE DE OBRA 

1. ¿Cómo está estructurada la Obra? 

 

Ilustración 19: Organigrama de la Obra Los Claveles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.- ¿Cuáles son sus procedimientos logísticos actuales en la Obra, quien es el encargado 

de cada uno, cuánto cuesta y que tiempo demora cada procedimiento? 

- Distribución de Materiales a Obra: este procedimiento no le genera costo ni del 

área Logística ni del Ingeniero Residente ya que es el proveedor quien se encarga 

de suministrar directamente a obra. 

- Recepción de Materiales en Obra: la persona Responsable es el Ingeniero 

Residente, consiste en recibir el material solicitado si está conforme a la orden de 

compra, y su distribución del material a su respectivo lugar, se necesitan 3 peones 

adicional al costo de alquiler para el almacén en obra, este procedimiento demora 

5 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERO 
RESIDENTE

ASISTENTE DE OBRA CAPATAZ
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.2. Observación Directa 

Estos resultados se obtuvieron por intermedio de observaciones directas, 

realizada en la Obra Los Claveles. 

Esta técnica consistió en observar el proceso de suministro de materiales en 

obra, observar el almacén existente en la obra y tomar nota de ello mediante 

informes y fotografías. 

 

3.2. Resultados Cuantitativos de la Tesis 

3.2.1. Planificación según Lean Construction 

Ésta al estar enfocada en Lean Construction nos permitirá ser lo más 

productivos posibles y generar un avance a gran escala. 

 

 

 

 

Ilustración 20: Proceso logístico de Inversiones DACA S.A.C. 
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3.2.1.1. Sectorización: 

 

PLANTA TIPICA (3° AL 6° PISO) 

- VERTICALES 

 

Ilustración 21: Concreto en Vertcales 
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Ilustración 22: Encofrado de Verticales 
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Ilustración 23: Acero de verticales 
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Cuadro 17: Metrado por Sector en Verticales 

VERTICALES  
METRADO 

CONCRETO ENCOFRADO ACERO  

SECTOR 1 8.78 117.920 1363.67 

SECTOR 2 5.71 124.97 1451.45 

TOTAL 14.49 242.89 2815.12 

 

- VIGAS 

Ilustración 24: Concreto en Vigas 
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Ilustración 25: Encofrado en vigas 
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Ilustración 26: Acero en vigas 
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Cuadro 18: Metrado por sector en vigas 

VIGAS 
METRADO 

CONCRETO ENCOFRADO ACERO  

SECTOR 1 1.24 23.11 241.88 

SECTOR 2 1.09 19.95 237.80 

TOTAL 2.33 43.05 479.68 
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- LOSAS Y ESCALERAS 

 

Ilustración 27: Concreto en losas y escalera 
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Ilustración 28: Encofrado en losa y escalera 
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Ilustración 29: Acero en losa y escaleras 
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Cuadro 19: Metrado por sector en losas 

LOSAS 
METRADO 

CONCRETO ENCOFRADO ACERO  

SECTOR 1 11.95 68.49 804.38 

SECTOR 2 10.71 68.29 804.38 

TOTAL 22.66 136.78 1608.76 

 

 

Cuadro 20: Metrado por sector en escaleras 

ESCALERAS 
METRADO 

CONCRETO ENCOFRADO ACERO  

SECTOR 1 1.40 5.28 175.18 

SECTOR 2 1.85 7.03 161.88 

TOTAL 3.25 12.31 337.06 
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Tabla 2: Cálculo de trenes de trabajo para un día de un sector 

CÁLCULO DE TRENES PARA UN DÍA DE TRABAJO       

            

CONCRETO         

VERTICALES  Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Metrado 8.78  0.1 1 2 8 1  

Rendimiento 15  0.1 1 2 8 1 12.1 

Duración 
[día] 

0.59 
        

Cuadrilla 1         

Duración 
Neta 

0.59 
        

            

ENCOFRADO         

VERTICALES  Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Metrado 117.92  0.1 1 2 1 0  

Rendimiento 85  0.5 5 10 5 0 20.5 

Duración 
[día] 

1.39 
        

Cuadrilla 5         

Duración 
Neta 

0.28 
        

            

ACERO         

VERTICALES  Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Metrado 1363.67  0.1 1 1 0 0  

Rendimiento 350.00  0.6 6 6 0 0 12.6 

Duración 
[día] 

3.90 
        

Cuadrilla 6         

Duración 
Neta 

0.65 
        

            

CONCRETO 
PREMEZCLADO         

VIGAS Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Metrado 1.24  0.012 0.246 0.123 0.49 0.12  

Rendimiento 60  0.012 0.246 0.123 0.49 0.12 0.979 

Duración 
[día] 

0.02 
        

Cuadrilla 1         

Duración 
Neta 

0.02 
        



69 

 

            

ENCOFRADO         

VIGAS Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Metrado 23.11  0.1 2 2 1 0  

Rendimiento 35  0.3 6 6 3 0 15 

Duración 
[día] 

0.66 
        

Cuadrilla 3         

Duración 
Neta 

0.22 
        

            

ACERO         

VIGAS Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Metrado 241.88  0.1 1 1 0 0  

Rendimiento 280.00  0.7 7 7 0 0 14 

Duración 
[día] 

0.86 
        

Cuadrilla 7         

Duración 
Neta 

0.12 
        

            

            

CONCRETO 
PREMEZCLADO         

LOSAS Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN 

OPERADOR 
EQ. 

LIVIANO  

Metrado 11.95  0.012 0.246 0.123 0.49 0.123  

Rendimiento 60  0.012 0.246 0.123 0.49 0.123 0.994 

Duración 
[día] 

0.20 
        

Cuadrilla 1         

Duración 
Neta 

0.20 
        

            

ENCOFRADO         

LOSAS Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Metrado 68.49  0.1 1 2 2 0  

Rendimiento 120  0.4 4 8 8 0 20.4 

Duración 
[día] 

0.57 
        

Cuadrilla 4         

Duración 
Neta 

0.14 
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ACERO         

LOSAS Sector 1         

Metrado 804.38  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Rendimiento 320.00  0.2 1 1 0 0  

Duración 
[día] 

2.51 
 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.92 

Cuadrilla 6         

Duración 
Neta 

0.42 
        

            

            

            

CONCRETO 
PREMEZCLADO         

ESCALERA Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Metrado 1.40  0.012 0.246 0.123 0.49 0.123  

Rendimiento 60.00  0.012 0.246 0.123 0.49 0.123 0.99 

Duración 
[día] 

0.02 
        

Cuadrilla 1         

Duración 
Neta 

0.02 
        

            

ENCOFRADO         

ESCALERA  Sector 1  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Metrado 5.28  0.1 0 1 2 0  

Rendimiento 120.00  0.1 0 1 2 0 3.1 

Duración 
[día] 

0.04 
        

Cuadrilla 1         

Duración 
Neta 

0.04 
        

            

ACERO         

ESCALERA  Sector 1         

Metrado 175.18  CAPATAZ  OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERADOR  

Rendimiento 250.00  0.1 1 1 0 0  

Duración 
[día] 

0.70 
 0.01 0.12 0.12 0 0 0.25 

Cuadrilla 6         

Duración 
Neta 

0.12 
        

 

Ver ANEXO N° 1 
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3.2.1.2.Tren de Actividades: 

Teniendo como base la sectorización del Proyecto, se asignará un día para cada partida, 

pudiéndose hacer dos o más en un solo día, solo limitadas por criterios de 

Constructabilidad, temas técnicos y temas de recursos. 

Cabe resaltar que en el tren fue trabajado para la planta típica del 3er al 6to piso. 

 

Tabla 3: Tren de actividades de Planta Típica (3er a 6to piso) 

                 

   SEMANA 1 SEMANA 2 

ACTIVIDADES L M Mi J V S D L M Mi J V S D 

ACERO EN VERTICALES  S13 S23           S14 S24           

ENCOFRADO EN VERTICALES   S13 S23           S14 S24         

VACIADO EN VERTICALES     S13 S23           S14 S24       

ENCOFRADO DE HORIZONTALES       S13 S23           S14 S24     

ACERO EN HORIZONTALES         S13 S23           S14 S24   

VACIADO EN HORIZONTALES           S13   S23         S14   

Fuente: Elaboración propia 

Ver ANEXO N° 2 

 

3.2.1.3.Lookahead de Producción 

Terminado los trenes de trabajo tanto del sótano, torre de 5 y 13 pisos se realiza el 

Lookahead de producción, calculando un metrado total de cada actividad para 4 semanas, 

la cantidad de Horas Hombre que se requiere. 
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Tabla 4: Lookahead de Producción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ver ANEXO N° 3 
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3.2.1.4. Lookahead de Materiales: 

Terminado los trenes de trabajo de la Planta Típica, se realiza el Lookahead de materiales, 

calculando un metrado total de cada material para 4 semanas, teniendo así un mayor 

control de los materiales. 

 

 

Tabla 5: Planta Típica Lookahead de Materiales (Suministro a Obra) 

LOOKAHEAD DE MATERIALES 

SEMANA:   DEL 29/06/2015 AL 25/07/2015  

         

PARTIDA DE CONTROL Und. 
TOTAL 

CONSUMO 
SEMANA 1 

- 
29/06/2015 

CONSUMO 
SEMANA 2 

- 
06/07/2015 

CONSUMO 
SEMANA 3 

- 
13/07/2015 

CONSUMO 
SEMANA 4 

- 
20/07/2015 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD  CANTIDAD CANTIDAD 

Acero en Verticales              

alambre negro recocido N°16 Kg 563.02 140.76 140.76 140.76 140.76 

Fierro corrugado de 1/2" Kg. 11260.47 2815.12 2815.12 2815.12 2815.12 

Encofrado en Verticales              

Alambre negro recocido # 8 Kg 48.58 12.14 12.14 12.14 12.14 

Desencofrante Kg 23.32 5.83 5.83 5.83 5.83 

Separador para mallas p2 1943.12 485.78 485.78 485.78 485.78 

Sistema de encofrado Metálico 
para placas (Ligero) m2 971.56 242.89 242.89 242.89 242.89 

Limpieza y Mantenimiento de 
Equipos de Encofrado Vertical m2 97.16 24.29 24.29 24.29 24.29 

Concreto en Verticales              

Piedra chancada de 1/2" m3 49.25 12.31 12.31 12.31 12.31 

Arena Gruesa  m3 24.34 6.08 6.08 6.08 6.08 

Agua Puesta en Obra  m3 10.43 2.61 2.61 2.61 2.61 

Cemento Portland tipo I (42.5 Kg) Bols. 564.34 141.09 141.09 141.09 141.09 

Petroleo D-2 Gal 2.90 0.72 0.72 0.72 0.72 

Encofrado de Vigas             

Alambre negro recocido #8 Kg 4.31 1.08 1.08 1.08 1.08 

Desencofrante Kg 4.13 1.03 1.03 1.03 1.03 

Liston de madera Tornillo 3"x3"x7' p2 86.10 21.53 21.53 21.53 21.53 

Sistema de encofrado para fondos 
y laterales de viga m2 172.21 43.05 43.05 43.05 43.05 

Limpieza y Mantenimiento de 
Equipos de Encofrado 
Horizontales m2 17.22 4.31 4.31 4.31 4.31 

Acero en Vigas             

alambre negro recocido N°16 Kg 95.94 23.98 23.98 23.98 23.98 
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Fierro corrugado de 1/2" Kg 1918.71 479.68 479.68 479.68 479.68 

Encofrado de losas y escaleras              

Clavos para madera de 2 a 4 Kg 29.82 7.45 7.45 7.45 7.45 

Desencofrante Kg 14.31 3.58 3.58 3.58 3.58 

Liston de madera Tornillo 3"x3"x7' p2 1.19 0.30 0.30 0.30 0.30 

Panel de Madera de Triplay 
Fenólico 2.44x1.22m. und. 200.34 50.08 50.08 50.08 50.08 

Separador para mallas und. 2981.84 745.46 745.46 745.46 745.46 

Sistema de encofrado para fondos 
de losa m2 596.37 149.09 149.09 149.09 149.09 

Limpieza y Mantenimiento de 
Equipos de Encofrado 
Horizontales m2 59.64 14.91 14.91 14.91 14.91 

Acero en Losas             

alambre negro recocido N°16 Kg 321.75 80.44 80.44 80.44 80.44 

Fierro corrugado de 1/2" Kg. 6435.03 1608.76 1608.76 1608.76 1608.76 

Acero en Escaleras             

alambre negro recocido N°16 Kg 67.41 16.85 16.85 16.85 16.85 

Fierro corrugado de 1/2" Kg. 1348.24 337.06 337.06 337.06 337.06 

Concreto en Horizontales             

Concreto Premezclado c/ cemento 
tipo I F'c=210/cm2 m3 13.50 1.98 3.84 3.84 3.84 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ver ANEXO N° 4 
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Tabla 6: Cuadro de Recursos Críticos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ver ANEXO N° 5 

 

 

 

 

 

 
 

ITEM  ESPECIALIDAD  ELEMENTO  

Cotización 
y  

selección 
(a) 

Orden 
de 

compra/ 
servicios 

(b) 

Entrega 
puesta 
en obra 

( c ) 

Fecha de 
instalación 

(d) 

Tiempo 
de 

llegada  

Semana 1 Semana 2 

 

22
/0

6/
20

1
5

 

23
/0

6/
20

1
5

 

24
/0

6/
20

1
5

 

25
/0

6/
20

1
5

 

26
/0

6/
20

1
5

 

27
/0

6/
20

1
5

 

28
/0

6/
20

1
5

 

29
/0

6/
20

1
5

 

30
/0

6/
20

1
5

 

1/
07

/2
01

5
 

2/
07

/2
01

5
 

3/
07

/2
01

5
 

4/
07

/2
01

5
 

5/
07

/2
01

5
 

EDIFICIO 
DE 3° A 
AZOTEA 

  

ESTRUCTURAS  

            L M Mi J V S D L M Mi J V S D 

1 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 

Grado 60 1 1 1   3         A B   C D B C D D   

3 Concreto  1 1 1   3           A   B C D D       

4 

concreto pre-
mezclado 
(Horizontales) 1 1 1   3                   A B C D   
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Tabla 7: Cuadro de Recursos Alta Rotación 

 

ITEM  ESPECIALIDAD  ELEMENTO  

Cotización 
y  

selección 
(a) 

Orden 
de 

compra/ 
servicios 

(b) 

Entrega 
puesta 
en obra 

( c ) 

Fecha de 
instalación 

(d) 

Tiempo 
de 

llegada  

Semana 1 Semana 2 

 

22
/0

6/
20

1
5

 

23
/0

6/
20

1
5

 

24
/0

6/
20

1
5

 

25
/0

6/
20

1
5

 

26
/0

6/
20

1
5

 

27
/0

6/
20

1
5

 

28
/0

6/
20

1
5

 

29
/0

6/
20

1
5

 

30
/0

6/
20

1
5

 

1/
07

/2
01

5
 

2/
07

/2
01

5
 

3/
07

/2
01

5
 

4/
07

/2
01

5
 

5/
07

/2
01

5
 

EDIFICIO 
DE 3° A 
AZOTEA 

  

ESTRUCTURAS  

            L M Mi J V S D L M Mi J V S D 

1 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2      

1/2" 1 1 1   3       A B C 

  

D D B C D D 

  

2 Alambre #16 1 1 1   3       a b c d d   c d d 

  alambre #8 1 1 1   3         a b c d d d d c 

3 Concreto  1 1 1   3           A B C D D     

4 

concreto pre-
mezclado 
(Horizontales) 1 1 1   3             A     B C D 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ver ANEXO N° 6 
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Tabla 8: Cantidad de Uso según tipo de Recurso 

TIPO DE RECURSO 
CANTIDAD 

DE USO 

TOTAL DE 

USO POR 

RECURSO 

% DE USO 

POR 

RECURSO 

RECURSOS CRÍTICOS 

Acero corrugado Fy=4200 

Kg/cm2 Grado 60 
20 

40 50% Concreto  10 

Concreto pre-mezclado 

(Horizontales) 
10 

RECURSOS ALTA ROTACIÓN 

Acero corrugado Fy=4200 

Kg/cm2 Grado 60 
20 

40 50% Concreto  10 

Concreto pre-mezclado 

(Horizontales) 
10 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. Lead Time  

En base a los Lookahead, se calculó los Lead Time. Siendo estos lead time el tiempo que 

demora desde el momento en que se hace el requerimiento del material hasta su 

instalación en obra. 

Este proceso se realizó para la Planta Típica desde el nivel 3° hasta la azotea. 

 

Cuadro 21: Datos de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ver ANEXO N° 7 
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4.2.Rutas de Proceso Logístico: 

Del proceso logístico de la empresa en estudio se determinó 6 rutas, las cuales se utilizan 

para realizar los pedidos de materiales. 

 

Cuadro 22: Datos de la empresa 

1kwh  S/.          0.4504    

1 computadora 300 W 

1kw 1000 W 

computadora 70 S/. Mes 

Internet 79 S/. Mes 

Teléfono 79 S/. Mes 

Luz 250 S/. Mes 

Alquiler de oficina y almacén de 
obra 

150 S/. Mes 

Escáner 150 W 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro 23: Costo de cada Procedimiento Logístico 

Nombre COSTO (S/./m) TIEMPO (m) COSTO TOTAL 
(S/.) 

Pedido planificado 0.005 180 0.950 

Ingresar solicitud 0.011 30 0.332 

Revisar solicitud de pedido 0.011 60 0.664 

Aprobar solicitud 0.607 30 18.212 

Rechazar solicitud 0.011 30 0.332 

Verificar existencia en almacén 0.009 60 0.567 

Realizar solicitud de pedido 0.007 20 0.148 

Revisar solicitud de pedido 0.009 60 0.554 

Aprobar solicitud 0.007 15 0.111 

Rechazar solicitud 0.009 10 0.092 

Cotizo orden de pedido 0.011 300 3.319 

Selecciono mi proveedor 0.011 3240 35.850 

Orden de compra 0.008 15 0.114 

Distribución de materiales a obra       

Recepción de materiales a obra 0.604 300 181.085 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 24: Rutas de cada Procedimiento Logístico 

 RUTA DE PROCESO LOGÍSTICO 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Pedido planificado 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 

Ingresar solicitud 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 0.332 

Revisar solicitud de pedido 0.664 0.664 0.664 0.664 0.664 0.664 

Aprobar solicitud 18.212 18.212 18.212 18.212 18.212 18.212 

Rechazar solicitud 0.332   0.332   0.332   

Verificar existencia en almacén 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 0.567 

Realizar solicitud de pedido 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 

Revisar solicitud de pedido     0.554 0.554 0.554 0.554 

Aprobar solicitud     0.111 0.111 0.111 0.111 

Rechazar solicitud         0.092 0.092 

Cotizo orden de pedido     3.319 3.319 3.319 3.319 

Selecciono mi proveedor     35.850 35.850 35.850 35.850 

Orden de compra     0.114 0.114 0.114 0.114 

Distribución de materiales a obra   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Recepción de materiales a obra 181.085 181.085 181.085 181.085 181.085 181.085 

COSTO TOTAL DE RUTA  202.289 201.957 242.238 241.906 242.331 241.999 

COSTO TOTAL DE RUTA SIN 
COTIZACION, NI SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES  
202.289 201.957 203.069 202.737 203.161 202.829 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 30: Ruta 1  

 

Fuente: Elaboración Propia 



82 

 

Ilustración 31: Ruta 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 32: Ruta 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 33: Ruta 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 34: Ruta 5 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 35: Ruta 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Propuesta de Mejora 

Proceso Logístico 

Al contar con las 6 rutas con las que la empresa trabaja como también se conocen las 

fechas de pedido de material por parte de la empresa para Acero, concreto y  Concreto 

pre-mezclado. Se procedió a calcular los costos por el número de rutas para obtener cual 

es el costo por parte de la Empresa, para así poder hacer nuestros cálculos y ver en cuanto 

porcentaje se puede disminuir el costo logístico. 

 

Tabla 9: Pedido de material para planta típica 

MATERIALES  26-Jun-15 1-Jul-15 8-Jul-15 15-Jul-15 22-Jul-15 31-Jul-15 

acero corrugado Fy=4200 
Kg/cm2 Grado 60 R4 R4 R4 R6 R6 R6 

MATERIALES  29-Jun-15 6-Jul-15 13-Jul-15 20-Jul-15 27-Jul-15     

Concreto  R5 R5 R4 R4 R4     

MATERIALES  2-Jul-15 10-Jul-15 16-Jul-15 23-Jul-15 1-Ago-15     

concreto pre-mezclado 
(Horizontales) R4 R4 R6 R6 R6     

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 10: Costo de pedidos de la Empresa sin Cotización ni Selección de Proveedores 

MATERIALES  
N° DE 
PEDI
DOS 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
SUMA 

DE 
RUTAS  

COSTO 
TOTAL  

acero corrugado Fy=4200 
Kg/cm2 Grado 60 6 202.28 201.96 203.07 202.74 203.16 202.829 

3R6+3R
4 1216.7 

Concreto  5 202.28 201.96 203.07 202.74 203.16 202.829 
2R5+3R

4 1014.5 

concreto pre-mezclado 
(Horizontales) 5 202.28 201.96 203.07 202.74 203.16 202.829 

2R4+3R
6 1014 

                  3245.2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11: Pedido de material para planta típica  Escenario 1 

ESCENARIO 1 

MATERIALES  26-Jun-15 1-Jul-15 8-Jul-15 15-Jul-15 22-Jul-15 

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 

Grado 60 R6   R4   R4 

MATERIALES  29-Jun-15 6-Jul-15 13-Jul-15 20-Jul-15 27-Jul-15 

Concreto  R5   R5   R4 

MATERIALES  2-Jul-15 10-Jul-15 16-Jul-15 23-Jul-15 1-Ago-15 

concreto pre-mezclado 
(Horizontales) R4 R4 R4 R4 R4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 12: Costo de pedidos de la Empresa sin Cotización ni Selección de Proveedores 

ESCENARIO 1 

MATERIALES  
N° DE 

PEDIDOS 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

SUMA 
DE 

RUTAS  

COSTO 
TOTAL  

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 

Grado 60 3 202.28 201.96 203.07 202.74 203.16 202.82 R6+2R4 608.3 

Concreto  3 202.28 201.96 203.07 202.74 203.16 202.82 2R5+R4 609.06 

concreto pre-
mezclado 
(Horizontales) 5 202.28 201.96 203.07 202.74 203.16 202.82 5R4 1013.7 

                  2231 
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 13: Pedido de material para planta típica  Escenario 2 

ESCENARIO 2 

MATERIALES  26-Jun-15 1-Jul-15 8-Jul-15 15-Jul-15 22-Jul-15 

acero corrugado Fy=4200 
Kg/cm2 Grado 60 R6   R4   R4 

MATERIALES  29-Jun-15 6-Jul-15 13-Jul-15 20-Jul-15 27-Jul-15 

Concreto  R5 R5 R5 R4 R4 

MATERIALES  2-Jul-15 10-Jul-15 16-Jul-15 23-Jul-15 1-Ago-15 

concreto pre-mezclado  R4 R4 R4 R4 R4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 14: Costo de pedidos de la Empresa sin Cotización ni Selección de Proveedores 

ESCENARIO 2 

MATERIALES  
N° DE 

PEDIDOS 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

SUMA 
DE 

RUTAS  

COSTO 
TOTAL  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 

Grado 60 3 202.28 201.96 203.07 202.74 203.16 202.82 R6+2R4 608.3 

Concreto  5 202.28 201.96 203.07 202.74 203.16 202.82 3R5+3R4 1015 

concreto pre-mezclado  5 202.28 201.96 203.07 202.74 203.16 202.82 5R4 1013.7 

                  2636.9 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 15: Cuadro Comparativo entre la Empresa y la Propuesta de mejora 

DISMINUCIÓN DE COSTOS LOGISTICOS ESCENARIO 1 

COSTO PROPUESTO  2231.0 

COSTO EJECUTADO POR LA EMPRESA 3245.2 

      

DIFERENCIA GENERADORA DE VALOR  45% 

      

DISMINUCIÓN DE COSTOS LOGISTICOS ESCENARIO 2 

COSTO PROPUESTO  2636.9 

COSTO EJECUTADO POR LA EMPRESA 3245.2 

      

DIFERENCIA GENERADORA DE VALOR  23% 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se propone que La Empresa Constructora 

Representaciones Daca S.A.C.  Debe usar el Escenario numero 1 ya que con este su 

variación de costos Logísticos es un 45% en donde sus pedidos de acuerdo a los Lead 

Time se tienen que realizar en esas fechas propuestas. 

 

Optimización de Material – Encofrado  

 

Tabla 16: Rendimiento de Encofrado 

RENDIMIENTOS 

  
ENCOFRADO  

MADERA 
[m2/d] 

ENCOFRADO 
METÁLICO 

[m2/d] 
DIFERENCIAL 

[m2/d] 

VERTICALES  35.00 85.00 50.00 

VIGAS 24.00 35.00 11.00 

LOSAS MACIZA 54.00 120.00 66.00 

ESCALERAS  12.00 120.00 108.00 
Fuente: Elaboración Propia 

VER ANEXO N° 8 
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Rentabilidad Operativa  

Con el fin de ser más productivos, disminuir tiempos y costos para los procesos 

constructivos, optamos por cambiar el tipo de material de encofrado de madera a metálico. 

Con esta propuesta demostraremos que el rendimiento por día variara según el tipo de 

encofrado que se use. 

Interprendo los resultados del cuadro anterior se observa que en la partida de verticales 

hay una diferencia adicional de 50 m2/d, usando encofrado metálico,  en comparación con 

el encofrado madera. 

 

Tabla 17: Rentabilidad por Método Last Planner System ® 

RENTABILIDAD OPERATIVA 
UTILIZANDO EL SISTEMA 

LAST PLANER SYSTEM  

NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 AZOTEA  

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

COSTO DE MATERIALES  30153.76 28106.16 28106.16 28106.16 2071.90 1044.24 

COSTO DE PERSONAL  24066.85 26468.23 26468.23 26468.23 681.73 405.36 

HERRAMIENTAS  1534.49 1534.49 1534.49 1534.49 306.90 306.90 

COSTO DIRECTO  55755.10 56108.87 56108.87 56108.87 3060.53 1756.50 

GASTOS GENERALES (10%) 5575.51 5610.89 5610.89 5610.89 306.05 175.65 

COSTO INDIRECTO  5575.51 5610.89 5610.89 5610.89 306.05 175.65 

COSTO TOTAL  61330.61 61719.76 61719.76 61719.76 5298.73 

VENTA  155108.67 155063.99 138749.42 152705.10 14830.91 

R2 (Rentabilidad Operativa 
final) 153% 151% 125% 147% 180% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18: Rentabilidad por Método Tradicional 

RENTABILIDAD OPERATIVA CON 
LA FORMA TRADICIONAL  POR 

NIVELES  
NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

COSTO TOTAL  70298.6 69423.42 72191.81 75331.69 

VENTAS 155108.67 155063.99 138749.42 152705.10 

R1 (Rentabilidad Operativa 
Inicial) 

121% 123% 92% 103% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 19: Rentabilidad Operativa 

  NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

R1 121% 123% 92% 103% 

R2 153% 151% 125% 147% 

RENTABILIDAD OPERATIVA  27% 23% 35% 44% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente figura, se observa que ROf  (Método LPS) es mayor que ROi 

(Método Tradicional), lo cual cumple con los objetivos planteados. 
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Ilustración 36: Rentabilidad por piso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 37: Diferencial 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los resultados de RENTABILIDAD OPERATIVA POR PISO, se comprueba que 

utilizando Last Planner System® se Incrementó la Rentabilidad Operativa Del proyecto 

Edificio Multifamiliar Los Claveles en por lo menos un 5%. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de discutir los resultados del presente estudio de investigación concluimos en lo 

siguiente: 

1. De acuerdo a la programación Last Planner System (Sistema del Último 

Planificador) de la obra Edificio Los Claveles se obtuvo una diferencia de 24 

días menos comparado con la programación tradicional de la empresa.( ver 

Anexo N°7). 

 

2. Las tablas de suministro calendarizadas cobra especial importancia en la 

administración del proyecto porque sirve de herramienta de monitoreo para 

garantizar el proceso de envío de recursos a la obra ya que mediante la 

aplicación del formulario Lookahead (Planificación intermedia) de materiales 

dentro de la Programación Last Planner System (Sistema del Último 

Planificador) se puede conocer con anticipación la cantidad de material 

requerido semana a semana evitando demoras en la ejecución de las partidas 

programadas.( ver Anexo N°9). 

 

3. Tomando como base los tiempos antelados de ejecución de obra, es decir los 

Lead Time (Pazo de Abastecimiento) (6 días) se puede saber las fechas en la 

que se puede hacer los pedidos de materiales; esto evitará retrasos en la entrega 

e incremento de costos para el proyecto.( ver Anexo N° 13) 

 

4. La utilización de los cuadros de recursos críticos (50.00 %) y de alta rotación 

(50.00 %), sirven para advertirnos qué materiales son los más usados en la 

obra, ello sirve para tener mayor control y monitoreo al proceso logístico y 

disminuir o atenuar las restricciones que podría ocasionar un incremento de 

costo. (ver Tabla 8) 

 

5. Producto de la aplicación del Last Planner System (Sistema del Último 

Planificador) logró un ahorro significativo del 45.00 % comparando el costos 

del proceso logístico tradicional de la empresa Inversiones DACA S.A.C. con 

el costo Logístico de nuestra propuesta. (ver Tabla 15). 
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6. El resultado más relevante es la Rentabilidad Operativa que se encontró de la 

comparación de la Rentabilidad por el Método Tradicional y la Rentabilidad 

por el Método Last Planner System®. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizado los resultados obtenidos en la presente investigación, se recomienda 

los siguientes puntos: 

 

 Se recomienda que la Empresa Constructora Representaciones DACA S.A.C 

deben trabajar con el sistema Last Planner para tener un orden lógico en su 

proceso constructivo y de esta manera poder aumentar la Rentabilidad Operativa 

de la Obra. 

 

 Se recomienda elaborar los Lead Time para saber cuándo son las fechas de pedido 

de materiales. 

 

 Se recomienda que la empresa siga la propuesta como resultado de este estudio de 

investigación porque de esa manera disminuiría costos. 

 

 Se recomienda realizar capacitación a las personas responsables en todo el 

proceso Logístico sobre el llenado adecuado tanto para el requerimiento como 

para la elaboración de pedido por parte de área Logística para evitar el rechazo de 

solicitudes. 

 

 Se recomienda que debe existir una comunicación estrecha con proveedores con 

la finalidad para evitar demoras del suministro de material a obra. 

 

 Recomendamos continuar con el estudio de la logística aplicando Last Planner 

System para distintos tipo de obra. 
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VIII. ANEXOS  
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