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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la presente tesis es elaborar una propuesta que optimice 

los análisis de costos unitarios de las principales partidas en la especialidad de 

estructuras, plasmado principalmente en el rendimiento de la actividad, y así mejorar los 

costos unitarios en la ejecución de estas partidas en proyectos de edificaciones para la 

zona costera de la región Piura, aplicando una metodología de investigación que sigue 

pasos y procedimientos elementales en una investigación de carácter experimetal, en la 

etapa de ejecución. El enunciado del problema de investigación es: ¿En qué medida se 

relaciona la optimización de costos unitarios en la especialidad de estructuras con los 

costos generales de obras de edificaciones en la región costera de Piura?, y para el 

desarrollo de la investigación las técnicas empleadas son: Recolección de información 

mediante el análisis documental (en expedientes técnicos) seleccionándose las 

principales partidas de la especialidad de estructuras de las muestras tomadas, para 

someterlas al análisis objeto del estudio durante varias semanas, y la técnica de 

recolección de datos mediante la observación experimental y no experimental, con la 

cual se verifica, registra y consolida el conocimiento obtenido. Los resultados producto 

del procesamiento de la información nos permiten comprobar la hipótesis del estudio, 

concluyendo que efectivamente los análisis de costos unitarios optimizados inciden 

significativamente en el costo general de la especialidad de estructuras en obras de 

edificaciones en un 6.79 % de reducción respecto al costo del expediente técnico, y que 

una optimización de éstos permitiría que las obras se manejen con mejores 

performances durante su ejecución. 
 

Palabras claves: Análisis de costos unitarios, estructuras, edificaciones, región 

costera de Piura, optimización, expedientes técnicos.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to develop a proposal that optimizes the 

analysis of unit costs of the main items in the specialty of structures, mainly reflected in 

the performance of the activity, and thus improve the unit costs in the execution of these 

items in building projects for the coastal area of the Piura region, applying a research 

methodology that follows steps and elementary procedures in an investigation of 

experimental nature, in the execution stage. The statement of the research problem is: 

To what extent is the optimization of unit costs in the specialty of structures related to 

the general costs of building works in the coastal region of Piura ?, and for the 

development of research the techniques used are: Collection of information through the 

documentary analysis (in technical files) selecting the main items of the specialty 

structures of the samples taken, to subject them to the analysis object of the study for 

several weeks, and the technique of data collection by experimental observation and not 

experimental, with which the knowledge obtained is verified, recorded and 

consolidated. The results of the information processing allow us to verify the hypothesis 

of the study, concluding that effectively the analysis of optimized unit costs have a 

significant impact on the general cost of the specialty of structures in building works at 

a 6.79 % reduction with respect to the cost of the technical file, and that an optimization 

of these would allow the works to be handled with better performances during their 

execution. 

 
Keywords: Analysis of unit costs, structures, buildings, coastal region of Piura, 

optimization, technical files. 



VI 

 

INDICE GENERAL  
 

INDICE GENERAL ............................................................................................................................ VI 

INDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................................... XXVI 

INDICE DE CUADROS................................................................................................................ XXVII 

INDICE DE GRAFICOS ................................................................................................................. XXIX 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... XXXIII 

I.-  MARCO TEORICO:  ................................................................................................................. 1 

1.1   ANTECEDENTES ................................................................................................................. 1 

1.2   DEFINICIONES ..................................................................................................................... 2 

1.2.1 Proyectos de inversión pública: ................................................................................... 2 

1.2.2 Proyecto de edificación: ............................................................................................... 3 

1.2.3 Edificio de uso público: ............................................................................................... 3 

1.2.4        Expediente técnico: ...................................................................................................... 4 

1.2.5       Memoria Descriptiva: ................................................................................................... 4 

1.2.6 Especificaciones Técnicas: .......................................................................................... 4 

1.2.7 Planos: .......................................................................................................................... 4 

1.2.8 Partida: ......................................................................................................................... 5 

1.2.9 Metrado: ....................................................................................................................... 5 

1.2.10 Análisis de Precios Unitarios (APU): .......................................................................... 5 

1.2.11 Presupuesto: ................................................................................................................. 6 

1.2.12 Valor referencial de la obra: ........................................................................................ 7 

1.2.13 Cronograma de Ejecución de Obra: ............................................................................. 7 

1.2.14 Trabajo Productivo: ..................................................................................................... 8 

1.2.15 Trabajo Contributivo: .................................................................................................. 9 

1.2.16 Trabajo No contributivo:.............................................................................................. 9 

II.-  MATERIAL Y MÉTODOS:  ................................................................................................... 10 

2.1.MATERIAL  ............................................................................................................................ 10 

2.1.1 Población: .................................................................................................................. 10 

2.1.2 Muestra: ..................................................................................................................... 12 

2.1.3   Unidad de Análisis: ......................................................................................................... 14 

2.2.METODO ................................................................................................................................ 14 

2.2.1 Tipo de estudio: ......................................................................................................... 14 

2.2.2 Diseño de Investigación: ............................................................................................ 15 



VII 

 

2.2.3 Hipótesis: ................................................................................................................... 18 

2.2.4 Variables y operacionalización de variables: ............................................................. 18 

2.2.5 Instrumentos de recolección de datos: ....................................................................... 20 

2.2.6 Procedimiento y análisis estadístico de datos: ........................................................... 21 

III.-  RESULTADOS: ....................................................................................................................... 66 

IV.-  DISCUCIÓN:  ........................................................................................................................... 91 

V.-   PROPUESTA: ........................................................................................................................... 93 

VI.-   CONCLUSIONES ................................................................................................................. 103 

VII.-  BIBLIOGRAFIA  .................................................................................................................. 105 

VIII.-  ANEXOS:  ............................................................................................................................. 107 

8.1.- PANEL FOTOGRAFICO  ................................................................................................. 107 

Foto N° 01. Vista de sobrecimiento encofrado y vaciado . ...................................................... 107 

Foto N° 02. Columna aporticada encofrada y vaciada ............................................................. 107 

Foto N° 03. Vista de encofrado de columna aporticada de puesto de salud. ........................... 108 

Foto N° 04. Vista de habilitación de acero en columnas y sobrecimientos. ............................ 108 

Foto N° 05. Encofrado de sobrecimiento. ................................................................................ 108 

Foto N° 06. Trabajos de encofrado en vigas peraltadas. .......................................................... 109 

Foto N° 07. Encofrado de losa aligerada en ambiente proyectado. ......................................... 109 

Foto N° 08. Vista interior de encofrado de techo. ................................................................... 109 

Foto N° 09. Excavación de zanjas para cimentación en bloque del nivel inicial ..................... 110 

Foto N° 10. Habilitación de acero en zapatas y columnas del pabellón de inicial.. ................. 110 

Foto N° 11. Ejecución de partida de concreto en columnas en bloque del nivel inicial.. ........ 110 

Foto N° 12. Trabajo de vaciado de concreto en columnas en bloque del nivel inicial. ........... 111 

Foto N° 13. Trabajos de relleno y compactado en bloque del nivel inicial. ............................ 111 

Foto N° 14. Trabajos de vaciado de columnas de confinamiento en pabellón inicial.. ........... 112 

Foto N° 15. Ejecución de partidas de encofrado de vigas y losa aligerada en pabellón inicial. .... 112 

Foto N° 16. Vista de vaciado de concreto en vigas y losa aligerada del bloque inicial.. ......... 112 

Foto N° 17. Vista panorámica del terreno de trabajo o emplazamiento de la obra. ................. 113 

Foto N° 18. Trabajos de excavación de zanjas para cimentación. ........................................... 113 

Foto N° 19. Otra vista de excavaciones de zanjas.. ................................................................. 114 

Foto N° 20. Trabajos de habilitación de acero en Sobrecimientos en pabellón de obra. ......... 114 

Foto N° 21. Vista general de los trabajos simultáneos en los dos pabellones de la obra. ........ 114 

Foto N° 22. Trabajos de vaciado de concreto en zapatas.. ....................................................... 115 

Foto N° 23. Actividad contributiva de vibración para concreto en zapatas. ............................ 115 

Foto N° 24. Vaciado de concreto en columnas de confinamiento en salón de usos múltiples. ..... 115 



VIII 

 

8.2.- PANEL DE PLANOS ........................................................................................................ 116 

Plano N° 01. Planta arquitectónica general del proyecto del puesto de salud (obra N°01). .... 116 

Plano N° 02. Planta de cimentación en ambientes del puesto de salud (obra N°01). .............. 117 

Plano N° 03. Planta de techo aligerado de ambientes del puesto de salud (obra N°01). ......... 118 

Plano N° 04. Planta general del complejo educativo Sra. de las Mercedes, emplazándose a la 

derecha el pabellón del nivel inicial. ........................................................................................ 119 

Plano N° 05. Planta de distribución del nivel inicial en la I.E. Sra. de las Mercedes. ............. 120 

Plano N° 06. Planta Cimentación del nivel inicial (pabellón 9) en I.E. Sra. de las Mercedes. 121 

Plano N° 07. Planta losa aligerada del nivel inicial (pabellón 9) en I.E. Sra. de las Mercedes. .... 122 

Plano N° 08. Planta de distribución general de la I.E. N°14917 Micaela Bastidas. Sala de 

profesores (salón multiusos), en el lado central inferior. ......................................................... 123 

Plano N° 09. Planta de cimentación y detalles constructivos de especialidad de estructuras, de 

I.E. N°14917 Micaela Bastidas. ............................................................................................... 124 

8.3.- PANEL DE DIAGRAMA DE DISPERSION LINEAL  .................................................. 125 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO 

DE MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA  .................................................................... 125 

Grafica N° 80. Diagrama de dispersión lineal de excavación de zanjas .................................. 125 

Grafica N° 81. Diagrama de dispersión líneal de relleno y compactación propio ................... 125 

Grafica N° 82. Diagrama de dispersión lineal de relleno y compactación c/material de 

préstamo hormigón .................................................................................................................. 126 

Grafica  N° 83. Diagrama de disperion lineal de eliminación de material excedente .............. 126 

Grafica  N° 84. Diagrama de dispersión lineal de cimientos corridos 1:10+30% PG ............. 127 

Grafica N° 85. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento .... 127 

Grafica N° 86. Diagrama de dispersión lineal de zapata f’c=210kg/cm2 ................................ 128 

Grafica N° 87. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo   f’y=4200kg/cm2 .......... 128 

Grafica  N° 88. Diagrama de dispersión lineal de viga de cimentación concreto   

f’c=175kg/cm2 ......................................................................................................................... 129 

Grafica N° 89. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de viga de ......... 129 

Grafica N° 90. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo f’y=4200kg/cm2 ............ 130 

Grafica  N° 91. Diagrama de disperion lineal de columnas concreto   f’c=175kg/cm2 ........... 130 

Grafica N° 92. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de columnas ..... 131 

Grafica  N° 93. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo f’y=4200kg/cm2 ........... 131 

Grafica N° 94. Diagrama de dispersión lineal de concreto f’c=175kg/cm2 en  vigas ............. 132 

Grafica N° 95. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de vigas ............ 132 

Grafica   N°96. Diagrama dispersión lineal de acero corrugado fy=4200kg/cm2 ................... 133 



IX 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA ............................................................ 134 

Grafica N° 97. Diagrama de dispersión lineal de excavación de zanjas .................................. 134 

Grafica N° 98. Diagrama de dispersión líneal de relleno con material propio ........................ 134 

Grafica N° 99. Diagrama de dispersión lineal de relleno c/material de préstamo ................... 135 

Grafica  N° 100. Diagrama de disperion lineal de eliminación de material excedente (Dp=5.0 

Km) .......................................................................................................................................... 135 

Grafica  N° 101. Diagrama de dispersión lineal de solado para cimentacion de 4" mezcla 1:12 

C:H ........................................................................................................................................... 136 

Grafica N° 102. Diagrama de dispersión lineal de cimiento corrido 1:10 +30% PG .............. 136 

Grafica N° 103. Diagrama de dispersión lineal de falso piso e=4" de concreto 1:10 .............. 137 

Grafica N° 104. Diagrama de dispersión lineal de concreto en zapatas F'C= 210 kg/cm2 ...... 137 

Grafica  N° 105. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 ....... 138 

Grafica N° 106. Diagrama de dispersión lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C= 210 

kg/cm2 ..................................................................................................................................... 138 

Grafica N° 107. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado viga de 

cimentacion .............................................................................................................................. 139 

Grafica  N° 108. Diagrama de disperion lineal de acero de refuerzo f’y=4200kg/cm2 ........... 139 

Grafica N° 109. Diagrama de dispersión lineal de concreto en columnas F'C=210 kg/cm2 ... 140 

Grafica  N° 110. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de columnas .. 140 

Grafica N° 111. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 ........ 141 

Grafica N° 112. Diagrama de dispersión lineal de concreto en columnetas F'C=175 kg/cm2 141 

Grafica   N°113. Diagrama dispersión lineal de encofrado y desencofrado de columnetas .... 142 

Grafica   N°114. Diagrama dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 ........... 142 

Grafica   N°115. Diagrama dispersión lineal de concreto en vigas F'C=210kg/cm2 ............... 143 

Grafica   N°116. Diagrama dispersión lineal de encofrado y desencofrado para vigas ........... 143 

Grafica   N°117. Diagrama dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 ........... 144 

Grafica   N°118. Diagrama dispersión lineal de concreto en losas aligeradas F'C=210kg/cm2 .... 144 

Grafica   N°119. Diagrama dispersión lineal de encofrado y desencofrado losas aligeradas .. 145 

Grafica   N°120. Diagrama dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 ........... 145 

Grafica   N°121. Diagrama dispersión lineal de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado ......................................................................................................................... 146 

MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 

14917 MICAELA BASTDAS PROVINCIA DE TALARA - PIURA .................................... 147 



X 

 

Grafica N° 122. Diagrama de dispersión lineal de Excavación manual de zanja p/zapatas, 

cimientos .................................................................................................................................. 147 

Grafica N° 123. Diagrama de dispersión líneal de Conformación de Capa de Base E=0.20 m 

c/equipo.................................................................................................................................... 147 

Grafica N° 124. Diagrama de dispersión lineal de Eliminación de Material Excedente D Prom 

= 5 Km ..................................................................................................................................... 148 

Grafica  N° 125. Diagrama de disperion lineal de Concreto 1:10 + 30% P.G. Cimiento Corrido .. 148 

Grafica  N° 126. Diagrama de dispersión lineal de Concreto 1:8 + 25% P.M. Sobrecimiento ..... 149 

Grafica N° 127. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y desencofrado de Sobrecimiento . 149 

Grafica N° 128. Diagrama de dispersión lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 

p/zapata .................................................................................................................................... 150 

Grafica N° 129. Diagrama de dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 p/zapatas ....... 150 

Grafica  N° 130. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 en vigas de 

cimentación ............................................................................................................................... 151 

Grafica N° 131. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado p/vigas de 

cimentación .............................................................................................................................. 151 

Grafica N° 132. Diagrama de dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 p/vigas de 

cimentación .............................................................................................................................. 152 

Grafica  N° 133. Diagrama de disperion lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 

p/columnas ............................................................................................................................... 152 

Grafica N° 134. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado p/columnas .... 153 

Grafica  N° 135. Diagrama de dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 p/columnas .. 153 

Grafica N° 136. Diagrama de dispersión lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas .. 154 

Grafica N° 137. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado p/vigas .......... 154 

Grafica   N°138. Diagrama dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 p/vigas .............. 155 

Grafica   N°139. Diagrama dispersión lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/losa 

aligerada ................................................................................................................................... 155 

Grafica   N°140. Diagrama dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada .. 156 

Grafica   N°141. Diagrama dispersión lineal de Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa Aligerada ... 156 

Grafica   N°142. Diagrama dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 p/Losa Aligerada ... 157 

8.4.- PANEL DE FORMATO REGISTRO DE CAMPO  

PRIMER DIA DE REGISTRO-SIN OPTIMIZACION  .................................................... 158 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO 

DE MARCAVELICA - SULLANA.  II  .................................................................................. 158 

Cuadro-Formato N° 01. Excavación de zanjas ........................................................................ 158 



XI 

 

Cuadro-Formato N° 02. Relleno y compactación de material propio ...................................... 158 

Cuadro-Formato N° 03. Relleno y compactación de material de prestamo ............................. 159 

Cuadro-Formato N° 04. Eliminación de material excedente ................................................... 159 

Cuadro-Formato N° 05. Cimientos corridos 1:10 +30% PG ................................................... 160 

Cuadro-Formato N° 06. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento .................................... 160 

Cuadro-Formato N° 07. Concreto en zapatas F’C=210kg/cm2 ............................................... 161 

Cuadro-Formato N° 08. Acero corrugado F’Y=4200kg/cm2 .................................................. 161 

Cuadro-Formato N° 09. Concreto en vigas de cimentación F’C=210kg/cm2 ......................... 162 

Cuadro-Formato N° 10. Encofrado y desencofrado de Vigas de Cimentacion ....................... 162 

Cuadro-Formato N° 11. Acero Corrugado F'Y=4200kg/cm2 de Vigas de Cimentación......... 163 

Cuadro-Formato N° 12. Concreto en Columnas F'C=175kg/cm2. .......................................... 163 

Cuadro-Formato N° 13. Encofrado y desencofrado de Columnas. .......................................... 164 

Cuadro-Formato N° 14. Acero corrugado F’Y=4200kg/cm2 en columnas ............................. 164 

Cuadro-Formato N° 15. Concreto en vigas F’C=175kg/cm2 .................................................. 165 

Cuadro-Formato N° 16. Encofrado y desencofrado de vigas .................................................. 165 

Cuadro-Formato N° 17. Acero corrugado F’Y =4200kg/cm2 en vigas ................................... 166 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA ............................................................ 167 

Cuadro-Formato N° 18. Excavación de zanjas ........................................................................ 167 

Cuadro-Formato N° 19. Relleno y compactacion de material propio ...................................... 167 

Cuadro-Formato N° 20. Relleno y compactacion de material de prestamo ............................. 168 

Cuadro-Formato N° 21. Eliminacion de material excedente ................................................... 168 

Cuadro-Formato N° 22. Solado de zapatas .............................................................................. 169 

Cuadro-Formato N° 23. Cimiento corrido 1:10 + 30 %PG ..................................................... 169 

Cuadro-Formato N° 24. Falso piso e=4" ................................................................................. 170 

Cuadro-Formato N° 25. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2................................................ 170 

Cuadro-Formato N° 26. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2................................................... 171 

Cuadro-Formato N° 27. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 .......................... 171 

Cuadro-Formato N° 28. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion ......................... 172 

Cuadro-Formato N° 29. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas de cimentacion .......... 172 

Cuadro-Formato N° 30. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 ............................................ 173 

Cuadro-Formato N° 31. Encofrado y desencofrado de columnas............................................ 173 

Cuadro-Formato N° 32. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en columnas............................. 174 

Cuadro-Formato N° 33. Concreto en columnetas  F'C=175kg/cm2 ........................................ 174 

Cuadro-Formato N° 34. Encofrado y desencofrado de columnetas ......................................... 175 



XII 

 

Cuadro-Formato N° 35. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en columnetas .......................... 175 

Cuadro-Formato N° 36. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 .................................................. 176 

Cuadro-Formato N° 37. Encofrado y desencofrado de vigas .................................................. 176 

Cuadro-Formato N° 38. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas ................................... 177 

Cuadro-Formato N° 39. Concreto en losa aligerada   F'C=210kg/cm2 ................................... 177 

Cuadro-Formato N° 40. Encofrado y desencofrado en losa aligerada ..................................... 178 

Cuadro-Formato N° 41. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2.................................................. 178 

Cuadro-Formato N° 42. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm ......................................... 179 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.N°14917  

MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA.............................................................................................. 180 

Cuadro-Formato N° 43. Excavación de zanjas ........................................................................ 180 

Cuadro-Formato N° 44. Eliminacion de material excedente ................................................... 180 

Cuadro-Formato N° 45. Cimiento corrido  1:10 + 30  %PG ................................................... 181 

Cuadro-Formato N° 46. Concreto  1:8 + 25 %pm sobrecimiento............................................ 181 

Cuadro-Formato N° 47. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento .................................... 182 

Cuadro-Formato N° 48. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2................................................ 182 

Cuadro-Formato N° 49. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en zapatas ................................ 183 

Cuadro-Formato N° 50. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 .......................... 183 

Cuadro-Formato N° 51. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion ......................... 184 

Cuadro-Formato N° 52. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas de cimentacion .......... 184 

Cuadro-Formato N° 53. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 ............................................ 185 

Cuadro-Formato N° 54. Encofrado y desencofrado de columnas............................................ 185 

Cuadro-Formato N° 55. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en columnas............................. 186 

Cuadro-Formato N° 56. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 .................................................. 186 

Cuadro-Formato N° 57. Encofrado y desencofrado de vigas .................................................. 187 

Cuadro-Formato N° 58. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas ................................... 187 

Cuadro-Formato N° 59. Concreto en losa aligerada F'C=210kg/cm2 ..................................... 188 

Cuadro-Formato N° 60. Encofrado y desencofrado en losa aligerada ..................................... 188 

Cuadro-Formato N° 61. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en losa aligerada ...................... 189 

Cuadro-Formato N° 62. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm ......................................... 189 

SEGUNDO DIA DE REGISTRO-CON OPTIMIZACION  ............................................... 190 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO 

DE MARCAVELICA - SULLANA.  ....................................................................................... 190 

Cuadro-Formato N° 63. Excavación de zanjas ........................................................................ 190 



XIII 

 

Cuadro-Formato N° 64. Relleno y compactación de material propio ...................................... 190 

Cuadro-Formato N° 65. Relleno y compactación de material de prestamo ............................. 191 

Cuadro-Formato N° 66. Eliminación de material excedente ................................................... 191 

Cuadro-Formato N° 67. Cimientos corridos 1:10 +30% PG ................................................... 192 

Cuadro-Formato N° 68. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento .................................... 192 

Cuadro-Formato N° 69. Concreto en zapatas F’C=210kg/cm2 ............................................... 193 

Cuadro-Formato N° 70. Acero corrugado F’Y=4,200kg/cm2 ................................................. 193 

Cuadro-Formato N° 71. Concreto en vigas de cimentación F’C=210kg/cm2 ......................... 194 

Cuadro-Formato N° 72. Encofrado y desencofrado de Vigas de Cimentacion ....................... 194 

Cuadro-Formato N° 73. Acero Corrugado F'Y=4,200kg/cm2 de Vigas de Cimentación. ....... 195 

Cuadro-Formato N° 74. Concreto en Columnas F'C=210kg/cm2. .......................................... 195 

Cuadro-Formato N° 75. Encofrado y Desencofrado de Columnas. ......................................... 196 

Cuadro-Formato N° 76. Acero corrugado F’Y=4,200kg/cm2 en columnas ............................ 196 

Cuadro-Formato N° 77. Concreto en vigas F’C=210kg/cm2 .................................................. 197 

Cuadro-Formato N° 78. Encofrado y desencofrado de vigas .................................................. 197 

Cuadro-Formato N° 79. Acero corrugado F’Y =4,200kg/cm2 en vigas .................................. 198 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA ............................................................ 199 

Cuadro-Formato N° 80. Excavación de zanjas ........................................................................ 199 

Cuadro-Formato N° 81. Relleno y compactacion de material propio ...................................... 199 

Cuadro-Formato N° 82. Relleno y compactacion de material de prestamo ............................. 200 

Cuadro-Formato N° 83. Eliminacion de material excedente ................................................... 200 

Cuadro-Formato N° 84. Solado de zapatas .............................................................................. 201 

Cuadro-Formato N° 85. Cimiento corrido 1:10 + 30 %PG ..................................................... 201 

Cuadro-Formato N° 86. Falso piso e=4" ................................................................................. 202 

Cuadro-Formato N° 87. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2................................................ 202 

Cuadro-Formato N° 88. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2................................................... 203 

Cuadro-Formato N° 89. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 .......................... 203 

Cuadro-Formato N° 90. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion ......................... 204 

Cuadro-Formato N° 91. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas de cimentacion ........... 204 

Cuadro-Formato N° 92. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 ............................................ 205 

Cuadro-Formato N° 93. Encofrado y desencofrado de columnas............................................ 205 

Cuadro-Formato N° 94. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en columnas.............................. 206 

Cuadro-Formato N° 95. Concreto en columnetas  F'C=175kg/cm2 ........................................ 206 

Cuadro-Formato N° 96. Encofrado y desencofrado de columnetas ......................................... 207 



XIV 

 

Cuadro-Formato N° 97. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en columnetas ........................... 207 

Cuadro-Formato N°98. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 ................................................... 208 

Cuadro-Formato N° 99. Encofrado y desencofrado de vigas .................................................. 208 

Cuadro-Formato N° 100. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas .................................. 209 

Cuadro-Formato N° 101. Concreto en losa aligerada   F'C=210kg/cm2 ................................. 209 

Cuadro-Formato N° 102. Encofrado y desencofrado en losa aligerada ................................... 210 

Cuadro-Formato N° 103. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2................................................. 210 

Cuadro-Formato N° 104. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm ....................................... 211 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.N°14917  

MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA.............................................................................................. 212 

Cuadro-Formato N° 105. Excavación de zanjas ...................................................................... 212 

Cuadro-Formato N° 106. Eliminacion de material excedente ................................................. 212 

Cuadro-Formato N° 107. Cimiento corrido  1:10 + 30  %PG ................................................. 213 

Cuadro-Formato N° 108. Concreto  1:8 + 25 %pm sobrecimiento.......................................... 213 

Cuadro-Formato N° 109. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento .................................. 214 

Cuadro-Formato N° 110. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 .............................................. 214 

Cuadro-Formato N° 111. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en zapatas ............................... 215 

Cuadro-Formato N° 112. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 ........................ 215 

Cuadro-Formato N° 113. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion ....................... 216 

Cuadro-Formato N° 114. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas de cimentacion ......... 216 

Cuadro-Formato N° 115. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 .......................................... 217 

Cuadro-Formato N° 116. Encofrado y desencofrado de columnas .......................................... 217 

Cuadro-Formato N° 117. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en columnas............................ 218 

Cuadro-Formato N° 118. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 ................................................ 218 

Cuadro-Formato N° 119. Encofrado y desencofrado de vigas ................................................ 219 

Cuadro-Formato N° 120. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas .................................. 219 

Cuadro-Formato N° 121. Concreto en losa aligerada F'C=210kg/cm2 ................................... 220 

Cuadro-Formato N° 122. Encofrado y desencofrado en losa aligerada ................................... 220 

Cuadro-Formato N° 123. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en losa aligerada ..................... 221 

Cuadro-Formato N° 124. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm ....................................... 221 

8.5.- PANEL DE DIAGRAMAS DE SUB-ACTIVIDADES REGISTRADAS SIN OPTIMI ZACION  ..... 222 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO 

DE MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA  .................................................................... 222 

Grafica N° 143. Diagrama lineal de excavación de zanjas  ..................................................... 222 



XV 

 

Grafica N° 144. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio .................... 222 

Grafica N° 145. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de prestamo ........... 222 

Grafica N° 146. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente ................................. 222 

Grafica N° 147. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG.................................... 223 

Grafica N° 148. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento .................. 223 

Grafica N° 149. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 .............................. 223 

Grafica N° 150. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 ................................. 223 

Grafica N° 151. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 ........ 224 

Grafica N° 152. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion ....... 224 

Grafica N° 153. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 ................................. 224 

Grafica N° 154. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2  ............................... 224 

Grafica N° 155. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas .......................... 225 

Grafica N° 156. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 225 

Grafica N° 157. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2  ............................... 225 

Grafica N° 158. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas  ............................... 225 

Grafica N° 159. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 226 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA ............................................................ 227 

Grafica N° 160. Diagrama lineal de excavación de zanjas ...................................................... 227 

Grafica N° 161. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio  ................... 227 

Grafica N° 162. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de prestamo ........... 227 

Grafica N° 163. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente  ................................ 227 

Grafica N° 164. Diagrama lineal de solado de zapatas  ........................................................... 228 

Grafica N° 165. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG ................................... 228 

Grafica N° 166. Diagrama lineal de falso piso E=4"  .............................................................. 228 

Grafica N° 167. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2  ............................. 228 

Grafica N° 168. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 229 

Grafica N° 169. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2  ....... 229 

Grafica N° 170. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion  ...... 229 

Grafica N° 171. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 229 

Grafica N° 172. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2  ............................... 230 

Grafica N° 173. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas  ......................... 230 

Grafica N° 174. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 230 

Grafica N° 175. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 ................................ 230 

Grafica N° 176. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnetas  ...................... 231 



XVI 

 

Grafica N° 177. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 231 

Grafica N° 178. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2  ............................... 231 

Grafica N° 179. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas) ............................... 231 

Grafica N° 180. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 232 

Grafica N° 181. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2  ............... 232 

Grafica N° 182. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada  .................. 232 

Grafica N° 183. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 232 

Grafica N° 184. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30  ........................... 233 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.N°14917  

MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA.............................................................................................. 234 

Grafica N° 185. Diagrama lineal de excavación de zanjas  ..................................................... 234 

Grafica N° 186. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente  ................................ 234 

Grafica N° 187. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG ................................... 234 

Grafica N° 188. Diagrama lineal de concreto  1:8 + 25 %PM sobrecimiento  ........................ 234 

Grafica N° 189. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento  ................. 235 

Grafica N° 190. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2  ............................. 235 

Grafica N° 191. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 235 

           Grafica Nª 192. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2………………...235 

Grafica N° 193. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion  ...... 236 

Grafica N° 194. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 236 

Grafica N° 195. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2  ............................... 236 

Grafica N° 196. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas  ......................... 236 

Grafica N° 197. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 237 

Grafica N° 198. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2  ............................... 237 

Grafica N° 199. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas  ............................... 237 

Grafica N° 200. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 237 

Grafica N° 201. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2  ............... 238 

Grafica N° 202. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada  .................. 238 

Grafica N° 203. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 238 

Grafica N° 204. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30  ........................... 238 

8.6.- PANEL DE DIAGRAMAS DE SUB-ACTIVIDADES REGISTR ADAS 

OPTIMIZADAS  ......................................................................................................................... 239 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO 

DE MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA  .................................................................... 239 



XVII 

 

Grafica N° 205. Diagrama lineal de excavacion  de zanjas  .................................................... 239 

Grafica N° 206. Diagrama lineal de excavacion  de zanjas - sub-actividades y rendimiento .. 239 

Grafica N° 207. Diagrama lineal de relleno y compactacion de material propio  ................... 239 

Grafica N° 208. Diagrama lineal de relleno y compactacion de material propio - sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 239 

Grafica N° 209. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de prestamo  .......... 240 

Grafica N° 210. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de prestamo - sub-

actividades y rendimiento ........................................................................................................ 240 

Grafica N° 211. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente ................................. 240 

Grafica N° 212. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 240 

Grafica N° 213. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG ................................... 241 

Grafica N° 214. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 241 

Grafica N° 215. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento  ................. 241 

Grafica N° 216. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento - sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 241 

Grafica N° 217. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2  ............................. 242 

Grafica N° 218. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 242 

Grafica N° 219. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 ................................. 242 

Grafica N° 220. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 242 

Grafica N° 221. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2  ....... 243 

Grafica N° 222. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2- sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 243 

Grafica N° 223. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion ....... 243 

Grafica N° 224. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion - sub-

actividades y rendimiento ........................................................................................................ 243 

Grafica N° 225. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 244 

Grafica N° 226. Diagrama lineal acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 244 

Grafica N° 227. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 ................................ 244 

Grafica N° 228. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 244 



XVIII 

 

Grafica N° 229. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas  ......................... 245 

Grafica N° 230. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 245 

Grafica N° 231. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 245 

Grafica N° 232. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 245 

Grafica N° 233. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2 ................................ 246 

Grafica N° 234. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 246 

Grafica N° 235. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas ................................ 246 

Grafica N° 236. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 246 

Grafica N° 237. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 ................................. 247 

Grafica N° 238. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 247 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA ............................................................ 248 

Grafica N° 239. Diagrama lineal de excavación de zanjas ...................................................... 248 

Grafica N° 240. Diagrama lineal de excavación de zanjas - sub-actividades y rendimiento ... 248 

Grafica N° 241. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio  ................... 248 

Grafica N° 242. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio - sub-

actividades y rendimiento ........................................................................................................ 248 

Grafica N° 243. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de prestamo ........... 249 

Grafica N° 244. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de prestamo - sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 249 

Grafica N° 245. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente ................................. 249 

Grafica N° 246. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 249 

Grafica N° 247. Diagrama lineal de solado de zapatas ............................................................ 250 

Grafica N° 248. Diagrama lineal de solado de zapatas - sub-actividades y rendimiento......... 250 

Grafica N° 249. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG ................................... 250 

Grafica N° 250. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 250 

Grafica N° 251. Diagrama lineal de falso piso E=4"  .............................................................. 251 

Grafica N° 252. Diagrama lineal de falso piso E=4" - sub-actividades y rendimiento  ........... 251 



XIX 

 

Grafica N° 253. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2  ............................. 251 

Grafica N° 254. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 251 

Grafica N° 255. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 252 

Grafica N° 256. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 252 

Grafica N° 257. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2  ....... 252 

Grafica N° 258. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2- sub-

actividades y rendimiento ........................................................................................................ 252 

Grafica N° 259. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion ....... 253 

Grafica N° 260. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion - sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 253 

Grafica N° 261. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 253 

Grafica N° 262. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 253 

Grafica N° 263. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2  ............................... 254 

Grafica N° 264. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 254 

Grafica N° 265. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas .......................... 254 

Grafica N° 266. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 254 

Grafica N° 267. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 255 

Grafica N° 268. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 255 

Grafica N° 269. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2  ............................... 255 

Grafica N° 270. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 255 

Grafica N° 271. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnetas ....................... 256 

Grafica N° 272. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnetas - sub-actividades 

y rendimiento ........................................................................................................................... 256 

Grafica N° 273. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 256 

Grafica N° 274. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 256 

Grafica N° 275. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2  ............................... 257 



XX 

 

Grafica N° 276. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 257 

Grafica N° 277. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas  ............................... 257 

Grafica N° 278. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 257 

Grafica N° 279. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 258 

Grafica N° 280. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 258 

Grafica N° 281. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 ................ 258 

Grafica N° 282. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 - sub-

actividades y rendimiento ........................................................................................................ 258 

Grafica N° 283. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada ................... 259 

Grafica N° 284. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada - sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 259 

Grafica N° 285. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 ................................. 259 

Grafica N° 286. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 259 

Grafica N° 287. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 ............................ 260 

Grafica N° 288. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 260 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.N°14917  

MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA.............................................................................................. 261 

Grafica N° 289. Diagrama lineal de excavación de zanjas ...................................................... 261 

Grafica N° 290. Diagrama lineal excavación de zanjas - sub-actividades y rendimiento ....... 261 

Grafica N° 291. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente ................................. 261 

Grafica N° 292. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 261 

Grafica N° 293. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG.................................... 262 

Grafica N° 294. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 262 

Grafica N° 295. Diagrama lineal de concreto  1:8 + 25 %PM sobrecimiento ......................... 262 

Grafica N° 296. Diagrama lineal de concreto  1:8 + 25 %PM sobrecimiento - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 262 

Grafica N° 297. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento .................. 263 



XXI 

 

Grafica N° 298. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento - sub-

actividades y rendimiento ........................................................................................................ 263 

Grafica N° 299. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 .............................. 263 

Grafica N° 300. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 263 

Grafica N° 301. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 264 

Grafica N° 302. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 264 

Grafica N° 303. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 ........ 264 

Grafica N° 304. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 - sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 264 

Grafica N° 305. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion ....... 265 

Grafica N° 306. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion - sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 265 

Grafica N° 307. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 265 

Grafica N° 308. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 265 

Grafica N° 309. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2  ............................... 266 

Grafica N° 310. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 266 

Grafica N° 311. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas  ......................... 266 

Grafica N° 312. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 266 

Grafica N° 313. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 ................................. 267 

Grafica N° 314. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 267 

Grafica N° 315. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 ................................ 267 

Grafica N° 316. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 267 

Grafica N° 317. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas ................................ 268 

Grafica N° 318. Diagrama lineal encofrado y desencofrado de vigas - sub-actividades y 

rendimiento  ............................................................................................................................. 268 

Grafica N° 319. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 268 

Grafica N° 320. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 268 



XXII 

 

Grafica N° 321. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2  ............... 269 

Grafica N° 322. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2- sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 269 

Grafica N° 323. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada  .................. 269 

Grafica N° 324. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada - sub-

actividades y rendimiento  ....................................................................................................... 269 

Grafica N° 325. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2  ................................ 270 

Grafica N° 326. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 270 

Grafica N° 327. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 ............................ 270 

Grafica N° 328. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 - sub-actividades y 

rendimiento .............................................................................................................................. 270 

8.7.- PANEL DE DIAGRAMAS DE BARRAS Y COLUMNAS COMPA RATIVAS DE 

CONSOLIDADOS DE SUB-ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS OPTI MIZADOS  ....... 271 

Grafica N° 329. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de excavación de zanjas (sub-

actividades y rendimientos promediados optimizados) ........................................................... 271 

Grafica N° 330. Diagrama de barras comparativas de excavación de zanjas (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ............................................................... 271 

Grafica N° 331. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de relleno y compactación de 

material propio (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) .......................... 271 

Grafica N° 332. Diagrama de barras comparativas de relleno y compactación de material 

propio (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ...................................... 271 

Grafica N° 333. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de relleno y compactación de 

material de prestamo (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ................. 272 

Grafica N° 334. Diagrama de barras comparativas de relleno y compactación de material de 

prestamo (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) .................................. 272 

Grafica N° 335. Diagrama de columnas agrupadas comparativas eliminacion de material 

excedente (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) .................................. 272 

Grafica N° 336. Diagrama de barras comparativas de eliminacion de material excedente 

(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................. 272 

Grafica N° 337. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de cimiento corrido 1:10 + 30 

%PG (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) .......................................... 273 

Grafica N° 338. Diagrama de barras comparativas de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ............................................................... 273 

Grafica N° 339. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de solado de zapatas (sub-

actividades y rendimientos promediados optimizados) ........................................................... 273 



XXIII 

 

Grafica N° 340. Diagrama de barras comparativas de solado de zapatas (avance comparativo 

de rendimientos optimizados por obra) .................................................................................... 273 

Grafica N° 341. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado 

de sobrecimiento (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ....................... 274 

Grafica N° 342. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de 

sobrecimiento (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) .......................... 274 

Grafica N° 343. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de Concreto 1:8+25% P.M 

(sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ................................................... 274 

Grafica N° 344. Diagrama de barras comparativas de Concreto 1:8+25% P.M (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ............................................................... 274 

Grafica N° 345. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de falso piso E=4"  (sub-

actividades y rendimientos promediados optimizados) ........................................................... 275 

Grafica N° 346. Diagrama de barras comparativas de falso piso E=4" (avance comparativo de 

rendimientos optimizados por obra) ........................................................................................ 275 

Grafica N° 347. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de concreto en zapatas 

F'C=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ........................ 275 

Grafica N° 348. Diagrama de barras comparativas de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 

(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................. 275 

Grafica N° 349. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ...................... 276 

Grafica N° 350. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 

(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................. 276 

Grafica N° 351. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de concreto en vigas de 

cimentacion F'C=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) .... 276 

Grafica N° 352. Diagrama de barras comparativas de concreto en vigas de cimentacion 

F'C=210kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ....................... 276 

Grafica N° 353. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado 

de vigas de cimentacion (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............ 277 

Grafica N° 354. Diagrama de barras comparativas encofrado y desencofrado de vigas de 

cimentacion (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ............................. 277 

Grafica N° 355. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............................ 278 

Grafica N° 356. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 

(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ............................................... 2777 

Grafica N° 357. Diagrama de barras comparativas de columnas concreto F'c=210kg/cm2 

(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................. 278 



XXIV 

 

Grafica N° 358. Diagrama de barras comparativas de columnas concreto F'c=210kg/cm2 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 278 

Grafica N° 359. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 

columnas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ...................................... 2798 

Grafica N° 360. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de columnas 

(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) .................................................... 2778 

Grafica N° 361. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) .......................... 2789 

Grafica N° 362. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 279 

Grafica N° 363. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de columnas concreto 

F'c=175kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............................... 279 

Grafica N° 364. Diagrama de barras comparativas de columnas concreto F'c=175kg/cm2 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 279 

Grafica N° 365. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 

columnetas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ..................................... 280 

Grafica N° 366. Diagrama de barras comparativas encofrado y desencofrado de columnetas 

(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ...................................................... 280 

Grafica N° 367. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............................ 280 

Grafica N° 368. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 280 

Grafica N° 369. Diagrama de columnas agrupadas comparativas concreto en vigas  

F'C=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) .............................. 281 

Grafica N° 370. Diagrama de barras comparativas de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 281 

Grafica N° 371. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 

vigas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............................................... 281 

Grafica N° 372. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de vigas (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 281 

Grafica N° 373. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............................ 282 

Grafica N° 374. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 282 

Grafica N° 375. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de concreto en vigas  

F'C=175kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) .............................. 282 



XXV 

 

Grafica N° 376. Diagrama de barras comparativas de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 282 

Grafica N° 377. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 

vigas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............................................... 283 

Grafica N° 378. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de vigas (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 283 

Grafica N° 379. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............................ 283 

Grafica N° 380. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 283 

Grafica N° 381. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de Concreto en losa aligerada 

F’C=210 Kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............................ 284 

Grafica N° 382. Diagrama de barras comparativas de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 

(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ...................................................... 284 

Grafica N° 383. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado en 

losa aligerada (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) .................................. 284 

Grafica N° 384. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado en losa aligerada 

(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) ...................................................... 284 

Grafica N° 385. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ............................ 285 

Grafica N° 386. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 285 

Grafica N° 387. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de ladrillo hueco de arcilla de 

15x30x30  (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) ...................................... 285 

Grafica N° 388. Diagrama de barras comparativas de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 (avance 

comparativo de rendimientos optimizados por obra) ................................................................... 285 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



XXVI 

 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración N° 01. Fase de inversión del proyecto de inversión pública .................................... 3  

Ilustración N° 02 Vista interior de una edificación publica (colegio) ........................................ 3 

Ilustración N° 03. Formato ilustrativo de análisis de costos unitarios  ...................................... 6 

Ilustración N°04 Ejemplo de cronograma de avance de obra, tipo Gantt  ................................. 8 

Ilustración N° 05 Ejemplo de trabajo productivo (vaciado de concreto en columnas)  ............. 8 

Ilustración N°06 Ejemplo de trabajo contributivo (transporte de materiales a Obra)  ............... 9 

Ilustración N° 07 Ejemplo de trabajo no contributivo (peones parados sin producción en obra) .. 10 

Ilustración N°08 Zona costera de Piura .................................................................................... 11 

Ilustración N°09 Portal de internet de búsqueda del SEACE................................................... 11 

Ilustración N° 10 Lista de obras aleatorias en Piura del portal SEACE ................................... 12 

Ilustración N° 11 Plano de ubicación y localización de obra de puesto de salud Monteron .... 12 

Ilustración N° 12 Plano de ubicación y localización de obra de la I.E Nuestra Sra. de la 

Mercedes .................................................................................................................................. 13 

Ilustración N° 13 Plano de arquitectura general de obra de la I.E. N° 14917 Micaela Bastidas .... 13 

Ilustración N° 14 Instrumento de investigación propuesto ............................................................ 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVII 

 

 

INDICE DE CUADROS 
 

CUADRO N°01. Operacionalizacion de variables .................................................................. 19  

CUADRO N°02. Matriz de consistencia  ................................................................................. 19 

CUADRO N° 03 Lista de partidas de obra N° 01 .................................................................... 22  

CUADRO N° 04. Lista de partida de obra N° 02  ................................................................... 23 

CUADRO N° 05. Lista de partida de obra N° 03  ................................................................... 24 

CUADRO N° 06. Formato de registro 1 er Día - Excavación de zanjas ..................................... 25 

CUADRO N° 07. Formato de registro 1 er Día - Cimiento corrido 1:10 + 30% PG ............... 25  

CUADRO N° 08. Formato de registro 1 er Día - Concreto en columnas f'c=210kg/cm2 ....... 26  

CUADRO N° 09. Formato de registro 1 er Día - Relleno y compactación de material propio ... 26 

CUADRO N° 10. Formato de registro 1 er Día - Cimiento corrido 1:10 + 30% PG ............... 27  

CUADRO N° 11. Formato de registro 1 er Día - Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 ......... 27 

CUADRO N° 12. Formato de registro 1 er Día - Excavación de zanjas .................................. 28 

CUADRO N° 13. Formato de registro 1 er Día - Cimiento corrido  1:10 + 30% P.G ............. 28 

CUADRO N° 14. Formato de registro 1 er Día - Concreto en vigas f'c=210kg/cm2 .............. 29 

CUADRO N° 15. Formato de registro 2 do Día - Excavación de zanjas .................................. 34 

CUADRO N° 16. Formato de registro 2 do Día - Cimiento corrido 1:10 + 30% PG .............. 34  

CUADRO N° 17. Formato de registro 2 do Día - Concreto en columnas f'c=210kg/cm2 ...... 35  

CUADRO N° 18. Formato de registro 2 do Día - Relleno y compactación de material propio .. 35 

CUADRO N° 19. Formato de registro 2 do Día - Cimiento corrido 1:10 + 30% PG  ............. 36 

CUADRO N° 20. Formato de registro 2 do Día - Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 ........ 36 

CUADRO N° 21. Formato de registro 2 do Día - Excavacion de zanjas ................................. 37 

CUADRO N° 22. Formato de registro 2 do Día - Cimiento corrido  1:10 + 30% P.G ............... 37 

CUADRO N° 23. Formato de registro 2 do Día - Concreto en vigas f'c=210kg/cm2 ............. 38  

CUADRO N° 24 . Resumen de rendimientos por partida en Obra N° 01 ................................ 58 

CUADRO N° 25 . Resumen de rendimientos por partida en obra N° 02  ............................... 58 

CUADRO N° 26. Resumen de rendimientos por partida en obra N° 03  ................................ 59 

CUADRO N° 27. Análisis de costos unitario del expediente técnico y los Análisis de costos 

unitarios optimizados de Obra N° 01  ...................................................................................... 66 

CUADRO N° 28. Análisis de costos unitarios del expediente técnico y los Análisis de costos 

unitarios optimizados de Obra N° 02 ....................................................................................... 69 

CUADRO N° 29. Análisis de costos unitarios del expediente técnico y los Análisis de costos 

unitarios optimizados de Obra N° 03  ...................................................................................... 73 

CUADRO N°30. Presupuesto de estructuras de expediente técnico de obra N°01 ................. 84 

CUADRO N°31. Presupuesto estructuras optimizado de obra N°01 ....................................... 85 



XXVIII 

 

CUADRO N°32. Presupuesto de estructuras de expediente técnico de obra N°02 ................. 86 

CUADRO N°33. Presupuesto de estructuras de optimizado de obra N°02. ............................ 87 

CUADRO N°34. Presupuesto de estructuras de expediente técnico de obra N°03 ................. 88 

CUADRO N°35. Presupuesto de estructuras de optimizado de obra N°03 ............................. 89 

CUADRO N°36. Resultado de Análisis de costos Unitarios Promediados Optimizados ........ 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIX 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 
 

Grafico N°01. Diagrama lineal de avance porcentual por horas de sub-actividades – 

Excavacion de zanjas ............................................................................................................... 31  

Grafico N°02. Diagrama lineal de avance porcentual por horas de sub-actividades – Cimiento 

Corrido 1:10 + 30% .................................................................................................................. 32 

Grafico N°03. Diagrama lineal de avance porcentual por horas de sub-actividades – 

Encofrado y desencofrado de columna .................................................................................... 32 

Grafico N°04 y 05. Diagrama lineal de avance porcentual por horas y días de sub-actividades 

– Excavacion de zanjas ............................................................................................................ 39  

Grafico N°06 y 07. Diagrama lineal de avance porcentual por horas y dias de sub-actividades 

– Cimiento Corrido 1:10 + 30% PG ......................................................................................... 40  

Grafico N°08 y 09. Diagrama lineal de avance porcentual por horas y dias de sub-actividades 

– Encofrado y desencofrado de columnas ................................................................................ 40 

Grafico N°10. Diagrama de columnas. Sub-actividades y control de rendimientos optimizados 

promediados-excavacion de zanjas. Obra N°01  ......................................................................... 41 

Grafico N°11 y 12. Diagramas de barras. Consolidado de rendimientos por obra, y 

rendimientos promediados optimizados de excavación de zanjas. Obra N°01 ........................ 39 

Grafico N°13. Diagrama de columnas. Sub-actividades y control de rendimientos optimizados 

promediados-Cimiento corrido C:H 1:10 + 30% P.G. Obra N°02 ........................................... 41 

Grafico N°14 y 15. Diagramas de barras. Consolidado de rendimientos por obra, y 

rendimientos  promediados  optimizados de Cimiento corrido C:H 1:10 + 30% P.G. Obra 

N°02 ......................................................................................................................................... 42  

Grafico N°16. . Diagrama de columnas. Sub-actividades y control de rendimientos 

optimizados promediados-Encofrado y desencofrado de columnas. Obra N°03 ..................... 42 

Grafico N°17 18. Diagramas de barras. Consolidado de rendimientos por obra, y rendimientos  

promediados  optimizados de Encofrado y desencofrado de columnas. Obra N°03 ................ 42  

Grafico N°19. Diagrama de barras de avance porcentual de sub-actividades por obra – 

Movimiento de tierras .............................................................................................................. 43 

Grafico N°20. Diagrama de barras de avance porcentual de sub-actividades por obra – Concreto 

Simple ....................................................................................................................................... 44 

Grafico N°21. Diagrama de barras de avance porcentual de sub-actividades por obra – Concreto 

Armado............................................................................................................................................ 44 

Grafico N°22. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Excavacion de 

zanjas  ....................................................................................................................................... 45 



XXX 

 

Grafico N°23. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Relleno con material 

propio ........................................................................................................................................ 45 

Grafico N°24. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Relleno con material 

de prestamo ..................................................................................................................................... 46  

Grafico N°25. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Eliminacion de 

material excedente .................................................................................................................... 46 

Grafico N°26. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por partida – Consolidado 

Movimiento de tierras ................................................................................................................ 47 

Grafico N°27. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Cimiento corrido C:H 

1:10 +30%PG ............................................................................................................................ 47 

Grafico N°28. Diagrama de  barras  comparativo  de rendimientos por obra – Solado de 

zapatas ...................................................................................................................................... 48 

Grafico N°29. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 

desencofrado de sobrecimiento ................................................................................................ 48 

Grafico N°30. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto 1:8 

+25% PM ................................................................................................................................. 48 

Grafico N°31. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Falso piso e=4" de 

concreto 1:10 ............................................................................................................................ 49 

Grafico N°32. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por partida – Consolidado 

Concreto Simple ....................................................................................................................... 49 

Grafico N°33. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  zapatas 

F'C=210kg/cm2 ........................................................................................................................ 50 

Grafico N°34. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 ...................................................................................................................... 50 

Grafico N°35. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto viga de 

cimentacion  F'C=210kg/cm2 .................................................................................................. 50 

Grafico N°36. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 

desencofrado de viga de cimentacion ....................................................................................... 51 

Grafico N°37. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 

f'y=4200kg/cm2  viga de cimentacion ..................................................................................... 51 

Grafico N°38. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  

columnas  F'C=210kg/cm2 ....................................................................................................... 51 

Grafico N°39. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 

desencofrado de columnas ....................................................................................................... 52 

Grafico N°40. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 

f'y=4200kg/cm2  columnas ...................................................................................................... 52 



XXXI 

 

Grafico N°41. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  

columnas  F'C=175kg/cm2 ....................................................................................................... 52 

Grafico N°42. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 

desencofrado de columnetas..................................................................................................... 53 

Grafico N°43. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2  Columnetas ................................................................................................. 53 

Grafico N°44. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  vigas  

F'C=210kg/cm2 ........................................................................................................................ 53 

Grafico N°45. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 

desencofrado de vigas .............................................................................................................. 54 

Grafico N°46. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2  Vigas .......................................................................................................... 54 

Grafico N°47. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto vigas  

F'C=175kg/cm2 ........................................................................................................................ 54 

Grafico N°48. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 

desencofrado de vigas .............................................................................................................. 55 

Grafico N°49. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 Vigas ........................................................................................................... 55 

Grafico N°50. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto losa 

aligerada  F'C=210kg/cm2 ....................................................................................................... 55 

Grafico N°51. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 

desencofrado de losa aligerada ................................................................................................. 56 

Grafico N°52. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 

F'Y=4200kg/cm2 en losa aligerada .......................................................................................... 56 

Grafico N°53. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Ladrillo hueco de 

arcilla de 15x30x30cm para techo ............................................................................................ 56 

Grafico N°54. Diagrama de barras comparativo de rendimientos por partida – Consolidado 

Concreto armado ...................................................................................................................... 57 

Grafico N°55. Diagrama de dispersión lineal-Excavacion de zanjas ....................................... 60  

Grafico N°56. Diagrama de dispersión lineal-Cimientos corridos mezcla  ............................. 60 

Grafico N°57. Diagrama de dispersión lineal-Encofrado y desencofrado para columnas ....... 61 

Grafico N°58. Diagrama de dispersión lineal-Relleno con material propio............................. 61  

Grafico N°59. Diagrama de dispersión lineal-Cimiento corrido 1:10 +30% PG ..................... 62  

Grafico N°60. Diagrama de dispersión lineal-Concreto en columnas F’C=210 Kg/cm2 ........ 62 

Grafico N°61. Diagrama de dispersión lineal-Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos. 63 

Grafico N°62. Diagrama de dispersión lineal-Concreto 1:8 + 25% P.M. Sobrecimiento ........ 63 

Grafico N°63. Diagrama de dispersión lineal-Encofrado y Desencofrado p/vigas .................. 64 



XXXII 

 

Grafico N°64. Diagrama de dispersión lineal - Partidas optimizadas N° 01 ............................ 64  

Grafico N°65. Diagrama de dispersión lineal - Partidas optimizadas N° 02  ........................... 65 

Grafico N°66. Diagrama de dispersión lineal - Partidas optimizadas N° 03 ............................ 65  

Grafico N°67. Comparación de análisis de costos unitarios de movimiento de tierras de Obra 

N° 01  ....................................................................................................................................... 78 

Grafico N°68. Comparación de análisis de costos unitarios de concreto simple Obra N° 01  ....... 79 

Grafico N°69. Comparación de análisis de costos unitarios de concreto armado Obra N° 01 ....... 79 

Grafico N°70. Comparación de análisis de costos unitarios de movimiento de tierras de Obra 

N° 02  ....................................................................................................................................... 80 

Grafico N°71. Comparación de análisis de costos unitarios de concreto simple Obra N° 02  ....... 80 

Grafico N°72. Comparación de análisis de costos unitarios de concreto armado Obra N° 02 ....... 81  

Grafico N°73. Comparación de análisis de costos unitarios de movimiento de tierras de Obra 

N° 03  ....................................................................................................................................... 81 

Grafico N°74. Comparación de análisis de costos unitarios de concreto simple Obra N° 03  ....... 82 

Grafico N°75. Comparación de análisis de costos unitarios de concreto armado Obra N° 03  ..... 82 

Grafico N°76. Comparación de presupuestos de obra N°01  ................................................... 86 

Grafico N°77. Comparación de presupuestos de obra N°02  ................................................... 88 

Grafico N°78. Comparación de presupuestos de obra N°03  ................................................... 89 

Grafico N°79. Resultado final en porcentaje de presupuestos ................................................. 90 

 

 

 



XXXIII 

 

   INTRODUCCIÓN 
 

El sector de la construcción es un componente muy significativo, en la economía 

del país, los análisis de costos de la mayoría de expedientes técnicos de los proyectos 

costeros se basan en los modelos publicados por CAPECO (análisis de costos que datan de 

la década de los 70’s), Costos y otras instituciones de la industria de la construcción que 

las publican, es allí donde a veces por desconocimiento, o experiencia en obra, los 

proyectistas inician el origen de las falencias técnicas en los costos de las partidas. El 

hecho es claro en cuanto que las realidades de cada zona son distintas, factores como los 

climáticos inciden considerablemente en el rendimiento de las cuadrillas, y por ende los 

rendimientos de los análisis de costos de las partidas estándar que se publican, son 

aplicables normalmente para el departamento de Lima mas no necesariamente para las 

otras realidades costeras del país, como en este caso es la región de Piura.  
 

Por otro lado, son pocas y reducidas las investigaciones enfocadas a la gestión de 

costos de obras de edificaciones en nuestro país y otras metodologías al respecto, debido a 

la poca difusión de éstas, y a que en la industria de la construcción nacional impera el 

desorden y la variedad de contratistas improvisados, lo cuales no apuestan por innovar y 

mejorar al respecto.  
 

Por lo descrito, ante esta realidad y en particular en la región costera de Piura, la 

presente investigación busca resolver el problema formulado como ¿En qué medida se 

relaciona la optimización de costos unitarios en la especialidad de estructuras con los 

costos generales de obras de edificaciones en la región costera de Piura?, para lo cual se 

tiene como objetivo principal elaborar una propuesta que optimice los análisis de costos 

unitarios de las principales partidas en la especialidad de estructuras, plasmado 

principalmente en el rendimiento de la actividad, y así mejorar los costos en la ejecución 

de estas partidas en proyectos de edificaciones para la zona costera de la región Piura. 
 

Complementariamente se tienen los siguientes objetivos específicos: 
 

• Identificar los factores e indicadores que merman o afectan la producción o 

eficiencia del trabajo productivo en las actividades de la especialidad de 

estructuras. 
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• Conseguir que los análisis de costos unitarios lleguen a unos mejores resultados 

posibles y así controlar los tiempos y costos en la ejecución de las partidas de 

estructuras y reducir su variabilidad e incertidumbre frente a lo planificado en el 

expediente técnico. 

• Expresar traves de diagramas de dispersión lineal los rendimientos y días 

optimizados, a fin de visualizar y comparar los días reducidos en las partidas de 

estructuras, respecto a lo considerado originalmente en los expedientes técnicos de 

las muestras. 
 

Teniendo en cuenta la problemática y el propósito de la investigación, con los 

resultados se verifica la hipótesis: “Con análisis de costos unitarios adecuados y optimos 

en las partidas de la especialidad de estructuras, se logra una mayor optimización de costos 

en obras de edificaciones en la región costera de Piura.” 
 

Es por ello que la presente investigación y su producto final, es decir la propuesta 

de costos unitarios optimizados aplicados para la realidad costera de la región de Piura 

puede ayudar a plantear en futuros expedientes técnicos desarrollados en esa zona del país 

un costo final más preciso y cercano a la realidad del proceso constructivo, es decir, se 

lograría que las obras se manejen con mejores parámetros durante su ejecución. Asimismo, 

con rendimientos optimizados se logra una mejor planificación y programación de obra, lo 

que podría redundar en beneficio económico para el contratista o inversionista privado.  
 

En particular, el estudio se enfoca en los análisis de costos de la especialidad de 

estructuras por representar éstos, por estadística y experiencia profesional, la mayor 

incidencia dentro del presupuesto general de las obras y es allí donde reside la necesidad 

estratégica de tratar estas partidas en este caso puntual desde un aspecto analítico 

financiero para obtener mejor productividad, optimización de costos y por ende mayores 

utilidades.
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I.-  MARCO TEORICO: 

1.1    ANTECEDENTES  

Son escasas las investigaciones estrictamente enfocadas a la gestión de costos de 

obras de edificaciones en la región norte de nuestro país y no muchas las relacionadas 

metodologías particulares a la temática de costos unitarios y su optimización de recursos, 

por ello en nuestra realidad vemos imperando el desorden y la pluralidad de contratistas 

improvisados, en general, que forman parte de la industria de la construcción nacional y no 

apuestan por innovar y mejorar en sus procesos constructivos y eficiencia en la misma. Por 

otro lado tenemos que las filosofías o metodologías de trabajo llevado a cabo en otras 

realidades son  poco conocidas o difundidas y solo utilizado por unas pocas empresas 

grandes y serias que si buscan regular y rentabilizar mejor sus ingresos. Sin embargo esa 

realidad no es solo propia de nuestro país, en nuestra región continental salvo países como 

Brasil, Chile o Colombia, por ejemplo el Lean Construction como uno de las metodologías 

más utilizadas para la optimización de recursos en obra, tampoco es muy aplicado por las 

empresas contratistas, es por ello que para la presente tesis se ha tomado antecedentes 

internacionales como: Martínez J.G.T (2011). Propuesta de metodología para la 

implementación de la Filosofía Lean (Construcción Esbelta) en proyectos de construcción 

(Tesis de postgrado). Universidad Nacional de Colombia, Colombia.  Granados B.M 

(2011). Implementación de la metodología Lean Construction para actividades de 

estructura Natura del consorcio Campo empresarial campestre (Tesis de pregrado). 

Universidad Industrial de Santander, Colombia., entre otros. 
 

En nuestro medio local como se mencionó al inicio, por nuestra realidad, son 

escasas las investigaciones concienzudas realizadas al respecto, las pocas que existen son 

de pre-grado o para obtención del título profesional, como por ejemplo: Huarcaya J.S 

(2014). Ejecución Lean y Control de producción en proyectos de construcción (Tesis de 

pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. Se puede mencionar en esta 

corta lista algunos estudios de post-grado mas relacionados a la presente investigacion, 

como: Castro P.M, Ruiz P.J (2014). Optimizacion del desempeño de edificación nuevo 

centro de salud a desarrollarse en el distrito de Luya-Luya-Amazonas, aplicando la 

metodología Lean construction (Tesis de prost-grado) Universidad Peruana de Ciencia 

Aplicadas, Perú. También escasean los artículos y boletines que toquen este tema, de los 
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cuales podemos destacar: Orihuela P.(2011). Lean Construction en el Perú. Construcción 

integral, (12), 1-4., de la Corporación Aceros Arequipa. 
 

Como se puede apreciar, la mayoría de estudios similares o que se acercan a nuestra 

temática, están enfocados con el Lean Construction, sin embargo para nuestro caso no se 

pretende utilizar herramientas o enfoques lean, sino mas bien una metodología propia con 

principios fundamentales de la investigación del tipo experimental, es hacia donde se ha 

enfocado la presente investigación,  siendo la más conveniente para la optimización de los 

análisis de costos unitarios objeto de la presente tesis de investigación y asi mismo se está 

implementando gráficos comparativos de diagramas de dispersión lineal de los 

rendimientos optimizados y reales. 
 

A continuación, en el siguiente punto se revisa los principales conceptos teóricos 

que construirán una mejor plataforma conceptual acerca de la temática a tratar para el 

desarrollo de la presente investigación. 
    

1.2    DEFINICIONES  

1.2.1 Proyectos de inversión pública: 
 

De acuerdo a la definición del Sistema Nacional de Inversión Pública (2009), “Los 

Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin 

de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o 

servicios de una Entidad”(p.03). 1  
 

Asimismo, el Sistema Nacional de Inversión Pública (2009) ahora denominado 

Invierte.pe (Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones) 

establece que todo proyecto debe seguir el Ciclo de Proyecto que comprende 04 fases: 

Programación Multianual de Inversiones (PMI), Formulación y Evaluación (FyE), 

Ejecución, y Funcionamiento. 

 

 

 

 

                                                             

1 DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF. APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INVERSIÓN PÚBLICA. Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009. Perú. 
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Ilustración N°01. Fase de inversión del proyecto de inversión pública.  

Fuente: https://www.mef.gob.pe/es/ciclo-de-inversion 
 

1.2.2 Proyecto de edificación: 

Una edificación es una Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar 

actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella 

(Reglamento Nacional de edificaciones, 2016)2. Se considera como proyectos de 

edificaciones las siguientes infraestructuras: Centros o instituciones educativas, centros de 

salud/hospitales, coliseos, viviendas, centros de reunión, institutos y todo aquel espacio 

arquitectónico techado y no techado que cobija todo tipo de actividades del quehacer 

humano. 
 

1.2.3 Edificio de uso público: 

El Reglamento Nacional de edificaciones (2016) define como edificación de uso 

público, a toda edificación pública o privada, cuya función principal es la prestación de 

servicios al público. Como ejemplo tenemos la ilustración N°02, donde se aprecia una 

edificación publica de uso educativo, es decir una institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración N°02. Vista interior de una edificación pública (Pabellon de aulas de colegio). 
Fuente: http://www.pronied.gob.pe/wp-content/uploads/Infraestructura-renovada.jpg 

 

                                                             

2 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 174-2016-VIVIENDA.  MODIFICAN LA NORMA TÉCNICA G.040 - DEFINICIONES, 

CONTENIDA EN EL TÍTULO I GENERALIDADES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, Publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 20 de Julio de 2016. Perú. 
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1.2.4     Expediente técnico: 

Para la normativa estatal técnica, un expediente técnico es un conjunto de 

documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos y 

especificaciones necesarias para la ejecución de la obra. Está constituido por: Planos por 

especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, análisis de precios 

unitarios, cronograma de ejecución y memorias descriptivas y si fuese el caso, fórmulas de 

reajuste de precios, estudios técnicos específicos (de suelos, de impacto vial, de impacto 

ambiental, geológicos, etc.), y la relación de ensayos y/o pruebas que se requieren 

(Reglamento Nacional de edificaciones, 2016)2. 
 

1.2.5   Memoria Descriptiva: 

Constituye la descripción del proyecto, entre los aspectos que lo integran tenemos: 

introducción, antecedentes, ubicación del proyecto, estado actual de la obra, vías de 

acceso, estrategia para desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, 

población beneficiaria, monto de inversión, tiempo de ejecución, alcance, metas 

proyectadas, etc. 
 

1.2.6 Especificaciones Técnicas:  

Descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser 

contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que deben 

ejecutarse las obligaciones (Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, 2015)3. 
 

1.2.7 Planos: 

Es la representación gráfica mediante dibujos de la obra a ejecutar, sus 

dimensiones, distribución y los componentes que lo integran. 
 

Constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los 

componentes físicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones (Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE], s/a)4. 
 

                                                             

3 DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF. APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY N°30225, LEY DE CONTRATACIONES 

DEL ESTADO, Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 00 de Diciembre del 2015. Perú. 
 

4 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE]. (S/a). Capacitación N°03 de: El expediente Técnico de obra. Recuperado 

de http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Capacidades/Capacitacion/Virtual/curso_contratacion_obras/ppt_cap3_obras.pdf 
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1.2.8 Partida:  

Con la finalidad practica y metodológica de presupuestar y controlar la ejecución de 

un proyecto, así como su pago, se establece un desglosamiento o división del total de la 

obra en partes denominadas partidas. Es decir, se puede definir como cada una de las 

partes o actividades que conforman el presupuesto de una obra.  

 

1.2.9 Metrado: 

Para facilitar el dimensionamiento de las unidades que conforman un proyecto, los 

metrados constituyen la expresión cuantificada por partidas de los trabajos de construcción 

que se ha programado ejecutar en un plazo determinado, expresadas en la unidad de 

medida que ha sido establecida para cada partida; asimismo, son necesarios para 

determinar el presupuesto de obra, por cuanto representan el volumen de trabajo de cada 

partida (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE], s/a) 4. 
 

 

1.2.10 Análisis de Precios Unitarios (APU):  

Representan la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, 

materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), que se requieren para ejecutar 

cada una de las partidas y su costo. 
 

Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, mano de 

obra, equipos y otros (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE], 

s/a) 4. 

Es necesario conocer todos los insumos que intervienen en la ejecución de cada 

partida, su aporte unitario o rendimiento expresado en cantidad de insumo por unidad de 

medida de la partida, así como el costo en el mercado del insumo. En la ilustración N°03 

de a continuación, se aprecia como esta descompuesto un análisis de costos: Tenemos los 

datos generales en la parte superior, y en la parte media e inferior agrupado por Materiales, 

mano de obra y equipos y herramientas los demás insumos que participan en el costo por 

unidad de medida de la partida de obra. 
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                          Ilustración N°03. Formato ilustrativo de un análisis de costos unitarios. 
Fuente: Por CAPECO (2003) 

 
 
 

1.2.11 Presupuesto:  

Constituye la sumatoria del producto (Precio Unitario) x (Cantidad o metrado) de 

cada una de las partidas que participan en el proyecto (costo directo), y después de la cual 

se le adicionan los costos indirectos (gastos generales, utilidad, etc), e impuestos. 
 

En otras palabras, constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, el cual está 

compuesto por el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos. 
 

El costo indirecto se define como todos aquellos costos que no pueden aplicarse a 

una partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo el valor de obra, siendo su 

monto correspondiente a la suma de los gastos generales y la utilidad. 
 

Los gastos generales están establecidos como aquellos gastos que debe efectuar el 

contratista durante la construcción, derivados de su propia actividad empresarial, por lo 

cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de obra. Pueden ser fijos, es decir 

aquellos no relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del 

contratista; o variables, aquellos relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, 
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permaneciendo a lo largo de todo el plazo de la prestación a cargo del contratista 

(Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, 2015) 3. 
 

1.2.12 Valor referencial de la obra:  

Constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a partir de la 

elaboración del presupuesto de obra (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado [OSCE], s/a) 4. 
 

Para fines de licitación y mayor aproximación a precios vigentes de los recursos del 

proyecto, no debe tener una antigüedad mayor a 6 meses respecto a la fecha de la 

convocatoria. 
 

1.2.13 Cronograma de Ejecución de Obra:  
 

Un cronograma de obra es la planificación en el tiempo de la duración de cada una 

de las partidas que componen el presupuesto del proyecto, es por ello que el proyectista 

elabora el cronograma de ejecución de obra considerando las restricciones que puedan 

existir para el normal desenvolvimiento de las mismas, tales como condiciones climáticas 

adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado [OSCE], s/a) 4. El cronograma se elabora considerando todas las 

actividades necesarias para la ejecución de la obra, empleando el método Gantt, PERT, o 

del CPM utilizando software, identificando las actividades que se hallen en la ruta crítica 

del proyecto, hitos, fechas parciales de determinación, etc. 
 

En la ilustración N°04 se aprecia un ejemplo de cronograma de avance de obra 

Gantt, en el cual tenemos al lado izquierdo el listado de partidas con sus respectivas 

unidades de medida además de las fechas de inicio y de termino, y al lado derecho la 

representación grafica en barras horizontales del tiempo que tomara la ejecución de cada 

partida. 
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Ilustración N°04. Ejemplo de cronograma de avance de obra, tipo Gantt. 
Fuente: http://controldeobratareo.blogspot.pe/2013/11/cronograma-de-avance.html 

 
 

1.2.14 Trabajo Productivo:  

Martínez J. G. (2011)5 lo define como: “el tiempo empleado en la producción de 

alguna unidad de construcción. El tiempo empleado en las conversiones, es decir en las 

actividades que agregan valor, las actividades por las que el cliente está pagando” (p.13). 

 La ilustración N°05 ejemplifica lo que vendría a ser un trabajo productivo, en este 

caso particular, el vaciado propiamente dicho de columnas, el cual esta siendo ejecutado 

por el obrero que está sujetando la lata concretera mientras lo vierte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración N°05. Ejemplo de trabajo productivo (vaciado de concreto en columnas). 
Fuente: Por Corporación Aceros Arequipa S.A.(s/a) 

 

                                                             

5 Martínez J.G.T (2011). Propuesta de metodología para la implementación de la Filosofía Lean (Construcción Esbelta) en proyectos 

de construcción (Tesis de postgrado). Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 
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1.2.15 Trabajo Contributivo:  

Es el tiempo empleado en las actividades de apoyo necesarias para ejecutar los 

trabajos que agregan valor. Los flujos necesarios como transporte, supervisión, etc., se 

consideran como trabajo contributivo (Martínez J. G., 2011) 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración N°06. Ejemplo de trabajo contributivo (Transporte de Materiales a Obra). 
Fuente: http://www.crovisa.com.pe/es-PE/news/156/avance-de-obra-sulcabamba-huampuchaca 

 
 

En la ilustración  N°06, se aprecia como trabajo contributivo el realizado por 02 

obreros en especifico, tenemos al obrero del lado izquierdo sosteniendo y equilibrando la 

tubería mientras la maquinaria la desplaza, y al obrero ubicado sobre las tuberías que 

ayuda a empujarla para la recepción del obrero antes mencionado. 

 
1.2.16 Trabajo No contributivo: 

Es el tiempo empleado en cualquier otra actividad diferente a las de soporte o 

productivas. Las esperas, los reprocesos y demás se consideran como trabajo no 

contributivo (Martínez J. G., 2011) 5., es decir, hacer nada o hacer algo que no es necesario 

para completar el producto final. 
 

La ilustracion N°07 muestra claramente a 06 obreros (en primera plana de la foto) 

que están distraídos mirando hacia otro lado del área de trabajo o reposando de brazos a la 

cintura sin aportar nada al trabajo de primera línea. Esto es un ejemplo de trabajo no 

contributivo. 
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Ilustración N°07. Ejemplo de trabajo no contributivo (peones parados sin producción en la obra). 
Fuente: http://tiempo.hn/una-caida-del-6-registra-el-sector-de-la-construccion-en-el-pais/ 

II.-       MATERIAL Y MÉTODOS: 
 

2.1. MATERIAL 
 

El material empleado para fines de la presente investigación y por la naturaleza de 

la misma fue básico y con recursos sencillos, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

datos a recopilar son tomados en campo, es decir se recogieron directamente en las obras 

seleccionadas como muestras. Así pues, los materiales fundamentales empleados son: 

Papeles, libreta de apuntes, lapiceros y lápices, resaltadores y reloj o instrumento de 

medición temporal. Complementariamente se utilizarán computadoras y los softwares 

respectivos. 
 

2.1.1 Población: 
 

Considerando la definición a este concepto dentro del campo de la investigación 

dada por Carrasco S. (2006)6: “Es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al 

ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p.236-237), nuestra 

población está constituida por todas las obras públicas de edificaciones y sus respectivos 

expedientes técnicos dentro del ámbito departamental costero de la región Piura, es decir: 

Las provincias y distritos de Sullana, Talara, Paita, Piura y Sechura, las cuales se muestran 

geográficamente en la ilustración N°08 de a continuación.  

 

 

 
                                                             

6 Carrasco, S. (2006). Metodología de la investigación científica. Lima, Perú: San Marcos. 
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Ilustración N°08. Zona Costera de Piura. 
Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/peru/r-L-Guay-2008-08-teil3-retour/07-02-Mancora-Piura-ESP.html 

 
 

Esta población o conjunto de edificaciones públicas de esta área geográfica del país 

se pueden identificar plenamente a través del portal del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), hallándose por búsqueda genérica o específica por 

año, entidad pública, tipo de proceso, etc. La ventana que se muestra para la búsqueda en el 

portal web indicado es el que se muestra en la ilustración N°09. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración N°09. Portal de internet de búsqueda del Seace. 
Fuente: captura de pantalla Windows 8 
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Ilustración N°10. Lista de obras aleatorias en Piura del portal Seace. 

Fuente: captura de pantalla Windows 8 

 
Una vez ingresado el dato de búsqueda, se cargara en la ventana el listado de obras 

o proyectos según el criterio de búsqueda, tal como muestra en la ilustración N°10. 
 

 

2.1.2 Muestra: 

Como muestra de investigación se ha seleccionado a tres (03) obras de 

edificaciones (incluido respectivos expedientes técnicos para efectos del analisis) en 

distintas locaciones de la costa de la región de Piura, específicamente en las provincias de 

Sullana (distrito de Marcavelica), Paita (distrito de Paita) y Talara (distrito de Mancora), 

las cuales se han seleccionado por su ubicacion geográfica y por la accesibilidad de 

información documentaria y de acceso al campo por parte del presente investigador. Éstas  

se pasan a detallar:  
 

• Obra N°01: “Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el 

distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N°11. Plano de ubicación y Localización de obra de Puesto de Salud Monteron. 

Fuente: Expediente Técnico de obra N°01 
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• Obra N°02: ” Construcción de infraestructura de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, 

departamento de Piura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración N°12. Plano de ubicación y Localización de obra de la I.E Nuestra Sra. de la Mercedes. 
Fuente: Expediente Técnico de obra N°02 

 
 

• Obra N°03: “Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 

14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento 

de Piura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración N°13. Plano de arquitectura general de obra de la I.E N°14917 Micaela Bastidas. 
Fuente: Expediente Técnico de obra N°03 
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De acuerdo a los 02 tipos de muestras de investigación que existen, para nuestro 

caso de estudio, las muestras al ser seleccionadas por decisión y voluntad del investigador 

por inevitables factores que impiden seleccionar cualquier elemento de la población 

Carrasco S. (2006)7; nuestras muestras son del tipo no probabilísticas, es por ello que se ha 

procurado que sean las más representativas posibles al seleccionarlas en tres (03) 

ubicaciones distintas dentro del área geográfica de la población. 

      

2.1.3   Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis son las principales partidas en la especialidad de estructuras 

(movimiento de tierras, concreto simple y concreto armado), de las tres (03) obras publicas 

de edificaciones seleccionadas como muestras de investigación y que pertenecen al ámbito 

espacial de la zona costera de la región de Piura. 

 

2.2. METODO 

2.2.12.2.12.2.12.2.1    Tipo de estudio:Tipo de estudio:Tipo de estudio:Tipo de estudio:    

La presente investigación pasa por los siguientes niveles de investigación: 
 

• Exploratorio. - Se construyó un escenario teórico de referencia con las bibliografías 

empleadas del tipo informativas, en este caso particular se tomo mucho la 

información directa de los expedientes técnicos de las muestras, y con antecedentes 

de investigaciones similares o relacionadas. Por otro lado se tomó información en 

campo empleando apuntes y fichas de registro de la realidad en la ejecución de 

obras en cuanto a sus rendimientos reales. 
 

• Descriptivo. - Después del seguimiento y registro de campo, se identificaron los 

factores incidentes en el rendimiento y se establecieron acciones correctivas. Se 

definieron los nuevos rendimientos y costos unitarios optimizados en las partidas 

sujetas de análisis. 
 

• Explicativo. - Se aclara la aplicación de los costos unitarios optimizados y su 

incidencia con los costos generales de obra, permitiendo una optimización y 

reducción de costos en éstas. 
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2.2.2 Diseño de Investigación: 

Teniendo en cuenta las características de la investigación y el hecho o fenómeno de 

la realidad en estudio para conocer su nivel de influencia en la variable dependiente, el 

diseño de investigación es del tipo experimental, por lo tanto, la evaluación es de forma 

visual y descriptiva. El procesamiento de la información se efectuará de forma manual y 

posteriormente digital, haciéndose uso de software.  
 

� Metodologia de la investigación 

Considerando que el método científico empleado es del tipo experimetal, dada las 

características de la presente investigación, y en concordancia a lo definido por Carrasco S. 

(2006)7: “El método experimetal se emplea para investigaciones de carácter experimental, 

es decir, en aquellas donde se manipula intencionalmente las variables independientes para 

ver sus efectos en las variables dependientes, bajo control del investigador…”(p.271-272), 

la metodología empleada para esta investigación de rigor científico consiste en una serie de 

procedimientos sistematizados que se detallan líneas mas adelante, para la cual se ha hecho 

uso principalemente de dos técnicas de investigación: Como técnica previa se ha empleado 

la “Tecnica de recolección de información mediante análisis documental”, donde ademas 

de las referencias bibliográficas, se ha tomado principalmente como documento escrito 

todos los expedientes técnicos que forman parte de las muestras del estudio, es decir, de las 

tres obras sujetas como unidad de análisis; y como segunda técnica aplicada en dos fases, 

la técnica de observación, en una primera fase aplicamos la “observación no experimetal”, 

donde solo se ha limitado a observar los hechos de la realidad que han ocurrido sin 

manipular las variables, y en una segunda fase se aplicó la “observación experimetal” 

donde el observador o investigador, manipulando intencionalmente las variables bajo 

estricto control, aprecia el comportamiento de la unidad de análisis y su influencia en la 

variable dependiente. El procedimiento sigue los siguientes pasos: 
 

A. Recabar de información bibliográfica obtenida directamente de los expedientes 

técnicos de las obras sujetas a analisis, y de forma complementaria investigaciones 

similares y normativas al respecto. 

                                                             

7 Carrasco, S. (2006). Metodología de la investigación científica. Lima, Perú: San Marcos. 
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B. Implementar un plan de seguimiento a las muestras seleccionada enfocándose en 

la ejecución puntual de las actividades o trabajos de las partidas de la especialidad 

de estructuras de acuerdo a los siguientes pasos: 
 

• Listar las Actividades o partidas a ejecutar. 
 

• Definir la secuencia de Actividades. 
 

• Registrar en campo en el primer día de seguimiento las partidas listadas y 

sus respectivos rendimientos (ver Cuadro-Formato N° 01 al 62 en anexos) 

para determinar los parámetros reales de éstos, discerniendo o enfocándose 

en las sub-actividades o trabajos productivos, contributivos y no 

contributivos. 
 

• Analizar los apuntes y datos obtenidos para determinar los factores a 

optimizar y lograr una mejor performance de las actividades evaluadas. En 

este paso se identifican cuales son las sub-actividades o trabajos 

productivos, contributivos y no contributivos que aportan o ocupan tiempo 

innnecesario en la ejecución de las partidas, para ser evaluadas y ajustadas 

en función a la experiencia profesional del investigador, y a la experiencia 

experta consultada en distintos maestros de obra relacionados y no 

relacionados a las obras en análisis. 
 

• Elaborar estrategia de implemetacion en campo de los ajustes teóricos o de 

gabinete determinados en el paso anterior. Para la presente investigación el 

diseño adoptado consistió en:  
 

o Charla de sensibilización al personal obrero, al cual se le citaba tres 

veces por semana 15 minutos antes del inicio de obra (7:45am) 

durante las dos primeras semanas, a cargo del Residente de obra y 

del investigador. La charla consiste dos temas: El trabajo y su 

calidad en obra; donde se buscaba resaltar la importancia del trabajo 

y la calidad del mismo para la comunidad, el contratista y para ellos 

mismos, y el segundo tema: Tiempos de trabajo en obras, donde se 

da un enfoque sobre el correcto del tiempo empleado en obra por 

parte del personal obrero. Adicionalmente a cada cuadrilla de trabajo 
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antes del inicio de sus labores especificas se les indicaba los sub-

actividades puntuales y tiempos por cada uno de ellos como se 

explica en pasos mas adelante. 

o En algunos casos, en particular en la obra ubicada en la ciudad de 

Máncora, complementariamente a la charla, se incentivó 

económicamente al personal obrero, debido a la poca respuesta o no 

alineamiento a la política de trabajo que se estaba implementando. 
 

• Implementar o ejecutar en campo las correcciones o ajustes realizados a las 

actividades antes indicadas y registrar nuevamente mediante la técnica de la 

observación (ver Cuadro-Formato N° 63 al 124 en anexos) la nueva realidad 

de las actividades en análisis durante varias semanas. Para el proceso de 

implementación, a cada cuadrilla antes de iniciar los trabajos se les explica y 

señala las metas en cuanto a rendimiento y tiempos invertidos por dia de 

trabajo además del exhaustivo control al que iban a ser sujetos. Durante el 

nuevo registro de las actividades de las partidas analizadas, al obrero que no 

se alinea a la meta indicada a pesar de la charla previa, se le señala y llama a 

atención en forma personal y separada. Estas indicaciones y controles 

fueron en general acogidas por el personal obrero del contratistas y con algo 

de resistencia por parte del personal o mano de obra no calificada de la 

zona. 
 

• Consolidar en gabinete los datos obtenidos para determinar el rendimiento 

constante y/o promedio de las partidas sometidas a evaluación (ver Panel de 

diagramas de barras comparativas de consolidados de sub-actividades y 

rendimientos optimizados) . 
 

Para efectos de la presente tesis se enfocará el estudio en las partidas referidas a 

movimiento de tierras, concreto simple y armado. 
 

C. Las mediciones de los efectos de la implementación del sistema empleado sobre 

estas partidas será reflejado en la nueva productividad registrada de las cuadrillas. 

Con el rendimiento obtenido de las observaciones y anotaciones de campo se 

procede a plasmar los resultados y compararlos con los planificados aplicando 

barras comparativas, graficos lineales y diagramas de dispersión lineal. 
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D. Se toman y analizan los datos obtenidos y se concluye acerca de la eficiencia del 

método empleado para finalmente probando éste, aplicarlo y plasmarlo a través de 

análisis de costos mejorados, los cuales serán resultado de promediarlos de entre las 

tres (03) muestras evaluadas.  
 

E. Finalmente se verifica la hipótesis aplicando los análisis de costos unitarios 

optimizados a los costos generales de los proyectos (a los sectores aplicados) para 

determinar el grado de incidencia y su relación directa dentro del presupuesto de 

obra. 
 
 

2.2.3 Hipótesis: 

“Con los análisis de costos unitarios apropiados y óptimos en las partidas de la 

especialidad de estructuras, se logra una mayor optimización de costos en obras de 

edificaciones en la región costera de Piura.” 
 

2.2.3.1   Hipótesis especificas 
 

a) Con rendimientos optimizados en las partidas de la especialidad de 

estructuras, se obtienen análisis de costos unitarios precisos y óptimos. 
 

b) Los costos optmizados en la especialidad de estructuras inciden 

sigificativamente en la reducción y optimización general de los valores 

referenciales de las obras en la región costera de Piura.  
 

2.2.4 Variables y operacionalización de variables: 
 

Existen dos tipos de Variables 
 

• Variable independiente. 

Análisis de costos unitarios apropiados y óptimos de la especialidad de estructuras. 
 

• Variable dependiente. 

Costos de obras públicas de edificaciones de la zona costera de Piura. 

Atendiendo a los elementos que la conforman, las variables sujetas de estudio se 

han descompuesto de la siguiente forma: 
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CUADRO N°01 
Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En el cuadro N°01, de la operacionalización de variables, se tiene que cada fila contiene los 
datos referidos a cada una de la variables (independiente y dependiente), asi tenemos a sus 
variables intermedias, sus indicadores y definición de cada una de éstas y las técnicas e 
instrumentos empleados. 

 

CUADRO N°02 
Matriz de consistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

VARIABLES INTERMEDIAS

RUBRO/TIPO

 -Mano de obra Personal utilizado en obra
 -Listado de partidas de los expedientes 
tecnicos

 -Materiales Materiales de obra utilizados  -Observacion directa

 -Equipos y maquinaria Equipos y maquinaria empleada  -Formatos y anotaciones

 -Rendimientos
Cantidad de recurso humano que se emplea 
para ejecutar completamente la cantidad 
unitaria de alguna actividad 

 -Diagramas de dispersión

 -Metrados Cuantificacion de partidas de obras
 -Recoleccion de valores referenciales 

de obras analizadas.

 -Analisis de costos unitarios Desagregado de costos por partida
 -Contrastacion de analisis de costos 

unitarios optimizados y planificados
 -Costos directos Costos asociados directamente a la ejecucion -Comparativo de costos de obras

 -Costos indirectos
Son los gastos generales que permiten la 

ejecución de los trabajos

VARIABLE GENERAL INDICADORES DEFINICION TECNICAS E INS TRUMENTOS
TIPO DE 

VARIABLE

Especialidad de estructuras
Análisis de costos unitarios 

apropiados y óptimos

V
. 

In
de

pe
n

di
en

te
V

. D
e

pe
n

di
en

te

Costos de obras publicas
Edificaciones de la zona 

costera de Piura

PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES POBLACION/MUESTRA TECNICAS DE RECOLECCION METODOLOGIA CONCLUSIONES
Problema General Hipotesis General Objetivo General Variable independiente Poblacion Tipo de estudio conclusión uno

¿En qué medida se 
relaciona la optimización de 
costos unitarios en la 
especialidad de estructuras 
con los costos generales de 
obras de edificaciones en 
la región costera de Piura?

Con los análisis de costos unitarios 
apropiados y óptimos en las 
partidas de la especialidad de 
estructuras, se logra una mayor 
optimización de costos en obras de 
edificaciones en la región costera 
de Piura

Elaborar una propuesta que optimice 
los análisis de costos unitarios de las 
principales partidas en la especialidad 
de estructuras, plasmado 
principalmente en el rendimiento de la 
actividad, y así mejorar los costos en la 
ejecución de estas partidas en 
proyectos de edificaciones para la zona 
costera de la región Piura

Análisis de costos unitarios 

apropiados y eficientes de 
la especialidad de 
estructuras

Obras públicas de 

edificaciones y sus 
respectivos expedientes 
técnicos dentro del ámbito 
departamental costero de la 
región Piura

 -Listado de partidas de los 

expedientes tecnicos                  
-Recoleccion de valores 
referenciales de obras 
analizadas

 -Explorativo                          

-Descriptivo                                     
-Explicativo

En general se tiene que a partir de la optimización del 
rendimiento o ritmo de producción de la actividades o 
partidas de obra en la especialidad de estructuras en 
edificaciones para la zona costera de la región Piura, se 
obtienen análisis de costos unitarios óptimos (ver 
propuesta de análisis de costos en ítem V.- PROPUESTA, 
cuadro Nª36) que aplicados a los respectivos 
presupuestos o costos generales de obra,  éstos mejoran, 
puesto que la reducción es en màs del 5% respecto a los 
costos planificados de los expedientes tecnicos, como se 
demuestra en la presente investigación (ver graficos N°79. 
Pag.90).

Hipotesis Especificas Objetivos Especificos Variable dependiente Muestra Diseño de investigacion conclusión dos

a) Con rendimientos optimizados 

en las partidas de la especialidad 
de estructuras, se obtienen análisis 
de costos unitarios precisos y 
eficientes

• Identificar los factores e indicadores 

que merman o afectan la producción o 
eficiencia del trabajo productivo en las 
actividades de la especialidad de 
estructuras

Costos de obras públicas 

de edificaciones de la zona 
costera de Piura

Tres (03) obras de 

edificaciones (incluido 
respectivos expedientes 
técnicos) en distintas 
locaciones de la costa de la 
región de Piura:

 -Observacion directa                 
-Formatos y anotaciones

 -Experimental

Se identificaron en el desempeño ordinario varias 
actividades o trabajos no contributivos que afectan la 
eficiencia y constancia en la producción de las actividades 
o partidas de obra en la especialidad de estructuras, 
destacando las siguientes, de acuerdo a lo recogido en 
campo en los formatos empleados: Mirar, conversar, ir al 
baño y descansar, constituyendo un 43% del tiempo 
invertido para el grupo de partidas de movimiento de 
tierras (ver grafico N°19), y  un 42% para las partidas de 
concreto simple al igual que para las de concreto armado 
(ver graficos N°20 y N°21) , siendo éste un porcentaje muy 
elevado respecto a los otras sub-actividades que 
participan en la ejecución de los trabajos. De forma 
complementaria se tiene que, estos márgenes 
considerables de tiempo invertidos en actividades no 
contributivas se deben en parte a la poca presencia del 
profesional encargado de la obra, no solamente residente 
de obra, sino también supervisor, que en la realidad es un 
hecho ocurrente en la mayoría de obras.

conclusión tres

b) Los costos optmizados en la 
especialidad de estructuras inciden 
sigificativamente en la reducción y 
optimización general de los valores 
referenciales de las obras en la 
región costera de Piura

• Conseguir que los análisis de costos 

unitarios lleguen a unos mejores 
resultados posibles y así controlar los 
tiempos y costos en la ejecución de las 
partidas de estructuras y reducir su 
variabilidad e incertidumbre frente a lo 
planificado en el expediente técnico

Obra N°01: Ampliación y 
Mejoramiento del puesto de 
salud Monteron en el distrito 
de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de 
Piura-II etapa

 -Diagramas de dispersión         
-Contrastacion de analisis de 
costos unitarios optimizados y 
planificados

Despues de ajustar y optimizar los rendimientos de las 
partidas en observación de la especialidad de estructuras, 
se obtuvieron análisis de costos con mejores performances 
(ver cuadro N°36) reduciendo la variabilidad respecto a lo 
planificado en los expedientes técnicos, tal como se 
demuetra e indica en los resultados por cada grupo de 
partidas ( Ver ítem III. RESULTADOS. Pag.77 y 78, y 
graficos Nª67 al 69).

conclusión cuatro

• Expresar traves de diagramas de 
dispersión lineal los rendimientos y días 
optimizados, a fin de visualizar y 
comparar los días reducidos en las 
partidas de estructuras, respecto a lo 
considerado originalmente en los 
expedientes técnicos de las muestras

Obra N°02: Construcción de 

infraestructura de la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes del 
distrito de Paita, provincia de 
Paita, departamento de Piura

 -Diagramas de dispersión

A través de los diagramas de dispersión lineal se ha 
podido comparar y apreciar claramente la diferencia en 
plazos de ejecución entre rendimientos planificados y los 
optimizados en las partidas de la especialidad de 
estructuras de las obras sometidas a la investigación, 
destacando la reducción en días en casi la mayoría de 
partidas, puesto que en algunas pocas coinciden ambas 
dispersiones lineales graficas por ser tan reducido el 
metrado a ejecutar, tal como se expresa en los graficos 
N°64 al N°66 del ítem 2.2.6, y que se detalla en los graficos 
N°80 al N°142 del panel de diagramas de dispersión lineal 
en los anexos.

conclusión quinta

Obra N°03: Mejoramiento de 
la Infraestructura y 
Equipamiento de la I.E. 14917 
Micaela Bastidas, distrito de 
Mancora, provincia de Talara, 
departamento de Piura

 -Comparativo de costos de 
obras

En relación a la segunda conclusion, ajustando o 
reduciendo (mediante un control mas estricto a las 
cuadrillas de obra) tiempos empleados en las sub-
actividades (productivas, contributivas y no contributivas) 
en la ejecución de las partidas de la especialidad de 
estructuras en las obras de edificaciones seleccionadas 
como muestras, se incrementan directamente los tiempos 
invertidos en las actividades productivas y contributivas 
(de un 23% en trabajos productivos aumento a un 30% en 
las partidas de movimiento de tierras, mientras que en las 
partidas de concreto simple aumentó al 27% y 29% de un 
20% en las partidas de concreto armado, ver graficos N°19 
al N°21) en beneficio de un mejor rendimiento, 
obtieniendose análisis de costos unitarios mejorados que a 
su vez optimizan los tiempos y costos en las respectivas 
obras.
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En el cuadro N°02, la matriz de consistencia de la investigación, nos permite 

visualizar la consolidación de los elementos claves de todo el proceso de la presente 

investigación, asi tenemos plasmado en las distintas columnas del cuadro ítems como “el 

problema”, “ la hipótesis”, “los objetivos” y otros, donde podemos a su vez apreciar su 

relación lógica entre si dándole coherencia a la investigación y su estructura. 
   

2.2.5 Instrumentos de recolección de datos: 
 

Como se ha mencionado en el punto anterior, en el desarrollo de la investigación 

las técnicas empleadas son: Recolección de información mediante el análisis documental 

(en expedientes técnicos) seleccionándose las principales partidas de la especialidad de 

estructuras de las muestras tomadas, para someterlas al análisis objeto de la investigacion 

durante varias semanas (muchas de las partidas duraron solo días por su reducido metrado 

y en consecuencia, corta duración), y la técnica de recolección de datos mediante la 

observación (del tipo no experimental y experimental), con la cual se verifica, registra y 

consolida el conocimiento obtenido. Los resultados producto del procesamiento de la 

información nos permiten comprobar la hipótesis del estudio. 
 

Para la aplicación de esta última técnica, los instrumentos utilizados para el recojo 

de la información de investigación se ha sido mediante apuntes, y en particular mediante 

una ficha o formato propio diseñado especialmente para el correcto recojo de la 

información de campo, de tal manera que al considerar todos los temas o items que 

comprenden las variables en análisis, tenga una validez de contenido inherente al mismo. 

Complementariamente, como medio de observación, se ha hecho uso de cámara 

fotográfica (ver panel fotográfico de los anexos) con la cual se han registrado las 

principales actividades analizadas, y cuyas tomas se encuentran adjuntadas en el panel  

fotográfico de los anexos (foto N°01 –N°24) en donde se aprecian los distintos trabajos 

productivos, contributivos y no contributivo en las principales partidas de estructuras de 

cada una de las obras tomadas como muestras. La ficha o formato propio, se ha empleado 

en dos etapas de la metodologia, tal como se explica anteriormente, es decir, este formato 

se ha empleado durante el primer dia de recolección de datos mediante la técnica de la 

observación no experimental, y posteriormente durante la recolección de los mismos datos 

con la manipulación de las variables y la nueva realidad (producto del ajuste de los 

rendimientos) mediante la técnica de la observación experimental.  
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Ilustración N°14. Instrumento de investigación propuesto: Formato propio diseñado para el registro de las 
actividades de campo de las partidas seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la ilustración N°14, se aprecia el formato propuesto para fines de la recabación 

de datos registrados en campo, teniendo en la fila superior celdas vacias en donde se 

llenaran los rendimientos registrados por cada dos horas de trabajo. En la parte derecha en 

la columna denominada descripción, se van a escribir los trabajos productivos, 

contributivos y no contributivos identificados durante el primer dia de registro. En las 

columnas agrupadas de a tres se ingresaran los tiempos en minutos invertidos por el 

personal obrero por cada una de las actividades anteriormente indicada (productivas, 

contributivas y no contributivas), sumando una hora en sentido vertical cada una de las 

columnas por cada tipo de obrero (operario, oficial y peón). El dato del rendimiento total 

por la jornada de trabajo resultara de sumar las celdas de las filas superiores al inicio 

descritas. La columna denominada símbolo, abreviara con las iniciales y/o codificación 

propia, los trabajos descritos en la columna “descripción”. 
 

Cada ficha o formato debe ser llenado identificando la obra, la actividad o partida 

de obra, y el ítems o codificación de la partida, los cuales se ingresaran en la parte superior 

derecha del formato propuesto. 
Ene e e 

 

2.2.6 Procedimiento y análisis estadístico de datos: 

  Se inició el procedimiento descrito en el diseño de la investigación con el listado de 

partidas a ejecutar y definiendo las secuencias de las actividades con las muestras de 

investigación que son las 03 obras de edificaciones en distintas locaciones de la costa de la 

región de Piura, las cuales se muestran a continuación, y los análisis de los datos (cuadros, 

gráficos, etc) se procesaron en el programa de Excel 2013 de Microsoft Office. 

OBRA :

ACTIVIDAD :

ITEM :

RENDIMIENTO :

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

TP

TC

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
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CUADRO N°03 
Lista de partida de obra N° 01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El cuadro N°03 plasma las partidas de la obra N°01 seleccionadas para el análisis 

descrito en la metodología de investigación, las cuales muestran a su vez la secuencia de 

las mismas coincidiendo casi en su totalidad con la secuencia planteada en el expediente 

técnico de la referida obra. Para efectos de la obra N°02 (cuadro N°04), teniendo en cuenta 

que el proyecto de inversión pública es complejo debido a los componentes con los que 

cuenta (cuenta con los tres niveles de educación básica), se ha hecho el seguimiento 

solamente al componente de los pabellones del nivel de educación inicial. 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

UNITARIO
MONTO

S/. S/.

META POSTA MEDICA

PRESUPUESTO  : ESTRUCTURAS

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    EXCAVACION DE ZANJA M3 47.86 29.86 1428.91

03.02    RELLENO Y COMPACTACION PROPIO M3 13.08 26.89 351.66

03.03    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON M3 14.01 72.66 1018.02

03.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=2 Km M3 88.98 38.62 3436.74

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01    CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG M3 20.25 207.35 4198.80

04.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 3.43 31.88 109.34

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.01       ZAPATAS F´C=210KG/CM2 M3 8.45 317.51 2682.99

05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 228.48 5.16 1177.82

05.02.01       VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=175KG/CM2 M3 3.34 329.99 1102.18

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2 26.75 64.47 1724.48

05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 372.62 5.16 1920.86

05.05.01       COLUMNAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 6.05 410.76 2485.11

05.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 90.47 54.34 4916.32

05.05.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 981.23 5.16 5058.26

05.07.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS M3 4.55 323.07 1469.95

05.07.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 56.38 71.25 4016.96

05.07.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 576.05 5.16 2969.55

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO

PRESUPUESTO

 CONTRACTUAL

Listado de partidas y secuencia de las mismas de la obra N°01: “Ampliación y Mejoramiento del puesto 
de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

 



23 

 

CUADRO N°04 
Lista de partida de obra N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de partidas y secuencia de las mismas de la obra N°02: “Construcción de infraestructura de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento 

de Piura”. 
 

Igualmente, para el siguiente proyecto de edificaciones (obra N°03), plasmado en el 

cuadro N°05, solo se ha seguido las partidas del componente de salón de usos múltiples o 

sala de profesores (ambos nombres figuraban en los planos del expediente técnico para el 

mismo ambiente), expresándose al igual que en los anteriores cuadros la secuencia 

asignada para cada una. 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

UNITARIO
MONTO

S/. S/.

META INICIAL

PRESUPUESTO  : ESTRUCTURAS

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 EXCAVACIONES

03.01.01       EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACIÓN M3 242.29 42.13 10,206.71

03.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 75.33 19.38 1,460.24

03.03.02       RELLENO CON  MATERIAL DE PRESTAMO M3 250.34 45.75 11,453.98

03.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dp=5.0 Km) M3 212.14 5.43 1,150.88

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01    SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H M2 121.30 19.40 2,353.68

04.02    CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG M3 69.75 155.16 10,822.39

04.03    FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 M2 819.74 23.92 19,604.57

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01 ZAPATAS

05.01.01       CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 72.78 277.78 20,216.52

05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 1,835.05 3.22 5,902.63

05.02 VIGA DE CIMENTACION

05.02.01       CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 20.43 287.28 5,869.13

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 136.22 25.59 3,485.28

05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 2,507.10 3.22 8,064.35

05.07 COLUMNAS

05.07.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 43.32 370.31 16,041.71

05.07.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 463.07 38.96 18,042.92

05.07.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 5,276.32 3.22 16,971.83

05.07.02.01          CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3 31.12 304.39 9,472.50

05.07.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS M2 424.23 28.36 12,030.92

05.07.02.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 3,677.22 3.15 11,566.39

05.08 VIGAS

05.08.01.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 M3 80.28 285.90 22,952.28

05.08.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M2 708.36 34.21 24,234.77

05.08.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 7,316.99 3.15 23,014.99

05.09 LOSA ALIGERADA

05.09.01.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210KG/CM2 M3 29.44 294.05 8,656.72

05.09.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN LOSAS ALIGERADAS M2 336.48 31.51 10,600.90

05.09.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 1,472.46 3.15 4,631.50

05.09.01.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND. 2,803.00 1.99 5,566.15

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO

PRESUPUESTO

 CONTRACTUAL
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CUADRO N°05 
Lista de partida de obra N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de partidas y secuencia de las mismas de la obra N°03: “Mejoramiento de la Infraestructura y 
Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de 

Piura”. 
 

Definiendo las listas de las partidas y la secuencia de las actividades se procedió a 

registrar en campo cada una de éstas partidas en las respectivas obras, para determinar sus 

parámetros actuales (tiempos productivos, contributivos y no contributivos y rendimientos) 

y cumplimiento de los mismos, mediante la ficha o el formato propio propuesto con el cual 

se tomaron las mediciones por hora de los rendimientos de las partidas referidas: 

Movimiento de tierras, concreto simple y concreto armado, mediciones tomadas durante el 

primer día de observación (primer momento de registro de datos mediante la observacion 

no experimental), para efectos de determinar el rendimiento normal sin los ajustes o 

experimentación alguna. A continuación en los cuadro N°06 –N°14, se muestran los 

formatos empleados que, para fines del desarrollo de este punto del estudio, y por 

representatividad se ha seleccionado de una sola partida por cada grupo de partidas y por 

cada obra analizada, encontrándose la relación completa de cada una de éstas en los 

respectivos anexos (Panel de formato de registro de campo-1er dia de registro-sin 

optimización: Cuadros-formatos del N°01 al N°63). 

PRECIO 

UNITARIO
MONTO

S/. S/.

META SALON USO MULTIPLE

PRESUPUESTO  : ESTRUCTURAS

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01       Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos m3 43.71 22.90 1,000.77

01.03.02       Eliminación de Material Excedente D Prom = 5 Km m3 39.97 9.64 385.25

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.02       Concreto 1:10 + 30% P.G. Cimiento Corrido m3 13.06 199.55 2,606.16

01.04.03       Concreto 1:8 + 25%  P.M. Sobrecimiento m3 2.53 214.22 541.98

01.04.04       Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento m2 20.24 31.34 634.39

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.05.01       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/zapata kg 109.60 5.05 553.85

01.05.02       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/zapatas m3 4.96 339.56 1,684.21

01.05.03       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas de cimentación kg 207.91 5.05 1,050.65

01.05.04       Encofrado y Desencofrado p/vigas de cimentación m2 20.28 30.17 611.75

01.05.05       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/vigas de cimentación m3 3.09 353.56 1,092.50

01.05.06       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/columnas kg 533.18 5.05 2,694.37

01.05.07       Encofrado y Desencofrado p/columnas m2 55.38 34.36 1,903.01

01.05.08       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/columnas m3 3.79 360.21 1,365.20

01.05.09       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas kg 480.46 5.05 2,427.95

01.05.10       Encofrado y Desencofrado p/vigas m2 38.61 34.36 1,326.75

01.05.11       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/vigas m3 3.67 353.56 1,297.57

01.05.12       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/losa aligerada kg 266.80 5.12 1,366.37

01.05.13       Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada m2 48.90 36.84 1,801.61

01.05.14       Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa Aligerada u 442.00 2.09 924.35

01.05.15       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/Losa Aligerada m3 3.08 353.56 1,088.97

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO

PRESUPUESTO

 CONTRACTUAL
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CUADRO N°06 
Formato de Registro 1er Día – Excavación de zanjas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO N°07 

Formato de Registro 1er Día – Cimiento corrido 1:10+30%P.G. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ampliación y mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, departamento de Piura – II etapa”. 

Fuente: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

TP

1 13 12 14 14 15 17 13

2

TC

3 5 5

4 15 17

6 10 10 10 10 10 4 10

TNC

10 10 11 19 19 17 16 13 3

12 10 12 10 8 8 8 6 9

15 10 10 6 6 6 6 13 3

16 10 4 3 3 5 5 7

1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1.00 1.00

1 h 1 hTIEMPO 1 h1 h 1 h

1.00 1.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

N° DE CUADRILLA
SIMBOLO

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 30.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 10 15 8 11 12 15 10 18 12 11 9 15 10 15 15 10 15 12 15 11 20 12 15

2

TC

3 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4 5 10 15 5 5 10 10 15 10 12 12 10 9 15 8 15 20 10

5 13 10 10 10 14 15 5 10 12 10 10 17 5 10 14 5 10 13 10 10 15 5 15 10

6 5 5 5 5

6 5 5 7 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5

7 5 5 5 5 3

TNC

10 7 10 5 7 15 5 10 10 5 15 9 5 5 10 5 10 10 7 7 6 5 7 8 8

12 10 15 5 11 8 6 15 15 5 8 15 4 10 15 4 8 15 6 5 8 4 5 5 7

15 5 5 8 5 5 6 5 5 5 5 5 3 5
16 9 4 9 10 6 10

1 h1 h 1 h 1 h 1 h

8.007.00 7.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h

(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

(10:00:00-11:00:00 a.m.)

8.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TIEMPO

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES
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CUADRO N°08 
Formato de Registro 1er Día – concreto en columnas f’c=175kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ampliación y mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, departamento de Piura – II etapa”. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
CUADRO N°09 

Formato de Registro 1er Día – Relleno y Compactación de Material Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura”. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ACTIVIDAD : COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 

ITEM :

RENDIMIENTO : 10.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00

TP

1 14 8.000 12.000 17 18 15 7 5.000 15.000 15 18 15 9 12.000 11.000 18 18 15

2

TC

3 10 15 5

4 12 14 15 10 12 18 18 15 20

5 10 10 20 10 10 10 10 10 20

6 4 15 8 15 15

7 20 20 15

TNC

10 10 20 5 10 15 2 10 15 10 10 18 2 10 10 5 10 15 2

12 7 7 3 15 11 6 15 15 5 15 10 6 15 15 9 12 10 6

15 9 12 2 2 7 3 12 2 2 4 11 10 2 2 2
16 3 3 3

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h1 h

3.00

Descripcion

TIEMPO

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

3.00

(14:00:00-15:00:00 p.m.)(12:00:00-13:00:00 p.m.)

1 h

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO (VACEADO)

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

2.00 2.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

1 h 1 h1 h 1 h1 h

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO

ITEM :

RENDIMIENTO : 30.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00

TP

1 14 15 12 15 13 15 15 15

2 10 16 8 16 12 16 16 16

TC

3 7 7 7 7 7

4 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15

5 10 10 15 5 10 15 5 10 15 15 15

6 15 9 3 10 11 3 9 10 3 3 3

TNC

10 5 5 10 2 10 5 10 2 10 5 10 2 10 2 10 2

12 10 10 9 8 15 10 9 8 15 10 9 8 9 8 9 8

15 5 7 6 2 5 7 6 2 5 7 6 2 6 2 6 2

16 5 5 7 5 4 5

8.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

7.00 7.00 8.00

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

RELLENO

COMPACTACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

PERFILADO

APISONADO

HUMEDECER
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CUADRO N°10 
Formato de Registro 1er Día – Cimiento Corrido 1:10 + 30% PG 

 

   

 

 

 

 

 

 

“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura”. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO N°11 
Formato de Registro 1er Día – Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las mercedes de  distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura”. 

Fuente: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 10 15 10 12 15 15 10 15 11 9 13 15 10 15 8 15 20 15 20 18 15 18 20

2

TC

3 5 5 5 5 5 5 5 5.00

4 5 10 5 5 10 10 5 10 15 5 14

5 5 10 20 15 10 10 5 10 15 10 10 10 5 18 10 15 25 14 18 15 15 5 15 25

6 5 5 5 5

6 5 5 10 5 5 10 5 5 3 10 5 5

7 5 5 5 5

TNC

10 10 10 5 5 19 5 10 10 5 15 12 5 10 10 5 10 5 5 6 10 5 10 5 5

12 15 15 5 10 8 5 15 15 5 9 9 7 15 7 5 15 5 6 11 5 2 15 5

15 5 10 5 5 5 10 10 5 5 2 5 2 5 5 3
16 10 6 5 10 10 5 5 5

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO

COLOCAR PM

VACIADO

(08:00:00-09:00:00 a.m.)

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES

VIBRADORA

(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

6.00 6.00

1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

6.00 7.00

ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00

TP

1 9 12 10 15 15 20 12 16 9 15 15 18 10 9 17 15 15 16 15 15 17 15 15 18

2

TC

3 10 10 10

4 10 10 18 10 10 18 20 18 22 19 20 18 20 22 25

5 6 10 15 15 10 15 10 16 15

6 14 15 15 18 15

10 20 10

TNC

10 8 8 10 10 15 2 3 15 9 10 15 2 8 14 10 10 7 10 7 10 8

12 10 15 10 15 10 6 8 6 2 15 10 7 10 12 3 5 10 7 6 8 7 5 5 2

15 7 10 5 5 7 8 5 5 7 4 5 5 5 5 5 5
16 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6.00 6.00 6.00 7.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO
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CUADRO N°12 

Formato de Registro 1er Día – Excavacion de zanjas 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

CUADRO N°13 
Formato de Registro 1er Día – Cimiento corrido  1:10 + 30% P.G 

 

 

  

 

 

 

 

 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00

TP

1 10 15 13 14 15.000 17 17 13

2

TC

3 5 5 5 5

4 10 10 10 17

6 10 6 10 8 4 4 10

TNC

10 10 9 7 19 8 13 13 3

12 10 12 8 8 8 6 6 9

15 5 10 7 6 3 13 13 3

16 10 4 4 3 3 7 7

1.00 1.00 1.00 1.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

IR AL BAÑO

MIRAR

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30  %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 10 15 10 12 15 15 10 15 9 14 13 15 10 15 12 15 17 10 20 17 15 17 15

2

TC

3 5.00 5.00 5 5 5 5 5 5.00

4 5 10 10 5 10 10 5 10 18 15 10 15

5 5 10 10 10 10 10 5 10 15 10 10 15 5 10 9 10 18 5 18 20 15 5 15 10

6 5 5 5 5

6 5 5 10 5 5 5 5 5 10 4 5 5

7 5 5 5 5

TNC

10 10 10 5 15 8 5 10 10 5 15 15 5 10 10 4 9 7 5 15 5 5 10 5 5

12 15 15 10 15 10 5 15 15 5 11 11 7 15 15 4 15 10 8 4 5 4 5 8 5

15 5 5 10 5 5 10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

16 5 10 5 5 10 5 8 5MIRAR

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO SIMPLE

TIEMPO

Descripcion

N° DE CUADRILLA

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

4.00

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

3.00 4.00 4.00

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

INSTALACIONES

(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
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CUADRO N°14 
Formato de Registro 1er Día – Concreto en Vigas f’c=210kg/cm2 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en los formatos mostrados (cuadro N°06 –N°14), se tiene en la 3era columna de la izquierda la relación de 

los trabajos productivos, los contributivos y los no contributivos detectados por cada actividad o partida de obra, en la fila horizontal 

superior de tiempo, se tienen las 8 horas de trabajo distribuidas por la cantidad y tipo de personal obrero o cuadrilla que participa  y por 

hora desde las 8:00am hasta las 17:00pm en donde no se incluye la hora de almuerzo y que constituye el horario típico laboral en obras. En 

las celdas superiores a las filas del tiempo o rango de horas, se tiene 04 celdas que representan el rendimiento registrado de la partida en 

analisis distribuido por cada 02 horas de trabajo y cuya sumatoria es el dato indicado en los datos generales de la actividad ubicados en el 

lado izquierdo del formato.  En el cruce de filas de los trabajos (productivo, contributivo y no contributivo) con las columnas del personal 

(operario, oficial y peon) se registra en minutos el tiempo invertido por cada tipo de tipo de trabajo sumando por cada columna la totalidad 

de la hora registrada, asi por ejemplo tenemos en el cuadro N°14 referida a la partida Concreto en Vigas f’c=210kg/cm2, que el trabajo 

productivo de concreto (vaciado) en la segunda hora (de 09:00 a 10:00pm), tanto los operarios como los oficiales invierten 14 minutos, 

mientras que los peones 10 minutos; como trabajo contributivo en la misma hora, los operarios y los oficiales se toman 19 minutos en el 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 14 14 10 13 14 10

2

TC

3 10

4 19 19 22 15 16 20

5 8 8 12

6 15 13

7 20

TNC

10 10 20 13 10 15 2 10 14 2

12 15 15 10 15 10 6 15 10 6

15 7 12 2 2 5 2 2 5

16 10 5 5 5 4 4

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 3.00

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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vaciado mientras que los peones 22 minutos y 15 minutos en la mezcla del material; y como trabajo no contributivo en esa hora, se tiene 

que los operarios se toman 10 minutos en descansar, 15 en conversar y 2 en ir al baño, de la misma forma los oficiales registra 15 minutos 

en descansar, 10 en descansar y 2 en ir al baño, y los peones se toman en estas actividades no contributivas, 2 minutos en descanso, 6 en 

conversar y 5 minutos en ir al baño.  
 

El siguiente paso, tomando en cuenta principios como: Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor, o  

reducción de la variabilidad, se procedio primero a recopilar, integrar e interpretar la información recogida en campo el primer dia por cada 

una de las partidas observadas, para identificar los factores que retrasan la producción o que son susceptibles a ajustes, para optimizar el 

rendimiento hallado en obra, que por lo general se ha hallado en los trabajos no contributivos, y asi plantear en conjunto con opinión 

experta de varios maestros de obras consultados en cada zona de las obras analizadas, los ajustes a los tiempos invertidos en los tres tipos 

de trabajos, para implementarlo posteriormente en las mismas partidas. Cabe destacar de forma complementaria que, durante el registro de 

estas actividades se pudo apreciar el poco control por parte del residente y asistente de obras hacia el personal obrero, asi como la contada y 

no constante presencia del equipo supervisor, siendo estos factores hechos que  también propiciaron a que estas actividades no 

contributivas tengan los márgenes de tiempo señalados.  
 

Continuando con la metodología y el análisis de las sub-actividades de las partidas registradas en el primer dia, tenemos que en la 

partida “Excavacion de zanjas” de la obra N°01, según los datos registrados en el 1er dia de observación para esa partida y plasmado en el 

cuadro N°06, para la 2da hora de trabajo (9:00-10:00am) para una cuadrilla de 1 peon se emplearon 13 minutos en la excavación 

propiamente dicha (trabajo productivo), 10 minutos en acarrear el material (trabajo contributivo), y 11 minutos en descansar, 12 minutos en 

conversar, 10 minutos en ir al baño y 04 minutos en mirar hacia otros lados o distraerse mirando en otras actividades (trabajos no 

contributivos), que sumando hacen un total de 01 hora repartida en dichas sub-actividades o trabajos. Estadisticamente tenemos lo 

siguiente: 
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GRAFICO N°01 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas de sub-actividades – Excavacion de zanjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
 

Tal como se aprecia en el grafico N°01, la línea naranja representa el trabajo no contributivo y su avance o evolución porcentual por 

cada dos horas en una jornada de trabajo en la partida excavación de zanjas de la obra N°01, expresando un decaimiento de estas 

actividades en las ultimas dos horas pero que sin embargo siguen representando una incidencia mayor (entre el 45% al 64% del tiempo 

invertido en la partida por jornada) respecto a las otras sub-actividades (trabajo productivo-linea gris- y trabajo contributivo -linea azul-).  
 

Y asi cada una de las partidas de cada obra analizada, arroja datos similares donde los trabajos no contributivos representan un alto 

porcentaje de participación e incidencia en cuanto a tiempo repartido entre las tres sub-actividades que componen cada partida. Para efectos 

de esta investigación y de esta parte del estudio, solo se han plasmado un grafico de una partida por obra, adjuntandose las demás graficos 

en los anexos: 
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GRAFICO N°02 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas de sub-actividades – Cimiento Corrido 1:10 + 30% PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura” 
 

GRAFICO N°03 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas de sub-actividades – Encofrado y desencofrado de columnas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

“ Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 



33 

 

Aplicando el criterio de optimización a partir de la reducción o ajustes de tiempos por cada una de los tres tipos de trabajo (ver 

cuadro N°15), tenemos que para la misma partida (excavación de zanjas) en la 2da hora de trabajo, la cuadrilla de 1 peon puede emplear 23 

minutos en la excavación (trabajo productivo), 27 minutos en acarrear el material (trabajo contributivo), 05 minutos en descansar y 05 

minutos en conversar (trabajos no contributivos), eliminándose en este ultimo tipo de trabajo actividades como ir al baño (para esa hora 

especifica del trabajo) y mirar. Asi tenemos una sumatoria de tiempos de una hora distribuida de una manera mas optima.  
 

Como se explica en la metodología de la presente investigación, para la implementación de estos ajustes en campo se realizaron 

actividades de sensibilización al personal obrero, con charlas de 15 minutos antes del inicio de las actividades tres veces por semana y con 

orientaciones en forma particular por cuadrilla de cada partida de obra. En la mayoría de casos fue bien recibido y aceptada esta política, 

salvo excepciones como la obra N°03 emplazada en Mancora, donde fue necesario una motivación económica por parte del contratista, a 

pesar de que la mayoría eran padres de familia (sindicato de la zona) su idiosincrasia y forma de ver el trabajo no permitia un acoplamiento 

a estos cambios. Durante la puesta en marcha de la implementación de los ajustes del rendimiento del personal en campo, estas se 

controlaron exhaustivamente cronometrando cada hora de trabajo, y corrigiendo en forma personal y separada al obrero que se salía de los 

parámetros establecidos. De esta manera se estuvo controlando y reduciendo tiempos desperdiciados en el personal obrero por cada partida 

de cada una de las obra seleccionadas, registrándose nuevamente en campo las actividades o partidas durante varias semanas en algunas 

partidas puesto que en muchas otras solo se necesito de días, e incluso hubieron partidas que nomas tenían una duración de un dia por su 

reducido metrado (dia invertido en el 1er dia de regsitro), se tomo el control de la misma partida en otro frente o componente de la misma 

obra para fines de la experimentación.  
 

Para la implementación del método se empleó como instrumento el formato propio utilizado para el primer dia de registro, y como 

técnica, la observación experimental. En los siguientes cuadros del N°15 al N°23 se plasman dichas anotaciones, apreciándose esta vez la 
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redistribución de los tiempos por cada uno de los tres tipos de trabajos, en comparación con los datos registrados en los anteriores cuadros 

(cuadros N°06-N°14): 

CUADRO N°15 
Formato de Registro 2do Día – Excavación de zanjas 

 
 

  

 

 

 

 

 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 

 
CUADRO N°16 

Formato de Registro 2do Día – Cimiento Corrido 1:10 +30%PG 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                           

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 8.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

TP

1 10 23 21 25 24 25 25 25

2

TC

3 10 10 10

4 20 12 10

6 27 25 25 25 25

TNC

10 5 5 7 5 6 5 5 5

12 10 5 6 5 6 5 5 5

15 5 4 4
16

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

IR AL BAÑO

MIRAR

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

2.00 2.00 2.00 2.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 34.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 10 15 8 14 15 15 10 15 18 12 10 15 10 15 15 10 15 12 16 14 15 10 15

2

TC

3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4 5 10 15 5 10 10 5 10 10 5 10 15 18 10 5 15 10

5 5 10 10 10 10 11 5 10 15 12 10 15 5 10 15 5 10 10 10 13 11 5 15 15

6 5 5 5 5

6 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5

7 5 5 5 5 5

TNC

10 10 10 5 15 8 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 5 10 5 5

12 15 15 5 15 8 4 15 15 5 5 10 5 15 15 5 15 15 5 2 6 5 15 10 5

15 5 4 10 5 5 5 8 5 5 5 7 5 5 5
16 8 10 5 10 6 5

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

1 h

Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

1 h

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

1 h

8.50 8.50

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

8.50 8.50
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CUADRO N°17 
Formato de Registro 2do Día – Concreto en columnas f’c=175kg/cm2 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                “ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-departamento de Piura-II etapa” 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 
CUADRO N°18 

Formato de Registro 2do Día – Relleno Compactado con Material Propio 

  

 

 

 

 

 

 

 

  “ construcción de infraestructura de la institución educativa nuestra señora de las mercedes del distrito de Paita provincia de Paita departamento de Piura”  
Fuente: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00

TP

1 10 9 16 25 25 25 12 15 23 25 24 25 23 18 15 22 24 25

2

TC

3 10 15 10 15 15 20

4 14 17 13 20 21 20 27 25 20

5 15 16 20 18 15 15 11 13 18

6 10 10 10

7 14 12 17

TNC

10 10 10 10 19 18 8 8 5 10 15 15 5 6 10 10 11 11 5

12 15 10 12 10 5 5

15

16

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

3.00 3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 3.00

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO

ITEM :

RENDIMIENTO : 32.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00

TP

1 12.000 25 13.000 25 18.000 20 18 22

2 10 20 13 20 17 15 20 20

TC

3 10 10 10 17 25

4 15 10 15 10 20 10 18 10 15 10

5 15 20 15 15 19 15 10 18 20 22 15

6 15 18 5 12 18 5 13 14 5 5 5

TNC

10 10 5 15 5 10 5 15 5 10 5 15 5 5 5 5 8

12 10 5 10 5 10 5

15

16

COMPACTACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

PERFILADO

APISONADO

HUMEDECER

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

8.00 8.00 8.00

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

RELLENO

8.00
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CUADRO N°19 

Formato de Registro 2do Día – Cimiento corrido 1:10 +30% PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ construcción de infraestructura de la institución educativa nuestra señora de las mercedes del distrito de Paita provincia de Paita departamento de Piura”  
Fuente: Elaboración Propia 

 
CUADRO N°20 

Formato de Registro 2do Día – Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ construcción de infraestructura de la institución educativa nuestra señora de las mercedes del distrito de Paita provincia de Paita departamento de Piura”  

Fuente: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 29.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 20 15 12 15 18 15 20 17 10 17 20 20 20 20 15 10 23 20 18 18 20 20 20

2

TC

3 10.00 17.00 10.00 20.00 10.00 12.00 7.00 5.00

4 5 10 5 10 10 5 5 10 10 5 10 15

5 5 10 5 20 25 10 5 10 10 16 18 20 5 10 10 15 25 10 25 30 15 5 10 15

6 3 5 9 5 5 5 5

6 5 5 5 5 5 10 5 5 10 5 10 5 5

7 5 5 5 5

TNC

10 10 10 5 15 5 5 10 10 13 15 15 5 10 10 5 10 15 5 10 7 5 10 10 5

12 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10

15 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5

16

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

7.25 7.25 7.25

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

7.25

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES

ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 28.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00

TP

1 12 16.000 15.000 14 17 20 15 18.000 15.000 17 18 25 12 18.000 21.000 23 18 25 25 16 20 14 18 25

2

TC

3 15 17 15 17 15 20

4 23 20 15 13 17 15 20 27 15 20 20 15 20 20 15

5 13 12 15 20 10 20 20 13 9

6 10 10 15 10 9 15 16 10 10

10 10 5

TNC

10 5 10 10 11 10 5 5 10 10 10 10 5 8 4 5 10 10 5 10 10 5 5 7 5

12 5 5 10 7 8 5 5 5 5 15 10 5 5 5

15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16

7.00 7.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)

7.00

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

O
B

S
ER

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

7.00
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CUADRO N°21 
Formato de Registro 2do Día – Excavacion de zanjas 

  

 

 

 

 

 

 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

CUADRO N°22 
Formato de Registro 2do Día – Cimiento corrido  1:10 + 30% P.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 8.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00

TP

1 19 24 22 25 23 25 25 25

2

TC

3 15 12 14

4 15 14 10

6 16 15 15 15 15

TNC

10 8 10 8 10 8 10 10 10

12 10 10 10 10 10

15 3 4 5

16

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

IR AL BAÑO

MIRAR

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

2.00 2.00 2.00 2.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30  %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 18.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00

TP

1 20 25 20 16 15 24 20 25 16 18 12 17 17 15 20 17 13 24 20 17 21 20 25 20

2

TC

3 5.00 4 5.00 10 5.00 5 5 5.00

4 10 20 10 10 12 10 12 15 10 20 25 10

5 5 5 5 18 16 10 5 5 10 13 20 10 5 5 10 25 29 10 18 22 12 5 5 10

6 5 5 5 10 12 5

6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 7 5 5

7 5 5 5 5

TNC

10 5 10 10 6 9 5 5 10 5 9 8 5 5 10 5 8 8 7 5 4 5 5 10 5

12 10 5 10 10 5 10 10 4 11 15 5 5 5 4 5

15 10 10 5 10 8 4 10 10 5 5 5 5 3 5 5

16

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES

5.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

4.00 4.00 5.00
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CUADRO N°23 
Formato de Registro 2do Día – Concreto de vigas f’c=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se indicaba en párrafos anteriores, respecto a la duración de algunas partidas, tenemos por ejemplo el cuadro N°23, que por la 

corta duración del trabajo dado también su reducido metrado, solo se registro algunas horas de trabajo para el primer dia de registro y para 

efectos de la experimentación de la investigación se tomaron 2 horas de trabajo de otro frente o componente de la misma obra, como 

sucedió con la partida de Concreto de vigas f’c=210kg/cm2 registrado en el cuadro en mención. 
 

Tal como se aprecia en los cuadros del 2do dia de registro con la implementación de los reajustes de las sub-actividades, los trabajos 

no contributivos se redujeron a comparación del primer dia de registro, y asi en los registros sucesivos y a partir de las capacitaciones y 

charlas de sensibilización, aunque en no todos los casos al menos al principio la respuesta del personal obrera fue la misma. En síntesis con 

los siguientes cuadros se puede apreciar la evolución de estas sub-actividades en las principales partidas a partir de la implementación del 

método: 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 17.000 20.000 18 17 16

2

TC

3 10

4 18 20 15

5 15 18 15

6 15

7 10

TNC

10 10 10 10 10 5

12 10 15 9 5 4

15 15 5 8 5

16

4.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
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GRAFICOS N° 04 Y 05 

Diagrama lineal de avance porcentual por horas y días de sub-actividades – 
Excavacion de zanjas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-
departamento de Piura-II etapa” 

 

 

En los graficos mostrados arriba referida a la partida de excavación de zanjas de la 

obra N°01, tenemos al lado izquierdo la evolución de las sub-actividades por horas en un 

dia de trabajo (2do dia de registro) en donde la línea anaranja que representa los trabajos 

no contributivos ahora esta por debajo de las otras dos líneas que representan los otros dos 

tipos de sub-actividades, a diferencia de los mostrado en el grafico N°01 del registro sin la 

implementación del método. El grafico de la derecha nos muestra la evoluacion a lo largo 

de los días que duró esta partida, que para este caso fueron 6 dias, en donde se aprecia la 

constancia y/o leve variación de estas sub-actividades, y como el rendimiento representado 

por la línea curva, también va evolucionando con diferencias no tan drásticas de acuerdo a 

sus parámetros expresados en la recta del lado derecho. 
 

Para estos graficos, por representatividad y teniendo en cuenta la gran cantidad de 

partidas por cada obra, solo se muestran un par de éstosbpor cada obra, mostrándose los 

consolidados en los subsiguientes graficos. 
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GRAFICOS N° 06 Y 07 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas y dias de sub-actividades – 

Cimiento Corrido 1:10 + 30% PG 
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“ Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, 
provincia de Paita, departamento de Piura” 

 
 
 

                GRAFICOS N° 08 Y 09 
Diagrama lineal de avance porcentual por horas y dias de sub-actividades – 

Encofrado y desencofrado de columnas 
  

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de 
Talara, departamento de Piura” 

                      

A continuación se muestran los consolidados (de las sub-actividades y 

rendimientos) de las (tres) partidas mostradas y su comparativo entre cada obra, 

adjuntándose la totalidad de estos graficos (de cada partida) en los anexos. 
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GRAFICOS N° 10 

 

 

 

                       

 

 

 

 
 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-
departamento de Piura-II etapa” 

 
 
 

 GRAFICOS N° 11 Y 12 

  

  

 

 

 

 

 
 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana-
departamento de Piura-II etapa” 

 

GRAFICOS N° 13 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 
“ Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, 

provincia de Paita, departamento de Piura” 
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 GRAFICOS N° 14 Y 15 

   

  

 

 

 

 

 
 
 

“ Construcción de infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Paita, 
provincia de Paita, departamento de Piura” 

 
 

GRAFICOS N° 16 

 

 

 

                       

 

 

 

 

“ Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de 
Talara, departamento de Piura” 

 
 

 GRAFICOS N° 17 Y 18 

   

   

 

 

 

 
 

 
 

“ Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, provincia de 
Talara, departamento de Piura” 
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En los graficos N°10 al 18 se muestran en primer termino (graficos N°10,13 y 16) 

los comparativos de las partidas evaluadas entre las tres obras, mostrando tanto el 

porcentaje que representan las sub-actividades de las partidas (colores naranja, azul y gris) 

en su respectiva obra y el rendimiento alcanzada por cada una de las mismas (color verde). 

El común denominador que respecto a las sub-actividades mostradas, es que los trabajos 

contributivos han adquierido el mayor porcentaje a diferencia de lo evidenciado en el 

primer dia de registro sin la implementación del método, donde los trabajos contributivos 

constituian el mayor porcentaje. En los siguientes graficos ( N°11, 14 y 17) se expresa 

como he ido evolucionando por semanas el rendimiento por cada una de las obras en forma 

comparativa (el eje axial representan los rendimientos y el eje vertical, las semanas). Asi 

tenemos por ejemplo que en el grafico numero 17 solamente se evaluó a dos obras (la obra 

N°01 no tenia esta partida) y que la obra N°03 solo tubo una duración de una semana (por 

su reducido metrado), mientras que la obra N°02 si duro 4 o mas semanas y que su 

rendimiento oscilo desde 12 m2 a 13m2 en la 4ta semana. En los graficos N°12, 15 y 18 se 

muestran los consolidados finales de los rendimientos, es decir, se promediaron los 

rendimientos optimizados por cada obra y se compararon entre si.  
 

En los siguientes cuadros se puede comparar de forma mas general los rendimientos 

y sub-actividades por cada grupo de partidas (movimiento de tierras, concreto simple y 

concreto armado) respecto a las mismas sin la aplicación del método o sin los ajustes de 

optimización, para visualizar la efectividad de la metodología y proceder luego a la 

consolidación final de los rendimientos: 
 

GRAFICO N° 19 

Diagrama de barras de avance porcentual de sub-actividades por obra – 
Movimiento de tierras 
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GRAFICO N° 20 

Diagrama de barras de avance porcentual de sub-actividades por obra – Concreto 
Simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 21 

Diagrama de barras de avance porcentual de sub-actividades por obra – Concreto 
Armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo apreciado los tres últimos graficos (19, 20 y 21) evidencia que efectivamente las 

sub-actividades han variado su incidencia porcentual a partir de la aplicación de la 

metodología, pues tenemos que antes el mayor porcentaje de tiempo invertido lo tenían las 

actividades o trabajos no contributivos, y ahora lo tienen los trabajos contributivos y 
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también se ha incrementado el porcentaje de los trabajos productivos en detrimento de los 

trabajos no contributivos. Estos cambios se reflejan a su vez en el aumento del rendimiento 

en estas partidas, tal como se muetran en los siguientes cuadros. 

Para el caso de las partidas de movimiento de tierras tenemos: 
 

GRAFICO N° 22 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Excavacion de zanjas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 23 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Relleno con  
material propio 
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GRAFICO N° 24 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Relleno con  
material de prestamo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 25 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Eliminacion de 
material excedente 
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Los graficos N°22 al 25 corresponden a las partidas de movimiento de tierras, y se 

puede apreciar mediante las barras de color azul que representan el rendimiento 

optimizado, como éstos son mayores comparados con los rendimientos no optimizados 

(barra de color naranja), en correspondencias a los graficos anteriores, debido al aumento 

de los trabajos contributivos en especial. En el caso del grafico N°24, se aprecia que para la 

obra N°03 no hay barras comparativas, esto debido a que esta partida no existe en la 

referida obra. El consolidado de esas partidas donde promediamos los rendimientos de las 

tres obras para compararlos con y sin optimización, se expresa en el siguiente grafico: 
 

GRAFICO N° 26 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por partida – Consolidado 
Movimiento de tierras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los graficos de a continuación muestran las partidas de los otros grupos: Concreto 

simple y concreto armado respectivamente. 
 

GRAFICO N° 27 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Cimiento corrido 
C:H 1:10 +30%PG 
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GRAFICO N° 28 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Solado de zapatas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 29 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de sobrecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 30 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto 1:8 +25% 
PM 
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GRAFICO N° 31 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Falso piso e=4" de 
concreto 1:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El consolidado de este otro grupo de partidas se expresa en el grafico siguiente: 

 

 GRAFICO N° 32 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por partida – Consolidado 
Concreto Simple 
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GRAFICO N° 33 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  zapatas 
F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 34 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 35 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto viga de 
cimentacion  F'C=210kg/cm2 
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GRAFICO N° 36 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de viga de cimentacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 37 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
f'y=4200kg/cm2  viga de cimentacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 38 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  columnas  
F'C=210kg/cm2 
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GRAFICO N° 39 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 40 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
f'y=4200kg/cm2  columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 41 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  columnas  
F'C=175kg/cm2 
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GRAFICO N° 42 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de columnetas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 43 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2  Columnetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 44 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  vigas  
F'C=210kg/cm2 
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GRAFICO N° 45 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 46 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2  Vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 47 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto vigas  
F'C=175kg/cm2 
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GRAFICO N° 48 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 49 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 Vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 50 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Concreto  losa 
aligerada  F'C=210kg/cm2 
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GRAFICO N° 51 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Encofrado y 
desencofrado de losa aligerada 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GRAFICO N° 52 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 en losa aligerada 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRAFICO N° 53 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por obra – Ladrillo hueco de 
arcilla de 15x30x30cm para techo 
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El consolidado final de este ultimo grupo de partidas se expresa en el grafico 

siguiente: 

GRAFICO N° 54 

Diagrama de barras comparativo de rendimientos por partida – Consolidado 
Concreto armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despues de determinar los nuevos rendimientos a partir de los reajustes en los 

tiempos de participación de las sub-actividades o trabajos productivos, contributivos y no 

contributivos, como estadísticamente se ha plasmado en los graficos anteriores, el siguiente 

paso es consolidar los datos obtenidos, los que a continuación se muestran tabulados por el 

total del tiempo que duro el seguimiento y por cada obra evaluada. Asi tenemos en los 

cuadros N°24, 25 y 26 que se muestran a continuación, el consolidado de las cuatro 

semanas de seguimiento (plazo máximo de seguimiento en algunas partidas, en otras fue 

menos debido a su reducido metrado) respecto al rendimiento optimizado, cada columna 

de la derecha muestra el promedio por semana representando la ultima columna de la 

derecha el consolidado final de las semanas de seguimiento. 
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CUADRO N°24 
Resumen de rendimientos por partida en Obra N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 

Sullana-departamento de Piura-II etapa”           
 Fuente: Elaboración Propia 

 
 

CUADRO N°25 
Resumen de rendimientos por partida en obra N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

“ Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura”          

  Fuente: Elaboración Propia 

ITEM PARTIDAS REND.
RENDIMIENTO EXP. 

TECNICO
SEMANA 

N° 01
SEMANA 

N° 02

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    EXCAVACION DE ZANJA M3/DIA 4.00 8.00 0.00 8.00

03.02    RELLENO Y COMPACTACION PROPIO M3/DIA 20.00 26.00 0.00 26.00

03.03    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON M3/DIA 20.00 28.00 0.00 28.00

03.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=2 Km M3/DIA 40.00 48.13 0.00 48.13

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01    CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30%  PG M3/DIA 30.00 34.00 0.00 34.00

04.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2/DIA 16.00 20.00 0.00 20.00

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.01       ZAPATAS F´C=210KG/CM2 M3/DIA 25.00 28.00 0.00 28.00

05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 275.00 280.00 0.00 280.00

05.02.01       VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=210KG/CM2 M3/DIA 20.00 24.00 0.00 24.00

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2/DIA 15.00 19.20 0.00 19.20

05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 275.00 280.00 0.00 280.00

05.03.01       COLUMNAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3/DIA 10.00 12.00 0.00 12.00

05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2/DIA 10.00 14.00 15.00 14.50

05.03.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 275.00 280.40 0.00 280.40

05.04.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS M3/DIA 20.00 22.00 0.00 22.00

05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2/DIA 8.00 12.50 0.00 12.50

05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 275.00 280.00 0.00 280.00

RESULTADOS DE 
RENDIMIENTOS  POR 

SEMANA RENDIMIENTO 
PROMEDIO

ITEM PARTIDAS REND.
RENDIMIENTO EXP. 

TECNICO
SEMANA 

N° 01
SEMANA 

N° 02
SEMANA 

N° 03
SEMANA 

N° 04

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 EXCAVACIONES

03.01.01       EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACIÓN M3/DIA 2.00 4.00 5.00 5.50 6.00 5.13

03.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3/DIA 30.00 32.00 0.00 0.00 0.00 32.00

03.03.02       RELLENO CON  MATERIAL DE PRESTAMO M3/DIA 30.00 32.00 34.00 0.00 0.00 33.00

03.02    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dp=5.0 Km) M3/DIA 330.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01    SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H M2/DIA 120.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00

04.02    CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG M3/DIA 25.00 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00

04.03    FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 M2/DIA 100.00 120.00 130.00 0.00 0.00 125.00

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01 ZAPATAS

05.01.01       CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3/DIA 25.00 28.50 0.00 0.00 0.00 28.50

05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.40 0.00 0.00 0.00 275.40

05.02 VIGA DE CIMENTACION

05.02.01       CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3/DIA 30.00 32.00 0.00 0.00 0.00 32.00

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2/DIA 15.00 18.00 17.00 0.00 0.00 17.50

05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.00 276.00 0.00 0.00 275.50

05.07 COLUMNAS

05.07.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3/DIA 9.00 11.65 0.00 0.00 0.00 11.65

05.07.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2/DIA 10.00 12.00 12.50 12.80 13.00 12.58

05.07.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.00 275.30 275.60 0.00 275.30

05.07.02.01          CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3/DIA 10.00 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50

05.07.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS M2/DIA 13.33 16.00 15.00 16.00 17.00 16.00

05.07.02.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 276.00 275.00 0.00 0.00 275.50

05.08 VIGAS

05.08.01.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 M3/DIA 20.00 24.53 0.00 0.00 0.00 24.53

05.08.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M2/DIA 9.00 12.00 12.50 12.30 12.40 12.30

05.08.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.60 275.40 275.70 275.60 275.58

05.09 LOSA ALIGERADA

05.09.01.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210KG/CM2 M3/DIA 25.00 28.00 0.00 0.00 0.00 28.00

05.09.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN LOSAS ALIGERADAS M2/DIA 12.00 14.00 13.80 14.10 14.30 14.05

05.09.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG/DIA 250.00 275.50 0.00 0.00 0.00 275.50

05.09.01.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND/DIA 1800.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00

RESULTADOS DE RENDIMIENTOS  POR SEMANA
RENDIMIENTO 

PROMEDIO
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CUADRO N°26 
Resumen de rendimientos por partida en obra N°03 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Con los pasos anteriores se ha hallado el rendimiento real y optimizado de las 

muestras (obras de edificaciones seleccionadas), con lo cual podemos aplicar diagramas de 

dispersión lineal por partida para visualizar la diferencia entre días optimizados y 

planificados de cada una de las actividades o tareas de la obra de la especialidad de 

estructuras. Estos diagramas representan en forma comparativa el volumen de trabajo o 

metrado de las partida según su unidad de medida, ejecutado en un determinado periodo de 

tiempo (numero de días) con rendimientos diferentes, por un lado tenemos el rendimiento 

planificado o del expediente técnico, y por el otro el rendimiento optimizado producto del 

ajuste y reducción de actividades no contributivas según lo visto y aplicado en el paso 

anterior y que es producto de la experimentación y registro de resultados a las partidas 

sometidas. Para efectos de esta parte de la investigación, solo se muestran por cada obra 

tres diagramas de dispersión lineal representativos de cada grupo de partidas, siendo 

adjuntada la totalidad de estos diagramas en los respectivos anexos y agrupados según cada 

muestra u obra seleccionada y según su orden o secuencia de ejecución. 
 

Por ejemplo, en el grafico N°01 de a continuación, se aprecia que para la partida de 

excavación de zanjas, aplicando el rendimiento planificado, se tiene un total de 12 dias 

para la ejecución de 47.86 m3 (cantidad que proviene del metrado total de la referida 

ITEM PARTIDAS REND
RENDIMIENTO EXP. 

TECNICO
SEMANA 

N° 01
SEMANA 

N° 02
SEMANA 

N° 03
SEMANA 

N° 04

META SALON USO MULTIPLES

1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01       Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos M3/DIA 4.00 8.25 0.00 0.00 0.00 8.25

01.03.02       Eliminación de Material Excedente D Prom = 5 Km M3/DIA 230.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

1.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.02       Concreto 1:10 + 30% P.G. Cimiento Corrido M3/DIA 15.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00

01.04.03       Concreto 1:8 + 25%  P.M. Sobrecimiento M3/DIA 12.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00

01.04.04       Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento M2/DIA 12.00 16.00 15.00 0.00 0.00 15.50

1.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.05.01       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/zapata KG/DIA 275.00 277.20 0.00 0.00 0.00 277.20

01.05.02       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/zapatas M3/DIA 15.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

01.05.03       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas de cimentación KG/DIA 275.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00

01.05.04       Encofrado y Desencofrado p/vigas de cimentación M2/DIA 12.00 16.80 0.00 0.00 0.00 16.80

01.05.05       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/vigas de cimentación M3/DIA 13.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00

01.05.06       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/columnas KG/DIA 275.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00

01.05.07       Encofrado y Desencofrado p/columnas M2/DIA 12.00 15.55 0.00 0.00 0.00 15.55

01.05.08       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/columnas M3/DIA 12.00 16.00 16.00 16.50 17.00 16.38

01.05.09       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas KG/DIA 275.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00

01.05.10       Encofrado y Desencofrado p/vigas M2/DIA 12.00 15.10 0.00 0.00 0.00 15.10

01.05.11       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/vigas M3/DIA 12.00 15.10 0.00 0.00 0.00 15.10

01.05.12       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/losa aligerada KG/DIA 275.00 277.00 0.00 0.00 0.00 277.00

01.05.13       Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada M2/DIA 16.00 16.45 0.00 0.00 0.00 16.45

01.05.14       Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa Aligerada UND/DIA 200.00 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00

01.05.15       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/Losa Aligerada M3/DIA 13.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00

RESULTADOS DE RENDIMIENTOS  POR SEMANA RENDIMIENTO 
PROMEDIO
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partida en el expediente técnico), mientras que con el rendimiento optimizado obtenido 

pasos atrás, tenemos un total de 6.5 dias para realizar el mismo volumen de excavación. De 

la misma manera se ha procedido con los demás graficos mostrados (N°02-09). El total de 

grafico de la investigación se encuentra adjunto en los anexos (panel de diagrama de 

dispersion lineal-graficos del 25-88) 

 
GRAFICO N°55 

Diagrama dispersión lineal – Excavacion de zanjas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa”   

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N°56 
Diagrama de dispersión lineal – Cimientos corridos mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°57 
Diagrama de dispersión lineal – Encofrado y desencofrado para columnas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N°58 
Dispersión de dispersión lineal – Relleno con material propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“ Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°59 
Diagrama de dispersión lineal – Cimiento corrido 1:10+30% PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“ Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N°60 
Diagrama de dispersión lineal – Concreto en columnas F’C=210 Kg/cm2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“ Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°61 

Diagrama de dispersión lineal – Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N°62 
Diagrama de dispersión lineal – Concreto 1:8 + 25% P.M. Sobrecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°63 
Diagrama de dispersión lineal – Encofrado y Desencofrado p/vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 

provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los diagramas de dispersión lineal de cada partida consolidamos por grupo de 

partidas, nuestro diagrama de dispersión general por cada una de las obras seleccionadas se 

muestra a continuación en los graficos N°10 al N°12, con la misma interpretación 

explicada en los anteriores graficos de dispersión lineal:  

GRAFICO N°64 

Diagrama de dispersión lineal – partidas optimizadas Obra N° 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°65 
Diagrama de dispersión lineal – partidas optimizadas Obra N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 

 
    

“ construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRAFICO N°66 
Diagrama de dispersión lineal – partidas optimizadas Obra N° 03 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura 

Fuente: Elaboración Propia 
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III.-  RESULTADOS: 
 

 Con el procedimiento descrito en el ítem anterior donde se obtuvieron rendimientos 

mas optimos, éstos se ingresaron a los analisis de costos de cada uno de los partidas de la 

especialidad de estructuras de las obras N°01, 02 y 03 (como se sabe, el rendimiento en los 

análisis de costos afecta directamente a la cantidad de mano de obra puesto que ésta se 

calcula mediante el producto de numero de cuadrilla con la cantidad de horas de trabajo, 

que son 8, diviendo el resultado entre el rendimiento), obteniendose producto de la 

actualización nuevos análisis de costos más optimizados por cada una de las obras sujetas a 

evaluación, difiriendo ligeramente entre cada una de ellas, siendo la variación más notable 

en el grupo de partidas de movimientos de tierras, considerando que el suelo en la obra 

N°01 ubicada en el distrito de Marcavelica es del tipo semiduro, con respecto a las otras 

dos locaciones de las obras N°02 y 03 (de terrenos blandos-arenosos). A continuación en 

los cuadros N°27, 28 y 29, se muestran los análisis de costos unitarios obtenidos por cada 

obra junto con su respectivo análisis de costos planificados de los expedientes técnicos a 

los que corresponden: 
  

CUADRO: N°27 
Análisis de costos unitarios del expediente técnico y análisis de costos unitarios 

optimizados de obra N°01. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - EXPEDIENTE TECNICO ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - OPTIMIZADO

3.02 EXCAVACION DE ZANJAS 3.02 EXCAVACION DE ZANJAS

M3/DIA MO: 4.00 29.86 M3/DIA MO: 8.00 13.20

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 0.100 0.200 17.28 3.46 OPERARIO HH 0.100 0.100 17.28 1.73

PEON HH 1.000 2.000 13.20 26.40 PEON HH 1.000 1.000 13.20 13.20

29.86 13.20

3.03 RELLENO Y COMPACTACION PROPIO 3.03 RELLENO Y COMPACTACION PROPIO

M2/DIA MO: 20.00 26.89 M2/DIA MO: 26.00 20.68

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 0.100 0.040 17.28 0.69 OPERARIO HH 0.100 0.031 17.28 0.53

PEON HH 4.00 1.599 13.20 21.11 PEON HH 4.00 1.230 13.20 16.24

21.80 16.77

Equipos Equipos

COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. 7HPDM 0.125 0.050 101.69 5.08 COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. 7HPDM 0.125 0.038 101.69 3.91

5.08 3.91

3.04 RELLENO Y COMPCATACION C/MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON 3.04 RELLENO Y COMPCATACION C/MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON

M3/DIA MO: 20.00 72.66 M3/DIA MO: 28.00 64.98

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 0.100 0.040 17.28 0.691 OPERARIO HH 0.100 0.029 17.28 0.494

PEON HH 4.000 1.600 13.20 21.12 PEON HH 4.000 1.143 13.20 15.09

21.81 15.58

Materiales Materiales

HROMIGON M3 1.20 38.14 45.77 HROMIGON M3 1.20 38.14 45.77

45.77 45.77

Equipos Equipos

COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. DM 0.125 0.050 101.69 5.08 COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. DM 0.125 0.036 101.69 3.63

5.08 3.63

3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3/DIA MO: 40.00 38.62 M3/DIA MO: 48.13 32.10

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

PEON HH 5.000 1.000 13.20 13.20 PEON HH 5.000 0.831 13.20 10.97

13.20 10.97

Equipos Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 DM 0.125 0.025 1016.95 25.42 CAMION VOLQUETE 15M3 DM 0.125 0.021 1016.95 21.13

25.42 21.13
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4.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG 4.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG 

M3/DIA MO: 30.00 207.35 M3/DIA MO: 34.00 202.57

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.267 17.28 4.608 OPERARIO HH 1.000 0.235 17.28 4.066

OFICIAL HH 2.000 0.533 14.66 7.819 OFICIAL HH 2.000 0.471 14.66 6.899

PEON HH 8.00 2.134 13.20 28.16 PEON HH 8.00 1.883 13.20 24.85

40.59 35.81

Materiales Materiales

HORMIGON M3 1.19 38.14 45.25 HORMIGON M3 1.19 38.14 45.25

PIEDRA GRANDE M3 0.44 32.50 14.30 PIEDRA GRANDE M3 0.44 32.50 14.30

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 5.25 20.42 107.21 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 5.25 20.42 107.21

166.76 166.76

4.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 4.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

M2/DIA MO: 16.00 31.88 M2/DIA MO: 20.00 28.68

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.500 17.28 8.64 OPERARIO HH 1.000 0.400 17.28 6.91

OFICIAL HH 1.000 0.500 14.66 7.33 OFICIAL HH 1.000 0.400 14.66 5.86

15.97 12.78

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.06 4.60 0.28 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.06 4.60 0.28

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.21 4.00 0.84 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.21 4.00 0.84

MADERA TORNILLO P2 2.18 6.78 14.79 MADERA TORNILLO P2 2.18 6.78 14.79

15.91 15.91

5.01.01 ZAPATAS  F'c=210kg/cm2 5.01.01 ZAPATAS  F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 25.00 317.51 M3/DIA MO: 28.00 310.90

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 2.000 0.640 17.28 11.059 OPERARIO HH 2.000 0.571 17.28 9.874

OFICIAL HH 2.000 0.640 14.66 9.382 OFICIAL HH 2.000 0.571 14.66 8.377

PEON HH 8.000 2.560 13.20 33.79 PEON HH 8.000 2.286 13.20 30.17

54.23 48.42

Materiales Materiales

CONFITILLO  1/2" M3 0.76 52.54 39.93 CONFITILLO  1/2" M3 0.76 52.54 39.93

ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90 ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.50 20.42 193.99 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.50 20.42 193.99

255.82 255.82

Equipos Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.04 84.75 3.39 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.04 84.75 3.03

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.04 101.69 4.068 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.04 101.69 3.632

7.46 6.66

05.01.02 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 05.01.02 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 

KG/DIA MO: 275.00 5.16 KG/DIA MO: 280.00 5.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0291 17.28 0.50 OPERARIO HH 1.000 0.0286 17.28 0.49

OFICIAL HH 1.000 0.0291 14.66 0.43 OFICIAL HH 1.000 0.0286 14.66 0.42

0.93 0.91

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11

SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01 SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01

4.23 4.23

5.02.01 VIGAS DE CIMENTACION  CONCRETO F'c=210kg/cm2 5.02.01 VIGAS DE CIMENTACION  CONCRETO F'c=175kg/cm2

M3/DIA MO: 20.00 329.99 M3/DIA MO: 24.00 314.23

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 3.000 1.200 17.28 20.736 OPERARIO HH 3.000 1.000 17.28 17.280

OFICIAL HH 2.000 0.800 14.66 11.728 OFICIAL HH 2.000 0.667 14.66 9.773

PEON HH 10.00 4.000 13.20 52.81 PEON HH 10.00 3.334 13.20 44.00

85.27 71.06

Materiales Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304

ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90 ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57

235.40 235.40

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.05 101.69 5.08 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.04 101.69 4.24

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.05 84.75 4.24 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.04 84.75 3.53

9.32 7.77

5.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  VIGA DE CIMENTACION 5.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  VIGA DE CIMENTACION

M2/DIA MO: 15.00 64.47 M2/DIA MO: 19.20 60.74

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.533 17.28 9.22 OPERARIO HH 1.000 0.417 17.28 7.20

OFICIAL HH 1.001 0.534 14.66 7.83 OFICIAL HH 1.001 0.417 14.66 6.11

17.04 13.31

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.21 4.00 0.84 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.21 4.00 0.84

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.24 4.60 1.09 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.24 4.60 1.09

MADERA TORNILLO P2 6.71 6.78 45.49 MADERA TORNILLO P2 6.71 6.78 45.49

47.42 47.42
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“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

5.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 

KG/DIA MO: 275.00 5.16 KG/DIA MO: 280.00 5.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0291 17.28 0.50 OPERARIO HH 1.000 0.0286 17.28 0.49

OFICIAL HH 1.000 0.0291 14.66 0.43 OFICIAL HH 1.000 0.0286 14.66 0.42

0.93 0.91

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11

SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01 SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01

4.23 4.23

5.05.01 COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 5.05.01 COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 

M3/DIA MO: 10.00 410.76 M3/DIA MO: 12.00 381.53

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.000 1.600 17.28 27.648 OPERARIO HH 2.000 1.333 17.28 23.040

OFICIAL HH 2.000 1.600 14.66 23.456 OFICIAL HH 2.000 1.333 14.66 19.547

PEON HH 10.00 8.001 13.20 105.61 PEON HH 10.00 6.667 13.20 88.01

156.71 130.60

Materiales Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304

ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90 ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57

235.40 235.40

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.10 101.69 10.17 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.08 101.69 8.47

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.10 84.75 8.48 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.08 84.75 7.06

18.64 15.54

5.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 5.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS

M2/DIA MO: 10.00 54.34 M2/DIA MO: 14.50 46.41

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.800 17.28 13.82 OPERARIO HH 1.000 0.552 17.28 9.53

OFICIAL HH 1.000 0.800 14.66 11.73 OFICIAL HH 1.000 0.552 14.66 8.09

25.55 17.62

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.13 4.00 0.52 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.13 4.00 0.52

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.25 4.60 1.15 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.25 4.60 1.15

MADERA TORNILLO P2 4.00 6.78 27.12 MADERA TORNILLO P2 4.00 6.78 27.12

28.79 28.79

5.05.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.05.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 275.00 5.16 KG/DIA MO: 280.40 5.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0291 17.28 0.50 OPERARIO HH 1.000 0.0285 17.28 0.49

OFICIAL HH 1.000 0.0291 14.66 0.43 OFICIAL HH 1.000 0.0285 14.66 0.42

0.93 0.91

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11

SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01 SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01

4.23 4.23

5.07.01 CONCRETO F'c=175kg/cm2  EN VIGAS 5.07.01 CONCRETO F'c=175kg/cm2  EN VIGAS

M3/DIA MO: 20.00 323.07 M3/DIA MO: 22.00 315.10

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.000 0.800 17.28 13.824 OPERARIO HH 2.000 0.727 17.28 12.567

OFICIAL HH 2.000 0.800 14.66 11.728 OFICIAL HH 2.000 0.727 14.66 10.662

PEON HH 10.00 3.999 13.20 52.79 PEON HH 10.00 3.636 13.20 47.99

78.34 71.22

Materiales Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.9304

ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90 ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 20.42 173.57

235.40 235.40

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.0500 101.69 5.08 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.125 0.0455 101.69 4.62

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.0500 84.75 4.24 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.125 0.0455 84.75 3.85

9.32 8.47

5.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 5.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS

M2/DIA MO: 8.00 71.25 M2/DIA MO: 12.50 59.75

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 1.000 17.28 17.28 OPERARIO HH 1.000 0.640 17.28 11.06

OFICIAL HH 1.000 1.000 14.66 14.66 OFICIAL HH 1.000 0.640 14.66 9.38

31.94 20.44

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.24 4.00 0.96 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.24 4.00 0.96

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.23 4.60 1.06 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.23 4.60 1.06

MADERA TORNILLO P2 5.50 6.78 37.29 MADERA TORNILLO P2 5.50 6.78 37.29

39.31 39.31

5.07.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.07.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 275.00 5.16 KG/DIA MO: 280.00 5.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0291 17.28 0.50 OPERARIO HH 1.000 0.0286 17.28 0.49

OFICIAL HH 1.000 0.0291 14.66 0.43 OFICIAL HH 1.000 0.0286 14.66 0.42

0.93 0.91

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 3.25 0.11

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 3.91 4.11

SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01 SIERRA SERRAFLEX UND 0.00 5.08 0.01

4.23 4.23
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Fuente: Expediente técnico original de obra N°01-Elaboración Propia 

CUADRO: N°28 
Análisis de costos unitarios del expediente técnico y análisis de costos unitarios 

optimizados de obra N°02. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - EXPEDIENTE TECNICO ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - OPTIMIZADO

3.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACION 3.01.01 EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACION

M3/DIA MO: 2.00 Costo Unitario 42.13 M3/DIA MO: 5.13 Costo Unitario 16.44

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

PEON HH 1.000 4.000 10.03 40.12 PEON HH 1.000 1.561 10.03 15.66

40.12 15.66

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 5.00 40.12 2.01 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 5.00 15.66 0.78

2.01 0.78

3.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

M2/DIA MO: 30.00 19.38 M2/DIA MO: 32.00 18.17

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 0.100 0.027 12.52 0.33 OPERARIO HH 0.100 0.025 12.52 0.31

PEON HH 6.00 1.600 10.03 16.05 PEON HH 6.00 1.500 10.03 15.05

16.38 15.36

Equipos Equipos

COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. 7HPDM 1.000 0.267 11.26 3.00 COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. 7HPDM 1.000 0.250 11.26 2.82

3.00 2.82

3.04 RELLENO  C/MATERIAL DE PRESTAMO 3.04 RELLENO  C/MATERIAL DE PRESTAMO 

M3/DIA MO: 30.00 45.75 M3/DIA MO: 33.00 43.99

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OFICIAL HH 0.103 0.0275 11.13 0.306 OFICIAL HH 0.103 0.0250 11.13 0.278

PEON HH 6.000 1.600 10.03 16.05 PEON HH 6.000 1.455 10.03 14.59

16.35 14.87

Materiales Materiales

AFIRMADO M3 1.20 22.00 26.40 AFIRMADO M3 1.20 22.00 26.40

26.40 26.40

Equipos Equipos

COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. DM 1.000 0.267 11.25 3.00 COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. DM 1.000 0.242 11.25 2.73

3.00 2.73

3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3/DIA MO: 380.00 5.43 M3/DIA MO: 350.00 5.89

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OFICIAL HH 1.020 0.021 11.13 0.24 OFICIAL HH 1.020 0.023 11.13 0.26

0.24 0.26

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.24 0.01 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.26 0.01

CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.000 0.021 126.00 2.65 CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.000 0.023 126.00 2.88

CARGADOR SOBRELLANTAS HM 1.000 0.021 120.00 2.53 CARGADOR SOBRELLANTAS HM 1.000 0.023 120.00 2.74

5.19 5.63

4.01 SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H 4.01 SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H

M2/DIA MO: 120.00 Costo Unitario 19.40 M2/DIA MO: 140.00 Costo Unitario 18.29

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.000 0.133 12.52 1.669 OPERARIO HH 2.000 0.114 12.52 1.431

OFICIAL HH 1.000 0.067 11.13 0.742 OFICIAL HH 1.000 0.057 11.13 0.636

PEON HH 6.000 0.400 10.03 4.01 PEON HH 6.000 0.343 10.03 3.44

6.42 5.51

Materiales Materiales

HORMIGON M3 0.13 48.74 6.14 HORMIGON M3 0.13 48.74 6.14

CEMENTO TIPO MS BOL 0.30 17.73 5.32 CEMENTO TIPO MS BOL 0.30 17.73 5.32

FLETE TERRESTRE KG 12.75 0.01 0.13 FLETE TERRESTRE KG 12.75 0.01 0.13

11.59 11.59

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 6.42 0.19 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 5.51 0.17

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.07 18.00 1.2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.06 18.00 1.03

1.3927 1.19

4.02 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG 4.02 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG

M3/DIA MO: 25.00 Costo Unitario 155.16 M3/DIA MO: 29.00 Costo Unitario 149.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.320 12.52 4.006 OPERARIO HH 1.000 0.276 12.52 3.454

OFICIAL HH 2.000 0.640 11.13 7.123 OFICIAL HH 2.000 0.552 11.13 6.141

PEON HH 8.000 2.560 10.03 25.68 PEON HH 8.000 2.207 10.03 22.14

36.81 31.73

Materiales Materiales

HORMIGON M3 0.84 48.74 40.94 HORMIGON M3 0.84 48.74 40.94

PIEDRA GRANDE M3 0.38 47.10 17.90 PIEDRA GRANDE M3 0.38 47.10 17.90

CEMENTO TIPO MS BOL 2.90 17.73 51.42 CEMENTO TIPO MS BOL 2.90 17.73 51.42

FLETE TERRESTRE KG 123.25 0.01 1.23 FLETE TERRESTRE KG 123.25 0.01 1.23

111.49 111.49

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 36.81 1.10 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 31.73 0.95

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.32 18.00 5.76 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.28 18.00 4.97

6.86 5.92
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4.03 FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 4.03 FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10

M2/DIA MO: 100.00 23.92 M2/DIA MO: 125.00 22.04

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.000 0.160 12.52 2.003 OPERARIO HH 2.000 0.128 12.52 1.603

OFICIAL HH 1.000 0.080 11.13 0.890 OFICIAL HH 1.000 0.064 11.13 0.712

PEON HH 6.000 0.480 10.03 4.81 PEON HH 6.000 0.384 10.03 3.85

7.71 6.17

Materiales Materiales

HORMIGON M3 0.13 48.74 6.33 HORMIGON M3 0.13 48.74 6.33

CEMENTO TIPO MS BOL 0.45 17.73 7.98 CEMENTO TIPO MS BOL 0.45 17.73 7.98

MADERA TORNILLO P2 0.01 4.01 0.04 MADERA TORNILLO P2 0.01 4.01 0.04

FLETE TERRESTRE KG 19.13 0.01 0.19 FLETE TERRESTRE KG 19.13 0.01 0.19

14.54 14.54

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 7.71 0.23 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 6.17 0.18

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.08 18.00 1.44 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.06 18.00 1.15

1.67124 1.34

5.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'c=210kg/cm2 5.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 25.00 277.78 M3/DIA MO: 28.50 271.86

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.000 0.640 12.52 8.013 OPERARIO HH 2.000 0.561 12.52 7.029

OFICIAL HH 1.000 0.320 11.13 3.562 OFICIAL HH 1.000 0.281 11.13 3.124

PEON HH 8.000 2.560 10.03 25.68 PEON HH 8.000 2.246 10.03 22.52

37.25 32.68

Materiales Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29

ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93

CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57

FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.83 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.83

229.62 229.62

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 37.25 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 32.68 0.98

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.32 18.00 5.76 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.28 18.00 5.05

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.000 0.32 12.60 4.03 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.000 0.28 12.60 3.54

10.91 9.57

5.01.02 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.01.02 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.40 3.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36

OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32

0.76 0.69

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33

FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01

2.44 2.44

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02

0.02 0.02

5.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c=210kg/cm2 5.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 30.00 287.2797652 M3/DIA MO: 32.00 283.68

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 3.00 0.800 12.52 10.02 OPERARIO HH 3.00 0.750 12.52 9.39

OFICIAL HH 2.01 0.535 11.13 5.95 OFICIAL HH 2.01 0.501 11.13 5.58

PEON HH 12.00 3.200 10.03 32.10 PEON HH 12.00 3.000 10.03 30.09

48.06 45.06

Materiales Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29

ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93

CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57

FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.83 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.83

229.62 229.62

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 48.06 1.44 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 45.06 1.35

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.27 18.00 4.8 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.25 18.00 4.50

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.27 12.60 3.36 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.25 12.60 3.15

9.60 9.00

5.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION 5.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION

M2/DIA MO: 15.00 25.59 M2/DIA MO: 17.50 23.33

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.533 12.52 6.68 OPERARIO HH 1.000 0.457 12.52 5.72

OFICIAL HH 1.000 0.533 11.13 5.94 OFICIAL HH 1.000 0.457 11.13 5.09

PEON HH 0.50 0.268 10.03 2.69 PEON HH 0.50 0.229 10.03 2.30

15.30 13.11

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 2.38 0.48 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 2.38 0.48

FLETE TERRESTRE KG 1.65 0.01 0.02 FLETE TERRESTRE KG 1.65 0.01 0.02

MADERA TORNILLO P2 2.15 4.01 8.62 MADERA TORNILLO P2 2.15 4.01 8.62

9.83 9.83

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 15.30 0.46 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 13.11 0.39

0.46 0.39
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5.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.50 3.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36

OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32

0.76 0.69

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33

FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01

2.44 2.44

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02

0.02 0.02

5.07.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'c=210kg/cm2 5.07.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 9.00 370.31 M3/DIA MO: 11.65 338.30

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.889 12.52 11.13 OPERARIO HH 1.00 0.687 12.52 8.60

OFICIAL HH 1.00 0.889 11.13 9.89 OFICIAL HH 1.00 0.687 11.13 7.64

PEON HH 10.00 8.890 10.03 89.16 PEON HH 10.00 6.868 10.03 68.88

110.19 85.12

Materiales Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29

ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93

CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57

FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825

229.62 229.62

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 110.19 3.31 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 85.12 2.55

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.89 18.00 16 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.69 18.00 12.36

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.89 12.60 11.2 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.69 12.60 8.65

30.51 23.57

5.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 5.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS

M2/DIA MO: 10.00 38.96 M2/DIA MO: 12.58 34.55

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.800 12.52 10.02 OPERARIO HH 1.000 0.636 12.52 7.97

OFICIAL HH 1.001 0.801 11.13 8.91 OFICIAL HH 1.001 0.637 11.13 7.09

PEON HH 0.25 0.200 10.03 2.01 PEON HH 0.25 0.159 10.03 1.60

20.93 16.65

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.24 2.38 0.57 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.24 2.38 0.57

FLETE TERRESTRE KG 8.03 0.01 0.08 FLETE TERRESTRE KG 8.03 0.01 0.08

MADERA TORNILLO P2 4.00 4.01 16.04 MADERA TORNILLO P2 4.00 4.01 16.04

17.40 17.40

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 20.93 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 16.65 0.50

0.63 0.50

5.07.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.07.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.30 3.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0291 12.52 0.36

OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0291 11.13 0.32

0.76 0.69

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33

FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01

2.44 2.44

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02

0.02 0.02

5.07.02.01 CONCRETO EN COLUMNETA F'c=175kg/cm2 5.07.02.01 CONCRETO EN COLUMNETA F'c=175kg/cm2

M3/DIA MO: 10.00 304.39 M3/DIA MO: 12.50 282.37

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.800 12.52 10.02 OPERARIO HH 1.00 0.640 12.52 8.01

OFICIAL HH 1.00 0.800 11.13 8.90 OFICIAL HH 1.00 0.640 11.13 7.12

PEON HH 8.00 6.400 10.03 64.19 PEON HH 8.00 5.120 10.03 51.35

83.11 66.49

Materiales Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.66 71.43 46.79 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.66 71.43 46.79

ARENA GRUESA M3 0.44 46.22 20.43 ARENA GRUESA M3 0.44 46.22 20.43

CEMENTO TIPO MS BOL 7.00 17.73 124.11 CEMENTO TIPO MS BOL 7.00 17.73 124.11

FLETE TERRESTRE KG 297.50 0.01 2.975 FLETE TERRESTRE KG 297.50 0.01 2.975

194.30 194.30

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 83.11 2.49 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 66.49 1.99

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.80 18.00 14.4 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.64 18.00 11.520

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.80 12.60 10.08 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.64 12.60 8.064

26.97 21.58
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5.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS 5.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS

M2/DIA MO: 13.33 30.70 M2/DIA MO: 16.00 27.91

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.600 12.52 7.51 OPERARIO HH 1.000 0.500 12.52 6.26

OFICIAL HH 1.000 0.600 11.13 6.68 OFICIAL HH 1.000 0.500 11.13 5.57

PEON HH 0.33 0.200 10.03 2.00 PEON HH 0.33 0.167 10.03 1.67

16.20 13.49

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.18 2.38 0.43 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.18 2.38 0.43

FLETE TERRESTRE KG 3.68 0.01 0.04 FLETE TERRESTRE KG 3.68 0.01 0.04

MADERA TORNILLO P2 3.20 4.01 12.83 MADERA TORNILLO P2 3.20 4.01 12.83

14.01 14.01

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 16.20 0.49 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 13.49 0.40

0.49 0.40

5.07.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.07.02.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.50 3.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36

OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32

0.76 0.69

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33

FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01

2.44 2.44

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02

0.02 0.02

5.08.01.01 CONCRETO EN VIGAS F'c=210kg/cm2 5.08.01.01 CONCRETO EN VIGAS F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 20.00 297.51 M3/DIA MO: 24.53 284.97

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.400 12.52 5.01 OPERARIO HH 1.00 0.326 12.52 4.08

OFICIAL HH 2.00 0.800 11.13 8.90 OFICIAL HH 2.00 0.652 11.13 7.26

PEON HH 10.00 4.000 10.03 40.12 PEON HH 10.00 3.261 10.03 32.71

54.04 44.05

Materiales Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29

ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93

CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57

FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825

229.62 229.62

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 54.04 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 44.05 1.32

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.40 18.00 7.2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.33 18.00 5.87

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.40 12.60 5.04 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.33 12.60 4.11

13.86 11.30

5.08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 5.08.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS

M2/DIA MO: 9.00 40.14 M2/DIA MO: 12.30 33.78

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.889 12.52 11.13 OPERARIO HH 1.000 0.650 12.52 8.14

OFICIAL HH 1.000 0.889 11.13 9.89 OFICIAL HH 1.000 0.650 11.13 7.24

PEON HH 0.225 0.200 10.03 2.01 PEON HH 0.225 0.146 10.03 1.47

23.03 16.85

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.18 2.38 0.43 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.18 2.38 0.43

FLETE TERRESTRE KG 4.28 0.01 0.04 FLETE TERRESTRE KG 4.28 0.01 0.04

MADERA TORNILLO P2 3.80 4.01 15.24 MADERA TORNILLO P2 3.80 4.01 15.24

16.42 16.42

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 23.03 0.69 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 16.85 0.51

0.69 0.51

5.08.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.08.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.58 3.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36

OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32

0.76 0.69

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33

FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01

2.44 2.44

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02

0.02 0.02
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“ construcción de infraestructura de la institución educativa nuestra señora de las mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

CUADRO: N° 29 

Análisis de costos unitarios del expediente técnico y análisis de costos unitarios 
optimizados de obra N°03. 

 

 

 

 

 

 

5.09.01.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS  F'c=210kg/cm2 5.09.01.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS  F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 25.00 302.10 M3/DIA MO: 28.00 294.33

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 3.00 0.960 12.52 12.02 OPERARIO HH 3.00 0.857 12.52 10.73

OFICIAL HH 2.00 0.640 11.13 7.12 OFICIAL HH 2.00 0.571 11.13 6.36

PEON HH 13.00 4.160 10.03 41.72 PEON HH 13.00 3.714 10.03 37.25

60.87 54.35

Materiales Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.68 71.43 48.29

ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93 ARENA GRUESA M3 0.39 46.22 17.93

CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57 CEMENTO TIPO MS BOL 9.00 17.73 159.57

FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825 FLETE TERRESTRE KG 382.50 0.01 3.825

229.62 229.62

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 60.87 1.83 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 54.35 1.63

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.32 18.00 5.76 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.29 18.00 5.142857143

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.32 12.60 4.032 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.29 12.60 3.6

11.62 10.37

5.09.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS 5.09.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS

M2/DIA MO: 12.00 33.98 M2/DIA MO: 14.05 31.31

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.667 12.52 8.35 OPERARIO HH 1.000 0.569 12.52 7.13

OFICIAL HH 1.000 0.667 11.13 7.42 OFICIAL HH 1.000 0.569 11.13 6.34

PEON HH 0.301 0.201 10.03 2.01 PEON HH 0.301 0.171 10.03 1.72

17.78 15.19

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.30 2.38 0.71

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 2.38 0.48 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 2.38 0.48

FLETE TERRESTRE KG 4.13 0.01 0.04 FLETE TERRESTRE KG 4.13 0.01 0.04

MADERA TORNILLO P2 3.60 4.01 14.44 MADERA TORNILLO P2 3.60 4.01 14.44

15.67 15.67

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 17.78 0.53 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 15.19 0.46

0.53 0.46

5.09.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 5.09.01.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 250.00 3.22 KG/DIA MO: 275.50 3.14

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.0320 12.52 0.40 OPERARIO HH 1.000 0.0290 12.52 0.36

OFICIAL HH 1.000 0.0320 11.13 0.36 OFICIAL HH 1.000 0.0290 11.13 0.32

0.76 0.69

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.04 2.38 0.10

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 2.22 2.33

FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01 FLETE TERRESTRE kg 1.09 0.01 0.01

2.44 2.44

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.76 0.02 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.69 0.02

0.02 0.02

5.09.01.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERDADO 5.09.01.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERDADO

UND/DIA MO: 2.08 UND/DIA MO: 2000.00 2.04

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

PEON HH 10.000 0.044 10.03 0.45 PEON HH 10.000 0.040 10.03 0.40

0.45 0.40

Materiales Materiales

LADRILLO P/TECHO DE 15X30X30 CM 8 HUEC. UND 1.05 1.47 1.54 LADRILLO P/TECHO DE 15X30X30 CM 8 HUEC. UND 1.05 1.47 1.54

FLETE TERRESTRE KG 7.90 0.01 0.08 FLETE TERRESTRE KG 7.90 0.01 0.08

1.62 1.62

Equipos Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.45 0.01 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.00 0.40 0.01

0.01 0.01

1800.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - EXPEDIENTE TECNICO ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - OPTIMIZANDO

01.03.01 EXCAVACION MANUALDE ZANJAS P/ZAPATAS 01.03.01 EXCAVACION MANUALDE ZANJAS P/ZAPATAS 

M3/DIA MO: 4.00 Costo Unitario 22.90 M3/DIA MO: 8.25 Costo Unitario 11.10

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

PEON HH 1.143 2.285 10.02 22.90 PEON HH 1.143 1.108 10.02 11.10

22.90 11.10

01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M2/DIA MO: 230.00 Costo Unitario 9.64 M2/DIA MO: 250.00 Costo Unitario 8.87

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 0.100 0.003 12.55 0.044 OPERARIO HH 0.100 0.003 12.55 0.040

PEON HH 2.000 0.070 10.02 0.70 PEON HH 2.000 0.064 10.02 0.64

0.74 0.68

Equipos Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.000 0.0348 117.15 4.07 CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.000 0.0320 117.15 3.75

CARGADOR FRONTAL 950 HM 1.000 0.0348 138.66 4.82 CARGADOR FRONTAL 950 HM 1.000 0.0320 138.66 4.44

8.90 8.19
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1.04.02 CONCRETO 1:10 + 30% PG CIMIENTO CORRIDO 1.04.02 CONCRETO 1:10 + 30% PG CIMIENTO CORRIDO

M3/DIA MO: 15.00 Costo Unitario 199.55 M3/DIA MO: 18.00 Costo Unitario 189.57

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.533 12.55 6.693 OPERARIO HH 1.000 0.444 12.55 5.578

OFICIAL HH 1.000 0.533 11.14 5.941 OFICIAL HH 1.000 0.444 11.14 4.951

PEON HH 8.000 4.267 10.02 42.75 PEON HH 8.000 3.556 10.02 35.63

55.39 46.16

Materiales Materiales

HORMIGON M3 0.87 35.44 30.83 HORMIGON M3 0.87 35.44 30.83

PIEDRA GRANDE M3 0.60 45.56 27.34 PIEDRA GRANDE M3 0.60 45.56 27.34

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.50 23.29 81.52 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.50 23.29 81.52

139.68 139.68

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.27 16.81 4.48 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.22 16.81 3.74

4.48 3.74

1.04.03 CONCRETO 1:8 + 25% PM Sobrecimiento 1.04.03 CONCRETO 1:8 + 25% PM Sobrecimiento

M3/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 214.22 M3/DIA MO: 16.00 Costo Unitario 195.36

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.000 1.333 12.55 16.733 OPERARIO HH 2.000 1.000 12.55 12.550

OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.427 OFICIAL HH 1.000 0.500 11.14 5.570

PEON HH 6.000 4.000 10.02 40.08 PEON HH 6.000 3.000 10.02 30.06

64.24 48.18

Materiales Materiales

HORMIGON M3 0.97 35.44 34.38 HORMIGON M3 0.97 35.44 34.38

PIEDRA GRANDE M3 0.40 45.56 18.22 PIEDRA GRANDE M3 0.40 45.56 18.22

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.70 23.29 86.17 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.70 23.29 86.17

138.77 138.77

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.67 16.81 11.21 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.000 0.50 16.81 8.41

11.21 8.41

1.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 1.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

M2/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 31.34 M2/DIA MO: 15.50 Costo Unitario 27.78

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.000 0.516 12.55 6.48

OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.43 OFICIAL HH 1.000 0.516 11.14 5.75

15.79 12.23

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.10 4.05 0.41 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.10 4.05 0.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.10 4.05 0.41 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.10 4.05 0.41

MADERA TORNILLO P2 2.75 5.36 14.74 MADERA TORNILLO P2 2.75 5.36 14.74

15.55 15.55

1.05.01 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/ZAPATA 1.05.01 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/ZAPATA

KG/DIA MO: 275.00 Costo Unitario 5.05 KG/DIA MO: 277.20 Costo Unitario 5.05

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OFICIAL HH 1.125 0.033 11.14 0.36 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36

PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31

0.68 0.67

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25

4.37 4.37

1.05.02 CONCRETO F'c=210kg/cm2 P/ZAPATAS 1.05.02 CONCRETO F'c=210kg/cm2 P/ZAPATAS

M3/DIA MO: 15.00 Costo Unitario 339.56 M3/DIA MO: 20.00 Costo Unitario 323.11

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.533 12.55 6.693 OPERARIO HH 1.000 0.400 12.55 5.020

OFICIAL HH 2.000 1.067 11.14 11.883 OFICIAL HH 2.000 0.800 11.14 8.912

PEON HH 8.000 4.267 10.02 42.75 PEON HH 8.000 3.200 10.02 32.06

61.33 46.00

Materiales Materiales

CONFITILLO  1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO  1/2" M3 0.76 60.75 46.17

ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61

273.75 273.75

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.27 16.81 4.483 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.20 16.81 3.362

4.48 3.36

1.05.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/VIGAS DE CIMENTACION 1.05.03 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/VIGAS DE CIMENTACION

KG/DIA MO: 275.00 Costo Unitario 5.05 KG/DIA MO: 277.00 Costo Unitario 5.05

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OFICIAL HH 1.125 0.033 11.14 0.36 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36

PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31

0.68 0.67

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25

4.37 4.37
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1.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGA DE CIMENTACION 1.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGA DE CIMENTACION

M2/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 30.17 M2/DIA MO: 16.80 Costo Unitario 25.65

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.000 0.476 12.55 5.98

OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.43 OFICIAL HH 1.000 0.476 11.14 5.30

15.79 11.28

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.16 4.05 0.65 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.16 4.05 0.65

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.08 4.05 0.32 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.08 4.05 0.32

MADERA TORNILLO P2 2.50 5.36 13.40 MADERA TORNILLO P2 2.50 5.36 13.40

14.37 14.37

01.05.05 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/VIGAS DE CIMENTACION 01.05.05 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/VIGAS DE CIMENTACION

M3/DIA MO: 13.00 Costo Unitario 353.56 M3/DIA MO: 16.00 Costo Unitario 338.60

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.615 12.55 7.723 OPERARIO HH 1.000 0.500 12.55 6.275

OFICIAL HH 2.000 1.231 11.14 13.711 OFICIAL HH 2.000 1.000 11.14 11.140

PEON HH 8.000 4.923 10.02 49.33 PEON HH 8.000 4.000 10.02 40.08

70.76 57.50

Materiales Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17

ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61

273.75 273.75

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.31 16.81 5.17 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.25 16.81 4.20

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.31 12.60 3.88 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.25 12.60 3.15

9.05 7.35

1.05.06 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/COLUMNAS 1.05.06 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/COLUMNAS

KG/DIA MO: 275.00 Costo Unitario 5.05 KG/DIA MO: 277.00 Costo Unitario 5.05

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OFICIAL HH 1.125 0.033 11.14 0.36 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36

PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31

0.68 0.67

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25

4.37 4.37

1.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ COLUMNAS 1.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ COLUMNAS

M2/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 34.36 M2/DIA MO: 15.55 Costo Unitario 30.76

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.000 0.514 12.55 6.46

OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.43 OFICIAL HH 1.000 0.514 11.14 5.73

15.79 12.19

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.15 4.05 0.61 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.15 4.05 0.61

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81

MADERA TORNILLO P2 3.20 5.36 17.15 MADERA TORNILLO P2 3.20 5.36 17.15

18.57 18.57

01.05.08 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/COLUMNAS 01.05.08 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/COLUMNAS

M3/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 360.21 M3/DIA MO: 16.38 Costo Unitario 337.11

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.367 OPERARIO HH 1.000 0.489 12.55 6.131

OFICIAL HH 2.000 1.333 11.14 14.853 OFICIAL HH 2.000 0.977 11.14 10.885

PEON HH 8.000 5.333 10.02 53.44 PEON HH 8.000 3.908 10.02 39.16

76.66 56.18

Materiales Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17

ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61

273.75 273.75

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.33 16.81 5.60 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.24 16.81 4.11

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.33 12.60 4.20 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.24 12.60 3.08

9.80 7.18

1.05.09 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/VIGAS 1.05.09 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/VIGAS

KG/DIA MO: 275.00 Costo Unitario 5.05 KG/DIA MO: 277.00 Costo Unitario 5.05

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OFICIAL HH 1.125 0.033 11.14 0.36 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36

PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31

0.68 0.67

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25

4.37 4.37

1.05.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGAS 1.05.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGAS

M2/DIA MO: 12.00 Costo Unitario 34.36 M2/DIA MO: 15.10 Costo Unitario 31.12

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.000 0.530 12.55 6.65

OFICIAL HH 1.000 0.667 11.14 7.43 OFICIAL HH 1.000 0.530 11.14 5.90

15.79 12.55

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.15 4.05 0.61 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.15 4.05 0.61

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81

MADERA TORNILLO P2 3.20 5.36 17.15 MADERA TORNILLO P2 3.20 5.36 17.15

18.57 18.57
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“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Expediente técnico original de obra N°03-Elaboración Propia. 

 

Luego de obtener los análisis de costos unitarios optimizados por cada obra, se procedió a 

promediarlos para efectos de generalizarlos a los elementos que conforman la población 

base de la presente investigación, es decir, las obras de edificaciones de la región costera 

de Piura, resultados que se muestran más adelante en el item V. Propuestas, y de los cuales 

al compararlas con el promedio de los análisis de costos de los expedientes técnicos de los 

proyectos seleccionados, podemos apreciar los siguientes datos: 

01.05.11 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/VIGAS 01.05.11 CONCRETO  F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 13.00 Costo Unitario 353.56 M3/DIA MO: 15.10 Costo Unitario 342.46

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.615 12.55 7.723 OPERARIO HH 1.000 0.530 12.55 6.649

OFICIAL HH 2.000 1.231 11.14 13.711 OFICIAL HH 2.000 1.060 11.14 11.804

PEON HH 8.000 4.923 10.02 49.33 PEON HH 8.000 4.238 10.02 42.47

70.76 60.92

Materiales Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17

ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61

273.75 273.75

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.31 16.81 5.17 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.26 16.81 4.45

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.31 12.60 3.88 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.26 12.60 3.34

9.05 7.79

1.05.12 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA 1.05.12 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA

KG/DIA MO: 250.00 Costo Unitario 5.12 KG/DIA MO: 277.00 Costo Unitario 5.05

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OFICIAL HH 1.125 0.036 11.14 0.40 OFICIAL HH 1.125 0.032 11.14 0.36

PEON HH 1.080 0.035 10.02 0.35 PEON HH 1.080 0.031 10.02 0.31

0.75 0.67

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.03 4.05 0.12

FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25 FIERRO CORRUFGADO F'y=4200kg/c kg 1.05 4.05 4.25

4.37 4.37

1.05.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 1.05.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA

M2/DIA MO: 16.00 Costo Unitario 36.84 M2/DIA MO: 16.45 Costo Unitario 36.41

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.334 0.667 12.55 8.37 OPERARIO HH 1.334 0.649 12.55 8.14

OFICIAL HH 1.333 0.667 11.14 7.42 OFICIAL HH 1.333 0.648 11.14 7.22

15.80 15.36

Materiales Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.10 4.05 0.41 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.10 4.05 0.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.20 4.05 0.81

MADERA TORNILLO P2 3.70 5.36 19.83 MADERA TORNILLO P2 3.70 5.36 19.83

21.05 21.05

1.05.14 LADRILLO HUECO (20X30X30) P/LOSA ALIGERADA 1.05.14 LADRILLO HUECO (20X30X30) P/LOSA ALIGERADA

UND/DIA MO: 200.00 Costo Unitario 2.09 UND/DIA MO: 260.00 Costo Unitario 2.00

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

PEON HH 1.000 0.040 10.02 0.40 PEON HH 1.000 0.031 10.02 0.31

0.40 0.31

Materiales Materiales

LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 UND 1.05 1.61 1.69 LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 UND 1.05 1.61 1.69

1.69 1.69

01.05.15 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA 01.05.15 CONCRETO  F'c=210kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA

M3/DIA MO: 13.00 Costo Unitario 353.56 M3/DIA MO: 16.00 Costo Unitario 338.60

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/.Parcial S/. Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.000 0.615 12.55 7.723 OPERARIO HH 1.000 0.500 12.55 6.275

OFICIAL HH 2.000 1.231 11.14 13.711 OFICIAL HH 2.000 1.000 11.14 11.140

PEON HH 8.000 4.923 10.02 49.33 PEON HH 8.000 4.000 10.02 40.08

70.76 57.50

Materiales Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17 CONFITILLO 1/2" M3 0.76 60.75 46.17

ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97 ARENA GRUESA M3 0.51 35.44 17.97

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61 CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 9.00 23.29 209.61

273.75 273.75

Equipos Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.31 16.81 5.17 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.500 0.25 16.81 4.20

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.31 12.60 3.88 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.500 0.25 12.60 3.15

9.05 7.35
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Para el grupo de partidas de movimiento de tierras, se tiene que al optimizarse las 

partidas seleccionadas se logra una diferencia porcentual respecto a los costos unitarios 

planificados, tal como a continuación se detallan:  

• Excavación de zanja     5.71% 

• Relleno y compactación propio     1.61 % 

• Relleno y compactación c/material préstamo     0.80% 

• Eliminación de material excedente d=2 km     1.27% 
 

Para el grupo de partidas de concreto simple, se tiene que al optimizarse las partidas 

seleccionadas se logra una diferencia porcentual respecto a los costos unitarios 

planificados, según el siguiente detalle:  
 

• Concreto 1:10 solado para zapatas e=0.40 m.     0.58 % 

• Cimientos corridos 1:10 +30% PG.     0.37 % 

• Sobrecimiento concreto 1:10 + 25% pm.     0.88 % 

• Encofrado y desencofrado de Sobrecimiento.     0.78 % 

• Falso piso e=4" de concreto 1:10.     1.07 % 
 

Para el grupo de partidas de concreto armado, se tiene que al optimizarse las partidas 

seleccionadas se logra una diferencia porcentual respecto a los costos unitarios 

planificados, como se muestran a continuación por cada partida evaluada:  
 

• Zapatas fc=210 kg/cm2     0.31 % 

• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.07 % 

• Viga de cimentación concreto fc=175 kg/cm2     0.29% 

• Encofrado y desencofrado en vigas de cimentación     1.21 % 

• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.09 % 

• Columnas concreto fc=210 kg/cm2     0.75 % 

• Encofrado y desencofrado para columnas     1.09 % 

• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.09 % 

• Concreto en columnetas fc=210 kg/cm2     0.72 % 

• Encofrado y desencofrado de columnetas     0.96 % 

• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     2.42 % 

• Concreto en vigas fc=210 kg/cm2     0.17 % 

• Encofrado y desencofrado para vigas    0.48 % 
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• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.01   % 

• Concreto fc=175 kg/cm2 en vigas     0.25 % 

• Encofrado y desencofrado en vigas     1.61 % 

• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2      0.03% 

• Losa aligerada fc=210 kg/cm2     0.23 % 

• Encofrado y desencofrado para losa aligerada     0.06 % 

• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2     0.09 % 

• Ladrillo de techo 15x30x30    0.22 % 
 

A continuación en los graficos N°67 al N°75 se muestran las barras comparativas entre los 

análisis de costos optimizados vs los planificados (expedientes técnicos) por cada una de 

las obras tomadas como muestras y sometidas a evaluación, apreciándose por ejemplo que 

para el movimiento de tierras de la obra n°01 (grafico N°13) para la partida de excavación 

de zanjas el rendimiento opmizado disminuyó el costo unitario de la partida a S/14.08 por 

m3 (barra naranjada) mientras que en el expediente técnico el costo original es S/ 29.86 por 

m3 (barra azul), y asi con los demás costos unitarios por cada grupo de partidas de cada 

obra, tal como se reflejan en los graficos indicados y mostrados a continuacion: 

 
GRAFICO N°67 

Comparación de análisis de costos unitarios de Movimiento de tierras de Obra N°01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

Fuente: Elaboración Propio 

 

 



pág. 79 

 

GRAFICO N°68 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto simple de Obra N°01. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

Fuente: Elaboración Propio 

 

GRAFICO N°69 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto armado de Obra N°01. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

Fuente: Elaboración Propio 
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GRAFICO N°70 
Comparación de análisis de costos unitarios de Movimiento de tierras de Obra N°02. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propio 

 
GRAFICO N°71 

Comparación de análisis de costos unitarios de concreto simple de Obra N°02. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propio 
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GRAFICO N°72 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto armado de Obra N°02. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propio 

 

GRAFICO N°73 
Comparación de análisis de costos unitarios de Movimiento de tierras de Obra N°03. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N°74 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto simple de Obra N°03. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N°75 
Comparación de análisis de costos unitarios de concreto armado de Obra N°03. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, para la contrastación de la hipótesis, se ha aplicado estos análisis de 

costos unitarios optimizados en los respectivos presupuestos de la especialidad de 

estructuras de los componentes seleccionados en cada obra, es decir, se ha multiplicado el 

metrado con los nuevos análisis de costos unitarios para obtener costos parciales que en la 

sumatoria total equivalen al costo directo con el cual se obtiene los gastos generales (10% 

del costo directo) y la utilidad (10% del costo directo). Sumando estos tres ultimo ítems 

tenemos un subtotal del cual se obtiene otro item, el I.G.V (18 % del subtotal) que sumado 

a éste constituye el presupuesto, valor referencial o costo total de la obra. Asi con estos 

nuevos costos totales se ha comparado con respecto a los planificados de los expedientes 

técnicos correspondientes, obteniéndose una reducción o mejora de los costos de esta 

especialidad, debido a la propia reducción de los costos unitarios afectados, es decir, al 

manipular la variable independiente (costos unitarios) optimizándolos o 

mejorándolos(causa) para efectos de esta experimentación, se ha visto afectada la variable 

dependiente (costos de obras públicas de edificaciones) optimizándose éstas a su vez 

(efecto). A continuación en los cuadros N°30 al N°35 y en los graficos del N°22 al 24, se 

detalla los cuadros con los presupuestos generales planificados y optimizados de la 

especialidad de estructuras. Por ejemplo, el cuadro N°30 muestra el presupuesto tal cual 

esta expresado en el expdiente técnico (S/102,699.30), mientras que el cuadro N°31 

muestra el nuevo presupuesto con los costos optimizado (S/97,679.28), siendo el grafico 

N°22 el que refleja de forma comparativa en un grafico de barras la diferencia entre ambos 

presupuestos. De la misma forma se expresan para las demás obras los cuadros y graficos 

indicados: 
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CUADRO: N°30 

Presupuesto de estructuras de expediente técnico de obra N°01. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

Fuente: Expediente técnico de obra N°01. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO TOTAL

META POSTA MEDICA

01 OBRAS  PROVISIONALES

01.01    INSTALACION PROVICIONAL DE CASETA DE ALMACEN m2 25.00 78.36 1959.00

01.02    ALQUILER DE DEPOSITO PARA AGUA mes 2.00 250.00 500.00

01.03    AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1,580.55 1580.55

01.04    CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 MT und 1.00 2,249.32 2249.32

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01    DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO (INC/ MUROS Y ESTRUCTURAS) m 19.80 63.36 1254.53

02.02    DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO AL INGRESO m2 4.50 19.90 89.55

02.03    DESMONTAJE DE PUERTA METALICA und 1.00 88.83 88.83

02.04    TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 119.36 0.89 106.23

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    CORTE DE EXPLANACION SEGUN PLANOS m3 26.87 26.4 709.37

03.02    EXCAVACION DE ZANJA M3 47.86 29.86 1428.91

03.03    RELLENO Y COMPACTACION PROPIO M3 13.08 26.89 351.66

03.04    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON M3 14.01 72.66 1018.02

03.05    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO m3 14.01 85.09 1192.11

03.06    NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/PLANCHA m2 103.24 1.16 119.76

03.07    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=2 Km M3 88.98 38.62 3436.74

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01    CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG M3 20.25 207.35 4198.80

04.02    SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:10 + 25%  PM m3 0.3 222.66 66.80

04.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 3.43 31.88 109.34

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01    ZAPATAS

05.01.01       ZAPATAS F´C=210KG/CM2 M3 8.45 317.51 2682.99

05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 228.48 5.16 1177.82

   VIGA DE CIMENTACION

05.02.01       VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=175KG/CM2 M3 3.34 329.99 1102.18

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2 26.75 64.47 1724.48

05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 372.62 5.16 1920.86

05.03    SOBRECIMIENTOS REFORZADOS

05.03.01       SOBRECIMIENTO CONCRETO F`C = 175KG/CM2 m3 2.37 338.22 801.58

05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 26.28 31.88 837.81

05.03.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 148.74 5.16 767.50

05.04    MESA DE CONCRETO

05.04.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN MESA m3 1.04 310.29 322.70

05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA m2 5.37 29.33 157.50

05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 35.68 5.16 184.11

05.05    COLUMNAS

05.05.01       COLUMNAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 6.05 410.76 2485.11

05.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 90.47 54.34 4916.32

05.05.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 981.23 5.16 5058.26

05.06    DINTELES

05.06.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN DINTELES m3 0.93 335.27 311.80

05.06.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DINTELES m2 14.55 29.33 426.75

05.06.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 130.5 5.16 673.38

05.07    VIGAS

05.07.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS M3 4.55 323.07 1469.95

05.07.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 56.38 71.25 4016.96

05.07.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 576.05 5.16 2969.55

05.08    LOSA ALIGERADA

05.08.01       LOSA ALIGERADA FC=175KG/CM2 m3 8.11 309.72 2511.83

05.08.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 90.15 41.97 3783.60

05.08.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 465.87 5.16 2403.89

05.08.04       BLOCKS15X30X30 und 751 2.1 1577.10

06 MUROS Y TABIQUES

06.01    MURO DE LADRILLO MAQUINADO DE SOGA m2 43.9 53.39 2343.82

06.02    MURO DE LADRILLO MAQUINADO DE CABEZA m2 69.91 77.82 5440.40

COSTO DIRECTO 72,527.75

GASTOS GENERALES (10%) 7,252.78

UTILIDAD (10% ) 7,252.78

SUB TOTAL 87,033.30

IMPUESTO (IGV 18% ) 15,665.99

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 102,699.30

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
PLANIFICADO
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CUADRO: N°31 
Presupuesto estructuras optimizado de obra N°01. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

Fuente: Elaboración Propia 

PRECIO TOTAL

META POSTA MEDICA

01 OBRAS  PROVISIONALES

01.01    INSTALACION PROVICIONAL DE CASETA DE ALMACEN m2 25.00 78.36 1959

01.02    ALQUILER DE DEPOSITO PARA AGUA mes 2.00 250.00 500

01.03    AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1,580.55 1581

01.04    CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 MT und 1.00 2,249.32 2249

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01    DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO (INC/ MUROS Y ESTRUCTURAS) m 19.80 63.36 1255

02.02    DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO AL INGRESO m2 4.50 19.90 90

02.03    DESMONTAJE DE PUERTA METALICA und 1.00 88.83 89

02.04    TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 119.36 0.89 106

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    CORTE DE EXPLANACION SEGUN PLANOS m3 26.87 26.40 709

03.02    EXCAVACION DE ZANJA M3 47.86 13.20 632

03.03    RELLENO Y COMPACTACION PROPIO M3 13.08 20.68 271

03.04    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON M3 14.01 64.98 910

03.05    RELLENO Y COMPACTACION C/ MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO m3 14.01 85.09 1192

03.06    NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/PLANCHA m2 103.24 1.16 120

03.07    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=2 Km M3 88.98 32.10 2857

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01    CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30%  PG M3 20.25 202.57 4102

04.02    SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:10 + 25% PM m3 0.30 222.66 67

04.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 3.43 28.68 98

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01    ZAPATAS

05.01.01       ZAPATAS F´C=210KG/CM2 M3 8.45 310.90 2627

05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 228.48 5.14 1174

0    VIGA DE CIMENTACION

05.02.01       VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=210KG/CM2 M3 3.34 314.23 1050

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2 26.75 60.74 1625

05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 372.62 5.14 1915

05.03    SOBRECIMIENTOS REFORZADOS

05.03.01       SOBRECIMIENTO CONCRETO F`C = 175KG/CM2 m3 2.37 338.22 802

05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 26.28 31.88 838

05.03.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 148.74 5.16 767

05.04    MESA DE CONCRETO

05.04.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN MESA m3 1.04 310.29 323

05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA m2 5.37 29.33 158

05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 35.68 5.16 184

05.05    COLUMNAS

05.05.01       COLUMNAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 6.05 381.53 2308

05.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 90.47 46.41 4199

05.05.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 981.23 5.14 5041

05.06    DINTELES

05.06.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN DINTELES m3 0.93 335.27 312

05.06.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DINTELES m2 14.55 29.33 427

05.06.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 130.50 5.16 673

05.07    VIGAS

05.07.01       CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS M3 4.55 315.10 1434

05.07.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 56.38 59.75 3369

05.07.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 576.05 5.14 2960

05.08    LOSA ALIGERADA

05.08.01       LOSA ALIGERADA FC=175KG/CM2 m3 8.11 309.72 2512

05.08.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS m2 90.15 41.97 3784

05.08.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 kg 465.87 5.16 2404

05.08.04       BLOCKS15X30X30 und 751.00 2.1 1577

06 MUROS Y TABIQUES

06.01    MURO DE LADRILLO MAQUINADO DE SOGA m2 43.90 53.39 2344

06.02    MURO DE LADRILLO MAQUINADO DE CABEZA m2 69.91 77.82 5440

COSTO DIRECTO 69,029.80

GASTOS GENERALES (10% ) 6,902.98

UTILIDAD (10% ) 6,902.98

SUB TOTAL 82,835.76

IMPUESTO (IGV 18%) 14,910.44

PRESUPUESTO TOTAL OPTIMIZADO 97,746.19

DESCRIPCION UND METRADO
OPTIMIZADO

ITEM
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GRAFICO N°76 
Comparación de presupuestos de obra N°01. 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud Monteron en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana-departamento de Piura-II etapa” 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO: N° 32 
 Presupuesto de estructuras de expediente técnico de obra N°02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“ Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Expediente técnico de obra N°02. 

PRECIO TOTAL

META INICIAL

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 EXCAVACIONES

03.01.01       EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACIÓN M3 242.29 42.13 10,207.60

03.02    CORTE

03.03    RELLENOS

03.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 75.33 19.38 1,459.82

03.03.02       RELLENO CON  MATERIAL DE PRESTAMO M3 250.34 45.75 11,452.95

03.04    COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION M2 273.04 1.59 434.14

03.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dp=5.0 Km) M3 212.14 5.43 1,151.94

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01    SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H M2 121.30 19.40 2,353.22

04.02    CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG M3 69.75 155.16 10,822.64

04.03    FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 M2 819.74 23.92 19,608.18

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01 ZAPATAS

05.01.01       CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 72.78 277.78 20,216.83

05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 1,835.05 3.22 5,908.84

05.02 VIGA DE CIMENTACION

05.02.01       CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 20.43 287.28 5,869.99

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 136.22 25.59 3,485.87

05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 2,507.10 3.22 8,072.86

05.04    SOBRECIMIENTOS REFORZADOS

05.04.01       CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 210 KG/CM2 M3 19.93 287.28 5,725.03

05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO M2 282.18 25.48 7,189.84

05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 429.52 3.22 1,383.06

05.07    COLUMNAS

05.07.01       COLUMNAS (INC. COL DE TANQUE ELEVADO)

05.07.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 43.32 370.31 16,042.02

05.07.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 463.07 38.96 18,042.72

05.07.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 5,276.32 3.22 16,971.82

05.07.03       COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO (COL. ALFEIZAR Y PARAPETOS)

05.07.02.01          CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3 6.12 304.39 1,862.84

05.07.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS M2 81.60 28.36 2,314.13

05.07.02.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 733.61 3.15 2,307.50

05.08    VIGAS

05.08.01       VIGAS (INCLUIDO VIGAS DE TANQUE ELEV.)

05.08.01.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 M3 80.28 285.90 22,950.85

05.08.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M2 708.36 34.21 24,234.60

05.08.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 7,316.99 3.15 23,015.00

05.08.03       VIGAS DE CONFINAMIENTO (ALFEIZAR Y PARAPETOS)

05.08.03.01          CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO F'C=210KG/CM2 M3 2.12 291.32 617.76

05.08.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS CONFINAMIENTO M2 28.27 37.77 1,067.91

05.08.03.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 206.47 3.22 664.83

05.09 LOSA ALIGERADA

05.09.01       LOSA ALIGERADA h=0.20 m

05.09.01.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210KG/CM2 M3 82.92 294.05 24,381.76

05.09.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN LOSAS ALIGERADAS M2 941.34 31.51 29,657.28

05.09.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 4,962.22 3.15 15,608.25

05.09.01.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO PZA 7,890.00 1.99 15,667.84

06 MUROS Y TABIQUES

06.02    MUROS DE SOGA

06.02.01       MURO DE SOGA LADRILLO KK MAQUINADO (12x24x9) CON C:A M2 1,064.76 80.45 85,659.62

06.03    MURO DE CANTO LADRILLO KK MORTERO 1:4 M2 39.68 62.29 2,471.67

COSTO DIRECTO 418,881.22

GASTOS GENERALES (10%) 41,888.12

UTILIDAD (10% ) 41,888.12

SUB TOTAL 502,657.46

IMPUESTO (IGV 18%) 90,478.34

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 593,135.80

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND METRADO
PLANIFICADO
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CUADRO: N°33 
Presupuesto de estructuras de optimizado de obra N°02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ construcción de infraestructura de la institución educativa nuestra señora de las mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 

PRECIO TOTAL

META INICIAL

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 EXCAVACIONES

03.01.01       EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACIÓN M3 242.28825 16.44 3,983.08

03.02    CORTE

03.03    RELLENOS

03.03.01       RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 75.32625 18.17 1,368.90

03.03.02       RELLENO CON  MATERIAL DE PRESTAMO M3 250.3377375 43.99 11,013.43

03.04    COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION M2 273.0425 1.59 434.14

03.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (Dp=5.0 Km) M3 212.1429146 5.89 1,249.55

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01    SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H M2 121.3 18.29 2,218.24

04.02    CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG M3 69.7515 149.14 10,402.47

04.03    FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 M2 819.7400856 22.04 18,066.86

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01 ZAPATAS

05.01.01       CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 72.78 271.86 19,786.07

05.01.02       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 1835.045 3.14 5,770.69

05.02 VIGA DE CIMENTACION

05.02.01       CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 20.433 283.68 5,796.35

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 136.22 23.33 3,178.63

05.02.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 2507.0992 3.14 7,883.46

05.04    SOBRECIMIENTOS REFORZADOS

05.04.01       CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 210 KG/CM2 M3 19.9284 287.28 5,725.03

05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO M2 282.176 25.48 7,189.84

05.04.03       ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 429.522 3.22 1,383.06

05.07    COLUMNAS

05.07.01       COLUMNAS (INC. COL DE TANQUE ELEVADO)

05.07.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 338.30 0.00

05.07.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 463.065 34.55 15,998.07

05.07.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 5276.3156 3.14 16,593.84

05.07.03       COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO (COL. ALFEIZAR Y PARAPETOS)

05.07.02.01          CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 M3 6.12 282.37 1,728.10

05.07.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS M2 81.6 27.91 2,277.54

05.07.02.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 733.6072 3.14 2,306.79

05.08    VIGAS

05.08.01       VIGAS (INCLUIDO VIGAS DE TANQUE ELEV.)

05.08.01.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 M3 80.275 284.97 22,875.64

05.08.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M2 708.355 33.78 23,927.25

05.08.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 7316.992 3.14 23,006.54

05.08.03       VIGAS DE CONFINAMIENTO (ALFEIZAR Y PARAPETOS)

05.08.03.01          CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO F'C=210KG/CM2 M3 2.12055 291.32 293.44

05.08.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS CONFINAMIENTO M2 28.274 37.77 66.04

05.08.03.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 206.47 3.22 209.69

05.09 LOSA ALIGERADA

05.09.01       LOSA ALIGERADA h=0.20 m

05.09.01.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210KG/CM2 M3 82.91807166 294.33 24,405.61

05.09.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN LOSAS ALIGERADAS M2 941.343 31.31 29,471.58

05.09.01.03          ACERO DE REFUERZO  FY=4200 kg/cm2 KG 4962.2168 3.14 15,603.46

05.09.01.04          LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO PZA 7890 2.04 16,061.96

06 MUROS Y TABIQUES

06.02    MUROS DE SOGA

06.02.01       MURO DE SOGA LADRILLO KK MAQUINADO (12x24x9) CON C:A M2 1,064.76 80.45 85,659.62

06.03    MURO DE CANTO LADRILLO KK MORTERO 1:4 M2 39.68 62.29 2,471.67

COSTO DIRECTO 388,406.64

GASTOS GENERALES (10%) 38,840.66

UTILIDAD (10% ) 38,840.66

SUB TOTAL 466,087.96

IMPUESTO (IGV 18%) 83,895.83

PRESUPUESTO TOTAL OPTIMIZADO 549,983.80

DESCRIPCION DE PARTIDAS UND METRADO
OPTIMIZADO

ITEM
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GRAFICO N°77 
Comparación de presupuestos de obra N°02. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Construcción de infraestructura de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de 
Paita provincia de Paita departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO: N°34 
Presupuesto de estructuras de expediente técnico de obra N°03. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 

provincia de Talara, departamento de Piura” 
Fuente: Expediente técnico de obra N°03. 

 

PRECIO TOTAL

02 SALON DE USO  MULTIPLE

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,838.23

02.01.01       Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos m3 43.71 22.90 1,000.77

02.01.02       Conformación de Capa de Hormigón E=0.40 m c/equipo m3 8.61 45.71 393.56

02.01.03       Relleno con Material Propio m3 11.73 5.00 58.65

02.01.05       Eliminación de Material Excedente D Prom = 5 Km m3 39.97 9.64 385.25

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,490.52

02.02.01       Concreto 1:10 Solado para Zapatas E = 0.40 m m3 3.28 215.85 707.99

02.02.02       Concreto 1:10 + 30%  P.G. Cimiento Corrido m3 13.06 199.55 2,606.16

02.02.03       Concreto 1:8 + 25% P.M. Sobrecimiento m3 2.53 214.22 541.98

02.02.04       Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento m2 20.24 31.34 634.39

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 21,243.17

02.03.01       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/zapata kg 109.60 5.05 553.85

02.03.02       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/zapatas m3 4.96 339.56 1,684.21

02.03.03       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas de cimentación kg 207.91 5.05 1,050.65

02.03.04       Encofrado y Desencofrado p/vigas de cimentación m2 20.28 30.17 611.75

02.03.05       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/vigas de cimentación m3 3.09 353.56 1,092.50

02.03.06       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/columnas kg 533.18 5.05 2,694.37

02.03.07       Encofrado y Desencofrado p/columnas m2 55.38 34.36 1,903.01

02.03.08       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/columnas m3 3.79 360.21 1,365.20

02.03.09       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas kg 480.46 5.05 2,427.95

02.03.10       Encofrado y Desencofrado p/vigas m2 38.61 34.36 1,326.75

02.03.11       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/vigas m3 3.67 353.56 1,297.57

02.03.12       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/losa aligerada kg 266.80 5.12 1,366.37

02.03.13       Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada m2 48.90 36.84 1,801.61

02.03.14       Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa Aligerada u 442.00 2.09 924.35

02.03.15       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/Losa Aligerada m3 3.08 353.56 1,088.97

02.03.16       Juntas de Dilatación en Columnas m 4.80 11.26 54.05

02.04    MUROS Y TABIQUES 2,565.54

02.04.01       Muro Ladrillo de Arcilla  KK Cabeza Mo.Co. 1:5 m2 20.11 66.44 1,336.11

02.04.02       Muro Ladrillo de Arcilla KK Soga Mo.Co. 1:5 m2 31.67 38.82 1,229.43

COSTO DIRECTO 30,137.45

GASTOS GENERALES (10%) 3,013.75

UTILIDAD (10% ) 3,013.75

SUB TOTAL 36,164.94

IMPUESTO (IGV 18%) 6,509.69

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 42,674.63

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
PLANIFICADO
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CUADRO: N°35 
Presupuesto de estructuras de optimizado de obra N°03. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

GRAFICO N°78 
Comparación de presupuestos de obra N°03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. 14917 Micaela Bastidas, distrito de Mancora, 
provincia de Talara, departamento de Piura” 

Fuente: Elaboración Propia 

PRECIO TOTAL

02 SALON DE USO  MULTIPLE

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,291.86

02.01.01       Excavación manual de zanja p/zapatas, cimientos 43.71 43.71 11.10 485.22

02.01.02       Conformación de Capa de Hormigón E=0.40 m c/equipo 8.61 8.61 45.71 393.56

02.01.03       Relleno con Material Propio 11.73 11.73 5.00 58.65

02.01.05       Eliminación de Material Excedente D Prom = 5 Km 39.97 39.97 8.87 354.43

02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,240.30

02.02.01       Concreto 1:10 Solado para Zapatas E = 0.40 m 3.28 3.28 215.85 707.99

02.02.02       Concreto 1:10 + 30%  P.G. Cimiento Corrido 13.06 13.06 189.57 2,475.85

02.02.03       Concreto 1:8 + 25%  P.M. Sobrecimiento 2.53 2.53 195.36 494.26

02.02.04       Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento 20.24 20.24 27.78 562.21

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20,436.54

02.03.01       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/zapata 109.60 109.60 5.05 553.26

02.03.02       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/zapatas 4.96 4.96 323.11 1,602.61

02.03.03       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas de cimentación 207.91 207.91 5.05 1,049.63

02.03.04       Encofrado y Desencofrado p/vigas de cimentación 20.28 20.28 25.65 520.24

02.03.05       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/vigas de cimentación 3.09 3.09 338.60 1,046.26

02.03.06       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/columnas 533.18 533.18 5.05 2,691.75

02.03.07       Encofrado y Desencofrado p/columnas 55.38 55.38 30.76 1,703.34

02.03.08       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/columnas 3.79 3.79 337.11 1,277.65

02.03.09       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/vigas 480.46 480.46 5.05 2,425.60

02.03.10       Encofrado y Desencofrado p/vigas 38.61 38.61 31.12 1,201.56

02.03.11       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/vigas 3.67 3.67 342.46 1,256.83

02.03.12       Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 p/losa aligerada 266.80 266.80 5.05 1,346.94

02.03.13       Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada 48.90 48.90 36.41 1,780.48

02.03.14       Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa Aligerada 442.00 442.00 2.00 883.47

02.03.15       Concreto f́ c= 210 Kg/cm2 p/Losa Aligerada 3.08 3.08 338.60 1,042.87

02.03.16       Juntas de Dilatación en Columnas 4.80 4.80 11.26 54.05

02.04    MUROS Y TABIQUES 2,565.54

02.04.01       Muro Ladrillo de Arcilla  KK Cabeza Mo.Co. 1:5 20.11 20.11 66.44 1,336.11

02.04.02       Muro Ladrillo de Arcilla KK Soga Mo.Co. 1:5 31.67 31.67 38.82 1,229.43

COSTO DIRECTO 28,534.24

GASTOS GENERALES (10% ) 2,853.42

UTILIDAD (10% ) 2,853.42

SUB TOTAL 34,241.09

IMPUESTO (IGV 18% ) 6,163.40

PRESUPUESTO TOTAL OPTIMIZADO 40,404.48

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
OPTIMIZADO
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GRAFICO N°79 
Resultado Final en porcentaje de presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el grafico N°79 se promediaron los 03 presupuestos de la especialidad de estructuras 

de los expedientes técnicos en estudio, así como también de los respectivos presupuestos 

optimizados en la presente tesis, lo que permitió comparar las resultantes de los valores 

referenciales de cada presupuesto. Se utilizó para efectos estadísticos e ilustrativos el 

diagrama de barras mostrado, del cual se desprende que el presupuesto (estructuras) de los 

expedientes técnicos promediados muestran un valor de S/. 246,075.12 soles y la resultante 

de los presupuestos optimizados exponen un valor de S/229,378.16, es decir, la diferencia 

en porcentaje es de 6.79 %   
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IV.-  DISCUCIÓN: 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar una mejora de los costos 

unitarios que se refleja con la optimización a su vez en los costos generales de la 

especialidad de estructuras y por ende en los presupuestos generales de las obras, 

consecuencia esperada por estar íntimamente ligadas ambas variables, objeto de la 

experimentación de la presente investigación.  
 

Durante la aplicación de la metodología y en concreto en el análisis de los tres tipos 

de trabajos, en especial el no contibutivo, tomados en el primer dia de registro tal como se 

plasma en los respectivos formatos (ver también anexos, panel de formato registro de 

campo primer dia de registro-sin optimización), se aprecia varios tiempos desperdiciados 

en actividades tan simples como mirar, conversar, ir al baño, entre otras, pero que en la 

acumulación global de minutos invertidos del personal obrero por cada partida o actividad, 

influyen de cierta manera a que ésta no sea constante en la medida posible en su ritmo de 

trabajo. En los registros siguientes después de determinar que tiempos invertidos en las 

sub-actividades se pueden reducir u optimizar en sus minutos empleados y por cada 

partida, se redistribuyeron y controlaron los tiempos del personal dedicados a estas sub-

actividades para lograr estos ajustes en el rendimiento (previas charlas de sensibilización y 

de implementación del método), pero que en la puesta en marcha se encontro al inicio con 

la dificultad de la reciedumbre por varios obreros no acostumbrados a un régimen de 

control tan estricto, pero que poco a poco fueron adaptándose a éste y en consecuencia al 

nuevo ritmo de trabajo. 
 

Los resultados muestran diferencias que si bien es cierto no son tan marcadas en 

varias partidas, en general llevados a términos económicos generales, la diferencia 

porcentual supera el 5%, que en obras publicas millonarias, es bastante el ahorro. 
 

Asimismo, estos análisis de costos mejorados nos permiten manejar más 

eficientemente el plazo invertido en estas tareas para una programación de obra más 

optima con reducción de actividades no contributivas que no agregan valor al proceso 

constructivo (en concordancia con algunos de los principios del lean construction), y 

partiendo únicamente desde los rendimientos de las cuadrillas. Para el inversionista 

privado o contratista desde un aspecto analítico financiero el manejo interno de estos 
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análisis de costos unitarios, les permitiría obtener una mejor productividad, optimización 

de costos y por ente mayores utilidades. 
 

 Por otro lado, la data obtenida como resultado en la presente tesis, podría servir de 

modelo o guía para muchos proyectistas en su elaboración de expedientes técnicos y 

específicamente en sus costos o presupuestos de obra para la realidad costera de la región 

de Piura, lo que redunda en presupuestos y cronogramas de obra mejor elaborados y 

planificados que le podría significar un ahorro tanto económico como de plazos al estado 

peruano a través de sus distintas entidades públicas. En teoría los resultados obtenidos 

coinciden con los esperados debido a la lógica relación que existe entre sus variables y a la 

experiencia profesional en obra que deduce la clave en la selección de este grupo de 

partidas de la especialidad debido a la incidencia que representan. 
 

 Son pocos los estudios al respecto que hablan estrictamente de costos unitarios, 

teniendo solo a las revistas y libros especializados como CAPECO, S10 y escasos otros 

que se enfocan en este aspecto de la gestión de costos. Otros como los referenciados al 

inicio del estudio hablan en general de la aplicación de un conjunto de herramientas o 

metodología en particular de Lean Construction señalando resultados similares en cuanto a 

una mejor performance y mejora en el proceso productivo de una determinada obra, 

coincidiendo en rasgos generales en ese aspecto con la presente investigación. 
 

 La principal desventaja o inconveniente de implementar estos análisis de costos es 

su aplicabilidad solo para la región costera de Piura y que solo se ha considerado en el 

desarrollo de esta investigación las partidas encontradas en las muestras seleccionadas, 

escapando aquellas especiales o atípicas que quizás se hallen en otros proyectos. Como 

dificultad propia de la investigación cabe mencionar la reducida cantidad de muestras 

obtenidas respecto a la población o universo, debido a la inaccesibilidad a más de éstas, 

por temas de distancia, tiempo y facilidad de acceso y/o conocimiento a las mismas. 
 

 Futuros estudios podrían complementar otros aspectos y partidas de la misma 

especialidad o de las otras que no se incluyeron para extender o ampliar el conocimiento al 

respecto, así como mejorar los impases o inconvenientes y limitantes mencionadas en el 

párrafo anterior, y así contribuir a plasmar una data más completa, realista y optimizada 

para las otras regiones del país. 
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V.-   PROPUESTA: 
 

Después de la aplicación de la metodología adoptada y obtenido los análisis de 

costos unitarios mejorados en cada una de las muestras seleccionadas, podemos generalizar 

y formular nuestros costos optimizados promediando los resultados alcanzados 

(rendimientos optimizados, promediados y redondeados para efectos de la propuesta final) 

tal como se muestra en el cuadro que sigue: 
 

CUADRO: N°36 
Resultado de Análisis de Costos Unitarios Promediados optimizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 EXCAVACION MANUAL HASTA FONDO DE CIMENTACION

M3/DIA MO: 7.00 Costo Unitario 15.33

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 0.10 0.1143 14.12 1.61

PEON HH 1.05 1.1971 11.08 13.27

14.88

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 14.88 0.45

0.45

2.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

M2/DIA MO: 29.00 16.96

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OFICIAL HH 0.10 0.0276 12.31 0.34

PEON HH 5.00 1.3790 11.08 15.28

15.62

Equipos

COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. HM 0.25 0.0690 12.61 0.87

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 15.62 0.47

1.34

3.00 RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL DE PRESTAMO 

M3/DIA MO: 31.00 51.65

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 0.10 0.0258 14.12 0.36

OFICIAL HH 0.10 0.0266 12.31 0.33

PEON HH 5.00 1.2903 11.08 14.30

14.99

Materiales

HORMIGON / AFIRMADO M3 1.1500 30.07 34.58

34.58

Equipos

COMPACTADOR VIBRADTORIO TIPO PLANCH. HM 0.50 0.1290 12.61 1.63

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 14.99 0.45

2.08

4.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3/DIA MO: 300.00 7.93

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 0.10 0.0027 14.12 0.04

PEON HH 3.50 0.0933 11.08 1.03

1.07

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 HM 1.00 0.0267 117.15 3.12

CARGADOR FRONTAL 950 HM 1.00 0.0267 138.66 3.70

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.07 0.03

6.85
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5.00 SOLADO PARA CIMENTACION DE 4" MEZCLA 1:12 C:H

M2/DIA MO: 140.00 15.89

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.00 0.1143 14.12 1.61

OFICIAL HH 1.00 0.0571 12.31 0.70

PEON HH 6.00 0.3429 11.08 3.80

6.12

Materiales

HORMIGON M3 0.1260 30.07 3.79

CEMENTO TIPO MS BOL 0.3000 17.73 5.32

9.11

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.50 0.0286 16.81 0.48

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 6.12 0.18

0.66

6.00 CONCRETO 1:10 + 30% PG CIMIENTO CORRIDO

M3/DIA MO: 27.00 182.41

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.2963 14.12 4.18

OFICIAL HH 1.67 0.4938 12.31 6.08

PEON HH 8.00 2.3705 11.08 26.27

36.53

Materiales

HORMIGON M3 0.9655 30.07 29.03

PIEDRA GRANDE M3 0.4733 45.56 21.57

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.8833 23.29 90.44

141.04

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.2222 16.81 3.74

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 36.53 1.10

4.83

7.00 CONCRETO 1:8 + 25% PM

M3/DIA MO: 16.00 197.10

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.00 1.0000 14.12 14.12

OFICIAL HH 1.00 0.5000 12.31 6.16

PEON HH 6.00 3.0000 11.08 33.25

53.52

Materiales

HORMIGON M3 0.9700 30.07 29.17

PIEDRA GRANDE M3 0.4000 45.56 18.22

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 3.7000 23.29 86.17

133.56

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.5000 16.81 8.41

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 53.52 1.61

10.01
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8.00 FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10

M2/DIA MO: 125.00 20.05

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.00 0.1280 14.12 1.81

OFICIAL HH 1.00 0.0640 12.31 0.79

PEON HH 6.00 0.3840 11.08 4.26

6.85

Materiales

HORMIGON M3 0.1298 30.07 3.90

CEMENTO TIPO MS BOL 0.4500 17.73 7.98

MADERA TORNILLO P2 0.0100 4.01 0.04

11.92

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.0640 16.81 1.08

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 6.85 0.21

1.28

9.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

M2/DIA MO: 18.00 22.93

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.4444 14.12 6.27

OFICIAL HH 1.00 0.4444 12.31 5.47

11.75

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.1000 4.05 0.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 4.05 0.41

MADERA TORNILLO P2 2.5000 4.01 10.03

10.84

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 11.75 0.35

0.35

10.00 CONCRETO EN ZAPATAS F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 26.00 284.82

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.67 0.5128 14.12 7.24

OFICIAL HH 1.67 0.5128 12.31 6.31

PEON HH 8.00 2.4615 11.08 27.28

40.83

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.7320 71.43 52.29

ARENA GRUESA M3 0.4673 43.20 20.19

CEMENTO TIPO MS BOL 9.1667 17.73 162.53

235.00

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.2308 16.81 3.88

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.3077 12.61 3.88

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.83 1.23

8.98
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11.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 278.00 3.60

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.0288 14.12 0.41

OFICIAL HH 1.04 0.0300 12.31 0.37

PEON HH 1.08 0.0311 11.08 0.34

1.12

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11

FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33

SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01

2.45

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.12 0.03

0.03

12.00 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 24.00 293.75

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.00 0.6667 14.12 9.41

OFICIAL HH 2.00 0.6675 12.31 8.22

PEON HH 10.00 3.3333 11.08 36.94

54.57

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.7180 71.43 51.29

ARENA GRUESA M3 0.4475 43.20 19.33

CEMENTO TIPO MS BOL 9.0000 17.73 159.57

230.19

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.2500 16.81 4.20

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.75 0.2500 12.61 3.15

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 54.57 1.64

8.99

13.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION

M2/DIA MO: 18.00 24.19

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.4444 14.12 6.27

OFICIAL HH 1.00 0.4444 12.31 5.47

PEON HH 0.25 0.1116 11.08 1.24

12.98

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.2300 4.05 0.93

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1400 4.05 0.57

MADERA TORNILLO P2 2.3250 4.01 9.32

10.82

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 12.98 0.39

0.39
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14.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 276.00 3.61

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.0290 14.12 0.41

OFICIAL HH 1.04 0.0302 12.31 0.37

PEON HH 1.08 0.0313 11.08 0.35

1.13

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11

FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33

SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01

2.45

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.13 0.03

0.03

15.00 CONCRETO EN COLUMNAS F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 14.00 320.69

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.5714 14.12 8.07

OFICIAL HH 1.50 0.8571 12.31 10.55

PEON HH 9.00 5.1431 11.08 57.00

75.62

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.7180 71.43 51.29

ARENA GRUESA M3 0.4475 43.20 19.33

CEMENTO TIPO MS BOL 9.0000 17.73 159.57

230.19

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.4286 16.81 7.20

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.75 0.4286 12.61 5.40

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 75.62 2.27

14.88

16.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS

M2/DIA MO: 14.00 35.41

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.5714 14.12 8.07

OFICIAL HH 1.00 0.5717 12.31 7.04

PEON HH 0.25 0.1429 11.08 1.58

16.69

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.3000 4.05 1.22

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.2380 4.05 0.96

MADERA TORNILLO P2 4.0000 4.01 16.04

18.22

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 16.69 0.50

0.50
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17.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 276.00 3.61

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.0290 14.12 0.41

OFICIAL HH 1.04 0.0302 12.31 0.37

PEON HH 1.08 0.0313 11.08 0.35

1.13

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11

FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33

SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01

2.45

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.13 0.03

0.03

18.00 COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 

M3/DIA MO: 12.00 374.66

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.00 1.3333 14.12 18.82

OFICIAL HH 2.00 1.3333 12.31 16.41

PEON HH 10.00 6.6673 11.08 73.90

109.13

Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.7600 52.54 39.93

ARENA GRUESA M3 0.5070 43.20 21.90

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.5000 23.29 197.97

259.80

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.13 0.0104 134.48 1.40

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.13 0.0104 100.88 1.05

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 109.13 3.27

5.73

19.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS

M2/DIA MO: 15.00 32.10

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.5333 14.12 7.53

OFICIAL HH 1.00 0.5333 12.31 6.57

14.09

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.13 4.05 0.53

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.25 4.05 1.01

MADERA TORNILLO P2 4.00 4.01 16.04

17.58

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 14.09 0.42

0.42
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20.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 278.00 3.60

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.0288 14.12 0.41

OFICIAL HH 1.04 0.0300 12.31 0.37

PEON HH 1.08 0.0311 11.08 0.34

1.12

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11

FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33

SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01

2.45

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.12 0.03

0.03

21.00 CONCRETO EN VIGAS F'c=210kg/cm2

M3/DIA MO: 20.00 333.65

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.4000 14.12 5.65

OFICIAL HH 2.00 0.8000 12.31 9.85

PEON HH 9.00 3.6002 11.08 39.90

55.40

Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.7180 52.54 37.72

ARENA GRUESA M3 0.5000 43.20 21.60

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.9500 23.29 208.45

267.77

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.3000 16.81 5.04

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.75 0.3000 12.61 3.78

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 55.40 1.66

10.49

22.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ VIGAS

M2/DIA MO: 14.00 32.00

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.5714 14.12 8.07

OFICIAL HH 1.00 0.5714 12.31 7.03

PEON HH 0.11 0.0643 11.08 0.71

15.81

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.2250 4.05 0.91

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1900 4.05 0.77

MADERA TORNILLO P2 3.5000 4.01 14.04

15.72

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 15.81 0.47

0.47
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23.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 276.00 3.61

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.0290 14.12 0.41

OFICIAL HH 1.04 0.0302 12.31 0.37

PEON HH 1.08 0.0313 11.08 0.35

1.13

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11

FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33

SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01

2.45

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.13 0.03

0.03

24.00 CONCRETO F'c=175kg/cm2  EN VIGAS

M3/DIA MO: 22.00 322.43

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 2.00 0.7273 14.12 10.27

OFICIAL HH 2.00 0.7273 12.31 8.95

PEON HH 10.00 3.6356 11.08 40.29

59.51

Materiales

CONFITILLO 1/2" M3 0.76 52.54 39.93

ARENA GRUESA M3 0.51 43.20 21.90

CEMENTO PORTAND TIPO V BOL 8.50 23.29 197.97

259.80

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 DM 0.13 0.0057 134.48 0.76

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" DM 0.13 0.0057 100.88 0.57

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 59.51 1.79

3.12

25.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS

M2/DIA MO: 13.00 40.71

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.6154 14.12 8.69

OFICIAL HH 1.00 0.6154 12.31 7.58

16.26

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.2400 4.05 0.97

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.2300 4.05 0.93

MADERA TORNILLO P2 5.5000 4.01 22.06

23.96

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 16.26 0.49

0.49
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26.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 280.00 3.60

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.0286 14.12 0.40

OFICIAL HH 1.04 0.0298 12.31 0.37

PEON HH 1.08 0.0309 11.08 0.34

1.11

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 KG 0.0350 3.25 0.11

FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 KG 1.0500 2.22 2.33

SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01

2.45

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.11 0.03

0.03

27.00 CONCRETO F'c=210kg/cm2  EN LOSA ALIGERADA

M3/DIA MO: 22.00 204.88

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.33 0.4848 14.12 6.84

OFICIAL HH 1.33 0.4848 12.31 5.97

PEON HH 7.00 2.5455 11.08 28.21

41.03

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.4787 71.43 34.19

ARENA GRUESA M3 0.2983 43.20 12.89

CEMENTO TIPO MS BOL 6.0000 17.73 106.38

153.46

Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.2727 16.81 4.58

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1.00 0.3636 12.61 4.59

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 41.03 1.23

10.40

28.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS

M2/DIA MO: 15.00 28.64

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 0.78 0.4149 14.12 5.86

OFICIAL HH 0.78 0.4148 12.31 5.11

PEON HH 0.30 0.1605 11.08 1.78

12.74

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 KG 0.1333 4.05 0.54

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1333 4.05 0.54

MADERA TORNILLO P2 3.6000 4.01 14.44

15.52

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 12.74 0.38

0.38
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                         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.00 ACERO DE REFUERZO F'y=4200kg/cm2

KG/DIA MO: 276.00 3.61

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

OPERARIO HH 1.00 0.0290 14.12 0.41

OFICIAL HH 1.04 0.0302 12.31 0.37

PEON HH 1.08 0.0313 11.08 0.35

1.13

Materiales

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg 0.0350 3.25 0.11

FIERRO CORRUGADO F'y=4200kg/cm2 kg 1.0500 2.22 2.33

SIERRA SERRAFLEX UND 0.0013 5.08 0.01

2.45

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.13 0.03

0.03

30.00 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERDADO

UND/DIA MO: 1130.00 1.47

Mano de Obra Und Cuadrilla Cantidad Presio S/. Parcial S/.

PEON HH 5.50 0.0389 11.08 0.43

0.43

Materiales

LADRILLO P/TECHO DE 15X30X30 CM 8 HUEC. UND 0.70 1.47 1.03

1.03

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.43 0.01

0.01



pág. 103 

 

VI.-   CONCLUSIONES 
 

Se concluye que: 

 

Primero, en general se tiene que a partir de la optimización del rendimiento o 

ritmo de producción de la actividades o partidas de obra en la especialidad de estructuras 

en edificaciones para la zona costera de la región Piura, se obtienen análisis de costos 

unitarios óptimos (ver propuesta de análisis de costos en ítem V.- PROPUESTA, cuadro 

Nª36) que aplicados a los respectivos presupuestos o costos generales de obra,  éstos 

mejoran, puesto que la reducción es en màs del 5% respecto a los costos planificados de 

los expedientes tecnicos, como se demuestra en la presente investigación (ver graficos 

N°79. Pag.90). 

 

Segundo, se identificaron en el desempeño ordinario varias actividades o trabajos 

no contributivos que afectan la eficiencia y constancia en la producción de las actividades 

o partidas de obra en la especialidad de estructuras, destacando las siguientes, de 

acuerdo a lo recogido en campo en los formatos empleados: Mirar, conversar, ir al baño y 

descansar, constituyendo un 43% del tiempo invertido para el grupo de partidas de 

movimiento de tierras (ver grafico N°19), y  un 42% para las partidas de concreto simple al 

igual que para las de concreto armado (ver graficos N°20 y N°21) , siendo éste un 

porcentaje muy elevado respecto a los otras sub-actividades que participan en la 

ejecución de los trabajos. De forma complementaria se tiene que, estos márgenes 

considerables de tiempo invertidos en actividades no contributivas se deben en parte a la 

poca presencia del profesional encargado de la obra, no solamente residente de obra, 

sino también supervisor, que en la realidad es un hecho ocurrente en la mayoría de obras. 

 

Tercero, despues de ajustar y optimizar los rendimientos de las partidas en 

observación de la especialidad de estructuras, se obtuvieron análisis de costos con 

mejores performances (ver cuadro N°36) reduciendo la variabilidad respecto a lo 

planificado en los expedientes técnicos, tal como se demuetra e indica en los resultados 

por cada grupo de partidas ( Ver ítem III. RESULTADOS. Pag.77 y 78, y graficos Nª67 al 69).    

 

 Cuarto, a través de los diagramas de dispersión lineal se ha podido comparar y 

apreciar claramente la diferencia en plazos de ejecución entre rendimientos planificados 
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y los optimizados en las partidas de la especialidad de estructuras de las obras sometidas 

a la investigación, destacando la reducción en días en casi la mayoría de partidas, puesto 

que en algunas pocas coinciden ambas dispersiones lineales graficas por ser tan reducido 

el metrado a ejecutar, tal como se expresa en los graficos N°64 al N°66 del ítem 2.2.6, y 

que se detalla en los graficos N°80 al N°142 del panel de diagramas de dispersión lineal en 

los anexos.  

 

Quinto, en relación a la segunda conclusion, ajustando o reduciendo (mediante un 

control mas estricto a las cuadrillas de obra) tiempos empleados en las sub-actividades 

(productivas, contributivas y no contributivas) en la ejecución de las partidas de la 

especialidad de estructuras en las obras de edificaciones seleccionadas como muestras, 

se incrementan directamente los tiempos invertidos en las actividades productivas y 

contributivas (de un 23% en trabajos productivos aumento a un 30% en las partidas de 

movimiento de tierras, mientras que en las partidas de concreto simple aumentó al 27% y 

29% de un 20% en las partidas de concreto armado, ver graficos N°19 al N°21) en 

beneficio de un mejor rendimiento, obtieniendose análisis de costos unitarios mejorados 

que a su vez optimizan los tiempos y costos en las respectivas obras. 
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VIII.-  ANEXOS: 

8.1.-PANEL FOTOGRAFICO 
 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE 
MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA" 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01. Vista de sobrecimiento encofrado y vaciado en primer plano, apreciandose en 
el fondo trabajos contributivos de excavación de zanjas.  

Foto N° 02. Columna aporticada encofrada y vaciada, adyacente a edificación existente. 
Para la ejecución de esta partida se ncesito del trabajo contributivo de corte y colocación de 

tecnopor 
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Foto N° 03. Vista de encofrado de columna aporticada de puesto de salud. Se aprecia 
el trabajo contributivo de aplomado de encofrado. 

Foto N° 04. Vista de habilitación de acero en columnas y sobrecimientos. Para este 
caso se necesito el trabajo contributivo de limpieza para trazado sobre el cimiento 

Foto N° 05. Encofrado de sobrecimiento. 
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Foto N° 06. Trabajos de encofrado en vigas peraltadas. 

Foto N° 07. Encofrado de losa aligerada en ambiente proyectado (esterilización). 
Aquí se aprecia por parte del obrero un trabajo no contributivo (reposo). 

Foto N° 08. Vista interior de encofrado de techo. La colocación del pie 
derecho de apoyo, constrituye un trabajo contributivo.  
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“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES DE PAITA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto N° 09. Excavación de zanjas para cimentación en bloque del nivel inicial. Se aprecian 
los tres tipos de trabajo: productivo los que están excavando, contributivo los que llevan la 
carretilla y no contributivo los que no hacen nada o están simplemente observando. 

Foto N° 10. Habilitación de acero en zapatas y columnas del pabellón de inicial. 
El obrero esta ejerciendo un trabajo productivo. 

Foto N° 11. Ejecución de partida de concreto en columnas en bloque del nivel inicial. 
Al igual que en la foto N°09, se aprecian los tres tipos de trabajos. 
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Foto N° 12. Trabajo de vaciado de concreto en columnas en bloque del nivel 
inicial. El obrero que vierte el concreto realiza un trabajo productivo. Los que 

alcanzan las latas concreteras, realizan un trabajo contributivo, y el que al fondo 
espera, un trabajo no contributivo. 

Foto N° 13. Trabajos de relleno y compactado en bloque del nivel inicial. El 
operario con el planchador realiza un trabajo productivo, mientras que el 

obrero de su costado un trabajo no contributivo (mirar). 
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Foto N° 15. Ejecución de partidas de encofrado de vigas y losa aligerada en pabellón inicial. 

Foto N° 16. Vista de vaciado de concreto en vigas y losa aligerada del bloque inicial. 
El obrero que esta vibrando el concreto esta realizando un trabajo contributivo. 

 

Foto N° 14. Trabajos de vaciado de columnas de confinamiento en pabellón inicial. 
El operario subido que vacea el concreto realiza un trabajo productivo. 
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“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°14917 MICAELA 

BASTIDAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 17. Vista panorámica del terreno de trabajo o emplazamiento de la obra. 
 

Foto N° 18. Trabajos de excavación de zanjas para cimentación. Mucho del personal 
obrero esta realizando trabajos no contributivos al solo mirar y tomar descansos en 

muchos intervalos. 
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Foto N° 20. Trabajos de habilitación de acero en Sobrecimientos en pabellón de obra. 
El personal mostrado realiza trabajos del tipo productivo. 

 

Foto N° 19. Otra vista de excavaciones de zanjas. El obrero dentro de la zanja 
realiza un trabajo productivo, mientras que el del lado derecho un trabajo 

contributivo al acarrear el material excedente. 

Foto N° 21. Vista general de los trabajos simultáneos en los dos pabellones de la obra. 
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Foto N° 22. Trabajos de vaciado de concreto en zapatas. El personal 
ubicado dentro de la zanja realiza el chuseado del concreto (trabajo 
contributivo), mientras que el que vierte el concreto hace el trabajo 

productivo, los demás realizan un trabajo no contributivo al solo mirar. 
 

Foto N° 23. Actividad contributiva de vibración para concreto en zapatas.  
 

Foto N° 24. Vaciado de concreto en columnas de confinamiento en salón de 
usos múltiples. El obrero que vierte el concreto hace un trabajo productivo, 

el que lleva el concreto hace un trabajo contributivo y los que solo observan, 
realizan un trabajo no contributivo. 
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8.2.- PANEL DE PLANOS 
 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALU MONTERON - DISTRITO DE 
MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA" 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N° 01. Planta arquitectónica general del proyecto del puesto de salud (obra N°01). 
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Plano N° 02. Planta de cimentación en ambientes del puesto de salud (obra N°01). 
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Plano N° 03. Planta de techo aligerado de ambientes del puesto de salud (obra N°01). 
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“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N° 04. Planta general del complejo educativo Sra. de las Mercedes, emplazándose a la derecha el pabellón del nivel inicial. 
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Plano N° 05. Planta de distribución del nivel inicial en la I.E. Sra. de las Mercedes. 
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Plano N° 06. Planta Cimentación del nivel inicial (pabellón 9) en I.E. Sra. de las Mercedes. 
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Plano N° 07. Planta losa aligerada del nivel inicial (pabellón 9) en I.E. Sra. de las Mercedes. 
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“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°14917 MICAELA BASTIDAS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA " 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N° 08. Planta de distribución general de la I.E. N°14917 Micaela Bastidas. Sala de profesores (salón multiusos), en el lado central inferior. 
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Plano N° 09. Planta de cimentación y detalles constructivos de especialidad de estructuras, de I.E. N°14917 Micaela Bastidas. 
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8.4.- PANEL DE DIAGRAMA DE DISPERSION LINEAL 
 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE 
MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 80. Diagrama de dispersión lineal de excavación de zanjas 
 

Grafica N° 81. Diagrama de dispersión líneal de relleno y compactación propio 
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Grafica N° 82. Diagrama de dispersión lineal de relleno y compactación c/material 
de préstamo hormigón 

 

Grafica  N° 83. Diagrama de disperion lineal de eliminación de material excedente 
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Grafica  N° 84. Diagrama de dispersión lineal de cimientos corridos 1:10+30% PG 
 

Grafica N° 85. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado 
de sobrecimiento 
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Grafica N° 86. Diagrama de dispersión lineal de zapata f’c=210kg/cm2 
 

Grafica N° 87. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo   
f’y=4200kg/cm2 
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Grafica  N° 88. Diagrama de dispersión lineal de viga de cimentación concreto   
f’c=175kg/cm2 

Grafica N° 89. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de viga 
de cimentación 
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Grafica N° 90. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo 
f’y=4200kg/cm2 

 

Grafica  N° 91. Diagrama de disperion lineal de columnas concreto   
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Grafica N° 92. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de 
columnas 

 

Grafica  N° 93. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo 
f’y=4200kg/cm2 
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Grafica N° 94. Diagrama de dispersión lineal de concreto f’c=175kg/cm2 
en  vigas 

 

Grafica N° 95. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de 
vigas 
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Grafica   N°96. Diagrama dispersión lineal de acero corrugado fy=4200kg/cm2 
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Grafica N° 97. Diagrama de dispersión lineal de excavación de zanjas 
 

Grafica N° 98. Diagrama de dispersión líneal de relleno con material propio 
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Grafica N° 99. Diagrama de dispersión lineal de relleno c/material de préstamo 

Grafica  N° 100. Diagrama de disperion lineal de eliminación de material 
excedente (Dp=5.0 Km) 
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Grafica  N° 101. Diagrama de dispersión lineal de solado para cimentacion de 4" 
mezcla 1:12 C:H 

 

Grafica N° 102. Diagrama de dispersión lineal de cimiento corrido 1:10 
+30% PG 
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Grafica N° 103. Diagrama de dispersión lineal de falso piso e=4" de concreto 1:10 
 

Grafica N° 104. Diagrama de dispersión lineal de concreto en zapatas F'C= 210 
kg/cm2 
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Grafica  N° 105. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 
kg/cm2 

Grafica N° 106. Diagrama de dispersión lineal de concreto en vigas de 
cimentacion F'C= 210 kg/cm2 
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Grafica N° 107. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado viga 
de cimentacion 

 

Grafica  N° 108. Diagrama de disperion lineal de acero de refuerzo 
f’y=4200kg/cm2 
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Grafica N° 109. Diagrama de dispersión lineal de concreto en columnas F'C=210 
kg/cm2 

 

Grafica  N° 110. Diagrama de dispersión lineal de encofrado y desencofrado de 
columnas 
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Grafica N° 111. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo  
FY=4200 kg/cm2  

Grafica N° 112. Diagrama de dispersión lineal de concreto en columnetas F'C=175 
kg/cm2 
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Grafica   N°113. Diagrama dispersión lineal de encofrado y desencofrado de columnetas 
 

Grafica   N°114. Diagrama dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 
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Grafica   N°116. Diagrama dispersión lineal de encofrado y desencofrado para vigas 

Grafica   N°115. Diagrama dispersión lineal de concreto en vigas F'C=210kg/cm2 
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Grafica   N°118. Diagrama dispersión lineal de concreto en losas aligeradas 

F'C=210kg/cm2 

Grafica   N°117. Diagrama dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 
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 Grafica   N°120. Diagrama dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 kg/cm2 

Grafica   N°119. Diagrama dispersión lineal de encofrado y desencofrado losas 
aligeradas 
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Grafica   N°121. Diagrama dispersión lineal de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm 
para techo aligerado 
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Grafica N° 122. Diagrama de dispersión lineal de Excavación manual de zanja 
p/zapatas, cimientos 

Grafica N° 123. Diagrama de dispersión líneal de Conformación de Capa de Base 
E=0.20 m c/equipo 
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Grafica N° 124. Diagrama de dispersión lineal de Eliminación de Material 
Excedente D Prom = 5 Km 

Grafica  N° 125. Diagrama de disperion lineal de Concreto 1:10 + 30% P.G. 
Cimiento Corrido 
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Grafica  N° 126. Diagrama de dispersión lineal de Concreto 1:8 + 25% P.M. 
Sobrecimiento 

 

Grafica N° 127. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y desencofrado de 
Sobrecimiento 
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Grafica N° 128. Diagrama de dispersión lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 
kg/cm2 p/zapata 

Grafica N° 129. Diagrama de dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 
p/zapatas 
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Grafica  N° 130. Diagrama de dispersión lineal de acero de refuerzo  FY=4200 
kg/cm2 en vigas de cimentación 

Grafica N° 131. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado 
p/vigas de cimentación 
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Grafica N° 132. Diagrama de dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 
p/vigas de cimentación 

 

Grafica  N° 133. Diagrama de disperion lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 
kg/cm2 p/columnas 
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Grafica N° 134. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado 
p/columnas 

 

Grafica  N° 135. Diagrama de dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 
p/columnas 
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Grafica N° 136. Diagrama de dispersión lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 
kg/cm2 p/vigas 

 

Grafica N° 137. Diagrama de dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado 
p/vigas 
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Grafica   N°138. Diagrama dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 p/vigas 

Grafica   N°139. Diagrama dispersión lineal de Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 
p/losa aligerada 
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Grafica   N°141. Diagrama dispersión lineal de Ladrillo Hueco (20 x 30 x 30) p/ Losa 

Aligerada 

Grafica   N°140. Diagrama dispersión lineal de Encofrado y Desencofrado de Losa 
Aligerada 
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Grafica   N°142. Diagrama dispersión lineal de Concreto f´c= 210 Kg/cm2 p/Losa 
Aligerada 

R=(N-1)/(t) R= 10.7

R=ritmo de trabajo

N= N° de unidfades
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8.4.- PANEL DE FORMATO REGISTRO DE CAMPO 
 

PRIMER DIA DE REGISTRO-SIN OPTIMIZACION 
 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA.  II 
 

Cuadro-Formato N° 01. Excavación de zanjas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 02. Relleno y compactación de material propio 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

TP

1 13 12 14 14 15 17 13

2

TC

3 5 5

4 15 17

6 10 10 10 10 10 4 10

TNC

10 10 11 19 19 17 16 13 3

12 10 12 10 8 8 8 6 9

15 10 10 6 6 6 6 13 3

16 10 4 3 3 5 5 7

1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1.00 1.00

1 h 1 hTIEMPO 1 h1 h 1 h

1.00 1.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

N° DE CUADRILLA
SIMBOLO

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO

ITEM :

RENDIMIENTO : 20.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00

TP

1 15 14 15 15 15 15 15

2 16 15 16 15 16 16 16

TC

3 7 9 7 9 7 7 7

4 12 15 11 15 12 15 11 15 12 15 12 15 12 15

5 5 10 15 15 15 15 15 15 15

6 15 18 3 3 3 3 3 3 3

TNC

10 10 5 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2

12 15 15 9 8 10 9 9 8 10 8 9 8 9 8 9 8

15 5 7 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2 6 2 6 2

16 10 5

6.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.)(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h

5.00

MIRAR

Descripcion

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRABAJO PRODUCTIVO

RELLENO

COMPACTACION

PERFILADO

APISONADO

HUMEDECER

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

4.00 5.00

1 h 1 h 1 h1 h

ACARREO MATERIAL

TIEMPO

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
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Cuadro-Formato N° 03. Relleno y compactación de material de prestamo 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 04. Eliminación de material excedente 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

 

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO

ITEM :

RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00

TP

1 8 15 14 15 13 12 15 15

2 5 16 9 16 14 12 16 16

TC

3 7 7 8 7 7

4 12 12 10 12 15 9 7 12 15 12 15

5 5 15 10 5 15 15 5 15 8 15 15

6 15 9 3 10 10 3 9 5 15 3 3

TNC

10 10 5 10 8 10 5 10 2 8 5 12 3 10 2 10 2

12 10 4 9 8 11 9 9 8 9 15 15 5 9 8 9 8

15 5 7 6 6 5 7 6 2 5 7 4 10 6 2 6 2

16 10 10 10

5.00

(10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

1 h1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

5.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(14:00:00-15:00:00 p.m.)

5.00 5.00

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

N° DE CUADRILLA

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

PERFILADO

APISONADO

RELLENO

COMPACTACION

SIMBOLO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

TIEMPO

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

MIRAR

ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

ITEM :

RENDIMIENTO : 40.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00

TP

1 15 14 20 16 16 17 15 17 10 15 14 12 15 17 20 15

2

TC

3 18 14 10 20 10 10 14 18

4 10 15 13 20 15 12 18 19

5 12 15 12 15 9 12

TNC

10 10 6 2 10 5 6 2 8 10 8 12 6 4 6 6 5

12 10 5 15 10 13 7 15 10 10 10 6 7 15 9 7 4

15 5 5 8 10 6 5 8 5 5 5 6 10 8 5 8 6
16 10 7 10 10

1 h 1 h

(14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h 1 h1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)

1 h 1 h

(12:00:00-13:00:00 p.m.)

10.00 10.00

(10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

10.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

10.00

TIEMPO

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

TRABAJO CONTRIBUTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

APILADO DE MATERIAL

TRANSPORTE CAMION

CARGA MANUAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

ELIMINACION 



pág. 160 

 

Cuadro-Formato N° 05. Cimientos corridos 1:10 +30% PG 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 06. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 30.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 10 15 8 11 12 15 10 18 12 11 9 15 10 15 15 10 15 12 15 11 20 12 15

2

TC

3 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4 5 10 15 5 5 10 10 15 10 12 12 10 9 15 8 15 20 10

5 13 10 10 10 14 15 5 10 12 10 10 17 5 10 14 5 10 13 10 10 15 5 15 10

6 5 5 5 5

6 5 5 7 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5

7 5 5 5 5 3

TNC

10 7 10 5 7 15 5 10 10 5 15 9 5 5 10 5 10 10 7 7 6 5 7 8 8

12 10 15 5 11 8 6 15 15 5 8 15 4 10 15 4 8 15 6 5 8 4 5 5 7

15 5 5 8 5 5 6 5 5 5 5 5 3 5

16 9 4 9 10 6 10

1 h1 h 1 h 1 h 1 h

8.007.00 7.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h

(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

(10:00:00-11:00:00 a.m.)

8.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TIEMPO

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 1.00 1.00 - 1.00

TP

1 10 15 8 12.000

2

TC

3 8

4 2 10

5 5 5 8

6 10 20

7 5

8 5 5 6

TNC

10 10 5 18 5

12 10 15 12 10

15 5 6 5

16 5 0

1 h

(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

4.00

(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h

(15:00:00-16:00:00 p.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

PLOMADA

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

INSTALACIONES

SEPARADORES MADERA

1 h 1 h 1 h1 h

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

TIEMPO
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Cuadro-Formato N° 07. Concreto en zapatas F’C=210kg/cm2 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 08. Acero corrugado F’Y=4200kg/cm2 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia

ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00

TP

1 10 8 12 15 15 20 11 7 9 15 15 25

2

TC

3 7 10

4 10 10 18 10 10 18

5 10 10 15 10 10 15

6 15 15

18 20

TNC

10 8 15 5 10 15 2 6 20 9 10 15 2

12 13 15 5 15 10 5 6 8 2 15 10

15 7 7 5 5 7 10 5 5

16 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5

1 h

(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)(09:00:00-10:00:00 a.m.)

1 h 1 h

6.00

1 h

7.00

1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)(10:00:00-11:00:00 a.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h

6.00

(11:00:00-12:00:00 a.m.)

6.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRANSPORTE DE MATERIAL

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

1 hTIEMPO

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 8 7 15 6 7 8 15 9 12 10 15 10 15 9 18 8

2

TC

3 15 10 9 15 9 13 10 11 14 13 10 9

4 9 7 7 10 7 5 10 5 7 5 8 7

5 5 3 5 5 8 3 5 4 4 3 5 8

6 18 18 18 18 4

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 15 5 15 10 16 5 12 10 12 5 10 5 12 16

12 8 10 7 10 8 12 7 10 8 10 7 10 7 10 7 12

15 5 8 8 5 8 5 8 5 8

16

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

70.00 70.00

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DOBLADO

CORTADO

1 h

(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h

(10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

SIMBOLO

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

COLOCAR

65.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)

HABILITACION DE ACERO

TIEMPO

N° DE CUADRILLA

DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 09. Concreto en vigas de cimentación F’C=210kg/cm2 
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 10. Encofrado y desencofrado de Vigas de Cimentacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00

TP

1 8 5.000 12.000 15 15 20

2

TC

3 10

4 15 15 20

5 10 15 15

6 10

7 20

TNC

10 10 20 8 10 15

12 15 10 5 15 10 10

15 7 10 5 5
16

1 h 1 h

(12:00:00-13:00:00 p.m.)

1 h

(14:00:00-15:00:00 p.m.)

5.00

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO (VACEADO)

1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

MIRAR

1 h

TRANSPORTE MATERIAL

TIEMPO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

1 h

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

1 h

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

ITEM :

RENDIMIENTO : 15.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 7 8 6 8 7 7 8 9 7 12 7 13 10 15 11

2

TC

3 15 13 13 12 12 9 16 10 14 12 15 15 18 9 20 14

4 2 1 8 3 2 1 5 1 2 3 8 1 10 4 2 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 7 5 7 4 5 5

6

7 10 12 12 10 12 12 10 12 12 10 5 6

TNC

10 3 7 7 6 6 8 9 8 5 7 6 8 3 7 5 8

12 5 6 11 7 2 8 8 6 7 6 4 5 3 7 5 6

15 5 4 4 4 5 5 7 5 5 4 3 4 4 4 3 4
16 5 5 4 5 10 5 3 5 3 5 5 3 2 5 5

4.00

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 4.00

1 h 1 h1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERAO
B

SE
R

V
A

C
IO

N

MIRAR

TRABAJO PRODUCTIVO

SIMBOLO

1 h 1 h 1 h 1 hTIEMPO

ENCOFRADO

N° DE CUADRILLA

Descripcion

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

(12:00:00-13:00:00 p.m.)

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

CORTADO D MADERA

4.00
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Cuadro-Formato N° 11. Acero Corrugado F'Y=4200kg/cm2 de Vigas de Cimentación. 
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 12. Concreto en Columnas F'C=175kg/cm2. 
 

  

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 9 7 12 8 7 8 14 9 12 10 15 10 15 9 18 8

2

TC

3 12 10 9 15 9 13 10 11 14 13 10 9

4 9 7 7 10 7 5 10 5 7 5 8 7

5 5 3 5 5 8 3 5 4 4 3 5 8

6 18 15 18 18 4

7 15 15 15 15 8

TNC

10 12 15 5 13 10 16 7 12 10 12 5 10 5 12 16

12 8 10 7 10 8 12 9 10 8 10 7 10 7 10 7 12

15 5 8 8 5 8 5 8 5 8

16

1 h

(15:00:00-16:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.)

70.00

(14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

70.00

(12:00:00-13:00:00 p.m.)

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

70.00

TIEMPO

TRANSPORTE

CORTADO

IR AL BAÑO

Descripcion

N° DE CUADRILLA

DOBLADO

MIRAR

65.00

DESCANZAR

1 h

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h

SIMBOLO

COLOCAR

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

CONVERSAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

ACTIVIDAD : COLUMNAS CONCRETO F'c=175kg/cm2 

ITEM :

RENDIMIENTO : 10.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00

TP

1 14 8.000 12.000 17 18 15 7 5.000 15.000 15 18 15 9 12.000 11.000 18 18 15

2

TC

3 10 15 5

4 12 14 15 10 12 18 18 15 20

5 10 10 20 10 10 10 10 10 20

6 4 15 8 15 15

7 20 20 15

TNC

10 10 20 5 10 15 2 10 15 10 10 18 2 10 10 5 10 15 2

12 7 7 3 15 11 6 15 15 5 15 10 6 15 15 9 12 10 6

15 9 12 2 2 7 3 12 2 2 4 11 10 2 2 2
16 3 3 3

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h1 h

3.00

Descripcion

TIEMPO

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

3.00

(14:00:00-15:00:00 p.m.)(12:00:00-13:00:00 p.m.)

1 h

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO (VACEADO)

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

2.00 2.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

1 h 1 h1 h 1 h1 h
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Cuadro-Formato N° 13. Encofrado y desencofrado de Columnas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 
 

Cuadro-Formato N° 14. Acero corrugado F’Y=4200kg/cm2 en columnas 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 10.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 7 5 15 13 12 12 15 15 10 7 18 10 16 12 18 15

2

TC

3 7 5 3 4 8 10 10 5 5 6 6 5 5 7 7

4 5 5 4 2 2 2 2 8 2 2 2 4 8 8 2 2

5 9 8 5 5 5 4 5 5 6 6 5 5 7 5 5 5

6 5 3 5 4 4 4 11 11 7 7 4 4 11 10

7

TNC

10 4 8 2 5 7 5 7 10 4 5 3 6 6 8 5 7

12 7 8 18 18 13 13 8 9 9 9 2 5 6 7 4 4

15 3 3 4 5 3 5 6 6 8 10 12 12 5 6 5 7
16 18 18 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

SIMBOLO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CORTADO D MADERA

N° DE CUADRILLA

1 h 1 h

2.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(14:00:00-15:00:00 p.m.)

2.00

(12:00:00-13:00:00 p.m.)

TIEMPO

3.00

1 h 1 h1 h 1 h 1 h 1 h

(11:00:00-12:00:00 a.m.)

3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 7 15 8 8 15 9 15 10 15 10 15 9 20 10

2

TC

3 15 10 9 15 9 13 11 14 13 8

4 10 7 7 10 7 5 15 5 15 7 5 10 7

5 5 3 5 5 8 3 10 4 15 4 3 5 7

6 18 18 18 8

7 15 15 15 8

TNC

10 10 15 5 13 10 16 5 12 10 12 10 10 5 12 16

12 15 10 7 10 15 12 7 10 5 10 5 10 7 10 9 12

15 5 8 8 5 8 5 8 5 8

16

COLOCAR

AMARRAR

SIMBOLO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

1 h 1 h

65.00 70.00 70.00 70.00

(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)

1 h1 h1 h1 h

ENCOFRADO

1 h 1 h

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO

Descripcion

N° DE CUADRILLA

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
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Cuadro-Formato N° 15. Concreto en vigas F’C=175kg/cm2 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 16. Encofrado y desencofrado de vigas 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=175kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00

TP

1 14 14 10

2

TC

3 10

4 19 19 22

5 8 8 12

6 15

7 20

TNC

10 10 20 13 10 15 2

12 15 15 10 15 10 6

15 7 12 2 2 5

16 10 5 5

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.)

1 h 1 h

(10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h

(14:00:00-15:00:00 p.m.)

IR AL BAÑO

MIRAR

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

TRABAJO PRODUCTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

TRANSPORTE MATERIAL

4.00

1 hTIEMPO

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

1 h1 h

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 8.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 8 6 12 13 8 10 10 15 12 7 17 10 18 12 18 16

2

TC

3 8 5 7 4 10 10 12 9 5 5 6 3 5 7 7

4 2 5 2 2 2 2 2 8 2 2 8 4 8 8 2 2

5 5 8 5 5 5 4 5 5 9 6 7 5 7 5 5 5

6 3 12 4 4 11 6 7 10 4 12 10

7

TNC

10 10 7 8 5 3 5 14 10 4 5 3 6 3 8 5 6

12 13 8 12 18 7 13 8 9 9 9 6 5 6 7 4 4

15 4 3 10 5 8 5 6 6 10 10 3 12 3 6 5 7

16 10 18 4 5 5 7 3 3 5 5 5 5 2 5 2 3

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

1 h

(15:00:00-16:00:00 p.m.)

1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h 1 h

2 2

1 h

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

(09:00:00-10:00:00 a.m.)

2

CONVERSAR

TIEMPO

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

IR AL BAÑO

MIRAR

2

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h1 h

DESCANZAR

CORTADO D MADERA
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Cuadro-Formato N° 17. Acero corrugado F’Y =4200kg/cm2 en vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 8 15 8 8 8 14 9 10 10 15 10 15 9 18 15

2

TC

3 15 10 9 15 9 13 15 11 14 13 10 8

4 10 8 7 10 7 5 10 5 7 5 2 6

5 5 3 5 5 8 3 5 4 4 3 5 7

6 18 18 18 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 13 5 13 10 16 5 12 3 12 5 10 5 12 14

12 5 10 7 10 7 12 7 10 12 10 7 10 7 10 9 10

15 5 8 8 5 8 5 8 5 8
16 MIRAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

1 h 1 h1 h 1 h 1 h

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

70.0065.00 70.00 70.00

(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

TRABAJO PRODUCTIVO

Descripcion

1 h

(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

TIEMPO

SIMBOLO
N° DE CUADRILLA

AMARRAR

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.)
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CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA 
 

 Cuadro-Formato N° 18. Excavación de zanjas 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 19. Relleno y compactacion de material propio 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 2.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00

TP

1 10 15 12 14 13 17 17 13

2

TC

3 5 4 5 5

4 15 9 14 17

6 10 9 10 9 4 4 10

TNC

10 10 9 8 19 5 13 13 3

12 10 12 7 8 6 6 6 9

15 5 10 7 6 3 13 13 3
16 5 4 4 3 5 7 7

0.50 0.50 0.50 0.50

1 h

(16:00:00-17:00:00 p.m.)(15:00:00-16:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

APISONADO

HUMEDECER

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

MIRAR

IR AL BAÑO

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO

ITEM :

RENDIMIENTO : 30.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00

TP

1 14 15 12 15 13 15 15 15

2 10 16 8 16 12 16 16 16

TC

3 7 7 7 7 7

4 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15

5 10 10 15 5 10 15 5 10 15 15 15

6 15 9 3 10 11 3 9 10 3 3 3

TNC

10 5 5 10 2 10 5 10 2 10 5 10 2 10 2 10 2

12 10 10 9 8 15 10 9 8 15 10 9 8 9 8 9 8

15 5 7 6 2 5 7 6 2 5 7 6 2 6 2 6 2
16 5 5 7 5 4 5

8.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

7.00 7.00 8.00

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

RELLENO

COMPACTACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

PERFILADO

APISONADO

HUMEDECER
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Cuadro-Formato N° 20. Relleno y compactacion de material de prestamo 

  

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 21. Eliminacion de material excedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO

ITEM :

RENDIMIENTO : 30.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00

TP

1 8.000 15 12.000 15 12.000 15 15 18

2 10 16 7 16 10 16 16 16

TC

3 7 7 7 7 7

4 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15

5 8 15 15 5 15 15 5 15 15 15 15

6 15 18 3 15 15 3 15 11 3 3 3

TNC

10 7 5 10 2 10 5 10 2 10 5 10 2 10 2 10 2

12 12 7 9 8 8 10 9 8 10 10 9 8 9 8 9 5

15 5 7 6 2 5 3 6 2 5 7 6 2 6 2 6 2
16 3 10 5

7.00 7.00 8.00 8.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

RELLENO

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

COMPACTACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

PERFILADO

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

ITEM :

RENDIMIENTO : 330.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00

TP

1 10 10.000 15 17 8 12.000 17 14 12 10.000 18 21 17 18 18 20

2

TC

3 10 15 10 17 10 19 20 20

4 10 20 15 18 15 17 20 22

5 10 20 20

TNC

10 5 10 2 10 10 8 2 11 10 7 2 10 5 12 2 10

12 15 15 15 8 15 5 15 8 8 8 15 2 10 5 10 5

15 10 5 8 10 10 5 8 10 7 5 8 8 8 5 8 5
16 10 2 8

80.00 80.00 80.00 90.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ELIMINACION 

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

APILADO DE MATERIAL

TRANSPORTE CAMION

CARGA MANUAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 22. Solado de zapatas 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 23. Cimiento corrido 1:10 + 30 %PG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : SOLADO DE ZAPATAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 120.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00

TP

1 12 8.000 12 15 15 25 8 10.000 17.000 15 15 25 5 12.000 17.000 15 15 20 15 15 17 15 15 18

2

TC

3 10 10 10

4 10 10 18 10 10 18 17 10 20 15 20 22 18 15 20

5 10 10 15 10 10 15 10 10 15

6 9 9 15 15 15

13 10 14

TNC

10 8 20 10 10 15 2 8 10 10 10 15 2 8 15 4 10 15 10 5 10 10

12 11 7 5 15 10 6 15 15 3 15 10 6 10 8 5 8 10 5 10 10 6 7 10 7

15 7 10 5 5 7 10 5 5 7 10 5 5 5 5 5 5

16 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

1 h 1 h 1 h

30.00

TIEMPO 1 h 1 h

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

30.00

1 h 1 h

CONCRETO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VACIADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

1 h

30.00 30.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 10 15 10 12 15 15 10 15 11 9 13 15 10 15 8 15 20 15 20 18 15 18 20

2

TC

3 5 5 5 5 5 5 5 5.00

4 5 10 5 5 10 10 5 10 15 5 14

5 5 10 20 15 10 10 5 10 15 10 10 10 5 18 10 15 25 14 18 15 15 5 15 25

6 5 5 5 5

6 5 5 10 5 5 10 5 5 3 10 5 5

7 5 5 5 5

TNC

10 10 10 5 5 19 5 10 10 5 15 12 5 10 10 5 10 5 5 6 10 5 10 5 5

12 15 15 5 10 8 5 15 15 5 9 9 7 15 7 5 15 5 6 11 5 2 15 5

15 5 10 5 5 5 10 10 5 5 2 5 2 5 5 3
16 10 6 5 10 10 5 5 5

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO

COLOCAR PM

VACIADO

(08:00:00-09:00:00 a.m.)

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES

VIBRADORA

(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

6.00 6.00

1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

6.00 7.00
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Cuadro-Formato N° 24. Falso piso e=4" 
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 25. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : FALSO PISO E=4"

ITEM :

RENDIMIENTO : 100.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

TP

1 7 15 9 15 15 18 12 10 17 15 15 20 10 17 20 15 15 20 18 15 20 18 17 20

2

TC

3 10 10 10

4 10 10 15 10 15 10 18 14 18 17 20 18 15 18 20

5 8 5 15 14 16 12 10 10 15

6 15 14 15 15 15

17 10 10

TNC

10 8 10 4 10 15 2 3 14 10 10 10 2 8 15 5 10 15 10 13 10 12

12 10 15 10 15 10 10 9 7 6 15 10 5 10 7 5 7 6 7 5 2 7 7 3 5

15 7 10 5 5 7 8 5 5 9 7 6 5 5 5 5 5 5
16 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Descripcion

N° DE CUADRILLA

(16:00:00-17:00:00 p.m.)(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)

25.00 25.00 25.00 25.00

1 h 1 h

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VACIADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 hTIEMPO

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO

ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00 2.00 1.00 8.00

TP

1 9 12 10 15 15 20 12 16 9 15 15 18 10 9 17 15 15 16 15 15 17 15 15 18

2

TC

3 10 10 10

4 10 10 18 10 10 18 20 18 22 19 20 18 20 22 25

5 6 10 15 15 10 15 10 16 15

6 14 15 15 18 15

10 20 10

TNC

10 8 8 10 10 15 2 3 15 9 10 15 2 8 14 10 10 7 10 7 10 8

12 10 15 10 15 10 6 8 6 2 15 10 7 10 12 3 5 10 7 6 8 7 5 5 2

15 7 10 5 5 7 8 5 5 7 4 5 5 5 5 5 5

16 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6.00 6.00 6.00 7.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO
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Cuadro-Formato N° 26. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 27. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 8 8 15 8 12 7 15 8 15 8 15 9 17 8 18 8

2

TC

3 15 7 6 15 6 6 15 7 7 6 10 6

4 2 7 7 10 7 7 5 7 5 7 2 7

5 5 3 3 5 4 3 5 3 4 3 5 3

6 18 18 18 16 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 15 5 15 10 13 5 15 5 15 5 15 5 15 15

12 15 12 7 12 3 14 7 12 10 12 7 12 7 12 9 12

15 5 8 9 5 9 9 5 8 8 9 9

16

60.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

70.0060.00 60.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 30.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 2.00 2.00 8.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00

TP

1 10 8.000 12.000 15 12 15 9 15.000 13.000 15 10 16 14 9.000 12.000 15 15 18 15 18 17 16 15 18

2

TC

3 10 10 10

4 15 15 25 15 18 20 17 15 25 15 18 25 15 15 25

5 10 15 15 15 18 20 15 15 20

6 10 10 10 15 14

7 10 10 15

TNC

10 10 20 18 10 15 7 5 10 10 15 10 11 6 10 15 10 12 10 15

12 10 15 5 15 13 10 15 12 7 15 12 14 9 15 7 13 10 7 15 7 3 14 10 3

15 10 10 5 5 4 10 5 5 2 10 5 5 5 5 5 5
16

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TIEMPO

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

8.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

7.00

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

7.00 8.00

1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 28. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 29. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas de cimentacion  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

ITEM :

RENDIMIENTO : 15.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 12 12 10 10 8 10 8 10 10

2

TC

3 8 9 7 7 8 10 10 8 8 8 3 4 3 3 8 6

4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 9 2 2

5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 7 5 7 6 10 10

6

7 10 8 10 8 10 8 5 5

TNC

10 10 9 2 5 10 10 14 14 10 10 6 9 6 10 10 10

12 10 15 15 16 10 8 8 10 10 13 6 6 6 6 10 10

15 5 6 10 10 5 7 6 6 5 5 13 12 13 10 5 7
16 10 8 4 4 10 10 3 5 10 10 7 8 7 8

3.00 4.00 4.00 4.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 8 8 15 8 9 7 15 10 18 8 15 9 17 8 18 12

2

TC

3 10 7 6 15 6 6 15 7 7 6 10 8

4 10 7 7 8 7 7 5 7 5 7 10 6

5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 3

6 18 18 18 16

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 15 5 15 10 12 5 13 3 15 5 15 5 15 10

12 12 12 7 12 8 14 7 12 9 12 7 12 7 12 9 12

15 5 8 9 5 9 9 5 8 8 9 9

16

TIEMPO 1 h 1 h

60.00 60.00 60.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE
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Cuadro-Formato N° 30. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 31. Encofrado y desencofrado de columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 9.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00

TP

1 12 10 15 18 18 15 13 15 17 18 15 10 11 10 9 15 12 15 18 14 15 26 20 15

2

TC

3 8 15 15

4 15 15 20 15 18 20 19 18 20 15 24 20 16 25 23

5 10 10 15 10 10 16 10 10 20 4 5 3

6 15 15 15 15 14

7 10 15 16

TNC

10 10 15 10 10 15 2 10 10 6 10 15 2 6 15 3 10 10 2 10 10 2 7 5 2

12 15 10 10 15 10 6 8 10 6 15 10 11 10 10 12 14 8 6 15 10 6 4 5 4

15 5 12 2 2 2 4 12 2 2 2 8 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 3 3 3

2.00 3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)

2.00 2.00

(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

1 h 1 h 1 h1 h 1 h

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 10.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 12 10 14 12 10 12 15 8 10 8 15 13

2

TC

3 8 7 7 7 18 10 10 8 9 8 3 4 12 3 10 6

4 2 3 12 7 2 2 2 2 7 2 13 8 8 9 10 2

5 5 4 5 4 5 5 5 5 6 4 7 5 7 6 5 8

6 12 4 4 4

7 8 8 8 4

TNC

10 5 7 2 5 3 10 14 14 4 10 6 9 6 10 4 10

12 15 15 8 12 7 8 8 10 9 13 5 6 6 6 5 10

15 10 8 10 10 8 7 6 6 4 5 3 12 4 10 3 7

16 5 8 4 5 5 10 3 5 5 10 4 8 7 8 4

3.00 2.00 2.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)

3.00

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR
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Cuadro-Formato N° 32. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en columnas  
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 33. Concreto en columnetas  F'C=175kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 5 8 15 14 7 7 15 10 8 8 15 9 15 8 16 12

2

TC

3 10 7 8 15 10 6 15 7 7 6 10 8

4 10 7 7 10 7 7 10 7 5 7 10 6

5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 3

6 18 18 18 18 2

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 15 5 10 10 12 5 13 10 15 5 15 5 15 10

12 15 12 7 9 8 10 7 12 7 12 7 12 7 12 9 12

15 5 8 9 5 9 9 5 8 8 9 9
16

1 h 1 h 1 h

60.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

60.00 60.00

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

TIEMPO 1 h 1 h

ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNETAS  F'C=175kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 10.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00

TP

1 10 9.000 12 18 18 15 18 10 17 18 12 15 9 13 16 18 18 15 18 18 15 18 18 15

2

TC

3 10 15 15

4 15 15 10 15 21 16 15 22 20 15 25 20 15 20 20

5 5 10 15 8 12 17 10 10 20

6 15 15 15 15 15

7 17 13 14

TNC

10 10 11 6 10 15 12 5 8 7 10 15 6 10 14 5 10 8 2 10 5 2 10 10 2

12 15 15 10 15 10 6 6 15 6 15 10 6 6 10 5 15 10 6 15 10 6 15 10 6

15 10 12 2 2 2 8 12 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 3 3 3

3.00 3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h 1 hTIEMPO

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO (VACEADO)

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

2.00 2.00

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

1 h

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
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Cuadro-Formato N° 34. Encofrado y desencofrado de columnetas 
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 35. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en columnetas   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 13.33 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 8 15 12 7 12 10 9 14 8 10 8 15 13

2

TC

3 5 7 7 7 10 12 10 8 9 8 3 4 9 6 9 8

4 2 3 2 7 3 2 2 2 2 2 8 8 8 9 2 2

5 5 4 5 4 5 5 5 5 6 4 7 5 5 6 5 8

6 12 13 9 10 12

7 8 6 8 4

TNC

10 10 7 2 5 3 10 14 14 6 10 6 9 3 7 4 10

12 15 15 15 12 7 8 8 10 5 13 5 6 3 6 4 10

15 5 8 10 8 8 7 6 6 5 5 4 12 5 10 5 5

16 10 8 4 5 5 10 3 5 5 10 4 8 7 8 4

(12:00:00-13:00:00 p.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

1 h 1 h

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 3.00 3.00 4.33

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 10 15 14 9 8 15 10 11 8 15 9 15 8 10 10

2

TC

3 8 7 9 15 10 6 15 7 7 6 10 8

4 5 7 7 10 7 7 10 7 5 7 10 6

5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 5

6 18 18 18 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 13 5 9 8 12 5 13 9 15 5 15 5 15 10

12 15 12 7 9 8 9 7 12 5 12 7 12 7 12 9 12

15 5 8 9 5 9 9 5 8 8 9 9

16

60.00 60.00 60.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 36. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 37. Encofrado y desencofrado de vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00

TP

1 5 10 12 14 14 12 10 15 16 14 14 10 8 13 14 14 14 10 14 14 10 14 14 10

2

TC

3 5 10 10 10

4 19 19 22 19 19 22 19 19 22 19 19 22 9 3 10

5 8 8 12 8 8 12 8 8 12 8 8 12

6 10 15 15 15

7 8 4 20 10

TNC

10 10 10 13 10 15 5 5 5 13 10 15 2 10 10 5 10 15 2 10 10 2 10 20 10

12 15 15 10 15 10 6 15 15 10 15 10 6 7 12 4 10 5 4 10 10 6 2 5 8

15 7 12 2 2 5 7 12 2 2 5 7 12 5 5 5 5 5 5 7 10

16 10 5 5 5 5 5 10 5 5 2 2 2 2 2 2

4.00 5.00 5.00 6.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 9.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 15 12 12 13 10 14 10 8 15 8 18 15

2

TC

3 8 8 7 6 10 12 10 8 9 8 3 4 3 6 7 8

4 2 3 2 7 2 2 2 2 2 2 8 8 8 9 2 2

5 5 4 5 4 5 5 5 5 6 4 7 5 10 6 5 6

6 8 4 12

7 8 6 8 4

TNC

10 10 7 2 5 3 10 14 14 4 10 6 9 6 7 4 10

12 15 14 15 13 7 8 8 10 9 13 6 6 6 6 4 10

15 5 8 10 8 8 7 6 6 7 5 13 12 5 10 5 5

16 5 8 4 5 5 10 3 5 5 10 7 8 7 8 3

CORTADO D MADERA

2.00 2.00 2.00 3.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

IR AL BAÑO

MIRAR

CONVERSAR

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
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Cuadro-Formato N° 38. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas 
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 39. Concreto en losa aligerada   F'C=210kg/cm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 10 15 15 12 8 15 10 14 8 15 10 16 8 17 9

2

TC

3 10 7 9 15 10 6 15 7 7 6 10 8

4 10 7 7 10 7 7 10 7 5 7 7 6

5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 5

6 18 18 18 18 4

7 15 15 15 14 8

TNC

10 10 13 5 9 8 12 5 13 7 15 5 15 5 15 10

12 10 12 7 9 5 9 7 12 4 12 7 12 7 12 9 12

15 5 8 8 5 9 9 5 8 7 9 10

16

70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

60.00 60.00 60.00

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

ACTIVIDAD : CONCRETO EN LOSA ALIGERADA   F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 25.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00 3.00 2.00 13.00

TP

1 8 5.000 14 14 14 10 14 17.000 9.000 14 18 10 14 18.000 13.000 14 17 10 14 18 10 17 14 20

2

TC

3 10 10 10 10

4 19 19 22 19 20 22 10 19 19 22 22 19 22 9 13 10

5 8 8 15 8 8 12 8 8 12 8 8 12

6 15 15 15 15

7 13 20 10 5

TNC

10 10 20 8 10 15 2 10 12 10 10 15 2 7 10 10 10 7 2 10 10 2 7 10 5

12 15 10 5 15 10 6 10 11 4 15 5 6 10 4 10 10 10 4 7 6 4 2 5 8

15 5 12 2 2 5 4 7 2 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 7 10
16 4 5 5 4 5 5 7 5 5 2 2 2 2 2 2

6.00 6.00 7.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

6.00

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL
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Cuadro-Formato N° 40. Encofrado y desencofrado en losa aligerada 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 41. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 14 15 12 15 18 14 15 17 8 18 8 20 17

2

TC

3 5 8 7 6 8 11 10 8 9 8 3 4 5 6 10 8

4 2 3 2 7 5 5 2 2 2 3 8 8 8 9 2 2

5 5 4 5 4 5 4 5 5 6 4 7 5 7 6 5 8

6 4 10 4 5 9

7 8 6 7 4

TNC

10 10 9 2 5 5 10 8 10 4 10 5 9 4 7 4 8

12 15 14 15 13 7 9 8 9 4 13 3 6 3 6 3 8

15 5 6 10 8 6 7 6 7 5 5 6 12 3 10 4 5

16 4 8 4 5 5 8 3 5 5 10 7 8 7 8 3

CORTADO D MADERA

3.00 3.00 3.00 3.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 250.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 8 15 15 9 8 15 10 17 8 16 10 15 8 18 12

2

TC

3 15 10 7 15 10 6 10 7 7 6 10 9

4 10 7 6 10 7 7 10 7 5 7 5 6

5 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 5 4

6 18 18 17 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 13 5 10 10 12 5 13 5 15 5 15 5 15 10

12 15 12 7 9 15 9 7 12 8 12 7 12 7 12 6 10

15 5 7 8 5 9 9 5 8 7 9 9

16

60.0060.00 60.00

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)
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Cuadro-Formato N° 42. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD : LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30

ITEM :

RENDIMIENTO : 1800.00 UND/dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00

TP

1 13 9 12 15 13 16 15 15

2

TC

3 10 6 10 7 10 12 10

4 10 10 10 11 7

5 12 10 11 14 10 12 13 6

TNC

10 10 15 12 8 12 7 7 6

12 10 5 7 5 6

15 10 5 7 4 7

16 5 5 6 5 4 3

400.00 400.00 500.00 500.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

COLOCACION DE LADRILLO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

NIVEL

TRASLADO 

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.N°14917  MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE 
MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

 

Cuadro-Formato N° 43. Excavación de zanjas 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Cuadro-Formato N° 44. Eliminacion de material excedente 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00

TP

1 10 15 13 14 15.000 17 17 13

2

TC

3 5 5 5 5

4 10 10 10 17

6 10 6 10 8 4 4 10

TNC

10 10 9 7 19 8 13 13 3

12 10 12 8 8 8 6 6 9

15 5 10 7 6 3 13 13 3

16 10 4 4 3 3 7 7

1.00 1.00 1.00 1.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

IR AL BAÑO

MIRAR

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

ITEM :

RENDIMIENTO : 230.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 5.00 1.00 - 5.00

TP

1 10 14.000 15 16

2

TC

3 12 11

4 5 20

5 5 15

TNC

10 10 10 2 15

12 15 4 15 8

15 5 5 8 10

16 10

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

57.50

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ELIMINACION 

CONVERSAR

IR AL BAÑO

TRANSPORTE CAMION

CARGA MANUAL

APILADO DE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 45. Cimiento corrido  1:10 + 30  %PG 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

Cuadro-Formato N° 46. Concreto  1:8 + 25 %pm sobrecimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30  %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 10 15 10 12 15 15 10 15 9 14 13 15 10 15 12 15 17 10 20 17 15 17 15

2

TC

3 5.00 5.00 5 5 5 5 5 5.00

4 5 10 10 5 10 10 5 10 18 15 10 15

5 5 10 10 10 10 10 5 10 15 10 10 15 5 10 9 10 18 5 18 20 15 5 15 10

6 5 5 5 5

6 5 5 10 5 5 5 5 5 10 4 5 5

7 5 5 5 5

TNC

10 10 10 5 15 8 5 10 10 5 15 15 5 10 10 4 9 7 5 15 5 5 10 5 5

12 15 15 10 15 10 5 15 15 5 11 11 7 15 15 4 15 10 8 4 5 4 5 8 5

15 5 5 10 5 5 10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

16 5 10 5 5 10 5 8 5MIRAR

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO SIMPLE

TIEMPO

Descripcion

N° DE CUADRILLA

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

4.00

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

3.00 4.00 4.00

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

INSTALACIONES

(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO

ACTIVIDAD : CONCRETO  1:8 + 25 %PM SOBRECIMIENTO

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00

TP

1 15 10 15 10 8 15

2

TC

3 5.00 5.00

4 5 10 5

5 5 10 10 10 10 20

6 5

6 5 5 10

7 5

TNC

10 10 10 5 15 15 5

12 15 15 15 15 15 10

15 5 10 10 5

16 10 10

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)

3.00

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONESO
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR
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Cuadro-Formato N° 47. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 48. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00

TP

1 10 15 12 10.000 10 15 12 14.000 10 15 13 18.000 13 18.000 10 20

2

TC

3 8 8 8 8

4 2 10 2 10 2 10 10 2 10

5 5 5 15 5 5 15 5 5 5 10 5 15 5 5

6 10 9 15 15 15 16 12 10

7 5 5 5 5

8 5 5 10 5 5 10 5 5 10 10 5 5

TNC

10 10 5 10 12 10 5 10 5 10 5 9 4 10 5 10 5

12 10 10 8 10 10 10 8 6 10 10 7 8 7 5 10 5

15 5 10 4 5 10 5 5 6 4 5 5

16 5 5 5 5 0 5

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 3.00 3.00

1 h 1 h 1 h1 h

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

SEPARADORES MADERA

INSTALACIONES

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 9 5.000 12.000 15 15 17 13 15.000 17.000 10 15 16

2

TC

3 10 10

4 10 10 18 10 10 15

5 10 10 15 7 10 15

6 15 14

14 13

TNC

10 8 15 4 10 15 2 8 16 4 10 15 5

12 15 15 10 15 10 8 5 10 6 15 10 6

15 7 10 5 5 7 4 10 5 4

16 10 5 5 5 5 10 5 5 5 5

1 h

4.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
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Cuadro-Formato N° 49. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en zapatas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 50. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 9 15 8 12 10 15 8

2

TC

3 5 10 8 15 8 9

4 10 11 10 10 10 9

5 5 5 5 5 5

6 18 18

7 15 15

TNC

10 10 13 5 13 7 13 5 13

12 15 10 7 9 6 7 7 9

15 5 7 7 5 7 7

16

68.80

(15:00:00-16:00:00 p.m.)

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

68.80

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 13.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 8 12 15 15 15 20

2

TC

3 10

4 15 15 25

5 15 15 20

6 10

7 20

TNC

10 10 20 13 10 15

12 15 15 7 15 10 5

15 10 10 5 5

16

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

4.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA
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Cuadro-Formato N° 51. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 52. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas de cimentacion  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 8 15 15 9 10 12 10 14 12 10 12 16 14 18 15

2

TC

3 8 8 7 5 8 7 10 8 8 10 3 5 8 6 8 6

4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 8 8 8 8 2 3

5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 7 5 7 7 15 12

6

7 5 5 10 10 10 8 5 7

TNC

10 10 10 2 5 10 9 14 12 6 6 6 7 6 10 5 8

12 10 12 15 15 6 6 8 8 5 5 6 6 6 6 2 3

15 5 5 10 10 5 6 6 8 5 8 13 10 5 5 5 6

16 5 5 4 4 5 5 3 6 5 5 7 7 4 4

(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

3.00 3.00 3.00 3.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.)

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.)

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 9 15 8 9 10 15 8 8 8 15 8 15 10 10 8

2

TC

3 10 10 8 15 8 9 15 12 9 9 10 9

4 5 11 10 10 10 9 10 7 9 9 10 9

5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5

6 18 18 18 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 13 5 13 10 13 5 13 10 12 5 13 5 10 13

12 13 10 7 9 6 7 7 9 7 9 7 9 7 9 9 9

15 5 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7
16

1 h 1 h

70.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

65.00

1 h 1 h

70.00

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CORTADO

DOBLADO
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Cuadro-Formato N° 53. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 54. Encofrado y desencofrado de columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 8 12 15 10 16 15 8 13 22

2

TC

3 12 10 15

4 20 15 17

5 10 18 10 10 18 15

6 14 15

7 15 13

TNC

10 5 5 10 5 5 2 10 12 5

12 15 17 10 5 6 9 7 10 5

15 10 5 10 4 2 10 4

16 3 3

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 3.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO / CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

1 h 1 h 1 h

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 10 15 12 11 10 12 10 14 12 14 12 16 14 18 13

2

TC

3 5 8 7 5 9 7 10 8 12 10 3 5 3 6 3 6

4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 8 8 8 8 3 3

5 4 5 5 6 5 5 5 4 6 4 13 5 12 7 5 12

6 8 14

7 5 10 8 7

TNC

10 2 8 2 5 3 9 14 12 7 6 4 7 6 10 4 8

12 15 12 15 15 7 6 8 8 7 5 2 6 6 6 4 3

15 10 5 10 10 10 6 6 8 7 8 9 10 4 5 4 6

16 10 5 4 5 5 5 3 6 5 5 7 7 5 4 5 2

TIEMPO

PLOMADA

ARMARRE

1 h 1 h

3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 3.00 3.00

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 55. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en columnas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 56. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 10 15 10 14 10 15 8 14 8 15 10 16 10 18 8

2

TC

3 8 10 8 12 8 9 12 11 9 9 10 9

4 7 9 8 10 10 9 10 7 9 5 9 6 9

5 5 5 5 6 5 5 5 4 6 5 4

6 18 18 18 12 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 8 13 5 10 6 12 5 13 6 12 5 10 5 10 13

12 15 10 7 9 8 7 7 9 8 10 7 8 7 9 5 9

15 5 8 7 5 7 7 5 7 7 7 5
16 3 3 3

70.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

65.00 70.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

1 h 1 h 1 h

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 14 14 10 13 14 10

2

TC

3 10

4 19 19 22 15 16 20

5 8 8 12

6 15 13

7 20

TNC

10 10 20 13 10 15 2 10 14 2

12 15 15 10 15 10 6 15 10 6

15 7 12 2 2 5 2 2 5

16 10 5 5 5 4 4

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 3.00

1 h 1 h 1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 57. Encofrado y desencofrado de vigas 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 
 

Cuadro-Formato N° 58. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 9 15 13 14 10 12 10 15 12 18 12 17 14 18 15

2

TC

3 8 8 7 6 18 7 10 8 9 10 3 5 3 6 7 6

4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 8 8 8 8 2 3

5 5 5 5 6 5 5 5 4 6 4 7 5 7 7 5 8

6 4 9 9 10 12

7 5 10 8 7

TNC

10 10 8 2 5 3 9 14 12 4 6 4 7 4 10 5 8

12 15 11 15 13 7 6 8 8 4 5 4 6 3 6 3 5

15 10 6 10 10 8 6 6 8 6 8 4 10 4 5 4 6

16 10 6 4 5 5 5 3 6 5 5 3 7 4 4 4 2

CORTADO D MADERA

TIEMPO

PLOMADA

ARMARRE

1 h 1 h

3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 3.00 3.00

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

IR AL BAÑO

MIRAR

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 12 15 10 11 9 15 8 14 8 18 10 16 10 20 8

2

TC

3 15 10 7 15 8 9 15 11 9 9 10 12

4 3 9 8 10 8 9 8 7 9 9 5 9

5 5 7 5 6 5 3 5 4 6 5 4

6 18 18 18 18 3

7 15 15 15 18 8

TNC

10 10 11 5 9 8 12 5 13 6 12 5 10 5 10 10

12 10 10 7 9 6 7 7 9 9 10 4 8 3 9 9 9

15 5 8 7 5 7 7 5 7 7 7 5
16 3 3 3 3

70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

65.00 70.00 70.00

1 h 1 h 1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

0

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR



pág. 188 

 

 

Cuadro-Formato N° 59. Concreto en losa aligerada F'C=210kg/cm2 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 60. Encofrado y desencofrado en losa aligerada 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN LOSA ALIGERADA   F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 13.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 10 8 14 14 10

2

TC

3 5

4 19 19 22

5 5 15 12

6 15

7 20

TNC

10 10 10 7 10 15 2

12 10 10 8 15 10 6

15 7 10 2 2 5

16 8 5 5

1 h 1 h

3.00 3.00 3.00 4.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h

(14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MIRAR

1 h

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 8 15 12 18 10 12 10 16 12 15 12 17 14 20 15

2

TC

3 8 8 7 6 15 7 10 8 17 10 3 5 3 6 7 6

4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 8 8 8 8 2 5

5 5 5 5 6 5 5 5 4 6 4 15 5 19 7 5 5

6 5 12

7 5 10 8 7

TNC

10 5 8 2 5 3 9 14 12 4 6 4 7 3 10 2 8

12 10 11 15 13 4 6 8 8 5 5 4 6 3 6 5 5

15 10 6 10 10 3 6 6 8 5 8 4 10 3 5 3 6

16 10 7 4 6 5 5 3 6 5 5 7 7 4 4 4 3

CORTADO D MADERA

TRANSPORTE DE MADERA

ARMARRE

PLOMADA

HABILITADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

ENCOFRADO

4.004.004.004.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 61. Acero corrugado F'Y=4,200kg/cm2 en losa aligerada 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

Cuadro-Formato N° 62. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 12 15 10 12 9 17 8 20 8 15 10 15 10 18 8

2

TC

3 15 10 7 15 8 9 15 11 9 9 10 12

4 10 9 8 10 8 9 10 7 9 9 10 9

5 5 7 5 6 5 5 5 4 6 5 4

6 18 18 18 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 11 5 9 10 12 5 13 10 12 5 10 5 10 10

12 15 10 7 9 15 7 7 9 15 10 7 8 7 9 9 9

15 5 8 7 5 7 7 5 7 7 7 5

16 3 3 3 3

1 h1 h1 h1 h1 h1 hTIEMPO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

1 h 1 h

70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

65.00 70.00 70.00

N° DE CUADRILLA

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

ACTIVIDAD : LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30

ITEM :

RENDIMIENTO : 200.00 und/dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00

TP

1 15 15 18 13 18 19 12 20

2

TC

3 10 10 10 8 10

4 10 10 10 10 10

5 14 15 15 15 15 15 15 15

TNC

10 5 10 7 12 7 10 10 5

12 6 10 10 5 5

15 10 10 11 10

16

50.00

(14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

50.00 50.00 50.00

1 h 1 h 1 h

CONVERSAR

IR AL BAÑO

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

NIVEL

TRASLADO 

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

TIEMPO

COLOCACION DE LADRILLO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR
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SEGUNDO DIA DE REGISTRO-CON OPTIMIZACION 
 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA.  
 

Cuadro-Formato N° 63. Excavación de zanjas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Cuadro-Formato N° 64. Relleno y compactación de material propio 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 
 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 8.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00

TP

1 10 23 21 25 24 25 25 25

2

TC

3 10 10 10

4 20 12 10

6 27 25 25 25 25

TNC

10 5 5 7 5 6 5 5 5

12 10 5 6 5 6 5 5 5

15 5 4 4

16

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

IR AL BAÑO

MIRAR

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

2.00 2.00 2.00 2.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO

ITEM :

RENDIMIENTO : 26.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00

TP

1 12 15 18 15 18 15 15 15

2 10 16 14 16 13 16 16 16

TC

3 17 17 17 17 17

4 12 15 12 15 12 15 12 19 12 19

5 15 15 15 15 15 15 15 15 19 15 15

6 10 22 3 18 15 7 22 15 3 3 3

TNC

10

12 15 7 9 12 8 5 9 8 5 5 9 8 9 8 9 8

15 10 4 6 5 7 6 5 7 6 6 6

16

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

6.00 6.00 7.00 7.00

1 h 1 h1 h 1 hTIEMPO 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

HUMEDECER

1 h

RELLENO

COMPACTACION

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

PERFILADO

APISONADO

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR
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Cuadro-Formato N° 65. Relleno y compactación de material de prestamo 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 66. Eliminación de material excedente 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

 

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO

ITEM :

RENDIMIENTO : 28.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00

TP

1 10.000 25 14.000 25 18.000 12.000 20 22

2 10 20 18 20 15 10 20 20

TC

3 15 15 15 20

4 12 17 12 17 12 22 12 20

5 10 18 10 20 18 15 2 14 20 18 15 15

6 15 10 3 10 20 3 15 15 10 25 3 3

TNC

10 10 10 13 7 5 13 10 6 10 3 13 8

12 5 5 5 8

15 10 7 5 3 10 7 10 2
16

7.00 7.00 7.00 7.00

(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

RELLENO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)

COMPACTACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

PERFILADO

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

ITEM :

RENDIMIENTO : 48.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00

TP

1 10 19 18 16 12 15.000 13 17 12 15 21 18 15 18 14 19

2

TC

3 15 24 25 45 25 45 45 45

4 25 20 25 20 35 20 20 20

5 15 20 20

TNC

10 15 6 5 10 15 10 5 15 15 10 5 15 5 15 5 15

12 10

15 10 5 17 10 5 10 5
16

(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 hTIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h

TRABAJO CONTRIBUTIVO

APILADO DE MATERIAL

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ELIMINACION 

CONVERSAR

IR AL BAÑO

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

TRANSPORTE CAMION

CARGA MANUAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

MIRAR

DESCANZAR

12.00 12.00

1 h 1 h

12.00 12.00
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Cuadro-Formato N° 67. Cimientos corridos 1:10 +30% PG 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 68. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 34.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 10 15 8 14 15 15 10 15 18 12 10 15 10 15 15 10 15 12 16 14 15 10 15

2

TC

3 5 5 5 5 5 5 5 5

4 5 10 15 5 10 10 5 10 10 5 10 15 18 10 5 15 10

5 5 10 10 10 10 11 5 10 15 12 10 15 5 10 15 5 10 10 10 13 11 5 15 15

6 5 5 5 5

6 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5

7 5 5 5 5 5

TNC

10 10 10 5 15 8 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 5 10 5 5

12 15 15 5 15 8 4 15 15 5 5 10 5 15 15 5 15 15 5 2 6 5 15 10 5

15 5 4 10 5 5 5 8 5 5 5 7 5 5 5

16 8 10 5 10 6 5

1 h

8.50 8.50

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

8.50 8.50

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

1 h

Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

ITEM :

RENDIMIENTO : 20.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 1.00 1.00 - 1.00

TP

1 10 10 10 12.000

2

TC

3 13

4 2 22

5 5 10 15

6 15 20

7 5

8 5 5 5

TNC

10 10 10 18 8

12

15 10 10 5 5

16

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

5.00 5.00 5.00 5.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

INSTALACIONES

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

SEPARADORES MADERA

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 69. Concreto en zapatas F’C=210kg/cm2 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 70. Acero corrugado F’Y=4,200kg/cm2 

  

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia

ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 28.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00

TP

1 10 5 13 16 20 18 15 10 17 15 20 17

2

TC

3 15 20

4 15 15 20 20 15 15

5 10 20 15 10 20 15

6 10 10 20

10 13

TNC

10 8 15 10 10 20 12 8 10 5 10 20 8

12 10 15 7 19 15 5 5

15 7 5 5 7 5 5

16 5 5

7.00 7.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 280.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 9 17 10 15 12 19 11 16 12 22 12 20 11 22 12

2

TC

3 8 12 12 10 10 11 20 11 11 11 10

4 8 6 6 5 6 8 5 7 9 8 6

5 15 6 8 15 8 8 8 8 7 8 8

6 18 18 25 18 25

7 10 18 8 17 8

TNC

10 7 10 5 10 5 10 5 9 6 9 5 9 5 9 5 10

12 6 9 10 9 5 9 8 9 8 8 9

15 4 8 5 5 5 5 5 4 4 5 5

16

70.00 70.00 70.00 70.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.)

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 71. Concreto en vigas de cimentación F’C=210kg/cm2 
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 72. Encofrado y desencofrado de Vigas de Cimentacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 24.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00

TP

1 12 9.0 17.0 25 16 18

2

TC

3 15

4 16 20 15

5 10 18 18

6 17

7 15

TNC

10 10 16 5 10 15 5

12 3 17 5 4 4 5

15 10 5 5
16

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

6.00

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

ITEM :

RENDIMIENTO : 19.20 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 12 25 25 18 20 25 18 13 15 18 20 20 18 18 18

2

TC

3 5 10 15 18 10 10 15 12 10 10 18 15 20 15 18 16

4 6 8 5 7 10 8 5 10 12 12 9 9 5 9 5 6

5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 9 5

6

7 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3

TNC

10 10 5 10 5 7 7 10 7 10 7 10 5 10 5 10 7

12 12 8

15 5 6 5 5 3 5 5 3 3 5
16

1 h

4.80

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

4.80 4.80 4.80

(15:00:00-16:00:00 p.m.)

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

(16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR
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Cuadro-Formato N° 73. Acero Corrugado F'Y=4,200kg/cm2 de Vigas de Cimentación. 
  

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 74. Concreto en Columnas F'C=210kg/cm2. 
 

   

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 280.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 9 15 13 12 15 15 12 15 14 15 14 10 12

2

TC

3 15 12 12 15 10 10 15 11 10 12 10 10

4 10 6 8 10 6 8 10 7 9 6 10 6

5 5 6 8 5 8 9 5 8 8 6 5 8

6 18 18 18 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 10 5 6 10 10 5 5 10 9 5 7 5 9 10

12 15 9 7 8 15 9 7 8 15 9 7 8 7 8 9 9

15 5 8 5 5 5 5 5 4 4 5 5

16

70.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

1 h 1 h

70.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

70.00

1 h 1 hTIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CORTADO

DOBLADO

ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00

TP

1 10 9 16 25 25 25 12 15 23 25 24 25 23 18 15 22 24 25

2

TC

3 10 15 10 15 15 20

4 14 17 13 20 21 20 27 25 20

5 15 16 20 18 15 15 11 13 18

6 10 10 10

7 14 12 17

TNC

10 10 10 10 19 18 8 8 5 10 15 15 5 6 10 10 11 11 5

12 15 10 12 10 5 5

15

16

3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00 3.00

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 75. Encofrado y Desencofrado de Columnas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 
 

Cuadro-Formato N° 76. Acero corrugado F’Y=4,200kg/cm2 en columnas 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 13.60 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 10 20 18 13 15 18 16 18 17 22 16 25 16 20 17

2

TC

3 10 10 15 10 15 12 13 12 6 10 15 13 15 12 15 12

4 5 5 5 6 5 6 5 8 10 9 5 8 5 7 5 8

5 10 15 10 14 10 12 10 8 8 10 10 12 10 10 10 10

6

7

TNC

10 10 10 5 7 4 5 14 9 10 8 5 6 5 7 5 7

12 10 10 5 5 13 10 7 8 6 5 8 5 6

15

16

1 h 1 h

3.40

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.40 3.40 3.40

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

PLOMADA

ARMARRE

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 281.20 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 9 15 13 12 15 15 12 15 14 15 14 10 12

2

TC

3 15 12 12 15 10 10 15 11 10 12 10 10

4 10 6 8 10 6 8 10 7 9 6 10 6

5 5 6 8 5 8 9 5 8 8 6 5 8

6 18 18 18 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 10 5 6 10 10 5 5 10 9 5 7 5 9 10

12 15 9 7 8 15 9 7 8 15 9 7 8 7 8 9 9

15 5 8 5 5 5 5 5 4 4 5 5

16

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

70.30 70.3070.30 70.30

TIEMPO 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 77. Concreto en vigas F’C=210kg/cm2 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 78. Encofrado y desencofrado de vigas 
 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=175kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 22.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 10.00

TP

1 16 12.000 17.000 18 20 16

2

TC

3 10 15

4 22 25 20

5 10 18 10

6 5

7 6

TNC

10 10 10 15 10 10 5

12 9 7 10 5 9

15 5 5 5 5

16

5.50

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.40 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 10 18 17 16 15 15 16 22 17 20 16 18 16 20 18

2

TC

3 10 10 7 10 6 12 7 12 15 10 12 13 7 12 17 12

4 5 5 15 10 10 6 8 8 4 9 8 8 20 7 8 8

5 10 15 5 11 10 12 10 9 10 10 5 12 5 10 5 9

6

7

TNC

10 10 10 10 7 8 5 5 9 4 8 5 6 5 7 5 6

12 10 10 5 5 5 10 5 6 6 10 5 5 8 5 7

15 5 5 10 5
16

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CORTADO D MADERA

3.10 3.10 3.10 3.10

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE
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Cuadro-Formato N° 79. Acero corrugado F’Y =4,200kg/cm2 en vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 280.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 9 15 15 12 15 15 10 15 14 15 14 10 12

2

TC

3 15 12 12 15 10 10 15 16 10 12 10 12

4 10 6 8 10 7 8 10 7 9 6 10 6

5 5 6 8 5 8 9 5 8 8 6 5 8

6 18 18 18 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 10 5 5 10 10 5 5 10 8 5 7 5 9 8

12 15 9 7 8 15 9 7 8 15 8 7 8 7 8 9 9

15 5 8 4 5 4 5 5 3 4 5 5
16

1 h 1 h 1 h

70.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

70.00 70.00

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TIEMPO 1 h 1 h

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO



pág. 199 

 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA 
 

 Cuadro-Formato N° 80. Excavación de zanjas 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 81. Relleno y compactacion de material propio 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 4.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00

TP

1 14 25 23 25 23 25 25 25

2

TC

3 15 12 13

4 20 15 13

6 20 20 20 20 20

TNC

10 7 9 7 9 8 9 9 9

12 6 6 6 6 6

15 4 3 3

16

1.00 1.00 1.00 1.00

1 h

(16:00:00-17:00:00 p.m.)(15:00:00-16:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

APISONADO

HUMEDECER

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

MIRAR

IR AL BAÑO

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO

ITEM :

RENDIMIENTO : 32.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00 1.00 - 6.00

TP

1 12 25 13 25 18 20 18 22

2 10 20 13 20 17 15 20 20

TC

3 10 10 10 17 25

4 15 10 15 10 20 10 18 10 15 10

5 15 20 15 15 19 15 10 18 20 22 15

6 15 18 5 12 18 5 13 14 5 5 5

TNC

10 10 5 15 5 10 5 15 5 10 5 15 5 5 5 5 8

12 10 5 10 5 10 5

15

16

8.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

8.00 8.00 8.00

1 h 1 h 1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

RELLENO

COMPACTACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

PERFILADO

APISONADO

HUMEDECER



pág. 200 

 

Cuadro-Formato N° 82. Relleno y compactacion de material de prestamo 

  

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 83. Eliminacion de material excedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

ACTIVIDAD : RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO

ITEM :

RENDIMIENTO : 32.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 1.00 - 3.00

TP

1 18 15 16 20 18 22 20 20

2 12 15 18 18 18 18 23 20

TC

3 10 10 18 10 12

4 15 10 15 10 15 10 22 10 23 15

5 15 12 15 15 18 15 19 17 15 20 15

6 13 20 5 10 16 5 13 15 8 5 5

TNC

10 10 5 15 5 10 5 17 10 5 5 5 5 5 5 5 5

12 10 5 5 10 7 5 5 5 4 5

15

16

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

COMPACTACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

PERFILADO

APISONADO

HUMEDECER

8.00 8.00 8.00 8.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

RELLENO

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

ACARREO MATERIAL

ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

ITEM :

RENDIMIENTO : 350.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00 1.00 - 5.00

TP

1 16 20 15 20 13 15 15 22 18 16 20 18 22 18 20 20

2

TC

3 10 30 18 25 10 32 35 30

4 9 20 15 20 20 25 20 25

5 10 17 20

TNC

10 10 5 10 5 17 5 10 8 8 9 10 5 10 5 10 5

12 10 10 15 5 10 15 5 9 5 5 8 2 5 5

15 5 5 5 5 5 5

16

87.50 87.50 87.50 87.50

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ELIMINACION 

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

APILADO DE MATERIAL

TRANSPORTE CAMION

CARGA MANUAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR
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Cuadro-Formato N° 84. Solado de zapatas 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 85. Cimiento corrido 1:10 + 30 %PG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : SOLADO DE ZAPATAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 140.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 2.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00

TP

1 10 12 18 25 25 25 15 16 20 17 18 25 16 10 20 25 25 25 25 20 25 25 20 25

2

TC

3 10 10 10 10 15 18

4 15 15 18 15 15 18 20 20 18 20 30 18 26 30 18

5 15 15 7 15 18 10 8 15 15 20

6 15 12 15 15 15 15

15 15 10

TNC

10 10 10 5 15 15 2 10 9 10 10 5 2 9 5 5 10 10 2 10 5 2 4 5 2

12 10 8 7 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5

15 5 5 8 5 7 5 12

16

35.00 35.00 35.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h1 h

35.00

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VACIADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30 %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 29.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 20 15 12 15 18 15 20 17 10 17 20 20 20 20 15 10 23 20 18 18 20 20 20

2

TC

3 10 17 10 20 10 12 7 5

4 5 10 5 10 10 5 5 10 10 5 10 15

5 5 10 5 20 25 10 5 10 10 16 18 20 5 10 10 15 25 10 25 30 15 5 10 15

6 3 5 9 5 5 5 5

6 5 5 5 5 5 10 5 5 10 5 10 5 5

7 5 5 5 5

TNC

10 10 10 5 15 5 5 10 10 13 15 15 5 10 10 5 10 15 5 10 7 5 10 10 5

12 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10

15 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5

16

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

7.25 7.25 7.25

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

7.25

(14:00:00-15:00:00 p.m.)

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR
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Cuadro-Formato N° 86. Falso piso e=4" 
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 87. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : FALSO PISO E=4"

ITEM :

RENDIMIENTO : 120.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

TP

1 12 10 17 15 15 25 12 18 15 15 15 25 20 14 19 15 25 20 20 15 20 25 15 20

2

TC

3 10 10 10

4 10 10 12 10 25 18 18 17 18 20 23 18 15 25 18

5 5 10 10 10 17 15 3 24 15

6 15 9 15 15 15

18 15 10

TNC

10 8 10 5 10 15 2 8 11 5 10 5 2 8 5 5 10 5 5 7 5 5

12 13 15 5 15 10 6 3 4 5 15 5 6 7 7 6 7 3 7 5 5 7 5 5 7

15 7 10 5 5 7 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5

16 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 h

30.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h1 h

30.00 30.00 30.00

O
B

S
ER

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VACIADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 28.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00

TP

1 12 16 15 14 17 20 15 18 15 17 18 25 12 18 21 23 18 25 25 16 20 14 18 25

2

TC

3 15 17 15 17 15 20

4 23 20 15 13 17 15 20 27 15 20 20 15 20 20 15

5 13 12 15 20 10 20 20 13 9

6 10 10 15 10 9 15 16 10 10

10 10 5

TNC

10 5 10 10 11 10 5 5 10 10 10 10 5 8 4 5 10 10 5 10 10 5 5 7 5

12 5 5 10 7 8 5 5 5 5 15 10 5 5 5

15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

7.00 7.00 7.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)

7.00

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL
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Cuadro-Formato N° 88. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 89. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

RENDIMIENTO : 278.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 13 20 16 13 10 15 11 17 12 23 11 20 16 25 12

2

TC

3 20 9 4 15 19 15 20 14 15 4 14

4 10 7 8 10 8 8 8 9 8 8 9

5 5 5 14 10 7 9 10 9 9 14 9

6 25 25 25 25 20

7 10 15 10 10 10

TNC

10 10 10 5 8 12 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8

12 7 5 4 5 5 5 5 5

15 9 5 4 4 3 4 5 3
16

69.50 69.50 69.50 69.50

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 32.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 10.00

TP

1 12 17 10 21 25 18 22 15 18 25 25 25 20 20 16 18 20 19 21 19 24 23 18 20

2

TC

3 15 15 15 16 20 15

4 23 15 25 25 25 25 25 22 25 27 25 25 27 25 25

5 10 10 20 10 20 15 10 10 20 11

6 5 5 7 8 7 6 6 12 10

7 15 17 15

TNC

10 18 8 5 10 10 9 8 4 5 10 10 5 5 10 5 10 10 9 6 5 5 10 5 5

12 5

15 5 5 10 6 10 3 5 5 5 5 5 4

16

8.00 8.00 8.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

8.00

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

S
ER

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL
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Cuadro-Formato N° 90. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 91. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas de cimentacion  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

ITEM :

RENDIMIENTO : 18.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 10 10 10 15 15 20 18 25 20 20 20 20 18 25 23

2

TC

3 7 6 10 8 5 4 5 7 5 5 15 12 15 15 15 14

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 8 5 7

5 5 4 5 10 5 4 10 10 5 5 10 10 10 9 5 6

6

7 6 10 10 12 5 10

TNC

10 10 10 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

12 10 10 15 12 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5

15 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5

16

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

4.50 4.50 4.50 4.50

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 278.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 13 20 18 17 15 20 11 18 12 19 15 20 16 20 12

2

TC

3 5 9 4 10 15 15 9 14 15 4 15

4 5 7 8 10 8 8 15 9 8 8 10

5 10 5 12 11 7 9 10 9 5 14 8

6 20 25 22 25 25

7 10 10 10 10 10

TNC

10 15 10 10 8 12 7 5 8 8 8 9 8 5 8 5 7

12 10 7 5 4 5 5 5 5 5

15 9 5 4 4 3 4 5 3
16

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

69.50 69.50 69.50

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

69.50

O
B

S
E
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR
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Cuadro-Formato N° 92. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 93. Encofrado y desencofrado de columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 11.40 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00

TP

1 8 16 17 21 18 26 10 15 20 14 22 25 17 16 15 25 19 30 25 22 30 17 25 30

2

TC

3 15 14 10 10 17 18

4 18 25 20 25 18 20 25 25 20 25 25 20 25 21 20

5 12 10 15 15 15 10 10 10 15

6 5 10 5 4 5 10 8 5

7 10 10 10

TNC

10 10 10 8 11 10 5 10 10 10 10 10 5 7 6 10 10 16 5 10 9 5 8 6 5

12 10 5 10 7 4 10 5 11 10 4 5

15 5 5 10 5 5 10 5 5 10

16

1 h 1 h

2.90 2.80

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

2.90 2.80

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 10 17 12 18 15 20 17 16 18 20 20 18 18 21 22

TC

3 10 8 10 8 5 4 7 8 15 10 10 12 10 15 15 13

4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 8 5 8 5 7

5 5 6 5 10 5 4 5 6 5 4 15 10 10 9 10 8

6

7 10 12 8 8

TNC

10 5 8 10 5 10 5 10 4 8 5 5 5 9 5 5 5

12 10 8 5 12 10 5 5 6 6 5 5 5 8 5 4 5

15 10 5 8 8 7 10 8 7 5 5

16

3.00 3.00 3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.00

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR
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Cuadro-Formato N° 94. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en columnas  
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 95. Concreto en columnetas  F'C=175kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 13 20 20 16 15 20 15 23 18 20 15 20 16 23 18

2

TC

3 10 9 12 15 14 12 10 15 4 15

4 6 7 15 8 8 8 9 8 8 10

5 10 5 10 7 6 8 9 5 14 6

6 22 21 16 25 25 22

7 10 10 14 10 10 10

TNC

10 10 10 8 9 7 7 10 8 9 8 5 8 5 8 5 4

12 12 7 4 5 3 5 5 4

15 9 4 4 3 4 5 3
16

69.00 69.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

68.50 68.50

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNETAS  F'C=175kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00

TP

1 13 10 9 18 19 17 18 15 18 20 18 26 19 17 25 20 25 24 21 32 18 25 22 25

2

TC

3 10 10 10 10 12 16

4 10 17 15 20 24 18 25 20 20 23 23 20 25 28 25

5 9 10 25 10 15 13 9 12 15

6 6 5 5 5 5 5

7 10 10 10

TNC

10 15 15 15 10 10 5 10 10 9 10 10 5 10 5 5 7 10 11 10 5 8 10 10 5

12 8 10 15 8 7 5 10 8 6 5 5 6 5

15 5 5 10 7 5 5 10 5 5 5 8 5

16

3.00 3.00 3.00 3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

1 h 1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO
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Cuadro-Formato N° 96. Encofrado y desencofrado de columnetas 
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 97. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en columnetas   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 11 17 15 16 15 18 17 18 18 21 20 18 18 25 22

2

TC

3 8 8 10 9 15 10 10 8 15 10 10 12 18 15 10 13

4 5 5 5 8 5 5 5 4 5 5 5 8 8 8 5 8

5 5 6 5 8 10 4 5 6 10 4 5 10 5 9 15 8

6

7 9 9 8 8

TNC

10 10 8 10 5 5 5 10 4 5 5 10 5 6 5 5 5

12 10 8 5 7 4 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4

15 10 5 8 8 5 7 7 7 3 5

16

4.00 4.00 4.00 4.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 276.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 14 20 18 17 15 20 15 23 18 20 15 17 17 25 20

2

TC

3 5 9 17 15 14 5 10 15 4 15

4 10 7 5 8 8 15 9 8 8 8

5 5 5 6 7 6 10 9 5 14 6

6 10 22 20 25 20 20

7 10 8 10 10 15 15

TNC

10 10 9 5 9 10 7 5 8 7 8 5 8 5 7 5 4

12 5 7 10 3 5 4 5 5 3 5 5 4

15 10 9 5 4 4 3 4 5 3

16

TIEMPO 1 h 1 h

(12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

69.00 69.00 69.00 69.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE
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Cuadro-Formato N°98. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 99. Encofrado y desencofrado de vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 24.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 10.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00

TP

1 10 14 18 25 25 25 15 20 10 25 20 21 15 16 17 25 25 25 20 28 25 15 17 25

2

TC

3 10 15 5 15 18 15

4 15 25 10 20 21 10 25 25 10 25 22 10 25 25 10

5 10 10 22 15 10 20 10 8 18

6 10 15 15 15 10 8 15

7 10 15 10

TNC

10 15 6 10 10 5 15 5 7 10 5 7 8 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5

12 10 10 10 10 8 5 5 5 10 8 9 4 5 8 10 5

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16

6.00 6.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)

6.00 6.00

(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

1 h1 h 1 h

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 12.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 13 20 18 18 15 15 17 16 18 18 20 18 18 20 20

2

TC

3 5 8 10 9 15 10 10 8 10 10 10 13 12 15 20 13

4 5 5 5 8 5 5 5 4 5 5 8 8 5 8 5 10

5 5 6 15 9 9 4 15 6 14 4 14 10 15 9 5 8

6

7 7 9 8 8

TNC

10 10 8 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

12 10 8 5 5 5 10 6 5 5 4 5 5 4

15 10 5 6 10 7 7 10 5 5

16

1 h 1 h

CORTADO D MADERA

3.00 3.00 3.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.)

3.00

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

IR AL BAÑO

MIRAR
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Cuadro-Formato N° 100. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas 
  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 101. Concreto en losa aligerada   F'C=210kg/cm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.50 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 10 12 20 18 15 15 20 15 18 18 20 15 18 17 20 18

2

TC

3 5 9 10 15 14 18 10 18 4 15

4 15 9 10 8 8 9 9 8 8 8

5 8 5 10 7 6 10 9 5 14 8

6 15 22 15 25 25 25

7 10 8 10 10 10 10

TNC

10 10 9 5 9 10 7 5 8 5 8 5 5 5 7 5 4

12 12 7 10 3 5 4 10 5 3 5 5 4

15 9 4 4 3 4 5 3

16

1 h

69.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

68.50 69.00 69.00

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

ACTIVIDAD : CONCRETO EN LOSA ALIGERADA   F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 28.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000 3.00 2.00 13.000

TP

1 10 15 13 18 18 18 10 15 19 20 18 15 19 20 16 25 25 15 25 18 15 17 25 15

2

TC

3 15 15 15

4 20 20 15 15 20 22 20 20 22 20 27 22 28 23 22

5 15 15 18 15 20 16 10 20 18

6 15 15 15 15 15

7 14 10 15

TNC

10 10 15 10 10 12 6 10 10 10 10 10 2 6 5 6 10 10 2 10 10 2 10 7 2

12 5 10 5 7 5 6 5 10 5 10 12 6 5 10 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16

7.00 7.00 7.00 7.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO
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Cuadro-Formato N° 102. Encofrado y desencofrado en losa aligerada 
  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 103. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA

ITEM :

RENDIMIENTO : 14.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 14 15 17 13 15 20 17 18 18 25 20 20 18 25 22

2

TC

3 5 8 10 10 7 10 10 8 20 10 10 13 10 15 10 13

4 5 5 5 8 5 5 5 4 5 5 5 8 5 8 5 7

5 10 6 15 9 10 4 15 6 10 4 10 10 15 9 10 8

6

7 6 9 8 8

TNC

10 10 7 5 5 15 5 5 4 15 5 5 5 5 5 5 5

12 5 7 10 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5

15 10 7 6 10 7 7 10 5

16

CORTADO D MADERA

3.50 3.50 3.50 3.50

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 275.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 16 15 20 18 14 15 20 15 17 18 20 15 18 17 20 21

2

TC

3 11 10 5 15 14 12 10 18 4 13

4 6 9 11 8 8 8 9 8 8 8

5 5 5 10 7 6 10 9 5 14 7

6 10 18 15 25 25 25

7 10 12 10 10 10 10

TNC

10 10 9 5 9 10 7 5 8 8 8 5 5 7 7 5 4

12 12 7 15 3 10 4 10 5 5 3 5 5 4

15 5 4 4 3 4 5 3

16

69.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

68.8068.50 68.70

1 h 1 h 1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR
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Cuadro-Formato N° 104. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD : LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30

ITEM :

RENDIMIENTO : 2000.00 und/dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00

TP

1 10 18 16 18 15 18 18 16

2

TC

3 5 7 12 15 15 9 15

4 10 10 10 10 10 10

5 35 17 12 17 5 7 13 11

TNC

10 10 5 15 7 6 10 8

12 8 5 10 8 4

15

16

500.00 500.00 500.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

COLOCACION DE LADRILLO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

NIVEL

TRASLADO 

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

500.00
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 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.N°14917  MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE 
MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

 

Cuadro-Formato N° 105. Excavación de zanjas 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Cuadro-Formato N° 106. Eliminacion de material excedente 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : EXCAVACION DE ZANJAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 8.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00 - - 2.00

TP

1 19 24 22 25 23 25 25 25

2

TC

3 15 12 14

4 15 14 10

6 16 15 15 15 15

TNC

10 8 10 8 10 8 10 10 10

12 10 10 10 10 10

15 3 4 5

16

2.00 2.00 2.00 2.00

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

EXCAVACION

TRABAJO CONTRIBUTIVO

IR AL BAÑO

MIRAR

APISONADO

HUMEDECER

ACARREO MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

ACTIVIDAD : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

ITEM :

RENDIMIENTO : 250.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 2.00 1.00 - 2.00

TP

1 15 16 17 20

2

TC

3 17 20

4 20 18

5 17

TNC

10 10 5 15 15

12 10 10 5

15 5 5

16

1 h

62.50

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 hTIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

TRABAJO CONTRIBUTIVO

APILADO DE MATERIAL

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

1 h

ELIMINACION 

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRANSPORTE CAMION

CARGA MANUAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO
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Cuadro-Formato N° 107. Cimiento corrido  1:10 + 30  %PG 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

Cuadro-Formato N° 108. Concreto  1:8 + 25 %pm sobrecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30  %PG

ITEM :

RENDIMIENTO : 18.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00

TP

1 20 25 20 16 15 24 20 25 16 18 12 17 17 15 20 17 13 24 20 17 21 20 25 20

2

TC

3 5 4 5 10 5 5 5 5

4 10 20 10 10 12 10 12 15 10 20 25 10

5 5 5 5 18 16 10 5 5 10 13 20 10 5 5 10 25 29 10 18 22 12 5 5 10

6 5 5 5 10 12 5

6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 7 5 5

7 5 5 5 5

TNC

10 5 10 10 6 9 5 5 10 5 9 8 5 5 10 5 8 8 7 5 4 5 5 10 5

12 10 5 10 10 5 10 10 4 11 15 5 5 5 4 5

15 10 10 5 10 8 4 10 10 5 5 5 5 3 5 5

16

4.00 5.00 5.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

4.00

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO SIMPLE

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONESO
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

VIBRADORA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

ACTIVIDAD : CONCRETO  1:8 + 25 %PM SOBRECIMIENTO

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00

TP

1 15 18 10 16 12 17

2

TC

3 10 15

4 5 10 3

5 10 12 10 19 18 10

6 5

6 5 10 3

7 5

TNC

10 10 10 5 10 15 5

12 5 10 5 10 10

15 5 7 5 5 5

16

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

COLOCAR PM

VACIADO

MEZCLAR   MATERIAL

TRANSPORTE  MATERIAL

INSTALACIONES

VIBRADORA

CONCRETO SIMPLE

4.00

TIEMPO 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 109. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 110. Concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.00 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00

TP

1 15 16 15 12 20 20 16 19 16 20 20 15 18 16 20 20

2

TC

3 10 10 8 10

4 5 20 5 14 5 15 21 5

5 0 10 21 10 12 5 10 16 25 5 10

6 9 12 9 18 15 18 15 15

7 5 5 5 5

8 5 5 10 10 5 15 10 5 15 15 10 5

TNC

10 5 5 10 10 5 5 10 6 5 5 5 6 5 5

12 15 10 5 5 15 6 5 5 6 5 11 5 4

15 5 5 5 5

16

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

4.00 4.00 4.00 4.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

SEPARADORES MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

INSTALACIONES

ACTIVIDAD : CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 20.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 14 17 19 16 18 17

2

TC

3 10 10

4 16 20 15

5 11 10 10

6 20

16

TNC

10 10 8 10 18 13 8

12 10 10 5 10 9

15 5 5

16

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

1 h 1 h1 h

CONCRETO (VACEADO)

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

(11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.)

IR AL BAÑO

5.00
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Cuadro-Formato N° 111. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en zapatas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 112. Concreto en vigas de cimentacion F'C=210kg/cm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 277.20 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 16 12 15 10 15 10 15 10

2

TC

3 5 12 12 12 12

4 10 8 6 10 8 10

5 5 6 8 5 8 8

6 18 18

7 15 15

TNC

10 10 10 5 10 10 8 5 8

12 9 8 7 9 15 9 7 7

15 5 4 5 5 5 5

16

1 h

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

69.30 69.30

1 h

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 16 17.000 15.000 20 17 25

2

TC

3 15

4 20 21 25

5 9 17 10

6 10

7 20

TNC

10 10 4 10 10 12

12 5 10 5 5 10

15 5 10 5

16

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

(08:00:00-09:00:00 a.m.)

CONCRETO (VACEADO)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

INSTALACIONES

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

4.00

(12:00:00-13:00:00 p.m.)(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.)
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Cuadro-Formato N° 113. Encofrado y desencofrado de vigas de cimentacion 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro-Formato N° 114. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas de cimentacion  
 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.80 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 14 12 15 14 18 20 20 18 17 15 18 15 24 22 20 20

2

TC

3 6 6 10 10 5 7 10 12 5 8 7 7 10 12 15 16

4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4

5 7 10 7 8 10 9 10 9 13 13 12 15 10 12 15 16

6

7 10 12 5 8 5 5

TNC

10 5 5 5 6 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 8 5 8 7 7 4 5 5 8 7 4

15 5 5 10 10 5 4 10 10 5 4 5 6 6 4

16

(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

4.20 4.20 4.20 4.20

(15:00:00-16:00:00 p.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

(16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.)

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 277.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 12 18 15 16 15 15 13 23 15 15 10 20 10 25 10

2

TC

3 10 12 12 10 12 9 12 12 12 10 12

4 5 8 6 10 8 9 5 10 9 10 8

5 5 6 6 5 7 7 5 6 9 8 5 10

6 8 18 18 14 3

7 15 15 15 14 8

TNC

10 10 10 10 8 10 8 5 7 5 7 5 8 5 8 7

12 10 8 9 8 14 8 7 7 8 5 7 7 7 7 9 8

15 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5

16

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

1 h 1 h

69.30 69.30

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

69.20

1 h 1 h

COLOCAR

AMARRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h

HABILITACION DE ACERO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

69.20

CORTADO

DOBLADO
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Cuadro-Formato N° 115. Concreto en columnas F'C=210kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 116. Encofrado y desencofrado de columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 16 18 15 25 25 25

2

TC

3 9

4 15 15 10

5 10 18 7

6 15

7 20

TNC

10 10 9 10 10 15 5

12 5 15 8 5

15 10 10 5

16

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

4.00

1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

CONCRETO (VACEADO)

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 15.20 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 18 16 17 15 19 20 22 16 17 15 20 15 25 20 25 22

2

TC

3 7 6 10 10 15 7 10 11 5 8 10 7 10 10 15 12

4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6

5 5 8 5 6 5 8 10 8 13 13 7 12 15 12 5 8

6

7 10 8 7 5 7 6 7

TNC

10 10 5 8 6 8 3 8 5 10 5 5 5 5 5 5

12 10 5 5 7 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3

15 5 3 10 9 5 3 5 5 4 8 2 2

16 3 2 2 2 2 2

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

HABILITADO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRANSPORTE DE MADERA

CORTADO D MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

PLOMADA

ARMARRE

TIEMPO 1 h 1 h

3.80

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

3.80 3.80 3.80

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 117. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

Cuadro-Formato N° 118. Concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 277.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 13 15 14 16 15 15 13 17 15 15 10 15 10 19 15

2

TC

3 8 12 12 5 10 12 10 12 12 12 10 12

4 5 8 8 10 8 9 10 10 9 10 8

5 5 7 6 5 7 7 5 6 9 8 6 10

6 18 18 18 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 9 5 7 10 8 5 7 5 7 5 8 5 8 5

12 15 8 7 8 9 8 7 7 8 5 7 7 7 7 9 8

15 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5
16 2

(14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

69.00 69.00

1 h 1 h 1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TIEMPO 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

1 h 1 h 1 h

69.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

ACTIVIDAD : CONCRETO EN VIGAS  F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 15.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 15 17 20 18 17 16

2

TC

3 10

4 18 20 15

5 15 18 15

6 15

7 10

TNC

10 10 10 10 10 5

12 10 15 9 5 4

15 15 5 8 5

16

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

4.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)
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Cuadro-Formato N° 119. Encofrado y desencofrado de vigas 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 120. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en vigas 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

ITEM :

RENDIMIENTO : 15.20 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 16 16 15 18 20 21 16 15 15 16 15 20 20 18 22

2

TC

3 8 6 11 10 6 7 15 11 10 8 15 7 10 10 18 12

4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 8 5 5 6

5 10 8 5 6 11 8 5 8 10 13 7 12 4 12 10 8

6

7 10 8 7 5 7 6 7

TNC

10 10 5 10 6 10 3 5 5 7 5 5 5 5 5 5

12 5 5 5 7 6 4 5 5 5 5 5 5 3

15 10 3 8 9 4 3 4 5 8 4 7 2 8 2 4

16 3 2 2 2 2 2

(14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

3.80 3.80 3.80 3.80

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.)

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

(09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.)

CORTADO D MADERA

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 277.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 12 14 15 15 13 15 15 13 18 15 15 10 15 10 18 16

2

TC

3 12 12 12 7 10 12 10 12 12 12 9

4 4 8 8 5 8 9 10 10 9 10 10 8

5 5 8 6 5 7 7 6 9 8 5 8

6 18 18 18 18 8

7 15 15 15 15 8

TNC

10 10 7 5 7 10 8 5 7 10 7 5 8 5 8 5

12 12 8 7 7 15 8 7 7 7 5 7 7 7 7 11 7

15 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5
16 2

69.00 69.50

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

69.50 69.00

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TIEMPO 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

COLOCAR

1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h
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Cuadro-Formato N° 121. Concreto en losa aligerada F'C=210kg/cm2 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 122. Encofrado y desencofrado en losa aligerada 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD : CONCRETO EN LOSA ALIGERADA   F'C=210kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.00 m3 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 2.00 8.00 1.00 2.00 8.00

TP

1 17 12 16 20 18 15

2

TC

3 15

4 10 23 8 17 20 25

5

6 15

7 16

TNC

10 10 10 10 10 10

12 8 10 8 12

15 15 5 5

16

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

VIBRADO/CHUSEADO

APLOMAR

1 h 1 h

4.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

MIRAR

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

CONCRETO (VACEADO)

MEZCLAR MATERIAL

TRANSPORTE MATERIAL

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

CONVERSAR

IR AL BAÑO

ACTIVIDAD : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA

ITEM :

RENDIMIENTO : 16.40 m2 /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 15 14 20 15 16 20 20 16 23 15 20 15 20 20 26 25

2

TC

3 5 6 12 12 14 7 10 11 8 8 15 7 15 10 14 12

4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6

5 10 8 10 6 7 8 5 8 7 13 10 12 10 12 5 5

6

7 12 8 7 5 7 6 7

TNC

10 10 5 5 6 10 3 5 5 10 5 5 5 5 5 3

12 15 5 8 7 8 4 15 7 5 5 5 5 7 3

15 3 7 3 5 4 2 2

16 3 2 2 2 2 2

4.10

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

4.10 4.10 4.10

1 h

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

1 h

HABILITADO

PLOMADA

ARMARRE

TRANSPORTE DE MADERA

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

CORTADO D MADERA

DESCANZAR

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

ENCOFRADO

TRABAJO CONTRIBUTIVO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR
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Cuadro-Formato N° 123. Acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 en losa aligerada 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro-Formato N° 124. Ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDAD : ACERO CORRUGADO F'Y=4200kg/cm2

ITEM :

RENDIMIENTO : 277.00 kg /dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

TP

1 16 15 15 15 17 15 15 13 23 15 19 10 20 10 25 16

2

TC

3 9 10 12 8 10 12 13 12 12 12 10 9

4 5 9 8 5 8 9 9 8 9 10 8

5 5 8 6 5 7 7 6 9 7 8

6 18 17 14 18 8

7 15 14 15 10 8

TNC

10 10 7 5 7 10 7 5 7 6 7 5 8 5 8 5

12 10 8 7 7 10 7 7 7 4 5 7 7 7 7 9 7

15 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5

16 2 2 2 1 1 2

1 h 1 h 1 h1 h 1 h 1 h

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRANSPORTE

CORTADO

DOBLADO

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

HABILITACION DE ACERO

TIEMPO 1 h 1 h

AMARRAR

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

70.00 70.00

(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.) (15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)

68.00 69.00

COLOCAR

ACTIVIDAD : LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30

ITEM :

RENDIMIENTO : 260.00 und/dia

OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO OFICIAL PEON

- 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00

TP

1 18 18 19 22 19 23 18 23

2

TC

3 6 10 10 5

4 7 10 5 10 6

5 18 17 7 19 16 18 25 15

TNC

10 5 5 5 5

12 6 15 9 8 9 12 6

15 10 6 10 5

16

(15:00:00-16:00:00 p.m.) (16:00:00-17:00:00 p.m.)(08:00:00-09:00:00 a.m.) (09:00:00-10:00:00 a.m.) (10:00:00-11:00:00 a.m.) (11:00:00-12:00:00 a.m.) (12:00:00-13:00:00 p.m.) (14:00:00-15:00:00 p.m.)

TIEMPO 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

65.00 65.00 65.00 65.00

1 h

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

SIMBOLO
Descripcion

N° DE CUADRILLA

TRABAJO PRODUCTIVO

COLOCACION DE LADRILLO

CONVERSAR

IR AL BAÑO

MIRAR

TRASLADO 

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

DESCANZAR

TRABAJO CONTRIBUTIVO

VERIFICAR

NIVEL
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8.5.- PANEL DE DIAGRAMAS DE SUB-ACTIVIDADES REGISTR ADAS SIN OPTIMIZACION 
 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Grafica N° 143. Diagrama lineal de excavación de zanjas (1er dia de registro) 
 

Grafica N° 144. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio 
(1er dia de registro) 

 

Grafica N° 145. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo (1er dia de registro) 

 

Grafica N° 146. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 147. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 148. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
(1er dia de registro) 

 

Grafica N° 149. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 

 

Grafica N° 150. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 151. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (1er dia de registro) 

 

Grafica N° 152. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (1er dia de registro) 

 

Grafica N° 153. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 154. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
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Grafica N° 155. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (1er 
dia de registro) 

 

Grafica N° 156. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 157. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2 (1er dia 
de registro) 

 

Grafica N° 158. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 159. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
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CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PAITA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 160. Diagrama lineal de excavación de zanjas (1er dia de registro) 
 

Grafica N° 161. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio 
(1er dia de registro) 

 

Grafica N° 162. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo (1er dia de registro) 

 

Grafica N° 163. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 165. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 166. Diagrama lineal de falso piso E=4" (1er dia de registro) 
 

Grafica N° 167. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 

 

Grafica N° 164. Diagrama lineal de solado de zapatas (1er dia de registro) 
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Grafica N° 171. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 

registro) 
 

Grafica N° 168. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 169. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (1er dia de registro) 

 

Grafica N° 170. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (1er dia de registro) 
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Grafica N° 172. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 

 

Grafica N° 173. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (1er 
dia de registro) 

 

Grafica N° 174. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 175. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 (1er dia 
de registro) 
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Grafica N° 176. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnetas (1er 
dia de registro) 

 

Grafica N° 177. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 178. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 

 

Grafica N° 179. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 180. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 182. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada 
(1er dia de registro) 

 

Grafica N° 181. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
(1er dia de registro) 

 

Grafica N° 183. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 
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Grafica N° 184. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 (1er dia 
de registro) 
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.N°14917  MICAELA BASTIDAS , DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE 
TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 185. Diagrama lineal de excavación de zanjas (1er dia de registro) 
 

Grafica N° 186. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (1er dia de 
registro) 

Grafica N° 187. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 188. Diagrama lineal de concreto  1:8 + 25 %PM sobrecimiento (1er 
dia de registro) 
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Grafica N° 189. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
(1er dia de registro) 

 

Grafica N° 190. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 

 

Grafica N° 191. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 192. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (1er dia de registro) 
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Grafica N° 193. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (1er dia de registro) 

 

Grafica N° 194. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 195. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 

 

Grafica N° 196. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (1er 
dia de registro) 
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Grafica N° 197. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 198. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 (1er dia 
de registro) 

 

Grafica N° 199. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 200. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 



pág. 238 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Grafica N° 201. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
(1er dia de registro) 

 

Grafica N° 203. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (1er dia de 
registro) 

 

Grafica N° 202. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada 
(1er dia de registro) 

 

Grafica N° 204. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 (1er dia 
de registro) 
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8.6.- PANEL DE DIAGRAMAS DE SUB-ACTIVIDADES REGISTR ADAS OPTIMIZADAS 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MONTERON - DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA.  II ETAPA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Grafica N° 205. Diagrama lineal de excavacion  de zanjas (2do dia de registro) 
 

Grafica N° 207. Diagrama lineal de relleno y compactacion de material propio 
(2do dia de registro) 

 

Grafica N° 206. Diagrama lineal de excavacion  de zanjas - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 208. Diagrama lineal de relleno y compactacion de material propio - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 209. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo (2do dia de registro) 

 

Grafica N° 211. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 210. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 212. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 213. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (2do dia de 
registro) 

 

Grafica N° 215. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
(2do dia de registro) 

 

Grafica N° 214. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 216. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 217. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 219. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 218. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 220. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 221. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (2do dia de registro) 

 

Grafica N° 223. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (2do dia de registro) 

 

Grafica N° 222. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2- sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 224. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 225. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 227. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 226. Diagrama lineal acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 228. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 229. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (2do 
dia de registro) 

 

Grafica N° 231. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 230. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 232. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 233. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 235. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 234. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=175kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 236. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 237. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 238. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 239. Diagrama lineal de excavación de zanjas (2do dia de registro) 
 

Grafica N° 241. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio 
(2do dia de registro) 

 

Grafica N° 240. Diagrama lineal de excavación de zanjas - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 242. Diagrama lineal de relleno y compactación de material propio - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 243. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo (2do dia de registro) 

 

Grafica N° 245. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 244. Diagrama lineal de relleno y compactación de material de 
prestamo - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 246. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 247. Diagrama lineal de solado de zapatas (2do dia de registro) 
 

Grafica N° 249. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (2do dia de 
registro) 

 

Grafica N° 248. Diagrama lineal de solado de zapatas - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 250. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 251. Diagrama lineal de falso piso E=4" (2do dia de registro) 
 

Grafica N° 253. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 252. Diagrama lineal de falso piso E=4" - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 254. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 255. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 257. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (2do dia de registro) 

 

Grafica N° 256. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 258. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2- sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 259. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (2do dia de registro) 

 

Grafica N° 261. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 260. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 262. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 263. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 265. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (2do 
dia de registro) 

 

Grafica N° 264. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 266. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 267. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 269. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 268. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 270. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=175kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 271. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnetas (2do 
dia de registro) 

 

Grafica N° 273. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 272. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnetas - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 274. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 275. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 277. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 276. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 278. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 279. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 281. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
(2do dia de registro) 

 

Grafica N° 280. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 282. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
- sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 



pág. 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

   

 

 

 

  

 

 
 

Grafica N° 283. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada 
(2do dia de registro) 

 

Grafica N° 285. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 284. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 286. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 287. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 (2do 
dia de registro) 

 

Grafica N° 288. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 289. Diagrama lineal de excavación de zanjas (2do dia de registro) 
 

Grafica N° 291. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 290. Diagrama lineal excavación de zanjas - sub-actividades y 
rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 292. Diagrama lineal de eliminacion de material excedente - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 293. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG (2do dia de 
registro) 

 

Grafica N° 295. Diagrama lineal de concreto  1:8 + 25 %PM sobrecimiento (2do 
dia de registro) 

 

Grafica N° 294. Diagrama lineal de cimiento corrido 1:10 + 30 %PG - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 296. Diagrama lineal de concreto  1:8 + 25 %PM sobrecimiento - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 297. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento 
(2do dia de registro) 

 

Grafica N° 299. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 298. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de sobrecimiento - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 300. Diagrama lineal de concreto en zapatas F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 301. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 303. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 (2do dia de registro) 

 

Grafica N° 302. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 304. Diagrama lineal de concreto en vigas de cimentacion 
F'C=210kg/cm2 - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 305. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion (2do dia de registro) 

 

Grafica N° 307. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 306. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas de 
cimentacion - sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 308. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 309. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 311. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas (2do 
dia de registro) 

 

Grafica N° 310. Diagrama lineal de columnas concreto F'c=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 312. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de columnas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 313. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 315. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 314. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 316. Diagrama lineal de concreto en vigas  F'C=210kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 317. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado de vigas (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 319. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 318. Diagrama lineal encofrado y desencofrado de vigas - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 320. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 321. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2 
(2do dia de registro) 

 

Grafica N° 323. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada 
(2do dia de registro) 

 

Grafica N° 322. Diagrama lineal de Concreto en losa aligerada F’C=210 Kg/cm2- 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 324. Diagrama lineal de encofrado y desencofrado en losa aligerada - 
sub-actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 325. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 (2do dia 
de registro) 

 

Grafica N° 327. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 (2do 
dia de registro) 

 

Grafica N° 326. Diagrama lineal de acero corrugado F'Y=4200kg/cm2 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 

 

Grafica N° 328. Diagrama lineal de ladrillo hueco de arcilla de 15x30x30 - sub-
actividades y rendimiento (Total de dias de registro) 
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Grafica N° 329. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de excavación de zanjas (sub-
actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 330. Diagrama de barras comparativas de excavación de zanjas (avance 
comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 331. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de relleno y compactación de 
material propio (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 332. Diagrama de barras comparativas de relleno y compactación de 
material propio (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 333. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de relleno y compactación de 
material de prestamo (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 334. Diagrama de barras comparativas de relleno y compactación de 
material de prestamo (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 335. Diagrama de columnas agrupadas comparativas eliminacion de material excedente 
(sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 336. Diagrama de barras comparativas de eliminacion de material 
excedente (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 337. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de cimiento corrido 1:10 + 30 
%PG (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 338. Diagrama de barras comparativas de cimiento corrido 1:10 + 30 
%PG (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 339. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de solado de zapatas (sub-
actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 340. Diagrama de barras comparativas de solado de zapatas (avance 
comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 341. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
sobrecimiento (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 342. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de 
sobrecimiento (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 343. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de Concreto 1:8+25% P.M (sub-
actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 344. Diagrama de barras comparativas de Concreto 1:8+25% P.M 
(avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 345. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de falso piso E=4"  (sub-
actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 346. Diagrama de barras comparativas de falso piso E=4" (avance 
comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 347. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de concreto en zapatas 
F'C=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 348. Diagrama de barras comparativas de concreto en zapatas 
F'C=210kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 349. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 350. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 351. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de concreto en vigas de 
cimentacion F'C=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 352. Diagrama de barras comparativas de concreto en vigas de 
cimentacion F'C=210kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por 

obra) 
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Grafica N° 353. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas de cimentacion (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 354. Diagrama de barras comparativas encofrado y desencofrado de 
vigas de cimentacion (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 355. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 356. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 357. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de columnas concreto 
F'c=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 358. Diagrama de barras comparativas de columnas concreto 
F'c=210kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 359. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
columnas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 360. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de 
columnas (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 361. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 362. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 363. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de columnas concreto 
F'c=175kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 364. Diagrama de barras comparativas de columnas concreto 
F'c=175kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 365. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
columnetas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 366. Diagrama de barras comparativas encofrado y desencofrado de 
columnetas (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 367. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 368. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 369. Diagrama de columnas agrupadas comparativas concreto en vigas  
F'C=210kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 370. Diagrama de barras comparativas de concreto en vigas  
F'C=210kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 371. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 372. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 373. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 374. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 375. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de concreto en vigas  
F'C=175kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 376. Diagrama de barras comparativas de concreto en vigas  
F'C=175kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 377. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 378. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado de 
vigas (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 379. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 380. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 381. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de Concreto en losa aligerada 
F’C=210 Kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 382. Diagrama de barras comparativas de Concreto en losa aligerada 
F’C=210 Kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 383. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de encofrado y desencofrado en 
losa aligerada (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 384. Diagrama de barras comparativas de encofrado y desencofrado en 
losa aligerada (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 
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Grafica N° 385. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 386. Diagrama de barras comparativas de acero corrugado 
F'Y=4200kg/cm2 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 

Grafica N° 387. Diagrama de columnas agrupadas comparativas de ladrillo hueco de arcilla de 
15x30x30  (sub-actividades y rendimientos promediados optimizados) 

 

Grafica N° 388. Diagrama de barras comparativas de ladrillo hueco de arcilla de 
15x30x30 (avance comparativo de rendimientos optimizados por obra) 

 


