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RESUMEN 

La investigación denominada: “Optimización del presupuesto y tiempo de 

construcción en el proyecto de vivienda VIS, utilizando la Metodología BIM - Trujillo 

- La Libertad – 2023”, pudo apreciar las interferencias obtenidas del expediente 

técnico y logró identificarlo con la Metodología BIM. 

Se inició realizando el modelamiento 3D en el programa Revit V22 según los planos 

establecidos del expediente técnico del modulo A, con ello se puedo obtener los 

metrados que nos daba el programa Revit y así realizar la comparación de cada 

una de las partidas de estructura. 

Al obtener los metrados y compararlo, visualizamos una diferencia entre el 

expediente técnico y el BIM. Es por ello que el costo directo del presupuesto del 

expediente técnico es de S/ 13,652.15 en cambio del BIM es de S/ 15,841.83, es 

decir que hay una diferencia de S/ 2,189.68. 

La diferencia entre los presupuestos que conlleva el proyecto es, una perdida en la 

utilidad de la vivienda y si eso paso con una sola, en toda la habilitación hubo una 

perdida razonable por errores de un mal metrado. 

La metodología BIM te facilita poder saber que interferencias tienes en tu proyecto 

y así evitar saberlo en la fase de la ejecución. 

 

Palabras Claves: Building Information Modeling (BIM), Rentabilidad, Metodología 

tradicional, Modelado Tridimensional, Vivienda de Interés Social (VIS). 
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ABSTRACT 

The research entitled: "Optimization of the budget and construction time in the VIS 

housing project, using the BIM Methodology - Trujillo - La Libertad - 2023", was able 

to appreciate the interferences obtained from the technical file and was able to 

identify it with the BIM Methodology. 

The 3D modeling was started with the Revit V22 program according to the 

established plans of the technical file of module A, with this we could obtain the 

metrics that the Revit program gave us and thus make the comparison of each of 

the items of structure. 

By obtaining the metrics and comparing them, we visualized a difference between 

the technical file and the BIM. That is why the direct cost of the technical file budget 

is S/ 13,652.15 while the BIM budget is S/ 15,841.83, i.e. there is a difference of S/ 

2,189.68. 

The difference between the budgets involved in the project is a loss in the usefulness 

of the house and if this happened with only one, in all the habilitation there was a 

reasonable loss due to errors of a bad metering. 

The BIM methodology makes it easier for you to know what interferences you have 

in your project and thus avoid finding out in the execution phase. 

 

Keywords: Building Information Modeling (BIM), Profitability, Traditional 

Methodology, Three-Dimensional Modeling, Social Interest Housing (VIS). 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema de Investigación 

La ciudad de Trujillo, ciudad conocida por la capital de la marinera o ciudad 

de   la eterna primavera y también lugar donde hay exceso de construcción, ha 

tenido un crecimiento abundante en los últimos años. En la misma ciudad de Trujillo 

queda pocas áreas verdes y también hay gran demanda de la falta de seguridad en 

obra. Antes las obras privadas o públicas no tienen tanta consideración con la 

seguridad de obra ya que era un gasto más en el presupuesto. Con este tipo de 

metodología se puede reducir costos y prevenir accidentes. 

En el sector construcción existen metodologías con implementación de 

softwares que mejoran y perfeccionan el proceso constructivo como proyect 

management, revit, AutoCAD, etc. Estas metodologías son consideradas como 

tradicionales, sin embargo, la implementación de la metodología BIM en el sector 

construcción, se enfoca al mejoramiento del rendimiento eso quiere decir que no 

tiene similitud con los métodos tradicionales. 

En nuestra preparación como futuros ingenieros civiles, es parte de nuestro 

rol el perfeccionar estos métodos ya tradicionales y mejorarlos con novedosos y 

bien sustentados métodos que mejorarán el proceso constructivo ya conocido. 

 Esta implementación permitirá generar más eficiencia y eficacia al momento 

de ejecutar una obra, con esto también incluimos una mejor ganancia para la 

empresa constructora o la entidad ejecutante. Se logrará obtener datos de 

rendimientos más precisos que evitarán el desperdicio de tiempo, equipos, 

herramientas y personal. 

Hoy en día hay muchos proyectos en la ciudad de Trujillo que aún no se 

realizan por falta de programación y eso hace que no tengamos un buen inicio en 

el proyecto. 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General  

Optimizar el presupuesto de construcción para el proyecto Vivienda VIS 

mediante la implementación la metodología BIM. 



2 
 

1.2.2. Objetivo Especificaciones  

Realización del modelado 3D de la vivienda VIS con el programa REVIT. 

Analizar el presupuesto y cronograma de obra establecido en el expediente 

con el método tradicional y la metodología BIM. 

Comparar los resultados obtenidos con el modelamiento BIM y el método 

tradicional. 

Determinar los puntos deficientes en las partidas de mayor incidencia con el 

uso de la Metodología BIM. 

Implementar una propuesta de mejora para la productividad en las partidas 

con mayor incidencia. 

1.3. Justificación del Estudio  

 En la actualidad se ha hablado de la Metodología BIM (Building Information 

Modeling) como la nueva tendencia de planificación en la industria de la 

construcción. Una herramienta que está siendo actualizada en muchos países y 

debemos adaptarnos para así no quedarnos atrás, es una tecnología que nos 

ayuda a reducir gasto y tiempo a la vez. 

BIM, o herramienta para modelar toda información para una edificación, es 

el proceso de crear, diseñar, gestionar y ejecutar un edificio durante la construcción, 

utilizando un programa de modelado de edificios en tres dimensiones en tiempo 

real. Con esta técnica se puede obtener la información exacta y total del edificio: 

planos de especialidades en 2d como también en 3d (tridimensional). 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes de Estudio  

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Según (Deaza, A y Briceño, D, 2021), en su investigación “MODELO BIM 

(BUILDING INFORMATION MODELING) PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS 

LABORALES Y LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES. CASO SIMULADO EN EL 

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA”, el objetivo que ha desarrollado 

esta investigación es una propuesta de modelo de seguridad y salud que utiliza 

métodos BIM (modelado de información de construcción) para analizar los riesgos 

laborales y tomar precauciones en la construcción de una vivienda unifamiliar en la 

ciudad de Villa pinzón Cundinamarca, concluyendo que si los peligros se 

determinan, se evalúan los riesgos en cada apartamento para una familia, se 

encuentra que las amenazas representativas son los riesgos de las condiciones de 

seguridad con el 33%, adecuado para el riesgo de que los estudiantes mecánicos 

estudien con el 22%, biológicos con un 19%, del fenómeno natural con 11%, 

físicamente con 7%, psicología social con 6% y finalmente peligro químico con 2%. 

Para el modelado, el nivel de seguridad (que trabaja a la altura) se ha aplicado 

como ejemplo, y sin duda es lo más peligroso que hay en los empleados en el caso 

de pasar y fuera de un accidente en su lugar laboral. 

Según (Gala, 2018); en su investigación “METODOLOGÍA BIM APLICADA 

AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI PARA GESTIONAR 

INCOMPATIBILIDADES”, mediante esta investigación se tiene como objetivo 

aplicar la metodología BIM en el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI” con el fin de gestionar incompatibilidades, 

aplicando la tecnología BIM en la programación luego en la identificación de 

interferencias para finalmente implementar BIM en el control de obra del proyecto. 

La presente investigación concluyó que aplicando la tecnología BIM, en total se 

encontraron 55 trastornos, de los cuales el 10% correspondió al tipo de contenido, 

es decir daría lugar a cambios significativos en el proyecto y el 90% eran de tipo no 
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esencial, es decir, podrían haber sido sin cambios significativos durante el proyecto. 

El resultado de la ejecución del proyecto y la tecnología BIM asegura una correcta 

coordinación entre profesiones, porque cada profesional trabaja según su modelo 

profesional y cuando se realizan cambios o modificaciones, inmediatamente se 

actualiza en todas las vistas, siempre que exista una conexión de actualización a 

internet. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Según (Solorzano, 2020), con su tesis de investigación llamada “ANÁLISIS 

COMPARATIVO ENTRE METODOLOGÍA BIM Y MÉTODO TRADICIONAL, 

IMPLEMENTANDO GESTIÓN DE TIEMPO Y COSTOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 30975”, tiene como objetivo principal determinar la variación entre la 

metodología BIM y método tradicional, implementando gestión de tiempo y costos 

en la institución educativa 30975. 

La cual tiene como conclusión la mejora en la visualización de un proyecto 

elaborado ya que con el BIM nos da una vista en 3 dimensiones con una 

información más exacta, la cual brindo un mejor entendimiento para los 

involucrados del proyecto pudiéndose observar el proyecto de manera virtual antes 

de entrar a su fase de construcción y así poder identificar sus interferencias. 

Según (Huamanchahua, 2018), en su investigación “METODOLOGÍA BIM 

APLICADA AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI PARA GESTIONAR 

INCOMPATIBILIDADES”, a través de esta investigación se busca aplicar el BIM al 

proyecto “Mejoramiento de los servicios complementarios en apoyo a la actividad 

de la facultad de ciencias de la UNI” para gestionar incompatibilidades. La presente 

investigación concluyó que al aplicar la tecnología BIM a un proyecto de mejora de 

servicios adicionales que apoyan el aprendizaje en la Facultad de Ciencias de la 

UNI, se detectaron 55 fallas, de las cuales 10 de ruido corresponden a categorías 

importantes. Un proyecto es 90% insignificante, lo que significa que puede obtener 

resultados sin realizar cambios importantes mientras el trabajo está en progreso. 

Su contribución radica en asegurar que la tecnología BIM permite una buena 

coordinación entre disciplinas. 
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2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Metodología BIM 

Las siglas del BIM significa Building Information Modeling, la cual incluye 

características gráficas y no graficas para un proyecto de construcción. 

La metodología BIM consiste en un trabajo colaborativo que se aplica en 

todo el mundo, generalmente en el ciclo de vida de un proyecto de construcción 

mediante herramientas informativas o un software. 

El BIM es la representación digital que lo plantea en 3D y a su vez provee a 

su eficiencia en la ejecución de un proyecto de construcción, en la cual maneja una 

transparencia, ahorro de tiempo y recursos. 

2.2.2. Implementación BIM 

El modelamiento BIM es un proceso que está basado en modelos 3D que lo 

aplica los profesionales de Ingeniería, Arquitectura y sobre todo en la construcción, 

es una herramienta que planifica, diseña, construye y administra el inicio de un 

proyecto como el fin del proyecto.  

Como un líder en BIM, Autodesk es socio de un sector en la cual ofrece las 

formas de trabajar y así sea más eficientes, para la cual tenga mejoras de 

resultados para las empresas y en general con todas las obras. 

Programas como el Archicad, Revit o Allplan trabajan con la metodología 

BIM y se ha convertido en una herramienta la cual se está implementando cada vez 

en más países. 

2.2.3. Metodología BIM en el mundo 

Según Rafael González del Castillo Sancho, director formativo en EDITECA, 

nos informa que entre EE.UU. y Europa descubre que, en el 2009, el 49% de las 

empresas americanas han comenzado a utilizar el BIM, en cambio en el 2010, un 

36% de las empresas europeas recién comenzaron a utilizar el BIM y la cual 

encabezaba por Francia.  

Es así como el gobierno Frances adopto el BIM, la cual comenzó a exigir el 

uso de esta metodología en sus proyectos que tuvieran un presupuesto de más de 

20mil euros, pero se vio reflejados que se iba a comenzar a utilizar para todos los 

proyectos de construcción. 
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En el 2012 en el país de Holanda se establecido el BIC (Building Information 

Council) y ya en el 2015 con un 76% se comenzó a realizar en BIM, para su etapa 

de diseño como hasta la etapa de mantenimiento. 

En el 2017 en Suiza usuarios empezaron a emplear a sus proyectos la 

Metodología BIM con unos estándares más exigentes y a su vez regulaciones. 

En el Reino Unido empezó a utilizar esta metodología en el 2016, en la cual 

comenzó ser obligatorio para los Proyecto Gubernamentales. 

En Alemania, siendo un cliente privado tiene mayor demanda en utilizar esta 

metodología BIM, en la cual se refleja un 90% el uso del BIM en sus proyectos. 

La diferencia se ve reflejada en España ya que el uso de esta metodología 

BIM va retrasado en comparación de los otros países europeos. 

Ya en el 2018 comenzó la implementación en la fase del diseño y 

construcción en obra en cuanto a los equipamientos y las infraestructuras públicas. 

En el 2020 se implementó la metodología BIM para todo tipo de etapas y 

construcción, ya sea de mantenimiento como para obra nueva o rehabilitación. 

En Noruega comenzó en el año 2007 con algunos proyectos pequeños 

utilizando el BIM, pero para el año 2010 ya estaban mucho más enfocados en la 

implementación de sus proyectos más amplios y cabe mencionar que en ese mismo 

año se implementó para sector público. 

En cambio, en el país de Dinamarca lleva utilizando la metodología BIM en 

el año 2011, en todos los proyectos locales y regionales de más de 2,7 millones 

euros, y en los centrales el presupuesto supera los 700.000 mil euros. 

2.2.4. Metodología BIM en EE.UU. 

En EE.UU. es el país pionero en utilizar la metodología BIM desde el 2003, 

con su programa nacional en 3D y 4D y ya lleva años que está expandiendo en sus 

grandes proyectos públicos. 

Por otro lado, en Canadá recién se implementó en el año del 2015, en la cual 

impuso estándares del BIM en su gobierno. 

 

2.2.5. Metodología BIM en el Centroamérica y Sudamérica  

La implementación del BIM va siendo lenta, sin embargo, se ha utilizado para 

proyectos amplios.  
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Actualmente se están adoptando BIM con la intensión de disminuir los costos 

a un 30%, disminuir los tiempos de ejecución e incrementar la productividad de la 

mano de obra. 

2.2.6. Metodología BIM en el Perú 

El Plan BIM en el Perú lo implemento el ex presidente del consejo de 

ministros, Salvador del Solar, quien anuncio los aspectos necesarios para el uso de 

esta metodología en el Perú.  

La implementación BIM ha permitido una mejora en las inversiones con 

mayor transparencia, calidad y eficiencia en el ciclo de proyectos y sobre todo en 

los proyectos de inversión pública. 

Fue una implementación de estrategia nacional progresiva de la adaptación 

y el uso del BIM en la etapa del ciclo de inversión desarrollados por las entidades y 

empresas públicas que están sujetas al Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, de manera articulada y concentrada. La 

estrategia estuvo involucrada con el sector privado y sector público.  

Líneas de Estrategias implementaron para el BIM: 

Establecer el Liderazgo Publico. 

Construir un marco colaborativo. 

Aumento de la capacidad de la industria. 

Comunicación de la visión. 

Estas estrategias planteadas van a lograr que el 2030 la implementación del 

BIM en todas las fases del ciclo de proyectos, estarán desarrolladas por las 

entidades, en coordinación con el sector privado y la academia. 

Para el 2030 las instituciones involucradas con la Metodología BIM son las 

siguientes: 

Sector Publico: Una institución del Estado que está bajo el desarrollo de 

inversiones, más conocido como Invierte.pe. 
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Sector Privado: Este compuesto por empresas y profesionales 

independiente vinculada con el sector de la construcción, la cual ejecutan las obras 

que están relacionados con las inversiones públicas. 

Academia: Este compuesto por instituciones educativas y asociaciones 

gremiales que se enfocan en la formación de un profesional en el sector de la 

construcción. 

Organismos Internacionales: Esta referido por entidades internacionales o 

gobiernos externos que contribuyen una mejora a la implementación BIM en el 

sector público peruano. 

2.2.7. Ciclo de un Proyecto 

Según (Ministerio de Economia y Finanzas, 2022), el ciclo de Proyectos 

contempla las fases de Pre Inversión, Inversión y Post Inversión. 

Etapa de Pre Inversión: Un proyecto identifica un problema determinado y 

luego analiza y evalúa, en forma iterativa, da alternativas de solución que permitan 

encontrar mayor rentabilidad social. 

Etapa de Inversión: En esta etapa se pone en marcha la ejecución del 

proyecto conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para 

la alternativa seleccionada. 

Etapa de Post Inversión: En esta etapa el proyecto entra a operación y 

mantenimiento y se efectúan la evaluación. 
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Figura 1 

Ciclo de un Proyecto 

 

Nota. Se ve el proceso del ciclo de vida de un proyecto de inversión pública. Fuente: 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2022). 

2.2.8. Ciclo de vida de un proyecto BIM 

Un proyecto BIM comprende desde la etapa de anteproyecto hasta la etapa 

de ejecución, en la Figura 2 se verá todas las etapas que se encuentra en un 

Proyecto BIM. 

Figura 2 

Ciclo de vida de un Proyecto BIM. 

 

Nota. Se puede visualizar fase a fase la realización de un Proyecto BIM. Fuente: 

(Koala Architecture, 2020) 
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2.2.9. Importancia de Implementar el BIM 

Según (Autodesk, 2022), la metodología BIM no solo permite que los equipos 

de diseño y construcción trabajen de manera más eficiente, sino que les permite 

capturar los datos que crean durante el proceso para mejorar las operaciones y las 

actividades de mantenimiento. 

Proceso de BIM que permite la creación de datos inteligentes que pueden 

usarse durante todo el ciclo de un proyecto de construcción o infraestructura. 

Planificación: Equipo de planificación de proyectos mediante la combinación de 

datos del mundo real con herramientas de captura de la realidad para generar 

modelos. (Autodesk, 2022). 

Figura 3 

Planificación. 

 

Fuente: (Autodesk, 2022). 

Diseño: Durante esta fase, se llevan a cabo el diseño conceptual, el análisis, 

el detallado y la documentación. (Autodesk, 2022). 
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Figura 4 

Diseño. 

 

Fuente: (Autodesk, 2022). 

Construcción: Durante esta fase, la fabricación comienza con el uso de 

especificaciones de BIM. (Autodesk, 2022). 

Figura 5 

Construcción. 

 

Fuente: (Autodesk, 2022). 

Operaciones: Los datos de BIM se trasladan a las operaciones y el 

mantenimiento de los activos terminados. (Autodesk, 2022). 
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Figura 6 

Operaciones. 

 

Fuente: (Autodesk, 2022). 

2.2.10. Comparación de la Metodología Tradicional y Metodología BIM 

Tabla 1 

Comparación de la Metodología Tradicional y Metodología BIM. 

Metodología Tradicional Metodología BIM 

Es un método que se ha usado toda la 

vida. 

Trabajo colaborativo para la gestión de 

la información de una inversión pública 

o privada. 

Impone disciplina al proceso de 

desarrollo de un software. 

Uso de un modelo de información 

creado por las partes involucradas para 

una óptima programación, 

Un proyecto se vuelve predecible y 

eficiente. 

Un proyecto con BIM tiene menor 

costo, menor tiempo y mayor confianza. 

Nota. Las características principales entre la metodología tradicional y BIM. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. BIM (Bulding Information Modeling) 

Conjunto de tecnología y estándares que se desarrolla a través de un 

espacio virtual, se trabaja en una dimensión e 3D. 

2.3.2. Ciclo de Proyecto 

Abarca las fases de pre inversión, inversión y post inversión, en la cual se ve 

desde el problema del proyecto hasta la solución de ello. 

2.3.3. Cronograma de Obra 

Herramienta la cual establece plazos para la ejecución de un proyecto que 

aseguran un tiempo optimo y real. 

2.3.4. Eficacia 

Nivel de consecución de metas y objetivos, capacidad para realizar una 

función de manera adecuada y optima. 

2.3.5. Eficiencia 

Se define como la relación entre los recursos utilizados y los logros 

obtenidos. 

2.3.6. Incremento 

Circunstancia en la que en el campo económico aumente su valor atribuido 

a un indicador como un precio. 

2.3.7. Productividad 

Corresponde a un indicador que se define a cuantos productor o servicios se 

han llegado a producir por cada uno de los recursos utilizados para el proyecto. 

2.3.8. Programación 

El arte del proceso por la cual se codifica, traza y protege el modelado o 

fuentes de trabajo. 

2.3.9. Proyectos 

Un conjunto de actividades con el fin de satisfacer necesidades o resolver 

un trabajo. 
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2.3.10. Reducción de Costos 

Se define un proceso que lleva a cabo diversas empresas con intención de 

minimizar gastos e incrementar ganancias. 

2.3.11. Tiempo 

Periodo determinado durante la realización de un trabajo que se va a 

desarrollar, con inicio y un fin. 

2.4. Sistema de Hipótesis 

La correcta aplicación de la metodología BIM respecto al presupuesto y el 

cronograma de obra se encontrará las deficiencias en cada partida de mayor 

incidencia para el Proyecto Vivienda VIS. 

2.4.1. Cuadro de Operacionalización de Variables 

2.4.1.1. Variable Dependiente. Optimizar el presupuesto y tiempo. 

Tabla 2  

Variable Dependiente. 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensión Definición 

Operacional 

Indicadores 

Presupuesto 

y tiempo. 

Aumento de 

los recursos 

humanos en 

horas hombre 

para optimizar 

los trabajos en 

obra. 

Tiempo. 
Es un 

cronograma 

de trabajo 

que se 

utiliza para 

medir los 

tiempos por 

jornadas y 

trabajos 

específicos. 

Cronograma de 

obra. 

Costo. 
Salarios del 

trabajador. 

Productividad 

Producto o servicio 

producido entre los 

recursos 

utilizados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4.1.2. Variable Independiente. Metodología BIM. 

Tabla 3  

Variable Independiente. 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensión Definición 

Operacional 

Indicadores 

Metodología 

BIM 

Proceso para 

desarrollar y 

usar modelos 

inteligentes, 

el cual puede 

tener 

información 

de diseño, 

construcción, 

planteamient

o para el 

tiempo de 

ejecución de 

un proyecto. 

Tiempo. 
Es un Software 

que se 

implementa en 

un proyecto de 

construcción 

para controlar 

los avances de 

obra y puedan 

reducir tiempo 

y costos. 

Control del 

tiempo de 

ejecución. 

Costo. 

Control de 

Ingresos y 

Egresos. 

Modelamiento 

en 3D. 

Perspectiva 

en Revit en 

3d en x, y, z. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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III. METODOLOGIA EMPLEADA 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación  

De acuerdo a la orientación o finalidad. Investigación Aplicada  

De acuerdo a la técnica de contrastación. Investigación Descriptiva. 

3.2. Población y Muestra de Estudio 

3.2.1. Población 

El grupo de familias que tienen bono de techo propio. 

3.2.2. Muestra 

Los materiales y equipos y/o herramientas que se van a utilizar para 

proyecto. 

3.3. Diseño de Investigación 

El proyecto es descriptivo, se emplea con la metodología BIM para las 

viviendas de interés social con la modalidad adquisición nueva. 

 

 

M : Muestra. 

O : Lo que observamos. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Tabla 4  

Técnicas e Instrumentos de recolección  

Técnicas Instrumentos de recolección 

de datos 

Software en 2D y 3D  AutoCAD, Revit 

Normativas para el diseño Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Microsoft Excel 

Techo Propio Modalidad Adquisición Nueva 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

M                             O 
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3.5. Procesamiento y Análisis de Datos  

Los datos obtenidos del proyecto Vivienda de Interés Social por la modalidad 

adquisición nueva, en la cual servirán para determinar los tiempos y costos 

excesivos y optimizarlo. 

Se modelarán los planos usando un modelo isométrico en el software REVIT 

2022 mediante el proceso de la información obtenida de los mismos. Se procederá 

a identificar las incompatibilidades e interferencias en cada una de las 

especialidades.  

Luego se hará una reevaluación de los tiempos y costos de cada partida de 

mayor incidencia y se optimizará, para ello se utilizará los siguientes programas 

para tener un proyecto más eficiente. 

El software a emplear en el trabajo: 

AutoCAD: Programa de dibujo técnico. 

REVIT: Software BIM para diseños de modelación. 

Microsoft Excel: Programa de hojas de cálculo. 

S10: Presupuesto del proyecto. 

Project: Cronograma de obra para el proyecto. 
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IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1. Ubicación del Proyecto 

Ubicación política  

Departamento  : La Libertad 

Provincia   : Trujillo 

Distrito   : Huanchaco 

Localidad   : El Tablazo. 

Ubicación Geográfica 

Figura 7  

Mapa Del Departamento De La Libertad. 

 

Fuente: Referencial de Internet. 
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Figura 8  

Ubicación del proyecto. 

 

Nota. En el sector del Tablazo se investigó que la gran parte del estudio es con el 

programa de Vivienda de Interés Social – Techo Propio. Fuente: Google Maps. 

 

4.2. Descripción del Proyecto 

El presente informe tiene como estudio para verificar que tan rentable es el 

proyecto con el uso de la metodología BIM y así poder considerar un replanteo. 

El diseño que se ha realizado se encontró deficiencias en el momento de las 

estructuras por un tema de límite de propiedad. 
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Figura 9  

Planta de la arquitectura de la vivienda de interés social.  

 

Fuente: Expediente Técnico. 
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Figura 10  

Planta de la estructura de la vivienda de interés social. 

 

Fuente: Expediente Técnico. 
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4.3. Planteamiento del Proyecto 

4.3.1. Actividades programadas  

Las metodologías BIM te permiten definir tareas y ejecutarlas según una 

serie de fases durante un período de tiempo específico.  

Se crean filtros que pueden aplicarse a las visitas y mostrarse dentro del 

proyecto y en varias fases del plan de actividades.  

El plan de acción demuestra la aplicación de elementos estructurales al 

programa Revit. Esta aplicación comienza y termina así: 

Fase 1 Preliminar: En esta etapa el proyecto se va a realizar la caseta de 

guardianía, colocación de los baños portátiles, colocación del cartel de obra y 

verificación del terreno. 

Fase 2 Movimiento de tierra: En esta etapa el proyecto se va a realizar la 

excavación para cimentación, el relleno y compactación para finalizar con la 

eliminación del material excedente. 

Fase 3 Cimentación: Para esta etapa se va a iniciar con la habilitación y 

colocación de la armadura para las zapatas, vigas y columnas. Para poder culminar 

con el vaciado del concreto. 

Fase 4 Estructura: Aquí el proyecto va a realizar las partidas de encofrado y 

desencofrado de columnas, losa aligerada y vigas para poder finalmente con el 

vaciado de las columnas, losa aligerada y vigas. 

Fase 5 Albañilería: Finalmente se realiza el asentado de muros de ladrillos y 

vaciado del contrapiso. 
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Figura 11  

Cronograma de Actividades del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2. Elaboración del BIM 

Según los planos elaborados en AutoCAD 2D, se pudo realizar el 

modelamiento en el programa REVIT Versión 2022, para que así se pueda usar 

como guías las medidas y las dimensiones de cada ambiente. 

Se realiza el modelamiento BIM para una casa típica de una Vivienda de 

Interés Social. 

Se empezará a evaluar y comparar con la primera fase de la partida de Obras 

Provisionales. 

 

4.3.3. Resultados por el Método Tradicional del Proyecto 

El proyecto de la Habilitación Urbana con la modalidad de Vivienda de 

Interés Social, ubicado en el sector El Tablazo, distrito de Huanchaco, provincia de 

Trujillo, departamento La Libertad, abarca el costo de una vivienda típica, en la cual 

se va a estimar los costos y tiempos que se puede ejecutar con materiales de 

calidad. 

De la presente observación podemos verificar que el método tradicional de 

construcción incurrió en un retraso en el plazo de 15 días. 

Se estimo el tiempo exacto y costo con el uso de la metodología BIM para 

realizar mayor control de los resultados obtenidos. 

 

Obra        : MÓDULO BÁSICO TIPO I DEL PROGRAMA TECHO PROPIO

Lugar       

1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

2.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

3.00 CONCRETO ARMADO

4.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

5.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS

6.00 PISOS Y PAVIMENTOS

7.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

8.00 CARPINTERIA DE MADERA

9.00 VIDRIOS

10.00 PINTURA

11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

12.00 INSTALACIONES SANITARIAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

N º D E 

P A R T ID

A

2do. Mes
UN D .

ESTRUCTURAS

D ESC R IP C IÓN
1er. Mes
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4.3.4. Modelamiento BIM del proyecto a través del Revit 

4.3.4.1. Planos en AutoCAD 2D. Se analizo los planos de AutoCAD de 

la especialidad de Estructuras para un buen modelamiento. 

4.3.4.2. Modelado en Revit. Malla para el modelamiento adecuado, 

desde aquí se parte para empezar haciendo un modelado con una malla de grilla y 

poder definir los ejes según el plano en 2D. 

Figura 12 

Grillas para el modelamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nivel del terreno según el detallado: En este paso vamos a realizar la 

colocación de niveles que nos proporciona los planos y poder empezar a realizar la 

cimentación, zapatas, solados, falso piso, sobre cimiento, etc.  
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Figura 13  

Niveles para el modelamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Asignación de material: Siguiendo los pasos del modelado, se asigna la 

familia para los materiales que se va a usar en el elemento estructural. 

 

Figura 14  

Definición de material Concreto f’c= 100 kg/cm2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



26 
 

Figura 15  

Definición de material Concreto f’c= 175 kg/cm2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 16  

Definición de material Concreto f’c= 210 kg/cm2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 17  

Definición de material Concreto f’c= 280 kg/cm2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 18  

Definición de material Acero Estructural Fy= 4200 kg/cm2 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 19 

Definición de material Acero Estructural 3/8”  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 20 

Definición de material Acero Estructural ½ “ 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 21  

Definición de material Acero Estructural ¾” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 22  

Se realiza los recubrimientos estructurales según los planos  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuando ya se tiene definido la familia de los materiales, se va a empezar 

asignar para cada elemento estructural y se ira visualizando como inicia el 

modelado. 

Figura 23  

Modelamiento de los elementos estructurales: Cimentación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 24  

Modelamiento de los elementos estructurales: Columnas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 25  

Modelamiento de los elementos estructurales: Columnas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 26 

Modelamiento de los elementos estructurales: Columnas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 27  

Modelamiento de los elementos estructurales: Columnas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 28 

Asignación del empotramiento de cada elemento estructuras. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 29  

Definición de las alturas de los elementos estructurales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 30  

Modelamiento de vigas y armadura de refuerzo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 31 

Visualización de los elementos estructurales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 32  

Visualización inferior de los elementos estructurales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 33  

Modelamiento de vigas y armadura de refuerzo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 34  

Modelamiento de vigas y armadura de refuerzo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 35 

Modelamiento de vigas y armadura de refuerzo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 36  

Modelamiento de vigas sobre todo los estribajes planteados en los planos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 37  

Modelamiento del acero en columnas y vigas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 38 

Modelamiento del acero en vigas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 39 

Modelamiento del acero en vigas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 40 

Modelamiento de los elementos estructurales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 41  

Modelamiento de la losa aligerada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 42  

Modelamiento de la losa aligerada 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 43  

Modelamiento de losas aligeradas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 44 

Modelamiento de losas aligeradas: Acero. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 45  

Visualización del modelamiento de acero en columnas, vigas y losa aligerada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 46  

Visualización del modelamiento de acero en columnas, vigas y losa aligerada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47  

Vista 3D del modelamiento estructural. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 48  

Vista 3D del modelamiento estructural. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 49  

Vista 3D de los interiores del modelamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 50  

Vista 3D de los interiores del modelamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 51  

Vista del modelo 3D. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 52  

Vista del modelo 3D con Robot Structural. (Solo visualización previa a un análisis 

estructural). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.5. Metrados según el método tradicional y la Metodología BIM. 

Se empezó a realizar una comparación y se ve que los metrados por el 

método tradicional y el metrado por el BIM, son totalmente distintos. 

Tabla 5 

Comparación del Metrado de Concreto de Cimentación. 

Partida: Concreto de Cimentación 

Metrado Tradicional Metrado BIM 

19.02 24.54 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 1 

Comparación del Metrado de Concreto de Cimentación. 

 

Nota. Diferencia en porcentaje del metrado entre el Método Tradicional con la 

Metologia Bim 
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Tabla 6 

Comparación del Metrado de Concreto de Sobrecimiento. 

Partida: Concreto de Sobrecimiento 

Metrado Tradicional Metrado BIM 

2.26 3.48 

Nota. En la tabla se observa que se obtiene más metrado con la Metologia Bim, a 

diferencia del Método Tradicional. 

 

Gráfico 2 

Comparación del Metrado de Concreto de Sobrecimiento. 

 

Nota. Diferencia en porcentaje del metrado entre el Método Tradicional con la 

Metologia Bim. 
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Tabla 7 

Comparación del Metrado de Concreto en Columnas. 

Partida: Concreto de Columnas 

Metrado Tradicional Metrado BIM 

1.19 1.63 

 Nota. En la tabla se observa que se obtiene más metrado con la Metologia Bim, a 

diferencia del Método Tradicional. 

Gráfico 3 

Comparación del Metrado de Concreto de Columnas. 

 

Nota. Diferencia en porcentaje del metrado entre el Método Tradicional con la 

Metologia Bim. 
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Tabla 8 

Comparación del Metrado de Concreto de Vigas. 

Partida: Concreto de Vigas 

Metrado Tradicional Metrado BIM 

1.81 1.59 

 Nota. En la tabla se observa que el metrado de la Metologia Bim es menor al 

Metrado del Expediente Técnico. 

 

Gráfico 4 

Comparación del Metrado de Concreto de Vigas. 

 

Nota. Diferencia en porcentaje del metrado entre el Método Tradicional con la 

Metologia Bim. 
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Tabla 9 

Comparación del Metrado de Concreto de Losa Aligerada. 

Partida: Concreto de Losa Aligerada 

Metrado Tradicional Metrado BIM 

1.81 1.59 

 Nota. En la tabla se observa que el metrado de la Metologia Bim es menor al 

Metrado del Expediente Técnico. 

 

Gráfico 5 

Comparación del Metrado de Concreto de Losa Aligerada. 

 

Nota. Diferencia en porcentaje del metrado entre el Método Tradicional con la 

Metologia Bim. 
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Tabla 10 

Comparación del Metrado de Acero en Columnas. 

Partida: Acero en Columnas 

Metrado Tradicional Metrado BIM 

255.92 263.36 

 Nota. En la tabla se observa que se obtiene más metrado con la Metologia Bim, a 

diferencia del Método Tradicional. 

 

Gráfico 6 

Comparación del Metrado de Acero en Columnas. 

 

Nota. Diferencia en porcentaje del metrado entre el Método Tradicional con la 

Metologia Bim. 
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Tabla 11 

Comparación del Metrado de Acero en Vigas. 

Partida: Acero en Vigas 

Metrado Tradicional Metrado BIM 

236.02 425.08 

 Nota. En la tabla se observa que se obtiene más metrado con la Metologia Bim, a 

diferencia del Método Tradicional. 

 

Gráfico 7 

Comparación del Metrado de Acero en Vigas. 

 

Nota. Diferencia en porcentaje del metrado entre el Método Tradicional con la 

Metologia Bim. 
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Tabla 12 

Comparación del Metrado de Acero en Losa Aligerada. 

Partida: Acero en Losa Aligerada 

Metrado Tradicional Metrado BIM 

236.02 425.08 

 Nota. En la tabla se observa que se obtiene más metrado con la Metologia Bim, a 

diferencia del Método Tradicional. 

 

Gráfico 8 

Comparación del Metrado de Acero en Losa Aligerada. 

 

Nota. Diferencia en porcentaje del metrado entre el Método Tradicional con la 

Metologia Bim. 

Teniendo en cuenta que los metrados han sido distinto solo en la 

especialidad de estructuras, eso se ve afectado en el presupuesto. 
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4.3.6. Presupuesto según el método tradicional y la Metodología BIM. 

Para hacer un comparativo de los costos que hemos realizado, hemos 

utilizado los metrados extraídos del expediente de la vivienda de interés social y los 

metrados del modelamiento BIM, es por ello que hemos visto un incremento; es 

decir una interferencia de costos. 

4.3.6.1. Partida de Concreto para Cimentación. 

Tabla 13 

Presupuesto por el método tradicional – Partida de Concreto para Cimentaciones. 

 

Nota. Presupuesto detectado según el Expediente Técnico. 

Tabla 14 

Presupuesto por el método BIM – Partida de Concreto para Cimentaciones. 

 

Nota. Presupuesto detectado mediante la Metologia Bim, cambiándose solo el 

metrado, ya que el costo unitario es el mismo. 

Tabla 15 

Comparación de presupuesto de la Partida de Concreto para Cimentaciones. 

 

Nota. En la tabla se muestra la diferencia del presupuesto entre el Método 

Tradicional con la Metologia Bim. 

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Simple

02.02.02 Cimiento Corrido

02.02.02.01 Concreto para cimiento corrido m3 19.02 115.99 S/ 2,206.04

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

Metodo Tradicional

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Simple

02.02.02 Cimiento Corrido

02.02.02.01 Concreto para Cimiento Corrido m3 24.54 115.99 S/ 2,846.28

Metodologia BIM

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

Jun-23

Metodo Tradicional Metodo BIM Diferencia

S/ 2,206.04 S/ 2,846.28 -S/ 640.24
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4.3.6.2. Partida de Concreto para Sobrecimiento. 

Tabla 16 

Presupuesto por el método tradicional – Partida de Concreto para Sobrecimiento. 

 

Nota. Presupuesto detectado según el Expediente Técnico. 

Tabla 17 

Presupuesto por el método BIM – Partida de Concreto para Sobrecimiento. 

 

Nota. Presupuesto detectado mediante la Metologia Bim, cambiándose solo el 

metrado, ya que el costo unitario es el mismo. 

Tabla 18 

Comparación de presupuesto de la Partida de Concreto para Sobrecimiento. 

 

Nota. En la tabla se muestra la diferencia del presupuesto entre el Método 

Tradicional con la Metologia Bim. 

 

 

 

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Simple

02.02.03 Sobrecimiento

02.02.03.01 Concreto para Sobrecimiento m3 2.26 174.11 S/ 393.49

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Simple

02.02.03 Sobrecimiento

02.02.03.01 Concreto para Sobrecimiento m3 3.48 174.11 S/ 605.90

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

Metodologia BIM

Metodo Tradicional Metodo BIM Diferencia

S/ 393.49 S/ 605.90 -S/ 212.41
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4.3.6.3. Partida de Concreto para Columnas. 

Tabla 19 

Presupuesto por el método tradicional – Partida de Concreto para Columnas. 

 

Nota. Presupuesto detectado según el Expediente Técnico. 

Tabla 20 

Presupuesto por el método BIM – Partida de Concreto para Columnas. 

 

Nota. Presupuesto detectado mediante la Metologia Bim, cambiándose solo el 

metrado, ya que el costo unitario es el mismo. 

Tabla 21 

Comparación de presupuesto de la Partida de Concreto para Columnas. 

 

Nota. En la tabla se muestra la diferencia del presupuesto entre el Método 

Tradicional con la Metologia Bim. 

 

 

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.04 Columnas

02.02.04.01 Concreto para Columnas m3 1.19 312.10 S/ 371.40

HUANCHACO

Jun-23

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

Metodo Tradicional

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.04 Columnas

02.02.04.01 Concreto para Columnas m3 1.63 312.10 S/ 508.72

HUANCHACO

Jun-23

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

Metodologia BIM

Metodo Tradicional Metodo BIM Diferencia

S/ 371.40 S/ 508.72 -S/ 137.32
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4.3.6.4. Partida de Concreto para Vigas. 

Tabla 22 

Presupuesto por el método tradicional – Partida de Concreto para Vigas. 

 

Nota. Presupuesto detectado según el Expediente Técnico. 

Tabla 23 

Presupuesto por el método BIM – Partida de Concreto para Vigas. 

 

Nota. Presupuesto detectado mediante la Metologia Bim, cambiándose solo el 

metrado, ya que el costo unitario es el mismo. 

Tabla 24 

Comparación de presupuesto de la Partida de Concreto para Vigas. 

 

Nota. En la tabla se muestra la diferencia del presupuesto entre el Método 

Tradicional con la Metologia Bim. 

 

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.05 Vigas

02.02.05.01 Concreto para Vigas m3 1.81 274.97 S/ 497.70

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

Metodo Tradicional

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.05 Vigas

02.02.05.01 Concreto para Vigas m3 1.59 274.97 S/ 437.21

PRESUPUESTO

Metodologia BIM

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

Metodo Tradicional Metodo BIM Diferencia

S/ 497.70 S/ 437.21 S/ 60.49
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4.3.6.5. Partida de Concreto para Losa Aligerada. 

Tabla 25 

Presupuesto por el método tradicional – Partida de Concreto para Losa Aligerada. 

 

Nota. Presupuesto detectado según el Expediente Técnico. 

Tabla 26 

Presupuesto por el método BIM – Partida de Concreto para Losa Aligerada. 

 

Nota. Presupuesto detectado mediante la Metologia Bim, cambiándose solo el 

metrado, ya que el costo unitario es el mismo. 

Tabla 27 

Comparación de presupuesto de la Partida de Concreto para Losa Aligerada. 

 

Nota. En la tabla se muestra la diferencia del presupuesto entre el Método 

Tradicional con la Metologia Bim. 

 

 

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.06 Losa Aligerada

02.02.06.01 Concreto para Losa Aligerada m3 3.32 282.02 S/ 936.32

Metodo Tradicional

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.06 Losa Aligerada

02.02.06.01 Concreto para Losa Aligerada m3 2.63 282.02 S/ 741.72

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

Metodo Tradicional Metodo BIM Diferencia

S/ 936.32 S/ 741.72 S/ 194.60
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4.3.6.6. Partida de Acero para Columna. 

Tabla 28 

Presupuesto por el método tradicional – Partida de Acero para Columna. 

 

Nota. Presupuesto detectado según el Expediente Técnico. 

 

Tabla 29 

Presupuesto por el método BIM – Partida de Acero para Columna. 

 

Nota. Presupuesto detectado mediante la Metologia Bim, cambiándose solo el 

metrado, ya que el costo unitario es el mismo. 

Tabla 30 

Comparación de presupuesto de la Partida de Acero para Columna. 

 

Nota. En la tabla se muestra la diferencia del presupuesto entre el Método 

Tradicional con la Metologia Bim. 

 

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.04 Columnas

02.02.04.03 Acero para Columnas kg 255.92 6.24 S/ 1,597.00

Jun-23

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

PRESUPUESTO

Metodo Tradicional

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.04 Columnas

02.02.04.03 Acero para Columnas kg 263.36 6.24 S/ 1,643.43

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

Metodologia BIM

Metodo Tradicional Metodo BIM Diferencia

S/ 1,597.00 S/ 1,643.43 -S/ 46.43
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4.3.6.7. Partida de Acero para Viga. 

Tabla 31 

Presupuesto por el método tradicional – Partida de Acero para Viga. 

 

Nota. Presupuesto detectado según el Expediente Técnico. 

 

Tabla 32 

Presupuesto por el método BIM – Partida de Acero para Viga. 

 

Nota. Presupuesto detectado mediante la Metologia Bim, cambiándose solo el 

metrado, ya que el costo unitario es el mismo. 

Tabla 33 

Comparación de presupuesto de la Partida de Acero para Viga. 

 

Nota. En la tabla se muestra la diferencia del presupuesto entre el Método 

Tradicional con la Metologia Bim. 

. 

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.05 Vigas

02.02.05.03 Acero para Vigas kg 236.02 6.24 S/ 1,472.82

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

Metodo Tradicional

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.05 Vigas

02.02.05.03 Acero para Vigas kg 425.08 6.24 S/ 2,652.60

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

Metodologia BIM

Metodo Tradicional Metodo BIM Diferencia

S/ 1,472.82 S/ 2,652.60 -S/ 1,179.78
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4.3.6.8. Partida de Acero para Losa Aligerada. 

Tabla 34 

Presupuesto por el método tradicional – Partida de Acero para Losa Aligerada. 

 

Nota. Presupuesto detectado según el Expediente Técnico. 

Tabla 35 

Presupuesto por el método BIM – Partida de Acero para Losa Aligerada. 

 

Nota. Presupuesto detectado mediante la Metologia Bim, cambiándose solo el 

metrado, ya que el costo unitario es el mismo. 

Tabla 36 

Comparación de presupuesto de la Partida de Acero para Losa Aligerada. 

 

Nota. En la tabla se muestra la diferencia del presupuesto entre el Método 

Tradicional con la Metologia Bim. 

 

 

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.06 Losa Aligerada

02.02.06.03 Acero para Losa Aligerada kg 113.76 6.29 S/ 715.58

Jun-23

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Metodo Tradicional

Proyecto

Ubicación

Cliente

Lugar

Fecha

Item Descripción Und. Metrado P.U. Total

02.02 Obras de Concreto Armado

02.02.06 Losa Aligerada

02.02.06.03 Acero para Losa Aligerada kg 230.36 6.29 S/ 1,449.02

LA LIBERTAD, TRUJILLO

MODULO A

HUANCHACO

Jun-23

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE MODULO A - HABILITACION URBANA "RENACER"

Metodologia BIM

Metodo Tradicional Metodo BIM Diferencia

S/ 715.58 S/ 1,449.02 -S/ 733.44
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V. DISCUSION DE RESULTADOS 

El implemento de la Metodología BIM, en el desarrollo del siguiente estudio 

“Optimización del presupuesto y tiempo de construcción en el proyecto de vivienda 

VIS, utilizando la Metodología BIM - Trujillo - La Libertad”, permitió tener en 

evidencia la elocuente, obteniendo resultados óptimos, y un mejor calculo en los 

metrados, teniendo en cuenta que se trata de una metologia eficiente 

permitiéndonos mejoras empezando en la fase de diseño hasta su construcción. 

Se hizo una comparación del Metrado de Método Tradicional con la 

Metodología Bim, en las partidas con más incongruencias según la Figura 53. 

Figura 53 

Nota. Según los datos del Expediente Técnico, se calculó la diferencia de los 

metrados de las partidas de cimentaciones, columnas y vigas, teniendo como 

resultado una diferencia de 392.3 más en el metrado con la Metologia Bim. 

Evaluamos el expediente técnico, obteniendo incongruencias en la 

especialidad de estructuras al modelar, como primer punto tenemos el detalle de la 

cimentación que no estaban correctamente realizadas, como segundo punto 

tenemos en el detalle de las columnas, que indicaba 0.25, y en el plano de 

estructuras decía 0.23, teniendo un desfase de 0.02. Se encontró también 

interferencias en los ejes, diferencias de niveles en cada especialidad, optando por 

los niveles arquitectura.  

Analizando el presupuesto con la data del modelamiento BIM observamos 

que el prepuesto de obra establecido por el expediente de método tradicional es S/. 

17,720,488,969, mientras que el prepuesto hallado por la metologia Bim es S/. 

20,562,694.659, verificándose también que el costo directo del presupuesto 

aumento alrededor de S/ 2,189.68, teniendo en cuenta que si una vivienda de 

PARTIDAS METRADO METODO TRADICIONAL METRADO METODOLOGIA BIM DIFERENCIA

CONCRETO - CIMENTACION 19.02 24.54 5.52

CONCRETO - SOBRECIMIENTO 2.26 3.48 1.22

CONCRETO - COLUMNAS 1.19 1.63 0.44

CONCRETO - VIGAS 1.81 1.59 -0.22

CONCRETO - LOSA 1.81 1.59 -0.22

ACEROO - COLUMNAS 255.92 263.36 7.44

ACEROO - VIGAS 236.02 425.08 189.06

ACEROO - LOSA 236.02 425.08 189.06

TOTAL 754.05 1146.35 392.3
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interés social para una Habilitación Urbana teniendo errores en el metrado, esto se 

vería perjudicado en la utilidad de la empresa 

El BIM es una herramienta en la cual tú puedes emplearlas desde la 

planificación como también en la organización, ejecución, control y mantenimiento 

de un proyecto de construcción o de otra especialidad. La utilidad que tiene esta 

nueva tecnología es para poder saber los errores que uno suele cometer en el 

proyecto y no verse perjudicado en el momento de la ejecución, ya que ahí suele el 

ingeniero identificar las incongruencias que existe en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

CONCLUSIONES 

- Se realizó el modelado BIM en el programa Revit V22 en la 

especialidad de Estructuras, para así poder realizar la comparación de una vivienda 

de interés Social, teniendo cuadros de cantidad del proyecto tales como el área, 

longitudes, conteo, perímetros, pudiéndose así vincular con los metrados del 

proyecto. 

- En el proyecto verificamos diferencia en los costos del acero, 

concluyendo que, usando el método convencional, las incongruencias son 

inevitables, hallándose diferencias en los planos, siendo las más notorias los 

detalles de columna, teniendo variaciones de acuerdo a los planos en planta, los 

cuales darían una prolongación de tiempo en ejecución, como también un aumento 

en el costo presupuestal, teniendo también así una diferencia de 392.3 en el 

metrado. 

- Con la implementación de la Metodología Bim, se disminuyen errores, 

aumentando el rendimiento mediante un trabajo integral, agilizando procesos y las 

modificaciones se realizan de manera instantánea. 

- Luego de su análisis verificamos que el prepuesto de obra establecido 

por el expediente de método tradicional es S/. 17,720,488,969, mientras que el 

prepuesto hallado por la metologia Bim es S/. 20,562,694.659. 

- Los puntos más deficientes del proyecto se encuentran en la 

cimentación, columnas, teniendo desfases y desniveles, que es donde afecta en su 

mayoría al presupuesto de la vivienda, a mayor implementación de la metologia 

BIM, mayor es la optimización. 

- Se exportó los metrados del programa Revit para así comparar cuanta 

diferencia había entre el BIM y el Expediente Técnico. 
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RECOMENDACIONES 

- Implementar la metodología BIM en futuros proyectos, demanda 

inversión, más aún en el nivel público, teniendo desventajas en la cuantificación de 

materiales de manera exacta, a diferencia del sector privado que si ha desarrolla 

esta metologia, obteniendo así resultados productivos. 

- Contar con información necesaria sobre la Metodología BIM dentro de 

nuestra formación universitaria, nos facilitará una preparación y adaptabilidad a 

nuevas tecnologías en la construccion. 

- Con una tecnología como el BIM, se puede encontrar las incidencias 

que hay en un proyecto y evitar riesgos de perdida ya sea de costos, tiempo y 

riesgos en el personal. 

- Es recomendable que la implementación BIM este a cargo de un 

personal capacitado y especializado para que este correctamente realizado el 

proyecto, definiendo así el punto al que queremos llegar, así optimizaremos tiempo 

y criterio de calidad. 

- La exigencia de saber los programas que involucra la metodología 

BIM puede también identificar los peligros en cada uno de los procesos 

constructivos. 

- Tomar en cuenta que la tecnología BIM cuenta con varios programas 

en donde uno puede realizar el modelamiento 3D según la magnitud del proyecto. 

- Es recomendable usar la herramienta Revit, ya que teniendo el diseño 

de planta 2D, obtendremos el levantamiento 3D automáticamente, resultando una 

mejor visualización. 
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ANEXOS 

Figura 54  

Ubicación del proyecto de la Vivienda de Interés Social - VIS. 

 

Fuente: Google Earth.  
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Figura 55  

Calicata para el Estudio de Suelos. 

 

Fuente: Expediente técnico. 

Figura 56  

Calicata para el Estudio de Suelos. 

 

Fuente: Expediente técnico. 
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Figura 57  

 Calicata para el Estudio de Suelos. 

 

Fuente: Expediente técnico. 

Figura 58  

Calicata para el Estudio de Suelos. 

 

Fuente: Expediente técnico. 
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Figura 59  

Calicata para el Estudio de Suelos. 

 

Fuente: Expediente técnico. 
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Figura 60  

Metrados de la Vivienda de Interés Social - Expediente. 

 

Fuente: Expediente Técnico.  
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