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R E S U M E N 

Nuestra Tesis tiene con la finalidad de aportar y mejorar la gestión de riesgos 

operativos  en los proyectos de construcción como son obras civiles elaborando 

una propuesta en gestión de riesgos para poder mitigar costos, seguridad y 

salud en el proyecto a través de investigación en la empresa “JNT 

CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA”. 

Las metodologías de gestión de riesgo se han destacado por su gran utilidad, 

más sin embargo  su  consideración  entre  los  procedimientos  básicos  en  la  

concepción  de  un proyecto  sigue  siendo  muy  precaria.  De  esta  manera  se  

busca  también  con  esta investigación,  presentar  al  campo  de  la  industria  de  

la  construcción  una  serie  de lineamientos para que sea implementada esta 

herramienta. 

Los propuesta realizada en la obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA”, se 

logró recopilar datos necesarios para analizar el proceso operativo que realizaba 

la empresa antes mencionada, posterior a ello, se realizó una entrevista con el 

ingeniero supervisor encargado de la obra antes mencionada,  en  la  que  se  

pudo  observar  el  proceso  constructivo  que  realiza  la empresa en sus 

proyectos. 

Para el desarrollo de la tesis se propuso mitigar la gestión de riesgos operativos 

con el método IPER, en la actualidad la construcción no prevean de los 

accidentes que se ocasiona cuando infringen cuales quiera durante el proceso 

constructivo la seguridad en obra civil. 

Para la elaboración de  los cuadros de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos (IPER) y cuadros de costos operativos de accidentes; teniendo como 

base el presupuesto actual de obra y las partidas correspondientes a equipos de 

protección en seguridad y salud para el personal. 

Con la implementación de una adecuada gestión de riesgos en calidad de 

seguridad y salud, se garantiza un mejor control, y la mitigación de los costos 

operativos de la empresa “JNT CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA”, la cual 

tendrá mayor beneficio, generando así una ventaja competitiva en el mercado. 
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A B S T R A C T 

 

Our thesis has the purpose of providing and improving operational risk 

management in construction projects as they are civil works preparing a proposal 

on risk management to mitigate costs, safety and health in the project through 

research on the company “JNT CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA”. 

 

The risk management methodologies have stood out for their usefulness, however 

more consideration among the basic procedures in the conception of a project 

remains very precarious. Thus it is also looking to this research, submit to the field 

of construction industry a set of guidelines to be implemented this tool. 

 

The proposal made in the work "Multifamily Building ITALY" he managed to 

compile data needed to analyze the operating process performing the above, after 

this company, an interview was conducted with the supervising engineer in charge 

of the above work, in it was observed that the construction process undertaken by 

the company in its projects. 

 

For the development of the thesis set out to mitigate the operational risk 

management with the IPER method, currently do not provide for the construction 

of accidents which are caused when infringe any time during the construction 

process safety in civil engineering. 

 

For the preparation of cadres Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) 

and operating costs boxes accidents; on the basis of the current budget and the 

corresponding work teams health and safety protection for personal items. 

By implementing proper risk management as health and safety ensures better 

control and mitigation of operational costs of the company JNT CONSTRUCTORA 

E INMOBILIRARIA, which will most benefit, generating a competitive advantage in 

the market. 
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I. I N T R O D U CC I O N 

 

Uno de los principales puntos a tratar en la industria de la construcción en sin 

duda la seguridad desde el inicio hasta el final de todo proyecto. En la 

actualidad existen empresas constructoras que dándole la importancia 

necesaria, tienen destinado un presupuesto que trate de cubrir todas las 

normas y parámetros que exige el reglamento de seguridad y salud para cada 

tipo de proyecto. Uno de los principales aspectos a analizar es la seguridad 

en obra, a la fecha existen diversos cursos de pre y post grado en el Perú 

que es insuficiente.  

 
La demanda del mercado en la industria de la construcción, ha elevado el 

nivel de competencia en el sector construcción por lo que las empresas 

constructoras e inmobiliarias brindan estándares en control, calidad 

seguridad de acuerdo a las normas técnicas de construcción y sus 

reglamentos, los cuales entre ellas encontramos a la Constructora  JNT 

CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA, siempre en cada proyecto se trazan 

metas a cumplir en estándares de calidad y siempre están  buscando  reducir  

sus  riesgos durante la ejecución y mitigar costos operativos  así mismo, 

ofrecer un mejor producto o servicio con la calidad exigida por el cliente. 

 
Las causas de estos problemas pueden mitigarse realizando un desarrollo de 

sistemas múltiples para prevenir imprevistos u objetivos, por lo cual nuestro 

resultado dará estimaciones de riesgos prematuras, deficientes técnicas de 

estimación, mala gestión de tiempo y falta de liderazgo . 

 
La gestión durante de los procesos constructivos depende de una adecuada 

definición durante la etapa de planificación y programación en calidad de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, debido a que muchos 

problemas suceden durante la ejecución de la obra y se generan por errores u 

omisiones en las etapas antes mencionadas, tratan de reducir los costos  

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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operativos sólo mediante el recorte de gastos operativos; encontrándose 

entre las acciones típicas el despido de personal, la reestructuración y la 

disminución de proveedores. Por lo tanto las principales causas del fracaso de 

un proyecto, son las  que mencionaremos a    continuación: 

 
 Inadecuada gestión en seguridad y salud. 

 Inadecuada gestión operativas en el proceso constructivo 

 Inexistencia de un plan de contingencia en identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, en el sector constructivo. 

 Por otro lado falta concientizar mucho, desde luego capacitándonos 

cada día para llegar a las metas trazadas como cero accidentes en un 

proyecto de Edificación. 

 
El significativo impacto del Reglamento Nacional de Edificaciones, G.050 

(seguridad y salud en obras), se  hará  la  propuesta  del  Plan  de  

Seguridad  y  Salud, incluyendo el presupuesto de seguridad y salud, 

tomando como base lo recopilado anteriormente. Por este motivo, esta tesis 

trabaja sobre dos de las prácticas erróneas que se consideran más  

relevantes:  

 mitigar y  prevenir la salud, la integridad física y mental de los 

trabajadores, por la falta  de un  sistema adecuado para las  

instituciones  públicas  y  privadas en hacer cumplir fielmente las 

normas y reglamentos de construcción y por lo cual el  ingeniero 

supervisor encargado del proyecto y la empresa tendrá que hacerlo 

cumplir.  

 La propuesta de la metodología IPER,  que tiene una proyección de 8 

semanas de toma de datos en obra, se analiza cada riesgo antes de 

poder generar una partida previo a ello tomar las medidas 

correspondientes, de las actividades  a  ejecutar, y  esto  nos  servirá  

para  proponer  una  propuesta  de  mejora  que contribuya en 

incrementar su seguridad y evitar riesgos de accidentes.  
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1.1 Antecedentes y Justificación del Problema. 

1.1.1 Antecedentes 

 
ANTECEDENTE 1: “ASEGURANDO EL VALOR EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN: UN ESTUDIO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 

GESTIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN” PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERU. MARZO DEL 2009. AUTOR: LUIS FERNANDO ALTEZ 

VILLANUEVA. 

 
En esta investigación enfocará a la Gestión de Riesgos como pieza clave para 

asegurar el valor de los proyectos en la etapa de construcción de los proyectos 

de construcción, considerando lo siguiente: Herramientas de Gestión de 

Riesgos, para erradicar, minimizar y controlar los riesgos e incertidumbres del 

proyecto,  

Sistemas de Retroalimentación de la Construcción mediante la metodología 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), con el fin de 

minimizar los errores en proyectos futuros de accidentes la gestión de un 

proyecto. Estos son: 

 Riesgos asociados al diseño del proyecto de las pautas a seguir por 

reglamentos y parámetros de seguridad y salud.  

 Riesgos asociados con los participantes o interesados. 

 Riesgos asociados a los recursos materiales y humanos del proyecto. 

 Riesgos asociados a los plazos o tiempos de entrega. 

 
APORTE DEL ANTECEDENTE:  

El aporte de esta tesis está enfocado, De otro lado, Chapman y Ward afirman 

que la gestión de riesgos según el Art. 9 de la Norma G.050. Toda obra de 

construcción debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

“PSST”, que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios 

para garantizar la salud e integridad física de los trabajadores y de terceras 

personas. 
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ANTECEDENTE 2: “PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ – 

BRASIL MARZO 2009” ABRIL DEL 2010: AUTOR: JAIME PALMER 

MONTENEGRO. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 

 
La propuesta en las Empresas Competitivas como son CONIRSA, ODEBRECHT, 

aplicada para una gestión de riesgos en cuestión de seguridad e higiene del 

trabajo en el ámbito de las operaciones de la construcción de los Tramos 2 y 3 

de la carretera Interoceánica Sur, ha logrado que su objetivo principal: controlar y 

mitigar significativamente los riegos en accidentes ocupacionales, en el período 

2009. Se registra una línea de tendencia marcadamente decreciente y la tasa de 

frecuencias de accidentes con simple atención ambulatoria se ha reducido 

significativamente y muy por debajo del límite corporativo.Modificación de las 

pautas a seguir por garantía de calidad. 

 
 Circulación – Orden y limpieza, iluminación y señalización. 

 Riesgo de caída (tapas / barandas en aberturas y bordes, cinturón de 

seguridad). Maquinaria (resguardos en mecanismos de transmisión, 

pestillos en ganchos de izaje, tabla de cargas, bloqueo descenso de 

carga,} montacargas sólo para materiales). 

 Escaleras, rampas y andamios (peldaños encajados y largueros de una 

sola pieza, barandas en escaleras entre losas, andamios metálicos con 

crucetas y plataformas de 60 cm. con barandas, verificación periódica). 

 

APORTE DEL ANTECEDENTE:  

El aporte de esta tesis está enfocado, en el ámbito de aplicación del reglamento 

con su normatividad G.050, es prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la 

salud e integridad física y mental de los trabajadores que laboran en las obras 

de construcción civil a causa de accidentes ocasionales – Empleadoras y 

trabajadoras del sector construcción en diferentes áreas y tareas asignadas. 
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ANTECEDENTE 3: “ANÁLISIS INTEGRAL DE RIESGOS OPERACIONALES Y 

SU APLICACIÓN EN UNA EMPRESA DE INGENIERÍA” JULIO DEL 2010, 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. AUTOR: ANTONIO PÉREZ HUALDE. 

 
En la metodología de evaluación  gestión del riesgo: Como se ha indicado, la 

falta de proceso técnico adecuado puede inducir a que se den numerosos 

errores durante el proceso constructivo. Sin embargo, sí es frecuente que estos 

errores de mantenimiento supongan la reposición de una pieza de todas las 

tareas a ejecutar dando un mayor beneficio de costos y mitigar accidentes y el 

retraso de la entrega del producto acabado o la inversión de una mayor cantidad 

de mano de obra que la prevista creando: 

 
 Modificación de las pautas a seguir por garantía de calidad  

 Plan de seguridad este riesgo debe ser un directivo que tenga poder 

sobre todas las áreas productivas, o el directivo directamente ligado a 

cada uno de los procesos constructivos del proyecto. 

 Estudio de los procedimientos en el área afectada y solucionarlo. 

 Creación de una base de datos, Revisión periódica de los procedimientos 

 
APORTE DEL ANTECEDENTE:  

El aporte de esta tesis está enfocado, el ingeniero supervisor de seguridad y 

salud, como responsable de la gestión de este riesgo operacional, debe exigir a 

sus unidades, y especial la Garantía de Calidad en cero accidentes y hacer un 

informe sobre los resultados de las auditorías realizadas para detectar este 

riesgo en concreto. También debe pedir que se haga un informe semanal sobre 

esos resultados, de forma que se pueda ir viendo la evolución del mismo. De 

esta manera se podrá crear una base de datos con aquellos accidentes más 

comunes. 
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ANTECEDENTE 4: “ANÁLISIS CUALITATIVO DE FACTORES DE RIESGOS 

FINANCIEROS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TIPO 

RESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA BAJO LA METODOLOGÍA 

DEL PMI CASO DE ESTUDIO: EDIFICIO PORTOVENTO” OCTUBRE DEL 

2010, UNIVERSIDAD AUTRAL DE CHILE. OCTUBRE DEL 2013. AUTOR: 

VANESSA ROCIÓ DEL RISCO SERJE Y MAURICIO ANDRÉS GALVIS SOTO. 

 
La  gestión  de  los  riesgos  del  proyecto  tiene  como  meta  mejorar  la  

probabilidad  de ocurrencia de eventos positivos y su impacto, y disminuir la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de eventos negativos. Para esto se 

contemplan diferentes fases y actividades relacionas con la planificación de la 

gestión, la identificación, análisis y planificación para enfrentar los riesgos, y en 

igual medida el seguimiento y control de éstos en el proyecto: Modificación de las 

pautas a seguir por garantía de calidad. Tratamiento, control   o  aislamiento   de 

los peligros   y riesgos. Adoptando medidas técnicas o administrativas. 

Minimizar  los peligros  y riesgos, sistemas  de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control. 

 Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos. 

 Categorización de Riesgos. 

 Evaluación de la Urgencia de los Riesgos. 

 Juicio de Expertos. 

APORTE DEL ANTECEDENTE:  

El aporte de esta tesis está enfocado, lo principal del servicio en calidad de 

seguridad y salud es la prevención y control de Pérdidas, con la prioridad de 

atender a los peligros con  mayor potencial de ocasionar pérdidas humanas, 

ambientales, materiales, equipos durante la fase del desarrollo del proyecto de 

edificación. Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar  las  mayores 

pérdidas a la salud y seguridad de los trabajadores a la  empresa y otros. Utilizar 

una metodología  que aseguré  el mejoramiento  continuo en seguridad y salud 

durante la ejecución del proyecto.  
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ANTECEDENTE 5: “ANÁLISIS CUALITATIVO DE FACTORES DE RIESGOS 

FINANCIEROS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TIPO 

RESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA BAJO LA METODOLOGÍA 

DEL PMI CASO DE ESTUDIO: EDIFICIO PORTOVENTO” OCTUBRE DEL 

2010, UNIVERSIDAD AUTRAL DE CHILE. OCTUBRE DEL 2013. AUTOR: 

VANESSA ROCIÓ DEL RISCO SERJE Y MAURICIO ANDRÉS GALVIS SOTO. 

 

La  gestión  de  los  riesgos  del  proyecto  tiene  como  meta  mejorar  la  

probabilidad  de ocurrencia de eventos positivos y su impacto, y disminuir la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de eventos negativos. Para esto se 

contemplan diferentes fases y actividades relacionas con la planificación de la 

gestión, la identificación, análisis y planificación para enfrentar los riesgos, y en 

igual medida el seguimiento y control de éstos en el proyecto: Modificación de las 

pautas a seguir por garantía de calidad. Tratamiento, control   o  aislamiento   de 

los peligros   y riesgos. Adoptando medidas técnicas o administrativas. 

Minimizar  los peligros  y riesgos, sistemas  de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control. 

 Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos. 

 Categorización de Riesgos. 

 Evaluación de la Urgencia de los Riesgos. 

 Juicio de Expertos. 

 

APORTE DEL ANTECEDENTE:  

El aporte de esta tesis está enfocado, lo principal del servicio en calidad de 

seguridad y salud es la prevención y control de Pérdidas, con la prioridad de 

atender a los peligros con  mayor potencial de ocasionar pérdidas humanas, 

ambientales, materiales, equipos durante la fase del desarrollo del proyecto de 

edificación. Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar  las  mayores 

pérdidas a la salud y seguridad de los trabajadores a la  empresa y otros. Utilizar 

una metodología  que aseguré  el mejoramiento durante la ejecución.
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Justificación 

 
El presente estudio de investigación se justifica por: 

(I).- Nuestra desarrollo de tesis se justifica porque en la gran mayoría de proyecto 

en ejecución en la Región la Libertad no se aplica una adecuada Gestión de 

riesgos que ayude a mitigar los accidentes durante el periodo de ejecución, sino 

que se basan en una tradición de ejecución sin llevar implementos de seguridad 

cuya  metodología  no resuelven  los  problemas  de limitaciones de riesgos, 

incertidumbres ni consideran las causas de posibles accidentes en obra. Esto se 

da en gran medida debido a que en las empresas no se profundiza en el impacto 

de riesgos operativos y metodologías que les permitan hacer una excelente 

probabilidad para mitigar de accidentes de trabajo en la construcción, los 

resultados hacia un objetivo global no se cumplen de manera satisfactoria.  

(II).- La empresa JNT & CONTRUCTORES E.I.R.L, desea conocer la manera 

como poder disminuir los riesgos o plantear un programa de gestión de riesgo 

para disminuir los costos que está ejecutando el proyecto “Edificio Multifamiliar 

Italia”, dispone de un método simple sin embargo, un método efectivo para 

cumplir no solo con los plazos ofertados o más cortos al cliente sino la posibilidad 

de ofrecer un producto final de mejor control de calidad optimizando su eficiente 

producción y así generando una importante ventaja competitiva en el mercado de 

cero accidentes. (III).- El presente estudio de investigación también se justifica 

también porque los Tesistas están interesados en saber y conocer de manera 

exhaustiva, brindar el aporte necesario mediante seguimiento dentro de su 

ejecución del proyecto y las empresas vinculadas en este rubro de la construcción 

civil en la Región La Libertad en la gestión de riesgos, requieren la aplicación de 

estrategias y metodologías que le faciliten el éxito de sus proyectos cero 

accidentes. Una de las fortalezas que presenta en obtener resultados aceptables 

aun con una implementación parcial. Sumando a lo anterior, con la adecuada 

gestión de riegos operativos en la construcción, utilizando propuesta para mitigar 

riesgos. La aplicación de la propuesta en gestión de riesgos operativos. 
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1.2   Formulación del Problema 

 
¿De qué manera se puede mitigar los riesgos operativos de la obra “EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR ITALIA, EN EL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-TRUJILLO, 

con el propósito de disminuir costos? 

 
1.3   Objetivos 

 
1.3.1 Objetivos Generales 

 
Elaborar la propuesta de gestión de riesgos operativos y mitigación de los riesgos 

para la obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA”, EN EL DEPARTAMENTO LA 

LIBERTAD-TRUJILLO. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un cuadro comparativo de justificación de riesgos de procesos 

constructivos de la obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA” 

 Elaborar un cuadro de la formulación de principales variables de riesgos de 

la obra  

 Elaborar una tabla de mitigación de riesgos propuesto por los 

investigadores en la obra EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA. 

 
1.4  Hipótesis 

 
Una propuesta de gestión de riesgos operativos en la obra “EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR ITALIA, EN EL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-TRUJILLO, 

mitigara los riesgos y disminuirá los costos en más del 5%. 
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MARCO TEÓRICO 

 
I. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  (IPER). 

 

Teoría del Método IPER: 

La propuesta de gestión de riesgos operativos mediante la metodología 

IPER es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza 

generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que 

se opera. Desarrollar un plan de gestión de riesgos operativos, es una 

parte importante de cualquier proyecto, pero por desgracia a menudo es 

visto como algo que puede hacerse más adelante. Los problemas 

aparecen a menudo, y sin un plan bien desarrollado, incluso los pequeños 

problemas pueden convertirse en situaciones de emergencia.  

 

Además se debe tener en cuenta en esta definición que: 

 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la 

salud o a una fatalidad. 

 Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un 

daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. 

 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

 
II. Metodología IPER: Pasos a Seguir sobre gestión de Riesgos. 

 
1. Ventajas y función de gestión y operación. 

  
El riesgo operativo es el efecto (positivo o negativo) de un evento o serie 

de eventos que puede ocurrir en uno o varios lugares. Se calcula a partir 

de la probabilidad del evento convirtiéndolo en un problema y el impacto 

que tendría (Ver riesgo = Probabilidad X Impacto) con la finalidad de 

proporcionar el índice.  
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Factores de probabilidad que podría generarse mediante formulación y 

gestión de riesgos y los pasos en los cuales deben ser identificados con el 

fin de analizar el riesgo, incluyendo: 

 
 Evento: ¿Qué podría pasar? 

 Probabilidad: ¿Qué tan probable es que suceda?  

 Impacto: ¿Qué tan malo será si pasa? 

 Mitigación: ¿Cómo se puede reducir la probabilidad (y en qué 

medida)? 

 Contingencia: ¿Cómo se puede reducir el impacto (y en qué 

medida)? 

 Reducción = Mitigación X Contingencia 

 Exposición = Riesgo–Reducción 

 
Figura N° 1 - Proceso de Gestión de Riesgos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo Sistema OIT 2013 
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  La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos 

relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 

identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, 

así como su monitoreo y control en un proyecto.  

 

  Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son 

aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 

proyecto. 

 
Figura N°2: Evaluación del Riegos en Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro PIMBOK 4ta Edición. 

2. Asígnale probabilidades. Para cada elemento de riesgo en tu lista, 

determina si la probabilidad de que en realidad se materialice es Alta, 

Media o Baja. Si es absolutamente necesario usar números, entonces 

calcula la probabilidad en una escala de: 

 a 1.00. 0.01 a 0.33 = Baja. 

 0.34 a 0.66 = Media. 

 0.67 a 1.00 = Alta.  
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a) Nota: Si la probabilidad de que ocurra un evento es cero, 

entonces se eliminará de la consideración. No hay razón para 

considerar cosas que simplemente no puede suceder. 

 
b) Originalmente, el riesgo fue medio (0.5). Después de añadir las 

estrategias de gestión, tu exposición es baja (0.329). Eso significa 

que has logrado una reducción del 34.2% en el riesgo por medio de 

mitigación y contingencia a fin de prever la posibilidad de mitigar 

dichas tareas que se ha programado mediante la matriz Iper. 

 
3. Planes de contingencia y analiza la efectividad de las estrategias. 

¿Cuánto has reducido la probabilidad y el impacto? Evalúa tu contingencia 

y las estrategias de mitigación y reasigna las valoraciones eficaces a tus 

riesgos.  

 
a. Desarrolla estrategias de mitigación. Por ejemplo, si las partes 

fundamentales que necesitas no llegan a tiempo ante cualquier 

accidente, es posible que tengas que usar otros medios previstos 

existentes mientras esperas las nuevas.  

 
b. Es posible que desees mitigar los elementos de bajo riesgo, pero sin 

duda hacerle frente a los otros primero. Por ejemplo, si uno de los 

elementos de riesgo es que podría haber un retraso en la entrega de 

las zonas críticas, es posible mitigar el riesgo ordenándolas al 

principio del proyecto.  

 
c. Si alguno de estos eventos inciertos se produce, puede haber un 

impacto en el costo, el cronograma o el desempeño del proyecto. 

Por ejemplo, la adopción de un cronograma de ejecución rápida es 

un riesgo que se corre para obtener el beneficio de una fecha de 

finalización más temprana. 
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4. Monitorea tus riesgos. Es el proceso por el cual se implementan planes 

de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 

monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se 

evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto.  

 
4.1. Haz esto para cada uno de los elementos de riesgo alto y medio. 

Entonces, conforme el proyecto avanza, podrás determinar si un 
elemento de riesgo se ha convertido en un problema.  
 

4.2. Las organizaciones perciben los riesgos como el efecto de la 

incertidumbre sobre los objetivos  del  proyecto  y  de  la 

organización.  Las organizaciones  y  los  interesados  están 

dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo. Esto se conoce 

como tolerancia al riesgo.  

 
 Figura N°3: Evaluación y Mitigación en Proyectos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Impacto del Iper en el SGSSO. 
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III.  Matriz de Operacional de Riesgos Mediante PMBOK. 

 
1. Reglas Básicas y sistema de probabilidades de prevención. 

El sistema de seguridad y gestión mediante el sistema de seguridad y salud 

ocupacional es un proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y 

se definen sus características y variables. La política de inspecciones de 

seguridad y prevención de riesgos, se trata de un indicador orientado a la 

integración puesto que considera los objetivos principales del proyecto en 

ejecución asociados con la empresa. Además, es una propuesta de gestión de 

riesgos operativos aporta elementos para que los accionistas, inversores, 

entidades de crédito y otras personas con intereses en la empresa puedan tomar 

decisiones con más conocimiento de causa,  evaluar el proceso  y el riesgo.  

 
a) Planificar  la  Gestión  de  Riesgos: Es  el  proceso  por  el  cual  

se  define  cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos 

para un proyecto. 

b) Identificar los Riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los 

riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus 

características. 

c) Realizar  el  Análisis  Cualitativo  de  Riesgos: Es  el  proceso  

que  consiste  en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 
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d) Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Es el proceso que 

consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

e) Planificar la Respuesta a los Riesgos: Es el proceso por el cual se 

desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.  

Figura N°4: Evaluación y Mitigación en Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Impacto del Iper en el SGSSO. 
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2. Ventajas, Control y Registro Operativos. 

Las salidas principales del proceso Identificar los Riesgos son las entradas 

iniciales al registro de riesgos. El registro de riesgos contiene al final los 

resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que se llevan a 

cabo, dando como resultado un incremento en el nivel y tipo de información 

contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo.  

 
a. Lista de riesgos identificados. Los riesgos identificados se describen con 

un nivel de detalle razonable. Puede aplicarse una estructura sencilla para 

los riesgos de la lista, tal como: un EVENTO puede ocurrir, causando un 

IMPACTO, o Si tal CAUSA, un EVENTO puede ocurrir, provocando un 

EFECTO. Además de la lista de riesgos identificados, las causas de esos 

riesgos pueden volverse más evidentes. Se trata de condiciones o eventos  

 
IV. Gestión de Riesgos Norma G.050 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
1. Ventajas e Impacto de Organización Operacional. 

 
1.1  Las condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y 

la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los 

trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier 

otra persona en el lugar de trabajo.  

 
1.2  Si alguno de estos eventos inciertos se produce, puede haber un 

impacto en el costo, el cronograma o el desempeño del proyecto 

interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y 

para cumplir estos objetivos. Un sistema de gestión incluye la estructura 

de la organización, la planificación de actividades. 
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1.3  Los accidentes laborales son resultado de fallas de gerencia por tener 

a los trabajadores bajo presión, incrementarles la fatiga, no 

capacitarlos, ignorar su falta de experiencia, fallar en la comunicación, 

no motivarlos, entre otros. Los costos para la organización que se 

producen como consecuencia de los accidentes laborales se 

manifiestan. Las principales razones que las empresas tienen para 

ocuparse de la seguridad y salud en el trabajo son: 

 
 Obligación legal. 

 Ventaja competitiva. 

 Conveniencia económica. 

 Deber moral. 

 Exigencia de los clientes. 

 
Figura N°5: Evaluación y Mitigación en Proyecto. 

Fuente: Impacto del Iper en el SGSSO. 
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2. Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

La gestión en SST se orienta hacia la creación de confianza y satisfacción para 

los empleados y los accionistas, porque los peligros existentes identificados se 

encuentran controlados. Los beneficios más importantes que trae  la 

implementación de un Sistema de Gestión de SST son: 

 

 Mejora las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

 Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales. 

 Permite el acceso a tasa preferenciales en seguros complementarios. 

 Reduce el costo por accidentes. 

 Genera confianza en los clientes y accionistas. 

 Mejora la imagen corporativa. 

 
3. PROCESOS Y EVALUACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE 

OPERACIÓN (IPER) 

Se entiende como peligro la situación o característica intrínseca, constante o propia de 

algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente; el riesgo  

es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o 

insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de 

eventos externos imprevistos: es la probabilidad de que un peligro se materialice en 

determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente; y 

específicamente, riesgo laboral se le define como la probabilidad de que la exposición a 

un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión Las pérdidas 

asociadas a este tipo de riesgo pueden originarse en fallas de los procesos, en la 

tecnología, en la actuación de la gente, y también, debido a la ocurrencia de eventos. 
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3.2  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE PELIGROS 

Para realizar una óptima Identificación de Peligros que serán sometidos posteriormente a 

la correspondiente Evaluación de los Riesgos asociados a cada peligro identificado, 

necesitamos que el participante, tenga claro los conceptos de peligro y riesgo.  

 

3.3  MÉTODOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS: 

a) Investigación de accidentes durante el proceso. 

b) Estadísticas de accidentes que han ocurrido. 

c) Inspecciones de supervisión durante el desarrollo de tareas. 

d) Discusiones, entrevistas, y soluciones. 

e) Análisis de trabajos seguros. 

f) Auditorias diarias Insitu. 

g) Listas de verificación (check list). 

h) Observación de tareas planeadas. 

i) Programar tu matriz de riesgo. 

 
3.4   EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Para poder evaluar eficientemente el riesgo y determinar el nivel de riesgo (trivial, 

tolerable, moderado, importante e intolerable), el equipo IPER (grupo de expertos) 

necesita, identificar todas las energías dañinas que están involucradas, donde se originan 

o existen dentro de la operación, que tan frecuente es, cuanto tiempo están expuestos los 

trabajadores a tales energías negativas. Esta información formará las bases para la 

evaluación del riesgo utilizando para ello una matriz de evaluación de prioridad de 

riesgos, mediante el cual se determina el NIVEL DE RIESGO. Asimismo, el equipo IPER 

necesita estar capacitado y entrenado sobre el esquema y proceso IPER. 
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3.5 ESQUEMA IPER 

Se trata de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, a través de las 

probabilidades y consecuencias de las ocurrencias, control de los riesgos, eliminación, 

reducción, control y monitoreo de los riesgos residuales durante la ejecución del 

proyecto, según el siguiente esquema: 

 

3.6 PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD MEDIANTE MATRIZ IPER  

En toda obra de construcción debe existir un plan de seguridad, el cual proveerá 

los conocimientos técnicos y administrativos profesionales para evitar las pérdidas 

por lesiones personales, el daño a la propiedad, siniestros en general, 

interrupción de las operaciones, y otras consecuencias que puedan ir en perjuicio 

de nuestro personal así como la eficiencia y el prestigio de la empresa.   

 
3.6.1 OBJETIVO  
 

El objetivo que se persigue es la prevención y control de riesgos ocupacionales a 

través de la participación de todos los trabajadores en sus respectivas labores 

diarias, a fin de lograr que ellos mismos sean conscientes de su propia seguridad 

y la de sus compañeros. 

 
3.6.2  NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS 
 

El Programa de Prevención de Riesgos de  la empresa se basa en la Política de 

la Dirección de la Empresa y se concreta en las “Cartillas y Normas de prevención 

de Riesgos” cuya aplicación permite controlar todos los riesgos que se presenten 

en las obras de construcción según el reglamento nacional de edificaciones 

Norma G. 050 en lo cual estipula los parámetros de seguridad y salud. 
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3.6.3  RESPONSABILIDADES  
 

La gerencia de la empresa entiende que tiene la principal responsabilidad en la 

aplicación y cumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos, pero también 

deja establecido que todos quienes participan en cada obra, trabajadores, 

capataces e ingenieros tienen la responsabilidad en cumplir y hacer cumplir, 

respetar y acatar estas Normas. 

 
3.6.4  CLIENTE  
 

El compromiso de la empresa con el Cliente es llevar adelante el Proyecto de 

Construcción sin tener accidentes ni pérdidas que lamentar, en el plazo acordado, 

proporcionándoles el mejor servicio en plena concordancia con los objetivos 

preventivos, ambientales y sociales planteados para cada obra. 

 
3.6.5 MONITOREO Y PARTICIPACIÓN EN EQUIPO 

 

El Programa de Prevención de Riesgos exige la participación de todo el personal 

involucrado: Gerentes, Ingenieros, Supervisores y Trabajadores. Con el esfuerzo 

de todos, responsabilidad y plena participación se hará posible  el objetivo 

propuesto y el planteamiento respecto al mapa de riesgos previstos actualmente 

dentro del plano de ejecución donde se realizaran labores correspondientes y 

deberá evaluarse mediante una elaboración de riesgos que se localiza para luego 

mitigarlos y sólo es útil si se elabora en el contexto de un proceso y 

procedimientos bien definidos de administración de riesgos. Para el logro de este 

objetivo es imprescindible que se cumplan al menos tres condiciones.  
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4.0  RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DEL 

       PLAN DE SEGURIDAD 
 
       
4.1 RESPONSABILIDADES EN OBRA 

 

La estructura organizacional está definida en el Organigrama de la empresa. 

Según el módulo de Seguridad en obra del  Diplomado de Gerencia de la  

Construcción y el Sistema de Gestión OHSAS 18001 se define para un proyecto 

de edificación las siguientes responsabilidades: 

 
4.1.1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 

 

El Jefe de Obra o Residente de Obra es responsable de que se implemente el 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo “PSST”, antes del inicio de los trabajos 

contratados, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas  

ejecución de la obra. 

Ventajas Según la Norma G.050 Seguridad y Salud Durante el Trabajo. El 

PSST deberá contener como mínimo los siguientes puntos: 

1. Desarrollo de un Objetivo específico por tareas y Plan de 
contingencia.  

 

2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa.  

 

3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan.  
 

4. Implementación y ejecución del Mapa de Riesgos Operacionales y 
análisis del Plan estratégico de mitigación.  

 

5. Ejecución del Mapa de Riesgos Operacionales y análisis del Plan 
estratégico de mitigación.  
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4.1.2 Mecanismos de supervisión y control.  

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad y 

salud y procedimientos de trabajo, quedará delegada en el jefe inmediato de cada 

trabajador en los cuales se considerara en as charlas de prevención que se 

estará brindando cada dia antes de ejecutar una partida y analizando las partidas 

correspondientes que están mitigados mediante un cronograma de accidentes 

durante el proceso de ejecución de obra, donde se analizara las mejoras 

correctivas para luego realizar las políticas de seguridad y mitigación de riesgos .   

Figura N°6: Evaluación y Mitigación en Proyectos. 

 

Fuente: Impacto del Iper en el SGSSO. 
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4.2 MATRIZ DE PROBABILIDAD DE ALTO RIESGO (IDENTIFICADOS EN EL 

ANÁLISIS DE RIESGO). 

 

Para el procedimiento de las actividades de alto riesgo, se tomara en cuenta la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos. Para ello antes del inicio de los 

trabajos se evalúan todas las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo  

de la obra. A continuación términos y definiciones que debemos saber:  

Los riesgos se clasifican por orden de prioridad de acuerdo con sus implicaciones 

potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. La organización 

establece normalmente las combinaciones específicas de probabilidad e impacto 

que llevan a calificar un riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”, junto 

con la correspondiente importancia para la planificación de la respuesta a los 

riesgos  

4.2.1 Identificación de peligro.- Proceso mediante el cual se reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

4.2.2 Evaluación de riesgo.- Proceso mediante el cual se establece la 

probabilidad y la gravedad de que los peligros identificados se manifiestan, 

obteniéndose la información necesaria para que la empresa esté en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad y el tipo de acciones 

preventivas que deben adoptarse. 

 

4.2.3 Peligro.- Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en 

términos de una lesión o enfermedad, daño a propiedad, daño al ambiente del 

lugar de trabajo, o a una combinación de éstos.  
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4.2.4 Riesgo.- Combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las 

consecuencias de un determinado evento peligroso.  

 
4.2.5 Actividad.-Conjunto de tareas que se realizan dentro de los procesos 

constructivos de la obra. 

 
4.2.6 Control de riesgo.- Es el proceso de toma de decisión, mediante la 

información obtenida en la evaluación de riesgo para tratar y/o reducir los riesgos, 

para implantar las medidas correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia.   

 

4.3.- Niveles de emergencia: De acuerdo al Plan de Respuestas a Emergencias 

se deberá considerar tres niveles: 

 
4.3.1 Nivel 1 “Bajo”. Una emergencia de “Nivel Bajo” es una emergencia en el 

emplazamiento o fuera de éste, que puede ser controlada localmente por 

personal del área afectada. 

 
4.3.2  Nivel 2 “Medio”. Una emergencia de “Nivel Medio” es aquélla que no 

puede ser manejada por el personal del área afectada, solicitando la intervención 

del Equipo de Respuestas a Emergencias (no excede os recursos disponibles de 

la empresa). 

 
4.3.3  Nivel 3 “Nivel Alto”. Un incidente de “Nivel Alto” es aquel que excede los 

recursos disponibles en el lugar de la emergencia y requiere ayuda externa, tal 

como la brindada por el gobierno, la industria y/o empresas ajenas a la nuestra. 

 
Conclusión como se muestra en la gráfica: 

 
La empresa está preparado para dar una respuesta a una emergencia de Nivel 1 

“Bajo”. Para el caso del Nivel medio y Alto, la empresa solicitará el apoyo 

correspondiente. 
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Tabla 1: Tabla de  Gestión de Riesgo Operacional. 

                                                  Fuente: Libro gestión de riesgo operacionales 

 
Tabla 2: Tabla de  Gestión de Riesgo Operacional. 

                               Fuente: Libro gestión de riesgo operacionales. 
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4.3 Equipos de protección personal específicos según Norma G.050: 

  
4.3.1 Ropa de Trabajo:  

 

a. Chaleco con cintas de material reflectivo.  

b. Camisa de mangas largas.  

c. Pantalón con tejido de alta densidad tipo jean En su defecto podrá 

utilizarse mameluco de trabajo.  

d. En climas fríos se usará además una chompa, casaca o chaquetón.  

e. En épocas y/o zonas de lluvia, usarán sobre el uniforme un impermeable   

 
4.3.2 Casco de seguridad:  

Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos 

con elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinación 

de ambas. 

 
4.3.3 Calzado de seguridad:  

Botines de cuero de suela anti deslizable. 

 
4.3.4 Protectores de oídos:  

Deberán utilizarse protectores auditivos (tapones de oídos o auriculares), en caso 

hubiera ruido de maquinarias. 

 
4.3.5 Protectores visuales:  

Gafas de seguridad. Éstas deben tener guardas laterales, superiores e inferiores, 

de manera que protejan contra impactos de baja energía y temperaturas 

extremas.  

 
4.3.6 Guantes de seguridad:  

Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la naturaleza del trabajo, de cuero 

para este tipo de actividad que se requiera durante la ejecución de una respectiva 

tarea a fin de mantener la seguridad y salud. 
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4.3.7 Equipos de protección colectiva y señalización especifica:  

Las protecciones colectivas deben consistir, sin llegar a limitarse, en: 

Señalización, redes de seguridad, barandas perimetrales, tapas y sistemas de 

línea de vida horizontal y vertical.   

 
4.3.8 Capacitación básica:  

Charla diarias de 5 minutos, el objetivo es obtener la compresión, conocimiento y  

habilidad para realizar las tareas diarias de manera segura. 

 
4.3.9 Control operacional:  

Luego de identificar los peligros se elaboraran los procedimientos de trabajo los 

cuales incluirán una matriz de control operacional para aplicar las medidas 

preventivas o de control que nos permitirá eliminar o minimizar los riesgos hasta  

hacerlos tolerables.  

 
4.3.10 Capacitación específica:  

Charlas realizadas por algún proveedor, referentes a un producto nuevo en el 

mercado, o que no se ha utilizado por personal de dicha obra, el objetivo de la 

charla es capacitarlo en el buen manejo y procedimiento a seguir para el buen 

uso del producto. 

 
4.3.11 Permisos de trabajo:  

Se tendrá que emitir un permiso autorizando la realización de dicha actividad por 

el Ing. Responsable de Obra o el Jefe de Prevención a cargo en lo cual estará 

archivando todo lo sucedido en cada desarrollo de actividad y el personal que 

necesite algún permiso por fuerza mayor o problemas secundarios que se puede 

generar molestias o de lo contrario afectara la producción en donde dicho 

personal este realizando su jornada laboral no ejercerá a cabalidad. Para la 

actividad excavación manual, tomado como ejemplo, se realiza una matriz de 

control operacional asociado a los peligros con riesgo alto y medio, en lo cual 

estaremos en posibilidad de riesgos o accidentes  
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 4.4 MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL 

 

Para desarrollar la Matriz de Control Operacional se identificaron las actividades 

críticas asociadas con los riesgos detectados a partir de la Matriz de Identificación 

de Peligros y en la cual se requiere aplicar medidas preventivas o de control. 

Dentro de las operaciones y actividades de la obra lo que es la planificación. 

 

4.4.1 TAREAS QUE SE DEBEN ANALIZAR 

 
Todas aquellas tareas que involucren un Alto Riesgo Potencial y aquellas que  

presenten una alta frecuencia de Incidentes/Accidentes, deben ser sometidas a 

un Análisis de Trabajo para determinar el Procedimiento de Trabajo que se 

deberá emplear en su ejecución. 

 
4.4.2 RESPONSABILIDAD EN EQUIPO DE TRABAJO. 

 
Todo Supervisor/Capataz responsable de asignar trabajadores a realizar tareas 

de alto riesgo será también responsable de efectuar el Análisis, establecer el  

Procedimiento de Trabajo Seguro y entrenar a los trabajadores bajo su mando en 

su ejecución. Para esto, se podrá aprovechar el Análisis de Trabajo Seguro 

 
4.4.3 CHARLAS SEMANALES DE PREVENCIÒN DE RIESGOS 
 

Se establece la obligación de todos los Supervisores / Capataces de realizar 

como mínimo una charla de Prevención de Riesgos semanal a los trabajadores 

bajo su mando, la que deberá versar sobre procedimientos, normas y acciones  

de seguridad regentes a las tareas que se estén ejecutando.  

  
4.4.4 PLANIFICACIÒN GENERAL 
 

Los supervisores de acuerdo al Plan de seguridad y salud solicitando el apoyo de 

los supervisores y encargados de prevención tienen que realizar inspecciones  

adicionales a las Informales, donde deben incluir indicaciones sobre las prácticas.  
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4.4.5  PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 

La empresa en la obra de edificación  tiene el siguiente programa de Respuesta 

para Emergencias que contempla los siguientes puntos de trabajo no aceptables, 

esta herramienta permite identificar condiciones riesgosas no previstas al inicio en 

los frentes, se utiliza el formato de Registro de Inspección y Seguimiento. El 

resultado de la inspección será revisado con el Jefe de seguridad, se designará al 

responsable de esta corrección. 

 
4.10 IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS POR DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES 
 

Se considerarán como emergencia los siguientes casos: 

  
 Accidentes con consecuencias graves o fatales a trabajadores. 

 Siniestros a equipos y / o instalaciones.  

 Fenómenos climáticos o atmosféricos que pongan en peligro inminente la 

integridad  de los trabajadores u operaciones, como por ejemplo tormentas 

eléctricas, nevazones, lluvias, etc.   

 Situaciones o condiciones que coloquen en grave o inminente peligro a 

personas, equipos, instalaciones  o  medio ambiente.  

 Derrames y contaminación provocadas por sustancias tóxicas, 

combustibles, aceites, reactivos, productos químicos, etc. 

 los archivos del proyecto, incluidos los datos reales 

 los controles de los procesos de la organización y del proyecto 

 las plantillas de declaración de riesgos 

 las lecciones aprendidas 
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Figura 8: Accidentes de Trabajo por Meses, Según Regiones 2014  

Fuente: Identificación de Peligros por (EDA) 

 

Figura 9: Gráficos de Identificación de Peligros por Departamentos y Actividades 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/oficina estadística 
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Figura 10: Índice de Accidentes de Trabajo Por Actividades Ocupacionales en Ocupación por Meses 

 Fuentes: ministerio de Trabajo AOO  

 

Figura 11: Índice de Accidentes de Trabajo por Meses 2014 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/oficina estadística 
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 Figura 12: accidentes de Trabajo por Meses Según Agente Causante 2014 

Fuentes: Ministerio de Trabajo Promoción de Empleo 

 

Figura 13: Trabajo por Meses Según Agentes Causantes 2014 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/OGETIC/oficina estadística 
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II. M A T E R I A L   Y   M E T O D O S 

 

2.1 Material de Estudio 

2.1.1 Población 

Como el estudio de investigación se centra en el proyecto propiamente como una 

sola unidad de investigación, la población y la muestra vienen a ser del mismo 

proyecto y es la misma obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA”. La muestra se 

calculó sobre la población real y se seleccionó una muestra probabilística 

mediante un seguimiento en campo. 

 
2.2 Métodos y Técnicas 

 
           2.2.1 Método 

De manera general, los métodos utilizados son: 

Método Deductivo porque se logró inferir lo observado en el lugar de estudio a 

partir de un registro o historial que se suscite durante la ejecución de las tareas 

asignadas a las cuadrillas a cargo del residente de obra y supervisión.  

Método Inductivo puesto que se basó en la formulación de conclusiones partiendo 

de los hechos que se suscitaron y observaron en el lugar de estudio con el 

propósito de la recopilación de datos obtenidos en campo. 

           

 2.2.2 Técnica: 

Control y Monitoreo mediante la matriz IPER: Porque se agendó una estrategia de 

cero accidentes durante la ejecución del proyecto mediante monitoreo y 

supervisión de seguridad y salud según lo estipula el reglamente de edificaciones 

que el personal se le eduque para que no haya alguna probabilidad de accidentes 

y si lo hubiese estar bien preparados y con el apoyo del representante de la 

empresa JNT & CONSTRUCTORES EIRL y el Supervisor General de obra de 

seguridad y salud, en la cual se formuló con un número de preguntas específicas 

con la finalidad de cualificar las mismas.  
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      2.2.3 Procedimiento 

 
2.2.3.1 Recolección de información 

 
En el primer análisis del Desarrollo del cuerpo de la Tesis es la recolección de 

datos, esto se realizó mediante entrevistas en la que estas se tenían que 

coordinar mediante línea telefónica hacia al representante de la empresa JNT & 

CONSTRUCTORES EIRL, como también dirigido al supervisor general de obra 

de seguridad y salud ,la cual se realizó en los meses de Mayo-Julio del 2015,  ya 

que fue el tiempo necesario donde se pudo recolectar todo el material técnico 

básico por lo cual nos sirvió para guiarnos y verificar las zonas de trabajo y zonas 

de riesgos de accidentes, también los Planos, Metrados, Presupuesto, plan de 

Contingencia  de Seguridad y salud de la obra por parte del Ingeniero Residente.   

 
Así mismo se registró mediante la observación directa, el avance diario de obra 

sin accidentes ni riesgos al momento de ejecutar tareas de obra y se verifico 

mediante un control riguroso y monitoreo permanente a cuadrillas que estaba 

realizando actividades de encofrado, instalaciones sanitarias e instalaciones 

eléctricas,  desencofrado, vaciado de concreto, curado y habilitación de acero. Se 

inició dicho registro en todas las partidas del primer piso durante su ejecución de 

la obra “Edificio Multifamiliar Italia”, hasta concluir con la construcción del nivel 

cinco de la misma. Conforme el avance de obra se observar lo siguiente: La 

empresa JNT & CONSTRUCTORES EIRL, tiene a un plan de acción y monitoreo 

y en esta edificación se ha seguido un modelo de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos con la finalidad de mitigar la posibilidad de accidente 

durante la ejecución del proyecto y brindar seguridad y confianza. Paralelamente 

a esto, el asistente de la obra, llevaba un mapa de riesgos en los planos de 

evacuación en caso de algún peligro y control del material que se utilizaba 

acondicionando un lugar en lo cual no haya posibilidad de riesgos durante el 

trabajo a desarrollar en forma ordenada coordinaba mediante charlas de 

prevención de riesgos y cada quien ya se orientaba en obra responsablemente 
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para cada tarea asignada. También hubo falta de  comunicación y coordinación 

con el supervisor  de obra sobre monitoreo de riesgos leves que se suscitaban en 

casos superficiales de tareas mucho se demoraban en darle una solución óptima. 

La obra estuvo sujeta a cambios de arquitectura durante su ejecución por parte de 

los clientes y dueños de la obra, también se eliminaron algunos elementos 

estructurales en el primer piso modificando para tener una mayor área en lo cual 

se hace mediante previa coordinación antes de hacer modificaciones y verificando 

posibles riesgos de operación para luego analizarle y darle solución y se ejecute 

sin ningún problema de accidentes. Se originó trabajos rehechos no solo en la 

partida acero de columnas sino también en muros de albañilería. Así mismo, 

encontrándose en doceava semana (última semana) de ejecución de obra, se 

pudo constatar que los planos de mapa de riesgos no coincidían con los planos 

de planta, entrando a discusión mediante una reunión de los encargados de obra 

y contratistas que se formalizó al día siguiente de lo ocurrido por lo que se tuvo 

que señalizar en todos los niveles de  trabajo. Así mimo se evaluó el rendimiento 

de cada obrero para cada actividad designada observándose que las cuadrillas 

avanzaban menos en más tiempo manteniendo siempre con responsabilidad la 

asignación de cada tarea en ejecución.   
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PROPUESTAS  Y PLAN DE EVALUACION PARA  MITIGACIÓN EN OBRA: 

 

PROYECTO:  EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA 

Pisos : 5 

Área de terreno 171.00 M2 

Empresa: JNT & CONSTRUCTORES EIRL. 

Ubicación: MZA H – LOTE 11_ URB. Los Galenos 

Área construida 770.35 M2 

 

Tabla3: medidas preventivas y/ o correctivas Propuestas  por Tareas 

 

MEDIDAS DE PREVENCION 

PARA MITIGACION DE RIESGOS  

 

Riesgo alto 
(Magnitud 5 o 9) 

 

Riesgo medio 
(Magnitud 3 o 4) 

 

Riesgo bajo 
(Magnitud 1 o 2) 

Equipos de protección de 
personal específicos  

 

  

 

   

 

         

 

Equipos de protección colectiva y 
señalización especifica 

             x 

 

             x 

 

         x 

                  

 
Capacitación básica 

  
         x 

 

 
Control operacional 

x x 
     x 

 
Capacitación especifica 

x x 
 

 
Permisos de trabajo 

x  
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  Entrenamiento especial 

x 
x x 

 
Supervisión permanente 

x 
x 

 

x 

 

Equipos de protección de 
personal específicos  

 

        x 

 

  x 

 

         x 

 

Equipos de protección Individual 

             

 

             x 

 

         x 

 

 
Capacitación de Educación 

x 

 

x 

 

         x 

 

 
Control operacional 

x x 
         x 

 

 
Capacitación especifica 

x x  

 
Permisos de trabajo 

 

x   

 
     Entrenamiento y capacitación 

x 
 

 

Simulacros de Riesgos 
x 

x x 
 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.3.1.1 Características del Proyecto.  

 
El proyecto en ejecución “Edificio multifamiliar Italia”, consta de 1 edificación de 5 

niveles, esta obra civil consta con un área de 16.95.00 m2, destinada para áreas 

verdes. 

 
Figura 14: características generales del proyecto 

PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA 

Ubicación:   Urbanización los galenos Mza H lote 11 

Pisos : 5 

Área de terreno 171.00 M2 

Área construida 770.35 M2 

           Fuente: Memoria Descriptiva Arquitectura del Proyecto. 

Figura 15: Sección del Proyecto 

Fuente: Plano de Cortes 
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Figura 16: Sección del Proyecto 

Fuente: Plano de Elevaciones 

 
El proyecto arquitectónico de “Edificio Multifamiliar Italia” ha sido concebido de 

manera que cumpla con los requisitos de funcionalidad y accesibilidad que 

establece el Reglamento  

Nacional de Edificaciones.  

 
PRIMER NIVEL: Se encuentra en la Mza Z Lote 11.Urbanizacion Galenos.  

En el primer nivel cuenta con:  

- 2  Ductos 

- 3 estacionamientos                                      

- 2 Sala  de sala comedor                       

- 2 SS.HH                                        

- 1 Hall principal y Pasadizo común. 
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Figura 17: Sección del Proyecto 

 

Fuente: Plano de Elevaciones 
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SEGUNDO NIVEL 

 
Consta de escalera que viene del primer nivel y lleva al tercer nivel, hall común. 

Departamento 201 (flat): sala comedor, cocina, lavandería, pasadizo, estar, baño, 

dormitorio con closet, dormitorio principal con closet y baño. Departamento 202 

(dúplex): sala comedor, baño visita, pasadizo, cocina, lavandería y escalera que 

lleva al segundo nivel. 

 

Figura 18: Sección del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano de Elevaciones 
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TERCER NIVEL 

 
Consta escalera que viene del segundo nivel y lleva al cuarto nivel, hall común. 

Departamento 301 (flat): sala comedor, balcón, cocina, lavandería, pasadizo, 

estar, baño, dormitorio con closet, dormitorio principal con closet y baño. 

Departamento 202 (dúplex): escalera que viene del primer nivel, pasadizo, baño, 

dormitorio 1 con closet, dormitorio 2 con closet, dormitorio principal con closet y 

baño. 

 
Figura 19: Sección del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano de Elevaciones 
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CUARTO Y QUINTO NIVEL – TIPICO. 

 
Consta de escalera que viene del cuarto y conecta con el quinto nivel, hall común. 

Departamento 501(dúplex): sala comedor, cocina, lavandería, pasadizo, estar, 

baño, dormitorio con closet, dormitorio principal con closet y baño, escalera que 

lleva al segundo nivel. Departamento 402 (tríplex): escalera que viene del primer 

nivel y lleva al tercer nivel, pasadizo, baño, dormitorio 1 con closet, dormitorio 2 

con closet, dormitorio principal con closet y baño. 

  

Figura 20: Sección del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano de Elevaciones 
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2.2.3.2. Procesamiento de información 

  

Una vez recolectada la información (metrados, costos Unitarios, planos, 

programación de seguridad y matriz de riego iper), se establecieron los criterios 

para ordenar los datos obtenidos en el trabajo de campo. Por consiguiente, se 

elaboró y calculo en cuanto por ciento seria su ingreso de la mitigación de riesgos 

previstos durante la ejecución de la obra “Edificio Multifamiliar Italia”, mediante la 

matriz de riesgo y evaluación de peligros al momento de ejecutar una tarea 

necesaria prever lo necesario para que no suceda accidentes en la construcción 

por un periodo de doce semanas.  

 
Se hizo el seguimiento de la obra conociendo las partidas y la programación diría 

que se haría durante el horario de trabajo por nuestra parte y en coordinación con 

la supervisión de apoyarles y hacer cumplir fielmente las normas de seguridad y 

salud Norma G.050, al momento que el personal elaborara cada asignación de 

tareas este totalmente implementado y apto para dicha tarea y mediante la matriz 

iper se verifico de cada tarea mediante cálculos en cuanto hubo la mitigación de 

accidentes y si hubiese en cuanto debería de amortizar y solucionar para mitigar 

dicho accidente. En tanto la propuesta por la empresa (Matriz de riesgos) la cual 

fue brindada por la empresa JNT & CONSULTORES EIRL, como propuesta por 

parte de los tesistas (Matriz Iper). Mientras tanto se elaboró el registro diario de la 

obra mediante fotografías, monitoreo de seguridad y salud al momento de 

ejecución de dichos trabajos en campo en coordinación con el personal de 

seguridad y salud de la constructora ejecutora del proyecto. Se procedió a 

seleccionar dentro de cada partida la posibilidad de accidentes al momento de 

ejecutarse y posteriormente hacer un seguimiento día a día conforme avance 

para poder determinar y  fin poder mitigar los riesgos y brindarle seguridad en 

cuanto a inversión de ingresos con esta metodología previendo cero accidentes y 

tranquilidad en esta obra de todo el personal. 
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Se elaboró el cuadro de identificación de riesgos operacionales por semana de la 

obra .Para poder conocer cuáles son las posibles riesgos operacionales el primer 

paso fue proceder a conocer los implementos de seguridad que tienen dicha 

empresa y en qué condiciones están revisarlo o pasar una inspección técnica 

antes de su uso para cada partidas a ejecutar y el personal este en óptimas 

condiciones también saber cuánto de cuadrilla se necesita para realizar cada 

actividad en el tiempo requerido sacado de los análisis de costos para 

implementar en implementos de seguridad y salud y posterior a ello determinar la 

cantidad de Horas Hombre en cada partida con la finalidad de mitigar algún 

riesgo que se sientan necesariamente estables y responsables al momento de 

ejecutar dichas tareas.  

 

Luego se hizo las gestiones correspondientes para mitigar los accidentes en 

coordinación con la empresa constructora y darle solución a problemas leves que 

se susciten y no postergarse  por tal motivo se procedió de la siguiente manera 

como ya se tiene las tareas en ejecución se comenzó a subordinar todas a la 

partida restrictiva conociendo el tiempo unitario de entrega del proyecto sin cero 

accidentes, aplicando de este modo primeramente la identificación de peligro y 

evaluación de riesgos detallando en cada partida los riesgos y peligros que se 

podría mitigar para luego hacer una comparación entre el tiempo programado sin 

ningún riesgo operacional y el coste de utilidad, y finalmente se pasó calcular el 

factor. Y así subordinar las demás a la partida restrictivas de riesgos 

operacionales. Finalmente se reordenó las cuadrillas dando charlas y educando 

sobre los trabajos a ejecutar este de acuerdo a los reglamentos de control y 

ejecución. 
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2.2.3.3 Análisis de la información 

  

En el análisis y discusión de resultados se han interpretado los hallazgos 

relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos propuestos y el 

marco teórico. Una vez procesada la información del monitoreo y control de la 

obra por la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), de 

la mano con tablas de mitigación de riesgos analizando el ingreso en utilidades 

de acuerdo a cada mitigación que no sucedió mediante esta implementación; en 

su gran mayoría se encuentran muchos accidentes ocasionales cuando no se 

cumple con los requisitos mínimos de acuerdo a normas de construcción. En 

base a la evaluación y gestión de riesgos operativos se programó medidas 

preventivas de seguridad y salud que se brindaran día a día durante todo el 

periodo de ejecución, se halló una estadística de mano de obra más segura cada 

tarea al finalizar el día un ambiente favorable de trabajo en acción y en equipo 

todo coordinado en obra.  

 

De esa manera se obtuvo los siguientes resultados:  

 

- Plano o mapa de riesgos de la obra de mitigación de accidentes.  

- Presupuesto General para de justificación de riesgos de procesos mediante 

matriz Iper.  

- Plan de contingencia de seguridad y salud en edificaciones sobre riesgos 

operativos por tareas. 

- Diagrama y programación de riesgos operativos en general de la obra. 

 

Se elaboró el análisis del costo directo al momento de finalizar el proyecto y 

hacer una comparación del tiempo vs costos de mitigación de riesgos usando 

costos acumulados del presupuesto general en lo cual nos basamos para 

obtener lo siguiente:  
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- Elaborar un Cuadro de mitigación de accidentes en la obra EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR ITALIA.  

- Elaborar un cuadro de justificación de riesgos de procesos mediante matriz 

Iper.  

- Elaborar un Cuadro de mitigación de riesgos operativos por tareas en la obra 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA. 

-  Elaborar la formulación de principales variables de riesgos de la obra EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR ITALIA. 

 

Con el propósito de saber cuál es la variación de costos que disminuirán al 

implementar la mitigación respecto al tiempo de entrega del proyecto final  sin 

perjudicarse mediante accidentes previstos o algún suceso previamente 

percibido durante su ejecución y también identificar la programación en la que se 

avanzó mayor cantidad de partidas y por lo tanto más productividad, seguridad y 

confianza. Finalmente en base a estos resultados, se brindará un listado de 

mejoras y recomendaciones a la empresa JNT & CONSTRUCTORES EIRL. 

Figura 21: Organigrama de JNT Y CONSTRUCTORES EIRL 

 Fuente: Elaboración Propia 
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III. R E S U L T A D O S 

 

3.1 Resultados Cualitativos 

La necesidad de identificar los factores de riesgo a los que una persona se 

enfrenta al realizar una inversión son fundamentales para determinar el rumbo 

que deberá tomar, por esto se debe conocer cómo a través de la historia el 

hombre ha analizado este tema. 

Esas crisis y acontecimientos han vuelto reales la necesidad de crear estrategias 

y volver una rutina la medición y gestión de los riesgos financieros que enfrenta 

una organización de cualquier naturaleza. 

 

 Figura 21: Organigrama de JNT Y CONSTRUCTORES EIRL 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1 cuadro de peligros de riesgos operacionales 

Tabla 4: Riesgos Operativos Identificados Durante el Proceso de la Edificación. 

 

 

2015 

Riesgos operativos Identificados durante el proceso 

LISTA DE RESULTADOS IDENTIFICADOS Y MITIGADOS. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA 

1 Riesgo de no encontrar inversionistas. 

2 Riesgo de negación de crédito pre-aprobado de aprovacion. 

3 Riesgo de demora de venta de activos por departamentos. 

4 Riesgo de cambios en la atracción por la industria, economía local. 

5 Riesgo de exigencias elevadas en el punto de equilibrio. 

6 Riesgo de crédito insuficiente por usuarios. 

7 Riesgo de capital de riesgo insuficiente. 

8 Riesgo de demora en aprobación del crédito. 

9 Riesgo de presupuestos inestables. 

10 Riesgo de sobrecostos en materiales. 

11 Riesgo de gastos administrativos elevados. 

12 Riesgo de disminución del precio del m2. 

 

13 

Riesgo de obtener un crédito que represente un porcentaje muy alto del 

Presupuesto. 

14 Riesgo de cambios de reglamentación durante la ejecución del proyecto. 

15 Riesgo de daño de materiales por inundación. 

16 Riesgo de cambios en los servicios ofrecidos por factores externos. 

17 Riesgo de no renovación de créditos rotativos con proveedores. 

18 Riesgo de incumplimiento de los proveedores. 

19 Riesgo de cambios en la calidad ofrecida por mano de obra poco 

calificada. 20 Riesgo de disminución de utilidades por fluctuación de la moneda. 

21 Riesgo de inviabilidad de servicios ofrecidos. 

22 Riesgo de superar demanda del mercado. 

23 Riesgo de no llegar a público objetivo. 
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24 

24 

Riesgo de afrontar pleitos legales por incumplimiento de normas 

técnicas de 

 

construcción 

25 Riesgo de incumplimiento en entrega a clientes. 

26 Riesgo de venta lenta. 

27 Riesgo de flujo de caja en déficit constante. 

28 Riesgo de establecimiento erróneo de prioridades a desembolsos. 

29 Riesgo de no contar con activos como respaldo. 

30 Riesgo de venta insuficiente en pre construcción. 

31 Riesgo de incumplimiento de pólizas contractuales. 

32 Riesgo de robo de materiales críticos. 

33 Riesgo de demora en el ingreso por ventas. 

34 Riesgo de incumplimiento a proveedores o inversionistas. 

35 Riesgo de arrepentimiento de compradores. 

36 Riesgo de ineficiencia de equipos adquiridos. 

37 Riesgo de sobrecostos en mantenimiento de equipos. 

38 Riesgo de cambio de atracción por alrededores. 

39 Riesgo de distribución errónea de presupuesto. 

40 Riesgo de no contar con plan de contingencia. 

41 El proyecto no es financiado con un crédito bancario 

42 La tasa de interés efectiva es muy alta 

43 La empresa no tiene la experiencia suficiente para acceder a créditos de 

alto valor 44 Estudio de mercado fallido o inexistente 

45 Faltas en las obligaciones en el campo de la salud laboral 

46 Discusiones legales con la comunidad en la zona del proyecto 

47 La zona del proyecto es poco atractiva para los bancos 

48 Dificultades en el trámite de licencias para construcción y adquisición de 

 

servicios 

49 Sanción por incumplimiento de normas preventivas sobre seguridad 

industrial 50 Riesgo de incumplimiento en recibo de obra. 

 Fuente: Identificación de peligros  en Obra 
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1. 3.1.2 RESULTADOS DE OBJTIVOS MITIGADOS 

 
Tabla 5: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

RESULTADOS DE CADA EVENTO SOLUCIONADO MEDIANTE LA MATRIZ IPER 

 

OBRA: EDIFICO MULTIFAMILIAR ITALIA. 

Objetivo 

del 

proyecto 

 

Muy bajo 

0,05 

 

Bajo 0,10 

 

Moderado 

0,20 

 

Alto 0,40 

 

Muy alto 0,80 

 

Costo 

Aumento de 

costo 

insignificante 

<10% de 

aumento en 

costo 

10-20% de 

aumento en 

costo 

20-40% de 

aumento en 

costo 

>40% de 

aumento en 

costo 

 

Programa 

Aumento del 

tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo<5% 

Aumento del 

tiempo 5-10% 

Aumento del 

tiempo 10- 

20% 

Aumento del 

tiempo>20% 

 

 

 

Alcance 

Disminución 

del alcance 

muy poco 

apreciable 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

final del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

 

 

 

Calidad 

Degradación 

de la calidad 

poco 

apreciable 

Son afectadas 

únicamente las 

aplicaciones 

muy exigentes 

La reducción 

de la calidad 

requiere 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción de 

la calidad 

inaceptable 

por el 

patrocinador 

El elemento 

final del 

proyecto 

es 

efectivamente 

inservible 

Fuente: Resultados de Obra 
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PROPUESTAS SIGNIFICATIVAS DE MITIGACION 
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Tabla 6: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

 Fuente: Resultados de Obra 

PROPIETARIO:      

UBICACIÓN:           

01

01.01

01.01.01       CERCO DE OBRA Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD X X X X X X X X

01.02

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO X X X

01.02.02 LIMPIEZA INC ELIMINACIÓN X X X X X X X

01.03

01.03.01

01.03.01.01 EXCAVACION PARA CIMENTACIONES X X X X X

01.03.01.02 EXCAVACIÓN DE CISTERNA X X X X X X X X X

01.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL X X X

01.03.01.04 NIVELACION DE TERRENO PREVIO AL FALSO PISO X X X X

01.03.02

01.03.02.01          RELLENO CON MATERIAL PROPIO X X X X X X X X

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

RIESGO-MECANICO ELECTRICO RIESGO-LOCATIVO FISICOS-QUIMICOS ERGONOM GENERALES PSIC. OTROS
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Tabla 7: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

Fuente: Resultados de Obra 

 

PROPIETARIO:      

UBICACIÓN:           

01

01.01

01.01.01       CERCO DE OBRA Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD X X X X X X X X

01.02

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO X X X

01.02.02 LIMPIEZA INC ELIMINACIÓN X X X X X X X

01.03

01.03.01

01.03.01.01 EXCAVACION PARA CIMENTACIONES X X X X X

01.03.01.02 EXCAVACIÓN DE CISTERNA X X X X X X X X X

01.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL X X X

01.03.01.04 NIVELACION DE TERRENO PREVIO AL FALSO PISO X X X X

01.03.02

01.03.02.01          RELLENO CON MATERIAL PROPIO X X X X X X X X

01.04

01.04.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30 % PG (en SSHH costado de piscina)

01.04.02 SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25 % PM X X

01.04.03 ENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO X X X X

01.04.04 FALSO PISO X X X

01.05

01.05.01

01.05.01.01          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 X X X X

01.05.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISCINA X X X X X X X X

01.05.01.03          CONCRETO PARA PISCINA f 'c =210 Kg /cm2 c/ impermeabilizante X X X X X

01.05.02

01.05.02.01          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 X

01.05.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION X X X X X X

01.05.02.03          CONCRETO PARA CIMENTACION f'c =210 Kg /cm2 X

01.05.03          CISTERNAS SUBTERRANEAS X X X X

01.05.03.01             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 X X

01.05.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA X X X X

01.05.03.03             CONCRETO EN CISTERNA SUBTERRANEA f'c=210 kg/cm2 X X

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

RIESGO-MECANICO ELECTRICO RIESGO-LOCATIVO FISICOS-QUIMICOS ERGONOM GENERALES PSIC. OTROS
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Tabla 8: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 9: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 10: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

Fuente: Resultados de Obra 



75 

 

Tabla 11: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 12: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 13: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

Fuente: Resultados de Obra 
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3.2 Resultados Cuantitativos de la Tesis 

Los resultados que se han obtenido de la recolección o trabajo de campo a través 

de los instrumentos de recolección de datos cuantitativos, es decir, mediante la 

encuesta aplicada a las setenta empresas constructoras de la muestra, se 

presenta a continuación mediante cuadros simples y de doble entrada: 

 

2. 3.2.2 Resultados Estadísticos 

 

3.2.2.1 Variabilidad 

 

Una vez hechos los respectivos ajustes a los estados financieros, se midieron las 

utilidades mediante el método IPER  comparándolos con los resultados 

tradicionales, es decir, con el cálculo del estado financieros Estado de Ganancias 

y Pérdidas. En el Anexo N° 2 se puede observar en la primera columna la 

numeración de las empresas constructoras encuestadas, en la segunda columna 

las utilidades o pérdidas mediante el cálculo tradicional y la siguiente columna 

mediante el método IPER. Seguidamente se ha medido las diferencias de estas 

dos cantidades, luego se calcularon las diferencias porcentuales y para concluir 

las diferencias porcentuales a valor absoluto. 

 

3.2.2.2 Resultados Cualitativos 

 

La necesidad de identificar los factores de riesgo a los que una persona se 

enfrenta al realizar una inversión son fundamentales para determinar el rumbo 

que deberá tomar, por esto se debe conocer cómo a través de la historia el 

hombre ha analizado este tema. 

Esas crisis y acontecimientos han vuelto reales la necesidad de crear estrategias 

y volver una rutina la medición y gestión de los riesgos financieros que enfrenta 

una organización de cualquier naturaleza. 
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IV.  D I S C U S I O N   D E   R E S U L T A D O S  

 

Se identificaron 9 riesgos de categoría ALTA, esto quiere decir que sus valores de 

PxI se encuentran en un rango entre 0,18 y 0,99. A estos riesgos debe 

prestársele especial atención pues sus respectivos impactos y probabilidades de 

ocurrencia los convierten en objetos de vulnerabilidad al proyecto. Entre ellos se 

encontraron en igual número riesgos de liquidez y riesgos operacionales (3 para 

cada categoría). 

 

De acuerdo a las 5 clasificaciones propuestas por nuestra matriz Iper y 

seguimiento de obra, de los riesgos identificados se puede concluir que: 

 

Riesgos de Crédito: Representan el 1.6% del total de los riesgos identificados. 

Sólo el 2.5% de ellos se encontraron en categoría BAJA respecto a la urgencia de 

respuesta, por lo que es una categoría que no debe ser descuidada.  

 

El  75% se encuentra distribuido con un 50% en categoría MODERADA y 2.5% en 

ALTA.  

 

Los riesgos identificados para esta categoría tienen relación directa con las 

operaciones que involucraron la obtención de créditos  para  la  construcción,  por  

lo  que  fue  necesario  que  al  acudir  a  las  entidades bancarias para la solicitud 

de éstos, se conocieran de antemano las implicaciones que traía el crédito para la 

empresa, de manera que el plan de financiación adquirido fuera el óptimo. Los 

categorizados como ALTOS tuvieron que ver con la negación del crédito, cosa 

que depende del conocimiento previo de los requisitos que presente la entidad 

bancaria para el tipo de crédito al que se esté aspirando. 
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Tabla 14: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

PROPIETARIO:      

UBICACIÓN:           

PROMEDIO PROMEDIO

01

01.01

01.01.01       CERCO DE OBRA Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD 4 3 4 4 2 2 2 3

01.02

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 4 4 6

01.02.02 LIMPIEZA INC ELIMINACIÓN 4 5 3 6 4 3 6

01.03

01.03.01

01.03.01.01 EXCAVACION PARA CIMENTACIONES 4 4 4 4 3

01.03.01.02 EXCAVACIÓN DE CISTERNA 4 4 4 4 2 3 4 4 3

01.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL 3 4 4

01.03.01.04 NIVELACION DE TERRENO PREVIO AL FALSO PISO 3 2 3 4

01.03.02

01.03.02.01          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2 1 3 2 2 2 2 2 2 B

01.04

01.04.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30 % PG (en SSHH costado de piscina)

01.04.02 SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25 % PM 2 2

01.04.03 ENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 3 2 2 2

01.04.04 FALSO PISO 4 3 1
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Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 15: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 16: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 17: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 18: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 19: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

 Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 20: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper  

 

Fuente: Resultados de Obra 
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ANALISIS,  MONITOREO Y CONTROL DE 

SUBPARTIDAS: ARQUTECTURA – ESTRUCTURAS 

– SANITARIAS – ELECTRICAS. 
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Tabla 21: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 22: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 23: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 24: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 25: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

OBRA:            

PROPIETARIO:      

UBICACIÓN:           
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Cortes / Laceraciones/Raspaduras Heridas y golpes, contusión, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 4 Distancia de seguridad entre el personal de apoyo y la maquinaria en movimiento 4

Golpes por Objetos o 

Herramientas/Chancones
Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 3 Eliminacion de muros en demolición 3

Proyección de partículas Golpes y heridas 1% 1% 1% 1% 4 El material debe estar cubierto con redes 2

Caidas de Estructuras Existentes Golpes y heridas 1% 1% 1% 4 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo 1

Caida del personal al mismo nivel Golpes y heridas 2 Señalizar el perímetro de la excavación 1

Lesiones y/o Cortes en las manos Golpes, heridas 1% 1% 2 Se prohibe el transito del volquete con personal en la tolva por encima del material 1

Lesiones y/o Cortes en las Pies Quemaduras, asfixia, paro cardiaco, conmocion 1% 1% 2 Descubrimiento y demarcación de la línea elécrica enterrada 1

Fracturas o Desgonces Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 1% 2 Se debe proteger los talude usando entibado u otros medios adecuados 1

Caidas de Estructuras Existentes Contusión, heridas 1% 1% 1% 1% 4 Se debe usar guantes de cuero al manipular los fierros de construcción 2

Caida del personal al mismo nivel Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 4 No transitar por los bordes de la zapata mientras haya personal laborando 4

Lesiones y/o Cortes en las manos Golpes y heridas 1% 2% 2% 1% 6 Señalizar el perímetro de la excavación, no transitar por los bordes de la excavación 2

Lesiones y/o Cortes en las Pies Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 4 Toda estaca o saliente serán señalizadas 4

Fracturas o Desgonces Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 3% 1% 5 Uso de arnés de cuerpo entero certificado, andamios estables 3

Cortes / Laceraciones/Raspaduras Heridas punzocortantes 1% 1% 1% 3 Uso del EPI y guantes de cuero reforzable flexible y caña corta 2

Golpes por Objetos o 

Herramientas/Chancones
Inflamaciones de tendones, hombro, muñeca y mano 1% 3% 1% 1% 6 Entrenamiento para manipulación manual de carga 2

Atropellos de Objetos Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 4 No ejecutar tareas simultáneas, alineadas verticalmente. Materiales aljeados al borde 3

Chques con Objetos de Trabajo Golpes y heridas 1% 1% 1% 3 Accesos limpios y ordenados 1

Cortes / Laceraciones/Raspaduras Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 2% 3% 1% 6 Verificación previa al armado del andamio. Uso de sistema personal anticaídas 3

Caidas de personas al mismo nivel Intoxicación, , asfixia, cancer 1% 1% 1% 4 Uso de los EPIS indicados en las hojas MSDS 2

Pisada sobre Objetos Heridas punzocortantes 1% 1% 1% 4 Se debe usar guantes de cuero al manipular los elementos para el encofrado 1

Dislocamientos Heridas 1% 3% 1% 4 Revisión de herramientas y equipos antes de usar 1

Generacion de residuos Solidos Heridas 1% 2% 1% 4 No debe existir maderas con clavos expuestos, ni alamabre saliente del material 1

Capataz e Ing. 

De Campo

Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica G-050                                                       

Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050
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Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica G-050                                                                          

Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050

 * Art. 7.7 Señalización en obra Norma 

Tecnica G050

*Art 15 orden limpieza Norma G-05

Ing. Campo 

Capataz y 

Operario
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ANALISIS DE 

INCIDENCIAS 

2

Cielorrasos con mescla de 

cemento  - Arena

CIELORRAAS

OS

2

3

VESTIDURAS 

DE FONDO 

DE 

ESCALERAS

Vestidura de Fondo de 

Escaleras Con Mortero
B

TABLA DE MITIGACION DE RIESGOS

REVOQUES 

ENLUCIDOS Y 

MOLDURAS

Tarrajeos Interior y 

Exteriores - Vestiduras de 

derrames - Tarrajeo en 

Cistena - Enchape Tipo 

Piedra en Fachada.

P
R

O
B

A
B

I
L

I
D

A
D

B

M

 "EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA"

   JNT CONSTRUCTORES

MZA H LOTE 11-URB. LOS GALENOS-DISTRITO TRUJILLO

% (FACTOR DE 

INCIDENCIA)
ARQUITECTURA - RESGISTRO ESTANDARIZADO

PELIGROS RIESGOS
MEDIDAS DE 
MITIGACION

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 26: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 27: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 28: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

PROPIETARIO:      

UBICACIÓN:           
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Alta presion en Mano de Obra Heridas y golpes, contusión, politraumatismo 1% 1% 1% 4 Distancia de seguridad entre el personal de apoyo y la maquinaria en movimiento 4

Choques con Objetos de trabajo Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 3 Eliminacion de muros en demolición
3

Explosion al Ruido / vibraciones Golpes y heridas 1% 1% 1% 4 El material debe estar cubierto con redes
2

Proyección de partículas Golpes y heridas 4 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo 1

Ingestion de sustancias nocivas Golpes y heridas 1% 1% 2 Señalizar el perímetro de la excavación 2

Exposicion al polvo Golpes, heridas 1% 1% 2 Se prohibe el transito del volquete con personal en la tolva por encima del material 1

Caida del personal al mismo nivel Quemaduras, asfixia, paro cardiaco, conmocion 1% 1% 1% 2 Descubrimiento y demarcación de la línea elécrica enterrada
1

Golpes con / Objetos Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 1% 2 Se debe proteger los talude usando entibado u otros medios adecuados 1

Tropezones/Resbalones Neumoconiosis, asfixia, asma, dermatitis, alergias 1% 1% 2% 4 Uso de respiradores contra polvo 2

Ingestion de sustancias nocivas Heridas 4 Se debe tener señalizado y acordonado el área a trabajar 1

Exposicion al polvo Intoxicación, , asfixia, cancer 1% 2% 2% 1% 6 Uso de respiradores contra polvo 2

Lesiones y/o Cortes en las manos Sordera ocupacional 1% 1% 4 Se debe usar protectores auditivos 3

Lesiones y/o Cortes en las Pies Cortes, heridas 1% 1% 1% 1% 5 Verificar estabilidad del terreno. Respetar señalización 1

Caidas de Estructuras Existentes Contusión, heridas 1% 1% 3 Se debe usar guantes de cuero al manipular los fierros de construcción 2

Caida del personal al mismo nivel Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 6 No transitar por los bordes de la zapata mientras haya personal laborando 2

Lesiones y/o Cortes en las manos Golpes y heridas 1% 1% 1% 4 Señalizar el perímetro de la excavación, no transitar por los bordes de la excavación 2

Lesiones y/o Cortes en las Pies Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 3 Toda estaca o saliente serán señalizadas 2

Fracturas o Desgonces Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 2% 2% 2% 6 Uso de arnés de cuerpo entero certificado, andamios estables 2

Cortes / Laceraciones/Raspaduras Heridas punzocortantes 1% 1% 2% 4 Uso del EPI y guantes de cuero reforzable flexible y caña corta 2

Golpes por Objetos o 

Herramientas/Chancones
Inflamaciones de tendones, hombro, muñeca y mano 1% 1% 2% 4 Entrenamiento para manipulación manual de carga

2
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OBRA:             "EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA"

   JNT CONSTRUCTORES

MZA H LOTE 11-URB. LOS GALENOS-DISTRITO TRUJILLO

TABLA DE MITIGACION DE RIESGOS
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ACTIVIDAD
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Operario 

Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica 

G-050                                                                          

Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050

Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica 

G-050                                                       Art. 

15 Orden Limpieza Norma G-050
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De Campo
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SISTEMA DE 

SEGURIDAD

Cielorrasos con mescla de 

cemento  - Arena

INSTALACIONES ELECTRICAS - RESGISTRO ESTANDARIZADO
% (FACTOR DE 

INCIDENCIA)

M

3

Instalaciones en interiores 

de los 5 niveles en sala - 

comedor - cocina - 

dormitorios - servicios 

higuienicos - areas de 

servicio

PELIGROS RIESGOS
MEDIDAS DE 
MITIGACION

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 29: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

PROPIETARIO:      

UBICACIÓN:           
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Atropellos Heridas y golpes, contusión, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 4 Distancia de seguridad entre el personal de apoyo y la maquinaria en movimiento 3

Caídas de estructuras exixtentes Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 3
Eliminacion de muros en demolición 3

Caídas de objetos Golpes y heridas 4 El material debe estar cubierto con redes 2

Caídas a desnivel Golpes y heridas 1% 1% 4 Mantener limpia y ordenada el área de trabajo 1

Caídas a nivel Golpes y heridas 1% 1% 2 Señalizar el perímetro de la excavación 2

Caídas de altura Golpes, heridas 1% 1% 2 Se prohibe el transito del volquete con personal en la tolva por encima del material 1

Contacto con energía electrica Quemaduras, asfixia, paro cardiaco, conmocion 1% 1% 2 Descubrimiento y demarcación de la línea elécrica enterrada
1

Derrumbes Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 1% 2 Se debe proteger los talude usando entibado u otros medios adecuados 1

Genertación de polvo Neumoconiosis, asfixia, asma, dermatitis, alergias 1% 1% 1% 1% 4 Uso de respiradores contra polvo 2

Golpes Heridas 1% 1% 4 Se debe tener señalizado y acordonado el área a trabajar 1

Inhalación de sustancias nocivas Intoxicación, , asfixia, cancer 1% 1% 6
Uso de respiradores contra polvo 2

Ruido Sordera ocupacional 1% 1% 1% 1% 4 Se debe usar protectores auditivos 3

Volcaduras Cortes, heridas 1% 2% 1% 1% 5 Verificar estabilidad del terreno. Respetar señalización 1

Aplastamiento Contusión, heridas 1% 1% 1% 1% 3 Se debe usar guantes de cuero al manipular los fierros de construcción 2

Caídas de objetos Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 6 No transitar por los bordes de la zapata mientras haya personal laborando 4

Caídas a desnivel Golpes y heridas 1% 1% 4 Señalizar el perímetro de la excavación, no transitar por los bordes de la excavación 2

Caídas a nivel Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 3 Toda estaca o saliente serán señalizadas 2

Caídas de altura Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 2% 1% 1% 6 Uso de arnés de cuerpo entero certificado, andamios estables 2

Cortes Heridas punzocortantes 4 Uso del EPI y guantes de cuero reforzable flexible y caña corta 2

Sobreesfuerzos Inflamaciones de tendones, hombro, muñeca y mano 4 Entrenamiento para manipulación manual de carga 4

Caídas de objetos Golpes y heridas, politraumatismo 1% 1% 1% 1% 4 No ejecutar tareas simultáneas, alineadas verticalmente. Materiales aljeados al borde 4

Caídas a nivel Golpes y heridas 1% 1% 1% 1% 4 Accesos limpios y ordenados 1

Caídas de altura Heridas y golpes, contusión, politraumatismo, muertes 1% 1% 1% 3 Verificación previa al armado del andamio. Uso de sistema personal anticaídas 3

Contacto con sustancias nocivas Intoxicación, , asfixia, cancer 1% 1% 1% 1% 4 Uso de los EPIS indicados en las hojas MSDS 2

Cortes Heridas punzocortantes 1% 1% 1% 1% 4 Se debe usar guantes de cuero al manipular los elementos para el encofrado 1

Golpes Heridas 1% 1% 1% 1% 4 Revisión de herramientas y equipos antes de usar 1

Incrustaciones Heridas 1% 2% 1% 1% 4 No debe existir maderas con clavos expuestos, ni alamabre saliente del material 1

Ruidos Sordera ocupacional 1% 1% 2 Se debe usar protectores auditivos 1

Sobreesfuerzos Inflamaciones de tendones, hombro, muñeca y mano 1% 1% 1% 3 Entrenamiento para manipulación manual de carga 2

M
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3

3

INSTALACIONES 

DE AGUA 

CALIENTE

Interiores - en los 5 niveles - 

Cuarto - Baños - Red de 

distribucion 

TERMA DE 80 LTS 

Y 50 LTS

Vestidura de Fondo de 

Escaleras Con Mortero

Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica G-050                                                                          

Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050

Capataz e Ing. 

De Campo

Art. 7.7. Señalizacion en Obra Norma Tecnica G-050                                                       

Art. 15 Orden Limpieza Norma G-050

Capataz y Ing de 
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 * Art. 13.6º Norma Tècnica G-050 
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INSTALACIONES 

SANITARIAS DE 

AGUA FRIA

Interiores - en los 5 niveles - 

Cuarto - Baños - sala -  

comedor - Servicios.
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OBRA:             "EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA"

   JNT CONSTRUCTORES

MZA H LOTE 11-URB. LOS GALENOS-DISTRITO TRUJILLO

TABLA DE MITIGACION DE RIESGOS

ANALISIS DE 

INCIDENCIAS 

PELIGROS RIESGOS

MEDIDAS DE 

MITIGACION

 

Fuente: Resultados de Obra 
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RESULTADO FINAL: ARQUTECTURA – 

ESTRUCTURAS – SANITARIAS – ELECTRICAS. 

MITIGACION AL 5% DE OBRA 
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Tabla 30: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

OBRA:                    RESIDENCIA "MULTIFAMILIAR ITALIA"

PROPIETARIO:      JNT CONSTRUCTORES

ANÁLI S I S  Y 

RECOP I LACI ON DE 

I NFORM ACI ON

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
C A N TID A D  D E 

PER SON A L EN  

OB R A

C A TEGOR IA  

R IESGO D E 

A C C ID EN TES

 C OSTO 

U N ITA R IO
Mes 1 Mes 2 Mes 3

TOTA L D ED IC A C ION  

HOM B R E 

/ PR OY EC TO

 D ED IC A C ION  

TOTA L HOM B R ES 

EN  EL PR OY EC TO  

C OSTO ( $)  TOTA L 

HOM B R ES EN  EL 

PR OY EC TO

COSTO TOTAL POR 

COMPONENTE

VALOR % SOBRE 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO

01 ESTRUCTURAS 287,673.04

01.01    OBRAS PROVISIONALES 3,500.00

01.01.01      CERCO DE OBRA Y SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD glb 1.00 3,500.00 3,500.00

01.02    OBRAS PRELIMINARES 1,927.50

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 171.00 2.50 427.50

01.02.02 LIMPIEZA INC ELIMINACIÓN GLB 1.00 1500.00 1,500.00

01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,554.17

01.03.01      MOVIMIENTO DE TIERRA 3,540.39

01.03.01.01EXCAVACION PARA CIMENTACIONES M3 42.95 45.00 1,932.75

01.03.01.02EXCAVACIÓN DE CISTERNA M3 9.92 45.00 446.51

01.03.01.03ELIMINACION DE MATERIAL M3 50.22 22.00 1,104.77

01.03.01.04NIVELACION DE TERRENO PREVIO AL FALSO PISO M2 12.25 4.60 56.35

01.03.02      RELLENOS 13.78

01.03.02.01         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.10 12.50 13.78 1.00         2.00         13.78         0.20              0.02         0.36              0.58               0.58              7.99                   8.79                     0%

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 921.52

01.04.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30 % PG (en SSHH costado de piscina)m3 1.16 247.50 285.86

01.04.02 SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25 % PM m3 0.27 262.24 71.39

01.04.03 ENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 3.63 35.80 129.95

01.04.04 FALSO PISO M2 11.22 38.70 434.31

01.05    CONCRETO ARMADO 209,876.55

01.05.01 PLATEA DE CIMENTACION 18,629.28

01.05.01.01         ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 1,677.07 4.00 6,708.28

01.05.01.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISCINA m2 37.80 25.00 945.00

01.05.01.03         CONCRETO PARA PISCINA f 'c =210 Kg /cm2 c/ impermeabilizantem3 31.36 350.00 10,976.00

01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION 9,694.00

01.05.02.01         ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 1,221.00 4.00 4,884.00

01.05.02.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACIONm2 37.00 25.00 925.00

01.05.02.03         CONCRETO PARA CIMENTACION f'c =210 Kg /cm2 m3 11.10 350.00 3,885.00

0.43              0.86               0.86              8,336.84           9,170.52             1%

0.86              16,021.18         17,623.30           2%

1.00         5.00         9,694.00   0.30              0.13         

871.76                0%

1.00         3.00         18,629.28 0.18              0.30         0.38              0.86               

1.00         2.00         921.52       0.28              0.10         0.48              0.86               0.86              792.51               

0.86               0.86              3,044.73           3,349.20             0%1.00         4.00         3,540.39   0.20              0.26         0.40              

0.86 0.86 1,657.65           1,823.00             0%1.00         5.00 1,927.50 0.2 0.2 0.46

0.58 0.58 2,030.00           2,233.00             0%1.00         3.00 3,500.00 0.26 0.02 0.3

MULTIFAMILIAR ITALIA
767,412.13                                        

PRESUPUESTO DE OBRA

UBICACIÓN:           MZA H -  LOTE 11-URB. LOS GALENOS

EST UD IOS, D ISEÑOS Y 

A P R OB A C ION ES

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 31: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 32: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 33: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 
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Tabla 34: resultados y solucionario Mediante la Matriz Iper 

 

Fuente: Resultados de Obra 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollar un plan de seguridad y salud en un proyecto de edificación 

implica formalizar a la empresa implementando procedimientos de trabajo, 

registros, etc. con la finalidad de tener un mejor control de las actividades y 

poder minimizar los riesgos y  peligros identificados.  

 

 Todo este desarrollo del  plan de  seguridad implica una inversión tanto 

económica como humana, es por eso que se tiene que realizar un análisis 

de los riesgos asociados a los peligros identificados en cada actividad con 

el objetivo de tener una tolerancia cero En este trabajo, se propone una 

metodología para presupuestar la seguridad y salud acorde al sistema de 

planificación y programación elegidos. 

 

 Es necesario reformular y analizar los contenidos de los planes de estudios 

de las carreras de pre grado y post grado involucradas en seguridad y 

salud, para poder sembrar la inquietud así como un mejor conocimiento de 

la Prevención de riesgos operativos 

 

 Una buena gestión del proyecto, tiene que tener en cuenta desde su inicio 

la prevención de riesgos, para que en el análisis de constructabilidad del 

proyecto de edificación se incluyan los procedimientos de trabajo seguro. 

 

 El plan de seguridad y salud, busca que todo trabajador al ser capacitado, 

adquiera conciencia de que el mayor responsable de su seguridad es él 

mismo. 

 

 La seguridad va de la mano con la productividad, esta inversión que realiza 

la empresa en capacitar a los trabajadores mejorará continuamente tanto la 

producción, productividad, seguridad y calidad de todo proyecto de 

edificación. 

 



 

 En un proyecto de edificación siempre existirán trabajadores que por los 

años de trabajo y la experiencia adquirida en su especialidad, piensan que 

son inmunes ante cualquier accidente, es importante que entiendan el 

objetivo de las charlas de capacitación, señalización, folletos o cualquier 

indicación del encargado de seguridad, pues estos puntos minimizaran 

cualquier peligro que puedan sufrir en una actividad. 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Es común encontrar en una industria tan competitiva como la de la construcción 

civil, que las empresas, compañías, organizaciones, etc. (como fue el caso de 

ésta investigación) suelen brindar información que las favorece y contribuyen a la 

consecución de una buena imagen, por lo que las situaciones negativas son 

fácilmente omitidas.  

 

Se recomienda para futuras investigaciones en la materia de gestión de riesgos, 

que las técnicas de recolección de información sean escogidas de acuerdo a un 

debido análisis de utilidad y veracidad de la posible información a recoger, y que 

de la misma forma sean planificadas de manera que la incertidumbre y los 

sesgos de información sean llevados al mínimo posible. 

 

Es necesario también programar las actividades de recolección en tiempos 

prudenciales, pues la disponibilidad de tempo de las personas a entrevistar y que 

cumplen con el perfil requerido para brindar la información pertinente, suele 

ser muy reducida  y esto puede afectar el cumplimiento de las metas en el 

tiempo propuesto para la investigación y evitar riesgos fututos de accidentes. 

 

Para futuras investigaciones se propone también escoger dos casos de estudio 

y comparar los valores arrojados en la matriz IPER tal manera que se estudie el 

plan de gestión de riesgos operativos dentro del proyecto en ejecución. 

 

Actualizar la matriz de peligros y evaluación de riesgos del Edificio 

Multifamiliar Italia, cuando la situación actual del mismo sea distinta a la 

descrita. Ya sea por la minimización de los peligros identificados o por el 

seguimiento de nuevos eventos de accidentes que se puedan presentar 

durante la ejecución de una tarea. 
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VIII. ANEXOS  

 

 

 

 

Yorman Quiroz Quispe Observando cada actividad el avance y con EPP 

Jholban Santa Cruz Romero Observando cada actividad el avance y con EPP 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jholban Santa Cruz Romero Observando cada actividad de seguridad y salud de alto riesgo 

Jholban Santa Cruz Romero verificando que todos estén con equipos personales 



 

 

 

 

 

  

 

Verificando que todos estén con equipos personales sin EPP realizando labores diarias 

Personal en Obra sin EPP después de darles charlas de seguridad y salud. 



 

 

 

 

  

 

 

 

Yorman Quiroz Personal en Obra sin EPP libre de seguridad y salud. 

Personal en Obra sin EPP después de darles charlas de seguridad y salud. 



 

 

 

 

 

  

 

Personal en Obra sin EPP después de darles charlas de seguridad y salud. 

Personal en Obra sin EPP después de darles charlas de seguridad y salud. 


