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INTRODUCCIÓN 

 

El sector construcción en nuestro país es muy conservador aún, es decir muy resistente 

a los cambios, gran reflejo de esta característica, son nuestros deficientes ratios con 

respecto a otros países de la región, los cuales, si han logrado implementar nuevas 

metodologías apoyadas además en herramientas digitales acorde a nuestros tiempos, 

como por ejemplo la Filosofía Lean Construction y BIM. 

 

La filosofía Lean Production nace en Toyota en los años 70’s en Japón, con el objetivo 

de buscar una manera distinta de producción, maximizando valor al cliente y 

minimizando todo tipo de pérdidas o desperdicios, es decir, agregar valor en todo 

sentido, he inclusive ir más allá de lo que necesita el cliente final. 

 

Ya en el año 1992, Lauri Koskela escribe en la Universidad de Stanford un artículo 

sobre porque no aplicar los conceptos de Lean Production a la construcción, es aquí 

donde nace oficialmente el Lean Construction. Años más tarde Gleen Ballard junto a 

Grew Howel desarrollaron el Last Planner System®, es con esos conceptos que 

empezaron a implementar el Pensamiento Lean en el sector construcción. 

 

Con el pasar de los años la Filosofía Lean Costruction se ha ido fomentando a nivel 

global, y el Perú no ha sido ajeno a estas nuevas prácticas tanto así que las grandes 

empresas nacionales ya han logrado su implementación, la deficiencia se encuentra en 

empresas medianas y pequeñas, las cuales todavía no logran cambiar ese chip de 

construir de la forma tradicional. 

 

Por lo antes mencionado, y por el desarrollo y crecimiento actual en el sector 

construcción se dice que el Perú tiene una oportunidad tremenda de fomentar la 

filosofía Lean Construction, y no deberíamos darnos el lujo de desperdiciar tantos 

recursos en este intento, por ejemplo, lo que uno descubre es que los desperdicios de la 
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construcción son tremendos, el re trabajo que nadie lo mide en el mejor de los casos 

bordea el 15%, es decir nuestras obras son 15% más caras de las que deberían ser. 

 

Otro factor importante es la manera de como planificamos las obras en el país, lo más 

probable es que en una oficina el residente o jefe de obra se sienta y comienza a 

planificar la obra, luego se hace un seguimiento periódico de obra, eso es toda la 

planificación. Realmente uno se da cuenta que sólo se trata de una actualización de una 

planificación y que solo estaba en la cabeza de alguien, nada más, a diferencia del Last 

Planner System®, el cual tiene como objetivo reunir a todo el equipo que va a 

interactuar en obra y entre todos pactar la organización y planificación de obra, estas 

reuniones periódicas nos sirven para revisar y resolver los problemas, verificando de 

que estamos cumpliendo los plazos que hemos acordado.  

 

 

Trabajar como se ha trabajo siempre es decirle al residente, tienes un mes para terminar 

la obra, y este por más experiencia que tenga será incapaz de hacerlo, sino tiene una 

metodología que le ayude a generar todo el equipo que es necesario gestionar para 

llegar a la meta, es decir, con un simple seguimiento siempre estas por detrás de la 

planificación con lo que no puedes prever absolutamente nada, con el sistema de último 

planificador de lo que se trata es de estar siempre por delante de lo que va a pasar y no 

solo el jefe de obra, sino sobre todo  el equipo, el jefe de obra es el que facilita toda la 

programación y facilita todo el sistema, pero es todo el equipo el que se compromete, 

de manera que no es el jefe de obra quien tiene la presión por llegar y los demás van 

trabajando a su ritmo, sino realmente la presión está en todos los compromisos pactados 

por todos los involucrados de obra. 
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RESUMEN 

El presente trabajo surgió de la búsqueda de mejoras para la productividad en obras de 

edificación en la ciudad de Trujillo, de modo que se buscó implementar la herramienta 

denominada Last Planner Systemn o Sistema del Último Planificador de la filosofía 

Lean Construction en la empresa Corporación Inmobiliaria F&F, específicamente en 

su proyecto habitacional denominado “Residencial El Roble”. El proyecto por sus 

características arquitectónicas y estructurales se adecua perfectamente a la metodología 

a implementar. El estudio inicia realizando el plan maestro a seguir, para lo cual 

revisamos las especificaciones técnicas del proyecto y los metrados de la edificación. 

Luego de revisar y verificar los metrados realizamos el estudio de los trenes de trabajo 

(teoría de los lotes) más equilibrados posibles en todas las partidas, en este paso se 

necesita el apoyo del ingeniero encargado del diseño estructural, específicamente para 

evaluar los cortes debido a la sectorización en los elementos horizontales (losas y 

vigas), mientras se revisan los metrados la fundación sigue su curso y avanza 

paralelamente al trabajo de gabinete, luego de definir los trenes de trabajo se realiza el 

lookahead de producción y lookahead de materiales. El lookahead realizado tiene una 

visión de cuatro semanas y se elabora en reunión semanal, en esta reunión se fomenta 

la metodología e involucra a los miembros del equipo, llámese residente, jefe de campo, 

contratistas, capataces, almacén, logística, además de ayudarnos en la elaboración del 

análisis de restricciones de las partidas a ejecutar en las siguientes semanas, también se 

revisa el porcentaje de trabajo ejecutado y otros actividades que puedan afectar el 

desarrollo del proyecto, además de buscar oportunidades de mejora en la ejecución de 

las partidas a realizar. Nuestro Porcentaje de Plan Cumplido Acumulado llego a 86.5%, 

logrando superar el ratio propuesto de 85% para nuestro proyecto. Y nuestra Causa de 

No Cumplimiento más relevante fue la de tipo Trabajos Previos llegando a incidir en 

el proyecto en un 19%. La implementación del Last Planner System® llegó a un rango 

del 95%. Y la recomendación para estudios siguientes sería seguir la metodología de 

manera estricta desde el inicio, pues cada paso de la metodología es necesario e 

importante, de lo contrario se generarían deficiencias al sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 

The present work arose from the search for improvements to productivity in building 

works in the city of Trujillo, so that we sought to implement the tool called Last Planner 

Systemn of the philosophy Lean Construction in the company Corporación 

Inmobiliaria F & F, Specifically in its housing project called "Residencial El Roble". 

The project due to its architectural and structural characteristics is perfectly adapted to 

the methodology to be implemented. The study begins with the master plan to be 

followed, for which we review the technical specifications of the project and the 

metrados of the building. After reviewing and verifying the metrados, we performed 

the study of the most balanced work trains (theory of batches) possible in all the items, 

this step requires the support of the engineer in charge of the structural design, 

specifically to evaluate the cuts due to The sectorization in the horizontal elements 

(slabs and beams), while they review the metrados the foundation continues its course 

and advances parallel to the work of cabinet, after defining the work trains is realized 

the lookahead of production and lookahead of materials. The lookahead carried out has 

a vision of four weeks and is elaborated in weekly meeting, in this meeting it foments 

the methodology and it involves the members of the equipment, call resident, field 

manager, contractors, foremen, warehouse, logistics, besides helping us in The 

preparation of the analysis of restrictions of the items to be executed in the following 

weeks, also the percentage of work performed and other activities that may affect the 

development of the project, as well as the search for opportunities to improve the 

execution of the items to be carried out. Our Accumulated Cumulative Plan Percentage 

reached 86.5%, exceeding the proposed ratio of 85% for our project. And our most 

important Cause of Non-Compliance was the Pre-Works type, which affected the 

project by 19%. The implementation of the Last Planner System® reached a range of 

95%. And the recommendation for further studies would be to follow the methodology 

strictly from the outset, as each step of the methodology is necessary and important, 

otherwise weaknesses would be generated in the system. 
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I. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 

ANTECEDENTE 1:  

Polo Lecca, Ildefonso L. (2014) en la tesis titulada: Elaboración de una 

Propuesta para la Implementación del Sistema Last Planner Durante la 

etapa de Construcción de Edificios Multifamiliares e Institucionales en la 

Ciudad de Lima, para optar el título de ingeniero civil, (Universidad Privada 

Antenor Orrego), en la ciudad de Trujillo, concluye lo siguiente: 

 

“Mediante la aplicación del LPS se comprobó que se puede generar una 

programación semanal confiable, ya que previamente se realiza la liberación de 

restricciones lo cual nos asegura con una buena probabilidad que la actividad 

será ejecutada. De esta manera se cumple con uno de los principios de la Lean 

Construction que es la reducción de la variabilidad en los procesos”. 

 

“Para que los niveles de planificación no se conviertan en una simple ventana 

de niveles superiores, y para lograr un adecuado entendimiento entre cuadrillas 

se debe incrementar progresivamente el nivel de detalle analizado, partiendo de 

partidas generales en el plan maestro a un diseño específico de procesos 

constructivos para los planes diarios”. 

 

“Para seleccionar adecuadamente la cantidad de trabajo es necesario revisar 

detalladamente la capacidad de las cuadrillas y el status de la obra, de modo 

que a cada cuadrilla se asigne una cantidad de trabajo que esté dentro de su 

capacidad pero que permita obtener los rendimientos esperados”. 
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APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis está enfocada 

básicamente en definir los procesos principales a desarrollar durante la 

aplicación del sistema Last Planner como son: Coordinación entre cuadrillas, 

Análisis de Restricciones, Selección del Trabajo y Transmisión de información. 

 

ANTECEDENTE 2:  

Miranda Casanova, Daniel (2012), en la tesis titulada: Implementación del 

Sistema Last Planner en una Habilitación Urbana, para optar el título de 

ingeniero civil, (Pontificia Universidad Católica del Perú), en la ciudad de 

Lima, concluye lo siguiente: 

“Mediante la aplicación del LPS se comprobó que se puede generar una 

programación semanal confiable, ya que previamente se realiza la liberación de 

restricciones lo cual nos asegura con una buena probabilidad que la actividad 

será ejecutada. De esta manera se cumple con uno de los principios de la Lean 

Construction que es la reducción de la variabilidad en los procesos”. 

 

“Además debemos tener en claro que el LPS es una herramienta que es utilizada 

para estabilizar el flujo del trabajo, siendo este otro de los principios de la Lean 

Construction. Esta estabilización del flujo lo podemos ver al obtener la 

retroalimentación que nos brinda la recopilación de las Causas de No 

Cumplimiento lo cual genera una mejora al sistema debido a que podemos 

detectar las partes que están fallando”. 

 

APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis no sólo es el 

aprender los principios de la nueva filosofía orientada hacia la administración 

de la producción denominada Lean Construction o el conocer la teoría y aplicar 

todos los elementos que conforman el Last Planner System®, sino es ver que 

al implementar un sistema de planificación hemos podido identificar otros 

aspectos tales  como desafíos con el factor humano de la empresa, 
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problemáticas organizacionales, necesidad de esquematizar y ordenar los 

procesos de acuerdo al tipo de proyecto a estudiar, tomar en cuenta los controles 

de calidad como parte de la planificación, etc. 

ANTECEDENTE 3:  

Bujele Revilla, Kenny E. (2012), en la tesis titulada: Productividad en la 

Construcción de un Condominio Aplicando Conceptos de la Filosofía Lean 

Construction, para optar el título de ingeniero civil, (Pontificia Universidad 

Católica del Perú), en la ciudad de Lima, concluye lo siguiente: 

 

“La filosofía Lean Construction puede ser aplicada a cualquier tipo de proyecto, 

no es necesario una gran inversión o una gran área de terreno para que sea 

aplicable este concepto, lo que si queda claro es que, para la parte de 

construcción, a una mayor cantidad de departamentos se observara de manera 

más clara la especialización de las cuadrillas, lo cual se verá reflejado en la 

curva de productividad y la curva de aprendizaje. La aplicación de esta filosofía 

implica un cambio en la manera de pensar, no implica un incremento en los 

costos, sino todo lo contrario”. 

 

APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis es brindarnos la 

importancia de llevar una buena y única sectorización y su constante difusión 

dentro de todo el grupo de trabajo.  

1.1.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

ANTECEDENTE 4:  

Castaño Jiménez, Patricia (2014), en la tesis titulada: Implementación del 

Sistema de Planeación y Control “Last Planner” en el Tramo 2B del 

Corredor Parcial de Envigado Para mejorar la Confiabilidad y Reducir la 

Incertidumbre en la Construcción, para optar el título de Magister en 
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Ingeniería, (Universidad EAFIT), en la ciudad de Medellín, concluye lo 

siguiente: 

 

“Pese a los esfuerzos por definir un plan de trabajo basados en los estudios y 

manejos de tráfico, las características del sector, los diseños y especificaciones 

del proyecto, la modalidad de contratación y en general toda la documentación 

y soportes que hacían parte del proyecto, la oposición de miembros de la 

comunidad, desconocedora de las características del proyecto, su contexto de 

desarrollo, sus beneficios y en general toda una trayectoria de estudios y 

convenios que le dieron origen, el uso de las redes sociales como un mecanismo 

de divulgación de la información presentada de manera parcializada, y la 

apropiación de mecanismos de participación y/o protección del derecho como 

la acción popular, que llevaron a la toma de medidas con un sinnúmero de 

consecuencias o tropiezos en el desarrollo de los trabajos, dieron lugar a 

variables no controlables (externalidades) que de ninguna manera podían 

ajustarse a un esquema de trabajo ordenado e industrializado sin perjuicio del 

equilibrio de las condiciones económicas y financieras del contrato y por ende 

de las partes responsables de la ejecución.” 

 

APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis es enfocar la 

importancia a los stakeholders, porque si no todo el esfuerzo realizado para 

mejorar la producción en los proyectos sería en vano, como en el caso de 

estudio de esta tesis. 

 

ANTECEDENTE 5:  

Ocampo Quirola, Diego Eduardo (2011), en la tesis titulada: Lecciones sobre 

la implementación del Last Planner System, para optar el título de ingeniero 

civil, (Universidad Técnica Particular de Loja), en la ciudad de Loja, concluye 

lo siguiente: 
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Es importante antes de la implementación explicar claramente al trabajador que 

va a ejecutar la tarea qué es lo que se pretende realizar con las mediciones para 

que no se sienta presionado o de pronto molesto al ver que llega la persona a 

medir lo que se ha realizado, en este estudio esta situación se pudo notar en 

algunos trabajadores cuando la oficina de control llegaba a la obra, además hay 

que indicar que los beneficios obtenidos no solo van a ser para el proyecto sino 

también para ellos, ya que al incrementar su rendimiento van a ser bien vistos 

por el director del proyecto. 

 

APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis es brindarnos la 

importancia de explicar y detallar a todo el personal comprometido del proyecto 

las nuevas metodologías e implementaciones a utilizar de aquí en adelante.  

1.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

  

Este estudio de investigación se justifica porque en la industria de la 

construcción en el Perú a nivel de la pequeña y mediana empresa existe poca 

información sobre la implementación del Last Planner System® para una 

empresa constructora, a nivel de las grandes empresas si se ha logrado 

implementar esta herramienta, pero a nivel de la pequeña y mediana empresa  

todavía no se  ha puesto en valor el uso de esta herramienta, debido 

específicamente al fuerte arraigo por  construir todavía de la manera tradicional, 

lo cual conlleva a tener ratios de producción muy por debajo, de  países de la 

región, en los cuales si se ha logrado implementar de manera sólida y eficiente. 

 

Es por esta razón que esta tesis de investigación contribuye en generar mayor 

velocidad en la trasmisión de información y datos apoyado en la Filosofía Lean 

Construction y su herramienta Last Planner System®, en la implementación 

real  dentro de la empresa  para el proceso productivo específico de edificación 

de la obra Residencial El Roble en la ciudad de Trujillo, esperando mejorar el 
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índice de productividad en la industria de la construcción, incrementando 

nuestro nivel de profesionalismo y eficacia en el sector de la construcción en el 

Perú. 

 

También se justifica porque la Empresa Corporación Inmobiliaria F&F dueña 

del Proyecto Residencial El Roble, está interesada en generar la 

implementación del Last Planner System® dentro de sus instalaciones, siendo 

necesario hacer una revisión de sus procesos de negocios y procesos 

productivos, para ordenarlos en función de la metodología Last Planner 

System® en la obra Residencial El Roble, esperando optimizar los procesos de 

producción, y aplicarlos en nuevos proyectos de esta empresa. 

 

Finalmente se justifica porque el tesista tiene un interés expreso en conocer a 

detalle este nuevo sistema, para así elevar su nivel de empleabilidad, generando 

una ventaja competitiva personal, y así lograr incorporarse rápidamente a un 

mercado laboral bastante complejo y competitivo. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA      

¿Cómo la implementación del Last Planner System® mejorará la productividad 

de las obras de la empresa Corporación Inmobiliaria F&F? 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1.   OBJETIVOS GENERALES  

 Implementar el Last Planner System® para la mejora de la productividad en la 

empresa Corporación Inmobiliaria F&F 

 

1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Elaborar la programación maestra de las obras de la empresa 

Corporación Inmobiliaria F&F 

- Identificar los procesos operativos de los proveedores principales de la 

empresa corporación inmobiliaria F&F 

- Formular la programación Lookahead, de producción y de materiales 

- Formular los cuadros de restricciones del sistema 

- Elaborar la programación semanal de las obras 

- Analizar la estadística del sistema y reformular programación 

- Determinación del procedimiento de Implementación del Last Planner 

System® a la Obra Residencial El Roble 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

La implementación del Last Planner System® mejora la productividad de las 

obras de la empresa Corporación Inmobiliaria F&F de manera relevante. 

 

 

 



12 
 

1.5. MATERIAL Y MÉTODOS  

1.5.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

1.5.1.1. POBLACIÓN 

Por la naturaleza del estudio de investigación la población será igual a la 

muestra porque constituye la única referencia de análisis, y todo se centra en el 

Proyecto Residencial El Roble. 

1.5.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

1.5.2.1. MÉTODO 

De manera general, los métodos utilizados son:  

Método Inductivo - Deductivo:  

1.5.2.2. TÉCNICA 

En el presente estudio de investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

- Observación participativa 

- Formulario de la ficha de procesos 

- Entrevistas al personal de obra.  

- Encuestas al staff de obra.  

- Revisión de indicadores de rendimientos en los proyectos.  

 

Para obtener los datos se utilizarán los siguientes instrumentos:  

- Cuestionarios para entrevistas y encuestas.  

- Formato de análisis de cumplimiento  

- Formatos de Índices Semanales de Producción.  
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1.5.2.3. PROCEDIMIENTO 

La Metodología que empleamos fue el método teórico práctico, primero se 

identificó los procesos operativos de la empresa Corporación Inmobiliaria F&F, 

luego con el estudio y análisis de los expedientes técnicos de la obra, se 

revisaron las partidas de Costos y Presupuestos, seguidamente elaboramos las 

programaciones maestras de las obras de la empresa. 

 

Seguidamente se identificaron los procesos operativos de los proveedores 

principales de la empresa corporación inmobiliaria F&F, y se elaboró la 

Programación Lookahead de Producción y la Programación Lookahead de 

Materiales. También fue necesario identificar los procesos operativos de los 

clientes de la empresa corporación inmobiliaria F&F, y se hizo el Análisis de 

Restricciones para el cual se elaboró un cuadro de levantamiento de 

Restricciones. 

 

Habiendo finalizado lo mencionado, se elaboraron las Programaciones 

Semanales y realizando la toma de datos se elaborarán los cuadros de resultados 

(PPC), luego de esto se realizó el análisis estadístico y se obtuvieron los 

resultados. 

 

Se midió las diferencias en Tiempo / Costo, compararlas con el presupuesto 

original, determinar las diferencias con el presupuesto inicial, también se 

calculó la generación de valor obtenida con la Implementación del Last Planner 

System® y se reformulo la programación, estableciendo así un ciclo de mejora 

continua. 

 

Finalmente se detalla el procedimiento de Implementación del Last Planner 

System® a la obra Residencial El Roble. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

2.1.1.1. DEFINICIÓN 

Según el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente 

temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos, y que el final se 

alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el 

proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 

cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. (Project 

Management Institute, 2013) 

 

Notar que de esta definición “El Proyecto” es el esfuerzo (de trabajo) temporal 

que se realiza para crear el producto/servicio, mas no es el producto o resultado 

final del esfuerzo. 

 

El esfuerzo temporal que se realiza puede tener o no resultados exitosos y aún 

sigue llamándose “Proyecto” 

 

Algunos tienden a confundir y asumir que un proyecto debe ser necesariamente 

exitoso para llamarlo “Proyecto”. Pues esto no es así, aunque un proyecto sea 

exitoso o no, aún sigue siendo proyecto ya que cumple con las características 

de ser un esfuerzo y la de tener un inicio y un final. 

 

De esta definición se puede concluir que el proyecto llega a su final de tres 

formas: 

- Cuando se logran sus objetivos. 

- Cuando no pueden cumplirse sus objetivos. 

- Cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 
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En la cual el final más común de un proyecto es el primer ítem; cuando se logran 

sus objetivos. El ítem dos puede ser el caso de un proyecto no necesariamente 

exitoso, ya que existen proyectos en los cuales no se cumplen los objetivos 

debido a causas en las que no se han podido controlar algunos factores críticos 

que tenía el proyecto o en las que los riesgos que se identificaron fueron de poca 

probabilidad de ocurrencia pero de alto impacto pero que al final sucedió y 

causó el fin del proyecto. (Project Management Institute, 2013) 

 

Por tanto, resumimos que un proyecto para así ser llamado debe cumplir con 

dos características principales, la de ser un esfuerzo en conjunto para crear un 

producto, servicio o resultado único y la de tener un inicio y un final medible. 

 

2.1.1.2. GESTIÓN DE PROYECTOS 

La gerencia o gestión de proyectos es una disciplina formal, mediante la cual 

los proyectos se planifican y se ejecutan siguiendo un proceso sistemático, 

repetitivo y escalable; es una labor compleja, creativa, tediosa y cambiante, 

pero posee un ilimitado potencial. 

 

El proceso de gestión de proyectos consta de una serie de pasos que se 

representan normalmente mediante un modelo de gestión de proyectos. El 

modelo de gestión de proyectos desarrollado consta de cuatro etapas, que 

determinan el ciclo de vida de un proyecto: Planificación, Construcción, 

Seguimiento y Finalización. (Económica, 2015) 

2.1.2. INTRODUCCIÓN AL LEAN CONSTRUCTION 

Desde principios de los años 90, el sistema productivo a nivel global se 

encuentra inmerso en un cambio, que surgió primero en el sector del automóvil 

(Lean Manufacturing) y más tarde fue adaptándose a otras industrias y sectores. 
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La aplicación del nuevo modelo productivo a la construcción (Lean 

Construction) surgió a nivel académico hace 20 años y a nivel de 

implementación se está manifestando más intensamente desde 2007, 

principalmente en Estados Unidos. (Pons, 2014) 

 

 En el Perú, el interés de las empresas hacia Lean Construction es escaso o 

discreto hasta ahora, y recién está empezando a despertar. El sistema Lean nos 

proporciona herramientas que contribuyen a una mayor integración entre los 

diferentes agentes sociales y las empresas que intervienen a lo largo de todo el 

ciclo de vida del proyecto, desde la gerencia hasta los obreros a pie de obra. 

(Pons, 2014) 

 

En una empresa Lean, las personas representan un activo fundamental, la mano 

de obra está mejor formada, juega un papel más enérgico en la mejora continua 

y la contratación de personal se lleva a cabo de una manera más ordenada, 

sostenible y con visión a largo plazo, dando como resultado una mayor calidad 

laboral. Este sistema fomenta el trabajo en equipo, mejora la comunicación, 

facilita la visión de conjunto de todo el proceso, ayuda a la identificación 

temprana de errores seguida de una resolución eficaz y rápida de problemas, y 

conduce hacia una mayor autogestión. (Pons, 2014)  

 

Con respecto al cliente, el sistema de gestión tradicional que se ha utilizado 

hasta ahora ha estado más focalizado en los procesos que en la entrega de valor 

al cliente. Esto es un hecho que hemos podido constatar en los últimos años, ya 

fuera en la construcción de un edificio de viviendas, una infraestructura pública 

o un edificio destinado a ofrecer servicios públicos. Los usuarios y 

consumidores están siendo cada vez más exigentes y ahora están mejor 

informados, demandan mayor calidad a un menor coste y una entrega de valor 

que se ajuste más a sus necesidades y condiciones actuales. El cliente – 

propietario o usuario final – pasa a jugar un papel clave dentro de todo el ciclo 
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de vida del proyecto, y es este quien definirá o ayudará a definir los principales 

valores por los que se regirá el proyecto. Esto requiere más competitividad por 

parte de las empresas y agentes sociales que intervienen en todo el proceso 

constructivo. (Pons, 2014) 

 

2.1.2.1. LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO 

2.1.2.1.1. MODELO TRADICIONAL 

Los problemas típicos del modelo tradicional de la gestión integral de 

proyectos, desde su fase inicial de diseño hasta su ejecución, uso y 

mantenimiento, incluyen:  

- Escasa formación y experiencia en los nuevos sistemas de gestión y 

planificación de obras.  

- Control de calidad ineficaz basado en métodos estadísticos que están lejos 

de garantizar el cien por cien de la calidad.  

- Escaso rigor en el cumplimiento de las medidas de seguridad.  

- Errores y omisiones en proyectos.  

- Falta de interés en la formación y capacitación de los trabajadores.  

- Falta de coordinación entre los actores intervinientes en las diferentes etapas 

del proyecto.  

- Falta de transparencia y comunicación entre las partes interesadas y  

- Baja productividad comparada con otras industrias.  

Las principales consecuencias de todo ello son bien conocidas: ejecución de 

obras fuera de plazo, sobrecostes, reclamaciones derivadas de la escasa calidad, 

excesivo número de accidentes laborales y, en general, incertidumbre y 

variabilidad con respecto a las condiciones iniciales del contrato.  

 

Las razones históricas de esta disfuncionalidad son muchas, entre ellas, la 

multiplicidad de participantes con intereses en conflicto, una cultura 
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organizacional incompatible entre los miembros del equipo de proyecto y el 

acceso limitado a la información oportuna, en el momento preciso. Así pues, el 

objetivo de todos los actores en la industria de la construcción debería ser una 

mejor, más rápida y más eficaz gestión integral del proyecto –desde el diseño 

hasta el uso del edificio o infraestructura– creada por la formación de equipos 

totalmente integrados y colaborativos. (Pons, 2014) 

Controles PRODUCCIÓN TRADICIONAL LEAN PRODUCTION 

CONCEPTO 

La producción está 
compuesta por una serie de 
actividades de conversión 

que agregan valor. 

La producción está compuesta por 
flujos (no agregan valor) y 

conversiones (agregan valor). 

CONTROL DE 
PRODUCCIÓN 

Dirigido al costo de las 
actividades. 

Dirigido al tiempo, costo y valor de 
los flujos. 

MEJORAMIENTO 

Incremento de la eficiencia de 
las conversiones a través de 

la utilización de nueva 
tecnología. 

Eliminación de las actividades que 
no agregan valor (pérdidas), 

incrementando la eficiencia de las 
actividades que lo generan, a 

través del mejoramiento continuo 
y la implementación de nueva 

tecnología. 

 

Tabla 1. Producción Tradicional vs. Producción Lean. Fuente: Jorge Miranda 

 

2.1.3.   LA FILOSOFÍA LEAN COMO RESPUESTA AL CAMBIO, INICIOS 

DEL LEAN THINKING 

2.1.3.1. UNA BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

2.1.3.1.1. EL FORDISMO 1913-1914 

En 1913 Henry Ford integró el proceso de producción entero para la fabricación 

de los autos Modelo T.  

- Ford revoluciona el proceso de producción desarrollando la producción 

en masa.  
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- Perfeccionamiento del sistema de intercambio de auto partes.  

- Centralización de la actividad de ensamblaje.  

- Toda la industria automotriz siguió esta forma de fabricación e 

implementó sistemas similares.  

 

Ilustración 1. Sistema de Producción del Fordismo. Fuente: Jorge Miranda 

2.1.3.1.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA 

Para conocer los inicios de Lean hemos de remontarnos a los primeros pasos de 

la fábrica japonesa de automóviles Toyota. 

 

Toyota Motor fue fundada en 1918 por Sakichi Toyoda para su hijo Hiichiro. 

El mercado japonés estaba dominado en ese momento por las filiales locales de 

las grandes fábricas estadounidenses Ford y General Motors. Desde sus inicios 

Toyota tuvo dificultades, pero consigue afianzarse con la producción de 

camiones y automóviles hasta que se para la producción en la segunda Guerra 

Mundial. En 1950 el director general de la empresa estudia en EEUU los 

métodos de fabricación de las principales marcas de la competencia, una 

práctica que era habitual en el sector: por ejemplo, una delegación de la Toyota 



20 
 

visitó el avión Focke-Wulff, en Alemania, la Produktionstack, concepto que se 

convirtió en takt time. (Howell, 2006)  

 

Quien desarrolló definitivamente Toyota fue Taiichi Ohno, quien no tenía 

conocimientos previos de fabricación de automóviles cuando entró a trabajar a 

Toyota, y “el enfoque de sentido común”, sin ideas preconcebidas fue el 

instrumento fundamental de desarrollo de la filosofía JUST IN TIME. 

(Cusumano, 1985)  

Los argumentos desarrollados por Ohno fueron los siguientes: 

- La producción en grandes lotes genera inventarios excesivos, gran inversión 

de capital y número elevado de defectos. 

- No da cabida a las preferencias del consumidor (producción a la carta). 

 

Deben reducirse costos mediante la eliminación de residuos: por ejemplo, 

apagar una máquina automáticamente en el momento que falla, para no 

desperdiciar materiales. (Ohno visita EEUU e incorpora “kanban”, es decir, 

supermercado, para controlar los materiales de reposición.) 

Una frase notable de Kiichiro (primer dueño de Toyota): 

 

“en una amplia industria, tal como es la de los automoviles, la mejor manera 

para trabajar seria tener todas las piezas de montaje en el lado de la linea, 

justo a tiempo para el usuario” (Ohno, 1988) 

 

Se redujeron las recepciones y producciones. Ahora se trabajaba en pequeños 

lotes, gracias al uso de maquinaria simple y registrable. 

Fueron cambios revolucionarios, pero adaptados a las necesidades, gracias a un 

aprendizaje continuo e iterando un ciclo que abarcó décadas. 
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Lean no fue una invención de genios japoneses, si no la adopción de diversos 

elementos del sistema Ford que hibridaron con su ingenioso sistema e ideas 

originales. (Fujimoto, 1999) 

 

El primer documento donde aparece el sistema de producción Toyota es en 

1965, cuando extienden los sistemas Kanban a sus proveedores. 

 

 

Ilustración 2. Sistema de Producción Toyota. Fuente: Internet 

 

2.1.3.2. TRIÁNGULO LEAN 

El pensamiento Lean es principalmente añadir valor y eliminar pérdidas. 

Si lo viésemos como un triángulo, en cada uno de sus vértices encontraríamos: 

- La Filosofía, dado que Lean no es un método de control más, puesto que 

en sus fundamentos aparecen una serie de principios y se redefinen 

conceptos como valor, pérdidas o cliente. 
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- La cultura, ya que la aplicación de Lean es continua, los agentes se 

comprometen y es adaptable a los proyectos. 

- La tecnología, dado que es a través de herramientas es como se aplica 

Lean 

 

Ilustración 3: Triángulo Lean. Fuente: Eugenio Pellicer 

2.1.3.3. PRINCIPIOS LEAN 

En la filosofía Lean, los procesos o actividades que no agregan valor se 

denominan pérdidas y pueden ser clasificados en tres tipos: (Sayer & Williams, 

2007) 
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- Mura (desigualdad): es cualquier pérdida causada por una variación en 

la calidad, el coste o la entrega; para reducirla se aplican técnicas de 

reducción de la variabilidad. 

- Muri (exceso): es la sobrecarga innecesaria o irrazonable sobre el 

personal, los materiales o a los equipos que sobrepasan la capacidad del 

sistema; el muri incluye movimientos peligrosos o innecesarios. 

- Muda (desperdicio): es cualquier actividad que consume recursos sin 

crear valor para el cliente. 

 

               Ilustración 4. Las 3M. Fuente: Carlos Cagna Vallino 

 

Se diferencia 7 tipos de pérdidas tipo muda: 

1. Sobreproducción 

- El mayor trabajo posible en obra, hace más complicado priorizar los 

trabajos. 

- Pedir material adicional por pobre calidad de trabajos. 
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2. Transporte  

- Mover materiales de un lugar a otro antes de instalarlos. 

3. Procesamiento innecesario y reprocesamiento 

- Reportes innecesarios  

- Entrega de materiales pedidos a destiempo  

- Coordinación excesiva a múltiples niveles  

4. Acopio 

- De información o material entregado antes de lo necesario  

5. Re-trabajo  

- Rehacer trabajos para corregir errores  

6. Movimiento 

- Mover materiales de un lugar a otro antes de instalarlos 

7. Espera  

- De materiales, dirección, información o prerrequisitos de trabajos  

 

Ilustración 5. Tipos de Pérdidas. Fuente: Jorge Miranda 
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En sus fundamentos Lean reúne una serie de principios: 

Los 14 principios del modelo Toyota: (Liker, 2010) 

1. Basar las decisiones de gestión en una filosofía de largo plazo, aún a 

costa de las metas financieras de corto plazo. 

2. Convertir los flujos de procesos en flujos continuos para hacer que los 

problemas salgan a la superficie. 

3. Utilizar sistemas Pull: programación tensa para evitar tareas que no 

añadan valor. 

4. Nivelar la carga de trabajo. (heijunka). (Trabajar como la tortuga, es 

decir, de una manera constante, y no como la liebre, a golpes). 

5. Crear una cultura de gestión a fin de resolver los problemas 

anticipadamente, para lograr calidad de ejecución a la primera. 

6. Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de 

la autonomía del empleado. 

7. Usar el control visual de modo que no se oculten los problemas. 

8. Utilizar tecnología fiable y absolutamente probada que dé servicio a la 

gente y los procesos. 

9. Hacer crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan 

la filosofía y la enseñen a otros (Kata). 

10. Diseñar personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de su 

empresa. 

11. Respetar a la red de socios y proveedores, desafiándoles y ayudándoles 

a mejorar. 

12. Ir a verlo por uno mismo para comprender a fondo la situación. 

13. Tomar decisiones por consenso lentamente, considerando 

concienzudamente todas las opciones e implementarlas rápidamente. 

14. Convertirse en una organización que aprende mediante la reflexión 

constante (Hansei) y la mejora continua (Kaizen). 
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2.1.3.4. LEAN CONSTRUCTION 

2.1.3.4.1. HISTORIA  

La primera aplicación a la construcción la realizará Koskela en 1992, en su 

artículo “Application of the new production philosophy to construction”. No se 

hace mención al término Lean pero ya se habla de cómo se pueden aprovechar 

las herramientas de esta nueva filosofía en la construcción. 

Lean Construction fue un término acuñado en 1993 por el International Group 

for Lean Construction (www.iglc.net) 

Está muy extendido en algunos países americanos como Brasil, Estados 

Unidos, Chile, Perú y Colombia. En menor medida se han realizado actuaciones 

en Europa: España, Finlandia, Reino Unido, Alemania y Portugal. 

2.1.3.4.2. PRINCIPIOS 

Al igual que en la industria, la construcción cuenta con problemas asociados a 

la gestión (Koskela, 1992). La construcción es un sector muy tradicional y a 

pesar de eso, se han ido introduciendo técnicas operativas y prácticas 

(planificación del proyecto), herramientas de control, metodologías de 

organización… Pero más allá de esto no existen otras marcas teóricas o 

conceptos: es necesaria una revisión de la gestión de proyectos. 

Tradicionalmente se ve la construcción como un conjunto de actividades 

dirigidas a una salida determinada. Materiales, trabajo etc. entran a una “caja 

negra” de la que salen los productos. 

 

Ilustración 6. Transformación del proceso. Fuente: Koskela 1992 
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Según Koskela, la construcción debería verse como un conjunto de flujo de 

procesos, donde se pudieran introducir inspecciones en cada uno de los 

subprocesos, o incluso llegar a la inspección 0 por calidad a la primera. 

 

 

Ilustración 7. Inspecciones durante el proceso. Fuente: Koskela 1992 

 

2.1.4.  EL LAST PLANNER SYSTEM    

2.1.4.1. INTRODUCCIÓN A LPS  

2.1.4.1.1. HISTORIA DEL LPS 

Last Planner System® (El sistema del último planificador) es un sistema de 

control que mejora sustancialmente el cumplimiento de actividades y la 

correcta utilización de recursos de los proyectos de construcción (ir al final de 

esta página para ver un vídeo sobre la forma en que se planea según el Last 

Planner System®). 

 

Fue desarrollado originalmente por Ballard y Howell, fundadores del Lean 

Construction Institute. Actualmente, está siendo utilizando por cientos de 

constructoras alrededor del mundo. En Latinoamérica – especialmente en Chile 

y Brasil –su implementación ha sido exitosa. En Colombia, un grupo de 

empresas constructoras lo ha implementado recientemente. Gracias a sus 

resultados, su utilización se ha incluido como un sistema de control 

imprescindible en los proyectos de construcción. (Ballard, 2000) 
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Tradicionalmente, se asocia el nacimiento de Last Planner System® a la tesis 

“The Last Planner System of Production Control” de Glenn Ballard para optar 

al grado de Doctor, pero realmente supone una evolución y mejora de las 

herramientas tradicionales de programación en cascada. En 1997, cuando se 

funda el Lean Construction Institute (LCI) el Last Planner System® ya había 

evolucionado aproximadamente a su forma actual. Lo que quedaba por hacer 

era mejorar la fiabilidad del flujo de trabajo por encima de la gama de 35%-

65% obtenida hasta ese momento. “The Last Planner System of Production 

Control “ (Ballard, 2000), establece los procedimientos para mejorar la 

fiabilidad del flujo de trabajo, diseñando un protocolo de actuación y las 

herramientas de medida de la productividad. 

 

 

Tabla 2. Producción Convencional y Producción LEAN. Fuente: Campero y Alarcón, 2008. 

Se conocen algunos casos donde su aplicación ha dado resultados notables en 

comparación con las prácticas tradicionales como, por ejemplo, un aumento del 

90% en beneficio operativo para el contratista peruano en edificación  

 

Columna1 Producción CONVENCIONAL Producción SIN PÉRDIDAS

Objeto Afecta a productos y servicios
Afecta a todas lasa actividades de la 

empresa

Alcance Control Gestión, asesoramiento, control

Modo de Aplicación Impuesta por la dirección Por convencimiento y participación

Metodología detectar y corregir Prevenir

Responsabilidad Deparatamento de calidad
Compromiso de todos los miembros 

de la empresa

Clientes Ajenos a la empresa Internos y externos

Conceptualización 

de la producción

La producción consiste de 

conversiones (actividades). Todas las 

actividades ñaden valor al producto

la producción consiste de 

conversiones y flujos: hay actividades 

que agregan valor y actividades que no 

agregan valor al producto

Control Costo de las actividades
Dirigido hacia el costo, tiempo y valor 

de los flujos

Mejora
Implementación de nuveas 

tecnologías

Reducción de tareas de flujo, y 

aumento de la eficiencia del proceso 

con mejoras continuas y tecnología
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2.1.4.1.2. SE PUEDE, SE DEBERÍA, SE HARÁ 

Uno de los grandes cambios introducidos por el Last Planner System® es el 

método de selección de las tareas que deben ser ejecutadas semanalmente. En 

la gestión tradicional, jefes de terreno, capataces y otras personas que participan 

directamente en la ejecución del trabajo planifican las tareas a ejecutar en 

función de aquello que DEBE ser hecho, dando por supuesto que los recursos 

necesarios estarán disponibles cuando se precisen, sin tener en consideración si 

realmente PUEDE ser hecho. 

 

La presión a la que se ve sometida el último planificador, dado que será 

evaluado por el cumplimiento de la programación, unida a la falta, escasa o 

tardía información, recursos o prerrequisitos, hace imposible que el SE HARÁ 

coincida con el DEBE, provocando un incumplimiento del programa y una 

improvisación en la gestión del trabajo.  

 

Ilustración 8. Sistema Tradicional de Planificación (Push) Fuente: Sabbatino 2011 

En la Figura 8 Ballard muestra cómo la planificación del trabajo se realiza 

teniendo en cuenta la información previa y los objetivos del proyecto, siendo a 

posteriori cuando se consideran los recursos disponibles. 
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En contraposición, el método del Last Planner System® realiza la planificación 

de qué DEBO hacer teniendo en cuenta qué PUEDO realizar según los recursos, 

prerrequisitos etc. consiguiendo que aquello que SE HARÁ sea realmente 

ejecutable. En la Figura 6 observamos cómo la planificación tiene en cuenta 

aquello que se puede ejecutar antes de decidir qué se realizará. 

 

Ilustración 9. Proceso de Plan Corto Plazo. Alarcón, 2008 

 

En la Figura 9 vemos la interacción entre las actividades planificadas, donde el 

PUEDE y el SE HARÁ son dos subconjuntos del DEBE, dado que el plan (SE 

HARÁ) se desarrolla sin saber lo que puede hacerse. 

 

Ilustración 10. Interacción de actividades planificadas (Alarcón, 2001) 
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Así mismo, lo descrito anteriormente es representado por Alarcón como tres 

círculos concéntricos, donde en la gestión tradicional el más pequeño representa 

aquello que SE PUEDE hacer, siendo más pequeño que aquello que se decidió 

que SE HARÁ. 

 

Ilustración 11. Interrelación actividades planificadas. Fuente: Alarcón 2001 

 

Para poder revertir esta situación Last Planner System® usa la programación 

en cascada como se muestra en la Figura 8: la programación a largo plazo indica 

qué SE DEBE realizar, el programa a medio plazo o Lookahead prepara el 

trabajo y realiza la revisión de restricciones, de manera que se tiene 

conocimiento de qué SE PUEDE hacer y el plan semanal programa una serie 

de actividades de las que pueden ejecutarse, comprometiendo a los agentes al 

cumplimiento del programa (SE HARÁ). 
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Ilustración 12. Cuadro resumen de la metodología LPS. Fuente: GEPUC 2010 

Una vez aplicado el Last Planner System®, representaríamos la interrelación 

entre las actividades como muestra la ilustración 13, siendo mayor aquello que 

SE PUEDE hacer que lo que realmente SE HARÁ. 

 

Ilustración 13. Interrelación entre actividades aplicando LPS. Fuente: Alarcón 2001 
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En cuanto a los procedimientos, el sistema tiene dos componentes: la unidad de 

control de producción y el control de flujos de trabajo. El trabajo del primero 

es hacer progresivamente mejores asignaciones a los trabajadores directos 

mediante el aprendizaje continuo y las acciones correctivas. La función de 

control de flujo de trabajo se refiere a que debemos hacer que el trabajo fluya 

activamente a través de las unidades de producción para lograr objetivos más 

alcanzables. 

 

Los últimos planificadores dicen lo que SE HARÁ, que debe ser el resultado de 

un proceso de planificación de lo que DEBE ser ejecutado, en contraste 

con lo que PUEDE ser ejecutado. A continuación, se presenta el 

funcionamiento básico del sistema. (Ponz Tienda, Cerveró Romero, & 

Alarcón Cárdenas, 2013) 

 

Ilustración 14.Funcionamiento básico Last Planner System. Fuente: Ballard 2000 

2.1.4.1.3. PRERREQUISITOS Y RESTRICCIONES. 

Como señalábamos en el apartado anterior, uno de los objetivos del Last 

Planner System® es conseguir aumentar el flujo de trabajo y que la 

programación se realice en base a lo que verdaderamente puede realizarse, de 

manera que lo que SE PUEDE y SE HARÁ cada vez sean más similares. 
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Para ello hemos de definir qué son los prerrequisitos y las restricciones y cómo 

afectan a la programación a realizar. 

 

Los prerrequisitos son estados, acciones o actividades que deben darse con 

anterioridad a que se pueda desempeñar una tarea. Pueden depender de la 

misma unidad de producción que va a ejecutar la tarea o de otros agentes. Hasta 

que el prerrequisito no sea “liberado” no se podrá programar la tarea. 

 

Las restricciones coinciden con los prerrequisitos en que impiden la ejecución 

de una tarea. Pueden ser por ejemplo falta de materiales, definición de diseño, 

mano de obra… Todas las restricciones que vayan apareciendo durante el 

proceso de programación serán anotadas. En la Tabla 2 vemos un formato de 

lista de restricciones, donde aparece el sector al que le afecta la restricción, la 

actividad que se ve afectada, el tipo de restricción (materiales, mano de obra, 

diseño etc), una breve descripción de la restricción, quién es responsable de 

liberarla, en qué fecha se compromete y finalmente la fecha real de liberación. 

(Ponz Tienda, Cerveró Romero, & Alarcón Cárdenas, 2013) 

 

Tabla 3. Listado restricciones. Fuente: Elaboración Propia 

OBRA : RESIDENCIAL EL ROBLE

Análisis de Restricciones
Semana 1. (30/06/2014 - 06/07/2014)

SI NO

ESTRUCTURAS

Obras Provisionales

Caseta de Guardianía y Almacén lunes, 05 de agosto de 2013  - Verificar cosntrucción de casetas jueves, 03 de julio de 2014 JVV X

Servicios Higienicos Provisionales - Disal miércoles, 07 de agosto de 2013  - Verificar llegada de baños químicos viernes, 04 de julio de 2014 JVV X

Acometida electrica lunes, 05 de agosto de 2013  - Verificación de trabajos de energización para obra sábado, 05 de julio de 2014 BSV X

Movimiento de Tierras  

Eliminación de material suelto viernes, 09 de agosto de 2013  - Verificación de eliminación de material suelto sábado, 05 de julio de 2014 BLL X

…..

…..

…..

Cargo Abreviatura Titular

Residente de obra PLE Paul León Escobar

Jefe de oficina técnica BLL Branco León León

Producción logística JVV Jorge Villanueva Verano

Producción civil BSV Baker Sanchez Villacorta

Control de calidad ETM Eduardo Torres Manotupa

Almacenero LVA Lester Vicente Asmat

Prevencionista TVM Tony Vasquez Muñoz

Restricción 

levantadaActividad Fecha de inicio del Lookahead Descripción de la Restricción
Fecha de levantamiento de la 

restricción
Responsable
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2.1.4.1.4. PULL VS PUSH 

La construcción ha sido tradicionalmente un sistema Push, es decir, se 

programan las actividades de adelante hacia atrás, y unas “empujan” a otras 

para cumplir los plazos y conseguir los objetivos. Por el contrario, Last Planner 

System® se basa en un sistema Pull, donde la programación se realiza de atrás 

hacia adelante. La ventaja de este sistema es que las actividades se iniciarán 

cuando realmente sea necesario y se conseguirá ver con anticipación posibles 

conflictos entre actividades. 

 

Ilustración 15. Diferencia gráfica entre sistemas Push y Pull 

 

 

Tabla 4. Definiciones Básicas. Fuente: Jorge Miranda 
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2.1.4.1.5. BUFFERS DE PROGRAMACIÓN 

Esta metodología persigue fundamentalmente proteger de la variabilidad a los procesos 

de producción de un proyecto repetitivo, para la cual no han sido ejecutadas todas las 

acciones posibles. En este sentido, la metodología propuesta se ajusta a la filosofía de 

utilizar los Buffers como estrategia complementaria para controlar la variabilidad en la 

construcción. 

El sistema de producción repetitiva generado tiene que contar con buffers de 

programación, con esto logramos inyectar tiempos para levantar cualquier observación 

o eventualidad en el desarrollo de las partidas programadas. También es bueno precisar 

que en este sistema de producción todas las partidas son críticas, y si alguna partida no 

se desarrolla afectara a todo el sistema, es por esto que el nivel de detalle es alto en el 

estudio de estos lotes de producción. 

 

Ilustración 16. Actuación del Buffer. Fuente: Jorge Miranda 

 

2.1.4.1.6. TIPOS DE BUFFERS 

- Capacidad, ligero incremento de personal en partidas críticas 

- Inventario, stock de reserva 

- Tiempo, horas extras 
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Ilustración 17. Tipos de Buffers. Fuente: Jorge Miranda 

 

2.1.4.1.7. VARIABILIDAD 

Podemos definir la variabilidad para el caso de los proyectos de construcción 

como la ocurrencia de eventos distintos a los previstos por efectos internos y 

externos al sistema, está presente en todos los proyectos y se incrementa con la 

complejidad, velocidad, ubicación y magnitud de los mismos. Estos eventos 

son aleatorios y no se pueden predecir ni eliminar en su totalidad, es decir se 

puede predecir que ocurrirán imprevistos mas no sabemos de qué tipo ni 

cuando, aun así, se deben de tomar en cuenta ya que no hacerlo hará que se 

incrementen significativamente y que generen un impacto mayor en el 

proyecto. 

 

Para el caso específico de los proyectos de construcción la variabilidad es gran 

problema debido a la cantidad de actividades que se tiene dentro de todo el 

proceso de construcción. Se sabe que la confiabilidad de una actividad 

predecesora es del orden del 95%, lo cual es una buena confiabilidad tratándose 

de un proceso, pero al tener muchas actividades predecesoras el porcentaje de 

confiabilidad cae enormemente hasta un valor del 8% para 50 actividades 

predecesoras. 



38 
 

 

Tabla 5. Tabla de Porcentajes de Actividades Predecesoras. Fuente Capítulo Peruano LCI, 

2012 

 

Según los lineamientos de la filosofía Lean Construction las metas de nuestra 

producción son producir el producto, maximizando los desperdicios y 

minimizando las perdidas, la manera de minimizar las perdidas como primer 

paso para conseguir las 2 primeras metas es el correcto manejo de la 

variabilidad que es la principal fuente de desperdicios en la construcción (Baja 

productividad, trabajos no óptimos, paras en los procesos, etc.) 

 

Por todo lo expuesto se entiende que se tiene que hacer algo para atacar la 

variabilidad, el primer paso debería ser disminuirla a medida de lo posible para 

tener una variabilidad mínima, luego de esto se tienen que plantear 

herramientas dentro de la obra para disminuir el impacto negativo que genera. 

2.1.4.1.8. FIRST RUN STUDIES 

- Revisar dibujos, modelos, horarios maestros, crear horarios y líneas de trabajo. 

Seleccionar operaciones para estudios preliminares, considerando aquellas que 

son peligrosos, críticos, nuevos y repetitivos.  

-  Definir la operación a diseñar en el estudio preliminar:  

¿Quiénes son los clientes y cuáles son sus requerimientos?  

¿Quiénes son sus proveedores y cuáles son sus compromisos?  

Actividades 

Predecesoras

Confiabilidad 

del Proceso

Confiabilidad 

del Último 

Proceso

1 95%

2 90%

5 77%

10 60%

20 36%

30 21%

50 8%

95%
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Especificar Directrices/Criterios, Prerequisitos, y recursos.  

-  Definir el Proceso: desarrollar los pasos de la operación y mostrarlos en una 

tabla del proceso.  

-  Mapear movimiento de materiales, personal y equipo en un bosquejo del área 

de trabajo. Incluir tiempos, cantidades y distancias.  

- Desarrollar una tabla de balance de personal que muestra qué trabajadores e 

items del equipo están activos durante cada paso en el proceso. Colocar bajo 

tabla de proceso para una fácil interpretación. -  Estimular la operación 

mediante el uso de prototipos físicos o digitales. Revisar su capacidad para 

cumplir con los criterios de seguridad, calidad, tiempo y costo.  

-  Si es necesario revisar el diseño de operación para cumplir con los criterios 

establecidos, o si las normas de desempeño pueden ser mejoradas.  

-  Probar, grabar y documentar.  

-  Examinar las descripciones y el video con el personal presente el él primero. 

Comprender qué pasó y porqué. Identificar oportunidades e ideas para mejoras.  

-  Iterar hasta acabar el tiempo o la oportunidad.  

-  Declarar el diseño el standard a alcanzar o sobrepasar.  

 

 

Ilustración 18. Ejemplo de Primera Ejecución de Estudio de una partida. Fuente: Jorge 

Miranda 
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2.1.4.1.ELEMENTOS DEL LAST PLANNER SYSTEM® 

Last Planner System® usa la programación en cascada para ir de lo general a 

lo particular, de la idea del proyecto a la ejecución real en obra. G. Ballard lo 

representa del siguiente modo: 

 

 

Ilustración 19. Procesos en el Planeamiento LPS. Fuente: Ballard 2012 

El Last Planner System® es un sistema de tipo jalar y contiene varios controles 

en los sistemas de producción, esos controles parten del cronograma general de 

obra, llegando hasta el control de programación diaria. Estos controles nos 

tienen un orden específico para su implementación.  
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Ilustración 20. Cadena de Compromisos. Fuente: Jorge Miranda 

 

2.1.4.1.1. PLAN MAESTRO 

Consiste en plantear los hitos que se requieran para cumplir con los objetivos 

propuestos. Aquí se trabaja a nivel de grupos de actividades (fases) y se hace la 

programación para todo el proyecto, Esta programación puede estar sujeta a 

modificaciones y ajustes de acuerdo al estado del proyecto (comienzos, 

secuencias, duraciones, etc.). La tabla 5 esquematiza la programación del casco 

de una obra donde se identifican los hitos principales de la estructura. 

 

Tabla 6. Programación Maestra de casco estructural. Fuente Orihuela (2011) 
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2.1.4.1.2. PROGRAMA DE FASES: PULL SESSION 

Aquí se detalla las actividades a realizar por fases, y usaremos la técnica del 

Pull, es decir una programación en reversa, esto nos ayudará a determinar los 

trabajos necesarios para cumplir el objetivo de la fase. 

 

Se identificará una fase y las actividades que la forman, tomando del programa 

maestro las fechas de inicio y fin. A continuación, definiremos la estructura del 

panel a emplear; se puede dividir por sectores, por especialidad o por 

responsables. Lo más conveniente es crear un panel que pueda quedar visible 

en la sala donde se realicen las reuniones de programación. Se emplearán post-

it, un color por cada uno de los representantes, para identificar sus compromisos 

/necesidades. 

 

Preguntas necesarias: 

- ¿Cómo vamos a hacer esta fase? 

- ¿Cuáles son los límites y las oportunidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Muestra post-it. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22. Muestra post-it. Fuente: Elaboración Propia 

Preparación necesaria para todos los participantes: 

Los participantes deben revisar el actual conjunto de planes, no sólo por su 

ámbito de trabajo, sino también para entender cómo su producto de trabajo 

apoya los esfuerzos de los demás. 

 

Los participantes deben revisar la fijación de precios que proporcionaron o 

utilizado en sus intentos por comprender los riesgos y las oportunidades que se 

han identificado hasta la fecha. Deben estar preparados para discutir formas 

alternativas de la realización de su trabajo (y ser capaces de comprometerse a 

realizarla de forma alternativa). 

Los participantes deben estar familiarizados con los "hitos" y las actividades 

que aparecen. 

2.1.4.1.3. LOOKAHEAD PROGRAM 

El Lookahead es el segundo nivel en la jerarquía de Last Planner System®, en 

él se resaltan las actividades que deberían hacerse en un futuro cercano. 
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Su principal objetivo es controlar el flujo de trabajo, entendiéndose como flujo 

de trabajo la coordinación de diseño (planos), proveedores (materiales y 

equipos), recursos humanos, información y requisitos previos, que son 

necesarios para que la cuadrilla cumpla su trabajo. 

 

Para poder cumplir las funciones del Lookahead, existen determinados 

procesos específicos. A continuación, se explicarán cada uno de esos procesos.  

2.1.4.1.3.1. DEFINICIÓN DEL INTERVALO DE TIEMPO DEL 

LOOKAHEAD 

El número de semanas sobre el cual se extiende el Lookahead es escogido de 

acuerdo a las características del proyecto, la confiabilidad del sistema de 

planificación, y los tiempos de respuesta para la adquisición de información, 

materiales, mano de obra y maquinaria. Algunas actividades tienen tiempos de 

respuestas largos para generar el abastecimiento, es decir, un largo período 

desde el momento en que se piden recursos hasta que éstos son recibidos. 

 

Estos períodos de respuesta deben ser identificados durante la planificación 

inicial para cada actividad incluida en el programa maestro. 

 

2.1.4.1.3.2. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

PLANIFICACIÓN LOOKAHEAD 

Para preparar el Lookahead explotaremos las actividades del programa maestro 

que estén contenidas dentro del intervalo definido. Lo que obtendremos en el 

Lookahead es un conjunto de tareas para un intervalo de tiempo dado. Cada una 
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de estas tareas tiene asociada un conjunto de restricciones, que determinan si la 

tarea puede o no ejecutarse.  

 

Después de identificar cada una de las tareas y sus restricciones dentro de la 

Planificación Lookahead, se procede a realizar el análisis de las restricciones. 

2.1.4.1.3.3. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 

Una vez que las asignaciones o tareas sean identificadas, se someterán a un 

análisis de restricciones que pueden ser de diseño, trabajo previamente 

ejecutado, espacio, equipos etc. 

 

 

Ilustración 23. Revisión de actividades antes del Lookahead. Fuente: Ballard 2000 

 

La idea fundamental es liberar a la tarea de las restricciones que le impiden ser 

ejecutada. Hecho esto estamos en condiciones de crear un listado de tareas que 

tiene alta probabilidad de ser cumplido, el plan de trabajo semanal (PTS) o 

inventario de trabajo ejecutable (ITE). 
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2.1.4.1.3.4. PLAN DE TRABAJO SEMANAL (PTS) 

2.1.4.1.4. PROGRAMACIÓN DE TRABAJO SEMANAL 

La programación semanal presenta el mayor nivel de detalle antes de ejecutar 

un trabajo. Debe ser realizada por administradores de obra, jefes de terreno, 

jefes de obra, capataces y otras personas que supervisan directamente la 

ejecución del trabajo. 

 

 

 

Ilustración 24. Ejemplo programación semanal de actividades. Fuente: Aesa Constructores 
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2.1.4.1.4.1. PORCENTAJE DE PROGRAMA CUMPLIDO 

Last Planner System® necesita medir el desempeño de cada Programa de 

Trabajo Semanal para estimar su calidad. Esta medición, que es el primer paso 

para aprender de las fallas e implementar mejoras, se realiza a través del 

Porcentaje de Programa Cumplido. El PPC evalúa hasta qué punto Last Planner 

System® fue capaz de anticiparse al trabajo que se haría en la semana siguiente. 

Es decir, compara lo que será hecho según el Programa de Trabajo Semanal con 

lo que realmente fue hecho, reflejando así la fiabilidad del sistema de 

planificación. 

 

Ilustración 25. Porcentaje Programa Cumplido. Ballard 2000 

En la Figura 19 se representa un ejemplo de una gráfica de Porcentaje de 

Programa Cumplido. 

Es importante destacar el PPC mide el cumplimiento de lo programado, no el 

avance de obra, es decir, cuán acertado o no han sido los compromisos 

adoptados, el manejo de las restricciones, etc. de manera que los resultados de 

miden de forma binaria: 1 si se ha cumplido el compromiso adoptado y 0 si no 

se ha alcanzado. 
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Ilustración 26. Porcentaje de Programa Completado. Fuente: Elaboración propia 

2.1.4.1.4.2. REUNIÓN SEMANAL DE COORDINACIÓN 

La reunión semanal de coordinación se debe desarrollar preferentemente 

durante una reunión en la semana anterior. En esta reunión deben participar 

todos los involucrados relacionados con prerrequisitos, recursos compartidos, 

directrices u otras limitaciones potenciales. Los propósitos de la reunión son los 

siguientes: 

- Revisar y aprender del PPC de la semana anterior. 

- Analizar las Causas de No Cumplimiento. 

- Tomar acciones para mitigar las Causas de No Cumplimiento. 

- Realizar un paralelo entre los objetivos alcanzados y los propuestos por 

el proyecto. 

- Determinar las actividades que entran en la planificación Lookahead, 

analizando y responsabilizando las restricciones de cada tarea 

ingresada. 

- Realizar un adecuado análisis de las restricciones (revisión y 

preparación). 

- Determinar el ITE para la próxima semana. 

- Formular el plan de trabajo para la semana siguiente. 
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2.1.4.1.5. PROGRAMACIÓN DE TRABAJO DIARIO 

 

Tabla 7. Formato Programación Diaria. Fuente: Aesa Constructora 
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III. IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM® EN LA 

EMPRESA CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa trujillana Corporación Inmobiliaria F&F pertenece al Grupo Empresarial 

Familiar GMH, e inicio actividades el 09 de octubre del año 2000. El área de influencia 

de esta empresa abarca todo el departamento de La Libertad y específicamente la 

ciudad de Trujillo. La empresa tiene en su cartera de proyectos 10 edificios 

completamente entregados, logrando llegar a las 543 unidades habitacionales 

construidas. 

 

Ilustración 27: Proyectos de la Corporación Inmobiliaria F&F Fuente: Elaboración  Propia 

La empresa Corporación Inmobiliaria F&F actualmente tiene un proyecto en ejecución 

y otros dos en diseño, y de los cuales un proyecto es en la ciudad de Piura.  

Lugar Nombre del Proyecto Estado
Unidades 

Habitacionales

Aurora 1 Entregado 60

Aurora 2 Entregado 40

Residencial Ayacucho Entregado 20

Villa Mercedes 1 Entregado 20

Villa Mercedes 2 Entregado 20

San Fernando 1 Entregado 60

San Fernando 2 Entregado 40

El Parque 1 Entregado 108

Sol de los Cedros Entregado 60

El Parque 2 Entregado 115

El Roble En Proyecto 100

El Paraiso de las Quintanas En Proyecto 246

Piura San Felipe En Proyecto 66

955

Trujillo

Total
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3.1.1. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa cuenta con un Directorio General constituido por los dueños del Grupo 

Empresarial, el cual es presidido por el Sr. Fernando Murgia Graham, y seguidamente 

en la línea de mando al Gerente General, representado por el Sr. Juan Carlos Bouroncle 

Luna, él a su vez subcontrata a tres empresas para el soporte estratégico de sus 

decisiones en la empresa, siendo estas: 

- Asesoría Legal: Estudio Muñiz 

- Asesoría Tributario: Estudio Arancibia 

- Auditoria de Obra: Proyecto Consulting 

Siguiendo la línea de mando, la empresa tiene tres áreas bien definidas las cuales son: 

- Residencia de Obra 

- Administración y Finanzas 

- Ventas 

En el área de residencia se encuentran: residente de obra, asistente de residente, 

ingeniero de calidad, supervisor de acabados y prevencionista. 

En el área de administración y finanzas: administradora, asistente de administración, 

asistente legal, contabilidad, asistente contable, logística, almacén, asistente de 

almacén. 

En el área de ventas: jefa de ventas y 4 vendedoras. 
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ORGANIGRAMA CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F 

 

 

Ilustración 28. Organigrama Corporación Inmobiliaria F&F. Fuente: Elaboración Propia  

La empresa actualmente se encuentra iniciando la construcción del proyecto 

inmobiliario denominado Residencial El Roble, el cual detallaremos a continuación. 
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3.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

A continuación, algunas otras características técnicas de la parte del casco 

estructural de la obra: 

- Edificio multifamiliar de 15 niveles, de 7 departamentos por nivel. 

- Muros, alfeizares y losas íntegramente de concreto armado. 

- El encofrado de los muros y losas son de acabado caravista, 

simplemente solaqueados. 

- Los alfeizares son hechos después de haber desencofrado los muros que 

lo complementan, la junta de dilatación es de 1/2”. 

- El proyecto contempla una torre-grúa para la colocación de concreto, 

así como también para el izaje de materiales. 

- El concreto utilizado en obra en la parte del casco estructural es 

exclusivamente premezclado. 

- La fundación utilizada en el proyecto es una platea de cimentación. 

- Las instalaciones (desagüe, acometidas eléctricas, ACI) están instaladas 

por debajo de la platea de cimentación. 

- El proyecto limita en la parte posterior con el canal de la mochica, el 

cual pasa por debajo de la vereda de la calle Antracita. 

- El proyecto cuenta con dos fachadas: una a la avenida América Oeste y 

la otra a la calle Antracita, con una diferencia de cotas de +0.60m. 

- Los pit de ascensores es de 1.50m. de profundidad. 

- Para el sistema de agua en todo el proyecto se está utilizando el sistema 

de polifusión para agua caliente y fría. 

- Estacionamientos perimetrales dobles. 

- El acero en las losas macizas y en los muros de ductilidad limitada son 

mallas electrosoldadas.  

- El proyecto se desarrolla en un área de terreno total de 1,546.93m2, el 

área techada suma 10,287.73m2, y el área libre es 852.08m2. 
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- El edificio cuenta con 2 ascensores de capacidad de 8 personas o 

600.00kg. 

- El sistema contra incendios está constituido por una bomba centrífuga 

de 40 HP de caudal 18.90 lps, y una electrobomba multietápicas Jokey 

de 3 HP caudal 0.60 lps, y para agua de dotación tiene 2 electrobombas 

centrífugas multietápicas de 7.5 HP de caudal 5.00 lps. 

 

Ilustración 29. Vista en planta del primer nivel del Proyecto Residencial El Roble. Fuente: 

Elaboración Propia 
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Ilustración 30. Render 3D de las dos fachadas del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia  

3.2.1.1.UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto denominado Condominio Residencial El Roble, se encuentra 

ubicado en la Av. América Oeste N°382-384, Urb. Los Cedros, Distrito y 

Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. 
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Ilustración 31. Ubicación del Proyecto Residencial El Roble. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1.2. PRESUPUESTO DE OBRA  

 
A continuación, se muestra un resumen del presupuesto, en él se pueden 

observar los costos globales: 

 

Tabla 8. Resumen de Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.3. CUADRO DE SUPERFICIES  

 
 

Tabla 9. Cuadro de Superficies. Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Tabla 10. Cuadro de Área. Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.4.ORGANIGRAMA DE OBRA 

 
 

Tabla 11. Organigrama de Obra. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. PLANEAMIENTO INICIAL (TRADICIONAL) 

El proyecto se planifico de la manera tradicional basándose en cronogramas de Gantt, 

es por esto que al ingresar el equipo de residencia para iniciar el proyecto se basó en lo 

que mandaba la programación, mientras avanzaba la construcción de la fundación del 

edificio, se reprogramo el proyecto basándonos en un sistema de producción lineal, 

haciendo uso de la teoría de lotes(sectorización), para luego ensamblarlos y 

encadenarlos en trenes de trabajo, buscando balancear durante este proceso mano de 

obra y materiales. 

El planteamiento tradicional no utiliza detalles diarios de construcción, lo cual genera 

mayo incertidumbre en el Proyecto. Esta Incertidumbre se refleja en los ratios unitarios 

de construcción. 
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Ilustración 32. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. IMPLEMENTACIÓN DEL LAST PLANNER SYSTEM® 

3.4.1. CÁLCULOS DE CAPACIDAD DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN A 

RITMO CONSTANTE DE TRABAJO) 

El proyecto cuenta con una torre-grúa, la cual no sólo apoyará partidas de izaje de 

encofrado y acero, sino que también estará a cargo de la partida de colocación de 

concreto de todo el proyecto. Es por esto que se ha realizado el estudio de Ciclos de 

Torre-Grúa. 

3.4.1.1. ESTUDIO DE CICLOS DE TORRE-GRÚA 

Una vez instalada la torre-grúa en obra, hicimos pruebas de ciclos de tiempo para las 

partidas de estructuras y de acabados, también detallamos las especificaciones técnicas 

de la torre-grúa usada. 

 

Ilustración 33. Especificaciones Técnicas de Torre-Grúa. Fuente: Grupo Impulsa 
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Primero definiremos el layoult del proyecto, y determinaremos la ubicación más idónea 

para la torre-grúa a instalar, apoyados de los radios de giro del brazo de la torre-grúa, 

tomando en cuenta el primer nivel y el décimo quinto nivel. 

 

Ilustración 34. Layoult del Proyecto Piso 1. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 35: Layoult del Proyecto Piso 15. Fuente: Elaboración Propia 



62 
 

 

Ilustración 36. Elevación de Torre-Grúa. Fuente: Elaboración Propia 

Luego de haber graficado en planta y elevación la ubicación de la torre-

grúa en el proyecto, detallaremos los datos del balde concretero 

utilizado para la partida de colocación de concreto, estos datos serán 

básicamente el peso propio del balde concretero, el peso de la polea y 

finalmente el peso del concreto, según contratista de torre-grúa la 

capacidad de carga limite es de 2.2 Tn en la punta de la pluma o brazo. 

Ahora calculamos el peso propio del balde concretero y su polea 

(0.3Tn.) + la capacidad del balde concretero por el peso específico del 

concreto (0.62m3.) x (2.4 Tn./m3.) = 1.79 Tn. 

  

Peso Propio 

+ Polea      

(TN) 

Capacidad 

(M3) 

Peso Total 

Máximo Cargado 

(TN) 

Balde de 

concreto 
0.30 0.62 1.79 

 

Tabla 12. Peso total de balde concretero. Fuente: Elaboración Propia 
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Caso1: Hasta 3er Piso 

 

 

Ilustración 37. Ciclo Torre-Grúa hasta 3 pisos. Fuente: Elaboración Propia 
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PISO 
ALTURA 

1(m.) 

LONG. 

PROM (m.) 

ALTURA 2 

(m.) 

ROTACION 

(°) 

3 7.56 23.00 5.00 90 

 

Tabla 13. Datos 1er tramo de ciclo de colocación de concreto. Fuente: Elaboración Propia 

- Cálculo del Tiempo por ciclo – Partida Colocación de Concreto en 

Muros – 1er tramo 

𝑇𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 = 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 + 𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 + 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

Asumiendo: 

- 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴            = 0.10 𝑚𝑖𝑛  17 seg. 

- 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 = 0.05 𝑚𝑖𝑛  8 seg. 

- 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴   = 5.00 𝑚𝑖𝑛  300 seg. 

Tiempo de Izaje 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿               = 0.38 𝑚𝑖𝑛   33.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                   = 0.20 𝑚𝑖𝑛  0.80 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿       = 0.77 𝑚𝑖𝑛  30.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2            = 0.15 𝑚𝑖𝑛  33.00 m/mm 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 1.30 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo de Retorno 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2               = 0.08 𝑚𝑖𝑛   68.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿          = 0.40 𝑚𝑖𝑛  58.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                      = 0.20 𝑚𝑖𝑛  0.80 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 1                = 0.19 𝑚𝑖𝑛  66.00m/min 

𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 = 0.67 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo Total Por Ciclo – 1er tramo 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑻𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳               = 𝟕. 𝟏𝟐 𝒎𝒊𝒏 
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Caso 2: Hasta 6to Piso 

 

 

Ilustración 38. Ciclo Torre-Grúa hasta 6 pisos. Fuente: Elaboración Propia 
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PISO ALTURA 1 
LONG. 

PROM 
ALTURA 2 ROTACION 

6 15.12 23.00 5.00 90 

 

Tabla 14. Datos 2do tramo de ciclo de colocación de concreto. Fuente: Elaboración Propia 

- Cálculo del Tiempo por ciclo – Partida Colocación de Concreto en 

Muros – 2do tramo 

𝑇𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 = 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 + 𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 + 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

Asumiendo: 

- 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴            = 0.10 𝑚𝑖𝑛  17 seg. 

- 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 = 0.05 𝑚𝑖𝑛  8 seg. 

- 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴   = 5.00 𝑚𝑖𝑛  300 seg. 

Tiempo de Izaje 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿               = 0.61 𝑚𝑖𝑛   33.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                   = 0.23 𝑚𝑖𝑛  0.91 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿       = 0.77 𝑚𝑖𝑛  30.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2            = 0.15 𝑚𝑖𝑛  33.00 m/min 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 1.53 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo de Retorno 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2               = 0.08 𝑚𝑖𝑛   66.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿          = 0.40 𝑚𝑖𝑛  58.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                      = 0.23 𝑚𝑖𝑛  0.91 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 1                = 0.30 𝑚𝑖𝑛  66.00 m/min 

𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 = 0.78 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo Total Por Ciclo – 2do tramo 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑻𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳               = 𝟕. 𝟒𝟔 𝒎𝒊𝒏  
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Caso 3: Hasta 9no Piso 

 

 

Ilustración 39. Ciclo Torre-Grúa hasta 9 pisos. Fuente: Elaboración Propia 
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PISO ALTURA 1 
LONG. 

PROM 
ALTURA 2 ROTACION 

9 22.68 23.00 5.00 90 

 

Tabla 15. Datos 3er tramo de ciclo de colocación de concreto. Fuente: Elaboración Propia 

- Cálculo del Tiempo por ciclo – Partida Colocación de Concreto en 

Muros – 3er tramo 

𝑇𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 = 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 + 𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 + 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

Asumiendo: 

- 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴            = 0.10 𝑚𝑖𝑛  17 seg. 

- 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 = 0.05 𝑚𝑖𝑛  8 seg. 

- 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴   = 5.00 𝑚𝑖𝑛  300 seg. 

Tiempo de Izaje 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿               = 0.84 𝑚𝑖𝑛   33.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                   = 0.20 𝑚𝑖𝑛  0.80 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿       = 0.77 𝑚𝑖𝑛  30.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2            = 0.15 𝑚𝑖𝑛  33.00 m/min 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 1.76 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo de Retorno 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2               = 0.08 𝑚𝑖𝑛   66.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿          = 0.40 𝑚𝑖𝑛  58.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                      = 0.20 𝑚𝑖𝑛  0.80 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 1                = 0.42 𝑚𝑖𝑛  66.00 m/min 

𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 = 0.89 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo Total Por Ciclo – 3er tramo 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑻𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳               = 𝟕. 𝟖𝟎 𝒎𝒊𝒏  
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Caso 4: Hasta 12do Piso 

 

 

Ilustración 40. Ciclo Torre-Grúa hasta 12 pisos. Fuente: Elaboración Propia 
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PISO ALTURA 1 
LONG. 

PROM 
ALTURA 2 ROTACION 

12 30.24 23.00 5.00 90 

 

Tabla 16. Datos 4to tramo de ciclo de colocación de concreto. Fuente Elaboración Propia 

- Cálculo del Tiempo por ciclo – Partida Colocación de Concreto en 

Muros – 4to tramo 

𝑇𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 = 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 + 𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 + 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

Asumiendo: 

- 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴            = 0.10 𝑚𝑖𝑛  17 seg. 

- 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 = 0.05 𝑚𝑖𝑛  8 seg. 

- 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴   = 5.00 𝑚𝑖𝑛  300 seg. 

Tiempo de Izaje 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿               = 1.07 𝑚𝑖𝑛   33.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                   = 0.20 𝑚𝑖𝑛  0.80 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿       = 0.77 𝑚𝑖𝑛  30.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2            = 0.15 𝑚𝑖𝑛  33.00 m/min 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 1.99 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo de Retorno 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2               = 0.08 𝑚𝑖𝑛   66.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿          = 0.40 𝑚𝑖𝑛  58.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                      = 0.20 𝑚𝑖𝑛  0.80 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 1                = 0.53 𝑚𝑖𝑛  66.00 m/min 

𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 = 1.01 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo Total Por Ciclo – 4to tramo 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑻𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳               = 𝟖. 𝟏𝟒 𝒎𝒊𝒏  
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Caso 5: Hasta 15to Piso 

 

 

Ilustración 41. Ciclo Torre-Grúa hasta 15 pisos. Fuente: Elaboración Propia 
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PISO ALTURA 1 
LONG. 

PROM 
ALTURA 2 ROTACION 

15 37.80 23.00 5.00 90 

 

Tabla 17. Datos 5to tramo de ciclo de colocación de concreto. Fuente: Elaboración Propia 

- Cálculo del Tiempo por ciclo – Partida Colocación de Concreto en 

Muros – 5to tramo 

𝑇𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 = 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 + 𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 + 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 + 𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 

Asumiendo: 

- 𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴            = 0.10 𝑚𝑖𝑛  17 seg. 

- 𝑇𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝐵𝐴𝐷𝑂 = 0.05 𝑚𝑖𝑛  8 seg. 

- 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴   = 5.00 𝑚𝑖𝑛  300 seg. 

Tiempo de Izaje 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿               = 1.30 𝑚𝑖𝑛   33.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                   = 0.20 𝑚𝑖𝑛  0.80 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿       = 0.77 𝑚𝑖𝑛  30.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2            = 0.15 𝑚𝑖𝑛  33.00 m/min 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 2.22 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo de Retorno 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + (𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁) 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2               = 0.08 𝑚𝑖𝑛   66.00 m/min 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿          = 0.40 𝑚𝑖𝑛  58.00 m/min 

- 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁                      = 0.20 𝑚𝑖𝑛  0.80 rpm 

- 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 1                = 0.65 𝑚𝑖𝑛  66.00 m/min 

𝑇𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 = 1.12 𝑚𝑖𝑛 

Tiempo Total Por Ciclo – 5to tramo 

𝑇𝐼𝑍𝐴𝐽𝐸 = 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 𝑜 𝑇𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝐻𝑂𝑅𝐼𝑍𝑂𝑁𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝑂𝑉.𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿 2 

- 𝑻𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳               = 𝟖. 𝟒𝟗 𝒎𝒊𝒏  
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3.4.1.2.SECUENCIAS DE PARTIDAS POR JORNADA 

Luego de haber realizado el estudio de ciclos de la torre-grúa, seguimos con la 

definición de la secuencia de las partidas durante una jornada laboral, logrando 

determinar y separar partidas de la parte estructural de la siguiente manera. 

- Secuencia 1: Trazo de muros, Colocación de Acero en Muros y 

Colocación de Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas en 

Muros. 

- Secuencia 2: Desencofrado de Muros, Encofrado de Muros y 

Colocación de Concreto en Muros. 

 

Ilustración 42. Ciclos de partidas por Jornada. Fuente: Elaboración Propia 

Cada proceso necesita una inspección para luego seguir con el proceso siguiente. De 

esta manera se busca mejorar todos los procedimientos. 

3.4.1.3. TRENES DE TRABAJO – SECTORIZACIÓN 

La sectorización dentro de la planificación de obras es un proceso el cual subdivide los 

trabajos o partidas en partes más pequeñas y balanceadas, ya sea mano de obra como 

en materiales. 

En los proyectos de edificaciones horizontales y verticales el uso de trenes de trabajo 

para obras repetitivas y no repetitivas, permite mucha precisión en el planeamiento, 

presupuesto y control de obras. Además de mejorar positivamente la curva de 

aprendizaje de los involucrados en el proyecto. 
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3.4.1.3.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR PARA SECTORIZACIÓN 

Para iniciar el proceso de sectorización necesitamos: 

- Planillas de metrados. 

- Procedimientos constructivos (cuadrillas, volumen de construcción 

diario) 

- Análisis de Precios Unitarios 

- Cotizaciones de los principales materiales a utilizar (encofrado 

metálico, concreto, acero). 

- El estudio de ciclos de la torre-grúa de obra (izaje de materiales, 

capacidad del balde concretero, horarios de uso de torre-grúa). 

- Capacidad en mano de obra de las subcontratas (comprobado) 

- Consideraciones estructurales por parte del ingeniero estructuralista. 

- Determinar el flujo de caja de la constructora. 

Una vez obtenido dicha información se procede con procesos iterativos a calcular el 

mejor equilibrio de actividades concatenadas para terminar un ciclo (1 nivel). 

 

3.4.1.3.2. METODOLOGÍA DE SECTORIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

- Determinar el ritmo de construcción. 

El ritmo de construcción definido por el área técnica y aprobado por la gerencia 

será un nivel por semana en la parte estructural del proyecto, para lograr este 

objetivo necesitamos especial cuidado en la partida de encofrado de muros, 

debido a que nos define el ritmo de avance de obra, es decir será nuestra partida 

de control debido a su incidencia. 

 

- Listar todas las actividades. 

Las partidas a estudiar a detalle en la parte estructural son colocación de acero, 

encofrado metálico, colocación de concreto con torre-grúa. 
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A continuación, presentamos los metrados referentes a los principales 

elementos estructurales del proyecto, estos metrados han sido realizados con 

los planos ya compatibilizados del proyecto. 

 

 

Tabla 18. Planilla resumen de metrado de muros. Fuente: Elaboración Propia 

 

 Nivel 
 Perímetro 

(ml) 
 Área (m2) 

 Encofrado 

(m2) 

 Concreto 

(m3) 
 Acero (kg) 

1       835.80         66.77    2,005.92       160.24  25,596.45 
2       834.50         66.64    2,002.80       159.94  20,265.46 

3       836.30         68.05    2,007.12       163.33  18,399.92 
4       834.52         67.26    2,002.85       161.44  18,399.92 
5       836.12         67.38    2,006.69       161.72  18,399.92 

6       840.32         68.53    2,016.77       164.48  18,399.92 

7       839.00         67.99    2,013.60       163.18  18,399.92 
8       815.91         65.89    1,958.17       158.15  16,235.03 

9       813.62         60.96    1,952.69       146.30  16,235.03 
10       815.59         55.44    1,957.41       133.06  16,235.03 
11       820.34         57.23    1,968.81       137.34  16,235.03 

12       823.11         57.98    1,975.46       139.16  14,751.64 

13       832.41         53.83    1,997.79       129.20  14,751.64 
14       816.71         53.21    1,960.10       127.70  14,751.64 

15       585.39         38.48    1,404.95         92.35  14,751.64 
16         68.65           6.20       164.76         14.88    1,205.30 

17         65.90           6.03       158.16         14.46    1,531.32 

Planilla Resumen de Metrado de Muros
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Tabla 19. Planilla resumen de metrado de losas. Fuente: Elaboración Propia 

 

 Nivel h=0.12m h=0.15m h=0.20m
 Concreto 

(m3) 

 Encofrado 

(m2) 
 Acero (kg) 

1 237.29           377.85           74.71             114.99           848.10           5,681.11       

2 237.33           377.90           74.72             115.00           848.21           5,663.48       

3 240.38           382.76           75.68             116.29           857.08           5,645.84       

4 239.16           380.81           75.30             115.77           853.52           5,667.79       

5 241.40           384.39           76.01             116.72           860.04           5,667.79       

6 242.71           386.47           76.42             117.27           863.85           5,667.79       

7 240.68           383.25           75.78             116.42           857.96           5,667.79       

8 238.64           380.00           75.14             115.55           852.03           5,667.79       

9 235.78           375.44           74.24             114.35           843.71           5,667.79       

10 237.47           378.12           74.77             115.06           848.60           5,667.79       

11 236.92           377.26           74.60             114.83           847.03           5,667.79       

12 239.42           381.23           75.38             115.88           854.27           5,667.79       

13 240.22           382.51           75.64             116.22           856.62           5,667.79       

14 228.39           363.66           71.91             111.23           822.20           5,702.79       

15 162.39           258.58           51.13             83.39             630.34           5,767.79       

16 -                 -                 39.12             7.82               39.12             845.26           

17 -                 36.12             -                 5.42               36.12             624.72           

Planilla Resumen de Metrado de Losas
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Tabla 20. Planilla resumen de metrado de vigas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta el avance de un piso por semana y la restricción del uso de 

torre-grúa para colocación de concreto e izajes de materiales, es decir no está 

estimado pagar alquiler de bomba para la colocación de concreto. Todo el 

concreto estructural se va a colocar de manera directa con la torre-grúa.  

 

El proyecto estructural es básicamente el mismo a lo largo del desarrollo del 

edificio, con unas ligeras variantes en fachadas para darle un cambio en su 

volumetría. Es por eso que tomaremos el primer piso para realizar la 

sectorización. 

 

 

 Nivel  Concreto (m3) 
 Encofrado 

(m2) 
 Acero (kg) 

1 22.34                      237.38                   1,305.29                 

2 22.34                      237.38                   1,305.29                 

3 22.34                      237.38                   1,305.29                 

4 22.34                      237.38                   1,305.29                 

5 22.34                      237.38                   1,305.29                 

6 22.34                      237.38                   1,305.29                 

7 22.34                      237.38                   1,305.29                 

8 22.34                      237.38                   1,305.29                 

9 22.34                      237.38                   1,305.29                 

10 22.34                      237.38                   1,305.29                 

11 22.34                      237.38                   1,305.29                 

12 22.34                      237.38                   1,305.29                 

13 22.34                      237.38                   1,305.29                 

14 22.34                      237.38                   1,305.29                 

15 22.34                      237.38                   1,305.29                 

16 -                           

17 -                           

Resumen de Metrado de Vigas
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- Desarrollar los trenes de trabajo a través de todas las actividades críticas. 

Los trenes de trabajo deben mantener la secuencia de trabajo ya definida líneas 

arriba. 

Para una mejor visualización se utilizará la siguiente nomenclatura: 

S=Sector 

N=Nivel 

 

Tabla 21. Trenes de trabajo propuestos. Fuente: Elaboración Propia 

En un tren de actividades todas las partidas son críticas, es decir si alguna falla 

afecta a toda la cadena, es por eso importancia en el cumplimiento dentro de la 

planificación del proyecto 

 

Tabla 22. Trenes de trabajo propuestos. Fuente: Elaboración Propia 

 

Para ayudar con la asimilación del avance de obra planificado decidimos 

realizar unas ayudas gráficas para los contratistas y el personal de obra.  

 

Sector 1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

Sector 4 S4

Sector 5 S5

Sector 6 S6

TREN DE ACTIVIDADES

Actividades Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Acero en Muros S1 S2 S3 S4 S5 S6

Encofrado de  Muros S1 S2 S3 S4 S5 S6

Vaciado de Muros S1 S2 S3 S4 S5 S6

Encofrado de Losas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Encofrado de Vigas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Acero en Losas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Acero en Vigas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Vaciado de Losas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Vaciado de Vigas S1 S2 S3 S4 S5 S6
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En el siguiente gráfico se puede detallar el avance de un nivel con la secuencia 

de días desde los muros hasta el último techo de ese nivel. Este gráfico se 

presenta en reunión semanal para el conocimiento de los involucrados. 

 

Este será nuestro tren de avance iterativo estimado, y con el cual pretendemos 

llegar a la planificación meta del proyecto.  

 

 

Tabla 23. Planilla resumen de metrado de elementos estructurales del primer nivel. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Tabla 24. Sectorización con un horizonte de 4 días. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 25. Sectorización con un horizonte de 5 días. Fuente: Elaboración Propia 

 

ENCOFRADO 

(m2)

CONCRETO 

(m3)
ACERO (kg)

MUROS 2,005.92         160.24          25,596.45    

VIGAS 39.56               14.89            1,305.29      

LOSAS 716.23            114.99          903.59          

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL

METRADOS 1er NIVEL

ENCOFRADO 

(m2)

CONCRETO 

(m3)
ACERO (kg)

ENCOFRADO 

(m2)

CONCRETO 

(m3)
ACERO (kg)

MUROS 2,005.92         160.24          25,596.45    501.48            40.06             6,399.11       

VIGAS 39.56               14.89            1,305.29      9.89                 3.72               326.32           

LOSAS 716.23            114.99          903.59          179.06            28.75             225.90           

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL

METRADOS 1er NIVEL METRADOS POR SECTOR (4 DÍAS)

ENCOFRADO 

(m2)

CONCRETO 

(m3)
ACERO (kg)

ENCOFRADO 

(m2)

CONCRETO 

(m3)
ACERO (kg)

MUROS 2,013.60         163.18          18,399.92    402.72            32.64             3,679.98       

VIGAS 39.56               14.89            1,305.29      7.91                 2.98               261.06           

LOSAS 726.08            116.42          900.79          145.22            23.28             180.16           

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL

METRADOS 1er NIVEL METRADOS POR SECTOR (5 DÍAS)
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Tabla 26. Sectorización con un horizonte de 6 días. Fuente: Elaboración Propia 

Por un tema de avance definiremos al día sábado como un día cualquiera, es 

decir se trabajará 8 horas y se reconocerá como horas extras a partir de la 1 de 

la tarde. Con esto logramos tener 6 días hábiles para ingresarlos a la 

planificación, aparte nos ayudara también con la continuidad del flujo del 

personal de los contratistas. 

 

Para llegar a una mejor sectorización posible tenemos que revisar la hoja 

resumen de los tiempos por ciclo en la colocación de concreto con la torre-grúa, 

ahí observamos que en el ciclo de colocación de concreto entre los pisos 4 y 6 

el tiempo es el más largo de los demás estudiados (5.22h), esto nos limita el uso 

de una sectorización de pocos días, es decir no podremos contar con 

sectorizaciones de 4 o 5 días, sólo con la sectorización de 6 días lograremos 

nuestro objetivo. 

 

Ahora la sectorización de 6 días debe cristalizarse en planillas de metrados lo 

más balanceados posibles, con los elementos verticales no hay mucho problema 

estructural en definir el orden de avance, pero en los elementos horizontales si 

tenemos que tener un especial cuidado, pues no podemos hacer los cortes de las 

vigas y losas donde se nos acabe el concreto, necesitamos definir los cortes a 

los tercios de las luces y también debemos encontrar la mejor secuencia de 

avance de los techos para al final no entramparnos con el avance de muros del 

siguiente nivel. 

ENCOFRADO 

(m2)

CONCRETO 

(m3)
ACERO (kg)

ENCOFRADO 

(m2)

CONCRETO 

(m3)
ACERO (kg)

MUROS 1,997.79         129.20          14,751.64    332.96            21.53             2,458.61       

VIGAS 39.56               14.89            1,305.29      6.59                 2.48               217.55           

LOSAS 724.75            116.22          897.98          120.79            19.37             149.66           

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL

METRADOS 1er NIVEL METRADOS POR SECTOR (6 DÍAS)



81 
 

 

Tabla 27. Metrado por sector y por elemento. Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de sectorizar el primer nivel tenemos que determinar los rendimientos 

promedios para las partidas estructurales. 

 

 

Tabla 28. Rendimientos de los elementos estructurales. Fuente: Elaboración Propia 

Encofrado (m2.) Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Total

Muros 340.08           340.39           340.74           335.98           340.80           307.92           2,005.92         
Vigas 6.03               6.94               5.94               6.70               7.25               6.70               39.56               

Losas 113.74           120.45           124.42           111.22           123.94           122.46           716.23             

Concreto (m3.) Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Total

Muros 26.63             27.71             26.67             27.76             25.53             25.94             160.24             

Vigas 2.90               4.61               3.33               3.80               3.91               3.79               22.34               

Losas 17.85             20.09             19.16             17.90             19.97             20.00             114.99             

Acero (kg.) Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Total

Muros 4,339.59       4,343.60       4,348.01       4,287.27       4,348.77       3,929.21       25,596.45       

Vigas 187.61           244.62           195.44           221.43           235.09           221.11           1,305.29         

Losas 903.59           953.81           991.99           879.11           980.88           971.73           5,681.11         

Metrados x Sector x Elemento

ELEMENTOS ENCOFRADO (m2) CONCRETO (m3) ACERO (kg)

MUROS 25.00                          26.00                          350.00                       

VIGAS 6.00                            4.00                            220.00                       

LOSAS 27.00                          18.00                          320.00                       

RENDIMIENTOS POR ELEMENTO
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Ilustración 43. Programación de avance para un nivel. Fuente: Elaboración Propia 
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- Dimensionamiento de las cuadrillas. 

Para tener un dimensionamiento óptimo de las cuadrillas tenemos que 

analizarlas con respecto al metrado real que van a ejecutar día a día. 

Las partidas a analizar son las partidas de: 

a. Acero 

b. Encofrado 

c. Concreto 

 

 

Tabla 29. Cálculos de trenes de trabajo por día (1). Fuente: Elaboración Propia 

 

Acero (kg.)

Muros Sector 1

Metrado 3,339.59       Op Of Pe

Redimiento 480.00           1 0 1

Duraciòn días 6.96               7 0 7 14

Cuadrilla 7.00               

Duración meta 0.99               

Encofrado (m2.)

Muros Sector 1

Metrado 340.08           Op Of Pe

Redimiento 25.00             1 0 1

Duraciòn días 13.60             14 0 14 28

Cuadrilla 14.00             

Duración meta 0.97               

Cálculo de Trenes de Trabajo para 1 día

Concreto (m3.)

Muros Sector 1

Metrado 26.63             

Redimiento 26.00             Op Of Pe

Duraciòn días 1.02               3 0 4

Cuadrilla 1.00               3 0 4 7

Duración meta 1.02               

Acero (kg.)

Vigas Sector 1

Metrado 187.61           

Redimiento 210.00           Op Of Pe

Duraciòn días 0.89               1 0 0

Cuadrilla 1.00               1 0 0 1

Duración meta 0.89               

Acero (kg.)

Losas Sector 1

Metrado 904

Redimiento 220 Op Of Pe

Duraciòn días 4.11 1 0

Cuadrilla 4 4 0 4

Duración meta 1.03

Encofrado (m2.)

Losas Sector 1

Metrado 114 Op Of Pe

Redimiento 25 1 0 1

Duraciòn días 4.55 5 0 5 10

Cuadrilla 5

Duración meta 0.91

Concreto (m3.)

Losas Sector 1

Metrado 18 Op Of Pe

Redimiento 18 3 0 4

Duraciòn días 0.99 3 0 4 7

Cuadrilla 1

Duración meta 0.88
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Tabla 30. Cálculos de trenes de trabajo por día (2). Fuente: Elaboración Propia 

 

- Diseñar las cuadrillas óptimas. 

Ahora con los rendimientos promedios comenzamos a armar las cuadrillas 

óptimas para la ejecución de las partidas estructurales, este proceso también es 

iterativo y busca el mejor balance de las cuadrillas. 

Ajustar el número de cuadrillas óptimas para generar el mismo ritmo de 

producción para cada cuadrilla que trabaja en la misma área. 

Concreto (m3.)

Muros Sector 1

Metrado 26.63             

Redimiento 26.00             Op Of Pe

Duraciòn días 1.02               3 0 4

Cuadrilla 1.00               3 0 4 7

Duración meta 1.02               

Acero (kg.)

Vigas Sector 1

Metrado 187.61           

Redimiento 210.00           Op Of Pe

Duraciòn días 0.89               1 0 0

Cuadrilla 1.00               1 0 0 1

Duración meta 0.89               

Acero (kg.)

Losas Sector 1

Metrado 904

Redimiento 220 Op Of Pe

Duraciòn días 4.11 1 0

Cuadrilla 4 4 0 4

Duración meta 1.03

Encofrado (m2.)

Losas Sector 1

Metrado 114 Op Of Pe

Redimiento 25 1 0 1

Duraciòn días 4.55 5 0 5 10

Cuadrilla 5

Duración meta 0.91

Concreto (m3.)

Losas Sector 1

Metrado 18 Op Of Pe

Redimiento 18 3 0 4

Duraciòn días 0.99 3 0 4 7

Cuadrilla 1

Duración meta 0.88
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Tabla 31. Planilla de cuadrillas para el primer nivel. Fuente: Elaboración Propia 

Encofrado m2 340.08           25.00             13.60             1.05               13

Vaciado m3 26.63             26.00             1.02               1.02               1

Acero kg 3,339.59       480.00           6.96               0.99               7

Encofrado m2 133.85           27.00             4.96               0.99               5

Vaciado m3 17.85             18.00             0.99               0.99               1

Acero kg 903.59           320.00           2.82               0.94               3

Vigas Acero kg 187.61           220.00           0.85               0.85               1

Encofrado m2 340.39           25.00             13.62             1.05               13

Vaciado m3 26.63             26.00             1.02               1.02               1

Acero kg 3,343.60       480.00           6.97               1.00               7

Encofrado m2 143.58           27.00             5.32               1.06               5

Vaciado m3 20.09             18.00             1.12               1.12               1

Acero kg 953.81           320.00           2.98               0.99               3

Vigas Acero kg 244.62           220.00           1.11               1.11               1

Encofrado m2 340.74           25.00             13.63             1.05               13

Vaciado m3 26.67             26.00             1.03               1.03               1

Acero kg 3,348.01       480.00           6.98               1.00               7

Encofrado m2 144.23           27.00             5.34               1.07               5

Vaciado m3 19.16             18.00             1.06               1.06               1

Acero kg 991.99           320.00           3.10               1.03               3

Vigas Acero kg 195.44           220.00           0.89               0.89               1

Encofrado m2 335.98           25.00             13.44             1.03               13

Vaciado m3 27.76             26.00             1.07               1.07               1

Acero kg 3,287.27       480.00           6.85               0.98               7

Encofrado m2 133.54           27.00             4.95               0.99               5

Vaciado m3 17.90             18.00             0.99               0.99               1

Acero kg 879.11           320.00           2.75               0.92               3

Vigas Acero kg 221.43           220.00           1.01               1.01               1

Encofrado m2 340.80           25.00             13.63             1.05               13

Vaciado m3 25.53             26.00             0.98               0.98               1

Acero kg 3,348.77       480.00           6.98               1.00               7

Encofrado m2 148.12           27.00             5.49               1.10               5

Vaciado m3 19.97             18.00             1.11               1.11               1

Acero kg 980.88           320.00           3.07               1.02               3

Vigas Acero kg 235.09           220.00           1.07               1.07               1

Encofrado m2 307.92           25.00             12.32             0.95               13

Vaciado m3 25.94             26.00             1.00               1.00               1

Acero kg 3,929.21       480.00           8.19               1.17               7

Encofrado m2 144.78           27.00             5.36               1.07               5

Vaciado m3 20.00             18.00             1.11               1.11               1

Acero kg 971.73           320.00           3.04               1.01               3

Vigas Acero kg 221.11           220.00           1.01               1.01               1

Muros

Losas

Elemento Partida Unidad Metrado Rend.
Duración 

Días

Duración 

Meta
Cuadrilla

Muros

Losas

Muros

Losas

Muros

Losas

Muros

Losas

Muros

Losas
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Ilustración 44. Trabajos diarios. Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2. METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Para iniciar íntegramente con la implementación se tiene que haber realizado el 

trabajo de gabinete, es decir, los cálculos de capacidad de trabajo en el proyecto, 

estudios de ciclo de torre-grúa, cuadrillas óptimas, secuencias de partidas y 

sectorización procedemos a detallar los elementos implementados del Last 

Planner System®. 

 

3.4.2.1. PULL PLANNING O PULL SESSION 

La reunión de pull planning en la obra nos sirve para armar el Plan Maestro, en 

dicho plan determinamos con la gerencia, contratistas, supervisión y residencia 

los hitos del proyecto, esta planificación “inversa” determinada por hitos o fases 

tiene en promedio una duración de dos horas, dentro de las cuales presentamos 

las actividades cruciales dentro de la obra. 

Las partidas que elegimos para armar el Plan Maestro son las siguientes: 

 

 

- ESTRUCTURAS  

 

a. Obras Preliminares 

b. Calzaduras 

c. Movimiento de Tierras 

d. Cisterna 

e. Torre-Grúa 

f. Platea de Cimentación 

g. Casco Estructural 
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- ARQUITECTURA 

a. Albañileria 

b. Enchapes 

c. Pintura 

d. Carpinteria de Madera 

e. Carpintería Metálica 

f. Vidrios 

g. Drywall 

h. Melamine 

 

 

- INSTALACIONES SANITARIAS 

a. Agua Contra Incendios 

b. Aparatos Sanitarios 

 

 

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

a. Cableado, Placas, Tableros y Llaves Termo magnéticas 

b. Megado de Tableros 

 

La deficiencia o lo malo de la reunión es que solo contamos con los contratistas 

de la parte estructural debido a que todavía la empresa no ha definido los 

contratistas de la parte de acabados. 

 

Con los contratistas de la parte estructural se procede con la ayuda de post-its a 

definir la planificación de obra. 

 

En esta forma de planificación se observan mejor las actividades pre-requisito 

de cada partida, sus restricciones y se anticipan detalles constructivos. 
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Dentro de la reunión buscamos cual sería nuestra principal restricción en la 

parte estructural, llegando a la conclusión de que la partida cuello de botella del 

proyecto es la partida de Colocación de Concreto en Muros, debido a que su 

colocación está basada netamente en el uso de la torre-grúa, y por ende tiene un 

ritmo ya definido,  lo único que podemos hacer para tratar de mejorar su 

producción es tener un buen control de calidad del concreto a pie de obra, es 

decir hacer el ensayo de Cono de Abrams para determinar si el concreto del 

proveedor está cumpliendo los requerimientos solicitados sobre la 

trabajabilidad del concreto, y que para nuestro caso el slump es de 6” a 8” en 

muros, la cuadrilla también ocupa un factor importante en esta partida en 

especial, todos tienen labores especificas mientras el balde concretero se 

encuentra haciendo su recorrido. A diferencia de la Partida Colocación de 

Concreto en Losas, el muro tiene muchas más dificultades, como el armado de 

andamios, líneas de seguridad, colocación de chutes, vibración, enrasado de 

altura de vaciado y limpieza de excedentes en encofrado metálico y piso. 

 

3.4.2.2. PLAN MAESTRO 

En el plan maestro elaborado sólo con los contratistas de la parte estructural, se 

pudo proyectar que el fin de la parte estructural será en la tercera semana del 

mes de febrero del 2015, para esto tendríamos que construir en seis días hábiles 

un nivel, y la platea de cimentación en un poco más de un mes y medio.  
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Tabla 32. Plan Maestro de la parte estructural. Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la parte de acabados el área técnica del proyecto ha tenido que asumir la 

planificación pull debido a que estas contratas no estaban definidas por el 

cliente.  
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Tabla 33. Plan Maestro. Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.3. 4 WEEK LOOKAHEAD PLAN 

Utilizando los trenes de trabajo iniciamos la implementación del lookahead 

planning de producción, el punto de partida será la actividad encofrado de 

muros del primer nivel, el cual está previsto para el día 10 de octubre del 2014. 

Esta fecha para el proyecto es la semana 16, es decir a partir de la semana 16 se 

estaría implementando en gran medida los elementos del Last Planner 

System®. 

 

El horizonte del lookahead planning a utilizar en obra será de 4 semanas, este 

lookaheaad se complementa con el lookahead de materiales, con ello confiamos 

en no tener problemas de inventario, falta de cancha, proveedores, etc.  

 

Nuestro documento lookahead de producción usa códigos y colores para su fácil 

identificación de localización y fechas de los trabajos para las siguientes 4 

semanas. 
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Tabla 34. 4 Week Lookahead Plan. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35. Lookahead de Materiales (1). Fuente: Elaboración Propia 

SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19

13/10/2014 20/10/2014 27/10/2014 03/11/2014

al al al al

19/10/2014 26/10/2014 02/11/2014 09/11/2014

Varilla 6 mm. var. 1,703.00       427.00                   426.00                   424.00                   426.00                   

Varilla  8 mm. var. 2,994.00       833.00                   742.00                   709.00                   710.00                   

Varilla 3/8" var. 6,615.00       1,948.00               1,630.00               1,518.00               1,519.00               

Varilla 12mm. var. 645.00           186.00                   159.00                   150.00                   150.00                   

Varilla 1/2" var. 3,231.00       946.00                   796.00                   744.00                   745.00                   

Varilla 5/8" var. 1,302.00       396.00                   320.00                   293.00                   293.00                   

Varilla 3/4" var. 453.00           138.00                   111.00                   102.00                   102.00                   

Varilla 1" var. 117.00           36.00                     29.00                     26.00                     26.00                     

Alambre # 16 kg. 1,129.27       331.76                   278.35                   259.47                   259.69                   

Alambre # 08 kg. 2,258.54       663.53                   556.71                   518.94                   519.37                   

Clavo 1" c/c kg. 18.75             5.41                       4.63                       4.36                       4.36                       

Clavo 1.5" c/c kg. 7.50               2.16                       1.85                       1.74                       1.74                       

Clavo 2" c/c kg. 26.26             7.57                       6.48                       6.10                       6.10                       

Clavo 2.5" c/c kg. 22.50             6.49                       5.56                       5.23                       5.23                       

Clavo 3" c/c kg. 18.75             5.41                       4.63                       4.36                       4.36                       

Clavo 4" c/c kg. 30.01             8.65                       7.41                       6.97                       6.98                       

Clavo 3" acero caja 4.00               1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       

Clavo 4" acero caja 4.00               1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       

Hojas de sierra und. 8.00               2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

Euco 452 MV (epóxico de concreto 4 kg.) kg. 80.00             20.00                     20.00                     20.00                     20.00                     

Sika Separol WW 320 (desmoldante 200 l.) cil. 464.27           115.54                   115.56                   116.84                   116.33                   

Kurez Seal (curador 230 kg.) cil. 2.23               0.56                       0.56                       0.56                       0.56                       

Fiber Mesh (fibra 600 gr.) bls.  462.04           114.99                   115.00                   116.29                   115.77                   

Separador Plástico R-6 und. 1,074.92       267.07                   266.57                   272.21                   269.06                   

Separador Plástico R-8 und. 268.73           66.77                     66.64                     68.05                     67.26                     

Separador Plástico R-10 und. 268.73           66.77                     66.64                     68.05                     67.26                     

Separador de concreto de 2.0 cm. und. 369.63           91.99                     92.00                     93.03                     92.62                     

Separador de concreto de 2.5 cm. und. 924.09           229.97                   230.00                   232.57                   231.54                   

Botones plasticos 12 mm. und. 537.46           133.54                   133.29                   136.11                   134.53                   

Conos plásticos und. 1,074.92       267.07                   266.57                   272.21                   269.06                   

Cemento MS x 42.5 kg. bls.  40.00             10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     

Cemento ICO x 42.5 kg. bls.  80.00             20.00                     20.00                     20.00                     20.00                     

Yeso Fino x 10 kg. bls.  20.00             5.00                       5.00                       5.00                       5.00                       

Arena Gruesa m3. 10.00             10.00                     -                         -                         -                         

Arena Fina m3. 8.00               -                         -                         -                         8.00                       

Gravilla 1/2" m3. 8.00               8.00                       -                         -                         -                         

Hormigón m3. 10.00             10.00                     -                         -                         -                         

Cº f´c=210 S=6"-8" Tipo I m3. 644.95           160.24                   159.94                   163.33                   161.44                   

Cº f´c=175 S=3"-4" Tipo I m3. 462.04           114.99                   115.00                   116.29                   115.77                   

Panel Fenolico 15mm. pln. 37.04             9.26                       9.26                       9.26                       9.26                       

Panel Fenolico 18mm. pln. 18.52             4.63                       4.63                       4.63                       4.63                       

Tecnopor 1" pln. 8.00               2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

Tecnopor 2" pln. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Rodillos und. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Tubos PVC SAP 2" x 3mts und. 90.00             22.50                     22.50                     22.50                     22.50                     

Tubos PVC SAP 1" x 3mts und. 150.00           37.50                     37.50                     37.50                     37.50                     

Tubos PVC SAP 1/2" x 3mts und. 600.00           150.00                   150.00                   150.00                   150.00                   

Curvas PVC SAP 2" pza. 16.00             16.00                     -                         -                         -                         

Curvas PVC SAP 1" pza. 60.00             15.00                     15.00                     15.00                     15.00                     

Curvas PVC SAP 1/2" pza. 660.00           165.00                   165.00                   165.00                   165.00                   

Conectores PVC SAP 1/2" pza. 900.00           225.00                   225.00                   225.00                   225.00                   

Uniones PVC SAP 1/2" pza. 600.00           150.00                   150.00                   150.00                   150.00                   

Cajas Octogonales pza. 240.00           60.00                     60.00                     60.00                     60.00                     

Cajas Rectangulares pza. 360.00           90.00                     90.00                     90.00                     90.00                     

Tubo PVC 1/2" (5.00 m.) und. 560.00           140.00                   140.00                   140.00                   140.00                   

Tubo PVC 3/4" (5.00 m.) und. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tubo PVC 1" (5.00 m.) und. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Tubo PVC 2" (5.00 m.) und. 16.00             4.00                       4.00                       4.00                       4.00                       

Reducción PVC 1" a 1/2" S/P pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Reducción PVC 1" a 3/4" S/P pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Reducción PVC 3/4" a 1/2" S/P pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tee PVC Presión Inyectado 1/2" S/P pza. 168.00           42.00                     42.00                     42.00                     42.00                     

Tee PVC Presión Inyectado 3/4" S/P pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Tee PVC Presión Inyectado 1" S/P pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Codo PVC Presión Inyectado 1/2" x 90° S/P pza. 420.00           105.00                   105.00                   105.00                   105.00                   

Codo PVC Presión Inyectado 3/4" x 90° S/P pza. 112.00           28.00                     28.00                     28.00                     28.00                     

Codo PVC Presión Inyectado 1" x 90° S/P pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC Presión Inyectado 1 1/2" x 90° S/P pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC Presión Inyectado 2" x 90° S/P pza. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Adaptadores Unión Presión Rosca PVC Inyectado 1/2"pza. 140.00           35.00                     35.00                     35.00                     35.00                     

Tapón Hembra PVC 1/2" S/P pza. 140.00           35.00                     35.00                     35.00                     35.00                     

Tapón Hembra PVC 1" S/P pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Codo Galvanizado 1/2" x 90° pza. 128.00           32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     

Tubo PVC 2" SAL (5.00 m.) und. 168.00           42.00                     42.00                     42.00                     42.00                     

Tubo PVC 3" SAL (5.00 m.) und. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tubo PVC 4" SAL (5.00 m.) und. 112.00           28.00                     28.00                     28.00                     28.00                     

Codo PVC DSG. Inyectado 4" x 90° pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Codo PVC DSG. Inyectado 4" x 45° pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC DSG. Inyectado 3" x 90° pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC DSG. Inyectado 3" x 45° pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC DSG. Inyectado 2" x 90° pza. 1,024.00       256.00                   256.00                   256.00                   256.00                   

Codo PVC DSG. Inyectado 2" x 45° pza. 60.00             15.00                     15.00                     15.00                     15.00                     

Codo PVC DSG. Inyectado 4" x 2" pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Tee PVC DSG. Inyectado 4" x 4" pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tee PVC DSG. Inyectado 3" x 3" pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Tee PVC DSG. Inyectado 2" x 2" pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tee sanitaria PVC DSG. Inyectado 4" x 4" pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Yee PVC DSG. Inyectado 4" x 4" pza. 112.00           28.00                     28.00                     28.00                     28.00                     

Yee PVC DSG. Inyectado 3" x 3" pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Yee PVC DSG. Inyectado 2" x 2" pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Yee PVC DSG. Inyectado 4" x 2" pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Reducción PVC DSG.  inyectado 4" x 3" pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Reducción PVC DSG.  inyectado 3" x 2" pza. 62.00             14.00                     15.00                     16.00                     17.00                     

Pegamento Oatey PVC (946 ml.) lata 8.00               2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

AditivosAditivos

Materiales Sanitarios

Encofrados

Materiales Eléctricos

Aglutinantes

Áridos

Concreto Premezclado

Aceros

und. METRADOTIPO DE MATERIAL

LOOKAHEAD DE MATERIALES POR MATERIALES (4 SEMANAS)

MATERIAL
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Tabla 36. Lookahead de Materiales (2). Fuente: Elaboración Propia 

SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19

13/10/2014 20/10/2014 27/10/2014 03/11/2014

al al al al

19/10/2014 26/10/2014 02/11/2014 09/11/2014

Varilla 6 mm. var. 1,703.00       427.00                   426.00                   424.00                   426.00                   

Varilla  8 mm. var. 2,994.00       833.00                   742.00                   709.00                   710.00                   

Varilla 3/8" var. 6,615.00       1,948.00               1,630.00               1,518.00               1,519.00               

Varilla 12mm. var. 645.00           186.00                   159.00                   150.00                   150.00                   

Varilla 1/2" var. 3,231.00       946.00                   796.00                   744.00                   745.00                   

Varilla 5/8" var. 1,302.00       396.00                   320.00                   293.00                   293.00                   

Varilla 3/4" var. 453.00           138.00                   111.00                   102.00                   102.00                   

Varilla 1" var. 117.00           36.00                     29.00                     26.00                     26.00                     

Alambre # 16 kg. 1,129.27       331.76                   278.35                   259.47                   259.69                   

Alambre # 08 kg. 2,258.54       663.53                   556.71                   518.94                   519.37                   

Clavo 1" c/c kg. 18.75             5.41                       4.63                       4.36                       4.36                       

Clavo 1.5" c/c kg. 7.50               2.16                       1.85                       1.74                       1.74                       

Clavo 2" c/c kg. 26.26             7.57                       6.48                       6.10                       6.10                       

Clavo 2.5" c/c kg. 22.50             6.49                       5.56                       5.23                       5.23                       

Clavo 3" c/c kg. 18.75             5.41                       4.63                       4.36                       4.36                       

Clavo 4" c/c kg. 30.01             8.65                       7.41                       6.97                       6.98                       

Clavo 3" acero caja 4.00               1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       

Clavo 4" acero caja 4.00               1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       

Hojas de sierra und. 8.00               2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

Euco 452 MV (epóxico de concreto 4 kg.) kg. 80.00             20.00                     20.00                     20.00                     20.00                     

Sika Separol WW 320 (desmoldante 200 l.) cil. 464.27           115.54                   115.56                   116.84                   116.33                   

Kurez Seal (curador 230 kg.) cil. 2.23               0.56                       0.56                       0.56                       0.56                       

Fiber Mesh (fibra 600 gr.) bls.  462.04           114.99                   115.00                   116.29                   115.77                   

Separador Plástico R-6 und. 1,074.92       267.07                   266.57                   272.21                   269.06                   

Separador Plástico R-8 und. 268.73           66.77                     66.64                     68.05                     67.26                     

Separador Plástico R-10 und. 268.73           66.77                     66.64                     68.05                     67.26                     

Separador de concreto de 2.0 cm. und. 369.63           91.99                     92.00                     93.03                     92.62                     

Separador de concreto de 2.5 cm. und. 924.09           229.97                   230.00                   232.57                   231.54                   

Botones plasticos 12 mm. und. 537.46           133.54                   133.29                   136.11                   134.53                   

Conos plásticos und. 1,074.92       267.07                   266.57                   272.21                   269.06                   

Cemento MS x 42.5 kg. bls.  40.00             10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     

Cemento ICO x 42.5 kg. bls.  80.00             20.00                     20.00                     20.00                     20.00                     

Yeso Fino x 10 kg. bls.  20.00             5.00                       5.00                       5.00                       5.00                       

Arena Gruesa m3. 10.00             10.00                     -                         -                         -                         

Arena Fina m3. 8.00               -                         -                         -                         8.00                       

Gravilla 1/2" m3. 8.00               8.00                       -                         -                         -                         

Hormigón m3. 10.00             10.00                     -                         -                         -                         

Cº f´c=210 S=6"-8" Tipo I m3. 644.95           160.24                   159.94                   163.33                   161.44                   

Cº f´c=175 S=3"-4" Tipo I m3. 462.04           114.99                   115.00                   116.29                   115.77                   

Panel Fenolico 15mm. pln. 37.04             9.26                       9.26                       9.26                       9.26                       

Panel Fenolico 18mm. pln. 18.52             4.63                       4.63                       4.63                       4.63                       

Tecnopor 1" pln. 8.00               2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

Tecnopor 2" pln. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Rodillos und. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Tubos PVC SAP 2" x 3mts und. 90.00             22.50                     22.50                     22.50                     22.50                     

Tubos PVC SAP 1" x 3mts und. 150.00           37.50                     37.50                     37.50                     37.50                     

Tubos PVC SAP 1/2" x 3mts und. 600.00           150.00                   150.00                   150.00                   150.00                   

Curvas PVC SAP 2" pza. 16.00             16.00                     -                         -                         -                         

Curvas PVC SAP 1" pza. 60.00             15.00                     15.00                     15.00                     15.00                     

Curvas PVC SAP 1/2" pza. 660.00           165.00                   165.00                   165.00                   165.00                   

Conectores PVC SAP 1/2" pza. 900.00           225.00                   225.00                   225.00                   225.00                   

Uniones PVC SAP 1/2" pza. 600.00           150.00                   150.00                   150.00                   150.00                   

Cajas Octogonales pza. 240.00           60.00                     60.00                     60.00                     60.00                     

Cajas Rectangulares pza. 360.00           90.00                     90.00                     90.00                     90.00                     

Tubo PVC 1/2" (5.00 m.) und. 560.00           140.00                   140.00                   140.00                   140.00                   

Tubo PVC 3/4" (5.00 m.) und. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tubo PVC 1" (5.00 m.) und. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Tubo PVC 2" (5.00 m.) und. 16.00             4.00                       4.00                       4.00                       4.00                       

Reducción PVC 1" a 1/2" S/P pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Reducción PVC 1" a 3/4" S/P pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Reducción PVC 3/4" a 1/2" S/P pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tee PVC Presión Inyectado 1/2" S/P pza. 168.00           42.00                     42.00                     42.00                     42.00                     

Tee PVC Presión Inyectado 3/4" S/P pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Tee PVC Presión Inyectado 1" S/P pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Codo PVC Presión Inyectado 1/2" x 90° S/P pza. 420.00           105.00                   105.00                   105.00                   105.00                   

Codo PVC Presión Inyectado 3/4" x 90° S/P pza. 112.00           28.00                     28.00                     28.00                     28.00                     

Codo PVC Presión Inyectado 1" x 90° S/P pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC Presión Inyectado 1 1/2" x 90° S/P pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC Presión Inyectado 2" x 90° S/P pza. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Adaptadores Unión Presión Rosca PVC Inyectado 1/2"pza. 140.00           35.00                     35.00                     35.00                     35.00                     

Tapón Hembra PVC 1/2" S/P pza. 140.00           35.00                     35.00                     35.00                     35.00                     

Tapón Hembra PVC 1" S/P pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Codo Galvanizado 1/2" x 90° pza. 128.00           32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     

Tubo PVC 2" SAL (5.00 m.) und. 168.00           42.00                     42.00                     42.00                     42.00                     

Tubo PVC 3" SAL (5.00 m.) und. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tubo PVC 4" SAL (5.00 m.) und. 112.00           28.00                     28.00                     28.00                     28.00                     

Codo PVC DSG. Inyectado 4" x 90° pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Codo PVC DSG. Inyectado 4" x 45° pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC DSG. Inyectado 3" x 90° pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC DSG. Inyectado 3" x 45° pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC DSG. Inyectado 2" x 90° pza. 1,024.00       256.00                   256.00                   256.00                   256.00                   

Codo PVC DSG. Inyectado 2" x 45° pza. 60.00             15.00                     15.00                     15.00                     15.00                     

Codo PVC DSG. Inyectado 4" x 2" pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Tee PVC DSG. Inyectado 4" x 4" pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tee PVC DSG. Inyectado 3" x 3" pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Tee PVC DSG. Inyectado 2" x 2" pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tee sanitaria PVC DSG. Inyectado 4" x 4" pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Yee PVC DSG. Inyectado 4" x 4" pza. 112.00           28.00                     28.00                     28.00                     28.00                     

Yee PVC DSG. Inyectado 3" x 3" pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Yee PVC DSG. Inyectado 2" x 2" pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Yee PVC DSG. Inyectado 4" x 2" pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Reducción PVC DSG.  inyectado 4" x 3" pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Reducción PVC DSG.  inyectado 3" x 2" pza. 62.00             14.00                     15.00                     16.00                     17.00                     

Pegamento Oatey PVC (946 ml.) lata 8.00               2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

AditivosAditivos

Materiales Sanitarios

Encofrados

Materiales Eléctricos

Aglutinantes

Áridos

Concreto Premezclado

Aceros

und. METRADOTIPO DE MATERIAL

LOOKAHEAD DE MATERIALES POR MATERIALES (4 SEMANAS)

MATERIAL

SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19

13/10/2014 20/10/2014 27/10/2014 03/11/2014

al al al al

19/10/2014 26/10/2014 02/11/2014 09/11/2014

Varilla 6 mm. var. 1,703.00       427.00                   426.00                   424.00                   426.00                   

Varilla  8 mm. var. 2,994.00       833.00                   742.00                   709.00                   710.00                   

Varilla 3/8" var. 6,615.00       1,948.00               1,630.00               1,518.00               1,519.00               

Varilla 12mm. var. 645.00           186.00                   159.00                   150.00                   150.00                   

Varilla 1/2" var. 3,231.00       946.00                   796.00                   744.00                   745.00                   

Varilla 5/8" var. 1,302.00       396.00                   320.00                   293.00                   293.00                   

Varilla 3/4" var. 453.00           138.00                   111.00                   102.00                   102.00                   

Varilla 1" var. 117.00           36.00                     29.00                     26.00                     26.00                     

Alambre # 16 kg. 1,129.27       331.76                   278.35                   259.47                   259.69                   

Alambre # 08 kg. 2,258.54       663.53                   556.71                   518.94                   519.37                   

Clavo 1" c/c kg. 18.75             5.41                       4.63                       4.36                       4.36                       

Clavo 1.5" c/c kg. 7.50               2.16                       1.85                       1.74                       1.74                       

Clavo 2" c/c kg. 26.26             7.57                       6.48                       6.10                       6.10                       

Clavo 2.5" c/c kg. 22.50             6.49                       5.56                       5.23                       5.23                       

Clavo 3" c/c kg. 18.75             5.41                       4.63                       4.36                       4.36                       

Clavo 4" c/c kg. 30.01             8.65                       7.41                       6.97                       6.98                       

Clavo 3" acero caja 4.00               1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       

Clavo 4" acero caja 4.00               1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       

Hojas de sierra und. 8.00               2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

Euco 452 MV (epóxico de concreto 4 kg.) kg. 80.00             20.00                     20.00                     20.00                     20.00                     

Sika Separol WW 320 (desmoldante 200 l.) cil. 464.27           115.54                   115.56                   116.84                   116.33                   

Kurez Seal (curador 230 kg.) cil. 2.23               0.56                       0.56                       0.56                       0.56                       

Fiber Mesh (fibra 600 gr.) bls.  462.04           114.99                   115.00                   116.29                   115.77                   

Separador Plástico R-6 und. 1,074.92       267.07                   266.57                   272.21                   269.06                   

Separador Plástico R-8 und. 268.73           66.77                     66.64                     68.05                     67.26                     

Separador Plástico R-10 und. 268.73           66.77                     66.64                     68.05                     67.26                     

Separador de concreto de 2.0 cm. und. 369.63           91.99                     92.00                     93.03                     92.62                     

Separador de concreto de 2.5 cm. und. 924.09           229.97                   230.00                   232.57                   231.54                   

Botones plasticos 12 mm. und. 537.46           133.54                   133.29                   136.11                   134.53                   

Conos plásticos und. 1,074.92       267.07                   266.57                   272.21                   269.06                   

Cemento MS x 42.5 kg. bls.  40.00             10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     

Cemento ICO x 42.5 kg. bls.  80.00             20.00                     20.00                     20.00                     20.00                     

Yeso Fino x 10 kg. bls.  20.00             5.00                       5.00                       5.00                       5.00                       

Arena Gruesa m3. 10.00             10.00                     -                         -                         -                         

Arena Fina m3. 8.00               -                         -                         -                         8.00                       

Gravilla 1/2" m3. 8.00               8.00                       -                         -                         -                         

Hormigón m3. 10.00             10.00                     -                         -                         -                         

Cº f´c=210 S=6"-8" Tipo I m3. 644.95           160.24                   159.94                   163.33                   161.44                   

Cº f´c=175 S=3"-4" Tipo I m3. 462.04           114.99                   115.00                   116.29                   115.77                   

Panel Fenolico 15mm. pln. 37.04             9.26                       9.26                       9.26                       9.26                       

Panel Fenolico 18mm. pln. 18.52             4.63                       4.63                       4.63                       4.63                       

Tecnopor 1" pln. 8.00               2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

Tecnopor 2" pln. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Rodillos und. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Tubos PVC SAP 2" x 3mts und. 90.00             22.50                     22.50                     22.50                     22.50                     

Tubos PVC SAP 1" x 3mts und. 150.00           37.50                     37.50                     37.50                     37.50                     

Tubos PVC SAP 1/2" x 3mts und. 600.00           150.00                   150.00                   150.00                   150.00                   

Curvas PVC SAP 2" pza. 16.00             16.00                     -                         -                         -                         

Curvas PVC SAP 1" pza. 60.00             15.00                     15.00                     15.00                     15.00                     

Curvas PVC SAP 1/2" pza. 660.00           165.00                   165.00                   165.00                   165.00                   

Conectores PVC SAP 1/2" pza. 900.00           225.00                   225.00                   225.00                   225.00                   

Uniones PVC SAP 1/2" pza. 600.00           150.00                   150.00                   150.00                   150.00                   

Cajas Octogonales pza. 240.00           60.00                     60.00                     60.00                     60.00                     

Cajas Rectangulares pza. 360.00           90.00                     90.00                     90.00                     90.00                     

Tubo PVC 1/2" (5.00 m.) und. 560.00           140.00                   140.00                   140.00                   140.00                   

Tubo PVC 3/4" (5.00 m.) und. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tubo PVC 1" (5.00 m.) und. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Tubo PVC 2" (5.00 m.) und. 16.00             4.00                       4.00                       4.00                       4.00                       

Reducción PVC 1" a 1/2" S/P pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Reducción PVC 1" a 3/4" S/P pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Reducción PVC 3/4" a 1/2" S/P pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tee PVC Presión Inyectado 1/2" S/P pza. 168.00           42.00                     42.00                     42.00                     42.00                     

Tee PVC Presión Inyectado 3/4" S/P pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Tee PVC Presión Inyectado 1" S/P pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Codo PVC Presión Inyectado 1/2" x 90° S/P pza. 420.00           105.00                   105.00                   105.00                   105.00                   

Codo PVC Presión Inyectado 3/4" x 90° S/P pza. 112.00           28.00                     28.00                     28.00                     28.00                     

Codo PVC Presión Inyectado 1" x 90° S/P pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC Presión Inyectado 1 1/2" x 90° S/P pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC Presión Inyectado 2" x 90° S/P pza. 12.00             3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Adaptadores Unión Presión Rosca PVC Inyectado 1/2"pza. 140.00           35.00                     35.00                     35.00                     35.00                     

Tapón Hembra PVC 1/2" S/P pza. 140.00           35.00                     35.00                     35.00                     35.00                     

Tapón Hembra PVC 1" S/P pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Codo Galvanizado 1/2" x 90° pza. 128.00           32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     

Tubo PVC 2" SAL (5.00 m.) und. 168.00           42.00                     42.00                     42.00                     42.00                     

Tubo PVC 3" SAL (5.00 m.) und. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tubo PVC 4" SAL (5.00 m.) und. 112.00           28.00                     28.00                     28.00                     28.00                     

Codo PVC DSG. Inyectado 4" x 90° pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Codo PVC DSG. Inyectado 4" x 45° pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC DSG. Inyectado 3" x 90° pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC DSG. Inyectado 3" x 45° pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Codo PVC DSG. Inyectado 2" x 90° pza. 1,024.00       256.00                   256.00                   256.00                   256.00                   

Codo PVC DSG. Inyectado 2" x 45° pza. 60.00             15.00                     15.00                     15.00                     15.00                     

Codo PVC DSG. Inyectado 4" x 2" pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Tee PVC DSG. Inyectado 4" x 4" pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tee PVC DSG. Inyectado 3" x 3" pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Tee PVC DSG. Inyectado 2" x 2" pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Tee sanitaria PVC DSG. Inyectado 4" x 4" pza. 34.00             7.00                       8.00                       9.00                       10.00                     

Yee PVC DSG. Inyectado 4" x 4" pza. 112.00           28.00                     28.00                     28.00                     28.00                     

Yee PVC DSG. Inyectado 3" x 3" pza. 28.00             7.00                       7.00                       7.00                       7.00                       

Yee PVC DSG. Inyectado 2" x 2" pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Yee PVC DSG. Inyectado 4" x 2" pza. 56.00             14.00                     14.00                     14.00                     14.00                     

Reducción PVC DSG.  inyectado 4" x 3" pza. 84.00             21.00                     21.00                     21.00                     21.00                     

Reducción PVC DSG.  inyectado 3" x 2" pza. 62.00             14.00                     15.00                     16.00                     17.00                     

Pegamento Oatey PVC (946 ml.) lata 8.00               2.00                       2.00                       2.00                       2.00                       

AditivosAditivos

Materiales Sanitarios

Encofrados

Materiales Eléctricos

Aglutinantes

Áridos

Concreto Premezclado

Aceros

und. METRADOTIPO DE MATERIAL

LOOKAHEAD DE MATERIALES POR MATERIALES (4 SEMANAS)

MATERIAL
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El lookahead de materiales tiene un nivel de detalle mayor, debido a que, por 

ejemplo, en varias partidas se pueden requerir el mismo insumo, y nosotros si 

no tenemos bien claro el avance global de obra estaríamos asumiendo un stock 

de materiales erróneo, por esto que el lookahead de materiales se basa en el 

lookahead de producción. Con esto se prevé el correo avance de obra con los 

materiales idóneos y oportunos a utilizar dentro de obra.  

 

En el lookahead de materiales detallamos y emparejamos los insumos de 

características similares, esto para facilitar la gestión de compra de los 

materiales.  

 

El lookahead de materiales además nos prevé el flujo de caja en compras, es 

decir cuánto nos va a costar la obra en las siguientes cuatro semanas en lo que 

respecta a materiales. 

3.4.2.4.PLANILLA DE RESTRICCIONES 

Para la elaboración de este formato necesitamos definir los responsables del 

proyecto, es decir, a la parte técnica, contable y logística de la empresa, 

contratistas y supervisión. 

 

 

Tabla 37. Responsables de Obra. Fuente: Elaboración Propia 

Responsables Cargo e-mail

Paul León Escobar Ing. Residente pleon@invercedrosac.com

Eduardo Torres Manotupa Ing. Calidad ytorres@invercedrosac.com

Baker Sánchez Villacorta Ing. Campo bsanchez@invercedrosac.com

Tony Vásquez Prevencionista tvasquez@invercedrosac.com

José Becerra Ayala Topógrafo geotop_jba@gmail.com

Lesther Vicente Asmat Jefe de Almacén lvicente@invercedrosac.com

Jorge VillanuevaVerano Jefe de Logística jvillanueva@invercedrosac.com

Patricia Díaz Guerra Administradora pdiaz@invercedrosac.com

Juancarlos Bouroncle Luna Gerente General jbouroncle@invercedrosac.com

Carlos Cabrejos Supervisor proyectoconsulting@yahoo.es
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Lo importante de nuestra planilla es definir bien a los responsables de cada una 

de las restricciones 

Nuestra planilla de restricciones se implementó en la semana 15 de la obra, 

 

Tabla 38. Planilla de Restricciones. Fuente: Elaboración Propia 

ID 

RESTRICCIÓN

ACTIVIDAD 

EN RIESGO
NOMBRE DE PARTIDA

FECHA 

IDENTIFICACIÓN
RESTRICCIÓN TIPO DE RESTRICCIÓN SOLICITA RESPONSABLE

FECHA 

REQUERIDA

RESTRICCIÓN 

LIBERADA?

Trazo de muro en platea de cimentación TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar José Becerra Ayala 10-oct

Pedido de acero para muros PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de acero para muro del primer nivel MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Pedido de material sanitario PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de tuberia y accesorios MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Colocación de acero en muros TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Stock de tuberia y accesorios MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Colocación de acero en muros TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Pedido de material eléctrico PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de tuberias, accesorios y cajas MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Colocación de acero en muros TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Pedido de encofrado metálico PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de encofrado metálico para muros MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Pedido de aditivos (desmoldante, curador, fibra) PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de desmoldante y curador MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Habilitación de acero en muros del primer nivel SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Colocación de acero en muros + separadores SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de instalaciones sanitarias en muro SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de instalaciones eléctricas en muro SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Protocolo de acero y instalaciones SUPERVISIÓN Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Metrado y pedido de concreto ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Instalación de andamio y línea de vida SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Tony Vásquez 10-oct

Protocolo de encofrado SUPERVISIÓN Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Combustible para vibradoras HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Pedido de madera (cuartones y barrotes) PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Pedido de encofrado de techo (puntales metálicos) PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de madera, barrotes y puntales metálicos MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Trazo y niveles de vigas TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Llegada de acero para losa del primer nivel MATERIALES Paul León Escobar Jorge VillanuevaVerano 10-oct

Habilitación de acero para vigas del primer nivel SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Colocación de acero en vigas + separadores SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Pedido de paneles fenólicos PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de panel fenólico para techo caravista MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Trazo y niveles de losa TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de acero para losa maciza de primer nivel SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Colocación de acero + separadores SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de intalaciones sanitarias en losa maciza SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de instalaciones eléctricas en losa maciza SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Metrado y pedido de concreto ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Instalación de línea de vida perimetral TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Tony Vásquez 10-oct

Protocolo pre-vaciado SUPERVISIÓN Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

58.0

55.0

56.0

57.0

7.1

7.3

7.2

6.3

51.0

52.0

53.0

54.0

5.2

5.2

5.1

6.2

04/10/2014

04/10/2014

48.0 5.3

49.0 1.1

50.0 4.1

RESIDENCIAL EL ROBLE

CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

YOSIP TORRES MANOTUPA

COLUMAS Y PLACAS, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 04/10/2014

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA:

UBICACIÓN:

ELABORADO:

RESTRICCIONES - SEMANA 16

SALIDAS DE AGUA FRÍA 1/2"

PUNTOS DE DESAGÜE

SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES

COLUMAS Y PLACAS, ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO

COLUMAS Y PLACAS, CONCRETO  f'c=210kg/cm2

VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

VIGAS, ACERO Fy=4,200 kg/cm2

LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

LOSA MACIZA, ACERO Fy=4,200 kg/cm2

LOSA MACIZA, CONCRETO f'c=210kg/cm2

ID 

RESTRICCIÓN

ACTIVIDAD 

EN RIESGO
NOMBRE DE PARTIDA

FECHA 

IDENTIFICACIÓN
RESTRICCIÓN TIPO DE RESTRICCIÓN SOLICITA RESPONSABLE

FECHA 

REQUERIDA

RESTRICCIÓN 

LIBERADA?

Trazo de muro en platea de cimentación TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar José Becerra Ayala 10-oct

Pedido de acero para muros PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de acero para muro del primer nivel MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Pedido de material sanitario PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de tuberia y accesorios MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Colocación de acero en muros TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Stock de tuberia y accesorios MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Colocación de acero en muros TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Pedido de material eléctrico PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de tuberias, accesorios y cajas MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Colocación de acero en muros TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Pedido de encofrado metálico PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de encofrado metálico para muros MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Pedido de aditivos (desmoldante, curador, fibra) PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de desmoldante y curador MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Habilitación de acero en muros del primer nivel SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Colocación de acero en muros + separadores SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de instalaciones sanitarias en muro SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de instalaciones eléctricas en muro SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Protocolo de acero y instalaciones SUPERVISIÓN Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Metrado y pedido de concreto ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Instalación de andamio y línea de vida SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Tony Vásquez 10-oct

Protocolo de encofrado SUPERVISIÓN Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Combustible para vibradoras HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Pedido de madera (cuartones y barrotes) PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Pedido de encofrado de techo (puntales metálicos) PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de madera, barrotes y puntales metálicos MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Trazo y niveles de vigas TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Llegada de acero para losa del primer nivel MATERIALES Paul León Escobar Jorge VillanuevaVerano 10-oct

Habilitación de acero para vigas del primer nivel SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Colocación de acero en vigas + separadores SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Pedido de paneles fenólicos PROVEEDOR Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Stock de panel fenólico para techo caravista MATERIALES Paul León Escobar Lesther Vicente Asmat 10-oct

Trazo y niveles de losa TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de acero para losa maciza de primer nivel SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Colocación de acero + separadores SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de intalaciones sanitarias en losa maciza SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Habilitación de instalaciones eléctricas en losa maciza SUBCONTRATISTA Paul León Escobar Baker Sánchez Villacorta 10-oct

Metrado y pedido de concreto ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

Instalación de línea de vida perimetral TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) Paul León Escobar Tony Vásquez 10-oct

Protocolo pre-vaciado SUPERVISIÓN Paul León Escobar Eduardo Torres Manotupa 10-oct

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

04/10/2014

58.0

55.0

56.0

57.0

7.1

7.3

7.2

6.3

51.0

52.0

53.0

54.0

5.2

5.2

5.1

6.2

04/10/2014

04/10/2014

48.0 5.3

49.0 1.1

50.0 4.1

RESIDENCIAL EL ROBLE

CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

YOSIP TORRES MANOTUPA

COLUMAS Y PLACAS, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 04/10/2014

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA:

UBICACIÓN:

ELABORADO:

RESTRICCIONES - SEMANA 16

SALIDAS DE AGUA FRÍA 1/2"

PUNTOS DE DESAGÜE

SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES

COLUMAS Y PLACAS, ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO

COLUMAS Y PLACAS, CONCRETO  f'c=210kg/cm2

VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

VIGAS, ACERO Fy=4,200 kg/cm2

LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

LOSA MACIZA, ACERO Fy=4,200 kg/cm2

LOSA MACIZA, CONCRETO f'c=210kg/cm2
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3.4.2.5. PLAN DE TRABAJO SEMANAL (PTS) 

En el Plan de Trabajo Semanal o Inventario de Trabajo Ejecutable detallamos 

las partidas planificadas durante la semana siguiente. Estas actividades deben 

haber sido liberadas en gran medida de sus restricciones. 

 

Nuestro Plan de Trabajo Semanal tiene dos variantes una gráfica o la otra 

métrica, en el formato PTS métrico detallamos el contratista ejecutar la partida 

y su metrado, esto nos ayuda en la elaboración de las valorizaciones semanales 

de obra, además de definir los avances diarios meta. 

 

En el formato de PTS métrico se está dejando unas celdas para hacer el 

seguimiento del PPC los fines de semana, además de dos celdas que nos ayudan 

a ubicar el estado de la partida, es decir, se define los días de adelanto o atraso. 

 

El Plan de Trabajo Semanal también inicia con el arranque de los muros del 

primer nivel del proyecto 

 

Tabla 39. Plan de Trabajo Semanal Materiales - Acero. Fuente: Elaboración Propia 

NOMBRE DEL PROYECTO:

EMPRESA:

UBICACIÓN:

ELABORADO: al

CONTRATISTA DESCRIPCIÓN UND METRADO RETR. ADEL. LU MA MI JU VI SA DO Dif Proy Com

ESTRUCTURAS

S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1 S1P2

4,339.59       4,343.60       4,348.01       4,287.27       4,348.77       3,929.21       

S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1 S1P2

102.00           105.00           100.00           110.00           102.00           102.00           

S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1 S1P2

86.00             87.00             91.00             86.00             90.00             85.00             

S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1

340.08           340.39           340.74           335.98           340.80           307.92           

S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1 S6P1

26.63             27.71             26.67             27.76             25.53             25.94             

S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1

6.03               6.94               5.94               6.70               7.25               

S1P1 S2P1 S3P1 S4P1 S5P1

187.61           244.62           195.44           221.43           235.09           

S1P1 S2P1 S3P1 S4P1

113.74           120.45           124.42           111.22           

S1P1 S2P1 S3P1

903.59           953.81           991.99           

S1P1 S2P1

112.00           120.00           

S1P1 S2P1

45.00             50.00             

S1P1 S2P1

114.99           115.00           

PPC #¡DIV/0!
YOSIP TORRES MANOTUPA

AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

30/06/2014 06/07/2014

SEMANA 16

ACTIVIDADES COMPLETADAS

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS 0

0CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

RESIDENCIAL EL ROBLE

ENCOFRADO DE VIGA m2.

ACERO DE VIGA kg.

ACERO VERTICAL kg.

IISS pto.

ENCOFRADO VERTICAL m2.

CONCRETO HORIZONTAL m3.

25,596.45            

621.00                  

2,005.92              

160.24                  

32.87                    

1,084.18              

469.82                  

2,849.39              

232.00                  

229.9853944

ENCOFRADO LOSA m2.

ACERO LOSA kg.

INVERCEDRO SAC

CONSTRUCTORES VYS

MARCEL

INVERSIONES HLA

INVERCEDRO SAC

INVERSIONES HLA

CACHAY IIEE pto. 525.00                  

CACHAY IIEE pto. 95.00                    

CONSTRUCTORES VYS

INVERSIONES HLA

CONSTRUCTORES VYS

MARCEL IISS pto.

CONCRETO VERTICAL m3.
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Acompañado del formato numérico del PTS brindamos el PTS gráfico. Este 

PTS ayuda en gran medida en asimilar mejor el avance planificado que tenemos 

que cumplir. Este formato se entrega a los responsables de las contratistas   

 

Ilustración 45. Sectorización para muros. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 46. Programación de encofrado y colocación de concreto en muros – Semana 16. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 47. Programación de encofrado de losas – Semana 16. Fuente: Elaboración 

Propia 
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Ilustración 48. Programación de colocación de concreto en losas – Semana 16. Fuente: 

Elaboración Propia 
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3.4.2.1.PROGRAMACIÓN DIARIA 

Al finalizar el día nos reuníamos con los responsables de las contratas para 

prever las actividades del día siguiente. El formato era simple, sólo tenemos 

que imprimir el plano en planta del nivel en construcción y con la ayuda de 

plumones de colores detallábamos las actividades de cada contratista. Aquí 

definíamos las actividades principales del casco estructural.  

 

Tabla 40. Programación Diaria 1. Fuente: Elaboración Propia 

PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

PROGRAMACIÓN DIARIA

MIERCOLES 15 DE FEBRERO 2015

N° DE 

PERSONAL
PERSONAL CATEGORIA ACTIVIDAD METRADO UND

TOTAL 

HORAS

TRAZO DE MUROS M-AB, M-R, M-U, M-W, M-X 141.98       ml. 07:30 a 10:00

TRAZO DE VIGAS  SECTOR 4 89.30         ml. 10:00 a 12:00

VERIFICACIÓN DE VERTICALIDAD PREVIO AL VACIADO DE MURO 108.37       m2. 13:00 a 14:00

TRAZO DE NIVELES DE LOSA SECTOR 4 30.00         pto. 14:00 a 17:00

TRAZO DE MUROS M-AB, M-R, M-U, M-W, M-X 141.98       ml. 07:30 a 10:00

TRAZO DE VIGAS  SECTOR 4 89.30         ml. 10:00 a 12:00

VERIFICACIÓN DE VERTICALIDAD PREVIO AL VACIADO DE MURO 108.37       m2. 13:00 a 14:00

TRAZO DE NIVELES DE LOSA SECTOR 4 30.00         pto. 14:00 a 17:00

01.A RICHARD TORIBIO REYES OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-M 275.76 kg. 07:30 a 17:00 8.5

02.A EDDY VASQUEZ ALAYO OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-M 275.76 kg. 07:30 a 17:00 8.5

03.A RONALD MEDINA BENITES OFICIAL COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-M 275.76 kg. 07:30 a 17:00 8.5

04.A JULIO SANCHEZ VARGAS OFICIAL COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-M 275.76 kg. 07:30 a 17:00 8.5

COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-P 229.92 kg. 07:30 a 16:00

COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-SS 30.66 kg. 16:00 a 17:00

06.A SANTOS GUERRERO ROMERO OFICIAL COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-T 272.84 kg. 07:30 a 17:00 8.5

07.A ANTONIO RODRUGUEZ SALINAS OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-O 270.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-O 195.95       kg. 07:30 a 14:00

COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-Ñ 74.05         kg. 14:00 a 17:00

09.A RIVAS VILLANUEVA RENE OFICIAL COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-Ñ 270.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

10.A ARBOLEDA PEREZ JUAN OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-Ñ 287.50       kg. 07:30 a 17:00 8.5

11.A ORTIZ CASTRO JUAN OFICIAL COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-N 270.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

12.A LLERENA VILLEGAS EDWAR OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-N 270.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

13.A RESTREPO LEON RICARDO OFICIAL COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-N 270.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

14.A HERRERA LOPEZ MANUEL OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-N 270.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-N 196.83       kg. 07:30 a 15:00

COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-S 67.22         kg. 15:00 a 17:00

16.A GUERRA MALO EDUARDO OFICIAL COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS M-S 270.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

17.A LARREA LOAYZA MANUEL OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN LOSA SECTOR 3 250.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

18.A LAZO PUÑEZ VICTOR PEÓN COLOCACIÓN DE ACERO EN LOSA SECTOR 3 250.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

19.A JUAN ALVITES JUAN OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN LOSA SECTOR 3 250.00       kg. 07:30 a 17:00 8.5

20.A CIFUENTES HORNA CARLOS PEÓN COLOCACIÓN DE ACERO EN LOSA SECTOR 3 241.99       kg. 07:30 a 17:00 8.5

21.A ALVA PEREZ PABLO OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN VIGAS SECTOR 3 97.72         kg. 07:30 a 17:00 8.5

22.A SAAVEDRA VASQUEZ ANTHONY OPERARIO COLOCACIÓN DE ACERO EN VIGAS SECTOR 3 97.72         kg. 07:30 a 17:00 8.5

TOPOGRAFIA

8.5

8.5

TOPOGRAFO01.T

02.T

JOSE BECERRA

AZAÑERO VERA WALTER PEÓN

05.A

08.A

ACERO 

15.A

8.5

8.5

HORARIO

LUIS VASQUEZ ALAYO

OPERARIOMORALES VINCES CARLOS

OPERARIOSALAS GALARZA PETER

OPERARIO

8.5
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Tabla 41. Programación Diaria 2. Fuente: Elaboración Propia 

PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

PROGRAMACIÓN DIARIA

MIERCOLES 15 DE FEBRERO 2015

N° DE 

PERSONAL
PERSONAL CATEGORIA ACTIVIDAD METRADO UND

TOTAL 

HORAS

01.E BRIONES CORTEZ EDUARD OPERARIO 24.36         m2. 05:00 a 02:30 8.5

02.E CASANA MONTERO MEIKER PEÓN 24.36         m2. 05:00 a 02:30 8.5

03.E CHUQUIVIGUEL VASQUEZ FREDDY OPERARIO 23.95         m2. 05:00 a 02:30 8.5

04.E FLORES SULLÓN DUBER PEÓN 23.95         m2. 05:00 a 02:30 8.5

05.E GUERRERO GAVIDIA CARLOS OPERARIO 25.67         m2. 05:00 a 02:30 8.5

06.E HONORIO MALLQUI ERNESTO PEÓN 25.67         m2. 05:00 a 02:30 8.5

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-M 12.37         m2. 05:00 a 09:00

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-O 12.51         m2. 09:00 a 02:30

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-M 12.37         m2. 05:00 a 09:00

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-O 12.51         m2. 09:00 a 02:30

09.E MOSTACERO MEDINA JUAN OPERARIO 23.97         m2. 05:00 a 02:30 8.5

10.E ORTIZ CONTRERAS LEONIDAS PEÓN 23.97         m2. 05:00 a 02:30 8.5

11.E PEÑA SERIN LAURIANO OPERARIO 25.40         m2. 05:00 a 02:30 8.5

12.E QUIÑOS NARVAEZ SANTOS PEÓN 25.40         m2. 05:00 a 02:30 8.5

13.E REYNA TOLENTINO JUAN OPERARIO 23.90         m2. 05:00 a 02:30 8.5

14.E RODRIGUEZ ALAYA JORGE PEÓN 23.90         m2. 05:00 a 02:30 8.5

15.E SALVADOR CERNA OPERARIO 24.84         m2. 05:00 a 02:30 8.5

16.E TACANGA CONTRERAS MILCER PEÓN 24.84         m2. 05:00 a 02:30 8.5

17.E VALDIVIA BACA ARMANDO OPERARIO 25.82         m2. 05:00 a 02:30 8.5

18.E CHERO SULLÓN ABEL PEÓN 25.82         m2. 05:00 a 02:30 8.5

19.E CUZQUIPOMA MOSTACERO EDER OPERARIO 25.30         m2. 05:00 a 02:30 8.5

20.E SAAVEDRA JAUREGUI JESÚS PEÓN 25.30         m2. 05:00 a 02:30 8.5

21.E ACOSTA GALARRETA EVER OPERARIO 24.14         m2. 05:00 a 02:30 8.5

22.E ARENAS PIZAN YEISON PEÓN 24.14         m2. 05:00 a 02:30 8.5

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-P 18 m2. 05:00 a 12:00

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE ALFEIZAR A-15 5.76 m2. 12:00 a 02:30

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-P 18.00         m2. 05:00 a 12:00

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE ALFEIZAR A-15 5.76 m2. 12:00 a 02:30

25.E BRIONES SALDAÑA ANTONY OPERARIO 26.4 m2. 05:00 a 02:30 8.5

26.E CAMPOS RODRIGUEZ NILTON PEÓN 26.4 m2. 05:00 a 02:30 8.5

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-SS 21.36         m2. 05:00 a 12:00

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-T 2.40            m2. 12:00 a 02:30

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-SS 21.36         m2. 05:00 a 12:00

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-T 2.40            m2. 12:00 a 02:30

29.E LAZO MURO VICTOR OPERARIO ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR 3 (H1 Y H2 -DPTO  T5) 28.41 m2. 05:00 a 12:00 8.5

30.E LEON NUÑEZ JOSE PEÓN ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR 3 (H1 Y H2 -DPTO  T5) 28.41 m2. 12:00 a 02:30 8.5

31.E MEDINA AGUIRRE RUBEN OPERARIO ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR (SALA +PAS.-DPTO T5 27.4 m2. 05:00 a 12:00 8.5

32.E MENDOZA SAONA FELICIANO PEÓN ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR (SALA +PAS.-DPTO T6 27.4 m2. 12:00 a 02:30 8.5

33.E RODRIGUEZ MUÑOZ GONZALO OPERARIO ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR 3 (BS, BP, H. PRINC-DPTO T5) 29.1 m2. 05:00 a 12:00 8.5

34.E ROMERO POLO SANTOS PEÓN ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR 3 (BS, BP, H. PRINC-DPTO T5) 29.1 m2. 12:00 a 02:30 8.5

35.E SALVATIERRA VARGAS JUSTINIANO OPERARIO ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR 3 (COCINA+SERVICIO-DPTO T5) 28.9 m2. 05:00 a 12:00 8.5

36.E SEGUNDO WILDER ANGULO PEÓN ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR 3 (COCINA+SERVICIO-DPTO T5) 28.9 m2. 12:00 a 02:30 8.5

37.E SOTERO BERMUDEZ ALAN OPERARIO ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR 3 (PAS.CENTRAL) 30.42 m2. 05:00 a 12:00 8.5

40.E VERA FRANCO JULIO PEÓN ENCOFRADO DE LOSA - SECTOR 3 (PAS.CENTRAL) 30.42 m2. 12:00 a 02:30 8.5

MALUQUIS PEREZ MELANIO OPERARIO

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-M

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-M

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-M

ENCOFRADO

HORARIO

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-N

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-N

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-N

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-N

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-S

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-Ñ

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-Ñ

8.5

DESENCOFRADO Y ENCOFRADO DE MUROS M-O

PEÓN

8.507.E

08.E

23.E

24.E PEÓN

OPERARIO

MORALES ALAYO LUIS

ARENAS VARGAS BEREGILDO

BARRIOS VILLANUEVA ALBERTO

8.5

8.5

8.5

8.5

CASAS ÑONTOL RAUL OPERARIO

FLORES BALTAZAR ABEL OPERARIO

27.E

28.E
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Tabla 42. Programación Diaria 2. Fuente: Elaboración Propia 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

PROGRAMACIÓN DIARIA

MIERCOLES 15 DE FEBRERO 2015

N° DE 

PERSONAL
PERSONAL CATEGORIA ACTIVIDAD METRADO UND

TOTAL 

HORAS

CARGA DE BALDE CONCRETERO LOSA 19.16 m3. 08:00 a 11:00

REPARACIÓN DE VACIADO ANTERIOR - MUROS 26.67 m3. 11:00 a 12:00

DESCARGA DE BALDE CONCRETERO - MUROS 26.67 m3. 13:00 a 17:00:00 p.m.

NIVELACIÓN DE VACIADO -MUROS 26.67 m3. 17:00:00 p.m.a 17:30:00 p.m.

DESCARGA DE BALDE CONCRETERO - LOSA 19.16 m3. 08:00 a 11:00

ARMADO DE ANDAMIOS 26.67 m3. 11:00 a 12:00

LIMPIEZA POST-VACIADO 26.67 m3. 13:00 a 17:00:00 p.m.

LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO 26.67 m3. 17:00:00 p.m.a 17:30:00 p.m.

DESCARGA DE BALDE CONCRETERO - LOSA 19.16 m3. 08:00 a 11:00

LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO 26.67 m3. 11:00 a 12:00

ARMADO DE ANDAMIOS 26.67 m3. 13:00 a 17:00:00 p.m.

LIMPIEZA POST-VACIADO 26.67 m3. 17:00:00 p.m.a 17:30:00 p.m.

REGLEADO DE LOSA - LOSA 19.16 m3. 08:00 a 11:00

LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO 26.67 m3. 11:00 a 12:00

CARGA DE BALDE CONCRETERO 26.67 m3. 13:00 a 17:00:00 p.m.

LIMPIEZA POST-VACIADO 26.67 m3. 17:00:00 p.m.a 17:30:00 p.m.

SABLEADO DE LOSA 19.16 m3. 08:00 a 11:00

LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO 26.67 m3. 11:00 a 12:00

OPERADOR DE VIBRADORA 26.67 m3. 13:00 a 17:00:00 p.m.

DESARMAR ANDAMIOS 26.67 m3. 17:00:00 p.m.a 17:30:00 p.m.

OPERADOR DE VIBRADORA 19.16 m3. 08:00 a 11:00

LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO 26.67 m3. 11:00 a 12:00

AYUDANTE DE OPERADOR DE VIBRADORA 26.67 m3. 13:00 a 17:00:00 p.m.

LIMPIEZA POST-VACIADO 26.67 m3. 17:00:00 p.m.a 17:30:00 p.m.

AYUDANTE DE OPERADOR DE VIBRADORA - LOSA 19.16 m3. 08:00 a 11:00

REPARACIÓN DE VACIADO ANTERIOR 26.67 m3. 11:00 a 12:00

DESCARGA DE BALDE CONCRETERO 26.67 m3. 13:00 a 17:00:00 p.m.

LIMPIEZA POST-VACIADO 26.67 m3. 17:00:00 p.m.a 17:30:00 p.m.

HORARIO

PEÓN

CONCRETO 

8.5

8.507.C PECHO CHANG DAVID OPERARIO

PEÓNTRELLES CHAUCA ROBERTO06.C

05.C MEJIA BACA MARCO

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

01.C ROJAS RODRIGUEZ ANDY OPERARIO

02.C TRELLES VALDERRAMA  JHONAR PEÓN

PEÓNGAMARRA DIAZ RONNIE04.C

03.C BEJARANO AVALOS CARLOS PEÓN
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Ilustración 49. Programación diaria de Actividades, día 23/10. Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2.2.REUNIONES DIARIAS 

Las reuniones diarias se dan luego de las charlas de seguridad y llenado de ATS.  

Tienen una duración de cinco minutos y de preferencia los integrantes deben de 

estar de pie y en círculo, además el área técnica debe contar con los formatos 

de planificación para dar instrucción a las cuadrillas.  
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Ilustración 50. Reuniones diarias. Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2.3. REUNION SEMANAL DE COORDINACIÓN 

Nuestras reuniones semanales de coordinación son previstas para los días 

viernes por la tarde, en esta reunión se verifican los lookahead, las restricciones 

y las métricas del proyecto (PPC, CNC). Esta reunión es la más dinámica de 

todas debido a que los responsables de obra son cuestionados por avance 

positivo o negativo del proyecto.  

Aquí se consensan soluciones y mejoras a todo el proceso constructivo. 

Objetivos de la reunión: 

- Revisar y aprender del PPC de la semana anterior. 

- Analizar las Causas de No Cumplimiento. 

- Tomar acciones para mitigar las Causas de No Cumplimiento. 

- Realizar un paralelo entre los objetivos alcanzados y los propuestos por 

el proyecto. 
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- Determinar las actividades que entran en la planificación Lookahead, 

analizando y responsabilizando las restricciones de cada tarea ingresada. 

- Realizar un adecuado análisis de las restricciones (revisión y 

preparación). 

- Formular el plan de trabajo para la semana siguiente. 

 

 

Tabla 43. Agenda estandarizada de la reunión semanal de coordinación.  Fuente: 

Elaboración Propia 

Estructura de la reunión: 

- Se parte analizando el PPC de la semana anterior, las Causas de No 

Cumplimiento, tomando acciones correctivas inmediatamente si es 

posible. 

Duración Inicio Fin
Sección de 

reunión

Responsab

le
Temas a tratar 

10 min 03:00 p.m. 03:10 p.m.
Revisión del acta 

anterior
Ing. OT

- Revisión del cumplimiento de los temas del acta 

anterior y el desempeño de los entregables 

semanales

15 min 03:10 p.m. 03:25 p.m.
Control de 

productividad y 

Lookahead

Ing. OT

- Herramientas IP y PPC

- Indicar partidas criticas

- Indicar partidas reprogramadas

- Indicar partidas por iniciar

15 min 03:25 p.m. 03:40 p.m.
Analisis de 

Restricciones

Ing. 

Producción

- Restricciones de actividades críticas

- Reasignación de restricciones 

- Fechas de levantamiento de áreas de soporte

10 min 03:40 p.m. 03:50 p.m.
Administracion y 

RSE
Administración

- Estado de tramites y permisos

- Estado de problemas con vecinos

10 min 03:50 p.m. 04:00 p.m.
Indicadores de 

PdR
Prevencionista

- Indices IF e IG (1 vez al mensual o luego de un 

incidente)

- Observaciones 

- Acciones correctivas

10 min 04:00 p.m. 04:10 p.m.
Indicadores de 

Control de Calidad

Ing. 

Producción

- NC de la semana 

- NC abiertas 

- Observaciones 

- Acciones correctivas y preventivas

10 min 04:10 p.m. 04:20 p.m.
Indicadores de 

Logística
Logística -Indicadores

Total duración:  1hr 20min

AGENDA DE REUNIÓN SEMANAL DE COORDINACIÓN
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- Se analiza el cumplimiento de las tareas pendientes de la semana anterior. 

- Se realiza el paralelo entre los objetivos alcanzados y los propuestos por 

el proyecto, aclarando las responsabilidades de todos los involucrados. 

- Se analiza el análisis de restricciones para las tareas que entran en la 

semana siguiente. 

- El coordinador se compromete a entregar al siguiente día el programa 

semanal a cada último planificador. 

- Además, se discute el estado de las otras actividades dentro de la 

planificación Lookahead en relación a sus restricciones (se discute con 

cada responsable), lo anterior con el objetivo de poder liberarlas en lo 

posible con dos semanas de anticipación o para dar soluciones que 

faciliten esta liberación. 

- Luego, y teniendo presente las tareas que cada último planificador entrega 

como tentativas para ingresar a la planificación Lookahead, se verifican 

las que realmente entrarán a la planificación Lookahead contrastándolas 

con el programa Maestro. 

- Posteriormente se asignan los responsables de liberar las restricciones de 

las nuevas tareas ingresadas a la planificación Lookahead. 

- Teniendo la nueva planificación Lookahead, el coordinador la entregará 

a más tardar al día siguiente a cada último planificador. 

 

Por último, se destaca el “compromiso” que asume cada “último planificador” 

haciendo referencia que es la instancia más importante de la reunión. En cada 

reunión semanal debemos discutir abiertamente la planificación Lookahead, el 

Inventario de Trabajo Ejecutable y la planificación semanal, sin imponer 

órdenes por parte del coordinador, esto hará que los últimos planificadores se 

sientan partícipes dentro de la planificación de la obra. 
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Tabla 44. Acta de Reunión Semanal de Programación. Fuente: Elaboración Propia 

Asistentes de la reunión: 

- Residente de Obra 

- Oficina Técnica, Producción, Maestro de Obra y Prevencionista. 

- Almacén y Logística 

- Administración y Gerencia de la Comitente 

- Supervisión 

- Contratistas 

SGC-IN-GE.02-R.01

Revisión: 0

Fecha: 17/10/2014

Página: 2 de 2

Asunto: Reunión Semanal de Coordinación Base: 0

Obra: Departament La Libertad

Coordinador: Yosip Eduardo Torres Manotupa Fecha: 10/octubre/2014

Area: Oficina Técnica - Corporación Inmobiliaria Hora: 3.00 p.m.

ITEM DESCRIPCIÓN
RESPONS

ABLE

FECHA 

IDENTIFICACIÓN

FECHA 

COMPROMISO

FECHA DE 

MODIFICACIÓN
STATUS

1 ADMINISTRACIÓN / LOGÍSTICA / ALMACÉN

01.01 Status del Stock mínimo interdiario. LVA 04/08/2014 16/10/2014 14/10/2014 PERMANENTE

01.02
Permiso para ruptura de pista para empalmar red de 

desagüe.
PDG 25/09/2014 13/10/2014 LEVANTADA

01.03 Regulación de pedidos de encofrado a Unispan. PLE 03/10/2014 13/10/2014 LEVANTADA

01.04 Ingreso de personal para limpieza. PDG 06/10/2014 13/10/2014 PENDIENTE

01.05
Ingreso de operador para mantenimiento mensual

de grúa-torre.
ETM 06/10/2014 17/10/2014 PENDIENTE

2 SEGURIDAD

02.01 Capacitación uso de extintores. TVS 06/10/2014 17/10/2014 PENDIENTE

3 CONTROL DE CALIDAD

03.01
Solicitar ensayos de ruptura de probetas de

v aciados en platea.
ETM 06/10/2014 13/10/2014 EN PROCESO

4 OFICINA TÉCNICA

04.01
Aprobacion de detalle de anclaje de estructura

metalica.
ETM 04/08/2014 16/10/2014 LEVANTADA

04.02 Reunión para una nuev a propuesta del SUM. PLE 25/09/2014 13/10/2014 LEVANTADA

04.04 Actualización de planos As-Built. ETM 03/10/2014 13/10/2014 LEVANTADA

04.05 Adicional de Trabajos en v ecina Alfaro. PLE 06/10/2014 13/10/2014 LEVANTADA

04.06 Mandar ha soldar el balde concretero número 2. ETM 06/10/2014 17/10/2014 EN PROCESO

5 PRODUCCIÓN

05.01 Rev isar lista de observ aciones de Calidad Internas. BSV 04/08/2014 16/10/2014 PERMANENTE

05.02 Programación de ruptura de canal la mochica. PLE 25/09/2014 13/10/2014 PERMANENTE

05.03
Env iar programación de v aciados de semana 

siguiente a Pacasmayo.
BSV 03/10/2014 13/10/2014 PERMANENTE

05.04 Instalación de luminarias en calle Antracita. BSV 06/10/2014 13/10/2014 LEVANTADA

6 TEMAS VARIOS

05.06 Todos deben identificar restricciones y colocarlas. Todos 03/10/2014 13/10/2014 PERMANENTE

Próxima Reunión: ######

ACTA DE REUNIÓN SEMANAL DE COORDINACIÓN

GENERALES

REGISTRO
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Tabla 45. Asistentes a la Reunión Semanal de Programación. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  

3.4.3.1. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (PPC) 

Nuestro Porcentaje de Plan Cumplido es el resultado del seguimiento y control 

del Plan de Trabajo Semanal. 

El valor promedio del PPC Semanal define que tanto somos eficientes 

planificando, a veces puede ser engañoso y no estaría ayudando a reflejar 

exactamente lo que está pasando en obra, es decir, su correcto uso obedece al 

rigor con que lo apliquemos dentro de la obra. 

Revisión: 0

Fecha: 10/10/2014

Página: 1 de 2

Asunto: Base:

Obra: Departamento: La Libertad

Coordinador: Fecha: 10/octubre/2014

Área: Hora: 3.00 p.m.

CONDICIÓN COMPAÑÍA NOMBRES ABREVIATURA PARTICIPACIÓN ÁREA

Oblig. F&F Paul León Escobar PLE + Residente de obra

Oblig. F&F Eduardo Torres Manotupa ETM + Jefe de OT

Oblig. F&F Baker Sánchez Villacorta BSV + Jefe de Producción

Oblig. F&F Tony Vásquez TVS + Prevencionista

Oblig. F&F José Becerra Ayala JBA + Topógrafo

Oblig. F&F Lesther Vicente Asmat LVA + Almacén

Oblig. F&F Jorge VillanuevaVerano JVV + Logística

Oblig. F&F Patricia Díaz Guerra PDG - Administradora

Oblig. F&F Juancarlos Bouroncle Luna JCBL * Gerente

Oblig. F&F Clever Noroña CN + Maestro de Obra

Oblig. PYTC Carlos Cabrejos CC - Supervisor General

Oblig. PYTC Branco León León BLL + Asistente de Supervisión

Oblig. Impulsa Javier Torres JT + Contratista Grúa-Torre

Participación: (+) Presente +

( -) Parcialmente Presente -

(#) Ausente por encontrarse en Campo o fuera de la Oficina #

(*) Ausente por encontrarse de vacaciones *

Oficina Técnica - Corporación Inmobiliaria F&F

REGISTRO

GENERALES

ACTA DE REUNIÓN SEMANAL DE COORDINACIÓN

Reunión Semanal de Coordinación

Residencial El Roble

Yosip Eduardo Torres Manotupa
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Tabla 46. Cuadro de control del PPC. Fuente: Elaboración Propia 

 

SEMANA DATOS SEMANAL ACUMULADO

Act. Cumplidas 39 0 0

Act. Incumplidas 17 0 0

PPC Semanal 69.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 69.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 34 0 0

Act. Incumplidas 22 0 0

PPC Semanal 60.7% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 65.2% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 51 0 0

Act. Incumplidas 18 0 0

PPC Semanal 73.9% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 68.5% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 65 0 0

Act. Incumplidas 10 0 0

PPC Semanal 86.7% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 73.8% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 63 0 0

Act. Incumplidas 5 0 0

PPC Semanal 92.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 77.8% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 72 0 0

Act. Incumplidas 3 0 0

PPC Semanal 96.0% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 81.2% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 73 0 0

Act. Incumplidas 3 0 0

PPC Semanal 96.1% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 83.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 63 0 0

Act. Incumplidas 3 0 0

PPC Semanal 95.5% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 85.0% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 71 0 0

Act. Incumplidas 1 0 0

PPC Semanal 98.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 73 0 0

Act. Incumplidas 11 0 0

PPC Semanal 86.9% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.7% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 64 0 0

Act. Incumplidas 10 0 0

PPC Semanal 86.5% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 53 0 0

Act. Incumplidas 11 0 0

PPC Semanal 82.8% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.3% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 63 0 0

Act. Incumplidas 12 0 0

PPC Semanal 84.0% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.2% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 44 0 0

Act. Incumplidas 8 0 0

PPC Semanal 84.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.1% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 82 0 0

Act. Incumplidas 11 0 0

PPC Semanal 88.2% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.3% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 54 0 0

Act. Incumplidas 10 0 0

PPC Semanal 84.4% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.1% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 87 0 0

Act. Incumplidas 6 0 0

PPC Semanal 93.5% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.7% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 62 0 0

Act. Incumplidas 12 0 0

PPC Semanal 83.8% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.5% 0.0% 0.0%

OBRA RESIDENCIAL EL ROBLE

CONSOLIDADO DE PPC - OBRA

PROYECTO RESIDENCIAL EL ROBLE

FRENTE UNICO

83.8% 86.5%

84.4% 86.1%

93.5% 86.7%

84.6% 86.1%

88.2%

SEMANA 28

SEMANA 29

SEMANA 32

SEMANA 30

SEMANA 31

85.0%

86.3%

82.8%

65.2%

SEMANA 20

SEMANA 18

SEMANA 17

SEMANA 19

73.9%

60.7%

68.5%

96.0%

92.6%

86.3%

84.0% 86.2%

86.7%

TOTAL OBRA

SEMANA 27

SEMANA 25

SEMANA 26

SEMANA 24

SEMANA 15 69.6%

77.8%

86.7% 73.8%

81.2%

86.5% 86.6%

69.6%

SEMANA 16

83.6%

SEMANA 22

SEMANA 23 98.6%

95.5%

86.6%

SEMANA 21 96.1%

86.9%
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Tabla 47. Cuadro de control del PPC. Fuente: Elaboración Propia 

 

SEMANA DATOS SEMANAL ACUMULADO

Act. Cumplidas 39 0 0

Act. Incumplidas 17 0 0

PPC Semanal 69.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 69.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 34 0 0

Act. Incumplidas 22 0 0

PPC Semanal 60.7% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 65.2% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 51 0 0

Act. Incumplidas 18 0 0

PPC Semanal 73.9% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 68.5% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 65 0 0

Act. Incumplidas 10 0 0

PPC Semanal 86.7% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 73.8% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 63 0 0

Act. Incumplidas 5 0 0

PPC Semanal 92.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 77.8% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 72 0 0

Act. Incumplidas 3 0 0

PPC Semanal 96.0% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 81.2% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 73 0 0

Act. Incumplidas 3 0 0

PPC Semanal 96.1% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 83.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 63 0 0

Act. Incumplidas 3 0 0

PPC Semanal 95.5% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 85.0% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 71 0 0

Act. Incumplidas 1 0 0

PPC Semanal 98.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 73 0 0

Act. Incumplidas 11 0 0

PPC Semanal 86.9% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.7% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 64 0 0

Act. Incumplidas 10 0 0

PPC Semanal 86.5% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 53 0 0

Act. Incumplidas 11 0 0

PPC Semanal 82.8% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.3% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 63 0 0

Act. Incumplidas 12 0 0

PPC Semanal 84.0% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.2% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 44 0 0

Act. Incumplidas 8 0 0

PPC Semanal 84.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.1% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 82 0 0

Act. Incumplidas 11 0 0

PPC Semanal 88.2% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.3% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 54 0 0

Act. Incumplidas 10 0 0

PPC Semanal 84.4% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.1% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 87 0 0

Act. Incumplidas 6 0 0

PPC Semanal 93.5% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.7% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 62 0 0

Act. Incumplidas 12 0 0

PPC Semanal 83.8% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.5% 0.0% 0.0%

OBRA RESIDENCIAL EL ROBLE

CONSOLIDADO DE PPC - OBRA

PROYECTO RESIDENCIAL EL ROBLE

FRENTE UNICO

83.8% 86.5%

84.4% 86.1%

93.5% 86.7%

84.6% 86.1%

88.2%

SEMANA 28

SEMANA 29

SEMANA 32

SEMANA 30

SEMANA 31

85.0%

86.3%

82.8%

65.2%

SEMANA 20

SEMANA 18

SEMANA 17

SEMANA 19

73.9%

60.7%

68.5%

96.0%

92.6%

86.3%

84.0% 86.2%

86.7%

TOTAL OBRA

SEMANA 27

SEMANA 25

SEMANA 26

SEMANA 24

SEMANA 15 69.6%

77.8%

86.7% 73.8%

81.2%

86.5% 86.6%

69.6%

SEMANA 16

83.6%

SEMANA 22

SEMANA 23 98.6%

95.5%

86.6%

SEMANA 21 96.1%

86.9%

SEMANA DATOS SEMANAL ACUMULADO

Act. Cumplidas 39 0 0

Act. Incumplidas 17 0 0

PPC Semanal 69.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 69.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 34 0 0

Act. Incumplidas 22 0 0

PPC Semanal 60.7% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 65.2% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 51 0 0

Act. Incumplidas 18 0 0

PPC Semanal 73.9% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 68.5% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 65 0 0

Act. Incumplidas 10 0 0

PPC Semanal 86.7% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 73.8% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 63 0 0

Act. Incumplidas 5 0 0

PPC Semanal 92.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 77.8% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 72 0 0

Act. Incumplidas 3 0 0

PPC Semanal 96.0% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 81.2% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 73 0 0

Act. Incumplidas 3 0 0

PPC Semanal 96.1% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 83.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 63 0 0

Act. Incumplidas 3 0 0

PPC Semanal 95.5% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 85.0% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 71 0 0

Act. Incumplidas 1 0 0

PPC Semanal 98.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 73 0 0

Act. Incumplidas 11 0 0

PPC Semanal 86.9% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.7% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 64 0 0

Act. Incumplidas 10 0 0

PPC Semanal 86.5% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.6% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 53 0 0

Act. Incumplidas 11 0 0

PPC Semanal 82.8% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.3% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 63 0 0

Act. Incumplidas 12 0 0

PPC Semanal 84.0% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.2% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 44 0 0

Act. Incumplidas 8 0 0

PPC Semanal 84.6% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.1% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 82 0 0

Act. Incumplidas 11 0 0

PPC Semanal 88.2% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.3% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 54 0 0

Act. Incumplidas 10 0 0

PPC Semanal 84.4% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.1% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 87 0 0

Act. Incumplidas 6 0 0

PPC Semanal 93.5% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.7% 0.0% 0.0%

Act. Cumplidas 62 0 0

Act. Incumplidas 12 0 0

PPC Semanal 83.8% 0.0% 0.0%

PPC Acumulado 86.5% 0.0% 0.0%

OBRA RESIDENCIAL EL ROBLE

CONSOLIDADO DE PPC - OBRA

PROYECTO RESIDENCIAL EL ROBLE

FRENTE UNICO

83.8% 86.5%

84.4% 86.1%

93.5% 86.7%

84.6% 86.1%

88.2%

SEMANA 28

SEMANA 29

SEMANA 32

SEMANA 30

SEMANA 31

85.0%

86.3%

82.8%

65.2%

SEMANA 20

SEMANA 18

SEMANA 17

SEMANA 19

73.9%

60.7%

68.5%

96.0%

92.6%

86.3%

84.0% 86.2%

86.7%

TOTAL OBRA

SEMANA 27

SEMANA 25

SEMANA 26

SEMANA 24

SEMANA 15 69.6%

77.8%

86.7% 73.8%

81.2%

86.5% 86.6%

69.6%

SEMANA 16

83.6%

SEMANA 22

SEMANA 23 98.6%

95.5%

86.6%

SEMANA 21 96.1%

86.9%
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Tabla 48. Cuadro de control de semanas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 49. Cuadro de Control de PPC de tareas programadas, realizadas y meta. 

Fuente: Elaboración Propia 

MES SEMANA DESDE HASTA

oct-14 Semana 15 13-oct-14 19-oct-14

oct-14 Semana 16 20-oct-14 26-oct-14

oct-14 Semana 17 27-oct-14 02-nov-14

nov-14 Semana 18 03-nov-14 09-nov-14

nov-14 Semana 19 10-nov-14 16-nov-14

nov-14 Semana 20 17-nov-14 23-nov-14

nov-14 Semana 21 24-nov-14 30-nov-14

dic-14 Semana 22 01-dic-14 07-dic-14

dic-14 Semana 23 08-dic-14 14-dic-14

dic-14 Semana 24 15-dic-14 21-dic-14

dic-14 Semana 25 22-dic-14 28-dic-14

dic-14 Semana 26 29-dic-14 04-ene-15

ene-15 Semana 27 05-ene-15 11-ene-15

ene-15 Semana 28 12-ene-15 18-ene-15

ene-15 Semana 29 19-ene-15 25-ene-15

ene-15 Semana 30 26-ene-15 01-feb-15

feb-15 Semana 31 02-feb-15 08-feb-15

feb-15 Semana 32 09-feb-15 15-feb-15

TAREAS PROGR TAREAS REALIZ PPC

SEM ACUM SEM ACUM SEM ACUM META

56 56 39 39 69.6% 69.6% 85.0%

56 112 34 73 60.7% 65.2% 85.0%

69 181 51 124 73.9% 68.5% 85.0%

75 256 65 189 86.7% 73.8% 85.0%

68 324 63 252 92.6% 77.8% 85.0%

75 399 72 324 96.0% 81.2% 85.0%

76 475 73 397 96.1% 83.6% 85.0%

66 541 63 460 95.5% 85.0% 85.0%

72 613 71 531 98.6% 86.6% 85.0%

84 697 73 604 86.9% 86.7% 85.0%

74 771 64 668 86.5% 86.6% 85.0%

64 835 53 721 82.8% 86.3% 85.0%

75 910 63 784 84.0% 86.2% 85.0%

52 962 44 828 84.6% 86.1% 85.0%

93 1055 82 910 88.2% 86.3% 85.0%

64 1119 54 964 84.4% 86.1% 85.0%

93 1212 87 1051 93.5% 86.7% 85.0%

74 1286 62 1113 83.8% 86.5% 85.0%

OBRA RESIDENCIAL EL ROBLE
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Tabla 50. Gráfico de PPC acumulado. Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3.2. CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO (CNC) 

En el proyecto hemos identificado y seleccionado las causas de no 

cumplimiento, las CNC nos ayudaran a encontrar soluciones a nuestras CNC 

mas repetitivas y por ende a disminuir nuestras restricciones de obra. 

- Las CNC se han tenido que codificar para su mejor control dentro de la obra. 

Estas codificaciones agrupan en gran medida a las causas más comunes en obra. 

 

Tabla 51. Codificación de las CNC.  Fuente: Elaboración Propia 

101 Falta de mano de obra

102 Bajo rendimiento de mano de obra

FALTA CANCHA 201 Falta cancha para la actividades

301 Subcontartista con poco personal

302 Subcontratista sin materiales

303 Atraso por falta de pago a contratistas

304 Bajo rendimiento del contratistaa

305 Inasistencia del contratista

401 Despachos con materiales defectuosos

402 Mala coordinación de despachos

501 Falta de diseño

502 Diseños deficientes 

601 Compra a destiempo de materiales

602 Despacho retrasado por falta de pago a proveedores

603 Mala estimación de rendimiento de los materiales

701 Mantenimiento de torre-grúa

702 Sobreasignación de partidas con uso de torre-grúa

801 Modificación del proyecto

802 Incompatibilidad de especialidades

METEOROLOGÍA 901 Vientos fuertes vuelven lenta la actividad de la torre-grúa

TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) 1001 Falta actividad previa

1101 Mala calidad de los trabajos

1102 Reparaciones

1201 Sobreestimación de rendimientos

1202 Mala planificación

1203 Sobreasignación de actividades al mismo contratista

1301 Falta definición de contratista

1302 Contratos deficinetes

1401 Demoras en aprobaciones de actividades planificadas

1402 Burocracia

TORRE-GRÚA

SUPERVISIÓN

CONTRATOS

ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS

REPROCESO (CALIDAD)

CAMBIOS DE DISEÑOS

Codificación de Causas de NO Cumplimiento (CNC)

MANO DE OBRA

SUBCONTRATISTA

PROVEEDOR

DISEÑO

MATERIALES
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La codificación de las CNC nos ayuda a determinar en qué actividades 

necesitamos mayor control dentro del proyecto, por ejemplo, las actividades de 

 

Tabla 52. Orden de prelación de las CNC.  Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que determinamos las Causas de No Cumplimiento y las ordenamos 

de acuerdo a su incidencia dentro del proyecto tenemos que tomar acciones para 

minimizarlas o eliminarlas en el mejor de los casos.  

3.4.3.2.1. GESTIÓN DE LAS CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

Para reducir las restricciones del sistema necesitamos hacer una inspección al 

proceso productivo completo, encontrando los siguientes datos. 

Caso 1 

- Charlas de 15 minutos en zonas cercanas a oficina 

- Instrucciones de campo luego de la charla 

- Llenado de ATS con espera a la firma del prevencionista al final de la 

charla. 

- Cuadrillas a la espera de suministro de material. 

 

Tabla 53. Inspección del arranque de la obra.  Fuente: Elaboración Propia 

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO Frecuencia Frec. Normaliz Frec. Acumulada

TRABAJOS PREVIOS (PREREQUISITO) 19% 19% 19%

SUBCONTRATISTA 14% 14% 32%

MATERIALES 10% 10% 43%

REPROCESO (CALIDAD) 10% 10% 53%

MANO DE OBRA 8% 8% 61%

PROVEEDOR 7% 7% 69%

SUPERVISIÓN 7% 7% 76%

FALTA CANCHA 5% 5% 81%

DISEÑO 4% 4% 85%

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 4% 4% 90%

CAMBIOS DE DISEÑOS 3% 3% 93%

ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS 3% 3% 96%

CONTRATOS 3% 3% 99%

METEOROLOGÍA 1% 1% 100%

0% 100%

ORDEN DE PRELACIÓN DE CNC

HORA CUADRILLA

7:30 a 7:45 am. Charla de Seguridad

7:45 a 8:00 am. Llenado de ATS y recojo de materiales

8:00 a 8:20 am. Instrucción y llegada de zona de trabajo

08:20 a.m. Inicio de Actividades Productivas



118 
 

Plan de Acción  

- Las charlas deben ser cerca de almacén  

- Las instrucciones se deben dar el día anterior 

- El prevencionista debe recorrer a cada grupo para agilizar el llenado de ATS 

La meta es iniciar la Producción a las 8:00 am 

Caso 2 

 

- Las cuadrillas no entregan su trabajo para el proceso siguiente 

- Los operarios se movilizan a otros frentes asumiendo trabajos terminados 

- Las cuadrillas se movilizan a frentes no programados pero libres. 

Plan de Acción  

- Puntos de control de calidad a la mitad de la jornada 

- Programar con el líder del subcontratista las entregas diarias de áreas. 

- Mantener un área buffer de encontrar restricciones que no permitan el avance 

de la jornada. 

La meta es terminar los trabajos de la jornada antes de las 5:00 pm 

 

 

7:30 am        5:00 pm 

 

 

 

Tiempo de jornada = 8.5 horas 

 

 

 

 

Ilustración 51. Inspección de los procesos de control. Fuente: Elaboración Propia 

 

Proceso 1 i Proceso 1 i b 

Entrega de proceso a cliente 

interno (limpio y listo para el 

siguiente proceso) 
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Caso 3 

Para el tema de la sobreasignación de la torre grúa se conversó con el contratista 

para que el mantenimiento se realice los días domingos y también se coordinó 

el ingreso de otro rigger para comenzar los izajes de material más temprano. 

 

Caso 4 

 

En el tema de los materiales se ha tenido que reestructurar el tema del cuadro 

de adquisiciones o lookahead de materiales, ampliando de dos a cuatro semanas 

de previsión para llegar sin contratiempos con el material en almacén. 

 

Además de ir viendo soluciones que van más por el sentido común se ha 

aplicado o usado la metodología de los 5 porqués del japonés Sakichi Toyada, 

para encontrar la raíz de problemas ocurridos en obra.    

Ejemplo: 

No puede entrar en contratista de enchape. 

Se analizan los motivos de esta restricción y se realiza el primer porque, luego 

se van realizando los siguientes porqués con las respuestas anteriores. El 

resultado se muestra en el cuadro siguiente. 

 

Tabla 54. Ejemplo de la metodología de los 5 porqués.  Fuente: Elaboración Propia 

Problema:

Porqués

Porqué no se puede 

colocar el 

porcelanato

1
Porque no está listo 

el contra piso

2 No hay materiales No hay personal
Contratista sin 

definir contrato

Partida previa se 

hizo mal

3
No se hizo el 

pedido a tiempo

Contratista inició 

otra obra

No se han definido 

las especificaciones 

de las partidas

No hubo 

supervisión y 

control

4
No hay un plan de 

control inicial

El contratista 

desconoce la 

programación de la 

obra

El propietario 

cambia de diseño 

permanentemente

El supervisor no 

estaba presente

5
Se contruye de 

manera tradicional

Mucha informalidad 

en la empresa

No se puede colocar el porcelanato
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3.4.3.3. INDICE DE PRODUCTIVIDAD 

 

Tabla 55. Cuadro de productividad operativa de las partidas de encofrado de muros 

1. Fuente: Elaboración Propia 

Partida:

Cuadrilla: 13 Op+ 13 Pe Cuadrilla Unit:1 Op+ 1 Pe

Rendimiento: 325.00             m2. Rend Unit: 25.00               m2.

Ratio: 0.64                 hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

13/10/2014 14/10/2014 15/10/2014 16/10/2014 17/10/2014 18/10/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 48.00               

Avance diario (m2.) 340.08 340.39 340.74 335.98 340.8 307.92 2,005.91         

IP-Sem 15: 0.62                 hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

20/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 23/10/2014 24/10/2014 25/10/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 48.00               

Avance diario (m2.) 340.08 343.27 337.74 329.5 340.8 311.4 2,002.79         

IP-Sem 16: 0.62                 hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

27/10/2014 28/10/2014 29/10/2014 30/10/2014 31/10/2014 01/11/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 0 26

Jornada (h.) 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 -                   40.00               

Avance diario (m2.) 341.52 343.27 337.74 329.5 341.76 0 1,693.79         

IP-Sem 17: 0.61                 hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

03/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 08/11/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 48.00               

Avance diario (m2.) 313.32 341.52 339.67 335.58 331.95 340.8 2,002.84         

IP-Sem 18: 0.62                 hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

10/11/2014 11/11/2014 12/11/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 48.00               

Avance diario (m2.) 313.32 345.36 339.67 335.58 331.95 340.8 2,006.68         

IP-Sem 19: 0.62                 hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

17/11/2014 18/11/2014 19/11/2014 20/11/2014 21/11/2014 22/11/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 48.00               

Avance diario (m2.) 313.32 347.28 345.19 341.1 331.95 339.84 2,018.68         

IP-Sem 20: 0.62                 hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

24/11/2014 25/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 28/11/2014 29/11/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 8.00                 48.00               

Avance diario (m2.) 311.4 347.4 345.43 339.91 328.66 340.8 2,013.60         

Semana 21

Encofrado en muros

Semana 15

Semana 20

Semana 18

Semana 19

Semana 16

Semana 17
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Tabla 56. Cuadro de productividad operativa de las partidas de encofrado de muros 

2. Fuente: Elaboración Propia 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

24/11/2014 25/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 28/11/2014 29/11/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00                 8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m2.) 311.4 347.4 345.43 339.91 328.66 340.8 2,013.60       

IP-Sem 21: 0.62               hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

01/12/2014 02/12/2014 03/12/2014 04/12/2014 05/12/2014 06/12/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00                 8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m2.) 311.4 326.16 331.15 324.7 329.62 329.84 1,952.87       

IP-Sem 22: 0.64               hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

08/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 13/12/2014

N° Obreros 0 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) -                 8.00               8.00                 8.00               8.00               8.00               40.00             

Avance diario (m2.) 0 316.71 324.72 325.39 318.07 332.66 1,617.55       

IP-Sem 23: 0.64               hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 20/12/2014

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00                 8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m2.) 324.81 327.04 325.44 326.24 318.91 332.9 1,955.34       

IP-Sem 24: 0.64               hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

22/12/2014 23/12/2014 24/12/2014 25/12/2014 26/12/2014 27/12/2014

N° Obreros 26 26 0 0 26 26 26

Jornada (h.) 8.00               8.00               -                   -                 8.00               8.00               32.00             

Avance diario (m2.) 325.08 328.84 0 0 325.44 331.76 1,311.12       

IP-Sem 25: 0.63               hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

29/12/2014 30/12/2014 31/12/2014 01/01/2015 02/01/2015 03/01/2015

N° Obreros 26 26 0 0 26 26 26

Jornada (h.) 8.00               8.00               -                   -                 8.00               8.00               32.00             

Avance diario (m2.) 324.79           332.90           325.08           328.84           1,311.61       

IP-Sem 26: 0.63               hh./m2.

Semana 26

Semana 24

Semana 25

Semana 22

Semana 23

Semana 21
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Tabla 57. Cuadro de productividad operativa de las partidas de encofrado de muros 

3. Fuente: Elaboración Propia 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

05/01/2015 06/01/2015 07/01/2015 08/01/2015 09/01/2015 10/01/2015

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00                 8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m2.) 325.44           331.76           326.59             337.75           325.08           328.84           1,975.46       

IP-Sem 27: 0.63               hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

12/01/2015 13/01/2015 14/01/2015 15/01/2015 16/01/2015 17/01/2015

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00                 8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m2.) 335.76           332.81           327.56             339.43           323.88           338.34           1,997.78       

IP-Sem 28: 0.62               hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

19/01/2015 20/01/2015 21/01/2015 22/01/2015 23/01/2015 24/01/2015

N° Obreros 26 26 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00                 8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m2.) 331.68           333.89           326.00             314.59           323.52           330.42           1,960.10       

IP-Sem 29: 0.64               hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

26/01/2015 27/01/2015 28/01/2015 29/01/2015 30/01/2015 31/01/2015

N° Obreros 26 26 26 26 26

Jornada (h.) 8.00                 8.00               8.00               8.00               32.00             

Avance diario (m2.) 239.09             227.45           236.28           241.98           944.81           

IP-Sem 30: 0.88               hh./m2.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

02/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 05/02/2015 06/02/2015 07/02/2015

N° Obreros 20 20 20

Jornada (h.) 8.00               8.00               16.00             

Avance diario (m2.) 247.08           213.06           460.14           

IP-Sem 31: 0.70               hh./m2.

Semana 28

Semana 31

Semana 29

Semana 30

Semana 27
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Tabla 58. Cuadro de productividad operativa de las partidas de colocación de 

concreto en muros1. Fuente: Elaboración Propia 

Partida:

Cuadrilla: 2 Op+ 2 Of + 3 Pe Cuadrilla Unit:2 Op+ 2 Of + 3 Pe

Rendimiento: 26.00                       m3. Rend Unit: 26.00             m3.

Ratio: 2.15                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

13/10/2014 14/10/2014 15/10/2014 16/10/2014 17/10/2014 18/10/2014

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 26.63 26.3 26.67 27.76 25.53 25.94 158.83           

IP-Sem 15: 2.12                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

20/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 23/10/2014 24/10/2014 25/10/2014

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 26.63 28.02 26.09 27.4 25.53 26.26 159.93           

IP-Sem 16: 2.10                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

27/10/2014 28/10/2014 29/10/2014 30/10/2014 31/10/2014 01/11/2014

N° Obreros 7 7 7 7 7 0 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               -                 40.00             

Avance diario (m3.) 28.16 28.02 26.09 27.4 25.83 0 135.50           

IP-Sem 17: 2.07                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

03/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 08/11/2014

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 27.82 28.16 27.56 26.46 26.13 25.3 161.43           

IP-Sem 18: 2.08                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

10/11/2014 11/11/2014 12/11/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 27.82 28.45 27.56 26.46 26.13 25.3 161.72           

IP-Sem 19: 2.08                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

17/11/2014 18/11/2014 19/11/2014 20/11/2014 21/11/2014 22/11/2014

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 27.82 30.02 28.69 28.37 26.13 25 166.03           

IP-Sem 20: 2.02                          hh./m3.

Semana 15

Colocación de concreto en muros

Semana 20

Semana 18

Semana 19

Semana 16

Semana 17
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Tabla 59. Cuadro de productividad operativa de las partidas de colocación de 

concreto en muros 2. Fuente: Elaboración Propia 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

24/11/2014 25/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 28/11/2014 29/11/2014

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 26.26 29.57 28.32 27 26.78 25.53 163.46           

IP-Sem 21: 2.06                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

01/12/2014 02/12/2014 03/12/2014 04/12/2014 05/12/2014 06/12/2014

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 25.98 27.45 27.55 25.05 27.65 25.56 159.24           

IP-Sem 22: 2.11                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

08/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 13/12/2014

N° Obreros 0 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) -                            8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               40.00             

Avance diario (m3.) 0 24.89 25.41 24.76 21.84 25.96 122.86           

IP-Sem 23: 2.28                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 20/12/2014

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 24.81 23.52 23.89 22.85 19.4 22.29 136.76           

IP-Sem 24: 2.46                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

22/12/2014 23/12/2014 24/12/2014 25/12/2014 26/12/2014 27/12/2014

N° Obreros 7 7 0 0 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               -                 -                 8.00               8.00               32.00             

Avance diario (m3.) 23 21.63 0 0 23.89 25.07 93.59             

IP-Sem 25: 2.39                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

29/12/2014 30/12/2014 31/12/2014 01/01/2015 02/01/2015 03/01/2015

N° Obreros 7 7 0 0 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               -                 -                 8.00               8.00               32.00             

Avance diario (m3.) 21.47                       22.29             23.00             21.63             88.39             

IP-Sem 26: 2.53                          hh./m3.

Semana 26

Semana 24

Semana 25

Semana 22

Semana 23

Semana 21
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Tabla 60. Cuadro de productividad operativa de las partidas de colocación de 

concreto en muros 3. Fuente: Elaboración Propia 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

05/01/2015 06/01/2015 07/01/2015 08/01/2015 09/01/2015 10/01/2015

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 23.89                       25.07             22.98             22.59             23.00             21.63             139.16           

IP-Sem 27: 2.41                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

12/01/2015 13/01/2015 14/01/2015 15/01/2015 16/01/2015 17/01/2015

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 23.98                       23.80             20.77             20.81             18.47             21.37             129.20           

IP-Sem 28: 2.60                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

19/01/2015 20/01/2015 21/01/2015 22/01/2015 23/01/2015 24/01/2015

N° Obreros 7 7 7 7 7 7 7

Jornada (h.) 8.00                          8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (m3.) 23.75                       24.65             20.61             18.53             19.31             20.85             127.70           

IP-Sem 29: 2.63                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

26/01/2015 27/01/2015 28/01/2015 29/01/2015 30/01/2015 31/01/2015

N° Obreros 5 5 5 5 5

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               32.00             

Avance diario (m3.) 17.19             15.17             16.31             15.19             63.87             

IP-Sem 30: 2.50                          hh./m3.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

02/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 05/02/2015 06/02/2015 07/02/2015

N° Obreros 5 5 5

Jornada (h.) 8.00                          8.00               16.00             

Avance diario (m3.) 13.27                       15.20             28.47             

IP-Sem 31: 2.81                          hh./m3.

Semana 28

Semana 31

Semana 29

Semana 30

Semana 27
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Tabla 61. Cuadro de productividad operativa de las partidas de colocación de 

concreto en muros 1. Fuente: Elaboración Propia 

Partida:

Cuadrilla: 7 Op+ 7 Pe Cuadrilla Unit:1 Op+ 1 Pe

Rendimiento: 3,360.00       kg. Rend Unit: 480.00           kg.

Ratio: 0.038             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

13/10/2014 14/10/2014 15/10/2014 16/10/2014 17/10/2014 18/10/2014

N° Obreros 14 14 14 14 14 14 14

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 3,441.13       3,473.45       3,417.46       3,334.07       3,448.41       3,150.93       20,265.45     

IP-Sem 15: 0.033             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

20/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 23/10/2014 24/10/2014 25/10/2014

N° Obreros 14 14 14 14 14 14 14

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 3,441.13       3,473.45       3,417.46       3,334.07       3,448.41       3,150.93       20,265.45     

IP-Sem 16: 0.033             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

27/10/2014 28/10/2014 29/10/2014 30/10/2014 31/10/2014 01/11/2014

N° Obreros 14 14 14 14 14 0 14

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               -                 40.00             

Avance diario (kg.) 3,130.83       3,146.92       3,096.18       3,020.64       3,133.03       -                 15,527.60     

IP-Sem 17: 0.036             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

03/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 08/11/2014

N° Obreros 14 14 14 14 14 14 14

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 2,872.32       3,137.50       3,120.55       3,082.94       3,049.61       3,130.89       18,393.81     

IP-Sem 18: 0.037             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

10/11/2014 11/11/2014 12/11/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

N° Obreros 14 14 14 14 14 14 14

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 2,878.44       3,166.71       3,114.58       3,077.04       3,043.77       3,124.90       18,405.44     

IP-Sem 19: 0.037             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

17/11/2014 18/11/2014 19/11/2014 20/11/2014 21/11/2014 22/11/2014

N° Obreros 14 14 14 14 14 14 14

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 2,872.93       3,168.40       3,149.37       3,112.02       3,028.56       310.52           15,641.80     

IP-Sem 20: 0.043             hh./kg.

Semana 17

Semana 20

Colocación de acero en muros

Semana 15

Semana 18

Semana 19

Semana 16
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Tabla 62. Cuadro de productividad operativa de las partidas de colocación de 

concreto en muros 2. Fuente: Elaboración Propia 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

24/11/2014 25/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 28/11/2014 29/11/2014

N° Obreros 14 14 14 14 14 14 14

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 2,841.05       3,174.48       3,156.51       3,106.02       3,003.23       3,114.14       18,395.43     

IP-Sem 21: 0.037             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

01/12/2014 02/12/2014 03/12/2014 04/12/2014 05/12/2014 06/12/2014

N° Obreros 14 14 14 14 14 14 14

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 2,845.52       2,704.16       2,745.57       2,692.03       2,732.85       2,734.64       16,454.77     

IP-Sem 22: 0.041             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

08/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 13/12/2014

N° Obreros 0 12 12 12 12 12 12

Jornada (h.) -                 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               40.00             

Avance diario (kg.) -                 2,625.78       2,699.78       2,705.38       2,644.48       2,765.78       13,441.20     

IP-Sem 23: 0.036             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 20/12/2014

N° Obreros 12 12 12 12 12 12 12

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 2,700.53       2,719.09       2,699.25       2,705.84       2,645.09       2,761.12       16,230.92     

IP-Sem 24: 0.035             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

22/12/2014 23/12/2014 24/12/2014 25/12/2014 26/12/2014 27/12/2014

N° Obreros 12 12 0 0 12 12 12

Jornada (h.) 8.00               8.00               -                 -                 8.00               8.00               32.00             

Avance diario (kg.) 2,696.26       2,727.47       -                 -                 2,683.62       2,735.69       10,843.04     

IP-Sem 25: 0.035             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

29/12/2014 30/12/2014 31/12/2014 01/01/2015 02/01/2015 03/01/2015

N° Obreros 12 12 0 0 12 12 12

Jornada (h.) 8.00               8.00               -                 -                 8.00               8.00               32.00             

Avance diario (kg.) 2,678.26       2,745.13       2,680.65       2,711.68       10,815.72     

IP-Sem 26: 0.036             hh./kg.

Semana 26

Semana 24

Semana 25

Semana 22

Semana 23

Semana 21
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Tabla 63. Cuadro de productividad operativa de las partidas de colocación de 

concreto en muros 3. Fuente: Elaboración Propia 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

05/01/2015 06/01/2015 07/01/2015 08/01/2015 09/01/2015 10/01/2015

N° Obreros 12 12 12 12 12 12 12

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 2,430.10       2,477.36       2,438.79       2,522.14       2,427.52       2,455.62       14,751.53     

IP-Sem 27: 0.039             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

12/01/2015 13/01/2015 14/01/2015 15/01/2015 16/01/2015 17/01/2015

N° Obreros 12 12 12 12 12 12 12

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 2,479.25       2,457.50       2,418.69       2,506.36       2,391.53       2,498.31       14,751.64     

IP-Sem 28: 0.039             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

19/01/2015 20/01/2015 21/01/2015 22/01/2015 23/01/2015 24/01/2015

N° Obreros 12 12 12 12 12 12 12

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               8.00               48.00             

Avance diario (kg.) 2,496.21       2,512.87       2,453.44       2,367.60       2,434.79       2,486.73       14,751.64     

IP-Sem 29: 0.039             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

26/01/2015 27/01/2015 28/01/2015 29/01/2015 30/01/2015 31/01/2015

N° Obreros 12 12 12 12 12

Jornada (h.) 8.00               8.00               8.00               8.00               32.00             

Avance diario (kg.) 2,510.42       2,388.22       2,480.89       2,540.74       9,920.27       

IP-Sem 30: 0.039             hh./kg.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

02/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 05/02/2015 06/02/2015 07/02/2015

N° Obreros 12 12 12

Jornada (h.) 8.00               8.00               16.00             

Avance diario (kg.) 2,594.29       2,237.09       4,831.37       

IP-Sem 31: 0.040             hh./kg.

Semana 28

Semana 31

Semana 29

Semana 30

Semana 27
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Ilustración 52. Índice de Productividad - Encofrado Metálico en Muros. Fuente: Elaboración  
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Propia 

IV. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación los 

detallaremos a continuación. 

4.1.  TRABAJO DE GABINETE  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

UBICACIÓN: AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

ELABORADO: YOSIP TORRES MANOTUPA

UNID CANT

OE.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

OE.1.1 OBRAS PROVISIONALES  Y TRABAJOS PRELIMINARES

OE.1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

OE.1.1.1.1 OFICINAS, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACÉN m2. 36.00             

OE.1.1.1.2 COMEDORES m2. 24.00             

OE.1.1.1.3 SERVICIOS HIGIÉNICOS m2. 6.00               

OE.1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES

OE.1.1.2.1 AGUA PARA CONSTRUCCIÓN glb. 1.00               

OE.1.1.2.2 DESAGÜE PARA CONSTRUCCIÓN glb. 1.00               

OE.1.1.2.3 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL glb. 1.00               

OE.1.1.2.4 INSTALACIÓN DE VOZ DATA PROVISIONAL glb. 1.00               

OE.1.1.3 TRABAJOS PRELIMINARES

OE.1.1.3.1 ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO m3. 78.00             

OE.1.1.3.2 DEMOLICIONES m2. 120.00           

OE.1.1.3.3 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES m3. 45.00             

OE.1.1.3.4 LIMPIEZA DE TERRENO m2. 1,548.15       

OE.1.1.3.5 TRAZO, NIVELES Y REPLANTERO PRELIMINAR m2. 1,394.54       

OE.1.1.3.6 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2. 10,433.80     

OE.1.1.4 SEGURIDAD Y SALUD

OE.1.1.4.1 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SST glb. 1.00               

OE.1.1.4.2 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA glb. 1.00               

OE.1.1.4.3 CHARLAS EN SEGURIDAD Y SALUD u. 6.00               

OE.1.1.4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Epp's) u. 40.00             

OE.1.1.4.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

OE.1.1.4.5.1 SISTEMA ANTICAIDAS m. 180.00           

OE.1.1.4.5.2 SISTEMA DE ACORDONAMIENTO m. 1,680.00       

OE.2 ESTRUCTURAS

OE.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

OE.2.1.1 EXCAVACIONES MASIVAS

OE.2.1.1.1 EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE TORRE-GRÚA m3. 43.75             

OE.2.1.1.2 EXCAVACIÓN DE CISTERNA m3. 457.02           

OE.2.1.1.3 EXCAVACIÓN MASIVA DE EDIFICIOS m3. 2,268.00       

OE.2.1.2 EXCAVACIONES SIMPLES

OE.2.1.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3. 150.91           

OE.2.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA MUROS PERIMÉTRICOS m3. 22.16             

OE.2.1.3 RELLENOS

OE.2.1.3.1 RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3. 972.00           

OE.2.1.3.2 NIVELACIÓN INTERIOR, APISONADO MANUAL m2. 900.00           

OE.2.1.3.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3. 3,322.52       

OE.2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OE.2.2.1 CALZADURAS, CONCRETO f'c=175kg/cm2 m3. 72.75             

OE.2.2.2 CALZADURAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 145.50           

OE.2.2.3 SOLADO E=4", CONCRETO m2. 232.16           

OE.2.2.4 FALSO PISO MEZCLA C:H e=4" m2. 38.14             

OE.2.2.5 SOBRECIMIENTO, CONCRETO f'c=175kg/cm2 m3. 67.20             

OE.2.2.6 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 96.00             

OE.2.2.7 SARDINELES VEHICULARES m. 101.00           

OE.2.2.8 VEREDAS, CONCRETO f'c=175kg/cm2 m2. 110.25           

ID DESCRIPCIÓN
METRADO
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Tabla 64. Metrado de Obra Parte 1. Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

UBICACIÓN: AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

ELABORADO: YOSIP TORRES MANOTUPA

UNID CANT

OE.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

OE.2.3.1 ZAPATA TORRE-GRÚA

OE.2.3.1.1 ZAPATA TORRE-GRÚA, CONCRETO f'c=280kg/cm2 m3. 43.00             

OE.2.3.1.2 ZAPATA TORRE-GRÚA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 33.00             

OE.2.3.1.3 ZAPATA TORRE-GRÚA, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 1,732.36       

OE.2.3.2 CISTERNA

OE.2.3.2.1 CISTERNA, CONCRETO f'c=210kg/cm2 m3. 86.74             

OE.2.3.2.2 CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 498.82           

OE.2.3.2.3 CISTERNA, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 6,142.35       

OE.2.3.3 PLATEA DE CIMENTACIÓN

OE.2.3.3.1 PLATEA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO f'c=280kg/cm2 m3. 589.00           

OE.2.3.3.2 PLATEA DE CIMENTACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 150.00           

OE.2.3.3.3 PLATEA DE CIMENTACIÓN, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 41,497.81     

OE.2.3.4 VIGAS DE CIMENTACIÓN

OE.2.3.4.1 VIGAS DE CIMENTACIÓN, CONCRETO f'c=280kg/cm2 m3. 31.00             

OE.2.3.4.2 VIGAS DE CIMENTACIÓN, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 2,184.10       

OE.2.3.5 COLUMAS Y PLACAS

OE.2.3.5.1 COLUMAS Y PLACAS, CONCRETO  f'c=210kg/cm2 m3. 2,452.21       

OE.2.3.5.2 COLUMAS Y PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 31,894.64     

OE.2.3.5.3 COLUMAS Y PLACAS, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 264,544.83  

OE.2.3.6 VIGAS

OE.2.3.6.1 VIGAS, CONCRETO f'c=210kg/cm2 m3. 24.68             

OE.2.3.6.2 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 387.12           

OE.2.3.6.3 VIGAS, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 8,403.13       

OE.2.3.7 LOSA MACIZA

OE.2.3.7.1 LOSA MACIZA, CONCRETO f'c=210kg/cm2 m3. 1,466.38       

OE.2.3.7.2 LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 9,779.60       

OE.2.3.7.3 LOSA MACIZA, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 86,608.90     

OE.2.3.8 ESCALERA

OE.2.3.8.1 ESCALERA, CONCRETO f'c=210kg/cm2 m3. 24.26             

OE.2.3.8.2 ESCALERA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 14.00             

OE.2.3.8.3 ESCALERA, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 6,976.48       

OE.2.3.9 TANQUE ELEVADO

OE.2.3.9.1 TANQUE ELEVADO, CONCRETO f'c=210kg/cm2 m3. 40.98             

OE.2.3.9.2 TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 377.58           

OE.2.3.9.3 TANQUE ELEVADO, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 4,420.93       

OE.2.3.10 RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANAL   

OE.2.3.10.1 RECONSTRUCICÓN DE TECHO DE CANAL, CONCRETO f'c=175kg/cm2 m3. 12.90             

OE.2.3.10.2 RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANAL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2. 64.50             

OE.2.3.10.3 RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANAL, ACERO Fy=4,200 kg/cm2 kg. 1,794.39       

ID DESCRIPCIÓN
METRADO
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Tabla 65. Metrado de Obra Parte 2. Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

UBICACIÓN: AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

ELABORADO: YOSIP TORRES MANOTUPA

UNID CANT

OE.3 ARQUITECTURA

OE.3.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

OE.3.1.1 MURO KK SOGA 18 HUECOS, 0.9 m. X 12.5 m. X 23.2 m., 1:5, J=1.5 cm. m2. 792.48           

OE.3.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

OE.3.2.1 TARRAJEO EN INTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. m2. 1,206.72       

OE.3.2.2 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 1:5, E=1.5 cm. m2. 112.00           

OE.3.2.3 VESTIDURAS DE DERRAMES, 1:5, E=1.5 cm. m. 714.00           

OE.3.2.4 BRUÑAS m. 367.20           

OE.3.2.5 OCHAVOS, 1:5, E=1.5 cm. u. 612.00           

OE.3.2.6 SOLAQUEO DE MUROS INTERIORES m2. 25,172.33     

OE.3.2.7 SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES m2. 7,099.89       

OE.3.2.8 SOLAQUEO LOSAS m2. 10,166.72     

OE.3.3 PISOS Y PAVIMENTOS

OE.3.3.1 CONTRAPISOS 40 mm. m2. 9,093.11       

OE.3.3.2 PISOS PULIDOS m2. 300.00           

OE.3.3.2 PISOS CERÁMICO

OE.3.3.2.1 PISO PORCELANATO SIMILAR URBAN BEIGE 0.60 m. X 0.60 m. m2. 6,415.58       

OE.3.3.2.2 PISO CERÁMICO SIMILAR CEMENTO MARRÓN 0.45 m. X 0.45 m. m2. 3682.0795

OE.3.3.2.3 PISO CERÁMICO SIMILAR PIAVE NEGRO 0.45 m. X 0.45 m. m2. 1673.6725

OE.3.3.3 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS

OE.3.3.3.1 ZÓCALOS

OE.3.3.3.1.1 ZÓCALO CERÁMICO SIMILAR AMÉRICA BLANCO 0.30 m. X 0.30 m. m2. 803.36           

OE.3.3.3.1.2 ZÓCALO CERÁMICO SIMILAR CEMENTO GRIS PLATA 0.45 m. X 0.45 m. m2. 535.58           

OE.3.3.3.2 CONTRAZÓCALOS

OE.3.3.3.2.1 CONTRAZÓCALO MADERA CAPIRONA  H=0.08 m. m. 6,834.00       

OE.3.3.3.2.2 CONTRAZÓCALO CERÁMICO SIMILAR AMÉRICA BLANCO H=0.10 m. m. 2,982.27       

OE.3.3.3.3 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO Y DESCANSOS

OE.3.3.3.3.1 PASOS DE ESCALERAS u. 210.00           

OE.3.4 COBERTURAS

OE.3.4.1 COBERTURA DE TORTA DE BARRO m2. 900.00           

OE.3.4.2 LADRILLO PASTELERO SOBRE TORTA DE BARRO m2. 900.00           

OE.3.4.3 MATERIAL IMPERMEABILIZANTE m2. 900.00           

OE.3.5 CARPINTERIA DE MADERA

OE.3.5.1 PUERTAS MACIZA  CEDRO, 4 cm., 1.00 m. x 2.10 m. u. 100.00           

OE.3.5.2 PUERTAS CONTRAPLACADAS, 4 cm. TRIPLAY, 0.90 m. X 2.10 m. u. 615.00           

OE.3.5.3 PUERTAS CORTAFUEGO,  4 cm. TRIPLAY, 1.00 m. X 2.10 m. u. 15.00             

OE.3.5.4 JUEGOS INFANTILES u. 1.00               

OE.3.6 CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA

OE.3.6.1 REJAS EXTERIORES m. 75.50             

OE.3.6.2 PUERTAS DE INGRESO u. 2.00               

OE.3.6.3 BARANDAS DE DEPARTAMENTOS H=1.00 m. m. 380.00           

OE.3.6.4 BARANDAS DE ESCALERAS H=1.00 m. u. 14.00             

OE.3.6.5 ESCALERAS DE GATO u. 2.00               

OE.3.6.6 ESCOTILLAS u. 2.00               

OE.3.6.7 PUERTAS CORTAFUEGO u. 15.00             

ID DESCRIPCIÓN
METRADO
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Tabla 66. Metrado de Obra Parte 3. Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

UBICACIÓN: AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

ELABORADO: YOSIP TORRES MANOTUPA

UNID CANT

OE.3.7 CERRAJERIA

OE.3.7.1 CHAPAS DE PUERAS PRINCIPALES u. 100.00           

OE.3.7.2 CHAPAS DE PERILLA u. 615.00           

OE.3.7.3 BISAGRAS 4" (PRINCIPALES) u. 500.00           

OE.3.7.4 BISAGRAS 3 1/2" (CONTRAPLACADAS) u. 2,520.00       

OE.3.7.5 BRAZOS HIDRÁULICOS u. 30.00             

OE.3.8 PINTURA

OE.3.8.1 INTERIORES

OE.3.8.1.1 SELLADO m2. 37,403.95     

OE.3.8.1.2 EMPASTE 1ERA MANO m2. 37,403.95     

OE.3.8.1.3 PINTURA PRIMERA MANO m2. 37,403.95     

OE.3.8.1.4 PINTURA SEGUNDA MANO m2. 37,403.95     

OE.3.8.1.5 DESMANCHE m2. 37,403.95     

OE.3.8.2 EXTERIORES

OE.3.8.2.1 SELLADO m2. 5,763.90       

OE.3.8.2.2 EMPASTE 1ERA MANO m2. 5,763.90       

OE.3.8.2.3 PINTURA PRIMERA MANO m2. 5,763.90       

OE.3.8.2.4 PINTURA SEGUNDA MANO m2. 5,763.90       

OE.3.8.2.5 DESMANCHE m2. 5,763.90       

OE.3.9 VIDRIO

OE.3.9.1 VIDRIO 6mm p2. 8,002.37       

OE.3.9.2 VIDRIO 8mm p2. 6,459.43       

OE.3.9.3 VIDRIO PAVONADA 6mm p2. 1,132.63       

OE.3.9.4 VIDRIO PAVONADA 8mm p2. 6,512.76       

OE.3.9.5 VENTANA DE BAÑOS u. 321.00           

OE.3.9.6 FRESQUILLAS u. 617.00           

OE.3.10 CARPINTERIA DE MELAMINA

OE.3.10.1 REPOSTEROS BAJO MESÓN u. 101.00           

OE.3.10.2 CLOSETS PRINCIPALES u. 100.00           

OE.3.10.3 CERRAMIENTO MEDIDORES AGUA u. 30.00             

OE.3.10.4 CERRAMIENTO DUCTO ELÉCTRICO u. 30.00             

OE.3.10.5 MUEBLE DE RECEPCIÓN u. 1.00               

OE.3.11 DRWWALL

OE.3.11.1 CERRAMIENTO DE ASCENSOR u. 30.00             

OE.3.11.2 DUCTOS DE AGUA u. 30.00             

OE.3.11.3 DUCTOS ELÉCTRICOS u. 30.00             

OE.3.11.4 ESTRUCTURA ZONA SOCIAL u. 1.00               

OE.3.11.5 ESTRUCTURA GUARDERIA u. 1.00               

ID DESCRIPCIÓN
METRADO



134 
 

Tabla 67. Metrado de Obra Parte 4. Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

UBICACIÓN: AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

ELABORADO: YOSIP TORRES MANOTUPA

UNID CANT

OE.4 INSTALACIONES SANITARIAS

OE.4.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

OE.4.1.1 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

OE.4.1.1.1 INODORO u. 268.00           

OE.4.1.1.2 LAVATORIO u. 196.00           

OE.4.1.1.3 LAVARROPA u. 92.00             

OE.4.1.1.4 LAVAPLATOS u. 92.00             

OE.4.1.1.5 REGISTROS u. 336.00           

OE.4.1.1.6 SUMIDEROS u. 452.00           

OE.4.1.2 SUMINISTROS DE ACCESORIOS

OE.4.1.2.1 KIT PAPELERA, JABONERA, Y GANCHO DOBLE DE LOSA u. 196.00           

OE.4.1.3 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS u. 648.00           

OE.4.1.4 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS u. 196.00           

OE.4.2 SISTEMA DE AGUA FRÍA

OE.4.2.1 SALIDAS DE AGUA FRÍA 

OE.4.2.1.1 SALIDAS DE AGUA FRÍA 1/2" pto. 1,161.00       

OE.4.2.2 RED DE ALIMENTACIÓN

OE.4.2.2.1 TUBERIA PCV 1/2" m. 1,475.00       

OE.4.2.2.2 TUBERIA PCV 3/4" m. 632.00           

OE.4.2.2.3 TUBERIA PCV 1" m. 422.00           

OE.4.2.2.4 TUBERIA PCV 2" (IMPULSIÓN) m. 105.50           

OE.4.2.3 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRÍA

OE.4.2.3.1 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRÍA GLOBAL glb.

OE.4.2.4 VÁLVULAS

OE.4.2.4.1 VÁLVULAS 1/2" u. 870.00           

OE.4.2.4.2 MESCLADORAS DE DUCHA u. 204.00           

OE.4.3 SISTEMA DE AGUA CALIENTE

OE.4.3.1 SALIDAS DE AGUA CALIENTE

OE.4.3.1.1 SALIDAS DE AGUA CALIENTE 1/2" pto 503.00           

OE.4.3.2 RED DE ALIMENTACIÓN

OE.4.3.2.1 TUBERIA PCV 1/2" m. 1,236.00       

OE.4.3.3 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE

OE.4.3.3.1 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE GLOBAL glb. 1.00               

OE.4.3.4 VÁLVULAS

OE.4.3.4.1 VÁLVULAS 1/2" pto 203.00           

OE.4.4 DESAGÜE Y VENTILACIÓN

OE.4.4.1 SALIDAS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN

OE.4.4.1 PUNTOS DE DESAGÜE pto 1,987.00       

OE.4.4.2 PUNTOS DE VENTILACIÓN pto 335.00           

OE.4.4.3 RED DE MONTANTES Y COLECTORAS

OE.4.4.3.1 TUBERIA PVC SAP 6" (ENTERRADA) m. 100.00           

OE.4.4.3.2 TUBERIA PVC- L 4" (EMPOTRADA Y ENTERRADA) m. 39.00             

OE.4.4.3.3 TUBERIA PVC- L 3" (EMPOTRADA Y ENTERRADA) m. 69.00             

OE.4.4.3.4 TUBERIA PVC- L 2" (VENTILACIÓN) m. 37.00             

ID DESCRIPCIÓN
METRADO
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Tabla 68. Metrado de Obra Parte 5. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 69. Metrado de Obra Parte 6. Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

UBICACIÓN: AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

ELABORADO: YOSIP TORRES MANOTUPA

UNID CANT

OE.4.4.4 ACCESORIOS Y ADITAMIENTOS RED MONTANTES / COLECTORAS

OE.4.4.4.1 ACCESORIOS Y ADITAMIENTOS RED MONTANTES / COLECTORAS GLOBAL glb. 1.00               

OE.4.4.4.18 REGISTRO DE BRONCE DE 4" u. 336.00           

OE.4.4.4.19 SUMIDERO DE 2" u. 452.00           

OE.4.5 CISTERNA

OE.4.5.1 ROMPEAGUAS u. 4.00               

OE.4.5.2 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 1 1/2" u. 1.00               

OE.4.5.3 VÁLVULA FLOTADORA 1 1/2" u. 2.00               

OE.4.6 TANQUE ELEVADO

OE.4.6.1 ACCESORIOS TANQUE ELEVADO glb. 4.00               

OE.4.7 CÁMARAS DE INSPECCIÓN

OE.4.7.1 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 0.30x0.60m u. 6.00               

OE.4.7.2 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 0.60x0.60m u. 14.00             

OE.4.7.3 BUZONES u. 2.00               

OE.4.8 SISTEMA CONTRAINCENDIO

OE.4.8.1 REDES DE ALIMENTACIÓN glb. 1.00               

OE.4.8.2 ACCESORIOS glb. 1.00               

OE.4.8.3 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GABINETES CONTRA INCENDIO glb. 1.00               

OE.4.8.4 VÁLVULAS DE SISTEMA CONTRAINCENDIO glb. 1.00               

OE.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

OE.5.1 SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y FUERZA

OE.5.1.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

OE.5.1.1.1 SALIDA DE CENTRO DE LUZ pto. 1,553.00       

OE.5.1.1.2 SALIDA DE BRAQUETE pto. 274.00           

OE.5.1.1.3 SALIDA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR pto. 40.00             

OE.5.1.2 SALIDAS DE TOMACORRIENTE

OE.5.1.2.1 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLARES DOBLES  SIMPLES pto. 2,153.00       

OE.5.1.3 SALIDA DE FUERZA

OE.5.1.3.1 SALIDA DE FUERZA PARA THERMA pto. 100.00           

OE.5.1.3.2 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBAS ALTERNADAS pto. 2.00               

ID DESCRIPCIÓN
METRADO
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NOMBRE DEL PROYECTO: RESIDENCIAL EL ROBLE

EMPRESA: CORPORACIÓN INMOBILIARIA F&F

UBICACIÓN: AV. AMÉRICA OESTE N° 382 URB. LOS CEDROS

ELABORADO: YOSIP TORRES MANOTUPA

UNID CANT

OE.5.2 SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES

OE.5.2.1 SALIDA DE TELÉFONO pto. 204.00           

OE.5.2.2 SALIDA TV CABLE pto. 400.00           

OE.5.2.3 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto. 204.00           

OE.5.2.4 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto. 105.00           

OE.5.2.5 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto. 267.00           

OE.5.2.6 SALIDA PARA DATA pto. 104.00           

OE.5.3 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS

OE.5.3.1 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS GLOBAL glb. 80.00             

OE.5.4 CONDUCTORES Y/O CABLES

OE.5.4.1 CONDUCTORES Y/O CABLES GLOBAL glb. 91.00             

OE.5.5 CAJAS DE PASO

OE.5.5.1 CAJA DE PASO FG-L- 100 X 100 X 75 u. 15.00             

OE.5.5.2 CAJA DE PASO FG-L- 100 X 100 X 50 u. 15.00             

OE.5.6 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

OE.5.6.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA CON 12 POLOS pza. 104.00           

OE.5.7 INTERRUPTORES THERMOMAGNÉTICOS

OE.5.7.1 INTERRUPTORES THERMOMAGNÉTICOS GLOBAL glb. 83.00             

OE.5.8 INTERRUPTORES, TOMACORRIENTE, SEÑALES Y COMUNICACIÓN

OE.5.8.1 INTERRUPTOR SIMPLE u. 625.00           

OE.5.8.2 INTERRUPTOR DOBLE u. 24.00             

OE.5.8.3 INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE u. 122.00           

OE.5.8.4 INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN DOBLE u. 142.00           

OE.5.8.5 TOMACORRIENTE SIMPLE u. 858.00           

OE.5.8.6 TOMACORRIENTE DOBLE u. 180.00           

OE.5.8.7 TOMACORRIENTE DOBLE/TIERRA u. 360.00           

OE.5.8.8 TOMA DE TELÉFONO u. 122.00           

OE.5.8.9 TOMA DE TV-CABLE u. 180.00           

OE.5.9 SISTEMA POZO A TIERRA

OE.5.9.1 POZO A TIERRA glb. 7.00               

OE.5.10 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS

OE.5.10.1 ASCENSORES u. 2.00               

ID DESCRIPCIÓN
METRADO
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Tabla 70. Metrado de Obra Parte 7. Fuente: Elaboración Propia 

CÁLCULO DE TIEMPOS DE CICLO DE LA TORRE-GRÚA 

Nota: El movimiento Vertical 1 y el Movimiento de rotación se ha considerado que 

ambos movimientos se hacen en SIMULTÁNEO, por la tanto se ha considerado SOLO 

el mayor de ambos. 

PISO 
CICLO 
(MIN) 

VOLUMEN 
POR SECTOR 

(M3) 

CAPACIDAD 
BALDE (M3) 

TOTAL CICLOS 
(UND) 

TIEMPO 
TOTAL (H) 

3.00 7.12 26.86 0.65 45.00 4.98 

6.00 7.46 27.09 0.65 46.00 5.22 

9.00 7.80 25.98 0.65 44.00 5.20 

12.00 8.14 22.75 0.65 38.00 4.75 

15.00 8.49 19.40 0.65 33.00 4.25 

 

Tabla 71. Resumen del tiempo total por ciclo en la Partida Colocación de Concreto en 

Muros. Fuente: Elaboración Propia 

INICIO FIN HORAS ACTIVIDAD 

07:30 08:30 1.00 
TRANSPORTE DE ACERO PARA 
ELEMENTOS VERTICALES 

08:30 09:30 1.00 
TRANSPORTE DE ENCOFRADOS, CEMENTO 
Y AGREGADOS 

09:30 12:00 2.50 
TRANSPORTE DE CONCRETO PARA 
ELMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES 

12:00 12:30 0.50 REFRIGERIO 

12:30 17:00 4.50 
TRANSPORTE DE CONCRETO PARA 
ELMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES 

 

Tabla 72. Resumen de Horarios de Torre-Grúa. Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Ilustración 53. Sectorización de Muros Nivel 1. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 54. Sectorización de Muros Nivel 2. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 55. Sectorización de Muros Nivel 3. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 56. Sectorización de Muros Nivel 4. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 57. Sectorización de Muros Nivel 5. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 58. Sectorización de Muros Nivel 6. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 59. Sectorización de Muros Nivel 7. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 60. Sectorización de Muros Nivel 8. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 61. Sectorización de Muros Nivel 9. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 62. Sectorización de Muros Nivel 10. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 63. Sectorización de Muros Nivel 11. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 64. Sectorización de Muros Nivel 12. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 65. Sectorización de Muros Nivel 13. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 66. Sectorización de Muros Nivel 14. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 67. Sectorización de Muros Nivel 15. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 68. Sectorización de Muros Nivel 16. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 69. Sectorización de Muros Nivel 17. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 70. Sectorización de Vigas. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 71. Sectorización de Encofrado de Losas. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 72. Sectorización de Colocación de Concreto en Losas. Fuente: Elaboración 

Propia 
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Tabla 73. Metrado sectorizado de las partidas de estructuras en Muros Parte 1. Fuente: 

Elaboración Propia 

Planilla de Sectorización de Muros

 Nivel  Sector 
 Encofrado 

(m2) 

 Concreto 

(m3) 
 Acero (kg) 

1 340.08           26.63             4,339.59       

2 340.39           27.71             4,343.60       

3 340.74           26.67             4,348.01       

4 335.98           27.76             4,287.27       

5 340.80           25.53             4,348.77       

6 307.92           25.94             3,929.21       

1 340.08           26.63             3,441.13       

2 343.27           28.02             3,473.45       

3 337.74           26.09             3,417.46       

4 329.50           27.40             3,334.07       

5 340.80           25.53             3,448.41       

6 311.40           26.26             3,150.93       

1 341.52           28.16             3,130.83       

2 343.27           28.02             3,146.92       

3 337.74           26.09             3,096.18       

4 329.50           27.40             3,020.64       

5 341.76           25.83             3,133.03       

6 313.32           27.82             2,872.32       

1 341.52           28.16             3,137.50       

2 339.67           27.56             3,120.55       

3 335.58           26.46             3,082.94       

4 331.95           26.13             3,049.61       

5 340.80           25.30             3,130.89       

6 313.32           27.82             2,878.44       

1 345.36           28.45             3,166.71       

2 339.67           27.56             3,114.58       

3 335.58           26.46             3,077.04       

4 331.95           26.13             3,043.77       

5 340.80           25.30             3,124.90       

6 313.32           27.82             2,872.93       

1

2

3

4

5
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Tabla 74. Metrado sectorizado de las partidas de estructuras en Muros parte 2. Fuente: 

Elaboración Propia 

 Nivel  Sector 
 Encofrado 

(m2) 

 Concreto 

(m3) 
 Acero (kg) 

1 347.28           30.02             3,168.40       

2 345.19           28.69             3,149.37       

3 341.10           28.37             3,112.02       

4 331.95           26.13             3,028.56       

5 339.84           25.00             3,100.52       

6 311.40           26.26             2,841.05       

1 347.40           29.57             3,174.48       

2 345.43           28.32             3,156.51       

3 339.91           27.00             3,106.02       

4 328.66           26.78             3,003.23       

5 340.80           25.53             3,114.17       

6 311.40           25.98             2,845.52       

1 326.16           27.45             2,704.16       

2 331.15           27.55             2,745.57       

3 324.70           25.05             2,692.03       

4 329.62           27.65             2,732.85       

5 329.84           25.56             2,734.64       

6 316.71           24.89             2,625.78       

1 324.72           25.41             2,699.78       

2 325.39           24.76             2,705.38       

3 318.07           21.84             2,644.48       

4 332.66           25.96             2,765.78       

5 324.81           24.81             2,700.53       

6 327.04           23.52             2,719.09       

1 325.44           23.89             2,699.25       

2 326.24           22.85             2,705.84       

3 318.91           19.40             2,645.09       

4 332.90           22.29             2,761.12       

5 325.08           23.00             2,696.26       

6 328.84           21.63             2,727.47       

6

7

8

9

10
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Tabla 75. Metrado sectorizado de las partidas de estructuras en Muros parte 3. Fuente: 

Elaboración Propia 

 Nivel  Sector 
 Encofrado 

(m2) 

 Concreto 

(m3) 
 Acero (kg) 

1 325.44           23.89             2,683.62       

2 331.76           25.07             2,735.69       

3 324.79           21.47             2,678.26       

4 332.90           22.29             2,745.13       

5 325.08           23.00             2,680.65       

6 328.84           21.63             2,711.68       

1 325.44           23.89             2,430.21       

2 331.76           25.07             2,477.36       

3 326.59           22.98             2,438.79       

4 337.75           22.59             2,522.14       

5 325.08           23.00             2,427.52       

6 328.84           21.63             2,455.62       

1 335.76           23.98             2,479.25       

2 332.81           23.80             2,457.50       

3 327.56           20.77             2,418.69       

4 339.43           20.81             2,506.36       

5 323.88           18.47             2,391.53       

6 338.34           21.37             2,498.31       

1 331.68           23.75             2,496.21       

2 333.89           24.65             2,512.87       

3 326.00           20.61             2,453.44       

4 314.59           18.53             2,367.60       

5 323.52           19.31             2,434.79       

6 330.42           20.85             2,486.73       

1 239.09           17.19             2,510.42       

2 227.45           15.17             2,388.22       

3 236.28           16.31             2,480.89       

4 241.98           15.19             2,540.74       

5 247.08           13.27             2,594.29       

6 213.06           15.20             2,237.09       

16 1 164.76           14.88             1,205.30       

17 1 158.16           14.46             1,531.32       

12

13

14

15

11
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Tabla 76. Metrado sectorizado de las partidas de estructuras en Losas parte 1. Fuente: 

Elaboración Propia 

 Nivel  Sector 
 Concreto 

(m3) 

 Encofrado 

(m2) 
 Acero (kg) 

1 17.85             113.74           903.59           

2 20.09             120.45           953.81           

3 19.16             124.42           991.99           

4 17.90             111.22           879.11           

5 19.97             123.94           980.88           

6 20.00             122.46           971.73           

1 17.85             113.76           900.79           

2 20.10             120.46           950.85           

3 19.17             124.44           988.91           

4 17.91             111.23           876.38           

5 19.98             123.96           977.83           

6 20.00             122.48           968.71           

1 18.06             115.17           897.98           

2 20.31             121.95           947.89           

3 19.38             125.99           985.83           

4 18.10             112.60           873.66           

5 20.20             125.49           974.79           

6 20.23             124.00           965.70           

1 17.98             114.61           901.48           

2 20.23             121.36           951.57           

3 19.30             125.36           989.67           

4 18.02             112.05           877.05           

5 20.11             124.88           978.58           

6 20.14             123.39           969.45           

1 18.13             115.64           901.48           

2 20.39             122.45           951.57           

3 19.46             126.50           989.67           

4 18.17             113.06           877.05           

5 20.27             126.00           978.58           

6 20.30             124.50           969.45           

Planilla Resumen de Metrado de Losas

1

2

3

4

5
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Tabla 77. Metrado sectorizado de las partidas de estructuras en Losas parte 2. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 Nivel  Sector 
 Concreto 

(m3) 

 Encofrado 

(m2) 
 Acero (kg) 

1 18.21             116.25           901.48           

2 20.48             123.09           951.57           

3 19.55             127.17           989.67           

4 18.25             113.65           877.05           

5 20.37             126.66           978.58           

6 20.40             125.15           969.45           

1 18.08             115.31           901.48           

2 20.34             122.10           951.57           

3 19.41             126.14           989.67           

4 18.12             112.74           877.05           

5 20.22             125.64           978.58           

6 20.25             124.15           969.45           

1 17.94             114.37           901.48           

2 20.19             121.11           951.57           

3 19.26             125.10           989.67           

4 17.99             111.82           877.05           

5 20.07             124.62           978.58           

6 20.10             123.13           969.45           

1 17.75             113.05           901.48           

2 19.98             119.71           951.57           

3 19.06             123.65           989.67           

4 17.81             110.54           877.05           

5 19.86             123.18           978.58           

6 19.89             121.71           969.45           

1 17.86             113.82           901.48           

2 20.11             120.53           951.57           

3 19.18             124.51           989.67           

4 17.91             111.29           877.05           

5 19.99             124.03           978.58           

6 20.01             122.55           969.45           

6

7

8

9

10
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Tabla 78. Metrado sectorizado de las partidas de estructuras en Losas parte 3. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 Nivel  Sector 
 Concreto 

(m3) 

 Encofrado 

(m2) 
 Acero (kg) 

1 17.83             113.57           901.48           

2 20.07             120.27           951.57           

3 19.14             124.23           989.67           

4 17.88             111.05           877.05           

5 19.95             123.76           978.58           

6 19.97             122.28           969.45           

1 17.99             114.73           901.48           

2 20.25             121.48           951.57           

3 19.32             125.50           989.67           

4 18.04             112.17           877.05           

5 20.13             125.01           978.58           

6 20.16             123.52           969.45           

1 18.05             115.10           901.48           

2 20.30             121.88           951.57           

3 19.37             125.91           989.67           

4 18.09             112.53           877.05           

5 20.19             125.41           978.58           

6 20.22             123.92           969.45           

1 17.25             109.62           907.04           

2 19.45             116.10           957.45           

3 18.53             119.90           995.78           

4 17.33             107.21           882.47           

5 19.32             119.47           984.62           

6 19.34             118.03           975.44           

1 12.83             79.11             917.38           

2 14.72             83.89             968.36           

3 13.81             86.40             1,007.13       

4 13.05             77.52             892.53           

5 14.49             86.35             995.84           

6 14.48             85.21             986.56           

16 1 7.82               39.12             845.26           

17 1 5.42               36.12             624.72           

12

13

14

15

11
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Tabla 79. Metrado sectorizado de las partidas de estructuras en Vigas parte 1. Fuente: 

Elaboración Propia 

 Nivel  Sector 
 Concreto 

(m3) 

 Encofrado 

(m2) 
 Acero (kg) 

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

Planilla de sectorización de Vigas

1

2

3

4

5
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Tabla 80. Metrado sectorizado de las partidas de estructuras en Vigas parte 2. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 Nivel  Sector 
 Concreto 

(m3) 

 Encofrado 

(m2) 
 Acero (kg) 

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

10

6

7

8

9
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Tabla 81. Metrado sectorizado de las partidas de estructuras en Vigas parte 3. Fuente: 

Elaboración Propia 

 Nivel  Sector 
 Concreto 

(m3) 

 Encofrado 

(m2) 
 Acero (kg) 

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

1 2.90               6.03               187.61           

2 4.61               6.94               244.62           

3 3.33               5.94               195.44           

4 3.80               6.70               221.43           

5 3.91               7.25               235.09           

6 3.79               6.70               221.11           

16 1

17 1

12

13

14

15

11
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También se ha hecho una relación de principales proveedores del proyecto 

Residencial El Roble, con ello buscamos enfocarnos en las empresas con las 

que más interactuamos día a día. El siguiente cuadro es hecho en base a las 

órdenes de pedidos realizadas por parte del área de logística de la empresa. Sólo 

se han detallado las empresas más relevantes, pues como sabemos el número 

de empresas relacionadas a la realización de un proyecto de edificaciones es 

mucho mayor. 

 

Tabla 82. Proveedores del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia 

 

Además, determinamos las áreas finales de los departamentos para el área de 

ventas. Este cuadro nos servirá más adelante para determinar las preferencias 

de los clientes finales acerca de los departamentos construidos.   

 

Dichas preferencias van a analizarse según el tipo de departamento y por el 

nivel en que se encuentre el mismo. 

PROVEEDOR Frecuencia Frec. Normaliz

ACEROS AREQUIPA S.A. 21 21%

ADITIVOS ESPECIALES S.A. 13 13%

DIROME 3 3%

DISMAR 2 2%

DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L. 25 25%

DISTRIBUIDORA PAKATNAMU S.A.C. 9 9%

EUROTUBO S.A.C. 17 17%

GLORISA 5 5%

MADERERAS UNIDAS 1 1%

PINTELSA 4 4%

Relación de Proveedores
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Tabla 83. Áreas para ventas de Departamentos. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 84. % de influencia de las CNC. Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7

1° Nivel 88.52 85.13 73.77 88.98 82.84 91.11 97.49

2° Nivel 88.52 84.69 82.42 99.68 82.18 92.43 97.46

3° Nivel 89.38 84.69 82.42 99.68 80.33 93.53 97.46

4° Nivel 89.38 84.69 82.42 104.52 80.67 93.59 99.73

5° Nivel 90.24 85.63 85.15 104.36 80.67 93.59 99.73

6° Nivel 91.80 86.91 86.30 100.43 80.67 92.48 99.74

7° Nivel 91.80 86.91 86.30 101.80 81.91 92.43 99.74

8° Nivel 91.80 84.90 84.31 101.75 82.61 88.48 89.45

9° Nivel 91.21 85.64 85.17 101.75 80.05 88.48 88.81

10° Nivel 91.14 83.85 83.21 101.87 80.48 89.67 88.83

11° Nivel 91.14 86.99 86.20 101.89 80.48 89.67 88.83

12° Nivel 91.14 86.99 86.20 104.48 80.48 89.67 88.83

13° Nivel 94.25 87.08 86.13 104.53 78.58 88.67 93.46

14° Nivel 94.25 90.96 90.01 100.57 80.25 88.63 90.24

15° Nivel 91.59 66.74 67.16 0.00 0.00 0.00 94.00

# de Departamento

Áreas para Ventas
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. GRÁFICO COMPARATIVO DE LA MISMA PARTIDA ENTRE OBRAS 

DE LA MISMA EMPRESA 

- En el gráfico se puede observar los rendimientos de la partida encofrado 

metálico en muros de la obra Residencial El Parque 2 (de similares 

características al proyecto en estudio) vs. Los rendimientos de la misma Partida 

en la obra Residencial El Roble.  

- Sacando el promedio tenemos una mejora del 9% en esta partida. 

 

Ilustración 73. Comparación de rendimientos de la partida de encofrado de muros 

entre las obras, “El Parque 2” y El Roble”. Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 

- El PPC, este dato puede verse muy bien, pero su valor real depende de que tan 

riguroso seamos a la hora de medir nuestras métricas. 

 

Ilustración 74. Porcentaje de Plan Cumplido del Proyecto. Fuente: Elaboración 

Propia 
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5.3. CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

- Trabajos Previos y Torre-grúa son las más reincidentes en CNC dentro del 

proyecto. 

 

Ilustración 75. Causas de No Cumplimiento. Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL LPS 

- El Last Planner System® se ha ido implementando periódicamente dentro del 

proyecto, logrando a llegar a un 95% de implementación.  

- La idea era llegar al 100% de implementación, pero eso es complicado debido 

a que el proyecto ya estaba en encaminado, en el primer elemento del LPS en 

la reunión Pull Sessión, necesitábamos a todos los contratistas de obra, pero eso 

no se pudo debido a que gerencia todavía no los definían, es por esto que 

residencia ha tenido que asumir esa planificación.  

- Es por razones como estas que no a veces no se puede llegar al 100% de 

implementación. 
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Ilustración 76. Gráfico de % de Implementación del Last Planner System® en la 

Empresa Corporación Inmobiliaria F&F. Fuente:  Elaboración Propia 

 

- La implementación fue de manera progresiva y se había previsto que para el 

inicio de los muros estructurales ya tendría que estar lista para ayudar a 

minimizar las restricciones del proceso constructivo.  
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Tabla 85. Cronograma de implementación del Last Planner System®. Fuente: 

Elaboración Propia 
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5.5. FLUJOGRMA DEL PROCESO DEL LPS 

El flujograma implementado en el proyecto de todo el proceso del LPS tiene 

tres niveles 

- Nivel Rojo: 

Representa un compromiso General. 

- Nivel Amarillo: 

Administrar el flujo por todo el equipo. 

- Nivel Verde: 

Gestión de las promesas. 

 

Ilustración 77. Flujograma de los elementos del Last Planner System®. Fuente: 

Think Productivity 
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5.6. DE LOS PROVEEDORES 

Se realizó el cuadro de orden de prelación de los proveedores: 

- El proveedor con el que teníamos que lidiar continuamente, por no decir 

diariamente era el despacho de concreto premezclado, lo bueno era que el 

trayecto desde planta no era tan largo (solo 18 min.), aparte la boleta de 

despacho de concreto nos ayudaba a controlar los tiempos de carga y descarga 

del concreto en obra. 

- Con Aceros Arequipa si teníamos que prever oportunamente los pedidos y 

despachos de acero, debido a que demoraban de 3 a 5 días en llegar a obra, 

aparte el espacio era limitado en obra y no podíamos hacer un pedido grande. 

 

Tabla 86. Orden de Prelación de los proveedores. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR Frecuencia Frec. Normaliz Frec. Acumulada

DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L. 25 25% 25%

ACEROS AREQUIPA S.A. 21 21% 46%

EUROTUBO S.A.C. 17 17% 63%

ADITIVOS ESPECIALES S.A. 13 13% 76%

DISTRIBUIDORA PAKATNAMU S.A.C. 9 9% 85%

GLORISA 5 5% 90%

PINTELSA 4 4% 94%

DIROME 3 3% 97%

DISMAR 2 2% 99%

MADERERAS UNIDAS 1 1% 100%

0% 100%

Orden de Prelación de Proveedores
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VI. CONCLUSIONES 

- La implementación del Last Planner System® se desarrolló en la obra 

residencial el roble, esta obra se ha tomado como piloto de prueba 

dentro de las diversas obras de la empresa Corporación Inmobiliaria 

F&F, y llegó a un rango del 95%, debido a razones por las cuales el 

mismo proceso operativo y el proceso de gestión dificulto dicha 

implementación al 100%. 

 

- La programación maestra más idónea está relacionada a una 

programación por hitos o fases, lo que supone subsistemas de trabajo en 

cada hito integradas en un solo sistema del proceso constructivo, dicha 

relación guarda una relación del 7%. 

 

- Se elaboró el Pareto de Prelación de Proveedores dando como el mayor 

proveedor a Distribuidora Norte S.R.L., con una incidencia en el 

proyecto de 25%, Aceros Arequipa S.A. con 21%, Eurotubo S.A.C. con 

17% y Aditivos Especiales S.A. con 13%. Estos proveedores necesitan 

mayor control y monitoreo en relación a su orden de prelación, debido 

a su alta interacción con el proceso productivo. 

 

- La mejor opción probada en este estudio para llevar un mejor control 

del Lookahead (programación intermedia) de producción y materiales 

son cuatro semanas, para poder hacer seguimiento sin contratiempos. 

 

- De acuerdo a los cuadros del sistema realizados en el estudio de 

investigación se pudo determinar por orden de prelación las siguientes 

restricciones de tipo: Primero – Prerrequisito (19%), Segundo – 

Subcontratista (14%), Tercero – Materiales (10%), Cuarto – Reproceso 

(10%), Quinto – Mano de Obra (8%). Lo que significa que hay poner 

mayor nivel de observancia en estas causas de no cumplimiento. 
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- El PPC acumulado del proyecto llego a ser del 86.5%, es decir aun 

cuando se ha hecho la planificación y se han levantado las restricciones 

nuestra conclusión es que puede haber imponderables que siempre se 

pueden dar y el cumplimiento no puede llegar a un 100%. 

 

- Nuestra actividad que ha tenido mayor incidencia dentro de las Causas 

de No Cumplimiento es la denominada Prerequisito (19%), en la fase 

estructural. Estos ratios debe ser analizado a detenimiento debido a que 

su mal entendimiento nos podría indicar que estamos implementando 

bien o mal el sistema y de esto nos podemos dar cuenta, por ejemplo, 

cuando tenemos muy buenos PPC's pero la obra está retrasada, este 

indicador no nos va ayudar tanto. Esto quiere decir que el grado de 

implementación real está concatenado a la importancia que le demos a 

la implementación del Last Planner System®. 

 

- Los mejores criterios para la implementación del Last Planner 

System®. Son los siguientes: (1) Verificar que el expediente se 

encuentre completo y revisado. (2) Realizar los Cálculos de Capacidad 

de Trabajo. (3) Realizar la Pull Planning con los involucrados del 

Proyecto. (4) Armar el Plan Maestro con la venia de los últimos 

planificadores. (5) Realizar el Lookahead de Producción y en base a eso 

realizar el Lookahead de Materiales. (6) Desarrollar la Planilla de 

Restricciones de las semanas siguientes y hacer el levantamiento de las 

mismas. (7) Planificar el avance de la obra y detallarlo en el Plan de 

Trabajo Semanal. (8) Realizar la Reunión Semanal para evaluar nuestra 

asertividad en la planificación y la confiabilidad de los compromisos 

pactados por los involucrados. (9) Revisar nuestro Porcentaje de Plan 

Cumplido (PPC) y nuestras Causas de No Cumplimiento (CNC) para 

lograr evaluar nuestros pro y contras de nuestra planificación con el fin 
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de ir poco a poco mejorando nuestra confiablidad en el sistema. (10) 

Realizar cada 4 semanas la Reunión de Planificación Principal para 

actualizar nuestro Plan Maestro y tener una mejor visión de nuestro 

avance de obra. 

VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda para los próximos estudios tomar en cuenta la 

importancia de la presencia de los últimos planificadores del proyecto 

en las reuniones de coordinación para incrementar del grado de 

confiablidad de la planificación. 

 

 

- Se recomienda en próximas investigaciones, fomentar compromisos y 

empoderar a los últimos planificadores a través del diálogo, ejercicios 

de liderazgo o a través de la capacidad misma que puede tener la figura 

de residencia o supervisión para convencer, persuadir e incentivar la 

eficiencia, calidad de las actividades planificadas, para incrementar el 

control de obra. 

 

 

- Para continuar con el presente estudio se recomienda seguir la 

metodología de manera estricta desde el inicio, cada paso de dentro de 

la metodología es necesario e importante, de lo contrario se generarían 

deficiencias al sistema.  

 

 

- Se recomienda para estudios futuros analizar a detalle la asimilación del 

flujo del Last Planner System por parte de los involucrados, para poder 

adaptarlo de una manera significativa a nuestra cultura y empresa. 
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IX. ANEXOS 

9.1. FORMATOS IMPLEMENTADOS 

 

Tabla 87. Formato de Planificación a mediano plazo.  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 88. Formato de Lookahead de materiales. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 89. Formato de Plan de Trabajo Semanal. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 90. Planilla de Restriciones. Fuente: Elaboración Propia
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9.2. CUADROS 

 

Tabla 91. Cálculo de cuadrillas de trabajo para la ejecución de un nivel dentro del proyecto, 

desde cuadrilla unitaria hasta cuadrilla total. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 92. APU materiales 1. Fuente: Elaboración Propia

UNID CANT. UNIT CANT. TOTAL

OE.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

OE.1.1 OBRAS PROVISIONALES  Y TRABAJOS PRELIMINARES

OE.1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

OE.1.1.1.1 OFICINAS, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACÉN m2 1.00                   21.00                     

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO # 16 kg. 0.008                 0.160                     

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg. 0.020                 0.428                     

CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA DE 3/4" kg. 0.011                 0.226                     

CUARTONES DE MADERA 2" X 2" X 3.20 m. u. 1.714                 36.000                  

PANELES OSB DE 1220 mm.  X 2440 mm. X 11 mm. pl. 2.190                 46.000                  

CALAMINA GALVANIZADA ZINC 2.40 m. X 0.663 m. X 0.60 mm pl. 0.381                 8.000                     

CANDADOS MEDIANOS u. 0.143                 3.000                     

OE.1.1.1.2 COMEDORES m2 1.00                   24.00                     

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO # 16 kg. 0.009                 0.210                     

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg. 0.022                 0.530                     

CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA DE 3/4" kg. 0.015                 0.350                     

CUARTONES DE MADERA 2" X 2" X 3.20 m. pl. 1.250                 30.000                  

PANELES OSB DE 1220 mm.  X 2440 mm. X 11 mm. pl. 0.833                 20.000                  

CALAMINA GALVANIZADA ZINC 2.40 m. X 0.663 m. X 0.60 mm pl. 0.417                 10.000                  

CANDADOS MEDIANOS u. 0.083                 2.000                     

OE.1.1.1.3 SERVICIOS HIGIÉNICOS m2 1.00                   6.00                       

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO # 16 kg. 0.020                 0.120                     

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg. 0.038                 0.230                     

CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA DE 3/4" kg. 0.020                 0.120                     

CUARTONES DE MADERA 2" X 2" X 3.20 m. pl. 2.333                 14.000                  

PANELES OSB DE 1220 mm.  X 2440 mm. X 11 mm. pl. 1.333                 8.000                     

CALAMINA GALVANIZADA ZINC 2.40 m. X 0.663 m. X 0.60 mm pl. 0.667                 4.000                     

PLÁSTICO AZUL DOBLE ANCHO 1.80 m. m. 4.167                 25.000                  

CANDADOS MEDIANOS u. 0.333                 2.000                     

OE.1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES

OE.1.1.2.1 AGUA PARA CONSTRUCCIÓN glb 1.00                   1.00                       

MATERIALES

PEGAMENTO P/PVC OATEY - 946 ml. env. 1.000                 1.000                     

CINTA TEFLÓN u. 1.500                 1.500                     

HOJA SIERRA SANFLEX u. 2.000                 2.000                     

LIJA FIERRO N° 80 u. 5.000                 5.000                     

TUBERIA PVC 1/2" ml. 36.000              36.000                  

CODO PVC 1/2" pza. 4.000                 4.000                     

VÁLVULA ESFÉRICA DE 1/2" pza. 2.000                 2.000                     

ADAPTADOR PVC 1/2" pza. 4.000                 4.000                     

CODO F° G° 1/2" pza. 2.000                 2.000                     

ID DESCRIPCIÓN
METRADO METRADO
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Tabla 93. APU materiales 2. Fuente: Elaboración Propia

OE.1.1.2.2 DESAGÜE PARA CONSTRUCCIÓN glb 1.00                   1.00                       

MATERIALES

PEGAMENTO P/PVC OATEY - 946 ml. env. 0.300                 0.300                     

HOJA SIERRA SANFLEX u. 1.500                 1.500                     

LIJA FIERRO N° 80 u. 4.000                 4.000                     

TUBERÍA PVC 2" SAL ml. 16.000              16.000                  

TUBERÍA PVC 3" SAL ml. 12.000              12.000                  

TUBERÍA PVC 4" SAL ml. 18.000              18.000                  

YEE PVC 4"A 2" DSG INYECTADO pza. 2.000                 2.000                     

CODO PVC 2" DSG INYECTADO pza. 15.000              15.000                  

CODO PVC 3" DSG INYECTADO pza. 3.000                 3.000                     

TEE PCV 4" DSG INYECTADO pza. 7.000                 7.000                     

REDUCCIÓN PVC 4" A 3" DSG INYECTADO pza. 2.000                 2.000                     

OE.1.1.2.3 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL glb 1.00                   1.00                       

MATERIALES

TUBERÍA PVC 3/4" SEL ml. 62.000              62.000                  

CABLE 2.5 mm. m. 180.000            180.000                

LLAVE TÉRMICA 2 X 32 u. 3.000                 3.000                     

CURVAS PVC 3/4" SEL u. 20.000              20.000                  

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA u. 3.000                 3.000                     

PEGAMENTO P/PVC OATEY - 946 ml. u. 1.000                 1.000                     

HOJA SIERRA SANFLEX u. 1.000                 1.000                     

INTERRUPTOR DE SOBREPONER SIMPLES u. 4.000                 4.000                     

SOCKETES PARA COLGAR u. 8.000                 8.000                     

FOCOS AHORRADORES DE 20W u. 8.000                 8.000                     

OE.1.1.2.4 INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y COMUNICACIÓN PROVISIONAL glb 1.00                   1.00                       

MATERIALES

CABLE UTP CATEGORIA 5E m. 200.000            200.000                

PLACA RJ-45 u. 10.000              10.000                  

CONECTORES RJ-45 u. 36.000              36.000                  

1 ROUTER u. 1.000                 1.000                     

SWITCH DE 8 ENTRADAS u. 1.000                 1.000                     

CAJAS RECTANGULARES DE SOBREPONER u. 8.000                 8.000                     

OE.1.1.3 TRABAJOS PRELIMINARES

OE.1.1.3.1 ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO m3 1.00                   28.00                     

MATERIALES

YESO EN BOLSA DE 18 kg. bls. 0.107                 3.000                     

OE.1.1.3.2 DEMOLICIONES m2 1.00                   120.00                  

MATERIALES

YESO EN BOLSA DE 18 kg. bls. 0.008                 1.000                     

OE.1.1.3.3 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES m3 1.00                   45.00                     

MATERIALES

YESO EN BOLSA DE 18 kg. bls. 0.022                 1.000                     

OE.1.1.3.4 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1.00                   1,548.15               

MATERIALES

MANGUERA 1" m. 0.129                 200.000                

OE.1.1.3.5 TRAZO, NIVELES Y REPLANTERO PRELIMINAR m2 1.00                   1,394.54               

MATERIALES

YESO EN BOLSA DE 18 kg. bls. 0.006                 8.000                     

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gal. 0.002                 3.000                     

OE.1.1.3.6 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1.00                   10,433.80            

MATERIALES

YESO EN BOLSA DE 18 kg. bls. 0.002                 25.000                  

PINTURA ESMLATE SINTÉTICO gal. 0.001                 7.000                     

CORRECTOR u. 0.004                 42.000                  

OCRE ROJO X 1kg. u. 0.001                 12.000                  
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Tabla 94. APU materiales 3. Fuente: Elaboración Propia

OE.1.1.4 SEGURIDAD Y SALUD

OE.1.1.4.1 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SST glb 1.00                   1.00                       

MATERIALES

SET BOTIQUIN u. 1.000                 1.000                     

CAMILLA DE RESCATE u. 1.000                 1.000                     

TIMBRE CIRCULAR u. 1.000                 1.000                     

ALCOHOLIMETRO u. 1.000                 1.000                     

EXTINTORES u. 4.000                 4.000                     

OE.1.1.4.2 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA glb 1.00                   1.00                       

MATERIALES

CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO X 100 m. (ROJO) m. 200.000            200.000                

CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO X 100 m. (AMARILLA) m. 200.000            200.000                

CONO DE SEGURIDAD C/CINTA REFLECTIVA DE 1 m. X 50 m. u. 12.000              12.000                  

MALLA RÍGIDA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA 1.00 m. X 50 m. u. 3.000                 3.000                     

CAPUCHONES  PARA ACERO 5/8" A 3/4" u. 500.000            500.000                

CAPUCHONES  PARA ACERO 3/8" A 1/2" u. 500.000            500.000                

OE.1.1.4.3 CHARLAS EN SEGURIDAD Y SALUD unid 6.00                   6.00                       

MATERIALES

OE.1.1.4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Epp's) glb 1.00                   1.00                       

MATERIALES

BOTAS DE SEGURIDAD BATA par 6.000                 6.000                     

BOTAS DE SEGURIDAD CUERO par 24.000              24.000                  

CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO 6 PUNTOS u. 6.000                 6.000                     

CASCO DE SEGURIDAD COLOR ROJO u. 24.000              24.000                  

LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS u. 72.000              72.000                  

LENTES DE SEGURIDAD 3M CLAROS u. 72.000              72.000                  

CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL MARCA BEST u. 6.000                 6.000                     

CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA MARCA BEST u. 48.000              48.000                  

GUANTES DE CUERO u. 48.000              48.000                  

GUANTES DE JEBE u. 72.000              72.000                  

GUANTES DE HILO PALMA RECUBIERTOS CON LATEX u. 24.000              24.000                  

GUANTES SUPERVISOR AMARILLOS u. 6.000                 6.000                     

BOTAS DE JEBE par 24.000              24.000                  

BARBIQUEJO ELÁSTICO CON MENTONERA u. 48.000              48.000                  

MASCARILLA CON FILTRO u. 12.000              12.000                  

MASCARILLA DESCARTABLE u. 48.000              48.000                  

PROTECTOR AUDITIVO MARCA PELTOR u. 6.000                 6.000                     

TAPONES AUDITIVO DE SILICONA VERDE u. 48.000              48.000                  

ARNÉS DE 3 ANILLOS u. 30.000              30.000                  

LÍNEA DE VIDA CON DOS GANCHOS Y PAQUETE DE AMORTIGUAMIENTO u. 6.000                 6.000                     

LÍNEA DE VIDA CON DOS GANCHOS SIN PAQUETE DE AMORTIGUAMIENTO u. 24.000              24.000                  

LINTERNAS FRONTALES PARA CASCO u. 60.000              60.000                  

CORTAVIENTOS u. 24.000              24.000                  

CAMISAS MANGA LARGA COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA u. 24.000              24.000                  

OE.1.1.4.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

OE.1.1.4.5.1 SISTEMA ANTICAIDAS ml 1.00                   180.00                  

MATERIALES

MENSULAS ANTICAIDAS u. 0.322                 58.000                  

MALLA ANCHOVETERA DE 2.50m. X 80 m. m2. 1.111                 200.000                

PLÁSTICO AZUL m2. 1.333                 240.000                

OE.1.1.4.5.2 SISTEMA DE ACORDONAMIENTO ml 1.00                   1,680.00               

MATERIALES

SOGA NYLON 5/8" m. 0.119                 200.000                

SOGA NYLON 3/4" m. 0.060                 100.000                

CABLE ACERADO 1/4" u. 0.089                 150.000                

ABRAZADERA PARA CABLE DE 1/2" u. 0.030                 50.000                  
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Tabla 95. APU materiales 4. Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 96. Tren de Actividades Formulado. Fuente: Elaboración Propia 

 

OE.2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OE.2.2.1 CALZADURAS, CONCRETO f'c=175kg/cm2 m3 1.00                   72.75                     

MATERIALES

CEMENTO TIPO ICO bls. 7.500                 545.625                

ARENA GRUESA m3. 0.550                 40.013                  

GRAVILLA 1/2" m3. 0.750                 54.563                  

AGUA m3. 0.200                 14.550                  

EUCOSPAM kg. 3.188                 231.891                

OE.2.2.2 CALZADURAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.00                   145.50                  

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 kg. 0.349                 50.750                  

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg. 0.229                 33.350                  

MADERA TORNILLO p2. 3.608                 524.900                

OE.2.2.3 SOLADO E=4", CONCRETO m2 1.00                   232.16                  

MATERIALES

CEMENTO TIPO MS bls. 0.250                 58.041                  

ARENA GRUESA m3. 0.050                 11.608                  

AGUA m3. 0.100                 23.216                  

OE.2.2.4 FALSO PISO MEZCLA C:H e=4" m2 1.00                   38.14                     

MATERIALES

CEMENTO TIPO MS bls. 0.400                 15.256                  

ARENA GRUESA m3. 0.040                 1.526                     

AGUA m3. 0.050                 1.907                     

OE.2.2.5 SOBRECIMIENTO, CONCRETO f'c=175kg/cm2 m3 1.00                   67.20                     

MATERIALES

CEMENTO TIPO ICO bls. 7.500                 545.625                

ARENA GRUESA m3. 0.550                 40.013                  

GRAVILLA 1/2" m3. 0.750                 54.563                  

AGUA m3. 0.200                 14.550                  

EUCOSPAM kg. 3.188                 231.891                

TREN DE ACTIVIDADES

Actividades 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Acero en Muros S1 S2 S3 S4 S5 S6

Encofrado de  Muros S1 S2 S3 S4 S5 S6

Vaciado de Muros S1 S2 S3 S4 S5 S6

Encofrado de Losas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Encofrado de Vigas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Acero en Losas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Acero en Vigas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Vaciado de Losas S1 S2 S3 S4 S5 S6

Vaciado de Vigas S1 S2 S3 S4 S5 S6
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9.3. PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

Ilustración 78. Replanteo de cotas del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 79. Revisión del avance diario. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 80. Trabajos diarios. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 81. Apuntalamiento de estructura de losa. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 82. Colocación de concreto con torre-grúa. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 83. Encofrado de muros de cisterna y cuarto de máquinas. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 84. Techo de tanque elevado previo al vaciado. Fuente: Elaboración 

Propia 
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Ilustración 85. Verificación del avance diario. Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 86. Previo al vaciado de muros. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 87. Verificación del mantenimiento de la torre-grúa. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Ilustración 88. Carguío del balde concretero. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 89. Izaje de materiales cerámicos. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 90. Inicio de colocación de ladrillo pastelero en último techo. Fuente: 

Elaboración Propia 
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Ilustración 91. Inicio de trabajos de pintura – enyesado de juntas del encofrado 

metálico. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 92. Inicio de enchape de porcelanatos. Fuente: Elaboración Propia 
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9.4. PLANOS 

 

Ilustración 93. Plano de muros. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 94. Plano de encofrados. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 95. Plano de platea de cimentación. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 96. Plano de seguridad. Fuente: Elaboración Propia 


