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RESUMEN 

El presente estudio de tesis tiene como objetivo facilitar el proceso de 

toma de decisiones en cuanto a factibilidad, rentabilidad, calidad y 

operatividad del proyecto: “Condominio Multifamiliar Primavera “, de 

Trujillo en base a una metodología adecuada basada en el análisis de 

variables de riesgo. 

La mencionada metodología estará sustentada con la utilización del 

software “@RISK”, el cual es una herramienta analítica que ayuda a 

ejecutivos, analistas y/o otros a tomar decisiones. Para la aplicación del 

programa “@RISK”, se ha contado con el expediente técnico de la obra 

Condominio Multifamiliar Primavera, proyecto de la empresa Grupo MCH 

Inmobiliaria, cuya ubicación es la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad. 

El expediente técnico nos proporcionó: el presupuesto total del proyecto, 

el análisis de precios unitarios, , gastos generales, los cuales fueron datos 

necesarios para poder obtener un flujo de caja, cuya finalidad es ubicar, 

clasificar e interpretar variables de riesgo (supuestos) para su posterior 

introducción en el programa, tal que estas variables de riesgo financiero 

tendrán una distribución particular. De la misma manera se adicionaran al 

programa los indicadores financieros (pronósticos), para luego ejecutar el 

programa y obtener resultados reflejados en gráficos, que mediante una 

interpretación adecuada se obtuvieron conclusiones que determinaron la 

rentabilidad de proyecto en estudio. 

Cabe señalar que para el análisis de la rentabilidad del proyecto, se tuvo 

en cuenta los siguientes indicadores financieros: el Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de retorno. De tal forma estos indicadores financieros luego 

de la aplicación del programa, se reflejaran en histogramas de frecuencia 

donde se medirán los porcentajes de riesgo y en cuadros de sensibilidad 

donde se ubicarán las variables de riesgo financiero con mayor incidencia. 

Lo que permitió llegar a conclusiones importantes tales como las 

siguientes: (i) Los resultados obtenidos en el presente estudio se 

cuantifican en 2,6 % de riesgo del accionista para el óptimo 

financiamiento de S/. 1’500.000 del Banco de Crédito y S/. 500.000 para 

el Banco Continental y recursos propios que hacen una inversión total  de 

S/.3’904.326.(ii) El análisis de riesgo financiero tiene una relación muy 

evidente con la mejor toma de decisiones en organizaciones como la 

empresa constructora objeto de estudio. 
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ABSTRACT 

 

This thesis study aims to facilitate the process of decision making in terms 

of feasibility, effectiveness, quality and operability of the project: 

“Condominium Multifamily Spring”, Trujillo based on an appropriate 

methodology based on the analysis of risk variables. 

The aforementioned methodology will be supported with the use of 

"@RISK” software, which is an analytical tool that helps executives, 

analysts and / or others to make decisions. For the application of "@RISK 

" program has received technical dossier of the work Condominium 

Multifamily Spring, company project MCH Real Estate Group, whose 

location is the city of Trujillo, Trujillo Province , Department of La Libertad. 

The technical dossier provided us the total project budget , analysis of unit 

prices , general expenses, which were necessary data to obtain a cash 

flow , which aims to locate , classify and interpret risk variables ( 

assumptions ) to subsequent introduction into the program so that these 

variables have a particular financial risk distribution. Likewise will be added 

to the program’s financial indicators (forecasts) and then run the program 

and get reflected in graphic results that by a proper interpretation 

conclusion that determined the profitability of the project under 

consideration were obtained. 

Note that for the analysis of the profitability of the project, the following 

financial indicators were taken into account: the Net Present Value and 

Internal Rate of Return. Thus this financial indicator after the 

implementation of the program is reflected in histograms where the 

percentages of risk are measured and sensitivity tables where the 

variables of financial risk of greater impact will be located. What allowed 

reaching important conclusions such as the following: (i) the results 

obtained in this study am quantified by 2.6 % risk of shareholder financing 

for optimal S /. 1,500,000 Bank of Credit and S /. 500,000 for the 

Continental Bank and resources that make a total investment of S / 

.3’904.326. (ii) The financial risk analysis has a very clear link to better 

decision making in organizations such as the construction company under 

study. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La complejidad de los procesos internos propios de las empresas 

constructoras requiere que sus directivos adopten una estructura 

coherente de gestión que sirva de soporte interno para la toma de 

decisiones. Ya de por sí, el sector de la construcción engloba a un 

conjunto de actividades diversas marcadas por unos patrones comunes 

que las vinculan a la ejecución de obras, la fabricación de elementos 

incorporables, así como tareas auxiliares englobando tanto actividades 

industriales puras como de servicios. 

El estudio y manejo de los riesgos es un tema muy novedoso para la 

gestión en la construcción, sin embargo a escala mundial de alguna u otra 

manera, las entidades, negocios y grandes empresas han venido 

desarrollando planes, programas y proyectos tendientes a darle un 

manejo adecuado a los mismos, con el fin de lograr de la manera más 

eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para 

enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. 

En este estudio se presenta una metodología adecuada para el Análisis 

de Riesgo Financiero. Se detalla la propuesta metodológica propiamente 

dicha, con su objetivo general, su fundamentación, así como las etapas 

que la componen para que las administraciones puedan identificar, 

analizar y manejar permanentemente los riesgos en materia de Control 

Interno, garantizando el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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1.1 Antecedentes y Justificación del Problema  

 

1.1.1 Antecedentes 

El Análisis y Gestión de Riesgos se han vuelto indispensables en el 

Desarrollo Sustentable en la actualidad, podemos decir que el Análisis de 

Riesgos es una herramienta muy importante para la investigación y 

sistematización del ordenamiento de datos vitales, sin embargo, se puede 

decir que tendrá mayor relieve hasta convertirse en inevitable como 

respuesta a las exigencias de las sociedades contemporáneos en 

aspectos tan esenciales como los reglamentarios, medioambientales, 

gubernamentales, económicos e industriales, con el fin primordial de 

proteger al hombre. Así tenemos algunos estudios realizados con 

anterioridad donde el análisis de riesgo ha sido usado como herramienta 

principal para la obtención de resultados y conclusiones con el fin de 

tomar decisiones acertadas para el mejoramiento de los proyectos. 

Como primer antecedente se tiene el estudio: “Proyecto hidroeléctrico 

“Los Negros” mediante la utilización del método probabilístico 1  y el 

método según el Project Management Institute  (PMI) para disminución 

del riesgo financiero”,   Lic.  Mario Rojas Mejía.  Cesar Chaves Álvarez,             

2009, Universidad Pontifica Universidad Javeriana. 

En el análisis: Se realizó el análisis de riesgo del encargándose de este 

proyecto la Empresa de Servicio Públicos de Heredia S.A (E.S.P.H. S.A) 

en asociación con “Inversiones Nerja de San José S.A.” 

El análisis mediante el método probabilístico, se basó en la creación de 

diferentes escenarios de riesgo, además estos escenarios tuvieron como 

único indicador financiero a la Tasa interna de Retorno.  

El análisis de riesgo según el PMI, se realizó de manera superficial, 

debido a la complejidad de manejo de variables financieras en el campo 

de la generación energética, y dicho análisis se realizó mediante los 

                                                           
1

 Los métodos probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, 

todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser elegidas. 
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cuatro procesos según el PMI: Identificación del Riesgo, Cuantificación del 

Riesgo, Desarrollo de Respuesta al Riesgo y Control de Respuesta al 

Riesgo.  

Se concluye que, para el estudio 1 el riesgo va más ligado al aspecto 

financiero, ya que es un proyecto financiado y donde participan dos 

socios. Esto quiere decir que el mal desarrollo del proyecto afecta tres 

partes: ESPH S.A., el socio y el Proyecto. No obstante, no hay que dejar 

afuera los aspectos técnicos, ambientales y sociales, ya que estos son los 

que definen una alta o baja rentabilidad, e inclusive la aprobación o no 

aprobación de la implementación del proyecto. Es por esta razón que se 

planteó el análisis de este caso, ya que nos presenta el riesgo en un 

proyecto financiado. 

Como segundo antecedente: “Análisis de Riesgos Financieros del 

Proyecto: Soluciones Informáticas de Compugroup a través del programa 

CrystalBall”, Luis Arturo Villegas De Bedout, Carlos Mauricio Meza Osorio, 

2010, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

En el análisis: Para realizar el análisis de los riesgos financieros se 

procedió a elaborar un análisis de sensibilidad; se construyeron 

escenarios de evaluación enmarcados en un análisis determinístico y, 

utilizando el programa CrystalBall, se ejecutaron una serie de 

simulaciones que permitieron mostrar, de manera más práctica, el impacto 

de las diferentes variables en el resultado de la evaluación del proyecto, 

concluyendo en que es un proyecto altamente rentable, a pesar de que su 

flujo neto de efectivo arroja un valor actual neto (VAN) con una desviación 

alta. 

Como tercer antecedente: “Análisis de riesgo en Proyectos de 

Inversiones, utilizando el método de la Simulación”, Flavio Raffo Pacheco, 

2011, Universidad Nacional de Trujillo. 

En el análisis: El mismo se realiza con el objetivo de analizar el riesgo en 

la evaluación de proyectos de inversiones, utilizando el método de la 

Simulación, tomando como referencia el proyecto titulado “Montaje de una 
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planta recuperadora de CO2 en el CAI: Antonio Sánchez” y utilizando 

como herramienta el paquete de Programa SIMINV versión 3.0. 

Este método permite evaluar un proyecto ante multitud de escenarios 

diferentes, y obtener así una distribución completa de los resultados del 

proyecto, que permitiría determinar no sólo el valor medio esperado de su 

rendimiento, sino también obtener una medida de su riesgo. Ello 

posibilitaría enfrentar al analista de inversiones con las diferentes 

probabilidades de obtener distintos valores del rendimiento de una 

inversión. En este sentido el método de la Simulación ofrece una base 

excelente para tomar decisiones, ya que el analista de inversiones puede 

considerar una continuidad de alternativas riesgo – rendimiento en lugar 

de un estimado puntual. 

Esto constituiría a nuestro juicio un paso de avance importante en relación 

con el método planteado en las metodologías ramales, por tanto, el mismo 

sería de gran utilidad para el trabajo de algunos organismos como 

MINVEC, CITMA, y el sector empresarial en general. 

En tal sentido, los estudios anteriores sirven de material de consulta para 

los que deseen profundizar el estudio respecto a las estrategias 

necesarias que permitan disminuir el riesgo financiero y de tal forma lograr 

ventajas en el manejo del capital, el financiamiento y la rentabilidad, 

situación que cobra cada día mayor vigencia, especialmente para la 

pequeña y mediana empresa considerada hoy en día como una 

alternativa de desarrollo de nuestro país. 

 

1.1.2 Justificación 

Este estudio está plenamente justificado porque en la industria de la 

construcción no existe un sistema estructurado de como poder conocer el 

cálculo de riesgo de un proyecto inmobiliario, este estudio contribuye a 

encontrar  una manera a cómo solucionar este problema. 

La empresa tuvo la necesidad de calcular el riesgo de inversión en 

proyectos inmobiliarios, porque tiene una nutrida competencia en la 

región, dada esta competencia la empresa quiere determinar en cual 
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inversión tendrá la menor incidencia de riesgo, para que así su inversión 

no se vea afectada. 

El tesista tiene un interés expreso en conocer temas de riesgos 

financieros, económicos, en los proyectos de edificación. El tesista tiene 

interés porque con ello se nutrirá de nuevos conocimientos. 

 La implantación de este estudio se convertirá en una sólida garantía de 

seguridad y fiabilidad no sólo para los accionistas y terceros interesados, 

sino también para el conjunto del mercado, al transmitir a los clientes una 

mayor seguridad sobre los productos, servicios y sobre toda la gestión 

empresarial en general. 

Existe en Trujillo una alta competencia en el mercado inmobiliario de 

viviendas, sin embargo, también existen riesgos en la inversión por parte 

de los promotores, estas empresas constructoras tienen la gran necesidad 

ahora más que nunca de disminuir el riesgo de inversión en el mercado 

inmobiliario, por otro lado no existe una metodología para poder 

determinar los riesgos inherentes a los negocios inmobiliarios que les 

permita a estas empresas en competencia en atenuar o mitigar los 

riesgos. 

La empresa constructora promotora del proyecto Empresa  Grupo MCH 

Inmobiliaria, tiene un interés perentorio para determinar la posibilidad y 

probabilidad más certera en sus inversiones en los negocios inmobiliarios. 

 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo calcular la  incidencia del riesgo financiero con el propósito de 

influir favorablemente  en la optimización económica  del Proyecto 

Condominio Multifamiliar “PRIMAVERA” en la ciudad de Trujillo”? 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivos Generales 

Determinar la incidencia que tiene el Riesgo financiero en la optimización 

del resultado económico en el proyecto Condominio multifamiliar 

“PRIMAVERA” en la ciudad de Trujillo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar, clasificar e interpretar las variables de riesgo que 

podrían afectar al Proyecto Inmobiliario Condominio multifuncional 

“PRIMAVERA” en la ciudad de Trujillo. 

2. Determinar el riesgo del proyecto en diferentes escenarios 

aplicando  el software @RISK. 

3. Establecer los resultados económicos del proyecto  inmobiliario, 

Condominio    multifamiliar “PRIMAVERA”. 

 

4. Relacionar el riesgo financiero con la optimización del resultado 

económico del proyecto inmobiliario, Condominio multifamiliar 

“PRIMAVERA”. 

 

1.4 Hipótesis 

 

Por tratarse de un estudio de investigación aplicada y descriptiva, esa 

tesis no tiene hipótesis explicativa; producto de la explicación del 

conocimiento se encontrarán los resultados de uso relevante. 

1.4.1 Definición de las Variables  

Variable independiente : Optimización Económica (O1) 

Variable dependiente  : Riesgo Financiero (O2) 
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1.4.2 Definiciones Conceptuales  

 

 Análisis: La acción y el efecto de identificar, distinguir y clasificar 

diferentes aspectos integrantes de un campo de estudio, 

examinando qué relaciones guardan entre ellos y como quedaría 

modificado el conjunto si se eliminara o se añadiera algún aspecto 

a los previamente identificados. 

 Riesgo: Se define como riesgo toda posibilidad de ocurrencia de 

aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las 

funciones y actividades de una empresa que impidan el logro de 

sus objetivos, en cumplimiento de su misión y su visión. Se refiere 

a la variabilidad de los beneficios esperados por los inversionistas. 

 Relevante: Es la acción de levantar, alzar, erguir, reconfortar, 

restablecer. Se forma con el prefijo intensivo re y el verbo levare. 

 Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede 

ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la 

presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 

riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. 

 Distribución de probabilidad: Un conjunto de todos los sucesos 

posibles y sus probabilidades asociadas. 

 Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. Puede ser medida a través de niveles 

que van desde lo insignificante hasta lo catastrófico. 

 Variable: es la cualidad o cantidad medible que se estudia de las 

unidades de análisis y que varían de una unidad a otra. Por 

ejemplo: edad, ingreso de un individuo, sexo, cantidad de lluvia 

caída, etc. 

 Variables cualitativas: son las variables medidas en escala 

nominal u ordinal, ya que la característica que miden de la unidad 

de análisis es una cualidad. 

 Variables cuantitativas: son las variables medidas en escala 

intervalar, puesto que lo que miden es una cantidad.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Supuestos: Un valor estimativo o una entrada en un modelo de 

hoja de cálculo. 

Se lleva a cabo a través de la generación aleatoria de valores de 

una distribución, los cuales representan los diferentes escenarios 

de cambio en los factores de riesgo.  

 Riesgo Financiero: Es el riesgo asociado a cualquier forma de 

financiación. El riesgo se puede entender cómo posibilidad de 

que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o 

de que no hay un retorno en absoluto. 

El riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra 

cualquier evento que derive en consecuencias financieras 

negativas  

 Optimización económica: para identificar la optimización de la 

actividad económica, se estableció una correlación entre los 

resultados de los diferentes escenarios y sus resultados 

económicos. Se consideró el coeficiente de determinación  

como el modelo de contrastación de la hipótesis. Si este valor 

es mayor o igual a 0.95, significará la relevancia de la hipótesis. 

 

1.5  Marco Teórico 

 

1.5.1 Riesgo Financiero 

 

El riesgo financiero es asociado a la probabilidad de que ocurra un evento 

no deseado, en términos financieros se admite que el riesgo es una 

cualidad de las inversiones y de las operaciones financieras, en el tanto 

no existe certeza del cumplimiento de las condiciones pactadas en una 

inversión; así, cualquier elemento que atente contra el cumplimiento de 

las condiciones pactadas en un contrato financiero viene a ser un 

componente de riesgo. 
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En el riesgo financiero incluye la posibilidad de que los resultados 

financieros sean mayores o menores de los esperados. De hecho, habida 

la posibilidad de que los inversores realicen apuestas financieras en 

contra del mercado, movimientos de estos en una u otra dirección pueden 

generar tanto ganancias como pérdidas en función de la estrategia de 

inversión. Para referirse al riesgo asociado a cualquier forma de 

financiación. El riesgo puede se puede entender como posibilidad de que 

los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay 

un retorno en absoluto, por tanto, el riesgo financiero engloba la 

posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en consecuencias 

financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de estudio en 

torno al riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas, 

inversiones, comercio, etc. De esta forma cada vez se pone más énfasis 

en la correcta gestión del capital y del riesgo financiero. 

 

TIPOS DE RIESGOS FINANCIEROS  

 

Existen diferentes tipos de riesgo financiero atendiendo principalmente a 

la fuente del riesgo. Así podemos distinguir 4 grandes grupos: 

 

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad de que el valor de 

una cartera, ya se de inversión o de negocio, se reduzca debido al cambio 

desfavorable en el valor de los llamados factores de riesgo de mercado. 

Los cuatro factores estándar del mercado son: 

  Riesgo de tipos de interés: riesgo asociado al cambio en contra de los 

tipos de interés. 

  Riesgo cambiario (o riesgo divisa): es el riesgo asociado a los cambios 

en el tipo de cambio en el  mercado de divisas. 

 Riesgo de mercancía: riesgo asociado a los cambios en el precio de los 

productos básicos. 
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 Riesgo de mercado (en sentido estricto): en acepción restringida, el 

riesgo mercado hace referencia al cambio en el valor de instrumentos 

financieros como acciones, bonos, derivados, etc. 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito deriva de la posibilidad de que una de las partes de 

un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en 

el contrato. Debido a no cumplir con las obligaciones, como no pagar o 

retrasarse en los pagos, las pérdidas que se pueden sufrir engloban 

pérdida de principales, pérdida de intereses, disminución del flujo de caja 

o derivado del aumento de gastos de recaudación. 

 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez está asociado a que, aun disponiendo de los activos 

y la voluntad de comerciar con ellos, no se pueda efectuar la 

compra/venta de los mismos, o no se pueda realizar el suficientemente 

rápido y al precio adecuado, ya sea para evitar una pérdida o para 

obtener un beneficio. Se pueden distinguir dos tipos de riesgo de liquidez: 

 

 Liquidez de activos: un activo no puede ser vendido debido a la falta de 

liquidez en el mercado (en esencia sería un tipo de riesgo de mercado). 

Ante esta falta de liquidez se puede ver un aumento, lo que lleva a que 

la operación se realice a un precio menos apropiado. 

 Liquidez de financiación: riesgo de que los pasivos no puedan ser 

satisfechos en su fecha de vencimiento o que solo se pueda hacer a un 

precio no adecuado. 

 

Riesgo operacional 

El riesgo operacional derivada de la ejecución de las actividades propias 

de una empresa o de comercio. Incluye una amplia variedad de factores 

como los relativos al personal, riesgo de fraude o debidos al entorno, 

entre el riesgo país o soberano es uno de los más influyentes. 
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DISMINUCIÓN DEL RIESGO FINANCIERO  

La eliminación del riesgo financiero no es posible pero si disminuir su 

impacto. Para ello, hay expertos en la selección de carteras y estrategias 

de negocio encaminadas únicamente a este fin. La primera forma para 

minimizar el riesgo es evaluando la rentabilidad de la inversión, teniendo 

en cuenta que, a mayor información que se tenga sobre lo que se quiere 

invertir, menor será el riesgo. 

Anticipando el futuro:  La captación de información es un elemento 

importante, ya que si sabes manejar esa información nos permitirá seguir 

una estrategia empresarial innovadora que nos ayudará a decidir sobre 

nuestros productos y servicios, reaccionar ante nuestra competencia, 

anticiparse a los cambios que se están produciendo en el mercado, en la 

tecnología, etc. 

Diversificando el riesgo: planeando un portafolio de inversiones que 

equilibre las operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad. 

Evaluando los resultados obtenidos. 

Contando con una administración profesionalizada, es decir, altamente 

especializada en las nuevas tendencias del sistema financiero, podemos 

salir adelante ante estos riesgos. 

Utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero. 

Proteger determinados activos mediante la contratación de seguros. 

 

MEDICION DE RIESGOS FINANCIEROS  

 

La medición de riesgos es fundamental para una gestión adecuada de los 

mismos ya que, si las entidades son capaces de cuantificar sus riesgos, 

podrán gestionarlos (penalizarlos, restringirlos y limitarlos). Además  una 

medición precisa garantiza la solvencia de la entidad, aun en momentos 

de crisis, pues la base para establecer el nivel de capital a mantener en 

cada momento. 
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A su vez, una correcta cuantificación del riesgo exige previamente 

identificar y clasificar las distintas tipologías de riesgo descritas en el 

apartado anterior.  

Así las pérdidas por riesgo de mercado son causadas por bajadas de 

precios que están relacionadas con la oferta y la demanda de los  

mercados, bien sean estos de renta variable, de renta fija o de futuros y 

derivados. La magnitud de la perdida puede llegar a ser por la totalidad 

del importe invertid, en algunos casos incluso podría llegar a  ser mayor 

(ej. Apalancamiento, etc.), si bien por lo general es posible liquidar las 

posiciones antes, sin llegar a perder la totalidad de la inversión. El 

proceso de medición consistirá en estimar la magnitud de dichas pérdidas.    

 

1.5.2 Optimización del Resultado Económico  

El análisis financiero según Fornero (2009), es un método para establecer 

las  consecuencias financieras de las decisiones de negocios aplicando 

diversas técnicas que permiten seleccionar la información relevante, 

realizar mediciones y establecer conclusiones. 

El análisis Económico- Financiero, es un conjunto de técnicas utilizadas 

para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de 

poder tomar decisiones adecuadas. Desde una perspectiva interna, el 

análisis y la correcta interpretación de los estados financieros representan 

un instrumento sumamente necesario para los ejecutivos del mundo 

contemporáneo, con fines de control y planificación, así como para la 

toma de decisiones.  

Asimismo, por lo general, muestra las debilidades y fortalezas que existen 

en la organización. 

Dentro del Análisis Económico- Financiero se debe definir los problemas 

de la empresa y sus causas. Es muy usual identificar la crisis de las 

empresas con causas relativas a la evolución general de la economía. O 

sea, se parte de la base de que estas crisis son de origen externas, como 
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son la Crisis General, cambios en el mercado, cambios tecnológicos, 

Inflación. 

No caben dudas de que la evolución negativa de los aspectos externos 

condiciona la marcha de cualquier empresa. Sin embargo, se trata de 

adaptarse o sacar el máximo provecho de ellos. Pero hay que reconocer 

que también se debe tener en cuenta la importancia de los problemas 

internos, que pueden ser solucionados por la propia empresa. 

La ausencia de un diagnóstico correcto es lo que impide afrontar puntos 

débiles que a medio plazo hunden a la empresa. El diagnóstico de la 

empresa es la consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de 

la misma e informa de sus puntos débiles y fuertes. 

Para que el diagnostico sea útil debe: 

 Basarse en el análisis de todos los datos relevantes 

 Hacerse a tiempo 

 Ir acompañado de medidas correctivas adecuadas para solucionar 

los puntos débiles y aprovechar los fuertes. 

 Ser correcto 

El diagnostico día a día de la empresa es una herramienta clave, aunque 

no la única, Este ayuda a definir los objetivos de la mayoría de las 

empresas, que son: 

1. Sobrevivir: Seguir funcionando a lo largo de los años cumpliendo 

los compromisos adquiridos. 

2. Ser rentables: Obtener las utilidades suficientes para financiar 

adecuadamente las inversiones precisas. 

3. Crecer: Aumentar las utilidades y el valor de la empresa. 

El diagnostico debe ser elaborado de forma continuada para que los 

directivos conozcan en cada momento el estado en que se encuentra la 

empresa. 

Los métodos de análisis financiero consisten en simplificar las cifras 

financieras para facilitar la interpretación de su significado y de sus 

relaciones. Su empleo en forma apropiada, con juicio y precaución, 

combinados con la información de otras fuentes sobre el negocio, hace 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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posible el mejoramiento de las predicciones y norma la política 

administrativa sobre bases técnicas y con conocimiento de causa, 

además ayuda a establecer juicios útiles sobre los mismos. 

Los métodos de análisis no son instrumentos que puedan sustituir al 

pensamiento, ni a la experiencia acumulada, porque esta es la que afina 

los métodos. Ninguno puede dar una respuesta definitiva, más bien 

sugiere preguntas que están gobernadas por el criterio, que sirven de 

guía para la interpretación de las cifras. 

Los mismos se clasifican en: 

 Análisis Horizontal. 

 Aumento y disminuciones. 

 Tendencias. 

 Control del presupuesto. 

 Verticales. 

 Reducción de estados financieros a porcentajes. 

 Razones simples. 

 Razones estándares. 

Citaremos de forma enunciativa los métodos mencionados. 

 Análisis horizontal: Cuando se comparan datos analíticos de un 

período corriente con cálculos realizados en años anteriores. 

 Aumento y disminuciones: Consiste en comparar cifras 

homogéneas correspondientes a dos o más fechas de una misma 

clase de estados financieros. Al aplicar este procedimiento resultan 

los llamados estados financieros comparativos. Este método 

muestra los principales cambios sufridos en las cifras. 

 Tendencias: Se desarrolla mediante el ordenamiento cronológico 

de las cifras correspondientes al estudio. Es útil porque tiene la 

ventaja de considerar el factor tiempo. 

 Control del presupuesto: Método de análisis cuya base principal 

es el presupuesto, el cual es comparado con las cifras reales que 

se obtienen durante un período determinado de tiempo. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Análisis vertical: Se hace referencia a la información financiera de 

un solo período contable, y pone al descubierto las influencias de 

una partida en otra. 

 Reducción de estados financieros a porcentajes: Este método 

consiste básicamente en determinar y asignar un valor de por 

ciento a cada cifra de los diversos rubros de los estados 

financieros, principalmente del balance general y el estado de 

resultado. Es decir, el valor porcentual que representan de los 

totales del activo, el pasivo, el capital y de las ventas netas en el 

estado de resultado. La utilización con propiedad de este método 

lleva a precisar la magnitud proporcional de cada una de las partes 

de un todo con relación al mismo. 

 Métodos de razones simples: Consiste en determinar las 

diferentes relaciones de dependencia que existen al comparar 

geométricamente las cifras de dos más conceptos que integran el 

contenido de los estados financieros. 

 Métodos de razones estándares: Consiste en establecer las 

bases de comparación para los resultados obtenidos en las 

razones simples. 

Por tal motivo, es necesario establecer cuál es el valor de la empresa en 

el momento de la decisión y a través de qué caminos puede aumentarse 

este valor (actuando sobre los recursos que se  emplean y los medios de 

financiamiento que se utilizan). El análisis financiero proporciona a los 

accionistas una medida del efecto esperado que tiene las decisiones 

estratégicas y de gestión en el valor de la empresa. 

El análisis financiero examina los costos y beneficios a precios de 

mercado y determina sus relaciones en términos de indicadores que 

reflejan el punto de vista o interés privado, es decir, de los individuos o 

empresas.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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COSTOS VARIABLES Y FIJOS: 

Los costos totales se subdividen en dos categorías: costos variables y 

costos fijos. 

Los primeros corresponden a todos aquellos gastos que se realizan en 

actividades que varían en proporción directa con el nivel de producción. 

Los costos fijos son aquellos que no varían con el nivel de producción en 

el corto plazo, porque derivan de inversiones fijas, maquinaria, equipo, 

etc., con una vida útil de varios años, o de contrataciones u obligaciones 

permanentes, como los costos de administración o el pago de impuestos 

sobre bienes inmuebles. 

 

COSTOS EN EFECTIVO Y NO EN EFECTIVO: 

Otra subdivisión importante de los costos totales se hace en términos de 

los costos "en efectivo", originados por las actividades que se pagan con 

dinero en efectivo, como ocurre con los jornales contratados o el pago por 

combustibles, y los costos "no en efectivo", representados por los aportes 

de recursos, como la mano de obra familiar, por ejemplo. Esta subdivisión 

es particularmente importante en el análisis de concesiones comunitarias, 

donde existen aportes de jornales, materiales y servicios propios de las 

comunidades. En las concesiones industriales, los costos no efectivos 

están representados por aportes en maquinaria y otros recursos propios, 

aunque en algunos casos se hacen efectivos por pagos o transferencias 

de un departamento a otro de la misma empresa. 

Debe ser claro que esta subdivisión es necesaria solo para efectos de 

análisis del flujo de fondos, para determinar los períodos de déficit y 

prever las necesidades de financiamiento externo. Por razones obvias, 

esta subdivisión no es apropiada para el análisis de rentabilidad 

financiera. 

 

INGRESOS EN EFECTIVO Y NO EN EFECTIVO: 

Los ingresos "en efectivo" son los que se perciben por la venta de bienes 

y servicios, en dinero en efectivo. Los ingresos "no en efectivo" están 
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constituidos por el valor de la producción aprovechada para consumo 

propio de las familias o de las empresas  

 

INDICADORES FINANCIEROS: 

Hay varios tipos de indicadores utilizados para el análisis financiero. En 

concesiones forestales es necesario recurrir a los indicadores basados en 

relaciones de los costos y beneficios actualizados, debido a los plazos 

largos de los análisis, en los cuales se experimentan cambios importantes 

en el valor del dinero a través del tiempo. Estos cambios implican 

necesariamente la actualización del flujo de costos e ingresos, para 

calcular los indicadores financieros, como el Valor Actual Neto (VAN), la 

relación Beneficio/Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 

Valor Esperado de la Tierra (VET), entre los más utilizados. 

 

1. Valor actual neto (VAN): 

Es el valor puesto al día de todos los flujos de caja esperados de un 

proyecto de inversión. Es igual a la diferencia entre el valor actual de los 

cobros menos el valor también actualizado de los pagos generados por el 

proyecto de inversión El tipo de interés al que se hace la actualización de 

los flujos de caja viene determinado por el riesgo del proyecto de 

inversión. 

Este valor refleja la suma de los beneficios netos actualizados, es decir la 

sumatoria de los beneficios actualizados menos los costos actualizados. 

Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

    ∑
  

      

 

   

    

Vt: representa los flujos de caja en cada periodo t.  

Io: es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

n: es el número de períodos considerado.  
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El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como 

referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se 

estimará si la inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo 

especifico. En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad.  

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa 

interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando 

el proyecto. 

 

2. Tasa Interna de retorno (TIR): 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión, 

está definida como la tasa de interés con la cual el VAN es igual a cero. El 

VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de 

corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene 

riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa 

de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. 

La tasa interna de retorno, es una herramienta o medida usada como 

indicador al cuantificar la eficiencia de una inversión determinada. Al 

contrario del VAN, que entrega como resultado una magnitud, la TIR 

entrega un porcentaje, por lo que muchos analistas lo prefieren, aunque 

es más preciso como indicador el VAN. 

En otras palabras, la TIR es la tasa compuesta de retorno anual que se 

puede ganar de una inversión. Por lo mismo, matemáticamente la TIR se 

calcula partiendo de la ecuación del VAN, haciendo este igual a cero y 

calculando "i" para este valor. 

Se considera que si la TIR es mayor que el costo del capital para un 

proyecto, este último entrega valor a la compañía. Desde otro punto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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vista, un proyecto es bueno siempre y cuando su TIR sea mayor al retorno 

a la inversión que se pueda obtener en inversiones alternativas, como por 

ejemplo depósitos a plazo. 

Hay otros factores importantes a considerar al usar esta herramienta, 

como con todos los estimadores matemáticos. Por ejemplo en el caso 

donde se evalúa entre dos proyectos mutuamente excluyentes, si uno de 

ellos tiene una inversión inicial mayor que el otro, puede ser que tenga 

una TIR menor, pero un mayor VAN, por lo que puede ser más 

conveniente el proyecto de mayor VAN. 

Por lo anterior es que si bien la tasa interna de retorno o TIR es el 

indicador preferido por los analistas a la hora de evaluar un proyecto, se 

debe usar en conjunto con el VAN para tomar una buena decisión, y no 

desechar un proyecto que pueda entregar mayores utilidades a la 

empresa. Es la tasa de actualización i que hace el VAN=0, es decir: 

∑
     

      

 

   

   

Dónde: 

 Bt= Beneficios en cada año 

 Ct= Costos en cada año 

 n= No. de años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

Tabla 1: Tipos de Distribución 
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Fuente:@Risk 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Material de Estudio  

2.1.1 Población y Muestra 

La población será igual a la muestra y este será el proyecto “Primavera” 

en la urbanización primavera, de la ciudad de Trujillo; porque el sujeto de 

análisis será el proyecto propiamente, de manera que  si tenemos un solo 

sujeto de análisis la población y la muestra serán iguales. 

 

2.2 Métodos  

2.2.1 Tipo de estudio  

Se usó el método inductivo y deductivo. Se usa el método inductivo 

porque esta metodología consistió en establecer enunciados universales 

ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través 

del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o 

hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Es decir, las 

investigaciones científicas comenzaron con la observación de los hechos, 

de forma libre y carente de prejuicios. Y se empleó el método deductivo 

porque la deducción, tanto si es axiomática como matemática, puede 

emplearse de manera que facilite el análisis estadístico y el contraste. Sin 

embargo, el deductivismo implica que la estadística y el conocimiento 

empírico es tan transitorio que no vale la pena y que un primer análisis 

deductivo puede proporcionar una mejor comprensión de un determinado 

fenómeno. Para resumir se emplearon consideraciones de contrastación 

subjetivas y objetivas en la medición de las variables con la finalidad y 

prueba de hipótesis. 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación  

El presente es un estudio Descriptivo Correlacional, porque se pretende 

establecer la relación de asociación que existe entre las variables de 



23 

estudio: análisis de riesgo financiero y toma de decisiones eficaz. Este 

tipo de diseño se utiliza cuando se quiere demostrar qué relación tiene 

varias variables que se pueden obtener con una misma muestra. 

 

2.3 Instrumentos de recolección de datos 

2.3.1 Recolección de datos 

La información fue solicitada a la Gerencia de proyectos dela empresa 

Grupo MCH Inmobiliaria, quienes proporcionaron el expediente técnico del 

proyecto: “Condominio Multifamiliar Primavera”, cuya ubicación está en la 

ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

El expediente técnico consta de: un presupuesto, análisis de precios 

unitarios, gastos generales, precios de insumos y otros datos, para poder 

obtener un flujo de caja. 

 

2.3.2 Procedimiento y análisis de datos  

Para el procesamiento de datos, se parte del expediente técnico, cuya 

información será puesta en hojas de cálculo, en la cual desarrollaremos 

en los siguientes pasos. Es necesario recalcar que estas hojas de cálculo 

estén en un mismo archivo y así poder obtener una relación entre ellas. 

De tal manera estas hojas de cálculo serán pestañas del mismo archivo 

de Excel. A continuación los pasos a seguir: 

 

Paso 1:  

 De la lista de Precios de Recursos proporcionada del 

expediente técnico, se trasladan los precios a una hoja de 

cálculo en Excel (@RISK). 

Algunos de estos precios serán escogidos como Variables 

de Riesgo del tipo Económico para nuestro análisis. 
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Paso 2: 

 Con la información del análisis de Precios Unitarios (P.U) 

procedente del expediente técnico, se realiza el mismo 

análisis de P.U en otra pestaña de Excel del mismo 

archivo, teniendo como enlace los Precios de la hoja de 

Excel anterior de Precios de Recursos. 

Se debe tener en cuenta que tanto los rendimientos, 

cuadrillas y cantidades de los recursos son los mismos del 

S10.  

De la misma forma que el paso 1, se seleccionarán 

variables de riesgo de tipo operativas. 

 

Paso 3: 

 De la misma forma que los pasos 1 y 2, los Gastos 

Generales (G.G) se trasladan a otra pestaña del mismo 

archivo, en nuestro caso los G.G representan el 2.52% y 

dicha pestaña será enlazada con la hoja del presupuesto 

total. 

Además se seleccionaran variables de riesgo de  tipo 

económico.  

 

 

 

Paso 4: 

 El presupuesto total del proyecto es también llevado a 

otra pestaña del mismo archivo, en este presupuesto 

están enlazadas las pestañas de los pasos 2 y 3, por lo 

tanto concluimos que los primeras tres pasos están 

enlazados al paso 4. 

En este paso seleccionaremos la primera variable de 

riesgo de tipo financiera. 
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Paso 5: 

 Se elabora la pestaña de inversiones y financiamiento, en 

esta se detalla la participación del contratista y de los 

financiadores Banco de Crédito y Banco Continental, 

como variable de riesgo se tomara la cantidad a financiar 

por parte del Banco. 

 

Paso 6: 

 Se elabora la pestaña de Servicio de Deuda, en esta se 

detalla la tasa de interés a cobrar por parte de la entidad 

bancaria, el plazo de pago y por último los desembolsos 

mensuales que recibirá el contratista por parte del banco. 

Como variable de riesgo a analizar seleccionamos la tasa 

de interés    (variable de riesgo financiero). 

 

Paso 7: 

 Se elabora la pestaña Costo Promedio Ponderado de 

Capital, detallándose la participación en porcentaje de las 

partes que financian el proyecto y la tasa asumida por 

parte de estas, con estos datos obtenemos el costo 

promedio ponderado de capital, necesario para la 

obtención de los respectivos VAN. 

Como variable de riesgo a analizar seleccionamos la tasa 

de interés del contratista (variable de riesgo financiera). 

 

Paso 8: 

 Se elabora la pestaña de Estados De Ganancia Y 

Perdidas, ésta  necesaria para la obtención del flujo de 

caja. 
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Paso 9: 

 Se elabora la pestaña de Flujo de Caja, detallándose toda 

la información recabada en los pasos anteriores y la 

relación que hay entre ellos. 

Además incluyendo en ésta, el monto mensual a gastar 

en la obra, información proveniente del cronograma 

valorizado detallado en el expediente técnico. 

En esta pestaña de Excel encontramos los output 

elegidos: el VAN y la TIR, que son los resultados finales 

del análisis. Señalamos que estos outputs son resultados 

los pronósticos que dependen de las variables de riesgo 

que se analizaran mediante el software @RISK. 

Es importante resaltar que la elaboración de estas 

pestañas en la hoja de cálculo, tiene un fin específico y es 

relacionar las variables de riesgo (Supuestos) con los 

indicadores financieros (Pronósticos) para su ingreso al 

programa. Por lo tanto, es importante que las pestañas 

estén enlazadas ordenadamente y así la variación de 

algunas de ellas afecte a las otras con la cual se 

relacionen. 

 

 

2.3.3 Análisis de la información: 

 

En esta parte, se procede a la introducción de las variables de riesgo e 

indicadores financieros en el programa a través de las hojas de cálculo 

elaboradas  según los pasos descritos anteriormente. 

A dichas variables de riesgo, se les asignará una distribución de 

probabilidad específica según sea su comportamiento en la realidad; 

además, se incorporarán los rangos en los que fluctuará dicha variable. 

Mientras a los indicadores financieros, por tratarse de los resultados a 

evaluar, solo se les adicionara las unidades pertinentes.  
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Se hace énfasis que el programa @RISK trabaja con Microsoft Excel y se 

encuentra en una pestaña al final de la línea de comandos de Microsoft 

Excel. 

Para la introducción de las variables de riesgo en el programa @RISK, 

seleccionamos la opción: DEFINE DISTRIBUTION que está ubicada en la 

línea de comandos y el programa nos mostrara un cuadro donde 

ubicamos el nombre de la variable escogida, su tipo de distribución y sus 

rangos seleccionados. Para un mejor entendimiento de este proceso, las 

variables asignadas tendrán el mismo orden de las hojas de cálculo 

elaboradas anteriormente. 

 

 

A. LISTA DE PRECIOS 

 

Se seleccionaran algunos precios de ciertos insumos, que a criterio propio 

pueden convertirse en potenciales variables de riesgo de TIPO 

ECONOMICO. 

Por lo tanto, tenemos a continuación las variables seleccionadas y su 

comportamiento dentro del programa para su posterior análisis. 

 PIEDRA CHANCADA DE ½". 

 PIEDRA GRANDE DE 8". 

 PIEDRA MEDIANA DE 6". 

 ARENA GRUESA. 

 CEMENTO PORTLAND TIPO I. 

 ARENA FINA. 

Es importante señalar la causa porque se eligieron estas variables para el 

análisis pertinente, estas son: 

 La importancia de los agregados para la producción de concreto en 

obra. 

 La dificultad de ubicar canteras que sean cercanas al lugar de la 

obra; por lo tanto, los precios tienen mucha variabilidad en el 

mercado. 
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La tendencia a la variación de precios del cemento portland por la 

ubicación de la obra. 

 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

Gráfico N° 1: Distribución uniforme para Piedra Chancada ½” 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 1, se observa la variable de riesgo PIEDRA 

CHANCADA DE 1/2" ya introducida en el programa, se le asigna una 

distribución uniforme cuya probabilidad de ocurrencia es igual para 

el rango de precios asignados. 

El  rango de precios asignados se encuentra entre los S/.40.00 y 

S/.44.00. 
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PIEDRA GRANDE DE 8" 

Gráfico N° 2: Distribución uniforme para Piedra Grande 8” 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 2, se observa la variable de riesgo PIEDRA GRANDE  

DE 8" ya introducida en el programa, se le asigna una distribución 

uniforme cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de 

precios asignados. 

El rango de precios asignados se encuentra entre los S/.19.00 y 

S/.22.00. 
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PIEDRA MEDIANA DE 6" 

Gráfico N° 3: Distribución uniforme para Piedra Mediana 6” 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 3, se observa la variable de riesgo PIEDRA MEDIANA 

DE 6" ya introducida en el programa, se le asigna una distribución 

uniforme cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de 

precios asignados. 

El rango de precios asignados se encuentra entre los S/.18.00 y 

S/.22.00. 

 

 

 

 

 

 



31 

ARENA GRUESA 

Gráfico N° 4: Distribución uniforme para Arena Gruesa 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 4, se observa a la variable de riesgo ARENA GRUESA 

ya introducida en el programa, se le asigna una distribución uniforme 

cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de precios 

asignados. El rango de precios asignados se encuentra entre los 

S/.17.00 y S/.20.00. 
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CEMENTO PORTLAND TIPO I 

Gráfico N° 5: Distribución normal para Cemento Portland tipo I 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 5, se observa a la variable de riesgo CEMENTO 

PORTLAND TIPO I, se le asigna una distribución NORMAL cuya 

probabilidad de variación del precio es menor en tanto estos se 

alejen de la mediana (MEDIANA = precio del cemento en 

presupuesto S/.17.85).Entonces se concluye que existe un 90% de 

probabilidad de que el precio del cemento pueda variar entre 

S/.15.38 y S/.20.32 (Precios sin IGV). 
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ARENA FINA 

Gráfico N° 6: Distribución uniforme para Arena Fina 

 

Elaboración propia 

 En el gráfico 6, se observa a la variable de riesgo ARENA FINA ya 

introducida en el programa, se le asignó una distribución uniforme 

cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de precios 

asignados. El rango de precios asignados se encuentra entre los 

S/.25.00 y  S/.30.00. 

 

De la misma manera se analiza la mano de obra como variable de riesgo, 

teniendo en cuenta el precio de la hora – hombre de: 

 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO. 

 CAPATAZ. 
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Es importante señalar la causa porque se eligieron estas variables para el 

análisis pertinente, estas son: 

 La dificultad de encontrar personal calificado requerido para el 

proyecto. 

 La posible variación del costo hora – hombre por causas externas, 

ejemplo: inminente incremento de jornal en construcción civil 

anunciado por el gobierno. 

 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

 Gráfico N° 7: Distribución  Uniform para Operador de Equipo Liviano 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 7, se observa a la variable de riesgo OPERADOR DE 

EQUIPO LIVIANO ya introducida en el programa, se le asigna una 

distribución Uniform cuya probabilidad de que el precio de la hora-

hombre aumente va disminuyendo conforme se aleja del precio 

actual. La forma de esta distribución está dada porque el precio 

actual de la hora-hombre que oscila entre 15,100 y 16,900; tienen la 
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misma oportunidad de acceso al precio por cuanto tienen la misma 

probabilidad de ocurrencia; aun cuando ese rango tiene un 

probabilidad de certividad de 90%. 

 

CAPATAZ 

Gráfico N° 8: Distribución Triangular Capataz 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 8, se observa a la variable de riesgo CAPATAZ ya 

introducida en el programa, se le asignó una distribución triangular 

cuya probabilidad de que el precio de la hora-hombre aumente va 

disminuyendo conforme se aleja del precio actual. La forma de esta 

distribución está dada porque el precio actual de la hora-hombre 

difícilmente disminuya y que con poca probabilidad aumente a 

causa de algún factor en especial. Su máximo rango se encuentra 

en el precio de S/.20.00. 
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Seguidamente se analiza el equipo y herramientas como variable de 

riesgo, teniendo en cuenta el precio de la  hora – máquina de: 

 CARGADOR FRONTAL  

 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3. 

 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3. 

 

Es importante señalar la causa porque se eligieron estas variables para el 

análisis pertinente, estas son: 

 La dificultad de encontrar maquinaria especializada para el 

proyecto. 

 La posible variación del costo hora – máquina por diversas causas, 

por ejemplo diferencia entre los costos de posesión y costos de 

operación de las empresa propietarias del equipo a alquilar, otro 

ejemplo seria desperfectos mecánicos con la máquina con que se 

cuenta, originando posible alquiler del equipo a otra empresa en un 

precio diferente. 
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CARGADOR FRONTAL 

 Gráfico N° 09: Distribución normal para Cargador Frontal 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 09, se observa a la variable de riesgo CARGADOR 

FRONTAL ya introducida en el programa, se le asigna una 

distribución NORMAL cuya probabilidad de variación del precio es 

menor en tanto estos se alejen de la mediana (MEDIANA = precio 

del EQUIPO en presupuesto S/.180.00). 

 Entonces podemos concluir que existe un 90% de probabilidad de 

que el precio del cemento pueda variar entre S/.147.10 y S/.212.90. 
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MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

Gráfico N° 10: Distribución normal para Mezcladora de Concreto 9-11 P3 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 10, se observa a la variable de riesgo MEZCLADORA 

DE CONCRETO 9-11 P3 ya introducida en el programa, se le 

asigna una distribución NORMAL cuya probabilidad de variación 

del precio es menor en tanto estos se alejen de la mediana 

(MEDIANA = precio del EQUIPO en presupuesto S/.31.00). 

 Entonces se concluye que existe un 90% de probabilidad de que el 

precio del cemento pueda variar entre S/.22.78 y S/.39.22. 

 

De esta manera concluimos con la introducción de las diferentes variables 

de riesgo al programa, pertenecientes a la lista de precios. 
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B. PRECIOS UNITARIOS 

 

En esta parte del análisis en la hoja de Excel de PRECIOS UNITARIOS, 

ubicaremos a las variables de riesgo de TIPO OPERACIONAL. 

Cabe señalar que en nuestro análisis de precios unitarios los rendimientos 

constituyen los principales riesgos, ya que una variación de estos puede 

afectar el P.U de algunas partidas y por supuesto el presupuesto en 

general del proyecto.  

Por lo tanto se tiene a continuación las variables seleccionadas y su 

comportamiento dentro del programa para su posterior análisis. 

 RENDIMIENTO DE CONCRETO PARA ZAPATA FC= 210 KG / 

CM 2. 

 RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN 

COLUMNAS. 

 RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA 

VIGAS. 

 RENDIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 

ALIGERADA. 

 RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO – LOSA 

ALIGERADA. 

 RENDIMIENTO LADRILO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 

PARA TECHO ALIGERADO. 

 RENDIMIENTO MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG CON 

CEMENTO ARENA MEZCLA 1=4. 

 RENDIMIENTO TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO 

ARENA 1-4. 

 RENDIMIENTO PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10X60 

CM. 

 RENDIMIENTO SUM/INSTAL DE VIDRIOS 6 MM PARA 

VENTANA DE SISTEMA DIRECTO. 
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 RENDIMIENTO CLOSET DE MELAMINE. 

 RENDIMIENTO REPOSTEROS BAJO DE MELAMINE. 

 

RENDIMIENTO DE CONCRETO PARA ZAPATA FC = 210 KG/CM2 

Gráfico N° 11: Distribución lognormal rendimiento de concreto para zapata 

FC = 210 KG / CM 2 

 

               Elaboración: propia 

 En el gráfico 11, se observa a la variable de riesgo RENDIMIENTO 

DE CONCRETO PARA ZAPATA FC = 210 KG/CM2 ya introducida 

en el programa, se le asigna una distribución LOGNORMAL, la 

misma que identifica un valor de media de 1.5 metros cúbicos día y 

que el incremento del rendimiento tiene una alta probabilidad de 

ocurrencia hasta 1.6 metros cubico día y de ahí en adelante baja 

de manera dramática la probabilidad de ocurrencia. 
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RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN COLUMNAS 

Gráfico N° 12: Distribución triangular para acero estructural trabajado en 

columnas. 

 

Elaboración: propia 

En el gráfico 12, se observa a la variable de riesgo RENDIMIENTO 

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN COLUMNAS ya introducida en 

el programa, se le asignó una distribución triangular cuya probabilidad de 

que el rendimiento de la habilitación de acero para columnas  aumente, va 

disminuyendo conforme se aleja del precio actual. La forma de esta 

distribución está dada porque el precio actual del rendimiento difícilmente 

disminuya y que con poca probabilidad aumente a causa de algún factor 

en especial. Su máximo rango se encuentra en kilos / día  de 275.00. 
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RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS 

Gráfico N° 13: Distribución triangular acero estructural trabajado para 

vigas. 

 

                Elaboración: propia 

  En el gráfico 13, se observa a la variable de riesgo RENDIMIENTO 

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS ya 

introducida en el programa, se le asignó una distribución triangular 

cuya probabilidad de que el rendimiento de la habilitación de acero 

trabajado para vigas aumente, va disminuyendo conforme se aleja 

del rendimiento actual. La forma de esta distribución está dada 

porque el rendimiento actual del difícilmente disminuya y que con 

poca probabilidad aumente a causa de algún factor en especial. Su 

máximo rango se encuentra en kilos / día  de 220.00. 
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RENDIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 

ALIGERADA 

Gráfico N° 14: Distribución rectangular encofrado y desencofrado para  

losa aligerada. 

 

               Elaboración: propia 

 En el gráfico 14, se observa la variable de riesgo RENDIMIENTO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA ya 

introducida en el programa, se le asigna una distribución 

rectangular cuya probabilidad de ocurrencia es igual para el rango 

de valores asignados  

El rango de valores asignados se encuentra entre los 13.00 y 15,5 

m2 / día. 
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RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO – LOSA 

ALIGERADA 

Gráfico N° 15: Distribución triangular acero estructural trabajado – losa 

aligerada. 

 

                Elaboración: propia 

 En el gráfico 15, se observa a la variable de riesgoRENDIMIENTO 

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO – LOSA ALIGERADA ya 

introducida en el programa, se le asignó una distribución triangular 

cuya probabilidad de que el rendimiento de la habilitación de acero 

trabajado para vigas aumente, va disminuyendo conforme se aleja 

del rendimiento actual. La forma de esta distribución está dada 

porque el rendimiento actual del difícilmente disminuya y que con 

poca probabilidad aumente a causa de algún factor en especial. Su 

máximo rango se encuentra en  kg /día  de 220.00. 
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RENDIMIENTO LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 PARA 

TECHO ALIGERADO 

Gráfico N° 16: Distribución Pert ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 para 

techo aligerado. 

 

               Elaboración: propia 

 En el gráfico 16, se observa a la variable de riesgo RENDIMIENTO 

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 PARA TECHO 

ALIGERADO  ya introducida en el programa. De conformidad al 

algoritmo Pert, el valor más probable identifica a 1600 und/día, 

siendo el rendimiento optimista 1750 unid/día, y el rendimiento 

pesimista 1450 und/día. La distribución de frecuencia Pert genera 

valores aleatorios conforme a la modulación incremental del 

rendimiento en la obra con criterios probables optimistas y 

pesimistas. 
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RENDIMIENTO MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG CON 

CEMENTO ARENA MEZCLA 1=4 

Gráfico N° 17: Distribución Pert muro de soga ladrillo King Kong con 

cemento arena mezcla 1=4 

 

               Elaboración: propia 

 En el gráfico 17, se observa a la variable de riesgoRENDIMIENTO 

MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG CON CEMENTO 

ARENA MEZCLA 1=4 ya introducida en el programa. De 

conformidad al algoritmo Pert el valor más probable identifica a 

50und/día, siendo el rendimiento optimista 55 unid/día, y el 

rendimiento pesimista 45und/día. La distribución de frecuencia Pert 

genera valores aleatorios conforme a la modulación incremental del 

rendimiento en la obra con criterios probables optimistas y 

pesimistas. 

 

 

 



47 

RENDIMIENTO TARRAJEO MURO EN INTERIORES 

Gráfico N° 18: Distribución Pert  tarrajeo muro en interiores. 

 

               Elaboración: propia 

 En el gráfico 18, se observa a la variable de riesgoRENDIMIENTO 

TARRAJEO MURO EN INTERIORES ya introducida en el 

programa. De conformidad al algoritmo Pert el valor más probable 

identifica a 14 m2/día, siendo el rendimiento optimista 15 m2/día, y 

el rendimiento pesimista 12 m2/día. La distribución de frecuencia 

Pert genera valores aleatorios conforme a la modulación 

incremental del rendimiento en la obra con criterios probables 

optimistas y pesimistas. Siendo el rango de valores más probable 

al 90% de 12,860 y 14,672 m2/día. 
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RENDIMIENTO PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10X60 CM 

Gráfico N° 19: Distribución rectangular piso de parqueton capirona de 

10x60x60 cm.  

 

                   Elaboración: propia 

 En el gráfico 19, se observa la variable de riesgoRENDIMIENTO 

PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10X60 CM ya introducida 

en el programa, se le asigna una distribución uniforme cuya 

probabilidad de ocurrencia es igual para el rango de valores 

asignados. El rango de valores asignados se encuentra entre los 

17.00 y 19.00. 
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RENDIMIENTO SUM/INSTAL DE VIDRIOS DE 6MM PARA VENTANA 

DE SISTEMA DIRECTO 

Gráfico N° 20: Distribución triangular sum/instal de vidrios de 6mm para 

ventana de sistema directo. 

 

                Elaboración: propia 

 En el gráfico 20, se observa la variable de riesgoRENDIMIENTO 

SUM/INSTAL DE VIDRIOS DE 6MM PARA VENTANA DE 

SISTEMA DIRECTO ya introducida en el programa, se le asigna 

una distribución triangular cuya probabilidad de ocurrencia es igual 

para el rango de valores asignados. El rango de valores asignados 

se encuentra entre los 58.00 y 70.00. 
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RENDIMIENTO CLOSET DE MELAMINE 

Gráfico N° 21: Distribución triangular closet de melamine.

 

                Elaboración: propia 

 En el gráfico 21, se observa la variable de riesgo RENDIMIENTO 

CLOSET DE MELAMINE ya introducida en el programa, se le 

asigna una distribución triangular cuya probabilidad de ocurrencia 

es igual para el rango de valores asignados. El rango de valores 

asignados se encuentra entre los 90.00 y 110.00 
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RENDIMIENTO REPOSTEROS BAJO DE MELAMINE 

Gráfico N° 22: Distribución uniforme reposteros bajo de melamine. 

 

               Elaboración: propia 

 En el gráfico 22, se observa la variable de riesgo RENDIMIENTO 

REPOSTEROS BAJO DE MELAMINE ya introducida en el 

programa, se le asigna una distribución uniforme cuya probabilidad 

de ocurrencia es igual para el rango de valores asignados. El rango 

de valores asignados se encuentra entre los 90.00 y 110.00. 
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C. PRESUPUESTO 

En esta parte del análisis en la hoja de Excel de PRESUPUESTO, 

ubicaremos a la variable  de riesgo de TIPO FINANCIERA. 

Entonces para nuestro análisis la única variable de riesgo es la Tasa de 

utilidad, dicha variable será unos de los indicadores para saber si el 

proyecto puede ser rentable o no.  

 

TASA DE UTILIDAD. 

Gráfico N° 23: DistribuciónUniform para la Tasa de Utilidad 

 

               Elaboración: propia 

 En el gráfico 23, se observa a la variable de riesgo 

UTILIDAD ya introducida en el programa, se le asigna 

una distribución UNIFORM, la probabilidad de 

ocurrencia para que la tasa de utilidad varíe (Utilidad del 

presupuesto = 12%) es mayor cuando dicha tasa tiende 

a disminuir y en menor caso cuando esta tiene una 

tendencia al aumento. 
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 En el rango mínimo (tasa 10.8%), se cuenta con una 

barrera de 10%, el cual es el porcentaje más común de 

utilidad en proyectos civiles. Entonces se concluye que 

la tasa tiene un gran porcentaje de ocurrencia entre el 

10.8% y 13.2%. 

 

D. GASTOS GENERALES 

 

En esta parte del análisis en la hoja de Excel de GASTOS GENERALES, 

ubicaremos a las variables de riesgo de TIPO ECONOMICO. A 

continuación las variables de riesgo seleccionadas: 

 ING. RESIDENTE. 

 ASISTENTE DE ING. RESIDENTE. 

 

Es importante señalar la causa porque se eligieron estas variables para el 

análisis pertinente, estas son: 

 La variación que podría experimentar los sueldos tanto para el 

ingeniero residente y el asistente de éste, a causa de factores 

externos. 

 

De esta forma al tomar como variables de riesgo estos sueldos, se está 

asumiendo un aumento de estos para nuestro análisis y poder saber con 

certeza el impacto en nuestro proyecto. 
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ING. RESIDENTE. 

Gráfico N° 24: Distribución Normal para Ing. Residente 

 

               Elaboración: propia 

 En el gráfico 24, se observa a la variable de riesgo ING. 

RESIDENTE ya introducida en el programa, se le 

asigna una distribución NORMAL cuya probabilidad de 

variación del precio es menor en tanto estos se alejen 

de la mediana (MEDIANA = Sueldo del Ing. residente en 

presupuesto S/.2500). 

 Entonces se concluye que existe un 90% de 

probabilidad de que el sueldo pueda variar entre 

S/.2,089.00 y S/.2,911.00. 
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ASISTENTE DEL ING. RESIDENTE. 

Gráfico N° 25: Distribución Normal para Asistente del Ing. Residente 

 

                   Elaboración: propia 

 En el gráfico 25, se observa a la variable de riesgo ASISTENDE 

DEL ING. RESIDENTE ya introducida en el programa, se le asigna 

una distribución NORMAL cuya probabilidad de variación del precio 

es menor en tanto estos se alejen de la mediana (MEDIANA = 

Sueldo del  Asistente del Ing. residente en presupuesto 

S/.1500.00). 

 Entonces se concluye que existe un 90% de probabilidad de que el 

sueldo pueda variar entre S/.1007.00 y S/.1993.00. 
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E. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

En esta parte del análisis en la hoja de Excel de Inversiones y 

Financiamiento, ubicaremos a la variable  de riesgo de TIPO 

FINANCIERA. 

Entonces para nuestro análisis la única variable de riesgo es el 

financiamiento otorgado al contratista por medio del BANCO DE 

CREDITO Y BANCO CONTINENTAL. 

 

FINANCIAMIENTO BANCO DE CREDITO. 

Gráfico N° 26: Distribución Triangular para Banco de Crédito 

 

                   Elaboración: propia 

 En el gráfico 26, se observa a la variable de riesgo 

FINANCIAMIENTO ya introducida en el programa, se le asigna una 

distribución TRIANGULAR, y según nuestro grafico la cantidad 

financiada tendrá menos probabilidades de variar mientras se aleje 

de la cantidad estimada (S/.1’000.000). 
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FINANCIAMIENTO BANCO CONTINENTAL. 

Gráfico N° 27: Distribución Triangular para Banco Continental 

 

               Elaboración: propia 

 En el gráfico 27, se observa a la variable de riesgo 

FINANCIAMIENTO ya introducida en el programa, se le asigna una 

distribución TRIANGULAR, y según nuestro grafico la cantidad 

financiada tendrá menos probabilidades de variar mientras se aleje 

de la cantidad estimada (S/.1’000.000). 

 

 Podemos concluir que mientras nuestro proyecto sea conveniente 

para la entidad bancaria podemos contar con la cantidad estimada, 

esto quiere decir que nuestro financiamiento se encontrara en el 

rango de S/.931,600.00 a S/.1’068,400. 

Pero si no fuera el caso asumimos dentro del análisis un rango el 

cual nos permita tener también un análisis para la cantidad el 

financiamiento no estimado.  
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F. SERVICIO DE DEUDA 

 

En esta parte del análisis en la hoja de Excel de Servicio de Deuda, 

ubicaremos a la variable  de riesgo de TIPO FINANCIERA. 

Entonces para nuestro análisis la única variable de riesgo es la tasa de 

interés otorgado al contratista por medio del BANCO DE CREDITO y 

BANCO CONTINENTAL. 

 

TASA DE INTERES BANCARIA BANCO DE CREDITO. 

Gráfico N° 28: Distribución Pert para Tasa de Interés bancaria Banco de 

Crédito. 

 

                Elaboración: propia 

 En el gráfico 28, se observa a la variable de riesgo TASA DE 

INTERES BANCARIA BANCO DE CREDITO ya introducida en el 

programa. De conformidad al algoritmo Pert el valor más probable 

identifica a 10%, siendo el rendimiento optimista 9%, y el 

rendimiento pesimista 14%.La distribución de frecuencia Pert 
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genera valores aleatorios conforme a la modulación incremental del 

rendimiento en la obra con criterios probables optimistas y 

pesimistas. Siendo el rango de valores más probable al 90% de 

9.29% y 12.11 %. 

 

TASA DE INTERÉS BANCARIA BANCO CONTINENTAL. 

Gráfico N° 29: Distribución Pert para Tasa de Interés bancaria Banco 

Continental. 

 

              Elaboración: propia 

 En el gráfico 29, se observa a la variable de riesgo TASA DE 

INTERES BANCARIA BANCO CONTINENTAL ya introducida en el 

programa. De conformidad al algoritmo Pert el valor más probable 

identifica a 9.5%, siendo el rendimiento optimista 8.55%, y el 

rendimiento pesimista 11.00%.La distribución de frecuencia Pert 

genera valores aleatorios conforme a la modulación incremental del 

rendimiento en la obra con criterios probables optimistas y 

pesimistas. Siendo el rango de valores más probable al 90% de 

8.87% y 10.38 %. 
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G. COSTO PROMEDIO DE CAPITAL 

En esta parte del análisis en la hoja de Excel de Costo Promedio de 

Capital, ubicaremos a la variable  de riesgo de TIPO FINANCIERA. 

Entonces para nuestro análisis la única variable de riesgo es la TASA, que 

es la tasa en porcentaje de costo por capital propio. 

 

COSTO DE CAPITAL PROPIO. 

      Gráfico N° 30: Distribución Pert para tasa de costo por capital propio 

 

                   Elaboración: propia 

 En el gráfico 30, se observa a la variable de riesgoCOSTO DE 

CAPITAL PROPIO   ya introducida en el programa. De conformidad 

al algoritmo Pert el valor más probable identifica a 10.00%, siendo 

el rendimiento optimista9.00%, y el rendimiento pesimista 

15.00%.La distribución de frecuencia Pert genera valores aleatorios 

conforme a la modulación incremental del rendimiento en la obra 

con criterios probables optimistas y pesimistas. Siendo el rango de 

valores más probable al 90% de 9.29% y 12.98 %. 
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A continuación presentaremos un cuadro resumen de éstas variables, 

para luego continuar con el último paso en este análisis de la información. 

Tabla 2: Resumen de variables de riesgo 

ITEM DESCRIPCION 
TIPO DE 

VARIABLE 

TIPO DE 

DISTRIBUCION 

R01 PIEDRA CHANCADA DE ½". ECONOMICA UNIFORME 

R02 PIEDRA GRANDE DE 8". ECONOMICA UNIFORME 

R03 PIEDRA MEDIANA DE 6". ECONOMICA UNIFORME 

R04 ARENA GRUESA. ECONOMICA UNIFORME 

R05 CEMENTO PORTLAND TIPO I. ECONOMICA NORMAL 

R06 ARENA FINA. ECONOMICA UNIFORME 

R07 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO. ECONOMICA UNIFORM 

R08 CAPATAZ. ECONOMICA TRIANGULAR 

R09 CARGADOR FRONTAL ECONOMICA NORMAL 

R10 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 ECONOMICA NORMAL 

R11 RENDIMIENTO PARA ZAPATA FC=210 KG/CM2 OPERACIONAL LOGNORMAL 

R12 
RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL 

TRABAJADO EN COLUMNAS 
OPERACIONAL TRIANGULAR 

R13 RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL 
TRABAJADO PARA VIGAS  

OPERACIONAL TRIANGULAR 

R14 
RENDIMIENTO ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA 
OPERACIONAL RECTANGULAR 

R15 
RENDIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL 

TRABAJADO – LOSA ALIGERADA 
OPERACIONAL TRIANGULAR 

R16 
RENDIMIENTO LADRILLO HUECO DE ARCILLA 

15X30X30 PARA TECHO ALIGERADO 
OPERACIONAL PERT 
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Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

R17 
RENDIMIENTO MURO DE SOGA LADRILLO KING 

KONGCON CEMENTO ARENA MEZCLA 1=4 
OPERACIONAL PERT 

R18 
RENDIMIENTO TARRAJEO MURO EN 

INTERIORES 
OPERACIONAL PERT 

R19 
RENDIMIENTO PISO DE PARQUETON 

CAPIRONA DE 10X60 CM 
OPERACIONAL RECTANGULAR 

R20 
RENDIMIETO SUM/INSTAL DE VIDRIOS DE 6MM 

PARA VETANA DE SISTEMA DIRECTO 
OPERACIONAL TRIANGULAR 

R21 RENDIMIENTO CLOSET DE MELAMINE OPERACIONAL TRIANGULAR 

R22 RENDIMIENTO REPOSTEROS BAJO DE 
MELAMINE 

OPERACIONAL UNIFORME 

R23 TASA DE UTILIDAD. FINANCIERA UNIFORME 

R24 ING. RESIDENTE. ECONOMICA NORMAL 

R25 ASISTENTE DE ING. RESIDENTE. ECONOMICA NORMAL 

R26 FINANCIAMIENTO BANCO DE CREDITO. FINANCIERA TRIANGULAR 

R27 FINANCIAMINTO BANCO CONTINENTAL FINANCIERA TRIANGULAR 

R28 TASA DE INTERES BANCARIA BANCO DE 
CREDITO 

FINANCIERA PERT 

R29 TASA DE INTERES BANCARIA BANCO 
CONTINENTAL 

FINANCIERA PERT 

R30 COSTO DE CAPITAL PROPIO FINANCIERA PERT 
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Una vez terminado el proceso de introducción de las variables de riesgo 

continuamos con el proceso de selección de los Indicadores Financieros, 

dichos indicadores nos proporcionaran la información necesaria para las 

conclusiones del proyecto. De esta manera nuestros indicadores son los 

siguientes: 

 VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE). 

 VALOR ACTUAL NETO DE FINANCIAMIENTO (VANF). 

 VALOR ACTUAL NETO DEL ACCIONISTA (VANA). 

 TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE). 

 TASA INTERNA DE RETORNO DE FINANCIAMIENTO 

(TIRF). 

 TASA INTERNA DE RETORNO DEL ACCIONISTA (TIRA). 

 

Ahora tenemos los indicadores (Pronósticos) y por tratarse de variables 

que se originan de la interacción de las anteriores variables de riesgo 

(Supuestos), solo tenemos que agregarlas en el programa como: DEFINE 

DISTRIBUTION. Luego de darles la opción el programa brinda una 

ventana en la cual se agregan las unidades corresponden a los 

indicadores económicos. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VANE) 

Gráfico N° 31: Definición del pronóstico para el VANE. 

 

               Elaboración: propia 
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VALOR ACTUAL NETO DE FINANCIAMIENTO (VANF) 

 Gráfico N° 32: Definición de pronóstico para el VANF 

 

              Elaboración: propia 

 

VALOR ACTUAL NETO DEL ACCIONISTA (VANA) 

Gráfico N° 33: Definición de pronóstico para el VANA 

 

              Elaboración: propia 

 

TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIRE) 

 Gráfico N° 34: Definición de pronóstico para el TIRE 

 

             Elaboración: propia 
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TASA INTERNA DE RETORNO DE FINANCIAMIENTO (TIRF) 

Gráfico N° 35: Definición de pronóstico para el TIRF 

 

          Elaboración: propia 

 

TASA INTERNA DE RETORNO DEL ACCIONISTA (TIRA) 

Gráfico N° 36 Definición de pronóstico para el TIRA 

 

           Elaboración: propia 

De esta forma concluimos con en análisis de la información, donde se 

realizó la introducción de las variables de riesgo y los indicadores 

financieros, recalcando que para la correcta ejecución del programa estas 

variables deben de estar relacionadas unas con otras a través de las 

hojas de Excel elaboradas. 

A continuación se procede a ejecutar el programa y luego a hacer el 

análisis correspondiente de los resultados arrojados, para luego proceder 

con las conclusiones respectivas. 
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III.- RESULTADOS 

3.1  Resultados Cualitativos 

 

Estos resultados cualitativos están basados en los aspectos dados en la 

matriz AMA y mediante el programa @Risk. Teniendo en cuenta estas 

observaciones se procedió a ubicar la respectiva probabilidad e impacto 

con sus respectivos niveles teniendo como base los ítems de la tabla 4. 

Tabla 3: Resultados cualitativos de las variables de riesgo 

ITEM 
TIPO DE 
VARIABLE 

TIPO DE 
DISTRIBUCION 

PROBABILIDAD IMPACTO 

R01 ECONOMICA UNIFORME RARO  MODERADO 

R02 ECONOMICA UNIFORME RARO FUERTE 

R03 ECONOMICA UNIFORME RARO FUERTE 

R04 ECONOMICA UNIFORME PROBABLE MODERADO 

R05 ECONOMICA NORMAL PROBABLE SIGNIFICANTE 

R06 ECONOMICA UNIFORME PROBABLE FUERTE 

R07 ECONOMICA TRIANGULAR PROBABLE MODERADO 

R08 ECONOMICA TRIANGULAR CASI SEGURO FUERTE 

R09 ECONOMICA NORMAL CASI NULO(1) FUERTE(3) 

R10 ECONOMICA NORMAL PROBABLE(3) INSIGNIFICANTE(1) 

R11 ECONOMICA NORMAL PROBABLE(3) MODERADO(2) 

R12 OPERACIONAL      LOGNORMAL RARO(2) FUERTE(3) 
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ITEM 
TIPO DE 
VARIABLE 

TIPO DE 
DISTRIBUCION 

PROBABILIDAD IMPACTO 

R13 OPERACIONAL TRIANGULAR RARO(2) FUERTE(3) 

R14 OPERACIONAL TRIANGULAR PROBABLE(3) FUERTE(3) 

R15 OPERACIONAL RECTANGULAR RARO(2) MODERADO(2) 

R16 OPERACIONAL TRIANGULAR PROBABLE(3) MODERADO(2) 

R17 OPERACIONAL PERT CASI NULO(1) INSIGNIFICANTE(1) 

R18 OPERACIONAL PERT CASI NULO(1) INSIGNIFICANTE(1) 

R19 OPERACIONAL PERT RARO(2) INSIGNIFICANTE(1) 

R20 OPERACIONAL RECTANGULAR PROBABLE(3) INSIGNIFICANTE(1) 

R21 OPERACIONAL TRIANGULAR PROBABLE(3) INSIGNIFICANTE(1) 

R22 OPERACIONAL TRIANGULAR RARO(2) MODERADO(2) 

R23 OPERACIONAL UNIFORME RARO(2) MODERADO(2) 

R24 FINANCIERA LOGNORMAL CASI SEGURO(4) SIGNIFICANTE(4) 

R25 ECONOMICA NORMAL PROBABLE(3) FUERTE(3) 

R26 ECONOMICA NORMAL PROBABLE(3) FUERTE(3) 

R27 FINANCIERA TRIANGULAR CASI SEGURO(4) SIGNIFICANTE(4) 

R28 FINANCIERA TRIANGULAR PROBABLE(3) SIGNIFICANTE(4) 

R29 FINANCIERA PERT CASI SEGURO(4) FUERTE(3) 

R30 FINANCIERA PERT PROBABLE(3) SIGNIFICANTE(4) 

Elaboración: propia 

 Luego se procederá a conformar la tabla 4 con las variables de 

riesgos y las respectivas probabilidades e impactos para estas. 
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Tabla 4: Probabilidad e impacto para las variables de riesgo 

  IMPACTO 

Probabilidad 

Insignificante Moderado Fuerte Significante 

1 2 3 4 

Casi 

seguro 
4 

4(R10) 

8(R01)(R04) 

(R07)(R11) 

(R02)(R03)(R06)(R08)(R12) 

(R13)(R29)12 

16(R05)(R24) 

  (R27) 

Probable 3 
3(R09)(R20) 

(R21) 6(R16) 9(R14)(R25)(R26) 12(R28)(R30) 

Raro 2 

2(R19) 

4(R15)(R22) 

(R23) 6 8 

Casi nulo 1 

1(R17)(R18) 2 3 4 

Elaboración: propia 

 

 Se observa la clasificación de las variables de riesgo de acuerdo a 

los grados de probabilidad e impacto establecidos. 
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3.2  Resultados Cuantitativos 

 

3.2.1 Resultados del Flujo de Caja: 

En primer lugar para nuestro flujo de caja se obtuvieron los 

siguientes escenarios: 

ESCENARIO 1  

 Un valor actual neto económico de: S/.91, 146 nuevos soles. 

 Un valor actual neto de financiamiento de: S/. - 40,712 nuevos 

soles. 

 Un valor actual neto del accionista de: S/.50, 433 nuevos soles. 

 Una tasa interna de retorno económico de: 11,97% 

 Una tasa interna de retorno de financiamiento de: 11,56%. 

 Una tasa interna de retorno del accionista de: 12,38%. 

 

ESCENARIO 2 

 Un valor actual neto económico de: S/.89, 999 nuevos soles. 

 Un valor actual neto de financiamiento de: S/. -42,006 nuevos 

soles. 

 Un valor actual neto del accionista de: S/.49, 993 nuevos soles. 

 Una tasa interna de retorno económico de: 11,97% 

 Una tasa interna de retorno de financiamiento de: 11,71%. 

 Una tasa interna de retorno del accionista de: 12,23%. 

 

ESCENARIO 3 

 Un valor actual neto económico de: S/.92, 293 nuevos soles. 

 Un valor actual neto de financiamiento de: S/.- 39,418 nuevos 

soles. 

 Un valor actual neto del accionista de: S/.52, 875 nuevos soles. 

 Una tasa interna de retorno económico de: 11.97% 

 Una tasa interna de retorno de financiamiento de: 11.41%. 

 Una tasa interna de retorno del accionista de: 12.54%. 
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Se hace mención que estos resultados proceden de la hoja de cálculo 

elaborada en los pasos anteriormente nombrados. 

3.2.2 Resultados de los Indicadores Financieros: 

Estos resultados se obtuvieron de la ejecución del programa. Cabe 

mencionar que se ejecutó el programa con una cantidad de 1,000 

simulaciones, simulaciones seleccionadas por el propio programa a través 

del método de LatinHypercube. 

De esta manera se obtienen histogramas de frecuencia donde se puede 

percibir los riesgos acumulados de los diferentes indicadores financieros, 

para luego realizar su posterior análisis. 

A continuación se presenta los respectivos gráficos de riesgo 

(histogramas de frecuencia) y de sensibilidad para estos indicadores 

financieros. 
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3.2.2.1  Valor Actual Neto Económico 

 

Gráfico N° 37: Probabilidad de riesgo para el VANE 

 

     Elaboración: propia 

 En el gráfico 37, se observa la probabilidad de ocurrencia para los 

diferentes valores del VANE, señalando que las columnas de rojo  

nos indican que las probabilidades de ocurrencia para todos los 

valores actuales son positivos de manera que si la inversión del 

proyecto fuera el 100% con recursos propios no habría riesgo 

teórico.  

 Para alcanzar una VANE de S/ 125.900 a menos se logra con una 

probabilidad de ocurrencia del 95%. 
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Gráfico N° 38: Sensibilidad de riesgo para el VANE 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 38 de sensibilidad, se observa las variables de riesgo 

con mayor incidencia para la obtención VANE. Se observa que la 

mayor incidencia ocurre es la utilidad con un 0.85 y la tasa de costo 

de capital del banco de crédito con un – 0.45. 
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3.2.2.2 Valor Actual Neto de Financiamiento 

 

Gráfico N° 39: Probabilidad de riesgo para el VANF 

 

Elaboración: propia 

 En el gráfico 39, se observa la probabilidad de ocurrencia para los 

diferentes valores del VANF, señalando que las columnas de rojo  

nos indican que las probabilidades de ocurrencia para todos los 

valores actuales son positivos de manera que si la inversión del 

proyecto fuera el 100% con recursos propios no habría riesgo 

teórico.  

 El VANF de -25,200 con una probabilidad del 95%, lo que significa 

la inviabilidad de financiamiento bancario. 
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Gráfico N° 40: Sensibilidad de riesgo para el VANF 

 

             Elaboración: propia 

 En el gráfico 40 de sensibilidad, se observa las variables de riesgo 

con mayor incidencia para la obtención VANF. Se observa que la 

mayor incidencia ocurre es la tasa anual de recursos propios con 

un 0.75 y la tasa anual banco continental  con – 0.54. 
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3.2.2.3  Valor Actual Neto del Accionista 

Gráfico N° 41: Probabilidad de riesgo para el VANA 

 

       Elaboración: propia 

 En el gráfico 41, se observa la probabilidad de ocurrencia para los 

diferentes valores del VANA, señalando que las columnas de rojo  

nos indican que las probabilidades de ocurrencia para todos los 

valores. Se puede observar también que para asumir un valor de 

VANA igual 0 o en negativo la probabilidad de ocurrencia es de 

6,0% lo que involucra que el riesgo del accionista para este 

proyecto es de  6,0%. Además se observa que los valores entre 0 y 

S/. 83.900 se daría con una probabilidad de ocurrencia del 89%.  
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Gráfico N° 42: Sensibilidad de riesgo para el VANA 

 

       Elaboración: propia 

 En el gráfico 42 de sensibilidad, se observa las variables de riesgo 

con mayor incidencia para la obtención del VANA. Se observa que 

la mayor incidencia ocurre en la tasa anual de recursos propios con 

un 0.89 y  la tasa anual banco de crédito con -0.32.  
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3.2.2.4  Superposición y Tendencia para los VAN 

 

Gráfico N° 43: Superposición del VANE, VANF Y VANA 

 

              Elaboración: propia 

 En el gráfico 43, Se observa la superposición del VANE, VANF y 

VANA. Tanto el VANE  VANA Y  VANF tienen gráficos diferentes con 

valores positivos y negativos, positivos para VANE y VANA lo que 

significa la conveniencia o de financiar la totalidad del proyecto o una 

combinación de financiamiento externo. Sin embargo se observa que el 

financiamiento bancario no es el más conveniente para el proyecto 

porque le resta valor al accionista.  
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 3.2.2.6  Tasa Interna de Retorno Económica 

 

  Gráfico N° 44: Probabilidad de riesgo para la TIRE 

 

        Elaboración: propia 

 En el gráfico 44, se observa una TIRE con una probabilidad  de 

éxito del 100%. 
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 3.2.2.7  Tasa Interna de Retorno de Financiamiento 

 

 Gráfico N° 45: Probabilidad de riesgo para la TIRF 

 

      Elaboración: propia 

 En el gráfico 45, para el TIRF el costo de capital de 8.32% el rango 

de tasa al 12.98% se da con una probabilidad de éxito del 95%.  
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3.2.2.8  Tasa Interna de Retorno del Accionista 

 

Gráfico N° 46: Probabilidad de riesgo para la TIRA 

 

       Elaboración: propia 

 

 En el gráfico 46,  se observa una TIRA con una probabilidad del 

2.00% para obtener una tasa interna de retorno menos al costo de 

capital lo que supone un bajo riesgo o muy poca probabilidad.  
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3.2.2.9  Superposición y Tendencia para las TIR 

 

Gráfico N° 47: Superposición de la TIRE, TIRF Y TIRA 

 

 

            Elaboración: propia 

 En el grafico 47, se observa la superposición de la TIRE, TIRF y 

TIRA con una marcada simetría proporcional identificando 

mayoritariamente los valores de tasas más conveniente en el rango 

del 95% y con medidas similares que determinan una desviación 

estándar despreciable; ello significa que los valores de las tasas 

internas de retorno superan ampliamente los costos de capital tanto 

de recursos propios como de financiamiento externo sin riesgo 

preocupante. 
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Luego de la obtención de los nuevos resultados, se presenta las 

siguientes tablas resumen, donde se puede observar la diferencia en los 

indicadores económicos y la sensibilidad de las variables de riesgo para 

los respectivos financiamientos. 

Tabla 5: Cuadro Resumen para el Riesgo 

F
in

a
n

c
ia

m
ie

n
to

 (
S

/.
) 

 

Riesgo 

VAN TIR 

1’000.000 

BANCO DE 
CREDITO 

VANE VANF VANA TIRE TIRF TIRA 

      0,00% 95% 6,0% 0,0% 0,0% 2,0% 1’000.000 

BANCO 
CONTINENTAL 

Elaboración: propia 

 

Se puede distinguir que el riesgo del accionista para poder financiar el 

proyecto con un S/. 1’000.000 al banco de crédito y un S/. 1’000.000 al 

banco continental es de 6%. Lo que supone un bajo riesgo considerando 

que la construcción civil en el Perú toma un riesgo máximo del 15% 

.Asimismo se puede observar que el riesgo para que la tasa interna de 

retorno no se cumpla es del 2% lo que supone un bajísimo riesgo en la 

tasa interna de retorno. 
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Tabla 6: Cuadro Resumen para el Riesgo 
F

in
a

n
c
ia

m
ie

n
to

 (
S

/.
) 

 

Riesgo 

VAN TIR 

500.000 

BANCO DE 
CREDITO 

VANE VANF VANA TIRE TIRF TIRA 

0,0% 95% 10,7% 0,0% 0,0% 3,8% 1’500.000 

BANCO 
CONTINENTAL 

Elaboración: propia 

 

Se puede distinguir que el riesgo del accionista para poder financiar el 

proyecto con un S/. 500.000 al banco de crédito y un S/. 1’500.000 al 

banco continental es de 10,7%. Lo que supone un bajo riesgo 

considerando que la construcción civil en el Perú toma un riesgo máximo 

del 15% .Asimismo se puede observar que el riesgo para que la tasa 

interna de retorno no se cumpla es del 3,8% lo que supone un bajísimo 

riesgo en la tasa interna de retorno. 
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Tabla 7: Cuadro Resumen para el Riesgo 
F

in
a

n
c
ia

m
ie

n
to

 (
S

/.
) 

 

Riesgo 

VAN TIR 

1’500.000 

BANCO DE 
CREDITO 

VANE VANF VANA TIRE TIRF TIRA 

0,0% 95% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 500.000 

BANCO 
CONTINENTAL 

Elaboración: propia 

 

Se puede distinguir que el riesgo del accionista para poder financiar el 

proyecto con un S/. 1’500.000 al banco de crédito y un S/. 500.000 al 

banco continental es de 2,6%. Lo que supone un bajo riesgo 

considerando que la construcción civil en el Perú toma un riesgo máximo 

del 15%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El presente estudio de investigación arribó a una contundente 

conclusión de la mejor mezcla de financiamiento para el 

apalancamiento del proyecto Condominio multifamiliar 

“PRIMAVERA” en la ciudad de Trujillo con el Banco de Crédito y el 

Banco Continental. El mejor apalancamiento financiero es un 

préstamo al Banco de Crédito de S/. 1’500.000 y S/. 500.000 al 

Banco Continental, con un riesgo del  2,6% Este resultado supone 

que el riesgo de este proyecto es menos que el riesgo que toma la 

industria de la construcción que es del 15% 

2. Al determinar, clasificar e interpretar las variables de riesgo del 

proyecto, se decidió que a dichas variables  de riesgo, se les 

debería asignar una distribución de probabilidades según los 

eventos que se darían en la realidad. Con esto se obtuvieron un 

mejor acercamiento a los indicadores financieros VAN y TIR. 

3. Las variables de tipo operativo se les asignó una distribución de 

frecuencia fundamentalmente triangular y Uniform por la 

característica propia del incremento y disminución de precios de los 

materiales de construcción y rendimiento de los costos unitarios. 

Sin embargo, la mejor distribución para la consideración de 

cambios de valores de las tasas de costo tanto de recursos propios 

como de terceros la mejor distribución de frecuencia es Normal y 

Pert. Normal porque la realidad considera la misma probabilidad de 

certividad como fallo y Pert por la consideración de negociación de 

tasas a valor de mercado con el sistema financiero donde no hay 

un mínimo ni máximo sino valores intermedios más probables y 

menos probables .  
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4. La mejor determinación de valores aleatorios propuesto por el 

software @Risk es la utilización de la simulación LatinHypercube, 

opción mejorada que la clásica simulación de Montecarlo. 

5. El financiamiento optimo al cual se arribado en el presente estudio 

de investigación, el mismo que arroja la menor cantidad de riesgo 

determina la mayor cantidad de valor actual neto del accionista. 

6. La utilización de un software especializado para el cálculo de 

riesgos es muy oportuno para poder determinar las condiciones en 

que un proyecto de inversión inmobiliaria tendría que gestionarse 

con el propósito de encontrar en la realidad el menor riesgo 

posible. En el caso del presente estudio los riesgos asumidos por el 

proyecto Condominio Multifamiliar “PRIMAVERA” en la ciudad de 

Trujillo  se establecen en 17.3% del riesgo que asume la industria 

de la construcción en el Perú. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un análisis de sensibilidad para los indicadores 

económicos, con la finalidad de encontrar un financiamiento 

optimo bancario y así poder obtener la mayor rentabilidad para 

el contratista 

2. Gestionar con la entidad bancaria una tasa de interés lo menor 

posible, con la finalidad de reducir en VANF y poder obtener un 

VANA mayor, obteniendo mayor rentabilidad para el contratista. 

3. Para los insumos que tengan una mayor incidencia como 

variables de riesgo, se recomienda asociarse con un proveedor, 

el cual a través de un conveniente sistema de Factory, 

favorecerá y otorgara al contratista un sistema adecuado de 

crédito con la finalidad de garantizar la estabilidad en el precio 

de los insumos durante la ejecución del proyecto. 

4. Para posteriores estudios de investigación referentes a 

determinación y gestión de riesgos se recomienda la utilización 

del software @Risk por considerarlo muy técnico, versátil, 

amigable, ergonómico y de apreciable y relevante utilización 

para medición de flujos aleatorios. 
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ANEXOS 

 

 



Obra Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA"

Subpresupuesto Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA"

Fecha

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

Código Recurso Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010002 CAPATAZ hh 3,654.1094 18.64 68,112.60

0101010003 OPERARIO hh 32,054.6334 16.67 534,350.74

0101010004 OFICIAL hh 12,056.9827 13.23 159,513.88

0101010005 PEON hh 35,971.3957 11.32 407,196.20

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1,483.7334 16.67 24,733.84

0101030000 TOPOGRAFO hh 3.7120 16.00 59.39

1,193,966.65

0201050006 ASCENSOR und 1.0000 164,151.00 164,151.00

0203020002 ALMACEN DE OBRA m2 23.2000 62.09 1,440.49

0203020003 CASETA DE VIGILANCIA m2 11.6000 65.77 762.93

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1,288.2664 4.58 5,900.26

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 532.6025 3.40 1,810.85

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 7,287.4913 4.58 33,376.71

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 10,758.5705 2.49 26,788.84

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1,145.6694 6.80 7,790.55

0204240010 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" und 19.0000 5.00 95.00

02050700010014 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" und 684.2000 10.89 7,450.94

02050700010015 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" und 4.0600 12.90 52.37

02050700010016 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" und 3.0160 27.90 84.15

02050700020031 TUBERIA PVC-SAP C-10  DE 1/2" m 82.8850 12.90 1,069.22

02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1/2" und 335.3977 12.90 4,326.63

02051100010017 TEE PVC SAP 1/2" und 980.8800 11.99 11,760.75

02052300010041 REDUCCION PVC-SAP S/P DE 3/4" A 1/2" C-10 und 58.0000 3.10 179.80

02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und 18.0000 5.20 93.60

02060100010020 TUBERIA PVC-SAL 2" m 366.6785 5.90 2,163.40

02060100010021 TUBERIA PVC-SAL 4" m 293.1667 18.90 5,540.85

02060200020001 CODO PVC-SAL 2" X 45° und 77.7000 0.98 76.15

02060200020012 CODO PVC-SAL 2"X90º und 165.9200 1.89 313.59

02060200030012 CODO PVC-SAL 4" und 26.8400 3.85 103.33

02060500010012 TEE PVC-SAL DE 2" x 2" und 148.0000 1.92 284.16

02060500010029 TEE PVC-SAL 4"X4" und 111.0000 6.99 775.89

02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1,471.3400 3.50 5,149.69

02061100010013 YEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 78.7500 12.00 945.00

02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 34.0000 3.85 130.90

02061500010005 TRAMPA PVC SAL DE 4" und 5.5000 9.55 52.53

02061700010010 YEE PVC SAL 2" x 2" und 102.9000 2.15 221.24

02061700010011 YEE PVC SAL 4" x 4" und 78.7500 7.20 567.00

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 895.5345 42.80 38,328.88

0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 20.4330 20.30 414.79

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 37.1250 20.30 753.64

02070200010001 ARENA FINA m3 699.5971 27.57 19,287.89

02070200010002 ARENA GRUESA m3 843.3130 18.65 15,727.79

0207020004 TANQUE DE AGUA 1,100 LT ETERNIT und 1.0000 401.08 401.08

0207020005 TANQUE DE AGUA ROTOPLAST und 1.0000 401.08 401.08

0207030001 HORMIGON m3 38.4192 22.00 845.22

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 6,941.6995 1.80 12,495.06

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 20,394.9696 17.85 364,050.21

ANEXO 01

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

MANO DE OBRA

MATERIALES



0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 31.5445 19.25 607.23

0213010008 CEMENTO PARA MAYOLICA bol 2,217.7433 6.00 13,306.46

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 11.6000 3.50 40.60

0213060002 OCRE bol 203.6843 10.50 2,138.69

02160100010005 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24 cm und 328,139.6720 0.55 180,476.82

02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und 19,798.0755 1.55 30,687.02

0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg) bal 17.2260 20.80 358.30

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 29.3753 9.70 284.94

0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 31.1000 7.50 233.25

0225020121 CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 1,213.3065 17.50 21,232.86

0228050035 PORCELANATO  40 X 40 m2 65.4045 28.60 1,870.57

0228120021 LOSETA 30 x 30 m2 624.2145 17.95 11,204.65

0228130011 CONTRAZOCALO DE PARQUET m 1,685.6528 22.50 37,927.19

0231010001 MADERA TORNILLO p2 3,601.4937 2.74 9,868.09

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 38,672.8176 3.74 144,636.34

0231130002 MADERA MOHENA p2 411.6000 4.32 1,778.11

0231130003 MADERA CAOBA p2 2,353.8597 18.60 43,781.79

02312100010026 PARQUETON CAPIRONA m2 1,800.0780 23.50 42,301.83

0237010002 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA und 33.0000 31.30 1,032.90

0237020002 CERRADURA PERILLA P/DORMITORIO pza 233.0000 8.90 2,073.70

02370600020003 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO 3 1/2"x3 1/2" par 233.0000 3.90 908.70

02370600020004 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO 4" x 4" par 33.0000 6.80 224.40

0238010005 LIJA PARA MADERA und 315.7000 1.09 344.11

0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 70.7600 39.41 2,788.65

0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 475.5578 55.00 26,155.68

0240050010 CLOSETS DE MELAMINE m 143.0400 675.00 96,552.00

0240050011 REPOSTEROS DE MELAMINE m 80.2700 480.00 38,529.60

0240150001 IMPRIMANTE gal 1,242.1951 13.89 17,254.09

02401500010004 IMPRIMANTE kg 183.9760 3.47 638.40

0241030001 CINTA TEFLON und 7.8000 0.90 7.02

0243120002 VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM p2 4,592.5700 9.20 42,251.64

0243120003 VIDRIO DE 10 MM p2 4,991.0160 9.85 49,161.51

02460200010001 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" und 81.0000 4.10 332.10

02460200010003 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 4" und 81.0000 15.20 1,231.20

02460200020003 SUMIDERO DE BRONCE DE 4" und 74.0000 3.87 286.38

02461200030001 REGISTRO DE BRONCE DE 2" und 74.0000 18.50 1,369.00

0247010002 LAVATORIO und 129.0200 120.64 15,564.97

02470200010010 INODORO NACIONAL TOP PIECE TAZA COLOR BLANCO und 108.4300 99.00 10,734.57

02470600020004 TINA standar bone und 316.6000 259.20 82,062.72

0247070003 LAVADERO DE COCINA DE  ACERO INOXIDABLE und 220.5900 215.00 47,426.85

02490300000003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 2" und 196.0000 3.20 627.20

02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" und 296.0000 1.13 334.48

02490300040003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½" und 8.0000 1.75 14.00

02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 296.0000 4.80 1,420.80

02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" und 292.0000 13.90 4,058.80

02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und 8.0000 41.90 335.20

0253020005 VALVULA CHECK 1 1/2" und 2.0600 50.35 103.72

0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 152.4400 20.50 3,125.02

0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 148.9400 28.37 4,225.43

0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 2.0600 35.35 72.82

02560300010003 DUCHA und 75.6300 46.25 3,497.89

02560400010005 LLAVE DE LAVATORIO und 129.0200 8.38 1,081.19

02560400010006 LLAVE DE DUCHA und 75.6300 29.38 2,222.01

0258040001 ELECTROBOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP und 1.0000 252.00 252.00

0258040019 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA A1-RED 1HP und 1.0000 1,064.00 1,064.00

02610800030005 CONTROLADOR AUTOMATICO DE NIVEL DE AGUA und 33.0000 34.75 1,146.75

02620300020007 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X25 A und 1.0000 103.66 103.66

02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A und 74.0000 82.99 6,141.26



02620400010017 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X10 A und 1.0000 66.75 66.75

02620400010021 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20 A und 1.0000 82.99 82.99

02620400010022 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30 A und 33.0000 107.32 3,541.56

02620400010023 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 25A und 1.0000 165.59 165.59

02620400010024 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 15A und 1.0000 200.50 200.50

02620400010025 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X125 A und 1.0000 1,467.32 1,467.32

02621500010007 PUERTA HERMETICA und 13.0000 2,300.00 29,900.00

02682700010003 und 1.0000 12.27 12.27

02682700010004 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 24" x 24" und 1.0000 35.10 35.10

02682700010006 und 1.0000 35.10 35.10

0270120001 BANCO DE MEDIDORES und 1.0000 30.87 30.87

0272040038 POZO DE TIERRA und 6.0000 55.00 330.00

0272050013 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION) CON PVC pto 263.0000 95.06 25,000.78

0272050014 SALIDA EN PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 7.0000 102.06 714.42

0272050015 pto 119.0000 147.27 17,525.13

0272050016 pto 354.0000 125.12 44,292.48

0272050017 SALIDA PARA THERMA pto 33.0000 151.19 4,989.27

0272050018 SALIDA PARA CONTROL DE BOMBAS pto 2.0000 719.01 1,438.02

0272050019 SALIDA PARA TELEFONO (MONTANTE) m 33.0000 72.06 2,377.98

0272050020 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO pto 2.0000 96.39 192.78

0272050021 pto 33.0000 173.79 5,735.07

0272050022 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (MONTANTE) m 25.5200 153.71 3,922.68

0272050023 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES pto 24.0000 190.87 4,580.88

0272050024 SALIDA PARA TV CABLE (MONTANTES) pto 87.0000 79.29 6,898.23

0272050025 SALIDA PARA TV CABLE pto 25.5200 124.18 3,169.07

0272050026 SALIDA PARA MECANISMO LEVANTAPUERTAS pto 11.0000 188.86 2,077.46

02720800010008 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 858.2460 2.49 2,137.03

02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 151,148.5462 2.49 376,359.88

0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 1,228.7100 52.43 64,421.27

0274010004 und 33.0000 197.00 6,501.00

0274010005 und 1.0000 425.00 425.00

0274010006 INSTALACION CAJA DE TOMA TIPO F-1 (0.4X0.6X0.18) und 1.0000 330.00 330.00

0290280004 ALIMENTADOR ELECTRICO (S.P. - CAJA DISTRIBUCION) und 63.8000 74.20 4,733.96

0290280005 ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DISTRIBUCION - TSG) und 40.6000 57.48 2,333.69

0290280006 ALIMENTADOR ELECTRICO (TSG - ST-A) und 17.4000 75.03 1,305.52

0290280007 und 691.3600 57.48 39,739.37

0290280008 ALIMENTADOR ELECTRICO  (MONTANTE) und 378.1600 59.64 22,553.46

02903200030003 und 1.0000 780.72 780.72

2,426,057.81

0301000011 TEODOLITO hm 3.7120 9.20 34.15

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 4,137.3033 7.00 28,961.12

03010600020002 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" und 4.7643 7.00 33.35

0301160001 CARGADOR FRONTAL hm 28.1909 180.00 5,074.36

03012200040005 CAMION VOLQUETE 4X2140-210 HP 6M2 hm 28.1909 138.54 3,905.57

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 968.6552 12.00 11,623.86

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 50.3416 15.05 757.64

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 238.2160 15.05 3,585.15

SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (P.E. CAJA DE DISTRIBUCION)

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON P.A TIERRA CON PVC

EQUIPOS

FUENTE DE PODER PARA INTERCOMUNICADORES

ALIMENTADOR ELECTRICO  (CAJA DE DISTRIBUCION - DEPARTAMENTOS)

INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCION DEPARTAMENTOS

INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/SERVICIOS GENERALES (T.S.G)

SALIDA DE TECHO (ILUMINACION) CON INTERRUPTOR DE COMMUTACION

CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 18" x 24" MARCO Y TAPA

CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x 24" MARCO Y TAPA



03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 939.1938 31.00 29,115.01

0301340001 ANDAMIO METALICO día 478.5253 8.00 3,828.20

03013400010009 pza 8,360.1971 1.00 8,360.20

95,278.61

3,715,303.07

ANDAMIO METALICO



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1002001 Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA"

Subpresupuesto 001 Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA" Fecha presupuesto 04/11/2014

Partida 01.01 ALMACEN DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 62.09

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020002 ALMACEN DE OBRA m2 1.0000 62.09 62.09

62.09

Partida 01.02 CASETA DE VIGILANCIA

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 65.77

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020003 CASETA DE VIGILANCIA m2 1.0000 65.77 65.77

65.77

Partida 01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

CAPATAZ hh 1.0000 0.0160 18.64 0.30

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 11.32 0.54

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 16.00 0.26

1.10

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0100 6.80 0.07

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0500 3.50 0.18

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0200 2.74 0.05

0.30

Equipos

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 9.20 0.15

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.10 0.02

0.17

Partida 02.01 EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS MANUAL

Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 23.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010005 PEON hh 1.0000 1.7778 11.32 20.12

23.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 23.44 0.47

0.47

Partida 02.02 EXCAVACION DE ZANJAS AISLADAS PARA CIMIENTOS DE 1.4 m HASTA 1.7 m

Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 35.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 18.64 4.97

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 11.32 30.19

35.16

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 35.16 0.70

0.70

ANEXO 02



Partida 02.03 EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 1.4 m HASTA 1.7 m

Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 35.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 18.64 4.97

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 11.32 30.19

35.16

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 35.16 0.70

0.70

Partida 02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON BUGUI HASTA 30 MT

Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 17.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.64 2.49

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.32 15.09

17.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.58 0.35

0.35

Partida 02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 10.76

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.64 1.49

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 11.32 9.06

10.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.55 0.21

0.21

Partida 02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES

Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 17.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 13.23 0.71

0.71

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 0.71 0.01

0301160001 CARGADOR FRONTAL hm 1.0000 0.0533 180.00 9.60

03012200040005 CAMION VOLQUETE 4X2140-210 HP 6M2 hm 1.0000 0.0533 138.54 7.39

17.00

Partida 03.01 SOLADO PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 29.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.64 0.19

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 16.67 1.67

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 13.23 1.32

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 11.32 6.79

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.1000 16.67 1.67

11.64

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1840 22.00 4.05

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0120 1.80 0.02

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5680 17.85 10.14

14.21

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 11.64 0.23

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.1000 31.00 3.10

3.33



Partida 03.02 CONCRETO  1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO

Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 140.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 18.64 0.60

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 16.67 5.33

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 13.23 8.47

0101010005 PEON hh 8.0000 2.5600 11.32 28.98

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.3200 16.67 5.33

48.71

Materiales

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 20.30 10.15

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.8300 18.65 15.48

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1800 1.80 0.32

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 17.85 51.77

77.72

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 48.71 0.49

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.3200 12.00 3.84

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.3200 31.00 9.92

14.25

Partida 04.01.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION

Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 301.56

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0800 18.64 1.49

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 13.23 10.58

0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 11.32 36.22

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 0.8000 16.67 13.34

74.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 42.80 23.54

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68

207.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 74.97 1.50

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.4000 12.00 4.80

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4000 31.00 12.40

18.70

Partida 04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 16.67 0.53

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0160 13.23 0.21

0.75

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.40 0.17

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0100 2.49 2.51

2.68

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 0.75 0.01

0.01

Partida 04.02.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 332.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 18.64 1.99

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78



0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 13.23 14.11

0101010005 PEON hh 8.0000 4.2667 11.32 48.30

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78

99.96

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 42.80 23.54

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68

207.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 99.96 2.00

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.5333 31.00 16.53

24.93

Partida 04.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 16.67 0.53

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0160 13.23 0.21

0.75

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 3.40 0.17

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0100 2.49 2.51

2.68

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 0.75 0.01

0.01

Partida 04.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS f'c=140 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 112.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.64 0.19

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 16.67 1.67

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 13.23 2.65

0101010005 PEON hh 8.0000 0.8000 11.32 9.06

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 0.2000 16.67 3.33

16.89

Materiales

0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.4200 20.30 8.53

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.8500 18.65 15.85

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1800 1.80 0.32

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 17.85 66.05

90.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.89 0.34

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.1000 12.00 1.20

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.1000 31.00 3.10

4.64

Partida 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO

Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 47.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 18.64 0.93

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 16.67 8.34

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 13.23 6.62

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0000 11.32 11.32

27.20

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600 4.58 1.19

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 6.80 0.88

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.8300 3.74 18.06

20.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 27.20 0.54

0.54



Partida 04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 2.09

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53

1.35

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23

02720800010008 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 0.2000 2.49 0.50

0.73

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01

0.01

Partida 04.04.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 351.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.64 1.24

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.67 11.11

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 13.23 17.64

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 11.32 60.37

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 1.3333 16.67 22.23

112.60

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 42.80 23.54

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68

207.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 112.60 2.25

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.6667 31.00 20.67

30.92

Partida 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 49.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07

29.02

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 4.58 1.37

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 6.80 0.88

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.8300 3.74 18.06

20.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58

0.58

Partida 04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 18.64 0.06

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 16.67 0.53

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 13.23 0.42

1.02

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23

02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0700 2.49 2.66

2.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.02 0.01

0.01



Partida 04.05.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA PLACAS

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 351.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.64 1.24

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.67 11.11

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 13.23 17.64

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 11.32 60.37

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 1.3333 16.67 22.23

112.60

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 42.80 23.54

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68

207.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 112.60 2.25

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.6667 31.00 20.67

30.92

Partida 04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 49.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07

29.02

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 4.58 1.37

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 6.80 0.88

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.8300 3.74 18.06

20.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58

0.58

Partida 04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN PLACAS

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53

1.35

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23

02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0700 2.49 2.66

2.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01

0.01

Partida 04.06.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 EN VIGAS

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 365.94

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.64 1.24

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.67 11.11

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 13.23 17.64

0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 11.32 75.47

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 2.0000 1.3333 16.67 22.23

127.69

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 42.80 22.68

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68

207.03

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 127.69 2.55

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.6667 31.00 20.67

31.22



Partida 04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 57.28

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07

29.02

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2100 4.58 0.96

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 6.80 1.63

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 6.7100 3.74 25.10

27.69

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58

0.58

Partida 04.06.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN VIGAS

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53

1.35

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23

02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0700 2.49 2.66

2.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01

0.01

Partida 04.07.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA

Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 343.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 11.32 60.37

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

95.10

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.0980 42.80 46.99

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0980 18.65 1.83

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68

223.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 95.10 1.90

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.5333 31.00 16.53

24.84

Partida 04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 50.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07

29.02

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000 4.58 0.46

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1100 6.80 0.75

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 5.1500 3.74 19.26

20.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58

0.58



Partida 04.07.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN LOSA ALIGERADA

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53

1.35

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23

02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0700 2.49 2.66

2.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01

0.01

Partida 04.07.04 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m

Rendimiento und/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 18.64 0.01

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 16.67 0.08

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 13.23 0.07

0101010005 PEON hh 5.0000 0.0250 11.32 0.28

0.44

Materiales

02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und 1.0500 1.55 1.63

1.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 0.44 0.01

0.01

Partida 04.08.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERA

Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 326.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 11.32 60.37

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

95.10

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 42.80 22.68

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68

207.03

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 95.10 1.90

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.5333 31.00 16.53

24.84

Partida 04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERA

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 52.11

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07

29.02

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0800 4.58 0.37

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 6.80 0.68

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 5.7400 3.74 21.47

22.51

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58

0.58



Partida 04.08.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN ESCALERA

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53

1.35

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23

02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0100 2.49 2.51

2.74

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01

0.01

Partida 04.09.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA CISTERNA

Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 326.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 16.67 17.78

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 11.32 60.37

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

95.10

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 42.80 22.68

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68

207.03

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 95.10 1.90

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.5333 31.00 16.53

24.84

Partida 04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 47.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07

29.02

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0800 4.58 0.37

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 6.80 0.68

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.5100 3.74 16.87

17.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58

0.58

Partida 04.09.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN CISTERNA

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53

1.35

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23

02720800010009 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" kg 1.0100 2.49 2.51

2.74

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01

0.01



Partida 04.10.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA TANQUE ELEVADO

Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 306.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.64 0.83

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 16.67 14.82

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 13.23 5.88

0101010005 PEON hh 10.0000 4.4444 11.32 50.31

0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41

79.25

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 42.80 22.68

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 18.65 9.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 1.80 0.97

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 17.85 173.68

207.03

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 79.25 1.58

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.4444 12.00 5.33

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.4444 31.00 13.78

20.70

Partida 04.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE ELEVADO

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 47.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.23 7.06

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07

29.02

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0800 4.58 0.37

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 6.80 0.68

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 4.5100 3.74 16.87

17.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.02 0.58

0.58

Partida 04.10.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN TANQUE ELEVADO

Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 2.09

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0080 18.64 0.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 16.67 0.67

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.23 0.53

1.35

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.58 0.23

02720800010008 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" und 0.2000 2.49 0.50

0.73

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 1.35 0.01

0.01

Partida 05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING - KONG CON CEMENTO - ARENA MEZCLA 1=4

Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 39.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 18.64 0.30

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 16.67 2.67

0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 11.32 0.91

3.87

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 6.80 0.15

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0340 27.57 0.94

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2500 1.80 0.45

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2230 17.85 3.98

02160100010005 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X14X24 cm und 39.2000 0.55 21.56

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 0.5800 3.74 2.17

29.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.87 0.08

03013400010009 ANDAMIO METALICO pza 0.7770 8.00 6.22

6.29



Partida 06.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN BAÑO CON CEMENTO ARENA 1:4

Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 23.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 18.64 0.93

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 16.67 8.34

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 11.32 2.83

12.10

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0180 27.57 0.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1840 1.80 0.33

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1220 17.85 2.18

3.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 12.10 0.24

03013400010009 ANDAMIO METALICO pza 1.0000 8.00 8.00

8.24

Partida 06.02 TARRAJEO MUROS INTERIORES

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 17.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 16.67 9.53

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 11.32 3.23

12.76

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0236 27.57 0.65

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0060 1.80 0.01

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1665 17.85 2.97

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4340 2.74 1.19

4.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 12.76 0.26

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0020 7.00 0.01

0.27

Partida 06.03 TARRAJEO MUROS EXTERIORES

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 26.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34

0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 11.32 6.79

20.13

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0236 27.57 0.65

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0068 1.80 0.01

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1665 17.85 2.97

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1000 2.74 0.27

3.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 20.13 0.40

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0020 7.00 0.01

0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.2000 8.00 1.60

2.02

Partida 06.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1:4 C:A

Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 35.14

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23

0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 11.32 7.55

29.77

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 27.57 0.44

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 1.80 0.02

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1710 17.85 3.05

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4600 2.74 1.26

4.77

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.77 0.60

0.60



Partida 06.05 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 1:4 C:A

Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 28.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 11.32 5.66

22.33

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 27.57 0.61

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0040 1.80 0.01

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1710 17.85 3.05

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6400 2.74 1.75

5.42

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 22.33 0.45

0.45

Partida 06.06 VESTIDURA DE DERRAMES

Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 10.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.64 0.83

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41

0101010005 PEON hh 0.3300 0.1467 11.32 1.66

9.90

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0060 6.80 0.04

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 27.57 0.06

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 17.85 0.29

0.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 9.90 0.20

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0556 8.00 0.44

0.64

Partida 06.07 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:4

Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 23.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 11.32 2.26

9.68

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0010 6.80 0.01

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0330 27.57 0.91

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.80 0.47

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2570 17.85 4.59

5.97

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 9.68 0.19

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 1.0000 7.00 7.00

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0500 8.00 0.40

7.59

Partida 06.08 TARRAJEO EN ESCALERAS CON CEMENTO ARENA 1:4

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 24.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 11.32 3.02

11.91

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 27.57 0.44

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 1.80 0.02

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.1710 19.25 3.29

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4600 2.74 1.26

5.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.91 0.36

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 1.0000 7.00 7.00

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0667 8.00 0.53

7.89



Partida 06.09 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNA, MEZCLA 1:4 E=1.5 CM.

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 31.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34

0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 11.32 4.53

17.86

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0150 6.80 0.10

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 27.57 0.41

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 1.80 0.05

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.3300 19.25 6.35

0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg) bal 0.3000 20.80 6.24

13.16

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.86 0.36

0.36

Partida 06.10 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN TANQUE ELEVADO, MEZCLA 1:4 E=1.5 CM.

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 31.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34

0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 11.32 4.53

17.86

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0150 6.80 0.10

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 27.57 0.41

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 1.80 0.05

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.3300 19.25 6.35

0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg) bal 0.3000 20.80 6.24

13.16

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.86 0.36

0.36

Partida 07.01 PISO DE CEMENTO PULIDO

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 14.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.64 0.15

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 16.67 4.00

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.23 1.06

0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 11.32 5.43

10.64

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0360 27.57 0.99

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2500 1.80 0.45

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0100 17.85 0.18

1.62

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.64 0.21

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.0800 12.00 0.96

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0800 15.05 1.20

2.38

Partida 07.02 PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10 X 60 cm

Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 55.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.64 0.83

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 11.32 2.52

10.75

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 27.57 0.55

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2500 1.80 0.45

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2620 17.85 4.68

0213010008 CEMENTO PARA MAYOLICA bol 1.2000 6.00 7.20

02312100010026 PARQUETON CAPIRONA m2 1.0500 23.50 24.68

37.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.75 0.22

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 1.0000 7.00 7.00

7.22



Partida 07.03 PISO CERAMICO 30 X 30 SERIE ECONOMICA

Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 50.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.64 1.86

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 11.32 5.66

24.19

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0270 27.57 0.74

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2620 17.85 4.68

0213010008 CEMENTO PARA MAYOLICA bol 0.2700 6.00 1.62

0228120021 LOSETA 30 x 30 m2 1.0500 17.95 18.85

25.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 24.19 0.48

0.48

Partida 07.04 CONTRAPISO DE 2"

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 24.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.64 0.19

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 16.67 5.00

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 13.23 1.32

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 11.32 6.79

13.30

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0510 18.65 0.95

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2700 1.80 0.49

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 17.85 8.12

9.56

Equipos

03010600020002 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" und 0.0020 7.00 0.01

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.1000 15.05 1.51

1.52

Partida 07.05 FALSO PISO DE 4" CONCRETO SIMPLE 1:8

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 34.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.64 0.19

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 16.67 5.00

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 13.23 1.32

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 11.32 6.79

13.30

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0090 27.57 0.25

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0480 18.65 0.90

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1800 1.80 0.32

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8250 17.85 14.73

16.19

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.30 0.27

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.0000 0.1000 12.00 1.20

03012900030005 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 hm 1.0000 0.1000 31.00 3.10

4.57

Partida 07.06 PISO PORCELANATO DE 40 X 40 CM

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 50.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.64 1.24

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 16.67 11.11

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 11.32 3.77

16.13

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0210 27.57 0.58

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.80 0.47

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1870 17.85 3.34

0228050035 PORCELANATO  40 X 40 m2 1.0500 28.60 30.03

34.41

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.13 0.32

0.32



Partida 08.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 10 X 30

Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 13.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.64 0.83

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 16.67 7.41

0101010005 PEON hh 0.3300 0.1467 11.32 1.66

9.90

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0010 27.57 0.03

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 1.0400 1.80 1.87

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0120 17.85 0.21

0213060002 OCRE bol 0.1230 10.50 1.29

3.41

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 9.90 0.20

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0440 7.00 0.31

0.51

Partida 08.02 CONTRAZOCALO DE PARQUET DE 6 X 30 CM

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 36.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

0101010005 PEON hh 0.3300 0.1320 11.32 1.49

8.91

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0010 27.57 0.03

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 1.0400 1.80 1.87

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0120 17.85 0.21

0213060002 OCRE bol 0.1230 10.50 1.29

0228130011 CONTRAZOCALO DE PARQUET m 1.0400 22.50 23.40

26.81

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 8.91 0.18

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0440 7.00 0.31

0.49

Partida 08.03 ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAÑO Y COCINA

Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 44.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.64 1.86

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67

0101010005 PEON hh 0.3000 0.3000 11.32 3.40

21.93

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0210 27.57 0.58

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1870 17.85 3.34

0225020121 CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 1.0500 17.50 18.38

22.29

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 21.93 0.44

0.44

Partida 09.01 SUMIN/INSTAL. PUERTA PRINCIPAL DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCTO DE 2.00 x 2.10

Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 436.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

0101010005 PEON hh 2.0000 3.5556 11.32 40.25

73.20

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48

0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75

0231130002 MADERA MOHENA p2 10.2900 4.32 44.45

0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20

0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 6.0000 52.43 314.58

361.46

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 73.20 1.46

1.46



Partida 09.02 SUMIN/INSTAL. PUERTA DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO DE 1.00 X 2.10

Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 264.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

0101010005 PEON hh 2.0000 3.5556 11.32 40.25

73.20

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48

0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75

0231130002 MADERA MOHENA p2 10.2900 4.32 44.45

0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20

0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 2.7200 52.43 142.61

189.49

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 73.20 1.46

1.46

Partida 09.03 PUERTA  HERMETICA EN ESCALERA DE ESCAPE

Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 2,311.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 16.67 8.89

0101010005 PEON hh 0.3000 0.1600 11.32 1.81

11.70

Materiales

02621500010007 PUERTA HERMETICA und 1.0000 2,300.00 2,300.00

2,300.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 11.70 0.23

0.23

Partida 09.04 SUMIN/INSTAL. PUERTA DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO DE 1.50 X 2.10

Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 267.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04

38.99

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48

0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75

0231130002 MADERA MOHENA p2 10.2900 4.32 44.45

0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20

0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 3.4500 52.43 180.88

227.76

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78

0.78

Partida 09.05 SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 2.10 X 0.90

Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 544.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 18.64 2.98

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 16.67 26.67

0101010005 PEON hh 0.3000 0.4800 11.32 5.43

35.09

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48

0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75

0231130003 MADERA CAOBA p2 10.2900 18.60 191.39

0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20

0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 6.0000 52.43 314.58

508.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 35.09 0.70

0.70



Partida 09.06 SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 0.80 X 2.10

Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 395.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04

38.99

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48

0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75

0231130003 MADERA CAOBA p2 9.2900 18.60 172.79

0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20

0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 3.4500 52.43 180.88

356.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78

0.78

Partida 09.07 SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 0.70 X 2.10

Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 390.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04

38.99

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48

0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75

0231130003 MADERA CAOBA p2 9.0000 18.60 167.40

0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20

0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 3.4500 52.43 180.88

350.71

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78

0.78

Partida 09.08 SUMIN/INSTL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADA AL DUCO DE 0.85X2.10

Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 398.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04

38.99

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0700 6.80 0.48

0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.1000 7.50 0.75

0231130003 MADERA CAOBA p2 9.4200 18.60 175.21

0238010005 LIJA PARA MADERA und 1.1000 1.09 1.20

0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 3.4500 52.43 180.88

358.52

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78

0.78

Partida 09.09 SUMIN/INSTAL. PORTON DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO PARA GARAGE

Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 1,346.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

0101010005 PEON hh 0.3000 0.5333 11.32 6.04

38.99

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.2700 6.80 8.64

0222130002 PEGAMENTO PARA MADERA gal 0.5000 7.50 3.75

0231130003 MADERA CAOBA p2 25.0000 18.60 465.00

0238010005 LIJA PARA MADERA und 3.1000 1.09 3.38

0274010003 TABLERO AGLOMERADO FINO DE MADERA 6 MM pln 15.7500 52.43 825.77

1,306.54

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 38.99 0.78

0.78



Partida 10.01 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES

Rendimiento pza/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : pza 42.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

32.95

Materiales

0237020002 CERRADURA PERILLA P/DORMITORIO pza 1.0000 8.90 8.90

8.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 32.95 0.66

0.66

Partida 10.02 CERRADURA PARA PUERTAS PRINCIPALES

Rendimiento pza/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : pza 64.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

32.95

Materiales

0237010002 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA und 1.0000 31.30 31.30

31.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 32.95 0.66

0.66

Partida 10.03 BISAGRAS CAPUCHINA  DE 3 1/2 X 3 1/2" PARA INTERIORES

Rendimiento par/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : par 17.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34

13.34

Materiales

02370600020003 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO 3 1/2"x3 1/2" par 1.0000 3.90 3.90

3.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.34 0.27

0.27

Partida 10.04 BISAGRAS CAPUCHINA  DE 4" X 4" PARA PRINCIPALES

Rendimiento par/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : par 20.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.67 13.34

13.34

Materiales

02370600020004 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO 4" x 4" par 1.0000 6.80 6.80

6.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.34 0.27

0.27

Partida 11.01 SUM/INSTAL. DE VIDRIOS DE 6 MM PARA VENTANA DE SISTEMA DIRECTO

Rendimiento p2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : p2 13.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0123 18.64 0.23

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 16.67 2.05

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1231 13.23 1.63

3.91

Materiales

0243120002 VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM p2 1.0000 9.20 9.20

9.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.91 0.08

0.08



Partida 11.02 SUM/INSTAL. DE MAMPARAS CON VIDRIOS DE 10 mm SEGUN DETALLE

Rendimiento p2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : p2 24.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.64 0.25

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 16.67 2.22

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 13.23 1.76

4.24

Materiales

0243120003 VIDRIO DE 10 MM p2 2.0200 9.85 19.90

19.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 4.24 0.08

0.08

Partida 12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 7.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.64 0.25

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 16.67 2.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 11.32 1.51

3.98

Materiales

0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0500 39.41 1.97

02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.1300 13.89 1.81

3.78

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.98 0.08

0.08

Partida 12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.64 0.25

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 16.67 2.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 11.32 1.51

3.98

Materiales

0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 0.0500 55.00 2.75

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 13.89 1.81

4.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.98 0.08

0.08

Partida 12.03 PINTURA EN VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.64 0.25

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 16.67 2.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 11.32 1.51

3.98

Materiales

0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 0.0500 55.00 2.75

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 13.89 1.81

4.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 3.98 0.08

0.08

Partida 12.04 PINTURA LATEX EN CIELO RASO

Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 6.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 18.64 0.10

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 16.67 0.89

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 11.32 0.60

1.59

Materiales

0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 0.0500 55.00 2.75

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 13.89 1.81

4.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.59 0.03

0.03





Partida 12.05 PINTURA LATEX EN ESCALERAS

Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 4.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 18.64 0.10

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 16.67 0.89

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 11.32 0.60

1.59

Materiales

0240020017 PINTURA AMERICAN COLORS LATEX gal 0.0200 55.00 1.10

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 13.89 1.81

2.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.59 0.03

0.03

Partida 13.01 CLOSET DE MELAMINE

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 676.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 16.67 1.33

1.33

Materiales

0240050010 CLOSETS DE MELAMINE m 1.0000 675.00 675.00

675.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.33 0.03

0.03

Partida 13.02 REPOSTERO BAJO DE MELAMINE

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 481.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 16.67 1.33

1.33

Materiales

0240050011 REPOSTEROS DE MELAMINE m 1.0000 480.00 480.00

480.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 1.33 0.03

0.03

Partida 14.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 42.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.64 2.49

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23

0101010005 PEON hh 0.3000 0.4000 11.32 4.53

29.24

Materiales

02060100010020 TUBERIA PVC-SAL 2" m 0.6850 5.90 4.04

02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 2.4400 3.50 8.54

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 9.70 0.19

12.78

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.24 0.58

0.58

Partida 14.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 59.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.64 2.49

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23

0101010005 PEON hh 0.3000 0.4000 11.32 4.53

29.24

Materiales

02060100010021 TUBERIA PVC-SAL 4" m 0.9100 18.90 17.20

02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 3.5000 3.50 12.25

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 9.70 0.19

29.64

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.24 0.58

0.58



Partida 14.01.03 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"

Rendimiento pto/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : pto 37.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 18.64 2.13

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 16.67 19.05

0101010005 PEON hh 0.3000 0.3429 11.32 3.88

25.06

Materiales

02060100010020 TUBERIA PVC-SAL 2" m 0.9100 5.90 5.37

02060200020012 CODO PVC-SAL 2"X90º und 2.4400 1.89 4.61

02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 0.5000 3.85 1.93

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0100 9.70 0.10

12.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 25.06 0.50

0.50

Partida 14.01.04 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 4"

Rendimiento pto/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : pto 57.03

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 18.64 2.13

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 16.67 19.05

0101010005 PEON hh 0.3000 0.3429 11.32 3.88

25.06

Materiales

02060100010021 TUBERIA PVC-SAL 4" m 0.9100 18.90 17.20

02060200030012 CODO PVC-SAL 4" und 2.4400 3.85 9.39

02061500010005 TRAMPA PVC SAL DE 4" und 0.5000 9.55 4.78

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0100 9.70 0.10

31.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 25.06 0.50

0.50

Partida 14.01.05 TUBERIA PVC SAL 2"

Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 13.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 18.64 0.50

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 16.67 4.45

0101010005 PEON hh 2.0000 0.5333 11.32 6.04

10.98

Materiales

02060100010020 TUBERIA PVC-SAL 2" m 0.3500 5.90 2.07

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

2.09

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 10.98 0.22

0.22

Partida 14.01.06 TUBERIA PVC SAL 4"

Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 20.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 18.64 0.60

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 16.67 5.33

0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 11.32 7.24

13.18

Materiales

02060100010021 TUBERIA PVC-SAL 4" m 0.3500 18.90 6.62

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

6.64

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.18 0.26

0.26



Partida 14.01.07 CODO PVC SAL 2" X 45º

Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 8.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02060200020001 CODO PVC-SAL 2" X 45° und 1.0500 0.98 1.03

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

1.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.08 SUMIDERO DE 2"

Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 11.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02460200010001 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" und 1.0000 4.10 4.10

4.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.09 SUMIDERO DE 4"

Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 22.76

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02460200010003 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 4" und 1.0000 15.20 15.20

15.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.10 YEE PVC SAL 2"

Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 9.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02061700010010 YEE PVC SAL 2" x 2" und 1.0500 2.15 2.26

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

2.29

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.11 YEE PVC SAL 4"

Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 15.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02061700010011 YEE PVC SAL 4" x 4" und 1.0500 7.20 7.56

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

7.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15



Partida 14.01.12 YEE PVC SAL REDUCCION DE 4" A 2"

Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 20.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02061100010013 YEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0500 12.00 12.60

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

12.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.13 TEE DE PEVC PARA DESAGUE DE 2"X2"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 9.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02060500010012 TEE PVC-SAL DE 2" x 2" und 1.0000 1.92 1.92

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

1.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.41 0.22

0.22

Partida 14.01.14 TEE DE PEVC PARA DESAGUE DE 4"X4"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 14.58

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02060500010029 TEE PVC-SAL 4"X4" und 1.0000 6.99 6.99

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

7.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.15 TEE DE PVC PARA DESAGUE DE 4"X2"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.09

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0000 3.50 3.50

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

3.53

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.16 TEE DE SANITARIA DE 4" A 2"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.09

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0000 3.50 3.50

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

3.53

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15



Partida 14.01.17 REDUCCION PVC SAL SP DE 4" A 2"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.09

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02060900010013 TEE DOBLE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0000 3.50 3.50

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

3.53

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.18 REGISTRO DE BRONCE  2", PROVISION Y COLOCACION

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 26.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02461200030001 REGISTRO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 18.50 18.50

18.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.19 SUMIDERO DE BRONCE DE 4", PROVISION Y COLOCACION

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02460200020003 SUMIDERO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 3.87 3.87

3.87

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.20 ABRAZADERA P/TUBO DE 4"

Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 12.56

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

0204240010 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" und 1.0000 5.00 5.00

5.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15



Partida 14.01.21 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 19.83

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02682700010003 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x 24" MARCO Y TAPA und 1.0000 12.27 12.27

12.27

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.22 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18" X 24"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 42.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02682700010006 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 18" x 24" MARCO Y TAPA und 1.0000 35.10 35.10

35.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.01.23 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 42.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

7.41

Materiales

02682700010004 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 24" x 24" und 1.0000 35.10 35.10

35.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 7.41 0.15

0.15

Partida 14.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2"

Rendimiento pto/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pto 60.65

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.64 1.86

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67

0101010005 PEON hh 0.3000 0.3000 11.32 3.40

21.93

Materiales

02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1/2" und 0.6850 12.90 8.84

02051100010017 TEE PVC SAP 1/2" und 2.4400 11.99 29.26

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 9.70 0.19

38.29

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 21.93 0.44

0.44



Partida 14.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06

16.47

Materiales

02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1/2" und 0.2000 12.90 2.58

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

2.61

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33

0.33

Partida 14.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06

16.47

Materiales

02050700010014 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" und 0.2000 10.89 2.18

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

2.21

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33

0.33

Partida 14.02.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 18.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06

16.47

Materiales

02050700010015 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" und 0.1000 12.90 1.29

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

1.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33

0.33

Partida 14.02.05 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2" PVC-SAP

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06

16.47

Materiales

02050700010016 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" und 0.1000 27.90 2.79

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

2.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33

0.33



Partida 14.02.06 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 93.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.64 3.73

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 11.32 22.64

59.71

Materiales

02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" und 2.0000 1.13 2.26

02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 2.0000 4.80 9.60

0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0300 20.50 21.12

32.98

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 59.71 1.19

1.19

Partida 14.02.07 VALVULA COMPUERTA DE 3/4"

Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 93.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.64 1.86

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.67 16.67

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 11.32 11.32

29.85

Materiales

02490300000003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 2" und 2.0000 3.20 6.40

02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" und 2.0000 13.90 27.80

0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0300 28.37 29.22

63.42

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 29.85 0.60

0.60

Partida 14.02.08 VALVULA COMPUERTA DE 1½"

Rendimiento und/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : und 158.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 18.64 2.13

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 16.67 19.05

0101010005 PEON hh 1.0000 1.1429 11.32 12.94

34.12

Materiales

02490300040003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½" und 2.0000 1.75 3.50

02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und 2.0000 41.90 83.80

0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.0300 35.35 36.41

123.71

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 34.12 0.68

0.68



Partida 14.02.09 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 196.35

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 11.32 22.64

55.98

Materiales

0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 0.90 0.09

02490300040003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½" und 2.0000 1.75 3.50

02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und 2.0000 41.90 83.80

0253020005 VALVULA CHECK 1 1/2" und 1.0300 50.35 51.86

139.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 55.98 1.12

1.12

Partida 14.02.10 REDUCCIONES PVC - SAP 3/4" A 1/2"

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 47.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.64 3.73

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34

0101010005 PEON hh 0.3000 0.6000 11.32 6.79

43.86

Materiales

02052300010041 REDUCCION PVC-SAP S/P DE 3/4" A 1/2" C-10 und 1.0000 3.10 3.10

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0050 9.70 0.05

0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 0.90 0.09

3.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 43.86 0.88

0.88

Partida 14.02.11 REDUCCIONES PVC - SAP 1" A 3/4"

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 50.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.64 3.73

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34

0101010005 PEON hh 0.3000 0.6000 11.32 6.79

43.86

Materiales

02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und 1.0000 5.20 5.20

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0050 9.70 0.05

0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 0.90 0.09

5.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 43.86 0.88

0.88

Partida 14.02.12 INSTALACION  Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, segun detalle

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,931.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 18.64 7.46

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 16.67 66.68

0101010005 PEON hh 3.0000 12.0000 11.32 135.84

209.98

Materiales

0207020005 TANQUE DE AGUA ROTOPLAST und 1.0000 401.08 401.08

0258040001 ELECTROBOMBA PERIFERICA DE 0.5 HP und 1.0000 252.00 252.00

0258040019 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA A1-RED 1HP und 1.0000 1,064.00 1,064.00

1,717.08

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 209.98 4.20

4.20



Partida 14.02.13 INSTALACION  Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO, segun detalle

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 522.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 18.64 7.46

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 16.67 66.68

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 11.32 45.28

119.42

Materiales

0207020004 TANQUE DE AGUA 1,100 LT ETERNIT und 1.0000 401.08 401.08

401.08

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 119.42 2.39

2.39

Partida 14.02.14 MEDIDOR DE AGUA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 96.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 18.64 14.91

0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 11.32 45.28

60.19

Materiales

02610800030005 CONTROLADOR AUTOMATICO DE NIVEL DE AGUA und 1.0000 34.75 34.75

34.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 60.19 1.20

1.20

Partida 14.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 1/2"

Rendimiento pto/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : pto 92.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.64 3.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 16.67 29.64

0101010005 PEON hh 1.0000 1.7778 11.32 20.12

53.07

Materiales

02050700020031 TUBERIA PVC-SAP C-10  DE 1/2" m 0.6850 12.90 8.84

02051100010017 TEE PVC SAP 1/2" und 2.4400 11.99 29.26

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 9.70 0.19

38.29

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 53.07 1.06

1.06

Partida 14.03.02 RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE 3/4" CPVC

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 27.72

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06

16.47

Materiales

02050700010014 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" und 1.0000 10.89 10.89

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

10.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33

0.33



Partida 14.03.03 RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE 1/2" CPVC

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 18.64 0.75

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 16.67 6.67

0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 11.32 9.06

16.47

Materiales

02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1/2" und 0.2000 12.90 2.58

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0030 9.70 0.03

2.61

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 16.47 0.33

0.33

Partida 14.03.04 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 93.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.64 3.73

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 16.67 33.34

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 11.32 22.64

59.71

Materiales

02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" und 2.0000 1.13 2.26

02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 2.0000 4.80 9.60

0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0300 20.50 21.12

32.98

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 59.71 1.19

1.19

Partida 14.03.05 VALVULA COMPUERTA DE 3/4"

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 93.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 16.67 22.23

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.32 15.09

37.32

Materiales

02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" und 2.0000 13.90 27.80

0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 28.37 28.37

56.17

Partida 14.04.01 INODORO NACIONAL  TOP PIECE BLANCO

Rendimiento pza/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pza 152.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 18.64 7.46

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 11.32 45.28

52.74

Materiales

02470200010010 INODORO NACIONAL TOP PIECE TAZA COLOR BLANCO und 1.0000 99.00 99.00

99.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 52.74 1.05

1.05



Partida 14.04.02 LAVATORIO PIECE COLOR CON PEDESTAL

Rendimiento pza/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pza 133.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 18.64 2.98

0101010005 PEON hh 0.1000 0.1600 11.32 1.81

4.79

Materiales

0247010002 LAVATORIO und 1.0000 120.64 120.64

02560400010005 LLAVE DE LAVATORIO und 1.0000 8.38 8.38

129.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 4.79 0.10

0.10

Partida 14.04.03 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA

Rendimiento pza/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pza 78.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.64 1.49

0101010005 PEON hh 0.1000 0.0800 11.32 0.91

2.40

Materiales

02560300010003 DUCHA und 1.0000 46.25 46.25

02560400010006 LLAVE DE DUCHA und 1.0000 29.38 29.38

75.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 2.40 0.05

0.05

Partida 14.04.04 TINA TIFANNY COLOR BLANCO 0.7 X 1.50 X 4mm

Rendimiento pza/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pza 272.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.64 0.99

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 11.32 12.07

13.07

Materiales

02470600020004 TINA standar bone und 1.0000 259.20 259.20

259.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 13.07 0.26

0.26

Partida 14.04.05 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE

Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 232.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.64 2.49

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.32 15.09

17.58

Materiales

0247070003 LAVADERO DE COCINA DE  ACERO INOXIDABLE und 1.0000 215.00 215.00

215.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 17.58 0.35

0.35

Partida 15.01.01 ASCENSOR DE 08 PARADAS VELOCIDAD VARIABLE

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 164,151.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0201050006 ASCENSOR und 1.0000 164,151.00 164,151.00

164,151.00

Partida 15.02.01 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION CON PVC)

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 95.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050013 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION) CON PVC pto 1.0000 95.06 95.06

95.06



Partida 15.02.02 SALIDA EN PARED ( BRAQUETES) CON PVC

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 102.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050014 SALIDA EN PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 1.0000 102.06 102.06

102.06

Partida 15.02.03 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION)  CON INTERRUPTOR DE COMMUTACION

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 147.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050015 SALIDA DE TECHO (ILUMINACION) CON INTERRUPTOR DE COMMUTACION pto 1.0000 147.27 147.27

147.27

Partida 15.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON P.A. TIERRA CON PVC

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 125.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050016 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON P.A TIERRA CON PVC pto 1.0000 125.12 125.12

125.12

Partida 15.04.01 SALIDA PARA THERMA CON PVC

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 151.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050017 SALIDA PARA THERMA pto 1.0000 151.19 151.19

151.19

Partida 15.04.02 SALIDA PARA CONTROL DE BOMBAS

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 719.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050018 SALIDA PARA CONTROL DE BOMBAS pto 1.0000 719.01 719.01

719.01

Partida 15.04.03 SALIDA PARA TELEFONO (MONTANTE)

Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 72.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050019 SALIDA PARA TELEFONO (MONTANTE) m 1.0000 72.06 72.06

72.06

Partida 15.04.04 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (P.E.-CAJA DE DISTRIBUCION)

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 173.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050021 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (P.E. CAJA DE DISTRIBUCION) pto 1.0000 173.79 173.79

173.79

Partida 15.04.05 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 96.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050020 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO pto 1.0000 96.39 96.39

96.39

Partida 15.04.06 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (MONTANTE)

Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 153.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050022 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (MONTANTE) m 1.0000 153.71 153.71

153.71



Partida 15.04.07 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 190.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050023 SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES pto 1.0000 190.87 190.87

190.87

Partida 15.04.08 SALIDA PARA TV CABLE

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 124.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050025 SALIDA PARA TV CABLE pto 1.0000 124.18 124.18

124.18

Partida 15.04.09 SALIDA PARA TV CABLE (MONTANTES)

Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 79.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050024 SALIDA PARA TV CABLE (MONTANTES) pto 1.0000 79.29 79.29

79.29

Partida 15.04.10 SALIDA PARA MECANISMO LEVANTAPUERTAS

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 188.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272050026 SALIDA PARA MECANISMO LEVANTAPUERTAS pto 1.0000 188.86 188.86

188.86

Partida 15.05.01 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X10 A

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 66.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02620400010017 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X10 A und 1.0000 66.75 66.75

66.75

Partida 15.05.02 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X15 A

Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 82.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A und 1.0000 82.99 82.99

82.99

Partida 15.05.03 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20 A

Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 82.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02620400010021 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20 A und 1.0000 82.99 82.99

82.99

Partida 15.05.04 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30 A

Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 107.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02620400010022 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30 A und 1.0000 107.32 107.32

107.32



Partida 15.05.05 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X25 A

Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 165.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02620400010023 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 25A und 1.0000 165.59 165.59

165.59

Partida 15.05.06 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X15 A

Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 200.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02620400010024 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 15A und 1.0000 200.50 200.50

200.50

Partida 15.05.07 FUENTE DE PODER PARA INTERCOMUNICADORES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 780.72

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02903200030003 FUENTE DE PODER PARA INTERCOMUNICADORES und 1.0000 780.72 780.72

780.72

Partida 15.05.08 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X25 A

Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 103.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02620300020007 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X25 A und 1.0000 103.66 103.66

103.66

Partida 15.05.09 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X125 A

Rendimiento pza/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 1,467.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02620400010025 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X125 A und 1.0000 1,467.32 1,467.32

1,467.32



Partida 15.06.01 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCION DEPARTAMENTOS

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 197.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0274010004 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCION DEPARTAMENTOS und 1.0000 197.00 197.00

197.00

Partida 15.06.02 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/SERVICIOS GENERALES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 425.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0274010005 INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/SERVICIOS GENERALES (T.S.G) und 1.0000 425.00 425.00

425.00

Partida 15.06.03 INSTALACION CAJA DE TOMA TIPO F-1 (0.4 X 0.6 X 0.18)

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 330.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0274010006 INSTALACION CAJA DE TOMA TIPO F-1 (0.4X0.6X0.18) und 1.0000 330.00 330.00

330.00

Partida 15.07.01 ALIMENTADOR ELECTRICO (S.P. - CAJA DISTRIBUCION)

Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 74.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0290280004 ALIMENTADOR ELECTRICO (S.P. - CAJA DISTRIBUCION) und 1.0000 74.20 74.20

74.20

Partida 15.07.02 ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DISTRIBUCION - TSG)

Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 57.48

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0290280005 ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DISTRIBUCION - TSG) und 1.0000 57.48 57.48

57.48

Partida 15.07.03 ALIMENTADOR ELECTRICO (TSG - ST-A)

Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 75.03

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0290280006 ALIMENTADOR ELECTRICO (TSG - ST-A) und 1.0000 75.03 75.03

75.03

Partida 15.07.04 ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DE DISTRIBUCION - DEPARTAMENTOS)

Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 57.48

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0290280007 ALIMENTADOR ELECTRICO  (CAJA DE DISTRIBUCION - DEPARTAMENTOS) und 1.0000 57.48 57.48

57.48

Partida 15.07.05 ALIMENTADOR ELECTRICO (MONTANTE)

Rendimiento m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 59.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0290280008 ALIMENTADOR ELECTRICO  (MONTANTE) und 1.0000 59.64 59.64

59.64



Partida 15.08.01 BANCO DE MEDIDORES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 30.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0270120001 BANCO DE MEDIDORES und 1.0000 30.87 30.87

30.87

Partida 15.08.02 POZO A TIERRA

Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 55.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272040038 POZO DE TIERRA und 1.0000 55.00 55.00

55.00



ANEXO 03

Presupuesto 1002001

Subpresupuesto 001

Cliente

Lugar

Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 2,567.66

01.01 m2 23.20 62.09 1,440.49

01.02 m2 11.60 65.77 762.93

01.03 m2 232.00 1.57 364.24

02 95,466.66

02.01 m3 92.66 23.91 2,215.22

02.02 m3 1,780.71 35.86 63,857.12

02.03 m3 25.47 35.86 913.37

02.04 m3 864.63 17.93 15,503.02

02.05 m3 335.72 10.76 3,611.72

02.06 m2 528.91 17.71 9,366.21

03 16,537.34

03.01 m3 208.80 29.18 6,092.05

03.02 m3 74.25 140.68 10,445.29

04 1,476,096.98

04.01 376.46

04.01.01 m3 0.76 301.56 229.19

04.01.02 kg 42.75 3.44 147.27

04.02 133,518.34

04.02.01 m3 291.39 332.78 96,970.12

04.02.02 kg 10,609.30 3.44 36,548.22

04.03 20,350.88

04.03.01 m3 48.65 112.27 5,462.16

04.03.02 m2 203.66 47.89 9,752.27

04.03.03 kg 2,462.85 2.09 5,136.45

04.04 195,192.98

04.04.01 m3 133.03 351.41 46,747.42

04.04.02 m2 905.40 49.92 45,195.74

04.04.03 kg 26,339.83 3.92 103,249.83

04.05 370,466.30

04.05.01 m3 368.82 351.41 129,605.22

04.05.02 m2 1,510.40 49.92 75,396.11

04.05.03 kg 38,915.80 4.25 165,464.97

04.06 376,169.49

04.06.01 m3 191.31 365.94 70,008.80

04.06.02 m2 1,287.87 57.28 73,775.60

04.06.03 kg 54,654.78 4.25 232,385.09

04.07 327,873.36

04.07.01 m3 287.67 343.41 98,787.41

04.07.02 m2 2,263.54 50.06 113,319.10

04.07.03 kg 18,011.50 4.25 76,582.58

04.07.04 und 18,855.31 2.08 39,184.28

04.08 24,421.21

04.08.01 m3 40.07 326.97 13,101.50

04.08.02 m2 73.66 52.11 3,838.41

04.08.03 kg 1,823.61 4.10 7,481.31

04.09 16,688.16

04.09.01 m3 21.37 326.97 6,987.25

04.09.02 m2 56.26 47.51 2,672.89

04.09.03 kg 1,713.12 4.10 7,028.03

04.10 11,039.80

04.10.01 m3 17.01 306.98 5,221.67

04.10.02 m2 42.20 47.51 2,004.90

04.10.03 kg 1,828.38 2.09 3,813.22

05 329,907.53

05.01 m2 8,370.91 39.41 329,907.53

06 309,471.40

06.01 m2 1,856.00 23.34 43,326.65

06.02 m2 5,025.12 17.85 89,707.62

06.03 m2 1,415.20 26.05 36,870.88

06.04 m2 905.40 35.14 31,816.36

06.05 m2 1,287.60 28.20 36,305.54

06.06 m 1,392.00 10.92 15,202.78

06.07 m2 2,263.54 23.24 52,611.94

06.08 m2 73.66 24.81 1,827.59

06.09 m2 56.26 31.38 1,765.63

06.10 m2 1.16 31.38 36.40

07 222,311.20

07.01 m2 629.27 14.64 9,212.37

07.02 m2 1,714.36 55.52 95,183.06

07.03 m2 594.49 50.57 30,061.26

Presupuesto

Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA"

Edificio Multifamiliar "PRIMAVERA"

ALMACEN DE OBRA

CASETA DE VIGILANCIA

Descripción

OBRAS PROVISIONALES

MCH INMOBILIARIA S.A.C.

LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 1.4 m HASTA 1.7 m

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON BUGUI HASTA 30 MT

EXCAVACION DE CIMIENTOS CORRIDOS MANUAL

EXCAVACION DE ZANJAS AISLADAS PARA CIMIENTOS DE 1.4 m HASTA 1.7 m

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO  1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO

CONCRETO ARMADO

CONCRETO SIMPLE

SOLADO PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES

CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

ZAPATAS

VIGA DE CIMENTACION

CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION

COLUMNAS

CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO

SOBRECIMIENTOS ARMADOS

CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS f'c=140 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN PLACAS

PLACAS

CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS

ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS

LOSA ALIGERADA

CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN VIGAS

VIGAS

CONCRETO f'c=210Kg/cm2 EN VIGAS

CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERA

LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m

ESCALERAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN LOSA ALIGERADA

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN CISTERNA

TANQUE ELEVADO

CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA CISTERNA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN ESCALERA

CISTERNA

MURO DE SOGA LADRILLO KING - KONG CON CEMENTO - ARENA MEZCLA 1=4

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO EN TANQUE ELEVADO

ALBAÑILERIA

CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA TANQUE ELEVADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE ELEVADO

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS 1:4 C:A

VESTIDURA DE DERRAMES

TARRAJEO MUROS EXTERIORES

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 1:4 C:A

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN BAÑO CON CEMENTO ARENA 1:4

TARRAJEO MUROS INTERIORES

PISOS Y PAVIMENTOS

PISO DE CEMENTO PULIDO

TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNA, MEZCLA 1:4 E=1.5 CM.

TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN TANQUE ELEVADO, MEZCLA 1:4 E=1.5 CM.

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:4

TARRAJEO EN ESCALERAS CON CEMENTO ARENA 1:4

PISO DE PARQUETON CAPIRONA DE 10 X 60 cm

PISO CERAMICO 30 X 30 SERIE ECONOMICA



07.04 m2 2,382.16 24.38 58,077.78

07.05 m2 781.17 34.06 26,608.23

07.06 m2 62.29 50.87 3,168.50

08 110,764.45

08.01 m 35.15 13.81 485.38

08.02 m 1,620.82 36.20 58,672.50

08.03 m2 1,155.53 44.66 51,606.57

09 152,332.34

09.01 und 1.00 436.12 436.12

09.02 und 33.00 264.15 8,716.94

09.03 und 13.00 2,311.93 30,055.09

09.04 und 6.00 267.53 1,605.17

09.05 und 76.00 544.19 41,358.35

09.06 und 98.00 395.87 38,795.15

09.07 und 22.00 390.47 8,590.45

09.08 und 20.00 398.29 7,965.74

09.09 und 11.00 1,346.30 14,809.34

10 16,797.84

10.01 pza 233.00 42.51 9,904.44

10.02 pza 33.00 64.91 2,141.97

10.03 par 233.00 17.50 4,078.13

10.04 par 33.00 20.40 673.29

11 120,400.12

11.01 p2 4,592.57 13.19 60,564.99

11.02 p2 2,470.80 24.22 59,835.13

12 87,602.24

12.01 m2 1,415.20 7.84 11,089.99

12.02 m2 5,025.12 8.62 43,295.65

12.03 m2 2,193.03 8.62 18,894.80

12.04 m2 2,263.54 6.18 13,988.13

12.05 m2 73.66 4.53 333.66

13 135,385.36

13.01 m 143.04 676.36 96,746.57

13.02 m 80.27 481.36 38,638.79

14 343,561.65

14.01 52,884.99

14.01.01 pto 286.00 42.60 12,183.69

14.01.02 pto 147.00 59.47 8,741.77

14.01.03 pto 68.00 37.57 2,554.54

14.01.04 pto 11.00 57.03 627.32

14.01.05 m 311.11 13.29 4,135.72

14.01.06 m 426.82 20.08 8,571.95

14.01.07 pza 74.00 8.62 637.88

14.01.08 pza 81.00 11.66 944.61

14.01.09 pza 81.00 22.76 1,843.71

14.01.10 pza 98.00 9.85 965.15

14.01.11 pza 75.00 15.15 1,136.32

14.01.12 pza 75.00 20.19 1,514.32

14.01.13 und 148.00 9.59 1,418.60

14.01.14 und 111.00 14.58 1,618.49

14.01.15 und 111.00 11.09 1,231.10

14.01.16 und 74.00 11.09 820.73

14.01.17 und 74.00 11.09 820.73

14.01.18 und 74.00 26.06 1,928.58

14.01.19 und 74.00 11.43 845.96

14.01.20 pza 19.00 12.56 238.68

14.01.21 und 1.00 19.83 19.83

14.01.22 und 1.00 42.66 42.66

14.01.23 und 1.00 42.66 42.66

14.02 74,985.23

14.02.01 pto 281.00 60.65 17,043.97

14.02.02 m 603.20 19.41 11,706.96

14.02.03 m 986.00 19.01 18,740.01

14.02.04 m 40.60 18.12 735.59

14.02.05 m 30.16 19.62 591.68

14.02.06 und 74.00 93.88 6,946.91

14.02.07 und 98.00 93.87 9,199.47

14.02.08 und 2.00 158.51 317.02

14.02.09 und 2.00 196.35 392.70

14.02.10 und 58.00 47.98 2,782.59

14.02.11 und 18.00 50.08 901.36

14.02.12 und 1.00 1,931.26 1,931.26

14.02.13 und 1.00 522.88 522.88

14.02.14 und 33.00 96.15 3,172.81

14.03 38,277.41

14.03.01 pto 121.00 92.42 11,182.98

14.03.02 m 487.00 27.72 13,498.71

14.03.03 m 111.36 19.41 2,161.29

14.03.04 und 74.00 93.88 6,946.91

14.03.05 und 48.00 93.49 4,487.52

14.04 177,414.03

PISO PORCELANATO DE 40 X 40 CM

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

CONTRAPISO DE 2"

FALSO PISO DE 4" CONCRETO SIMPLE 1:8

SUMIN/INSTAL. PUERTA PRINCIPAL DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCTO DE 2.00 x 

2.10
SUMIN/INSTAL. PUERTA DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO DE 1.00 X 2.10

ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAÑO Y COCINA

CARPINTERIA DE MADERA

CONTRAZOCALO CERAMICO 10 X 30

CONTRAZOCALO DE PARQUET DE 6 X 30 CM

SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 0.70 X 2.10

SUMIN/INSTL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADA AL DUCO DE 0.85X2.10

SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 2.10 X 0.90

SUMIN/INSTAL. PUERTA CONTRAPLACADA PINTADO AL DUCO DE 0.80 X 2.10

PUERTA  HERMETICA EN ESCALERA DE ESCAPE

SUMIN/INSTAL. PUERTA DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO DE 1.50 X 2.10

BISAGRAS CAPUCHINA  DE 3 1/2 X 3 1/2" PARA INTERIORES

BISAGRAS CAPUCHINA  DE 4" X 4" PARA PRINCIPALES

CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES

CERRADURA PARA PUERTAS PRINCIPALES

SUMIN/INSTAL. PORTON DE MADERA MOHENA PINTADO AL DUCO PARA GARAGE

CERRAJERIA

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

SUM/INSTAL. DE MAMPARAS CON VIDRIOS DE 10 mm SEGUN DETALLE

PINTURAS

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

SUM/INSTAL. DE VIDRIOS DE 6 MM PARA VENTANA DE SISTEMA DIRECTO

CLOSET DE MELAMINE

REPOSTERO BAJO DE MELAMINE

PINTURA LATEX EN ESCALERAS

VARIOS

PINTURA EN VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"

SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 4"

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

INSTALACIONES SANITARIAS

SISTEMA DE DESAGUE

SUMIDERO DE 4"

YEE PVC SAL 2"

CODO PVC SAL 2" X 45º

SUMIDERO DE 2"

TUBERIA PVC SAL 2"

TUBERIA PVC SAL 4"

TEE DE PVC PARA DESAGUE DE 4"X2"

TEE DE SANITARIA DE 4" A 2"

TEE DE PEVC PARA DESAGUE DE 2"X2"

TEE DE PEVC PARA DESAGUE DE 4"X4"

YEE PVC SAL 4"

YEE PVC SAL REDUCCION DE 4" A 2"

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18" X 24"

SUMIDERO DE BRONCE DE 4", PROVISION Y COLOCACION

ABRAZADERA P/TUBO DE 4"

REDUCCION PVC SAL SP DE 4" A 2"

REGISTRO DE BRONCE  2", PROVISION Y COLOCACION

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2"

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24"

SISTEMA DE AGUA FRIA

VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"

REDUCCIONES PVC - SAP 3/4" A 1/2"

VALVULA COMPUERTA DE 3/4"

VALVULA COMPUERTA DE 1½"

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2" PVC-SAP

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

SISTEMA DE AGUA CALIENTE

SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 1/2"

INSTALACION  Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO, segun detalle

MEDIDOR DE AGUA

REDUCCIONES PVC - SAP 1" A 3/4"

INSTALACION  Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, segun detalle

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

VALVULA COMPUERTA DE 3/4"

RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE 3/4" CPVC

RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE 1/2" CPVC



14.04.01 pza 108.43 152.79 16,567.10

14.04.02 pza 129.02 133.91 17,277.00

14.04.03 pza 75.63 78.07 5,904.79

14.04.04 pza 316.60 272.53 86,283.05

14.04.05 pza 220.59 232.93 51,382.08

15 377,898.48

15.01 164,151.00

15.01.01 und 1.00 164,151.00 164,151.00

15.02 43,240.33

15.02.01 pto 263.00 95.06 25,000.78

15.02.02 pto 7.00 102.06 714.42

15.02.03 pto 119.00 147.27 17,525.13

15.03 44,292.48

15.03.01 pto 354.00 125.12 44,292.48

15.04 35,381.44

15.04.01 pto 33.00 151.19 4,989.27

15.04.02 pto 2.00 719.01 1,438.02

15.04.03 m 33.00 72.06 2,377.98

15.04.04 pto 33.00 173.79 5,735.07

15.04.05 pto 2.00 96.39 192.78

15.04.06 m 25.52 153.71 3,922.68

15.04.07 pto 24.00 190.87 4,580.88

15.04.08 pto 25.52 124.18 3,169.07

15.04.09 m 87.00 79.29 6,898.23

15.04.10 pto 11.00 188.86 2,077.46

15.05 12,550.35

15.05.01 und 1.00 66.75 66.75

15.05.02 pza 74.00 82.99 6,141.26

15.05.03 pza 1.00 82.99 82.99

15.05.04 pza 33.00 107.32 3,541.56

15.05.05 pza 1.00 165.59 165.59

15.05.06 pza 1.00 200.50 200.50

15.05.07 und 1.00 780.72 780.72

15.05.08 pza 1.00 103.66 103.66

15.05.09 pza 1.00 1,467.32 1,467.32

15.06 7,256.00

15.06.01 und 33.00 197.00 6,501.00

15.06.02 und 1.00 425.00 425.00

15.06.03 und 1.00 330.00 330.00

15.07 70,666.01

15.07.01 m 63.80 74.20 4,733.96

15.07.02 m 40.60 57.48 2,333.69

15.07.03 m 17.40 75.03 1,305.52

15.07.04 m 691.36 57.48 39,739.37

15.07.05 m 378.16 59.64 22,553.46

15.08 360.87

15.08.01 und 1.00 30.87 30.87

15.08.02 und 6.00 55.00 330.00

2.82%

12.0%

18.0%

INODORO NACIONAL  TOP PIECE BLANCO

INSTALACIONES ELECTRICAS

SISTEMA DE ASCENSOR

TINA TIFANNY COLOR BLANCO 0.7 X 1.50 X 4mm

LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE

LAVATORIO PIECE COLOR CON PEDESTAL

DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA

SALIDA DE TECHO (ILUMINACION)  CON INTERRUPTOR DE COMMUTACION

TOMACORRIENTES

SALIDA DE TECHO (ILUMINACION CON PVC)

SALIDA EN PARED ( BRAQUETES) CON PVC

ASCENSOR DE 08 PARADAS VELOCIDAD VARIABLE

SALIDAS DE ILUMINACION

SALIDA PARA TELEFONO (MONTANTE)

SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (P.E.-CAJA DE DISTRIBUCION)

SALIDA PARA THERMA CON PVC

SALIDA PARA CONTROL DE BOMBAS

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON P.A. TIERRA CON PVC

OTRAS SALIDAS

SALIDA PARA TV CABLE (MONTANTES)

SALIDA PARA MECANISMO LEVANTAPUERTAS

SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES

SALIDA PARA TV CABLE

SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO

SALIDA PARA INTERCOMUNICADORES (MONTANTE)

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X30 A

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X25 A

INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X15 A

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20 A

INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS

INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X10 A

TABLEROS ELECTRICOS

INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/DISTRIBUCION DEPARTAMENTOS

INTERRUPTORES THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X25 A

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X125 A

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3X15 A

FUENTE DE PODER PARA INTERCOMUNICADORES

ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DISTRIBUCION - TSG)

ALIMENTADOR ELECTRICO (TSG - ST-A)

ALIMENTADORES

ALIMENTADOR ELECTRICO (S.P. - CAJA DISTRIBUCION)

INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO P/SERVICIOS GENERALES

INSTALACION CAJA DE TOMA TIPO F-1 (0.4 X 0.6 X 0.18)

POZO A TIERRA

Costo Directo 3,797,101.25

OTROS

BANCO DE MEDIDORES

ALIMENTADOR ELECTRICO (CAJA DE DISTRIBUCION - DEPARTAMENTOS)

ALIMENTADOR ELECTRICO (MONTANTE)

107,225.00

UTILIDADES 455,652.15

SUB TOTAL 4,359,978.40

----------------

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 784,796.11

PRESUPUESTO TOTAL 5,144,774.51

GASTOS GENERALES



O B R A : CONSTRUCCION CONDOMINIO MULTIFAMILIAR “PRIMAVERA” -TRUJILLO

UBICACIÓN : DISTRITO: TRUJILLO

FECHA :

COSTO DIRECTO : 3,797,101.25S/.                        

- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 2.5256%

MES UNIT. PARCIAL INCID. SUB-TOTAL TOTAL

ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA

a)

15.00 4,000.00 60,000.00 0.25 15,000.00            

15.00 1,000.00 15,000.00 0.25 3,750.00              

b)

16.00 2,500.00 40,000.00 1.00 40,000.00            

15.00 1,500.00 22,500.00 1.00 22,500.00            

3.00 1,250.00 3,750.00 1.00 3,750.00              

c)

Estimado 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00

15.00 360.00 5,400.00 1.00 5,400.00              

d)

Estimado 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00              

95,900.00

- No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra : 0.2983%

DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT. INCID. PARCIAL TOTAL

Estimado 15.00 500.00 1.00 7,500.00

Estimado 7.50 220.00 0.50 825.00

Estimado 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 11,325.00

107,225.00

R E S U M E N :

Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra: 2.5256%

Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra: 0.2983%

T O T A L  G A S T O S   G E N E R A L E S : 2.82%

DESCONSOLIDADO  DE  GASTOS  GENERALES 

Oficina Central:

DESCRIPCION

ANEXO 04

Gastos de Adjudicación (Notaria)

T O T A L   G A S T O S   G E N E R A L E S  :

Administrador

Secretaria

Ing. Residente

Asistente de Ing. Residente

Seguridad :

Obra :

Elementos de Proteccion Personal.

Caseta de guardianía y Almacén

Utiles de escritorio, ploteo planos, etc.

Topografo

Pruebas de campo, ensayos,etc. 

Oficina (incl. Tefe,agua y luz)

Obra :



ANEXO 05

Recursos 

propios

Banco 

Continental

Banco de 

Crédito
Total

48.77% 25.61% 25.61% 100.00%
Activo Tangible

Obras 1,797,101 1,000,000 1,000,000 3,797,101
Capital de Trabajo

Gastos Generales de Obra107,225 0 0 107,225
Total 1,904,326 1,000,000 1,000,000 3,904,326

Inversiones y Financiamiento

Descripción





Monto S/. 1,000,000
Tasa 0.76%
Plazo 15
Período mes

Desembolso % 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 1
Desembolso monto 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 857,143 714,286 571,429 428,571 285,714 142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saldo inicial 142,857 286,799 431,833 577,969 725,213 873,576 1,023,065 1,030,832 905,363 778,941 651,560 523,211 393,889 263,584 132,290
Prinicpal 0 0 0 0 0 0 0 125,469 126,422 127,381 128,348 129,323 130,304 131,294 132,290
Interés 1,085 2,177 3,278 4,388 5,505 6,632 7,767 7,826 6,873 5,913 4,946 3,972 2,990 2,001 1,004
A pagar 0 0 0 0 0 0 0 133,295 133,295 133,295 133,295 133,295 133,295 133,295 133,295
Saldo final 143,942 288,976 435,111 582,356 730,719 880,208 1,030,832 905,363 778,941 651,560 523,211 393,889 263,584 132,290 0

Monto S/. 1,000,000
Tasa 0.80%
Plazo 15
Período mes

Desembolso % 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 1
Desembolso 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 857,143 714,286 571,429 428,571 285,714 142,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saldo inicial 142,857 286,853 431,998 578,300 725,769 874,413 1,024,243 1,032,410 906,918 780,425 652,923 524,404 394,861 264,285 132,667
Prinicpal 0 0 0 0 0 0 0 125,492 126,493 127,502 128,519 129,543 130,576 131,618 132,667
Interés 1,139 2,287 3,445 4,611 5,787 6,973 8,167 8,233 7,232 6,223 5,206 4,182 3,149 2,107 1,058
A pagar 0 0 0 0 0 0 0 133,725 133,725 133,725 133,725 133,725 133,725 133,725 133,725
Saldo final 143,996 289,141 435,443 582,911 731,556 881,386 1,032,410 906,918 780,425 652,923 524,404 394,861 264,285 132,667 0

Flujo de ingresos por ventas

Venta total 4,359,978

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Incidencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16%
Venta período 0 0 0 0 0 0 0 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597

Servicio de Deuda Banco Continental

Servicio de Deuda Banco de Crédito
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Fuentes Monto US$ Participación Tasa anual Tasa mensual (1-T) Ponderado

Recursos propios 1,904,326 48.77% 10.00% 0.80% 0.80% 0.0039

Banco Continental 1,000,000 25.61% 9.50% 0.76% 0.53% 0.0014

Banco de Crédito 1,000,000 25.61% 10.00% 0.80% 0.56% 0.0014
Total 3,904,326 100.00%

CPPC 0.67%

8.32%

Costo Promedio Ponderado de Capital





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas Netas 0 0 0 0 0 0 0 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597

Costo de Ventas 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta -542,443 -542,443 -542,443 -542,443 -542,443 -542,443 -542,443 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597

Gastos Administrativos 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148

Gstos de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 516,049 516,049 516,049 516,049 516,049 516,049 516,049 690,448

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 20,713

Utilidad Neta -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 669,735

Estado de Ganancias y Pérdidas

Descripción
Meses

ANEXO 08



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ingresos

Ventas 0 0 0 0 0 0 0 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597

Cobranzas

Total Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 523,197 697,597

Egresos

Obras 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 542,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Generales de Obra 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148 7,148

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 15,481 20,713

Total Egresos 549,591 549,591 549,591 549,591 549,591 549,591 549,591 7,148 22,630 22,630 22,630 22,630 22,630 22,630 22,630 20,713

Flujo Operativo -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -549,591 -7,148 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 500,568 676,883

Ingresos de Finaciamiento

Préstamo 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escudo Tributario 667 1,339 2,017 2,700 3,388 4,081 4,780 4,817 4,231 3,641 3,046 2,446 1,842 1,233 619

Total ingresos financiamiento 285,714 286,381 287,054 287,731 288,414 289,102 289,796 4,780 4,817 4,231 3,641 3,046 2,446 1,842 1,233 619

Egresos de Financiamiento

Principal 0 0 0 0 0 0 0 0 250,962 252,915 254,883 256,867 258,866 260,881 262,911 264,958

Intereses 0 2,224 4,465 6,723 8,999 11,293 13,604 15,934 16,058 14,105 12,137 10,153 8,154 6,139 4,108 2,062

Total Egresos de Financiamiento 0 2,224 4,465 6,723 8,999 11,293 13,604 15,934 267,020 267,020 267,020 267,020 267,020 267,020 267,020 267,020

Flujo de Financiamiento 285,714 284,158 282,589 281,008 279,415 277,809 276,191 -11,154 -262,202 -262,788 -263,379 -263,974 -264,574 -265,178 -265,787 -266,401 

Flujo del Accionista -263,877 -265,434 -267,002 -268,583 -270,176 -271,782 -273,400 -18,302 238,365 237,779 237,189 236,594 235,994 235,390 234,780 410,482

VANE 91,146 TIRE 0.95% 11.97%
VANF -40,712 TIRF 0.92% 11.56%
VANA 50,433 TIRA 0.98% 12.38%

Flujo de Caja
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Multifamiliar Primavera 
















































































































































































































































































































ESCALA:

VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ARQ. AUGUSTO CARRANZA SANDOVAL

PROYECTO:

UBICACIÓN:

PROPIETARIO:

PROFESIONAL:

DIBUJO:

A-02

CAP 5438

PLANO
CORTES Y ELEVACIONES

LAMINA:

1/75 AGOSTO 2012
FECHA:

AGMPLANOS

MZ. B-2 LOTE 52 ESQ. MANUEL VERA ENRIQUEZ CON CALLE ALOMIAS ROBLES    URB: PRIMAVERA    DISTRITO :TRUJILLO

CARLOS MICHAEL CHAMORRO ZAMORA




	Tesis 1
	Tesis 2
	Tesis 3
	Tesis 4
	Tesis 5
	Tesis 6
	Tesis 7
	Tesis 8
	Tesis 9
	Tesis 10
	Tesis 11
	Tesis 12
	Tesis 13

