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5. RESUMEN Y ABSTRACT 

 

5.1. RESUMEN 

 

Palabras claves: Lean Production, Lean Construction y Sistema Last Planner. 

 

En el rubro de la construcción, es muy común encontrar dificultades para el  cumplimiento 

de la  planificación de los proyectos debido a la incertidumbre y falta de confiabilidad que 

existe  en la elaboración de la misma. Estas dificultades están relacionadas con muchos 

factores como: la falta de materiales, los accidentes, rendimiento de las cuadrillas, retraso 

en entregas de insumos. Ante estos problemas, se han planteado diferentes metodologías 

para lograr un buen control de la planificación; en los últimos años, se ha desarrollado un 

nuevo sistema denominado Lean Construction, planteado por Lauri Koskela, y que deriva 

de las filosofías Just In Time (JIT) y Total Quality Managment (TQM), elaborados para la 

industria automotriz. Esta filosofía tiene como premisas fundamentales incrementar el valor 

de una obra y reducir los desperdicios (pérdidas), mediante la aplicación de ciertas 

herramientas especiales. Dentro de la filosofía Lean Construction, Glend Ballard y Gregory 

Howell plantearon un nuevo sistema de planificación denominado “Last Planner System”, 

el cual busca incrementar el nivel de trabajo completado para asegurar que se cumpla lo 

planificado, reduciendo de esta forma la incertidumbre en la planificación. Teniendo en 

cuenta la importancia y la ausencia de un sistema de planificación en el sector construcción 

en la ciudad de Trujillo, hemos optado por realizar una propuesta de planificación 

aplicando principios generales del Sistema Last Planner en el proceso constructivo de las 

partidas de concreto armado y muros de albañilería del edificio “Los Tréboles”. El edificio 

“Los Tréboles” está ubicada en la calle Los Tréboles Nº 225 - 229, Urb. Las Palmeras del 

Golf, distrito de Víctor Larco. Es un multifamiliar de 6 pisos con semisótano, con 2 

departamentos por piso, construido con un sistema dual de pórtico y placa, con un área 

bruta total construida de 1950 m2 y con un área bruta por piso de 325 m2. La obra es 

realizada por la empresa KVC Contratistas SAC, la cual, para la ejecución de la obra, ha 

contratado a subcontratistas para las partidas de estructuras, instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias. El subcontratista principal, que llevará a cargo la obra es el de 

estructuras, el cual está liderado por solo un maestro de obra que contrata a su gente para 

llevar a cabo dicha construcción. Este maestro a la vez contrata a un subcontratista para la 
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ejecución de la partida de acero. La empresa KVC Contratistas SAC le da toda la 

responsabilidad al subcontratista principal, dejando que este implante su propio sistema de 

trabajo y que este mismo haga sus valorizaciones. Cabe resaltar que la empresa KVC 

Contratistas SAC no establece un plazo de ejecución al subcontratista principal debido a 

que dicha edificación pertenece a la empresa y esta misma lo ejecuta. El problema está en 

que el subcontratista principal, no cuenta con una adecuada planificación y en consecuencia 

con un cronograma que establezca plazos que ayuden a controlar el óptimo cumplimiento 

de las partidas, solo se limita a dar órdenes de un día para otro a sus trabajadores y a 

realizar lo que se puede hacer ese día. Por lo tanto, dicha construcción está expuesta a 

posibles causas que generen ampliación de plazo para la culminación del objetivo, como: la 

falta de materiales, falta de comunicación entre personal obrero y técnico, revisión de 

equipos, rendimiento de las cuadrillas, retraso en entregas de insumos, etc. las cuales 

pueden ser planificadas con anterioridad y controladas en su debido tiempo. Ante esta 

situación, hemos creído conveniente analizar el proceso constructivo correspondiente a las 

partidas de concreto armado y albañilería (muros de albañilería), es decir la fase de 

estructuras y en pequeña escala la fase de arquitectura. Éste análisis enfocará todo lo 

relacionado a la mano de obra, materiales, herramientas y/o equipos; para ello 

identificaremos las actividades realizadas en las partidas de acero grado 60, encofrado, 

concreto f’c=210 kg/cm2, muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y 

ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y las clasificaremos en trabajo 

productivo, trabajo contributorio y trabajo no contributorio. En base a ello podremos saber 

en dónde radican los problemas que dificultan hacer un mejor trabajo. Luego de ello, 

aplicaremos la filosofía Lean Construction, específicamente principios generales del 

Sistema Last Planner (sectorización del proyecto, tren de actividades, plan maestro y 

lookahead), de tal manera que haya un plan general en donde se plasme las partidas que se 

deberían hacer, un plan intermedio que contenga las partidas que se pueden hacer y por 

ultimo planes semanales en los cuales se debe controlar a la unidad de producción teniendo 

en cuenta la partida que se realiza, para que así haya una mejora continua y un aumento de 

productividad, sin dejar de lado la calidad de la construcción. Todo ello con la finalidad de 

formular una propuesta que mejore el sistema de planificación en la construcción del 

edificio “Los Tréboles”. La empresa KVC Contratistas SAC podrá aplicar este nuevo 



8 

 

sistema de planificación en la construcción de este tipo de edificaciones. Las demás 

empresas constructoras podrán utilizar el presente sistema de planificación si así lo 

requieren. El desarrollo del presente trabajo abarcó 06 meses. Los resultados obtenidos del 

análisis general con respecto al nivel de tipo de trabajo durante la ejecución de las partidas 

de acero grado 60, encofrado, concreto f 'c=210 kg/cm2, muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos y ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado en la construcción de los 5 pisos del edificio “Los Tréboles” fue: TP 38.38 %, TC 

47.70 %  y TNC 13.92 %. A la empresa KVC Contratistas SAC le ha tomado 12 días en 

promedio la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles”  con un costo de mano de 

obra de S/. 20,224.74 nuevos soles, mientras que, en la planificación propuesta estipula 10 

días para la construcción del mismo y  S/. 14,994.74 nuevos soles en costo de mano de 

obra. Finalmente, se concluye que el sistema de planificación propuesta posee aspectos 

positivos, en cuanto a tiempo y costo, haciendo de esta manera mucho más productivo la 

construcción de un edificio multifamiliar. 
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5.2. ABSTRACT 

 

Keywords: Lean Production, Lean Construction and Last Planner System. 

 

In the field of construction, it is very common to find difficulties in meeting planning 

projects due to the uncertainty and lack of confidence that exists in the development of the 

same. These difficulties are related to many factors such as lack of materials, accidents, 

crew performance, and delays in delivery of inputs. Given these problems, different 

methods to achieve good planning control have been proposed; in recent years, a new 

system called Lean Construction has been developed, propounded by Lauri Koskela, and 

derived from the Just In Time (JIT) and Total Quality Management (TQM) philosophies, 

developed for the automotive industry. This philosophy has as its fundamental premises to 

increase the value of a work and to reduce the waste (loss) by the application of certain 

special tools. Within the Lean Construction philosophy, Glend Ballard and Gregory Howell 

proposed a new planning system called "Last Planner System", which seeks to increase the 

level of work completed to ensure that what has been planned is met, thus reducing the 

uncertainty in the planning. Given the importance and the absence of a planning system in 

the construction sector in the city of Trujillo, we have chosen to make a planning proposal 

applying general principles of the Last Planner system to the construction process of items 

of concrete and masonry walls of "Los Tréboles" building. "Los Tréboles" building is 

located on 225-229Los Tréboles Street, Urb. Las Palmeras del Golf, Víctor Larco district. It 

is a 6-story multifamily unit with semi-basement; it has 2 apartments per floor, built with 

gantry and plate dual system, with a total gross built area of 1950 m2 and a gross area of 

325 m2 per floor. The work is done by KVC Contratistas SAC, which, for the execution of 

the work, has hired subcontractors for structural items, electrical and sanitary installations. 

The main subcontractor, to take charge of the work, is the one taking care of the structure, 

which is led by just a master builder who hires people to carry out such construction. This 

master in turn hires a subcontractor for the execution of steel item. KVC Contratistas SAC 

gives all the responsibilities to the principal subcontractor, letting this implant its own 

working system and do its own valuations. It is worth noting that KVC Contratistas SAC 

does not set a deadline to the main subcontractor because this building belongs to and is run 

by the same company. The problem is that the main subcontractor lacks proper planning 

and hence a schedule that establishes deadlines to help control the optimum fulfillment of 
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tasks, it is limited to just giving daily orders to its staff and do whatever can be done that 

day. Therefore, this construction is exposed to possible circumstances generating extension 

of the time required for culmination of the objective such as: lack of materials, lack of 

communication between workers and technical personnel, equipment overhaul, crew 

performance, delayed deliveries of inputs, etc. which can be pre-planned and controlled in a 

timely manner. Given this situation, we find it convenient to analyze the construction 

process corresponding to reinforced concrete and masonry (masonry walls), i.e. the phase 

of structures and, at a small-scale, the architecture phase. This analysis will focus on 

everything related to labor, materials, tools and/or equipment; for it we will identify 

activities in steel items, formwork, concrete, masonry and ceiling bricklaying; we will 

classify them as productive, contributory or non-contributory work. On that basis we can 

find out where the problems than prevent doing a better job lie. After that, we will apply the 

Lean Construction philosophy, specifically general principles of Last Planner System 

(sectorisation of project, activities train, master plan and lookahead), so that there is a 

general plan where the tasks that should be made are specified, an interim plan containing 

the tasks that can be made, and finally weekly plans in which the production unit should be 

controlled, taking into account the task that is taking place, so that there is continuous 

improvement and increased productivity, without neglecting the quality of construction. All 

of this has the aim of formulating a proposal to improve the planning system in the building 

"Los Tréboles ". KVC Contratistas SAC can apply this new planning system in the 

construction of such type of buildings. Other contractors may use this planning system if 

required. The development of this work spanned a period of 06 months. The results of the 

general analysis with respect to the level of the type of work during the execution of steel 

grade 60 items, formwork, concrete f 'c = 210 kg / cm2, 18 holes rope-type machined kk 

wall brick and 15x30x30 cm hollow clay brick for lightweight roof in the construction of 

the 5 floors of the "Los Tréboles " building was: 38.38% TP, TC 47.70% and TNC 13.92%. 

KVC Contratistas SAC has taken 12 days to build one floor of the "Los Tréboles " building 

with a labor cost of S /. 20,224.74 Peruvian nuevos soles, while the planning proposal 

stipulates 10 days for its construction and S /. 14,994.74 Peruvian nuevos soles in labor 

cost. Finally, it is concluded that the proposed planning system has positive aspects, in 

terms of time and cost, making it much more productive to build a multifamily building. 
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Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y 

clasificadas según su tipo – del 12/04/14 al 29/04/14. 
680 

Tabla N° 288. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

682 

Tabla N° 289. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de acero grado 60 – del 12/04/14 al 

29/04/14. 

682 

Tabla N° 290. 
Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 

y clasificadas según su tipo – del 12/04/14 al 29/04/14. 
684 

Tabla N° 291. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto 

f'c=210 kg/cm2 según su fecha de ejecución; así mismo, su 
porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

686 

Tabla N° 292. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 12/04/14 
al 29/04/14. 

686 

Tabla N° 293. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto 

f'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 12/04/14 al 
29/04/14. 

698 

Tabla N° 294. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo 

de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

690 

Tabla N° 295. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de 

soga kk 18 huecos – del 12/04/14 al 29/04/14. 

690 

Tabla N° 296. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y clasificadas 

según su tipo – del 12/04/14 al 29/04/14. 

692 

Tabla N° 297. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de 

trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

694 

Tabla N° 298. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm 

para techo aligerado – del 12/04/14 al 29/04/14. 

694 

Tabla N° 299. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y clasificadas según 

su tipo – del 12/04/14 al 29/04/14. 

696 

Tabla N° 300. 

Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo 

de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

698 
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Tabla N° 301. 
Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en todas las partidas  – del 30/04/14 al 15/05/14. 
700 

Tabla N° 302. 
Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas 

según su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14. 
701 

Tabla N° 303. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 

30/04/14 al 15/05/14. 

704 

Tabla N° 304. 
Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de encofrado – del 30/04/14 al 15/05/14. 
705 

Tabla N° 305. 
Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y 

clasificadas según su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14. 
706 

Tabla N° 306. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 

30/04/14 al 15/05/14. 

708 

Tabla N° 307. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de acero grado 60 – del 30/04/14 al 

15/05/14. 

708 

Tabla N° 308. 
Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 

y clasificadas según su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14. 
710 

Tabla N° 309. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto 

f'c=210 kg/cm2 según su fecha de ejecución; así mismo, su 

porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

712 

Tabla N° 310. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 30/04/14 

al 15/05/14. 

712 

Tabla N° 311. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 

'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 30/04/14 al 

15/05/14. 

714 

Tabla N° 312. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo 

de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

716 

Tabla N° 313. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de 

soga kk 18 huecos – del 30/04/14 al 15/05/14. 

716 

Tabla N° 314. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y clasificadas 

según su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14. 

718 
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Tabla N° 315. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de 

trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

720 

Tabla N° 316. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm 

para techo aligerado – del 30/04/14 al 15/05/14. 

720 

Tabla N° 317. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y clasificadas según 

su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14. 

722 

Tabla N° 318. 

Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo 

de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

724 

Tabla N° 319. 
Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en todas las partidas  – del 16/05/14 al 29/05/14. 
726 

Tabla N° 320. 
Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas 

según su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 
727 

Tabla N° 321. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 

16/05/14 al 29/05/14. 

730 

Tabla N° 322. 
Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de encofrado – del 16/05/14 al 29/05/14. 
731 

Tabla N° 323. 
Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y 

clasificadas según su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 
732 

Tabla N° 324. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 

16/05/14 al 29/05/14. 

734 

Tabla N° 325. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de acero grado 60 – del 16/05/14 al 

29/05/14. 

734 

Tabla N° 326. 
Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 

y clasificadas según su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 
736 

Tabla N° 327. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto 

f'c=210 kg/cm2 según su fecha de ejecución; así mismo, su 

porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

738 

Tabla N° 328. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 16/05/14 
al 29/05/14. 

738 

Tabla N° 329. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto 

f'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 16/05/14 al 

29/05/14. 

740 
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Tabla N° 330. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo 

de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

742 

Tabla N° 331. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de 

soga kk 18 huecos – del 16/05/14 al 29/05/14. 

742 

Tabla N° 332. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y clasificadas 

según su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 

744 

Tabla N° 333. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de 

trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

746 

Tabla N° 334. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm 

para techo aligerado – del 16/05/14 al 29/05/14. 

746 

Tabla N° 335. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y clasificadas según 

su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 

748 

Tabla N° 336. 

Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo 

de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

750 

Tabla N° 337. 
Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en todas las partidas  – del 30/05/14 al 11/06/14. 
751 

Tabla N° 338. 
Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas 

según su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14. 
752 

Tabla N° 339. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 

30/05/14 al 11/06/14. 755 

Tabla N° 340. 
Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de encofrado – del 30/05/14 al 11/06/14. 
756 

Tabla N° 341. 
Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y 

clasificadas según su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14. 
757 

Tabla N° 342. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 

30/05/14 al 11/06/14. 

759 

Tabla N° 343. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de acero grado 60 – del 30/05/14 al 

11/06/14. 

759 

Tabla N° 344. 
Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 

y clasificadas según su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14. 
761 
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Tabla N° 345. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 

'c=210 kg/cm2 según su fecha de ejecución; así mismo, su 
porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

763 

Tabla N° 346. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 30/05/14 
al 11/06/14. 

763 

Tabla N° 347. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 

'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 30/05/14 al 
11/06/14. 

765 

Tabla N° 348. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo 

de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

767 

Tabla N° 349. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de 

soga kk 18 huecos – del 30/05/14 al 11/06/14. 

767 

Tabla N° 350. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y clasificadas 

según su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14. 

769 

Tabla N° 351. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de 

trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

771 

Tabla N° 352. 

Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm 

para techo aligerado – del 30/05/14 al 11/06/14. 

771 

Tabla N° 353. 

Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y clasificadas según 

su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14. 

773 

Tabla N° 354. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – 

del 29/03/14 al 11/04/14. 

775 

Tabla N° 355. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – 

del 29/03/14 al 11/04/14. 

777 

Tabla N° 356. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en todas las 

partidas – del 29/03/14 al 11/04/14. 

779 

Tabla N° 357. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

781 

Tabla N° 358. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

782 
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Tabla N° 359. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

encofrado – del 29/03/14 al 11/04/14. 

783 

Tabla N° 360. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo y 

fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14 

785 

Tabla N° 361. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo y 

fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

786 

Tabla N° 362. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/04/14. 

787 

Tabla N° 363. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

789 

Tabla N° 364. 
Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 
obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

790 

Tabla N° 365. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/04/14. 

791 

Tabla N° 366. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga 

kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

793 

Tabla N° 367. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga 

kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 
29/03/14 al 11/04/14. 

793 

Tabla N° 368. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

794 

Tabla N° 369. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

796 

Tabla N° 370. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

796 

Tabla N° 371. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

797 



39 

 

Tabla N° 372. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – 

del 12/04/14 al 29/04/14. 

799 

Tabla N° 373. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – 

del 12/04/14 al 29/04/14. 

801 

Tabla N° 374. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en todas las 

partidas – del 12/04/14 al 29/04/14. 

803 

Tabla N° 375. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

805 

Tabla N° 376. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

806 

Tabla N° 377. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

encofrado – del 12/04/14 al 29/04/14. 

807 

Tabla N° 378. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo y 

fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

809 

Tabla N° 379. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo y 

fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

810 

Tabla N° 380. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

acero grado 60 – del 12/04/14 al 29/04/14. 

811 

Tabla N° 381. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

813 

Tabla N° 382. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

814 

Tabla N° 383. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 12/04/14 al 29/04/14. 

815 

Tabla N° 384. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga 

kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

817 

Tabla N° 385. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga 

kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

817 
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Tabla N° 386. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

818 

Tabla N° 387. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

820 

Tabla N° 388. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

820 

Tabla N° 389. 

Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

821 

Tabla N° 390. 

Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – 

del 30/04/14 al 15/05/14. 

823 

Tabla N° 391. 

Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el rubro de la construcción, es muy común encontrar dificultades para el  

cumplimiento de la  planificación de los proyectos debido a la incertidumbre y falta 

de confiabilidad que existe  en la elaboración de la misma. 

 

Estas dificultades están relacionadas con muchos factores como: la falta de 

materiales, los accidentes, rendimiento de las cuadrillas, retraso en entregas de 

insumos.  

 

Ante estos problemas, se han planteado diferentes metodologías para lograr un buen 

control de la planificación; en los últimos años, se ha desarrollado un nuevo sistema 

denominado Lean Construction, planteado por Lauri Koskela, y que deriva de las 

filosofías Just In Time (JIT) y Total Quality Managment (TQM), elaborados para la 

industria automotriz. Esta filosofía tiene como premisas fundamentales incrementar 

el valor de una obra y reducir los desperdicios (pérdidas), mediante la aplicación de 

ciertas herramientas especiales.  

 

Dentro de la filosofía Lean Construction, Glend Ballard y Gregory Howell 

plantearon un nuevo sistema de planificación denominado “Last Planner System”, el 

cual busca incrementar el nivel de trabajo completado para asegurar que se cumpla 

lo planificado, reduciendo de esta forma la incertidumbre en la planificación. 

 

El propósito de la siguiente investigación es analizar todo lo que involucra las 

partidas de concreto armado y albañilería para la construcción de cinco pisos del 

edificio “Los Tréboles” en la ciudad de Trujillo y a su vez la planificación actual de 

la empresa KVC Contratistas SAC, para luego, con la información recopilada 

plantear un sistema mejorado de planificación aplicando principios generales del 

Sistema Last Planner. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. NACIONAL 

 

 Morales Galiano, Nayda S. y Galeas Peñaloza, John C. (2006), en la tesis titulada: 

Diagnóstico y Evaluación de la Relación entre el Grado de Industrialización y los 

Sistemas de Gestión con el Nivel de Productividad en Obras de Construcción, para 

optar el título de ingeniero civil, (Pontificia Universidad Católica del Perú), en la 

ciudad de Lima, concluye lo siguiente: 

 

“Para una adecuada planificación es necesario que estén involucrados además del 

residente, el personal técnico, los subcontratistas y los demás participantes en el 

proyecto”. 

“Una adecuada distribución de los recursos es importante para no generar 

pérdidas en el proceso constructivo, especialmente si hablamos de la mano de obra, 

por ello es necesario que el personal responsable de ello esté capacitado y enterado 

de la planificación y su distribución.”. 

1.2.2. INTERNACIONAL 

 

 Botero Botero, Luis  F. y Álvarez Villa, Martha E. (2005), en la investigación 

titulada: Last Planner, un avance en la planificación y control de proyectos de 

construcción. Estudio del caso de la ciudad de Medellín, publicada en la revista 

Ingeniería y Desarrollo (Universidad del Norte), en la ciudad de Barranquilla-

Colombia, concluye lo siguiente: 

 

“Last Planner (el último planificador), como sistema de planificación y control de 

proyectos de construcción, es una herramienta muy útil para mejorarla 

confiabilidad y rebajar la incertidumbre en la planificación.”. 

 

 Díaz Montecino, Daniela  A. (2007), en la tesis titulada: aplicación del sistema de 

planificación “Last Planner” a la construcción de un edificio habitacional de 
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mediana altura, para optar el título de ingeniero civil, (Universidad de Chile), en la 

ciudad de Santiago de Chile, concluye lo siguiente: 

 

“En terreno se pudo constatar que la implementación de todos los elementos del 

sistema “Último Planificador” es complicada, principalmente dada la falta de 

motivación para la mejora continua presente en el sector de la construcción.”. 

 

 Glenn Ballard, Herman   (2000), en la tesis titulada: The Last Planner System Of 

Production Control, para optar el grado de Doctor en Filosofía, (Universidad de 

Birmingham), en la ciudad de Birmingham, concluye lo siguiente: 

 

“El sistema Last Planner de control de la producción, mejorado a través del caso 

incluido en esta tesis, probó ser efectivo para lograr y mantener la confiabilidad del 

plan sobre el nivel del 90% en la instalación de sitio.”. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la propuesta de un nuevo sistema  de planificación aplicando 

principios generales del Sistema Last Planner contribuye en la mejora de la 

planificación tradicional de las partidas de concreto armado de la construcción del 

edificio “Los Tréboles” en la ciudad de Trujillo? 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

La propuesta de este nuevo sistema de planificación aplicando principios generales 

del Sistema Last Planner contribuirá en la mejora de la planificación tradicional de 

las partidas de concreto armado de la construcción del edificio “Los Tréboles” en la 

ciudad de Trujillo. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la planificación tradicional y dar una propuesta de un sistema mejorado de 

planificación aplicando principios generales del Sistema Last Planner en las partidas 

de concreto armado de la construcción del edificio “Los Tréboles” en la ciudad de 

Trujillo. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.5.2.1. Analizar el proceso constructivo de las partidas de acero grado 60, encofrado, 

concreto f'c=210 kg/cm2, muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 

huecos y ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado de los 5 pisos 

del edificio “Los Tréboles”. 

1.5.2.2. Elaborar la planificación típica que aplicó la empresa KVC Contratistas SAC 

durante la construcción del edificio “Los Tréboles”. 

1.5.2.3. Elaborar una propuesta de un sistema mejorado de planificación aplicando 

principios generales del Sistema Last Planner. 

1.5.2.4. Comparar ambas planificaciones en tiempo de ejecución y costo de mano de obra. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta la importancia y la ausencia de un sistema de planificación en el 

sector construcción en la ciudad de Trujillo, hemos optado, primero, por analizar el 

proceso constructivo del edificio “Los Tréboles” y su forma de planificación para 

luego elaborar una propuesta de un sistema mejorado de planificación aplicando 

principios generales del Sistema Last Planner en el proceso constructivo de las 

partidas de concreto armado del edificio “Los Tréboles”. La empresa KVC 

Contratistas SAC con la aplicación de este sistema espera mejorar la gestión de la 

planificación y control en las partidas de acero grado 60, encofrado, concreto 

f'c=210 kg/cm2, muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y ladrillo 

hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado, reduciendo las actividades del 

trabajo no contributorio y mitigando la incertidumbre en la planificación mediante 
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las programaciones intermedias y semanales, para que de esa manera a través de su 

control se incremente la productividad sin dejar de lado la calidad de la 

construcción. 

Las demás empresas constructoras podrán utilizar el presente sistema de 

planificación si así lo requieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de Benchmarking siempre ha estado presente en el mercado. Esta idea, 

plantea comparar y medir el desempeño de una empresa respecto de aquellas 

empresas líderes del mercado y que tienen características similares, para luego usar 

las lecciones aprendidas del líder con el objetivo de establecer metas de 

mejoramiento.  

 

El hecho de no mejorar continuamente hace que las empresas vayan quedando fuera 

del mercado. Ahora bien, observando este concepto dentro de la construcción 

podemos constatar que esto también se aplica.  

 

Siempre se ha tratado de mejorar la percepción que la gente tiene de esta industria: 

con bajos niveles de productividad, poca seguridad, condiciones de trabajo 

insuficientes y calidad dudosa. Lo que buscamos es que el sector de la construcción 

sea bien mirado.  

 

Buscando qué tipo de industrias han presentado un mejoramiento continuo, nos 

encontramos con las empresas manufactureras japonesas. Ellas, fueron capaces de 

sobrevivir a la debacle económica vivida en Japón tras la segunda guerra mundial, 

para lo cual desarrollaron nuevos sistemas de aprovechamiento de recursos 

cambiando su forma de enfocar la producción.  

Al mismo tiempo, crearon nuevos principios de producción sin pérdidas, 

denominándolos como Lean Production.  

 

Es decir, fue de la industria manufacturera japonesa desde donde la industria de la 

construcción obtuvo los principios y los transformó para ser aplicables a la 

construcción, dando origen al Lean Construction. Posteriormente, basados en esta 

teoría, se han desarrollado múltiples sistemas de planificación orientados a la 
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construcción, sin embargo, nosotros nos detendremos en uno: el sistema “Last 

Planner” o “Último Planificador”.  

Para entender el sistema “Último Planificador” primero explicaremos los principios 

del Lean Production y Lean Construction. 

 

2.2. LEAN PRODUCTION 

 

El Lean Production es un sistema de producción que se desarrolló en Japón a causa 

de la difícil situación que se vivía en ese país luego de la segunda guerra mundial. 

Como se ha dicho, el Lean Production o Sistema Toyota se desarrolló 

principalmente para empresas manufactureras y buscó producir a bajos costos 

pequeñas cantidades de productos variados bajo la teoría del desperdicio cero y 

mejora continua. Taiichi Ohno (1912-1990), creador del sistema Toyota, afirmaba 

que “en su empresa estudiaban la línea de tiempo desde que el cliente hacía el 

pedido hasta que la empresa recibía el dinero e iban reduciendo esa línea por medio 

dela eliminación de los desperdicios que no agregaban valor”.  

 

En general, las actividades las podemos separar en dos tipos: las que agregan valor 

al producto y las que no agregan valor al producto (Ver figura Nº 01). Ambas 

consumen recursos, tiempo y espacio; pero difieren en que las que agregan valor al 

producto convierten material o información hacia lo que es requerido por el cliente 

y las que no agregan valor no lo hacen. 
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Figura N° 01: Tipos de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf 

 

En el fondo, la esencia del sistema es eliminar o reducir al máximo cualquier 

elemento que no utilice lo mínimo absolutamente necesario de recursos, tiempo, 

espacio y esfuerzos para agregar valor al producto. Pero ¿por qué hablamos de 

reducir al máximo las actividades que no agregan valor y no de eliminarlas 

completamente? La explicación a esto la da la teoría de flujos.  

 

La teoría de flujos considera la producción como un flujo de materiales y/o 

información desde las materias primas hasta el producto final. A su vez, la cadena 

de producción está compuesta de conversiones y flujos. Según la siguiente figura, 

las actividades de conversión son los procesos y las de flujos son la inspección, 

transporte y espera. (Ver figura Nº 02). 

 

Figura N° 02: Esquema Conceptual de Lean Production. 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf


80 

 

Las esperas son tiempos ociosos que se generan entre o durante las actividades, 

debido a la falta de algún tipo de requisito necesario para continuar o empezar una 

actividad, como puede ser espera de personal, materiales, mediciones, información, 

etc.  

 

Las esperas no agregan valor al producto y, aunque son necesarias, hay que tratar de 

reducirlas al máximo.  

 

Con el transporte ocurre algo similar, ya que es necesario trasladar los materiales 

desde el lugar en donde éstos se encuentren, que puede ser desde donde se 

almacenan o desde un proceso anterior, idealmente hasta el mismo lugar en donde 

se realizará la actividad de conversión, lo cual no siempre puede ser así y deben ser 

trasladados hasta un lugar próximo a donde se realice la conversión.  

 

Al igual que las esperas, el transporte no agrega valor al producto; pero es una 

actividad necesaria que hay que tratar de reducir, por lo que se debería buscar que 

no se transporte el material por distancias mayores a las estrictamente necesarias. 

Sabiendo esto, podemos citar los principios básicos del Lean Production. 

 

1. Identificar las actividades que no agregan valor. El reducir o si es posible 

eliminar las actividades que no agregan valor en una línea de producción es 

fundamental para poder lograr mejoras en el sistema, ya que con esto se logra 

establecer un flujo de trabajo continuo y es un gran potencial de desarrollo en la 

producción. 

 

2. Incrementar el valor del producto. No es suficiente eliminar las actividades 

que no agregan valor si las actividades que agregan valor no lo están haciendo 

eficientemente. Hay que considerar que una actividad de conversión no 

necesariamente agrega valor. El concepto de valor se refiere a la satisfacción de 

los requerimientos del cliente. Entonces, lo que se busca es cumplir cabalmente 

las expectativas del cliente, para lo cual se deben conocer los aspectos del 
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producto que el cliente valora e incluirlos en el diseño de los productos y 

servicios.  

 

3. Reducir la variabilidad. Este aspecto, afecta a muchos ámbitos de la 

producción. Desde el punto de vista del cliente, un producto uniforme le brinda 

mayor satisfacción y desde el punto de vista de la producción, la variabilidad 

genera mayores actividades que no agregan valor, lo cual genera mayores 

interrupciones en el flujo de trabajo y, por ende, mayores tiempos de ciclo.  

 

4. Reducción del tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es la suma de los tiempos 

de flujo y conversión que son necesarios para producir un lote de producción. 

De esto podemos deducir que si reducimos las actividades que no agregan valor 

presentes en una línea de producción estaremos directamente reduciendo el 

tiempo de ciclo de la producción. 

 

5. Simplificación de procesos. Podemos entender la simplificación de procesos, 

como una reducción de los componentes o números de pasos para realizar un 

producto. Principalmente, simplificar los procesos es mejorar el flujo. Los 

procesos más simples incurren en menos gastos, son más confiables (menos 

variables) y poseen menores tiempos de ciclo. Este principio, se relaciona 

directamente con otro principio que es incrementar la transparencia de los 

procesos. Procesos más simples son más transparentes, lo cual facilita el control 

y el mejoramiento.  

 

6. Introducir el mejoramiento continuo. Principio basado en el Kaisen, filosofía 

japonesa de mejoramiento continuo. La base está en la creación de una 

metodología de identificación de las causas de no cumplimiento. Para esto, se 

requiere crear una cultura de mejora continua que permita su implementación, 

necesitando que el trabajo en equipo y la gestión participativa se constituyan 

como un requisito esencial para la introducción de mejoras continuas. 

 

7. Mejorar tanto la conversión como el flujo. La mejora del flujo implica mayor 

tiempo; pero menor costo en comparación con la mejora de la conversión, ya 
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que esta última está relacionada con la actualización de tecnologías. Las 

mejoras de flujo y conversión están íntimamente ligadas, pues flujos bien 

administrados facilitan la introducción de nuevas tecnologías y viceversa. 

 

8. Benchmarking. Esto quiere decir, comparar continuamente los procesos 

propios con los del líder en el área e incorporar así lo mejor del otro en mi 

empresa, basándome en los potenciales detectados en la competencia. 

 

Como podemos ver, todos estos principios apuntan a una mejora en todo el proceso 

de producción y principalmente a eliminar todas aquellas actividades que no 

agregan valor al producto con el objetivo de lograr una cadena simple, con bajo 

tiempo de ciclo y uniforme. 

Un ejemplo de la aplicación de los principios Lean en la actualidad, es el llamado 

“Método Pull”. El origen de este método, surgió en la detección de un gran 

problema que afecta a la producción en masa: la sobreproducción. Entenderemos 

por sobreproducción a cualquier producto que no se vaya a usar o vender 

inmediatamente. Es decir, hacer más o antes de lo requerido por el proceso siguiente 

también se puede considerar como sobreproducción.  

 

Como podemos ver, la sobreproducción no agrega valor al producto final y puede 

ser perfectamente eliminada de la cadena de producción. La metodología utilizada 

en el mercado es el “Método Push”, el cual se basa en estudios de la demanda cuyos 

resultados arrojan la cantidad de productos que se incorporarán al mercado.  

 

Así, en muchas ocasiones la producción es “empujada” hacia el mercado (de ahí su 

nombre), creyendo que la oferta igualará a la demanda, lo cual no ocurre, ya que la 

clientela no siente que sus intereses son tomados en cuenta y, el único resultado, es 

una gran cantidad de producción que queda almacenada.  

 

Esto sólo provoca un mayor stock de productos, mayores costos y menor servicio. 

Para mejorar esto, surgió el “Método Pull”, que se basa en demandas reales del 
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producto. Incluso, dependiendo del producto que se fabrique, se puede conocer 

quién será el consumidor final, produciendo solamente lo necesario.  

 

Así se pueden disminuir los tiempos de entrega, almacenar una menor cantidad de 

mercancía y reducir costos. 

 

Como hemos visto, los principios Lean se están aplicando a diversos ámbitos en la 

actualidad; pero ¿cómo podemos aplicar estos principios a la construcción para 

aprovechar los múltiples beneficios que esto nos puede traer? Respondiendo a esta 

pregunta ha surgido el Lean Construction. 

2.3. LEAN CONSTRUCTION 

 

Es claro que muchos de los principios del Lean Production fueron desarrollados 

pensando en la empresa manufacturera, por lo que no es fácil imaginar similitudes 

entre este ámbito y el de la construcción. Además, no hay que olvidar que el 

principio fundamental del Lean Production es la mejora continua (Kaizen) y que fue 

desarrollado por la cultura  japonesa basado en la mentalidad oriental, la cual difiere 

mucho del pensamiento occidental.  

 

La cultura oriental es más estructurada y continuamente buscan ideas para mejorar. 

Dado todo esto, para lograr implementar los principios lean a la construcción se 

requiere un gran cambio, sobre todo, en la actitud de los trabajadores de la 

construcción, para lo cual, debe haber también un cambio social con mejoras de los 

ambientes de trabajo y condiciones laborales.  

 

Por otro lado, debemos recordar, que la mayoría de las actividades que no agregan 

valor corresponden a actividades de flujo y existe la tendencia a pensar que la 

construcción es sólo una industria de conversión y no de flujo, descuidándose 

inmediatamente este aspecto y, por ende, no controlando las actividades que no 

agregan valor. El Lean Construction, considera a la producción ya no sólo como una 
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transformación, sino que, como un flujo de materias primas para la obtención de 

bienes. 

 

La complejidad de la industria de la construcción también juega en contra para 

aplicar los principios del Lean Production. Cada proyecto de construcción es 

diferente y se desarrolla en un ambiente incierto. La incertidumbre es un factor 

inherente a la construcción ya que, debido a la complejidad que posee, hay muchos 

agentes que intervienen en las diversas etapas. Hay que recordar que prácticamente 

en todas las construcciones se trabaja con subcontratos, los cuales no siempre están 

dispuestos a depurar su forma de trabajo en pro de una mejora general.  

 

Si bien las pérdidas en la construcción y en la industria tienen orígenes distintos, se 

había tratado de evitarlas en ambos lados usando el mismo principio: mantener una 

intensa presión en cada actividad, porque la reducción del costo y la duración de 

cada etapa, es la llave de la mejora.  

 

Ohno sabía que esta no era la mejor forma de diseñar y realizar las cosas. Pero ¿en 

qué se basaba Ohno para asegurar esto? Bueno, partamos de la base de que la 

administración de proyectos de construcción deriva del mismo concepto de 

actividad encontrado en la producción en masa. Así, podemos optimizar el proyecto 

actividad por actividad, dividiéndolo en partes y, posteriormente, ordenando los 

componentes de cada parte en una secuencia lógica, estimando el tiempo y recursos 

requeridos para completar cada actividad y, por ende, el proyecto total; pero se 

descuida lo que ocurre entre actividades.  

 

El efecto combinado de dependencia y variación, es el primer concepto del Lean 

Production que tomaremos. Para esto, Tommelein ilustró estos efectos haciendo un 

paralelo con una carretera altamente congestionada. Si todos los vehículos fueran 

conducidos exactamente a la misma velocidad la separación entre ellos sería 

limitada, al igual que la capacidad de la autopista y, cada vehículo, dependería del 

que le antecede. Bajo la presión de llegar pronto a casa o al trabajo, la separación 
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entre los vehículos comenzaría a disminuir y, cualquier variación de velocidad 

experimentada por un vehículo, repercutiría inmediatamente en los vehículos que le 

siguen.  

 

Esto se propagaría como una onda a todos los vehículos a lo largo de la pista. 

Recuperar la situación inicial es difícil, porque es imposible conseguir que cada 

vehículo vuelva suavemente a su velocidad inicial.  

 

Lo que podemos ver en esta paradoja, es que la velocidad no asegura un tiempo 

mínimo de recorrido, bajo los efectos de la dependencia y la variación, ya que 

mientras mayor es la dependencia la variación es mayor.  

Los principios lean tratan de aislar al equipo de la dependencia, proporcionando una 

reserva adecuada de recursos para que así puedan acelerar o retardarse mientras que 

las condiciones lo requieren (en nuestro ejemplo, sería como mantener una distancia 

segura entre vehículos).  

 

Lamentablemente, ni recursos ni capacidad adecuados reducen la variación, lo cual 

marca la diferencia entre la construcción y la industria manufacturera. La 

variabilidad sólo la podemos controlar teniendo funcionamientos fiables y usando 

procedimientos simples y estándares para poder pronosticar fácilmente el 

desempeño. En circunstancias estables, se puede predecir el contenido de trabajo en 

cada estación y ajustarlo con el objetivo de obtener los mínimos desequilibrios.  

 

El problema es que en la construcción solamente tenemos cierta idea del contenido 

de trabajo de las actividades basándonos en proyectos anteriores, lo que hace que la 

variabilidad sea algo inherente al proyecto de construcción. No se podrá eliminar; 

pero sí se debe tratar de atenuar lo más posible. 

 

Dado que en la actualidad la industria del desarrollo tecnológico juega un papel 

fundamental, la importancia de la mano de obra es menos preponderante que en la 

construcción. 
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La construcción aún se basa en el trabajo realizado por un grupo de personas, es 

decir, es un trabajo artesanal. Sin embargo, esto es algo favorable bajo los conceptos 

de esta nueva filosofía, ya que las actuales tendencias privilegian el trabajo en 

equipo por sobre el trabajo individual. Lo negativo es que en la construcción este 

trabajo noes riguroso y sistemático, por lo cual no rinde verdaderos frutos.  

 

Por otro lado, el trabajo que realiza el grupo se basa en los resultados de un acto 

administrativo como es la planificación. Es por esto que en este caso, medir y 

mejorar el funcionamiento del sistema de planificación es la clave para mejorar la 

confiabilidad del flujo de trabajo, el cual es nuestro principal objetivo. Este paso es 

necesario para cambiar la organización y rediseñar el sistema. 

 

La idea de que el trabajo en equipo es un pilar del trabajo en construcción la 

podemos utilizar a nuestro favor para implementar los principios Lean. Si se logra 

instruir a los involucrados acerca de estos principios conseguiremos un real 

convencimiento de que el trabajo que realizan y los esfuerzos de mejora continua 

rendirán frutos.  

 

El grupo debe saber para qué está trabajando y en qué consiste  el método, pues es 

imposible que se sientan involucrados y convencidos de participar en algo que 

desconocen. 

No todo es tan discordante, también hay un punto en que la industria y la 

construcción coinciden: ambas consideran como un aspecto de mejoramiento de 

producción la utilización de tecnología; pero no sólo la implementación de nuevas 

tecnologías es importante para el Lean, pues esto va íntimamente ligado al concepto 

de producción.  

 

Si implementamos nuevas tecnologías sin haber previamente detectado y 

disminuido las actividades que no agregan valor, no se podrá sacar provecho 

cabalmente a la tecnología implementada, ya que la inversión hecha será mayor y no 
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se tendrá un buen control de la producción. Es recomendable analizar la línea de 

producción y posteriormente evaluar adquirir nuevas tecnologías.  

Basándose en las características antes mencionadas la teoría Lean Construction 

ayuda a mejorar el flujo de trabajo, reduciendo la variabilidad y la dependencia 

entre actividades. Es una nueva forma de administración de producción aplicada a la 

construcción, cuyas características esenciales son tener un sistema claro de objetivos 

para maximizar la satisfacción del cliente, usando un sistema de control desde el 

diseño hasta la entrega del producto. 

2.4. SISTEMA ÚLTIMO PLANIFICADOR 

 

Basándose en la teoría Lean Production, Herman Glenn Ballard y Gregory A. 

Howell desarrollaron un sistema de planificación y control de proyectos llamado 

“Last Planner”, lo que en español quiere decir “Último Planificador” 

Según los autores, los principales obstáculos presentes en la construcción son:  

 

1. La planificación no se concibe como un sistema, sino que descansa plenamente 

en la experiencia del profesional a cargo de la programación.  

2. La gestión se enfoca en el corto plazo, descuidando el largo plazo.  

3. No medimos el desempeño obtenido.  

4. No se analizan los errores en la planificación ni las causas de su ocurrencia. 

 

La planificación en la construcción es realizada por diferentes personas en la fase 

inicial del proyecto. Al planificar el proyecto, se focalizan los objetivos generales, 

las metas y se demuestra que las metas son alcanzables.  

Posterior a esto, en la fase de ejecución del proyecto un individuo decide qué es lo 

que debería hacer para cumplir las metas estipuladas en la fase de planificación, 

desarrollando el programa marco. El ejecutor debe decidir qué se hará mañana o la 

semana siguiente.  

 

El trabajo o actividades que son posibles de realizar se denominan asignaciones y, la 

persona que determina qué asignaciones serán realizadas, cuándo y por quién, se 
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llama último planificador; pero ¿cómo sabe el último planificador qué actividades 

incluir en la programación de corto plazo? El programa marco define lo que debería 

hacerse; pero no todas las actividades que deberían realizarse pueden ser realizadas, 

ya que poseen ciertas restricciones que lo impiden.  

 

Sólo si libero todas las restricciones que posee una actividad podré ejecutarla. 

Entonces, lo que debe ser hecho se debe contrastar con lo que puede ser hecho.  

 

Para mayor facilidad, veremos estos conceptos utilizando la teoría de conjuntos. Si 

lo que se hará es subconjunto de lo que puede ser hecho y a su vez lo que puede ser 

hecho es subconjunto de lo que debería ser hecho, hay altas probabilidades de que lo 

que se planificó se cumpla. (Ver figura Nº 03). 

 

Figura Nº 03: Esquema se hará v/s puede v/s debería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf 

 

Por el contrario, si lo que puede ser hecho es subconjunto de lo que se hará, no se 

cumplirá la programación. Como vemos, para programar las actividades a corto 

plazo, no basta con ver el programa marco, hay que ver también los factores 

externos que influyen en una obra y el estado real de ella.  

Hay gente que considera que se debe presionar a las unidades de producción para 

que realicen las tareas programadas sin importar los obstáculos que tengan para 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf
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realizarlas, lo que finalmente genera un derroche de recursos en tratar de finalizar 

una actividad que no puede ser realizada, o si lo es, no será hecha de la forma en que 

corresponde.  

 

Una errada forma de control a la unidad de producción incrementa la incertidumbre 

y priva a los trabajadores de comprender que la planificación es una poderosa 

herramienta para enfrentar el futuro de una mejor manera.  

A continuación detallaremos cada uno de los elementos que conforman el sistema 

“Último Planificador”. 

 

a) Programa Maestro 

 

Los proyectos de construcción, tienen una planificación general o también 

llamado programa maestro, el cual se desarrolla según los objetivos generales 

que hayan sido planteados en el programa inicial. Este programa le pone fechas 

a los objetivos planteados, es decir, establece las metas del proyecto.  

 

Debemos recordar que las actividades de duración despreciable son 

consideradas como acontecimientos. Si un acontecimiento es especialmente 

importante se denominará hito. Entonces, el programa maestro nos sirve para 

identificar los hitos de control de nuestro proyecto. 

 

b) Planificación Intermedia 

 

La planificación intermedia ha sido desarrollada para focalizar la atención en 

las actividades que supuestamente ocurrirán en algún tiempo futuro. Podremos 

de esta forma tomar acciones en el presente que causen el futuro deseado. En 

otras palabras, la planificación intermedia es un intervalo de tiempo en el futuro 

que permite tener una primera idea de qué actividades serán programadas, para 

lo cual se debe coordinar todo lo necesario para que una actividad se pueda 

realizar, como lo son el diseño, los proveedores, la mano de obra, la 
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información y los requisitos previos. Algunas funciones de la planificación 

intermedia son:  

 

1. Equilibrar carga de trabajo y capacidad. Lo primero es definir los conceptos 

involucrados. Entenderemos como carga a la cantidad de salidas esperadas para 

una unidad de producción en un tiempo dado. Por otro lado, capacidad se 

refiere a la cantidad de trabajo que una unidad de producción puede lograr en 

un tiempo dado. Lo ideal es que la carga de trabajo que se asigna a una unidad 

de producción se equilibre con la capacidad que tiene dicha unidad.  

 

Este equilibrio se comienza a realizar en la planificación intermedia; pero aquí 

el planificador sólo tiene una noción de qué tipo de unidad de producción 

requiere para realizar el trabajo y no qué unidad específica lo hará. Esto lo sabrá 

el ejecutor recién en la etapa de programación semanal. Así, este punto es 

necesario evaluarlo en ambas etapas del proyecto.  

 

2. Revisar la secuencia de las actividades. Pese a que en la realización del 

programa madre se considera este punto, nunca está de más verificarlo. Esta es 

una etapa propicia para esta revisión, ya que no debemos olvidar que la 

planificación intermedia posee mayor grado de detalle que el programa madre. 

 

3. Desarrollar detalladamente los métodos de ejecución. En la medida que 

detallemos mayormente la forma en que materializaremos las actividades que 

hemos programado, podremos ver qué inconvenientes encontraremos en terreno 

al momento de realizar la actividad. Así lograremos que la actividad no deba ser 

reprogramada por imposibilidad de ejecución.  

 

4. Mantener un listado de actividades listas para ejecutar. Como ya se vio 

anteriormente,  el producto de la revisión de restricciones de cada actividad que 

se realiza en la planificación intermedia, da como resultado un inventario de 

trabajo ejecutable (ITE). Así en caso de que una actividad programada no pueda 

ser ejecutada, independientemente del motivo, la unidad de producción no 
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quedará ociosa ya que siempre habrá una actividad no incluida en la 

programación semanal que puede ser ejecutada, ya que tiene una holgura que 

permite distribuirla en el tiempo. Así logramos estabilizar el flujo de trabajo.  

En esta etapa se mezcla lo que denominaríamos programa madre, programa 

marco y programa a mediano plazo. Sin embargo, lo fundamental es que al 

momento en que se desarrolle el programa marco se considere la verdadera 

capacidad que presente la empresa en obra, ya que de no ser así, el plan no 

representaría la forma en que trabaja el equipo y la implementación del sistema 

“Último Planificador” no tendría sentido.  

 

Sin duda, la función principal que tiene la planificación intermedia es otra. 

Como podemos suponer, uno de los principios fundamentales del sistema 

“Último Planificador” es el control del flujo de trabajo.  

 

La idea principal es que el trabajo tenga una mejor secuencia, y podamos evitar 

así los tiempos ociosos de las unidades de producción. Así como el control de la 

unidad de producción controla la unidad productiva en sí, el control del flujo de 

trabajo controla el traspaso de los trabajos desde una unidad de producción a 

otra.  

 

La responsabilidad de este control recae sobre esta etapa de planificación 

intermedia. Lo primero, es determinar el intervalo de tiempo que abarcará la 

planificación intermedia, el cual en general abarca de 4 a 12 semanas. Para ver 

cuántas semanas abarca mi intervalo debo evaluar las condiciones del proyecto. 

Por ejemplo, si estoy ubicada en una zona aislada, en la cual los proveedores 

tienen un tiempo de respuesta de5 semanas, mi intervalo de planificación 

intermedia no debe ser menor a 5 semanas. Para una obra normal, el intervalo 

de tiempo recomendado son de 5 a 6 semanas. Por ejemplo, en un horizonte de 

5 semanas, las semanas se enumerarán desde la 1 a la 5, desde el presente hacia 

el futuro. Esto es, la semana 1 será la más cercana y la 5 la lejana. 

Independiente del número de semanas que se consideren en el horizonte de 
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análisis, lo importante es mantener siempre esa cantidad de semanas, es decir, 

transcurrida una semana debe entrar otra semana al final de nuestra 

planificación intermedia.  

Una vez que tengo identificado mi horizonte de trabajo, debo desglosar el 

programa marco y determinar qué actividades se deben realizar durante este 

tiempo. En cada una de las actividades, debo identificar qué factores impiden 

que mi actividad pueda ser realizada. A estos factores le llamaremos 

restricciones. Las restricciones más comunes en la construcción son: 

 

1. Diseño: involucra a todas las actividades que no están definidas en el proyecto, 

ya sea por incongruencia entre las especificaciones técnicas y los planos o 

simplemente por omisión. 

2. Materiales: se refiere a que los materiales necesarios para ejecutar la actividad 

deben estar disponibles en obra antes de la fecha de inicio programada para la 

actividad. 

3. Mano de Obra: se debe contar con una claridad sobre la cantidad de mano de 

obra disponible para realizar la actividad. 

4. Equipos y Herramientas: corresponde a tener disponibilidad de equipos y 

herramientas necesarias para realizar la actividad en el momento indicado.  

5. Prerrequisitos: se refiere a que las actividades que deban cumplirse antes que 

se inicie nuestra actividad ya lo hayan hecho. En obra a esta restricción se le 

llama “cancha”. 

6. Calidad: se refiere a que si existe un control de calidad por parte de la empresa. 

En caso de existir este plan de calidad, se debe detallar previamente a la 

realización de la actividad qué requisitos serán exigidos y evaluados 

posteriormente a su término.  

 

Para actividades especiales, puede haber otro tipo de restricciones aparte de las 

recién mencionadas, como por ejemplo, inspecciones, permisos, etc. En estos 

casos, también habría que incluirlas en el listado de restricciones y realizar su 

debido seguimiento para liberarlas. Además a cada actividad se le asigna un 



93 

 

responsable de ejecución y un responsable de seguimiento. Ambos deben 

liberar las restricciones de la actividad para que pueda ser ejecutada según lo 

programado. También es recomendable poner las fechas tentativas de inicio y 

término de cada actividad. (Ver cuadro Nº 01) 

 

Cuadro Nº 01: Formato de planilla de revisión de restricciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf 

 

En la figura anterior se muestra el formato que posee la planilla de control de 

restricciones de la planificación intermedia. Como podemos ver, es una tabla 

con filas que listan las potenciales asignaciones y columnas que listan las 

restricciones. En el ejemplo, en la primera columna se indica la semana de 

estudio. En este caso es la semana 1 de mi horizonte de planificación 

intermedia. En la segunda columna se indica la actividad que se está 

analizando. Luego, vienen las columnas de fechas de inicio y término 

programadas de la actividad. Posteriormente, se detallan las restricciones que se 

deben liberar para las actividades y finalmente, los responsables tanto de 

ejecución como de seguimiento. A cada restricción se le pone un victo si se 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf
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encuentra liberada o una “x” si no. Todo esto ayuda a una identificación y 

rastreo sistemático del estado de las restricciones en las asignaciones. 

En la planificación intermedia un concepto fundamental es el de revisión, el 

cual consiste en determinar el estado de las tareas en relación a sus restricciones 

y a la posibilidad de removerlas antes del comienzo programado de la actividad, 

a partir de lo cual se puede elegir adelantarlas o retardarlas con respecto al 

programa maestro. Lo importante, es que se pueden detectar los problemas 

anticipadamente, contándose así con suficiente tiempo para resolverlos y no 

atrasar el inicio programado de la actividad. Si no existiera la revisión de las 

restricciones para cada actividad, se asumiría que todos los requisitos para 

ejecutar la actividad estarán disponibles al momento de querer iniciarla, lo cual 

casi nunca ocurre en obra. Darse cuenta de esto al momento de iniciar la 

actividad provoca inevitablemente un retraso en el inicio de ella, con su 

consecuente reprogramación. 

 

La revisión (o “screening”) que se produce en esta etapa, se hace cuando la 

actividad es considerada para entrar a la planificación intermedia. La teoría dice 

que sólo deben ingresar a la planificación intermedia aquellas actividades que, 

según el planificador, tengan una alta probabilidad de ser ejecutadas en la fecha 

programada. Si el planificador no está seguro de que las restricciones pueden 

ser removidas, las potenciales asignaciones serán retardadas.  

 

La revisión, es la primera oportunidad que se presenta para comenzar a 

estabilizar el flujo de trabajo, ya que se está tomando conocimiento que existen 

actividades que, llegado el momento, no podrán ejecutarse por no tener sus 

restricciones liberadas (Ver figura Nº 04). 
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Figura Nº 04: Esquema del concepto de revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf 

 

El último párrafo nos recuerda los conceptos “pull” y “push” tratados 

anteriormente. Si consideramos que “pull” es permitir que el material o la 

información entre al proceso de producción sólo si el sistema es capaz de  

ejecutar el trabajo vemos claramente esta idea en el concepto de revisión de la 

planificación intermedia. Acá lo análogo es incorporar las actividades al 

horizonte de análisis sólo si es probable que pueda liberar las restricciones, en 

otras palabras, ingresará a nuestro proceso de producción sólo si creemos que 

somos capaces de ejecutar la actividad. Por el contrario, el no realizar el 

proceso de revisión hace que todas las actividades entren a la planificación 

intermedia, lo cual supone implícitamente que todas serán realizadas. En esta 

otra arista vemos el concepto antagónico, es decir, el concepto “push”.  

 

Finalmente, aparece la preparación de las restricciones. Acá, el planificador 

debe tomar las acciones necesarias para remover las restricciones de las 

actividades, para que puedan comenzar en la fecha programada. El liberar 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf
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restricciones, está íntimamente relacionado con los tiempos de respuesta que 

tengan nuestros proveedores.  

 

Es por esto que debemos conocer el tiempo de respuesta más probable que nos 

brinda el proveedor, el cual como ya se dijo, debe ser más corto que la ventana 

de planificación intermedia. Luego se debe “tirar” el material hacia la obra, es 

decir, pedirle certeza al proveedor acerca de cuándo contaré con las entradas 

provenientes de él para completar el proceso en el cual deben entrar 

(nuevamente aparece el concepto “pull”). Finalmente hay que apresurar, aunque 

este paso no es siempre necesario.  

Esto implica introducir recursos adicionales para acortar los tiempos de 

respuesta, en caso de ser necesario. 

 

Si vemos el ejemplo ilustrado en la figura N° 4, hay actividades que ya tienen 

sus restricciones liberadas como son el “hormigonado de los muros y pilares del 

piso 1 sector B”, “moldaje vigas y losa del piso 1 sector B” e “Instalaciones 

provisorias: Alcantarillado”. A todo el resto de las actividades, les falta a lo 

menos una restricción por liberar. Cuando una actividad ya ha sido liberada de 

todas sus restricciones, está en condiciones de ser ejecutada. Así es como 

pasamos al siguiente nivel del sistema: el inventario de trabajo ejecutable (ITE). 

 

c) Inventario de Trabajos Ejecutables (ITE) 

 

Cuando liberamos las restricciones de  alguna actividad, esta actividad pasa 

inmediatamente a una lista de actividades que podemos ejecutar. Esta lista es el 

llamado inventario de trabajos ejecutables. En esta etapa, estamos pasando 

desde las actividades que se deben hacer, hacia las actividades que se pueden 

hacer.  

 

En el inventario de trabajo ejecutable no sólo pueden haber tareas de las 

semanas futuras, sino que también puede haber tareas que se debían o podían 
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haber ejecutado en la semana en curso; pero que no lo hicieron al no ser 

consideradas en las asignaciones semanales. Esto es muy común ya que la idea 

es mantener un ITE que asegure un trabajo realizable por unidades con el doble 

de capacidad que las que se tienen efectivamente en obra, esto con el objetivo 

de no tener nunca unidades ociosas por el motivo de no tener potenciales 

trabajos para ejecutar en caso que falle la realización de alguna actividad 

considerada en el programa semanal.  

 

No hay que ser siempre tan negativos y podemos ponernos en el caso que las 

actividades programadas se cumplan antes de lo esperado. Esto también puede 

ser un foco de tiempo ocioso para la unidad si es que no hubiera trabajo listo 

para ejecutar. Entonces, teniendo un inventario de tareas potencialmente 

realizables, puedo elegir qué haré desde un universo de lo que puedo hacer. 

 

d) Planificación Semanal.  

 

El objetivo de este último nivel de planificación es controlar a la unidad de 

producción, lo cual tiene como objetivo, lograr progresivamente asignaciones 

de mayor calidad a través del aprendizaje continuo y acciones correctivas. El 

control de la unidad de producción, depende de la calidad de las asignaciones 

hechas por el último planificador. Las principales características que hacen que 

la asignación sea de calidad son:  

 

1. Actividades bien definidas para que pueda ser ejecutado sin ambigüedades, 

para lo cual las asignaciones deben ser lo suficientemente específicas en su 

descripción.  

2. La secuencia de trabajo de las actividades planteadas debe ser lógica. Las 

asignaciones se deben hacer a partir de aquellas consideradas legítimas en 

orden de prioridad y ejecución.  

3. La cantidad de trabajo seleccionada debe ser directamente proporcional a la 

capacidad que tenga la unidad de producción. Además se debe tener claro 
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si los tamaños de las asignaciones se determinan según la capacidad 

individual o grupal antes de comenzar el periodo de ejecución. 

4. Prerrequisitos que tenga la actividad ya deben haber finalizado (lo que en 

terreno es llamado “cancha”). En el fondo es que la unidad de producción 

tenga lo que necesita de otros. 

 

Asignación de calidad es escoger qué trabajo será realizado en la próxima 

semana desde lo que se sabe puede ser hecho (ITE). Así estamos protegiendo 

de incertidumbres a nuestro flujo de producción y apuntamos a crear un flujo 

confiable de trabajo tanto para la unidad que ejecutará el plan de trabajo 

semanal como para los que trabajarán en actividades posteriores en la misma 

línea de trabajo. Acá estamos protegiendo al flujo de incertidumbres 

(“shielding”). (Ver figura Nº 05). 

 

Figura Nº 05: Esquema del concepto de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf 

 

El formato utilizado para realizar la programación semanal se puede observar 

en la siguiente figura. Es un formato simple, en donde las filas representan las 

actividades y las columnas los días de la semana que se programan. Como 

vemos en el ejemplo, la programación semanal no tiene por qué comenzar un 

lunes. Esto dependerá del calendario de trabajo que se tenga en terreno y del día 

en que se realice la reunión de planificación. En el ejemplo presentado, la 

semana considerada es de martes a lunes, sin incluir los fines de semana.  

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf
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La retroalimentación es una parte fundamental en todo esto. En la medida en 

que sepamos los motivos por los cuales no completamos la programación de 

cada semana podremos mejorar.  

 

Para ello, la medición del porcentaje de actividades completadas (PAC) es un 

buen indicador de la calidad de nuestras asignaciones. El PAC es el número de 

actividades completadas que fueron programadas divididos por el total de 

actividades programadas para la misma semana, todo esto expresado como 

porcentaje. La actividad se considera como completada sólo si se ha finalizado.  

Es decir, si tengo hecho menos de un 100% de lo que había programado hacer 

de la actividad durante la semana, la actividad se considera como no realizada. 

Si la actividad se encuentra realizada completamente se le asigna un 1 y si la 

actividad no se encuentra terminada según lo programado se le asigna un 0. En 

la siguiente figura vemos un ejemplo de medición del PAC. 

(Ver cuadro N° 02). 

Cuadro Nº 02: Ejemplo de Medición del PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf 

 

Una vez que sé qué actividades programadas no fueron ejecutadas, debo 

proceder a identificar las causas de no cumplimiento. Podemos ver que el PAC 

es una poderosa herramienta para identificar los focos que pueden servir como 

mejoras al sistema e implementar soluciones, ya que los orígenes de los no 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf
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cumplimientos no sólo pueden ser fallasen la mano de obra, materiales o causas 

externas, sino que también, el origen de las fallas en la ejecución del trabajo 

programado, pueden provenir de deficiencias a nivel organizacional, procesos o 

funciones. Sólo así podré generar un flujo de trabajo continuo.  

 

Entre las causas de no cumplimiento de la programación semanal podemos 

encontrar las siguientes razones:  

 

1. Falla en sistemas de información. Por ejemplo, considerar actividades 

prerrequisito como finalizadas, siendo que no es así.  

2. Falla en aplicar los criterios de calidad mencionados. Por ejemplo, tal vez la 

actividad no cumplió el avance programado para la semana porque se estimó 

demasiado la capacidad de la cuadrilla.  

3. Cambio en las prioridades de la obra, destinando recursos a actividades 

urgentes.  

 

Cualquiera sea el motivo de no cumplimiento, lo importante es aprender de él 

para no volver a repetirlo en el futuro. Hay un punto muy importante que se 

puede observar en este nivel de planificación y que es el nivel de compromiso 

que tiene el grupo de trabajo con la implementación del sistema “Último 

Planificador”. En la medida que no haya un compromiso real de parte del 

equipo, no tiene sentido intentar implementar este sistema, ya que él se basa en 

este fundamento. En general nunca se verifica si es que el encargado de realizar 

la actividad tiene las capacidades para realizar el trabajo. A él se le impone la 

actividad sin saber si él la puede realizar o no.  

 

Esto no le hace bien al grupo ya que no se sienten parte del equipo y, al no 

sentirse tomados en cuenta, su predisposición al trabajo será diferente. La idea 

de este sistema es que la persona que efectivamente será el responsable de 

ejecutar el trabajo se comprometa a realizarlo y, si considera que no podrá 

hacerlo por cualquier motivo, lo diga.  
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El compromiso que él asume cuando afirma que es capaz de realizar una 

actividad, no es con el fin de reprocharlo en caso que no cumpla la actividad al 

final de la semana, sino que es con el objetivo de generar un mayor 

compromiso grupal, ya que él sabrá que sus acciones no sólo le afectan a él, 

sino que a toda la línea de trabajo que viene posterior a él y que requiere como 

prerrequisito la actividad que él se está comprometiendo a hacer.  

 

Si sabemos de antemano que ese trabajo no será realizado, debemos decir 

claramente que no podemos realizarlo y así no lo pondremos como que puede 

ser ejecutado y estaremos protegiendo nuestro flujo de trabajo. Con esto 

logramos que el compromiso adquirido se vea reflejado en el PAC. 

 

Finalmente, en la Figura Nº 06, se muestra un esquema en donde se resumen 

todos los conceptos y etapas del sistema de planificación “Último Planificador”. 

 

Figura Nº 06: Resumen Sistema “Último Planificador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/diaz_da/sources/diaz_da.pdf
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2.5. GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

Gestión 

La industria de la construcción es probablemente uno de los sectores económicos 

con menor grado de desarrollo. Se producen deficiencias variadas y falta de 

efectividad, que se traduce en gasto excesivo de recursos y limitada competitividad. 

Las características productivas de la industria de la construcción pueden resumirse 

en lo siguiente: 

 

 Curva de aprendizaje limitada, debido a la continua movilización de 

personal. 

 Sensitividad al clima y entorno natural, debido a que gran parte de trabajos 

se desarrollan al aire libre. 

 Presión de trabajo, por el cumplimiento ajustado de plazos. Limita 

planificación y organización que promueve errores y problemas. 

 Incentivos negativos, debido a intereses contrapuestos de los diversos 

constituyentes; fragmentación propia de la industria y resistencia al cambio. 

 Capacitación y reciclaje limitado, al no promoverse un desarrollo sostenido 

de las capacidades del personal. 

 Relaciones antagónicas, ya que las diferentes etapas de los proyectos son 

realizadas por diferentes agentes con intereses divergentes. 

 Planificación deficiente, al trabajar en función de lo inmediato, 

enfatizándose muchas veces aspectos que no son críticos para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Base en la experiencia, en desmedro del conocimiento; desconfianza ante 

ideas de cambio e innovación. 

 Investigación y desarrollo casi inexistente, alno realizarse esfuerzos serios de 

I+D orientados a mejorar los procesos de construcción y su administración. 

 Actitud mental hacia el inmovilismo por: falta de cuestionamiento; 

considerar eficiente lo tradicional; falta de desafío para mejorar el 

desempeño; descuido de las actividades de apoyo al trabajo productivo. 
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Panificación 

La planificación consta de tres fases: planeamiento, programación y control. En la 

figura se aprecia esquemáticamente en qué consiste la planificación de una obra: 

 

Figura Nº 07: Esquema del concepto de planificación. 

 

Fuente: “Planificación de obras” de Gregorio Azócar. 

 

El proceso del planeamiento es una primera sub división del proyecto y busca 

determinar los alcances de éste. Acá se busca conocer en la forma más precisa 

posible las condiciones generales en las cuales se va a desarrollar la construcción de 

la obra para establecer en forma clara las metas y las directrices que orientarán la 

planificación.  

 

Luego, hay que establecer con la mayor precisión posible una subdivisión de la obra 

en actividades e hitos para poder establecer un plan de trabajo. Finalmente, hay que 

determinar las relaciones existentes entre las actividades para poder establecer 

relaciones de orden estricto entre ellas. 
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La programación es una etapa que está dirigida a evaluar los planes de trabajo 

escogidos, determinando el tiempo total que podrá demorar la obra, el costo de ella 

y los recursos que serán necesarios utilizar para cumplir con las metas fijadas. 

 

Finalmente, se debe realizar un seguimiento de la ejecución del proyecto de modo 

de contar en forma oportuna con información sobre lo que realmente está pasando 

en el proyecto. Así, en la etapa de control se comparan los datos obtenidos con el 

programa marco y se toman las acciones para corregir las diferencias que se hayan 

producido. Las decisiones correctivas que se tomen modificarán necesariamente el 

programa, lo que generará un proceso de actualización que dará como resultado el 

programa vigente. 

 

Todas las etapas antes mencionadas son importantes y del grado de detalle con que 

se realice cada una dependerá el futuro del proyecto. La etapa de control es 

particularmente importante ya que brinda la oportunidad de tomar acciones 

correctivas. Si se considera que la planificación inicial que genera el diagrama de 

barras sólo plasma las intenciones de lo que queremos hacer y no lo que 

efectivamente haremos, el realizar un seguimiento delo que pasa en terreno, 

contrastando con lo que se tenía planificado y tomar acciones correctivas acertadas 

basándonos en hechos ciertos observados, puede marcar la diferencia entre el éxito 

y el fracaso de un proyecto. 

 

Modelo tradicional de planificación 

 

De acuerdo a la GEPUC, Chile: 

 La planificación en general se basa en la experiencia del administrador y es 

una tarea particularmente difícil, ya que debe ser hecha bajo condiciones 

inciertas y sin la cantidad de información necesaria. 

 El traspaso de información comúnmente se realiza en forma verbal y abarca 

aspectos de corto plazo, descuidando el largo plazo. 

 El proceso de control se focaliza en las actividades, despreocupándose de las 

unidades productivas. Hay ocasiones en que el origen de los problemas 
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generados en una actividad proviene de las cuadrillas y si no se realiza un 

seguimiento y control al desempeño de ellas, difícilmente se tomarán 

acciones correctivas adecuadas y a tiempo. 

 Efectuar una planificación muy detallada a largo plazo es innecesario en este 

sector debido a la gran incertidumbre existente. Esta característica es 

inherente a la construcción, por lo que debe evitarse perder el tiempo 

planificando con un gran grado de detalle, pues inevitablemente habrá que 

reprogramar. 

 En general, el modelo de planificación tradicional utilizado se basa en el 

concepto de transformación, ya que no considera todas las actividades de 

flujo que existen entre actividades de transformación. La idea se resume en 

que a lo planificado se le asignan recursos y la actividad se ejecuta según el 

programa realizado. En la figura adjunta se muestra un esquema de este 

proceso. 

 

Figura Nº 08: Esquema del proceso de planificación tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la figura Nº 08, los recursos se asignan a las actividades 

programadas; pero no se considera que hay actividades que podrán no ser realizadas 

aunque estén programadas. Esto debido a que puede faltar algún requisito previo 

que impida su ejecución en la fecha de inicio programada. Siendo así, al considerar 
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en el programa semanal actividades que no podrán ser ejecutadas se generará un 

atraso en toda la cadena productiva que sigue a esta actividad, además de tener 

gente ociosa. Esta situación puede corregirse contrastando lo que debe hacerse con 

lo que realmente se puede hacer, de modo de fijar lo que finalmente se hará. Esto 

constituye la base del sistema del Ultimo Planificador. 

 

Control 

En la etapa de control se comparan los datos obtenidos con el programa marco y se 

toman las acciones para corregir las diferencias que se hayan producido. Esto puede 

darnos un diagnóstico de lo que puede ser el futuro de nuestro proceso de 

construcción. Las decisiones correctivas que se tomen modificarán necesariamente 

el programa, lo que generará un proceso de actualización que dará como resultado el 

programa vigente. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

KVC CONTRATISTAS SAC 

 

KVC CONTRATISTAS SAC es una empresa con más de 15 años de experiencia en 

la construcción de obras civiles en general, respondiendo de esta manera a la gran 

demanda con calidad y garantía.  

 

Para KVC emprender nuevos desafíos siempre resulta motivador, es por ello, que 

hoy después de dar grandes y exitosos pasos en el mundo inmobiliario dando 

felicidad a numerosas familias, se han trazado nuevas metas. Metas más grandes y 

positivas para nuestra Región.  

 

Actualmente brindan los siguientes servicios:  

 Construcción de edificios viviendas, oficinas, industriales. 

 Habilitaciones urbanas, obras de saneamiento, pistas, veredas, electrificación.  

 Alquiler de maquinaria pesada, movimiento de tierra, venta de agregados.  

 Asesoría y gestión inmobiliaria.  

 

Su grupo empresarial ha desarrollado más de 20 proyectos inmobiliarios, además 

como parte del desarrollo de su empresa y su constante búsqueda de brindar las 

mejores opciones para nuestra vivienda emprenden 8 nuevos proyectos para éste y 

el próximo año, en la ciudad de Trujillo, Lima y Piura.  

 

3.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

a) Ubicación 

Calle Los Tréboles Nº 225 - 229, Urb. Las Palmeras del Golf, Distrito de Víctor 

Larco  - Trujillo. 
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Figura Nº 09: Ubicación del edificio “Los Tréboles”. 

 

Figura Nº 10: Elevación frontal del “Los Tréboles”. 
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b) Arquitectura 

El Edificio “Los Tréboles” tiene 6 pisos con semisótano, con un área construida 

de 325m2 con dos departamentos por piso.  

 

c) Estructura 

El Edificio “Los Tréboles” tiene sistema estructural dual con una cimentación 

de platea. 

 

d) Descripción General 

 Moderno edificio ubicado cerca al Golf y Country Club. 

 Todos los flats con vista al parque. 

 

e) Detalle 

 Ascensor directo a hall de distribución. 

 Tres dormitorios. 

 Sala de estar. 

 Cuarto y baño de servicio. 

 Estacionamiento en sótano. 

 Seguridad 24 hrs. 

 

f) Acabados 

 Pisos de parquetón en sala/comedor y dormitorio. 

 Tablero de mármol en baño principal. 

 Tablero de granito en cocina. 

 Reposteros altos y bajos de melamine. 

 Closet con puerta de melamine. 
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Figura Nº 11: Vista 3D – Cocina del edificio “Los Tréboles”. 

 

Figura Nº 12: Vista 3D – Cocina del edificio “Los Tréboles”. 
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Figura Nº 13: Vista 3D – Sala del edificio “Los Tréboles”. 

 

Figura Nº 14: Vista 3D – Sala del edificio “Los Tréboles”. 
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Figura Nº 15: Vista 3D – Sala del edificio “Los Tréboles”. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. METODOLOGÍA 

 

1. Identificar todas las actividades que involucra el desarrollo de las partidas de 

acero grado 60, encofrado, concreto f’c=210 kg/cm2, muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos y ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado, durante la construcción de cada piso del edificio “Los 

Tréboles”. 

2. Clasificar las actividades identificadas en obra en: trabajo productivo, trabajo 

contributorio y trabajo no contributorio. 

2.1. Determinación del tipo de trabajo 

Para las mediciones del Nivel General de actividades en obra se dividió el 

trabajo en tres tipos, los cuales serán explicados a continuación: 
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2.1.1. Trabajo Productivo (TP): 

Definimos trabajo productivo al que aporta de forma directa a la producción. 

Para las mediciones distinguimos dentro de las actividades productivas, en cada 

partida las siguientes: 

 Acero grado 60: Colocación de acero (ya cortado y doblado), atortolado 

de mallas y refuerzos, armado de elementos estructurales fuera de sitio 

(para transportar y colocar columnas o vigas ya armadas). 

 Encofrado: Colocado, clavado y desencofrado de paneles de madera. 

 Concreto f’c=210 kg/cm2: vaciado, vibrado o chuseado, regleado y dar 

acabado a la superficie (caso de losas). 

 Muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos: Colocación 

mortero vertical y/o horizontal, colocación de ladrillos y mechas de acero, 

pañeteado, paleteado, regleado de superficie, dar acabado a la superficie 

(con frotacho, esponja y otros). 

 Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado: colocación 

de ladrillos. 

 

2.1.2. Trabajo Contributorio (TC): 

El trabajo contributorio lo definimos como el trabajo de apoyo, que debe ser 

realizado para que pueda ejecutarse el trabajo productivo. Actividad necesaria, 

pero que no aporta valor. 

De modo explicativo, dentro de las actividades contributorias consideramos: las 

habilitaciones de materiales(HM), el transporte de insumos (T), la limpieza (L), 

dar o recibir instrucciones (I), cualquier tipo de medición (M) y dentro de las 

actividades clasificadas como otros contributorios (OC) tenemos, según la 

partida a la que pertenecen: 

 Acero grado 60: Cortar y doblar las varillas para darles la forma 

requerida, sostener una barra para que otro la atortole y marcar con tiza 

las varillas. 
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 Encofrado: Cortar madera para la preparación de paneles, sostener el 

encofrado (paneles, puntales, etc.) mientras otro lo asegura, armado de 

andamios, colocado de puntales y verter petróleo a la madera. 

 Concreto f’c=210 kg/cm2: Preparación de la mezcla, abastecimiento de 

los componentes a otros recipientes y sostener los recipientes. 

 Muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos: Preparación 

de mortero, cortar y humedecer ladrillos, remover mortero sobrante, el 

abastecimiento de mezcla a otro recipiente para el transporte, armado de 

andamios. Colocar y extraer los puntos de referencia para el tarrajeo,  

 Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado: Transporte 

de ladrillos. 

 

2.1.3. Trabajo No Contributorio (TNC): 

Trabajo que no genera valor y no contribuye a otra actividad; por lo tanto, se 

considera como actividad de pérdida. 

Análogamente, como trabajo no contributorio se considera los viajes sin llevar 

nada en las manos (V), las esperas del personal (E), hacer trabajos sin valor o 

descansos (TO), rehacer un trabajo (TR), y otros no contributorios (ONC) como 

ir a los servicios higiénicos, conversar, etc. 

La medición se ha realizado diariamente. Se analizó todas las partidas que se 

desarrollaban en un día. 

A fin de uniformizar los criterios de evaluación del trabajo y las actividades 

realizadas por partida, se han tomado mediciones simultáneas y se comprobó 

que los resultados obtenidos eran similares. 

 

3. Clasificar las actividades que realiza cada categoría de mano de obra (operario, 

oficial o peón). 

4. Elaborar cuadros estadísticos y gráficos para resumir lo expuesto anteriormente. 

5. Elaborar la programación correspondiente a los días de trabajo que son 

necesarios para la construcción de cada piso del edificio “Los Tréboles”, con la 

utilización del software Microsoft Project. 
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6. Elaborar un informe general del metrado diario ejecutado en todas las partidas 

que involucran  la construcción de cada piso del edificio “Los Tréboles”. 

7. Elaborar la planificación típica que aplicó la empresa KVC Contratistas SAC 

durante la construcción del edificio “Los Tréboles”. 

8. Realizar la sectorización del proyecto “Los tréboles”. 

9. Realizar el metrado de cada sector planteado. 

Según el metrado total por piso, se distribuye el metrado de forma equitativa en 

los cuatro sectores proyectados. Cabe resaltar que el vaciado del concreto 

f’c=210 kg/cm2 y la colocación del ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado se realizan en un día.  

10. Dimensionar las cuadrillas adecuadas para la realización de cada partida, 

dependiendo de la duración proyectada. 

11. Realizar el tren de actividades. 

12. Elaborar el Programa Maestro. Este programa le pone fechas a los objetivos 

planteados, es decir, establece las metas del proyecto y para su elaboración se 

debe tener en cuenta: 

 Metrado total de cada partida a analizar. 

 Duración para la ejecución de cada partida analizada.  

13. Elaborar la Planificación Intermedia. Ha sido desarrollada para focalizar la 

atención en las actividades que supuestamente ocurrirán en algún tiempo futuro. 

Podremos de esta forma tomar acciones en el presente que causen el futuro 

deseado. En otras palabras, la planificación intermedia es un intervalo de 

tiempo en el futuro que permite tener una primera idea de qué actividades serán 

programadas, para luego, hacer todo lo posible para que se realicen, para lo cual 

se debe coordinar todo lo necesario para que una actividad se pueda realizar, 

como lo son el diseño, los proveedores, la mano de obra, la información y los 

requisitos previos. 

14. Facilitar el formato de la Planificación Semanal para el respectivo control de la 

unidad de producción, lo cual tiene como objetivo, lograr progresivamente 

asignaciones de mayor calidad a través del aprendizaje continuo y acciones 

correctivas.  
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El control de la unidad de producción, depende de la calidad de las asignaciones 

hechas por el último planificador. Las principales características que hacen que 

la asignación sea de calidad son:  

 

 Actividades bien definidas para que pueda ser ejecutado sin ambigüedades, 

para lo cual las asignaciones deben ser lo suficientemente específicas en su 

descripción.  

 La secuencia de trabajo de las actividades planteadas debe ser lógica. Las 

asignaciones se deben hacer a partir de aquellas consideradas legítimas en 

orden de prioridad y ejecución.  

 La cantidad de trabajo seleccionada debe ser directamente proporcional a la 

capacidad que tenga la unidad de producción. Además se debe tener claro 

si los tamaños de las asignaciones se determinan según la capacidad 

individual o grupal antes de comenzar el periodo de ejecución. 

 Prerrequisitos que tenga la actividad ya deben haber finalizado (lo que en 

terreno es llamado “cancha”). En el fondo es que la unidad de producción 

tenga lo que necesita de otros. 

15. Facilitar la lista de las posibles causas de no cumplimiento durante la ejecución 

de cada partida en estudio. 

16. Facilitar el formato para medir la evolución del PAC con la finalidad de obtener 

los porcentajes de actividades cumplidas (PAC) por planificación semanal. La 

medición del porcentaje de actividades completadas (PAC) es un buen 

indicador de la calidad de nuestras asignaciones. El PAC es el número de 

actividades completadas que fueron programadas divididos por el total de 

actividades programadas para la misma semana, todo esto expresado como 

porcentaje. La actividad se considera como completada sólo si se ha finalizado. 

Es decir, si tengo hecho menos de un 100% de lo que había programado hacer 

de la actividad durante la semana, la actividad se considera como no realizada. 

Si la actividad se encuentra realizada completamente se le asigna un 1 y si la 

actividad no se encuentra terminada según lo programado se le asigna un 0. 
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Se debe establecer acciones correctivas para eliminar las causas de no 

cumplimiento para así aplicar la metodología de la mejora continua. 

3.2.2. MÉTODO 

 Inductivo 

3.2.3. TÉCNICAS 

 Toma de datos 

 Registros y procedimientos de datos 

3.2.4. INSTRUMENTOS 

 Observación directa 

 Encuesta en sus dos modalidades (entrevista y cuestionario) 

3.2.5. PROGRAMAS 

 

 Microsoft Office Project 2010  : Seguimiento de avancede obra. 

 Microsoft Office Excel 2010  : Procesador de datos numéricos. 

 Auto CAD 2010    : Elaboración de planos 

 Microsoft Office Word 2010  : Elaboración de documentos. 

3.2.6. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección de información básica para la presente investigación 

serán obtenidas de la fuente, la construcción del edificio de 6 pisos con semisótano 

en la ciudad de Trujillo, de esta manera nos ayudará a asegurar una completa 

investigación. 

 

Las técnicas lógicas empleadas son el  análisis y síntesis, para luego generar 

estadísticas descriptivas  inferenciales, que serán empleadas para descifrar lo que 

revelan los datos que sean recogidos. 
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Los procedimientos estadísticos son: 

1. Elaboración de tablas indicando la actividad, quién la realiza y a qué tipo de 

trabajo corresponde.  

2. Elaboración de tablas indicando la cantidad de actividades realizadas por cada 

categoría de mano de obra y a su vez el tipo de trabajo que corresponde la 

actividad. 

3. Elaboración de tabla general del tipo de trabajo que realiza específicamente 

cada categoría de mano de obra y a su vez de acuerdo al tipo de partida. 

4. Elaboración de gráficos para resumir lo expuesto anteriormente. 

5. Construcción de gráficos estadísticos como diagramas de Pareto. 

 

3.2.7. TÉCNICA DE ANÁLISIS 

 

Se van a clasificar, tabular, ponderar e interpretar todos los datos obtenidos para lo 

cual se hará uso de la herramienta informática que se cree conveniente que permitirá 

evaluar el comportamiento de las variables y permitirá indicar un análisis que serán 

presentados en cuadros y gráficos descritos. 
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Tabla Nº 01: Formato del informe diario de medición de actividades. 

 

       /        /

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FIN:

PROPIETARIO:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

N° TIPO DE ACTIVIDAD

INICIO:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

OBRA:

FECHA:

DIRECCION:

CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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IV. DESARROLLO DEL TRABAJO DE TESIS 

4.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El edificio “Los Tréboles” está ubicado en la calle Los Tréboles Nº 225 - 229, Urb. Las 

Palmeras del Golf, distrito de Víctor Larco. Es un multifamiliar de 6 pisos con semisótano, 

con 2 departamentos por piso, construido con un sistema dual de pórtico y placa, con un 

área bruta total construida de 1950 m2 y con un área bruta por piso de 325 m2. El área 

techada por departamento del 1° piso es de 105 m2 y del 2° al 4° es de 124 m2. El 5° piso 

es un dúplex cuya área techada es de 277 m2. 

 

La obra es realizada por la empresa KVC Contratistas SAC, la cual, para la ejecución de la 

obra, ha contratado a subcontratistas para las partidas de estructuras, instalaciones eléctricas 

e instalaciones sanitarias. El subcontratista principal, que llevará a cargo la obra es el de 

estructuras, el cual está liderado por solo un maestro de obra que contrata a su gente para 

llevar a cabo dicha construcción. Este maestro a la vez contrata a un subcontratista para la 

ejecución de la partida de acero. La empresa KVC Contratistas SAC le da toda la 

responsabilidad al subcontratista principal, dejando que este implante su propio sistema de 

trabajo y que este mismo haga sus valorizaciones. Cabe resaltar que la empresa KVC 

Contratistas SAC no establece un plazo de ejecución al subcontratista principal debido a 

que dicha edificación pertenece a la empresa y esta misma lo ejecuta. 

 

El problema está en que el subcontratista principal, no cuenta con una adecuada 

planificación y en consecuencia con un cronograma que establezca plazos que ayuden a 

controlar el óptimo cumplimiento de las partidas, solo se limita a dar órdenes de un día para 

otro a sus trabajadores y a realizar lo que se puede hacer ese día. Por lo tanto, dicha 

construcción está expuesta a posibles causas que generen ampliación de plazo para la 

culminación del objetivo, como: la falta de materiales, falta de comunicación entre personal 

obrero y técnico, revisión de equipos, rendimiento de las cuadrillas, retraso en entregas de 

insumos, etc. las cuales pueden ser planificadas con anterioridad y controladas en su debido 

tiempo. 
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4.2. SOLUCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Hemos creído conveniente analizar el proceso constructivo correspondiente a las partidas 

de concreto armado y albañilería (muros de albañilería), es decir la fase de estructuras y en 

pequeña escala la fase de arquitectura. Este análisis se ha enfocado en todo lo relacionado a 

la mano de obra, materiales, herramientas y/o equipos; para ello se ha identificado las 

actividades realizadas en las partidas de acero, encofrado, concreto, muros de albañilería y 

colocación de ladrillo de techo y se han clasificado en trabajo productivo, trabajo 

contributorio y trabajo no contributorio.  

 

Luego de ello, hemos aplicado la filosofía Lean Construction, específicamente principios 

generales del Sistema Last Planner (sectorización del proyecto, tren de actividades, plan 

maestro y lookahead), de tal manera que haya un plan general en donde se plasmó las 

partidas que se debían hacer, un plan intermedio que contenía las partidas que se pudieron 

hacer y por último se formuló planes semanales, los cuales se deben contrastar con la 

realidad en obra, con el fin de controlar a la unidad de producción teniendo en cuenta la 

partida que se realiza, para que así haya una mejora continua y un aumento de 

productividad, sin dejar de lado la calidad de la construcción. Todo ello se ha realizado con 

la finalidad de formular una propuesta que mejore el sistema de planificación en la 

construcción del edificio “Los Tréboles”. La empresa KVC Contratistas SAC podrá aplicar 

este nuevo sistema de planificación en la construcción de este tipo de edificaciones. Las 

demás empresas constructoras podrán utilizar el presente sistema de planificación si así lo 

requieren. 

 

El desarrollo del presente trabajo abarcó 06 meses. 

 

Teniendo en cuenta la importancia y la ausencia de un sistema de planificación en el sector 

construcción en la ciudad de Trujillo, hemos optado por realizar una propuesta de 

planificación aplicando principios generales del Sistema Last Planner en el proceso 

constructivo de las partidas de concreto armado del edificio “Los Tréboles”. La empresa 

KVC Contratistas SAC con la aplicación de este sistema espera mejorar la gestión de la 

planificación y control en las partidas de acero grado 60, encofrado, concreto f'c=210 
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kg/cm2, muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y ladrillo hueco de 

arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado, reduciendo las actividades del trabajo no 

contributorio y mitigando la incertidumbre en la planificación mediante las programaciones 

intermedias y semanales, para que de esa manera a través de su control se incremente la 

productividad sin dejar de lado la calidad de la construcción. 

 

Se debe tener en cuenta que, luego de elaborar la programación intermedia 01, los plazos y 

los metrados se deben contrastar con sus programaciones semanales. En caso, no se llegara 

a culminar una actividad de dichas programaciones, está se dará por no cumplida, lo cual 

conllevará a un análisis en la que se identificarán las causas de no cumplimiento. Esto se 

debe considerar ya sea en la siguiente programación semanal o en la siguiente 

programación intermedia, de tal manera que se tomen las medidas correctivas, para que 

dicha actividad se cumpla en el tiempo programado, logrando así la mejora continua. 

4.3. ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

El período del análisis fue desde el sábado 29/03/14 al miércoles 11/06/14. La información 

obtenida se ha esquematizado de la siguiente manera: 

1. Programación correspondiente a los días de trabajo que son necesarios para la 

construcción de cada piso del edificio “Los Tréboles”, con la utilización del 

software Microsoft Project. 

2. Informe general del metrado diario ejecutado en todas las partidas que involucran  

la construcción de cada piso del edificio “Los Tréboles”. 

3. Informe diario de medición de las actividades que se realizaron en obra y 

clasificación de acuerdo al tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC), durante la 

construcción de cada piso del edificio “Los Tréboles”. 

4. Informe diario de medición de las actividades que se realizaron en obra y 

clasificación de acuerdo a la categoría de mano de obra (operario, oficial y peón) 

que la realizaba, durante la construcción de cada piso del edificio “Los Tréboles”. 
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4.3.1. ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO “LOS 

TRÉBOLES” 

El período del presente análisis fue desde el sábado 29/03/14 al viernes 11/04/14, lo que 

nos tomó 12 días hábiles. Durante la ejecución de este periodo, no se presentó problema 

alguno dentro de lo que respecta a la planificación de la empresa, lo que conllevo a realizar 

la construcción de este primer piso en los días mencionados. 

 

Con respecto al personal de trabajo, se mantuvo constante en todo el proceso constructivo 

de este piso, realizando las tareas encomendadas por el maestro de obra responsable. Cabe 

resaltar que este último daba las indicaciones  de lo que se debería realizar ese mismo día, o 

a veces un día antes, lo que provocaba que lo previsto no se acabe ese día. 

 

También, en la construcción de este piso y de todos los siguientes no se cumple con un 

rendimiento específico. El maestro de obra es el que reparte la cuadrilla y de acuerdo a eso 

se va avanzando.  

 

Durante este análisis, la oficina de logística de la empresa iba solicitando los materiales a 

los proveedores respectivos de acuerdo al pedido del maestro de obra (el subcontratista). 

Este de acuerdo a su avance iba solicitando los materiales para que puedan llegar a tiempo. 

En ese aspecto casi no hubo problemas, es por eso que se terminó este piso en el tiempo 

señalado. 

 

También durante este análisis, los equipos no fallaron o si lo hicieron fue algo que se 

arregló ahí mismo, por lo que se pudo continuar normal el proceso constructivo. 
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4.3.1.1. PROGRAMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” EN MICROSOFT 

PROJECT 

 

 

 

Gráfico N° 01: Programación de la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles” en Microsoft Project. 
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4.3.1.2. METRADO DIARIO EJECUTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO “LOS 

TRÉBOLES”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 02: Metrado diario ejecutado en todas las partidas para la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles” – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

FECHA: 29/03/2014  -  11/04/2014

S L M MI J V S L M MI J V

29/03/2014 31/03/2014 01/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 04/04/2014 05/04/2014 07/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 11/04/2014

KG 317.20 207.00 69.00 593.20

M2 17.14 4.28 8.81 30.23

M3 1.51 0.38 1.14 3.03

KG 875.60 1003.40 1879.00

M2 17.14 101.91 49.08 41.12 209.25

M3 1.34 8.42 1.34 5.55 2.80 19.45

KG 1696.20 1705.64 3401.84

M2 47.34 8.37 36.98 17.91 27.12 137.72

M3 20.17 20.17

KG 591.90 591.90

M2 32.76 10.36 74.62 33.66 151.40

UND 1318.00 1318.00

M3 12.50 12.50

KG 467.27 467.27 934.54

M2 42.28 28.55 2.88 2.40 76.11

M3 13.10 13.10

KG 69.12 69.12

M2 5.53 3.15 8.68

M3 1.17 1.17

M2 6.84 23.27 10.32 16.70 57.13

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

LOSAS MACIZAS

MUROS DE ALBAÑILERÍA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

TOTAL

INFORME GENERAL DEL METRADO DIARIO EJECUTADO EN TODAS LAS PARTIDAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

CONCRETO EN VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2

ITEM UNIDAD

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

SEMANA 01 SEMANA 02

FECHA

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS
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Tabla N° 03: Metrado diario ejecutado de acuerdo al tipo de partida para la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles” – 

del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

FECHA: 29/03/2014  -  11/04/2014

S L M MI J V S L M MI J V

29/03/2014 31/03/2014 01/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 04/04/2014 05/04/2014 07/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 11/04/2014

KG 1192.80 1210.40 69.00 1696.20 2172.91 1128.29 7469.60

M2 17.14 21.42 101.91 49.08 41.12 122.38 56.09 111.60 59.98 29.52 3.15 613.39

M3 1.51 1.72 8.42 1.34 5.55 3.94 1.17 45.77 69.42

M2 6.84 23.27 10.32 16.70 57.13

UND 1318.00 1318.00

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

ACERO GRADO 60 

ENCOFRADO 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TIPO DE PARTIDA

INFORME GENERAL DEL METRADO DIARIO EJECUTADO DE ACUERDO AL TIPO DE PARTIDA

UNIDAD

FECHA

TOTAL

SEMANA 01 SEMANA 02
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4.3.1.3. ANÁLISIS DEL TIPO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 

PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/03/14 (1) 
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Tabla N° 04: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 29/03/14 (1). 

29/03/2014 (1)

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

1 Steven amarrando estribos AP TP

2 Frank dando instrucciones I TC

3 Steven cargando estribos T TC

4 Frank cargando acero T TC

5 Frank esperando E TNC

6 Steven haciendo mediciones M TC

7 Frank cargando acero T TC

8 Frank trasladandose OC TC

9 Steven trasladando estribos T TC

10 Bryan amarrando acero en soga para subirlo T TC

11 Frank recibiendo acero OC TC

12 Erick colocando estribos AP TP

13 Steven colocando estribos AP TP

14 Segundo haciendo mediciones M TC

15 Erick haciendo mediciones M TC

16 Frank esperando E TNC

17 Steven habilitando alambre de amarre HM TC

18 Segundo amarrando estribos AP TP

19 Frank recibiendo acero OC TC

20 Steven conversando TO TNC

21 Erick trasladandose OC TC

22 Frank trasladandose OC TC

23 Frank esperando E TNC

24 Erick cargando estribos T TC

25 Steven abasteciendo alambre de amarre T TC

26 Frank descargando estribos de winche T TC

27 Frank esperando E TNC

28 Bryan colocando estribos AP TP

29 Frank subiendo winche con estribos T TC

30 Frank descargando estribos de winche T TC

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 04: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 29/03/14 (1). 

 

 

 

29/03/2014 (1)

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

31 Steven amarrando estribos AP TP

32 Segundo colocando estribos AP TP

33 Erick amarrando estribos AP TP

34 Frank esperando E TNC

35 Segundo trasladando estribos T TC

36 Segundo clocando estribos AP TP

37 Frank descargando estribos de winche T TC

38 Segundo marcando varilla de acero M TC

39 Steven colocando estribos AP TP

40 Frank tiempo ocio TO TNC

41 Bryan caminando TO TNC

42 Erick colocando estribos AP TP

43 Frank descargando estribos de winche T TC

44 Frank esperando E TNC

45 Bryan colocando estribos AP TP

46 Steven abasteciendo alambre de amarre T TC

47 Erick trasladandose OC TC

48 Frank descargando estribos de winche T TC

49 Bryan marcando varilla de acero M TC

50 Steven colocando estribos AP TP

51 Frank tiempo ocio TO TNC

52 Bryan caminando TO TNC

53 Erick colocando estribos AP TP

54 Bryan esperando E TNC

55 Erick colocando estribos AP TP

56 Segundo colocando estribos AP TP

57 Erick recibiendo acero OC TC

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 05: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 29/03/14 (1). 

 

 

 

 
 

 

Gráfico N° 02: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 29/03/14 (1). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 16 16 28.07% 28.07%

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 1.75%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 15 26.32%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 1.75%

MEDICIONES M 5 8.77%

OTROS OC 7 12.28%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 7 12.28%

TIEMPO OCIO TO 5 8.77%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 57 57 100.00% 100.00%

TNC 12 21.05%

TC 29 50.88%
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Gráfico N° 03: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 29/03/14 (1). 
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29/03/14 (2) 
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Tabla N° 06: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en columnas del 29/03/14 (2). 

29/03/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

1 Rodriguez Gamboa Fernando trayendo barrotes T TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando colocando tacos de concreto OC TC

3 Rodriguez Gamboa Fernando colocando panel AP TP

4 Quispe Jacobo Albes habilitando panel HM TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando acomodando panel OC TC

6 Quispe Jacobo Albes conversando TO TNC

7 Rodriguez Gamboa Fernando conversando TO TNC

8 Quispe Jacobo Albes trasladandose OC TC

9 Quispe Jacobo Albes amarrando panel AP TP

10 Rodriguez Gamboa Fernando sosteniendo panel OC TC

11 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando M TC

12 Quispe Jacobo Albes ayudando a aplomar M TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando trasladandose OC TC

14 Quispe Jacobo Albes trasladandose OC TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

16 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

17 Rodriguez Gamboa Fernando trayendo panel T TC

18 Quispe Jacobo Albes buscando herramientas OC TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando haciendo mediciones M TC

20 Quispe Jacobo Albes habilitando alambre de amarre HM TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando colocando panel AP TP

22 Quispe Jacobo Albes clavando panel AP TP

23 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

24 Quispe Jacobo Albes trabajo rehecho TR TNC

25 Rodriguez Gamboa Fernando trabajo rehecho TR TNC

26 Rodriguez Gamboa Fernando trasladandose OC TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando haciendo limpieza L TC

28 Quispe Jacobo Albes colocando panel AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 10:00 a.m.

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA
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Tabla N° 06: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en columnas del 29/03/14 (2). 

29/03/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

29 Quispe Jacobo Albes colocando dados de concreto OC TC

30 Quispe Jacobo Albes martillando panel HM TC

31 Quispe Jacobo Albes aplomando M TC

32 Rodriguez Gamboa Fernando habilitando panel HM TC

33 Quispe Jacobo Albes colocando panel AP TP

34 Quispe Jacobo Albes clavando panel AP TP

35 Nina Quispe Jacobo alcanzando barrotes OC TC

36 Quispe Jacobo Albes recibiendo barrotes OC TC

37 Rodriguez Gamboa Fernando abasteciendose de madera T TC

38 Quispe Jacobo Albes clavando AP TP

39 Quispe Jacobo Albes habilitando barrotes HM TC

40 Quispe Jacobo Albes clavando barrotes AP TP

41 Quispe Jacobo Albes trasladando escalera OC TC

42 Rodriguez Gamboa Fernando colocando soleras AP TP

43 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

44 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

45 Quispe Jacobo Albes buscando herramientas OC TC

46 Rodriguez Gamboa Fernando trayendo panel T TC

47 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

48 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 10:00 a.m.

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA
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Tabla N° 07: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

columnas del 29/03/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 04: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

columnas del 29/03/14 (2). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 11 11 22.92% 22.92%

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 10.42%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 8.33%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 2.08%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 4 8.33%

OTROS OC 13 27.08%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 6 12.50%

TIEMPO OCIO TO 2 4.17%

TRABAJO REHECHO TR 2 4.17%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 48 48 100.00% 100.00%

27 56.25%

TNC 10 20.83%

TC
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Gráfico N° 05: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en columnas del 29/03/14 (2). 
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29/03/14 (3) 
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Tabla N°08: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 

29/03/2014 (3)

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

1 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

2 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

6 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche T TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

8 Rodriguez Gamboa Fernando llenando bugui de mezcla OC TC

9 Chavez Alipio Enrique llenando columna AP TP

10 Escobedo Ullien Legia llenando columna AP TP

11 Valverde Murga Jonatan llenando columna AP TP

12 Escobedo Ullien Legia usando vibrador OC TC

13 Nina Quispe Jacobo vibrando mezcla OC TC

14 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

15 Ruiz Paredes Abad llenando columna AP TP

16 Nina Quispe Jacobo llenando columna AP TP

17 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

18 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

19 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

20 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche T TC

21 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

22 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

23 Rodriguez Gamboa Fernando llenando baldes de mezcla OC TC

24 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

25 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

26 Nina Quispe Jacobo trasladando mezcla T TC

27 Chavez Alipio Enrique trasladando mezcla T TC

28 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

02:00 p.m.

FECHA:

INICIO:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

12:00 p.m.
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Tabla N°08: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 

 

 

 
 

Tabla N° 09: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en columnas 

f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 

29/03/2014 (3)

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

29 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

30 Ruiz Paredes Abad trasladando mezcla T TC

31 Valverde Murga Jonatan trasladando mezcla T TC

32 Nina Quispe Jacobo llenando columna AP TP

33 Chavez Alipio Enrique llenando columna AP TP

34 Ruiz Paredes Abad llenando columna AP TP

35 Valverde Murga Jonatan llenando columna AP TP

36 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche OC TC

37 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

38 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

39 Escobedo Ullien Legia vibrando mezcla OC TC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

02:00 p.m.

FECHA:

INICIO:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

12:00 p.m.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 9 23.08% 23.08%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 9 23.08%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 15 38.46%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 6 15.38%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 39 39 100.00% 100.00%

TNC

TC 24 61.54%

6 15.38%
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Gráfico N° 06: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto en 

columnas f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 07: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de concreto en 

columnas f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 
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29/03/14 (4) 
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Tabla N° 10: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en placas del 29/03/14 (4). 

29/03/2014 (4)

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

1 Steven colocando vaillas de acero en placa AP TP

2 Bryan tiempo ocio TO TNC

3 Kevin alcanzando varillas de acero OC TC

4 Alonzo colocandose arné OC TC

5 Bryan trayendo varilla de acero T TC

6 Bryan marcando varillas M TC

7 Kevin amarrando estibos AP TP

8 Kevin caminando TO TNC

9 Kevin alcanzando varillas de acero OC TC

10 Alonzo amarrando varillas a soga para subirlas T TC

11 Steven colocando varilla AP TP

12 Bryan amarando varilla a soga T TC

13 Steven conversando TO TNC

14 Kevin conversando TO TNC

15 Alonzo conversando TO TNC

16 Steven haciendo mediciones M TC

17 Steven marcando varillas M TC

18 Bryan recibiendo varillas en soga OC TC

19 Alonzo esperando E TNC

20 Alonzo descargando estibos de soga T TC

21 Kevin dando instrucciones I TC

22 Alonzo poniendo tabla en andamio OC TC

23 Bryan caminando TO TNC

24 Kevin subiendo estribos T TC

25 Bryan colocando estribos en placa AP TP

26 Alonzo esperando E TNC

27 Steven conversando TO TNC

28 Steven haciendo mediciones M TC

29 Bryan amarrando estribos AP TP

30 Alonzo colocando estribos AP TP

31 Kevin recibiendo estribos OC TC

32 Kevin haciendo mediciones M TC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

12:00 p.m.

FECHA:

INICIO:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

08:00 a.m.
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Tabla N° 11: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en placas 

del 29/03/14 (4). 

 

 
 

 

Gráfico N° 08: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

placas del 29/03/14 (4). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 6 6 18.75% 18.75%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 15.63%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 3.13%

MEDICIONES M 5 15.63%

OTROS OC 6 18.75%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 2 6.25%

TIEMPO OCIO TO 7 21.88%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 32 32 100.00% 100.00%

TNC

TC 17 53.13%

9 28.13%
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Gráfico N° 09: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

placas del 29/03/14 (4). 
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31/03/14 (1) 
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Tabla N° 12: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 31/03/14 (1). 

31/03/2014 (1)

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

1 Segundo haciendo mediciones M TC

2 Erick haciendo mediciones M TC

3 Frank dando instrucciones I TC

4 Steven habilitando alambre de amarre HM TC

5 Segundo amarrando estribos AP TP

6 Frank recibiendo acero OC TC

7 Frank subiendo estribos por winche T TC

8 Frank descargando estribos de winche T TC

9 Steven recibiendo estribos OC TC

10 Segundo colocando estribos AP TP

11 Erick amarrando estribos AP TP

12 Steven haciendo mediciones M TC

13 Frank cargando acero T TC

14 Frank trasladandose OC TC

15 Bryan amarrando acero en soga para subirlo T TC

16 Frank esperando E TNC

17 Frank subiendo estribos por winche T TC

18 Erick colocando estribos AP TP

19 Steven abasteciendo alambre de amarre T TC

20 Frank descargando estribos de winche T TC

21 Frank esperando E TNC

22 Erick cargando estribos T TC

23 Segundo trasladando estribos T TC

24 Frank descargando estribos de winche T TC

25 Segundo clocando estribos AP TP

26 Frank tiempo ocio TO TNC

27 Bryan caminando TO TNC

28 Erick trasladandose OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 12: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 31/03/14 (1). 

 

 

31/03/2014 (1)

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

29 Steven conversando TO TNC

30 Steven trasladando estribos T TC

31 Frank descargando estribos de winche T TC

32 Frank esperando E TNC

33 Bryan colocando estribos AP TP

34 Steven colocando estribos AP TP

35 Frank recibiendo acero OC TC

36 Erick colocando estribos AP TP

37 Frank esperando E TNC

38 Segundo marcando varilla de acero M TC

39 Steven colocando estribos AP TP

40 Steven amarrando estribos AP TP

41 Frank dando instrucciones I TC

42 Steven cargando estribos T TC

43 Frank recibiendo acero OC TC

44 Steven conversando TO TNC

45 Frank esperando E TNC

46 Steven haciendo mediciones M TC

47 Frank cargando acero T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 13: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 31/03/14 (1). 

 

 
 

Gráfico N° 10: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 31/03/14 (1). 

 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 21.28% 21.28%

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 2.13%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 14 29.79%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 4.26%

MEDICIONES M 5 10.64%

OTROS OC 6 12.77%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 5 10.64%

TIEMPO OCIO TO 4 8.51%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 47 47 100.00% 100.00%

TC 28 59.57%

TNC 9 19.15%
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Gráfico N° 11: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 31/03/14 (1). 
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31/03/14 (2) 
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Tabla N° 14: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en placas del 31/03/14 (2). 

31/03/2014 (2)

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

1 Steven haciendo mediciones M TC

2 Steven marcando varillas M TC

3 Bryan recibiendo varillas en soga OC TC

4 Bryan marcando varillas M TC

5 Steven colocando varilla de acero AP TP

6 Steven conversando TO TNC

7 Bryan colocando estribos en placa AP TP

8 Kevin dando instrucciones I TC

9 Alonzo poniendo tabla en andamio OC TC

10 Bryan amarrando estribos AP TP

11 Kevin colocando estribos AP TP

12 Steven colocando varilla AP TP

13 Alonzo amarrando varillas a soga para subirlas T TC

14 Steven conversando TO TNC

15 Kevin alcanzando varillas de acero OC TC

16 Steven colocando varillas de acero en placa AP TP

17 Bryan tiempo ocio TO TNC

18 Kevin amarrando varillas de acero AP TP

19 Bryan amarando varilla a soga para subirlas T TC

20 Kevin conversando TO TNC

21 Alonzo conversando TO TNC

22 Steven haciendo mediciones M TC

23 Bryan amarrando estribos AP TP

24 Alonzo colocando estribos AP TP

25 Kevin amarrando estribos AP TP

26 Kevin caminando TO TNC

27 Alonzo esperando E TNC

28 Alonzo descargando estribos de soga T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 14: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en placas del 31/03/14 (2). 

 

 
 

Tabla N° 15: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en placas 

del 31/03/14 (2). 

31/03/2014 (2)

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

29 Alonzo colocandose arné OC TC

30 Bryan trayendo varilla de acero T TC

31 Kevin recibiendo estribos OC TC

32 Kevin haciendo mediciones M TC

33 Steven colocando varillas de acero en placa AP TP

34 Alonzo alcanzando varillas de acero OC TC

35 Bryan habilitando acero HM TC

36 Kevin colocando varillas de acero en placa AP TP

37 Bryan amarrando varillas a soga para subirlas T TC

38 Alonzo esperando E TNC

39 Alonzo subiendo varillas de acero T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 30.77% 30.77%

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 2.56%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 6 15.38%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 2.56%

MEDICIONES M 5 12.82%

OTROS OC 6 15.38%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 2 5.13%

TIEMPO OCIO TO 6 15.38%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 39 39 100.00% 100.00%

TC 19 48.72%

TNC 8 20.51%
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Gráfico N° 12: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

placas del 31/03/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 13: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

placas del 31/03/14 (2). 
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31/03/14 (3) 
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Tabla N° 16: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en columnas del 31/03/14 (3). 

 

 

31/03/2014 (3)

ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

1 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando M TC

2 Quispe Jacobo Albes ayudando a aplomar M TC

3 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

4 Quispe Jacobo Albes trasladandose OC TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando haciendo mediciones M TC

6 Quispe Jacobo Albes habilitando alambre de amarre HM TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando colocando panel AP TP

8 Quispe Jacobo Albes clavando panel AP TP

9 Rodriguez Gamboa Fernando amarrando panel AP TP

10 Quispe Jacobo Albes conversando TO TNC

11 Rodriguez Gamboa Fernando conversando TO TNC

12 Quispe Jacobo Albes habilitando panel HM TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando acomodando panel OC TC

14 Quispe Jacobo Albes trasladando escalera OC TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando colocando soleras AP TP

16 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

17 Quispe Jacobo Albes colocando panel AP TP

18 Quispe Jacobo Albes clavando panel AP TP

19 Nina Quispe Jacobo alcanzando barrotes OC TC

20 Rodriguez Gamboa Fernando clavando barrotes AP TP

21 Rodriguez Gamboa Fernando colocando tacos de concreto OC TC

22 Rodriguez Gamboa Fernando colocando panel AP TP

23 Quispe Jacobo Albes sosteniendo panel OC TC

24 Rodriguez Gamboa Fernando abasteciendose de madera T TC

25 Quispe Jacobo Albes clavando AP TP

26 Quispe Jacobo Albes habilitando barrotes HM TC

27 Quispe Jacobo Albes clavando barrotes AP TP

28 Rodriguez Gamboa Fernando trasladandose OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 01:30 p.m.

FIN: 03:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 16: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en columnas del 31/03/14 (3). 

 

 

 
 

Tabla N° 17: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

columnas del 31/03/14 (3). 

31/03/2014 (3)

ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

29 Rodriguez Gamboa Fernando haciendo limpieza L TC

30 Quispe Jacobo Albes colocando panel AP TP

31 Quispe Jacobo Albes colocando dados de concreto OC TC

32 Quispe Jacobo Albes trasladandose OC TC

33 Quispe Jacobo Albes amarrando panel AP TP

34 Rodriguez Gamboa Fernando sosteniendo panel OC TC

35 Quispe Jacobo Albes martillando panel HM TC

36 Quispe Jacobo Albes aplomando M TC

37 Rodriguez Gamboa Fernando trabajo rehecho TR TNC

38 Quispe Jacobo Albes trabajo rehecho TR TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 01:30 p.m.

FIN: 03:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 14 14 36.84% 36.84%

HABILITACION DE MATERIAL HM 4 10.53%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 2.63%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 2.63%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 4 10.53%

OTROS OC 10 26.32%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 0 0.00%

TIEMPO OCIO TO 2 5.26%

TRABAJO REHECHO TR 2 5.26%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 38 38 100.00% 100.00%

TC 20 52.63%

TNC 4 10.53%
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Gráfico N° 14: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

columnas del 31/03/14 (3). 

 

 
 

Gráfico N° 15: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en columnas del 31/03/14 (3). 
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31/03/14 (4) 
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Tabla N° 18: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en placas del 31/03/14 (4). 

 

31/03/2014 (4)

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

1 Campos Avila Valentin clavando andamio HM TC

2 Escobedo Ullien Legia caminando TO TNC

3 Collantes Calderon Kevin clavando andamio HM TC

4 Campos Avila Valentin trayendo tabla para andamio T TC

5 Collantes Calderon Kevin recibiendo tabla OC TC

6 Escobedo Ullien Legia habilitando cable de amarre HM TC

7 Collantes Calderon Kevin clavando tabla en andamio HM TC

8 Chavez Alipio Enrique serruchando madera HM TC

9 Marquina Polo Walter habilitando madera HM TC

10 Quispe Jacobo Albes habilitando madera HM TC

11 Marquina Polo Walter clavando madera AP TP

12 Quispe Jacobo Albes sosteniendo madera OC TC

13 Campos Avila Valentin alcanzando tabla para andamio OC TC

14 Collantes Calderon Kevin recibiendo tabla OC TC

15 Escobedo Ullien Legia mirando TO TNC

16 Quispe Jacobo Albes colocando madera para encofrado AP TP

17 Marquina Polo Walter colocando madera para encofrado AP TP

18 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

19 Chavez Alipio Enrique cortando trozos de madera HM TC

20 Ruiz Paredes Abad amarrando encofrado AP TP

21 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

22 Rodriguez Gamboa Fernando colocando alambre de amarre en madera AP TP

23 Valverde Murga Jonatan colocando alambre de amarre en madera AP TP

24 Rodriguez Gamboa Fernando marcando madera M TC

25 Valverde Murga Jonatan marcando madera M TC

26 Quispe Jacobo Albes amarrando madera AP TP

27 Reyes Castañeda Justiniano alcanzandon barrotes OC TC

28 Escobedo Ullien Legia amarrando madera AP TP

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

04:00 p.m.

FECHA:

INICIO:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

01:30 p.m.
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Tabla N° 18: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en placas del 31/03/14 (4). 

 

 

31/03/2014 (4)

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

29 Rodriguez Gamboa Fernando echando petroleo a madera OC TC

30 Chavez Alipio Enrique conrtando escantillones HM TC

31 Reyes Castañeda Justiniano ajustando alambres AP TP

32 Campos Avila Valentin clavando AP TP

33 Campos Avila Valentin trasladandose OC TC

34 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

35 Collantes Calderon Kevin amarrando AP TP

36 Marquina Polo Walter recogiendo cable de amarre OC TC

37 Chavez Alipio Enrique poniendose arné OC TC

38 Campos Avila Valentin haciendo mediciones M TC

39 Escobedo Ullien Legia haciendo mediciones M TC

40 Collantes Calderon Kevin conversando TO TNC

41 Chavez Alipio Enrique llevando soga T TC

42 Ruiz Paredes Abad colocando alambre de amare en madera AP TP

43 Valverde Murga Milton alcanzando alambre de amarre OC TC

44 Chavez Alipio Enrique mirando TO TNC

45 Chavez Alipio Enrique trayendo tecnoport T TC

46 Campos Avila Valentin habilitando madera HM TC

47 Collantes Calderon Kevin trayendo madera T TC

48 Escobedo Ullien Legia trayendo madera T TC

49 Campos Avila Valentin dando instrucciones I TC

50 Marquina Polo Walter habilitando madera HM TC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

04:00 p.m.

FECHA:

INICIO:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

01:30 p.m.
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Tabla N° 19: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

placas del 31/03/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 16: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

placas del 31/03/14 (4). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 24.00% 24.00%

HABILITACION DE MATERIAL HM 11 22.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 10.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 2.00%

MEDICIONES M 4 8.00%

OTROS OC 10 20.00%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 3 6.00%

TIEMPO OCIO TO 4 8.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 50 50 100.00% 100.00%

TNC

TC 31 62.00%

7 14.00%
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Gráfico N° 17: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en placas del 31/03/14 (4). 
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31/03/14 (5) 
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Tabla N° 20: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (5). 

 

31/03/2014 (5)

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

1 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

2 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

6 Escobedo Ullien Legia llenando columna AP TP

7 Valverde Murga Jonatan llenando columna AP TP

8 Chavez Alipio Enrique llenando columna AP TP

9 Ruiz Paredes Abad llenando columna AP TP

10 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche T TC

11 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando llenando carretilla de mezcla OC TC

13 Escobedo Ullien Legia usando vibrador OC TC

14 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

15 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

16 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

17 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

18 Ruiz Paredes Abad llenando columna AP TP

19 Nina Quispe Jacobo llenando columna AP TP

20 Nina Quispe Jacobo sosteniendo vibrador OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 04:00 p.m.

FIN: 05:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 21: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en columnas 

f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (5). 

 

 

 
 

Gráfico N° 18: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto en 

columnas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (5). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 6 6 30.00% 30.00%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 15.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 8 40.00%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 3 15.00%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 20 20 100.00% 100.00%

TC 11 55.00%

TNC 3 15.00%
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Gráfico N° 19: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de concreto en 

columnas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (5). 
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31/03/14 (6) 
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Tabla N° 22: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (6). 

 

 

31/03/2014 (6)

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

1 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

2 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Chavez Alipio Enrique llenando placa AP TP

4 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

5 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

6 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

7 Nina Quispe Jacobo trasladando escalera OC TC

8 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

9 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

10 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

11 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

12 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

13 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

14 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

15 Escobedo Ullien Legia vibrando mezcla OC TC

16 Nina Quispe Jacobo sosteniendo vibrador OC TC

17 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche T TC

18 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

19 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

20 Valverde Murga Jonatan esperando E TNC

21 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

22 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

23 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

24 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

25 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

26 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

27 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INICIO: 04:00 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 23: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (6). 

 

 

 
 

Gráfico N° 20: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (6). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 7 7 25.93% 25.93%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 11.11%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 12 44.44%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 5 18.52%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 27 27 100.00% 100.00%

TC 15 55.56%

TNC 5 18.52%
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Gráfico N° 21: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (6). 
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01/04/14 (1) 
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Tabla N° 24: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 01/04/14 (1). 

 

01/04/2014 (1)

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

1 Steven amarrando estribos AP TP

2 Frank dando instrucciones I TC

3 Steven cargando estribos T TC

4 Frank cargando acero T TC

5 Frank esperando E TNC

6 Steven haciendo mediciones M TC

7 Frank cargando acero T TC

8 Frank trasladandose OC TC

9 Steven trasladando estribos T TC

10 Bryan amarrando acero en soga para subirlo T TC

11 Frank recibiendo acero OC TC

12 Erick colocando estribos AP TP

13 Steven colocando estribos AP TP

14 Segundo haciendo mediciones M TC

15 Erick haciendo mediciones M TC

16 Frank esperando E TNC

17 Steven habilitando alambre de amarre HM TC

18 Segundo amarrando estribos AP TP

19 Frank recibiendo acero OC TC

20 Steven conversando TO TNC

21 Erick trasladandose OC TC

22 Frank trasladandose OC TC

23 Frank esperando E TNC

24 Erick cargando estribos T TC

25 Steven abasteciendo alambre de amarre T TC

26 Frank descargando estribos de winche T TC

27 Frank esperando E TNC

28 Bryan colocando estribos AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 24: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 01/04/14 (1). 

 

 

 
 

Tabla N° 25: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 01/04/14 (1). 

01/04/2014 (1)

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

29 Frank subiendo winche con estribos T TC

30 Frank descargando estribos de winche T TC

31 Steven amarrando estribos AP TP

32 Segundo colocando estribos AP TP

33 Erick amarrando estribos AP TP

34 Frank esperando E TNC

35 Segundo trasladando estribos T TC

36 Segundo clocando estribos AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 9 25.00% 25.00%

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 2.78%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 11 30.56%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 2.78%

MEDICIONES M 3 8.33%

OTROS OC 5 13.89%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 5 13.89%

TIEMPO OCIO TO 1 2.78%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 36 36 100.00% 100.00%

TC 21 58.33%

TNC 6 16.67%
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Gráfico N° 22: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 01/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 23: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 01/04/14 (1). 
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01/04/14 (2) 
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Tabla N° 26: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en placas del 01/04/14 (2). 

01/04/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

1 Campos Avila Valentin amarrando panel AP TP

2 Collantes Calderon Kevin conversando TO TNC

3 Chavez Alipio Enrique clavando soleras AP TP

4 Quispe Jacobo Albes sosteniendo solera OC TC

5 Marquina Polo Walter colocando panel AP TP

6 Ruiz Paredes Abad amarrando solera a panel AP TP

7 Escobedo Ullien Legia colocando solera AP TP

8 Marquina Polo Walter clavando AP TP

9 Collantes Calderon Kevin colocando solera AP TP

10 Escobedo Ullien Legia traladando escalera OC TC

11 Escobedo Ullien Legia colocando cable de amarre AP TP

12 Campos Avila Valentin buscando barrotes OC TC

13 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

14 Marquina Polo Walter esperando E TNC

15 Reyes Castañeda Justiniano colocando puntal AP TP

16 Campos Avila Valentin habilitando barrotes HM TC

17 Collantes Calderon Kevin esperando E TNC

18 Escobedo Ullien Legia bajando por escalera OC TC

19 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

20 Marquina Polo Walter colocando solera AP TP

21 Marquina Polo Walter clavando solera AP TP

22 Quispe Jacobo Albes sosteniendo solera OC TC

23 Escobedo Ullien Legia amarrando puntal a panel AP TP

24 Chavez Alipio Enrique alcanzando solera OC TC

25 Quispe Jacobo Albes recibiendo solera OC TC

26 Campos Avila Valentin amarrando solera a panel AP TP

27 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

28 Marquina Polo Walter clavando AP TP

29 Quispe Jacobo Albes colocando puntal AP TP

30 Quispe Jacobo Albes clavando puntal AP TP

31 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 26: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en placas del 01/04/14 (2). 

01/04/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

32 Escobedo Ullien Legia colocando solera a panel AP TP

33 Quispe Jacobo Albes traladando escalera OC TC

34 Chavez Alipio Enrique haciendo mediciones M TC

35 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

36 Quispe Jacobo Albes trasladandose OC TC

37 Quispe Jacobo Albes cogiendo clavos T TC

38 Chavez Alipio Enrique sosteniendo solera OC TC

39 Campos Avila Valentin clavando AP TP

40 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

41 Quispe Jacobo Albes trasladando solera T TC

42 Marquina Polo Walter esperando E TNC

43 Chavez Alipio Enrique tiempo ocio TO TNC

44 Campos Avila Valentin fijando cable de amarre AP TP

45 Escobedo Ullien Legia tiempo ocio TO TNC

46 Ruiz Paredes Abad trasladandose OC TC

47 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo solera OC TC

48 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

49 Quispe Jacobo Albes colocando el tecnoport para la junta OC TC

50 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo madera OC TC

51 Campos Avila Valentin esperando E TNC

52 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

53 Collantes Calderon Kevin alcanzando madera OC TC

54 Escobedo Ullien Legia recibiendo madera OC TC

55 Campos Avila Valentin recibiendo madera OC TC

56 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

57 Reyes Castañeda Justiniano colocando alambre de amarre en madera AP TP

58 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

59 Ruiz Paredes Abad buscando madera OC TC

60 Campos Avila Valentin esperando E TNC

61 Collantes Calderon Kevin alcanzando panel de 2° a 3° piso T TC

62 Escobedo Ullien Legia alcanzando panel de 2° a 3° piso T TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 27: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

placas del 01/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 24: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

placas del 01/04/14 (2). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 23 23 37.10% 37.10%

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 1.61%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 6.45%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 1 1.61%

OTROS OC 18 29.03%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 12 19.35%

TIEMPO OCIO TO 3 4.84%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 62 62 100.00% 100.00%

TC 24 38.71%

TNC 15 24.19%
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Gráfico N° 25: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en placas del 01/04/14 (2). 
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01/04/14 (3) 
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Tabla N° 28: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 

 

01/04/2014 (3)

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

1 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

2 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche T TC

6 Valverde Murga Jonatan esperando E TNC

7 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

8 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

9 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

10 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

11 Nina Quispe Jacobo trasladando escalera OC TC

12 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

13 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

14 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde E TNC

15 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

16 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

17 Chavez Alipio Enrique llenando placa AP TP

18 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

19 Escobedo Ullien Legia vibrando mezcla OC TC

20 Nina Quispe Jacobo sosteniendo vibrador OC TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

22 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

23 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

24 Ruiz Paredes Abad llevando mezcla a placa T TC

25 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

26 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

27 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

28 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 03:00 p.m.

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 28: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 

 

 

01/04/2014 (3)

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

29 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche OC TC

30 Valverde Murga Jonatan esperando E TNC

31 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

32 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

33 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

34 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

35 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

36 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

37 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

38 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

39 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

40 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche OC TC

41 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

42 Escobedo Ullien Legia vibrando mezcla OC TC

43 Chavez Alipio Enrique sosteniendo vibrador OC TC

44 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

45 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

46 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

47 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

48 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

49 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

50 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

51 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

52 Chavez Alipio Enrique llenando placa AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 03:00 p.m.

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 29: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 26: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 13 13 25.00% 25.00%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 6 11.54%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 22 42.31%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 11 21.15%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 52 52 100.00% 100.00%

TC 28 53.85%

TNC 11 21.15%
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Gráfico N° 27: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 
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01/04/14 (4) 
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Tabla N° 30: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 01/04/14 (4). 

 

01/04/2014 (4)

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

1 Rodriguez Gamboa Fernando esperando mortero E TNC

2 Valverde Murga Milton abasteciendo mortero T TC

3 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

4 Valverde Murga Milton echando mortero a balde T TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando esperando mortero E TNC

6 Valverde Murga Milton echando mortero a batea T TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

8 Valverde Murga Milton palaneando mortero HM TC

9 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

10 Valverde Murga Milton tiempo ocio TO TNC

11 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

12 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

13 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

14 Valverde Murga Milton abasteciendo agua T TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando M TC

16 Rodriguez Gamboa Fernando colocando cordel OC TC

17 Valverde Murga Milton esperando E TNC

18 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

19 Valverde Murga Milton tiempo ocio TO TNC

20 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

22 Rodriguez Gamboa Fernando colocando acero de refuerzo AP TP

23 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando M TC

24 Valverde Murga Milton abasteciendo ladrillos T TC

25 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

26 Valverde Murga Milton descargando ladrillo de bugui T TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando colocando cordel OC TC

28 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INICIO: 01:30 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 30: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 01/04/14 (4). 

 

 

 
 

Tabla N° 31: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos del 01/04/14 (4). 

01/04/2014 (4)

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

29 Rodriguez Gamboa Fernando cortando ladrillo HM TC

30 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

31 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

32 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

33 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

34 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INICIO: 01:30 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 11 11 32.35% 32.35%

HABILITACION DE MATERIAL HM 7 20.59%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 6 17.65%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 2 5.88%

OTROS OC 2 5.88%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 4 11.76%

TIEMPO OCIO TO 2 5.88%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 34 34 100.00% 100.00%

TC 17 50.00%

TNC 6 17.65%
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Gráfico N° 28: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo del 

tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 01/04/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 29: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de muro de ladrillo 

del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 01/04/14 (4). 
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02/04/14 (1) 
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Tabla N° 32: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en placas del 02/04/14 (1). 

02/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

1 Campos Avila Valentin amarrando panel AP TP

2 Collantes Calderon Kevin clavando barrotes AP TP

3 Chavez Alipio Enrique clavando soleras AP TP

4 Quispe Jacobo Albes sosteniendo solera OC TC

5 Marquina Polo Walter colocando panel AP TP

6 Ruiz Paredes Abad amarrando solera a panel AP TP

7 Escobedo Ullien Legia colocando solera AP TP

8 Marquina Polo Walter clavando AP TP

9 Collantes Calderon Kevin colocando solera AP TP

10 Escobedo Ullien Legia traladando escalera OC TC

11 Escobedo Ullien Legia colocando cable de amarre AP TP

12 Campos Avila Valentin buscando barrotes OC TC

13 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

14 Marquina Polo Walter esperando E TNC

15 Reyes Castañeda Justiniano colocando puntal AP TP

16 Campos Avila Valentin habilitando barrotes HM TC

17 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

18 Escobedo Ullien Legia bajando por escalera OC TC

19 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

20 Marquina Polo Walter colocando solera AP TP

21 Marquina Polo Walter clavando solera AP TP

22 Quispe Jacobo Albes sosteniendo solera OC TC

23 Escobedo Ullien Legia amarrando puntal a panel AP TP

24 Chavez Alipio Enrique alcanzando solera OC TC

25 Quispe Jacobo Albes clavando solera AP TP

26 Campos Avila Valentin amarrando solera a panel AP TP

27 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

28 Marquina Polo Walter clavando AP TP

29 Quispe Jacobo Albes colocando puntal AP TP

30 Quispe Jacobo Albes clavando puntal AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 11:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 32: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en placas del 02/04/14 (1). 

 

 

02/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

31 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

32 Escobedo Ullien Legia colocando solera a panel AP TP

33 Quispe Jacobo Albes traladando escalera OC TC

34 Chavez Alipio Enrique haciendo mediciones M TC

35 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

36 Quispe Jacobo Albes trasladandose OC TC

37 Quispe Jacobo Albes cogiendo clavos T TC

38 Chavez Alipio Enrique sosteniendo solera OC TC

39 Campos Avila Valentin clavando AP TP

40 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

41 Quispe Jacobo Albes trasladando solera T TC

42 Marquina Polo Walter esperando E TNC

43 Chavez Alipio Enrique tiempo ocio TO TNC

44 Campos Avila Valentin fijando cable de amarre AP TP

45 Escobedo Ullien Legia tiempo ocio TO TNC

46 Ruiz Paredes Abad trasladandose OC TC

47 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo solera OC TC

48 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

49 Campos Avila Valentin dando instrucciones I TC

50 Marquina Polo Walter habilitando madera HM TC

51 Quispe Jacobo Albes colocando el tecnoport para la junta OC TC

52 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo madera OC TC

53 Campos Avila Valentin esperando E TNC

54 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

55 Collantes Calderon Kevin alcanzando madera OC TC

56 Escobedo Ullien Legia recibiendo madera OC TC

57 Campos Avila Valentin recibiendo madera OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 11:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 33: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

placas del 02/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 30: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

placas del 02/04/14 (1). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 24 24 42.11% 42.11%

HABILITACION DE MATERIAL HM 2 3.51%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 2 3.51%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 1.75%

MEDICIONES M 1 1.75%

OTROS OC 16 28.07%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 9 15.79%

TIEMPO OCIO TO 2 3.51%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 57 57 100.00% 100.00%

TC 22 38.60%

TNC 11 19.30%
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Gráfico N° 31: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en placas del 02/04/14 (1). 
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02/04/14 (2) 
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Tabla N° 34: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 02/04/14 (2). 

 

02/04/2014 (2)

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

1 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

2 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Chavez Alipio Enrique llenando placa AP TP

5 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

6 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche T TC

7 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

8 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

9 Valverde Murga Jonatan esperando E TNC

10 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

11 Nina Quispe Jacobo trasladando escalera OC TC

12 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

13 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

14 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

15 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

16 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

17 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

18 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

20 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

21 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

22 Chavez Alipio Enrique llenando placa AP TP

23 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

24 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

25 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

26 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

27 Escobedo Ullien Legia vibrando mezcla OC TC

28 Nina Quispe Jacobo sosteniendo vibrador OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 04:00 p.m.

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 35: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 02/04/14 (2). 

 

 
 

Gráfico N° 32: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 02/04/14 (2). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 8 8 28.57% 28.57%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 10.71%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 12 42.86%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 5 17.86%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 28 28 100.00% 100.00%

TC 15 53.57%

TNC 5 17.86%
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Gráfico N° 33: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 02/04/14 (2). 
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02/04/14 (3) 
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Tabla N° 36: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 02/04/14 (3). 

 

02/04/2014 (3)

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

1 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando M TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando colocando cordel OC TC

3 Valverde Murga Milton abasteciendo mortero T TC

4 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

5 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

6 Valverde Murga Milton descargando ladrillo de carretilla T TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando colocando cordel OC TC

8 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

9 Valverde Murga Milton abasteciendo mortero T TC

10 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

11 Valverde Murga Milton palaneando mortero HM TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

13 Valverde Murga Milton abasteciendo mortero T TC

14 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

15 Valverde Murga Milton echando mortero a balde T TC

16 Rodriguez Gamboa Fernando esperando mortero E TNC

17 Valverde Murga Milton tiempo ocio TO TNC

18 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

20 Rodriguez Gamboa Fernando colocando acero de refuerzo AP TP

21 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

22 Valverde Murga Milton abasteciendo ladrillos T TC

23 Rodriguez Gamboa Fernando esperando mortero E TNC

24 Rodriguez Gamboa Fernando cortando ladrillo HM TC

25 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

26 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

28 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 36: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 02/04/14 (3). 

 

02/04/2014 (3)

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

29 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

30 Valverde Murga Milton tiempo ocio TO TNC

31 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

32 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

33 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

34 Valverde Murga Milton abasteciendo agua T TC

35 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

36 Valverde Murga Milton esperando E TNC

37 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

38 Rodriguez Gamboa Fernando colocando cordel OC TC

39 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

40 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando OC TC

41 Valverde Murga Milton abasteciendo mortero T TC

42 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

43 Rodriguez Gamboa Fernando cortando ladrillo HM TC

44 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 37: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos del 02/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 34: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo del 

tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 02/04/14 (3). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 16 16 36.36% 36.36%

HABILITACION DE MATERIAL HM 8 18.18%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 8 18.18%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 1 2.27%

OTROS OC 5 11.36%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 4 9.09%

TIEMPO OCIO TO 2 4.55%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 44 44 100.00% 100.00%

TC 22 50.00%

TNC 6 13.64%
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Gráfico N° 35: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de muro de ladrillo 

del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 02/04/14 (3). 
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03/04/14 (1) 
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Tabla N° 38: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en placas del 03/04/14 (1). 

03/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

1 Campos Avila Valentin clavando andamio HM TC

2 Escobedo Ullien Legia caminando TO TNC

3 Collantes Calderon Kevin clavando andamio HM TC

4 Campos Avila Valentin trayendo tabla para andamio T TC

5 Collantes Calderon Kevin recibiendo tabla OC TC

6 Escobedo Ullien Legia habilitando cable de amarre HM TC

7 Collantes Calderon Kevin clavando tabla en andamio HM TC

8 Chavez Alipio Enrique serruchando madera HM TC

9 Marquina Polo Walter habilitando madera HM TC

10 Quispe Jacobo Albes habilitando madera HM TC

11 Marquina Polo Walter clavando madera AP TP

12 Quispe Jacobo Albes sosteniendo madera OC TC

13 Campos Avila Valentin alcanzando tabla para andamio OC TC

14 Collantes Calderon Kevin recibiendo tabla OC TC

15 Escobedo Ullien Legia mirando TO TNC

16 Quispe Jacobo Albes colocando madera para encofrado AP TP

17 Marquina Polo Walter colocando madera para encofrado AP TP

18 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

19 Chavez Alipio Enrique cortando trozos de madera HM TC

20 Ruiz Paredes Abad amarrando encofrado AP TP

21 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

22 Rodriguez Gamboa Fernando colocando alambre de amarre en madera AP TP

23 Valverde Murga Jonatan colocando alambre de amarre en madera AP TP

24 Rodriguez Gamboa Fernando marcando madera M TC

25 Valverde Murga Jonatan marcando madera M TC

26 Quispe Jacobo Albes amarrando madera AP TP

27 Reyes Castañeda Justiniano alcanzandon barrotes OC TC

28 Escobedo Ullien Legia amarrando madera AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 11:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 38: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en placas del 03/04/14 (1). 

 

 

03/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

29 Rodriguez Gamboa Fernando echando petroleo a madera OC TC

30 Chavez Alipio Enrique conrtando escantillones HM TC

31 Reyes Castañeda Justiniano ajustando alambres AP TP

32 Campos Avila Valentin clavando AP TP

33 Campos Avila Valentin trasladandose OC TC

34 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

35 Collantes Calderon Kevin amarrando AP TP

36 Marquina Polo Walter recogiendo cable de amarre OC TC

37 Chavez Alipio Enrique poniendose arné OC TC

38 Campos Avila Valentin haciendo mediciones M TC

39 Escobedo Ullien Legia haciendo mediciones M TC

40 Collantes Calderon Kevin conversando TO TNC

41 Chavez Alipio Enrique llevando soga T TC

42 Ruiz Paredes Abad colocando alambre de amare en madera AP TP

43 Valverde Murga Milton alcanzando alambre de amarre OC TC

44 Chavez Alipio Enrique mirando TO TNC

45 Chavez Alipio Enrique trayendo tecnoport T TC

46 Campos Avila Valentin habilitando madera HM TC

47 Collantes Calderon Kevin trayendo madera T TC

48 Escobedo Ullien Legia trayendo madera T TC

49 Campos Avila Valentin dando instrucciones I TC

50 Marquina Polo Walter habilitando madera HM TC

51 Quispe Jacobo Albes colocando el tecnoport para la junta OC TC

52 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo madera OC TC

53 Campos Avila Valentin esperando E TNC

54 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 11:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 39: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

placas del 03/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 36: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

placas del 03/04/14 (1). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 22.22% 22.22%

HABILITACION DE MATERIAL HM 11 20.37%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 9.26%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 1.85%

MEDICIONES M 4 7.41%

OTROS OC 12 22.22%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 5 9.26%

TIEMPO OCIO TO 4 7.41%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 54 54 100.00% 100.00%

TC 33 61.11%

TNC 9 16.67%
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Gráfico N° 37: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en placas del 03/04/14 (1). 
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03/04/14 (2) 
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Tabla N° 40: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 

 

03/04/2014 (2)

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

1 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

2 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Chavez Alipio Enrique llenando placa AP TP

5 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

6 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

7 Nina Quispe Jacobo trasladando escalera OC TC

8 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

9 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

10 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

11 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

12 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

13 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

14 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

15 Escobedo Ullien Legia vibrando mezcla OC TC

16 Nina Quispe Jacobo sosteniendo vibrador OC TC

17 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche T TC

18 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

19 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

20 Valverde Murga Jonatan esperando E TNC

21 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

22 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

23 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

24 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

25 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

26 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

27 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

28 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 04:00 p.m.

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 40: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 

 

03/04/2014 (2)

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

29 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche OC TC

30 Escobedo Ullien Legia vibrando mezcla OC TC

31 Nina Quispe Jacobo sosteniendo vibrador OC TC

32 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

33 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

34 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

35 Valverde Murga Jonatan esperando E TNC

36 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

37 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

38 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

39 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

40 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

41 Escobedo Ullien Legia llenando placa AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 04:00 p.m.

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 41: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 38: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 24.39% 24.39%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 7.32%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 22 53.66%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 6 14.63%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 41 41 100.00% 100.00%

TC 25 60.98%

TNC 6 14.63%
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Gráfico N° 39: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 
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03/04/14 (3) 
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Tabla N° 42: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 03/04/14 (3). 

03/04/2014 (3)

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

1 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

2 Rodriguez Gamboa Fernando colocando acero de refuerzo AP TP

3 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando M TC

4 Valverde Murga Milton abasteciendo ladrillos T TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

6 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

7 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

8 Valverde Murga Milton esperando E TNC

9 Rodriguez Gamboa Fernando colocando cordel OC TC

10 Valverde Murga Milton tiempo ocio TO TNC

11 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

12 Valverde Murga Milton echando mortero a balde T TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando esperando mortero E TNC

14 Valverde Murga Milton echando mortero a batea T TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

16 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

17 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

18 Valverde Murga Milton palaneando mortero HM TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

20 Valverde Murga Milton tiempo ocio TO TNC

21 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

22 Rodriguez Gamboa Fernando esperando mortero E TNC

23 Valverde Murga Milton abasteciendo mortero T TC

24 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

25 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

26 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

27 Valverde Murga Milton descargando ladrillo de bugui T TC

28 Rodriguez Gamboa Fernando colocando cordel OC TC

29 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 01:30 p.m.

FIN: 03:30 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 43: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos del 03/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 40: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo del 

tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 03/04/14 (3). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 34.48% 34.48%

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 17.24%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 17.24%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 1 3.45%

OTROS OC 2 6.90%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 4 13.79%

TIEMPO OCIO TO 2 6.90%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 29 29 100.00% 100.00%

TC 13 44.83%

TNC 6 20.69%
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Gráfico N° 41: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de muro de ladrillo 

del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 03/04/14 (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/04/14 (1) 
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Tabla N° 44: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 04/04/14 (1). 

 

04/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

1 Ruiz Paredes Abad clavando tabla AP TP

2 Marquina Polo Walter cortando madera HM TC

3 Chavez Alipio Enrique sosteniendo puntal OC TC

4 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando clavos OC TC

5 Campos Avila Valentin clavando AP TP

6 Escobedo Ullien Legia habilitando madera HM TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

8 Pizan Vasquez Medardo acomodando puntal OC TC

9 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

10 Campos Avila Valentin clavando AP TP

11 Escobedo Ullien Legia sosteniendo puntal OC TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando nivelando M TC

13 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

14 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

15 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

16 Marquina Polo Walter dando instrucciones I TC

17 Chavez Alipio Enrique acomodando puntales OC TC

18 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

19 Collantes Calderon Kevin recibiendo solera OC TC

20 Nina Quispe Jacobo habilitando madera HM TC

21 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

22 Campos Avila Valentin subiendo escalera OC TC

23 Marquina Polo Walter nivelando M TC

24 Pizan Vasquez Medardo abasteciendo puntales T TC

25 Campos Avila Valentin dando instrucciones I TC

26 Campos Avila Valentin esperando E TNC

27 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

28 Escobedo Ullien Legia cortando madera HM TC

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 01:30 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 44: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 04/04/14 (1). 

 

 

 
 

Tabla N° 45: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 04/04/14 (1). 

04/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

29 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

30 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

31 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo tabla OC TC

32 Ruiz Paredes Abad acomodando solera OC TC

33 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo solera OC TC

34 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

35 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando madera OC TC

36 Ruiz Paredes Abad recibiendo madera OC TC

37 Ruiz Paredes Abad colocando tabla AP TP

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 01:30 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 11 11 29.73% 29.73%

HABILITACION DE MATERIAL HM 4 10.81%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 2.70%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 5.41%

MEDICIONES M 2 5.41%

OTROS OC 12 32.43%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 5 13.51%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 37 37 100.00% 100.00%

TNC 5 13.51%

TC 21 56.76%
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Gráfico N° 42: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 04/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 43: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en losas aligeradas del 04/04/14 (1). 
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04/04/14 (2) 
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Tabla N° 46: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 04/04/14 (2). 

 

04/04/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

1 Marquina Polo Walter clavando AP TP

2 Chavez Alipio Enrique sosteniendo wincha OC TC

3 Quispe Jacobo Albes buscando madera ONC TNC

4 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

5 Quispe Jacobo Albes clavando AP TP

6 Collantes Calderon Kevin aplomando M TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

8 Ruiz Paredes Abad arreglando puntales OC TC

9 Campos Avila Valentin clavando AP TP

10 Pizan Vasquez Medardo sosteniendo puntal OC TC

11 Ruiz Paredes Abad amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

12 Reyes Castañeda Justiniano amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando colocandose el arne OC TC

14 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

15 Marquina Polo Walter colocando tabla AP TP

16 Alcantara Urquiza Jefferson limpiando madera L TC

17 Chavez Alipio Enrique agarrando madera OC TC

18 Marquina Polo Walter clavando AP TP

19 Campos Avila Valentin cortando madera HM TC

20 Ruiz Paredes Abad bajando x escalera OC TC

21 Alcantara Urquiza Jefferson echando petroleo a madera OC TC

22 Ruiz Paredes Abad arreglando puntales OC TC

23 Alcantara Urquiza Jefferson alcanzando madera OC TC

24 Reyes Castañeda Justiniano clavando AP TP

25 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

26 Marquina Polo Walter clavando AP TP

27 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

28 Chavez Alipio Enrique nivelando M TC

FECHA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

INICIO: 02:00 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA: Templado
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Tabla N° 46: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 04/04/14 (2). 

 

 

04/04/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

29 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

30 Marquina Polo Walter dando instrucciones I TC

31 Collantes Calderon Kevin recibiendo madera OC TC

32 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

33 Collantes Calderon Kevin haciendo mediciones M TC

34 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando puntal OC TC

35 Ruiz Paredes Abad colocando tabla AP TP

36 Rodriguez Gamboa Fernando colocando tabla AP TP

37 Chavez Alipio Enrique alcanzando clavos OC TC

38 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

39 Quispe Jacobo Albes sosteniendo puntal OC TC

40 Marquina Polo Walter haciendo mediciones M TC

41 Chavez Alipio Enrique acomodando puntal OC TC

42 Campos Avila Valentin habilitando madera HM TC

43 Reyes Castañeda Justiniano habilitando madera HM TC

44 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

45 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

46 Ruiz Paredes Abad arreglando puntales OC TC

47 Quispe Jacobo Albes colocando puntal AP TP

48 Chavez Alipio Enrique habilitando madera HM TC

49 Campos Avila Valentin dando instrucciones I TC

50 Alcantara Urquiza Jefferson echando petroleo a madera OC TC

51 Ruiz Paredes Abad colocando tabla AP TP

52 Marquina Polo Walter clavando AP TP

FECHA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

INICIO: 02:00 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA: Templado
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Tabla N° 47: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 04/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 44: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 04/04/14 (2). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 18 18 34.62% 34.62%

HABILITACION DE MATERIAL HM 4 7.69%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1.92%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 3.85%

MEDICIONES M 4 7.69%

OTROS OC 18 34.62%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 4 7.69%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 1 1.92%

TOTAL 52 52 100.00% 100.00%

29 55.77%TC

TNC 5 9.62%
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Gráfico N° 45: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en losas macizas del 04/04/14 (2). 
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04/04/14 (3) 
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Tabla N° 48: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

04/04/2014 (3)

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Ruiz Paredes Abad Trabajo rehecho TR TNC

2 Reyes Castañeda Justiniano Sosteniendo el puntal OC TC

3 Rodriguez Gamboa Fernando Recibiendo indicaciones I TC

4 Campos Avila Valentin Trasladando la escalera OC TC

5 Ruiz Paredes Abad Verificando encofrados realizados M TC

6 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

7 Nina Quispe Jacobo Alcanzando tabla OC TC

8 Ruiz Paredes Abad Haciendo mediciones M TC

9 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

10 Valverde Murga Jonatan Tapando huecos en encofrado OC TC

11 Quispe Jacobo Albes Habilitando madera HM TC

12 Quispe Jacobo Albes Alcanzando tabla OC TC

13 Collantes Calderon Kevin Llevando tabla T TC

14 Valverde Murga Milton Echando petróleo a madera OC TC

15 Collantes Calderon Kevin Clavando tabla AP TP

16 Ruiz Paredes Abad Esperando tabla E TNC

17 Nina Quispe Jacobo Esperando E TNC

18 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

19 Collantes Calderon Kevin Nivelando fondos de encofrado M TC

20 Quispe Jacobo Albes Aplomando M TC

21 Collantes Calderon Kevin Sosteniendo Tabla OC TC

22 Quispe Jacobo Albes Trabajo rehecho TR TNC

23 Nina Quispe Jacobo Alcanzando puntales, barrotes y tablas OC TC

24 Nina Quispe Jacobo Esperando tabla E TNC

25 Collantes Calderon Kevin Clavando tabla AP TP

26 Quispe Jacobo Albes Esperando tabla E TNC

27 Reyes Castañeda Justiniano Alcanzando la madera OC TC

28 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

29 Valverde Murga Jonatan Alcanzando tabla T TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD

DIRECCION:

Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FIN: 11:00 a.m.

FECHA:

CLIMA:

TIPO DE ACTIVIDAD

INICIO: 08:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO
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Tabla N° 48: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

04/04/2014 (3)

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

30 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

31 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

32 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

33 Valverde Murga Milton Alcanzando las tablas OC TC

34 Ruiz Paredes Abad Clavando tabla AP TP

35 Valverde Murga Milton Ordenando tablas y puntales OC TC

36 Nina Quispe Jacobo Alcanzando tabla T TC

37 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

38 Nina Quispe Jacobo Aplomando M TC

39 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

40 Quispe Jacobo Albes Alcanzando tabla OC TC

41 Collantes Calderon Kevin Habilitando madera HM TC

42 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

43 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

44 Nina Quispe Jacobo Habilitando madera HM TC

45 Collantes Calderon Kevin Haciendo mediciones M TC

46 Escobedo Ullien Legia Clavando las carteras AP TP

47 Ruiz Paredes Abad Habilitando madera HM TC

48 Escobedo Ullien Legia Echando petróleo a las carteras OC TC

49 Campos Avila Valentin Habilitando madera HM TC

50 Valverde Murga Milton Alcanzando tabla OC TC

51 Collantes Calderon Kevin Alcanzando clavos OC TC

52 Reyes Castañeda Justiniano trayendo tablas, puntales y barrotes T TC

53 Rodriguez Gamboa Fernando Haciendo mediciones M TC

54 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

55 Escobedo Ullien Legia Acomodando pie derecho OC TC

56 Valverde Murga Milton Esperando E TNC

57 Valverde Murga Milton Tapando huecos en encofrado OC TC

58 Escobedo Ullien Legia Sosteniendo cartera OC TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD

DIRECCION:

Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FIN: 11:00 a.m.

FECHA:

CLIMA:

TIPO DE ACTIVIDAD

INICIO: 08:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO
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Tabla N° 48: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

 

04/04/2014 (3)

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

59 Ruiz Paredes Abad Aplomando M TC

60 Reyes Castañeda Justiniano Sosteniendo pie derechos OC TC

61 Rodriguez Gamboa Fernando Esperando E TNC

62 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

63 Valverde Murga Jonatan Alcanzando pie derechos OC TC

64 Rodriguez Gamboa Fernando Habilitando madera HM TC

65 Reyes Castañeda Justiniano Aplomando M TC

66 Ruiz Paredes Abad clavando cartera AP TP

67 Rodriguez Gamboa Fernando Clavando madera AP TP

68 Quispe Jacobo Albes Esperando E TNC

69 Collantes Calderon Kevin Sosteniendo pie derechos OC TC

70 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

71 Quispe Jacobo Albes Colocando tabla AP TP

72 Reyes Castañeda Justiniano Esperando E TNC

73 Rodriguez Gamboa Fernando clavando cartera AP TP

74 Reyes Castañeda Justiniano Alcanzando Tabla OC TC

75 Collantes Calderon Kevin Alcanzando madera OC TC

76 Campos Avila Valentin Dando instrucciones I TC

77 Valverde Murga Jonatan Alcanzando madera OC TC

78 Escobedo Ullien Legia Clavando madera AP TP

79 Ruiz Paredes Abad Clavando cartera AP TP

80 Valverde Murga Jonatan Colocando ladrillo debajo de pie derecho AP TP

81 Campos Avila Valentin Dando instrucciones I TC

82 Valverde Murga Jonatan Cortando ladrillo HM TC

83 Reyes Castañeda Justiniano Haciendo limpieza L TC

84 Campos Avila Valentin Clavando cartera AP TP

85 Ruiz Paredes Abad Clavando tabla AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD

DIRECCION:

Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FIN: 11:00 a.m.

FECHA:

CLIMA:

TIPO DE ACTIVIDAD

INICIO: 08:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO
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Tabla N° 49: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 46: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 17 17 20.00% 20.00%

HABILITACION DE MATERIAL HM 7 8.24%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 4.71%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1.18%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 3.53%

MEDICIONES M 13 15.29%

OTROS OC 24 28.24%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 14 16.47%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 2 2.35%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 85 85 100.00% 100.00%

TC 52 61.18%

TNC 16 18.82%
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Gráfico N° 47: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 
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04/04/14 (4) 
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Tabla N° 50: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 04/04/14 (4). 

04/04/2014 (4)

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

1 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

2 Valverde Murga Milton tiempo ocio TO TNC

3 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

4 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

5 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

6 Valverde Murga Milton abasteciendo ladrillos T TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

8 Valverde Murga Milton descargando ladrillo de carretilla T TC

9 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

10 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

11 Rodriguez Gamboa Fernando cortando ladrillo HM TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

13 Rodriguez Gamboa Fernando esperando mortero E TNC

14 Valverde Murga Milton abasteciendo mortero T TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

16 Valverde Murga Milton echando mortero a balde T TC

17 Rodriguez Gamboa Fernando esperando mortero E TNC

18 Valverde Murga Milton echando mortero a batea T TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando mezclando mortero con agua HM TC

20 Valverde Murga Milton palaneando mortero HM TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

22 Rodriguez Gamboa Fernando colocando cordel OC TC

23 Rodriguez Gamboa Fernando colocando mortero AP TP

24 Rodriguez Gamboa Fernando asentando ladrillo AP TP

25 Valverde Murga Milton abasteciendo agua T TC

26 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando M TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando colocando cordel OC TC

28 Valverde Murga Milton esperando E TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 51: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos del 04/04/14 (4). 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 48: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo del 

tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 04/04/14 (4). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 35.71% 35.71%

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 17.86%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 6 21.43%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 1 3.57%

OTROS OC 2 7.14%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 3 10.71%

TIEMPO OCIO TO 1 3.57%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 28 28 100.00% 100.00%

TC 14 50.00%

TNC 4 14.29%
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Gráfico N° 49: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de muro de ladrillo 

del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 04/04/14 (4). 
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05/04/14 (1) 
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Tabla N° 52: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 05/04/14 (1). 

 

 

05/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

1 Escobedo Ullien Legia sosteniendo puntal OC TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando nivelando M TC

3 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

4 Escobedo Ullien Legia cortando madera HM TC

5 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo tabla OC TC

6 Campos Avila Valentin subiendo escalera OC TC

7 Pizan Vasquez Medardo abasteciendo puntales T TC

8 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

9 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

10 Chavez Alipio Enrique sosteniendo puntal OC TC

11 Marquina Polo Walter dando instrucciones I TC

12 Pizan Vasquez Medardo acomodando puntal OC TC

13 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

14 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

15 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

16 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

17 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

18 Ruiz Paredes Abad colocando tabla AP TP

19 Ruiz Paredes Abad acomodando solera OC TC

20 Campos Avila Valentin clavando AP TP

21 Ruiz Paredes Abad recibiendo madera OC TC

22 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

23 Nina Quispe Jacobo habilitando madera HM TC

24 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

25 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

26 Marquina Polo Walter cortando madera HM TC

27 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando madera OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 09:30 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 52: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 05/04/14 (1). 

 

 

 
 

Tabla N° 53: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 05/04/14 (1). 

05/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

28 Campos Avila Valentin dando instrucciones I TC

29 Marquina Polo Walter nivelando M TC

30 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo solera OC TC

31 Chavez Alipio Enrique acomodando puntales OC TC

32 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando clavos OC TC

33 Ruiz Paredes Abad clavando tabla AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 09:30 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 11 11 33.33% 33.33%

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 9.09%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 3.03%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 6.06%

MEDICIONES M 2 6.06%

OTROS OC 11 33.33%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 3 9.09%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 33 33 100.00% 100.00%

TC 19 57.58%

TNC 3 9.09%
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Gráfico N° 50: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 05/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 51: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en losas aligeradas del 05/04/14 (1). 
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05/04/14 (2) 
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Tabla N° 54: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 05/04/14 (2). 

 

05/04/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

1 Marquina Polo Walter dando instrucciones I TC

2 Reyes Castañeda Justiniano clavando AP TP

3 Ruiz Paredes Abad amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

4 Marquina Polo Walter clavando AP TP

5 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

6 Alcantara Urquiza Jefferson echando petroleo a madera OC TC

7 Alcantara Urquiza Jefferson limpiando madera L TC

8 Pizan Vasquez Medardo sosteniendo puntal OC TC

9 Chavez Alipio Enrique sosteniendo puntal OC TC

10 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

11 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

12 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

13 Collantes Calderon Kevin recibiendo madera OC TC

14 Marquina Polo Walter colocando tabla AP TP

15 Quispe Jacobo Albes clavando AP TP

16 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

17 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

18 Ruiz Paredes Abad arreglando puntales OC TC

19 Chavez Alipio Enrique nivelando M TC

20 Quispe Jacobo Albes buscando madera ONC TNC

21 Collantes Calderon Kevin midiendo madera M TC

22 Reyes Castañeda Justiniano amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

23 Campos Avila Valentin cortando madera HM TC

24 Chavez Alipio Enrique sosteniendo wincha OC TC

25 Alcantara Urquiza Jefferson alcanzando madera OC TC

26 Rodriguez Gamboa Fernando colocandose el arne OC TC

27 Collantes Calderon Kevin aplomando M TC

28 Chavez Alipio Enrique agarrando madera OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 09:30 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 54: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 05/04/14 (2). 

 

 

05/04/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

29 Campos Avila Valentin clavando AP TP

30 Marquina Polo Walter clavando AP TP

31 Ruiz Paredes Abad arreglando puntales OC TC

32 Marquina Polo Walter clavando AP TP

33 Ruiz Paredes Abad bajando x escalera OC TC

34 Alcantara Urquiza Jefferson echando petroleo a madera OC TC

35 Campos Avila Valentin habilitando madera HM TC

36 Reyes Castañeda Justiniano colocando puntal AP TP

37 Ruiz Paredes Abad dando instrucciones I TC

38 Reyes Castañeda Justiniano recibiendo instrucciones I TC

39 Marquina Polo Walter habilitando madera HM TC

40 Campos Avila Valentin clavando AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 09:30 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.



243 

 

 
 

Tabla N° 55: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de encofrado 

normal en losas macizas del 05/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 52: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 05/04/14 (2). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 30.00% 30.00%

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 7.50%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 2.50%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 7.50%

MEDICIONES M 3 7.50%

OTROS OC 14 35.00%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 3 7.50%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 1 2.50%

TOTAL 40 40 100.00% 100.00%

TC 24 60.00%

TNC 4 10.00%
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Gráfico N° 53: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en losas macizas del 05/04/14 (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/04/14 (3) 
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Tabla N° 56: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en columnas del 05/04/14 (3). 

 

05/04/2014 (3)

ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

1 Rodriguez Gamboa Fernando trayendo barrotes T TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando clavando barrotes AP TP

3 Rodriguez Gamboa Fernando colocando panel AP TP

4 Quispe Jacobo Albes habilitando panel HM TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando acomodando panel OC TC

6 Quispe Jacobo Albes conversando TO TNC

7 Rodriguez Gamboa Fernando conversando TO TNC

8 Quispe Jacobo Albes trasladandose OC TC

9 Quispe Jacobo Albes amarrando panel AP TP

10 Rodriguez Gamboa Fernando sosteniendo panel OC TC

11 Rodriguez Gamboa Fernando aplomando M TC

12 Quispe Jacobo Albes ayudando a aplomar M TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando trasladandose OC TC

14 Quispe Jacobo Albes trasladandose OC TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando dando instrucciones I TC

16 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

17 Rodriguez Gamboa Fernando trayendo panel T TC

18 Quispe Jacobo Albes buscando herramientas OC TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando haciendo mediciones M TC

20 Quispe Jacobo Albes habilitando alambre de amarre HM TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando colocando panel AP TP

22 Quispe Jacobo Albes clavando panel AP TP

23 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

24 Quispe Jacobo Albes trabajo rehecho TR TNC

25 Rodriguez Gamboa Fernando trabajo rehecho TR TNC

26 Rodriguez Gamboa Fernando trasladandose OC TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando haciendo limpieza L TC

28 Quispe Jacobo Albes colocando panel AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INICIO: 10:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 56: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en columnas del 05/04/14 (3). 

 

05/04/2014 (3)

ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

29 Quispe Jacobo Albes colocando dados de concreto OC TC

30 Quispe Jacobo Albes martillando panel HM TC

31 Quispe Jacobo Albes aplomando M TC

32 Rodriguez Gamboa Fernando habilitando panel HM TC

33 Quispe Jacobo Albes colocando panel AP TP

34 Quispe Jacobo Albes clavando panel AP TP

35 Nina Quispe Jacobo alcanzando barrotes OC TC

36 Quispe Jacobo Albes recibiendo barrotes OC TC

37 Rodriguez Gamboa Fernando abasteciendose de madera T TC

38 Quispe Jacobo Albes clavando AP TP

39 Quispe Jacobo Albes habilitando barrotes HM TC

40 Quispe Jacobo Albes clavando barrotes AP TP

41 Quispe Jacobo Albes trasladando escalera OC TC

42 Rodriguez Gamboa Fernando colocando soleras AP TP

43 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INICIO: 10:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 57: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

columnas del 05/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 54: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

columnas del 05/04/14 (3). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 27.91% 27.91%

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 11.63%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 6.98%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 2.33%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 2.33%

MEDICIONES M 4 9.30%

OTROS OC 11 25.58%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 2 4.65%

TIEMPO OCIO TO 2 4.65%

TRABAJO REHECHO TR 2 4.65%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 43 43 100.00% 100.00%

TC 25 58.14%

TNC 6 13.95%
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Gráfico N° 55: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en columnas del 05/04/14 (3). 
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05/04/14 (4) 
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Tabla N° 58: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 

05/04/2014 (4)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Ruiz Paredes Abad nivelando M TC

2 Reyes Castañeda Justiniano bajando por escalera OC TC

3 Reyes Castañeda Justiniano trasladando escalera OC TC

4 Ruiz Paredes Abad desplazandose OC TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

6 Pizan Vasquez Medardo sosteniendo OC TC

7 Collantes Calderon Kevin habilitando cartera HM TC

8 Quispe Jacobo Albes habilitando cartera HM TC

9 Valverde Murga Jonatan habilitando cartera HM TC

10 Nina Quispe Jacobo habilitando cartera HM TC

11 Reyes Castañeda Justiniano desplazandose OC TC

12 Ruiz Paredes Abad haciendo mediciones M TC

13 Quispe Jacobo Albes trasladando tabla T TC

14 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

15 Rodriguez Gamboa Fernando haciendo mediciones M TC

16 Ruiz Paredes Abad desplazandose OC TC

17 Collantes Calderon Kevin habilitando alambre de amarre HM TC

18 Reyes Castañeda Justiniano tomando agua TO TNC

19 Ruiz Paredes Abad haciendo mediciones M TC

20 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo cartera OC TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando desplazandose OC TC

22 Collantes Calderon Kevin alcanzando cartera OC TC

23 Campos Avila Valentin trayendo cartera T TC

24 Collantes Calderon Kevin martillando HM TC

25 Pizan Vasquez Medardo trasladando escalera OC TC

26 Ruiz Paredes Abad habilitando cartera HM TC

27 Collantes Calderon Kevin haciendo mediciones M TC

28 Collantes Calderon Kevin colocando alambre de amarre AP TP

29 Quispe Jacobo Albes trasladando cartera T TC

30 Campos Avila Valentin esperando E TNC

31 Valverde Murga Jonatan esperando E TNC

32 Campos Avila Valentin trayendo tabla T TC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

TIPO DE ACTIVIDAD

FECHA:

DIRECCION:

FIN:

ACTIVIDAD

INICIO:

PARTIDA:

N°
TIPO DE 

TRABAJO

10:00 a.m.

12:00 p.m.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

OBRA:

CUADRILLA

PROPIETARIO:
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Tabla N° 58: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 

05/04/2014 (4)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

33 Quispe Jacobo Albes habilitando HM TC

34 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

35 Rodriguez Gamboa Fernando dando instrucciones I TC

36 Pizan Vasquez Medardo clavando AP TP

37 Collantes Calderon Kevin esperando E TNC

38 Collantes Calderon Kevin habilitando HM TC

39 Valverde Murga Jonatan haciendo mediciones M TC

40 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

41 Pizan Vasquez Medardo trasladando escalera OC TC

42 Pizan Vasquez Medardo colocando solera AP TP

43 Rodriguez Gamboa Fernando colocando solera AP TP

44 Pizan Vasquez Medardo clavando solera AP TP

45 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

46 Valverde Murga Jonatan habilitando HM TC

47 Collantes Calderon Kevin esperando E TNC

48 Marquina Polo Walter trasladando escalera OC TC

49 Marquina Polo Walter subiendo por escalera OC TC

50 Marquina Polo Walter colocando cartera AP TP

51 Quispe Jacobo Albes trasladando escalera OC TC

52 Ruiz Paredes Abad colocando cartera AP TP

53 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo cartera OC TC

54 Escobedo Ullien Legia trayendo barrotes T TC

55 Rodriguez Gamboa Fernando trasladandose OC TC

56 Collantes Calderon Kevin trasladando escalera OC TC

57 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

58 Valverde Murga Jonatan subiendo por escalera OC TC

59 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo y acomodando T OC TC

60 Campos Avila Valentin habilitando cartera HM TC

61 Escobedo Ullien Legia habilitando cartera HM TC

62 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando nivel OC TC

63 Ruiz Paredes Abad nivelando M TC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

TIPO DE ACTIVIDAD

FECHA:

DIRECCION:

FIN:

ACTIVIDAD

INICIO:

PARTIDA:

N°
TIPO DE 

TRABAJO

10:00 a.m.

12:00 p.m.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

OBRA:

CUADRILLA

PROPIETARIO:
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Tabla N° 59: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 56: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 

TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 15.87% 15.87%

HABILITACION DE MATERIAL HM 12 19.05%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 7.94%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 1.59%

MEDICIONES M 7 11.11%

OTROS OC 20 31.75%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 7 11.11%

TIEMPO OCIO TO 1 1.59%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 63 63 100.00% 100.00%

71.43%

8 12.70%TNC

TC 45
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Gráfico N° 57: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 
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05/04/14 (5) 
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Tabla N° 60: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (5). 

 

 

05/04/2014 (5)

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

1 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

2 Ruiz Paredes Abad llenando columna AP TP

3 Escobedo Ullien Legia usando vibrador OC TC

4 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

5 Valverde Murga Jonatan llenando columna AP TP

6 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

7 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

8 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

9 Nina Quispe Jacobo sosteniendo vibrador OC TC

10 Escobedo Ullien Legia llenando columna AP TP

11 Rodriguez Gamboa Fernando llenando baldes de mezcla OC TC

12 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

13 Nina Quispe Jacobo llenando columna AP TP

14 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche T TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

16 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

17 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

18 Chavez Alipio Enrique llenando columna AP TP

19 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

20 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

21 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

22 Rodriguez Gamboa Fernando llenando baldes de mezcla OC TC

23 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

24 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

25 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

26 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

27 Escobedo Ullien Legia trasladando mezcla T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 12:00 p.m.

FIN: 02:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 60: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (5). 

 

 

 
 

Tabla N° 61: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en columnas 

f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (5). 

05/04/2014 (5)

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

28 Ruiz Paredes Abad trasladando mezcla T TC

29 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

30 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

31 Escobedo Ullien Legia llenando columna AP TP

32 Ruiz Paredes Abad llenando columna AP TP

33 Nina Quispe Jacobo llenando columna AP TP

34 Chavez Alipio Enrique llenando columna AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 12:00 p.m.

FIN: 02:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 9 26.47% 26.47%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 14.71%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 13 38.24%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 7 20.59%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 34 34 100.00% 100.00%

TC 18 52.94%

TNC 7 20.59%
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Gráfico N° 58: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto en 

columnas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (5). 

 

 

 
 

Gráfico N° 59: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de concreto en 

columnas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (5). 
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05/04/14 (6) 
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Tabla N° 62: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (6). 

05/04/2014 (6)

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

1 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

2 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

3 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

4 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Chavez Alipio Enrique llenando placa AP TP

6 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

7 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

8 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

11 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

10 Nina Quispe Jacobo trasladando escalera OC TC

11 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

12 Escobedo Ullien Legia vibrando mezcla OC TC

13 Escobedo Ullien Legia recibiendo mezcla en balde OC TC

14 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche OC TC

16 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

17 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

18 Valverde Murga Jonatan llenando placa AP TP

19 Ruiz Paredes Abad llenando placa AP TP

20 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

21 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

22 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche T TC

23 Valverde Murga Jonatan esperando E TNC

24 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla por winche T TC

25 Nina Quispe Jacobo sosteniendo vibrador OC TC

26 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes T TC

27 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

28 Nina Quispe Jacobo recibiendo mezcla en balde OC TC

29 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla en balde OC TC

30 Chavez Alipio Enrique llenando placa AP TP

31 Nina Quispe Jacobo llenando placa AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 12:00 p.m.

FIN: 02:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 63: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (6). 

 

 

 
 

Gráfico N° 60: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida deconcreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (6). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 32.26% 32.26%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 9.68%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 14 45.16%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 4 12.90%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 31 31 100.00% 100.00%

TC 17 54.84%

TNC 4 12.90%



262 

 

 
 

 

Gráfico N° 61: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida deconcreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (6). 
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07/04/14 (1) 
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Tabla N° 64: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

 

07/04/2014 (1)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

2 Valverde Murga Jonatan Alcanzando tabla T TC

3 Collantes Calderon Kevin Clavando tabla AP TP

4 Nina Quispe Jacobo Alcanzando tabla T TC

5 Quispe Jacobo Albes Aplomando M TC

6 Nina Quispe Jacobo Aplomando M TC

7 Valverde Murga Jonatan Tapando huecos en encofrado OC TC

8 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

9 Valverde Murga Milton Ordenando tablas y puntales OC TC

10 Collantes Calderon Kevin Sosteniendo Tabla OC TC

11 Quispe Jacobo Albes Habilitando madera HM TC

12 Nina Quispe Jacobo Habilitando madera HM TC

13 Collantes Calderon Kevin Habilitando madera HM TC

14 Quispe Jacobo Albes Esperando tabla E TNC

15 Quispe Jacobo Albes Alcanzando tabla OC TC

16 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

17 Collantes Calderon Kevin Llevando tabla T TC

18 Quispe Jacobo Albes Alcanzando tabla OC TC

19 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

20 Collantes Calderon Kevin Clavando tabla AP TP

21 Collantes Calderon Kevin Haciendo mediciones M TC

22 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

23 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

24 Nina Quispe Jacobo Esperando tabla E TNC

25 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

26 Nina Quispe Jacobo Alcanzando tabla OC TC

27 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

28 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

INICIO:

ENCARGADO DE MEDICION:

CLIMA:

08:00 a.m.

11:00 a.m.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 64: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

 

07/04/2014 (1)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

29 Collantes Calderon Kevin Alcanzando clavos OC TC

30 Nina Quispe Jacobo Esperando E TNC

31 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

32 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

33 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

34 Reyes Castañeda Justiniano Sosteniendo el puntal OC TC

35 Rodriguez Gamboa Fernando Haciendo mediciones M TC

36 Ruiz Paredes Abad Clavando tabla AP TP

37 Valverde Murga Milton Echando petróleo a madera OC TC

38 Campos Avila Valentin Habilitando madera HM TC

39 Valverde Murga Milton Alcanzando las tablas OC TC

40 Ruiz Paredes Abad Esperando tabla E TNC

41 Ruiz Paredes Abad Verificando encofrados realizados M TC

42 Ruiz Paredes Abad Habilitando madera HM TC

43 Reyes Castañeda Justiniano trayendo tablas, puntales y barrotes T TC

44 Ruiz Paredes Abad Trabajo rehecho TR TNC

45 Ruiz Paredes Abad Haciendo mediciones M TC

46 Escobedo Ullien Legia Clavando las carteras AP TP

47 Collantes Calderon Kevin Nivelando fondos de encofrado M TC

48 Campos Avila Valentin Trasladando la escalera OC TC

49 Escobedo Ullien Legia Acomodando pie derecho OC TC

50 Valverde Murga Milton Alcanzando tabla OC TC

51 Rodriguez Gamboa Fernando Recibiendo indicaciones I TC

52 Quispe Jacobo Albes Trabajo rehecho TR TNC

53 Nina Quispe Jacobo Alcanzando puntales, barrotes y tablas OC TC

54 Escobedo Ullien Legia Echando petróleo a las carteras OC TC

55 Reyes Castañeda Justiniano Haciendo limpieza L TC

56 Ruiz Paredes Abad Clavando tabla AP TP

TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

INICIO:

ENCARGADO DE MEDICION:

CLIMA:

08:00 a.m.

11:00 a.m.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 64: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

 

07/04/2014 (1)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

57 Collantes Calderon Kevin Alcanzando madera OC TC

58 Quispe Jacobo Albes Esperando E TNC

59 Valverde Murga Jonatan Alcanzando madera OC TC

60 Valverde Murga Milton Esperando E TNC

61 Campos Avila Valentin Clavando cartera AP TP

62 Rodriguez Gamboa Fernando Esperando E TNC

63 Reyes Castañeda Justiniano Alcanzando Tabla OC TC

64 Escobedo Ullien Legia Sosteniendo cartera OC TC

65 Ruiz Paredes Abad Clavando cartera AP TP

66 Valverde Murga Jonatan Alcanzando pie derechos OC TC

67 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

68 Rodriguez Gamboa Fernando clavando cartera AP TP

69 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

70 Campos Avila Valentin Dando instrucciones I TC

71 Rodriguez Gamboa Fernando Clavando madera AP TP

72 Valverde Murga Milton Tapando huecos en encofrado OC TC

73 Campos Avila Valentin Dando instrucciones I TC

74 Ruiz Paredes Abad Aplomando M TC

75 Reyes Castañeda Justiniano Aplomando M TC

76 Valverde Murga Jonatan Cortando ladrillo HM TC

77 Reyes Castañeda Justiniano Sosteniendo pie derechos OC TC

78 Ruiz Paredes Abad clavando cartera AP TP

TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

INICIO:

ENCARGADO DE MEDICION:

CLIMA:

08:00 a.m.

11:00 a.m.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 65: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N°62: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 14 14 17.95% 17.95%

HABILITACION DE MATERIAL HM 6 7.69%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 5.13%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1.28%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 3.85%

MEDICIONES M 13 16.67%

OTROS OC 22 28.21%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 13 16.67%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 2 2.56%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 78 78 100.00% 100.00%

62.82%

TNC 15 19.23%

TC 49
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Gráfico N° 63: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 
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07/04/14 (2) 
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Tabla N° 66: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 07/04/14 (2). 

07/04/2014 (2)

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

1 Steven amarrandose los zapato ONC TNC

2 Juan esperando E TNC

3 Giomar colocando acero AP TP

4 Juan colocandose guantes OC TC

5 Alonzo alcanzando acero OC TC

6 Juan colocando acero AP TP

7 Giomar trasladando acero T TC

8 Frank esperando E TNC

9 Giomar Amarrando acero en viga AP TP

10 Bryan esperando E TNC

11 Junior colocando estribos AP TP

12 Juan Amarrando acero en viga AP TP

13 Juan trasladando acero T TC

14 Frank trasladando acero T TC

15 Bryan Amarrando acero en viga AP TP

16 Alonzo esperando E TNC

17 Giomar alcanzando estribos OC TC

18 Alonzo Amarrando acero en viga AP TP

19 Frank colocando estribos AP TP

20 Steven colocando acero AP TP

21 Junior colocando acero AP TP

22 Frank Amarrando acero en viga AP TP

23 Steven Amarrando acero en viga AP TP

24 Junior Amarrando acero en viga AP TP

25 Giomar alcanzando acero OC TC

26 Junior trasladando acero T TC

27 Giomar esperando acero E TNC

28 Junior esperando E TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

INICIO: 09:00 a.m.

FIN: 11:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:
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Tabla N° 66: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 07/04/14 (2). 

 

 

07/04/2014 (2)

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

29 Juan colocando acero AP TP

30 Steven colocando estribos AP TP

31 Alonzo alcanzando varilla de acero OC TC

32 Bryan colocando varilla AP TP

33 Frank tomando agua ONC TNC

34 Bryan amarrando estribos AP TP

35 Alonzo alcanzando acero OC TC

36 Steven cogiendo alambres OC TC

37 Alonzo amarrando estribos AP TP

38 Frank trasladandose OC TC

39 Steven consultando al operario I TC

40 Frank recibiendo acero OC TC

41 Alonzo bajando para alcanzar acero V TNC

42 Frank recibiendo varilla de acero OC TC

43 Steven colocando varilla AP TP

44 Frank amarrando estribos AP TP

45 Steven trasladandose OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

INICIO: 09:00 a.m.

FIN: 11:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:
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Tabla N° 67: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en vigas y 

dinteles del 07/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 64: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

vigas y dinteles del 07/04/14 (2). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 20 20 44.44% 44.44%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 8.89%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 2.22%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 11 24.44%

VIAJES V 1 2.22%

ESPERAS E 6 13.33%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 2 4.44%

TOTAL 45 45 100.00% 100.00%

TC 16 35.56%

TNC 9 20.00%
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Gráfico N° 65: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

vigas y dinteles del 07/04/14 (2). 
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07/04/14 (3) 
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Tabla N° 68: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 07/04/14 (3). 

07/04/2014 (3)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

1 Escobedo Ullien Legia cortando madera HM TC

2 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo tabla OC TC

3 Marquina Polo Walter nivelando M TC

4 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

5 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

6 Campos Avila Valentin subiendo escalera OC TC

7 Ruiz Paredes Abad colocando tabla AP TP

8 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

9 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo solera OC TC

10 Ruiz Paredes Abad clavando tabla AP TP

11 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

12 Escobedo Ullien Legia habilitando madera HM TC

13 Campos Avila Valentin dando instrucciones I TC

14 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

15 Marquina Polo Walter dando instrucciones I TC

16 Nina Quispe Jacobo habilitando madera HM TC

17 Escobedo Ullien Legia sosteniendo puntal OC TC

18 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

19 Ruiz Paredes Abad recibiendo madera OC TC

20 Campos Avila Valentin clavando AP TP

21 Campos Avila Valentin esperando E TNC

22 Campos Avila Valentin clavando AP TP

23 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando madera OC TC

24 Pizan Vasquez Medardo abasteciendo puntales T TC

25 Pizan Vasquez Medardo acomodando puntal OC TC

26 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando clavos OC TC

27 Marquina Polo Walter cortando madera HM TC

28 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 02:00 p.m.

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.



276 

 

 
 

Tabla N° 68: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 07/04/14 (3). 

 

 

07/04/2014 (3)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

29 Quispe Jacobo Albes esperando E TNC

30 Chavez Alipio Enrique sosteniendo puntal OC TC

31 Ruiz Paredes Abad acomodando solera OC TC

32 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

33 Rodriguez Gamboa Fernando nivelando M TC

34 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

35 Collantes Calderon Kevin recibiendo solera OC TC

36 Chavez Alipio Enrique acomodando puntales OC TC

37 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

38 Chavez Alipio Enrique alcanzando clavos OC TC

39 Marquina Polo Walter clavando AP TP

40 Quispe Jacobo Albes sosteniendo puntal OC TC

41 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

42 Pizan Vasquez Medardo alcanzando tabla OC TC

43 Campos Avila Valentin nivelando OC TC

44 Ruiz Paredes Abad nivelando OC TC

45 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

46 Marquina Polo Walter colocando tabla AP TP

47 Pizan Vasquez Medardo alcanzando clavos OC TC

48 Campos Avila Valentin clavando AP TP

49 Escobedo Ullien Legia sosteniendo puntal OC TC

50 Quispe Jacobo Albes habilitando madera HM TC

51 Collantes Calderon Kevin bajando por escalera OC TC

52 Ruiz Paredes Abad habilitando madera HM TC

53 Reyes Castañeda Justiniano habilitando madera HM TC

54 Marquina Polo Walter clavando AP TP

55 Campos Avila Valentin colocando tabla AP TP

56 Escobedo Ullien Legia colocando puntal AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 02:00 p.m.

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 69: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 07/04/14 (3). 

 

 
 

Gráfico N° 66: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 07/04/14 (3). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 19 19 33.93% 33.93%

HABILITACION DE MATERIAL HM 7 12.50%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 1.79%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 3.57%

MEDICIONES M 2 3.57%

OTROS OC 20 35.71%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 5 8.93%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 56 56 100.00% 100.00%

TC 32 57.14%

TNC 5 8.93%
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Gráfico N° 67: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en losas aligeradas del 07/04/14 (3). 
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08/04/14 (1) 
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Tabla N° 70: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 08/04/14 (1). 

08/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

1 Marquina Polo Walter clavando AP TP

2 Marquina Polo Walter clavando AP TP

3 Marquina Polo Walter dando instrucciones I TC

4 Collantes Calderon Kevin midiendo madera M TC

5 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

6 Rodriguez Gamboa Fernando colocandose el arne OC TC

7 Collantes Calderon Kevin recibiendo madera OC TC

8 Ruiz Paredes Abad bajando x escalera OC TC

9 Reyes Castañeda Justiniano clavando AP TP

10 Chavez Alipio Enrique nivelando M TC

11 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

12 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

13 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

14 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

15 Ruiz Paredes Abad arreglando puntales OC TC

16 Alcantara Urquiza Jefferson limpiando madera L TC

17 Marquina Polo Walter clavando AP TP

18 Alcantara Urquiza Jefferson echando petroleo a madera OC TC

19 Campos Avila Valentin cortando madera HM TC

20 Quispe Jacobo Albes clavando AP TP

21 Campos Avila Valentin clavando AP TP

22 Quispe Jacobo Albes buscando madera ONC TNC

23 Marquina Polo Walter colocando tabla AP TP

24 Pizan Vasquez Medardo sosteniendo puntal OC TC

25 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

26 Chavez Alipio Enrique agarrando madera OC TC

27 Reyes Castañeda Justiniano amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

28 Ruiz Paredes Abad amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

29 Alcantara Urquiza Jefferson alcanzando madera OC TC

30 Collantes Calderon Kevin aplomando M TC

31 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 09:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 71: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 08/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 68: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 08/04/14 (1). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 32.26% 32.26%

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 3.23%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 3.23%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 3.23%

MEDICIONES M 3 9.68%

OTROS OC 10 32.26%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 4 12.90%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 1 3.23%

TOTAL 31 31 100.00% 100.00%

TC 16 51.61%

TNC 5 16.13%
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Gráfico N° 69: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en losas macizas del 08/04/14 (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/04/14 (2) 
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Tabla N° 72: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 08/04/14 (2). 

08/04/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

1 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

2 Nina Quispe Jacobo habilitando madera HM TC

3 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

4 Marquina Polo Walter dando instrucciones I TC

5 Nina Quispe Jacobo sosteniendo puntal OC TC

6 Ruiz Paredes Abad colocando tabla AP TP

7 Marquina Polo Walter nivelando M TC

8 Pizan Vasquez Medardo acomodando puntal OC TC

9 Campos Avila Valentin dando instrucciones I TC

10 Escobedo Ullien Legia cortando madera HM TC

11 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

12 Ruiz Paredes Abad recibiendo madera OC TC

13 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo tabla OC TC

14 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando madera OC TC

15 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

16 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

17 Campos Avila Valentin clavando AP TP

18 Campos Avila Valentin esperando E TNC

19 Chavez Alipio Enrique sosteniendo puntal OC TC

20 Reyes Castañeda Justiniano sosteniendo solera OC TC

21 Pizan Vasquez Medardo abasteciendo puntales T TC

22 Rodriguez Gamboa Fernando nivelando M TC

23 Quispe Jacobo Albes clavando AP TP

24 Chavez Alipio Enrique acomodando puntales OC TC

25 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

26 Ruiz Paredes Abad acomodando solera OC TC

27 Collantes Calderon Kevin recibiendo solera OC TC

28 Escobedo Ullien Legia sosteniendo puntal OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 72: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 08/04/14 (2). 

 

 

08/04/2014 (2)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

29 Campos Avila Valentin subiendo escalera OC TC

30 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

31 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

32 Reyes Castañeda Justiniano alcanzando clavos OC TC

33 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

34 Campos Avila Valentin clavando AP TP

35 Marquina Polo Walter cortando madera HM TC

36 Ruiz Paredes Abad clavando tabla AP TP

37 Escobedo Ullien Legia habilitando madera HM TC

38 Campos Avila Valentin clavando AP TP

39 Pizan Vasquez Medardo alcanzando puntal OC TC

40 Collantes Calderon Kevin colocando tabla AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 73: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 08/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 70: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 08/04/14 (2). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 13 13 32.50% 32.50%

HABILITACION DE MATERIAL HM 4 10.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 2.50%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 5.00%

MEDICIONES M 2 5.00%

OTROS OC 14 35.00%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 4 10.00%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 40 40 100.00% 100.00%

TC 23 57.50%

TNC 4 10.00%
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Gráfico N° 71: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en losas aligeradas del 08/04/14 (2). 
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08/04/14 (3) 
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Tabla N° 74: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado caravista en escaleras del 08/04/14 (3). 

 

08/04/2014 (3)

ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

1 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

2 Escobedo Ullien Legia sosteniendo OC TC

3 Campos Avila Valentin esperando E TNC

4 Escobedo Ullien Legia sosteniendo OC TC

5 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

6 Campos Avila Valentin clavando AP TP

7 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

8 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

9 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

10 Campos Avila Valentin haciendo mediciones M TC

11 Campos Avila Valentin sosteniendo tabla OC TC

12 Campos Avila Valentin tomando nivel M TC

13 Campos Avila Valentin colocando madera AP TP

14 Escobedo Ullien Legia marcando tabla M TC

15 Campos Avila Valentin sosteniendo puntal OC TC

16 Escobedo Ullien Legia alcanzando madera OC TC

17 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

18 Campos Avila Valentin clavando AP TP

19 Campos Avila Valentin clavando AP TP

20 Escobedo Ullien Legia colocando madera AP TP

21 Escobedo Ullien Legia cortando tabla HM TC

22 Campos Avila Valentin clavando AP TP

23 Campos Avila Valentin haciendo mediciones M TC

24 Campos Avila Valentin esperando E TNC

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 10:00 a.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 12:00 a.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 75: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado caravista en 

escaleras del 08/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 72: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado caravista 

en escaleras del 08/04/14 (3). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 8 8 33.33% 33.33%

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 4.17%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 4 16.67%

OTROS OC 5 20.83%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 6 25.00%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 24 24 100.00% 100.00%

TNC 6 25.00%

TC 10 41.67%
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Gráfico N° 73: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado 

caravista en escaleras del 08/04/14 (3). 
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08/04/14 (4) 
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Tabla N° 76: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 

 

 

08/04/2014 (4)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

2 Escobedo Ullien Legia Echando petróleo a las carteras OC TC

3 Collantes Calderon Kevin Habilitando madera HM TC

4 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

5 Nina Quispe Jacobo Alcanzando puntales, barrotes y tablas OC TC

6 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

7 Valverde Murga Milton Alcanzando tabla OC TC

8 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

9 Nina Quispe Jacobo Habilitando madera HM TC

10 Rodriguez Gamboa Fernando Recibiendo indicaciones I TC

11 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

12 Collantes Calderon Kevin Llevando tabla T TC

13 Valverde Murga Jonatan Tapando huecos en encofrado OC TC

14 Campos Avila Valentin Trasladando la escalera OC TC

15 Quispe Jacobo Albes Esperando tabla E TNC

16 Quispe Jacobo Albes Alcanzando tabla OC TC

17 Ruiz Paredes Abad Esperando tabla E TNC

18 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

19 Ruiz Paredes Abad clavando tabla AP TP

20 Valverde Murga Milton Ordenando tablas y puntales OC TC

21 Nina Quispe Jacobo clavando AP TP

22 Nina Quispe Jacobo Alcanzando tabla OC TC

23 Valverde Murga Jonatan Alcanzando tabla T TC

24 Valverde Murga Milton Echando petróleo a madera OC TC

25 Quispe Jacobo Albes Aplomando M TC

26 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

27 Collantes Calderon Kevin Sosteniendo Tabla OC TC

28 Ruiz Paredes Abad Trabajo rehecho TR TNC

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO:

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

02:00 p.m.

04:00 p.m.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.



294 

 

 
 

Tabla N° 76: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 

 

 

08/04/2014 (4)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

29 Reyes Castañeda Justiniano trayendo tablas, puntales y barrotes T TC

30 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

31 Quispe Jacobo Albes colocando tabla AP TP

32 Escobedo Ullien Legia Clavando las carteras AP TP

33 Collantes Calderon Kevin Clavando tabla AP TP

34 Valverde Murga Milton Alcanzando las tablas OC TC

35 Nina Quispe Jacobo Aplomando M TC

36 Rodriguez Gamboa Fernando Haciendo mediciones M TC

37 Ruiz Paredes Abad Verificando encofrados realizados M TC

38 Reyes Castañeda Justiniano Sosteniendo el puntal OC TC

39 Ruiz Paredes Abad Clavando tabla AP TP

40 Collantes Calderon Kevin Clavando tabla AP TP

41 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

42 Campos Avila Valentin Habilitando madera HM TC

43 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

44 Reyes Castañeda Justiniano Alcanzando la madera OC TC

45 Collantes Calderon Kevin Alcanzando clavos OC TC

46 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

47 Quispe Jacobo Albes Alcanzando tabla OC TC

48 Nina Quispe Jacobo Esperando tabla E TNC

49 Quispe Jacobo Albes Trabajo rehecho TR TNC

50 Ruiz Paredes Abad Clavando cartera AP TP

51 Escobedo Ullien Legia Acomodando pie derecho OC TC

52 Reyes Castañeda Justiniano Aplomando M TC

53 Ruiz Paredes Abad Clavando tabla AP TP

54 Rodriguez Gamboa Fernando Habilitando madera HM TC

55 Valverde Murga Jonatan Alcanzando pie derechos OC TC

56 Escobedo Ullien Legia Clavando madera AP TP

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO:

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

02:00 p.m.

04:00 p.m.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 76: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 

 

 

08/04/2014 (4)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

57 Valverde Murga Milton Tapando huecos en encofrado OC TC

58 Valverde Murga Milton Esperando E TNC

59 Valverde Murga Jonatan Colocando ladrillo debajo de pie derecho AP TP

60 Ruiz Paredes Abad clavando cartera AP TP

61 Quispe Jacobo Albes Colocando tabla AP TP

62 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

63 Reyes Castañeda Justiniano Sosteniendo pie derechos OC TC

64 Campos Avila Valentin Dando instrucciones I TC

65 Ruiz Paredes Abad Aplomando M TC

66 Rodriguez Gamboa Fernando Clavando madera AP TP

67 Campos Avila Valentin Clavando cartera AP TP

68 Collantes Calderon Kevin Sosteniendo pie derechos OC TC

69 Quispe Jacobo Albes Esperando E TNC

70 Reyes Castañeda Justiniano Alcanzando Tabla OC TC

71 Escobedo Ullien Legia Sosteniendo cartera OC TC

72 Valverde Murga Jonatan Alcanzando madera OC TC

73 Valverde Murga Jonatan Cortando ladrillo HM TC

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO:

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

02:00 p.m.

04:00 p.m.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 77: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 74: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 

TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 19 19 26.03% 26.03%

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 6.85%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 4.11%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 2.74%

MEDICIONES M 9 12.33%

OTROS OC 23 31.51%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 10 13.70%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 2 2.74%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 73 73 100.00% 100.00%

42TC 57.53%

TNC 12 16.44%
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Gráfico N° 75: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 
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08/04/14 (5) 
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Tabla N° 78: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 08/04/14 (5). 

 

08/04/2014 (5)

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

1 Juan colocando acero AP TP

2 Juan esperando acero E TNC

3 Frank subiendo acero con soga T TC

4 Frank sosteniendo acero OC TC

5 Giomar sosteniendo acero OC TC

6 Juan colocando estribos AP TP

7 Frank recibiendo acero OC TC

8 Giomar amarrando estribos AP TP

9 Juan dando instrucciones I TC

10 bryan amarrando acero a soga OC TC

11 Giomar esperando acero E TNC

12 Juan amarrando acero AP TP

13 Juan amarrando estribos AP TP

14 Bryan subiendo acero con soga T TC

15 Frank esperando acero E TNC

16 Giomar abasteciendo estribos T TC

17 Bryan amarrando acero a soga OC TC

18 Giomar recibiendo instrucciones I TC

19 Bryan esperando acero E TNC

20 Frank esperando acero E TNC

21 Bryan recibiendo instrucciones I TC

22 Frank esperando acero E TNC

23 Juan haciendo mediciones M TC

24 Frank colocando acero AP TP

25 Juan trasladandose a otra viga OC TC

26 Juan marcando acero M TC

27 Juan esperando acero E TNC

28 Giomar colocando estribos AP TP

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 02:00 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 79: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en vigas y 

dinteles del 08/04/14 (5). 

 

 
 

Gráfico N° 76: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

vigas y dinteles del 08/04/14 (5). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 7 7 25.00% 25.00%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 10.71%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 10.71%

MEDICIONES M 2 7.14%

OTROS OC 6 21.43%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 7 25.00%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 28 28 100.00% 100.00%

TNC 7 25.00%

TC 14 50.00%
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Gráfico N° 77: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

vigas y dinteles del 08/04/14 (5). 
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08/04/14 (6) 
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Tabla N° 80: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en losas macizas del 08/04/14 (6). 

08/04/2014 (6)

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

1 Nelson amarrando acero AP TP

2 Nelson conversando TO TNC

3 Felipe amarrando acero AP TP

4 Pablo amarrando acero AP TP

5 Steven amarrando acero AP TP

6 Frank trasladandose OC TC

7 Alonzo habilitando acero HM TC

8 Nelson habilitando alambre de amarre HM TC

9 Nelson esperando acero E TNC

10 Alonzo esperando acero E TNC

11 Bryan amarrando acero a soga para que lo suban T TC

12 Steven amarrando acero AP TP

13 Nelson hablando por celular TO TNC

14 Alonzo esperando acero E TNC

15 Alonzo descargando acero de soga T TC

16 Pablo conversando TO TNC

17 Alonzo esperando acero E TNC

18 Felipe amarrando acero AP TP

19 Steven trasladandose OC TC

20 Pablo esperando acero E TNC

21 Nelson amarrando acero AP TP

22 Felipe trasladandose OC TC

23 Felipe amarrando acero AP TP

24 Nelson amarrando acero AP TP

25 Steven cargando acero T TC

26 Alonzo esperando acero E TNC

27 Frank amarrando acero AP TP

28 Bryan habilitando acero HM TC

29 Felipe esperando acero E TNC

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 04:00 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 80: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en losas macizas del 08/04/14 (6). 

 

 

 
 

Tabla N° 81: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en losas 

macizas del 08/04/14 (6). 

08/04/2014 (6)

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

30 Pablo amarrando acero AP TP

31 Frank viendo planos I TC

32 Pablo esperando acero E TNC

33 Steven trasladandose OC TC

34 Bryan alcanzando varilla OC TC

35 Frank dando instrucciones I TC

36 Felipe amarrando acero AP TP

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 04:00 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 33.33% 33.33%

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 8.33%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 8.33%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 5.56%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 5 13.89%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 8 22.22%

TIEMPO OCIO TO 3 8.33%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 36 36 100.00% 100.00%

TNC 11 30.56%

TC 13 36.11%
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Gráfico N° 78: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

losas macizas del 08/04/14 (6). 

 

 

 
 

Gráfico N° 79: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

losas macizas del 08/04/14 (6). 
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Tabla N° 82: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 09/04/14 (1). 

09/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

1 Marquina Polo Walter clavando AP TP

2 Campos Avila Valentin cortando madera HM TC

3 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

4 Ruiz Paredes Abad bajando x escalera OC TC

5 Chavez Alipio Enrique nivelando M TC

6 Marquina Polo Walter habilitando madera HM TC

7 Collantes Calderon Kevin midiendo madera M TC

8 Marquina Polo Walter dando instrucciones I TC

9 Marquina Polo Walter colocando tabla AP TP

10 Reyes Castañeda Justiniano clavando AP TP

11 Chavez Alipio Enrique sosteniendo wincha OC TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

13 Alcantara Urquiza Jefferson limpiando madera L TC

14 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

15 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

16 Pizan Vasquez Medardo sosteniendo puntal OC TC

17 Alcantara Urquiza Jefferson echando petroleo a madera OC TC

18 Ruiz Paredes Abad arreglando puntales OC TC

19 Collantes Calderon Kevin clavando AP TP

20 Ruiz Paredes Abad clavando AP TP

21 Reyes Castañeda Justiniano amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

22 Collantes Calderon Kevin recibiendo madera OC TC

23 Alcantara Urquiza Jefferson alcanzando madera OC TC

24 Collantes Calderon Kevin aplomando M TC

25 Quispe Jacobo Albes buscando madera ONC TNC

26 Chavez Alipio Enrique agarrando madera OC TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando clavando AP TP

28 Marquina Polo Walter clavando AP TP

29 Campos Avila Valentin clavando AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 09:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 82: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 09/04/14 (1). 

 

 

 
 

Tabla N° 83: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 09/04/14 (1). 

09/04/2014 (1)

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

30 Rodriguez Gamboa Fernando colocandose el arne OC TC

31 Ruiz Paredes Abad amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

32 Quispe Jacobo Albes clavando AP TP

33 Ruiz Paredes Abad esperando E TNC

34 Marquina Polo Walter colocando tabla AP TP

35 Rodriguez Gamboa Fernando colocando  puntal AP TP

36 Chavez Alipio Enrique sosteniendo puntal OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 09:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 33.33% 33.33%

HABILITACION DE MATERIAL HM 2 5.56%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 2.78%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 2.78%

MEDICIONES M 3 8.33%

OTROS OC 12 33.33%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 4 11.11%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 1 2.78%

TOTAL 36 36 100.00% 100.00%

TC 19 52.78%

TNC 5 13.89%
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Gráfico N° 80: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 09/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 81: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en losas macizas del 09/04/14 (1). 
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Tabla N° 84: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

 

09/04/2014 (2)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

2 Quispe Jacobo Albes Habilitando madera HM TC

3 Collantes Calderon Kevin Sosteniendo Tabla OC TC

4 Valverde Murga Jonatan Alcanzando tabla T TC

5 Valverde Murga Milton Ordenando tablas y puntales OC TC

6 Valverde Murga Milton Alcanzando tabla OC TC

7 Nina Quispe Jacobo Aplomando M TC

8 Rodriguez Gamboa Fernando Recibiendo indicaciones I TC

9 Ruiz Paredes Abad Clavando tabla AP TP

10 Campos Avila Valentin Habilitando madera HM TC

11 Escobedo Ullien Legia Clavando las carteras AP TP

12 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

13 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

14 Rodriguez Gamboa Fernando Haciendo mediciones M TC

15 Collantes Calderon Kevin Alcanzando clavos OC TC

16 Collantes Calderon Kevin Nivelando fondos de encofrado M TC

17 Valverde Murga Jonatan Tapando huecos en encofrado OC TC

18 Nina Quispe Jacobo Alcanzando tabla T TC

19 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

20 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

21 Valverde Murga Milton Echando petróleo a madera OC TC

22 Nina Quispe Jacobo Habilitando madera HM TC

23 Ruiz Paredes Abad Verificando encofrados realizados M TC

24 Collantes Calderon Kevin Clavando tabla AP TP

25 Quispe Jacobo Albes Aplomando M TC

26 Collantes Calderon Kevin Clavando tabla AP TP

27 Reyes Castañeda Justiniano trayendo tablas, puntales y barrotes T TC

28 Ruiz Paredes Abad Esperando tabla E TNC

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO:

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

08:00 a.m.

10:00 a.m.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.



312 

 

 
 

Tabla N° 84: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

 

09/04/2014 (2)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

29 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

30 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

31 Reyes Castañeda Justiniano Alcanzando la madera OC TC

32 Ruiz Paredes Abad Trabajo rehecho TR TNC

33 Ruiz Paredes Abad Haciendo mediciones M TC

34 Ruiz Paredes Abad Habilitando madera HM TC

35 Valverde Murga Milton Alcanzando las tablas OC TC

36 Collantes Calderon Kevin Esperando tabla E TNC

37 Nina Quispe Jacobo Esperando E TNC

38 Collantes Calderon Kevin Habilitando madera HM TC

39 Reyes Castañeda Justiniano Sosteniendo el puntal OC TC

40 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

41 Quispe Jacobo Albes Esperando tabla E TNC

42 Quispe Jacobo Albes Alcanzando tabla OC TC

43 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

44 Quispe Jacobo Albes Alcanzando tabla OC TC

45 Collantes Calderon Kevin Haciendo mediciones M TC

46 Quispe Jacobo Albes Clavando tabla AP TP

47 Collantes Calderon Kevin Llevando tabla T TC

48 Ruiz Paredes Abad Clavando cartera AP TP

49 Valverde Murga Milton Esperando E TNC

50 Quispe Jacobo Albes Esperando E TNC

51 Reyes Castañeda Justiniano Haciendo limpieza L TC

52 Escobedo Ullien Legia Sosteniendo cartera OC TC

53 Campos Avila Valentin Dando instrucciones I TC

54 Rodriguez Gamboa Fernando Habilitando madera HM TC

55 Campos Avila Valentin Clavando cartera AP TP

56 Ruiz Paredes Abad Clavando tabla AP TP

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO:

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

08:00 a.m.

10:00 a.m.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 84: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

 

09/04/2014 (2)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

57 Collantes Calderon Kevin Sosteniendo pie derechos OC TC

58 Rodriguez Gamboa Fernando Esperando E TNC

59 Valverde Murga Jonatan Cortando ladrillo HM TC

60 Reyes Castañeda Justiniano Sosteniendo pie derechos OC TC

61 Escobedo Ullien Legia Acomodando pie derecho OC TC

62 Rodriguez Gamboa Fernando clavando cartera AP TP

63 Reyes Castañeda Justiniano Aplomando M TC

64 Quispe Jacobo Albes Colocando tabla AP TP

65 Reyes Castañeda Justiniano Alcanzando Tabla OC TC

66 Valverde Murga Jonatan Colocando ladrillo debajo de pie derecho AP TP

67 Valverde Murga Milton Tapando huecos en encofrado OC TC

68 Collantes Calderon Kevin Esperando E TNC

69 Reyes Castañeda Justiniano Esperando E TNC

70 Valverde Murga Jonatan Alcanzando pie derechos OC TC

71 Campos Avila Valentin Dando instrucciones I TC

72 Quispe Jacobo Albes Haciendo mediciones M TC

73 Escobedo Ullien Legia Clavando madera AP TP

74 Collantes Calderon Kevin Alcanzando madera OC TC

75 Ruiz Paredes Abad Aplomando M TC

76 Rodriguez Gamboa Fernando Clavando madera AP TP

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO:

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

08:00 a.m.

10:00 a.m.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 85: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 82: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 16 16 21.05% 21.05%

HABILITACION DE MATERIAL HM 7 9.21%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 5.26%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1.32%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 3.95%

MEDICIONES M 13 17.11%

OTROS OC 19 25.00%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 12 15.79%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 1 1.32%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 76 76 100.00% 100.00%

47TC 61.84%

TNC 13 17.11%
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Gráfico N° 83: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado normal 

en vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 
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09/04/14 (3) 
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Tabla N° 86: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado del 09/04/14 (3). 

 

09/04/2014 (3)

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

1 Loyola Vasquez Segundo colocando ladrillos AP TP

2 Pizan Vasquez Medardo alcanzando ladrillos OC TC

3 Alcantara Urquiza Jefferson esperando E TNC

4 Nina Quispe Jacobo alcanzando ladrillos OC TC

5 Valverde Murga Jonatan descargando ladrillos de winche T TC

6 Pizan Vasquez Medardo alcanzando ladrillos OC TC

7 Loyola Vasquez Segundo colocando ladrillos AP TP

8 Pizan Vasquez Medardo alcanzando ladrillos OC TC

9 Pizan Vasquez Medardo trasladandose OC TC

10 Loyola Vasquez Segundo acomodando ladrillos OC TC

11 Valverde Murga Jonatan descargando ladrillos de winche T TC

12 Nina Quispe Jacobo alcanzando ladrillos OC TC

13 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

14 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

15 Nina Quispe Jacobo alcanzando ladrillos OC TC

16 Nina Quispe Jacobo alcanzando ladrillos OC TC

17 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

18 Nina Quispe Jacobo alcanzando ladrillos OC TC

19 Loyola Vasquez Segundo acomodando ladrillos OC TC

20 Alcantara Urquiza Jefferson alcanzando ladrillos OC TC

21 Pizan Vasquez Medardo alcanzando ladrillos OC TC

22 Valverde Murga Jonatan descargando ladrillos de winche T TC

23 Nina Quispe Jacobo esperando ladrillos E TNC

24 Pizan Vasquez Medardo alcanzando ladrillos OC TC

25 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

26 Alcantara Urquiza Jefferson trayendo ladrillos T TC

27 Loyola Vasquez Segundo colocando ladrillos AP TP

28 Alcantara Urquiza Jefferson esperando E TNC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD

FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

INICIO: 10:00 a.m.

ENCARGADO DE MEDICION:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

12:00 a.m.

CLIMA: Templado

TIPO DE 

TRABAJO
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Tabla N° 86: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado del 09/04/14 (3). 

 

 

 
 

Tabla N° 87: Procesamiento de los datos medidos en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado del 09/04/14 (3). 

09/04/2014 (3)

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

29 Pizan Vasquez Medardo esperando ladrillos E TNC

30 Alcantara Urquiza Jefferson alcanzando ladrillos OC TC

31 Pizan Vasquez Medardo alcanzando ladrillos OC TC

32 Alcantara Urquiza Jefferson alcanzando ladrillos OC TC

33 Pizan Vasquez Medardo esperando E TNC

34 Loyola Vasquez Segundo colocando ladrillos AP TP

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD

FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

INICIO: 10:00 a.m.

ENCARGADO DE MEDICION:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

12:00 a.m.

CLIMA: Templado

TIPO DE 

TRABAJO

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 4 4 11.76% 11.76%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 11.76%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 17 50.00%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 9 26.47%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 34 34 100.00% 100.00%

TNC 9 26.47%

TC 21 61.76%
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Gráfico N° 84: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco de 

arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado del 09/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 85: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de ladrillo hueco de 

arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado del 09/04/14 (3). 
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09/04/14 (4) 
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Tabla N° 88: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en losas aligeradas del 09/04/14 (4). 

09/04/2014 (4)

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

1 Nelson midiendo M TC

2 Pablo esperando acero E TNC

3 Felipe tiempo ocio TO TNC

4 Nelson amarrando acero AP TP

5 Bryan habilitando acero HM TC

6 Bryan amarrando acero en soga para que lo suban T TC

7 Alonzo amarrando acero AP TP

8 Nelson cargando acero T TC

9 Pablo trasladandose OC TC

10 Steven amarrando acero AP TP

11 Steven colocando acero en vigueta AP TP

12 Pablo amarrando acero AP TP

13 Felipe amarrando acero AP TP

14 Nelson recibiendo acero OC TC

15 Pablo esperando acero E TNC

16 Pablo tiempo ocio TO TNC

17 Pablo conversando TO TNC

18 Nelson tiempo ocio TO TNC

19 Frank habilitando acero HM TC

20 Felipe amarrando acero AP TP

21 Pablo conversando TO TNC

22 Alonzo colocando acero en vigueta AP TP

23 Felipe habilitando alambre de amarre HM TC

24 Nelson midiendo M TC

25 Steven colocando acero en vigueta AP TP

26 Steven tiempo ocio TO TNC

27 Nelson trasladandose OC TC

28 Nelson conversando TO TNC

29 Nelson tomando agua TO TNC

30 Pablo dando instrucciones I TC

31 Nelson amarrando acero AP TP

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 02:00 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 89: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en losas 

aligeradas del 09/04/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 86: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

losas aligeradas del 09/04/14 (4). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 32.26% 32.26%

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 9.68%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 2 6.45%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 3.23%

MEDICIONES M 2 6.45%

OTROS OC 3 9.68%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 2 6.45%

TIEMPO OCIO TO 8 25.81%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 31 31 100.00% 100.00%

TNC 10 32.26%

TC 11 35.48%
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Gráfico N° 87: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

losas aligeradas del 09/04/14 (4). 
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09/04/14 (5) 
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Tabla N° 90: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en losas macizas del 09/04/14 (5). 

 

09/04/2014 (5)

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

1 Frank amarrando acero AP TP

2 Pablo esperando acero E TNC

3 Steven amarrando acero AP TP

4 Pablo amarrando acero AP TP

5 Nelson conversando TO TNC

6 Frank trasladandose OC TC

7 Alonzo esperando acero E TNC

8 Felipe esperando acero E TNC

9 Felipe amarrando acero AP TP

10 Steven trasladandose OC TC

11 Nelson esperando acero E TNC

12 Bryan amarrando acero a soga para que lo suban T TC

13 Steven amarrando acero AP TP

14 Felipe amarrando acero AP TP

15 Pablo amarrando acero AP TP

16 Nelson amarrando acero AP TP

17 Frank viendo planos I TC

18 Bryan habilitando acero HM TC

19 Alonzo habilitando acero HM TC

20 Felipe trasladandose OC TC

21 Nelson habilitando alambre de amarre HM TC

22 Steven trasladandose OC TC

23 Nelson amarrando acero AP TP

24 Steven cargando acero T TC

25 Alonzo esperando acero E TNC

26 Alonzo esperando acero E TNC

27 Pablo esperando acero E TNC

28 Nelson amarrando acero AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 02:00 p.m.

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 90: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en losas macizas del 09/04/14 (5). 

 

 

 
 

Tabla N° 91: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en losas 

macizas del 09/04/14 (5). 

09/04/2014 (5)

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

29 Alonzo descargando acero de soga T TC

30 Alonzo esperando acero E TNC

31 Pablo conversando TO TNC

32 Felipe amarrando acero AP TP

33 Pablo amarrando acero AP TP

34 Nelson alcanzando varilla OC TC

35 Steven amarrando acero AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 02:00 p.m.

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 13 13 37.14% 37.14%

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 8.57%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 8.57%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 2.86%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 5 14.29%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 8 22.86%

TIEMPO OCIO TO 2 5.71%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 35 35 100.00% 100.00%

TC 12 34.29%

TNC 10 28.57%
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Gráfico N° 88: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

losas macizas del 09/04/14 (5). 

 

 

 
 

Gráfico N° 89: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

losas macizas del 09/04/14 (5). 
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09/04/14 (6) 
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Tabla N° 92: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en escaleras del 09/04/14 (6). 

 

09/04/2014 (6)

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

1 Alonzo habilitando acero HM TC

2 Steven haciendo mediciones M TC

3 Frank dando instrucciones I TC

4 Bryan trayendo acero T TC

5 Steven habilitando alambre de amarre HM TC

6 Frank colocando varilla AP TP

7 Steven amarrando acero AP TP

8 Frank amarrando acero AP TP

9 Bryan alcanzando varillas OC TC

10 Alonzo trayendo acero T TC

11 Frank marcando varillas M TC

12 Steven colocando varilla AP TP

13 Bryan alcanzando alambre  de amarre OC TC

14 Frank colocando acero AP TP

15 Steven amarrando acero AP TP

16 Alonzo habilitando acero HM TC

17 Frank viendo planos OC TC

18 Bryan trayendo acero T TC

19 Steven colocando acero AP TP

20 Frank dando instrucciones I TC

21 Steven recibiendo instrucciones I TC

22 Alonzo trayendo acero T TC

23 Bryan recibiendo instrucciones I TC

24 Steven colocando acero AP TP

25 Frank colocando acero AP TP

26 Bryan esperando E TNC

27 Alonzo esperando E TNC

28 Frank hablando por celular TO TNC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INICIO: 04:00 p.m.

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO
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Tabla N° 92: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de acero grado 60 en escaleras del 09/04/14 (6). 

 

 

 
 

Tabla N° 93: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

escaleras del 09/04/14 (6). 

09/04/2014 (6)

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

29 Steven amarrando acero AP TP

30 Frank tiempo ocio TO TNC

31 Bryan yendo a traer acero OC TC

32 Steven esperando E TNC

33 Frank colocando acero AP TP

34 Steven amarrando acero AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INICIO: 04:00 p.m.

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 35.29% 35.29%

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 8.82%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 11.76%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 4 11.76%

MEDICIONES M 2 5.88%

OTROS OC 4 11.76%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 3 8.82%

TIEMPO OCIO TO 2 5.88%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 34 34 100.00% 100.00%

17 50.00%

TNC 5 14.71%

TC
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Gráfico N° 90: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 en 

escaleras del 09/04/14 (6). 

 

 

 
 

Gráfico N° 91: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de acero grado 60 en 

escaleras del 09/04/14 (6). 
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10/04/14 (1) 
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Tabla N° 94: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de encofrado caravista en escaleras del 10/04/14 (1). 

10/04/2014 (1)

ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

1 Campos Avila Valentin clavando AP TP

2 Escobedo Ullien Legia sosteniendo OC TC

3 Escobedo Ullien Legia colocando madera AP TP

4 Campos Avila Valentin clavando AP TP

5 Escobedo Ullien Legia marcando tabla M TC

6 Campos Avila Valentin clavando AP TP

7 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

8 Campos Avila Valentin haciendo mediciones M TC

9 Escobedo Ullien Legia sosteniendo OC TC

10 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

11 Campos Avila Valentin sosteniendo tabla OC TC

12 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

13 Campos Avila Valentin haciendo mediciones M TC

14 Escobedo Ullien Legia cortando tabla HM TC

15 Campos Avila Valentin tomando nivel M TC

16 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

17 Campos Avila Valentin sosteniendo puntal OC TC

18 Campos Avila Valentin colocando madera AP TP

19 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

20 Campos Avila Valentin esperando E TNC

21 Campos Avila Valentin clavando AP TP

22 Escobedo Ullien Legia alcanzando madera OC TC

23 Escobedo Ullien Legia esperando E TNC

24 Campos Avila Valentin esperando E TNC

25 Campos Avila Valentin colocando tabla AP TP

26 Escobedo Ullien Legia clavando AP TP

27 Escobedo Ullien Legia colocando puntal AP TP

28 Campos Avila Valentin clavando AP TP

29 Escobedo Ullien Legia sosteniendo puntal OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA: Templado

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 95: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado caravista en 

escaleras del 10/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 92: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado caravista 

en escaleras del 10/04/14 (1). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 41.38% 41.38%

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 3.45%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 4 13.79%

OTROS OC 6 20.69%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 6 20.69%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 29 29 100.00% 100.00%

TC 11 37.93%

TNC 6 20.69%
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Gráfico N° 93: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de encofrado 

caravista en escaleras del 10/04/14 (1). 
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10/04/14 (2) 
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Tabla N° 96: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en escaleras f’c=210 kg/cm2 del 10/04/14 (2). 

 

10/04/2014 (2)

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 

1 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla en winche T TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

3 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Reyes Castañeda Justiniano esperando E TNC

6 Valverde Murga Jonatan llenando escalera AP TP

7 Chavez Alipio Enrique llenando escalera AP TP

8 Reyes Castañeda Justiniano recibiendo mezcla en balde OC TC

9 Pizan Vasquez Medardo recibiendo mezcla en balde OC TC

10 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche OC TC

11 Loyola Vasquez Segundo esparciendo mezcla en escalera AP TP

12 Rodriguez Gamboa Fernando subiendo mezcla en winche T TC

13 Pizan Vasquez Medardo recibiendo mezcla en balde OC TC

14 Reyes Castañeda Justiniano recibiendo mezcla en balde OC TC

15 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

16 Valverde Murga Jonatan esperando E TNC

17 Pizan Vasquez Medardo llenando escalera AP TP

18 Reyes Castañeda Justiniano llenando escalera AP TP

19 Loyola Vasquez Segundo esparciendo mezcla en escalera AP TP

20 Rodriguez Gamboa Fernando echando mezcla a baldes OC TC

21 Chavez Alipio Enrique recibiendo mezcla en balde OC TC

22 Valverde Murga Jonatan recibiendo mezcla en balde OC TC

23 Rodriguez Gamboa Fernando bajando winche OC TC

24 Chavez Alipio Enrique llenando escalera AP TP

25 Valverde Murga Jonatan llenando escalera AP TP

26 Loyola Vasquez Segundo regleando mezcla AP TP

27 Rodriguez Gamboa Fernando esperando E TNC

PARTIDA:

N° CUADRILLA

FECHA:

INICIO: 04:30 p.m.

TIPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO
ENCARGADO DE MEDICION:

FIN: 05:30 p.m.

CLIMA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Templado

TIPO DE ACTIVIDAD
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Tabla N° 97: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en escaleras 

f’c=210 kg/cm2 del 10/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 94: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto en 

escaleras f’c=210 kg/cm2 del 10/04/14 (2). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 9 33.33% 33.33%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 2 7.41%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 12 44.44%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 4 14.81%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 27 27 100.00% 100.00%

TNC 4 14.81%

TC 14 51.85%
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Gráfico N° 95: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de concreto en 

escaleras f’c=210 kg/cm2 del 10/04/14 (2). 
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11/04/14 (1) 
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Tabla N° 98: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en losas, vigas y dinteles f’c=210 kg/cm2 del 11/04/14 (1). 

 

11/04/2014 (1)

CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 

1 Ruiz Paredes Abad llevando mezcla AP TP

2 Alcantara Urquiza Jefferson esperando mezcla E TNC

3 Collantes Calderon Kevin descargando mezcla de winche T TC

4 Alcantara Urquiza Jefferson llevando mezcla AP TP

5 Alcantara Urquiza Jefferson llevando mezcla AP TP

6 Collantes Calderon Kevin esperando mezcla E TNC

7 Chavez Alipio Enrique echando arena a trompo HM TC

8 Santos echando arena a trompo HM TC

9 Santos echando arena a trompo HM TC

10 Chavez Alipio Enrique echando arena a trompo HM TC

11 Valverde Murga Jonatan echando gravilla a trompo HM TC

12 Quispe Jacobo Albes echando agua a trompo HM TC

13 Nina Quispe Jacobo echando gravilla a trompo HM TC

14 Valverde Murga Jonatan llenando balde de gravilla OC TC

15 Ruiz Paredes Abad regresando carretilla OC TC

16 Alcantara Urquiza Jefferson regresando carretilla OC TC

17 Nina Quispe Jacobo echando arena a trompo HM TC

18 Santos esperando E TNC

19 Ruiz Briceño Santos agarrando winche OC TC

20 Chavez Alipio Enrique llenando balde de arena OC TC

21 Nina Quispe Jacobo llenado balde de arena OC TC

22 Alcantara Urquiza Jefferson recibiendo mezcla OC TC

23 Ruiz Paredes Abad llevando mezcla AP TP

24 Alcantara Urquiza Jefferson llevando mezcla AP TP

25 Escobedo Ullien Legia regleando mezcla AP TP

26 Alcantara Urquiza Jefferson llevando mezcla AP TP

27 Alcantara Urquiza Jefferson esperando mezcla E TNC

28 Collantes Calderon Kevin descargando mezcla de winche T TC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

04:00 p.m.

FECHA:

INICIO:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

08:00 a.m.
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Tabla N° 98: Informe de medición de actividades de acuerdo a su tipo de trabajo en la 

partida de concreto en losas, vigas y dinteles f’c=210 kg/cm2 del 11/04/14 (1). 

 

 

11/04/2014 (1)

CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 

29 Ruiz Paredes Abad esperando mezcla E TNC

30 Collantes Calderon Kevin subiendo mezcla por winche T TC

31 Ruiz Paredes Abad recibiendo mezcla OC TC

32 Quispe Jacobo Albes echando mezcla de trompo a winche T TC

33 Chavez Alipio Enrique esperando E TNC

34 Collantes Calderon Kevin bajando winche T TC

35 Collantes Calderon Kevin descargando mezcla de winche T TC

36 Alcantara Urquiza Jefferson regresando carretilla OC TC

37 Ruiz Paredes Abad esperando mezcla E TNC

38 Quispe Jacobo Albes echando cemento a trompo HM TC

39 Chavez Alipio Enrique echando arena a trompo HM TC

40 Nina Quispe Jacobo esperando E TNC

41 Ruiz Paredes Abad llevando mezcla AP TP

42 Valverde Murga Jonatan llenando cilindro e agua OC TC

43 Quispe Jacobo Albes echando mezcla a winche T TC

44 Ruiz Paredes Abad llevando mezcla AP TP

45 Collantes Calderon Kevin descargando mezcla de winche T TC

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA: Templado

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

04:00 p.m.

FECHA:

INICIO:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

08:00 a.m.
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Tabla N° 99: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en losas, vigas y 

dinteles f’c=210 kg/cm2 del 11/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N°96: Porcentaje del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto en losas, 

vigas y dinteles f’c=210 kg/cm2 del 11/04/14 (1). 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 9 20.00% 20.00%

HABILITACION DE MATERIAL HM 10 22.22%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 8 17.78%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 10 22.22%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 8 17.78%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 45 45 100.00% 100.00%

TNC

TC 28 62.22%

8 17.78%
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Gráfico N° 97: Porcentaje del tipo de actividad realizada en la partida de concreto en losas, 

vigas y dinteles f’c=210 kg/cm2 del 11/04/14 (1). 
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4.3.1.4. ANÁLISIS DE LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 

PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/03/14 (1) 
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Tabla N° 100: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en columnas del 29/03/14 (1). 

 

29/03/2014 (1)

Templado

1 Steven A - Peón 3 Peón amarrando estribos AP TP

2 Frank A- Oficial 1 Oficial dando instrucciones I TC

3 Steven A - Peón 3 Peón cargando estribos T TC

4 Frank A- Oficial 1 Oficial cargando acero T TC

5 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

6 Steven A - Peón 3 Peón haciendo mediciones M TC

7 Frank A- Oficial 1 Oficial cargando acero T TC

8 Frank A- Oficial 1 Oficial trasladandose OC TC

9 Steven A - Peón 3 Peón trasladando estribos T TC

10 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando acero en soga para subirlo T TC

11 Frank A- Oficial 1 Oficial recibiendo acero OC TC

12 Erick A - Peón 9 Peón colocando estribos AP TP

13 Steven A - Peón 3 Peón colocando estribos AP TP

14 Segundo A - Peón 10 Peón haciendo mediciones M TC

15 Erick A - Peón 9 Peón haciendo mediciones M TC

16 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

17 Steven A - Peón 3 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

18 Segundo A - Peón 10 Peón amarrando estribos AP TP

19 Frank A- Oficial 1 Oficial recibiendo acero OC TC

20 Steven A - Peón 3 Peón conversando TO TNC

21 Erick A - Peón 9 Peón trasladandose OC TC

22 Frank A- Oficial 1 Oficial trasladandose OC TC

23 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

24 Erick A - Peón 9 Peón cargando estribos T TC

25 Steven A - Peón 3 Peón abasteciendo alambre de amarre T TC

26 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

27 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

28 Bryan A - Peón 2 Peón colocando estribos AP TP

29 Frank A- Oficial 1 Oficial subiendo winche con estribos T TC

30 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

31 Steven A - Peón 3 Peón amarrando estribos AP TP

32 Segundo A - Peón 10 Peón colocando estribos AP TP

33 Erick A - Peón 9 Peón amarrando estribos AP TP

34 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

35 Segundo A - Peón 10 Peón trasladando estribos T TC

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

08:00 a.m.

10:00 a.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 100: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en columnas del 29/03/14 (1). 

 

29/03/2014 (1)

Templado

36 Segundo A - Peón 10 Peón clocando estribos AP TP

37 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

38 Segundo A - Peón 10 Peón marcando varilla de acero M TC

39 Steven A - Peón 3 Peón colocando estribos AP TP

40 Frank A- Oficial 1 Oficial tiempo ocio TO TNC

41 Bryan A - Peón 2 Peón caminando TO TNC

42 Erick A - Peón 9 Peón colocando estribos AP TP

43 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

44 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

45 Bryan A - Peón 2 Peón colocando estribos AP TP

46 Steven A - Peón 3 Peón abasteciendo alambre de amarre T TC

47 Erick A - Peón 9 Peón trasladandose OC TC

48 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

49 Bryan A - Peón 2 Peón marcando varilla de acero M TC

50 Steven A - Peón 3 Peón colocando estribos AP TP

51 Frank A- Oficial 1 Oficial tiempo ocio TO TNC

52 Bryan A - Peón 2 Peón caminando TO TNC

53 Erick A - Peón 9 Peón colocando estribos AP TP

54 Bryan A - Peón 2 Peón esperando E TNC

55 Erick A - Peón 9 Peón colocando estribos AP TP

56 Segundo A - Peón 10 Peón colocando estribos AP TP

57 Erick A - Peón 9 Peón recibiendo acero OC TC

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

08:00 a.m.

10:00 a.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 101: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 29/03/14 (1). 

 

 
 

Gráfico N° 98: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra en 

la partida de acero grado 60 en columnas del 29/03/14 (1). 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 16 16 0 0 16 28.07% 28.07%

∑ 16 0 0

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 1 0 0 1.75%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 15 7 8 0 26.32%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 1 0 1.75%

MEDICIONES M 5 5 0 0 8.77%

OTROS OC 7 3 4 0 12.28%

∑ 16 13 0

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 7 1 6 0 12.28%

TIEMPO OCIO TO 5 3 2 0 8.77%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 4 8 0

TOTAL 57 36 21 0 57 100.00% 100.00%

TNC 12 21.05%

% TOTAL

TC 29 50.88%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 99: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 29/03/14 (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/03/14 (2) 
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Tabla N° 102: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en columnas del 29/03/14 (2). 

29/03/2014 (2)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trayendo barrotes T TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando tacos de concreto OC TC

3 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando panel AP TP

4 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando panel HM TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario acomodando panel OC TC

6 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón conversando TO TNC

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario conversando TO TNC

8 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladandose OC TC

9 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón amarrando panel AP TP

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario sosteniendo panel OC TC

11 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando M TC

12 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón ayudando a aplomar M TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trasladandose OC TC

14 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladandose OC TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

16 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

17 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trayendo panel T TC

18 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón buscando herramientas OC TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario haciendo mediciones M TC

20 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando panel AP TP

22 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando panel AP TP

23 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

24 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trabajo rehecho TR TNC

25 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trabajo rehecho TR TNC

26 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trasladandose OC TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario haciendo limpieza L TC

28 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando panel AP TP

29 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando dados de concreto OC TC

30 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón martillando panel HM TC

31 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón aplomando M TC

32 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario habilitando panel HM TC

33 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando panel AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

10:00 a.m.

12:00 p.m.

ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
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Tabla N° 102: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en columnas del 29/03/14 (2). 

 

29/03/2014 (2)

Templado

34 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando panel AP TP

35 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón alcanzando barrotes OC TC

36 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón recibiendo barrotes OC TC

37 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario abasteciendose de madera T TC

38 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando AP TP

39 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando barrotes HM TC

40 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando barrotes AP TP

41 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladando escalera OC TC

42 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando soleras AP TP

43 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

44 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

45 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón buscando herramientas OC TC

46 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trayendo panel T TC

47 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

48 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

10:00 a.m.

12:00 p.m.

ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS



353 

 

 
Tabla N° 103: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

columnas del 29/03/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 100: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en columnas del 29/03/14 (2). 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 11 7 0 4 11 22.92% 22.92%

∑ 7 0 4

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 4 0 1 10.42%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 0 0 4 8.33%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 0 0 1 2.08%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 4 2 0 2 8.33%

OTROS OC 13 8 0 5 27.08%

∑ 14 0 13

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 6 2 0 4 12.50%

TIEMPO OCIO TO 2 1 0 1 4.17%

TRABAJO REHECHO TR 2 1 0 1 4.17%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 4 0 6

TOTAL 48 25 0 23 48 100.00% 100.00%

TNC 10 20.83%

% TOTAL

TC 27 56.25%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 101: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 29/03/14 (1). 
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29/03/14 (3) 
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Tabla N° 104: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 

29/03/2014 (3)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

2 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

6 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche T TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

8 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario llenando bugui de mezcla OC TC

9 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando columna AP TP

10 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial llenando columna AP TP

11 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando columna AP TP

12 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial usando vibrador OC TC

13 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón vibrando mezcla OC TC

14 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

15 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando columna AP TP

16 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando columna AP TP

17 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

18 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

19 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

20 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche T TC

21 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

23 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario llenando baldes de mezcla OC TC

24 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

25 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

26 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón trasladando mezcla T TC

27 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón trasladando mezcla T TC

28 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

29 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

30 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario trasladando mezcla T TC

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

12:00 p.m.

02:00 p.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 104: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 

 

 

 
 

Tabla N° 105: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en columnas 

f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 

29/03/2014 (3)

Templado

31 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón trasladando mezcla T TC

32 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando columna AP TP

33 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando columna AP TP

34 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando columna AP TP

35 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando columna AP TP

36 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche OC TC

37 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

38 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

39 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial vibrando mezcla OC TC

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

12:00 p.m.

02:00 p.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 6 1 2 9 23.08% 23.08%

∑ 6 1 2

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 9 3 0 6 23.08%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 15 6 3 6 38.46%

∑ 9 3 12

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 6 4 1 1 15.38%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 4 1 1

TOTAL 39 19 5 15 39 100.00% 100.00%

TNC 6 15.38%

% TOTAL

TC 24 61.54%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 102: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 103: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 29/03/14 (3). 
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29/03/14 (4) 
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Tabla N° 106: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida deacero grado 60 en placas del 29/03/14 (4). 

 

29/03/2014 (4)

Templado

1 Steven A - Peón 3 Peón colocando vaillas de acero en placa AP TP

2 Bryan A - Peón 2 Peón tiempo ocio TO TNC

3 Kevin A - Peón 11 Peón alcanzando varillas de acero OC TC

4 Alonzo A - Peón 1 Peón colocandose arné OC TC

5 Bryan A - Peón 2 Peón trayendo varilla de acero T TC

6 Bryan A - Peón 2 Peón marcando varillas M TC

7 Kevin A - Peón 11 Peón amarrando estibos AP TP

8 Kevin A - Peón 11 Peón caminando TO TNC

9 Kevin A - Peón 11 Peón alcanzando varillas de acero OC TC

10 Alonzo A - Peón 1 Peón amarrando varillas a soga para subirlas T TC

11 Steven A - Peón 3 Peón colocando varilla AP TP

12 Bryan A - Peón 2 Peón amarando varilla a soga T TC

13 Steven A - Peón 3 Peón conversando TO TNC

14 Kevin A - Peón 11 Peón conversando TO TNC

15 Alonzo A - Peón 1 Peón conversando TO TNC

16 Steven A - Peón 3 Peón haciendo mediciones M TC

17 Steven A - Peón 3 Peón marcando varillas M TC

18 Bryan A - Peón 2 Peón recibiendo varillas en soga OC TC

19 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando E TNC

20 Alonzo A - Peón 1 Peón descargando estibos de soga T TC

21 Kevin A - Peón 11 Peón dando instrucciones I TC

22 Alonzo A - Peón 1 Peón poniendo tabla en andamio OC TC

23 Bryan A - Peón 2 Peón caminando TO TNC

24 Kevin A - Peón 11 Peón subiendo estribos T TC

25 Bryan A - Peón 2 Peón colocando estribos en placa AP TP

26 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando E TNC

27 Steven A - Peón 3 Peón conversando TO TNC

28 Steven A - Peón 3 Peón haciendo mediciones M TC

29 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando estribos AP TP

30 Alonzo A - Peón 1 Peón colocando estribos AP TP

31 Kevin A - Peón 11 Peón recibiendo estribos OC TC

32 Kevin A - Peón 11 Peón haciendo mediciones M TC

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

08:00 a.m.

12:00 p.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 107: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

placas del 29/03/14 (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 6 6 0 0 6 18.75% 18.75%

∑ 6 0 0

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 5 0 0 15.63%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 1 0 0 3.13%

MEDICIONES M 5 5 0 0 15.63%

OTROS OC 6 6 0 0 18.75%

∑ 17 0 0

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 2 2 0 0 6.25%

TIEMPO OCIO TO 7 7 0 0 21.88%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 9 0 0

TOTAL 32 32 0 0 32 100.00% 100.00%

TNC 9 28.13%

% TOTAL

TC 17 53.13%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 104: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de acero grado 60 en placas del 29/03/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 105: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en placas del 29/03/14 (4). 
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31/03/14 (1) 
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Tabla N° 108: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en columnas del 31/03/14 (1). 

 

31/03/2014 (1)

Templado

1 Segundo A - Peón 10 Peón haciendo mediciones M TC

2 Erick A - Peón 9 Peón haciendo mediciones M TC

3 Frank A- Oficial 1 Oficial dando instrucciones I TC

4 Steven A - Peón 3 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

5 Segundo A - Peón 10 Peón amarrando estribos AP TP

6 Frank A- Oficial 1 Oficial recibiendo acero OC TC

7 Frank A- Oficial 1 Oficial subiendo estribos por winche T TC

8 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

9 Steven A - Peón 3 Peón recibiendo estribos OC TC

10 Segundo A - Peón 10 Peón colocando estribos AP TP

11 Erick A - Peón 9 Peón amarrando estribos AP TP

12 Steven A - Peón 3 Peón haciendo mediciones M TC

13 Frank A- Oficial 1 Oficial cargando acero T TC

14 Frank A- Oficial 1 Oficial trasladandose OC TC

15 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando acero en soga para subirlo T TC

16 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

17 Frank A- Oficial 1 Oficial subiendo estribos por winche T TC

18 Erick A - Peón 9 Peón colocando estribos AP TP

19 Steven A - Peón 3 Peón abasteciendo alambre de amarre T TC

20 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

21 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

22 Erick A - Peón 9 Peón cargando estribos T TC

23 Segundo A - Peón 10 Peón trasladando estribos T TC

24 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

25 Segundo A - Peón 10 Peón clocando estribos AP TP

26 Frank A- Oficial 1 Oficial tiempo ocio TO TNC

27 Bryan A - Peón 2 Peón caminando TO TNC

28 Erick A - Peón 9 Peón trasladandose OC TC

29 Steven A - Peón 3 Peón conversando TO TNC

30 Steven A - Peón 3 Peón trasladando estribos T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 108: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en columnas del 31/03/14 (1). 

 

31/03/2014 (1)

Templado

31 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

32 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

33 Bryan A - Peón 2 Peón colocando estribos AP TP

34 Steven A - Peón 3 Peón colocando estribos AP TP

35 Frank A- Oficial 1 Oficial recibiendo acero OC TC

36 Erick A - Peón 9 Peón colocando estribos AP TP

37 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

38 Segundo A - Peón 10 Peón marcando varilla de acero M TC

39 Steven A - Peón 3 Peón colocando estribos AP TP

40 Steven A - Peón 3 Peón amarrando estribos AP TP

41 Frank A- Oficial 1 Oficial dando instrucciones I TC

42 Steven A - Peón 3 Peón cargando estribos T TC

43 Frank A- Oficial 1 Oficial recibiendo acero OC TC

44 Steven A - Peón 3 Peón conversando TO TNC

45 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

46 Steven A - Peón 3 Peón haciendo mediciones M TC

47 Frank A- Oficial 1 Oficial cargando acero T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 109: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 31/03/14 (1). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 0 0 10 21.28% 21.28%

∑ 10 0 0

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 1 0 0 2.13%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 14 6 8 0 29.79%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 0 2 0 4.26%

MEDICIONES M 5 5 0 0 10.64%

OTROS OC 6 2 4 0 12.77%

∑ 14 14 0

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 5 0 5 0 10.64%

TIEMPO OCIO TO 4 3 1 0 8.51%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 6 0

TOTAL 47 27 20 0 47 100.00% 100.00%

TNC 9 19.15%

28 59.57%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 106: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de acero grado 60 en columnas del 31/03/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 107: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 31/03/14 (1). 
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31/03/14 (2) 
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Tabla N° 110: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en placas del 31/03/14 (2). 

 

31/03/2014 (2)

Templado

1 Steven A - Peón 3 Peón haciendo mediciones M TC

2 Steven A - Peón 3 Peón marcando varillas M TC

3 Bryan A - Peón 2 Peón recibiendo varillas en soga OC TC

4 Bryan A - Peón 2 Peón marcando varillas M TC

5 Steven A - Peón 3 Peón colocando varilla de acero AP TP

6 Steven A - Peón 3 Peón conversando TO TNC

7 Bryan A - Peón 2 Peón colocando estribos en placa AP TP

8 Kevin A - Peón 11 Peón dando instrucciones I TC

9 Alonzo A - Peón 1 Peón poniendo tabla en andamio OC TC

10 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando estribos AP TP

11 Kevin A - Peón 11 Peón colocando estribos AP TP

12 Steven A - Peón 3 Peón colocando varilla AP TP

13 Alonzo A - Peón 1 Peón amarrando varillas a soga para subirlas T TC

14 Steven A - Peón 3 Peón conversando TO TNC

15 Kevin A - Peón 11 Peón alcanzando varillas de acero OC TC

16 Steven A - Peón 3 Peón colocando varillas de acero en placa AP TP

17 Bryan A - Peón 2 Peón tiempo ocio TO TNC

18 Kevin A - Peón 11 Peón amarrando varillas de acero AP TP

19 Bryan A - Peón 2 Peón amarando varilla a soga para subirlas T TC

20 Kevin A - Peón 11 Peón conversando TO TNC

21 Alonzo A - Peón 1 Peón conversando TO TNC

22 Steven A - Peón 3 Peón haciendo mediciones M TC

23 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando estribos AP TP

24 Alonzo A - Peón 1 Peón colocando estribos AP TP

25 Kevin A - Peón 11 Peón amarrando estribos AP TP

26 Kevin A - Peón 11 Peón caminando TO TNC

27 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando E TNC

28 Alonzo A - Peón 1 Peón descargando estribos de soga T TC

29 Alonzo A - Peón 1 Peón colocandose arné OC TC

30 Bryan A - Peón 2 Peón trayendo varilla de acero T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ACERO GRADO 60 EN PLACAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
12:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 110: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en placas del 31/03/14 (2). 

 

 

 
 

Tabla N° 111: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

placas del 31/03/14 (2). 

31/03/2014 (2)

Templado

31 Kevin A - Peón 11 Peón recibiendo estribos OC TC

32 Kevin A - Peón 11 Peón haciendo mediciones M TC

33 Steven A - Peón 3 Peón colocando varillas de acero en placa AP TP

34 Alonzo A - Peón 1 Peón alcanzando varillas de acero OC TC

35 Bryan A - Peón 2 Peón habilitando acero HM TC

36 Kevin A - Peón 11 Peón colocando varillas de acero en placa AP TP

37 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando varillas a soga para subirlas T TC

38 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando E TNC

39 Alonzo A - Peón 1 Peón subiendo varillas de acero T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ACERO GRADO 60 EN PLACAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
12:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 12 0 0 12 30.77% 30.77%

∑ 12 0 0

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 1 0 0 2.56%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 6 6 0 0 15.38%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 1 0 0 2.56%

MEDICIONES M 5 5 0 0 12.82%

OTROS OC 6 6 0 0 15.38%

∑ 19 0 0

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 2 2 0 0 5.13%

TIEMPO OCIO TO 6 6 0 0 15.38%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 8 0 0

TOTAL 39 39 0 0 39 100.00% 100.00%

TNC 8 20.51%

19 48.72%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 108: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de acero grado 60 en placas del 31/03/14 (2). 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 109: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en placas del 31/03/14 (2). 
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31/03/14 (3) 
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Tabla N° 112: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en columnas del 31/03/14 (3). 

 

31/03/2014 (3)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando M TC

2 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón ayudando a aplomar M TC

3 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

4 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladandose OC TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario haciendo mediciones M TC

6 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando panel AP TP

8 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando panel AP TP

9 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario amarrando panel AP TP

10 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón conversando TO TNC

11 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario conversando TO TNC

12 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando panel HM TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario acomodando panel OC TC

14 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladando escalera OC TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando soleras AP TP

16 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

17 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando panel AP TP

18 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando panel AP TP

19 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón alcanzando barrotes OC TC

20 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando barrotes AP TP

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando tacos de concreto OC TC

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando panel AP TP

23 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón sosteniendo panel OC TC

24 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario abasteciendose de madera T TC

25 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando AP TP

26 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando barrotes HM TC

27 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando barrotes AP TP

28 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trasladandose OC TC

29 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario haciendo limpieza L TC

30 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando panel AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
01:30 p.m.

FIN:
03:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 112: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en columnas del 31/03/14 (3). 

 

 

 
 

Tabla N° 113: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

columnas del 31/03/14 (3). 

31/03/2014 (3)

Templado

31 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando dados de concreto OC TC

32 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladandose OC TC

33 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón amarrando panel AP TP

34 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario sosteniendo panel OC TC

35 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón martillando panel HM TC

36 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón aplomando M TC

37 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trabajo rehecho TR TNC

38 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trabajo rehecho TR TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
01:30 p.m.

FIN:
03:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 14 7 0 7 14 36.84% 36.84%

∑ 7 0 7

HABILITACION DE MATERIAL HM 4 4 0 0 10.53%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 0 0 1 2.63%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 0 0 1 2.63%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 4 2 0 2 10.53%

OTROS OC 10 6 0 4 26.32%

∑ 12 0 8

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 0 0 0 0 0.00%

TIEMPO OCIO TO 2 1 0 1 5.26%

TRABAJO REHECHO TR 2 1 0 1 5.26%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 2 0 2

TOTAL 38 21 0 17 38 100.00% 100.00%

TNC 4 10.53%

20 52.63%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA



375 

 

 
 

Gráfico N° 110: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en columnas del 31/03/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 111: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en columnas del 31/03/14 (3). 
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31/03/14 (4) 
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Tabla N° 114: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en placas del 31/03/14 (4). 

 

31/03/2014 (4)

Templado

1 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando andamio HM TC

2 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial caminando TO TNC

3 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial clavando andamio HM TC

4 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario trayendo tabla para andamio T TC

5 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial recibiendo tabla OC TC

6 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial habilitando cable de amarre HM TC

7 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial clavando tabla en andamio HM TC

8 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón serruchando madera HM TC

9 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario habilitando madera HM TC

10 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando madera HM TC

11 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando madera AP TP

12 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón sosteniendo madera OC TC

13 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario alcanzando tabla para andamio OC TC

14 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial recibiendo tabla OC TC

15 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial mirando TO TNC

16 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando madera para encofrado AP TP

17 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando madera para encofrado AP TP

18 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

19 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón cortando trozos de madera HM TC

20 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario amarrando encofrado AP TP

21 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando alambre de amarre en madera AP TP

23 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón colocando alambre de amarre en madera AP TP

24 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario marcando madera M TC

25 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón marcando madera M TC

26 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón amarrando madera AP TP

27 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzandon barrotes OC TC

28 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial amarrando madera AP TP

29 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando petroleo a madera OC TC

30 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón conrtando escantillones HM TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

01:30 p.m.

04:00 p.m.

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS
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Tabla N° 114: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en placas del 31/03/14 (4). 

 

31/03/2014 (4)

Templado

31 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón ajustando alambres AP TP

32 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

33 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario trasladandose OC TC

34 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

35 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial amarrando AP TP

36 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario recogiendo cable de amarre OC TC

37 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón poniendose arné OC TC

38 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario haciendo mediciones M TC

39 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial haciendo mediciones M TC

40 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial conversando TO TNC

41 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llevando soga T TC

42 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario colocando alambre de amare en madera AP TP

43 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón alcanzando alambre de amarre OC TC

44 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón mirando TO TNC

45 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón trayendo tecnoport T TC

46 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario habilitando madera HM TC

47 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial trayendo madera T TC

48 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial trayendo madera T TC

49 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario dando instrucciones I TC

50 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario habilitando madera HM TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

01:30 p.m.

04:00 p.m.

ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS
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Tabla N° 115: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

placas del 31/03/14 (4). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 4 2 6 12 24.00% 24.00%

∑ 4 2 6

HABILITACION DE MATERIAL HM 11 4 3 4 22.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 2 2 1 10.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 0 1 2.00%

MEDICIONES M 4 1 1 2 8.00%

OTROS OC 10 4 2 4 20.00%

∑ 11 8 12

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 3 2 1 0 6.00%

TIEMPO OCIO TO 4 1 3 0 8.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 4 0

TOTAL 50 18 14 18 50 100.00% 100.00%

TNC 7 14.00%

% TOTAL

TC 31 62.00%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 112: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en placas del 31/03/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 113: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en placas del 31/03/14 (4). 
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31/03/14 (5) 
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Tabla N° 116: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (5). 

 

31/03/2014 (5)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

2 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

6 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial llenando columna AP TP

7 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando columna AP TP

8 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando columna AP TP

9 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando columna AP TP

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche T TC

11 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario llenando carretilla de mezcla OC TC

13 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial usando vibrador OC TC

14 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

15 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

16 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

17 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

18 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando columna AP TP

19 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando columna AP TP

20 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón sosteniendo vibrador OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
04:00 p.m.

FIN:
05:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 117: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en columnas 

f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (5). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 6 3 1 2 6 30.00% 30.00%

∑ 3 1 2

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 0 0 3 15.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 8 3 2 3 40.00%

∑ 3 2 6

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 3 2 0 1 15.00%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 2 0 1

TOTAL 20 8 3 9 20 100.00% 100.00%

TNC 3 15.00%

11 55.00%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 114: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (5). 

 

 

 
 

Gráfico N° 115: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (5). 
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31/03/14 (6) 

 



386 

 

 
 

Tabla N° 118: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (6). 

 

31/03/2014 (6)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

2 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando placa AP TP

4 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

5 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

6 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

7 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón trasladando escalera OC TC

8 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

9 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

11 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

12 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

13 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

14 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

15 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial vibrando mezcla OC TC

16 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón sosteniendo vibrador OC TC

17 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche T TC

18 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

19 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

20 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón esperando E TNC

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

22 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

23 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

24 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

25 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

26 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

27 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

04:00 p.m.

05:30 p.m.

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2
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Tabla N° 119: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (6). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 7 5 0 2 7 25.93% 25.93%

∑ 5 0 2

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 0 0 3 11.11%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 12 6 2 4 44.44%

∑ 6 2 7

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 5 3 0 2 18.52%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 2

TOTAL 27 14 2 11 27 100.00% 100.00%

TNC 5 18.52%

% TOTAL

TC 15 55.56%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 116: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (6). 

 

 
 

Gráfico N° 117: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 31/03/14 (6). 
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01/04/14 (1) 
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Tabla N° 120: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida deacero grado 60 en columnas del 01/04/14 (1). 

01/04/2014 (1)

Templado

1 Steven A - Peón 3 Peón amarrando estribos AP TP

2 Frank A- Oficial 1 Oficial dando instrucciones I TC

3 Steven A - Peón 3 Peón cargando estribos T TC

4 Frank A- Oficial 1 Oficial cargando acero T TC

5 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

6 Steven A - Peón 3 Peón haciendo mediciones M TC

7 Frank A- Oficial 1 Oficial cargando acero T TC

8 Frank A- Oficial 1 Oficial trasladandose OC TC

9 Steven A - Peón 3 Peón trasladando estribos T TC

10 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando acero en soga para subirlo T TC

11 Frank A- Oficial 1 Oficial recibiendo acero OC TC

12 Erick A - Peón 9 Peón colocando estribos AP TP

13 Steven A - Peón 3 Peón colocando estribos AP TP

14 Segundo A - Peón 10 Peón haciendo mediciones M TC

15 Erick A - Peón 9 Peón haciendo mediciones M TC

16 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

17 Steven A - Peón 3 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

18 Segundo A - Peón 10 Peón amarrando estribos AP TP

19 Frank A- Oficial 1 Oficial recibiendo acero OC TC

20 Steven A - Peón 3 Peón conversando TO TNC

21 Erick A - Peón 9 Peón trasladandose OC TC

22 Frank A- Oficial 1 Oficial trasladandose OC TC

23 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

24 Erick A - Peón 9 Peón cargando estribos T TC

25 Steven A - Peón 3 Peón abasteciendo alambre de amarre T TC

26 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

27 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

28 Bryan A - Peón 2 Peón colocando estribos AP TP

29 Frank A- Oficial 1 Oficial subiendo winche con estribos T TC

30 Frank A- Oficial 1 Oficial descargando estribos de winche T TC

31 Steven A - Peón 3 Peón amarrando estribos AP TP

32 Segundo A - Peón 10 Peón colocando estribos AP TP

33 Erick A - Peón 9 Peón amarrando estribos AP TP

34 Frank A- Oficial 1 Oficial esperando E TNC

35 Segundo A - Peón 10 Peón trasladando estribos T TC

36 Segundo A - Peón 10 Peón clocando estribos AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 121: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

columnas del 01/04/14 (1). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 9 0 0 9 25.00% 25.00%

∑ 9 0 0

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 1 0 0 2.78%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 11 6 5 0 30.56%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 1 0 2.78%

MEDICIONES M 3 3 0 0 8.33%

OTROS OC 5 1 4 0 13.89%

∑ 11 10 0

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 5 0 5 0 13.89%

TIEMPO OCIO TO 1 1 0 0 2.78%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 1 5 0

TOTAL 36 21 15 0 36 100.00% 100.00%

TNC 6 16.67%

21 58.33%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 118: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de acero grado 60 en columnas del 01/04/14 (1). 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 119: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en columnas del 01/04/14 (1). 
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01/04/14 (2) 
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Tabla N° 122: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en placas del 01/04/14 (2). 

01/04/2014 (2)

Templado

1 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario amarrando panel AP TP

2 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial conversando TO TNC

3 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón clavando soleras AP TP

4 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón sosteniendo solera OC TC

5 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando panel AP TP

6 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario amarrando solera a panel AP TP

7 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial colocando solera AP TP

8 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

9 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial colocando solera AP TP

10 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial traladando escalera OC TC

11 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial colocando cable de amarre AP TP

12 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario buscando barrotes OC TC

13 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

14 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario esperando E TNC

15 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón colocando puntal AP TP

16 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario habilitando barrotes HM TC

17 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial esperando E TNC

18 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial bajando por escalera OC TC

19 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

20 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando solera AP TP

21 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando solera AP TP

22 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón sosteniendo solera OC TC

23 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial amarrando puntal a panel AP TP

24 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón alcanzando solera OC TC

25 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón recibiendo solera OC TC

26 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario amarrando solera a panel AP TP

27 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

28 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

29 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando puntal AP TP

30 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando puntal AP TP

31 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

32 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial colocando solera a panel AP TP

33 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón traladando escalera OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
12:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 122: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en placas del 01/04/14 (2). 

 

01/04/2014 (2)

Templado

34 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón haciendo mediciones M TC

35 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

36 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladandose OC TC

37 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón cogiendo clavos T TC

38 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo solera OC TC

39 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

40 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

41 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladando solera T TC

42 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario esperando E TNC

43 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón tiempo ocio TO TNC

44 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario fijando cable de amarre AP TP

45 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial tiempo ocio TO TNC

46 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario trasladandose OC TC

47 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo solera OC TC

48 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

49 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando el tecnoport para la junta OC TC

50 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo madera OC TC

51 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

52 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

53 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial alcanzando madera OC TC

54 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo madera OC TC

55 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario recibiendo madera OC TC

56 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

57 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón colocando alambre de amarre en madera AP TP

58 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

59 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario buscando madera OC TC

60 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

61 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial alcanzando panel de 2° a 3° piso T TC

62 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial alcanzando panel de 2° a 3° piso T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
12:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 123: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

placas del 01/04/14 (2). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 23 5 5 13 23 37.10% 37.10%

∑ 5 5 13

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 0 0 1 1.61%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 2 2 0 6.45%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 1 1 0 0 1.61%

OTROS OC 18 10 4 4 29.03%

∑ 13 6 5

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 12 4 3 5 19.35%

TIEMPO OCIO TO 3 1 2 0 4.84%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 5 5 5

TOTAL 62 23 16 23 62 100.00% 100.00%

TNC 15 24.19%

24 38.71%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA



397 

 

 
 

Gráfico N° 120: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en placas del 01/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 121: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en placas del 01/04/14 (2). 
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01/04/14 (3) 
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Tabla N° 124: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 

 

01/04/2014 (3)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

2 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche T TC

6 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón esperando E TNC

7 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

8 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

9 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

11 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón trasladando escalera OC TC

12 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

13 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

14 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde E TNC

15 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

16 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

17 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando placa AP TP

18 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

19 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial vibrando mezcla OC TC

20 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón sosteniendo vibrador OC TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

22 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

23 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

24 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llevando mezcla a placa T TC

25 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

26 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

27 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

28 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

29 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche OC TC

30 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón esperando E TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
03:00 p.m.

FIN:
05:30 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 124: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 

 

 

01/04/2014 (3)

Templado

31 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

32 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

33 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

34 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

35 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

36 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

37 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

38 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

39 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

40 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche OC TC

41 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

42 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial vibrando mezcla OC TC

43 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo vibrador OC TC

44 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

45 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

46 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

47 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

48 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

49 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

50 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

51 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

52 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando placa AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
03:00 p.m.

FIN:
05:30 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 125: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 13 10 0 3 13 25.00% 25.00%

∑ 10 0 3

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 6 0 0 6 11.54%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 22 11 3 8 42.31%

∑ 11 3 14

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 11 6 0 5 21.15%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 6 0 5

TOTAL 52 27 3 22 52 100.00% 100.00%

TNC 11 21.15%

28 53.85%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 122: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 123: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 01/04/14 (3). 
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Tabla N° 126: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 

huecos del 01/04/14 (4). 

01/04/2014 (4)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando mortero E TNC

2 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo mortero T TC

3 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

4 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón echando mortero a balde T TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando mortero E TNC

6 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón echando mortero a batea T TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

8 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón palaneando mortero HM TC

9 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

10 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón tiempo ocio TO TNC

11 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

12 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

13 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

14 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo agua T TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando M TC

16 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando cordel OC TC

17 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón esperando E TNC

18 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

19 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón tiempo ocio TO TNC

20 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando acero de refuerzo AP TP

23 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando M TC

24 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo ladrillos T TC

25 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

26 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón descargando ladrillo de bugui T TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando cordel OC TC

28 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

29 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario cortando ladrillo HM TC

30 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

31 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

32 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

33 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

34 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

01:30 p.m.

04:00 p.m.

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS
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Tabla N° 127: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos del 01/04/14 (4). 

 

 

 

 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 11 0 0 11 11 32.35% 32.35%

∑ 0 0 11

HABILITACION DE MATERIAL HM 7 1 0 6 20.59%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 6 6 0 0 17.65%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 2 0 0 2 5.88%

OTROS OC 2 0 0 2 5.88%

∑ 7 0 10

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 4 1 0 3 11.76%

TIEMPO OCIO TO 2 2 0 0 5.88%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 3

TOTAL 34 10 0 24 34 100.00% 100.00%

TNC 6 17.65%

% TOTAL

TC 17 50.00%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 124: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 01/04/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 125: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 01/04/14 (4). 
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02/04/14 (1) 
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Tabla N° 128: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en placas del 02/04/14 (1). 

02/04/2014 (1)

Templado

1 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario amarrando panel AP TP

2 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial clavando barrotes AP TP

3 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón clavando soleras AP TP

4 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón sosteniendo solera OC TC

5 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando panel AP TP

6 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario amarrando solera a panel AP TP

7 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial colocando solera AP TP

8 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

9 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial colocando solera AP TP

10 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial traladando escalera OC TC

11 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial colocando cable de amarre AP TP

12 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario buscando barrotes OC TC

13 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

14 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario esperando E TNC

15 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón colocando puntal AP TP

16 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario habilitando barrotes HM TC

17 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial clavando AP TP

18 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial bajando por escalera OC TC

19 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

20 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando solera AP TP

21 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando solera AP TP

22 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón sosteniendo solera OC TC

23 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial amarrando puntal a panel AP TP

24 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón alcanzando solera OC TC

25 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando solera AP TP

26 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario amarrando solera a panel AP TP

27 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

28 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

29 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando puntal AP TP

30 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando puntal AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
11:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 128: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en placas del 02/04/14 (1). 

 

02/04/2014 (1)

Templado

31 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

32 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial colocando solera a panel AP TP

33 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón traladando escalera OC TC

34 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón haciendo mediciones M TC

35 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

36 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladandose OC TC

37 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón cogiendo clavos T TC

38 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo solera OC TC

39 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

40 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

41 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladando solera T TC

42 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario esperando E TNC

43 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón tiempo ocio TO TNC

44 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario fijando cable de amarre AP TP

45 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial tiempo ocio TO TNC

46 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario trasladandose OC TC

47 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo solera OC TC

48 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

49 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario dando instrucciones I TC

50 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario habilitando madera HM TC

51 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando el tecnoport para la junta OC TC

52 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo madera OC TC

53 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

54 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

55 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial alcanzando madera OC TC

56 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo madera OC TC

57 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario recibiendo madera OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
11:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 129: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

placas del 02/04/14 (1). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 24 5 7 12 24 42.11% 42.11%

∑ 5 7 12

HABILITACION DE MATERIAL HM 2 0 0 2 3.51%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 2 2 0 0 3.51%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 0 1 1.75%

MEDICIONES M 1 1 0 0 1.75%

OTROS OC 16 9 4 3 28.07%

∑ 12 4 6

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 9 4 2 3 15.79%

TIEMPO OCIO TO 2 1 1 0 3.51%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 5 3 3

TOTAL 57 22 14 21 57 100.00% 100.00%

TNC 11 19.30%

22 38.60%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 126: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en placas del 02/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 127: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en placas del 02/04/14 (1). 
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02/04/14 (2) 
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Tabla N° 130: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 02/04/14 (2). 

 

02/04/2014 (2)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

2 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando placa AP TP

5 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

6 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche T TC

7 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

8 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

9 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón esperando E TNC

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

11 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón trasladando escalera OC TC

12 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

13 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

14 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

15 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

16 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

17 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

18 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

20 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

21 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

22 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando placa AP TP

23 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

24 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

25 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

26 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

27 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial vibrando mezcla OC TC

28 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón sosteniendo vibrador OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
04:00 p.m.

FIN:
05:30 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 131: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 02/04/14 (2). 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 8 6 0 2 8 28.57% 28.57%

∑ 6 0 2

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 0 0 3 10.71%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 12 6 2 4 42.86%

∑ 6 2 7

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 5 3 0 2 17.86%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 2

TOTAL 28 15 2 11 28 100.00% 100.00%

TNC 5 17.86%

15 53.57%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 128: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 02/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 129: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 02/04/14 (2). 
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02/04/14 (3) 
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Tabla N° 132: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 

huecos del 02/04/14 (3). 

 

02/04/2014 (3)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando M TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando cordel OC TC

3 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo mortero T TC

4 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

6 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón descargando ladrillo de carretilla T TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando cordel OC TC

8 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

9 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo mortero T TC

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

11 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón palaneando mortero HM TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

13 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo mortero T TC

14 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

15 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón echando mortero a balde T TC

16 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando mortero E TNC

17 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón tiempo ocio TO TNC

18 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

20 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando acero de refuerzo AP TP

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

22 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo ladrillos T TC

23 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando mortero E TNC

24 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario cortando ladrillo HM TC

25 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

26 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

28 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

29 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

30 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón tiempo ocio TO TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 132: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 

huecos del 02/04/14 (3). 

02/04/2014 (3)

Templado

31 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

32 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

33 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

34 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo agua T TC

35 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

36 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón esperando E TNC

37 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

38 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando cordel OC TC

39 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

40 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando OC TC

41 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo mortero T TC

42 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

43 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario cortando ladrillo HM TC

44 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC



419 

 

 
 

Tabla N° 133: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos del 02/04/14 (3). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 16 0 0 16 16 36.36% 36.36%

∑ 0 0 16

HABILITACION DE MATERIAL HM 8 1 0 7 18.18%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 8 8 0 0 18.18%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 1 0 0 1 2.27%

OTROS OC 5 0 0 5 11.36%

∑ 9 0 13

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 4 1 0 3 9.09%

TIEMPO OCIO TO 2 2 0 0 4.55%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 3

TOTAL 44 12 0 32 44 100.00% 100.00%

TNC 6 13.64%

22 50.00%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 130: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 02/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 131: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 02/04/14 (3). 
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03/04/14 (1) 
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Tabla N° 134: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en placas del 03/04/14 (1). 

 

03/04/2014 (1)

Templado

1 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando andamio HM TC

2 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial caminando TO TNC

3 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial clavando andamio HM TC

4 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario trayendo tabla para andamio T TC

5 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial recibiendo tabla OC TC

6 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial habilitando cable de amarre HM TC

7 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial clavando tabla en andamio HM TC

8 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón serruchando madera HM TC

9 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario habilitando madera HM TC

10 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando madera HM TC

11 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando madera AP TP

12 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón sosteniendo madera OC TC

13 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario alcanzando tabla para andamio OC TC

14 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial recibiendo tabla OC TC

15 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial mirando TO TNC

16 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando madera para encofrado AP TP

17 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando madera para encofrado AP TP

18 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

19 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón cortando trozos de madera HM TC

20 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario amarrando encofrado AP TP

21 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando alambre de amarre en madera AP TP

23 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón colocando alambre de amarre en madera AP TP

24 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario marcando madera M TC

25 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón marcando madera M TC

26 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón amarrando madera AP TP

27 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzandon barrotes OC TC

28 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial amarrando madera AP TP

29 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando petroleo a madera OC TC

30 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón conrtando escantillones HM TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
11:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 134: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en placas del 03/04/14 (1). 

 

 

03/04/2014 (1)

Templado

31 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón ajustando alambres AP TP

32 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

33 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario trasladandose OC TC

34 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

35 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial amarrando AP TP

36 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario recogiendo cable de amarre OC TC

37 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón poniendose arné OC TC

38 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario haciendo mediciones M TC

39 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial haciendo mediciones M TC

40 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial conversando TO TNC

41 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llevando soga T TC

42 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario colocando alambre de amare en madera AP TP

43 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón alcanzando alambre de amarre OC TC

44 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón mirando TO TNC

45 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón trayendo tecnoport T TC

46 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario habilitando madera HM TC

47 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial trayendo madera T TC

48 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial trayendo madera T TC

49 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario dando instrucciones I TC

50 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario habilitando madera HM TC

51 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando el tecnoport para la junta OC TC

52 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo madera OC TC

53 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

54 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
11:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 135: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

placas del 03/04/14 (1). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 4 2 6 12 22.22% 22.22%

∑ 4 2 6

HABILITACION DE MATERIAL HM 11 4 3 4 20.37%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 2 2 1 9.26%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 0 1 1.85%

MEDICIONES M 4 1 1 2 7.41%

OTROS OC 12 6 2 4 22.22%

∑ 13 8 12

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 5 2 2 1 9.26%

TIEMPO OCIO TO 4 1 3 0 7.41%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 5 1

TOTAL 54 20 15 19 54 100.00% 100.00%

TNC 9 16.67%

33 61.11%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 132: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en placas del 03/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 133: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en placas del 03/04/14 (1). 
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03/04/14 (2) 
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Tabla N° 136: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 

 

03/04/2014 (2)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

2 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

3 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando placa AP TP

5 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

6 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

7 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón trasladando escalera OC TC

8 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

9 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

11 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

12 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

13 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

14 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

15 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial vibrando mezcla OC TC

16 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón sosteniendo vibrador OC TC

17 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche T TC

18 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

19 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

20 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón esperando E TNC

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

22 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

23 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

24 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

25 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

26 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

27 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

28 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

29 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche OC TC

30 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial vibrando mezcla OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
04:00 p.m.

FIN:
05:30 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 136: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 

 

 
Tabla N° 137: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 

03/04/2014 (2)

Templado

31 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón sosteniendo vibrador OC TC

32 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

33 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

34 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

35 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón esperando E TNC

36 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

37 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

38 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

39 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

40 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

41 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial llenando placa AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
04:00 p.m.

FIN:
05:30 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 6 1 3 10 24.39% 24.39%

∑ 6 1 3

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 0 0 3 7.32%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 22 11 4 7 53.66%

∑ 11 4 10

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 6 4 0 2 14.63%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 4 0 2

TOTAL 41 21 5 15 41 100.00% 100.00%

TNC 6 14.63%

25 60.98%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 134: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 135: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 03/04/14 (2). 
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03/04/14 (3) 
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Tabla N° 138: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 

huecos del 03/04/14 (3). 

 

03/04/2014 (3)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

2 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando acero de refuerzo AP TP

3 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando M TC

4 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo ladrillos T TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

6 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

8 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón esperando E TNC

9 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando cordel OC TC

10 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón tiempo ocio TO TNC

11 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

12 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón echando mortero a balde T TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando mortero E TNC

14 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón echando mortero a batea T TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

16 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

17 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

18 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón palaneando mortero HM TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

20 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón tiempo ocio TO TNC

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando mortero E TNC

23 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo mortero T TC

24 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

25 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

26 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

27 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón descargando ladrillo de bugui T TC

28 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando cordel OC TC

29 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
01:30 p.m.

FIN:
03:30 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 139: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos del 03/04/14 (3). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 0 0 10 10 34.48% 34.48%

∑ 0 0 10

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 1 0 4 17.24%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 5 0 0 17.24%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 1 0 0 1 3.45%

OTROS OC 2 0 0 2 6.90%

∑ 6 0 7

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 4 1 0 3 13.79%

TIEMPO OCIO TO 2 2 0 0 6.90%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 3

TOTAL 29 9 0 20 29 100.00% 100.00%

TNC 6 20.69%

13 44.83%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 136: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 03/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 137: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 03/04/14 (3). 
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04/04/14 (1) 
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Tabla N° 140: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 04/04/14 (1). 

04/04/2014 (1)

Templado

1 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando tabla AP TP

2 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario cortando madera HM TC

3 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo puntal OC TC

4 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando clavos OC TC

5 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

6 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial habilitando madera HM TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

8 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón acomodando puntal OC TC

9 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

10 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

11 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial sosteniendo puntal OC TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario nivelando M TC

13 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

14 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

15 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

16 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario dando instrucciones I TC

17 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón acomodando puntales OC TC

18 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

19 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial recibiendo solera OC TC

20 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón habilitando madera HM TC

21 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial clavando AP TP

22 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario subiendo escalera OC TC

23 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario nivelando M TC

24 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón abasteciendo puntales T TC

25 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario dando instrucciones I TC

26 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

27 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

28 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial cortando madera HM TC

29 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

30 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

01:30 p.m.

04:00 p.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 140: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 04/04/14 (1). 

 

 
 

Tabla N° 141: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de encofrado 

normal en losas aligeradas del 04/04/14 (1). 

04/04/2014 (1)

Templado

31 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo tabla OC TC

32 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario acomodando solera OC TC

33 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo solera OC TC

34 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

35 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando madera OC TC

36 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo madera OC TC

37 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario colocando tabla AP TP

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

01:30 p.m.

04:00 p.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 11 0 3 8 11 29.73% 29.73%

∑ 0 3 8

HABILITACION DE MATERIAL HM 4 1 2 1 10.81%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 1 0 0 2.70%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 0 0 2 5.41%

MEDICIONES M 2 0 0 2 5.41%

OTROS OC 12 7 2 3 32.43%

∑ 9 4 8

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 5 3 0 2 13.51%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 2

TOTAL 37 12 7 18 37 100.00% 100.00%

TNC 5 13.51%

CANTIDAD

CATEGORÍA

% TOTAL

TC

% PARCIAL

21 56.76%

DESCRIPCION CODIGO TOTAL
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Gráfico N° 138: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 04/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 139: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 04/04/14 (1). 
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04/04/14 (2) 
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Tabla N° 142: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas macizas del 04/04/14 (2). 

 

04/04/2014 (2)

Templado

1 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

2 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo wincha OC TC

3 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón buscando madera ONC TNC

4 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

5 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando AP TP

6 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial aplomando M TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

8 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario arreglando puntales OC TC

9 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

10 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón sosteniendo puntal OC TC

11 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

12 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocandose el arne OC TC

14 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

15 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando tabla AP TP

16 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón limpiando madera L TC

17 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón agarrando madera OC TC

18 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

19 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario cortando madera HM TC

20 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario bajando x escalera OC TC

21 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón echando petroleo a madera OC TC

22 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario arreglando puntales OC TC

23 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón alcanzando madera OC TC

24 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón clavando AP TP

25 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

26 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

27 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

28 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón nivelando M TC

29 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

30 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario dando instrucciones I TC

31 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial recibiendo madera OC TC

32 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

33 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial haciendo mediciones M TC

34 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando puntal OC TC

35 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario colocando tabla AP TP

36 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando tabla AP TP

37 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón alcanzando clavos OC TC

38 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

39 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón sosteniendo puntal OC TC

40 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario haciendo mediciones M TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

02:00 p.m.

04:00 p.m.

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS
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Tabla N° 142: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas macizas del 04/04/14 (2). 

 

 

 
 

Tabla N° 143: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de encofrado 

normal en losas macizas del 04/04/14 (2). 

04/04/2014 (2)

Templado

41 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón acomodando puntal OC TC

42 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario habilitando madera HM TC

43 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón habilitando madera HM TC

44 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

45 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

46 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario arreglando puntales OC TC

47 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando puntal AP TP

48 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón habilitando madera HM TC

49 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario dando instrucciones I TC

50 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón echando petroleo a madera OC TC

51 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario colocando tabla AP TP

52 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TIPO DE 

TRABAJO

FIN:

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

02:00 p.m.

04:00 p.m.

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 18 3 3 12 18 34.62% 34.62%

∑ 3 3 12

HABILITACION DE MATERIAL HM 4 2 0 2 7.69%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0 0 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1 0 0 1.92%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 0 0 2 3.85%

MEDICIONES M 4 1 2 1 7.69%

OTROS OC 18 11 1 6 34.62%

∑ 15 3 11

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 4 3 0 1 7.69%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 1 1 0 0 1.92%

∑ 4 0 1

TOTAL 52 22 6 24 52 100.00% 100.00%

TNC 5 9.62%

% TOTAL

TC 29 55.77%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 140: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en losas macizas del 04/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 141: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 04/04/14 (2). 
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04/04/14 (3) 
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Tabla N° 144: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

04/04/2014 (3)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Trabajo rehecho TR TNC

2 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Sosteniendo el puntal OC TC

3 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Recibiendo indicaciones I TC

4 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Trasladando la escalera OC TC

5 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Verificando encofrados realizados M TC

6 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

7 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Alcanzando tabla OC TC

8 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Haciendo mediciones M TC

9 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

10 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Tapando huecos en encofrado OC TC

11 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Habilitando madera HM TC

12 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Alcanzando tabla OC TC

13 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Llevando tabla T TC

14 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Echando petróleo a madera OC TC

15 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Clavando tabla AP TP

16 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Esperando tabla E TNC

17 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Esperando E TNC

18 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

19 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Nivelando fondos de encofrado M TC

20 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Aplomando M TC

21 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Sosteniendo Tabla OC TC

22 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Trabajo rehecho TR TNC

23 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Alcanzando puntales, barrotes y tablas OC TC

24 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Esperando tabla E TNC

25 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Clavando tabla AP TP

26 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Esperando tabla E TNC

27 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Alcanzando la madera OC TC

28 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

29 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando tabla T TC

30 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

31 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

32 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

33 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Alcanzando las tablas OC TC

34 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando tabla AP TP

35 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Ordenando tablas y puntales OC TC

CATEGORIA ESPECÍFICA

FIN: 11:00 a.m.

N° TIPO DE ACTIVIDAD

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

FECHA:

INICIO:

CATEGORÍA

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

08:00 a.m.

CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:
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Tabla N° 144: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

 

04/04/2014 (3)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

36 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Alcanzando tabla T TC

37 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

38 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Aplomando M TC

39 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

40 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Alcanzando tabla OC TC

41 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Habilitando madera HM TC

42 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

43 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

44 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Habilitando madera HM TC

45 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Haciendo mediciones M TC

46 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Clavando las carteras AP TP

47 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Habilitando madera HM TC

48 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Echando petróleo a las carteras OC TC

49 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Habilitando madera HM TC

50 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Alcanzando tabla OC TC

51 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Alcanzando clavos OC TC

52 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón trayendo tablas, puntales y barrotes T TC

53 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Haciendo mediciones M TC

54 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

55 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Acomodando pie derecho OC TC

56 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Esperando E TNC

57 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Tapando huecos en encofrado OC TC

58 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Sosteniendo cartera OC TC

59 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Aplomando M TC

60 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Sosteniendo pie derechos OC TC

61 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Esperando E TNC

62 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

63 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando pie derechos OC TC

64 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Habilitando madera HM TC

65 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Aplomando M TC

66 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando cartera AP TP

67 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Clavando madera AP TP

68 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Esperando E TNC

69 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Sosteniendo pie derechos OC TC

70 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

CATEGORIA ESPECÍFICA

FIN: 11:00 a.m.

N° TIPO DE ACTIVIDAD

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

FECHA:

INICIO:

CATEGORÍA

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

08:00 a.m.

CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:
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Tabla N° 144: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

 

 
 

Tabla N° 145: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

04/04/2014 (3)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

71 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Colocando tabla AP TP

72 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Esperando E TNC

73 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando cartera AP TP

74 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Alcanzando Tabla OC TC

75 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Alcanzando madera OC TC

76 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Dando instrucciones I TC

77 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando madera OC TC

78 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Clavando madera AP TP

79 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando cartera AP TP

80 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Colocando ladrillo debajo de pie derecho AP TP

81 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Dando instrucciones I TC

82 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Cortando ladrillo HM TC

83 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Haciendo limpieza L TC

84 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Clavando cartera AP TP

85 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando tabla AP TP

CATEGORIA ESPECÍFICA

FIN: 11:00 a.m.

N° TIPO DE ACTIVIDAD

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

FECHA:

INICIO:

CATEGORÍA

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

08:00 a.m.

CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:

PARTIDA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 17 6 4 7 17 20.00% 20.00%

∑ 6 4 7

HABILITACION DE MATERIAL HM 7 3 1 3 8.24%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 3 1 0 4.71%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1 0 0 1.18%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 0 0 3 3.53%

MEDICIONES M 13 7 2 4 15.29%

OTROS OC 24 16 7 1 28.24%

∑ 30 11 11

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 14 6 6 2 16.47%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 2 1 0 1 2.35%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 7 6 3

TOTAL 85 43 21 21 85 100.00% 100.00%

CATEGORÍA

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

18.82%

TC

TNC

52

TOTAL % PARCIAL % TOTAL

16

61.18%
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Gráfico N° 142: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 143: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 04/04/14 (3). 
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04/04/14 (4) 
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Tabla N° 146: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 

huecos del 04/04/14 (4). 

 

04/04/2014 (4)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

2 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón tiempo ocio TO TNC

3 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

4 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

6 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo ladrillos T TC

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

8 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón descargando ladrillo de carretilla T TC

9 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

11 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario cortando ladrillo HM TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

13 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando mortero E TNC

14 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo mortero T TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

16 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón echando mortero a balde T TC

17 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando mortero E TNC

18 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón echando mortero a batea T TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario mezclando mortero con agua HM TC

20 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón palaneando mortero HM TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando cordel OC TC

23 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando mortero AP TP

24 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario asentando ladrillo AP TP

25 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón abasteciendo agua T TC

26 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando M TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando cordel OC TC

28 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón esperando E TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 147: Procesamiento de los datos medidos en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos del 04/04/14 (4). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 0 0 10 10 35.71% 35.71%

∑ 0 0 10

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 1 0 4 17.86%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 6 6 0 0 21.43%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 1 0 0 1 3.57%

OTROS OC 2 0 0 2 7.14%

∑ 7 0 7

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 3 1 0 2 10.71%

TIEMPO OCIO TO 1 1 0 0 3.57%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 2 0 2

TOTAL 28 9 0 19 28 100.00% 100.00%

TNC 4 14.29%

14 50.00%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 144: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 04/04/14 (4). 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 145: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida demuro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos del 04/04/14 (4). 



451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/04/14 (1) 
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Tabla N° 148: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 05/04/14 (1). 

05/04/2014 (1)

Templado

1 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial sosteniendo puntal OC TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario nivelando M TC

3 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

4 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial cortando madera HM TC

5 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo tabla OC TC

6 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario subiendo escalera OC TC

7 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón abasteciendo puntales T TC

8 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

9 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial clavando AP TP

10 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo puntal OC TC

11 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario dando instrucciones I TC

12 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón acomodando puntal OC TC

13 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

14 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

15 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial clavando AP TP

16 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

17 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

18 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario colocando tabla AP TP

19 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario acomodando solera OC TC

20 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

21 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo madera OC TC

22 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

23 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón habilitando madera HM TC

24 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

25 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

26 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario cortando madera HM TC

27 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando madera OC TC

28 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario dando instrucciones I TC

29 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario nivelando M TC

30 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo solera OC TC

31 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón acomodando puntales OC TC

32 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando clavos OC TC

33 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando tabla AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
09:30 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 149: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 05/04/14 (1). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 11 0 4 7 11 33.33% 33.33%

∑ 0 4 7

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 1 1 1 9.09%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 1 0 0 3.03%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 0 0 2 6.06%

MEDICIONES M 2 0 0 2 6.06%

OTROS OC 11 7 1 3 33.33%

∑ 9 2 8

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 3 2 0 1 9.09%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 2 0 1

TOTAL 33 11 6 16 33 100.00% 100.00%

TNC 3 9.09%

19 57.58%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 146: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 05/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 147: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 05/04/14 (1). 
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05/04/14 (2) 
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Tabla N° 150: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas macizas del 05/04/14 (2). 

 

05/04/2014 (2)

Templado

1 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario dando instrucciones I TC

2 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón clavando AP TP

3 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

4 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

6 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón echando petroleo a madera OC TC

7 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón limpiando madera L TC

8 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón sosteniendo puntal OC TC

9 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo puntal OC TC

10 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

11 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

12 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

13 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial recibiendo madera OC TC

14 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando tabla AP TP

15 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando AP TP

16 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

17 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

18 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario arreglando puntales OC TC

19 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón nivelando M TC

20 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón buscando madera ONC TNC

21 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial midiendo madera M TC

22 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

23 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario cortando madera HM TC

24 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo wincha OC TC

25 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón alcanzando madera OC TC

26 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocandose el arne OC TC

27 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial aplomando M TC

28 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón agarrando madera OC TC

29 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

30 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

31 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario arreglando puntales OC TC

32 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

33 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario bajando x escalera OC TC

34 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón echando petroleo a madera OC TC

35 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario habilitando madera HM TC

36 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón colocando puntal AP TP

37 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario dando instrucciones I TC

38 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón recibiendo instrucciones I TC

39 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario habilitando madera HM TC

40 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
09:30 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 151: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 05/04/14 (2). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 3 1 8 12 30.00% 30.00%

∑ 3 1 8

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 0 0 3 7.50%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0 0 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1 0 0 2.50%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 1 0 2 7.50%

MEDICIONES M 3 1 2 0 7.50%

OTROS OC 14 8 1 5 35.00%

∑ 11 3 10

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 3 2 0 1 7.50%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 1 1 0 0 2.50%

∑ 3 0 1

TOTAL 40 17 4 19 40 100.00% 100.00%

TNC 4 10.00%

24 60.00%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 148: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en losas macizas del 05/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 149: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 05/04/14 (2). 
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05/04/14 (3) 
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Tabla N° 152: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en columnas del 05/04/14 (3). 

 

05/04/2014 (3)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trayendo barrotes T TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando barrotes AP TP

3 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando panel AP TP

4 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando panel HM TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario acomodando panel OC TC

6 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón conversando TO TNC

7 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario conversando TO TNC

8 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladandose OC TC

9 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón amarrando panel AP TP

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario sosteniendo panel OC TC

11 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario aplomando M TC

12 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón ayudando a aplomar M TC

13 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trasladandose OC TC

14 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladandose OC TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario dando instrucciones I TC

16 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

17 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trayendo panel T TC

18 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón buscando herramientas OC TC

19 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario haciendo mediciones M TC

20 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando panel AP TP

22 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando panel AP TP

23 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

24 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trabajo rehecho TR TNC

25 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trabajo rehecho TR TNC

26 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trasladandose OC TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario haciendo limpieza L TC

28 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando panel AP TP

29 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando dados de concreto OC TC

30 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón martillando panel HM TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO
CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA
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Tabla N° 152: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en columnas del 05/04/14 (3). 

 

05/04/2014 (3)

Templado

31 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón aplomando M TC

32 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario habilitando panel HM TC

33 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando panel AP TP

34 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando panel AP TP

35 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón alcanzando barrotes OC TC

36 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón recibiendo barrotes OC TC

37 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario abasteciendose de madera T TC

38 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando AP TP

39 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando barrotes HM TC

40 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando barrotes AP TP

41 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladando escalera OC TC

42 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando soleras AP TP

43 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO
CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA
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Tabla N° 153: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

columnas del 05/04/14 (3). 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 7 0 5 12 27.91% 27.91%

∑ 7 0 5

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 4 0 1 11.63%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 0 0 3 6.98%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 0 0 1 2.33%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 0 1 2.33%

MEDICIONES M 4 2 0 2 9.30%

OTROS OC 11 7 0 4 25.58%

∑ 13 0 12

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 2 1 0 1 4.65%

TIEMPO OCIO TO 2 1 0 1 4.65%

TRABAJO REHECHO TR 2 1 0 1 4.65%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 3

TOTAL 43 23 0 20 43 100.00% 100.00%

% TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TC

TOTAL % PARCIAL

25 58.14%

TNC 6 13.95%
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Gráfico N° 150: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en columnas del 05/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 151: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en columnas del 05/04/14 (3). 
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05/04/14 (4) 
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Tabla N° 154: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 

 

05/04/2014 (4)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario nivelando M TC

2 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón bajando por escalera OC TC

3 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón trasladando escalera OC TC

4 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario desplazandose OC TC

5 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

6 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón sosteniendo OC TC

7 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial habilitando cartera HM TC

8 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando cartera HM TC

9 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón habilitando cartera HM TC

10 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón habilitando cartera HM TC

11 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón desplazandose OC TC

12 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario haciendo mediciones M TC

13 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladando tabla T TC

14 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

15 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario haciendo mediciones M TC

16 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario desplazandose OC TC

17 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial habilitando alambre de amarre HM TC

18 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón tomando agua TO TNC

19 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario haciendo mediciones M TC

20 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo cartera OC TC

21 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario desplazandose OC TC

22 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial alcanzando cartera OC TC

23 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario trayendo cartera T TC

24 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial martillando HM TC

25 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón trasladando escalera OC TC

26 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario habilitando cartera HM TC

27 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial haciendo mediciones M TC

28 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial colocando alambre de amarre AP TP

29 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladando cartera T TC

30 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

31 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón esperando E TNC

32 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario trayendo tabla T TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INICIO: 10:00 a.m.

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA:

CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N°
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Tabla N° 154: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 

 

05/04/2014 (4)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

33 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando HM TC

34 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

35 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario dando instrucciones I TC

36 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón clavando AP TP

37 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial esperando E TNC

38 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial habilitando HM TC

39 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón haciendo mediciones M TC

40 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

41 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón trasladando escalera OC TC

42 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón colocando solera AP TP

43 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando solera AP TP

44 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón clavando solera AP TP

45 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

46 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón habilitando HM TC

47 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial esperando E TNC

48 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario trasladando escalera OC TC

49 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario subiendo por escalera OC TC

50 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando cartera AP TP

51 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón trasladando escalera OC TC

52 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario colocando cartera AP TP

53 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo cartera OC TC

54 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial trayendo barrotes T TC

55 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario trasladandose OC TC

56 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial trasladando escalera OC TC

57 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

58 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón subiendo por escalera OC TC

59 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo y acomodando T OC TC

60 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario habilitando cartera HM TC

61 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial habilitando cartera HM TC

62 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando nivel OC TC

63 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario nivelando M TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INICIO: 10:00 a.m.

FIN: 12:00 p.m.

CLIMA:

CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N°
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Tabla N° 155: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 3 2 5 10 15.87% 15.87%

∑ 3 2 5

HABILITACION DE MATERIAL HM 12 5 5 2 19.05%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 2 1 2 7.94%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 0 1 1.59%

MEDICIONES M 7 1 1 5 11.11%

OTROS OC 20 12 2 6 31.75%

∑ 20 9 16

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 7 4 2 1 11.11%

TIEMPO OCIO TO 1 1 0 0 1.59%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 5 2 1

TOTAL 63 28 13 22 63 100.00% 100.00%

CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO

TNC 8 12.70%

TC 45 71.43%
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Gráfico N° 152: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 153: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 05/04/14 (4). 
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05/04/14 (5) 
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Tabla N° 156: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (5). 

05/04/2014 (5)

Templado

1 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

2 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando columna AP TP

3 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial usando vibrador OC TC

4 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

5 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando columna AP TP

6 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

7 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

8 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

9 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón sosteniendo vibrador OC TC

10 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial llenando columna AP TP

11 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario llenando baldes de mezcla OC TC

12 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

13 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando columna AP TP

14 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche T TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

16 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

17 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

18 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando columna AP TP

19 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

20 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

21 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario llenando baldes de mezcla OC TC

23 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

24 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

25 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

26 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

27 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial trasladando mezcla T TC

28 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario trasladando mezcla T TC

29 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

30 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

31 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial llenando columna AP TP

32 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando columna AP TP

33 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando columna AP TP

34 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando columna AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO
CATEGORÍA

INICIO:
12:00 p.m.

FIN:
02:00 p.m.

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA
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Tabla N° 157: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en columnas 

f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (5). 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 5 2 2 9 26.47% 26.47%

∑ 5 2 2

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 5 0 1 4 14.71%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 13 5 3 5 38.24%

∑ 5 4 9

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 7 4 1 2 20.59%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 4 1 2

TOTAL 34 14 7 13 34 100.00% 100.00%

% TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TC

TOTAL % PARCIAL

18 52.94%

TNC 7 20.59%



472 

 

 
 

Gráfico N° 154: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (5). 

 

 

 
 

Gráfico N° 155: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en columnas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (5). 
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05/04/14 (6) 
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Tabla N° 158: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (6). 

05/04/2014 (6)

Templado

1 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

2 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

3 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

4 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando placa AP TP

6 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

7 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

8 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

11 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

10 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón trasladando escalera OC TC

11 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

12 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial vibrando mezcla OC TC

13 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial recibiendo mezcla en balde OC TC

14 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

15 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche OC TC

16 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

17 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

18 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando placa AP TP

19 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llenando placa AP TP

20 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

21 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche T TC

23 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón esperando E TNC

24 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla por winche T TC

25 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón sosteniendo vibrador OC TC

26 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes T TC

27 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

28 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

29 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla en balde OC TC

30 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando placa AP TP

31 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenando placa AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO
CATEGORÍA

INICIO:
12:00 p.m.

FIN:
02:00 p.m.

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA
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Tabla N° 159: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en placas 

f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (6). 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 7 0 3 10 32.26% 32.26%

∑ 7 0 3

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 0 0 3 9.68%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 14 8 2 4 45.16%

∑ 8 2 7

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 4 3 0 1 12.90%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 1

TOTAL 31 18 2 11 31 100.00% 100.00%

% TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TC

TOTAL % PARCIAL

17 54.84%

TNC 4 12.90%
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Gráfico N° 156: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (6). 

 

 

 
 

Gráfico N° 157: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en placas f’c=210 kg/cm2 del 05/04/14 (6). 
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07/04/14 (1) 
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Tabla N° 160: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

07/04/2014 (1)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

2 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando tabla T TC

3 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Clavando tabla AP TP

4 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Alcanzando tabla T TC

5 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Aplomando M TC

6 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Aplomando M TC

7 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Tapando huecos en encofrado OC TC

8 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

9 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Ordenando tablas y puntales OC TC

10 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Sosteniendo Tabla OC TC

11 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Habilitando madera HM TC

12 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Habilitando madera HM TC

13 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Habilitando madera HM TC

14 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Esperando tabla E TNC

15 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Alcanzando tabla OC TC

16 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

17 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Llevando tabla T TC

18 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Alcanzando tabla OC TC

19 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

20 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Clavando tabla AP TP

21 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Haciendo mediciones M TC

22 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

23 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

24 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Esperando tabla E TNC

25 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

26 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Alcanzando tabla OC TC

27 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

28 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

29 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Alcanzando clavos OC TC

30 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Esperando E TNC

31 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

32 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

33 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

34 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Sosteniendo el puntal OC TC

35 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Haciendo mediciones M TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 11:00 a.m.

CLIMA:

CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N°
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Tabla N° 160: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

 

07/04/2014 (1)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

36 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando tabla AP TP

37 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Echando petróleo a madera OC TC

38 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Habilitando madera HM TC

39 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Alcanzando las tablas OC TC

40 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Esperando tabla E TNC

41 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Verificando encofrados realizados M TC

42 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Habilitando madera HM TC

43 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón trayendo tablas, puntales y barrotes T TC

44 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Trabajo rehecho TR TNC

45 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Haciendo mediciones M TC

46 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Clavando las carteras AP TP

47 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Nivelando fondos de encofrado M TC

48 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Trasladando la escalera OC TC

49 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Acomodando pie derecho OC TC

50 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Alcanzando tabla OC TC

51 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Recibiendo indicaciones I TC

52 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Trabajo rehecho TR TNC

53 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Alcanzando puntales, barrotes y tablas OC TC

54 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Echando petróleo a las carteras OC TC

55 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Haciendo limpieza L TC

56 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando tabla AP TP

57 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Alcanzando madera OC TC

58 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Esperando E TNC

59 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando madera OC TC

60 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Esperando E TNC

61 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Clavando cartera AP TP

62 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Esperando E TNC

63 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Alcanzando Tabla OC TC

64 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Sosteniendo cartera OC TC

65 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando cartera AP TP

66 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando pie derechos OC TC

67 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

68 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando cartera AP TP

69 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

70 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Dando instrucciones I TC

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 11:00 a.m.

CLIMA:

CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N°
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Tabla N° 160: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

 

 

 
 

Tabla N° 161: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

 

07/04/2014 (1)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

71 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Clavando madera AP TP

72 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Tapando huecos en encofrado OC TC

73 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Dando instrucciones I TC

74 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Aplomando M TC

75 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Aplomando M TC

76 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Cortando ladrillo HM TC

77 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Sosteniendo pie derechos OC TC

78 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando cartera AP TP

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 11:00 a.m.

CLIMA:

CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N°

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 14 4 3 7 14 17.95% 17.95%

∑ 4 3 7

HABILITACION DE MATERIAL HM 6 3 1 2 7.69%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 3 1 0 5.13%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1 0 0 1.28%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 0 0 3 3.85%

MEDICIONES M 13 7 2 4 16.67%

OTROS OC 22 15 6 1 28.21%

∑ 29 10 10

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 13 5 6 2 16.67%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 2 1 0 1 2.56%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 6 6 3

TOTAL 78 39 19 20 78 100.00% 100.00%

CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO

TNC 15 19.23%

TC 49 62.82%
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Gráfico N° 158: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 159: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 07/04/14 (1). 
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07/04/14 (2) 
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Tabla N° 162: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 07/04/14 (2). 

07/04/2014 (2)

Templado

1 Steven A - Peón 3 Peón amarrandose los zapato ONC TNC

2 Juan A - Operario 1 Operario esperando E TNC

3 Giomar A- Peón 4 Peón colocando acero AP TP

4 Juan A - Operario 1 Operario colocandose guantes OC TC

5 Alonzo A - Peón 1 Peón alcanzando acero OC TC

6 Juan A - Operario 1 Operario colocando acero AP TP

7 Giomar A- Peón 4 Peón trasladando acero T TC

8 Frank A - Oficial 1 Oficial esperando E TNC

9 Giomar A- Peón 4 Peón Amarrando acero en viga AP TP

10 Bryan A - Peón 2 Peón esperando E TNC

11 Junior A- Peón 6 Peón colocando estribos AP TP

12 Juan A - Operario 1 Operario Amarrando acero en viga AP TP

13 Juan A - Operario 1 Operario trasladando acero T TC

14 Frank A - Oficial 1 Oficial trasladando acero T TC

15 Bryan A - Peón 2 Peón Amarrando acero en viga AP TP

16 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando E TNC

17 Giomar A- Peón 4 Peón alcanzando estribos OC TC

18 Alonzo A - Peón 1 Peón Amarrando acero en viga AP TP

19 Frank A - Oficial 1 Oficial colocando estribos AP TP

20 Steven A - Peón 3 Peón colocando acero AP TP

21 Junior A- Peón 6 Peón colocando acero AP TP

22 Frank A - Oficial 1 Oficial Amarrando acero en viga AP TP

23 Steven A - Peón 3 Peón Amarrando acero en viga AP TP

24 Junior A- Peón 6 Peón Amarrando acero en viga AP TP

25 Giomar A- Peón 4 Peón alcanzando acero OC TC

26 Junior A- Peón 6 Peón trasladando acero T TC

27 Giomar A- Peón 4 Peón esperando acero E TNC

28 Junior A- Peón 6 Peón esperando E TNC

29 Juan A - Operario 1 Operario colocando acero AP TP

30 Steven A - Peón 3 Peón colocando estribos AP TP

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

09:00 a.m.

11:00 a.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 162: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 07/04/14 (2). 

 

07/04/2014 (2)

Templado

31 Alonzo A - Peón 1 Peón alcanzando varilla de acero OC TC

32 Bryan A - Peón 2 Peón colocando varilla AP TP

33 Frank A - Oficial 1 Oficial tomando agua ONC TNC

34 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando estribos AP TP

35 Alonzo A - Peón 1 Peón alcanzando acero OC TC

36 Steven A - Peón 3 Peón cogiendo alambres OC TC

37 Alonzo A - Peón 1 Peón amarrando estribos AP TP

38 Frank A - Oficial 1 Oficial trasladandose OC TC

39 Steven A - Peón 3 Peón consultando al operario I TC

40 Frank A - Oficial 1 Oficial recibiendo acero OC TC

41 Alonzo A - Peón 1 Peón bajando para alcanzar acero V TNC

42 Frank A - Oficial 1 Oficial recibiendo varilla de acero OC TC

43 Steven A - Peón 3 Peón colocando varilla AP TP

44 Frank A - Oficial 1 Oficial amarrando estribos AP TP

45 Steven A - Peón 3 Peón trasladandose OC TC

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

09:00 a.m.

11:00 a.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 163: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en vigas 

y dinteles del 07/04/14 (2). 

 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 20 14 3 3 20 44.44% 44.44%

∑ 14 3 3

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 2 1 1 8.89%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 1 0 0 2.22%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 11 7 3 1 24.44%

∑ 10 4 2

VIAJES V 1 1 0 0 2.22%

ESPERAS E 6 4 1 1 13.33%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 2 1 1 0 4.44%

∑ 6 2 1

TOTAL 45 30 9 6 45 100.00% 100.00%

TNC 9 20.00%

% TOTAL

TC 16 35.56%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 160: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 07/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 161: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 07/04/14 (2). 
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07/04/14 (3) 
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Tabla N° 164: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 07/04/14 (3). 

07/04/2014 (3)

Templado

1 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial cortando madera HM TC

2 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo tabla OC TC

3 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario nivelando M TC

4 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

5 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

6 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario subiendo escalera OC TC

7 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario colocando tabla AP TP

8 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

9 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo solera OC TC

10 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando tabla AP TP

11 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

12 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial habilitando madera HM TC

13 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario dando instrucciones I TC

14 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

15 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario dando instrucciones I TC

16 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón habilitando madera HM TC

17 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial sosteniendo puntal OC TC

18 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

19 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo madera OC TC

20 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

21 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

22 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

23 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando madera OC TC

24 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón abasteciendo puntales T TC

25 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón acomodando puntal OC TC

26 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando clavos OC TC

27 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario cortando madera HM TC

28 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

29 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón esperando E TNC

30 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo puntal OC TC

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
02:00 p.m.

FIN:
04:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 164: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 07/04/14 (3). 

 

07/04/2014 (3)

Templado

31 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario acomodando solera OC TC

32 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial clavando AP TP

33 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario nivelando M TC

34 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

35 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial recibiendo solera OC TC

36 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón acomodando puntales OC TC

37 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

38 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón alcanzando clavos OC TC

39 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

40 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón sosteniendo puntal OC TC

41 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

42 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón alcanzando tabla OC TC

43 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario nivelando OC TC

44 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario nivelando OC TC

45 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

46 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando tabla AP TP

47 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón alcanzando clavos OC TC

48 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

49 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial sosteniendo puntal OC TC

50 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón habilitando madera HM TC

51 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial bajando por escalera OC TC

52 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario habilitando madera HM TC

53 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón habilitando madera HM TC

54 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

55 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario colocando tabla AP TP

56 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial colocando puntal AP TP

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
02:00 p.m.

FIN:
04:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 165: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 07/04/14 (3). 

 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 19 0 5 14 19 33.93% 33.93%

∑ 0 5 14

HABILITACION DE MATERIAL HM 7 3 2 2 12.50%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 1 0 0 1.79%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 0 0 2 3.57%

MEDICIONES M 2 0 0 2 3.57%

OTROS OC 20 11 4 5 35.71%

∑ 15 6 11

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 5 3 0 2 8.93%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 2

TOTAL 56 18 11 27 56 100.00% 100.00%

TNC 5 8.93%

32 57.14%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 162: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 07/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 163: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 07/04/14 (3). 
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08/04/14 (1) 
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Tabla N° 166: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas macizas del 08/04/14 (1). 

 

08/04/2014 (1)

Templado

1 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

2 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

3 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario dando instrucciones I TC

4 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial midiendo madera M TC

5 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

6 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocandose el arne OC TC

7 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial recibiendo madera OC TC

8 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario bajando x escalera OC TC

9 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón clavando AP TP

10 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón nivelando M TC

11 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

12 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

13 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

14 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

15 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario arreglando puntales OC TC

16 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón limpiando madera L TC

17 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

18 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón echando petroleo a madera OC TC

19 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario cortando madera HM TC

20 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando AP TP

21 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

22 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón buscando madera ONC TNC

23 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando tabla AP TP

24 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón sosteniendo puntal OC TC

25 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

26 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón agarrando madera OC TC

27 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

28 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

29 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón alcanzando madera OC TC

30 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial aplomando M TC

31 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
09:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 167: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 08/04/14 (1). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 2 1 7 10 32.26% 32.26%

∑ 2 1 7

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 0 0 1 3.23%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0 0 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1 0 0 3.23%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 0 1 3.23%

MEDICIONES M 3 1 2 0 9.68%

OTROS OC 10 5 1 4 32.26%

∑ 7 3 6

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 4 3 0 1 12.90%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 1 1 0 0 3.23%

∑ 4 0 1

TOTAL 31 13 4 14 31 100.00% 100.00%

TNC 5 16.13%

16 51.61%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 164: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en losas macizas del 08/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 165: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 08/04/14 (1). 
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08/04/14 (2) 
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Tabla N° 168: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 08/04/14 (2). 

08/04/2014 (2)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

2 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón habilitando madera HM TC

3 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

4 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario dando instrucciones I TC

5 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón sosteniendo puntal OC TC

6 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario colocando tabla AP TP

7 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario nivelando M TC

8 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón acomodando puntal OC TC

9 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario dando instrucciones I TC

10 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial cortando madera HM TC

11 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

12 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo madera OC TC

13 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo tabla OC TC

14 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando madera OC TC

15 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

16 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial clavando AP TP

17 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

18 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

19 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo puntal OC TC

20 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón sosteniendo solera OC TC

21 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón abasteciendo puntales T TC

22 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario nivelando M TC

23 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando AP TP

24 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón acomodando puntales OC TC

25 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

26 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario acomodando solera OC TC

27 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial recibiendo solera OC TC

28 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial sosteniendo puntal OC TC

29 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario subiendo escalera OC TC

30 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 168: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 08/04/14 (2). 

 

 

 
 

Tabla N° 169: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas aligeradas del 08/04/14 (2). 

08/04/2014 (2)

Templado

31 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

32 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón alcanzando clavos OC TC

33 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

34 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

35 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario cortando madera HM TC

36 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando tabla AP TP

37 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial habilitando madera HM TC

38 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

39 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón alcanzando puntal OC TC

40 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial colocando tabla AP TP

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 13 1 4 8 13 32.50% 32.50%

∑ 1 4 8

HABILITACION DE MATERIAL HM 4 1 2 1 10.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 1 1 0 0 2.50%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 0 0 2 5.00%

MEDICIONES M 2 0 0 2 5.00%

OTROS OC 14 9 2 3 35.00%

∑ 11 4 8

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 4 2 0 2 10.00%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 2 0 2

TOTAL 40 14 8 18 40 100.00% 100.00%

TNC 4 10.00%

23 57.50%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 166: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en losas aligeradas del 08/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 167: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en losas aligeradas del 08/04/14 (2). 
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08/04/14 (3) 
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Tabla N° 170: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado caravista en escaleras del 08/04/14 (3). 

 

08/04/2014 (3)

Templado

1 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial clavando AP TP

2 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial sosteniendo OC TC

3 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

4 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial sosteniendo OC TC

5 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

6 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

7 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

8 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial clavando AP TP

9 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

10 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario haciendo mediciones M TC

11 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario sosteniendo tabla OC TC

12 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario tomando nivel M TC

13 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario colocando madera AP TP

14 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial marcando tabla M TC

15 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario sosteniendo puntal OC TC

16 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial alcanzando madera OC TC

17 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial esperando E TNC

18 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

19 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

20 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial colocando madera AP TP

21 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial cortando tabla HM TC

22 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

23 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario haciendo mediciones M TC

24 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

10:00 a.m.

12:00 a.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 171: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado caravista en 

escaleras del 08/04/14 (3). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 8 0 3 5 8 33.33% 33.33%

∑ 0 3 5

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 0 1 0 4.17%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0 0 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 4 0 1 3 16.67%

OTROS OC 5 0 3 2 20.83%

∑ 0 5 5

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 6 0 4 2 25.00%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 0 4 2

TOTAL 24 0 12 12 24 100.00% 100.00%

TNC 6 25.00%

% TOTAL

TC 10 41.67%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 168: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado caravista en escaleras del 08/04/14 (3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 169: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado caravista en escaleras del 08/04/14 (3). 
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08/04/14 (4) 
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Tabla N° 172: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 

08/04/2014 (4)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

2 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Echando petróleo a las carteras OC TC

3 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Habilitando madera HM TC

4 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

5 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Alcanzando puntales, barrotes y tablas OC TC

6 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

7 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Alcanzando tabla OC TC

8 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

9 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Habilitando madera HM TC

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Recibiendo indicaciones I TC

11 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

12 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Llevando tabla T TC

13 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Tapando huecos en encofrado OC TC

14 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Trasladando la escalera OC TC

15 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Esperando tabla E TNC

16 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Alcanzando tabla OC TC

17 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Esperando tabla E TNC

18 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

19 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando tabla AP TP

20 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Ordenando tablas y puntales OC TC

21 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón clavando AP TP

22 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Alcanzando tabla OC TC

23 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando tabla T TC

24 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Echando petróleo a madera OC TC

25 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Aplomando M TC

26 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

27 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Sosteniendo Tabla OC TC

28 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Trabajo rehecho TR TNC

29 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón trayendo tablas, puntales y barrotes T TC

30 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

31 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón colocando tabla AP TP

32 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Clavando las carteras AP TP

33 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Clavando tabla AP TP

34 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Alcanzando las tablas OC TC

35 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Aplomando M TC

36 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Haciendo mediciones M TC

37 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Verificando encofrados realizados M TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD

INICIO: 02:00 p.m.

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA:

TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 172: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 

 

08/04/2014 (4)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

38 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Sosteniendo el puntal OC TC

39 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando tabla AP TP

40 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Clavando tabla AP TP

41 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

42 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Habilitando madera HM TC

43 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

44 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Alcanzando la madera OC TC

45 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Alcanzando clavos OC TC

46 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

47 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Alcanzando tabla OC TC

48 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Esperando tabla E TNC

49 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Trabajo rehecho TR TNC

50 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando cartera AP TP

51 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Acomodando pie derecho OC TC

52 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Aplomando M TC

53 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando tabla AP TP

54 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Habilitando madera HM TC

55 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando pie derechos OC TC

56 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Clavando madera AP TP

57 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Tapando huecos en encofrado OC TC

58 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Esperando E TNC

59 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Colocando ladrillo debajo de pie derecho AP TP

60 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando cartera AP TP

61 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Colocando tabla AP TP

62 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

63 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Sosteniendo pie derechos OC TC

64 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Dando instrucciones I TC

65 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Aplomando M TC

66 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Clavando madera AP TP

67 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Clavando cartera AP TP

68 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Sosteniendo pie derechos OC TC

69 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Esperando E TNC

70 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Alcanzando Tabla OC TC

71 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Sosteniendo cartera OC TC

72 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando madera OC TC

73 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Cortando ladrillo HM TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD

INICIO: 02:00 p.m.

FIN: 04:00 p.m.

CLIMA:

TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 173: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 19 8 4 7 19 26.03% 26.03%

∑ 8 4 7

HABILITACION DE MATERIAL HM 5 2 1 2 6.85%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 2 1 0 4.11%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 0 0 2 2.74%

MEDICIONES M 9 6 0 3 12.33%

OTROS OC 23 16 6 1 31.51%

∑ 26 8 8

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 10 4 5 1 13.70%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 2 1 0 1 2.74%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 5 5 2

TOTAL 73 39 17 17 73 100.00% 100.00%

TNC 12 16.44%

42 57.53%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 170: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida deencofrado normal en vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 

 

 

 
 

Gráfico N° 171: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 08/04/14 (4). 
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08/04/14 (5) 
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Tabla N° 174: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 08/04/14 (5). 

 

08/04/2014 (5)

Templado

1 Juan A - Operario 1 Operario colocando acero AP TP

2 Juan A - Operario 1 Operario esperando acero E TNC

3 Frank A - Oficial 1 Oficial subiendo acero con soga T TC

4 Frank A - Oficial 1 Oficial sosteniendo acero OC TC

5 Giomar A- Peón 4 Peón sosteniendo acero OC TC

6 Juan A - Operario 1 Operario colocando estribos AP TP

7 Frank A - Oficial 1 Oficial recibiendo acero OC TC

8 Giomar A- Peón 4 Peón amarrando estribos AP TP

9 Juan A - Operario 1 Operario dando instrucciones I TC

10 bryan A - Peón 2 Peón amarrando acero a soga OC TC

11 Giomar A- Peón 4 Peón esperando acero E TNC

12 Juan A - Operario 1 Operario amarrando acero AP TP

13 Juan A - Operario 1 Operario amarrando estribos AP TP

14 Bryan A - Peón 2 Peón subiendo acero con soga T TC

15 Frank A - Oficial 1 Oficial esperando acero E TNC

16 Giomar A- Peón 4 Peón abasteciendo estribos T TC

17 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando acero a soga OC TC

18 Giomar A- Peón 4 Peón recibiendo instrucciones I TC

19 Bryan A - Peón 2 Peón esperando acero E TNC

20 Frank A - Oficial 1 Oficial esperando acero E TNC

21 Bryan A - Peón 2 Peón recibiendo instrucciones I TC

22 Frank A - Oficial 1 Oficial esperando acero E TNC

23 Juan A - Operario 1 Operario haciendo mediciones M TC

24 Frank A - Oficial 1 Oficial colocando acero AP TP

25 Juan A - Operario 1 Operario trasladandose a otra viga OC TC

26 Juan A - Operario 1 Operario marcando acero M TC

27 Juan A - Operario 1 Operario esperando acero E TNC

28 Giomar A- Peón 4 Peón colocando estribos AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:

FIN:

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

02:00 p.m.

04:00 p.m.

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC



511 

 

 
 

Tabla N° 175: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en vigas 

y dinteles del 08/04/14 (5). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 7 2 1 4 7 25.00% 25.00%

∑ 2 1 4

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 2 1 0 10.71%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 2 0 1 10.71%

MEDICIONES M 2 0 0 2 7.14%

OTROS OC 6 3 2 1 21.43%

∑ 7 3 4

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 7 2 3 2 25.00%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 2 3 2

TOTAL 28 11 7 10 28 100.00% 100.00%

TNC 7 25.00%

14 50.00%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 172: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 08/04/14 (5). 

 

 

 
 

Gráfico N° 173: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en vigas y dinteles del 08/04/14 (5). 
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Tabla N° 176: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en losas macizas del 08/04/14 (6). 

08/04/2014 (6)

Templado

1 Nelson A - Peón 6 Peón amarrando acero AP TP

2 Nelson A - Peón 6 Peón conversando TO TNC

3 Felipe A - Peón 8 Peón amarrando acero AP TP

4 Pablo A - Peón 7 Peón amarrando acero AP TP

5 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

6 Frank A- Oficial 2 Oficial trasladandose OC TC

7 Alonzo A - Peón 1 Peón habilitando acero HM TC

8 Nelson A - Peón 6 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

9 Nelson A - Peón 6 Peón esperando acero E TNC

10 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando acero E TNC

11 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando acero a soga para que lo suban T TC

12 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

13 Nelson A - Peón 6 Peón hablando por celular TO TNC

14 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando acero E TNC

15 Alonzo A - Peón 1 Peón descargando acero de soga T TC

16 Pablo A - Peón 7 Peón conversando TO TNC

17 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando acero E TNC

18 Felipe A - Peón 8 Peón amarrando acero AP TP

19 Steven A - Peón 3 Peón trasladandose OC TC

20 Pablo A - Peón 7 Peón esperando acero E TNC

21 Nelson A - Peón 6 Peón amarrando acero AP TP

22 Felipe A - Peón 8 Peón trasladandose OC TC

23 Felipe A - Peón 8 Peón amarrando acero AP TP

24 Nelson A - Peón 6 Peón amarrando acero AP TP

25 Steven A - Peón 3 Peón cargando acero T TC

26 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando acero E TNC

27 Frank A- Oficial 2 Oficial amarrando acero AP TP

28 Bryan A - Peón 2 Peón habilitando acero HM TC

29 Felipe A - Peón 8 Peón esperando acero E TNC

30 Pablo A - Peón 7 Peón amarrando acero AP TP

31 Frank A- Oficial 2 Oficial viendo planos I TC

32 Pablo A - Peón 7 Peón esperando acero E TNC

33 Steven A - Peón 3 Peón trasladandose OC TC

34 Bryan A - Peón 2 Peón alcanzando varilla OC TC

35 Frank A- Oficial 2 Oficial dando instrucciones I TC

36 Felipe A - Peón 8 Peón amarrando acero AP TP

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

04:00 p.m.

05:30 p.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 177: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en losas 

macizas del 08/04/14 (6). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 11 1 0 12 33.33% 33.33%

∑ 11 1 0

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 3 0 0 8.33%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 3 0 0 8.33%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 2 0 2 0 5.56%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 5 4 1 0 13.89%

∑ 10 3 0

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 8 8 0 0 22.22%

TIEMPO OCIO TO 3 3 0 0 8.33%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 11 0 0

TOTAL 36 32 4 0 36 100.00% 100.00%

TNC 11 30.56%

% TOTAL

TC 13 36.11%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 174: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de acero grado 60 en losas macizas del 08/04/14 (6). 

 

 

 
 

Gráfico N° 175: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en losas macizas del 08/04/14 (6). 
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09/04/14 (1) 
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Tabla N° 178: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en losas macizas del 09/04/14 (1). 

 

09/04/2014 (1)

Templado

1 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

2 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario cortando madera HM TC

3 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

4 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario bajando x escalera OC TC

5 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón nivelando M TC

6 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario habilitando madera HM TC

7 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial midiendo madera M TC

8 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario dando instrucciones I TC

9 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando tabla AP TP

10 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón clavando AP TP

11 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo wincha OC TC

12 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

13 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón limpiando madera L TC

14 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

15 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

16 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón sosteniendo puntal OC TC

17 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón echando petroleo a madera OC TC

18 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario arreglando puntales OC TC

19 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial clavando AP TP

20 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario clavando AP TP

21 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

22 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial recibiendo madera OC TC

23 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón alcanzando madera OC TC

24 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial aplomando M TC

25 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón buscando madera ONC TNC

26 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón agarrando madera OC TC

27 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando AP TP

28 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario clavando AP TP

29 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

30 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocandose el arne OC TC

31 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario amarrando ladrilos a madera para darle peso al fondo de viga OC TC

32 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón clavando AP TP

33 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando E TNC

34 Marquina Polo Walter Operario 4 Operario colocando tabla AP TP

35 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario colocando  puntal AP TP

36 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón sosteniendo puntal OC TC

ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
09:00 a.m.
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Tabla N° 179: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

losas macizas del 09/04/14 (1). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 2 1 9 12 33.33% 33.33%

∑ 2 1 9

HABILITACION DE MATERIAL HM 2 0 0 2 5.56%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0 0 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1 0 0 2.78%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 0 1 2.78%

MEDICIONES M 3 1 2 0 8.33%

OTROS OC 12 7 1 4 33.33%

∑ 9 3 7

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 4 3 0 1 11.11%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 1 1 0 0 2.78%

∑ 4 0 1

TOTAL 36 15 4 17 36 100.00% 100.00%

TNC 5 13.89%

19 52.78%TC

DESCRIPCION CODIGO

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL % TOTALCANTIDAD
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Gráfico N° 176: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en losas macizas del 09/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 177: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en losas macizas del 09/04/14 (1). 
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Tabla N° 180: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

 

09/04/2014 (2)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

1 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

2 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Habilitando madera HM TC

3 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Sosteniendo Tabla OC TC

4 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando tabla T TC

5 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Ordenando tablas y puntales OC TC

6 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Alcanzando tabla OC TC

7 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Aplomando M TC

8 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Recibiendo indicaciones I TC

9 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando tabla AP TP

10 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Habilitando madera HM TC

11 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Clavando las carteras AP TP

12 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

13 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

14 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Haciendo mediciones M TC

15 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Alcanzando clavos OC TC

16 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Nivelando fondos de encofrado M TC

17 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Tapando huecos en encofrado OC TC

18 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Alcanzando tabla T TC

19 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

20 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

21 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Echando petróleo a madera OC TC

22 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Habilitando madera HM TC

23 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Verificando encofrados realizados M TC

24 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Clavando tabla AP TP

25 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Aplomando M TC

26 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Clavando tabla AP TP

27 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón trayendo tablas, puntales y barrotes T TC

28 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Esperando tabla E TNC

29 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

30 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA:

TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 180: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

 

09/04/2014 (2)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

31 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Alcanzando la madera OC TC

32 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Trabajo rehecho TR TNC

33 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Haciendo mediciones M TC

34 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Habilitando madera HM TC

35 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Alcanzando las tablas OC TC

36 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando tabla E TNC

37 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón Esperando E TNC

38 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Habilitando madera HM TC

39 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Sosteniendo el puntal OC TC

40 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

41 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Esperando tabla E TNC

42 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Alcanzando tabla OC TC

43 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

44 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Alcanzando tabla OC TC

45 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Haciendo mediciones M TC

46 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Clavando tabla AP TP

47 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Llevando tabla T TC

48 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando cartera AP TP

49 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Esperando E TNC

50 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Esperando E TNC

51 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Haciendo limpieza L TC

52 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Sosteniendo cartera OC TC

53 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Dando instrucciones I TC

54 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Habilitando madera HM TC

55 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Clavando cartera AP TP

56 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Clavando tabla AP TP

57 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Sosteniendo pie derechos OC TC

58 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Esperando E TNC

59 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Cortando ladrillo HM TC

60 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Sosteniendo pie derechos OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA:

TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 180: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

 

 
Tabla N° 181: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado normal en 

vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

09/04/2014 (2)

Templado

ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

61 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Acomodando pie derecho OC TC

62 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario clavando cartera AP TP

63 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Aplomando M TC

64 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Colocando tabla AP TP

65 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Alcanzando Tabla OC TC

66 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Colocando ladrillo debajo de pie derecho AP TP

67 Valverde Murga Milton Peón 4 Peón Tapando huecos en encofrado OC TC

68 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Esperando E TNC

69 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón Esperando E TNC

70 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón Alcanzando pie derechos OC TC

71 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario Dando instrucciones I TC

72 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón Haciendo mediciones M TC

73 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial Clavando madera AP TP

74 Collantes Calderon Kevin Oficial 2 Oficial Alcanzando madera OC TC

75 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario Aplomando M TC

76 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario Clavando madera AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA:

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA ACTIVIDAD

INICIO: 08:00 a.m.

FIN: 10:00 a.m.

CLIMA:

TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 16 6 4 6 16 21.05% 21.05%

∑ 6 4 6

HABILITACION DE MATERIAL HM 7 3 1 3 9.21%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 3 1 0 5.26%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 1 1 0 0 1.32%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 3 0 0 3 3.95%

MEDICIONES M 13 7 2 4 17.11%

OTROS OC 19 13 6 0 25.00%

∑ 27 10 10

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 12 5 5 2 15.79%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 1 0 0 1 1.32%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 5 5 3

TOTAL 76 38 19 19 76 100.00% 100.00%

TNC 13 17.11%

47 61.84%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 178: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 179: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado normal en vigas y dinteles del 09/04/14 (2). 
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09/04/14 (3) 
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Tabla N° 182: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligeradodel 09/04/14 (3). 

09/04/2014 (3)

Templado

1 Loyola Vasquez Segundo Operario 2 Operario colocando ladrillos AP TP

2 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón alcanzando ladrillos OC TC

3 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón esperando E TNC

4 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón alcanzando ladrillos OC TC

5 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón descargando ladrillos de winche T TC

6 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón alcanzando ladrillos OC TC

7 Loyola Vasquez Segundo Operario 2 Operario colocando ladrillos AP TP

8 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón alcanzando ladrillos OC TC

9 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón trasladandose OC TC

10 Loyola Vasquez Segundo Operario 2 Operario acomodando ladrillos OC TC

11 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón descargando ladrillos de winche T TC

12 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón alcanzando ladrillos OC TC

13 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

14 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

15 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón alcanzando ladrillos OC TC

16 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón alcanzando ladrillos OC TC

17 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

18 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón alcanzando ladrillos OC TC

19 Loyola Vasquez Segundo Operario 2 Operario acomodando ladrillos OC TC

20 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón alcanzando ladrillos OC TC

21 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón alcanzando ladrillos OC TC

22 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón descargando ladrillos de winche T TC

23 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando ladrillos E TNC

24 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón alcanzando ladrillos OC TC

25 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

26 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón trayendo ladrillos T TC

27 Loyola Vasquez Segundo Operario 2 Operario colocando ladrillos AP TP

28 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón esperando E TNC

29 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando ladrillos E TNC

30 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón alcanzando ladrillos OC TC

31 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón alcanzando ladrillos OC TC

32 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón alcanzando ladrillos OC TC

33 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón esperando E TNC

34 Loyola Vasquez Segundo Operario 2 Operario colocando ladrillos AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
10:00 a.m.

FIN:
12:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 183: Procesamiento de los datos medidos en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado del 09/04/14 (3). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 4 0 0 4 4 11.76% 11.76%

∑ 0 0 4

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 4 0 0 11.76%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 17 15 0 2 50.00%

∑ 19 0 2

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 9 9 0 0 26.47%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 9 0 0

TOTAL 34 28 0 6 34 100.00% 100.00%

TNC 9 26.47%

21 61.76%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 180: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado del 09/04/14 

(3). 

 

 

 
 

Gráfico N° 181: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado del 09/04/14 (3). 
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09/04/14 (4) 
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Tabla N° 184: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en losas aligeradas del 09/04/14 (4). 

 

09/04/2014 (4)

Templado

1 Nelson A - Peón 6 Peón midiendo M TC

2 Pablo A - Peón 7 Peón esperando acero E TNC

3 Felipe A - Peón 8 Peón tiempo ocio TO TNC

4 Nelson A - Peón 6 Peón amarrando acero AP TP

5 Bryan A - Peón 2 Peón habilitando acero HM TC

6 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando acero en soga para que lo suban T TC

7 Alonzo A - Peón 1 Peón amarrando acero AP TP

8 Nelson A - Peón 6 Peón cargando acero T TC

9 Pablo A - Peón 7 Peón trasladandose OC TC

10 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

11 Steven A - Peón 3 Peón colocando acero en vigueta AP TP

12 Pablo A - Peón 7 Peón amarrando acero AP TP

13 Felipe A - Peón 8 Peón amarrando acero AP TP

14 Nelson A - Peón 6 Peón recibiendo acero OC TC

15 Pablo A - Peón 7 Peón esperando acero E TNC

16 Pablo A - Peón 7 Peón tiempo ocio TO TNC

17 Pablo A - Peón 7 Peón conversando TO TNC

18 Nelson A - Peón 6 Peón tiempo ocio TO TNC

19 Frank A- Oficial 1 Oficial habilitando acero HM TC

20 Felipe A - Peón 8 Peón amarrando acero AP TP

21 Pablo A - Peón 7 Peón conversando TO TNC

22 Alonzo A - Peón 1 Peón colocando acero en vigueta AP TP

23 Felipe A - Peón 8 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

24 Nelson A - Peón 6 Peón midiendo M TC

25 Steven A - Peón 3 Peón colocando acero en vigueta AP TP

26 Steven A - Peón 3 Peón tiempo ocio TO TNC

27 Nelson A - Peón 6 Peón trasladandose OC TC

28 Nelson A - Peón 6 Peón conversando TO TNC

29 Nelson A - Peón 6 Peón tomando agua TO TNC

30 Pablo A - Peón 7 Peón dando instrucciones I TC

31 Nelson A - Peón 6 Peón amarrando acero AP TP

CATEGORIA ESPECÍFICA

PARTIDA:

N° CUADRILLA ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

TIPO DE ACTIVIDADCATEGORÍA

DIRECCION:

FECHA:

INICIO:

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

02:00 p.m.

04:00 p.m.
FIN:

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA:

PROPIETARIO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

CLIMA:

ENCARGADO DE MEDICION:
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Tabla N° 185: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en losas 

aligeradas del 09/04/14 (4). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 0 0 10 32.26% 32.26%

∑ 10 0 0

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 2 1 0 9.68%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 2 2 0 0 6.45%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 1 0 0 3.23%

MEDICIONES M 2 2 0 0 6.45%

OTROS OC 3 3 0 0 9.68%

∑ 10 1 0

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 2 2 0 0 6.45%

TIEMPO OCIO TO 8 8 0 0 25.81%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 10 0 0

TOTAL 31 30 1 0 31 100.00% 100.00%

TNC 10 32.26%

% TOTAL

TC 11 35.48%

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA

TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 182: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de acero grado 60 en losas aligeradas del 09/04/14 (4). 

 

 
 

Gráfico N° 183: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en losas aligeradas del 09/04/14 (4). 
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09/04/14 (5) 
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Tabla N° 186: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en losas macizas del 09/04/14 (5). 

09/04/2014 (5)

Templado

1 Frank A- Oficial 2 Oficial amarrando acero AP TP

2 Pablo A - Peón 7 Peón esperando acero E TNC

3 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

4 Pablo A - Peón 7 Peón amarrando acero AP TP

5 Nelson A - Peón 6 Peón conversando TO TNC

6 Frank A- Oficial 2 Oficial trasladandose OC TC

7 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando acero E TNC

8 Felipe A - Peón 8 Peón esperando acero E TNC

9 Felipe A - Peón 8 Peón amarrando acero AP TP

10 Steven A - Peón 3 Peón trasladandose OC TC

11 Nelson A - Peón 6 Peón esperando acero E TNC

12 Bryan A - Peón 2 Peón amarrando acero a soga para que lo suban T TC

13 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

14 Felipe A - Peón 8 Peón amarrando acero AP TP

15 Pablo A - Peón 7 Peón amarrando acero AP TP

16 Nelson A - Peón 6 Peón amarrando acero AP TP

17 Frank A- Oficial 2 Oficial viendo planos I TC

18 Bryan A - Peón 2 Peón habilitando acero HM TC

19 Alonzo A - Peón 1 Peón habilitando acero HM TC

20 Felipe A - Peón 8 Peón trasladandose OC TC

21 Nelson A - Peón 6 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

22 Steven A - Peón 3 Peón trasladandose OC TC

23 Nelson A - Peón 6 Peón amarrando acero AP TP

24 Steven A - Peón 3 Peón cargando acero T TC

25 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando acero E TNC

26 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando acero E TNC

27 Pablo A - Peón 7 Peón esperando acero E TNC

28 Nelson A - Peón 6 Peón amarrando acero AP TP

29 Alonzo A - Peón 1 Peón descargando acero de soga T TC

30 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando acero E TNC

31 Pablo A - Peón 7 Peón conversando TO TNC

32 Felipe A - Peón 8 Peón amarrando acero AP TP

33 Pablo A - Peón 7 Peón amarrando acero AP TP

34 Nelson A - Peón 6 Peón alcanzando varilla OC TC

35 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
02:00 p.m.

FIN:
04:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 187: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en losas 

macizas del 09/04/14 (5). 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 13 12 1 0 13 37.14% 37.14%

∑ 12 1 0

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 3 0 0 8.57%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 3 3 0 0 8.57%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 1 0 1 0 2.86%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 5 4 1 0 14.29%

∑ 10 2 0

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 8 8 0 0 22.86%

TIEMPO OCIO TO 2 2 0 0 5.71%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 10 0 0

TOTAL 35 32 3 0 35 100.00% 100.00%

TNC 10 28.57%

12 34.29%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 184: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida deacero grado 60 en losas macizas del 09/04/14 (5). 

 

 

 
 

Gráfico N° 185: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en losas macizas del 09/04/14 (5). 
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09/04/14 (6) 
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Tabla N° 188: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de acero grado 60 en escaleras del 09/04/14 (6). 

 

09/04/2014 (6)

Templado

1 Alonzo A - Peón 1 Peón habilitando acero HM TC

2 Steven A - Peón 3 Peón haciendo mediciones M TC

3 Frank A- Oficial 2 Oficial dando instrucciones I TC

4 Bryan A - Peón 2 Peón trayendo acero T TC

5 Steven A - Peón 3 Peón habilitando alambre de amarre HM TC

6 Frank A- Oficial 2 Oficial colocando varilla AP TP

7 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

8 Frank A- Oficial 2 Oficial amarrando acero AP TP

9 Bryan A - Peón 2 Peón alcanzando varillas OC TC

10 Alonzo A - Peón 1 Peón trayendo acero T TC

11 Frank A- Oficial 2 Oficial marcando varillas M TC

12 Steven A - Peón 3 Peón colocando varilla AP TP

13 Bryan A - Peón 2 Peón alcanzando alambre  de amarre OC TC

14 Frank A- Oficial 2 Oficial colocando acero AP TP

15 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

16 Alonzo A - Peón 1 Peón habilitando acero HM TC

17 Frank A- Oficial 2 Oficial viendo planos OC TC

18 Bryan A - Peón 2 Peón trayendo acero T TC

19 Steven A - Peón 3 Peón colocando acero AP TP

20 Frank A- Oficial 2 Oficial dando instrucciones I TC

21 Steven A - Peón 3 Peón recibiendo instrucciones I TC

22 Alonzo A - Peón 1 Peón trayendo acero T TC

23 Bryan A - Peón 2 Peón recibiendo instrucciones I TC

24 Steven A - Peón 3 Peón colocando acero AP TP

25 Frank A- Oficial 2 Oficial colocando acero AP TP

26 Bryan A - Peón 2 Peón esperando E TNC

27 Alonzo A - Peón 1 Peón esperando E TNC

28 Frank A- Oficial 2 Oficial hablando por celular TO TNC

29 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

30 Frank A- Oficial 2 Oficial tiempo ocio TO TNC

31 Bryan A - Peón 2 Peón yendo a traer acero OC TC

32 Steven A - Peón 3 Peón esperando E TNC

33 Frank A- Oficial 2 Oficial colocando acero AP TP

34 Steven A - Peón 3 Peón amarrando acero AP TP

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA

INICIO:
04:00 p.m.

FIN:
05:30 p.m.

CLIMA:

CATEGORÍA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 189: Procesamiento de los datos medidos en la partida de acero grado 60 en 

escaleras del 09/04/14 (6). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 7 5 0 12 35.29% 35.29%

∑ 7 5 0

HABILITACION DE MATERIAL HM 3 3 0 0 8.82%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 4 0 0 11.76%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 4 2 2 0 11.76%

MEDICIONES M 2 1 1 0 5.88%

OTROS OC 4 3 1 0 11.76%

∑ 13 4 0

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 3 3 0 0 8.82%

TIEMPO OCIO TO 2 0 2 0 5.88%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 2 0

TOTAL 34 23 11 0 34 100.00% 100.00%

TNC 5 14.71%

17 50.00%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 186: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de acero grado 60 en escaleras del 09/04/14 (6). 

 

 

 
 

Gráfico N° 187: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60 en escaleras del 09/04/14 (6). 
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10/04/14 (1) 
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Tabla N° 190: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de encofrado caravista en escaleras del 10/04/14 (1). 

 

10/04/2014 (1)

Templado

1 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

2 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial sosteniendo OC TC

3 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial colocando madera AP TP

4 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

5 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial marcando tabla M TC

6 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

7 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial clavando AP TP

8 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario haciendo mediciones M TC

9 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial sosteniendo OC TC

10 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial esperando E TNC

11 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario sosteniendo tabla OC TC

12 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial esperando E TNC

13 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario haciendo mediciones M TC

14 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial cortando tabla HM TC

15 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario tomando nivel M TC

16 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial clavando AP TP

17 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario sosteniendo puntal OC TC

18 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario colocando madera AP TP

19 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial esperando E TNC

20 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

21 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

22 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial alcanzando madera OC TC

23 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial esperando E TNC

24 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario esperando E TNC

25 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario colocando tabla AP TP

26 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial clavando AP TP

27 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial colocando puntal AP TP

28 Campos Avila Valentin Operario 1 Operario clavando AP TP

29 Escobedo Ullien Legia Oficial 3 Oficial sosteniendo puntal OC TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
10:00 a.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 191: Procesamiento de los datos medidos en la partida de encofrado caravista en 

escaleras del 10/04/14 (1). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 12 0 5 7 12 41.38% 41.38%

∑ 0 5 7

HABILITACION DE MATERIAL HM 1 0 1 0 3.45%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 0 0 0 0 0.00%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 4 0 1 3 13.79%

OTROS OC 6 0 4 2 20.69%

∑ 0 6 5

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 6 0 4 2 20.69%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 0 4 2

TOTAL 29 0 15 14 29 100.00% 100.00%

TNC 6 20.69%

11 37.93%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 188: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de encofrado caravista en escaleras del 10/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 189: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado caravista en escaleras del 10/04/14 (1). 
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10/04/14 (2) 
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Tabla N° 192: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en escaleras f’c=210 kg/cm2 del 10/04/14 (2). 

 

10/04/2014 (2)

Templado

1 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla en winche T TC

2 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

3 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

4 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

5 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón esperando E TNC

6 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando escalera AP TP

7 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando escalera AP TP

8 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

9 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

10 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche OC TC

11 Loyola Vasquez Segundo Operario 2 Operario esparciendo mezcla en escalera AP TP

12 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario subiendo mezcla en winche T TC

13 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

14 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

15 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

16 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón esperando E TNC

17 Pizan Vasquez Medardo Peón 13 Peón llenando escalera AP TP

18 Reyes Castañeda Justiniano Peón 6 Peón llenando escalera AP TP

19 Loyola Vasquez Segundo Operario 2 Operario esparciendo mezcla en escalera AP TP

20 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario echando mezcla a baldes OC TC

21 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

22 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón recibiendo mezcla en balde OC TC

23 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario bajando winche OC TC

24 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando escalera AP TP

25 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando escalera AP TP

26 Loyola Vasquez Segundo Operario 2 Operario regleando mezcla AP TP

27 Rodriguez Gamboa Fernando Operario 6 Operario esperando E TNC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
04:30 p.m.

FIN:
05:30 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 193: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en escaleras 

f’c=210 kg/cm2 del 10/04/14 (2). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 6 0 3 9 33.33% 33.33%

∑ 6 0 3

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 2 0 0 2 7.41%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 12 8 0 4 44.44%

∑ 8 0 6

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 4 3 0 1 14.81%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 3 0 1

TOTAL 27 17 0 10 27 100.00% 100.00%

TNC 4 14.81%

14 51.85%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 190: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en escaleras f’c=210 kg/cm2 del 10/04/14 (2). 

 

 

 
 

Gráfico N° 191: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en escaleras f’c=210 kg/cm2 del 10/04/14 (2). 
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11/04/14 (1) 
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Tabla N° 194: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en losas, vigas y dinteles f’c=210 kg/cm2 del 

11/04/14 (1). 

11/04/2014 (1)

Templado

1 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llevando mezcla AP TP

2 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón esperando mezcla E TNC

3 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial descargando mezcla de winche T TC

4 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón llevando mezcla AP TP

5 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón llevando mezcla AP TP

6 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial esperando mezcla E TNC

7 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón echando arena a trompo HM TC

8 Santos Peón 15 Peón echando arena a trompo HM TC

9 Santos Peón 15 Peón echando arena a trompo HM TC

10 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón echando arena a trompo HM TC

11 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón echando gravilla a trompo HM TC

12 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón echando agua a trompo HM TC

13 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón echando gravilla a trompo HM TC

14 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando balde de gravilla OC TC

15 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario regresando carretilla OC TC

16 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón regresando carretilla OC TC

17 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón echando arena a trompo HM TC

18 Santos Peón 15 Peón esperando E TNC

19 Ruiz Briceño Santos Peón 1 Peón agarrando winche OC TC

20 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón llenando balde de arena OC TC

21 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón llenado balde de arena OC TC

22 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón recibiendo mezcla OC TC

23 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llevando mezcla AP TP

24 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón llevando mezcla AP TP

25 Escobedo Ullien Legia Oficial 2 Oficial regleando mezcla AP TP

26 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón llevando mezcla AP TP

27 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón esperando mezcla E TNC

28 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial descargando mezcla de winche T TC

29 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando mezcla E TNC

30 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial subiendo mezcla por winche T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
04:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 194: Informe de medición de actividades de acuerdo a la categoría de mano de 

obra que la realiza en la partida de concreto en losas, vigas y dinteles f’c=210 kg/cm2 del 

11/04/14 (1). 

 

11/04/2014 (1)

Templado

31 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario recibiendo mezcla OC TC

32 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón echando mezcla de trompo a winche T TC

33 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón esperando E TNC

34 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial bajando winche T TC

35 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial descargando mezcla de winche T TC

36 Alcantara Urquiza Jefferson Peón 3 Peón regresando carretilla OC TC

37 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario esperando mezcla E TNC

38 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón echando cemento a trompo HM TC

39 Chavez Alipio Enrique Peón 11 Peón echando arena a trompo HM TC

40 Nina Quispe Jacobo Peón 7 Peón esperando E TNC

41 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llevando mezcla AP TP

42 Valverde Murga Jonatan Peón 5 Peón llenando cilindro e agua OC TC

43 Quispe Jacobo Albes Peón 9 Peón echando mezcla a winche T TC

44 Ruiz Paredes Abad Operario 5 Operario llevando mezcla AP TP

45 Collantes Calderon Kevin Oficial 1 Oficial descargando mezcla de winche T TC

ENCARGADO DE MEDICION:
BR. IDROGO AGUILAR, ALEXIS CARLOS NOÉ                                                                                                                                                                                          

BR. VILLACORTA UCEDA, MICHELL ANTONIO

PARTIDA: CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 

N° CUADRILLA CATEGORIA ESPECÍFICA CATEGORÍA

INICIO:
08:00 a.m.

FIN:
04:00 p.m.

CLIMA:

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD
TIPO DE 

TRABAJO

FECHA:

DIRECCION: LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

INFORME DIARIO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO:
KVC CONTRATISTAS SAC
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Tabla N° 195: Procesamiento de los datos medidos en la partida de concreto en losas, vigas 

y dinteles f’c=210 kg/cm2 del 11/04/14 (1). 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 9 4 1 4 9 20.00% 20.00%

∑ 4 1 4

HABILITACION DE MATERIAL HM 10 10 0 0 22.22%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 8 2 6 0 17.78%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 10 8 0 2 22.22%

∑ 20 6 2

VIAJES V 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 8 5 1 2 17.78%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0.00%

∑ 5 1 2

TOTAL 45 29 8 8 45 100.00% 100.00%

TNC 8 17.78%

28 62.22%TC

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD

CATEGORÍA
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Gráfico N° 192: Porcentaje del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra 

en la partida de concreto en losas, vigas y dinteles f’c=210 kg/cm2 del 11/04/14 (1). 

 

 

 
 

Gráfico N° 193: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto en losas, vigas y dinteles f’c=210 kg/cm2 del 11/04/14 (1). 
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4.3.2. ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO 

“LOS TRÉBOLES” 

El período del presente análisis fue desde el sábado 12/04/14 al martes 29/04/14, lo que nos 

tomó 13 días hábiles. Durante la ejecución de este periodo, se presentaron problemas respecto 

a los materiales. El maestro de obra solicito el acero de ø 3/8” que ya se había acabado, pero 

al momento de realizar el enmallado de las losas y la escalera, el acero aun no llegaba, debido 

a que la oficina de logística no lo había pedido a tiempo. Esto conllevo a un retraso de 1 día, 

ya que el acero llego al siguiente día de lo previsto. 

 

Con respecto al personal de trabajo, se mantuvo constante en todo el proceso constructivo de 

este piso, realizando las tareas encomendadas por el maestro de obra responsable. Cabe 

resaltar que este último daba las indicaciones  de lo que se debería realizar ese mismo día, o 

a veces un día antes, lo que a veces provocaba que lo previsto no se acabe ese día. 

 

Cabe resaltar también que en la construcción de este piso y de todos los siguientes no se 

cumple con un rendimiento específico. El maestro de obra es el que reparte la cuadrilla y de 

acuerdo a eso se va avanzando.  

 

También durante este análisis, los equipos no fallaron o si lo hicieron fue algo que se arregló 

ahí mismo, por lo que se pudo continuar normal el proceso constructivo, excepto por el 

problema del acero antes mencionado. 
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4.3.2.1. PROGRAMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” EN 

MICROSOFT PROJECT 

 

 

Gráfico N°194: Programación de la construcción del segundo piso del edificio “Los Tréboles” en Microsoft Project. 
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4.3.2.2. METRADO DIARIO EJECUTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO “LOS 

TRÉBOLES”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 196: Metrado diario ejecutado en todas las partidas para la construcción del segundo piso del edificio “Los Tréboles” – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

FECHA: 12/04/2014  -  29/04/2014

S L M MI S L M MI J V S L M

12/04/2014 14/04/2014 15/04/2014 16/04/2014 19/04/2014 21/04/2014 22/04/2014 23/04/2014 24/04/2014 25/04/2014 26/04/2014 28/04/2014 29/04/2014

KG 317.20 207.00 69.00 593.20

M2 17.14 4.28 8.81 30.23

M3 1.51 0.38 1.14 3.03

KG 875.60 1003.40 1879.00

M2 17.14 101.91 49.08 41.12 209.25

M3 1.34 8.42 1.34 5.55 2.80 19.45

KG 1696.20 1705.64 3401.84

M2 47.34 8.37 36.98 17.91 27.12 137.72

M3 20.17 20.17

KG 325.62 266.28 591.90

M2 32.76 10.36 74.62 33.66 151.40

UND 1318.00 1318.00

M3 12.50 12.50

KG 467.27 467.27 934.54

M2 42.28 28.55 2.88 2.40 76.11

M3 13.10 13.10

KG 23.18 45.94 69.12

M2 5.53 3.15 8.68

M3 1.17 1.17

M2 6.84 23.27 10.32 16.70 57.13

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

LOSAS MACIZAS

MUROS DE ALBAÑILERÍA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

TOTAL

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

CONCRETO EN VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2

ITEM UNIDAD

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

SEMANA 01 SEMANA 02

FECHA

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS
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Tabla N° 197: Metrado diario ejecutado de acuerdo al tipo de partida para la construcción del segundo piso del edificio “Los Tréboles” 

– del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 12/04/2014  -  29/04/2014

S L M MI S L M MI J V S L M

12/04/2014 14/04/2014 15/04/2014 16/04/2014 19/04/2014 21/04/2014 22/04/2014 23/04/2014 24/04/2014 25/04/2014 26/04/2014 28/04/2014 29/04/2014

KG 1192.80 1210.40 69.00 1696.20 2172.91 348.80 779.49 7469.60

M2 17.14 21.42 101.91 49.08 41.12 122.38 56.09 111.60 59.98 29.52 3.15 613.39

M3 1.51 1.72 8.42 1.34 5.55 3.94 1.17 45.77 69.42

M2 6.84 23.27 10.32 16.70 57.13

UND 1318.00 1318.00

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

ACERO GRADO 60 

ENCOFRADO 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TIPO DE PARTIDA

INFORME GENERAL DEL METRADO DIARIO EJECUTADO DE ACUERDO AL TIPO DE PARTIDA

UNIDAD

FECHA

TOTAL

SEMANA 01 SEMANA 02
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4.3.2.3. ANÁLISIS DEL TIPO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

El presente análisis fue desarrollado con igual metodología que la del análisis del tipo de 

trabajo en la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles”.  

Los resultados del presente análisis se muestran en el capítulo V. 

 

4.3.2.4. ANÁLISIS DE LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

El presente análisis fue desarrollado con igual metodología que la del análisis de la mano 

de obra en la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles”.  

Los resultados del presente análisis se muestran en el capítulo V. 
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4.3.3. ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO “LOS 

TRÉBOLES” 

El período del presente análisis fue desde el miércoles 30/04/14 al jueves 15/05/14, lo que 

nos tomó también 13 días hábiles al igual que el segundo piso. El problema durante este 

periodo también correspondió a la parte de logística, debido a que la oficina no pidió a tiempo 

el acero que ya se había acabado. En el piso anterior, se acabó el acero y solo pidieron el 

diámetro de barra que se había agotado (ø 3/8”), mas no se pidió otro diámetro (ø 1/2”). Al 

iniciar el tercer piso, el acero  de ø 3/8” se acabó en las columnas y placas, además cuando 

se tenía que hacer la losa tanto maciza como aligerada, este no llego a tiempo y eso ocasiono 

el atraso de un día. 

 

Con respecto al personal de trabajo, también se mantuvo constante en todo el proceso 

constructivo de este piso, realizando las tareas encomendadas por el maestro de obra 

responsable. Cabe resaltar que este último daba las indicaciones  de lo que se debería realizar 

ese mismo día, o a veces un día antes, lo que provocaba que lo previsto no se acabe ese día.  

 

Cabe mencionar también que en la construcción de este piso y de todos los siguientes no se 

cumple con un rendimiento específico. El maestro de obra es el que reparte la cuadrilla y de 

acuerdo a eso se va avanzando.  

 

También durante este análisis, los equipos no fallaron o si lo hicieron fue algo que se arregló 

ahí mismo, por lo que se pudo continuar el proceso constructivo, excepto por el problema del 

acero antes mencionado. 
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4.3.3.1. PROGRAMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” EN MICROSOFT 

PROJECT 

 

Gráfico N° 195: Programación de la construcción del tercer piso del edificio “Los Tréboles” en Microsoft Project. 
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4.3.3.2. METRADO DIARIO EJECUTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 198: Metrado diario ejecutado en todas las partidas para la construcción del tercer piso del edificio “Los Tréboles” – del 

30/04/14 al 15/05/14. 

FECHA: 30/04/2014  -  15/05/2014

MI V S L M MI J V S L M MI J

30/04/2014 02/05/2014 03/05/2014 05/05/2014 06/05/2014 07/05/2014 08/05/2014 09/05/2014 10/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 14/05/2014 15/05/2014

KG 317.20 207.00 69.00 593.20

M2 17.14 4.28 8.81 30.23

M3 1.51 0.38 1.14 3.03

KG 875.60 1003.40 1879.00

M2 17.14 101.91 49.08 41.12 209.25

M3 1.34 8.42 1.34 5.55 2.80 19.45

KG 1696.20 1705.64 3401.84

M2 47.34 8.37 36.98 17.91 27.12 137.72

M3 20.17 20.17

KG 591.90 591.90

M2 32.76 10.36 74.62 33.66 151.40

UND 1318.00 1318.00

M3 12.50 12.50

KG 467.27 467.27 934.54

M2 42.28 28.55 2.88 2.40 76.11

M3 13.10 13.10

KG 69.12 69.12

M2 5.53 3.15 8.68

M3 1.17 1.17

M2 6.84 23.27 10.32 16.70 57.13

TOTAL

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

CONCRETO EN VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2

ITEM UNIDAD

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

SEMANA 01 SEMANA 02

FECHA

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

LOSAS MACIZAS

MUROS DE ALBAÑILERÍA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS
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Tabla N° 199: Metrado diario ejecutado de acuerdo al tipo de partida para la construcción del tercer piso del edificio “Los Tréboles” – 

del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

FECHA: 30/04/2014  -  15/05/2014

MI V S L M MI J V S L M MI J

30/04/2014 02/05/2014 03/05/2014 05/05/2014 06/05/2014 07/05/2014 08/05/2014 09/05/2014 10/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 14/05/2014 15/05/2014

KG 1192.80 1210.40 69.00 1696.20 2172.91 536.39 591.90 7469.60

M2 17.14 21.42 101.91 49.08 41.12 122.38 56.09 111.60 59.98 29.52 3.15 613.39

M3 1.51 1.72 8.42 1.34 5.55 3.94 1.17 45.77 69.42

M2 6.84 23.27 10.32 16.70 57.13

UND 1318.00 1318.00

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

ACERO GRADO 60 

ENCOFRADO 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TIPO DE PARTIDA UNIDAD

FECHA

TOTAL

SEMANA 01 SEMANA 02



564 

 

4.3.3.3. ANÁLISIS DEL TIPO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER 

PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

El presente análisis fue desarrollado con igual metodología que la del análisis del tipo de 

trabajo en la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles”.  

Los resultados del presente análisis se muestran en el capítulo V. 

 

4.3.3.4. ANÁLISIS DE LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER 

PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

El presente análisis fue desarrollado con igual metodología que la del análisis de la mano 

de obra en la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles”.  

Los resultados del presente análisis se muestran en el capítulo V. 
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4.3.4. ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO 

“LOS TRÉBOLES” 

El período del presente análisis fue desde el viernes 16/05/14 al jueves 29/05/14,  lo que nos 

tomó 12 días hábiles al igual que el primer piso. Durante este periodo, no hubo problema con 

los materiales, debido a que llegaron a tiempo a obra. El maestro de obra ya iba previniendo 

cuando algún material estaba acabándose. También la oficina hacia los pedidos a tiempo y 

ya no cometía el mismo error. 

 

Con respecto al personal de trabajo, también se mantuvo constante en todo el proceso 

constructivo de este piso, realizando las tareas encomendadas por el maestro de obra 

responsable. Cabe resaltar que este último daba las indicaciones  de lo que se debería realizar 

ese mismo día, o a veces un día antes, lo que provocaba que lo previsto no se acabe ese día.  

 

Cabe mencionar también que en la construcción de este piso y de todos los siguientes no se 

cumple con un rendimiento específico. El maestro de obra es el que reparte la cuadrilla y de 

acuerdo a eso se va avanzando.  

 

También durante este análisis, hubo una falla en el trompo, pero fue arreglado ese mismo 

día. Esto ocasiono solamente 1 hora de atraso en el vaciado de placas, lo que no fue 

significativo. 
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4.3.4.1. PROGRAMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” EN MICROSOFT 

PROJECT 

 

 

 

 

Gráfico N° 196: Programación de la construcción del cuarto piso del edificio “Los Tréboles” en Microsoft Project. 
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4.3.4.2. METRADO DIARIO EJECUTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 200: Metrado diario ejecutado en todas las partidas para la construcción del cuarto piso del edificio “Los Tréboles” – del 

16/05/14 al 29/05/14. 

FECHA: 16/05/2014  -  29/05/2014

V S L M MI J V S L M MI J

16/05/2014 17/05/2014 19/05/2014 20/05/2014 21/05/2014 22/05/2014 23/05/2014 24/05/2014 26/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 29/05/2014

KG 317.20 207.00 69.00 593.20

M2 17.14 4.28 8.81 30.23

M3 1.51 0.38 1.14 3.03

KG 875.60 1003.40 1879.00

M2 17.14 101.91 49.08 41.12 209.25

M3 1.34 8.42 1.34 5.55 2.80 19.45

KG 1696.20 1705.64 3401.84

M2 47.34 8.37 36.98 17.91 27.12 137.72

M3 20.17 20.17

KG 591.90 591.90

M2 32.76 10.36 74.62 33.66 151.40

UND 1318.00 1318.00

M3 12.50 12.50

KG 467.27 467.27 934.54

M2 42.28 28.55 2.88 2.40 76.11

M3 13.10 13.10

KG 69.12 69.12

M2 5.53 3.15 8.68

M3 1.17 1.17

M2 6.84 23.27 10.32 16.70 57.13

TOTAL

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

CONCRETO EN VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2

ITEM UNIDAD

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

SEMANA 01 SEMANA 02

FECHA

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

LOSAS MACIZAS

MUROS DE ALBAÑILERÍA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS
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Tabla N° 201: Metrado diario ejecutado de acuerdo al tipo de partida para la construcción del cuarto piso del edificio “Los Tréboles” – 

del 16/05/14 al 29/05/14.

FECHA: 16/05/2014  -  29/05/2014

V S L M MI J V S L M MI J

16/05/2014 17/05/2014 19/05/2014 20/05/2014 21/05/2014 22/05/2014 23/05/2014 24/05/2014 26/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 29/05/2014

KG 1192.80 1210.40 69.00 1696.20 2172.91 1128.29 7469.60

M2 17.14 21.42 101.91 49.08 41.12 122.38 56.09 111.60 59.98 29.52 3.15 613.39

M3 1.51 1.72 8.42 1.34 5.55 3.94 1.17 45.77 69.42

M2 6.84 23.27 10.32 16.70 57.13

UND 1318.00 1318.00

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

ACERO GRADO 60 

ENCOFRADO 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TIPO DE PARTIDA UNIDAD

FECHA

TOTAL

SEMANA 01 SEMANA 02
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4.3.4.3. ANÁLISIS DEL TIPO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CUARTO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

El presente análisis fue desarrollado con igual metodología que la del análisis del tipo de 

trabajo en la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles”.  

Los resultados del presente análisis se muestran en el capítulo V. 

 

4.3.4.4. ANÁLISIS DE LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CUARTO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

El presente análisis fue desarrollado con igual metodología que la del análisis de la mano 

de obra en la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles”.  

Los resultados del presente análisis se muestran en el capítulo V. 
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4.3.5. ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO “LOS 

TRÉBOLES” 

El período del presente análisis fue desde el viernes 30/05/14 al miércoles 11/06/14, lo que 

nos tomó 11 días hábiles. Durante este periodo, no hubo problema con los materiales, debido 

a que llegaron a tiempo a obra y la oficina pedía todo a tiempo. También hubo una mayor 

supervisión al subcontratista por parte de la empresa KVC CONRATISTAS SAC, debido a 

que la obra estaba retrasada. Esto ocasiono que el subcontratista presione a su gente para que 

avancen más rápido, por lo que la construcción de este piso se pudo terminar 1 día antes de 

lo habitual (11 días). 

 

Con respecto al personal de trabajo, ingresaron nuevos trabajadores y salieron otros, pero el 

número se mantuvo constante. 

 

Cabe mencionar también que en la construcción de este piso tampoco se cumple con un 

rendimiento específico. El maestro de obra es el que reparte la cuadrilla y de acuerdo a eso 

se va avanzando.  

 

Durante este análisis, había un mayor control también de los materiales y de los equipos, ya 

que el maestro de obra se encargaba de revisar si faltaba material o si los equipos estaban en 

buen estado. 

 

Este piso fue el más productivo debido a que se culminó un día menos de lo habitual. 
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4.3.5.1. PROGRAMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” EN MICROSOFT 

PROJECT 

 

 

 

 

Gráfico N° 197: Programación de la construcción del quinto piso del edificio “Los Tréboles” en Microsoft Project. 
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4.3.5.2. METRADO DIARIO EJECUTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 202: Metrado diario ejecutado en todas las partidas para la construcción del quinto piso del edificio “Los Tréboles” – del 

30/05/14 al 11/06/14. 

FECHA: 30/05/2014  -  11/06/2014

V S L M MI J V S L M MI

30/05/2014 31/05/2014 02/06/2014 03/06/2014 04/06/2014 05/06/2014 06/06/2014 07/06/2014 09/06/2014 10/06/2014 11/06/2014

KG 317.20 207.00 69.00 593.20

M2 12.86 8.56 8.81 30.23

M3 1.13 0.76 1.13 3.03

KG 875.60 1003.40 1879.00

M2 17.14 84.77 59.82 47.52 209.25

M3 1.34 8.42 6.89 2.80 19.45

KG 1371.10 2030.74 3401.84

M2 33.32 14.02 38.86 14.26 37.26 137.72

M3 20.17 20.17

KG 591.90 591.90

M2 32.76 10.36 32.76 75.52 151.40

UND 1318.00 1318.00

M3 12.50 12.50

KG 467.27 467.27 934.54

M2 42.28 16.43 12.12 2.88 2.40 76.11

M3 13.10 13.10

KG 69.12 69.12

M2 5.53 3.15 8.68

M3 1.17 1.17

M2 30.11 27.02 57.13MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2

TOTAL

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

ITEM UNIDAD

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

SEMANA 01 SEMANA 02

FECHA

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

LOSAS MACIZAS

MUROS DE ALBAÑILERÍA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS
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Tabla N° 203: Metrado diario ejecutado de acuerdo al tipo de partida para la construcción del quinto piso del edificio “Los Tréboles” – 

del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 30/05/2014  -  11/06/2014

V S L M MI J V S L M MI

30/05/2014 31/05/2014 02/06/2014 03/06/2014 04/06/2014 05/06/2014 06/06/2014 07/06/2014 09/06/2014 10/06/2014 11/06/2014

KG 1192.80 1210.40 69.00 1371.10 2498.01 1128.29 7469.60

M2 12.86 25.70 84.77 59.82 155.88 49.62 83.74 98.19 39.66 3.15 613.39

M3 1.13 2.10 8.42 0.00 6.89 3.93 1.17 45.77 69.42

M2 30.11 27.02 57.13

UND 1318.00 1318.00LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TIPO DE PARTIDA UNIDAD

SEMANA 01

ACERO GRADO 60 

ENCOFRADO 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

MUROS DE ALBAÑILERÍA

FECHA

TOTAL

SEMANA 02
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4.3.5.3. ANÁLISIS DEL TIPO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL QUINTO 

PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

El presente análisis fue desarrollado con igual metodología que la del análisis del tipo de 

trabajo en la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles”.  

Los resultados del presente análisis se muestran en el capítulo V. 

 

4.3.5.4. ANÁLISIS DE LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL QUINTO 

PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” 

El presente análisis fue desarrollado con igual metodología que la del análisis de la mano 

de obra en la construcción del primer piso del edificio “Los Tréboles”.  

Los resultados del presente análisis se muestran en el capítulo V. 
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4.4. PLANIFICACIÓN TÍPICA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA KVC CONTRATISTAS SAC 

A partir del análisis realizado durante la construcción de los cinco pisos del edificio “Los Tréboles”, se ha elaborado una planificación 

típica, que es la siguiente: 

 

Gráfico N° 198: Planificación típica de la empresa constructora KVC CONTRATISTAS SAC para la construcción de un piso del 

edificio “Los Tréboles”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

LOSAS MACIZAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2

MUROS DE ALBAÑILERÍA

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

ACERO GRADO 60

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO

PLANIFICACION TIPICA DE LA EMPRESA KVC CONTRATISTAS SAC 

DIAS
DESCRIPCION DE PARTIDA
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Tabla N° 204: Cantidad promedio de operarios necesarios para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según 

planificación típica de la empresa constructora KVC CONTRATISTAS SAC. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 1 1 1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 6 6 6

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 0 0 0

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS 0 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 0 6 6 6

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 0 0 0 0 0

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 1 1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 6 0 6 6 6

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 6

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 0 0 0

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 0

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 0

LOSAS MACIZAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 0 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 0 0 0 0

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 0

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 6

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 0

MUROS DE ALBAÑILERÍA

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 0 0 0

MANO DE OBRA UTILIZADA 

DIAS

OPERARIOS

6.006.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.007.00 7.00

DESCRIPCION DE PARTIDA

6.007.00TOTAL 7.00
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Tabla N° 205: Cantidad promedio de oficiales necesarios para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según 

planificación típica de la empresa constructora KVC CONTRATISTAS SAC. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 1 1 1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 3 3 3

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 0 0 0

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS 0 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 0 3 3 3

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 0 0 0 0 0

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 1 1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 3 0 3 3 3

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 3

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 0 0 0

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 0

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 0

LOSAS MACIZAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 0 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 0 0 0 0

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 0

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 3

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 0

MUROS DE ALBAÑILERÍA

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 0 0 0

3.00 3.00

DESCRIPCION DE PARTIDA
DIAS

OFICIALES

TOTAL 4.00 4.00 4.00 4.004.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
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Tabla N° 206: Cantidad promedio de peones necesarios para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según planificación 

típica de la empresa constructora KVC CONTRATISTAS SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 7 7 7

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14 14 14

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 0 0 0

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS 0 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 0 14 14 14

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 0 0 0 0 0

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 11 11

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 14 0 14 14 14

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 14

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 11

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 0 0 0

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 0

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 0

LOSAS MACIZAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 0 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 0 0 0 0

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 0

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 14

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 0

MUROS DE ALBAÑILERÍA

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 0 0 0

14.00 14.00

DESCRIPCION DE PARTIDA
DIAS

PEONES

21.00 21.00 25.00 25.0014.00 14.00 14.00 14.00 25.00TOTAL 21.00
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Tabla N° 207: Cuadro de Asignación del Personal para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según planificación 

típica de la empresa constructora KVC CONTRATISTAS SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE ASIGNACION DEL PERSONAL

CAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑

Operarios 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 78.00

Oficiales 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 42.00

Peones 21.00 21.00 21.00 14.00 14.00 14.00 14.00 25.00 25.00 25.00 14.00 14.00 222.00

TOTAL 32.00 32.00 32.00 23.00 23.00 23.00 23.00 36.00 36.00 36.00 23.00 23.00 342.00
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4.5. PLANIFICACIÓN PROPUESTA APLICANDO PRINCIPIOS GENERALES DEL 

SISTEMA LAST PLANNER 

La presente planificación surge a partir de la problemática existente en la empresa KVC 

Contratistas SAC, pues, no cuenta con un sistema de planificación, he allí la causa de 

implantar un sistema en base a principios generales del Sistema Last Planner con la finalidad 

ejecutar lo planificado y así optimizar recursos y obtener una mayor productividad.  

Con la aplicación de este sistema se espera mejorar la gestión de la planificación y control 

en las partidas de acero grado 60, encofrado, concreto f’c=210 kg/cm2, muro de ladrillo del 

tipo maquinado de soga kk 18 huecos y ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado, reduciendo las actividades del trabajo no contributorio y mitigando la 

incertidumbre en la planificación mediante las programaciones intermedias y semanales, para 

que de esa manera a través de su control se incremente la productividad sin dejar de lado la 

calidad de la construcción. 

Para su elaboración hemos considerados los siguientes pasos:  

1. Realizar la sectorización del proyecto “Los tréboles”. 

2. Realizar el metrado de cada sector planteado. 

3. Según el metrado total por piso, se distribuye el metrado de forma equitativa en los 

cuatro sectores proyectados. Cabe resaltar que el vaciado del concreto f’c=210 

kg/cm2 y la colocación del ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado 

se realizan en un día.  

4. Dimensionar las cuadrillas adecuadas para la realización de cada partida, 

dependiendo de la duración proyectada. 

5. Realizar el tren de actividades (lookahead). 
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1. SECTORIZACION 

 

 
 

 

Gráfico N° 199: Sectorización propuesta. 

 

 

1 

2 

4 3 



582 

 

2. METRADO POR SECTORES 

 

 
 

Tabla N° 208: Metrado de encofrado del sector 1. 

 

 
 

Tabla N° 209: Metrado de encofrado del sector 2. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL SUBTOTAL

PLACAS 54.80

PLC 3 1 16.82 2.32 39.02

PLC 2 1 6.80 2.32 15.78

COLUMNAS 7.89

C-2 2 1.70 2.32 7.89

VIGAS 31.34

P201 1 3.00 1.95

VIGA 25X60 1 7.90 8.77

VIGA 3-3 1 4.90 3.82

VS-2 (EJE 7) 1 2.76 0.55

VS-2 (EJE 7) 1 6.00 4.20

VS-2 (EJE A) 1 4.45 1.47

VS-1 (entre ejes 6 y 7) 1 3.75 1.13

VS-1 (entre ejes 5 y 5') 1 3.00 0.99

P206 1 8.75 5.95

VIGA 7-7 1 2.76 2.51

LOSA ALIGERADA 32.76

PAÑO 1 1 22.40

PAÑO 2 1 10.36

LOSA MACIZA 27.20

PAÑO 3 1 13.54

PAÑO 4 1 6.06

PAÑO 5 1 7.607.60

22.40

10.36

0.68

0.91

0.78

0.33

13.54

6.06

SECTOR 1 ENCOFRADO

0.20

0.70

TOTAL ENCOFRADO (m2) 153.98

0.30

0.33

0.65

1.11

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL SUBTOTAL

PLACAS 54.80

PLC 3 1.00 16.82 2.32 39.02

PLC 2 1.00 6.80 2.32 15.78

COLUMNAS 7.89

C-2 2.00 1.70 2.32 7.89

VIGAS 30.59

P201 1.00 3.00 1.95

VIGA 25X60 1.00 7.90 8.77

VIGA 3-3 1.00 4.90 3.82

VS-2 (EJE 7) 1.00 2.76 1.66

VS-2 (EJE D) 1.00 4.45 2.36

VS-1 (entre ejes 6 y 7) 1.00 3.75 1.99

VS-1 (entre ejes 5 y 5') 1.00 3.00 1.59

P206 1.00 8.75 5.95

VIGA 7-7 1.00 2.76 2.51

LOSA ALIGERADA 10.36

PAÑO 6 1.00 10.36

LOSA MACIZA 43.63

PAÑO 7 1.00 13.54

PAÑO 8 1.00 6.06

PAÑO 9 1.00 7.60

PAÑO 10 1.00 16.43

TOTAL ENCOFRADO (m2) 147.27

7.60

16.43

0.53

0.91

10.36

13.54

6.06

0.68

0.60

0.53

0.53

SECTOR 2  ENCOFRADO

0.65

1.11

0.78
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Tabla N° 210: Metrado de encofrado del sector 3. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL SUBTOTAL

PLACAS 35.61

PLC 1 1 7.65 2.32 17.75

PLC 4 1 7.70 2.32 17.86

COLUMNAS 7.89

C-1 2 1.70 2.32 7.89

VIGAS 30.88

VS-1 1 10.20 3.06

VIGA 1-1 1 8.90 5.79

VIGA 1-1 (parte ductos) 1 7.05 2.82

P203 1 4.55 2.96

P203 (encima de plc 4) 1 2.40 0.48

P204 1 4.55 2.96

P205 1 4.82 3.13

P202 1 2.40 2.16

VIGA 4-4 1 1.40 1.19

VIGA 4-4 1 0.82 0.25

P202 1 4.55 4.91

VIGA Y 1 5.85 1.17

LOSA ALIGERADA 53.19

PAÑO 11 1 16.38 16.38

PAÑO 12 1 20.93 20.93

PAÑO 13 1 15.88 15.88

LOSA MACIZA 5.28

PAÑO 17 1 2.88 2.88

PAÑO 19 1 2.40 2.40

ESCALERA 8.68

BASE 1 4.61 1.20 5.53

CONTRAPASOS 15 1.20 0.18 3.15

1.08

0.20

SECTOR 3 ENCOFRADO

141.53

0.30

0.65

TOTAL ENCOFRADO (m2)

0.65

0.90

0.85

0.30

0.40

0.65

0.20

0.65
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Tabla N° 211: Metrado de encofrado del sector 4. 

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL SUBTOTAL

PLACAS 47.21

PLC 1 1 7.65 2.32 17.75

PLC 5 1 12.70 2.32 29.46

COLUMNAS 7.89

C-1 2 1.70 2.32 7.89

VIGAS 31.56

VS-1 1 10.20 7.14

VIGA 1-1 1 8.90 5.79

VIGA 1-1 (parte ductos) 1 7.05 2.82

P203 1 4.55 2.96

P204 1 4.55 2.96

P205 1 4.82 3.13

P202 1 4.55 4.91

VIGA Y 1 5.85 1.17

VIGA X 1 3.40 0.68

LOSA ALIGERADA 57.27

PAÑO 14 1 16.38

PAÑO 15 1 20.93

PAÑO 16 1 15.88

PAÑO 18 1 4.08

SECTOR 4 ENCOFRADO

0.70

0.65

0.40

0.65

TOTAL ENCOFRADO (m2) 143.93

16.38

20.93

15.88

4.08

0.65

0.65

1.08

0.20

0.20



585 

 

 
Tabla N° 212: Metrado de acero grado 60 del sector 1. 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 0.38 0.50 0.63 0.75 1.00

0.22 0.25 0.40 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

3/8 1 42 3.32 139.44

5/8 1 16 3.32 53.12

1/2 1 14 3.32 46.48

3/8 1 24 3.46 83.04

3/8 1 12 4.9 58.80

3/8 1 18 1.58 28.44

309.72 46.48 53.12

173.44 46.02 82.34 301.79

3/8 1 12 3.32 39.84

5/8 1 10 3.32 33.20

1/2 1 4 3.32 13.28

3/8 1 14 3.35 46.90

3/8 1 18 1.58 28.44

3/8 1 18 0.68 12.24

127.42 13.28 33.20

71.36 13.15 51.46 135.96

158.6272

5/8 2 8 3.32 53.12

12 mm 2 4 3.32 26.56

3/8 2 36 1.24 89.28

89.28 26.56 53.12

50.00 26.29 82.34 158.63

5/8 1 4 6.05 24.20

5/8 1 4 6.05 24.20

3/8 1 29 1.18 34.22

34.22 48.40

19.16 75.02 94.20

5/8 1 4 10.6 42.40

5/8 1 4 10.6 42.40

3/8 1 21 1.18 24.78

3/8 1 37 1.18 43.66

68.44 84.80

38.33 131.44 169.80

TOTAL ML

TOTAL KG

VS2 (EJE 7)

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

TOTAL KG

VIGAS

VS2 (EJE A)

ACERO SUP.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

COLUMNAS

C-2

ACERO V.

ESTRIBOS

TOTAL ML

ACERO V.

ACERO H.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

PLC 2

ACERO H.

PLACAS

PLC 3

ACERO V.

SECTOR 1  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD DE 

PIEZA
TOTAL KG
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Tabla N° 212: Metrado de acero grado 60 del sector 1. 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 0.38 0.50 0.63 0.75 1.00

0.22 0.25 0.40 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

5/8 1 2 9.90 19.80

5/8 1 2 9.9 19.80

3/8 1 24 1.18 28.32

3/8 1 22 1.18 25.96

54.28 39.60

30.40 61.38 91.78

3/4 1 3 12.37 37.11

1 1 3 3.65 10.95

5/8 1 3 4.81 14.43

3/4 1 3 9.18 27.54

3/4 1 3 6.6 19.80

3/8 1 50 1.58 79.00

3/8 1 22 1.18 25.96

104.96 14.43 84.45 10.95

58.78 22.37 189.17 43.47 313.80

1/2 1 2 5.24 10.48

5/8 1 2 5.24 10.48

1/2 1 1 5.24 5.24

3/8 1 31 1 31.00

31.00 15.72 10.48

17.36 15.56 16.24 49.20

5/8 1 3 10.5 31.50

3/4 1 6 2.65 15.90

5/8 1 3 13.7 41.10

5/8 1 2 3.68 7.36

3/8 1 20 1.18 23.60

3/8 1 37 1.18 43.66

67.26 79.96 15.90

37.67 123.94 35.62 197.20

5/8 1 3 3.5 10.50

5/8 1 6 3.5 21.00

1/2 1 1 3.26 3.26

1/2 1 3 3.26 9.78

3/8 1 20 1.46 29.20

3/8 1 15 1.04 15.60

44.80 13.04 31.50

25.09 12.91 48.83 86.80

TOTAL ML

TOTAL KG

ESTRIBOS

2-2

7-7

ACERO SUP.

ACERO INF.

7-7

ACERO SUP.

ACERO INF.

TOTAL ML

TOTAL KG

VIGA 2-2 Y 7-7

2-2

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL KG

P206

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL ML

TOTAL KG

VIGA 3-3

ACERO SUP.

ACERO INTERM.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL KG

P202 Y VIGA 30X60

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

VS1 

ACERO SUP.

SECTOR 1  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD DE 

PIEZA
TOTAL KG
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Tabla N° 212: Metrado de acero grado 60 del sector 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 0.38 0.50 0.63 0.75 1.00

0.22 0.25 0.40 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

3/8 1 6 4.25 25.50

1/2 1 6 4.25 25.50

8 mm 1 12 1.05 12.60

6 mm 1 14 3.26 45.64

45.64 12.60 25.50 25.50

10.04 5.04 14.28 25.25 54.60

3/8 1 14 4.25 59.50

1/2 1 14 4.25 59.50

8 mm 1 28 1.05 29.40

6 mm 1 14 6 84

84 29.40 59.50 59.50

18.48 11.76 33.32 58.91 122.50

3/8 2 20 5.45 218.00

3/8 2 24 4.95 237.60

455.60

255.14 255.14

3/8 2 14 3.6 100.80

3/8 2 13 3.3 85.80

186.60
104.50 104.50TOTAL KG

2135.89

TOTAL KG

PAÑO 5

ACERO LONG.

ACERO TRANSV.

TOTAL ML

LOSA MACIZA

PAÑO 3 Y 4

ACERO LONG.

ACERO TRANSV.

TOTAL ML

ACERO DE TEMPERATURA

TOTAL ML

TOTAL KG

TOTAL ML

TOTAL KG

PAÑO 1

PAÑO 2

ACERO DE TEMPERATURA

LOSA ALIGERADA

SECTOR 1  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD DE 

PIEZA
TOTAL KG

TOTAL ACERO GRADO 60 (kg)
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Tabla N° 213: Metrado de acero grado 60 del sector 2. 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

3/8 1 42 3.32 139.44

5/8 1 16 3.32 53.12

1/2 1 14 3.32 46.48

3/8 1 24 3.46 83.04

3/8 1 12 4.9 58.8

3/8 1 18 1.58 28.44

309.72 46.48 53.12

173.44 46.02 82.34 301.79

3/8 1 12 3.32 39.84

5/8 1 10 3.32 33.2

1/2 1 4 3.32 13.28

3/8 1 14 3.35 46.9

3/8 1 18 1.58 28.44

3/8 1 18 0.68 12.24

127.42 13.28 33.2

71.36 13.15 51.46 135.96

5/8 2 8 3.32 53.12

12 mm 2 4 3.32 26.56

3/8 2 36 1.24 89.28

89.28 26.56 53.12

50.00 26.29 82.34 158.63TOTAL KG

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

COLUMNAS

C-2

ACERO V.

ESTRIBOS

TOTAL ML

ACERO V.

ACERO H.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

PLC 2

ACERO H.

PLACAS

PLC 3

ACERO V.

SECTOR 2  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG
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Tabla N° 213: Metrado de acero grado 60 del sector 2. 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

5/8 1 4 6.05 24.2

5/8 1 4 6.05 24.2

3/8 1 29 1.18 34.22

34.22 48.4

19.16 75.02 94.20

5/8 1 4 10.6 42.4

5/8 1 4 10.6 42.4

3/8 1 21 1.18 24.78

3/8 1 37 1.18 43.66

68.44 84.8

38.33 131.44 169.80

5/8 1 2 9.9 19.8

5/8 1 2 9.9 19.8

3/8 1 24 1.18 28.32

3/8 1 22 1.18 25.96

54.28 39.6

30.40 61.38 91.78

3/4 1 3 12.37 37.11

1 1 3 3.65 10.95

5/8 1 3 4.81 14.43

3/4 1 3 9.18 27.54

3/4 1 3 6.6 19.8

3/8 1 50 1.58 79

3/8 1 22 1.18 25.96

104.96 14.43 84.45 10.95

58.78 22.37 189.17 43.4715 313.80

TOTAL ML

TOTAL KG

ACERO INTERM.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL KG

P202 Y VIGA 30X60

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL ML

TOTAL KG

VS1 

ACERO SUP.

VS2 (EJE 7)

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

VIGAS

VS2 (EJE A)

ACERO SUP.

SECTOR 2  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG
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Tabla N° 213: Metrado de acero grado 60 del sector 2. 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

1/2 1 2 5.24 10.48

5/8 1 2 5.24 10.48

1/2 1 1 5.24 5.24

3/8 1 31 1 31

31 15.72 10.48

17.36 15.56 16.24 49.20

5/8 1 3 3.42 10.26

3/4 1 6 2.65 15.9

5/8 1 3 3.42 10.26

3/8 1 20 1.18 23.6

23.6 20.52 15.9

13.22 31.81 35.616 80.60

5/8 1 3 7.3 21.9

5/8 1 6 7.3 43.8

1/2 1 1 3.26 3.26

1/2 1 3 3.26 9.78

3/8 1 20 1.46 29.2

3/8 1 37 1.46 54.02

3/8 1 15 1.04 15.6

98.82 13.04 65.7

55.34 12.91 101.84 170.10

TOTAL ML

TOTAL KG

ESTRIBOS

2-2

7-7

ACERO SUP.

ACERO INF.

7-7

ACERO SUP.

ACERO INF.

TOTAL ML

TOTAL KG

VIGA 2-2 Y 7-7

2-2

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL KG

P206

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

VIGA 3-3

ACERO SUP.

SECTOR 2  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG
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Tabla N° 213: Metrado de acero grado 60 del sector 2. 

 

 

 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

3/8 1 6 4.25 25.5

1/2 1 6 4.25 25.5

8 mm 1 12 1.05 12.6

6 mm 1 14 3.26 45.64

45.64 12.6 25.5 25.5

10.04 5.04 14.28 25.25 54.60

3/8 2 20 5.45 218

3/8 2 24 4.95 237.6

455.60

255.14 255.14

3/8 2 14 3.6 100.8

3/8 2 13 3.3 85.8

186.60

104.50 104.50

3/8 2 32 3.6 230.4
3/8 2 13 6.5 169

399.40

223.66 223.66

2203.76

ACERO LONG.

ACERO TRANSV.

TOTAL ML

ACERO LONG.

ACERO TRANSV.

TOTAL ML

TOTAL KG

PAÑO 10

ACERO LONG.

ACERO TRANSV.

TOTAL ML

TOTAL KG

PAÑO 9

TOTAL ML

TOTAL KG

LOSA MACIZA

PAÑO 7 Y 8

PAÑO 6

ACERO DE TEMPERATURA

LOSA ALIGERADA

SECTOR 2  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG

TOTAL ACERO GRADO 60 (kg)

TOTAL KG
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Tabla N° 214: Metrado de acero grado 60 del sector 3. 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

3/8 1 12 3.32 39.84

5/8 1 12 3.32 39.84

1/2 1 8 3.32 26.56

3/8 1 12 3.7 44.4

3/8 1 36 1.58 56.88

141.12 26.56 39.84

79.03 26.29 61.75 167.07

3/8 1 24 3.32 79.68

5/8 1 10 3.32 33.2

1/2 1 10 3.32 33.2

3/8 1 24 3.1 74.4

3/8 1 36 1.58 56.88

210.96 33.20 33.20

118.14 32.87 51.46 202.47

5/8 2 6 3.32 39.84

1/2 2 4 3.32 26.56

3/8 2 36 1.24 89.28

89.28 26.56 39.84

50.00 26.29 61.75 138.04

TOTAL ML

TOTAL KG

ACERO V.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

COLUMNAS

C-1

ACERO H.

ESTRIBOS

TOTAL KG

PLC 4

ACERO V.

ACERO H.

ESTRIBOS

TOTAL ML

SECTOR 3  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG

PLACAS

PLC 1

ACERO V.
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Tabla N° 214: Metrado de acero grado 60 del sector 3. 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

3/8 1 12 3.32 39.84

5/8 1 12 3.32 39.84

1/2 1 8 3.32 26.56

3/8 1 12 3.7 44.4

3/8 1 36 1.58 56.88

141.12 26.56 39.84

79.03 26.29 61.75 167.07

3/8 1 24 3.32 79.68

5/8 1 10 3.32 33.2

1/2 1 10 3.32 33.2

3/8 1 24 3.1 74.4

3/8 1 36 1.58 56.88

210.96 33.20 33.20

118.14 32.87 51.46 202.47

5/8 2 6 3.32 39.84

1/2 2 4 3.32 26.56

3/8 2 36 1.24 89.28

89.28 26.56 39.84

50.00 26.29 61.75 138.04

TOTAL ML

TOTAL KG

ACERO V.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

COLUMNAS

C-1

ACERO H.

ESTRIBOS

TOTAL KG

PLC 4

ACERO V.

ACERO H.

ESTRIBOS

TOTAL ML

SECTOR 3  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG

PLACAS

PLC 1

ACERO V.
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Tabla N° 214: Metrado de acero grado 60 del sector 3. 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

5/8 1 2 12.9 25.8

5/8 1 2 12.9 25.8

3/8 1 21 1.18 24.78

3/8 1 28 1.18 33.04

3/8 1 18 1.18 21.24

79.06 51.60

44.27 79.98 124.30

5/8 1 3 11.37 34.11

5/8 1 4 11.37 45.48

3/8 1 21 1.18 24.78

3/8 1 28 1.18 33.04

3/8 1 5 1.18 5.9

63.72 79.59

35.68 123.36 159.05

5/8 1 2 2.00 4

1/2 1 1 2.00 2

1/2 1 3 2.00 6

3/8 1 8 1.13 9.04

9.04 8.00 4.00

5.06 7.92 6.20 19.18

3/4 1 2 7.65 15.3

3/4 1 2 2.25 4.5

5/8 1 3 4.5 13.5

3/4 1 4 5.41 21.64

3/8 1 34 1.68 57.12

3/8 1 19 1.18 22.42

79.54 13.50 41.44

44.54 20.93 92.83 158.30TOTAL KG

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

P202

ACERO SUP.

ACERO INTERM.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

TOTAL ML

TOTAL KG

VIGA 5-5

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

VIGA 1-1

ACERO SUP.

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

VIGAS

VS1 

SECTOR 3  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG
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Tabla N° 214: Metrado de acero grado 60 del sector 3. 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

3/4 1 3 7.9 23.7

3/4 1 3 2.35 7.05

5/8 1 3 7.9 23.7

5/8 1 2 4.1 8.2

3/8 1 29 1.18 34.22

3/8 1 12 1.18 14.16

48.38 31.90 30.75

27.09 49.45 68.88 145.42

5/8 1 3 5.8 17.4

5/8 1 3 2.35 7.05

5/8 1 3 5.8 17.4

5/8 1 2 4.16 8.32

3/8 1 29 1.18 34.22

34.22 50.17

19.16 77.76 96.90

5/8 1 3 5.3 15.9

5/8 1 3 5.3 15.9

1/2 1 2 3.59 7.18

3/8 1 31 1.18 36.58

36.58 7.18 31.80

20.48 7.11 49.29 76.88

TOTAL ML

TOTAL KG

ESTRIBOS

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

P205

ACERO INF.

TOTAL ML

TOTAL KG

P204

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

P203

ACERO SUP.

SECTOR 3  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG



596 

 

 
 

Tabla N° 214: Metrado de acero grado 60 del sector 3. 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

1/2 1 3 3.12 9.36

1/2 1 4 3.12 12.48

3/8 1 11 1.13 12.43

12.43 21.84

6.96 21.62 28.60

5/8 1 3 3.22 9.66

5/8 1 3 3.22 9.66

3/8 1 21 1.18 24.78

24.78 19.32

13.88 29.95 43.80

3/8 1 10 18.25 182.5

8mm 1 10 4.25 42.5

1/2 1 10 2.6 26

ACERO DE TEMPERATURA6 mm 1 32 5 160

160.00 42.50 182.50 26.00

35.20 17.00 102.20 25.74 180.14

3/8 2 11 1 22

3/8 2 3 2.7 16.2

38.20
21.39 21.39

3/8 2 11 1.3 28.6

3/8 2 4 2.7 21.6

50.20

28.11 28.11

1/2 2 4 5.8 46.4

3/8 2 18 1.15 41.4

41.40 46.40

23.18 45.94 69.12

ESCALERAS

TOTAL ML

TOTAL KG

ACERO LONG.

ACERO TRANSV.

TOTAL ML

TOTAL KG

ACERO LONG.

ACERO TRANSV.

TOTAL ML

1658.78

TOTAL ML

TOTAL KG

LOSA MACIZA

PAÑO 17

LOSA ALIGERADA

PAÑOS 11, 12 y 13

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

VIGA 4-4

ACERO SUP.

VIGA 8-8

ACERO SUP.

ACERO INF.

SECTOR 3  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG

TOTAL ACERO GRADO 60 (kg)

TOTAL KG
PAÑO 19
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Tabla N° 215: Metrado de acero grado 60 del sector 4. 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

3/8 1 12 3.32 39.84

5/8 1 12 3.32 39.84

1/2 1 8 3.32 26.56

3/8 1 12 3.7 44.4

3/8 1 36 1.58 56.88

141.12 26.56 39.84

79.03 26.29 61.75 167.07

3/8 1 26 3.32 86.32

5/8 1 29 3.32 96.28

1/2 1 3 3.32 9.96

3/8 1 13 1.28 16.64

3/8 1 13 1.89 24.57

3/8 1 13 2.06 26.78

3/8 1 26 1.9 49.4

3/8 1 36 0.98 35.28

3/8 1 18 1.23 22.14

3/8 1 54 0.84 45.36

306.49 9.96 96.28

171.63 9.86 149.23 330.73

5/8 2 6 3.32 39.84

1/2 2 4 3.32 26.56

3/8 2 36 1.24 89.28

89.28 26.56 39.84

50.00 26.29 61.75 138.04

ESTRIBOS

TOTAL ML

C-1

ACERO V.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

PLC 5

ACERO V.

TOTAL KG

COLUMNAS

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

SECTOR 4  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG

PLACAS

PLC 1

ACERO V.

ACERO H.

ACERO H.
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Tabla N° 215: Metrado de acero grado 60 del sector 4. 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

5/8 1 2 12.9 25.8

5/8 1 2 12.9 25.8

3/8 1 21 1.18 24.78

3/8 1 28 1.18 33.04

3/8 1 18 1.18 21.24

79.06 51.60

44.27 79.98 124.30

5/8 1 3 11.37 34.11

5/8 1 4 11.37 45.48

3/8 1 21 1.18 24.78

3/8 1 28 1.18 33.04

3/8 1 5 1.18 5.9

63.72 79.59

35.68 123.36 159.05

3/8 1 2 4.19 8.38

3/8 1 2 4.19 8.38

3/8 1 24 0.68 16.32

33.08

18.52 18.52

3/4 1 2 5.1 10.2

3/4 1 2 2.25 4.5

3/4 1 4 5.41 21.64

3/8 1 34 1.68 57.12

57.12 36.34

31.99 81.40 113.39

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

TOTAL ML

TOTAL KG

P202

ACERO SUP.

TOTAL KG

VIGA X-X

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

VIGA 1-1

ACERO SUP.

ACERO INF.

ACERO INF.

ESTRIBOS

VIGAS

VS1 

ACERO SUP.

TOTAL ML

SECTOR 4  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG
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Tabla N° 215: Metrado de acero grado 60 del sector 4. 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

3/4 1 3 5.7 17.1

3/4 1 3 2.35 7.05

5/8 1 3 5.7 17.1

5/8 1 2 4.1 8.2

3/8 1 29 1.18 34.22

34.22 25.30 24.15

19.16 39.22 54.10 112.47

5/8 1 3 7.65 22.95

5/8 1 3 2.35 7.05

5/8 1 3 7.65 22.95

5/8 1 2 4.16 8.32

3/8 1 29 1.18 34.22

3/8 1 19 1.18 22.42

56.64 61.27

31.72 94.97 126.70

5/8 1 3 7.65 22.95

5/8 1 3 4.65 13.95

5/8 1 3 7.65 22.95

1/2 1 2 3.59 7.18

3/8 1 35 1.18 41.3

3/8 1 6 1.18 7.08

48.38 7.18 59.85

27.09 7.11 92.77 126.97TOTAL KG

ESTRIBOS

TOTAL ML

ACERO INF.

TOTAL ML

TOTAL KG

P205

ACERO SUP.

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL KG

P204

ACERO SUP.

ESTRIBOS

TOTAL ML

P203

ACERO SUP.

ACERO INF.

SECTOR 4  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG
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Tabla N° 215: Metrado de acero grado 60 del sector 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/8 6 mm 1/4 8 mm 3/8 1/2 5/8 3/4 1

0.22 0.25 0.4 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

5/8 1 2 2 4

1/2 1 1 2 2

1/2 1 3 2 6

3/8 1 8 1.13 9.04

9.04 8.00 4.00

5.06 7.92 6.20 19.18

3/8 1 10 18.25 182.5

8mm 1 10 4.25 42.5

1/2 1 10 2.6 26

ACERO DE TEMPERATURA 6 mm 1 32 5 160

160.00 42.50 182.50 26.00

35.20 17.00 102.20 25.74 180.14

3/8 1 8 2 16

12mm 1 8 2.15 17.2

16.00 17.20

8.96 17.03 25.99

TOTAL ML

TOTAL KG

1642.56

TOTAL ML

TOTAL KG

PAÑO 18

LOSA ALIGERADA

PAÑOS 14, 15 y 16

ACERO INF.

ESTRIBOS

TOTAL ML

TOTAL KG

VIGA 6-6

ACERO SUP.

SECTOR 4  ACERO GRADO 60

DESCRIPCION Ǿ

# DE 

ELEMENTOS 

IGUALES

# DE PIEZAS POR 

ELEMENTO

LONGITUD 

DE PIEZA
TOTAL KG

TOTAL ACERO GRADO 60 (kg)
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Tabla N° 216: Metrado resumen por sector de acero grado 60. 

 

 

 
 

Tabla N° 217: Metrado resumen por sector de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga 

kk 18 huecos. 

 

DESCRIPCION SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4

COLUMNAS 158.63 158.63 138.04 138.04

PLACAS 437.76 437.76 369.54 497.80

VIGAS 1002.78 969.48 852.43 800.59

LOSA ALIGERADA 177.10 54.60 180.14 206.13

LOSA MACIZA 359.63 583.30 49.50

ESCALERA 69.12

TOTAL 2135.89 2203.76 1658.78 1642.56

METRADO RESUMEN DE ACERO GRADO 60 X SECTOR

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL SUBTOTAL

SECTOR 1 16.79

EJE A 1 4.45 2.32 10.32

EJE 7 1 2.79 2.32 6.47

SECTOR 2 16.79

EJE D 1 4.45 2.32 10.32

EJE 7 1 2.79 2.32 6.47

SECTOR 3 16.70

EJE A

1 2.95 2.32 6.84

1 4.25 2.32 9.86

SECTOR 4 16.70

EJE D

1 2.95 2.32 6.84

1 4.25 2.32 9.86

66.98

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TOTAL MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS (m2)
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Tabla N° 218: Metrado resumen por sector de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 1 285.01

PAÑO 1 und 22.40 8.70 194.88

PAÑO 2 und 10.36 8.70 90.13

SECTOR 2 90.13

PAÑO 6 und 10.36 8.70 90.13

SECTOR 3 452.49

PAÑO 11 und 16.38 8.70 142.51

PAÑO 12 und 20.93 8.70 182.09

PAÑO 13 und 14.70 8.70 127.89

SECTOR 4 489.90

PAÑO 14 und 16.38 8.70 142.51

PAÑO 15 und 20.93 8.70 182.09

PAÑO 16 und 15.60 8.70 135.72

PAÑO 18 und 3.40 8.70 29.58

SUBTOTAL

1318.00

DESCRIPCION UND
AREA DE PAÑO

 (m2)

CANT LAD./M2

(INCLUYE DESPERDICIO)
PARCIAL

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TOTAL LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO (und)
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Tabla N° 219: Metrado resumen por sector de concreto en columnas y placas f’c=210 

kg/cm2. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL SUBTOTAL

PLACAS 5.54

PLC 3 1.00 2.52 4.21

PLC 2 1.00 2.52 1.34

COLUMNAS 0.76

C-2 2.00 0.60 0.25 2.52 0.76

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL SUBTOTAL

PLACAS 5.55

PLC 3 1.00 2.52 4.21

PLC 2 1.00 2.52 1.34

COLUMNAS 0.76

C-2 2.00 0.60 0.25 2.52 0.76

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL SUBTOTAL

PLACAS 3.91

PLC 1 1.00 2.52 1.64

PLC 4 1.00 2.52 2.27

COLUMNAS 0.76

C-1 2.00 0.60 0.25 2.52 0.76

DESCRIPCION CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL SUBTOTAL

PLACAS 4.44

PLC 1 1.00 2.52 1.64

PLC 5 1.00 2.52 2.80

COLUMNAS 0.76

C-1 2.00 0.60 0.25 2.52 0.76

SECTOR 2

SECTOR 1

CONCRETO F'C=210 KG/CM2  POR SECTOR EN COLUMNAS Y PLACAS

1.11

1.67

0.53

1.67

0.53

SECTOR 3

0.65

0.90

SECTOR 4

0.65
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Tabla N° 220: Metrado total de concreto por piso (columnas, placas, vigas, dinteles y losas) 

f’c=210 kg/cm2. 

 

 

LARGO ANCHO ALTURA

CONCRETO EN COLUMNAS m3 3.02

C1 4 2.52 1.51

C2 4 2.52 1.51

CONCRETO EN PLACAS m3 19.44

PLC 1 2 2.52 3.28

PLC 2 2 2.52 2.67

PLC 3 2 2.52 8.42

PLC 4 1 2.52 2.27

PLC 5 1 2.52 2.80

CONCRETO EN VIGAS m3 20.17

EJE 2

P205 1 12.00 0.25 0.40 1.20

EJE 3

P204 1 12.00 0.25 0.40 1.20

EJE 4

P203 1 12.00 0.25 0.40 1.20

EJE 5

P202

2 4.55 0.30 0.60 1.64

1 2.40 0.60 0.40 0.58

EJE 5'

VIGA 2-2 1 12.00 0.25 0.50 1.50

EJE 6

P206 1 12.00 0.25 0.40 1.20

EJE 7

VS2 1 12.00 0.25 0.40 1.20

EJE A Y D

VS1 2 24.00 0.25 0.40 4.80

EJE B Y C

P201

2 3.05 0.25 0.40 0.61

2 7.90 0.25 0.60 2.37

EJE B' Y C'

VIGA 1-1 2 11.90 0.25 0.40 2.38

VIGA 4-4 1 2.90 0.25 0.40 0.29

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS m3 12.62

PAÑOS 2 y 6 2 11.05 0.05 1.11

PAÑO 1 1 22.40 0.05 1.12

PAÑOS 11 y 14 2 13.38 0.05 1.34

PAÑOS 12 y 15 2 20.93 0.05 2.09

PAÑO 13 1 12.45 0.05 0.62

PAÑO 16 1 13.35 0.05 0.67

VIGUETAS

23 11.35 0.10 0.15 3.92

29 3.75 0.10 0.15 1.63

8 1.00 0.10 0.15 0.12

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS m3 13.10

PAÑOS 3 y 4 2 21.80 0.17 7.41

PAÑO 5 2 6.00 0.17 2.04

PAÑO 10 1 16.43 0.17 2.79

PAÑO 17 1 1.92 0.20 0.38

PAÑO 19 1 2.40 0.20 0.48

CONCRETO EN ESCALERAS m3 1.17

BASE 1 4.61 1.20 0.15 0.83

PASOS Y CONTRAPASOS 14 1.20 0.34

0.90

1.11

0.02

TOTAL CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (m3) 69.52

0.15

0.15

0.65

0.53

1.67

TOTAL CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

DESCRIPCION UND CANTIDAD
METRADO

PARCIAL TOTAL
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3. METRADO RESUMEN 

 

 
 

Tabla N° 221: Metrado total y clasificado por tipo de partida. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 222: Metrado total de encofrado y distribuido por sector. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 223: Metrado total de acero grado 60 y distribuido por sector. 

 

 

 

ENCOFRADO ACERO GRADO 60
CONCRETO F'C=210 

KG/CM2

MURO DE LADRILLO DEL 

TIPO MAQUINADO DE 

SOGA KK 18 HUECOS

LADRILLO HUECO 

DE ARCILLA 

15X30X30 CM 

PARA TECHO 

ALIGERADO

COLUMNAS 31.55 593.34 3.02

PLACAS 192.42 1742.86 19.44

VIGAS 124.37 3625.27 20.17

LOSA ALIGERADA 153.58 617.97 12.62

LOSA MACIZA 76.11 992.43 13.10

ESCALERAS 8.68 69.12 1.17

TOTAL 586.71 7640.99 69.52 66.98 1318.00

METRADO TOTAL

66.98 1318.00

DESCRIPCION

ENCOFRADO SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 TOTAL

COLUMNAS 7.89 7.89 7.89 7.89 31.55

PLACAS 54.80 54.80 35.61 47.21 192.42

VIGAS 31.34 30.59 30.88 31.56 124.37

LOSA ALIGERADA 32.76 10.36 53.19 57.27 153.58

LOSA MACIZA 27.20 43.63 5.28 76.11

LOSA TOTAL (LOSA ALIGERADA 

+ LOSA MACIZA)
59.96 53.99 58.47 57.27 229.69

ESCALERA 8.68 8.68

TOTAL 153.98 147.27 141.53 143.93 586.71

ACERO GRADO 60 SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 TOTAL

COLUMNAS 158.63 158.63 138.04 138.04 593.34

PLACAS 437.76 437.76 369.54 497.80 1742.86

VIGAS 1002.78 969.48 852.43 800.59 3625.27

LOSA ALIGERADA 177.10 54.60 180.14 206.13 617.97

LOSA MACIZA 359.63 583.30 49.50 0.00 992.43

LOSA TOTAL (LOSA ALIGERADA + 

LOSA MACIZA)
536.73 637.90 229.64 206.13 1610.40

ESCALERA 69.12 69.12

TOTAL 2135.89 2203.76 1658.78 1642.56 7640.99
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Tabla N° 224: Metrado total de concreto f’c=210 kg/cm2 y distribuido por sector. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 225: Metrado total de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y 

distribuido por sector. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 226: Metrado total de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado 

y distribuido por sector. 

 

 

4. ELABORACION DEL TREN DE ACTIVIDADES 

 

 

 
 

Tabla N° 227: Rendimientos considerados por partida en la planificación propuesta. 

 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4

COLUMNAS 0.76 0.76 0.76 0.76

PLACAS 5.54 5.55 3.91 4.44

ESCALERAS 1.17

SUB TOTAL 6.30 6.31 5.83 5.19

VIGAS Y LOSAS

TOTAL

45.89

69.52

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 TOTAL

66.98

MURO DE LADRILLO DEL 

TIPO MAQUINADO DE 

SOGA KK 18 HUECOS 16.79 16.79 16.70 16.70

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 TOTAL

1318.00489.90

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 

15X30X30 CM PARA TECHO 

ALIGERADO 285.01 90.13 452.49

COLUMNAS 400.00 15.00 5.00

PLACAS 400.00 15.00 5.00

VIGAS 400.00 10.00

LOSA ALIGERADA 400.00 15.00 1600.00

LOSA MACIZA 400.00 13.00

ESCALERA 300.00 10.00 8.00

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO 

DE SOGA KK 18 HUECOS (m2/dÍa)
10.00

RENDIMIENTOS

15.00

DESCRIPCION
ACERO GRADO 60

(kg/dÍa)

ENCOFRADO

(m2/dÍa)

CONCRETO 

F'C=210 KG/CM2

(m3/dÍa)

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 

15X30X30 CM PARA TECHO 

ALIGERADO

(und/dÍa)
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5. CALCULO DE TRENES DE TRABAJO 

 

 
Tabla N° 228: Cálculo de trenes de trabajo para columnas del sector 1. 

 

 
 

Tabla N° 229: Cálculo de trenes de trabajo para placas del sector 1. 

Metrado 158.63

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.40 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 1.50 1.50 1.50 1.50 4.50

Duración meta 0.26

Metrado 7.89

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 0.53 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 2.00 2.00 2.00 1.00 5.00

Duración meta 0.26

Metrado 0.70

Redimiento 5.00 Op Of Pe

Duración días 0.14 1.00 1.00 5.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 5.00 7.00

Duración meta 0.14

SECTOR 1
COLUMNAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CUADRILLA

Metrado 437.76

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 1.09 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00

Duración meta 0.36

Metrado 54.80

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 3.65 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 5.00 5.00 5.00 2.50 12.50

Duración meta 0.73

Metrado 5.08

Redimiento 5.00 Op Of Pe

Duración días 1.02 1.00 1.00 5.00

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 15.00 21.00

Duración meta 0.34

PLACAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CUADRILLA
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Tabla N° 230: Cálculo de trenes de trabajo para vigas y dinteles del sector 1. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 231: Cálculo de trenes de trabajo para losas aligeradas del sector 1. 

 

Metrado 1002.78

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 2.51 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 4.00 4.00 4.00 4.00 12.00

Duración meta 0.63

Metrado 31.34

Redimiento 10.00 Op Of Pe

Duración días 3.13 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 1.50 7.50

Duración meta 1.04

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60

Metrado 177.10

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.44 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00

Duración meta 0.44

Metrado 32.76

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 2.18 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 4.00 4.00 4.00 2.00 10.00

Duración meta 0.55

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA
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Tabla N° 232: Cálculo de trenes de trabajo para losa maciza del sector 1. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 233: Cálculo de trenes de trabajo para muros de albañilería del sector 1. 

 

 

 

Metrado 359.63

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.90 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00

Duración meta 0.45

Metrado 27.20

Redimiento 13.00 Op Of Pe

Duración días 2.09 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 4.00 4.00 4.00 2.00 10.00

Duración meta 0.52

LOSA MACIZA

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

Metrado 16.79

Redimiento 10.00 Op Of Pe

Duración días 1.68 0.00 1.00 0.50

Cuadrilla 1.60 0.00 1.60 0.80 2.40

Duración meta 1.05

MURO DE LADRILLO DEL TIPO 

MAQUINADO DE SOGA KK 18 
CUADRILLA

MUROS DE ALBAÑILERIA
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Tabla N° 234: Cálculo de trenes de trabajo para columnas del sector 2. 

 

 

 

 

Metrado 158.63

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.40 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00

Duración meta 0.40

Metrado 7.89

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 0.53 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 0.60 0.60 0.60 0.30 1.50

Duración meta 0.88

Metrado 0.70

Redimiento 5.00 Op Of Pe

Duración días 0.14 1.00 1.00 5.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 5.00 7.00

Duración meta 0.14

SECTOR 2

COLUMNAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CUADRILLA
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Tabla N° 235: Cálculo de trenes de trabajo para placas del sector 2. 

 

 

 
 

Tabla N° 236: Cálculo de trenes de trabajo para vigas y dinteles del sector 2. 

Metrado 437.76

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 1.09 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00

Duración meta 0.55

Metrado 54.80

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 3.65 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 5.00 5.00 5.00 2.50 12.50

Duración meta 0.73

Metrado 5.08

Redimiento 5.00 Op Of Pe

Duración días 1.02 1.00 1.00 5.00

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 15.00 21.00

Duración meta 0.34

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PLACAS

CUADRILLA

Metrado 969.48

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 2.42 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 4.50 4.50 4.50 4.50 13.50

Duración meta 0.54

Metrado 30.59

Redimiento 10.00 Op Of Pe

Duración días 3.06 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 1.50 7.50

Duración meta 1.02

CUADRILLA

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO
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Tabla N° 237: Cálculo de trenes de trabajo para losas aligeradas del sector 2. 

 

 
 

Tabla N° 238: Cálculo de trenes de trabajo para losa maciza del sector 2. 

 

 
 

Tabla N° 239: Cálculo de trenes de trabajo para muros de albañilería del sector 2. 

Metrado 54.60

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.14 1.00 1.00 0.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00

Duración meta 0.14

Metrado 10.36

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 0.69 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 1.50 7.50

Duración meta 0.23

LOSAS ALIGERADAS

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

ACERO GRADO 60

Metrado 583.30

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 1.46 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00

Duración meta 0.49

Metrado 43.63

Redimiento 13.00 Op Of Pe

Duración días 3.36 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 4.00 4.00 4.00 2.00 10.00

Duración meta 0.84

CUADRILLA

LOSA MACIZA

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

Metrado 16.79

Redimiento 10.00 Op Of Pe

Duración días 1.68 0.00 1.00 0.50

Cuadrilla 1.60 0.00 1.60 0.80 2.40

Duración meta 1.05

MUROS DE ALBAÑILERIA

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 

18 HUECOS

CUADRILLA
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Tabla N° 240: Cálculo de trenes de trabajo para columnas del sector 3. 

 

 

Metrado 138.04

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.35 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00

Duración meta 0.35

Metrado 7.89

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 0.53 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 0.60 0.60 0.60 0.30 1.50

Duración meta 0.88

Metrado 0.70

Redimiento 5.00 Op Of Pe

Duración días 0.14 1.00 1.00 5.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 5.00 7.00

Duración meta 0.14

SECTOR 3

COLUMNAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CUADRILLA
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Tabla N° 241: Cálculo de trenes de trabajo para placas del sector 3. 

 

 
 

Tabla N° 242: Cálculo de trenes de trabajo para vigas y dinteles del sector 3. 

 

Metrado 369.54

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.92 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 1.50 1.50 1.50 1.50 4.50

Duración meta 0.62

Metrado 35.61

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 2.37 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 4.00 4.00 4.00 2.00 10.00

Duración meta 0.59

Metrado 3.60

Redimiento 5.00 Op Of Pe

Duración días 0.72 1.00 1.00 5.00

Cuadrilla 1.60 1.60 1.60 8.00 11.20

Duración meta 0.45

PLACAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CUADRILLA

Metrado 852.43

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 2.13 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 2.50 2.50 2.50 2.50 7.50

Duración meta 0.85

Metrado 30.88

Redimiento 10.00 Op Of Pe

Duración días 3.09 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 1.50 7.50

Duración meta 1.03

CUADRILLA

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO
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Tabla N° 243: Cálculo de trenes de trabajo para losas aligeradas del sector 3. 

 

 

 
 

Tabla N° 244: Cálculo de trenes de trabajo para losa maciza del sector 3. 

 

 

Metrado 180.14

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.45 1.00 1.00 0.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00

Duración meta 0.45

Metrado 53.19

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 3.55 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 4.00 4.00 4.00 2.00 10.00

Duración meta 0.89

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60

Metrado 49.50

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.12 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00

Duración meta 0.12

Metrado 5.28

Redimiento 13.00 Op Of Pe

Duración días 0.41 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 1.50 7.50

Duración meta 0.14

LOSA MACIZA

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA
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Tabla N° 245: Cálculo de trenes de trabajo para escalera del sector 3. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 246: Cálculo de trenes de trabajo para muros de albañilería del sector 3. 

 

 

Metrado 69.12

Redimiento 300.00 Op Of Pe

Duración días 0.23 1.00 1.00 0.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00

Duración meta 0.23

Metrado 8.68

Redimiento 10.00 Op Of Pe

Duración días 0.87 1.00 0.00 1.00

Cuadrilla 1.50 1.50 0.00 1.50 3.00

Duración meta 0.58

Metrado 1.17

Redimiento 8.00 Op Of Pe

Duración días 0.15 1.00 0.00 5.00

Cuadrilla 1.00 1.00 0.00 5.00 6.00

Duración meta 0.15

ESCALERAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CUADRILLA

CUADRILLA

Metrado 16.70

Redimiento 10.00 Op Of Pe

Duración días 1.67 0.00 1.00 0.50

Cuadrilla 1.60 0.00 1.60 0.80 2.40

Duración meta 1.04

MURO DE LADRILLO DEL TIPO 

MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

MUROS DE ALBAÑILERIA

CUADRILLA
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Tabla N° 247: Cálculo de trenes de trabajo para columnas del sector 4. 

 

 

 

Metrado 138.04

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.35 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00

Duración meta 0.35

Metrado 7.89

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 0.53 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 0.60 0.60 0.60 0.30 1.50

Duración meta 0.88

Metrado 0.70

Redimiento 5.00 Op Of Pe

Duración días 0.14 1.00 1.00 5.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 5.00 7.00

Duración meta 0.14

SECTOR 4

COLUMNAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CUADRILLA
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Tabla N° 248: Cálculo de trenes de trabajo para placas del sector 4. 

 

 

 
 

Tabla N° 249: Cálculo de trenes de trabajo para vigas y dinteles del sector 4. 

 

Metrado 497.80

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 1.24 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00

Duración meta 0.62

Metrado 47.21

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 3.15 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 5.00 5.00 5.00 2.50 12.50

Duración meta 0.63

Metrado 4.31

Redimiento 5.00 Op Of Pe

Duración días 0.86 1.00 1.00 5.00

Cuadrilla 2.00 2.00 2.00 10.00 14.00

Duración meta 0.43

PLACAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CUADRILLA

Metrado 800.59

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 2.00 1.00 1.00 1.00

Cuadrilla 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00

Duración meta 1.00

Metrado 31.56

Redimiento 10.00 Op Of Pe

Duración días 3.16 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 1.50 7.50

Duración meta 1.05

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

ENCOFRADO

CUADRILLA
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Tabla N° 250: Cálculo de trenes de trabajo para losas aligeradas del sector 4. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 251: Cálculo de trenes de trabajo para muros de albañilería del sector 4. 

 

 

Metrado 206.13

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 0.52 1.00 1.00 0.00

Cuadrilla 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00

Duración meta 0.52

Metrado 57.27

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 3.82 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 4.00 4.00 4.00 2.00 10.00

Duración meta 0.95

ENCOFRADO

CUADRILLA

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60

CUADRILLA

Metrado 16.70

Redimiento 10.00 Op Of Pe

Duración días 1.67 0.00 1.00 0.50

Cuadrilla 1.60 0.00 1.60 0.80 2.40

Duración meta 1.04

MURO DE LADRILLO DEL TIPO 

MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

CUADRILLA

MUROS DE ALBAÑILERIA
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Tabla N° 252: Cálculo de trenes de trabajo para ejecución de las partidas: acero grado 60 en 

losas aligeradas, ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y concreto en 

losas, vigas y dinteles f’c=210 kg/cm2  de los 4 sectores. 

 

 

 

6. TREN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 200: Leyenda de los sectores del proyecto. 

 

Metrado 617.97

Redimiento 400.00 Op Of Pe

Duración días 1.54 1.00 1.00 0.50

Cuadrilla 2.50 2.50 2.50 1.25 6.25

Duración meta 0.62

Metrado 1318.00

Redimiento 1600.00 Op Of Pe

Duración días 0.82 1.00 0.00 3.00

Cuadrilla 2.00 2.00 0.00 6.00 8.00

Duración meta 0.41

Metrado 45.89

Redimiento 15.00 Op Of Pe

Duración días 3.06 1.00 1.00 5.00

Cuadrilla 3.00 3.00 3.00 15.00 21.00

Duración meta 1.02

CUADRILLA

CUADRILLA

CUADRILLA

SECTOR 1, 2, 3 y 4

TOTAL ACERO GRADO 60 EN LOSA 

ALIGERADA

TOTAL LADRILLO HUECO DE ARCILLA 

15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 

TOTAL CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN 

LOSAS Y VIGAS

Sector 1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

Sector 4 S4
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Gráfico N° 201: Planificación propuesta para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles”. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S1

S2

S1

S2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS S1 S2 S3 S4

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 S1 S2 S3 S4

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS S1 S2 S3 S4

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 S1 S2 S3 S4

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS S1 S2 S3 S4

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS S1 S2 S3 S4

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS S1 S2 S3 S4

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS S1 S2 S3

ACERO GRADO 60 EN VIGAS S1 S2 S3 S4

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS S1 S2 S3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS S3

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS S3

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 S3

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

TREN DE ACTIVIDADES

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

DESCRIPCION DE PARTIDA
DIAS

S3 S4

S3 S4
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Tabla N° 253: Cantidad de operarios necesarios para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según planificación 

propuesta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.40

0.40

1.09

1.09

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 0.53 0.53 0.53 0.53

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 0.14 0.14 0.14 0.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 3.65 3.65 2.37 3.15

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 2.19 1.02 0.72 0.86

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00 0.00 0.00 0.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 3.13 3.06 3.09 3.16

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.18 0.69 3.55 3.82

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 2.09 2.52 0.41

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 2.51 2.42 2.13 2.00

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 0.90 1.46 0.12

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.87

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 0.23

0.82

1.54

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 0.58

3.06

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

OPERARIOS

DESCRIPCION DE PARTIDA
DIAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

7.78 6.92 6.89 11.34 9.70 10.99 6.07 6.05 3.06TOTAL 3.65

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

0.35 0.35

0.92 1.24

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2



623 

 

 

Tabla N° 254: Cantidad de oficiales necesarios para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según planificación 

propuesta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.40

0.40

1.09

1.09

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 0.53 0.53 0.53 0.53

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 0.14 0.14 0.14 0.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 3.65 3.65 2.37 3.15

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 1.02 1.02 0.72 0.86

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 1.68 1.68 1.67 1.67

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 3.13 3.06 3.09 3.16

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.18 0.69 3.55 3.82

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 2.09 3.36 0.41

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 2.51 2.42 2.13 2.00

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 0.90 1.46 0.12

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 0.23

0.00

1.54

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 0.00

3.06

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

6.60 8.60 8.57 13.01 12.21 10.99 6.07 3.78 3.06TOTAL 3.65

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS 1.240.92

0.350.35

OFICIALES

DESCRIPCION DE PARTIDA
DIAS
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Tabla N° 255: Cantidad de peones necesarios para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según planificación 

propuesta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.40

0.40

1.09

1.09

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 0.26 0.26 0.26 0.26

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 0.70 0.70 0.70 0.70

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 1.83 1.83 1.19 1.57

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 5.08 5.08 3.60 4.31

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.84 0.84 0.84 0.84

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 1.57 1.53 1.54 1.58

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1.09 0.35 1.77 1.91

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 1.05 1.68 0.20

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 2.51 2.42 2.13 2.00

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 0.90 1.46 0.12

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.87

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 0.00

2.47

0.77

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 0.73

15.30

PEONES

DESCRIPCION DE PARTIDA
DIAS

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

6.84 15.308.15 10.38 7.81 7.44 4.16TOTAL 3.94 9.14 10.30

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

0.35 0.35

1.240.92
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Tabla N° 256: Cuadro de Asignación del Personal para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según planificación 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE ASIGNACION DEL PERSONAL

CAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

Operarios 3.65 7.78 6.92 6.89 11.34 9.70 10.99 6.07 6.05 3.06 72.46

Oficiales 3.65 6.60 8.60 8.57 13.01 12.21 10.99 6.07 3.78 3.06 76.55

Peones 3.94 9.14 10.30 8.15 10.38 7.81 7.44 4.16 6.84 15.30 83.45

TOTAL 11.23 23.52 25.82 23.61 34.74 29.72 29.42 16.31 16.67 21.42 232.46
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7. LOOKAHEAD PLANNING 

 

 

 
 

 

Tabla N° 257: Lookahead del edificio “Los Tréboles” según planificación propuesta. 

L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

S11 S12 S13 S14 S15

S21 S22 S23 S24 S25

S11 S12 S13 S14 S15

S21 S22 S23 S24 S25

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS S11 S21 S31 S41 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 S11 S21 S31 S41 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS S11 S21 S31 S41 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 S11 S21 S31 S41 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS S11 S21 S31 S41 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS S11 S21 S31 S41 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS S11 S21 S31 S41 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS S11 S21 S31 S12 S22 S32 S13 S23 S33 S14 S24 S34 S15 S25 S35

ACERO GRADO 60 EN VIGAS S11 S21 S31 S41 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS S11 S21 S31 S12 S22 S32 S13 S23 S33 S14 S24 S34 S15 S25 S35

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS S31 S32 S33 S34 S35

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS S31 S32 S33 S34 S35

S11 S12 S13 S14 S15

S21 S22 S23 S24 S25

S31 S32 S33 S34 S35

S41 S42 S43 S44 S45

S11 S12 S13 S14 S15

S21 S22 S23 S24 S25

S31 S32 S33 S34 S35

S41 S42 S43 S44 S45

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 S31 S32 S33 S34 S35

S11 S12 S13 S14 S15

S21 S22 S23 S24 S25

S31 S32 S33 S34 S35

S41 S42 S43 S44 S45

S11 S12 S13 S14 S15

S21 S22 S23 S24 S25

S31 S32 S33 S34 S35

S41 S42 S43 S44 S45

S11 S12 S13 S14 S15

S21 S22 S23 S24 S25

S31 S32 S33 S34 S35

S41 S42 S43 S44 S45

NOMBRE DE PROYECTO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

 SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 3  SEMANA 4  SEMANA 5

PROPIETARIO: FECHA: UBICACION:

KVC CONTRATISTAS SAC viernes, 08 de junio de 2012                                     CALLE LOS TREBOLES, URB. PALMERAS DEL GOLF

 SEMANA 6  SEMANA 7  SEMANA 8 SEMANA 9

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS S31 S41 S32 S42 S33 S43 S34 S44 S35 S45

ACERO GRADO 60 EN PLACAS S31 S41 S32 S42 S33 S43 S34 S44 S35 S45

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2



627 

 

 
 

 

Tabla N° 257: Lookahead del edificio “Los Tréboles” según planificación propuesta. 

MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M

24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

S13 S14 S15

S23 S24 S25

S13 S14 S15

S23 S24 S25

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS S13 S23 S33 S14 S24 S34 S15 S25 S35

ACERO GRADO 60 EN VIGAS S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS S13 S23 S33 S14 S24 S34 S15 S25 S35

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS S33 S34 S35

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS S33 S34 S35

S13 S14 S15

S23 S24 S25

S33 S34 S35

S43 S44 S45

S13 S14 S15

S23 S24 S25

S33 S34 S35

S43 S44 S45

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 S33 S34 S35

S13 S14 S15

S23 S24 S25

S33 S34 S35

S43 S44 S45

S13 S14 S15

S23 S24 S25

S33 S34 S35

S43 S44 S45

S13 S14 S15

S23 S24 S25

S33 S34 S35

S43 S44 S45

NOMBRE DE PROYECTO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

 SEMANA 4  SEMANA 5

UBICACION:

                                    CALLE LOS TREBOLES, URB. PALMERAS DEL GOLF

 SEMANA 6  SEMANA 7  SEMANA 8 SEMANA 9

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS S33 S43 S34 S44 S35 S45

ACERO GRADO 60 EN PLACAS S33 S43 S34 S44 S35 S45

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2
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Tabla N° 257: Lookahead del edificio “Los Tréboles” según planificación propuesta. 

V S D L M MI J V S D L M

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

S15

S25

S15

S25

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS S15 S25 S35 S45

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS S15 S25 S35 S45

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 S15 S25 S35 S45

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS S15 S25 S35

ACERO GRADO 60 EN VIGAS S15 S25 S35 S45

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS S15 S25 S35

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS S35

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS S35

S15

S25

S35

S45

S15

S25

S35

S45

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 S35

S15

S25

S35

S45

S15

S25

S35

S45

S15

S25

S35

S45

NOMBRE DE PROYECTO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

UBICACION:

                                    CALLE LOS TREBOLES, URB. PALMERAS DEL GOLF

 SEMANA 7  SEMANA 8 SEMANA 9

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS S35 S45

ACERO GRADO 60 EN PLACAS S35 S45

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2
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Tabla N° 258: Metrado diario sectorizado por ejecutar según planificación propuesta. 

NOMBRE DE PROYECTO:

L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

158.63 S12 S13 S14 S15

158.63 S22 S23 S24 S25

437.76 S12 S13 S14 S15

437.76 S22 S23 S24 S25

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7.89 7.89 7.89 7.89 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 0.70 0.70 0.70 0.70 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 54.80 54.80 35.61 47.21 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 5.08 5.08 3.60 4.31 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 16.79 16.79 16.70 16.70 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 31.34 30.59 30.88 31.56 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 32.76 10.36 53.19 57.27 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 27.20 43.63 5.28 S12 S22 S32 S13 S23 S33 S14 S24 S34 S15 S25 S35

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 1002.78 969.48 852.43 800.59 S12 S22 S32 S42 S13 S23 S33 S43 S14 S24 S34 S44 S15 S25 S35 S45

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 359.63 583.30 49.50 S12 S22 S32 S13 S23 S33 S14 S24 S34 S15 S25 S35

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8.68 S32 S33 S34 S35

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 69.12 S32 S33 S34 S35

S12 S13 S14 S15

1318.00 S22 S23 S24 S25

S32 S33 S34 S35

S42 S43 S44 S45

S12 S13 S14 S15

617.97 S22 S23 S24 S25

S32 S33 S34 S35

S42 S43 S44 S45

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 1.17 S32 S33 S34 S35

S12 S13 S14 S15

S22 S23 S24 S25

S32 S33 S34 S35

S42 S43 S44 S45

S12 S13 S14 S15

45.89 S22 S23 S24 S25

S32 S33 S34 S35

S42 S43 S44 S45

S12 S13 S14 S15

S22 S23 S24 S25

S32 S33 S34 S35

S42 S43 S44 S45

METRADO POR SECTOR POR DIA

 SEMANA 4  SEMANA 5

Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total

 SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 3

S33 S43

 SEMANA 6

S33 S43 S34 S44

PROPIETARIO: FECHA: UBICACION:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES KVC CONTRATISTAS SAC viernes, 08 de junio de 2012                                     CALLE LOS TREBOLES, URB. PALMERAS DEL GOLF

 SEMANA 7  SEMANA 8 SEMANA 9

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 138.04 138.04 S32 S42 S35 S45

ACERO GRADO 60 EN PLACAS 369.54 497.80 S32 S42 S34 S44 S35 S45

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2
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Tabla N° 259: Metrado diario general por ejecutar según planificación propuesta. 

NOMBRE DE PROYECTO:

L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 317.25 138.04 138.04

ACERO GRADO 60 EN PLACAS 875.51 369.54 497.80

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7.89 7.89 7.89 7.89

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 0.70 0.70 0.70 0.70

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 54.80 54.80 35.61 47.21

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 5.08 5.08 3.60 4.31

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 16.79 16.79 16.70 16.70

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 31.34 30.59 30.88 31.56

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 32.76 10.36 53.19 57.27

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 27.20 43.63 5.28

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 1002.78 969.48 852.43 800.59

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 359.63 583.30 49.50

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8.68

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 69.12

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 1318.00

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 617.97

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 1.17

CONCRETO EN VIGAS Y LOSAS F'C=210 KG/CM2 45.89

 SEMANA 7  SEMANA 8 SEMANA 9

METRADO GENERAL POR DIA

UBICACION:

KVC CONTRATISTAS SAC viernes, 08 de junio de 2012                                     CALLE LOS TREBOLES, URB. PALMERAS DEL GOLF

 SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 3  SEMANA 4  SEMANA 5  SEMANA 6

PROPIETARIO: FECHA:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

Descripción de la Actividad Und
Metrado 

Total
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4.6. COMPARACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN TÍPICA DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA KVC CONTRATISTAS SAC Y LA PLANIFICACIÓN 

PROPUESTA APLICANDO PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA LAST 

PLANNER 

La siguiente comparación se realizó con respecto al tiempo de ejecución y costo de mano 

de obra. 

TIEMPO 

 PLANIFICACIÓN TÍPICA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA KVC 

CONTRATISTAS SAC 

A la empresa constructora KVC CONTRATISTAS SAC le tomó 61 días hábiles, 75 

días calendario la construcción de cinco pisos del edificio “Los Tréboles”; así: 

 

 

Tabla N° 260: Tiempo de ejecución para la construcción de los cinco pisos del 

edificio “Los Tréboles” según planificación típica de la empresa constructora KVC 

CONTRATISTAS SAC. 

 

Según la planificación típica de la empresa constructora KVC CONTRATISTAS 

SAC, desarrollado en el capítulo 4.4 de la presente tesis, se considera 12 días 

hábiles en promedio para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles”. 

 

 

DÍAS HÁBILES DÍAS CALENDARIO

1° 29/03/2014 - 11/04/2014 12 14

2° 12/04/2014 - 29/04/2014 13 18

3° 30/04/2014 - 15/05/2014 13 16

4° 16/05/2014 - 29/05/2014 12 14

5° 30/05/2014 - 11/06/2014 11 13

61 75

Nº DE PISO PERIODO

TIEMPO DE EJECUCIÓN

TOTAL
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 PLANIFICACIÓN PROPUESTA APLICANDO PRINCIPIOS GENERALES DEL 

SISTEMA LAST PLANNER 

Según nuestra planificación propuesta, desarrollado en el capítulo 4.5 de la presente 

tesis, la construcción de cinco pisos del edificio “Los Tréboles” tomaría 50 días 

hábiles; así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 261: Tiempo de ejecución para la construcción de los cinco pisos del 

edificio “Los Tréboles” según planificación propuesta. 

 

Según nuestra planificación propuesta, desarrollado en el capítulo 4.5 de la presente 

tesis, se considera 10 días hábiles para la construcción de un piso del edificio “Los 

Tréboles”. 

DÍAS HÁBILES DÍAS CALENDARIO

1° A - B 10 V

2° C - D 10 W

3° E - F 10 X

4° G - H 10 Y

5° I - J 10 Z

50 -

Nº DE PISO PERIODO

TIEMPO DE EJECUCIÓN

TOTAL
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COSTO EN MANO DE OBRA  

 

 

 Cantidad de cuadrilla en la planificación tradicional de la  empresa constructora KVC CONTRATISTAS SAC: 

 

 

 
 

Cuadro de Asignación del Personal para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según planificación típica de la 

empresa constructora KVC CONTRATISTAS SAC. 
 

 
 

 

 Cantidad de cuadrilla en la planificación propuesta: 

 

 

 
 

Cuadro de Asignación del Personal para la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” según planificación propuesta. 
 

 

CUADRO DE ASIGNACION DEL PERSONAL

CAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑

Operarios 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 78.00

Oficiales 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 42.00

Peones 21.00 21.00 21.00 14.00 14.00 14.00 14.00 25.00 25.00 25.00 14.00 14.00 222.00

TOTAL 32.00 32.00 32.00 23.00 23.00 23.00 23.00 36.00 36.00 36.00 23.00 23.00 342.00

CUADRO DE ASIGNACION DEL PERSONAL

CAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

Operarios 3.65 7.78 6.92 6.89 11.34 9.70 10.99 6.07 6.05 3.06 72.46

Oficiales 3.65 6.60 8.60 8.57 13.01 12.21 10.99 6.07 3.78 3.06 76.55

Peones 3.94 9.14 10.30 8.15 10.38 7.81 7.44 4.16 6.84 15.30 83.45

TOTAL 11.23 23.52 25.82 23.61 34.74 29.72 29.42 16.31 16.67 21.42 232.46
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 Presupuesto de mano de obra en la planificación tradicional de la  empresa constructora 

KVC CONTRATISTAS SAC: 
 

 

 
 

Tabla N° 262: Presupuesto de mano de obra para la construcción de los cinco pisos del 

edificio “Los Tréboles” según planificación típica de la empresa constructora KVC 

CONTRATISTAS SAC. 

 

 

 

 

 Presupuesto de mano de obra en la planificación propuesta: 
 

 

 
 

 

Tabla N° 263: Presupuesto de mano de obra para la construcción de los cinco pisos 

del edificio “Los Tréboles” según planificación propuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA CANTIDAD
PRECIO 

DIARIO
PARCIAL

Operarios 78.00 S/. 83.33 S/. 6,499.74

Oficiales 42.00 S/. 62.50 S/. 2,625.00

Peones 222.00 S/. 50.00 S/. 11,100.00

S/. 20,224.74TOTAL

MANO DE OBRA CANTIDAD
PRECIO 

DIARIO
PARCIAL

Operarios 72.46 S/. 83.33 S/. 6,037.90

Oficiales 76.55 S/. 62.50 S/. 4,784.28

Peones 83.45 S/. 50.00 S/. 4,172.55

S/. 14,994.74TOTAL
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V. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos están establecidos de la siguiente manera: 

a) Análisis de la construcción de cada piso del edificio “Los Tréboles” en función al tipo 

de trabajo. Estos resultados están esquematizados por análisis y de la siguiente 

manera: 

1. Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de ejecución; 

así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC). 

2. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en 

todas las partidas. 

3. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en todas las partidas. 

4. Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo. 

5. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en cada partida. 

6. Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, 

TC y/o TNC). 

7. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en 

la partida de encofrado. 

8. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado. 

9. Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y clasificadas según 

su tipo. 

10. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

encofrado. 

11. Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo 

(TP, TC y/o TNC). 

12. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en 

la partida de acero grado 60. 

13. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60. 

14. Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 y clasificadas 

según su tipo. 
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15. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

acero grado 60. 

16. Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f'c=210 kg/cm2 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada 

tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC). 

17. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en 

la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2. 

18. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto f 'c=210 

kg/cm2. 

19. Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 y 

clasificadas según su tipo. 

20. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

concreto  f 'c=210 kg/cm2. 

21. Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha de ejecución; así mismo, su 

porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC). 

22. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en 

la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos. 

23. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo del 

tipo maquinado de soga kk 18 huecos. 

24. Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos y clasificadas según su tipo. 

25. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos. 

26. Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de ejecución; así mismo, su 

porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC). 

27. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en 

la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado. 

28. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco de 

arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado. 
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29. Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado y clasificadas según su tipo. 

30. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado. 

 

b) Análisis de la construcción de cada piso del edificio “Los Tréboles” en función a la 

mano de obra. Estos resultados están esquematizados por análisis y de la siguiente 

manera: 

1. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada 

partida según el tipo de trabajo y fecha de ejecución. 

2. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada 

partida según el tipo de trabajo y fecha de ejecución. 

3. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra 

según el tipo de trabajo realizado en todas las partidas. 

4. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en 

todas las partidas. 

5. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra en 

todas las partidas. 

6. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, oficial y 

peón) en todas las partidas según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC). 

7. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de encofrado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución. 

8. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de encofrado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución. 

9. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra 

según el tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado. 

10. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de encofrado. 

11. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra en 

la partida de encofrado. 
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12. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, oficial y 

peón) en la partida de encofrado según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC). 

13.  Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de acero grado 60 según el tipo de trabajo y fecha de ejecución. 

14. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de acero grado 60 según el tipo de trabajo y fecha de ejecución. 

15. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra 

según el tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60. 

16. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de acero grado 60. 

17. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra en 

la partida de acero grado 60. 

18. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, oficial y 

peón) en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC). 

19. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo y fecha de ejecución. 

20. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo y fecha de ejecución. 

21. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra 

según el tipo de trabajo realizado en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2. 

22. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de concreto f 'c=210 kg/cm2. 

23. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra en 

la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2. 

24. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, oficial y 

peón) en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo (TP, TC 

o TNC). 

25. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución. 
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26. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución. 

27. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra 

según el tipo de trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos. 

28. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos. 

29. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra en 

la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos. 

30. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, oficial y 

peón) en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC). 

31. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución. 

32. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida 

de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución. 

33. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra 

según el tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado. 

34. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado. 

35. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de obra en 

la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado. 

36. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, oficial y 

peón) en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC). 
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c) Resumen general de los análisis realizados en función al tipo de trabajo. Estos 

resultados están esquematizados de la siguiente manera: 

1. Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de 

trabajo realizado en cada análisis – del 29/03/14 al 11/06/14. 

2. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en todos los 

análisis  – del 29/03/14 al 11/06/14. 

3. Resumen General. Cantidad de actividades realizadas y clasificadas según su tipo 

– del 29/03/14 al 11/06/14. 

4. Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

5. Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de 

trabajo realizado en todos los análisis – del 29/03/14 al 11/06/14. 

6. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de 

encofrado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

7. Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de 

trabajo realizado en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

8. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de 

acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

9. Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de 

trabajo realizado en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 

11/06/14. 

10. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de 

concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

11. Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de 

trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 

18 huecos – del 29/03/14 al 11/06/14. 

12. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de 

muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 

11/06/14. 
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13. Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de 

trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

14. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de 

ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 

11/06/14. 

15. Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado 

y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/06/14. 

16. Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de encofrado  – del 29/03/14 al 11/06/14. 

17. Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 

60 y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/06/14. 

18. Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

19. Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto 

f'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/06/14. 

20. Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de concreto  f 'c=210 kg/cm2  – del 29/03/14 al 11/06/14. 

21. Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y clasificadas según su tipo – 

del 29/03/14 al 11/06/14. 

22. Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 

huecos  – del 29/03/14 al 11/06/14. 

23. Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo 

hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y clasificadas según su tipo – 

del 29/03/14 al 11/04/14. 

24. Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo 

realizado en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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d) Resumen general de los análisis realizados en función a la mano de obra. Estos 

resultados están esquematizados de la siguiente manera: 

 

1. Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en cada análisis según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 

29/03/14 al 11/06/14. 

2. Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en cada análisis según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 

29/03/14 al 11/06/14. 

3. Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en todas las partidas 

– del 29/03/14 al 11/06/14. 

4. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra en todas las partidas  – del 29/03/14 al 11/06/14. 

5. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría 

de mano de obra en todas las partidas  – del 29/03/14 al 11/06/14. 

6. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra 

(operario, oficial y peón) en todas las partidas según el tipo de trabajo (TP, TC o 

TNC) – del 29/03/14 al 11/06/14. 

7. Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución 

– del 29/03/14 al 11/06/14. 

8. Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución 

– del 29/03/14 al 11/06/14. 

9. Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

encofrado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

10. Resumen Total. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra en la partida de encofrado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

11. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría 

de mano de obra en la partida de encofrado  – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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12. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra 

(operario, oficial y peón) en la partida de encofrado según el tipo de trabajo (TP, 

TC o TNC) – del 29/03/14 al 11/06/14. 

13. Resumen general. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo y fecha de ejecución 

– del 29/03/14 al 11/06/14. 

14. Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

15. Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de acero 

grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

16. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

17. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría 

de mano de obra en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

18. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra 

(operario, oficial y peón) en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo 

(TP, TC o TNC) – del 29/03/14 al 11/06/14. 

19. Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo y fecha 

de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

20. Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo y fecha 

de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

21. Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

22. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 

11/06/14. 
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23. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría 

de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 

11/06/14. 

24. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra 

(operario, oficial y peón) en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo 

de trabajo (TP, TC o TNC) – del 29/03/14 al 11/06/14. 

25. Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos 

según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

26. Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos 

según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

27. Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de muro 

de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 11/06/14. 

28. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 

huecos – del 29/03/14 al 11/06/14. 

29. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría 

de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 

18 huecos – del 29/03/14 al 11/06/14. 

30. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra 

(operario, oficial y peón) en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de 

soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 29/03/14 al 

11/06/14. 

31. Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

32. Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano 

de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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33. Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 

11/06/14. 

34. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de 

mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

35. Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría 

de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

36. Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra 

(operario, oficial y peón) en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm 

para techo aligerado según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 29/03/14 al 

11/06/14. 
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A. RESULTADOS POR ANÁLISIS EN FUNCIÓN AL TIPO DE TRABAJO 

1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PISO DEL 

EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 29/03/14 AL 11/04/14) 

 

 
 

Tabla N° 264: Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

TP TC TNC TP TC TNC

29/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 16 29 12 57 28.07% 50.88% 21.05% 100.00%

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 11 27 10 48 22.92% 56.25% 20.83% 100.00%

29/03/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 24 6 39 23.08% 61.54% 15.38% 100.00%

29/03/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 6 17 9 32 18.75% 53.13% 28.13% 100.00%

31/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 28 9 47 21.28% 59.57% 19.15% 100.00%

31/03/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 12 19 8 39 30.77% 48.72% 20.51% 100.00%

31/03/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14 20 4 38 36.84% 52.63% 10.53% 100.00%

31/03/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 31 7 50 24.00% 62.00% 14.00% 100.00%

31/03/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 11 3 20 30.00% 55.00% 15.00% 100.00%

31/03/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 15 5 27 25.93% 55.56% 18.52% 100.00%

01/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 9 21 6 36 25.00% 58.33% 16.67% 100.00%

01/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 24 15 62 37.10% 38.71% 24.19% 100.00%

01/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 13 28 11 52 25.00% 53.85% 21.15% 100.00%

01/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 11 17 6 34 32.35% 50.00% 17.65% 100.00%

02/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 22 11 57 42.11% 38.60% 19.30% 100.00%

02/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 15 5 28 28.57% 53.57% 17.86% 100.00%

02/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 16 22 6 44 36.36% 50.00% 13.64% 100.00%

03/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 33 9 54 22.22% 61.11% 16.67% 100.00%

03/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 25 6 41 24.39% 60.98% 14.63% 100.00%

03/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 13 6 29 34.48% 44.83% 20.69% 100.00%

04/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 11 21 5 37 29.73% 56.76% 13.51% 100.00%

04/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 18 29 5 52 34.62% 55.77% 9.62% 100.00%

04/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17 52 16 85 20.00% 61.18% 18.82% 100.00%

04/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 14 4 28 35.71% 50.00% 14.29% 100.00%

05/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 11 19 3 33 33.33% 57.58% 9.09% 100.00%

05/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 24 4 40 30.00% 60.00% 10.00% 100.00%

05/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 25 6 43 27.91% 58.14% 13.95% 100.00%

05/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10 45 8 63 15.87% 71.43% 12.70% 100.00%

05/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 18 7 34 26.47% 52.94% 20.59% 100.00%

05/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 17 4 31 32.26% 54.84% 12.90% 100.00%

07/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14 49 15 78 17.95% 62.82% 19.23% 100.00%

07/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 20 16 9 45 44.44% 35.56% 20.00% 100.00%

07/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 32 5 56 33.93% 57.14% 8.93% 100.00%

08/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 10 16 5 31 32.26% 51.61% 16.13% 100.00%

08/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 13 23 4 40 32.50% 57.50% 10.00% 100.00%

08/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8 10 6 24 33.33% 41.67% 25.00% 100.00%

08/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 19 42 12 73 26.03% 57.53% 16.44% 100.00%

08/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 7 14 7 28 25.00% 50.00% 25.00% 100.00%

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

DIA

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 264: Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 
 

Tabla N° 265: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en todas las partidas  – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

TP TC TNC TP TC TNC

08/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 13 11 36 33.33% 36.11% 30.56% 100.00%

09/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 19 5 36 33.33% 52.78% 13.89% 100.00%

09/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 16 47 13 76 21.05% 61.84% 17.11% 100.00%

09/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 4 21 9 34 11.76% 61.76% 26.47% 100.00%

09/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 10 11 10 31 32.26% 35.48% 32.26% 100.00%

09/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 13 12 10 35 37.14% 34.29% 28.57% 100.00%

09/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 12 17 5 34 35.29% 50.00% 14.71% 100.00%

10/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 12 11 6 29 41.38% 37.93% 20.69% 100.00%

10/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 14 4 27 33.33% 51.85% 14.81% 100.00%

11/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 9 28 8 45 20.00% 62.22% 17.78% 100.00%

578 1100 360 2038 28.36% 53.97% 17.66% 100.00%

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TOTAL

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

DIA

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO

Σ ACTIVIDADES

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 578 578 28.36% 28.36%

HABILITACION DE MATERIAL HM 157 7.70%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 192 9.42%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 0.49%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 49 2.40%

MEDICIONES M 140 6.87%

OTROS OC 552 27.09%

VIAJES V 1 0.05%

ESPERAS E 275 13.49%

TIEMPO OCIO TO 65 3.19%

TRABAJO REHECHO TR 13 0.64%

OTROS ONC 6 0.29%

TOTAL 2038 2038 100.00% 100.00%

TNC

53.97%TC

360 17.66%

1100
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Gráfico N° 202: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en todas las partidas  – del 

29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 266: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/04/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

29/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 16 1 15 0 1 5 7 0 7 5 0 0 57

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 11 5 4 1 0 4 13 0 6 2 2 0 48

29/03/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 0 9 0 0 0 15 0 6 0 0 0 39

29/03/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 6 0 5 0 1 5 6 0 2 7 0 0 32

31/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 1 14 0 2 5 6 0 5 4 0 0 47

31/03/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 12 1 6 0 1 5 6 0 2 6 0 0 39

31/03/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14 4 1 1 0 4 10 0 0 2 2 0 38

31/03/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 11 5 0 1 4 10 0 3 4 0 0 50

31/03/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 0 3 0 0 0 8 0 3 0 0 0 20

31/03/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 0 3 0 0 0 12 0 5 0 0 0 27

01/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 9 1 11 0 1 3 5 0 5 1 0 0 36

01/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 1 4 0 0 1 18 0 12 3 0 0 62

01/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 13 0 6 0 0 0 22 0 11 0 0 0 52

01/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 11 7 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 34

02/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 2 2 0 1 1 16 0 9 2 0 0 57

02/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 0 3 0 0 0 12 0 5 0 0 0 28

02/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 16 8 8 0 0 1 5 0 4 2 0 0 44

03/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 11 5 0 1 4 12 0 5 4 0 0 54

03/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 22 0 6 0 0 0 41

03/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 5 5 0 0 1 2 0 4 2 0 0 29

04/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 11 4 1 0 2 2 12 0 5 0 0 0 37

04/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 18 4 0 1 2 4 18 0 4 0 0 1 52

04/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17 7 4 1 3 13 24 0 14 0 2 0 85

04/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 5 6 0 0 1 2 0 3 1 0 0 28

05/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 11 3 1 0 2 2 11 0 3 0 0 0 33

05/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 3 0 1 3 3 14 0 3 0 0 1 40

05/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 5 3 1 1 4 11 0 2 2 2 0 43

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 266: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/04/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

05/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10 12 5 0 1 7 20 0 7 1 0 0 63

05/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 0 5 0 0 0 13 0 7 0 0 0 34

05/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 14 0 4 0 0 0 31

07/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14 6 4 1 3 13 22 0 13 0 2 0 78

07/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 20 0 4 0 1 0 11 1 6 0 0 2 45

07/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 7 1 0 2 2 20 0 5 0 0 0 56

08/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 10 1 0 1 1 3 10 0 4 0 0 1 31

08/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 13 4 1 0 2 2 14 0 4 0 0 0 40

08/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8 1 0 0 0 4 5 0 6 0 0 0 24

08/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 19 5 3 0 2 9 23 0 10 0 2 0 73

08/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 7 0 3 0 3 2 6 0 7 0 0 0 28

08/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 3 3 0 2 0 5 0 8 3 0 0 36

09/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 2 0 1 1 3 12 0 4 0 0 1 36

09/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 16 7 4 1 3 13 19 0 12 0 1 0 76

09/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 4 0 4 0 0 0 17 0 9 0 0 0 34

09/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 10 3 2 0 1 2 3 0 2 8 0 0 31

09/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 13 3 3 0 1 0 5 0 8 2 0 0 35

09/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 12 3 4 0 4 2 4 0 3 2 0 0 34

10/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 12 1 0 0 0 4 6 0 6 0 0 0 29

10/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 0 2 0 0 0 12 0 4 0 0 0 27

11/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 9 10 8 0 0 0 10 0 8 0 0 0 45

578 157 192 10 49 140 552 1 275 65 13 6 2038

28.36% 7.70% 9.42% 0.49% 2.40% 6.87% 27.09% 0.05% 13.49% 3.19% 0.64% 0.29% 100.00%TOTAL EN %

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Gráfico N° 203: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en cada 

partida  – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 267: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP TC TNC TP TC TNC

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 11 27 10 48 22.92% 56.25% 20.83% 100.00%

31/03/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14 20 4 38 36.84% 52.63% 10.53% 100.00%

31/03/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 31 7 50 24.00% 62.00% 14.00% 100.00%

01/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 24 15 62 37.10% 38.71% 24.19% 100.00%

02/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 22 11 57 42.11% 38.60% 19.30% 100.00%

03/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 33 9 54 22.22% 61.11% 16.67% 100.00%

04/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 11 21 5 37 29.73% 56.76% 13.51% 100.00%

04/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 18 29 5 52 34.62% 55.77% 9.62% 100.00%

04/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17 52 16 85 20.00% 61.18% 18.82% 100.00%

05/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 11 19 3 33 33.33% 57.58% 9.09% 100.00%

05/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 24 4 40 30.00% 60.00% 10.00% 100.00%

05/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 25 6 43 27.91% 58.14% 13.95% 100.00%

05/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10 45 8 63 15.87% 71.43% 12.70% 100.00%

07/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14 49 15 78 17.95% 62.82% 19.23% 100.00%

07/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 32 5 56 33.93% 57.14% 8.93% 100.00%

08/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 10 16 5 31 32.26% 51.61% 16.13% 100.00%

08/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 13 23 4 40 32.50% 57.50% 10.00% 100.00%

08/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8 10 6 24 33.33% 41.67% 25.00% 100.00%

08/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 19 42 12 73 26.03% 57.53% 16.44% 100.00%

09/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 19 5 36 33.33% 52.78% 13.89% 100.00%

09/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 16 47 13 76 21.05% 61.84% 17.11% 100.00%

10/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 12 11 6 29 41.38% 37.93% 20.69% 100.00%

310 621 174 1105 28.05% 56.20% 15.75% 100.00%

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

TOTAL

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO
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Tabla N° 268: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de encofrado – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 
 

Gráfico N° 204: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado – 

del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 310 310 28.05% 28.05%

HABILITACION DE MATERIAL HM 106 9.59%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 48 4.34%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 0.90%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 31 2.81%

MEDICIONES M 106 9.59%

OTROS OC 320 28.96%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 137 12.40%

TIEMPO OCIO TO 20 1.81%

TRABAJO REHECHO TR 13 1.18%

OTROS ONC 4 0.36%

TOTAL 1105 1105 100.00% 100.00%

174 15.75%

TC

TNC

621 56.20%
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Tabla N° 269: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 11 5 4 1 0 4 13 0 6 2 2 0 48

31/03/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14 4 1 1 0 4 10 0 0 2 2 0 38

31/03/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 11 5 0 1 4 10 0 3 4 0 0 50

01/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 1 4 0 0 1 18 0 12 3 0 0 62

02/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 2 2 0 1 1 16 0 9 2 0 0 57

03/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 11 5 0 1 4 12 0 5 4 0 0 54

04/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 11 4 1 0 2 2 12 0 5 0 0 0 37

04/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 18 4 0 1 2 4 18 0 4 0 0 1 52

04/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17 7 4 1 3 13 24 0 14 0 2 0 85

05/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 11 3 1 0 2 2 11 0 3 0 0 0 33

05/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 3 0 1 3 3 14 0 3 0 0 1 40

05/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 5 3 1 1 4 11 0 2 2 2 0 43

05/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10 12 5 0 1 7 20 0 7 1 0 0 63

07/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14 6 4 1 3 13 22 0 13 0 2 0 78

07/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 7 1 0 2 2 20 0 5 0 0 0 56

08/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 10 1 0 1 1 3 10 0 4 0 0 1 31

08/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 13 4 1 0 2 2 14 0 4 0 0 0 40

08/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8 1 0 0 0 4 5 0 6 0 0 0 24

08/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 19 5 3 0 2 9 23 0 10 0 2 0 73

09/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 2 0 1 1 3 12 0 4 0 0 1 36

09/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 16 7 4 1 3 13 19 0 12 0 1 0 76

10/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 12 1 0 0 0 4 6 0 6 0 0 0 29

310 106 48 10 31 106 320 0 137 20 13 4 1105

28.05% 9.59% 4.34% 0.90% 2.81% 9.59% 28.96% 0.00% 12.40% 1.81% 1.18% 0.36% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TNC

TOTAL

TC Σ ACTIVIDADESDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

TOTAL EN %
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Gráfico N° 205: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado  – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 270: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 según su 

fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC 

y/o TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 
 

 

Tabla N° 271: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/04/14. 

  

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP TC TNC TP TC TNC

29/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 16 29 12 57 28.07% 50.88% 21.05% 100.00%

29/03/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 6 17 9 32 18.75% 53.13% 28.13% 100.00%

31/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 28 9 47 21.28% 59.57% 19.15% 100.00%

31/03/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 12 19 8 39 30.77% 48.72% 20.51% 100.00%

01/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 9 21 6 36 25.00% 58.33% 16.67% 100.00%

07/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 20 16 9 45 44.44% 35.56% 20.00% 100.00%

08/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 7 14 7 28 25.00% 50.00% 25.00% 100.00%

08/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 13 11 36 33.33% 36.11% 30.56% 100.00%

09/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 10 11 10 31 32.26% 35.48% 32.26% 100.00%

09/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 13 12 10 35 37.14% 34.29% 28.57% 100.00%

09/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 12 17 5 34 35.29% 50.00% 14.71% 100.00%

127 197 96 420 30.24% 46.90% 22.86% 100.00%TOTAL

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

% TIPO DE TRABAJO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 127 127 30.24% 30.24%

HABILITACION DE MATERIAL HM 16 3.81%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 70 16.67%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 18 4.29%

MEDICIONES M 29 6.90%

OTROS OC 64 15.24%

VIAJES V 1 0.24%

ESPERAS E 55 13.10%

TIEMPO OCIO TO 38 9.05%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 2 0.48%

TOTAL 420 420 100.00% 100.00%

197 46.90%TC

TNC 22.86%96
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Gráfico N° 206: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de acero  

grado 60 – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 272: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 

11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

29/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 16 1 15 0 1 5 7 0 7 5 0 0 57

29/03/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 6 0 5 0 1 5 6 0 2 7 0 0 32

31/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 1 14 0 2 5 6 0 5 4 0 0 47

31/03/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 12 1 6 0 1 5 6 0 2 6 0 0 39

01/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 9 1 11 0 1 3 5 0 5 1 0 0 36

07/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 20 0 4 0 1 0 11 1 6 0 0 2 45

08/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 7 0 3 0 3 2 6 0 7 0 0 0 28

08/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 3 3 0 2 0 5 0 8 3 0 0 36

09/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 10 3 2 0 1 2 3 0 2 8 0 0 31

09/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 13 3 3 0 1 0 5 0 8 2 0 0 35

09/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 12 3 4 0 4 2 4 0 3 2 0 0 34

127 16 70 0 18 29 64 1 55 38 0 2 420

30.24% 3.81% 16.67% 0.00% 4.29% 6.90% 15.24% 0.24% 13.10% 9.05% 0.00% 0.48% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL EN %

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Gráfico N° 207: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 273: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de 

trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Tabla N° 274: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/04/14. 
 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP TC TNC TP TC TNC

29/03/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 24 6 39 23.08% 61.54% 15.38% 100.00%

31/03/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 11 3 20 30.00% 55.00% 15.00% 100.00%

31/03/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 15 5 27 25.93% 55.56% 18.52% 100.00%

01/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 13 28 11 52 25.00% 53.85% 21.15% 100.00%

02/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 15 5 28 28.57% 53.57% 17.86% 100.00%

03/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 25 6 41 24.39% 60.98% 14.63% 100.00%

05/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 18 7 34 26.47% 52.94% 20.59% 100.00%

05/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 17 4 31 32.26% 54.84% 12.90% 100.00%

10/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 14 4 27 33.33% 51.85% 14.81% 100.00%

11/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 9 28 8 45 20.00% 62.22% 17.78% 100.00%

90 195 59 344 26.16% 56.69% 17.15% 100.00%

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

% TIPO DE TRABAJO

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 90 90 26.16% 26.16%

HABILITACION DE MATERIAL HM 10 2.91%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 45 13.08%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 140 40.70%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 59 17.15%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 344 344 100.00% 100.00%

195TC

TNC 59 17.15%

56.69%



661 

 

 
 

Gráfico N° 208: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto 

 f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 275: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 

al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

29/03/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 0 9 0 0 0 15 0 6 0 0 0 39

31/03/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 0 3 0 0 0 8 0 3 0 0 0 20

31/03/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 0 3 0 0 0 12 0 5 0 0 0 27

01/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 13 0 6 0 0 0 22 0 11 0 0 0 52

02/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 0 3 0 0 0 12 0 5 0 0 0 28

03/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 22 0 6 0 0 0 41

05/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 0 5 0 0 0 13 0 7 0 0 0 34

05/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 14 0 4 0 0 0 31

10/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 0 2 0 0 0 12 0 4 0 0 0 27

11/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 9 10 8 0 0 0 10 0 8 0 0 0 45

90 10 45 0 0 0 140 0 59 0 0 0 344

26.16% 2.91% 13.08% 0.00% 0.00% 0.00% 40.70% 0.00% 17.15% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

TNCDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TC

TOTAL

TOTAL EN %

Σ ACTIVIDADES
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Gráfico N° 209: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto  f 'c=210 kg/cm2  – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 276: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 277: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 

11/04/14. 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP TC TNC TP TC TNC

01/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 11 17 6 34 32.35% 50.00% 17.65% 100.00%

02/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 16 22 6 44 36.36% 50.00% 13.64% 100.00%

03/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 13 6 29 34.48% 44.83% 20.69% 100.00%

04/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 14 4 28 35.71% 50.00% 14.29% 100.00%

47 66 22 135 34.81% 48.89% 16.30% 100.00%TOTAL

KVC CONTRATISTAS SAC

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

CANTIDAD DE ACTIVIDADES % TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 47 47 34.81% 34.81%

HABILITACION DE MATERIAL HM 25 18.52%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 25 18.52%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 5 3.70%

OTROS OC 11 8.15%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 15 11.11%

TIEMPO OCIO TO 7 5.19%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 135 135 100.00% 100.00%

22TNC 16.30%

TC 66 48.89%
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Gráfico N° 210: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 278: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y 

clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

01/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 11 7 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 34

02/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 16 8 8 0 0 1 5 0 4 2 0 0 44

03/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 5 5 0 0 1 2 0 4 2 0 0 29

04/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 5 6 0 0 1 2 0 3 1 0 0 28

47 25 25 0 0 5 11 0 15 7 0 0 135

34.81% 18.52% 18.52% 0.00% 0.00% 3.70% 8.15% 0.00% 11.11% 5.19% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTAL

TOTAL EN %

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC
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Gráfico N° 211: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos  – del 29/03/14 al 

11/04/14. 
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Tabla N° 279: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 280: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 

al 11/04/14. 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP TC TNC TP TC TNC

09/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 4 21 9 34 11.76% 61.76% 26.47% 100.00%

4 21 9 34 11.76% 61.76% 26.47% 100.00%

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 4 4 11.76% 11.76%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 11.76%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 17 50.00%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 9 26.47%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 34 34 100.00% 100.00%

TC 21 61.76%

TNC 9 26.47%
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Gráfico N° 212: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



670 

 

 
 

 

Tabla N° 281: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y 

clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

09/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 4 0 4 0 0 0 17 0 9 0 0 0 34

4 0 4 0 0 0 17 0 9 0 0 0 34

11.76% 0.00% 11.76% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 26.47% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

TOTAL EN %

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC
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Gráfico N° 213: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 

11/04/14. 
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2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO 

DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 12/04/14 AL 29/04/14) 

 
 

Tabla N° 282: Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

TP TC TNC TP TC TNC

12/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 25 10 52 32.69% 48.08% 19.23% 100.00%

12/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 23 8 43 27.91% 53.49% 18.60% 100.00%

12/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 12 28 6 46 26.09% 60.87% 13.04% 100.00%

12/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 8 17 5 30 26.67% 56.67% 16.67% 100.00%

14/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 12 25 7 44 27.27% 56.82% 15.91% 100.00%

14/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 14 18 6 38 36.84% 47.37% 15.79% 100.00%

14/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 15 16 5 36 41.67% 44.44% 13.89% 100.00%

14/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 14 27 6 47 29.79% 57.45% 12.77% 100.00%

14/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 7 12 3 22 31.82% 54.55% 13.64% 100.00%

14/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 14 5 27 29.63% 51.85% 18.52% 100.00%

15/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 20 4 34 29.41% 58.82% 11.76% 100.00%

15/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 21 12 56 41.07% 37.50% 21.43% 100.00%

15/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14 27 8 49 28.57% 55.10% 16.33% 100.00%

15/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 16 6 35 37.14% 45.71% 17.14% 100.00%

16/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 19 9 52 46.15% 36.54% 17.31% 100.00%

16/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 18 4 32 31.25% 56.25% 12.50% 100.00%

16/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 17 20 5 42 40.48% 47.62% 11.90% 100.00%

19/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 19 9 52 46.15% 36.54% 17.31% 100.00%

19/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 18 4 32 31.25% 56.25% 12.50% 100.00%

19/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 17 20 5 42 40.48% 47.62% 11.90% 100.00%

21/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 12 17 5 34 35.29% 50.00% 14.71% 100.00%

21/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 23 4 47 42.55% 48.94% 8.51% 100.00%

21/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 20 47 11 78 25.64% 60.26% 14.10% 100.00%

21/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 16 6 40 45.00% 40.00% 15.00% 100.00%

22/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 12 15 3 30 40.00% 50.00% 10.00% 100.00%

22/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 14 22 3 39 35.90% 56.41% 7.69% 100.00%

22/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14 21 3 38 36.84% 55.26% 7.89% 100.00%

22/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17 35 7 59 28.81% 59.32% 11.86% 100.00%

22/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 12 24 5 41 29.27% 58.54% 12.20% 100.00%

22/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 11 15 3 29 37.93% 51.72% 10.34% 100.00%

23/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 18 44 10 72 25.00% 61.11% 13.89% 100.00%

23/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 21 16 6 43 48.84% 37.21% 13.95% 100.00%

DIA

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO

Σ ACTIVIDADES
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 282: Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

TP TC TNC TP TC TNC

23/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 25 5 49 38.78% 51.02% 10.20% 100.00%

24/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 11 13 3 27 40.74% 48.15% 11.11% 100.00%

24/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 14 19 4 37 37.84% 51.35% 10.81% 100.00%

24/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8 10 3 21 38.10% 47.62% 14.29% 100.00%

24/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 21 38 8 67 31.34% 56.72% 11.94% 100.00%

24/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 8 13 4 25 32.00% 52.00% 16.00% 100.00%

24/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 12 8 32 37.50% 37.50% 25.00% 100.00%

25/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 15 5 32 37.50% 46.88% 15.63% 100.00%

25/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 19 41 10 70 27.14% 58.57% 14.29% 100.00%

25/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 5 17 8 30 16.67% 56.67% 26.67% 100.00%

25/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 11 10 6 27 40.74% 37.04% 22.22% 100.00%

25/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 13 15 3 31 41.94% 48.39% 9.68% 100.00%

26/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 10 6 35 54.29% 28.57% 17.14% 100.00%

26/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 10 8 39 53.85% 25.64% 20.51% 100.00%

26/04/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 15 3 38 52.63% 39.47% 7.89% 100.00%

28/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 12 11 6 29 41.38% 37.93% 20.69% 100.00%

28/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 12 3 24 37.50% 50.00% 12.50% 100.00%

29/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 12 28 5 45 26.67% 62.22% 11.11% 100.00%

716 1012 291 2019 35.46% 50.12% 14.41% 100.00%

DIA

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO

Σ ACTIVIDADES
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TOTAL
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Tabla N° 283: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en todas las partidas  – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 214: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en todas las partidas  – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 716 716 35.46% 35.46%

HABILITACION DE MATERIAL HM 148 7.33%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 192 9.51%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 0.50%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 43 2.13%

MEDICIONES M 132 6.54%

OTROS OC 487 24.12%

VIAJES V 1 0.05%

ESPERAS E 229 11.34%

TIEMPO OCIO TO 50 2.48%

TRABAJO REHECHO TR 9 0.45%

OTROS ONC 2 0.10%

TOTAL 2019 2019 100.00% 100.00%

1012 50.12%TC

291 14.41%TNC
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Tabla N° 284: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 12/04/14 al 29/04/14

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

12/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 1 14 0 0 5 5 0 7 3 0 0 52

12/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 4 4 1 0 4 10 0 4 2 2 0 43

12/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 12 0 10 0 0 0 18 0 6 0 0 0 46

12/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 8 0 5 0 1 5 6 0 2 3 0 0 30

14/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 12 1 14 0 2 4 4 0 4 3 0 0 44

14/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 14 1 6 0 1 5 5 0 3 3 0 0 38

14/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 15 3 1 1 0 4 7 0 0 3 2 0 36

14/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 14 10 5 0 1 3 8 0 3 3 0 0 47

14/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 7 0 3 0 0 0 9 0 3 0 0 0 22

14/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 0 3 0 0 0 11 0 5 0 0 0 27

15/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 1 11 0 1 3 4 0 4 0 0 0 34

15/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 1 4 0 0 1 15 0 11 1 0 0 56

15/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14 0 6 0 0 0 21 0 8 0 0 0 49

15/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 6 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 35

16/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 52

16/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 32

16/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 17 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 42

19/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 52

19/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 32

19/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 17 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 42

21/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 12 4 1 0 1 1 10 0 5 0 0 0 34

21/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 4 0 1 1 4 13 0 4 0 0 0 47

21/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 20 7 4 1 1 13 21 0 10 0 1 0 78

21/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 6 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 40

22/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 12 3 1 0 1 1 9 0 3 0 0 0 30

22/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 14 4 0 1 3 3 11 0 2 0 0 1 39

22/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14 5 2 1 1 4 8 0 1 1 1 0 38

22/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17 11 3 0 1 5 15 0 6 1 0 0 59

22/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 12 0 6 0 0 0 18 0 5 0 0 0 41

22/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 11 0 3 0 0 0 12 0 3 0 0 0 29

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC
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Tabla N° 284: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 12/04/14 al 29/04/14

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

23/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 18 5 4 1 3 11 20 0 9 0 1 0 72

23/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 21 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 43

23/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 7 1 0 1 2 14 0 5 0 0 0 49

24/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 11 1 0 1 1 3 7 0 3 0 0 0 27

24/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 14 3 1 0 1 2 12 0 4 0 0 0 37

24/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8 1 0 0 0 4 5 0 3 0 0 0 21

24/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 21 5 2 0 2 8 21 0 7 0 1 0 67

24/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 8 0 3 0 2 2 6 0 4 0 0 0 25

24/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 3 3 0 2 0 4 0 6 2 0 0 32

25/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 1 0 1 1 3 9 0 4 0 0 1 32

25/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 19 6 4 1 3 12 15 0 9 0 1 0 70

25/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 5 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 30

25/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 11 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 27

25/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 13 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 31

26/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 35

26/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 2 0 1 0 4 0 7 1 0 0 39

26/04/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 38

28/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 12 1 0 0 0 4 6 0 6 0 0 0 29

28/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 0 2 0 0 0 10 0 3 0 0 0 24

29/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 12 10 8 0 0 0 10 0 5 0 0 0 45

716 148 192 10 43 132 487 1 229 50 9 2 2019

35.46% 7.33% 9.51% 0.50% 2.13% 6.54% 24.12% 0.05% 11.34% 2.48% 0.45% 0.10% 100.00%

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL EN %

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC
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Gráfico N° 215: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en cada 

partida  – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 285: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP TC TNC TP TC TNC

12/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 23 8 43 27.91% 53.49% 18.60% 100.00%

14/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 15 16 5 36 41.67% 44.44% 13.89% 100.00%

14/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 14 27 6 47 29.79% 57.45% 12.77% 100.00%

15/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 21 12 56 41.07% 37.50% 21.43% 100.00%

16/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 19 9 52 46.15% 36.54% 17.31% 100.00%

19/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 19 9 52 46.15% 36.54% 17.31% 100.00%

21/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 12 17 5 34 35.29% 50.00% 14.71% 100.00%

21/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 23 4 47 42.55% 48.94% 8.51% 100.00%

21/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 20 47 11 78 25.64% 60.26% 14.10% 100.00%

22/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 12 15 3 30 40.00% 50.00% 10.00% 100.00%

22/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 14 22 3 39 35.90% 56.41% 7.69% 100.00%

22/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14 21 3 38 36.84% 55.26% 7.89% 100.00%

22/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17 35 7 59 28.81% 59.32% 11.86% 100.00%

23/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 18 44 10 72 25.00% 61.11% 13.89% 100.00%

23/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 25 5 49 38.78% 51.02% 10.20% 100.00%

24/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 11 13 3 27 40.74% 48.15% 11.11% 100.00%

24/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 14 19 4 37 37.84% 51.35% 10.81% 100.00%

24/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8 10 3 21 38.10% 47.62% 14.29% 100.00%

24/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 21 38 8 67 31.34% 56.72% 11.94% 100.00%

25/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 15 5 32 37.50% 46.88% 15.63% 100.00%

25/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 19 41 10 70 27.14% 58.57% 14.29% 100.00%

28/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 12 11 6 29 41.38% 37.93% 20.69% 100.00%

355 521 139 1015 34.98% 51.33% 13.69% 100.00%

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 286: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de encofrado – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 216: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado – 

del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 355 355 34.98% 34.98%

HABILITACION DE MATERIAL HM 90 8.87%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 41 4.04%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 0.99%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 22 2.17%

MEDICIONES M 94 9.26%

OTROS OC 264 26.01%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 113 11.13%

TIEMPO OCIO TO 15 1.48%

TRABAJO REHECHO TR 9 0.89%

OTROS ONC 2 0.20%

TOTAL 1015 1015 100.00% 100.00%

521 51.33%TC

TNC 139 13.69%
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Tabla N° 287: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y clasificadas según su tipo – del 12/04/14 al 29/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:
LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL 

GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

12/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 4 4 1 0 4 10 0 4 2 2 0 43

14/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 15 3 1 1 0 4 7 0 0 3 2 0 36

14/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 14 10 5 0 1 3 8 0 3 3 0 0 47

15/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 1 4 0 0 1 15 0 11 1 0 0 56

16/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 52

19/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 24 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 52

21/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 12 4 1 0 1 1 10 0 5 0 0 0 34

21/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 4 0 1 1 4 13 0 4 0 0 0 47

21/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 20 7 4 1 1 13 21 0 10 0 1 0 78

22/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 12 3 1 0 1 1 9 0 3 0 0 0 30

22/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 14 4 0 1 3 3 11 0 2 0 0 1 39

22/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14 5 2 1 1 4 8 0 1 1 1 0 38

22/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17 11 3 0 1 5 15 0 6 1 0 0 59

23/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 18 5 4 1 3 11 20 0 9 0 1 0 72

23/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 7 1 0 1 2 14 0 5 0 0 0 49

24/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 11 1 0 1 1 3 7 0 3 0 0 0 27

24/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 14 3 1 0 1 2 12 0 4 0 0 0 37

24/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 8 1 0 0 0 4 5 0 3 0 0 0 21

24/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 21 5 2 0 2 8 21 0 7 0 1 0 67

25/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12 1 0 1 1 3 9 0 4 0 0 1 32

25/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 19 6 4 1 3 12 15 0 9 0 1 0 70

28/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 12 1 0 0 0 4 6 0 6 0 0 0 29

355 90 41 10 22 94 264 0 113 15 9 2 1015

34.98% 8.87% 4.04% 0.99% 2.17% 9.26% 26.01% 0.00% 11.13% 1.48% 0.89% 0.20% 100.00%

TCDESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESDIA

TOTAL

TOTAL EN %

TNC
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Gráfico N° 217: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado  – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 288: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 según su 

fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC 

y/o TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 289: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de acero grado 60 – del 12/04/14 al 29/04/14. 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP TC TNC TP TC TNC

12/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 25 10 52 32.69% 48.08% 19.23% 100.00%

12/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 8 17 5 30 26.67% 56.67% 16.67% 100.00%

14/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 12 25 7 44 27.27% 56.82% 15.91% 100.00%

14/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 14 18 6 38 36.84% 47.37% 15.79% 100.00%

15/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 20 4 34 29.41% 58.82% 11.76% 100.00%

23/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 21 16 6 43 48.84% 37.21% 13.95% 100.00%

24/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 8 13 4 25 32.00% 52.00% 16.00% 100.00%

24/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 12 8 32 37.50% 37.50% 25.00% 100.00%

25/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 11 10 6 27 40.74% 37.04% 22.22% 100.00%

25/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 13 15 3 31 41.94% 48.39% 9.68% 100.00%

26/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 10 6 35 54.29% 28.57% 17.14% 100.00%

26/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 10 8 39 53.85% 25.64% 20.51% 100.00%

26/04/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 15 3 38 52.63% 39.47% 7.89% 100.00%

186 206 76 468 39.74% 44.02% 16.24% 100.00%

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

% TIPO DE TRABAJO

TOTAL

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 186 186 39.74% 39.74%

HABILITACION DE MATERIAL HM 20 4.27%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 72 15.38%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 21 4.49%

MEDICIONES M 32 6.84%

OTROS OC 61 13.03%

VIAJES V 1 0.21%

ESPERAS E 48 10.26%

TIEMPO OCIO TO 27 5.77%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 468 468 100.00% 100.00%

76TNC 16.24%

206 44.02%TC
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Gráfico N° 218: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 

60 – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 290: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 y clasificadas según su tipo – del 12/04/14 al 

29/04/14. 

 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:
LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL 

GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

12/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 1 14 0 0 5 5 0 7 3 0 0 52

12/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 8 0 5 0 1 5 6 0 2 3 0 0 30

14/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 12 1 14 0 2 4 4 0 4 3 0 0 44

14/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 14 1 6 0 1 5 5 0 3 3 0 0 38

15/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 1 11 0 1 3 4 0 4 0 0 0 34

23/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 21 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 43

24/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 8 0 3 0 2 2 6 0 4 0 0 0 25

24/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 3 3 0 2 0 4 0 6 2 0 0 32

25/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 11 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 27

25/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 13 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 31

26/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 35

26/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 2 0 1 0 4 0 7 1 0 0 39

26/04/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 38

186 20 72 0 21 32 61 1 48 27 0 0 468

39.74% 4.27% 15.38% 0.00% 4.49% 6.84% 13.03% 0.21% 10.26% 5.77% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

TOTAL EN %
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Gráfico N° 219: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 291: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de 

trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 292: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 12/04/14 al 29/04/14. 
 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP TC TNC TP TC TNC

12/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 12 28 6 46 26.09% 60.87% 13.04% 100.00%

14/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 7 12 3 22 31.82% 54.55% 13.64% 100.00%

14/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 14 5 27 29.63% 51.85% 18.52% 100.00%

15/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14 27 8 49 28.57% 55.10% 16.33% 100.00%

16/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 18 4 32 31.25% 56.25% 12.50% 100.00%

19/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 18 4 32 31.25% 56.25% 12.50% 100.00%

22/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 12 24 5 41 29.27% 58.54% 12.20% 100.00%

22/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 11 15 3 29 37.93% 51.72% 10.34% 100.00%

28/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 12 3 24 37.50% 50.00% 12.50% 100.00%

29/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 12 28 5 45 26.67% 62.22% 11.11% 100.00%

105 196 46 347 30.26% 56.48% 13.26% 100.00%

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 105 105 30.26% 30.26%

HABILITACION DE MATERIAL HM 10 2.88%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 47 13.54%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 139 40.06%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 46 13.26%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 347 347 100.00% 100.00%

56.48%

TNC 46 13.26%

196TC
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Gráfico N° 220: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto  

f 'c=210 kg/cm2 – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 293: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 12/04/14 

al 29/04/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:
LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, 

DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

12/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 12 0 10 0 0 0 18 0 6 0 0 0 46

14/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 7 0 3 0 0 0 9 0 3 0 0 0 22

14/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 0 3 0 0 0 11 0 5 0 0 0 27

15/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14 0 6 0 0 0 21 0 8 0 0 0 49

16/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 32

19/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 32

22/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 12 0 6 0 0 0 18 0 5 0 0 0 41

22/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 11 0 3 0 0 0 12 0 3 0 0 0 29

28/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 0 2 0 0 0 10 0 3 0 0 0 24

29/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 12 10 8 0 0 0 10 0 5 0 0 0 45

105 10 47 0 0 0 139 0 46 0 0 0 347

30.26% 2.88% 13.54% 0.00% 0.00% 0.00% 40.06% 0.00% 13.26% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Σ ACTIVIDADESTNCDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

TC

TOTAL

TOTAL EN %
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Gráfico N° 221: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto  f 'c=210 kg/cm2  – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 294: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 295: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 12/04/14 al 

29/04/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP TC TNC TP TC TNC

15/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 16 6 35 37.14% 45.71% 17.14% 100.00%

16/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 17 20 5 42 40.48% 47.62% 11.90% 100.00%

19/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 17 20 5 42 40.48% 47.62% 11.90% 100.00%

21/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 16 6 40 45.00% 40.00% 15.00% 100.00%

65 72 22 159 40.88% 45.28% 13.84% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

TOTAL

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 65 65 40.88% 40.88%

HABILITACION DE MATERIAL HM 28 17.61%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 28 17.61%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 6 3.77%

OTROS OC 10 6.29%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 14 8.81%

TIEMPO OCIO TO 8 5.03%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 159 159 100.00% 100.00%

72 45.28%TC

TNC 22 13.84%
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Gráfico N° 222: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 296: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y 

clasificadas según su tipo – del 12/04/14 al 29/04/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:
LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR 

LARCO  - TRUJILLO.

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

15/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 6 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 35

16/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 17 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 42

19/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 17 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 42

21/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 6 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 40

65 28 28 0 0 6 10 0 14 8 0 0 159

40.88% 17.61% 17.61% 0.00% 0.00% 3.77% 6.29% 0.00% 8.81% 5.03% 0.00% 0.00% 100.00%

Σ ACTIVIDADESTC TNCDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

TOTAL

TOTAL EN %
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Gráfico N° 223: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos  – del 12/04/14 al 

29/04/14. 
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Tabla N° 297: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 298: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 12/04/14 

al 29/04/14. 

 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP TC TNC TP TC TNC

25/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 5 17 8 30 16.67% 56.67% 26.67% 100.00%

5 17 8 30 16.67% 56.67% 26.67% 100.00%

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 5 5 16.67% 16.67%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 13.33%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 13 43.33%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 8 26.67%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 30 30 100.00% 100.00%

TC 17 56.67%

TNC 8 26.67%
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Gráfico N° 224: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 299: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y 

clasificadas según su tipo – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:
LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR 

LARCO  - TRUJILLO.

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

25/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 5 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 30

5 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 30

16.67% 0.00% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 43.33% 0.00% 26.67% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

TOTAL

TOTAL EN %

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Gráfico N° 225: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 12/04/14 al 

29/04/14. 
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PISO DEL 

EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 30/04/14 AL 15/05/14) 

 

 

 

 
 

Tabla N° 300: Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

TP TC TNC TP TC TNC

30/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27 25 10 62 43.55% 40.32% 16.13% 100.00%

30/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20 23 8 51 39.22% 45.10% 15.69% 100.00%

30/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 19 29 6 54 35.19% 53.70% 11.11% 100.00%

30/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 17 5 35 37.14% 48.57% 14.29% 100.00%

02/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 25 7 52 38.46% 48.08% 13.46% 100.00%

02/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 18 6 45 46.67% 40.00% 13.33% 100.00%

02/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 16 5 45 53.33% 35.56% 11.11% 100.00%

02/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 27 6 56 41.07% 48.21% 10.71% 100.00%

02/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 14 3 27 37.04% 51.85% 11.11% 100.00%

02/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 14 5 31 38.71% 45.16% 16.13% 100.00%

03/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 20 4 41 41.46% 48.78% 9.76% 100.00%

03/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 21 12 68 51.47% 30.88% 17.65% 100.00%

03/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20 27 8 55 36.36% 49.09% 14.55% 100.00%

03/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 16 6 40 45.00% 40.00% 15.00% 100.00%

05/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 19 9 63 55.56% 30.16% 14.29% 100.00%

05/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 18 4 37 40.54% 48.65% 10.81% 100.00%

05/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 24 20 5 49 48.98% 40.82% 10.20% 100.00%

06/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 31 7 50 24.00% 62.00% 14.00% 100.00%

06/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 25 6 41 24.39% 60.98% 14.63% 100.00%

06/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 13 6 29 34.48% 44.83% 20.69% 100.00%

07/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 17 5 40 45.00% 42.50% 12.50% 100.00%

07/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 33 23 4 60 55.00% 38.33% 6.67% 100.00%

07/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 33 47 11 91 36.26% 51.65% 12.09% 100.00%

07/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 14 4 28 35.71% 50.00% 14.29% 100.00%

08/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 29 25 5 59 49.15% 42.37% 8.47% 100.00%

08/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 19 13 3 35 54.29% 37.14% 8.57% 100.00%

08/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 21 3 48 50.00% 43.75% 6.25% 100.00%

08/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 26 35 7 68 38.24% 51.47% 10.29% 100.00%

08/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18 24 5 47 38.30% 51.06% 10.64% 100.00%

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

DIA

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 300: Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

TP TC TNC TP TC TNC

08/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 15 3 35 48.57% 42.86% 8.57% 100.00%

09/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 29 44 10 83 34.94% 53.01% 12.05% 100.00%

09/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 33 16 6 55 60.00% 29.09% 10.91% 100.00%

09/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 13 23 4 40 32.50% 57.50% 10.00% 100.00%

10/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 10 16 5 31 32.26% 51.61% 16.13% 100.00%

10/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 22 19 4 45 48.89% 42.22% 8.89% 100.00%

10/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 13 10 3 26 50.00% 38.46% 11.54% 100.00%

10/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 32 38 8 78 41.03% 48.72% 10.26% 100.00%

10/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 14 13 4 31 45.16% 41.94% 12.90% 100.00%

10/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 12 8 41 51.22% 29.27% 19.51% 100.00%

12/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 15 5 40 50.00% 37.50% 12.50% 100.00%

12/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 30 41 10 81 37.04% 50.62% 12.35% 100.00%

12/05/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 10 8 39 53.85% 25.64% 20.51% 100.00%

12/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 15 3 38 52.63% 39.47% 7.89% 100.00%

13/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 10 6 35 54.29% 28.57% 17.14% 100.00%

13/05/2014 (2) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 10 17 8 35 28.57% 48.57% 22.86% 100.00%

14/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 18 9 5 32 56.25% 28.13% 15.63% 100.00%

14/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 14 12 3 29 48.28% 41.38% 10.34% 100.00%

15/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 18 28 5 51 35.29% 54.90% 9.80% 100.00%

969 1000 283 2252 43.03% 44.40% 12.57% 100.00%

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TOTAL

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

DIA

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 301: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en todas las partidas  – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 226: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en todas las partidas  – del 

30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 969 969 43.03% 43.03%

HABILITACION DE MATERIAL HM 146 6.48%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 187 8.30%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 0.44%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 38 1.69%

MEDICIONES M 131 5.82%

OTROS OC 488 21.67%

VIAJES V 1 0.04%

ESPERAS E 226 10.04%

TIEMPO OCIO TO 45 2.00%

TRABAJO REHECHO TR 9 0.40%

OTROS ONC 2 0.09%

TOTAL 2252 2252 100.00% 100.00%

TNC

44.40%TC

283 12.57%

1000



701 

 

 
 

Tabla N° 302: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

30/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27 1 14 0 0 5 5 0 7 3 0 0 62

30/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20 4 4 1 0 4 10 0 4 2 2 0 51

30/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 19 0 10 0 0 0 19 0 6 0 0 0 54

30/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 0 5 0 1 5 6 0 2 3 0 0 35

02/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 1 14 0 2 4 4 0 4 3 0 0 52

02/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 1 6 0 1 5 5 0 3 3 0 0 45

02/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 3 1 1 0 4 7 0 0 3 2 0 45

02/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 10 5 0 1 3 8 0 3 3 0 0 56

02/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 11 0 3 0 0 0 27

02/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 0 3 0 0 0 11 0 5 0 0 0 31

03/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 1 11 0 1 3 4 0 4 0 0 0 41

03/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 1 4 0 0 1 15 0 11 1 0 0 68

03/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20 0 6 0 0 0 21 0 8 0 0 0 55

03/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 6 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 40

05/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 63

05/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 37

05/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 24 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 49

06/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 11 5 0 1 4 10 0 3 4 0 0 50

06/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 22 0 6 0 0 0 41

06/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 5 5 0 0 1 2 0 4 2 0 0 29

07/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 4 1 0 1 1 10 0 5 0 0 0 40

07/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 33 4 0 1 1 4 13 0 4 0 0 0 60

07/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 33 7 4 1 1 13 21 0 10 0 1 0 91

07/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 5 6 0 0 1 2 0 3 1 0 0 28

08/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 29 7 1 0 1 2 14 0 5 0 0 0 59

08/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 19 1 0 1 1 3 7 0 3 0 0 0 35

08/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 5 2 1 1 4 8 0 1 1 1 0 48

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 302: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

08/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 26 11 3 0 1 5 15 0 6 1 0 0 68

08/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18 0 6 0 0 0 18 0 5 0 0 0 47

08/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 0 3 0 0 0 12 0 3 0 0 0 35

09/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 29 5 4 1 3 11 20 0 9 0 1 0 83

09/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 33 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 55

09/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 13 4 1 0 2 2 14 0 4 0 0 0 40

10/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 10 1 0 1 1 3 10 0 4 0 0 1 31

10/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 22 3 1 0 1 2 12 0 4 0 0 0 45

10/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 13 1 0 0 0 4 5 0 3 0 0 0 26

10/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 32 5 2 0 2 8 21 0 7 0 1 0 78

10/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 14 0 3 0 2 2 6 0 4 0 0 0 31

10/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 3 0 2 0 4 0 6 2 0 0 41

12/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 1 0 1 1 3 9 0 4 0 0 1 40

12/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 30 6 4 1 3 12 15 0 9 0 1 0 81

12/05/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 2 0 1 0 4 0 7 1 0 0 39

12/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 38

13/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 35

13/05/2014 (2) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 10 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 35

14/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 18 1 0 0 0 4 4 0 5 0 0 0 32

14/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 14 0 2 0 0 0 10 0 3 0 0 0 29

15/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 18 10 8 0 0 0 10 0 5 0 0 0 51

969 146 187 10 38 131 488 1 226 45 9 2 2252

43.03% 6.48% 8.30% 0.44% 1.69% 5.82% 21.67% 0.04% 10.04% 2.00% 0.40% 0.09% 100.00%TOTAL EN %

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Gráfico N° 227: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en cada 

partida  – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 303: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP TC TNC TP TC TNC

30/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20 23 8 51 39.22% 45.10% 15.69% 100.00%

02/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 16 5 45 53.33% 35.56% 11.11% 100.00%

02/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 27 6 56 41.07% 48.21% 10.71% 100.00%

03/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 21 12 68 51.47% 30.88% 17.65% 100.00%

05/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 19 9 63 55.56% 30.16% 14.29% 100.00%

06/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 31 7 50 24.00% 62.00% 14.00% 100.00%

07/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 17 5 40 45.00% 42.50% 12.50% 100.00%

07/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 33 23 4 60 55.00% 38.33% 6.67% 100.00%

07/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 33 47 11 91 36.26% 51.65% 12.09% 100.00%

08/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 29 25 5 59 49.15% 42.37% 8.47% 100.00%

08/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 19 13 3 35 54.29% 37.14% 8.57% 100.00%

08/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 21 3 48 50.00% 43.75% 6.25% 100.00%

08/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 26 35 7 68 38.24% 51.47% 10.29% 100.00%

09/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 29 44 10 83 34.94% 53.01% 12.05% 100.00%

09/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 13 23 4 40 32.50% 57.50% 10.00% 100.00%

10/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 10 16 5 31 32.26% 51.61% 16.13% 100.00%

10/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 22 19 4 45 48.89% 42.22% 8.89% 100.00%

10/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 13 10 3 26 50.00% 38.46% 11.54% 100.00%

10/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 32 38 8 78 41.03% 48.72% 10.26% 100.00%

12/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 15 5 40 50.00% 37.50% 12.50% 100.00%

12/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 30 41 10 81 37.04% 50.62% 12.35% 100.00%

14/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 18 9 5 32 56.25% 28.13% 15.63% 100.00%

518 533 139 1190 43.53% 44.79% 11.68% 100.00%

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

TOTAL

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO
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Tabla N° 304: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de encofrado – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 228: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado – 

del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 518 518 43.53% 43.53%

HABILITACION DE MATERIAL HM 97 8.15%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 44 3.70%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 0.84%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 22 1.85%

MEDICIONES M 98 8.24%

OTROS OC 262 22.02%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 111 9.33%

TIEMPO OCIO TO 17 1.43%

TRABAJO REHECHO TR 9 0.76%

OTROS ONC 2 0.17%

TOTAL 1190 1190 100.00% 100.00%

139 11.68%

TC

TNC

533 44.79%
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Tabla N° 305: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y clasificadas según su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

30/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20 4 4 1 0 4 10 0 4 2 2 0 51

02/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 3 1 1 0 4 7 0 0 3 2 0 45

02/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 10 5 0 1 3 8 0 3 3 0 0 56

03/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 1 4 0 0 1 15 0 11 1 0 0 68

05/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 63

06/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12 11 5 0 1 4 10 0 3 4 0 0 50

07/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 4 1 0 1 1 10 0 5 0 0 0 40

07/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 33 4 0 1 1 4 13 0 4 0 0 0 60

07/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 33 7 4 1 1 13 21 0 10 0 1 0 91

08/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 29 7 1 0 1 2 14 0 5 0 0 0 59

08/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 19 1 0 1 1 3 7 0 3 0 0 0 35

08/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 5 2 1 1 4 8 0 1 1 1 0 48

08/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 26 11 3 0 1 5 15 0 6 1 0 0 68

09/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 29 5 4 1 3 11 20 0 9 0 1 0 83

09/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 13 4 1 0 2 2 14 0 4 0 0 0 40

10/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 10 1 0 1 1 3 10 0 4 0 0 1 31

10/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 22 3 1 0 1 2 12 0 4 0 0 0 45

10/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 13 1 0 0 0 4 5 0 3 0 0 0 26

10/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 32 5 2 0 2 8 21 0 7 0 1 0 78

12/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 1 0 1 1 3 9 0 4 0 0 1 40

12/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 30 6 4 1 3 12 15 0 9 0 1 0 81

14/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 18 1 0 0 0 4 4 0 5 0 0 0 32

518 97 44 10 22 98 262 0 111 17 9 2 1190

43.53% 8.15% 3.70% 0.84% 1.85% 8.24% 22.02% 0.00% 9.33% 1.43% 0.76% 0.17% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TNC

TOTAL

TC Σ ACTIVIDADESDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

TOTAL EN %
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Gráfico N° 229: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado  – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 306: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 según su 

fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC 

y/o TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 
 

Tabla N° 307: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de acero grado 60 – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP TC TNC TP TC TNC

30/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27 25 10 62 43.55% 40.32% 16.13% 100.00%

30/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 17 5 35 37.14% 48.57% 14.29% 100.00%

02/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 25 7 52 38.46% 48.08% 13.46% 100.00%

02/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 18 6 45 46.67% 40.00% 13.33% 100.00%

03/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 20 4 41 41.46% 48.78% 9.76% 100.00%

09/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 33 16 6 55 60.00% 29.09% 10.91% 100.00%

10/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 14 13 4 31 45.16% 41.94% 12.90% 100.00%

10/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 12 8 41 51.22% 29.27% 19.51% 100.00%

12/05/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 10 8 39 53.85% 25.64% 20.51% 100.00%

12/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 15 3 38 52.63% 39.47% 7.89% 100.00%

13/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 10 6 35 54.29% 28.57% 17.14% 100.00%

226 181 67 420 30.24% 46.90% 22.86% 100.00%TOTAL

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

% TIPO DE TRABAJO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 226 226 47.68% 47.68%

HABILITACION DE MATERIAL HM 15 3.16%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 67 14.14%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 16 3.38%

MEDICIONES M 28 5.91%

OTROS OC 55 11.60%

VIAJES V 1 0.21%

ESPERAS E 45 9.49%

TIEMPO OCIO TO 21 4.43%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 474 474 100.00% 100.00%

181 38.19%TC

TNC 14.14%67
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Gráfico N° 230: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 

60 – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 308: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 y clasificadas según su tipo – del 30/04/14 al 

15/05/14. 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

30/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27 1 14 0 0 5 5 0 7 3 0 0 62

30/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 0 5 0 1 5 6 0 2 3 0 0 35

02/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 1 14 0 2 4 4 0 4 3 0 0 52

02/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 1 6 0 1 5 5 0 3 3 0 0 45

03/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 1 11 0 1 3 4 0 4 0 0 0 41

09/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 33 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 55

10/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 14 0 3 0 2 2 6 0 4 0 0 0 31

10/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 3 0 2 0 4 0 6 2 0 0 41

12/05/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 2 0 1 0 4 0 7 1 0 0 39

12/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 38

13/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 35

226 15 67 0 16 28 55 1 45 21 0 0 474

47.68% 3.16% 14.14% 0.00% 3.38% 5.91% 11.60% 0.21% 9.49% 4.43% 0.00% 0.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL EN %

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Gráfico N° 231: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 309: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de 

trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 
 

Tabla N° 310: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP TC TNC TP TC TNC

30/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 19 29 6 54 35.19% 53.70% 11.11% 100.00%

02/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 14 3 27 37.04% 51.85% 11.11% 100.00%

02/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 14 5 31 38.71% 45.16% 16.13% 100.00%

03/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20 27 8 55 36.36% 49.09% 14.55% 100.00%

05/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 18 4 37 40.54% 48.65% 10.81% 100.00%

06/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 25 6 41 24.39% 60.98% 14.63% 100.00%

08/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18 24 5 47 38.30% 51.06% 10.64% 100.00%

08/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 15 3 35 48.57% 42.86% 8.57% 100.00%

14/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 14 12 3 29 48.28% 41.38% 10.34% 100.00%

15/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 18 28 5 51 35.29% 54.90% 9.80% 100.00%

153 206 48 407 37.59% 50.61% 11.79% 100.00%

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

% TIPO DE TRABAJO

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 153 153 37.59% 37.59%

HABILITACION DE MATERIAL HM 10 2.46%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 47 11.55%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 149 36.61%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 48 11.79%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 407 407 100.00% 100.00%

206TC

TNC 48 11.79%

50.61%
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Gráfico N° 232: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto f 

'c=210 kg/cm2 – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 311: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 30/04/14 

al 15/05/14. 

 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

30/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 19 0 10 0 0 0 19 0 6 0 0 0 54

02/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 11 0 3 0 0 0 27

02/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 0 3 0 0 0 11 0 5 0 0 0 31

03/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20 0 6 0 0 0 21 0 8 0 0 0 55

05/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 37

06/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 22 0 6 0 0 0 41

08/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18 0 6 0 0 0 18 0 5 0 0 0 47

08/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 0 3 0 0 0 12 0 3 0 0 0 35

14/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 14 0 2 0 0 0 10 0 3 0 0 0 29

15/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 18 10 8 0 0 0 10 0 5 0 0 0 51

153 10 47 0 0 0 149 0 48 0 0 0 407

37.59% 2.46% 11.55% 0.00% 0.00% 0.00% 36.61% 0.00% 11.79% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

TNCDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - 

TRUJILLO.

TC

TOTAL

TOTAL EN %

Σ ACTIVIDADES
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Gráfico N° 233: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto  f 'c=210 kg/cm2  – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 312: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 
 

Tabla N° 313: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 30/04/14 al 

15/05/14. 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP TC TNC TP TC TNC

03/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 16 6 40 45.00% 40.00% 15.00% 100.00%

05/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 24 20 5 49 48.98% 40.82% 10.20% 100.00%

06/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 13 6 29 34.48% 44.83% 20.69% 100.00%

07/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 14 4 28 35.71% 50.00% 14.29% 100.00%

62 63 21 146 42.47% 43.15% 14.38% 100.00%TOTAL

KVC CONTRATISTAS SAC

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 62 62 42.47% 42.47%

HABILITACION DE MATERIAL HM 24 16.44%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 25 17.12%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 5 3.42%

OTROS OC 9 6.16%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 14 9.59%

TIEMPO OCIO TO 7 4.79%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 146 146 100.00% 100.00%

21TNC 14.38%

TC 63 43.15%
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Gráfico N° 234: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 314: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y 

clasificadas según su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

03/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 6 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 40

05/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 24 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 49

06/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 5 5 0 0 1 2 0 4 2 0 0 29

07/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 10 5 6 0 0 1 2 0 3 1 0 0 28

62 24 25 0 0 5 9 0 14 7 0 0 146

42.47% 16.44% 17.12% 0.00% 0.00% 3.42% 6.16% 0.00% 9.59% 4.79% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTAL

TOTAL EN %

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC
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Gráfico N° 235: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos  – del 30/04/14 al 

15/05/14. 
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Tabla N° 315: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 
 

Tabla N° 316: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/04/14 

al 15/05/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP TC TNC TP TC TNC

13/05/2014 (2) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 10 17 8 35 28.57% 48.57% 22.86% 100.00%

10 17 8 35 28.57% 48.57% 22.86% 100.00%

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

TOTAL

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 28.57% 28.57%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 11.43%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 13 37.14%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 8 22.86%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 35 35 100.00% 100.00%

TC 17 48.57%

8 22.86%TNC
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Gráfico N° 236: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 317: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y 

clasificadas según su tipo – del 30/04/14 al 15/05/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

13/05/2014 (2) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 10 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 35

10 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 35

28.57% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 0.00% 37.14% 0.00% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

TOTAL EN %

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC
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Gráfico N° 237: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/04/14 al 

15/05/14. 
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4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PISO 

DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 16/05/14 AL 29/05/14) 

 

 

 
 

Tabla N° 318: Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

TP TC TNC TP TC TNC

16/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27 25 10 62 43.55% 40.32% 16.13% 100.00%

16/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20 23 8 51 39.22% 45.10% 15.69% 100.00%

16/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 19 29 6 54 35.19% 53.70% 11.11% 100.00%

16/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 17 5 35 37.14% 48.57% 14.29% 100.00%

17/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 25 7 52 38.46% 48.08% 13.46% 100.00%

17/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 18 6 45 46.67% 40.00% 13.33% 100.00%

17/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 16 5 45 53.33% 35.56% 11.11% 100.00%

17/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 27 6 56 41.07% 48.21% 10.71% 100.00%

17/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 14 3 27 37.04% 51.85% 11.11% 100.00%

17/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 14 5 31 38.71% 45.16% 16.13% 100.00%

19/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 20 4 41 41.46% 48.78% 9.76% 100.00%

19/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 21 12 68 51.47% 30.88% 17.65% 100.00%

19/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20 27 8 55 36.36% 49.09% 14.55% 100.00%

19/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 16 6 40 45.00% 40.00% 15.00% 100.00%

20/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 19 9 63 55.56% 30.16% 14.29% 100.00%

20/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 18 4 37 40.54% 48.65% 10.81% 100.00%

20/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 24 20 5 49 48.98% 40.82% 10.20% 100.00%

21/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 18 29 7 54 33.33% 53.70% 12.96% 100.00%

21/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 18 4 34 35.29% 52.94% 11.76% 100.00%

21/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 20 20 5 45 44.44% 44.44% 11.11% 100.00%

22/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 17 5 40 45.00% 42.50% 12.50% 100.00%

22/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 33 23 4 60 55.00% 38.33% 6.67% 100.00%

22/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 33 47 11 91 36.26% 51.65% 12.09% 100.00%

22/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 12 4 29 44.83% 41.38% 13.79% 100.00%

23/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 22 19 4 45 48.89% 42.22% 8.89% 100.00%

23/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 19 13 3 35 54.29% 37.14% 8.57% 100.00%

23/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 21 3 48 50.00% 43.75% 6.25% 100.00%

23/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 26 35 7 68 38.24% 51.47% 10.29% 100.00%

23/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18 24 5 47 38.30% 51.06% 10.64% 100.00%

23/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 15 3 35 48.57% 42.86% 8.57% 100.00%

24/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 29 44 10 83 34.94% 53.01% 12.05% 100.00%

DIA

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO

Σ ACTIVIDADES
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 318: Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

TP TC TNC TP TC TNC

24/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 33 16 6 55 60.00% 29.09% 10.91% 100.00%

24/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 15 3 37 51.35% 40.54% 8.11% 100.00%

26/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 22 22 3 47 46.81% 46.81% 6.38% 100.00%

26/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 29 25 5 59 49.15% 42.37% 8.47% 100.00%

26/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 13 10 3 26 50.00% 38.46% 11.54% 100.00%

26/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 32 38 8 78 41.03% 48.72% 10.26% 100.00%

26/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 26 16 6 48 54.17% 33.33% 12.50% 100.00%

26/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 12 8 41 51.22% 29.27% 19.51% 100.00%

27/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 15 5 40 50.00% 37.50% 12.50% 100.00%

27/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 30 41 10 81 37.04% 50.62% 12.35% 100.00%

27/05/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 10 17 8 35 28.57% 48.57% 22.86% 100.00%

27/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 10 6 35 54.29% 28.57% 17.14% 100.00%

27/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 10 8 39 53.85% 25.64% 20.51% 100.00%

27/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 15 3 38 52.63% 39.47% 7.89% 100.00%

28/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 18 9 5 32 56.25% 28.13% 15.63% 100.00%

28/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 14 12 3 29 48.28% 41.38% 10.34% 100.00%

29/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 18 28 5 51 35.29% 54.90% 9.80% 100.00%

1020 997 279 2296 44.43% 43.42% 12.15% 100.00%

DIA

INFORME DEL NIVEL DE OBRA - INFORME GENERAL DEL TIPO DE TRABAJO QUE REALIZA LA MANO DE OBRA  EN TODAS LAS PARTIDAS

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO

Σ ACTIVIDADES
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TOTAL
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Tabla N° 319: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en todas las partidas  – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 238: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en todas las partidas  – del 

16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 1020 1020 44.43% 44.43%

HABILITACION DE MATERIAL HM 151 6.58%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 189 8.23%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 0.44%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 38 1.66%

MEDICIONES M 127 5.53%

OTROS OC 482 20.99%

VIAJES V 2 0.09%

ESPERAS E 220 9.58%

TIEMPO OCIO TO 46 2.00%

TRABAJO REHECHO TR 9 0.39%

OTROS ONC 2 0.09%

TOTAL 2296 2296 100.00% 100.00%

997 43.42%TC

279 12.15%TNC
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Tabla N° 320: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

16/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27 1 14 0 0 5 5 0 7 3 0 0 62

16/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20 4 4 1 0 4 10 0 4 2 2 0 51

16/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 19 0 10 0 0 0 19 0 6 0 0 0 54

16/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 0 5 0 1 5 6 0 2 3 0 0 35

17/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 1 14 0 2 4 4 0 4 3 0 0 52

17/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 1 6 0 1 5 5 0 3 3 0 0 45

17/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 3 1 1 0 4 7 0 0 3 2 0 45

17/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 10 5 0 1 3 8 0 3 3 0 0 56

17/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 11 0 3 0 0 0 27

17/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 0 3 0 0 0 11 0 5 0 0 0 31

19/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 1 11 0 1 3 4 0 4 0 0 0 41

19/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 1 4 0 0 1 15 0 11 1 0 0 68

19/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20 0 6 0 0 0 21 0 8 0 0 0 55

19/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 6 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 40

20/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 63

20/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 37

20/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 24 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 49

21/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 18 11 4 0 1 4 9 0 3 4 0 0 54

21/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 34

21/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 20 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 45

22/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 4 1 0 1 1 10 0 5 0 0 0 40

22/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 33 4 0 1 1 4 13 0 4 0 0 0 60

22/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 33 7 4 1 1 13 21 0 10 0 1 0 91

22/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 5 5 0 0 0 2 0 2 2 0 0 29

23/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 22 3 1 0 1 2 12 0 4 0 0 0 45

23/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 19 1 0 1 1 3 7 0 3 0 0 0 35

23/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 5 2 1 1 4 8 0 1 1 1 0 48

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC
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Tabla N° 320: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

23/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 26 11 3 0 1 5 15 0 6 1 0 0 68

23/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18 0 6 0 0 0 18 0 5 0 0 0 47

23/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 0 3 0 0 0 12 0 3 0 0 0 35

24/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 29 5 4 1 3 11 20 0 9 0 1 0 83

24/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 33 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 55

24/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 3 1 0 1 1 9 0 3 0 0 0 37

26/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 22 4 0 1 3 3 11 0 2 0 0 1 47

26/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 29 7 1 0 1 2 14 0 5 0 0 0 59

26/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 13 1 0 0 0 4 5 0 3 0 0 0 26

26/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 32 5 2 0 2 8 21 0 7 0 1 0 78

26/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 26 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 48

26/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 3 0 2 0 4 0 6 2 0 0 41

27/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 1 0 1 1 3 9 0 4 0 0 1 40

27/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 30 6 4 1 3 12 15 0 9 0 1 0 81

27/05/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 10 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 35

27/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 35

27/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 2 0 1 0 4 0 7 1 0 0 39

27/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 38

28/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 18 1 0 0 0 4 4 0 5 0 0 0 32

28/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 14 0 2 0 0 0 10 0 3 0 0 0 29

29/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 18 10 8 0 0 0 10 0 5 0 0 0 51

1020 151 189 10 38 127 482 2 220 46 9 2 2296

44.43% 6.58% 8.23% 0.44% 1.66% 5.53% 20.99% 0.09% 9.58% 2.00% 0.39% 0.09% 100.00%

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL EN %

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC
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Gráfico N° 239: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en cada 

partida  – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 321: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP TC TNC TP TC TNC

16/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20 23 8 51 39.22% 45.10% 15.69% 100.00%

17/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 16 5 45 53.33% 35.56% 11.11% 100.00%

17/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 27 6 56 41.07% 48.21% 10.71% 100.00%

19/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 21 12 68 51.47% 30.88% 17.65% 100.00%

20/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 19 9 63 55.56% 30.16% 14.29% 100.00%

21/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 18 29 7 54 33.33% 53.70% 12.96% 100.00%

22/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 17 5 40 45.00% 42.50% 12.50% 100.00%

22/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 33 23 4 60 55.00% 38.33% 6.67% 100.00%

22/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 33 47 11 91 36.26% 51.65% 12.09% 100.00%

23/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 22 19 4 45 48.89% 42.22% 8.89% 100.00%

23/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 19 13 3 35 54.29% 37.14% 8.57% 100.00%

23/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 21 3 48 50.00% 43.75% 6.25% 100.00%

23/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 26 35 7 68 38.24% 51.47% 10.29% 100.00%

24/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 29 44 10 83 34.94% 53.01% 12.05% 100.00%

24/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 15 3 37 51.35% 40.54% 8.11% 100.00%

26/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 22 22 3 47 46.81% 46.81% 6.38% 100.00%

26/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 29 25 5 59 49.15% 42.37% 8.47% 100.00%

26/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 13 10 3 26 50.00% 38.46% 11.54% 100.00%

26/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 32 38 8 78 41.03% 48.72% 10.26% 100.00%

27/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 15 5 40 50.00% 37.50% 12.50% 100.00%

27/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 30 41 10 81 37.04% 50.62% 12.35% 100.00%

28/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 18 9 5 32 56.25% 28.13% 15.63% 100.00%

542 529 136 1207 44.90% 43.83% 11.27% 100.00%

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO
DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

TOTAL
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Tabla N° 322: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de encofrado – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 240: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado – 

del 16/05/14 al 29/05/14. 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 542 542 44.90% 44.90%

HABILITACION DE MATERIAL HM 99 8.20%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 43 3.56%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 0.83%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 23 1.91%

MEDICIONES M 97 8.04%

OTROS OC 257 21.29%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 108 8.95%

TIEMPO OCIO TO 17 1.41%

TRABAJO REHECHO TR 9 0.75%

OTROS ONC 2 0.17%

TOTAL 1207 1207 100.00% 100.00%

529 43.83%TC

TNC 136 11.27%
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Tabla N° 323: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y clasificadas según su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

16/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20 4 4 1 0 4 10 0 4 2 2 0 51

17/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 3 1 1 0 4 7 0 0 3 2 0 45

17/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 23 10 5 0 1 3 8 0 3 3 0 0 56

19/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 1 4 0 0 1 15 0 11 1 0 0 68

20/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 35 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 63

21/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 18 11 4 0 1 4 9 0 3 4 0 0 54

22/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 4 1 0 1 1 10 0 5 0 0 0 40

22/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 33 4 0 1 1 4 13 0 4 0 0 0 60

22/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 33 7 4 1 1 13 21 0 10 0 1 0 91

23/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 22 3 1 0 1 2 12 0 4 0 0 0 45

23/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 19 1 0 1 1 3 7 0 3 0 0 0 35

23/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 24 5 2 1 1 4 8 0 1 1 1 0 48

23/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 26 11 3 0 1 5 15 0 6 1 0 0 68

24/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 29 5 4 1 3 11 20 0 9 0 1 0 83

24/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 19 3 1 0 1 1 9 0 3 0 0 0 37

26/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 22 4 0 1 3 3 11 0 2 0 0 1 47

26/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 29 7 1 0 1 2 14 0 5 0 0 0 59

26/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 13 1 0 0 0 4 5 0 3 0 0 0 26

26/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 32 5 2 0 2 8 21 0 7 0 1 0 78

27/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 20 1 0 1 1 3 9 0 4 0 0 1 40

27/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 30 6 4 1 3 12 15 0 9 0 1 0 81

28/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 18 1 0 0 0 4 4 0 5 0 0 0 32

542 99 43 10 23 97 257 0 108 17 9 2 1207

44.90% 8.20% 3.56% 0.83% 1.91% 8.04% 21.29% 0.00% 8.95% 1.41% 0.75% 0.17% 100.00%

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

TOTAL EN %

Σ ACTIVIDADESDIA TC

TOTAL

TNC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Gráfico N° 241: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado  – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 324: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 según su 

fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC 

y/o TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 325: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de acero grado 60 – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP TC TNC TP TC TNC

16/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27 25 10 62 43.55% 40.32% 16.13% 100.00%

16/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 17 5 35 37.14% 48.57% 14.29% 100.00%

17/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 25 7 52 38.46% 48.08% 13.46% 100.00%

17/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 18 6 45 46.67% 40.00% 13.33% 100.00%

19/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 20 4 41 41.46% 48.78% 9.76% 100.00%

24/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 33 16 6 55 60.00% 29.09% 10.91% 100.00%

26/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 26 16 6 48 54.17% 33.33% 12.50% 100.00%

26/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 12 8 41 51.22% 29.27% 19.51% 100.00%

27/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 10 6 35 54.29% 28.57% 17.14% 100.00%

27/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 10 8 39 53.85% 25.64% 20.51% 100.00%

27/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 15 3 38 52.63% 39.47% 7.89% 100.00%

238 184 69 491 48.47% 37.47% 14.05% 100.00%

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

% TIPO DE TRABAJO

TOTAL

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 238 238 48.47% 48.47%

HABILITACION DE MATERIAL HM 15 3.05%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 68 13.85%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 15 3.05%

MEDICIONES M 26 5.30%

OTROS OC 60 12.22%

VIAJES V 2 0.41%

ESPERAS E 46 9.37%

TIEMPO OCIO TO 21 4.28%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 491 491 100.00% 100.00%

69TNC 14.05%

184 37.47%TC
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Gráfico N° 242: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 

60 – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 326: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 y clasificadas según su tipo – del 16/05/14 al 

29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

16/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27 1 14 0 0 5 5 0 7 3 0 0 62

16/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 0 5 0 1 5 6 0 2 3 0 0 35

17/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 1 14 0 2 4 4 0 4 3 0 0 52

17/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 1 6 0 1 5 5 0 3 3 0 0 45

19/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 17 1 11 0 1 3 4 0 4 0 0 0 41

24/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 33 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 55

26/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 26 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 48

26/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 3 0 2 0 4 0 6 2 0 0 41

27/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 19 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 35

27/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 21 3 2 0 1 0 4 0 7 1 0 0 39

27/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 38

238 15 68 0 15 26 60 2 46 21 0 0 491

48.47% 3.05% 13.85% 0.00% 3.05% 5.30% 12.22% 0.41% 9.37% 4.28% 0.00% 0.00% 100.00%

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TOTAL

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL EN %



737 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 243: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 327: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 
según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de 

trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 328: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP TC TNC TP TC TNC

16/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 19 29 6 54 35.19% 53.70% 11.11% 100.00%

17/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 14 3 27 37.04% 51.85% 11.11% 100.00%

17/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 14 5 31 38.71% 45.16% 16.13% 100.00%

19/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20 27 8 55 36.36% 49.09% 14.55% 100.00%

20/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 18 4 37 40.54% 48.65% 10.81% 100.00%

21/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 18 4 34 35.29% 52.94% 11.76% 100.00%

23/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18 24 5 47 38.30% 51.06% 10.64% 100.00%

23/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 15 3 35 48.57% 42.86% 8.57% 100.00%

28/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 14 12 3 29 48.28% 41.38% 10.34% 100.00%

29/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 18 28 5 51 35.29% 54.90% 9.80% 100.00%

155 199 46 400 38.75% 49.75% 11.50% 100.00%

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 155 155 38.75% 38.75%

HABILITACION DE MATERIAL HM 10 2.50%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 47 11.75%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 142 35.50%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 46 11.50%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 400 400 100.00% 100.00%

49.75%

46 11.50%TNC

199TC
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Gráfico N° 244: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto f 

'c=210 kg/cm2 – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 329: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 16/05/14 
al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

16/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 19 0 10 0 0 0 19 0 6 0 0 0 54

17/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 0 3 0 0 0 11 0 3 0 0 0 27

17/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 0 3 0 0 0 11 0 5 0 0 0 31

19/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20 0 6 0 0 0 21 0 8 0 0 0 55

20/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 37

21/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 34

23/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18 0 6 0 0 0 18 0 5 0 0 0 47

23/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 0 3 0 0 0 12 0 3 0 0 0 35

28/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 14 0 2 0 0 0 10 0 3 0 0 0 29

29/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 18 10 8 0 0 0 10 0 5 0 0 0 51

155 10 47 0 0 0 142 0 46 0 0 0 400

38.75% 2.50% 11.75% 0.00% 0.00% 0.00% 35.50% 0.00% 11.50% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Σ ACTIVIDADESTC

TOTAL

TOTAL EN %

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TNCDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES
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Gráfico N° 245: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto  f 'c=210 kg/cm2  – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 330: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla N° 331: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 16/05/14 al 

29/05/14. 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP TC TNC TP TC TNC

19/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 16 6 40 45.00% 40.00% 15.00% 100.00%

20/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 24 20 5 49 48.98% 40.82% 10.20% 100.00%

21/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 20 20 5 45 44.44% 44.44% 11.11% 100.00%

22/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 12 4 29 44.83% 41.38% 13.79% 100.00%

75 68 20 163 46.01% 41.72% 12.27% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

KVC CONTRATISTAS SAC

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

TOTAL

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 75 75 46.01% 46.01%

HABILITACION DE MATERIAL HM 27 16.56%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 27 16.56%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 4 2.45%

OTROS OC 10 6.13%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 12 7.36%

TIEMPO OCIO TO 8 4.91%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 163 163 100.00% 100.00%

41.72%68TC

12.27%TNC 20
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Gráfico N° 246: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 332: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y 

clasificadas según su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

19/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 18 6 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 40

20/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 24 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 49

21/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 20 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 45

22/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 5 5 0 0 0 2 0 2 2 0 0 29

75 27 27 0 0 4 10 0 12 8 0 0 163

46.01% 16.56% 16.56% 0.00% 0.00% 2.45% 6.13% 0.00% 7.36% 4.91% 0.00% 0.00% 100.00%

Σ ACTIVIDADESTC TNCDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

TOTAL EN %
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Gráfico N° 247: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos  – del 16/05/14 al 

29/05/14. 
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Tabla N° 333: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 334: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 16/05/14 

al 29/05/14. 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP TC TNC TP TC TNC

27/05/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 10 17 8 35 28.57% 48.57% 22.86% 100.00%

10 17 8 35 28.57% 48.57% 22.86% 100.00%TOTAL

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 10 10 28.57% 28.57%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 11.43%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 13 37.14%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 8 22.86%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 35 35 100.00% 100.00%

TNC 8 22.86%

TC 17 48.57%
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Gráfico N° 248: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 335: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y 

clasificadas según su tipo – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

27/05/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 10 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 35

10 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 35

28.57% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 0.00% 37.14% 0.00% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTAL

TOTAL EN %

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Gráfico N° 249: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 16/05/14 al 

29/05/14. 
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5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL QUINTO PISO DEL 

EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 30/05/14 AL 11/06/14) 

 

Tabla N° 336: Cantidad de actividades realizadas en cada partida según su fecha de 

ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

TP TC TNC TP TC TNC

30/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 22 25 10 57 38.60% 43.86% 17.54% 100.00%

30/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16 23 9 48 33.33% 47.92% 18.75% 100.00%

30/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15 28 6 49 30.61% 57.14% 12.24% 100.00%

30/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 10 17 5 32 31.25% 53.13% 15.63% 100.00%

31/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 15 25 7 47 31.91% 53.19% 14.89% 100.00%

31/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 17 18 6 41 41.46% 43.90% 14.63% 100.00%

31/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19 16 5 40 47.50% 40.00% 12.50% 100.00%

31/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 17 27 6 50 34.00% 54.00% 12.00% 100.00%

31/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 8 12 3 23 34.78% 52.17% 13.04% 100.00%

31/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 14 5 28 32.14% 50.00% 17.86% 100.00%

02/06/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 13 20 4 37 35.14% 54.05% 10.81% 100.00%

02/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 29 21 12 62 46.77% 33.87% 19.35% 100.00%

02/06/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 27 8 52 32.69% 51.92% 15.38% 100.00%

03/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 29 19 9 57 50.88% 33.33% 15.79% 100.00%

03/06/2014 (2) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 20 20 5 45 44.44% 44.44% 11.11% 100.00%

04/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 18 29 7 54 33.33% 53.70% 12.96% 100.00%

04/06/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 18 4 34 35.29% 52.94% 11.76% 100.00%

04/06/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 12 4 29 44.83% 41.38% 13.79% 100.00%

04/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 15 17 5 37 40.54% 45.95% 13.51% 100.00%

04/06/2014 (5) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 25 23 4 52 48.08% 44.23% 7.69% 100.00%

04/06/2014 (6) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 27 47 11 85 31.76% 55.29% 12.94% 100.00%

05/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 15 15 3 33 45.45% 45.95% 9.09% 100.49%

05/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 21 3 40 40.00% 52.50% 7.50% 100.00%

05/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19 21 3 43 44.19% 48.84% 6.98% 100.00%

05/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 21 35 7 63 33.33% 55.56% 11.11% 100.00%

05/06/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15 24 5 44 34.09% 54.55% 11.36% 100.00%

05/06/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14 15 3 32 43.75% 46.88% 9.38% 100.00%

06/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 24 44 10 78 30.77% 56.41% 12.82% 100.00%

06/06/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 26 16 6 48 54.17% 33.33% 12.50% 100.00%

06/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 25 26 5 56 44.64% 46.43% 8.93% 100.00%

06/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 21 3 40 40.00% 52.50% 7.50% 100.00%

07/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 15 13 3 31 48.39% 41.94% 9.68% 100.00%

07/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 19 4 41 43.90% 46.34% 9.76% 100.00%

07/06/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 11 10 3 24 45.83% 41.67% 12.50% 100.00%

07/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 27 38 8 73 36.99% 52.05% 10.96% 100.00%

07/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 11 13 4 28 39.29% 46.43% 14.29% 100.00%

07/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 16 12 8 36 44.44% 33.33% 22.22% 100.00%

09/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 15 5 36 44.44% 41.67% 13.89% 100.00%

09/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 25 41 10 76 32.89% 53.95% 13.16% 100.00%

09/06/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 8 18 8 34 23.53% 52.94% 23.53% 100.00%

09/06/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 15 10 6 31 48.39% 32.26% 19.35% 100.00%

09/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 10 8 35 48.57% 28.57% 22.86% 100.00%

09/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 16 15 3 34 47.06% 44.12% 8.82% 100.00%

10/06/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 15 9 5 29 51.72% 31.03% 17.24% 100.00%

10/06/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 12 12 3 27 44.44% 44.44% 11.11% 100.00%

11/06/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 15 28 5 48 31.25% 58.33% 10.42% 100.00%

794 959 266 2019 39.33% 47.50% 13.17% 100.00%

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

TOTAL

DIA

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 337: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en todas las partidas  – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 250: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en todas las partidas  – del 

30/05/14 al 11/06/14. 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 794 794 39.33% 39.33%

HABILITACION DE MATERIAL HM 139 6.88%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 171 8.47%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 11 0.54%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 42 2.08%

MEDICIONES M 129 6.39%

OTROS OC 467 23.13%

VIAJES V 1 0.05%

ESPERAS E 211 10.45%

TIEMPO OCIO TO 42 2.08%

TRABAJO REHECHO TR 9 0.45%

OTROS ONC 3 0.15%

TOTAL 2019 2019 100.00% 100.00%

TNC

TC

266 13.17%

959 47.50%
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Tabla N° 338: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

30/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 22 1 14 0 0 5 5 0 7 3 0 0 57

30/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16 4 4 1 0 4 10 0 5 2 2 0 48

30/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15 0 10 0 0 0 18 0 6 0 0 0 49

30/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 10 0 5 0 1 5 6 0 2 3 0 0 32

31/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 15 1 14 0 2 4 4 0 4 3 0 0 47

31/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 17 1 6 0 1 5 5 0 3 3 0 0 41

31/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19 3 1 1 0 4 7 0 0 3 2 0 40

31/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 17 10 5 0 1 3 8 0 3 3 0 0 50

31/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 8 0 3 0 0 0 9 0 3 0 0 0 23

31/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 0 3 0 0 0 11 0 5 0 0 0 28

02/06/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 13 1 11 0 1 3 4 0 4 0 0 0 37

02/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 29 1 4 0 0 1 15 0 11 1 0 0 62

02/06/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 0 6 0 0 0 21 0 8 0 0 0 52

03/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 29 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 57

03/06/2014 (2) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 20 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 45

04/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 18 11 4 0 1 4 9 0 3 4 0 0 54

04/06/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 34

04/06/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 5 5 0 0 0 2 0 2 2 0 0 29

04/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 15 4 1 0 1 1 10 0 5 0 0 0 37

04/06/2014 (5) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 25 4 0 1 1 4 13 0 4 0 0 0 52

04/06/2014 (6) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 27 7 4 1 1 13 21 0 10 0 1 0 85

05/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 15 3 1 0 1 1 9 0 3 0 0 0 33

05/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 3 0 1 3 3 11 0 2 0 0 1 40

05/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19 5 2 1 1 4 8 0 1 1 1 0 43

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 338: Cantidad de actividades realizadas en cada partida y clasificadas según su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

05/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 21 11 3 0 1 5 15 0 6 1 0 0 63

05/06/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15 0 6 0 0 0 18 0 5 0 0 0 44

05/06/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14 0 3 0 0 0 12 0 3 0 0 0 32

06/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 24 5 4 1 3 11 20 0 9 0 1 0 78

06/06/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 26 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 48

06/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 25 7 1 0 1 2 15 0 5 0 0 0 56

06/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 3 0 1 3 3 11 0 2 0 0 1 40

07/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 15 1 0 1 1 3 7 0 3 0 0 0 31

07/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 3 1 0 1 2 12 0 4 0 0 0 41

07/06/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 11 1 0 0 0 4 5 0 3 0 0 0 24

07/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 27 5 2 0 2 8 21 0 7 0 1 0 73

07/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 11 0 3 0 2 2 6 0 4 0 0 0 28

07/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 16 3 3 0 2 0 4 0 6 2 0 0 36

09/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 1 0 1 1 3 9 0 4 0 0 1 36

09/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 25 6 4 1 3 12 15 0 9 0 1 0 76

09/06/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 8 0 4 0 0 0 14 0 8 0 0 0 34

09/06/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 15 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 31

09/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 3 2 0 1 0 4 0 7 1 0 0 35

09/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 16 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 34

10/06/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 15 1 0 0 0 4 4 0 5 0 0 0 29

10/06/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 12 0 2 0 0 0 10 0 3 0 0 0 27

11/06/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 15 10 8 0 0 0 10 0 5 0 0 0 48

TOTAL 794 139 171 11 42 129 467 1 211 42 9 3 2019

TOTAL EN % 39.33% 6.88% 8.47% 0.54% 2.08% 6.39% 23.13% 0.05% 10.45% 2.08% 0.45% 0.15% 100.00%

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TC TNC

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Gráfico N° 251: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en cada 

partida  – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 339: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado según su fecha 

de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o 

TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP TC TNC TP TC TNC

30/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16 23 9 48 33.33% 47.92% 18.75% 100.00%

31/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19 16 5 40 47.50% 40.00% 12.50% 100.00%

31/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 17 27 6 50 34.00% 54.00% 12.00% 100.00%

02/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 29 21 12 62 46.77% 33.87% 19.35% 100.00%

03/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 29 19 9 57 50.88% 33.33% 15.79% 100.00%

04/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 18 29 7 54 33.33% 53.70% 12.96% 100.00%

04/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 15 17 5 37 40.54% 45.95% 13.51% 100.00%

04/06/2014 (5) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 25 23 4 52 48.08% 44.23% 7.69% 100.00%

04/06/2014 (6) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 27 47 11 85 31.76% 55.29% 12.94% 100.00%

05/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 15 15 3 33 45.45% 45.95% 9.09% 100.49%

05/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 21 3 40 40.00% 52.50% 7.50% 100.00%

05/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19 21 3 43 44.19% 48.84% 6.98% 100.00%

05/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 21 35 7 63 33.33% 55.56% 11.11% 100.00%

06/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 24 44 10 78 30.77% 56.41% 12.82% 100.00%

06/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 25 26 5 56 44.64% 46.43% 8.93% 100.00%

06/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 21 3 40 40.00% 52.50% 7.50% 100.00%

07/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 15 13 3 31 48.39% 41.94% 9.68% 100.00%

07/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 19 4 41 43.90% 46.34% 9.76% 100.00%

07/06/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 11 10 3 24 45.83% 41.67% 12.50% 100.00%

07/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 27 38 8 73 36.99% 52.05% 10.96% 100.00%

09/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 15 5 36 44.44% 41.67% 13.89% 100.00%

09/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 25 41 10 76 32.89% 53.95% 13.16% 100.00%

10/06/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 15 9 5 29 51.72% 31.03% 17.24% 100.00%

458 550 140 1148 39.90% 47.91% 12.20% 100.00%TOTAL

Σ ACTIVIDADES

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES
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Tabla N° 340: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de encofrado – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 252: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado – 

del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 458 458 39.90% 39.90%

HABILITACION DE MATERIAL HM 101 8.80%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 43 3.75%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 11 0.96%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 26 2.26%

MEDICIONES M 100 8.71%

OTROS OC 269 23.43%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 111 9.67%

TIEMPO OCIO TO 17 1.48%

TRABAJO REHECHO TR 9 0.78%

OTROS ONC 3 0.26%

TOTAL 1148 1148 100.00% 100.00%

TNC 140 12.20%

47.91%TC 550
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Tabla N° 341: Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y clasificadas según su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

30/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16 4 4 1 0 4 10 0 5 2 2 0 48

31/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19 3 1 1 0 4 7 0 0 3 2 0 40

31/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 17 10 5 0 1 3 8 0 3 3 0 0 50

02/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 29 1 4 0 0 1 15 0 11 1 0 0 62

03/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 29 2 2 0 0 1 14 0 7 2 0 0 57

04/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 18 11 4 0 1 4 9 0 3 4 0 0 54

04/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 15 4 1 0 1 1 10 0 5 0 0 0 37

04/06/2014 (5) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 25 4 0 1 1 4 13 0 4 0 0 0 52

04/06/2014 (6) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 27 7 4 1 1 13 21 0 10 0 1 0 85

05/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 15 3 1 0 1 1 9 0 3 0 0 0 33

05/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 3 0 1 3 3 11 0 2 0 0 1 40

05/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19 5 2 1 1 4 8 0 1 1 1 0 43

05/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 21 11 3 0 1 5 15 0 6 1 0 0 63

06/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 24 5 4 1 3 11 20 0 9 0 1 0 78

06/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 25 7 1 0 1 2 15 0 5 0 0 0 56

06/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 3 0 1 3 3 11 0 2 0 0 1 40

07/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 15 1 0 1 1 3 7 0 3 0 0 0 31

07/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 18 3 1 0 1 2 12 0 4 0 0 0 41

07/06/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 11 1 0 0 0 4 5 0 3 0 0 0 24

07/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 27 5 2 0 2 8 21 0 7 0 1 0 73

09/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 16 1 0 1 1 3 9 0 4 0 0 1 36

09/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 25 6 4 1 3 12 15 0 9 0 1 0 76

10/06/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 15 1 0 0 0 4 4 0 5 0 0 0 29

458 101 43 11 26 100 269 0 111 17 9 3 1148

39.90% 8.80% 3.75% 0.96% 2.26% 8.71% 23.43% 0.00% 9.67% 1.48% 0.78% 0.26% 100.00%TOTAL EN %

TNC Σ ACTIVIDADES

TOTAL

TCDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Gráfico N° 253: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado  – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 342: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 según su 

fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC 

y/o TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 343: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de acero grado 60 – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP TC TNC TP TC TNC

30/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 22 25 10 57 38.60% 43.86% 17.54% 100.00%

30/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 10 17 5 32 31.25% 53.13% 15.63% 100.00%

31/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 15 25 7 47 31.91% 53.19% 14.89% 100.00%

31/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 17 18 6 41 41.46% 43.90% 14.63% 100.00%

02/06/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 13 20 4 37 35.14% 54.05% 10.81% 100.00%

06/06/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 26 16 6 48 54.17% 33.33% 12.50% 100.00%

07/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 11 13 4 28 39.29% 46.43% 14.29% 100.00%

07/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 16 12 8 36 44.44% 33.33% 22.22% 100.00%

09/06/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 15 10 6 31 48.39% 32.26% 19.35% 100.00%

09/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 10 8 35 48.57% 28.57% 22.86% 100.00%

09/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 16 15 3 34 47.06% 44.12% 8.82% 100.00%

178 181 67 426 41.78% 42.49% 15.73% 100.00%

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

% TIPO DE TRABAJO

TOTAL

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 178 178 41.78% 41.78%

HABILITACION DE MATERIAL HM 15 3.52%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 67 15.73%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 16 3.76%

MEDICIONES M 28 6.57%

OTROS OC 55 12.91%

VIAJES V 1 0.23%

ESPERAS E 45 10.56%

TIEMPO OCIO TO 21 4.93%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 426 426 100.00% 100.00%

181 42.49%TC

TNC 15.73%67
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Gráfico N° 254: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 

60 – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 344: Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 y clasificadas según su tipo – del 30/05/14 al 

11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

30/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 22 1 14 0 0 5 5 0 7 3 0 0 57

30/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 10 0 5 0 1 5 6 0 2 3 0 0 32

31/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 15 1 14 0 2 4 4 0 4 3 0 0 47

31/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 17 1 6 0 1 5 5 0 3 3 0 0 41

02/06/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 13 1 11 0 1 3 4 0 4 0 0 0 37

06/06/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 26 0 4 0 1 0 11 1 5 0 0 0 48

07/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 11 0 3 0 2 2 6 0 4 0 0 0 28

07/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 16 3 3 0 2 0 4 0 6 2 0 0 36

09/06/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 15 3 1 0 1 2 3 0 1 5 0 0 31

09/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 3 2 0 1 0 4 0 7 1 0 0 35

09/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 16 2 4 0 4 2 3 0 2 1 0 0 34

178 15 67 0 16 28 55 1 45 21 0 0 426

41.78% 3.52% 15.73% 0.00% 3.76% 6.57% 12.91% 0.23% 10.56% 4.93% 0.00% 0.00% 100.00%TOTAL EN %

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNCDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TOTAL

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - 

TRUJILLO.
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Gráfico N° 255: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 345: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 

según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje correspondiente a cada tipo de 

trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 346: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 30/05/14 al 11/06/14. 
 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP TC TNC TP TC TNC

30/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15 28 6 49 30.61% 57.14% 12.24% 100.00%

31/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 8 12 3 23 34.78% 52.17% 13.04% 100.00%

31/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 14 5 28 32.14% 50.00% 17.86% 100.00%

02/06/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 27 8 52 32.69% 51.92% 15.38% 100.00%

04/06/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 18 4 34 35.29% 52.94% 11.76% 100.00%

05/06/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15 24 5 44 34.09% 54.55% 11.36% 100.00%

05/06/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14 15 3 32 43.75% 46.88% 9.38% 100.00%

10/06/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 12 12 3 27 44.44% 44.44% 11.11% 100.00%

11/06/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 15 28 5 48 31.25% 58.33% 10.42% 100.00%

117 178 42 337 34.72% 52.82% 12.46% 100.00%TOTAL

% TIPO DE TRABAJO

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

KVC CONTRATISTAS SAC

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

DIA

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 117 117 34.72% 34.72%

HABILITACION DE MATERIAL HM 10 2.97%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 44 13.06%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 124 36.80%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 42 12.46%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 337 337 100.00% 100.00%

178TC

TNC 42 12.46%

52.82%
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Gráfico N° 256: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de concreto          

f 'c=210 kg/cm2 – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 347: Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su tipo – del 30/05/14 
al 11/06/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

30/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15 0 10 0 0 0 18 0 6 0 0 0 49

31/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 8 0 3 0 0 0 9 0 3 0 0 0 23

31/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 0 3 0 0 0 11 0 5 0 0 0 28

02/06/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 17 0 6 0 0 0 21 0 8 0 0 0 52

04/06/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 12 0 3 0 0 0 15 0 4 0 0 0 34

05/06/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15 0 6 0 0 0 18 0 5 0 0 0 44

05/06/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14 0 3 0 0 0 12 0 3 0 0 0 32

10/06/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 12 0 2 0 0 0 10 0 3 0 0 0 27

11/06/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 15 10 8 0 0 0 10 0 5 0 0 0 48

117 10 44 0 0 0 124 0 42 0 0 0 337

34.72% 2.97% 13.06% 0.00% 0.00% 0.00% 36.80% 0.00% 12.46% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA TNC Σ ACTIVIDADESTC

TOTAL EN %

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Gráfico N° 257: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto  f 'c=210 kg/cm2  – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 348: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

 
 

Tabla N° 349: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 30/05/14 al 

11/06/14. 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP TC TNC TP TC TNC

03/06/2014 (2) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 20 20 5 45 44.44% 44.44% 11.11% 100.00%

04/06/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 12 4 29 44.83% 41.38% 13.79% 100.00%

33 32 9 74 44.59% 43.24% 12.16% 100.00%TOTAL

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

% TIPO DE TRABAJO
Σ % TIPO DE 

TRABAJO

KVC CONTRATISTAS SAC

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 33 33 44.59% 44.59%

HABILITACION DE MATERIAL HM 13 17.57%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 13 17.57%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 1 1.35%

OTROS OC 5 6.76%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 5 6.76%

TIEMPO OCIO TO 4 5.41%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 74 74 100.00% 100.00%

32TC

TNC 9 12.16%

43.24%
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Gráfico N° 258: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 350: Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos y 

clasificadas según su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

03/06/2014 (2) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 20 8 8 0 0 1 3 0 3 2 0 0 45

04/06/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 13 5 5 0 0 0 2 0 2 2 0 0 29

33 13 13 0 0 1 5 0 5 4 0 0 74

44.59% 17.57% 17.57% 0.00% 0.00% 1.35% 6.76% 0.00% 6.76% 5.41% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTAL

TOTAL EN %

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.



770 

 

 
 

Gráfico N° 259: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos  – del 30/05/14 al 

11/06/14. 
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Tabla N° 351: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado según su fecha de ejecución; así mismo, su porcentaje 

correspondiente a cada tipo de trabajo (TP, TC y/o TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 352: Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado 

en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/05/14 

al 11/06/14. 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP TC TNC TP TC TNC

09/06/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 8 18 8 34 23.53% 52.94% 23.53% 100.00%

8 18 8 34 23.53% 52.94% 23.53% 100.00%TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADES

% TIPO DE TRABAJO

KVC CONTRATISTAS SAC

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL % TOTAL

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 8 8 23.53% 23.53%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 11.76%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0.00%

OTROS OC 14 41.18%

VIAJES V 0 0.00%

ESPERAS E 8 23.53%

TIEMPO OCIO TO 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0.00%

OTROS ONC 0 0.00%

TOTAL 34 34 100.00% 100.00%

8 23.53%

18TC

TNC

52.94%
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Gráfico N° 260: Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 353: Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado y 

clasificadas según su tipo – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP

AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

09/06/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 8 0 4 0 0 0 14 0 8 0 0 0 34

8 0 4 0 0 0 14 0 8 0 0 0 34

23.53% 0.00% 11.76% 0.00% 0.00% 0.00% 41.18% 0.00% 23.53% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%TOTAL EN %

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TOTAL

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Gráfico N° 261: Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/05/14 al 

11/06/14. 
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B. RESULTADOS POR ANÁLISIS EN FUNCIÓN A LA MANO DE OBRA 

1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 

29/03/14 AL 11/04/14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 354: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 16 16 4 0 13 8 0 0 0 57

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 14 4 0 0 0 4 13 6 48

29/03/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 9 4 1 3 1 2 12 1 39

29/03/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 6 17 9 0 0 0 0 0 0 32

31/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 14 3 0 14 6 0 0 0 47

31/03/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 12 19 8 0 0 0 0 0 0 39

31/03/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 12 2 0 0 0 7 8 2 38

31/03/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 11 3 2 8 4 6 12 0 50

31/03/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 3 3 2 1 2 0 2 6 1 20

31/03/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 5 6 3 0 2 0 2 7 2 27

01/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 9 11 1 0 10 5 0 0 0 36

01/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 13 5 5 6 5 13 5 5 62

01/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 11 6 0 3 0 3 14 5 52

01/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 11 10 3 34

02/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 12 5 7 4 3 12 6 3 57

02/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 6 6 3 0 2 0 2 7 2 28

02/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 16 13 3 44

03/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 13 3 2 8 5 6 12 1 54

03/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 6 11 4 1 4 0 3 10 2 41

03/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 6 3 0 0 0 10 7 3 29

04/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 3 3 4 0 8 8 2 37

04/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 15 4 3 3 0 12 11 1 52

04/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6 30 7 4 11 6 7 11 3 85

04/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 2 0 0 0 10 7 2 28

05/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 2 4 2 0 7 8 1 33

05/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 11 3 1 3 0 8 10 1 40

05/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 13 3 0 0 0 5 12 3 43

05/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 3 20 5 2 9 2 5 16 1 63

05/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 5 5 4 2 4 1 2 9 2 34

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 354: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

05/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 8 3 0 2 0 3 7 1 31

07/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 4 29 6 3 10 6 7 10 3 78

07/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 14 10 6 3 4 2 3 2 1 45

07/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 15 3 5 6 0 14 11 2 56

08/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 7 4 1 3 0 7 6 1 31

08/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 11 2 4 4 0 8 8 2 40

08/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 3 5 4 5 5 2 24

08/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8 26 5 4 8 5 7 8 2 73

08/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 2 7 2 1 3 3 4 4 2 28

08/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 11 10 11 1 3 0 0 0 0 36

09/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 9 4 1 3 0 9 7 1 36

09/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6 27 5 4 10 5 6 10 3 76

09/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 0 19 9 0 0 0 4 2 0 34

09/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 10 10 10 0 1 0 0 0 0 31

09/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 10 10 1 2 0 0 0 0 35

09/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 7 13 3 5 4 2 0 0 0 34

10/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 5 6 4 7 5 2 29

10/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 6 8 3 0 0 0 3 6 1 27

11/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 4 20 5 1 6 1 4 2 2 45

244 578 202 80 195 78 254 327 80 2038

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES



777 

 

 
 

Tabla N° 355: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 28.07% 28.07% 7.02% 0.00% 22.81% 14.04% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14.58% 29.17% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 27.08% 12.50% 100.00%

29/03/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15.38% 23.08% 10.26% 2.56% 7.69% 2.56% 5.13% 30.77% 2.56% 100.00%

29/03/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 18.75% 53.13% 28.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 21.28% 29.79% 6.38% 0.00% 29.79% 12.77% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/03/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 30.77% 48.72% 20.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/03/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 18.42% 31.58% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 18.42% 21.05% 5.26% 100.00%

31/03/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.00% 22.00% 6.00% 4.00% 16.00% 8.00% 12.00% 24.00% 0.00% 100.00%

31/03/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15.00% 15.00% 10.00% 5.00% 10.00% 0.00% 10.00% 30.00% 5.00% 100.00%

31/03/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 18.52% 22.22% 11.11% 0.00% 7.41% 0.00% 7.41% 25.93% 7.41% 100.00%

01/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 25.00% 30.56% 2.78% 0.00% 27.78% 13.89% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

01/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.06% 20.97% 8.06% 8.06% 9.68% 8.06% 20.97% 8.06% 8.06% 100.00%

01/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 19.23% 21.15% 11.54% 0.00% 5.77% 0.00% 5.77% 26.92% 9.62% 100.00%

01/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.59% 8.82% 0.00% 0.00% 0.00% 32.35% 29.41% 8.82% 100.00%

02/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.77% 21.05% 8.77% 12.28% 7.02% 5.26% 21.05% 10.53% 5.26% 100.00%

02/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 21.43% 21.43% 10.71% 0.00% 7.14% 0.00% 7.14% 25.00% 7.14% 100.00%

02/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.45% 6.82% 0.00% 0.00% 0.00% 36.36% 29.55% 6.82% 100.00%

03/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7.41% 24.07% 5.56% 3.70% 14.81% 9.26% 11.11% 22.22% 1.85% 100.00%

03/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14.63% 26.83% 9.76% 2.44% 9.76% 0.00% 7.32% 24.39% 4.88% 100.00%

03/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.69% 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 34.48% 24.14% 10.34% 100.00%

04/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 24.32% 8.11% 8.11% 10.81% 0.00% 21.62% 21.62% 5.41% 100.00%

04/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5.77% 28.85% 7.69% 5.77% 5.77% 0.00% 23.08% 21.15% 1.92% 100.00%

04/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7.06% 35.29% 8.24% 4.71% 12.94% 7.06% 8.24% 12.94% 3.53% 100.00%

04/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 25.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 35.71% 25.00% 7.14% 100.00%

05/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 27.27% 6.06% 12.12% 6.06% 0.00% 21.21% 24.24% 3.03% 100.00%

05/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7.50% 27.50% 7.50% 2.50% 7.50% 0.00% 20.00% 25.00% 2.50% 100.00%

05/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16.28% 30.23% 6.98% 0.00% 0.00% 0.00% 11.63% 27.91% 6.98% 100.00%

05/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 4.76% 31.75% 7.94% 3.17% 14.29% 3.17% 7.94% 25.40% 1.59% 100.00%

05/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 14.71% 14.71% 11.76% 5.88% 11.76% 2.94% 5.88% 26.47% 5.88% 100.00%

DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE 

VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 355: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

05/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 22.58% 25.81% 9.68% 0.00% 6.45% 0.00% 9.68% 22.58% 3.23% 100.00%

07/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 5.13% 37.18% 7.69% 3.85% 12.82% 7.69% 8.97% 12.82% 3.85% 100.00%

07/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 31.11% 22.22% 13.33% 6.67% 8.89% 4.44% 6.67% 4.44% 2.22% 100.00%

07/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 26.79% 5.36% 8.93% 10.71% 0.00% 25.00% 19.64% 3.57% 100.00%

08/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 6.45% 22.58% 12.90% 3.23% 9.68% 0.00% 22.58% 19.35% 3.23% 100.00%

08/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.50% 27.50% 5.00% 10.00% 10.00% 0.00% 20.00% 20.00% 5.00% 100.00%

08/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 20.83% 16.67% 20.83% 20.83% 8.33% 100.00%

08/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10.96% 35.62% 6.85% 5.48% 10.96% 6.85% 9.59% 10.96% 2.74% 100.00%

08/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 7.14% 25.00% 7.14% 3.57% 10.71% 10.71% 14.29% 14.29% 7.14% 100.00%

08/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 30.56% 27.78% 30.56% 2.78% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5.56% 25.00% 11.11% 2.78% 8.33% 0.00% 25.00% 19.44% 2.78% 100.00%

09/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7.89% 35.53% 6.58% 5.26% 13.16% 6.58% 7.89% 13.16% 3.95% 100.00%

09/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 0.00% 55.88% 26.47% 0.00% 0.00% 0.00% 11.76% 5.88% 0.00% 100.00%

09/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 32.26% 32.26% 32.26% 0.00% 3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 34.29% 28.57% 28.57% 2.86% 5.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20.59% 38.24% 8.82% 14.71% 11.76% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

10/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 17.24% 20.69% 13.79% 24.14% 17.24% 6.90% 100.00%

10/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 22.22% 29.63% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 22.22% 3.70% 100.00%

11/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 8.89% 44.44% 11.11% 2.22% 13.33% 2.22% 8.89% 4.44% 4.44% 100.00%

11.97% 28.36% 9.91% 3.93% 9.57% 3.83% 12.46% 16.05% 3.93% 100.00%

DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE 

VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 356: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en 

todas las partidas – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 262: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en todas las partidas  – del 29/03/14 al 

11/04/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 244 80 254 578 11.97% 3.93% 12.46% 28.36%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 578 195 327 1100 28.36% 9.57% 16.05% 53.97%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 202 78 80 360 9.91% 3.83% 3.93% 17.66%

∑ 1024 353 661 2038 11.97% 28.36% 9.91% 3.93% 9.57% 3.83% 12.46% 16.05% 3.93% 100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO % GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS

TOTAL
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

% ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

50.25% 17.32% 32.43%

100.00%



780 

 

 
 
Gráfico N° 263: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en todas las partidas  – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 264: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en todas las partidas según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 29/03/14 

al 11/04/14. 

 

 



781 

 

 
 

Tabla N° 357: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y 

fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 14 4 0 0 0 4 13 6 48

31/03/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 12 2 0 0 0 7 8 2 38

31/03/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 11 3 2 8 4 6 12 0 50

01/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 13 5 5 6 5 13 5 5 62

02/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 12 5 7 4 3 12 6 3 57

03/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 13 3 2 8 5 6 12 1 54

04/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 3 3 4 0 8 8 2 37

04/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 15 4 3 3 0 12 11 1 52

04/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6 30 7 4 11 6 7 11 3 85

05/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 2 4 2 0 7 8 1 33

05/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 11 3 1 3 0 8 10 1 40

05/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 13 3 0 0 0 5 12 3 43

05/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 3 20 5 2 9 2 5 16 1 63

07/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 4 29 6 3 10 6 7 10 3 78

07/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 15 3 5 6 0 14 11 2 56

08/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 7 4 1 3 0 7 6 1 31

08/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 11 2 4 4 0 8 8 2 40

08/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 3 5 4 5 5 2 24

08/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8 26 5 4 8 5 7 8 2 73

09/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 9 4 1 3 0 9 7 1 36

09/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6 27 5 4 10 5 6 10 3 76

10/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 5 6 4 7 5 2 29

77 306 78 63 113 49 170 202 47 1105

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES



782 

 

 
 

Tabla N° 358: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo 

y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 14.58% 29.17% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 27.08% 12.50% 100.00%

31/03/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 18.42% 31.58% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 18.42% 21.05% 5.26% 100.00%

31/03/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.00% 22.00% 6.00% 4.00% 16.00% 8.00% 12.00% 24.00% 0.00% 100.00%

01/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.06% 20.97% 8.06% 8.06% 9.68% 8.06% 20.97% 8.06% 8.06% 100.00%

02/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.77% 21.05% 8.77% 12.28% 7.02% 5.26% 21.05% 10.53% 5.26% 100.00%

03/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7.41% 24.07% 5.56% 3.70% 14.81% 9.26% 11.11% 22.22% 1.85% 100.00%

04/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 24.32% 8.11% 8.11% 10.81% 0.00% 21.62% 21.62% 5.41% 100.00%

04/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5.77% 28.85% 7.69% 5.77% 5.77% 0.00% 23.08% 21.15% 1.92% 100.00%

04/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7.06% 35.29% 8.24% 4.71% 12.94% 7.06% 8.24% 12.94% 3.53% 100.00%

05/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 27.27% 6.06% 12.12% 6.06% 0.00% 21.21% 24.24% 3.03% 100.00%

05/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7.50% 27.50% 7.50% 2.50% 7.50% 0.00% 20.00% 25.00% 2.50% 100.00%

05/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16.28% 30.23% 6.98% 0.00% 0.00% 0.00% 11.63% 27.91% 6.98% 100.00%

05/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 4.76% 31.75% 7.94% 3.17% 14.29% 3.17% 7.94% 25.40% 1.59% 100.00%

07/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 5.13% 37.18% 7.69% 3.85% 12.82% 7.69% 8.97% 12.82% 3.85% 100.00%

07/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 26.79% 5.36% 8.93% 10.71% 0.00% 25.00% 19.64% 3.57% 100.00%

08/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 6.45% 22.58% 12.90% 3.23% 9.68% 0.00% 22.58% 19.35% 3.23% 100.00%

08/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.50% 27.50% 5.00% 10.00% 10.00% 0.00% 20.00% 20.00% 5.00% 100.00%

08/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 20.83% 16.67% 20.83% 20.83% 8.33% 100.00%

08/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10.96% 35.62% 6.85% 5.48% 10.96% 6.85% 9.59% 10.96% 2.74% 100.00%

09/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5.56% 25.00% 11.11% 2.78% 8.33% 0.00% 25.00% 19.44% 2.78% 100.00%

09/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7.89% 35.53% 6.58% 5.26% 13.16% 6.58% 7.89% 13.16% 3.95% 100.00%

10/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 17.24% 20.69% 13.79% 24.14% 17.24% 6.90% 100.00%

6.97% 27.69% 7.06% 5.70% 10.23% 4.43% 15.38% 18.28% 4.25% 100.00%

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ % TIPO DE TRABAJO
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Tabla N° 359: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 265: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado – del 29/03/14 al 

11/04/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 77 63 170 310 6.97% 5.70% 15.38% 28.05%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 306 113 202 621 27.69% 10.23% 18.28% 56.20%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 78 49 47 174 7.06% 4.43% 4.25% 15.75%

∑ 461 225 419 1105 6.97% 27.69% 7.06% 5.70% 10.23% 4.43% 15.38% 18.28% 4.25% 100.00%

41.72% 20.36% 37.92%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

100.00%
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Gráfico N° 266: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de encofrado  – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 267: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de encofrado según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

 

 



785 

 

 
 

Tabla N° 360: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 16 16 4 0 13 8 0 0 0 57

29/03/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 6 17 9 0 0 0 0 0 0 32

31/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 14 3 0 14 6 0 0 0 47

31/03/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 12 19 8 0 0 0 0 0 0 39

01/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 9 11 1 0 10 5 0 0 0 36

07/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 14 10 6 3 4 2 3 2 1 45

08/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 2 7 2 1 3 3 4 4 2 28

08/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 11 10 11 1 3 0 0 0 0 36

09/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 10 10 10 0 1 0 0 0 0 31

09/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 12 10 10 1 2 0 0 0 0 35

09/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 7 13 3 5 4 2 0 0 0 34

109 137 67 11 54 26 7 6 3 420

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

TOTAL
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Tabla N° 361: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 28.07% 28.07% 7.02% 0.00% 22.81% 14.04% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

29/03/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 18.75% 53.13% 28.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/03/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 21.28% 29.79% 6.38% 0.00% 29.79% 12.77% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/03/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 30.77% 48.72% 20.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

01/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 25.00% 30.56% 2.78% 0.00% 27.78% 13.89% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

07/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 31.11% 22.22% 13.33% 6.67% 8.89% 4.44% 6.67% 4.44% 2.22% 100.00%

08/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 7.14% 25.00% 7.14% 3.57% 10.71% 10.71% 14.29% 14.29% 7.14% 100.00%

08/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 30.56% 27.78% 30.56% 2.78% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 32.26% 32.26% 32.26% 0.00% 3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 34.29% 28.57% 28.57% 2.86% 5.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 20.59% 38.24% 8.82% 14.71% 11.76% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

25.95% 32.62% 15.95% 2.62% 12.86% 6.19% 1.67% 1.43% 0.71% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

TOTAL



787 

 

 
 

Tabla N° 362: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 268: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 109 11 7 127 25.95% 2.62% 1.67% 30.24%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 137 54 6 197 32.62% 12.86% 1.43% 46.90%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 67 26 3 96 15.95% 6.19% 0.71% 22.86%

∑ 313 91 16 420 25.95% 32.62% 15.95% 2.62% 12.86% 6.19% 1.67% 1.43% 0.71% 100.00%

74.52% 21.67% 3.81%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

100.00%



788 

 

 
 

Gráfico N° 269: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 270: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – 

del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 363: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 

tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 9 4 1 3 1 2 12 1 39

31/03/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 3 3 2 1 2 0 2 6 1 20

31/03/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 5 6 3 0 2 0 2 7 2 27

01/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 11 6 0 3 0 3 14 5 52

02/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 6 6 3 0 2 0 2 7 2 28

03/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 6 11 4 1 4 0 3 10 2 41

05/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 5 5 4 2 4 1 2 9 2 34

05/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 8 3 0 2 0 3 7 1 31

10/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 6 8 3 0 0 0 3 6 1 27

11/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 4 20 5 1 6 1 4 2 2 45

58 87 37 6 28 3 26 80 19 344

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

CATEGORIA POR TIPO

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES

TOTAL
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Tabla N° 364: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 

tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15.38% 23.08% 10.26% 2.56% 7.69% 2.56% 5.13% 30.77% 2.56% 100.00%

31/03/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15.00% 15.00% 10.00% 5.00% 10.00% 0.00% 10.00% 30.00% 5.00% 100.00%

31/03/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 18.52% 22.22% 11.11% 0.00% 7.41% 0.00% 7.41% 25.93% 7.41% 100.00%

01/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 19.23% 21.15% 11.54% 0.00% 5.77% 0.00% 5.77% 26.92% 9.62% 100.00%

02/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 21.43% 21.43% 10.71% 0.00% 7.14% 0.00% 7.14% 25.00% 7.14% 100.00%

03/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14.63% 26.83% 9.76% 2.44% 9.76% 0.00% 7.32% 24.39% 4.88% 100.00%

05/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 14.71% 14.71% 11.76% 5.88% 11.76% 2.94% 5.88% 26.47% 5.88% 100.00%

05/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 22.58% 25.81% 9.68% 0.00% 6.45% 0.00% 9.68% 22.58% 3.23% 100.00%

10/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 22.22% 29.63% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 22.22% 3.70% 100.00%

11/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 8.89% 44.44% 11.11% 2.22% 13.33% 2.22% 8.89% 4.44% 4.44% 100.00%

16.86% 25.29% 10.76% 1.74% 8.14% 0.87% 7.56% 23.26% 5.52% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

TOTAL
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Tabla N° 365: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 271: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – 

del 29/03/14 al 11/04/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 58 6 26 90 16.86% 1.74% 7.56% 26.16%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 87 28 80 195 25.29% 8.14% 23.26% 56.69%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 37 3 19 59 10.76% 0.87% 5.52% 17.15%

∑ 182 37 125 344 16.86% 25.29% 10.76% 1.74% 8.14% 0.87% 7.56% 23.26% 5.52% 100.00%

% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

52.91% 10.76% 36.34%

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO
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Gráfico N° 272: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/04/14. 
 

 

 

 
 

Gráfico N° 273: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo (TP, TC o 
TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 366: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado 

de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 367: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

01/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 11 10 3 34

02/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 16 13 3 44

03/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 6 3 0 0 0 10 7 3 29

04/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 2 0 0 0 10 7 2 28

0 29 11 0 0 0 47 37 11 135TOTAL

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

01/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.59% 8.82% 0.00% 0.00% 0.00% 32.35% 29.41% 8.82% 100.00%

02/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.45% 6.82% 0.00% 0.00% 0.00% 36.36% 29.55% 6.82% 100.00%

03/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.69% 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 34.48% 24.14% 10.34% 100.00%

04/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 25.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 35.71% 25.00% 7.14% 100.00%

0.00% 21.48% 8.15% 0.00% 0.00% 0.00% 34.81% 27.41% 8.15% 100.00%TOTAL

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE 

VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 368: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 274: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 11/04/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 0 0 47 47 0.00% 0.00% 34.81% 34.81%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 29 0 37 66 21.48% 0.00% 27.41% 48.89%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 11 0 11 22 8.15% 0.00% 8.15% 16.30%

∑ 40 0 95 135 0.00% 21.48% 8.15% 0.00% 0.00% 0.00% 34.81% 27.41% 8.15% 100.00%

% ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

29.63% 0.00% 70.37%

100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS
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Gráfico N° 275: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 276: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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Tabla N° 369: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 370: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

09/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 0 19 9 0 0 0 4 2 0 34

0 19 9 0 0 0 4 2 0 34TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/04/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

09/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 0.00% 55.88% 26.47% 0.00% 0.00% 0.00% 11.76% 5.88% 0.00% 100.00%

0.00% 55.88% 26.47% 0.00% 0.00% 0.00% 11.76% 5.88% 0.00% 100.00%TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 371: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 277: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 11/04/14. 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 0 0 4 4 0.00% 0.00% 11.76% 11.76%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 19 0 2 21 55.88% 0.00% 5.88% 61.76%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 9 0 0 9 26.47% 0.00% 0.00% 26.47%

∑ 28 0 6 34 0.00% 55.88% 26.47% 0.00% 0.00% 0.00% 11.76% 5.88% 0.00% 100.00%

82.35% 0.00% 17.65%

100.00%

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO
DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO
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Gráfico N° 278: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 

29/03/14 al 11/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 279: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 29/03/14 al 11/04/14. 
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2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 

12/04/14 AL 29/04/14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 372: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

12/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 16 14 2 1 11 8 0 0 0 52

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 11 3 0 0 0 5 12 5 43

12/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 11 4 3 3 1 3 14 1 46

12/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 8 17 5 0 0 0 0 0 0 30

14/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 12 2 2 13 5 0 0 0 44

14/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 14 18 6 0 0 0 0 0 0 38

14/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 10 3 0 0 0 8 6 2 36

14/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 9 3 3 7 3 6 11 0 47

14/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 5 4 2 1 2 0 1 6 1 22

14/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 5 5 3 1 2 0 2 7 2 27

15/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 9 10 0 1 10 4 0 0 0 34

15/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 3 13 3 6 4 4 14 4 5 56

15/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 10 4 0 3 0 4 14 4 49

15/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 13 9 3 35

16/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 11 4 5 4 3 15 4 2 52

16/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 8 3 1 3 0 2 7 1 32

16/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 17 11 2 42

19/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 11 4 5 4 3 15 4 2 52

19/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 8 3 1 3 0 2 7 1 32

19/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 17 11 2 42

21/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 3 3 3 0 9 5 2 34

21/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 4 14 3 3 2 0 13 7 1 47

21/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7 28 5 6 11 4 7 8 2 78

21/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 18 9 3 40

22/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 2 3 2 0 9 4 1 30

22/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 11 3 2 2 0 10 9 0 39

22/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 5 13 3 0 0 0 9 8 0 38

22/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 4 17 5 2 8 2 11 10 0 59

22/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 7 3 3 5 0 3 12 2 41

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES



800 

 

 
 

Tabla N° 372: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

22/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 7 2 1 1 0 3 7 1 29

23/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6 26 6 7 9 3 5 9 1 72

23/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 14 10 4 4 4 1 3 2 1 43

23/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 3 10 3 3 6 0 13 9 2 49

24/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 7 2 0 3 0 9 3 1 27

24/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 11 2 3 3 0 10 5 2 37

24/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 4 5 1 4 5 2 21

24/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10 25 3 5 5 3 6 8 2 67

24/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 2 6 2 2 3 1 4 4 1 25

24/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 11 9 8 1 3 0 0 0 0 32

25/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 7 4 0 3 0 9 5 1 32

25/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7 23 4 8 8 3 4 10 3 70

25/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 2 17 8 0 0 0 3 0 0 30

25/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 11 9 6 0 1 0 0 0 0 27

25/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 8 12 2 5 3 1 0 0 0 31

26/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 18 9 6 1 1 0 0 0 0 35

26/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 8 8 4 2 0 0 0 0 39

26/04/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 14 12 2 6 3 1 0 0 0 38

28/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 5 6 4 7 5 2 29

28/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 7 6 2 0 0 0 2 6 1 24

29/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 4 20 5 1 6 1 4 2 2 45

302 556 172 112 177 56 299 279 66 2019

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 373: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

12/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 30.77% 26.92% 3.85% 1.92% 21.15% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16.28% 25.58% 6.98% 0.00% 0.00% 0.00% 11.63% 27.91% 11.63% 100.00%

12/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 13.04% 23.91% 8.70% 6.52% 6.52% 2.17% 6.52% 30.43% 2.17% 100.00%

12/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 26.67% 56.67% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

14/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 22.73% 27.27% 4.55% 4.55% 29.55% 11.36% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

14/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 36.84% 47.37% 15.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

14/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19.44% 27.78% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 22.22% 16.67% 5.56% 100.00%

14/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 10.64% 19.15% 6.38% 6.38% 14.89% 6.38% 12.77% 23.40% 0.00% 100.00%

14/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 22.73% 18.18% 9.09% 4.55% 9.09% 0.00% 4.55% 27.27% 4.55% 100.00%

14/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 18.52% 18.52% 11.11% 3.70% 7.41% 0.00% 7.41% 25.93% 7.41% 100.00%

15/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 26.47% 29.41% 0.00% 2.94% 29.41% 11.76% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

15/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5.36% 23.21% 5.36% 10.71% 7.14% 7.14% 25.00% 7.14% 8.93% 100.00%

15/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20.41% 20.41% 8.16% 0.00% 6.12% 0.00% 8.16% 28.57% 8.16% 100.00%

15/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.00% 8.57% 0.00% 0.00% 0.00% 37.14% 25.71% 8.57% 100.00%

16/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7.69% 21.15% 7.69% 9.62% 7.69% 5.77% 28.85% 7.69% 3.85% 100.00%

16/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 21.88% 25.00% 9.38% 3.13% 9.38% 0.00% 6.25% 21.88% 3.13% 100.00%

16/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 21.43% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 40.48% 26.19% 4.76% 100.00%

19/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7.69% 21.15% 7.69% 9.62% 7.69% 5.77% 28.85% 7.69% 3.85% 100.00%

19/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 21.88% 25.00% 9.38% 3.13% 9.38% 0.00% 6.25% 21.88% 3.13% 100.00%

19/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 21.43% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 40.48% 26.19% 4.76% 100.00%

21/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 26.47% 8.82% 8.82% 8.82% 0.00% 26.47% 14.71% 5.88% 100.00%

21/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 8.51% 29.79% 6.38% 6.38% 4.26% 0.00% 27.66% 14.89% 2.13% 100.00%

21/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8.97% 35.90% 6.41% 7.69% 14.10% 5.13% 8.97% 10.26% 2.56% 100.00%

21/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 17.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 22.50% 7.50% 100.00%

22/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 30.00% 6.67% 10.00% 6.67% 0.00% 30.00% 13.33% 3.33% 100.00%

22/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5.13% 28.21% 7.69% 5.13% 5.13% 0.00% 25.64% 23.08% 0.00% 100.00%

22/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 13.16% 34.21% 7.89% 0.00% 0.00% 0.00% 23.68% 21.05% 0.00% 100.00%

22/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6.78% 28.81% 8.47% 3.39% 13.56% 3.39% 18.64% 16.95% 0.00% 100.00%

22/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 14.63% 17.07% 7.32% 7.32% 12.20% 0.00% 7.32% 29.27% 4.88% 100.00%

DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 373: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

22/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 24.14% 24.14% 6.90% 3.45% 3.45% 0.00% 10.34% 24.14% 3.45% 100.00%

23/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8.33% 36.11% 8.33% 9.72% 12.50% 4.17% 6.94% 12.50% 1.39% 100.00%

23/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 32.56% 23.26% 9.30% 9.30% 9.30% 2.33% 6.98% 4.65% 2.33% 100.00%

23/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.12% 20.41% 6.12% 6.12% 12.24% 0.00% 26.53% 18.37% 4.08% 100.00%

24/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7.41% 25.93% 7.41% 0.00% 11.11% 0.00% 33.33% 11.11% 3.70% 100.00%

24/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.70% 29.73% 5.41% 8.11% 8.11% 0.00% 27.03% 13.51% 5.41% 100.00%

24/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 19.05% 23.81% 4.76% 19.05% 23.81% 9.52% 100.00%

24/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14.93% 37.31% 4.48% 7.46% 7.46% 4.48% 8.96% 11.94% 2.99% 100.00%

24/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 8.00% 24.00% 8.00% 8.00% 12.00% 4.00% 16.00% 16.00% 4.00% 100.00%

24/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 34.38% 28.13% 25.00% 3.13% 9.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

25/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 9.38% 21.88% 12.50% 0.00% 9.38% 0.00% 28.13% 15.63% 3.13% 100.00%

25/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10.00% 32.86% 5.71% 11.43% 11.43% 4.29% 5.71% 14.29% 4.29% 100.00%

25/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 6.67% 56.67% 26.67% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 100.00%

25/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 40.74% 33.33% 22.22% 0.00% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

25/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 25.81% 38.71% 6.45% 16.13% 9.68% 3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

26/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 51.43% 25.71% 17.14% 2.86% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

26/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.59% 20.51% 20.51% 10.26% 5.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

26/04/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 36.84% 31.58% 5.26% 15.79% 7.89% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

28/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 17.24% 20.69% 13.79% 24.14% 17.24% 6.90% 100.00%

28/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 29.17% 25.00% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 25.00% 4.17% 100.00%

29/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 8.89% 44.44% 11.11% 2.22% 13.33% 2.22% 8.89% 4.44% 4.44% 100.00%

14.96% 27.54% 8.52% 5.55% 8.77% 2.77% 14.81% 13.82% 3.27% 100.00%

DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 374: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en 

todas las partidas – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 280: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en todas las partidas  – del 12/04/14 al 

29/04/14. 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 302 112 299 713 14.96% 5.55% 14.81% 35.31%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 556 177 279 1012 27.54% 8.77% 13.82% 50.12%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 172 56 66 294 8.52% 2.77% 3.27% 14.56%

∑ 1030 345 644 2019 14.96% 27.54% 8.52% 5.55% 8.77% 2.77% 14.81% 13.82% 3.27% 100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO % GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS

TOTAL
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

% ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

51.02% 17.09% 31.90%

100.00%
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Gráfico N° 281: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en todas las partidas  – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 
 

Gráfico N° 282: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en todas las partidas según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 12/04/14 

al 29/04/14. 
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Tabla N° 375: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y 

fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 11 3 0 0 0 5 12 5 43

14/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 10 3 0 0 0 8 6 2 36

14/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 9 3 3 7 3 6 11 0 47

15/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 3 13 3 6 4 4 14 4 5 56

16/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 11 4 5 4 3 15 4 2 52

19/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 11 4 5 4 3 15 4 2 52

21/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 3 3 3 0 9 5 2 34

21/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 4 14 3 3 2 0 13 7 1 47

21/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7 28 5 6 11 4 7 8 2 78

22/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 2 3 2 0 9 4 1 30

22/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 11 3 2 2 0 10 9 0 39

22/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 5 13 3 0 0 0 9 8 0 38

22/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 4 17 5 2 8 2 11 10 0 59

23/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6 26 6 7 9 3 5 9 1 72

23/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 3 10 3 3 6 0 13 9 2 49

24/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 7 2 0 3 0 9 3 1 27

24/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 11 2 3 3 0 10 5 2 37

24/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 4 5 1 4 5 2 21

24/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10 25 3 5 5 3 6 8 2 67

25/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 7 4 0 3 0 9 5 1 32

25/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7 23 4 8 8 3 4 10 3 70

28/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 5 6 4 7 5 2 29

84 275 68 73 95 33 198 151 38 1015

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 376: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo 

y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

29/03/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16.28% 25.58% 6.98% 0.00% 0.00% 0.00% 11.63% 27.91% 11.63% 100.00%

14/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 19.44% 27.78% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 22.22% 16.67% 5.56% 100.00%

14/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 10.64% 19.15% 6.38% 6.38% 14.89% 6.38% 12.77% 23.40% 0.00% 100.00%

15/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5.36% 23.21% 5.36% 10.71% 7.14% 7.14% 25.00% 7.14% 8.93% 100.00%

16/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7.69% 21.15% 7.69% 9.62% 7.69% 5.77% 28.85% 7.69% 3.85% 100.00%

19/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7.69% 21.15% 7.69% 9.62% 7.69% 5.77% 28.85% 7.69% 3.85% 100.00%

21/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 26.47% 8.82% 8.82% 8.82% 0.00% 26.47% 14.71% 5.88% 100.00%

21/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 8.51% 29.79% 6.38% 6.38% 4.26% 0.00% 27.66% 14.89% 2.13% 100.00%

21/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8.97% 35.90% 6.41% 7.69% 14.10% 5.13% 8.97% 10.26% 2.56% 100.00%

22/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 30.00% 6.67% 10.00% 6.67% 0.00% 30.00% 13.33% 3.33% 100.00%

22/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5.13% 28.21% 7.69% 5.13% 5.13% 0.00% 25.64% 23.08% 0.00% 100.00%

22/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 13.16% 34.21% 7.89% 0.00% 0.00% 0.00% 23.68% 21.05% 0.00% 100.00%

22/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6.78% 28.81% 8.47% 3.39% 13.56% 3.39% 18.64% 16.95% 0.00% 100.00%

23/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8.33% 36.11% 8.33% 9.72% 12.50% 4.17% 6.94% 12.50% 1.39% 100.00%

23/04/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.12% 20.41% 6.12% 6.12% 12.24% 0.00% 26.53% 18.37% 4.08% 100.00%

24/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7.41% 25.93% 7.41% 0.00% 11.11% 0.00% 33.33% 11.11% 3.70% 100.00%

24/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.70% 29.73% 5.41% 8.11% 8.11% 0.00% 27.03% 13.51% 5.41% 100.00%

24/04/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 19.05% 23.81% 4.76% 19.05% 23.81% 9.52% 100.00%

24/04/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14.93% 37.31% 4.48% 7.46% 7.46% 4.48% 8.96% 11.94% 2.99% 100.00%

25/04/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 9.38% 21.88% 12.50% 0.00% 9.38% 0.00% 28.13% 15.63% 3.13% 100.00%

25/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10.00% 32.86% 5.71% 11.43% 11.43% 4.29% 5.71% 14.29% 4.29% 100.00%

28/04/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 17.24% 20.69% 13.79% 24.14% 17.24% 6.90% 100.00%

8.28% 27.09% 6.70% 7.19% 9.36% 3.25% 19.51% 14.88% 3.74% 100.00%

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ % TIPO DE TRABAJO
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Tabla N° 377: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 283: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado – del 12/04/14 al 

29/04/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 84 73 198 355 8.28% 7.19% 19.51% 34.98%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 275 95 151 521 27.09% 9.36% 14.88% 51.33%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 68 33 38 139 6.70% 3.25% 3.74% 13.69%

∑ 427 201 387 1015 8.28% 27.09% 6.70% 7.19% 9.36% 3.25% 19.51% 14.88% 3.74% 100.00%

42.07% 19.80% 38.13%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

100.00%
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Gráfico N° 284: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de encofrado  – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 
 

Gráfico N° 285: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de encofrado según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 

12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 378: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

12/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 16 14 2 1 11 8 0 0 0 52

12/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 8 17 5 0 0 0 0 0 0 30

14/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 10 12 2 2 13 5 0 0 0 44

14/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 14 18 6 0 0 0 0 0 0 38

15/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 9 10 0 1 10 4 0 0 0 34

23/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 14 10 4 4 4 1 3 2 1 43

24/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 2 6 2 2 3 1 4 4 1 25

24/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 11 9 8 1 3 0 0 0 0 32

25/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 11 9 6 0 1 0 0 0 0 27

25/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 8 12 2 5 3 1 0 0 0 31

26/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 18 9 6 1 1 0 0 0 0 35

26/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 8 8 4 2 0 0 0 0 39

26/04/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 14 12 2 6 3 1 0 0 0 38

152 146 53 27 54 21 7 6 2 468

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

TOTAL
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Tabla N° 379: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

12/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 30.77% 26.92% 3.85% 1.92% 21.15% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

12/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 26.67% 56.67% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

14/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 22.73% 27.27% 4.55% 4.55% 29.55% 11.36% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

14/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 36.84% 47.37% 15.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

15/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 26.47% 29.41% 0.00% 2.94% 29.41% 11.76% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

23/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 32.56% 23.26% 9.30% 9.30% 9.30% 2.33% 6.98% 4.65% 2.33% 100.00%

24/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 8.00% 24.00% 8.00% 8.00% 12.00% 4.00% 16.00% 16.00% 4.00% 100.00%

24/04/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 34.38% 28.13% 25.00% 3.13% 9.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

25/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 40.74% 33.33% 22.22% 0.00% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

25/04/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 25.81% 38.71% 6.45% 16.13% 9.68% 3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

26/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 51.43% 25.71% 17.14% 2.86% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

26/04/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.59% 20.51% 20.51% 10.26% 5.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

26/04/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 36.84% 31.58% 5.26% 15.79% 7.89% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

32.48% 31.20% 11.32% 5.77% 11.54% 4.49% 1.50% 1.28% 0.43% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

TOTAL
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Tabla N° 380: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 286: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 152 27 7 186 32.48% 5.77% 1.50% 39.74%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 146 54 6 206 31.20% 11.54% 1.28% 44.02%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 53 21 2 76 11.32% 4.49% 0.43% 16.24%

∑ 351 102 15 468 32.48% 31.20% 11.32% 5.77% 11.54% 4.49% 1.50% 1.28% 0.43% 100.00%

75.00% 21.79% 3.21%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

100.00%
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Gráfico N° 287: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 288: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – 

del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 381: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 

tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

12/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 11 4 3 3 1 3 14 1 46

14/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 5 4 2 1 2 0 1 6 1 22

14/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 5 5 3 1 2 0 2 7 2 27

15/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 10 4 0 3 0 4 14 4 49

16/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 8 3 1 3 0 2 7 1 32

19/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 8 3 1 3 0 2 7 1 32

22/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 7 3 3 5 0 3 12 2 41

22/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 7 7 2 1 1 0 3 7 1 29

28/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 7 6 2 0 0 0 2 6 1 24

29/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 4 20 5 1 6 1 4 2 2 45

64 86 31 12 28 2 26 82 16 347

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

CATEGORIA POR TIPO

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES

TOTAL
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Tabla N° 382: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 

tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

12/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 13.04% 23.91% 8.70% 6.52% 6.52% 2.17% 6.52% 30.43% 2.17% 100.00%

14/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 22.73% 18.18% 9.09% 4.55% 9.09% 0.00% 4.55% 27.27% 4.55% 100.00%

14/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 18.52% 18.52% 11.11% 3.70% 7.41% 0.00% 7.41% 25.93% 7.41% 100.00%

15/04/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 20.41% 20.41% 8.16% 0.00% 6.12% 0.00% 8.16% 28.57% 8.16% 100.00%

16/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 21.88% 25.00% 9.38% 3.13% 9.38% 0.00% 6.25% 21.88% 3.13% 100.00%

19/04/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 21.88% 25.00% 9.38% 3.13% 9.38% 0.00% 6.25% 21.88% 3.13% 100.00%

22/04/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 14.63% 17.07% 7.32% 7.32% 12.20% 0.00% 7.32% 29.27% 4.88% 100.00%

22/04/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 24.14% 24.14% 6.90% 3.45% 3.45% 0.00% 10.34% 24.14% 3.45% 100.00%

28/04/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 29.17% 25.00% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 25.00% 4.17% 100.00%

29/04/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 8.89% 44.44% 11.11% 2.22% 13.33% 2.22% 8.89% 4.44% 4.44% 100.00%

18.44% 24.78% 8.93% 3.46% 8.07% 0.58% 7.49% 23.63% 4.61% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

TOTAL
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Tabla N° 383: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 289: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – 
del 12/04/14 al 29/04/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 64 12 26 102 18.44% 3.46% 7.49% 29.39%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 86 28 82 196 24.78% 8.07% 23.63% 56.48%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 31 2 16 49 8.93% 0.58% 4.61% 14.12%

∑ 181 42 124 347 18.44% 24.78% 8.93% 3.46% 8.07% 0.58% 7.49% 23.63% 4.61% 100.00%

% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

52.16% 12.10% 35.73%

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO
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Gráfico N° 290: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 291: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo (TP, TC o 

TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 384: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado 

de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 385: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

15/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 13 9 3 35

16/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 17 11 2 42

19/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 17 11 2 42

21/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 18 9 3 40

0 32 12 0 0 0 65 40 10 159TOTAL

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADESDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

15/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.00% 8.57% 0.00% 0.00% 0.00% 37.14% 25.71% 8.57% 100.00%

16/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 21.43% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 40.48% 26.19% 4.76% 100.00%

19/04/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 21.43% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 40.48% 26.19% 4.76% 100.00%

21/04/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 17.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 22.50% 7.50% 100.00%

0.00% 20.13% 7.55% 0.00% 0.00% 0.00% 40.88% 25.16% 6.29% 100.00%TOTAL

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJODIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 386: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 292: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos – del 12/04/14 al 29/04/14.

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 0 0 65 65 0.00% 0.00% 40.88% 40.88%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 32 0 40 72 20.13% 0.00% 25.16% 45.28%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 12 0 10 22 7.55% 0.00% 6.29% 13.84%

∑ 44 0 115 159 0.00% 20.13% 7.55% 0.00% 0.00% 0.00% 40.88% 25.16% 6.29% 100.00%100.00%

% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

27.67% 0.00% 72.33%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO



819 

 

 
 

Gráfico N° 293: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 294: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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Tabla N° 387: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 388: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 12/04/14 al 29/04/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

25/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 2 17 8 0 0 0 3 0 0 30

2 17 8 0 0 0 3 0 0 30

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 12/04/2014 - 29/04/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

25/04/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 6.67% 56.67% 26.67% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 100.00%

6.67% 56.67% 26.67% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 100.00%

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 389: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 295: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado – del 12/04/14 al 29/04/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 2 0 3 5 6.67% 0.00% 10.00% 16.67%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 17 0 0 17 56.67% 0.00% 0.00% 56.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 8 0 0 8 26.67% 0.00% 0.00% 26.67%

∑ 27 0 3 30 6.67% 56.67% 26.67% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 100.00%

CATEGORIA POR TIPO

DESCRIPCION TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

90.00%

100.00%

0.00% 10.00%
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Gráfico N° 296: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 

12/04/14 al 29/04/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 297: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 12/04/14 al 29/04/14. 
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 

30/04/14 AL 15/05/14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 390: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 25 14 2 2 11 8 0 0 0 62

30/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 11 3 0 0 0 8 12 5 51

30/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 11 11 4 4 4 1 4 14 1 54

30/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 17 5 0 0 0 0 0 0 35

02/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 18 12 2 2 13 5 0 0 0 52

02/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 18 6 0 0 0 0 0 0 45

02/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 10 3 0 0 0 12 6 2 45

02/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 9 3 7 7 3 11 11 0 56

02/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 4 2 1 3 0 3 7 1 27

02/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 5 3 1 2 0 2 7 2 31

03/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 15 10 0 2 10 4 0 0 0 41

03/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 13 3 9 4 4 20 4 5 68

03/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 10 4 1 3 0 4 14 4 55

03/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 18 9 3 40

05/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 10 11 4 7 4 3 18 4 2 63

05/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 8 3 3 3 0 3 7 1 37

05/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 24 11 2 49

06/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 11 3 2 8 4 6 12 0 50

06/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 6 11 4 1 4 0 3 10 2 41

06/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 6 3 0 0 0 10 7 3 29

07/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 9 3 7 3 0 10 5 2 40

07/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 8 14 3 4 2 0 21 7 1 60

07/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 12 28 5 10 11 4 11 8 2 91

07/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 2 0 0 0 10 7 2 28

08/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 4 10 3 7 6 0 18 9 2 59

08/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5 7 2 2 3 0 12 3 1 35

08/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 10 13 3 0 0 0 14 8 0 48

08/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8 17 5 4 8 2 14 10 0 68

08/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 7 3 4 5 0 4 12 2 47

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 390: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

08/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 7 2 2 1 0 5 7 1 35

09/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 9 26 6 12 9 3 8 9 1 83

09/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 21 10 4 7 4 1 5 2 1 55

09/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 11 2 4 4 0 8 8 2 40

10/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 7 4 1 3 0 7 6 1 31

10/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 3 11 2 3 3 0 16 5 2 45

10/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 7 5 1 6 5 2 26

10/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14 25 3 9 5 3 9 8 2 78

10/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 5 6 2 3 3 1 6 4 1 31

10/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 18 9 8 3 3 0 0 0 0 41

12/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7 7 4 1 3 0 12 5 1 40

12/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 12 23 4 12 8 3 6 10 3 81

12/05/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 8 8 4 2 0 0 0 0 39

12/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 14 12 2 6 3 1 0 0 0 38

13/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 18 9 6 1 1 0 0 0 0 35

13/05/2014 (2) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 6 17 8 0 0 0 4 0 0 35

14/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 8 6 4 10 3 1 32

14/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 11 6 2 0 0 0 3 6 1 29

15/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 6 20 4 5 6 1 7 2 0 51

429 533 163 168 183 56 372 284 64 2252

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 391: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 40.32% 22.58% 3.23% 3.23% 17.74% 12.90% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 23.53% 21.57% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 15.69% 23.53% 9.80% 100.00%

30/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 20.37% 20.37% 7.41% 7.41% 7.41% 1.85% 7.41% 25.93% 1.85% 100.00%

30/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 37.14% 48.57% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

02/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 34.62% 23.08% 3.85% 3.85% 25.00% 9.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

02/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 46.67% 40.00% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

02/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 26.67% 22.22% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67% 13.33% 4.44% 100.00%

02/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.93% 16.07% 5.36% 12.50% 12.50% 5.36% 19.64% 19.64% 0.00% 100.00%

02/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 22.22% 14.81% 7.41% 3.70% 11.11% 0.00% 11.11% 25.93% 3.70% 100.00%

02/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 29.03% 16.13% 9.68% 3.23% 6.45% 0.00% 6.45% 22.58% 6.45% 100.00%

03/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 36.59% 24.39% 0.00% 4.88% 24.39% 9.76% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

03/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.82% 19.12% 4.41% 13.24% 5.88% 5.88% 29.41% 5.88% 7.35% 100.00%

03/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 27.27% 18.18% 7.27% 1.82% 5.45% 0.00% 7.27% 25.45% 7.27% 100.00%

03/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 17.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 22.50% 7.50% 100.00%

05/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 15.87% 17.46% 6.35% 11.11% 6.35% 4.76% 28.57% 6.35% 3.17% 100.00%

05/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 24.32% 21.62% 8.11% 8.11% 8.11% 0.00% 8.11% 18.92% 2.70% 100.00%

05/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 18.37% 6.12% 0.00% 0.00% 0.00% 48.98% 22.45% 4.08% 100.00%

06/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.00% 22.00% 6.00% 4.00% 16.00% 8.00% 12.00% 24.00% 0.00% 100.00%

06/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14.63% 26.83% 9.76% 2.44% 9.76% 0.00% 7.32% 24.39% 4.88% 100.00%

06/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.69% 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 34.48% 24.14% 10.34% 100.00%

07/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.50% 22.50% 7.50% 17.50% 7.50% 0.00% 25.00% 12.50% 5.00% 100.00%

07/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 13.33% 23.33% 5.00% 6.67% 3.33% 0.00% 35.00% 11.67% 1.67% 100.00%

07/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 13.19% 30.77% 5.49% 10.99% 12.09% 4.40% 12.09% 8.79% 2.20% 100.00%

07/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 25.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 35.71% 25.00% 7.14% 100.00%

08/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.78% 16.95% 5.08% 11.86% 10.17% 0.00% 30.51% 15.25% 3.39% 100.00%

08/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 14.29% 20.00% 5.71% 5.71% 8.57% 0.00% 34.29% 8.57% 2.86% 100.00%

08/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20.83% 27.08% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 29.17% 16.67% 0.00% 100.00%

08/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11.76% 25.00% 7.35% 5.88% 11.76% 2.94% 20.59% 14.71% 0.00% 100.00%

08/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 21.28% 14.89% 6.38% 8.51% 10.64% 0.00% 8.51% 25.53% 4.26% 100.00%

DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 391: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

08/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 28.57% 20.00% 5.71% 5.71% 2.86% 0.00% 14.29% 20.00% 2.86% 100.00%

09/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10.84% 31.33% 7.23% 14.46% 10.84% 3.61% 9.64% 10.84% 1.20% 100.00%

09/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 38.18% 18.18% 7.27% 12.73% 7.27% 1.82% 9.09% 3.64% 1.82% 100.00%

09/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.50% 27.50% 5.00% 10.00% 10.00% 0.00% 20.00% 20.00% 5.00% 100.00%

10/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 6.45% 22.58% 12.90% 3.23% 9.68% 0.00% 22.58% 19.35% 3.23% 100.00%

10/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.67% 24.44% 4.44% 6.67% 6.67% 0.00% 35.56% 11.11% 4.44% 100.00%

10/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 26.92% 19.23% 3.85% 23.08% 19.23% 7.69% 100.00%

10/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17.95% 32.05% 3.85% 11.54% 6.41% 3.85% 11.54% 10.26% 2.56% 100.00%

10/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 16.13% 19.35% 6.45% 9.68% 9.68% 3.23% 19.35% 12.90% 3.23% 100.00%

10/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.90% 21.95% 19.51% 7.32% 7.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

12/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 17.50% 17.50% 10.00% 2.50% 7.50% 0.00% 30.00% 12.50% 2.50% 100.00%

12/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14.81% 28.40% 4.94% 14.81% 9.88% 3.70% 7.41% 12.35% 3.70% 100.00%

12/05/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.59% 20.51% 20.51% 10.26% 5.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

12/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 36.84% 31.58% 5.26% 15.79% 7.89% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

13/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 51.43% 25.71% 17.14% 2.86% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

13/05/2014 (2) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

14/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 18.75% 12.50% 31.25% 9.38% 3.13% 100.00%

14/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 37.93% 20.69% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00% 10.34% 20.69% 3.45% 100.00%

15/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 11.76% 39.22% 7.84% 9.80% 11.76% 1.96% 13.73% 3.92% 0.00% 100.00%

19.05% 23.67% 7.24% 7.46% 8.13% 2.49% 16.52% 12.61% 2.84% 100.00%

DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 392: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en 

todas las partidas – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 298: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en todas las partidas  – del 30/04/14 al 

15/05/14. 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 429 168 372 969 19.05% 7.46% 16.52% 43.03%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 533 183 284 1000 23.67% 8.13% 12.61% 44.40%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 163 56 64 283 7.24% 2.49% 2.84% 12.57%

∑ 1125 407 720 2252 19.05% 23.67% 7.24% 7.46% 8.13% 2.49% 16.52% 12.61% 2.84% 100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO % GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS

TOTAL
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

% ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

49.96% 18.07% 31.97%

100.00%
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Gráfico N° 299: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en todas las partidas  – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 300: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en todas las partidas según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 30/04/14 

al 15/05/14. 
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Tabla N° 393: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y 

fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 11 3 0 0 0 8 12 5 51

02/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 10 3 0 0 0 12 6 2 45

02/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 9 3 7 7 3 11 11 0 56

03/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 13 3 9 4 4 20 4 5 68

05/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 10 11 4 7 4 3 18 4 2 63

06/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 4 11 3 2 8 4 6 12 0 50

07/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 9 3 7 3 0 10 5 2 40

07/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 8 14 3 4 2 0 21 7 1 60

07/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 12 28 5 10 11 4 11 8 2 91

08/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 4 10 3 7 6 0 18 9 2 59

08/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5 7 2 2 3 0 12 3 1 35

08/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 10 13 3 0 0 0 14 8 0 48

08/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8 17 5 4 8 2 14 10 0 68

09/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 9 26 6 12 9 3 8 9 1 83

09/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 11 2 4 4 0 8 8 2 40

10/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 2 7 4 1 3 0 7 6 1 31

10/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 3 11 2 3 3 0 16 5 2 45

10/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 7 5 1 6 5 2 26

10/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14 25 3 9 5 3 9 8 2 78

12/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7 7 4 1 3 0 12 5 1 40

12/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 12 23 4 12 8 3 6 10 3 81

14/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 8 6 4 10 3 1 32

145 273 68 116 102 34 257 158 37 1190

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 394: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo 

y fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/04/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 23.53% 21.57% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 15.69% 23.53% 9.80% 100.00%

02/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 26.67% 22.22% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67% 13.33% 4.44% 100.00%

02/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.93% 16.07% 5.36% 12.50% 12.50% 5.36% 19.64% 19.64% 0.00% 100.00%

03/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.82% 19.12% 4.41% 13.24% 5.88% 5.88% 29.41% 5.88% 7.35% 100.00%

05/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 15.87% 17.46% 6.35% 11.11% 6.35% 4.76% 28.57% 6.35% 3.17% 100.00%

06/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.00% 22.00% 6.00% 4.00% 16.00% 8.00% 12.00% 24.00% 0.00% 100.00%

07/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.50% 22.50% 7.50% 17.50% 7.50% 0.00% 25.00% 12.50% 5.00% 100.00%

07/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 13.33% 23.33% 5.00% 6.67% 3.33% 0.00% 35.00% 11.67% 1.67% 100.00%

07/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 13.19% 30.77% 5.49% 10.99% 12.09% 4.40% 12.09% 8.79% 2.20% 100.00%

08/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.78% 16.95% 5.08% 11.86% 10.17% 0.00% 30.51% 15.25% 3.39% 100.00%

08/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 14.29% 20.00% 5.71% 5.71% 8.57% 0.00% 34.29% 8.57% 2.86% 100.00%

08/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20.83% 27.08% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 29.17% 16.67% 0.00% 100.00%

08/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11.76% 25.00% 7.35% 5.88% 11.76% 2.94% 20.59% 14.71% 0.00% 100.00%

09/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10.84% 31.33% 7.23% 14.46% 10.84% 3.61% 9.64% 10.84% 1.20% 100.00%

09/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.50% 27.50% 5.00% 10.00% 10.00% 0.00% 20.00% 20.00% 5.00% 100.00%

10/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 6.45% 22.58% 12.90% 3.23% 9.68% 0.00% 22.58% 19.35% 3.23% 100.00%

10/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.67% 24.44% 4.44% 6.67% 6.67% 0.00% 35.56% 11.11% 4.44% 100.00%

10/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 26.92% 19.23% 3.85% 23.08% 19.23% 7.69% 100.00%

10/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17.95% 32.05% 3.85% 11.54% 6.41% 3.85% 11.54% 10.26% 2.56% 100.00%

12/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 17.50% 17.50% 10.00% 2.50% 7.50% 0.00% 30.00% 12.50% 2.50% 100.00%

12/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14.81% 28.40% 4.94% 14.81% 9.88% 3.70% 7.41% 12.35% 3.70% 100.00%

14/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 18.75% 12.50% 31.25% 9.38% 3.13% 100.00%

12.18% 22.94% 5.71% 9.75% 8.57% 2.86% 21.60% 13.28% 3.11% 100.00%

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ % TIPO DE TRABAJO
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Tabla N° 395: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 301: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado – del 30/04/14 al 

15/05/14. 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 145 116 257 518 12.18% 9.75% 21.60% 43.53%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 273 102 158 533 22.94% 8.57% 13.28% 44.79%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 68 34 37 139 5.71% 2.86% 3.11% 11.68%

∑ 486 252 452 1190 12.18% 22.94% 5.71% 9.75% 8.57% 2.86% 21.60% 13.28% 3.11% 100.00%

40.84% 21.18% 37.98%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

100.00%
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Gráfico N° 302: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de encofrado  – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 303: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de encofrado según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 

30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 396: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 25 14 2 2 11 8 0 0 0 62

30/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 17 5 0 0 0 0 0 0 35

02/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 18 12 2 2 13 5 0 0 0 52

02/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 18 6 0 0 0 0 0 0 45

03/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 15 10 0 2 10 4 0 0 0 41

09/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 21 10 4 7 4 1 5 2 1 55

10/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 5 6 2 3 3 1 6 4 1 31

10/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 18 9 8 3 3 0 0 0 0 41

12/05/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 8 8 4 2 0 0 0 0 39

12/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 14 12 2 6 3 1 0 0 0 38

13/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 18 9 6 1 1 0 0 0 0 35

TOTAL 185 125 45 30 50 20 11 6 2 474

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 397: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/04/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 40.32% 22.58% 3.23% 3.23% 17.74% 12.90% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30/04/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 37.14% 48.57% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

02/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 34.62% 23.08% 3.85% 3.85% 25.00% 9.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

02/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 46.67% 40.00% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

03/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 36.59% 24.39% 0.00% 4.88% 24.39% 9.76% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 38.18% 18.18% 7.27% 12.73% 7.27% 1.82% 9.09% 3.64% 1.82% 100.00%

10/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 16.13% 19.35% 6.45% 9.68% 9.68% 3.23% 19.35% 12.90% 3.23% 100.00%

10/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.90% 21.95% 19.51% 7.32% 7.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

12/05/2014 (3) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.59% 20.51% 20.51% 10.26% 5.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

12/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 36.84% 31.58% 5.26% 15.79% 7.89% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

13/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 51.43% 25.71% 17.14% 2.86% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTAL 39.03% 26.37% 9.49% 6.33% 10.55% 4.22% 2.32% 1.27% 0.42% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO
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Tabla N° 398: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 304: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 – del 

30/04/14 al 15/05/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 185 30 11 226 39.03% 6.33% 2.32% 47.68%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 125 50 6 181 26.37% 10.55% 1.27% 38.19%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 45 20 2 67 9.49% 4.22% 0.42% 14.14%

∑ 355 100 19 474 39.03% 26.37% 9.49% 6.33% 10.55% 4.22% 2.32% 1.27% 0.42% 100.00%

74.89% 21.10% 4.01%

100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO
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Gráfico N° 305: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 306: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – 

del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 399: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 

tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 11 11 4 4 4 1 4 14 1 54

02/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 4 2 1 3 0 3 7 1 27

02/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 5 3 1 2 0 2 7 2 31

03/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 10 4 1 3 0 4 14 4 55

05/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 8 3 3 3 0 3 7 1 37

06/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 6 11 4 1 4 0 3 10 2 41

08/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 7 3 4 5 0 4 12 2 47

08/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 7 2 2 1 0 5 7 1 35

14/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 11 6 2 0 0 0 3 6 1 29

15/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 6 20 4 5 6 1 7 2 0 51

93 89 31 22 31 2 38 86 15 407

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

CATEGORIA POR TIPO

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES

TOTAL
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Tabla N° 400: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 

tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/04/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 20.37% 20.37% 7.41% 7.41% 7.41% 1.85% 7.41% 25.93% 1.85% 100.00%

02/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 22.22% 14.81% 7.41% 3.70% 11.11% 0.00% 11.11% 25.93% 3.70% 100.00%

02/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 29.03% 16.13% 9.68% 3.23% 6.45% 0.00% 6.45% 22.58% 6.45% 100.00%

03/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 27.27% 18.18% 7.27% 1.82% 5.45% 0.00% 7.27% 25.45% 7.27% 100.00%

05/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 24.32% 21.62% 8.11% 8.11% 8.11% 0.00% 8.11% 18.92% 2.70% 100.00%

06/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 14.63% 26.83% 9.76% 2.44% 9.76% 0.00% 7.32% 24.39% 4.88% 100.00%

08/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 21.28% 14.89% 6.38% 8.51% 10.64% 0.00% 8.51% 25.53% 4.26% 100.00%

08/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 28.57% 20.00% 5.71% 5.71% 2.86% 0.00% 14.29% 20.00% 2.86% 100.00%

14/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 37.93% 20.69% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00% 10.34% 20.69% 3.45% 100.00%

15/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 11.76% 39.22% 7.84% 9.80% 11.76% 1.96% 13.73% 3.92% 0.00% 100.00%

22.85% 21.87% 7.62% 5.41% 7.62% 0.49% 9.34% 21.13% 3.69% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

TOTAL
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Tabla N° 401: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 307: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – 

del 30/04/14 al 15/05/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 93 22 38 153 22.85% 5.41% 9.34% 37.59%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 89 31 86 206 21.87% 7.62% 21.13% 50.61%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 31 2 15 48 7.62% 0.49% 3.69% 11.79%

∑ 213 55 139 407 22.85% 21.87% 7.62% 5.41% 7.62% 0.49% 9.34% 21.13% 3.69% 100.00%

% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

52.33% 13.51% 34.15%

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO
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Gráfico N° 308: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 309: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo (TP, TC o 

TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 402: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado 

de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 
 

Tabla N° 403: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

03/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 18 9 3 40

05/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 24 11 2 49

06/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 6 3 0 0 0 10 7 3 29

07/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 2 0 0 0 10 7 2 28

0 29 11 0 0 0 62 34 10 146TOTAL

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADESDIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

03/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 17.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 22.50% 7.50% 100.00%

05/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 18.37% 6.12% 0.00% 0.00% 0.00% 48.98% 22.45% 4.08% 100.00%

06/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.69% 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 34.48% 24.14% 10.34% 100.00%

07/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 25.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 35.71% 25.00% 7.14% 100.00%

0.00% 19.86% 7.53% 0.00% 0.00% 0.00% 42.47% 23.29% 6.85% 100.00%TOTAL

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJODIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 404: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 310: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos – del 30/04/14 al 15/05/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 0 0 62 62 0.00% 0.00% 42.47% 42.47%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 29 0 34 63 19.86% 0.00% 23.29% 43.15%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 11 0 10 21 7.53% 0.00% 6.85% 14.38%

∑ 40 0 106 146 0.00% 19.86% 7.53% 0.00% 0.00% 0.00% 42.47% 23.29% 6.85% 100.00%100.00%

% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

27.40% 0.00% 72.60%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
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Gráfico N° 311: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 

30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 312: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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Tabla N° 405: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 406: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/04/14 al 15/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

13/05/2014 (2) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 6 17 8 0 0 0 4 0 0 35

6 17 8 0 0 0 4 0 0 35

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/04/2014 - 15/05/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

13/05/2014 (2) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 407: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 313: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/04/14 al 15/05/14. 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 6 0 4 10 17.14% 0.00% 11.43% 28.57%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 17 0 0 17 48.57% 0.00% 0.00% 48.57%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 8 0 0 8 22.86% 0.00% 0.00% 22.86%

∑ 31 0 4 35 17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

CATEGORIA POR TIPO

DESCRIPCION TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

88.57%

100.00%

0.00% 11.43%
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Gráfico N° 314: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 

30/04/14 al 15/05/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 315: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 30/04/14 al 15/05/14. 
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4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 

16/05/14 AL 29/05/14) 

 
 

Tabla N° 408: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

16/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 25 14 2 2 11 8 0 0 0 62

16/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 11 3 0 0 0 8 12 5 51

16/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 11 11 4 4 4 1 4 14 1 54

16/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 17 5 0 0 0 0 0 0 35

17/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 18 12 2 2 13 5 0 0 0 52

17/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 18 6 0 0 0 0 0 0 45

17/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 10 3 0 0 0 12 6 2 45

17/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 9 3 7 7 3 11 11 0 56

17/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 4 2 1 3 0 3 7 1 27

17/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 5 3 1 2 0 2 7 2 31

19/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 15 10 0 2 10 4 0 0 0 41

19/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 13 3 9 4 4 20 4 5 68

19/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 10 4 1 3 0 4 14 4 55

19/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 18 9 3 40

20/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 10 11 4 7 4 3 18 4 2 63

20/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 8 3 3 3 0 3 7 1 37

20/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 24 11 2 49

21/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 12 2 4 7 4 8 10 1 54

21/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 8 3 1 3 0 3 7 1 34

21/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 20 11 2 45

22/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 9 3 7 3 0 10 5 2 40

22/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 8 14 3 4 2 0 21 7 1 60

22/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 12 28 5 10 11 4 11 8 2 91

22/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 6 3 0 0 0 13 6 1 29

23/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 3 11 2 3 3 0 16 5 2 45

23/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5 7 2 2 3 0 12 3 1 35

23/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 10 13 3 0 0 0 14 8 0 48

23/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8 17 5 4 8 2 14 10 0 68

23/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 7 3 4 5 0 4 12 2 47

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 408: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

23/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 7 2 2 1 0 5 7 1 35

24/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 9 26 6 12 9 3 8 9 1 83

24/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 21 10 4 7 4 1 5 2 1 55

24/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2 9 2 4 2 0 13 4 1 37

26/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 4 11 3 4 2 0 14 9 0 47

26/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 4 10 3 7 6 0 18 9 2 59

26/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 7 5 1 6 5 2 26

26/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14 25 3 9 5 3 9 8 2 78

26/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 18 10 4 5 4 1 3 2 1 48

26/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 18 9 8 3 3 0 0 0 0 41

27/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7 7 4 1 3 0 12 5 1 40

27/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 12 23 4 12 8 3 6 10 3 81

27/05/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 6 17 8 0 0 0 4 0 0 35

27/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 18 9 6 1 1 0 0 0 0 35

27/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 8 8 4 2 0 0 0 0 39

27/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 14 12 2 6 3 1 0 0 0 38

28/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 8 6 4 10 3 1 32

28/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 11 6 2 0 0 0 3 6 1 29

29/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 6 20 4 5 6 1 7 2 0 51

449 539 163 175 179 56 396 279 60 2296

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 409: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

16/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 40.32% 22.58% 3.23% 3.23% 17.74% 12.90% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

16/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 23.53% 21.57% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 15.69% 23.53% 9.80% 100.00%

16/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 20.37% 20.37% 7.41% 7.41% 7.41% 1.85% 7.41% 25.93% 1.85% 100.00%

16/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 37.14% 48.57% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

17/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 34.62% 23.08% 3.85% 3.85% 25.00% 9.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

17/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 46.67% 40.00% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

17/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 26.67% 22.22% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67% 13.33% 4.44% 100.00%

17/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.93% 16.07% 5.36% 12.50% 12.50% 5.36% 19.64% 19.64% 0.00% 100.00%

17/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 22.22% 14.81% 7.41% 3.70% 11.11% 0.00% 11.11% 25.93% 3.70% 100.00%

17/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 29.03% 16.13% 9.68% 3.23% 6.45% 0.00% 6.45% 22.58% 6.45% 100.00%

19/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 36.59% 24.39% 0.00% 4.88% 24.39% 9.76% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

19/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.82% 19.12% 4.41% 13.24% 5.88% 5.88% 29.41% 5.88% 7.35% 100.00%

19/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 27.27% 18.18% 7.27% 1.82% 5.45% 0.00% 7.27% 25.45% 7.27% 100.00%

19/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 17.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 22.50% 7.50% 100.00%

20/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 15.87% 17.46% 6.35% 11.11% 6.35% 4.76% 28.57% 6.35% 3.17% 100.00%

20/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 24.32% 21.62% 8.11% 8.11% 8.11% 0.00% 8.11% 18.92% 2.70% 100.00%

20/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 18.37% 6.12% 0.00% 0.00% 0.00% 48.98% 22.45% 4.08% 100.00%

21/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 11.11% 22.22% 3.70% 7.41% 12.96% 7.41% 14.81% 18.52% 1.85% 100.00%

21/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 23.53% 23.53% 8.82% 2.94% 8.82% 0.00% 8.82% 20.59% 2.94% 100.00%

21/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.00% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 44.44% 24.44% 4.44% 100.00%

22/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.50% 22.50% 7.50% 17.50% 7.50% 0.00% 25.00% 12.50% 5.00% 100.00%

22/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 13.33% 23.33% 5.00% 6.67% 3.33% 0.00% 35.00% 11.67% 1.67% 100.00%

22/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 13.19% 30.77% 5.49% 10.99% 12.09% 4.40% 12.09% 8.79% 2.20% 100.00%

22/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.69% 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 44.83% 20.69% 3.45% 100.00%

23/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.67% 24.44% 4.44% 6.67% 6.67% 0.00% 35.56% 11.11% 4.44% 100.00%

23/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 14.29% 20.00% 5.71% 5.71% 8.57% 0.00% 34.29% 8.57% 2.86% 100.00%

23/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20.83% 27.08% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 29.17% 16.67% 0.00% 100.00%

23/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11.76% 25.00% 7.35% 5.88% 11.76% 2.94% 20.59% 14.71% 0.00% 100.00%

23/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 21.28% 14.89% 6.38% 8.51% 10.64% 0.00% 8.51% 25.53% 4.26% 100.00%

DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO
DESCRIPCION DE LA PARTIDA



850 

 

 
 

Tabla N° 409: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

23/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 28.57% 20.00% 5.71% 5.71% 2.86% 0.00% 14.29% 20.00% 2.86% 100.00%

24/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10.84% 31.33% 7.23% 14.46% 10.84% 3.61% 9.64% 10.84% 1.20% 100.00%

24/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 38.18% 18.18% 7.27% 12.73% 7.27% 1.82% 9.09% 3.64% 1.82% 100.00%

24/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 5.41% 24.32% 5.41% 10.81% 5.41% 0.00% 35.14% 10.81% 2.70% 100.00%

26/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 8.51% 23.40% 6.38% 8.51% 4.26% 0.00% 29.79% 19.15% 0.00% 100.00%

26/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.78% 16.95% 5.08% 11.86% 10.17% 0.00% 30.51% 15.25% 3.39% 100.00%

26/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 26.92% 19.23% 3.85% 23.08% 19.23% 7.69% 100.00%

26/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17.95% 32.05% 3.85% 11.54% 6.41% 3.85% 11.54% 10.26% 2.56% 100.00%

26/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 37.50% 20.83% 8.33% 10.42% 8.33% 2.08% 6.25% 4.17% 2.08% 100.00%

26/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.90% 21.95% 19.51% 7.32% 7.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

27/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 17.50% 17.50% 10.00% 2.50% 7.50% 0.00% 30.00% 12.50% 2.50% 100.00%

27/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14.81% 28.40% 4.94% 14.81% 9.88% 3.70% 7.41% 12.35% 3.70% 100.00%

27/05/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

27/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 51.43% 25.71% 17.14% 2.86% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

27/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.59% 20.51% 20.51% 10.26% 5.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

27/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 36.84% 31.58% 5.26% 15.79% 7.89% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

28/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 18.75% 12.50% 31.25% 9.38% 3.13% 100.00%

28/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 37.93% 20.69% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00% 10.34% 20.69% 3.45% 100.00%

29/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 11.76% 39.22% 7.84% 9.80% 11.76% 1.96% 13.73% 3.92% 0.00% 100.00%

19.56% 23.48% 7.10% 7.62% 7.80% 2.44% 17.25% 12.15% 2.61% 100.00%

DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ % TIPO DE 

TRABAJO

TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 410: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en 

todas las partidas – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 316: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en todas las partidas  – del 16/05/14 al 

29/05/14. 

 

 

 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 449 175 396 1020 19.56% 7.62% 17.25% 44.43%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 539 179 279 997 23.48% 7.80% 12.15% 43.42%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 163 56 60 279 7.10% 2.44% 2.61% 12.15%

∑ 1151 410 735 2296 19.56% 23.48% 7.10% 7.62% 7.80% 2.44% 17.25% 12.15% 2.61% 100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO % GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS

TOTAL
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

% ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

50.13% 17.86% 32.01%

100.00%
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Gráfico N° 317: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en todas las partidas  – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 
 

Gráfico N° 318: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en todas las partidas según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 16/05/14 

al 29/05/14. 
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Tabla N° 411: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y 

fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

16/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 11 3 0 0 0 8 12 5 51

17/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 12 10 3 0 0 0 12 6 2 45

17/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 5 9 3 7 7 3 11 11 0 56

19/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 13 3 9 4 4 20 4 5 68

20/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 10 11 4 7 4 3 18 4 2 63

21/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 12 2 4 7 4 8 10 1 54

22/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 9 3 7 3 0 10 5 2 40

22/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 8 14 3 4 2 0 21 7 1 60

22/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 12 28 5 10 11 4 11 8 2 91

23/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 3 11 2 3 3 0 16 5 2 45

23/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5 7 2 2 3 0 12 3 1 35

23/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 10 13 3 0 0 0 14 8 0 48

23/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8 17 5 4 8 2 14 10 0 68

24/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 9 26 6 12 9 3 8 9 1 83

24/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2 9 2 4 2 0 13 4 1 37

26/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 4 11 3 4 2 0 14 9 0 47

26/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 4 10 3 7 6 0 18 9 2 59

26/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 7 5 1 6 5 2 26

26/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14 25 3 9 5 3 9 8 2 78

27/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7 7 4 1 3 0 12 5 1 40

27/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 12 23 4 12 8 3 6 10 3 81

28/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 8 6 4 10 3 1 32

150 276 66 121 98 34 271 155 36 1207

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 412: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo 

y fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

16/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 23.53% 21.57% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 15.69% 23.53% 9.80% 100.00%

17/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 26.67% 22.22% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 26.67% 13.33% 4.44% 100.00%

17/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.93% 16.07% 5.36% 12.50% 12.50% 5.36% 19.64% 19.64% 0.00% 100.00%

19/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 8.82% 19.12% 4.41% 13.24% 5.88% 5.88% 29.41% 5.88% 7.35% 100.00%

20/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 15.87% 17.46% 6.35% 11.11% 6.35% 4.76% 28.57% 6.35% 3.17% 100.00%

21/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 11.11% 22.22% 3.70% 7.41% 12.96% 7.41% 14.81% 18.52% 1.85% 100.00%

22/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.50% 22.50% 7.50% 17.50% 7.50% 0.00% 25.00% 12.50% 5.00% 100.00%

22/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 13.33% 23.33% 5.00% 6.67% 3.33% 0.00% 35.00% 11.67% 1.67% 100.00%

22/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 13.19% 30.77% 5.49% 10.99% 12.09% 4.40% 12.09% 8.79% 2.20% 100.00%

23/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.67% 24.44% 4.44% 6.67% 6.67% 0.00% 35.56% 11.11% 4.44% 100.00%

23/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 14.29% 20.00% 5.71% 5.71% 8.57% 0.00% 34.29% 8.57% 2.86% 100.00%

23/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20.83% 27.08% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 29.17% 16.67% 0.00% 100.00%

23/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11.76% 25.00% 7.35% 5.88% 11.76% 2.94% 20.59% 14.71% 0.00% 100.00%

24/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10.84% 31.33% 7.23% 14.46% 10.84% 3.61% 9.64% 10.84% 1.20% 100.00%

24/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 5.41% 24.32% 5.41% 10.81% 5.41% 0.00% 35.14% 10.81% 2.70% 100.00%

26/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 8.51% 23.40% 6.38% 8.51% 4.26% 0.00% 29.79% 19.15% 0.00% 100.00%

26/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 6.78% 16.95% 5.08% 11.86% 10.17% 0.00% 30.51% 15.25% 3.39% 100.00%

26/05/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 26.92% 19.23% 3.85% 23.08% 19.23% 7.69% 100.00%

26/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 17.95% 32.05% 3.85% 11.54% 6.41% 3.85% 11.54% 10.26% 2.56% 100.00%

27/05/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 17.50% 17.50% 10.00% 2.50% 7.50% 0.00% 30.00% 12.50% 2.50% 100.00%

27/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14.81% 28.40% 4.94% 14.81% 9.88% 3.70% 7.41% 12.35% 3.70% 100.00%

28/05/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 18.75% 12.50% 31.25% 9.38% 3.13% 100.00%

12.43% 22.87% 5.47% 10.02% 8.12% 2.82% 22.45% 12.84% 2.98% 100.00%

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ % TIPO DE TRABAJO
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Tabla N° 413: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 319: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado – del 16/05/14 al 

29/05/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 150 121 271 542 12.43% 10.02% 22.45% 44.90%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 276 98 155 529 22.87% 8.12% 12.84% 43.83%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 66 34 36 136 5.47% 2.82% 2.98% 11.27%

∑ 492 253 462 1207 12.43% 22.87% 5.47% 10.02% 8.12% 2.82% 22.45% 12.84% 2.98% 100.00%

40.76% 20.96% 38.28%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

100.00%



856 

 

 
 

Gráfico N° 320: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de encofrado  – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 321: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de encofrado según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 

16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 414: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

16/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 25 14 2 2 11 8 0 0 0 62

16/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 13 17 5 0 0 0 0 0 0 35

17/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 18 12 2 2 13 5 0 0 0 52

17/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 21 18 6 0 0 0 0 0 0 45

19/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 15 10 0 2 10 4 0 0 0 41

24/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 21 10 4 7 4 1 5 2 1 55

26/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 18 10 4 5 4 1 3 2 1 48

26/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 18 9 8 3 3 0 0 0 0 41

27/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 18 9 6 1 1 0 0 0 0 35

27/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 17 8 8 4 2 0 0 0 0 39

27/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 14 12 2 6 3 1 0 0 0 38

198 129 47 32 51 20 8 4 2 491

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

TOTAL



858 

 

 
 

Tabla N° 415: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

16/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 40.32% 22.58% 3.23% 3.23% 17.74% 12.90% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

16/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 37.14% 48.57% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

17/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 34.62% 23.08% 3.85% 3.85% 25.00% 9.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

17/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 46.67% 40.00% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

19/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 36.59% 24.39% 0.00% 4.88% 24.39% 9.76% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

24/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 38.18% 18.18% 7.27% 12.73% 7.27% 1.82% 9.09% 3.64% 1.82% 100.00%

26/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 37.50% 20.83% 8.33% 10.42% 8.33% 2.08% 6.25% 4.17% 2.08% 100.00%

26/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.90% 21.95% 19.51% 7.32% 7.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

27/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 51.43% 25.71% 17.14% 2.86% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

27/05/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 43.59% 20.51% 20.51% 10.26% 5.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

27/05/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 36.84% 31.58% 5.26% 15.79% 7.89% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

40.33% 26.27% 9.57% 6.52% 10.39% 4.07% 1.63% 0.81% 0.41% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

TOTAL
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Tabla N° 416: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 322: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 – del 

16/05/14 al 29/05/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 198 32 8 238 40.33% 6.52% 1.63% 48.47%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 129 51 4 184 26.27% 10.39% 0.81% 37.47%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 47 20 2 69 9.57% 4.07% 0.41% 14.05%

∑ 374 103 14 491 40.33% 26.27% 9.57% 6.52% 10.39% 4.07% 1.63% 0.81% 0.41% 100.00%

76.17% 20.98% 2.85%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

100.00%
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Gráfico N° 323: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 324: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – 

del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 417: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 

tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

16/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 11 11 4 4 4 1 4 14 1 54

17/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 6 4 2 1 3 0 3 7 1 27

17/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 5 3 1 2 0 2 7 2 31

19/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 15 10 4 1 3 0 4 14 4 55

20/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 8 3 3 3 0 3 7 1 37

21/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 8 3 1 3 0 3 7 1 34

23/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 10 7 3 4 5 0 4 12 2 47

23/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 10 7 2 2 1 0 5 7 1 35

28/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 11 6 2 0 0 0 3 6 1 29

29/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 6 20 4 5 6 1 7 2 0 51

95 86 30 22 30 2 38 83 14 400

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

CATEGORIA POR TIPO

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES

TOTAL
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Tabla N° 418: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 
tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

16/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 20.37% 20.37% 7.41% 7.41% 7.41% 1.85% 7.41% 25.93% 1.85% 100.00%

17/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 22.22% 14.81% 7.41% 3.70% 11.11% 0.00% 11.11% 25.93% 3.70% 100.00%

17/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 29.03% 16.13% 9.68% 3.23% 6.45% 0.00% 6.45% 22.58% 6.45% 100.00%

19/05/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 27.27% 18.18% 7.27% 1.82% 5.45% 0.00% 7.27% 25.45% 7.27% 100.00%

20/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 24.32% 21.62% 8.11% 8.11% 8.11% 0.00% 8.11% 18.92% 2.70% 100.00%

21/05/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 23.53% 23.53% 8.82% 2.94% 8.82% 0.00% 8.82% 20.59% 2.94% 100.00%

23/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 21.28% 14.89% 6.38% 8.51% 10.64% 0.00% 8.51% 25.53% 4.26% 100.00%

23/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 28.57% 20.00% 5.71% 5.71% 2.86% 0.00% 14.29% 20.00% 2.86% 100.00%

28/05/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 37.93% 20.69% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00% 10.34% 20.69% 3.45% 100.00%

29/05/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 11.76% 39.22% 7.84% 9.80% 11.76% 1.96% 13.73% 3.92% 0.00% 100.00%

23.75% 21.50% 7.50% 5.50% 7.50% 0.50% 9.50% 20.75% 3.50% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

TOTAL



863 

 

 
 

Tabla N° 419: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 325: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – 

del 16/05/14 al 29/05/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 95 22 38 155 23.75% 5.50% 9.50% 38.75%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 86 30 83 199 21.50% 7.50% 20.75% 49.75%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 30 2 14 46 7.50% 0.50% 3.50% 11.50%

∑ 211 54 135 400 23.75% 21.50% 7.50% 5.50% 7.50% 0.50% 9.50% 20.75% 3.50% 100.00%

% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

52.75% 13.50% 33.75%

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO
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Gráfico N° 326: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 16/05/14 al 29/05/14. 
 

 

 
 

Gráfico N° 327: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo (TP, TC o 

TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 420: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado 

de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 421: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

19/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 7 3 0 0 0 18 9 3 40

20/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 24 11 2 49

21/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 20 11 2 45

22/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 6 3 0 0 0 13 6 1 29

0 31 12 0 0 0 75 37 8 163TOTAL

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

19/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 17.50% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 22.50% 7.50% 100.00%

20/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 18.37% 6.12% 0.00% 0.00% 0.00% 48.98% 22.45% 4.08% 100.00%

21/05/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.00% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 44.44% 24.44% 4.44% 100.00%

22/05/2014 (4) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.69% 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 44.83% 20.69% 3.45% 100.00%

0.00% 19.02% 7.36% 0.00% 0.00% 0.00% 46.01% 22.70% 4.91% 100.00%TOTAL

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA
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Tabla N° 422: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 328: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos – del 16/05/14 al 29/05/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 0 0 75 75 0.00% 0.00% 46.01% 46.01%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 31 0 37 68 19.02% 0.00% 22.70% 41.72%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 12 0 8 20 7.36% 0.00% 4.91% 12.27%

∑ 43 0 120 163 0.00% 19.02% 7.36% 0.00% 0.00% 0.00% 46.01% 22.70% 4.91% 100.00%

% ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

26.38% 0.00% 73.62%

100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS
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Gráfico N° 329: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 

16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 330: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 
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Tabla N° 423: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 424: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 16/05/14 al 29/05/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

27/05/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 6 17 8 0 0 0 4 0 0 35

6 17 8 0 0 0 4 0 0 35TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 16/05/2014 - 29/05/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

27/05/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO
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Tabla N° 425: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 331: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado – del 16/05/14 al 29/05/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 6 0 4 10 17.14% 0.00% 11.43% 28.57%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 17 0 0 17 48.57% 0.00% 0.00% 48.57%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 8 0 0 8 22.86% 0.00% 0.00% 22.86%

∑ 31 0 4 35 17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

88.57% 0.00% 11.43%

100.00%

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO
DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO



870 

 

 

 
 

Gráfico N° 332: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 

16/05/14 al 29/05/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 333: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 16/05/14 al 29/05/14. 



871 

 

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO “LOS TRÉBOLES” (DEL 

30/05/14 AL 11/06/14) 

 

 
 

Tabla N° 426: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 14 2 2 11 8 0 0 0 57

30/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 10 11 4 0 0 0 6 12 5 48

30/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 11 4 3 3 1 3 14 1 49

30/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 10 17 5 0 0 0 0 0 0 32

31/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 13 12 2 2 13 5 0 0 0 47

31/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 17 18 6 0 0 0 0 0 0 41

31/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 9 10 3 0 0 0 10 6 2 40

31/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 9 3 4 7 3 7 11 0 50

31/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 5 4 2 1 2 0 2 6 1 23

31/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 6 5 3 1 2 0 2 7 2 28

02/06/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 12 10 0 1 10 4 0 0 0 37

02/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7 13 3 8 4 4 14 4 5 62

02/06/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 13 10 4 0 3 0 4 14 4 52

03/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7 11 4 7 4 3 15 4 2 57

03/06/2014 (2) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 20 11 2 45

04/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 12 2 4 7 4 8 10 1 54

04/06/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 8 3 1 3 0 3 7 1 34

04/06/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 6 3 0 0 0 13 6 1 29

04/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 3 4 3 0 11 5 2 37

04/06/2014 (5) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5 14 3 4 2 0 16 7 1 52

04/06/2014 (6) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10 28 5 6 11 4 11 8 2 85

05/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 2 4 2 0 11 4 1 33

05/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 11 3 2 2 0 11 8 0 40

05/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 13 3 0 0 0 12 8 0 43

05/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6 17 5 3 8 2 12 10 0 63

05/06/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 8 7 3 4 5 0 3 12 2 44

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 426: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

05/06/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 7 2 1 1 0 4 7 1 32

06/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7 26 6 7 9 3 10 9 1 78

06/06/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 18 10 4 5 4 1 3 2 1 48

06/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 4 11 3 5 6 0 16 9 2 56

06/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 11 3 2 2 0 11 8 0 40

07/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 4 7 2 1 3 0 10 3 1 31

07/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 11 2 5 3 0 12 5 2 41

07/06/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 6 5 1 5 5 2 24

07/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11 25 3 9 5 3 7 8 2 73

07/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 3 6 2 3 3 1 5 4 1 28

07/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 15 9 8 1 3 0 0 0 0 36

09/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 4 7 4 1 3 0 11 5 1 36

09/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11 23 4 8 8 3 6 10 3 76

09/06/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 3 17 8 0 0 0 5 1 0 34

09/06/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 15 9 6 0 1 0 0 0 0 31

09/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 16 8 8 1 2 0 0 0 0 35

09/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 9 12 2 7 3 1 0 0 0 34

10/06/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 5 6 4 10 3 1 29

10/06/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 6 2 0 0 0 3 6 1 27

11/06/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 6 20 4 2 6 1 7 2 0 48

345 523 156 130 175 56 319 261 54 2019TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES

CATEGORIA POR TIPO

DIA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 427: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 35.09% 24.56% 3.51% 3.51% 19.30% 14.04% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20.83% 22.92% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 25.00% 10.42% 100.00%

30/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18.37% 22.45% 8.16% 6.12% 6.12% 2.04% 6.12% 28.57% 2.04% 100.00%

30/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 31.25% 53.13% 15.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27.66% 25.53% 4.26% 4.26% 27.66% 10.64% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 41.46% 43.90% 14.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 22.50% 25.00% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 15.00% 5.00% 100.00%

31/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12.00% 18.00% 6.00% 8.00% 14.00% 6.00% 14.00% 22.00% 0.00% 100.00%

31/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 21.74% 17.39% 8.70% 4.35% 8.70% 0.00% 8.70% 26.09% 4.35% 100.00%

31/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 21.43% 17.86% 10.71% 3.57% 7.14% 0.00% 7.14% 25.00% 7.14% 100.00%

02/06/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 32.43% 27.03% 0.00% 2.70% 27.03% 10.81% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

02/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 11.29% 20.97% 4.84% 12.90% 6.45% 6.45% 22.58% 6.45% 8.06% 100.00%

02/06/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 25.00% 19.23% 7.69% 0.00% 5.77% 0.00% 7.69% 26.92% 7.69% 100.00%

03/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12.28% 19.30% 7.02% 12.28% 7.02% 5.26% 26.32% 7.02% 3.51% 100.00%

03/06/2014 (2) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.00% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 44.44% 24.44% 4.44% 100.00%

04/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 11.11% 22.22% 3.70% 7.41% 12.96% 7.41% 14.81% 18.52% 1.85% 100.00%

04/06/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 23.53% 23.53% 8.82% 2.94% 8.82% 0.00% 8.82% 20.59% 2.94% 100.00%

04/06/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.69% 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 44.83% 20.69% 3.45% 100.00%

04/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 24.32% 8.11% 10.81% 8.11% 0.00% 29.73% 13.51% 5.41% 100.00%

04/06/2014 (5) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 9.62% 26.92% 5.77% 7.69% 3.85% 0.00% 30.77% 13.46% 1.92% 100.00%

04/06/2014 (6) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11.76% 32.94% 5.88% 7.06% 12.94% 4.71% 12.94% 9.41% 2.35% 100.00%

05/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 27.27% 6.06% 12.12% 6.06% 0.00% 33.33% 12.12% 3.03% 100.00%

05/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7.50% 27.50% 7.50% 5.00% 5.00% 0.00% 27.50% 20.00% 0.00% 100.00%

05/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16.28% 30.23% 6.98% 0.00% 0.00% 0.00% 27.91% 18.60% 0.00% 100.00%

05/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 9.52% 26.98% 7.94% 4.76% 12.70% 3.17% 19.05% 15.87% 0.00% 100.00%

05/06/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18.18% 15.91% 6.82% 9.09% 11.36% 0.00% 6.82% 27.27% 4.55% 100.00%

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Σ % TIPO DE 

TRABAJO
DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 427: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada partida según el tipo de trabajo y fecha de 

ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

05/06/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 28.13% 21.88% 6.25% 3.13% 3.13% 0.00% 12.50% 21.88% 3.13% 100.00%

06/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8.97% 33.33% 7.69% 8.97% 11.54% 3.85% 12.82% 11.54% 1.28% 100.00%

06/06/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 37.50% 20.83% 8.33% 10.42% 8.33% 2.08% 6.25% 4.17% 2.08% 100.00%

06/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 7.14% 19.64% 5.36% 8.93% 10.71% 0.00% 28.57% 16.07% 3.57% 100.00%

06/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7.50% 27.50% 7.50% 5.00% 5.00% 0.00% 27.50% 20.00% 0.00% 100.00%

07/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12.90% 22.58% 6.45% 3.23% 9.68% 0.00% 32.26% 9.68% 3.23% 100.00%

07/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.44% 26.83% 4.88% 12.20% 7.32% 0.00% 29.27% 12.20% 4.88% 100.00%

07/06/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 20.83% 4.17% 20.83% 20.83% 8.33% 100.00%

07/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 15.07% 34.25% 4.11% 12.33% 6.85% 4.11% 9.59% 10.96% 2.74% 100.00%

07/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 10.71% 21.43% 7.14% 10.71% 10.71% 3.57% 17.86% 14.29% 3.57% 100.00%

07/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 41.67% 25.00% 22.22% 2.78% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 11.11% 19.44% 11.11% 2.78% 8.33% 0.00% 30.56% 13.89% 2.78% 100.00%

09/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14.47% 30.26% 5.26% 10.53% 10.53% 3.95% 7.89% 13.16% 3.95% 100.00%

09/06/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 8.82% 50.00% 23.53% 0.00% 0.00% 0.00% 14.71% 2.94% 0.00% 100.00%

09/06/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 48.39% 29.03% 19.35% 0.00% 3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 45.71% 22.86% 22.86% 2.86% 5.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 26.47% 35.29% 5.88% 20.59% 8.82% 2.94% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

10/06/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 17.24% 20.69% 13.79% 34.48% 10.34% 3.45% 100.00%

10/06/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 33.33% 22.22% 7.41% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 22.22% 3.70% 100.00%

11/06/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 12.50% 41.67% 8.33% 4.17% 12.50% 2.08% 14.58% 4.17% 0.00% 100.00%

17.09% 25.90% 7.73% 6.44% 8.67% 2.77% 15.80% 12.93% 2.67% 100.00%TOTAL

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Σ % TIPO DE 

TRABAJO
DIA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 428: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en 

todas las partidas – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 334: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en todas las partidas  – del 30/05/14 al 

11/06/14.

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 345 130 319 794 17.09% 6.44% 15.80% 39.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 523 175 261 959 25.90% 8.67% 12.93% 47.50%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 156 56 54 266 7.73% 2.77% 2.67% 13.17%

∑ 1024 361 634 2019 17.09% 25.90% 7.73% 6.44% 8.67% 2.77% 15.80% 12.93% 2.67% 100.00%

TOTAL
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

% ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

50.72% 17.88% 31.40%

100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO % GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS
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Gráfico N° 335: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en todas las partidas  – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 336: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en todas las partidas según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 30/05/14 

al 11/06/14. 
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Tabla N° 429: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo y 

fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 10 11 4 0 0 0 6 12 5 48

31/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 9 10 3 0 0 0 10 6 2 40

31/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 9 3 4 7 3 7 11 0 50

02/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7 13 3 8 4 4 14 4 5 62

03/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 7 11 4 7 4 3 15 4 2 57

04/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 6 12 2 4 7 4 8 10 1 54

04/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 3 4 3 0 11 5 2 37

04/06/2014 (5) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 5 14 3 4 2 0 16 7 1 52

04/06/2014 (6) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 10 28 5 6 11 4 11 8 2 85

05/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0 9 2 4 2 0 11 4 1 33

05/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 11 3 2 2 0 11 8 0 40

05/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 7 13 3 0 0 0 12 8 0 43

05/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 6 17 5 3 8 2 12 10 0 63

06/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 7 26 6 7 9 3 10 9 1 78

06/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 4 11 3 5 6 0 16 9 2 56

06/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 3 11 3 2 2 0 11 8 0 40

07/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 4 7 2 1 3 0 10 3 1 31

07/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 1 11 2 5 3 0 12 5 2 41

07/06/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 6 5 1 5 5 2 24

07/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11 25 3 9 5 3 7 8 2 73

09/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 4 7 4 1 3 0 11 5 1 36

09/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11 23 4 8 8 3 6 10 3 76

10/06/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0 0 0 5 6 4 10 3 1 29

121 288 70 95 100 34 242 162 36 1148TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 430: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según el tipo de trabajo 

y fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/05/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 20.83% 22.92% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 25.00% 10.42% 100.00%

31/05/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 22.50% 25.00% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 15.00% 5.00% 100.00%

31/05/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12.00% 18.00% 6.00% 8.00% 14.00% 6.00% 14.00% 22.00% 0.00% 100.00%

02/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 11.29% 20.97% 4.84% 12.90% 6.45% 6.45% 22.58% 6.45% 8.06% 100.00%

03/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 12.28% 19.30% 7.02% 12.28% 7.02% 5.26% 26.32% 7.02% 3.51% 100.00%

04/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 11.11% 22.22% 3.70% 7.41% 12.96% 7.41% 14.81% 18.52% 1.85% 100.00%

04/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 24.32% 8.11% 10.81% 8.11% 0.00% 29.73% 13.51% 5.41% 100.00%

04/06/2014 (5) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 9.62% 26.92% 5.77% 7.69% 3.85% 0.00% 30.77% 13.46% 1.92% 100.00%

04/06/2014 (6) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 11.76% 32.94% 5.88% 7.06% 12.94% 4.71% 12.94% 9.41% 2.35% 100.00%

05/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 0.00% 27.27% 6.06% 12.12% 6.06% 0.00% 33.33% 12.12% 3.03% 100.00%

05/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7.50% 27.50% 7.50% 5.00% 5.00% 0.00% 27.50% 20.00% 0.00% 100.00%

05/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16.28% 30.23% 6.98% 0.00% 0.00% 0.00% 27.91% 18.60% 0.00% 100.00%

05/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 9.52% 26.98% 7.94% 4.76% 12.70% 3.17% 19.05% 15.87% 0.00% 100.00%

06/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 8.97% 33.33% 7.69% 8.97% 11.54% 3.85% 12.82% 11.54% 1.28% 100.00%

06/06/2014 (3) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 7.14% 19.64% 5.36% 8.93% 10.71% 0.00% 28.57% 16.07% 3.57% 100.00%

06/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 7.50% 27.50% 7.50% 5.00% 5.00% 0.00% 27.50% 20.00% 0.00% 100.00%

07/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 12.90% 22.58% 6.45% 3.23% 9.68% 0.00% 32.26% 9.68% 3.23% 100.00%

07/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 2.44% 26.83% 4.88% 12.20% 7.32% 0.00% 29.27% 12.20% 4.88% 100.00%

07/06/2014 (3) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 20.83% 4.17% 20.83% 20.83% 8.33% 100.00%

07/06/2014 (4) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 15.07% 34.25% 4.11% 12.33% 6.85% 4.11% 9.59% 10.96% 2.74% 100.00%

09/06/2014 (1) ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 11.11% 19.44% 11.11% 2.78% 8.33% 0.00% 30.56% 13.89% 2.78% 100.00%

09/06/2014 (2) ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 14.47% 30.26% 5.26% 10.53% 10.53% 3.95% 7.89% 13.16% 3.95% 100.00%

10/06/2014 (1) ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 0.00% 0.00% 0.00% 17.24% 20.69% 13.79% 34.48% 10.34% 3.45% 100.00%

10.54% 25.09% 6.10% 8.28% 8.71% 2.96% 21.08% 14.11% 3.14% 100.00%TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ % TIPO DE TRABAJO

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 431: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 337: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado – del 30/05/14 al 

11/06/14.

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 121 95 242 458 10.54% 8.28% 21.08% 39.90%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 288 100 162 550 25.09% 8.71% 14.11% 47.91%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 70 34 36 140 6.10% 2.96% 3.14% 12.20%

∑ 479 229 440 1148 10.54% 25.09% 6.10% 8.28% 8.71% 2.96% 21.08% 14.11% 3.14% 100.00%

41.72% 19.95% 38.33%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

100.00%
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Gráfico N° 338: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de encofrado  – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 339: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de encofrado según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 

30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 432: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 20 14 2 2 11 8 0 0 0 57

30/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 10 17 5 0 0 0 0 0 0 32

31/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 13 12 2 2 13 5 0 0 0 47

31/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 17 18 6 0 0 0 0 0 0 41

02/06/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 12 10 0 1 10 4 0 0 0 37

06/06/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 18 10 4 5 4 1 3 2 1 48

07/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 3 6 2 3 3 1 5 4 1 28

07/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 15 9 8 1 3 0 0 0 0 36

09/06/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 15 9 6 0 1 0 0 0 0 31

09/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 16 8 8 1 2 0 0 0 0 35

09/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 9 12 2 7 3 1 0 0 0 34

148 125 45 22 50 20 8 6 2 426TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.



882 

 

 
 

Tabla N° 433: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 35.09% 24.56% 3.51% 3.51% 19.30% 14.04% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

30/05/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 31.25% 53.13% 15.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/05/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 27.66% 25.53% 4.26% 4.26% 27.66% 10.64% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

31/05/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN PLACAS 41.46% 43.90% 14.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

02/06/2014 (1) ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 32.43% 27.03% 0.00% 2.70% 27.03% 10.81% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

06/06/2014 (2) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 37.50% 20.83% 8.33% 10.42% 8.33% 2.08% 6.25% 4.17% 2.08% 100.00%

07/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 10.71% 21.43% 7.14% 10.71% 10.71% 3.57% 17.86% 14.29% 3.57% 100.00%

07/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 41.67% 25.00% 22.22% 2.78% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/06/2014 (4) ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 48.39% 29.03% 19.35% 0.00% 3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/06/2014 (5) ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 45.71% 22.86% 22.86% 2.86% 5.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09/06/2014 (6) ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 26.47% 35.29% 5.88% 20.59% 8.82% 2.94% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

34.74% 29.34% 10.56% 5.16% 11.74% 4.69% 1.88% 1.41% 0.47% 100.00%TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Tabla N° 434: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 340: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 – del 

30/05/14 al 11/06/14.

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 148 22 8 178 34.74% 5.16% 1.88% 41.78%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 125 50 6 181 29.34% 11.74% 1.41% 42.49%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 45 20 2 67 10.56% 4.69% 0.47% 15.73%

∑ 318 92 16 426 34.74% 29.34% 10.56% 5.16% 11.74% 4.69% 1.88% 1.41% 0.47% 100.00%100.00%

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

74.65% 21.60% 3.76%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO
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Gráfico N° 341: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de acero grado 60 – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 342: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – 

del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 435: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 
tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 9 11 4 3 3 1 3 14 1 49

31/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 5 4 2 1 2 0 2 6 1 23

31/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 6 5 3 1 2 0 2 7 2 28

02/06/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 13 10 4 0 3 0 4 14 4 52

04/06/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 8 8 3 1 3 0 3 7 1 34

05/06/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 8 7 3 4 5 0 3 12 2 44

05/06/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 9 7 2 1 1 0 4 7 1 32

10/06/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 9 6 2 0 0 0 3 6 1 27

11/06/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 6 20 4 2 6 1 7 2 0 48

73 78 27 13 25 2 31 75 13 337TOTAL

CATEGORIA POR TIPO

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 436: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el 
tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

30/05/2014 (3) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18.37% 22.45% 8.16% 6.12% 6.12% 2.04% 6.12% 28.57% 2.04% 100.00%

31/05/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 21.74% 17.39% 8.70% 4.35% 8.70% 0.00% 8.70% 26.09% 4.35% 100.00%

31/05/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 21.43% 17.86% 10.71% 3.57% 7.14% 0.00% 7.14% 25.00% 7.14% 100.00%

02/06/2014 (3) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 25.00% 19.23% 7.69% 0.00% 5.77% 0.00% 7.69% 26.92% 7.69% 100.00%

04/06/2014 (2) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 23.53% 23.53% 8.82% 2.94% 8.82% 0.00% 8.82% 20.59% 2.94% 100.00%

05/06/2014 (5) CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 18.18% 15.91% 6.82% 9.09% 11.36% 0.00% 6.82% 27.27% 4.55% 100.00%

05/06/2014 (6) CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 28.13% 21.88% 6.25% 3.13% 3.13% 0.00% 12.50% 21.88% 3.13% 100.00%

10/06/2014 (2) CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 33.33% 22.22% 7.41% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 22.22% 3.70% 100.00%

11/06/2014 (1) CONCRETO EN LOSAS, VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 12.50% 41.67% 8.33% 4.17% 12.50% 2.08% 14.58% 4.17% 0.00% 100.00%

21.66% 23.15% 8.01% 3.86% 7.42% 0.59% 9.20% 22.26% 3.86% 100.00%TOTAL

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO
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Tabla N° 437: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 343: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – 

del 30/05/14 al 11/06/14.

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 73 13 31 117 21.66% 3.86% 9.20% 34.72%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 78 25 75 178 23.15% 7.42% 22.26% 52.82%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 27 2 13 42 8.01% 0.59% 3.86% 12.46%

∑ 178 40 119 337 21.66% 23.15% 8.01% 3.86% 7.42% 0.59% 9.20% 22.26% 3.86% 100.00%

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

100.00%

% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

52.82% 11.87% 35.31%
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Gráfico N° 344: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 30/05/14 al 11/06/14. 
 

 

 
 

Gráfico N° 345: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo (TP, TC o 

TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 438: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado 

de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 439: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

03/06/2014 (2) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 9 3 0 0 0 20 11 2 45

04/06/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0 6 3 0 0 0 13 6 1 29

0 15 6 0 0 0 33 17 3 74TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

03/06/2014 (2) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.00% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 44.44% 24.44% 4.44% 100.00%

04/06/2014 (3) MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS 0.00% 20.69% 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 44.83% 20.69% 3.45% 100.00%

0.00% 20.27% 8.11% 0.00% 0.00% 0.00% 44.59% 22.97% 4.05% 100.00%TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO
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Tabla N° 440: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 346: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo 

maquinado de soga kk 18 huecos – del 30/05/14 al 11/06/14.

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 0 0 33 33 0.00% 0.00% 44.59% 44.59%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 15 0 17 32 20.27% 0.00% 22.97% 43.24%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 6 0 3 9 8.11% 0.00% 4.05% 12.16%

∑ 21 0 53 74 0.00% 20.27% 8.11% 0.00% 0.00% 0.00% 44.59% 22.97% 4.05% 100.00%100.00%

28.38% 0.00% 71.62%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO
TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
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Gráfico N° 347: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 

30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 348: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 441: Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 442: Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 

cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 30/05/14 al 11/06/14.

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

09/06/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 3 17 8 0 0 0 5 1 0 34

3 17 8 0 0 0 5 1 0 34

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 30/05/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

09/06/2014 (3) LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 8.82% 50.00% 23.53% 0.00% 0.00% 0.00% 14.71% 2.94% 0.00% 100.00%

8.82% 50.00% 23.53% 0.00% 0.00% 0.00% 14.71% 2.94% 0.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL

DIA DESCRIPCION DE LA PARTIDA

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO
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Tabla N° 443: Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 349: Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 

15x30x30 cm para techo aligerado – del 30/05/14 al 11/06/14.

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 3 0 5 8 8.82% 0.00% 14.71% 23.53%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 17 0 1 18 50.00% 0.00% 2.94% 52.94%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 8 0 0 8 23.53% 0.00% 0.00% 23.53%

∑ 28 0 6 34 8.82% 50.00% 23.53% 0.00% 0.00% 0.00% 14.71% 2.94% 0.00% 100.00%100.00%

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

82.35% 0.00% 17.65%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO
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Gráfico N° 350: Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada categoría de mano de 

obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 

30/05/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 351: Porcentaje total de actividades que realiza la mano de obra (operario, 

oficial y peón) en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado 

según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 30/05/14 al 11/06/14.
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C. RESULTADOS DEL RESUMEN GENERAL DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN FUNCIÓN ALTIPO DE 

TRABAJO (DEL 29/03/14 AL 11/06/14) 

 

 

 
 

Tabla N° 444: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en cada análisis – del 

29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS MEDIDOS

I II III IV V

29/03/2014 - 11/04/2014 12/04/2014 - 29/04/2014 30/04/2014 - 15/05/2014 16/05/2014 - 29/05/2014 30/05/2014 - 11/06/2014

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 578 716 969 1020 794 4077 4077 38.38% 38.38%

HABILITACION DE MATERIAL HM 157 148 146 151 139 741 6.97%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 192 192 187 189 171 931 8.76%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 10 10 10 11 51 0.48%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 49 43 38 38 42 210 1.98%

MEDICIONES M 140 132 131 127 129 659 6.20%

OTROS OC 552 487 488 482 467 2476 23.31%

VIAJES V 1 1 1 2 1 6 0.06%

ESPERAS E 275 229 226 220 211 1161 10.93%

TIEMPO OCIO TO 65 50 45 46 42 248 2.33%

TRABAJO REHECHO TR 13 9 9 9 9 49 0.46%

OTROS ONC 6 2 2 2 3 15 0.14%

TOTAL 2038 2019 2252 2296 2019 10624 10624 100.00% 100.00%

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TNC

47.70%TC

1479 13.92%

5068

29/03/2014 - 11/06/2014

% TOTALDESCRIPCION CODIGO CANTIDAD TOTAL % PARCIAL

ANALISIS
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Gráfico N° 352: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en todos 

los análisis  – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 445: Resumen General. Cantidad de actividades realizadas y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/06/14.

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

TP

Nº PERIODO AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 578 157 192 10 49 140 552 1 275 65 13 6 2038

II 12/04/2014 - 29/04/2014 716 148 192 10 43 132 487 1 229 50 9 2 2019

III 30/04/2014 - 15/05/2014 969 146 187 10 38 131 488 1 226 45 9 2 2252

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 1020 151 189 10 38 127 482 2 220 46 9 2 2296

V 30/05/2014 - 11/06/2014 794 139 171 11 42 129 467 1 211 42 9 3 2019

4077 741 931 51 210 659 2476 6 1161 248 49 15 10624

38.38% 6.97% 8.76% 0.48% 1.98% 6.20% 23.31% 0.06% 10.93% 2.33% 0.46% 0.14% 100.00%

TOTAL

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TOTAL EN %

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

TC TNC

ANALISIS

29/03/2014 - 11/06/2014

Σ ACTIVIDADES
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Gráfico N° 353: Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 446: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

encofrado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS MEDIDOS

I II III IV V

29/03/2014 - 11/04/2014 12/04/2014 - 29/04/2014 30/04/2014 - 15/05/2014 16/05/2014 - 29/05/2014 30/05/2014 - 11/06/2014

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 310 355 518 542 458 2183 2183 38.53% 38.53%

HABILITACION DE MATERIAL HM 106 90 97 99 101 493 8.70%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 48 41 44 43 43 219 3.87%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 10 10 10 10 11 51 0.90%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 31 22 22 23 26 124 2.19%

MEDICIONES M 106 94 98 97 100 495 8.74%

OTROS OC 320 264 262 257 269 1372 24.22%

VIAJES V 0 0 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 137 113 111 108 111 580 10.24%

TIEMPO OCIO TO 20 15 17 17 17 86 1.52%

TRABAJO REHECHO TR 13 9 9 9 9 49 0.86%

OTROS ONC 4 2 2 2 3 13 0.23%

TOTAL 1105 1015 1190 1207 1148 5665 5665 100.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TC

TNC

2754 48.61%

12.85%

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO

ANALISIS

CANTIDAD

728
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Gráfico N° 354: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la 

partida de encofrado – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 447: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de acero 

grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS MEDIDOS

I II III IV V

29/03/2014 - 11/04/2014 12/04/2014 - 29/04/2014 30/04/2014 - 15/05/2014 16/05/2014 - 29/05/2014 30/05/2014 - 11/06/2014

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 127 186 226 238 178 955 955 41.90% 41.90%

HABILITACION DE MATERIAL HM 16 20 15 15 15 81 3.55%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 70 72 67 68 67 344 15.09%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 18 21 16 15 16 86 3.77%

MEDICIONES M 29 32 28 26 28 143 6.27%

OTROS OC 64 61 55 60 55 295 12.94%

VIAJES V 1 1 1 2 1 6 0.26%

ESPERAS E 55 48 45 46 45 239 10.49%

TIEMPO OCIO TO 38 27 21 21 21 128 5.62%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 2 0 0 0 0 2 0.09%

TOTAL 420 468 474 491 426 2279 2279 100.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

375TNC 16.45%

949 41.64%

% TOTAL

TC

DESCRIPCION CODIGO

ANALISIS

CANTIDAD TOTAL % PARCIAL
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Gráfico N° 355: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la 

partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 448: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

concreto f'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS MEDIDOS

I II III IV V

29/03/2014 - 11/04/2014 12/04/2014 - 29/04/2014 30/04/2014 - 15/05/2014 16/05/2014 - 29/05/2014 30/05/2014 - 11/06/2014

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 90 105 153 155 117 620 620 33.79% 33.79%

HABILITACION DE MATERIAL HM 10 10 10 10 10 50 2.72%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 45 47 47 47 44 230 12.53%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 140 139 149 142 124 694 37.82%

VIAJES V 0 0 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 59 46 48 46 42 241 13.13%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 344 347 407 400 337 1835 1835 100.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TNC 241 13.13%

53.08%TC 974

TOTAL % PARCIAL % TOTALDESCRIPCION CODIGO

ANALISIS

CANTIDAD
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Gráfico N° 356: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la 

partida de concreto f'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 449: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS MEDIDOS

I II III IV V

29/03/2014 - 11/04/2014 12/04/2014 - 29/04/2014 30/04/2014 - 15/05/2014 16/05/2014 - 29/05/2014 30/05/2014 - 11/06/2014

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 47 65 62 75 33 282 282 41.65% 41.65%

HABILITACION DE MATERIAL HM 25 28 24 27 13 117 17.28%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 25 28 25 27 13 118 17.43%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 5 6 5 4 1 21 3.10%

OTROS OC 11 10 9 10 5 45 6.65%

VIAJES V 0 0 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 15 14 14 12 5 60 8.86%

TIEMPO OCIO TO 7 8 7 8 4 34 5.02%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 135 159 146 163 74 677 677 100.00% 100.00%

301 44.46%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

TC

TNC 13.88%

% TOTAL

ANALISIS

CANTIDAD TOTAL % PARCIALDESCRIPCION CODIGO

94
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Gráfico N° 357: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la 

partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 

11/06/14. 
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Tabla N° 450: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo 

hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS MEDIDOS

I II III IV V

29/03/2014 - 11/04/2014 12/04/2014 - 29/04/2014 30/04/2014 - 15/05/2014 16/05/2014 - 29/05/2014 30/05/2014 - 11/06/2014

TP ACTIVIDAD PRODUCTIVA AP 4 5 10 10 8 37 37 22.02% 22.02%

HABILITACION DE MATERIAL HM 0 0 0 0 0 0 0.00%

TRANSPORTE DE INSUMOS T 4 4 4 4 4 20 11.90%

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS L 0 0 0 0 0 0 0.00%

DAR Y RECIBIR INSTRUCCIONES I 0 0 0 0 0 0 0.00%

MEDICIONES M 0 0 0 0 0 0 0.00%

OTROS OC 17 13 13 13 14 70 41.67%

VIAJES V 0 0 0 0 0 0 0.00%

ESPERAS E 9 8 8 8 8 41 24.40%

TIEMPO OCIO TO 0 0 0 0 0 0 0.00%

TRABAJO REHECHO TR 0 0 0 0 0 0 0.00%

OTROS ONC 0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 34 30 35 35 34 168 168 100.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

% TOTALDESCRIPCION CODIGO

ANALISIS

CANTIDAD TOTAL % PARCIAL

TNC 41 24.40%

TC 90 53.57%
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Gráfico N° 358: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo realizado en la 

partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 

11/06/14. 
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Tabla N° 451: Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de encofrado y clasificadas según su tipo – del 

29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

PARTIDA: ENCOFRADO

TP

Nº PERIODO AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 310 106 48 10 31 106 320 0 137 20 13 4 1105

II 12/04/2014 - 29/04/2014 355 90 41 10 22 94 264 0 113 15 9 2 1015

III 30/04/2014 - 15/05/2014 518 97 44 10 22 98 262 0 111 17 9 2 1190

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 542 99 43 10 23 97 257 0 108 17 9 2 1207

V 30/05/2014 - 11/06/2014 458 101 43 11 26 100 269 0 111 17 9 3 1148

2183 493 219 51 124 495 1372 0 580 86 49 13 5665

38.53% 8.70% 3.87% 0.90% 2.19% 8.74% 24.22% 0.00% 10.24% 1.52% 0.86% 0.23% 100.00%

Σ ACTIVIDADESTC TNC

TOTAL EN %

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

29/03/2014 - 11/06/2014

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS

TOTAL
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Gráfico N° 359: Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado  – del 

29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 452: Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de acero grado 60 y clasificadas según su tipo – del 

29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

PARTIDA: ACERO GRADO 60

TP

Nº PERIODO AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 127 16 70 0 18 29 64 1 55 38 0 2 420

II 12/04/2014 - 29/04/2014 186 20 72 0 21 32 61 1 48 27 0 0 468

III 30/04/2014 - 15/05/2014 226 15 67 0 16 28 55 1 45 21 0 0 474

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 238 15 68 0 15 26 60 2 46 21 0 0 491

V 30/05/2014 - 11/06/2014 178 15 67 0 16 28 55 1 45 21 0 0 426

955 81 344 0 86 143 295 6 239 128 0 2 2279

41.90% 3.55% 15.09% 0.00% 3.77% 6.27% 12.94% 0.26% 10.49% 5.62% 0.00% 0.09% 100.00%

TOTAL

TOTAL EN %

ANALISIS

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

29/03/2014 - 11/06/2014

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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Gráfico N° 360: Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 – 

del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 453: Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 y clasificadas según su 
tipo – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

TP

Nº PERIODO AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 90 10 45 0 0 0 140 0 59 0 0 0 344

II 12/04/2014 - 29/04/2014 105 10 47 0 0 0 139 0 46 0 0 0 347

III 30/04/2014 - 15/05/2014 153 10 47 0 0 0 149 0 48 0 0 0 407

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 155 10 47 0 0 0 142 0 46 0 0 0 400

V 30/05/2014 - 11/06/2014 117 10 44 0 0 0 124 0 42 0 0 0 337

620 50 230 0 0 0 694 0 241 0 0 0 1835

33.79% 2.72% 12.53% 0.00% 0.00% 0.00% 37.82% 0.00% 13.13% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

29/03/2014 - 11/06/2014

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

ANALISIS

TOTAL

TOTAL EN %
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Gráfico N° 361: Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de concreto  f 

'c=210 kg/cm2  – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 454: Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 

18 huecos y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

TP

Nº PERIODO AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 47 25 25 0 0 5 11 0 15 7 0 0 135

II 12/04/2014 - 29/04/2014 65 28 28 0 0 6 10 0 14 8 0 0 159

III 30/04/2014 - 15/05/2014 62 24 25 0 0 5 9 0 14 7 0 0 146

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 75 27 27 0 0 4 10 0 12 8 0 0 163

V 30/05/2014 - 11/06/2014 33 13 13 0 0 1 5 0 5 4 0 0 74

282 117 118 0 0 21 45 0 60 34 0 0 677

41.65% 17.28% 17.43% 0.00% 0.00% 3.10% 6.65% 0.00% 8.86% 5.02% 0.00% 0.00% 100.00%

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

29/03/2014 - 11/06/2014

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

ANALISIS

TOTAL

TOTAL EN %
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Gráfico N° 362: Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo 

del tipo maquinado de soga kk 18 huecos  – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 455: Resumen General. Cantidad de actividades realizadas en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado y clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/04/14. 

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

TP

Nº PERIODO AP HM T L I M OC V E TO TR ONC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 4 0 4 0 0 0 17 0 9 0 0 0 34

II 12/04/2014 - 29/04/2014 5 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 30

III 30/04/2014 - 15/05/2014 10 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 35

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 10 0 4 0 0 0 13 0 8 0 0 0 35

V 30/05/2014 - 11/06/2014 8 0 4 0 0 0 14 0 8 0 0 0 34

37 0 20 0 0 0 70 0 41 0 0 0 168

22.02% 0.00% 11.90% 0.00% 0.00% 0.00% 41.67% 0.00% 24.40% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

29/03/2014 - 11/06/2014

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Σ ACTIVIDADESTC TNC

ANALISIS

TOTAL

TOTAL EN %
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Gráfico N° 363: Resumen General. Porcentaje del tipo de actividad según el tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco de 

arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14
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D. RESULTADOS DEL RESUMEN GENERAL DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN FUNCIÓN A LA MANO DE 

OBRA (DEL 29/03/14 AL 11/06/14) 

 

 

 
 

Tabla N° 456: Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada análisis según el tipo de 

trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 244 578 202 80 195 78 254 327 80 2038

II 12/04/2014 - 29/04/2014 302 556 172 112 177 56 299 279 66 2019

III 30/04/2014 - 15/05/2014 429 533 163 168 183 56 372 284 64 2252

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 449 539 163 175 179 56 396 279 60 2296

V 30/05/2014 - 11/06/2014 345 523 156 130 175 56 319 261 54 2019

1769 2729 856 665 909 302 1640 1430 324 10624

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS

Σ

CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES
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Tabla N° 457: Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en cada análisis según el tipo 

de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 11.97% 28.36% 9.91% 3.93% 9.57% 3.83% 12.46% 16.05% 3.93% 100.00%

II 12/04/2014 - 29/04/2014 14.96% 27.54% 8.52% 5.55% 8.77% 2.77% 14.81% 13.82% 3.27% 100.00%

III 30/04/2014 - 15/05/2014 19.05% 23.67% 7.24% 7.46% 8.13% 2.49% 16.52% 12.61% 2.84% 100.00%

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 19.56% 23.48% 7.10% 7.62% 7.80% 2.44% 17.25% 12.15% 2.61% 100.00%

V 30/05/2014 - 11/06/2014 17.09% 25.90% 7.73% 6.44% 8.67% 2.77% 15.80% 12.93% 2.67% 100.00%

16.65% 25.69% 8.06% 6.26% 8.56% 2.84% 15.44% 13.46% 3.05% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS

Σ

% TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO



921 

 

 
 

Tabla N° 458: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de 

trabajo realizado en todas las partidas – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 364: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en todas las partidas  – 

del 29/03/14 al 11/06/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 1769 665 1640 4074 16.65% 6.26% 15.44% 38.35%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 2729 909 1430 5068 25.69% 8.56% 13.46% 47.70%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 856 302 324 1482 8.06% 2.84% 3.05% 13.95%

∑ 5354 1876 3394 10624 16.65% 25.69% 8.06% 6.26% 8.56% 2.84% 15.44% 13.46% 3.05% 100.00%

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS

TOTAL
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

% ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

50.40% 17.66% 31.95%

100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO
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Gráfico N° 365: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada 

categoría de mano de obra en todas las partidas  – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 366: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de 

obra (operario, oficial y peón) en todas las partidas según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) 

– del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 459: Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado según 

el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 77 306 78 63 113 49 170 202 47 1105

II 12/04/2014 - 29/04/2014 84 275 68 73 95 33 198 151 38 1015

III 30/04/2014 - 15/05/2014 145 273 68 116 102 34 257 158 37 1190

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 150 276 66 121 98 34 271 155 36 1207

V 30/05/2014 - 11/06/2014 121 288 70 95 100 34 242 162 36 1148

577 1418 350 468 508 184 1138 828 194 5665

ANALISIS CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

Σ
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Tabla N° 460: Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado 

según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ENCOFRADO

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 6.97% 27.69% 7.06% 5.70% 10.23% 4.43% 15.38% 18.28% 4.25% 100.00%

II 12/04/2014 - 29/04/2014 8.28% 27.09% 6.70% 7.19% 9.36% 3.25% 19.51% 14.88% 3.74% 100.00%

III 30/04/2014 - 15/05/2014 12.18% 22.94% 5.71% 9.75% 8.57% 2.86% 21.60% 13.28% 3.11% 100.00%

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 12.43% 22.87% 5.47% 10.02% 8.12% 2.82% 22.45% 12.84% 2.98% 100.00%

V 30/05/2014 - 11/06/2014 10.54% 25.09% 6.10% 8.28% 8.71% 2.96% 21.08% 14.11% 3.14% 100.00%

10.19% 25.03% 6.18% 8.26% 8.97% 3.25% 20.09% 14.62% 3.42% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS % TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

Σ
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Tabla N° 461: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de 

trabajo realizado en la partida de encofrado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 367: Resumen Total. Porcentaje total de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de encofrado 

– del 29/03/14 al 11/06/14. 

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 577 468 1138 2183 10.19% 8.26% 20.09% 38.53%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 1418 508 828 2754 25.03% 8.97% 14.62% 48.61%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 350 184 194 728 6.18% 3.25% 3.42% 12.85%

∑ 2345 1160 2160 5665 10.19% 25.03% 6.18% 8.26% 8.97% 3.25% 20.09% 14.62% 3.42% 100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

41.39% 20.48% 38.13%

100.00%
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Gráfico N° 368: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada 

categoría de mano de obra en la partida de encofrado  – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 369: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de 

obra (operario, oficial y peón) en la partida de encofrado según el tipo de trabajo (TP, TC o 

TNC) – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 462: Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 

según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 109 137 67 11 54 26 7 6 3 420

II 12/04/2014 - 29/04/2014 152 146 53 27 54 21 7 6 2 468

III 30/04/2014 - 15/05/2014 185 125 45 30 50 20 11 6 2 474

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 198 129 47 32 51 20 8 4 2 491

V 30/05/2014 - 11/06/2014 148 125 45 22 50 20 8 6 2 426

792 662 257 122 259 107 41 28 11 2279

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

Σ
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Tabla N° 463: Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 

según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

 
 

Tabla N° 464: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de 

trabajo realizado en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: ACERO GRADO 60

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 25.95% 32.62% 15.95% 2.62% 12.86% 6.19% 1.67% 1.43% 0.71% 100.00%

II 12/04/2014 - 29/04/2014 32.48% 31.20% 11.32% 5.77% 11.54% 4.49% 1.50% 1.28% 0.43% 100.00%

III 30/04/2014 - 15/05/2014 39.03% 26.37% 9.49% 6.33% 10.55% 4.22% 2.32% 1.27% 0.42% 100.00%

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 40.33% 26.27% 9.57% 6.52% 10.39% 4.07% 1.63% 0.81% 0.41% 100.00%

V 30/05/2014 - 11/06/2014 34.74% 29.34% 10.56% 5.16% 11.74% 4.69% 1.88% 1.41% 0.47% 100.00%

34.75% 29.05% 11.28% 5.35% 11.36% 4.70% 1.80% 1.23% 0.48% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS % TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

Σ

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 792 122 41 955 34.75% 5.35% 1.80% 41.90%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 662 259 28 949 29.05% 11.36% 1.23% 41.64%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 257 107 11 375 11.28% 4.70% 0.48% 16.45%

∑ 1711 488 80 2279 34.75% 29.05% 11.28% 5.35% 11.36% 4.70% 1.80% 1.23% 0.48% 100.00%100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

75.08% 21.41% 3.51%
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Gráfico N° 370: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 371: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada 

categoría de mano de obra en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Gráfico N° 372: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de 

obra (operario, oficial y peón) en la partida de acero grado 60 según el tipo de trabajo (TP, 

TC o TNC) – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 465: Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 

'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 58 87 37 6 28 3 26 80 19 344

II 12/04/2014 - 29/04/2014 64 86 31 12 28 2 26 82 16 347

III 30/04/2014 - 15/05/2014 93 89 31 22 31 2 38 86 15 407

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 95 86 30 22 30 2 38 83 14 400

V 30/05/2014 - 11/06/2014 73 78 27 13 25 2 31 75 13 337

383 426 156 75 142 11 159 406 77 1835

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

Σ
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Tabla N° 466: Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de concreto f 

'c=210 kg/cm2 según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 
 

 

 

 

 
 

Tabla N° 467: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de 

trabajo realizado en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/06/14. 
 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 16.86% 25.29% 10.76% 1.74% 8.14% 0.87% 7.56% 23.26% 5.52% 100.00%

II 12/04/2014 - 29/04/2014 18.44% 24.78% 8.93% 3.46% 8.07% 0.58% 7.49% 23.63% 4.61% 100.00%

III 30/04/2014 - 15/05/2014 22.85% 21.87% 7.62% 5.41% 7.62% 0.49% 9.34% 21.13% 3.69% 100.00%

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 23.75% 21.50% 7.50% 5.50% 7.50% 0.50% 9.50% 20.75% 3.50% 100.00%

V 30/05/2014 - 11/06/2014 21.66% 23.15% 8.01% 3.86% 7.42% 0.59% 9.20% 22.26% 3.86% 100.00%

20.87% 23.22% 8.50% 4.09% 7.74% 0.60% 8.66% 22.13% 4.20% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS % TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

Σ

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 383 75 159 617 20.87% 4.09% 8.66% 33.62%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 426 142 406 974 23.22% 7.74% 22.13% 53.08%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 156 11 77 244 8.50% 0.60% 4.20% 13.30%

∑ 965 228 642 1835 20.87% 23.22% 8.50% 4.09% 7.74% 0.60% 8.66% 22.13% 4.20% 100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

52.59% 12.43% 34.99%

100.00%
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Gráfico N° 373: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 

11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 374: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada 

categoría de mano de obra en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 
11/06/14. 
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Gráfico N° 375: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de 

obra (operario, oficial y peón) en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 según el tipo de 

trabajo (TP, TC o TNC) – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 468: Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo 

del tipo maquinado de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 0 29 11 0 0 0 47 37 11 135

II 12/04/2014 - 29/04/2014 0 32 12 0 0 0 65 40 10 159

III 30/04/2014 - 15/05/2014 0 29 11 0 0 0 62 34 10 146

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 0 31 12 0 0 0 75 37 8 163

V 30/05/2014 - 11/06/2014 0 15 6 0 0 0 33 17 3 74

0 136 52 0 0 0 282 165 42 677

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

Σ
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Tabla N° 469: Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 
 

Tabla N° 470: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de 

trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 0.00% 21.48% 8.15% 0.00% 0.00% 0.00% 34.81% 27.41% 8.15% 100.00%

II 12/04/2014 - 29/04/2014 0.00% 20.13% 7.55% 0.00% 0.00% 0.00% 40.88% 25.16% 6.29% 100.00%

III 30/04/2014 - 15/05/2014 0.00% 19.86% 7.53% 0.00% 0.00% 0.00% 42.47% 23.29% 6.85% 100.00%

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 0.00% 19.02% 7.36% 0.00% 0.00% 0.00% 46.01% 22.70% 4.91% 100.00%

V 30/05/2014 - 11/06/2014 0.00% 20.27% 8.11% 0.00% 0.00% 0.00% 44.59% 22.97% 4.05% 100.00%

0.00% 20.09% 7.68% 0.00% 0.00% 0.00% 41.65% 24.37% 6.20% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS % TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

Σ

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 0 0 282 282 0.00% 0.00% 41.65% 41.65%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 136 0 165 301 20.09% 0.00% 24.37% 44.46%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 52 0 42 94 7.68% 0.00% 6.20% 13.88%

∑ 188 0 489 677 0.00% 20.09% 7.68% 0.00% 0.00% 0.00% 41.65% 24.37% 6.20% 100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO
% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

27.77% 0.00% 72.23%

100.00%
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Gráfico N° 376: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 

18 huecos – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 377: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada 

categoría de mano de obra en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 

18 huecos – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Gráfico N° 378: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de 

obra (operario, oficial y peón) en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga 

kk 18 huecos según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Tabla N° 471: Resumen General. Cantidad de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de 

arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 0 19 9 0 0 0 4 2 0 34

II 12/04/2014 - 29/04/2014 2 17 8 0 0 0 3 0 0 30

III 30/04/2014 - 15/05/2014 6 17 8 0 0 0 4 0 0 35

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 6 17 8 0 0 0 4 0 0 35

V 30/05/2014 - 11/06/2014 3 17 8 0 0 0 5 1 0 34

17 87 41 0 0 0 20 3 0 168

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS CATEGORIA POR TIPO

Σ ACTIVIDADES

Σ
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Tabla N° 472: Resumen General. Porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado según el tipo de trabajo y fecha de ejecución – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 

 

 
 

Tabla N° 473: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza cada categoría de mano de obra según el tipo de 

trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

OBRA: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

PROPIETARIO: KVC CONTRATISTAS SAC

DIRECCION:

FECHA: 29/03/2014 - 11/06/2014

PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

Nº PERIODO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

I 29/03/2014 - 11/04/2014 0.00% 55.88% 26.47% 0.00% 0.00% 0.00% 11.76% 5.88% 0.00% 100.00%

II 12/04/2014 - 29/04/2014 6.67% 56.67% 26.67% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 100.00%

III 30/04/2014 - 15/05/2014 17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

IV 16/05/2014 - 29/05/2014 17.14% 48.57% 22.86% 0.00% 0.00% 0.00% 11.43% 0.00% 0.00% 100.00%

V 30/05/2014 - 11/06/2014 8.82% 50.00% 23.53% 0.00% 0.00% 0.00% 14.71% 2.94% 0.00% 100.00%

10.12% 51.79% 24.40% 0.00% 0.00% 0.00% 11.90% 1.79% 0.00% 100.00%

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

ANALISIS % TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LA MANO DE OBRA

Σ % TIPO DE TRABAJO

Σ

PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN OFICIAL OPERARIO PEÓN - TP PEÓN - TC PEÓN - TNC OFICIAL - TP OFICIAL - TC OFICIAL - TNC OPERARIO - TP OPERARIO - TC OPERARIO - TNC

TP TRABAJO PRODUCTIVO 17 0 20 37 10.12% 0.00% 11.90% 22.02%

TC TRABAJO CONTRIBUTORIO 87 0 3 90 51.79% 0.00% 1.79% 53.57%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 41 0 0 41 24.40% 0.00% 0.00% 24.40%

∑ 145 0 23 168 10.12% 51.79% 24.40% 0.00% 0.00% 0.00% 11.90% 1.79% 0.00% 100.00%

DESCRIPCION

CATEGORIA POR TIPO

TOTAL

% GENERAL DE ACTIVDADES REALIZADAS % ESPECIFICO POR TIPO DE TRABAJO

100.00%

% GENERAL POR TIPO DE 

TRABAJO

86.31% 0.00% 13.69%
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Gráfico N° 379: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza cada 

categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14. 

 

 

 
 

Gráfico N° 380: Resumen General. Porcentaje total del tipo de trabajo que realiza cada 

categoría de mano de obra en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo 

aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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Gráfico N° 381: Resumen General. Porcentaje total de actividades que realiza la mano de 

obra (operario, oficial y peón) en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado según el tipo de trabajo (TP, TC o TNC) – del 29/03/14 al 11/06/14. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

La discusión está estructurada de la siguiente manera: 

a) Resumen general de los análisis realizados en función al tipo de trabajo. 

b) Resumen general de los análisis realizados en función a la mano de obra. 

c) Planificación típica de la empresa constructora KVC CONTRATISTAS SAC. 

Entonces, tenemos: 

 

A. DISCUSIÓN SOBRE EL TIPO DE TRABAJO 

 

En los 5 análisis que hicimos de la obra, durante la construcción de los 5 pisos, se llegó 

siempre al mismo resultado: el TC mayor a los otros dos, seguido por el TP y finalmente el 

TNC. De ello se elaboró un resumen general, obteniendo los resultados mostrados 

anteriormente. 

 

A continuación discutiremos esos resultados generales que se desprenden de todos los 

análisis realizados: 

 

- De la Tabla N° 444: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según 

el tipo de trabajo realizado en cada análisis – del 29/03/14 al 11/06/14, se discute lo 

siguiente: 

 

El TC es casi la mitad de la sumatoria porcentual de los 3 trabajos (47.70 %).Este porcentaje 

es demasiado elevado por lo que no es conveniente para la productividad de la empresa y por 

ende de la construcción del edificio. El TP que se ha obtenido es 38.38 %, por lo tanto, si 

queremos que la productividad aumente, se debe aumentar el TP. El TNC obtenido es 13.92 

%, por lo que se debe reducir. Lo ideal sería eliminar ese tiempo, pero en obra ello sería 

imposible, por lo que se tiene que tratar de reducir al máximo con un buen seguimiento del 

proceso constructivo. 
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- De la Tabla N° 445: Resumen General. Cantidad de actividades realizadas y 

clasificadas según su tipo – del 29/03/14 al 11/06/14, se discute lo siguiente: 

 

La cantidad de actividades realizadas durante la ejecución de la construcción de los 5 pisos 

fue 10624, lo que representa al 100 %.La actividad que más incidencia genera en el TC, con 

23.31 %, es el OC que corresponde a “otros”, los cuales ya se han especificado en el análisis 

diario de cada piso. Se tiene que hacer un seguimiento a estas actividades para poder 

reducirlas, debido a que como son los más incidentes, generan mayor porcentaje en el TC y 

al reducirlas también se reducirá dicho trabajo. 

Lo mismo ocurre con el TNC, el cual tiene de actividad más incidente a E que corresponde 

a “esperas”, con 10.93 %, lo cual es negativo para la productividad, ya que estas esperas si 

bien no se puede eliminar, se tiene que tratar de reducir al máximo. 

 

- De la Tabla N° 446: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según 

el tipo de trabajo realizado en la partida de encofrado – del 29/03/14 al 11/06/14, se 

discute lo siguiente: 

 

En la partida de encofrado, el TC está por encima del TP y TNC con 48.61 %, por lo que se 

debe  reducir las actividades más incidentes en él. También se debe reducir el TNC que 

también tiene un porcentaje considerable (12.85 %). 

 

Esta tabla también nos muestra las actividades más incidentes por tipo de trabajo en la partida 

de encofrado. El OC que corresponde a “otros” es la actividad más incidente en el TC con 

24.22 %, por lo que evitando realizarlas constantemente, se reducirá el TC. Por otro lado, la 

actividad más incidente en el TNC son las “esperas” (E) con 10.24 % por lo que también se 

debe reducir ya que esa actividad no genera valor por lo tanto disminuye la productividad. 

Al reducirla, también se reducirá el TNC. 
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- De la Tabla N° 447: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según 

el tipo de trabajo realizado en la partida de acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14, 

se discute lo siguiente: 

 

En la partida de acero grado 60, el TP es mayor que el TC y TNC con 41.90 %, por lo tanto 

hay una mayor productividad, sin embargo, el TC también esta elevado, con 41.64 %, por lo 

que también se debe disminuir al igual que el TNC que tiene 16.45 %.  

 

Esta tabla también nos muestra las actividades más incidentes por tipo de trabajo en la partida 

de acero grado 60. La actividad T, que corresponde a “transporte de insumos”, es la actividad 

más incidente en el TC con 15.09 %. Igualmente la actividad OC que corresponde a “otros” 

tiene un porcentaje de 12.94 %. Entonces debemos reducir esas actividades más incidentes 

para disminuir el TC. En el TNC, la actividad con más incidencia son las “esperas” (E), con 

10.49 %, la cual también tiene que reducirse para que disminuya el TNC. 

 

- De la Tabla N° 448: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según 

el tipo de trabajo realizado en la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 

11/06/14, se discute lo siguiente: 

 

En la partida de concreto f 'c=210 kg/cm2, el TC está por encima del TP y TNC con un valor 

de 53.08 %, por lo que se debe reducir las actividades más incidentes en esa partida para que 

disminuya el TC. También tratar de reducir el TNC que también tiene un porcentaje 

considerable (13.13%). 

 

Esta tabla también nos muestra las actividades más incidentes por tipo de trabajo en la partida 

de concreto f 'c=210 kg/cm2. El OC que corresponde a “otros” es la actividad más incidente 

en el TC con 37.82 %, por lo que evitando realizarlas constantemente, se reducirá el TC. Por 

otro lado, la única actividad incidente en el TNC son las “esperas” (E), con 13.13 % por lo 

que también se debe reducir ya que esa actividad no genera valor por lo tanto disminuye la 

productividad. Al reducirla, también se reducirá el TNC. 
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- De la Tabla N° 449: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según 

el tipo de trabajo realizado en la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga 

kk 18 huecos – del 29/03/14 al 11/06/14, se discute lo siguiente: 

 

En la partida de muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos, el TC está por 

encima del TP y TNC con un valor de 44.46 %, por lo que se debe reducir las actividades 

más incidentes en esa partida para que disminuya el TC. De igual forma, tratar de reducir el 

TNC que también tiene un porcentaje considerable (13.88%). El TP tiene un valor de 41.65 

% por lo que es razonablemente correcto, pero se debe incrementar más. 

 

Esta tabla también nos muestra las actividades más incidentes por tipo de trabajo en dicha 

partida. De esto podemos deducir que reduciendo la actividad T que tiene 17.43 %, el cual 

corresponde a “transportes de insumos” y a la vez reduciendo el HM que tiene 17.28 %, que 

corresponde a “habilitación de material” podremos disminuir considerablemente el TC. Las 

actividades más incidentes en el TNC son las “esperas” (E), con 8.86 % y el “tiempo ocio” 

(TO), con 5.02 %. Se debe reducir estas actividades, y si es posible, el tiempo ocio se debe 

eliminar o reducir al máximo para así disminuir el TNC. 

 

- De la Tabla N° 450: Resumen General. Cantidad y porcentaje del tipo de actividad según 

el tipo de trabajo realizado en la partida de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para 

techo aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14, se discute lo siguiente: 

 

En la partida de muro de ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado, el TC 

está por encima del TP y TNC con un valor de 53.57 %, por lo que se debe reducir las 

actividades más incidentes en esa partida para que disminuya el TC. También  se debe reducir 

el TNC que tiene un porcentaje elevado (24.40%). 

 

Esta tabla también nos muestra las actividades más incidentes por tipo de trabajo en dicha 

partida. De esto podemos deducir que reduciendo la actividad OC, que corresponde a “otros”, 

los cuales ya están especificados anteriormente, cuyo porcentaje es 41.67 %, se puede 

disminuir considerablemente el TC, a la vez reduciendo el T que corresponde a “transportes 
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de insumos” cuyo porcentaje es 11.90 % también el TC disminuirá. También si reducimos 

las “esperas” (E), cuyo porcentaje es 24.40 % que representa el total del TNC, este se reducirá 

considerablemente. 

 

 

B. DISCUSIÓN SOBRE LA MANO DE OBRA 

 

- De la Tabla N° 458: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza 

cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en todas las partidas 

– del 29/03/14 al 11/06/14, se discute lo siguiente: 

 

El peón es el que realiza el  mayor TP con 16.65 %, lo que generalmente no se da en obra. 

Los operarios deben hacer el trabajo productivo ya que ellos están capacitados para ello. 

También los oficiales pueden hacer el TP. El peón al ejecutar las partidas, genera un mayor 

TC y TNC debido a la falta de conocimiento técnico y a su vez genera un mayor tiempo de 

ejecución en las partidas como trabajos rehechos, habilitación del material, etc. Entonces 

sería conveniente que los operarios realicen las actividades productivas en mayor cantidad. 

Para ello se deberá aplicar otro sistema de trabajo como la propuesta que daremos en esta 

tesis. 

 

- De la Tabla N° 461: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza 

cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

encofrado – del 29/03/14 al 11/06/14, se discute lo siguiente: 

 

El operario hace el mayor TP con 20.09 % por lo que en ese aspecto está correcto, pero el 

operario a la vez tiene un porcentaje de TNC (3.42 %), lo que se tiene que reducir, al igual 

que el oficial, que tiene 3.25 %. El peón es el que hace mayor TNC con 6.18 %, por lo que 

tiene que ser controlado. Con esto se concluye que en la partida de encofrado, el que hace la 

mayor productividad es el operario. 
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- De la Tabla N° 464: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza 

cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

acero grado 60 – del 29/03/14 al 11/06/14, se discute: 

 

Los peones son los que hacen el mayor TP con 34.75 %, debido a que solamente hay un 

operario y un oficial en esa partida y los demás son peones. Esto puede provocar mala 

interpretación de planos y una construcción deficiente ya que los peones no están preparados 

para realizar los trabajos productivos como lo está un operario. Aquí se tiene que poner más 

operarios, cumplir con una cuadrilla y un rendimiento específico para que haya una mejor 

productividad y la construcción sea eficiente. 

 

- De la Tabla N° 467: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza 

cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

concreto f'c=210 kg/cm2 – del 29/03/14 al 11/06/14, se discute o siguiente: 

 

Los peones son los que hacen el mayor TP con 20.87 % y los operarios son los que hacen el 

mayor TC con 22.13 %, lo que debería ser al revés. Esto puede provocar mala interpretación 

de planos y una construcción deficiente ya que los peones no están preparados para realizar 

los trabajos productivos como lo está un operario. Aquí se tiene que poner más operarios, 

cumplir con una cuadrilla y un rendimiento específico para que haya una mejor productividad 

y la construcción sea eficiente. 

 

- De la Tabla N° 470: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza 

cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de muro 

de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos – del 29/03/14 al 11/06/14, se 

discute lo siguiente: 

 

El operario hace el mayor TP con 41.65 % por lo que en ese aspecto está correcto, pero el 

operario a la vez tiene un porcentaje de TNC (6.20 %), lo que se tiene que reducir. El peón 

es el que hace mayor TC con 20.09 %, por lo que también es correcto, debido a que este 
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ayuda al operario a realizar esta partida. El TNC que realiza el peón es 7.68 %, porcentaje no 

muy elevado, pero de todas maneras se puede mejorar. 

 

- De la Tabla N° 473: Resumen General. Cantidad y porcentaje de actividades que realiza 

cada categoría de mano de obra según el tipo de trabajo realizado en la partida de 

ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado – del 29/03/14 al 11/06/14, 

se discute lo siguiente: 

 

El operario hace el mayor TP con 11.90 %, seguido por el peón, con 10.12 % por lo que en 

ese aspecto está correcto, ya que en esta partida no se necesitan muchos operarios, basta con 

uno que les indique a los peones como poner los ladrillos. El peón es el que hace mayor TNC 

con 24.40 %, por lo que tiene que reducirse porque es un porcentaje muy elevado para un 

TNC.A la vez el TC del peón es 51.79 %, lo que también tiene que controlarse y disminuirse 

para que aumente el TP. 

 

C. DISCUSIÓN SOBRE LA PLANIFICACION TÍPICA DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA KVC CONTRATISTAS SAC 

- En KVC no hay una planificación previa a la construcción de la edificación. Esto 

genera un mayor tiempo para la culminación del edificio debido a que no hay un 

control para cumplir plazos. Esto trae como consecuencia que el personal no cumpla 

con un avance diario como debería ser ya que como a ellos les pagan diario, mientras 

más se demoren, más pago para ellos. Este sistema debe cambiarse y debe haber una 

planificación antes de empezar la construcción para cumplir con fechas establecidas 

y así haya una mejor producción en dicha construcción. 

 

- Debe haber un mayor control sobre la cuadrilla de trabajo, ya que estas influyen 

considerablemente en el presupuesto de la edificación, por lo que el sistema usado no 

es el adecuado, ya que al tener una cuadrilla constante durante la construcción, puede 

generarse una sobrevaloración del presupuesto. Lo más conveniente es planificar una 

cuadrilla adecuada para cada actividad y controlarla durante su ejecución. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

7.1. El nivel de tipo de trabajo obtenido durante la ejecución de las partidas de acero grado 

60, encofrado, concreto f 'c=210 kg/cm2, muro de ladrillo del tipo maquinado de soga 

kk 18 huecos y ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado en la 

construcción de los 5 pisos del edificio “Los Tréboles” fue: TP = 38.38 %, TC = 47.70 

%  y TNC = 13.92 %. 

7.2. El nivel de tipo de trabajo obtenido durante la ejecución de las partida de encofrado 

en la construcción de los 5 pisos del edificio “Los Tréboles” fue: TP = 38.53 %, TC 

= 48.61 %  y TNC = 12.86 %. 

7.3. El nivel de tipo de trabajo obtenido durante la ejecución de las partida de acero grado 

60 en la construcción de los 5 pisos del edificio “Los Tréboles” fue: TP = 41.90 %, 

TC = 41.64 %  y TNC = 16.46 %. 

7.4. El nivel de tipo de trabajo obtenido durante la ejecución de las partida de concreto 

f'c=210 kg/cm2 en la construcción de los 5 pisos del edificio “Los Tréboles” fue: TP 

= 33.79 %, TC = 53.08 %  y TNC = 13.13 %. 

7.5. El nivel de tipo de trabajo obtenido durante la ejecución de las partida de muro de 

ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 huecos en la construcción de los 5 pisos del 

edificio “Los Tréboles” fue: TP = 41.65 %, TC = 44.46 %  y TNC = 13.89 %. 

7.6. El nivel de tipo de trabajo obtenido durante la ejecución de las partida ladrillo hueco 

de arcilla 15x30x30 cm para techo aligerado en la construcción de los 5 pisos del 

edificio “Los Tréboles” fue: TP = 22.03 %, TC = 53.57 %  y TNC = 24.40 %. 

7.7. A la empresa KVC Contratistas SAC le ha tomado 12 días en promedio, la 

construcción de un piso del edificio “Los Tréboles”, sin embargo, en la  planificación 

propuesta estipula 10 días para la construcción del mismo. 

7.8. El costo de mano que involucra la construcción de un piso del edificio “Los Tréboles” 

para la empresa KVC Contratistas SAC es de S/. 20,224.74 nuevos soles, sin 

embargo, en la planificación propuesta estipula S/. 14,994.74 nuevos soles. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

8.1. En los proyectos debería haber una adecuada y oportuna comunicación entre los 

especialistas para poder coordinar los detalles a ejecutar; este es uno de los principales 

problemas que trae consigo muchos errores posteriores; ejemplo, brindar la 

información adecuada a los participantes, como es el caso de los proveedores, que a 

veces se les proporcionan planos no actualizados y eso genera problemas. Si 

existieran cambios posteriores en el proyecto, deben ser comunicados a todos los 

involucrados en el mismo, para que se tomen las medidas correctivas necesarias. 

8.2. Implementar herramientas como las que ofrece la filosofía Lean Construction, para 

buscar corregir los bajos niveles de productividad del sector de la construcción 

encontrados en nuestra ciudad. 

8.3. Exigir la presencia de un técnico responsable (residente de obra), en todo momento 

durante la construcción de la edificación. 

8.4. Administrar mejor las cuadrillas de trabajo, de tal manera que puedan cumplir 

eficientemente las partidas que se les asigne. 

8.5. Coordinar de una manera eficiente la compra y el traslado de materiales con logística, 

para que lo planificado pueda realizarse. 

8.6. Tener una planificación previa al inicio de los trabajos. 

8.7. Realizar charlas diarias con la presencia del personal técnico y obrero. 
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X. ANEXOS 

 

10.1. FORMATOS LAST PLANNER 

 

 

INICIO TERMINO PRERREQUISITOS M.O. MATERIALES DISEÑO
LISTA DE

CHEQUEO

EQUIPOS Y 

HERRAM.
EJECUCION SEGUIMIENTO

OBRAS DE CONCRETO ARMADO ✓

COLUMNAS

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

PLACAS

ACERO GRADO 60 EN PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

VIGAS Y DINTELES

ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES

CONCRETO EN VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2

LOSAS ALIGERADAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2

LOSAS MACIZAS

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

ESCALERAS

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA 18 HUECOS

MURO DE LADRILLO PANDERETA MAQUINADO

FORMATO DE REVISION DE RESTRICCIONES

2
9

/0
3

/1
4

 -
 1

1
/0

4
/1

4

FECHA RESTRICCIONES RESPONSABLE

SEMANA ACTIVIDAD
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OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

S L M MI J V S L M MI J V

29/03/2014 31/03/2014 01/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 04/04/2014 05/04/2014 07/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 11/04/2014

01. OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.01. COLUMNAS

01.01.01. ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG

01.01.02.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2

01.01.03.
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3

01.02.
PLACAS

01.02.01.
ACERO GRADO 60 EN PLACAS KG

01.02.02.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS M2

01.02.03.
CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2 M3

01.03.
VIGAS Y DINTELES

01.03.01. ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES KG

01.03.02.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES M2

01.03.03.
CONCRETO EN VIGAS Y DINTELES F'C=210 KG/CM2 M3

01.04.
LOSAS ALIGERADAS

01.04.01.
ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG

01.04.02.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2

01.04.03.
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND

01.04.04.
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3

01.05.
LOSAS MACIZAS

01.05.01.
ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS KG

01.05.02.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS M2

01.05.03.
CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 M3

01.06.
ESCALERAS

01.06.01.
ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS KG

01.06.02.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS M2

01.06.03.
CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 M3

02.
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA

02.01.
MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA 18 HUECOS M2

02.02.
MURO DE LADRILLO PANDERETA MAQUINADO M2

SEMANA 02

LOOKAHEAD DE PRODUCCION

HORIZONTE: 2 SEMANAS

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO TOTAL

SEMANA 01

DIAGRAMA DE GANTT

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS TREBOLES

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

29/03/14 - 11/04/14
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OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

S L M MI J V S L M MI J V

29/03/2014 31/03/2014 01/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 04/04/2014 05/04/2014 07/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 11/04/2014

01. OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.01. COLUMNAS

C-1

C-2

PROGRAMACIÓN INTERMEDIA ANÁLISIS DE RESTRICCIONES

HORIZONTE: 2 SEMANAS TIPO
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LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.
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SEMANA 01 SEMANA 02

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS01.01.01.

01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

ITEM

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM201.01.03.

OBRA:

PROPIETARIO:

DIRECCION:

FECHA:

S L M MI J V

29/03/2014 31/03/2014 01/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 04/04/2014

01. OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.01. COLUMNAS

01.01.01. ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

01.01.03. CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

01.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO

ITEM

OBJETIVO

KVC CONTRATISTAS SAC

LOS TRÉBOLES Nº 225 - 229, URB. LAS PALMERAS DEL GOLF, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO  - TRUJILLO.

29/03/14 - 04/04/14
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DIAGRAMA DE GANTT

SEMANA 01

HORIZONTE: 2 SEMANAS TIPO
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ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA

CUMPLIDO 

(SI=1 / NO=0)
A EJECUTAR EJECUTADO % ALCANZADO
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Semanas
Actividades 

Realizadas

Actividades No 

Cumplidas
PAC PAC ACUM.

Semana 1 100 20 83% 83%

Semana 2 110 23 83% 83%

Semana 3 105 15 88% 84%

Semana 4 120 14 90% 86%

Semana 5 125 12 91% 87%

Semana 6 122 10 92% 88%

Semana 7 132 8 94% 89%

Semana 8 136 20 87% 89%

Semana 9 138 21 87% 88%

Semana 10 120 23 84% 88%

Semana 11 145 25 85% 88%

Semana 12 135 10 93% 88%

PAC ACUMULADO

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEMANALMENTE

83% 83%

88%
90%

91% 92%
94%

87% 87%
84%

85%

93%

0% 0% 0%

83% 83%
84%

86% 87% 88% 89% 89% 88% 88% 88% 88%

0% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

PAC PAC ACUM.
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10.2. LISTA DE POSIBLES RESTRICCIONES 

 

 Logística de materiales. Verificar que al realizar una partida, el material 

necesario haya sido pedido con anticipación para que llegue a tiempo a obra. 

 

 Logística de herramientas. Verificar que estén las herramientas necesarias para 

realizar la actividad programada, en caso contrario, solicitar la compra de estas 

a logística. 

 

 Equipos. Verificar que los equipos a utilizarse en campo estén en buen estado y 

listos para su uso. 

 

 Verificar el alineamiento estructural antes de vaciar concreto en los elementos 

estructurales. 

 

 Prerrequisitos. Verificar que las partidas previas a la actividad a realizarse, se 

hayan culminado para proceder a realizar dicha actividad. 

 

 Mano de obra. Verificar que las cuadrillas de trabajo estén completas y 

organizadas. 

 

 Diseño. Chequear los planos y cerciorarnos de que estos no hayan sufrido 

alguna modificación. En caso de hacerlo, comunicar dicho cambio al personal 

técnico y obrero. 
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10.3. PANEL FOTOGRAFICO DE OBRA 

 

 

COLOCACION DE ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 
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ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
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CONCRETO  EN COLUMNAS F’C = 210 KG/CM2 
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COLOCACION DE ACERO GRADO 60 EN PLACAS 
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ENCOFRADO NORMAL EN PLACAS 
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CONCRETO EN PLACAS F’C = 210 KG/CM2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



965 

 

 

MURO DE LADRILLO DEL TIPO MAQUINADO DE SOGA KK 18 HUECOS  
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ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 
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ENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Y DINTELES 
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ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES 
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ACERO GRADO 60 EN VIGAS Y DINTELES  
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ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 
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ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 
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ENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS 
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ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 
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ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 
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ENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS 
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CONCRETO EN ESCALERAS F’C = 210 KG/CM2 
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LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO  
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CONCRETO EN VIGAS, DINTELES Y LOSAS F’C = 210 KG/CM2 
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CONCRETO EN VIGAS, DINTELES Y LOSAS F’C = 210 KG/CM2 
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10.4. PLANOS 
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