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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por finalidad determinar el valor final en la 

ejecución del Complejo Educativo Lord Kelvin en la ciudad de Trujillo, aplicando la 

Metodología del Valor Ganado. Se parte con la descripción del alcance del 

proyecto por medio del Proyect Charter. En Noviembre del 2019 se hace una 

identificación de los costos línea base (VP) de S/. 1’,500,000 y de los costos 

reales de la obra (CA), que en avance al 50% representaron S/. 804,479,  

encontrándose que el valor ganado (EV) fue de S/. 750,000. Posteriormente se 

procedió al cálculo del índice de eficiencia del costo (CPI) el cual arrojó un valor 

de 0.932 y del índice de eficiencia del tiempo por un valor de 0.959. Por último, se 

plantearon dos escenarios para el cálculo para determinar el Valor Final de la 

Obra, arrojando uno de ellos S/. 1’554,479.09 bajo el supuesto que no existirán 

inconvenientes y el otro escenario S/. 1’609, 200.10 que parte de la base de que 

existirán inconvenientes. 

 

 

Palabras Clave: Valor Ganado, Eficiencia Costo, Eficiencia Tiempo 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the final value in the execution of the 

Lord Kelvin Educational Complex in the city of Trujillo, applying the Earned Value 

Methodology in multiple scenarios. It starts with the description of the scope of the 

project through the Project Charter. In November 2019, an identification of the 

baseline costs (PV) of S /. 1 ’, 500,000 and the real costs of the work (CA), which 

in advance at 50% represented S /. 804,479, finding that the earned value (EV) 

was S /. 750,000. Subsequently, the cost efficiency index (CPI) was calculated, 

which yielded a value of 0.932 and the time efficiency index with a value of 0.959. 

Finally, two scenarios were proposed for the calculation to determine the Final 

Value of the Work, one of them yielding S /. 1'554,479.09 under the assumption 

that there will be no drawbacks and the other scenario S /. 1'609, 200.10 which is 

based on the fact that there will be problems. 

 

 

Keywords: Earned Value, Cost Efficiency, Time Efficiency 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Uno de los componentes más relevantes en el desarrollo de un país es la 

industria de la construcción y que hace posible la creación de nueva 

infraestructura que permite mejorar la calidad de vida de las personas. A 

pesar de su importancia, el sector construcción usualmente está 

relacionado a riesgos e imprevistos como demoras o retrasos a 

comparación de otras industrias y que solo causan insatisfacción en las 

partes involucradas en el proyecto.  Al ser una industria caracterizada de 

ser inestable por los retrasos que suelen sufrir los proyectos, antes de la 

ejecución de cualquier proyecto se quiere un planeamiento exhaustivo 

incluso cuando las circunstancias donde se desarrolle este sector sean 

impredecibles y haga difícil la acertada planificación. Los retrasos se 

pueden deber a muchas causas como: mano de obra no calificada 

operando, falta de planeación, falta de órdenes, bajas laborales, 

vandalismo, falta de recursos necesarios, actividades innecesarias, 

correcciones, reprocesos, inconcordancia entre planos de diseño y lo 

realizado, etc lo que conlleva a variaciones y desviaciones respecto al 

presupuesto planificado en el proyecto. 

 Natalia Rudeli, Elizabeth Viles, J. González, Adrián Santilli (2018) en su 

artículo denominado “Causas de Retrasos en Proyectos de Construcción: 

Un análisis cualitativo” realizaron un estudio estadístico y un análisis 

cualitativo que permitió conocer las causas de los retrasos más 

importantes. Gran parte de la investigación se realizó en Asia y África y se 

estudiaron 1057 causas analizadas por 47 autores diferentes y se 

determinó que los problemas durante la ejecución, problemas con la mano 

de obra, financieros y de diseño son los principales causantes de los 

retrasos en los proyectos de construcción. 

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) en su Informe 

Económico de la Construcción N°28-2019, señala que una de las fuertes 

limitaciones estructurales para optimizar la gestión de la obra pública es la 

ineficiencia de los sistemas de evaluación y control de los proyectos de 
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infraestructura y edificación pública, además de la corrupción, el exceso 

de entidades ejecutoras y la inexistencia de una burocracia estatal 

especializada. Concluye así que mientras estas dificultades persistan, la 

inversión pública no crecerá significativamente.  

Según el Diario Gestión, al cierre del 2018, da a conocer que la economía 

peruana habría crecido un 3.30% interanual en octubre, su mayor tasa de 

cinco meses. Esta aceleración habría estado sustentada en los sectores 

no primarios vinculados a la demanda interna como Construcción y 

Servicios. 

La Cámara de Comercio de La Libertad señala que el sector construcción 

en el 2019 alcanzó un crecimiento de 20.9 % respecto al año anterior esto 

por la ejecución de proyectos en las urbanizaciones de California, El 

Galeano y El Golf. Indica también que La Libertad se encontraba en el 

puesto seis en el ranking nacional de despachos de cemento 

representado una fuente de dinamismo económico regional. 

Para el Perú, el sector construcción es parte de los cimientos de la 

economía peruana, aportando y desarrollando industrias secundarias de 

producción y comercialización. Sin embargo, la industria de la 

construcción se ve afectada por una serie de variables que truncan su 

prospero porvenir. Una de estas variables es la ineficiencia de la gestión y 

control de los proyectos. 

Estos problemas que ocasionan demoras suelen generar que la empresa 

constructora culmine el proyecto en una fecha mayor a la estipulada lo 

que repercute en su reputación y en los posibles retrasos de tiempo en la 

realización de otros proyectos por no haber culminado a tiempo el actual. 

Por otra parte, los retrasos sucedidos ocasionan en el inversionista no es 

solamente la pérdida de dinero por sobrecostos o de ingresos por alguna 

actividad que debió estar siendo efectuada en dicho lugar sino de lo más 

importante, su tiempo, generando descontento sobre la empresa 

constructora y abriendo la posibilidad a la lucha entre partes e inclusive, 

litigios legales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Grupo Educativo Integral SRL, establecida en la ciudad de 

Trujillo, trabaja en el rubro educación con tres instituciones en su haber: 

Colegio de Ciencias Lord Kelvin, Colegio Integral Class y Centro Pre 

Universitario Max Planck. El colegio Lord Kelvin brinda una educación 

integral desde inicial hasta secundaria y tiene más de 1000 alumnos en 

sus aulas. A medida de su crecimiento a través de los años, la 

infraestructura se vería reducida por el incremento de alumnos y se volvió 

insuficiente,  por ello, dividieron sus grados en tres diferentes 

establecimientos: Primaria e Inicial; 1ero y 2do de Secundaria; y 3ero, 4to 

y 5to Secundaria. Es a finales del 2016 que son acreedores de un terreno 

ubicado en la intersección de la Av Mansiche y Av Nicolas de Pierola. 

Aquí se desarrollaría las aulas del nivel inicial exclusivamente y las 

oficinas administrativas. 

Años más tarde y luego de conseguir la documentación, los permisos y 

los certificados necesarios, la obra da inicio bajo la supervisión del Jefe de 

Proyecto, Arquitecto Irving Castillo. El gerente general, Ingeniero Jaime 

Castro, ha establecido metas para que esta construcción sea desarrollada 

de manera óptima como el presupuesto estimado de inversión y el plazo 

de ejecución. Sin embargo, no hay un control real y certero sobre los 

costos y se invierte de acuerdo a las necesidades del momento, además 

no se cumple a cabalidad el plan de trabajo por lo que hay un retraso en 

el cronograma respecto a lo planificado. 

Actualmente, no se tiene conocimiento del valor final que la obra tendrá y 

a causa en los continuos atrasos ocasionados. En consecuencia, el 

alcance de los objetivos de acuerdo a lo planificado en un inicio se verá 

afectada en dos sentidos: alteración del cronograma de trabajo debido a 

que se harán necesarios días de trabajo adicionales para acabar el 

proyecto y; en presupuesto debido al aumento de los costos por las 

actividades adicionales para su finalización. 

La falta de control evidenciada en la ejecución de la obra podría 

convertirse en una fuente de irregularidades y desperdicios motivo por el 
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cual la gerencia general desea reestructurar su presupuesto y cronograma 

de acuerdo al avance real hasta el momento. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la Metodología del Valor Ganado puede determinar el 

valor final en la ejecución de un proyecto en la ciudad de Trujillo? 

4. JUSTIFICACIÓN 

Los proyectos de construcción, como todo proyecto de alto costo, son 

riesgosos, expuestos a peligros de todo tipo que involucran desde la 

pérdida de dinero hasta la propia vida misma. En este tipo de proyectos el 

ente supervisor juega el rol más importante ya que si no están sujetos a 

control y supervisión constantes, cabe la posibilidad de incurrir en tal alto 

costo que modifique los indicadores de retorno de la inversión 

disminuyendo la rentabilidad del proyecto de acuerdo a lo proyectado en 

su estudio de rentabilidad inicial.   

 

Existen factores internos y externos que se deben considerar en la 

evaluación del riesgo. Son los factores internos que se pueden controlar y 

gestionar de la forma más oportuna para el aprovechamiento de recursos. 

Por otra parte, los factores externos, son los que se deberán afrontar y 

asumir como realidad tanto en el inicio como en el desarrollo, ya que 

estos pueden surgir de forma inesperada. Aspectos sociales, 

medioambientales o económicos son ejemplos de factores externos que 

deberán analizarse antes y durante la ejecución pues su alteración afecta 

de forma proporcionalmente directa a la pérdida o ganancia de valor del 

proyecto. En el proyecto estudiado, se evidencia la falta de control en las 

actividades desarrolladas hasta el momento ya que el tiempo de ejecución 

no es el esperado a la fecha de estudio, esto se traduce en mayores 

gastos de mano de obra e irregularidades en la pérdida de material. 

 

Es en este contexto que se necesita una herramienta como el Método de 

Valor Ganado para tener una aproximación de las variaciones en tiempo y 

dinero que la obra puede estar sufriendo. Esto implica un gasto incurrido 

por la mala planificación, ejecución de las actividades o variación de 
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factores externos. Con la ayuda de este método, la empresa conocerá 

aquellas deficiencias que existen en la obra y además la magnitud de 

desviación. 

La correcta aplicación de este método permitirá gestionar el proyecto de 

manera integral ya que para ello se hace uso de una base de datos 

verídica y real. De esta manera, la empresa tomará decisiones con un 

fundamento objetivo para hacer los ajustes necesarios para reducir las 

desviaciones y conocer el costo total de la obra lo que le permitirá 

determinar los nuevos indicadores de rentabilidad del proyecto en 

términos monetarios y de tiempo. 

5. OBJETIVOS 

5.1.  OBJETIVO GENERAL  

Aplicar la Metodología del Valor Ganado para determinar el 

valor final en la ejecución de un proyecto en la ciudad de 

Trujillo. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir el alcance del proyecto 

 Identificar los costos de línea base y trabajo ejecutado al punto de 

corte 

 Determinar los índices y variaciones del cronograma y 

presupuesto actuales 

 Determinar el valor final de la ejecución de la obra 

II. MARCO DE REFERENCIA 

1. ANTECEDENTES  

 Muñoz, J (2015) en su tesis titulada “Evaluación De La 

Implementación De Los Lineamientos Del PMBOK En Alcance Y 

Costos En Proyectos De Irrigación” de la Universidad Ricardo 

Palma, Perú para obtener el grado de Ingeniero Civil. Tiene como 

principal objetivo describir la importancia y la manera de emplear los 
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lineamientos del PMBOOK en el proyecto de Línea de conducción 

Lomas de Ilo. 

 

El desarrollo de su tesis está enfocado en la definición del alcance, 

costos y cronograma de actividades del proyecto. La aplicación del 

PMBOOK al caso de estudio se realiza en una primera etapa con el 

diseño del plan para la aplicación de lineamientos de alcance y costos 

según el PMBOOK. Donde utiliza tres procesos para su desarrollo: 

Definir el alcance, crear el EDT y controlar el avance.  

El aporte para nuestra tesis está en la metodología de definición del 

alcance, donde considera dos actividades: recopilar los requisitos (las 

necesidades de los interesados que se convertirán en los 

requerimientos) y la definición del alcance (enunciado del alcance 

detallado y objetivos del proyecto). En la recopilación de requisitos se 

toma en cuenta el Acta de constitución del proyecto y para la definición 

del alcance el juico de expertos del proyecto, en nuestro caso del Jefe 

de Proyectos y el Gerente General. 

 

 Arcique, R (2019) en su tesis titulada “Metodología del Valor Ganado 

(Earned Value) para medir el desempeño del proyecto para 

PYMES” de la Universidad Nacional Autónoma de México, México para 

obtener el grado de maestro en ingeniería. Tiene como principal 

objetivo aplicar la metodología a dos tipos de empresas denominadas 

PyMes. 

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como partida el 

análisis de proyecto, los costos o gastos incurridos y la metodología de 

Valor Ganado. En el cuarto capítulo, se expone la aplicación a través 

de Graficas de Gantt donde además de incluir las actividades y el 

tiempo de ejecución, se incluye el costo incurrido por cada una de ellas. 

Finalmente, al aplicar los indicadores del método se obtuvo que para el 

primer proyecto el valor CPI arrojó mayor que 1, es decir, que está de 

acuerdo a lo presupuestado, sin embargo, el indicador SPI es menor 

que 1 lo que indica que tiene un retraso en las actividades. Para el 

segundo proyecto ambos indicadores arrojaron retraso y sobrecostos. 
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El aporte de esta tesis hacia nuestra investigación yace en el uso de la 

herramienta utilizada para la visualización de las actividades planeadas 

del proyecto: Diagrama de Gantt y sugiere el uso del diagrama de 

PERT para profundizar más el estudio de las actividades y sus causas. 

 Munguia, J (2017) en su tesis titulada “Control de proyectos 

aplicando el análisis de valor ganado en proyectos de 

construcción” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, Perú para obtener el título de ingeniero industrial. Tiene como 

principal mejorar el control de proyectos haciendo uso del análisis del 

valor ganado. 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Moquegua en un 

proyecto de construcción de un almacén industrial para la minera Las 

Bambas. La metodología empleada empezó definiendo los alcances de 

la obra, así como la descripción de las actividades que la misma 

comprendía. Para este fin, hace uso de la herramienta Estructura de 

Desglose de Trabajo (WBS). Luego, con ayuda de la herramienta, 

segrega los costos por cada actividad realizada. De los resultados se 

obtuvo que hasta la semana 13 del proyecto, el retraso no era mayor al 

5% y que los costos se encuentran por debajo de lo presupuestado 

(CPI = 1.04). 

El aporte para nuestra investigación está en la herramienta Estructura 

de Desglose de Trabajo (WBS) que proporciona el PMBOK para definir 

los elementos únicos en obra mediante un diagrama de red. 

 Chavez, J (2018) en su tesis titulada “Implementación de la 

metodología del valor ganado para Controlar los costos de una 

obra conexa en la minera cerro Corona, 2017” de la Universidad 

Nacional de Trujillo, La Libertad, Perú para obtener el título de 

ingeniero de minas. Tiene como principal Implementar la metodología 

del Valor Ganado para controlar y reducir los costos de una obra 

conexa en la minera Cerro Corona, 2017. 
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La investigación se llevó a cabo en la construcción de un almacén de 

residuos sólidos de una empresa contratista para la minera Cerro 

Corona en Cajamarca. Para su realización se formuló un diagrama de 

flujo de experiencias que resumen el proceso a seguir desde el estudio 

preliminar para el desarrollo del proyecto, la Estructura del Desglose de 

Tareas, la medición de trabajo ejecutado, la retroalimentación y cierre 

de obra. Los indicadores de eficiencia del cronograma (SPI) y 

presupuesto (CPI) son, respectivamente, 0.99 y 0.99. Por otro lado. la 

variación del costo (CV) y del tiempo (SV) fue de -S/. 2,937.31 y -S/. 

1949.15 cada uno. 

El aporte para nuestra investigación está en el diagrama de 

experiencias que realiza el autor para el desarrollo de su metodología 

que implica el cálculo de los indicadores de variación y eficiencia, de 

vital importancia para llevar el control tanto en términos de presupuesto 

como de cronograma. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANÁLISIS DE VALOR GANADO 

El análisis del valor ganado compara la línea base para la medición 

del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del 

costo. El EVM integra la línea base del alcance con la línea base de 

costos y la línea base del cronograma para generar la línea base para 

la medición del desempeño. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 

2017). 

 

Del mismo modo, el PMI en 2017 sostiene que el EVM establece y 

monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y 

cada cuenta de control: los principios del EVM se pueden aplicar a 

todos los proyectos, en cualquier sector. 

 

 VALOR PLANIFICADO 

El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado que se ha 

asignado al trabajo programado. Es el presupuesto autorizado 
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asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar una 

actividad o un componente de la estructura de desglose del 

trabajo (EDT/WBS), sin contar con la reserva de gestión. Este 

presupuesto se adjudica por fase a lo largo del proyecto, pero 

para un punto dado en el tiempo, el valor planificado establece el 

trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese 

momento. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). 

 

 VALOR GANADO 

El valor ganado (EV) es la medida del trabajo realizado 

expresado en términos de presupuesto autorizado para dicho 

trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado 

que se ha completado. El EV medido debe corresponderse con 

la línea base de medición del desempeño (PMB) y no puede ser 

mayor que el presupuesto aprobado del PV para un 

componente. El EV se utiliza a menudo para calcular el 

porcentaje completado de un proyecto. (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). 

 

 COSTO REAL 

El costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado a 

cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. 

Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el 

trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, en cuanto 

a definición, con lo que haya sido presupuestado 

para el PV y medido por el EV (p.ej., solo horas directas, solo 

costos directos o todos los costos, incluidos los costos 

indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán todos los 

costos en los que se incurra para obtener el EV. (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). 

 



23 
 

2.2. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos requeridos 

para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y 

únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. 

Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir 

y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017) 

 

Los tres primeros procesos para la definición del alcance del proyecto 

son: 

2.2.1. Planificar la gestión del alcance: Significa crear un plan que 

documente cómo se va a definir, controlar y validar el 

proyecto. 

 

2.2.2. Recopilar requisitos: Determinar, documentar y gestionar las 

necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir 

con los objetivos del proyecto. Este paso proporciona la base 

para la definición del alcance. 

 

 Documentos de entrada: Acta de constitución del 

proyecto, plan de dirección del proyecto, documentos del 

proyecto, factores ambientales de la empresa. 

 Herramientas y técnicas: Juicio de expertos, recopilación 

de datos o análisis de datos. 

 

2.2.3. Definir el alcance: Consiste en desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de 

este proceso es que describe los límites del producto, servicio 

o resultado y los criterios de aceptación. 

 Documentos de entrada: Acta de constitución del 

proyecto, plan de gestión del alcance, registro de 

supuestos, documentación de requisitos, registro de 

riesgos, factores ambientales de la empresa y activos de 

los procesos de la organización. 
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Según el PMBOK (2017), el enunciado detallado del 

alcance del proyecto, ya sea directamente o por 

referencia a otros documentos, incluye los siguientes: 

 Descripción del alcance del producto. 

Esta descripción se elabora con las características del 

proyecto o resultado descrito en el acta de constitución 

del proyecto y en la documentación de requisitos. 

 Entregables. 

Cualquier producto, resultado o capacidad único y 

verificable para ejecutar un servicio que se debe producir 

para completar un proceso, una fase o un proyecto. 

 Criterios de aceptación. 

Conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de 

que se acepten los entregables. 

 Exclusiones del proyecto. 

Identifica lo que está excluido del proyecto. 

Acta de Constitución  

Según el PMBOK (2017), especifica que el documento debe 

comprender la siguiente información: 

 El propósito del proyecto 

 Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito 

asociados 

 Los requisitos de alto nivel 

 La descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los 

entregables claves 

 El riesgo general del proyecto 

 El resumen del cronograma de hitos 

 Los recursos financieros preaprobados 

 La lista de interesados clave 

 Los requisitos de aprobación del proyecto (es decir, en qué 

consiste el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto tiene 

éxito y quién firma la aprobación del proyecto); 
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 Los criterios de salida del proyecto  

 El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel 

de autoridad 

 El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes 

autorizan el acta de constitución del proyecto 

 

2.3. PRESUPUESTO 

Para el estudio de los costos y gastos incurridos en la obra, se suman 

los costos estimados de las actividades, para de esta manera, 

establecer una línea base de costo. La línea base debe excluir las 

reservas y contingencias de la gestión. 

Conforme el cronograma avance, la estimación del costo aumenta sue 

exactitud.  

Según la en PMBOOK (2017), se precisa que el control de costos 

debe incluir: 

 Factores que influyan en la línea base de costo 

 Realización oportuna de las Solicitudes de Cambio. 

 Gestionar los cambios reales 

 Los gastos no deben superar el financiamiento autorizado (ni 

por periodo ni el global) 

 Controlar el desempeño de los costos 

 Todo cambio en la utilización de recursos debe ser aprobado. 

 Los interesados deben estar informados sobre toda 

modificación en los costos 

 Mantener los sobrecostos o fluctuaciones dentro de lo 

proyectado. 

 

2.4. CRONOGRAMA 

2.4.1. EDT/WBS 

Es una herramienta que permite subdividir los entregables del 

proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y 

más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que 
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proporciona un marco de referencia de lo que se debe entregar. Este 

proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del 

proyecto. Los puntos que constituyen el EDT/WBS son: entradas, 

herramientas y técnicas y salidas. (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, 2017).  

 

2.4.2. MÉTODO PERT 

Es un método utilizado para la planificación de proyectos en los que 

se hace necesario coordinar un gran número de tareas. Permite 

representar gráficamente las distintas tareas que componen el 

proyecto y calcular los tiempos de ejecución. 

Para ello se siguen cuatro pasos: 

 Elaboración de la lista de actividades 

 Elaboración de la tabla de precedencias 

 Dibujar el gráfico 

 Cálculo de las duraciones 

2.4.3. DIAGRAMAS DE BARRAS 

También conocidos como diagramas de Gantt, los diagramas de 

barras presentan la información del cronograma donde las actividades 

se enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje 

horizontal y las duraciones de las actividades se muestran como 

barras horizontales colocadas según las fechas de inicio y finalización. 

Los diagramas de barras, comúnmente utilizados, son relativamente 

fáciles de leer.  

2.5. ANÁLISIS DE VARIACIÓN 

El análisis de variación revisa las diferencias (o variación) entre el 

desempeño planificado y el real. Esto puede incluir estimaciones de la 

duración, estimaciones de costos, utilización de recursos, tarifas de 

recursos, desempeño técnico y otras métricas. Además, constituye la 

explicación de las variaciones de costo, cronograma y de la variación a 

la conclusión. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). 

 

 VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA 
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La variación del cronograma (SV) es una medida de desempeño 

del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor 

ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el 

proyecto esta adelantado o retrasado en relación con la fecha de 

entrega, en un momento determinado. Es una medida del 

desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al valor 

ganado (EV) menos el valor planificado (PV). En el EVA, la 

variación del cronograma es una métrica útil, ya que puede 

indicar un retraso o adelanto del proyecto con respecto a la línea 

base del cronograma. La variación del cronograma en el EVA en 

última instancia será igual a cero cuando se complete el 

proyecto, porque ya habrán ocurrido todos los valores 

planificados. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). 

 

         

 

Donde: 

 

SV: Variación del cronograma 

EV: Valor ganado 

PV: Valor planificado 

 

 VARIACIÓN DEL COSTO 

La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit 

presupuestario en un momento dado, expresado como la 

diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una medida 

del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor 

ganado (EV) menos el costo real (AC). La variación del costo al 

final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la 

conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada. La CV es 

particularmente critica porque indica la relación entre el 

desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es a 

menudo difícil de recuperar para el proyecto. (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). 
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Donde: 

 

CV: Variación del costo 

EV: Valor ganado 

AC: Costo real 

 

 ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 

 

El índice de desempeño del cronograma (SPI) es una medida de 

eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el 

valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la 

eficiencia con que el equipo del proyecto está llevando a cabo el 

trabajo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de 

desempeño del costo (CPI) para proyectar las estimaciones 

finales a la conclusión del proyecto. (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, 2017). 

     
  

  
 

 

Donde: 

 

SPI: Índice de desempeño del programa 

EV: Valor ganado 

PV: Valor planificado 

 

 ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 

El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de 

eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado 

como la razón entre el valor ganado y el costo real. Se considera 

la medida más crítica del EVA y mide la eficiencia del costo para 
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el trabajo completado. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 

2017). 

 

     
  

  
 

 

 

 

Donde: 

 

CPI: Índice de desempeño del costo 

EV: Valor ganado 

AC: Costo real 

 

2.6. ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

El análisis de tendencias examina el desempeño del proyecto a lo 

largo del tiempo para determinar si está mejorando o si se está 

deteriorando. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). 

 

 ESTIMADO A LA CONCLUSIÓN 

Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede 

desarrollar un pronóstico de la estimación a la conclusión (EAC) 

que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC), 

sobre la base del desempeño del proyecto. Si se torna evidente 

que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería 

tener en cuenta la EAC pronosticada. Pronosticar una EAC 

implica realizar proyecciones de condiciones y eventos futuros 

para el proyecto, basándose en la información de desempeño y 

el conocimiento disponibles en el momento de realizar el 

pronóstico. Los pronósticos se generan, se actualizan y se 

emiten nuevamente sobre la base de los datos de desempeño 

del trabajo proporcionada conforme se ejecuta el proyecto. La 

información de desempeño del trabajo cubre el desempeño 
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anterior del proyecto y cualquier información que pudiera causar 

un impacto sobre el proyecto en el futuro. (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). 

 

El PMI (2017) proporciona cuatro métodos de cálculo para del 

EAC según el escenario a analizar. 

 

1. El método ascendente de EAC: Utilizado por el director del 

proyecto se basa en los costos reales y en la experiencia 

adquirida a partir del trabajo completado y requiere que se 

realice una nueva estimación para el trabajo restante del 

proyecto. 

                      

 

2. Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC a la tasa 

presupuestada: Este método de EAC tiene en cuenta el 

desempeño real del proyecto a la fecha (ya sea favorable 

o desfavorable), como lo representan los costos reales, y 

prevé que todo el trabajo futuro de la ETC se llevara a 

cabo de acuerdo con la tasa presupuestada. Cuando el 

desempeño real es desfavorable, el supuesto de que el 

desempeño futuro mejorara debería aceptarse únicamente 

cuando está avalado por un análisis de riesgos del 

proyecto. 

 

                

 

3. Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC con el CPI 

actual: Este método asume que lo que el proyecto ha 

experimentado hasta la fecha puede seguir siendo 

esperado en el futuro. Se asume que el trabajo 

correspondiente a la ETC se realizara según el mismo 

índice de desempeño del costo (CPI) acumulativo en el 

que el proyecto ha incurrido hasta la fecha. 
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4. Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC 

considerando CPI: En este pronóstico, el trabajo 

correspondiente a la ETC se realizará según una tasa de 

eficiencia que toma en cuenta el índice de desempeño del 

costo.  

       
      

   
 

 

 ESTIMADO HASTA CONCLUIR (ETC) 

Es el costo previsto necesario para terminar todo el trabajo restante 

del proyecto. Su interpretación sería “lo que aún falta por gastar”. 

           

 

 VARIACION A LA CONCLUSIÓN (VAC) 

Este indicador determina si el proyecto finalizará dentro o fuera del 

presupuesto. Su interpretación sería “Se debe invertir tanto dinero 

adicional al proyecto”. 

            

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 Alcance: 

Su finalidad es la determinación clara, sencilla y concreta de los 

objetivos que se intentarán alcanzar, a lo largo del desarrollo del 

proyecto en cuestión, cuyo cumplimiento generará la culminación 

exitosa de dicho proyecto. (Universidad Benito Juarez Mexico, 2017) 

 Eficiencia:  

Es la productividad, que mide la rapidez con que alguien pueda hacer 

una tarea. (Riquelme, 2019). 

 Indicador 
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Es una forma de medir si una organización, unidad, proyecto o 

persona está logrando sus metas y objetivos estratégicos. 

(Roncancio, 2018) 

 Pronóstico 

Es la predicción de lo que sucederá con un elemento determinado 

dentro del marco de un conjunto dado de condiciones. (Gestiopolis, 

2002) 

 Costo 

Es el gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o 

la oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de 

insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos en las producción 

y administrativos, entre otras actividades. (Rafino, 2019). 

4. HIPÓTESIS 

La aplicación de la Metodología del Valor Ganado determina el valor final 

en la ejecución de un proyecto en la ciudad de Trujillo. 

 

5. VARIABLES  

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Metodología del Valor Ganado. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Valor final en la ejecución de un proyecto en la ciudad de Trujillo. 
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Nota: Formulas especificadas en la sección de Marco Teórico del presente trabajo. 

5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TABLA 1:  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 
Tipo 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores 
Tipo de 
Variable 

Escala de 
medición 

Técnica Instrumento 

Variable 
independiente 

Valor 
ganado 

Variación o 
incremento de 
un monto con 

respecto al 
presupuesto 
inicial de un 
proyecto de 
inversión en 
desarrollo 

Grado de 
incremento de 

la variación 
en el proyecto 

Alcance 
% Objetivos 

realizados/Objetivos 
del proyecto 

Cuantitativa 
continua 

Tasa o 

Razón 
Evaluación 

Guía de 
entrevista 

Presupuesto          
Cuantitativa 

continua 

Tasa o 

Razón 
Evaluación 

Lista de 
verificación 

Cronograma          
Cuantitativa 

continua 

Tasa o 

Razón 
Evaluación 

Lista de 
verificación 

El índice de 
desempeño del 

costo 

     
  

  
 

Cuantitativa 

continua 

Tasa o 

Razón 
Evaluación 

Lista de 

verificación 

El índice de 
desempeño del 

cronograma 

     
  

  
 

Cuantitativa 

continua 

Tasa o 

Razón 
Evaluación 

Lista de 

verificación 

Variable 
dependiente 

Valor final 
Monto final o 
costo final de 
un proyecto 

Costo final del 
proyecto 

considerando 
variaciones 
en un punto 

de corte 
determinado. 

Estimado a la 
conclusión 

    
   

   
 

Cuantitativa 

continua 

Tasa o 

Razón 
Evaluación 

Lista de 

verificación 

Estimación 
hasta concluir 

           
Cuantitativa 

continua 

Tasa o 

Razón 
Evaluación 

Lista de 

verificación 

Variación a la 
conclusión 

            
Cuantitativa 

continua 

Tasa o 

Razón 
Evaluación 

Lista de 

verificación 
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III. METODOLOGIA 

1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada porque es un proceso que permite transformar el 

conocimiento teórico que proviene de la investigación básica en 

valores numéricos que tendrán una interpretación real en el proyecto 

investigado. 

 

1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva porque mide o evalúa el comportamiento del fenómeno a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto 

es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo 

que se investiga. 

 

2. POBLACION Y MUESTRA 

2.1. POBLACIÓN 

Es el conjunto de actividades del proyecto a cumplir (etapas que 

comprende el proyecto) e igual a 5 a ejecutarse en 14 meses. 

 Delimitación del cerco perimétrico 

 Demolición de estructuras existente 

 Preparación de terreno 

 Ejecución de obras estructurales 

 Acabados 

2.2. MUESTRA 

Se trabaja sobre el conjunto de actividades del proyecto tomando 

como punto de corte para el análisis el 8vo mes de su ejecución. Del 

cual se tomarán los datos respecto a su avance tanto de 

presupuesto como de cronograma. De esta forma se hará el 
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contraste entre lo estimado al inicio del proyecto versus el avance 

real ejecutado 8vo mes del total de 14 meses. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para nuestro estudio se utilizará: 

 

TABLA 2:  

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 Análisis documental: Se utiliza el instrumento Check List o Lista de 

verificación aplicada a la información relevante de los documentos 

ya existentes con los que la empresa trabaja y lleva sus cuentas. 

De esta manera se evita ambigüedades y recuperamos la 

información contenida en él. Este análisis puede adoptar diversas 

formas como un sumario o un resumen, para el presente trabajo se 

utilizará como Lista de verificación. Para el desarrollo de este 

trabajo de investigación, se aplicará la Lista de verificación a los 

documentos de Acta de constitución, expediente técnica, memoria 

descriptiva, presupuesto del proyecto e informes de costos y gastos 

incurridos. 

 Entrevista: Se utiliza el instrumento Guie de entrevista el cual será 

aplicado al Jefe de proyecto para recabar información empírica y 

sobre la ejecución real al momento del corte. 

 

4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Técnicas Instrumento Fuentes 

Análisis documental Lista de verificación Actas, expedientes, informes, 
archivos, documentos 

Entrevista  Guía de entrevista Jefe de Proyecto 

FIGURA 1  

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

TABLA 3: 

 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Variable Técnicas Uso 

Valor ganado 

Excel Determinar los costos 

WBS CHART PRO Realizar el EDT 

Valor Final Excel Determinar los indicadores 

 

IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

1. OBJETIVO N°1: DESCRIBIR EL ALCANCE DEL PROYECTO 

Para el cumplimiento del presente objetivo se estudió el proyecto a 

través de una entrevista no estructurada con el Jefe de Proyecto y 

además se nos proporcionó información para la toma de datos. 

 

1.1. Acta de constitución del Proyecto: 

El acta de constitución del proyecto es el documento que autoriza y 

formaliza la existencia de un proyecto y permite a los responsables 

asignar los recursos necesarios para su desarrollo, así como las 

actividades y el cronograma para llevarlo a cabo. 

PRESUPUESTO 

PLANIFICADO 

PARA EL 

PROYECTO 

VALOR FINAL 

DEL PROYECTO 

VALOR GANADO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En el desarrollo del acta de constitución del presente proyecto se 

han considerado las siguientes partes que, según el PMBOK, debe 

considerar toda acta de constitución: 

 El propósito del proyecto 

 Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito 

 La descripción general, los límites y los entregables clave 

 El riesgo general del proyecto 

 El resumen del cronograma de hitos 

 El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel 

de autoridad 

 El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador. 

El proyecto empieza a raíz de la compra del espacio del terreno en 

donde antes operaba un grifo. Esto se llevó a cabo en el 2017 y es 

un año más tarde cuando se empieza la ejecución de la obra, la 

cual no solo comprende el diseño y construcción, sino también la 

demolición de estructuras y preparación del terreno. Aquí están 

incluidos los trámites, permisos y licencias que forman parte del 

trabajo realizado. 

Actualmente, el Jefe de Proyectos estima que se encuentran en un 

50% de la obra final a 1 año de haber comenzado los trabajos. 

TABLA 4:  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Complejo Educativo Inicial y Primaria  

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Crear un espacio de aprendizaje-enseñanza de primer nivel y con las últimas tendencias de 

educación para niños de 3 a 7 años. La obra se ejecuta en un área de 5,698.7 metros cuadrados y está 

diseñada para la operatividad de: 

 Nivel Inicial: Comprende 4 aulas, baños, área de juegos 

 Nivel Primaria: Comprende solo del Primer Grado con 4 aulas, baños y áreas verdes. 

 Área Administrativa: Comprende el espacio de oficinas distribuidas en dos pisos y baños. 

La ejecución de la obra se desarrollará en un periodo de dos años y tendrá un costo de 2 millones de 
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soles. Lo cual comprende desde la demolición de estructuras existentes, preparación de área de 

construcción, levantamiento de estructuras y acabados. 

 

b. OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO 

 

1.- La demolición de estructuras debe iniciar el 01 de octubre del 2017 y ejecutarse en un periodo de 

4 meses. 

2.-La entidad debe entregar las estructuras y acabados de la primera parte del proyecto (área de 

inicial) el 01 de marzo del 2019. 

3.-El jefe de proyectos es el responsable de asegurar la continuidad de la obra y la obtención de 

permisos necesarios para la construcción en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Además del 

permiso de Defensa Civil y la Licencia de funcionamiento de la institución. 

4.- Culminar la etapa de construcción sin ningún accidente que perjudique la imagen de la empresa. 

 

c. DESCRIPCION GENERAL 

Titulo Complejo Educativo Nivel Inicial y Primaria del Colegio Lord Kelvin 

Dirección 

Fundo el Gigante N°625 Av Mansiche, Trujillo, La Libertad  

 Av. Nicolás de Piérola N° 601 – Sub Lote A, Urb.  

Barrio Médico. 

 Av. Nicolás de Piérola N° 617 – Sub Lote B, Urb.  

Barrio Médico 

Coordenadas 

8°06’17.08”S; 79°02’06.07”O 

(centroide de la sumatoria de los 3 lotes) 

Terreno 

 Área: 5,698.75 m2 (sumatoria total de los tres lotes) 

 Área libre: 3,790.31 m2 (resultante con Atrio Vehicular) 

 Perímetro:    328.22 m (resultante con Atrio Vehicular) 

 Topografía: Relieve plano 

 Linderos: Por la derecha : Colegio Privado La Asunción. 

  Por la izquierda : Con Infraestructura Vial -  By 

                                  Pass de Av. Mansiche 

  Por el frente : Con Av. Nicolás de Piérola  

  Por el fondo : Con Av. Mansiche 

Resultados 

En este local se desarrollarán las actividades educativas del Ciclo II del 

nivel de Educación Inicial (3, 4 y 5 años) y el Ciclo III, IV y V del nivel de 

Educación Primaria  
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Límites 

 Plazo máximo para presentar el módulo de inicial es en Marzo 2019 

 Plazo máximo para presentación total de proyecto Marzo 2020. 

 Montos de inversión limitado semanalmente 

 No se trabaja ferianos ni domingos 

Entregables de 

Gestión 

 Licencia de funcionamiento 

 Permiso de construcción 

 Valorizaciones semanales 

 Acta de conformidad de avances 

 Inventario de materiales  

Entregables del 

Proyecto 

INGENIERIA  

 Expediente técnico 

 Memoria descriptiva 

 

ÁREAS 

 9 Aulas 

 1 Sala de psicomotricidad  

 2 SS.HH. Alumnos  

 Dirección 

 Secretaría 

 Área de espera 

 Sala de profesores  

 1 SS.HH. Docentes y administrativos 

 Depósito de material educativos 

 Tópico 

 Caseta de guardianía 

INFRAESTRUCTURA 

 Obras generales 

 Cerco perimétrico 

 Estructura del patio recreativo 

 Sistema de agua/desagüe 

 Sistema eléctrico 

d. RIESGO GENERAL DEL PROYECTO 

 Obtención de permisos y licencias 

 Acoplación de estructuras antiguas con nuevas y demolición de existentes 

 Extracción o robo de material por falta de supervisión permanente. 
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 Paralización por falta de materiales o insumos. 

e. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS 

1. Delimitación de cerco perimétrico 

2. Demolición de estructuras existentes 

3. Preparación de terreno 

4. Ejecución de obras estructurales 

5. Acabados 

f. DIRECTOR DEL PROYECTO 

RESPONSABLE REPORTA A: FUNCIONES 

Jefe de Proyectos 

Gerente General, 

Junta General de 

Accionistas 

1. Desarrollo de actividades para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

2. Realizar contratos y cotizaciones de compra o 

servicios. 

3. Obtención de permisos y licencias necesarias para 

el desarrollo de las funciones de las instalaciones. 

g. INTERESADOS CLAVE 

NOMBRE PUESTO ROL EN EL PROYECTO 

h. Ing. Jaime Castro Vidal i. Gerente General 
Administrador y Responsable del 

financiamiento 

 

1.2. Definición del Alcance 

En la Figura 2. Acta de Constitución, se especifican las 

principales actividades a desarrollar para comenzar la ejecución 

del proyecto. 

En el punto 5. Resumen del Cronograma de Hitos se toman en 

cuenta las siguientes actividades: 

1. Delimitación de cerco perimétrico 

2. Demolición de estructuras existentes 

3. Preparación de terreno 

4. Ejecución de obras estructurales 

5. Acabados 

 

Nota: La tabla contiene de forma sintética el proyecto a realizar, considerando todos los aspectos para su 

ejecución 
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Dentro del Acta de Constitución, también se destacan los 

entregables del proyecto, los cuales están dividos en 3 áreas: 

 

1. Ingeniería  

2. Áreas 

3. Infraestructura 

 

Estos tres entregables son los más importantes para el proyecto 

debido a que consideran no solo del espacio físico que se 

espera obtener sino incluye la documentación necesaria para la 

operatividad del proyecto. En el desarrollo del presente informe, 

se trabajará un EDT que permitirá tener un control actualizado 

de los costos incurridos hasta la fecha 30 de octubre del 2019.  

Los objetivos del proyecto son: 

1.- Cumplir con el cronograma aprobado por los inversionistas y 

finalizar la obra en abril 2020. 

2.- La entidad debe entregar las estructuras y acabados de la 

primera parte del proyecto (área de inicial) el 01 de marzo del 

2019. 

3.- Cumplir con el presupuesto proyectado de S/. 2,000,000 que 

contemplan tanto ejecución como los permisos e informes 

técnicos de ingeniería. Para la ejecución y construcción se 

asigna un monto de S/. 1,500,000. 

4.- Obtener los permisos y licencias necesarias para la 

operatividad del proyecto. 

5.- Culminar la etapa de construcción sin ningún accidente o 

suceso que perjudique la imagen de la empresa.  
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Nota: Datos obtenidos por la empresa Grupo Educativo Integral S.R.L. 

2. OBJETIVO N°2: DESARROLLAR LA METODOLOGÍA DE VALOR 
GANADO 

2.1. Desarrollo de Línea Base 

2.1.1. Cronograma Base 

Las actividades se subdividieron de acuerdo a los 

siguientes hitos: 

 Obras provisionales 

 Trabajos preliminares 

 Movimiento de Tierras 

 Ejecución de la obra 

A partir de ello se obtuvo la siguiente información 

proporcionada por el Jefe del Proyecto: 

TABLA 5:  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LÍNEA BASE. 

ACTIVIDAD DÍAS 

Obras provisionales 75 

Trabajos preliminares 25 

Movimiento de tierras 25 

Ejecución de la obra 500 

TOTAL 625 
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2.1.1.1. Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) 

FIGURA 2:  

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Fuente: Datos obtenidos por la empresa Grupo Educativo Integral S.R.L. 

2.1.2. Presupuesto Base 

La obra comenzó sus operaciones en diciembre del 2016, 

sin embargo, no han sido de forma consecutiva, durante 

los años 2017 y 2018 se hacen cortes de tiempo de 5 y 4 

meses respectivamente. 

TABLA 6:  

PRESUPUESTO DE LÍNEA BASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Proyecto estima que los trabajos concluirán a 

abril del 2020, añadió también que actualmente se 

encuentran al 50% de ejecución de la obra. 

De acuerdo a la tabla anterior, se muestra los valores en 

forma mensual en el siguiente cuadro de presupuestos. 

  

CONCEPTO TOTAL 

Construcción  S/                757,917.44  

Demolición  S/                  37,236.46  

Agua  S/                  55,443.74  

Verde  S/                  50,115.14  

Cerco  S/                  48,887.00  

Albañilería  S/                111,732.75  

Pintura  S/                  28,563.06  

Pintura acabado  S/                  49,761.93  

Transporte  S/                    3,288.82  

Electricidad  S/                114,465.06  

Pisos acabado  S/                158,747.44  

Metálicos  S/                  50,460.00  

Eliminación de desmonte S/                  33,381.17 

TOTAL  S/           1,500,000.00  
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Fuente: Datos obtenidos por la empresa Grupo Educativo Integral S.R.L. 

TABLA 7.  

PRESUPUESTO BASE MENSUAL A OCTUBRE DEL 2019 

    2016 2017 2018 2019 

CONCEPTO TOTAL 
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Construcción 395330             15813 15813 27673 27673 27673 27673 0 0 27673 27673 27673 27673 27673 31626 23720 19766 19766 19766 

Demolición 19423   17869 1554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua 28919   1735 1446 1301 1446 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1157 1012 0 

Verde 26140   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3137 3921 0 0 0 0 4705 4705 5228 4444 0 0 0 0 

Cerco 25499   0 11475 13260 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Albañilería 58280   583 1748 1748 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 583 583 3497 3497 3497 4080 5245 5245 4662 4662 4662 4662 

Pintura 14898   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3725 2831 2682 2682 2980 0 0 0 

Pintura 
acabado 25956   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5191 4672 5710 5191 5191 0 

Transporte 1715   86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 0 0 86 69 86 86 86 86 69 69 69 69 

Electricidad 59705   0 1194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8956 8956 11941 13732 14926 0 0 0 0 0 

Pisos 
acabado 82803   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23185 14904 14904 14904 14904 0 

Metálicos 26320   0 0 0 0 0 5790 7370 6580 6580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eliminación 
de desmonte 17412   3482 6094 4353 871 871 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0 

TOTAL 782400   23755 23597 20748 4333 3423 25027 25736 36806 36806 33363 34147 1884 1884 41513 41496 52928 54408 86388 64961 53347 45750 45605 24497 
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Veamos a continuación, la curva S obtenida a partir del presupuesto 

inicial del proyecto 

FIGURA 3.  

CURVA S DEL PRESUPUESTO A OCTUBRE DEL 2019 

 

Fuente: Tabla 7 

 

 

2.2. Medición del Trabajo Ejecutado 

 

El punto de corte del presente trabajo fue considera el día 

31 de octubre del 2019. A partir de la fecha se tomaron en 

cuenta las actividades realizadas a partir de la compra del 

terreno. 

A continuación, se muestra el costo real por concepto,  el 

cronograma de actividades ejecutado y el costo real 

distribuído por meses. 
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Fuente: Datos obtenidos por la empresa Grupo Educativo Integral S.R.L. 

2.2.1. Costo Real 

TABLA 8:  

COSTOS INCURRIDOS AL PUNTO DE CORTE. 

CONCEPTO TOTAL 

CONSTRUCCIÓN  S/              378,958.72  

MUROS  S/                          50,831.88  

TARRAJEO  S/                          49,930.93  

COLUMNAS  S/                          32,912.22  

SOLADO Y CIMI  S/                          22,574.41  

LOSA  S/                             8,439.03  

ZAPATAS  S/                        100,273.01  

VIGAS  S/                          29,220.14  

CIELO RASO  S/                          29,360.79  

EXCAVACIÓN  S/                          18,284.57  

TECHOS  S/                          27,637.83  

AFIRMADO  S/                             9,493.91  

DEMOLICIÓN  S/                31,650.99  

AGUA  S/                27,721.87  

INSTALACION DE SANITARIOS  S/                          13,198.16  

PUNTOS DE AGUA Y DESAGUE  S/                             6,995.78  

ABASTECIMIENTO AGUA  S/                             6,539.32  

VALVULAS Y CAJAS  S/                                988.61  

VERDE  S/                46,075.86  

CERCO  S/                43,998.30  

ALBAÑILERÍA  S/                44,693.10  

PUERTAS  S/                             3,850.24  

CRISTALES Y VIDRIOS  S/                          40,263.23  

CERRAJERÍA  S/                                579.63  

PINTURA  S/                14,281.53  

PINTURA ACABADO  S/                19,904.77  

TRANSPORTE  S/                  1,973.29  

ELECTRICIDAD  S/                57,232.53  

PUESTA A TIERRA  S/                             6,305.77  

TABLEROS  S/                          15,186.63  

CIRCUITOS  S/                          28,385.95  

LUMINARIAS  S/                             7,354.18  

PISOS ACABADO  S/                79,373.72  

METÁLICOS  S/                25,230.00  

ELIMINACIÓN DE DESMONTE  S/                33,384.39  

TOTAL  S/              804,479.07  
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2.2.2. Cronograma de Actividades ejecutada 

Se toma en cuenta la división de actividades que el Jefe de Proyectos realizó en la toma de datos, para lo cual se empleó 

la metodología del Diagrama de Gantt. Cabe recalcar que la obra ha sido desarrollada en dos etapas: el área de Inicial y 

el área de Primaria. Actualmente se encuentran trabajando el área de Primaria, es por esta razón que las actividades no 

siguen un orden lógico o consecutivo y se desarrollan a la par. Por tal motivo, se adecuó el diagrama Gantt de acuerdo a 

la realidad trabajada en el proyecto obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA 9: 

 DIAGRAMA DE GANTT AL PUNTO DE CORTE. 
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1 OBRAS PROVISIONALES 67   

1.1 DEMOLICIÓN  22 
 

4                3 4 4 2 3       2             

1.2 CERCO PERIMÉTRICO 31 
 

      3     3 4 5 4 5     3   4               

1.3 
MOVILIZACIÓN DE MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 

6 
 

 1             1     1                   2 1   

1.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AGUA, DESAGÜE 1 
 

                  1                           

1.5 SS.HH OBRA 2 
 

        2                                     

1.6 CASETA 3 
 

          3                                   

1.7 ALMACÉN 2 
 

        2                                     

2 TRABAJOS PRELIMINARES 24 
 

2.1 TRAZO, NIVELACIÓN, AFIRMADOY REPLANTEO 24 
 

                    3 4   4 4 2 4 3           
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N° ACTIVIDAD 
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3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 
 

3.1 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS Y ZAPATAS 20 
 

                    9 11                       

3.2 ELIMINACIÓN DE DESMONTE 7 
 

            1 1   1 1 1             1   1     

4 EJECUCIÓN DE LA OBRA 424 
 

4.1 CONCRETO SIMPLE 30 
 

4.1.1 SOLADOS Y CIMIENTOS 9 
 

                    5           4             

4.1.2 LOSA 21 
 

                    3   2     3 3     3 4 3   

4.2 CONCRETO ARMADO 181 
 

4.2.1 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 62 
 

                    13 10 8   9     9 7   6     

4.2.2 VIGAS Y COLUMNAS 19 
 

                    3         4 2 3 3 4       

4.2.3  LOSA ALIGERADA 100 
 

                      13   14 14 15       15 14 15   

4.3 ALBAÑILERÍA 144 
 

4.3.1 LEVANTAMIENTO DE MUROS 38 
 

                    4   3   5 6 5 5   4 6     

4.3.2 TARRAJEADO 32 
 

                    4 5 6 6 5           6     

4.3.3  METÁLICA 6 
 

2       2                     1       1       

4.3.4 CERRAJERÍA 2 
 

                        1               1     

4.3.5 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 6 
 

                        1 2   2 1             

4.3.6 PINTURA 18 
 

                    2 3 2     2   2 4 3       

4.3.7 ACABADOS DE PINTURA 20 
 

                          5 4 5             6 

4.3.8 ACABADOS DE PISO 22 
 

                        4 3 3 4       4   4   

4.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 23 
 

4.4.1 PUESTA A TIERRA 3 
 

                        1             1 1     
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Nota: El total de días trabajados es de 538 hasta el 31 de octubre del 2019 

*Los cuadros rojos contienen el número de días que toma realizar la actividad. 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.2 TABLEROS Y SUB TABLEROS ELÉCTRICOS 3 
 

                            1           1   1 

4.4.3 CIRCUITOS 13 
 

                        1 1 2   2       3 2 2 

4.4.4 LUMINARIAS 4 
 

                            1 1         1 1   

4.5. INSTALACIONES SANITARIAS 38 
 

4.5.1 ELEMENTOS SANITARIOS 3 
 

                            1     1         1 

4.5.2 SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 15 
 

                        3 2 3     4       1 2 

4.5.3 SISTEMA DE AGUA 20 
 

                  4 3 3   4 2   2       1   1 

4.6 ÁREAS VERDES 8 
 

4.6.1 INSTALACIÓN DE CÉSPED 8 
 

                    1 2     2 2 1             

TOTAL 542 
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TABLA 10. 

CUADRO DE COSTOS REALES (CR) A OCTUBRE DEL 2019 

  

2016 2017 2018 2019 

CONCEPTO TOTAL 
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Construcción S/378,958.72  
18948 0 0 18948 0 0 15158 15158 18948 18948 18948 0 0 37896 18948 34106 26527 26527 30317 22738 18948 18948 18948 

Demolición S/31,650.99 

 
6330 0 0 0 0 0 0 0 4748 3798 3798 4748 4748 0 0 0 3482 0 0 0 0 0 0 

Agua S/27,721.87 

 
1386 0 0 1386 0 0 0 0 4158 2218 1941 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1386 

Verde S/46,075.86 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9215 8294 0 0 10137 9215 9215 0 0 0 0 0 0 

Cerco S/43,998.30 

 
0 0 0 8800 0 0 4400 4400 6600 5280 5280 0 0 4400 0 4840 0 0 0 0 0 0 0 

Albañilería S/44,693.10 

 
447 0 0 1788 1788 1788 1788 894 894 894 0 0 894 2682 2682 2682 3129 4022 4022 3575 3575 3575 3575 

Pintura S/14,281.53 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1428 1428 714 0 0 2713 0 2571 2856 2571 0 0 

Pintura 
acabado 

S/19,904.77 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2986 3583 0 0 0 3981 4976 4379 0 0 0 

Transporte S/1,973.29 

 
99 0 0 99 0 0 0 0 0 197 197 197 99 99 197 99 99 99 99 158 138 99 0 

Electricidad S/57,232.53 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2862 2862 0 8585 9730 10302 11447 11447 0 0 0 0 0 

Pisos 
acabado 

S/79,373.72 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22225 14287 14287 14287 14287 0 

Metálicos S/25,230.00 

 
8831 0 0 0 10092 0 0 0 0 0 0 0 6308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eliminación 
de desmonte 

S/33,384.39 

 
0 0 0 0 0 0 5008 5008 0 5008 5008 5008 0 0 0 0 0 0 4006 0 4340 0 0 

TOTAL 804,479.07 

 
36040 0 0 31020 11880 1788 26354 25460 35347 36342 47248 23922 17848 59344 43079 62629 57997 69686 61664 49380 45246 38295 23909 
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Este es el valor de la Curva S obtenida para el costo actual en la fecha de 

medición. Los datos fueron obtenidos de la tabla 10 

FIGURA 4.  

CURVA S DEL COSTO ACTUAL (CA) 

 

Fuente: tabla 10 

FIGURA 5.  

CURVA S COMPARATIVO PV Y AC 

 

Fuente: Tabla 10 y Tabla 7 
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3. OBJETIVO N°3: DETERMINAR LOS ÍNDICES Y VARIACIONES DEL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ACTUALES  

 

De acuerdo a la medición efectuada en el mes de Octubre, estos son los 

valores de las variaciones existentes en los tiempos y costos basados en 

los índices respectivos. Se realizó una medición en el mes de Febrero, la 

cual puede verse en el Anexo 9. 

 

TABLA 11: 

 DATOS PARA DETERMINAR VALORES Y DESVIACIONES ACTUALES. 

DATOS 

Presupuesto a la 

conclusión 
BAC S/. 1 500 000.00 

Valor Planteado PV S/. 782 400.00 

Valor Ganado EV S/. 750 000.00 

Costo Real AC S/. 804 479.07 

Fuente: elaboración propia 

 

  Procederemos a realizar los cálculos de: 

 Variaciones 

 Índices 

 

a. Variación del Costo (CV) 

 

Se tiene la fórmula siguiente: 

 

         

 

Reemplazando los valores tenemos 

 



54 
 

                      

 

              

 

Donde si CV es: 

Positivo = Está por debajo del costo planificado. 

Negativo = Está por encima de lo planificado. 

 

El CV es Negativo indica que se está gastando más de lo 

planeado (54,479.07), por lo que hay ineficiencia con respecto al 

costo. 

 

 

b. Variación del Tiempo (SV) 

 

Se tiene la fórmula siguiente: 

 

         

 

Reemplazando los valore tenemos: 

 

                   

 

            

 

Donde si SV es:  

Positivo = Adelantado en el cronograma.  

Negativo = Retrasado en el cronograma. 

 

El SV es negativo (S/. -32,400)  indica que existe retraso en el 

cronograma, por lo que hay ineficiencia con respecto a los 

tiempos programados. 

 



55 
 

c. Índice de desempeño del costo (CPI) 

Esta es la fórmula a usar 

    
  

  
 

Reemplazando los valores tenemos: 

    
       

          
 

          

 

Donde si CPI es: 

>1 = Debajo del Costo Planificado. 

<1 = Por encima del Costo Planificado 

El CPI, indica que por S/. 1.0 se está trabajando S/. 0.932, 

quedando un margen de 0.068, es decir se está trabajando 

por encima del costo planificado. 

 

d. Índice del Desempeño del Cronograma (SPI) 

Esta es la fórmula a utilizar 

    
  

  
 

Al reemplazar los valores tenemos 

    
      

       
 

          

Donde si SPI es: 

>1 = Adelantado en el cronograma. 
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<1 = Retrasado en el cronograma. 

El SPI indica que la obra es 4.14% (100% - 95.9%) más lento 

de lo planificado, lo cual demuestra un retraso de la obra con 

respecto al tiempo inicial planificado. 

 

Veamos la figura siguiente que muestra los valores de los 

indicadores y la ineficiencia de ambos. 

FIGURA 6. 

 INDICADORES CPI- SPI 

  

Fuente: elaboración propia 

 

En el anexo 7 se pueden ver una tabla comparativa de los valores e 

indicadores en Marzo 2019 y Octubre 2019 
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4. OBJETIVO N°4: DETERMINAR EL VALOR FINAL DE LA OBRA 

 

A fin de determinar el valor final de la obra procederemos a calcular los 

valores de los siguientes indicadores: 

 Estimación a la conclusión (ETC) 

 Estimación hasta la conclusión (EAC) 

 Variación de la conclusión (VAC) 

Los valores que permitirán realizar los cálculos se muestran en la tabla 

siguiente: 

TABLA 12:  

DATOS PARA DETERMINAR EL VALOR FINAL Y PROYECCIONES. 

DATOS 

Presupuesto a la 

conclusión 
BAC S/. 1 500 000.00 

Valor ganado EV S/. 750,000.00 

Índice del 

desempeño del 

costo 

CPI 0.932 

Costo Real AC S/. 804,479.07 

 

Fuente: elaboración propia 

Así mismo se presentaron 2 escenarios: 

- Escenario 1: Surjan imprevistos que puedan presentarse nuevamente. 

- Escenario 2: Donde no se pueden repetir los mismos errores 
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 Escenario 1. Surjan imprevistos que puedan presentarse nuevamente. 

a. Estimación a la conclusión (ETC) 

 

Esta es la fórmula usada 

    
      

   
 

 

 

Reemplazando los valores tenemos: 

 

    
                

     
 

 

El valor estimado para poder concluir el restante del proyecto  

corresponde a: 

 

                 

 

 

b. Estimación hasta la conclusión (EAC) 

 

Esta es la fórmula a usar: 

           

 

Reemplazando los valores tenemos 

 

                          

 

El valor estimado total, para poder concluir el proyecto, en el 

escenario 1 es el siguiente: 
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c. Variación a la conclusión (VAC) 

 

Esta es la fórmula a usar: 

            

 

Reemplazando los valores tenemos 

                           

 

La variación del modelo estimado, en el escenario 1,  para 

concluir el proyecto es el siguiente: 

 

                 

 

Esto implica que se invertiría un valor adicional de 109,200.10 a 

fin de concluir la obra indicada. 

 

Veamos gráficamente los valores de los indicadores de 

pronóstico obtenidos. 

FIGURA 7.  

VALORES BAC, EAC, VAC 

 

Fuente: elaboración propia 
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Escenario 2. Donde no se pueden repetir los mismos errores 

a. Estimación hasta la conclusión (EAC) 

  Esta es la fórmula usada: 

   EAC = AC + (BAC – EV) 

  Reemplazando los valores 

    

                                      

El valor estimado total para poder concluir el proyecto, en el 

escenario 2 es el siguiente: 

 

                 

 

b. Variación a la conclusión (VAC) 

 

Esta es la fórmula a usar: 

            

 

Reemplazando los valores tenemos 

                           

 

La variación del modelo estimado para concluir el proyecto es el 

siguiente: 

 

                

 

Esto implica que se invertiría, en el escenario 2 un valor adicional 

de S/. 54,479.07 a fin de concluir la obra indicada. 

 

Dado que la obra ha venido experimentando inconvenientes, se 

tomará como referencia el escenario 1. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Resultado del objetivo específico N°1: Describir el alcance 

del proyecto 

En el desarrollo del alcance se han puntualizado los objetivos que se 

pretenden alcanzar los cuales son: 

1.- Cumplir con el cronograma aprobado por los inversionistas y 

finalizar la obra en abril 2020. 

2.- La entidad debe entregar las estructuras y acabados de la 

primera parte del proyecto (área de inicial) el 01 de marzo del 2019. 

3.- Cumplir con el presupuesto proyectado de S/. 2,000,000 soles. 

4.- Obtener los permisos y licencias necesarias para la operatividad 

del proyecto. 

5.- Culminar la etapa de construcción sin ningún accidente o suceso 

que perjudique la imagen de la empresa. 

Al 30 de octubre del 2020 y luego de analizar la información de las 

actividades desarrolladas hasta la actualidad en la Estructura de 

Desglose de trabajo y el Cronograma de actividades, teniendo en 

cuenta la proyección de las actividades del cronograma y de 

presupuesto se puede determinar cuáles son los objetivos 

alcanzados hasta la actualidad y aquellos que se cumplirán hasta el 

plazo máximo establecido de entrega de la obra:  

1. La entidad debe entregar las estructuras y acabados de la primera 

parte del proyecto (área de inicial) el 01 de marzo del 2019. 

2. Obtener los permisos y licencias necesarias para la operatividad 

del proyecto. 

3. Culminar la etapa de construcción sin ningún accidente o suceso 

que perjudique la imagen de la empresa. 
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Tomando el indicador establecido para conocer el nivel de 

cumplimiento del alcance del proyecto, se obtiene lo siguiente: 

                       
                    

                      
       

                       
 

 
       

                           

Se concluye que a nivel de alcance se están cumpliendo un 60% de 

los objetivos planteados al inicio del proyecto por la empresa para la 

ejecución de la obra. 

En la presente tesis se gestiona el alcance del proyecto a través de 

la definición del alcance propiamente dicho y la creación de EDT, 

dado que en la tesis “Evaluación De La Implementación De Los 

Lineamientos Del PMBOK En Alcance Y Costos En Proyectos De 

Irrigación” el autor (Muñoz, 2015)  también define la gestión del 

alcance mediante los procesos: recopilar requisitos, definir alcance, 

crear EDT verificar alcance y controlar, a diferencia que su 

presentación no es de manera concisa en un cuadro sino detallada 

como un informe, lo cual hace que la data sea más amplia y 

complica la visualización. 

5.2. Resultado del objetivo específico N°2: Identificar los 

costos de línea base y trabajo ejecutado al punto de corte 

Para el desarrollo del presente objetivo, se trabajó en dos aspectos: 

determinación de la línea base y la medición del trabajo realizado. 

Ambos medidos en términos monetarios tanto en presupuesto o 

costo y el cronograma de actividades ejecutadas. 

Con respecto a la línea base, las actividades realizadas hasta el 

mes de octubre fueron: obras provisionales, trabajos preliminares, 

movimiento de tierras y ejecución de la obra estimados para 

culminarse en un periodo de 625 días y con un presupuesto de S/. 
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1,500,000.00.  Con información del Jefe de Proyectos se desarrolló 

la Estructura de Desglose de Trabajo (ED) donde se incluyeron 

todas las actividades del cronograma. 

Para la medición del trabajo realizado se tomó la data existente en 

el área de contabilidad con respecto a los costos incurridos hasta el 

momento de corte, especificado el 31 de octubre del 2019. Los 

costos totales incurridos fueron de S/. 804,479.07 y con un avance 

del 50%, dato proporcionado por el Arquitecto a cargo del proyecto. 

De la información anterior se resumen la siguiente información, que 

servirá como datos para el desarrollo de los objetivos siguientes: 

TABLA 13:  

RESUMEN PRESUPUESTO Y COSTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se determinó mediante el uso del Diagrama Gantt los días 

trabajados hasta el momento de corte, esta información fue obtenida 

del cronograma de actividades trabajadas de la empresa. 

TABLA 14:  

RESUMEN DE DÍAS TRABAJADOS. 

 

 

 

 

 

Concepto Monto 

Presupuesto hasta la conclusión S/.1,500,000.00 

Valor Real S/.804,479.07 

Valor Planificado S/.782,400.00 

Valor Ganado S/.750,000.00 

Actividades Días trabajados 

Obras provisionales 67 

Trabajos preliminares 24 

Movimiento de tierras 27 

Ejecución de la obra 424 

TOTAL 542 
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En la presente tesis se gestiona el alcance del proyecto a través de 

la definición del alcance propiamente dicho y la creación de EDT, 

dado que en la tesis “Evaluación De La Implementación De Los 

Lineamientos Del PMBOK En Alcance Y Costos En Proyectos De 

Irrigación” el autor (Muñoz, 2015)  también define la gestión del 

alcance mediante los procesos: recopilar requisitos, definir alcance, 

crear EDT verificar alcance y controlar, a diferencia que su 

presentación no es de manera concisa en un cuadro sino detallada 

como un informe, lo cual hace que la data sea más amplia y 

complica la visualización. 

5.3. Resultado del objetivo específico N°3: Determinar los 

índices y variaciones del cronograma y presupuesto 

actuales. 

Para la determinación de los índices y variaciones del cronograma y 

presupuesto actuales, tanto del costo como del cronograma, se 

emplearon fórmulas pertenecientes a la metodología del Valor 

Ganado que involucraron: presupuesto hasta la conclusión (BAC), 

valor planeado (PV), valor ganado (EV) y el costo real (AC). 

El valor BAC es el presupuesto con el que se cuenta para la 

conclusión por completo de la obra y es determinado por el 

inversionista y tiene el valor de S/. 1,500,000.00. El valor planeado 

S/. 782,400.00 es la suma de todos los presupuestos para cada 

etapa del proyecto hasta el 50% de su avance. El valor real es el 

valor monetario incurrido hasta el 50% de terminado el proyecto y es 

la suma de S/. 804,479.07. Por último, el valor ganado se obtiene 

multiplicando el presupuesto hasta la conclusión por el porcentaje de 

avance del complejo educativo (50%) y da un valor de S/. 

750,000.00. 

Teniendo todos estos valores, se procede a reemplazar los valores 

en las fórmulas respectivas De esta manera, conoceremos, en 

términos monetarios, qué tanto han sido las desviaciones con 

respecto al cronograma y el presupuesto, así como también sus 
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rendimientos en la utilización de recursos y cumplimiento de los de 

los días de trabajo de acuerdo a lo planificado. 

De tal manera que: 

 La variación con respecto al costo (CV) fue de S/. -54,479.07 soles, 

monto que significa que se está incurriendo en mayores costos con 

respecto a lo planeado inicialmente. 

 La variación con respecto al tiempo (SV) fue de S/. -32,400.00, 

cantidad que indica que se está trabajando menos de lo que se 

programó en el cronograma 

 El índice de desempeño del costo (CPI) tuvo un valor de 0.932, 

significa que por cada nuevo sol empleado se ha trabajado, 

únicamente, 0.932 nuevos soles. 

 El índice del desempeño del cronograma (SPI) tuvo un valor de 

0.959, que representa que, por cada nuevo sol  

 Se está trabajando 4.1% más lento de lo planeado. 

 

Los resultados del objetivo n° 03 se obtuvieron aplicando las 

fórmulas para la determinación de las desviaciones e índices de 

eficiencia para el cronograma y presupuesto incluidas dentro de la 

metodología del valor ganado como lo realizó el autor (Chávez, 

2018) en su tesis “Implementación de la metodología del valor 

ganado para Controlar los costos de una obra conexa en la minera 

cerro Corona, 2017”. Con esta estas fórmulas se determinó, en 

unidades monetarias, la desviación con respecto al punto de corte 

del presupuesto (CV) que fue de -S/. 1949.15 y del cronograma (SV) 

que engloba la suma de -S/. 2,937.31. Así como también la 

eficiencia en base a costos (CPI) y tiempo (SPI) que fue de 0.990 

cada uno. En esta investigación los indicadores CV, SV, CPI y SPI 

toman los valores de -S/. 54,479.07, -S/ 32,400.00, 0.932 y 0.959, 

respectivamente. De acuerdo a esto, inferimos que nuestros 

resultados se muestran coherentes con los antecedentes incluidos. 
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5.4. Resultado del objetivo específico N°4: Determinar el valor 

final de la ejecución de la obra. 

Para definir el valor ganado del proyecto del complejo educativo, se 

emplearon fórmulas pertenecientes a la metodología del Valor 

Ganado que involucraron: presupuesto a la conclusión (BAC), valor 

ganado (EV) valor, Índice de desempeño del costo (CPI) y el costo 

real (AC). 

De tal manera que: 

 La estimación a la conclusión (ETC) fue de S/. 804,721.03, cantidad 

que indica lo que falta por hacer sin considerar lo realizado hasta el 

punto de corte. 

 La estimación hasta la conclusión (EAC) fue de S/. 1,609,200.10, 

monto que incluye la cantidad de dinero realizada hasta el punto de 

corte y la cantidad desde el punto de corte hasta la culminación total 

del proyecto.  

 La variación a la conclusión (VAC) fue de S/. -109,200.10, cantidad 

que representa la pérdida de dinero debido a la ineficiencia en el 

cumplimiento del presupuesto y del presupuesto. 

 

Los resultados del objetivo n° 04 se obtuvieron aplicando las 

fórmulas para la determinación de las proyecciones incluidas dentro 

de la metodología del valor ganado como lo realizó el autor 

(Munguia, 2017) en su tesis “Control de proyectos aplicando el 

análisis de valor ganado en proyectos de construcción”. Con estas 

fórmulas se determinó la cantidad pendiente por invertir en el 

proyecto para su culminación para el caso del estimado hasta la 

conclusión (ETC) que fue de S/. 2,503,347.10 para el antecedente y 

de S/. 804,721.03 en nuestra investigación Con respecto al estimado 

a la conclusión (EAC), el dinero invertido hasta el punto de corte y 

que falta por invertir para terminar el proyecto fue de S/. 

5,201,219.82 para el antecedente y de S/. 1,609,200.10 en nuestra 

investigación. Ambos resultados fueron analizados en el punto de 

corte que representa el 50% de ejecutado la obra. Esto demuestra 
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que hay coherencia entre los cálculos realizados en esta 

investigación y el antecedente analizado.  

 

VI. CONLUSIONES 

 

 El nivel de cumplimiento del alcance del proyecto arrojó un valor del 

60%, es decir, no se está cumpliendo a cabalidad con los objetivos que 

la empresa esperaba. Estos objetivos están involucrados con la fecha de 

término y el presupuesto estimado. Lo que conlleva a concluir que las 

operaciones para la ejecución, así como la administración del proyecto 

no han sido las adecuadas haciendo que dos de sus objetivos más 

importantes no se lleguen a alcanzar.  

 

 De acuerdo al cronograma, el porcentaje de días ocupados hasta el 

punto de corte para el análisis es de 86.7%, pero solo se ha completado 

el 50% del proyecto lo que nos permite inferir que no se está cumpliendo 

de lo planificado. Por otro lado, a nivel de costos, el uso del presupuesto 

hasta el punto de corte se encuentra es de 53%, es decir, se ha gastado 

un poco más de lo presupuestado hasta el 50% de completado el 

proyecto. 

 

 La variación con respecto al costo (CV) es de S/. -54,479.07 soles. Este 

monto indica que se incurrieron en mayores costos que resulta 

perjudiciales para el dueño del proyecto, puesto que se ha tenido que 

invertir mucho más de lo planificado. La variación con respecto al tiempo 

(SV) es de S/. -32,400.00, cantidad de dinero que se traduce como el 

valor monetario por el incumplimiento del cronograma de trabajo dado 

por el encargado del proyecto, es decir, existieron actividades que no se 

han ejecutado en los días programados sino en días posteriores 

(retrasos). 

El índice de desempeño del costo (CPI) es de 0.932, significa que por 

cada nuevo sol empleado se ha trabajado, únicamente, 0.932 nuevos 

soles. Esto se traduce como ineficiencia en el uso de los recursos 
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monetarios invertidos, Además, esta cifra indica que los trabajadores 

están teniendo problemas para acoplarse al presupuesto dado, puesto 

que se gastó más de lo que se debió hasta el punto de corte.  

El índice del desempeño del cronograma (SPI) es de 0.959, esta cifra 

indica que no se está cumpliendo el cronograma, se está trabajando más 

lento de lo esperado. Además de ser ya perjudicial, se corre el riesgo de 

aumentar el porcentaje de ineficiencia en el cumplimiento del 

cronograma. 

 

 La estimación hasta la conclusión (ETC) es de S/. 804,721.03, cantidad 

que indica lo que falta por hacer sin considerar lo realizado hasta el 

punto de corte. Este monto es una proyección en términos monetarios 

acerca de los gastos en los que se va incurrir para la culminación del 

proyecto desde el punto de corte de evaluación. Esta suma es mayor a 

la cantidad de presupuesto que falta por cumplir, debido a esto, el 

inversionista deberá emplear el presupuesto de contingencia para la 

culminación del proyecto. La estimación a la conclusión (EAC) es de S/. 

1,609,200.10, esta cantidad de dinero engloba los costos realizados 

hasta el punto de corte y la cantidad desde el punto de corte hasta la 

culminación total del proyecto. Esta estimación excede al presupuesto 

inicial en S/. 109,200.10(VAC), cantidad que se deberá cubrir para la 

culminación total del proyecto, debido a la ineficiencia en el cumplimiento 

de las tareas y el cronograma. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere para la continuidad de las operaciones, llevar un control de 

actividades y costos más eficiente, hacer uso de herramientas que 

permitan la mejor administración de actividades como Diagramas Gantt. 

De esta manera, los interesados podrán conseguir la información de 

forma rápida y está serás más confiable ya que serán tomados al 

momento de la ejecución del trabajo. 
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 Es de suma importancia que, antes de que se inicie un proyecto, se 

defina minuciosamente el alcance del proyecto, puesto que contiene 

todas las características, especificaciones y/o requerimientos del 

proyecto, así como también detallar el cronograma y el presupuesto que 

se tendrá que tener en cuenta para la ejecución del proyecto. La 

formulación correcta del alcance evitará que haya retrasos en el 

cronograma por actividades diarias, semanales o mensuales que no se 

cumplieron completamente; costos extras por actividades mal ejecutadas 

y, sobretodo, en la reputación del contratista frente a su comunidad y al 

inversionista. 

 Con la aplicación del Método del Valor Ganado se ha podido conocer el 

valor final de la obra, tomando un punto de corte del cual se empezó el 

análisis. Esto comprueba que, a través del método mencionado, la 

empresa no solo lleva una eficiente administración del proyecto, sino 

también, le sirve para conocer los costos extras incurridos en un periodo 

de tiempo determinado a partir de la fecha de inicio. Sin embargo, para 

la correcta aplicación del método se debe contar de forma imperativa 

con data o registros ya que sin ellos el método es inaplicable. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO REAL (AC) = S/. 804,479.07 

ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN (EAC) = S/. 1, 609,200.10 

PRESUPUESTO HASTA LA CONCLUSIÓN (BAC) = S/. 1,500,000.00 

VALOR GANADO (EV) = S/. 750,000.00 ESTIMACIÓN HASTA LA CONCLUSIÓN (ETC) = S/. 804,721.03 

INICIO FINAL 25% 50% 75% 

ANEXO 1: DIAGRAMA DEL PROYECTO CON PUNTO 

DE CORTE 
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ANEXO 2: PATIO DE JUEGOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO 
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ANEXO 3: INSTALACIONES TERMINADAS 
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ANEXO 4: TRABAJOS POR TERMINAR 
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ANEXO 5: SERVICIOS HIGIÉNICOS POR TERMINAR 
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ANEXO 6: GUIA DE ENTREVISTA 

Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

        

  PERFIL DEL ENTREVISTADO   

  Nombre     

  Cargo     

  

Funciones 

    

  
  

  

  ETAPA DEL MODELO PREGUNTAS   

  

FASE INICIAL 

¿Cuándo empezó la construcción?   

  ¿Quiénes son los inversores?   

  ¿En cuánto está presupuestada?   

  ¿Cuál es la fecha de término?   

  ¿Cuentan con los permisos y autorizaciones?   

  ¿Cuántos empleados trabajan?   

  

FASE INTERMEDIA 

¿Cómo se ha dividido el trabajo?   

  ¿Cuántos hitos han considerado?   

  ¿Existe una planificación del avance del trabajo?   

  De ser afirmativa, ¿Qué herramienta se utilizó?   

  ¿En qué nivel de porcentaje está el avance de la obra?   

  ¿Cuánto se ha gastado hasta la fecha?   

  

FASE FINAL 

¿Ha ocurrido algún incidente?   

  ¿Ha ocurrido robos de material?   

  ¿Se ha visto interrumpida la obra por alguna eventualidad?   
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ANEXO 7: LISTA DE VERIFICACIÓN 

          

  LISTA DE VERIFICACION   

  
   

  

  LLENADO POR       

  FECHA       

  
   

  

  ENTREGADO POR       

  CARGO       

  
   

  

  ITEMS       

  Se marcará la opción con la que se presente la documentación      

  
   

  

  1. Estudio Técnico de la obra     

  
   

  

  2. Planos 
 

    

  
   

  

  3. Alcance de la obra 
 

    

  
   

  

  4. Descripción del proyecto     

  
   

  

  5. Bitácora de hitos 
 

    

  
   

  

  6. IPERC 
 

    

  
   

  

  7. Libro de gastos y costos incurridos     

  
   

  

  8. Permisos de construcción municipales     

  
   

  

  9. Certificado de propiedad     

  
   

  

  10. Diagrama de Gantt de programación de actividades     

  
   

  

  11. EDT  
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ANEXO 8: VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

 

 

 

                                                    

  VALIDACION DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS   

  
                        

  

  NOMBRES Y APELLIDOS   AUTOR DEL 
INSTRUMENTO: 

  

  ESPECIALIDAD     

  TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL     

  INSTITUCION DONDE LABORA     

  
                        

  

  
INDICADORES CRITERIOS 

DEFICIENTE 
0 

REGULAR 
1 

BUENO 
2 

MUY 
BUENO 

3 

EXCELENTE 
4 

OBSERVACION 
  

  
1. CLARIDAD 

El lenguaje de las 
preguntas es 
adecuado               

  2. OBJETIVIDAD 
Se obtienen datos 
reales               

  3. ORGANIZACIÓN 
Las preguntas tienen 
logica               

  4. SUFICIENCIA 
Se obtendran los 
datos requeridos               

  

5. 
INTENCIONALIDAD 

El instrumento es 
adecuado para 
obtener la 
información necesaria               

  

6. CONSISTENCIA 

Basado en las 
formulas de la 
metodología Valor 
Ganado                

  
7. COHERENCIA 

Coherencia entre los 
indices, dimesiones y 
datos solicitados               

  
                        

  

  PUNTAJE TOTAL               

  
                        

  

  
CONCLUSIÓN DE 
APLICABILIDAD: 

               
  

  
 

                                            
 

  

  
 

                                            
 

  

  
                        

  
  

                
Trujillo,  

 
de 2021 

  
  

  
                        

  
  

            
        

        
  

  FIRMA 
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ANEXO 7: MEDICIÓN DE VALORES E INDICADORES EN MARZO DEL 2019, CON UN AVANCE DEL 

25%  

 

TABLA 15:  

DATOS PARA DETERMINAR VALORES Y DESVIACIONES ACTUALES. 

DATOS 

Presupuesto a la 

conclusión 
BAC S/. 1 500 000.00 

Valor Planteado PV S/. 407 444.00 

Valor Ganado EV S/. 367 500.00 

Costo Real AC S/. 395 672.00 

Fuente: elaboración propia 

 

  Procederemos a realizar los cálculos de: 

 Variaciones 

 Índices 

 

a. Variación del Costo (CV) 

 

Se tiene la fórmula siguiente: 

 

         

 

Reemplazando los valores tenemos 

 

                   

 

           

 

Donde si CV es: 

Positivo = Está por debajo del costo planificado. 
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Negativo = Está por encima de lo planificado. 

 

El CV es Negativo indica que se está gastando más de lo 

planeado (28,172), por lo que hay ineficiencia con respecto al 

costo. 

 

 

b. Variación del Tiempo (SV) 

 

Se tiene la fórmula siguiente: 

 

         

 

Reemplazando los valore tenemos: 

 

                   

 

            

 

Donde si SV es:  

Positivo = Adelantado en el cronograma.  

Negativo = Retrasado en el cronograma. 

 

El SV es negativo (S/. -39,944)  indica que existe retraso en el 

cronograma, por lo que hay ineficiencia con respecto a los 

tiempos programados. 

 

c. Índice de desempeño del costo (CPI) 

Esta es la fórmula a usar 

    
  

  
 

Reemplazando los valores tenemos: 
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Donde si CPI es: 

>1 = Debajo del Costo Planificado. 

<1 = Por encima del Costo Planificado 

El CPI, indica que por S/. 1.0 se está trabajando S/. 0.929, 

quedando un margen de 0.071, es decir se está trabajando por 

encima del costo planificado. 

 

d. Índice del Desempeño del Cronograma (SPI) 

Esta es la fórmula a utilizar 

    
  

  
 

Al reemplazar los valores tenemos 

    
       

       
 

          

Donde si SPI es: 

>1 = Adelantado en el cronograma. 

<1 = Retrasado en el cronograma. 

El SPI indica que la obra es 9.80% (100% - 90.2%) más lento de lo 

planificado, lo cual demuestra un retraso de la obra con respecto al 

tiempo inicial planificado. 
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ANEXO 7. Tabla de variación de los puntos de medición 

 

TABLA 16.  

RESUMEN DE VALORES E INDICADORES DE MEDICIÓN. 

Descripción Valor /Indicador Indicador Feb-19 Nov-19 

Presupuesto a la conclusión BAC        1,500,000         1,500,000  

Valor Planteado PV           407,444            782,400  

Valor Ganado EV      367,500.00       750,000.00  

Costo Real AC           395,672            804,479  

Variación del Costo CV -          28,172  -          54,479  

Variación del Cronograma SV -     39,944.12  -     32,400.01  

Indice Desempeño Costo CPI               0.929                0.932  

Indice Cronograma SVI               0.902                0.959  

Fuente: elaboración propia 

Como puede verse los indicadores tuvieron una cierta mejora comparando 

Febrero del 2019 con Noviembre del 2019. En el caso del CPI pasa de 

0.929 a 0.932 y del SVI para del 0.902 al 0.959.  
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