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Resumen 
 

La presente investigación tuvo como objetivo principal implementar una propuesta 

de matriz de riesgos para la ejecución de la obra del emisor de Paiján, llevando a 

cabo una planificación de gestión basado en los lineamientos propuestos por la guía 

de PMBOK 2017. El proceso de gestión de riesgo estuvo determinado por los 

siguientes pasos: identificación de riesgos, análisis de riesgo y planificación de 

respuesta del riesgo, lo que permitió tener como resultado una matriz de riesgos 

completa conformada por: tipo de riesgo, descripción del riesgo, causa del riesgo, 

asignación del riesgo, estrategia, acciones para dar respuesta al riesgo y nivel de 

riesgo; logrando así cumplir el objetivo general de la investigación. Los resultados 

obtenidos del estudio determinaron una lista de riesgos con su respectivo plan de 

respuesta, para ser considerados durante todo el ciclo del proyecto, y así, optimizar 

las posibilidades de éxito del proyecto. 

 

Palabras claves: gestión de riesgos, identificación, análisis, planificación, 

respuesta, nivel de riesgo, proyecto 
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Abstract 
 
The main objective of this research was to implement a risk matrix proposal for the 

execution of the Paiján issuer's work, carrying out management planning based on 

the guidelines proposed by the PMBOK 2017 guide. The risk management process 

was determined by the following steps: risk identification, risk analysis and risk 

response planning, which resulted in a complete risk matrix made up of: type of risk, 

description of risk, cause of risk, risk assignment , strategy, actions to respond to 

risk and level of risk; thus achieving the general objective of the investigation. The 

results obtained from the study determined a list of risks with their respective 

response plan, to be considered throughout the project cycle, and thus, optimize the 

chances of success of the project. 

 

Keywords: risk management, identification, analysis, planning, response, 

risk level, project
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I. Introducción 

 
1.1. Problema de Investigación 

La ejecución de obras es una parte importante de la inversión que 

hace el Estado para satisfacer las necesidades de la población, que 

conlleva al desarrollo adecuado de las diferentes actividades cotidianas de 

los ciudadanos. En el año 2017 el MVCS elaboró el Plan Nacional de 

Inversiones, orientado a cerrar brechas en los sectores de Agua y 

Saneamiento, y, actualmente a nivel nacional se vienen ejecutando 

megaproyectos de ampliación y renovación de redes principales que se 

encuentran en mal estado, para así restablecer las condiciones hidráulicas 

y recuperar la capacidad de conducción de la redes, es por ello que, en la 

presente investigación se estudian los riesgos que se presentan al 

ejecutarse este tipo de megaproyectos. 

En los últimos años, la industria de la construcción ha ido creciendo 

rápidamente afrontando distintos retos, dentro de ello, muchas empresas 

han tenido que mejorar su productividad y planificación a través de la 

implementación y aplicación de técnicas y herramientas que permitan 

optimizar sus objetivos; debido a la alta competitividad que se presenta en 

este rubro. Sin embargo, la industria de la construcción presenta una gran 

variabilidad e incertidumbre, pues desde la concepción del proyecto 

existen una serie de riesgos, los cuales deben ser identificados y 

analizados, con la finalidad de reducir los impactos negativos generados 

por los mismos, y, que puedan poner en riesgo el desarrollo del proyecto. 

Identificar tempranamente los riesgos e incertidumbres de un proyecto nos 

permite poder manejarlos de una manera más efectiva, a esta actividad se 

le denomina Gestión de Riesgos, y tiene como objetivo reducir los 

impactos negativos generados por los riesgos, y aumentar las 

posibilidades de las oportunidades que se presentan en un proyecto. 

(Hernández & Salazar, 2016, pp.8) 

Interpretando lo anteriormente mencionado, Meléndez (2019) 

sustenta “la importancia de la Gestión de riesgos con el fin de incrementar 

la probabilidad y/o impacto de los riesgos positivos y disminuir la 
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probabilidad y/o impacto de los riesgos negativos, para así optimizar las 

posibilidades de éxito del proyecto. Es por estos beneficios y su utilidad, 

que se requiere de una mayor difusión y manejo por parte de los 

profesionales y entidades involucrados en la ejecución de obras, ya que 

siempre existen acontecimientos que al materializarse influyen en su 

desarrollo, como por ejemplo: las incompatibilidades en documentos que 

conforman los Expedientes Técnicos, los errores de diseño de las 

diferentes especialidades, las nuevas tecnologías y equipamiento, el poco 

conocimiento del concepto de constructibilidad, la falta de comunicación 

entre los involucrados y una inadecuada gestión de los mismos, el no 

considerar la gestión de la seguridad y salud, medioambiente y calidad, 

etc. Por lo tanto, para evitar actuar de urgencia y en forma precipitada, es 

necesario implementar este tipo de gestión en la ejecución de los 

proyectos de infraestructura públicos para que contribuya a fomentar una 

actitud preventiva y no reactiva como es costumbre actualmente”. (p.18) 

Generalmente en los megaproyectos de saneamiento que se 

ejecutan tanto en zonas urbanas como rurales, se observan retrasos en 

los plazos de ejecución, en la mayoría de los casos esto es consecuencia 

de una inadecuada gestión, pues este tipo de proyectos necesita de 

mucha precisión en la ejecución, pues existen muchos riesgos asociados a 

los diversos procesos que se presentan en todas las etapas, que si 

ocurren, pueden tener un efecto negativo sobre el objetivo del proyecto, 

generando problemas en el cronograma, alcance, presupuesto y hasta en 

la calidad o inclusive pueden conllevar al fracaso del mismo. 

. En el entorno global en el que nos encontramos, podemos percibir 

que la formulación de un proyecto es cada vez más compleja y exigente, 

por lo tanto, el manejo de una adecuada gestión de riesgos conlleva a 

poder garantizar el éxito del mismo, convirtiéndose en una actividad 

indispensable desde su etapa inicial, por lo mismo, es que se debe 

gestionar adecuadamente los riesgos a presentarse en las diferentes 

actividades del proyecto y realizar una planificación de estos.  
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De ello, se puede deducir la importancia de ejecutar de forma 

adecuada este tipo de proyectos para evitar retrasos en los tiempos 

programados, costos mayores a los establecidos y cambios que 

comprometan la calidad final de la obra; por lo que establecer medidas que 

contribuyan al mejor desarrollo de estos proyectos debería ser parte de las 

prácticas de todas las empresas y entidades involucradas en la ejecución 

de este tipo de proyectos.  

Esta investigación es realizada siguiendo los lineamientos de la 

guía PMBOK 6ta edición, la cual nos permite elaborar una propuesta de 

gestión de proyectos para reducir los riesgos, cuya finalidad no es eliminar 

los riesgos, por el contrario, lo que se busca es adoptar una estrategia 

frente a estos; y así poder adoptar medidas que minimicen los efectos de 

los riesgos negativos y maximizar las oportunidades de los riesgos 

positivos. Esto nos ayudara a tener un planeamiento positivo para prevenir 

y reducir los riesgos siguiendo los procesos de la gestión de los riesgos 

que se indican en la guía. 

 

1.2. Enunciado del Problema 
¿Cómo influye la implementación de una matriz de identificación de 

riesgos bajo el enfoque PMBOK en la ejecución de la obra del Emisor de 

Paiján? 

 
1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo General 

- Proponer una matriz de identificación de riesgos bajo el enfoque de 

la metodología PMBOK para la ejecución de la obra del Emisor de 

Paiján. 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 
- Identificar los riesgos más significativos que pueden 

presentarse durante la ejecución de la obra del emisor de 

Paiján. 
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- Determinar el motivo subyacente principal que causa el riesgo 

identificado.  

- Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 

- Proponer acciones para dar respuesta a los riesgos 

identificados para la ejecución de la obra del emisor de 

Paiján.  

 
1.4. Justificación del Estudio  

Justificación Académica. – La presente investigación ha permitido 

aplicar los conocimientos obtenidos durante la carrera para la gestión de la 

dirección de proyectos de construcción, a través de la utilización de 

procedimientos y metodologías modernas que han permitido desarrollar la 

planificación de gestión de riesgos en obra, teniendo en cuenta estrategias 

orientadas a identificar el riesgo y tomar acciones para dar respuesta al 

riesgo. 

Justificación Técnica. – C omo parte de la planificación de ejecución 

de obras los ingenieros civiles manejan criterios para la implementación de 

gestión de riesgos en cualquier obra de construcción civil, a fin de 

desarrollar estrategias que prevengan y reduzcan la repetición de los 

mismos y de esta manera elevar la rentabilidad y productividad de la 

empresa. 

Justificación Social. - Proporciona un compromiso por parte de los 

profesionales e involucrados directos en obra para adoptar una actitud 

proactiva y responsable, con la finalidad de prever situaciones de 

conflictos durante la ejecución de la obra, contribuyendo así, 

eficientemente al desarrollo sostenible del entorno y manteniendo una 

armonía con la sociedad. 
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II. Marco de Referencia 
 

2.1.  Antecedentes del Estudio 
 
Gestión de proyectos para reducir los riesgos en la ejecución de 
muros anclados en excavaciones profundas en el Distrito de 
Miraflores año-2019, presentado por Chuquiruna Sánchez, Cristhian José 

y Guzmán Caycho, Franck Jeremmy en el 2019. Tesis para optar el Título 

de Ingeniero Civil. 

  La presente investigación tuvo como objetivo principal la 

implementación de una gestión de proyectos con la finalidad de 

aminorar los riesgos presentes en la ejecución de muros anclados. 

Para poder llevar a cabo la presente investigación se tuvo como 

población de estudio proyectos de edificaciones de viviendas 

multifamiliares en el Distrito de Miraflores, en los cuales se elaboró 

un plan de gestión de riesgos para la ejecución de muros anclados, 

para el estudio se identificaron los riesgos materializados en 

proyectos que cumplieron con los criterios definidos. Con la 

finalidad de poder elaborar un adecuado plan de gestión de riesgos, 

se tuvo como base y guía a los lineamientos propuestos por la guía 

PMBOK 6ta edición. 

  “En los resultados que se obtuvieron se lograron identificar una 

serie de riesgos con mayor prioridad, y al poner en práctica la 

propuesta elaborada del plan de gestión de riesgos, se lograría 

reducir los riesgos negativos del proyecto, esto ayudará a asegurar 

los objetivos del proyecto cumpliendo con lo planificado inicialmente 

en plazos y costos para excavaciones profundas de este tipo”. 
 
Diagnóstico de la gestión de riesgos en los proyectos de 
infraestructura de la UNA Puno y propuesta directriz basada en el 
enfoque del PMI, presentado por Juan Armando Meléndez Vargas en el 

2019. Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. 

  “En este estudio se tuvo como objetivo principal diagnosticar la 

situación actual en la que se viene desarrollando la Gestión de 
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Riesgos y establecer la efectividad de los proyectos de 

infraestructura ejecutados por la Oficina de Ejecución de 

Inversiones de la Universidad Nacional del Altiplano, y se esta 

manera conocer la realidad de dicha entidad, determinar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos y establecer parámetros que sean de 

utilidad en la elaboración de una propuesta para gestionar los 

riesgos basada el enfoque del Project Managment Institute (PMI)”. 

Como instrumento de investigación se utilizaron encuestas que se 

les realizó al personal que elabora en la ejecución de las obras y 

posteriormente se procedió a analizar el cumplimiento de los 

objetivos con respecto a la Gestión de Riesgos basados en la guía 

PMBOK en las obras ejecutadas entre los años 2011 y 2017. En los 

resultados obtenidos se aprecia un deficiente manejo y control de la 

gestión de riesgos en la ejecución de sus proyectos, 

manifestándose mediante una baja efectividad de sus proyectos, 

comprobándose que la organización se centra en mayor medida a 

la finalización de los mismos sin considerar sus restricciones. 

“También se pudo establecer que el enfoque de Gestión de Riesgos 

que establece el PMI es adecuado y adaptable a la realidad de la 

organización, estableciendo los procesos que se podrían utilizar 

como base para una propuesta directriz que se pueda implementar 

en proyectos futuros”. 
 
Plan de gestión de riesgos para la obra del sistema de agua potable e 
instalación de letrinas en el Caserío de Sayapampa Distrito de Curgos 
- Sánchez Carrión - La Libertad, presentado por Carol Gretel Exebio 

Lozano en el 2016. Tesis para optar el Grado de Maestro. 

  “La presente investigación, se propuso generar un plan de gestión 

de riesgo para el Sistema de agua potable y Saneamiento básico de 

la localidad de Sayapampa en el Distrito de Curgos, Provincia de 

Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad. En la presente 

investigación, se aplicó las metodologías sugeridas en la Guía 

PMBOK del Project Management Institute (PMI)”, escalfeciéndose 

de esta manea una serie de requerimientos para poder elaborar 
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adecuadamente un plan de gestión de riesgos; “adicionalmente se 

utilizaron las salidas del programa Crystal ball para la simulación del 

análisis cuantitativo”. 

  “En este contexto, el plan de gestión de riesgo diseñado para el 

Sistema de agua potable y Saneamiento básico para la localidad de 

Sayapampa, inicialmente determino todos los riesgos potenciales 

presentes en el sistema actual de saneamiento básico mediante 

métodos convencionales, luego estableció las características de un 

análisis de gestión de riesgo aplicable a otros procesos similares. 

Cuenta con una evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos 

identificados. Por último, desarrolla un plan de respuesta a los 

riesgos identificados para el Sistema de agua potable y 

Saneamiento básico de la localidad en estudio”. 

  “Finalmente, implementar un plan de gestión de riesgo implica un 

cambio cultural de la organización y una nueva visión de gestión. La 

única forma de gestionar el riesgo de manera eficaz es mediante el 

compromiso real de la institución, contando con una participación 

activa de las áreas que generan el insumo para el análisis. Los 

Municipios de las zonas rurales del país, han tenido un bajo 

desarrollo o ninguno en el análisis de gestión del riesgo, por lo que 

ahora deben destinar el recurso necesario para educar al personal 

sobre los beneficios en que una adecuada gestión puede resultar”. 

 
Elaboración del procedimiento de Gestión de Riesgos aplicado a 
proyectos de construcción residenciales y empresariales, presentado 

por Hernández Lovera Luis Martin y Salazar Ricaldi Jimmy Ken Lu en el 

2015. Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil. 

  En esta investigación se tomó como referencia la ejecución de 

proyectos de construcción realizados por la empresa 

INCONSTRUCTORA, con la finalidad de obtener datos y 

antecedentes para la identificación de impactos suscitados durante 

su ejecución y, de acuerdo a ello, realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo de riesgos, para finalmente, crear un procedimiento de 

gestión de riesgos que permita potenciar los impactos positivos y 
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reducir los negativos. Teniendo en consideración que actualmente 

la industria de la construcción atraviesa una era de competitividad y 

grandes retos, lo que incentiva a estas empresas a mejorar su 

planificación, productividad y cumplimiento de plazos, para así 

obtener mejores resultados. Esta área se denomina Gestión de 

Riesgos y su finalidad es mitigar los impactos negativos 

ocasionados por los riesgos.  

 
Influencia de la gestión de riesgos en costo y tiempo de obras de 
agua potable y alcantarillado – Huancayo – Junín – 2016, presentado 

por Ccente Ordoñez Elizabhet Madeliyde en el 2017. Tesis para optar el 

Título de Ingeniero Civil.  
  En el presente estudio se tomó como muestra a diez obras de agua 

potable y alcantarillado sanitario de la provincia de Huancayo para 

hacer un estudio y poder determinar la Gestión de Riesgos en el 

costo y tiempo de estas obras bajo la metodología del PMBOK. 

Para la recopilación de datos se realizaron encuestas y entrevistas 

al personal de obra quienes identificaron un total de 80 riesgos, que 

a través de la Matriz de Probabilidad e Impacto fueron priorizados, 

dando como resultado riesgos altos, riesgos moderados y riesgos 

bajos para cada obra. Posterior a ello, se realizó el análisis 

cuantitativo, utilizando los riesgos altos por ser los de mayor 

impacto para poder determinar la incidencia de los riesgos altos en 

cada partida, ya teniendo el porcentaje de impacto de estos en cada 

partida se estimaron los datos de entrada el “costo y tiempo 

mínimo” y el “costo y tiempo máximo” de cada partida a partir del 

“costo y tiempo real” establecido en el expediente técnico, los 

cuales se utilizaron al realizar la simulación mediante el análisis 

“Monte-Carlo” empleando el software “CRYSTAL BALL”. Como 

resultado del análisis realizado se obtuvo la variación máxima del 

presupuesto y del cronograma, “obtenido estos datos se determinó 

la influencia de la Gestión de Riesgos en el costo y tiempo de obras 

de agua potable y alcantarillado, para esto se utilizó la correlación 

de Spearman, dando como resultado para la hipótesis general, un 
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coeficiente de 0.587 respecto al costo y un coeficiente de 0.157 

respecto al tiempo; para la hipótesis especifica 1, un coeficiente de 

0.601 respecto al costo y un coeficiente de 0.588 respecto al 

tiempo; para la hipótesis especifica 2, un coeficiente de 0.592 

respecto al costo y un coeficiente de 0.411 respecto al tiempo y 

para la hipótesis especifica 3, un coeficiente de 0.589 respecto al 

costo y un coeficiente de 0.203 respecto al tiempo. Estos resultados 

servirán como base para realizar un plan de respuesta, monitoreo y 

control de los riesgos, complementando así la gestión de riesgos 

del proyecto según la metodología del PMBOK”. 

 
2.2.  Marco Teórico 

 
2.2.1. Información del Proyecto  
 

2.2.1.1. Ubicación Geográfica. 
Donde se desarrolla el proyecto se encuentra en el Distrito 

Paiján; específicamente entre la calle Huertas hasta C.P. Toma 

de Leones muy cerca de las Lagunas de Estabilización. Su 

ubicación geográfica es: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento La Libertad 

Provincia Ascope 

Distrito Paiján 

Localidad 
Sector Garbanzal y el C.P. 

Toma de Leones 
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Figura 1. 
Macro – localización del proyecto  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 
Vista satelital de trazo del proyecto  

 

Ámbito del 
Proyecto 
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Figura 3. 
Perfil del proyecto 

 
 

2.2.1.2. Consideraciones de diseño propuesto 
- Calidad de tubería de CSN a HDPE CORRUGADA F-ASTM 2947 

(polietileno) que tiene más de 50 años de vida útil. 
- Establecer los parámetros de diseño 

Tasa de crecimiento: 0.64% 

Densidad poblacional: 4.257 hab/lote. 

Número total de viviendas: 5,893  

Población al año cero: 25,084 hab 

Población a 20 años: 28,482 hab 

- Calcular los caudales de desagüe 

Caudal promedio: Qp(lt/seg) = P20*Dot/86400 

Consumo: 14.26 m3/mes = 150 lt/hab/día (incluye pérdidas de 20%) 

Agua 

Contribución de agua al desagüe = 80% 

Dotación desagüe =120lt/hab/día  

Qpd =P20*Dot/86400 
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Qmd = Qpd*1.3 

Qmh = Qpd*1.8 

- Para obtener los caudales se ha tenido en cuenta la población 

ubicada en la cuenca aportante al Emisor. 

- La topografía es base para obtener las pendientes de diseño del 

emisor. 

- La fuerza tractiva.  Ft = δ*R*S donde: Ft = fuerza tractiva en (kg/m2); 

δ = Peso específico del líquido (kg/m3); R = Radio hidráulico (m); S 

= Pendiente (m/m). Según la Norma 688 el valor mínimo debe ser 1 

Pa (0.1 kg/m2). 

- Se utiliza para el diseño las fórmulas de Manning como: V = R^(2/3) * 

S^(1/2)/n 

Q =R^(2/3) * S^(1/2)/(A*n)   donde: 

 Q = caudal en lt/seg 

 R = Radio hidráulico en m 

 S = Pendiente (m/m) 

 n = para PVC: 0.009; Para CSN: 0.013 

- Cumplimiento de las Normas y Especificaciones técnicas en toda la 

infraestructura de alcantarillado como son tubería y buzones. 

 

2.2.1.3. Descripción Técnica del Proyecto 
El Proyecto comprende desde el cruce de la calle Dos de Mayo 

con calle Las Huertas hasta las Lagunas de Estabilización ubicado a la 

altura del C:P. Toma de Leones. Este Emisor conducirá los desagües 

de toda la cuenca del Distrito de Paiján urbano que tiene un área total 

de 275.08 has., más el caudal por las poblaciones en el trayecto del 

emisor representa un caudal promedio máximo horario de 64.074 lt/seg 

al año cero y a 20 años 72.161 lt/seg. Las recolecciones de las aguas 

servidas de toda la ciudad son por gravedad, con tuberías de 200 a 300 

mm. 

El emisor proyectado será con tubería HDPE (polietileno) con 

diámetro nominal de 450mm. 

La ubicación respecto al existente y por razones operativas se 

plantea paralelo al existente y centrando en la vía (carretera 
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carrozable); en ciertos tramos existe paredes de cercos que impiden su 

mantenimiento, por otro lado, existe un tramo de tubería que pasa por 

terrenos privados; ahora se está considerando la ruta de la vía 

carrozable que está considerado en la Planificación de vías de la 

Provincia Ascope, esto ha determinado mayor metrado respecto al 

existente, siendo la longitud promedio total de 4,610 ml. 

Dentro de las metas físicas del proyecto tenemos: 

- Suministro e instalación de tubería HDPE SN8 DN450mm ASTM F-

2947 en una longitud de 4,531.39 ml 

- Construcción de buzones con las siguientes características: 

17 buzón tipo I en Terreno normal 

02 buzón tipo II en Terreno normal 

40 buzón tipo I en Terreno normal Saturado 

04 buzón tipo II en Terreno normal Saturado 

 
2.2.2. Gestión de Proyectos 
PMBOK 6ta edición (2017) define la gestión de proyectos como: 

 La gestión de proyectos es como un emprendimiento temporal que se 

lleva a cabo para crear un producto o servicio. Es un proceso, con una 

duración determinada y un fin concreto, compuesto por actividades y 

tareas diferentes, que puede ser elaborado de manera gradual, ver 

Figura 4 y Figura 5. Todo proyecto necesita ser dirigido o gestionado 

por un director de proyectos. La dirección de proyectos es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

las actividades que componen los proyectos, con el fin de satisfacer 

los requisitos del mismo. Según el PMI, la dirección de proyectos se 

logra mediante la ejecución de procesos, usando conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas de dirección. (pp. 1-12) 
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Figura 4. 
Transición del estado de una organización a través de un proyecto  

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 

 

PMBOK 6ta edición (2017) define la gestión de proyectos como: 

 La gestión de proyectos ofrece una serie de directrices que orientan la 

gestión y dirección de proyectos, válidas para la gran mayoría de 

proyectos. Sin embargo, este método no debe concebirse como algo 

cerrado, se entiende que facilita información sobre los procesos que 

se pueden llevar a cabo para una gestión eficaz, y diferentes técnicas 

y herramientas útiles, pero los contenidos expuestos deben ser 

adaptados a las peculiaridades de cada proyecto. Según este 

enfoque, todos los proyectos se componen de procesos, que deben 

ser seleccionados previamente, que necesitan de una serie de áreas 

de conocimiento para poder ser aplicados. (pp. 1-12) 
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Figura 5. 
Contexto de iniciacion  del proyecto  

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 

 

2.2.3. Definición de Riesgos 
Algunos autores lo definen como: 
Se podría definir a los Riesgos de un proyecto como eventos, 

situaciones o condiciones inciertas, que, de concretarse, tendrán 

influencia, negativa o positiva, sobre los objetivos del proyecto en 

términos de costo, tiempo, calidad y alcance.  

Los riesgos son percibidos, generalmente, por el grado de 

amenaza o fracaso que pueden influenciar sobre el proyecto o por la 

oportunidad de aumentare la posibilidad de éxito del mismo. Es 

necesario entender que los riesgos se pueden observar, medir, palpar 

y sobre todo planificar para lograr, de la mejor manera, alcanzar el 

objetivo final del proyecto. (Martínez & Aliaga, 2018, pp. 15) 

Los riesgos están compuestos de tres componentes 

esenciales: un evento, la probabilidad de ocurrencia y el impacto de la 

ocurrencia. Además, posee las siguientes características: 

• “Los riesgos son situacionales, es decir varían de una 

situación a otra independientemente del medio que las 

produzca. El uso de herramientas y técnicas ayudan a 

mitigar y anticipar dichos riesgos”. (Martínez & Aliaga, 

2018, pp. 16) 
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• “Los riesgos son interdependientes, lo que se podría 

traducir como consecuentes uno del otro. Cuando se 

plantee el plan de acción frente a un riesgo se deben de 

analizar aquellos nuevos riesgos que se desencadenan 

o prever si no aumentan el impacto de una ya existente”. 

(Martínez & Aliaga, 2018, pp. 16) 

• “Los riesgos están basados en tiempo, a partir de 

acciones y decisiones actuales los riesgos se generan a 

futuro, por lo que se afecta la percepción del riesgo. Al 

momento de analizar el riesgo se debe tomar como 

punto de análisis este efecto”. (Martínez & Aliaga, 2018, 

pp. 16) 

 

En todo proyecto, existen riesgos que crearán amenazas al proyecto, 

siendo necesario realizar el análisis de los mismos. El hecho de aceptar un 

riesgo está en función al equilibrio que existe entre el beneficio que se 

obtiene al tomarlo y las consecuencias, negativas o positivas, de adoptar 

esta decisión. 

El enfoque que se debe adoptar frente a los riesgos, en cada 

proyecto, debe ser consiente y acorde a la naturaleza de cada 

organización. El éxito de la organización va acorde al equilibrio consistente 

que existe entre aceptar y evitar riesgos, plasmada en un plan de gestión 

de riesgos proactivo y con una filosofía de mejora continua. (Martínez & 

Aliaga, 2018, pp. 16) 

 
2.2.4. Gestión de Riesgos 
PMBOK 6ta edición (2017) define la gestión de riesgos como: 

 La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para 

llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, 

planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo 

de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los 

riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de 

los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los 
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riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del 

proyecto. (pp. 395) 

 

Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son: 

1. Planificar la Gestión de los Riesgos. - El proceso de definir cómo 

realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

2. Identificar los Riesgos. - El proceso de identificar los riesgos 

individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del 

proyecto y documentar sus características. 

3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. - El proceso de priorizar 

los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, 

evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, 

así como otras características. 

4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. - El proceso de analizar 

numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del 

proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los 

objetivos generales del proyecto. 

5. Planificar la Respuesta a los Riesgos. - El proceso de desarrollar 

opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la 

exposición al riesgo del proyecto en general, así como para tratar los 

riesgos individuales del proyecto. 

6. Implementar la Respuesta a los Riesgos. - El proceso de implementar 

planes acordados de respuesta a los riesgos. 

7. Monitorear los Riesgos. - El proceso de monitorear la implementación 

de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer 

seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos 

riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a 

lo largo del proyecto. 
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 Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son 

representados en la figura 6 es un diagrama de desglose con el 

resumen de toda la descripción general de la gestión de los riesgos 

del proyecto. (pp. 395) 

 

Figura 6. 
Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto  

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 
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2.2.4.1. Planificar la Gestión de los Riesgos 
PMBOK 6ta edición (2017) define la planificación de la gestión de 

riesgos como: 

Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo 

realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El 

beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el 

tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto 

a los riesgos como a la importancia del proyecto para la 

organización y otros interesados. Este proceso se lleva a cabo 

una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. La figura 7 

representa las entradas, herramientas y técnicas y salidas del 

proceso. (pp. 401) 

El proceso Planificar la Gestión de los Riesgos debe 

iniciarse tan pronto como se conciba el proyecto y debe 

completarse tempranamente durante el mismo. Puede que sea 

necesario volver a examinar este proceso posteriormente en el 

ciclo de vida del proyecto, por ejemplo, en un cambio de fase 

principal, o si el alcance del proyecto cambia significativamente, 

o si un examen posterior de la efectividad de la gestión de los 

riesgos determina que el proceso de Gestión de los 

Riesgos del Proyecto requiere modificación. (pp. 402) 

 

Figura 7. 
Planificar la Gestión de los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 
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2.2.4.2. Identificar los Riesgos 
PMBOK 6ta edición (2017) define la identificación de los riesgos como: 

  Identificar los Riesgos es el proceso de identificar los riesgos 

individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general 

del proyecto y documentar sus características. El beneficio clave 

de este proceso es la documentación de los riesgos individuales 

existentes del proyecto y las fuentes de riesgo general del 

mismo. También reúne información para que el equipo del 

proyecto pueda responder adecuadamente a los riesgos 

identificados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el 

proyecto. La figura 8 muestra las entradas, herramientas, 

técnicas y salidas del proceso. (pp. 409) 

 

Figura 8. 
Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 
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Así también en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

(Guía del PMBOK) Sexta edición afirma lo siguiente: 

Al describir y registrar los riesgos individuales del proyecto, se debe utilizar 

un formato coherente para los enunciados de riesgo a fin de asegurar que 

cada riesgo se entienda claramente y sin ambigüedad, a fin de apoyar el 

desarrollo eficaz del análisis y de la respuesta al riesgo. Los dueños de los 

riesgos para los riesgos individuales del proyecto pueden ser nominados 

como parte del proceso Identificar los Riesgos, y serán confirmados 

durante el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. Las 

respuestas preliminares a los riesgos también pueden ser identificadas y 

registradas, y serán revisadas y confirmadas como parte del proceso 

Planificar la Respuesta a los Riesgos. 

Identificar los Riesgos es un proceso iterativo, ya que pueden surgir 

nuevos riesgos individuales del proyecto a medida que el proyecto avanza 

a través de su ciclo de vida, y el nivel de riesgo general del proyecto 

también cambiará. La frecuencia de iteración y participación en cada ciclo 

de identificación del riesgo varía según la situación, y esto será definido en 

el plan de gestión de los riesgos. (pp. 411) 

 

2.2.4.3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
PMBOK 6ta edición (2017) define el análisis cualitativo de la gestión de 

riesgos como: 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de 

priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o 

acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos, así como otras características. El 

beneficio clave de este proceso es que concentra los esfuerzos 

en los riesgos de alta prioridad. Este proceso se lleva a cabo a lo 

largo de todo el proyecto. La figura 9 muestra las entradas, 

herramientas, técnicas y salidas del proceso. (pp. 419) 

 

 

 

 



26 
 

Figura 9. 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas 

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 

 
2.2.4.4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
PMBOK 6ta edición (2017) define el análisis cuantitativo de la gestión 

de riesgos como: 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de 

analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos 

individuales del proyecto identificados y otras fuentes de 

incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso es que cuantifica la exposición al 

riesgo del proyecto en general, y también puede proporcionar 

información cuantitativa adicional sobre los riesgos para apoyar 

la planificación de la respuesta a los riesgos. Este proceso no es 

requerido para cada proyecto, pero en los que se utiliza se lleva 

a cabo durante todo el proyecto. Las entradas y salidas de este 

proceso se presentan en la Figura 10. (pp. 428) 
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Figura 10. 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas 

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 

 
2.2.4.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos  
PMBOK 6ta edición (2017) define la planificación a la respuesta a los 

riesgos de la gestión de riesgos como: 

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar 

opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la 

exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los 

riesgos individuales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 

que identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo general del 

proyecto y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso también 

asigna recursos e incorpora actividades en los documentos del 

proyecto y el plan para la dirección del proyecto, según sea necesario. 

Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. La figura 11 

muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso. 

(pp.437) 
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Figura 11. 
Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas 

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 

 
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK) Sexta edición también menciona que: 

Las respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos pueden reducir al 
mínimo las amenazas individuales, maximizar las oportunidades 

individuales y reducir la exposición global al riesgo del proyecto. Las 

respuestas inadecuadas a los riesgos pueden tener el efecto inverso. Una 

vez que los riesgos hayan sido identificados, analizados y priorizados, el 

dueño del riesgo nominado debería desarrollar planes para hacer frente a 

cada uno de los riesgos individuales del proyecto que el equipo del 

proyecto considere que es lo suficientemente importante, ya sea debido a 

la amenaza que supone para los objetivos del proyecto o debido a la 

oportunidad que ofrece. El director del proyecto también debería considerar 
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cómo responder apropiadamente al actual nivel de riesgo general del 

proyecto. 

Las respuestas a los riesgos deben adecuarse a la importancia del 

riesgo, ser rentables con relación al desafío a cumplir, realistas dentro del 

contexto del proyecto, acordadas por todas las partes involucradas y deben 

estar a cargo de una persona responsable. A menudo es necesario 

seleccionar la respuesta óptima a los riesgos entre varias opciones. Para 

cada riesgo, se debe seleccionar la estrategia o la combinación de 

estrategias con mayor probabilidad de eficacia. Las técnicas estructuradas 

para la toma de decisiones se pueden utilizar para elegir la respuesta más 

apropiada. Para los proyectos grandes o complejos puede ser apropiado 

utilizar un modelo de optimización matemática o un análisis de opciones 

reales como base para un análisis económico más robusto de las 

estrategias alternativas de respuesta a los riesgos. 

Se desarrollan acciones específicas para implementar la estrategia 

acordada para respuesta a los riesgos, incluidas estrategias principales y 

de refuerzo, según sea necesario. Puede desarrollarse un plan de 

contingencia (o plan de reserva) que se implementará si la estrategia 

seleccionada no resulta totalmente efectiva o si se produce un riesgo 

aceptado. También deben identificarse los riesgos secundarios. Los riesgos 

secundarios son riesgos que surgen como resultado directo de la 

implementación de una respuesta a los riesgos. A menudo se asigna una 

reserva para contingencias de tiempo o costo. En los casos en que ésta se 

establece, el plan puede incluir la identificación de las condiciones que 

suscitan su utilización. (pp.439) 

 

Planificar la Respuesta a los Riesgos: Herramientas y Técnicas 

Estrategias para el Riesgo General del Proyecto 
Las respuestas a los riesgos deberían ser planificadas y ejecutadas 

no sólo para los riesgos individuales del proyecto, sino también para hacer 

frente al riesgo general del proyecto. Las mismas estrategias de respuesta 

a los riesgos que se utilizan para hacer frente a los riesgos individuales del 

proyecto también se pueden aplicar al riesgo general del proyecto: 
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 Evitar. Cuando el nivel de riesgo general del proyecto sea 

significativamente negativo y fuera de los umbrales de riesgo 

acordados para el proyecto, puede ser adoptada una estrategia de 

evasión. Esto implica tomar acciones focalizadas para reducir el 

efecto negativo de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, 

y colocar el proyecto de nuevo dentro de los umbrales. Un ejemplo 

de evasión al nivel general del proyecto incluiría la eliminación de 

elementos de alto riesgo del alcance del proyecto. Cuando no sea 

posible llevar el proyecto de nuevo dentro de los umbrales, el 

proyecto puede ser cancelado. Esto representa el grado más 

extremo de evasión de riesgos y debería ser usado sólo si el nivel 

general de amenaza es, y seguirá siendo, inaceptable. (PMBOK, 

2017, pp.445) 

 Explotar. Cuando el nivel de riesgo general del proyecto sea 

significativamente positivo y fuera de los umbrales acordados de 

riesgo para el proyecto, puede ser adoptada una estrategia de 

explotación. Esto implica tomar acciones focalizadas para capturar el 

efecto positivo de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. 

Un ejemplo de la explotación a nivel general del proyecto incluiría la 

adición al proyecto de elementos del alcance de alto beneficio a fin 

de agregar valor o beneficios para los interesados. Como alternativa, 

los umbrales de riesgo para el proyecto pueden ser modificados con 

el acuerdo de los principales interesados a fin de aprovechar la 

oportunidad. (PMBOK, 2017, pp.445) 

 Transferir/compartir. Si el nivel de riesgo general del proyecto es 

alto, pero la organización es incapaz de hacerle frente de manera 

efectiva, puede ser involucrado un tercero para manejar el riesgo en 

nombre de la organización. En caso de que el riesgo general del 

proyecto sea negativo se requiere una estrategia de transferencia, 

que puede implicar el pago de una prima de riesgo. En el caso de 

riesgo general del proyecto altamente positivo, la propiedad puede 

ser compartida con el fin de cosechar los beneficios asociados. Los 

ejemplos de estrategias tanto de transferir como de compartir el 

riesgo general del proyecto incluyen, entre otros, la creación de una 
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estructura colaborativa de negocios en el que el comprador y el 

vendedor comparten el riesgo general del proyecto, el lanzamiento 

de una empresa conjunta (joint venture) o de propósito especial, o el 

subcontratar elementos clave del proyecto. (PMBOK, 2017, pp.445) 

 Mitigar/mejorar. Estas estrategias involucran el cambio del nivel de 

riesgo general del proyecto para optimizar las posibilidades de lograr 

los objetivos del mismo. La estrategia de mitigación se utiliza cuando 

el riesgo global del proyecto es negativo, y cuando es positivo se 

aplica la de mejora. Ejemplos de estrategias de mitigación o de 

mejora incluyen volver a planificar el proyecto, cambiar el alcance y 

los límites del proyecto, modificar la prioridad del proyecto, cambiar 

la asignación de recursos, ajustar los tiempos de entrega, etc. 

(PMBOK, 2017, pp.446) 

 Aceptar. Cuando no es posible una estrategia de respuesta 

proactiva a los riesgos para enfrentar el riesgo general del proyecto, 

la organización puede optar por continuar con el proyecto tal como 

está definido actualmente, aunque el riesgo global del proyecto esté 

fuera de los umbrales acordados. La aceptación puede ser activa o 

pasiva. La estrategia de aceptación activa más común consiste en 

establecer una reserva general para contingencias del proyecto, que 

incluya cantidades de tiempo, dinero o recursos a ser usados si el 

proyecto excede sus umbrales. La aceptación pasiva no implica 

ninguna acción proactiva, aparte de la revisión periódica del nivel de 

riesgo general del proyecto para asegurarse de que no cambie 

significativamente. (PMBOK, 2017, pp.446) 

 

2.2.4.6. Implementar la Respuesta a los Riesgos 
PMBOK 6ta edición (2017) define la implementación a la respuesta a 

los riesgos de la gestión de riesgos como: 

Implementar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de 

implementar planes acordados de respuesta a los riesgos. El beneficio 

clave de este proceso es que asegura que las respuestas a los riesgos 

acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de abordar la 

exposición al riesgo del proyecto en general, minimizar las amenazas 
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individuales del proyecto y maximizar las oportunidades individuales del 

proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. La 

figura 12 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del 

proceso. (pp.449) 

 

 Figura 12. 
Implementar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas 

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 

 

2.2.4.7. Monitorear los Riesgos 
PMBOK 6ta edición (2017) define monitoreo a los riesgos de la gestión 

de riesgos como: 

Monitorear los Riesgos es el proceso de monitorear la implementación 

de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento 

a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y 

evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo 

del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite que las 

decisiones del proyecto se basen en la información actual sobre la 

exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos individuales 

del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el 

proyecto. La figura 13 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y 

salidas del proceso. (pp.453) 
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Figura 13. 
Monitorear los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Nota: Tomado de PMBOK 6ta edición 2017 

 
2.2.4.8. Conceptos Clave para la Gestión de los Riesgos del 

Proyecto 
Todos los proyectos son riesgosos, ya que son emprendimientos únicos 

con diferentes grados de complejidad que tienen como objetivo ofrecer 

beneficios. Se dedican a esto dentro de un contexto de restricciones y 

suposiciones al tiempo que responden a las expectativas de los 

interesados, las que pueden ser contradictorias y cambiantes. Las 

organizaciones deben elegir enfrentar el riesgo del proyecto de una 

manera controlada e intencional para crear valor equilibrando al mismo 

tiempo el riesgo y la recompensa.  

La Gestión de los Riesgos del Proyecto tiene como objetivo 

identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados en los 

demás procesos de la dirección de proyectos. Cuando no se manejan, 

estos riesgos tienen el potencial de hacer 
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que el proyecto se desvíe del plan y no logre los objetivos definidos para el 

mismo. En consecuencia, la efectividad de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 

está directamente relacionada con el éxito del mismo. (PMBOK, 2017, pp.420) 

 

2.3. Marco Conceptual  
 

Guía PMBOK: El PMBOK no debe entenderse como una metodología per 

se, sino como una guía de estándares internacionales para que los 

profesionales puedan adaptar a cada caso y contexto particular los 

procesos, reconocidos como buenas prácticas por el PMI que se pueden 

aplicar a la mayoría de los proyectos en la mayoría de los casos. 

 

Gestión de Riesgos: es el proceso de identificar, definir, analizar y 

responder a los distintos factores de riesgo a lo largo de todo el proyecto y 

en beneficio de sus objetivos. 

 

Planificar la gestión de riesgos: proceso de identificar los riesgos 

individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del 

proyecto y documentar sus características. 

 

Identificar los riesgos: proceso de priorizar los riesgos individuales del 

proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y 

documentar sus características. 

 

Realizar el análisis cualitativo de riesgos: proceso de priorizar los 

riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, 

evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así 

como otras características. 

 

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: proceso de analizar 

numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del 

proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos 

generales del proyecto. 
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Planificar la respuesta a los riesgos: proceso de desarrollar opciones, 

seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al 

riesgo del proyecto en general, así como para tratar los riesgos 

individuales del proyecto. 

 

Implementar la respuesta a los riesgos: proceso de implementar planes 

acordados de respuesta a los riesgos. 

 

Monitorear los riesgos: proceso de monitorear la implementación de los 

planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los 

riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la 

efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. 

 

Riesgo individual del proyecto: es un evento o condición incierta que, si 

se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno más de los objetivos 

del proyecto. 

 

Riesgo general del proyecto: es el efecto de la incertidumbre sobre el 

proyecto en su conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre 

incluidos riesgos individuales, que representa la exposición de los 

interesados a las implicancias de las variaciones en el resultado del 

proyecto, tanto positivas como negativas. 

 

2.4.  Sistema de Hipótesis  
 

2.4.1. Hipótesis 
La propuesta de una matriz de identificación de riesgos bajo el enfoque 

del PMBOK influenciará positivamente en la ejecución de la obra del 

emisor de Paiján. 
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2.4.2. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. 
 

Operacionalización de Variables  

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente 
 

Gestión de 
riesgos bajo 
el enfoque 

PMBOK 

“Procesos para 
llevar a cabo la 

planificación de la 
gestión, 

identificación, 
análisis, 

planificación de 
respuesta, 

implementación de 
respuesta y 

monitoreo de los 
riesgos de un 

proyecto”. 

“Aumentar la 
probabilidad 

y/o el impacto 
de los 

riesgos 
positivos y 
disminuir la 
probabilidad 

y/o el impacto 
de los riesgos 

negativos”. 

Planificar 
gestión 

Estrategia y 
metodología 

Identificar Fuente del riesgo 

Analizar 
Probabilidad e 
impacto del 
riesgo 

Planificar 
respuesta 

Prioridad del 
riesgo 

Implementar 
respuesta 

Planes de 
respuesta 

Monitorear 
riesgo 

Evaluar 
efectividad 

Variable 
dependiente 
 
Identificación 
de riesgos de 

la obra 

“Es el proceso de 
identificar los 

riesgos individuales 
del proyecto, así 

como las fuentes de 
riesgo 

general del 
proyecto y 

documentar sus 
características” 

“Este proceso 
se lleva a cabo 
siguiendo un 
diagrama de 
flujo de datos 
que contiene: 

entradas, 
herramientas, 

técnicas y 
salidas del 
proceso” 

Causa 
generadora 

Disparador del 
riesgo 

 
 

- Variable Dependiente: Identificación de riesgos de la obra 

- Variable Independiente: Gestión de riesgos bajo el enfoque 

PMBOK   
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III. Metodología 

3.1.  Tipo y Nivel de Investigación 

3.1.1. De acuerdo a la orientación o finalidad. 

Investigación Aplicada 

3.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación.  
Investigación Explicativa 

 

3.2.  Población y Muestra de Estudio 

3.2.1. Población. 
Obras de saneamiento ejecutadas a nivel nacional. 

 

3.2.2. Muestra. 
Obra del emisor de Paiján.   

 

3.3.  Diseño de Investigación  

El diseño de la investigación fue descriptivo-correlacional., porque se 

evaluó la relación que hay entre las variables, como son los riesgos de la 

obra identificados y la gestión de riesgos bajo el enfoque del PMBOK, 

mediante el desarrollo de una matriz de gestión de riesgos para la 

ejecución de la obra identificada como muestra, explicando como la 

variable dependiente va a depender de la manipulación de la variable 

independiente.  

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Juicio de expertos. – Se tomó como base la experiencia de 8 

profesionales que tienen conocimiento en gestión de proyectos de 

saneamiento, quienes cuentan con la capacitación técnica especializada 

en el área de aplicación.  

Tormenta de ideas. – En esta etapa lo que se buscó es recolectar toda la 

información posible sobre acontecimientos que se haya presentado en 

proyectos similares, asignando un tema específico y aplicando un conjunto 
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de preguntas a personal profesional y técnico que se involucre en la 

ejecución de proyectos de este tipo, generando ideas y análisis. La 

tormenta de ideas se utiliza para recopilar datos. 

Análisis bibliográfico y documental. - Se buscaron antecedentes 

relacionados a la investigación y se revisó la normativa necesaria, a fin de 

tener claro el uso de las herramientas vinculadas a la gestión de riesgos y 

el procedimiento que se debe seguir para el desarrollo de la investigación. 

Lista de verificación. - Una vez recopilada la información y habiendo 

realizado el análisis bibliográfico, se elaboró una lista de verificación donde 

se enumeraron todos los riesgos posibles que fueron considerados.  
Entrevistas. – Las cuales se realizaron de manera virtual, donde se 

generó un dialogo con los profesionales. En esta etapa ya habiendo 

identificado los riesgos, se realizaron preguntas con respecto a la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto, así como su opinión con respecto 

a la respuesta ante cada riesgo identificado.   

 
3.5.  Procesamiento y Análisis de Datos 

Habiendo utilizado las técnicas para la identificación de riesgos, se 

procedió a elaborar el Anexo N°01 denominado Formato para identificar, 

analizar y dar respuesta al riesgo, en este documento cada profesional 

plasmó toda la información concerniente al riesgo identificado basado en 

sus experiencias, asimismo realizaron el análisis cualitativo de cada 

riesgo. Adicionalmente, se diseñó la Matriz de probabilidad e impacto 

según la guía PMBOK (Anexo N°02) para poder determinar la prioridad del 

riesgo como resultado del análisis cualitativo.  

Finalmente, se consolidó la matriz de identificación de riesgos del 

proyecto, de acuerdo a lo definido en la guía de procedimiento PMBOK 

2017. 
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1

3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Evitar Riesgo

Transferir 
Riesgo

5.2

5.3

CAUSA(S) GENERADORA(S)

5.1

4.1

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

FechaFECHA DE DOCUMENTO

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad
del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4

ESTRATEGIA
5

ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x 

Impacto

DISPARADOR DE RIESGO

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

0.000

4.2
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

3.3

2 DATOS GENERALES 
DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

3

Causa N° 1

Causa N° 3

Ubicación Geográfica

Causa N° 2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
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Campo Información a consignar

1 Registrar la fecha en que se emite dicho documento. 

2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.

3.1
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
para identificar cada riesgo.

3.2

Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas),
análisis FODA, lista de chequeo, etc.

3.3
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.

4.1
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

4.2
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.

4.3

La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de
ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la
prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).

5.1

Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la
metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:

Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo
a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.

Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse
en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de
las condiciones iniciales del proyecto.

Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas
a adoptar si el riesgo se materializa. 

Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la
responsabilidad de la respuesta.

5.2 Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a
poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.

5.3 Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01
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IV. Presentación de Resultados 
 
 
4.1. Identificación de Riesgos  
 

Tomando en consideración lo determinado en la guía PMBOK se utilizó 

como técnica la tormenta de ideas y el juicio de expertos como técnica para el 

análisis e identificación de los riesgos, los cuales fueron 10 profesionales de 

ingeniería con experiencia en proyectos de saneamiento, en calidad de 

proyectistas, residentes de obra, supervisores de obra y asistentes en 

planeamiento y costos de proyectos. El registro de los riesgos se muestra en la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2. 
 

Identificación y clasificación de riesgos 

CLASE O TIPO DE 
RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

1. Riesgos en Estudios 
y/o Diseños 

Expediente Técnico 

1.01 Planeación ineficiente por parte de la entidad en el 
proceso que busca satisfacer la necesidad 

1.02 Por    diseños    y/o    estudios   generales    y/o 
específicos (Topografía, Mecánica de Suelos - 
Geotecnia, Hidrogeología, estructural, arquitectónico, 
Equipamiento electromecánico, etc.)   deficientes, con 
errores y/o incompletos desarrollados por el 
CONSULTOR responsable del Estudio 

1.03 Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios 
generales y/o específicos, los cuales fueron ejecutados   
por   el CONTRATISTA DE LA OBRA u Otro Consultor, 
sin la autorización    de    la Entidad. 

1.04 Demora   en   la   revisión   y/o   aprobación   de diseños    
y/o    estudios    por    parte    de    la SUPERVISIÓN 

2. Riesgos Técnicos y/o 
operativos y/o de 

ejecución de la Obra. 

2.01 Cambios    en    las    canteras de    materiales 
autorizadas (Canteras de agregados), durante la 
ejecución de la obra. 

2.02 Cambios de especificaciones de materiales de 
construcción por falta del mismo en el mercado 
(Suspensión o retiro o falta de fabricación), que   
afecten la ejecución de obras en el proyecto. 

2.03 Deterioro de los materiales de construcción por 
deficiencias en su acopio por parte del CONTRATISTA 
DE OBRA. 

2.04 Transporte y utilización de explosivos por parte del 
CONTRATISTA de Obra. 

2.05 Demoras ocasionadas por el funcionamiento y    puesta    
a    punto de la operatividad de las maquinarias y/o 
equipos en la obra. 
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2.06 Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o 
equipo. 

2.07 Discrepancias entre los diferentes documentos que 
conforma el Expediente Técnico de la Obra 

2.08 Cambio en la ubicación de las obras, respecto al 
Estudio del Proyecto, sin la autorización de la 
ENTIDAD. 

2.09 Modificaciones   de   diseños   de   las   obras   a 
ejecutar en el contrato y/o modificaciones de algunas de 
las cantidades de obra del contrato, sin la autorización 
de la ENTIDAD. 

2.10 Mediciones erróneas de las cantidades de obra 
(metrados) ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA. 

2.11 Mayor afectación de pavimentos, veredas, pisos, 
Bermas, jardines por cambios producidos entre el 
desarrollo del Estudio del Proyecto y la ejecución de la 
obra 

2.12 El CONTRATISTA DE OBRA emplea personal, sin   que   
cumpla requisitos   de   acuerdo a las Bases del 
Contrato   

2.13 Permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los 
trabajos   sin   un Ingeniero Residente   y/o Director de 
Obra, debidamente colegiado 

2.14 Escasez de agua potable para la población y agua para 
la construcción durante la ejecución de la Obra. 

2.15 Ampliaciones de Plazos en la ejecución de la Obra 
3. Riesgo en 

Saneamiento Físico 
Legal y Autorizaciones 

Municipales y 
Organismos 

3.01 No aceptación de la negociación por parte del 
propietario del terreno (predio). 

3.02 Demora en establecer la titularidad del predio. 

3.03 Cambios en el diseño geométrico realizados por el 
CONTRATISTA DE OBRA, autorizados por la 
ENTIDAD. 

4. Riesgos en Estudios 
de Suelos:  Geológico 

y/o Geotécnico 

4.01 Diferencias encontradas entre las condiciones del medio 
(campo) respecto a lo previsto en el Estudio de 
Mecánica de Suelos del Expediente Técnico. 

4.02 Presencia de vicios ocultos, por la complejidad 
geológica y/o geotécnica 

5. Riesgos de 
Interferencias o 

Servicios Afectados 

5.01 Modificaciones de la ubicación y/o trazos de   las   obras   
a ejecutar según el Expediente Técnico por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA, sin la autorización de la 
ENTIDAD. 

5.02 No coordinar las etapas de los trabajos del 
CONTRATISTA DE OBRA en las interferencias con 
otras obras, que eventualmente se ejecuten en la 
misma zona de influencia. 

6. Riesgos Sociales y/o 
Ambientales y/o de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

6.01 No obtener las aprobaciones del Plan de Monitoreo 
Ambiental, en los tiempos requeridos para la obra, por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

6.02 Cambios    en    los depósitos de material excedente o 
desmontes provenientes de la obra (Escombreras o 
Centros Autorizados para el depósito de material de 
construcción no peligroso o peligroso) 
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6.03 Multas     por     incumplimientos     en     manejo 
ambiental y/o permisos. 

6.04 Daños ambientales por inadecuadas prácticas del 
proceso constructivo autorizados.  

6.05 Paros sociales ocasionados por la población. 
  6.06 Requerimientos   adicionales al Contrato, impuestos   

por   la autoridad ambiental, Ministerios o Instituciones 
relacionadas con aspectos ambientales 

  6.07 Accidentalidad   presentada   por   la   deficiente 
colocación de señalización preventiva en obra, falta    
de    señalización    de    aproximación    e iluminación, 
equipos para cierres y demás señalización necesaria, 
etc. conforme al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
para la Obra, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

7. Riesgos 
Arqueológicos 

7.01 Hallazgos de restos arqueológicos, durante la ejecución 
de la obra, que generan la interrupción del normal 
desarrollo de las obras. 

7.02 No contar con los permisos arqueológicos (CIRA), para 
la ejecución de la Obra 

8. Riesgos de 
Obtención de Permisos 

y Autorizaciones 

8.01 Obtención de Permisos y/o autorizaciones de 
Instituciones del Gobierno y/o municipales para 
ejecución de la obra 

8.02 Obtención de Permisos y/o autorizaciones de 
instituciones privadas, para ejecución de la obra 

9. Riesgos por fuerza 
mayor o caso fortuito. 

9.01 Terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios    no    
provocados    y/o demás fuerzas de la naturaleza. 

9.02 Paralización de la ejecución de los trabajos por rotura 
de infraestructura existente, que   afecten la ejecución 
de obras en el proyecto. 

9.03 Fuerza mayor por interferencia de redes u obras 
existentes no identificadas (no catastradas), que 
impiden la ejecución de las obras contratadas. 

10. Riesgos Jurídicos 
y/o legales y/o 

documentales y/o 
regulatorios. 

10.01 Por    cambios    de    normatividad    durante    la 
ejecución de la obra. 

10.02 Abandono     de     la     obra     por     parte     del 
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del 
contrato. 

10.03 Abandono     del     contrato     por     parte     del 
SUPERVISOR durante    la    ejecución    del contrato. 

10.04 Suspensiones del contrato de obra, por causas 
imputables al CONTRATISTA DE OBRA. 

  10.05 Suspensiones   del contrato de SUPERVISIÓN., por 
causas imputables al SUPERVISOR. 

10.06 Suspensiones del contrato de obra, por disposición de 
la ENTIDAD 

10.07 Prórrogas del contrato de obra. 
10.08 Prórrogas del contrato de SUPERVISION  

10.09 Demoras en la ejecución del contrato por Coordinación 
Interinstitucional. 

10.10 Discrepancia entre el CONTRATISTA DE OBRA, EL 
SUPERVISOR DE OBRA Y/O LA ENTIDAD contratante 

11. Administrativos 11.01 Elaboración de Bases de Contratación sin sujetarse a la 
normatividad vigente. 
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11.02 Mala selección del Postor (Postor ganador de la Buena 
Pro) 

11.03 No publicar el proceso en el SEACE. 
11.04 No firma del contrato por parte del POSTOR ganador de 

la Buena Pro que se hará cargo de SUPERVISAR LA 
OBRA 

11.05 No firma del contrato por parte del POSTOR ganador de 
la Buena Pro que se hará cargo de la ejecución de la 
Obra - CONTRATISTA DE OBRA 

11.06 Demora en la iniciación del Contrato de Obra, por falta 
de SUPERVISOR DE LA OBRA. 

11.07 Demora en la iniciación del Contrato de Obra, por falta 
de CONTRATISTA DE OBRA. 

11.08 No      pago      oportuno, por      parte      del 
CONTRATISTA DE OBRA, a los trabajadores y 
personal a su cargo en relación con salarios, 
prestaciones sociales   y   demás   beneficios   a   que   
tengan derecho. 

11.09 Paros   ocasionados   por   el   personal   del 
SUPERVISOR, por    la    no    cancelación oportuna de 
salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a 
que tengan derecho. 

11.10 Paros   ocasionados   por   los   trabajadores   y 
personal del CONTRATISTA DE OBRA por la no    
cancelación    oportuna    de    salarios    y prestaciones 
sociales y demás beneficios a que tengan derecho. 

11.11 No      pago      oportuno, por      parte      del 
CONTRATISTA DE OBRA a toda clase de proveedores 
en relación con compras, alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

11.12 No      pago      oportuno, por      parte      de la 
ENTIDAD al CONTRATISTA DE OBRA por los servicios 
prestados en la ejecución de la Obra 

11.13 Daños a terceros por responsabilidad civil, por parte del 
CONTRATISTA DE LA OBRA. 

11.14 Problemas presentados entre socios y/o consorciados 
de las empresas y/o firmas que conforman el 
CONTRATISTA DE OBRA. Y ocasionen cualquier tipo 
de problemática durante los avances en la ejecución de 
la obra. 

11.15 Muerte del representante legal del CONTRATISTA DE 
OBRA. 

12. Financieros y/o de 
Mercado. 

12.01 Fluctuación en Índices Unificados de la Construcción, 
Índice de Precios al Consumidor y tasas de cambio 

12.02 Insolvencia del CONTRATISTA DE LA OBRA 
12.03 Insolvencia del SUPERVISOR DE LA OBRA 
12.04 Falta de financiamiento por parte de la ENTIDAD para 

ejecutar la Obra 
12.05 Posible desequilibrio financiero del contrato de obra por 

movilización y empleo de maquinarias y equipos de 
trabajo, para atención de emergencias   menores   que 
requieren ser atendidas por el contrato. 
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4.2. Análisis de la Causa 
A través del juicio de expertos, el análisis bibliográfico y documental se 

determinó la causa principal de cada riesgo identificado, causa que pueda 

presentarse como un problema durante la ejecución de la obra. La 

determinación de la causa tiene la finalidad de desarrollar acciones 

preventivas. 

 
Tabla 3. 

 
Identificación de causa que genera el riesgo 

CÓDIGO DESCRIPCION CAUSA  

1.01 Planeación ineficiente por parte 
de la entidad en el proceso que 
busca satisfacer la necesidad 

Hace referencia al riesgo en la Programación, 
cronogramas de ejecución y desembolsos, 
generando la aparición de problemas 
técnicos, financieros, y en general presencia 
de problemáticas que perjudican el correcto 
desarrollo al momento de ejecutar el contrato 
de obra.  Riesgo que asume la ENTIDAD 

 

1.02 Por    diseños    y/o    estudios   
generales    y/o específicos 
(Topografía, Mecánica de 
Suelos - Geotecnia, 
Hidrogeología, estructural, 
arquitectónico, Equipamiento 
electromecánico, etc.)   
deficientes, con errores y/o 
incompletos desarrollados por el 
CONSULTOR responsable del 
Estudio 

Riesgo que asume la ENTIDAD, quien tuvo a 
cargo la aprobación del Estudio - Expediente 
Técnico del Proyecto, elaborado por un 
CONSULTOR responsable de la elaboración 
del Estudio. 

 

1.03 Por modificación y ajustes de los 
diseños y/o estudios generales 
y/o específicos, los cuales 
fueron ejecutados   por   el 
CONTRATISTA DE LA OBRA u 
Otro Consultor, sin la 
autorización    de    la Entidad. 

Por cambios realizados por el Contratista, 
respecto a los diseños y especificaciones 
técnicas contractuales.  

 

1.04 Demora   en   la   revisión   y/o   
aprobación   de diseños    y/o    
estudios    por    parte    de    la 
SUPERVISIÓN 

Desinterés y desconocimiento por parte del 
SUPERVISOR.  

2.01 Cambios    en    las    canteras 
de    materiales autorizadas 
(Canteras de agregados), 
durante la ejecución de la obra. 

Mala calidad de los agregados, no cumplen 
con las especificaciones técnicas   

2.02 Cambios de especificaciones de 
materiales de construcción por 
falta del mismo en el mercado 
(Suspensión o retiro o falta de 
fabricación), que   afecten la 
ejecución de obras en el 
proyecto. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA DE 
OBRA y la ENTIDAD, por un agente externo, 
debiéndose estudiar el cambio de la 
especificación o del material.  
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2.03 Deterioro de los materiales de 
construcción por deficiencias en 
su acopio por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Deficiente administración del CONTRATISTA 
DE OBRA, sobre las adquisiciones de los 
materiales, su almacenaje y una adecuada 
distribución. 

 

2.04 Transporte y utilización de 
explosivos por parte del 
CONTRATISTA de Obra. 

Hace referencia a todo el proceso de 
adquisición, transporte, colocación, uso y 
manejo de los explosivos.  Riesgo que asume 
el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en 
cuenta que existen restricciones para su 
empleo. 

 

2.05 Demoras ocasionadas por el 
funcionamiento y    puesta    a    
punto de la operatividad de las 
maquinarias y/o equipos en la 
obra. 

Desconocimiento por parte del personal 
técnico de obra, teniendo en cuenta que le 
compete dejar en funcionamiento el Sistema 
de la Obra. 

 

2.06 Daños en el funcionamiento de 
la maquinaria y/o equipo. 

Desconocimiento por parte del personal 
técnico de obra. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE OBRA 

 

2.07 Discrepancias entre los 
diferentes documentos que 
conforma el Expediente Técnico 
de la Obra 

Mala revisión e incorrecta aprobación del 
Expediente Técnico de Obra.   

2.08 Cambio en la ubicación de las 
obras, respecto al Estudio del 
Proyecto, sin la autorización de 
la ENTIDAD. 

Existencia de infraestructura no considerada 
en el Expediente Técnico que impide la 
continuación de los trabajos. 

 

2.09 Modificaciones   de   diseños   
de   las   obras   a ejecutar en el 
contrato y/o modificaciones de 
algunas de las cantidades de 
obra del contrato, sin la 
autorización de la ENTIDAD. 

Hace referencia a las modificaciones que se 
puedan presentar mediante la ejecución de 
obras por parte del CONTRATISTA DE 
OBRA, sin contar con las autorizaciones de la 
ENTIDAD. Riesgo   que   asume el 
CONTRATISTA DE OBRA. 

 

2.10 Mediciones erróneas de las 
cantidades de obra (metrados) 
ejecutadas por el 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Hace referencia al mal Control Técnico en 
campo y gabinete de los metrados 
consignados en el Proyecto y lo realmente 
ejecutado. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE OBRA Y SUPERVISOR 

 

2.11 Mayor afectación de 
pavimentos, veredas, pisos, 
Bermas, jardines por cambios 
producidos entre el desarrollo 
del Estudio del Proyecto y la 
ejecución de la obra 

Hace referencia al mal Control Técnico en 
campo y gabinete de los metrados 
consignados en el Proyecto y lo realmente 
ejecutado, que se genera por cambios en la 
zona de trabajo realizados por los municipios 
y pobladores. Riesgo que asume la ENTIDAD 
y el CONTRATISTA DE OBRA 

 

2.12 El CONTRATISTA DE OBRA 
emplea personal, sin   que   
cumpla requisitos   de   acuerdo 
a las Bases del Contrato   

El Contratista busca mejorar su utilidad 
contratando profesionales que no se 
encuentran debidamente preparados y no 
cuentan con la experiencia requerida, para 
así, disminuir sus gastos. 

 

2.13 Permitir que el CONTRATISTA 
de Obra ejecute los trabajos   
sin   un Ingeniero Residente   
y/o Director de Obra, 
debidamente colegiado 

Falta de compromiso y profesionalismo del 
SUPERVISOR DE OBRA. 
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2.14 Escasez de agua potable para la 
población y agua para la 
construcción durante la 
ejecución de la Obra. 

El Contratista no prevé la compra de tanques 
de agua y/o alquiler de cisterna.  

 

2.15 Ampliaciones de Plazos en la 
ejecución de la Obra 

Presentación de nuevos compromisos 
técnicos, económicos, administrativos y de 
garantías, tanto para el CONTRATISTA DE 
OBRA, SUPERVISOR DE OBRA Y LA 
ENTIDAD  

 

3.01 No aceptación de la negociación 
por parte del propietario del 
terreno (predio). 

No se consideró el Saneamiento Físico Legal 
del Terreno (Predio) para la aprobación del 
Expediente Técnico de Obra. 
Cuando se requiere expropiación. Riesgo que 
asume la ENTIDAD. 

 

3.02 Demora en establecer la 
titularidad del predio. 

Hace referencia al riesgo del contrato desde 
el punto de vista PREDIAL. Riesgo que 
asume la ENTIDAD. 

 

3.03 Cambios en el diseño 
geométrico realizados por el 
CONTRATISTA DE OBRA, 
autorizados por la ENTIDAD. 

Hace referencia al riesgo del contrato desde 
el punto de vista de la Disponibilidad del 
terreno (Predio). Riesgo que asume la 
ENTIDAD, dado que es la propietaria del 
Estudio y contar con la disponibilidad del 
terreno. 

 

4.01 Diferencias encontradas entre 
las condiciones del medio 
(campo) respecto a lo previsto 
en el Estudio de Mecánica de 
Suelos del Expediente Técnico. 

No verificación de las calicatas hechas y 
evaluadas en el Estudio de Suelos, no se 
corrobora la información de las condiciones 
geológicas y geotécnicas que originan un 
cambio de clasificación de suelos y de 
condiciones de cimentación. Riesgo que 
asume la ENTIDAD, por ser la propietaria del 
Estudio. 

 

4.02 Presencia de vicios ocultos, por 
la complejidad geológica y/o 
geotécnica 

No verificación de las calicatas hechas y 
evaluadas en el Estudio de Suelos, no se 
corrobora la información de las condiciones 
geológicas y geotécnicas que originan un 
cambio de clasificación de suelos y de 
condiciones de cimentación. Riesgo que 
asume la ENTIDAD, por ser la propietaria del 
Estudio. 

 

5.01 Modificaciones de la ubicación 
y/o trazos de   las   obras   a 
ejecutar según el Expediente 
Técnico por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA, sin 
la autorización de la ENTIDAD. 

Hace referencia a las modificaciones 
unilaterales de ubicaciones y/o trazos que el 
CONTRATISTA DE OBRA pueda ejecutar, sin 
contar con las autorizaciones de la ENTIDAD. 
Riesgo   que   asume el CONTRATISTA DE 
OBRA. 

 

5.02 No coordinar las etapas de los 
trabajos del CONTRATISTA DE 
OBRA en las interferencias con 
otras obras, que eventualmente 
se ejecuten en la misma zona 
de influencia. 

Ineficiente planificación de los proyectos 
como consecuencia de la descoordinación 
entre Entidades.   

6.01 No obtener las aprobaciones del 
Plan de Monitoreo Ambiental, en 
los tiempos requeridos para la 
obra, por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Hace referencia al no monitoreo y 
seguimiento del expediente presentado antes 
el Ministerio de Cultura, así como, el no 
subsana miento de algunas observaciones.  
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6.02 Cambios    en    los depósitos de 
material excedente o desmontes 
provenientes de la obra 
(Escombreras o Centros 
Autorizados para el depósito de 
material de construcción no 
peligroso o peligroso) 

Los depósitos inicialmente establecidos y 
aprobados por la ENTIDAD, no se encuentran 
en las condiciones adecuadas para 
recepcionar desmontes.   

6.03 Multas     por     incumplimientos     
en     manejo ambiental y/o 
permisos. 

No se cuenta con un especialista que 
implemente el PMA durante la ejecución de 
obra.  

 

6.04 Daños ambientales por 
inadecuadas prácticas del 
proceso constructivo 
autorizados.  

No se cuenta con un especialista que 
implemente el PMA durante la ejecución de 
obra. 

 

6.05 Paros sociales ocasionados por 
la población. 

Falta de dialogo con la población de la zona 
afectada, desinformación de las causas del 
malestar de la población y no concordancia 
de soluciones que el caso requiera.    Riesgo    
que asumen la ENTIDAD y el CONTRATISTA 
DE OBRA. 

 

6.06 Requerimientos   adicionales al 
Contrato, impuestos   por   la 
autoridad ambiental, Ministerios 
o Instituciones relacionadas con 
aspectos ambientales 

Actividades que afecten el medio ambiente 
que no fueron consideradas en el PMA. 

 

6.07 Accidentalidad   presentada   
por   la   deficiente colocación de 
señalización preventiva en obra, 
falta    de    señalización    de    
aproximación    e iluminación, 
equipos para cierres y demás 
señalización necesaria, etc. 
conforme al Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional para la Obra, 
por parte del CONTRATISTA 
DE OBRA. 

Labor inadecuada del Especialista de 
Seguridad en Obra, teniendo en cuenta la 
obligación que tiene de revisar y verificar el 
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y 
Normativas relacionadas a la Seguridad y 
Salud Ocupacional para la Obra.  

7.01 Hallazgos de restos 
arqueológicos, durante la 
ejecución de la obra, que 
generan la interrupción del 
normal desarrollo de las obras. 

Hace referencia a las probables ocurrencias 
de descubrimientos de restos arqueológicos, 
durante la ejecución de los trabajos que 
ameritan excavaciones, contando para ello los 
permisos correspondientes en materia de 
arqueología y un Plan y ejecución del 
Monitoreo arqueológico de la Obra. Riesgo 
que asume la ENTIDAD, por ser la propietaria 
del Estudio. 

 

7.02 No contar con los permisos 
arqueológicos (CIRA), para la 
ejecución de la Obra 

Se aprobó el Expediente Técnico de Obra sin 
toma en consideración la solicitud del CIRA 
ante el Ministerio de Cultura. Riesgo que 
asume la ENTIDAD, por ser la propietaria del 
Estudio. 

 

8.01 Obtención de Permisos y/o 
autorizaciones de Instituciones 
del Gobierno y/o municipales 
para ejecución de la obra 

No coordinación entre el CONTRATISTA DE 
OBRA y la ENTIDAD, respecto a la obtención 
de los permisos y autorizaciones Municipales 
(Provincial y/o distrital), Ministerio de Marina, 
ANA, MTC, DIGESA, etc.  para ejecución de 
las Obras. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE OBRA. 
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8.02 Obtención de Permisos y/o 
autorizaciones de instituciones 
privadas, para ejecución de la 
obra 

No coordinación entre el CONTRATISTA DE 
OBRA y la ENTIDAD, respecto a la obtención 
de los permisos y autorizaciones de diversas 
instituciones privadas (Rutas de Lima, ENEL, 
ENAFER PERU SAC, Empresas de 
Telefonía, CALIDDA, etc.) para ejecución de 
las Obras. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE OBRA. 

 

9.01 Terremotos, deslizamientos 
exorbitantes, incendios    no    
provocados    y/o demás fuerzas 
de la naturaleza. 

Causas naturales que no son imputables al 
CONTRATISTA ni a la ENTIDAD  

9.02 Paralización de la ejecución de 
los trabajos por rotura de 
infraestructura existente, que   
afecten la ejecución de obras en 
el proyecto. 

No fiscalización del Residente de Obra de los 
trabajos ejecutados por el personal obrero. 
El CONTRATISTA contrata personal sin 
experiencia en trabajos de saneamiento. 
Infraestructura no considerada en los planos 
del Expediente Técnico de Obra  

 

9.03 Fuerza mayor por interferencia 
de redes u obras existentes no 
identificadas (no catastradas), 
que impiden la ejecución de las 
obras contratadas. 

Riesgo que asume la ENTIDAD, el 
CONTRATISTA DE OBRA Y CONSULTOR 
DEL ESTUDIO. 
Se generará el Adicional de Obra, precisando 
si se trata de una deficiencia del expediente 
técnico o situaciones imprevisibles posteriores 
al perfeccionamiento del contrato o por 
causas no previsibles en el expediente 
técnico de obra. 

 

10.01 Por    cambios    de    
normatividad    durante    la 
ejecución de la obra. 

Promulgación de algún Decreto Supremo de 
urgencia por parte del Gobierno Central y/o 
alguna Directiva que involucre directamente al 
tipo de trabajo que se está ejecutando.   

 

10.02 Abandono     de     la     obra     
por     parte     del 
CONTRATISTA DE OBRA 
durante la ejecución del 
contrato. 

Acumulación del monto máximo de penalidad 
lo que conlleva a la resolución del Contrato  

 

10.03 Abandono     del     contrato     
por     parte     del 
SUPERVISOR durante    la    
ejecución    del contrato. 

Acumulación del monto máximo de penalidad 
lo que conlleva a la resolución del Contrato  

10.04 Suspensiones del contrato de 
obra, por causas imputables al 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Mala ejecución de la obra, mala calidad de los 
materiales y retraso constante en las 
valorizaciones mensuales (meno del 80%), la 
ENTIDAD penalizará de acuerdo con lo 
establecido en la Ley y el Reglamento de 
Contrataciones del Estado y el Contrato.  
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE 
OBRA. 

 

10.05 Suspensiones   del contrato de 
SUPERVISIÓN., por causas 
imputables al SUPERVISOR. 

Mala ejecución del servicio, demora en los 
tramites solicitados por el Contratista ante la 
Entidad, brinda información inexacta y poco 
veraz con respecto al avance real de la obra, 
la ENTIDAD actuará conforme con lo 
establecido en la Ley y el Reglamento de 
Contrataciones del Estado y el Contrato.  
Riesgo que asume la ENTIDAD. 
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10.06 Suspensiones del contrato de 
obra, por disposición de la 
ENTIDAD 

Por eventos no atribuibles a las partes.   
En caso de que la disposición sea de LA 
ENTIDAD, se actuará de acuerdo con lo 
establecido en la Ley y el Reglamento de 
Contrataciones del Estado y el Contrato.  
Riesgo que asume LA ENTIDAD. 

 

10.07 Prórrogas del contrato de obra. Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista, que no están 
consideradas en el contrato de Obra.  
Como consecuencia de una prestación 
adicional o mayores metrados 

 

10.08 Prórrogas del contrato de 
SUPERVISION  

Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista, que no están 
consideradas en el contrato de Obra.  
Como consecuencia de una prestación 
adicional o mayores metrados 

 

10.09 Demoras en la ejecución del 
contrato por Coordinación 
Interinstitucional. 

Cuando la ENTIDAD depende de decisiones 
de otras entidades privadas o públicas. 
Riesgo que asume la ENTIDAD. 

 

10.10 Discrepancia entre el 
CONTRATISTA DE OBRA, EL 
SUPERVISOR DE OBRA Y/O 
LA ENTIDAD contratante 

Discrepancia en las cláusulas del Contrato y 
los documentos de forman parte de ell. Se 
presenta el riesgo de problemas en cuanto a 
conciliaciones y/o concertación de ítems, 
actividades o procesos que van directamente 
relacionados con la eficacia del desarrollo de 
las obras 

 

11.01 Elaboración de Bases de 
Contratación sin sujetarse a la 
normatividad vigente. 

Desconocimiento de la Normativa de 
Contrataciones del Estado vigente por parte 
del Órgano encargado de las Contrataciones 
y de los especialistas del área usuaria, 
originándose sanciones legales, disciplinarias, 
jurídicas, fiscales, por parte de los entes de 
control para con la entidad contratante. 
Riesgo que asume la ENTIDAD. 

 

11.02 Mala selección del Postor 
(Postor ganador de la Buena 
Pro) 

Mala calificación de los postores por parte del 
Comité de Selección; originándose sanciones 
por parte de los entes de control por 
inadecuada calificación de las propuestas. 

 

11.03 No publicar el proceso en el 
SEACE. 

Problema Normativo. La ENTIDAD 
contratante no cumple con las exigencias de 
la Ley y Reglamento de Contrataciones 

 

11.04 No firma del contrato por parte 
del POSTOR ganador de la 
Buena Pro que se hará cargo de 
SUPERVISAR LA OBRA 

Por qué el POSTOR ganador de la Buena Pro 
se rehusó a firmar el Contrato, no estuvo de 
acuerdo con las cláusulas. En consecuencia, 
las ENTIDAD procede a aplicar la Ley y el 
Reglamento de Contrataciones y la normativa 
vigente, informando al OSCE sobre los 
hechos que el caso amerita. Riesgo que 
asume la ENTIDAD. 

 

11.05 No firma del contrato por parte 
del POSTOR ganador de la 
Buena Pro que se hará cargo de 
la ejecución de la Obra - 
CONTRATISTA DE OBRA 

Por qué el POSTOR ganador de la Buena Pro 
se rehusó a firmar el Contrato, no estuvo de 
acuerdo con las cláusulas. En consecuencia, 
la ENTIDAD procede a aplicar la Ley y el 
Reglamento de Contrataciones y la normativa 
vigente, informando al OSCE sobre los 
hechos que el caso amerita. Riesgo que 
asume la ENTIDAD. 
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11.06 Demora en la iniciación del 
Contrato de Obra, por falta de 
SUPERVISOR DE LA OBRA. 

La Entidad se encuentra imposibilitada de 
cumplir con las condiciones previstas para el 
inicio del plazo de ejecución de obra.   

 

11.07 Demora en la iniciación del 
Contrato de Obra, por falta de 
CONTRATISTA DE OBRA. 

El Contratista no cumple con los requisitos 
mínimos que se necesitan para dar inicio a la 
obra. 
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE 
OBRA, que incide en los dos contratos que se 
dan simultáneamente (Incl. SUPERVISIÓN). 
Riesgo que asume también la ENTIDAD, la 
cual subsana mediante la aplicación de la Ley 
y Reglamento de Contrataciones y 
Normativas Vigentes. 

 

11.08 No      pago      oportuno, por      
parte      del CONTRATISTA DE 
OBRA, a los trabajadores y 
personal a su cargo en relación 
con salarios, prestaciones 
sociales   y   demás   beneficios   
a   que   tengan derecho. 

Mal manejo de los recursos por parte del 
personal contable del CONTRATISTA DE 
OBRA. 

 

11.09 Paros   ocasionados   por   el   
personal   del SUPERVISOR, 
por    la    no    cancelación 
oportuna de salarios y 
prestaciones sociales y demás 
beneficios a que tengan 
derecho. 

Riesgo que asume el SUPERVISOR, por 
problema de liquidez. 

 

11.10 Paros   ocasionados   por   los   
trabajadores   y personal del 
CONTRATISTA DE OBRA por 
la no    cancelación    oportuna    
de    salarios    y prestaciones 
sociales y demás beneficios a 
que tengan derecho. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA DE LA 
OBRA, por problema de liquidez. 

 

11.11 No      pago      oportuno, por      
parte      del CONTRATISTA DE 
OBRA a toda clase de 
proveedores en relación con 
compras, alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

Mal manejo de los recursos por parte del 
personal contable del CONTRATISTA DE 
OBRA. 
Problemas de liquidez. 

 

11.12 No      pago      oportuno, por      
parte      de la ENTIDAD al 
CONTRATISTA DE OBRA por 
los servicios prestados en la 
ejecución de la Obra 

Falta de coordinación entre el área usuaria y 
tesorería  
No pago de las Valorizaciones de Obras al 
CONTRATISTA DE OBRA por parte de la 
ENTIDAD, conforme a Contrato de Obra. 
Riesgo que asume la ENTIDAD, por problema 
de liquidez. 

 

11.13 Daños a terceros por 
responsabilidad civil, por parte 
del CONTRATISTA DE LA 
OBRA. 

Falta de capacitación al personal de obra con 
respecto a temas de seguridad. Poca 
inducción.  

 

11.14 Problemas presentados entre 
socios y/o consorciados de las 
empresas y/o firmas que 
conforman el CONTRATISTA 
DE OBRA. Y ocasionen 

Incumplimiento de los acuerdos establecidos 
en el Contrato de Consorcios.  
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cualquier tipo de problemática 
durante los avances en la 
ejecución de la obra. 

11.15 Muerte del representante legal 
del CONTRATISTA DE OBRA. 

Enfermedad o causas no atribuibles al 
CONTRATISTA DE OBRA.  

12.01 Fluctuación en Índices 
Unificados de la Construcción, 
Índice de Precios al Consumidor 
y tasas de cambio 

Depresión de la economía nacional  
Riesgo que asume el CONTRATISTA. 
De las disposiciones citadas en erar. 17 del 
RLCE establecen; la obligación de la Entidad 
de incluir en las Bases las fórmulas de 
reajuste en los contratos de obra, conforme a 
la variación del Índice de Precios al 
Consumidor que establece el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - INEI. 
La aplicación de las fórmulas 
polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC 

 

12.02 Insolvencia del CONTRATISTA 
DE LA OBRA 

No se solicitó como requisito la presentación 
de Cata de Garantía por Línea de Crédito 

 

12.03 Insolvencia del SUPERVISOR 
DE LA OBRA 

No se solicitó como requisito la presentación 
de Cata de Garantía por Línea de Crédito  

12.04 Falta de financiamiento por 
parte de la ENTIDAD para 
ejecutar la Obra 

Partida presupuestaria no aprobada 
 

12.05 Posible desequilibrio financiero 
del contrato de obra por 
movilización y empleo de 
maquinarias y equipos de 
trabajo, para atención de 
emergencias   menores   que 
requieren ser atendidas por el 
contrato. 

Causantes de adicionales de obra, por 
encontrarse partidas que son indispensables 
ejecutar para poder dar cumplimiento al 
objetivo del contrato, pero no fueron 
consideradas en el expediente técnico de 
obra.   

 

 
4.3. Análisis de los Riesgos  

Habiendo identificado los riesgos que se pueden generar durante 

la ejecución de la obra, se utilizó como instrumento de análisis la ficha 

Anexo 01, en donde se evaluó la probabilidad de ocurrencia e impacto 

de dichos riesgos, así como otras características. 

La importancia de este análisis radica en: 

- Mejorar el rendimiento del proyecto de manera efectiva 

centrándose en los riesgos de alta prioridad. 

- Nos permite conocer el nivel general de riesgo. 

- Sirve como guía de respuesta al riesgo. 

 

Como nos indica la guía PMBOK realizar el análisis cualitativo de los 

riesgos es sumamente importante porque de esta manera se identifica la 
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probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con la finalidad de conocer que 

riesgos son más probables de presentarse, conocer el impacto que estos 

generan al materializarse y así definir que riesgos generan mayor prioridad 

para los objetivos del proyecto. (Guzmán, 2019, pp.97) 

 

4.3.1. Criterio de Probabilidad 
La probabilidad se entiende como la cantidad de veces que 

ocurrió un riesgo en un determinado número de proyectos que 

presentan las mismas características, para el estudio realizado serían 

los proyectos de saneamiento ejecutados, específicamente los de 

instalación de emisores.  

La información obtenida al encuestar a los profesionales nos 

proporcionó poder determinar la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos. Es necesario que la probabilidad de ocurrencia del riesgo se 

categorice en niveles, para la investigación se definieron 5 niveles para 

un enfoque más detallado del riesgo, los rangos de probabilidad 

asociados a cada categoría se detallan en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. 
Criterio de probabilidad 

DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 
Muy baja 0.10 

Baja 0.30 

Moderada 0.50 

Alta 0.70 

Muy alta 0.90 

 
4.3.2. Criterio de Impacto 

El impacto se entiende como el efecto que podría ocasionar un 

riesgo, en este caso, el efecto serio negativo afectando así los objetivos 

del proyecto. En este criterio al igual que en el de probabilidad la 

información se obtuvo al encuestar a los profesionales en donde ellos 

determinaron el nivel de impacto de cada riesgo. 
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Como se mencionó anteriormente se utilizó un criterio para definir 

el nivel de impacto, es necesario explicar que para cada nivel se 

tomaron consideraciones de efectos negativos en costos y plazos 

siendo esta una forma cualitativa de poder medir la importancia de los 

riesgos identificados. La clasificación y definición del impacto utilizada 

para la investigación se presenta en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. 
Criterio de impacto 

DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 

Muy bajo 0.05 

Bajo 0.10 

Moderado 0.20 

Alto 0.40 

Muy alto  0.80 

 
4.3.3. Matriz de Probabilidad e Impacto 

Como nos explica la guía PMBOK una matriz de probabilidad e 

impacto es una herramienta de análisis cualitativo de riesgos que nos 

permite establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de un 

proyecto en función tanto de la probabilidad de ocurrencia como de la 

probabilidad de impacto. 

Para poder desarrollar la herramienta cualitativa de riesgos, 

matriz de probabilidad e impacto, primero se asignaron la probabilidad 

de ocurrencia (frecuencia) y el impacto (efecto) de cada riesgo, 

posteriormente se clasificaron los riesgos dependiendo la prioridad de 

cada uno. Para asignar la prioridad a los riesgos en la investigación se 

propusieron 3 categorías de prioridad las cuales se detallan en la Tabla 

6. 

 

 

 

 



55 
 

Tabla 6. 
 

Matriz de probabiidad e impacto  

 
Tabla 7. 
Evaluación cualitativa de los riesgos 

DESCRIPCION  EVALUACIÓN 
PROBABILIDAD 

EVALUACIÓN 
IMPACTO 

PORCENTAJE 
DE RIESGO 

NIVEL DE 
RIESGO 

Planeación ineficiente 
por parte de la entidad 
en el proceso que 
busca satisfacer la 
necesidad 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Por    diseños    y/o    
estudios   generales    
y/o específicos 
(Topografía, Mecánica 
de Suelos - Geotecnia, 
Hidrogeología, 
estructural, 
arquitectónico, 
Equipamiento 
electromecánico, etc.)   
deficientes, con errores 
y/o incompletos 
desarrollados por el 
CONSULTOR 
responsable del 
Estudio 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 
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Por modificación y 
ajustes de los diseños 
y/o estudios generales 
y/o específicos, los 
cuales fueron 
ejecutados   por   el 
CONTRATISTA DE LA 
OBRA u Otro 
Consultor, sin la 
autorización    de    la 
Entidad. 

0.100 0.400 0.040 Baja 
Prioridad 

Demora   en   la   
revisión   y/o   
aprobación   de 
diseños    y/o    
estudios    por    parte    
de    la SUPERVISIÓN 

0.100 0.200 0.020 Baja 
Prioridad 

Cambios    en    las    
canteras de    
materiales autorizadas 
(Canteras de 
agregados), durante la 
ejecución de la obra. 

0.300 0.100 0.030 Baja 
Prioridad 

Cambios de 
especificaciones de 
materiales de 
construcción por falta 
del mismo en el 
mercado (Suspensión 
o retiro o falta de 
fabricación), que   
afecten la ejecución de 
obras en el proyecto. 

0.300 0.100 0.030 Baja 
Prioridad 

Deterioro de los 
materiales de 
construcción por 
deficiencias en su 
acopio por parte del 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

0.300 0.100 0.030 Baja 
Prioridad 

Transporte y utilización 
de explosivos por parte 
del CONTRATISTA de 
Obra. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Demoras ocasionadas 
por el funcionamiento y    
puesta    a    punto de 
la operatividad de las 
maquinarias y/o 
equipos en la obra. 

0.300 0.100 0.030 Baja 
Prioridad 

Daños en el 
funcionamiento de la 
maquinaria y/o equipo. 

0.300 0.100 0.030 Baja 
Prioridad 

Discrepancias entre los 
diferentes documentos 
que conforma el 0.300 0.200 0.060 Prioridad 

Moderada 
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Expediente Técnico de 
la Obra 

Cambio en la ubicación 
de las obras, respecto 
al Estudio del 
Proyecto, sin la 
autorización de la 
ENTIDAD. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Modificaciones   de   
diseños   de   las   
obras   a ejecutar en el 
contrato y/o 
modificaciones de 
algunas de las 
cantidades de obra del 
contrato, sin la 
autorización de la 
ENTIDAD. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Mediciones erróneas 
de las cantidades de 
obra (metrados) 
ejecutadas por el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Mayor afectación de 
pavimentos, veredas, 
pisos, Bermas, jardines 
por cambios 
producidos entre el 
desarrollo del Estudio 
del Proyecto y la 
ejecución de la obra 

0.500 0.400 0.200 Alta Prioridad 

El CONTRATISTA DE 
OBRA emplea 
personal, sin   que   
cumpla requisitos   de   
acuerdo a las Bases 
del Contrato   

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Permitir que el 
CONTRATISTA de 
Obra ejecute los 
trabajos   sin   un 
Ingeniero Residente   
y/o Director de Obra, 
debidamente colegiado 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Escasez de agua 
potable para la 
población y agua para 
la construcción durante 
la ejecución de la 
Obra. 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Ampliaciones de 
Plazos en la ejecución 
de la Obra 

0.500 0.800 0.400 Alta Prioridad 
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No aceptación de la 
negociación por parte 
del propietario del 
terreno (predio). 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Demora en establecer 
la titularidad del predio. 0.300 0.100 0.030 Baja 

Prioridad 
Cambios en el diseño 
geométrico realizados 
por el CONTRATISTA 
DE OBRA, autorizados 
por la ENTIDAD. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Diferencias 
encontradas entre las 
condiciones del medio 
(campo) respecto a lo 
previsto en el Estudio 
de Mecánica de Suelos 
del Expediente 
Técnico. 

0.500 0.400 0.200 Alta Prioridad 

Presencia de vicios 
ocultos, por la 
complejidad geológica 
y/o geotécnica 

0.500 0.400 0.200 Alta Prioridad 

Modificaciones de la 
ubicación y/o trazos de   
las   obras   a ejecutar 
según el Expediente 
Técnico por parte del 
CONTRATISTA DE 
OBRA, sin la 
autorización de la 
ENTIDAD. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

No coordinar las 
etapas de los trabajos 
del CONTRATISTA DE 
OBRA en las 
interferencias con otras 
obras, que 
eventualmente se 
ejecuten en la misma 
zona de influencia. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

No obtener las 
aprobaciones del Plan 
de Monitoreo 
Ambiental, en los 
tiempos requeridos 
para la obra, por parte 
del CONTRATISTA DE 
OBRA. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Cambios    en    los 
depósitos de material 
excedente o 
desmontes 
provenientes de la obra 
(Escombreras o 
Centros Autorizados 

0.300 0.100 0.030 Baja 
Prioridad 
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para el depósito de 
material de 
construcción no 
peligroso o peligroso) 

Multas     por     
incumplimientos     en     
manejo ambiental y/o 
permisos. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Daños ambientales por 
inadecuadas prácticas 
del proceso 
constructivo 
autorizados.  

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Paros sociales 
ocasionados por la 
población. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Requerimientos   
adicionales al Contrato, 
impuestos   por   la 
autoridad ambiental, 
Ministerios o 
Instituciones 
relacionadas con 
aspectos ambientales 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Accidentalidad   
presentada   por   la   
deficiente colocación 
de señalización 
preventiva en obra, 
falta    de    
señalización    de    
aproximación    e 
iluminación, equipos 
para cierres y demás 
señalización necesaria, 
etc. conforme al Plan 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional para la 
Obra, por parte del 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Hallazgos de restos 
arqueológicos, durante 
la ejecución de la obra, 
que generan la 
interrupción del normal 
desarrollo de las obras. 

0.500 0.800 0.400 Alta Prioridad 

No contar con los 
permisos 
arqueológicos (CIRA), 
para la ejecución de la 
Obra 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 
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Obtención de Permisos 
y/o autorizaciones de 
Instituciones del 
Gobierno y/o 
municipales para 
ejecución de la obra 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Obtención de Permisos 
y/o autorizaciones de 
instituciones privadas, 
para ejecución de la 
obra 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Terremotos, 
deslizamientos 
exorbitantes, incendios    
no    provocados    y/o 
demás fuerzas de la 
naturaleza. 

0.500 0.800 0.400 Alta Prioridad 

Paralización de la 
ejecución de los 
trabajos por rotura de 
infraestructura 
existente, que   afecten 
la ejecución de obras 
en el proyecto. 

0.300 0.200 0.060 Prioridad 
Moderada 

Fuerza mayor por 
interferencia de redes 
u obras existentes no 
identificadas (no 
catastradas), que 
impiden la ejecución de 
las obras contratadas. 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Por    cambios    de    
normatividad    durante    
la ejecución de la obra. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Abandono     de     la     
obra     por     parte     
del CONTRATISTA DE 
OBRA durante la 
ejecución del contrato. 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Abandono     del     
contrato     por     parte     
del SUPERVISOR 
durante    la    
ejecución    del 
contrato. 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Suspensiones del 
contrato de obra, por 
causas imputables al 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Suspensiones   del 
contrato de 
SUPERVISIÓN., por 
causas imputables al 
SUPERVISOR. 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 
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Suspensiones del 
contrato de obra, por 
disposición de la 
ENTIDAD 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Prórrogas del contrato 
de obra. 0.500 0.400 0.200 Alta Prioridad 

Prórrogas del contrato 
de SUPERVISION  0.500 0.400 0.200 Alta Prioridad 

Demoras en la 
ejecución del contrato 
por Coordinación 
Interinstitucional. 

0.500 0.400 0.200 Alta Prioridad 

Discrepancia entre el 
CONTRATISTA DE 
OBRA, EL 
SUPERVISOR DE 
OBRA Y/O LA 
ENTIDAD contratante 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Elaboración de Bases 
de Contratación sin 
sujetarse a la 
normatividad vigente. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Mala selección del 
Postor (Postor ganador 
de la Buena Pro) 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

No publicar el proceso 
en el SEACE. 0.100 0.400 0.040 Baja 

Prioridad 
No firma del contrato 
por parte del POSTOR 
ganador de la Buena 
Pro que se hará cargo 
de SUPERVISAR LA 
OBRA 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

No firma del contrato 
por parte del POSTOR 
ganador de la Buena 
Pro que se hará cargo 
de la ejecución de la 
Obra - CONTRATISTA 
DE OBRA 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Demora en la iniciación 
del Contrato de Obra, 
por falta de 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Demora en la iniciación 
del Contrato de Obra, 
por falta de 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

No      pago      
oportuno, por      parte      
del CONTRATISTA DE 
OBRA, a los 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 
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trabajadores y personal 
a su cargo en relación 
con salarios, 
prestaciones sociales   
y   demás   beneficios   
a   que   tengan 
derecho. 
Paros   ocasionados   
por   el   personal   del 
SUPERVISOR, por    la    
no    cancelación 
oportuna de salarios y 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a 
que tengan derecho. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Paros   ocasionados   
por   los   trabajadores   
y personal del 
CONTRATISTA DE 
OBRA por la no    
cancelación    oportuna    
de    salarios    y 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a 
que tengan derecho. 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

No      pago      
oportuno, por      parte      
del CONTRATISTA DE 
OBRA a toda clase de 
proveedores en 
relación con compras, 
alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

No      pago      
oportuno, por      parte      
de la ENTIDAD al 
CONTRATISTA DE 
OBRA por los servicios 
prestados en la 
ejecución de la Obra 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Daños a terceros por 
responsabilidad civil, 
por parte del 
CONTRATISTA DE LA 
OBRA. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Problemas 
presentados entre 
socios y/o 
consorciados de las 
empresas y/o firmas 
que conforman el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. Y ocasionen 
cualquier tipo de 
problemática durante 
los avances en la 
ejecución de la obra. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 
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Muerte del 
representante legal del 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

Fluctuación en Índices 
Unificados de la 
Construcción, Índice de 
Precios al Consumidor 
y tasas de cambio 

0.500 0.200 0.100 Prioridad 
Moderada 

Insolvencia del 
CONTRATISTA DE LA 
OBRA 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Insolvencia del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA 

0.300 0.800 0.240 Alta Prioridad 

Falta de financiamiento 
por parte de la 
ENTIDAD para 
ejecutar la Obra 

0.100 0.800 0.080 Prioridad 
Moderada 

Posible desequilibrio 
financiero del contrato 
de obra por 
movilización y empleo 
de maquinarias y 
equipos de trabajo, 
para atención de 
emergencias   menores   
que requieren ser 
atendidas por el 
contrato. 

0.300 0.400 0.120 Prioridad 
Moderada 

  
4.4. Plan de Respuesta a los Riesgos 

La planificación de respuesta a los riesgos es el proceso de 

desarrollar estrategias que logren abordar la exposición a los riesgos 

identificados, previamente analizados cualitativamente y 

cuantitativamente para determinar la prioridad de los riesgos de manera 

que, al identificar las formas más adecuadas de abordar la exposición a 

los riesgos, se determinaron planes de respuesta que comprendan 

estrategias y acciones que reduzcan los riesgos a presentarse, evitando 

que estos logren materializarse. 

Siguiendo la metodología que indica la guía PMBOK se debe 

realizar un informe, el cual contenga el nivel actual de exposición de los 

riesgos del proyecto para los que se deben determinar estrategias de 

respuestas correspondientes a cada riesgo, para el desarrollo de la 

investigación, los riesgos que deberían estar presentes en el informe de 

riesgos se muestran en la siguiente Tabla 8. 
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Tabla 8. 
Plan de respuesta a los riesgos  

MATRIZ DE RIESGOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:   

CLASE O 
TIPOS DE 
RIESGO   

TIPIFICACION DEL RIESGO   

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL 
RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN  CAUSA  

1. Riesgos en 
Estudios y/o 

Diseños 
Expediente 

Técnico 

1.01 Planeación ineficiente por parte de 
la entidad en el proceso que busca 
satisfacer la necesidad 

Hace referencia al riesgo en la 
Programación, cronogramas de 
ejecución y desembolsos, generando la 
aparición de problemas técnicos, 
financieros, y en general presencia de 
problemáticas que perjudican el 
correcto desarrollo al momento de 
ejecutar el contrato de obra.  Riesgo 
que asume la ENTIDAD 

Coordinación entre ENTIDAD, y el 
Contratista de Obra sobre la optimización 
de la Programación de la Obra (Frentes de 
trabajo) a fin de dar cumplimiento con los 
Plazos del Proyecto 

1.02 Por    diseños    y/o    estudios   
generales    y/o específicos 
(Topografía, Mecánica de Suelos - 
Geotecnia, Hidrogeología, 
estructural, arquitectónico, 
Equipamiento electromecánico, 
etc.)   deficientes, con errores y/o 
incompletos desarrollados por el 
CONSULTOR responsable del 
Estudio 

Riesgo que asume la ENTIDAD, quien 
tuvo a cargo la aprobación del Estudio - 
Expediente Técnico del Proyecto, 
elaborado por un CONSULTOR 
responsable de la elaboración del 
Estudio. 

En Deficiencias del Estudio -Expediente 
Técnico, se transfiere la problemática al 
Consultor que elaboró el Estudio, quien es 
responsable de las deficiencias del mismo. 
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1.03 Por modificación y ajustes de los 
diseños y/o estudios generales y/o 
específicos, los cuales fueron 
ejecutados   por   el 
CONTRATISTA DE LA OBRA u 
Otro Consultor, sin la autorización    
de    la Entidad. 

Por cambios realizados por el 
Contratista, respecto a los diseños y 
especificaciones técnicas contractuales.  

Los cambios al diseño y ejecución de 
obras no autorizadas por la ENTIDAD, es 
de responsabilidad del Contratista; por lo 
cual se sanciona al Contratista y se 
restituye lo previsto en el Contrato. 

1.04 Demora   en   la   revisión   y/o   
aprobación   de diseños    y/o    
estudios    por    parte    de    la 
SUPERVISIÓN 

Desinterés y desconocimiento por parte 
del SUPERVISOR. 

La Supervisión debe cumplir con los 
plazos previstos según contrato y 
normatividad; bajo sanción y penalidad 
establecida en las Bases y la Ley y 
Reglamento de Contrataciones 

2. Riesgos 
Técnicos y/y 
los operativos 
y/o de 
ejecución de la 
Obra. 

2.01 Cambios    en    las    canteras de    
materiales autorizadas (Canteras 
de agregados), durante la ejecución 
de la obra. 

Mala calidad de los agregados, no 
cumplen con las especificaciones 
técnicas  

Los cambios de las fuentes de materiales 
aprobadas por la ENTIDAD, y que 
cumplen con las Especificaciones 
Técnicas solo pueden realizarse con la 
aprobación de la ENTIDAD. 

2.02 Cambios de especificaciones de 
materiales de construcción por falta 
del mismo en el mercado 
(Suspensión o retiro o falta de 
fabricación), que   afecten la 
ejecución de obras en el proyecto. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA 
DE OBRA y la ENTIDAD, por un agente 
externo, debiéndose estudiar el cambio 
de la especificación o del material. 

Los cambios de especificaciones técnicas 
de materiales aprobadas por la ENTIDAD 
en el expediente técnico, solo pueden 
realizarse con la aprobación de la 
ENTIDAD. 

2.03 Deterioro de los materiales de 
construcción por deficiencias en su 
acopio por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Deficiente administración del 
CONTRATISTA DE OBRA, sobre las 
adquisiciones de los materiales, su 
almacenaje y una adecuada 
distribución. 

El Contratista de Obra debe prever las 
mejores condiciones de compra, traslado, 
almacenaje y movilización interna de los 
materiales; caso contrario es responsable 
de restituir el material como nuevo. 

2.04 Transporte y utilización de 
explosivos por parte del 
CONTRATISTA de Obra. 

Hace referencia a todo el proceso de 
adquisición, transporte, colocación, uso 
y manejo de los explosivos.  Riesgo que 
asume el CONTRATISTA DE OBRA, 
teniendo en cuenta que existen 
restricciones para su empleo. 

El Contratista de Obra debe prever las 
autorizaciones y medidas de seguridad, en 
caso de emplear procesos constructivos 
de alto riesgo, como explosivos. 
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2.05 Demoras ocasionadas por el 
funcionamiento y    puesta    a    
punto de la operatividad de las 
maquinarias y/o equipos en la obra. 

Desconocimiento por parte del personal 
técnico de obra, teniendo en cuenta que 
le compete dejar en funcionamiento el 
Sistema de la Obra. 

El Contratista de Obra debe prever las 
acciones de mantenimiento y costos 
operativos de las maquinarias y equipos a 
emplear en la Obra. La paralización de 
actividades es de entera responsabilidad 
del Contratista 

2.06 Daños en el funcionamiento de la 
maquinaria y/o equipo. 

Desconocimiento por parte del personal 
técnico de obra. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE OBRA 

El Contratista de Obra debe prever las 
acciones de mantenimiento y costos 
operativos de las maquinarias y equipos a 
emplear en la Obra. La paralización de 
actividades es de entera responsabilidad 
del Contratista 

2.07 Discrepancias entre los diferentes 
documentos que conforma el 
Expediente Técnico de la Obra 

Mala revisión e incorrecta aprobación 
del Expediente Técnico de Obra.  

Las Disposiciones Específicas del 
Expediente Técnico, precisan el orden de 
prelación de los documentos en caso de 
discrepancias. 

2.08 Cambio en la ubicación de las 
obras, respecto al Estudio del 
Proyecto, sin la autorización de la 
ENTIDAD. 

Existencia de infraestructura no 
considerada en el Expediente Técnico 
que impide la continuación de los 
trabajos. 

Los cambios al diseño y ejecución de 
obras no autorizadas por la ENTIDAD, es 
de responsabilidad del Contratista; por lo 
cual se sanciona al Contratista y éste 
debe restituir lo previsto en el Contrato. 

2.09 Modificaciones   de   diseños   de   
las   obras   a ejecutar en el 
contrato y/o modificaciones de 
algunas de las cantidades de obra 
del contrato, sin la autorización de 
la ENTIDAD. 

Hace referencia a las modificaciones 
que se puedan presentar mediante la 
ejecución de obras por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA, sin contar 
con las autorizaciones de la ENTIDAD. 
Riesgo   que   asume el CONTRATISTA 
DE OBRA. 

Las modificaciones al diseño y ejecución 
de cantidades de obras, no autorizadas 
por la ENTIDAD, es de responsabilidad 
del Contratista; por lo cual se sanciona al 
Contratista y éste debe restituir lo previsto 
en el Contrato. 

2.10 Mediciones erróneas de las 
cantidades de obra (metrados) 
ejecutadas por el CONTRATISTA 
DE OBRA. 

Hace referencia al mal Control Técnico 
en campo y gabinete de los metrados 
consignados en el Proyecto y lo 
realmente ejecutado. Riesgo que 
asume el CONTRATISTA DE OBRA Y 
SUPERVISOR 

Las mediciones deben realizarse 
conforme a las partidas consignadas en el 
Valor Referencial y la Especificación de 
Metrados y Formas de pago. Los 
metrados estarán bajo control del 
Supervisor. No se permite ejecutar 
cantidades de obras no autorizadas por la 
ENTIDAD. 
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2.11 Mayor afectación de pavimentos, 
veredas, pisos, Bermas, jardines 
por cambios producidos entre el 
desarrollo del Estudio del Proyecto 
y la ejecución de la obra 

Hace referencia al mal Control Técnico 
en campo y gabinete de los metrados 
consignados en el Proyecto y lo 
realmente ejecutado, que se genera por 
cambios en la zona de trabajo 
realizados por los municipios y 
pobladores. Riesgo que asume la 
ENTIDAD y el CONTRATISTA DE 
OBRA 

Las mediciones deben realizarse 
conforme a las partidas consignadas en el 
Valor Referencial y la Especificación de 
Metrados y Formas de pago. La cantidad 
de metrado se hará conforme a lo 
realmente ejecutado, respetando lo 
requerido en el diseño. Solo se 
considerará la ejecución de cantidades de 
obras autorizadas por la ENTIDAD.  

2.12 El CONTRATISTA DE OBRA 
emplea personal, sin   que   cumpla 
requisitos   de   acuerdo a las 
Bases del Contrato   

El Contratista busca mejorar su utilidad 
contratando profesionales que no se 
encuentran debidamente preparados y 
no cuentan con la experiencia 
requerida, para así, disminuir sus 
gastos. 

Es obligatorio que el Contratista emplee el 
personal indicado en su Propuesta 
Técnica; caso contrario, se aplicarán las 
penalidades establecidas en las Bases, la 
Ley y el Reglamento de Contrataciones. 

2.13 Permitir que el CONTRATISTA de 
Obra ejecute los   trabajos   sin   un 
Ingeniero   Residente   y/o Director 
de Obra, debidamente colegiado 

Falta de compromiso y profesionalismo 
del SUPERVISOR DE OBRA. 

Es obligatorio que el Contratista emplee el 
personal indicado en su Propuesta 
Técnica; caso contrario, se aplicarán las 
penalidades establecidas en las Bases, la 
Ley y el Reglamento de Contrataciones. 

2.14 Escasez de agua potable para la 
población y agua para la 
construcción durante la ejecución 
de la Obra. 

El Contratista no prevé la compra de 
tanques de agua y/o alquiler de 
cisterna.  

El Contratista de Obra debe prever las 
acciones de mantenimiento y costos para 
mantener el Servicio de agua potable para 
la población y agua para la construcción. 
La paralización de actividades es de 
entera responsabilidad del Contratista, a 
pesar que la ENTIDAD es responsable del 
abastecimiento general de agua potable a 
toda la población. 

2.15 Ampliaciones de Plazos en la 
ejecución de la Obra 

Presentación de nuevos compromisos 
técnicos, económicos, administrativos y 
de garantías, tanto para el 
CONTRATISTA DE OBRA, 
SUPERVISOR DE OBRA Y LA 
ENTIDAD  

El Contratista de Obra debe prever el 
cumplimiento de la Programación y 
cronogramas. El retraso de la obra es 
responsabilidad del Contratista, salvo las 
ampliaciones de plazo debidamente 
autorizadas por la ENTIDAD. 
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3. Riesgo en 
Saneamiento 
Físico Legal y 
Autorizaciones 
Municipales y 
Organismos 

3.01 No aceptación de la negociación 
por parte del propietario del terreno 
(predio). 

No se consideró el Saneamiento Físico 
Legal del Terreno (Predio) para la 
aprobación del Expediente Técnico de 
Obra. 
Cuando se requiere expropiación. 
Riesgo que asume la ENTIDAD. 

La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento 
Físico Legal de todos los terrenos donde 
se ejecutará la Obra. 

3.02 Demora en establecer la titularidad 
del predio. 

Hace referencia al riesgo del contrato 
desde el punto de vista PREDIAL. 
Riesgo que asume la ENTIDAD. 

La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento 
Físico Legal de todos los terrenos donde 
se ejecutará la Obra. 

3.03 Cambios en el diseño geométrico 
realizados por el CONTRATISTA 
DE OBRA, autorizados por la 
ENTIDAD. 

Hace referencia al riesgo del contrato 
desde el punto de vista de la 
Disponibilidad del terreno (Predio). 
Riesgo que asume la ENTIDAD, dado 
que es la propietaria del Estudio y 
contar con la disponibilidad del terreno. 

La ENTIDAD por razones técnicas podrá 
modificar el diseño del área del terreno 
que cuenta con el Saneamiento Físico 
Legal. La ENTIDAD  

4. Riesgos en 
Estudios de 
Suelos:  
Geológico y/o 
Geotécnico 

4.01 Diferencias encontradas entre las 
condiciones del medio (campo) 
respecto a lo previsto en el Estudio 
de Mecánica de Suelos del 
Expediente Técnico. 

No verificación de las calicatas hechas 
y evaluadas en el Estudio de Suelos, no 
se corrobora la información de las 
condiciones geológicas y geotécnicas 
que originan un cambio de clasificación 
de suelos y de condiciones de 
cimentación. Riesgo que asume la 
ENTIDAD, por ser la propietaria del 
Estudio. 

En Deficiencias del Estudio -Expediente 
Técnico, se transfiere la problemática al 
Consultor que elaboró el Estudio, quien es 
responsable de las deficiencias del mismo. 

4.02 Presencia de vicios ocultos, por la 
complejidad geológica y/o 
geotécnica 

No verificación de las calicatas hechas 
y evaluadas en el Estudio de Suelos, no 
se corrobora la información de las 
condiciones geológicas y geotécnicas 
que originan un cambio de clasificación 
de suelos y de condiciones de 
cimentación. Riesgo que asume la 
ENTIDAD, por ser la propietaria del 
Estudio. 

En causas no imputables a las Partes se 
aplicará el Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de Contrataciones. 
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5. Riesgos de 
Interferencias o 
Servicios 
Afectados 

5.01 Modificaciones de la ubicación y/o 
trazos de   las   obras   a ejecutar 
según el Expediente Técnico por 
parte del CONTRATISTA DE 
OBRA, sin la autorización de la 
ENTIDAD. 

Hace referencia a las modificaciones 
unilaterales de ubicaciones y/o trazos 
que el CONTRATISTA DE OBRA pueda 
ejecutar, sin contar con las 
autorizaciones de la ENTIDAD. Riesgo   
que   asume el CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Los cambios al diseño y ejecución de 
obras no autorizadas por la ENTIDAD, es 
de responsabilidad del Contratista; por lo 
cual se sanciona al Contratista y éste 
debe restituir lo previsto en el Contrato. 

5.02 No coordinar las etapas de los 
trabajos del CONTRATISTA DE 
OBRA en las interferencias con 
otras obras, que eventualmente se 
ejecuten en la misma zona de 
influencia. 

Ineficiente planificación de los proyectos 
como consecuencia de la 
descoordinación entre Entidades.  

Es obligación del Contratista realizar las 
coordinaciones por interferencias con 
otras obras que eventualmente de vienen 
ejecutando con otros Contratistas e 
instituciones  

6. Riesgos 
Sociales y/o 
Ambientales 
y/o de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

6.01 No obtener las aprobaciones del 
Plan de Monitoreo Ambiental, en 
los tiempos requeridos para la obra, 
por parte del CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Hace referencia al no monitoreo y 
seguimiento del expediente presentado 
antes el Ministerio de Cultura, así como, 
el no subsana miento de algunas 
observaciones.  

Responsabilidad del Contratista de Obra. 
El no cumplimiento de esta actividad 
conlleva a multas que serán de 
responsabilidad del Contratista de Obra 

6.02 Cambios    en    los depósitos de 
material excedente o desmontes 
provenientes de la obra 
(Escombreras o Centros 
Autorizados para el depósito de 
material de construcción no 
peligroso o peligroso) 

Los depósitos inicialmente establecidos 
y aprobados por la ENTIDAD, no se 
encuentran en las condiciones 
adecuadas para recepcionar 
desmontes.  

Responsabilidad del Contratista de Obra 
de eliminar el material excedente en 
Depósitos y Centros Autorizados. El no 
cumplimiento de esta norma conlleva a 
multas que serán de responsabilidad del 
Contratista de Obra 

6.03 Multas por incumplimientos en     
manejo ambiental y/o permisos. 

No se cuenta con un especialista que 
implemente el PMA durante la ejecución 
de obra.  

Responsabilidad del Contratista de Obra. 
El no cumplimiento de esta actividad 
conlleva a multas que serán de 
responsabilidad del Contratista de Obra 

6.04 Daños ambientales por 
inadecuadas prácticas del proceso 
constructivo autorizados.  

No se cuenta con un especialista que 
implemente el PMA durante la ejecución 
de obra. 

Responsabilidad del Contratista de Obra. 
El no cumplimiento de esta actividad 
conlleva a multas que serán de 
responsabilidad del Contratista de Obra 
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6.05 Paros sociales ocasionados por la 
población. 

Falta de dialogo con la población de la 
zona afectada, desinformación de las 
causas del malestar de la población y 
no concordancia de soluciones que el 
caso requiera.    Riesgo    que asumen 
la ENTIDAD y el CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Responsabilidad del Contratista de Obra. 
El no cumplimiento de esta actividad 
conlleva a multas que serán de 
responsabilidad del Contratista de Obra 

  6.06 Requerimientos   adicionales al 
Contrato, impuestos   por   la 
autoridad ambiental, Ministerios o 
Instituciones relacionadas con 
aspectos ambientales 

Actividades que afecten el medio 
ambiente que no fueron consideradas 
en el PMA. 

En causas no imputables a las Partes se 
aplicará el Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de Contrataciones. 

  6.07 Accidentalidad   presentada   por   
la   deficiente colocación de 
señalización preventiva en obra, 
falta    de    señalización    de    
aproximación    e iluminación, 
equipos para cierres y demás 
señalización necesaria, etc. 
conforme al Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional para la Obra, 
por parte del CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Labor inadecuada del Especialista de 
Seguridad en Obra, teniendo en cuenta 
la obligación que tiene de revisar y 
verificar el cumplimiento de las Leyes, 
Reglamentos y Normativas 
relacionadas a la Seguridad y Salud 
Ocupacional para la Obra. 

Responsabilidad del Contratista de Obra. 
El no cumplimiento de esta actividad 
conlleva a multas que serán de 
responsabilidad del Contratista de Obra 

7. Riesgos 
Arqueológicos 

7.01 Hallazgos de restos arqueológicos, 
durante la ejecución de la obra, que 
generan la interrupción del normal 
desarrollo de las obras. 

Hace referencia a las probables 
ocurrencias de descubrimientos de 
restos arqueológicos, durante la 
ejecución de los trabajos que ameritan 
excavaciones, contando para ello los 
permisos correspondientes en materia 
de arqueología y un Plan y ejecución 
del Monitoreo arqueológico de la Obra. 
Riesgo que asume la ENTIDAD, por ser 
la propietaria del Estudio. 

Responsabilidad del Contratista de Obra. 
El no cumplimiento de esta actividad 
conlleva a multas que serán de 
responsabilidad del Contratista de Obra 
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7.02 Obtención de permisos 
arqueológicos (CIRA), para la 
ejecución de la Obra 

Se aprobó el Expediente Técnico de 
Obra sin toma en consideración la 
solicitud del CIRA ante el Ministerio de 
Cultura. Riesgo que asume la 
ENTIDAD, por ser la propietaria del 
Estudio. 

Responsabilidad del Contratista de Obra. 
El no cumplimiento de esta actividad 
conlleva a multas que serán de 
responsabilidad del Contratista de Obra 

8. Riesgos de 
Obtención de 
Permisos y 
Autorizaciones 

8.01 Obtención de Permisos y/o 
autorizaciones de Instituciones del 
Gobierno y/o municipales para 
ejecución de la obra 

No coordinación entre el 
CONTRATISTA DE OBRA y la 
ENTIDAD, respecto a la obtención de 
los permisos y autorizaciones 
Municipales (Provincial y/o distrital), 
Ministerio de Marina, ANA, MTC, 
DIGESA, etc.  para ejecución de las 
Obras. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Responsabilidad del Contratista de Obra. 
El no cumplimiento de esta actividad 
conlleva a multas que serán de 
responsabilidad del Contratista de Obra 

8.02 Obtención de Permisos y/o 
autorizaciones de instituciones 
privadas, para ejecución de la obra 

No coordinación entre el 
CONTRATISTA DE OBRA y la 
ENTIDAD, respecto a la obtención de 
los permisos y autorizaciones de 
diversas instituciones privadas (Rutas 
de Lima, ENEL, ENAFER PERU SAC, 
Empresas de Telefonía, CALIDDA, etc.) 
para ejecución de las Obras. Riesgo 
que asume el CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Responsabilidad del Contratista de Obra. 
El no cumplimiento de esta actividad 
conlleva a multas que serán de 
responsabilidad del Contratista de Obra 

9. Riesgos por 
fuerza mayor o 
caso fortuito. 

9.01 Terremotos, deslizamientos 
exorbitantes, incendios    no    
provocados    y/o demás fuerzas de 
la naturaleza. 

Causas naturales que no son 
imputables al CONTRATISTA ni a la 
ENTIDAD 

En causas no imputables a las Partes se 
aplicará el Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de Contrataciones. 

9.02 Paralización de la ejecución de los 
trabajos por rotura de 
infraestructura existente, que   
afecten la ejecución de obras en el 
proyecto. 

No fiscalización del Residente de Obra 
de los trabajos ejecutados por el 
personal obrero. 
El CONTRATISTA contrata personal sin 
experiencia en trabajos de 
saneamiento. 

En causas no imputables a las Partes se 
aplicará el Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de Contrataciones. 
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Infraestructura no considerada en los 
planos del Expediente Técnico de Obra  

9.03 Fuerza mayor por interferencia de 
redes u obras existentes no 
identificadas (no catastradas), que 
impiden la ejecución de las obras 
contratadas. 

Riesgo que asume la ENTIDAD, el 
CONTRATISTA DE OBRA Y 
CONSULTOR DEL ESTUDIO. 
Se generará el Adicional de Obra, 
precisando si se trata de una deficiencia 
del expediente técnico o situaciones 
imprevisibles posteriores al 
perfeccionamiento del contrato o por 
causas no previsibles en el expediente 
técnico de obra. 

En causas no imputables a las Partes se 
aplicará el Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de Contrataciones. 

10. Riesgos 
Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales 
y/o 

regulatorios. 

10.01 Por    cambios    de    normatividad    
durante    la ejecución de la obra. 

Promulgación de algún Decreto 
Supremo de urgencia por parte del 
Gobierno Central y/o alguna Directiva 
que involucre directamente al tipo de 
trabajo que se está ejecutando.   

De aplicarse normativas de carácter 
obligatorio, no contempladas en el 
contrato, se aplicará el Adicional de obra 
conforme a Ley y Reglamento de 
Contrataciones. 

10.02 Abandono     de     la     obra     por     
parte     del CONTRATISTA DE 
OBRA durante la ejecución del 
contrato. 

Acumulación del monto máximo de 
penalidad lo que conlleva a la 
resolución del Contrato  

LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y 
verificar las causas, solicitando la 
caducidad en caso de ser procedente, y 
actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas aplicables al 
contrato. 

10.03 Abandono     del     contrato     por     
parte     del SUPERVISOR durante    
la    ejecución    del contrato. 

Acumulación del monto máximo de 
penalidad lo que conlleva a la 
resolución del Contrato 

LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y 
verificar las causas, solicitando la 
caducidad en caso de ser procedente, y 
actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas aplicables al 
contrato. 
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10.04 Suspensiones del contrato de obra, 
por causas imputables al 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Mala ejecución de la obra, mala calidad 
de los materiales y retraso constante en 
las valorizaciones mensuales (meno del 
80%), la ENTIDAD penalizará de 
acuerdo con lo establecido en la Ley y 
el Reglamento de Contrataciones del 
Estado y el Contrato.  Riesgo que 
asume el CONTRATISTA DE OBRA. 

LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y 
verificar las causas, debiendo actuar de 
acuerdo a Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas aplicables al 
contrato. 

  10.05 Suspensiones   del contrato de 
SUPERVISIÓN., por causas 
imputables al SUPERVISOR. 

Mala ejecución del servicio, demora en 
los tramites solicitados por el 
Contratista ante la Entidad, brinda 
información inexacta y poco veraz con 
respecto al avance real de la obra, la 
ENTIDAD actuará conforme con lo 
establecido en la Ley y el Reglamento 
de Contrataciones del Estado y el 
Contrato.  Riesgo que asume la 
ENTIDAD. 

LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y 
verificar las causas, debiendo actuar de 
acuerdo a Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas aplicables al 
contrato. 

10.06 Suspensiones del contrato de obra, 
por disposición de la ENTIDAD 

Por eventos no atribuibles a las partes.   
En caso de que la disposición sea de 
LA ENTIDAD, se actuará de acuerdo 
con lo establecido en la Ley y el 
Reglamento de Contrataciones del 
Estado y el Contrato.  Riesgo que 
asume LA ENTIDAD. 

LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y 
verificar las causas, debiendo actuar de 
acuerdo a Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas aplicables al 
contrato. 

10.07 Prórrogas del contrato de obra. Atrasos y/o paralizaciones por causas 
no atribuibles al contratista, que no 
están consideradas en el contrato de 
Obra.  
Como consecuencia de una prestación 
adicional o mayores metrados 

LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y 
verificar las causas, debiendo actuar de 
acuerdo a Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas aplicables al 
contrato. 
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10.08 Prórrogas del contrato de 
SUPERVISION  

Atrasos y/o paralizaciones por causas 
no atribuibles al contratista, que no 
están consideradas en el contrato de 
Obra.  
Como consecuencia de una prestación 
adicional o mayores metrados 

LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y 
verificar las causas, debiendo actuar de 
acuerdo a Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas aplicables al 
contrato. 

10.09 Demoras en la ejecución del 
contrato por Coordinación 
Interinstitucional. 

Cuando la ENTIDAD depende de 
decisiones de otras entidades privadas 
o públicas. Riesgo que asume la 
ENTIDAD. 

En causas no imputables a las Partes se 
aplicará la ampliación del plazo, conforme 
a Ley y Reglamento de Contrataciones. 

10.10 Discrepancia entre el 
CONTRATISTA DE OBRA, EL 
SUPERVISOR DE OBRA Y/O LA 
ENTIDAD contratante 

Discrepancia en las cláusulas del 
Contrato y los documentos de forman 
parte de el. Se presenta el riesgo de 
problemas en cuanto a conciliaciones 
y/o concertación de ítems, actividades o 
procesos que van directamente 
relacionados con la eficacia del 
desarrollo de las obras 

LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y 
verificar las causas, debiendo actuar de 
acuerdo a Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas aplicables al 
contrato. 

11. 
Administrativos 

11.01 Elaboración de Bases de 
Contratación sin sujetarse a la 
normatividad vigente. 

Desconocimiento de la Normativa de 
Contrataciones del Estado vigente por 
parte del Órgano encargado de las 
Contrataciones y de los especialistas 
del área usuaria, originándose 
sanciones legales, disciplinarias, 
jurídicas, fiscales, por parte de los entes 
de control para con la entidad 
contratante. Riesgo que asume la 
ENTIDAD. 

Responsabilidad de la ENTIDAD, 
debiendo corregirse lo actuado si el caso 
lo permite, o siendo pasible de sanción. 

11.02 Mala selección del Postor (Postor 
ganador de la Buena Pro) 

Mala calificación de los postores por 
parte del Comité de Selección; 
originándose sanciones por parte de los 
entes de control por inadecuada 
calificación de las propuestas. 

Responsabilidad de la ENTIDAD, 
debiendo corregirse lo actuado si el caso 
lo permite, o siendo pasible de sanción. 
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11.03 No publicar el proceso en el 
SEACE. 

Problema Normativo. La ENTIDAD 
contratante no cumple con las 
exigencias de la Ley y Reglamento de 
Contrataciones 

Responsabilidad de la ENTIDAD, 
debiendo corregirse lo actuado si el caso 
lo permite, o siendo pasible de sanción. 

11.04 No firma del contrato por parte del 
POSTOR ganador de la Buena Pro 
que se hará cargo de 
SUPERVISAR LA OBRA 

Por qué el POSTOR ganador de la 
Buena Pro se rehusó a firmar el 
Contrato, no estuvo de acuerdo con las 
cláusulas. En consecuencia, las 
ENTIDAD procede a aplicar la Ley y el 
Reglamento de Contrataciones y la 
normativa vigente, informando al OSCE 
sobre los hechos que el caso amerita. 
Riesgo que asume la ENTIDAD. 

Responsabilidad del POSTOR ganador, 
siendo pasible de sanción. 

11.05 No firma del contrato por parte del 
POSTOR ganador de la Buena Pro 
que se hará cargo de la ejecución 
de la Obra - CONTRATISTA DE 
OBRA 

Por qué el POSTOR ganador de la 
Buena Pro se rehusó a firmar el 
Contrato, no estuvo de acuerdo con las 
cláusulas. En consecuencia, la 
ENTIDAD procede a aplicar la Ley y el 
Reglamento de Contrataciones y la 
normativa vigente, informando al OSCE 
sobre los hechos que el caso amerita. 
Riesgo que asume la ENTIDAD. 

Responsabilidad del POSTOR ganador, 
siendo pasible de sanción. 

11.06 Demora en la iniciación del 
Contrato de Obra, por falta de 
SUPERVISOR DE LA OBRA. 

La Entidad se encuentra imposibilitada 
de cumplir con las condiciones previstas 
para el inicio del plazo de ejecución de 
obra.   

La Entidad puede acordar con el 
contratista diferir la fecha de inicio del 
plazo de ejecución de la obra. No resulta 
aplicable el resarcimiento de daños y 
perjuicios, y se suspende el trámite de la 
solicitud y entrega del adelanto directo. 
Art. 152 del RLCE. 

11.07 Demora en la iniciación del 
Contrato de Obra, por falta de 
CONTRATISTA DE OBRA. 

El Contratista no cumple con los 
requisitos mínimos que se necesitan 
para dar inicio a la obra. 
Riesgo que asume el CONTRATISTA 
DE OBRA, que incide en los dos 
contratos que se dan simultáneamente 
(Incl. SUPERVISIÓN). Riesgo que 

Responsabilidad del CONTRATISTA DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. 
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asume también la ENTIDAD, la cual 
subsana mediante la aplicación de la 
Ley y Reglamento de Contrataciones y 
Normativas Vigentes. 

11.08 No      pago      oportuno, por      
parte      del CONTRATISTA DE 
OBRA, a los trabajadores y 
personal a su cargo en relación con 
salarios, prestaciones sociales   y   
demás   beneficios   a   que   
tengan derecho. 

Mal manejo de los recursos por parte 
del personal contable del 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Responsabilidad del CONTRATISTA DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. 

11.09 Paros   ocasionados   por   el   
personal   del SUPERVISOR, por    
la    no    cancelación oportuna de 
salarios y prestaciones sociales y 
demás beneficios a que tengan 
derecho. 

Riesgo que asume el SUPERVISOR, 
por problema de liquidez. 

Responsabilidad del SUPERVISOR DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. 

11.10 Paros   ocasionados   por   los   
trabajadores   y personal del 
CONTRATISTA DE OBRA por la no    
cancelación    oportuna    de    
salarios    y prestaciones sociales y 
demás beneficios a que tengan 
derecho. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA 
DE LA OBRA, por problema de liquidez. 

Responsabilidad del CONTRATISTA DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. 

11.11 No      pago      oportuno, por      
parte      del CONTRATISTA DE 
OBRA a toda clase de proveedores 
en relación con compras, 
alquileres, servicios, contratos, etc. 

Mal manejo de los recursos por parte 
del personal contable del 
CONTRATISTA DE OBRA. 
Problemas de liquidez. 

Responsabilidad del CONTRATISTA DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. 

11.12 No      pago      oportuno, por      
parte      de la ENTIDAD al 
CONTRATISTA DE OBRA por los 
servicios prestados en la ejecución 
de la Obra 

Falta de coordinación entre el área 
usuaria y tesorería  
No pago de las Valorizaciones de Obras 
al CONTRATISTA DE OBRA por parte 
de la ENTIDAD, conforme a Contrato de 

Responsabilidad de la ENTIDAD, siendo 
pasible de sanción. 
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Obra. Riesgo que asume la ENTIDAD, 
por problema de liquidez. 

11.13 Daños a terceros por 
responsabilidad civil, por parte del 
CONTRATISTA DE LA OBRA. 

Falta de capacitación al personal de 
obra con respecto a temas de 
seguridad. Poca inducción.  

Responsabilidad del CONTRATISTA DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. La 
Obra debe contar con Pólizas CAR y 
Cartas Fianzas 

11.14 Problemas presentados entre 
socios y/o consorciados de las 
empresas y/o firmas que conforman 
el CONTRATISTA DE OBRA. Y 
ocasionen cualquier tipo de 
problemática durante los avances 
en la ejecución de la obra. 

Incumplimiento de los acuerdos 
establecidos en el Contrato de 
Consorcios.  

Responsabilidad del CONTRATISTA DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. 

11.15 Muerte del representante legal del 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Enfermedad o causas no atribuibles al 
CONTRATISTA DE OBRA. 

Responsabilidad del CONTRATISTA DE 
OBRA, debiendo aplicarse las Leyes y 
normatividad que el caso corresponda. 

12. Financieros 
y/o de 
Mercado. 

12.01 Fluctuación en Índices Unificados 
de la Construcción, Índice de 
Precios al Consumidor y tasas de 
cambio 

Depresión de la economía nacional  
Riesgo que asume el CONTRATISTA. 
De las disposiciones citadas en erar. 17 
del RLCE establecen; la obligación de 
la Entidad de incluir en las Bases las 
fórmulas de reajuste en los contratos de 
obra, conforme a la variación del Índice 
de Precios al Consumidor que 
establece el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI. La 
aplicación de las fórmulas 
polinómicas se sujetan a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC 

Responsabilidad del CONTRATISTA. La 
aplicación de fórmulas de reajuste en la 
ejecución del contrato de obra tiene por 
objeto permitir al contratista actualizar el 
valor de los elementos que intervienen en 
la ejecución de una obra. 

12.02 Insolvencia del CONTRATISTA DE 
LA OBRA 

No se solicitó como requisito la 
presentación de Cata de Garantía por 
Línea de Crédito 

Responsabilidad del CONTRATISTA DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. 



79 
 

12.03 Insolvencia del SUPERVISOR DE 
LA OBRA 

No se solicitó como requisito la 
presentación de Cata de Garantía por 
Línea de Crédito 

Responsabilidad del SUPERVISOR DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. 

12.04 Falta de financiamiento por parte 
de la ENTIDAD para ejecutar la 
Obra 

Partida presupuestaria no aprobada Responsabilidad de la ENTIDAD, siendo 
pasible de sanción. 

12.05 Posible desequilibrio financiero del 
contrato de obra por movilización y 
empleo de maquinarias y equipos 
de trabajo, para atención de 
emergencias   menores   que 
requieren ser atendidas por el 
contrato. 

Causantes de adicionales de obra, por 
encontrarse partidas que son 
indispensables ejecutar para poder dar 
cumplimiento al objetivo del contrato, 
pero no fueron consideradas en el 
expediente técnico de obra.   

Responsabilidad del CONTRATISTA DE 
OBRA, siendo pasible de sanción. 
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4.5. Matriz de Riesgos 
Una matriz de riesgo es considerada como una herramienta de gestión que permitirá identificar el tipo y nivel de riesgos 

presentes en un proyecto, a su vez, determinará el plan de respuesta de cada uno de ellos con la finalidad de lograr una 

adecuada gestión y efectividad del proyecto a ejecutar. Para la presente investigación se realizó una matriz de riesgo utilizando 

los procedimientos y metodología del PMBOK, la información obtenida se especificó dentro de la matriz: tipo de riesgo, 

descripción del riesgo, causa, acciones para dar respuesta al riesgo y nivel de riesgo como se muestra en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. 
Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 

CLASE O 
TIPOS DE 
RIESGO  

(1) 

TIPIFICACION DEL RIESGO  
(2) 

DISPARADOR 
(6) 

ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO 

(9) 
NIVEL DE RIESGO 

(10) 

COD. 
(3) DESCRIPCION (4) CAUSA (5) 

1. Riesgos en 
Estudios y/o 

Diseños 
Expediente 

Técnico 

1.01 Planeación 
ineficiente por parte 
de la entidad en el 
proceso que busca 
satisfacer la 
necesidad 

Hace referencia al 
riesgo en la 
Programación, 
cronogramas de 
ejecución y 
desembolsos, 
generando la aparición 
de problemas técnicos, 
financieros, y en 

Incumplimiento de los 
Hitos de Programación en 
la ejecución del Proyecto 

Coordinación entre ENTIDAD, 
y el Contratista de Obra sobre 
la optimización de la 
Programación de la Obra 
(Frentes de trabajo) a fin de 
dar cumplimiento con los 
Plazos del Proyecto 

Prioridad 
Moderada 
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general presencia de 
problemáticas que 
perjudican el correcto 
desarrollo al momento 
de ejecutar el contrato 
de obra.  Riesgo que 
asume la ENTIDAD 

1.02 Por    diseños    y/o    
estudios   generales    
y/o específicos 
(Topografía, 
Mecánica de Suelos 
- Geotecnia, 
Hidrogeología, 
estructural, 
arquitectónico, 
Equipamiento 
electromecánico, 
etc.)   deficientes, 
con errores y/o 
incompletos 
desarrollados por el 
CONSULTOR 
responsable del 
Estudio 

Riesgo que asume la 
ENTIDAD, quien tuvo a 
cargo la aprobación del 
Estudio - Expediente 
Técnico del Proyecto, 
elaborado por un 
CONSULTOR 
responsable de la 
elaboración del 
Estudio. 

Deficiencias del Estudio 
del Proyecto - Expediente 
Técnico, elaborados por 
el CONSULTOR DEL 
ESTUDIO.  

En Deficiencias del Estudio -
Expediente Técnico, se 
transfiere la problemática al 
Consultor que elaboró el 
Estudio, quien es responsable 
de las deficiencias del mismo. 

Alta Prioridad 

1.03 Por modificación y 
ajustes de los 
diseños y/o estudios 
generales y/o 
específicos, los 
cuales fueron 
ejecutados   por   el 
CONTRATISTA DE 
LA OBRA u Otro 
Consultor, sin la 

Por cambios realizados 
por el Contratista, 
respecto a los diseños 
y especificaciones 
técnicas contractuales.  

Modificaciones en obra no 
autorizadas por la 
ENTIDAD 

Los cambios al diseño y 
ejecución de obras no 
autorizadas por la ENTIDAD, 
es de responsabilidad del 
Contratista; por lo cual se 
sanciona al Contratista y se 
restituye lo previsto en el 
Contrato. 

Baja Prioridad 
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autorización    de    la 
Entidad. 

1.04 Demora   en   la   
revisión   y/o   
aprobación   de 
diseños    y/o    
estudios    por    
parte    de    la 
SUPERVISIÓN 

Desinterés y 
desconocimiento por 
parte del 
SUPERVISOR. 

Incumplimiento 
contractual del Supervisor 
de Obra 

La Supervisión debe cumplir 
con los plazos previstos 
según contrato y 
normatividad; bajo sanción y 
penalidad establecida en las 
Bases y la Ley y Reglamento 
de Contrataciones 

Baja Prioridad 

2. Riesgos 
Técnicos y/y 
los operativos 
y/o de 
ejecución de la 
Obra. 

2.01 Cambios    en    las    
canteras de    
materiales 
autorizadas 
(Canteras de 
agregados), durante 
la ejecución de la 
obra. 

Mala calidad de los 
agregados, no cumplen 
con las 
especificaciones 
técnicas  

Modificaciones en obra de 
Especificaciones Técnicas 
de materiales y/o equipos 
y/o procesos 
constructivos 

Los cambios de las fuentes 
de materiales aprobadas por 
la ENTIDAD, y que cumplen 
con las Especificaciones 
Técnicas solo pueden 
realizarse con la aprobación 
de la ENTIDAD. 

Baja Prioridad 

2.02 Cambios de 
especificaciones de 
materiales de 
construcción por falta 
del mismo en el 
mercado 
(Suspensión o retiro 
o falta de 
fabricación), que   
afecten la ejecución 
de obras en el 
proyecto. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA y la ENTIDAD, 
por un agente externo, 
debiéndose estudiar el 
cambio de la 
especificación o del 
material. 

Modificaciones en obra de 
Especificaciones Técnicas 
de materiales y/o equipos 
y/o procesos 
constructivos 

Los cambios de 
especificaciones técnicas de 
materiales aprobadas por la 
ENTIDAD en el expediente 
técnico, solo pueden 
realizarse con la aprobación 
de la ENTIDAD. Baja Prioridad 
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2.03 Deterioro de los 
materiales de 
construcción por 
deficiencias en su 
acopio por parte del 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Deficiente 
administración del 
CONTRATISTA DE 
OBRA, sobre las 
adquisiciones de los 
materiales, su 
almacenaje y una 
adecuada distribución. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

El Contratista de Obra debe 
prever las mejores 
condiciones de compra, 
traslado, almacenaje y 
movilización interna de los 
materiales; caso contrario es 
responsable de restituir el 
material como nuevo. 

Baja Prioridad 

2.04 Transporte y 
utilización de 
explosivos por parte 
del CONTRATISTA 
de Obra. 

Hace referencia a todo 
el proceso de 
adquisición, transporte, 
colocación, uso y 
manejo de los 
explosivos.  Riesgo que 
asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA, teniendo en 
cuenta que existen 
restricciones para su 
empleo. 

Empleo de Procesos 
Constructivos de alto 
riesgo. 

El Contratista de Obra debe 
prever las autorizaciones y 
medidas de seguridad, en 
caso de emplear procesos 
constructivos de alto riesgo, 
como explosivos. Prioridad 

Moderada 

2.05 Demoras 
ocasionadas por el 
funcionamiento y    
puesta    a    punto 
de la operatividad de 
las maquinarias y/o 
equipos en la obra. 

Desconocimiento por 
parte del personal 
técnico de obra, 
teniendo en cuenta que 
le compete dejar en 
funcionamiento el 
Sistema de la Obra. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

El Contratista de Obra debe 
prever las acciones de 
mantenimiento y costos 
operativos de las maquinarias 
y equipos a emplear en la 
Obra. La paralización de 
actividades es de entera 
responsabilidad del 
Contratista 

Baja Prioridad 

2.06 Daños en el 
funcionamiento de la 
maquinaria y/o 
equipo. 

Desconocimiento por 
parte del personal 
técnico de obra. Riesgo 
que asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

El Contratista de Obra debe 
prever las acciones de 
mantenimiento y costos 
operativos de las maquinarias 
y equipos a emplear en la 
Obra. La paralización de 
actividades es de entera 

Baja Prioridad 



84 
 

responsabilidad del 
Contratista 

2.07 Discrepancias entre 
los diferentes 
documentos que 
conforma el 
Expediente Técnico 
de la Obra 

Mala revisión e 
incorrecta aprobación 
del Expediente Técnico 
de Obra.  

Deficiencias del Estudio 
del Proyecto - Expediente 
Técnico, elaborados por 
el CONSULTOR DEL 
ESTUDIO.  

Las Disposiciones Específicas 
del Expediente Técnico, 
precisan el orden de prelación 
de los documentos en caso 
de discrepancias. 

Prioridad 
Moderada 

2.08 Cambio en la 
ubicación de las 
obras, respecto al 
Estudio del Proyecto, 
sin la autorización de 
la ENTIDAD. 

Existencia de 
infraestructura no 
considerada en el 
Expediente Técnico 
que impide la 
continuación de los 
trabajos. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Los cambios al diseño y 
ejecución de obras no 
autorizadas por la ENTIDAD, 
es de responsabilidad del 
Contratista; por lo cual se 
sanciona al Contratista y éste 
debe restituir lo previsto en el 
Contrato. 

Prioridad 
Moderada 

2.09 Modificaciones   de   
diseños   de   las   
obras   a ejecutar en 
el contrato y/o 
modificaciones de 
algunas de las 
cantidades de obra 
del contrato, sin la 
autorización de la 
ENTIDAD. 

Hace referencia a las 
modificaciones que se 
puedan presentar 
mediante la ejecución 
de obras por parte del 
CONTRATISTA DE 
OBRA, sin contar con 
las autorizaciones de la 
ENTIDAD. Riesgo   que   
asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Las modificaciones al diseño 
y ejecución de cantidades de 
obras, no autorizadas por la 
ENTIDAD, es de 
responsabilidad del 
Contratista; por lo cual se 
sanciona al Contratista y éste 
debe restituir lo previsto en el 
Contrato. 

Prioridad 
Moderada 
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2.10 Mediciones erróneas 
de las cantidades de 
obra (metrados) 
ejecutadas por el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Hace referencia al mal 
Control Técnico en 
campo y gabinete de 
los metrados 
consignados en el 
Proyecto y lo realmente 
ejecutado. Riesgo que 
asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA Y SUPERVISOR 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Las mediciones deben 
realizarse conforme a las 
partidas consignadas en el 
Valor Referencial y la 
Especificación de Metrados y 
Formas de pago. Los 
metrados estarán bajo control 
del Supervisor. No se permite 
ejecutar cantidades de obras 
no autorizadas por la 
ENTIDAD. 

Prioridad 
Moderada 

2.11 Mayor afectación de 
pavimentos, veredas, 
pisos, Bermas, 
jardines por cambios 
producidos entre el 
desarrollo del 
Estudio del Proyecto 
y la ejecución de la 
obra 

Hace referencia al mal 
Control Técnico en 
campo y gabinete de 
los metrados 
consignados en el 
Proyecto y lo realmente 
ejecutado, que se 
genera por cambios en 
la zona de trabajo 
realizados por los 
municipios y 
pobladores. Riesgo que 
asume la ENTIDAD y el 
CONTRATISTA DE 
OBRA 

Estudio Definitivo - 
Expediente Técnico 
desactualizado 

Las mediciones deben 
realizarse conforme a las 
partidas consignadas en el 
Valor Referencial y la 
Especificación de Metrados y 
Formas de pago. La cantidad 
de metrado se hará conforme 
a lo realmente ejecutado, 
respetando lo requerido en el 
diseño. Solo se considerará la 
ejecución de cantidades de 
obras autorizadas por la 
ENTIDAD.  

Alta Prioridad 

2.12 El CONTRATISTA 
DE OBRA emplea 
personal, sin   que   
cumpla requisitos   
de   acuerdo a las 
Bases del Contrato   

El Contratista busca 
mejorar su utilidad 
contratando 
profesionales que no se 
encuentran 
debidamente 
preparados y no 
cuentan con la 
experiencia requerida, 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Es obligatorio que el 
Contratista emplee el 
personal indicado en su 
Propuesta Técnica; caso 
contrario, se aplicarán las 
penalidades establecidas en 
las Bases, la Ley y el 
Reglamento de 
Contrataciones. 

Prioridad 
Moderada 
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para así, disminuir sus 
gastos. 

2.13 Permitir que el 
CONTRATISTA de 
Obra ejecute los 
trabajos   sin   un 
Ingeniero Residente   
y/o Director de Obra, 
debidamente 
colegiado 

Falta de compromiso y 
profesionalismo del 
SUPERVISOR DE 
OBRA. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Es obligatorio que el 
Contratista emplee el 
personal indicado en su 
Propuesta Técnica; caso 
contrario, se aplicarán las 
penalidades establecidas en 
las Bases, la Ley y el 
Reglamento de 
Contrataciones. 

Alta Prioridad 

2.14 Escasez de agua 
potable para la 
población y agua 
para la construcción 
durante la ejecución 
de la Obra. 

El Contratista no prevé 
la compra de tanques 
de agua y/o alquiler de 
cisterna.  

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

El Contratista de Obra debe 
prever las acciones de 
mantenimiento y costos para 
mantener el Servicio de agua 
potable para la población y 
agua para la construcción. La 
paralización de actividades es 
de entera responsabilidad del 
Contratista, a pesar que la 
ENTIDAD es responsable del 
abastecimiento general de 
agua potable a toda la 
población. 

Alta Prioridad 

2.15 Ampliaciones de 
Plazos en la 
ejecución de la Obra 

Presentación de 
nuevos compromisos 
técnicos, económicos, 
administrativos y de 
garantías, tanto para el 
CONTRATISTA DE 
OBRA, SUPERVISOR 
DE OBRA Y LA 
ENTIDAD  

Incumplimiento de los 
Hitos de Programación en 
la ejecución del Proyecto 

El Contratista de Obra debe 
prever el cumplimiento de la 
Programación y cronogramas. 
El retraso de la obra es 
responsabilidad del 
Contratista, salvo las 
ampliaciones de plazo 
debidamente autorizadas por 
la ENTIDAD. 

Alta Prioridad 
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3. Riesgo en 
Saneamiento 
Físico Legal y 
Autorizaciones 
Municipales y 
Organismos 

3.01 No aceptación de la 
negociación por 
parte del propietario 
del terreno (predio). 

No se consideró el 
Saneamiento Físico 
Legal del Terreno 
(Predio) para la 
aprobación del 
Expediente Técnico de 
Obra. 
Cuando se requiere 
expropiación. Riesgo 
que asume la 
ENTIDAD. 

Inadecuada gestión de la 
ENTIDAD 

La ENTIDAD cuenta con el 
Saneamiento Físico Legal de 
todos los terrenos donde se 
ejecutará la Obra. 

Prioridad 
Moderada 

3.02 Demora en 
establecer la 
titularidad del predio. 

Hace referencia al 
riesgo del contrato 
desde el punto de vista 
PREDIAL. Riesgo que 
asume la ENTIDAD. 

Inadecuada gestión de la 
ENTIDAD 

La ENTIDAD cuenta con el 
Saneamiento Físico Legal de 
todos los terrenos donde se 
ejecutará la Obra. 

Baja Prioridad 

3.03 Cambios en el 
diseño geométrico 
realizados por el 
CONTRATISTA DE 
OBRA, autorizados 
por la ENTIDAD. 

Hace referencia al 
riesgo del contrato 
desde el punto de vista 
de la Disponibilidad del 
terreno (Predio). 
Riesgo que asume la 
ENTIDAD, dado que es 
la propietaria del 
Estudio y contar con la 
disponibilidad del 
terreno. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

La ENTIDAD por razones 
técnicas podrá modificar el 
diseño del área del terreno 
que cuenta con el 
Saneamiento Físico Legal. La 
ENTIDAD  Prioridad 

Moderada 

4. Riesgos en 
Estudios de 
Suelos:  
Geológico y/o 
Geotécnico 

4.01 Diferencias 
encontradas entre 
las condiciones del 
medio (campo) 
respecto a lo previsto 
en el Estudio de 
Mecánica de Suelos 
del Expediente 
Técnico. 

No verificación de las 
calicatas hechas y 
evaluadas en el Estudio 
de Suelos, no se 
corrobora la 
información de las 
condiciones geológicas 
y geotécnicas que 
originan un cambio de 

Deficiencias del Estudio 
del Proyecto - Expediente 
Técnico, elaborados por 
el CONSULTOR DEL 
ESTUDIO.  

En Deficiencias del Estudio -
Expediente Técnico, se 
transfiere la problemática al 
Consultor que elaboró el 
Estudio, quien es responsable 
de las deficiencias del mismo. 

Alta Prioridad 
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clasificación de suelos 
y de condiciones de 
cimentación. Riesgo 
que asume la 
ENTIDAD, por ser la 
propietaria del Estudio. 

4.02 Presencia de vicios 
ocultos, por la 
complejidad 
geológica y/o 
geotécnica 

No verificación de las 
calicatas hechas y 
evaluadas en el Estudio 
de Suelos, no se 
corrobora la 
información de las 
condiciones geológicas 
y geotécnicas que 
originan un cambio de 
clasificación de suelos 
y de condiciones de 
cimentación. Riesgo 
que asume la 
ENTIDAD, por ser la 
propietaria del Estudio. 

Condición no imputable a 
las partes 

En causas no imputables a 
las Partes se aplicará el 
Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones. 

Alta Prioridad 

5. Riesgos de 
Interferencias 
o Servicios 
Afectados 

5.01 Modificaciones de la 
ubicación y/o trazos 
de   las   obras   a 
ejecutar según el 
Expediente Técnico 
por parte del 
CONTRATISTA DE 
OBRA, sin la 
autorización de la 
ENTIDAD. 

Hace referencia a las 
modificaciones 
unilaterales de 
ubicaciones y/o trazos 
que el CONTRATISTA 
DE OBRA pueda 
ejecutar, sin contar con 
las autorizaciones de la 
ENTIDAD. Riesgo   que   
asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Los cambios al diseño y 
ejecución de obras no 
autorizadas por la ENTIDAD, 
es de responsabilidad del 
Contratista; por lo cual se 
sanciona al Contratista y éste 
debe restituir lo previsto en el 
Contrato. 

Prioridad 
Moderada 
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5.02 No coordinar las 
etapas de los 
trabajos del 
CONTRATISTA DE 
OBRA en las 
interferencias con 
otras obras, que 
eventualmente se 
ejecuten en la misma 
zona de influencia. 

Ineficiente planificación 
de los proyectos como 
consecuencia de la 
descoordinación entre 
Entidades.  

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Es obligación del Contratista 
realizar las coordinaciones 
por interferencias con otras 
obras que eventualmente de 
vienen ejecutando con con 
otros Contratistas e 
instituciones  

Prioridad 
Moderada 

6. Riesgos 
Sociales y/o 
Ambientales 
y/o de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

6.01 No obtener las 
aprobaciones del 
Plan de Monitoreo 
Ambiental, en los 
tiempos requeridos 
para la obra, por 
parte del 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Hace referencia al no 
monitoreo y 
seguimiento del 
expediente presentado 
antes el Ministerio de 
Cultura, así como, el no 
subsana miento de 
algunas observaciones.  

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra. El no 
cumplimiento de esta 
actividad conlleva a multas 
que serán de responsabilidad 
del Contratista de Obra 

Prioridad 
Moderada 

6.02 Cambios    en    los 
depósitos de material 
excedente o 
desmontes 
provenientes de la 
obra (Escombreras o 
Centros Autorizados 
para el depósito de 
material de 
construcción no 
peligroso o peligroso) 

Los depósitos 
inicialmente 
establecidos y 
aprobados por la 
ENTIDAD, no se 
encuentran en las 
condiciones adecuadas 
para recepcionar 
desmontes.  

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra de 
eliminar el material excedente 
en Depósitos y Centros 
Autorizados. El no 
cumplimiento de esta norma 
conlleva a multas que serán 
de responsabilidad del 
Contratista de Obra 

Baja Prioridad 

6.03 Multas     por     
incumplimientos     
en     manejo 
ambiental y/o 
permisos. 

No se cuenta con un 
especialista que 
implemente el PMA 
durante la ejecución de 
obra.  

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra. El no 
cumplimiento de esta 
actividad conlleva a multas 
que serán de responsabilidad 
del Contratista de Obra 

Prioridad 
Moderada 
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6.04 Daños ambientales 
por inadecuadas 
prácticas del proceso 
constructivo 
autorizados.  

No se cuenta con un 
especialista que 
implemente el PMA 
durante la ejecución de 
obra. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra. El no 
cumplimiento de esta 
actividad conlleva a multas 
que serán de responsabilidad 
del Contratista de Obra 

Prioridad 
Moderada 

6.05 Paros sociales 
ocasionados por la 
población. 

Falta de dialogo con la 
población de la zona 
afectada, 
desinformación de las 
causas del malestar de 
la población y no 
concordancia de 
soluciones que el caso 
requiera.    Riesgo    
que asumen la 
ENTIDAD y el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra. El no 
cumplimiento de esta 
actividad conlleva a multas 
que serán de responsabilidad 
del Contratista de Obra 

Prioridad 
Moderada 

  6.06 Requerimientos   
adicionales al 
Contrato, impuestos   
por   la autoridad 
ambiental, 
Ministerios o 
Instituciones 
relacionadas con 
aspectos 
ambientales 

Actividades que afecten 
el medio ambiente que 
no fueron consideradas 
en el PMA. 

Condición no imputable a 
las partes 

En causas no imputables a 
las Partes se aplicará el 
Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones. Prioridad 

Moderada 

  6.07 Accidentalidad   
presentada   por   la   
deficiente colocación 
de señalización 
preventiva en obra, 
falta    de    
señalización    de    

Labor inadecuada del 
Especialista de 
Seguridad en Obra, 
teniendo en cuenta la 
obligación que tiene de 
revisar y verificar el 
cumplimiento de las 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra. El no 
cumplimiento de esta 
actividad conlleva a multas 
que serán de responsabilidad 
del Contratista de Obra 

Prioridad 
Moderada 



91 
 

aproximación    e 
iluminación, equipos 
para cierres y demás 
señalización 
necesaria, etc. 
conforme al Plan de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional para la 
Obra, por parte del 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Leyes, Reglamentos y 
Normativas 
relacionadas a la 
Seguridad y Salud 
Ocupacional para la 
Obra. 

7. Riesgos 
Arqueológicos 

7.01 Hallazgos de restos 
arqueológicos, 
durante la ejecución 
de la obra, que 
generan la 
interrupción del 
normal desarrollo de 
las obras. 

Hace referencia a las 
probables ocurrencias 
de descubrimientos de 
restos arqueológicos, 
durante la ejecución de 
los trabajos que 
ameritan excavaciones, 
contando para ello los 
permisos 
correspondientes en 
materia de arqueología 
y un Plan y ejecución 
del Monitoreo 
arqueológico de la 
Obra. Riesgo que 
asume la ENTIDAD, 
por ser la propietaria 
del Estudio. 

Cumplimiento de Leyes y 
Normativas del Ministerio 
de Cultura 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra. El no 
cumplimiento de esta 
actividad conlleva a multas 
que serán de responsabilidad 
del Contratista de Obra 

Alta Prioridad 

7.02 No contar con los 
permisos 
arqueológicos 
(CIRA), para la 
ejecución de la Obra 

Se aprobó el 
Expediente Técnico de 
Obra sin toma en 
consideración la 
solicitud del CIRA ante 
el Ministerio de Cultura. 
Riesgo que asume la 

Cumplimiento de Leyes y 
Normativas del Ministerio 
de Cultura 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra. El no 
cumplimiento de esta 
actividad conlleva a multas 
que serán de responsabilidad 
del Contratista de Obra 

Prioridad 
Moderada 
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ENTIDAD, por ser la 
propietaria del Estudio. 

8. Riesgos de 
Obtención de 
Permisos y 
Autorizaciones 

8.01 Obtención de 
Permisos y/o 
autorizaciones de 
Instituciones del 
Gobierno y/o 
municipales para 
ejecución de la obra 

No coordinación entre 
el CONTRATISTA DE 
OBRA y la ENTIDAD, 
respecto a la obtención 
de los permisos y 
autorizaciones 
Municipales (Provincial 
y/o distrital), Ministerio 
de Marina, ANA, MTC, 
DIGESA, etc.  para 
ejecución de las Obras. 
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Cumplimiento de Leyes y 
Normativas vigentes 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra. El no 
cumplimiento de esta 
actividad conlleva a multas 
que serán de responsabilidad 
del Contratista de Obra 

Prioridad 
Moderada 

8.02 Obtención de 
Permisos y/o 
autorizaciones de 
instituciones 
privadas, para 
ejecución de la obra 

No coordinación entre 
el CONTRATISTA DE 
OBRA y la ENTIDAD, 
respecto a la obtención 
de los permisos y 
autorizaciones de 
diversas instituciones 
privadas (Rutas de 
Lima, ENEL, ENAFER 
PERU SAC, Empresas 
de Telefonía, 
CALIDDA, etc.) para 
ejecución de las Obras. 
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Cumplimiento de Leyes y 
Normativas vigentes 

Responsabilidad del 
Contratista de Obra. El no 
cumplimiento de esta 
actividad conlleva a multas 
que serán de responsabilidad 
del Contratista de Obra 

Prioridad 
Moderada 
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9. Riesgos por 
fuerza mayor o 
caso fortuito. 

9.01 Terremotos, 
deslizamientos 
exorbitantes, 
incendios    no    
provocados    y/o 
demás fuerzas de la 
naturaleza. 

Causas naturales que 
no son imputables al 
CONTRATISTA ni a la 
ENTIDAD 

Condición no imputable a 
las partes 

En causas no imputables a 
las Partes se aplicará el 
Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones. 

Alta Prioridad 

9.02 Paralización de la 
ejecución de los 
trabajos por rotura de 
infraestructura 
existente, que   
afecten la ejecución 
de obras en el 
proyecto. 

No fiscalización del 
Residente de Obra de 
los trabajos ejecutados 
por el personal obrero. 
El CONTRATISTA 
contrata personal sin 
experiencia en trabajos 
de saneamiento. 
Infraestructura no 
considerada en los 
planos del Expediente 
Técnico de Obra  

Condición no imputable a 
las partes 

En causas no imputables a 
las Partes se aplicará el 
Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones. 

Prioridad 
Moderada 

9.03 Fuerza mayor por 
interferencia de 
redes u obras 
existentes no 
identificadas (no 
catastradas), que 
impiden la ejecución 
de las obras 
contratadas. 

Riesgo que asume la 
ENTIDAD, el 
CONTRATISTA DE 
OBRA Y CONSULTOR 
DEL ESTUDIO. 
Se generará el 
Adicional de Obra, 
precisando si se trata 
de una deficiencia del 
expediente técnico o 
situaciones 
imprevisibles 
posteriores al 
perfeccionamiento del 
contrato o por causas 
no previsibles en el 

Condición no imputable a 
las partes 

En causas no imputables a 
las Partes se aplicará el 
Adicional de obra conforme a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones. 

Alta Prioridad 
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expediente técnico de 
obra. 

10. Riesgos 
Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales 
y/o 

regulatorios. 

10.01 Por    cambios    de    
normatividad    
durante    la 
ejecución de la obra. 

Promulgación de algún 
Decreto Supremo de 
urgencia por parte del 
Gobierno Central y/o 
alguna Directiva que 
involucre directamente 
al tipo de trabajo que 
se está ejecutando.   

Cumplimiento de Leyes y 
Normativas vigentes 

De aplicarse normativas de 
carácter obligatorio, no 
contempladas en el contrato, 
se aplicará el Adicional de 
obra conforme a Ley y 
Reglamento de 
Contrataciones. 

Prioridad 
Moderada 

10.02 Abandono     de     la     
obra     por     parte     
del CONTRATISTA 
DE OBRA durante la 
ejecución del 
contrato. 

Acumulación del monto 
máximo de penalidad lo 
que conlleva a la 
resolución del Contrato  

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

LA ENTIDAD debe evaluar, 
estudiar y verificar las causas, 
solicitando la caducidad en 
caso de ser procedente, y 
actuar de acuerdo a Ley y 
Reglamento de 
Contrataciones y Directivas 
aplicables al contrato. 

Alta Prioridad 

10.03 Abandono     del     
contrato     por     
parte     del 
SUPERVISOR 
durante    la    
ejecución    del 
contrato. 

Acumulación del monto 
máximo de penalidad lo 
que conlleva a la 
resolución del Contrato 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

LA ENTIDAD debe evaluar, 
estudiar y verificar las causas, 
solicitando la caducidad en 
caso de ser procedente, y 
actuar de acuerdo a Ley y 
Reglamento de 
Contrataciones y Directivas 
aplicables al contrato. 

Alta Prioridad 

10.04 Suspensiones del 
contrato de obra, por 
causas imputables al 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Mala ejecución de la 
obra, mala calidad de 
los materiales y retraso 
constante en las 
valorizaciones 
mensuales (meno del 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

LA ENTIDAD debe evaluar, 
estudiar y verificar las causas, 
debiendo actuar de acuerdo a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas 
aplicables al contrato. 

Alta Prioridad 
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80%), la ENTIDAD 
penalizará de acuerdo 
con lo establecido en la 
Ley y el Reglamento de 
Contrataciones del 
Estado y el Contrato.  
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

  10.05 Suspensiones   del 
contrato de 
SUPERVISIÓN., por 
causas imputables al 
SUPERVISOR. 

Mala ejecución del 
servicio, demora en los 
tramites solicitados por 
el Contratista ante la 
Entidad, brinda 
información inexacta y 
poco veraz con 
respecto al avance real 
de la obra, la ENTIDAD 
actuará conforme con 
lo establecido en la Ley 
y el Reglamento de 
Contrataciones del 
Estado y el Contrato.  
Riesgo que asume la 
ENTIDAD. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

LA ENTIDAD debe evaluar, 
estudiar y verificar las causas, 
debiendo actuar de acuerdo a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas 
aplicables al contrato. 

Alta Prioridad 

10.06 Suspensiones del 
contrato de obra, por 
disposición de la 
ENTIDAD 

Por eventos no 
atribuibles a las partes.   
En caso de que la 
disposición sea de LA 
ENTIDAD, se actuará 
de acuerdo con lo 
establecido en la Ley y 
el Reglamento de 
Contrataciones del 
Estado y el Contrato.  

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

LA ENTIDAD debe evaluar, 
estudiar y verificar las causas, 
debiendo actuar de acuerdo a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas 
aplicables al contrato. Alta Prioridad 
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Riesgo que asume LA 
ENTIDAD. 

10.07 Prórrogas del 
contrato de obra. 

Atrasos y/o 
paralizaciones por 
causas no atribuibles al 
contratista, que no 
están consideradas en 
el contrato de Obra.  
Como consecuencia de 
una prestación 
adicional o mayores 
metrados 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

LA ENTIDAD debe evaluar, 
estudiar y verificar las causas, 
debiendo actuar de acuerdo a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas 
aplicables al contrato. Alta Prioridad 

10.08 Prórrogas del 
contrato de 
SUPERVISION  

Atrasos y/o 
paralizaciones por 
causas no atribuibles al 
contratista, que no 
están consideradas en 
el contrato de Obra.  
Como consecuencia de 
una prestación 
adicional o mayores 
metrados 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

LA ENTIDAD debe evaluar, 
estudiar y verificar las causas, 
debiendo actuar de acuerdo a 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones y Directivas 
aplicables al contrato. Alta Prioridad 

10.09 Demoras en la 
ejecución del 
contrato por 
Coordinación 
Interinstitucional. 

Cuando la ENTIDAD 
depende de decisiones 
de otras entidades 
privadas o públicas. 
Riesgo que asume la 
ENTIDAD. 

Condición no imputable a 
las partes 

En causas no imputables a 
las Partes se aplicará la 
ampliación del plazo, 
conforme a Ley y Reglamento 
de Contrataciones. 

Alta Prioridad 

10.10 Discrepancia entre el 
CONTRATISTA DE 
OBRA, EL 
SUPERVISOR DE 
OBRA Y/O LA 

Discrepancia en las 
cláusulas del Contrato 
y los documentos de 
forman parte de ell. Se 
presenta el riesgo de 

Conciliaciones y arbitrajes LA ENTIDAD debe evaluar, 
estudiar y verificar las causas, 
debiendo actuar de acuerdo a 
Ley y Reglamento de 

Prioridad 
Moderada 
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ENTIDAD 
contratante 

problemas en cuanto a 
conciliaciones y/o 
concertación de ítems, 
actividades o procesos 
que van directamente 
relacionados con la 
eficacia del desarrollo 
de las obras 

Contrataciones y Directivas 
aplicables al contrato. 

11. 
Administrativos 

11.01 Elaboración de 
Bases de 
Contratación sin 
sujetarse a la 
normatividad vigente. 

Desconocimiento de la 
Normativa de 
Contrataciones del 
Estado vigente por 
parte del Órgano 
encargado de las 
Contrataciones y de los 
especialistas del área 
usuaria, originándose 
sanciones legales, 
disciplinarias, jurídicas, 
fiscales, por parte de 
los entes de control 
para con la entidad 
contratante. Riesgo que 
asume la ENTIDAD. 

Inadecuada elaboración, 
administración y ejecución 
de las Bases del Proceso 

Responsabilidad de la 
ENTIDAD, debiendo 
corregirse lo actuado si el 
caso lo permite, o siendo 
pasible de sanción. 

Prioridad 
Moderada 

11.02 Mala selección del 
Postor (Postor 
ganador de la Buena 
Pro) 

Mala calificación de los 
postores por parte del 
Comité de Selección; 
originándose sanciones 
por parte de los entes 
de control por 
inadecuada calificación 
de las propuestas. 

Inadecuada elaboración, 
administración y ejecución 
de las Bases del Proceso 

Responsabilidad de la 
ENTIDAD, debiendo 
corregirse lo actuado si el 
caso lo permite, o siendo 
pasible de sanción. 

Prioridad 
Moderada 

11.03 No publicar el 
proceso en el 
SEACE. 

Problema Normativo. 
La ENTIDAD 
contratante no cumple 
con las exigencias de la 

Inadecuada elaboración, 
administración y ejecución 
de las Bases del Proceso 

Responsabilidad de la 
ENTIDAD, debiendo 
corregirse lo actuado si el Baja Prioridad 
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Ley y Reglamento de 
Contrataciones 

caso lo permite, o siendo 
pasible de sanción. 

11.04 No firma del contrato 
por parte del 
POSTOR ganador de 
la Buena Pro que se 
hará cargo de 
SUPERVISAR LA 
OBRA 

Por qué el POSTOR 
ganador de la Buena 
Pro se rehusó a firmar 
el Contrato, no estuvo 
de acuerdo con las 
cláusulas. En 
consecuencia, las 
ENTIDAD procede a 
aplicar la Ley y el 
Reglamento de 
Contrataciones y la 
normativa vigente, 
informando al OSCE 
sobre los hechos que el 
caso amerita. Riesgo 
que asume la 
ENTIDAD. 

Inadecuado Proceso de 
Contratación 

Responsabilidad del 
POSTOR ganador, siendo 
pasible de sanción. 

Alta Prioridad 

11.05 No firma del contrato 
por parte del 
POSTOR ganador de 
la Buena Pro que se 
hará cargo de la 
ejecución de la Obra 
- CONTRATISTA DE 
OBRA 

Por qué el POSTOR 
ganador de la Buena 
Pro se rehusó a firmar 
el Contrato, no estuvo 
de acuerdo con las 
cláusulas. En 
consecuencia, la 
ENTIDAD procede a 
aplicar la Ley y el 
Reglamento de 
Contrataciones y la 
normativa vigente, 
informando al OSCE 
sobre los hechos que el 
caso amerita. Riesgo 

Inadecuado Proceso de 
Contratación 

Responsabilidad del 
POSTOR ganador, siendo 
pasible de sanción. 

Alta Prioridad 
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que asume la 
ENTIDAD. 

11.06 Demora en la 
iniciación del 
Contrato de Obra, 
por falta de 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA. 

La Entidad se 
encuentra 
imposibilitada de 
cumplir con las 
condiciones previstas 
para el inicio del plazo 
de ejecución de obra.   

Inadecuada gestión 
administrativa para la 
convocatoria del Proceso 
de Selección. 

La Entidad puede acordar con 
el contratista diferir la fecha 
de inicio del plazo de 
ejecución de la obra. No 
resulta aplicable el 
resarcimiento de daños y 
perjuicios, y se suspende el 
trámite de la solicitud y 
entrega del adelanto directo. 
Art. 152 del RLCE. 

Alta Prioridad 

11.07 Demora en la 
iniciación del 
Contrato de Obra, 
por falta de 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

El Contratista no 
cumple con los 
requisitos mínimos que 
se necesitan para dar 
inicio a la obra. 
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE 
OBRA, que incide en 
los dos contratos que 
se dan 
simultáneamente (Incl. 
SUPERVISIÓN). 
Riesgo que asume 
también la ENTIDAD, la 
cual subsana mediante 
la aplicación de la Ley y 
Reglamento de 
Contrataciones y 
Normativas Vigentes. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. 

Alta Prioridad 
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11.08 No      pago      
oportuno, por      
parte      del 
CONTRATISTA DE 
OBRA, a los 
trabajadores y 
personal a su cargo 
en relación con 
salarios, 
prestaciones sociales   
y   demás   
beneficios   a   que   
tengan derecho. 

Mal manejo de los 
recursos por parte del 
personal contable del 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. 

Prioridad 
Moderada 

11.09 Paros   ocasionados   
por   el   personal   
del SUPERVISOR, 
por    la    no    
cancelación oportuna 
de salarios y 
prestaciones sociales 
y demás beneficios a 
que tengan derecho. 

Riesgo que asume el 
SUPERVISOR, por 
problema de liquidez. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
SUPERVISOR DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. 

Prioridad 
Moderada 

11.10 Paros   ocasionados   
por   los   
trabajadores   y 
personal del 
CONTRATISTA DE 
OBRA por la no    
cancelación    
oportuna    de    
salarios    y 
prestaciones sociales 
y demás beneficios a 
que tengan derecho. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA DE LA 
OBRA, por problema 
de liquidez. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. 

Alta Prioridad 
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11.11 No      pago      
oportuno, por      
parte      del 
CONTRATISTA DE 
OBRA a toda clase 
de proveedores en 
relación con 
compras, alquileres, 
servicios, contratos, 
etc. 

Mal manejo de los 
recursos por parte del 
personal contable del 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 
Problemas de liquidez. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. 

Prioridad 
Moderada 

11.12 No      pago      
oportuno, por      
parte      de la 
ENTIDAD al 
CONTRATISTA DE 
OBRA por los 
servicios prestados 
en la ejecución de la 
Obra 

Falta de coordinación 
entre el área usuaria y 
tesorería  
No pago de las 
Valorizaciones de 
Obras al 
CONTRATISTA DE 
OBRA por parte de la 
ENTIDAD, conforme a 
Contrato de Obra. 
Riesgo que asume la 
ENTIDAD, por 
problema de liquidez. 

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad de la 
ENTIDAD, siendo pasible de 
sanción. 

Alta Prioridad 

11.13 Daños a terceros por 
responsabilidad civil, 
por parte del 
CONTRATISTA DE 
LA OBRA. 

Falta de capacitación al 
personal de obra con 
respecto a temas de 
seguridad. Poca 
inducción.  

Aplicación de Pólizas o 
Garantías (Cartas 
Fianzas) 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. La 
Obra debe contar con Pólizas 
CAR y Cartas Fianzas 

Prioridad 
Moderada 

11.14 Problemas 
presentados entre 
socios y/o 
consorciados de las 
empresas y/o firmas 
que conforman el 
CONTRATISTA DE 
OBRA. Y ocasionen 

Incumplimiento de los 
acuerdos establecidos 
en el Contrato de 
Consorcios.  

Inadecuada 
administración y ejecución 
de la obra 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. 

Prioridad 
Moderada 
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cualquier tipo de 
problemática durante 
los avances en la 
ejecución de la obra. 

11.15 Muerte del 
representante legal 
del CONTRATISTA 
DE OBRA. 

Enfermedad o causas 
no atribuibles al 
CONTRATISTA DE 
OBRA. 

Condición no imputable a 
las partes 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
debiendo aplicarse las Leyes 
y normatividad que el caso 
corresponda. 

Prioridad 
Moderada 

12. 
Financieros 
y/o de 
Mercado. 

12.01 Fluctuación en 
Índices Unificados de 
la Construcción, 
Índice de Precios al 
Consumidor y tasas 
de cambio 

Depresión de la 
economía nacional  
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 
De las disposiciones 
citadas en erar. 17 del 
RLCE establecen; la 
obligación de la Entidad 
de incluir en las Bases 
las fórmulas de reajuste 
en los contratos de 
obra, conforme a la 
variación del Índice de 
Precios al Consumidor 
que establece el 
Instituto Nacional de 
Estadística e 
Informática - INEI. La 
aplicación de las 
fórmulas 
polinómicas se sujetan 
a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 
011-79-VC 

Condición   imputable al 
CONTRATISTA 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA. La aplicación 
de fórmulas de reajuste en la 
ejecución del contrato de obra 
tiene por objeto permitir al 
contratista actualizar el valor 
de los elementos que 
intervienen en la ejecución de 
una obra. 

Prioridad 
Moderada 
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12.02 Insolvencia del 
CONTRATISTA DE 
LA OBRA 

No se solicitó como 
requisito la 
presentación de Cata 
de Garantía por Línea 
de Crédito 

Falta de liquidez para la 
ejecución de la Obra 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. Alta Prioridad 

12.03 Insolvencia del 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA 

No se solicitó como 
requisito la 
presentación de Cata 
de Garantía por Línea 
de Crédito 

Falta de liquidez para la 
ejecución de la Obra 

Responsabilidad del 
SUPERVISOR DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. Alta Prioridad 

12.04 Falta de 
financiamiento por 
parte de la ENTIDAD 
para ejecutar la Obra 

Partida presupuestaria 
no aprobada 

Falta de financiamiento 
para convocar y ejecutar 
la Obra 

Responsabilidad de la 
ENTIDAD, siendo pasible de 
sanción. 

Prioridad 
Moderada 

12.05 Posible desequilibrio 
financiero del 
contrato de obra por 
movilización y 
empleo de 
maquinarias y 
equipos de trabajo, 
para atención de 
emergencias   
menores   que 
requieren ser 
atendidas por el 
contrato. 

Causantes de 
adicionales de obra, 
por encontrarse 
partidas que son 
indispensables ejecutar 
para poder dar 
cumplimiento al 
objetivo del contrato, 
pero no fueron 
consideradas en el 
expediente técnico de 
obra.   

Falta de liquidez para la 
ejecución de la Obra 

Responsabilidad del 
CONTRATISTA DE OBRA, 
siendo pasible de sanción. 

Prioridad 
Moderada 
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V. Discusión de los Resultados 
 

Hurtado y Moran sostienen que, “al desarrollar el estudio de técnicas y 

herramientas para la gestión de riesgos en la etapa de construcción de una obra, 

se puede observar que existen poca inversión en el tema de riesgos en la 

construcción. Eso lleva a que no haya mucha información a la hora de realizar una 

investigación similar, ya que, no hay investigaciones en las cuales se pueda 

obtener datos o facilitar información de alguna base dato de los riesgos más 

comunes o la base de datos de la respuestas o soluciones que se le dio a eso 

riesgos materializados. Ellos concluyen que, el 20% de las obras, tiene una 

adecuada gestión de riesgos, y se están usando Correctamente las técnicas y 

herramientas para la gestión del mismo. El 40% de las obras, tiene una aceptable 

gestión de riesgos, pero no se están usando correctamente las técnicas y 

herramientas para la gestión del mismo. El 40% de las obras, tiene una deficiente 

gestión de riesgos o no cuentan con ninguna técnica y herramienta para la gestión 

de riesgo. Y con respecto a afrontar los riesgos concluyen que, el 20% afronta el 

riesgo antes de que ocurra el riesgo y el 80% al momento que acontecen”. Pese a 

que el sector construcción es una de las actividades que más repercute en la 

economía, desde hace mucho tiempo la mayoría de empresas de este rubro no le 

han tomado importancia a la de Gestión de Riesgos, pese a que su 

implementación genera muchos beneficios en todos los aspectos. Esto se debe a 

la gran desinformación y poco conocimiento que se tiene sobre la misma, 

originando que no exista una correcta aplicación de la gestión de riesgos en las 

obras.  

 

Para la elaboración de la propuesta, nos ayudamos de la revisión documental y 

bibliográfica para poder comprender totalmente el procedimiento y la metodología 

de gestión de riesgos bajo el enfoque del PMBOK, que actualmente es una de las 

herramientas de gestión de proyectos más utilizada en el rubro de la ingeniería 

civil. Uno de los puntos mas importantes fue la obtención de datos reales 

obtenidos de la experiencia y conocimiento de profesionales especializados en el 

rubro, quienes identificaron los riesgos, problema o situaciones similares que 

tuvieron una afectación negativa en los objetivos de proyectos anteriores; estos 
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datos se tomaron como base para el desarrollo de la investigación, clasificándolos 

de la siguiente manera: 

 Riesgos en Estudios y/o Diseños Expediente Técnico" 

 Riesgos Técnicos y/o operativos y/o de ejecución de la Obra. 

 Riesgo en Saneamiento Físico Legal y Autorizaciones Municipales y 

Organismos 

 Riesgos en Estudios de Suelos:  Geológico y/o Geotécnico 

 Riesgos de Interferencias o Servicios Afectados 

 Riesgos Sociales y/o Ambientales y/o de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Riesgos Arqueológicos 

 Riesgos de Obtención de Permisos y Autorizaciones 

 Riesgos por fuerza mayor o caso fortuito. 

 Riesgos Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. 

 Administrativos 

 Financieros y/o de Mercado 

 

De la clasificación anterior, podemos deducir que existe una variedad de tipos de 

riesgo que pueden presentarse en un proyecto, que involucran diferentes rubros 

y/o aspectos, los cuales pueden generar que el proyecto se desvíe de su objetivo  

y traer como consecuencia el fracaso del mismo.  

 

Realizada la identificación de riesgos, se procedió con el análisis cualitativo de 

dichos riesgos, estableciéndose niveles para la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo, así como, para el impacto que este generaría en la obra. Esta valoración 

permitió obtener el nivel de prioridad del riesgo, para posteriormente, asignar 

acciones de respuesta al riesgo.  

 

En esta investigación se logró cumplir con los objetivos plasmados, teniendo en 

cuenta que, con una buena planificación, se obtiene respuestas antes durante y 

después de haberse materializado el riesgo. También saber que, al realizar la 

gestión de riesgos, se obtiene la prioridad a los riesgos con mayor frecuencia, 

evitando por completo los riesgos que lleven mayor impacto. 
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Conclusiones 
 

Se logro proponer una matriz de identificación de riesgos para el proyecto 

del emisor de Paiján, la cual consta de estrategias y acciones para reducir 

la exposición a los riesgos, tomando en consideración todos los 

lineamientos establecidos en la Guía de PMBOK 6ta edición, lo cual 

permitirá controlar el avance del proyecto y evitar retrasos. 

 

Se identificaron una totalidad de 70 riesgos significativos que pueden 

presentarse durante la ejecución de la obra del emisor de Paiján, asimismo 

se logro determinar la posible causa por cada riesgo, lo que permitió un 

mejor panorama de análisis para establecer las acciones de respuesta a 

los riesgos. 

 

Se realizo el análisis cualitativo de los riesgos determinando 3 categorías 

de priorización del riesgo las cuales fueron: alta prioridad, moderada 

prioridad y baja prioridad. El criterio de prioridad de los riesgos se 

estableció en relación a la probabilidad de los riesgos y al impacto que 

generan en la ejecución de obra utilizando como herramienta de análisis la 

matriz de probabilidad e impacto, se identificaron 26 riesgos de alta 

prioridad, 34 riesgos de moderada prioridad y 10 riesgos de baja prioridad. 

 

Se propusieron las acciones para dar respuesta a cada riesgo identificado, 

tomando en cuenta la estrategia a tomar y la asignación de la 

responsabilidad del riesgo.  
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Recomendaciones 
 

• Considerar la propuesta de la presente investigación como parte del 

sistema de gestión para la ejecución de la obra en mención y obras de 

construcción civil similares.  

 

• Se recomienda realizar más investigaciones de este tipo en diferentes 

proyectos para evaluar la capacidad de generalizar estos estudios en 

realidades similares, lo cual permitirá mejorar la propuesta con la finalidad 

de hacerla mas efectiva y que contribuya a la gestión adecuada de los 

riesgos más frecuentes. 

 
• Se recomienda contar con profesionales especializados y con experiencia 

en proyectos de saneamiento para que dirijan la gestión de riesgos del 

presente proyecto durante su ejecución, a fin de que puedan pueda 

retroalimentar la propuesta realizada en la presente investigación. 

 
• Realizar el monitoreo constante y control de las medidas de acción 

determinadas en la Gestión de Riesgos del presente proyecto, de manera 

que se puedan controlar riesgos y cumplir con lo establecido. 

 
• Se debería de considerar la utilización de enfoques de gestión en las obras 

considerando las diferentes áreas que propone la Guía PMBOK debido a 

los beneficios que conlleva su implementación, tanto para la organización 

como para los profesionales a cargo de ese tipo de proyectos. 
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