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RESUMEN 

 

La presente investigación: Estrategias en el Coste de Producción para Incrementar 

la Rentabilidad de la Empresa Incofer Contratistas Generales E.I.R.L. Bagua – 

Amazonas, consideró como objetivo general Elaborar Estrategias en el coste de 

Producción para incrementar la rentabilidad de la empresa Incofer Contratista 

Generales E.I.R.L. Bagua-Amazonas. 

La investigación tuvo un enfoque mixto, alcance descriptivo y propositiva; la 

población y muestra fue representada por 18 trabajadores y por los estados 

financieros; se empleó las técnicas de encuesta, entrevista y análisis documental. 

Se obtuvo como resultados que la empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. 

Bagua-Amazonas, cuenta con estrategias para el control de sus costos sin embargo, 

no son eficientes ya que no son puestas en práctica, así como no cuenta con políticas 

bien definas ni determinadas, lo que generó que los costos se incrementen en los 

últimos periodos; además se evidenció que la rentabilidad ha disminuido para el 

año 2020, porque sus costos se han incrementado, a pesar que sus activos han sido 

rentables, además se evidenció que el presupuesto analizado tuvo un incremento 

del 63% del presupuesto inicial al presupuesto final; dado al inadecuado control de 

los costos. 

Es por ello que se han elaborado estrategias para tener mayor control sobre el coste 

de producción, con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la empresa 

Palabras claves: Costos - Estrategias – Rentabilidad 
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ABSTRACT 

 

The present investigation: Strategies in the Cost of Production to Increase the 

Profitability of the Company Incofer General Contractors E.I.R.L. Bagua - 

Amazonas, considered as a general objective Develop strategies in the cost of 

production to increase the profitability of the company Incofer Contratista 

Generales E.I.R.L. Bagua-Amazonas. 

The research had a mixed approach, descriptive and purposeful scope; 18 workers 

represented the population and sample and the financial statements used the 

techniques of survey, interview and documentary analysis. 

The results were that the company Incofer Contratista Generales E.I.R.L. Bagua-

Amazonas, has strategies for controlling its costs, however, they are not efficient 

since they are not implemented, as well as it does not have well-defined policies or 

policies, which causes the costs to increase in recent periods ; It is also evident that 

profitability has decreased for the year 2020, because its costs have increased, 

although its assets have been profitable. In addition, it was evidenced that the 

analyzed budget had an increase of 63% from the initial budget to the final budget; 

due to inadequate cost control. 

That is why strategies have been developed to have greater control over the cost of 

production, with the strategy of increasing the profitability of the company 

Keywords: Costs - Strategies – Profitability 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe muchas herramientas tecnológicas que contribuyen 

a la aplicación de la producción con el fin de tener un control sobre los costos y 

poder disminuirlos en toda su posibilidad, sin embargo, no todas las entidades 

aplican o cuentan con este mecanismo. 

Dicho mecanismo es el sistema de control de costos de construcción 

debiendo enfocarse en todos los elementos de costos de las obras por ello las 

empresas constructoras deben integrarlos en las siguientes categorías: materiales 

aportados por el constructor, mano de obra directa, equipos y herramientas de 

construcción, equipos permanentes aportados por el constructor, subcontratos de 

mano de obra, subcontratos a todo costo, transportes y fletes indirectos de campo 

e indirectos de operación, además hace mención que para el adecuado 

funcionamiento del sistema de control de costos de construcción se debe tener y 

emplear un catálogo de cuentas; el cual consiste en la subdivisión de la obra en 

centros de costos. 

Por otro lado, las empresas constructoras han disminuido su rentabilidad 

debido a 13 razones: (1) desconocimiento del rubro de la construcción, (2) calculo 

de los precios irreales, (3) competencia, (4) capacitación inadecuada, (5) cobranza 

lenta, (6) deficiente control de los costos, (7) inadecuado control de calidad, (8) 

mercadotecnia inadecuada, (9) inadecuada administración de los recursos 

humanos, (10) manejo inadecuado de los anticipos, (11) inadecuado control de 

tesorería, (12) imprevistos y (13) trabajar a la antigua. 

Así mismo, en España, las empresas constructoras (PYMES), tienen 

problemas en la gestión del control de costos; ya que existe un desconocimiento 
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en el manejo de los mismos, desviaciones económicas, trabajo inadecuado, uso de 

la tecnología inadecuada, información alterada, entre otros; es por ello que las 

técnicas de gestión han evolucionado. Las etapas de control que son consideradas 

ensenciales son: imputar, comparar y tomar acciones; se deben emplear de manera 

eficiente que permitirá mejorar el control de los costos. 

Del mismo modo, la industria de construcción ha venido creciendo y se ha 

convertido en el desarrollo regional del Perú, debido a que existe mayor inversión 

en infraestructuras y edificaciones que le urge al país. Por ello es que el sector 

construcción tiene la necesidad de contar con un control de los costos durante su 

producción. 

Tomando en cuenta el informe de la Cámara Peruana de la Construcción 

(Capeco), se dedujo que los empresarios que se desempeñan en este rubro estiman 

un incremento promedio de 4.69% respecto al año 2018. Así mismo hizo mención 

que no podría lograrse la estimación ya que se dará el ingreso de las nuevas 

autoridades de los gobiernos regionales y locales, lo cual afecta la ejecución de las 

obras públicas. 

El diario, la República nos hace mención de las herramientas tecnológicas 

que han implementado el sector inmobiliario de Colombia. Estos utilizan los 

drones, programas y aplicaciones, por motivo que facilita el trabajo para los 

administradores de las construcciones, disminuyendo costos, además de obtener 

resultados más eficientes. Es importante que las constructoras adopten este tipo de 

herramientas porque así pueden ofrecer trabajos de calidad, mejorar sus precios 

hacerlos más accesibles por cada metro cuadrado. 
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Finalmente, para las empresas contructoras tendrán una rentabilidad cada 

vez mas competitiva; los precios se mantienen; los costos cada vez han ido en 

aumento y seguirá de esa manera debido a la escasez de terreno y al aumento de 

materiales; es por ello las empresas creen convenientes acostumbrarse a una 

rentabilidad pequeña. 

1.1. Realidad Problemática 

En la región de Amazonas en los ultimos años se han logrado intervenir 

proyectos de gran envergadura como es el proyecto de irrigación el Amojao (se 

encuentra en ejecución), pavimentación de calles, mejoramientos de carreteras, 

construcción de colegios “La Inmaculada Bagua”, “I.E 16239 Copallín”, “I.E Jose 

Carlos Mariategui” y la “Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar 

Leguía” de Bagua. La piscina olímpica Toribio Rodriguez de Mendoza, el 

comedor de cadetes y oficiales del colegio militar. La rehabilitación de las calles y 

agua potable de Copallín de Bagua, que fueron afectadas por las lluvias, todas 

estas obras ya fueron ejecutadas lo cual está permientiendo a muchas familias 

acceder a nuevas oportunidades ademas del desarrollo de la provincia. 

La empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. con ruc: 20480391200 

Bagua se dedica a la contrucción de edificaciones desde el año 2008, tiene una 

amplia experiencia en su rubro, ademas de contar con las herramientas y equipos 

necesarios para seguir desempeñandose en su mercado. Sin embargo se ha 

identificado algunos factores que vienen aquejando a la empresa, es mas, 

afectando a la rentabilidad. Por motivo de un mal manejo de los costos de 

producción como: no existe control adecuado de parte del residente y supervisor 

en las obras, los obreros al no tener control no se desempeñan ni rinden 
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adecuadamente, generando una ampliación del plazo programado lo cual resulta 

un incremento de gastos generales, los expedientes técnicos estan mal elaborados 

(mal presupuestados, deficiencias técnicas), a nivel logístico no se abastece con 

los materiales en el tiempo previsto lo cual genera tiempos muertos en los 

trabajadores y gastos innecesarios para la empresa, el adelanto directo y adelanto 

de materiales son mal administrados por lo que se quedan sin recursos para las 

compras de los materiales y por ende hay un desbalance en todo el proceso 

restante de la ejecución de la obra. 

Por ello es que la presente investigación quiere identificar las 

carácteristicas, causas, descripciones que generan estos problemas y en base a ello 

general una posible solución con el fin de contribuir con la entidad en estudio. 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera las estrategias en el coste de producción incrementarán la 

rentabilidad de la empresa Incofer contratistas generales E.I.R.L. Bagua – 

Amazonas? 

1.3. Justificación 

1.3.1 Justificación teórica 

La presente investigación se justifica teóricamente porque con los 

resultados obtenidos se busca contribuir o sugerir ideas con otras les futuras, 

además de tomar en cuenta para el estudio teorías de otros expertos que nos 

permitió apoyarnos para realizar el estudio. 

 

 



14 
 

1.3.2 Justificación práctica 

La presente investigación justifica prácticamente, ya que los resultados 

obtenidos contribuirán con la mejora de otras entidades que tienen realidades 

parecidas, ya que muchas constructoras en la actualidad tienen dificultades con el 

control de los costos ya que no cuentan con estrategias para contrarrestar la 

situación, en eso es que se basó la investigación. 

1.3.3 Justificación institucional 

La presente investigación se justifica institucionalmente porque con los resultados 

que se obtuvieron se diseñaron estrategias que contribuirán con la mejora de la 

situación actual que tiene la empresa en investigación, para así poder ser aplicadas 

en la constructora, por este motivo es importante la ejecución de la investigación. 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar Estrategias en el coste de Producción para incrementar la 

rentabilidad de la empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. Bagua-

Amazonas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar las estrategias en el coste de producción que utiliza la 

empresa Incofer contratista generales E.I.R.L. Bagua Amazonas. 

b. Analizar la rentabilidad de la empresa Incofer contratista generales 

E.I.R.L. Bagua Amazonas. 
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c. Diseñar estrategias en el coste de producción para incrementar la 

rentabilidad de la empresa Incofer contratista generales E.I.R.L Bagua Amazonas. 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Se realizó una investigación titulada: “Valoración financiera para la 

empresa constructora Jefare S.A con la finalidad de proponer una metodología de 

financiamiento acorde con sus objetivos”, tuvo como objetivo general Analizar y 

comparar las distintas fuentes de financiamiento con el propósito de plantear un 

procedimiento de prestación en base a los objetivos, la investigación fue descriptiva 

con enfoque cuantitativo. Concluyó que de acuerdo a la Unidad de Investigación 

Económica y de Mercado (UIEM, 2017) en la última década, el sector de la 

construcción presentó uno de los mayores dinamismos dentro de la economía 

ecuatoriana reflejando un crecimiento promedio del 5,93% entre el año 2004 y el 

2017. Sin embargo, es importante puntualizar que a partir de la desaceleración de 

la economía en el 2014 seguido por la fase de recesión económica en el año 2015 y 

2016. Se recomendó mantener un estudio histórico del comportamiento del sector 

de la construcción, lo cual permitirá poseer un conocimiento actualizado y tomar 

decisiones proactivas ante eventualidades del entorno. (López, 2018) 

 

En Bolivia se realizó una investigación titulada;” Sistema de control interno 

para proyectos de obras civiles caso empresa constructora ELDA”; en la cual se 

consignó como objetivo central describir el panorama actual de la constructora en 

relación a sus costos, rentabilidad y gestión; la investigación fue descriptiva – 

explicativa, se emplearon entrevistas, encuestas, además de un análisis documental. 
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Se concluyó que se empleó el método COSO, en donde se obtuvo que los 

procedimientos de la empresa no son adecuados, las medidas de seguridad no son 

ejecutadas al 100%, los costos no son identificados correctamente ocasionando la 

presentación de datos falso, conllevando a que la empresa no sepa si la obra es 

rentable o no; los canales de comunicación fueron deficientes; entre otras 

deficiencias. (Remo, 2017) 

 

En Santiago de Chile se realizó una tesis titulada: “Rediseño de procesos de 

gestión de costos de obra para una Empresa Constructora”, la problemática de la 

investigación radicó en la evolución de las condiciones de acceso al financiamiento 

será determinante para el desempeño del mercado inmobiliario, consignó con objeto 

de estudio reestructurar el proceso de gestionar las obras de la constructora 

EDACO, para llegar a lo esperado respecto a la utilidad así mismo optimizar el 

proceso y mejorar, la investigación fue descriptiva. El autor concluyó que la 

formalización y diseño de procesos dentro de una empresa pierde su trivialidad 

cuando se habla del mercado de la construcción, donde la informalidad y quienes 

son parte de él son personas que toda una vida se han dedicado al mismo giro; es 

por ello que recomendó contratar a pares de las jefaturas con experiencia en estos 

tipos de proyectos. (Hernández, 2017) 

 

Se realizó un trabajo de investigación titulada: Elaboración de un modelo de 

presupuesto y propuesta de control para alcanzar la utilidad objetiva de la 

constructora Arquivc SAC Chiclayo 2016; el objetivo general de la investigación 
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fue culminar la planeación estratégica con el fin de ayudar a organizar mejor las 

actividades de las distintas áreas, la metodología de investigación fue de tipo 

aplicada de nivel descriptivo con diseño no experimental, teniéndose como muestra 

a 15 trabajadores de todos los niveles del personal al servicio de la Constructora. 

La investigación concluyó que para lograr el propósito de esta tesis se desarrolló un 

trabajo de investigación sobre el presupuesto en las empresas de construcción, el 

control y la utilidad definiendo de tal manera al presupuesto como un plan detallado 

cuantitativamente de los objetivos y metas para un determinado periodo en el 

proyecto de construcción como un planeamiento de utilidades. Recomendó analizar 

en mayor detenimiento los resultados de la aplicación de nuevos métodos de 

medición de costos indirectos. (Villalobos, 2018) 

 

En Chimbote se realizó una tesis titulada: “Evaluación de costos y propuesta 

de un método de costeo por órdenes para la empresa Constructora y Servicios 

SALGOB S.A.C”, Chimbote – 2017; consignó como objetivo central evaluar los 

costos y brindar una propuesta de método de costeo por órdenes. La investigación 

fue descriptiva y propositiva, se empleó la entrevista dirigida a 3 trabajadores de la 

empresa y el análisis documental. Se concluyó que la empresa no cuenta con una 

estructura adecuada de los costos, ya que la materia prima no es diferenciada con 

los materiales indirectos, no existe un control de los materiales, y de los recursos 

humanos, además existe una gran deficiencia al identificar costos directos e 

indirectos. Se recomendó la implementación de la propuesta la cual consistió en 

utilizar formatos para la mano de obra y materia prima llevando así un mejor control 

de los elementos del costo; para poder clasificar correctamente el costo de 



18 
 

producción y obtener precios reales y lograr conocer si la empresa tiene beneficio 

o pérdida. (Vicuña, 2017) 

 

En Huancayo realizó una tesis titulada: “Estrategias de financiamiento para 

el incremento de la Rentabilidad de las empresas constructoras de la Provincia de 

Huancayo”, la problemática de la investigación radicó en conocer las estrategias de 

financiamiento que utilizan y su influencia en la rentabilidad, planteó como objetivo 

general medir la incidencia de las estrategias de financiamiento en la rentabilidad 

de las constructora, la investigación fue de diseño no experimental de tipo 

propositiva, teniéndose como muestra 19 empresas del sector construcción de la 

Provincia de Huancayo. La investigación concluyó el préstamo de socios influyó 

favorablemente en el incremento de la rentabilidad, ya que el principal objetivo de 

las estrategias era incrementar las ventas y obtener más utilidades. Además, 

recomendó utilizar adecuadamente las estrategias de financiamiento. (Rojas, 2018) 

 

En Huánuco se llevó a cabo una investigación titulada: “Aplicación de un 

sistema de costos por órdenes específicas para mejorar la Rentabilidad de la 

Empresa Constructora R. Figueroa E.I.R.L.”, consignó como objetivo principal 

contrastar la influencia de la utilidad del sistema de costos por órdenes en la 

rentabilidad de la constructora Figueroa E.I.R.L, mediante un tipo de investigación 

descriptiva- explicativa. Cuyo resultado fue que el costo de la materia prima tiene 

influencia en la Rentabilidad de la empresa. Recomendó efectuar el registro de sus 
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costos, con el fin de mejorar su rentabilidad por órdenes específicas influye en la 

rentabilidad de la empresa Constructora de Bienes. (Lorenzo, 2019) 

 

En Lima se llevó a cabo una investigación titulada: “Gestión de proyectos y 

su relación con la rentabilidad en la empresa constructora Mejesa S.R.L., Lima 

2017”; donde se consignó como objetivo principal medir la relación entre las 

variables de estudio; la investigación fue descriptiva, correlacional y no 

experimental, se empleó la encuesta, la cual se aplicó a 16 trabajadores elegidos por 

el muestreo no probabilístico intencional. Los resultados de la investigación 

permitieron identificar que, si existe relación de la gestión de proyectos en la 

rentabilidad, ya que el coeficiente de Pearson dio 0,782; además la gestión de los 

proyectos es inadecuada, ya que no se han estandarizado los procedimientos, el 

sistema de control es deficiente, la comunicación entre los colaboradores es 

inadecuada, ocasionando que en algunos proyectos exista duplicidad de funciones 

y esfuerzos; todo ello afecta en la rentabilidad de la empresa. (Alegre, 2017) 

 

En Chachapoyas se realizó una investigación titulada: "Propuesta de un 

sistema de control basado en el lean construcción, para incrementar la Rentabilidad 

de la empresa CSG Amazonas EIRL”, la problemática radica en que se busca 

mejorar los procesos y medir las actividades además de mejorar la cultura 

organizacional; es por ello que tuvo como objetivo general diseñar una forma 

técnica de control para la empresa constructora con la finalidad de disminuir los 

gastos innecesarios, realizar un uso y control más riguroso de los recursos y 
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materiales, y una mejor planificación de las acciones de la empresa, utilizó una 

metodología propositiva -descriptiva con un nivel  no experimental, se tuvo como 

muestra a la CSG AMAZONAS E.I.R.L.  El autor concluyó que la empresa no 

cuenta con planificación y sistemas de control en las obras que ejecutan. (Herrera, 

2016) 

En Bagua se realizó una investigación titulada: “Planeamiento estratégico y 

proyectos de inversión pública en el Proyecto Especial Jaén, San Ignacio y 

Bagua.2015”, tuvo como objetivo general conocer la relación entre el plan 

estratégico y los proyectos de inversión pública, la investigación fue hipotética 

deductiva de tipo básico con enfoque cuantitativo correlacional, la muestra fueron 

todos sus colaboradores profesionales del proyecto especial Jaén, San Ignacio y 

Bagua.  El autor concluyó que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 

0.743 representó una alta asociación entre las variables. Se recomienda reunir 

información, implantar prioridades, diseñar soluciones posibles que mejoren la 

dirección para tomar decisiones y tener información fiable con que deberá realizarse 

la planeación. (Cáceres, 2018) 

En Bagua Grande se realizó una investigación: “Propuesta de un sistema 

logístico para incrementar la rentabilidad de la empresa constructora Selva Andina 

S.A.C., Bagua Grande – 2017”; donde se consideró como objetivo central brindar 

una propuesta de un sistema logísticos con el fin de incrementar la rentabilidad; la 

investigación fue descriptiva, propositiva y no experimental; se aplicó encuestas a 

diez trabajadores; además de un análisis documental. Se concluyó que la empresa 

cuenta con materiales defectuosos, materiales innecesarios conllevando a una 

pérdida de tiempo al momento de solicitar las adquisiciones correctas, el almacén 
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se encuentra desordenado, desorden en la ejecución de actividades y 

desconocimiento de algunos trabajadores, la rentabilidad de la empresa de acuerdo 

al ROA para el año 2017 fue 0,12; el ROE fue de 0,12; evidenciando que la 

rentabilidad no es la adecuada. (López, 2018) 

 

2.2.  Marco Teórico 

2.2.1 Estrategias en el coste de producción 

Michael Porter, profesor de la Harvard Business School, producto de cinco 

años de trabajo definió estrategia como aquellas acciones ofensivas o defensivas de 

una entidad para contar con un plan de protección dentro de una industria. Así 

mismo identificó tres estrategias muy importantes que podían ser usadas en 

conjunto o individual que sobrepasara el desempeño de los competidores que tiene 

una entidad, esta fueron el manejo de costos totales bajos, la diferenciación y el 

enfoque. (Garcia y Paredes, 2014, p. 3) 

Las estrategias financieras son decisiones que tienen planeación y control, 

muy relevantes para la existencia de la empresa y especifico para la obtención de 

recursos y objetivos a largo plazo y tiene que estar alineado con la estrategia maestra 

que se haya determinado la entidad apartir de ello se ejecuta la planeación 

estratégica y ahí establecer todas demas estrategias que contribuya con el 

cumplimiento del maestro. 

Según (Garcia y Paredes, 2014) las estrategias implican los siguientes 

procesos: 



22 
 

El proceso de planificación de los recursos y los mecanismos que se 

utilizarán y llevarán a cabo en el futuro. (p. 5) 

El plan que habrá de analizar en un conjunto de acciones concretas y 

directas en la ejecución. (p. 5) 

El propósito: el fin último de toda estrategia es el de ganar. (p. 5) 

Es necesario contar con recursos distintos como: físicos, humanos, 

intelectuales, materiales, etc. 

2.2.1.1 Factores que toda estrategia debe contener. Recursos, tenemos 

que hacernos las siguientes preguntas; ¿De qué elementos dispone la entidad para 

llegar al objetivo establecido?, ¿Están disponibles? Si estos no están disponibles, 

¿Podremos conseguirlos?, ¿Podrán ser controlados? (Garcia y Paredes, 2014, p. 6) 

Acciones: ¿Qué pasos se deben dar para alcanzar el objetivo establecido? 

¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Cuál es el orden de 

prioridad? (Garcia y Paredes, 2014, p. 6) 

Personas: ¿Quiénes, cuantas y con qué características? ¿Qué acciones debe 

ejecutar cada persona? ¿Están disponibles las personas? (Garcia y Paredes, 2014, 

p. 6) 

Controles: ¿Qué mecanismos se deben establecer para medir el 

cumplimiento de las acciones? (Garcia y Paredes, 2014, p. 6) 

Resultados: ¿Qué resultados reales y concretos se busca alcanzar con la o 

las estrategias? ¿Pueden ser cuantificados? ¿Se han definido con suficiente 
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especialidad? ¿Estos aseguran el resultado del logro de la estrategia maestra? 

(Garcia y Paredes, 2014, p. 6) 

2.2.1.2 Características de la estrategia. Toda estrategia tiene que ser 

directa y concisa en todos sus aspectos, pero en especial con los factores, recursos, 

acciones, personas, controles y resultado. (Garcia y Paredes, 2014, p. 6) 

Contener un derivado lógico de un objetivo bien determinado y definido. 

(Garcia y Paredes, 2014, p. 6) 

Estar fundamentada con la información de la empresa, comprendiendo sus 

recursos, fortalezas, oportunidades, amenazas, capacidades y habilidades. (Garcia 

y Paredes, 2014, p. 6) 

Presentar la alternativa óptima en términos de rentabilidad, participación, 

posicionamientos, competitividad. (Garcia y Paredes, 2014, p. 6) 

Tener en cuenta las ventajas, desventajas, riesgos y la probabilidad del 

cumplimiento del objetivo. (Garcia y Paredes, 2014, p. 6) 

 

2.2.1.3 Control Interno en el Ciclo de ejecución. Según Estupiñán (2015 

), el ciclo de transformación o ejecución del producto es la parte más importante en 

todas las organizaciones empresariales, debido que este ciclo engloba y combina 

los recursos que existen en los inventarios como las propiedades, equipos 

depreciables, recursos naturales, seguros, entre otros activos. 

En una empresa la actividad más importante el ciclo de transformación ya 

que los recursos son adquiridos con ese propósito, como las materias primas, 

mano de obra directa y los factores adquiridos, sin embargo, muchas entidades no 
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cuentan control interno en este proceso, por lo que al final sus costos son 

elevados. 

2.2.2.4 Objetivos control interno en la Ejecución. Mencionan que es 

importante contar con un control interno en la ejecución de las actividades: 

La autorización es importante para la conformidad de los criterios de 

dirección, durante la producción, para hacer retiro de los recursos, en cantidades, 

mantenimiento, etc. Todo lo mencionado tiene que ser previamente autorizado por 

un responsable. (Estupiñán, 2015, p.35) 

Procesamiento, las solicitudes para la utilización de recursos y disposición 

en base a un previo estudio y aprobación de la administración. (Estupiñán, 2015, 

p.35) 

Los costos de los productos ya terminados, depreciaciones y amortización 

de gastos diferidos pertinentes, las facturaciones de compra y venta de recursos, 

rendimiento o pérdidas, tiene que ser mostrado en un informe exacto y concordar 

con lo presupuestado. (Estupiñán, 2015, p.35) 

2.2.1.5 Falta de control interno en la Ejecución. Al no cumplirse o 

alcanzarse los anteriores objetivos durante la ejecución: 

La autorización, en esta etapa puede elaborarse productos demás, procesos 

de más por encima de los niveles determinados. Uso de recursos de más, 

productos de mala calidad. (Estupiñán, 2015, p.36) 

Incurren en producciones que no se ajustan a la situación del mercado y 

suben los costos de producción por encima de las capacidades disponibles de la 

empresa. (Estupiñán, 2015, p.36) 
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Al existir niveles excesivos de recursos, compra demás, puede 

incrementarse la capacidad de financiamiento, producirá iliquidez y llevar por lo 

tanto se tenga que incrementar las ventas. (Estupiñán, 2015, p.37) 

 

2.2.1.6 Costos de Producción. Rincón y Villareal (2011). Definen como 

aquellos que se adoptan al momento de realizar un producto, los insumos que 

utilizan para ofrecer servicios, estos costos dependerán de la materia prima, mano 

de obra que sea necesario, los alquileres del local, pago de impuestos, servicios de 

electricidad, agua, etc. Los llamados costos indirectos para la ejecución de algún 

producto o servicio que ofrece cualquier entidad. 

 

2.2.1.7 Importancia de los costos de Producción. Es importante contar con 

un adecuado control de costos de producción porque es considerado como una 

herramienta para el análisis de la utilidad y la toma de decisiones empresariales. 

Dar a conocer los costos a una organización contribuye con el manejo adecuado de 

las finanzas. (Rincón y Villareal , 2011, p. 25) 

 

2.2.1.8 Los costos en la administración. Es importante para la 

determinación de las estrategias y tener controles más eficientes que puedan 

cumplir las estimaciones y presupuestaciones por medio del manejo adecuado de la 

información obtenido de los procesos e indicadores del costo, para lo cual se debe 

tener el conocimiento necesario e interpretar dichos indicadores financieros. 

(Rincón y Villareal , 2011, p.28) 
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2.2.1.9 Elementos del costo de producción. 

Figura 1.  

Costos decisiones empresariales 

 Nota: Rincón y Villareal (2011)  

2.2.1.10 Costo de Mano de obra. Según Rincón y Villareal (2011) es el 

esfuerzo del trabajo humano que se aplica a la elaboración del producto, ademas 

está divido en dos: 

 

2.2.1.11 Mano de obra directa. Es la fuerza laboral que está fisicamente 

relacionada con el proceso de fabricación del producto. Se caracteriza porque 

fácilmente puede asociarse al producto y representa un costo importante en la 

producción del producto que se ofrece. (Rincón y Villareal , 2011, p.30) 

 

2.2.1.12 Mano de obra indirecta. Definida como aquella mano que se 

encuentra dentro de una fabrica sin embargo no puede ser vinculada con el 

proceso productivo, ya que no está fisicamente relacionado con el proceso del 

producto. (Rincón y Villareal , 2011, p.30) 
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2.2.1.13 Costo de Materia Prima. Es lo que vale obtener los materiales o 

insumos primos necesarios que serán utilizados en el proceso de fabricación para 

que luego los bienes transformados sean destinados a la venta. (Rincón y Villareal 

, 2011, p.30) 

Materia prima directa: Son todas aquellas materias que se relacionan 

directamente con el proceso de los bienes de fabricación. 

Materia prima indirecta: Son todas aquellas materias primas que no 

guardan relación directa con el producto o es compleja su asignación a cada 

unidad de producto. 

2.2.1.14 Costo de Servicios. Hace referencia a los servicios prestados por 

personas naturales o jurídicas a la empresa, siendo relevantes para la fabricación 

del producto. Estos sirven para la ejecución de los procesos o actividades de la 

empresa, así mismo para el apoyo de tareas administrativas, ventas y producción. 

Servicios directos: Se domina aquellos servicios que forman parte de la 

producción de los bienes que serán vendidos en el futuro. 

Servicios Indirectos: Son aquellos que no se relacionan físicamente con el 

producto. 

2.2.1.15 Costos Indirectos de Fabricación (CIF). Son aquellos costos 

indirectos son todos los costos de fábrica que no se pueden asociar directamente 

con el producto o es complejo asociarlos con precisión. 

2.2.16 Estados Financieros. Para Bujan (2018); los estados financieros son 

informes financieros que resumen y reflejan como la empresa ha utilizado los 

fondos de sus acreedores y accionistas, y la situación financiera en la que se 
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encuentra; los tres estados financieros básicos son: el estado de resultados, que 

refleja el ingreso neto del periodo; el estado de flujo de efectivo, que reflejas los 

ingresos y salidas de efectivo en un periodo y el balance, que refleja los activos, 

pasivos y patrimonio que posee una empresa a una fecha determinada. 

2.2.1.17 Finalidad de los Estados Financieros. Los estados financieros 

constituyen una representación estructurada de la situación y rendimiento 

financiero de una entidad; estos pretenden cubrir las necesidades de los usuarios, el 

objetivo de los estados financieros es brindar información a los usuarios sobre el 

rendimiento financiero, flujos de efectivo y situación financiera de la entidad, 

además de mostrar resultados de la gestión de los recursos realizadas por los 

administradores; con el fin de que los usuarios tomen decisiones económicas. (NIC 

1, 2018, p. 9) 

Los estados financiero deben ser presentados de manera razonable y en 

cumplimiento con las NIIF. (NIC 1, 2018, p.15) 

2.2.1.18 Información brindada por los Estados Financieros. Los 

estados financieros deben suministrar información sobre los siguientes elementos 

de la entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos,flujos de efectivos y  

aportaciones de los propietarios y distribuciones. (NIC 1, 2018, pp. 9) 

2.2.1.19 Conjunto de Estados Financieros. Un juego completo de los 

estados financieros debe comprender los 4 estados financieros que son: (1) Estado 

de Situación Financiera (deben ser 2 uno al final del periodo y otro al principio del 

primer periodo comparativo), (2) Estado del Resultado Integral del periodo, (3) 

Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo y (4) Estado de Flujos de Efectivo 
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del periodo; adicional a ello para que el juego se encuentre completo debe contar 

con las notas a los estados financieros donde se encuentren un resumen de las 

políticas contables mas relevantes y otra información explicativa. (NIC 1, 2018, pp. 

10) 

2.2.2 Rentabilidad 

Cantero y Leyva (2016). Definen laa rentabilidad como un mecanismo 

factible para las utilidades que tengan las empresas, a la vez se hace una 

comparación con las utilidades netas con las ventas generadas en un período 

determinado. Asimismo, la rentabilidad financiera precisa que las utilidades de la 

empresa dependen de la capacidad que tiene la empresa a partir de los aportes que 

han realizado los inversores y accionistas. 

En el mundo de los negocios cabe precisar que para que una empresa sea 

eficiente es importante que sea rentable, debido a la optimización de los recursos 

que debe hacer cada empresa para tener un nivel eficaz para conseguir el éxito. 

Asimismo, es fundamental que la empresa sea concreta y de referencia positiva para 

que pueda tener éxito en todas las funciones de la empresa. (Corona, Bejarano, y 

González, 2017 s/p) 

Según Daza (2016). La rentabilidad consiste en la capacidad o aptitud de la 

empresa para tener influencia en el crecimiento de la empresa, siendo eficaz para 

lograr una concentración de un resultado óptimo que ha sido obtenido mediante las 

actividades diarias que realizan las empresas, sea la situación en la que se presente. 

De acuerdo con Ccaccya (2015). La rentabilidad es aplicada a toda acción 

económica en la cual se movilizan los medios financieros, materiales y/o humanos 
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con la finalidad de obtener resultados; la rentabilidad de una empresa puede ser 

evaluada al compararse el resultado final y el valor de los medios que fueron 

empleados para generar beneficio. La capacidad para generar utilidades va a 

depender del manejo de los activos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones; los activos han sido financiados por recursos de terceros (deudas) y/o 

recursos propios de los accionistas (patrimonio), implicando un costo de 

oportunidad. 

2.2.2.1 Importancia de la Rentabilidad. Para que una empresa tenga una 

rentabilidad eficiente, debe registrar el ingreso de utilidades, siendo una facilidad 

para reconocer los inconvenientes que ha tenido la empresa. Sin embargo, existen 

sistemas que generar un alto nivel de rentabilidad, las cuales son: Fondos mutuos, 

cabe precisar que pueden intervenir en las acciones, y que puede ser variables o 

dependiendo la coyuntura; depósitos a plazo, existen formas en las que las empresas 

pueden evadir los riesgos a las cuales pueden someterse y asegurar el nivel de 

rentabilidad de su inversión; préstamos con garantías, es importante tener una 

asesoría adecuada, la cual puede facilitar poder acceder a créditos con un nivel de 

interés adecuado para la empresa y la seguridad que posee; compra de facturas por 

cobrar, cabe indicar que esta modalidad consiste en adquirir las cuentas por cobrar 

que tiene una empresa con un descuento accesible, para luego proceder a cobrar el 

dinero pendiente. (Cantero y Leyva, 2016, p. 68) 

Es importante porque es una variable clave en la toma de decisiones de 

inversión, porque esta nos permite evaluar las ganancias esperadas de varias 

inversiones con los niveles de rentabilidad que necesitamos. Además de que se 
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puede calcular históricamente así mismo para generar expectativa en el futuro. 

(Gitman y Joehnk, 2008, p. 91) 

2.2.2.2 Tipos de Rentabilidad. La Rentabilidad Financiera. La rentabilidad 

conocida como fondos propios también, denominada la literatura anglosajona 

return on equity (ROE), es medible en un determinado tiempo, da a conocer el 

rendimiento obtenido de los capitales propios distinto a la distribución del 

resultado.  La rentabilidad financiera es considerado el rendimiento de los 

accionistad o dueños , asi mismo es un indicador de rentabilidad que utilizan los 

directivos con el fin de maximizar la rentabilidad. (Cantero y Leyva, 2016, p. 70) 

 

Mide el rendimiento obtenido del capital propio de un periodo determinado; 

es considerada una medida de rentabilidad que se acerca a los propietarios o 

accionistas; es por ello por lo que se le conoce como el indicador de rentabilidad 

que los directivos pretenden maximizar los intereses. (Ccaccya, 2015) 

 

Rentabilidad Financiera (ROE) = Beneficio Neto 

Patrimonio 

2.2.2.3 Rentabilidad Económica. La rentabilidad económica se encarga de 

medir la capacidad y eficacia de una empresa que tienen los activos y los derechos 

como por ejemplo los cobros de los clientes, bienes, mercadería con la finalidad de 

exigir un beneficio bruto. El ratio que mide esta capacidad es el ROA, es decir, 

beneficio neto sobre el total de Activos. (Cantero y Leyva, 2016, p.71). 
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También conocida como rentabilidad de la inversión, mide el rendimiento 

de los activos de la empresa con independencia de su financiamiento, realizado en 

periodo determinado; además es constituido como un indicador para juzgar la 

eficiencia de la empresa en relación con el desarrollo de su actividad económica sin 

considera el financiamiento. (Ccaccya, 2015). 

Rentabilidad Económica (ROA) = Beneficio Neto 

Total Activos 

2.2.2.4 Otras Razones Financieras. Rentabilidad sobre las ventas. 

Entre las ratios más importantes tenemos: 

El margen de beneficio bruto es una medida financiera utilizado para 

determinar la salud financiera de una empresa. Indica el porcentaje de los fondos 

que quedan después de la eliminación del costo de los productos vendidos a partir 

de las cifras de ingresos. Cuanto mayor sea el porcentaje de margen de utilidad 

bruta, mayor cantidad de fondos estarán disponibles para reinvertir, guardar o pagar 

los gastos. 

Margen de Utilidad Bruta= Utilidad Bruta 

Ventas Netas 

2.2.2.5 Margen de Utilidad Neta. Este mide el “resultado final” de las 

operaciones. El margen de utilidad neta indica la tasa de utilidad obtenida de las 

ventas y de otros ingresos. 

Margen de Utilidad Bruta= Utilidad Neta 

Ventas Netas 
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2.2.2.6 Indicadores de Gestión o Rotación. Expresan la rapidez con que 

las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. 

 

2.2.2.7 Rotación de Existencias. Determina el número de veces que rotan 

los inventarios durante un año. 

Costo de Ventas 

Existencias 

2.2.2.8 Plazo Promedio de Inmovilización de existencias. Muestra el 

número de días que permanecen almacenadas las existencias. (p.367) 

Existencias x 365 días 

Costo de Ventas 

 

2.3. Marco Conceptual 

Estrategias: Una estrategia se compone de una serie de acciones 

planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados 

posibles. 

Costos: Son las inversiones o sacrificios que se destinan a la realización de 

un producto (un bien o servicio) que se mantienen para la venta en el giro 

ordinario de una entidad. 

Producción: Es un proceso de producción siendo un conjunto de 

actividades dirigidas a la transformación de recursos, bienes o servicios. 

Estados Financieros: Son informes financieros que resumen y reflejan 

como la empresa ha utilizado los fondos de sus acreedores y accionistas, y la 
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situación financiera en la que se encuentra; los tres estados financieros básicos 

son: el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el balance. 

Rentabilidad: Es la capacidad que tiene una empresa para poder generar 

los beneficios necesarios en relación a sus ventas, activos, recursos propios para 

ser considerada rentable. 

Materiales: Son un conjunto de bienes que pueden ser transformados, de 

naturaleza real o totalmente abstracto. 

Trabajadores: Trabajador es la persona física que con la edad legal 

mínima presta servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o 

institución. 

Beneficio: El beneficio económico es un término utilizado para designar 

las ganancias que se obtienen de un proceso o actividad económica. 

 

2.4. Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

La presente investigación no propone una hipótesis, porque el nivel de la 

investigación fue teórica, descriptiva propositiva. 

2.5. Variables 

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente: Estrategias en el coste de producción 

Variable Dependiente: Rentabilidad. 
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Tabla 1. 

Cuadro de Operacionalización 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Variables Definición Conceptual Indicadores Tipo 
Técnicas e 

instrumentos 

(V
.I

) 
E

st
ra

te
g
ia

s 
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l 

co
st

e 
d

e 
P

ro
d

u
cc
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n

 

Michael Porter, profesor 

de la Harvard Business 

School, producto de 

cinco años de trabajo 

definió estrategia como 

aquellas acciones 

ofensivas o defensivas de 

una entidad para contar 

con un plan de 

protección dentro de una 

industria. Así mismo 

identificó tres estrategias 

muy importantes que 

podían ser usadas en 

conjunto o individual que 

sobrepasara el 

desempeño de los 

competidores que tiene 

una entidad, esta fueron 

el manejo de costos 

totales bajos, la 

diferenciación y el 

enfoque. (García y 

Paredes, 2014, p. 3). 

Materia 

Prima 

Cuantitativo 

Entrevista/ Guía de 

entrevista  

 

Encuesta/Cuestionario   

 

Análisis 

documental/Ficha 

documental 

Mano de 

Obra 

CIF 

Costos 

ociosos 

(V
.D

) 
R

en
ta

b
il

id
a

d
 

Según Daza (2016). La 

rentabilidad consiste en 

la capacidad o aptitud de 

la empresa para tener 

influencia en el 

crecimiento de la 

empresa, siendo eficaz 

para lograr una 

concentración de un 

resultado óptimo que ha 

sido obtenido mediante 

las actividades diarias 

que realizan las 

empresas, sea la 

situación en la que se 

presente. 

Beneficio 

Neto/Patrim

onio Neto 

Cuantitativo 

Análisis 

Documental/Ficha 

Documental 

Resultado 

Neto/Ventas 

Ebit/ Activos 

Totales 

Costo de 

ventas/Inven

tarios 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación tuvo un enfoque mixto, porque las variables 

estarán centradas en aspectos observables susceptibles de cuantificación, se 

utilizará estadística para el análisis de los datos, así mismo se recogerá 

información sin medición numérica que solamente serán interpretadas. Por lo que 

se busca mostrar los resultados de la investigación mediante datos numéricos con 

el fin de ser más concisos y concretos. 

Fue de tipo teórica, ya que el estudio fue sistemático y objetivo de un tema 

claramente delimitado, con base en fuentes apropiadas y tendiente a encontrar 

solución al problema planteado. 

El alcance de la investigación fue descriptiva propositiva; descriptivo 

porque buscó especificar las propiedades, características del fenómeno de estudio, 

por lo que la investigación busca recoger información sobre cada una de las 

variables. Propositiva porque en base a los resultados obtenidos se propuso dar 

alguna posible solución o respuesta al problema de la investigación. 

 

M: X                    Y = P 

Donde: 

M: Muestra 

X: Variable Independiente 

Y: Variable Dependiente 

P: Propuesta 
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3.2. Población, marco muestral, unidad de análisis y muestra 

3.2.1 Población 

La población es un conjunto de elementos como individuos, objetos, 

comunidades y todo aquel fenómeno que se pueda estudiar, además que cumplan 

con las características comunes y necesarias que se necesita para realizar la 

investigación. 

En el presente estudio la población estuvo conformada por los trabajadores 

de la empresa como muestra la siguiente tabla. 

Tabla 2. 

Población 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

3.2.2 Unidad de análisis 

En la presente investigación la unidad de análisis fue la empresa Incofer 

Contratista Generales E.I.R.L. Bagua-Amazonas. Porque será analizada para 

obtener información e interpretada. 

3.2.3 Muestra, muestreo 

La muestra representa un subconjunto de la población, que es elegida para 

la recolección de datos. Para la presente investigación la muestra estuvo 

constituida por toda la población por ser no probabilística y su mismo tamaño. 

Cargo Cantidad 

Administrador 1 

Residente 1 

Secretaria 1 

Obreros 15 

Total 18 
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumento son recursos para recolectar los datos que sean 

necesarias para poder analizar, procesarlas y mostrar los resultados, para la 

presente investigación las siguientes técnicas serán utilizadas: 

Encuesta: una encuesta es un conjunto de ítems que son formulados para 

aplicarse a un conjunto de personas con el fin de recolectar información respecto a 

un tema determinado. 

Para la presente investigación la encuesta se les aplicó a los trabajadores 

de la empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. Bagua, Amazonas. 

 

Entrevista: una entrevista es una conversación entre dos personas o más, 

donde existe un entrevistador quien es el que realiza las preguntas y un 

entrevistado que se encarga de responder a dichas preguntas, el fin de la entrevista 

es recopilar información sobre un determinado tema basándose en ideales, 

opiniones y conocimientos. 

En el presente estudio se aplicó una entrevista al encargado para recolectar 

información respecto a los costos de producción de la empresa en estudio. 

 

Análisis Documental: el análisis documental implica el estudio de un 

conjunto de documentos que serán representados bajo una forma diferente a la 

original, para lo cual se utiliza métodos de análisis. 

El análisis documental permitió el estudio de los registros de los costos y 

gastos de producción como la materia prima, mano de obra y los CIF de la 

empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. Bagua, Amazonas. 
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3.3.2 Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario: Es un conjunto de interrogantes que está diseñado 

directamente para obtener información precisa que contribuya con el análisis de 

los datos y poder mostrar los resultados de forma concisa y concreto. 

Guía de la entrevista: Consiste en el conjunto de ítems que fueron 

estructurados para recolectar información sobre un determinado tema. En el 

presente estudio, la entrevista se aplicará a los trabajadores de la entidad en 

estudio. 

Ficha Documental: como su mismo nombre lo dice es una ficha que 

contiene información necesaria sobre un conjunto de documentos, incluyendo 

información que será utilizada para realizar análisis y tener estructurado cada 

documento. 

Alfa de Cron Bach 

Tabla 3.Coeficiente Alfa de Cron Bach 

Coeficiente Alfa de Cron Bach 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 18 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 18 100,0 
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El Coeficiente de Alfa de Cron Bach mide el grado de confiabilidad de los 

instrumentos, dicho coeficiente fue de 0,803; ello evidenció que el instrumento de 

la investigación fue fiable para obtener los resultados esperados. 

3.4 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal; no 

experimental porque no se manipulará las variables de ninguna manera y se 

observará en su contexto natural, es decir, el estudio de la población se realizará 

tal como cual se encuentra y transversal porque el estudio se realizó en un 

momento determinado. 

3.5 Procesamiento y análisis de datos 

La presente investigación pasará por distintas fases: 

En la primera fase se realizó la determinación del título de investigación y 

las limitaciones del lugar; para dar proceso a la planificación de las actividades 

necesarias para llevar a cabo y cumplir con los objetivos de la investigación, aquí 

es donde se redactó la introducción, el marco conceptual y sus respectivas 

dimensiones para cada una de las variables: estrategias en el coste de producción y 

rentabilidad. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron 

Bach N de elementos 

,803 10 
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En la segunda fase se trabajó la parte metodológica en donde se definió el 

enfoque, tipo y diseño de investigación; además de la población y la muestra la 

cual estuvieron conformadas por 18 colaboradores; las técnicas que se emplearon 

fueron la encuesta, entrevista y análisis documental y sus instrumentos fueron el 

cuestionario, guía de entrevista y ficha documental respectivamente; los cuales 

permitieron recolectar la información y datos necesarios de la constructora. 

En la tercera fase se realizó el procesamiento de los datos obtenidos en el 

software SPSS v 25; lo que permitió ser plasmados en tablas y gráficos; los cuales 

fueron interpretados en relación a los objetivos plasmados y a la información 

obtenida; se continuó con la discusión de los resultados plasmados. 

En la cuarta fase se realizó la propuesta, conclusiones y recomendaciones a 

partir de la información obtenida; para el cumplimiento de toda la información se 

plasmó las referencias y anexos; lo que representa la evidencia. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

Identificar las estrategias en el coste de producción que utiliza la empresa 

Incofer contratista generales E.I.R.L. Bagua Amazonas. Para la descripción de 

este objetivo específico se empleó la encuesta a 18 trabajadores de la empresa. 

1. ¿La empresa realiza un presupuesto general al momento de adquirir una obra? 

Figura 2. 

Presupuesto General. 

Nota: En la figura se observa que el 27.78% de los encuestados han mencionado 

que nunca han realizado un presupuesto general al inicio de una obra, el 55.56% 

consideró que a veces si lo realizan y el 16.67% mencionó que siempre realizan 

un presupuesto general para cada inicio que toman una obra. 
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2. ¿Cuenta la empresa con un equipo administrativo que tenga conocimiento en 

costos? 

Figura 3.  

Equipo con conocimientos en costos 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se observa que el 22.22 % de los encuestados mencionan que 

nunca la empresa ha contado con un equipo capacitado para el manejo de sus 

costos, mientras que el 33.33% consideró que sólo a veces y el 44.44% siempre ha 

contado con trabajadores capacitados. 
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3. ¿Cuentan con un control de materiales durante la ejecución de una obra? 

Figura 4.  

Control de materiales durante la obra 

Nota: En la figura se evidencia que el 16.67% de los encuestados ha mencionado 

que no se cuenta con un control de materiales durante la ejecución de una obra, 

mientras que el 38.89% declaró que a veces si se cuenta con dicho control y el 

44.44% dijo que siempre cuentan con un control de materiales. 
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4. ¿Cuentan con un sistema o metodología para controlar a los obreros de una 

determinada obra? 

 

Figura 5.  

Control de los obreros 

 

Nota: En la figura se puede observar que el 55.56% de los participantes de la 

encuesta mencionaron que nunca han contado con un sistema de control de 

obreros en una determinada obra, por otro lado, el 27.78% dijo que a veces si se 

hace uso de una metodología de control y el 16.67% siempre han llevado dicho 

control de obreros. 
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5. ¿Cuentan los obreros con todos los implementos para trabajar en una obra 

determinada o seleccionada? 

Figura 6. 

Implementos para trabajar 

Nota: En la figura se evidencia que el 33.33% declaró que nunca cuentan con todos 

los implementos para trabajar; mientras que el 66.67% de los trabajadores 

manifestaron que a veces cuentan con todos los implementos, evidenciando una 

gran deficiencia. 
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6. ¿Cuenta la empresa con profesionales capacitados para controlar los avances 

de la ejecución de una obra? 

Figura 7. 

Supervisores capacitados 

Nota: En la figura se puede observar que el 66.67% de los trabajadores 

manifestaron que a veces la empresa cuenta con profesionales capacitados para el 

control de los avances de la obra y el 33.33% manifestó que siempre. 
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7. ¿La empresa cuenta con maquinaria propia para ejecutar las obras que 

adquiere? 

Figura 8.  

Maquinaria propia 

 

 

 

 

Nota: En la figura se evidencia que el 50%de los trabajadores manifestaron que a 

veces la empresa cuenta con maquinaria para la ejecución de sus obras, el 33.33% 

manifestó que siempre y el 16.67% manifestó que nunca cuenta con maquinaria 

propia en la ejecución de algunas obras. 
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8. ¿Cuentan con un sistema de costos que contribuye al adecuado registro de los 

costos indirectos? 

Figura 9.  

Sistema de costos  

Nota: En la figura se evidencia que el 44.44% de los trabajadores manifestaron 

que nunca contaron con un sistema de costos para realizar el registro adecuado de 

los costos indirectos, el 38.89% acotó que a veces y el 16.67% acotó que siempre 

se empleó un sistema de costos. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

9. ¿Cuándo la empresa no les brinda todos los materiales para la construcción 

automáticamente dejan de trabajar? 

Figura 10.  

Actitud ante la negación de materiales 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se evidencia que el 61.11% de los trabajadores manifestaron 

que a veces cuando no les brindan los materiales necesarios para la construcción 

dejan de trabajar, el 22.22% acotó que siempre y el 16.67% consideraron que 

nunca. 
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10. ¿Cuentan con horarios determinados para el consumo de sus alimentos 

(almuerzo) y son supervisados? 

Figura 11.  

Horarios de almuerzo  

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se evidenció que el 72.22% de los trabajadores manifestó que 

siempre cuentan con un horario determinado y es supervisado y el 27.78% acotó 

que a veces. 

Se realizó el análisis del presupuesto de costos de un proyecto; tanto 

inicial como final. Para ello se revisó el presupuesto inicial del proyecto Puesta en 

valor turístico de la zona arqueológica de casual - distrito la peca Provincia 

Bagua, Región Amazonas”, dicho proyecto fue ejecutado en el 2017, donde se 

tuvo acceso a la información brindada por la empresa. 
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PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL 

CÓDIGO RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

MANO DE OBRA    

101010002 CAPATAZ hh 8.7 17.03 148.12 9.135 17.03 155.57 

101010003 OPERARIO hh 9681.24 15.3 148,122.97 10165.302 15.30 155,529.12 

101010004 OFICIAL hh 3797.39 13.3 50,505.24 3987.2595 13.30 53,030.55 

101010005 PEON hh 7673.16 12.5 95,914.44 8056.818 12.50 100,710.23 

1010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 96.7 15.3 1,479.56 101.535 15.30 1,553.49 

1010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 56.92 21.01 1,195.89 59.766 21.01 1,255.68 

1010200010015 
ESPECIALISTA EN TURISMO MARKETING Y 

DESARROLLO SOCIAL 
glb 1 176,400.00 176,400.00 1.05 176,400.00 185,220.00 

101030000 TOPOGRAFO hh 14.33 23.69 339.55 15.0465 23.69 356.45 

1010300080001 CONTROLADOR OFICIAL hh 19.3 13.3 256.72 20.265 13.30 269.52 

TOTAL 474,362.49   498,080.61 

MATERIALES 

201010001 ZINCROMATO gal 19.57 40 782.8 20.5485 40.00 821.94 

201030001 GASOLINA gal 19.57 12 234.79 20.5485 12.00 246.58 

201040001 PETROLEO D-2 gal 47 11 521.78 50 11.00 547.82 

2010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 77 15 1,152.92 81 15.00 1,210.55 

2040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 278 4.5 1,250.39 292 4.50 1,312.89 

2040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 236 4.5 1,061.57 248 4.50 1,114.63 

204010002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 94 4.5 423.53 99 4.50 444.72 

2040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1676 4.5 7,542.14 1760 4.50 7,919.24 

204020007 ANGULO 3 1/4" X 2" X 1/4" m 78 118.65 9,287.95 82 118.65 9,752.32 

204020010 ANGULO 3" X 2" X 1/4 m 78 113.65 8,896.54 82 113.65 9,341.35 

204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 kg 34444 3 103,331.73 36166 3.00 108,498.32 

2041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0 4.5 1.66 0 4.50 1.75 

2041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0 4.5 0.84 0 4.50 0.90 

2041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 195 4.5 875.54 204 4.50 919.30 

2041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 98 4.5 440.62 103 4.50 462.67 

2041200010009 CLAVOS PARA MADERA CC DE 2 1/2",3'.4' kg 8 4.5 34.72 8 4.50 36.48 

204120004 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2" , 3" Y 4" kg 89 4.5 399.79 93 4.50 419.77 

204240005 ABRAZADERA DE 2" und 1 7.5 7.5 1 7.50 7.88 

204240009 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO und 53 8.5 450.5 56 8.50 473.03 
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204240031 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO und 16 8 128 17 8.00 134.40 

204250008 CABLE DE ENERGIA N2HX 2x1x10 mm2 m 91 2.3 209.3 96 2.30 219.77 

2050700010004 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m m 45 7 317.52 48 7.00 333.40 

2050700020027 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 91 6 544.65 95 6.00 571.91 

2050700020028 TUBERIA PVC SAP C-10, NTP ISO 1452 DN 21MM. m 79 1.5 118.95 83 1.50 124.90 

2050700020029 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" m 334 8 2,675.40 351 8.00 2,809.21 

2050700020030 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 5 8.5 42.5 5 8.50 44.63 

2050700020032 TUBERIA PVC SAP D=3/4" m 16 3.6 56.7 17 3.60 59.54 

2050700020033 TUBERIA PVC SEL D=20mm ó D=3/4" m 1952 1 1,951.95 2050 1.00 2,049.55 

2050700020034 TUBERIA PVC SEL D=1" m 32 5 157.5 33 5.00 165.38 

2050900010018 CODO PVC SAL 2" X 90° und 16 2 31.6 17 2.00 33.18 

2050900010019 CODO PVC SAL DE 4" X 45° und 2 3.5 7 2 3.50 7.35 

2050900010020 CODO PVC SAL 4" X 90° und 6 3.5 19.6 6 3.50 20.58 

2050900010021 CODO PVC SAL 4" X 4"X 2"X90° und 1 14 14 1 14.00 14.70 

2050900020002 CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90° und 9 2 18.23 10 2.00 19.15 

2051000020007 CODO PVC 1/2" X 90° und 26 1 26 27 1.00 27.30 

2051100010002 TEE PVC SAP S/P 3/4" und 3 2 6 3 2.00 6.30 

2051100010017 TEE PVC 1/2'' ACC. AGUA und 14 1 13.8 14 1.00 14.49 

2051100010018 TEE PVC 3/4'' und 6 1.5 8.4 6 1.50 8.82 

2051100020002 TEE PVC-SAP C/R 3/4" und 11 2 22.72 12 2.00 23.86 

205110003 TEE PVC SAL 4" X 4" und 2 4 8 2 4.00 8.40 

2051700010015 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES und 170 1 170 179 1.00 178.50 

2051700010016 CURVA PVC SEL 3/4" pza 345 0.5 172.5 362 0.50 181.13 

2051900020001 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" und 16 8 128 17 8.00 134.40 

2051900020006 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2" und 2 8 16 2 8.00 16.80 

2052300010043 REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" und 2 2 4.58 2 2.00 4.81 

2052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und 5 4 18.14 5 4.00 19.07 

2052300010045 REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2" und 13 4 52.8 14 4.00 55.44 

2052300010046 REDUCCION PVC SAL C-7.5 DE 4" A 2" und 1 15 15 1 15.00 15.75 

2052700010006 TUBO PVC C. 10 3/4'' x 5 m C/R m 5 15 69 5 15.00 72.45 

2060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 5 5 25 5 5.00 26.25 

2060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 1 4.5 5.4 1 4.50 5.67 

2060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" und 1 6 3.6 1 6.00 3.78 

2061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"  27 1.5 40.5 28 1.50 42.53 

2061500010006 TRAMPA "P" PVC SAL CORRUGADA DE 2" und 10 20 200 11 20.00 210.00 

206150003 TRAMPA "P" DE 4" PVC CON REGISTRO und 9 3 27 9 3.00 28.35 
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2061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL und 3 20 60 3 20.00 63.00 

2061700010011 YEE PVC SAL 2" und 5 3 16.2 6 3.00 17.01 

2061700010012 YEE PVC SAL 4" und 2 4 7.2 2 4.00 7.56 

2070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 408 60 24,457.60 428 60.00 25,680.69 

2070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" m3 0 60 7.75 0 60.00 8.19 

2070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 1 60 48 1 60.00 50.40 

207010012 PIEDRA LAJA m2 54 45 2,420.55 56 45.00 2,541.58 

2070200010001 ARENA FINA m3 44 70 3,055.00 46 70.00 3,207.54 

2070200010002 ARENA GRUESA m3 378 60 22,705.31 397 60.00 23,840.46 

207020004 EQUIPAMIENTO glb 1 11,490.00 11,490.00 1 11,490.00 12,064.50 

207020008 GIGANTOGRAFIA m2 9 250 2,267.50 10 250.00 2,380.88 

207020009 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION glb 1 53,366.50 53,366.50 1 53,366.50 56,034.83 

207020010 EQUIPAMIENTO EN MUSEOGRAFIA VISUAL. glb 1 79,870.00 79,870.00 1 79,870.00 83,863.50 

207030001 HORMIGON m3 110 60 6,589.21 115 60.00 6,918.66 

2070500010004 TIERRA AGRICOLA m3 4 2 8 4 2.00 8.40 

207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 113 5 564.27 118 5.00 592.46 

2090100010005 MARCO Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO und 6 120 720 6 120.00 756.00 

210030004 MALLA MOSQUETERO GALVANIZADA DE m2 6 10 59.07 6 10.00 62.06 

2100400010009 TECNOPORT 1" 1.20 x 2.40m und 6 15.25 93.77 6 15.25 98.48 

2100400010010 TECNOPORT 0.30 x 0.15 x 1.20m und 615 7.2 4,430.88 646 7.20 4,652.42 

213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7225 25 180,622.40 7586 25.00 189,653.63 

213010008 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1 25 36.85 2 25.00 38.59 

2130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 23 15 347.74 24 15.00 365.09 

2130300010001 YESO BOLSA 7 kg bol 2 5 11.2 2 5.00 11.76 

213070001 FRAGUA kg 11 8 85.51 11 8.00 89.80 

215010001 
TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
m 1001 1 1,001.00 1051 1.00 1,051.05 

215010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. m 449 2.8 1,255.80 471 2.80 1,318.59 

2150200020005 CODO PVC  SAP DE 3/4" x 90° und 3 1.5 4.5 3 1.50 4.73 

2160100010001 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm mll 568 1.2 681.91 597 1.20 716.01 

2160100010004 LADRILLO PANDERETA  9X11X23.5 cm O mll 10 720 6,842.31 10 720.00 7,182.00 

2160300010001 LADRILLO KK TIPOIV 24x13x9CM und 273 1.2 327.6 287 1.20 343.98 

217010002 
TUBO DE ACERO INOX DE APOYO EN SSHH DE 

DISCAPACITADOS. 
und 2 200 400 2 200.00 420.00 
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222030005 SIKA F-11 bar 2 39 70.2 2 39.00 73.71 

222080001 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO kg 702 1.4 983.31 737 1.40 1,032.47 

222080010 PEGAMENTO GRIS EN POLVO CELIMA kg 107 1.2 128.27 112 1.20 134.68 

222080012 PEGAMENTO PARA PVC Y OTROS glb 0 70 4.2 0 70.00 4.41 

222080019 PEGAMENTO P/TUBO PVC gal 9 100 946.02 10 100.00 993.30 

222080021 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 1 112 154.56 1 112.00 162.29 

222080023 PEGAMENTO BLANCO EN POLVO PARA kg 2255 1.4 3,157.56 2368 1.40 3,315.44 

2221100010001 COLA SINTETICA gal 2 25 41.06 2 25.00 43.05 

222160003 LACA SELLADORA gal 8 48 368.07 8 48.00 386.57 

225020140 CERAMICA COMERCIAL 0.25X0.45 cm m2 80 35 2,791.53 84 35.00 2,931.18 

225020141 CERAMICA ALTO TRANSITO 0.40X0.40 cm m2 37 30 1,122.35 39 30.00 1,178.42 

225020142 CERAMICA 0.25X0.45 cm m2 51 40 2,040.78 54 40.00 2,142.84 

2250600010004 RODOPLAST 9mm AL BRILLANTE m 31 6 184.59 32 6.00 193.85 

225060012 FRAGUA COLOR SIMILAR AL kg 226 8 1,804.32 237 8.00 1,894.54 

225060013 FRAGUA COLOR SIMILAR AL CERAMICO kg 30 8 236.38 31 8.00 248.22 

2250700010006 ZOCALO DE CERAMICA 60X10 CM m 73 35 2,557.80 77 35.00 2,685.69 

228050035 PORCELANATO COLOR TIERRA O m2 287 48 13,774.32 301 48.00 14,463.29 

231010001 MADERA TORNILLO p2 578 3 1,734.23 607 3.00 1,820.95 

231010004 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 10510 3 31,528.86 11035 3.00 33,105.30 

231020001 MADERA CEDRO p2 791 5.5 4,353.12 831 5.50 4,570.80 

2310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 15 45 696.15 16 45.00 730.96 

231220003 PANEL REFLECTIVO 3M SEGUN PLANOS glb 1 22,400.00 22,400.00 1 22,400.00 23,520.00 

2370300010005 CERRADURA UN GOLPE CIERRE und 6 70 420 6 70.00 441.00 

2370600010004 BISAGRA 2" PESADA FIERRO  28 7 196 29 7.00 205.80 

2370600010006 BISAGRA FIERRO ALUMINIZAD0 PESADO  51 9 459 54 9.00 481.95 

2370600010010 BISAGRA CON FRENO HIDRAULICO pza 12 300 3,600.00 13 300.00 3,780.00 

237070003 TOPES DE MEDIA LUNA und 24 50 1,200.00 25 50.00 1,260.00 

2370800010012 CERRADURA "SAPITO" DE BRONCE und 11 3.5 38.5 12 3.50 40.43 

237080002 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 13 29.66 385.58 14 29.66 404.86 

237100003 HABILITACION DE BOTADEROS und 1 200 200 1 200.00 210.00 

238010001 LIJA PARA MADERA und 9 2 18.63 10 2.00 19.57 

2380100010001 LIJA PARA MADERA #100 plg 5 2 10.86 6 2.00 11.40 

2380100020003 LIJA DE FIERRO #80 plg 157 2 313.12 164 2.00 328.78 

2380100030001 LIJA AL AGUA #100 plg 407 2 813.54 427 2.00 854.22 

2380100030003 LIJA AL AGUA #220 plg 407 2 813.54 427 2.00 854.22 
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240010001 PINTURA LATEX gal 89 45 4,026.94 94 45.00 4,228.40 

240010012 PASTA DE LATEX gal 55 18 989.33 58 18.00 1,038.74 

240020001 PINTURA ESMALTE gal 1 50 68.12 1 50.00 71.40 

2400200010001 PINTURA ESMALTE 1/4 GALON gal 9 50 447.9 9 50.00 470.40 

240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 1 75 102.17 1 75.00 107.10 

240080012 ESMALTE SINTETICO NEGRO gal 20 40 782.8 21 40.00 821.94 

240080014 AGUARRAS MINERAL gal 0 5 1.28 0 5.00 1.37 

240080022 THINNER gal 27 15 411.1 29 15.00 431.71 

2401500010007 IMPERMEABILIZANTE kg 1 17 16.97 1 17.00 17.85 

2401500010009 IMPERMEABILIZANTE SIKA gal 51 75 3,859.80 54 75.00 4,052.48 

240150003 PASTA MURAL gal 16 20 324.45 17 20.00 340.62 

240160004 BARNIZ+CATALIZADOR+DILUYENTE (KIT) gal 8 220 1,686.96 8 220.00 1,771.77 

241020001 CINTA AISLANTE rll 3 2.29 5.73 3 2.29 6.01 

241030001 CINTA TEFLON und 27 1 27 28 1.00 28.35 

243120001 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO p2 48 3 145.4 51 3.00 152.68 

243120002 VIDRIO TEMPLADO e=8mm p2 1368 19.7 26,948.71 1436 19.70 28,296.05 

243160002 ESPEJO E=4mm m2 0 100 45 0 100.00 47.25 

2460100020003 DESAGUE AUTOMATICO PARA OVALIN und 7 25 175 7 25.00 183.75 

2460300010001 TUBO DE ABASTO 1/2" und 23 12 276 24 12.00 289.80 

246100002 SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE und 65 22 1,427.07 68 22.00 1,498.50 

2461200030001 REGISTRO DE BRONCE DE 2" und 11 3.39 37.29 12 3.39 39.15 

247010005 LAVATORIO + PEDESTAL INC. GRIFERIA und 3 180 540 3 180.00 567.00 

247010006 OVALIN P/SOBREPONER EN MESA und 7 220 1,540.00 7 220.00 1,617.00 

2470200010019 INODORO NACIONAL C/TANQUE BAJO und 8 250 2,000.00 8 250.00 2,100.00 

2471100010003 URINARIO NACIONAL ACADEMY und 3 180 540 3 180.00 567.00 

2480100010002 TANQUE DE AGUA (POLIETILENO) DE 1100 L und 1 700 700 1 700.00 735.00 

2490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X und 23 3 69 24 3.00 72.45 

2490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" und 16 3 48 17 3.00 50.40 

2490300050002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 3" und 2 3 6 2 3.00 6.30 

249040001 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 14 2 27.6 14 2.00 28.98 

249050002 UNION SIMPLE PVC SAP PARA INST. ELECTR. und 173 1.7 293.25 181 1.70 307.91 

2490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO und 16 4 64 17 4.00 67.20 

2490600010006 UNION UNIVERSAL DE FIERRO und 2 5 10 2 5.00 10.50 

2490900010026 REDUCCION DE AC DE 2" A 1 1/4" und 7 15 105 7 15.00 110.25 

253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und 6 7 42 6 7.00 44.10 

253070003 VALVULA DE PASO 3/4" und 1 10 10 1 10.00 10.50 
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253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 2 12.71 26.18 2 12.71 27.49 

253180006 VALVULA COMPUERTA DE 2" und 1 85 87.55 1 85.00 91.93 

2540100010002 
GABINETE FºGº DE 2 mm. DE ESPESOR P / 

TABLERO GENERAL 
und 4 380 1,520.00 4 380.00 1,596.00 

255080010 SOLDADURA ELECTRICA PUNTO AZUL kg 230 12.5 2,869.50 241 12.50 3,012.98 

2550800140001 SOLDADURA  CELLOCORD kg 138 13 1,791.04 145 13.00 1,880.56 

255080015 SOLDADURA DE ACERO INOX kg 222 25 5,551.00 233 25.00 5,828.55 

2560200010002 GRIFERIA FV PARA LAVATORIO OVALIN und 7 200 1,400.00 7 200.00 1,470.00 

256020005 GRIFERIA PARA LAVADERO und 2 60 120 2 60.00 126.00 

256020007 GRIFERIA P/URINARIO ACADEMY und 3 150 450 3 150.00 472.50 

2611000010009 FIERRO LISO 1/2 " m 23 3.1 72.72 25 3.10 76.36 

2620400010010 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X32  5 40 200 5 40.00 210.00 

2620400010012 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20  9 40 360 9 40.00 378.00 

2620400010019 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X40 und 5 40 200 5 40.00 210.00 

2620400010020 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X16 A X 

220 V 
und 5 40 200 5 40.00 210.00 

2620500040020 INTERRUPTOR DIFERENCIAL  2 X 25 A - und 9 120 1,080.00 9 120.00 1,134.00 

2620500040025 INTERRUPTOR SIMPLE und 10 8.5 88.01 11 8.50 92.37 

2621300010005 TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA und 31 18 558 33 18.00 585.90 

2621300010006 TOMACORRIENTE  SIMPLE und 48 12 576 50 12.00 604.80 

2621400010025 PLATINA DE FIERRO  DE 1  1/4" X 3/16" m 157 5 782.8 164 5.00 821.94 

2670100010001 CASCO TIPO JOCKEY BLANCO und 4 5 20 4 5.00 21.00 

2670100010004 CASCO TIPO JOCKEY AZUL und 40 5 200 42 5.00 210.00 

2670100010005 CASCO TIPO JOCKEY NARANJA und 40 5 200 42 5.00 210.00 

2670100010007 CASCO TIPO JOCKEY AMARILLO und 40 5 200 42 5.00 210.00 

2670100020003 DISEÑO DE MEZCLAS und 5 25 125 5 25.00 131.25 

267010004 ENSAYO DE ROTURA DE PROBETAS und 15 40 600 16 40.00 630.00 

267020003 LENTES DE PROTECCION und 40 7 280 42 7.00 294.00 

267020009 ENSAYO DE COMPACTACION und 1 250 250 1 250.00 262.50 

267030006 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO und 4 30 120 4 30.00 126.00 

2670400070002 FLETE TERRESTRE glb 1 20,000.00 20,000.00 1 20,000.00 21,000.00 

2670500010001 
GUANTES DE CUERO AMARILLO 9 1/2" 

FLEXIBLE 
par 40 7 280 42 7.00 294.00 

267060018 CHALECO REFLECTIVO und 40 10 400 42 10.00 420.00 

267070005 BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO #40 par 40 25 1,000.00 42 25.00 1,050.00 

267080022 SOGA F°G° O SIMILAR  D=10MM m 1049 3.8 3,986.72 1102 3.80 4,186.07 
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267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 5 70 350 5 70.00 367.50 

2671000050001 BOTIQUIN PARA LA OBRA sem 3 70 210 3 70.00 220.50 

267110001 CINTA DE SEÑALIZACION und 4 50 200 4 50.00 210.00 

2671100040003 SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA und 5 50 250 5 50.00 262.50 

2671100040007 SEÑALIZACION DE PROHIBICION DE und 30 20 600 32 20.00 630.00 

2671100160005 SEÑALIZACION PREVENTIVAS und 5 15 75 5 15.00 78.75 

2680700010002 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 

DE 100 x 55 x 50 mm. 
und 79 2 158 83 2.00 165.90 

2680900010007 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA und 21 7 144.9 22 7.00 152.15 

2682900010051 CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL und 114 12 1,365.60 119 12.00 1,433.88 

268300002 TAPA CIEGA DE BAKELITA und 92 2 184 97 2.00 193.20 

2700000020004 CABLE THW # 14 AWG m 900 1 900 945 1.00 945.00 

270010290 CABLE TW # 10 AWG m 2181 2.5 5,453.66 2291 2.50 5,726.33 

270010294 CABLE NLT 3 X 12 WG m 290 2.4 695.52 304 2.40 730.30 

270010297 CABLE UTP DE 6 PARES O 12 HILOS m 1197 3 3,591.00 1257 3.00 3,770.55 

270020026 CABLE NH 80 2.50mm2 m 1104 3 3,312.00 1159 3.00 3,477.60 

270020027 CABLE NH 80 4.0mm2 m 336 3.5 1,176.00 353 3.50 1,234.80 

270110174 LUMINARIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE und 67 50 3,350.00 70 50.00 3,517.50 

270110331 LUMINARIA LED DIRECCIONAL O SIMILAR und 25 85 2,125.00 26 85.00 2,231.25 

270120027 CAJA PARA VÁLVULA (NICHO DE MAYÓLICA) und 6 100 600 6 100.00 630.00 

2701400010002 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA und 11 25 275 12 25.00 288.75 

2701400010010 MANIJA DE BRONCE PARA und 13 22 286 14 22.00 300.30 

2701400010012 MANIJA DE ACERO D=3/4" P/MAMPARA und 14 120 1,680.00 15 120.00 1,764.00 

271010065 CONECTOR TIPO AB COPPERWELD und 12 20 240 13 20.00 252.00 

2710400500008 TRANSFORMADOR MONOFASICO 220-24V und 4 180 720 4 180.00 756.00 

271040051 BARRA DE COBRE 5x20 mm, 40 cm LONG. und 36 55 1,980.00 38 55.00 2,079.00 

271050121 VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS. und 153 20 3,066.73 161 20.00 3,220.14 

271050139 AFIRMADO m3 59 45 2,656.74 62 45.00 2,789.64 

271050140 CRUCETA DE 3 MM und 4476 0.01 44.76 4700 0.01 47.00 

271050142 
PERNO 1/4" x 7" C/TUERCA PERNO 1/4" x 7" CON 

TUERCA 
 18 4.5 81 19 4.50 85.05 

271050146 AISLADOR PORTABARRA 1KV  108 12 1,296.00 113 12.00 1,360.80 

272010053 TUBO CONDUIT Fo.Go. 2" ( 50 mm) m 350 20 6,994.26 367 20.00 7,343.91 

272010060 TUBO CONDUIT Fo.Go.1" (25 mm) m 30 7 209.83 31 7.00 220.35 

272010093 TUBO FIERRO GALVANIZADO PESADO C. m 23 8 180.48 24 8.00 189.50 

272010094 RIEL P/LUMINARIA und 25 100 2,500.00 26 100.00 2,625.00 
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272030003 ARMADO BAJO MESA DE OVALIN DE und 1 2,650.00 2,650.00 1 2,650.00 2,782.50 

272040042 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 2 320 640 2 320.00 672.00 

274010005 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 und 5 50 250 5 50.00 262.50 

276010011 HOJA DE SIERRA und 157 2 313.12 164 2.00 328.78 

276020050 DISCO DE DESBASTE und 22 18 399.68 23 18.00 419.58 

276020077 BIODIGESTOR DE 1300 LT. (INCL. ACCESORIOS) und 1 1,800.00 1,800.00 1 1,800.00 1,890.00 

276020078 DISCO DIAMANTADO DE 7" PARA Fe. und 22 20 444.08 23 20.00 466.20 

276030001 
SEPARADORES PLASTICOS (4 cm.) EN FIERRO 

DE COLUMNA 
mll 1138 1 1,138.41 1195 1.00 1,195.33 

290130022 AGUA m3 139 5 693.88 146 5.00 728.60 

290150029 TACO DE EXPANSION und 92 5 460 97 5.00 483.00 

2901700010011 OBEROL und 40 15 600 42 15.00 630.00 

2902000010008 TOPE METALICO DE FIERRO PARA VENTANA pza 14 200 2,800.00 15 200.00 2,940.00 

2902000010009 TOPE METALICO PARA PUERTA pza 1 75 75 1 75.00 78.75 

290240001 CIERRE DE BOTADERO glb 1 1,500.00 1,500.00 1 1,500.00 1,575.00 

290240007 ACCESORIOS PARA CONEXIONES und 9 5 45 9 5.00 47.25 

290250009 MESA DE CONCRETO CORRIDO, und 1 1,700.00 1,700.00 1 1,700.00 1,785.00 

2903200040004 THOR GEL und 12 90 1,080.00 13 90.00 1,134.00 

292010005 COSTO DE MOBILIARIO GLOBAL glb 1 24,010.00 24,010.00 1 24,010.00 25,210.50 

2920300010002 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL und 1 10,000.00 10,000.00 1 10,000.00 10,500.00 

TOTAL 838,367.77   880,284.02 

EQUIPOS 

301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 14 12.5 179.16 15 12.50 188.08 

301000004 
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 

AMP. 
hm 16 5 78.28 16 5.00 82.22 

301000009 ESTACION TOTAL día 14 15 214.99 15 15.00 225.70 

301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   8,780.12   9,219.13 

3010300060007 
PLANCHA LISA GALVANIZADA 1.20 X 2.40 m X 

1.5mm 
pln 1 140 184.24 1 140.00 194.04 

3010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 1 120 135.31 1 120.00 142.38 

3010600020002 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" und 1 120 87.56 1 120.00 91.98 

301080001 CEPILLADORA ELECTRICA hm 4 15 59.28 4 15.00 62.21 

3010800030002 SIERRA CIRCULAR hm 4 5 19.76 4 5.00 20.74 

301100001 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 

7 HP 
hm 103 3 308.93 108 3.00 324.39 

301130002 SVV+SET 8 CAM 180°+DISCO 1TB+TV SMART 21" glb 1 7,500.00 7,500.00 1 7,500.00 7,875.00 
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301170002 RETROEXCAVADORA hm 104 120 12,444.34 109 120.00 13,066.20 

3012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 23 120 2,791.85 24 120.00 2,932.02 

3012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 58 100 5,790.37 61 100.00 6,079.50 

3012700010004 MAQUINA DE SOLDAR 230 Am O SIMILAR hm 74 15 1,113.70 78 15.00 1,169.44 

301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 28 15 420.43 29 15.00 441.47 

3012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 65 2.5 162.55 68 2.50 170.68 

3012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 148 2.5 370.45 156 2.50 388.97 

3012900010007 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" hm 9 12.71 120.66 10 12.71 126.65 

301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 164 12 1,972.87 173 12.00 2,071.57 

3012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 73 6.25 456.43 77 6.25 479.26 

3012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 hm 162 6.25 1,010.33 170 6.25 1,060.83 

301290004 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 - 

22 HP 
hm 25 6.25 153.69 26 6.25 161.37 

301310003 RADAR DE INTERCOMUNICACION und 2 30 59.4 2 30.00 62.37 

3013400010009 ANDAMIO METALICO hm 294 2.5 736 309 2.50 772.80 

301340008 ANDAMIO METALICO 02 CUERPOS + 6 TABLAS día 16 35 562.89 17 35.00 590.94 

3013700010001 ARNES DE SEGURIDAD hm 40 50 2,000.00 42 50.00 2,100.00 

     47,713.59   50,099.92 

SUBCONTRATOS 

410010010 SC ALMACÉN mes 5000 150.00 750.00 5250 150.00 787,500.00 

TOTAL 750.00   787,500.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 1,361,193.85   2,215,964.56 

Fuente: Elaboración propia 

Nota:  La empresa para el año 2017 desarrolló el proyecto “Puesta en valor turístico de la zona arqueológica de casual - distrito la peca 

Provincia Bagua, Región Amazonas” en el cual el presupuesto inicial fue 1,361,193.85 soles, sin embargo al llevarse a la ejecución el 

presupuesto real y final fue de 2,215,964.56 soles ; evidenciando un aumento del 63% en sus costos ; reflejando así  un manejo inadecuado 

de esto; lo que perjudica la rentabilidad de la empresa.
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Analizar la rentabilidad de la empresa Incofer contratista generales 

E.I.R.L. Bagua Amazonas. 

Para la descripción de este objetivo se empleó un análisis a los estados 

financieros del año 2019 y 2020. 

Tabla 4. ROA 

ROA 

RAZON FINANCIERA 2019 2020 

ROA 
U. Neta 131,497.25 65,300.04 

Total Activos 882,098.12 1,081,990.32 

RESULTADO 15% 6% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota:  La empresa para el año 2019 obtuvo una rentabilidad por el manejo de sus 

activos de 15% y para el año 2020 una rentabilidad del 6%; evidenciado así una 

disminución del 9%. 

Tabla 5. ROE 

ROE 

RAZON FINANCIERA 2019 2020 

ROE 
U. Neta 131,497.25 65,300.04 

Patrimonio 460,650.08 499,345.12 

RESULTADO 29% 13% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: La empresa para el año 2019 obtuvo una rentabilidad por el manejo de su 

patrimonio del 29% y para el año 2020 una rentabilidad del 13%; evidenciando 

así una disminución del 16%. 
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Tabla 6. Rentabilidad sobre las ventas 

Rentabilidad sobre las ventas 

RAZON FINANCIERA 2019 2020 

R. Ventas 
U. Neta 131,497.25 65,300.04 

Ventas 1,922,284.25 499,345.12 

RESULTADO 7% 13% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: La empresa para el año 2019 obtuvo una rentabilidad por sus obras del 7% 

y para el año 2020 una rentabilidad del 13%; evidenciando así un aumento del 

6%. 

Tabla 7. Rentabilidad del Capital propio 

Rentabilidad del Capital propio 

RAZON FINANCIERA 2019 2020 

R. Cap. 

Por. 

U. Neta 77,021.02 39,581.90 

Patrimonio Prop. 290,000.00 290,000.00 

RESULTADO 27% 14% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: La empresa para el año 2019 obtuvo una rentabilidad por capital propio de 

los accionistas del 27% y para el año 2020 una rentabilidad del 14%; evidenciado 

así una disminución del 13%. 

Diseñar estrategias el coste de producción para incrementar la 

rentabilidad de la empresa Incofer contratista generales E.I.R.L Bagua 

Amazonas. 

Para la descripción de este objetivo se empleó una entrevista al encargado 

del manejo de los costos de la empresa. 
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1. ¿Cuáles son los procedimientos que realizan al iniciar una obra en un 

determinado lugar? 

 Visitamos el lugar donde se va a ejecutar la obra para hacer el informe de 

compatibilidad entre el expediente técnico y el lugar de los hechos. 

 Analizamos la accesibilidad y el medio de transporte, si fluvial o terrestre 

(transporte vehicular o acémilas) 

 Analizamos precios unitarios de cada uno de los insumos y materiales. 

 

2. ¿Cuáles son los presupuestos que realizan para la ejecución de una obra? 

Presupuesto a nivel de flete: 

 Vehicular: hacemos un estudio de mercado de cuanto está la tonelada, 

para analizar cuna posible es comprarse una movilidad o pagar el flete. 

 Acémila: analizamos la cantidad que puede llevar un burrito o caballo 

dependiendo la distancia, si cerca 2 quintales y si es lejos 1 quintal, 

analizamos cuanto es el precio, porque hay zonas aquí en la Amazonía 

que uno puede tener la solvencia para comprarse las acémilas 

requeridas para la obra, pero la población no te permite porque según 

ellos, a ellos les corresponde el flete y compran el precio que quieren. 

 El otro presupuesto es el presupuesto de obra común que todo profesional 

de la ingeniería conoce. 

3. ¿Cuáles son las estrategias que aplican para el control de materiales y mano 

de obra de la empresa? 
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Se controla el material a través de un almacenero que tiene un cuaderno de 

entrada y salidas de material o los conocidos como Kardex. 

La mano de obra se evalúa a través de un rendimiento, mayormente se trabaja 

con gente de confianza, pero hay zonas donde la población te exige que un 

porcentaje de pobladores de la zona, lo cual el rendimiento no es igual dando 

origen a un atraso de la obra y al mismo tiempo pérdidas en la utilidad de la 

misma. 

4. ¿Qué sistema o metodología utiliza la empresa para controlar la mano de obra 

de un proyecto? 

Un control común que el residente de obra sabe cuánto es la tarea de avance 

por cada partida. 

 

5. ¿Cuáles son las políticas que aplica la empresa para tener control sobre sus 

trabajadores? 

Puntualidad y rendimiento programado 

6. ¿Cuentan con un personal capacitado para la adecuada distribución de los 

CIFs? 

Claro que sí. 

 

7. ¿Cuáles son los principales costos indirectos en la que incurre la empresa para 

la ejecución de un proyecto? 

Pagos a dirigentes de comunidades o grupos de sindicatos para no entrampar 

o paralizar la ejecución de la obra. (Cuanto es el costo) es necesario. 
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8. ¿Cómo evitan que existan tiempos ociosos durante la ejecución de un 

proyecto? 

Teniendo un controlador a tiempo completo. 

 

9. ¿Cuáles son las funciones de los supervisores que determinan para el control 

de una obra? 

De hacer cumplir lo estipulado en el expediente técnico bajo una 

responsabilidad técnica, financiera y administrativamente. 

Recomendar la salida de los trabajadores si el rendimiento no es el óptimo. 

Exigir que todos los materiales utilizados en la obra tengan un certificado de 

calidad. 

 

10. ¿Emplean formatos para controlar la materia prima, mano de obra y otros 

CIFs? 

Solamente un cuaderno de apuntes, que luego es pasado a una hoja de Excel. 

Comentario: Se puede manifestar en relación a las respuestas de la entrevista 

realizada al gerente de la empresa, que cuentan con procesos poco efectivos para 

la ejecución de una obra, como por ejemplo no tienen los suficientes controles de 

la mano de obra y materiales. Donde es ahí que tiene mayor concentración los 

costos, así mismo el personal encargado no se encuentra capacitado para elaborar 

presupuestos, contratar personal efectivo, cotizar con diferentes proveedores los 

materiales, es decir el centro de costos de la empresa no está siendo bien 

manejado lo que ha generado para la empresa que en el último periodo del 2020 

este haya disminuido la rentabilidad neta. 
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4.2. Discusión 

En la presente investigación se consideró como objetivo general: Elaborar 

Estrategias en el coste de Producción para incrementar la rentabilidad de la 

empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. Bagua-Amazonas; para el logro de 

ello se plasmaron los siguientes objetivos específicos: 

Se consideró como primer objetivo específico: Identificar las estrategias en 

el coste de producción que utiliza la empresa Incofer contratista generales E.I.R.L. 

Bagua Amazonas; para ello se realizó una encuesta a 18 trabajadores de la 

empresa, en donde más del 50% manifestó que a veces se realizan presupuestos 

generales al inicio de cada obra, de acuerdo con la percepción de los trabajadores 

la empresa a veces ha contado con un equipo capacitado para manejar los costos, a 

veces se realiza un control de materiales durante las obras, a veces se realiza un 

control de la mano de obra, los trabajadores a veces cuentan con implementos 

para trabajar, para el control de la ejecución de las obras a veces se cuenta con un 

personal capacitado, la empresa para poder desarrollar sus obras a veces recurre al 

alquiler de maquinaria, la empresa no cuenta con un sistema de costos, a veces los 

trabajadores dejan de trabajar debido a que la empresa no les brinda todos los 

materiales de construcción, todo ello evidenció que la empresa no cuenta con un 

control de los costos de producción de cada obra debido a la falta de conocimiento 

y capacitación de los encargados del control de los proyectos. Adicional a ello se 

realizó un análisis a un presupuesto de costos de un proyecto desarrollado por la 

empresa en donde el presupuesto inicial fue 1,361,193.85 soles, sin embargo al 

llevarse a la ejecución el presupuesto real y final fue de 2,215,964.56 soles ; 
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evidenciando un aumento del 63% en sus costos ; reflejando así  un manejo 

inadecuado de esto; lo que perjudica la rentabilidad de la empresa. 

Estos resultados se contrastaron con la investigación realizada en Bolivia, 

en donde se concluyó que los procedimientos de la empresa no son adecuados, las 

medidas de seguridad no son ejecutadas al 100%, los costos no son identificados 

correctamente ocasionando la presentación de datos falso, conllevando a que la 

empresa no sepa si la obra es rentable o no; los canales de comunicación fueron 

deficientes; entre otras deficiencias. Remo (2016). 

Se consideró como segundo objetivo específico: Analizar la rentabilidad 

de la empresa Incofer contratista generales E.I.R.L. Bagua Amazonas; por ello se 

realizó un análisis a los estados financieros para conocer la rentabilidad de la 

empresa; entonces se aplicaron cuatro razones financieras, siendo la primera el 

ratio de rentabilidad sobre los activos que dio 15% y 6% para el año 2019 y 2020 

respectivamente; evidenciándose así una disminución en la rentabilidad de 9%; el 

ratio de rentabilidad económica dio 29% y 13% para el año 2019 y 2020 

respectivamente, este ratio indica que la rentabilidad generada por el patrimonio 

para el año 2020  ha disminuido en 15%; la rentabilidad sobre las ventas generada 

fue 7% y 13% para el 2019 y 2020 respectivamente; la rentabilidad generada por 

los ingresos de las obras ha tenido un leve aumento del 6%. 

Estos resultados se contrastaron con la investigación realizada en Lima; 

donde se concluyó que la gestión de los proyectos es inadecuada, ya que no se han 

estandarizado los procedimientos, el sistema de control es deficiente, la 

comunicación entre los colaboradores es inadecuada, ocasionando que en algunos 
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proyectos exista duplicidad de funciones y esfuerzos; todo ello afecta en la 

rentabilidad de la empresa. Alegre (2017). 

Se consideró como tercer objetivo específico: Diseñar estrategias el coste 

de producción para incrementar la rentabilidad de la empresa Incofer contratista 

generales E.I.R.L Bagua Amazonas; por ello primero se realizó una entrevista al 

encargado del control de costos y luego se diseñaron las estrategias; en este 

análisis se evidenció que para iniciar una obra se realiza un procedimiento de 3 

pasos, se realizan presupuestos a nivel de flete (vehicular y acemila), para el 

control de la mano de obra y de los materiales lo realiza un almacenero mediante 

un cuaderno, sin embargo el control de la mano de obra es difícil ya que el costo a 

veces es elevado porque hay zonas donde la población te exige que un porcentaje 

de pobladores de la zona, lo cual el rendimiento no es igual dando origen a un 

atraso de la obra y al mismo tiempo pérdidas en la utilidad de la misma, la 

puntualidad y el rendimiento programado es un apolítica para controlar el costo de 

la mano de obra, la empresa a veces incurre en costos indirectos como el pago a 

dirigentes de comunidades o grupos de sindicatos para no entrampar o paralizar la 

ejecución de la obra. (cuanto es el costo) es necesario; solo se emplea un cuaderno 

para el control de los costos, dichos datos luego son pasados a Excel; todo ello 

evidenció la carencia del control de costos y el uso inmediato de estrategias para 

mejorar dicho control 

Estos resultados se contrataron con la investigación realizada en Chimbote, 

donde se concluyó que la empresa no cuenta con una estructura adecuada de los 

costos, ya que la materia prima no es diferenciada con los materiales indirectos, 

no existe un control de los materiales, y de los recursos humanos, además existe 
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una gran deficiencia al identificar costos directos e indirectos. Se recomendó la 

implementación de la propuesta la cual consistió en utilizar formatos para la mano 

de obra y materia prima llevando así un mejor control de los elementos del costo; 

para poder clasificar correctamente el costo de producción y obtener precios reales 

y lograr conocer si la empresa tiene beneficio o pérdida. Vicuña (2017) 
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V. PROPUESTA 

 

5.1 Reseña Histórica 

La empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. con ruc: 20480391200 

Bagua se dedica a la contrucción de edificaciones desde el año 2008, tiene una 

amplia experiencia en su rubro, ademas de contar con las herramientas y equipos 

necesarios para seguir desempeñandose en su mercado. 

5.2 Diagnóstico de la empresa 

Sin embargo se ha identificado algunos factores que vienen aquejando a la 

empresa, es mas, afectando a la rentabilidad. Por motivo de un mal manejo de los 

costos de producción como: no existe control adecuado de parte del residente y 

supervisor en las obras, los obreros al no tener control no se desempeñan ni rinden 

adecuadamente, generando una ampliación del plazo programado lo cual resulta 

un incremento de gastos generales, los expedientes técnicos estan mal elaborados 

(mal presupuestados, deficiencias técnicas), a nivel logístico no se abastece con 

los materiales en el tiempo previsto lo cual genera tiempos muertos en los 

trabajadores y gastos innecesarios para la empresa, el adelanto directo y adelanto 

de materiales son mal administrados por lo que se quedan sin recursos para las 

compras de los materiales y por ende hay un desbalance en todo el proceso 

restante de la ejecución de la obra. 

5.3 Objetivo 

Elaborar Estrategias en el coste de Producción para incrementar la 

rentabilidad de la empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. Bagua-

Amazonas. Basado en el modelo de control de costos propuestos. 



71 
 

En general los profesionales en materia de construcción conocemos que, durante 

los procesos de construcción de una edificación, se incurre en consumo de 

recursos, generadores de costos, por el cual se obtiene el bien final que generará 

un ingreso para la empresa encargada de la ejecución. La relación de los costos y 

la rentabilidad es el factor más importante para las constructoras, por lo que será 

necesario hacer uso de un sistema o patrón para el control y supervisión de las 

actividades. 

Controlar un proceso de costos, es considerado como el acto más sencillo 

fundamentalmente. Sin embargo, suele convertirse en contingencia más grande y 

difícil durante la ejecución de un proyecto para muchos contratistas, dejando 

disminuir la rentabilidad o beneficios proyectados. Esto sucede, porque según los 

autores Owuso y Aigbavboa (2018), mencionan que utilizar métodos antiguos, la 

no implementación de herramientas y tecnología, dejar de lado el PCC, falta de 

procesos y la negligencia al monitorear la parte operativa. 

Bajo la información mencionada, el estudio pretende mencionar estrategias del 

coste de producción basandose en un modelo de control, que englobe 

herramientas como técnicaas para el desarrollo del proyecto así como para su 

respectivo análisis de la información y toma de desiciones. 

5.4 Principales problemas de la empresa Incofer Contratista 

Generales E.I.R.L de Bagua. 

Falta de control en los costos y gastos 

Falta de gestión de la mano de obra 

Falta de procesos en el expediente técnico 
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Falta de un sistema para el monitoreo y avances de la parte operativa. 

Definición del modelo de control de costos propuesto 

Para su entendimiento del modelo, se tiene que desglosar en tres fases o 

etapas. Dicho modelo es un conjunto de conocimientos contables, integrados por 

medio de mecanismos, métodos y procesos de devengados de los costos. Según 

Miranda, (2004). Busca suministrar las herramientas que coadyuven la gestión del 

proyecto además de generar información real de la inversión a nivel costo. 

Planeamiento y programación: En esa fase se hace referencia a la 

proyección de los costos, tiempos, personas con los que se inicia la línea base de 

una obra. 

Ejecución y seguimiento: En esta fase se ejecuta la planificación, el 

seguimiento a los avances y control de los costos. 

Verificación y acciones de mejora: Es esta fase se analiza y contrasta la 

línea base con la información obtenida durante la ejecución de la obra, con la 

finalidad de encontrar desviaciones y corregirlos. 
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 Figura 12.  

Flujograma del modelo de control de costos 

Nota: La figura muestra las fases y procesos en la que se basa el modelo de 

control de costos, son procesos que se ejecutan en consecuencia de la otra. 

Permite a la gerencia tomar decisiones adecuadas e incrementar la rentabilidad de 

un proyecto. 

El modelo propuesto, no debe ser visto muy complejo, por el contrario, como un 

sistema sencillo y dinámico, elaborado bajo la teoría de Lean Construction y el 

Kaizen costing, disminuyendo los aspectos que generan pérdida de valor. 
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Figura 13.  

Factores de pérdida del flujo de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El modelo permitirá disminuir los factores mostrados en la figura, mediante 

un método sencillo, se refiere a una fácil interpretación que logre la rapidez en la 

toma de decisiones, simplificando los documentos, formatos, reducción de los 

tiempos en los procesos. Reportes con calidad de información, de fácil 

entendimiento para la gerencia. 

Estimación inicial de costos 

Al iniciar las estimaciones de los costos, se tiene que tener en cuenta las entradas, 

técnicas, herramientas y salidas, se explica mejor en la siguiente figura 

 

 

 

 



75 
 

Figura 14. 

Estimación inicial de costos 

Nota: Son los procesos que la gerencia tendrá que seguir al inicio de las 

estimaciones de los costos, para su mejor control de la obra. Documentos de la 

empresa: En este paso, se presenta toda la información con las que dispone la 

empresa para su mejor proyección. Así como una plantilla de metrados e 

información histórica, es decir presupuestos de obras similares. 

Figura 15. 

Modelo de plantilla de metrados 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio del mercado local 

Será de un paso importante, realizar un estudio de mercado según la 

ubicación del proyecto para la estimación de los costos iniciales, conocer la 
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capacidad del mercado, para identificar la cantidad de proveedores, costos de los 

materiales, stock y movilidad hasta la obra. 

Expediente técnico 

Es imprescindible realizar un expediente técnico del proyecto, porque en 

este se definen los alcances, limitaciones y necesidades de la construcción, así 

como las especificaciones técnicas que son base para las proyecciones del costo. 

Figura 16.  

Componentes de un expediente técnico 

Recursos de la empresa: Se solicitará al personal encargado de la 

proyección de costos, una lista de los recursos con las que cuenta la entidad, como 

maquinaria, material sobrante de otras obras y personal disponible de la 

constructora. 
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Herramientas para la estimación de los costos iniciales 

Es importante que la empresa constructora, se encargue de implementar en 

su planificación herramientas y técnicas para una proyección oportuna y sincera. 

Como el análisis de los precios unitarios (APU), el análisis de contingencias, los 

trabajos adicionales, definir la moneda con la que se trabajará y el software de 

gestión de proyectos. 

Figura 17. 

Flujograma del proceso de estimaciones  

Nota. Después de haber incurrido en los procesos para la respectiva estimación de 

los costos iniciales de un proyecto, se obtendrán los resultados de la aplicación de 

las herramientas y técnicas explicadas en los párrafos anteriores. 

Primer resultado. Presupuesto meta: Este será la planificación de los 

costos, basados en el expediente inicial sumándole a ellos las nuevas condiciones 

halladas en el proyecto como, el estudio del mercado, la plantillas de los 

metrados, información geográfica y limitaciones. 



78 
 

Segundo resultado. Volumen de recursos: Una vez conocido la 

estimación general de los recursos para el proyecto, se identificará los volúmenes 

exactos de cada material, servicios, mano de obra, maquinaria y otros gastos. 

Tercer resultado. Curva S o Línea base del proyecto: Este es el proceso 

final de la planificación, una vez creado el programa de la ejecución del proyecto, 

la curva S será la herramienta básica para el respectivo seguimiento y control de 

los costos, porque se encarga de mostrar información según los avances 

programados y reales durante la obra, así como la aplicación del método del valor 

ganado. 

Figura 18. 

Modelo de la línea base del proyecto  

Nota. El modelo completo de un control de costos en la obra de construcción, 

permite obtener utilidades estimada al finalizar el proyecto, por el cual será 

necesario la implementación del resultado operativo (RO). 

El resultado operativo, es el cronograma del proyecto, pero convertido a 

dinero o monedas, es decir muestra el flujo económico de la obra, así mismo el 
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RO dará a conocer los resultados de la gestión operativa del proyecto, de lo 

acumulado, proyectado y real. Esta será la herramienta que estará presente en la 

fase de planificación y desarrollo del proyecto. 

Figura 19. 

Estrategias de control de los cotos.  

Nota. Durante el control de los costos, será importante implementar herramientas 

como las valorizaciones periódicas, se encargará de mostrar los avances de la obra 

y lo gastado económicamente. Así como el reporte de gastos, este hace referencia 

a la cuantificación de los materiales utilizados durante la ejecución de la obra, 

estando debidamente detallados con todos los pagos operativos hasta la fecha del 

análisis. Contando con documentación, de las órdenes de compra, ordenes de 

servicios, planillas, rendición de caja chica, entro otros gastos. 

Así mismo, se comparará el costo con la venta. Es el procedimiento en el 

que se concilia el costo y la venta del RO con el costo y venta contable. Este proceso 

se debe realizar periódicamente en obra, y de ser necesario organizar reuniones 



80 
 

entre contabilidad y costos para aclarar aquellas diferencias que no hayan sido 

resueltas. 

Control de la mano de obra, por medio de las horas hombre. 

Todos los contratistas deben ser consiente que su motor principal para el 

desarrollo eficiente de un proyecto de construcción depende de la mano de obra 

directa o personal contratado para dicha actividad, por el cual se tiene que poner 

mayor control. Sin embargo, en su mayoría este recurso es subestimada, siendo el 

principal factor para la pérdida de utilidades. 

Así mismo, dentro de la planificación uno de los factores más importantes 

es el personal directo para la obra, ya que alberga hasta en un 55% de los costos, 

por ello es que se debe tener mayor control, porque se encuentra directamente 

relacionado con el desarrollo del volumen de la obra y el rendimiento planificado. 

Por otro lado, existen costos adicionales como el pago de sus beneficios, seguros, 

indemnizaciones, feriados, etc. La incertidumbre del manejo de las horas hombres 

y el rendimiento en general debe ser resuelta con el control y manejo eficiente del 

personal en el campo. A pesar de los esfuerzos según el estudio de Ghio (2000), 

quien realizó la medición del tiempo de trabajo de los obreros en más de 50 obras 

de lima pudo encontrar los siguientes resultados. 
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Figura 20. 

Resultados de la medición de los tiempos trabajados  

Nota. Según el análisis del estudio de medición de los tiempos, que las principales 

causas de la pérdida de tiempos son: cuadrillas sobredimensionadas, bajo flujo de 

materiales, deficiente control del campo, actitudes del mismo trabajador y los 

deterioros de trabajos ya ejecutados. 

La consecuencia de dichas causas, los resultados muestran que el verdadero 

tiempo productivo asciende sólo al 28% mientras que el tiempo consumido en 

general es del 35%, y comparando con los tiempos de trabajo en obras de países 

desarrollados los números ascienden al 47%, evidenciando que existen grandes 

brechas que cubrir y controlar sobre la mano de obra y las horas de trabajo. 

Por ello se recomiendo aplicar el modelo de costos propuesto, porque cuenta 

con herramientas de control sobre todas las horas hombres, que se obtiene de las 

planillas generales y se pueden comparar con las horas planificadas y sus 

respectivos avances, de esta manera se podrá medir si las horas gastadas por los 

trabajadores han sido productivos, dicha comparación es la técnica de valor ganado. 

Por otro lado, este trabajo tendrá que estar acompañado de la revisión por 

fases de trabajo, para identificar las actividades que toman mayores horas de trabajo 
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y en los que se ahorró o perdió, de esta manera se podrá tomar decisiones acertadas 

para mejorar los indicadores del desempeño del personal. 

Figura 21. 

Modelo del análisis del valor ganado en el consumo de horas hombres 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura se observa que la línea del valor ganado es la ploma y está 

debajo de línea azul de las horas planificadas para gastar y la línea anaranjada del 

costo real, por lo que se interpreta que el avance real de la obra según las horas 

trabajadas es mucho menor a lo que se está gastando, generando pérdida para la 

empresa de un monto de 176,198.84. 

Control de desperdicios de los materiales 

Actualmente el mercado exige mayor competitividad a las constructoras 

encargadas de ejecutar proyectos, por el cual los contratistas deben tener mayor 

control sobre sus recursos que utilizarán y generar mayor productividad con costos 

bajos sin descuidar la calidad de la obra. Sin embargo, en este tipo de trabajos 
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existen niveles altos de desperdicios de los materiales, generando excesivos costos 

en relación a lo planificado y disminución de la rentabilidad de un proyecto. 

Es importante conocer el concepto de desperdicios de los materiales, son 

aquellas cantidades de material perdido que superan al % permitido para la 

ejecución de una obra de construcción, incrementando los costos del presupuesto. 

Los porcentajes de los desperdicios tienen variaciones según el tipo de 

material, mano de obra y equipos técnicos, pero siempre deben estar dentro de las 

condiciones que exige la norma para el desarrollo de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Figura 22. 

Porcentajes de desperdicios de los materiales 

Fuente: Obtenido de las normas y costos de construcción. 

Nota. En la figura se observa los porcentajes de desperdicios más recurrentes 

dentro de la construcción de proyectos. Teniendo en cuenta dichos números, el 

control tiene que ser profundizado en cada actividad del proyecto, aplicar un 

control de calidad a diarios para tener información relevante y comparar con lo 

presupuestado y los avances programados. 
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Figura 23. 

Modelo de un seguimiento a los desperdicios de concreto 

 

Nota. En la figura se observa el modelo de un seguimiento al consumo de los 

materiales diario e identificar el nivel de desperdicios, esta herramienta será de 

gran apoyo para el control en uso de grandes cantidades de materiales, en ese caso 

los materiales deben estar estructurados por actividades con el fin de identificar o 

controlar con mayor eficiencia. 

Mejora continua 

La técnica de mejorar continua, es la última fase o etapa del modelo de 

control propuesto, porque es aquí donde se realiza la verificación desde la 

planificación hasta la finalización del proyecto, se obtendrá un reporte completo y 

detallados de la ejecución de la obra, y conocer si las estrategias aplicadas 

funcionaron o no, con el fin que gerencia tenga un panorama real y considere 

medidas correctivas en escenarios similares que afectan directamente la 

rentabilidad. 
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Así mismo, es el momento en el cual se determinan los costos y 

productividad real del proyecto, según la información que recopilaron en el 

campo, y tener en cuenta los números en próximas planificaciones y estimaciones 

de costos de proyectos y mejorar las prácticas. Sin embargo, existen muchas 

entidades contratistas que no realizan la retroalimentación al culminar su 

proyecto, sin tener información para incurrir en nuevas etapas o proyectos, la 

principal causa es la falta de información de los procedimientos de ejecución. 

Figura 24. 

Ejemplo de un reporte gerencial de un proyecto 

Fuente: Obtenido del libro Cost Control process for construcción. 

Nota. Este es un modelo de reporte que se deberá presentar a gerencia al culminar 

la ejecución de un proyecto, la información será clasificada y de fácil 

entendimiento, por medio de figuras, tablas, gráficos, histogramas, etc. Así 
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mismo, estos resultados deberán responder a las siguientes interrogantes 

planteadas por el directorio. 

¿Cuál es el avance del proyecto a la actualidad?, ¿En cuánto tiempo 

culminará el proyecto?, ¿Cuál es el costo y su impacto real en relación al 

rendimiento?, ¿Cuáles son los factores externos que perjudiquen el avance del 

proyecto?, ¿Cuáles son las medidas correctivas que se ejecutaran? Y ¿cuáles serán 

los resultados después de la aplicación de dichas medidas? 
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Figura 25. 

Preguntas y respuestas para conocer el proyecto en realidad 

Fuente: Obtenido del libro Cost Control process for construcción. 

Nota. La información que se solicita por parte de gerencia, o las preguntas antes 

mencionadas, podrán ser respondidas con la información del análisis del valor 

ganado, resultados operativos, así mismo dentro de los reportes deberán estar 

incluidos los problemas, escenarios que perjudiquen el avance del proyecto, los 

flujos de caja, gasto de los recursos entro otras aspectos relevantes para la toma de 
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decisiones sobre el proyecto, siempre deben estar especificados y de fácil 

entendimiento, para obtener opiniones concretas y rápidas por parte de gerencia. 

La importancia de estos reportes recae sobre los márgenes de ganancias 

que la empresa planificó ganar al culminar un proyecto, por eso será importante 

que el contratista cuente con políticas determinadas para el control de la 

rentabilidad, si los reportes informan que la ejecución del proyecto se encuentra 

dentro de planificado y no afecte los beneficios esperados, se aceptará la 

metodología del desarrollo, mientras que si la información muestra pérdida o 

límites será necesario implementar medidas correctivas y tomar decisiones para 

evitar disminuir los márgenes de ganancias o pérdidas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

a) Se han elaborado como estrategia la aplicación del modelo de control de 

costos propuestos para tener mayor control sobre el coste de producción, con 

la finalidad de incrementar la rentabilidad de la empresa Incofer Contratista 

Generales E.I.R.L. Bagua-Amazonas, el modelo abarca el control de la mano 

de obra y los materiales, ya que son los dos elementos que tienen mayor 

participación en los costos de la entidad, así como fichas para el control. 

 

b) La empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. Bagua-Amazonas, cuenta 

con estrategias para el control de sus costos, sin embargo, no son eficientes ya 

que no son puestas en práctica, así como no se cuenta con políticas bien 

definas ni determinadas, lo que ha generado que no se conozca todos los 

procesos de construcción durante la ejecución de un proyecto haciendo los 

costos se incrementen en los últimos periodos. 

 

c) Se analizó la rentabilidad de la empresa por medio de los indicadores 

financieros, el cual ha evidenciado que la rentabilidad de la empresa Incofer 

Contratista Generales E.I.R.L. Bagua ha disminuido del 2019 al 2020, porque 

sus costos han incrementado, a pesar que sus activos han sido rentables con 

un 18% y 10% respectivamente en cada periodo, sin embargo la rentabilidad 

de las ventas es baja, ya que en el 2019 solo obtuvieron un 11% del total de 

sus ingresos mientras que para el 2020 este disminuyó al 7%. A pesar que la 

rentabilidad ha sido baja en los 2 años consecutivos se evidenció que el ROE 

es superior al ROA, en el año 2019 la variación es del 14% y en el año 2020 
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la variación es del 7%, y sabemos que cuando el ROE es superior que el ROA 

se dice que el costo financiero es menor que la rentabilidad, demostrando 

ganancias en la empresa. La medición de la rentabilidad a sido medida con 

los estados financieros de la empresa que han sido analizados con el ROA y 

el ROE 

 

 

 

d) Se diseñó como es la aplicación del modelo de costos de control por fases 

etapas, explicando la forma de procedimiento con los datos necesarios que 

deberán ingresarse, para tener mayor control sobre los costos más 

representativos de la empresa con el fin de disminuirlos, por medio de 

herramientas, políticas, normas y documentos modelos, para así optimizar al 

máximo la rentabilidad de la empresa Incofer Contratista Generales E.I.R.L. 

Bagua. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda al gerente general de la empresa Incofer Contratista Generales 

E.I.R.L. Bagua-Amazonas tomar en cuenta el modelo de control de costos 

propuestos, así mismo elaborar estrategias con un profesional especializado 

en costos con el fin de optimizar al máximo la rentabilidad de la empresa. 

 

b) Se sugiere al gerente general de la empresa Incofer Contratista Generales 

E.I.R.L. Bagua-Amazonas, determinar políticas para que sean puestas en 

práctica por cada colaborador, así mismo debe ser controlados el 

cumplimiento de dichas políticas por medio de supervisores y medir los 

resultados con indicadores de avances como el diagrama de Gantt. 

 

c) Se recomienda al gerente general de la empresa Incofer Contratista Generales 

E.I.R.L. Bagua-Amazonas, exigir al área contable analizar la rentabilidad 

anual de la empresa mediante indicadores financieros, así mismo consolidar 

con el centro de costos trimestralmente para ver si se está cumpliendo con el 

presupuesto elaborado al inicio del periodo evitando quedarse sin liquidez. 

 

d) Se sugiere al gerente general de la empresa Incofer Contratista Generales 

E.I.R.L. Bagua-Amazonas, implementar la propuesta realizada en el presente 

trabajo, ya que contribuirá a mejorar el control de su mano de obra y 

materiales, ya que son los dos elementos que concentran la mayor parte del 

costo de producción, mediante un sistema de costos por órdenes ya que 

cuenta con especificaciones diferentes para cada obra y es flexible. 
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ANEXOS 

1. Encuesta 

La presente encuesta se encuentra dirigido a los colaboradores de la empresa 

Inconfer Contratistas Generales E.I.R.L Bagua-Amazonas. 

Objetivo: La encuesta busca conocer el manejo de los costos de la empresa Inconfer 

Contratistas Generales E.I.R.L Bagua-Amazonas. 

Agradecidos por su participación, sírvase a responder el siguiente cuestionario. 

N° Ítems/Costo de producción Siempre A veces Nunca 

1 ¿La empresa realiza un presupuesto general al momento 

de adquirir una obra    

2 ¿Cuenta la empresa con un equipo administrativo que 

tenga conocimiento en costos?    

3 ¿Cuentan con un control de materiales durante la 

ejecución de una obra?    

4 ¿Cuentan con un sistema o metodología para controlar a 

los obreros de una determinada obra?    

5 ¿Cuentan los obreros con todos los implementos para 

trabajar en una obra determinada o seleccionada?    

6 ¿Cuenta la empresa con supervisores capacitados para 

controlar los avances de la ejecución de una obra?    

7 ¿La empresa cuenta con maquinaria propia para ejecutar 

las obras que adquiere?    

8 ¿Cuentan con un sistema de costos que contribuye al 

adecuado registro de los costos indirectos?    

9 ¿Cuándo la empresa no les brinda todo los materiales 

para la construcción automáticamente dejan de trabajar?    

10 Cuentan con horarios determinados para el consumo de 

sus alimentos (almuerzo) y son supervisados?    
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2. Entrevista 

La presente entrevista se encuentra dirigido al administrador de la empresa Inconfer 

Contratistas Generales E.I.R.L Bagua-Amazonas. 

Objetivo: La entrevista busca conocer el manejo de los costos de la empresa 

Inconfer Contratistas Generales E.I.R.L Bagua-Amazonas. 

Agradecidos por su participación, sírvase a responder el siguiente cuestionario. 

1. ¿Cuáles son los procedimientos que realizan al iniciar una obra en un 

determinado lugar? 

____________________________________________________________

_______ 

2. ¿Cuáles son los presupuestos que realizan para la ejecución de una obra? 

____________________________________________________________

_______ 

3. ¿Cuáles son las estrategias que aplican para el control de materiales y mano 

de obra de la empresa? 

____________________________________________________________

_______ 

4. ¿Qué sistema o metodología utiliza la empresa para controlar la mano de 

obra de un proyecto? 

____________________________________________________________

_______ 

5. ¿Cuáles son las políticas que aplica la empresa para tener control sobre sus 

trabajadores? 

____________________________________________________________

_______ 

6. ¿Cuentan con un personal capacitado para la adecuada distribución de los 

CIFs? 

____________________________________________________________

_______ 

7. ¿Cuáles son los principales costos indirectos en la que incurre la empresa 

para la ejecución de un proyecto? 
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____________________________________________________________

_______ 

8. ¿Cómo evitan que existan tiempos ociosos durante la ejecución de un 

proyecto? 

____________________________________________________________

_______ 

9. ¿Cuáles son las funciones de los supervisores que determinan para el control 

de una obra? 

____________________________________________________________

______ 

10. ¿Emplean formatos para controlar la materia prima, mano de obra y otros 

CIFs? 

____________________________________________________________

_______ 
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3. Estados Financieros: Estado de Situación Financiera 2019 

INCOFER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA     

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA     

R.U.C.: 20480391200     

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2019 

(Expresado en Nuevos Soles) 

A  C  T  I  V  O   PASIVO Y PATRIMONIO  

Caja y Bancos 416,844.77  PASIVO  

Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta   Sobregiros bancarios  

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   Tributos por Pagar -25,354.93 

Servicios y Otros Contratados Anticipad   Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 55,151.23 

Estimación Cuentas Cobranza Dudosa   Cuentas Pagar Diversas - Relacionados  

Mercaderias   Obligaciones Financieras 391,651.74 

Productos Terminados   Provisiones  

Sub Productos, Desechos y Desperdicios   Pasivo Diferido  

Productos en Proceso   TOTAL PASIVO 421,448.04 

Materias Primas 148,300.39    

Envases y Embalajes   PATRIMONIO  

Existencias Por Recibir   Capital 100,000.00 

Desvalorización de Existencias   Acciones de Inversión  

Activos No Corriente Mantenid para Venta   Capital Adicional  

Otros Activos Corrientes 185.45  Resultados No Realizados  

Inversiones Inmobiliarias (1)   Reservas  

Activos Adq. Arrendamient Financiero (2)   Resultados Acumulados Positivo 229,152.83 

Inmuebles, Maquinarias y Equipos 528,462.95  Resultados Acumulados Negativo  

Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado -211,695.44  Utilidad del Ejercicio 131,497.25 

Intangibles   Pérdida del Ejercicio  

Activos Biológicos   TOTAL PATRIMONIO 460,650.08 

TOTAL ACTIVO NETO 882,098.12  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 882,098.12 
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4. Estados Financieros: Estado de Situación Financiera 2020 

INCOFER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA     

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA     

R.U.C.: 20480391200     

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2020 

(Expresado en Nuevos Soles) 

A  C  T  I  V  O   PASIVO Y PATRIMONIO  

Caja y Bancos 608,164.67  PASIVO  

Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta   Sobregiros bancarios  

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   Tributos por Pagar -8,351.82 

Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren   Cuentas Pagar Comerciales - Terceros 18,578.26 

Servicios y Otros Contratados Anticipad   Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 55,151.23 

Mercaderias   Obligaciones Financieras 479,254.53 

Sub Productos, Desechos y Desperdicios   Pasivo Diferido 38,013.00 

Productos en Proceso   TOTAL PASIVO 582,645.20 

Materias Primas 86,021.22    

Materiales Aux. Suministros y Repuestos 25,383.47    

Envases y Embalajes   PATRIMONIO  

Existencias Por Recibir   Capital 100,000.00 

Desvalorización de Existencias   Acciones de Inversión  

Otros Activos Corrientes 185.45  Resultados No Realizados  

Activos Adq. Arrendamient Financiero (2)   Resultados Acumulados Positivo 334,045.08 

Inmuebles, Maquinarias y Equipos 528,462.95  Resultados Acumulados Negativo  

Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado -211,695.44  Utilidad del Ejercicio 65,300.04 

Intangibles   Pérdida del Ejercicio  

Activos Biológicos   TOTAL PATRIMONIO 499,345.12 

Activo Diferido 45,468.00    

TOTAL ACTIVO NETO 1,081,990.32  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,081,990.32 
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5. Estados Financieros: Estado de Resultados 2019 

INCOFER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

R.U.C.: 20480391200  

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2019 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios 1,922,284.25 
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas  

Ventas Netas 1,922,284.25 

( - ) Costo de Ventas 
-
1,069,029.59 

Resultado Bruto 853,254.66 
  
( - ) Gastos de Ventas -196,304.57 
( - ) Gastos de Administración -521,274.59 

Resultado de Operación 135,675.50 
Gastos Financieros -3,843.16 
Ingresos Financieros Gravados  
Otros Ingresos Gravados  
Otros Ingresos No Gravados  
Enajenación de Valores y Bienes del A.F  
Costo Enajenación de Valores y B. A. F.  

Gastos Diversos -335.09 
REI del Ejercicio  

Resultados antes de Participaciones 131,497.25 
( - ) Distribución Legal de la Renta  
  

Resultado antes del impuesto 131,497.25 
( - ) Impuesto a la Renta  
  

RESULTADO DEL EJERCICIO 131,497.25 
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6. Estados Financieros: Estado de Resultados 2020 

INCOFER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

R.U.C.: 20480391200  

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2020 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Ventas Netas o Ingresos por Servicios 535,556.01 
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas  

Ventas Netas 535,556.01 

( - ) Costo de Ventas 
-
191,602.20 

Resultado Bruto 343,953.81 
  

( - ) Gastos de Ventas 
-
156,774.69 

( - ) Gastos de Administración 
-
258,026.39 

Resultado de Operación -70,847.27 
Gastos Financieros -63,152.44 
Ingresos Financieros Gravados 9,454.00 
Otros Ingresos Gravados  
Otros Ingresos No Gravados  

Enajenación de Valores y Bienes del A.F 190,000.00 
Costo Enajenación de Valores y B. A. F.  
Gastos Diversos -154.25 
REI del Ejercicio  

Resultados antes de Participaciones 65,300.04 
( - ) Distribución Legal de la Renta  
  

Resultado antes del impuesto 65,300.04 
( - ) Impuesto a la Renta  
  

RESULTADO DEL EJERCICIO 65,300.04 
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Validación de instrumentos 

 


