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RESUMEN 

 
El desarrollo de este proyecto es la formulación del Modelo de Gestión del Alcance 

para la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda en el distrito de Víctor 

Larco Herrera de la provincia de Trujillo, mediante la aplicación de la Guía del 

PMBOK. 

A que a pesar de que el procedimiento administrativo de adquisición del Banco de 

Proyectos de Vivienda, estar contemplado en la Ley N° 29090 como una obligación 

de la Municipalidad, ésta no tiene una herramienta adecuada, guía o modelo para 

su aplicación acorde a las necesidades de su jurisdicción. 

En esta investigación, se aplicó los modos de recolección de datos a través 

investigación documental y de campo; analizando las normas nacionales y locales 

y la bibliografía sobre la Guía del PMBOK, realizándose entrevistas a funcionarios 

del Fondo MiVivienda y Municipalidad Provincial de Trujillo asociadas al Ciclo de 

Vida como propuesta del proyecto, además se desarrolló una encuesta a los núcleos 

familiares del distrito para conocer es estado situacional de accesibilidad a una 

vivienda digna y segura, obteniendo como resultado los índices de déficit 

habitacional y alto índice de prácticas de autoconstrucción sin respaldo técnico. 

Es por tal motivo, que mediante esta investigación se obtiene como resultado todos 

los procesos requeridos para completar con éxito, mediante del Modelo de Gestión 

del Alcance basado en la Guía del PMBOK, la implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda, brindando a la Municipalidad Distrital de Víctor Larco una 

herramienta óptima y articulada a la normativa vigente, para colaborar con una 

mayor celeridad en la administración pública. 

 

 
Palabras clave: Gestión del Alcance, Guía del PMBOK, Banco de Proyectos de 

Vivienda. 
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ABSTRACT 

 
The development of this project is the formulation of the Scope Management Model 

for the Implementation of the Housing Project Bank in the Víctor Larco Herrera 

district of the Trujillo province, through the application of the PMBOK Guide. 

Despite the fact that the administrative procedure for the acquisition of the Bank of 

Housing Projects is contemplated in Law No. 29090 as an obligation of the 

Municipality, it does not have an adequate tool, guide or model for its application 

according to the needs of your jurisdiction 

In this research, the data collection modes were applied through documentary and 

field research; Analyzing national and local regulations and the bibliography on the 

PMBOK Guide, conducting interviews with officials of the MiVivienda Fund and 

the Provincial Municipality of Trujillo associated with the Life Cycle as a project 

proposal, in addition a survey was developed to the family nuclei of the district to 

know It is a situational state of accessibility to a decent and safe home, obtaining as 

a result the indexes of housing deficit and a high index of self-construction practices 

without technical support. 

It is for this reason that through this investigation all the processes required to 

successfully complete, through the Scope Management Model based on the 

PMBOK Guide, the implementation of the Housing Project Bank are obtained as a 

result, providing the District Municipality by Víctor Larco, an optimal tool, 

articulated with current regulations, to collaborate with greater speed in public 

administration. 

Keywords: Scope Management, PMBOK Guide, Housing Projects Bank. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La accesibilidad hacia vivienda es un derecho humano fundamental. 

 
La ubicación geográfica del distrito de Víctor Larco Herrera, al encontrarse dentro 

del Cinturón del fuego del Pacifico, hace que la población sea más vulnerable ante 

sismos, tsunamis o actividad volcánica. Otro riesgo natural al cual se ve afectada es 

el Fenómeno El Niño Costero, que aumenta año tras año en frecuencia e intensidad 

de eventos debido al cambio climático. Sin una vivienda adecuada, los residentes 

no podrían salvaguardarse ante un desastre natural de magnitud extrema. 

Actualmente, en el año 2020, estamos frente a un nuevo peligro: COVID-19. 

Nuevamente entra a tallar la importancia de la vivienda, sin una vivienda adecuada, 

es imposible llevar a cabo el distanciamiento social y además conllevaría hacia un 

efecto perjudicial en la salud mental y física de los residentes. Es por tales motivos 

que es tan importante que toda la población pueda tener acceso a una vivienda, la 

cual este diseñada y construida acorde al Reglamento Nacional de Edificaciones. 

La Ley 29090 “Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificación”, 

en su disposición adicional segunda, señala que las municipalidades distritales y las 

provinciales, elaborarán un banco de proyectos de vivienda  de acuerdo a las 

necesidades de su jurisdicción, realizando para ello las acciones pertinentes para la 

convocatoria, elaboración y calificación de dichos proyectos. 

La Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera, hasta la fecha no ha realizado 

los trámites o procedimientos correspondientes poder incorporar el Banco de 

Proyectos de vivienda, a pesar de ser calificado como un documento se suma 

importancia a favor de la calidad de la vivienda de interés social, especialmente a 

la población de menores recursos económicos, reduciendo además la 

autoconstrucción que no cuenta con asesoría técnica en diseño y ejecución. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La vivienda es una necesidad y un derecho básico para el desarrollo social y 

económico de las familias, ciudades y países enteros. Sin embardo a pesar de los 

avances en los últimos años, la falta de acceso a una vivienda de calidad continúa 

afectando a muchos hogares, ya que se carece de servicios básicos de infraestructura 

de electricidad y saneamiento, existe un alto porcentaje de uso de materiales de 

construcción deficientes, profesionales no capacitados para una adecuada 

construcción, diseños de vivienda que generan un impacto negativo en la salud, no 

se cuenta con licencia para la construcción y hasta la carencia de un título legal de 

la propiedad. 

Desde el año 2014, el Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones 

Unidas, realizaron estudios para identificar el déficit habitacional de vivienda en 

los países de América Latina y el Caribe, identificándose dos diagnósticos que 

incluyen la carencia total de vivienda y el ineficiente acceso a una vivienda, carentes 

del cumplimento normativos, de seguridad y cualitativos. En base a este estudio 

realizado por ONU-Hábitat, las cifras estimadas de Déficit Habitacional Cualitativo 

era de 1 470,947.00 y las cifras estimadas de Déficit Habitacional Cuantitativo era 

de 1 860,692.00 (ONU-HABITAT, 2015). 

En el Informe Nacional Voluntario sobre el estado del Gobierno Peruano en la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, enfocado al 

objetivo N° 11 de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, en cuya meta se incluye que los 

ciudadanos cuenten con acceso a servicios básicos, energía, vivienda y transporte; 

como resultado estadístico se obtiene un 46.9% de población urbana que vive en 

barrios marginales, asentamientos humanos improvisados o viviendas inadecuadas 

en el año 2016. (CEPLAN, 2017). Así también, el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, al investigar sobre el déficit habitacional en el Perú en el año 2018, 

se obtuvo como resultado total que se cuenta con el 10.4% de hogares a nivel 

nacional con déficit habitacional cuantitativo y/o déficit cualitativo, siendo el 

porcentaje mayor el ubicado en el área rural con 17.6 % en comparación con el área 
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urbana que cuenta con un 8.3%. Se debe tomar en cuenta que los hogares que 

presentan déficit cuantitativo de viviendas a nivel nacional es de 1.8% hogares, de 

los cuales en el área urbana presenta el 2.3% de hogares y en el área rural de 0.2%, 

en ambos casos solo se disminuyó en 0.1 puntos porcentuales con respecto al año 

2017. (Instituto Nacional de Estadística e informática, 2019). 

Con respecto al régimen de tenencia de la vivienda, en el año 2018 el 69.1% de las 

viviendas fueron propias, disminuyendo sólo en 0.7 puntos porcentuales con 

respecto al año 2017 (Instituto Nacional de Estadística e informática, 2019). Según 

el estudio realizado por el Fondo MiVivienda del año 2018, de una población de 

150, 434 núcleos familiares propietarios de vivienda de un nivel socioeconómico 

B, C y D, la demanda de vivienda nueva en Trujillo es de 27.69 %, siendo el déficit 

habitacional cuantitativo de 41, 651 viviendas. (Fondo MiVivienda, 2018). Las 

apremiantes necesidades de la población con menores recursos, busca potenciar 

proyectos que permitan satisfacer las justas demandas vitales de la población, para 

reducir el número de construcciones sin licencia de edificación, mitigar los efectos 

de viviendas vulnerables debido a la autoconstrucción y la falta de un Expediente 

Técnico elaborado por profesionales. 

Es por tal motivo, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el 

Fondo MIVIVIENDA S.A., han convocado desde el año 2012 el Concurso 

Nacional de vivienda Social “Construye para Crecer”, el cual tiene como finalidad 

la obtención de modelos de vivienda social innovadores, económicos, progresivos 

y sostenibles con el objetivo que las Municipalidades Provinciales y Distritales 

incorporen estos diseños de vivienda a los Bancos de Proyectos. (Fondo 

MIVIVIENDA S.A., 2019) 

No existe una solución única para disminuir la brecha habitacional, con esa 

motivación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de la 

Ley N° 29090, modificada por el Decreto Supremo N° 006-2017-Vivienda, 

establece que las Municipalidades elaborarán un Banco de Proyectos de Vivienda, 

de acuerdo a las necesidades de la jurisdicción. (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2017). 

La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, aún no ha implementado el 

Banco de Proyectos de Vivienda, debido a carencia de lineamientos específicos 
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para este proceso, que a la vez sean acordes a las necesidades de la población, con 

la finalidad de otorgar a la población proyectos de vivienda aprobados con todas 

sus especialidades para abreviar los plazos de trámite de Licencia de Edificación, 

reducir el costo del desarrollo de un expediente técnico, reducir el riesgo de la 

autoconstrucción sin respaldo técnico y acelerar los procesos de la administración 

pública. 

 

2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo implementar el Banco de Proyectos de Vivienda en el Distrito de Víctor 

Larco Herrera? 

 

2.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
 

La presente investigación permitirá generar lineamientos aplicando la Metodología 

del Project Management Institute, para que la Municipalidad Distrital de Víctor 

Larco Herrera pueda implementar el Banco de Proyectos de Vivienda, teniendo en 

cuenta que se debe propiciar inicialmente la planificación, que incluya los procesos 

requeridos para que el proyecto contenga solo los recursos necesarios para 

completarlo con éxito y así cumplir con la responsabilidad indicada por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

En la actualidad, los ciudadanos que desean construir una vivienda, no cuentan con 

los recursos suficientes para contratar y adquirir un Expediente Técnico, y se 

limitan a la construcción empírica e informal. La responsabilidad de la 

Municipalidad está no solo en la fiscalización posterior con la aplicación de Proceso 

Administrativo Sancionador hacia los infractores, sino en el fortalecimiento de 

capacidades a los ciudadanos para impulsar las construcciones formales mediante 

la adquisición del Banco de Proyectos de Vivienda, con lo que se garantizará que 

los ciudadanos puedan acceder a un diseño arquitectónico ideal, que respeten los 

parámetros urbanísticos y edificatorios, en el que los requisitos para obtener una 

Licencia de Edificación y construir de manera formal no se una barrera económica, 

obteniendo de esta manera resultados como el mejoramiento de la calidad de vida 

del ciudadano, reducir el déficit habitacional, reducir las construcciones informales 

y el alto índice de riesgo ante desastres. 
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El conocimiento y la aplicación de esta metodología incentivarán a que la 

Municipalidad implemente el Banco de Proyectos de Vivienda, y que se vayan 

incorporando y actualizando con nuevos proyectos de vivienda anualmente, lo cual 

ayudará a mejorar la gerencia, administración y dirección del proyecto, para que se 

ejecuten de una manera eficaz y eficiente. 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el Modelo de gestión del Alcance para la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda en el distrito de Víctor Larco Herrera. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Revisar las normas y disposiciones urbanas nacionales y locales, para la 

implementación de Banco de Proyectos de Vivienda en la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. 

- Analizar el proceso de planificación que se realizó para la implementación 

del Banco de Proyectos de Vivienda, en la Municipalidad Provincial de 

Trujillo. 

- Establecer los lineamientos del Project Management Institute (PMI) para el 

Modelo Gestión del Alcance para la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda en el distrito de Víctor Larco Herrera. 

-  Aplicar el Modelo Gestión del Alcance para la Implementación del Banco 

de Proyectos de Vivienda en el distrito de Víctor Larco Herrera. 
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III. MARCO TEORICO 

 
3.1 MARCO TEÓRICO 

 
3.1.1 Modelo de Gestión basado en la Guía del PMBOK 

 

La Guía del PMBOK, es una base sobre la cual las organizaciones pueden construir 

metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas, y técnicas y fases del 

ciclo de vida necesaria para la implementación de un Proyecto, según el enfoque 

que se requiera y las variables que se consideren tener en cuenta. Elaborar un 

Modelo de Gestión debe ser uno de los procesos más importantes de una entidad 

pública o privada, ya que se desarrolla en orientar los esfuerzos hacia el 

cumplimiento de los objetivos definidos y plantear de forma organizada cada una 

de las tareas o actividades a realizar, con el fin de obtener mejores resultados. El 

Modelo de Gestión, es un instrumento que orienta sus esfuerzos y recursos a la 

construcción de una matriz metodológica, la cual debe trascender al establecimiento 

de procedimientos y mecanismos en el que se logre alinear los esfuerzos, satisfacer 

las expectativas de los interesados, entregar los productos adecuados en el momento 

adecuado, responder a los riesgos de manera oportuna y optimizar el uso de los 

recursos para que propendan por el cumplimiento de los objetivos y las metas de 

una manera más eficaz y eficiente como una forma clave para crear valor y 

beneficios en las organizaciones. (Project Management Institute, 2017) 

 

3.1.2 Ciclo de Vida de un Proyecto basado en la Guía del PMBOK 
 

El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases que contiene un proyecto 

desde su inicio hasta su fin. Este se logra a través de un conjunto de actividades, 

relacionada metodológicamente para su culminación con la entrega oportuna de uno 

o más entregables específicos. El ciclo de vida, proporciona el marco de referencia 

básico para dirigir el proyecto, las cuales son acotadas en el tiempo, con un inicio 

y un final o un punto de control, para comparar el desempeño del proyecto versus 

con el plan de dirección del proyecto, determinándose si el proyecto debe variar, 

concluir o continuar conforme a lo planificado. Todos los proyectos son diferentes, 

pero un siempre se configura dentro de la estructura del ciclo de vida de un 

proyecto, mediante las siguientes fases genéricas: inicio del proyecto, organización 
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Punto de 

revisión 

Punto de 

revisión 

Punto de 

revisión 
Organización 

Inicio del 
Proyecto 

Preparación 

 
   Fase 2  

   Fase 1  

Línea de Tiempo 

   Fase 3  y 

Fase 4 

Ejecución del 
Trabajo 

Finalizar 
el 

Trabajo 

y preparación, ejecución del trabajo y finalizar  el proyecto. El ciclo de vida 

proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 

independientemente del trabajo específico involucrado. (Project Management 

Institute, 2017) 

Ilustración III–1: Ciclo de Vida del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. Sexta Edición. 

 

3.1.3 Gestión del Alcance del Proyecto basado en la Guía del PMBOK 
 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Se 

enfoca primordialmente en definir y controlar que se incluye y que se excluye en el 

proyecto. 

Para planificar la Gestión del Alcance, mediante un proceso de crear un plan de 

gestión del alcance que documente como se va a definir, validar y controlar el 

alcance del proyecto, mediante el siguiente proceso: recopilación de requisitos, 

definición del Alcance, creación de la EDT/WBS, validación del Alcance, control 

del Alcance. (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla III-1Correspondencia entre Grupos de Procesos y Área de 

Conocimiento de la Gestión del Alcance. 

 

 
Área de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo 

de 

Procesos 

de Inicio 

 
Grupo de 

Procesos de 

Planificación 

Grupo de 

Procesos 

de 

Ejecución 

Grupo de 

Procesos 

de 

Monitoreo 

y Control 

 
Grupo de 

Procesos 

de Cierre 

 

 

 

 
5. Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

 5.1 Planificar 

la Gestión del 

Alcance 

5.2 Recopilar 

Requisitos 

5.3 Definir el 

Alcance 

5.4 Crear la 

EDT/WBS 

  

 

5.5 Validar 

el Alcance 

5.6 

Controlar el 

Alcance 

 

Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. Sexta Edición. 

 

3.1.4 El derecho a una vivienda adecuada 
 

La Agenda 2030, fue aprobada en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible HABITAT III, realizada en la 

ciudad de Quito en el año 2016; en el cual se presentó un cambio de paradigma 

histórico de la urbanización como instrumento de desarrollo sostenible. Dentro de 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 11 “Ciudades y 

Comunidades Sostenibles”, claramente transmite que el modelo de urbanización de 

transformarse para responder eficientemente a los desafíos de la actualidad y 

solucionar problemas como la informalidad, inseguridad, desigualdad, 

insalubridad, cambio climático y formas insostenibles de la expansión urbana. 

En esta conferencia, además, los Estados Partes reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que incluye alimentación, 

vestido, vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Reconocido de este modo, el derecho humano a una vivienda adecuada, 
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el cual tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos 

económicos, sociales y culturales. Comisión de Asentamientos Humanos y la 

Estrategia Mundial de Vivienda reconoce el concepto de “vivienda adecuada”, al 

significado de “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio 

adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 

infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo 

y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. (Red-DESC. La Red 

Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2006) 

 

3.1.5 Desarrollo de políticas de vivienda 
 

Se debe considerar como una necesidad primordial el proporcionar vivienda a 

millones de personas en países en vías de desarrollo, debido a la notable tasa de 

construcciones informales e inadecuados procesos en la construcción de viviendas, 

lo cual exige el cambio de paradigma en las políticas planeamiento urbano, vivienda 

y proceso constructivo. Esta necesidad se ve intensificada a consecuencia de los 

fenómenos naturales ocasionados por el cambio climático, que han afectado a los 

ciudadanos de manera más drástica en los barrios populares, quienes son los más 

vulnerables debido a las falencias identificadas como hábitat informal, viviendas 

precarias, construcciones inseguras e informales, falta de infraestructura de 

servicios básicos, ubicación periférica o marginal que conllevan a casos de 

segregación o fragmentación interna de la ciudad. Los gobiernos nacionales y 

locales deben enfrentar este problema, enfatizando su rol en la creación de políticas 

nacionales solidas con estándares y normas de diseño, planeación y de tecnología 

para el diseño de nuevas áreas residenciales y producción de viviendas, generando 

así una evolución en el sector privado inmobiliario y de construcción, además de 

generar que la sociedad civil se involucre y solicite que la política habitacional sea 

consecuente y progresiva. Siendo el requisito principal una fuerte voluntad política, 

lineamientos sólidos y reglamentaciones apropiadas acorde a las ciudades, para que 

puedan proporcionar un modelo de vivienda digna para los ciudadanos y así 

garantizar el desarrollo urbano sostenible. El trabajo debe ser articulado y dentro de 

los parámetros estipulados ente los principales inversionistas públicos y privados, 

y que con las condiciones operacionales e institucionales correctamente definidas 
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se podrá apoyar al desarrollo del sector vivienda de una manera más efectiva y 

contribuir al acceso de viviendas dignas para el ciudadano de bajos recursos. (UN, 

2017) 

 

3.1.6 Vivienda y COVID 19 
 

El COVID-19 ha generado impactos alarmantes en todo el mundo, se ha expandido 

en la mayoría de países sin importar su índice de desarrollo o la tipología de entorno. 

Esta pandemia ya ha afectado a todos los continentes, y cada país de todas las 

regiones ha tomado medidas de urgencia como respuesta ante la crisis, siendo las 

recomendadas la prevención ante la transmisión del COVID-19, el lavado de 

manos, el distanciamiento social y el pedido masivo de que las personas se queden 

en casa mediante cuarentenas y horarios de inmovilización social obligatorias. Pero 

para las personas que viven en asentamientos informales, barrios marginales, 

barrios densamente poblados, con sistemas de transporte público colapsados, con 

ausencia de servicios básicos y viviendas deficientes, inseguras o superpobladas, se 

torna imposible respetar dichas medidas, convirtiéndolas automáticamente en las 

más vulnerables ante la pandemia. 

Según lo indicado por la relatora especial de la ONU Leilani Farha, sobre el derecho 

de las personas a una vivienda adecuada, “la vivienda se ha convertido en defensa 

de primera línea contra el coronavirus. La vivienda nunca había sido tanto como en 

este momento una condición de vida o muerte.” (ONU HABITAT , 2020) 

Sin duda alguna, sin una vivienda adecuada es imposible acatar las prácticas de 

higiene recomendadas, el distanciamiento social y el tan bonito lema 

#yomequedoencasa que se globalizado, y se convierten en vanas disposiciones, 

conllevando a la adquisición de la población de esta enfermedad mortal. Además 

estas cuarentenas en viviendas no adecuadas, puede tener un efecto perjudicial en 

la salud mental y física de los residentes, debido a que podría generar un ambiente 

estresante, en el que se podría incrementar el riesgo de violencia intrafamiliar con 

mayor incidencia para mujeres y niños. Por otro lado, las condiciones de 

habitabilidad en las viviendas también han generado un problema, ya que en una 

vivienda no está destinada a albergar únicamente a un hogar y la cantidad de 

personas habitándola genera el hacinamiento, siendo el riesgo aún mayor en las 



23  

viviendas donde cohabitan desde bisnietos, nietos hasta abuelos en las cuales las 

condiciones sanitarias son inadecuadas. 

Es así que esta pandemia ha exacerbado la crisis de vivienda global, que ya desde 

antes venía afectando a millones de personas, es por tal motivo que los gobiernos 

deben tener en cuenta la intervención a largo plazo del enfoque de la vivienda, 

intensificando nuevas políticas de vivienda adecuada, estas decisiones generaran el 

éxito o fracaso ante la recuperación futura de la población y ante posibles 

pandemias u otros desastres con una visión de Desarrollo Sostenible. 

 

3.2 ANTECEDENTES 
 

Cada país y en ocasiones algunas ciudades, generan su propio modelo de sistema 

de vivienda, acorde a la evolución sociopolítica, el rol del sector privado, el 

empoderamiento de la sociedad civil y sobre todo a la prioridad con la que 

identifican a la política habitacional. 

 

3.2.1 Modelo de Vivienda con Calidad Habitacional para Poblaciones de 

Bajos Ingresos en Bogotá. 

La problemática del déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en la ciudad de 

Bogotá, se ha incrementado con mayor porcentaje en poblaciones con bajos 

recursos, debido al desarrollo urbano no planificado y los problemas socio- 

políticos. 

Debido a esto, se desarrolla un nuevo modelo de vivienda social en el barrio La 

Fiscala de la UPZ 56 El Danubio, mediante una metodología que inicia con el 

estudio morfológico de las viviendas, determinando las necesidades del barrio y 

definiendo la clase de usuarios. Luego con estos datos, se desarrolla un nuevo 

modelo de vivienda de interés social, integrando a la comunidad para su desarrollo 

y articulándolo con un planeamiento urbano que dará como resultado un proyecto 

integral que dé solución a la problemática específica de esta población y así mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes. (Cortes, 2015) 
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3.2.2 Evaluación de Proyecto de Viviendas Sustentables para el Norte de 

Chile 

Ante el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda social y viéndose intensificado 

debido al desafío del cambio climático, con la falta de energía y escasez de agua 

que atraviesa el norte de Chile, el Gobierno genera un proyecto mediante una 

metodología que corresponde a la técnica de evaluación de proyectos que incluye 

un estudio de viabilidad económica y una sensibilización en dos dimensiones que 

compara la cantidad de hogares y su costo. 

Este un proyecto de 100 viviendas, que debe responder al uso de eficiencia 

energética, energía renovable con paneles y calentadores solares, eficiencia hídrica 

y reutilización de aguas grises. Con su implementación se busca como resultado 

generar viviendas sociales sustentables, que ayude a reducir costos en los servicios 

para el ciudadano y que se articule al desarrollo sustentable del país. (Maure, 2014) 

 

3.2.3 Planificación y Gestión de las necesidades y valores del Estado en 

los proyectos de vivienda social sostenible: estudio del caso peruano. 

Al identificarse la problemática del déficit habitacional en Perú, el cual es generado 

por la cantidad de viviendas precarias, hacinadas y vulnerables, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Fondo MiVivienda ha otorgado 

alternativas a los ciudadanos de escasos recursos para la adquisición de viviendas 

nuevas a través de subsidios como el Bono del Buen Pagador, para el 

financiamiento del costo de viviendas mayores a los S/150,000.00. 

Es entonces que se propone generar un plan metodológico para la identificación y 

gestión de las necesidades del Estado para la ejecución de proyectos de vivienda 

social sostenible, aplicando herramientas y técnicas de gestión de proyectos de 

construcción, tales como el concepto de valor de cada stakeholder, cuantificando 

los niveles de satisfacción mediante herramientas como el Método Delphi, para así 

lograr proyectos integrales que busque un impacto positivo en la población y 

satisfacer las necesidades de todos los involucrados. 

Con esta metodología se logró identificar que los subsidios otorgados por el Estado 

para que los ciudadanos del sector D y E puedan acceder a un crédito hipotecario, 
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desde el punto de vista económico al no ser retribuido es considerado no sostenible 

y generan asistencialismo, sugiriéndose se impulsen otros programas de apoyo. 

(Patricio Melgarejo, 2017) 

 

3.2.4 Modelo de Gestión de Diseño para proyectos Inmobiliarios basado 

en Lean Design 

El crecimiento notorio en el campo del diseño de viviendas, ha llevado a que las 

empresas constructoras aceleren los tiempos de entrega de construcción cuyo 

objetivo es generar mayor rentabilidad, sin embargo la ejecución del proceso 

tradicional ha generado errores tales como insuficiencia de detalles, falta de 

especificaciones técnicas e incompatibilidades en el expediente técnico y falta de 

planificación en la etapa de construcción, lo cual trae como consecuencias pérdidas 

económicas y reducción de la calidad de muchos proyectos. 

En este contexto se plantea la aplicación de la filosofía Lean Design desde el inicio 

del proyecto que en este caso será desde el diseño, para optimizar los proyectos 

inmobiliarios en cuestión de costo, plazos y rendimiento. Aplicando este método, 

se observa una reducción importante de desperdicios por tiempos de espera de los 

involucrados en el proyecto, generando una ingeniería concurrente de desarrollo. 

(Calderón Gutierrez, 2017) 

 

3.2.5 Modelo de Gestión para la elaboración de Estudios de Proyectos de 

edificación para el Sector Público de la empresa Valec Ingenieros 

S.A.C. 

Son muy pocas las empresas consultoras que utilizan metodologías para gestionar 

los proyectos de elaboración de expedientes técnicos o una consultoría en el sector 

público o privado según las áreas de intervención, no cuentan con una metodología 

que permita la estandarización del proceso de gestión de proyectos. Este problema 

trae como consecuencia de rentabilidad económica baja o hasta en negativo, mal 

uso de los recursos humanos, procesos legales no previstos. Para lo cual es 

necesario desarrollar un Modelo de Gestión para la elaboración de estudios que 

mejore la gestión de los recursos que se emplearan según el tipo de proyecto, 

utilizando un Modelo de Gestión simple que contiene cinco procesos definidos: 
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inicio, planificación, monitoreo y control y cierre, el cual fue aplicado en la 

elaboración del Expediente Técnico de Mejoramiento del Servicio en el Mercado 

Municipal en la ciudad de Las Lomas de la Provincia de Piura, teniendo como 

resultado una reducción del 11% de tiempo programado en la elaboración del 

expediente técnico. (Leon Vasquez, 2016) 

 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Vivienda. Es una edificación o unidad de edificaciones independientes, construidas, 

adaptadas o convertidas para ser habitadas por una o más personas en forma 

permanente o temporal y que además cumple con un conjunto de requisitos legales 

mínimos de habitabilidad. (Giribet Paucirerol, 2007). Es aquella destinada a servir 

de alojamiento de uno a más hogares censales. Se clasifican en casa independiente, 

departamento en edificio, núcleo familiar y otros. (Instituto Nacional de Estadistica 

e Informatica, 2016) 

Hogar. Es la persona o el conjunto de personas, sean o no parientes, que ocupan en 

su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden 

en común otras necesidades vitales básicas. (Instituto Nacional de Estadistica e 

Informatica, 2016) 

Déficit Habitacional. Es el conjunto de requerimientos que tiene la población para 

contar con una vivienda digna. Definiéndose así los dos componentes más 

importantes: el componente cuantitativo, el cual considera la carencia de viviendas 

aptas para cubrir las necesidades habitacionales de los hogares que no poseen 

viviendas y que en consecuencia que cada vivienda pueda albergar en su interior a 

un solo hogar; y el componente cualitativo, el cual considera las deficiencias en la 

calidad de la vivienda ya sea materialidad, espacio habitable y servicios básicos, 

que determinen que dichas viviendas necesiten ser mejoradas infraestructuralmente. 

(Instituto Nacional de Estadística e informática, 2019) 

Concurso Construye para Crecer. El Ministerio de Vivienda, construcción y 

Saneamiento y el Fondo MIVIVIENDA S.A., desde el 2012 convocan a los 

profesionales, empresas y estudiantes de arquitectura e ingeniería del país, para la 

obtención de modelos de vivienda innovadores, económicos, con posibilidad de 

crecimiento y enfocados en el aspecto bioclimático, para que los proyectos 
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ganadores sean incorporados a los Bancos de Proyectos, vía expedientes técnicos, 

a las Municipalidades provinciales y distritales. (Fondo MIVIVIENDA S.A., 2019) 

PMBOK. Project Management Body of Knowledge. Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. (Project Management Institute, 2017). 

Alcance del Proyecto. Trabajo realizado para entregar un producto, servicio o 

resultado con las funciones y características especificadas. (Project Management 

Institute, 2017). 

Estructura de Desglose del Trabajo. EDT. Descomposición jerárquica del alcance 

total del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los 

objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. (Project Management 

Institute, 2017). 
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IV. METODOLOGÍA 

 
4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

En relación a los objetivos planteados, el Tipo de Investigación de acuerdo a la 

orientación o finalidad es Básica y de acuerdo a la técnica de contrastación e 

Descriptiva. 

 

4.2 POBLACIÓN 
 

Para la presente investigación, la población bajo estudio comprende los núcleos 

familiares ocupantes de viviendas que residen en el Distrito de Víctor Larco 

Herrera, establecido como área # 130111, que se registraron en el Censo Nacional 

2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas, mediante 

los casos de Tipo de vivienda, en la cual se determinaron 19,543 viviendas en el 

distrito. 

Tabla IV-1: Tipo de Vivienda del distrito de Víctor Larco Herrera, Trujillo, 

La Libertad. 

V: TIPO DE VIVIENDA CASOS % ACUMULADO % 

Casa Independiente 14 189 72.60% 72.60% 

Departamento en edificio 4 966 25.41% 98.01% 

Vivienda en quinta 247 1.26% 99.28% 

Vivienda en casa de vecindad 

(Callejón, solar o corralón) 
65 0.33% 99.61% 

Vivienda improvisada 26 0.13% 99.74% 

Local no destinado para 

habitación humana 
18 0.09% 99.84% 

Viviendas colectivas 32 0.16% 100.00% 

Total 19 543 100.00% 100.00% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017) 
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4.3 MUESTRA 
 

La cobertura geográfica de la muestra estadística investigada es el distrito de Víctor 

Larco Herrera. El marco muestral para la selección de la muestra, se calculará 

mediante un diseño estadístico de muestreo. El tamaño de la muestra fue propuesto 

considerando que una población finita que como mínimo debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

- Tamaño de Población (N): 19,543 

- Nivel de Confianza: 95% 

- Z para nivel de confianza del 95%: 1.96 

- Error máximo permisible (e):5%  

- Proporción (p): 0.5 

Para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
N = 376.77 = 380.00 

 
Siendo el nivel de confianza de los resultados muestrales es del 95%, la muestra 

será de 380 núcleos familiares ocupantes de viviendas. 
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4.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla IV-2: Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Independiente 

Modelo de 

Gestión del 

Alcance para 

Implementación 

de Proyectos 

 
Aspecto normativo 

urbano nacional y 

distrital. 

Requisitos exigibles para la solicitud de 

Licencia de edificación para viviendas. 

Actos Legislativos y normativos vinculados 

a la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda en Municipalidades. 

 

 

Análisis documental 

Estrategias y 

herramientas 

Finalidad del Modelo de Gestión. 

Estrategias y herramientas. 
Análisis Documental 

 

 
Dependiente 

Banco de 

Proyectos de 

Vivienda en el 

distrito de 

 

 
Licencia de Edificación 

Proyectos con Licencia de edificación 

aprobados de los años 2016, 2017 y 2018. 

Proyectos   con   Licencia   de   edificación 

observados de los años 2016, 2017 y 2018. 

 
Reporte de Licencias aprobadas 

y desaprobadas. 

Proceso Administrativo 

Sancionador 

Expedientes de viviendas con Proceso 

Administrativo Sancionador por 

Reporte de expedientes PAS por 

construcción de viviendas sin 

Licencia Municipal. 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Víctor Larco 

Herrera 

 construcción sin Licencia Municipal de los 

años 2016, 2017 y 2018. 

 

Participación de 

actores: núcleos 

familiares ocupantes de 

viviendas 

Determinar el Déficit cuantitativo y 

cualitativo habitacional. 

Determinar los requisitos promedios de 

ambientes y materiales de construcción de 

vivienda ideal. 

 

 

Encuesta 

 

 

 
Implementación de 

Banco. 

Implementar el Banco de Proyectos con 

Expediente Técnico de diseños de 

Vivienda. 

Establecer lineamientos para la aplicación 

del Plan. 

Mejorar la   gerencia,   administración   y 

dirección del proyecto. 

 

 
Análisis Documental. 

Análisis de contenido 

Fuente: Elaboración del autor. 
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4.5 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 
4.5.1 Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para poder definir el Alcance del proyecto, se necesario entender primero a los 

stakeholders, y por consiguiente entender sus necesidades básicas, expectativas 

cuantificadas, requerimientos. Es por tal motivo, que se han desarrollado encuestas 

a los núcleos familiares ocupantes de viviendas que residen en el Distrito de Víctor 

Larco Herrera. El modo de recolección de datos es realizado a través de entrevista, 

en el que se aplicó el método de la encuesta personal directa, en el que los 

instrumentos de recojo de información empleados estarán constituidos por un 

cuestionario con preguntas cerradas, compuesto por 2 partes, uno con el objetivo de 

determinar el Déficit habitacional cualitativo y Cuantitativo y la otra parte para 

determinar los requisitos mínimos necesarios sobre tipo de material y ambientes de 

interés de una vivienda en la población, siendo la cobertura geográfica el distrito de 

Víctor Larco Herrera, el cual se realizará a los núcleos familiares ocupantes de 

viviendas que residan tanto en el área urbana o rural, que acudan al Centro 

Autorizado del Fondo MiVivienda, situado dentro del local de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera. La encuesta fue realizada durante el mes de 

agosto del año 2019. 

Se realizó la Recopilación de datos en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera, a través de la solicitud de Acceso a la Información Pública, conforme al 

Texto Único ordenado de la Ley N°27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la 

información pública, a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, durante los meses 

de mayo y junio del año 2019, obteniendo como resultado la información sobre la 

cantidad de Expedientes administrativos de Licencias de Edificación evaluados 

conforme a la Ley N°29090, que resultaron aprobados y observados de los años 

2016, 2017 y 2018. Se aplicó también la solicitud de Acceso a la Información 

Pública, a la Sub Gerencia de Fiscalización y Control, obteniendo como resultado 

la información sobre la cantidad de Expedientes administrativos con Proceso 

administrativo Sancionador seguidos por construir sin Licencia de Edificación y/o 

Habilitación Urbana emitida por la Municipalidad, evaluados conforme a la 

Ordenanza Municipal N°7-2013-MDVLH, de los años 2016, 2017 y 2018. 
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Para obtener resultados mediante el juicio de expertos, se ha considerado los 

conocimientos adquiridos por funcionarios del Fondo MIVIVENDA para la 

implementación del Banco de Proyectos Municipal y de la Sub Gerencia de 

Edificaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en la que se tuvo acceso 

además al proceso que se realizó en la implementación del Banco de Proyectos de 

Vivienda Social y en la recolección de datos se utilizó la técnica de matrices. Las 

entrevistas se realizaron entre los meses de septiembre - octubre del año 2019. 

 

4.5.2 Procesamiento y análisis de datos 
 

El procesamiento de datos, inicia con el registro de información de cada vivienda, 

luego estos datos se trasladaran a una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel 

incorporando la Entrada de datos por cada encuesta y se procesarán los resultados 

según la lista de variables del total de encuestas, para finalmente presentarse a través 

de tablas y gráficos. Este sistema permite generar un conjunto de reportes e 

indicadores, los cuales serán analizados con la finalidad de mejorar la calidad de 

los datos. Esta información servirá como base para desarrollar el Modelo de Gestión 

para la implementación de Banco de Proyectos de vivienda social, en la que se 

aplicará como herramienta principal la metodología de la Guía del PMBOK de los 

fundamentos de la Dirección de Proyectos del PMI. 

 

4.6 PLAN DE ANÁLISIS 
 

De acuerdo a la metodología explicada en el ítem 4.5, se encontraron la siguiente 

información estadística actualizada: 

 

4.6.1 Encuesta 
 

- Características de la Vivienda actual 

Con respecto al tipo de vivienda en la que se reside en el distrito, el 86.1% habita 

una casa independiente, el 13.2% habita un departamento en edificio. 
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  86.1%  

84.5% 

Ilustración IV–1: Tipo de vivienda 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

  13.2% 
   

    0.8% 0.0% 

 Casa independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Otro 

 86.1% 13.2% 0.8% 0.0% 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

En las Ilustraciones IV 2 y IV-3, se muestra el tipo de material que predomina en 

la construcción de la vivienda, con un 84.5% con ladrillo o bloque de cemento a 

nivel de paredes exteriores, 82.6% con concreto armado a nivel de concreto armado 

en techos. Estos datos reflejan el requerimiento predominante de materiales en la 

construcción. Pero se observa que aún hay un porcentaje de viviendas con 

construcción con adobe, calamina, estera y caña, que son indicadores de Déficit 

habitacional cualitativo. 

Ilustración IV–2: Material predominante en las paredes exteriores de la 

vivienda 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

  15.0% 
   

    0.3% 0.3% 

Ladrillo o bloque de 

cemento 
Adobe 

Piedra o sillar con cal o 

cemento 
Otro material 

84.5% 15.0% 0.3% 0.3% 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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82.6% 

De 9 a 12 

5.5% 

De 1 a 4 

49.5% 
De 5 a 8 

45.0% 

Ilustración IV–3: Material predominante en los techos de la vivienda 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

  
11.3% 

    
5.3% 

0.3% 0.5% 
   

  

Concreto armado 

Planchas de calamina, 

fibra de cemento o 

similares 

Caña o estera con torta 

de barro 

 

Madera 
 

Otro material 

 82.6% 11.3% 5.3% 0.3% 0.5% 

 
Fuente: Elaboración del autor. 

 
Según las principales características de la vivienda, en la Ilustración IV-4 se observa 

el total de habitaciones por vivienda y en la Ilustración IV-5, se verifica el total de 

dormitorios por vivienda, siendo el de mayor porcentaje con un 72.90 de 1 a 3 

dormitorios por vivienda. 

Ilustración IV–4: Total de habitaciones por vivienda 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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2 Hogares 

7% 

De 3 a 5 Hogares 

4% 

1 Hogar 

89% 

Ilustración IV–5: Total de dormitorios por vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del autor. 

 
En correspondencia a la cantidad de casos por tipo de hogar, se verifica que en una 

vivienda se puede encontrar hasta 5 hogares, lo cual también es un indicador de 

déficit habitacional cuantitativo. 

Ilustración IV–6: Cantidad de casos por tipo de hogar 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
-   Servicios básicos de la vivienda 

En el análisis del acceso a los servicios básico como agua, alcantarillado y energía 

eléctrica, es de importancia para el estudio, ya que son indicadores potenciales del 

déficit habitacional cualitativo en las viviendas. 

Con respecto al servicio de agua y alcantarillado, esta prestación es por la empresa 

SEDALIB S.A.; siendo el acceso al servicio de agua el 99% es por medio de la red 

pública, de las viviendas que cuentan con disposición sanitaria de excretas el 98% 
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Otra 

1% 

 

 

 

Red pública 

99% 

Otra 

1% 
No tiene 

1% 

Red pública 

de desagüe 

98% 

tiene el servicio de conexión del baño por red pública de desagüe, según lo indicado 

en la Ilustración IV-7 y IV-8 respectivamente. 

Ilustración IV–7: Procedencia del abastecimiento de agua en el hogar 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
Ilustración IV–8: Conexión del baño o servicio higiénico del hogar 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
En el caso del servicio eléctrico, la empresa generadora del servicio es 

HIDRANDINA, el 100% de la población contaba con este servicio, del cual existe 

un 21% de hogares que poseen medidor de uso colectivo. 
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75% 

8% 

Medidor de uso 

colectivo 

21% 

No sabe 

1% 

Ilustración IV–9: Características del medidor de servicio eléctrico 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
-   Régimen de Tenencia 

Con respecto al Régimen de Tenencia de la vivienda, en el distrito el 80% de las 

viviendas son propias, de las cuales 75% están pagadas totalmente, el 4% se 

adquirió comprándola a plazos y el 1% es invasión; el 12% es alquilada y el 8% es 

cedida. Estos datos servirán como indicadores del Déficit habitacional cuantitativo 

del distrito. 

Ilustración IV–10: ¿La vivienda que ocupa su hogar es? 
 

 
   

   

   

   

   

   

  12% 
   

    
 

  4% 
1%

 
   

Propia, totalmente 
pagada 

Alquilada 
Cedida por otro hogar 

o institución 
Propia, comprándola a 

plazos 
Propia, por invasión 

75% 12% 8% 4% 1% 

 
Fuente: Elaboración del autor. 

 
Sobre el índice de Formalización de la propiedad, el 70% cuenta con algún 

documento que acredite el derecho a propiedad, el 2% está realizando el trámite de 

titulación, el 8% no cuenta con ningún documento y el 20% no tiene conocimiento. 
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No sabe 

17% 

No 

18% 

Si 

65% 

En relación de al título de propiedad el 98% está registrado en la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Este porcentaje de informalidad en 

la construcción es alarmante ante posibles desastres naturales que puedan 

presentarse. 

Ilustración IV–11: ¿La vivienda cuenta con licencia de construcción? 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
Ilustración IV–12: Relación Título de Propiedad y Título registrado en la 

SUNARP 

 
 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
Del total de construcciones realizadas sólo el 48% no fueron ejecutadas con 

asistencia de un especialista, ni respetando las normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

¿Esta vivienda tiene 
¿El título de la vivienda está 

registrado en la SUNARP? 

No sabe 

20% 
Si 

70% 

Si 

98% 

En trámite 

de titulación No 

2% 8% 
No 

2% 
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Ilustración IV–13: ¿La vivienda fue construida con asistencia técnica de un 

ing. Civil o arquitecto? 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

- Demanda de vivienda 

En relación a la Créditos o préstamos, el 6.1% están orientados a la vivienda, de los 

cuales el 5.3% a mejoramiento o ampliación, el 0.5% a adquisición de vivienda y 

el 0.3% a construcción de vivienda nueva. Siendo el Banco Privado el que cuenta 

con mayor porcentaje de Fuente de financiamiento. 

Ilustración IV–14: En el último año, ¿Ud. o algún miembro de su hogar ha 

obtenido algún crédito o préstamo destinado a?: 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

0.3% 
0.5% 

Construcción de vivienda 

nueva 

 
Casa, departamento 

No 

93.9% 
Si 

6.1% 
5.3% 

Mejoramiento y 

ampliación de la vivienda 

No ha realizado creditos 

o préstamos 

No sabe 

19% 

Si 

52% 

No 

29% 
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Ilustración IV–15: Si ha realizado algún crédito o préstamo, ¿cuál fue su fuente 

de financiamiento? 

 
 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
El 30% de los encuestados tienen el interés de adquirir o construir una vivienda, de 

los cuales el 75% tiene preferencia por adquirir una casa. 

Ilustración IV–16: Relación interés de adquisición de vivienda y tipo de 

vivienda 

 
 

Fuente: Elaboración del autor. 

¿Tiene interes de adquirir ¿Qué tipo de vivienda? 

Casa 

75 % 

No 

70% 

Si / Tal vez 

30% 

Departamento 

25% 

100% 

 

80% 

 

60% 

100% 

40% 

 

20% 

0% 

10% 
5% 

Construcc 

Banco privado 

Banco de la N 

Person 

20% 

 

 

 
65% 
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  Total de expedientes  

273 311 259 320 

2015 2016 2017 2018 

Licencia de edificación desaprobada Licencia de edificación aprobada 

Finalmente se pretende conocer las necesidades de la vivienda deseada, obteniendo 

los promedios de las áreas construidas y los ambientes requeridos. 

Tabla IV-3: ¿Qué características debería tener la vivienda que piensa comprar 

o construir? 

Características Promedio 

Terreno (m²) 146 

Área construida (m²) 112 

Baños 2 

Dormitorios 4 

Ambientes 6 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
4.6.2 Análisis de Licencia de Edificaciones en la Municipalidad distrital 

de Víctor Larco Herrera 

La Sub Gerencia de Catastro es el órgano responsable de realizar los procedimientos 

administrativos y evaluación de expedientes para emitir la aprobación de Licencias 

de edificaciones, conforme a los datos obtenidos se puede verificar que la 

aprobación de Licencias está disminuyendo en los últimos años desde un 67% 

obtenido en el año 2015 hasta un 34% obtenido en al año 2018. 

Ilustración IV–17: Licencias de edificación 
 

 

 
 

 67%    

  
 

60%  
66% 

  56%  

         
  

    44%   40%    
    

 33%          34%  

             

             

 

 

 
Fuente: Elaboración del autor. 

 
Por otro lado, el trámite de Regularización de Licencia de Edificación, que se 

tramitan por medio de Ordenanzas Municipales o modificaciones en la Ley N° 
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29090, no se visualiza una gran variación en la aprobación de este tipo de 

expedientes. 

Ilustración IV–18: Expedientes aprobados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del autor. 

 
4.6.3 Análisis de Procesos Administrativo Sancionador en la 

Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera 

Con Ordenanza Municipal N°7-2013-MDVLH, se aprueba el régimen de aplicación 

de sanciones administrativas, siendo el órgano responsable de su tramitación la Sub 

Gerencia de Fiscalización y Control de acuerdo a las funciones determinadas en el 

Reglamento de Organizaciones y Funciones. En la Ilustración IV-19, se muestra las 

cantidades de los Procedimientos Administrativos Sancionadores seguidor 

mediante el régimen sancionador con el Código de Infracción A-101 el cual incluye 

las sanciones por construir sin Licencia de Edificación y/o Habilitación emitida por 

la Municipalidad. 
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107 

63 

201 

116 

Ilustración IV–19: Cantidad de expedientes por año 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
4.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En cuanto a la información facilitada por la Municipalidad Provincial de Trujillo y 

la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, se citarán todas las fuentes de 

referencia. En cuanto a las Tesis usadas como antecedentes, se citarán en las 

referencias bibliográficas mediante la Norma APA. 
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V. RESULTADOS 
 

En el presente capítulo, se describen los hallazgos obtenidos procedentes de las 

encuestas, entrevistas, observaciones y la aplicación del Modelo de Gestión 

propuesto. 

 

5.1 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO PROPUESTO 

POR EL FONDO MIVIVIENDA 

En base a la experiencia que ha tenido el Fondo MIVIVIENDA a través de su 

Supervisor de Proyectos, Arq. Lucas Sarmiento Lui, para la cooperación 

interinstitucional con las Municipalidades con el objetivo de que elaboren un Banco 

de Proyectos de vivienda, de acuerdo a las necesidades de la jurisdicción y en 

cumplimiento de la Ley N°29090 y a la Resolución Ministerial 236-2018- 

VIVIENDA. 

Tabla V-1: Ciclo de Vida del Proyecto: Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda en Municipalidades 

FASES DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Inicio del Proyecto 

La Municipalidad, a través de la gerencia encargada de los 

trámites de Licencias de Edificación, se registrará en la 

plataforma digital para acceder y descargar proyectos de 

vivienda del archivo digital. 

 

 
Organización y 

Preparación 

La Municipalidad realiza la evaluación, revisión y 

aprobación de los modelos que se incorporará en su Banco 

de Proyectos Municipal que cumplan con la normativa y 

necesidades de su jurisdicción. Planifica los recursos 

económicos y humanos que se necesitara para el 

cumplimiento del objetivo y su posterior difusión y 

monitoreo. 

 

 
 

Ejecución del 

Trabajo 

La Municipalidad emite el Decreto de Alcaldía que incluye 

la adquisición del Banco de Proyectos de Vivienda, 

estableciendo derechos y requisitos de tramitación 

La Municipalidad tramita la modificación del TUPA, para 

incorporar el procedimiento de adquisición del Banco de 

Proyectos de Vivienda. 

La Municipalidad se encargará de difundir la incorporación 

del Banco de proyectos de Vivienda y los beneficios que 
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FASES DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 obtendría el ciudadano que solicite la adquisición del 

Proyecto de Vivienda. 

La Municipalidad   otorgará   asistencia   técnica   a   los 

profesionales y ciudadanos sobre el procedimiento de 

adquisición del Banco de Proyectos de Vivienda Social 

Finalizar el 

Proyecto 

La Municipalidad IMPLEMENTA EL Banco de Proyecto 

de Vivienda a través de través de la gerencia encargada de 

los trámites de Licencias de Edificación y será responsable 

de monitorear y difundir los casos de éxito. 

Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. Sexta Edición. 

 

5.2 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

DESARROLLADO POR LA MPT. 

Se ha procedido a analizar también las etapas que se realizaron en la Gerencia de 

Desarrollo Urbano a través de la Sub Gerencia de Edificaciones de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, para la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda 

Social, entre los años 2016 y 2018, siendo el responsable de la aplicación el 

Arquitecto Roberto Octavio Chávez Olivos, Sub Gerente de Edificaciones del 

periodo 2016 a 2018. Considerando la experiencia y los conocimientos adquiridos, 

se realizó un dialogo directo, para obtener información sobre en la estrategia 

organizacional, conocimientos y documentación técnica que se realizaron, el cual 

proporcionara un marco de referencia básico para el desarrollo del proyecto. Se 

muestran los resultados alcanzados en la Tabla V-2. 
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Tabla V-2: Fases en la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda Social 
 

FASES CRITERIOS DE ENTRADA CRITERIOS DE SALIDA 
REQUISITOS DE 

RECURSOS (MPT) 
DURACIÓN 

 Mediante la CARTA N°90-2016- No se ejecutó aprobación por la Faltó personal que Inició el 16- 

 FMV/ OMNORTE, el Fondo sesión de consejo por parte de la haga seguimiento al 03-2016, pero 

 MIVIVIENDA S.A solicita a la Municipalidad Provincial de documento del no se 

 Municipalidad Provincial de Trujillo del Convenio Convenio concluyó. 

 Trujillo, suscribir Convenio Interinstitucional. Interinstitucional.  

 Interinstitucional entre las dos    

 entidades, para propiciar    

 mecanismos de cooperación    

 orientados a promover la    

Coordinación generación de oferta de viviendas    

preliminar de interés social.    

institucional e Mediante la CARTA N°226-2017- -Se establece una reunión en las -Personal CAS de la Inicio 20-06- 

interinstitucional FMV/ GPIS, el Fondo oficinas del Fondo Gerencia de 2017 

 MIVIVIENDA S.A, solicita a la MIVIVIENDA sede Lima, para Desarrollo Urbano Fin 30-11- 

 Municipalidad Provincial de establecer lineamientos de la -Viáticos para viaje a 2017 

 Trujillo, establecer cooperación cooperación interinstitucional. la ciudad de Lima.  

 interinstitucional, para la -Se asiste al IV Seminario -Recursos financieros  

 generación de Oferta Inmobiliaria, Internacional de Vivienda Social para trámites.  

 incentivar la generación de Sustentable organizado por el   

 vivienda social sostenible y para la Fondo MIVIVENDA   S.A.   y   

 implementación del Banco de tomar conocimiento del Banco   
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FASES CRITERIOS DE ENTRADA CRITERIOS DE SALIDA 
REQUISITOS DE 

RECURSOS (MPT) 
DURACIÓN 

 Proyectos Municipal, tras los 

recientes acontecimientos 

vinculados al Fenómeno El Niño 

Costero. 

de Proyectos de Vivienda Social 

del Fondo MIVIVIENDA S.A. 

  

Preparación de 

Normativa 

-Se realizan reuniones en la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, 

para establecer los lineamientos 

sobre la implementación y difusión 

del Banco de Proyectos de 

Vivienda Social de la MPT. 

-Mediante el Oficio N°4837-2017- 

MPT-GDU/SGE, la Sub Gerencia 

de Edificaciones emite a la 

Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, la propuesta de 

adecuación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, 

incorporando el procedimiento de 

adquisición del Banco de 

Proyectos de Vivienda: 1.- 

Licencia     de     Edificación     – 

Modalidad   A   con   aprobación 

-Se realiza la aprobación del 

Texto Único de Procedimientos 

Administrativos por Decreto de 

Alcaldía 005-2018-MPT. 

- Se realiza la publicación en el 

Diario La República, del 

Decreto de Alcaldía 005-2018- 

MPT. 

- La Gerencia de Desarrollo 

Urbano y la Sub Gerencia de 

Edificaciones, realizan la 

Conferencia de Prensa: 

Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda Social en 

la MPT. 

-Personal CAS de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

-Recursos financieros 

para publicación del 

Decreto de Alcaldía 

005-2018-MPT. 

-Recursos financieros 

para Conferencia de 

Prensa. 

Inicio:04-12- 

2017 

Fin: 23-02- 

2018 
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FASES CRITERIOS DE ENTRADA CRITERIOS DE SALIDA 
REQUISITOS DE 

RECURSOS (MPT) 
DURACIÓN 

 automática con firma de 

profesionales, indicándose además 

los requisitos para la adquisición 

del Proyecto o proyectos elegidos. 

   

Mediante el Oficio N° 1499-2017- 

MPT-GDU, la Municipalidad 

Provincial de Trujillo a través de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, 

solicita al Fondo MIVIVIENDA, a 

través de la Gerencia de Proyectos 

Inmobiliarios, remitir el Catalogo 

digital del Banco de Proyectos de 

Vivienda Social, indicando que se 

ha    realizado    el    trámite    de 

Mediante Carta N° 116-2018- 

FMV/GPIS, el Fondo 

MIVIVIENDA S.A. realiza la 

entrega de los Catálogos de 

Prototipos de Vivienda 

Progresiva, el cual recoge 

modelos de diseño integral de 

vivienda social proveniente de la 

Edición I del Concurso 

Construye para Crecer. 

-Personal CAS de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

-Recursos financieros 

para trámites. 

Inicio: 07-12- 

2017 

Fin: 28-02- 

2018 
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FASES CRITERIOS DE ENTRADA CRITERIOS DE SALIDA 
REQUISITOS DE 

RECURSOS (MPT) 
DURACIÓN 

 incorporación del Procedimiento 

para la adquisición del Banco de 

Proyectos de Vivienda de la 

Municipalidad 

   

Evaluación y 

selección de 

proyectos de 

vivienda del 

Catálogo de 

Prototipos de 

Vivienda 

Progresiva 

Edición I. 

Se requiere la evaluación 

normativa y selección de proyectos 

de vivienda del Catálogo de 

Prototipos de Vivienda Progresiva 

Edición I. 

-Se realizan reuniones en la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, 

para establecer los lineamientos 

sobre la evaluación del Banco de 

Proyectos de Vivienda Social. 

-Mediante el Informe N°67- 

2018-MPT-GDU/SGE-DPPP, 

se realizó la evaluación de la 

especialidad de Arquitectura 

conforme al Reglamento de 

Desarrollo Urbano de la MPT y 

al R.N.E. y se seleccionaron 06 

proyectos. 

-Personal CAS de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

-Recursos financieros 

para trámites. 

Inicio: 02-03- 

2018 

Fin: 27-03- 

2018 

-Se requiere la evaluación 

normativa de las especialidades de 

estructuras, instalaciones 

eléctricas e instalaciones sanitarias 

de los 06 Proyectos de Vivienda 

seleccionados de las propuestas del 

Catálogo     de     Prototipos     de 

Vivienda Progresiva Edición I, 

-Mediante el Informe N° 89- 

2017-MPT/GDU-SGE/RCAD, 

se realizó la evaluación de la 

especialidad de estructuras, 

conforme al R.N.E., emitiéndose 

observaciones en los 06 

proyectos. 

-Personal CAS de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

-Recursos financieros 

para trámites 

internos. 

- Recursos 

financieros         para 

Inicio: 28-03- 

2018 

Fin: 18-05- 

2018 
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FASES CRITERIOS DE ENTRADA CRITERIOS DE SALIDA 
REQUISITOS DE 

RECURSOS (MPT) 
DURACIÓN 

 para el Banco de Proyectos de 

Vivienda de la municipalidad. 

-Se realizan reuniones en la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, 

para establecer los lineamientos 

sobre la evaluación del Banco de 

Proyectos de Vivienda Social. 

-La Gerencia de Desarrollo 

Urbano, solicita a la Gerencia de 

Planeamiento y presupuesto, 

modificación presupuestal para la 

contratación de consultorías para 

la evaluación 06 Proyectos de 

Vivienda. 

-Mediante la Carta N°08- 

RHTC-2018, se realizó la 

evaluación de la especialidad de 

instalaciones eléctricas, 

conforme al R.N.E., emitiéndose 

observaciones en los 06 

proyectos. 

-Mediante la Carta N°72-FRV- 

2018, se realizó la evaluación de 

la especialidad de instalaciones 

sanitarias, conforme al R.N.E., 

emitiéndose observaciones en 

los 06 proyectos. 

contratación de 

Consultorías       para 

evaluación de 

proyectos. 

- Recursos 

financieros         para 

contratación de 

Consultorías para la 

digitalización de 

proyectos. 

 

Mejoramiento 

de proyectos 

seleccionados 

del Catálogo de 

Prototipos de 

Vivienda 

Progresiva 

Edición I. 

-Se requiere la digitalización en 

formato AUTOCAD, 

compatibilización  de 

especialidades, actualización y 

modificación del diseño, a partir 

del informe de Evaluación 

preliminar para el cumplimiento de 

los requisitos normativos de los 06 

-Mediante Informe N°06-2018- 

LDGO/C, se realiza la entrega 

de la digitalización en formato 

AUTOCAD de las 06 propuestas 

seleccionadas: planos de 

arquitectura, estructuras, 

instalaciones eléctricas y 

sanitarias. 

-Personal CAS de la 

Gerencia de 

Desarrollo Urbano 

-Recursos financieros 

para trámites 

internos. 

-Recursos financieros 

para contratación de 

Inicio: 31-05- 

2018 

Fin: 29-08- 

2018 
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FASES CRITERIOS DE ENTRADA CRITERIOS DE SALIDA 
REQUISITOS DE 

RECURSOS (MPT) 
DURACIÓN 

 Proyectos de Vivienda 

seleccionados de las propuestas del 

Catálogo de Prototipos de 

Vivienda Progresiva Edición I, 

para el Banco de Proyectos de 

Vivienda de la municipalidad. 

-La Gerencia de Desarrollo 

Urbano, solicita a la Gerencia de 

Planeamiento y presupuesto, 

modificaciones presupuestales 

para la contratación de 

consultorías para la digitalización 

y actualización de los 06 Proyectos 

de Vivienda seleccionados. 

-Mediante Carta S/n, se presenta 

la actualización y modificación 

del diseño estructural de las 06 

propuestas seleccionadas. 

-Mediante Carta 72-2018-FRV, 

se presenta la actualización del 

diseño y modificación de las 

instalaciones sanitarias de las 06 

propuestas seleccionadas. 

-Mediante Carta 19-2018- 

RHTC, se presenta la 

actualización del diseño y 

modificación de las 

instalaciones eléctricas de las 06 

propuestas seleccionadas. 

-Declaración Jurada de Cesión 

de derechos de Propiedad 

intelectual de los consultores 

evaluadores de los planos de 

estructuras, instalaciones 

eléctricas e instalaciones 

sanitarias. 

Consultorías para la 

digitalización de 

proyectos. 

-Recursos financieros 

para contratación de 

Consultorías para 

evaluación de 

proyectos 
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FASES CRITERIOS DE ENTRADA CRITERIOS DE SALIDA 
REQUISITOS DE 

RECURSOS (MPT) 
DURACIÓN 

Operativización 

del Banco de 

Proyectos 

Mediante Conferencia de Prensa 

organizado por la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y la Sub 

Gerencia de Edificaciones, se 

realiza la presentación y 

lanzamiento del Banco de 

Proyectos de Vivienda Social 

Municipal, exponiendo el 

procedimiento de adquisición, el 

cual sería de manera gratuita y 

automática a toda la población 

trujillana. 

- Se capacita al personal de 

Atención al público sobre el 

procedimiento de adquisición 

del Banco de Proyectos de 

Vivienda Social. 

-Se registran las solicitudes de 

los ciudadanos, mediante 

expediente administrativo, del 

Banco de Proyectos de Vivienda 

Social. 

-Se registran las entregas del 

Banco de Proyectos de Vivienda 

Social. 

-Recursos financieros 

para trámites 

internos. 

-Recursos financieros 

para Conferencia de 

Prensa. 

Inicio: 04-10- 

2018 

Fin: 09-10- 

2018 

Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Sexta Edición 

 
. 
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5.3 LINEAMIENTOS DEL MODELO DE LA GESTIÓN DEL 

ALCANCE 

Para el desarrollo del este estudio se utilizó como herramienta principal la 

metodología de la Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK) de la dirección de proyectos del Project Management Institute (PMI), ya 

que proporciona conceptos clave y consideraciones trascendentes para adoptar los 

procesos de la dirección de proyectos e informa con respecto a la aplicación de 

herramientas y técnicas para implementar los procesos de la dirección de proyectos. 

La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, a través de la Sub Gerencia de 

Catastro y Desarrollo Urbano, tiene la disposición realizar las acciones pertinentes 

para la convocatoria, elaboración y calificación de proyectos de vivienda, con la 

finalidad de elaborar un Banco de Proyectos. En la entrevista realizada con la Arq. 

Cynthya Lozano Tamay, Sub Gerente de Catastro y Desarrollo Urbano, manifestó 

no contar con una metodología, plan o herramienta para cumplir con la disposición 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es entonces que con la 

aplicación del Plan de Gestión del Alcance, se podrá establecer los lineamientos 

con los cuales permitirá que el alcance del Banco de Proyectos de Vivienda, .esté 

definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado 

En el modelo propuesto se ha considerado desarrollar el área de Conocimiento de 

la Gestión del Alcance, debido a que incluye los procesos específicos que se 

requieren para que el proyecto contenga, si y solo si, el trabajo que se precisa para 

completar el proyecto con éxito. 

Se plantean los siguientes procesos de Gestión del Alcance para la Implementación 

del Banco de Proyectos de Vivienda Social: 

 

5.3.1 Planificar la Gestión del alcance 
 

El objetivo del proceso es que se pueda crear una Plan que documente como serán 

definido, desarrollado, monitoreado, validado y controlado el alcance de la 

Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda; además lo más importante es 

que proporcionará una guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance durante 
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todo del proyecto, para que la Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera pueda 

luego aplicarlo. 

Ilustración V–1. Planificar la Gestión del Alcance: Entradas, Herramientas y 

técnicas y Salidas. 

  

 
Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. Sexta Edición. (Project Management Institute, 2017) 

 

5.3.2 Recopilar Requisitos 
 

En este proceso en el que se identificará, recopilará, documentará, analizará y 

gestionará las necesidades administrativas y financieras para la Implementación del 

Banco de Proyectos de Vivienda; además se recopilará las expectativas y requisitos 

de los interesados a través de las encuestas para obtener la información necesaria y 

finalmente se documentará a través de la implementación de la matriz de 

trazabilidad de requisitos. Con estos datos, se define el alcance del producto y del 

proyecto, obteniendo como resultado el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS 

 
• Juicio de 
expertos. 

• Entrevistas 

• Análisis de 
datos. 

ENTRADAS 

• Acta de 
Constitcuión 
del proyecto. 

• Factores 
ambientales de 
la empresa. 

• Activos de la 
procesos de la 
organización. 

SALIDAS 

• Plan para la 
gestión del 
alcance. 

• Plan de gestión 
de los 
requisitos 
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Ilustración V–2. Recopilar Requisitos: Entradas, Herramientas y técnicas y 

Salidas. 

  

 
Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. Sexta Edición. (Project Management Institute, 2017) 

 

5.3.3 Definir el alcance 
 

Es el proceso en el que se realizará la descripción detallada del proyecto. Luego de 

la recopilación de requisitos, se procederá a seleccionar los requisitos definitivos 

del proyecto y se procederá a generar el enunciado del alcance en el que se 

describirán a detalle los entregables del proyecto, criterios de aceptación y 

exclusiones en la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda. 

HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS 

 
• Juicio de 
expertos. 

• Recopilación de 
datos: 
entresvistas, 
cuestionarios y 
encuestas 

• Análisis de 
datos. 

• Representación 
de datos 

ENTRADAS 

• Acta de 
Constitcuión del 
proyecto. 

• Plan para la 
dirección del 
proyecto: Plan para 
la gestión del 
alcance, plan de 
gestión de los 
requisitos y plan de 
involucramiento de 
los interesados 

• Factores 
ambientales de la 
empresa. 

• Activos de la 
procesos de la 
organización. 

SALIDAS 

• Documentación 
de requisitos: 
requisitos de los 
interesados, de 
las soluciones 
(funcionales), del 
proyecto y de 
calidad. 

• Matriz de 
trazabilidad de 
requisitos. 
vinculará los 
requsitos del 
producto hasra 
los entregables 
que lo satisfacen. 
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ENTRADAS 

• Plan para la direccion 
del proyecto. 

• Documentos del 
proyecto 

• Factores ambientales 
de la empresa. 

• Activos de la procesos 
de la organización. 

HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS 

• Descomposición 
a nivel de 
paquetes de 
trabjo 

Ilustración V–3 Definir el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas y 

Salidas. 

   

Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. Sexta Edición. (Project Management Institute, 2017) 

 

5.3.4 Crear la EDT/WBS 
 

Se realiza el proceso en el que se subdivide los entregables y el trabajo de la 

Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda, en componentes más fáciles 

de manejar, mediante la utilización de la técnica de descomposición jerárquica de 

todo el proyecto, desde el nivel más bajo denominado paquetes de trabajo, 

utilizando las fases del ciclo de vida del proyecto como el segundo nivel de 

descomposición. 

Ilustración V–4Crear la EDT/WBS: Entradas, Herramientas y Técnicas y 

Salidas 

Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. Sexta Edición. (Project Management Institute, 2017) 

SALIDAS 

 
• Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

• Actualización 
a los 
documentos 
del proyecto 

HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS 

• Análisis de 
datos. 

• Análisis del 
produnto 

ENTRADAS 

 
• Acta de Constitcuión del 
proyecto. 

• Plan para la direccion del 
proyecto. 

• Documentos del 
proyecto: documentación 
de requisitos 

• Factores ambientales de 
la empresa. 

• Activos de la procesos de 
la organización. 

SALIDAS 

• Línea base 
del alcance 

• Actualización 
a los 
documentos 
del proyecto 
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5.3.5 Validar el Alcance 
 

En este proceso se obtendrá la aceptación formal de los entregables del proyecto 

que se hayan completado y entregado por los especialistas involucrados: proyectos 

validados de vivienda social, conformado por los planos de arquitectura, 

estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, mediante documento 

de Conformidad del Servicio, con lo cual se otorgará la conformidad total de los 

proyectos seleccionados para que formen parte del Banco de Proyectos de Vivienda 

de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 

Ilustración V–5: Validar el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas. 

  

 
Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. Sexta Edición. (Project Management Institute, 2017) 

 

5.3.6 Controlar el Alcance 
 

Durante este proceso se monitoreará el estado de la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda, verificando el procedimiento administrativo de entrega a 

las personas que hayan solicitado, registrando en una base de datos el número de 

solicitudes recibidas, las solicitudes aceptadas y el número de proyectos entregados, 

gestionando que dicha entrega se realice de manera automática, cumpliendo así con 

la solicitud del administrado. 

HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS 

 
• Inspección 

ENTRADAS 

• Plan para la 
direccion del 
proyecto. 

• Documentos del 
proyecto 

• Entregables 
verificados 

• Datos de 
desempeño del 
trabajo 

SALIDAS 

• Entregables 
aceptados 

• Información de 
desempeño del 
trabajo 

• Solicitudes de 
cambio 

• Actualización a 
los documentos 
del proyecto 
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Ilustración V–6: Controlar el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 

Salidas. 

  
 

Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. Sexta Edición. (Project Management Institute, 2017) 

 

5.4 PROCESOS DESARROLLADOS PARA EL INICIO DEL 

PROYECTO 

En este proceso se definirá inicialmente el Alcance del Proyecto, se comprometen 

los Recursos Financieros y Humanos necesarios, se identificarán a los interesados 

internos y externos que participarán, seleccionando además al Director de Proyecto. 

 

5.4.1 Acta de Constitución del Proyecto 

Tabla V-3. Acta de Constitución del Proyecto 

HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS 

 
• Análisis de 
datos. 

ENTRADAS 

• Plan para la direccion 
del proyecto. 

• Documentos del 
proyecto 

• Documentos del 
proyecto 

• Datos de desempeño 
del trabajo. 

• Activos de la 
procesos de la 
organización. 

SALIDAS 

• Información de 
desempeño del 
trabjo 

• Actualizaciones al 
plan para la 
dirección del 
proyecto. 

• Actualización a 
los documentos 
del proyecto. 

Proyecto Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 

Código: HT2021-07 

Fecha: 20/07/2021 

Propósito del Proyecto: 

- El propósito del proyecto es entregar los lineamientos que se deben 

ejecutar para la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda 

Social en la Municipalidad de Víctor Larco Herrera a través de la 

Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 

- Este proyecto será una alternativa para responder a las necesidades de 

expedientes técnicos de vivienda para la población con menos recursos. 
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Proyecto Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 

Objetivos del Proyecto: 

- Definir el estado situacional, requisitos, necesidades de los ciudadanos y 

de la Municipalidad en materia de vivienda en el distrito de Víctor Larco 

Herrera. 

- Definir la normativa nacional, regional y local que impactará en la 

implementación del Banco de Proyectos de Vivienda. 

- Definir los recursos financieros y humanos necesarios para la 

implementación del Banco de Proyectos de Vivienda. 

- Preparar y coordinar todos los componentes y consolidarlos en un plan 

integral, para producir un documento que defina la base y el modo en que 

se realizara el trabajo. 
- Cumplir con la Planificación que se ha propuesto. 

Estrategia del Proyecto: 

- El proyecto enfoca los objetivos mediante la dirección del Proyecto por 

medio de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad 

distrital de Víctor Larco Herrera. 

- La parte de evaluación normativa estará a cargo de la contratación de 

Consultorías, con profesionales de la especialidad de estructuras, 

instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. 

- Para lograr la aceptación, apoyo y conocimiento del proyecto, se ha 

identificado el componente de Comunicación incluyendo a todos los 

diferente stakeholders involucrados. 

Alcance del Proyecto: 

- Cumplimiento de normativa nacional, regional y local. 

- Banco de proyectos de vivienda evaluados conforme a la normativa 

vigente. 
- Gestión del Proyecto 

Descripción del Producto: 

- Banco de Proyectos de Vivienda Social 

Riesgo general del Proyecto: 

- Inadecuada planeamiento del proceso administrativo en el TUPA de la 

Municipalidad. 

- Inadecuada planificación de recursos. 
- Inadecuado evaluación y selección de proyectos de vivienda. 

Control de Cambios y monitoreo 

- Todas las solicitudes de cambios al Banco de proyectos de Vivienda, 

serán presentados ante el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano, quien 

será responsable de su evaluación de impacto en el área técnica o 

programática. 

- Las solicitudes, según su característica, serán evaluadas por los 

especialistas de las áreas correspondientes y procederán a emitir su 

análisis y resultados. Con esta documentación se sustentara la aprobación 
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Proyecto Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 

de los cambios y/o inclusión de nuevos proyectos en el Banco de 

proyectos de Vivienda. 

Interesados clave 

- Núcleos familiares que no cuentan con una vivienda adecuada. 

- Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera 
- Fondo Mi Vivienda 

Requisitos de aprobación del proyecto 

El Banco de Proyectos de Vivienda deberá cumplir con los siguientes criterios: 

- Cumplimiento de la normativa legal y administrativa para la inclusión del 

Procedimiento Administrativo en el TUPA de la Municipalidad. 

- Cumplimiento de la normativa legislativa y administrativa para la 

evaluación y selección de proyectos de vivienda. 

- Acta de conformidad de servicio de la especialidad de arquitectura, 

estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias sobre la la 

evaluación y selección de proyectos de vivienda. 

- Acta de Conformidad del Banco de Proyectos de Vivienda. 

- Entrega de Manual del procedimiento administrativo sobre la atención, 

requisitos y costos para la entrega del Banco de Proyectos de Vivienda a 

los ciudadanos. 

- Informe final de atención al ciudadano mediante la para la entrega del 

Banco de Proyectos de Vivienda. 

Gerencia del Proyecto: 

Integrantes del Proyecto: 

- Gerente de Obras y Desarrollo Urbano 

- Operador POI de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 

- Evaluador de la especialidad de arquitectura 

- Consultor de la especialidad de Ingeniería Civil 

- Consultor de la especialidad de Ingeniería Eléctrica 

- Consultor de la especialidad de Ingeniería Sanitaria 

- Profesional responsable de la atención de solicitudes de Proyectos de 

Vivienda. 

Aprobado por: 

Gerente de Obras y Desarrollo Urbano. 

Fuente: Elaboración del autor. 

 
5.5 ENTORNO EN EL QUE OPERARÁ EL BANCO DE PROYECTOS 

DE VIVIENDA 

El Banco de proyectos de Vivienda, será implementado en la Municipalidad 

distrital de Víctor Larco Herrera debido a la disposición del Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento, mediante el apoyo interinstitucional con el Fondo 

Mivivienda se podrá acceder al Banco de Proyectos de Construcción en Sitio Propio 

y estos proyectos se evaluarán y seleccionarán conforme a la normativa vigente 

tanto nacional como local. 

 

5.5.1 Factores ambientales de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera 

El objetivo es tener en referencia las condiciones de gobernanza bajo las cuales se 

estará para que la Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera pueda 

implementar el Banco de Proyectos de Vivienda. En primer lugar se designará al 

órgano competente que ejecutará el proyecto en correspondencia al Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), aprobado Ordenanza Municipal N° 8-2012- 

MDVLH, en el cual se indica que la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano tiene 

entre sus funciones: coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de la 

infraestructura básica en el distrito mediante la promoción o ejecución de obras 

orientadas al mejoramiento de la vivienda popular, entre otros y la suscripción de 

procedimientos relativos a Licencias de Edificaciones. Este órgano de línea deberá 

planificar y gestionar los recursos normativos, humanos y financieros necesarios 

para la implementación del Proyecto y para su posterior difusión masiva. 

Es por tal motivo que se deberá realizar la coordinación con la Gerencia de 

Planificación, Presupuestos y Racionalización para la aprobación del diseño de los 

procesos, actividades operativas y procedimientos administrativos; luego, con la 

gerencia de Administración y Finanzas y sus Sub Gerencias de Tesorería, 

Contabilidad y Logística, como órganos responsables de brindar recursos humanos, 

económicos, financieros, materiales y servicios internos necesarios que se requiera 

mediante la Directiva de procedimientos de selección para la contratación de 

Bienes, Servicios en general, consultorías u obras, aprobado mediante Resolución 

Gerencial N°507-2017-GM-MDLV. 

Con respecto a los Proyectos de Ordenanzas o Acuerdos necesarios, la Gerencia de 

Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento encargado de revisar los proyectos 

de normas municipales, convenios, asuntos legales; las Comisiones de Regidores y 

el Concejo Municipal, son los órganos que, entre sus funciones se encuentra, 
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proponer, aprobar, dictaminar los Proyectos de Ordenanzas, Resoluciones o 

Acuerdos; y el órgano de Alcaldía la responsable de promulgar y disponer de la 

publicación de las ordenanzas o acuerdos. 

En el caso de la Oficina de Imagen Institucional, como Órgano de Apoyo, es el 

encargado de planear, organizar, supervisar el proceso y seguimiento de las 

actividades de prensa, relaciones públicas a través de los medios de difusión masiva 

del Banco de Proyectos de Vivienda. 

 

5.5.2 Activos de los procesos de la Municipalidad Distrital de Víctor 

Larco Herrera 

Para la implementación del Banco de Proyectos de Vivienda, la Municipalidad 

distrital de Víctor Larco Herrera cuenta con Directivas y políticas como 

instrumentos de gestión, las cuales se emplearán en los procesos del Proyecto. 

Tabla V-4 Procesos, políticas y procedimientos para la Implementación del 

Banco de proyectos de Vivienda 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

Inicio y 

Planificación 

El proyecto de Implementación del Banco de Proyectos de 

Vivienda deberá estar alineado con las actividades operativas de 

la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano descritas en el Plan 

Operativo Institucional vigente. 

Para el proceso de planificación de recursos financieros y 

humanos en la implementación del Banco de Proyectos de 

Vivienda, la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, como 

órgano responsable, deberá adoptar los procedimientos 

estipulados en la Directiva de procedimientos de selección para 

la contratación de Bienes, Servicios en general, consultorías u 

obras, aprobado mediante Resolución Gerencial N°507-2017- 

GM-MDLV, en la que se dispone a la Gerencia de 

Administración y Finanzas como encargada. 

La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, para el proceso de 

evaluación de los proyectos de Vivienda, deberá tomar en 

consideración a parte de la normativa nacional y provincial, la 

normativa distrital indicada en la Ordenanza Municipal N°14- 

2018-MDVLH que regula el área mínima de lote y el frente 

mínimo   de   lote   para   vivienda   unifamiliar   en   sectores 
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PROCESO DESCRIPCIÓN 

 formalizados por Cofopri y la Ordenanza Municipal N°20-2007- 

MDVLH que establece el porcentaje máximo para el exceso de 

coeficiente de edificación para las Licencias de Obras nueva. 

Ejecución, 

Monitoreo y 

Control 

Para la contratación y conformidad de Servicios de consultorías, 

se deberá adoptar los procedimientos estipulados en la Directiva 

de procedimientos de selección para la contratación de Bienes, 

Servicios en general, consultorías u obras, aprobado mediante 

Resolución Gerencial N°507-2017-GM-MDLV, en la que se 

dispone a la Gerencia de Administración y Finanzas como 

encargada 

Para el proceso de ejecución de la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda Social, se deberá solicitar la modificación 

del Texto Único de Procedimientos Administrativos 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
5.6 SISTEMAS ORGANIZACIONALES 

 

El Proyecto operará dentro de las restricciones impuestas por la normativa nacional, 

regional y distrital, así como también por la estructura organizacional. 

 

5.6.1 Marco de gobernanza 
 

Se gestiona la información de la legislación nacional, regional y local publicada por 

organismos oficiales, sobre la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda, 

analizándose los datos mediante la adaptación de la Pirámide de Kelsen, cuyo 

resultado será el relacionar jerárquicamente las Leyes peruanas. 
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Ilustración V–7: Estructura Normativa Nacional, regional y distrital, 

vinculada a la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda 

 
 

Fuente: Adaptación de la Pirámide de Kelsen, aplicada en el Perú. 

 
Las acciones legislativas publicadas en el Diario Oficial El Peruano sobre la 

Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda, forman parte del marco 

constitucional que vincule a las Municipalidades, con la finalidad de beneficiar a 

los ciudadanos que viven en condiciones menos favorables. 

En la Tabla V-5 y Tabla V-6, se desarrollan la reseña de los actos legislativos y 

administrativos respectivamente, vinculados en la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda. 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN 

1993 
LEY 27783 

LEY 27972 

LEY 28687 

LEY 30494 

D. L. 1287 

D.L. 1426 

D.L. 1469 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

D.S.011-2006-Vivienda 

D.S. 035-2006-Vivienda 

D.S. 22-2016-Vivienda 
D.S.006-2017-Vivienda 
D.S.011-2017-Vivienda 
D.S.010-2018-Vivienda 
D.S. 29-2019-Vivienda 
D.S. 02-2020-Vivienda 

 
R.M. 236-2018-Vivienda 
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Tabla V-5: Actos Legislativos vinculados a la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda en la Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera.. 

ACTOS LEGISLATIVOS 

NORMATIVA FECHA DESCRIPCIÓN 

Constitución 29. Dentro del Capítulo de los Derechos Sociales, no 

Política del Perú 12. está reconocido dentro de los derechos de la 

 03 persona, el derecho a tener una vivienda digna. 

  Título IV. De la estructura del Estado. 

  Capítulo XIV. De la Descentralización. 

  Arq. 195.- Los Gobiernos locales, son 

  competentes para: (…) 8. Desarrollar y regular 

  actividades y/o servicios en materia de (…) 

  vivienda, saneamiento (…), conforme a ley. 

Ley 27783 17. Título VII. El Gobierno Local 

Ley de Bases de 07. Capitulo II. Competencias Municipales. 

Descentralización 2002 Art. 43. Competencias compartidas: (…) h) 

  Vivienda y renovación urbana 

Ley N° 27972 06. Título II. Subcapítulo II. La Alcaldía. 

Ley Orgánica de 05. Artículo 20. Atribuciones del Alcalde. Son 

Municipalidades 2003 atribuciones del alcalde: (…) 12. Proponer al 

  consejo municipal la creación, modificación, 

  supresión o exoneración de contribuciones, tasa, 

  arbitrios, derechos y licencias (…) 23. Celebrar 

  los actos, contratos y convenios necesarios para 

  el ejercicio de sus funciones. 

  Capitulo II. Las competencias y funciones 

  específicas. (…) Art. 79.- Organización del 

  Espacio físico y uso del suelo. (…) 2. Funciones 

  específicas compartidas de las municipalidades 

  provinciales: (…) 2.2 Diseñar y promover la 

  ejecución de programas municipales de vivienda 

  para las familias de bajos recursos. (…) 3. 

  Funciones específicas exclusivas de las 

  municipalidades distritales: (…) 3.6 Normar, 

  regular y otorgar autorizaciones, derechos y 

  licencias y realizar la fiscalización de: 3.6.2. 

  Construcción, remodelación o demolición de 

  inmuebles y declaratorias de fábrica. 

Ley 28687 22. Art. 17.- De los   proyectos   sobre   terrenos 

Ley de desarrollo 02. ocupados por posesiones informales. (…)Las 

y 2006 municipalidades provinciales en coordinación 
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ACTOS LEGISLATIVOS 

NORMATIVA FECHA DESCRIPCIÓN 

complementaria  con la comunidad elaborarán los Programas de 

de formalización vivienda como   parte   del   Plan   Integral   de 

de la propiedad Desarrollo Concertado y en concordancia con el 

informal, acceso Plan Nacional de Vivienda. 

al suelo y Art. 18.- De los proyectos sobre terrenos de libre 

dotación de disponibilidad. Los   gobiernos   regionales   y 

servicios básicos. locales podrán desarrollar sobre terrenos de su 

 propiedad proyectos de vivienda, para que sobre 

 ella diseñen, promuevan, construyan y vendan, a 

 su riesgo, costo y beneficio, viviendas sociales. 

Ley N°30494 07. Objeto. Establecer la regulación jurídica de los 

Ley que modifica 07. procedimientos administrativos para la 

a la Ley 29090 2016 independización de predios rústicos, subdivisión 

Ley de  de lotes, obtención de las licencias de 

regulación de  habilitación urbana y de edificación; 

Habilitaciones  fiscalización en la ejecución de los respectivos 

Urbanas y de  proyectos; y la recepción de obra y declaratoria 

Edificaciones  de edificación; garantizando la calidad de vida y 

  seguridad jurídica privada y pública. 

  Artículo 25°.-Requisitos 

  Los requisitos para solicitar una licencia de 

  edificación y autorización su ejecución, que 

  conforman el expedientes son los siguientes: 

  Para la modalidad A: (…) d. Documentación 

  técnica compuesta por plano de ubicación, 

  planos de arquitectura, estructuras, instalaciones 

  sanitarias e instalaciones eléctricas, debidamente 

  sellados y firmados por los profesionales de cada 

  especialidad; o puede optar por la adquisición de 

  un proyectos del banco de proyectos de la 

  municipalidad respectiva. (…) Para el caso de 

  ampliaciones, modificaciones así como obras 

  menores, solo deben presentar: plano de 

  ubicación y arquitectura y la declaración jurada 

  de habilitación profesional del arquitecto 

  responsable del proyecto; o puede optar por la 

  adquisición de   un   proyecto   del   banco   de 

  proyectos de la municipalidad. 
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ACTOS LEGISLATIVOS 

NORMATIVA FECHA DESCRIPCIÓN 

D. L. N°1287 28. Objeto. Establecer medidas adicionales de 

Decreto 12. simplificación de los requisitos y agilizar los 

Legislativo que 16 diversos procedimientos administrativos 

modifica la Ley  relacionados con la obtención de licencias de 

29090, Ley de  habilitación urbana y de edificación. 

regulación de  Art. 25: Ídem al Art. 25 de la Ley N° 30494. 

Habilitaciones  Art. 34.- Incentivos 

Urbanas y de  Las municipalidades, para incentivar su 

Edificaciones  formalización de la propiedad predial en sus 

  jurisdicciones o con fines de incentivar el 

  desarrollo inmobiliario, pueden reducir, 

  exonerar o fraccionar el pago de los derechos 

  establecidos en el presente Titulo (…). 

D.L. N°1426 15. Objeto. Finalidad de simplificar los 

Decreto 09. procedimientos administrativos para la 

Legislativo que 2018 obtención de licencias de habilitación urbana y 

modifica la Ley  edificaciones. 

N° 29090, Ley de  Artículo modificado 

regulación de  Artículo 25°.-Requisitos 

Habilitaciones  Los requisitos para solicitar una licencia de 

Urbanas y de  edificación y autorización su ejecución, que 

Edificaciones  conforman el expedientes son los siguientes: 

  Para la modalidad A: (…) Para el caso de 

  ampliaciones, modificaciones así como obras 

  menores, solo deben presentar: plano de 

  ubicación y arquitectura y la declaración jurada 

  de habilitación profesional del arquitecto 

  responsable del proyecto; o puede optar por la 

  adquisición de   un   proyecto   del   banco   de 

  proyectos de la municipalidad. Esta 

  documentación deber ser presentada, también en 

  un archivo digital. 

D.L. N°1469 23. Objeto. Establecer medidas que permitan 

Decreto 04. reactivar y promover la economía nacional que 

Legislativo que 2020 se ha visto afectada por el COVID-19, con la 

modifica la Ley  finalidad que se reactive la actividad 

N° 29090, Ley de  inmobiliaria del sector construcción y el 

regulación de  mejoramiento económico del país. 
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ACTOS LEGISLATIVOS 

NORMATIVA FECHA DESCRIPCIÓN 

Habilitaciones  Artículo 41.- Promoción de proyectos de 

Urbanas y de vivienda de interés social 

Edificaciones, 41.1 La Vivienda de Interés Social es aquella 

para dinamizar y solución habitacional subsidiada por el Estado y 

reactivar la destinada a   reducir   el   déficit   habitacional 

actividad cualitativo y cuantitativo (…), establecidos en el 

inmobiliaria. marco de los programas de Techo Propio, 

 Crédito Mivivienda, así como cualquier otro 

 producto promovido   por el Ministerio de 

 Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

O.M. 21-2007- 24. Art. 1.-   Crear   el   Programa   Municipal   de 

MDLV 09. Vivienda, que promueva la construcción formal 

Ordenanza 2007 de viviendas, con la intervención de la 

Municipal que  Municipalidad como agente promotor de los 

aprueba la  mecanismos técnico- financiero existentes. 

ejecución y   

Regularización   

de obras Techo   

Propio   

O. M. 001-2012- 08. Tiene por objeto normar criterios y requisitos 

MPT.Ordenanza 02. mínimos y/o máximos para el diseño, ejecución 

Municipal que 2012 y uso de las Habilitaciones Urbanas y las 

aprueba el  Edificaciones. Siendo de aplicación obligatoria 

Reglamento de  y se encuentra en concordancia con el 

Desarrollo  Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Urbano de la   

Provincia de   

Trujillo   

O.M. 11-2018- 05. Objetivo Estratégico 01. Relación entre la 

MDVLH. 09. meta y el objetivo del PDLC. 

Ordenanza 2013 Contribuir a largo plazo a una ocupación del 

Municipal que  territorio más equitativa brindando mayores 

aprueba el Plan  oportunidades de acceso a una vivienda 

de Desarrollo  adecuada y segura (…). 

Local   

Concertado   

2018-2030 del   

Distrito de Víctor   

Larco Herrera.   

Fuente: Adaptación de las Normas Legales publicados en el Diario El Peruano. 
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Tabla V-6 Actos Administrativos vinculados a la Implementación del Banco 

de Proyectos de Vivienda. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

NORMATIVA FECHA DESCRIPCIÓN 

D.S. 11-2006- 23. Se aprueba las normas técnicas del 

Vivienda 05. Reglamento Nacional   de   Edificaciones   – 

Reglamento 2006 RNE. EL RNE es el único marco normativo 

Nacional de  que establece los criterios y requisitos 

Edificaciones  mínimos de calidad para el diseño, producción 

  y conservación de las edificaciones y 

  habilitaciones urbanas, su aplicación es 

  obligatoria a nivel nacional. 

D.S. 035-2006- 06. Art. 79.- Licencia de Obra para 

Vivienda 11. Autoconstrucción 

Texto Único 2006 Para obtener Licencia de Obra, los propietarios 

Ordenado del  que adopten la modalidad de 

Reglamento de la  autoconstrucción, podrán optar por hacerlo 

Ley N°27157,  (…) 

  b) Sin presentación de planos: Cuando el área 

  techada total   sea   menor   de   90   m2,   el 

  propietario no estará obligado a presentar los 

  planos de obra, los que le serán 

  proporcionados por la municipalidad (…). 

  Para ello, la municipalidad deberá mantener un 

  Banco de Proyectos, aprobados y adecuados a 

  la localidad, (…). 

D.S. 022-2016- 22. SUB CAPITULO II. Plan de Desarrollo 

Vivienda. Decreto 12. Urbano 

que aprueba el 2016 Art. 35. Contenido del Plan de Desarrollo 

Reglamento de  Urbano 

Acondicionamiento  (…) 8. La proyección de la demanda de nuevas 

Territorial y  unidades de vivienda para determinar las áreas 

Desarrollo Urbano  urbanizables y/o programas de densificación, 

Sostenible  de acuerdo a las condiciones y características 

  existentes. 

D.S. 006-2017- 28. Art. 25: Ídem al Art. 25 de la Ley N° 30494 y 

Vivienda 02. del D.L. N°1426 

Decreto Supremo 2017 Disposiciones Finales. 

que aprueba el  Segunda. Las municipalidades distritales y las 

Texto Único  provinciales o la Municipalidad Metropolitana 

  de Lima, en el ámbito del Cercado, en un plazo 
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ACTOS ADMINISTRATIVOS 

NORMATIVA FECHA DESCRIPCIÓN 

Ordenado de La  de ciento   ochenta   (180)   días   calendario, 

Ley N° 29090 elaborarán un Banco de Proyectos, el cual se 

 menciona en el artículo 25, de acuerdo a las 

 necesidades de su jurisdicción. Cada 

 municipalidad podrá realizar las acciones 

 pertinentes para la convocatoria, elaboración y 

 calificación de dichos proyectos, previamente 

 al plazo antes mencionado. 

D.S. 011-2017- 15 Capítulo III. Licencias de Edificación. Art. 

Vivienda 05. 59.- Requisitos y procedimiento para obtener 

Decreto Supremo 2017 Licencia de Edificación – Modalidad A: 

que aprueba el  Aprobación Automática con firma de 

Reglamento de  profesionales. 

Licencias de  59.2 Para el caso de edificación de vivienda 

Habilitación  unifamiliar de hasta 120 m2 construidos y 

Urbana y Licencias  siempre que sea la única edificación que se 

de Edificación.  construya en el lote, el administrado puede 

  optar por la presentación de un proyecto 

  adquirido en el banco de proyectos de la 

  Municipalidad respectiva. 

D.S. 010-2018- 11. Objeto. Establece las disposiciones básicas 

Vivienda 07. para diseñar y, con posterioridad a la 

Decreto Supremo 2018 expedición de la respectiva licencia municipal, 

que aprueba el  ejecutar proyectos de habilitación urbana y/o 

Reglamento  de edificación para viviendas de interés social, 

Especial de  sujetas a las disposiciones establecidas en el 

Habilitación  Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090. 

Urbana y de  En aquellos aspectos no tratados en el presente 

Edificación  reglamento, rigen las normas del Reglamento 

  Nacional de Edificaciones. 

D.S. 029-2019- 04. Objeto. Desarrollar los procedimientos 

Vivienda. 11. administrativos dispuestos   en   la   Ley   N° 

Reglamento de 2019 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

Licencias de  Urbanas y de Edificaciones. 

Habilitación  Capítulo II. Licencias de Edificación. Art. 63.- 

Urbana y Licencias  requisitos y procedimiento para obtener 

de Edificación  Licencia de Edificación – Modalidad A: 

  Aprobación Automática con firma de 
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ACTOS ADMINISTRATIVOS 

NORMATIVA FECHA DESCRIPCIÓN 

  profesionales. Art 63.2 ídem al Art. 59.2 del 

D.S. 006-2017-Vivienda. 

D.S. 002-2020- 

Vivienda 

21. 

01. 

2020 

Art. 2.- Alcances 

2.1 Vivienda de Interés Social – VIS 

La Vivienda de Interés Social-VIS es aquella 

solución habitacional subsidiada por el estado 

y destinada a reducir el déficit habitacional, 

cuyo valor máximo y sus requisitos, se 

encuentran establecidos en el marco de los 

Programas Techo Propio, Crédito Mivivienda, 

así como cualquier otro producto promovido 

por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

R. M. 236-2018- 

Vivienda 

Reglamento 

Operativo  para 

acceder al BFH, 

modalidad   de 

aplicación de 

Construcción en 

Sitio Propio 

26. 

06. 

2018 

Art. 19.- De los Proyectos del Banco de 

Proyectos de Construcción en Sitio Propio 

del Fondo Mivivienda 

Se crea el Banco de Proyectos de Construcción 

en Sitio Propio del FMV. Los proyectos 

aprobados que formen parte de este Banco de 

Proyectos son incorporados en los Bancos de 

Proyectos de las Municipalidades a solicitud 

del Ministerio de vivienda, Construcción y 

Saneamiento o del FMV. (…) 

Fuente: Adaptación de las Normas Legales publicados en el Diario El Peruano. 

 
Después de realizada la reseña de la normativa nacional, se visualiza que desde la 

Ley N° 27157, mediante el Texto Único Ordenado del Reglamento, aprobado 

mediante D.S. 035-2006-Vivienda, se promueve el uso del Banco de Proyectos de 

Vivienda Social de la Municipalidad, como herramienta para el administrado 

obtenga mayor facilidad en la tramitación de Licencia de Edificación y de 

construcción de su vivienda; y se ratifica en la Ley N° 29090 con D.S. 006-2017- 

Vivienda que aprueba el Texto Único Ordenado de La Ley N° 29090 en el que 

dispone que las municipalidades distritales y las provinciales, en un plazo de ciento 

ochenta (180) días calendario, elaborarán un Banco de Proyectos, pero hasta la 

fecha la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera no ha cumplido con dicha 

norma. 
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Es entonces, que para la implementación del Banco de proyectos según la 

jurisdicción, estos tendrán que cumplir con la normativa nacional aprobada en el 

Reglamento Nacional de edificaciones, Reglamento Especial de Habilitación 

Urbana y de Edificación y con respecto a la normativa local, deberá cumplir con el 

Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo. 

 

5.6.2 Estructura organizacional 
 

En la Ilustración V-8, se representa el Organigrama estructural de la Municipalidad 

Distrital de Víctor Larco Herrera, aprobado por Ordenanza Municipal N° 8-2012- 

MDVLH, haciendo referencia a las oficinas y gerencias que estarán directamente 

involucrados o influirán en la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda, 

para tener conocimiento de la jerarquía organizacional de la municipalidad. 
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Ilustración V–8: Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, vinculado a la Implementación 

del Banco de Proyectos de Vivienda 

 
Fuente: Adaptación del Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (Municipalidad Distrital de Victor 

Larco Herrrera, 2012) 
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5.7 ENTREGABLES DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

 
5.7.1 Planificar la Gestión del Alcance 

 

Se define el Plan de Gestión del Alcance para la implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda en el distrito de Víctor Larco Herrera, con el que se va a 

trabajar. A través de éste se definirán los parámetros fundamentales y estrategias, 

que incluyen normativa nacional, manuales y normas internas municipales, entre 

otros, con los que se desarrollarán para la implementación del Banco de Proyectos 

de Vivienda en el distrito de Víctor Larco Herrera. 

Tabla V-7 Plan de Gestión del Alcance 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso para elaborar un Enunciado 

- Desarrollo del Marco 

Normativo y Administrativo a 

escala nacional, regional y 

local. 

Se realiza el análisis de la normativa 

nacional sobre la implementación de 

Banco de Proyectos de Vivienda en 

Municipalidades. 

Se revisa la información del Fondo 

MiVivienda relacionada al Banco del 

Catálogo de Prototipos de Vivienda 

Social Progresiva. 

Se realiza el análisis de la normativa 

regional y local para que la Gerencia de 

Obras y Desarrollo Urbano planifique 

y ejecute la implementación de Banco 

de Proyectos de Vivienda en 

Municipalidades. 

- Identificación de Tipología y 

diseño de Vivienda 

Mediante la realización de encuestas a 

los ciudadanos del distrito de Víctor 

Larco Herrera, se sacarán los datos 

sobre los requerimientos de diseño de 

vivienda. 

 

 
Proceso que permite la creación de la 

EDT 

-   Planificación de Recursos 
La Gerencia de Obras y Desarrollo 

Urbano, establecerá en su POI el 

presupuesto que incluirá los recursos 

financieros necesarios para 

Implementar el Banco de Proyectos de 

Vivienda. 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 - Convenio Interinstitucional con 

el Fondo MiVivienda 

La Gerencia establecerá el convenio 

interinstitucional con el Fondo 

MiVivienda, para poder acceder al 

Banco de Proyectos de Vivienda con el 

que cuenta. 

- Actualización TUPA 

La Gerencia actualizará el Manual de 

Procedimientos Administrativos que 

corresponde a la adquisición del Banco 

de Proyectos de Vivienda. 

Se realizará los procedimientos 

administrativos necesarios para 

incorporar el procedimiento 

administrativo para que los ciudadanos 

del distrito puedan acceder al Banco de 

Proyectos de Vivienda. 

- Evaluación Banco de Proyectos 

de Vivienda 

Conforme a la encuesta realizada, se 

seleccionarán    los   proyectos 

inicialmente según las características 

más solicitadas  y se realizará  la 

evaluación  normativa    de  la 

especialidad   de  arquitectura, 

seleccionando los proyectos que más se 

adecuen a las necesidades del distrito. 

Se realizará la evaluación de los 

proyectos seleccionados   de las 

especialidades    de   estructuras, 

instalaciones eléctricas e instalaciones 

sanitarias. 

- Estrategia de comunicación del 

Banco de Proyectos 

La Gerencia realizará una estrategia de 

comunicación, para difundir y 

capacitar a los ciudadanos sobre el 

acceso al Banco de Proyectos de 

Vivienda. 

 

 
Proceso que establece cómo se 

aprobará la Línea Base del Alcance 

-La Gerencia de Planificación y 

Presupuesto realizará los 

procedimientos para la aprobación del 

POI de la Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano. 

-La Gerencia de Obras y Desarrollo 

Urbano y el Fondo MiVivienda 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 realizarán la aprobación del documento 

de apoyo entre las dos instituciones. 

-Mediante Sesión de Consejo-MDVLH 

se realizará los procedimientos para la 

aprobación del TUPA actualizado. 

-La Gerencia de Obras y Desarrollo 

Urbano, solicitará a los profesionales 

los informes sobre la evaluación de las 

especialidades de arquitectura, 

estructuras, instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias. 

- La Gerencia de Obras y Desarrollo 

Urbano, establecerá que dentro del 

Plan de capacitaciones se incluya el 

tema de Accesibilidad del Banco de 

Proyectos de Vivienda con asesoría de 

la División de Imagen Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso que especifica cómo se 

obtendrá la aceptación formal de los 

entregables 

-Mediante Resolución de Alcaldía se 

aprobará el Plan Operativo 

Institucional, con enfoque a la 

Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda de la Gerencia 

de Obras y Desarrollo Urbano que 

incluye las actividades operativas de 

planificación, ejecución y difusión, y 

los recursos financieros-humanos 

necesarios. 

-Mediante Ordenanza Municipal se 

aprobará la Actualización del TUPA y 

MAPRO. 

-Se firmará el Convenio 

Interinstitucional entre la Gerencia de 

Obras y Desarrollo Urbano y el Fondo 

MiVivienda. 

-Mediante la documentación de 

Conformidad de Servicio, Gerencia de 

Obras y Desarrollo Urbano aprobará 

los informes de evaluación de los 

proyectos seleccionados conforme a la 

especialidad de arquitectura, 

estructuras, instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias. 

-El Gerente de Obras y Desarrollo 

Urbano aprobará los proyectos que 

formarán parte del Banco de Proyectos 

de Vivienda – MDVLH. 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 -El Gerente de Obras y Desarrollo 

Urbano aprobará en Plan de 

capacitaciones se incluirá el tema de 

procedimiento administrativo para 

acceder al Banco de Proyectos de 

Vivienda. 

 

 

 

 

 

 
Proceso que comprueba el 

cumplimiento del alcance. 

El Gerente de la Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano, asignará mediante 

Memorando interno, al especialista 

responsable de la implementación del 

banco de proyectos de Vivienda – 

MDVLH como Coordinador del 

Proyecto. 

El especialista responsable, emitirá 

informes del estado en que se encuentre 

el proceso de la implementación del 

banco de proyectos de Vivienda – 

MDVLH, dirigido al Gerente de la 

Gerencia de Obras y Desarrollo 

Urbano, quien emitirá, de ser el caso, 

su opinión favorable para así continuar 
con el proceso de la implementación. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Asimismo, a través del Plan de Gestión de los requisitos, se refleja la manera en 

que se obtendrán los requisitos, la estrategia de priorización y el proceso en que se 

gestionarán. 

Tabla V-8. Plan de Gestión de los requisitos 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 
Actividades 

asociadas a los 

requisitos 

Para el proceso de implementación del banco de proyectos de 

Vivienda – MDVLH, se han identificado necesidades en base a 

los stakeholders identificados: Ciudadanos del distrito de Víctor 

Larco herrera, funcionarios del Fondo MiVivienda, 

funcionarios de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 

- Las necesidades identificadas por los ciudadanos son sobre los 

requerimientos mínimos de diseño de vivienda, que deberán 

identificarse en el banco de Proyectos. 

- Las necesidades identificadas por los funcionarios del Fondo 

MiVivienda, es la firma convenio interinstitucional con la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 - Las necesidades identificadas por los funcionarios de la 

Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, son la gestión de 

asignación presupuestal en el POI, la actualización normativa 

interna como el TUPA y el MAPRO, la asignación de los 

profesionales responsables de la evaluación del Banco de 

Proyectos de vivienda, desarrollo de estrategias de 

comunicación para la difusión del Banco de Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

gestión de la 

configuración 

Para el procedimiento de Control de Cambios de los 

Requerimientos, se deberá tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

-El Inicio para los cambios a los Requerimientos, serán a 

solicitud de los Interesados clave del Proyecto: Los ciudadanos 

del distrito de Víctor Larco Herrera, el Gerente de Obras y 

Desarrollo Urbano, el Alcalde municipal, El Fondo 

MiVivienda, el Equipo o coordinador del Proyecto. 

-El documento de Cambio de los Requerimiento, serán 

presentados mediante formato de Solicitud de Cambio de 

Requerimientos en la Mesa de partes dirigido a la Gerencia de 

Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad distrital de 

Víctor Larco Herrera, debidamente documentado y sustentado. 

-Las solicitudes de Cambio de los Requerimientos, serán 

registrados y derivado al Coordinador del Proyecto para su 

evaluación. 

-El Coordinador del Proyecto deberá realizar la entrega del 

Informe, en el cual indicará el impacto del cambio en las Líneas 

Bases del Proyecto en base al nuevo requerimiento e indicar si 

éste recomienda su aprobación. 

- El Gerente de Obras y Desarrollo Urbano generará un Oficio 

indicando la conformidad del cambio en las Líneas Bases del 

Proyecto. 

 

 

 

Proceso para 

priorizar los 

requisitos 

El objetivo de la priorización de los requisitos, es el enfoque a 

los requisitos de mayor impacto en el Banco de Proyectos de 

Vivienda, lo cual se priorizarán conforme a la fuente que los 

emita y el nivel de participación que tenga el involucrado al 

realizar el requerimiento, para lo cual se ha realizado la 

siguiente calificación según la prioridad del interesado: 

-Ciudadano: ALTO 

- Fondo MiVivienda: ALTO 

- Gerente de Obras y Desarrollo Urbano: ALTO 

-Coordinador del Proyecto: MEDIO 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 
La estructura de 

trazabilidad 

Se reflejará los principales atributos de los requisitos que se 

identificarán en la Matriz de Trazabilidad, los cuales serán los 

siguientes: 

-Núcleo familiar 

-Identificación de los Requisitos 

-Descripción del Requisitos 

-Correspondencia con el Banco de Proyectos de Vivienda 

Social o su implementación en la Municipalidad distrital de 

Víctor Larco Herrera. 

-Impacto y respuesta al Requisito 

-Trazabilidad del Requisito según el Ciclo de vida y objetivos 

del Proyecto. 

La Lista de los requisiticos será controlada a través de la Matriz 

de Trazabilidad con respecto al Ciclo de Vida del Proyecto. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
5.7.2 Recopilar requisitos 

 

Es este proceso de determinan, documentan y gestionan las necesidades y los 

requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto, es 

importante asegurar que los requisitos puedan cumplirse y priorizar todos los 

requisitos de todos los interesados. Con la información compartida por la Gerencia 

de Desarrollo Urbano a través de la Sub Gerencia de Edificaciones de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, para la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda Social, entre los años 2016 y 2018, se pudo tomar 

conocimiento sobre los principales requisitos y necesidades que se deberían tomar 

en cuenta en la implementación del Banco de Proyectos – MDVLH. 

A través de la herramienta denominada Matriz de Rastreabilidad o Trazabilidad de 

Requisitos, se desarrollará la lista de requerimientos de los interesados y a su vez 

se podrá verificar que todos los requisitos identificados son necesarios. 
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Tabla V-9: Matriz de Trazabilidad. 
 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del Proyecto: Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda - MDVLH 

Centro de Costos: Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 

ID Descripción de los Requisitos 
Stakeholder / 

Interesado 
Entregables del Proyecto 

001 Encuesta para conocer las las necesidades de la 

vivienda deseada, obteniendo los promedios de las 

áreas de terreno, áreas construidas y los ambientes 

requeridos. 

Núcleo familiar 

distrito de VLH 

del Identificación de Tipología y diseño de 

Vivienda 

002 Convenio 

Vivienda. 

interinstitucional con el Fondo Mi Fondo MiVivienda Adquisición del Catálogo de Prototipos de 

Vivienda Progresiva Edición I. 

003 Asignación presupuestal en el POI de la Gerencia 

de Obras y Desarrollo Urbano 

Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano – 

MDVLH 

- Identificación de Tipología y diseño de 

Vivienda 

- Adquisición del Catálogo de Prototipos 

de Vivienda Progresiva Edición I. 

- Desarrollo del Marco Normativo y 

Administrativo a escala nacional, regional 

y local. 

- Evaluación y selección de proyectos de 

vivienda del Catálogo de Prototipos de 

Vivienda Progresiva Edición I. 

- Operativización del Banco de Proyectos 

004 Asignación del especialista responsable de la 

implementación del banco de proyectos de 

Vivienda – MDVLH como Coordinador del 

Proyecto. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del Proyecto: Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda - MDVLH 

Centro de Costos: Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 

ID Descripción de los Requisitos 
Stakeholder / 

Interesado 
Entregables del Proyecto 

   - Estrategia de comunicación del Banco de 

Proyectos de Vivienda-MDVLH. 

005 Proceso administrativo de contratación de 

consultorías para la evaluación y selección de 

proyectos de vivienda. 

Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano – 

MDVLH 

- Desarrollo del Marco Normativo y 

Administrativo a escala nacional, regional 

y local. 

- Evaluación y selección de proyectos de 

vivienda del Catálogo de Prototipos de 

Vivienda Progresiva Edición I. 

- Operativización del Banco de Proyectos 

006 Actualización del TUPA, incluyendo el 

procedimiento Administrativo de la adquisición del 

Banco de Proyectos de Vivienda a los ciudadanos. 

007 Actualización del Plan Operativo Institucional, con 

enfoque a la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda de la Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano 

008 Actualización del Manual del procedimiento 

administrativo, que incluya el desarrollo de la 

atención, requisitos y costos para la entrega del 

Banco de Proyectos de Vivienda a los ciudadanos. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del Proyecto: Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda - MDVLH 

Centro de Costos: Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 

ID Descripción de los Requisitos 
Stakeholder / 

Interesado 
Entregables del Proyecto 

009 Proceso administrativo de contratación de 

consultorías para el desarrollo de Estrategias de 

comunicación. 

  

010 Evaluación de la especialidad de Arquitectura 

conforme al Reglamento de Desarrollo Urbano y al 

R.N.E. 

Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano - 

MDVLH 

Evaluación y selección de proyectos de 

vivienda del Catálogo de Prototipos de 

Vivienda Progresiva Edición I. 

011 Evaluación de la especialidad de Estructuras 

conforme al R.N.E. 

012 Evaluación de la especialidad de Instalaciones 

Eléctricas conforme al R.N.E. 

013 Evaluación de la especialidad de Instalaciones 

Sanitarias conforme al R.N.E. 

011 Acta de conformidad de servicio de la especialidad 

de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas 

e instalaciones sanitarias sobre la evaluación y 

selección de proyectos de vivienda. 

Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano - 

MDVLH 

Operativización del Banco de Proyectos 

014 Acta de conformidad del Manual del 

procedimiento administrativo sobre la atención, 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del Proyecto: Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda - MDVLH 

Centro de Costos: Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 

ID Descripción de los Requisitos 
Stakeholder / 

Interesado 
Entregables del Proyecto 

 requisitos y costos para la entrega del Banco de 

Proyectos de Vivienda a los ciudadanos. 

  

015 Acta de Conformidad del Banco de Proyectos de 

Vivienda. 

016 Acta de conformidad de servicio de consultoría de 

Estrategias de comunicación. 

017 Capacitación al personal de Atención al público 

sobre el procedimiento de adquisición del Banco de 

Proyectos de Vivienda Social. 

- Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano – 

MDVLH 

- Fondo MiVivienda 

- Núcleo familiar del 

distrito de VLH 

Estrategia de comunicación del Banco de 

Proyectos de Vivienda-MDVLH. 

018 Presentación y lanzamiento del Banco de Proyectos 

de Vivienda Social Municipal 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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5.7.3 Definir el Alcance 

 
 Descripción del alcance del proyecto 

 

El Banco de Proyectos de vivienda social, surge de una necesidad identificada por 

la Municipalidad distrital de Víctor Larco derivada de la siguiente problemática: 

- Cumplimiento a la Ley N° 29090 

- Déficit Habitacional cuantitativo y cualitativo (se menciona los resultados 

de las encuestas) 

- Disminuir los PAS y aumentar las construcciones formales 

El propósito del proyecto es entregar los lineamientos que se deben ejecutar para la 

Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda Social en la Municipalidad de 

Víctor Larco Herrera a través de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 

Este proyecto será una alternativa para responder a las necesidades de expedientes 

técnicos de vivienda para la población con menos recursos y que puedan acceder a 

Bonos de Vivienda, como la modalidad de construcción en sitio propio, que otorga 

el Fondo MiVivienda. 

Se identifican los siguientes objetivos en el Proyecto: 

- Definir el estado situacional, requisitos, necesidades de los ciudadanos y de 

la Municipalidad en materia de vivienda en el distrito de Víctor Larco 

Herrera. 

- Definir la normativa nacional, regional y local que impactará en la 

implementación del Banco de Proyectos de Vivienda. 

- Definir los recursos financieros y humanos necesarios para la 

implementación del Banco de Proyectos de Vivienda. 

- Preparar y coordinar todos los componentes y consolidarlos en un plan 

integral, para producir un documento que defina la base y el modo en que 

se realizara el trabajo. 

Cumplir con la Planificación que se ha propuesto. 



86  

 Entregables del proyecto 

Tabla V-10. Entregables del proyecto 

 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Desarrollo del 

Marco 

Normativo  y 

Administrativo 

a escala 

nacional, 

regional y local. 

- Análisis de la Normativa Nacional, Regional y Local. 

Se realiza el análisis de la normativa nacional sobre la 

implementación de Banco de Proyectos de Vivienda en 

Municipalidades. 

Se revisa la información del Fondo MiVivienda acerca del 

Banco del Catálogo de Prototipos de Vivienda Social 

Progresiva. 

Se realiza el análisis de la normativa regional y local para que 

la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano planifique y 

ejecute la implementación de Banco de Proyectos de 

Vivienda en Municipalidades. 

- Planificación de Recursos 

La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, establecerá en su 

POI el presupuesto que incluirá los recursos financieros 

necesarios para Implementar el Banco de Proyectos de 

Vivienda. 

La Gerencia de Planificación y Presupuesto realizará los 

procedimientos para la aprobación del POI de la Gerencia de 

Obras y Desarrollo Urbano. 

El Gerente de la Gerencia de obras y Desarrollo Urbano, 

realizará la asignación del especialista responsable de la 

implementación del banco de proyectos de Vivienda – 

MDVLH como Coordinador del Proyecto. 

Se realizará el proceso administrativo de contratación de 

consultorías para la evaluación y selección de proyectos de 

vivienda. 

Se realizará el proceso administrativo de contratación de 

consultorías para el desarrollo de Estrategias de 

comunicación del Banco de Proyecto de Vivienda. 

- Convenio Interinstitucional con el Fondo MiVivienda 

La Gerencia establecerá el convenio interinstitucional con el 

Fondo MiVivienda, para poder acceder al Banco de 

Proyectos de Vivienda con el que cuenta. 

La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y el Fondo 

MiVivienda realizarán la aprobación del documento de 

apoyo entre las dos instituciones. 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

 - Actualización del MAPRO 

La Gerencia actualizará el Manual de Procedimientos 

Administrativos que incluya el desarrollo de la atención, 

requisitos y costos para la entrega del Banco de Proyectos de 

Vivienda a los ciudadanos. 

- Actualización TUPA 

Se realizará los procedimientos necesarios para incorporar el 

procedimiento administrativo para que los ciudadanos del 

distrito puedan acceder al Banco de Proyectos de Vivienda. 

Mediante Sesión de Consejo-MDVLH se realizará los 

procedimientos para la aprobación del TUPA actualizado. 

Identificación 

de Tipología y 

diseño de 

Vivienda 

Mediante la realización de encuestas a los ciudadanos del 

distrito de Víctor Larco Herrera, se obtendrán los datos sobre 

los requerimientos de diseño de vivienda, los promedios de 

las áreas de terreno, áreas construidas y los ambientes 

requeridos. 

Evaluación y 

selección de 

proyectos de 

vivienda del 

Catálogo de 

Prototipos de 

Vivienda 

Progresiva 

Edición I. 

- La Municipalidad, a través de la gerencia encargada de los 

trámites de Licencias de Edificación, se registrará en la 

plataforma digital del Fondo MiVivienda para acceder y 

descargar proyectos de vivienda del archivo digital. 

- Conforme a la encuesta realizada, se seleccionarán los 

proyectos inicialmente según las características solicitadas y 

se realizará la evaluación normativa de la especialidad de 

arquitectura, como un primer filtro, seleccionando los 

proyectos que más se adecuen a las necesidades del distrito y 

conforme al Reglamento de Desarrollo Urbano y al R.N.E. 

- En base a los proyectos seleccionados, posterior a la 

evaluación de la especialidad de arquitectura, se realizará la 

evaluación de los proyectos seleccionados de las 

especialidades de estructuras, instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias, conforme al R.N.E. 

Operativización 

del Banco de 

Proyectos 

- El Gerente de Obras y desarrollo Urbano, es el responsable 

de la firma del Acta de conformidad de servicio de la 

especialidad de arquitectura, estructuras, instalaciones 

eléctricas e instalaciones sanitarias sobre la evaluación y 

selección de proyectos de vivienda. 

- El Gerente de Obras y desarrollo Urbano, es el responsable 

de la firma del Acta de conformidad   del Manual del 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

 procedimiento administrativo sobre la atención, requisitos y 

costos para la entrega del Banco de Proyectos de Vivienda a 

los ciudadanos. 

- El Gerente de Obras y desarrollo Urbano, es el responsable 

de la firma del Acta de conformidad de servicio de 

consultoría de Estrategias de comunicación. 

- Finalmente, obteniendo las conformidades antecesoras, se 

firma el Acta de Conformidad del Banco de Proyectos de 

Vivienda. 

- Se registrarán las solicitudes de los ciudadanos, mediante 

expediente administrativo, del Banco de Proyectos de 

Vivienda Social. 

-Se registran la atención del procedimiento de adquisición del 

Banco de Proyectos de Vivienda Social. 

Estrategia de 

comunicación 

del Banco de 

Proyectos de 

Vivienda- 

MDVLH. 

- Capacitación al personal de Atención al público sobre el 

procedimiento de adquisición del Banco de Proyectos de 

Vivienda Social. 

- La Gerencia realizará un Plan de actividades para difundir 

y capacitar a los ciudadanos sobre el acceso al Banco de 

Proyectos de Vivienda. 

- La Gerencia establecerá un primer acercamiento con los 

alcaldes vecinales de los Territorios vecinales de la 

municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera. Así también 

se desarrollarán reuniones técnicas con los Colegios 

Profesionales de Arquitecto y de Ingenieros de la Región La 

Libertad para promocionar la implementación del Banco de 

proyectos de Vivienda. 

- La Gerencia, establecerá que dentro del Plan de 

capacitaciones se incluya el tema de Accesibilidad del Banco 

de Proyectos de Vivienda con asesoría de la División de 

Imagen Institucional. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
 Criterios de aceptación del producto 

 

Proceso que establece cómo se aprobará la Línea Base del Alcance 

- La Gerencia de Planificación y Presupuesto realizará los procedimientos 

para la aprobación del POI de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 
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- La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y el Fondo MiVivienda 

realizarán la aprobación del documento de apoyo entre las dos instituciones. 

- Mediante Sesión de Consejo-MDVLH se realizará los procedimientos para 

la aprobación del TUPA actualizado. 

- La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, solicitará a los profesionales los 

informes sobre la evaluación de las especialidades de arquitectura, 

estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. 

Tabla V-11. Modelo de Informe Técnico de la Especialidad de Arquitectura 
 

IMPLEMENTACIÓN DE BANCO DE PROYECTOS DE VIVIENDA 

Dirigido a:   

Realizado por:   

Asunto:   

Antecedentes:   

Normatividad Criterios de Normatividad SI CUMPLE (….) 

  NO CUMPLE (….) 

 Frente Mínimo de Lote Lindero: 

 Cumple con los requisitos SI CUMPLE (….) 

 establecidos en el TUPA, en la NO CUMPLE (….) 

 Ley Nº 29090 y sus reglamentos   

 Cumple con área, linderos  y SI CUMPLE (….) 

 medidas perimétricas. NO CUMPLE (….) 

 Cumple con normas de diseño SI CUMPLE (….) 

 del R.N.E. NO CUMPLE (….) 

 Cumple con normas SI CUMPLE (….) 

 urbanísticas y/o edificatorias NO CUMPLE (….) 

 vigentes   

 Se adapta a la Zonificación SI CUMPLE (….) 

 RDM para vivienda unifamiliar. NO CUMPLE (….) 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los entregables 

- Mediante Resolución de Alcaldía se aprobará el Plan Operativo 

Institucional, con enfoque a la Implementación del Banco de Proyectos de 

Vivienda de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano que incluye las 

actividades operativas de planificación, ejecución y difusión, y los recursos 

financieros-humanos necesarios. 
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- Mediante Ordenanza Municipal se aprobará la Actualización del TUPA y 

MAPRO. 

- Se firmará el Convenio Interinstitucional entre la Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano y el Fondo MiVivienda. 

- Mediante la documentación de Conformidad de Servicio, Gerencia de Obras 

y Desarrollo Urbano aprobará los informes de evaluación de los proyectos 

seleccionados conforme a la especialidad de arquitectura, estructuras, 

instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. 

- El Gerente de Obras y Desarrollo Urbano aprobará los proyectos que 

formarán parte del Banco de Proyectos de Vivienda – MDVLH. 

- El Gerente de Obras y Desarrollo Urbano aprobará en Estrategia de 

comunicación de la adquisición del Banco de Proyectos de Vivienda. 

 
Tabla V-12. Acta de Conformidad de Servicio 

 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 

1 FECHA DE EMISIÓN DEL 

DOCUMENTO 

 

 

2 DEPENDENCIA USUARIA  

 

3 DATOS DEL CONTRATISTA 

 
 

4 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato  

  
Objeto de la contratación 

SERVICIO 

EN 

GENERAL 

 
CONSULTORÍA 

EN GENERAL 

 

  Descripción del objeto del 

contrato 

 

  Fecha de suscripción del 

contrato 

 

  Plazo de ejecución del 

servicio 

 

  Fecha de inicio del servicio  

  Monto del contrato  

  Nº de conformidades que corresponden emitir 

durante el desarrollo del servicio 

 

 

5 VERIFICACIONES REALIZADAS 
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CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 5.1 SE HA VERIFICADO EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS PRESTACIONES 

CORREPONDIENTES 

A: 

- Servicio en su totalidad o único 

entregable 

 

 - Un período del servicio  

 Conformidad 
Nº 

………..[ 1 ] 

  - Último período del servicio o 

entregable final 

 

   

  Efectuadas desde ............[ 2 ] hasta ......... [ 3 ] 

  SI CUMPLE  NO CUMPLE  

 

5.2 CUMPLIMIENTO DEL 

PLAZO 
SI CUMPLE  

 NO CUMPLE  

 

5.3 DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA 
CONFORMIDAD 

 
 

6 OBSERVACIONES 

 
 

7 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 

Por medio del presente documento, la …………[ 4 ] ........................ [ 5 ] conformidad del 
servicio señalado en los numerales 4 y 5. 

 

8  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 
Tabla V-13. Acta de recepción de proyecto de vivienda del Banco de Proyectos 

de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 
 

 ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO DE VIVIENDA DEL BANCO DE 

PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO 

HERRERA 

  

1 

 

2 

FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO 

 

EXPEDIENTE ADMINITRATIVO 

  

3 DEPENDENCIA USUARIA 

  

4 DATOS DEL ADMINISTRADO 

 Nombres y Apellidos: 

D.N.I.: 



92  

 

ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO DE VIVIENDA DEL BANCO DE 

PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO 

HERRERA 

 Domicilio: 
Ubicación del terreno: 

 

5 DOCUMENTACION 

ENTREGADA 
Código del Proyecto  

 Planos de Arquitectura  

  Planos de Estructuras  

  Planos de Instalaciones 

Eléctricas 

 

  Planos de Instalaciones 

Sanitarias 

 

  Memoria Descriptiva de 

cada especialidad 

 

 

6 VERIFICACIONES REALIZADAS 

6.1 SE HA VERIFICADO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

PRESTACIONES 

CORREPONDIENTES A: 

Único entregable  

 Efectuadas desde ............ [ 2 ] hasta 
.........[ 3 ] 

 SI CUMPLE  NO CUMPLE  

 

6.2 CUMPLIMIENTO DEL 

PLAZO 
SI CUMPLE  

 NO CUMPLE  

 

 

7 OBSERVACIONES 

 

 

8 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 

Por medio del presente documento, la conformidad del servicio señalado en los numerales 

5. El administrado declara bajo juramento haber sido informado por la entidad edil que los 

proyectos de vivienda entregados, serán previamente autorizados por el profesional 

competente que corresponde, quien autorizará su debida aplicación de acuerdo a la realidad 

geográfica donde se encuentre el predio, caso contrario asumo la responsabilidad que 

corresponda. 
 

9  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA 

 

10  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADO 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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 Exclusiones del proyecto 
 

En la Estrategia de comunicación sobre de la adquisición del Banco de 

Proyectos de Vivienda, se deberá aclarar que la Municipalidad no brindará 

apoyo económico, ni materiales de construcción de viviendas, especificando 

que el administrado después de adquirir el Proyecto de vivienda del Banco de 

Proyectos Municipal, podrá tramitar los procedimientos administrativos 

correspondientes para acceder al Bono de construcción en sitio propio que 

otorga el Fondo MiVivienda. 

Además el administrado deberá ser informado por la entidad edil que, mediante 

la adquisición de un Proyecto de Vivienda no se exonera del trámite de Licencia 

de Edificación o Conformidad de Obra, y el prototipo de proyecto del Banco de 

Proyectos de vivienda elegido, será usado para proceder al desarrollo del 

Expediente técnico deberá ser previamente evaluado y autorizado por el 

profesional competente de la especialidad que corresponde, quien autorizará su 

debida aplicación de acuerdo a la realidad geográfica donde se encuentre el 

predio, para solicitar la Licencia de Edificación. 

 

5.7.4 Crear la Estructura de Desglose del Trabajo – EDT 
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Ilustración V–9. EDT 

 

Banco de proyectos de 
Vivienda - MDVLH 

 

 
Marco 

Normativo y 
Administrativo 

 
Normativa 
Nacional, 

Regional y Local 

 
Asignación de 

Recursos 
financieros 

 
Convenio 

Interinstitucional 
con el Fondo 
MiVivienda 

 

Actualización del 
MAPRO 

 

 
Actualización 

TUPA 

 
Tipología y 
diseño de 
Vivienda 

 
 

Encuestas 

 

 
Entrevistas 

directas 

 
Definición de 
Proyectos de 

Vivienda 

 
Evaluación de proyectos 

de la especialidad de 
Arquitectura. 

 

Evaluación de proyectos 
de la especialidad de 

Estructuras. 

 

 
Evaluación de proyectos 

de la especialidad de 
Instalaciones Electricas. 

 

 

Evaluación de proyectos 
de la especialidad de 

Instalaciones Sanitarias 

 
Operativización 

del Banco de 
Proyectos 

 

Acta de 
conformidad de 

servicio de 
Evaluación de 
especialidades 

 
Acta de 

Conformidad del 
Banco de 

Proyectos de 
Vivienda. 

 
Registro de 

solicitud de Exp. 
Tecnico 

administrativo 

 
Registro de 

Atención de la 
solicitud 

 
Estrategia de 
comunicación 

 
Plan de 

Capacitaciones a 
servidores 
publicos 

 
Capacitaciones a 
profesionales y 

ciudadanos 

 
Plan de 

actividades de 
difusion 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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5.7.5 Verificar el Alcance 
 

Para formalizar la aceptación de los entregables del proyecto, el Gerente de obras y 

desarrollo urbano, verificará la documentación y el cumplimiento de las 

características especificadas en el alcance. Esta formalización de la conformidad se 

ejecutará en los siguientes entregables: 

Definición de Tipología y diseño de Vivienda 

 
- Los requerimientos de diseño de vivienda, se obtendrán de los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas. La información será validada por el 

Gerente de obras y desarrollo urbano de la MDVLH. 

Desarrollo del Marco Normativo y Administrativo 

 
- La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano será el responsable de la revisión 

y conformidad del convenio interinstitucional con el Fondo MiVivienda. 

- Se realizará un Cuadro de Necesidades de recursos financieros y humanos, 

para el proceso de implementación del banco de Proyectos de vivienda, el 

cual –después de su revisión- obtendrá la conformidad del Coordinador del 

Proyecto y el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y se remitirá a la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto. Mediante Resolución de Alcaldía 

se aprobará la actualización del Plan Operativo Institucional, con enfoque a 

la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda de la Gerencia de 

Obras y Desarrollo Urbano 

- El coordinador del Proyecto, realizará la identificación del procedimiento 

administrativo, requisitos que serán necesarios para que los administrados 

puedan solicitar y adquirir un proyecto del Banco de Proyectos de Vivienda. 

Posteriormente se otorgará la conformidad, se remitirá a la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto y mediante Ordenanza Municipal se aprobará 

la Actualización del TUPA y MAPRO, que incluya el procedimiento 

administrativo de Adquisición del Banco de Proyectos de Vivienda. 
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Evaluación y selección de proyectos de vivienda del Catálogo de Prototipos de 

Vivienda Progresiva Edición I. 

- El coordinador del Proyecto, previamente realizará el análisis de la 

documentación obtenida de los proyectos evaluados y la Gerencia de Obras 

y Desarrollo Urbano, aprobará los informes de evaluación de los proyectos 

seleccionados de la especialidad de arquitectura, estructuras, instalaciones 

eléctricas e instalaciones sanitarias, y se otorgará el Acta de Conformidad 

de Servicio. 

Operativización del Banco de Proyectos 

 
- Se aprueba el Banco de Proyectos de Vivienda – MDVLH por el Gerente de 

Obras y Desarrollo Urbano. 

- Las solicitudes de los ciudadanos se registrarán, mediante expediente 

administrativo, del Banco de Proyectos de Vivienda Social y se registran las 

atenciones del procedimiento de adquisición del Banco de Proyectos de 

Vivienda Social. 

- Para conocer el estado de tramitación de los expedientes solicitados, el 

coordinador del proyecto omitirá mensualmente un Informe Técnico, 

dirigido al Gerente de Obras y Desarrollo Urbano. 

Estrategia de comunicación del Banco de Proyectos de Vivienda-MDVLH. 

 
- El coordinador del Proyecto, previamente realizará el análisis de la 

Estrategia de Comunicación desarrollada y la Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano otorgará el Acta de Conformidad de Servicio, que 

incluirá el Plan de Capacitaciones a los servidores públicos, a los 

profesionales y ciudadanos interesados. 

 

5.7.6 Controlar el Alcance 
 

El Fondo MiVivienda anualmente organiza el Concurso “Construye para Crecer”, 

en la que incorpora en el Catalogo de Prototipos de Vivienda Progresiva a los 

mejores proyectos de vivienda social, para impulsar la vivienda social formal, a 

efectos de facilitarlos a los Bancos de Proyectos Municipales, por lo cual la 

Municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera, a través de la Gerencia de Obras y 
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Desarrollo Urbano anualmente también deberá actualizar los proyectos de vivienda 

que comprenden el Banco de Proyectos de vivienda – MDVLH. 

 
Asimismo, anualmente se deberá actualizar los requerimientos de diseño de 

vivienda, mediante el desarrollo de encuestas a los ciudadanos del distrito de Víctor 

Larco Herrera. 

 
Para que se logre estos objetivos, anualmente se deberá incluir en el POI de la 

Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, la actividad operativa de la 

implementación del Banco de Proyectos de vivienda, actualizar las metas, los 

cuadros de necesidades y recursos financieros y humanos. 
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VI. DISCUSIÓN 
 

En el presente capitulo, de acuerdo a los objetivos específicos planteados, se 

discuten los siguientes resultados alcanzados. 

Con respecto al objetivo específico de “revisar las normas y disposiciones urbanas 

nacionales y locales, para la implementación de Banco de Proyectos de Vivienda 

en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera”, el análisis de las normas 

nacionales y locales permitió conocer que no existen normas específicas para el 

proceso de implementación del Banco de Proyectos de vivienda en las 

Municipalidades. Además, el derecho a la vivienda, no se encuentra reconocido 

dentro de los derechos sociales de la Constitución Política del Perú, sin embargo 

las municipalidades, en coordinación con las comunidades, pueden elaborar 

Programas de Vivienda como parte del Plan Integral Concertado y en concordancia 

con el Plan Nacional de Vivienda, pero es aún un tema facultativo, más no 

obligatorio. Por otro lado, como la economía nacional se ha visto afectada por el 

COVID-19, se tiene como objetivo establecer medidas que permitan la promoción 

de proyectos de vivienda de interés social, destinada a reducir el déficit habitacional 

cualitativo y cuantitativo. 

En relación al objetivo específico de “analizar el proceso de planificación que se 

realizó para la implementación del Banco de Proyectos de Vivienda, en la 

Municipalidad Provincial de Trujillo”, el cual fue ejecutado durante el periodo de 

los años 2016-2018, se ha podido observar que es necesario inicialmente conocer 

el proceso que tendría que desarrollar para poder cumplir con el objetivo de la 

implementación del Banco de Proyectos de Vivienda, conocer a detalle los 

procedimientos para así gestionar los recursos financieros y humanos que se 

necesitan para la ejecución de cada procedimiento. En este proceso se pudo conocer, 

que la MPT tuvo que solicitar en varias oportunidades, ampliaciones de techo 

presupuestal a la Gerencia de Desarrollo Urbano, modificaciones en los términos 

de referencia de las consultorías que se habían planificado inicialmente, 

presentándose más de un imprevisto el cual generó que el tiempo de ejecución se 

dilatara, generando sobre costos y falsas expectativas en los ciudadanos que 

deseaban adquirir el Banco de Proyectos de Vivienda. Por tal motivo, también se 
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obtuvo una entrevista con el Supervisor de Proyectos del Fondo Mi Vivienda, para 

conocer, a través de su expertis, cuáles serían las actividades más importantes en 

las fases del proyecto para poder implementar el Banco de Proyectos. 

A cerca del objetivo específico de “establecer los lineamientos del Project 

Management Institute (PMI) para el Modelo Gestión del Alcance para la 

Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda en el distrito de Víctor Larco 

Herrera”; los resultados obtenidos evidencian la importancia de conocer el alcance 

del proyecto, ya que al utilizar como herramienta principal la metodología de la 

Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) de la 

dirección de proyectos del Project Management Institute (PMI), proporciona 

conceptos clave y consideraciones trascendentes para adoptar los procesos de la 

dirección de proyectos e informa con respecto a la aplicación de herramientas y 

técnicas para implementar los procesos de la dirección de proyectos. En este 

sentido, se identifica, recopila, documenta las necesidades administrativas y 

financieras para la implementación del Banco de Proyecto por parte de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano; además surge la importancia de identificar los requisitos de 

tipología de vivienda que los ciudadanos estarían más interesados en adquirir. Es 

entonces que con la aplicación del Plan de Gestión del Alcance, se podrá establecer 

los lineamientos con los cuales permitirá que el alcance del Banco de Proyectos de 

Vivienda, esté definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado. 

Finalmente, con respecto al objetivo específico de “aplicar el Modelo Gestión del 

Alcance para la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda en el distrito 

de Víctor Larco Herrera”, se ha creado un Plan que documenta como serán definido, 

desarrollado, monitoreado, validado y controlado el alcance de la Implementación 

del Banco de Proyectos de Vivienda; además lo más importante es que proporciona 

una guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance durante todo del proyecto. 

Conforme a los resultados obtenidos del Acta de Constitución de Proyecto, se 

especifica el propósito del proyecto, los objetivos, las estrategias, el alcance, la 

descripción del producto, los riesgos, control de cambios y monitoreo, los 

interesados claves, los requisitos de aprobación del Proyecto; definiéndose el 

equipo técnico responsable del proyecto, la asignación del Coordinador responsable 
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del desarrollo y monitoreo, para que pueda ser validado cada entregable mediante 

un Acta de conformidad visado por el Gerente de Obras y Desarrollo Urbano. 

En el modelo de Gestión del alcance desarrollado, se designan etapas para ordenar 

y conocer las tareas y sus respectivos entregables, verificando los recursos 

financieros necesarios para su cumplimiento. Se define además el enunciado del 

alcance del proyecto y la EDT, en el que se describen detalladamente los 

componentes del proyecto desde el inicio hasta el cierre del proyecto. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

En base al desarrollo de la presente investigación sobre el modelo de gestión del 

alcance para la implementación del Banco de Proyectos de vivienda en el distrito 

de Víctor Larco Herrera, por efecto de los resultados alcanzado, se lograron las 

siguientes conclusiones: 

Al desarrollarse la revisión de las normas y disposiciones urbanas, a nivel nacional, 

regional y local para la implementación del Banco de Proyectos de vivienda en la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, se analizaron las acciones 

legislativas publicadas en el Diario Oficial El Peruano sobre la Implementación del 

Banco de Proyectos de Vivienda, que forman parte del marco constitucional que 

vincula a las Municipalidades, con la finalidad de beneficiar a los ciudadanos que 

viven en condiciones menos favorables. 

En la tabla V-5 y Tabla V-6, se han desarrollan la reseña de los actos legislativos y 

administrativos respectivamente, vinculados en la Implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda, desde la Ley N° 27157, publicado en el año 2006, en la que 

se promueve el uso del Banco de Proyectos de Vivienda Social de la Municipalidad, 

como herramienta para el administrado obtenga mayor facilidad en la tramitación 

de Licencia de Edificación y de construcción de su vivienda y se ratifica en la Ley 

N° 29090, desde el año 2018 se dispone que las municipalidades distritales y las 

provinciales, en un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, elaborarán un 

Banco de Proyectos, pero hasta la fecha la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 

Herrera no ha cumplido con dicha norma. Asimismo, la promoción de proyectos de 

vivienda de interés social se ha identificado como una solución habitacional 

destinada a reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo que 

lamentablemente se ha intensificado por la afectación del COVID-19. 

Además, para la implementación del Banco de proyectos según la jurisdicción, 

estos tendrán que cumplir con la normativa nacional aprobada en el Reglamento 

Nacional de edificaciones, Reglamento Especial de Habilitación Urbana y de 

Edificación y con respecto a la normativa local, deberá cumplir con el Reglamento 

de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo. 
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Se ha realizado el análisis de las etapas que se realizaron en la Gerencia de 

Desarrollo Urbano a través de la Sub Gerencia de Edificaciones de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, para la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda 

Social, entre los años 2016 y 2018, asumiendo como responsable el Sub Gerente de 

Edificaciones de la Gerencia de Desarrollo urbano. Considerando la experiencia y 

los conocimientos adquiridos, se obtuvo la información sobre en la estrategia 

organizacional, conocimientos y documentación técnica que se realizaron, el cual 

proporcionara un marco de referencia básico para el desarrollo del proyecto. Se 

identificaron las siguientes fases de la implementación: i) coordinación preliminar 

institucional e interinstitucional con el Fondo Mivivienda, ii) preparación de 

normativa técnica, para establecer los lineamientos sobre la implementación y 

difusión del Banco de Proyectos de Vivienda Social de la MPT , iii) evaluación y 

selección de proyectos de vivienda del Catálogo de Prototipos de Vivienda 

Progresiva Edición I, iv) mejoramiento de proyectos seleccionados del Catálogo de 

Prototipos de Vivienda, v) operativización del Banco de Proyectos. Finalmente, 

mediante Conferencia de Prensa organizado por la Gerencia de Desarrollo Urbano 

y la Sub Gerencia de Edificaciones, se realiza la presentación y lanzamiento del 

Banco de Proyectos de Vivienda Social Municipal, exponiendo el procedimiento 

de adquisición, el cual sería de manera gratuita y automática a toda la población 

trujillana. 

En este análisis, cuyo alcance del proyecto era la implementación del Banco de 

Proyectos de Vivienda en la MPT, se ha identificado lo importante que es la etapa 

de recopilación de requisitos por parte de todos los interesados, es decir identificar 

los requisitos mínimos de diseño de vivienda por parte de los ciudadanos e 

identificar todos los requisitos financieros, plantear un cuadro de necesidades que 

incluyan los recursos económicos y humanos que serían necesarios para la 

evaluación de los proyectos que formarían parte del Banco de Proyectos de vivienda 

y su posterior validación, monitoreo y control. 

Para el desarrollo del este estudio se utilizó como herramienta principal la 

metodología de la Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK) de la dirección de PMI, ya que proporciona conceptos clave y 

consideraciones trascendentes para adoptar los procesos de la dirección de 
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proyectos e informa con respecto a la aplicación de herramientas y técnicas para 

implementar los procesos de la dirección de proyectos. En el modelo propuesto se 

ha considerado desarrollar el área de Conocimiento de la Gestión del Alcance, 

debido a que incluye los procesos específicos que se requieren para que el proyecto 

contenga, si y solo si, el trabajo que se precisa para completar el proyecto con éxito. 

En el desarrollo de los procesos de Gestión del Alcance para la Implementación del 

Banco de Proyectos de Vivienda Social, se identificó que para planificar la gestión 

del alcance es necesario contar con el Acta de constitución del proyecto, identificar 

los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la 

organización. En el proceso de recopilación de requisitos, es necesario desarrollar 

encuestas, entrevistas para poder obtener la Matriz de los interesados y la Matriz de 

trazabilidad de requisitos, que vincule los requisitos del producto hasta los 

entregables que lo satisfacen. Con los procesos identificados anteriormente, se 

podrá generar la definición del alcance del proyecto en el que se describen a detalle 

los entregables del proyecto, criterios de aceptación y exclusiones en la 

Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda, posteriormente se creará la 

Estructura de Desglose del Proyecto (EDT), en el que se subdivide los entregables 

y el trabajo de la Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda. Para la fase 

de validación del alcance, es importante identificar y asignar al responsable de las 

conformidades de servicios que se desarrollen para la evaluación y definición de 

proyectos de vivienda que formarán parte del Banco de Proyectos. En el proceso de 

control del alcance, se deberá asignar al responsable del monitoreo del estado de la 

Implementación del Banco de Proyectos de Vivienda. 

Para aplicar el modelo de gestión del alcance para la implementación del Banco de 

proyectos de vivienda en el distrito de Víctor Larco Herrera, se han identificado y 

desarrollado el acta de constitución del proyecto, la matriz de los interesados, los 

factores ambientales de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, la 

estructura normativa nacional, regional y distrital, vinculada a la Implementación 

del Banco de Proyectos de Vivienda y la estructura organizacional de la 

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera; ya que definen inicialmente el 

Alcance del Proyecto, se comprometen los recursos financieros y humanos 
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necesarios, se identifican a los interesados internos y externos que participarán y se 

identifica además a la oficina responsable de Proyecto. 

En el modelo de gestión del alcance del proyecto, se identificaron los siguientes 

entregables: i) desarrollo del Marco Normativo y Administrativo a escala nacional, 

regional y local, en el que se realiza el análisis de la normativa nacional, regional y 

local, se planifica los recursos humanos y económicos necesarios por la Gerencia 

de Obras y Desarrollo urbano, se realiza el Convenio Interinstitucional con el Fondo 

MiVivienda, la actualización del MAPRO y el TUPA; ii) Identificación de 

Tipología y diseño de Vivienda, mediante la realización de encuestas a los 

ciudadanos del distrito de Víctor Larco Herrera obteniéndose los datos sobre los 

requerimientos de diseño de vivienda, los promedios de las áreas de terreno, áreas 

construidas y los ambientes requeridos; iii) Evaluación y selección de proyectos de 

vivienda del Catálogo de Prototipos de Vivienda Progresiva Edición I, 

seleccionando los proyectos que más se adecuen a las necesidades del distrito y 

conforme al Reglamento de Desarrollo Urbano y al R.N.E.; iv) Operativización del 

Banco de Proyectos, que se iniciará con el Acta de Conformidad del Banco de 

Proyectos de Vivienda por parte del Gerente de Obras y desarrollo Urbano de la 

MDVLH; v) Estrategia de comunicación del Banco de Proyectos de Vivienda – 

MDVLH, en el que se aprobará un plan de actividades para difundir y capacitar a 

los ciudadanos, servidores públicos y profesionales sobre el acceso al Banco de 

Proyectos de Vivienda. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

Finalizando el desarrollo de la presente investigación, se considera oportuno 

formular las siguientes recomendaciones, que son fruto de los resultados y 

conclusiones que se alcanzaron en la investigación. 

 Se deberá revisar constantemente la actualización de las normativas y 

disposiciones nacionales, asociadas a la implementación del Banco de 

Proyectos de vivienda y al cual se rige la evaluación de los proyectos de que 

integran el Banco de Proyectos de vivienda. 

 La actualización del Banco de Proyectos de vivienda, deberá desarrollarse 

anualmente en base a los requerimientos de los interesados con el modelo 

de cuestionario desarrollado, ya que se determinarán los criterios técnicos 

de tipología y diseño de las viviendas que serán incorporados en el Banco 

de Proyectos. Además anualmente el Fondo MiVivienda incluye nuevos 

prototipos de vivienda social, que podrían ser incorporados en el Banco de 

Proyectos de vivienda de la Municipalidad. 

 En el alcance del proyecto se ha identificado como un proceso de suma 

importancia la planificación de los recursos humanos y económicos 

necesarios en el POI de la Gerencia de Obras y Desarrollo urbano, sin el 

cual no podría desarrollarse e implementarse el Banco de Proyectos de 

Vivienda. 

 En la aplicación del modelo de gestión del alcance para la implementación 

del Banco de proyectos de vivienda del distrito de Víctor Larco Herrera, 

debe considerase una evaluación permanente para lograr la optimización del 

mismo y pueda estandarizarse su aplicación en la actualizaciones que se 

realicen para la incorporación de nuevos prototipos de vivienda en el Banco 

de Proyectos de vivienda. 
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X. ANEXOS 

 
Cuestionario a núcleos familiares ocupantes de viviendas en el distrito 

de Víctor Larco Herrera. 
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Variables del Cuestionario a núcleos familiares ocupantes de viviendas 

en el distrito de Víctor Larco Herrera. 

 



113  

 
 

 



114  

Resultados del Cuestionario a núcleos familiares ocupantes de 

viviendas en el distrito de Víctor Larco Herrera. 
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Solicitud de Acceso a la Información Pública a la Gerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano 
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Documento de respuesta de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 
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Solicitud de Acceso a la Información Pública a la Sub Gerencia de 

Fiscalización y Control 
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Documento de respuesta de la Sub Gerencia de Fiscalización y Control 
 


