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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la gestión de 

adquisiciones y describir su impacto en la rentabilidad de la empresa Project 

Improvement en Trujillo. La investigación fue de carácter no experimental y se trató 

de una investigación de carácter descriptiva del tipo documental. Las técnicas para 

la recolección de datos utilizadas fueron la técnica de la entrevista donde se recopiló 

información sobre los procesos de adquisición de la empresa, así como la 

rentabilidad de la misma, además de la recopilación documental de base de datos 

de la empresa y la guía del PMBOK – Quinta Edición. En base al diagnóstico de la 

empresa con respecto a la gestión de adquisiciones se postularon formatos y 

procedimientos para la implementación de un plan de gestión de adquisiciones. Los 

resultados mostraron una reducción del 1.68% en los costos parciales de la partida 

analizada, esto se reflejó en el aumento de los ratios de rentabilidad, luego de las 

estimaciones los ratios de rentabilidad se incrementaron a valores de 10% y 18% 

para ROA y ROE, respectivamente, estimando un aumento de S/. 20,717.91 en las 

utilidades netas. Por tanto, se concluyó que la gestión de adquisiciones basada en la 

guía del PMBOK impacta positivamente en la rentabilidad de la empresa, 

incrementándola hasta en un 3% con respecto a la no incorporación de la Gestión 

de Adquisiciones.  

Palabras claves: Construcción, Rentabilidad, PMBOK, Gestión de Adquisiciones 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze procurement management and 

describe its impact on the profitability of the Project Improvement company in 

Trujillo. The research was of a non-experimental nature and it was descriptive 

research of the documentary type. The techniques for data collection used were the 

interview technique where information was collected on the company's acquisition 

processes, as well as its profitability, in addition to the documentary compilation of 

the company's database and the guide of the PMBOK - Fifth Edition. Based on the 

company's diagnosis regarding procurement management, formats and procedures 

were proposed for the implementation of a procurement management plan. The 

results achieved a reduction of 1.68% in the partial costs of the item analyzed, this 

was reflected in the increase of the profitability ratios, after the estimates the 

profitability ratios increased to values of 10% and 18% for ROA and ROE, 

respectively, estimating an increase of S /. 20,717.91 in net profits. Therefore, it 

was concluded that the procurement management based on the PMBOK guide 

positively impacts the profitability of the company, increasing it by up to 3% with 

respect to the non-incorporation of the Procurement Management. 

Keywords: Construction, Profitability, PMBOK, Procurement Management 
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I. INTRODUCCIÓN  

La industria de la construcción, es la actividad más cambiante y afecta 

debido a la variación económica que está experimentando actualmente la economía 

mundial, por lo que tomar acción en la implementación de herramientas de manejo 

para el control y mejora de los procesos toma un papel fundamental. De hecho, en 

un análisis generado en el 2016, indicaba que el sector de la construcción presentó 

una tendencia de crecimiento en un 85% hasta el 2030, a nivel mundial. Dando 

mayor auge de crecimiento a los países de China, India y Estados Unidos, seguidos 

de Indonesia, Reino Unido, México, Canadá y Nigeria (Saez, 2016).  

En el Perú, el sector construcción es uno de los mayores motores de la 

economía, este sector reacciona de inmediatamente con el comportamiento del 

crecimiento económico del país, debido a su complejidad es muy importante para 

el empleo de mano de obra calificada y no calificada y tiene una importante 

inversión tanto privada y pública. En los últimos 15 años, PBI total en el Perú y el 

sector construcción crecieron en promedio un 5,3% y 7,7% respectivamente 

(Palomino, Hennings y Echevarría, 2017).  

De ese modo, el auge de la construcción, la globalización y un medio 

altamente competitivo entre empresas constructoras han creado una necesidad 

prioritaria por crear estrategias competitivas para mantenerse en el mercado 

(Orozco, 2012). Es por ello que las empresas constructoras con el paso del tiempo 

han implementado nuevos procesos y herramientas, debido a que la competencia 

cada vez es más fuerte para la obtención de un plus agregado como negocio. Dentro 

de esas implementaciones se emplean las herramientas de gestión, una de las cuales 
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se encuentran aquellas que están alineadas bajo la Guía Metodología del PMBOK, 

cuyo uso actúa favorablemente en las mejoras internas de los procesos sean cual 

sea el caso. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la formulación del planteamiento del problema de investigación, se ha 

necesitado profundizar en la revisión de la realidad problemática del sector 

construcción, así como en sus métodos de solución conocidos.  De este modo, se 

realiza una revisión de la realidad problemática, antecedentes y marco teórico – 

conceptual que permitan dar a entender la presente investigación. 

2.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El entorno empresarial se encuentra en este momento en un mundo globalizado, 

permanece en la búsqueda constante de mejora continua y crecimiento, por lo tanto, 

son conscientes de la importancia que tiene la gestión de adquisiciones en sus 

operaciones, para generar valor y con ello reducir costos con la búsqueda de mejorar 

su productividad y competitividad. 

Según la investigación de Jesús Soto, da a entender que existen múltiples 

razones por la cual las compañías entienden que deben adoptar un manejo cauteloso 

y adecuado de las compras y sus actividades complementarias dentro del proceso 

de abastecimiento, ya que, ellos representan monetariamente un porcentaje 

significativo dentro del costo global de la organización, lo que da como 

consecuencia que, al realizar ahorros, incidan considerablemente en los estados de 

resultado de la empresa. Y una eficiente gestión de las mismas, reduce costos 

durante la ejecución al optimizar sus procesos (eliminando desperdicios). A su vez 

es beneficioso ya que al tener todo optimizado y ordenado, reduces tiempos de 
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entrega en obra y se evita los incumplimientos en los planes del trabajo (2012, p. 

44). 

En ese sentido, Heizer y Render explican lo fundamental que resulta realizar 

una adecuada gestión de los procesos logísticos en las empresas, es necesario 

realizar las compras requeridas y controlar los niveles de inventarios para poder 

reducir los costos de posesión de los mismos y los costos de oportunidad asociados 

a la pérdida de clientes. Es así que, la gestión de compras e inventarios es un tema 

de suma importancia en todas las organizaciones, mientras más grandes sean las 

organizaciones o proyectos la cadena logística es aún mayor, ya que el inventario 

puede llegar a representar hasta el 75% del capital; de ahí que es clave una correcta 

gestión de estos, para el desempeño exitoso de la empresa (2009). 

Es por ello, que mejorar dicho aspecto representa un gran paso de mejora en la 

competitividad de la empresa; ya que podemos darnos cuenta que actualmente no 

muchas empresas le prestan la atención necesaria, ya que el proceso de 

adquisiciones se toma como un proceso de apoyo a los procesos de producción. 

El sector construcción a lo largo del tiempo ha tenido variaciones en su 

dinamismo, en la cual se puede apreciar que, en la proyección económica, ha habido 

ciertos crecimiento mes a mes comenzando desde junio del 2017, teniendo una 

proyección positiva, gracias a que se está generando mayor inversión en el sector 

tanto público como en el privado. 
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Tabla 1.  

Evolución Mensual de la Actividad del Sector Construcción (PBI en 

Construcción): 2014 - 2019. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2019 4.58% 0.90% -0.23% 5.77% 8.73% 13.63% 0.76% 4.53% 3.84% 1.18% - - 

2018 7.84% 7.92% 0.03% 10.55% 9.92% 2.24% 5.03% -0.09% -2.90% 8.71% 13.54% 4.58% 

2017 -5.26% -6.89% -3.81% -8.00% -3.91% 3.49% 3.80% 4.78% 8.94% 14.25% 5.33% 6.62% 

2016 -2.67% 5.37% 3.45% 1.36% 5.55% -3.78% -7.53% 1.33% -3.81% -16.51% -8.69% -4.19% 

2015 -2.98% -9.88% -7.75% -8.57% -13.56% -3.15% -6.69% -8.12% -4.87% -1.26% -6.57% 0.08% 

2014 3.20% 9.78% 3.06% -8.89% 4.75% 3.13% -6.02% -3.73% 6.93% -3.18% 3.68% 4.98% 

Nota. Variación porcentual (%) respecto a igual mes del año anterior. Este índice 

mide el dinamismo de las actividades del Sector Construcción. Adaptado de la 

Dirección Nacional de Indicadores Económicos del INEI (2019). MVCS - OGEI - 

Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos. 

 

Tal como se muestra en la tabla 1, los meses de mayor crecimiento de producción 

fueron noviembre del 2018 y junio del 2019, con una variación porcentual de 

13.54% y 13.63% respectivamente. Salvo 3 meses desde junio del 2017 no se ha 

presentado un retroceso significativo en el sector construcción, todo lo contrario, 

sigue una tendencia positiva, misma que coincide con el boom de construcción a 

nivel mundial. 
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Figura 1.  

Evolución Mensual de la Actividad del Sector Construcción Variación Porcentual 

(%) Periodo 2017-2019 

 

Nota. El gráfico muestra la variación porcentual mensual con respecto al año 

anterior para el periodo 2017 – 2019, donde la variación del mes de junio del 2019 

es la más elevada con respecto a sus años anteriores. Tomado de la Dirección 

Nacional de Indicadores Económicos del INEI (2019), con los datos del MVCS - 

OGEI - Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos. 

 

Teniendo en cuenta este crecimiento del sector Santiago Espíritu (2017), explica 

que la implementación de la gestión de compras para mejorar la rentabilidad de 

empresas se está implementando recientemente sobre este sector, así como en los 

sectores de manufactura y metalurgia.  

Además, con el ingreso de las herramientas de gestión del PMBOK, o 

herramientas gerenciales, hacen que uno como empresa u organización, se esfuerce 

en optimizar recursos para poder desarrollarse, además que, la actividad de la 

construcción es una de las que más evoluciona, no tanto en referencia a los 

adelantos tecnológicos y/o metodológicos, sino en razón de las grandes transiciones 

del mercado que en el lapso de estos años se ha reflejado en un aumento paulatino 
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o crecimiento progresivo, de las disposiciones legales y reglamentarias y de las 

fuentes de financiamiento, todo lo cual hace que las empresas se vean obligadas de 

un firme esfuerzo de ajuste a las circunstancias efectivas de cada momento.  

Citando nuevamente la investigación de Soto en otro capítulo, encontramos que, 

para el autor, las empresas del rubro de la construcción se encuentran en un 

constante movimiento, de permanente ajuste y adecuación al cambio día tras día, y 

estas se dan en una mayor proporción que en la mayoría de otras actividades; por 

lo que entiende que, visto desde el punto de vista actual, las empresas constructoras 

son entidades dedicadas a construir por encargo en la mayoría de las veces. (Soto, 

2012, p.45) 

Teniendo en cuenta que en las obras de construcción siempre se han utilizado 

los típicos materiales en el proceso constructivo (ladrillo, cemento, fierro, 

agregados); a su vez han empezado a aparecer nuevos materiales modernos que 

integran a los comúnmente usados o tradicionales, cubriendo carencias o 

simplemente variándolos para mejorar los procesos en la durabilidad, factibilidad y 

confort que brindan, y es por ello que ante esta diversidad, se hace más complicados 

poder abastecerlos en el tiempo que requieran las obras. 

En este sentido la empresa en la que se desarrolló el presente estudio se 

encuentra en una necesidad de crecimiento y por lo tanto de fortalecimiento de 

procesos para poder brindar mayor eficiencia en los procesos de adquisición tanto 

de bienes como de servicios. Su principal preocupación se trata de optimizar todo 

proceso para que le impacte de manera positiva en su rentabilidad y así perdurar 

como empresa en el tiempo. 
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2.1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la implementación de la propuesta de Gestión de Adquisiciones 

basada en el PMBOK impactará en la rentabilidad de la empresa Project 

Improvement? 

2.2.MARCO TEÓRICO 

2.2.1. ANTECEDENTES: 

Ante el continuo crecimiento de las actividades del sector construcción, y la 

incorporación de nuevos competidores en el mercado nacional e internacional, la 

preocupación de las empresas en el crecimiento del mismo, hace que vean la manera 

de optimizar recursos (ya sean bienes o servicios) los cuales reflejan su impacto (ya 

sea en mayor o menor rango) en la utilidad que obtienen luego de realizar ciertos 

trabajos. Es por ello que se deben tener en cuenta que la parte logística (gestión de 

adquisiciones) es una parte importante dentro del trabajo cotidiano, y no es un 

proceso independiente que no puede estar anexo a todas las áreas del trabajo. 

Podemos encontrar en las diferentes literaturas ideas similares sobre la propuesta 

de gestión de compras como son: 

 Cabrera y Marquina, 2014, en su tesis de posgrado titulada: “Propuesta de 

implementación del sistema de gestión de procura de la empresa 

constructora 2M Construcciones y Servicios SRL”, postularon como 

objetivo de la elaboración de una propuesta de Plan de Gestión de Procura 

en la empresa. En ese sentido, luego de una revisión bibliográfica y un 

diagnóstico al estado actual de la empresa presentaron un sistema de gestión 

Procura, en el cual se propone un sistema para la planificación de pedido de 
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materiales, la gestión de adquisiciones, la gestión de almacenes y la mejora 

continua. Concluyeron que con la implementación de este sistema la 

rentabilidad de la empresa se incrementó en un 2%, debido a la reducción 

de hasta el 5% de los costos por compras de materiales y otros beneficios. 

 Elguera, Pilares y Abarca (2015), en su tesis titulada “Propuesta de mejora 

de la gestión de la cadena administrativa de logística de la empresa 

constructora Pacco Constructores S.C.R.L.”, propusieron como objetivo la 

implementación de una propuesta de mejora de la en gestión de la cadena 

administrativa-logística de la empresa constructora materia de estudio. 

Luego del diagnóstico de la situación actual de la empresa los investigadores 

propusieron 8 propuestas de mejora, de las que se pueden resaltar: la 

implementación un sistema de control para la adquisición de materiales, 

planteándose también una metodología para la selección de los proveedores 

y formación de alianzas estratégicas con los proveedores. Concluyeron que 

la implementación de las propuestas generaría un beneficio económico de 

S/. 44,882.93 mensuales. 

 Mondragón (2016), en su tesis “Plan de gestión de alcance, tiempo, costos 

y adquisiciones de la habilitación urbana el gran sol en la provincia de 

Trujillo” tuvo como objetivo desarrollar un plan de gestión del alcance, 

tiempo, costos y adquisiciones para la habilitación urbana El Gran Sol en la 

provincia de Trujillo. Una entrada muy importante en el proceso de la 

planificación de adquisiciones de la empresa materia de estudio; son los 

factores y/o condiciones afines a la empresa (contextos del mercado, los 
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productos y servicios utilizables, experiencias en su uso, los proveedores y 

condiciones). 

2.2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES (PMBOK): 

De acuerdo con la definición encontrada en la guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos (Guía del PMBOK), lo define como los procesos para la 

optimización de recursos e incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir 

productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del 

proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos, 

servicios o resultados de un proyecto. Y también incluye el control y la 

administración de los contratos que estén adquiriendo.  

Tabla 2.  

Procesos de la Gestión de Adquisiciones de Proyectos según el PMBOK. 

Planificar las 

adquisiciones 

Efectuar las 

adquisiciones 

Controlar las 

adquisiciones 

Cerrar las 

adquisiciones 

Documentar las 

decisiones de 

adquisiciones del 

proyecto, 

especificar el 

enfoque e 

identificar a los 

proveedores 

potenciales. 

Obtener 

respuestas de los 

proveedores, 

seleccionarlos y 

adjudicarles un 

contrato. 

 

Gestionar las 

relaciones de 

adquisiciones, 

monitorear la 

ejecución de los 

contratos y 

efectuar cambios 

y correcciones 

según 

corresponda. 

 

Finalizar cada 

adquisición para 

el proyecto 

Nota. Tomado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (Project Management 

Institute [PMI], 2013). 



11 

 

El proceso de la gestión de adquisiciones sirve para documentar las decisiones de 

adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar proveedores 

potenciales. A través de estos documentos se puede determinar si es preciso obtener 

apoyo externo o en su defecto los puntos de que adquirir, de qué manera, en que 

cantidad y en qué tiempo. 

PLANIFICACION DE LAS ADQUISICIONES 

El proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones también incluye la evaluación 

de posibles vendedores, especialmente si el comprador desea ejercer algún grado 

de influencia o control sobre las decisiones de compra.  

Figura 2.  

Planificar la Gestión de las Adquisiciones. 

 
Nota. Tomado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). 
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En el desarrollo de la planificación de las adquisiciones se toman en cuenta las 

entradas, las herramientas y técnicas y las salidas.  

Tabla 3.  

Procesos de la Planificación de las Adquisiciones. 

Entrada Herramientas y Técnicas Salidas 

Plan para la Dirección 

del Proyecto 

Documentación de 

Requisitos 

Registro de Riesgos 

Recursos Requeridos 

Cronograma del 

Proyecto 

Estimación de Costos 

Registros de 

Interesados 

Factores Ambientales 

Activos de los 

procesos de la 

Organización 

Análisis de Hacer o 

Comprar 

Juicio de Expertos 

Investigación de Mercado 

Reuniones 

 

Plan de Gestión de 

Adquisiciones 

Enunciados del Trabajo 

(SOW) 

Documentos de las 

Adquisiciones 

Criterio de Selección de 

Proveedores 

Decisiones de Hacer o 

Comprar 

Solicitudes de Cambio 

Actualización a los 

Documentos del 

Proyecto 

 

Nota. Tomado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). 

EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

Es el proceso de obtener el resultado de los vendedores, su selección y adjudicación 

de un contrato. Este proceso permite alinear las expectativas de los interesados tanto 

internos como externos a través de los acuerdos establecidos. 
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Figura 3.  

Efectuar las Adquisiciones según la Guía del PMBOK. 

 

Nota. Tomado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). 

Para el desarrollo de la ejecución de adquisiciones, la empresa deberá tomar en 

cuenta procesos en las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas.  

Tabla 4.  

Procesos de la ejecución de las adquisiciones. 

Entrada Herramientas y Técnicas Salidas 

Plan de gestión de 

Adquisiciones 

Documentos de 

Adquisiciones 

Conferencia de Oferentes 

Técnicas de Evaluación 

de Propuestas 

Estimaciones 

Independientes 

Vendedores 

Seleccionados 

Acuerdos 

Calendarios de 

Recursos 
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Criterios de 

Selección de 

Proveedores 

Propuesta de los 

Vendedores 

Documentos del 

Proyecto 

Decisiones de Hacer 

o Comprar 

Enunciados del 

Trabajo Relativo o 

Adquisiciones 

Activos de los 

Procesos de la 

Organización 

Juicio de Expertos 

Publicidad 

Técnicas Analíticas 

Negociación de 

Adquisiciones 

 

Solicitudes de Cambio 

Actualizaciones al 

Plan para la Dirección 

del Proyecto 

Actualizaciones del 

Documento del 

Proyecto 

 

Nota. Tomado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). 

ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 

Administrar o controlar las adquisiciones es el proceso de gestionar las relaciones 

de las adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y 

correcciones al contrato según corresponda (PMI, 2013). 
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Figura 4.  

Controlar las Adquisiciones según la Guía del PMBOK. 

 

Nota. Tomado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). 

Esto garantiza que el desempeño de los involucrados (tanto comprador como 

vendedor) satisfaga los requisitos de la adquisición de conformidad con los 

términos contractuales elaborados. Posee los puntos que se ven en la tabla 5. 

Tabla 5.  

Procesos de la Administración de las adquisiciones. 

Entrada 
Herramientas y 

Técnicas 
Salidas 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Documentos de las 

Adquisiciones 

Acuerdos 

Sistemas de Control de 

Cambios del Contrato 

Revisiones del 

Desempeño de las 

Adquisiciones 

Inspecciones y 

Auditorias 

Información del 

Desempeño del 

Trabajo 

Solicitudes de Cambio 

Actualizaciones al 

Plan para la Dirección 

del Proyecto 
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Solicitudes de 

Cambios Aprobadas 

Informes del 

Desempeño de 

Trabajo 

Datos del 

Desempeño del 

trabajo 

Informes de Desempeño 

Sistema de Pago 

Administración de 

Reclamaciones 

Sistema de Gestión de 

Registros 

 

Actualizaciones a los 

Documentos del 

Proyecto 

Actualizaciones a los 

Activos de los 

Procesos de la 

Organización. 

 

Nota. Tomado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). 

CERRAR LAS ADQUISICIONES 

Es el proceso de finalizar cada adquisición, en ello se documentan los acuerdos y la 

documentación relacionada para futura referencia. 

Figura 5.  

Cierre de las Adquisiciones según la Guía del PMBOK. 

 
Nota. Tomado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). 

Comprende adicionalmente actividades de materia administrativa, como cerrar 

reclamaciones abiertas, actualizar registros y archivar información para su uso 

futuro. Este proceso brinda apoyo al proceso de Cerrar el Proyecto o Fase, 
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asegurando que los acuerdos contractuales sean completados o terminados. Esto se 

observa en la tabla 6. 

Tabla 6.  

Procesos del cierre de adquisiciones. 

Entrada 
Herramientas y 

Técnicas 
Salidas 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Documentos de 

Adquisiciones 

Auditorias de la 

Adquisición 

Negociación de las 

Adquisiciones 

Sistema de gestión de 

Registros 

Adquisiciones 

Cerradas 

Actualización de los 

activos de los Procesos 

de la Organización 

Nota. Tomado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). 

Todo aquello anteriormente mencionados, se utilizará para la propuesta de mejora 

del proceso de adquisiciones para la empresa Project Improvement EIRL, la cual 

se manejará tomando en consideración los puntos y conceptos encontrados en la 

Guía del PMBOK. 

VALOR DEL NEGOCIO  

Cuando hablamos del valor del negocio, cada organización tiene un concepto 

propio y único. La Guía del PMBOK define al valor de negocio como la suma o 

valoración total de todos sus elementos ya sean tangibles o intangibles. Estos 

pueden ser valor humano (calidad del personal en cuanto a su voluntad o el 

reconocimiento de la marca), o los activos monetarios, participaciones, equipos, 

maquinarias, etc (PMI, 2013). 

Del mismo modo, el PMI en la guía del PMBOK señala que las empresas u 

organizaciones, a través de la gestión eficaz de sus herramientas de gestión, pueden 



18 

 

cumplir con sus objetivos estratégicos y obtener un mayor valor de negocio en sus 

inversiones (2013, p. 15). 

 

RENTABILIDAD.  

 Se define como la relación o conexión entre las capacidades de generar 

algún tipo de ganancia y la fuente de inversión; ya que con ello se refleja la 

eficiencia de la alta dirección; la recaudación de utilidades en las que podrán 

analizarse a través de indicadores si es que existe crecimiento o disminución 

comparativamente a otros periodos de tiempo. 

Para (Flores, 2013, p. 54) la rentabilidad puede ser entendida como una 

noción que se aplica a toda acción económica en donde se trabajan los medios 

materiales, humanos y financieros con el fin de obtener un resultado específico. Es 

una estrategia de una organización para generar ganancias y controlar diversos 

gastos en un determinado periodo. En el mismo sentido, Díaz (2012) complementa 

que la rentabilidad mide la eficiencia de uso de elementos financieros y humanos 

para generar una utilidad aceptable para las inversiones.  

Además, para Lizcano (2004), esta medición del resultado adquiere una 

significación concreta en tanto se compara con los factores implicados para su 

obtención: los recursos económicos y los recursos financieros. Mientras que el 

excedente aparece en la fase o etapa final del intercambio. 
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NIVELES DE ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL  

 

Rentabilidad económica (ROA): Este indicador sirve para mostrar los 

comportamientos de la financiación y los activos las cual repercutirá si es rentable 

o no en términos económicos. Su fórmula es utilidad neta entre total de activos 

(Pardo, Armas y Higuerey, 2018).   

 

Rentabilidad financiera (ROE): Proviene de “return on equity” por sus siglas en 

inglés. Es uno de los indicadores más usados por los analistas para medir la 

rentabilidad de una empresa, se centra en el rendimiento que obtiene el accionista 

por su inversión en la empresa, se calcula dividiendo la utilidad neta entre el 

patrimonio (Pardo, Armas y Higuerey, 2018).   

 

RAZONES, RATIOS O INDICADORES DE RENTABILIDAD  

Para analizar la rentabilidad de una empresa u organización es necesario poder 

expresar, a través de comparaciones de datos, indicadores de rentabilidad que 

permitan ser tomados en cuenta como punto de partida en las próximas inversiones 

(Fonseca, 2013). 

Es así que surgen los ratios, razones e indicadores, según Flores (2013), los ratios 

nos permiten la comparación de resultados y nos hacen conocer la eficacia en cada 

gestión de la organización, así como administración de los recursos tanto 

económicos como financieros.  

Esto teniendo en cuenta que el principal objetivo de toda organización es la venta 

de bienes o servicios de manera tal que nos genere mayor ganancia, un crecimiento 
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ordenado, con la medición de indicadores permite a la empresa que tenga una mayor 

participación el mercado (Calderón, 2014).  

 

Según García, Velar y Cañada, el objetivo principal de la empresa debería 

ser que la administración se preocupe por tener una mayor participación en el 

mercado mediante un crecimiento ordenado, guiándose de indicadores, ratios y 

razones (2009). En la tabla 7 se describen algunos de estos ratios y razones de 

rentabilidad que la empresa debe tener en cuenta.  

Tabla 7.  

Razones de rentabilidad 

Razones Fórmula 

Razón de rentabilidad sobre 

ventas: 

Rentabilidad Bruta 

Sobre Ventas 
= 

Utilidad Bruta 

Ventas Netas 

Razón de Rentabilidad 

Neta. 
Rentabilidad neta = 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 

Razón de Rentabilidad 

Operativa (o Ratio de 

Utilidad de Operación) 

Rentabilidad de 

Operación 

 

 

= 

Ganancia Operativa 

Ventas Netas 

Razón de Costos Totales 
Razón de Costos 

Totales 
= 

Costo Ventas + Costos Oper.  

Ventas Netas 

Razón de Rentabilidad de 

Ganancia Neta Sobre 

Activos Totales (o 

Ganancia sobre Inversión) 

 

Ratios de Ganancia 

/ Inversión 

 

= 

 

Ganancia Neta 

Activos totales 

Razón de rentabilidad 

Ganancia Neta sobe 

Activos fijos 

Rentabilidad 

ganancia neta sobre 

activos fijos 

= 
Ganancia Neta 

Activos Fijos 
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Nota. Los valores de rentabilidad pueden ser expresados en porcentaje (%) con la 

adición de la multiplicación x 100 a las fórmulas presentadas. Tomado de Estados 

Financieros. Teoría y práctica (p. 45) por J. Calderón, 2014, JCM Editores. 

 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD  

Lizcano (2004), en su libro, nos define los ratios como una relación o proporción 

entre dos magnitudes relacionadas, con el objetivo de obtener una perspectiva 

cercana de su situación económica, financiera, o de cualquier otro enfoque.  

El análisis mediante ellos, permite establecer comparaciones que ponga de 

manifiesto condicionantes o tendencias que difícilmente podrían identificarse 

mediante la simple observación de la evolución de las partidas implicadas para su 

cálculo. Tenemos varios indicadores de rentabilidad y son los siguientes:  

 Margen de Utilidad Bruta: es la que indica el porcentaje de los fondos que 

quedan después de la eliminación del costo de los productos vendidos a 

partir de las cifras de ingresos  

 Rentabilidad del Activo: Mide como la entidad debe verificar la capacidad 

que tiene para poder producir utilidades usando el total de activos  

 Margen de Utilidad Neta: Mide que tan eficiente es la empresa para poder 

convertir las ventas en ganancias netas  

 Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) Es un indicador muy importante para 

los accionistas de la empresa ya que se puede ver cómo ha sido su ganancia 

en las aportaciones dadas.  

Se pueden apreciar las fórmulas en la tabla 8. 
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Tabla 8.  

Cálculo de Ratios de rentabilidad. 

Fórmula 

Margen de Utilidad Bruta = 
Utilidad Bruta 

Ventas Netas 

Rentabilidad del Activo 

(ROA) 
= 

Utilidad Neta 

Activos 

Margen de Utilidad Neta  
 

= 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 

Rentabilidad Sobre 

Patrimonio (ROE) 
= 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

Nota. Elaboración Propia. 

2.3.JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica teóricamente, dado a que existen pocos 

trabajos que reconozcan el impacto de la gestión de adquisiciones en la rentabilidad 

de empresas, la investigación planteará una propuesta de plan de gestión de 

adquisiciones que podrá ser desarrollado teóricamente más a profundidad.  

Además, se justifica en la práctica, debido a que teniendo en cuenta la 

realidad problemática de las empresas del sector construcción, estas deben 

mantener un ritmo de competitividad cada vez más agresivo, por ello el plan de 

Gestión de Adquisiciones, permitirá dar una visión más clara a la empresa para la 

toma de decisiones, y su uso como herramienta llevará a un desarrollo más ordenado 

de sus actividades, reduciendo tiempos y costos que hagan más atractiva a la 
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empresa en el mercado competitivo. Del mismo modo, de ser cierta la hipótesis de 

investigación, beneficiará a la empresa a aumentar sus estimadores de rentabilidad. 

2.4.OBJETIVOS  

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la gestión de adquisiciones y describir el impacto que genera la 

implementación de la propuesta de gestión de adquisiciones basado en el 

PMBOK en la rentabilidad de la empresa Project Improvement – Trujillo. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los procesos involucrados en la gestión de adquisiciones de la 

empresa Project Improvement – Trujillo. 

 Diagnosticar la situación actual del proceso de adquisiciones y la 

situación actual de la rentabilidad de la empresa Project Improvement – 

Trujillo. 

 Identificar los indicadores de la rentabilidad, tanto económica, financiera 

y sus respectivas ratios financieros. 

 Realizar la propuesta de gestión de adquisiciones de acuerdo a la guía del 

PMBOK en la empresa Project Improvement – Trujillo. 

2.5.HIPÓTESIS 

 La implementación de la propuesta de gestión de adquisiciones basada 

en la guía del PMBOK impactará positivamente en la rentabilidad de 

la empresa Project Improvement.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS  

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, debido a que se realizó sin 

manipular las variables. Las variables se observan tal y como se muestran en su 

estado natural para finalmente llevar a cabo un análisis de la relación de los mismos 

(Kerlinger y Lee, 2002). Se realizó una investigación del tipo documental basado en 

obtener y analizar la información que provienen de bibliografías, revistas, artículos, 

libros, tesis, etc., así como la proporcionada por la empresa para medir sus 

indicadores de rentabilidad.  

El diseño de investigación fue descriptivo porque presenta una propuesta de gestión 

de adquisiciones basada en la guía del PMBOK, además fue explicativo porque busca 

describir la relación existente entre la gestión de adquisiciones y la rentabilidad de la 

empresa. 

Además, el diseño de investigación de campo fue la recolección de información 

directamente de la realidad, mediante el uso de entrevistas y contrastaciones de datos 

recopilados de la empresa a la cual se aplicó la herramienta de gestión. 

3.2. POBLACIÓN  

Se consideró como población de la investigación a toda la empresa de 

construcción Project Improvement – Trujillo. 
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3.3. MUESTRA, MUESTREO  

La muestra de la investigación fue la partida de la construcción de vivienda 

unifamiliar – Familia Solari Ganoza de la empresa Project Improvement en su 

periodo 2019 y sus procesos de gestión de adquisiciones. El tipo de muestreo fue por 

conveniencia ya que se pretende analizar un caso de estudio para explicar el impacto 

de la variable independiente en la dependiente. 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Para la realización de la operacionalización de las variables, se tiene que tener 

presenta la siguiente Hipótesis: 

La implementación de la propuesta de gestión de adquisiciones impacta 

positivamente en la rentabilidad de la empresa Project Improvement. 

Si descomponemos nuestra hipótesis en variables dependientes e independientes 

tenemos lo siguiente: 

- Variable independiente: Plan de gestión de adquisiciones. 

- Variable dependiente: Rentabilidad de la empresa Project Improvement (PI) 
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Tabla 9.  

Operacionalización de Variables. 

Variable Tipo Definición Dimensión Indicador 

 

Gestión de 

Adquisiciones del 

proyecto 

Independiente 

Incluyen los procesos 

necesarios para efectuar las 

compras y ventas de los 

resultados (productos o 

servicios), que no están 

incluidas dentro del equipo del 

proyecto. 

También se busca el control de 

cualquier contrato emitido por el 

cliente, y que el equipo de 

proyecto de la organización 

ejecutora cumpla con lo 

establecido en el contrato. 

 Planificar las 

adquisiciones. 

 Efectuar las 

adquisiciones. 

 Administrar las 

adquisiciones. 

 Cerrar las 

adquisiciones. 

 

 Procedimientos en la Gestión de 

Adquisiciones. 

 Tabla de Gestión de Adquisiciones. 

 Formato del Enunciado de Trabajo 

Relativos a las Adquisiciones (SOW). 

 Formato de Solicitudes de propuestas 

(RFP). 

 Formato de Solicitudes de Información 

(RFI). 

 Formato de Criterio de Evaluación de 

Proveedores por Prestigio. 

 Formato de Criterio de Evaluación de 

Proveedores por Propuesta Económica 

 Formato de Elección de Proveedor. 

 Formato de Análisis de decisión de Hacer o 

Comprar. 
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Rentabilidad 

Empresarial 
Dependiente 

Capacidad que tiene una 

empresa para poder generar los 

beneficios suficientes, en 

relación con sus ventas, activos 

o recursos propios, para ser 

considerada rentable 

Ratios de 

Rentabilidad 

 Margen de Utilidad Neta. 

 Rentabilidad Patrimonial (ROE). 

 Rentabilidad sobre la inversión (ROA). 

Nota. Elaboración Propia. 
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3.5.PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

3.5.1. PROCEDIMIENTOS 

 Se solicitó permiso a la gerencia general de la empresa materia de estudio 

para obtener el acceso a los datos requeridos para la investigación. 

 Se realizó una entrevista con el gerente general de la empresa. 

 Se recopiló la información correspondiente a los estados financieros de la 

empresa, así como la información necesaria para la realización de la 

investigación. 

 Se revisó información adicional que complemente el estudio y a su vez se 

propuso la aplicación de nuevas herramientas para la mejora propuesta por la 

presente investigación. 

 Se analizó el impacto de la propuesta de gestión de compras en la rentabilidad 

de la empresa Project Improvement. 

3.5.2. TECNICAS: 

 Entrevistas: La técnica para la recolección de datos fue la entrevista realizada 

al Gerente General de la empresa PI, para definir los objetivos y metas del 

proyecto, así como para conocer el estado de la gestión de adquisiciones de 

su empresa. 

 Análisis documental: Se utilizó esta técnica para recopilar información 

correspondiente a la Guía PMBOK, así como la información de la empresa 

materia de estudio. Se registraron y analizaron información correspondiente 
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al estado financiero de la empresa, procesos y proyectos, misma información 

que fue analizada para estimar y proyectar impactos de la aplicación de las 

variables. 

3.6. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS  

Mediante la recolección de información por medio de entrevistas al gerente 

de la empresa, así como la recopilación bibliográfica con la que se obtienen datos de 

la gestión de compras de la empresa, mismos que se representan en gráficas y tablas. 

Para medir el impacto en la rentabilidad de la implementación de una 

propuesta de gestión de adquisiciones basada en PMBOK se realizó estadística 

comparativa donde se comparan los valores de compra de un objeto de estudio sin un 

plan de gestión de adquisiciones y con el plan de gestión basado en PMBOK.  

3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

La bibliografía consultada referente al modelo de Gestión de Adquisiciones 

se aplica de acuerdo a los parámetros establecidos por los grupos procesos del 

PMBOK hacia un proyecto existente.  

Para el desarrollo de la investigación se cuenta con el permiso y autorización 

del gerente general de la empresa Project Improvement. Además, el investigador 

cuenta con el principio ético de la honestidad científica, académica y profesional, el 

investigador es honesto en la obtención, uso y procesamiento de datos para 

información de resultados (Pino, 2015); además se citaron todas las fuentes bajo las 

normas APA 7ma edición con el fin de proteger la propiedad intelectual de los 
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autores consultados. También se aplicó el principio de responsabilidad, con lo que el 

investigador asume cuando sea de su especialidad y la ejecutará íntegramente. 
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IV.  RESULTADOS  

4.1. PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 

BREVE DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Project Improvement EIRL, es una empresa con 4 años en el mercado, con 

proyección de crecimiento al mediano – largo plazo, es una empresa que se dedica a 

la construcción de proyectos civiles de naturaleza pública y privada, tanto en Trujillo 

como en el norte del país, ganando posicionamiento progresivo en el mercado y 

generando nuevas ramas del negocio, como lo que son la distribución y aplicación 

de productos especiales para la construcción y otros negocios como lo es el de 

esparcimiento y ocio (bar-restaurant). 

Desde su creación, la empresa Project Improvement, ha desarrollado 

múltiples proyectos de naturaleza civil como: construcción de infraestructura 

comercial, construcción y mantenimiento de edificaciones público-privadas, entre 

otros. La empresa no cuenta con un análisis de trabajo para la adquisición de 

proveedores, sin embargo, por la experiencia adquirida y la confiabilidad de trabajo 

cuenta con la cartera de proveedores confiable para la realización de las 

adquisiciones. 

 Dado que es una empresa que se encuentra en constante crecimiento 

actualmente el flujograma operativo se desarrolla de la manera expresada en la 

figura 6.  
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Figura 6.  

Organigrama Horizontal Empresa Project Improvement EIRL 

 

Nota. Información tomada de la entrevista personal con el Gerente de la Empresa. 

Elaboración propia. 

La cantidad de Trabajadores estables en la empresa es de 3 personas. Las cuales 

ejecutan diferentes funciones de acuerdo a las necesidades y el crecimiento del 

negocio. Podemos obtener un resumen de la empresa, a través del siguiente análisis 

FODA 

Tabla 10.  

Análisis FODA de la empresa Project Improvement - Trujillo. 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

La empresa 

cuenta con 

personal 

Calificado 

Amplio Mercado 

(Construcción) 

Realiza trabajos a 

Crédito (muchos 

pasivos por 

Cobrar) 

Trabajos 

impagos, genera 

perdida de capital 

Gerente General

Area Operaciones Area Administrativa Area Logistica

Asistente de 
Gerencia
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La constructora 

aprovecha el 

talento humano 

Crecimiento en la 

Networking de la 

empresa y cartera de 

clientes 

Tiempo de la 

Constructora 

(Empresa Nueva) 

no genera con 

rapidez la 

confianza a 

nuevos 

inversionistas 

Competencia y 

cantidad de 

empresas 

dedicadas a los 

mismos servicios. 

Garantiza la 

calidad y 

seguridad del 

producto final 

Incursionar en nuevos 

tipos de negocio 

(Inversión en 

Proyectos Estatales, 

MiVivienda, 

TechoPropio) 

Círculo cerrado 

de proveedores de 

materiales, 

insumos y 

contratistas (bajo 

control de 

adquisiciones) 

No identificación 

de nuevos 

proveedores con 

mejoras en 

adquisiciones 

La Gerencia 

cuenta con una 

amplia red de 

contactos, que 

pueden ser 

usados como 

socios 

estratégicos para 

grandes 

proyectos 

- 

Diversificación 

de línea de 

Negocio, teniendo 

poco personal 

para el control de 

la constructora 

Posibilidad de 

Quebrar 

Cuentan con 

Capacidad de 

Gerenciar y 

Planificar 

Recursos 

- - - 

Nota. Información tomada de la entrevista personal con el Gerente de la Empresa. 

Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 10, se pudo obtener una visión más cercana a la 

empresa, en la cual, los puntos débiles más resaltantes se ubican en la forma como es 

el manejo interno de las adquisiciones a través de proveedores de círculos cercanos. 

Es por ello que, la presente investigación se enfocó en poder implementar una 

herramienta de gestión para la mejora de las adquisiciones. 
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4.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

ADQUISICIONES Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

La empresa Project Improvement EIRL realiza diferentes actividades de ingeniería, 

pero para el análisis de la presente investigación solo nos enfocamos en la de 

actividades del sector construcción, ya que el rubro de esparcimiento comercial, es 

una nueva línea que ha sido aperturada recientemente. 

A través del método de entrevista, se obtuvo la información de parte del representante 

de la empresa en cómo es el proceso de las, las cuales se realizan mediante estos 

detalles: 

Adquisiciones 

 Toda adquisición, para poder ser rentable, debe estar realizada de acuerdo con 

un análisis de trabajo previo (Generar el desglose de Trabajo), ya que, para ello, 

se anexe a un cronograma de compra, teniendo las herramientas necesarias para 

la toma de decisiones, del que comprar, y donde comprar, cuando comprar. 

 Cada adquisición o plan de adquisiciones debe ser realizado de acuerdo con un 

proyecto determinado, ya que esta debe estar enlazada al cronograma de 

insumos, recursos y materiales a utilizar por proyecto. 

Rentabilidad 

 En los proyectos de construcción la empresa, realiza trabajos de inversión a sus 

clientes, previos documentación que acredite la factibilidad de la obra a ejecutar. 

Eso posibilita que, al realizar trabajos, generen márgenes altos producto de un 
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manejo controlado de los recursos (rendimiento de mano de obra y equipos). 

Obteniendo mayor rentabilidad producto del valor ganado. 

 Obtener cartera de proveedores de confianza, cuya capacidad de atención y venta 

generen a la empresa un “costo cero” de interés hace que la rentabilidad en el 

tiempo pueda ser buena para el desarrollo del trabajo. 

 Se obtiene la rentabilidad en la realización de compra y venta de productos a 

utilizar dentro de las actividades de los proyectos, obteniendo márgenes altos lo 

que refleja un mayor número en la utilidad de la empresa. 

De lo antes reflejado de la entrevista, se pudo apreciar que se tiene un conocimiento 

de las herramientas del PMBOK, sin embargo, al indagar sobre la información 

recopilada y los datos obtenidos, no se obtuvo la carpeta de lecciones aprendidas 

como herramientas de manejo dentro de la empresa. Por lo que se infiere que no 

posee dicha información. 

Se realizó una serie de tablas donde podemos ubicar la implementación actual de la 

gestión de adquisiciones en la empresa 
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Tabla 11.  

Planificación de Adquisiciones en la empresa Project Improvement. 

PROCESO 

PMI PROCESO ACTUAL 
APLICAR A 

IMPLEMENTACION 

ACCION 
IMPACTO - 

IMPLEMENTACION PLANIFICACION 

DE 

ADQUISICIONES 

SI NO OBSERVACION SI NO 

ENTRADA 

Plan Dirección 

Proyecto 
 x  x  

Generar formato 

de Documento 

Reducción de Imprevistos. 

Tiempo para realizar adquisiciones. 

Limita alcance de adquisiciones. 

Documentación de 

Requisitos 
 x Incompleto x  

Generar formato 

de Documento 

Evita costos adicionales y evita 

problemas legales 

Registro de riesgos  x  x  
Generar formato 

de Documento 
Evita sobrecostos o reproceso 

Requisitos de 

Recursos de la 

Actividad (Recursos 

Requeridos) 

x  Complementar  x   

Cronograma del 

Proyecto 
x    x   

Estimación de 

Costos de las 

Actividades 

x    x   

Registros de los 

Interesados 
 x  x  

Generar formato 

de Documento 

Evita problemas legales - mejores 

negociaciones 
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Factores 

ambientales de la 

Empresa 

 x  x  
Generar formato 

de Documento 
Mejores negociaciones 

Activos de los 

Procesos de la 

Organización 

 x  x  Comunicarse mejores negociaciones 

HTAS Y 

TECNICAS 

Análisis de Hacer o 

Comprar 
 x  x  

Establecer 

procedimiento 
Reducción de costos 

Juicio de Expertos x    x   

Investigación de 

Mercado 
 x   x   

Reuniones  x   x   

SALIDAS 

Plan de Gestión de 

las Adquisiciones 
 x   x   

Enunciados del 

Trabajo Relativo a 

Adquisiciones 

(SOW) 

x    x   

Documentos de la 

Adquisición 
 x   x   

Criterio de selección 

de Proveedores 
 x   x   

Decisiones de Hacer 

o Comprar 
 x   x   
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Solicitudes de 

Cambio 
 x   x   

Actualización a los 

Documentos del 

Proyecto 

 x   x   

Nota. Se muestra una matriz de los procesos actuales y por implementar de la Administración de Adquisiciones en la empresa Project 

Improvement (en adelante PI). Elaboración Propia. 

Tabla 12.  

Efectuar Adquisiciones en la empresa Project Improvement. 

PROCESO 

PMI PROCESO ACTUAL 
APLICAR A 

IMPLEMENTACIÓN 
ACCION 

IMPACTO - 

IMPLEMENTACION 
EFECTUAR LAS 

ADQUISICIONES 
SI NO OBSERVACIÓN SI NO 

ENTRADA 

Plan de Gestión de las 

Adquisiciones 
 x  x  

establecer 

formato 

negociaciones oportunas - 

reducción de costos 

Documentos de la 

Adquisición 
x  

Organizar mejor la 

documentación 
 x   

Criterio de selección de 

Proveedores 
 x  x  

establecer 

procedimiento 
mejores negociaciones 

Propuestas de los 

Vendedores 
x    x   

Documentos del 

Proyecto 
x    x   
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Decisiones de Hacer o 

Comprar 
 x  x  

establecer 

procedimiento 
mejores negociaciones 

Enunciados del Trabajo 

Relativo o 

Adquisiciones 

 x  x  
establecer 

formato 

negociaciones oportunas - 

reducción de costos 

Activos de los Procesos 

de la Organización 
 x  x  comunicarse mejores negociaciones 

HTAS Y 

TECNICAS 

Conferencia de 

Oferentes 
x    x   

Técnicas de Evaluación 

de las Propuestas 
 x  x  

Establecer 

procedimiento 

negociaciones oportunas - 

reducción de costos 

Estimaciones 

Independientes 
 x  x  

Establecer 

procedimiento 

negociaciones oportunas - 

reducción de costos 

Juicio de Expertos  x  x  
Establecer 

procedimiento 

reducción de costos - mejores 

negociaciones 

Publicidad x    x   

Técnicas Analíticas  x  x  
establecer 

procedimiento 

reducción de costos - mejores 

negociaciones 

Negociación de las 

Adquisiciones 
x  

Proceso por 

mejorar 
x  

revisar 

procedimiento 

reducción de costos - mejores 

negociaciones 

SALIDAS 

Vendedores 

Seleccionados 
x    x   

Acuerdos x    x   

Calendarios de Recursos  x  x  
establecer 

formato 

Negociaciones oportunas - 

reducción costos 
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Solicitudes de Cambio  x  x  
establecer 

procedimiento 

Reduce riesgos negativos 

relacionados con las 

negociaciones y ejecución de 

actividades 

Actualización al Plan 

para la Dirección del 

Proyecto 

 x  x  
establecer 

procedimiento 

Reduce riesgos negativos 

relacionados con las 

negociaciones y ejecución de 

actividades 

Actualizaciones a los 

Documentos del 

Proyecto 

 x  x  
establecer 

procedimiento 

Reduce riesgos negativos 

relacionados con las 

negociaciones y ejecución de 

actividades 

Nota. Se muestra una matriz de los procesos actuales y por implementar de la Administración de Adquisiciones en la empresa PI. Elaboración 

Propia. 

Tabla 13.  

Administrar las Adquisiciones en la empresa Project Improvement. 

PROCESO 

PMI PROCESO ACTUAL 
APLICAR A 

IMPLEMENTACIÓN 
ACCION 

IMPACTO - 

IMPLEMENTACION 
ADMINISTRAR LAS 

ADQUISICIONES 
SI NO OBSERVACIÓN SI NO 

ENTRADA 

Plan para la Dirección 

del Proyecto 
 x  x  

Generar el 

formato del 

documento 

Reducción de imprevistos - 

tiempo para realizar adquisiciones 

Documentos de las 

Adquisiciones 
x  

recopilarlos forma 

más ordenada 
 x   
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Acuerdos  x  x  

Generar el 

formato del 

documento 

Incrementar generación de nuevos 

proyectos 

Solicitudes de Cambio 

Aprobadas 
x  

no están 

controladas 
x  

Modificar 

procedimiento 
Menores problemas legales 

Informes del 

Desempeño del trabajo 
x  

no están 

controladas 
x  

Modificar 

procedimiento 
Mayor calidad, menores costos 

Datos del Desempeño 

del Trabajo 
 x  x  

Modificar 

procedimiento 
Mayor calidad, menores costos 

HTAS Y 

TECNICAS 

Sistemas de Control de 

Cambios del Contrato 
x  mejorar x  

Modificar 

procedimiento 
Menores problemas legales 

Revisiones del 

Desempeño de las 

Adquisiciones 

 x  x  
Incluirlo en el 

proceso 

Cumplimiento entregas 

programadas, evita sobrecostos 

Inspecciones y 

Auditorias 
 x  x  

Incluirlo en el 

proceso y 

contratos 

Cumplimiento entregas 

programadas. 

Informes del 

Desempeño del trabajo 
 x   x 

No se aplicará por 

el momento 
 

Sistema de Pago  x   x 
No se aplicará por 

el momento 
 

Administración de 

Reclamaciones 
 x   x 

No se aplicará por 

el momento 
 

Sistemas de Gestión de 

Registros 
 x   x 

No se aplicará por 

el momento 
 

SALIDAS 

Información del 

Desempeño del 

Trabajo 

 x  x  Generar formato 

Permite tomar medidas 

rápidamente respecto a costo 

tiempo y calidad 
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Solicitudes de Cambio  x  x  
Establecer 

procedimiento 

Reduce riesgos negativos 

relacionados con las 

negociaciones y ejecución de 

actividades 

Actualizaciones al Plan 

para la Dirección del 

Proyecto 

 x  x  
Establecer 

procedimiento 

Reduce riesgos negativos 

relacionados con las 

negociaciones y ejecución de 

actividades 

Actualizaciones a los 

Documentos del 

Proyecto 

 x  x  
Establecer 

procedimiento 

Reduce riesgos negativos 

relacionados con las 

negociaciones y ejecución de 

actividades 

Actualizaciones a los 

Activos de los Procesos 

de la Organización. 

 x  x  
Establecer 

procedimiento 

Reduce riesgos negativos 

relacionados con las 

negociaciones y ejecución de 

actividades 

Nota. Se muestra una matriz de los procesos actuales y por implementar de la Administración de Adquisiciones en la empresa PI. Elaboración 

Propia. 

Tabla 14. 

Cerrar las Adquisiciones en la Empresa Project Improvement. 

PROCESO 

PMI PROCESO ACTUAL 
APLICAR A 

IMPLEMENTACION 
ACCION 

IMPACTO - 

IMPLEMENTACION 
CERRAR LAS 

ADQUISICIONES 
SI NO OBSERVACION SI NO 
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ENTRADA 

Plan para la Dirección 

del Proyecto 
 x  x  

Generar el formato 

de documento 

Reducción de imprevistos - tiempo 

para realizar adquisiciones - limita 

alcance de adquisiciones 

Documentos de las 

Adquisiciones 
x  

Recopilarlos 

forma más 

organizada. 

 x   

HTAS Y 

TECNICAS 

Auditorias de la 

Adquisición 
 x  x  

Establecer 

procedimiento 

Evita problemas legales, evita 

sobrecostos 

Negociación de las 

Adquisiciones 
x    x   

Sistema de Gestión de 

Registros 
 x  x  

Generar el formato 

de documento 
Reduce riesgos 

SALIDAS 

Adquisiciones Cerradas x    x   

Actualización de los 

activos de los Procesos 

de la Organización. 

 x  x  
Establecer 

procedimiento 

Reduce riesgos negativos 

relacionados con las adquisiciones 

y ejecución de actividades. 

Nota. Se muestra una matriz de los procesos actuales y por implementar de la Administración de Adquisiciones en la empresa PI. Elaboración 

Propia. 
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4.3.INDICADORES DE RENTABILIDAD Y RATIOS FINANCIEROS 

4.3.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DE ACUERDO AL ESTADO DE RESULTADO PERIODO 2015 - 2019) 

Tabla 15. Estado de la situación financiera de la empresa Project Improvement. 

Año 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

Unidades S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Ventas 557,390 100% 1,785,527 100.00% 1,359,781 100.00% 1,438,539 100.00% 1,520,658 100.00% 

Costo de Ventas -226,948 -40.72% -1,522,328 -85.26% -970,489 -71.37% -1,154,432 -80.25% -1,235,428 -81.24% 

Ganancia (Pérdida) Bruta 330,442 59.28% 263,199 14.74% 389,292 28.63% 284,107 19.75% 285,230 18.76% 

Gastos de Ventas y Distribución -163,456 -29.33% - 0.00% -154,252 -11.34% -55,423 -3.85% - 0.00% 

Gastos de Administración -41,607 -7.46% -67,853 -3.80% -56,912 -4.19% -73,046 -5.08% -57,071 -3.75% 

Otros Ingresos Operativos 28,322 5.08% 48,457 2.71% 164,668 12.11% 136,542 9.49% 123,425 8.12% 

Otros Gastos Operativos - 0.00% -38,234 -2.14% - 0.00% -8,452 -0.59% -85,351 -5.61% 

Otras Ganancias (Pérdidas) - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

Ganancia (Pérdida) Operativa 153,701 27.58% 205,569 11.51% 342,796 25.21% 283,728 19.72% 266,233 17.51% 

Ingresos Financieros 55,723 10.00% 58,272 3.26% 78,852 5.80% 12,865 0.89% 52,646 3.46% 

Gastos Financieros -34,620 -6.21% -22,411 -1.26% -57,211 -4.21% -8,915 -0.62% -21,969 -1.44% 

Diferencias de Cambio Neto -6,420 -1.15% -3,272 -0.18% -12,292 -0.90% 27,189 1.89% -1,397 -0.09% 

Ganancia (Pérdida) antes de 

Impuestos 
168,384 30.21% 238,158 13.34% 352,145 25.90% 314,867 21.89% 295,513 19.43% 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -165,641 -29.72% -245,331 -13.74% -241,956 -17.79% -226,998 -15.78% -188,208 -12.38% 

Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio 
2,743 0.49% -7,173 -0.40% 110,189 8.10% 87,869 6.11% 107,305 7.06% 

Nota. Información obtenida de la gerencia general de la empresa PI, muestra los ingresos y gastos de la empresa. Elaboración Propia. 
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Figura 7.  

Gráfica de Utilidades obtenidas por la empresa PI en el periodo 2015-2019. 

 

Nota. El manejo de los estados de resultados que ha tenido la empresa a través del tiempo refleja que su ganancia bruta ha ido de manera 

decreciente, sin embargo, su ganancia neta es positiva, y variable en el tiempo. Se tiene presente que el para poder poseer mayor ganancia, 

implica tanto en la venta del producto como el costo de venta. Que mejorando este indicador da la posibilidad de mejorar la brecha e 

incrementar la utilidad. Elaboración Propia.
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4.3.2. RATIOS FINANCIEROS:  

Los ratios financieros entregan variada información dependiendo de las necesidades del usuario, es por ello que la investigación se centró en 

los ratios de Margen neto y Rentabilidad.  

Tabla 16.  

Ratios Financieros de la Empresa Project Improvement en el periodo 2019. 

Nota. La empresa Project Improvement, suministro la información de sus ratios financieros, misma que se ve reflejada en la tabla. 

Elaboración Propia. 

Ratio Formula Periodo 2019 Periodo 2019 Comentario periodo 2019 

Rentabilidad 

Margen neto 

Utilidad neta 107,305 

7% 

En el año 2019 la empresa reporta por cada S/. 1.00 

invertido la empresa gana S/. 0.07 

(Margen Real de la actividad – Incluye impuestos) 
Ventas 1,520,658 

Rentabilidad 

patrimonial 

(ROE) 

Utilidad neta 107,305 

15% 

La empresa obtiene en el periodo 2019 un incremento de 

su ROE en 15% 

(Beneficio obtenido por el capital aportado por los 

socios a la empresa) Patrimonio 723,316 

Rentabilidad 

sobre la 

inversión 

(ROA) 

Utilidad neta 107,305 

8% 

La empresa obtiene en el periodo 2019 un incremento en 

su ROA en 8% 

(Beneficio obtenido por los activos que necesita la 

empresa para realizar su actividad) Activos totales 1,303,073 
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4.4. PROPUESTA DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES SEGÚN EL 

PMBOK 

Se presenta la propuesta de gestión de adquisiciones para la empresa Project 

Improvement, ajustada al diagnóstico de la situación actual de la empresa con 

respecto a los procesos de adquisiciones. En ese sentido, se presentan 

procedimientos y documentos basados en la Guía del PMBOK – Quinta Edición 

para ser implementados en la empresa materia de estudio. 

Tabla 17. 

Propuesta de implementación de Procedimientos en la Gestión de Adquisiciones 

en la empresa PI. 

Componente Descripción 

Tipo de contrato a 

utilizar 

Para adquisiciones de servicios se utilizará el contrato a suma 

alzada (precio fijo) y el contrato a precios unitarios, 

dependiendo de la envergadura de los proyectos. 

Para adquisiciones de productos insumos se utilizará contratos 

a precio unitario por unidad de medida. 

Gestión de 

múltiples 

proveedores 

Establecer cláusula en el contrato de aprovisionamiento de 

insumos de cumplimiento rígido en el plazo, y las penalidades 

o disolución de contrato por inobservancia. 

El Área de Compras del Proyecto y Residente de Obra serán 

los responsables de exigir el correcto suministro de insumos a 

la obra (en el tiempo, cantidad y calidad). El incumplimiento 

del abastecimiento de algún insumo en la fecha programada 

será comunicado al Gerente de Proyecto. 

Los pagos que serán realizados mediante valorizaciones serán 

un instrumento fundamental para conseguir que todos los 

trabajos sean cumplidos a favor del proyecto. 
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Se realizará un constante monitoreo a través de auditorías 

internas, control de calidad de los productos y avances físicos 

según cronograma. Estas evaluaciones serán registradas en 

formato de control de proveedores y estará a cargo del Área de 

Compras con apoyo del Equipo Técnico del Proyecto. 

Asimismo, dicha información será almacenada en la base de 

datos del Dpto. de Compras de la Empresa. 

Asunciones 

Disponibilidad de insumos en el mercado local. 

Disponibilidad de recursos (liquidez) de la Organización 

Ejecutante 

El proveedor cumplirá con todas las cláusulas y condiciones 

del contrato. 

El tipo de cambio de moneda extranjera (US$) no tendrá 

variación mayor al 2%. 

Las controversias generadas en los contratos se resolverán por 

mutuo acuerdo. 

Restricciones 

El costo real de cada adquisición en El proyecto no debe 

excederse al monto contractual. 

Cantidad limitada de proveedores que realizan transporte de 

insumos locales hasta El lugar de la obra 

Procedimiento de adquisiciones y pagos de la Organización 

Ejecutante. 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). Elaboración 

Propia. 

A su vez se manejará la tabla de gestión de adquisiciones para poder realizar un 

cronograma tentativo para la proyección de las adquisiciones. 

Tabla 18.  

Propuesta de Tabla de Gestión de Adquisiciones de la Empresa PI. 

Contrato Descripción 
Posibles 

Postores 

Monto 

S/. 

Tipo de 

Contrato 

Fecha de 

cotizacion

es 

Fecha de 

selección 

Fecha 

inicio de 

contrato 

Fecha 

Fin de 

contrato 

Proveedores de 

agregados 

Capacidad, 

calidad y 

cumplimient

o 

Empresa 

X, 

Empresa 

Y 

 
Precios 

Unitarios 

1 mes 

antes del 

inicio 

3 

semanas 

antes de 

inicio 

orden de 

servicio 

Fin de 

requerimi

ento 

Proveedores de 

materiales 

(cemento y 

acero) 

Capacidad 

de 

materiales 

Empresa 

X, 

Empresa 

Y 

 
Precios 

Unitarios 

1 mes 

antes del 

inicio 

3 

semanas 

antes de 

inicio 

orden de 

servicio 

Fin de 

requerimi

ento 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). Elaboración 

Propia. 
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ENUNCIADO DE TRABAJO RELATIVOS A LAS ADQUISICIONES (SOW) 

 Este describe el artículo que se planea adquirir con los suficientes detalles para permitir 

que los posibles vendedores determinen si poseen dichos artículos de acuerdo a los 

requerimientos solicitados.  

Tabla 19. 

Propuesta de Formato del Enunciado de Trabajo Relativos a las Adquisiciones 

(SOW). 

ENUNCIADO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES (SOW) 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Título del proyecto  

Componente de la EDT a contratar  

Objetivos  

Alcance del trabajo  

Duración estimada  

Requerimientos  

Entregables  

Forma de pago  

Criterios de aceptación  

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). Elaboración 

Propia. 
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DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES 

Son aquellos utilizados para solicitar propuestas a los postores (vendedores); estos 

pueden incluir: solicitudes de información (RFI), solicitudes de Propuesta (RFP), 

solicitudes de Cotización (RFQ), entre otros.  

Tabla 20.  

Formato de Solicitudes de propuestas (RFP) para la empresa PI. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

TITULO DEL PROYECTO   

Descripción del trabajo solicitado   

Información Administrativa   

Requerimientos a cumplir   

Referencias Calificaciones del 

proveedor 
  

Información complementaria del 

proveedor 
  

Costos y condiciones de pago   

Contratos licencias acuerdos y 

garantías 
  

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). Elaboración 

Propia. 

Tabla 21. 

Formato de Solicitudes de Información (RFI) para la empresa PI. 

Datos del solicitante: Fecha: 
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Departamento del área / Organización: Ubicación: 

Responsable de la Unidad de Enlace: Teléfono: 

Dependencia y organización a quien se 

solicita la información: 

Ubicación: 

Detalle de la información a solicitar 

Forma en la que desea le sea entregada la información 

 Vía email Vía carta 

Vía documento técnico Vía medio magnético 

______________________ 
  

Firma Fecha y hora de recepción 

Del Solicitante o Representante Legal 
  

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013). Elaboración 

Propia. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

El proceso de selección de proveedores, es un punto muy importante en este 

aspecto, ya que de ellos depende la calidad de los insumos o recursos a adquirir, 

tanto como los medios de contratación de los mismo. El criterio de evaluación que 

se tomara en estos casos no solo va a depender de la propuesta económica, sino 

también de los recursos internos que muestre el proveedor. 
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Tabla 22. 

Formato de Criterio de Evaluación de Proveedores por Prestigio. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Cód. De Cta. 
Nombre del entregable   

Tipo de Contrato   

1.PRESTIGIO Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Ítem Descripción 
Criterio de 

Evaluación 
Puntaje Puntaje Max. Puntaje Puntaje Puntaje 

1 

Experiencia en el sector: Se calificará 

este requisito de acuerdo al grado de 

experiencia que presenten los 

proveedores en el mercado nacional. 

0 a 2 años  15 

40        2 a 5 años 25 

mayor a 5 años 40 

2 

Volumen de venta: Se calificará este 

requisito de acuerdo al volumen de 

venta anual registrado el año anterior 

(según declaración jurada del PDT). 

S/. 10,000 - 100,000 5 

30        S/. 100,000 - 500,000 15 

mayor a S/. 500,000 30 

3 

Certificaciones de la empresa: Se 

calificará este requisito con las 

certificaciones vigente que cuente el 

proveedor (certificación de calidad, 

medioambiental y de seguridad). 

ISO 9001 5 

30       ISO 14001 15 

OSHAS 30 

PUNTAJE FINAL 
100 0 0 0 
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Tabla 23.  

Formato de Criterio de Evaluación de Proveedores por Propuesta Económica 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Cód. De Cta. 
Nombre del entregable   

Tipo de Contrato   

2.PROPUESTA ECONÓMICA Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Ítem Descripción Criterio de Evaluación Puntaje Puntaje max. Puntaje Puntaje Puntaje 

1 

Costo ofertado: Se calificará este criterio 

de acuerdo al menor monto mínimo 

ofertado. 

1er monto mínimo ofertado 60 

60       2do monto mínimo ofertado 50 

3er monto mínimo ofertado 40 

2 

Plazo ofertado: Se calificará este criterio 

de acuerdo al plazo ofertado respecto al 

plazo estimado. 

menor a plazo estimado 20 

20       igual a plazo estimado 15 

mayor a plazo estimado 10 

3 

Formas de pago: Se calificará este 

requisito de acuerdo a la forma de pago 

que el proveedor pueda ofrecer. 

Pago Contra-presión 20 

20       Pago por adelantos 10 

Pago adelantado 5 

PUNTAJE FINAL 100 0 0 0 
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Tabla 24.  

Formato de Elección de Proveedor. 

Evaluación Final Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Ítem Criterio Ponderación Puntaje final Ponderado Puntaje final Ponderado Puntaje final Ponderado 

1 Prestigio del Proveedor 35% 
      

2 Propuesta Económica 65% 

      

         
Nota. Puntaje Final = Puntaje final (Criterio 1) * % Ponderación + Puntaje final (Criterio 2) * % Ponderación. Según los puntajes totales 

alcanzados por cada proveedor se establecerá el correspondiente cuadro de méritos, referenciales. En el caso de un empate entre dos o más 

personas que incluyan en su propuesta la citada información, se aplicara un sorteo en el acto. Si se comprueba que la información 

proporcionada por un proveedor es falsa, su propuesta será desechada. Se otorgará la Buena Pro del concurso al proveedor que obtenga el 

primer lugar, tomando como base referencial el orden de prelación de acuerdo a la evaluación final.
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ANALISIS DE DECISION DE HACER O COMPRAR 

El análisis de decisión de hacer o comprar ayuda a la toma de decisiones de un determinado trabajo, teniendo la visión clara de que pueda 

ser realizado de manera satisfactoria o en su defecto adquirido por fuentes externas. 

Una decisión de compra conduce a un proceso de alcanzar un acuerdo con un proveedor del producto o servicios. 

Tabla 25.  

Formato de Análisis de decisión de Hacer o Comprar. 

ANÁLISIS DE DECISIÓN DE HACER O COMPRAR 

SERVICIO ANALISIS FACTORES SI NO DECISIÓN 

RESPONSABLE DE 

ESTIMACIONES 

INDEPENDIENTE 

PROVEEDORES 
TIPO DE 

CONTRATO 

RESPONSABLE 

DE ADQUISICIÓN 

Cemento y 

Acero 

Capacidad del recurso 

propio 
            

Experiencia en 

fabricación/ejecución 
            

Producto de exportación             

Riesgos elevados 

fabricación/ejecución 
            

Limitaciones del 

presupuesto 
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Plazo de entrega del 

Producto             

Agregados 

Capacidad del recurso 

propio 
             

Experiencia en 

fabricación/ejecución 
             

Producto de exportación              

Riesgos elevados 

fabricación/ejecución 
             

Limitaciones del 

presupuesto 
              

Plazo de entrega del 

Producto               

 

Nota. Adaptado de la Guía del PMBOK – Quinta Edición (PMI, 2013) a las necesidades de la empresa PI. Elaboración Propia.
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4.5.IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 

Para la implementación de la propuesta de Gestión de Adquisiciones, se toma como 

muestra el siguiente presupuesto de una vivienda Unifamiliar: 

Tabla 26.  

Presupuesto de la Construcción de Vivienda Unifamiliar - Familia Solari Ganoza 

- Empresa Project Improvement. 

S10 Presupuesto   

Presupuesto 
1.  CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR – FAMILIA SOLARI 
GANOZA 

  

      A B A x B 

Item Descripción Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES       10,061.94 

01.01 
CASETA PARA GUARDIANÍA Y 
ALMACÉN 

m2 16 44.82 717.12 

01.02 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
DE EQUIPOS 

glb 1 850.00 850.00 

01.03 SERVICIOS PROVISIONALES DE OBRA glb 1 575.00 575.00 

01.04 VIGILANCIA, SEGURIDAD Y SALUD glb 1 5,363.26 5,363.26 

01.05 CERCO PROVISIONAL m 64 22.29 1,426.56 

01.06 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,000.00 1.13 1,130.00 

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       10,212.78 

01.02.01 EXCAVACION PARA CIMENTACION m3 167.25 23.97 4,008.98 

01.02.01 
ELIMINACION CON MAQUINARIA 
PESADA 

m3 167.25 19.44 3,251.34 

01.02.02 
RELLENO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 

m3 82.74 20.00 1,654.80 

01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 112.84 11.50 1,297.66 

2 CONCRETO SIMPLE       14,356.27 

02.01.01 SOLADO E=4" m2 61.42 22.96 1,410.20 

02.01.01 
CONCRETO CIMIENTO CORRIDO 1:10 
+ 30% P.M.  

m3 37.98 168.70 6,407.23 

02.01.01 FALSO PISO E=4" m2 258.35 25.31 6,538.84 

1.04 CONCRETO ARMADO       107,567.08 

2.01 ZAPATAS       20,790.34 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 23.43 322.78 7,562.74 

01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 

m2 52.02 48.76 2,536.50 
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Item Descripción Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 3045.9 3.51 10,691.11 

2.01 VIGAS DE CIMENTACION       463.92 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 0.33 473.52 156.26 

01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 

m2 2.64 43.25 114.18 

01.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 42.9 4.51 193.48 

2.01 VIGAS DE CONEXIÓN       9,127.06 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 5.61 473.52 2,656.45 

01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 

m2 73.56 43.25 3,181.47 

01.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 729.3 4.51 3,289.14 

2.01 COLUMNAS        26,304.08 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 12.92 498.47 6,440.23 

01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 

m2 242.75 50.63 12,290.43 

01.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 1679.25 4.51 7,573.42 

2.01 VIGAS        18,122.39 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 10.15 498.47 5,059.47 

01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 

m2 124.01 57.33 7,109.49 

01.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 1320.05 4.51 5,953.43 

2.01 LOSA ALIGERADA       27,080.86 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 15.62 356.51 5,568.69 

01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 

m2 195.28 36.47 7,121.86 

01.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 2030.95 4.14 8,408.13 

01.04.01.03 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
15X30X30 cm PARA TECHO 
ALIGERADO 

und 1671 3.58 5,982.18 

2.01 CISTERNA       3,975.49 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 2.04 505.83 1,031.89 

01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 

m2 29.28 59.67 1,747.14 

01.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 265.29 4.51 1,196.46 

2.01 ESCALERA       1,702.94 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 1.12 438.39 491.00 

01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 

m2 9.64 57.86 557.77 

01.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 

kg 145.05 4.51 654.18 

3 ARQUITECTURA       130,539.45 



 

59 

 

Item Descripción Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. 

2.01 ALBAÑILERIA       15,977.39 

02.01.01 
MURO LADRILLO K.K 18 HUECOS 
MORTERO C:A 1:5 APAREJO DE 
CABEZA 

m2 19.23 100.35 1,929.73 

02.01.02 
MURO LADRILLO K.K 18 HUECOS 
MORTERO C:A 1:5 APAREJO DE SOGA 

m2 251.21 55.92 14,047.66 

3.02 PISOS Y PAVIMENTOS       33,691.32 

03.02.01 CONTRAPISO DE 2" m2 277.67 19.96 5,542.29 

03.02.02 PISO DE PORCELANATO INTERIOR m2 173.9 90.98 15,821.42 

03.02.03 PISO DE CERAMICO  m2 53.15 57.00 3,029.55 

03.02.02 PISO BLOCKGRASS m2 80.7 80.70 6,512.49 

03.02.03 PISO DE BALDOSA DE PIEDRA m2 36.89 75.51 2,785.56 

3.02 
REVOQUES, ENLUCIDOS Y 
MOLDURAS 

      19,323.41 

03.02.02 
TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O 
PRIMARIO CON MORTERO 1:5 

m2 86.87 15.83 1,375.15 

03.02.02 
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO 
CON CEMENTO-ARENA 

m2 332.18 16.12 5,354.74 

03.02.02 
TARRAJEO EN EXTERIORES 
ACABADO CON CEMENTO-ARENA 

m2 313.6 16.91 5,302.98 

03.02.02 
CIELORRASOS ACABADO CON 
CEMENTO-ARENA 

m2 200.51 36.36 7,290.54 

3.02 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS       10,523.19 

03.02.02 ZOCALO DE PORCELANATO m2 17.51 92.65 1,622.30 

03.02.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO m2 96.07 92.65 8,900.89 

3.02 ENCHAPES EN COCINA       1,008.19 

03.02.02 ENCHAPE EN MESA PARA COCINA m2 9.86 102.25 1,008.19 

3.02 CARPINTERIA DE MADERA       10,561.20 

03.02.02 
PUERTAS EXTERIORES DE MADERA 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

glb 1 2,405.00 2,405.00 

03.02.02 
PUERTAS CONTRAPLACADAS 
INTERIORES (INCLUYE ACCESORIOS) 

glb 1 8,156.20 8,156.20 

3.02 CARPINTERIA METALICA       4,300.08 

03.02.02 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE m 8.74 492.00 4,300.08 

3.02 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES       20,720.33 

03.02.02 
VENTANAS CON VIDRIO EN SISTEMA 
DIRECTO 

glb 1 305.08 305.08 

03.02.02 
VENTANAS CON VIDRIO TEMPLADO 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

glb 1 20,415.25 20,415.25 

3.02 PINTURA       14,434.35 

03.02.02 
PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 
MANOS 

m2 200.51 17.06 3,420.70 

03.02.02 
PINTURA VINILICA EN MUROS 
INTERIORES 2 MANOS 

m2 332.18 15.36 5,102.28 

03.02.02 
PINTURA VINILICA EN MUROS 
EXTERIORES 2 MANOS 

m2 313.6 18.85 5,911.36 

3 INSTALACIONES SANITARIAS       19,751.64 

3.01 INSTALACION DE DESAGUE       7,220.16 
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Item Descripción Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. 

03.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIAS DESAGÜE DE 4" 

m 50.75 16.42 833.32 

03.01.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIAS DESAGÜE DE 3" 

m 3.25 14.16 46.02 

03.01.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIAS DESAGÜE DE 2" 

m 56.87 12.40 705.19 

03.01.06 
SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE 
DE 4" 

pto 5 31.00 155.00 

03.01.07 
SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE 
DE 2" 

pto 12 23.44 281.28 

03.01.08 
SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION 
2" 

pto 5 32.93 164.65 

03.01.08 REGISTRO DE 2" pto 1 40.41 40.41 

03.01.08 REGISTRO DE 3" pto 1 52.81 52.81 

03.01.08 REGISTRO DE 4" pto 5 56.71 283.55 

03.01.09 SUMIDERO DE 2" pto 6 40.55 243.30 

03.01.10 SUMIDERO DE 3" pto 1 58.25 58.25 

03.01.11 ACCESORIOS glb 1 3,013.80 3,013.80 

03.01.09 
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" 
x 24" 

und 6 193.07 1,158.42 

03.01.09 
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" 
x 12" 

und 1 184.17 184.17 

3.02 INSTALACION DE AGUA FRIA       3,277.66 

03.02.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA 
DE PVC-SAP 1/2" 

pto 17 20.96 356.32 

03.02.02 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA 
DE PVC-SAP 3/4" 

pto 1 26.52 26.52 

03.02.04 TUBERIA DE 1/2"  - PVC CLASE 10 m 69.46 7.66 532.06 

03.02.05 TUBERIA DE 3/4"  - PVC CLASE 10 m 66.89 7.97 533.11 

03.02.05 TUBERIA DE 1 1/4"  - PVC CLASE 10 m 8.31 11.14 92.57 

03.02.05 TUBERIA DE 1 1/2"  - PVC CLASE 10 m 6.54 12.36 80.83 

03.02.05 TUBERIA DE 1"  - PVC CLASE 10 m 28.7 9.05 259.74 

03.02.07 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
1/2" EN PARED 

und 9 49.21 442.89 

03.02.07 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
3/4" EN PARED 

und 6 55.61 333.66 

03.02.08 CAJA PARA VALVULAS und 15 41.33 619.95 

3.03 INSTALACION DE AGUA CALIENTE       1,133.59 

03.03.01 
SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 
TUBERIA DE CPVC-SAP 1/2" 

pto 8 23.33 186.64 

03.03.02 TUBERIA DE 1/2"  - CPVC CLASE 10 m 27.1 16.74 453.65 

03.03.02 TUBERIA DE 3/4"  - CPVC CLASE 10 m 6.92 18.95 131.13 

03.03.03 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
1/2" EN PARED 

und 4 49.21 196.84 

03.03.04 CAJA PARA VALVULAS und 4 41.33 165.32 

3.04 
INSTALACION DE APARATOS 
SANITARIOS 

      8,120.23 
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Item Descripción Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. 

03.04.01 INODORO BLANCO ONE PIECE und 5 664.34 3,321.70 

03.04.02 OVALIN PARA SOBREPONER und 6 262.34 1,574.04 

03.04.04 
LAVADERO DE COCINA INC. 
ACCESORIOS 

und 1 362.34 362.34 

03.04.04 
LAVADERO EN LAVANDERIA INC. 
ACCESORIOS 

und 1 297.64 297.64 

03.04.05 GRIFERIA MEZCLADORA und 6 154.03 924.18 

03.04.06 GRIFERIA AGUA FRIA und 2 179.03 358.06 

03.04.06 ASPERSORES und 3 82.05 246.15 

03.04.07 DUCHA MEZCLADORA und 4 259.03 1,036.12 

3.03 INSTALACIONES ELECTRICAS       22,242.75 

3.04 
SALIDA DE ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES 

      4,288.95 

03.04.05 SALIDA DE TECHO PARA ALUMBRADO pto 97 17.65 1,712.05 

03.04.05 SALIDA DE PARED PARA BRAQUETES pto 15 17.25 258.75 

03.04.05 
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 
BTICINO 

pto 6 23.20 139.20 

03.04.05 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 
BTICINO 

pto 6 28.20 169.20 

03.04.05 
SALIDA PARA INTERRUPTOR 
CONMUTACION 

pto 12 28.20 338.40 

03.04.05 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR DOBLE BTICINO 

pto 19 31.05 589.95 

03.04.06 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR DOBLE CONEXIÓN A TIERRA 

pto 20 47.63 952.60 

03.04.05 SALIDA PARA CAJAS DE PASE pto 8 16.10 128.80 

3.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LUMINARIAS 

      5,393.04 

03.04.05 
SPOTLIGHT III - BBG411 DICROICO 
LED 10W. CIRCULAR 

und 28 59.67 1,670.76 

03.04.05 
LAMPARA LED CANOPUS O SIMILAR 
LED 15W. 

und 7 69.67 487.69 

03.04.05 
SPOTLIGHT III - BBG451 DICROICO 
LED 10W. CUADRADO 

und 21 39.67 833.07 

03.04.05 
LAMPARA LED COLGANTE O SIMILAR 
25W. 

und 1 69.67 69.67 

03.04.05 
LUMINARIA LED BOLLARD II DE 14W. 
(EN PISO) 

und 35 34.67 1,213.45 

03.04.05 
BRAQUET LED HAZEL DE 20W. 
(ALUMINIO) 

und 15 59.67 895.05 

03.04.05 LUMINARIA SPOT LED DE 12W. und 5 44.67 223.35 

3.04 CABLES Y/O CONDUCTORES       6,499.55 

03.04.05 
CABLE ELECTRICO 2 X 2.5mm2 NHX -
80 + 1 X 2.5(T)mm2/CPT 

m 323.92 5.85 1,894.93 

03.04.05 
CABLE ELECTRICO 2 X 4mm2 NHX -80 
+ 1 X 2.5(T)mm2/CPT 

m 601.74 6.78 4,079.80 

03.04.05 
CABLE ELECTRICO 2 X 6mm2 NHX -80 
+ 1 X 4(T)mm2/CPT 

m 58.12 9.03 524.82 

3.04 TABLEROS Y SUBTABLEROS       1,630.92 
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Item Descripción Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. 

03.04.05 
TABLEROS DE DISTRIBUCION DE 13 
CIRCUITOS 

pza 1 1,323.51 1,323.51 

03.04.05 
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3 
CIRCUITOS 

pza 1 307.41 307.41 

3.04 TUBERIAS PVC       3,028.72 

03.04.05 
PVC SEL DE 20 mm ELECTRICA PARA 
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 

m 462.83 6.10 2,823.26 

03.04.05 
PVC SEL DE 25 mm ELECTRICA PARA 
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 

m 29.06 7.07 205.45 

3.04 POZO A TIERRA       1,401.57 

03.04.05 POZO A TIERRA und 1 1,401.57 1,401.57 

            

  COSTO DIRECTO       314,731.91 

  GASTOS GENERALES (8%)       25,178.55 

  UTILIDAD (10%)       31,473.19 

  SUB-TOTAL       371,383.66 

  IGV       66,849.06 

  PRESUPUESTO TOTAL       438,232.72 

 

 

Analizando el presupuesto, se identificó la sub partida con mayor incidencia en la 

construcción como lo que es la partida denominada como: “CONCRETO 

F'c=210kg/cm2” la cual se encuentran en las partidas de ZAPATAS, VIGAS DE 

CIMENTACION, VIGAS DE CONEXIÓN, COLUMNAS, VIGAS, LOSA 

ALIGERADA, CISTERNA Y ESCALERA, por lo que se tomó ese ítem como 

muestra del proyecto para realizar la aplicación de la implementación de 

adquisiciones en materiales. 
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Tabla 27.  

Presupuesto Parcial del Concreto Armado basado en Concreto F'c =210kg/cm2 

Item Descripción Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. 

1.04 CONCRETO ARMADO       28,966.73 

2.01 ZAPATAS       7,562.74 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 23.43 322.78 7,562.74 

2.01 VIGAS DE CIMENTACION       156.26 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 0.33 473.52 156.26 

2.01 VIGAS DE CONEXIÓN       2,656.45 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 5.61 473.52 2,656.45 

2.01 COLUMNAS        6,440.23 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 12.92 498.47 6,440.23 

2.01 VIGAS        5,059.47 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 10.15 498.47 5,059.47 

2.01 LOSA ALIGERADA       5,568.69 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 15.62 356.51 5,568.69 

2.01 CISTERNA       1,031.89 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 2.04 505.83 1,031.89 

2.01 ESCALERA       491.00 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 1.12 438.39 491.00 

Nota. Adaptado del presupuesto de la Construcción de Vivienda Unifamiliar - 

Familia Solari Ganoza - Empresa Project Improvement. 

Al realizar un análisis del precio unitario del Concreto F’c=210kg/cm2, se pueden 

desglosar los recursos que se necesitan para cumplir esta subpartida, como la arena 

gruesa, la piedra chancada de ½’’, el agua puesta en obra y el cemento Portland 

Tipo 1 (42.5 kg) estos detalles se observan en la tabla 28. 

Tabla 28.  

Análisis de precios Unitarios del Concreto F'c=210kg/cm2 

Partida   01.04.02.01   CONCRETO F'c=210 kg/cm2     

             

Rendimiento 

 

m3/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  

  

Costo 

unitario 

directo por: 

m3 

261.87  
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Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadril

la 
Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

   Materiales         

0207020001000

2  
ARENA GRUESA 

 
m3 

  
0.5400  22.00  11.88  

0207020001000

3  

PIEDRA CHANCADA DE 

1/2"  
m3 

  
0.7600  52.00  39.52  

0207070001  AGUA PUESTA EN OBRA  m3   0.1860  5.68  1.06  

0213010001 
 

CEMENTO PORTLAND 

TIPO I (42.5 kg)  
bol 

  
9.7400  21.50  209.41  

                    261.87  

Nota. Tomado de la revisión documental de precios unitarios de la empresa. 

Lo que se requiere para la realización de la obra en unidades de cemento, para la 

sub - partida de CONCRETO F'c=210kg/cm2, es un total de 694 bolsas, mismas 

que se pueden ver en la tabla 29, además el costo de cemento considerando un 

precio unitario de S/.21.50, lo que hace un subtotal de S/. 14,921.00. 

Tabla 29.  

Requerimiento de Cemento para la sub partida de Concreto F'c = 210kg/cm2 

DESCRIPCION UNID 
BOL / 

M3 

M3 

TOTAL 
CANT P.U. SUBTOTAL 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 

(42.5 kg) 
bol 9.74 71.22 694 S/.  21.50 S/.   14,921.00 

Nota. Estimación de cantidad de bolsas de cemento y proyección del monto de 

inversión del proyecto. 

A partir de la estimación de bolsas y la proyección del monto de inversión para su 

adquisición se registran los proveedores en la tabla de gestión de adquisiciones, así 

se proyectan fechas para establecer un cronograma en el proyecto. 
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Tabla 30.  

Tabla de Gestión de Adquisiciones para la compra de Cemento. 

Contrato Descripción 
Posibles 

Postores 
Monto S/. 

Tipo de 

Contrato 

Fecha de 

cotizaciones 

Fecha de 

selección 

Fecha inicio 

de contrato 

Fecha 

Fin de contrato 

Proveedores de 

materiales 

(CEMENTO) 

Necesidad de que 

los materiales se 

encuentren a la 

mano y con la 

calidad necesaria 

para poder realizar 

los trabajos 

 DINO 

 SODIMAC / 

MAESTRO 

 VARSEC 

SAC 

 REPALSA 

S/. 14,921.00 
Precios 

Unitarios 
05/07/19 20/07/19 05/08/19 09/12/19 

Nota. Se consideran las posibles empresas que puedan proveer la cantidad de bolsas requeridas para el proyecto.  

En concordancia a la tabla de gestión de adquisiciones se realizan los formatos para la elección de proveedores, de acuerdo al prestigio de la 

empresa (tabla 31) y a la propuesta económica de la adquisición (tabla 32). Se somete a una calificación según a la revisión bibliográfica de 

los datos de la empresa y la propuesta económica actualizada para las adquisiciones previstas, en este caso para la compra de bolsas de 

cemento. 
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Tabla 31.  

Evaluación de Proveedores por Prestigio por la empresa PI 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Cód. De Cta. 
Nombre del entregable PROVEEDORES DE MATERIALES - CEMENTO  

Tipo de Contrato PRECIOS UNITARIOS  

1.PRESTIGIO REPALSA SODIMAC DINO 

Ítem Descripción 
Criterio de 

Evaluación 
Puntaje Puntaje Max. Puntaje Puntaje Puntaje 

1 

Experiencia en el sector: Se calificará 

este requisito de acuerdo al grado de 

experiencia que presenten los 

proveedores en el mercado nacional. 

0 a 2 años  15 

40 40  40 40  2 a 5 años 25 

mayor a 5 años 40 

2 

Volumen de venta: Se calificará este 

requisito de acuerdo al volumen de 

venta anual registrado el año anterior 

(según declaración jurada del PDT). 

S/. 10,000 - 100,000 5 

30 15  30 15  S/. 100,000 - 500,000 15 

mayor a S/. 500,000 30 

3 

Certificaciones de la empresa: Se 

calificará este requisito con las 

certificaciones vigente que cuente el 

proveedor (certificación de calidad, 

medioambiental y de seguridad). 

ISO 9001 5 

30 15  5 15 ISO 14001 15 

OSHAS 30 

PUNTAJE FINAL 
100 70 75 70 
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Tabla 32.  

Evaluación de Proveedores por Propuesta Económica por la empresa PI 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Cód. De Cta. 
Nombre del entregable PROVEEDORES DE MATERIALES - CEMENTO  

Tipo de Contrato PRECIOS UNITARIOS  

2.PROPUESTA ECONÓMICA REPALSA SODIMAC DINO 

Ítem Descripción Criterio de Evaluación Puntaje Puntaje max. Puntaje Puntaje Puntaje 

1 

Costo ofertado: Se calificará este 

criterio de acuerdo al menor monto 

mínimo ofertado. 

monto mínimo ofertado 60 

60  50 

  

60  
2do monto mínimo 

ofertado 
50 40 

3er monto mínimo 

ofertado 
40   

2 

Plazo ofertado: Se calificará este 

criterio de acuerdo al plazo ofertado 

respecto al plazo estimado. 

menor a plazo estimado 20 

20 15   15 10  igual a plazo estimado 15 

mayor a plazo estimado 10 

3 

Formas de pago: Se calificará este 

requisito de acuerdo a la forma de 

pago que el proveedor pueda ofrecer. 

Pago Contra-presión 20 

20  20  5 5  Pago por adelantos 10 

Pago adelantado 5 

PUNTAJE FINAL 100 85 60 75 
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Tabla 33.  

Evaluación final de proveedores por la empresa PI. 

Evaluación Final REPALSA SODIMAC DINO 

Ítem Criterio Ponderación Puntaje final Ponderado Puntaje final Ponderado Puntaje final Ponderado 

1 Prestigio del Proveedor 35% 70 24.5 75 26.25 70 24.5 

2 Propuesta Económica 65% 85 55.25 60 39 75 48.75 

Puntaje Final 79.75 65.25 73.25 

 

Tabla 34.  

Análisis de Decisión de Hacer o Comprar. 

ANÁLISIS DE DECISIÓN DE HACER O COMPRAR 

SERVICIO 
ANALISIS 

FACTORES 
SI NO DECISIÓN 

RESPONSABLE DE 

ESTIMACIONES 

INDEPENDIENTE 

PROVEEDORES 
TIPO DE 

CONTRATO 

RESPONSABLE 

DE 

ADQUISICIÓN 

Cemento y 

Acero 

Capacidad del 

recurso propio 
 x           

Experiencia en 

fabricación/ejecución 
x            
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Producto de 

exportación 
 x           

Riesgos elevados 

fabricación/ejecución 
 x           

Limitaciones del 

presupuesto 
x            

Plazo de entrega del 

Producto 
x  

          

 

Así, a partir de la propuesta de la Gestión de Adquisiciones en la empresa PI para la muestra de la obra de construcción de la Vivienda 

Unifamiliar - Familia Solari Ganoza, se visualiza una reducción en los costos del Concreto Armado misma que se muestra en el presupuesto 

parcial de la tabla 35. 

Tabla 35.  

Presupuesto de la partida de parcial del Concreto Armado de la empresa PI con y sin Gestión de Adquisiciones. 

    Sin Gestión de Adquisiciones Con Gestión de Adquisiciones 

   A B A x B B'1 A x B'1 

Item Descripción Unidad Metrado Precio S/. Parcial S/. Precio S/. Parcial S/. 

1.04 CONCRETO ARMADO    28,966.73  28,481.00 

2.01 ZAPATAS    7,562.74  7,402.94 
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01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 23.43 322.78 7,562.74 315.96 7,402.94 

2.01 VIGAS DE CIMENTACION    156.26  154.01 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 0.33 473.52 156.26 466.70 154.01 

2.01 VIGAS DE CONEXIÓN    2,656.45  2,618.19 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 5.61 473.52 2,656.45 466.70 2,618.19 

2.01 COLUMNAS    6,440.23  6,352.12 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 12.92 498.47 6,440.23 491.65 6,352.12 

2.01 VIGAS    5,059.47  4,990.25 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 10.15 498.47 5,059.47 491.65 4,990.25 

2.01 LOSA ALIGERADA    5,568.69  5,462.16 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 15.62 356.51 5,568.69 349.69 5,462.16 

2.01 CISTERNA    1,031.89  1,017.98 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 2.04 505.83 1,031.89 499.01 1,017.98 

2.01 ESCALERA    491.00  483.36 

01.04.01.01 CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 1.12 438.39 491.00 431.57 483.36 

 Nota. B’1 corresponde al precio unitario obtenido luego de realizar las herramientas y formatos de la gestión de adquisiciones según la guía 

del PMBOK (PMI, 2013) implementadas en la empresa Project Improvement para la muestra estudiada. 
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En síntesis, la implementación de la propuesta de gestión de adquisiciones se realizó en la 

subpartida de “CONCRETO F'c=210kg/cm2”, específicamente con las compras de 

cemento. Bajo este enfoque las tablas 36 y 37 muestran su impacto en los costos del 

proyecto. 

Tabla 36.  

Costo parcial de la partida Concreto Armado con respecto a la sumatoria de las 

subpartidas Concreto F'c=210kg/cm2 

Sumatoria de subpartidas Concreto 

F'c=210kg/cm2 
Monto 

Sin Gestión de Adquisiciones S/     28,966.72 

Con Gestión de Adquisiciones S/     28,481.00 

Nota. Elaboración Propia. 

Tabla 37.  

Variaciones del costo parcial de la partida Concreto Armado con respecto a la 

sumatoria de las subpartidas Concreto F'c=210kg/cm2 

Variaciones Valor 

Variación Porcentual (%) 1.68 

Variación monetaria S/   485.72 

Nota. Elaboración Propia. 

Frente a esta muestra de reducción porcentual de 1.68% de los costos parciales se hizo una 

estimación de reducción de costos para el periodo 2019, esta reducción de costos se ve 

reflejada en nuevos cálculos de los ratios financieros de la empresa Project Improvement, 

mismos que se ven reflejados en la tabla 38.
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Tabla 38.  

Estimación de la rentabilidad de la empresa Project Improvement con la implementación de la gestión de adquisiciones. 

Ratio Formula Periodo 2019 Periodo 2019 Comentario periodo 2019 

Rentabilidad 

Margen neto 
Utilidad neta 128,022 

8% 

En el año 2019 la empresa reporta por cada S/. 1.00 

invertido la empresa gana S/. 0.08 

Ventas 1,520,658 (Margen Real de la actividad – Incluye impuestos) 

Rentabilidad 

patrimonial 

(ROE) 

Utilidad neta 128,022 

18% 

La empresa obtiene en el periodo 2019 un incremento de 

su ROE en 18% 

Patrimonio 723,316 
(Beneficio obtenido por el capital aportado por los 

socios a la empresa) 

Rentabilidad 

sobre la inversión 

(ROA) 

Utilidad neta 128,022 

10% 

La empresa obtiene en el periodo 2019 un incremento en 

su ROA en 10% 

Activos totales 1,303,073 
(Beneficio obtenido por los activos que necesita la 

empresa para realizar su actividad) 

 Nota. La estimación se realizó con respecto a la reducción de costos, manteniendo los valores de ventas, patrimonio y activos totales iguales a antes de 

la implementación del Plan de Gestión de Adquisiciones. Los valores de Margen neto, ROE y ROA para el mismo periodo sin la gestión de adquisiciones 

propuesta fueron de 7%, 15% y 8%, respectivamente.
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V. DISCUSIÓN  

El impacto en la rentabilidad de la empresa Project Improvement se midió con la 

implementación de la propuesta de gestión de adquisiciones, misma que se realizó 

mediante el análisis de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – 

GUIA DEL PMBOK 2015 Quinta edición, referente al plan de gestión de 

Adquisiciones, tomándolo como nuestro marco teórico y eje en nuestro estudio de 

investigación, así mismo se hizo la recopilación de datos de los intervinientes en el 

proyecto. 

Los resultados muestran que el manejo interno de las adquisiciones de la empresa 

Project Improvement se realizaba de manera empírica, a través de proveedores de 

círculos cercanos. Esto se debe a que la empresa no cuenta con un análisis de trabajo 

para la adquisición de proveedores. La recopilación de información mediante la 

entrevista mostró que toda adquisición, se realiza por medio de un cronograma de 

compra, además cada adquisición o plan de adquisiciones es realizado de acuerdo 

con un proyecto determinado, ya que esta debe estar enlazada al cronograma de 

insumos, recursos y materiales a utilizar por cada proyecto.  

En base a los procesos involucrados en la adquisición de la empresa se presentó una 

Propuesta de Gestión de Adquisiciones, misma que incluyó formatos y 

procedimientos de adquisición. Para la  implementación de la propuesta de gestión 

de adquisiciones, se realizó un listado de los proveedores necesarios para los 

proyectos (tabla 18), con meses de anticipación, con esto; permite cotizar y 

seleccionar el proveedor idóneo teniendo en cuenta sus cualidades tanto de prestigio 

(tabla 22) como la propuesta económica (tabla 23) que puede ofrecer; de esta 
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manera se pudo generar un contrato con anticipación para las adquisiciones de 

materiales, equipos y herramientas condicionando que estén a tiempo en obra y 

ayuden a cumplir las metas trazadas por proyecto.  

La implementación de la propuesta de gestión de adquisiciones (4.4) en el proyecto 

“Construcción de vivienda unifamiliar – Familia Solari Ganoza” de la empresa 

Project Improvement generó resultados aplicados a la subpartida “CONCRETO 

F'c=210 kg/cm2” donde se muestra una variación de S/. 485.72 entre la 

implementación de la propuesta de gestión de adquisiciones y la no implementación 

(tabla 35). Esto representa el 1.68% de reducción de costos en la sumatoria de las 

subpartidas del costo parcial del Concreto Armado de la obra analizada. Resultado 

que coincide con la investigación de Wilfredo Pitman (2021), quien señala que el 

impacto de la aplicación de planes de gestión de compras, costos y otros según la 

metodología del PMBOK lograron un impacto de hasta el 15% en la reducción de 

costos de la empresa, esto a su vez impacto directamente en la rentabilidad de la 

misma. Roberto Mañuico, en su investigación señala que la guía del PMBOK en la 

empresa produjo una reducción de costos, y esto represento un impacto positivo en 

la rentabilidad de la empresa (2020).  

De hecho, solo con la implementación de la Gestión de Adquisiciones a un material 

de construcción de una partida específica se pudo observar una reducción de costos 

y su proyección a los costos generales de ese año logaron aumentar la utilidad neta 

de la empresa en S/. 20,717.91. Esto lo explica Arana y Enriquez, quienes señalan 

que en proyectos de construcción la implementación de la metodología del PMBOK 

en la gestión de adquisiciones, como en otros procesos involucrados genera un 

incremento directo en su rentabilidad (2019). De acuerdo con los ratios de 
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rentabilidad (tabla 38) obtenidos al implementar la gestión de adquisiciones en la 

empresa, se incrementó un 3% la Rentabilidad patrimonial con respecto al mismo 

periodo sin la implementación de la herramienta de gestión. Además, de un 

aumento de 2% en el ROA y un margen neto que asciende a los S/.128,022.91. 
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VI. CONCLUSIONES  

 Se identificaron los procesos involucrados en la gestión de adquisiciones de 

la empresa Project Improvement, siendo estos un cronograma de compras y 

plan de adquisiciones para cada proyecto que incluye la toma de decisión 

para comprar, qué comprar y cuándo comprar. 

 Se diagnosticó que la situación actual de la empresa con respecto a la gestión 

de adquisiciones se realiza de manera empírica y presenta problemas en la 

búsqueda de proveedores, tiene una ausencia de formatos y documentación 

necesaria para ordenar las adquisiciones. En cuanto a los indicadores 

financieros se pudo notar un incremento lento y sostenido en el margen neto 

de la empresa. 

 Se propuso, teniendo como base la guía del PMBOK – Quinta Edición, los 

formatos y procedimientos para los procesos de gestión adquisiciones 

adaptados a la empresa Project Improvement.  

 Por último, se estimaron los beneficios asociados a la implementación de la 

gestión de adquisiciones, resultando en el incremento de los indicadores de 

rentabilidad mismos que mostraron un ROA 10%, un ROE 18% y un 

margen neto de rentabilidad de 8%, mostrando un impacto positivo de la 

gestión de adquisiciones en la rentabilidad de la empresa Project 

Improvement mismo que se refleja en el incremento estimado de S/. 

20,717.91 en las utilidades netas.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 La aplicación correcta de los formatos y protocolos de la gestión de 

adquisiciones se debe hacer con el compromiso de los administradores de la 

empresa, asegurando un correcto seguimiento y control de los Indicadores 

de Gestión, con el fin de poder medir las Mejoras y poder optimizar costos.  

 Implementar las demás herramientas de gestión que ofrece el PMBOK 

como la gestión de costos, la gestión del alcance y gestión del tiempo. Todas 

estas herramientas permitirán el aumento de la rentabilidad de la empresa y 

con ello un mayor prestigio para mantenerse en el mercado competitivo. 

 Se recomienda utilizar las versiones más actualizadas del PMBOK que 

ofrece el Project Magnamente Institute con el fin de mantenerse a la 

vanguardia en el sector construcción. 

 Para las estimaciones de rentabilidad de la empresa es necesario que se 

conozcan y registren toda la información referida a los patrimonios, activos, 

costos y gastos administrativos, este registro de información se debe realizar 

de manera constante para contar con indicadores actualizados de la situación 

de la empresa. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensión Indicador Escala 

Problema General:        

¿De qué manera la 

implementación de la 

propuesta de Gestión 

de Adquisiciones 

basada en el PMBOK 

impactará en la 

rentabilidad de la 

empresa Project 

Improvement? 

Objetivo General: 

Analizar la gestión de 

adquisiciones y 

describir el impacto que 

genera la 

implementación de la 

propuesta de gestión de 

adquisiciones basado en 

el PMBOK en la 

rentabilidad de la 

empresa Project 

Improvement – Trujillo. 

Hipótesis general:              

La implementación de 

la propuesta de 

gestión de 

adquisiciones basada 

en la guía del 

PMBOK impactará 

positivamente en la 

rentabilidad de la 

empresa Project 

Improvement. 

Variable 

independiente: 

Gestión de 

Adquisiciones del 

proyecto 

Planificar las 

adquisiciones. 

Procedimientos en la 

Gestión de 

Adquisiciones. 

Nominal 
Objetivos Específicos 

Tabla de Gestión de 

Adquisiciones. 

Objetivo Específico 1:      

Describir los procesos 

involucrados en la 

gestión de 

adquisiciones de la 

empresa Project 

Improvement – Trujillo. 

Efectuar las 

adquisiciones. 

Formato del Enunciado 

de Trabajo Relativos a 

las Adquisiciones 

(SOW). 

 Formato de Solicitudes 

de propuestas (RFP). 

Objetivo Específico 2: 

Diagnosticar la 

Administrar las 

adquisiciones. 

 Formato de Solicitudes 

de Información (RFI). 
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situación actual del 

proceso de 

adquisiciones y la 

situación actual de la 

rentabilidad de la 

empresa Project 

Improvement – Trujillo. 

 Formato de Criterio de 

Evaluación de 

Proveedores por 

Prestigio. 

Cerrar las 

adquisiciones. 

Formato de Criterio de 

Evaluación de 

Proveedores por 

Propuesta Económica 

Objetivo Específico 

3:    Identificar los 

indicadores de la 

rentabilidad, tanto 

económica, financiera y 

sus respectivas ratios 

financieros. 

Formato de Elección de 

Proveedor. 

Formato de Análisis de 

decisión de Hacer o 

Comprar. 

Objetivo Específico 4:  

Realizar la propuesta de 

gestión de 

adquisiciones de 

acuerdo a la guía del 

PMBOK en la empresa 

Project Improvement – 

Trujillo. 

Variable 

dependiente: 

Rentabilidad 

Empresarial 

Ratios de 

Rentabilidad 

Margen de Utilidad 

Neta. 

De razón 

Rentabilidad Patrimonial 

(ROE). 

Rentabilidad sobre la 

inversión (ROA). 
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ANEXO 02: ESTIMACIÓN DE RENTABILIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 

A2-1. Reducción de costos proyectada para el periodo 2019. 

Variaciones Valor 

Reducción de costos (%) 1.68 

Costo de Ventas (2019)  S/             1,235,428.00  

Costo de Ventas (2019*)  S/             1,214,712.09  

Reducción de costos (S/.)  S/                  20,715.91  

Nota. 2019* es la estimación de la mejora en cuanto a los indicadores de rentabilidad para el periodo 2019 con la implementación de la 

propuesta de Gesitón de Adquisiciones basa en la guía del PMBOK quinta edición. 

 

A2-2. Indicadores de rentabilidad económica y financiera para el periodo 2019. 

Año 
2019 (sin Gestión 

de Adquisiciones) 

2019 (con Gestión de 

Adquisiciones) 

Unidades S/. S/. 
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Ventas 1,520,658 1,520,658.00 

Costo de Ventas -1,235,428 -1,214,712.09 

Ganancia (Pérdida) Bruta 285,230 305,945.91 

Gastos de Ventas y Distribución - - 

Gastos de Administración -57,071 -57,071.00 

Otros Ingresos Operativos 123,425 123,425.00 

Otros Gastos Operativos -85,351 -85,351.00 

Otras Ganancias (Pérdidas) - - 

Ganancia (Pérdida) Operativa 266,233 286,948.91 

Ingresos Financieros 52,646 52,646.00 

Gastos Financieros -21,969 -21,969.00 

Diferencias de Cambio Neto -1,397 -1,397.00 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 295,513 316,228.91 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -188,208 -188,208.00 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 107,305 128,020.91 

Nota. 2019* es la estimación de la mejora en cuanto a los indicadores de rentabilidad para el periodo 2019 con la implementación de la 

propuesta de Gestión de Adquisiciones basa en la guía del PMBOK quinta edición.  
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A2-3. Ratios y razones de rentabilidad estimados para el periodo 2019. 

 2019 (sin la implementación del plan gestión de adquisiciones) 

Ratio Formula Periodo 2019 Periodo 2019 Comentario periodo 2019 

Rentabilidad 

Margen neto 
Utilidad neta 107,305 

7% 

En el año 2019 la empresa reporta por cada S/. 1.00 invertido la 

empresa gana S/. 0.07 

Ventas 1,520,658 (Margen Real de la actividad – Incluye impuestos) 

Rentabilidad 

patrimonial (ROE) 

Utilidad neta 107,305 

15% 

La empresa obtiene en el periodo 2019 un incremento de su ROE 

en 15% 

Patrimonio 723,316 
(Beneficio obtenido por el capital aportado por los socios a la 

empresa) 

Rentabilidad sobre la 

inversión (ROA) 

Utilidad neta 107,305 

8% 

La empresa obtiene en el periodo 2019 un incremento en su ROA 

en 8% 

Activos totales 1,303,073 
(Beneficio obtenido por los activos que necesita la empresa para 

realizar su actividad) 

2019 (con la implementación del plan gestión de adquisiciones) 

Ratio Formula Periodo 2019* Periodo 2019* Comentario periodo 2019* 

Rentabilidad 

Margen neto 
Utilidad neta 128,022 

8% 

En el año 2019 la empresa reporta por cada S/. 1.00 invertido la 

empresa gana S/. 0.08 

Ventas 1,520,658 (Margen Real de la actividad – Incluye impuestos) 

Rentabilidad 

patrimonial (ROE) 

Utilidad neta 128,022 

18% 

La empresa obtiene en el periodo 2019 un incremento de su ROE 

en 18% 

Patrimonio 723,316 
(Beneficio obtenido por el capital aportado por los socios a la 

empresa) 

Rentabilidad sobre la 

inversión (ROA) 

Utilidad neta 128,022 

10% 

La empresa obtiene en el periodo 2019 un incremento en su ROA 

en 10% 

Activos totales 1,303,073 
(Beneficio obtenido por los activos que necesita la empresa para 

realizar su actividad) 

Nota. 2019* es la estimación de la mejora en cuanto a los indicadores de rentabilidad para el periodo 2019 con la implementación de la 

propuesta de Gestión de Adquisiciones basa en la guía del PMBOK quinta edición.  
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A2-4. Comparación de los ratios de rentabilidad para el periodo 2019. 

Ratio Periodo 2019 Periodo 2019* 

Margen neto 7% 8% 

 

Rentabilidad 

patrimonial (ROE) 
15% 18% 

 

 

Rentabilidad sobre 

la inversión (ROA) 
8% 10% 

 

 

Nota. 2019* es la estimación de la mejora en cuanto a los indicadores de rentabilidad para el periodo 2019 con la implementación de la 

propuesta de Gestión de Adquisiciones basa en la guía del PMBOK quinta edición.  

 


