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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como finalidad estudiar si existe una relación entre el 

Desempeño del Personal y la Gestión Logística en la instalación de módulos temporales de 

vivienda - Trujillo 2017, para ello se empleó la metodología pertinente usada en estudios 

similares. Esta investigación es del tipo Cuantitativa, la técnica de contrastación de variables 

es Descriptivo – Correlacional con un diseño metodológico No Experimental, empleando la 

Encuesta y el Análisis Documentario para la recolección de datos y como instrumentos el 

cuestionario y fichas para la recolección de información documentaria. Para la elección de la 

muestra se realizó un procedimiento de muestreo aleatorio intencional, siendo la muestra de 

77 personas a quienes se le aplico el cuestionario tipo Likert y el uso de la prueba Chi 

Cuadrado para la demostración de la hipótesis. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se llega a la siguiente conclusión 

general: Que la Gestión Logística está relacionada significativamente con el Desempeño del 

Personal durante la instalación de módulos temporales de vivienda en la ciudad de Trujillo en 

el año 2017. Como esquema final del estudio se exponen las recomendaciones a las que se ha 

llegado, de la cuales se desprende la propuesta de aplicación de metodologías adaptativas 

para la gestión proyectos similares a futuro. 

Palabras Clave: Gestión Logística, Desempeño del Personal, Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present research aims to study if there is a relationship between Staff Performance 

and Logistics Management in the installation of temporary housing modules - Trujillo 2017, 

for this the relevant methodology used in similar studies was used. This research is of the 

Quantitative type, the variable contrast technique is Descriptive - Correlational with a Non-

Experimental methodological design, using the Survey and the Documentary Analysis for data 

collection and as instruments the questionnaire and records for the collection of documentary 

information. For the selection of the sample, an intentional random sampling procedure was 

carried out, the sample being 77 people to whom the Likert-type questionnaire was applied and 

the use of the Chi Cuadrada test to demonstrate the hypothesis. 

During the development of this research, the general conclusion is: That Logistics 

Management is significantly related to Staff Performance during the installation of temporary 

housing modules in the city of Trujillo in 2017. As a final outline of the study The 

recommendations that have been reached are exposed, from which the proposal for the 

application of adaptive methodologies for the management of similar projects in the future 

emerges. 

Key Words: Logistics Management, Personal Performance, Projects. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Fenómeno del Niño, es un fenómeno climático recurrente, que provoca cambios en 

el tiempo a nivel mundial, afectando en gran medida a los países del pacifico sur, provocando 

el calentamiento de las aguas y las consecuentes lluvias en Sudamérica durante el verano 

meridional. 

El Perú enfrentó, desde diciembre de 2016 hasta mediados del 2017, lluvias 

torrenciales causadas por el citado fenómeno climatológico. Las lluvias torrenciales y las 

inundaciones dejaron más de un millón de afectados y fallecidos en diferentes regiones del 

país, además de daños materiales las inundaciones han provocado cambios en el ecosistema, 

y han incrementado factores de riesgo para la salud por la posibilidad de contaminación del 

agua potable, sistemas de alcantarillado y el brote de epidemias como es el dengue. 

Como parte de las acciones adoptadas posteriores al desastre, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento; coordinó la adquisición y distribución de Módulos 

Temporales de Vivienda (MTV), a fin de proveer una vivienda digna de emergencia para los 

miles de damnificados en todas las zonas del desastre, es así que para la instalación de dichos 

Módulos se recurrió tanto a contratos privados, como también a la celebración de convenios 

con diferentes instituciones del Estado. 

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

(SENCICO), como institución de tratamiento especial y a la vez como parte del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento; realizó un convenio para que, a través de la Escuela 

Superior Tecnológica y sus sedes descentralizadas en las diferentes regiones del país, se 

encarguen de la instalación de los MTV´s, mediante la modalidad de ejecución de prácticas 

pre profesionales con el alumnado de sus diferentes programas educativos. 

Es así que la Escuela Superior Tecnológica del Sencico – Sede Trujillo, tomó parte 

del presente proyecto con la participación de alumnos de las carreras de Edificaciones y 
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Topografía, para la ejecución de la Primera Etapa en la Provincia de Trujillo; específicamente 

en los Distritos de Víctor Larco Herrera y La Esperanza, totalizando la instalación de 140 

MTV´s y 06 Baños modulares. Así también se apoyó en la instalación de 91 MTV´s en la 

Provincia del Santa, departamento de Ancash. 

Analizando las diferentes teorías sobre logística, su mejora y eficiencia, se realizará 

un estudio de los diferentes factores que afectaron el desarrollo del presente proyecto tanto 

positivamente como negativamente mediante el empleo de metodologías de investigación, 

análisis de datos de campo, información bibliográfica, entre otras; a fin de descubrir 

oportunidades de mejora. (A.F. Arribasplata, Comunicación Personal. 3 de junio, 2019). 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado es que formulamos el problema de 

investigación enunciando la pregunta: ¿Existe una relación entre el Desempeño del Personal 

y la Gestión Logística en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017? 

Este enunciado nos plantea como principal objetivo el de determinar la relación entre 

la Gestión Logística y el Desempeño del Personal en la instalación de módulos temporales de 

vivienda - Trujillo 2017. 

Así mismo esto nos lleva a la siguiente Hipótesis General: Existe una relación entre la 

Gestión Logística, y el Desempeño del Personal en la instalación de módulos temporales de 

vivienda -  Trujillo 2017; y las consiguientes Hipótesis específicas: Existe una relación entre 

el Planeamiento en la Gestión Logística y la Productividad en la instalación de módulos 

temporales de vivienda -  Trujillo 2017; Existe una relación entre la Organización en la 

Gestión Logística, y la Eficiencia en la instalación de módulos temporales de vivienda -  

Trujillo 2017; Existe una relación entre el Control en la Gestión Logística, y la Motivación en 

la instalación de módulos temporales de vivienda -  Trujillo 2017; La Encuesta, es una 

técnica adecuada que sirve para medir la relación entre la Gestión Logística y el Desempeño 

del Personal en la instalación de módulos temporales de vivienda -  Trujillo 2017;  Ishikawa y 
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Pareto, son herramientas adecuadas para medir el impacto de la Gestión Logística en el 

Desempeño del Personal en la instalación de módulos temporales de vivienda -  Trujillo 

2017. 

El presente estudio se justifica en sí mismo por su aporte a la ciencia en el ámbito de 

la construcción, basándose en diferentes motivos siendo los principales: 

Por su Conveniencia, esta investigación se justifica porque abarca el estudio de dos 

aspectos importantes en la gestión de organizaciones como es La Gestión Logística y El 

Desempeño del Personal, las cuales siempre están presentes en el ámbito laboral y en el 

desarrollo de diferentes proyectos. Esta investigación se orienta en detectar oportunidades de 

mejora que contribuyan mejoramiento de procesos y el cumplimiento de metas 

organizacionales. 

Por su Proyección Social, este estudio se justifica porque representa una contribución 

al sector construcción en el país, al desarrollo de proyectos en edificaciones alternativas y 

como herramienta para apoyar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

brindando viviendas temporales a damnificados por desastres naturales. 

Debemos tener en cuenta que el Perú se ubica en un territorio donde se producen 

continuamente eventos naturales destructivos, que afectan a la población quedando, en 

muchos casos, sin vivienda al haber quedado está destruida o inhabitable. 

1.1 Objetivo General 

El objetivo general de la presente investigación es:  

Determinar la relación entre la Gestión Logística y el Desempeño del Personal en la 

instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017 

1.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del presente estudio son: 
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 Establecer la relación entre el Planeamiento de la Gestión Logística con la Productividad para la 

instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017. 

 Determinar la relación entre la Organización en la Gestión Logística con la Eficiencia de la 

instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017. 

 Plantear la relación entre el Control de la Gestión Logística con la Motivación en la instalación 

de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017 

 Medir la relación entre la Gestión Logística y el Desempeño del Personal Empleando la técnica 

de la Encuesta, para en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017. 

 Emplear herramientas de medición de impacto en gestión, como Ishikawa y Pareto, para la 

Gestión Logística en el Desempeño del Personal en la instalación de módulos temporales de 

vivienda - Trujillo 2017. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Se revisaron diversos trabajos de investigación con temática similar a las variables 

objeto de estudio y su relación, no habiéndose encontrado trabajos con una realidad 

problemática similar. De las investigaciones encontradas se puede decir que cada una de ellas 

tienen aportes relevantes y significativos para nuestra investigación, por lo que es 

conveniente considerarlos como antecedentes. 

Internacionales 

Para hablar sobre los problemas de logística en proyectos de construcción, Arce 

Manrique (2009) resalta que el sector construcción es una actividad económica muy 

importante para la economía de un país, pero a pesar de esta importancia, el autor menciona 

que es uno de los sectores económicos con menor desarrollo en Colombia (p.130). 

Así mismo Arce Manrique (2009) menciona que es frecuente que gran parte de las 

empresas que desarrollan proyectos de construcción incurran en sobrecostos más allá del 

presupuesto inicial, ampliación de plazos, despilfarro de materiales, falta de control de horas 

hombre, entre otros elementos negativos que afecta la productividad y competitividad de las 

empresas constructoras (p.130). 

Según las conclusiones de la investigación, entre los problemas más relevantes en la 

cadena logística, son el control de existencias, la gestión de inventarios, el deficiente uso del 

espacio de almacenamiento y el déficit de sistemas de información (Arce Manrique 2009, p. 

131). 

En su trabajo de investigación sobre la toma de decisiones y productividad laboral, 

Quiroa C. (2014) infiere que la toma de decisiones acertadas y oportunas de quien está al 

mando, es relevante para que el personal pueda tener un mejor desempeño laboral y su 

productividad sea óptima (p.62).  
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Así mismo Quiroa C. (2014) sugiere entre sus conclusiones, el mantener una 

adecuada comunicación con los colaboradores, tanto para absolver sus inquietudes como para 

obtener retroalimentación y lograr una mejora en las diferentes áreas de la empresa (p.62).  

También podemos mencionar la investigación de Dessens et al. (2018) donde resalta 

la importancia del almacén de las empresas constructoras como factor clave de 

competitividad acorde con los retos actuales (p. 18). 

Dessens et al. (2018) también hace mención que es importante contar con una 

metodología que permita conseguir resultados satisfactorios en los procesos de compra y 

adquisición, control, ubicación y distribución de los distintos materiales necesarios en el 

proceso constructivo, contribuyendo a mejorar la cadena de suministro y los indicadores 

logísticos (p. 18). 

Respecto a la motivación y el desempeño del personal del sector construcción, Nova, 

E.Y.T. (2018) realiza una investigación interesante mencionando a la motivación como un 

factor relevante en las obras de construcción (p.13) 

Nova, E.Y.T. (2018) también menciona que en el sector construcción es usual limitar 

la mayor parte de las estrategias de mejora a la gestión de materiales, actividades operativas, 

cifras, cumplimiento de cronograma de entrega, etc. El investigador resalta que es importante 

no perder de vista a los trabajadores los cuales son parte esencial que requieren mayor 

enfoque y consideración para que puedan laborar de manera idónea y mejorar la 

productividad (p.15). 

Nacionales 

Como primer antecedente nacional es importante mencionar la investigación de Soto, 

J. (2012) sobre cómo mejorar los índices de competitividad de la industria de la construcción 

a través de la logística, menciona que el sector construcción no es ajeno a la necesidad de 
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mejorar la estrategia competitiva y que es necesario articular un sistema logístico desde la 

gestión del proveedor (p. 10). 

Así mismo Soto J. (2012) infiere que los problemas más relevantes en la gestión 

logística de las empresas del sector construcción del país son el control de existencias, 

gestión de inventarios y el deficiente almacenamiento. (p. 65). 

Como resultado de esta deficiencia, las empresas del sector construcción ven afectado 

el proceso de obra por falta de materiales y equipos, además de sufrir pérdidas, robos y daños 

en los materiales, que, a su vez generan desperdicio, exceso de gastos, incumplimiento de 

cronograma y, en general, pérdida de productividad. (Soto J., 2012 p. 66). 

Espinoza, Juan y Durand, Alonso (2013) en su trabajo de investigación sobre una 

propuesta de mejora de la gestión logística durante la construcción de módulos ocupacionales 

en una empresa constructora mencionan que la planeación y los controles son importantes en 

la gestión en el sector construcción (p. 10). 

Espinoza Juan y Durand Alonso (2013), profundizan en dos aspectos relevantes; 

primero, resaltan lo fundamental que es tener un adecuado planeamiento logístico, toda vez 

que su ausencia trae como consecuencia sobrecostos y gastos adicionales tanto 

administrativos, suministros y recursos varios, llegando incluso a tener niveles de stock 

inmovilizado al final de un proyecto; el cual muchas veces no puede volver a utilizarse, 

convirtiéndose en desechos (p. 63). 

Como segundo tema importante, Espinoza Juan y Durand Alonso (2013) indican que 

es importante contar con indicadores de gestión óptimos que brinden información adecuada 

para las decisiones, permitiendo un seguimiento y control de los procesos (p. 63). 

Donayre, R. (2017). en su investigación plantea una realidad problemática en la que la 

logística depende no solo del buen aprovisionamiento, sino también de un correcto 

almacenamiento de los materiales (p. 56). 
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Donayre R. (2017) también hace mención que para mejorar el desempeño de la 

gestión logística en las empresas constructoras se debe contar con un almacén organizado y 

eficiente, además resalta la importancia de explorar técnicas innovadoras y filosofía Lean, 

cuyas bondades apuntan a mejorar el sistema de aprovisionamiento justo y adecuado. (p. 87) 

Igualmente, el investigador destaca que una mala gestión en el flujo de abastecimiento 

de la empresa, afectaría de forma negativa al trabajo de campo, desenvolvimiento de la mano 

de obra, flujo de insumos en el proyecto, perjudica las relaciones con proveedores, afecta al 

cronograma y costos del proyecto, con alta incidencia en los indicadores de gestión 

operativos. (Donayre R., 2017 p. 87). 

Entre las recomendaciones realizadas por el investigador, destaca la imperiosa 

necesidad de contar con personal adecuado y permanentemente capacitado que mejore los 

tiempos de espera del proceso logístico (Donayre R., 2017 p. 88). 

Locales 

En el estudio de Escobal (2021) se busca relacionar la gestión administrativa, en dos 

fatores como son la gestión del tiempo y del costo y su incidencia en la planificación (p. 4) 

Así mismo en este estudio se ve que una mejora en el planeamiento va a incidir en 

una mejora en la eficiencia de los procesos del 33%, haciendo imprescindible la gestión del 

alcance, del costo y del tiempo en todo proyecto (p. 63). 

Así mismo se revisó la investigación de Leyva, E. (2020) donde cita la importancia de 

contar con viviendas sociales de material prefabricado para casos de desastres, haciendo 

hincapié en una metodología que aúna los esfuerzo en gestión del costo, calidad y tiempo. 

Leyva también resalta el uso de buenos materiales y compara los instalados por el 

gobierno durante el fenómeno del niño en el distrito de El Porvenir en la ciudad de Trujillo. 

En el estudio de Guibert López (2020) se concluye que hay una relación destacable 

entre las variables de estudio, destacando que la gestión de recursos materiales se relaciona 
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con el proceso de ejecución de obra, entendiéndose a la gestión de recursos materiales como 

el conjunto de actividades que constituyen la gestión logística. (p. 26). 

Respecto al tema de motivación y rendimiento del personal es importante mencionar 

la investigación realizada por Moreno, H. (2017), donde evidencia la relación entre ambas 

variables en el personal del área de catastro técnico en la empresa SEDALIB S.A. (p.4). 

Además, indica que siempre es necesario un acompañamiento al personal de labores y 

que es importante la constante capacitación y guia al personal (Moreno, H. 2017 p. 74). 

2.2 Marco Teórico 

La Gestión Logística 

Según Gómez (2013) la gestión logística es:  

En esencia, la gestión logística consiste en planificar y poner en marcha las 

actividades necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto. Desde el punto de vista, 

empresarial, la logística se refiere a la forma de organización que adoptan las 

empresas en lo referente al aprovisionamiento de materiales, producción, almacén y 

distribución de productos. (Gómez, 2013, p. 8) 

El autor, nos señala que el planeamiento es una base importante para iniciar un flujo 

eficiente de la cadena de abastecimiento que todo proyecto de construcción requiere y que 

también es muy importante prever todas acciones necesarias a fin de evitar retrasos e 

incrementar la capacidad de respuesta ante posibles imprevistos. Asimismo, el investigador 

emplea la metáfora de un reloj que funciona por el trabajo de diferentes engranajes y la 

compara con los procesos de la gestión logística, cuyos engranajes estaría compuesto por los 

procedimientos de adquisición de materiales y/o contratación de servicios, transporte, 

almacenaje de insumos y distribución de los mismos, coordinados en un proceso armonioso  

a fin de mejorar los estándares de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado. 
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Para Zuluaga, G. (2012) la gestión logística es un arte que implica el proceso de 

almacenaje, movimiento de mercancías y de información adecuada y oportuna, su eficiencia 

acorta los costos de gestión, mejora la capacidad de respuesta a imprevistos, siendo reflejado 

en una mejora en el nivel de servicio (p.16), es decir, la gestión logística, no solo abarca el 

movimiento de materiales dentro y fuera de la empresa, sino, también el de información 

adecuada y pertinente sobre los materiales, influenciando así a otras áreas de la organización 

permitiendo una mejor métrica de objetivos, disminuir costos directos e indirectos, permitir la 

mejora continua de procesos y contribuir a elevar el desempeño de la organización en 

general. 

Desempeño del Personal 

Para comprender mejor las implicancias alrededor de la variable dependiente, se 

recurre a los aportes teóricos de diferentes autores, es así que según lo indicado por (Robbins 

y Coulter, 2014, p 271): 

El desempeño es la medición del desarrollo y resultado de una actividad. De igual 

forma es menester resaltar que a la gerencia les interesa en esencia el desempeño global de la 

organización, es decir, la medición y suma de los resultados de todas las actividades 

desarrolladas en la organización. (Robbins y Coulter, 2014, p. 271). 

Werther y Davis (2000) señalan, que la medición realizada a las tareas asignadas 

versus las completadas y en función a las políticas internas de la organización, se le conoce 

como evaluación del desempeño laboral (p. 96). 

El desempeño personal también se define como el diagnostico estructurado y 

coordinado del desempeño laboral de cada individuo en atención a las funciones y tareas que 

efectúa, así como de las metas y resultados que obtenga, además del potencial humano que 

desarrolle (Chiavenato, 2011, p. 198). 
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Al revisar la literatura citada, podemos inferir que el desempeño es el grado en que los 

elementos de una organización cumplen con sus objetivos planificados y medidos a través de 

indicadores de gestión, siendo el factor humano el elemento mas importante de la 

organización  

Lo que se planifica se debe medir, consecuentemente se debe controlar y a la larga 

mejorar, es por eso que realizar una medición constante de las labores de los individuos de 

toda organziación, aporta a la visión de la organiación. 

García (2011) indica que: 

Son diversas las razones que justifican la importancia de la práctica de la evaluación 

del desempeño en la organización: su ejecución sistemática y técnica permite a los 

trabajadores sentirse una parte fundamental para el desarrollo de la organización, 

debido a que son parte que influye en la toma de decisiones de la empresa; brinda a 

partir de los resultados obtenidos, la oportunidad para formular mejoras en el servicio 

hacia los clientes o la comunidad, y fundamentalmente, va permitir mejorar las 

funciones que cumplen, reconocer las debilidades y apoyarse en las fortalezas con el 

único anhelo de servir mejor y desarrollar un buen rol dentro de la sociedad. (García, 

2011, p. 87) 

Se puede interpretar, que el seguimiento a la labor del personal, su medición y 

constante evaluación, trae como resultado que los trabajadores se sientan comprometidos con 

las metas de la organización y se sientan parte de ella, además trae consigo que los mismos se 

solidaricen con la proyección de la organziación hacia el entorno, por lo que  representaría 

una motivación muy peculiar y acorde a los tiempos actuales.  
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2.3 Marco Conceptual 

Gestión  

Procedimiento realizado por uno o más individuos con la finalidad de coordinar las 

acciones de otros individuos. Se entiende también como el conjunto de actividades, tareas y 

decisiones que la organización lleva a cabo para alcanzar sus metas.  

Metodología Ishikawa.  

El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de esqueleto de pez o 

diagrama de causa-efecto, es una plantilla que sirve para organizar y representar los 

diferentes planteamientos que originan un problema.  

Los elementos que estructuran son: 

 El Problema. 

 Causas principales: considerados como variables críticas o mayores. 

 Causas secundarias: son las que actúan sobre las variables principales. 

 Sub Causas: Las que actúan sobre las causas secundarias. 

El diagrama se elabora de la siguiente manera: 

 Mediante consenso identificar el efecto o problema principal. 

 Trazar una línea media (flecha que apunte de izquierda a derecha señalando el efecto / 

problema. 

 Identificar las principales causas agrupándolas en las siguientes categorías: Mano de obra, 

medio ambiente, material, métodos de trabajo, maquinaria, medidas de control. 

 Identificar las causas secundarias de acuerdo a la categoría donde se ubican. 

 Continuar con la indagación de causas hasta llegar a una causa raíz en cada categoría. 
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Figura 1: Modelo de Ishikawa 

 

Fuente: Identificación de la problemática mediante Pareto e Ishikawa, Sebastián 

Walter Stachú (2006). 

Metodología de Pareto.  

Es una metodología de carácter gráfico que ayuda a medir las causas identificadas, 

evidenciando su importancia e impacto en el problema, por lo tanto sirve de guía para 

orientar las acciones a seguir ante el problema. Es también una categorización de las casusas 

a un problema, desde las que generan mayor impacto hasta las de menor impacto, siendo “A” 

la que genera el 80%, “B” el 15% y “C” el 5%. 

Richard Perrin (2008) en su libro “Real-World Project Management: Beyond 

Conventional Wisdom, Best Practices, and Project Methodologies”, menciona que la 

metodología de Pareto está basada en un método gráfico que ayuda a definir las 

causas más importantes de una situación en particular y por tanto las prioridades de 

acción a seguir. El diagrama de Pareto es una comparación ordenada de factores 

relativos a un problema. Esta comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los 

pocos factores vitales diferenciándolos de los muchos factores útiles.  

Esta herramienta es especialmente valiosa en la asignación de prioridades a los 

problemas de calidad, en el diagnóstico de causas y en la solución de las mismas. 
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Figura 2: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Módulo Temporal de Vivienda  

Es una construcción provisional que protege a las personas ante la ocurrencia de un 

evento adverso, desastre natural o humano que inutilice sus viviendas haciéndolas 

inhabitables, al ser instalada tiene como tiempo promedio de empleo 3 años (Convenio N° 

668 – 2017). 

Para la ejecución del convenio, se realizó la adquisición de dichos Módulo a la 

empresa Fabrica Peruana Eternit S.A. quien identificaba al material como: Sistema Modular 

Prefabricado - Moduplak, el cual es un sistema de paneles prefabricados elaborados a partir 

de una estructura en madera y placa de cemento Superboard de fácil ensamblaje. Contiene en 

su interior diferentes elementos necesarios para su armado y no requiere ninguna herramienta 

especializada. 

Causas Efectos

20%

80%

80%

20%
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Figura 3: Sistema Moduplak armado. 

 

Fuente:   Fca. Peruana Eternit S.A. 

 

El sistema Moduplak para su transporte y almacenamiento venia en paquetes 

compuestos de dos partes: Kit Moduplak de Plataforma, Accesorios y herramientas y el Kit 

Moduplak Muros y Cubierta. 

 

 

Figura 4: Kit Moduplak de Plataforma, Accesorios y herramientas. 

 

Fuente:   Fca. Peruana Eternit S.A. 
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Figura 5: Kit Moduplak Muros y Cubierta. 

 

Fuente:   Fca. Peruana Eternit S.A. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Población 

Según, Hernández, R. (2010) afirma que la población es el conjunto de todos los 

individuos o casos que concuerdan con una serie de especificaciones de acuerdo al estudio 

por realizar (p.174). 

Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, 

de lugar y en el tiempo. (Hernández, 2010, p.174). 

La población de estudio para la presente investigación, está compuesta por el personal 

involucrado en el Convenio N° 668- 2017 VIVIENDA, como son: estudiantes, egresados y 

titulados, personal docente y administrativo de las instituciones involucradas. 

 

Tabla 1: Población de estudio. 

Jurisdicción  Institución  

Alumnos, egresados, personal 

docente y administrativo del 

Sencico y del MVCS. 

Trujillo  

Convenio Específico de 

Cooperación 

Interinstitucional entre el 

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

y el Servicio Nacional de 

Capacitación para la 

Industria de la Construcción. 

N° 668 – 2017 – Vivienda 

100 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Muestra 

Para definir la muestra, se ha utilizado el método probabilístico, aplicando la fórmula 

general aceptada para poblaciones definidas y relativamente pequeñas. 
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Figura 6: Fórmula método probabilístico para poblaciones definidas y 

relativamente pequeñas. 

 

Fuente: Martínez, C. (2012) “Estadística y Muestreo”. 13va ed. ECOE 

EDICIONES. Bogotá 

Tabla 2: Descripción de variables de la fórmula probabilística 

Variable Descripción 

n 
Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para 

el trabajo de campo. Es la variable que se desea determinar. 

P y q 

Representan la probabilidad de la población de estar o no 

incluidas en la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no 

se conoce esta probabilidad por estudios estadísticos, se 

asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 

Z 

Representa las unidades de desviación estándar que en la 

curva normal definen una probabilidad de error = 0.05, lo que 

equivale a un intervalo de confianza del 95% en la 

estimación de la muestra, por tanto, el valor Z = 1.96 

N 

El total de la población. En este caso 100 personas, 

considerando solamente aquellas que pueden facilitar 

información valiosa para la investigación. 

e 

Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo a la 

doctrina, debe ser 0.09 (9.00%) o menos. En este caso se ha 

tomado 0.05 (5.00%). 

Fuente: Elaboración propia. 

Resolviendo de acuerdo a los factores y la correspondiente descripción planteados en 

la Tabla 2, la Muestra = 77. 

3.3 Operacionalización de Variables 

Variable Independiente: La Gestión Logística 

Indicadores: 
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Planeamiento. Es la acción de prever las acciones necesarias para lograr los 

objetivos, así también se refiere al proceso de establecer objetivos y determinar los cursos de 

acción más adecuados para poder alcanzar dichos objetivos, con los recursos disponibles y en 

el tiempo determinado. 

Precisando lo anterior Robbins y Coulter (2014), mencionan que la planeación es una 

función de la administración que involucra la definición de los objetivos de la organización, 

el establecimiento de estrategias para lograrlos y el desarrollo de planes para integrar y 

coordinar las actividades laborales. Por lo tanto, tiene que ver tanto con los fines (el qué) 

como con los medios (el cómo). 

Organización. Proceso de arreglar la estructura de una organización y de coordinar 

sus métodos gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar sus metas. Entiéndase 

también como la distribución y disposición de recursos para el logro de objetivos. 

Según Robbins y Coulter (2014) la Organización es la función administrativa que 

tiene que ver con disponer y estructurar el trabajo para lograr los objetivos organizacionales. 

Es decir, se trata de un proceso importante durante el cual los gerentes diseñan una estructura 

organizacional. 

Control. Proceso de monitorear las actividades de la organización para comprobar si 

se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones. 

Según Robbins y Coulter (2014), el control es el proceso de supervisar, comparar y 

corregir el desempeño laboral. Todos los gerentes o quienes hagan sus veces, deben ejercer la 

función de control, aun cuando el desempeño de sus unidades tenga el nivel planeado, porque 

la única forma de determinar si esto es así, es evaluando qué actividades se han llevado a 

cabo y comparando el desempeño real con el estándar que se desea lograr. 

Variable Dependiente: El Desempeño del Personal. 

Indicadores: 
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Productividad. Medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia. 

Según Robbins y Coulter (2014) El término productividad se refiere a la cantidad de 

bienes y servicios producidos dividida entre los insumos necesarios para generar ese nivel de 

producción, estos insumos pueden ser horas hombre, dinero, tiempo, etc. 

Eficiencia. Capacidad para lograr los objetivos optimizando los recursos disponibles, 

es decir, utilizando un mínimo de recursos. Entre otras definiciones, también podemos 

mencionar que eficiencia es hacer las cosas bien o lograr los mejores resultados a partir del 

ahorro de recursos. 

Motivación. Predisposición general que dirige el comportamiento hacia la obtención 

de un objetivo. Es aquella necesidad que impulsa al individuo. 

La motivación son los procesos que inciden en la energía, dirección y persistencia del 

esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un objetivo (Robbins 2014). 

3.4 Técnicas e Instrumentos para Recolección de Datos 

Según (Hernández, 2010) las técnicas son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección adecuada 

del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la 

definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 

(Hernández, 2010, p.210). 

De acuerdo al tipo de investigación planteado y a la metodología empleada, la técnica 

utilizada, será la Encuesta y el Análisis de Contenido. 

(Hernández, 2010) nos dice que los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información. (Hernández, 2010, p,217). 

Para la presente investigación se emplea la Escala de Opinión (tipo Likert) y las 

Fichas Bibliográficas. 
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3.5 Procedimientos 

Para obtener información útil, se evalúan y se ordenan los datos primarios de entrada, 

que luego serán analizados por el investigador, para poder aplicar las acciones que estime 

conveniente o poder tomar las decisiones adecuadas. 

Se analizan las respuestas a través de cuadros estadísticos.   

El procedimiento es tal como se describe en la siguiente imagen: 

Figura 7:  Procedimiento de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6 Diseño de contrastación 

De acuerdo a (Hernández, 2016) la investigación es del tipo cuantitativo ya que se 

fundamenta en un esquema deductivo y lógico, busca formular preguntas de investigación e 

hipótesis para posteriormente probarlas, confía en la medición estandarizada y numérica, 

utiliza el análisis estadístico es reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus 

estudios mediante muestras representativas (Hernández, 2016, p.4). 
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Según (Hernández, 2016) de acuerdo a la técnica de contrastación de la investigación, 

es de tipo descriptivo correlacional, es descriptivo debido a que permite especificar las 

propiedades importantes del problema sometido a estudio e interpretar la realidad existente, 

profundizar en las causas que lo originan, por cuanto está fundamentalmente dirigida a dar 

una visión de cómo opera y cuáles son las características del fenómeno o realidad 

problemática estudiada y es correlacional porque se interpreta dentro de la relación de las dos 

variables; tal como indica (Hernández, 2016, p.78).  

Según (Hernández, 2016) el diseño de la investigación es no experimental, el cual es 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es una investigación 

donde no hacemos variar intencionalmente la variable independiente. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos; como lo explica (Hernández, 2016, p.120). 

3.7 Procesamiento y análisis de datos 

Después de efectuarse la recolección de datos, se realizará la tabulación de los 

mismos empleando el programa Excel; para luego aplicar la metodología de Chi Cuadrada 

para validar las hipótesis planteadas. 

De acuerdo a la teoría, para (Hernández, 2010, p.227) Chi Cuadrada, es una prueba 

estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. 

También podemos decir que se emplea para probar Hipótesis Correlacionales, y se simboliza 

como χ2. 

3.8 Consideraciones éticas 

La presente Investigación es del tipo inédita, producto del trabajo profesional del 

autor, citando adecuadamente las referencias bibliográficas, de acuerdo a las Normas APA 

Séptima Edición. 
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IV. RESULTADOS. 

4.1 Descripción de la muestra 

Para la presente investigación se tomó en cuenta el muestreo aleatorio simple, en el 

cual cada sujeto dentro de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido, teniendo 

en cuenta los siguientes criterios elegidos por el investigador: 

 Haber participado en el proyecto. 

 Voluntad de participación de la encuesta. 

Tabla 3: Personal encuestado 

Personal Cantidad Hombre % Mujer % 

Supervisores 4 4 100% 0 0% 

Topógrafos 10 8 80% 2 20% 

Instaladores 49 49 100% 0 0% 

Electricistas 14 10 71% 4 29% 

Total 77 71 92% 6 8% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Presentación de resultados. 

A continuación, se presenta la ejecución de resultados: 

Tabla 4: Resultados de la encuesta. 

N° P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 
P-

10 

P-

11 

P-

12 

Totalmente de 

acuerdo 
40 37 35 38 44 41 39 32 24 36 45 45 

De acuerdo 37 38 41 38 28 35 38 44 47 39 32 32 

Indiferente 0 1 1 1 5 0 0 1 6 1 0 0 

En desacuerdo 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4, se muestran los resultados generales de la encuesta, teniendo en cuenta 

la muestra de 77 participantes y un total de 12 preguntas separadas en las 3 dimensiones de 

las variables. 

Tabla 5: Nivel de relación entre Planeamiento y Productividad. 

Escala P-1 % 

Totalmente de acuerdo 40 52% 

De acuerdo 37 48% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  77  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 5 se puede observar el nivel de relación entre el planeamiento del proyecto 

y su incidencia sobre la productividad del personal participante, así mismo se puede observar 

que el 52% de los encuestados están totalmente de acuerdo con esta relación mientras que el 

48% están sólo de acuerdo, para las siguientes escalas no hay respuestas a favor. 

Figura 7: Nivel de relación entre Planeamiento y Productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

52%48%

0%0%0%

Pregunta N°1

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 6: Nivel de incidencia entre el planeamiento y el trabajo en equipo. 

Escala P-2 % 

Totalmente de acuerdo 37 48.1% 

De acuerdo 40 51.9% 

Indiferente 0 0.0% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6 se puede observar el nivel de relación entre el planeamiento del proyecto 

y su influencia en el trabajo en equipo, así mismo se puede observar que el 48.1% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo con esta incidencia, el 51.9% están de acuerdo, para 

las otras escalas no hay respuestas a favor. 

 

Figura 8: Nivel de incidencia entre el planeamiento y el trabajo en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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34 

Tabla 7: Nivel de incidencia entre previsión de asignación de MTV´s a 

beneficiarios y productividad. 

Escala P-3 % 

Totalmente de acuerdo 35 45.5% 

De acuerdo 41 53.2% 

Indiferente 1 1.3% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 7 se puede observar el nivel de incidencia y de cómo afecta la previsión de 

asignación de los MTV´s a los beneficiarios sobre la productividad, del total de encuestados 

el 45.5% están totalmente de acuerdo con esta incidencia, el 53.2% están de acuerdo, 

mientras que un 1.3% se muestran indiferentes ante esta influencia, para las otras dos escalas 

no hay respuestas a favor. 

 

Figura 9: Nivel de incidencia entre previsión de asignación de MTV´s a 

beneficiarios y productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Nivel de incidencia entre la posibilidad de una mejor capacitación 

conlleva a un mejor rendimiento. 

Escala P-4 % 

Totalmente de acuerdo 30 39.0% 

De acuerdo 36 46.8% 

Indiferente 1 1.2% 

En desacuerdo 10 13.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 8 se puede observar el nivel de incidencia y de cómo afecta la 

Capacitación sobre el rendimiento del personal, del total el 39% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo con esta incidencia, el 46.8% están de acuerdo, mientras que un 1.3% 

se muestran indiferentes ante esta influencia, 13% están en desacuerdo y para la última escala 

no hay respuestas a favor. 

 

Figura 10: Nivel de incidencia entre la posibilidad de una mejor capacitación 

conlleva a un mejor rendimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9: Nivel de relación entre Organización y Eficiencia. 

Escala P-5 % 

Totalmente de acuerdo 44 57.1% 

De acuerdo 28 36.4% 

Indiferente 5 6.5% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 9 se puede observar el nivel de relación entre la organización del proyecto 

y de cómo afectó a la eficiencia y desarrollo con respecto en aprovechar los recursos 

disponibles, del total de encuestados el 57.1% están totalmente de acuerdo con esta 

incidencia, el 36.4% están de acuerdo, mientras que un 6.5% se muestran indiferentes ante 

esta influencia, para las otras dos escalas no hay respuestas a favor. 

 

Figura 11: Nivel de relación entre Organización y Eficiencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10: Nivel de incidencia entre la organización de los medios de 

transporte y distribución de los MTV´s y su impacto en el trabajo. 

Escala P-6 % 

Totalmente de acuerdo 42 54.5% 

De acuerdo 35 45.5% 

Indiferente 0 0.0% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 10 se puede observar el nivel de incidencia y de cómo afecta la 

organización de los medios de transporte y la distribución de los packs de los MTV´s sobre el 

trabajo del personal, el 54.5% de los encuestados están totalmente de acuerdo con esta 

incidencia, el 45.5% están de acuerdo, para las otras dos escalas no hay respuestas a favor. 

Figura 12: Nivel de incidencia entre la organización de los medios de 

transporte y distribución de los MTV´s y su impacto en el trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11: Nivel de incidencia entre la disponibilidad y asignación de mejores 

herramientas y su impacto en la eficiencia en el desarrollo del proyecto. 

Escala P-7 % 

Totalmente de acuerdo 35 45.5% 

De acuerdo 36 46.8% 

Indiferente 0 0.0% 

En desacuerdo 6 7.8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 11 se puede observar el nivel de incidencia entre la disponibilidad y 

asignación de mejores herramientas para las brigadas de armado y de cómo afectarían en la 

eficiencia del desarrollo del trabajo, del total de encuestados el 45.5% están totalmente de 

acuerdo con esta incidencia, el 46.8% están de acuerdo, el 7.8% están en desacuerdo, para las 

otras dos escalas no hay respuestas a favor. 

Figura 13: Nivel de incidencia entre la disponibilidad y asignación de 

mejores herramientas y su impacto en la eficiencia en el desarrollo del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12: Nivel de incidencia entre la disponibilidad de mejores medios de 

transporte para los packs con respecto del daño al material y su impacto en las 

facilidades del armado de los MTV´s. 

Escala P-8 % 

Totalmente de acuerdo 32 41.6% 

De acuerdo 44 57.1% 

Indiferente 1 1.3% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 12 se puede observar el nivel de incidencia y de cómo afecta la 

disponibilidad de mejores medios de transporte para los packs con respecto del daño al 

material y su impacto en las facilidades del armado de los MTV´s, del total de encuestados el 

41.6% están totalmente de acuerdo con esta incidencia, el 57.1% están de acuerdo, mientras 

que un 1.3% se muestran indiferentes, para las otras dos escalas no hay respuestas a favor. 

Figura 14: Nivel de incidencia entre la disponibilidad de mejores medios de 

transporte para los packs con respecto del daño al material y su impacto en las 

facilidades del armado de los MTV´s. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13: Nivel de relación entre el Control y la Motivación. 

Escala P-9 % 

Totalmente de acuerdo 24 31.2% 

De acuerdo 47 61.0% 

Indiferente 6 7.8% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 13 se puede observar el nivel de relación entre el control del proyecto y de 

cómo afectó a la motivación del personal, del total de encuestados el 31.2% están totalmente 

de acuerdo con esta incidencia, el 61% están de acuerdo, mientras que un 7.8% se muestran 

indiferentes ante esta influencia, para las otras dos escalas no hay respuestas a favor. 

 

Figura 15: Nivel de relación entre el Control y la Motivación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14: Nivel de incidencia entre un mejor control de compra y 

almacenamiento de los packs hubiera facilitado la instalación de los mismos. 

Escala P-10 % 

Totalmente de acuerdo 23 29.9% 

De acuerdo 43 55.8% 

Indiferente 2 2.6% 

En desacuerdo 9 11.7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 14 se puede observar el nivel de incidencia y de cómo impacta las 

actividades logísticas de control de compras y de almacenamiento de los packs de MTV´s 

sobre la facilidad de instalación y el estado de ánimo del personal participante en el proyecto, 

el 29.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo con esta incidencia, el 55.8% están 

de acuerdo, 2.6% de los encuestados se muestran indiferentes con la incidencia, un 11.7% en 

desacuerdo y para la otra escala no hay respuestas a favor. 

Figura 16: Nivel de incidencia entre un mejor control de compra y 

almacenamiento de los packs hubiera facilitado la instalación de los mismos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15: Nivel de incidencia entre un adecuado seguimiento y verificación 

del material hasta su destino evitaría daños y facilitarían su labor y lo motivaría. 

Escala P-11 % 

Totalmente de acuerdo 40 51.9% 

De acuerdo 34 44.2% 

Indiferente 1 1.3% 

En desacuerdo 2 2.6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 15 se puede observar el nivel de incidencia entre un adecuado seguimiento 

y verificación del material hasta su destino evitaría daños y facilitarían la labor y motivaría al 

personal, del total de encuestados el 51.9% están totalmente de acuerdo con esta incidencia, 

el 44.2% están de acuerdo, el 1.3% se muestran indiferentes, el 2.6% en desacuerdo con la 

incidencia para la última escala no hay respuestas a favor. 

Figura 17: Nivel de incidencia entre un adecuado seguimiento y verificación 

del material hasta su destino evitaría daños y facilitarían su labor y lo motivaría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16: Nivel de incidencia entre un mejor control de repuestos, llaves y 

actas de entrega a los beneficiarios hubieran evitado el trabajo redundante y 

reclamos. 

Escala P-12 % 

Totalmente de acuerdo 45 58.4% 

De acuerdo 32 41.6% 

Indiferente 0 0.0% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  77  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 16 se puede observar el nivel de incidencia entre un mejor control de 

repuestos, llaves y actas de entrega a los beneficiarios hubieran evitado el trabajo redundante 

y reclamos para no afectar el estado de ánimo del personal de instalación, del total de 

encuestados el 58.4% de los encuestados están totalmente de acuerdo con esta incidencia, el 

41.6% están de acuerdo, para las demás escalas no hay respuestas a favor. 

Figura 18: Nivel de incidencia entre un mejor control de repuestos, llaves y 

actas de entrega a los beneficiarios hubieran evitado el trabajo redundante y 

reclamos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Contrastación de la Hipótesis General.  

Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento de la investigación 

que nos permite relacionar la teoría con la observación y viceversa, y que cuando se prueba 

esta, existen dos posibles resultados: 

 Ho (hipótesis nula): “No existe una relación entre la Gestión Logística, y el Desempeño del 

Personal en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

 H1 (hipótesis alternativa): “Existe una relación entre la Gestión Logística, y el Desempeño 

del Personal en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la técnica Estadística de la 

Prueba Chi-Cuadrado cruzada, toda vez que se trata de demostrar la relación o no de las 

variables: La Gestión Logística y el Desempeño Laboral, habiéndose aplicado sobre las 

preguntas N° 01, N° 05 y N° 09 respectivamente, el cual representa a un amplio conjunto de 

observaciones sobre un acontecimiento o variable. Para ello se ha realizado la siguiente 

secuencia de actividades de demostración: 

 Se empleó como estadístico de prueba, la chi–cuadrado. 

 Se buscó en la tabla estadística con un = 0.05 y 8 grados de libertad, obteniendo un valor de 

15.507. 

 Se combinó los datos sobre las preguntas N° 01, N° 05 y N° 09, dándonos los siguientes 

resultados de la frecuencia observada. 

 

 

 

 



45 

Tabla 17: Frecuencia observada para las preguntas 1, 5 y 9. 

Escala 
Nivel 

P-1 P-5 P-9 Total 

Totalmente de acuerdo 40 44 24 108 

De acuerdo 37 28 47 112 

Indiferente 0 5 6 11 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

  77 77 77 231 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se utilizó la siguiente fórmula para la determinación de la frecuencia esperada de las 

preguntas N° 01, N° 05 y N° 09: 

Eij= (Nai x Nbj) /N 

 Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado experimental (teniendo en cuenta el 

cálculo de la frecuencia esperada y la frecuencia observada) y se halló: 

 

             (fo – fe)2 

 16.70 = ----------------    =  2لا

                   fe 

 

Como el Valor de Chi Cuadrado Experimental es mayor al obtenido en tablas (Chi 

cuadrado crítico), entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa 

(H1) donde afirmamos que “Existe una relación entre la Gestión Logística, y el Desempeño 

del Personal en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

4.4 Contrastación de la Hipótesis Específica 1.  

Se considerará lo siguiente: 

 Ho (hipótesis nula): “No existe una relación entre el Planeamiento en la Gestión Logística y 

la Productividad en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 
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 H1 (hipótesis alternativa): “Existe una relación entre el Planeamiento en la Gestión Logística 

y la Productividad en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la técnica Estadística de la 

Prueba Chi-Cuadrado cruzada, toda vez que se trata de demostrar la relación o no de las 

variables: El Planeamiento y la Productividad, habiéndose aplicado sobre las preguntas N° 

02, N° 03 y N° 04 respectivamente, el cual representa a un amplio conjunto de observaciones 

sobre un acontecimiento o variable. Para ello se ha realizado la siguiente secuencia de 

actividades de demostración: 

 Se empleó como estadístico de prueba, la chi–cuadrado. 

 Se buscó en la tabla estadística con un = 0.05 y 8 grados de libertad, obteniendo un valor de 

15.507. 

 Se combinó los datos sobre las preguntas N° 02, N° 03 y N° 04, dándonos los siguientes 

resultados de la frecuencia observada: 

 

Tabla 18: Frecuencia observada para las preguntas 2, 3 y 4 

Escala 
Nivel 

P-2 P-3 P-4 Total 

Totalmente de acuerdo 37 35 30 102 

De acuerdo 40 41 36 117 

Indiferente 0 1 1 2 

En desacuerdo 0 0 10 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

  77 77 77 231 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se utilizó la siguiente fórmula para la determinación de la frecuencia esperada de las 

preguntas N° 02, N° 03 y N° 04: 

Eij= (Nai x Nbj) /N 
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 Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado experimental (teniendo en cuenta el 

cálculo de la frecuencia esperada y la frecuencia observada) y se halló: 

             (fo – fe)2 

 22.12 = ----------------    =  2لا

                   fe 

 Como el Valor de Chi Cuadrado Experimental es mayor al obtenido en tablas (Chi cuadrado 

crítico), entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa (H1) donde 

afirmamos que “Existe una relación entre el Planeamiento en la Gestión Logística y la 

Productividad en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

4.5 Contrastación de la Hipótesis Específica 2.  

Se considerará lo siguiente: 

 Ho (hipótesis nula): “No existe una relación entre la Organización en la Gestión Logística, y 

la Eficiencia en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

 H1 (hipótesis alternativa): “Existe una relación entre la Organización en la Gestión Logística, 

y la Eficiencia en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la técnica Estadística de la 

Prueba Chi-Cuadrado cruzada, toda vez que se trata de demostrar la relación o no de las 

variables: La Organización y la Eficiencia, habiéndose aplicado sobre las preguntas N° 06, 

N° 07 y N° 08 respectivamente, el cual representa a un amplio conjunto de observaciones 

sobre un acontecimiento o variable. Para ello se ha realizado la siguiente secuencia de 

actividades de demostración: 

 Se empleó como estadístico de prueba, la chi–cuadrado. 

 Se buscó en la tabla estadística con un = 0.05 y 8 grados de libertad, obteniendo un valor de 

15.507. 

 Se combinó los datos sobre las preguntas N° 06, N° 07 y N° 08, dándonos los siguientes 

resultados de la frecuencia observada: 
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Tabla 19: Frecuencia observada para las preguntas 6, 7 y 8 

Escala 
Nivel 

P-6 P-7 P-8 Total 

Totalmente de acuerdo 42 35 32 109 

De acuerdo 35 36 44 115 

Indiferente 0 0 1 1 

En desacuerdo 0 6 0 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

  77 77 77 231 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se utilizó la siguiente fórmula para la determinación de la frecuencia esperada de las 

preguntas N° 06, N° 07 y N° 08: 

Eij= (Nai x Nbj) /N 

 Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado experimental (teniendo en cuenta el 

cálculo de la frecuencia esperada y la frecuencia observada) y se halló: 

             (fo – fe)2 

 16.72 = ----------------    =  2لا

                   fe 

 Como el Valor de Chi Cuadrado Experimental es mayor al obtenido en tablas (Chi cuadrado 

crítico), entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa (H1) donde 

afirmamos que “Existe una relación entre la Organización en la Gestión Logística, y la 

Eficiencia en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

4.6 Contrastación de la Hipótesis Específica 3.  

Se considerará lo siguiente: 

 Ho (hipótesis nula): “No existe una relación entre el Control en la Gestión Logística, y la 

Motivación en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

 H1 (hipótesis alternativa): “Existe una relación entre el Control en la Gestión Logística, y la 

Motivación en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 
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Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la técnica Estadística de la 

Prueba Chi-Cuadrado cruzada, toda vez que se trata de demostrar la relación o no de las 

variables: El Control y la Motivación, habiéndose aplicado sobre las preguntas N° 10, N° 11 

y N° 12 respectivamente, el cual representa a un amplio conjunto de observaciones sobre un 

acontecimiento o variable. Para ello se ha realizado la siguiente secuencia de actividades de 

demostración: 

 Se empleó como estadístico de prueba, la chi–cuadrado. 

 Se buscó en la tabla estadística con un = 0.05 y 8 grados de libertad, obteniendo un valor de 

15.507. 

 Se combinó los datos sobre las preguntas N° 10, N° 11 y N° 12, dándonos los siguientes 

resultados de la frecuencia observada: 

Tabla 20: Frecuencia observada para las preguntas 10, 11 y 12. 

Escala 
Nivel 

P-10 P-11 P-12 Total 

Totalmente de acuerdo 23 40 45 108 

De acuerdo 43 34 32 109 

Indiferente 2 1 0 3 

En desacuerdo 9 2 0 11 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

  77 77 77 231 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se utilizó la siguiente fórmula para la determinación de la frecuencia esperada de las 

preguntas N° 10, N° 11 y N° 12: 

Eij= (Nai x Nbj) /N 

 Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado experimental (teniendo en cuenta el 

cálculo de la frecuencia esperada y la frecuencia observada) y se halló: 
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             (fo – fe)2 

 23.46 = ----------------    =  2لا

                   fe 

 

 Como el Valor de Chi Cuadrado Experimental es mayor al obtenido en tablas (Chi cuadrado 

crítico), entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa (H1) donde 

afirmamos que “Existe una relación entre el Control en la Gestión Logística, y la Motivación 

en la instalación de módulos temporales de vivienda - Trujillo 2017”. 

4.7 Contrastación de la Hipótesis Específica 4.  

Para el análisis de la cuarta Hipótesis Específica: Ishikawa y Pareto, son herramientas 

adecuadas para medir el impacto de la Gestión Logística en el Desempeño del Personal en la 

instalación de módulos temporales de vivienda -  Trujillo 2017; se recurrió a establecer un 

“focus group” con el coordinador zonal nombrado por Sencico para el proyecto y los 

supervisores del proyecto, quienes a través de una lluvia de ideas trataron de evidenciar las 

principales causas del problema planteado aplicando la Metodología de Ishikawa: 

 Problema específico: 

Demoras durante la ejecución de los trabajos de instalación de módulos temporales de 

vivienda - Trujillo 2017. 

 Causas Principales: 

- Mano de Obra: Demoras del personal para la instalación de los MTV. 

- Materiales: Fallas del material a instalar. 

- Métodos: Fallas en el Planeamiento para la asignación, distribución, instalación 

y entrega de los MTV. 

- Maquinaria: Maquinaria Inadecuada para transporte y distribución de MTV. 

- Medidas: Deficiente Control de Trazabilidad de MTV. 

- Medio Ambiente: Zonas de instalación en áreas post desastre climatológico. 

 Causas Secundarias: 
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Mano de Obra: Demoras del personal para la instalación de los MTV. 

- Empleo de estudiantes en la ejecución del proyecto durante el periodo de clases, 

actividad afecta por los horarios de clases. 

- Limitada asignación de herramientas automáticas y eléctricas para la instalación.  

-  Falta de una zona de almacenaje de herramientas en obra. Se considera 

importante sobre todo para no tener que trasladar a diario las herramientas más 

pesadas (escaleras de 10 pasos) y como zona de consolidación de repuestos. 

- Cansancio del personal. El tener que trasladar los paneles y piezas del MTV, 

genera desgaste físico en el personal. 

- Limitada capacitación previa al inicio de trabajos. El primer día la capacitación 

consistió en visita de campo al grupo de MTV recién armados (primeros 40 

armados por el personal del ejército y gobierno regional) el segundo día de 

iniciado el proyecto la capacitación se hizo al mismo tiempo del armado mismo, 

adicionalmente el Proveedor de los MTV (Eternit) sólo envió un especialista a 

cargo de la capacitación. 

Materiales: Fallas del material a instalar. 

- El 10% Pack´s de MTV con partes incompletas. 

- El 20% del total del pack tenía algún tipo de daño en sus componentes. 

- Deficiente embalaje de los packs de MTV´s. (zunchos, tarimas, envoltura, etc). 

Métodos: Fallas en el Planeamiento para la asignación, distribución, instalación y 

entrega de los MTV. 

- Resistencia de los damnificados del distrito de El Porvenir a ser reubicados. Los 

beneficiados del distrito en mención solicitaron que el MTV armado sea instalado 

en su zona de origen (zona de quebrada) a pesar del peligro que eso significaba. 

- Decisiones Políticas que generaban cambios no previstos. 
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- Descontento de los damnificados por la asignación de MTV. Se detectaron riñas 

y discusiones entre vecinos en las zonas de instalación de MTV y quejas con el 

personal del MVCS. 

- Cambios del coordinador regional de la DGPPVU. Desde el inicio de la primera 

etapa, se sabe que se cambió 3 veces de coordinador durante los primeros dos 

meses de iniciado el proyecto. 

Maquinaria: Maquinaria Inadecuada para transporte y distribución de MTV. 

- Empleo de maquinaria proveniente de otros proyectos del MVCS (se usó 

maquinarias del Programa Nuestras Ciudades - PNC). Con esto se demuestra que 

la maquinaria destinada era la disponible en el momento y no la especializada 

para el trabajo de transporte y distribución de los MTV. 

- Empleo de camión plataforma para distribución de los MTV. El vehículo no era 

el adecuado para el transporte del material, tanto en dimensiones, características 

y versatilidad para acceder a los diferentes lugares de vivienda de beneficiarios. 

- Empleo de Grúa para maniobras de carga y descarga de MTV. No constituye una 

maquinaria adecuada para manipulación (carga y descarga) porque no brinda las 

condiciones de seguridad adecuadas, además de maltratar el material durante la 

operación. 

- Operadores de maquinaria trabajando sobretiempo. Se tomó conocimiento que en 

algunas oportunidades los operadores de la maquinaria de carga y transporte, 

trabajaron más de ocho horas e incluso en horarios de noche. 

Medidas: Deficiente Control de Trazabilidad de MTV. 

- Deficiente Control de calidad del Proveedor. En algunos MTV las piezas no 

estaban completas, sin manuales, deterioradas o manipuladas desde su origen. 
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- Deficiente control de recepción de MTV. Pocos controles de recepción, y poco 

muestreo de los packs para verificar las piezas y acopio. 

- Deficiente control de almacenaje de MTV. La zona de almacenaje no es la 

adecuada y no se le brindo la seguridad del caso, se sabe que El Proyecto Especial 

Chavimochic realizo el almacenamiento como apoyo mas no asumió la 

responsabilidad de guardianía del material. 

- Demora en la entrega del MTV instalado (al beneficiario). Se considera este 

punto, debido al tiempo que transcurría, entre el termino de trabajos por parte del 

personal del Sencico y la entrega final del MTV al beneficiario (24 a 48 horas), 

generaba incomodidades con el beneficiario, además que el personal del MVCS 

en algunos casos entregaba la responsabilidad del MTV armado al personal del 

Sencico, entregando la custodia de las llaves y la entrega final. Este punto tuvo 

mayor impacto en los MTV del Parque Industrial (campamento) y de algunos 

casos aislados en las demás zonas. 

Medio Ambiente: Zonas de instalación en áreas post desastre climatológico. 

- Difícil acceso y disponibilidad de vías hacia las zonas de instalación. 

- Deficiente limpieza de terrenos para la instalación. 

- Dispersión y lejanía de las zonas de instalación. 

De acuerdo a la observación de campo, el gráfico de Ishikawa quedaría tal como se 

detalla a continuación: 
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Figura 19: Diagrama de Causa - Efecto del proyecto; Metodología de Ishikawa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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distribución, instalación y 

entrega de los MTV

MEDIO AMBIENTE
Zonas de instalación en 

áreas post desastre 

climatológico.

Empleo de estudaintes en la 
ejecución del proyecto 

durante el periodo de clases.

Falta de una zona de 
almacenaje de 

herramientas en obra

Limitada asignación de 
herramientas 
automáticas y 

eléctricas para la 
instalación.

Cansancio del personal

Limitada capacitación 
previa al inicio de 

trabajos

Resistencia de los 

damnificados del distrito 
de El Porvenir a ser 

reubicados.

Decisiones Políticas 
que generaban 

cambios no previstos.

Deficiente embalaje del 
material. (zunchos, 

tarimas, envoltura, etc).

El 20% del total del 
pack tenía algún tipo 

de daño en sus 
componentes.

El 10% Pack´s de MTV 
con partes incompletas

Descontento de los 
damnificados por la 
asignación de MTV

Deficiente control de 
almacenaje de MTV.

Deficiente control de 
recepción de MTV.

Deficiente Control de 

calidad del Proveedor.

Empleo de Grúa para 
maniobras de carga y 

descarga de MTV.

Empleo de camión 
plataforma para 

distribución de los 

MTV.

Empleo de maquinaria 
proveniente de otros 

proyectos del MVCS (se 
usó maquinarias del 

PNC).

Cambios del 
coordinador regional 

de la DGPPVU

Dispersión y lejanía de 
las zonas de instalación

Deficiente limpieza de 
terrenos para la 

instalación

Difícil acceso y 
disponibilidad de vías 

hacia las zonas de 
instalación.

Operadores de 
Maquinaria trabajando 

sobretiempo.

Demora en la entrega 

del MTV instalado.
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Para el análisis de Pareto, al total de causas se asignó una valorización de acuerdo a su 

importancia para el proyecto, mediante una numeración del uno al cinco, donde 1 es muy 

poco importante, 2 poco importante, 3 importante, 4 bastante importante y 5 muy importante. 

Tabla 21: Valoración de Causas Secundarias. 

CAUSAS VALORACIÓN 

Mano de Obra: Demoras del personal para la instalación de los MTV.   

Empleo de estudiantes en la ejecución del proyecto durante el periodo de clases. 2 

Limitada asignación de herramientas automáticas y eléctricas para la 

instalación. 
2 

Falta de una zona de almacenaje de herramientas en obra. 2 

Cansancio del personal. 1 

Limitada capacitación previa al inicio de trabajos. 3 

Materiales: Fallas del material a instalar.   

El 10% Pack´s de MTV con partes incompletas. 3 

El 20% del total del pack tenía algún tipo de daño en sus componentes. 3 

Deficiente embalaje del material. (zunchos, tarimas, envoltura, etc). 2 

Métodos: Fallas en el Planeamiento para la asignación, distribución, instalación 

y entrega de los MTV. 
  

Resistencia de los damnificados del distrito de El Porvenir a ser reubicados. 4 

Decisiones Políticas que generaban cambios no previstos. 4 

Descontento de los damnificados por la asignación de MTV. 1 

Cambios del coordinador regional de la DGPPVU. 1 

Maquinaria: Maquinaria Inadecuada para transporte y distribución de MTV.   

Empleo de maquinaria proveniente de otros proyectos del MVCS (se usó 

maquinarias del PNC). 
3 

Empleo de camión plataforma para distribución de los MTV. 3 

Empleo de Grúa para maniobras de carga y descarga de MTV. 3 

Operadores de maquinaria trabajando sobretiempo 3 

Medidas: Deficiente Control de Trazabilidad de MTV.   

Deficiente Control de calidad del Proveedor. 2 

Deficiente control de recepción de MTV. 5 

Deficiente control de almacenaje de MTV. 5 

Demora en la entrega del MTV instalado. 1 

Medio Ambiente: Zonas de instalación en áreas post desastre climatológico.   

Difícil acceso y disponibilidad de vías hacia las zonas de instalación. 4 

Deficiente limpieza de terrenos para la instalación. 3 

Dispersión y lejanía de las zonas de instalación. 2 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, como parte de la revisión documentaria de la presente investigación, se 

revisó los informes presentados por la instalación de cada MTV, a continuación, se detallan 
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las novedades relacionadas con las causas enunciadas y su afectación en la instalación de los 

MTV. 

Tabla 22: Afectación de Causas secundarias en la instalación de MTV´s. 

CAUSAS 
AFECTACIÓN 

MTV 

Mano de Obra: Demoras del personal para la instalación de los MTV.   

Empleo de estudiantes en la ejecución del proyecto durante el periodo de clases. 20 

Limitada asignación de herramientas automáticas y eléctricas para la instalación. 30 

Falta de una zona de almacenaje de herramientas en obra. 15 

Cansancio del personal. 10 

Limitada capacitación previa al inicio de trabajos. 20 

Materiales: Fallas del material a instalar.   

El 10% Pack´s de MTV con partes incompletas. 14 

El 20% del total del pack tenía algún tipo de daño en sus componentes. 25 

Deficiente embalaje del material. (zunchos, tarimas, envoltura, etc). 60 

Métodos: Fallas en el Planeamiento para la asignación, distribución, instalación y 

entrega de los MTV. 
  

Resistencia de los damnificados del distrito de El Porvenir a ser reubicados. 55 

Decisiones Políticas que generaban cambios no previstos. 140 

Descontento de los damnificados por la asignación de MTV. 20 

Cambios del coordinador regional de la DGPPVU. 15 

Maquinaria: Maquinaria Inadecuada para transporte y distribución de MTV.   

Empleo de maquinaria proveniente de otros proyectos del MVCS (se usó 

maquinarias del PNC). 
118 

Empleo de camión plataforma para distribución de los MTV. 107 

Empleo de Grúa para maniobras de carga y descarga de MTV. 102 

Operadores de maquinaria trabajando sobretiempo 6 

Medidas: Deficiente Control de Trazabilidad de MTV.   

Deficiente Control de calidad del Proveedor. 40 

Deficiente control de recepción de MTV. 140 

Deficiente control de almacenaje de MTV. 140 

Demora en la entrega del MTV instalado. 45 

Medio Ambiente: Zonas de instalación en áreas post desastre climatológico.   

Difícil acceso y disponibilidad de vías hacia las zonas de instalación. 80 

Deficiente limpieza de terrenos para la instalación. 35 

Dispersión y lejanía de las zonas de instalación. 100 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar el impacto de cada causa secundaria en el problema específico, se 

procede a realizar una multiplicación entre la valoración y la afectación: 
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Tabla 23: Impacto de Causas secundarias en la instalación de MTV´s. 

CAUSAS VALORACIÓN AFECTACIÓN MTV IMPACTO 

Mano de Obra: Demoras del personal para la instalación 
de los MTV. 

      

Empleo de estudiantes en la ejecución del proyecto 

durante el periodo de clases. 
2 20 40 

Limitada asignación de herramientas automáticas y 

eléctricas para la instalación. 
2 30 60 

Falta de una zona de almacenaje de herramientas en obra. 2 15 30 

Cansancio del personal. 1 10 10 

Limitada capacitación previa al inicio de trabajos. 3 20 60 

Materiales: Fallas del material a instalar.       

El 10% Pack´s de MTV con partes incompletas. 3 14 42 

El 20% del total del pack tenía algún tipo de daño en sus 
componentes. 

3 25 75 

Deficiente embalaje del material. (zunchos, tarimas, 

envoltura, etc). 
2 60 120 

Métodos: Fallas en el Planeamiento para la asignación, 

distribución, instalación y entrega de los MTV. 
      

Resistencia de los damnificados del distrito de El 
Porvenir a ser reubicados. 

4 55 220 

Decisiones Políticas que generaban cambios no previstos. 4 140 560 

Descontento de los damnificados por la asignación de 

MTV. 
1 20 20 

Cambios del coordinador regional de la DGPPVU. 1 15 15 

Maquinaria: Maquinaria Inadecuada para transporte y 

distribución de MTV. 
      

Empleo de maquinaria proveniente de otros proyectos del 
MVCS (se usó maquinarias del PNC). 

3 118 354 

Empleo de camión plataforma para distribución de los 

MTV. 
3 107 321 

Empleo de Grúa para maniobras de carga y descarga de 

MTV. 
3 102 306 

Operadores de maquinaria trabajando sobretiempo 3 6 18 

Medidas: Deficiente Control de Trazabilidad de MTV.       

Deficiente Control de calidad del Proveedor. 2 40 80 

Deficiente control de recepción de MTV. 5 140 700 

Deficiente control de almacenaje de MTV. 5 140 700 

Demora en la entrega del MTV instalado. 1 45 45 

Medio Ambiente: Zonas de instalación en áreas post 
desastre climatológico. 

      

Difícil acceso y disponibilidad de vías hacia las zonas de 

instalación. 
4 80 320 

Deficiente limpieza de terrenos para la instalación. 3 35 105 

Dispersión y lejanía de las zonas de instalación. 2 100 200 

  Total Impacto  4401    

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se ordenará desde el que representa mayor impacto hasta el de menor 

impacto, se le efectuará el cálculo de cuanto representa en porcentaje del total de impacto. 

Posteriormente se realizará el cálculo del porcentaje acumulado y la categorización de 

causas (A, B y C) de acuerdo a su porcentaje de participación en el impacto total. 
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 Categoría A.- 80% del impacto total. Siendo 0% < A ≤ 80%. 

 Categoría B.- 15% del impacto total. Siendo 80% < B ≤ 95%. 

 Categoría C.- 5% del impacto total. Siendo 95% < C ≤ 100%. 
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Tabla 24: Proporción del total de Causas Secundarias. 

CAUSAS VALORACIÓN AFECTACIÓN MTV IMPACTO PORCENTAJE 

Empleo de estudiantes en la ejecución del proyecto durante el periodo de clases. 2 20 40 0.9% 

Limitada asignación de herramientas automáticas y eléctricas para la instalación. 2 30 60 1.4% 

Falta de una zona de almacenaje de herramientas en obra. 2 15 30 0.7% 

Cansancio del personal. 1 10 10 0.2% 

Limitada capacitación previa al inicio de trabajos. 3 20 60 1.4% 

El 10% Pack´s de MTV con partes incompletas. 3 14 42 1.0% 

El 20% del total del pack tenía algún tipo de daño en sus componentes. 3 25 75 1.7% 

Deficiente embalaje del material. (zunchos, tarimas, envoltura, etc). 2 60 120 2.7% 

Resistencia de los damnificados del distrito de El Porvenir a ser reubicados. 4 55 220 5.0% 

Decisiones Políticas que generaban cambios no previstos. 4 140 560 12.7% 

Descontento de los damnificados por la asignación de MTV. 1 20 20 0.5% 

Cambios del coordinador regional de la DGPPVU. 1 15 15 0.3% 

Empleo de maquinaria proveniente de otros proyectos del MVCS (se usó maquinarias del PNC). 3 118 354 8.0% 

Empleo de camión plataforma para distribución de los MTV. 3 107 321 7.3% 

Empleo de Grúa para maniobras de carga y descarga de MTV. 3 102 306 7.0% 

Operadores de maquinaria trabajando sobretiempo 3 6 18 0.4% 

Deficiente Control de calidad del Proveedor. 2 40 80 1.8% 

Deficiente control de recepción de MTV. 5 140 700 15.9% 

Deficiente control de almacenaje de MTV. 5 140 700 15.9% 

Demora en la entrega del MTV instalado. 1 45 45 1.0% 

Difícil acceso y disponibilidad de vías hacia las zonas de instalación. 4 80 320 7.3% 

Deficiente limpieza de terrenos para la instalación. 3 35 105 2.4% 

Dispersión y lejanía de las zonas de instalación. 2 100 200 4.5% 

   
4401 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Porcentaje acumulado de Causas Secundarias. 

CAUSAS VALORACIÓN AFECTACIÓN MTV IMPACTO PORCENTAJE 
% 

ACUMULADO 

Deficiente control de recepción de MTV. 5 140 700 15.9% 15.9% 

Deficiente control de almacenaje de MTV. 5 140 700 15.9% 31.8% 

Decisiones Políticas que generaban cambios no previstos. 4 140 560 12.7% 44.5% 

Empleo de maquinaria proveniente de otros proyectos del MVCS (se usó maquinarias del PNC). 3 118 354 8.0% 52.6% 

Empleo de camión plataforma para distribución de los MTV. 3 107 321 7.3% 59.9% 

Difícil acceso y disponibilidad de vías hacia las zonas de instalación. 4 80 320 7.3% 67.1% 

Empleo de Grúa para maniobras de carga y descarga de MTV. 3 102 306 7.0% 74.1% 

Resistencia de los damnificados del distrito de El Porvenir a ser reubicados. 4 55 220 5.0% 79.1% 

Dispersión y lejanía de las zonas de instalación. 2 100 200 4.5% 83.6% 

Deficiente embalaje del material. (zunchos, tarimas, envoltura, etc.) 2 60 120 2.7% 86.4% 

Deficiente limpieza de terrenos para la instalación. 3 35 105 2.4% 88.8% 

Deficiente Control de calidad del Proveedor. 2 40 80 1.8% 90.6% 

El 20% del total del pack tenía algún tipo de daño en sus componentes. 3 25 75 1.7% 92.3% 

Limitada asignación de herramientas automáticas y eléctricas para la instalación. 2 30 60 1.4% 93.6% 

Limitada capacitación previa al inicio de trabajos. 3 20 60 1.4% 95.0% 

Demora en la entrega del MTV instalado. 1 45 45 1.0% 96.0% 

El 10% Pack´s de MTV con partes incompletas. 3 14 42 1.0% 97.0% 

Empleo de estudiantes en la ejecución del proyecto durante el periodo de clases. 2 20 40 0.9% 97.9% 

Falta de una zona de almacenaje de herramientas en obra. 2 15 30 0.7% 98.6% 

Descontento de los damnificados por la asignación de MTV. 1 20 20 0.5% 99.0% 

Operadores de maquinaria trabajando sobretiempo 3 6 18 0.4% 99.4% 

Cambios del coordinador regional de la DGPPVU. 1 15 15 0.3% 99.8% 

Cansancio del personal. 1 10 10 0.2% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Categorización de Causas secundarias. 

CAUSAS VALORACIÓN AFECTACIÓN MTV IMPACTO PORCENTAJE 
% 

ACUMULADO 
CATEGORÍA 

Deficiente control de recepción de MTV. 5 140 700 15.9% 15.9% A 

Deficiente control de almacenaje de MTV. 5 140 700 15.9% 31.8% A 

Decisiones Políticas que generaban cambios no previstos. 4 140 560 12.7% 44.5% A 

Empleo de maquinaria proveniente de otros proyectos del MVCS (se usó maquinarias 

del PNC). 
3 118 354 

8.0% 52.6% A 

Empleo de camión plataforma para distribución de los MTV. 3 107 321 7.3% 59.9% A 

Difícil acceso y disponibilidad de vías hacia las zonas de instalación. 4 80 320 7.3% 67.1% A 

Empleo de Grúa para maniobras de carga y descarga de MTV. 3 102 306 7.0% 74.1% A 

Resistencia de los damnificados del distrito de El Porvenir a ser reubicados. 4 55 220 5.0% 79.1% A 

Dispersión y lejanía de las zonas de instalación. 2 100 200 4.5% 83.6% B 

Deficiente embalaje del material. (zunchos, tarimas, envoltura, etc.) 2 60 120 2.7% 86.4% B 

Deficiente limpieza de terrenos para la instalación. 3 35 105 2.4% 88.8% B 

Deficiente Control de calidad del Proveedor. 2 40 80 1.8% 90.6% B 

El 20% del total del pack tenía algún tipo de daño en sus componentes. 3 25 75 1.7% 92.3% B 

Limitada asignación de herramientas automáticas y eléctricas para la instalación. 2 30 60 1.4% 93.6% B 

Limitada capacitación previa al inicio de trabajos. 3 20 60 1.4% 95.0% B 

Demora en la entrega del MTV instalado. 1 45 45 1.0% 96.0% C 

El 10% Pack´s de MTV con partes incompletas. 3 14 42 1.0% 97.0% C 

Empleo de estudiantes en la ejecución del proyecto durante el periodo de clases. 2 20 40 0.9% 97.9% C 

Falta de una zona de almacenaje de herramientas en obra. 2 15 30 0.7% 98.6% C 

Descontento de los damnificados por la asignación de MTV. 1 20 20 0.5% 99.0% C 

Operadores de maquinaria trabajando sobretiempo 3 6 18 0.4% 99.4% C 

Cambios del coordinador regional de la DGPPVU. 1 15 15 0.3% 99.8% C 

Cansancio del personal. 1 10 10 0.2% 100.0% C 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Diagrama de Pareto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez analizado y asignado categorías a cada causa al problema principal, podemos 

realizar la comprobación de la teoría de Pareto: 

 

Tabla 27: Conteo de Causas por categoría y su relación con el nivel de 

impacto en el problema. 

CATEGORÍA 
CONTEO DE 

CAUSAS 
PORCENTAJE IMPACTO 

A 8 35% 79.10% 

B 7 
65% 20.90% 

C 8 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 27 podemos observar que el 35% de las causas han generado el 79.10% 

de impacto en el problema específico del presente análisis del proyecto. 

Así también podemos observar que el 65% de las causas han afectado en un 20.90% 

al problema específico, por lo que las priorizaciones de soluciones se deberían de dar en 

función a la categorización de las causas. 
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V. DISCUSIÓN 

Considerando lo enunciado por la hipótesis general, donde se menciona que existe 

una relación significativa entre la Gestión Logística y el Desempeño del Personal en la 

instalación de módulos temporales de vivienda -  Trujillo 2017,  esto coincide con lo 

postulado por Carrasco (2000) el cual señala que la gestión logística corresponde al conjunto 

de actividades tanto internas como externas que tienen lugar entre el aprovisionamiento de 

materias primas y la entrega de productos terminados a los clientes, las cuales tienen como 

objetivo la calidad como adecuación del producto para dar satisfacción a las necesidades y 

aspiraciones del cliente; y que además tiene un importante reflejo sobre las demás partes de la 

organización, entre ellas el factor humano. 

En el análisis de la primera hipótesis específica, donde se afirma que existe una fuerte 

relación entre el Planeamiento en la Gestión Logística y la Productividad en la instalación de 

módulos temporales de vivienda, coincidimos con Usco (2014) quien en su investigación 

recomienda planificar y elaborar indicadores de medición de la productividad y logro de 

objetivos a fin de coadyuvar a las decisiones y estrategias que serán tomadas por los 

directivos, relacionando el planeamiento y la productividad. 

En el análisis de la segunda hipótesis específica, donde se afirma que existe una gran 

relación entre entre la Organización en la Gestión Logística, y la Eficiencia en la instalación 

de módulos temporales de vivienda, coincidiendo con Schroeder (2011) quien habla de la 

función logística, destacando la gestión de la cadena de suministro, donde menciona que es 

un conjunto de entidades y relaciones que, de manera acumulativa, determinan los materiales 

y los flujos de información tanto de modo descendente hacia el cliente como ascendente hacia 

el primer proveedor, resaltando la organización y su influencia en la eficiencia. 

De acuerdo a nuestro análisis de la tercera hipótesis específica, donde afirmamos que 

hay una relación significativa entre el Control y la motivación del personal en el marco de la 
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gestión logística, lo cual concuerda con los alcances de Medianero (2001) el cual señala que 

el control está relacionado al cumplimiento de los objetivos estratégicos, medidos a través de 

los indicadores de productos y de resultados, el cual se lleva a cabo mediante el análisis de las 

desviaciones ocurridas y que se utiliza para definir las diferencias entre las magnitudes 

previstas y las realmente alcanzadas, al analizar las desviaciones podemos estudiar las 

diferencias que se han producido por un mayor o menor consumo de determinadas unidades 

técnicas, ya sean consumos en cualquier unidad física, horas empleadas, etc., además en la 

marcada influencia en las características extrínsecas e intrínsecas propias al desenvolvimiento 

del personal. 

De nuestro análisis de la cuarta hipótesis específica, donde afirmamos que las 

metodologías de Ishikawa y Pareto, son herramientas adecuadas para medir el impacto de la 

Gestión Logística en el Desempeño del Personal, coincidiendo con lo señalado en la tesis de 

Calderón Pozo (2014), donde también utilizaron las herramientas de calidad especialmente 

Pareto e Ishikawa para poder obtener la causa raíz sobre errores en la gestión de una 

imprenta, su aplicativo y desarrollo laboral, para poder brindar una propuesta de mejora en el 

proceso.  
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VI. CONCLUSIONES 

 Se ha determinado mediante esta investigación que la Gestión Logística está relacionada 

significativamente con el Desempeño del Personal durante la instalación de módulos 

temporales de vivienda en la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 Se ha determinado mediante esta investigación que el Planeamiento de la Gestión Logística 

está relacionado significativamente con la Productividad para la instalación de módulos 

temporales de vivienda en la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 Se ha determinado mediante esta investigación que la Organización en la Gestión Logística 

está relacionado significativamente con la Eficiencia de la instalación de módulos temporales 

de vivienda en la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 Se ha determinado mediante esta investigación que las actividades de Control en la Gestión 

Logística están relacionadas significativamente con la Motivación del personal durante la 

instalación de módulos temporales de vivienda en la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 Se ha determinado mediante esta investigación que la encuesta es una técnica importante para 

medir la relación entre la Gestión Logística y el Desempeño del Personal durante la 

instalación de módulos temporales de vivienda en la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 Se ha determinado mediante la presente investigación, que el empleo de herramientas de 

gestión de la calidad como son el diagrama de causa – efecto de Ishikawa y el análisis de 

Pareto, son importantes al momento de evidenciar causas y medir su impacto en un problema 

determinado, como se observó durante los trabajos en la instalación de módulos temporales 

de vivienda en la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 



67 

VII. RECOMENDACIONES 

 Considerando que la Gestión Logística está relacionada significativamente con el Desempeño 

del Personal durante la instalación de módulos temporales de vivienda en la ciudad de 

Trujillo en el año 2017, es indispensable que se implementen las siguientes medidas: 

planificar, organizar, dirigir y controlar adecuadamente todos los procesos logísticos en 

futuros proyectos, lograr un liderazgo sólido, basado en la conducta y el conocimiento, a fin 

de propiciar un sistema logístico de material racionalizado, estandarizado y adecuadamente 

estructurado; un personal altamente profesional, motivado e identificado con sus funciones 

logísticas; un sistema de información  logístico integral, confiable y seguro, orientado al 

apoyo de los proyectos, flexible y versátil ante las diferentes situaciones que se puedan 

presentar a futuro. 

 Considerando que el Planeamiento de la Gestión Logística está relacionado 

significativamente con la Productividad para la instalación de módulos temporales de 

vivienda en la ciudad de Trujillo en el año 2017; se recomienda adoptar las medidas 

necesarias para prever un mapeo de beneficiarios (cliente, damnificado o quien haga sus 

veces), priorizando a los más necesitados, es decir las decisiones deben tomarse en función a 

necesidades concretas y producto de un análisis situacional objetivo; así mismo es importante 

contar con personal idóneo, disponible y con capacitación constante para el armado de este 

tipo de material. 

 Considerando que la Organización en la Gestión Logística está relacionado 

significativamente con la Eficiencia en la instalación de módulos temporales de vivienda en 

la ciudad de Trujillo en el año 2017, se recomienda organizar los recursos disponibles para 

hacer frente a las necesidades de los proyectos coordinar adecuadamente el presupuesto 

necesario y una adecuada coordinación entre las distintas áreas a cargo y los stakeholders. 
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 Considerando que el Control en la Gestión Logística está relacionado significativamente con 

la Motivación en la instalación de módulos temporales de vivienda en la ciudad de Trujillo en 

el año 2017, se recomienda tomar todas las medidas pertinentes para mantener un adecuado 

control y supervisión de las actividades logísticas como son adquisición, recepción, 

almacenamiento y distribución, además de las tareas de instalación de los Módulos 

temporales de vivienda. 

 Se propone el estudio e implementación de metodologías adaptativas para la ejecución de 

proyectos de este tipo en el futuro, debido que son una potente herramienta de gestión, ya que 

permite darles velocidad a los procesos, utilizando la documentación necesaria de acuerdo 

con la experiencia y complicidad del equipo y el cliente (beneficiario); además de ser 

eficientes en situaciones de riesgo, adaptativos a cambios, otorgando la capacidad de una 

respuesta rápida en situaciones de emergencia. 
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IX. ANEXOS 

Anexo N.º 1: Instrumentos. 

 Instrumento de investigación: cuestionario, según la escala de LIKERT.  

 Aplicación: estudiantes y egresados participantes en el proyecto de INSTALACIÓN DE 

MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA – TRUJILLO 2017. 

 Objetivo: Recabar información veraz sobre el desarrollo del proyecto de instalación de 

módulos temporales de vivienda en Trujillo en el año 2017, en el marco de las actividades 

realizadas para hacer frente a los efectos por el fenómeno climatológico del Niño Costero y el 

Convenio interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y el 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción.  

 Instructivo: estimado estudiante, el presente cuestionario a responder es anónimo y 

solicitamos tu colaboración, respondiendo todos los ítems que se te plantean con la mayor 

sinceridad posible. Marcarás con un aspa (x), la respuesta que mejor se acerque a tu opinión 

acerca del desarrollo del proyecto. Quedamos muy agradecidos su aporte será de mucha 

importancia para la presente investigación.  



 

 

Dimensión Preguntas 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

P
la
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m
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n
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1. ¿En qué medida cree usted que el 

planeamiento afecta la 

productividad?           

2. ¿En qué medida cree usted que un 

mejor planeamiento se hubiera visto 

reflejado en un mejor trabajo en 

equipo?           

3. ¿En qué medida cree usted que la 

falta de una oportuna previsión de 

beneficiarios de MTV afectó la 

productividad?           

4. ¿En qué medida cree usted que una 

mejor capacitación al personal 

hubiera permitido un mejor 

rendimiento?           

Sub total           

O
rg

a
n

iz
a

ci
ó
n

 

5. ¿En qué medida cree usted que la 

organización afecta la eficiencia del 

proyecto?           

6. ¿En qué medida cree usted que la 

distribución y transporte de los MTV 

afecto el desarrollo del proyecto?           

7. ¿En qué medida cree usted que el 

usar mejores herramientas manuales y 

eléctricas mejora la eficiencia en el 

desarrollo del proyecto?           

8. ¿En qué medida cree usted que un 

mejor medio transporte de los packs 

hubiera evitado el daño al material y 

nos hubiera facilitado la instalación 

de los MTV?           

Sub Total           

C
o

n
tr

o
l 

9. ¿En qué medida cree usted el 

control afecta la motivación del 

personal?           

10. ¿En qué medida cree usted que un 

mejor control de compra y 

almacenamiento de los packs hubiera 

facilitado la instalación de los 

mismos?           

11. ¿En qué medida cree usted que un 

adecuado seguimiento y verificación 

del material hasta su destino evitaría 

daños y facilitarían su labor y lo 

motivaría?           

12. ¿En qué medida cree usted que un 

mejor control de repuestos, llaves y 

actas de entrega a los beneficiarios 

hubieran evitado el trabajo 

redundante y reclamos?           

Sub Total           

TOTAL, GENERAL           

 

 



 

Anexo N.º 2: Matriz De Consistencia. 

Título: LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS 

TEMPORALES DE VIVIENDA – TRUJILLO 2017. 

PRO BLEMAS O BJETIVO S HIPÓ TESIS VARIABLES METO DO LO GÍA 

Problema General O bjetivo General Hipótesis General Variable Independiente:

¿Existe relación entre la Gestión

Logística y el Desempeño del Personal en 

la instalación de módulos temporales de

vivienda - Trujillo 2017?

Determinar la relación entre la Gestión

Logística y el Desempeño del Personal en 

la instalación de módulos temporales de

vivienda - Trujillo 2017.

Existe relación entre la Gestión Logística

y el Desempeño del Personal en la

instalación de módulos temporales de

vivienda - Trujillo 2017.

X. La Gestión Logística

Indicadores:

. Planeamiento.

. Organización.

. Control.

Tipo:

Cuantitativo.

Técnica de contrastación:

Descriptivo correlacional 

Diseño Metodológico:

Problemas específicos O bjetivos específicos. Hipótesis específicas. Variable Dependiente: No Experimental.

  ¿En qué medida el Planeamiento en la

Gestión Logística se relaciona con la

Productividad en la instalación de

módulos temporales de vivienda -

Trujillo 2017?

  Establecer en qué medida el

Planeamiento en la Gestión Logística se

relaciona con la Productividad en la

instalación de módulos temporales de

vivienda - Trujillo 2017.

  Existe relación entre el Planeamiento

en la Gestión Logística y la Productividad

en la instalación de módulos temporales

de vivienda - Trujillo 2017.

Y. El Desempeño del Personal.

Indicadores:

. Productividad.

. Eficiencia.

. Motivación.

Población: 100

Personal involucrado en el presente 

proyecto.

  ¿En qué medida la Organización en la

Gestión Logística se relaciona con la

Eficiencia en la instalación de módulos

temporales de vivienda - Trujillo 2017?

  Determinar en qué medida la

Organización en la Gestión Logística se

relaciona con la Eficiencia en la

instalación de módulos temporales de

vivienda - Trujillo 2017.

  Existe relación entre la Organización

en la Gestión Logística y la Eficiencia en

la instalación de módulos temporales de

vivienda - Trujillo 2017.

Muestra: 77

Personal participante en la ejecución de 

trabajos del presente proyecto.

  ¿En qué medida el Control en la

Gestión Logística se relaciona con la

Motivación en la instalación de módulos

temporales de vivienda - Trujillo 2017?

  Plantear en qué medida el Control en la

Gestión Logística se relaciona con la

Motivación en la instalación de módulos

temporales de vivienda - Trujillo 2017.

  Existe relación entre el Control en la

Gestión Logística y la Motivación en la

instalación de módulos temporales de

vivienda - Trujillo 2017.

Técnicas de recopilación de datos:

. Encuesta.

. Análisis Documenario.

  ¿Es la Encuesta una técnica adecuada

para medir la relación entre la Gestión

Logística y el Desempeño del Personal en 

la instalación de módulos temporales de

vivienda - Trujillo 2017?

  Emplear la técnica de Encuesta para

medir la relación entre la Gestión

Logística y el Desempeño del Personal en 

la instalación de módulos temporales de

vivienda - Trujillo 2017.

  La Encuesta es una técnica adecuada

para medir medir la relación entre la

Gestión Logística y el Desempeño del

Personal en la instalación de módulos

temporales de vivienda - Trujillo 2017.

  ¿Es Ishikawa y Pareto herramientas

adecuadas para medir el impacto de la

Gestión Logística en el Desempeño del

Personal en la instalación de módulos

temporales de vivienda - Trujillo 2017?

  Emplear las herramientas Ishikawa y

Pareto para medir el impacto de la

Gestión Logística en el el Desempeño del

Personal en la instalación de módulos

temporales de vivienda - Trujillo 2017.

  Ishikawa y Pareto son herramientas

adecuadas para medir el impacto de la

Gestión Logística en el Desempeño del

Personal en la instalación de módulos

temporales de vivienda - Trujillo 2017.



 

Anexo N.º 3: Formatos de Control de MTV. 

 

Reporte de instalación de MTV. 

 



 

 

Acta de Entrega de MTV al Damnificado - Formato MVCS. 

 



 

 

Acta de Instalación de MTV – Formato Sencico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N.º 4: Panel Fotográfico. 

 

Identificación de zonas de instalación con respecto al local del Sencico – GZ 

Trujillo. (Fuente: Google Earth). 

 

 

Vista de la zona de almacenaje al aire libre de MTV´s en las instalaciones del 

Proyecto Especial Chavimochic. (Fuente: Google Earth). 

 



 

 

Desempeño del personal a cargo del armado de MTV´s. 

 

 

Inspección de packs de MTV. 



 

 

Revisión de material de MTV. 

 

 

Imágenes del material con embalaje deficiente. 



 

 

Discusión entre vecinos del Distrito de Víctor Larco Herrera durante la 

instalación de los MTV. 

 

 

Visita de autoridades durante la instalación de MTV. 

 



 

 

Transporte de material mediante el vehículo plataforma Cama baja. 

 

 

Grúa empleada para la manipulación de MTV´s. 



 

 

Operaciones de descarga nocturna en la zona de los Rosales de San Luis, Distrito 

de Víctor Larco Herrera. Imagen Tomada a las 19:00 horas del miércoles 21 de junio del 

2017. 

 

 

Muestra de vías de acceso a las zonas de instalación. 

 



 

 

Maquinaria del MVCS removiendo escombros y limpiando terrenos durante la 

instalación de MTV´s. 

 

 

Medios Alternativos para traslado de MTV. 

 



 

 

Medios Alternativos para traslado de MTV. 

 

 

Medios Alternativos para traslado de MTV. 

 



 

 

MTV terminado. 

 

 

Charla de Seguridad antes del inicio de los trabajos a cargo del Ing. Patrick 

Ambrosio. 

 

 



 

 

Fotografía con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Ing. Edmer 

Trujillo Mori (Julio 2017). 

 

 

Fotografía conjunta entre el personal del Sencico y el MVCS – Trujillo (julio 

2017). 


