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INFORME TÉCNICO PARA TITULACIÓN POR EXPERIENCIA 

LABORAL CALIFICADA 

TITULO: 

 “Obras periféricas en olmos: incluye OIP, Casa fuerza, Pozo de eliminación de aves, 

Reservorio apoyado y SSHH”. 

 

RESUMEN EJECUTIVO: 

 OBJETO DEL PROYECTO:  

- Gestión del proyecto “Obras periféricas en olmos: incluye OIP, Casa fuerza, 

Pozo de eliminación de aves, Reservorio apoyado y SSHH.”. 

IMPORTANCIA: 

- La importancia del desarrollo del proyecto involucra dos aspectos esenciales 

en mi formación: 

o Operativo: 

▪ El desarrollo del proyecto me permitió el diseño de una 

estrategia que me ayude a identificar roles y actividades con 

la finalidad de que en un determinado tiempo pueda hallar 

diversas maneras de financiación, movimiento de flujo para 

la recuperación del dinero que se invertirá y a su vez la 

obtención de ganancias. Así mismo en la ejecución del 

proyecto obteniendo los requerimientos del cliente según 

sus necesidades, la misma que se vio evidenciada en los 

entregables mismos como la construcción de la OIP, casa 

fuerza, pozo de eliminación de aves, reservorio apoyado y 

SSHH. 

o Personal: 

▪ En la consecución de objetivos me ha permitido realizar la 

coordinación de requerimientos principales y secundarios 

del proyecto, desarrollar comunicación  eficaz con la 

finalidad de la resolución de conflictos y/o ocurrencias 



durante toda la ejecución proyecto. Dentro de los cuales la 

toma de decisiones y el compromiso como pilares desde la 

recepción del proyecto hasta la entrega del mismo. 

- Aporta conocimiento como experiencia y antecedente para futuros 

desarrollos de proyectos. 

OBJETIVOS: 

- DEL PRODUCTO: 

o Construir OIP (70.08 m2). 

o Construir Casa Fuerza (119.89 m2). 

o Construir Pozo de Eliminación de Aves (2.61 m2). 

o Construir de Reservorio apoyado (95.04 m2). 

o Construir SSHH (2.61 m2). 

- DEL PROYECTO: 

o Elaborar presupuesto oferta en fase contractual. 

o Elaborar CVAO (Calendario Valorizado de Avance de Obra) y curva 

S en fase contractual. 

o Generar adicionales y deductivos de obra. 

o Generar ampliaciones de plazo. 

o Proyectar valorizaciones de obra. 

o Elaborar liquidaciones de obra. 

o Evaluar la ingeniería contractual a fin de detectar deficiencias y que 

se subsanen en la ingeniería de detalle. 

o Administrar la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) del 

proyecto. 

o Gestionar el cronograma maestro de obra. 

o Gestionar el presupuesto meta del proyecto. 

o Administrar el Plan de Gestión de Calidad y Dossier de calidad. 

METODOLOGÍA EMPLEADA: 

- La metodología empleada se realizó por etapas: 

o Inicio 

o Planificación 

o Ejecución 

o Control 

o Cierre 



- La metodología de trabajo fue utilizada bajo esta modalidad porque abarca 

todos los ciclos de vida del proyecto y contribuye a un mejor control del 

mismo. 

ASPECTOS RELEVANTES 

- El desarrollo de cada una de las etapas de la metodología empleada para la 

ejecución del proyecto como uno de los principales estatutos para la 

obtención de entregables y el monitoreo del proyecto. 

LIMITACIONES EN EL DESARROLLO: 

- Dentro de las limitaciones que logré encontrar en el proyecto fueron las 

siguientes: 

o Vacíos en cuanto a la ingeniería enviada por el cliente, que 

solamente se pudieron validar al momento de la ejecución, teniendo 

como consecuencia eventuales retrasos mientras se tomada las 

decisiones para proceder con la reanudación de los trabajo. 

o Aspectos climatológicos, la Comisión Multisectorial encargada del 

Estudio Nacional de Fenómeno “El Niño” – ENFEN en el Decreto 

Supremo N° 007-2017 – PRODUCE calificó formalmente como el 

“Fenómeno El Niño” más intenso de la menos los últimos cien años 

del Perú, evento suscitado en el periodo de diciembre del 2016 a 

mayo del 2017. El cual afecto directamente en el desarrollo del 

proyecto debido a que a pesar de que el personal que laboró en el 

proyecto se encontraba viviendo en Olmos, se vio incomunicada en 

varias oportunidades debido a las intensas lluvias de la zona. La zona 

en la que se podría consignar en la que se estaba operando el 

proyecto fue la siguiente: 

▪ Trujillo – Olmos 

Viéndose afecto los siguientes tramos: 

▪ Trujillo – Chiclayo: Huaicos ocasionados por los desbordes 

de las quebradas San Idelfonso, quebrada de Las Cabras, 

quebrada El León, quebrada de San Carlos, quebrada de 

Santo Domingo 

▪ Chiclayo – Olmos: Inundaciones en los distritos de 

Mochumí, Túcume, Illimo, Jayanca y Motupe. Y los 



desbordes del Rio La Leche el cual dejaba incomunicado el 

tramo Chiclayo – Olmos. 

▪ Olmos – Proyecto: el proyecto se encontraba a 1 hora y 40 

minutos, a 10 minutos saliendo del Olmos en ruta al 

proyecto se encontraba un badén que se vio afectado 

debido a que elevaba mucho el caudal del rio de manera de 

que ningún vehículo podía pasar incluido todos los buses y 

camionetas de transporte de personal de las 

agroindustriales. (Anexo 01) 

DESCRIPCIÓN DE PARTES PRINCIPALES QUE COMPRENDE EL INFORME (CAPITULOS) 

- El presente informe comprende en el primer capítulo una breve descripción 

de mi experiencia laboral dentro de la empresa y los diferentes puesto que 

he ocupado en el transcurso de los años; el segundo capítulo comprende 

toda la información referente al proyecto desarrollado y se detalla los 

objetivos obtenidos al finalizar, de la misma forma se agregan definiciones 

de acuerdo al objeto de estudio, de manera que se pueda comprender en su 

totalidad el contenido del presente informe. El tercer y último capítulo 

comprende el desarrollo del proyecto, en el que se reconstruye la 

experiencia laboral y cómo fue su avance en el tiempo, de igual manera se 

especifica cómo es que se procesó la información, la forma en la que se 

realizó el análisis e interpretación de la misma. Adicionalmente se adjuntan 

las evidencias sobre la experiencia laboral. 

CAPITULO I: CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 Mi experiencia laboral comienza en la empresa ISTRIA, en la cual vengo laborando por 

más de 05 años desde Febrero del 2015 hasta la actualidad. Durante el tiempo que vengo 

trabajando he desempeñado diferentes funciones acorde con el cargo que he ocupado, a mis 

inicios comencé con el cargo de Asistente de Gestor de Adquisiciones aprendiendo la 

metodología con la cual gestionan la logística según el Manual de Gestión de Logística, teniendo 

como principales funciones: administrar la base de datos de proveedores de la empresa, 

gestionar las adquisiciones de los paquetes de trabajos según la EDT (Estructura de Desglose de 

Trabajo) de cada proyecto garantizando la calidad de los suministros ofertados de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del expediente otorgando garantías al cliente las mismas que se 

incluyen en el Dossier de calidad entregadas al cliente al finalizar la obra.  



Al 01 año de haber comenzado desempeñé el cargo de Gestor de Adquisiciones en el cual a 

diferencia tuve la responsabilidad al realizar los ATP (Análisis de Terna de Proveedores), colocar 

órdenes de compra, ordenes de servicio y contratos de los tipos establecidos en la empresa, así 

mismo la gestión de almacenes para evitar pérdidas y el correcto suministro de materiales y 

equipos.  

En Febrero del 2017 asumí el reto dentro de la misma empresa con el cargo de Gestor de 

Proyectos, con el cual tengo la responsabilidad de elaborar Presupuestos Oferta teniendo en 

cuenta los análisis de presupuestos que garanticen la rentabilidad proyectada, así mismo la 

elaboración de presupuesto meta y cumplirlos al momento de la ejecución.  

 

CAPITULO II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 NOMBRE DEL PROYECTO: 

- Obras periféricas en olmos: incluye OIP, Casa fuerza, Pozo de eliminación 

de aves, Reservorio apoyado y SSHH. 

OBJETIVO Y OBJETO DE ESTUDIO: 

- OBJETIVOS: 

o Del producto: 

▪ Construir OIP (70.08 m2). 

▪ Construir Casa Fuerza (119.89 m2). 

▪ Construir Pozo de Eliminación de Aves (2.61 m2). 

▪ Construir de Reservorio apoyado (95.04 m2). 

▪ Construir SSHH (2.61 m2). 

o Del proyecto: 

▪ Elaborar presupuesto oferta en fase contractual. 

▪ Elaborar CVAO (Calendario Valorizado de Avance de Obra) 

y curva S en fase contractual. 

▪ Generar adicionales y deductivos de obra. 

▪ Generar ampliaciones de plazo. 

▪ Proyectar valorizaciones de obra. 

▪ Elaborar liquidaciones de obra. 

▪ Evaluar la ingeniería contractual a fin de detectar 

deficiencias y que se subsanen en la ingeniería de detalle. 



▪ Administrar la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) del 

proyecto. 

▪ Gestionar el cronograma maestro de obra. 

▪ Gestionar el presupuesto meta del proyecto. 

▪ Administrar el Plan de Gestión de Calidad y Dossier de 

calidad. 

- OBJETO DE ESTUDIO: 

o El mismo proyecto en mención: “Obras periféricas en olmos: incluye 

OIP, Casa fuerza, Pozo de eliminación de aves, Reservorio apoyado 

y SSHH.” 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

- El proyecto consistió en la construcción de infraestructura para el correcto 

funcionamiento y puesta en marcha de la granja propiedad de Chimú 

agropecuaria. Dentro del alcance del proyecto de construcción se tomó en 

cuenta la habilitación de ambientes para el suministro y abastecimiento de 

electricidad y recursos hídricos y de ambientes para la administración del 

personal que se encuentra perenne en la granja. 

MARCO CONCEPTUAL QUE DA SUSTENTO AL OBJETO DE ESTUDIO: 

Se analizaron distintos términos relacionados al objeto del proyecto que nos servirán 

para el entendimiento de lo que se quiere exponer. 

- GESTION DE PROYECTOS 

Dentro de muchas definiciones de lo que es gestión de proyectos nos menciona 

La Guía del PMBOK: 

(Project Management Institute, 2013) 

“La gestión de proyectos es la aplicación y suma de procesos  de 

conocimiento, habilidades, metodologías, recursos, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

proyecto.” (pág. 564) 

Así mismo la definición oficial proporcionada por la Asociación para la Gestión 

de Proyectos menciona: 

(APM, 2013) 



“La gestión de proyecto se enfoca en controlar la introducción del 

cambio deseado. Esto implica: 

- comprender las necesidades de los grupos de interés 

- planificar qué se necesita hacer, cuándo, por quién y bajo qué 

estándares 

- crear y motivar al equipo 

- coordinar el trabajo de diferentes personas 

- monitorear el trabajo que se realiza - gestionar cualquier cambio del 

plan - alcanzar resultados satisfactorios.” 

También nos explica: 

(Dirección y Gestión de Empresas: Gestión de Proyectos, 2018) 

“Podemos definir la gestión de proyectos como el proceso de planeación 

y manejo de tareas y recursos con el fin de cumplir con los objetivos 

definidos para la implementación de un proyecto nuevo en la empresa, 

y la comunicación permanente del progreso y avance de sus resultados” 

“En el ámbito empresarial, el concepto de proyecto con este sentido, se 

empieza a utilizar entre los años 1950 y 1960, y se denomina “Project 

management”. Se trata de sistematizar las técnicas de gestión y las 

formas de organización adecuadas para afrontar operaciones complejas 

que resultan difíciles de dominar aplicando los sistemas de dirección 

clásicos y manteniendo las estructuras orgánicas funcionales, que solo 

resultan adecuadas para tareas de tipo repetitivo y continuo.” (págs. 1,2) 

- OBRA PERIFERICA 

Obra que se encuentra ubicada en los exteriores y/o alejados de alguna ciudad 

o pueblo. 

- OIP OFICINA INFORMATIVA DE PRODUCCIÓN 

Debido a que este término en conjunto es utilizado por el personal interno de 

Chimú, Es que se procederá a realizar la separación de terminología para poder 

definirlo: OFICINA INFORMATIVA y OFICINA DE  PRODUCCIÓN 



OFICINAS INFORMATIVAS:  

• Lugar en donde se llevan a cabo los procesos de análisis de 

información. 

OFICINAS DE PRODUCCIÓN: 

• La oficina de producción es del área de una empresa que tiene 

como función principal la transformación de materias primas en 

productos finales. 

En función del tamaño de la empresa podemos tener varios 

niveles o cargos dentro de su estructura jerárquica como son los 

operarios de taller, encargados de taller o jefes de equipo, jefe 

de producción o director de producción, ingenieros de 

producción o el personal técnico especializado. 

Oficina de control ubicada en el mismo interior de la granja, en la que se lleva 

toda la información recolectada de los galpones para poder así procesarla y 

realizar estudios sobre mortalidad de las aves. 

- CASA DE FUERZA 

No se encontró una definición exacta, pero a partir de lo estudiado y la práctica, 

se puede deducir que: 

Es la construcción de un ambiente que pueda albergar grupos 

electrógenos o cualquier equipo que brinde la generación de energía 

eléctrica con el fin de protegerlo de las inclemencias climáticas y además 

que sea manipulado exclusivamente por personal capacitado. 

- POZO DE ELIMINACIÓN 

De las diversas definiciones el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria) nos explica: 

(Fedeiro, 2010) 

“Es un método de eliminación, utilizada cuando se tiene una tasa de 

mortalidad elevada en aves (Ej. Accidentes por calor) debiéndose contar 

con un lugar propicio para realizarla. Un punto a considerar es que las 

fosas se ubiquen alejadas de fuentes de agua para evitar su 



contaminación por drenaje de compuestos provenientes de los 

cadáveres.” (pág. 28) 

El Departamento de Ciencias avícolas nos expone: 

(Ritz, 2017) 

“Es el método tradicional de eliminación de aves muertas y es probable 

que se utilice este método ampliamente en el caso de un brote de una 

enfermedad altamente patógena. Las regulaciones requieren que se 

apruebe un sitio apropiado, con el tipo de suelo que permita un drenaje 

adecuado y la obligada separación de la capa freática local de agua.” 

- RESERVORIO APOYADO 

Según la Guía para el Diseño y Construcción de Reservorios Apoyados nos 

comenta: 

(Agüero, 2004) 

“Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 

enterrados. Los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y 

circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo. El 

reservorio consta de las siguientes partes:  

• Losa de fondo de concreto armado, muros de sección rectangular de 

concreto armado, losa de cubierta de concreto armado provista de buzón 

de inspección.  

• Además, constará de una caseta de válvulas y escalera interior. (pág. 8) 

Pinedo Blas en su documento “Determinación y evaluación de las patologías del 

concreto armado del reservorio apoyado R1, del distrito de Coishco, provincia 

de Santa, departamento de Ancash”, nos define de la siguiente forma:  

(Blas, 2018) 

 “Los reservorios apoyados, que principalmente tienen forma 

rectangular y circular, son construidos directamente sobre la superficie 

del suelo. Por lo general, se utiliza este tipo reservorios, cuando el terreno 

sobre el que se va a desplantar tiene la capacidad necesaria para 

soportar las cargas impuestas, sin sufrir deformaciones importantes. 



Resulta también conveniente, si fuese necesario contar con una cierta 

altura para la descarga del líquido, a fin de disponer de una carga de 

presión hidrostática adecuada. Los reservorios apoyados tiene la ventaja 

de que su mantenimiento es más sencillo de efectuar y más fácil la 

instalación, operación y mantenimiento de las tuberías de entrada y 

salida.” 

- CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA 

Cervantes P., nos define al calendario valorizado de obras así: 

(P., 2015) 

 “Es un cronograma físico-financiero que permite controlar el avance de 

la obra, cotejando y contrastando lo programado y ejecutado respecto a 

la adquisición y valorización de los diversos y necesarios elementos de la 

obra presentándose generalmente en formato de hoja de Excel por su 

practicidad de uso.” (pág. 1) 

Nosotros podemos definirlo de la sonriente manera: Herramienta utilizada 

para poder informar al cliente el avance que se proyecta realizar en la línea de 

tiempo en la que se está desarrollando y ejecutando la obra o proyecto. 

- EDT 

La sede española de RIB Software SE, nos expone: 

(RIB Spain SA, 2020) 

La EDT es un desagregado jerárquico orientado a entregables que define 

y organiza el alcance total del proyecto en capítulos y subcapítulos, o 

"nodos". El propósito de la EDT es identificar todos los esfuerzos 

requeridos, asignar las responsabilidades y servir de base para la 

realización de muchos de los documentos del proyecto. El trabajo 

planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la 

EDT, denominados paquetes de trabajo, que en construcción 

corresponden a las unidades de obra, y se caracterizan porque son la base 

del presupuesto, del control de costes, de la asignación de recursos, del 

cronograma y del análisis de riesgos del proyecto. (pág. 1) 



Así mismo Rafael Granillo Macías nos menciona: 

(Macías, 2009) 

 “Para la administración de proyectos, es reconocida como una 

herramienta para integrar la información sobre el tiempo y costo del 

proyecto; su papel fundamental como marco para el control de 

configuración y el ámbito de gestión no ha recibido la misma atención; 

ya que importante señalar que una buena definición sobre lo que se 

"espera del proyecto" es fundamental para el éxito del proyecto.” (pág. 

9) 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: 



 

CAPITULO III: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL: 

- ETAPA CONTRACTUAL: 

o La empresa Chimú Agropecuaria S.A. nos invitó a realizar la 

cotización para la ejecución del proyecto denominado: “Obras 

periféricas en olmos: incluye OIP, Casa fuerza, Pozo de eliminación 

de aves, Reservorio apoyado y SSHH.” 



o Se recepcionó el alcance, términos generales y especificaciones 

técnicas del proyecto para proceder con el estudio y cotización del 

requerimiento. 

o Se realizó visitas técnicas y de exploración en la zona en la cual se 

ejecutaría el proyecto, con la finalidad de obtener proveedores y la 

ubicación de canteras para realizar pruebas de calidad a las mismas. 

o Con la información analizada se procedió a la elaboración del 

presupuesto meta y de presupuesto oferta para el cliente, tomando 

en cuenta el Mark Up de rentabilidad requerida y proyectada por la 

empresa. 

o Se procedió con el envío de la propuesta técnica económica al 

cliente con el presupuesto oferta final. 

o El cliente procedió con la evaluación y comparación de las propuesta 

técnica económica procedentes de la licitación. 

o El cliente encontró favorable la propuesta, sin embargo solicitó que 

pudiéramos hacer un reajuste al importe total por la ejecución del 

servicio con la condición de que podamos conservar las mismas 

condiciones técnicas propuestas. 

o Se elaboró el presupuesto con el reajuste solicitado y se procedió al 

envió al cliente. 

o Se logró obtener la buena pro. 

- ETAPA DE EJECUCIÓN: 

o Adecuación e implementación de gestiones al proyecto para la 

obtención de los entregables. 

o Se elaboró el calendario valorizado de avance de obra y curva S para 

el cliente y de la misma forma para la administración y gestión 

interna del proyecto. 

o Como gestor del proyecto se tuvo control y administración de la 

gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, logística e interesados. 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN: 

- COMO SE REALIZÓ EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 



o El procesamiento de la información se realizó mediante el estudio 

del expediente, recopilando los requerimientos del cliente, junto a 

las especificaciones técnicas del producto. 

- COMO SE ORGANIZÓ LA INFORMACIÓN Y COMO SE ELABORÓ EL ANALISIS 

E INTERPRETACIÓN CRÍTICA: 

o La información recopilada de toda la documentación alcanzada por 

el cliente se analizó e interpretó a través de los siguientes 

entregables: 

▪ INICIO: 

• PRESUPUESTO META: para poder realizar el 

presupuesto meta, se procedió a la validación del 

metrado referencial con la ingeniería enviada por el 

cliente, esto es los costos unitarios y los planos. 

Habiendo encontrado conformidad con la 

información proporcionada en el metrado 

referencial se continúa con el análisis de todo el 

presupuesto con la finalidad de obtener las partidas 

representativas del proyecto, esto contribuye en 

dos aspectos importantes: el tiempo y la 

identificación de las partidas que comprenden 

mayor costo y por ende de mayor cuidado para 

analizar. Una vez identificadas las partidas 

relevantes del proyecto continué con el análisis de 

cada una de ellas a detalle para obtener una mayor 

información de alcance y lograr un mayor margen 

de costos, para lo cual se realizaron las cotizaciones 

correspondientes según partida, tanto en 

materiales como en mano de obra. 

• PRESUPUESTO OFERTA: una vez analizadas las 

partidas representativas del presupuesto, comencé 

a proyectar el presupuesto oferta, que es el 

presupuesto final que observará el cliente en 

función a la rentabilidad requerida por nosotros. De 

esa forma es que entregamos al cliente el 



presupuesto completo al cliente para su análisis y 

aprobación. 

• PROJECT CHARTER: En este entregable Acta de 

Constitución del Proyecto se procedió a consignar la 

información referente a información general del 

proyecto a ejecutar y la vinculación entre el cliente 

y nosotros como proveedores. 

▪ PLANIFICACIÓN: 

• EDT: según el proyecto se procedió a la separación 

del proyecto en paquetes tales como: OIP, CASA 

FUERZA, POZO DE ELIMINACIÓN, RESERVORIO 

APOYADO Y SSHH. Para lo cual ya teníamos un 

presupuesto designada para cada uno de ellos 

según le presupuesto meta analizado. Con la 

finalidad de tener mapeado las duraciones, 

presupuesto, relevancia y estado de avance. 

• CRONOGRAMA MAESTRO DE OBRA: una vez 

separados los paquetes de trabajo, se asigna las 

duraciones de cada uno de ellos y los incluimos en 

la línea de tiempo real del desarrollo del proyecto. 

• PLAN DE GESTION DE CALIDAD: para poder realizar 

el plan de gestión de calidad se recopiló toda la 

información y se realizaron las consultas 

pertinentes al cliente con la finalidad de poder 

establecer y llegar a un acuerdo con respecto al 

producto que el cliente quería obtener. Posterior a 

eso se plasmó toda esa información en el propio 

entregable y tenerlo como estándar al momento de 

la ejecución de todo el proyecto. 

• RSB (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO): la 

estructura de desglose de recursos se obtuvo luego 

de que realizamos el metrado de ingeniería de 

detalle del proyecto, con la finalidad de conocer 

todos los materiales, mano de obra y equipos que 



serían necesarios para la correcta ejecución del 

proyecto. En este especificamos cual será la 

decisión o acción a tomar frente a cada uno de los 

productos y/o clase en la que hayamos disgregado, 

ya sea manufacturarlo, comprarlo o el tipo de 

contrato. 

• ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: previo al inicio del 

proyecto, se realizó el organigrama del proyecto en 

el que según el equipo técnico que iba a estar 

involucrado en el desarrollo de la obra se designó 

las funciones, posiciones y entregables de los cuales 

serían responsables cada uno de ellos. 

• MATRIZ DE COMUNICACIONES: con el organigrama 

del proyecto se procede a la especificación de los 

entregables y la frecuencia con la que estos deben 

de ser comunicados, de la misma manera a las 

personas a las que se les debe de informar y/o 

entregar el documento. 

• SOW( STATEMENT OF WORK): Los Statements of 

Work, es resultado de la designación de cada uno 

de los paquetes, ya sea OIP, CASA FUERZA, POZO DE 

ELIMINACIÓN, RESERVORIO APOYADO Y SSHH, con 

cada una de sus especificaciones técnicas y 

presupuestos de gestión.  

• ATP: El Análisis de Terna de Proveedores, es el 

entregable que obtenemos luego de que sabiendo 

los recursos e insumos que vamos a necesitar para 

la ejecución del proyecto procedemos a las 

cotizaciones de las mismas de manera que 

comparamos las especificaciones de cada una de las 

ofertas tanto como tiempo de entrega, marca y la 

forma en la que es entregada a nosotros y los 

precios. 

 



▪ EJECUCIÓN: 

• ORDENES DE COMPRA: en la que se especificó la 

información referente al paquete de trabajo, las 

formas de pago y plazos de entrega de los 

productos a adquirir, los datos del proveedor y los 

productos con sus respectivas cantidades y precios 

previo acuerdo. En ella también se especifica las 

condiciones de la orden como el sustento contable 

que tendrá, el tiempo de validez de la orden de 

compra y cartas de garantía que se tendrán que 

emitir. 

• ORDENES DE SERVICIO: en la que se especificó la 

información referente al paquete de trabajo, el 

plazo de entrega, los datos del proveedor, concepto 

detallando del alcance del servicio a prestar, 

cantidades y precios pactados, tanto como la forma 

de pago que se le realizará. 

• CONTRATOS: documentos legales por prestaciones 

de servicios de los subcontratistas por la mano de 

obra. Con la finalidad de realizar un mejor control y 

tener la mayoría de participación en el proyecto, es 

que se optó por el suministro de materiales por 

parte de la empresa. 

• REQUERIMIENTOS DE MATERIALES: a través del 

entregable Requerimiento de materiales, es que el 

personal de obra (residente y administrador de 

obra) es que solicitan los materiales, equipos, epps 

y herramientas que se van a requerir para el 

desarrollo del proyecto. 

•  VALORIZACIONES DE OBRA: a través del entregable 

se le dio a conocer al cliente información referente 

al proyecto con cada uno de los paquetes o 

entregables que darían sustento a la obra, en la que 

se especificó la unidad, cantidad y precio del 



paquete, así mismo el porcentaje del metrado total 

avanzado correspondiente del paquete trabajado, 

por lo consiguiente se dedujo el acumulado y el 

saldo. En el entregable se informó al cliente de 

manera física de alguna decisión y/o cambio que se 

realizaría en el proceso constructivo si es que tuvo 

impacto directo en el metrado o presupuesto, a 

través de los deductivos. De igual forma se 

especificó algún tipo de adelanto o descuentos. 

• INGENIERIA DE DETALLE: el siguiente término 

“Ingeniería de Detalle” proviene de una de las fases 

especificadas en el Manual de Gestión de Proyectos 

de la empresa, en la que después de haber pasado 

por las etapas de “Conceptualización y desarrollo”, 

“Expediente contractual proyecto aprobado por el 

cliente y/o proyectista y/o la municipalidad y/o 

expediente técnico”, posterior a esas dos etapas 

precedentes es que se realiza la Ingeniería de 

Detalle, que consiste en los planos del expediente 

técnico que han pasado por una ingeniería de 

detalle para la ejecución de la obra por parte del 

equipo técnico, porque lo que en esta etapa es en 

la que se encontraron algunos vacíos constructivos 

y asi mismo se da a conocer al cliente de las 

deficiencias del expediente y el planteamiento de 

soluciones integras en las que no se vea perjudicado 

ni el cliente ni nosotros como contratistas. 

▪ CONTROL: 

• CHECK LIST DE ÓRDENES DE COMPRA: resumen 

detallado de todas las órdenes de compra con sus 

datos generales de cada una de ellas como su 

proveedor, el tipo de documento contable emitido 

por el proveedor, el monto en soles y el paquete de 

trabajo para el cual fue creada o asignada la orden 

de compra. La partida a la cual corresponde según 



el tipo de adquisición, tipo de despacho y el monto 

total del despacho. 

• CHECK LIST DE ORDENES DE SERVICIO: reporte 

detallado de todas las ordenes de servicio que se 

van colocando y contratando en el transcurrir del 

proyecto. En el reporte se detallan las órdenes de 

servicio con una breve descripción a que 

corresponden, información del proveedor, el tipo 

de documento contable que entregará al finalizar el 

servicio y el monto. 

• CHECK LIST DE CONTRATOS: reporte de todos los 

contratos realizados en el transcurso de la 

elaboración del proyecto, con sus detalles del 

proveedor, el tipo de contrato, la forma de pago, el 

monto total del importe a pagar, el paquete al que 

será asignado, el avance de pago según 

valorizaciones (de ser el caso que ese sea la forma 

de pago), y el porcentaje de avance. 

• CHECK LIST DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES: 

reporte de todos los requerimientos que se van a 

solicitar en el desarrollo del proyecto, tanto como 

su cumplimiento en los plazos pactados. 

▪ CIERRE: 

• DOSSIER DE CALIDAD: en el entregable Dossier de 

Calidad, es que entregamos al cliente, en primera 

instancia, información sobre lo planificado al inicio 

de la ejecución del proyecto con todas las 

especificaciones que tuvieron al momento de la 

concepción del proyecto incluyendo la ubicación de 

la descripción en el documento entregado por el 

cliente, las normas técnicas, descripciones de los 

materiales, las marcas y modelos sugeridos, y el 

cierre del dossier mismo en el que detallamos los 

modelos, marcas, proveedores con sus respectivas 



evidencias de gestión tales como fichas técnicas, 

cartas de garantía y actas de inspección (pruebas) 

• LIQUIDACION DE CONTRATISTAS: La liquidación de 

contratistas se da al finalizar la ejecución del 

proyecto, en el que según la mano de obra 

contratada por nosotros, definimos si es que se 

concluyó con el contrato o vinculación que se tuvo 

al inicio de la ejecución del proyecto. De ser 

satisfactorio el avance y culminación del trabajo es 

que con el entregable “Liquidación de contratistas”, 

se procede al pago el monto pactado. 

• INGENIERA AS BUILT: la ingeniería As Built se 

obtiene una vez terminada la obra. En esta se 

procederá a corregir los planos de proyecto 

aprobado con las correcciones que se hicieron 

durante el proceso de ejecución a fin de tener 

planos finales de acuerdo al estado físico actual. 

• LIQUIDACION DE OBRA: la liquidación de obra es el 

entregable en el que especificamos los siguientes 

puntos: Información general, que contiene el 

contrato de obra, el acta de observaciones de obra 

y el acta de recepción de obra; la Liquidación 

económica, que contiene el resumen de liquidación 

de contrato, presupuesto contractual vs 

presupuesto as Built, el detalle de pagos y 

facturación, detalle de deductivos de contrato, 

historial de valorizaciones, copia resúmenes de 

valorizaciones procesadas, copia de facturas 

presentadas; el Dossier de Calidad, que comprende 

la parte “A” y “B”; el Dossier de seguridad, que 

contiene la matriz IPER del proyecto, los seguros 

SCTR y las pólizas de seguro; el Dossier de 

ingeniería, con la información de los planos As Built; 

y como punto final el Cuaderno de Obra. 

 



- EVIDENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIAS: COMO SE OBTUVO: 

o Documentos de gestión adjuntos firmados por el gerente de 

proyecto: 

▪ Presupuesto Meta. 

 

 

▪ Presupuesto Oferta. 

 

Obra: PERIFERICOS PARA LA GRANJA CHIMU OLMOS

Lugar: Olmos

Propietario: Chimu Agropecuaria S.A.

Postor: Istria Ingenieria y  Construccion S.R.L.

Precios al: jueves, 19 de enero de 2017

Subpresupuesto: Resumen

Subpresupuestos: METRADO (M2) UND P UNIT SUBTOTAL

1 OIP  (NO INCLUYE ALMACEN OIP)                  70.03  M2                 950.00         66,528.50 

2 CASA FUERZA                119.89  M2              1,050.00       125,884.50 

3 POZO ELIMINACION DE AVES                    7.06  M2                 651.56           4,600.00 

4 RESERVORIO APOYADO (90.48 SIN VIGA)                  95.04  M2                 950.00         90,288.00 

5 SS-HH                    2.61  M2              2,567.12           6,700.19 

6 TRANSPORTE 4.00%         11,760.05 

COSTO DIRECTO       305,761.24 

GASTOS GENERALES 24.00%         73,382.70 MARK UP
UTILIDAD         85,431.04 15.12%
GASTOS DE VENTAS                     -   

IMPUESTO A LA RENTA 3.00%         14,368.30 

SUBTOTAL       478,943.28 

IGV 18.00%         86,209.79 

TOTAL       565,153.07 

Fecha:

14/02/17

ANALISIS FINAL PARA LA PROPUESTA DE OLMOS

Obra: PERIFERICOS PARA LA GRANJA CHIMU OLMOS

Lugar: Olmos

Propietario: Chimu Agropecuaria S.A.

Postor: Istria Ingenieria y  Construccion S.R.L.

Precios al: jueves, 19 de enero de 2017

Subpresupuesto: Resumen

Subpresupuestos: METRADO (M2) UND P UNIT SUBTOTAL

1 OIP  (NO INCLUYE ALMACEN OIP)                  70.03  M2              1,180.39         82,662.60 

2 CASA FUERZA                119.89  M2              1,120.56       134,343.65 

3 POZO ELIMINACION DE AVES                    7.06  M2              1,427.69         10,079.50 

4 RESERVORIO APOYADO (90.48 SIN VIGA)                  95.04  M2              1,343.72       127,707.09 

5 SS-HH                    2.61  M2              4,679.50         12,213.50 

COSTO DIRECTO       367,006.34 

GASTOS GENERALES 20.00%         73,401.27 

UTILIDAD 10.50%         38,535.67 

SUBTOTAL       478,943.28 

IGV 18.00%         86,209.79 

TOTAL       565,153.07 

Fecha:

14/02/17

ANALISIS FINAL PARA LA PROPUESTA DE OLMOS



▪ Project Charter. 

 



▪ EDT del proyecto “Obras periféricas en olmos: incluye OIP, 

Casa fuerza, Pozo de eliminación de aves, Reservorio 

apoyado y SSHH.”. (Anexo 02) 



 



 

 

 

 

 

 

 



▪ Cronograma maestro de obra (Anexo 03) 



 



 

▪ Plan de Gestión de Calidad (Anexo 04) 

▪ RSB del Proyecto. 

 

 

 

ES UNA EMPRESA DE SPZ GRUPO CONSTRUCTOR w w w .istria.com.pe

Istria Ingenieria y Construccion S.R.L. Contacto: Jose Sponza Telefono: 051-044-613715

RUC: 20481692360 jsponza@istria.com.pe Av. Gral Pezet 1543 San Isidro Lima

01.01. OBRAS CIVILES DECISIÓN: HACER/COMPRAR/TIPO DE CONTRATO

01.01.01 AGREGADOS

01.01.01.01 ARENA FINA COMPRAR

01.01.01.02 HORMIGON COMPRAR

01.01.01.03 ARENA GRUESA COMPRAR

01.01.01.04 PIEDRA 1/2" COMPRAR

01.01.02 AGUA

01.01.02.01 AGUA POTABLE COMPRAR

01.01.03 FIERRO, ALAMBRE Y CLAVOS

01.01.03.01 VARILLA 5/8" COMPRAR

01.01.03.02 VARILLA 1/2" COMPRAR

01.01.03.03 VARILLA 3/8" COMPRAR

01.01.03.04 VARILLA 1/4" COMPRAR

01.01.04 CEMENTO

01.01.04.01 TIPO Ico COMPRAR

01.01.04.02 TIPO MS COMPRAR

01.01.05 LADRILLO

01.01.05.01 TIPO III COMPRAR

01.01.06 ADITIVOS PARA CONCRETO

01.01.06.01 IMPERMEABILIZANTE COMPRAR

01.01.06.02 ACELERANTE DE FRAGUA COMPRAR

01.01.06.03 CURADOR DE CONCRETO COMPRAR

01.02.01 CARPINTERIA DE MADERA

01.02.01.01 MADERA TORNILLO COMPRAR

01.02.01.02 MADERA MOHENA COMPRAR

01.02.01.03 PRESERVANTE COMPRAR

01.02.02 CARPINTERIA METÁLICA

01.02.02.01 TUBO REC. 4" X 6" X 3mm COMPRAR

01.02.02.02 VIGUETA "C" 11/2" x 3" x 2.0 mm COMPRAR

01.02.02.03 ANGULO 25 X 25MM X 1/8" COMPRAR

01.02.02.03 MALLA GALVANIZADA ALAMBRE N°10 COMPRAR

01.02.03 COBERTURAS

01.02.03.01 TEJA ANDINA COMPRAR

01.02.03.02 PERFIL 4 ROJO COMPRAR

01.02.04 CERAMICA Y PORCELANATOS

01.02.04.01 CERAMICA CEMENTO GRIS 45X45 COMPRAR

01.02.04.02 CERAMICA ATHENAS MARFIL COMPRAR

01.02.05 BASES, PINTURAS Y ESMALTES

01.02.05.01 PINTURA EXTERIORES COMPRAR

01.02.05.02 PINTURA INTERIORES COMPRAR

01.02.05.03 ESMALTE ACRILICO COMPRAR

01.02.05.04 IMPRIMANTE COMPRAR

01.02.05.05 BASE AL ACEITE COMPRAR

01.02.05.06 PINTURA GLOSS COMPRAR

01.02.05.07 BARNIZ COMPRAR

01.02.06 CERRADURAS

01.02.06.01 CERRADURA TIPO PESADA DE TRES GOLPES CON TIRADOR COMPRAR

01.02.07 VIDRIO

01.02.07.01 VIDRIO LAMINADO 6mm COMPRAR

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RSB)

OBRA: “Construcción del Plantel Engorde Olmos”

1.- MATERIALES

01.02. ACABADOS



 

▪ Organigrama del Proyecto. 

01.03.01 APARATOS SANITARIOS

01.03.01.01 INODORO CON TANQUE BLANCO BAJO COMPRAR

01.03.01.02 MEZCLADORA COMPRAR

01.03.01.03 LAVATORIO CON PEDESTAL COMPRAR

01.03.02 TUBERIAS PVC

01.03.02.01 TUBO DE 3/4" PVC COMPRAR

01.03.02.02 TUBO DE 1/2" PVC COMPRAR

01.03.02.03 TUBO DE 1/2" CPVC COMPRAR

01.03.02.04 TUBO 6" PVC-SAL COMPRAR

01.03.02.05 TUBO 4" PVC-SAL COMPRAR

01.03.02.06 TUBO 2" PVC-SAL COMPRAR

01.03.03 BIODIGESTOR

01.03.03.01 BIODIGESTOR 600L COMPRAR

01.03.04 VALVULAS

01.03.04.01

01.04.01 INTERRUPTORES

01.04.01.01 INTERRUPTOR 10A COMPRAR

01.04.02 TOMACORRIENTES

01.04.02.01 DOBLE C/ PUESTA A TIERRA COMPRAR

01.04.03 TABLEROS

01.04.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 COMPRAR

01.04.04 LLAVES TERMOMAGNÉTICAS

01.04.04.01 C40-FE82/40 COMPRAR

01.04.05 CONDUCTORES

01.04.05.01 TW-80 COMPRAR

01.04.06 EQUIPOS FLUORESCENTE - LUMINARIAS

01.04.06.01 FLUORESCENTE 2X36W COMPRAR

02.01 RESERVORIO DE AGUA PF-SA-MOE

02.02 OIP

02.03 SSHH

02.04 CASA FUERZA PF-SA-MOE

02.05 POZO ELIMINACION DE AVES

02.06 FABRICACIÓN, PINTADO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA PF-SA-MOE

02.07 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL ALMACEN DE RESIDUOS SOLIDOS Y ALMACEN DE COMBUSTIBLEPF-SA-MOE

2.- MANO DE OBRA

3.- EQUIPOS

01.03. INSTALACIONES SANITARIAS

01.04. INSTALACIONES ELECTRICAS



 

▪ SOW del proyecto. (Carpetas con las especificaciones de 

cada uno de los paquetes de trabajo) 

▪ Órdenes de compra: para fines de ejemplo se incluirá 1 

orden de compra, todas las restantes se encuentran en 

Anexo 05.   

UNIDESPACHOCONSUMO

MULTIDESPACHODESCUENTO

ORDEN DE COMPRA

OC N°001-POL-17

ES UNA EM PRESA DE SPZ GRUPO CONSTRUCTOR w w w .istria.com.pe

Istria Ingenieria y Construccion S.R.L. Contacto: Jose Sponza Telefono: 051-044-613715

RUC: 20481692360 jsponza@istria.com.pe Av. Gral Pezet 1543 San Isidro Lima

Fecha :

Refer. :

Paquete : :

F. Pago (*) :

Plazo E. (**) :

Forma E. :

Lugar de E. :

Peso y Medidas: ACTIVO-HABIDO

LN : CUENTA  CORRIENTE BCP SOLES

Hecho por :

Proyecto : CTA DETRACCIONES:

N Contrato :

P. UNIT S/. P. TOTAL S/.

                                                                                                                                               SUBTOTAL

                                                                                                                                               IGV

                                                                                                                                               TOTAL

   DETRACCION

CONDICIONES DE LA ORDEN

1 Precios expresados en

2 Dcto de Sustento:

3

que los materiales a suministrar por su representada cumple con estos.

4

Av. General Pezet 1543 San Isidro Lima (Frente a la Iglesia de la Medalla Milagrosa) Trujillo: Cl. Bernardo Alcedo 318 Urb San

Fernando I Etapa (Espaldas de Transportes el Dorado).

5 (*)Los precios pactados en la presente orden serán mantenidos en la moneda expresada y no sufrirán reajustes ni varia-

ciones por el plazo de 180 días calendario contados desde la fecha de la colocación de la orden de compra.

6 Las cantidades descritas en esta orden podrán variar de acuerdo a las exigencias del campo, replanteos, cambio de alcan-

ce en un 20% sin que varien los precios pactados.

7 El costo para todas las pruebas ensayos, protocolos y otros requeridos en el expediente técnico para los materiales sumi-

nistrados serán asumidos por el  proveedor en su totalidad.

8 (**)En caso esta orden sea Multidespacho, los materiales se suministrarán de acuerdo a la solictud de despacho que se le 

9 El proveeedor entregará una carta de garantía firmada por el representante legal que avale la calidad de los items.

10 Ambas partes firman la presente orden en señal de la aceptación de las condiciones aquí descritas.

Parte de el Emisor Parte del Proveedor

Istria Ingenieria y Construccion S.R.L. FERRONOR S.A.C.

 VARILLA DE 1/2"  UND 510.00     22.47              11,459.70       

 VARILLA DE 3/8"  UND 535.00     12.55              6,714.25         

-                  -                  

INMEDIATO

Puesto en Obra descargado

En Obra Granja Chimu Olmos de acuerdo a lo conversado

nd

Obras Perimetrales para la Granja Olmos de Chimú Agropecuaria S.A.

Contato S/N

 UND 51.00       1,772.76          VARILLA DE 5/8" 

CONCEPTO UM CANT

305-0025598072

34.76              

LUCIA TALLEDO

CELULAR: 979630600

5.09                1,018.00         

300.00     

220.80            

 VARILLA DE 1/4"  UND 

 CLAVO 4" 

 KG 60.00       3.68                

3.36                

 KG 300.00     

El presente documento carece de valor sin la f irma del Gerente Técnico

S/. Nuevos soles

El proveedor declara conocer las especif icaciones tecnicas que se requieren en el expediente tecnico del proyecto y declara 

Para coordinaciones de pagos comuniquese con el departamento de administación: 044-613715, enviar facturas a Lima:

que se le entregue al proveedor  con un maxímo de  10 días de anticipación.

                                                                                                    -          -   

 ALAMBRE #16 

RATE: 20,036.53       

OC N°001-POL-17

DATOS DEL PROVEEDOR

9Sem    :

transferencia a cuenta

UNIDESPACHO

MAT

04/03/2017

FIERRO Partida:

COTIZACION CORREO CONSUMO

FERRONOR S.A.C.

RUC:   20103134065

Proyectos Civiles

Ing. Jose Sponza Quiroga

S/.

23,643.11                                                                                                                                                      MONTO A DEPOSITAR:

200.00     

ferronor.olmos@gmail.com

ITEM

-                  

1,008.00         

0%

PAGO BANCARIZADO

Factura

Son veintitres mil seicientos cuarentitres y 11/100 nuevos soles

20,036.53       

3,606.58         

 KG 60.00       

 KG 60.00       

3.68                

23,643.11       

 KG 

3.68                

3.36                1,008.00         

220.80            

220.80            

 ALAMBRE #08 

 CLAVO 2" 

 CLAVO 3" 



 

▪ Ordenes de servicio: para fines de ejemplo se incluirá 1 

orden de servicio, todas las restantes se encuentran en 

Anexo 06. 

ORDEN DE SERVICIO

OS-001-POL-17

ES UNA EM PRESA DE SPZ GRUPO CONSTRUCTOR www.istria.com.pe
ISTRIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. Contacto: Jose Sponza Telefono: 051-044-613715

RUC: 20481692360 jsponza@istria.com.pe Av. Gral Pezet 1543 San Isidro Lima

Fecha :

Paquete : :

Tipo : Precio Fijo Suma Alzada Mano de Obra y Equipos.

Refer. :

Plazo E. :

LN : Proyectos Civiles CONTACTO: 951076002

Hecho por : Ing. Jose Sponza Quiroga jose castro muñoz

Proyecto :

Cuenta soles Banco Continetal

N Contrato : 0011-0249-0100149707

P. UNIT P. TOTAL S/.

VALOR

IGV

Son mil trescientos cincuentisiete y 00/100 nuevos soles

Detraccion

Monto a depositar en la cuenta del proveedor

CONDICIONES GENERALES

1 Precios expresados en 

2

5 El proveedor declara que no existe ninguna relacion laboral con el Emisor.

6 El proveedor declara cumplir y aceptar el Plan de Seguridad Salud y medio Ambiente.

7 El proveedor declara conocer las especif icaciones tecnicas que se requieren en el expediente tecnico del proyecto y declara 

que los trabajos a realizar cumplen con las especif icaciones tecnicas exigidas.

8

Parte de el Emisor Parte del Proveedor

ISTRIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

47.20              4%

Para entrega de facturas y coordinaciones de pagos comuniquese con el departamento de administación: 01-2640574

El presente documento carece de valor sin el V° B°  del Gerente Técnico

Si se deposita al proveedor el 100% de esta orden es responsabilidad de este hacer el deposito de la detracción.

1,000.00         

18% 180.00            

TOTAL 1,180.00         

S/. NUEVOS SOLES

96% 1,132.80         

JELCAM III S.A.C.

RATE: 1,000.00         

OS-001-POL-17

DATOS DEL PROVEEDOR

7 días calendario RUC N°20559689425

Obras Perimetrales para la Granja Olmos de Chimú Agropecuaria S.A.

glb 1.00         600.00            600.00            

28/12/2016 Sem    : 52 CONSUMO

GARITA Y CASETA Partida: CON

1.00         

Sin número

Cotizacion Verbal.

ITEM CONCEPTO DETALLE DEL ALCANCE UM CANT S/.

JELCAM III S.A.C.

1.00          

2.00          glb 400.00            400.00            

ENCIMADO DE LADRILLO EN GARITA DE VIGILANCIA

ENCIMADO DE LADRILLO EN CASETA DE GUARDIANES

Sust. Cont.:



▪ Contratos de obra (Anexo 07) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

▪ Requerimiento de materiales: para fines de ejemplo se 

incluirá 1 requerimiento de obra, todas las restantes se 

encuentran en Anexo 08. 

 

 

 

 

GESTION LOGISTICA

RM-02-MOC-17-S13 FORMA-006-LOG

02

CENTRO DE COSTOS:    : Infraestructura de Niveles Sanitarios y Obras Perimetrales para la Granja Olmos de Chimú Agropecuaria S.A.Abv: MOC

SEMANA Nº 13 Año: 17

SOLICITADO EL DIA:

ATENDIDO EL DÍA:

 UM CANTIDAD USUARIO PAQUETE

COSTO DIRECTO

1 MATERIALES REQUERIDOS CANT FECHA CANT FECHA

CEMENTO MS und JOSE CASTRO MUÑOZ - JOSE CASTRO VEGAOIP,CASA DE FUERZA, RESERVORIO

CEMENTO ROJO und JOSE CASTRO MUÑOZ - JOSE CASTRO VEGAOIP,CASA DE FUERZA

TUBO DE LUZ und 20.00         JOSE CASTRO MUÑOZ - JOSE CASTRO VEGAOIP

CURVA DE LUZ und 19.00         JOSE CASTRO MUÑOZ OIP

CAJA DE DESAGUE und 5.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP,SSHH

MARCO Y TAPA DE DESAGUE und 4.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP,SSHH

YEE 2"X2" DESAGUE und 2.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP

YEE 4"X2" DESAGUE und 3.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP

CODO DE 2" DESAGUE und 15.00         JOSE CASTRO MUÑOZ OIP

TABLERO GENERAL 2 LLAVES und 1.00           JOSE CASTRO MUÑOZ SSHH

TABLERO GENERAL 5 LLAVES und 4.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP

HORMIGON M3 15.00         JOSE CASTRO MUÑOZ CASA FUERZA,OIP

PIEDRA BASE M3 5.00           JOSE CASTRO MUÑOZ CASA FUERZA

CODO DE 1/2 X90° DE COBRE und 3.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP

CODO 1/2 X 90°  PVC AGUA und 5.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP

ADACTADORES DE 1/2 und 8.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP

MARCO Y TAPA DE AGUA und 2.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP,SSHH

CAJA DE AGUA und 2.00           JOSE CASTRO MUÑOZ OIP,SSHH

2 EQUIPOS REQUERIDOS

3 EPPS REQUERIDOS

4 HERRAMIENTAS REQUERIDAS

ING. JOSE E. L. CASTRO MUÑOZ

INGENIERO RESIDENTE

ARTURO MATTOS OTINIANO

GESTOR DE PROYECTOS-PMO

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR SIN EL VISTO BUENO DEL GERENTE DEL PROYECTO

REQUERIMIENTO SEMANAL DE MATERIALES N° 

ATENCION 1 ATENCION 2

29/03/2017

.



▪ Valorizaciones de obra: para fines de ejemplo se incluirá 1 

orden de servicio, todas las restantes se encuentran en 

Anexo 09. 
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▪ Checklist de órdenes de compra (Anexo 10) 

▪ Checklist de órdenes de servicio (Anexo 11) 

▪ Checklist de contratos (Anexo 12) 

▪ Checklist de requerimientos de obra (Anexo 13) 

▪ Dossier de calidad de proyecto. (Anexo 14) 

▪ Liquidación de contratistas: para fines de ejemplo se incluirá 

1 orden de servicio, todas las restantes se encuentran en 

Anexo 15. 

1. RESUMEN LIQUIDACION ECONOMICA DE SUBCONTRATISTA

PROYECTO: Obras Periféricas en Olmos Incluye OIP, Casa Fuerza, Pozo de eliminacion, Reservorio y  SSHH.COD CON: CON-001-POL-16-RES

CONTRATANTE:(A) ISTRIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC: (A) 20481692360

REPRES.: (A) JOSE DOMINGO JR. SPONZA QUIROGA DNI(A) 41027388

CONTRATADO:(B) JELCAM III S.A.C. RUC:(B) 20559689425

REPRES.:(B) JOSE EDINSON LORENZO CASTRO MUÑOZ DNI(B) 41383555

PQ-PK: RESERVORIO T. CONT: PF-SA-MOE

MONTO CONTRAC.  S/.: 44,840.00

1 RESUMEN ECONOMICO (montos incluyen IGV)

A Monto Contratado (Ver contrato) 44,840.00                                                                

B Monto As Built 44,840.00                                                                

C Deductivos de Facturacion del Contrato -                                                                          

D=B-A Monto AB- Contratado: -                                                                          (Debe ser 0)

E=B-C Monto a facturar y  pagar al Proveedor: 44,840.00                                                                

Nota: Se liquida con la valorización de cierre que da origen al monto As Built

2 CALCULO DEL SALDO A PAGAR (montos Incluyen IGV)

E Monto a facturar y pagar al Proveedor: 44,840.00                                                                

F Adelantos Otorgados 4,305.00                                                                  

G Pago de Valorizaciones 36,723.61                                                                

H Pago de Detracciones 1,793.00                                                                  

I=E-F-G-H Saldo a pagar al Proveedor 2,018.39                                                                  (Debería ser fondo de garantía)

J Fondo de garantia Acum Según Val 2,017.81                                                                  (Referencial)

3 CALCULO DEL SALDO A FACTURAR

E Monto a facturar y  pagar al Proveedor: 44,840.00                                                                

K Monto facturado por el proveedor 44,840.01                                                                

L=E-K Estado de Facturacion -0.01                                                                       (Debería ser 0)

M Multa -                                                                          

N=I-M Balance económico 2,018.39                                                                  

(+) A favor de contratista

(-) A favor de grupo SPZ

miércoles, 29 de abril de 2020

P. ADMINISTRACION P. TECNICA P. CONTRATADO



 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: Obras Periféricas en Olmos Incluye OIP, Casa Fuerza, Pozo de eliminacion, Reservorio y  SSHH.COD CON: CON-001-POL-16-RES

CONTRATANTE:(A) ISTRIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC: (A)

REPRES.: (A) JOSE DOMINGO JR. SPONZA QUIROGA DNI(A) 41027388

CONTRATADO:(B) JELCAM III S.A.C. RUC:(B)

REPRES.:(B) JOSE EDINSON LORENZO CASTRO MUÑOZ DNI(B) 41383555

PQ-PK: RESERVORIO T. CONT: PF-SA-MOE

MONTO CONTRAC.  S/.:44840.00

CODIGO PARTIDA UM

METRADO

CONTRATO

PRECIO

UNITARIO 

S/.

SUBTOTAL

CONTRATO

METRADO

AS BUILT

PRECIO

UNITARIO 

S/. TOTAL

ESTRUCTURAS                 -   -              -              

OBRAS PROVISIONALES                 -   -              -              

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MADERA glb 1.00             2,443.51           2,443.51 1.00             2,443.51       2,443.51       

NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m² 95.04           1.50                    142.56 95.04           1.50             142.56         

MOVIMIENTO DE TIERRAS                 -   -              -              

EXCAVACION PARA CIMENTACION m³ 11.66           20.00                   233.20 11.66           20.00           233.20         

RELLENO CON MATERIAL PROPIO m³ 40.32           12.00                   483.84 40.32           12.00           483.84         

ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m³ 14.58           -                            -   -              -              -              

ELIMINACION DE MATERIAL ACARREADO CON MAQUINA m³ 14.58           -                            -   -              -              -              

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                 -   -              -              

SOLADO C:H 1:12 e =2 " m² 95.04           10.00                   950.40 95.04           10.00           950.40         

CAJA DE VALVULAS:CONCRETO m³ 1.15             100.00                 115.00 1.15             100.00         115.00         

CAJA DE VALVULAS: ENCONFRADO Y DESENCOFRADO m² 22.96           35.00                   803.60 22.96           35.00           803.60         

OBRAS DE CONCRETO  ARMADO                 -   -              -              

LOSA CISTERNA f'c=210 kg/cm² m³ 16.13           110.00              1,774.30 16.13           110.00         1,774.30       

LOSA CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 10.56           35.00                   369.60 10.56           35.00           369.60         

LOSA CISTERNA: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 1,121.14       1.00                 1,121.14 1,121.14       1.00             1,121.14       

MURO CISTERNA f'c=210 kg/cm² m³ 28.66           110.00              3,152.60 28.66           110.00         3,152.60       

MURO CISTERNA : ENCONFRADO Y DESENCOFRADO m² 266.82         35.00                9,338.70 266.82         35.00           9,338.70       

MURO CISTERNA : ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2,483.97       1.00                 2,483.97 2,483.97       1.00             2,483.97       

TECHO DE CISTERNA: F'C: 210 KG/CM2 m³ 10.70           110.00              1,177.00 10.70           110.00         1,177.00       

TECHO DE CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 107.01         35.00                3,745.35 107.01         35.00           3,745.35       

TECHO CISTERNA: ACERO fy:4200kg/cm2 kg 500.63         1.00                    500.63 500.63         1.00             500.63         

CIMENTACION CISTERNA f'c=210 kg/cm² m³ 9.80             100.00                 980.00 9.80             100.00         980.00         

CIMENTACION CISTERNA: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 825.40         1.00                    825.40 825.40         1.00             825.40         

                -   -              -              

ARQUITECTURA                 -   -              -              

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                 -   -              -              

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m² 118.70         15.00                1,780.50 118.70         15.00           1,780.50       

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m² 148.12         20.00                2,962.40 148.12         20.00           2,962.40       

PISOS Y PAVIMENTOS                 -   -              -              

PISO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE m² 80.64           20.00                1,612.80 80.64           20.00           1,612.80       

CARPINTERIA DE MADERA                 -   -              -              

TAPAS DE MADERA EN RESERVORIO und 2.00             -                            -   -              -              -              

CARPINTERIA  METALICA Y HERRERIA                 -   -              -              

TAPAS METALICAS E CAJA DE VALVULAS und 2.00             -                            -   -              -              -              

ESCALERA  TUB. F°G° C/PARANTES DE 2" Y PELDAÑOS DE 1" m 2.40             -                            -   -              -              -              

PINTURA                 -   -              -              

PINTURA DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES m² 118.70         5.00                    593.50 118.70         5.00             593.50         

                -   -              -              

INSTALACIONES SANITARIAS                 -   -              -              

2. PRESUPUESTOS AS BUILT

AS BUILT

20481692360

20559689425

CONTRATO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                 -   -              -              

CAJA DE VALVULAS N° 01 (SALIDA A GALPONES)                 -   -              -              

CHECK CANASTILLA DE 4" und 2.00             5.00                      10.00 2.00             5.00             10.00           

CHECK CANASTILLA DE 3" und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

CODO PVC DE 3" und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

TUBO PVC DE 3" X 2.40 MTS und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

REDUCCIÓN PVC DE 4" A 3" und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

ROMPEAGUA DE 4" und 2.00             5.00                      10.00 2.00             5.00             10.00           

ROMPEAGUA DE 3" und 2.00             5.00                      10.00 2.00             5.00             10.00           

UNION UNIVERSAL DE 4" und 4.00             5.00                      20.00 4.00             5.00             20.00           

NIPLE DE 4" X 4" und 4.00             5.00                      20.00 4.00             5.00             20.00           

VALVULA COMPUERTA DE 4" und 2.00             5.00                      10.00 2.00             5.00             10.00           

UNION UNIVERSAL DE 3" und 4.00             5.00                      20.00 4.00             5.00             20.00           

NIPLE DE 3" X 4" und 4.00             5.00                      20.00 4.00             5.00             20.00           

VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

CAJA DE VALVULAS N° 02 (SALIDA A PERIFERICO)                 -   -              -              

CHECK CANASTILLA DE 4" und 2.00             5.00                      10.00 2.00             5.00             10.00           

CHECK CANASTILLA DE 3" und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

CODO PVC DE 3" und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

TUBO PVC DE 3" X 2.40 MTS und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

REDUCCIÓN PVC DE 4" A 3" und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

ROMPEAGUA DE 4" und 2.00             5.00                      10.00 2.00             5.00             10.00           

ROMPEAGUA DE 3" und 2.00             5.00                      10.00 2.00             5.00             10.00           

UNION UNIVERSAL DE 4" und 4.00             5.00                      20.00 4.00             5.00             20.00           

NIPLE DE 4" X 4" und 4.00             5.00                      20.00 4.00             5.00             20.00           

VALVULA COMPUERTA DE 4" und 2.00             5.00                      10.00 2.00             5.00             10.00           

UNION UNIVERSAL DE 3" und 4.00             5.00                      20.00 4.00             5.00             20.00           

NIPLE DE 3" X 4" und 4.00             5.00                      20.00 4.00             5.00             20.00           

VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.00             5.00                       5.00 1.00             5.00             5.00             

RESPIRADORES EN RESERVORIO                 -   -              -              

CODO DE 3" X 90° und 12.00           5.00                      60.00 12.00           5.00             60.00           

NIPLE DE 3" X 4" und 6.00             5.00                      30.00 6.00             5.00             30.00           

NIPLE DE 3" X 10" und 6.00             5.00                      30.00 6.00             5.00             30.00           

TOTALIZACION 38,000.00      38,000.00     

0% GG Y UTILIDAD

SUBTOTAL 38,000.00      38,000.00     

0.18 IGV 6,840.00       6,840.00       

MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION 44,840.00      44,840.00     

miércoles, 29 de abril de 2020
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3. DETALLE DE PAGOS Y FACTURACION

PROYECTO: Obras Periféricas en Olmos Incluye OIP, Casa Fuerza, Pozo de eliminacion, Reservorio y  SSHH.COD CON: CON-001-POL-16-RES

CONTRATANTE:(A)ISTRIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC: (A) 20481692360

REPRES.: (A) JOSE DOMINGO JR. SPONZA QUIROGA DNI(A) 41027388

CONTRATADO:(B)JELCAM III S.A.C. RUC:(B) 20559689425

REPRES.:(B) JOSE EDINSON LORENZO CASTRO MUÑOZ DNI(B) 41383555

PQ-PK: RESERVORIO T. CONT: PF-SA-MOE

MONTO CONTRAC.  S/.:44,840.00         

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

17/02/2017 1,536.00

04/03/2017 2,769.00

30/03/2017 001-141 7,434.52 22/03/2017 6,765.40     07/04/2017 297.00 372.12 VA-01-CON-001-POL-17

05/04/2017  001-142 4,430.36 05/04/2017 4,031.63 02/05/2017 177.00       221.73 VL-02-CON-001-POL-17

19/04/2017  001-144 12,613.73 19/04/2017 11,478.04 02/05/2017 505.00       630.69 VL-03-CON-001-POL-17

03/05/2017  001-145 8,549.15    03/05/2017 7,779.70 342.00 427.45 VL-04-CON-001-POL-17

17/05/2017  001-146 7,328.25    17/05/2017 6,668.84 293.00 366.41 VL-05-CON-001-POL-17

44,840.01    TOTAL 4,305.00 TOTAL 36,723.61 TOTAL 1,793.00 2,018.40

FECHA
MONTO DE 

FACTURA

PAGOS DE VALORIZACIONES FONDO

 DE 

GARANTIA

30/03/2017

miércoles, 29 de abril  de 2020

OBSERVACIONES
ADELANTOS DETRACCIONESN° DE 

FACTURA

001-138 4,484.0 07/04/2017 179.00       0.000 Primer Adelanto 

P. ADMINISTRACION P. TECNICA P. CONTRATADO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DEDUCTIVOS DE FACTURACION DEL  CONTRATO (Montos Incluyen IGV)

PROYECTO: Obras Periféricas en Olmos Incluye OIP, Casa Fuerza, Pozo de eliminacion, Reservorio y  SSHH.COD CON: CON-001-POL-16-RES

CONTRATANTE:(A) ISTRIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC: (A) 20481692360

REPRES.: (A) JOSE DOMINGO JR. SPONZA QUIROGA DNI(A) 41027388

CONTRATADO:(B) JELCAM III S.A.C. RUC:(B) 20559689425

REPRES.:(B) JOSE EDINSON LORENZO CASTRO MUÑOZ DNI(B) 41383555

PQ-PK: RESERVORIO T. CONT: PF-SA-MOE

MONTO CONTRAC.  S/.: 44840

DESCRIPCION UM CANT P. UNIT S/. TOTAL S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL -                   

Nota: Son deductivos las reducciones de las metas del alcance del contrato y /o el descuento por materiales otorgados.

miércoles, 29 de abril  de 2020
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5. PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES

PROYECTO: Obras Periféricas en Olmos Incluye OIP, Casa Fuerza, Pozo de eliminacion, Reservorio y  SSHH.

CONTRATANTE:(A) ISTRIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

REPRES.: (A) JOSE DOMINGO JR. SPONZA QUIROGA

CONTRATADO:(B) JELCAM III S.A.C.

REPRES.:(B) JOSE EDINSON LORENZO CASTRO MUÑOZ

PQ-PK: RESERVORIO

MONTO CONTRAC.  S/.:44,840.00

CODIGO PARTIDA UM
METRADO

CONTRATO

ESTRUCTURAS

OBRAS PROVISIONALES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MADERA glb 1.00             

NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m² 95.04           

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA CIMENTACION m³ 11.66           

RELLENO CON MATERIAL PROPIO m³ 40.32           

ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m³ 14.58           

ELIMINACION DE MATERIAL ACARREADO CON MAQUINA m³ 14.58           

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADO C:H 1:12 e =2 " m² 95.04           

CAJA DE VALVULAS:CONCRETO m³ 1.15             

CAJA DE VALVULAS: ENCONFRADO Y DESENCOFRADO m² 22.96           

OBRAS DE CONCRETO  ARMADO

LOSA CISTERNA f'c=210 kg/cm² m³ 16.13           

LOSA CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 10.56           

LOSA CISTERNA: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 1,121.14       

MURO CISTERNA f'c=210 kg/cm² m³ 28.66           

MURO CISTERNA : ENCONFRADO Y DESENCOFRADO m² 266.82         

MURO CISTERNA : ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2,483.97       

TECHO DE CISTERNA: F'C: 210 KG/CM2 m³ 10.70           

TECHO DE CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 107.01         

TECHO CISTERNA: ACERO fy:4200kg/cm2 kg 500.63         

CIMENTACION CISTERNA f'c=210 kg/cm² m³ 9.80             

CIMENTACION CISTERNA: ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 825.40         

ARQUITECTURA

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m² 118.70         

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m² 148.12         

PISOS Y PAVIMENTOS

PISO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE m² 80.64           

CARPINTERIA DE MADERA

TAPAS DE MADERA EN RESERVORIO und 2.00             

CARPINTERIA  METALICA Y HERRERIA

TAPAS METALICAS E CAJA DE VALVULAS und 2.00             

ESCALERA  TUB. F°G° C/PARANTES DE 2" Y PELDAÑOS DE 1" m 2.40             

PINTURA

PINTURA DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES m² 118.70         

INSTALACIONES SANITARIAS

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CAJA DE VALVULAS N° 01 (SALIDA A GALPONES)

CHECK CANASTILLA DE 4" und 2.00             

CHECK CANASTILLA DE 3" und 1.00             

CODO PVC DE 3" und 1.00             

TUBO PVC DE 3" X 2.40 MTS und 1.00             

REDUCCIÓN PVC DE 4" A 3" und 1.00             

ROMPEAGUA DE 4" und 2.00             

ROMPEAGUA DE 3" und 2.00             

UNION UNIVERSAL DE 4" und 4.00             

NIPLE DE 4" X 4" und 4.00             

VALVULA COMPUERTA DE 4" und 2.00             

UNION UNIVERSAL DE 3" und 4.00             

NIPLE DE 3" X 4" und 4.00             

VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.00             

CAJA DE VALVULAS N° 02 (SALIDA A PERIFERICO)

CHECK CANASTILLA DE 4" und 2.00             

CHECK CANASTILLA DE 3" und 1.00             

CODO PVC DE 3" und 1.00             

TUBO PVC DE 3" X 2.40 MTS und 1.00             

REDUCCIÓN PVC DE 4" A 3" und 1.00             

ROMPEAGUA DE 4" und 2.00             

ROMPEAGUA DE 3" und 2.00             

UNION UNIVERSAL DE 4" und 4.00             

NIPLE DE 4" X 4" und 4.00             

VALVULA COMPUERTA DE 4" und 2.00             

UNION UNIVERSAL DE 3" und 4.00             

NIPLE DE 3" X 4" und 4.00             

VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.00             

RESPIRADORES EN RESERVORIO

CODO DE 3" X 90° und 12.00           

NIPLE DE 3" X 4" und 6.00             

NIPLE DE 3" X 10" und 6.00             

18%

SUBTOTAL

IGV

TOTAL

DEDUCTIVOS

MONTO A FACTURAR

DETRACCION

FONDO DE GARANTIA

MONTO A PAGAR

ECONOMICOS

P. ADMINISTRACION P. TECNICA



 
COD CON: CON-001-POL-16-RES

RUC: (A) 20481692360

DNI(A) 41027388

RUC:(B) 20559689425

DNI(B) 41383555

T. CONT: PF-SA-MOE

VAL-01-CON-

001-POL-16

VAL-02-CON-

001-POL-16

VAL-03-CON-

001-POL-16

VAL-04-CON-

001-POL-16

VAL-05-CON-

001-POL-16
TOTAL SALDO

% 

COMPLETADO

-              -           

-              -           

0.50             0.50             1.00             -           100%

95.04           95.04           -           100%

-              -           

11.66           11.66           -           100%

40.32           40.32           -           100%

-              

-              

-              -           

95.04           95.04           -           100%

1.15             1.15             -           100%

22.96           22.96           -           100%

-              -           

16.13           16.13           -           100%

10.56           10.56           -           100%

1,121.14       1,121.14       -           100%

28.66           28.66           -           100%

20.00           246.82         266.82         -           100%

1,800.00       683.97         2,483.97       -           100%

10.70           10.70           -           100%

107.01         107.01         -           100%

100.00         400.63         500.63         -           100%

9.80             9.80             -           100%

825.40         825.40         -           100%

-              -           

-              -           

-              -           

80.00           38.70           118.70         -           100%

148.12         148.12         -           100%

-              -           

80.64           80.64           -           100%

-              -           

-              

-              -           

-              

-              

-              -           

118.70         118.70         -           100%

-              -           

-              -           

-              -           

-              -           

2.00             2.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

2.00             2.00             -           100%

2.00             2.00             -           100%

4.00             4.00             -           100%

4.00             4.00             -           100%

2.00             2.00             -           100%

4.00             4.00             -           100%

4.00             4.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

-              -           

2.00             2.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

2.00             2.00             -           100%

2.00             2.00             -           100%

4.00             4.00             -           100%

4.00             4.00             -           100%

2.00             2.00             -           100%

4.00             4.00             -           100%

4.00             4.00             -           100%

1.00             1.00             -           100%

-              -           

12.00           12.00           -           100%

6.00             6.00             -           100%

6.00             6.00             -           100%

7,147.90       4,178.27       11,791.30     8,007.75       6,874.79       38,000.01     

1,286.62       752.09         2,122.43       1,441.40       1,237.46       6,840.00       

8,434.52       4,930.36       13,913.73     9,449.15       8,112.25       44,840.01     

1,000.00       500.00         1,300.00       900.00         784.00         4,484.00       

7,434.52       4,430.36       12,613.73     8,549.15       7,328.25       40,356.01     

297.38         177.21         505.00         342.00         293.00         1,614.59       

371.73         221.52         630.69         427.46         366.41         2,017.81       

6,765.41       4,031.63       11,478.04     7,779.69       6,668.84       36,723.61     

miércoles 29 de abril de 2020

HISTORIAL DE METRADOS VALORIZADOS POR SEMANA
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▪ Ingeniería As Built: Información digital (Anexo 16). 

▪ Liquidación de obra. (Anexo 17). 

 

LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN PROFESIONAL 

 LECCIONES APRENDIDAS: 

- La gestión de proyectos como herramienta en la ejecución de la obra “Obras 

periféricas en olmos: incluye OIP, Casa fuerza, Pozo de eliminación de aves, 

Reservorio apoyado y SSHH” nos ha permitido monitorear y evaluar el 

proceso de ejecución tanto de los paquetes de gestión, como de la totalidad 

del proyecto. 

- Tener en consideración los posibles eventos climatológicos en la zona y área 

de trabajo contribuye en la toma de decisiones y en la previsión del 

suministro de materiales. 

Conste por el presente documento la liquidación formal del contrato  que se detalla a continuación:

PROYECTO: Obras Periféricas en Olmos Incluye OIP, Casa Fuerza, Pozo de eliminacion, Reservorio y SSHH.COD CON:

CONTRATANTE:(A) ISTRIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC: (A)

REPRES.: (A) JOSE DOMINGO JR. SPONZA QUIROGA DNI(A)

CONTRATADO:(B) JELCAM III S.A.C. RUC:(B)

REPRES.:(B) JOSE EDINSON LORENZO CASTRO MUÑOZ DNI(B)

PQ-PK: RESERVORIO T. CONT: PF-SA-MOE

Asimismo el contratado declara bajo juramento que:

1) Ha cumplido con el pago de su personal, proveedores impuestos y demás pagos generados por el presente contrato.

2) Es responsable de cualquier vicio oculto que se pudiera presentar posteriormente.

3) Es responsable de otorgar la garantía por los trabajos ejecutados en las mismas condiciones en las que EL CONTRATANTE se las

ha otorgado al cliente.

4) Ha recibido todos los pagos por parte de el Contratante incluyendo fondo de garantía no teniendole este deuda alguna pendiente.

Se firma el presente documento el

JELCAM II I  S.A.C.

JOSE EDINSON LORENZO CASTRO MUÑOZ

20559689425

41383555

6. DOCUMENTO DE LIQUIDACIÓN Y GARANTIA DE CONTRATO

20481692360

miércoles, 29 de abril de 2020

CON-001-POL-16-RES

41027388

20559689425

41383555

HUELLA DIGITAL



- El desglose del proyecto en paquetes de trabajo contribuye al control de 

tiempos de ejecución, materiales y presupuesto destinado para realizar la 

gestión en específico. 

- El elaborar una plan de gestión de calidad contribuyó en el poder satisfacer 

las necesidad y requerimientos del cliente expresados en su memoria 

descriptiva técnica. 

- El organigrama del proyecto junto a la matriz de comunicaciones nos 

permitió saber cuáles eran las responsabilidades de cada uno del equipo 

técnico del proyecto y de esta manera a la vez saber cuáles eran los 

entregables y con qué frecuencia cada uno debía de comunicar a la persona 

responsable. 

- El trabajo previo en la fase contractual de ingeniería permite disminuir los 

adicionales y/o deductivos de obra, debido a que ya no serían un imprevisto 

al momento de la adquisición o montaje de algún requerimiento del cliente. 

- El control continuo y persistente en la ejecución de la obra constituye una 

herramienta fundamental para poder modificar el cronograma de obra y así 

de ser el caso solicitar y generar las ampliaciones de plazo correspondiente. 

- La oportuna proyección de la valorizaciones contribuye a que el tanto el 

contratista como el sub contratista pueda contar con liquidez para poder 

seguir avanzando según sus hitos y tareas programadas. 

- La validación previa de la ingeniería contractual permite la reducción de 

imprevistos. 

 

 PROYECCIÓN PROFESIONAL: 

- Dentro de mis expectativas profesionales tengo en desarrollarme en la 

Gerencia de la Construcción que es el área enfoco mi desenvolvimiento, 

aplicando todo lo aprendido en la Maestría que llevé. 

- Poner en práctica todos los conocimientos aprendidos en los años de 

estudio y trabajo que tengo para beneficio de la sociedad y específicamente 

en donde desarrolle mis actividades. 

- Tener la oportunidad de aplicar lo adquirido como experiencia en la 

formación de una empresa propia. 
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