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Resumen 

 

 
Nuestra investigación, basada en la metodología BIM relacionándolo con la 

cuarta dimensión (tiempo) y quinta dimensión (coste) del BIM, se procedió al 

control del proyecto de Habilitación Urbana Rayos del Sol-Ica, que incluye la 

habilitación y viviendas, con un control de costos en función al tiempo y un 

análisis del proyecto desde punto de vista de flujo efectivo que permitieron 

minimizar los riesgos económicos. Se obtuvo el valor ganado en función de 

comparar el costo real del proyecto con valores planeados y trabajos terminados. 

Se determinó el alcance (WBS), el tiempo (Red-cronograma) y la revisión del 

costo que permitieron determinar la línea base del proyecto. 

Además, se determinaron la varianza del proyecto (SV) y la varianza del costo 

(CV) como indicadores de gestión que nos permitieron, lo que nos permitieron 

identificar el estado actual del proyecto y así realizar las acciones correctiva a 

tiempo para evitar pérdidas. 

Con respecto a los indicadores de eficiencia: el Índice de rendimiento de costo 

(CPI) y el Índice de rendimiento del cronograma (SPI), nos permitieron identificar 

mensualmente el avance de la obra y tener un mejo9r control del proyecto. 
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Abstrac 

 
Our research, based on the BIM methodology relating it to the fourth dimension 

(time) and fifth dimension (cost) of BIM, proceeded to control the Rayos del Sol-

Ica Urban Rehabilitation project, which includes the refurbishment and housing, 

with a control of costs based on time and an analysis of the project from the point 

of view of cash flow that allowed minimizing the economic risks. Earned value 

was obtained based on comparing the real cost of the project with planned values 

and completed work. 

The scope (WBS), the time (Network-chronogram) and the review of the cost that 

allowed to determine the baseline of the project were determined. 

In addition, the project variance (SV) and the cost variance (CV) were determined 

as management indicators that allowed us to identify the current status of the 

project and thus carry out corrective actions in time to avoid losses. 

Regarding the efficiency indicators: the Cost Performance Index (CPI) and the 

Schedule Performance Index (SPI), allowed us to identify the progress of the 

work on a monthly basis. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1. Problema de Investigación 

En nuestro país, la metodología de gestión de riesgos a las obras 

civiles, tienen un grado de aplicación muy bajo; a pesar de los 

beneficios que ésta ofrece; lo cual se debe a diversas razones tales 

como la falta de conocimiento y los prejuicios sobre la aplicación de la 

misma en proyectos de construcción civil (León y Mariños, 2014). 

Por otro lado, en lo que respecta a la elaboración de expedientes 

técnicos para el sector público, en nuestro país, la calidad de los 

mismos es deficiente, pues por lo general están mal elaborados y no 

contemplan el total de partidas a detalle que debe contener el 

expediente; lo cual a su vez obliga a efectuar cambios durante la etapa 

de ejecución, generándose ampliaciones en los plazos de entrega, 

costos adicionales, problemas de índole legal, conflictos sociales, etc. 

(Escriba y Oyero, 2020). 

Adicionalmente a lo expuesto líneas arriba existe también un 

desconocimiento por parte de profesionales técnicos, tales como 

proyectistas, residentes, supervisores de obra y constructores sobre la 

gestión de riesgos en los proyectos de edificación, lo cual acrecienta la 

problemática. (Malpartida, 2018). 

Por su parte la empresa COHABITAT SAC, identificada con RUC: 

20602900003, responsable de la ejecución de la obra, a la fecha no 

tiene implementado ningún sistema de gestión; dificultando así la 

probabilidad de éxito en el desarrollo de sus operaciones, llevándome 

a desarrollar implementar una metodología BIM para los costos y 

riesgos en el proyecto 
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1.2 Enunciado del problema 

¿Cuál es la implementación de la metodología BIM para los costos y 

riesgos en el proyecto de Habilitación Urbana Rayos del Sol-Ica? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Implementar de la metodología BIM para los costos y riesgos en 

el proyecto de habilitación urbana rayos del Sol-Ica. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar el análisis del presupuesto y el cronograma del 

proyecto.  

 Obtener el valor ganado en función de comparar el costo real 

del proyecto con valores planeados y trabajos terminados. 

 Determinar la línea base del proyecto conociendo el alcance 

(WBS), el tiempo (Red-cronograma) y el costo del proyecto. 

 Determinar la varianza del proyecto (SV) y la varianza del costo 

(CV) como indicadores de gestión.  

  Determinar los indicadores de eficiencia: el Índice de 

rendimiento de costo (CPI) y el Índice de rendimiento del 

cronograma (SPI). 

 

1.4 Justificación 

Desde el punto de vista técnico, se sabe que los proyectos de 

construcción civil son riesgosos por naturaleza, indistintamente del tipo, 

envergadura, finalidad y ubicación que tengan; debido a la gran 

cantidad de variables que se manejan en ellos, como lo son la gran 

cantidad de procesos operativos involucrados, las diversas 

especialidades que comprenden, las dificultades que se dan en la 

administración, externalidades diversas como inestabilidad social y 

política etc., todo esto en suma, ocasiona la presencia de diversos 



3 
 

riesgos en las distintas etapas del proyecto de construcción civil; por 

ello se hace imprescindible realizar una gestión de los riesgos a fin de 

minimizar los impactos negativos que se pudieran generar en el 

desarrollo del proyecto. 

Desde el punto de vista económico al gestionar los riesgos se 

incrementa las posibilidades de éxito en el desarrollo del proyecto de 

construcción civil, lo cual implica a su vez un incremento de la 

rentabilidad del proyecto. 

Por otro lado, metodológicamente existen los lineamientos de la guía 

del PMBOK 7° edición, los cuales están a disposición de cualquier 

interesado y que son aplicables a cualquier empresa, entidad, rubro, 

etc. y que constituyen un estándar de aceptación mundial. 

Nuestra investigación se justifica en considerar el uso de la 

metodología BIM como una herramienta de apoyo mediante la 

información ya existente acerca de la influencia de dicha metodología 

BIM. 

Los conceptos de construcción aplicada y el uso del BIM en los 

proyectos contribuirán a confirmar que los proyectos puedan cumplir 

con los mínimos estándares de calidad produciendo beneficios 

concretos. Se aplicarían buenas prácticas en la elaboración de los 

estudios de inversión, y en la supervisión para el desarrollo del 

expediente técnico del proyecto de Habilitación Urbana Rayos Del Sol-

Ica., incluyendo la ejecución física y cierre del proyecto. 
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Capítulo 2 

Marco de Referencia 

 

2.1 Antecedentes 

Kliver L. Almonacid, Julissa K. Navarro e Isabel Rodas Benites  

(2021) – Lima, de la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas, 

desarrollaron la investigación PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA “IJ PROYECTA”; se propusieron 

como objetivo proponer un mejoramiento a la metodología de trabajo 

BIM implementada en los proyectos de edificaciones que desarrolla la 

empresa constructora e inmobiliaria “IJ PROYECTA”, mediante un 

diagnóstico de la situación actual, presentando una propuesta para 

mejorar la metodología con la implementación BIM en los proyectos de 

la constructora. La investigación tuvo como resultado la inclusión de 

secciones ICE para la propuesta metodológica en la implementación BIM 

para la empresa. Esto genero una mayor comunicación entre los 

especialistas implicados en el proyecto, llegando a tener un resultado 

enriquecido. 

El principal aporte a nuestra investigación fue sus modelos 

metodológicos para el trabajo que más unas herramientas se debe ver 

como marketing de construcción de manera virtual en la actualización y 

control colaborativo del trabajo. 

 

Edwin Z. Farfán y Jorge D. Chavil (2016) – Lima, de la Universidad 

Peruana De Ciencias Aplicadas, desarrollaron la investigación ANÁLISIS 

Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

BIM EN EMPRESAS PERUANAS; se propusieron como objetivo evaluar 

el estado en que se encontraba la implementación de la metodología 

BIM de las principales empresas peruanas por medio de los análisis de 

los impactos producidos en sus proyectos y el resultado de que tiene la 

inversión de dichas empresas; esto se logró mediante el análisis de los 
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términos cuantitativos y cualitativos que se produjeron en las empresas 

involucradas y en sus proyectos que se implementaron el BIM, luego se 

determinó el retorno de inversión, es decir el costo – beneficio de la 

implementación BIM en los proyectos que dichas empresas ejecutaron. 

La investigación tuvo como resultado que la implementación BIM en las 

empresas resulta RENTABLE ya que tienen en la compatibilización de 

un proyecto de oficinas es de 4.32, esto quiere decir que por cada s/. 

1.00 invertido se logró una ganancia de s/. 4.32., la implementación BIM 

fue identificar las necesidades de los proyectos para luego cubrirlos con 

las herramientas del BIM.  

El principal aporte a nuestra investigación fue el diseño que reduce las 

consultas detectadas en la construcción en un 94%, generando un 

impacto positivo en las obras, ya que se ahorra el tiempo de 

identificación para las consultas y a la vez tener que emitirlas al 

supervisor y el a su vez se centraría en los requerimientos más 

importantes que tiene la obra. 

 

Susana H. Reátegui (2018) – Lima, de la Universidad Cesar 

Vallejo, desarrollo la investigación USO DE LA METODOLOGÍA “BIM” 

EN LA CONSTRUCTABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, JESÚS MARÍA; se propuso como objetivo determinar el 

nivel de conocimiento de la constructabilidad de los proyectos de 

infraestructura en la Contraloría General de la República, Jesús María, 

2016, y uso de la metodología “Building Information Modeling” mediante 

la dimensión de diseño, dimensión de abastecimiento, dimensión de 

factibilidad, dimensión de construcción y dimensión de uso y 

mantenimiento. La investigación tuvo como resultado para el nivel de 

conocimiento de la constructabilidad de los proyectos de infraestructura, 

por medio del uso de la metodología “Building Information Modeling” 

presento los siguientes niveles: bueno (95%), nivel regular (5%) y nivel 

malo (0%). 
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El principal aporte para nuestra investigación es la aplicación del 

concepto de constructabilidad y de metodología BIM, en las tempranas 

etapas para la gestión del proyecto, esto es para que mucho de los 

problemas actuales de la construcción puedan disminuir, y esto a su vez 

me llevara a la disminución de costos, plazos y mejorando la calidad de 

las edificaciones. 

 

Andrés F. Mosquera, Diana C. Hernández, Diego A. Donato, 

Karen A. Cuchimba (2019) – Colombia, de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, desarrollaron la investigación IMPLEMENTACION DE LA 

METODOLOGIA BIM PARA LA EMPRESA W&D OBRAS Y SERVICIOS 

S.A.S, EN LA POSTULACION DE PROYECYO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; se propusieron como objetivo 

proporcionar la implementación de las metodologías usadas 

actualmente como BIM en las postulaciones de los proyectos de 

infraestructura de educación, esto tiene como fin poder transformar los 

estándares tradicionales en la industria de grandes empresas. Este 

objetivo se desarrolló mediante los procesos de modelamiento de 

proyectos de infraestructura educativa utilizando el BIM estableciendo 

ventajas y desventajas de su uso. La investigación tuvo como resultado 

un modelamiento BIM 3D siendo necesario en obra lineal y en obras de 

drenaje transversal realizando un estudio de la interoperabilidad con la 

herramienta Revit BIM, esto luego fue necesario exportar el modelo BIM 

3D desde el AUTOCAD Civil 3D al programa Revit para relacionar cada 

elemento de la obra lineal de forma correspondiente. El principal aporte 

a nuestra investigación fue el modelamiento de BIM 3D este proceso se 

procedió mediante el uso del software Revit ya que por este medio se 

puede exportar la alienación y superficie del terreno donde se va a 

realizar la obra lineal para modelar las diferentes obras con la orientación 

necesaria.  
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Sol A. Andrades, Allynson A. Flores (2020) – Perú, de la 

Universidad San Martin de Porres, desarrollaron la investigación PLAN 

DE EJECUCIÓN BIM PARA LA GESTIÓN DE UN PROYECTO DE OFICINA 

EN LIMA METROPOLITANA; se propusieron como objetivo proporcionar 

una implementación en un plan con ejecución BIM para las gestiones de 

un proyecto en las oficinas de Lima Metropolitana, mediante la 

implementación de protocolos y especificaciones que sirve como 

información de un proyecto como, los protocolos para manejar el control 

de los tiempos y los protocolos para el control de costos. La investigación 

tuvo como resultado que el 85% de la aplicación de las especificaciones 

y protocolo establecido por los parámetros en la implementación BIM 

permitió una gran efectividad siendo un gran elemento para el proyecto. 

La mejora de las gestiones del control de tiempo y control de costos, 

permitió, mediante los estándares del plan de ejecución de la 

metodología BIM  logro una mejor gestión en el proyecto.  El principal los 

parámetros de tiempo y costos realizados por los miembros del proyecto 

para saber las actividades y conocer las necesidades de los clientes 

como también las acciones de cada agente orientados a la colaboración 

de la implementación de la metodología BIM. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Costos y Control 

El control de los costos en un proyecto de habilitación urbana, tiene que 

ver con la supervisión del nivel de ejecución del presupuesto asignado 

para tal proyecto los costos y controlar los cambios en el desarrollo de 

la línea base del rendimiento del costo; cabe resaltar que el control de 

costos debe participar en las etapas de la planeación, organización y 

dirección (PMBOK, 6° Ed.). 
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Control de costos 

Control de cambios al presupuesto del proyecto. 

 

     Objetivos del proyecto 

o A tiempo. 

o Dentro de presupuesto aprobado. 

o Con calidad especificada. 

o Satisfacción de cliente y usuario. 

 

Integración de tiempo y costos 

o Control de costos en función del tiempo. 

o Integración de Cronograma. 

o Presupuestar basado en el tiempo es central 

respecto al análisis de un proyecto desde punto de 

vista de flujo efectivo. 

o Proyecto debe ser monitoreado y medido 

periódicamente. 

o Incluye toma de acciones preventivas para 

anticiparse a posibles desviaciones. 

o Control se refiere a actividades inherentes al 

seguimiento, monitoreo y control del plan. 

o Identificar variaciones respecto a plan inicial. 
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Valor Ganado 

El valor ganado nos permite determinar el desempeño del proyecto 

durante la etapa de ejecución, cuyos resultados del análisis pueden dar 

visos de posibles desviaciones del proyecto comparado contra una 

línea base; integra costos, tiempo y alcance, con lo cual se puede 

pronosticar los mismos, de acuerdo al comportamiento del proyecto. 

 

2.2.2  Dimensiones del BIM 

El ciclo de vida de un proyecto BIM comienza con una idea y termina 

con el proyecto terminado. Este ciclo puede dividirse en las siete fases 

que se han dado en denominar dimensiones BIM, y estas son: 

1ª Dimensión del BIM: La idea. ... 

2ª Dimensión: El boceto. ... 

3ª Dimensión: El modelo gráfico tridimensional. ... 

4ª Dimensión: El tiempo. ... 

5ª Dimensión del BIM: El coste. ... 

6ª Dimensión: El análisis de sostenibilidad. ... 

7ª Dimensión del BIM: La gestión del ciclo de vida. 

Para el presente estudio se analizará hasta la 5ta. Dimensión, el costo. 

En el costo por ejemplo se tiene en cuenta: el costo real contra el costo 

previsto, ahorros por medida de mejora continua. 

 

2.2.3  Gestión de Riesgos 

Según la guía del PMBOK, (2017), nos indica que los objetivos de la 

gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el 

impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el 

impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de 

éxito del proyecto. 

Para (Rocha, 2014), la gestión del riesgo es un proceso sistemático de 

identificación y evaluación de riesgos en una organización, y de 

acciones de seguimiento como medida de protección frente a ellos. 
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Tabla N°01 

Tabla de medidas del desempeño 

 

Fuente: Guía del PMBOK - 2017 
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2.3 Marco Conceptual 

De la colección guías prácticas de Lean Construcción y la Planificación 

colaborativa de Juan Felipe Pons e Iván Rubio, se tiene: 

 

Valor Planeado Es una técnica de gestión de proyectos que permite 

controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de 

su calendario de ejecución. Compara la cantidad de trabajo ya 

completada en un momento dado con la estimación realizada antes del 

comienzo del proyecto 

Valor Ganado Es la expresión del avance del proyecto, a costos del 

Presupuesto. 

El BAC es un número conocido, pero el problema está en cómo 

asignamos el % de avance. 

Para esto, es necesario definir desde un comienzo, cómo se asignarán 

los porcentajes de avance de los entregables. 

Costo actual Es el costo real o actual del trabajo completado en 

determinado momento. Conocer el porcentaje de avance del proyecto 

en un momento determinado 

Calendario Valorizado Documento incluido en el Expediente Técnico 

que indica lo programado a valorizar cada mes. 

Se muestran montos acumulados y mensuales 

Montos acumulados se representan a través de un gráfico conocido 

como la Curva S 

Variación del programa: Diferencia entre el valor de lo que realmente 

logramos y lo que fue programado en dinero. 

Variación del costo: Diferencia entre el valor de lo que realmente 

logramos y lo que gastamos para hacerlo en términos de dinero 
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Capítulo 3 

Metodología Empleada 

 

 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación  

Por el nivel de investigación se trata de un estudio descriptivo. 

 

3.2. Población y Muestra de Estudio  

 

Población 

Para nuestro caso la población, estaría conformada por el proyecto 

de habilitación urbana Rayos de Luz. 

 

Muestra 

Para nuestro caso la población, estaría conformada por el proyecto 

de habilitación urbana Rayos de Luz. 

 

La población y la muestra no probabilística es el PROYECTO DE 

HABILITACIÓN URBANA RAYOS DEL SOL-ICA  

 

3.3. Diseño de Investigación 

 

Diseño de contrastación 

 

 

Nuestra investigación es no experimental propositiva tiene la 

siguiente representación: 

                                     e                        f                     g 

 

 

               a                                        b                                 c                          
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    Donde: 

a: Observación realizada durante el estudio 

b: Estado actual del proyecto Rayos del sol 

c: Diagnostico referido a la gestión de riesgos 

d: Elaboración de la Gestión de riesgos 

e: Variable Independiente 

f: Variable Dependiente 

g: Teóricas relacionadas al tema. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas empleadas en la presente investigación son: La 

observación, el análisis documentario, la entrevista y la encuesta. 

 

Observación directa: La observación se realiza en campo al 

observar el trabajo realizado por el personal técnico al momento 

de realizar las diferentes actividades que forman parte de las 

operaciones de la empresa COHABITAT SAC. 

Análisis documental: Se utilizarán diferentes tipos de fuentes 

documentales como: normas nacionales e internacionales, libros, 

artículos científicos y tesis, los mismos que se encuentran citados 

en la parte de referencias bibliográficas de la investigación. 

El análisis documentario se realizó mediante la revisión de 

material documentario tal como presupuestos, cronogramas, 

planos, etc.  

 

La encuesta se aplicó a los profesionales colaboradores del área 

de operaciones de la empresa COHABITAT SAC. con el objeto de 

conocer su percepción en relación a los riesgos en las diferentes 

etapas del proceso. 

 

Para la implementación BIM se requiere un software. Se precisan 

cinco categorías de evaluación: sistema operativo, procesador, 
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disco duro, RAM y tarjeta de video. Los requisitos generales de 

hardware y proporciona recomendaciones según el tamaño del 

proyecto. Los proyectos "Tipo I" se consideran casas unifamiliares 

y pequeños edificios residenciales; Se considera que los 

proyectos "Tipo II" son edificios residenciales de tamaño mediano 

y grande, y edificios de oficinas de tamaño mediano y obras 

complejas (por ejemplo, clínicas de tamaño mediano); y los 

proyectos "Tipo III" se consideran rascacielos grandes y obras 

complejas (por ejemplo, grandes hospitales, aeropuertos, etc.). 

 

3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el procesamiento de la data, se ha empleará los conceptos 

del área de conocimiento de calidad en los proyectos según el 

PMBOK. 

 

 A las partidas del expediente técnico se aplicó el Control de 

calidad y costos. 

 Para el plan de gestión de calidad (aseguramiento y control) se 

utilizará lo siguiente: 

 Partidas Claves 

 Trenes de trabajo 

 Métricas de calidad 

 

Redactar la estima de los costes es una tarea compleja que no 

permite errores. Los procesos a esquematizar son numerosos: 

 

 Describir con precisión el trabajo a realizar 

 Medirlas en las cantidades 

 Estimarlas en valor individual 

 Registrarlas en una secuencia lógica y cronológica 

 Especificarlas en los materiales, en las normas y en las unidades 

de medida 
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Planear el ritmo de los trabajos 

1. Recolección de datos: 

 Para obtener ratios y rendimientos referenciales para planear el 

ritmo de los trabajos en el proyecto, se hizo un FRS (estudio de 

las actividades mediante el cronograma de Gantt) 

 

2. Definición de ritmos y los sectores 

 Con los datos obtenidos: Productividad, metrado y plazo; puedo 

definir un ritmo de trabajo basado en los sectores a trabajar 

 

𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 trabajo = 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 

                                 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 

 

 Si el ritmo de producción es mayor a la productividad que puedo 
lograr, se deberá usar más de un sector en la siguiente 
proporción 

 
 

𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 
                          𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 
 

3. Identificación de la secuencia de actividades 

 Con los sectores definidos, la secuencia de actividades se 

construye colaborativamente usando pull plan con la información 

técnica del trabajo. 

 Es importante identificar y documentar los requisitos de cada 

actividad, lo que esta debe entregar y que se necesita para pasar 

a la siguiente actividad. 

 Las actividades deberán ser secuenciadas según la lógica del 

proceso constructivo y al paquete de trabajo al que pertenece. 

 

4. Elaboración de trenes de trabajo 

 Los trenes de trabajo son una herramienta para programar, cuyo 

objetivo es distribuir las actividades de tal manera que todos los 

días, todas las cuadrillas, realicen las mismas actividades, pero 
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en sectores diferentes. 

 Es decir, en cada sector hay que calcular la cantidad de recursos 

que harán el trabajo en un día. 

 Cada día el mismo trabajo, pero en un sector diferente. 

 

5. Balanceo de recursos  

 Luego de definidos los trenes de trabajo, se verificará si los 

recursos se encuentran balanceados. 

 Como nunca están balanceados, deberá hacerse un proceso 

iterativo de balanceo de trabajo para lograr que sea lo más 

eficiente posible. 

 La curva de personal es la cantidad de personal por día a través 

del tiempo. 

 Para hallar el personal necesario durante un día se utiliza la 

siguiente relación: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠=𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜∗𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 

                      ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑥𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

 
 
 

3.6. Hipótesis 

 

Si se aplica hasta la dimensión COSTOS de la metodología BIM, se 

asegura la rentabilidad del proyecto. 
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Capítulo 4 
Presentación de Resultados 

 
 

4.1. Propuesta de Investigación 
 
La presente investigación plantea que, con los conocimientos 

adquiridos y la asesoría adecuada, el egresado o estudiante de 

ingeniería civil puede ser capaz de aplicar herramientas de gestión 

de proyectos que permitan controlar la ejecución de un proyecto a 

través de su presupuesto y de su calendario de ejecución.  

 
4.2. Análisis e Interpretación de Resultados  

 
 

4.2.1. Descripción del Proyecto:  
 

4.2.1.1. Ubicación geográfica  
 

El Proyecto de Habilitación Urbana "Rayos del Sol" se 

encuentra ubicado al Suroeste del Distrito de Santiago, en un 

área urbana ubicada en el Sector Huarango Mocho, su 

descripción es en relación a la línea ecuatorial que se 

encuentra en las coordenadas 14° 11' 19" latitud sur. En 

relación al meridiano de Greenwich, se encuentra a 75° 41' 

45" longitud occidental, su altitud es de 400.50 m.s.n.m. 

El Distrito de Santiago limita por el Norte con el Distrito de Tate, 

por el Sur con el Distrito de Ocucaje, por el Este con el Distrito 

de Pachacútec y por el Oeste con el Océano Pacifico. 

 
El clima en la costa en la provincia es templado y desértico. La 

temperatura es una de las variables más importantes dentro de 

la caracterización meteorológica del área de influencia del 

desarrollo de las actividades ya que depende de ella el 

comportamiento de diferentes parámetros  como  la  

precipitación, evapotranspiración,    así   como   también   la   

presencia   de   la   flora   y   fauna. 
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4.2.1.2. Descripción del Lote Matriz 

LOTE MATRIZ : Lote 267 Sector Rayos Del Sol  

PROPIETARIO : COHABITAT  SAC 

UBICACIÓN : El Proyecto de Habilitación Urbana "Rayos 

del Sol" se encuentra ubicado al Suroeste del Distrito de 

Santiago, comprende un área Urbano ubicado en el Sector 

Huarango Mocho. El Lote se encuentra ubicado en: 

DISTRITO  : Santiago 

PROVINCIA  : Ica 

DEPARTAMENTO : Ica 

REGION  : Ica 

 

4.2.1.3. Área y Perímetro del Terreno: 
 

El Lote en  mención  tiene  un  área  superficial  de  31,653.889  

m2 y  sus  linderos encierran un Perímetro de 1,137.09 ml. 

El terreno en mención tiene los siguientes linderos y medidas 

perimétricas: 

POR EL NORTE: Colinda con las UC= 60242 y 07051 con 

medidas  de 30.08ml, 33.58ml y 434.22ml 

POR EL SUR: Colinda con la UC= 07038 con medidas de 

510.96ml 

POR EL ESTE: Colinda con la UC= 07040, separado por una 

acequia de regadío con medidas de 66.36ml 

POR EL OESTE: Colinda la Av. Principal con medidas de 

61.87ml. 
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Tabla N°2 

Cuadro de áreas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Plano L-01 • Lotización y Vía 

 

El área de edificación de Viviendas Unifamiliares ocupa 

la mayor proporción del terreno. La proyección de 

edificación  es  de  390 viviendas, distribuidas en 13 

manzanas, desde la Mz. A hasta la Mz. M y cuya 

clasificación de Manzanas corresponde a su ubicación 

dentro del área de implantación. 

Las  manzanas   cuentas   con   números   de  Viviendas   

proporcionales según las dimensiones del terreno y 

están distribuidas de la siguiente manera: 

 

• Manzana A área Total 944.28 m2 

• Manzana B área Total 647.26 m2 

• Manzana C área Total 1649.51 m2 

• Manzana D área Total 819.70 m2 

• Manzana E área Total  781.70 m2 

• Manzana F área Total 1248.00 m2 

• Manzana G área Total 2340.00 m2 

• Manzana H área Total 3120.00 m2 

• Manzana I   área Total 551.91m2 

• Manzana J área Total 1145.67m2 

• Manzana K área Total 771.40 m2 

• Manzana L área Total 1610.11 m2 

• Manzana M área Total 623.47 m2 

AREAS  TOTAL  DEL TERRENO                31,653.889           m2 

APORTES % 

RECREACION PUBLICA 8.030% 2,541.660 m2
m22
2 

MINISTERIO DE EDUCACION 2.000% 633.078 m22 

OTROS USO S.E 0.212% 67.176 M
22
22 

TOTAL DE APORTES 10.242% 3,241.913 m
2
2 

AREAS VEREDAS Y VIAS 38.412% 12,158.966           m2      

AREA VIVIENDAS 51.346% 16,253.010           m2 

AREATOTAL 100.000% 31,653.889           m2 
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4.2.1.4. Aportes para áreas verdes, pistas y veredas: 

El espacio destinado para las áreas verdes ocupará un 

porcentaje aproximado de 8.002 % del total de área del terreno 

proyectado. 

Las áreas verdes tienen importancia dentro del desarrollo  

paisajístico, es uno de los principios fundamentales adoptado 

por los promotores del proyecto en la zona para adaptar las 

actividades al medio. Se han dispuesto de 3 áreas verdes, 2 

están ubicadas casi en el centro de la urbanización  y  la  otra  al 

final  de  la Urbanización  la  cual  cuenta  con áreas recreativas 

de esparcimiento y deportivas. Además del paisajismo aportarán 

con la captación de C02. 

 

Se ha considerado la construcción de Pavimento Asfaltico en 

caliente e=2", base granular de 0.20 m y sub-base granular de 

0.10 m; la misma que contará con un área pavimentada de 

8158.88 m2. 

Se ha considerado la construcción de sardineles sumergidos y 

peraltados de concreto con una resistencia del concreto de 175 

Kg/cm2; la misma que cuenta con 2,262.22 m. 

 

Para las veredas hacen un total de 2577.57 m2 

 
  

4.2.2. Presupuesto del Proyecto:  
 

Tabla N°3 

Obras Preliminares 
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P.U. PARCIAL 

1.00.00 CERCOS         

1.01  Suministro e instalación de Cerco Pre fabricado H=2.55m ml 
           

726.50  
           
122.88  

      89,273.31  

1.02 
 Suministro e Instalación de Portón principal. 2 hojas ( 
5.50m x 2.5m), material OSB 

glb 
               

1.00  
        

2,500.00  
        2,500.00  

            

  COSTO DIRECTO    S/.91,773.31 
  IGV     18% S/.16,519.20 

 COSTO PRESUPUESTO TOTAL       S/.108,292.50 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°4 

Obras Provisionales 
Item Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total 

           

1 CASETA DE VIGILANCIA         5051.51 

1.1 CONSTRUCCION DE FALSO PISO         256.56 

1.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES         2.64 

1.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m² 2.15 1.23 2.64   

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         63.25 

1.1.2.1 EXCAVACION A NIVEL SUB-RASANTE  m³ 0.32 46.38 14.84   

1.1.2.2 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE  m² 2.15 3.56 7.65   

1.1.2.3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO 
COMPACTADO E=0,15 m 

m² 2.15 16.91 36.36   

1.1.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 0.39 11.29 4.4   

1.1.3 CONCRETO         190.67 

1.1.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA P/CASETA m² 0.61 38.64 23.57   

1.1.3.2 CONCRETO F'c=175 Kg/CM2  m² 2.15 76.7 164.91   

1.1.3.3 CURADO DE CONCRETO m² 2.15 1.02 2.19   

1.2 CONSTRUCCION DE CASETA DE DRYWALL         1844.95 

1.2.1 MURO DE DRYWALL m² 10.12 70 708.4   

1.2.2 CIELO RASO DE PLANCHAS DE YESO m² 1.98 95 188.1   

1.2.3 ACABADOS         948.45 

1.2.3.1 EMPASTADO Y PINTURA EN DRYWALL m² 7.23 15 108.45   

1.2.3.2 CENTRO DE LUZ, INCLUYE LUMINARIA und 1 150 150   

1.2.3.3 PUNTO DE TOMACORRIENTE H=1.20m und 1 60 60   

1.2.3.4 VENTANA DE 0.80x0.90m und 2 80 160   

1.2.3.5 VENTANA DE 0.90x0.90m und 1 90 90   

1.2.3.6 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE 0.80x2.10m und 1 380 380   

1.3 BARERA DE SEGURIDAD         2950 

1.3.1 BARRERA DE SEGURIDAD MANUAL und 1 2950 2950   

 Costo Directo    
          
5,051.51  

 
Gastos Generales   0.00% 

                   
-    

 
Parcial   

          
5,051.51  

 
I.G.V.   18.00% 

             
909.27  

 
TOTAL :   

          
5,960.78  

           

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°5 

Obras de agua y desagüe 

 
Item Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total 

1 RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO         202376.85 

1.1 RED DE AGUA POTABLE         25985.78 

1.1.1 OBRAS PRELIMINARES         1019 

1.1.1.1 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m 640.88 0.49 314.03   

1.1.1.2 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO, INC. POSTES m 1281.76 0.55 704.97   

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         9216.56 

1.1.2.1 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. P/AGUA. T. EXISTENTE H=0.85m m³ 326.85 6.44 2104.91   

1.1.2.2 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUBERIA  m² 384.53 1.45 557.57   

1.1.2.3 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.05m Y PROTECCION E=0.10m ZANJA 
P/TUBERIA 

m 640.88 4.15 2659.65   

1.1.2.4 RELLENO C/MATERIAL SELECC. COMPAC. C/EQ.  m 640.88 5.68 3640.2   

1.1.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m³ 23.07 11.02 254.23   

1.1.3 TUBERIAS         12712.38 

1.1.3.1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 (U/F) C-10,DN 110mm, 
INLC. ANILLO. DN 110MM + 2% DE DESPERDICIO     

m 321.63 18.43 5927.64   

1.1.3.2 INSTALACION TUBERIA PVC AGUA NTP ISO 1452 (U/F) C-10,DN 
110mm. INC. PRUBEA HIDRAULICA 

m 321.63 4.59 1476.28   

1.1.3.3 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 (U/F) C-10,DN 90mm, 
INLC. ANILLO. DN 90MM + 2% DE DESPERDICIO     

m 308.26 12.14 3742.28   

1.1.3.4 INSTALACION TUBERIA PVC AGUA NTP ISO 1452 (U/F) C-10,DN 90mm, 
INC. PRUBEA HIDRAULICA 

m 308.26 4.59 1414.91   

1.1.3.5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 (U/F) C-10,DN 75mm, 
INLC. ANILLO. DN 75MM + 2% DE DESPERDICIO     

m 11.46 8.61 98.67   

1.1.3.6 INSTALACION TUBERIA PVC AGUA NTP ISO 1452 (U/F) C-10,DN 75mm, 
INC. PRUBEA HIDRAULICA 

m 11.46 4.59 52.6   

1.1.4 VALVULAS         1503.13 

1.1.4.1 ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA H.D. ISO Ø 4" und 1 258.8 258.8   

1.1.4.2 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA F.FDO. ISO Ø 4"  und 1 49 49   

1.1.4.3 ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA H.D. ISO Ø 3" und 2 215.37 430.74   

1.1.4.4 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA F.FDO. ISO Ø 3"  und 2 49 98   

1.1.4.5 DADOS DE CONCRETO P/ANCLAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS und 3 78.69 236.07   

1.1.4.6 CAJA PARA PROTECCION DE VALVULA DE Fo.Fdo. Ø 4" und 1 143.64 143.64   

1.1.4.7 CAJA PARA PROTECCION DE VALVULA DE Fo.Fdo. Ø 3" und 2 143.44 286.88   

1.1.5 ACCESORIOS         1534.71 

1.1.5.1 ADQUISICION DE TEE PVC - UF  ISO Ø 4"  und 2 172.1 344.2   

1.1.5.2 ADQUISICION DE CODO PVC- UF  ISO Ø 4" x 90° und 1 113.66 113.66   

1.1.5.3 ADQUISICION DE TAPON PVC- UF ISO Ø 3" und 2 48.37 96.74   

1.1.5.4 ADQUISICION DE TAPON PVC - UF  ISO Ø 2 1/2" und 1 39.34 39.34   

1.1.5.5 REDUCCION PVC - UF  ISO 4" a 3" und 2 29.71 59.42   

1.1.5.6 REDUCCION PVC - UF  ISO 4" a 2 1/2" und 1 32.2 32.2   

1.1.5.7 INSTALACION DE ACCESORIOS PARA AGUA  und 9 15.66 140.94   

1.1.5.8 DADOS DE CONCRETO P/ANCLAJE DE ACCESORIOS und 9 78.69 708.21   

1.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA         85507.05 

1.2.1 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m 828.1 0.49 405.77   

1.2.2 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO, INC. POSTES m 1656.2 0.55 910.91   

1.2.3 EXCAVACION DE ZANJA C/EQ. S/EXPL. P/ALCANT. T.N. H= 0.35m a 
1.15m 

m³ 267.68 6.44 1723.86   

1.2.4 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUBERIA Ø 1/2" m² 496.86 1.41 700.57   

1.2.5 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.05m Y PROTECCION E=0.10m  ZANJA 
P/TUBERIA Ø 1/2" 

m 828.1 4.15 3436.62   

1.2.6 RELLENO C/MATER. SELECC. COMPAC. C/EQ. TUB. Ø 1/2"  m 828.1 6.59 5457.18   

1.2.7 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE TERRENO NORMAL (R=5km) m³ 99.37 11.02 1095.06   

1.2.8 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Ø 1/2" A TUBERIA Ø 4"  und 138 100.8 13910.4   

1.2.9 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Ø 1/2" A TUBERIA Ø 3"  und 78 97.41 7597.98   

1.2.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Ø 1/2" A TUBERIA Ø 2 1/2"  und 2 88.97 177.94   

1.2.11 INSTALACION Y NIVELACION DE TAPAS P/MEDIDOR DE AGUA und 218 61.96 13507.28   

1.2.12 COLOCACION DE MEDIDOR DE AGUA DOMICILIARIA und 218 157.14 34256.52   
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1.2.13 PRUEBA HIDR. P/CONEX.DOMIC. TUB.1/2 mm ISO 1452 DE AGUA m 828.1 2.81 2326.96   

1.3 RED DE DESAGUE         44860.2 

1.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES         1009.76 

1.3.1.1 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO, INC. POSTES m 1270.14 0.55 698.58   

1.3.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m 635.07 0.49 311.18   

1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         15652.67 

1.3.2.1 EXCAVACION DE ZANJA C/EQ. S/EXPL. P/ALCANT. T. EXISTENTE 
H=1.23m 

m³ 218.3 6.44 1405.85   

1.3.2.2 EXCAVACION DE ZANJA C/EQ. S/EXPL. P/ALCANT. T. EXISTENTE 
=1.19m 

m³ 210.95 6.44 1358.52   

1.3.2.3 EXCAVACION DE ZANJA C/EQ. S/EXPL. P/ALCANT. T. EXISTENTE 
=1.27m 

m³ 26.67 6.44 171.75   

1.3.2.4 EXCAVACION DE ZANJA C/EQ. S/EXPL. P/ALCANT. T. EXISTENTE 
H=1.71m 

m³ 13.96 6.44 89.9   

1.3.2.5 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUBERIA Ø 8" m² 381.04 1.41 537.27   

1.3.2.6 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10m Y PROTECCION E=0.20m ZANJA 
P/TUBERIA Ø 8" 

m 635.07 8.49 5391.74   

1.3.2.7 RELLENO C/MATER. SELECC. COMPAC. C/EQ. TUB. Ø 8" H=1.23m m 292.8 9.68 2834.3   

1.3.2.8 RELLENO C/MATER. SELECC. COMPAC. C/EQ. TUB. Ø 8" H=1.19m m 294.34 9.68 2849.21   

1.3.2.9 RELLENO C/MATER. SELECC. COMPAC. C/EQ. TUB. Ø 8" H=1.27m m 35 9.97 348.95   

1.3.2.10 RELLENO C/MATER. SELECC. COMPAC. C/EQ. TUB 8'' H=1.71m m 12.93 12.47 161.24   

1.3.2.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE TERRENO NORMAL (R=5km) m³ 45.73 11.02 503.94   

1.3.3 TUBERIAS         18201.11 

1.3.3.1 ADQUISIC/INSTALAC. TUBERIA PVC-UF Ø 8", (200mm) NTP. ISO 4435 
SERIE 25 

m 635.07 25.27 16048.22   

1.3.3.2 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE PVC Ø 8" m 635.07 3.39 2152.89   

1.3.4 CONSTRUCCION DE BUZONES         9996.66 

1.3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS         397.43 

1.3.4.1.1 EXCAVACION C/MAQ DE BUZONES  m³ 19.46 7.2 140.11   

1.3.4.1.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE TERRENO NORMAL (R=5km) m³ 23.35 11.02 257.32   

1.3.4.2 CONSTRUCCION DE BUZONES         9599.23 

1.3.4.2.1 BUZON ESTANDAR DE H=1.59m PROMEDIO, CONCRETO F'c= 210 
kg/cm2 

und 3 1164.94 3494.82   

1.3.4.2.2 BUZON ESTANDAR DE H=1.62m PROMEDIO, CONCRETO F'c= 210 
kg/cm2 

und 2 1196.98 2393.96   

1.3.4.2.3 BUZON ESTANDAR DE H=1.66m PROMEDIO, CONCRETO F'c= 210 
kg/cm2 

und 1 1222.21 1222.21   

1.3.4.2.4 CONCRETO P/FONDO DE BUZON m³ 2.04 260.29 530.99   

1.3.4.2.5 TARRAJEO P/INTERIOR DE BUZONES m² 30.18 17.92 540.83   

1.3.4.2.6 DADOS DE CONCRETO P/EMPALMES DE BUZON und 18 78.69 1416.42   

1.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE         44423.82 

1.4.1 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m 500.35 0.49 245.17   

1.4.2 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO, INC. POSTES m 1000.7 0.55 550.39   

1.4.3 EXVACION DE ZANJA C/EQUIPO T.N. DOMICILIARIA,  ANCHO 0.60m m³ 354.25 6.44 2281.37   

1.4.4 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUBERIA Ø 6" m² 300.21 1.06 318.22   

1.4.5 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10m. Y PROTECCION E=0.20m ZANJA 
P/TUBERIA Ø 6" 

m 500.35 4.75 2376.66   

1.4.6 RELLENO C/MATER. SELECC. COMPAC. C/EQ. TUB. Ø 6"  m 500.35 4.71 2356.65   

1.4.7 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE TERRENO NORMAL (R=5km) m³ 36.03 11.02 397.05   

1.4.8 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 109 201.41 21953.69   

1.4.9 INSTALACION Y NIVELACION DE TAPAS P/REGISTRO DE DESAGUE und 109 98.01 10683.09   

1.4.10 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA A RED DE 6" (DN=160mm) m 1136.42 2.87 3261.53   

1.5 FLETE TUBERIAS         1600 

1.5.1 FLETE TUBERIAS gbl 1 1600 1600   

 Costo Directo (Incluido IGV 18%) 
  
       202,376.85  

 Gastos Generales 0.00%                     -    

 
Parcial 

  
       202,376.85  

 I.G.V. 18.00%          36,427.83  

 
TOTAL : 

  
       238,804.68  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°6 

Pistas y veredas 

 
Item Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total 

           

1 PISTAS Y VEREDAS         571245.48 

1.1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE         401207.56 

1.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES         713.26 

1.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m² 5943.86 0.12 713.26   

1.1.3 PAVIMENTO         127139.17 

1.1.3.1 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE 
GRANULAR E=0,10 M 

m² 5943.86 8.45 50225.62   

1.1.3.2 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 
GRANULAR E=0,20 M 

m² 5943.86 12.94 76913.55   

1.1.4 IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA         198703.24 

1.1.4.1 LIMPIEZA GENERAL EN CALZADA m² 5943.86 1.39 8261.97   

1.1.4.2 IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 
2" 

m² 5943.86 32.04 190441.27   

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA         74651.89 

1.1.2.1 CORTE DE MATERIAL SUELTO HASTA SUBRASANTE  m³ 2080.35 4.67 9715.23   

1.1.2.2 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE m² 5943.86 5.99 35603.72   

1.1.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 2496.42 11.75 29332.94   

1.3 CONSTRUCCION DE VEREDAS         123127.88 

1.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES         228.33 

1.3.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m² 1630.95 0.14 228.33   

1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         34040.11 

1.3.2.1 EXCAVACION A NIVEL SUB-RASANTE EN VEREDAS, 
MARTILLOS Y RAMPAS 

m³ 312.29 33.48 10455.47   

1.3.2.2 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE 
PARA VEREDAS MARTILLOS Y RAMPAS  

m² 1684.05 2.82 4749.02   

1.3.2.3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO 
COMPACTADO E=0,15 m 

m² 1684.05 8.57 14432.31   

1.3.2.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 374.75 11.75 4403.31   

1.3.3 VEREDAS DE CONCRETO         84966.04 

1.3.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS, RAMPA Y 
MARTILLOS 

m² 423.43 34.15 14460.13   

1.3.3.2 VEREDA CONCRETO F'c=175 Kg/CM2 ACABADO 
BRUÑADO Y SEMI PULIDO 

m³ 210.16 283.77 59637.1   

1.3.3.3 MARTILLO CONCRETO F'c=175 Kg/CM2 ACABADO 
BRUÑADO Y SEMI PULIDO 

m³ 13.91 278.8 3878.11   

1.3.3.4 RAMPA CONCRETO F'c=175 Kg/CM2 ACABADO BRUÑADO 
Y SEMI PULIDO 

m³ 6.88 278.8 1918.14   

1.3.3.5 CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y 
RAMPAS 

m² 1684.05 0.75 1263.04   

1.3.3.6 JUNTAS DE DILATACION @ 4.00m  EN VEREDAS Y 
MARTILLOS, SELLADO DE ASFALTO 

m 468 8.14 3809.52   

1.3.4 RECTIFICACION DE CAJAS DE DESAGUE         3893.4 

1.3.4.1 RECTIFICACION DE CAJAS DE DESAGUE und 108 36.05 3893.4   

1.4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL         2950 

1.4.1 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL gbl 1 2950 2950   

1.2 SARDINELES         43960.04 

1.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES         7438.57 

1.2.1.1 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR DE 
SARDINEL SUMERGIDO 

m 657.57 0.09 59.18   
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1.2.1.2 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR DE 
SARDINEL PERALTADO 

m 251.59 0.24 60.38   

1.2.1.3 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ENCOFRADO m² 498.91 14.67 7319.01   

1.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         1575.89 

1.2.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO m³ 23.67 33.51 793.18   

1.2.2.2 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL PERALTADO m³ 9.43 33.51 316   

1.2.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m³ 39.72 11.75 466.71   

1.2.3 SARDINEL DE CONCRETO         28207.94 

1.2.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES 
SUMERGIDO 

m² 131.51 56.81 7471.08   

1.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES 
PERALTADOS 

m² 75.48 31.93 2410.08   

1.2.3.3 CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN SARDINEL SUMERGIDO, 
SEMIPULIDO 

m³ 23.67 236.32 5593.69   

1.2.3.4 CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO, 
SEMIPULIDO 

m³ 15.1 236.32 3568.43   

1.2.3.5 CURADO DE SARDINELES m 909.16 0.39 354.57   

1.2.3.6 JUNTAS DE DILATACION @ 4.00m e= 1" EN SARDINEL, 
SELLADO DE ASFALTO 

m 31.53 24.52 773.12   

1.2.3.7 PINTURA EN SARDINELES  m 909.16 8.84 8036.97   

1.2.4 SEÑALIZACION         6737.64 

1.2.4.1 PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS Y LETRAS m² 266.94 16.57 4423.2   

1.2.4.2 PINTURA DE TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS m 514.32 4.5 2314.44   

 Costo Directo 
  
       571,245.48  

 Gastos Generales 0.00%   

 
Parcial 

  
       571,245.48  

 I.G.V. 18.00%         102,824.19  

 
TOTAL : 

  
       674,069.67  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°7 

Parque 1 
Item Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total 

1 PARQUE 01         40532.28 

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES         78.72 

1.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m² 524.78 0.15 78.72   

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         6199.78 

1.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA AREAS SECAS m³ 34.77 22.27 774.33   

1.2.2 PREPARACION DE SUBRASANTE EN AREAS SECAS m² 347.66 2.63 914.35   

1.2.3 ACOPIO DE MATERIAL DE PRESTAMO C/MAQUINARIA EN AREAS 
SECAS 

m³ 347.66 2.52 876.1   

1.2.4 RELLENO CON CONFITILLO  m³ 12.29 51.06 627.53   

1.2.5 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m³ 22.48 98.94 2224.17   

1.2.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 71.08 11.02 783.3   

1.3 LOSA PARA BANCAS         5210.92 

1.3.1 EXCAVACION MANUAL PARA LOSA DE BANCA m³ 2.05 22.27 45.65   

1.3.2 PREPARACION DE SUBRASANTE PARA LOSA DE BANCA m² 11.4 2.63 29.98   

1.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 4.08 29.34 119.71   

1.3.4 CONCRETO F`C=175 KG/CM2, LOSA PARA BANCA  m³ 3.53 262.31 925.95   

1.3.5 ACABO EN LOSA PARA BANCA m² 11.4 14.69 167.47   

1.3.6 PROVISION E INSTALACION DE BANCAS und 8 490.27 3922.16   

1.4 RAMPA DE CONCRETO         172.43 

1.4.1 EXCAVACION MANUAL m³ 0.4 22.27 8.91   

1.4.2 PREPARACION DE SUBRASANTE PARA RAMPA m² 2 2.63 5.26   

1.4.3 CONFORMACION DE BASE AFIRMADO P/RAMPA E=0.15m. m² 2 8.05 16.1   

1.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA  m² 0.6 30.05 18.03   

1.4.5 CONCRETO F`C=175 KG/CM2 EN RAMPA m³ 0.28 265.25 74.27   

1.4.6 ACABADO EN RAMPAS m² 2 14.69 29.38   

1.4.7 CURADO DE RAMPA m² 2 0.76 1.52   

1.4.8 JUNTAS DE DILATACION EN RAMPA m 4 4.74 18.96   

1.5 SARDINELES PERALTADO         4151.11 

1.5.1 EXCAVACION MANUAL m³ 6.25 22.27 139.19   

1.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES m² 46.73 30.77 1437.88   

1.5.3 CONCRETO EN SARDINELES  F'c= 140 kg/cm2 m³ 8.72 235.05 2049.64   

1.5.4 ACABADOS EN SARDINELES  m 138.99 2.72 378.05   

1.5.5 CURADO DE SARDINELES SUMERGIDOS  m 138.99 0.7 97.29   

1.5.6 JUNTAS DE DILATACION EN SARDINELES @ 3.00m m 10.35 4.74 49.06   

1.6 PISO ADOQUIN         8996.74 

1.6.1 EXCAVACION MANUAL  m³ 10.14 22.27 225.82   

1.6.2 PREPARACION DE SUBRASANTE PARA ADOQUINES m² 112.65 2.63 296.27   

1.6.3 CONFORMACION DE BASE AFIRMADO P/ADOQUIN E=0.10m. m² 112.65 6.99 787.42   

1.6.4 CAMARA ARENA GRUESA PARA PISO ADOQUIN E=0.05m m² 112.65 2.76 310.91   

1.6.5 PISO ADOQUIN GRIS 10x20x4 m² 112.65 65.48 7376.32   

1.7 EQUIPAMIENTO         1577.94 

1.7.1 EXCAVACION MANUAL ZANJA PARA ANCLAJES DE TACHOS m³ 0.58 22.27 12.92   

1.7.2 CONCRETO F'C=140KG/CM2 P/ANCLAJES EN TACHOS m³ 0.58 235.05 136.33   

1.7.3 ACABADO EN DADOS DE CONCRETO P/TACHOS m² 1.92 12.83 24.63   

1.7.4 TACHOS DE BASURA VERDE 50LTS und 6 234.01 1404.06   

1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS         12730 

1.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, 
INCLUYE ACCESORIOS, POSTES Y CABLEADO 

gbl 1 12730 12730   

1.9 INSTALACIONES SANITARIAS         1186.78 

1.9.1 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS m³ 15.18 22.27 338.06   

1.9.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTADO m³ 11.04 17.46 192.76   

1.9.3 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.05m Y PROTECCION E=0.10m  ZANJA 
P/TUBERIA Ø 1/2" 

m 69 4.03 278.07   

1.9.4 CAJA DE CONCRETO P/PROTEC. VALVULA INC. MARCO Y TAPA DE 
F°G° 

und 2 104.42 208.84   

1.9.5 ADQ. E INS. TUB. PVC C-10 - Ø3/4"  gbl 1 169.05 169.05   

1.1 JARDINERIA         227.86 

1.10.1 EXVACACION PARA PLANTONES m³ 1.8 19.23 34.61   

1.10.2 PLANTADO DE ARBOLES TIPO MOLLE COSTEÑO und 5 38.65 193.25   

 Costo Directo  40,532.28  

 Gastos Generales 0.00%   

 Parcial   40,532.28  

 I.G.V. 18.00%    7,295.81  

 TOTAL :    47,828.09  
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Tabla N°8 

Parque 2 
 

Item Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total 

           

1 PARQUE 02         51100.18 

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES         447.97 

1.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m² 699.95 0.64 447.97   

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         9419.07 

1.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA AREAS SECAS m³ 53.39 22.5 1201.28   

1.2.2 PREPARACION DE SUBRASANTE EN AREAS SECAS m² 533.91 2.63 1404.18   

1.2.3 ACOPIO DE MATERIAL DE PRESTAMO C/MAQUINARIA EN AREAS SECAS m³ 533.91 2.52 1345.45   

1.2.4 RELLENO CON CONFITILLO  m³ 19 51.06 970.14   

1.2.5 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m³ 34.39 98.94 3402.55   

1.2.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 97.03 11.29 1095.47   

1.3 LOSA PARA BANCAS         3909.17 

1.3.1 EXCAVACION MANUAL PARA LOSA DE BANCA m³ 1.54 22.5 34.65   

1.3.2 PREPARACION DE SUBRASANTE PARA LOSA DE BANCA m² 8.55 2.63 22.49   

1.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 3.06 29.31 89.69   

1.3.4 CONCRETO F`C=175 KG/CM2, LOSA PARA BANCA  m³ 2.65 262.31 695.12   

1.3.5 ACABO EN LOSA PARA BANCA m² 8.55 14.69 125.6   

1.3.6 PROVISION E INSTALACION DE BANCAS und 6 490.27 2941.62   

1.4 RAMPA DE CONCRETO         178.19 

1.4.1 EXCAVACION MANUAL m³ 0.4 22.5 9   

1.4.2 PREPARACION DE SUBRASANTE PARA RAMPA m² 2 2.63 5.26   

1.4.3 CONFORMACION DE BASE AFIRMADO P/RAMPA E=0.15m. m² 2 8.05 16.1   

1.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA  m² 0.6 30.03 18.02   

1.4.5 CONCRETO F`C=175 KG/CM2 EN RAMPA m³ 0.28 265.25 74.27   

1.4.6 ACABO EN RAMPAS m² 2 14.69 29.38   

1.4.7 CURADO DE RAMPA m² 2 0.76 1.52   

1.4.8 JUNTAS DE DILATACION EN RAMPA m 4 6.16 24.64   

1.5 SARDINELES PERALTADO         4726.48 

1.5.1 EXCAVACION MANUAL m³ 7.18 19.69 141.37   

1.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES m² 52.92 30.76 1627.82   

1.5.3 CONCRETO EN SARDINELES  F'c= 140 kg/cm2 m³ 9.96 235.05 2341.1   

1.5.4 ACABADOS EN SARDINELES  m 159.64 2.72 434.22   

1.5.5 CURADO DE SARDINELES SUMERGIDOS  m 159.64 0.7 111.75   

1.5.6 JUNTAS DE DILATACION EN SARDINELES @ 3.00m m 11.4 6.16 70.22   

1.6 PISO ADOQUIN         10648.74 

1.6.1 EXCAVACION MANUAL  m³ 12 22.5 270   

1.6.2 PREPARACION DE SUBRASANTE PARA ADOQUINES m² 133.3 2.63 350.58   

1.6.3 CONFORMACION DE BASE AFIRMADO P/ADOQUIN E=0.10m. m² 133.3 6.99 931.77   

1.6.4 CAMARA ARENA GRUESA PARA PISO ADOQUIN m² 133.3 2.76 367.91   

1.6.5 PISO ADOQUIN GRIS 10x20x4 m² 133.3 65.48 8728.48   

1.7 EQUIPAMIENTO         7909.99 

1.7.1 EXCAVACION MANUAL ZANJA PARA ANCLAJES DE TACHOS m³ 0.58 22.5 13.05   
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1.7.2 CONCRETO F'C=140KG/CM2 P/ANCLAJES EN TACHOS m³ 0.58 230.25 133.55   

1.7.3 ACABADO EN DADOS DE CONCRETO P/TACHOS m² 1.92 12.83 24.63   

1.7.4 TACHOS DE BASURA VERDE 50LTS und 6 234.01 1404.06   

1.7.5 EXCAVACION MANUAL ZANJA PARA ANCLAJES DE JUEGOS m³ 2.17 22.04 47.83   

1.7.6 CONCRETO F'C=140KG/CM2 P/ANCLAJES EN JUEGOS m³ 1.59 236.83 376.56   

1.7.7 JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS und 1 5910.31 5910.31   

1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS         12730 

1.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE 
ACCESORIOS, POSTES Y CABLEADO 

gbl 1 12730 12730   

1.9 INSTALACIONES SANITARIAS         900.67 

1.9.1 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS m³ 10.45 22.5 235.13   

1.9.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTADO m³ 7.6 17.46 132.7   

1.9.3 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.05m Y PROTECCION E=0.10m  ZANJA 
P/TUBERIA Ø 1/2" 

m 47.5 4.03 191.43   

1.9.4 CAJA DE CONCRETO P/PROTEC. VALVULA INC. MARCO Y TAPA DE F°G° und 2 101.27 202.54   

1.9.5 ADQ. E INS. TUB. PVC C-10 - Ø3/4"  gbl 1 138.87 138.87   

1.1 JARDINERIA         229.9 

1.10.1 EXVACACION PARA PLANTONES m³ 1.8 20.36 36.65   

1.10.2 PLANTADO DE ARBOLES TIPO MOLLE COSTEÑO und 5 38.65 193.25   

 Costo Directo, incluye igv 18%  51,100.18  

 Gastos Generales 0.00%   

 Parcial  51,100.18  

 I.G.V. 18.00%    9,198.03  

 TOTAL :  60,298.21  
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Tabla N°9 

Tanque  
 

Partida Descripción Und. Cant. P.U. Parcial  Total  

              

04 LINEA DE IMPULSION Y TANQUE ELEVADO 35m2           

              

04.01 LINEA DE IMPULSION           

04.01.01 OBRAS PROVISIONALES         3,000.00 

04.01.01.01 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON CISTERNA GLB 1.00 2000.00 2000.00   

04.01.01.02 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS EN LINEA DE IMPULSION GLB 1.00 1000.00 1000.00   

              

04.01.02 OBRAS PRELIMINARES         715.66 

04.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 171.21 1.17 200.32   

04.01.02.02 CINTA PLASTICA PARA SEÑALIZACION DE PELIGRO m 342.42 0.74 253.39   

04.01.02.03 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE OBRA m 171.21 1.53 261.95   

              

04.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS         6,676.76 

04.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 171.21 14.27 2443.17   

04.01.03.02 
REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIAS DE AGUA 
POTABLE m 171.21 2.34 400.63   

04.01.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS, INCLUIDO ARENA E=0.10M m 171.21 3.67 628.34   

04.01.03.04 PROTECCION SOBRE TUBERIA E=0.20 M m 171.21 5.85 1001.58   

04.01.03.05 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA PARA TUBERIA DE 
AGUA POTABLE m 171.21 10.37 1775.45   

04.01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 1.71 250.05 427.59   

              

04.01.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF. PARA RED 
DE AGUA POTABLE       6,795.32 

04.01.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP UF CLASE 
10 Ø 160 MM. m 171.21 39.69 6795.32   

              

04.01.05 PRUEBA HIDRAULICA PARA RED DE AGUA POTABLE         440.01 

04.01.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICATUBERIA Ø 160 MM. m 171.21 2.57 440.01   

              

04.01.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE RED DE 
AGUA POTABLE       161.26 

04.01.06.01 CODO PVC UF 6"90° und 2.00 80.63 161.26   

              

04.02 RESERVORIO V=100m3           

04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES         1,100.00 

04.02.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE RESERVORIO GLB 1.00 800.00 800.00   

04.02.01.02 AGUA PARA LA OBRA GLB 1.00 300.00 300.00   

              

04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         21,583.47 

04.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE CIMENTACION m3 331.46 48.87 16198.45   

04.02.02.02 
MEJORAMIENTO DE TERRENO EN CAPA DE 1 METRO DE 
AFIRMADO m2 76.47 70.42 5385.02   

              

04.02.03 CONCRETO ARMADO           

04.02.03.01 CIMENTACION         25,679.99 

04.02.03.01.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 341.00 3.89 1326.49   
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04.02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTACION m2 26.39 46.95 1239.01   

04.02.03.01.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS m3 62.32 370.90 23114.49   

              

04.02.03.02 ANILLO "F"         21,363.48 

04.02.03.02.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 919.17 3.89 3575.57   

04.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ANILLO "F" m2 73.56 59.36 4366.52   

04.02.03.02.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ANILLO "F" m3 36.78 364.91 13421.39   

              

04.02.03.03 FUSTE         32,250.52 

04.02.03.03.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 3340.14 3.89 12993.14   

04.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FUSTE m2 182.58 58.76 10728.40   

04.02.03.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN FUSTE m3 22.82 373.75 8528.98   

              

04.02.03.04 CUBA         13,705.61 

04.02.03.04.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 953.42 3.89 3708.80   

04.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUBA m2 87.97 72.84 6407.73   

04.02.03.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CUBA m3 8.80 407.85 3589.08   

              

04.02.03.05 CUPULA         5,633.05 

04.02.03.05.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 373.72 3.89 1453.77   

04.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA m2 31.42 90.72 2850.42   

04.02.03.05.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CUPULA m3 3.02 440.02 1328.86   

              

04.02.03.06 CHIMENEA         1,622.12 

04.02.03.06.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 124.24 3.89 483.29   

04.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CHIMENEA m2 12.65 61.21 774.31   

04.02.03.06.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CHIMENEA m3 0.95 383.70 364.52   

              

04.02.03.07 VENTILACION DE LINTERNA         327.46 

04.02.03.07.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 28.28 3.89 110.01   

04.02.03.07.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VENTILACION DE 
LINTERNA m2 2.09 63.06 131.80   

04.02.03.07.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VENTILACION DE LINTERNA m3 0.21 407.85 85.65   

              

04.02.03.08 ANILLOS EN RESERVORIO ELEVADO         9,021.58 

04.02.03.08.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 601.54 3.89 2339.99   

04.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ANILLOS A-B-C-D-E m2 68.83 61.21 4213.08   

04.02.03.08.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ANILLOS A-B-C-D-E m3 5.61 440.02 2468.51   

              

04.02.03.09 ACABADOS         20,223.83 

04.02.03.09.01 

PRIMER TARRAJEO INTERIOR DE CUBA RAYADO CON 

IMPERMEABILIZANTE CHEMA TOP, ESPESOR 1.5CM. m2 49.48 61.43 3039.56   

04.02.03.09.02 
PRIMER TARRAJEO INTERIOR DE CUBA PULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE CHEMA TOP, ESPESOR 1.5CM. m2 49.48 63.43 3138.52   

04.02.03.09.03 TARRAJEO EXTERIOR DE RESERVORIO m2 257.19 52.97 13623.35   

04.02.03.09.04 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 8.31 50.83 422.40   

              

04.02.03.10 PRUEBA HIDRAULICA EN RESERVORIO ELEVADO         2,580.00 

04.02.03.10.01 
PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 
ELECTROBOMBAS, CAMARA DE PASO Y TANQUE ELEVADO und 1.00 2580.00 2580.00   
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04.02.03.11 CARPINTERIA METALICA         17,231.57 

04.02.03.11.01 
PUERTA DE INGRESO A RESERVORIO INC. PROTECTORES, 
CERRADURA, PINTURA E INSTALACION 1.00x2.10m und 1.00 852.99 852.99   

04.02.03.11.02 
VENTANA METALICA EN RESERVORIO INC. VIDRIOS, 
PINTADO, MANIJAS Y SEGURIDAD und 4.00 775.14 3100.56   

04.02.03.11.03 ESCALERA MARINERO, PASAMANOS 1 1/2"  Y ESCALINES 3/4" und 1.00 1959.14 1959.14   

04.02.03.11.04 CANASTILLA DE SEGURIDAD EN ESCALERA und 1.00 2059.14 2059.14   

04.02.03.11.05 PUENTE METALICO SEGÚN PLANOS und 1.00 7947.88 7947.88   

04.02.03.11.06 

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE EN VENTILACION DE 

LINTERNA und 1.00 1311.86 1311.86   

              

04.02.03.12 INSTALACIONES HIDRAULICAS EN RESERVORIO         16,765.25 

04.02.03.12.01 

SUMINISTRO E INSTAL. HIDRAULICAS CON ACERO SCH 40 

INC. ACCESORIOS, VALVULAS, CODOS, UNIONES DRESSER, 
TUBERIAS SEGÚN PLANOS GLB 1.00 12000.00 12000.00   

04.02.03.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDALES und 1.00 905.25 905.25   

04.02.03.12.03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CLORO GAS, INC. 

EQUIPAMIENTO und 1.00 3860.00 3860.00   

              

04.02.03.13 INSTALACIONES ELECTRICAS         7,947.09 

04.02.03.13.01 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALUMBRADO Y 

TOMACORRIENTES EN RESERVORIO ELEVADO SEGÚN PLANO und 1.00 900.00 900.00   

04.02.03.13.02 SUMINISTRO E INSTALCION DE TABLERO ELECTRICO und 1.00 197.09 197.09   

04.02.03.13.03 
SUMINISTRO E INSTALCION DE GRUPO ELECTROGENO DE 
EMERGENCIA PARA EL RESERVORIO DE 5KW und 1.00 6850.00 6850.00   

              

04.03 CERCO PERIMETRICO           

04.03.01 ESTRUCTURAS           

04.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES         612.98 

04.03.01.01.01 CINTA PLASTICA PARA SEÑALIZACION DE PELIGRO. m 46.64 0.74 34.51   

04.03.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 13.39 5.56 74.45   

04.03.01.01.03 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE OBRA m2 13.39 0.30 4.02   

04.03.01.01.04 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS EN CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 500.00 500.00   

              

04.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         1,412.69 

04.03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS HASTA 1.40 MT TERRENO NORMAL m3 13.39 35.01 468.78   

04.03.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO m3 2.10 5.14 10.79   

04.03.01.02.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 13.99 2.66 37.21   

04.03.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 20" m3 16.79 23.79 399.43   

04.03.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 16.79 29.57 496.48   

              

04.03.01.03 CONCRETO SIMPLE         2,048.14 

04.03.01.03.01 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 
30% P.G. MAX 8" m3 11.20 182.87 2048.14   

              

04.03.01.04 CONCRETO ARMADO         5,770.63 

04.03.01.04.01 SOBRECIMIENTO ARMADO           

04.03.01.04.01.01 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/CM2 kg 167.69 4.30 721.07   

04.03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 16.90 58.24 984.26   

04.03.01.04.01.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m3 1.27 300.82 382.04   

04.03.01.04.02 COLUMNAS           

04.03.01.04.02.01 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/CM2 kg 132.36 4.30 569.15   

04.03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 21.97 44.43 976.13   
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04.03.01.04.02.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 0.94 392.25 368.72   

04.03.01.04.03 VIGAS           

04.03.01.04.03.01 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/CM2 kg 167.69 4.30 721.07   

04.03.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 10.56 70.83 747.96   

04.03.01.04.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS m3 0.79 380.04 300.23   

              

04.03.02 ARQUITECTURA           

04.03.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA         2,494.87 

04.03.02.01.01 
MURO DE LADRILLO K.K. 18 HUECOS DE SOGA MEZCLA C:A 
1:4 m2 27.90 85.49 2385.17   

04.03.02.01.02 ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL ENTRE MUROS kg 16.80 6.53 109.70   

              

04.03.02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS         4,104.03 

04.03.02.02.01 TARRAJEO EN COLUMNAS E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 17.68 25.03 442.53   

04.03.02.02.02 
TARRAJEO EN SUPERFICIES DE VIGAS E=1.5CM MEZCLA C:A 
1:5 m2 79.29 43.67 3462.59   

04.03.02.02.03 CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 20 CM m 16.90 11.77 198.91   

              

04.03.02.03 PINTURA         517.80 

04.03.02.03.01 

PINTURA LATEX 2 MANOS + IMPRIMANTE EN COLUMNAS Y 

VIGAS m2 45.14 8.54 385.50   

04.03.02.03.02 
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE 
CEMENTO m2 29.40 4.50 132.30   

              

04.03.02.04 OTROS         12,900.00 

04.03.02.04.01 
INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO PARA CERCO 
PERIMETRICO GLB 1.00 5000.00 5000.00   

04.03.02.04.02 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO 

REFORZADO 2 HOJAS 3.00x2.40 m. GLB 1.00 7000.00 7000.00   

04.03.02.04.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO 
REFORZADO 2 HOJAS 1.00x2.40 m. GLB 1.00 900.00 900.00   

              

04.04 CAPACITACION TECNICA         3,000.00 

04.04.01 
EDUCACION SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRACTICAS DE 
HIGIENE GLB 3.00 500.00 1500.00   

04.04.02 SALUD PUBLICA Y CUIDADO AMBIENTAL GLB 3.00 500.00 1500.00   

              

  TOTAL DIRECTO         
 S/.      
247,685.17  

  GASTOS GENERALES   10.00%     24,768.52 

  UTILIDAD   7.00%     
                          
17,337.96  

  SUB TOTAL         
                       
289,791.65  

  IGV   18.00%     
                          
52,162.50  

  TOTAL PRESUPUESTO         
            
341,954.15  
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Tabla N°10 

Red eléctrica primaria 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. P.U. P.PARCIAL SUB TOTAL 

1.00 OBRAS PRELIMINARES         3,941.00 

1.01 TRAZO Y REPLANTEO Und. 9.00 24.00 216.00   

1.02 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA Glb. 1.00 2,700.00 2,700.00   

1.03 SEGUROS CONTRA ACCIDENTES BAJO RIESGO Mes 1.00 300.00 300.00   

1.04 EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES DE 13 M. Und. 9.00 30.00 270.00   

1.05 EXCAVACION DE HOYOS PARA RETENIDAS DE M.T Und. 3.00 65.00 195.00   

1.06 EXCAVACION DE HOYOS PARA PUESTAS A TIERRA DE B.T Und. 1.00 65.00 65.00   

1.07 EXCAVACION DE HOYOS PARA PUESTAS A TIERRA DE M.T Und. 3.00 65.00 195.00   

2.00 POSTES Y ELEMENTOS DE CONCRETO          13,107.00 

2.01 POSTES DE CONCRETO 13m./400/180/375 Pza. 9.00 1,130.00 10,170.00   

2.02 MENSULA DE CAV DE 1.00/215 Pza. 9.00 82.00 738.00   

2.03 MENSULA DE CAV DE 1.00/225 Pza. 9.00 82.00 738.00   

2.04 MENSULA DE CAV DE 1.00/245 Pza. 9.00 82.00 738.00   

2.05 MEDIA PALOMILLA DE CAV DE 1.1/150/250 Pza. 3.00 91.00 273.00   

2.06 LOSA SOPORTE DE CAV DE 1.1/50/320 Pza. 2.00 225.00 450.00   

3.00 CONDUCTORES Y CABLES         15,505.77 

3.01 
CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC, 
CABLEADO 3x1-50 mm2 

M. 248.48 7.60 1,888.45   

3.02 CABLE SECO TIPO N2XSY 3-1x50 mm2 M. 88.44 103.00 9,109.32   

3.03 
CABLE DE Cu. FORRADO NYY de 1x 50 mm² 

M. 30.00 16.10 483.00   

3.04 
ALAMBRE DE Al. PURO DE 10 mm² DESNUDO, SOLIDO BLANDO 
(p/amarre de aisladores) 

M. 30.00 4.00 120.00   

3.05 CABLE DE Cu. DESNUDO 16 mm2 P/Cortocircuitar M. 45.00 7.40 333.00   

3.06 
CABLE NYY 2(4x1x120 mm2) PARA COMUNICACIÓN TRAFO A 
TABLERO 

M. 6.00 412.00 2,472.00   

3.07 
TERMINAL TERMOCONTRAIBLE UNIPOLAR EXTERIOR x 3 UN 
P/CABLE SECO 

KIT. 2.00 550.00 1,100.00   

4.00 AISLADORES Y ACCESORIOS         8,304.03 

4.01 AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 28 kV + accesorios de fijación Cjto. 27.00 258.00 6,966.00   

4.02 
AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION 28 kV + PERNO OJO 
5/8"x10" + 

Cjto. 9.00 108.59 977.31   

  
GRAPA DE ANCLAJE DE ALUMINIO DE 2 PERNOS PARA CABLE 
DE 50 mm2 

          

4.03 PLANCHA DE COBRE TIPO "J" PARA CORTOCIRCUITAR Pza. 36.00 10.02 360.72   

5.00 FERRETERIA         1,108.40 

5.01 PERNO OJO DE AºGº FORJADO DE 19mm X 200mm LONGITUD Pza. 11.00 11.40 125.40   

5.02 TUERCA OJO DE AºGº FORJADO PARA PERNO DE 19mm Pza. 2.00 10.50 21.00   

5.03 VARILLA ROSCADA AºGº 16mmØ x 559.8mm de longitud c/2a/t/ct Pza. 27.00 26.00 702.00   

5.04 CINTA BAND-IT DE 19mm  M. 20.00 5.00 100.00   

5.05 GRAPA PARA CINTA BAND-IT 19mm Pza. 20.00 3.00 60.00   

5.06 PLATINAS DE FºGº PARA FIJAR TRANSFORMADOR Pza. 2.00 50.00 100.00   

6.00 CONECTORES         831.76 
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6.01 CONECTOR CUÑA MINI WEIG PARA CABLE DE 50/50 mm Pza. 21.00 22.06 463.26   

6.02 CONECTOR SPLIT BOLT DE Cu. PARA CONDUCTOR DE 16 mm2 Pza. 34.00 3.50 119.00   

6.03 
TERMINALES COMPRESION P/CONDUCTOR NYY 120mm2 OJO 
10mm 

Pza. 12.00 11.00 132.00   

6.04 
TERMINALES COMPRESION P/CONDUCTOR NYY 50mm2 OJO 
10mm 

Pza. 3.00 7.50 22.50   

6.05 CINTA AISLANTE SCOTCH M33+ 19 mm x 3 m. Pza. 5.00 9.00 45.00   

6.06 
CINTA AUTOFUNDENTE O MASTIC SCOTCH MR. 2229 rollo de 
95.30 mm x 3 mt.  

Pza. 2.00 25.00 50.00   

7.00 RETENIDAS         1,224.24 

7.01 
RETENIDA CON CONTRAPUNTA 50 mm x 1.2m. DE MEDIA 
TENSION 

Cjto. 3.00 408.08 1,224.24   

8.00 PUESTA A TIERRA         2,470.16 

8.01 PUESTA A TIERRA BAJA TENSION Cjto. 1.00 690.29 690.29   

8.02 PUESTA A TIERRA MEDIA TENSION Cjto. 3.00 593.29 1,779.87   

9.00 EQUIPOS DE PROTECCION         3,393.24 

9.01 FUSIBLE DE EXPULSION 24 KV, 10 KA, 10A. Pza. 6.00 15.54 93.24   

9.02 
SECCIONADOR FUSIBLE TIPO CUT OUT POLIMERICO 27 KV, 
150 KV BIL, 200A, 10A 

Cjto. 6.00 550.00 3,300.00   

10.00 EQUIPOS          26,800.00 

10.01 TRANSFORMADOR DE 200 KVA, 3, 10-22.9/0.38-0.22 KV Cjto. 1.00 22,300.00 22,300.00   

10.02 
TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO TECHO INCLINADO 
800x800x300mm 

Cjto. 1.00 4,500.00 4,500.00   

11.00 SEÑALIZACIONES         448.00 

11.01 SEÑALIZACION DE PUESTA A TIERRA Und. 4.00 32.00 128.00   

11.02 SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO Und. 9.00 32.00 288.00   

11.03 SEÑALIZACION DE NUMERO DE SUBESTACION  Und. 1.00 32.00 32.00   

12.00 PRUEBAS ELECTRICAS         1,670.00 

12.01 EXPEDIENTE CONFORME A OBRA Und. 1.00 1,250.00 1,250.00   

12.02 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Und. 1.00 120.00 120.00   

12.03 PRUEBAS DE PUESTA A TIERRA Und. 4.00 75.00 300.00   

  COSTO DIRECTO        S/.  
78,803.60 

  
COSTO DIRECTO 
 

 S/. 78,803.60 
   

  GG.GG. Y UTILIDAD (12%)  S/. 9,456.43    

  SUB-TOTAL  S/. 88,260.03    

  I.G.V.  (18%)   S/. 15,886.81     

  TOTAL   S/. 104,146.84     
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Tabla N°11 

Red eléctrica secundaria 
 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT P.UNIT 
P. 

PARCIAL 
SUB 

TOTAL 

1.0 OBRAS PRELIMINARES         5,858.16 

1.1 Transportes de  materiales Glob 1 2,500.00 2,500.00   

1.2 Trazo y replanteo por poste (incluye los postes de M.T.) U. 45 6.22 279.90   

1.3 Excavación de hoyos para postes U. 38 22.74 864.12   

1.4 Excavación de hoyos para retenidas U. 15 28.4 426.00   

1.5 Excavación de hoyos para puesta a tierra U. 9 37.78 340.02   

1.6 Solado para postes U. 38 22.2 843.60   

1.7 Señalización para puesta a tierra U. 9 17.6 158.40   

1.8 Pintura Epóxica-Alquitrán para postes U. 38 11.74 446.12   

2.0 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTES Y PASTORALES         29,985.74 

2.1 Postes de CAC 8/200/120/240 U. 13 380.00 4,940.00   

2.2 Postes de CAC 8/300/120/240 U. 25 410.00 10,250.00   

2.3 Pastoral de tubo de F°G° simple recortado  (1 ½”Ø x 2,5mm x 1.50m) U. 47 77.76 3,654.72   

2.4 
Abrazadera F°G° de 135mmφx3/16”x1½” C/perno  ½”x2” C/T y 
Arandela U. 43 13.99 601.57   

2.5 
Abrazadera F°G° de 120mmφx3/16”x1½” C/perno  ½”x2” C/T y 
Arandela U. 43 13.99 601.57   

2.6 
Abrazadera F°G° Doble 135mmφx3/16”x1½” C/perno  ½”x2” C/T y 
Arandela U. 2 16.97 33.94   

2.7 
Abrazadera F°G° Doble 120mmφx3/16”x1½” C/perno  ½”x2” C/T y 
Arandela U. 2 16.97 33.94   

2.8 Equipo de Alumbrado c/Lámp. Vapor de Na. 70 W alta presión c/c/NLT U. 47 210.00 9,870.00   

3.0 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADOS         2,825.84 

3.1 Armado de Alineamiento ( KA ) Cjto 13 38.67 502.71   

3.2 Armado de Alineamiento ( KB2 ) c/perno gancho Cjto 8 45.95 367.60   

3.3 Armado de Alineamiento con Derivación (KD5) Cjto 6 82.48 494.88   

3.4 Armado de Alineamiento con Derivación en Poste M.T. (KD6) Cjto 11 85.48 940.28   

3.5 Armado Fin de Línea con Derivación (KF1R) Cjto 2 61.07 122.14   

3.6 Armado Fin de Línea en Poste M.T. (KF2R) Cjto 5 61.07 305.35   

3.7 Armado tipo Fin de Línea  (KFR) Cjto 0 46.82 0.00   

3.8 Armado de Inicio de Línea ( KFP ) Cjto 2 46.44 92.88   

4.0 SUMINISTRO E INSTAL. DE  PUESTAS A TIERRA         4,682.24 

4.1 Sistema de Puesta a Tierra Cjto 8 585.28 4,682.24   

5.0 SUMINISTRO Y MONT. DE RETENIDAS         6,285.06 

5.1 Retenidas Inclinada Cjto 11 406.22 4,468.42   

5.2 Retenidas  de Contrapunta Cjto 4 454.16 1,816.64   

6.0 SUMINISTRO E INSTAL DE CONDUCTORES         22,520.47 

6.1 Cable autoport. tipo CAAI 3x1x70 +1x16 + N50  mm2 M. 468.73 27.32 12,805.70   

6.2 Cable autoport. tipo CAAI 3x1x35 +1x16 + N25  mm2 M. 166.78 14.96 2,495.03   
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6.3 Cable autoport. tipo CAAI 1x16 + N25  mm2 M. 288.38 8.02 2,312.81   

6.4 Cable N2XOH tipo 3-1x25+1x16 +1x25  mm2 M. 82.61 48.02 3,966.93   

6.5 Conductor NLT bipolar de cobre de 2x2.5 mm2 Rollo 2 470.00 940.00   

7.0 SUMINISTRO Y MONT. DE CONECTORES         3,463.21 

7.1 Conector cuña Tipo I  (25-25, 35-16) U. 9 19.67 177.03   

7.2 Conector cuña Tipo II  (16-16) U. 15 18.67 280.05   

7.3 Conector cuña Tipo III  (25-2.5) U. 23 18.67 429.41   

7.4 Conector cuña Tipo IV  (16-2.5) U. 45 21.10 949.50   

7.5 Conector cuña Tipo  H  (50-2.5) U. 22 23.62 519.64   

7.6 Conector cuña Tipo  VII (35-35) U. 9 21.62 194.58   

7.7 Conector Ampact 2/0 - 2/0 (70-70) U. 9 38.62 347.58   

7.8 Conector Ampact 2/0 - #4 (70-25) U. 11 36.62 402.82   

7.9 Conector Mini Wegde 1/0 - 1/0 (50-50) U. 4 40.65 162.60   

8.0 PRUEBAS ELECTRICAS         1,080.00 

8.1 Prueba de aislamiento U. 2 180.00 360.00   

8.2 Prueba de continuidad U. 2 180.00 360.00   

8.3 Prueba de resistencia de Puesta a tierra U. 2 180.00 360.00   

                                    COSTO DIRECTO                  S/. 76,700.72 

  Costo Directo                                                                          76,700.72   

  Gastos Generales (10% )   7,670.07   

  Utilidad (10 % )   7,670.07   

  Sub Total   92,040.87   

  Impuesto General a las Ventas (18% )   16,567.36   

  TOTAL   108,608.22   
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Tabla N°12 
Vivienda  

 
Item Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total 

1 0101 MODULO VIVIENDA TIPO I         
                    

41,641.07  

1.1 ESTRUCTURA                             
15,804.14  

1.1.1 OBRAS PRELIMINARES                                   
47.23  

1.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m² 50.24 0.94 47.23   

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                 
729.17  

1.1.2.1 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO DE 
PLATEA DE CIMENTACION 

m³ 7.79 7.55 58.81   

1.1.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA LAS VIGAS DE LA 
PLATEA DE CIMENTACION 

m³ 4.03 0 0   

1.1.2.3 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA LAS VIGAS DE LA 
PLATEA ESCALERA 

m³ 0.06 0 0   

1.1.2.4 RELLENO CON AFIRMADO Y COMPACTADO e= 20cm m² 38.03 12.78 486.02   

1.1.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 14.18 13 184.34   

1.1.3 CONCRETO SIMPLE                                 
102.28  

1.1.3.1 SOLADO PARA VIGAS DE PLATEA DE CIMENTACION E= 5 cm m³ 0.56 182.64 102.28   

1.1.4 CONCRETO ARMADO                             
14,231.81  

OE.2.3.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN                               
1,530.00  

OE.2.3.3.1 CONCRETO VIGA DE CIMENTACION f'c=175 kg/cm2 m³ 3.33 250.27 833.4   

OE.2.3.3.2 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 188.27 3.7 696.6   

OE.2.3.4 LOSAS DE CIMENTACIÓN                               
2,780.29  

OE.2.3.4.1 CONCRETO LOSA DE CIMENTACION f'c=175 kg/cm2 m³ 4.85 250.27 1213.81   

OE.2.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE 
CIMENTACION 

m² 4.29 9.74 41.78   

OE.2.3.4.3 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 - LOSA DE 
CIMENTACION 

kg 412.08 3.7 1524.7   

1.1.4.3 COLUMNAS                               
2,350.83  

1.1.4.3.1 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m³ 1.79 275.49 493.13   

1.1.4.3.2 CONCRETO COLUMNETAS f'c=210 kg/cm2 m³ 0.11 275.49 30.3   

1.1.4.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  COLUMNAS m² 35.67 9.84 350.99   

1.1.4.3.4 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 - EN 
COLUMNAS 

kg 392.44 3.7 1452.03   

1.1.4.3.5 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 - EN 
COLUMNETAS 

kg 6.59 3.7 24.38   

1.1.4.4 LOSAS ALIGERADAS                               
5,410.17  

1.1.4.4.1 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2 m³ 2.57 275.49 708.01   

1.1.4.4.2 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 - EN LOSA  
ALIGERADA 

kg 19.59 3.77 73.85   

1.1.4.4.3 ACERO DE TEMPERATURA kg 91.4 3.77 344.58   

1.1.4.4.4 INSTALACION DE CASETON 0.65x1.00x0.09 und 61 24.57 1498.77   

1.1.4.4.5 INSTALACION DE VIGUETA PREFABRICADA - VIGACERO m 51.14 54.22 2772.81   

1.1.4.4.6 CONCRETO EN TECHO BAJO f'c= 210 kg/cm2 m³ 0.01 275.49 2.75   

1.1.4.4.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  TECHO BAJO m² 0.25 7.69 1.92   

1.1.4.4.8 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 - PARA 
TECHO BAJO 

kg 2.09 3.58 7.48   

1.1.4.5 VIGAS                               
2,160.52  

1.1.4.5.1 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m³ 1.96 275.49 539.96   

1.1.4.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m² 22.99 10.16 233.58   

1.1.4.5.3 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 - EN 
VIGAS 

kg 367.9 3.77 1386.98   

OE.2.3.10 ESCALERAS                                 
693.65  

OE.2.3.10.1 CONCRETO ESCALERA f'c=210 kg/cm2 m³ 0.47 275.49 129.48   

OE.2.3.10.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS m² 6.94 9.69 67.25   
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OE.2.3.10.3  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 - PARA 
ESCALERA 

kg 98.79 3.77 372.44   

OE.2.3.10.4 BARANDA METALICA gbl 1 124.48 124.48   

1.2 ARQUITECTURA                             
11,197.71  

1.2.1 MUROS Y TABIQUES                               
5,059.44  

1.2.1.1 OJO CHINO PARA MUROS und 66 1.36 89.76   

1.2.1.2 ADQUISICION DE TECNOPOR 1" m² 13.53 10.9 147.48   

1.2.1.3 INSTALACION DE MURO DE BLOQUE DE CONCRETO 
14x39x19 cm 

m² 58.44 44.63 2608.18   

1.2.1.4 INSTALACION DE MURO DE BLOQUE DE CONCRETO 
9x39x19 

m² 31.34 40.28 1262.38   

1.2.1.5 CONCRETO LIQUIDO f'c=140 kg/cm2 PARA ALVEOLOS m³ 0.57 172.31 98.22   

1.2.1.6 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 - 
BLOQUES DE CONCRETO 

kg 232.54 3.67 853.42   

1.2.2 REVOQUES Y ENLUCIDOS                               
1,478.81  

1.2.2.1 BLANQUEADO DE MUROS INTERIORES m² 115.26 0.31 35.73   

1.2.2.2 BLANQUEADO DE TECHO BAJO m² 1.94 0.31 0.6   

1.2.2.3 BLANQUEADO EN DERRAME  m² 6.01 0.31 1.86   

1.2.2.4 CIELO RASO CON PEGATECHO Y ESTUCO m² 44.46 31.86 1416.5   

1.2.2.5 EMPASTADO EN MUROS EXTERIORES m² 29.41 0.82 24.12   

1.2.3 PISOS Y CONTRAPISOS                                 
218.08  

1.2.3.1 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30X30  COLOR ARENA 
EN BAÑO 

m² 5.39 40.46 218.08   

1.2.4 REVESTIMIENTOS                                 
652.05  

1.2.4.1 ZOCALO DE CERAMICA  EN BAÑO (H=1.20,1.80) m² 15.21 42.87 652.05   

1.2.5 CARPINTERIA DE MADERA                               
2,813.80  

1.2.5.1 PUERTA  DE MADERA MACIZA 0.90X2.30 M (e= 0.10) INC. 
MARCO+COLOCACION+ACCESORIOS 

und 2 599.9 1199.8   

1.2.5.2 PUERTA  DE MADERA CONTRAPLACADA 0.90X2.30 M ( 
e=0.10cm COLOR BLANCO) INC. 
MARCO+COLOCACION+ACCESORIOS 

und 2 274 548   

1.2.5.3 PUERTA  DE MADERA CONTRAPLACADA 0.80X2.40 M ( 
e=0.10cm COLOR BLANCO) INC. 
MARCO+COLOCACION+ACCESORIOS 

und 2 269 538   

1.2.5.4 PUERTA  DE MADERA CONTRAPLACADA 0.70X2.40 M ( 
e=0.10cm COLOR BLANCO) INC. 
MARCO+COLOCACION+ACCESORIOS 

und 2 264 528   

1.2.6 CARPINTERIA METALICA                                 
927.00  

1.2.6.1 VENTANA MODULAR DE ALUMINIO (SISTEMA NOVA) 
1.65x1.80 M (INC/ ACCESORIOS+COLOCACION+VIDRIO 6MM) 

glb 2 270 540   

1.2.6.2 VENTANA MODULAR DE ALUMINIO (SISTEMA NOVA) 
1.55x1.20 M (INC/ ACCESORIOS+COLOCACION+VIDRIO 6MM) 

glb 2 170 340   

1.2.6.3 VENTANA MODULAR DE ALUMINIO (SISTEMA NOVA) 
0.50x0.30 M (INC/ ACCESORIOS+COLOCACION+VIDRIO 6MM) 

glb 1 25 25   

1.2.6.4 VENTANA MODULAR DE ALUMINIO (SISTEMA NOVA) 
0.30x0.30 M (INC/ ACCESORIOS+COLOCACION+VIDRIO 6MM) 

glb 1 22 22   

1.2.7 PINTURAS                                   
48.53  

1.2.7.1 PINTURA MATE COLOR BLANCO (EXTERIORES) m² 22.43 1.7 38.13   

1.2.7.2 PINTURA MATE COLOR VERDE (EXTERIORES) m² 2.32 1.7 3.94   

1.2.7.3 PINTURA MATE COLOR ROJO (EXTERIORES) m² 1.16 1.7 1.97   

1.2.7.4 PINTURA MATE COLOR GRIS (EXTERIORES) m² 2.64 1.7 4.49   

1.3 INSTALACIONES SANITARIAS                                
2,766.72  

1.3.1 OBRAS PRELIMINARES                                   
29.14  

1.3.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m² 50.24 0.58 29.14   

1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                   
21.71  

1.3.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS DE AGUA m³ 5.35 0 0   

1.3.2.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m² 21.28 1.02 21.71   

1.3.3 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                               
2,297.81  
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1.3.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO NACIONAL ONE 
PIECE  

und 2 275.12 550.24   

1.3.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO NACIONAL 
BLANCO, INCLUYE GRIFERIA 

und 2 205.15 410.3   

1.3.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO 
INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIMIENTO, INCLUYE 
GRIFERIA 

und 2 153.69 307.38   

1.3.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE LOSA 
VITRIFICADA DE 1 POZA, INCLUYE GRIFERIA CAÑO 

und 2 146.45 292.9   

1.3.3.5 SUMINISTRO E DUCHA NACIONAL CON CABEZA GIRATORIA 
+ LLAVE 

und 2 52.05 104.1   

1.3.3.6 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 2 7.9 15.8   

1.3.3.7 REGISTRO DE BRONCE  4" und 4 19.9 79.6   

1.3.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE (VIVIENDA  A) und 1 260.67 260.67   

1.3.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE (VIVIENDA  B) und 1 276.82 276.82   

1.3.4 SISTEMA DE AGUA                                 
418.06  

1.3.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  AGUA FRIA  (VIVIENDA  A) und 1 207.93 207.93   

1.3.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE  AGUA FRIA (VIVIENDA B) und 1 210.13 210.13   

1.4 INSTALACIONES ELECTRICAS                               
1,753.81  

1.4.1 OBRAS PRELIMINARES                                   
29.14  

1.4.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m² 50.24 0.58 29.14   

1.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                     
2.95  

1.4.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS ELECTRICAS m³ 2.89 0 0   

1.4.2.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m² 2.89 1.02 2.95   

1.4.3 ACCESORIOS                               
1,721.72  

1.4.3.1 INTERRUPTOR  SIMPLE und 8 9.7 77.6   

1.4.3.2  INTERRUPTOR DOBLE und 2 13.1 26.2   

1.4.3.3 TOMACORRIENTE DOBLES und 22 12.2 268.4   

1.4.3.4 CAJA DE PASO PVC PARA CABLE TV und 4 1.2 4.8   

1.4.3.5 CAJA DE PASO PVC PARA MONTANTE DE TELEFONO und 2 1.2 2.4   

1.4.3.6 CAJA DE PASO PVC PARA MONTANTE DE TIMBRE und 2 2.4 4.8   

1.4.3.7 PUNTO DE LUZ SALIDA DE TECHO, INCLUYE LUMINARIA pto 10 9.5 95   

1.4.3.8 PUNTO DE LUZ  SALIDA DE PARED, INCLUYE LUMINARIA pto 4 9.5 38   

1.4.3.9 TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LLAVES 
THERMOMAGNETICAS, INCLUYE INTERRUPTORES 

und 2 103.7 207.4   

1.4.3.10 CABLE PARA ALUMBRADO TW 2.5 mm2 m 54.58 3.3 180.11   

1.4.3.11 CABLE PARA TOMACORRIENTES TW 4 mm2 m 60.04 3.4 204.14   

1.4.3.12 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25mm m 25.05 3.86 96.69   

1.4.3.13 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20mm m 156.7 2.49 390.18   

1.4.3.14 CURVA PVC-SAP 3/4" und 84 1.5 126   

1.5 CERCO INTERIOR + OTROS                               
1,129.86  

1.5.1 LOSETA DE CONCRETO PRE FABRICADO F'c=140 kg/cm2 
H=0.10m 

m³ 1.47 199.8 293.71   

1.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSETAS  m² 7.07 7.2 50.9   

1.5.3 PLASTICO AZUL PARA CIMENTACION  m² 50.24 0.8 40.19   

1.5.4 MURETE PARA MEDIDOR PREFABRICADO  und 2 82.53 165.06   

1.5.5 CERCO PRE FABRICADO H=2.50m, PARA CERRAMIENTO m 4 145 580   

1.6 MANO DE OBRA                              
10,833.83  

1.6.1 PERSONAL MANO DE OBRA  gbl 1 9225 9225   

1.6.2 PINTOR m² 28.55 11.5 328.33   

1.6.3 EMPASTADOR m² 153 3.5 535.5   

1.6.4 ESCALERA und 1 590 590   

1.6.5 BARANDA und 1 155 155   

 Costo Directo (Incluido igv 18%) 
                                 

43,486.07  

 
Gastos Generales 0 

                                            
-    

 
TOTAL : 

                                 
43,486.07  
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4.2.3. Implementación de la Tecnología BIM a la gestión de 

costos:  

 

Todo lo que se va mencionar en la implementación en la fase de 

diseño se ha ejecutado en la fase de construcción del proyecto 

de Habilitación Urbana Rayos del Sol  de Ica. En el análisis de 

resultados se muestra la interpretación de la misma 
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Tabla N°13 
Cronograma valorizado 

 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

MONTOS 

TOTALES 
% Incidencia % Avance

 Monto Valorizado 

S/. 
% Avance

 Monto 

Valorizado S/. 

% 

Avance

 Monto 

Valorizado S/. 
% Avance

 Monto Valorizado 

S/. 
% Avance

 Monto Valorizado 

S/. 
% Avance

 Monto Valorizado 

S/. 
% Avance

 Monto Valorizado 

S/. 
% Avance

 Monto Valorizado 

S/. 
% Avance

 Monto Valorizado 

S/. 
% Avance

 Monto Valorizado 

S/. 
% Avance

 Monto Valorizado 

S/. 
% Avance

 Monto Valorizado 

S/. 

99,684.73 7.26% 36.80% 36,683.98S/.       47.30% 47,150.88S/.      -S/.                 -S/.                   -S/.                       -S/.                     -S/.                  -S/.                  -S/.                    -S/.                  -S/.                   15.90% 15,849.87S/.       

OBRAS PROVISIONALES 0.00 0.00%

202,376.85 14.74% -S/.                  -S/.                 40.00% 80,950.74S/.       40.00% 80,950.74S/.        20.00% 40,475.37S/.            -S/.                     -S/.                  -S/.                  -S/.                    -S/.                  -S/.                   -S/.                  

40,532.28 2.95% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   -S/.                       -S/.                     -S/.                  66.60% 26,994.50S/.       33.40% 13,537.78S/.         -S/.                  -S/.                   -S/.                  

51,100.18 3.72% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   -S/.                       -S/.                     -S/.                  -S/.                  33.40% 17,067.46S/.         66.60% 34,032.72S/.        -S/.                   -S/.                  

247,685.17 18.04% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   33.33% 82,553.47S/.            33.33% 82,553.47S/.          33.34% 82,578.24S/.        -S/.                  -S/.                    -S/.                  -S/.                   -S/.                  

CASETA DE VIGILANCIA HHUU 5,051.51 0.37% 100.00% 5,051.51S/.         

571,245.48 41.60% -S/.                  18.00% 102,824.19S/.    -S/.                 -S/.                   -S/.                       -S/.                     -S/.                  27.00% 154,236.28S/.     27.00% 154,236.28S/.       13.50% 77,118.14S/.        -S/.                   14.50% 82,830.59S/.       

78,803.60 5.74% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   -S/.                       -S/.                     -S/.                  -S/.                  50.00% 39,401.80S/.         50.00% 39,401.80S/.        -S/.                   -S/.                  

76,700.72 5.59% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   -S/.                       -S/.                     -S/.                  -S/.                  -S/.                    50.00% 38,350.36S/.        50.00% 38,350.36S/.        -S/.                  

TOTAL DIRECTO S/. 1,373,180.52 100.00% 36,683.98 149,975.06 80,950.74 80,950.74 123,028.84 82,553.47 82,578.24 181,230.78 224,243.32 188,903.02 38,350.36 103,731.98

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,373,180.52 36,683.98 149,975.06 80,950.74 80,950.74 123,028.84 82,553.47 82,578.24 181,230.78 224,243.32 188,903.02 38,350.36 103,731.98

247,172.49 6,603.12 26,995.51 14,571.13 14,571.13 22,145.19 14,859.62 14,864.08 32,621.54 40,363.80 34,002.54 6,903.06 18,671.76

1,620,353.01 43,287.10 176,970.57 95,521.87 95,521.87 145,174.03 97,413.09 97,442.32 213,852.32 264,607.12 222,905.56 45,253.43 122,403.73

1,446,480.61 36.34% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   20.00% 289,296.12S/.          40.00% 578,592.24S/.        40.00% 578,592.24S/.      -S/.                  -S/.                    -S/.                  -S/.                   -S/.                  

1,024,875.15 25.75% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   -S/.                       -S/.                     28.50% 292,089.42S/.      28.50% 292,089.42S/.     28.50% 292,089.42S/.       14.50% 148,606.90S/.      -S/.                   -S/.                  

253,225.22 6.36% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   13.60% 34,438.63S/.            28.50% 72,169.19S/.          28.50% 72,169.19S/.        13.60% 34,438.63S/.       -S/.                    15.80% 40,009.58S/.        -S/.                   -S/.                  

160,518.20 4.03% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   13.60% 21,830.48S/.            28.50% 45,747.69S/.          28.50% 45,747.69S/.        13.60% 21,830.48S/.       -S/.                    15.80% 25,361.88S/.        -S/.                   -S/.                  

103,410.92 2.60% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   20.00% 20,682.18S/.            40.00% 41,364.37S/.          40.00% 41,364.37S/.        -S/.                  -S/.                    -S/.                  -S/.                   -S/.                  

991,570.88 24.91% -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                   12.25% 121,467.43S/.          24.69% 244,818.85S/.        34.47% 341,794.48S/.      11.66% 115,617.16S/.     9.78% 96,975.63S/.         7.15% 70,897.32S/.        -S/.                   -S/.                  

TOTAL DIRECTO S/. 3,980,080.98 100.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 12.25% 487,714.84 24.69% 982,692.34 34.47% 1,371,757.39 11.66% 463,975.69 9.78% 389,065.05 7.16% 284,875.68 0.00% 0.00 0.00% 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,980,080.98 0.00 0.00 0.00 0.00 487,714.84 982,692.34 1,371,757.39 463,975.69 389,065.05 284,875.68 0.00 0.00

716,414.58 0.00 0.00 0.00 0.00 87,788.67 176,884.62 246,916.33 83,515.62 70,031.71 51,277.62 0.00 0.00

4,696,495.56 0.00 0.00 0.00 0.00 575,503.52 1,159,576.96 1,618,673.72 547,491.31 459,096.76 336,153.30 0.00 0.00

686,792.92

7,003,641.49 43,287.10 176,970.57 95,521.87 95,521.87 720,677.54 1,256,990.05 1,716,116.04 761,343.63 723,703.88 559,058.86 45,253.43 122,403.73

0.62% 2.53% 1.36% 1.36% 10.29% 17.95% 24.50% 10.87% 10.33% 7.98% 0.65% 1.75%

43,287.10S/.       220,257.67S/.    315,779.54S/.     411,301.42S/.      1,131,978.96S/.       2,388,969.01S/.     4,105,085.04S/.   4,866,428.67S/.  5,590,132.55S/.    6,149,191.41S/.   6,194,444.84S/.   6,316,848.57S/.  

0.62% 3.14% 4.51% 5.87% 16.16% 34.11% 58.61% 69.48% 79.82% 87.80% 88.45% 90.19%

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

PRESUPUESTO

3er Mes2do Mes

PARQUE 01

SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

HABILITACION URBANA

REDES DE AGUA Y DESAGUE

PARQUE 02

SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 

TANQUE ELEVADO 35m2 Y LINEA DE IMPULSION 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS 

OBRAS PRELIMINARES(CERCO EXTERIOR+LIMPIEZA Y NIVELACION)

7mo Mes6to Mes4to Mes 5to Mes

TOTAL

MONTO ACUMULADO VALORIZADO     S/.

% ACUMULADO VALORIZADO

% PARCIAL VALORIZADO

MONTO TOTAL GENERAL     S/.

COSTOS INDIRECTO

UTILIDAD   0%

SUB - TOTAL 

IGV   18%

GASTOS GENERALES   0.00%

SUB - TOTAL 

IGV   18%

MANO DE OBRA (SUB CONTRATO VIS)

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

CERCO PERIMETRICO INTERIOR

ARQUITECTURA

ESTRUCTURAS

TOTAL

VIVIENDAS

1er Mes 8vo Mes 9no Mes 10mo Mes 11vo Mes 12vo Mes
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Imagen N°1 

Curva S de Habilitación Urbana 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Imagen N°2 

Curva S de Vivienda 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N°3 

Curva S de habilitación Urbana y Vivienda 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°14 
Datos económicos de la obra  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Curva S de habilitacion urbana y 
vivienda 

 VALOR PLANEADO VALOR GANADO   

MES Proyección Avance Costo  Avance  

  Avance Valorizado Real proyectado 

1 3.00% S/100,519.84 S/95,579.46 S/210,109.24 

2 11.00% S/234,203.32 S/245,332.15 S/770,400.56 

3 6.00% S/152,754.62 S/176,635.08 S/420,218.49 

4 6.00% S/152,754.62 S/152,754.62 S/420,218.49 

5 9.00% S/777,910.29 S/595,547.59 S/630,327.73 

6 6.00% S/1,314,222.79 S/1,472,705.02 S/420,218.49 

7 6.00% S/1,773,348.78 S/1,773,348.78 S/420,218.49 

8 13.00% S/818,576.37 S/814,393.81 S/910,473.39 

9 16.00% S/780,936.62 S/771,637.80 S/1,120,582.64 

10 14.00% S/616,291.60 S/616,291.60 S/980,509.81 

11 3.00% S/102,486.17 S/122,486.17 S/210,109.24 

12 7.00% S/179,636.47 S/191,929.41 S/490,254.90 

 S/7,003,641.49 S/7,003,641.49 S/7,028,641.49 S/7,003,641.49 
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Tabla N°15 
Cuadro de Valor planeado, valor ganado y costo actual 
 

 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Valor Planeado  S/210,109.24 S/770,400.56 S/420,218.49 S/420,218.49 S/630,327.73 S/420,218.49 S/420,218.49 S/910,473.39 S/1,120,582.64 S/980,509.81 S/210,109.24 S/490,254.90 

Valor planeado 
acumulado  S/210,109.24 S/980,509.81 S/1,400,728.30 S/1,820,946.79 S/2,451,274.52 S/2,871,493.01 S/3,291,711.50 S/4,202,184.89 S/5,322,767.53 S/6,303,277.34 S/6,513,386.59 S/7,003,641.49 

             

             

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Valor ganado  S/100,519.84 S/234,203.32 S/152,754.62 S/152,754.62 S/777,910.29 S/1,314,222.79 S/1,773,348.78 S/818,576.37 S/780,936.62 S/616,291.60 S/102,486.17 S/179,636.47 

Valor ganado 
acumulado  S/100,519.84 S/334,723.16 S/487,477.78 S/640,232.40 S/1,418,142.69 S/2,732,365.48 S/4,505,714.26 S/5,324,290.63 S/6,105,227.25 S/6,721,518.85 S/6,824,005.02 S/7,003,641.49 

             

             

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Costo actual  S/95,579.46 S/245,332.15 S/176,635.08 S/152,754.62 S/595,547.59 S/1,472,705.02 S/1,773,348.78 S/814,393.81 S/771,637.80 S/616,291.60 S/122,486.17 S/191,929.41 

Costo actual 
acumulado  S/95,579.46 S/340,911.61 S/517,546.69 S/670,301.31 S/1,265,848.90 S/2,738,553.92 S/4,511,902.70 S/5,326,296.51 S/6,097,934.31 S/6,714,225.91 S/6,836,712.08 S/7,028,641.49 
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Imagen N°4 

Curva S del valor planeado, valor ganado y costo actual 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°16 
Cuadro de índices SV y CV del proceso 
 

 
 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
  
 
 

Hasta el mes 6 el proyecto se encontraba atrasado debido a que el SV podemos notar es menor que 0, por lo que el proyecto está yendo más lento de lo presupuestado. 

Finalmente en el mes 12 podemos darnos cuenta que el SV es 0 por lo que el ritmo del proyecto es el ritmo previsto de presupuesto 

Se puede observar que en el meses 2, 3, 4, 6, 7, 8,11 y 12, el proyecto está costando más de lo esperado debido a que el CV es menor a 0. Por otro lado, en los meses 1, 5,9 

y 10, el proyecto está costando menos del esperado debido  a que el CV  es mayor a 0. 

 
  
 

Tabla N°17 
Cuadro SPI y CPI del proceso 

 
 

  
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Como podemos observar el SPI se encuentra debajo de 1 hasta el mes 6 por lo que significa que el proyecto estaba atrasado hasta el mes 6. 

  

Con respecto al CPI podemos observar que al ser mayor que 1 significa que el proyecto estaba costando más de lo esperado pero lograron solucionarlo a partir del mes 5. 

 
 
 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SV -S/109,589.40 -S/645,786.65 -S/913,250.52 -S/1,180,714.39 -S/1,033,131.83 -S/139,127.53 S/1,214,002.76 S/1,122,105.74 S/782,459.72 S/418,241.51 S/310,618.43 S/0.00 

CV S/4,940.38 -S/6,188.45 -S/30,068.91 -S/30,068.91 S/152,293.79 -S/6,188.44 -S/6,188.44 -S/2,005.88 S/7,292.94 S/7,292.94 -S/12,707.06 -S/25,000.00 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SPI 0.48 0.34 0.35 0.35 0.58 0.95 1.37 1.27 1.15 1.07 1.05 1.00 

CPI 1.05 0.98 0.94 0.96 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Tabla N°18 
Cuadro costo estimado al final del proyecto (ETC) y variación estimada de costo estimada al final del proyecto (VAC) 

 
 
 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EAC S/6,659,424.36 S/7,133,126.66 S/7,435,644.49 S/7,332,571.84 S/6,251,523.16 S/7,019,503.80 S/7,013,260.75 S/7,006,280.05 S/6,995,275.36 S/6,996,042.44 S/7,016,683.05 S/7,028,641.49 

ETC S/6,563,844.90 S/6,792,215.05 S/6,918,097.80 S/6,662,270.53 S/4,985,674.26 S/4,280,949.88 S/2,501,358.05 S/1,679,983.54 S/897,341.05 S/281,816.53 S/179,970.97 S/0.00 

VAC S/344,217.13 -S/129,485.17 -S/432,003.00 -S/328,930.35 S/752,118.33 -S/15,862.31 -S/9,619.26 -S/2,638.56 S/8,366.13 S/7,599.05 -S/13,041.56 -S/25,000.00 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó el análisis del presupuesto del proyecto, que está dividido en 

dos sub presupuestos: la Habilitación Urbana y viviendas, las dos juntas 

hacen un presupuesto total de S/. 7’003,641.49 para la proyección de 

390 viviendas, con precios a agosto del 2020 y con un período de 

ejecución de 12 meses calendarios. 

2. Se obtuvo como análisis del valor ganado, que al mes 12 de 

S/7,003,641.49; por lo que con el control de obra mensual se pudo evitar 

mayor pérdida en el proyecto. 

3. Con respecto al alcance del proyecto, este se planteo con la finalidad de 

determinar en forma clara, sencilla y concreta objetivos que se forman 

cuando se está ejecutando el proyecto, cuyo cumplimiento generará la 

culminación exitosa del proyecto. 

 
4. En el mes 12 el SV es 0 por lo que el ritmo del proyecto es el ritmo previsto 

de presupuesto y el CV es menor a 0, por lo que el proyecto está costando más 

que lo esperado.  

5. Entre los indicadores de eficiencia, se determinó el índice de rendimiento de 

Costo (CPI) podemos observar que al ser mayor que 1 significa que el proyecto 

estaba costando más de lo esperado, pero lograron solucionarlo a partir del 

mes 5 y también se analizó el índice de rendimiento del cronograma (SPI) y 

este se encuentra debajo de 1 hasta el mes 6 por lo que significa que el 

proyecto estaba atrasado hasta el mes 6. 
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ANEXOS 
 
 

Imagen N°5 

Levantamiento topográfico 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Imagen N°6 

Levantamiento topográfico 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N°7 

Trazo de los cimientos corridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Imagen N°8 

Excavación de los cimientos corridos 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N°9 

Armado de columnas y zapatas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Imagen N°10 

Vaciado de concreto en cimientos y zapatas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N°11 

Encofrado de columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 


