
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 

ESCUELA DE POSGRADO 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN GERENCIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN MODERNA 

“PLAN DE GESTION EN INTEGRACION, TIEMPO, COSTOS Y CALIDAD 

PARA LA CONSTRUCCION DE VIVENDAS – TECHO PROPIO POR LA 

EMPRESA KML”  

 

Área de Investigación: 

Gestión en Proyectos de Construcción 

 

Autor: 

Br. Mendoza Chuquilin, Stalin 

 

Jurado Evaluador: 

 

Presidente: Dr. Oswaldo Hurtado Zamora 

Secretario: Ms. Jorge Antonio Vega Benites 

Vocal: Ms. Juan Paul Edward Henríquez Ulloa 

 

Asesor: 

García Honores, Juan Diego 

Código Orcid: 0000-0002-3706-8071 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2022 

 

Fecha de sustentación: 2022 / 08 / 23 

 



2 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis a mis padres quienes siempre han sido mi motor para cumplir 

cualquier objetivo trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a Dios, a la Universidad Privada Antenor Orrego, a mis colegas y 

docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMEN 

Ante el déficit habitacional que existe en el Perú, en nuestro país existe la modalidad 

de acceder a una vivienda por el programa de Techo Propio, el cual es administrado 

por el Fondo Mi Vivienda. El presente informe trata sobre una propuesta de un Plan 

de Gestión de Integración, Calidad, Tiempo y Costo en la Construcción de las 

Unidades de Vivienda – Techo Propio por la Empresa KML Contratistas Generales, 

de acuerdo con las recomendaciones de la Guía del PMBOK. Los procedimientos 

que se realizaron para el desarrollo de los objetivos fueron: Para la gestión de 

integración: Planificar la gestión de integración y requisitos, recopilar requisitos, 

crear EDT y validar el alcance; para la gestión de tiempo: Planificar la gestión del 

cronograma, definir las actividades, estimar los recursos de las actividades y 

desarrollar el cronograma; para la gestión de costo: Planificar la gestión de costo, 

estimación de costos, determinar presupuesto y control de costos; y para la gestión 

de calidad: Planificar la calidad y controlar la calidad. Dentro de los resultados más 

importantes destaca la aplicación del Valor Ganado la cual permitió conocer 

durante el ciclo de vida del proyecto los costos reales durante los seis (06) meses 

de ejecución de obra, que a su vez permitirá realizar estimaciones futuras para otros 

proyectos. Finalmente, se obtuvo un conglomerado que desarrolla las gestiones de 

integración, tiempo, costo y calidad. 
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ABSTRACT 

Given the housing deficit that exists in Peru, in our country there is the modality of 

accessing a home through the Own Roof program, which is administered by the Mi 

Vivienda Fund. This report deals with a proposal f1or an Integration, Quality, Time 

and Cost Management Plan in the Construction of Housing Units – Own Roof by 

the Company KML Contratistas Generales, in accordance with the 

recommendations of the PMBOK Guide. The procedures that were carried out for 

the development of the objectives were: For integration management: Plan 

integration and requirements management, collect requirements, create WBS and 

validate the scope; for time management: Plan schedule management, define 

activities, estimate activity resources, and develop schedule; for cost management: 

Plan cost management, cost estimation, determine budget and cost control; and for 

quality management: Plan quality and control quality. Among the most important 

results, the application of the Earned Value stands out, which was able to know 

during the life cycle of the project the real costs during the six (06) months of 

execution of the work, which in turn will allow future estimates to be made for other 

projects. Finally, a conglomerate was obtained that develops the integration, time, 

cost and quality management. 

 

 

 

 

Key words: Management, Integration, Cost, Quality, Time 
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I. INTRODUCCIÓN 

Ante la necesidad de generar mecanismos que faciliten el acceso de los sectores 

populares a una vivienda digna, se estipula la participación del sector privado en la 

construcción masiva de viviendas de interés social. Bajo ese contexto, la empresa 

KML Contratistas Generales S.A.C. se dedica a este rubro y no cuenta con algún 

plan de gestión, por lo cual el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

principal proponer el Plan de Gestión de Integración, Tiempo, Costo y Calidad al 

Proyecto Unidades de Vivienda Techo Propio. 

El presente trabajo de investigación presenta seis (06) capítulos mencionados en el 

índice y la relevancia del presente trabajo de investigación radica en el 

mejoramiento la participación de la empresa KML Contratistas Generales S.A.C. 

en la construcción masiva de las viviendas y se tiene como hipótesis que la 

propuesta del plan de gestión de integración, tiempo, costo y calidad es la 

herramienta responsable de ese mejoramiento. 

El aporte al conocimiento científico radica en el manejo de las herramientas del 

PMBOK a nivel de gestión de integración, tiempo, costo y calidad. Dentro de todas 

las técnicas y herramientas que presenta la Guía del PMBOK, se escogen las 

técnicas más apropiadas que permitan resumir los cuatro (04) conceptos 

(Integración, tiempo, costo y calidad) en un (01) plan de gestión. Al mismo tiempo, 

la aplicación de los resultados permite que se obtengan mejores resultados en la 

entrega de la construcción de viviendas de Techo Propio y estos resultados ponen 

vallas de calidad mucho más altas a las esperadas a nivel regional y nacional. Es 

decir, este plan de gestión sirve para ser aplicado durante la ejecución de obras 

similares, es decir de interés social. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Durante el paso el tiempo, el problema de tener un vivienda con las 

condiciones apropiadas en las diferentes ciudades de Latinoamérica se ha 

visto de manera recurrente. En el año 1960 la población de los sectores 

rurales con economía baja solucionaban mediante la construcción de una 

vivienda en terrenos periurbanos conformado así asentamientos informales. 

En la actualidad, la población se desplaza a zonas periurbanas edificados 

por la parte privada con contribuciones públicas. Mediante una indagación 

de diferentes instrumentos como encuestas se busca averiguar el por qué 

estas casas están ejecutándose en estas zonas, obteniendo como resultado 

que es la economía de escala, y no el valor del suelo, lo que evidencia la 

particularidad de los urbanizadores para construir en zonas de periferia. Bajo 

ese contexto, el ahorro que se genera en base al bajo precio del terreno en 

periferia desaparece cuando se construye debido al presupuesto que implica 

construir en dichas zonas. Sin embargo, para los urbanizadores es un ahorro 

elevado puesto que se pueden implementar 500 viviendas a más debido a la 

amplia superficie de las zonas. Asimismo, más facilidad para la aprobación 

de proyectos, puesto que los lineamientos municipales y el número de 

participantes para cada licitación son más débiles, siendo criterios que 

influyen. (Libertum, 2017, pág. 8)  

 La posición en los últimos tiempos en Sudamérica con el mayor índice de 

desarrollo económico es Perú, no obstante, la ciudadanía no recibe con 
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igualdad este desarrollo. Siendo la diferencia económica y social la causa 

principal lo que ocasiona la migración hacia la ciudad, aumentando la 

carencia de donde habitar ya sea por calidad y cantidad. Dentro este contexto 

los más perjudicados es la población de menores recursos, que no pueden 

obtener con facilidad una vivienda propia. Es por ello que a raíz de este 

problema el país ha venido planteando el programa “Techo Propio”, 

administrado por el Fondo MIVIVIENDA. (Meza, 2018, pág. 10) 

Con Resolución Ministerial N°054-2002-VIVIENDA33 se instituyó el 

Programa Techo Propio (Techo Propio, en lo continuado), en el contorno 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se facultó su 

gestión al Fondo Mi Vivienda. Los resultados de Techo Propio son originar 

los componentes que proporcionen el acceso de los sectores populares a una 

vivienda, en relación con sus medios económicos, así como incitar la 

intervención del sector privado en la construcción masiva de viviendas de 

interés social. Con la intención de asistir a los ciudadanos de sectores 

populares en la adquisición, construcción en sitio propio, o mejoramiento 

de viviendas de interés social, se creó el Bono Familiar Habitacional. El 

Bono Familiar Habitacional es un subsidio otorgado, por una sola vez, a los 

beneficiarios, el cual no debe ser devuelto y que, asimismo, trata de 

incentivar y complementar el ahorro y esfuerzo de los beneficiarios. Las 

familias interesadas en participar en Techo Propio y ser beneficiarias del 

Bono Familiar Habitacional deben estar inscritas en el Registro de Grupos 

Familiares y ser consideradas Grupo Familiar Elegible para obtener su 
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posterior declaración de beneficiarias. (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 

2017, pág. 01) 

En las ciudades del Perú, debido al incremento poblacional y la demanda de 

tener vivienda propia, el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y 

Construcción creó el programa “Techo Propio” con el fin de atender la 

demanda no satisfecha de la población de bajos recursos económicos, de tal 

manera la población podría acceder mediante este programa a una unidad 

de vivienda básica con el área mínima, con espacios esenciales tales como 

sala, comedor y cocina compartidos en un mismo ambiente, un dormitorio 

y un servicio higiénico completo.  

El Estado contrata a entidades técnicas autorizadas para la ejecución de las 

unidades de vivienda. Estas entidades identifican a los grupos familiares del 

programa, seguido de una evaluación y aprobación por parte de Techo 

Propio. Posterior a la aprobación, la entidad técnica da inicio a la ejecución 

de la obra, sin embargo se identifica que el programa no contempla un 

seguimiento técnico a la construcción de la vivienda, lo que nos lleva a 

presumir que muchos de los materiales usados en la construcción de la 

vivienda no cuentan con estándares y aplicación de las Normas Técnicas de 

Edificaciones, investigación que se encuentra a cargo del Ministerio de 

Público respecto a las deficiencias técnicas del programa Techo Propio en 

diferentes distritos del país donde se han entregado viviendas en mal estado 

o fuera del plazo establecido.  
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2.1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál sería la propuesta de Gestión de Integración, Calidad, Tiempo y Costo 

en la construcción de las Unidades de Vivienda – Techo Propio por la 

empresa KML Contratistas Generales? 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 ANTECEDENTES 

 ANTECEDENTE Nº1: (Rosero, 2018) en su investigación titulada 

“MODELO DE GESTION PARA MEJORAR LA CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD DE LOS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, CASO DE ESTUDIO 

TOHOGAR CÍA, LTDA”, concluye:   

 Se obtuvo datos de la empresa de un rubro el que fue analizado 

en el sector económico, para ser comparado con el presupuesto 

de ejecución del modelo usado, concluyendo que dicho modelo 

obtiene óptimo resultado mayor a la unidad. (pág. 119) 

 Aplicar el modelo según el procedimiento PMBOK contempla 

acciones y detalles para que el proyecto de construcción se 

ejecute con los recursos óptimos, evitando costos de errores y 

problemas en la calidad, finalmente se alcancen los objetivos 

organizacionales. (pág. 120) 

 Puesto que se indicó anteriormente, varios modelos se 

analizaron, considerando al PMBOK el modelo que más se 

ajusta a las exigencias de la empresa. No obstante, en el progreso 

de la propuesta, los modelos no se ajustan a los requerimientos, 
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ya que todas las empresas y todos los proyectos cuentan con 

características determinadas que se deben considerar, puesto 

que dicho modelo considera las bases y planes del PMBOK y 

contiene otros lineamientos que deben ser tomados en cuenta 

por la empresa, garantizando un modelo que se aplique 

considerando beneficiar en productividad y tiempo a la empresa. 

(pág. 120) 

 ANTECEDENTE Nº2: (Meza, 2018) en su tesis titulada 

“VIVIENDA SOCIAL EN EL PERU”, concluye:  

 La dificultad para un déficit de más del 60% de la población que 

no cuenta con vivienda, se debe a la migración constante que en 

principio debería solucionarse con políticas de estado eficientes, 

pudiendo conseguir que dicha población encuentre la atención y 

necesidades en su lugar de procedencia. (pág. 89) 

DISEÑO ARQUITECTONICO: 

 Techo propio implementa un tipo de vivienda típica sin mayor 

complejidad en el diseño, se plantea un concurso para el diseño 

de cada vivienda respecto a la ubicación, clima y necesidades, 

pudiendo esta invención mejorar los modelos genéricos que se 

vienen ejecutando. (pág. 89) 

CONSIDERACIONES URBANISTICAS: 

 Dentro del sistema del Fondo MIVIVIENDA no se encontró 

ningún proyecto para Adquisición de Vivienda Nueva que se 

desarrolle dentro de un casco urbano ya consolidado. Se 
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propone incentivar la participación de proyectos nuevos de 

vivienda social en zonas degradadas de la ciudad – con bajas 

condiciones de salubridad, tugurizarían u otros problemas – a 

modo de pretexto para colaborar con la regeneración urbana. 

(pág. 91) 

 ANTECEDENTE Nº3: (Quesada, 2017) en su investigac ión 

“APLICACIÓN DE LA GUÍA PMBOK PARA LA 

PLANIFICACION DEL ALCANCE, TIEMPO Y COSTO 

PARA LICITAR EL PROYECTO CAMARA DE REJAS”, 

concluye:  

 Los resultados obtenidos por el programa estadístico SPSS, se 

concluye que aplicando la Guía PMBOK, la planificación se 

optimiza considerando un óptimo control en el tiempo y costo, 

mejorando de manera ascendente si se reduce los índices. (pág. 

140) 

 Empleando la Gestión de Tiempo y Gestión de Costos se 

concluye que se controla los tiempos mediante un diagrama 

Gantt, de tal modo se planifica la gestión de tiempo y costo para 

incluir a los interesados de cada proyecto. (pág. 140) 

 Se concluye en general contrastando la planificación anterior 

que estaba en un 35% esto debido a que los procesos eran 

complejos y no había control en los costos y tiempos, se elevó 

al 82% y esto nos otorga no solo un mejor manejo de nuestros 



16 

 

recursos si no también un mejor control para la licitación del 

Proyecto Cámara de Rejas. (pág. 140) 

 Se desarrollado un adecuado plan de gestión del proyecto que 

determinará lineamientos para los procesos y plantillas que 

estandaricen las diferentes actividades administrativas. Bajo 

esta idea, se ha obtenido un proyecto exitoso que cumple con las 

expectativas del cliente y de la misma empresa constructora. 

(pág. 140) 

 ANTECEDENTE Nº4: (Mozombite, 2017) en su investigac ión 

titulada “MODELO BASADO EN EL PMBOK Y LCI PARA EL 

CONTROL DE PLAZO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DE PROYECTOS: CASO PLANTA DETRATAMIENTO DE 

AGUAS FRESCAS EN AREQUIPA”, concluye:  

 Para terminar un proyecto dentro del plazo se debe proyectar 

objetivos reales. La organización o planificación está 

constituido por objetivos estables y la representación general 

para alcanzarlos.  La opción para una buena planificación son 

las acciones aleatorias y no actividades coordinadas e inútiles. 

(pág. 199) 

 En la obra mencionada anteriormente se ha puesto en práctica el 

modelo que se ha propuesto obteniendo resultados positivos 

como el cumplimiento del plazo programado. (pág. 200) 

 Se evidencia, que mediante un guía de inspección en la 

ejecución de obras civiles, fundamentadas por el PMBOK y LCI 
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se asegura los plazos proyectados, considerando que los 

alcances estarán claros y no incrementen. (pág. 200) 

 ANTECEDENTE Nº5: (Neira, 2018) en su tesis titulada 

“EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE INVERSIÓN 

PÚBLICA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA 

PISCINA OLÍMPICA DE TRUJILLO, 2011-2013, MEDIANTE 

APLICACIÓN DEL PMBOK”, concluye:  

 El mal uso de las ideas en la guía del PMBOK, genero un mal 

cumplimiento en las etapas del proyecto de ampliación y 

remodelación de la piscina olímpica de Trujillo. (pág. 91) 

 Debido a no considerar diferentes componentes al alcance se 

obtuvieron deficiencias en la elaboración del perfil. (pág. 91) 

 Se constató que, en la etapa de ejecución del proyecto, se 

incumplió con el desarrollo del cronograma y el correcto uso del 

presupuesto, evidenciado en las ampliaciones de plazo y en el 

incremento de la inversión. (pág. 91) 

  ANTECEDENTE Nº6: (Mondragón , 2017) en su investigac ión 

titulada “PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE, TIEMPO, 

COSTOS Y ADQUISICIONES DE LA HABILITACION 

URBANA EL GRAN SOL EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO”, concluye:  

 El equipo del proyecto tiene como elemento fundamenta l 

elaborar la Estructura de Desglose del Trabajo para concretar el 

alcance, lo que serviría en posterior para precisar los entregables 
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de dicho proyecto, permitiendo elaborar el cronograma de 

trabajo incrementando las perspectivas de éxito. (pág. 148) 

 El cronograma facilita el manejo de la entrega parcial o total del 

proyecto, considerando además la planificación que es lo que 

funciona como plan de acción frente a cualquier imprevisto y/o 

problemas. (pág. 149) 

 La gestión de valores ganados se aplicará en el seguimiento y 

control del proyecto a partir de la curva S, inicial del proyecto. 

(pág. 149) 

 El desarrollo de "Planificar las Compras y Adquisiciones" son 

los criterios de la empresa mediante el sector ambienta l: 

Escenarios en el mercado, disponibilidad de productos y 

servicios, se tiene experiencia en su uso, quien provee y en qué 

términos y circunstancias. (pág. 149) 

2.2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Debido a que la investigación se fundamenta en los lineamientos de la guía 

PMBOK, la información desarrollada en el siguiente marco teórico fue 

recopilada de estudios basados en el PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE – PMI y su implicancia en la construcción de viviendas 

sociales. Para abordar los diferentes temas de esta investigación, se revisó 

literatura internacional, regional y local, aplicada a nuestro caso de estudio. 

Donde se identificará experiencias que fundamenten la importancia de 

nuestra investigación y su aplicación en programas estatales.   
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Una propuesta de valor diferenciada por parte de las Entidades Técnicas 

genera ventajas competitivas que atraen a su demanda poblacional y sobre 

todo le permite posicionarse en el mercado al cual está dirigido.  También 

se destaca, que la subsistencia de estas constructoras en el mercado resulta 

de varios indicadores entre ellos la selección de su personal directivo, 

técnico y operario, que permita adecuarse a la demanda del sector. Es así 

como las entidades técnicas constructoras “deben aprovechar sus curvas de 

aprendizaje en periodos de corto tiempo, optimizar los ritmos construcción 

y sobre todo fidelizar a su recurso humano operario”.  

(ALVAREZ & VALENCIA, 2017) 

Es importarte, definir que la gestión de proyectos en una organización o 

entidad es una herramienta que ayuda a minimizar la probabilidad de fracaso 

del proyecto, además de reducir costos y tiempos, que son variables 

significativas en mercados tan competitivos como lo son ahora, donde si 

quieres permanecer vigente debes innovar y planificar. (ESTRADA, 2018). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Gestión de la Integración del Proyecto 

La Gestión de la Integración del Proyecto contiene los métodos y 

acciones necesarias para identificar, precisar, concertar, juntar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del 

proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos. En el argumento de la dirección de proyectos, la 

integración contiene características de unificación, consolidac ión, 
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comunicación y acciones integradoras cruciales para que el proyecto 

se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se complete, que 

se manejen con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla 

con los requisitos. La Gestión de la Integración del Proyecto 

involucra tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, 

equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las 

interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la dirección 

de proyectos. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, 

pág. 10) 

 Gestión del Tiempo del Proyecto 

Lineamientos necesarios para la gestión del tiempo, con el fin de 

concretar un proyecto en un plazo establecido.   

 Gestión de Costo de Proyecto 

Herramientas para el control y planeación de los costos del proyecto, 

considerando que el monto no supere lo inicialmente aprobado del 

presupuesto total. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto 

Actividades desde el inicio a fin del proyecto, organizando las 

diferentes tareas pendientes o por definir en todo el proceso, con el 

fin de cumplir los objetivos iniciales y conseguir el mayor porcentaje 

de aceptación de cada proyecto ejecutado. 

 Unidades de Vivienda  

Edificación conformada por una vivienda, que dispone de los 

ambientes mínimos requeridos para ser habitada.  
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2.4 JUSTIFICACIÓN 

En el Perú existe un déficit de más de un millón de viviendas, que le otorga 

el tercer lugar (72%) a nivel de Latinoamérica (RPP, 2017) en cuanto a 

familias que no poseen vivienda o habitan en una vivienda precaria. Por lo 

que, el Estado peruano en favor de atender la demanda de vivienda de los 

sectores de menores ingresos, creó el Programa Techo Propio a través del 

Fondo Mivivienda, a fin de que grupos familiares de escasos recursos 

económicos puedan acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS) que 

cuente con servicios básicos como son electricidad, agua y desagüe, además 

de condiciones apropiadas de habitabilidad.  

A pesar de la finalidad del programa, investigaciones desarrolladas por 

(QUESADA, 2018), identifican diversos problemas en la ejecución y 

supervisión del programa, que conllevan a una demora en la entrega de la 

unidad de vivienda, módulos inconclusos, viviendas sin acabados pactados, 

entre otros. Techo Propio, cuenta con un marco legal y de procedimientos 

para la financiación del programa, sin embargo, no se evidencian 

lineamientos puntales para la ejecución y supervisión de cada etapa en la 

construcción de la unidad de vivienda que exija a las Entidades Técnicas a 

cumplir con lo técnicamente requerido en el programa, y así poder dar 

garantía de calidad de sus construcciones. 

Cabe resaltar que, si bien la problemática recae directamente sobre el 

Programa de Techo Propio, gran parte es consecuencia de la mala dirección 

del proyecto asumido por las Entidades Técnicas, ya que ellas son las 

responsables de planificar y ejecutar la construcción de las unidades de 
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vivienda, sin embargo, por ahorrar costos, sacrifican mano de obra 

calificada ya sea para la supervisión o ejecución de la obra. Asimismo, 

muchas de las Entidades Técnicas no cuentan con herramientas de gestión 

adecuadas y eficientes, que perjudican la calidad del producto final, 

incrementando los costos y demora del tiempo en la ejecución. 

La suma de todas estas limitaciones resulta en usuarios insatisfechos, que 

empaña el fin del programa Techo Propio y a su vez tenemos Entidades 

Técnicas que dejan obras inconclusas que desacreditan su formalidad para 

futuros procesos públicos. Es así como la presente investigación busca 

minimizar el riesgo del éxito de un proyecto a través de una propuesta de un 

plan de gestión de la integración, tiempo, costos y calidad de la construcción 

de unidades de vivienda del programa Techo Propio, por parte de la Entidad 

Técnica, a fin de viabilizar los diferentes procesos de manera eficiente, que 

se vean reflejados en la entrega de viviendas de calidad y financieramente 

rentables. 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Proponer el Plan de Gestión de Integración, Tiempo, Costo y Calidad 

al Proyecto Unidades de Vivienda Techo Propio manejando las 

herramientas del PMBOK. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Plantear herramientas de Gestión de Integración del Proyecto 

utilizando las Herramientas del PMBOK. 
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2. Plantear herramientas de Gestión del Tiempo del Proyecto 

usando las Herramientas del PMBOK. 

3. Plantear herramientas de Gestión de Costo del Proyecto usando 

las Herramientas del PMBOK. 

4. Plantear el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto usando las 

Herramientas del PMBOK. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

 Por Orientación o Finalidad: Aplicada 

 Por la Técnica de Contrastación: Descriptiva 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra para este trabajo se escogerán treinta (30) unidades 

de vivienda con las que se trabajará. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variable independiente:  Gestión de Integración.  

Gestión Tiempo. 

Gestión Costo. 

Gestión Calidad. 

 Variable dependiente:  Plan de Gestión para la construcción 

de unidades de vivienda. 

Tabla 1. Matriz Variable Independiente y Dependiente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Variable Tipo Definición Dimensión Indicador 

Gestión de 

Integración 

 

Independiente 

Herramientas 

necesarias para el 

control del 

proyecto en el 

inicio, durante y 

fin de la Ejecución 

Metas 

-Planificación de la 

Gestión de 

Integración 

-Planificación de la 

Gestión de 

Requisitos 

-Recopilar 

Requisitos 

-Crear EDT 

-Validar Alcance 

Gestión de 

Tiempo 
Independiente 

Gestión que tiene 

como objetivo 

usar los diferentes 

procesos en 

beneficio del 

término del 

proyecto dentro de 

un plazo 

establecido 

-Planificar Gestión 

del Cronograma 

-Definir 

Actividades (Lista 

de Actividades) 

-Estimar Recursos 

-Desarrollar 

Cronograma  

Gestión de 

Costo 
Independiente 

Procesos 

relacionados al 

control del 

presupuesto del 

proyecto. 

-Planificación a la 

Gestión de Costos 

-Estimar 

Presupuesto 

-Estipular el Costo 

-Examinar el 

Costo-Valor 

Ganado 

Gestión de 

Calidad 
Independiente 

Tiene como 

objetivo cumplir 

con las 

actividades 

establecidas 

dentro del marco 

-Planificar Calidad 

-Controlar Calidad 

(Métricas de 

Calidad) 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Información Documental: Se debe contemplar tener las memorias 

descriptivas por cada especialidad, planos por especialidad del proyecto, 

metrados por especialidad, fichas técnicas, planilla del personal 

interviniente y documentos técnicos. 

Uso de Herramientas: Según la Propuesta de Gestión: 

 Gestión de Integración: 

- Planificación de la Gestión de Integración 

- Planificación de la Gestión de Requisitos 

- Recopilar Requisitos 

- Crear EDT 

de calidad 

orientando el 

proyecto a 

satisfacer la 

necesidad que fue 

diseñado 

Plan de 

Gestión para 

la 

Construcción 

de Unidades 

de Vivienda 

Dependiente 

Tiene como 

finalidad 

minimizar el 

riesgo de que un 

proyecto no 

alcance sus 

objetivos, a través 

de la mejora de 

calidad en la 

construcción, 

entrega y costos 

de cada unidad de 

vivienda 

Implementa

ción del 

Plan  

Estrategias para la 

ejecución del 

PMBOK 
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- Validar Alcance 

 Gestión de Tiempo 

- Planificar Gestión del Cronograma 

- Definir Actividades (Lista de Actividades) 

- Estimar Recursos 

- Desarrollar Cronograma 

 Gestión de Costos: 

- Planificación a la Gestión de Costos 

- Estimación de Costos 

- Determinar el Presupuesto 

- Controlar los Costos-Valor Ganado 

 Gestión de Calidad 

- Planificar Calidad 

- Controlar Calidad (Métricas de Calidad) 

3.5 PROCEDIMIENTOS 

Para elaborar la propuesta del Plan de Gestión de la presente investigación, se 

aplicarán las herramientas descritas en la recolección de datos. 

El procedimiento de verificación de las herramientas aplicadas para nuestro plan de 

gestión, serán medidas según la eficacia de cada uno de ellos, obteniendo así un 

Plan Integral, una Programación de Obra, Componentes de Presupuesto y un 

Control de Calidad.  

3.6 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

La metodología respecto al problema planteado:  
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Diseño de Investigación Documental: Revisión de la Guía PMBOK y los datos 

técnicos del proyecto, para la aplicación de los métodos y herramientas propuestos 

además de la revisión de bibliografía para análisis de diferentes antecedentes.  

Diseño de Investigación de Campo: alcances de los involucrados, mediante 

entrevistas y contrastación de los procesos de la Empresa.  

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de los datos obtenidos será a través del software de gestión de 

proyectos y Microsoft Excel, a fin de identificar y analizar cada proceso de gestión, 

que será representado mediante gráficos, diagramas y cuadros.  

Definido el análisis de datos, se planteará la propuesta del Plan de Gestión de 

Integración, Costo, Tiempo y Calidad, pudiendo ser aplicado a proyectos de 

unidades de vivienda con el mismo o parecido sistema (Techo Propio).  

3.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La bibliografía consultada referente al modelo de Gestión de Integración, Tiempo, 

Costo y Calidad se aplica de acuerdo con los parámetros establecidos por los grupos 

procesos del PMBOK hacia un proyecto existente. 

IV. DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

El presente informe de investigación desarrolla cuatro (04) áreas del conocimiento : 

Integración, tiempo, costo y calidad, que permitirán encaminar el desarrollo del 

proyecto cumpliendo objetivos propuestos. 

4.1 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE LOS RESULTADOS: 

El proyecto al cual se le realizará el Plan de Gestión al Proyecto de Vivienda de 

Interés Social será a cargo de la empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  
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La información del Proyecto es la siguiente: 

 Departamento: La Libertad 

 Provincia: Trujillo 

 Distrito: La Esperanza 

 Centro Poblado / AA.HH.: AA.HH. La Esperanza Sector Santa Verónica 

Barrio 3 – Sector A 

 Total de Viviendas: 30 módulos de vivienda social 

Con el objetivo de mejorar el Plan de Gestión que se realizará a las treinta 

(30) unidades de vivienda mencionadas, se elaboró la siguiente ilustración con la 

representación de los procedimientos propuestos. En dicha ilustración se muestran 

ítems necesarios para desarrollar el Plan de Gestión de Integración, Tiempo, Costos 

y Calidad del Proyecto. Esta ilustración está vinculada a los documentos mínimos 

que deben estar presentes en dicho plan de gestión y que éste permitirá mejorar la 

gestión de proyectos de igual magnitud y tipología posteriores. 

La Ilustración 1 muestra cada uno de los puntos que se desarrollarán en cada 

objetivo. 
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Ilustración 1. Matriz de Resumen de Desarrollo de Objetivos  

Fuente: Elaboración Propia 

 Acta de Constitución del Proyecto: 

La Ilustración 2 presenta el Acta de Constitución del Proyecto. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de 

la empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código P-VIS-20 

Fecha 15-03-2020 

Propósito del Proyecto 

 Asistir con la adquisición de una vivienda social en el distrito de 

Trujillo. 

PLAN DE GESTION EN INTEGRACION, TIEMPO, COSTOS Y CALIDAD 
PARA LA CONSTRUCCION DE VIVENDAS – TECHO PROPIO POR LA 

EMPRESA KML

Integración

Planificar la Gestión 
de Integración

Planificar la Gestión 
de Requisitos

Recopilar Requisitos

Crear EDT

Val idar el Alcance

Tiempo

Planificar la Gestión 
del  Cronograma

Definir las 
Actividades

Estimar los Recursos 
de las Actividades

Desarrollar el 
Cronograma

Costo

Planificar la Gestión 
de Costo

Estimación de 
Costos

Determinar 
Presupuesto

Control  de Costos 
(Valor Ganado)

Cal idad

Planificar la Ca lidad

Controlar la Ca lidad 
(Métricas de 

Cal idad)
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de 

la empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código P-VIS-20 

Fecha 15-03-2020 

 Proporcionar treinta (30) viviendas sociales, con especificaciones 

acorde al Expediente Técnico. 

Objetivos del Proyecto: 

 Optimizar el confort de las familias beneficiadas, alcanzando un 

desarrollo social, cultural y económico dentro del área de intervenc ión.  

 Mejorar el servicio y favorecer la comodidad en la población del área 

intervenida.  

 Ejecutar con menor impacto ambiental y lograr cero (0) accidentes 

laborales. 

Estrategia del Proyecto: 

Contratar a la empresa KML para la ejecución y entrega de unidades de 

vivienda en beneficio del cumplimiento de los objetivos, previsto según 

cronograma, presupuesto y las diferentes normas de calidad. 

Alcance del Proyecto: 

 Permisos y licencias establecidas. 

 Treinta (30) lotizaciones según las especificaciones técnicas. 

 Transporte de materiales y equipos. 

 Negociaciones de personal de obra, con personas de la zona. 

Descripción del Producto: 

 30 módulos básicos de vivienda con conexiones agua, desagüe y luz.  

Integrantes del Proyecto: 

 Gerente General 

 Gerente de Proyectos 

 Equipo de calidad 

 Equipo de recursos humanos 

 Residente de Obra 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de 

la empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código P-VIS-20 

Fecha 15-03-2020 

 Equipo de oficina técnica 

 Equipo de logística 

 Equipo de campo 

 Otros: Propietario, gobierno local, sindicato. 

Mecanismo de control de cambios y monitoreo 

De existir alguna modificación o cambio, se realizarán las solicitudes hacia 

el Jefe del Proyecto, el cual evaluará el impacto, determinando si existen 

ventajas respecto a los costos y tiempo. De lo evaluado, el jefe de Proyecto 

hará entrega de un análisis por cada solicitud de cambio a la junta del 

proyecto para el consentimiento, de ser validado por esta junta será el mismo 

Jefe de Proyecto el que realice los cambios.   

Riesgos del proyecto: 

 Tiempo y presupuesto con errores de cálculo. 

 Roles y responsabilidades con errores al definirse. 

 Divergencias con vecinos. 

 Inadecuado seguimiento logístico 

 Robo de materiales y/o equipos 

Aprobado por: 

El Proyecto culminará al efectuar los siguientes criterios: 

 Entrega del dossier de calidad cumpliendo con todas las 

especificaciones del proyecto.  

 Acta de levantamiento de observaciones. 

 Acta de conformidad de obra. 

 Informe final de la obra. 

Ilustración 2. Acta de Constitución del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Matriz de Interesados: 

La Ilustración 3 presenta la Matriz de Interesados del Proyecto. 

MATRIZ DE INTERESADOS 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la 

empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código P-VIS-20 

Fecha 15-03-2020 

Grupo Efecto Problemas 
Recursos y 

mandatos 

Propietarios 

de las 

viviendas 

colindantes 

- Menos daño 

causado por la 

construcción del 

Proyecto. 

- Plusvalía de sus 

viviendas. 

- Mayor seguridad, 

confort y mejores 

servicios básicos. 

Molestias causadas 

por la construcción 

del Proyecto. 

R: Grupo de 

presión. 

Alcaldía 

Municipal 

- Ejecución del 

Proyecto mediante 

las mejores formas.  

- Realización 

trunca del 

proyecto. 

M: Responsable 

de la ejecución 

del proyecto 

Sindicato de 

Trabajadores 

- Ejecución del 

Proyecto. 

- Ejecución 

trunca del 

Proyecto por 

discrepancias 

sindicales. 

R: Grupos de 

presión 

Comercio 

Local 

- Niveles de venta en 

aumento ante 

nuevos pobladores. 

- Afectación a 

algunos tipos de 

negocios. 

R: Grupos de 

presión 

Ilustración 3. Matriz de Interesados  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 RESULTADOS 

 Objetivo 01: Plantear el Plan de Gestión de Integración del 

Proyecto utilizando las Herramientas del PMBOK: El Objetivo es 

garantizar que el Proyecto incluya el trabajo necesario para culminar lo 

con éxito, es decir, definir y controlar que se incluye y qué no dentro 

del Proyecto. 

 Planificar la Gestión de Integración 

La Ilustración 4 presenta la forma en cómo se va a planificar la 

gestión de integración. 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

Proyecto 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo 

de la empresa KML Contratistas Generales 

S.A.C.  

Código PGI-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

Componente: Descripción de la Gestión del Alcance del Proyecto 

Proceso 1: Planificar la Gestión del Alcance: 

Entrada: Acta de Constitucional de Proyecto 

Técnica de Recolección: Interrogar a integrantes con experiencia semejante 

a la de este proyecto.  

Salida: Plan de Gestión de Integración y el Plan de Gestión de Requisitos. 

Proceso 2: Reunir Requisitos 

Entrada: Acta de Constitución del Proyecto, y Registro de Interesados en el 

Proyecto.  

Técnica de recolección: Interrogar a integrantes con experiencia semejante a 

la de este proyecto, interesados y expertos.  

Salida de este proceso: Requisitos documentados 

Proceso 3: Especificar el Alcance 

Entrada: Acta de Constitución del Proyecto, con requisitos documentados. 
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PLANIFICAR LA GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

Proyecto 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo 

de la empresa KML Contratistas Generales 

S.A.C.  

Código PGI-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

Técnica: Decisión veraz en base a la experiencia del Equipo del Proyecto.  

Salida: Enunciado de Integración del Proyecto con los documentos 

actualizados. 

Proceso 4: Crear la EDT 

Entrada: Enunciado de Integración del Proyecto, requisitos documentados y 

las programaciones de la Empresa.  

Técnica para la creación de la EDT (herramienta): Descomposición a nivel 

de paquetes de trabajo. 

Salida: Línea Base del Alcance, EDT. 

Proceso 5: Validar el Alcance 

Entrada: Plan de Dirección del Proyecto, con requisitos documentados. 

Herramienta para la revisión del Alcance: Registro al Estado Completo del 

Proyecto.  

Salida: Aceptación de entregables y cambios solicitados de existir. 

Proceso 6: Controlar el Alcance 

Entrada: Plan para la Dirección del Proyecto, requisitos documentados. 

Herramienta de verificación del Alcance: Análisis de variación.  

Salida: Actualizaciones de los Documentos del Proyecto. 

Ilustración 4. Planificar la Gestión de la Integración 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la Ilustración 4 se generó la Ilustración 5 la cual muestra el 

Entregable del Plan de Gestión de Integración: 



35 

 

PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

Proyecto 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo 

de la empresa KML Contratistas Generales 

S.A.C.  

Código PGI-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

Componente: Identificación de los cambios al Alcance del Proyecto 

El Equipo del Proyecto tendrá como tarea: Identificar cualquier cambio. Esta 

identificación será registrada en un formato de solicitud de cambios, el cual 

será emitido al Cliente para su revisión. 

El Cliente podrá solicitar cambios al alcance y también lo hará a través del 

formato de Solicitud de cambios. 

Componente: Clasificación de Solicitudes de Cambio al Alcance 

El equipo del proyecto clasificará las solicitudes de cambios según su 

impacto:  

1. Bajo Impacto al Alcance 

2. Moderado Impacto al Alcance 

3. Alto Impacto en el Alcance 

Componente: Procedimiento de Control de Cambios al Alcance 

Se ordenará cada solicitud de cambio, remplazando la documentac ión 

necesaria, comunicando a los usuarios claves sobre el resultado. Inherente a 

lo anterior se documentará y guardarán las solicitudes sin importar su 

aceptación o denegación.  

Componente: Responsables de Aprobar los Cambios al Alcance 

Responsable: Comisión de Control de Cambios: 

 Representante del Cliente. 

 Gerente General (Ejecutor). 

 Jefe de Proyecto. 

Componente: Integración del Control de Cambios del alcance con el 

Control Integrado de Cambios 
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PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

Proyecto 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo 

de la empresa KML Contratistas Generales 

S.A.C.  

Código PGI-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

De contar con la aprobación de la solicitud de cambio, el Equipo de Proyecto 

actualizará los siguientes documentos: Los Planes de Gestión, Línea Base 

del Proyecto y las Salidas afectadas. 

Componente: Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del 

Proyecto 

 Formato de Solicitud de Cambios 

 Informe Semanal para detallar el estado de las solicitudes emitidas. 

Ilustración 5. Plan de Gestión de Integración 

Fuente: Elaboración Propia 

 Planificación de la Gestión de Requisitos 

La Ilustración 6: Planificación de la gestión de requisitos en el 

proyecto. 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE REQUISITOS 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la 

empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código PGR-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

Componente: Descripción de cómo serán gestionados los 

requerimientos del Proyecto 

Entradas: Acta de Constitución del Proyecto, Registro de Interesados. 

Herramientas y Técnicas: Entrevistas, se preguntará a los participantes del 

Proyecto y especialistas para conocer sus ideas sobre los resultados del 

Proyecto. 

Salidas: Documentación de Requisitos, Plan de Gestión de Requisitos. 
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Componente: Control de Requisitos 

Los requisitos se reconocerán a través de: Matrices de Trazabilidad de los 

Requisitos, Control de Cambios de Requisitos. 

Componente: Comunicación de los Requisitos 

1. Los requisitos admitidos serán registrados, archivados y 

documentados por el equipo del proyecto.   

2. El Gerente del Proyecto comunicara los cambios en los requisitos, 

ya sea que estén aprobados o denegados.  

Ilustración 6. Planificar la Gestión de Requisitos  

Fuente: Elaboración Propia 

De la Ilustración 6 se generó la Ilustración 7, la cual muestra el Entregable 

del Plan de Gestión de Requisitos: 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la 

empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código PGR-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

Componente: Procedimiento de control de cambios a los 

requerimientos 

Consideraciones: 

1. Los Cambios en los Requerimientos serán solicitados por: El Cliente, 

Patrocinador, Jefe de Proyecto, Equipo del Proyecto. 

2. Las Solicitudes de Cambio se mostrarán al Jefe del Proyecto con el 

formato de Solicitud de Cambio. 

3. El Registro será archivado y documentado por el Equipo del Proyecto. 

Componente: Proceso de priorización de requerimientos 

Consiste en priorizar los requerimientos de mayor impacto en el Proyecto: 

1. Cliente: ALTO 

2. Directorio: ALTO 

3. Gerente General: ALTO 
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4. Jefe del Proyecto: ALTO 

5. Equipo del Proyecto: MEDIO 

6. Población: MEDIO 

Componente: Estructura de Trazabilidad 

Los criterios de los requerimientos a identificar serán: 

1. Involucrados 

2. Determinar el Requerimiento 

3. Presentación del Requerimiento. 

4. Correspondencia con el Producto ó el Proyecto 

5. Impacto y respuesta al Requerimiento 

6. Trazabilidad del Requerimiento con respecto a: Ciclo de vida 

del Proyecto, Objetivos del Proyecto 

Ilustración 7. Plan de Gestión de Requisitos  

Fuente: Elaboración Propia 

 Recopilar Requisitos: 

La Ilustración 8 presenta la forma de recopilación de requisitos. 

RECOPILAR REQUISITOS 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la 

empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código RR-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

Componente: Flujo de Actividades para la Recopilación de Requisitos 

ENTRADAS:  

Plan de Gestión de la Integración. 

Plan de Gestión de los Requisitos. 

Plan de Gestión de los Interesados. 

Acta de Constitución del proyecto. 

Registro de Interesados. 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 

Entrevistas: A los directores del proyecto. 

Análisis de documentos: Los que la empresa pone a disposición 
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SALIDAS: Requisitos documentados. 

Ilustración 8. Recopilar Requisitos  

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la Ilustración 8 se generó la Ilustración 9 la cual muestra el 

Entregable de Documentación de Requisitos: 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la 

empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código DR-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

INVOLUCRADO: Gerente General de la Empresa KML Contratistas  

Generales S.A.C. 

REQUISITOS: 

 Poner en ejecución el Proyecto dentro de los lineamientos de la 

organización. 

 Cerrar satisfactoriamente el Plan de Gestión del Proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Satisfacción del cliente mediante encuesta.  

 Aprobación del cliente respecto al cierre del proyecto. 

INVOLUCRADO: Jefe del Proyecto 

REQUISITOS: 

 Ejecutar el Proyecto dentro del plazo, presupuesto establecido y 

estándares de la organización. 

 Obtener mayor utilidad. 

 Recoger las lecciones aprendidas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Satisfacción del cliente mediante encuesta. 

 Acta de Entrega del Proyecto 

 Verificación y aprobación de las Líneas Base del Proyecto. 

INVOLUCRADO: Equipo del Proyecto 
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REQUISITOS 

 Cerrar el Proyecto con satisfacción del cliente, dentro del plazo y 

presupuesto establecido. 

 Tener un registro de la actualización de cambios y los procesos 

terminados.  

 Cumplir con las especificaciones técnicas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Satisfacción del cliente mediante encuesta. 

 Acta de Entrega del Proyecto firmada por el Cliente sin 

Observaciones. 

INVOLUCRADO: Cliente 

REQUISITOS 

 Ser informados del avance del Proyecto 

 Recibir el Proyecto según los Requerimientos establecidos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Cumplimiento de todas las Condiciones del Contrato. 

INVOLUCRADO: Propietarios de los treinta (30) módulos de vivienda 

REQUISITOS 

 Estar informados acerca de la ejecución del Proyecto y los 

beneficios. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Información del proyecto compartido a los propietarios 

comprobado mediante lista de verificación.  

Ilustración 9. Documentación de Requisitos  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Crear la EDT (ESTRUCTURA DE TRABAJO) 

La Ilustración 10 muestra la EDT. 

 

Ilustración 10. Estructura de Desglose de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

Estructura de 
Desglose de 

Trabajo

Gestión del 
Proyecto

Iniciación

Planificación

Informes del 
Estado del 
Proyecto

Realizar 
reuniones de 
Coordinación

Cierre del 
Proyecto

Ejecución de 
Obras Húmedas

Trabajos 
Preliminares

Movimiento de 
Tierras

Obras de 
Concreto Simple

Obras de 
Concreto 
Armado

Muros y 
tabiques

Revoques y 
enlúcidos

Acabados

Pisos y 
contrapisos

Revestimientos

Contrazócalos

Carpintería de 
Madera

Carpintería 
Metálica

Cerrajería

Vidrios

Pintura

Instalaciones

Aparatos 
Sanitarios y 
Accesorios

Sistema de Agua 
y Desagüe

Instalaciones 
Eléctricas
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 Validar el Alcance 

La validación de esta integración es con la aceptación 

documentada de los entregables del proyecto completo por 

parte de los interesados, asegurando la integración con dos 

formatos:  

-Solicitud de cambios  

-Control de cambios del alcance del proyecto     

 Objetivo 02: Proponer el Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto 

utilizando las Herramientas del PMBOK. 

 Planificación de Gestión del Cronograma 

La Ilustración 11 muestra la planificación de gestión del 

cronograma. 

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C. 

Código PGT-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

Descripción de la Gestión del Cronograma 

Proceso 1: Planificar la Gestión del Cronograma. 

Entrada: Acta de Constitución del Proyecto. 

Herramienta de Recolección de Datos: Encuestas a participantes con experiencia 

en proyectos. 

Salida: Plan de Gestión del Cronograma. 
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C. 

Código PGT-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

Proceso 2: Definir las Actividades. 

Entrada: Plan de Gestión del Cronograma y la Línea Base del Alcance. 

Técnica de definición de las actividades: EDT. 

Salida: Lista de actividades para el proyecto y lista de hitos que mostrará los 

eventos significativos en el Proyecto. 

Proceso 3: Secuenciar las actividades. 

Entrada: Lista de las actividades, lista de hitos, enunciado del alcance del 

proyecto. 

Técnica para el seguimiento de actividades: Técnica de Diagrama de Barras. 

Salida: Cronograma del Proyecto 

Proceso 4: Estimar los recursos de las actividades. 

Entrada: Detalle de actividades. 

Técnica para la estimación de recursos de las actividades: Juicio de expertos y 

datos estimados de CAPECO. 

Salida: Estructura   de   descomposición   de   recursos y la lista de requerimiento 

de recursos por actividad. 

Proceso 5: Estimar la duración de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C. 

Código PGT-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

Entrada: Lista de actividades, requerimientos de recursos de las actividades, 

calendario de recursos, enunciado del Alcance del Proyecto, datos técnicos de 

rendimiento de actividades. 

Herramienta para la evaluación de duraciones: Juicio experto del equipo.  

Salida: Estimados de la duración de las actividades. 

Proceso 6: Desarrollar el Cronograma. 

Entrada: Lista de actividades, los requerimientos de recursos de las actividades, 

calendario de recursos, cronograma y los estimados de duración de las 

actividades, así como el Enunciado del Alcance del Proy ecto. 

Técnica para la creación del cronograma: Microsoft Excel. 

Salida: Diagrama de barras para la presentación del Cronograma del Proyecto. 

Proceso 7: Controlar el cronograma. 

Entrada: Plan de Gestión del Cronograma, Cronograma del Proyecto, informes 

diarios de trabajo y la información de cada semana del progreso de cada 

actividad. 

Herramienta para la revisión del cronograma: Control de la ejecución de los 

trabajos, un análisis de variación del cronograma.  

Salidas: Solicitudes de cambio al cronograma si fuera el caso, y las 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
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Ilustración 11. Planificación de la Gestión de Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la Ilustración 11 se generó la Ilustración 12 la cual muestra el 

Entregable del Plan de Gestión del Cronograma:  

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C. 

Código PGC-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

Componente: Identificación y clasificación de cambios al cronograma del 

Proyecto 

Identificación: 

Si la Línea Base del cronograma del proyecto presenta contrariedad será 

identificado e informado por el equipo del proyecto hacia el jefe del mismo, que 

será el que evalué el impacto y su procedencia.    

Clasificación los Cambios al Cronograma: 

1. Bajo Impacto al Cronograma 

- La ruta crítica del cronograma no se altera. 

- El plazo proyectado no se altera. 

- Las contrariedades serán incorporadas en el cronograma, con su respectivo 

análisis e informe de las causas de cada variación con un plan de acciones de 

índole preventivo.   

2. Moderado Impacto al Cronograma 

- Altera la ruta crítica del cronograma. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C. 

Código PGC-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

- Para estas contrariedades, se anexara un informe de identificación de causa a 

las variaciones y un plan de acción. 

3. Alto Impacto al Cronograma 

- Altera la ruta crítica del cronograma. 

- Con el informe de análisis de contrariedades al cronograma se anexa un informe  

de identificación de procedencia de la variación y un plan de acciones correctivas.  

Componente: Procedimiento de control de cambios al cronograma 

1. Personas Autorizadas a Solicitar Cambios 

• Cliente 

• Patrocinador 

• Gerente del Proyecto 

• Equipo del Proyecto. 

2. Justificación y Requerimientos de Solicitud de Cambio 

Justificación: 

 

- Los cambios al cronograma serán admitidos conforme a los siguientes puntos:  

o No disponibilidad de equipos o materiales. 

o Alteración del alcance. 

o Ajuste del presupuesto. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C. 

Código PGC-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

 

Requerimientos para presentación de solicitud de cambios: 

- Formato de solicitud de cambio. 

- Informe de análisis de contrariedades al cronograma. 

- Informe de identificación de causa de la contrariedad. 

- Plan de acciones correctivas. 

Componente: Responsables de Aprobar los Cambios al Alcance 

- Si los cambios son clasificados como de pequeño impacto, estos serán 

aprobados por el jefe del Proyecto. 

Si los cambios son clasificados como de pequeño y grande impacto, se requerirá 

la aprobación del Comité de Control de Cambios, el cual está conformado por: 

Representante del cliente, jefe del Proyecto. 

Componente: Definición de Cambios Aprobados sin Revisiones 

La aprobación de las solicitudes de cambio sin revisión del comité, serán:  

- Solicitudes clasificadas como Bajo Impacto. 

Componente: Integración del Control de Cambios del Cronograma con el 

Control Integrado de cambios 

- Mediante el formato de control de cambios estos serán documentados. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C. 

Código PGC-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

- Toda solicitud que no tenga aprobación serán registradas con los documentos 

que lo sustentan.  

- La línea base del proyecto se actualizará con las solicitudes aprobadas. 

 

 

- En el banco de información del proyecto se registrarán los avances y las 

mediciones del rendimiento. 

Ilustración 12. Plan del Gestión del Cronograma 

Fuente: Elaboración Propia 

 Definir Actividades: 

Mediante la definición de actividades se identificaron las actividades 

establecidas en la EDT, que son parte de cada uno de los Entregables 

del Proyecto. Para cada actividad se redactó una descripción del 

alcance del trabajo. 

La Tabla 2 muestra la Lista de Actividades para la Gestión del 

Proyecto. 
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Tabla 2. Lista de Actividades de la Gestión del Proyecto 

 LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Título del  

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C. 

Código LAP-GP-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

Paquete de Trabajo: Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 

Actividad del Paquete de 

Trabajo Alcance del Trabajo de la 

Actividad Código 

EDT 

Nombre Código Actividad 

1.1.1. Iniciación 1.1.1.A01 

Elaborar Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Elaboración del Acta de 

Constitución del proyecto. Se 

incluirá la descripción de los 

requisitos, riesgos de alto nivel, 

cronograma de hitos y resumen del 

presupuesto. 

1.1.2. 

Planificación 

del Proyecto 

1.1.2.A01 

Preparar el Plan 

de Gestión de la 

Integración 

Describir la administración y los 

productos del proyecto mediante el 

Plan de Gestión de Integración.  

1.1.2.A02 Preparar la Elaborar y organizar los 
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estructura de 

trabajo (EDT) 

entregables del proyecto.  

1.1.2.A03 Preparar el 

Plan de 

Gestión del 

Cronograma 

Detallar la finalización sin retrasos 

del proyecto por medio del plan de 

gestión. 

 

 

1.1.2.A04 Elaborar el 

Cronograma 

Mostrar las actividades del 

proyecto con su tiempo de duración 

correspondiente reflejados en el 

cronograma del proyecto. 

El cronograma se expresará en 

diagrama de barras. 

 

1.1.2.A05 

Preparar el Plan 

de Gestión del 

Costo 

Describir las estimaciones con 

unidades de medidas según el nivel 

de exactitud, mediante la 

preparación del Plan de Gestión. 

1.1.2.A06 Preparar el 

Presupuesto 

Estimar el presupuesto detallado de 

las actividades. 

1.1.3. Informes del 

Estado del  

Proyecto 

1.1.3.A01 Elaborar informes 

semanales del 

estado del 

proyecto 

Preparación de reportes de cada 

variación en los presupuestos y el 

tiempo de ejecución del proyecto. 

Registros de calidad con las 

solicitudes de cambio.  

1.1.4. Realizar 

reuniones de 

coordinación 

1.1.4.A01 Coordinaciones 

mediante 

reuniones 

semanales.  

Efectuar reuniones una vez por 

semana para coordinar entre los 

involucrados del proyecto (Cliente, 

equipo y Jefe de Proyecto) 

  1.1.5.A01 Preparar informe De las semanas registradas del 
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1.1.5. 

 

 

 

 

 

 

Cierre del  

Proyecto 

de 

comportamiento 

del proyecto 

proyecto se realizará el informe de 

avance, con el índice de desempeño 

del cronograma (SPI) y el índice de 

desempeño del Costo (CPI). 

 

1.1.5.A02 

Preparar informe 

De desempeño 

del proyecto 

De las etapas del proyecto 

(iniciación, planificación, 

ejecución y control) se registrará 

las ideas aprendidas.     

1.1.5.A03 Preparar 

Acta de 

Aceptación 

del Proyecto 

Elaboración del acta de 

aceptación de los entregables del 

proyecto. 

 

1.1.5.A04 Elaborar el 

Archivo final del 

Proyecto 

Elaboración de archivo de 

documentación del proyecto: 

Documentos de planificación, 

documentos emitidos durante la 

ejecución, lecciones aprendidas, 

actas de cierre. 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 3 muestra la Lista de Actividades para la Ejecución del 

Proyecto. 

Tabla 3. Lista de Actividades de la Ejecución del Proyecto 

 LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML Contratistas 

Generales S.A.C. 

Código LAP-EP-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

Paquete de Trabajo: Ejecución de treinta (30) módulos de vivienda social 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividad del Paquete 

de Trabajo 

Alcance del Trabajo de la Actividad 
C

ó
d

ig
o

 

N
o

m
b

r
e
 

C
ó

d
ig

o
 

Actividad 

1
.1

.1
 

T
ra

b
a
jo

s 

P
re

li
m

in
a
re

s 

1
.1

.1
.1

. 

Trazo, Niveles Y 

Replanteo 

Inicia tomando un punto de referencia. Se mide en el plano 

la distancia de un primer punto del proyecto hasta el punto 

de referencia, luego se traza esta medida en el terreno para 

ubicar el primer punto y así sucesivamente. 

1
.1

.2
. 

M
o

v
im

ie
n

to
 D

e
 T

ie
rr

a
s 

1
.1

.2
.1

. 

Excavación de 

zanja para 

cimientos hasta 

h=1.00m. de 

profundidad 

La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo 

respetando los anchos y profundidades indicados en los 

planos. Se debe tener en cuenta la profundidad de la red 

pública de desagües, vías, veredas y otros. 

 

 

Nivelación 

interior y 

compactación 

Debe hacerse en capas con un espesor máximo de 15cm y 

con la ayuda de un pisón. La última capa compactada debe 

ser nivelada hasta una altura necesaria para recibir el falso 

piso. 

1
.1

.3
. 

O
b

ra
s 

d
e
 c

o
n

c
re

to
 s

im
p

le
 

1
.1

.3
.1

 

Cimiento 

corrido-mezcla 

C:H 1:10+30% 

PG 

Se utilizará un concreto ciclópeo C:H 1:10 (cemento – 

hormigón), con 30% de piedra grande (T. máx. 6”), 

dosificación que deberá respetarse según los planos de 

estructuras. 

1
.1

.3
.2

 Sobre cimiento - 

mezcla c:h 

1:8+25% pm 

La dosificación será C:H 1:8 (cemento – hormigón) ó f’c 

mín. = 100 kg/cm2 con 25% de piedra mediana, siendo el 

dimensionamiento el especificado en los  

Planos respectivos. 

1
.1

.3
.3

 

Encofrado y 

desencofrado 

sobre cimiento de 

60 cm. 

El encofrado a usar deberá estar en buenas condiciones, 

pudiendo retirarse dos (02) días después de haber llenado 

el sobrecimiento. Posterior a ello se rociará agua por tres 

(03) días para efectuar un buen curado.      

1
.1

.3
.4

 Falso piso de 4" 

cemento - 

hormigón 1:6 

El falso piso en los ambientes será de dimensiones 

descritos en los planos de la especialidad correspondiente 

(Arquitectura). 

Dosificación: 1:6 C:H; f`c= 100 kg/cm2 con 25% piedra 

chancada.  

1
.1

.4
. 

O
b

ra
s 

d
e
 

c
o

n
c
re

to
 

a
rm

a
d

o
 –

 

c
o

lu
m

n
a
s 

1
.1

.4
.1

. Columnas – 

concreto f'c= 175 

kg/cm2 

Comprende la ejecución de las columnas de acuerdo con 

los planos. El concreto está compuesto por: Cemento 

portland tipo I, agregado fino, agregado grueso, agua y 

aditivos. 
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1
.1

.4
.2

 Columnas - 

encofrado y 

desencofrado 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y 

colocación de las formas de madera necesarias para el 

vaciado del concreto de las columnas, los alambres que se 

emplean para amarrar los encofrados no deberán de 

atravesar las caras del concreto que quedan expuestas en la 

obra terminada. 
1

.1
.4

.3
 Columnas acero 

corrugado FY= 

4200kg/cm2 

Instalación de acero reforzado, con resistencia a la fluencia 

de 4,200 kg/cm2 cumpliendo con la normas ASTM A-215 

Y ASTM A-216. 

1
.1

.5
. 

O
b

ra
s 

d
e
 c

o
n

c
re

to
 a

rm
a
d

o
–

lo
sa

 a
li

g
e
ra

d
a
 

1
.1

.5
.1

 Losa aligerada – 

concreto f'c=175 

kg/cm2 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, 

fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y 

acabados de los concretos de cemento Portland que se 

vaciará a la losa de concreto, la cual tendrá una resistencia 

a la comprensión de f’c=175 kg/cm2. 

1
.1

.5
.2

 Losa aligerada - 

encofrado y 

desencofrado 

Las planchas de madera que conforman el encofrado se 

humedecerán lo suficiente para ambas caras antes de 

proceder al vaciado del concreto para evitar la absorción 

del agua contenida en la mezcla. 

1
.1

.5
.3

 Losa aligerada 

c/acero orrugado 

fy= 4200kg/cm2 

Instalación: acero de refuerzo, con resistencia a la fluencia 

de 4,200 kg/cm2 cumpliendo con las normas ASTM A-215 

Y ASTM A-216. 

1
.1

.5
.4

 

Ladrillo hueco de 

15x30x30cm 

Se colocarán hileras de ladrillo de 15 x 30 x 30 cm en forma 

paralela a las viguetas según se especifica en los detalles de 

los planos respectivos. Previo al vaciado del concreto, 

deberán humedecerse los ladrillos. 

1
.1

.6
. 

O
b

ra
s 

d
e
 c

o
n

c
re

to
 a

rm
a
d

o
–

v
ig

a
s 

1
.1

.6
.1

 Vigas de 

concreto 

f´c=210kg/cm2 

Las resistencias a la compresión de vigas especificadas son 

de 210 Kg/cm2, medidas en cilindros  estándar ASTM a los 

28 días. 

1
.1

.6
.2

 

Vigas encofrado 

y desencofrado 

Las planchas de madera que conforman el encofrado se 

humedecerán lo suficiente para ambas caras antes de 

proceder al vaciado del concreto para evitar la absorción 

del agua contenida en la mezcla. 

1
.1

.6
.3

 Vigas acero 

corrugado 

fy=4200 Kg/Cm2 

Instalación de acero de refuerzo, con resistencia a la 

fluencia de 4,200 kg/cm2 cumpliendo con las normas 

ASTM A-215 Y ASTM A-216. 

1
.1

.7
. 

M
u

ro
s 

y
 t

a
b

iq
u

e
s 

1
.1

.7
.1

 Muro de soga con 

ladrillo KK de 18 

huecos 

Los muros quedarán perfectamente aplanados y las hiladas 

bien niveladas, guardando uniformidad en toda la 

edificación. Se humedecerán previamente los ladrillos en 

agua en forma tal que quedan bien humedecidos y no 

absorban el agua del mortero. 
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1
.1

.7
.2

 Acabado 

caravista en 

muros exteriores 

Se ejecuta con el escobillado y lavado al retirar 

prontamente el encofrado de la superficie de concreto a 

exponer, lográndose una textura ligeramente áspera y 

porosa, dándose la conformación natural al concreto. 

1
.1

.8
. 

R
e
v

o
q

u
e
s 

Y
 E

n
lu

c
id

o
s 

1
.1

.8
.1

 

Tarrajeo 

frotachado en 

muros interiores 

mezcla 1:5 

e=1.5cm (baño) 

La superficie a intervenir se limpiará y humedecerá, 

posterior a ello se aplicará un frotachado con proporciones 

de 1:5 (cemento: arena) con grosor de uno punto cinco 

centímetros.  

1
.1

.8
.2

 

Tarrajeo de 

albañilería 

exterior,1:5 

e=1.5cm (frontis) 

1
.1

.8
.3

 Enlucido de 

derrames e=1.5 

cm  1:5 (vanos) 

Se refiere a los trabajos de enlucido con mortero de 

cemento y arena de todos los derrames de los vanos de la 

obra. Para los trabajos de enlucido se tendrá mayor cuidado 

en la verticalidad del muro considerando un buen aplomado 

y perpendicularidad  

1
.1

.8
.4

 

Solaqueado, en 

muros interiores 

La mezcla de mortero será de la siguiente proporción: 

Mortero de Cemento - arena para pañeteo y remates, 

proporción: 1:5. Estas mezclas se preparan en bateas 

perfectamente limpias de todo residuo anterior. 

1
.1

.8
.5

 

Tarrajeo CR, 1:5 

( S.H y volado) 

En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente 

el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las 

cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, 

luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda 

capa para obtener una superficie plana y acabada. Se dejará 

la superficie lista para aplicar la pintura. 

1
.1

.9
. 

P
is

o
s 

y
 c

o
n

tr
a
p

is
o

s 

1
.1

.9
.1

 

Contrapiso de 

cemento pulido 

2" de 1:8 

cemento-

hormigón 

El espesor del contrapiso será de dimensiones (espesor) 

similar al del piso terminado, de existir una segunda capa 

deberá tener 1 cm como mínimo de espesor. 

1
.1

.9
.2

 

Piso de cerámico 

30cm x 30cm en 

el baño completo 

(incluye sardinel) 

Los cerámicos serán de igual calidad y dimensiones que las 

especificadas en el artículo correspondientes a los solados. 

Serán piezas cortadas con máquina de los mismos 

mosaicos, de 7 cm de altura. 
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1
.1

.1
0

. 

R
e
v

e
st

im
ie

n
to

s 

1
.1

.1
0

.1
 

Cerámico en 

áreas húmedas 

(cocina y en 

lavadero) Se refiere a la instalación del revestimiento cerámico sobre 

la superficie. La instalación de esta cerámica permite 

obtener un excelente acabado con mayólica, de acuerdo 

con las descripciones indicadas en los planos 

arquitectónicos o en las especificaciones particulares. 

1
.1

.1
0

.2
 

Servicio 

Higiénico con 

mayólica 

Altura=1.20 m. 

1
.1

.1
0

.3
 Ducha (poza) con 

mayólica 

altura=1.80mt 

1
.1

.1
1

. 

C
o

n
tr

a
z
o

c
a
lo

 

1
.1

.1
1

.1
 

Contrazocalo de 

cemento pulido 

(exterior) altura= 

0.30mt 

Frotachado con una proporción de 1:2 (cemento – arena), 

con dimensiones y especificaciones de los planos de la 

especialidad correspondiente. Tendrán un boleado ligero 

en la parte superior  

 

1
.1

.1
2

. 

C
a
rp

in
te

rí
a
 d

e
 m

a
d

e
ra

 

1
.1

.1
2

.1
 

Puerta contra 

placada 

c/sobreluz triplay 

lupuma marco 

madera 4"x2" Comprende la confección e instalación de los elementos 

que forman parte de la puerta, según dimensiones y 

especificaciones de los planos.  

1
.1

.1
2

.2
 

    

Tabiquería 

divisoria de 

madera 

contraplacada de 

triplay de 35mm. 

e=10 cm 

1
.1

.1
3

. 

C
a
rp

in
te

rí
a
 m

e
tá

li
c
a
 

1
.1

.1
3

.1
 

Puerta metálica 

incl. Colocación 

y accesorios 

(Incl. virio 

catedral doble) 

Son todos los elementos de carpintería metálica y/o 

aluminio que conforman las ventanas y puertas, la 

ubicación, dimensión y especificación será según los 

planos de la especialidad correspondiente. 

1
.1

.1
3

.2
 

Ventana con 

ángulo y perfil de 

fierro (incl. 

Vidrio catedral 

doble) 
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1
.1

.1
4

 

C
e
rr

a
je

rí
a
 

1
.1

.1
4

.1
 

Cerradura 

c/doble perilla  

para habitación, 

servicio 

higiénico y salida 

trasera 

Las cerraduras serán de acero inoxidable tipo mate. 

Todas las piezas serán elaboradas con material adecuado, 

conforme a las funciones y esfuerzos a que están 

sometidos. 

Se colocarán por cada puerta según la indicación de los 

planos. 

1
.1

.1
4

.2
 Cerrajería 2 

golpes (puerta 

principal) 

1
.1

.1
5

 

V
id

ri
o

s 

1
.1

.1
5

.1
 

Vidrio 6mm para 

sobreluz en 

puertas contra 

placadas 

Se trata de la instalación de todos los elementos de cristal 

incoloro templado, conservando la mejor calidad de 

material y seguridad de acuerdo a la función del elemento. 

El espesor de los cristales será de: e= 6mm.  

1
.1

.1
6

. 

P
in

tu
ra

 

1
.1

.1
6

.1
 Pintura látex en 

muros del 

exterior (frontis) 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra 

necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la 

obra. La pintura que se utilizará será para interiores y para 

exteriores, y debe ser a base de látex y pigmentos 

resistentes al UV. 

1
.1

.1
7

. 

A
p

a
ra

to
s 

sa
n

it
a
ri

o
s 

y
 a

c
c
e
so

ri
o

s 

1
.1

.1
7

.1
 

Inodoro tanque 

blanco de losa 

blanca, incluye 

instalación 

Comprende el suministro de los inodoros de tanque bajo 

que se indican en los planos y todos los accesorios 

necesarios para su instalación. 

1
.1

.1
7

.2
 

Lavatorio 

nacional de losa 

blanca, incluye 

instalación  

Comprende los trabajos de suministro e instalación del 

aparato sanitario con su grifería, accesorios de descarga y 

fijación, conforme se indican en los planos . 

1
.1

.1
7

.3
 

Lavadero de 

acero inoxidable, 

incluye 

instalación  

Comprende los trabajos de suministro e instalación del 

aparato sanitario con su grifería, accesorios de descarga y 

fijación, conforme se indican en los planos . 

 

1
.1

.1
7

.4
 

Lavadero de ropa 

fibra de vidrio 

Comprende la instalación de un (01) lavadero de 

sobreponer con acabado de granito y resistente a todo tipo 

de productos de limpieza. 

1
.1

.1
7

.5
 Llave para ducha 

cromada + 

canastilla 

Incluye la instalación de accesorios, llave de bronce para 

lavadero, grifería y regadera de ducha PVC. 
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1
.1

.1
7

.6
 Llave de bronce 

para lavadero 

granito 

1
.1

.1
7

.7
 

Grifería cromada 

para lavatorio 
1

.1
.1

7
.8

 

Grifería cromada 

tipo cisne para 

lavatorio de 

cocina 

1
.1

.1
7

.9
 

Regadera de 

ducha PVC 

1
.1

.1
8

. 

S
is

te
m

a
 d

e
 d

e
sa

g
ü

e
 

1
.1

.1
8

.1
 

Salida de desagüe 

PVC 2" 

Consiste en la instalación de salida de desagüe 2” y 4”, 

tuberías PVC 2-4”, rejilla para ducha de 2”, sumidero 2”, 

registro roscado 2”, caja de registro y salida de PVC y 

ventilación de 4”. 

1
.1

.1
8

.2
 

Salida de desagüe 

PVC 4" 

1
.1

.1
8

.3
 

Tubería PVC sal 

4" 

1
.1

.1
8

.4
 

Tubería PVC sal 

2" 

1
.1

.1
8

.5
 Rejilla cromada 

para ducha para 

ducha de 2" 

1
.1

.1
8

.6
 

Sumidero 

cromado de 2" 

1
.1

.1
8

.7
 

Registro roscado 

cromado de 2" 
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1
.1

.1
8

.8
 Caja de registro 

de albañilería 12" 

x 24" 

1
.1

.1
8

.9
 Salida de PVC sal 

para ventilación 

de 4" 

1
.1

.1
9

. 

S
is

te
m

a
 d

e
 a

g
u

a
 

1
.1

.1
9

.1
 

Salida de agua 

fría 

Comprende la instalación de: Salida de agua fría, Tubería 

PVC salida de clase 10 SP ½ y válvula de compuerta ½. 

1
.1

.1
9

.2
 Tubería PVC 

salida clase 10 sp 

1/2" 

1
.1

.1
9

.3
 Válvula de 

compuerta de 

1/2" 

1
.1

.2
0

 

In
st

a
la

c
ió

n
 e

lé
c
tr

ic
a
 

1
.1

.2
0

.1
 

Tubería PVC 1" 

Comprende la instalación de: Tubería PVC 1”, Tubería 

PVC ¾”, placa de interrupción simple, placa de 

interrupción doble, placa de tomacorriente simple, salida 

de techo, wall sockete, tablero general y cable TW 4 MM2. 

1
.1

.2
0

.2
 

Tubería PVC 

3/4" 

1
.1

.2
0

.3
 Placa de 

interruptor 

simple 

1
.1

.2
0

.4
 

Placa de 

interruptor doble 

1
.1

.2
0

.5
 Placa de 

tomacorriente 

simple 

1
.1

.2
0

.6
 

Salida de techo 
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1
.1

.2
0

.7
 

Wall sockete 

1
.1

.2
0

.8
 Tablero general, 

incluye 3 llaves 

termomagnéticas 
1

.1
.2

0
.9

 

Cable tw 4.0 

mm2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla 4 muestra la Lista de Actividades – Tiempo (Hitos). 

Tabla 4. Lista de Actividades - Tiempo (Hitos) 

"Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C." 

Actividad Inicio Fin 

Inicio de Obra 01/07/2018 - 

Trabajos Preliminares 02/07/2018 28/10/2018 

Trabajos de Movimientos de Tierras 09/07/2018 27/08/2018 

Trabajos de Obras de Concreto Simple 10/07/2018 20/08/2020 

Trabajos de Obras de Concreto Armado 01/08/2018 06/10/2018 

Trabajos de Muros y Tabiques 25/07/2018 13/10/2018 

Trabajos de Revoques y Enlucidos 01/09/2018 30/10/2018 

Trabajos en Pisos y Contrapisos 15/10/2018 06/11/2018 

Trabajos de Revestimientos 05/10/2018 12/11/2018 

Trabajos en Contra zócalos 20/10/2018 05/11/2018 

Trabajos de Carpintería de Madera  01/11/2018 12/11/2018 
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"Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C." 

Actividad Inicio Fin 

Trabajos de Carpintería Metálica 26/10/2018 28/11/2018 

Trabajos de Cerrajería 01/11/2018 15/11/2018 

Trabajos de Vidrios 03/11/2018 10/11/2018 

Trabajos de Pintura 26/10/2018 20/12/2018 

Trabajos de Aparatos Sanitarios y 

Accesorios 

03/11/2018 25/11/2018 

Trabajos del Sistema de Desagüe 26/07/2018 15/11/2018 

Trabajos del Sistema de Agua 26/07/2018 16/11/2018 

Trabajos de Instalaciones Eléctricas 26/07/2018 16/11/2018 

Final del Proyecto - 31/12/2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 Estimar los recursos de las actividades 

Mediante la Estructura de Descomposición de Recursos de la 

Ilustración 13 se identificarán los tipos y la cantidad de recursos 

necesarios para cada actividad. 

La mano de obra, equipos, suministros y material representan los 

recursos según categoría.  
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Ilustración 13. Estructura de Descomposición de Recursos  

Fuente: Elaboración Propia 

 Desarrollar el Cronograma del proyecto 

De la estimación de tiempo de las actividades, se efectúa el 

Cronograma, como se aprecia en las Ilustraciones 14 y 15. 

Estructura de Descomposición de Recursos del: "Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML Contratistas Generales 
S.A.C."

Recursos Humanos

Personal de Gestión

Jefe del Proyecto

Ingeniero Civil

Asistente Técnico

Administrador

Personal 
Administrativo

Ingeniero Residente

Asistente del 
Residente

Asistente de 
Producción

Maestro de Obra

Operarios

Equipos y 
Herramientas

Equipos de Gestión

Computadoras

Fotocopiadora

Impresoras

Plotter

Equipos y 
Maquinarias

Equipo Topográfico

Camión Cisterna

Camioneta

Volquete

Excavadora

Rodillo

Mezcladora de 
Concreto

Apisonador

Vibrador de Concreto

Materiales

Materiales para 
encofrado: Madera 
tornillo, clavos, etc.

Materiales para agua y 
desagüe y sistema 

línea emisor: Tubería 
PVC, accesorios, cajas 

para conexiones 
domiciliarias. 

lucriante, pegamento.

Materiales para 
concreto: Cemento 

tipo MS, arena gruesa, 
arena fina, agua

Material para energía 
eléctrca: Claves, 

conductores, 
accesorios, 

transformadores.
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Ilustración 14. Cronograma Parte I 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 15. Cronograma Parte II 

Fuente: Elaboración Propia 

 Objetivo 03: Proponer el Plan de Gestión de Costo del Proyecto 

utilizando las Herramientas del PMBOK. 

 Planificación del Plan de Gestión de Costos 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
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involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de 

del Proyecto. Se aprecia en la Ilustración 16.  

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS 

Título del  

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa KML 

Contratistas Generales S.A.C. 

Código PGC-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

Componente: Implementación del Plan de Costo 

Proceso 1: Planificar la Gestión de los Costos. 

Datos de Entrada: 

 Plan para la dirección del proyecto. 

 Acta de constitución del proyecto. 

Técnicas y herramientas: Juicio Experto 

Salida: Definir los recursos con sus respectivas unidades . 

Proceso 2: Estimar los Costos 

Datos de entrada: 

 Plan de Gestión de los costos . 

 Línea base de alcance. 

 Cronograma del Proyecto. 

 Registro de riesgos. 

Salida: Estimación de costos de las actividades a realizarse. 

Proceso 3: Determinar el presupuesto 

Datos de los documentos: Plan de gestión de los costos , línea base del alcance, estimación de los 

costos de las actividades , base de las estimaciones, cronograma del proyecto, calendario de 

recursos, registro de riesgos, acuerdos. 

Técnicas y herramientas para desarrollar este proceso, se contará con: Incorporación de costos, 

análisis de reservas, juicio de expertos, relaciones históricas. 

Salidas: Requisitos de financiamiento del proyecto y la actualización de los documentos . 
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Proceso 4: Controlar los Costos 

Información de entrada: Plan de dirección del proyecto y los requisitos de financiamiento del 

proyecto. Técnica: Valor Ganado. Resultado: Pronósticos de costos 

Ilustración 16. Planificación de la Gestión de Costos  

Fuente: Elaboración Propia 

 Estimación de los Costos 

Para un mejor planteamiento se dispone el proyecto con la siguiente 

división de partidas, según la Tabla 5. 

Tabla 5. Estimación de Costos. 

ITEMS PARTIDAS UND 
COSTO 

UNITARIO 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES S/. 2.50  

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 36.55  

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/. 320.35  

04.00.00 
 OBRAS DE CONCRETO 

ARMADO 
S/. 26,287.5  

05.00.00 MUROS Y TABIQUES S/. 1,958.7  

06.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS S/. 2,676.3  

07.00.00 PISOS Y CONTRAPISOS S/. 813.00  

08.00.00 REVESTIMIENTOS S/. 297.00  

09.00.00 CONTRAZOCALO S/. 183.00  

10.00.00 CARPINTERIA DE MADERA S/. 120.00  

11.00.00 CARPINTERIA METALICA S/. 120.00  

12.00.00 CERRAJERIA S/. 120.00  

13.00.00 VIDRIOS S/. 371.10  

14.00.00 PINTURA S/. 450.00  

15.00.00 
APARATOS SANITARIOS Y 

ACCESORIOS 
S/. 270.00  

16.00.00 SISTEMA DE DESAGUE S/. 1,050.00  

17.00.00 SISTEMA DE AGUA S/. 660.00  

18.00.00 INSTALACION ELECTRICA S/. 6,450.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Estipular el Presupuesto 

El presupuesto del proyecto es mediante la suma de las 

contrataciones de cada actividad realizada, tal como se observa en 

la Tabla 6. 

Tabla 6. Presupuesto de la Obra 

ITEMS PARTIDAS UND METRADO 
PRECIO 

S/.  

SUB 

TOTAL 

S/. 

SUB 

TOTAL 

S/. 

01.00.00 
TRABAJOS 

PRELIMINARES 
    2625 

01.01.01 
TRAZO, NIVELES Y 

REPLANTEO 
m2 1,050.00 2.50 2,625.00 

 

02.00.00 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
    13601.7 

02.01.00 

EXCAVACION DE 

ZANJA PARA 

CIMIENTOS HASTA 

H=1.00 MTS DE 

PROFUNDIDAD 

m3 336.00 34.70 11,659.20 

 

02.02.00 

NIVELACION 

INTERIOR Y 

CONPACTACION m2 

1,050.00 1.85 1,942.50  

03.00.00 
OBRAS DE 

CONCRETO SIMPLE 
    70,160.25 

03.01.00 

CIMIENTO CORRIDO 

- MEZCLA C:H  

1:10+30% PG  

m3 345.00 90.20 31,119.00 

 

03.02.00 

SOBRECIMIENTO - 

MEZCLA C:H 1:8+25% 

PM 

m3 75.00 190.00 14,250.00 

 

03.03.00 

 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

SOBRECIMIENTO DE 

60 CM. 

m2 525.00 23.65 12,416.25  

03.04.00 

FALSO PISO DE 4" 

CEMENTO - 

HORMIGON 1:6 

m2 750.00 16.50 12,375.00 

 

04.00.00 

 OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO 

    186,139.35 

04.01.00 COLUMNAS     
 

04.01.01 

COLUMNAS - 

CONCRETO  F'c= 175 

kg/cm2  

m3 40.50 290.00 11,745.00 

 

04.01.02 

COLUMNAS - 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 555.00 23.65 13,125.75  
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ITEMS PARTIDAS UND METRADO 
PRECIO 

S/.  

SUB 

TOTAL 

S/. 

SUB 

TOTAL 

S/. 

04.01.03 

COLUMNAS ACERO 

CORRUGADO  Fy = 

4200 kg/cm2 

kg 3,450.00 4.10 14,145.00 

 

04.02.00 LOSA ALIGERADA     
 

04.02.01 

LOSA ALIGERADA - 

CONCRETO f'c=175 

kg/cm2  

m3 61.50 320.00 19,680.00 

 

04.02.02 

LOSA ALIGERADA - 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 1,050.00 23.65 24,832.50 

 

04.02.03 

LOSA ALIGERADA 

ACERO CORRUGADO  

Fy = 4200 kg/cm2 

kg 6,060.00 4.10 24,846.00 

 

04.02.04 
LADRILLO HUECO 

DE  15X30X30 cm  
und 8,400.00 1.40 11,760.00 

 

04.03.00 VIGAS      

04.03.01 

VIGAS DE 

CONCRETO 

F´c=210Kg/cm2 

m3 55.50 305.20 16,938.60 

 

04.03.02 
VIGAS ENCOFRADO 

Y DESENCOFRADO 
m2 1,050.00 25.00 26,250.00 

 

04.03.03 

VIGAS ACEROCO 

RRUGADO Fy = 4200 

kg/cm2 

kg 5,565.00 4.10 22,816.50 

 

05.00.00 
MUROS Y 

TABIQUES 
    59,290.80 

05.01.00 

MURO DE SOGA CON 

LADRILLO KK DE 18 

HUECOS 

m2 1,515.00 36.50 55,297.50  

05.02.00 

ACABADO 

CARAVISTA EN 

MUROS EXTERIORES 

m2 443.70 9.00 3,993.30 

 

06.00.00 
REVOQUES Y 

ENLUCIDOS 
    22,993.27 

06.01.00 

TARRAJEO 

FROTACHADO 

MUROS INTERIORES 

MEZCLA 41:5 

E=1.5CM (BAÑO) 

m2 432.00 15.50 6,696.00 

 

06.02.00 

TARRAJEO 

FROTACHADO 

MUROS EXTERIORES  

MEZCLA 41:5 

E=1.5CM (FACHADA) 

m2 345.00 14.82 5,112.90 

 

06.03.00 

VESTIDURA DE 

DERRAMES E=1.5 CM 

MEZCLA 1:5 

(PUERTAS Y 

VENTANAS) 

m2 338.70 6.00 2,032.20 

 

06.04.00 
SOLAQUEDO MUROS 

INTERIORES 
m2 1,376.40 5.20 7,157.28 
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ITEMS PARTIDAS UND METRADO 
PRECIO 

S/.  

SUB 

TOTAL 

S/. 

SUB 

TOTAL 

S/. 

06.05.00 

TARRAJEO CIELO 

RASO  MEZCLA 1:5 

(BAÑO Y VOLADIZO) 

m2 184.20 10.83 1,994.89 

 

07.00.00 
PISOS Y 

CONTRAPISOS 
    18,663.60 

07.01.00 

CONTRAPISO DE 

CEMENTO PULIDO 

ESP. 2" DE 1:8 

CEMENTO - 

HORMIGON 

m2 750.00 20.50 15,375.00 

 

07.02.00 

PISO DE CERAMICO 

30cm X 30cm EN EL 

BAÑO COMPLETO 

(INCLUYE 

SARDINEL) 

m2 63.00 52.20 3,288.60 

 

08.00.00 REVESTIMIENTOS     15,881.40 

08.01.00 

ENCHAPADO EN 

ZONAS HUMEDAS 

(LAVADERO DE 

COCINA Y 

LAVADERO DE 

ROPA) 

m2 36.00 52.20 1,879.20 

 

08.02.00 

PARED DEL BAÑO 

ENCHAPADA EN 

MAYOLICA H=1.20 

MT- 

m2 126.00 52.20 6,577.20 

 

08.03.00 

POZA DE DUCHA 

ENCHAPADA EN 

MAYOLICA 

H=1.80MT 

m2 135.00 55.00 7,425.00 

 

09.00.00 CONTRAZOCALO     2,336.91 

09.01.00 

CONTRAZOCALO 

EXTERIOR DE 

CEMENTO PULIDO H 

= 0.30MT 

ml 183.00 12.77 2,336.91 

 

10.00.00 
CARPINTERIA DE 

MADERA 
    29,040.00 

10.01.00 

PUERTA 

CONTRAPLACADA 

C/SOBRELUZ 

TRIPLAY LUPUMA 

MARCO MADERA 

4"X2" 

und 90.00 220.00 19,800.00 

 

10.02.00 

TABIQUERIA 

DIVISORIO DE 

MADERA 

CONTRAPLACADA 

DE TRIPLAY DE 

35mm. E=10 cm 

und 30.00 308.00 9,240.00 

 

11.00.00 
CARPINTERIA 

METALICA 
    26,942.70 



69 

 

ITEMS PARTIDAS UND METRADO 
PRECIO 

S/.  

SUB 

TOTAL 

S/. 

SUB 

TOTAL 

S/. 

10.01.00 

PUERTA METALICA 

CON SOBRELUZ 

INCL. COLOCACION 

Y ACCESORIOS 

(INCL VIRIO 

CATEDRAL DOBLE) 

und 30.00 358.09 10,742.70 

 

10.02.00 

VENTANA CON 

ANGULO Y PERFIL 

DE FIERRO (INCL. 

VIDRIO CATEDRAL 

DOBLE) 

und 90.00 180.00 16,200.00 

 

12.00.00 CERRAJERIA     2,115.00 

12.01.00  

CERRADURA DOBLE 

PERILLA PARA 

DORMITORIO, BAÑO 

Y SALIDA 

POSTERIOR 

pza 90.00 14.50 1,305.00 

 

12.02.00  

CERRADURA PARA 

PUERTA PRINCIPAL 

DE 2 GOLPES 

pza 30.00 27.00 810.00 

 

13.00.00 VIDRIOS     2,226.60 

13.01.00  

VIDRIO DE 6mm 

PARA SOBRELUZ EN 

PUERTAS 

CONTRAPLACADAS 

p2 371.10 6.00 2,226.60 

 

14.00.00 PINTURA 
   

 1,890.00 

14.01.00  

PINTURA LÁTEX 

PARA MUROS 

EXTERIORES 

(FACHADA) 

m2 450.00 4.20 1,890.00 

 

15.00.00 

APARATOS 

SANITARIOS Y 

ACCESORIOS    

 15,438.00 

15.01.00  

INODORO TANQUE 

BLANCO DE LOZA 

BLANCA INCLUYE 

INSTALACION Y 

ACCESORIO 

pza 30.00 150.00 4,500.00 

 

15.02.00  

LAVATORIO 

ECONOMICO 

NACIONAL DE LOZA 

BLANCA INCLUYE 

INSTALACION Y 

ACCESORIO 

pza 30.00 65.00 1,950.00 

 

15.03.00  

LAVADERO DE 

COCINA DE ACERO 

INOXIDABLE  

INCLUYE 

INSTALACION 

pza 30.00 120.00 3,600.00 

 

15.04.00  
LAVADERO DE ROPA 

FIBRA DE VIDRIO 
pza 30.00 95.00 2,850.00 
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ITEMS PARTIDAS UND METRADO 
PRECIO 

S/.  

SUB 

TOTAL 

S/. 

SUB 

TOTAL 

S/. 

15.05.00  

LLAVE PARA DUCHA 

CROMADA + 

CANASTILLA 

pza 30.00 18.00 540.00 

 

15.06.00  

LLAVE DE BRONCE 

PARA LAVADERO 

GRANITO 

pza 30.00 18.00 540.00 

 

15.07.00  
GRIFERIA CROMADA 

PARA LAVATORIO 
pza 30.00 20.00 600.00 

 

15.08.00  

GRIFERIA CROMADA 

TIPO CISNE PARA 

LAVATORIO DE 

COCINA 

pza 30.00 21.60 648.00 

 

15.09.00  
REGADERA DE 

DUCHA PVC 
pza 30.00 7.00 210.00 

 

16.00.00 
SISTEMA DE 

DESAGUE  
 

 
 16,287.00 

16.01.00 
SALIDA DE 

DESAGUE PVC 2" 
pto 90.00 22.00 1,980.00 

 

16.02.00 
SALIDA DE 

DESAGUE PVC 4" 
pto 60.00 24.00 1,440.00 

 

16.03.00 TUBERIA PVC SAL 4" ml 360.00 18.00 6,480.00 
 

16.04.00 TUBERIA PVC SAL 2" 
ml 

360.00 11.20 4,032.00  

16.05.00 

REJILLA CROMADA 

PARA DUCHA PARA 

DUCHA DE 2" 

und 30.00 8.00 240.00 

 

16.06.00 
SUMIDERO 

CROMADO DE 2" 
und 60.00 8.00 480.00 

 

16.07.00 
REGISTRO ROSCADO 

CROMADO  DE 2" 
und 30.00 8.50 255.00 

 

16.08.00 

CAJA DE DE 

REGISTRO DE 

ALBIÑELERIA 12" X 

24" 

und 30.00 32.00 960.00 

 

16.09.00 

SALIDA DE PVC SAL 

PARA 

VENTILACIONDE 4" 

pto 30.00 14.00 420.00 

 

17.00.00 SISTEMA DE AGUA 
 

 
 

  

17.01.00 
SALIDA DE AGUA 

FRIA 
pto 150.00 27.50 4,125.00 

9,690.00 

17.02.00 

TUBERIA PVC 

SALIDA CLASE 10 SP 

1/2" 

ml 450.00 10.70 4,815.00 

 

17.03.00 
VALVULA DE 

COMPUERTA DE 1/2" 
pza 60.00 12.50 750.00 

 

18.00.00 
INSTALACION 

ELECTRICA 
    

15,852.00 

18.01.00 TUBERIA  PVC SEL 1" ml 150.00 5.15 772.50 
 

18.02.00 
TUBERIA PVC SEL 

3/4" 
ml 1,650.00 5.20 8,580.00 
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ITEMS PARTIDAS UND METRADO 
PRECIO 

S/.  

SUB 

TOTAL 

S/. 

SUB 

TOTAL 

S/. 

18.03.00 

PLACA DE 

INTERRUPTOR 

SIMPLE 

und 90.00 2.45 220.50 

 

18.04.00 

PLACA DE 

INTERRUPTOR  

DOBLE 

und 30.00 3.80 114.00 

 

18.05.00 

PLACA DE 

TOMACORRIENTE 

SIMPLE 

pto 120.00 3.00 360.00 

 

18.06.00 SALIDA DE TECHO pto 30.00 20.00 600.00 
 

18.07.00 WALL SOCKETE und 150.00 2.70 405.00 
 

18.08.00 

TABLERO GENERAL 

- INCLUYE 3 LLAVES 

TERMOMAGNETICAS 

glb 30.00 69.00 2,070.00 

 

18.09.00 CABLE TW 4.0 MM2 ml 4,200.00 0.65 2,730.00 
 

 
 COSTO DIRECTO 511,173.58 

 
 GASTOS GENERALES  10% 51,117.36 

 
 UTILIDADES 5% 25,558.68 

 TOTAL 587,849.62 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Control de Costos 

El control de los costos se realizará mediante el uso del método 

del Valor Ganado y mediante las Métricas de Calidad de 

Costos. 

 Valor Ganado  

La Ilustración 17 presenta el Control de Costos. 
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Ilustración 17. Control de Costos  

Fuente: Elaboración Propia 
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Las Ilustraciones 18, 19 y 20 presentan la Curva S de los 

costos programados, ejecutados y reales respectivamente. 

 

Ilustración 18. Curva S Costo Programado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 19. Curva S  Costo Ejecutado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 20. Curva S Costo Real 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las Ilustración 21 presenta la Curva S de los tres (03) costos. 

 

Ilustración 21. Curva S Total 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 22. Análisis de Valor Ganado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de los Indicadores del Valor Ganado: 

1. Variación del costo 

a. De acuerdo con la formula entre EV y AC, en el 83% 

de los casos existe un ahorro en el costo y en el 17%, 

para el mes de noviembre 2018, hay un exceso de 

costo. 

2. Variación del cronograma 

a. La relación entre EV y PV, en el 83% de los casos 

existe adelanto en el cronograma y en el 17%, en el 

mes de diciembre 2018, hay concordancia con el 

cronograma. 

3. Índice de rendimiento de costo 

a. El rendimiento determinado por EV y AC en el 33% 

de los casos, para los meses de noviembre y 

diciembre, es desfavorable y en el 66% resulta 

favorable. 

4. Índice de Rendimiento de Cronograma 

a. La relación entre EV y PV, en el 83% de los casos es 

favorable y en el 17% de los casos, para el mes de 

diciembre 2018, la relación es desfavorable. 

5. Índice de Rendimiento Costo-Cronograma 

a. En el 50% de los primeros casos el rendimiento es 

observable y el otro 50% presenta conformidad. 
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b. Cabe notar que el rendimiento mejoró de acuerdo a 

los estándares utilizados a partir de la segunda mitad 

de la obra. 

6. Estimación para concluir el trabajo 

a. Tanto variación atípica, estimación optimista y 

estimaciones pesimistas van de acuerdo con el rango 

de valores. 

7. Estimación al término 

a. Presenta un desarrollo constante normal. 

8. Índice de rendimiento a la Finalización 

a. No presenta observaciones. 

9. Variación a la Conclusión 

a. En el 17% de los casos, específicamente en el mes de 

noviembre 2018 para ambos indicadores, existe un 

sobrecosto, en el 17%, para el mes de diciembre 

2018, se espera concluir con el presupuesto y para el 

67% restante, el costo es menor que el presupuesto. 

 Métricas de Calidad de Costos: 

La Ilustración 23 presenta las Métricas de Calidad de 

Costos. El presente informe de investigación presentará 

métricas de Calidad de Costos para los procesos del EDT 

(Estructura de Desglose de Trabajo) más importantes. Sin 

embargo, es recomendable que se realicen métricas de 

calidad de costos para cada uno de estos procesos. 



80 

 

MÉTRICAS DE CALIDAD DE COSTOS 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa 

KML Contratistas Generales S.A.C. 

Código MCC-PVIS 

Fecha: 15-03-2020 

Proceso 

Costo 

Calidad 

Superior 

Calidad 

Admitida 

Calidad No 

Admitida 

Cimientos 

Cumplimiento del 

100% con 

respecto al 

presupuesto 

establecido por el 

cliente. No se ha 

visto afectado el 

alcance ni el 

tiempo 

determinado en 

un inicio para este 

proceso. 

Cumplimiento del 

90% en el costo, 

con respecto al 

presupuesto 

establecido por el 

cliente. 

Cumplimiento 

menor al 90% en el 

costo, con respecto 

al presupuesto 

establecido por el 

cliente. 
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Columnas 

El costo 

constructivo de 

este proceso es 

igual o menor al 

presupuestado. 

Existe un 

cumplimiento del 

100% 

manteniendo el 

tiempo en el 

cronograma. 

Existe un 

cumplimiento del 

90% en el costo. 

Existe un 

cumplimiento 

menor al 90% en el 

costo. 

Losas 

Existe un 

cumplimiento del 

100% de acuerdo 

el presupuesto o 

es menor. 

Existe un 

cumplimiento del 

90% en el costo. 

Existe un 

cumplimiento 

menor al 90% en el 

costo. 

Documentos del 

proyecto 

El costo de 

elaboración y 

presentación de 

los documentos 

necesarios 

cumple con el 

100% de lo 

contemplado. 

Existe un 

cumplimiento del 

90% en el costo. 

Existe un 

cumplimiento 

menor al 90% en el 

costo. 
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Listas de Verificación  

Cada actividad de la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) deberá tener una 

lista de verificación de Métricas de Calidad de Costos. A continuación, se 

muestra el ejemplo de Lista de Verificación para los procesos seleccionados 

previamente. 

Actividad 

Cumple Acción 

Correctiva 

Responsable Observaciones 

Sí No N/A 

Cimientos    (*) (**) (***) 

Columnas    (*) (**) (***) 

Losas    (*) (**) (***) 

Documentos 

del proyecto 
   (*) (**) (***) 

(*) La acción correctiva luego se vinculará con las Horas hombre (HH) por 

retrabajo en el mes en el ítem de Aseguramiento de la Calidad de la Ilustración 

23. 

(**) Asignar un responsable de la unidad orgánica encargada. 

(***) Ejm: Llenar sustento de por qué en el ítem de “cumple”, se marcó “N/A”. 

Ilustración 23. Métricas de Calidad de los Costos  

Fuente: Elaboración Propia 

La aplicación del Valor Ganado permitirá ver el avance de los costos 

durante el tiempo de ejecución de la obra y la aplicación de las Métricas 

de Calidad de los Costos permitirá asegurar la calidad de los costos 

durante cada paso de la materialización de los procesos de la EDT 

(Estructura de Desglose de Trabajo), lo cual finalmente repercutirá en 

los resultados del Valor Ganado. 
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 Objetivo 04: Proponer el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto 

utilizando las Herramientas del PMBOK. 

 Planificar la Gestión de Calidad del Proyecto 

La Ilustración 24 presenta el plan de gestión de calidad del proyecto.  

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa 

KML Contratistas Generales S.A.C. 

Código PGC-KML-20 

Fecha: 15-03-2020 

Componente: Tratamiento de Acciones Preventivas para evitar No 

Conformidades 

Proceso 01: Detección de No Conformidades 

En la supervisión a los trabajos realizados se podrá identificar de ser el caso las 

No Conformidades. 

De ser detectadas será informado al responsable de calidad en el proyecto.  

Proceso 02: Registro de No Conformidades Potenciales 

El Responsable de Calidad del Proyecto registra la No Conformidad Potencial en 

el formato “Registro de No Conformidad”. 

Proceso 03: Definición y registro de Acciones Preventivas 

Para eliminar las causas a las no conformidades se identificarán diferentes 

acciones preventivas en coordinación entre el responsable del proceso y el de 

calidad del proyecto. 

Proceso 04: Verificación de la Implementación de las Acciones Preventivas 
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El Responsable de Calidad del Proyecto identifica la implementación de las 

acciones preventivas propuestas en el formato “Registro de No Conformidad”. 

Proceso 05: Evaluación de la Eficacia de las Acciones Preventivas 

Para realizar la evaluación de la validez de la acción preventiva se tendrá en 

cuenta un tiempo de tres (03) meses, a partir de la última fecha de cierre de 

culminación de la acción preventiva tomada y registrada en el formato “Registro 

de No Conformidad”. 

Componente: Indicador de Calidad de la Empresa 

Indicadores 

Se divide en: 

 % de implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Satisfacción del cliente. 

 No conformidades cerradas. 

Aseguramiento de la Calidad 

 Horas hombre (HH) de capacitación en el mes por trabajador. 

 Horas hombre (HH) por retrabajo en el mes. 

Lo antes mencionado nos muestra cuantos recursos se han utilizado para 

mantener la calidad ya sea capacitando al personal o levantando observaciones 

por no conformidades. 

Control de la Calidad 

La Supervisión y la Empresa Constructora revisará previamente los protocolos 

validados por el Cliente. 
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La validación del requerimiento en obra y la conformidad al trabajo realizado se 

dará mediante la firma de este documento. 

Componente: Indicador de Calidad sobre el Producto a Entregar 

Ver Ilustración 25 que contiene las Métricas de Calidad sobre el Producto. 

Ilustración 24. Plan de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 Controlar la Calidad - Métricas de Gestión de Calidad sobre el 

Producto a Entregar 

La Ilustración 25 presenta las métricas de gestión de calidad sobre el 

producto a entregar, es decir se definirán los patrones de calidad de 

las actividades de las viviendas a entregar (Producto a entregar). Se 

deberán realizar estándares para cada una de las actividades de la 

EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) que se aprecia en la 

Ilustración 10. En la siguiente Ilustración se muestra un ejemplo de 

Métricas de Calidad respecto a la actividad de Losa aligerada – 

concreto f'c=175 kg/cm2. 
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MÉTRICAS DE CALIDAD SOBRE EL PRODUCTO A ENTREGAR 

Título del 

Proyecto: 

Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la empresa 

KML Contratistas Generales S.A.C. 

Código MGC-PVIS 

Fecha: 15-03-2020 

PROCESO: LOSA ALIGERADA – CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

Actividad 

Criterio de Calidad 

Calidad 

Superior 

Calidad 

Admitida 

Calidad No 

Admitida 

Colaboradores 

Experiencia de 

los colaboradores 

de 5 años como 

mínimo, teniendo 

como referencias 

a 2 empresas del 

rubro, prueba en 

campo. 

Experiencia de los 

colaboradores de 

2 años como 

mínimo, teniendo 

como referencias 

a 1 empresas del 

rubro, prueba en 

campo. 

No cuenta con 

experiencia 

mínima 

(Experiencia 

menor a 2 años), 

no cuenta con 

referencias de 

empresas del 

rubro. 

Maquinaria 

Maquinaria con 

certificaciones de 

calidad, póliza, 

operador 

capacitado. 

Póliza, operador 

capacitado. 

No se cuenta con 

póliza, operador no 

capacitado. 
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Las viguetas 

cumplen con 

requerimientos 

de calidad 

Cumplimiento del 

100% de las 

viguetas con 

certificados de 

calidad. Se realiza 

la verificación en 

campo de que no 

existan fisuras u 

otro tipo de daño. 

Cumplimiento del 

95% de las 

viguetas. 

Cumplimiento 

menor al 95% de 

las viguetas. 

El cemento para 

utilizar cumple  

con las normas  

requeridas 

Cumplimiento del 

100% con las 

normas. Existen 

constancias que 

sustentan ese 

cumplimiento. 

Cumplimiento del 

90% con las 

normas. Existen 

constancias que 

sustentan ese 

cumplimiento. 

Cumplimiento 

menor del 90% con 

las normas. 

Agua limpia y 

adecuada 

Agua potable que 

asegura el 

cumplimiento. 

Agua con ligera 

contaminación. Se 

puede solucionar 

y no generará 

problemas en la 

mezcla. 

Agua presenta 

contaminación 

severa que 

generará 

problemas en las 

propiedades de la 

mezcla final. 
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Los aditivos  

cumplen con las 

normas 

necesarias. 

Los aditivos 

cuentan con 

certificados que 

aseguran un 

100% el 

cumplimiento de 

los requisitos de 

calidad. 

Los aditivos 

cuentan con 

certificados que 

aseguran un 95% 

el cumplimiento 

de los requisitos 

de calidad. 

Los aditivos 

cumplen con 

menos de un 95% 

los requisitos de 

calidad. 

Los agregados 

son de calidad. 

Los agregados 

cumplen con el 

100% de las 

normas. Estos 

cuentan con la 

granulometría y 

pureza necesaria. 

Incumplimiento 

máximo de 5% de 

las propiedades 

que garantizan la 

calidad de estos. 

Incumplimiento 

mayor al 5% de las 

propiedades que 

garantizan la 

calidad de estos. 

Acabado de 

acuerdo con los 

planos. 

El acabado 

cumple en un 

100% con lo 

requerido por el 

cliente (Planos y 

especificaciones 

técnicas) 

Cumplimiento al 

90% con los 

requerido por el 

cliente. 

Cumplimiento 

menor al 90% con 

los requerido por el 

cliente. 

Listas de Verificación  
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Cada actividad de la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) deberá tener una 

lista de verificación. A continuación, se muestra el ejemplo de Lista de 

Verificación para el proceso de losa aligerada – concreto f'c=175 kg/cm2, al cual 

se le desarrolló previamente las Métricas de Calidad. 

Actividad 

Cumple Acción 

Correctiva 

Responsable Observaciones 

Sí No N/A 

Colaboradores    (*) (**) (***) 

Maquinaria    (*) (**) (***) 

Las viguetas 

cumplen con 

requerimientos 

de calidad 

   (*) (**) (***) 

El cemento 

para utilizar 

cumple con las 

normas 

requeridas 

   (*) (**) (***) 

Agua limpia y 

adecuada 
   (*) (**) (***) 

Los aditivos 

cumplen con 

las normas 

necesarias. 

   (*) (**) (***) 
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Los agregados 

son de calidad. 

   (*) (**) (***) 

Acabado de 

acuerdo con 

los planos. 

   (*) (**) (***) 

(*) La acción correctiva luego se vinculará con las Horas hombre (HH) por 

retrabajo en el mes en el ítem de Aseguramiento de la Calidad de la Ilustración 

23. 

(**) Asignar un responsable por frente de trabajo del proyecto o unidad orgánica 

dentro de la empresa. 

(***) Ejm: Llenar sustento de por qué en el ítem de “cumple”, se marcó “N/A”. 

Ilustración 25. Métricas de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 Objetivo General: Plantear el Plan de Gestión de Integración, 

Tiempo, Costo y Calidad al Proyecto Unidades de Vivienda Techo 

Propio utilizando las herramientas del PMBOK. 

La Ilustración 26 muestra el conglomerado del desarrollo del objetivo 

general. 

PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN, TIEMPO, COSTO Y 

CALIDAD 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la 

empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código PGITCC-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

Plan de Gestión de Integración 

1. Identificación de los cambios al Alcance del Proyecto 
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PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN, TIEMPO, COSTO Y 

CALIDAD 

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social a cargo de la 

empresa KML Contratistas Generales S.A.C.  

Código PGITCC-KML-20 

Fecha 15-03-2020 

2. Clasificación de Solicitudes de Cambio al Alcance 

3. Procedimiento de Control de Cambios al Alcance 

4. Responsables de Aprobar los Cambios al Alcance 

5. Integración del Control de Cambios del alcance con el Control Integrado . 

6. Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del Proyecto 

Plan de Gestión del Tiempo 

1. Identificación y clasificación de los cambios al cronograma del Proyecto 

2. Procedimiento de control de cambios al cronograma 

3. Responsables de Aprobar los Cambios al Alcance 

4. Definición de Cambios Aprobados sin Revisiones 

5. Integración del Control de Cambios del Cronograma con el Control 

Integrado de cambios 

Plan de Gestión de Costo 

1. Definir los recursos con sus respectivas unidades. 

2. Estimar el costo de cada actividad a desarrollar. 

3. Actualización de los documentos.  

4. Estimaciones futuras de costos, solicitudes de cambios de ser el caso. 

5. Aplicación del Valor Ganado. 

6. Aplicación de Métricas de Calidad de Costos. 

Plan de Gestión de Calidad 

1. Tratamiento de Acciones Preventivas para evitar No Conformidades 

2. Controlar la Calidad mediante Métricas de Gestión de Calidad (De la 

Empresa y Sobre el Producto a Entregar) 

Ilustración 26. Plan de Gestión de Integración, Tiempo, Costos y Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los fundamentos de la Guía del PMBOK descritos en el Marco Teórico del presente 

informe permitieron la realización de los cuatro (04) tipos de gestión: Integración, 

Tiempo, Costo y Calidad. 

Inicialmente se tomaron dos (02) entradas fundamentales para la continuación del 

desarrollo de los objetivos: Acta de Constitución del Proyecto y Matriz de 

Interesados. Estas dos (02) entradas se utilizaron como tal en casi todos los planes 

de gestión que posteriormente se elaboraron. 

Siguiendo con las recomendaciones del PMBOK, para cada tipo de gestión se 

establecieron entradas, las cuales se convirtieron en salidas mediante el uso de 

herramientas, como el Juicio de Expertos y el Valor Ganado en el caso de la gestión 

del tiempo. Para cada tipo de gestión se presentaron sus respectivas salidas a modo 

de un entregable por cada gestión, el cual incluía las principales recomendaciones 

o pautas de integración, tiempo, costo y calidad. 

Finalmente, como principal salida se obtuvo el desarrollo del objetivo general en el 

cual todas las gestiones desarrollan se unieron en un solo formato. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Mediante la Gestión de Integración y sus herramientas: el Acta de 

Constitución del Proyecto y la matriz de interesados aseguran la eficienc ia 

en un 100 % respecto al inicio, durante y finalización de la construcción 

de las unidades de vivienda de interés social. 

 De los resultados y en comparación con la propuesta, se establece que la 

apropiada Gestión de Recursos, aumenta la productividad de la empresa, 

puesto que la ejecución de las 30 unidades de vivienda representan un 66% 

del rendimiento en el costo.  

 De lo resuelto en el plan de gestión de costos, se puede evidenciar que la 

ejecución de las unidades de vivienda representan el 83% de ahorro en el 

presupuesto, debido a que durante su ejecución mantienen el presupuesto 

previamente elaborado y proyectado.  

 Durante la construcción de las unidades de vivienda, por medio de la 

propuesta de la gestión de tiempo, se obtiene un adelanto en el cronograma 

respecto al habitual, siendo solo el 17% de las unidades durante el último 

periodo de ejecución que mantiene el tiempo de ejecución según 

cronograma. 

 Con la aplicación del plan de gestión se obtendrá mayor aceptación de los 

beneficiarios en la entrega de las unidades de vivienda, puesto que asegura 

una mejor infraestructura, respecto a las condiciones de habitabilidad y 

asegura la entrega de dichas unidades de vivienda en la fecha programada.  
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 El adecuado ejercicio y concordancia de los indicadores de la integración, 

tiempo, costos y calidad intervienen positivamente en los efectos finales, 

que se obtienen en el proyecto.  

 

VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda aplicar este plan de gestión de integración, tiempo, costo y calidad 

en proyectos de igual envergadura y de ese modo perfeccionar el presente producto. 

Al mismo tiempo, específicamente a la técnica de Valor Ganado dentro del plan de 

gestión de costos, se recomienda ser aplicado previamente a la etapa de finalizac ión 

del proyecto para poder tomar las medidas preventivas necesarias antes de la 

culminación de la obra. Cabe mencionar que en este caso se aplicó a una obra 

ejecutada para mostrar cómo fue su desempeño a nivel de costo durante todo el 

tiempo de vida de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVAREZ, R., & VALENCIA, R. (2017). CASO "TECHO PROPIO - R&R 

CONTRATISTAS GENERALES SAC".  

DEFENSORIA DEL PUEBLO. (2017). APORTES DE LA DEFENSORIA DEL 

PUEBLO A LA PORMOCION DE LA ETICA PUBLICA EN LOS 

PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO. LIMA. 

ESTRADA, J. (2018). ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS A 

NIVEL MUNDIAL. PALERMO BUSINESS REVIEW, 12. 

Libertum, N. (2017). ¿POR QUE ALLI? DOCUMENTO DE TRABAJO DEL 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 1. 

Meza, S. (2018). LA VIVIENDA SOCIAL EN EL PERU. (Tesis para Optar el 

Grado de Máster), UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA, 

ESPAÑA. 

Mondragón , G. (2017). PLAN DE GESTION DE ALCANCE, TIEMPO, COSTOS 

Y ADQUISICIONES DE LA HABILITACION URBANA EL GRAN SOL 

EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO. (Para optar el grado de Maestro en 

Gerencia de la Construccion Moderna), UNIVERSIDAD PRIVADA 

ANTENOR ORREGO, TRUJILO. 

Mozombite, A. (2017). MODELO BASADO EN EL PMBOK Y LCI PARA EL 

CONTROL DE PLAZO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS: CASO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 



96 

 

FRESCAS EN AREQUIPA. (Tesis para optar el Grado de Maestro en 

Ciencias: Ingenieria de Proyectos), UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN DE AREQUIPA , Arequipa. 

Neira, J. (2018). EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA 

PISCINA OLÍMPICA DE TRUJILLO, 2011-2013, MEDIANTE 

APLICACIÓN DEL PMBOK. (Para optar el grado de Maestro en 

Ingenieria Industrial con mención en Dirección de Proyectos), 

UNIVESIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, TRUJILLO. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2017). GUÍA DE LOS 

FUNDAMENTOS PARA LOS PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK) (Vol. 

QUINTA EDICION). NEWTOWN SQUARE, PENSILVANIA, EE.UU. 

Project Management Institute, I. (2017). A guide to the project management. Body 

of Knowledge. PMBOK Guide (6th ed.). (I. Project Management Institute, 

Ed.) Pensilvania: Project Management Institute, Inc. 

Quesada, J. (2017). APLICACIÓN DE LA GUÍA PMBOK PARA LA 

PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE, TIEMPO Y COSTO PARA LICITAR 

EL PROYECTO CÁMARA DE REJAS. (Tesis para optar el Grado de 

MAestro en Ingenieria Civil con Mención en Dirección de Empresas de la 

Construcción, UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO , LIMA. 

QUESADA, N. (2018). ANALISIS DEL PROCESO COSNTRUCTIVO EN OBRAS 

DEL PROGRAMA TECHO PROPIO DEL FONDO MIVIVIENDA, EN EL 

PUEBLO JOVEN SAN PEDRO DE CHIMBOTE-PROPUESTA DE 



97 

 

MEJORA-2017. (Tesis para obtener el grado de Tirulo profesional de 

Ingeniero Civil), CHIMBOTE. 

Rivero, L. (2018). Evaluacion de los Aprendizajes. Venezuela. 

Rosero, J. (2018). MODELO DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS, CASO DE ESTUDIO THOGAR CÍA, LTDA. ECUADOR: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR. 

RPP. (2017). RPP. Obtenido de https://rpp.pe/economia/inmobiliaria/peru-es-el-

tercer-pais-de-latinoamerica-con-mayor-deficit-de-viviendas-noticia-

1014065 

 

 


