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RESUMEN 

 

La presente tesis surge por las modificaciones en el sistema constructivo de obras 

por el contexto social de una pandemia global, enfáticamente, en los procesos de 

planificación y ejecución de dicha obra; siendo la materia prima de nuestro estudio, 

los rendimientos. Por ello, tenemos como objetivo determinar los rendimientos para 

la elaboración del presupuesto y cronograma ordinario del proyecto de edificación.  

Se realizaron una serie de restricciones en base a los lineamientos estipulados 

durante la coyuntura, para la estimación de los nuevos rendimientos, y mediante 

eso, la generación de los documentos del presupuesto y cronograma. La finalidad 

de este trabajo es la proporción de un modelo base para la adaptación de obras de 

edificación del tipo educación. 

En base al objetivo planteado, se espera que los cambios en cada uno de los 

tópicos estudiados (presupuesto y cronograma) sean regularmente mayores, 

debido principalmente al personal reducido que nos obliga a futuras ampliaciones 

de plazo de obra. 

La investigación es de tipo aplicada, debido a la contrastación de nuestros 

resultados en el ámbito de la construcción de obras del tipo educación. 

En cuanto a los resultados se observaron que el factor de reducción de personal en 

diferentes lugares de la ejecución de la obra, han generado el aumento del 

presupuesto y conlleva a más días de labor. 

Finalmente, se recomienda tener en consideración estos resultados durante la 

ejecución del proyecto para la solicitación de mayores costos, ampliaciones de 

plazo o para la elaboración de un expediente con mayor exactitud. 
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ABSTRACT 

 

This thesis arises from the modifications in the construction system of works due to 

the social context of a global pandemic, emphatically, in the planning and execution 

processes of said work; being the raw material of our study, the yields. Therefore, 

our objective is to determine the yields for the preparation of the budget and ordinary 

schedule of the building project.  

A series of restrictions were made based on the guidelines stipulated during the 

conjuncture, for the estimation of the new yields, and through that, the generation 

of the budget and schedule documents. The purpose of this work is the proportion 

of a base model for the adaptation of education-type building works. 

Based on the proposed objective, it is expected that the changes in each of the 

topics studied (budget and schedule) will be regularly greater, mainly due to the 

reduced staff that forces us to future extensions of the work deadline. 

The research is of an applied type, due to the contrast of our results in the field of 

construction of education-type works. 

Regarding the results, it was observed that the factor of reduction of personnel in 

different places of the execution of the work, have generated an increase in the 

budget and leads to more days of work. 

Finally, it is recommended that these results be taken into consideration during the 

execution of the project in order to request higher costs, time extensions or to 

prepare a more accurate dossier. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Problema de Investigación  

1.1.1. Realidad Problemática 

 Alrededor del 31 de diciembre del año 2019 y el 3 de enero del 2020, 

apareció en la ciudad de Wuhan, una afección causada por un virus denominado 

en primera instancia como 2019-nCoV, siendo de muy poca relevancia en sus 

inicios de brote de la enfermedad. Al paso del tiempo, las noticias de nuevos casos 

en cada país cercano a China, ha tomado cierta trivialidad entre los dirigentes de la 

OMS, decretándose el 30 de enero del 2020, a la nueva enfermedad como una 

Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional; por consiguiente, le 

denominaron como COVID-19 el 11 de febrero del 2020. Según Palacios, Santos, 

Velásquez y León (2020):  

Su tasa de mortalidad no es tan elevada (aproximadamente del 2--3%), pero su 

rápida propagación ha propiciado la activación de protocolos para detener su 

diseminación. Este patógeno tiene el potencial para convertirse en pandemia, por 

lo que es vital seguir las recomendaciones de cuidado personal dictadas por la 

Organización Mundial de la Salud. (p. 1) 

Llegando a corroborarse esta información el 11 de marzo del 2020, en la cual el 

virus logro afectar a más de 114000 personas; catalogándola como una pandemia 

mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud.  

En Latinoamérica, muchos de los países optaron por paralizar diferentes sectores. 

En el caso de Chile, evitó los fundamentales para su economía como el sector 

construcción, estipulando así, el Protocolo Sanitario para Obras de Construcción, a 

cargo de la CCHC (Cámara Chilena de la Construcción). Sin embargo, este 

protocolo ha sufrido cambios para ser más efectivos en cuanto al control del 

COVID-19. 

En Perú, en poco tiempo, ha incrementado la cantidad de casos exponencialmente. 

El 5 de marzo del 2020 “Se confirma el primer caso importado de COVID-19 en el 

Perú. Se trata de un hombre de 25 años con infección respiratoria aguda leve con 

antecedentes de viaje a diferentes ciudades europeas en los 14 días previos al 

inicio de síntomas.” (RPP,2020). 
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Por ende, el presidente del Perú anuncio un estado de emergencia sanitaria por un 

plazo de 90 días, el 11 de marzo del 2020. El domingo 15 de marzo, el gobierno del 

Perú decreta una cuarentena general en el país, así como el cierre de sus fronteras 

durante un lapso de 15 días para combatir la pandemia del nuevo coronavirus 

(BBC,2020). 

Específicamente estas disposiciones tomadas comprenden el impedimento del 

derecho de libre tránsito interiormente en el país, además del cierre de ciertas 

empresas públicas y privadas, y algunos comercios, con una clara excepción de 

farmacias, bancos y establecimientos que vendan productos de primera necesidad. 

Como sabemos la ampliación del estado de emergencia han venido dándose en 

estos 5 meses iniciales del año 2020, aumentando considerablemente los casos en 

el país. La situación económica de este, se vieron realmente afectados, a pesar de 

las fuentes de dinero que el gobierno peruano ha optado para las necesidades 

básicas de la población. Debido a esta coyuntura, las cifras disponibles revelan que 

las dos primeras semanas del actual estado de emergencia golpearon duramente 

a la economía: el PBI se contrajo 16,2% en marzo, lo cual indica que durante la 

cuarentena el PBI habría caído cerca de 35%(El Comercio, 2020). 

Por lo tanto, se tuvo que realizar la reincorporación de las actividades económicas 

en un proceso lento, tomando sobre sí nuevos protocolos enfocados en la salud de 

cada persona al efectuar cualquier labor. 

El 3 de mayo se dio la fase 1 de la reincorporación de actividades, las cuales figuran 

minería, industria, comercio y algunos rubros de la construcción tales como; 56 

proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, 36 obras de Saneamiento, 

actividades de infraestructura agraria, PNIC, ARCC, Industrias y Servicios conexos 

a la construcción (Decreto Supremo N°080-2020-PCM,2020). 

Como se puede observar, la reactivación parcial de obras en el Sector 

Construcción, da entrada a estipular el tiempo en la cual serán reactivadas los otros 

proyectos del Sector, ya que las fuentes de trabajo dependían de estos, para el 

sostén económico de cada familia peruana. 

Por ello, el 4 de junio se manifestó la fase 2 de la reincorporación de actividades; 

en el ámbito del sector construcción, se detallan los proyectos de inversión pública 

y privada, Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Activos, IOARR y el PIRCC 

(Decreto Supremo N°101-2020-PCM,2020). 



  3 
 

En este punto, se dio a conocer un conjunto de ordenes o directivas por la cual se 

regirán los proyectos que se han de realizar. Teniendo como base legal las leyes y 

decretos supremos actuales o modificados, el estado peruano mediante la 

Resolución Ministerial N° 085-2020-vivienda, aprobó el documento técnico 

“Lineamiento de Prevención y Control frente a la Propagación del COVID-19 en la 

Ejecución de Obras de Construcción”. 

Ante estos lineamientos, surge la incertidumbre de qué manera afectará durante 

las diferentes fases del proyecto tales como: planificación, licitación y ejecución.  

En la planificación, específicamente cuando se elabora un expediente técnico, es 

de conocimiento que las determinaciones de rendimientos para la elaboración de 

costos unitarios guardan una relación directa con el proceso constructivo real en 

obra, que se ha llegado a estandarizar para facilitar el cálculo, a su vez, con el 

mínimo error; esto debido a que nunca se ha afrontado una coyuntura de este tipo.  

Otra parte sustancial en la planificación, resulta ser el presupuesto, que además de 

guardar relación con el rendimiento, no se sabe con exactitud que gastos considerar 

en este.  

Por último, el cronograma habitual, ligado de igual manera al rendimiento, no 

considera los tiempos inevitables que surgirán al cumplir los protocolos. 

En cuanto a la licitación, puntualmente en la reactivación de obras públicas y 

contratos de supervisión, estipulados en la Directiva N°005-2020-OSCE/CD, se da 

una serie de alcances y disposiciones para la ampliación de plazo en la reanudación 

de actividades, que se encontraban paralizadas por el COVID-19. Para dicha 

ampliación se debe cuantificar en función al nuevo cronograma, y del mismo modo, 

se debe sustentar el presupuesto. 

Finalmente, se puede notar la falta de propuestas en cuanto a nuevas 

planificaciones de obra. Por una parte, los presupuestos y cronogramas 

extraordinarios y, por otro lado, las modificaciones en los mismos presupuestos y 

cronogramas ordinarios; siendo una gran contienda para cada proyectista, por lo 

que nunca el país había enfrentado una coyuntura similar. De este modo, la 

presente investigación toma como base el proyecto de edificación “Mejoramiento 

de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Primaria de Menores Virgen 

de Guadalupe”, para el análisis de sus partidas y puntualizar los cambios en el 

rendimiento que afectan directamente al presupuesto y cronograma ordinario. 



  4 
 

1.1.2. Enunciado del Problema  

 ¿Cómo se ven afectados el presupuesto y cronograma ordinario del proyecto 

de edificación “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa 

Primaria de Menores Virgen de Guadalupe” a causa de la adaptación de los 

rendimientos por el Covid-19? 

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

 Determinar los rendimientos ante el COVID-19 para la elaboración del 

presupuesto y cronograma ordinario del proyecto de edificación “Mejoramiento de 

los Servicios Educativos en la Institución Educativa Primaria de Menores Virgen de 

Guadalupe”. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

• Seleccionar y analizar las partidas del proyecto en función del documento 

técnico “Lineamientos de Prevención y Control Frente a la Propagación del Covid-

19 en la Ejecución de Obras de Construcción”. 

• Obtener una relación de rendimientos referenciales con ayuda de 

expedientes técnicos ejecutados en el mismo departamento del proyecto de 

edificación escogido. 

• Determinar los rendimientos unitarios a partir de las nuevas cuadrillas de 

mano de obra propuestas y rendimientos referenciales. 

• Elaborar el nuevo presupuesto ordinario del proyecto con el programa S10 

Presupuestos 2005. 

• Realizar el Cronograma ordinario del proyecto con ayuda del programa 

Project. 

• Comparar técnica y económicamente el nuevo presupuesto y cronograma 

ordinario, con el elaborado antes de la coyuntura.  
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1.3. Justificación del Estudio  

 La razón principal por la que se decidió investigar este tema recae en la 

situación por la que atraviesa el país, que inevitablemente ha generado cambios en 

el rubro de la construcción, que son de suma importancia ser analizados y a su vez, 

evaluar los efectos que trae consigo. 

Es de conocimiento que los procesos constructivos no son predeterminados, en 

otras palabras, se ven afectados por diferentes factores; de alguna manera se 

tratan de estandarizar para ser más exactos en la estimación de costos y 

cronogramas en los proyectos. Específicamente en los rendimientos, las empresas 

manejan su  propios valores o de lo contrario, usan los propuestos por la Cámara 

Peruana de Construcción (CAPECO), por ejemplo. Sin embargo, ante una situación 

como la pandemia actual que influye tanto en dichos procesos constructivos, nos 

condiciona a una nueva fase de estandarización para hacer frente a esta coyuntura 

y buscar una vez más esa exactitud. 

A lo que se pretende llegar es a una demostración, a través del proyecto 

“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Primaria de 

Menores Virgen de Guadalupe”, en la adaptación de los rendimientos, para brindar 

facilidades a los diferentes actores de la construcción al adaptar proyectos, 

analizando cada partida y demostrando su cambio en los rendimientos al cumplir 

los nuevos lineamientos establecidos, y así ofrecer, aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre construcciones, costos y presupuestos, mayor exactitud en la 

elaboración de presupuestos y cronogramas.  
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II.  MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1. Antecedentes del Estudio  

 En la ponencia realizada por el Ing. Jorge Castañeda Centurión, el 16 de 

junio del 2020, titulada “Reinicio de Obras Publicas”, nos especifica en detalles muy 

minuciosos de cómo realizar la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Su 

exposición se centró en lo siguiente: 

En primer lugar, da a conocer las normativas para la reanudación de actividades y 

el tiempo legislado para realizar la solicitud. Centrando la importancia de todo este 

proceso al contratista. Además, recalca el uso significativo de las medidas de 

prevención y control según la tipología de la obra a ejecutarse. También nos 

muestra que es lo que debe contenerse dentro de la solicitud de la Ampliación 

Excepcional de Plazo (AEP): Los cambios a la ruta crítica en base a nuevos 

rendimientos estimados, la reprogramación y cambio de duración de las actividades 

en obra, los costos directos y gastos generales que se hayan devengado durante 

la paralización de la obra y por la removilización de personal y equipos, y la 

elaboración de los documentos exigidos. Además de ello, trae consigo 

consideraciones antes no percatadas debido a la coyuntura actual: zonas de 

desinfección, reorganización de las zonas de comedor y los tiempos adicionales 

necesarios para el control. A su vez, da a entender cuáles son los documentos que 

deben presentar los contratistas y supervisores una vez aprobado el AEP, siendo 

nada más que una cuantificación de los costos directos y gastos generales para 

evidenciar a la entidad encargada. Y finalmente, informa sobre los lapsos de tiempo 

en que se deben presentar solicitudes específicas para los adelantos directos de 

obra y los adelantos de materiales que proporciona el estado peruano. 

Esta información, nos presenta la necesidad de una evaluación de los rendimientos 

para adaptar el presupuesto y elaborar la reprogramación de obras; con el fin de 

generar una nueva licitación de la obra frente a esta coyuntura actual; además de 

eso, enfoca la adecuación de cada partida y proceso constructivo en la obra en 

base a las nuevas medidas de prevención y control, siendo necesarias para facilitar 

el cálculo de lo ya mencionado anteriormente. 
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  A. Rojas (2014) egresada de ingeniería civil de la Universidad Privada del 

Norte, en su trabajo de investigación denominado “Rendimiento de Mano de Obra 

en la Construcción de Viviendas en el Distrito de Cajamarca en la Partida: 

Construcción de Muros y Tabiques de Albañilería”, planteó como objetivos 

específicos caracterizar el rendimiento de la mano de obra en la construcción de 

viviendas en el distrito mencionado en determinada partida  y estudiarlos con base 

en parámetros estadísticos; esto con el fin de afirmar su hipótesis sobre la 

inexactitud del rendimiento estimado por la Cámara Peruana de Construcción 

(CAPECO). Finalmente llego a demostrar la inferioridad del rendimiento de mano 

de obra real de estudio en el Distrito de Cajamarca como: Construcción de muros 

de tabiques de albañilería con ladrillo de arcilla corriente en aparejo de soga en 

4.29%, y construcción de muros de tabiques de albañilería con ladrillo pandereta 

en aparejo de soga en 8.54%; a su vez, menciona que hay factores extrínsecos a 

determinada partida que afectan en el rendimiento como falta de supervisión, poca 

capacitación, clima y otras condiciones adversas. 

 Como se puede observar en diferentes partidas, no se pueden estandarizar los 

rendimientos propuestos por alguna entidad como CAPECO, si bien tratan de 

facilitar y precisar los rendimientos, muchas veces se alejan de la realidad y causan 

lo opuesto a su intención; el resultado se refleja en un presupuesto y cronograma 

inexacto, por lo tanto, es necesario un análisis riguroso.  

  

  J. Vanegas (2016) ingeniera civil de profesión en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, publicó el artículo “Metodología de Control de Costos de Presupuesto en 

Construcciones Verticales” como parte de su especialización en gerencia integral 

de proyectos en la Universidad Militar de Nueva Granada. El propósito del artículo 

fue desarrollar una metodología para realizar el control de costos de presupuestos 

de una edificación. Como una de las conclusiones mencionó que realizando el 

presupuesto bajo la metodología propuesta se puede identificar si las actividades 

se están ejecutando de manera diferente, en otras palabras, si hay alteraciones en 

el rendimiento, adicionando que muchas veces la inexactitud se debe a que no se 

miden y calculan las actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Por ultimo 
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recalca la importancia de estimar duraciones de cada actividad que influyen en la 

ruta crítica. 

 Lo principal a rescatar de este artículo, aparte de establecer una metodología para 

la correcta determinación de presupuesto, es lo crucial que es incluir todos los 

detalles de las partidas (actividades) si lo que se busca es un presupuesto lo más 

posiblemente acercado al costo real de la obra. 

 

 M. Rivera (2015) ingeniero civil egresado de la Universidad San Carlos de 

Guatemala, en su tesis de grado “Programación, Planificación y Control de Obras 

de Infraestructura Civil, en la República de Guatemala”, se propuso como objetivo 

principal brindar herramientas de planificación, programación y control en el rubro 

de la infraestructura civil. Finalmente concluyó mencionando que la metodología 

empleada sirve para diferentes tipos de proyectos, pero se debe tener en cuenta 

que hay diversas maneras de planificarlo y controlarlo. 

Lo que se rescató principalmente de la investigación son los puntos fundamentales 

en cualquier tipo de programación; definición de actividades, secuencia de 

actividades, duración de actividades. A su vez menciona y describe las técnicas 

más comunes de programación como el diagrama de Gantt, Curvas de producción 

acumulada, método de la ruta crítica entre otras.  

 

  P. Carbajal (2016) en su trabajo de fin de Master en Planificación y Gestión 

en Ingeniería Civil, realizado en la Universidad Politécnica de Valencia, España, 

con el título “Planificación y Control de Obras en Perú: Estado Actual y Propuesta 

de Mejora” tuvo como objetivo conocer la situación actual, analizar los problemas, 

y proponer soluciones acerca de la planificación y control temporal de las obras en 

Perú a través de una serie de encuestas a profesionales de dicho rubro. A su vez 

concluye: 

 Dentro de las razones por las cuales se considera importante elaborar una 

programación y control de obra en el sector de la construcción en Perú, los 

encuestados indicaron que las tres razones principales, son: ejecutar la obra 
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de forma que los recursos (materiales, RR.HH. y maquinaria) estén 

organizados, cumplir con la ejecución de obra en la fecha contractual y 

concluir con la ejecución de obra dentro del presupuesto. Esto se puede 

interpretar como, el cumplimiento de la esencia de la planificación, la que es 

la formulación de estrategias para la ejecución de una cantidad de trabajo, 

dentro de un plazo y coste predeterminados y bajo normas de calidad. 

(p.147) 

Además, menciona que las duraciones de las actividades suelen estar basadas 

muchas veces en suposiciones inexactas y pocas veces bajo un análisis riguroso. 

Tomando la recomendación del autor, nos vemos en la necesidad de desarrollar 

planes en los que se pueda garantizar que el programa de actividades sea lo más 

realista posible y, una vez más, reincidir en la realización de un análisis de 

rendimiento y enfocarnos en la eficiencia de la mano de obra para la determinación 

adecuada del cronograma de obra. 
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2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Documento Técnico para la Ejecución de Obras de Construcción ante 

El COVID-19 

 2.2.1.1 Condiciones que Afectan a la Cantidad de Mano de Obra 

• Distancia mínima de contacto: durante la permanencia en obra, en la jornada 

laboral, la distancia mínima que debe guardar el personal es de 1.5 metros, por 

ende, en una determinada área de trabajo se debe reducir el personal hasta cumplir 

esta condición. 

• Aforos: En actividades de inevitable cercanía, cuando no se pueda aplicar la 

condición anterior, se debe usar máximo el 50% del aforo habitual en las zonas de 

trabajo; de mismo modo, reduciendo el personal de mano de obra. 

• Ventilación: se debe mantener la renovación de aire suficiente para el 

personal en las zonas de trabajo a lo largo de la jornada. La cantidad de personal 

de mano de obra en este caso dependerá de la ventilación del área de trabajo. 

 

 2.2.1.2. Condiciones que Afectan a la Eficiencia de Mano de Obra 

• Desinfección de personal: en actividades de inevitable cercanía, se debe 

desinfectar a cada personal partícipe de la partida. Al ser una actividad realizada 

individualmente y previo a la ejecución de una partida, su tiempo demandado 

modifica el rendimiento del personal.  

• Lavado periódico de guantes: si bien no se especifica la cantidad de veces, 

el lavado de guantes y posteriormente el secado de estos, al ser un proceso que 

interrumpe la ejecución de una partida, también debe ser considerado.  

• Desinfección de equipos de protección personal:  la actividad se debe 

realizar mínimo una vez por jornada, de mismo modo, se realiza por cada personal 

de mano de obra y demanda una interrupción durante la ejecución de una partida.  

 

2.2.2. Estimación de las Condiciones Normales de Trabajo 

 2.2.2.1 Áreas De Trabajo. El área de trabajo se considera a toda superficie 

por la que circulara y desempeñara su respectiva función el personal de mano de 

obra, ingenieros, entre otros, durante el proceso edificatorio. Es el primer aspecto 
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sustancial a determinar, debido a que en ella se concentrará la cantidad de 

personas regulada por los lineamientos. 

Con estas áreas de trabajo se podrá determinar el cálculo de las nuevas cuadrillas 

en ciertas actividades. Si bien es un aspecto indeterminado, el profesional debe ser 

el encargado de estimar con criterio, lo más semejante a la realidad para obtener 

los valores consecuentes de forma efectiva. Por ello, se muestra nuestro criterio de 

estimación de áreas de trabajo, en base a espacios estándares o referenciales 

abarcados por el personal de trabajo, partidas ejecutadas en simultaneo, entre 

otros. 

Las áreas principales de trabajo son: 

• Área de materiales  

En esta se consideran los espacios donde estará ubicada la materia prima y 

productos semielaborados para la ejecución de las partidas, por lo que el personal 

de mano de obra encargado recurrirá a estos para recolectarlos. Entre estas están; 

espacios destinados al almacenamiento de los diferentes agregados, bolsas de 

cemento, varillas de acero, bloques y ladrillos, entre otros materiales.  

• Área de elaboración 

Después de obtener los materiales, son llevados al área de elaboración en donde 

se procesarán para obtener el producto final; aquí, estarán los equipos y 

herramientas que en su mayoría determinan la ubicación de esta área, sin olvidar 

las personas habituales que intervienen en este proceso. 

Por ejemplo, el espacio destinado para la elaboración del concreto, habilitación del 

acero, habilitación de madera para encofrado, etc.  

• Área de colocación  

Por último, el producto final se traslada a la ubicación señalada en la partida por los 

respectivos planos. A su vez, esta área depende de la cantidad habitual de mano 

de obra que interviene en esta etapa.  

Aquí se encuentran las áreas para el vaciado de concreto, áreas de asentado de 

muros, áreas de colocación de encofrado, entre otras; todas estas dependiendo de 

su respectiva ubicación en el plano. 
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Tomando el ejemplo de la partida de concreto en zapata, su respectiva área de 

materiales, abarcaría los espacios en el que el peón recogerá los agregados, el 

cemento y agua para llevarla a la siguiente área de trabajo. Mientras que el área de 

elaboración estará determinada por la ubicación de la mezcladora; y el área 

colocación, será ubicada por el plano de cimentación y estimada por la cuadrilla 

habitual especifica en el vaciado y vibrado del concreto. 

Gráfico 1 

Ejemplo de áreas principales de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2.2 Aforos de Áreas de Trabajo. El aforo de área de trabajo es una 

descripción cuantitativa de la capacidad máxima de personas en un determinado 

espacio. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2017) nos indica que los 

aforos se determinan con el fin de que en cada espacio se puedan realizar las 

actividades requeridas, considerando normas y el tipo de edificación. 

Debido a que el aforo de un proyecto en ejecución no puede ser determinado en 

función al tipo de uso que presente, se opta por un criterio propio al calcular esta 

cantidad.  

Para este caso, se toma como referencia la cantidad de personas que intervienen 

en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto. Esta cantidad será estimada 

considerando la simultaneidad de los participantes en las partidas (Capataz, Oficial, 

Operario, Peón, Ingeniero, Personal adicional, ya sea administrativo, fiscalizador, 

practicante, etc.) 
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 2.2.2.3 Ventilación en Zonas de Trabajo. En cualquier tipo de trabajo, la 

ventilación es el proceso de circulación de aire en un espacio con el fin de controlar 

los niveles de contaminación, humedad y temperatura, siendo un aspecto de 

comodidad y seguridad para el trabajador; no obstante, en construcción, estas 

actividades se ven diferenciadas y clasificadas según el espacio a emplearse. Por 

ello consideramos el agrupamiento en base a este criterio: 

• Partidas realizadas al aire libre: excavaciones, rellenos, cimentación, 

limpieza de terreno, etc. 

• Partidas realizadas en espacios ligeramente cerrados: asentado de muros 

de albañilería, colocación de lavaderos, etc. 

• Partidas realizadas en espacios reducidos: trabajos en cisternas, 

elaboración de ascensores, etc. 

 

2.2.3. Obtención de Cantidad Máxima de Personas en Simultaneo 

 Conociendo las condiciones normales del trabajo y las restricciones que se 

expresan en los lineamientos, podemos calcular la cantidad de personas con los 

siguientes pasos: 

 2.2.3.1. Definir la Restricción Aplicable. Según el lineamiento, se indica 

que, durante la permanencia en obra se debe aplicar la primera condición, limitando 

el distanciamiento entre personas. Sin embargo, cuando es imposible realizar 

alguna partida cumpliendo esta, se debe aplicar la siguiente condición en la que se 

reduce el aforo. El uso de la tercera condición dependerá de la ventilación en la 

zona de trabajo. 

Para ello, se analizará si es indispensable la cercanía entre personas durante la 

ejecución de cada partida o si se puede prescindir de esta, para aplicar las 

restricciones. 

 

 2.2.3.2. Aplicación de Restricciones. En la primera restricción, se dividirá 

el área de trabajo estimada entre el área de cada individuo cumpliendo el 

distanciamiento. Con fines prácticos, se delimita cada espacio con una 

circunferencia de radio 1.5m. Considerando el caso más desfavorable de 

simultaneidad para esta restricción se tiene:  
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Gráfico 2 

Representación gráfica de área de trabajo y espacio individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que nuevamente queda a criterio del proyectista asumir la cantidad 

de espacios individuales (circunferencias) para cada área de trabajo, ya que 

dependerá también del proceso constructivo de cada partida; esto con el fin de 

obtener un resultado lo más semejante a la realidad en obra. 

• En la segunda restricción, corresponde a reducir a la mitad el aforo ordinario. 

• Para la tercera restricción; se aplicará la más desfavorable de las 

restricciones anteriores, o se reducirá al mínimo la cuadrilla respectivamente de los 

criterios de evaluación (ligeramente cerrados, espacios reducidos). 

Con la aplicación de las restricciones se obtendrá la cantidad máxima de personas 

que estarán dentro de una partida, sin olvidar, que se han considerado las que no 

intervienen de forma directa en la ejecución de esta (ingenieros, personal adicional). 

 

2.2.4. Nueva Cuadrilla 

 Al obtener la cantidad máxima de personas en simultáneo en una 

determinada partida, se descuenta las que no participan directamente y se debe 

establecer la nueva cuadrilla según criterio propio; considerando por supuesto, el 

grado de importancia de cada participante para la elaboración de esta. Dependerá 
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de cada proyectista, asumir la distribución de la nueva cuadrilla para afectar en lo 

mínimo al rendimiento. 

Las funciones de cada personal de mano de obra se expresan a continuación: 

• Capataz: El capataz es el miembro más experimentado de la cuadrilla y el 

que tiene responsabilidad sobre esta, su función principal es supervisar la labor de 

los otros miembros, a pesar de tener la menor participación directa en la ejecución 

de una partida, su presencia garantiza calidad en la ejecución de las partidas. 

• Operario: “Personal que ha obtenido una calificación en una determinada 

especialidad en el ramo, dentro de los cuales podemos señalar los siguientes: 

albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, gasfiteros, etc.”. (MTPE, 2007, p. 24).  

• Oficial: “Personal que no ha alcanzado cierta calificación (semicalificado) y 

que desempeña las mismas ocupaciones del operario pero que laboran como 

auxiliares del operario”. (MTPE, 2007, p. 24) 

• Peón: es el personal no calificado al que se le designan trabajos auxiliares 

de baja importancia. Debido a que no influye determinantemente la cantidad de 

estos en la calidad del producto, es la parte que más se verá modificada. 

 

2.2.5. Rendimiento 

 Parte fundamental de un presupuesto y programación de obra son los 

rendimientos, que se le denomina a cierta cantidad de obra (m2, m3, m, kg, etc.) 

hecha en un tiempo determinado (horas) por una cuadrilla determinada (Hombre). 

Botero (2002) nos dice que “Se define rendimiento de mano de obra, como la 

cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, 

compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de 

recurso humano, normalmente expresada como um/ hH” (p.11). 

Para el cálculo de estos se necesita la producción diaria, que es la suma de los 

aportes unitarios reales de la mano de obra. A esta, se le denomina también 

consumo de mano de obra, que se define como recurso humano (Hombre) 

empleado para desarrollar cierta cantidad de obra en determinado tiempo. 

Se tiene en cuenta que intervienen factores cualitativos por lo que posiblemente, la 

única manera exacta de determinarlo es a través de la visualización y control de 

obra. Se consideran aquí, además, las condiciones dictadas por el lineamiento que 

afectan también a la eficiencia y por ende al rendimiento. Es por ello, que los 
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proyectistas manejan sus propios valores recaudados de la experiencia en obra de 

su gente, dicho de otra manera, en función a la eficiencia de su gente; por ejemplo, 

un peón excava 2 m3 en 5 horas, en determinadas condiciones de ambiente, clima, 

ánimos, etc.  

Ante esto, se ha diseñado una manera de recalcular los rendimientos, a base de 

una relación lineal, que establece la interdependencia entre cuadrilla-rendimientos. 

Se determinará una función lineal, en la cual se optará por los datos de la nueva 

cuadrilla calculada a partir de las restricciones del lineamiento. 

Por ello, se realiza una recopilación de valores referenciales de rendimientos 

utilizados en la ubicación general (provincia, departamento) del proyecto de obra a 

estudiarse. Para así, tener cierta relación de datos de rendimientos, y poder estimar 

los nuevos rendimientos. 

Otro factor a considerarse, además de las cuadrillas, es la jornada laboral empleada 

para realizar cualquier partida, ya que, al ser un poco mayor al habitual, ayuda en 

cuestión de reducción de los días de plazo a ejecutar la obra; que es considerado 

una de las prioridades de cualquier proyectista. Ante esto, analizaremos 

adecuadamente los efectos de la influencia de la jornada laboral en los cálculos de 

los rendimientos empleados para nuestro nuevo presupuesto y cronograma 

elaborado. 

 

2.2.6. Presupuesto de Obra 

 Se define como un documento sustancial que involucra los costos de una 

construcción de cualquier tipo y además las utilidades obtenidas por la ejecución 

del proyecto. Según Beltrán (2012) afirma lo siguiente: 

 El presupuesto de obra lo definen como la valoración o estimación 

económica “a Priori” de un producto o servicio. Se basa en la previsión del 

total de los costos involucrados en la construcción de la obra, incrementados 

con el margen de beneficio que se tenga previsto. (p.129) 
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Cabe recalcar la relación directa entre el costo y el presupuesto de una obra, como 

factores determinantes en la elaboración de expedientes técnicos; determinándolos 

como términos estrechamente diferentes.  

 2.2.6.1. Costos Directos. Se entiende por costo directo al conjunto de 

desembolsos para la ejecución de una obra en cuanto a los materiales, mano de 

obra y maquinarias. De forma similar Beltrán (2012) lo define como “Suma de 

materiales, mano de obra y equipo necesarios para la realización de un proceso 

productivo, sin ninguna utilidad” (p.36). 

 

 2.2.6.1.1. Metrados. El metrado es uno de los documentos básicos más 

triviales en toda la elaboración de un Expediente Técnico, la cual se encarga de 

calcular numerativamente las cantidades de obra a ejecutarse. 

Salinas (2012) nos habla que los metrados es una cuantificación de la obra a 

realizarse en un proceso ordenado y sistemático en base a las partidas 

establecidas. 

 

 2.2.6.1.2. Análisis de Costos Unitarios. Se entiende como un exhaustivo 

conteo de recursos utilizados que, junto con los precios unitarios, metrados, entre 

otros, forman singularmente los costos de la ejecución de un proyecto. Según 

Salinas (2012): 

 Podemos definir un Análisis de Costo, en términos generales de una partida 

determinada, como la sumatoria de recursos o aportes de mano de obra y/o 

materiales y/o equipo (herramientas), afectados por su precio unitario 

correspondiente, la cual determina obtener un costo total por unidad de 

medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, etc.). (p.33) 

• Materiales 

• Mano de Obra 

En esta etapa se usa la nueva cuadrilla determinada en función de los lineamientos 

de prevención y control. La mano de obra se calcula de la forma siguiente: 

• Equipos y Herramientas 

Aporte Unitario de Equipo: 
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Como ya antes mencionado, es la cantidad de recurso de equipo por unidad de 

partida. Con respecto a los valores de sus rendimientos, se encuentran 

establecidos por la Cámara Peruana de Construcción. 

Herramientas: 

El continuo uso nos establece que el costo de herramientas es un porcentaje del 

costo de la mano de obra, pueden ser cambiantes, pero suelen estar entre el 3-5%. 

 

 2.2.6.2. Costos Indirectos. Según el Reglamento De La Ley De Obras 

Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas lo define: 

 

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales 

necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos 

directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el 

sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, 

organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de 

instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el 

transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su 

caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal 

directivo y administrativo. (p.72) 

 

 2.2.6.2.1. Gastos Generales. Gasto general fijo: Son aquellos que no están 

relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista. 

Gasto General Variable: Aquellos que están relacionados con el tiempo de 

ejecución de la obra y puede incurrirse a lo largo del plazo de ejecución a cargo del 

contratista. 

 

 2.2.6.2.2. Utilidad. Se considera que el esfuerzo realizado y la inversión de 

un capital inicial debe generarles cierta ganancia que representa la retribución de 

los elementos expuestos. Cabe resaltar que este monto, también expuesto en 

porcentaje, dependerá de la magnitud del proyecto. 
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 2.2.6.3. Fórmula Polinómica de un Presupuesto. Según Salazar (2015) 

explica que la fórmula polinómica “es la representación matemática de la estructura 

de costos de un Presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, que 

consideran la incidencia de los principales recursos” (p.49). 

 

2.2.7. Programación de Obra 

 Se infiere por la programación de una obra de un proyecto de cualquier 

índole, al procedimiento de ordenar el tiempo de manera secuencial la realización 

de las actividades o partidas necesarias. Según Rivera (2015): 

Es la elaboración de un plan más detallado, en el que se integran las 

diferentes actividades específicas del proyecto. Estas actividades se 

ordenan de manera sistemática, y se le asigna una duración y una fecha de 

inicio y terminación. También se establecen relaciones entre las diferentes 

actividades, y las posibles restricciones existentes entre unas y otras. (p.8) 

A modo simplificado, a través de un cronograma de obra, se puede saber durante 

la ejecución de un proyecto, en qué tiempo se debe realizar cada actividad, 

pudiendo incluir, bajo que costo, y que recursos son necesarios para realizarlos, de 

tal manera que se cumpla el objetivo, culminar el proyecto de manera eficaz y 

eficientemente. 

La forma más frecuente y familiar de realizar una programación de obra es a través 

de un diagrama de Gantt que consiste en un gráfico lineal de barras el cual 

representa la duración de la actividad realizada, la fecha de comienzo, término y la 

relación con otras actividades. 
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Gráfico 3 

Ejemplo de diagrama de Gantt en MS Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.7.1 Actividades. De la misma manera que en la elaboración de un 

presupuesto, se definen las partidas y el orden a realizarse en el proyecto, 

respetando los niveles estipulados en la Norma Técnica de Metrados en 

Edificaciones (2010): 

• Partidas de primer orden, también llamados títulos 

• Partidas de segundo orden o sub-títulos 

• Partidas de tercer orden, que vienen a ser las específicas y a las cuales se 

les determina su duración. 

Se enfatiza la inclusión de cada uno de los procesos (partidas) a realizarse en el 

proyecto, por más corto que sea, ya que demanda tiempo, y debe ser considerado 

si se busca la eficiencia. 

 

 2.2.7.2 Predecesoras. A pesar de que cada partida está en orden 

secuencial de su ejecución, hay algunas que demandan la culminación de una serie 

de actividades, incluso, demandan un tiempo extra antes de su inicio; un ejemplo 

común es la partida de pintura en interiores, la cual tiene como predecesora a la 

partida de tarrajeo, considerando un tiempo adicional para el fraguado de este. 
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Así como hay partidas que dependen del termino de otras, hay algunas actividades 

que pueden comenzar al mismo tiempo, y si lo que se busca es la eficiencia, sin 

disminuir la calidad, se debe escoger con criterio las actividades predecesoras. 

En la aplicación, específicamente en el programa MS Project, se le denomina CC y 

FC cuando la actividad va a comenzar en simultaneo o al termino de otra 

respectivamente. Para la consideración de tiempo adicional se usa el signo + y el 

tiempo en días. 

 

 2.2.7.3 Duración. La duración es la parte fundamental de la programación 

de obra, se considera el tiempo desde el inicio de la partida hasta su término. Cabe 

resaltar que la determinación de este depende de diversos factores como el 

rendimiento y cantidad de obra a realizarse. Rivera (2015) nos menciona que: 

Para estimar la duración de cada una de las actividades se puede recurrir al 

personal de campo, así como a los registros que se tengan de proyectos 

anteriores. En mucho influye la experiencia que tenga el gerente de 

proyectos a la hora de asignar las duraciones de cada actividad. (p.22) 

Otro punto fundamental en la elaboración de un cronograma de obra es el 

calendario laboral, en el cual se debe considerar los días laborables y no laborables, 

a su vez, el horario de trabajo según el día. 

El resultado, en este caso, es un diagrama de Gantt, que permite estimar la 

duración total de proyecto y de cada partida, además, sirve como un modelo de 

control de obra, pudiendo usar el grafico de barras no solo para la estimación de 

duración, sino para controlar el progreso real en obra. 
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2.3. Marco Conceptual  

• Actores del proceso edificatorio: se denomina así a los sujetos que 

intervienen como: propietario, promotor inmobiliario, profesionales o persona 

responsable de cualquier etapa del proyecto. 

• Rendimiento: cantidad de obra realizada por una determinada cuadrilla en 

un cierto tiempo. 

• Rendimiento unitario: rendimiento que representara a una partida en 

especifica. 

• Eficiencia de mano de obra: dicho de elaborar cierta cantidad de obra en el 

igual o menor tiempo estándar.  

• Producción diaria de mano de obra: suma de aportes unitarios reales en 

obra, expresado en horas-hombre por unidad de obra. 

• EPP: equipos de protección personal conformado por prendas de protección, 

guantes, respiradores desechables, protección de cabeza, cara, auditiva, ocular. 

 

2.4. Sistema de Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis 

 La adaptación de los rendimientos de mano de obra del proyecto de 

edificación “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa 

Primaria de Menores Virgen de Guadalupe” ante el COVID-19 ocasionaría una 

ampliación de la programación de obra y un aumento en su presupuesto ordinario.  
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2.4.2. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Cuadro de operacionalización de variables 

Variables 

Dimensiones Indicadores Instrumentos Tipo Descripción 
Conceptual 

Descripción 
Operacional 

Independiente 
Rendimientos 

El rendimiento 
queda 
enmarcado 
como la 
cantidad de 
trabajo que se 
calcula de los 
recursos de 
mano de obra, 
equipo, durante 
la jornada 
diaria. 

Se harán nuevos 
cálculos de los 
rendimientos 
expresados, en base 
a nuevas 
legislaciones debido 
a la coyuntura actual. 
 

Rendimientos 
unitarios 

adaptados 

unidad de 
obra/día 

 

Revisión de 
documentos 

Dependiente 
Presupuesto 

El presupuesto 
de obra lo 
definen como la 
valoración o 
estimación 
económica “a 
Priori” de un 
producto o 
servicio. Se 
basa en la 
previsión del 
total de los 
costos 
involucrados en 
la construcción 
de la obra, 
incrementados 
con el margen 
de beneficio 
que se tenga 
previsto. 

Se considera al 
Metrado como 
partida de inicio en la 
elaboración del 
presupuesto, puesto 
que cuantifica en 
gran mayoría las 
unidades a utilizarse. 
Por consiguiente, se 
facilita el cálculo de 
los costos directos e 
indirectos, 
ayudándose de los 
aportes unitarios de 
las unidades a 
utilizarse. 
Finalmente, se 
obtiene el valor del 
presupuesto y la 
fórmula polinómica 
para cuestiones de 
reajustes de ello. 

Presupuesto 
Programado 

 
Costo 

Revisión de 
documentos 

Presupuesto 
adaptado 

Costo 
S10 

Presupuestos 
2005 

Dependiente 
Cronograma 

El cronograma 
de obra es una 
representación 
gráfica y 
ordenada con 
mucho detalle 
para que un 
conjunto de 
actividades o 
partidas de la 
obra 
se lleven a cabo 
en un tiempo 
dado y bajo 
unas 
condiciones 
que garanticen 
la optimización 
del tiempo de 
ejecución. 

Se entiende al 
cronograma del 
proyecto como un 
componente 
susceptible a 
cambios, debido a 
ciertos 
inconvenientes o 
riesgos que el 
proyecto presente. 

Cronograma 
Programado 

Días 
Revisión de 
documentos 

Cronograma 
adaptado 

Días 
MS Project 

2016 
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III.  METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación  

De Acuerdo a la Orientación o Finalidad 

 Investigación aplicada, porque usamos conocimientos de la rama de gestión 

de proyectos de construcción, con la finalidad de estructurar un modelo 

(presupuesto y programación) para obras de edificación de tipo educacional, en 

base a los nuevos rendimientos generados por la coyuntura actual. 

De acuerdo a la técnica de contrastación  

 Investigación de tipo correlacional, producido por la asociación de variables 

(rendimientos – presupuesto y programación de obra), y la relación causa efecto 

entre estas. 

El tipo de investigación, además, es de enfoque cuantitativo, ya que se han 

recolectados datos numéricos del expediente técnico del proyecto de edificación 

escogido, para cumplir los objetivos. 

 

3.2. Población y Muestra de Estudio  

3.2.1. Población  

 La población de la presente investigación viene a ser todos los proyectos de 

edificación de uso educativo, en el territorio nacional y durante el tiempo en el cual 

los lineamientos de prevención y control frente al COVID-19 estipulados sean 

vigentes. Dichos proyectos de edificación tienen expedientes aprobados por el 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y por ende 

presupuestos y programaciones de obra verídicos.  

 

3.2.2. Muestra 

 El tipo de muestreo a emplear es no probabilístico e intencional, por lo que 

escogeremos en base a criterios propios para mejor utilidad de la investigación. 

Debido a que parte de la justificación de esta investigación es brindar facilidad a los 

actores de la construcción al adaptar sus proyectos, se opta por escoger uno que 

guarde un parecido o que permita sin dificultades demostrar el procedimiento para 
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adaptar los rendimientos de mano de obra en la elaboración de presupuestos y 

programaciones de obra en edificaciones.  

Por ende, la muestra para la presente investigación será el proyecto “Mejoramiento 

de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Primaria de Menores Virgen 

de Guadalupe” con el expediente técnico aprobado por la OSCE y del cual se 

extraen el presupuesto de “aularios”, programación de obra del mismo, sus 

respectivos rendimientos, planos y especificaciones de las diferentes 

especialidades (estructuras, arquitectura, sanitarias, eléctricas). 

 

3.3. Diseño de Investigación  

El diseño de investigación es no experimental, debido a que no se ha manipulado 

la variable independiente (rendimientos), en otras palabras, no se producen 

condiciones intencionadas para la obtención de esta.  

Para el cálculo de la variable independiente, se procede a estudiar condiciones 

existentes, como los lineamientos de control y prevención frente al COVID-19 

estipulados, o las características de cada partida a ejecutarse. Con ella, se 

determinan los efectos en las variables dependientes (presupuesto y programación 

de obra). 
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Gráfico 4 

Esquema de procedimiento de investigación 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.4.1. Técnica de Recolección de Datos 

 La técnica de recolección de datos para esta investigación es una fuente de 

información secundaria, base de datos, específicamente el portal de búsqueda de 

procesos de selección, por el medio online del Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (OSCE), en el cual se encuentran las bases 

administrativas, actas, expedientes técnicos, entre otros documentos de cada 

proyecto público; del cual nos enfocamos en este último, para obtener un 

expediente técnico de las características deseadas. 

Los datos no son recolectados de su fuente original (fuente secundaria), debido a 

que se recurrió a la página oficial de la OSCE, un portal oficial del Gobierno del 

Perú, con el propósito de tener información y datos oficiales, y lo más importante, 

información verídica.  

 

3.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

 Debido a que nuestra técnica de recolección de datos es una fuente 

secundaria, se ha realizado con el instrumento diseñado por otros, en este caso, a 

través de los encargados de la recopilación, análisis y manejo de la información de 

los proyectos en el portal web de la OSCE.   

 

3.5. Procesamiento y Análisis de Datos  

 La información recolectada de esta investigación (expediente técnico), esta 

ordenada por el proyectista de dicha obra, según las diferentes especialidades que 

componen el proyecto, en una carpeta de archivos. A partir de esta, nos dirigimos 

al presupuesto, programación de obra y planos según especialidad. 

Proyecto Principal De Estudio 

 “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Primaria de 

Menores Virgen de Guadalupe” 

• Distrito: Comas 

• Provincia: Lima 

• Departamento: Lima 



  28 
 

Monto de la Obra: s/ 8,923,859.08 

Descripción: El proyecto consta de 3 aularios de 2 niveles que incluyen áreas de 

recepción, tópico, secretaria, aulas, servicios higiénicos, sala de profesores entre 

otros; que son desarrolladas según especialidad, arquitectura, estructuras, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Proyectos Auxiliares 

Proyecto: “Remodelación de servicios higiénicos y/o vestidores y anfiteatros, en el 

Parque Metropolitano Universitario en la localidad Lima, Provincia Lima, 

Departamento Lima” 

• Distrito: Lima 

• Provincia: Lima 

• Departamento: Lima 

Monto de la Obra: s/ 352,181.34 

Anexo 1: Análisis de precios unitarios-Proyecto Remodelación de Parque 

metropolitano 

Anexo 2: Presupuesto Referencial-Proyecto Remodelación de Parque 

metropolitano 

 

Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de San 

Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima” 

• Distrito: San Juan de Lurigancho 

• Provincia: Lima 

• Departamento: Lima 

Monto de la Obra: s/ 7645163.99 

Anexo 3: Análisis de precios unitarios-Proyecto Mejoramiento de Seguridad 

Ciudadana 

Anexo 4: Presupuesto Referencial-Proyecto Mejoramiento de Seguridad 

Ciudadana 
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Proyecto: “Ampliación de la Edificación de la Casa del Adulto Mayor de la Aurora” 

• Distrito: Miraflores 

• Provincia: Lima 

• Departamento: Lima 

Monto de la Obra: s/ 1573311.98 

Anexo 5: Análisis de Precios Unitarios-Proyecto Ampliación de Casa del adulto 

mayor 

Anexo 6: Presupuesto Referencial-Proyecto Ampliación de Casa del adulto mayor 

 

3.5.1. Planos y Especificaciones del Proyecto 

 Los planos y especificaciones, tanto de estructuras, arquitectura, sanitarias 

y eléctricas, son presentados en un formato de AutoCAD por el proyectista por lo 

que solo se procede a identificar y analizar las diferentes zonas del proyecto.  

Anexo 7: Plano de estructuras 

Anexo 8: Plano de arquitectura 

Anexo 9: Plano de instalaciones eléctricas  

Anexo 10: Plano de instalaciones sanitarias 

 

3.5.2. Rendimientos de Mano de Obra 

 Los rendimientos se obtienen del análisis de precios unitarios, que forma 

parte del presupuesto original, para cada partida incluida en el proyecto escogido.  
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Tabla 2 

Principales partidas y rendimientos del proyecto 

 

PARTIDAS UND RENDIMIENTO 

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 180 

EXCAVACION DE ZAPATAS m3 220 

EXCAVACION DE ZANJAS m3 220 

RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 60 

SOLADO DE CEMENTO : HORMIGON; 1:10, H=0.10m m2 100 

FALSO PISO DE CEMENTO : HORMIGON; 1:8 E=4" m2 100 

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. PARA ZAPATAS m3 20 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 kg 320 

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. PARA VIGAS DE 
CIMENTACION 

m3 20 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - VIGAS DE 
CIMENTACION 

m2 12 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 kg 320 

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

m3 8.5 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - 
SOBRECIMIENTOS 

m2 15 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 kg 320 

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. PARA PLACAS m3 20 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS m2 10 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 kg 320 

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 20 
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PARTIDAS UND RENDIMIENTO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL – 
COLUMNAS 

m2 10 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 kg 320 

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. PARA COLUMNETAS m3 15 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL – 
COLUMNETAS 

m2 10 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 kg 320 

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. PARA VIGAS m3 20 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - VIGAS m2 10 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 kg 320 

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. PARA VIGUETAS m3 10 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - VIGUETAS m2 12 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 kg 320 

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA ALIGERADA m3 25 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - LOSA 
ALIGERADA 

m2 15 

LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 pza 1600 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 kg 320 

MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) 
TIPO IV 

m2 10 

MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO 
( DRYWALL O SIMILAR) 

m2 10 

ACERO DE AMARRE kg 250 

TARRAJEO RAYADO PRIMARIO m2 15 

TARRAJEO EN MUROS INTERIOR m2 18 

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 10 
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PARTIDA UND RENDIMIENTO 

TARRAJEO DE COLUMNAS E= 1.5 CM m2 10 

TARRAJEO DE VIGAS Y VIGUETAS. E= 1.5 CM m2 6.5 

VESTIDURA DE DERRAMES m 18 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA m2 9 

CONTRAPISO DE 48MM MEZCLA CEMENTO ARENA m2 60 

PISO CERAMICO DE  0.30X0.30M m2 11 

PUERTA DE MADERA DE CEDRO  HOJA BATIENTE 180°, 
E=4mm. 

m2 1.5 

VENTANAS DE ALUMINIO m2 70 

VIDRIOS SEMIDOBLES TRANSPARENTES INCOLORO pie2 65 

PINTURA LATEX  EN CIELO RASO 2 MANOS m2 25 

PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS y VIGUETAS m2 28 

PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 28 

INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO und 4 

SALIDA DE AGUA FRIA pto 3.5 

SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø3/4" m 26 

SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1" m 21 

SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 3/4" x 90° und 20 

SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1" x 90° und 20 

SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1" und 21 

SUMINISTRO E INST. REDUCCION PVC Ø 3/4" A 1/2" und 16 

SUMINISTRO E INST. DE BUSHING PVC Ø 1/2" A 3/4" und 15 
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PARTIDA UND RENDIMIENTO 

TUBERIA PVC SAL Ø 2" m 15 

TUBERIA PVC SAL Ø 4" m 17 

SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAL 2" x 45° und 24 

SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4" x 2" und 10 

SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAL 4" x 45° und 12 

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 10 

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 6 

REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 2" und 6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TG-AUL und 3 

CABLE NH80 DE 3_1x120 mm2 + 1x120 
mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-SAP 

m 200 

CABLE NH80 DE 3_1x150 mm2 + 1x150 
mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-SAP 

m 250 

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ/SOLO ENTUBADO pto 5 

SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 10 

SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 6 

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 65 

LUMINARIA FLUORESCENTE T-8, 1x36 W, 4000°K und 7 

UNIDAD COMPRENSORA DE AIRE und 5 

ASCENSORES (suministro - colocación) glb 1 

SALIDA ELECTRICA PARA CAMARAS INTERIORES pto 4 

ANTENAS EMISORAS DE SEÑAL INALAMBRICA und 8 
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Luego, se recalculan los rendimientos considerando a su vez las características de 

cada partida con la información original del expediente, en función a los 

lineamientos de prevención y control estipulados. 

Tabla 3 

Cabezal de hoja de cálculo para determinación de nuevos de rendimientos, parte 1 

 

De este modo, cada partida será ordenada con su respectiva unidad y rendimiento. 

Se identifica la restricción según lo indicado en el lineamiento y se completa las 

condiciones de trabajo según sea el caso. 

Las áreas de trabajo se asumen con criterio en base a lo que realmente se 

desarrolla en la ejecución del proyecto de edificación. 

El aforo ordinario de cada partida se realizará con la fórmula siguiente, 

considerando que los cuatro primeros sumandos obedecen a la cuadrilla ordinaria, 

redondeando al entero mayor: 

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑁°𝑐𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑒𝑠 + 𝑁° 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑁°𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑁°𝑝𝑒𝑜𝑛𝑒𝑠 + 3  

 

Tabla 4 

Cuadro cabezal de hoja de cálculo para determinación de nuevos de rendimientos, 

parte 2 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA  NUEVO 
RENDIMIENTO 

OPERARIO OFICIAL PEON EXTRA 

 

El nuevo aforo para la restricción "DISTANCIA MINIMA DE CONTACTO” se calcula 

tomando el área más desfavorable y aplicando: 

𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =
𝐿

𝑟 × 2
×

𝐴

𝑟 × 2
    (

𝑚2

𝑚2
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

) 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

AREAS DE TRABAJO (m2) AFORO 

VENTILACIÓN 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPERARIO OFICIAL PEON EXTRAS 
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Donde: 

L-A: Son las dimensiones del área de trabajo 

r: radio reglamentario según el lineamiento (1.5m) 

El nuevo aforo para la restricción "REDUCCION DE AFORO” se determina 

reduciendo a la mitad al valor del aforo ordinario. 

La nueva cuadrilla se escoge teniendo en cuenta la importancia y función que 

desempeña cada persona, entendiéndose que la suma de esta cuadrilla no debe 

exceder al nuevo aforo. 

Cabe resaltar, que se tiene en cuenta la relación cuadrilla-rendimiento de otros 

proyectos de edificación similares en dicha zona, para obtener un comportamiento 

de este y contrastarlo. En el caso no pueda ser aplicado, se recurre a una relación 

directamente proporcional. 

Tabla 5 

Cuadro modelo de relación Cuadrilla-Rendimiento 

 

 

 

 

 

A partir de estos valores se puede predecir el comportamiento en base a una 

función lineal y determinar el rendimiento con la ecuación. 

Gráfico 5 

Función lineal modelo de Cuadrilla-Rendimiento  
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3.5.3. Presupuesto de Obra 

 Presentado en un formato PDF importado del programa S10 Costos y 

Presupuestos, se cuenta con el resumen de presupuesto, donde se pueden 

apreciar las partidas del proyecto, los metrados, los costos unitarios, costos 

indirectos, sus respectivos porcentajes, y el presupuesto final de la obra. 

Anexo 11: Resumen de Presupuesto Original 

Para su análisis, se utilizará el software S10 Costos y Presupuestos, para el cual 

se tendrá listo los rendimientos adaptados, costos unitarios y otros datos 

complementarios. 

Gráfico 6 

Encabezado de presupuesto  

 

De forma estructural, el costo directo se calcula de la siguiente manera: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠) 

Que a su vez están expuestos como; 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 = 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑦 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠(
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑢𝑚
) 

Por su parte los materiales, mano de obra y equipos se calculan dentro de los 

costos unitarios: 

𝑀 = 𝑃𝑚 𝑋 𝐶𝑚   (
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑢𝑚
) 

Donde: 

M: Costo por Materiales 

Pm: Es el costo unitario del material que integra los precios de adquisición en el 

mercado o costo de producción, más adicionalmente el costo de los acarreos, 

maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Cabe recalcar 
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que la consideración del IGV depende del tipo de obra, si es una obra por contrata, 

no se considera el IGV, y si es una obra por administración directa entonces si debe 

entrar el IGV. 

𝑀𝑜 = 𝑆𝑟 𝑋 𝐴𝑢𝑀𝑂   (
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑢𝑚
) 

Donde: 

Mo: Es el costo por mano de obra 

Sr: Según el “Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados 

Con Las Mismas” nos explica que el Sr representa el salario real del personal que 

interviene en la ejecución de cada procedimiento productivo por jornada de ocho 

horas, salvo las percepciones que se encuentran en los costos indirectos. 

Au: Aporte unitario de mano de obra, se refiere al monto de trabajo que interviene 

en la ejecución de un proceso por jornada de ocho horas. 

𝐴𝑢𝑀𝑜 =
𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑥 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Por último, el aporte de equipo se calcula de acuerdo a los rendimientos indicados 

en el presupuesto original ya que no se ven afectados en este caso. 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =
𝑁°𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 ∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

Por otro lado, los gastos generales fijos y variables se calculan manteniendo el 

mismo porcentaje, pero con el nuevo costo directo. A su vez la fórmula polinómica 

se ve alterada específicamente en el monomio de mano de obra. 

%𝐺. 𝐺. 𝐹 =
∑ 𝐺. 𝐺. 𝐹

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂
 

 

%𝐺. 𝐺. 𝑉 =
∑ 𝐺. 𝐺. 𝑉

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂
 

 

𝐾 = 𝑎
𝐽𝑟

𝐽𝑜
+ 𝑏

𝑀𝑟

𝑀𝑜
+ 𝑐

𝐸𝑟

𝐸𝑜
+ 𝑑

𝑉𝑟

𝑉𝑂
+ 𝑒

𝐺𝑈𝑟

𝐺𝑈𝑂
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3.5.4. Programación de Obra 

 La programación de obra directamente extraída del expediente, se presenta 

en un formato de MS Project, en el cual  se observa el diagrama de Gantt, las 

partidas del proyecto, su duración y su orden de comienzo.  

Anexo 12: Resumen de Programación de Obra 

En cuanto a la determinación del nuevo cronograma, se usará el software MS 

Project con los valores de duración modificados según los nuevos rendimientos 

calculados. 

De manera práctica, en base a los rendimientos adaptados, usados también para 

el presupuesto de obra se puede obtener la duración a emplearse en la 

programación. Al tener el metrado y rendimiento diario de determinada partida se 

calcula la duración de la actividad de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎)

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎/𝑑í𝑎)
 (𝑑í𝑎𝑠) 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1. Propuesta de Investigación  

 

 Como se puede apreciar, este trabajo de investigación se orienta más hacia 

la teoría, a seguir rigurosamente lo indicado en el documento técnico 

“LINEAMIENTOS DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION 

DEL COVID-19 EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION” del año 

2020; sin embargo, es común que en la ejecución de proyectos de edificación no 

se siga al pie de la letra los reglamentos propuestos, por lo que el resultado de esta 

investigación puede discrepar con la realidad.  

Lo que se propone como continuación a esta investigación, es la comprobación y/o 

cálculo de rendimientos reales, tomados directamente en obra, siguiendo los 

lineamientos propuestos, para contrastar los resultados de esta investigación, y de 

ser el caso, comprobar que la manera de determinar los rendimientos cuando no 

se tienen datos directos de obra en esta situación, es el más adecuado.  

También enfatizamos en la incorporación de los rendimientos modificados en un 

presupuesto extraordinario, ya que en conjunto formarían parte de un proyecto que 

sigue al pie de la letra los lineamientos indicados en el documento técnico. 

Por último, se propone una investigación más orientada a la rentabilidad y vialidad 

de estas medidas propuestas por el estado, debido a que la alteración de 

presupuestos de mano de obra sumado a la incorporación de partidas en un 

presupuesto y cronograma extraordinario puede conllevar a proyectos costosos y 

duraderos.  
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4.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

4.2.1. Nuevos Rendimientos de Mano de Obra 

 

• Limpieza del Terreno Manual  

Hemos seleccionado y analizado la siguiente partida con la restricción de distancia 

mínima de contacto durante su desarrollo, indicado por el lineamiento, debido a que 

es una partida preliminar y de amplia área de trabajo; por ello, hace que la distancia 

mínima de 1.5m se pueda respetar y aplicar durante la ejecución de la partida. 

Por ende, la estimación de la cuadrilla conformada por 3 se mantiene y, de mismo 

modo, el rendimiento. 

 

• Excavación de Zapatas 

Para la partida indicada, se labora normalmente en amplias zonas de trabajo, 

debido a que no hay necesidad de entrar en contacto, porque el trabajo elaborado 

se realiza en forma personal, mas no, en conjunto. 

Por ello, esta partida califica con gran exactitud, en la condición impuesto por el 

lineamiento, por la distancia mínima de contacto. 

Por ende, la estimación de la cuadrilla conformada por 2 peones se mantiene y, de 

mismo modo, el rendimiento. 

 

• Excavación de Zanjas 

Hay diferencia entre esta partida y la partida mencionada anteriormente, en la cual 

se debe tener en consideración, según los planos presentados. Se observó un área 

limitada para la ejecución de dicha partida, en la cual hemos seguido el mismo 

procedimiento del área más desfavorable del personal que trabajara. 

Por ello, esta partida califica con gran exactitud, en la condición impuesto por el 

lineamiento, por la distancia mínima de contacto. 

Por ende, la estimación de la cuadrilla conformada por 2 peones se mantiene y, de 

mismo modo, el rendimiento. 
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• Relleno y Apisonado con Material Propio 

Normalmente esta partida suele darse entre la interacción de una persona 

encargada de colocar el relleno y otra persona encargada de apisonar con la 

compactadora vibratoria, siendo a simple vista aplicable para la restricción de 

reducción de aforo, impuesto por el lineamiento; no obstante, hemos considerado 

determinar la función del personal como individual, mas no en conjunto. En otras 

palabras, el personal coloca el relleno, y luego se acerca el operador de la 

compactadora y así alternándose el trabajo, para no reducir ningún personal. 

Por ello, esta partida califica con gran exactitud, en la condición impuesto por el 

lineamiento, por la distancia mínima de contacto. 

Por ende, la estimación de la cuadrilla conformada por 2 peones se mantiene y, de 

mismo modo, el rendimiento. 
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• Solado de Cemento: Hormigón; 1:10, H=0.10M 

Hemos seleccionado y analizado la siguiente partida con la restricción de reducción 

de aforo durante su desarrollo, indicado por el lineamiento, debido a que, por ser 

una partida en conjunto, para la ejecución de la misma, debido a que las áreas de 

colocación son bien restringidas y no nos permite usar la distancia mínima de 

contacto. 

Por consiguiente, se obtuvieron valores referenciales (cuadrilla y rendimiento) de 

diferentes proyectos de la misma localidad, para generar una relación lineal y poder 

garantizar la estimación de los nuevos rendimientos en base a las nuevas 

cuadrillas. 

Tabla 6 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento  

SOLADO DE CEMENTO: HORMIGON; 1:10, H=0.10m 

PROYECTOS CUADRILLA RENDIMIENTO 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 11 100 

AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA AURORA  12 120 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 7 100 

 

Gráfico 7 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de partida “Solado de Concreto: Hormigón”  
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Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde van a laborar la partida, se infirió que al ser una partida que se trabaja 

en conjunto, es necesario la cercanía entre cada uno de los participantes en la cuadrilla, también las consideraciones de importancia 

para el cálculo de la nueva cuadrilla; además, no presenta ninguna restricción en el aspecto de la ventilación por ser una partida 

ejecutada al aire libre. 

Tomando la reducción del aforo respectivo según la cuadrilla presentada en el proyecto, se determinó el nuevo aforo y se propuso 

la nueva cuadrilla, considerando la importancia de cada uno; finalmente, se estimó el nuevo rendimiento en base a la función lineal 

determinada previamente. 

 

Tabla 7 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Solado de Cemento: Hormigón 1:10; h=0.10m” 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA NUEVO 
REND AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEO EXTRA OPER OFIC PEO EXTRA 

SOLADO DE 
CEMENTO: HORMIGON 

1:10 

m2 100 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 4 4 
AL 

AIRE 
LIBRE 

5 1 0 2 1 89.5 
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• Falso Piso de Cemento: Hormigón; 1:8 E=4" 

Se seleccionó y analizó la partida bajo la restricción de reducción de aforo, debido 

a que durante la ejecución de esta es inevitable el contacto entre personas a 

distancias menores a la indicada en el lineamiento, puntualmente durante el recibo 

del material proveniente de la mezcladora, o en el contacto entre el encargado de 

vaciar el concreto y el encargado en vibrarlo.  

Se obtuvo las cuadrilla y rendimiento de 2 de los proyectos complementarios que 

compartían la misma partida. Sin embargo, al realizar el análisis lineal, se descartó 

la posibilidad de aplicar la función debido a que generaba un incremento en el 

rendimiento. 

Tabla 8 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento “Falso Piso” 

 

Gráfico 8 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de “Falso Piso” 

 

 

 

 

 

 

 

FALSO PISO DE CEMENTO : HORMIGON; 1:8 E=4" 

PROYECTOS CUADRILLA RENDIMIENTO 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 9 110 

REMODELACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ANFITEATRO, EN EL 
PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD DE LIMA, DISTRITO DE 

LIMA 
12 132 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 12 100 
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Se completó la cuadrilla original teniendo en cuenta que en esta partida interviene un operador de equipo liviano; adicionado a 3 

personas extras ya sean ingenieros u otro posible personal. No hay inconveniente con la ventilación debido a que es una partida al 

aire libre por lo cual se procede a aplicar la restricción directamente y se reduce a la mitad el aforo. 

Con el nuevo aforo se estableció la nueva cuadrilla, en la que se optó por reducir la mano de obra no calificada y manteniendo el 

operador de equipo liviano y por supuesto con la posibilidad de contar con un ingeniero perenne durante la ejecución de la partida. 

A partir de la nueva cuadrilla se procede a calcular el nuevo rendimiento; sin embargo, se opta por una relación directamente 

proporcional ya que no puede ser usada la función lineal expuesta anteriormente. 

 

Tabla 9 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Falso Piso” 

 

 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA NUEVO 
REND AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEO EXTRA OPER OFIC PEO EXTRA 

FALSO PISO DE 
CEMENTO: 

HORMIGON; 1:8 E=4" 

m2 100 
REDUCCION 
DE AFORO 

2 1 8 4 
AL 

AIRE 
LIBRE 

7.5 1 1 3 1 50 
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• Concreto F'c= 210 Kg/Cm2. en Zapatas 

En la siguiente partida se sigue la restricción “reducción de aforo” debido al inevitable contacto entre trabajadores ya sea durante el 

vaciado o durante el vibrado.  

Un detalle sustancial es el uso de concreto premezclado para la partida. Teniendo en cuenta que los proyectos auxiliares se limitan 

a concreto hecho en obra, es imposible realizar una función que describa el comportamiento de la relación cuadrilla-rendimiento para 

esta partida por ser distintas condiciones.  

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla ordinaria y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida, como ingenieros, por ejemplo.  

Se procedió a reducir a la mitad el aforo ordinario optando por mantener a la mano de obra calificada (operarios y oficial) y reduciendo 

a los peones, con la posibilidad de la permanencia de un ingeniero en la partida. Usando una relación directamente proporcional por 

las razones expuestas anteriormente se obtiene el nuevo rendimiento. 

Tabla 10 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Concreto en Zapatas” 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

CONCRETO F'C= 
210 KG/CM2. 

PARA ZAPATAS 
m3 20 

REDUCCION 
DE AFORO 

2 1 4 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

5.0 2 1 1 0 11.4 
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• Acero Estructural fy=4200kg/cm2 en Zapatas  

Hemos seleccionado y analizado la siguiente partida con la restricción de distancia 

mínima de contacto durante su desarrollo, indicado por el lineamiento, debido a que 

por ser una zapata corrida permite un gran espacio en la colocación de los aceros. 

Por consiguiente, se obtuvieron valores referenciales (cuadrilla y rendimiento) de 

tres proyectos de la misma localidad, para generar una relación lineal y poder 

garantizar la estimación de los nuevos rendimientos en base a las nuevas 

cuadrillas. 

 

Tabla 11 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento “Acero Estructural Zapatas” 

 

 

Gráfico 9 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de “Acero Estructural Zapatas” 

 

 

 

 

 

 

 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 ZAPATAS 

PROYECTOS CUADRILLA RENDIMIENTO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN 

DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 1 250 

AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA AURORA  2 250 

REMODELACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ANFITEATRO, EN EL 
PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD DE LIMA, DISTRITO DE 

LIMA 
2 250 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 3 320 

y = 35x + 197.5
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Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde se encuentran las barras de acero, se planteó 2 áreas de habilitación 

para mantener el distanciamiento y el área de colocación-amarre en zapatas corridas; sin ninguna restricción en el aspecto de la 

ventilación por ser una partida ejecutada al aire libre. 

Tomando el área de trabajo más desfavorable se determinó el nuevo aforo y se propuso la nueva cuadrilla; considerando la 

importancia de cada uno, un operario y un oficial desempeñan por separado en cada zona de habilitación y con la posibilidad de la 

presencia permanente de un ingeniero y una persona extra alternando en cuadrillas. Finalmente, se estimó el nuevo rendimiento en 

base a la función lineal determinada previamente. 

 

Tabla 12 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero Estructural Zapatas” 

 

 

 

 

  

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPERARIO OFICIAL PEON EXTRA 

ACERO 
ESTRUCTURAL 
FY=4200kg/cm2 

kg 320 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

36 16 18 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.5 1 1 - - 267.5 
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• Concreto F'c= 210 Kg/Cm2. para Vigas de Cimentación 

 

En la siguiente partida se sigue la restricción “reducción de aforo” debido nuevamente al inevitable contacto entre trabajadores ya 

sea durante el vaciado o durante el vibrado.  

Otro detalle sustancial es el uso de concreto premezclado para la partida. Teniendo en cuenta que los proyectos auxiliares se limitan 

a concreto hecho en obra, es imposible realizar una función que describa el comportamiento de la relación cuadrilla-rendimiento para 

esta partida por ser distintas condiciones.  

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida, como ingenieros, por ejemplo.  

Se procedió a reducir a la mitad el aforo ordinario y usando una relación directamente proporcional por las razones expuestas 

anteriormente se obtiene el nuevo rendimiento. 

 

Tabla 13 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Concreto en Vigas de Cimentación” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

CONCRETO F'C= 
210 KG/CM2. 

PARA VIGAS DE 
CIMENTACION 

m3 20 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 4 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

4.5 1 1 2 0 13.3 
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• Encofrado y Desencofrado Normal - Vigas de Cimentación 

En esta partida es factible mantener el distanciamiento indicado por el lineamiento por lo que se sigue dicha restricción.  

Se establecieron las áreas en donde se desempeñan los personajes de esta partida; en el área de materiales se estima el espacio 

en donde se encuentran las maderas a usar para el encofrado, obviando el área de elaboración, se estima el área de colocación en 

función el rendimiento ordinario, lo que nos lleva a deducir un área aproximada de 12 m2 en donde se encofran y desencofran las 

vigas de cimentación. 

Aplicando la restricción indicada nos resulta de un aforo que nos permite mantener la misma cuadrilla de mano de obra, por ende, el 

rendimiento se mantiene bajo las mismas condiciones y mantiene su valor. 

 

Tabla 14 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Encofrado y Desencofrado en Vigas de Cimentación” 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRA
DO NORMAL - 

VIGAS DE 
CIMENTACION 

m2 12 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

16 - 12 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.0 1 1 - - 12.0 
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• Acero Estructural fy=4200kg/cm2 en Vigas de Cimentación 

 

De mismo modo que en acero en zapatas, se puede ejecutar la partida 

manteniendo la distancia mínima de contacto en la partida de vigas de cimentación. 

Para el análisis de regresión, se rescató únicamente uno de los proyectos auxiliares 

con el que mantiene la partida en común, facilitando de este modo el cálculo de las 

constantes. 

 

Tabla 15 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento “Acero Estructural Vigas de Cimentación” 

 

 

Gráfico 10 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de “Acero Estructural Vigas de Cimentación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 VIGAS DE CIMENTACION 

PROYECTOS CUADRILLA RENDIMIENTO 

AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA AURORA  2 250 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 3 320 

y = 70x + 110
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Aplicando la restricción indicada se estimó las áreas de materiales; el almacén de acero corrugados se estimó anteriormente por lo 

que se procede a indicar el mismo valor. De mismo modo para el área de elaboración se mantuvieron los dos lugares de habilitación 

de acero y finalmente para el área de colocación se asumió un área en función a la longitud de la barra (9m) a ser empleada en la 

viga de cimentación.  

Tomando el área más desfavorable se obtiene el nuevo aforo y se opta por mantener a la mano de obra calificada y semicalificada; 

por supuesto, con espacio para la permanencia de un ingeniero y una persona extra alternando entre partidas. Finalmente, con la 

función obtenida del proyecto de estudio y proyecto auxiliar se determina el nuevo rendimiento. 

 

 

Tabla 16 

 Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero Estructural en Vigas de Cimentación” 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

ACERO 
ESTRUCTURAL 
FY=4200kg/cm2 

kg 320 
DISTANCIA MINIMA 

DE CONTACTO 
36 16 18 

AL AIRE 
LIBRE 

3.5 1 1 - - 250.0 
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• Concreto F'c= 175 Kg/Cm2. para Sobrecimiento Reforzado 

 

Como las anteriores partidas relacionadas a concreto, necesita de la cercanía entre 

trabajadores, de mismo modo, se sigue la segunda condición indicada en el 

lineamiento. 

Para esta partida se cuenta con las cuadrilla y rendimiento de 2 de los otros 

proyectos auxiliares. Nuevamente se obtiene la relación entre estas variables 

descritas a través de la gráfica.  

 

Tabla 17 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento “Concreto en Sobrecimiento” 

 

Gráfico 11 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de “Concreto en Sobrecimiento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTO  

PROYECTOS CUADRILLA RENDIMIENTO 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 11 12 

REMODELACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ANFITEATRO, EN EL 
PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD DE LIMA, DISTRITO DE 

LIMA 
12 15 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 8 8.5 

y = 1.5192x - 3.8654
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Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla indicados teniendo en cuenta que al ser concreto hecho en obra 

también participan 2 operadores de equipo; en adición a estos, se suman 3 personas adicionales para el aforo ordinario. 

Se procedió a reducir a la mitad el aforo normal y usando nuevamente la función lineal Cuadrilla-Rendimiento se obtiene el nuevo 

rendimiento.  

En este caso se optó a considerar más personal de mano obra (peones), y reducir la presencia perenne de las personas que no 

participan directamente de la partida (ingeniero o personal administrativo). Esto debido principalmente a que la función de los peones 

es primordial en la partida, específicamente en el recojo de agregados hacia la maquina mezcladora (principal función). 

 

 

Tabla 18 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Concreto en Sobrecimiento Reforzado” 

 

 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 
VENTILACIÓN 

OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

CONCRETO F'C= 
175 KG/CM2. PARA 
SOBRECIMIENTO 

REFORZADO 

m3 8.5 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 4 5 
AL AIRE 
LIBRE 

5.5 1 1 2 1 3.7 
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• Encofrado y Desencofrado Normal – Sobrecimientos 

En esta partida es factible mantener el distanciamiento indicado por el lineamiento 

por lo que se sigue dicha restricción. 

Para esta partida, se obtuvieron valores referenciales (cuadrilla y rendimiento) de 

los tres proyectos de la misma localidad, generando una relación lineal y 

garantizando la estimación de los nuevos rendimientos en base a las nuevas 

cuadrillas. 

 

Tabla 19 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento “Encofrado y Desencofrado 

Sobrecimientos” 

 

Gráfico 12 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de “Encofrado y Desencofrado Sobrecimientos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - SOBRECIMIENTOS 

PROYECTOS CUADRILLA RENDIMIENTO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 2.5 16 

AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA 
AURORA  3 16 

REMODELACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ANFITEATRO, 
EN EL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD DE LIMA, 

DISTRITO DE LIMA 
2 12 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 3 15 

y = 3.0909x + 6.6364
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Se establecieron las áreas en donde se desempeñan los personajes de esta partida; en el área de materiales se estima el espacio 

en donde se encuentran las maderas a usar para el encofrado, obviando el área de elaboración, se estima el área de colocación en 

función el rendimiento ordinario, lo que nos lleva a deducir un área aproximada de 12 m2 en donde se encofran y desencofran las 

vigas de cimentación. 

Tomando para este caso, el área de colocación como la más desfavorable se obtiene el nuevo aforo. Como resultado se opta por 

prescindir de un peón, que no es sustancial para esta actividad y cumplir con el distanciamiento. En base a esta cuadrilla y siguiendo 

la regresión lineal calculada se obtiene el nuevo rendimiento de la partida. 

 

Tabla 20 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Encofrado y Desencofrado en Sobrecimiento” 

 

 

 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRA
DO NORMAL - 
SOBRECIMIEN

TOS 

m2 15 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

16 - 12 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.0 1 1 - - 12.8 
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• Acero Estructural fy=4200kg/cm2 en Sobrecimiento Reforzado 

 

Hemos seleccionado y analizado la siguiente partida con la restricción de distancia mínima de contacto durante su desarrollo, 

indicado por el lineamiento, debido a que por ser un elemento lineal permite un gran espacio en la colocación de los aceros, o la 

distribución del personal sin problema alguno. 

Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde se encuentran las barras de acero, se planteó 2 áreas de habilitación 

para mantener el distanciamiento y el área de colocación-amarre en sobrecimientos reforzados; nuevamente, sin ninguna restricción 

en el aspecto de la ventilación por ser una partida ejecutada al aire libre. 

Tomando el área de trabajo más desfavorable se determinó el nuevo aforo y se propuso la nueva cuadrilla; considerando la 

importancia de cada uno, un operario y un oficial desempeñan por separado en cada zona de habilitación y con la posibilidad de la 

presencia permanente de un ingeniero y una persona extra alternando en cuadrillas. Con la nueva cuadrilla se determina el 

rendimiento. 

Tabla 21 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero Estructural en Sobrecimiento Reforzado” 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

ACERO 
ESTRUCTURAL 
FY=4200kg/cm2 

kg 320 
DISTANCIA MINIMA 

DE CONTACTO 
36 16 18 

AL AIRE 
LIBRE 

3.5 1 1 - - 213.3 
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• Concreto F'c= 210 Kg/Cm2. para Placas 

 

En la siguiente partida se sigue la restricción “reducción de aforo” debido a que, al ser un elemento puntual, es inevitable el contacto 

entre trabajadores ya sea durante el vaciado o durante el vibrado.  

Otro detalle sustancial es el uso de concreto premezclado para la partida. Teniendo en cuenta que los proyectos auxiliares se limitan 

a concreto hecho en obra, es imposible realizar una función que describa el comportamiento de la relación cuadrilla-rendimiento para 

esta partida por ser distintas condiciones.  

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida, ya que, al ser un elemento estructural de mayor importancia, se cuenta con la presencia de mayor 

personal indirecto como ingenieros.  

Se procedió a reducir a la mitad el aforo ordinario, en este caso reduciendo la mano de obra no calificada y limitando al personal 

indirecto, y usando una relación directamente proporcional, se obtiene el nuevo rendimiento. 

Tabla 22 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Concreto en Placas” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 
VENT 

OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

CONCRETO F'C= 
210 KG/CM2. 

PARA PLACAS 
m3 20 

REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 4 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

4.5 1 1 2 0 13.3 

 



  59 
 

• Encofrado y Desencofrado Normal – Placa 

En esta partida es inevitable la cercanía entre la mano de obra, debido a que es un elemento vertical, y a diferencia de un encofrado 

de un elemento lineal como viga, se tiene que trabajar en un espacio puntual aglomerando trabajadores en una misma zona. 

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla inicial indicados, en base a un operario, un oficial, un peón y 

personal indirecto. A partir de este, se reduce el aforo. 

Con el nuevo aforo se puede determinar la nueva cuadrilla, en donde nuevamente se prescinde de un peón y se controla el ingreso 

de personal indirecto. Además, se tiene cuenta que en este caso se aplicará una relación directamente proporcional debido a que 

los valores de los proyectos referenciales discrepan notablemente del proyecto en estudio y la ecuación ya no representa la relación 

cuadrilla-rendimiento. 

 

Tabla 23 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Encofrado y Desencofrado en Placas” 

 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 
VENTILACIÓN 

OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

NORMAL - PLACAS 

m2 10 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 1 3 
AL AIRE 
LIBRE 

3.0 1 1 0 0 6.7 
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• Acero Estructural fy=4200kg/cm2 en Placas 

Para esta partida, de mismo modo que su encofrado y a diferencia del armado de acero en otros elementos estructurales, es 

inevitable mantener un distanciamiento por ser un elemento vertical, lo que conlleva a aplicar la restricción de reducción de aforo. 

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida, como ingenieros, por ejemplo.  

Reduciendo a la mitad el aforo, se plantea una cuadrilla conformada por mano de obra calificada y semicualificada, reiterando el 

control de personal que no participa directamente de la partida. 

Con la nueva cuadrilla se determina el rendimiento, teniendo en cuenta que no se contempla para este caso la regresión lineal de 

los proyectos auxiliares, debido a que no cuentan con elementos estructurales del mismo tipo, por lo que se aplica una relación 

directa cuadrilla-rendimiento, para una estimación más semejante a la realidad. 

 

Tabla 24 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero Estructural en Placas” 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 
VENTILACIÓN 

OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

ACERO 
ESTRUCTURAL 
FY=4200kg/cm2 

kg 320 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 1 3 
AL AIRE 
LIBRE 

3.0 1 1 0 0 213.3 
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• Concreto F'c= 210 Kg/Cm2. para Columnas 

 

De mismo modo que en las placas, se sigue la restricción “reducción de aforo” debido a que, al ser un elemento puntual, es inevitable 

el contacto entre trabajadores ya sea durante el vaciado o durante el vibrado.  

Nuevamente teniendo la precaución con el uso de concreto premezclado para la partida. Teniendo en cuenta que los proyectos 

auxiliares se limitan a concreto hecho en obra, es imposible realizar una función que describa el comportamiento de la relación 

cuadrilla-rendimiento para esta partida por ser distintas condiciones.  

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida, ya que, al ser un elemento estructural de mayor importancia, se cuenta con la presencia de mayor 

personal indirecto como ingenieros.  

Se procedió a reducir a la mitad el aforo ordinario, en este caso reduciendo los peones y limitando al personal indirecto. Usando una 

relación directamente proporcional, se obtiene el nuevo rendimiento. 

Tabla 25 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Concreto en Columnas” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 
VENT 

OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

CONCRETO F'C= 
210 KG/CM2. 

PARA 
COLUMNAS 

m3 20 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 4 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

4.5 1 1 2 0 13.3 
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• Encofrado y Desencofrado Normal – Columnas 

En esta partida, de mismo modo que en placas, es inevitable la cercanía entre la mano de obra, debido a que es un elemento vertical, 

y a diferencia de un encofrado de un elemento lineal como viga, se tiene que trabajar en un espacio puntual aglomerando trabajadores 

en una misma zona. 

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla inicial indicados, en base a un operario, un oficial, un peón y 

personal indirecto. A partir de este, se reduce el aforo. 

Con el nuevo aforo se puede determinar la nueva cuadrilla, en donde nuevamente se prescinde de un peón y se controla el ingreso 

de personal indirecto. Además, se tiene cuenta que en este caso se aplicará una relación directamente proporcional debido a que 

los valores de los proyectos referenciales discrepan notablemente del proyecto en estudio y la ecuación ya no representa la relación 

cuadrilla-rendimiento. 

 

Tabla 26 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Encofrado y Desencofrado en Columnas” 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 
VENTILACIÓN 

OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

NORMAL - 
COLUMNAS 

m2 10 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 1 3 
AL AIRE 
LIBRE 

3.0 1 1 0 0 6.7 



  63 
 

• Acero Estructural fy=4200kg/cm2 en Columnas 

Para la siguiente partida, se aplica la restricción de reducción de aforo indicado por 

el lineamiento, por las mismas razones de las otras actividades que comprenden a 

este elemento, su verticalidad. 

Por consiguiente, se obtuvieron valores referenciales (cuadrilla y rendimiento) de 

los proyectos auxiliares y se generó una ecuación lineal para garantizar la 

estimación de los nuevos rendimientos en base a las nuevas cuadrillas. 

Tabla 27 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento “Acero Estructural Columnas” 

 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 - COLUMNAS 

PROYECTOS CUADRILLA RENDIMIENTO 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 1 250 

AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA 
AURORA  2 250 

REMODELACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ANFITEATRO, 
EN EL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD DE LIMA, 

DISTRITO DE LIMA 
2 250 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 3 320 

 

Gráfico 13 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de “Acero Estructural Columnas” 
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Se redujo el aforo a la mitad, nuevamente sin ninguna restricción en el aspecto de la ventilación por ser una partida ejecutada en 

espacio no reducido. 

Se propuso la nueva cuadrilla; considerando la importancia de cada uno, un operario y un oficial desempeñan por separado en cada 

zona de habilitación y conjunta en colocación, limitando la presencia de personal indirecto o de lo contrario alterando cuadrillas para 

respetar el aforo. Finalmente, se estimó el nuevo rendimiento en base a la regresión lineal determinada previamente apoyándonos 

de los proyectos auxiliares. 

 

Tabla 28 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero Estructural Columnas” 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

ACERO 
ESTRUCTURAL 
FY=4200kg/cm2 

kg 320 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 1 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.0 1 1 0 0 267.5 
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• Concreto F'c= 175 Kg/Cm2. para Columnetas 

Para el caso de las columnetas se sigue la restricción “reducción de aforo” debido a que, al ser un elemento similar a las placas o 

columnas, es inevitable el contacto entre trabajadores. 

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida. Además, se tiene en cuenta que es improcedente la aplicación de la regresión lineal con los otros 

proyectos debido a que no cuentan con el elemento en cuestión. 

Cabe mencionar que depende de la ubicación de la columneta para formular una cuadrilla, ya que en una condición en donde los 

tabiques estén confinando un lugar, se podría considerar un espacio ligeramente reducido. 

Aplicando la restricción, se procedió a reducir a la mitad el aforo ordinario, en este caso reduciendo los peones y limitando al personal 

indirecto. Usando una relación directamente proporcional, se obtiene el nuevo rendimiento. 

 

Tabla 29 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Concreto en Columnetas” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

CONCRETO F'C= 
175 KG/CM2. 

PARA 
COLUMNETAS 

m3 15 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 4 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

4.5 1 1 2 0 10.0 
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• Encofrado y Desencofrado Normal – Columnetas 

En esta partida, de mismo modo que en su vaciado de concreto, es inevitable la cercanía entre la mano de obra, debido a que es un 

elemento vertical, y a diferencia de un encofrado de un elemento lineal como viga, se tiene que trabajar en un espacio puntual 

aglomerando trabajadores en una misma zona. 

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla inicial indicados, en base a un operario, un oficial, un peón y 

personal indirecto. A partir de este, se reduce el aforo, teniendo en cuenta que los tabiques a ser confinados por columnetas no 

reduzcan la ventilación en el área de trabajo, de lo contrario se debe tener en cuenta. 

Con el nuevo aforo se determina la nueva cuadrilla, en donde se prescinde de un peón y se controla el ingreso de personal indirecto. 

Además, se tiene cuenta que en este caso se aplicará una relación directamente proporcional de mismo modo al vaciado del 

elemento, debido a la ausencia de elementos similares en los expedientes auxiliares.  

 

Tabla 30 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Encofrado y Desencofrado en Columnetas” 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 
VENTILACIÓN 

OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

NORMAL - 

COLUMNETAS 

m2 10 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 1 3 
AL AIRE 
LIBRE 

3.0 1 1 0 0 6.7 
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• Acero Estructural fy=4200kg/cm2 en Columnetas 

Para esta partida, conforme a su vaciado y encofrado es inevitable mantener un distanciamiento por ser un elemento vertical, lo que 

conlleva a aplicar la restricción de reducción de aforo. 

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida, como ingenieros.  

Reduciendo a la mitad el aforo, de misma manera que en otros elementos verticales como columnas y placas, se plantea una cuadrilla 

conformada por 2 personas, sin embargo, se considera mano de obra calificada y no calificada por ser un elemento de menos 

relevancia, reiterando el control de personal que no participa directamente de la partida. 

Con la nueva cuadrilla se determina el rendimiento, teniendo en cuenta que no se contempla para este caso la regresión lineal de 

los proyectos auxiliares, debido a que no cuentan con elementos estructurales del mismo tipo, por lo que se aplica una relación 

directa cuadrilla-rendimiento, para una estimación más semejante a la realidad. 

 

Tabla 31 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero Estructural en Columnetas” 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENTILACIÓN 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

ACERO 
ESTRUCTURAL 
FY=4200kg/cm2 

kg 320 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 1 3 
AL AIRE 
LIBRE 

3.0 1 0 1 0 213.3 
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• Concreto F'c= 210 Kg/Cm2. para Vigas  

 

En la siguiente partida se sigue la restricción “reducción de aforo” debido al inevitable contacto entre trabajadores ya sea durante el 

vaciado o durante el vibrado, además del personal indirecto que está frecuente en esta partida por ser de mayor importancia. 

Nuevamente el detalle sustancial es el uso de concreto premezclado para la partida. Teniendo en cuenta que los proyectos auxiliares 

se limitan a concreto hecho en obra, no se tiene una función que describa el comportamiento de la relación cuadrilla-rendimiento 

para esta partida por ser distintas condiciones.  

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de la cuadrilla ordinaria y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida, como ingenieros, por ejemplo.  

Se procedió a reducir a la mitad el aforo ordinario reduciendo 2 peones, un oficial y un operario, dejando holgura para la permanencia 

de personal indirecto como ingenieros. Finalmente, usando una relación directamente proporcional por las razones expuestas 

anteriormente se obtiene el nuevo rendimiento. 

Tabla 32 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Concreto en Vigas” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 
VENT 

OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

CONCRETO F'C= 
210 KG/CM2. 
PARA VIGAS  

m3 20 
REDUCCION 
DE AFORO 

3 2 4 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

6.0 2 1 2 0 11.1 
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• Encofrado y Desencofrado Normal - Vigas  

En esta partida, al ser un elemento horizontal es factible mantener el distanciamiento indicado por el lineamiento debido a que se 

puede desempeñar a lo largo de este.  

Se establecieron las áreas en donde se desempeña la mano de obra de esta partida; en el área de materiales se estima el espacio 

en donde se encuentran las maderas a usar para el encofrado, obviando el área de elaboración, se estima el área de colocación en 

función el rendimiento ordinario, lo que nos lleva a deducir un área aproximada de 18 m2 en donde se encofran y desencofran las 

vigas. 

Aplicando la restricción indicada nos resulta de un aforo que nos obliga a reducir la mano de obra, se opta por un oficial, por ende, 

el rendimiento se reduce aplicando una relación directamente proporcional, debido a que los proyectos auxiliares tienen valores muy 

superiores al proyecto de estudio y no representan la relación de cuadrilla-rendimiento para esta partida. 

 

Tabla 33 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Encofrado y Desencofrado en Vigas” 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT MATERIALE

S 
ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRA
DO NORMAL - 

VIGAS 

m2 10 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

16 - 18 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.5 1 0 1 0 6.7 
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• Acero Estructural fy=4200kg/cm2 en Vigas 

La siguiente partida se analiza con la restricción de distancia mínima de contacto 

durante su desarrollo, indicado por el lineamiento, debido a que, por ser viga, 

elemento horizontal, permite un gran espacio durante la colocación de los aceros. 

Por consiguiente, se obtuvieron valores referenciales (cuadrilla y rendimiento) de 

los proyectos auxiliares, para generar una relación lineal y poder garantizar la 

estimación de los nuevos rendimientos en base a las nuevas cuadrillas. 

 

Tabla 34 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento “Acero Estructural Vigas” 

 

 

Gráfico 14 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de “Acero Estructural Vigas” 
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN 

DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 1 250 

AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA AURORA  2 250 

REMODELACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ANFITEATRO, EN EL 
PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD DE LIMA, DISTRITO DE 

LIMA 
2 250 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 3 320 
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Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde se encuentran las barras de acero, se planteó 2 áreas de habilitación 

para mantener el distanciamiento y el área de colocación-amarre en vigas; sin ninguna restricción en el aspecto de la ventilación por 

ser una partida ejecutada al aire libre. 

Tomando el área de trabajo más desfavorable se determinó el nuevo aforo y se propuso la nueva cuadrilla; considerando la 

importancia de cada uno, un operario y un oficial desempeñan por separado en cada zona de habilitación y con la posibilidad de la 

presencia permanente de un ingeniero y una persona extra alternando en cuadrillas. Finalmente, se estimó el nuevo rendimiento en 

base a la función lineal determinada con los proyectos auxiliares. 

 

Tabla 35 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero Estructural Vigas” 

 

 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPERARIO OFICIAL PEON EXTRA 

ACERO 
ESTRUCTURAL 
FY=4200kg/cm2 

kg 320 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

36 16 18 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.5 1 1 0 0 267.5 
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• Concreto F'c= 175 Kg/Cm2. para Viguetas 

En el caso de las viguetas, si bien es un elemento lineal, es de menor longitud, lo que demande el muro, por lo que es inevitable el 

contacto entre trabajadores y se debe seguir la restricción de reducción de aforo. 

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida. Además, se tiene en cuenta que es improcedente la aplicación de la regresión lineal con los otros 

proyectos debido a que no cuentan con el elemento en cuestión. 

Cabe mencionar, de mismo modo que en columnetas, que depende de la ubicación de la vigueta formular una cuadrilla, ya que, en 

algunas condiciones, se podría considerar un espacio ligeramente reducido. 

Aplicando la restricción, se procedió a reducir a la mitad el aforo ordinario, en este caso reduciendo los peones y limitando al personal 

indirecto. Usando una relación directamente proporcional, se obtiene el nuevo rendimiento. 

 

Tabla 36 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Concreto en Viguetas” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

CONCRETO F'C= 
175 KG/CM2. 

PARA VIGUETAS 
m3 10 

REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 4 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

4.5 1 1 2 0 6.7 
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• Encofrado y Desencofrado Normal - Viguetas 

En esta partida, al ser un elemento horizontal es factible mantener el distanciamiento indicado por el lineamiento debido a que se 

puede desempeñar a lo largo de este.  

Se establecieron las áreas en donde se desempeña la mano de obra de esta partida, área de materiales, obviando el área de 

elaboración, se estima el área de colocación en función el rendimiento ordinario, lo que nos lleva a deducir un área aproximada de 

30 m2 en donde se encofran y desencofran las viguetas. 

Aplicando la restricción indicada nos resulta de un aforo que nos obliga a reducir la mano de obra, se opta por un oficial, por ende, 

el rendimiento se reduce aplicando una relación directamente proporcional, debido a que los proyectos auxiliares no cuentan con 

elementos similares. 

 

Tabla 37 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Encofrado y Desencofrado en Viguetas” 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT MATERIALE

S 
ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRA
DO NORMAL - 

VIGUETAS 

m2 12 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

16 - 30 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.5 1 0 1 0 8 
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• Acero Estructural fy=4200kg/cm2 en Viguetas 

 

Para esta partida se aplica la restricción “distancia mínima de contacto” indicado por el lineamiento, debido a que por ser un elemento 

lineal permite un gran espacio en la colocación de los aceros, o la distribución del personal sin problema alguno. 

Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde se encuentran las barras de acero, se mantuvo las 2 áreas de habilitación 

para mantener el distanciamiento y el área de colocación-amarre en viguetas; sin ninguna restricción en el aspecto de la ventilación. 

Tomando el área de trabajo más desfavorable se determinó el nuevo aforo y se propuso la nueva cuadrilla; prescindiendo únicamente 

de un peón y con la posibilidad de la presencia permanente de un ingeniero y una persona extra alternando en cuadrillas. 

Aplicando una relación directamente proporcional se determina el nuevo rendimiento, ya que no hay el mismo elemento en los 

proyectos auxiliares. 

 

Tabla 38 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero Estructural en Vigueta” 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

ACERO 
ESTRUCTURAL 
FY=4200kg/cm2 

kg 320 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

36 16 18 
AL AIRE 
LIBRE 

3.5 1 1 0 0 213.3 
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• Concreto F'c= 210 Kg/cm2 en Losa Aligerada 

En el caso de la losa, si bien es un elemento amplio y ejecutado al aire libre, es inevitable la cercanía entre personas por la necesidad 

de realizar el vaciado y su vibrado en conjunto, por eso, se sigue la restricción reducción de aforo. 

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida al ser de gran importancia. Además, se tiene en cuenta que es improcedente la aplicación de la regresión 

lineal con los otros proyectos debido a que, a pesar de tener similares cuadrillas, varían notablemente sus rendimientos, en otras 

palabras, no representa la relación cuadrilla-rendimiento para esta partida. 

Aplicando la restricción, se procedió a reducir a la mitad el aforo ordinario, en este caso, se redujeron los peones y se consideró un 

operario y un oficial. Usando una relación directamente proporcional por las razones expuestas, se obtiene el nuevo rendimiento. 

 

Tabla 39 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Concreto en Losa Aligerada” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

O F'C= 210 
KG/CM2. EN 

LOSA 
ALIGERADA 

m3 25 
REDUCCION 
DE AFORO 

2 0.5 4 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

5.0 1 1 2 0 15.4 
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• Encofrado y Desencofrado Normal – Losa Aligerada 

En esta partida es factible mantener el distanciamiento indicado por el lineamiento 

debido a que es una gran extensión y no es imprescindible realizar las actividades 

aglomerándose. 

Para esta partida, se usan valores referenciales (cuadrilla y rendimiento) de los tres 

proyectos de la misma localidad, para establecer un comportamiento, generando 

una relación lineal y garantizando la estimación de los nuevos rendimientos en base 

a las nuevas cuadrillas. 

 

Tabla 40 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento “Encofrado y Desencofrado Losa 

Aligerada” 

 

Gráfico 15 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de “Encofrado y Desencofrado Losa Aligerada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL – LOSA ALIGERADA 

PROYECTOS CUADRILLA RENDIMIENTO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 2 15 

AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA 
AURORA  3 16 

REMODELACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ANFITEATRO, 
EN EL PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD DE LIMA, 

DISTRITO DE LIMA 
2 12 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 3 15 
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Se establecieron las áreas en donde se desempeñan los personajes de esta partida; en el área de materiales se estima el espacio 

en donde se encuentran las maderas a usar para el encofrado, obviando el área de elaboración, se estima el área de colocación en 

función el rendimiento ordinario, lo que nos lleva a deducir un área aproximada de 15 m2 en donde se apuntala, encofra y desencofra 

la losa aligerada. 

Tomando para este caso, el área de colocación como la más desfavorable se obtiene el nuevo aforo. De la cuadrilla original 

conformada por un operario, un oficial y un peón, se opta por reducir a un operario y un peón únicamente, dejando la posibilidad de 

personal indirecto a la partida de importancia. En base a esta cuadrilla y siguiendo la regresión lineal calculada se obtiene el nuevo 

rendimiento de la partida. 

 

Tabla 41 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Encofrado y Desencofrado de Losa Aligerada” 

 

  

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRA
DO NORMAL - 

LOSA 
ALIGERADA 

m2 15 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

16 - 15 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.0 1 0 1 0 13.5 
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• Ladrillo de Arcilla Hueco 15x30x30 

Para esta partida, no hay problema alguno en seguir la restricción del lineamiento manteniendo el distanciamiento, debido a que es 

un área amplia y al aire libre. 

Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde se encuentran apilados los ladrillos, no se considera un área de 

elaboración, y la de colocación viene ser la ubicación en el encofrado mismo de la losa; sin ninguna restricción en el aspecto de la 

ventilación recalcando que es una actividad realizada al aire libre. 

En este caso el área más desfavorable para mantener el distanciamiento es la de materiales y no la de colocación, con esta se 

determina el nuevo aforo y se propone la nueva cuadrilla; prescindiendo de un oficial y manteniendo la mayoría de peones ya que 

no es una actividad de mucha importancia, además, con la posibilidad de la presencia permanente de un ingeniero y una persona 

extra alternando en cuadrillas. 

Aplicando una relación directamente proporcional se determina el nuevo rendimiento, ya que la regresión lineal no representa el 

comportamiento de la partida. 

Tabla 42 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Ladrillo de Arcilla Hueco”

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

LADRILLO DE 
ARCILLA 
HUECO 

15X30X30 

pza 1600 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

36 - 180 
AL AIRE 
LIBRE 

5.5 1 0 4 0 727.3 
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• Acero Estructural fy=4200kg/cm2 en Losa Aligerada 

La siguiente partida se analiza con la restricción de distancia mínima de contacto 

durante su desarrollo, indicado por el lineamiento, debido a que por ser un área de 

gran amplitud permite desarrollar actividades manteniendo distanciamiento sin 

problema alguno. 

Por consiguiente, se obtuvieron valores referenciales (cuadrilla y rendimiento) de 

los proyectos auxiliares, para generar una relación lineal y poder garantizar la 

estimación de los nuevos rendimientos en base a las nuevas cuadrillas. 

 

Tabla 43 

Cuadro de relación cuadrilla-rendimiento “Acero Estructural Losa Aligerada” 

 

Gráfico 16 

Función lineal cuadrilla-rendimiento de “Acero Estructural Losa Aligerada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 LOSA ALIGERADA 

PROYECTOS CUADRILLA RENDIMIENTO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN 

DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 1 250 

AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA AURORA  2 250 

REMODELACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ANFITEATRO, EN EL 
PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD DE LIMA, DISTRITO DE 

LIMA 
2 250 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" COMAS, LIMA 3 320 
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Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde se encuentran las barras de acero, se planteó 2 áreas de habilitación 

para mantener el distanciamiento y el área de colocación-amarre en la losa; sin ninguna restricción en el aspecto de la ventilación 

por ser una partida ejecutada al aire libre. 

Tomando el área de trabajo más desfavorable, elaboración, se determinó el nuevo aforo y se propuso la nueva cuadrilla; 

considerando la importancia de cada uno, un operario y un oficial desempeñan por separado en cada zona de habilitación y con la 

posibilidad de la presencia permanente de un ingeniero y una persona extra alternando en cuadrillas.  

Finalmente, empleando la función lineal en base a los proyectos auxiliares se determina el nuevo rendimiento. 

Tabla 44 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero Estructural Losa Aligerada” 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPERARIO OFICIAL PEON EXTRA 

ACERO 
ESTRUCTURAL 
FY=4200kg/cm2 

kg 320 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

36 16 18 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.5 1 1 0 0 267.5 
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• Muro de Soga con Ladrillo King Kong Tipo IV 

En esta partida se sigue la restricción de distanciamiento principalmente porque se puede avanzar en simultaneo sin necesidad de 

estar aglomerados en un punto. 

Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde se encuentran apilados los ladrillos, no se considera un área de 

elaboración, y la de colocación viene ser la ubicación de los muros indicados en planos; sin ninguna restricción en el aspecto de la 

ventilación. 

En este caso el área más desfavorable para mantener el distanciamiento es la de materiales y no la de colocación, con esta se 

determina el nuevo aforo que permite mantener la misma cuadrilla e incluso a personal indirecto en la partida. 

Con la misma cuadrilla, el rendimiento se mantiene uniforme.  

Tabla 45 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Muro de Soga con Ladrillo KK Tipo IV” 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

MURO DE 
SOGA CON 
LADRILLO 

KING KONG 
(9X12X24) 

TIPO IV 

m2 10 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

36 - 58 
AL AIRE 
LIBRE 

5.5 2 1 0 0 10.0 



  82 
 

• Muro con el Sistema de Construcción en Seco (Drywall) 

A diferencia de los muros de albañilería, este sistema es más complejo por lo que es indispensable la cercanía entre personas; esto 

nos lleva a seguir la restricción de reducción de aforo. 

Para la aplicación de la restricción se usaron los valores de cuadrilla y se considera 3 personas adicionales participando 

indirectamente en la partida. Además, se tiene en cuenta que es improcedente la aplicación de la regresión lineal con los otros 

proyectos debido a que no se cuenta con este sistema de construcción  

Aplicando la restricción, se procedió a reducir a la mitad el aforo ordinario, en este caso, se redujo un operario únicamente. Usando 

una relación directamente proporcional, se obtiene el nuevo rendimiento. 

 

Tabla 46 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Muro con el Sistema de Construcción en Seco” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

MURO CON EL 
SISTEMA DE 

CONSTRUCCION 
EN SECO ( 

DRYWALL O 
SIMILAR) 

m2 10 
REDUCCION 
DE AFORO 

2 1 1 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.5 1 1 1 0 7.5 
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• Acero de Amarre 

Para esta partida no hay efecto alguno si se aplican las restricciones de los lineamientos, debido a que la partida se puede realizar 

por separado sin inconveniente. 

Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde se encuentran los alambres, no se considera un área de elaboración, y 

la de colocación viene ser la ubicación según planos; sin ninguna restricción en el aspecto de la ventilación. 

En este caso el área más desfavorable para mantener el distanciamiento es la de materiales y no la de colocación, con esta se 

determina el nuevo aforo que permite mantener la misma cuadrilla e incluso a personal indirecto en la partida. 

Con la misma cuadrilla, el rendimiento se mantiene uniforme.  

Tabla 47 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Acero de Amarre” 

 

 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

ACERO DE 
AMARRE 

kg 250 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

36 16 80 
AL AIRE 
LIBRE 

3.5 1 1 0 0 250 
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• Tarrajeo Rayado Primario 

En esta partida es factible mantener el distanciamiento mientras se ejecuta, no es imprescindible el contacto entre personal obrero. 

Se tiene en cuenta que el rendimiento ordinario se consigue con dos operarios realizando el tarrajeo y posiblemente un peón 

preparando la mezcla. Por ende, se puede prescindir del peón y la mano de obra calificada puede trabajar en ambientes separados 

con el fin de cumplir con los lineamientos. 

Se aplicó la restricción teniendo en cuenta el área en donde se encuentran los agregados y cemento, no se considera un área de 

elaboración, y la de colocación viene ser la ubicación de las paredes según planos. 

En este caso el área más desfavorable para mantener el distanciamiento es la de materiales y no la de colocación, con esta se 

determina el nuevo aforo que permite mantener la misma cuadrilla e incluso a personal indirecto en la partida, con la única diferencia 

que el peón se cambia por un oficial para que también pueda desempeñar por separado y no tenga que estar en frecuente contacto 

con los otros componentes de la cuadrilla. Finalmente, con la misma cuadrilla, el rendimiento se mantiene uniforme.  

Tabla 48 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Tarrajeo rayado primario” 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

TARRAJEO 
RAYADO 

PRIMARIO 
m2 15 

DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 58 
AL AIRE 
LIBRE 

4.5 2 1 0 0 15 
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• Tarrajeo en Muros Interior 

De mismo modo que en el tarrajeo primario, es factible mantener el distanciamiento mientras se ejecuta, no es imprescindible el 

contacto entre personal obrero. 

Manteniendo el mismo criterio, se puede prescindir del peón y la mano de obra calificada puede trabajar en ambientes separados 

con el fin de cumplir con los lineamientos. Sin embargo, al ser interiores, se debe tener la precaución ya que es un espacio 

ligeramente reducido. 

Se descarta el área de colocación ya que puede realizarse el tarrajeo por separado, quedando únicamente como restricción el área 

de materiales, que de misma manera permite mantener la cuadrilla e incluso a personal indirecto en la partida, con la única diferencia 

que el peón se cambia por un oficial para que también pueda desempeñar por separado y no tenga que estar en frecuente contacto 

con los otros componentes de la cuadrilla. Finalmente, se mantiene el rendimiento.  

Tabla 49 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Tarrajeo en Muros Interior” 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

TARRAJEO EN 
MUROS 

INTERIOR 
m2 18 

DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - - 
ESPACIOS 

LIGERAMENTE 
CERRADOS 

4.5 2 1 0 0 18 
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• Tarrajeo en Muros Exteriores 

De mismo modo que en el tarrajeo primario y de interiores, es factible mantener el distanciamiento mientras se ejecuta, no es 

imprescindible el contacto entre personal obrero. 

Manteniendo el mismo criterio, se puede prescindir del peón y la mano de obra calificada puede trabajar en ambientes separados 

con el fin de cumplir con los lineamientos. Dicho de otra manera, se mantiene la cantidad de mano de obra, pero se cambia el tipo. 

Se descarta el área de colocación ya que puede realizarse el tarrajeo por separado, quedando únicamente como restricción el área 

de materiales, que de misma manera permite mantener la cuadrilla e incluso a personal indirecto en la partida, con la única diferencia 

que el peón se cambia por un oficial para que también pueda desempeñar por separado y no tenga que estar en frecuente contacto 

con los otros componentes de la cuadrilla. Finalmente, se mantiene el rendimiento.  

Tabla 50 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Tarrajeo en Muros Exteriores” 

 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

TARRAJEO EN 
MUROS 

EXTERIORES 
m2 10 

DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - - 
AL AIRE 
LIBRE 

4.5 2 1 0 0 10 
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• Tarrajeo en Columnas 

De mismo modo que el tarrajeo en otros elementos, es factible mantener el distanciamiento mientras se ejecuta, no es imprescindible 

el contacto entre personal obrero, se puede realizar una columna por persona. 

Con la única diferencia en que es un elemento puntual, de mismo modo se puede prescindir del peón y la mano de obra calificada 

puede trabajar en ambientes separados con el fin de cumplir con los lineamientos. 

Se descarta el área de colocación ya que puede realizarse el tarrajeo por separado, quedando únicamente como restricción el área 

de materiales, que de misma manera permite mantener la cuadrilla e incluso a personal indirecto en la partida, con la única diferencia 

que el peón se cambia por un oficial para que también pueda desempeñar por separado y no tenga que estar en frecuente contacto 

con los otros componentes de la cuadrilla. Se mantiene el rendimiento.  

Tabla 51 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Tarrajeo en Columnas” 

 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

TARRAJEO DE 
COLUMNAS E= 

1.5 CM 
m2 10 

DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - - 
AL AIRE 
LIBRE 

4.5 2 1 0 0 10 
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• Tarrajeo en Vigas y Viguetas 

 

De mismo modo que el tarrajeo en otros elementos, es factible mantener el distanciamiento mientras se ejecuta, no es imprescindible 

el contacto entre personal obrero. Sin embargo, a diferencia de las otras partidas de tarrajeo, la comprende únicamente un operario 

y un peón parcialmente. 

En este caso no se decide cambiar el peón por un oficial, sino se mantiene la cuadrilla y este participa parcialmente de esta lo que 

permite seguir el lineamiento 

Se descarta el área de colocación ya que puede realizarse el tarrajeo por separado, quedando únicamente como restricción el área 

de materiales, que de misma manera permite mantener la cuadrilla e incluso a personal indirecto en la partida. Se mantiene el 

rendimiento.  

 

Tabla 52 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Tarrajeo en Vigas y Viguetas” 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

TARRAJEO DE 
VIGAS Y 

VIGUETAS. E= 
1.5 CM 

m2 6.5 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - - 
AL AIRE 
LIBRE 

4.5 1 0 0.33 0 6.5 
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• Vestidura de Derrames 

 

Esta partida comprende un tarrajeo más localizado, lo que hace que se asemeje a tarrajeo en vigas y vigueta y discrepe con los 

tarrajeos de áreas más extensas o libres. 

En este caso no se decide cambiar el peón por un oficial, sino se mantiene la cuadrilla y este participa parcialmente de esta lo que 

permite seguir el lineamiento. 

Se descarta el área de colocación ya que puede realizarse el tarrajeo por separado, quedando únicamente como restricción el área 

de materiales, que de misma manera permite mantener la cuadrilla e incluso a personal indirecto en la partida.  

Finalmente, se mantiene el rendimiento.  

 

Tabla 53 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Vestidura de Derrames” 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

VESTIDURA 
DE DERRAMES 

m 18 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - - 
AL AIRE 
LIBRE 

4.5 1 0 0.33 0 18 
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• Cielorrasos con Mezcla de Cemento-Arena 

 

De mismo modo que los tarrajeos en otros elementos de gran extensión, es viable seguir la restricción de distanciamiento ya que no 

es indispensable realizar la actividad en conjunto. 

Teniendo en cuenta una cuadrilla ordinaria de un operario y un peón, se descarta el área de colocación ya que puede realizarse el 

tarrajeo por separado, quedando únicamente como restricción el área de materiales, que de misma manera permite mantener la 

cuadrilla, incluso a personal indirecto en la partida.  

Finalmente, se opta por mantener el operario y cambiar el peón por un oficial de tal manera que pueda desempeñar 

independientemente, por consiguiente, se mantiene el rendimiento.  

 

Tabla 54 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Cielorrasos con Mezcla de Cemento-Arena” 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

CIELORRASOS 
CON MEZCLA 

DE CEMENTO - 
ARENA 

m2 9 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - - 
AL AIRE 
LIBRE 

4.5 1 1 0 0 9 
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• Contrapiso de 48mm Mezcla Cemento Arena 

Para esta partida se ha considerado la restricción de reducción de aforo debido a que es inevitable el contacto o la aglomeración, 

principalmente durante el vaciado y regleado del contrapiso, sin contar que en ocasiones pueden llegar a ser espacios reducidos. 

Partiendo de una cuadrilla ordinaria conformada por un operario, un oficial, siete peones y un operador de equipo liviano, además 

del personal indirecto, se procede a reducir el aforo a la mitad; de esta manera quedarían únicamente un operario, tres peones y el 

operador de equipo. 

Para esta partida no se puede aplicar la regresión lineal en base a los proyectos auxiliares debido a que son características 

específicas para cada proyecto, en este caso el espesor de 48mm de contrapiso. 

Finalmente se procede a calcular el nuevo rendimiento aplicando una relación directamente proporcional, lo que resulta en 

exactamente la mitad del rendimiento ordinario. 

Tabla 55 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Contrapiso de 48mm Mezcla Cemento Arena” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

CONTRAPISO 
DE 48MM 
MEZCLA 

CEMENTO 
ARENA 

m2 60 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 7 4 
AL 

AIRE 
LIBRE 

6.5 1 0 3 1 30 
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• Piso Cerámico 0.30x0.30m 

 

En el caso del enchape del piso cerámico, se puede realizar manteniendo el distanciamiento, debido a que el área de trabajo es todo 

el piso de los aularios, hay la posibilidad de trabajar independientemente. 

Con una cuadrilla ordinaria de 2 operarios, un oficial y un peón, se procede a definir el área mas crítica de contacto que viene a ser 

únicamente la de materiales.  

Aplicando la restricción se mantiene la cuadrilla, sin embargo, se decide optar por dos operarios y dos oficiales, con el fin de que 

trabajen independientemente y el peón no esté en frecuente contacto con los otros componentes de la mano de obra. 

Con la nueva cuadrilla se mantiene el rendimiento y se cumple la restricción.  

 

Tabla 56 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Piso Cerámico de 0.3X0.3m” 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

PISO 
CERAMICO DE  

0.30X0.30M 
m2 11 

DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - - 
AL AIRE 
LIBRE 

4.5 2 2 0 0 11 
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• Puerta de Madera de Cedro Hoja Batiente 180° 

Para partidas específicas de Arquitectura como Puertas de Madera, es inevitable el contacto entre personas debido a que la actividad 

lo demanda, como levantar, calzar la puerta en cuestión, por consiguiente, se debe seguir la restricción de reducción de aforo. 

Partiendo de una cuadrilla ordinaria conformada por un operario y un peón, además del personal indirecto, se procede a reducir el 

aforo a la mitad; de esta manera quedan los mismos como personal directo en la partida y limitando al mínimo a los extras como 

ingenieros. 

Nuevamente, no se puede aplicar la regresión lineal en base a los proyectos auxiliares debido a que son características específicas 

para cada proyecto, en este caso una puerta de madera de hoja batiente de 4mm. 

Finalmente se mantiene el rendimiento al mantener la misma cuadrilla. 

Tabla 57 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Puerta de Madera de Cedro” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

PUERTA 
DE 

MADERA 
DE 

CEDRO 
HOJA 

BATIENTE 
180°, 

E=4mm. 

m2 1.5 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 0 1 3 
ESPACIOS 

LIGERAMENTE 
CERRADOS 

2.5 1 0 1 0 1.5 
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• Ventanas de Aluminio 

De mismo modo que en la instalación de puertas, es inevitable el contacto entre personas debido a que la actividad lo demanda, 

como levantar y manipular los vidrios en general, por consiguiente, se debe seguir la restricción de reducción de aforo. 

Partiendo de una cuadrilla ordinaria conformada por un operario y un peón parcialmente, además del personal indirecto, se procede 

a reducir el aforo a la mitad; de esta manera quedan los mismos como personal directo en la partida y limitando al mínimo a los 

extras como ingenieros. 

Nuevamente, no se puede aplicar la regresión lineal en base a los proyectos auxiliares debido a que son características específicas 

para cada proyecto. Finalmente se mantiene el rendimiento al mantener la misma cuadrilla. 

 

Tabla 58 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Ventanas de Aluminio” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTR OPER OFIC PEON EXTRA 

VENTANAS 
DE 

ALUMINIO 

m2 70 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 0 0.5 3 

ESPACIOS 
LIGERAMENTE 

CERRADOS 

2.5 1 0 0.5 0 70 
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• Vidrios Semidobles Transparentes Incoloro 

De mismo modo que en la instalación de puertas y ventanas comunes, es inevitable el contacto entre personas debido a que la 

actividad lo demanda, como levantar y manipular los vidrios en general, por consiguiente, se debe seguir la restricción de reducción 

de aforo. 

Partiendo de una cuadrilla ordinaria conformada por un operario y dos peones, además del personal indirecto, se procede a reducir 

el aforo a la mitad; en este caso optamos por la partida estándar para ventanas y puertas, un operario y un peón, nuevamente 

limitando al mínimo a los indirectos como ingenieros. 

Aplicando una relación directamente proporcional en función a la nueva cuadrilla se obtiene el nuevo rendimiento. 

 

Tabla 59 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Vidrios Semidobles Transparentes Incoloro” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPE OFI PEO EXT 

OP
ER 

OFI PEO EXTR 

VIDRIOS 
SEMIDOBLES 

TRANSPARENTE
S INCOLORO 

pie2 65 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 0 2 3 
ESPACIOS 

LIGERAMENTE 
CERRADOS 

3.0 1 0 1 0 43.33 
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• Pintura Látex en Cielo Raso 

 

Para el pintado del cielo raso no hay necesidad de realizar actividades en conjunto, se puede realizar independientemente por lo que 

la restricción a aplicar es distancia mínima de contacto. 

Con una cuadrilla ordinaria de un operario, medio oficial y un peón, se procede a definir el área más crítica de contacto que viene a 

ser la de colocación, sin embargo, se estima como un área de por lo menos de 5m2 por persona. 

Aplicando la restricción se mantiene la cuadrilla, sin embargo, se decide optar por un operario, un oficial y otro parcialmente, con el 

fin de que trabajen independientemente y el peón no esté en frecuente contacto con los otros componentes de la mano de obra. 

Con la nueva cuadrilla se mantiene el rendimiento y se cumple la restricción.  

 

Tabla 60 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Pintura Látex en Cielo Raso” 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

PINTURA 
LATEX EN 

CIELO RASO 2 
MANOS 

m2 25 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 15 
AL AIRE 
LIBRE 

3.0 1 1.5 0 0 25 



  97 
 

• Pintura al Óleo 2 Manos en Vigas y Viguetas 

 

De mismo modo que en el cielo raso no hay necesidad de realizar actividades en conjunto, se puede realizar independientemente 

por lo que la restricción a aplicar es distancia mínima de contacto. 

Con una cuadrilla ordinaria de un operario y un peón, se procede a definir el área más crítica de contacto que viene a ser la de 

pintado según planos, sin embargo, se estima como un área de por lo menos de 5m2 por persona. 

Aplicando la restricción se mantiene la cuadrilla, sin embargo, se decide optar por un operario y un oficial, con el fin de que trabajen 

independientemente y el peón no esté en frecuente contacto con los otros componentes de la mano de obra. 

Si bien un proyecto cuenta con una partida similar, no se realiza una regresión lineal por la falta de la partida con los otros proyectos. 

Con la nueva cuadrilla se mantiene el rendimiento y se cumple la restricción.  

 

Tabla 61 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Pintura al Óleo en Vigas y Viguetas” 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

PINTURA AL 
OLEO 2 

MANOS EN 
VIGAS y 

VIGUETAS 

m2 28 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 10 
AL AIRE 
LIBRE 

2.5 1 1 0 0 28 
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• Pintura al Óleo en Muros y Columnas 

 

Tal en cual en vigas y viguetas no hay necesidad de realizar actividades en conjunto, se puede realizar independientemente por lo 

que la restricción a aplicar es distancia mínima de contacto. 

Con una cuadrilla ordinaria de un operario y un peón, se procede a definir el área más crítica de contacto que viene a ser la de 

pintado según planos, sin embargo, se estima como un área de por lo menos de 5m2 por persona. 

Aplicando la restricción se mantiene la cuadrilla, sin embargo, se decide optar por un operario y un oficial, con el fin de que trabajen 

independientemente y el peón no esté en frecuente contacto con los otros componentes de la mano de obra. 

Con la nueva cuadrilla se mantiene el rendimiento y se cumple la restricción.  

 

Tabla 62 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Pintura al Óleo en Muros y Columnas” 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

PINTURA AL 
OLEO 2 

MANOS EN 
MUROS Y 

COLUMNAS 

m2 28 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 10 
AL AIRE 
LIBRE 

2.5 1 1 0 0 28 
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• Instalación de Inodoro Tanque Bajo 

 

En el caso de la instalación de aparatos sanitarios como inodoros, es factible mantener el distanciamiento siempre y cuando se 

emplee un individuo por punto, por lo que se sigue esta restricción. 

Partiendo de una cuadrilla ordinaria conformada por un operario y un peón, se determinan las áreas más críticas, en este caso viene 

a ser el área de colocación que según planos es de 5 metros cuadrados. Con el área determinada se procede a aplicar la restricción 

la cual permite mantener la misma cuadrilla. Sin embargo, se opta por mantener a un operario y cambiar al peón por un oficial, con 

la finalidad de que desempeñen por separado y se pueda mantener el distanciamiento. 

Con la cuadrilla se determina el rendimiento, que se mantiene finalmente.  

 

Tabla 63 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Instalación de Inodoro Tanque Bajo” 

 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

INSTALACION 
DE INODORO 

TANQUE BAJO 
und 4 

DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

30 - 10 
ESPACIOS 

LIGERAMENTE 
CERRADOS 

2.5 1 1 0 0 4.00 
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• Salida de Agua Fría  

Esta partida comprende cada punto de salida de agua fría, según lo indicado en planos. Basándonos en la cuadrilla ordinaria, es una 

partida que amerita además de un personal calificado, la ayuda de un peón, por lo que será inevitable el contacto entre ellos. Hay 

que tener en cuenta también que es una actividad en un espacio ligeramente reducido. Por ende, se sigue la restricción de reducción 

de aforo. 

Partiendo de una cuadrilla ordinaria conformada por un operario y un peón, además del personal indirecto, se procede a reducir el 

aforo a la mitad; en este caso, se decide mantener al operario y contar con la presencia parcial del peón para cumplir con el 

lineamiento. 

Si bien en uno de los expedientes auxiliares se cuenta con una partida similar “Salida para agua fría de ½”, no es suficiente  para 

establecer una relación cuadrilla-rendimiento para esta partida. Finalmente aplicando una relación directamente proporcional en 

función a la nueva cuadrilla se obtiene el nuevo rendimiento. 

 

Tabla 64 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Salida de Agua Fría” 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPE OFI PEO EXT OP OFI PEO EXTR 

SALIDA DE 
AGUA FRIA 

pto 3.5 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 0 1 3 

ESPACIOS 
LIGERAMENTE 

CERRADOS 

2.5 1 0 0.5 0 2.625 
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• Suministro e Instalación de PVC-SAP de ¾” 

 

Esta partida comprende el suministro e instalación de las redes principales de agua, que por ubicación de planos se encuentran en 

el área de encofrado de techo, si bien se puede mantener el distanciamiento se tiene en cuenta que en simultaneo se realizan otras 

partidas como acero de refuerzo en losa o la colocación de ladrillos de techo. 

Partiendo de una cuadrilla ordinaria conformada por un operario, un oficial y un peón, se determinan las áreas más críticas, en este 

caso viene a ser el área de colocación que según planos y rendimiento ordinario es de 15 metros cuadrados. Con el área determinada 

se procede a aplicar la restricción, optando por mantener a un operario y dejar un oficial parcialmente, reiterando que se tendrá en 

simultaneo mano de obra de otras partidas. 

De mismo modo que en los puntos de agua fría, no es posible emplear una regresión lineal porque no se cuenta con la partida similar 

en los proyectos auxiliares por lo que se determina el nuevo rendimiento en base a una relación directamente proporcional.  

Tabla 65 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Instalación de PVC-SAP 3/4” 

 

PARTIDAS UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 

VENT 
MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST. PVC-SAP 

CLASE 10, 
Ø3/4" 

m 26 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 15 
AL AIRE 
LIBRE 

3.0 1 0.5 0 0 15.6 
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• Suministro e Inst. PVC-SAP clase 10, Ø 1" 

En esta partida será aplicada la restricción de la distancia mínima de contacto, debido a que la ejecución de la misma no requiere de 

mucho personal y puede realizarse al aire libre. Precisando que habrá algunos ambientes dentro de los aularios que serán cortos en 

gran manera, no interviene mucho en la elección de la cantidad de personal a elegir. 

Se estableció que, en las condiciones normales de trabajo, el área de materiales se mantendrá con un valor referencial de 25 m2, 

correspondiente al almacén predestinado; el área de elaboración, no tendrá efecto alguno, ya que el insumo solo requiere de 

instalación; en el área de colocación será considerada un valor de 5m2, por ser un valor mínimo del espacio de trabajo dentro de los 

aularios. 

Al ser aplicada dicha restricción, se contaba con un valor de 5.5 personas máximos en simultaneo, por lo que se vio reducida a un 

aforo de 3 personas, siendo distribuidas priorizando la mano de obra de los operarios. 

 

Tabla 66 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Inst. PVC-SAP clase10, Ø1” " 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST.PVC-SAP 
CLASE 10, Ø1”  

und 21 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.0 1 0.5 - - 12.6 

 



  103 
 

• Suministro e Inst. de Codo PVC Ø 3/4" x90° 

El suministro e instalación de estos accesorios de redes de agua, se pueden ejecutar al aire libre y no requiere de mucho personal 

en cada punto de conexión, por lo que será aplicado la distancia mínima de contacto. 

Al tratarse de instalaciones de redes de agua, no requerirá un área de elaboración, debido a la naturaleza misma del insumo; en 

cambio, en el área de materiales se mantendrá el valor de 25m2, y el área de colocación será considerada el valor de 5m2, como 

valor referencial mínimo a espacio de trabajo. 

Una vez aplicado la restricción, se ve reflejado que no hubo un cambio significativo en cuanto a la cuadrilla y el nuevo rendimiento; 

dándonos a entender que a pesar aplicar el lineamiento, no altera en nada en la ejecución de esta partida. 

 

Tabla 67 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Inst. de Codo PVC Ø 3/4" x90°" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST. DE 

CODO PVC Ø 
3/4" X 90°  

und 20 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 - - - 20.0 
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• Suministro e Inst. de Codo PVC Ø 1" x90” 

Al igual que la partida analizada anteriormente, la instalación de estos accesorios que son realizados al aire libre en su mayoría, 

requiere de la aplicación de la distancia mínima de contacto. 

Para las condiciones normales de trabajo, se consideró un área de materiales de 25m2, y un área de colocación de 5m2; no tenemos 

en consideración el área de elaboración, debido a que el insumo viene listo para su instalación. 

Al aplicarse la restricción, se contabilizo un total de 4 personas máximas en simultaneo, pero no hubo ningún cambio precisado, al 

ser una partida que no requiere de mucho personal para cada punto de conexión; teniendo así, la misma cuadrilla inicial y el mismo 

rendimiento. 

 

Tabla 68 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Inst. de Codo PVC Ø 1" x90°" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST. DE 

CODO PVC Ø 
1" X 90° 

und 20 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 - - - 20.0 
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• Suministro e Inst. de Tee PVC Ø 1" 

Se aplicó la distancia mínima de contacto para esta partida, debido al gran espacio de trabajo, y al poder ser realizados al aire libre. 

Al establecer las condiciones normales de trabajo, se precio que el área de materiales se mantendrá con el valor referencial de 25 

m2 que es dado al almacén; en el área de elaboración no fue contabilizado, ya que no es requerimiento para su instalación; el área 

de colocación fue de 5m2, tomado como un valor mínimo referencial para el momento de instalación. 

Al aplicar la restricción indicada, se obtuvo la misma cuadrilla inicial, dando a entender que no hubo cambio considerable, aun 

habiendo utilizado el lineamiento explicado. 

 

Tabla 69 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Inst. de Tee PVC Ø 1”" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST. DE TEE 

PVC Ø 1” 

und 21 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 - - - 21.0 
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• Suministro e Inst. de Reducción PVC Ø 3/4" A 1/2" 

Para el suministro e instalación de estos accesorios para las redes de agua, se aplicarán la restricción de distancia mínima de 

contacto. 

En las condiciones normales de trabajo se han estipulado igualmente como las partidas anteriores de instalación de accesorios.  

Se han contado con una cuadrilla inicial de 4 personas máximas en simultaneo, por lo que, al aplicarse la restricción, no se vio 

afectada, manteniendo la cuadrilla de un operario para dicha partida.  

Cabe recalcar que las restricciones para este tipo de partidas, no traen consigo un cambio significativo, debido al poco personal 

usado en cada punto de conexión o ambiente. 

Tabla 70 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Inst. de Reducción PVC Ø 3/4" A 1/2" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST. DE 

REDUCCION 
PVC Ø 3/4" A 

1/2"  

und 16 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 - - - 16.0 
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• Suministro e Inst. de Bushing PVC Ø 1/2" A 3/4" 

En esta partida es sustancial tener la condición de distancia mínima de contacto según el lineamiento explicado.  

Se fijó las áreas en donde trabajaran los personajes de esta partida; en el área de materiales se estimó un espacio referencial de 

almacén, obviando el área de elaboración, se estima el área de colocación referencial de 5m2, como parte de zona de trabajo en los 

planos de la edificación. 

Aplicando la restricción señalada, nos da un mismo resultado de cuadrilla, para lo cual se mantendrá el mismo personal mostrada 

en los análisis de costos unitarios de la partida. 

 

Tabla 71 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Inst. de Bushing PVC Ø 1/2" A 3/4" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST. DE 

BUSHING PVC 
Ø 1/2" A 3/4"  

und 15 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 - - - 15.0 
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• Tubería PVC SAL Ø 2” 

En esta partida se aplicó la restricción de la distancia mínima de contacto debido a que este tipo de instalaciones sanitarias se hacen 

mayormente al aire libre.  

En las áreas de materiales se mantuvo un valor de 25m2, además de ello se prescindió del área de elaboración debido a que son 

insumos ya dispuestos a trabajarse. Por último, el área de colocación, se precisó un área de 6m2 como valor referencial mínimo, 

debido a la longitud de las tuberías y un espacio de 1m para maniobra. 

Aplicando la restricción indicada nos resulta una nueva cuadrilla reducida, en la cual mantuvo el trabajo de personal calificado como 

los operarios, junto con ello un nuevo rendimiento. 

 

Tabla 72 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Tubería PVC SAL Ø 2” " 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

TUBERIA PVC 
SAL Ø 2"   

m 15 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 6 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 0.5 - - 11.25 
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• Tubería PVC SAL Ø 4” 

Se aplicó la restricción de la distancia mínima de contacto, debido a la simplicidad del trabajo y el gran espacio de maniobra para 

este insumo. 

En las áreas de materiales se mantuvo un valor de 25m2, además de ello se prescindió del área de elaboración debido a que son 

insumos ya dispuestos a trabajarse. Por último, el área de colocación, se precisó un área de 6m2 como valor referencial mínimo, 

debido a la longitud de las tuberías y un espacio de 1m para maniobra. 

Aplicando la restricción indicada nos resulta una nueva cuadrilla reducida, en la cual mantuvo el trabajo de personal calificado como 

los operarios, junto con ello un nuevo rendimiento. 

 

Tabla 73 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Tubería PVC SAL Ø 4” " 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

TUBERIA PVC 
SAL Ø 4"   

m 17 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 6 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 0.5 - - 8.5 
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• Suministro e Inst. Codo PVC SAL 2” x 45° 

Se aplicó la distancia mínima de contacto para esta partida, debido al gran espacio de trabajo para realizarlo, junto con ello puede 

ser realizado al aire libre, para consideración en la condición de ventilación. 

Al establecer las condiciones normales de trabajo, se precio que el área de materiales se mantendrá con el valor referencial de 25 

m2 que es dado al almacén; en el área de elaboración no fue contabilizado, debido a que el insumo ya viene listo para instalarse; el 

área de colocación fue de 5m2, tomado como un valor mínimo referencial para el momento de instalación. 

Al aplicar la restricción indicada, se obtuvo la misma cuadrilla inicial, dando a entender que no hubo cambio considerable, aun 

habiendo utilizado el lineamiento explicado. 

 

Tabla 74 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Inst. Codo PVC SAL 2”x45° " 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST. CODO 

PVC SAL 
2”X45°   

und 24 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 - - - 24 
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• Suministro e Inst. Yee PVC SAL 4” x 2” 

En esta partida es factible aplicar la restricción de la distancia mínima de contacto, debido a que se realiza al aire libre y tiene gran 

espacio de trabajo. 

Para las condiciones normales de trabajo, se estableció el área de materiales como 25m2, siendo un valor referencial de área de un 

almacén; para el área de elaboración no se ha tenido en cuenta, debido a que el insumo no requiere de ello; para el área de colocación 

se tiene 5 m2 de valor mínimo.  

Al aplicar la restricción indicada, como se muestra en la tabla, se obtuvo la misma cuadrilla inicial, precisando el uso de personal 

calificado. 

 

Tabla 75 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Inst. Yee PVC SAL 4”x2” " 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST. YEE PVC 

SAL 4”X2”   

und 10 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 - - - 10 
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• Suministro e Inst. Codo PVC SAL 4” x 45° 

En esta partida, se aplicará la restricción de distancia mínima de contacto, ya que, al ser similar a las partidas anteriores, no es 

necesario realizarlo en espacios reducidos. 

Una vez señalado la restricción aplicable, se determinó las áreas de las condiciones normales de trabajo, siendo al área de 25 m2 

para los materiales, siendo un valor mínimo para un almacén; para el área de elaboración no fue necesaria el valor correspondiente, 

ya que el insumo no requiere preparación; el área de colocación se mantiene con valor de 5 m2 mínimos, debido a que se realiza al 

aire libre. 

Una vez aplicada la restricción descrita, se obtuvo la misma cuadrilla inicial al igual que el rendimiento. Dando a entender que el 

lineamiento expuesto no afecto en la ejecución de dicha partida. 

 

Tabla 76 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Inst. Codo PVC SAL 4”x45° " 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INST. CODO 

PVC SAL 
4”X45°   

und 12 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.0 1 - - - 12 
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• Salida de desagüe PVC SAL Ø 2” 

Particularmente en esta partida es necesario aplicar la restricción de distancia mínima de contacto, ya que al ser una partida que se 

realiza a nivel de terreno o en niveles superiores, no interfiere en ambos casos el espacio de trabajo a necesitarse. 

Por ello, al establecerse las condiciones normales de trabajo, se obtuvo que el área de materiales se mantendría con un valor de 

25m2 referenciales; el área de elaboración quedaría descartada, por la naturaleza misma del insumo; el área de colocación se 

mantuvo con un valor referencial de 10m2 debido al espacio de maniobra de dicho material y la longitud de la misma. 

Una vez aplicado la restricción, se redujo la cuadrilla inicial, precisando al uso de 1 operario y 1 oficial, como personal calificado y 

necesario para realizar dicha partida. 

 

Tabla 77 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Salida de desagüe PVC SAL Ø 2” " 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓ

N 
APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SALIDA DE 
DESAGUE 
PVC SAL Ø 2"   

pto 10 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 10 

ESPACIOS 
LIGERAME

NTES 
CERRADOS 

2.5 1 1 - - 5 
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• Salida de desagüe PVC SAL Ø 4” 

Se aplicó la distancia mínima de contacto para esta partida, debido al gran espacio de trabajo para realizarlo, junto con ello puede 

ser realizado espacios ligeramente cerrados, para consideración en la condición de ventilación. 

Al establecer las condiciones normales de trabajo, se precio que el área de materiales se mantendrá con el valor referencial de 25 

m2 que es dado al almacén; en el área de elaboración no fue contabilizado, debido a que el insumo ya viene listo para instalarse; el 

área de colocación fue de 10m2, tomado como un valor mínimo referencial para el momento de instalación. 

Al aplicar la restricción indicada, se obtuvo la misma cuadrilla inicial, dando a entender que no hubo cambio considerable, aun 

habiendo utilizado el lineamiento explicado. 

 

Tabla 78 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Salida de desagüe PVC SAL Ø 4” " 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SALIDA DE 
DESAGUE 
PVC SAL Ø 4"   

pto 6 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 10 
ESPACIOS 

LIGERAMENT
ES CERRADS 

2.5 1 1 - - 4 
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• Registros Roscados Cromados de 2” 

En esta partida se aplicó la restricción de la distancia mínima de contacto debido a que este tipo de instalaciones sanitarias se hacen 

en espacios ligeramente cerrados.  

En las áreas de materiales se mantuvo un valor de 25m2, además de ello se prescindió del área de elaboración debido a que son 

insumos ya dispuestos a trabajarse. Por último, el área de colocación, se precisó un área de 5m2 como valor referencial mínimo, 

debido al espacio de la maniobra y personal necesario. 

Aplicando la restricción indicada nos resulta la misma cuadrilla inicial, dándonos a entender que el lineamiento no afecta en gran 

manera en la ejecución de esta partida. 

 

Tabla 79 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Registros Roscados Cromados 2” " 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

REGISTROS 
ROSCADOS 
CROMADOS 2"   

und 6 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 5 

ESPACIOS 
LIGERAME

NTE 
CERRADOS 

2.0 1 - - - 6 
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• Suministro e Instalación de TG-Aularios 

En esta partida se aplicó la distancia mínima de contacto, debido al gran espacio de trabajo y a que se realiza en espacios ligeramente 

cerrados. 

Por ello se estableció que el área de materiales vendría a ser de 25 m2 como valor referencial del área del almacén; en el área de 

elaboración, no será contabilizada, debido a la presentación de los mismos insumos; y se propuso un valor de 10m2 para el área de 

colocación, por el espacio de maniobra y las longitudes de la distribución de los cables a utilizarse. 

Finalmente, al haber aplicado la restricción, se precisó el uso de 1 operario para la ejecución de dicha partida, y manteniendo el 

mismo rendimiento. 

 

Tabla 80 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Suministro e Instalación de TG-Aularios" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TG-AULARIOS   

und 3 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 10 
ESPACIOS 

LIGERAMENTE 
CERRADOS 

2.0 1 - - - 3 
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• Cable NH80 DE 3_1x120 mm2 + 1x120 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-SAP 

Se aplicó la distancia mínima de contacto para esta partida, debido al gran espacio de trabajo para realizarlo, junto con ello puede 

ser realizado en espacios ligeramente cerrados, para tener en cuenta en la condición de ventilación. 

Al establecer las condiciones normales de trabajo, se precio que el área de materiales se mantendrá con el valor referencial de 25 

m2 que es dado al almacén; en el área de elaboración no fue contabilizado, debido a que el insumo ya viene listo para instalarse; el 

área de colocación fue de 30m2, debido a la cantidad de personal propuesta inicialmente y un espacio de trabajo para cada una de 

ellas. 

Al aplicar la restricción indicada, se obtuvo una reducción de la cuadrilla inicial, priorizando el uso de operarios y oficiales; y junto 

con ello un nuevo rendimiento menor. 

Tabla 81 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Cable NH80 DE 3_1x120 mm2 + 1x120 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-

SAP" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

CABLE NH80 DE 

3_1X120 MM2 + 1X120 

MM2(N)+1X35MM2(T); 

Ø 100MM PVC-SAP 
 

m 200 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 30 
ESPACIOS 

LIGERAMENTE 
CERRADOS 

4.5 1 1 2 - 133.33 
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• Cable NH80 DE 3_1x150 mm2 + 1x150 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-SAP 

Para la partida en cuestión, se aplicará la distancia mínima de contacto, por que dicha ejecución cuenta con una amplia zona de 

trabajo a pesar de ser realizado en espacios ligeramente cerrados. 

En las condiciones normales de trabajo, se estableció el área de materiales con un valor referencial de 25 m2; para el área de 

elaboración no se pudo establecer ningún valor en específico, debido a que el insumo no requiere preparación anticipada; en el área 

de colocación, se obtuvo en un valor de 25m2 debido a la cuadrilla inicial de trabajo que se propuso. 

Una vez aplicada la restricción, se obtuvo una cuadrilla reducida, con la misma proporción de mano de obra calificada en cuanto 

operarios y oficiales, y la reducción de los peones. 

Tabla 82 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Cable NH80 DE 3_1x150 mm2 + 1x150 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-

SAP" 

 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

CABLE NH80 DE 

3_1x150 mm2 + 1x150 

mm2(N)+1x35mm2(T); 

Ø 100mm PVC-SAP 
 

m 250 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 25 
ESPACIOS 

LIGERAMENTE 
CERRADOS 

4.5 1 1 2 - 200 
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• Salida para centro de luz/Solo entubado 

En esta partida se aplicó la restricción de la distancia mínima de contacto debido a que este tipo de instalaciones eléctricas se hacen 

mayormente al aire libre.  

Para las condiciones normales de trabajo, en el área de materiales, se mantuvo un valor de 25m; además de ello se prescindió del 

área de elaboración debido a que son insumos ya dispuestos a trabajarse. Por último, el área de colocación, se precisó un área de 

10m2 como valor referencial mínimo, debido al espacio de trabajo para la cantidad de personas en la cuadrilla inicial. 

Aplicando la restricción indicada nos resulta una nueva cuadrilla reducida, en la cual mantuvo el trabajo de personal calificado como 

los operarios, junto con ello un nuevo rendimiento. 

 

Tabla 83 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Salida para centro de luz/Solo entubado" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SALIDA PARA 
CENTRO DE 
LUZ/SOLO 
ENTUBADO  

pto 5 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 10 AL AIRE LIBRE 2.5 1 1 - - 3.33 
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• Salida para luz de emergencia 

Se considerará usar la restricción de reducción de aforo para dicha partida, debido a que el espacio de trabajo es ligeramente cerrado 

y la ejecución de la misma no requiere de mucho personal. 

Considerando dicha restricción, no será necesario el cálculo o estimación de las condiciones normales de trabajo. Además de ello, 

se estableció como un total de 5 personas máximas en simultaneo para la ejecución de dicha partida. Luego se al aplicarse la 

restricción se obtuvo un valor de 2,5 de personal en cuadrilla, siendo repartidas en el cuadro como pueden observarse. Cabe acotar 

que el rendimiento también se redujo. 

Tabla 84 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Salida para luz de emergencia” 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

SALIDA PARA 
LUZ DE 
EMERGENCIA  

Pto 10 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 0 1 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.5 1 0 0.5 0 7.5 
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• Salida para interruptor simple 

Se aplicará la restricción de la distancia mínima de contacto, debido a la simplicidad de la ejecución de la partida, además de 

considerar que se realiza en espacios ligeramente cerrados. 

Para las condiciones normales de trabajo se estableció en el área de materiales un valor de 25m2; cabe recalcar que el área de 

elaboración no será considerada, debido a que no es necesario ningún tipo de preparación para la ejecución de la partida; en el área 

de colocación se planteó un área de 15m2 en base la cantidad de personas de la cuadrilla inicial. 

Una vez aplicado la restricción, se obtuvo una cuadrilla reducida, en la cual se distribuyó en la mano de obra calificada. 

 

Tabla 85  

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Salida para interruptor simple" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SALIDA PARA 
INTERRUPTOR 
SIMPLE 

pto 6 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 15 
ESPACIOS 

LIGERAMENTE 
CERRADO 

3 1 1 - - 4 
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• Tubería pvc-sap eléctrica de 20 mm 

Se aplicó la distancia mínima de contacto para esta partida, debido al gran espacio de trabajo para realizarlo, junto con ello puede 

ser realizado al aire libre, para consideración en la condición de ventilación. 

Al establecer las condiciones normales de trabajo, se precio que el área de materiales se mantendrá con el valor referencial de 25 

m2 que es dado al almacén; en el área de elaboración no fue contabilizado, debido a que el insumo ya viene listo para instalarse; el 

área de colocación fue de 12m2, tomado como un valor mínimo referencial para el momento de instalación. 

Al aplicar la restricción indicada, se obtuvo la misma cuadrilla inicial, dando a entender que no hubo cambio considerable, aun 

habiendo utilizado el lineamiento explicado. 

 

Tabla 86 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Tubería pvc-sap eléctrica de 20mm" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCI

ÓN 
APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA NUEV
O 

REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER 
OFI
C 

PEON 
EXTR

A 

TUBERIA PVC-
SAP ELECTRICA 
DE 20 MM 

m 65 

DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACT

O 

25 - 12 
AL 

AIRE 
LIBRE  

3 1 - 1 - 43.33 
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• Luminaria Fluorescente T-8, 1x36 W, 4000°K 

En esta partida es factible mantener el distanciamiento indicado por el lineamiento por lo que se sigue dicha restricción. Por ello no 

se estableció ningún valor de área en las condiciones normales de trabajo. 

La cuadrilla inicial nos da un valor de 6 personas máximas en simultaneo, para lo cual se redujo el aforo a 3 personas, siendo 

distribuidas a 1 operario y a 1 peón. 

Cabe recalcar que la prioridad de elección de un peón en vez de un oficial, es por la simplicidad de la ejecución dicha partida. 

 

Tabla 87 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Luminaria Fluorescente T-8, 1x36 W, 4000°K" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

LUMINARIA 
FLUORESCENTE 
T-8, 1X36 W, 
4000°K  

Und 7 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 1 1 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

3.0 1 0 1 0 4.67 
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• Unidad Compresora de Aire 

En esta partida se abarca el suministro e instalación de aire acondicionado en los aularios, para cual se decidió aplicar la restricción 

de la reducción de aforo, a pesar de ser una partida ejecutada normalmente al aire libre. 

Se contaron con un total de 5 personas máximas en simultaneo para la cuadrilla inicial; para lo cual se redujo a la mitad, priorizando 

la distribución en la mano de obra calificada, al tratarse de un sistema de alta complejidad. Por consiguiente, el rendimiento bajo, y 

se considerara dentro del presupuesto modificado, para la comparación económica. 

 

Tabla 88 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Unidad compresora de aire" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

UNIDAD 
COMPRESORA 
DE AIRE  

Und 5 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 0 1 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.5 1 0 0.5 0 3.75 
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• Salida eléctrica para cámaras interiores 

En esta partida se hará uso de la restricción de la distancia mínima de contacto, a pesar de ser ejecutada en espacios ligeramente 

cerrados. 

Se establecieron las áreas en donde se desempeñan los personajes de esta partida; en el área de materiales se estima el espacio 

destinado al almacén siendo un valor de 25m2; en el área de elaboración, no será tomado en cuenta, porque solo requiere instalación 

de las mismas; el área de colocación será de 25m2, siendo el área de trabajo como mínimo de cada aulario a construirse. 

Aplicando la restricción indicada nos resulta de un aforo reducido, precisando el uso de personal calificado para la instalación de 

estos sistemas alternos. 

 

 

Tabla 89 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Salida eléctrica para camas interiores" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AREAS DE TRABAJO (m2) 
VENT 

MATERIALES ELABORACIÓN COLOCACIÓN OPER OFIC PEON EXTRA 

SALIDA 
ELECTRICA PARA 
CAMARAS 
INTERIORES  

pto 4 
DISTANCIA 
MINIMA DE 
CONTACTO 

25 - 25 
ESPACIOS 

LIGERAMENTE 
CERRADOS  

4.5 1 1 1 - 3 
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• Antenas emisoras de señal inalámbrica  

Esta partida abarca el suministro e instalación de antenas emisoras, en la cual se aplicará la reducción de aforo, a pesar de ser 

ejecutada al aire libre. 

Por ello las condiciones normales de trabajo no serán tomados en cuenta; además, según la cuadrilla inicial, se trabajó con 5 

personas máximas en simultaneo, por lo que, al aplicarse dicha restricción, redujo a la mitad, manteniendo el uso de personal 

calificado para este tipo de partidas no convencionales. 

 

Tabla 90 

Determinación de nuevo rendimiento de partida “Antenas emisoras de señal inalámbrica" 

 

PARTIDA UND REND 
RESTRICCIÓN 

APLICABLE 

CONDICIONES NORMALES DE 
TRABAJO 

NUEVO 
AFORO 

NUEVA CUADRILLA 
NUEVO 
REND 

AFORO 

VENT 
OPER OFIC PEON EXTRA OPER OFIC PEON EXTRA 

ANTENAS 
EMISORAS DE 
SEÑAL 
INALAMBRICA  

Und 8 
REDUCCION 
DE AFORO 

1 0 1 3 
AL 

AIRE 
LIBRE 

2.5 1 0 0.5 0 6 
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4.2.2. Presupuesto de Obra Modificado 

Una vez realizado los análisis de cada partida en cuestión, se introdujo los datos 

obtenidos anteriormente con la ayuda del programa S10. 

Cabe resaltar que los datos modificados en el análisis de precios unitarios vienen 

a ser la cuadrilla y el rendimiento; siendo reducidos regularmente. Por consiguiente, 

se entiende que el presupuesto ha disminuido en cuanto a estos aspectos se 

refiere, esto se refleja en el monto de cada partida y el costo directo del 

presupuesto. 

A continuación, se muestra el contraste comparativo entre el presupuesto inicial y 

el presupuesto modificado. 

Tabla 91 

Comparación Económica – Presupuesto Ordinario y Presupuesto Modificado 

 

Diferencia en monto costo directo: S/ 39,481.36 

Diferencia en porcentaje: 0.63% 

Si bien la variación de montos no es tan significativa, tenemos que tener en cuenta 

que es algo preliminar, debido a que solo se han trabajado con partidas ya 

estipuladas en el proyecto inicial, mas no con partidas que deberían sumarse para 

la reactivación de ejecución de proyectos actualmente en el Perú, ya sea en el 

ámbito de personal de salud, implementos de desinfección y control, implementos 

de protección personal, pruebas o exámenes médicos de descarte del Covid-19. 

Por otro lado, al aplicar las restricciones estipuladas por el estado peruano a cada 

partida, se tiene un aumento de casi 1% del monto inicial. Siendo relevantes para 

cada actor de la construcción al momento de realizar un presupuesto de un 

expediente, así como al momento de retomar las actividades en la construcción de 

edificaciones frente a una coyuntura de estas características, o para solicitar 

adicionales de acuerdo a esa variación. 

A continuación, se presenta el presupuesto por partidas, así como su análisis de 

precios unitarios. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE”, 

COMAS, LIMA.  

 COSTO DIRECTO ORDINARIO    COSTO DIRECTO MODIFICADO 

S/ 6,275,489.53 S/ 6,314,970.89 
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S10 1

01.02.03.06.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2  COLUMNETAS kg 5,333.68 5.92 31,575.39

01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNETAS m2 327.64 75.21 24,641.80

01.02.03.06 COLUMNETAS 75,032.08

01.02.03.06.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA COLUMNETAS m3 29.43 639.31 18,814.89

01.02.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 16,273.72 5.61 91,295.57

01.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNAS m2 793.80 75.37 59,828.71

01.02.03.05 COLUMNAS 205,610.18

01.02.03.05.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 87.19 624.91 54,485.90

01.02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 5,384.41 5.98 32,198.77

01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - PLACAS m2 270.48 75.35 20,380.67

01.02.03.04 PLACAS 72,439.08

01.02.03.04.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA PLACAS m3 31.78 624.91 19,859.64

01.02.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2  SOBRECIMIENTO kg 1,128.71 5.98 6,749.69

01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - SOBRECIMIENTOS m2 455.91 52.27 23,830.42

01.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO 47,724.83

01.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 40.97 418.47 17,144.72

01.02.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 10,000.12 5.71 57,100.69

01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS DE CIMENTACION m2 285.12 57.73 16,459.98

01.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION 190,437.59

01.02.03.02.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 187.03 624.91 116,876.92

01.02.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 431.54 5.61 2,420.94

01.02.03.01.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA ZAPATAS m3 10.44 635.73 6,637.02

01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,020,585.97

01.02.03.01 ZAPATAS 9,057.96

01.02.02.03 FALSO PISO 25,139.05

01.02.02.03.01 FALSO PISO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:8 E=4" m2 785.35 32.01 25,139.05

01.02.02.02 SOLADOS 5,485.51

01.02.02.02.01 SOLADO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:10, H=0.10M m2 289.32 18.96 5,485.51

01.02.02.01.01 CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30%  PG m3 8.54 173.02 1,477.59

01.02.02 OBRAS DE CONCRETO 32,102.15

01.02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1,477.59

01.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 13,736.52

01.02.01.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 545.10 25.20 13,736.52

01.02.01.02.02 RELLENO Y APISONADO CON AFIRMADO m3 157.07 51.38 8,070.26

01.02.01.02 RELLENOS 13,534.71

01.02.01.02.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 175.48 31.14 5,464.45

01.02.01.01.03 EXCAVACION PARA FALSO PISO m3 132.79 12.95 1,719.63

01.02.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS m3 445.36 6.54 2,912.65

01.02.01.01 EXCAVACIONES 4,850.78

01.02.01.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 33.41 6.54 218.50

01.02 ESTRUCTURAS 1,084,810.13

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,122.01

01.01.03.08 CONTROL DE SEGURIDAD OCUPACIONAL mes 5.00 3,580.00 17,900.00

01.01.03.07 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL mes 5.00 2,500.00 12,500.00

01.01.03.06 RECURSOS  ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL 

TRABAJO

est 5.00 505.25 2,526.25

01.01.03.05 CAPACITACION Y SEGURIDAD EN SALUD mes 5.00 3,500.00 17,500.00

01.01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 5.00 780.00 3,900.00

01.01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mes 5.00 2,850.00 14,250.00

01.01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 3.00 3,850.00 11,550.00

01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD 85,976.25

01.01.03.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO mes 3.00 1,950.00 5,850.00

01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,602.11

01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 861.35 1.86 1,602.11

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,705.47

01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 861.35 1.98 1,705.47

Precio S/. Parcial S/.

01 BLOQUE I 2,055,605.46

01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 89,283.83

Lugar LIMA - LIMA - COMAS

Item Descripción Und. Metrado

Página

Presupuesto

Presupuesto 0102005 Tesis-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN 

DE GUADALUPE" , COMAS, LIMA.

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS Costo al 18/12/2015
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01.03.08.03 OTROS 378.89

01.03.08.03.01 DIVISION DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS m2 2.40 157.87 378.89

01.03.08.02 VENTANAS 60,514.81

01.03.08.02.01 VENTANAS DE ALUMINIO m2 192.52 314.33 60,514.81

01.03.08.01.01 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE C/BARRA ANTIPANICO DE 2.00x2.10, und 1.00 2,593.60 2,593.60

01.03.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 63,487.30

01.03.08.01 PUERTAS 2,593.60

01.03.07.02 OTROS 6,701.76

01.03.07.02.01 TICERO DE MADERA CEDRO (L=4m) BARNIZADO m 96.00 69.81 6,701.76

01.03.07.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 

CEDRO 2"X3"

m2 16.38 461.93 7,566.41

01.03.07.01.02 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 90°, E=4mm. m2 17.22 641.82 11,052.14

01.03.07.01.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 180°, E=4mm. m2 37.80 641.82 24,260.80

01.03.07 CARPINTERIA DE MADERA 49,581.11

01.03.07.01 PUERTAS 42,879.35

01.03.06 COBERTURAS 10,569.63

01.03.06.01 COBERTURA C/ PLANCHA POLICARBONATO m2 84.20 125.53 10,569.63

01.03.05.02 CONTRAZOCALOS 15,895.00

01.03.05.02.01 CONTRAZOCALO DE VINILICO m 722.50 22.00 15,895.00

01.03.05.01.01 ZOCALO DE CERAMICA 0.30m x 0.30m m2 279.72 76.40 21,370.61

01.03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 37,265.61

01.03.05.01 ZOCALOS 21,370.61

01.03.04.02 PISOS 131,880.86

01.03.04.02.01 PISO CERAMICO 0.30X0.30M m2 1,619.76 81.42 131,880.86

01.03.04.01.01 CONTRAPISO DE 48MM MEZCLA CEMENTO ARENA m2 1,619.76 35.21 57,031.75

01.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 188,912.61

01.03.04.01 CONTRAPISOS 57,031.75

01.03.03 CIELO RASOS 60,620.66

01.03.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 1,290.90 46.96 60,620.66

01.03.02.08 ENCHAPE 2,822.65

01.03.02.08.01 ENCHAPE CON GRANITO E=1" m2 5.84 483.33 2,822.65

01.03.02.07 BRUÑAS SEGUN DETALLE m 1,943.60 9.44 18,347.58

01.03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES m 399.38 12.49 4,988.26

01.03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS Y VIGUETAS. E=1.5CM m2 652.02 37.05 24,157.34

01.03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS E= 1.5CM m2 1,023.25 49.30 50,446.23

01.03.02.03 TARRAJEO EN MURO EXTERIOR m2 185.11 49.30 9,125.92

01.03.02.02 TARRAJEO EN MURO INTERIOR m2 1,805.34 28.63 51,686.88

01.03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 170,910.42

01.03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO m2 276.20 33.80 9,335.56

01.03.01.05 ACERO DE AMARRE kg 370.02 5.44 2,012.91

01.03.01.04 MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (DRYWALL O m2 358.05 113.65 40,692.38

01.03.01.03 MUROS DE CABEZA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV m2 455.89 140.71 64,148.28

01.03.01.02 MUROS DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV m2 588.72 96.64 56,893.90

01.03.01.01 MUROS DE CANTO CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV m2 77.37 83.81 6,484.38

01.03 ARQUITECTURA 881,511.50

01.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 170,231.85

01.02.03.09.04 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 6,987.92 5.61 39,202.23

01.02.03.09.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 pza 10,726.29 3.56 38,185.59

01.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - LOSA ALIGERADA m2 1,287.67 52.11 67,100.48

01.02.03.09 ALIGERADO 214,623.79

01.02.03.09.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. EN LOSA ALIGERADA m3 113.31 618.97 70,135.49

01.02.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 540.32 5.98 3,231.11

01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGUETAS m2 61.41 75.31 4,624.79

01.02.03.08 VIGUETAS 10,928.19

01.02.03.08.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA VIGUETAS m3 4.60 667.89 3,072.29

01.02.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 12,880.22 5.61 72,258.03

01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS m2 700.92 84.02 58,891.30

01.02.03.07 VIGAS 194,732.27

01.02.03.07.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS m3 98.14 647.88 63,582.94
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02.02.03.04 PLACAS 33,986.16

02.02.03.04.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA PLACAS m3 19.55 624.91 12,216.99

02.02.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2  SOBRECIMIENTO kg 451.13 5.98 2,697.76

02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - SOBRECIMIENTOS m2 94.83 52.27 4,956.76

02.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO 12,358.12

02.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 11.24 418.47 4,703.60

02.02.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 6,182.89 5.71 35,304.30

02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS DE CIMENTACION m2 118.08 57.73 6,816.76

02.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION 130,189.63

02.02.03.02.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 140.93 624.91 88,068.57

02.02.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 63.69 6.05 385.32

02.02.03.01.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA ZAPATAS m3 2.53 635.73 1,608.40

02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 618,913.38

02.02.03.01 ZAPATAS 1,993.72

02.02.02.02 FALSO PISO 15,126.01

02.02.02.02.01 FALSO PISO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:8 E=4" m2 472.54 32.01 15,126.01

02.02.02.01.01 SOLADO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:10, H=0.10M m2 171.68 18.96 3,255.05

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO 18,381.06

02.02.02.01 SOLADOS 3,255.05

02.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 5,866.06

02.02.01.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 232.78 25.20 5,866.06

02.02.01.02.02 RELLENO Y APISONADO CON AFIRMADO m3 94.51 51.38 4,855.92

02.02.01.02 RELLENOS 8,333.32

02.02.01.02.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 111.67 31.14 3,477.40

02.02.01.01.03 EXCAVACION PARA FALSO PISO m3 66.49 12.95 861.05

02.02.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS m3 334.98 6.54 2,190.77

02.02.01.01 EXCAVACIONES 3,104.66

02.02.01.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 8.08 6.54 52.84

02.02 ESTRUCTURAS 654,598.48

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,304.04

02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,602.11

02.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 861.35 1.86 1,602.11

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,705.47

02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 861.35 1.98 1,705.47

02 BLOQUE II 1,061,377.06

02.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 3,307.58

01.03.12.02 PIZARRA DE CEMENTO 4.00m X 1.00m und 24.00 391.76 9,402.24

01.03.12 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 12,126.03

01.03.12.01 JUNTA DE TECKNOPOR e=1" m 460.10 5.92 2,723.79

01.03.11.03 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 21.32

01.03.11.03.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS-BARANDAS H=0.90m. m 1.00 21.32 21.32

01.03.11.02 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 1,119.55

01.03.11.02.01 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 71.40 15.68 1,119.55

01.03.11.01.03 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 3,013.69 16.82 50,690.27

01.03.11.01.02 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS m2 652.02 16.82 10,966.98

01.03.11.01.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS m2 1,306.50 20.29 26,508.89

01.03.11 PINTURAS 89,307.01

01.03.11.01 PINTURA DE CIELO RASOS,VIGAS,COLUMNAS Y PAREDES 88,166.14

01.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 17,932.06

01.03.10.01 VIDRIOS SEMIDOBLES TRANSPARENTES INCOLORO p2 1,642.13 10.92 17,932.06

01.03.09.03.02 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS pza 28.00 12.95 362.60

01.03.09.03 ACCESORIOS DE CIERRE 661.16

01.03.09.03.01 PICAPORTE DE 6" x  3/8" und 12.00 24.88 298.56

01.03.09.02 CERRADURAS 4,778.73

01.03.09.02.01 CERRADURA  2 GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR pza 27.00 176.99 4,778.73

01.03.09.01.02 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" x  3" und 4.00 24.47 97.88

01.03.09.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3.1/2"x3.1/2" PESADA EN PUERTA pza 156.00 32.24 5,029.44

01.03.09 CERRAJERIA 10,567.21

01.03.09.01 BISAGRAS 5,127.32



  131 
 

 

02.03.04.02 PISOS 56,997.18

02.03.04.02.01 PISO CERAMICO 0.30X0.30M m2 629.27 81.42 51,235.16

02.03.04.01.01 CONTRAPISO DE 48MM MEZCLA CEMENTO ARENA m2 711.35 35.21 25,046.63

02.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 82,043.81

02.03.04.01 CONTRAPISOS 25,046.63

02.03.03 CIELO RASOS 32,723.61

02.03.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 696.84 46.96 32,723.61

02.03.02.13 BRUÑAS SEGUN DETALLE m 1,265.88 9.44 11,949.91

02.03.02.12 DESCANSO m2 9.12 90.34 823.90

02.03.02.11 GRADAS m 64.80 37.36 2,420.93

02.03.02.10 PREPARACION PARA DESCANSO m2 9.12 72.14 657.92

02.03.02.09 PREPARACION PARA GRADAS DE CONCRETO m 64.80 31.90 2,067.12

02.03.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES m 162.90 12.49 2,034.62

02.03.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS m2 24.80 29.56 733.09

02.03.02.06 TARRAJEO DE VIGUETAS m2 52.89 37.05 1,959.57

02.03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS m2 321.55 37.05 11,913.43

02.03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNETAS E= 1.5CM m2 56.84 31.98 1,817.74

02.03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS E= 1.5CM m2 358.65 49.30 17,681.45

02.03.02.02 TARRAJEO EN MURO EXTERIOR m2 155.15 49.30 7,648.90

02.03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 81,915.06

02.03.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR m2 705.78 28.63 20,206.48

02.03.01.04 ACERO DE AMARRE kg 48.08 5.44 261.56

02.03.01.03 MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (DRYWALL O m2 127.79 113.65 14,523.33

02.03.01.02 MUROS DE CABEZA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV m2 334.00 140.71 46,997.14

02.03.01.01 MUROS DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV m2 151.75 96.64 14,665.12

02.03 ARQUITECTURA 403,471.00

02.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 76,447.15

02.02.03.11.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 1,098.82 5.92 6,505.01

02.02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - ESCALERAS m2 29.76 62.93 1,872.80

02.02.03.11 ESCALERAS 14,307.68

02.02.03.11.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA ESCALERAS m3 12.13 488.86 5,929.87

02.02.03.10.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 76.91 5.92 455.31

02.02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - LOSA MACIZA m2 9.96 55.74 555.17

02.02.03.10 LOSAS MACIZAS 1,700.60

02.02.03.10.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. EN LOSA MACIZA m3 1.15 600.10 690.12

02.02.03.09.04 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 2,949.34 5.61 16,545.80

02.02.03.09.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 pza 6,394.00 3.56 22,762.64

02.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - LOSA ALIGERADA m2 767.64 52.11 40,001.72

02.02.03.09 LOSAS ALIGERADAS 121,121.58

02.02.03.09.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. EN LOSA ALIGERADA m3 67.55 618.97 41,811.42

02.02.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 381.08 5.98 2,278.86

02.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGUETAS m2 45.92 75.31 3,458.24

02.02.03.08 VIGUETAS 8,622.38

02.02.03.08.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA VIGUETAS m3 4.32 667.89 2,885.28

02.02.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 6,910.17 5.61 38,766.05

02.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS m2 509.98 84.02 42,848.52

02.02.03.07 VIGAS 129,266.14

02.02.03.07.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS m3 73.55 647.88 47,651.57

02.02.03.06.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2  COLUMNETAS kg 1,749.30 5.92 10,355.86

02.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNETAS m2 36.52 75.21 2,746.67

02.02.03.06 COLUMNETAS 17,443.44

02.02.03.06.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA COLUMNETAS m3 6.79 639.31 4,340.91

02.02.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 11,947.36 5.61 67,024.69

02.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNAS m2 551.76 75.37 41,586.15

02.02.03.05 COLUMNAS 147,923.93

02.02.03.05.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 62.91 624.91 39,313.09

02.02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 1,668.25 5.98 9,976.14

02.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - PLACAS m2 156.51 75.35 11,793.03
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03.02.01.01.03 EXCAVACION PARA FALSO PISO m3 113.18 12.95 1,465.68

03.02.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS m3 432.89 6.54 2,831.10

03.02.01.01 EXCAVACIONES 4,515.28

03.02.01.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS m3 33.41 6.54 218.50

03.02 ESTRUCTURAS 1,086,940.90

03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 31,748.36

03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,602.11

03.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 861.35 1.86 1,602.11

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,705.47

03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 861.35 1.98 1,705.47

03 BLOQUE III 2,027,233.52

03.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 3,307.58

02.03.12.03 PIZARRA DE CEMENTO 4.00m X 1.00m und 1.00 391.76 391.76

02.03.12.02 JUNTA DE TECKNOPOR e=2" m 2.35 8.63 20.28

02.03.12 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 975.03

02.03.12.01 JUNTA DE TECKNOPOR e=1" m 95.10 5.92 562.99

02.03.11.03 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 318.95

02.03.11.03.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS-BARANDAS H=0.90m. m 14.96 21.32 318.95

02.03.11.02 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 395.14

02.03.11.02.01 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 25.20 15.68 395.14

02.03.11.01.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS m2 696.84 20.29 14,138.88

02.03.11.01.02 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 1,411.70 16.82 23,744.79

02.03.11.01.01 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS m2 375.53 16.82 6,316.41

02.03.11 PINTURAS 44,914.17

02.03.11.01 PINTURA DE CIELO RASOS,VIGAS,COLUMNAS Y PAREDES 44,200.08

02.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 6,923.83

02.03.10.01 VIDRIOS SEMIDOBLES TRANSPARENTES INCOLORO p2 634.05 10.92 6,923.83

02.03.09.03.03 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS pza 12.00 12.95 155.40

02.03.09.03.02 PICAPORTE DE 6" x  3/8" und 5.00 24.88 124.40

02.03.09.03 ACCESORIOS DE CIERRE 1,176.92

02.03.09.03.01 CERROJO "SAPITO" SEGURIDAD BAT.VENTANA pza 42.00 21.36 897.12

02.03.09.02 CERRADURAS 1,946.89

02.03.09.02.01 CERRADURA  2 GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR pza 11.00 176.99 1,946.89

02.03.09.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3.1/2"x3.1/2" PESADA EN PUERTA pza 80.00 32.24 2,579.20

02.03.09 CERRAJERIA 5,703.01

02.03.09.01 BISAGRAS 2,579.20

02.03.08.03 BARANDAS 7,532.96

02.03.08.03.01 PASAMANOS H=0.90 m DE F° 2" m 14.96 503.54 7,532.96

02.03.08.02 VENTANAS 19,956.77

02.03.08.02.01 VENTANA DE ALUMINIO und 58.43 341.55 19,956.77

02.03.08.01.01 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE C/BARRA ANTIPANICO DE 2.00x2.10, und 1.00 2,593.60 2,593.60

02.03.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 30,083.33

02.03.08.01 PUERTAS 2,593.60

02.03.07.02 OTROS 279.24

02.03.07.02.01 TICERO DE MADERA CEDRO (L=4m) BARNIZADO m 4.00 69.81 279.24

02.03.07.01.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 180°, E=4mm. m2 25.20 641.82 16,173.86

02.03.07 CARPINTERIA DE MADERA 16,453.10

02.03.07.01 PUERTAS 16,173.86

02.03.06.02 COBERTURA DE POLICARBONATO m2 104.76 131.40 13,765.46

02.03.06 COBERTURAS 15,341.79

02.03.06.01 COBERTURA C/LADRILLO PASTELERO 25cm x 25cm m2 42.50 37.09 1,576.33

02.03.05.02 CONTRAZOCALOS 8,166.62

02.03.05.02.01 CONTRAZOCALO DE VINILICO m 371.21 22.00 8,166.62

02.03.05.01.01 ZOCALO DE MAYOLICA 20cm X 20cm m2 23.48 75.83 1,780.49

02.03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 9,947.11

02.03.05.01 ZOCALOS 1,780.49

02.03.04.02.02 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO m2 82.08 70.20 5,762.02



  133 
 

 
03.03.02.02 TARRAJEO EN MURO INTERIOR m2 1,739.98 28.63 49,815.63

03.03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 187,628.22

03.03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO m2 314.90 33.80 10,643.62

03.03.01.05 ACERO DE AMARRE kg 380.12 5.44 2,067.85

03.03.01.04 MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (DRYWALL O m2 394.52 113.65 44,837.20

03.03.01.03 MUROS DE CABEZA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV m2 564.38 140.71 79,413.91

03.03.01.02 MUROS DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV m2 549.29 96.64 53,083.39

03.03.01.01 MUROS DE CANTO CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV m2 83.80 83.81 7,023.28

03.03 ARQUITECTURA 936,985.04

03.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 186,425.63

03.02.03.09.04 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 7,944.16 5.61 44,566.74

03.02.03.09.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 pza 11,538.74 3.56 41,077.91

03.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - LOSA ALIGERADA m2 1,385.20 52.11 72,182.77

03.02.03.09 ALIGERADO 233,279.86

03.02.03.09.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. EN LOSA ALIGERADA m3 121.90 618.97 75,452.44

03.02.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 506.93 5.98 3,031.44

03.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGUETAS m2 60.16 75.31 4,530.65

03.02.03.08 VIGUETAS 10,614.35

03.02.03.08.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA VIGUETAS m3 4.57 667.89 3,052.26

03.02.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 12,849.44 5.61 72,085.36

03.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS m2 715.29 84.02 60,098.67

03.02.03.07 VIGAS 195,805.85

03.02.03.07.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS m3 98.20 647.88 63,621.82

03.02.03.06.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2  COLUMNETAS kg 5,317.87 5.92 31,481.79

03.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNETAS m2 291.08 75.21 21,892.13

03.02.03.06 COLUMNETAS 70,846.26

03.02.03.06.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA COLUMNETAS m3 27.33 639.31 17,472.34

03.02.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 16,273.72 5.61 91,295.57

03.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNAS m2 793.80 75.37 59,828.71

03.02.03.05 COLUMNAS 205,610.18

03.02.03.05.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 87.19 624.91 54,485.90

03.02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 5,384.41 5.98 32,198.77

03.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - PLACAS m2 270.48 75.35 20,380.67

03.02.03.04 PLACAS 72,439.08

03.02.03.04.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA PLACAS m3 31.78 624.91 19,859.64

03.02.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2  SOBRECIMIENTO kg 1,120.82 5.98 6,702.50

03.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - SOBRECIMIENTOS m2 400.68 52.27 20,943.54

03.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO 43,309.37

03.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO m3 37.43 418.47 15,663.33

03.02.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 9,488.07 5.71 54,176.88

03.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS DE CIMENTACION m2 248.44 57.73 14,342.44

03.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION 179,528.33

03.02.03.02.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 177.64 624.91 111,009.01

03.02.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 kg 431.54 5.61 2,420.94

03.02.03.01.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA ZAPATAS m3 10.44 635.73 6,637.02

03.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,020,491.24

03.02.03.01 ZAPATAS 9,057.96

03.02.02.03 FALSO PISO 28,160.80

03.02.02.03.01 FALSO PISO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:8 E=4" m2 879.75 32.01 28,160.80

03.02.02.02 SOLADOS 5,377.81

03.02.02.02.01 SOLADO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:10, H=0.10M m2 283.64 18.96 5,377.81

03.02.02.01.01 CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30%  PG m3 6.72 173.02 1,162.69

03.02.02 OBRAS DE CONCRETO 34,701.30

03.02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1,162.69

03.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 12,951.29

03.02.01.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 513.94 25.20 12,951.29

03.02.01.02.02 RELLENO Y APISONADO CON AFIRMADO m3 175.95 51.38 9,040.31

03.02.01.02 RELLENOS 14,281.79

03.02.01.02.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO m3 168.32 31.14 5,241.48
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03.03.12 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 7,816.67

03.03.12.01 JUNTA DE TECKNOPOR e=1" m 460.10 5.92 2,723.79

03.03.11.03 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 33.58

03.03.11.03.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS m2 2.00 16.79 33.58

03.03.11.02 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 2,129.19

03.03.11.02.01 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 135.79 15.68 2,129.19

03.03.11.01.03 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 3,243.58 16.82 54,557.02

03.03.11.01.02 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS m2 698.97 16.82 11,756.68

03.03.11.01.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS m2 1,318.15 20.29 26,745.26

03.03.11 PINTURAS 95,221.73

03.03.11.01 PINTURA DE CIELO RASOS,VIGAS,COLUMNAS Y PAREDES 93,058.96

03.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 26,447.58

03.03.10.01 VIDRIOS SEMIDOBLES TRANSPARENTES INCOLORO p2 2,421.94 10.92 26,447.58

03.03.09.03.02 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS pza 34.00 12.95 440.30

03.03.09.03 ACCESORIOS DE CIERRE 788.62

03.03.09.03.01 PICAPORTE DE 6" x  3/8" und 14.00 24.88 348.32

03.03.09.02 CERRADURAS 5,663.68

03.03.09.02.01 CERRADURA  2 GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR pza 32.00 176.99 5,663.68

03.03.09.01.02 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" x  3" und 9.00 24.47 220.23

03.03.09.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3.1/2"x3.1/2" PESADA EN PUERTA pza 184.00 32.24 5,932.16

03.03.09 CERRAJERIA 12,604.69

03.03.09.01 BISAGRAS 6,152.39

03.03.08.03 OTROS 694.63

03.03.08.03.01 DIVISION DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS m2 4.40 157.87 694.63

03.03.08.02 VENTANAS 79,795.81

03.03.08.02.01 VENTANAS DE ALUMINIO m2 253.86 314.33 79,795.81

03.03.08.01.02 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE C/BARRA ANTIPANICO DE 1.80x2.10, und 1.00 2,418.79 2,418.79

03.03.08.01.01 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE C/BARRA ANTIPANICO DE 2.00x2.10, und 1.00 2,593.60 2,593.60

03.03.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 85,502.83

03.03.08.01 PUERTAS 5,012.39

03.03.07.02 OTROS 3,630.12

03.03.07.02.01 TICERO DE MADERA CEDRO (L=4m) BARNIZADO m 52.00 69.81 3,630.12

03.03.07.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 

CEDRO 2"X3"

m2 19.11 461.93 8,827.48

03.03.07.01.02 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 90°, E=4mm. m2 39.48 641.82 25,339.05

03.03.07.01.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 180°, E=4mm. m2 25.20 641.82 16,173.86

03.03.07 CARPINTERIA DE MADERA 53,970.51

03.03.07.01 PUERTAS 50,340.39

03.03.06 COBERTURAS 10,569.63

03.03.06.01 COBERTURA C/ PLANCHA POLICARBONATO m2 84.20 125.53 10,569.63

03.03.05.02 CONTRAZOCALOS 15,259.20

03.03.05.02.01 CONTRAZOCALO DE VINILICO m 693.60 22.00 15,259.20

03.03.05.01.01 ZOCALO DE CERAMICA 0.30m x 0.30m m2 297.54 76.40 22,732.06

03.03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 37,991.26

03.03.05.01 ZOCALOS 22,732.06

03.03.04.02 PISOS 119,821.74

03.03.04.02.01 PISO CERAMICO 0.30X0.30M m2 1,471.65 81.42 119,821.74

03.03.04.01.01 CONTRAPISO DE 48MM MEZCLA CEMENTO ARENA m2 1,471.65 35.21 51,816.80

03.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 171,638.54

03.03.04.01 CONTRAPISOS 51,816.80

03.03.03 CIELO RASOS 61,167.75

03.03.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 1,302.55 46.96 61,167.75

03.03.02.08 ENCHAPE 3,286.64

03.03.02.08.01 ENCHAPE CON GRANITO E=1" m2 6.80 483.33 3,286.64

03.03.02.07 BRUÑAS SEGUN DETALLE m 1,892.75 9.44 17,867.56

03.03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES m 479.62 12.49 5,990.45

03.03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS Y VIGUETAS. E=1.5CM m2 698.97 37.05 25,896.84

03.03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS E= 1.5CM m2 1,153.04 49.30 56,844.87

03.03.02.03 TARRAJEO EN MURO EXTERIOR m2 350.56 49.30 17,282.61
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04.03.03.04.04 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 4" und 12.00 74.34 892.08

04.03.03.04.03 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 3" und 4.00 55.45 221.80

04.03.03.04.02 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 4.00 40.92 163.68

04.03.03.04 ADITAMENTOS VARIOS 1,365.40

04.03.03.04.01 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 2" und 2.00 43.92 87.84

04.03.03.03 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 32.00 95.49 3,055.68

04.03.03.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 3" pto 12.00 78.82 945.84

04.03.03 SALIDAS DE DESAGUE 7,664.84

04.03.03.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 32.00 71.81 2,297.92

04.03.02.07 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4" und 10.00 25.21 252.10

04.03.02.06 SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAL 4" x  45° und 12.00 18.51 222.12

04.03.02.05 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4" x  2" und 4.00 21.90 87.60

04.03.02.04 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 3" und 3.00 14.64 43.92

04.03.02.03 SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAP 3" x  45° und 4.00 38.21 152.84

04.03.02.02 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 2" und 6.00 18.90 113.40

04.03.02 ACCESORIOS 1,012.50

04.03.02.01 SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAL 2" x  45° und 12.00 11.71 140.52

04.03.01.03 TUBERIA PVC SAL Ø 4" m 39.76 34.15 1,357.80

04.03.01.02 TUBERIA PVC SAL Ø 3" m 2.75 22.85 62.84

04.03.01.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2" m 15.14 23.23 351.70

04.03 DESAGUE Y VENTILACION 10,449.68

04.03.01 RED DE COLECCION 1,772.34

04.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ø1" und 5.00 96.92 484.60

04.02.04 VALVULAS 957.05

04.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ø3/4" und 5.00 94.49 472.45

04.02.03.11 SUMINISTRO E INST. DE BUSHING PVC Ø 1/2" A 3/4" und 3.00 12.80 38.40

04.02.03.10 SUMINISTRO E INST. REDUCCION PVC Ø 1" A 3/4" und 3.00 12.80 38.40

04.02.03.09 SUMINISTRO E INST. REDUCCION PVC Ø 3/4" A 1/2" und 10.00 11.44 114.40

04.02.03.08 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1 1/2" und 6.00 14.95 89.70

04.02.03.07 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1 1/2"x 90° und 19.00 12.95 246.05

04.02.03.06 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1" und 24.00 11.07 265.68

04.02.03.05 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1"x 90° und 52.00 10.95 569.40

04.02.03.04 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 3/4" und 24.00 10.45 250.80

04.02.03.03 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 3/4"x 90° und 54.00 9.75 526.50

04.02.03.02 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1/2" und 16.00 9.25 148.00

04.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 2,743.78

04.02.03.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1/2"x 90° und 51.00 8.95 456.45

04.02.02.04 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1 1/4" m 53.38 24.49 1,307.28

04.02.02.03 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1" m 78.71 21.37 1,682.03

04.02.02.02 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø3/4" m 57.70 16.90 975.13

04.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 4,642.51

04.02.02.01 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1/2" m 46.99 14.43 678.07

04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 84.00 86.07 7,229.88

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 15,573.22

04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 7,229.88

04.01.02.04 INSTALACION DE LAVADERO und 8.00 58.20 465.60

04.01.02.03 INSTALACION DE URINARIO und 12.00 72.74 872.88

04.01.02.02 INSTALACION DE LAVATORIO BLANCO SIN PEDESTAL und 32.00 72.74 2,327.68

04.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 5,993.84

04.01.02.01 INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO und 32.00 72.74 2,327.68

04.01.01.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE und 8.00 1,146.81 9,174.48

04.01.01.03 URINARIO DE TANQUE BAJO und 12.00 240.83 2,889.96

04.01.01.02 LAVATORIO BLANCO SIN PEDESTAL und 32.00 218.00 6,976.00

04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 26,528.44

04.01.01.01 INODORO TANQUE BAJO pza 32.00 234.00 7,488.00

04 INSTALACIONES SANITARIAS 58,545.18

04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 32,522.28

03.03.12.02 PIZARRA DE CEMENTO 4.00m X 1.00m und 13.00 391.76 5,092.88
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05.06.02 ASCENSORES Y MONTACARGAS 118,540.80

05.06.02.01 ASCENSORES (suministro - colocación) glb 1.00 118,540.80 118,540.80

05.06.01.03 UNIDAD COMPRESORA DE AIRE und 48.00 1,747.50 83,880.00

05.06.01.02 EQUIPO SPLIT DECORATIVO DE 36000 BTU und 14.00 1,447.88 20,270.32

05.06.01.01 EQUIPO SPLIT DECORATIVO DE 60000 BTU und 34.00 1,544.97 52,528.98

05.06 INSTALACIONES MECANICAS 275,220.10

05.06.01 EQUIPOS DE REFRIGERACION INTERIOR 156,679.30

05.05.03.04 CABLE NH80 10 mm2 m 3,336.00 21.05 70,222.80

05.05.03.03 CABLE NH80 6.0 mm2 m 3,480.00 13.51 47,014.80

05.05.03.02 CABLE NH80 4 mm2 m 2,690.56 9.97 26,824.88

05.05.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 155,752.96

05.05.03.01 CABLE NH80 DE 2.5 mm2 m 1,345.28 8.69 11,690.48

05.05.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 2,272.00 21.32 48,439.04

05.05.02 CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS 67,407.49

05.05.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 1,345.28 14.10 18,968.45

05.05.01.03 SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO pto 47.00 227.23 10,679.81

05.05.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN PISO +L. T. pto 32.00 120.25 3,848.00

05.05.01.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. pto 200.00 122.01 24,402.00

05.05 TOMACORRIENTES Y FUERZA 262,090.26

05.05.01 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE 38,929.81

05.04.04.03 ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und 12.00 294.96 3,539.52

05.04.04.02 SOCKETE DE PORCELANA CON LAMPARA AHORRADORA  DE 20 WY und 22.00 51.30 1,128.60

05.04.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 71,714.33

05.04.04.01 LUMINARIA FLUORESCENTE T-8, 1x36 W, 4000°K und 343.00 195.47 67,046.21

05.04.03.03 CABLE NH80 6.0 mm2 m 5,091.10 13.51 68,780.76

05.04.03.02 CABLE NH80 4 mm2 m 1,400.84 9.89 13,854.31

05.04.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 140,547.58

05.04.03.01 CABLE NH80 DE 2.5 mm2 m 6,664.27 8.69 57,912.51

05.04.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 1,927.00 21.32 41,083.64

05.04.02 CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS 64,620.35

05.04.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 1,669.27 14.10 23,536.71

05.04.01.07 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE CONMUTACION pto 2.00 125.12 250.24

05.04.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE DE CONMUTACION pto 2.00 113.38 226.76

05.04.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 16.00 110.23 1,763.68

05.04.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 30.00 100.23 3,006.90

05.04.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 12.00 127.81 1,533.72

05.04.01.02 SALIDA PARA BRAQUETE pto 22.00 143.41 3,155.02

05.04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ/SOLO ENTUBADO pto 343.00 135.25 46,390.75

05.04 SISTEMA DE ALUMBRADO 333,209.33

05.04.01 SALIDAS 56,327.07

05.03 SISTEMA DE PROTECCION 4,331.98

05.03.01 POZO DE TIERRA und 1.00 4,331.98 4,331.98

05.02.04 CABLE NH80 DE 2_1x10 mm2 + 1x6 mm2 EN TUBO PVC DE 25mm m 34.00 184.43 6,270.62

05.02.03 CABLE NH80 3-1x6mm2 + 1x6mm2 m 18.00 21.15 380.70

05.02.02 CABLE NH80 DE 3_1x150 mm2 + 1x150 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC- m 18.00 216.81 3,902.58

05.02 ALIMENTADORES 12,027.66

05.02.01 CABLE NH80 DE 3_1x120 mm2 + 1x120 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC- m 8.00 184.22 1,473.76

05.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TG-COM und 1.00 1,703.97 1,703.97

05.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-ASC und 1.00 8,762.14 8,762.14

05.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-AIR und 1.00 14,122.36 14,122.36

05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-COM1 und 1.00 9,490.66 9,490.66

05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-COM2 und 1.00 9,490.66 9,490.66

05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-AUL und 1.00 13,957.96 13,957.96

05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TG-AUL und 1.00 15,490.71 15,490.71

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,112,209.67

05.01 TABLEROS ELECTRICOS 73,018.46
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COSTO DIRECTO 6,314,970.89

05.08.02.01.04 ANTENAS EMISORAS DE SEÑAL INALAMBRICA und 4.00 113.49 453.96

05.08.02.01.03 CAMARA IP TIPO DOMO EXTERIORES und 11.00 424.47 4,669.17

05.08.02.01.02 CAMARA IP TIPO DOMO INTERIORES und 48.00 394.67 18,944.16

05.08.02.01.01 CENTRAL DE CIRCUITO CERRADO DE TV und 1.00 1,904.95 1,904.95

05.08.02 CIRCUITOS CERRADO DE TV 25,972.24

05.08.02.01 EQUIPOS 25,972.24

05.08.01.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 50,215.49

05.08.01.04.01 CABLE UTP CATEGORIA 5 m 8,511.10 5.90 50,215.49

05.08.01.03 CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS 18,318.36

05.08.01.03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 859.21 21.32 18,318.36

05.08.01.02.02 SALIDA PARA VOZ Y DATA EN PISO pto 12.00 141.84 1,702.08

05.08.01.02 SALIDA PARA VOZ DATA 4,483.32

05.08.01.02.01 SALIDA PARA VOZ Y DATA pto 22.00 126.42 2,781.24

05.08.01.01 EQUIPOS 1,772.95

05.08.01.01.01 RACK DE COMUNICACIONES und 1.00 1,772.95 1,772.95

05.08 COMUNICACIONES 100,762.36

05.08.01 DATA CENTER 74,790.12

05.07.03.04 CABLE NH80 50 mm2 m 544.00 24.57 13,366.08

05.07.03.03 CABLE NH80 6.0 mm2 m 272.00 13.51 3,674.72

05.07.03.02 CABLE NH80 4 mm2 m 879.00 9.97 8,763.63

05.07.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 29,723.62

05.07.03.01 CABLE NH80 DE 2.5 mm2 m 451.00 8.69 3,919.19

05.07.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m 272.00 17.99 4,893.28

05.07.02 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 10,928.08

05.07.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 428.00 14.10 6,034.80

05.07.01.04 SALIDA ELECTRICA PARA CAMARAS EXTERIORES Y ANTENAS pto 16.00 144.62 2,313.92

05.07.01.03 SALIDA ELECTRICA PARA CAMARAS INTERIORES pto 47.00 170.84 8,029.48

05.07.01.02 SALIDA DE FUERZA PARA CENTRAL DE CCTV pto 1.00 277.21 277.21

05.07.01.01 SALIDA DE FUERZA PARA RACK DE COMUNICACIONES pto 1.00 277.21 277.21

05.07 SALIDAS ELECTRICAS PARA COMUNICACIONES 51,549.52

05.07.01 SALIDAS 10,897.82
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S10 Página : 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102005

Subpresupuesto 001 AULARIO Fecha presupuesto 18/12/2015

Partida 01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 1.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.1333 14.40 1.92

1.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

Partida 01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 14.40 0.69

01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.30 0.31

1.00

Materiales

0204120005 CLAVOS C/CABEZA PARA CONSTRUCCION D/PROMEDIOkg 0.0050 4.41 0.02

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50 0.23

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0200 5.75 0.12

0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 41.19 0.08

0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 35.00 0.11

0.56

Equipos

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.50 0.12

0301000026 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.50 0.15

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.00 0.03

0.30

Partida 01.01.03.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,950.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267110023 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.0000 1,950.00 1,950.00

1,950.00

Partida 01.01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 3,850.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0258070003 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.0000 3,850.00 3,850.00

3,850.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE" , 

COMAS, LIMA.
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Partida 01.01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 2,850.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0258070004 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.0000 2,850.00 2,850.00

2,850.00

Partida 01.01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 780.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267110002 CONO DE SEÑALIZACION und 2.0000 40.00 80.00

0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E INFORMACION SURTIDAund 3.0000 40.00 120.00

02671100040001 SEÑALES INTERNAS Y EXTERNAS est 6.0000 35.00 210.00

02671100040006 SEÑAL PREVENTIVA und 4.0000 65.00 260.00

0267110024 CINTA DE SEGURIDAD rll 2.0000 55.00 110.00

780.00

Partida 01.01.03.05 CAPACITACION Y SEGURIDAD EN SALUD

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 3,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267060020 CHARLA DE SEGURIDAD mes 2.0000 1,750.00 3,500.00

3,500.00

Partida 01.01.03.06 RECURSOS  ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

Rendimiento est/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : est 505.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0258060016 CAMILLA und 1.0000 135.00 135.00

0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 1.0000 220.00 220.00

0267100023 BOTIQUIN CON MEDICINA und 1.0000 120.00 120.00

0292010101 CILINDRO VACIO und 1.0000 30.25 30.25

505.25

Partida 01.01.03.07 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 2,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0301000027 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.0000 2,500.00 2,500.00

2,500.00

Partida 01.01.03.08 CONTROL DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 3,580.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0261080004 CONTROL DE SEGURIDAD OCUPACIONAL und 1.0000 3,580.00 3,580.00

3,580.00
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Partida 01.02.01.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 6.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 14.40 1.05

1.05

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.05 0.03

0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.0364 150.00 5.46

5.49

Partida 01.02.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS

Rendimiento m3/DIA 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 6.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0727 14.40 1.05

1.05

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.05 0.03

0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.0364 150.00 5.46

5.49

Partida 01.02.01.01.03 EXCAVACION PARA FALSO PISO

Rendimiento m3/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 12.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.1600 14.40 2.30

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0533 17.99 0.96

3.26

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.26 0.10

0301180002 TRACTOR DE ORUGAS hm 1.0000 0.0533 180.00 9.59

9.69

Partida 01.02.01.02.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 31.14

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.30 2.57

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 14.40 3.84

6.41

Materiales

0290130021 AGUA m3 0.0500 5.50 0.28

0.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.41 0.19

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 22.00 2.93

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.1333 160.00 21.33

24.45
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Partida 01.02.01.02.02 RELLENO Y APISONADO CON AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 51.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.30 5.15

0101010005 PEON hh 3.0000 0.8000 14.40 11.52

16.67

Materiales

0207040004 AFIRMADO m3 1.0500 25.42 26.69

0290130021 AGUA m3 0.3000 5.50 1.65

28.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.67 0.50

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2667 22.00 5.87

6.37

Partida 01.02.01.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m3 25.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 14.40 1.77

1.77

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.77 0.05

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.0615 160.00 9.84

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 2.0000 0.1231 110.00 13.54

23.43

Partida 01.02.02.01.01 CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30% PG

Rendimiento m3/DIA 13.6000 EQ. 13.6000 Costo unitario directo por : m3 173.02

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5882 19.30 11.35

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5882 16.01 9.42

0101010005 PEON hh 4.0000 2.3529 14.40 33.88

54.65

Materiales

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 50.00 25.00

0207030001 HORMIGON m3 0.8300 32.54 27.01

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5kg) bol 2.9000 20.10 58.29

0290130021 AGUA m3 0.1000 5.50 0.55

110.85

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 54.65 1.64

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.5882 10.00 5.88

7.52

Partida 01.02.02.02.01 SOLADO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:10, H=0.10M

Rendimiento m2/DIA 89.5000 EQ. 89.5000 Costo unitario directo por : m2 18.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0894 19.30 1.73

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1788 14.40 2.57

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0894 18.36 1.64

5.94
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Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1190 32.54 3.87

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5kg) bol 0.4200 20.10 8.44

0290130021 AGUA m3 0.0140 5.50 0.08

12.39

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.94 0.18

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 0.5000 0.0447 10.00 0.45

0.63

Partida 01.02.02.03.01 FALSO PISO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:8 E=4"

Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 32.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.30 3.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 16.01 2.56

0101010005 PEON hh 3.0000 0.4800 14.40 6.91

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1600 18.36 2.94

15.50

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1450 32.54 4.72

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5kg) bol 0.4830 20.10 9.71

0290130021 AGUA m3 0.0016 5.50 0.01

14.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.50 0.47

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.1600 10.00 1.60

2.07

Partida 01.02.03.01.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA 11.4000 EQ. 11.4000 Costo unitario directo por : m3 635.73

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.4035 19.30 27.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7018 16.01 11.24

0101010005 PEON hh 1.0000 0.7018 14.40 10.11

48.44

Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 m3 1.0600 505.45 535.78

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 1.0000 45.50 45.50

581.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.44 1.45

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.7018 6.50 4.56

6.01

Partida 01.02.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2

Rendimiento kg/DIA 267.5000 EQ. 267.5000 Costo unitario directo por : kg 5.61

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0299 19.30 0.58

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0299 16.01 0.48

1.06
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Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.54 0.23

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.75 3.94

4.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.06 0.03

03011600030004 MONTACARGA 80HP DE 5,000 KG hm 0.5000 0.0150 10.00 0.15

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0299 6.80 0.20

0.38

Partida 01.02.03.02.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS DE CIMENTACION

Rendimiento m3/DIA 13.3000 EQ. 13.3000 Costo unitario directo por : m3 624.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6015 19.30 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6015 16.01 9.63

0101010005 PEON hh 2.0000 1.2030 14.40 17.32

38.56

Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 m3 1.0600 505.45 535.78

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 1.0000 45.50 45.50

581.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.56 1.16

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.6015 6.50 3.91

5.07

Partida 01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS DE CIMENTACION

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.73

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.30 12.87

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.01 10.67

23.54

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.3000 4.55 1.37

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1500 4.41 0.66

0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.4700 5.75 31.45

33.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.54 0.71

0.71

Partida 01.02.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 19.30 0.62

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.01 0.51

1.13

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.54 0.23

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.75 3.94

4.17
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.13 0.03

03011600030004 MONTACARGA 80HP DE 5,000 KG hm 0.5000 0.0160 10.00 0.16

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 6.80 0.22

0.41

Partida 01.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO

Rendimiento m3/DIA 3.7000 EQ. 3.7000 Costo unitario directo por : m3 418.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.1622 19.30 41.73

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.1622 16.01 34.62

0101010005 PEON hh 2.0000 4.3243 14.40 62.27

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 2.1622 18.36 39.70

178.32

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 55.00 31.35

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 45.00 23.40

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5kg) bol 8.0200 20.10 161.20

0290130021 AGUA m3 0.1840 5.50 1.01

216.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.32 5.35

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000 1.0811 6.50 7.03

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 0.5000 1.0811 10.00 10.81

23.19

Partida 01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - SOBRECIMIENTOS

Rendimiento m2/DIA 12.8000 EQ. 12.8000 Costo unitario directo por : m2 52.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6250 19.30 12.06

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6250 16.01 10.01

22.07

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.2600 4.55 1.18

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 4.55 0.59

0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.8300 5.75 27.77

29.54

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.07 0.66

0.66

Partida 01.02.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2  SOBRECIMIENTO

Rendimiento kg/DIA 213.3000 EQ. 213.3000 Costo unitario directo por : kg 5.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0375 19.30 0.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0375 16.01 0.60

1.32

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.54 0.23

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.75 3.94

4.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.32 0.04

03011600030004 MONTACARGA 80HP DE 5,000 KG hm 0.5000 0.0188 10.00 0.19

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0375 6.80 0.26

0.49
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Partida 01.02.03.04.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA PLACAS

Rendimiento m3/DIA 13.3000 EQ. 13.3000 Costo unitario directo por : m3 624.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6015 19.30 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6015 16.01 9.63

0101010005 PEON hh 2.0000 1.2030 14.40 17.32

38.56

Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 m3 1.0600 505.45 535.78

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 1.0000 45.50 45.50

581.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.56 1.16

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.6015 6.50 3.91

5.07

Partida 01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - PLACAS

Rendimiento m2/DIA 6.7000 EQ. 6.7000 Costo unitario directo por : m2 75.35

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1940 19.30 23.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.1940 16.01 19.12

42.16

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.3000 4.55 1.37

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1700 4.55 0.77

0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1800 5.75 29.79

31.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.16 1.26

1.26

Partida 01.02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2

Rendimiento kg/DIA 213.3000 EQ. 213.3000 Costo unitario directo por : kg 5.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0375 19.30 0.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0375 16.01 0.60

1.32

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.54 0.23

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.75 3.94

4.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.32 0.04

03011600030004 MONTACARGA 80HP DE 5,000 KG hm 0.5000 0.0188 10.00 0.19

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0375 6.80 0.26

0.49
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Partida 01.02.03.05.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA COLUMNAS

Rendimiento m3/DIA 13.3000 EQ. 13.3000 Costo unitario directo por : m3 624.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6015 19.30 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6015 16.01 9.63

0101010005 PEON hh 2.0000 1.2030 14.40 17.32

38.56

Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 m3 1.0600 505.45 535.78

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 1.0000 45.50 45.50

581.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.56 1.16

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.6015 6.50 3.91

5.07

Partida 01.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA 6.7000 EQ. 6.7000 Costo unitario directo por : m2 75.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1940 19.30 23.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.1940 16.01 19.12

42.16

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.3000 4.55 1.37

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.55 0.91

0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 5.75 29.67

31.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.16 1.26

1.26

Partida 01.02.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2

Rendimiento kg/DIA 267.5000 EQ. 267.5000 Costo unitario directo por : kg 5.61

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0299 19.30 0.58

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0299 16.01 0.48

1.06

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.54 0.23

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.75 3.94

4.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.06 0.03

03011600030004 MONTACARGA 80HP DE 5,000 KG hm 0.5000 0.0150 10.00 0.15

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0299 6.80 0.20

0.38

Partida 01.02.03.06.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA COLUMNETAS

Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 639.31

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.30 15.44
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.01 12.81

0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 14.40 23.04

51.29

Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 m3 1.0600 505.45 535.78

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 1.0000 45.50 45.50

581.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.29 1.54

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.8000 6.50 5.20

6.74

Partida 01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNETAS

Rendimiento m2/DIA 6.7000 EQ. 6.7000 Costo unitario directo por : m2 75.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1940 19.30 23.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.1940 16.01 19.12

42.16

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.3000 4.55 1.37

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1700 4.41 0.75

0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1600 5.75 29.67

31.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.16 1.26

1.26

Partida 01.02.03.06.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2  COLUMNETAS

Rendimiento kg/DIA 213.3000 EQ. 213.3000 Costo unitario directo por : kg 5.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0375 19.30 0.72

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0375 14.40 0.54

1.26

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.54 0.23

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.75 3.94

4.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.26 0.04

03011600030004 MONTACARGA 80HP DE 5,000 KG hm 0.5000 0.0188 10.00 0.19

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0375 6.80 0.26

0.49

Partida 01.02.03.07.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS

Rendimiento m3/DIA 11.1000 EQ. 11.1000 Costo unitario directo por : m3 647.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.4414 19.30 27.82

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7207 16.01 11.54

0101010005 PEON hh 2.0000 1.4414 14.40 20.76

60.12

Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 m3 1.0600 505.45 535.78



  148 
 

 

 

 

 

 

 

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 1.0000 45.50 45.50

581.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 60.12 1.80

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.7207 6.50 4.68

6.48

Partida 01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS

Rendimiento m2/DIA 6.7000 EQ. 6.7000 Costo unitario directo por : m2 84.02

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1940 19.30 23.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.1940 16.01 19.12

42.16

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.2100 4.55 0.96

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.2400 4.41 1.06

0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.7100 5.75 38.58

40.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.16 1.26

1.26

Partida 01.02.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2

Rendimiento kg/DIA 267.5000 EQ. 267.5000 Costo unitario directo por : kg 5.61

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0299 19.30 0.58

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0299 16.01 0.48

1.06

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.54 0.23

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.75 3.94

4.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.06 0.03

03011600030004 MONTACARGA 80HP DE 5,000 KG hm 0.5000 0.0150 10.00 0.15

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0299 6.80 0.20

0.38

Partida 01.02.03.08.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA VIGUETAS

Rendimiento m3/DIA 6.7000 EQ. 6.7000 Costo unitario directo por : m3 667.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1940 19.30 23.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.1940 16.01 19.12

0101010005 PEON hh 2.0000 2.3881 14.40 34.39

76.55

Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 m3 1.0600 505.45 535.78

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 1.0000 45.50 45.50

581.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 76.55 2.30

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.1940 6.50 7.76

10.06



  149 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partida 01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGUETAS

Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 75.31

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.30 19.30

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 14.40 14.40

33.70

Materiales

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.2100 4.55 0.96

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.2400 4.41 1.06

0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.7100 5.75 38.58

40.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.70 1.01

1.01

Partida 01.02.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2

Rendimiento kg/DIA 213.3000 EQ. 213.3000 Costo unitario directo por : kg 5.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0375 19.30 0.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0375 16.01 0.60

1.32

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.54 0.23

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.75 3.94

4.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.32 0.04

03011600030004 MONTACARGA 80HP DE 5,000 KG hm 0.5000 0.0188 10.00 0.19

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0375 6.80 0.26

0.49

Partida 01.02.03.09.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. EN LOSA ALIGERADA

Rendimiento m3/DIA 15.4000 EQ. 15.4000 Costo unitario directo por : m3 618.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5195 19.30 10.03

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5195 16.01 8.32

0101010005 PEON hh 2.0000 1.0390 14.40 14.96

33.31

Materiales

02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 m3 1.0600 505.45 535.78

02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADOm3 1.0000 45.50 45.50

581.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.31 1.00

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5195 6.50 3.38

4.38

Partida 01.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - LOSA ALIGERADA

Rendimiento m2/DIA 13.5000 EQ. 13.5000 Costo unitario directo por : m2 52.11
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5926 19.30 11.44

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5926 16.01 9.49

20.93

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.1000 4.54 0.45

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1100 4.41 0.49

0231010001 MADERA TORNILLO p2 5.1500 5.75 29.61

30.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.93 0.63

0.63

Partida 01.02.03.09.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30

Rendimiento pza/DIA 727.3000 EQ. 727.3000 Costo unitario directo por : pza 3.56

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0110 19.30 0.21

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0440 14.40 0.63

0.84

Materiales

02160100040002 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm mll 1.0500 2.56 2.69

2.69

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.84 0.03

0.03

Partida 01.02.03.09.04 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2

Rendimiento kg/DIA 267.5000 EQ. 267.5000 Costo unitario directo por : kg 5.61

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0299 19.30 0.58

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0299 16.01 0.48

1.06

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.54 0.23

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.75 3.94

4.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.06 0.03

03011600030004 MONTACARGA 80HP DE 5,000 KG hm 0.5000 0.0150 10.00 0.15

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0299 6.80 0.20

0.38

Partida 01.03.01.01 MUROS DE CANTO CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV

Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 83.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.7778 19.30 34.31

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 16.01 14.23

48.54

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0330 45.00 1.49
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0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2240 17.50 3.92

02160100010005 LADRILLO KK TIPO IV (9X12X24)  ) und 33.0000 0.81 26.73

32.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.54 1.46

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1111 15.00 1.67

3.13

Partida 01.03.01.02 MUROS DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 96.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.30 30.88

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.01 12.81

43.69

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0330 45.00 1.49

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2340 17.50 4.10

02160100010005 LADRILLO KK TIPO IV (9X12X24)  ) und 55.0000 0.81 44.55

50.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.69 1.31

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1000 15.00 1.50

2.81

Partida 01.03.01.03 MUROS DE CABEZA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV

Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 140.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 2.6667 19.30 51.47

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 16.01 21.35

72.82

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 45.00 2.61

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 17.50 7.14

02160100010005 LADRILLO KK TIPO IV (9X12X24)  ) und 66.0000 0.81 53.46

63.21

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.82 2.18

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1667 15.00 2.50

4.68

Partida 01.03.01.04 MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (DRYWALL O SIMILAR)

Rendimiento m2/DIA 7.5000 EQ. 7.5000 Costo unitario directo por : m2 113.65

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0667 19.30 20.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0667 16.01 17.08

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0667 14.40 15.36

53.03

Materiales

0204120006 CLAVOS DE FIJACION A POLVORA DE 1" cto 0.0168 8.39 0.14

0204180009 PLANCHA DE FIBROCEMENTO BORDE RECTO DE 2.44m x  1.22m x  8mm. Densidad 1.25kg/dm3pln 0.6508 47.88 31.16

0222160009 MASILLA BALDE DE 27KG bal 0.0361 40.25 1.45

0231190002 MADERA PARA DINTELES DE PUERTAS Y VENTANAS p2 0.1865 12.25 2.28
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02510300010008 TORNILLO SUPERBOARD 6 x  25mm Punta Broca cto 0.0481 3.77 0.18

02510300010009 TORNILLO SUPERBOARD 6 x  25mm Punta Fina cto 0.0505 5.08 0.26

0255100007 FULMINANTE MARRON CAL 22 (CIENTO) cto 0.0168 11.78 0.20

0272010093 RIEL DE 90 x  25 x  0.90mm x  3.00m. und 0.2546 16.23 4.13

0272010094 RIEL DE 90 x  25 x  0.45.mm x  3.00m. und 0.2105 7.63 1.61

02901900030008 CINTA PARA JUNTAS F-V MALLA ROLLO DE 91m. rll 0.0240 15.59 0.37

0292010102 PARANTE DE 89 x  38 x  0.90mm x  3.00m (Estructural) und 0.3836 20.27 7.78

0292010103 PARANTE DE 89 x  38 x  0.45mm x  3.00m (Amarre) und 0.5654 9.58 5.42

0292010104 ESQUINERO METALICO 32 x  32 x  0.30 x  2.44 und 0.0970 4.45 0.43

55.41

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 53.03 1.59

0301010050 MOTOR TALADRO Y OTROS (ALQUILER) he 1.0000 1.0667 3.39 3.62

5.21

Partida 01.03.01.05 ACERO DE AMARRE

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 19.30 0.62

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.01 0.51

1.13

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.54 0.27

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.75 4.01

4.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.13 0.03

0.03

Partida 01.03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 33.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 19.30 20.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 16.01 8.54

29.13

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 40.74 0.65

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 17.50 2.05

2.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.13 0.87

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.00 0.10

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0667 15.00 1.00

1.97

Partida 01.03.02.02 TARRAJEO EN MURO INTERIOR

Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 28.63

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 19.30 17.16

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 16.01 7.11

24.27
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Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 40.74 0.65

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 17.50 2.05

2.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.27 0.73

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.00 0.10

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0556 15.00 0.83

1.66

Partida 01.03.02.03 TARRAJEO EN MURO EXTERIOR

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 49.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.30 30.88

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.01 12.81

43.69

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 40.74 0.65

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 17.50 2.05

2.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.69 1.31

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.00 0.10

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1000 15.00 1.50

2.91

Partida 01.03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS E= 1.5CM

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 49.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.30 30.88

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.01 12.81

43.69

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 40.74 0.65

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 17.50 2.05

2.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.69 1.31

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.00 0.10

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1000 15.00 1.50

2.91

Partida 01.03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS Y VIGUETAS. E=1.5CM

Rendimiento m2/DIA 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 37.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 19.30 23.75

0101010005 PEON hh 0.3300 0.4062 14.40 5.85

29.60

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 40.74 0.65

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 17.50 2.05

2.70
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.60 0.89

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.3880 4.00 1.55

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1538 15.00 2.31

4.75

Partida 01.03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES

Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 12.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.30 8.58

0101010005 PEON hh 0.3300 0.1467 14.40 2.11

10.69

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 40.74 0.08

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 17.50 0.28

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.69 0.32

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.0730 4.00 0.29

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0556 15.00 0.83

1.44

Partida 01.03.02.07 BRUÑAS SEGUN DETALLE

Rendimiento m/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 9.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.30 6.18

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 14.40 2.30

8.48

Materiales

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0166 5.75 0.10

0.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.48 0.25

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0010 11.30 0.01

0301340008 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0400 15.00 0.60

0.86

Partida 01.03.02.08.01 ENCHAPE CON GRANITO E=1"

Rendimiento m2/DIA 6.7000 EQ. 6.7000 Costo unitario directo por : m2 483.33

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1940 19.30 23.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.1940 16.01 19.12

42.16

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0300 45.00 1.35

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1800 17.50 3.15

0216020012 GRANITO LAVADO SEMIPULIDO m2 1.0500 414.67 435.40

439.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.16 1.26

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0010 11.30 0.01

1.27
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Partida 01.03.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA

Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 46.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 19.30 17.16

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 16.01 14.23

31.39

Materiales

02041200010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2" kg 0.0090 4.41 0.04

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0330 40.74 1.34

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2570 17.50 4.50

5.88

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.39 0.94

0301010051 ANDAMIO DE MADERA p2 2.1600 4.00 8.64

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.0270 4.00 0.11

9.69

Partida 01.03.04.01.01 CONTRAPISO DE 48MM MEZCLA CEMENTO ARENA

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 35.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.30 5.15

0101010005 PEON hh 3.0000 0.8000 14.40 11.52

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.2667 18.36 4.90

21.57

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0510 40.74 2.08

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4550 17.50 7.96

10.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.57 0.65

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.0700 4.00 0.28

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 9 P3 ( 8HP) hm 1.0000 0.2667 10.00 2.67

3.60

Partida 01.03.04.02.01 PISO CERAMICO 0.30X0.30M

Rendimiento m2/DIA 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 81.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.4545 19.30 28.07

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.4545 16.01 23.29

51.36

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0270 40.74 1.10

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2620 17.50 4.59

0225020134 CERAMICA ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30 cm m2 1.0500 21.53 22.61

28.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.36 1.54

03010600020008 REGLA DE MADERA p2 0.0550 4.00 0.22

1.76
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Partida 01.03.05.01.01 ZOCALO DE CERAMICA 0.30m x 0.30m

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 76.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 19.30 5.15

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 16.01 2.13

7.28

Materiales

0222080018 PEGAMENTO EN POLVO DE 25 KG kg 3.2500 14.32 46.54

0225020134 CERAMICA ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30 cm m2 1.0200 21.53 21.96

0263030002 CRUCETAS (bolsa de 100 Und) bol 0.2000 1.98 0.40

68.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.28 0.22

0.22

Partida 01.03.05.02.01 CONTRAZOCALO DE VINILICO

Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 22.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.30 5.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 14.40 1.92

7.07

Materiales

02150900010005 PEGAMENTO ASFALTICO gal 0.0150 24.56 0.37

02250700010006 ZOCALO VINILICO 6" m 1.0500 13.67 14.35

14.72

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.07 0.21

0.21

Partida 01.03.06.01 COBERTURA C/ PLANCHA POLICARBONATO

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 125.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.30 5.15

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 16.01 4.27

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.40 3.84

13.26

Materiales

0204180011 PLANCHA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDA DE 2.90m x  2.10m x  6mmpln 0.1700 238.05 40.47

02510300010010 TORNILLO DE ANCLAJE pza 12.0000 0.30 3.60

02901000020016 PERFIL OMEGA H=15mm und 5.0000 13.56 67.80

111.87

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.26 0.40

0.40

Partida 01.03.07.01.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 180°, E=4mm.

Rendimiento m2/DIA 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m2 641.82

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 19.30 102.93

0101010005 PEON hh 1.0000 5.3333 14.40 76.80

179.73
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Materiales

02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.1000 4.41 0.44

02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1100 4.41 0.49

0222110001 COLA SINTETICA gal 0.1200 30.00 3.60

0231020001 MADERA CEDRO p2 38.5000 11.69 450.07

0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 2.00 2.00

02901300090005 WAIPE kg 0.0500 2.00 0.10

456.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 179.73 5.39

5.39

Partida 01.03.07.01.02 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 90°, E=4mm.

Rendimiento m2/DIA 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m2 641.82

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 19.30 102.93

0101010005 PEON hh 1.0000 5.3333 14.40 76.80

179.73

Materiales

02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.1000 4.41 0.44

02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1100 4.41 0.49

0222110001 COLA SINTETICA gal 0.1200 30.00 3.60

0231020001 MADERA CEDRO p2 38.5000 11.69 450.07

0238010001 LIJA PARA MADERA plg 1.0000 2.00 2.00

02901300090005 WAIPE kg 0.0500 2.00 0.10

456.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 179.73 5.39

5.39

Partida 01.03.07.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3"

Rendimiento m2/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 461.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.30 154.40

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 14.40 115.20

269.60

Materiales

02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.0520 4.41 0.23

02221100010001 COLA SINTETICA gal 0.1200 25.00 3.00

0231020001 MADERA CEDRO p2 12.6100 11.69 147.41

02310500010001 TRIPLAY LUPUNA  4 x  8 x  4 mm pln 1.0500 32.00 33.60

184.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 269.60 8.09

8.09

Partida 01.03.07.02.01 TICERO DE MADERA CEDRO (L=4m) BARNIZADO

Rendimiento m/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 69.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.30 15.44

0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 14.40 23.04

38.48
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Materiales

02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1100 4.41 0.49

0231020001 MADERA CEDRO p2 2.1540 11.69 25.18

25.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.48 1.15

0301080001 CEPILLADORA ELECTRICA hm 0.5000 0.4000 5.73 2.29

03010800030002 SIERRA CIRCULAR hm 0.5000 0.4000 5.56 2.22

5.66

Partida 01.03.08.01.01 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE C/BARRA ANTIPANICO DE 2.00x2.10, e=10mm.

Rendimiento und/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : und 2,593.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 10.0000 19.30 193.00

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 10.0000 16.01 160.10

0101010005 PEON hh 1.0000 10.0000 14.40 144.00

497.10

Materiales

0292010105 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.00x 2.10, e=10mmund 1.0000 2,081.59 2,081.59

2,081.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 497.10 14.91

14.91

Partida 01.03.08.02.01 VENTANAS DE ALUMINIO

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 314.33

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 19.30 2.21

0101010005 PEON hh 0.5000 0.0571 14.40 0.82

3.03

Materiales

02170100010003 TUBO DE ALUMINIO DE 2" x  1" m 2.0000 132.62 265.24

02221000010002 SILICONA EN TUBO und 0.5000 10.93 5.47

02600500120004 PORTAFELPA m 1.0500 2.83 2.97

0267100024 FELPA m 1.0500 2.75 2.89

0272010095 RIEL SUPERIOR "U" FIJO 1/2" x  1/2" m 1.5000 14.46 21.69

0272010096 RIEL SUPERIOR "L" FIJO 1/2" x  1/2" m 1.0500 12.33 12.95

311.21

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.03 0.09

0.09

Partida 01.03.08.03.01 DIVISION DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS

Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 157.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0411100019 SC DIVISIONES DE ALUMINIO PARA SS.HH m2 1.0000 157.87 157.87

157.87

Partida 01.03.09.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3.1/2"x3.1/2" PESADA EN PUERTA

Rendimiento pza/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : pza 32.24
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 19.30 11.88

11.88

Materiales

02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x 3 1/2" und 1.0000 20.00 20.00

20.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.88 0.36

0.36

Partida 01.03.09.01.02 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" x 3"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 24.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

0237060015 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" x  3" und 1.0000 16.52 16.52

16.52

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23

Partida 01.03.09.02.01 CERRADURA  2 GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR

Rendimiento pza/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pza 176.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 19.30 77.20

77.20

Materiales

0237020002 CERRADURA TIPO CHAPA 2 GOLPES und 1.0000 97.47 97.47

97.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 77.20 2.32

2.32

Partida 01.03.09.03.01 PICAPORTE DE 6" x 3/8"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 24.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.5000 1.0000 19.30 19.30

19.30

Materiales

02371600010004 PICAPORTE DE FIERRO DE 6" x  3/8" pza 1.0000 5.00 5.00

5.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.30 0.58

0.58

Partida 01.03.09.03.02 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS

Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 12.95



  160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

0292010106 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA und 1.0000 5.00 5.00

5.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23

Partida 01.03.10.01 VIDRIOS SEMIDOBLES TRANSPARENTES INCOLORO

Rendimiento p2/DIA 43.3000 EQ. 43.3000 Costo unitario directo por : p2 10.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1848 19.30 3.57

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1848 14.40 2.66

6.23

Materiales

0243120002 VIDRIO DE 6mm p2 1.0000 4.50 4.50

4.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.23 0.19

0.19

Partida 01.03.11.01.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS

Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 20.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.30 6.18

0101010004 OFICIAL hh 1.5000 0.4800 16.01 7.68

13.86

Materiales

0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0970 22.50 2.18

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1700 22.50 3.83

6.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.86 0.42

0.42

Partida 01.03.11.01.02 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS

Rendimiento m2/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m2 16.82

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2857 19.30 5.51

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2857 16.01 4.57

10.08

Materiales

0240030001 PINTURA OLEO gal 0.0670 51.00 3.42

0240080014 AGUARRAS MINERAL gal 0.0040 22.00 0.09

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 22.50 2.93

6.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.08 0.30

0.30
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Partida 01.03.11.01.03 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m2 16.82

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2857 19.30 5.51

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2857 16.01 4.57

10.08

Materiales

0240030001 PINTURA OLEO gal 0.0670 51.00 3.42

0240080014 AGUARRAS MINERAL gal 0.0040 22.00 0.09

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.1300 22.50 2.93

6.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.08 0.30

0.30

Partida 01.03.11.02.01 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA

Rendimiento m2/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m2 15.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 19.30 7.02

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3636 16.01 5.82

12.84

Materiales

0240080014 AGUARRAS MINERAL gal 0.0079 22.00 0.17

0240160001 BARNIZ MARINO gal 0.0476 48.00 2.28

2.45

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.84 0.39

0.39

Partida 01.03.11.03.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS-BARANDAS H=0.90m.

Rendimiento m/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m 21.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.30 11.03

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 16.01 9.15

20.18

Materiales

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0088 40.00 0.35

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0014 47.90 0.07

0240080014 AGUARRAS MINERAL gal 0.0050 22.00 0.11

0.53

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.18 0.61

0.61

Partida 01.03.12.01 JUNTA DE TECKNOPOR e=1"

Rendimiento m/DIA 66.7000 EQ. 66.7000 Costo unitario directo por : m 5.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1199 16.01 1.92

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1199 14.40 1.73

3.65
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Materiales

02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 0.1200 18.00 2.16

2.16

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.65 0.11

0.11

Partida 01.03.12.02 PIZARRA DE CEMENTO 4.00m X 1.00m

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 391.76

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.30 154.40

154.40

Materiales

0240060011 PINTURA PARA PIZARRA gal 0.2400 75.00 18.00

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.3000 22.50 6.75

0272040053 MOLDURA DE MADERA DE 4" und 1.0000 207.98 207.98

232.73

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 154.40 4.63

4.63

Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 1.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.1333 14.40 1.92

1.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

Partida 02.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 14.40 0.69

01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.30 0.31

1.00

Materiales

0204120005 CLAVOS C/CABEZA PARA CONSTRUCCION D/PROMEDIOkg 0.0050 4.41 0.02

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0300 7.50 0.23

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0200 5.75 0.12

0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0020 41.19 0.08

0276010010 WINCHA METALICA und 0.0030 35.00 0.11

0.56

Equipos

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 7.50 0.12

0301000026 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.50 0.15

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.00 0.03

0.30
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Partida 04.01.01.02 LAVATORIO BLANCO SIN PEDESTAL

Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 218.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02470100010008 OVALIN BLANCO SIMILAR SONNET und 1.0000 82.20 82.20

02560400010005 LLAVE DE LAVATORIO und 1.0000 96.61 96.61

02610800020008 ACCESORIOS PARA LAVATORIO pza 1.0000 39.19 39.19

218.00

Partida 04.01.01.03 URINARIO DE TANQUE BAJO

Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 240.83

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02471100010004 URINARIO NACIONAL SIMILAR CADET und 1.0000 104.24 104.24

02610800020009 ACCESORIOS PARA URINARIO pza 1.0000 136.59 136.59

240.83

Partida 04.01.01.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE

Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 1,146.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02470700010002 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDEROund 1.0000 754.24 754.24

0256040002 LLAVE TIPO GANSO und 1.0000 353.38 353.38

02610800020008 ACCESORIOS PARA LAVATORIO pza 1.0000 39.19 39.19

1,146.81

Partida 04.01.02.01 INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 72.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.30 38.60

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.01 32.02

70.62

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.62 2.12

2.12

Partida 04.01.02.02 INSTALACION DE LAVATORIO BLANCO SIN PEDESTAL

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 72.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.30 38.60

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.01 32.02

70.62

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.62 2.12

2.12

Partida 04.01.02.03 INSTALACION DE URINARIO

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 72.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.30 38.60

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.01 32.02

70.62

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.62 2.12

2.12



  164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida 04.01.02.04 INSTALACION DE LAVADERO

Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 58.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.30 30.88

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 16.01 25.62

56.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.50 1.70

1.70

Partida 04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA

Rendimiento pto/DIA 2.6000 EQ. 2.6000 Costo unitario directo por : pto 86.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 3.0769 19.30 59.38

0101010005 PEON hh 0.5000 1.5385 14.40 22.15

81.53

Materiales

02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m m 0.3000 1.50 0.45

0241030001 CINTA TEFLON und 0.2000 2.00 0.40

02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und 1.0300 1.20 1.24

2.09

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 81.53 2.45

2.45

Partida 04.02.02.01 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1/2"

Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 14.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.30 8.58

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2222 16.01 3.56

12.14

Materiales

02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m m 1.0500 1.50 1.58

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 45.50 0.18

0241030001 CINTA TEFLON und 0.0850 2.00 0.17

1.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.14 0.36

0.36

Partida 04.02.02.02 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø3/4"

Rendimiento m/DIA 15.6000 EQ. 15.6000 Costo unitario directo por : m 16.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5128 19.30 9.90

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2564 16.01 4.10

14.00
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Materiales

02050700020025 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m m 1.0500 2.00 2.10

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0045 45.50 0.20

0241030001 CINTA TEFLON und 0.0900 2.00 0.18

2.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42

0.42

Partida 04.02.02.03 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1"

Rendimiento m/DIA 12.6000 EQ. 12.6000 Costo unitario directo por : m 21.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6349 19.30 12.25

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3175 16.01 5.08

17.33

Materiales

02050700010016 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" X 5m m 1.0500 3.00 3.15

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 45.50 0.18

0241030001 CINTA TEFLON und 0.0950 2.00 0.19

3.52

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.33 0.52

0.52

Partida 04.02.02.04 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1 1/4"

Rendimiento m/DIA 56.3000 EQ. 56.3000 Costo unitario directo por : m 24.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1421 19.30 2.74

0101010005 PEON hh 0.5000 0.0710 14.40 1.02

3.76

Materiales

02050700020026 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1 1/4" X 5 m m 1.0300 19.71 20.30

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0030 45.50 0.14

0241030001 CINTA TEFLON und 0.0900 2.00 0.18

20.62

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.76 0.11

0.11

Partida 04.02.03.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1/2"x 90°

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 8.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 1.0000 1.00 1.00

1.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23
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Partida 04.02.03.02 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1/2"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 9.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

0205110005 TEE PVC SAP S/P 1/2" und 1.0000 1.30 1.30

1.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23

Partida 04.02.03.03 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 3/4"x 90°

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 9.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

02050900010002 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 90° und 1.0000 1.80 1.80

1.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23

Partida 04.02.03.04 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 3/4"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 10.45

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

02051100010002 TEE PVC SAP S/P 3/4" und 1.0000 2.50 2.50

2.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23

Partida 04.02.03.05 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1"x 90°

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 10.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 1.0000 3.00 3.00

3.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23

Partida 04.02.03.06 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1"

Rendimiento und/DIA 21.0000 EQ. 21.0000 Costo unitario directo por : und 11.07
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3810 19.30 7.35

7.35

Materiales

0205110008 TEE PVC SAP S/P 1" und 1.0000 3.50 3.50

3.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.35 0.22

0.22

Partida 04.02.03.07 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1 1/2"x 90°

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 12.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

02051000010018 CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90° und 1.0000 5.00 5.00

5.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23

Partida 04.02.03.08 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1 1/2"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 14.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

0205110009 TEE PVC SAP S/P 1 1/2" und 1.0000 7.00 7.00

7.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23

Partida 04.02.03.09 SUMINISTRO E INST. REDUCCION PVC Ø 3/4" A 1/2"

Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 11.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.30 9.65

9.65

Materiales

02052300010045 REDUCCION PVC SAP S/P DE 3/4" A 1/2" und 1.0000 1.50 1.50

1.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.65 0.29

0.29

Partida 04.02.03.10 SUMINISTRO E INST. REDUCCION PVC Ø 1" A 3/4"

Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 12.80
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.30 10.29

10.29

Materiales

02052300010046 REDUCCION PVC SAP S/P DE 1" A 3/4" und 1.0000 2.00 2.00

2.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.29 0.51

0.51

Partida 04.02.03.11 SUMINISTRO E INST. DE BUSHING PVC Ø 1/2" A 3/4"

Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 12.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 19.30 10.29

10.29

Materiales

02150800010004 BUSHING CPVC DE 1/2" X 3/4" und 1.0000 2.20 2.20

2.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.29 0.31

0.31

Partida 04.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ø3/4"

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 94.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.30 51.47

51.47

Materiales

02052200020002 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" und 2.0000 3.95 7.90

0219140002 NIPLE PVC SAP 3/4" x  2" und 2.0000 1.27 2.54

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 45.50 0.18

0241030001 CINTA TEFLON und 0.1800 2.00 0.36

0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 30.50 30.50

41.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.47 1.54

1.54

Partida 04.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ø1"

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 96.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.30 38.60

38.60

Materiales

02052200020003 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1" und 2.0000 5.26 10.52

0219140002 NIPLE PVC SAP 3/4" x  2" und 2.0000 1.27 2.54

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 45.50 0.18

0241030001 CINTA TEFLON und 0.1800 2.00 0.36

0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.0000 43.56 43.56

57.16
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.60 1.16

1.16

Partida 04.03.01.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2"

Rendimiento m/DIA 11.3000 EQ. 11.3000 Costo unitario directo por : m 23.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7080 19.30 13.66

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3540 16.01 5.67

19.33

Materiales

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 1.0300 2.40 2.47

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 45.50 0.46

2.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.33 0.97

0.97

Partida 04.03.01.02 TUBERIA PVC SAL Ø 3"

Rendimiento m/DIA 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m 22.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2222 19.30 4.29

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1111 16.01 1.78

6.07

Materiales

02060100010005 TUBERIA PVC-SAL 3" X 3 m m 1.0300 15.55 16.02

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 45.50 0.46

16.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.07 0.30

0.30

Partida 04.03.01.03 TUBERIA PVC SAL Ø 4"

Rendimiento m/DIA 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : m 34.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.9412 19.30 18.17

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.4706 16.01 7.53

25.70

Materiales

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.0300 6.50 6.70

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 45.50 0.46

7.16

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25.70 1.29

1.29

Partida 04.03.02.01 SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAL 2" x 45°

Rendimiento und/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 11.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 19.30 6.43

6.43
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Materiales

02060200020001 CODO PVC-SAL 2" X 45° und 1.0000 4.50 4.50

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 45.50 0.46

4.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.43 0.32

0.32

Partida 04.03.02.02 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 2"

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 18.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.30 15.44

15.44

Materiales

02061700010001 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" und 1.0000 3.00 3.00

3.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.44 0.46

0.46

Partida 04.03.02.03 SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAP 3" x 45°

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 38.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.30 15.44

15.44

Materiales

02060200020002 CODO PVC-SAL 3" X 45° und 1.0000 22.31 22.31

22.31

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.44 0.46

0.46

Partida 04.03.02.04 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 3"

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 14.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72

7.72

Materiales

02061700010009 YEE PVC SAL 3" x  3" und 1.0000 6.69 6.69

6.69

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.72 0.23

0.23

Partida 04.03.02.05 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4" x 2"

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 21.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.30 15.44

15.44
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Materiales

02060600010013 YEE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0000 6.00 6.00

6.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.44 0.46

0.46

Partida 04.03.02.06 SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAL 4" x 45°

Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 18.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.30 12.87

12.87

Materiales

02060200020003 CODO PVC-SAL 4" X 45° und 1.0000 5.00 5.00

5.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.87 0.64

0.64

Partida 04.03.02.07 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4"

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 25.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.30 15.44

15.44

Materiales

02061700010003 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" und 1.0000 9.00 9.00

9.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.44 0.77

0.77

Partida 04.03.03.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

Rendimiento pto/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 71.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.30 30.88

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 16.01 25.62

56.50

Materiales

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 1.2000 2.40 2.88

02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 2.0000 1.50 3.00

02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 1.0000 7.50 7.50

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 45.50 0.23

13.61

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.50 1.70

1.70

Partida 04.03.03.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 3"

Rendimiento pto/DIA 4.7000 EQ. 4.7000 Costo unitario directo por : pto 78.82
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7021 19.30 32.85

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.7021 16.01 27.25

60.10

Materiales

02060100010005 TUBERIA PVC-SAL 3" X 3 m m 1.0000 15.55 15.55

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 8.00 0.16

15.71

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 60.10 3.01

3.01

Partida 04.03.03.03 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 95.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.30 38.60

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.01 32.02

70.62

Materiales

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 2.3500 6.50 15.28

02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" und 0.6000 12.19 7.31

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 8.00 0.16

22.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.62 2.12

2.12

Partida 04.03.03.04.01 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 2"

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 43.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.30 25.73

25.73

Materiales

0246120005 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 2"  REGISTRO ROSCADO DE BRONCE  REGISTRO ROSCADO DE BRONCEund 1.0000 16.90 16.90

16.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25.73 1.29

1.29

Partida 04.03.03.04.02 SUMIDERO CROMADO DE 2"

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 40.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.30 25.73

25.73

Materiales

02460200010001 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" und 1.0000 13.90 13.90

13.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25.73 1.29

1.29
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Partida 04.03.03.04.03 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 3"

Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 55.45

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.30 30.88

30.88

Materiales

02461200020002 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 3" und 1.0000 23.64 23.64

23.64

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.88 0.93

0.93

Partida 04.03.03.04.04 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 4"

Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 74.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.30 30.88

0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.1600 16.01 2.56

33.44

Materiales

02461200020003 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4" und 1.0000 39.90 39.90

39.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.44 1.00

1.00

Partida 05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TG-AUL

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 15,490.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.30 51.47

0101010005 PEON hh 0.5000 1.3333 14.40 19.20

70.67

Materiales

02620400010003 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X50 A und 1.0000 281.55 281.55

02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X40A und 1.0000 143.20 143.20

02620400010017 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X25A und 5.0000 35.70 178.50

02620400010018 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X16A und 7.0000 145.00 1,015.00

02620400010019 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X32 A und 1.0000 65.00 65.00

02620400010020 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X10A und 1.0000 125.00 125.00

02620400010021 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X1000 A  und 1.0000 453.00 453.00

02620400010022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50A und 1.0000 49.50 49.50

02620400010023 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X200 A und 2.0000 542.10 1,084.20

02620400010024 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X400 A EN CAJA MOLDEADAund 1.0000 635.00 635.00

02621200010015 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A und 13.0000 239.00 3,107.00

0268290002 CAJA  METALICA PARA TABLERO und 1.0000 8,045.97 8,045.97

0271040053 BARRA DE COBRE BUS BAR 3 x  1000A m 1.0000 235.00 235.00

15,417.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.67 2.12

2.12

Partida 05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-AUL
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Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 13,957.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.30 51.47

0101010005 PEON hh 0.5000 1.3333 14.40 19.20

70.67

Materiales

02620400010017 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X25A und 1.0000 35.70 35.70

02620400010018 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X16A und 9.0000 145.00 1,305.00

02620400010020 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X10A und 4.0000 125.00 500.00

02620400010022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50A und 1.0000 49.50 49.50

02620400010025 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X200 A EN CAJA MOLDEADAund 1.0000 265.00 265.00

02620400010026 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20A und 3.0000 31.00 93.00

02621200010015 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A und 14.0000 239.00 3,346.00

0268290002 CAJA  METALICA PARA TABLERO und 1.0000 8,045.97 8,045.97

0271040054 BARRA DE COBRE BUS BAR 3 x  200A m 1.0000 245.00 245.00

13,885.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.67 2.12

2.12

Partida 05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-COM2

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 9,490.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.30 51.47

0101010005 PEON hh 0.5000 1.3333 14.40 19.20

70.67

Materiales

02620400010018 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X16A und 4.0000 145.00 580.00

02620400010022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50A und 1.0000 49.50 49.50

02621200010016 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A SUPER INMUNIZADOund 4.0000 185.60 742.40

02740300010003 CAJA METALICA PARA TABLERO und 1.0000 8,045.97 8,045.97

9,417.87

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.67 2.12

2.12

Partida 05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-COM1

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 9,490.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.30 51.47

0101010005 PEON hh 0.5000 1.3333 14.40 19.20

70.67

Materiales

02620400010018 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X16A und 4.0000 145.00 580.00

02620400010022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50A und 1.0000 49.50 49.50

02621200010016 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A SUPER INMUNIZADOund 4.0000 185.60 742.40

02740300010003 CAJA METALICA PARA TABLERO und 1.0000 8,045.97 8,045.97

9,417.87

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.67 2.12

2.12
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Partida 05.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-AIR

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 14,122.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.30 51.47

0101010005 PEON hh 0.5000 1.3333 14.40 19.20

70.67

Materiales

02620400010016 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X40A und 34.0000 143.20 4,868.80

02620400010017 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X25A und 14.0000 35.70 499.80

02620400010024 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X400 A EN CAJA MOLDEADAund 1.0000 635.00 635.00

02740300010003 CAJA METALICA PARA TABLERO und 1.0000 8,045.97 8,045.97

14,049.57

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.67 2.12

2.12

Partida 05.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-ASC

Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 8,762.14

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.30 30.88

0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 14.40 11.52

42.40

Materiales

02620400010018 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X16A und 1.0000 145.00 145.00

02620400010022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50A und 1.0000 49.50 49.50

02621200010015 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A und 2.0000 239.00 478.00

02740300010003 CAJA METALICA PARA TABLERO und 1.0000 8,045.97 8,045.97

8,718.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.40 1.27

1.27

Partida 05.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TG-COM

Rendimiento und/DIA 2.2500 EQ. 2.2500 Costo unitario directo por : und 1,703.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 3.5556 19.30 68.62

0101010005 PEON hh 0.5000 1.7778 14.40 25.60

94.22

Materiales

02620400010022 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50A und 2.0000 49.50 99.00

02620400010026 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20A und 1.0000 31.00 31.00

02620400010027 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X16 A und 3.0000 45.00 135.00

02620400010028 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X10 A und 1.0000 25.00 25.00

02620400010029 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X25 A und 6.0000 89.00 534.00

02620400010030 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X50A und 1.0000 81.55 81.55

02621200010017 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 63A und 1.0000 155.40 155.40

02740300010004 CAJA METALICA PARA TABLEROS und 1.0000 545.97 545.97

1,606.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.22 2.83

2.83
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Partida 05.02.01 CABLE NH80 DE 3_1x120 mm2 + 1x120 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-SAP

Rendimiento m/DIA 133.3000 EQ. 133.3000 Costo unitario directo por : m 184.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0600 19.30 1.16

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0600 16.01 0.96

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1200 14.40 1.73

3.85

Materiales

02050700010014 TUBERIA PVC-P DE 100 mm m 1.0000 17.90 17.90

0271010068 CABLE NH80 1x 35mm2 m 1.0000 33.28 33.28

0271010069 CABLE NH80 1x 120mm2 m 3.0000 43.00 129.00

180.18

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.85 0.19

0.19

Partida 05.02.02 CABLE NH80 DE 3_1x150 mm2 + 1x150 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-SAP

Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 216.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 19.30 0.77

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 16.01 0.64

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 14.40 1.15

2.56

Materiales

02050700010014 TUBERIA PVC-P DE 100 mm m 1.0000 17.90 17.90

0271010068 CABLE NH80 1x 35mm2 m 1.0000 33.28 33.28

0271010070 CABLE NH80 1x 150mm2 m 3.0000 54.33 162.99

214.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.56 0.08

0.08

Partida 05.02.03 CABLE NH80 3-1x6mm2 + 1x6mm2

Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 21.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 19.30 0.77

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 16.01 0.64

1.41

Materiales

0271010071 CABLE NH80 1x 6mm2 m 1.0000 12.80 12.80

0271010072 CABLE NH80 3-1x 16mm2 m 1.0000 6.90 6.90

19.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.41 0.04

0.04

Partida 05.02.04 CABLE NH80 DE 2_1x10 mm2 + 1x6 mm2 EN TUBO PVC DE 25mm

Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 184.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 19.30 1.29
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 16.01 1.07

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 14.40 1.92

4.28

Materiales

02050700010015 TUBERIA PVC-P DE 25 mm m 1.0000 12.50 12.50

0271010071 CABLE NH80 1x 6mm2 m 1.0000 12.80 12.80

0271010073 CABLE NH80 1x 10mm2 m 2.0000 77.32 154.64

179.94

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.28 0.21

0.21

Partida 05.03.01 POZO DE TIERRA

Rendimiento und/DIA 0.6000 EQ. 0.6000 Costo unitario directo por : und 4,331.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 13.3333 19.30 257.33

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 13.3333 16.01 213.47

0101010005 PEON hh 3.0000 40.0000 14.40 576.00

1,046.80

Materiales

02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m m 15.0000 2.25 33.75

02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3 3.0000 50.53 151.59

0271050042 CABLE DE COBRE DESNUDO 16 mm2 m 2.0000 1.50 3.00

0272040005 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 35 mm2 m 30.0000 81.90 2,457.00

0272040023 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B und 1.0000 8.00 8.00

0272040042 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 1.0000 185.00 185.00

0272040043 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAund 1.0000 42.00 42.00

02720400440001 DOSIS ECOGEL 8KG. bol 2.0000 95.00 190.00

0291020003 BENTONITA kg 25.0000 6.50 162.50

3,232.84

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1,046.80 52.34

52.34

Partida 05.04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ/SOLO ENTUBADO

Rendimiento pto/DIA 3.3000 EQ. 3.3000 Costo unitario directo por : pto 135.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.4242 19.30 46.79

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.4242 16.01 38.81

85.60

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 5.5200 5.20 28.70

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 3.7100 0.25 0.93

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 3.5900 0.45 1.62

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 3.5900 1.50 5.39

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0350 45.50 1.59

0251040001 STOVE-BOLTS und 2.0000 0.15 0.30

02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm und 1.0500 4.00 4.20

02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x  50 x  40 mm (6" X 2" X 1½")und 0.3000 4.50 1.35

0268300001 TAPA CIEGA und 1.0000 3.00 3.00

47.08

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 85.60 2.57

2.57
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Partida 05.04.01.02 SALIDA PARA BRAQUETE

Rendimiento pto/DIA 2.3000 EQ. 2.3000 Costo unitario directo por : pto 143.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 3.4783 19.30 67.13

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 3.4783 16.01 55.69

122.82

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 1.3800 5.20 7.18

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.4690 0.25 0.12

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.6747 0.45 0.30

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.6747 1.50 1.01

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 45.50 0.91

0251040001 STOVE-BOLTS und 0.8000 0.15 0.12

02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm und 1.0000 4.00 4.00

02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x  50 x  40 mm (6" X 2" X 1½")und 0.6986 4.50 3.14

0268300001 TAPA CIEGA und 0.0440 3.00 0.13

16.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 122.82 3.68

3.68

Partida 05.04.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

Rendimiento pto/DIA 7.5000 EQ. 7.5000 Costo unitario directo por : pto 127.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0667 19.30 20.59

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5333 14.40 7.68

28.27

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 11.6600 5.20 60.63

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 5.3600 0.25 1.34

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 5.0300 0.45 2.26

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 5.0300 1.50 7.55

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 45.50 0.91

02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. und 1.0000 11.00 11.00

02621400010003 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO und 1.0000 15.00 15.00

98.69

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.27 0.85

0.85

Partida 05.04.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE

Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 100.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.30 38.60

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.01 32.02

70.62

Materiales

02620500040020 INTERRUPTOR SIMPLE   INTERRUPTOR SIMPLE CONNMUTA    INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADORund 1.0000 9.20 9.20

0271010074 CABLE NH80 2-1x 2.5mm2 m 0.8000 13.32 10.66

0271010075 CABLE NH80 1x 2.5mm2 m 0.8000 7.77 6.22

26.08
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 70.62 3.53

3.53

Partida 05.04.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE

Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 110.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.30 38.60

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.01 32.02

70.62

Materiales

0262050005 INTERRUPTOR DOBLE und 1.0000 19.20 19.20

0271010074 CABLE NH80 2-1x 2.5mm2 m 0.8000 13.32 10.66

0271010075 CABLE NH80 1x 2.5mm2 m 0.8000 7.77 6.22

36.08

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 70.62 3.53

3.53

Partida 05.04.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE DE CONMUTACION

Rendimiento pto/DIA 3.3000 EQ. 3.3000 Costo unitario directo por : pto 113.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.4242 19.30 46.79

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.4242 16.01 38.81

85.60

Materiales

02620500040019 INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADOR  INTERRUPTOR SIMPLEund 1.0000 23.50 23.50

23.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 85.60 4.28

4.28

Partida 05.04.01.07 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE CONMUTACION

Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 125.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.30 38.60

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.01 32.02

70.62

Materiales

02621200010002 INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE MAGIC und 1.0000 35.50 35.50

0271010074 CABLE NH80 2-1x 2.5mm2 m 0.8000 13.32 10.66

0271010075 CABLE NH80 1x 2.5mm2 m 0.8000 7.77 6.22

52.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 70.62 2.12

2.12

Partida 05.04.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

Rendimiento m/DIA 43.3000 EQ. 43.3000 Costo unitario directo por : m 14.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1848 19.30 3.57

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1848 14.40 2.66

6.23

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 1.0500 5.20 5.46

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.3334 0.25 0.08

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.3334 0.45 0.15

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.3334 1.50 0.50

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0300 45.50 1.37

7.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.23 0.31

0.31

Partida 05.04.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

Rendimiento m/DIA 23.3000 EQ. 23.3000 Costo unitario directo por : m 21.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3433 19.30 6.63

0101010005 PEON hh 1.0000 0.3433 14.40 4.94

11.57

Materiales

02050100010005 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) m 1.1000 6.80 7.48

02050200010003 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) und 0.1429 0.35 0.05

02050300010003 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.2824 0.50 0.14

02050400010003 CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.2824 0.45 0.13

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0300 45.50 1.37

9.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.57 0.58

0.58

Partida 05.04.03.01 CABLE NH80 DE 2.5 mm2

Rendimiento m/DIA 126.7000 EQ. 126.7000 Costo unitario directo por : m 8.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0631 19.30 1.22

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0631 16.01 1.01

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1263 14.40 1.82

4.05

Materiales

0271010076 CABLE NH80 2.5mm2 m 1.0000 4.44 4.44

4.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.05 0.20

0.20

Partida 05.04.03.02 CABLE NH80 4 mm2

Rendimiento m/DIA 186.7000 EQ. 186.7000 Costo unitario directo por : m 9.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0428 19.30 0.83

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0428 16.01 0.69

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0857 14.40 1.23

2.75
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Materiales

0271010077 CABLE NH80 4mm2 m 1.0000 7.00 7.00

7.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.75 0.14

0.14

Partida 05.04.03.03 CABLE NH80 6.0 mm2

Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 13.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 19.30 0.39

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 14.40 0.29

0.68

Materiales

0271010071 CABLE NH80 1x 6mm2 m 1.0000 12.80 12.80

12.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.68 0.03

0.03

Partida 05.04.04.01 LUMINARIA FLUORESCENTE T-8, 1x36 W, 4000°K

Rendimiento und/DIA 4.7000 EQ. 4.7000 Costo unitario directo por : und 195.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7021 19.30 32.85

0101010005 PEON hh 1.0000 1.7021 14.40 24.51

57.36

Materiales

0241020001 CINTA AISLANTE rll 0.0500 3.00 0.15

0261090020 LUMINARIA FLUORESCENTE T-8, 1x 36 W, 4000°K und 1.0000 114.00 114.00

0271010074 CABLE NH80 2-1x 2.5mm2 m 1.0000 13.32 13.32

0271010075 CABLE NH80 1x 2.5mm2 m 1.0000 7.77 7.77

135.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 57.36 2.87

2.87

Partida 05.04.04.02 SOCKETE DE PORCELANA CON LAMPARA AHORRADORA  DE 20 WY REJILLA

Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 51.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 19.30 5.15

5.15

Materiales

02600300040013 REJILLA METALICA DE ALAMBRE GALVANIZADO und 1.0000 15.00 15.00

02610000010011 LAMPARA AHORRADOR DE 20 W und 1.0000 15.00 15.00

0270110220 SOCKET PARA ARTEFACTO FLOURESCENTE jgo 1.0000 16.00 16.00

46.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.15 0.15

0.15

Partida 05.04.04.03 ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w
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Rendimiento und/DIA 1.8000 EQ. 1.8000 Costo unitario directo por : und 294.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.4444 19.30 85.78

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.4444 16.01 71.15

156.93

Materiales

0270110015 ARTEFACTO DE EMERGENCIA CON EQUIPO AUTONOMO DE 2 HORAS Y 2 Lund 1.0000 120.00 120.00

0271010074 CABLE NH80 2-1x 2.5mm2 m 1.0000 13.32 13.32

133.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 156.93 4.71

4.71

Partida 05.05.01.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T.

Rendimiento pto/DIA 3.8000 EQ. 3.8000 Costo unitario directo por : pto 122.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.1053 19.30 40.63

0101010005 PEON hh 0.5000 1.0526 14.40 15.16

55.79

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 4.7600 5.20 24.75

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 3.9200 0.25 0.98

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 3.9200 0.45 1.76

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 3.9200 1.50 5.88

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 45.50 0.18

0251040001 STOVE-BOLTS und 2.0000 0.15 0.30

02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. und 1.0000 11.00 11.00

02621400010003 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO und 1.0000 15.00 15.00

02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x  50 x  40 mm (6" X 2" X 1½")und 1.0000 4.50 4.50

02683000010001 TAPA 1 GANG und 0.0656 3.00 0.20

64.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 55.79 1.67

1.67

Partida 05.05.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN PISO +L. T.

Rendimiento pto/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : pto 120.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 19.30 34.31

0101010005 PEON hh 0.5000 0.8889 14.40 12.80

47.11

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 5.2600 5.20 27.35

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.0771 0.25 0.02

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.1658 0.45 0.07

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.1658 1.50 0.25

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 45.50 0.18

0251040001 STOVE-BOLTS und 0.8000 0.15 0.12

02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. und 2.0000 11.00 22.00

02621400010003 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO und 1.0000 15.00 15.00

02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x  50 x  40 mm (6" X 2" X 1½")und 0.9345 4.50 4.21

02681200010002 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO DE 100x 100x 50 mmund 0.0656 21.00 1.38

02683000010001 TAPA 1 GANG und 0.0656 3.00 0.20

70.78
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 47.11 2.36

2.36

Partida 05.05.01.03 SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO

Rendimiento pto/DIA 1.3000 EQ. 1.3000 Costo unitario directo por : pto 227.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 6.1538 19.30 118.77

0101010005 PEON hh 1.0000 6.1538 14.40 88.61

207.38

Materiales

02050200010003 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) und 0.1250 0.35 0.04

02050300010003 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.1250 0.50 0.06

02050400010003 CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.1250 0.45 0.06

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0400 8.00 0.32

02681000010002 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X50 mmund 1.0000 4.50 4.50

0268120001 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADOund 1.0000 4.50 4.50

9.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 207.38 10.37

10.37

Partida 05.05.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

Rendimiento m/DIA 43.3000 EQ. 43.3000 Costo unitario directo por : m 14.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1848 19.30 3.57

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1848 14.40 2.66

6.23

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 1.0500 5.20 5.46

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.3334 0.25 0.08

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.3334 0.45 0.15

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.3334 1.50 0.50

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0300 45.50 1.37

7.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.23 0.31

0.31

Partida 05.05.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

Rendimiento m/DIA 23.3000 EQ. 23.3000 Costo unitario directo por : m 21.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3433 19.30 6.63

0101010005 PEON hh 1.0000 0.3433 14.40 4.94

11.57

Materiales

02050100010005 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) m 1.1000 6.80 7.48

02050200010003 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) und 0.1429 0.35 0.05

02050300010003 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.2824 0.50 0.14

02050400010003 CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.2824 0.45 0.13

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0300 45.50 1.37

9.17
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.57 0.58

0.58

Partida 05.05.03.01 CABLE NH80 DE 2.5 mm2

Rendimiento m/DIA 126.7000 EQ. 126.7000 Costo unitario directo por : m 8.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0631 19.30 1.22

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0631 16.01 1.01

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1263 14.40 1.82

4.05

Materiales

0271010076 CABLE NH80 2.5mm2 m 1.0000 4.44 4.44

4.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.05 0.20

0.20

Partida 05.05.03.02 CABLE NH80 4 mm2

Rendimiento m/DIA 186.7000 EQ. 186.7000 Costo unitario directo por : m 9.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0471 19.30 0.91

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0428 16.01 0.69

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0857 14.40 1.23

2.83

Materiales

0271010078 CABLE NH80 1x 4mm2 m 1.0000 7.00 7.00

7.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.83 0.14

0.14

Partida 05.05.03.03 CABLE NH80 6.0 mm2

Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 13.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 19.30 0.39

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 14.40 0.29

0.68

Materiales

0271010071 CABLE NH80 1x 6mm2 m 1.0000 12.80 12.80

12.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.68 0.03

0.03

Partida 05.05.03.04 CABLE NH80 10 mm2

Rendimiento m/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m 21.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0333 19.30 0.64

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 16.01 0.53

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0333 14.40 0.48

1.65

Materiales

0241020001 CINTA AISLANTE rll 1.0000 3.00 3.00

0271010079 CABLE NH80 1x 10 mm2 m 1.0000 16.32 16.32

19.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.65 0.08

0.08

Partida 05.06.01.01 EQUIPO SPLIT DECORATIVO DE 60000 BTU

Rendimiento und/DIA 3.8000 EQ. 3.8000 Costo unitario directo por : und 1,544.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.1053 19.30 40.63

0101010005 PEON hh 0.5000 1.0526 14.40 15.16

55.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 55.79 1.67

0304010004 EQUIPO SPLIT DECORATIVO DE PARED DE 60000 BTUund 1.0000 1,487.51 1,487.51

1,489.18

Partida 05.06.01.02 EQUIPO SPLIT DECORATIVO DE 36000 BTU

Rendimiento und/DIA 3.8000 EQ. 3.8000 Costo unitario directo por : und 1,447.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.1053 19.30 40.63

0101010005 PEON hh 0.5000 1.0526 14.40 15.16

55.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 55.79 1.67

0304010005 EQUIPO SPLIT DECORATIVO DE PARED DE 36000 BTUund 1.0000 1,390.42 1,390.42

1,392.09

Partida 05.06.01.03 UNIDAD COMPRESORA DE AIRE

Rendimiento und/DIA 3.8000 EQ. 3.8000 Costo unitario directo por : und 1,747.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.1053 19.30 40.63

0101010005 PEON hh 0.5000 1.0526 14.40 15.16

55.79

Materiales

0272010097 UNIDAD COMPRENSORA DE AIRE MONOFASICA und 1.0000 1,690.04 1,690.04

1,690.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 55.79 1.67

1.67

Partida 05.06.02.01 ASCENSORES (suministro - colocación)

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 118,540.80
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0419010001 SC ASCENSOR und 1.0000 118,540.80 118,540.80

118,540.80

Partida 05.07.01.01 SALIDA DE FUERZA PARA RACK DE COMUNICACIONES

Rendimiento pto/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pto 277.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 19.30 77.20

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 14.40 57.60

134.80

Materiales

02050100010011 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2" X 3 m (50 mm) m 6.0000 7.80 46.80

02050200010006 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 2" (50 mm) und 2.0000 2.50 5.00

02050300010006 UNIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm) und 2.0000 2.50 5.00

02050400010006 CONEXIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm) und 2.0000 2.50 5.00

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 45.50 0.91

02681000010010 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 150 x  150 x  75 mmund 1.0000 16.00 16.00

0272040001 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 10 mm2 m 8.0000 7.12 56.96

135.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 134.80 6.74

6.74

Partida 05.07.01.02 SALIDA DE FUERZA PARA CENTRAL DE CCTV

Rendimiento pto/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : pto 277.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 19.30 77.20

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 14.40 57.60

134.80

Materiales

02050100010011 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2" X 3 m (50 mm) m 6.0000 7.80 46.80

02050200010006 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 2" (50 mm) und 2.0000 2.50 5.00

02050300010006 UNIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm) und 2.0000 2.50 5.00

02050400010006 CONEXIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm) und 2.0000 2.50 5.00

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 45.50 0.91

02681000010010 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 150 x  150 x  75 mmund 1.0000 16.00 16.00

0272040001 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 10 mm2 m 8.0000 7.12 56.96

135.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 134.80 6.74

6.74

Partida 05.07.01.03 SALIDA ELECTRICA PARA CAMARAS INTERIORES

Rendimiento pto/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pto 170.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 19.30 51.47

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 16.01 42.69

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 14.40 38.40

132.56

Materiales

02050200010003 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) und 0.1250 0.35 0.04

02050300010003 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.1250 0.50 0.06
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02050400010003 CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.1250 0.45 0.06

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0400 8.00 0.32

02681000010002 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X50 mmund 1.0000 4.50 4.50

4.98

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 132.56 6.63

03013400010002 ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) hm 1.0000 2.6667 10.00 26.67

33.30

Partida 05.07.01.04 SALIDA ELECTRICA PARA CAMARAS EXTERIORES Y ANTENAS

Rendimiento pto/DIA 2.6000 EQ. 2.6000 Costo unitario directo por : pto 144.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 3.0769 19.30 59.38

0101010005 PEON hh 1.0000 3.0769 14.40 44.31

103.69

Materiales

02050200010003 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) und 0.1250 0.35 0.04

02050300010003 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.1250 0.50 0.06

02050400010003 CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.1250 0.45 0.06

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0400 8.00 0.32

02681000010002 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X50 mmund 1.0000 4.50 4.50

4.98

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 103.69 5.18

03013400010002 ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) hm 1.0000 3.0769 10.00 30.77

35.95

Partida 05.07.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

Rendimiento m/DIA 43.3000 EQ. 43.3000 Costo unitario directo por : m 14.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1848 19.30 3.57

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1848 14.40 2.66

6.23

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 1.0500 5.20 5.46

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.3334 0.25 0.08

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.3334 0.45 0.15

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.3334 1.50 0.50

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0300 45.50 1.37

7.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.23 0.31

0.31

Partida 05.07.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 17.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.30 2.57

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 14.40 1.92

4.49

Materiales

02050100010011 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2" X 3 m (50 mm) m 1.0500 7.80 8.19
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02050200010006 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 2" (50 mm) und 0.2609 2.50 0.65

02050300010006 UNIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm) und 0.3478 2.50 0.87

02050400010006 CONEXIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm) und 0.3478 2.50 0.87

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0300 45.50 1.37

11.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.49 0.22

03013400010002 ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) hm 1.0000 0.1333 10.00 1.33

1.55

Partida 05.07.03.01 CABLE NH80 DE 2.5 mm2

Rendimiento m/DIA 126.7000 EQ. 126.7000 Costo unitario directo por : m 8.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0631 19.30 1.22

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0631 16.01 1.01

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1263 14.40 1.82

4.05

Materiales

0271010076 CABLE NH80 2.5mm2 m 1.0000 4.44 4.44

4.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.05 0.20

0.20

Partida 05.07.03.02 CABLE NH80 4 mm2

Rendimiento m/DIA 186.7000 EQ. 186.7000 Costo unitario directo por : m 9.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0471 19.30 0.91

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0428 16.01 0.69

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0857 14.40 1.23

2.83

Materiales

0271010078 CABLE NH80 1x 4mm2 m 1.0000 7.00 7.00

7.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.83 0.14

0.14

Partida 05.07.03.03 CABLE NH80 6.0 mm2

Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 13.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 19.30 0.39

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 14.40 0.29

0.68

Materiales

0271010071 CABLE NH80 1x 6mm2 m 1.0000 12.80 12.80

12.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.68 0.03

0.03
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Partida 05.07.03.04 CABLE NH80 50 mm2

Rendimiento m/DIA 131.2000 EQ. 131.2000 Costo unitario directo por : m 24.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0610 19.30 1.18

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0610 16.01 0.98

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1220 14.40 1.76

3.92

Materiales

0271010080 CABLE NH80 1x 150 mm2 m 1.0000 20.45 20.45

20.45

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.92 0.20

0.20

Partida 05.08.01.01.01 RACK DE COMUNICACIONES

Rendimiento und/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : und 1,772.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 10.0000 19.30 193.00

0101010005 PEON hh 0.5000 5.0000 14.40 72.00

265.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 265.00 7.95

03011500010003 RACK DE COMUNICACIONES und 1.0000 1,500.00 1,500.00

1,507.95

Partida 05.08.01.02.01 SALIDA PARA VOZ Y DATA

Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 126.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.30 25.73

0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 14.40 9.60

35.33

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 3.8600 5.20 20.07

02050100010005 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) m 2.2600 6.80 15.37

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 2.0500 0.25 0.51

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 1.9300 0.45 0.87

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 2.2300 1.50 3.35

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 45.50 0.18

0251040001 STOVE-BOLTS und 1.0000 0.15 0.15

02621400010003 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO und 1.0000 15.00 15.00

02621400010025 PLACA FASE PLATE DE UNA SALIDA pza 1.0000 15.00 15.00

0262160003 JACK RJ45 CATEGORIA 5 pza 1.0000 10.00 10.00

02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x  50 x  40 mm (6" X 2" X 1½")und 0.9345 4.50 4.21

02680900010007 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 200 X 150 X 120mmund 0.1700 18.00 3.06

02681200010002 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO DE 100x 100x 50 mmund 0.0656 21.00 1.38

02683000010001 TAPA 1 GANG und 0.0560 3.00 0.17

89.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 35.33 1.77

1.77
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Partida 05.08.01.02.02 SALIDA PARA VOZ Y DATA EN PISO

Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 141.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.30 38.60

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.40 28.80

67.40

Materiales

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 3.8600 5.20 20.07

02050100010005 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) m 2.2600 6.80 15.37

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 0.0771 0.25 0.02

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.1658 0.45 0.07

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 0.1658 1.50 0.25

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 45.50 0.18

0251040001 STOVE-BOLTS und 0.8000 0.15 0.12

02621400010025 PLACA FASE PLATE DE UNA SALIDA pza 1.0000 15.00 15.00

0262160003 JACK RJ45 CATEGORIA 5 pza 1.0000 10.00 10.00

0268010001 CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO und 1.0000 4.20 4.20

02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x  50 x  40 mm (6" X 2" X 1½")und 0.9345 4.50 4.21

02681200010002 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO DE 100x 100x 50 mmund 0.0656 21.00 1.38

02683000010001 TAPA 1 GANG und 0.0656 3.00 0.20

71.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 67.40 3.37

3.37

Partida 05.08.01.03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

Rendimiento m/DIA 23.3000 EQ. 23.3000 Costo unitario directo por : m 21.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3433 19.30 6.63

0101010005 PEON hh 1.0000 0.3433 14.40 4.94

11.57

Materiales

02050100010005 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) m 1.1000 6.80 7.48

02050200010003 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) und 0.1429 0.35 0.05

02050300010003 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.2824 0.50 0.14

02050400010003 CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.2824 0.45 0.13

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0300 45.50 1.37

9.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 11.57 0.58

0.58

Partida 05.08.01.04.01 CABLE UTP CATEGORIA 5

Rendimiento m/DIA 146.3000 EQ. 146.3000 Costo unitario directo por : m 5.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0547 19.30 1.06

0101010005 PEON hh 0.5000 0.0273 14.40 0.39

1.45

Materiales

0241020001 CINTA AISLANTE rll 0.0156 3.00 0.05

0270010091 CABLE UTP DE 4 PARES CAT-5 m 1.5000 2.52 3.78

3.83

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.45 0.07

03013400010002 ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) hm 1.0000 0.0547 10.00 0.55

0.62
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Partida 05.08.02.01.01 CENTRAL DE CIRCUITO CERRADO DE TV

Rendimiento und/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : und 1,904.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 10.0000 19.30 193.00

0101010005 PEON hh 0.5000 5.0000 14.40 72.00

265.00

Materiales

0271040055 CENTRAL DE CCTV und 1.0000 1,632.00 1,632.00

1,632.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 265.00 7.95

7.95

Partida 05.08.02.01.02 CAMARA IP TIPO DOMO INTERIORES

Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 394.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 19.30 34.31

0101010005 PEON hh 0.5000 0.8889 14.40 12.80

47.11

Materiales

0258060019 CAMARA A COLOR TIPO DOMO INTERIOR, DIA/NOCHE CON IP FIJAund 1.0000 345.20 345.20

345.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 47.11 2.36

2.36

Partida 05.08.02.01.03 CAMARA IP TIPO DOMO EXTERIORES

Rendimiento und/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : und 424.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 19.30 34.31

0101010005 PEON hh 0.5000 0.8889 14.40 12.80

47.11

Materiales

0258060020 CAMARA A COLOR TIPO DOMO EXTERIOR, DIA/NOCHE CON IP FIJAund 1.0000 375.00 375.00

375.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 47.11 2.36

2.36

Partida 05.08.02.01.04 ANTENAS EMISORAS DE SEÑAL INALAMBRICA

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 113.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.30 25.73

0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 14.40 9.60

35.33

Materiales

0222030005 ANTENA EMISORA DE SEÑAL INALAMBRICA und 1.0000 52.10 52.10

52.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 35.33 1.06

03013400010007 ANDAMIOS TIPO TORRE und 1.0000 25.00 25.00

26.06
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4.2.3. Programación de Obra Modificada 

Para esta parte del proceso, se ha necesitado el valor de los nuevos rendimientos 

calculados en el punto 4.2.1 de nuestra investigación además de los metrados de 

cada partida del proyecto, siendo estos inalterables, ya que no dependen de la 

cuadrilla o de algún lineamiento. 

Elaborándose así, una base de datos para la determinación de la duración de las 

partidas, con los nuevos rendimientos, los mismos metrados, factores de 

simultaneidad y relación de inicio-fin. 

Esto se introdujo al programa Project para el procesamiento de la información y se 

determinó la nueva duración del proyecto. 

Tabla 92 

Comparación de Duración – Programación Ordinaria y Programación Modificada 

 

Diferencia en plazo: 19 días 

Diferencia en porcentaje: 13.87% 

A comparación del porcentaje diferencial del presupuesto, en el plazo de ejecución 

de obra sí hay un aumento considerable. Como resultado, el tener personal 

reducido en la ejecución de las partidas, trae consigo una mayor duración para 

poder terminar las actividades requeridas.  

De mismo modo, es de relevancia tener en cuenta, por parte de los actores de la 

construcción, esta duración adicional para la solicitación de ampliaciones de plazo 

y sus respectivos gastos generales; o en caso de la elaboración de un expediente, 

para considerar una duración de obra más real. 

A continuación, se presenta el cronograma Gantt de la programación modificada a 

detalle. 

 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN DE GUADALUPE”, 

COMAS, LIMA.  

DURACIÓN ORDINARIA DURACIÓN MODIFICADA 

137 DÍAS 156 DÍAS 
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4.3. Docimasia de Hipótesis  

Acorde a la hipótesis planteada en el presente proyecto, se ha determinado en el 

análisis de las partidas que los nuevos rendimientos calculados, siguiendo el 

“Lineamiento de Prevención y Control frente a la Propagación del COVID-19 en la 

Ejecución de Obras de Construcción”, han influido en gran manera en el 

presupuesto y programación de obra. Corroborándose así lo descrito; que el 

presupuesto ordinario aumenta en costo, y que la programación de obra tendrá una 

ampliación en el plazo. 
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V. DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

• Del total de partidas del proyecto, algunas suelen repetirse en cuanto a 

ejecución en las especialidades de estructuras y arquitectura; omitiendo 

estas se puede obtener la cantidad final para ser analizadas en base al 

documento técnico “Lineamientos de Prevención y Control frente a la 

Propagación del Covid-19 en la ejecución de Obras de construcción”. Cabe 

precisar que no todas las partidas analizadas han tenido cambios en la 

cuadrilla y sus rendimientos. Mientras que las demás sí las tuvieron en base 

a las restricciones establecidas; condiciones de aforo y espacio de trabajo 

necesario para la ejecución de estas. 

• Se obtienen datos referenciales de cuadrillas y rendimientos de expedientes 

técnicos complementarios, para la determinación de nuevos rendimientos en 

el proyecto. Enfatizando en que los proyectos deben ser los más cercanos 

geográficamente, y así obtener una relación de datos para el cálculo de los 

nuevos rendimientos. 

• Se obtienen en gran mayoría rendimientos calculados en base a una relación 

directamente proporcional, en vez de la regresión lineal; porque la mayoría 

de partidas de estudio no han guardado cierta similitud con las partidas de 

los proyectos referenciales. 

• Al elaborarse el nuevo presupuesto, con los nuevos rendimientos 

calculados, se tiene un ligero aumento, al aplicarse el documento técnico 

“Lineamientos de Prevención y Control frente a la Propagación del Covid-19 

en la ejecución de Obras de construcción” por las restricciones que este 

contiene. 

• Con los nuevos rendimientos se obtiene el cronograma de obra, quedando 

un precedente, en que las duraciones de ese tipo de proyectos serán 

mayores siguiendo estos lineamientos, por lo que será necesario mayores 

plazos para la culminación de actividades del proyecto de edificación. 

• Al contrastar cada resultado obtenido, tanto el presupuesto o programación 

de obra, se determinó que fueron aumentados regularmente, siendo 

necesario las ampliaciones de plazo, y mayores gastos, para la ejecución de 

proyectos de este tipo ante esta coyuntura. 
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CONCLUSIONES 
 

• De las 352 partidas que conforman el proyecto, se vieron afectada por los 

lineamientos 186 que conforman el 53% del total; esto supeditado a las dos 

principales condiciones que indicaban los lineamientos, distanciamiento 

social y reducción de aforo, con estas se determinaron las nuevas cuadrillas. 

• Para las partidas seleccionadas, se obtuvo una regresión lineal de la relación 

cuadrilla-rendimiento, en base a los datos de proyectos auxiliares. La 

aplicación de esta función dependió de la similitud de las partidas de los 

proyectos auxiliares con las partidas del proyecto de estudio. 

• Se determinaron los nuevos rendimientos de las partidas seleccionadas en 

base a las nuevas cuadrillas, aplicando ya sea la regresión lineal de los 

proyectos auxiliares o una relación directamente proporcional con 

únicamente el proyecto de estudio. 

• Se elaboró, con la ayuda del programa S10 el presupuesto de obra ordinario 

con los nuevos rendimientos y cuadrillas, llegando a un monto de costo 

directo de S/ 6,314,970.89. 

• Se realizó el cronograma maestro del proyecto con la ayuda del programa 

Project en base a los nuevos rendimientos, alcanzando una duración total 

de 156 días calendarios. 

• Comparando duración y costo, se tiene un proyecto que asciende en 

aproximadamente 39,481.36 soles que representa 1% del monto original; 

mientras que en plazo aumenta significativamente con 19 días, 

representando un 14 % con respecto al plazo original. Ambos resultados 

ameritan un tratamiento especial durante la ejecución de un proyecto para la 

solicitación de mayores costos, ampliaciones de plazo o para la elaboración 

de un expediente con mayor exactitud. 

 

 

 

 

 

 



  202 
 

RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda enfatizar en la selección de las partidas que intervienen o 

tienen mayor incidencia dentro del proyecto, ya sea en el ámbito del 

presupuesto o en duración dentro del cronograma. 

• Para el análisis de las partidas, debe procurarse tener en consideración las 

especificaciones técnicas y mantener una idea realista de cómo se va a 

ejecutar la partida, y así determinar que restricción del lineamiento se 

aplicara. 

• Cuando se tienen definidas las medidas a cumplir por los lineamientos, se 

puede establecer y aplicar fórmulas para determinar nuevas cuadrillas y 

mantener un rango lo más exacto posible a la realidad. 

• Se debe contar con proyectos auxiliares para la estimación de los nuevos 

rendimientos; de preferencia, ser lo más cercanos geográficamente, para no 

tener discrepancias, en cuanto al clima, elevación, etc; que son condiciones 

que afectan cualitativamente en los rendimientos. 

• El uso de los programas Excel, S10 y Project serán sustanciales para el 

ordenamiento y manejo de la información más exacta del presupuesto y 

programación de obra. 
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ANEXOS  
 

 

Anexo 1: Análisis de precios unitarios-Proyecto Remodelación de Parque 

metropolitano 
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Anexo 2: Presupuesto Referencial-Proyecto Remodelación de Parque 

metropolitano 
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Anexo 3: Análisis de precios unitarios-Proyecto Mejoramiento de Seguridad 

Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Presupuesto Referencial-Proyecto Mejoramiento de Seguridad 

Ciudadana 
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Anexo 5: Análisis de Precios Unitarios-Proyecto Ampliación de Casa del adulto 

mayor 

Anexo 6: Presupuesto Referencial-Proyecto Ampliación de Casa del adulto mayor 
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 ANEXO 7: Plano de estructuras 
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ANEXO 8: Plano de arquitectura 
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ANEXO 9: Plano de instalaciones eléctricas 
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ANEXO 10: Plano de instalaciones sanitarias 
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S10 1

0102004

001

Und.

m2

m2

mes

mes

mes

mes

mes

est

mes

mes

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

kg

m3

m2

kg

m3

m2

kg

m3

m2

kg

m3

m2

kg

m3

m2

kg

01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNETAS 327.64 72.75 23,835.81

01.02.03.06.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 5,333.68 5.75 30,668.66

01.02.03.06 COLUMNETAS 73,215.77

01.02.03.06.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA COLUMNETAS 29.43 635.79 18,711.30

01.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNAS 793.80 72.91 57,875.96

01.02.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 16,273.72 5.75 93,573.89

01.02.03.05 COLUMNAS 205,695.11

01.02.03.05.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA COLUMNAS 87.19 622.15 54,245.26

01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - PLACAS 270.48 72.89 19,715.29

01.02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 5,384.41 5.75 30,960.36

01.02.03.04 PLACAS 70,447.58

01.02.03.04.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA PLACAS 31.78 622.15 19,771.93

01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - SOBRECIMIENTOS 455.91 56.85 25,918.48

01.02.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 1,128.71 5.75 6,490.08

01.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO 46,764.45

01.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 40.97 350.40 14,355.89

01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS DE CIMENTACION 285.12 57.73 16,459.98

01.02.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 10,000.12 5.75 57,500.69

01.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION 190,321.38

01.02.03.02.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS DE CIMENTACION 187.03 622.15 116,360.71

01.02.03.01.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA ZAPATAS 10.44 630.11 6,578.35

01.02.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 431.54 5.75 2,481.36

01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,023,393.02

01.02.03.01 ZAPATAS 9,059.71

01.02.02.03 FALSO PISO 24,149.51

01.02.02.03.01 FALSO PISO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:8 E=4" 785.35 30.75 24,149.51

01.02.02.02 SOLADOS 6,353.47

01.02.02.02.01 SOLADO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:10, H=0.10M 289.32 21.96 6,353.47

01.02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1,442.75

01.02.02.01.01 CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30%  PG 8.54 168.94 1,442.75

01.02.01.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 545.10 25.20 13,736.52

01.02.02 OBRAS DE CONCRETO 31,945.73

01.02.01.02.02 RELLENO Y APISONADO CON AFIRMADO 157.07 51.38 8,070.26

01.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 13,736.52

01.02.01.02 RELLENOS 13,534.71

01.02.01.02.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO 175.48 31.14 5,464.45

01.02.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS 445.36 6.54 2,912.65

01.02.01.01.03 EXCAVACION PARA FALSO PISO 132.79 12.95 1,719.63

01.02.01.01 EXCAVACIONES 4,850.78

01.02.01.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS 33.41 6.54 218.50

01.02 ESTRUCTURAS 1,087,460.76

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,122.01

01.01.03.07 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 5.00 2,500.00 12,500.00

01.01.03.08 CONTROL DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 5.00 3,580.00 17,900.00

01.01.03.05 CAPACITACION Y SEGURIDAD EN SALUD 5.00 3,500.00 17,500.00

01.01.03.06 RECURSOS  ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL 5.00 505.25 2,526.25

01.01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 5.00 2,850.00 14,250.00

01.01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 5.00 780.00 3,900.00

01.01.03.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3.00 1,950.00 5,850.00

01.01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 3.00 3,850.00 11,550.00

01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 861.35 1.86 1,602.11

01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD 85,976.25

01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 861.35 1.98 1,705.47

01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,602.11

01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 89,283.83

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,705.47

I tem Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 BLOQUE I 2,043,601.12

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS Costo al 18/12/2015

Lugar LIMA - LIMA - COMAS

Página

Presupuesto

Presupuesto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES "VIRGEN 

DE GUADALUPE" , COMAS, LIMA.

Subpresupuesto AULARIO
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01.03.08.03 OTROS 378.89

01.03.08.03.01 DIVISION DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS 2.40 157.87 378.89

01.03.08.02 VENTANAS 60,514.81

01.03.08.02.01 VENTANAS DE ALUMINIO 192.52 314.33 60,514.81

01.03.08.01 PUERTAS 2,650.23

01.03.08.01.01 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE C/BARRA ANTIPANICO DE 2.00x2.10, e=10mm. 1.00 2,650.23 2,650.23

01.03.07.02.01 TICERO DE MADERA CEDRO (L=4m) BARNIZADO 96.00 69.81 6,701.76

01.03.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 63,543.93

01.03.07.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 

CEDRO 2"X3"

16.38 501.32 8,211.62

01.03.07.02 OTROS 6,701.76

01.03.07.01.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 180°, E=4mm. 37.80 641.82 24,260.80

01.03.07.01.02 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 90°, E=4mm. 17.22 641.82 11,052.14

01.03.07 CARPINTERIA DE MADERA 50,226.32

01.03.07.01 PUERTAS 43,524.56

01.03.06 COBERTURAS 10,530.89

01.03.06.01 COBERTURA C/ PLANCHA POLICARBONATO 84.20 125.07 10,530.89

01.03.05.02 CONTRAZOCALOS 15,895.00

01.03.05.02.01 CONTRAZOCALO DE VINILICO 722.50 22.00 15,895.00

01.03.05.01 ZOCALOS 21,309.07

01.03.05.01.01 ZOCALO DE CERAMICA 0.30m x 0.30m 279.72 76.18 21,309.07

01.03.04.02.01 PISO CERAMICO 0.30X0.30M 1,619.76 80.21 129,920.95

01.03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 37,204.07

01.03.04.01.01 CONTRAPISO DE 48MM MEZCLA CEMENTO ARENA 1,619.76 32.86 53,225.31

01.03.04.02 PISOS 129,920.95

01.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 183,146.26

01.03.04.01 CONTRAPISOS 53,225.31

01.03.03 CIELO RASOS 58,723.04

01.03.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1,290.90 45.49 58,723.04

01.03.02.08 ENCHAPE 2,824.11

01.03.02.08.01 ENCHAPE CON GRANITO E=1" 5.84 483.58 2,824.11

01.03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES 399.38 12.49 4,988.26

01.03.02.07 BRUÑAS SEGUN DETALLE 1,943.60 9.44 18,347.58

01.03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS E= 1.5CM 1,023.25 47.97 49,085.30

01.03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS Y VIGUETAS. E=1.5CM 652.02 37.05 24,157.34

01.03.02.02 TARRAJEO EN MURO INTERIOR 1,805.34 27.90 50,368.99

01.03.02.03 TARRAJEO EN MURO EXTERIOR 185.11 47.97 8,879.73

01.03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 167,743.81

01.03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO 276.20 32.92 9,092.50

01.03.01.04 MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (DRYWALL O SIMILAR) 358.05 114.99 41,172.17

01.03.01.05 ACERO DE AMARRE 370.02 5.44 2,012.91

01.03.01.02 MUROS DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV 588.72 95.31 56,110.90

01.03.01.03 MUROS DE CABEZA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV 455.89 138.50 63,140.77

01.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 168,806.62

01.03.01.01 MUROS DE CANTO CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV 77.37 82.33 6,369.87

01.02.03.09.04 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 6,987.92 5.75 40,180.54

01.03 ARQUITECTURA 866,856.53

01.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - LOSA ALIGERADA 1,287.67 57.86 74,504.59

01.02.03.09.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 10,726.29 3.54 37,971.07

01.02.03.09 ALIGERADO 222,647.79

01.02.03.09.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. EN LOSA ALIGERADA 113.31 617.70 69,991.59

01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGUETAS 61.41 74.73 4,589.17

01.02.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 540.32 5.75 3,106.84

01.02.03.08 VIGUETAS 10,745.99

01.02.03.08.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA VIGUETAS 4.60 663.04 3,049.98

01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS 700.92 81.56 57,167.04

01.02.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 12,880.22 5.75 74,061.27

01.02.03.07 VIGAS 194,495.24

01.02.03.07.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS 98.14 644.66 63,266.93
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kg02.02.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 451.13 5.75 2,594.00

02.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 11.24 350.40 3,938.50

02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - SOBRECIMIENTOS 94.83 56.85 5,391.09

02.02.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 6,182.89 5.75 35,551.62

02.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO 11,923.59

02.02.03.02.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS DE CIMENTACION 140.93 622.15 87,679.60

02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS DE CIMENTACION 118.08 57.73 6,816.76

02.02.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 63.69 5.75 366.22

02.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION 130,047.98

02.02.03.01 ZAPATAS 1,960.40

02.02.03.01.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA ZAPATAS 2.53 630.11 1,594.18

02.02.02.02.01 FALSO PISO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:8 E=4" 472.54 30.75 14,530.61

02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 620,793.79

02.02.02.01.01 SOLADO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:10, H=0.10M 171.68 21.96 3,770.09

02.02.02.02 FALSO PISO 14,530.61

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO 18,300.70

02.02.02.01 SOLADOS 3,770.09

02.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 5,866.06

02.02.01.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 232.78 25.20 5,866.06

02.02.01.02.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO 111.67 31.14 3,477.40

02.02.01.02.02 RELLENO Y APISONADO CON AFIRMADO 94.51 51.38 4,855.92

02.02.01.01.03 EXCAVACION PARA FALSO PISO 66.49 12.95 861.05

02.02.01.02 RELLENOS 8,333.32

02.02.01.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS 8.08 6.54 52.84

02.02.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS 334.98 6.54 2,190.77

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,304.04

02.02.01.01 EXCAVACIONES 3,104.66

02.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 861.35 1.86 1,602.11

02.02 ESTRUCTURAS 656,398.53

02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 861.35 1.98 1,705.47

02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,602.11

02.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 3,307.58

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,705.47

01.03.12.02 PIZARRA DE CEMENTO 4.00m X 1.00m 24.00 391.76 9,402.24

02 BLOQUE II 1,056,569.48

01.03.12 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 12,093.83

01.03.12.01 JUNTA DE TECKNOPOR e=1" 460.10 5.85 2,691.59

01.03.11.03 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 20.04

01.03.11.03.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS-BARANDAS H=0.90m. 1.00 20.04 20.04

01.03.11.02 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 1,076.71

01.03.11.02.01 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 71.40 15.08 1,076.71

01.03.11.01.02 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS 652.02 16.35 10,660.53

01.03.11.01.03 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 3,013.69 16.35 49,273.83

01.03.11.01 PINTURA DE CIELO RASOS,VIGAS,COLUMNAS Y PAREDES 85,750.80

01.03.11.01.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 1,306.50 19.76 25,816.44

01.03.10.01 VIDRIOS SEMIDOBLES TRANSPARENTES INCOLORO 1,642.13 10.61 17,423.00

01.03.11 PINTURAS 86,847.55

01.03.09.03.02 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS 28.00 12.95 362.60

01.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 17,423.00

01.03.09.03 ACCESORIOS DE CIERRE 661.16

01.03.09.03.01 PICAPORTE DE 6" x  3/8" 12.00 24.88 298.56

01.03.09.02 CERRADURAS 4,778.73

01.03.09.02.01 CERRADURA  2 GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR 27.00 176.99 4,778.73

01.03.09.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3.1/2"x3.1/2" PESADA EN PUERTA 156.00 32.24 5,029.44

01.03.09.01.02 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" x  3" 4.00 24.47 97.88

01.03.09 CERRAJERIA 10,567.21

01.03.09.01 BISAGRAS 5,127.32
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m202.03.04.02.01 PISO CERAMICO 0.30X0.30M 629.27 80.21 50,473.75

02.03.04.01.01 CONTRAPISO DE 48MM MEZCLA CEMENTO ARENA 711.35 32.86 23,374.96

02.03.04.02 PISOS 56,281.73

02.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 79,656.69

02.03.04.01 CONTRAPISOS 23,374.96

02.03.03 CIELO RASOS 31,699.25

02.03.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 696.84 45.49 31,699.25

02.03.02.12 DESCANSO 9.12 90.34 823.90

02.03.02.13 BRUÑAS SEGUN DETALLE 1,265.88 9.44 11,949.91

02.03.02.10 PREPARACION PARA DESCANSO 9.12 72.14 657.92

02.03.02.11 GRADAS 64.80 37.36 2,420.93

02.03.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES 162.90 12.49 2,034.62

02.03.02.09 PREPARACION PARA GRADAS DE CONCRETO 64.80 31.90 2,067.12

02.03.02.06 TARRAJEO DE VIGUETAS 52.89 37.05 1,959.57

02.03.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS 24.80 29.56 733.09

02.03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNETAS E= 1.5CM 56.84 31.98 1,817.74

02.03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS 321.55 37.05 11,913.43

02.03.02.02 TARRAJEO EN MURO EXTERIOR 155.15 47.97 7,442.55

02.03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS E= 1.5CM 358.65 47.97 17,204.44

02.03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 80,716.48

02.03.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR 705.78 27.90 19,691.26

02.03.01.03 MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (DRYWALL O SIMILAR) 127.79 114.99 14,694.57

02.03.01.04 ACERO DE AMARRE 48.08 5.44 261.56

02.03.01.01 MUROS DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV 151.75 95.31 14,463.29

02.03.01.02 MUROS DE CABEZA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV 334.00 138.50 46,259.00

02.03 ARQUITECTURA 396,863.37

02.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 75,678.42

02.02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - ESCALERAS 29.76 61.58 1,832.62

02.02.03.11.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 1,098.82 5.75 6,318.22

02.02.03.11 ESCALERAS 13,881.66

02.02.03.11.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA ESCALERAS 12.13 472.45 5,730.82

02.02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - LOSA MACIZA 9.96 62.48 622.30

02.02.03.10.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 76.91 5.75 442.23

02.02.03.10 LOSAS MACIZAS 1,754.67

02.02.03.10.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. EN LOSA MACIZA 1.15 600.12 690.14

02.02.03.09.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 6,394.00 3.54 22,634.76

02.02.03.09.04 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 2,949.34 5.75 16,958.71

02.02.03.09.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. EN LOSA ALIGERADA 67.55 617.70 41,725.64

02.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - LOSA ALIGERADA 767.64 57.86 44,415.65

02.02.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 381.08 5.75 2,191.21

02.02.03.09 LOSAS ALIGERADAS 125,734.76

02.02.03.08.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA VIGUETAS 4.32 663.04 2,864.33

02.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGUETAS 45.92 74.73 3,431.60

02.02.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 6,910.17 5.75 39,733.48

02.02.03.08 VIGUETAS 8,487.14

02.02.03.07.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS 73.55 644.66 47,414.74

02.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS 509.98 81.56 41,593.97

02.02.03.06.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 1,749.30 5.75 10,058.48

02.02.03.07 VIGAS 128,742.19

02.02.03.06.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA COLUMNETAS 6.79 635.79 4,317.01

02.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNETAS 36.52 72.75 2,656.83

02.02.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 11,947.36 5.75 68,697.32

02.02.03.06 COLUMNETAS 17,032.32

02.02.03.05.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA COLUMNAS 62.91 622.15 39,139.46

02.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNAS 551.76 72.91 40,228.82

02.02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 1,668.25 5.75 9,592.44

02.02.03.05 COLUMNAS 148,065.60

02.02.03.04.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA PLACAS 19.55 622.15 12,163.03

02.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - PLACAS 156.51 72.89 11,408.01

02.02.03.04 PLACAS 33,163.48
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03.02.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS 432.89 6.54 2,831.10

03.02.01.01.03 EXCAVACION PARA FALSO PISO 113.18 12.95 1,465.68

03.02.01.01 EXCAVACIONES 4,515.28

03.02.01.01.01 EXCAVACION DE ZAPATAS 33.41 6.54 218.50

03.02 ESTRUCTURAS 1,090,194.46

03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 31,748.36

03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,602.11

03.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 861.35 1.86 1,602.11

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,705.47

03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 861.35 1.98 1,705.47

03 BLOQUE III 2,015,560.35

03.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 3,307.58

02.03.12.02 JUNTA DE TECKNOPOR e=2" 2.35 8.56 20.12

02.03.12.03 PIZARRA DE CEMENTO 4.00m X 1.00m 1.00 391.76 391.76

02.03.12 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 968.22

02.03.12.01 JUNTA DE TECKNOPOR e=1" 95.10 5.85 556.34

02.03.11.03 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 299.80

02.03.11.03.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS-BARANDAS H=0.90m. 14.96 20.04 299.80

02.03.11.02 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 380.02

02.03.11.02.01 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 25.20 15.08 380.02

02.03.11.01.02 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 1,411.70 16.35 23,081.30

02.03.11.01.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 696.84 19.76 13,769.56

02.03.11.01 PINTURA DE CIELO RASOS,VIGAS,COLUMNAS Y PAREDES 42,990.78

02.03.11.01.01 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS 375.53 16.35 6,139.92

02.03.10.01 VIDRIOS SEMIDOBLES TRANSPARENTES INCOLORO 634.05 10.61 6,727.27

02.03.11 PINTURAS 43,670.60

02.03.09.03.03 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS 12.00 12.95 155.40

02.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 6,727.27

02.03.09.03.01 CERROJO "SAPITO" SEGURIDAD BAT.VENTANA 42.00 21.36 897.12

02.03.09.03.02 PICAPORTE DE 6" x  3/8" 5.00 24.88 124.40

02.03.09.02.01 CERRADURA  2 GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR 11.00 176.99 1,946.89

02.03.09.03 ACCESORIOS DE CIERRE 1,176.92

02.03.09.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3.1/2"x3.1/2" PESADA EN PUERTA 80.00 32.24 2,579.20

02.03.09.02 CERRADURAS 1,946.89

02.03.09 CERRAJERIA 5,703.01

02.03.09.01 BISAGRAS 2,579.20

02.03.08.03 BARANDAS 7,485.09

02.03.08.03.01 PASAMANOS H=0.90 m DE F° 2" 14.96 500.34 7,485.09

02.03.08.02 VENTANAS 20,029.80

02.03.08.02.01 VENTANA DE ALUMINIO 58.43 342.80 20,029.80

02.03.08.01 PUERTAS 2,650.23

02.03.08.01.01 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE C/BARRA ANTIPANICO DE 2.00x2.10, e=10mm. 1.00 2,650.23 2,650.23

02.03.07.02.01 TICERO DE MADERA CEDRO (L=4m) BARNIZADO 4.00 69.81 279.24

02.03.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 30,165.12

02.03.07.01.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 180°, E=4mm. 25.20 641.82 16,173.86

02.03.07.02 OTROS 279.24

02.03.07 CARPINTERIA DE MADERA 16,453.10

02.03.07.01 PUERTAS 16,173.86

02.03.06.01 COBERTURA C/LADRILLO PASTELERO 25cm x 25cm 42.50 36.23 1,539.78

02.03.06.02 COBERTURA DE POLICARBONATO 104.76 133.05 13,938.32

02.03.05.02.01 CONTRAZOCALO DE VINILICO 371.21 22.00 8,166.62

02.03.06 COBERTURAS 15,478.10

02.03.05.01.01 ZOCALO DE MAYOLICA 20cm X 20cm 23.48 75.83 1,780.49

02.03.05.02 CONTRAZOCALOS 8,166.62

02.03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 9,947.11

02.03.05.01 ZOCALOS 1,780.49

02.03.04.02.02 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 82.08 70.76 5,807.98
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03.03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 184,082.83

03.03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO 314.90 32.92 10,366.51

03.03.01.04 MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (DRYWALL O SIMILAR) 394.52 114.99 45,365.85

03.03.01.05 ACERO DE AMARRE 380.12 5.44 2,067.85

03.03.01.02 MUROS DE SOGA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV 549.29 95.31 52,352.83

03.03.01.03 MUROS DE CABEZA CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV 564.38 138.50 78,166.63

03.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 184,852.41

03.03.01.01 MUROS DE CANTO CON LADRILLO KING KONG (9X12X24) TIPO IV 83.80 82.33 6,899.25

03.02.03.09.04 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 7,944.16 5.75 45,678.92

03.03 ARQUITECTURA 922,058.31

03.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - LOSA ALIGERADA 1,385.20 57.86 80,147.67

03.02.03.09.03 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 11,538.74 3.54 40,847.14

03.02.03.09 ALIGERADO 241,971.36

03.02.03.09.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. EN LOSA ALIGERADA 121.90 617.70 75,297.63

03.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGUETAS 60.16 74.73 4,495.76

03.02.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 506.93 5.75 2,914.85

03.02.03.08 VIGUETAS 10,440.70

03.02.03.08.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA VIGUETAS 4.57 663.04 3,030.09

03.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS 715.29 81.56 58,339.05

03.02.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 12,849.44 5.75 73,884.28

03.02.03.07 VIGAS 195,528.94

03.02.03.07.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS 98.20 644.66 63,305.61

03.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNETAS 291.08 72.75 21,176.07

03.02.03.06.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 5,317.87 5.75 30,577.75

03.02.03.06 COLUMNETAS 69,129.96

03.02.03.06.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA COLUMNETAS 27.33 635.79 17,376.14

03.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - COLUMNAS 793.80 72.91 57,875.96

03.02.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 16,273.72 5.75 93,573.89

03.02.03.05 COLUMNAS 205,695.11

03.02.03.05.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA COLUMNAS 87.19 622.15 54,245.26

03.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - PLACAS 270.48 72.89 19,715.29

03.02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 5,384.41 5.75 30,960.36

03.02.03.04 PLACAS 70,447.58

03.02.03.04.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA PLACAS 31.78 622.15 19,771.93

03.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - SOBRECIMIENTOS 400.68 56.85 22,778.66

03.02.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 1,120.82 5.75 6,444.72

03.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO 42,338.85

03.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO 37.43 350.40 13,115.47

03.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  - VIGAS DE CIMENTACION 248.44 57.73 14,342.44

03.02.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 9,488.07 5.75 54,556.40

03.02.03.02 VIGA DE CIMENTACION 179,417.57

03.02.03.02.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA VIGAS DE CIMENTACION 177.64 622.15 110,518.73

03.02.03.01.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2. PARA ZAPATAS 10.44 630.11 6,578.35

03.02.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL FY =4200 KG /CM2 431.54 5.75 2,481.36

03.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,024,029.78

03.02.03.01 ZAPATAS 9,059.71

03.02.02.03 FALSO PISO 27,052.31

03.02.02.03.01 FALSO PISO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:8 E=4" 879.75 30.75 27,052.31

03.02.02.02 SOLADOS 6,228.73

03.02.02.02.01 SOLADO DE CEMENTO:HORMIGON; 1:10, H=0.10M 283.64 21.96 6,228.73

03.02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1,135.28

03.02.02.01.01 CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 1:10 + 30%  PG 6.72 168.94 1,135.28

03.02.01.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 513.94 25.20 12,951.29

03.02.02 OBRAS DE CONCRETO 34,416.32

03.02.01.02.02 RELLENO Y APISONADO CON AFIRMADO 175.95 51.38 9,040.31

03.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 12,951.29

03.02.01.02 RELLENOS 14,281.79

03.02.01.02.01 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO 168.32 31.14 5,241.48
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m203.03.11.03.01 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS 2.00 16.79 33.58

03.03.11.02.01 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 135.79 15.08 2,047.71

03.03.11.03 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 33.58

03.03.11.01.03 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 3,243.58 16.35 53,032.53

03.03.11.02 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 2,047.71

03.03.11.01.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS 1,318.15 19.76 26,046.64

03.03.11.01.02 PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS 698.97 16.35 11,428.16

03.03.11 PINTURAS 92,588.62

03.03.11.01 PINTURA DE CIELO RASOS,VIGAS,COLUMNAS Y PAREDES 90,507.33

03.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 25,696.78

03.03.10.01 VIDRIOS SEMIDOBLES TRANSPARENTES INCOLORO 2,421.94 10.61 25,696.78

03.03.09.03.01 PICAPORTE DE 6" x  3/8" 14.00 24.88 348.32

03.03.09.03.02 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS 34.00 12.95 440.30

03.03.09.02.01 CERRADURA  2 GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR 32.00 176.99 5,663.68

03.03.09.03 ACCESORIOS DE CIERRE 788.62

03.03.09.01.02 BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" x  3" 9.00 24.47 220.23

03.03.09.02 CERRADURAS 5,663.68

03.03.09.01 BISAGRAS 6,152.39

03.03.09.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3.1/2"x3.1/2" PESADA EN PUERTA 184.00 32.24 5,932.16

03.03.08.03.01 DIVISION DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS 4.40 157.87 694.63

03.03.09 CERRAJERIA 12,604.69

03.03.08.02.01 VENTANAS DE ALUMINIO 253.86 314.33 79,795.81

03.03.08.03 OTROS 694.63

03.03.08.01.02 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE C/BARRA ANTIPANICO DE 1.80x2.10, e=10mm. 1.00 2,475.42 2,475.42

03.03.08.02 VENTANAS 79,795.81

03.03.08.01 PUERTAS 5,125.65

03.03.08.01.01 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE C/BARRA ANTIPANICO DE 2.00x2.10, e=10mm. 1.00 2,650.23 2,650.23

03.03.07.02.01 TICERO DE MADERA CEDRO (L=4m) BARNIZADO 52.00 69.81 3,630.12

03.03.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 85,616.09

03.03.07.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 

CEDRO 2"X3"

19.11 501.32 9,580.23

03.03.07.02 OTROS 3,630.12

03.03.07.01.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 180°, E=4mm. 25.20 641.82 16,173.86

03.03.07.01.02 PUERTA DE MADERA DE CEDRO HOJA BATIENTE 90°, E=4mm. 39.48 641.82 25,339.05

03.03.07 CARPINTERIA DE MADERA 54,723.26

03.03.07.01 PUERTAS 51,093.14

03.03.06 COBERTURAS 10,530.89

03.03.06.01 COBERTURA C/ PLANCHA POLICARBONATO 84.20 125.07 10,530.89

03.03.05.02 CONTRAZOCALOS 15,259.20

03.03.05.02.01 CONTRAZOCALO DE VINILICO 693.60 22.00 15,259.20

03.03.05.01 ZOCALOS 22,666.60

03.03.05.01.01 ZOCALO DE CERAMICA 0.30m x 0.30m 297.54 76.18 22,666.60

03.03.04.02.01 PISO CERAMICO 0.30X0.30M 1,471.65 80.21 118,041.05

03.03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 37,925.80

03.03.04.01.01 CONTRAPISO DE 48MM MEZCLA CEMENTO ARENA 1,471.65 32.86 48,358.42

03.03.04.02 PISOS 118,041.05

03.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 166,399.47

03.03.04.01 CONTRAPISOS 48,358.42

03.03.03 CIELO RASOS 59,253.00

03.03.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1,302.55 45.49 59,253.00

03.03.02.08 ENCHAPE 3,288.34

03.03.02.08.01 ENCHAPE CON GRANITO E=1" 6.80 483.58 3,288.34

03.03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES 479.62 12.49 5,990.45

03.03.02.07 BRUÑAS SEGUN DETALLE 1,892.75 9.44 17,867.56

03.03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS E= 1.5CM 1,153.04 47.97 55,311.33

03.03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS Y VIGUETAS. E=1.5CM 698.97 37.05 25,896.84

03.03.02.02 TARRAJEO EN MURO INTERIOR 1,739.98 27.90 48,545.44

03.03.02.03 TARRAJEO EN MURO EXTERIOR 350.56 47.97 16,816.36
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und04.03.03.04.02 SUMIDERO CROMADO DE 2" 4.00 40.92 163.68

04.03.03.04 ADITAMENTOS VARIOS 1,365.40

04.03.03.04.01 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 2" 2.00 43.92 87.84

04.03.03.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 3" 12.00 75.37 904.44

04.03.03.03 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 32.00 91.02 2,912.64

04.03.03 SALIDAS DE DESAGUE 7,437.84

04.03.03.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 32.00 70.48 2,255.36

04.03.02.06 SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAL 4" x  45° 12.00 18.51 222.12

04.03.02.07 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4" 10.00 25.21 252.10

04.03.02.04 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 3" 3.00 14.64 43.92

04.03.02.05 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 4" x  2" 4.00 21.90 87.60

04.03.02.02 SUMINISTRO E INST. YEE PVC SAL 2" 6.00 18.90 113.40

04.03.02.03 SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAP 3" x  45° 4.00 38.21 152.84

04.03.02 ACCESORIOS 1,012.50

04.03.02.01 SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAL 2" x  45° 12.00 11.71 140.52

04.03.01.02 TUBERIA PVC SAL Ø 3" 2.75 23.23 63.88

04.03.01.03 TUBERIA PVC SAL Ø 4" 39.76 34.15 1,357.80

04.03.01 RED DE COLECCION 1,793.37

04.03.01.01 TUBERIA PVC SAL Ø 2" 15.14 24.55 371.69

04.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ø1" 5.00 96.92 484.60

04.03 DESAGUE Y VENTILACION 10,243.71

04.02.04 VALVULAS 957.05

04.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ø3/4" 5.00 94.49 472.45

04.02.03.10 SUMINISTRO E INST. REDUCCION PVC Ø 1" A 3/4" 3.00 12.80 38.40

04.02.03.11 SUMINISTRO E INST. DE BUSHING PVC Ø 1/2" A 3/4" 3.00 12.80 38.40

04.02.03.08 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1 1/2" 6.00 14.95 89.70

04.02.03.09 SUMINISTRO E INST. REDUCCION PVC Ø 3/4" A 1/2" 10.00 11.44 114.40

04.02.03.06 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1" 24.00 11.07 265.68

04.02.03.07 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1 1/2"x 90° 19.00 12.95 246.05

04.02.03.04 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 3/4" 24.00 10.45 250.80

04.02.03.05 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1"x 90° 52.00 10.95 569.40

04.02.03.02 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC Ø 1/2" 16.00 9.25 148.00

04.02.03.03 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 3/4"x 90° 54.00 9.75 526.50

04.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 2,743.78

04.02.03.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC Ø 1/2"x 90° 51.00 8.95 456.45

04.02.02.03 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1" 78.71 20.20 1,589.94

04.02.02.04 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1 1/4" 53.38 24.47 1,306.21

04.02.02.01 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø1/2" 46.99 13.61 639.53

04.02.02.02 SUMINISTRO E INST. PVC-SAP CLASE 10, Ø3/4" 57.70 15.95 920.32

04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA 84.00 81.42 6,839.28

04.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 4,456.00

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 14,996.11

04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 6,839.28

04.01.02.03 INSTALACION DE URINARIO 12.00 69.42 833.04

04.01.02.04 INSTALACION DE LAVADERO 8.00 69.42 555.36

04.01.02.01 INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO 32.00 69.42 2,221.44

04.01.02.02 INSTALACION DE LAVATORIO BLANCO SIN PEDESTAL 32.00 69.42 2,221.44

04.01.01.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 8.00 1,146.81 9,174.48

04.01.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 5,831.28

04.01.01.02 LAVATORIO BLANCO SIN PEDESTAL 32.00 218.00 6,976.00

04.01.01.03 URINARIO DE TANQUE BAJO 12.00 240.83 2,889.96

04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 26,528.44

04.01.01.01 INODORO TANQUE BAJO 32.00 234.00 7,488.00

04 INSTALACIONES SANITARIAS 57,599.54

04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 32,359.72

03.03.12.01 JUNTA DE TECKNOPOR e=1" 460.10 5.85 2,691.59

03.03.12.02 PIZARRA DE CEMENTO 4.00m X 1.00m 13.00 391.76 5,092.88

03.03.12 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 7,784.47
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glb05.06.02.01 ASCENSORES (suministro - colocación) 1.00 118,540.80 118,540.80

05.06.01.03 UNIDAD COMPRESORA DE AIRE 48.00 1,745.58 83,787.84

05.06.02 ASCENSORES Y MONTACARGAS 118,540.80

05.06.01.01 EQUIPO SPLIT DECORATIVO DE 60000 BTU 34.00 1,543.05 52,463.70

05.06.01.02 EQUIPO SPLIT DECORATIVO DE 36000 BTU 14.00 1,445.96 20,243.44

05.06 INSTALACIONES MECANICAS 275,035.78

05.06.01 EQUIPOS DE REFRIGERACION INTERIOR 156,494.98

05.05.03.03 CABLE NH80 6.0 mm2 3,480.00 13.49 46,945.20

05.05.03.04 CABLE NH80 10 mm2 3,336.00 20.94 69,855.84

05.05.03.01 CABLE NH80 DE 2.5 mm2 1,345.28 8.62 11,596.31

05.05.03.02 CABLE NH80 4 mm2 2,690.56 9.86 26,528.92

05.05.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 2,272.00 21.10 47,939.20

05.05.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 154,926.27

05.05.02 CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS 66,759.67

05.05.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm 1,345.28 13.99 18,820.47

05.05.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN PISO +L. T. 32.00 117.96 3,774.72

05.05.01.03 SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO 47.00 219.61 10,321.67

05.05.01 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE 38,114.39

05.05.01.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. 200.00 120.09 24,018.00

05.04.04.03 ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w 12.00 284.25 3,411.00

05.05 TOMACORRIENTES Y FUERZA 259,800.33

05.04.04.01 LUMINARIA FLUORESCENTE T-8, 1x36 W, 4000°K 343.00 194.90 66,850.70

05.04.04.02 SOCKETE DE PORCELANA CON LAMPARA AHORRADORA  DE 20 WY REJILLA 22.00 51.30 1,128.60

05.04.03.03 CABLE NH80 6.0 mm2 5,091.10 13.49 68,678.94

05.04.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 71,390.30

05.04.03.01 CABLE NH80 DE 2.5 mm2 6,664.27 8.62 57,446.01

05.04.03.02 CABLE NH80 4 mm2 1,400.84 9.86 13,812.28

05.04.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 1,927.00 21.10 40,659.70

05.04.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 139,937.23

05.04.02 CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS 64,012.79

05.04.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm 1,669.27 13.99 23,353.09

05.04.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE DE CONMUTACION 2.00 107.02 214.04

05.04.01.07 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE CONMUTACION 2.00 120.65 241.30

05.04.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 30.00 95.67 2,870.10

05.04.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 16.00 105.67 1,690.72

05.04.01.02 SALIDA PARA BRAQUETE 22.00 132.49 2,914.78

05.04.01.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 12.00 126.46 1,517.52

05.04.01 SALIDAS 53,698.89

05.04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ/SOLO ENTUBADO 343.00 129.01 44,250.43

05.03.01 POZO DE TIERRA 1.00 4,296.36 4,296.36

05.04 SISTEMA DE ALUMBRADO 329,039.21

05.02.04 CABLE NH80 DE 2_1x10 mm2 + 1x6 mm2 EN TUBO PVC DE 25mm 34.00 184.28 6,265.52

05.03 SISTEMA DE PROTECCION 4,296.36

05.02.02 CABLE NH80 DE 3_1x150 mm2 + 1x150 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-SAP 18.00 216.76 3,901.68

05.02.03 CABLE NH80 3-1x6mm2 + 1x6mm2 18.00 21.09 379.62

05.02 ALIMENTADORES 12,019.46

05.02.01 CABLE NH80 DE 3_1x120 mm2 + 1x120 mm2(N)+1x35mm2(T) ; Ø 100mm PVC-SAP 8.00 184.08 1,472.64

05.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-ASC 1.00 8,762.14 8,762.14

05.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TG-COM 1.00 1,699.49 1,699.49

05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-COM1 1.00 9,490.66 9,490.66

05.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-AIR 1.00 14,122.36 14,122.36

05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-AUL 1.00 13,957.96 13,957.96

05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-COM2 1.00 9,490.66 9,490.66

05.01 TABLEROS ELECTRICOS 73,013.98

05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TG-AUL 1.00 15,490.71 15,490.71

04.03.03.04.04 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 4" 12.00 74.34 892.08

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,102,159.04

04.03.03.04.03 REGISTRO ROSCADOS CROMADOS DE 3" 4.00 55.45 221.80
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Anexo 11: Resumen de presupuesto original 
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Costo Directo 6,275,489.53

SON :     SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTINUEVE  Y 53/100 NUEVOS SOLES

05.08.02.01.03 CAMARA IP TIPO DOMO EXTERIORES 11.00 422.18 4,643.98

05.08.02.01.04 ANTENAS EMISORAS DE SEÑAL INALAMBRICA 4.00 111.81 447.24

05.08.02.01.01 CENTRAL DE CIRCUITO CERRADO DE TV 1.00 1,909.69 1,909.69

05.08.02.01.02 CAMARA IP TIPO DOMO INTERIORES 48.00 392.38 18,834.24

05.08.02 CIRCUITOS CERRADO DE TV 25,835.15

05.08.02.01 EQUIPOS 25,835.15

05.08.01.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 48,428.16

05.08.01.04.01 CABLE UTP CATEGORIA 5 8,511.10 5.69 48,428.16

05.08.01.03 CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS 18,129.33

05.08.01.03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 859.21 21.10 18,129.33

05.08.01.02.01 SALIDA PARA VOZ Y DATA 22.00 124.71 2,743.62

05.08.01.02.02 SALIDA PARA VOZ Y DATA EN PISO 12.00 138.41 1,660.92

05.08.01.01.01 RACK DE COMUNICACIONES 1.00 1,777.69 1,777.69

05.08.01.02 SALIDA PARA VOZ DATA 4,404.54

05.08.01 DATA CENTER 72,739.72

05.08.01.01 EQUIPOS 1,777.69

05.07.03.04 CABLE NH80 50 mm2 544.00 24.43 13,289.92

05.08 COMUNICACIONES 98,574.87

05.07.03.02 CABLE NH80 4 mm2 879.00 9.86 8,666.94

05.07.03.03 CABLE NH80 6.0 mm2 272.00 13.49 3,669.28

05.07.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 29,513.76

05.07.03.01 CABLE NH80 DE 2.5 mm2 451.00 8.62 3,887.62

05.07.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm 428.00 13.99 5,987.72

05.07.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 272.00 17.48 4,754.56

05.07.01.04 SALIDA ELECTRICA PARA CAMARAS EXTERIORES Y ANTENAS 16.00 130.04 2,080.64

05.07.02 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 10,742.28

05.07.01.02 SALIDA DE FUERZA PARA CENTRAL DE CCTV 1.00 270.35 270.35

05.07.01.03 SALIDA ELECTRICA PARA CAMARAS INTERIORES 47.00 159.61 7,501.67

05.07.01 SALIDAS 10,123.01

05.07.01.01 SALIDA DE FUERZA PARA RACK DE COMUNICACIONES 1.00 270.35 270.35

05.07 SALIDAS ELECTRICAS PARA COMUNICACIONES 50,379.05



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ANEXO 12: Resumen de Programación de Obra 
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