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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, es el diseño del Sistema de abastecimiento de 

Agua Potable que con lleva al mejoramiento de la calidad de vida, salud y desarrollo 

de la población. Por esta razón un sistema de abastecimiento de agua potable debe 

cumplir con normas y regularizaciones vigentes para garantizar su correcto 

funcionamiento.  

 

El estudio y diseño del presente proyecto es “Diseño del Sistema de Agua Potable 

en los Centros Poblados de Menocucho y Bello Horizonte, Distrito de Laredo – 

Trujillo - La Libertad”, comprenden varias etapas: levantamientos topográficos, 

proyecciones de población, estimación de dotación, diseño del sistema tratamiento del 

agua, estudios de suelos y criterios de diseño; diseños definitivos, informes de impacto 

ambiental y presupuesto de obra.  

 

Se ha planteado la mejor alternativa para la zona de conducción del agua, 

determinando la más apropiada para el sistema de abastecimiento del centro Poblado 

de Menocucho y Bello Horizonte. 

 

Todos los diseños obtenidos han sido validados con el software computacional 

WaterCAD ideal para modelación hidráulica convirtiéndose éste en una herramienta 

fundamental en el desarrollo de este trabajo. 

 

Palabras clave: Simulación hidráulica, abastecimiento, caudales. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is the design of the Potable Water Supply System with leads to 

the improvement of the quality of life, health and development of the population. For this 

reason, a drinking water supply system must comply with current standards and regulations 

to guarantee its correct operation. 

 

The study and design of this project is "Design of the Potable Water System in the 

Populated Centers of Menocucho and Bello Horizonte, District of Laredo - Trujillo - La 

Libertad", comprising several stages: topographic surveys, population projections, 

endowment estimation, design of the water treatment system, soil studies and design 

criteria, final designs, environmental impact reports and work budget. 

 

The best alternative for the water conduction area has been proposed, determining the most 

appropriate for the supply system of the Poblado de Menocucho and Bello Horizonte 

center. 

 

All the designs obtained have been validated with the WaterCAD computer software, ideal 

for hydraulic modeling, making it a fundamental tool in the development of this work. 

 

Keywords: Hydraulic simulation, supply, flows. 
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I. INTRODUCCION 

1.1. Problema de investigación 

Global 

Vivimos en un mundo que cambia rápidamente: el crecimiento de la población, 

la revolución tecnológica la crisis ambiental y la globalización de los mercados y sus 

interacciones, son factores que afectan de manera inmediata y profunda a la profesión 

de la Ingeniería Hidráulica y a su función hacia la sociedad. Como necesidad primaria, 

la demanda de agua crece inevitablemente a un ritmo incluso mayor que el de la 

población mundial. El concepto de desarrollo sostenible está cambiando nuestro 

sistema de valores e influye asimismo sobre los objetivos del desarrollo de los recursos 

hídricos, variables según sea la escala local, regional o global. La clave para enfrentar 

los retos del futuro está en la formación de los ingenieros hidráulicos, tanto en el nivel 

universitario como en la formación continua, incidiendo especialmente en el sentido 

de responsabilidad del ingeniero en cuanto al desarrollo sostenible de los recursos 

hídricos dentro de las limitaciones sociales y ambientales. La Asociación Internacional 

de Investigaciones Hidráulicas (AIIH-IAHR) proporciona un marco adecuado para el 

intercambio científico y profesional, fundamental para la consecución del desarrollo 

sostenible. 

Si se toma en cuenta el dicho de que “El agua es vida”, fácilmente se puede 

explicar por qué los asentamientos humanos se localizaban donde este elemento 

estaba disponible. Con el paso del tiempo y debido al crecimiento poblacional ha sido 

necesario realizar obras cada día de mayor tamaño con la finalidad de abastecer de 

este preciado líquido a las poblaciones que día a día lo solicitan en mayor cantidad y 

de mejor calidad, para sus necesidades (JIMÉNEZ, 2006). 

En la antigüedad las ciudades más modernas, comenzaron a conectar las aguas 

de origen humano a las redes de alcantarillado las cuales fueron creadas inicialmente 

para la evacuación de aguas pluviales en 

1815 en Londres, en Boston en 1833 y en París desde 1880. A inicios del siglo 

XX, la gran mayoría de ciudades en el mundo empezaron a verter las aguas residuales 

en los ríos generando por ende una contaminación y problemas sanitarios. 

Aproximadamente en aquellos mismos años se introdujo la fosa séptica como 

mecanismo para el tratamiento de las aguas residuales domesticas tanto en las áreas 

suburbanas como en las rurales. (SOANEZ, 1994). 
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En la actualidad a nivel mundial los países que cuentan con la mayor tecnología 

avanzada son aquellos que dan el mayor aprovechamiento de las aguas residuales las 

cuales son recicladas, aprovechadas y reutilizadas con la finalidad de mitigar el 

cambio climático, proteger el medio ambiente y cuidar la salud. En promedio, los 

países de ingresos altos tratan cerca del 70% de las aguas residuales municipales e 

industriales que generan. Este promedio cae a un 38% en los países de ingresos 

medios-altos y a un 28% en los países de ingresos medios-bajos. En los países de 

ingresos bajos solo el 8% recibe algún tratamiento. Estas estimaciones sustentan la 

aproximación que se cita comúnmente que, en el mundo, más del 80% de las aguas 

residuales son vertidas sin tratamiento alguno.” (UNEZCO, 2017, P.2). 

Nacional. 

El Perú más de la tercera parte de la población no cuenta con la cobertura de 

saneamiento, con lo cual se pone en riesgo a la población por falta de políticas 

Tratamiento de Aguas Residuales. Así mismo se sabe que el Perú se aqueja del déficit 

de cobertura para el tratamiento de aguas residuales y la ineficiencia operativa de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales existentes. Los datos estadísticos que nos 

brinda el INEI hasta el año 2015 nos indican que cada año los caudales de aguas 

residuales van en aumento y es así que se requiere la implementación de plantas de 

tratamiento de mejor tecnología para las ciudades con mayor población. Es por eso 

que se vienen dando soluciones ante problemas que se presentan en diferentes 

regiones del Perú.  Tal es el caso que,  dentro del campo de aplicación de la 

ingeniería hidráulica existen estudios de solución para los problemas de necesidades 

de agua, tanto para el consumo humano como para otros usos también importantes; 

es por ello que el ingeniero busca un diseño adecuado para construcción y operación 

de sistemas de abastecimiento, los cuales están conformados por tuberías 

interconectadas entre sí en forma de redes, ya sea cerradas o abiertas, también su 

aplicación se da en la distribución de agua en edificaciones donde hay mayor número 

de accesorios (LOPEZ ,2001). 

Por lo tanto, para abastecer de agua a los conglomerados humanos, tiene como 

consecuencia el retiro de la mayor parte de ella, una vez que ha sido utilizada y por 

lo cual se encuentra contaminada.  Por lo que, es necesario que el ingeniero civil, 

tome en consideración una serie de elementos, que le permitan mediante estudios y 

trabajos especializados satisfacer de manera efectiva y sustentable la necesidad que 
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se tiene del servicio del agua, proporcionándolo en forma ininterrumpida, en cantidad 

y con la calidad apropiada. Punto importante a considerar es la lejanía de las fuentes 

de abastecimiento, motivado principalmente por la localización del agua en nuestro 

planeta, que generalmente ya se encuentra apartada de los centros urbanos. De la 

misma manera, el desalojo del agua que ya fue utilizada, es necesario para evitar 

enfermedades de tipo hídrico a la población, cuidando siempre de no contaminar a 

las fuentes que otras comunidades utilicen para su abastecimiento (GARCIA, 

2000). 

Local. 

Actualmente en los centros poblados de Menocucho y Bello horizonte, que se 

encuentran entre los seis primeros centros poblados del distrito de Laredo, provincia 

de Trujillo, región La Libertad que se encuentra a 26 kilómetros de la carretera hacia 

la sierra de Trujillo a 40 minutos aproximadamente a una altitud de 335 msnm, además 

Menocucho tiene como fuente de agua el Rio Moche que da todo el sur del centro 

poblado dedicados a la los campos agrícolas donde surge del Océano Pacifico entre 

los Distritos de Moche y Víctor Larco Herrera, también su clima tiene estaciones 

perennes y con escasez de lluvia con temperatura de 20 °C, en invierno de 11°C y en 

verano de 30 °C. 

Desde la actualidad los pobladores se abastecen de un sistema de agua que fue 

construido por FONCODES en el año de 1985, y que ha pasado por muchas 

modificaciones debido al aumento de la población y a las costumbres de su gente. Este 

sistema está conformado por: captación. Línea de Conducción Reservorios de 

Almacenamiento, redes de distribución, conexiones domiciliarias. 

Las fuentes de abastecimiento de la localidad de Menocucho, Bello Horizonte y 

sus Sectores provienen de Aguas subterráneas, captadas mediante una captación tipo 

galería filtrante, el Manantial denominado: LA LIMA 

Según el aforo realizado mediante el método volumétrico, el caudal total captado 

es de 36.00 l/s, el aforo se realizó en el mes de enero. 

En ese sentido la población de Laredo, reporta su deficiente funcionamiento, 

deficientes condiciones de prestación de servicio de agua potable en la localidad, 

evidenciado en las constantes fugas de agua y escases del servicio a la población 

El presente trabajo de investigación se realizará en el C.P. DE Menocucho y 

Bello Horizonte, Distrito de Laredo en Trujillo región la Libertad. Teniendo en cuenta 

la necesidad de la población para mejorar el abastecimiento del servicio de Agua 
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Potable, ya que en la actualidad solo se benefician un promedio del 40% de la 

población del Centro Urbano y sectores de la ciudad de Laredo. En tal sentido se busca 

impulsar un conjunto de acciones orientado a ampliar la cobertura del servicio de agua 

potable en los sectores en referencia, mejorando así las condiciones de vida de la 

población y poniendo al Perú a la par de otros estados latinoamericanos mediante datos 

obtenidos del INEI para determinar los límites del abastecimiento de redes de agua los 

respectivos estudios se obtendrán de forma independiente- 

En la actualidad el centro poblado de dicho nombre no está consumiendo un agua 

limpia sino contaminada ya que la infraestructura está colapsada y sin tener la 

cloración ni limpieza tanto interna como externa, así mismo no cuenta con un continuo 

abastecimiento del agua potable, es que las prácticas de higiene se restringen ya que el 

abastecimiento es el mínimo útil solo para la preparación de alimentos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 Diseñar el sistema de agua potable en el C.P. de Menocucho y Bello Horizonte, 

Distrito de Laredo – Trujillo – La Libertad. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Realizar diagnóstico de la situación actual. 

Determinar los parámetros indispensables para el diseño y realizar el levantamiento 

topográfico. 

Diseñar la línea de conducción, aducción y la red de distribución mediante la 

simulación hidráulica del programa WaterCad.  

Realizar el cálculo hidráulico de la captación y reservorio proyectado. Dotación. 

Estimar el costo y presupuesto del proyecto considerando los componentes de agua 

potable. 

1.3. Justificación del estudio 

Metodológicamente este trabajo tiene como propósito tener una calidad de vida 

favorable de los pobladores del C.P. de Menocucho y Bello Horizonte con el mejoramiento 

del sistema de agua potable y presentar soluciones que ayudará como guía para estudios 

similares. 

Técnicamente, mediante el análisis detallado del sistema de agua potable, realizado a 

través del estudio, donde nos permitirá conocer de qué manera mejoramos y ampliamos la 

citada investigación, y así poder proponer alternativas que favorezcan a la comunidad, 
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metodológicamente el sistema de agua del Centro Poblado se regulará el abastecimiento de 

agua en las horas que se determinen para el logro de objetivos. Para ello, una vez que sean 

demostrados, podrían ser utilizados en otros estudios de investigación. 

Económicamente, con este proyecto se beneficiaría directamente a 2,377 pobladores 

teniendo un impacto positivo directo en la población en general porque mejoraría las 

condiciones de vida, lo que significa resolver un problema que requiere una respuesta a 

mediano y largo plazo de manera urgente 

Socialmente, dadas las condiciones socioeconómicas de la población, este proyecto 

se desarrollará en el marco de desarrollo local, porque desde el punto de vista económico no 

será rentable, pero si, desde el punto de vista social; dado que el mismo, persigue mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes a través del diseño del sistema de distribución de agua para 

el caso urbano de los mencionados. 

II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Johanna Gabriela Lliguin Naranjo, Josselyn Estefanía Tinoco Cuenca. (2022), en su 

tema de investigación para optar el título de ingeniero civil. “Diseño del sistema de agua 

potable y alcantarillado sanitario para el barrio El Rosario, Parroquia de Sangolquì, 

provincia de Pichincha - Ecuador”. (6) tuvo como Objetivo diseñar la red distribución de 

agua potable y alcantarillado sanitario para el barrio El Rosario. La cual nos ayudara a radicar 

la problemática que hace mucho tiempo tiene esta comunidad, y precisamente contribuir con 

el desarrollo tanto social como económico, cumpliendo así con el buen vivir que establece 

la Constitución Ecuatoriana. El método es inductivo y deductivo; i9nductivo es el 

razonamiento del conocimiento más amplio basado en los hechos, observación y leyes. La 

conclusión consistió en: Brindar servicios a equivalente a 8070 habitantes que viven en el 

barrio El Rosario actualmente, pero el proyectado está diseñado a 30 años para lo cual la 

población futura a final del periodo de diseños es de 14070 habitantes, cabe indicar que el 

periodo de diseños no significa la vida útil del sistema de red de distribución; se utilizo el 

programa Water CAD con el material de PVC obteninedo una presión en toda la red de 42 

m.c.a y una velocidad de 2.75 m/s.  

Montalvo C, Morillo W.  (2018), en su tema de investigación para optar el título de 

ingeniero civil. En su trabajo titulado: “Rediseño del sistema de agua potable del barrio 

Cashapamba desde el tanque de reserva Cashapamba hasta el tanque de reserva 
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Dolores Vega”, ubicado en la parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de 

Pichincha.  Plantearon como objetivo general rediseñar el sistema de agua potable del barrio 

Cashapamba desde el tanque de reserva Cashapamba hasta el tanque de reserva Dolores 

Vega; se llegó a los siguientes resultados se realizaron sobre el esquema de 7 la red mediante 

códigos de colores, estableciendo rangos por intervalos iguales o por porcentajes 

equivalentes, que facilitan la codificación, es decir que, en un mapa de la red, se da colores 

a las tuberías o nudos dependiendo del valor del parámetro analizado; llegaron a 

conclusiones tales como que las fuentes de abastecimiento de agua con las que cuenta el 

barrio Cashapamba del sistema actual tiene un déficit de 0.88 l/s y al final del periodo de 

diseño de 20 años este será de 22. 64 l/s, también se determinó que la hora de mayor demanda 

que presenta el barrio Cashapamba es a las 08:00 am. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Según, Gavidia Olaya, Deivi (2019), en su tesis denominada: “Diseño de un 

sistema de agua potable en el caserío Palo Negro, distrito Tambogrande, región Piura” 

de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote”, tuvo como objetivo: Diseñar un 

sistema sostenible de agua potable, saneamiento básico y funcionalidad en el caserío de Palo 

Grande con una investigación analítica y descriptiva no experimental en la recopilación de 

datos se obtuvo de manera presencial. Llegó a las siguientes conclusiones:  

La unidad básica de saneamiento cuenta con los siguientes componentes; se aprovechó el 

software wáter cad para el modelamiento hidráulico, también la velocidad del sistema es de 

1.95 m/s en la línea de conducción 

Según, Raza Quiroz, Mirko Zamir (2020), en su tesis titulada: “Diseño del sistema 

de abastecimiento de agua potable en el Centro Poblado Huantumey”, Distrito de 

Huaraz, Provincia de Huaraz, Región de Ancash y su incidencia en la condición sanitaria de 

la población – 2020, de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, tuvo como 

objetivo: Establecer. Describir y elaborar el sistema de abastecimiento de agua potable para 

la mejora de la condición sanitaria en el centro poblado Huantumey, distrito de Huaraz, 

provincia de Huaraz, Región Áncash – 2020. Llegando a las siguientes conclusiones: El 

diseño del sistema consistió en: La cámara de captación de tipo ladera captara un caudal de 

fuente de 1.50litros/seg. tiene una dimensión de la cámara húmeda de 1.10 m x1.10m con 

una altura de 1.00m, en la pantalla tiene 3 orificios de PVC de 2” y una tubería de salida de 

1 ½”.” “En la línea de conducción se proyectó tubo pvc de clase 7.5 de diámetro de 1 ½” 

con velocidad de agua de 0.64 m/seg. y con una presión de 5.02m.c.a. El reservorio fue de 
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tipo apoyado de forma rectangular con dimensionamiento interior de 3.60m x 3.60m x 

1.76m, teniendo una capacidad de almacenamiento de agua de 15m3.” “En la línea de 

aducción se proyectó tubo pvc de diámetro 1 ½” clase 10 igual que en la red de distribución 

con diámetros que varían de 1 ½”, 1”, ¾” y ½” según el caudal que fueron necesarios por 

viviendas, se obtuvo velocidades de 0.062m/seg hasta 0.81m/seg. teniendo presiones en todo 

el tramo que varían de 5.18m.c.a. hasta 49.67m.c.a. 

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Según, Cueva Moncada, Juan Carlos, Saavedra Alva, Santiago Samuel (2020), en su 

tesis denominada “Diseño, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado en El Mirador II, La Esperanza, Trujillo, La Libertad” de la Universidad 

César Vallejo de Trujillo, tuvo como objetivo: Realizar mejoras ante la escasez de agua 

potable y mejorar la situación actual del asentamiento dándole prioridad a las 

primeras necesidades de la comunidad. Llegando a las siguientes conclusiones: Según el 

análisis de resultados de las calicatas ensayadas en la zona de estudio, se concluye que tendrá 

una línea de conducción e instalación domiciliaria para las 230 viviendas, 1 mercado y 2 

iglesias adventista que contará con 1,101.00 ml de tendido de tubería pvc agua C-10 SP DN 

48 mm inc. Anillos 385.00 ml de tendido de tubería de agua pvc C-10 SP DN 60 mm y 

demás accesorios como válvulas de aire, etc. Suelo A-3 material granular excelente a bueno 

como subgrado con porcentajes de finos desde 2.55% a 4.83% y con contenido de humedad 

de 1.50m con porcentajes de 0.55% a 1.28%  

 

Según, Otiniano Geldres, Fernando Yordin y Pérez Paredes, Linder Darlin (2019) en 

su tesis para obtener el título profesional de Ingeniero Civil titulada: “Diseño del sistema 

de agua potable y alcantarillado del barrio 7-B del Centro Poblado Alto Trujillo 

distrito El Porvenir – Trujillo-La Libertad” 2019. Tiene como objetivo Diseñar el sistema 

de agua potable y alcantarillado del Barrio 7-B del centro poblado Alto Trujillo distrito El 

Porvenir – Trujillo - La libertad. Llegando a las siguientes conclusiones: Se realizó el 

levantamiento topográfico en el lugar de estudio en donde se encontró una topografía de tipo 

ondulada con pendientes que varían de 10% a 20% permitiendo considerar curvas de nivel 

de 1 m de equidistancia. 2. Se realizó 4 calicatas para el estudio de mecánica de suelos 

teniendo en cuenta la ubicación y análisis a la que se le va a someter cada una de ellas; la 

Calicata 1 se realizó a una profundidad de 3.00 m que ha permitido conocer sobre qué tipo 

de suelo se ubicara la cámara de bombeo presentando un suelo de tipo SP (Arena mal 
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graduada con grava) con una capacidad portante de qadm=1.23 Kg/cm2 y también, las 

calicatas 2, 3 y 4 se realizaron para determinar sobre qué tipo de suelo se asentara la red de 

agua potable y alcantarillado encontrándose en ella un material de características SP (Arena 

mal graduada). 3. Se diseñó el sistema de agua potable tomando como punto de conexión la 

red existente en el Barrio 6 del mismo centro poblado la cual abastecerá a todo el barrio 7-

B con un Qmh = 42.36 l/s, el cual sirve para abastecer de agua potable a toda la población. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Conceptos del Sistema de abastecimiento de agua potable 

a) Elementos a tener en cuenta para el diseño de la línea de conducción: 

Para abastecer a la población con suficiente cantidad de agua, se debe tener en 

cuenta el diseño de la línea de conducción con el caudal máximo diario por lo que la tubería 

es la adecuada para transportar el caudal hasta un periodo de 20 años. 

b) Fuente de Abastecimiento: 

Fuentes de abastecimiento; pozos; nacientes; 

manantiales; fuentes subterráneas; potabilización de fuentes. El agua proveniente de fuentes 

de abastecimiento requiere de un tratamiento previo para su posterior distribución. 

c) Línea de conducción:  

La línea de conducción en un sistema de abastecimiento de agua potable por 

gravedad es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, estructuras y obras de arte 

encargado de la conducción del agua desde la captación hasta el reservorio, aprovechando 

la carga estática existente. Debe utilizarse al máximo la energía disponible para conducir el 

gasto deseado, lo que en la mayoría de los casos nos llevara a la selección del diámetro 

mínimo que permita presiones iguales o menores a la resistencia física que el material de la 

tubería soporte.  

d) Sistema de Agua Potable: 

El proceso del suministro de agua potable comprende, de manera general, la 

captación, conducción, tratamiento, almacenamiento de agua tratada y distribución del 

recurso hídrico. Los sistemas convencionales de abastecimiento de agua utilizan para su 

captación aguas superficiales o aguas subterráneas. 

e) Red de distribución:  

 Es el conjunto de instalaciones que la empresa de abastecimiento tiene para 

transportar desde el punto o puntos de captación y tratamiento hasta hacer llegar el 

suministro al cliente en unas condiciones que satisfagan sus necesidades, se tiene en cuenta 
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el caudal máximo horario y el caudal unitario por cada beneficiario. Para ellos se ha 

distribuido y realizado el cálculo revisado mediante las hojas de cálculo tradicionales. 

f) Conexión domiciliaria: 

Es el medio por el cual se abastece a un inmueble de agua como también se recibe 

su descarga de aguas residuales y, sobre todo se encuentra autorizada y registrada en nuestro 

sistema; para este proyecto cada instalación domiciliaria es tomada desde la red de 

distribución principal con tubería PVC SAP de Φ ½”. El proyecto contempla la instalación 

de las redes secundarias hasta la caja domiciliaria, de acuerdo al requerimiento del usuario, 

posición y ubicación de sus servicios. Se dejará una caja de válvula de paso de ½” pesada. 

Será de responsabilidad de la Jass el cuidado y control de dichas estructuras. 

Alcance 

Es notoria la necesidad de realizar urgentemente cambios, mejoras y plantear 

estrategias que conlleven a mejorar el Sistema existente de agua y Alcantarillado, pues 

actualmente los pobladores se abastecen de un sistema de agua que fue construido por 

FONCODES en el año 1985, el cual ha tenido notorias modificaciones por el aumento de la 

población y sus costumbres, por lo tanto, en este proyecto se presentan con mayor detalle 

los lineamientos técnicos para elaborar los cálculos hidráulicos de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable para los Centros Poblados de Menocucho y Bello Horizonte, 

de manera que, los trabajos a ejecutarse consistirán en la construcción de una captación, línea 

de conducción, sistema de agua potable, conexiones domiciliarias y unidades básicas de 

saneamiento.  

2.2.2. Fuentes de abastecimiento 

Actualmente el sistema de agua potable se está aprovechando del vertimiento del 

agua del manantial tipo galería filtrante, denominada LA LIMA 1, ubicado a 438 msnm.  

Para el actual abastecimiento del sistema de agua potable propuesto, se considera 

utilizar el mismo manantial el cual proporcionaría un aforo de 36.00 l/seg (con cota de 438 

msnm), según cálculos hidráulicos. Además, que presenta buenas condiciones de 

abastecimiento en toda la época del año, con un caudal de 36.00 l/s. que es caudal suficiente 

para abastecer a la población actual y futura del Centro Poblado de Menocucho y Bello 

Horizonte. 

2.2.3. Tipos de fuentes de agua 

a) Agua de lluvias 
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Según Agüero, R (1997), En los casos que no se pueda obtener aguas superficiales 

y subterráneas de calidad deseada. Se da inicia con la captación de agua de lluvias, 

teniendo en cuenta la frecuencia de lluvias en la zona; la captación de agua de lluvia se 

emplea en aquellos casos en los que no es posible obtener aguas superficiales y subterráneas 

de buena calidad y cuando el régimen de lluvias sea importante. 

b) Aguas superficiales 

Según Agüero, R (1997), las aguas superficiales son aquellas que están conformadas 

por arroyos, ríos, lagos, etc. Que fluye en forma natural por la superficie terrestre. 

c) Aguas subterráneas 

Según Agüero, R (1997), se inician con la infiltración de aguas en el suelo hacia la 

zona de saturación, así conformando las aguas subterráneas. Para el uso de este recurso 

depende de las propiedades hidrológicas y geológica de la fuente.  La captación de aguas 

subterráneas se realiza por medio de galerías filtrantes, manantiales y pozos (excavados y 

tubulares). 

2.2.4. Red de distribución de agua potable 

Según Agüero, R (1997), la red de distribución está  conformada por tuberías   

de   diferentes   diámetros, grifos, válvulas   y demás accesorios cuyo inicio está en el punto 

de ingreso al pueblo (finalizando la línea de aducción) y que se extiende en las calles de la 

población. 

La zona donde va a ir ubicado el reservorio de almacenamiento va a depender de 

la presión adecuada para los puntos de la red de agua, y a su vez se definirá el diseño de la 

red de distribución. 

La capacidad de almacenamiento de agua se ha definido en base a las dotaciones y 

en el diseño se verifica las condiciones más desfavorables, para lo cual se analiza las 

variantes de consumo considerando en el diseño de la red de agua el consumo máximo 

horario (Qmh). 

Las presiones a considerarse deben cumplir con las condiciones máximas y mínimas 

para los escenarios de análisis que se puedan presentar en el funcionamiento del sistema. Por 

lo tanto, la red debe tener presiones de servicio mínimas, para que puedan llevar el agua hacia 

las viviendas. Se consideran también las presiones máximas a las que tiene que llevar dichas 

tuberías para que no haya falla en el sistema y su uso sea el adecuado. 

2.2.5. Criterios técnicos de diseño 
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Según Agüero, R (1997), Para la red de distribución se usa la velocidad y presión 

del H2O que corre en las tuberías para el cálculo.  

Para la presión y velocidad del agua se toma en cuenta los siguientes criterios. Se 

considera la velocidad con valores mínimo de 0.6 m/s y máxima de 3.0 m/s. Si se tiene 

velocidades menores que la mínima, se presentarán fenómenos de sedimentos en los 

conductos; y con velocidades muy altas, produciría la avería y deterioro de los accesorios 

y conductos. 

La presión mínima depende de las necesidades domésticas, y la máxima influye en 

el mantenimiento de la red, ya que con presiones elevadas se originan pérdidas por fugas y 

fuertes golpes de ariete. Las Normas Generales del Ministerio de Salud, recomiendan que 

la presión mínima de servicio en cualquier parte de la red no sea menor de 5m. y que la 

presión estática no exceda de 50m. 

En las Normas del Ministerio de Salud se considera que el diámetro mínimo a usarse 

en una red es de 3/4’’. 

Las válvulas en las redes, según las Normas mencionadas, se debe instalar en 

tramos no mayores a 300m. en lugares que garanticen el funcionamiento del sistema y 

permitan controlar los tramos determinados para realizar futuras ampliaciones y 

reparaciones de ser necesario. 

En base a los conceptos mencionados se elaborará el diseño hidráulico, de la red 

de distribución de agua potable, teniendo en cuenta la tubería PVC como la más considerada 

en zonas rurales. Para el cálculo hidráulico de las redes, las Normas del Ministerio de Salud 

hace referencia del uso de las ecuaciones de Hazen-Williams. 

2.2.6. Tipos de redes de distribución 

Existen 2 tipos de redes de distribución: el sistema de redes abiertas y el sistema 

de redes cerradas tal y como se muestra en la imagen. 

a) Sistema abierto o ramificado 

   El sistema está comprendido por contar con una red principal de mayor diámetro 

del que se conoce parten los demás ramales que terminan en puntos ciegos. 
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Figura 1: Sistema abierto o ramificado 

 

 

b) Sistema cerrado 

El sistema está comprendido por contar con mallas o circuitos a través de la 

interconexión entre los ramales de la red de distribución de agua potable.  

Figura 2: Sistema cerrado 
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2.2.7. WaterCad 

WaterCad es un software cuyo algoritmo de cálculo se basa en el método del 

Gradiente Hidráulico. Que Permite el diseño hidráulico mediante el modelado de redes de 

agua ( aunque puede usarse para cualquier fluido) determinando las presiones en diversos 

puntos del sistema, así como los caudales, velocidades, perdidas en las líneas que conforman 

la red hidráulica; así como muchos otros parámetros operativos derivados de los elementos 

presentes en el sistema como: Bombas, válvulas de control, tanques a partir de las 

características físicas del sistema y unas condiciones de demanda previamente establecidas. 

WaterCad además permite extender sus capacidades a temas de gestión a largo 

plazo de sistemas de abastecimiento incluyendo: análisis de vulnerabilidad, análisis de 

protección contra incendios, estimación de costos de energéticos, calibración hidráulica, 

optimización. 

Este programa adicional a las herramientas convencionales para el análisis y 

modelación de redes a presión, cuenta con herramientas de productividad en los procesos de 

gestión de datos, construcción de modelos a partir de archivos externos, extracción de 

elevaciones, asignación de demandas a partir de técnicas de análisis espacial, preparación y 

gestión de escenarios, cálculos hidráulicos complementarios, gestión operativa y 

preparación de reportes y planos.  Asimismo, el software ofrece diversas opciones para 

visualización de resultados como reportes tabulares, perfiles, gráficos de variación temporal, 

anotaciones y codificación por color. 

Tiene las siguientes características: 

- No existe límite en el tamaño de la red que se desea analizar. 

- Calcula las pérdidas por fricción en las conducciones mediante las expresiones 

de Hazen-Williams, DarcyWeisbach o Chezy-Manning. 

- Incluye pérdidas  menores  en  e l ementos  ta les  como codos, acoplamientos, 

etc. 

- Modela bombas funcionando tanto a velocidades de giro constante como a 

velocidades de giro variables. 

- Calcula la energía consumida y el coste de bombeo de las estaciones. 
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- Modela diferentes tipos de válvulas de regulación, válvulas de retención, válvulas de 

aislamiento, válvulas reductoras de presión, válvulas de control de caudal. 

- Permite el almacenamiento de agua en tanques que presenten cualquier geometría. 

- Considera   la   posibilidad   de   establecer   diferentes categorías de consumo en 

los nudos, cada una de ellas con su propia curva de modulación. 

- Modela consumos dependientes de la presión que salen al exterior del sistema a 

través de emisores. 

- Puede   determinar   el   funcionamiento   del   sistema simplemente con el nivel 

de agua en el tanque y controles de tiempo o utilizar un complicado sistema de 

regulación temporal. 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Sistemas de abastecimiento de agua potable en poblados rurales 

El agua cubre casi tres cuartas partes (71%) de la superficie de la Tierra. Se puede 

encontrar en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y es la única sustancia que existe a 

temperaturas ordinarias en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y 

gaseoso. En su uso más común, con agua nos referimos a la sustancia en su estado líquido, 

encontrándola en forma de pantanos, ríos, mares, océanos, en las nubes de lluvia formada 

por gotas de agua, y en forma de rocío en la vegetación. En estado sólido (hielo), se encuentra 

en los casquetes polares y en los glaciares, así como en las superficies en invierno; también 

en forma de granizo, nieve y escarcha, y en las nubes formadas por cristalitos de hielo. En 

estado gaseoso se presenta en forma de gas o vapor de agua, en forma de niebla, vapor y 

nubes. 

2.3.2. Usos y características del agua potable  

El agua es necesaria para el consumo doméstico y para llevar a cabo las diversas 

actividades económicas como: la agricultura, la ganadería, la industria o la minería. Está 

presente en todas las actividades humanas, necesitamos el agua para nuestra alimentación, 

higiene, para nuestros cultivos que aseguran nuestro alimento y para fabricar gran cantidad 

de productos que hacen más confortable nuestra vida. 

El agua ofrece una variedad de usos, dependiendo del tipo y disponibilidad del 

abastecimiento de agua. Éstos son: 

a) Uso para consumo doméstico: Comprende el consumo de agua en nuestra 

alimentación, en la limpieza de nuestras viviendas, en el lavado de ropa y en 

nuestra higiene. 
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b) Uso para consumo público: En la limpieza de las calles de ciudades y pueblos, en 

las fuentes públicas, ornamentación, riego de parques y jardines, otros usos de 

interés comunitario, etc. 

c) Uso en agricultura y ganadería: En agricultura, para el riego de los campos; en 

ganadería, como parte de la alimentación de los animales; y, en la limpieza de los 

establos y otras instalaciones dedicadas a la cría de ganado. 

d) Uso en la industria: En las fábricas, en el proceso de fabricación de productos, en 

los talleres y en la construcción. 

e) Uso como fuente de energía: Aprovechamos el agua para producir energía eléctrica 

(en centrales hidroeléctricas situadas en los embalses de agua). En algunos lugares 

se aprovecha la fuerza de la corriente de agua de los ríos para mover máquinas 

(molinos de agua, aserradero, etc.). 

f) Uso como vía de comunicación: En los mares, ríos y lagos, enormes embarcaciones 

pueden llevar las cargas más pesadas que no pueden ser transportadas por otros 

medios. 

g) Uso recreativo: En los ríos, en el mar, en las piscinas y lagos, practicamos un gran 

número de deportes: vela, submarinismo, windsurf, natación, esquí acuático, 

waterpolo, piragüismo, etc., y pasamos parte de nuestro tiempo libre disfrutando 

del agua o, simplemente, contemplando y sintiendo su belleza en los ríos, las 

cascadas, los arroyos, las olas del mar, etc. 

Existe una relación entre la calidad del agua y los usos a los que se le destina, estableciéndose 

dos tipos de uso: 

2.4. Sistema de hipótesis 

No existe  

2.5. Variables 

2.5.1. Cuadro de Operacionalización de variables 

Tabla 1: Cuadro de Operalizacion de variables 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES MEDICION 

      

SISTEMA DE 

AGUA 

POTABLE 

Un sistema de 

abastecimiento de 

agua potable 

consiste en un 

conjunto de obras 

Un sistema de agua 

potable parte desde 

la captación de 

agua que, apoyada 

de la topografía, 

Situación Actual 

 

 

 

 

Números de 

viviendas. 

 

 

 

Habitantes 
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necesarias para 

captar, conducir, 

tratar, almacenar y 

distribuir el agua 

desde fuentes 

naturales ya sean 

subterráneas o 

superficiales hasta 

las viviendas de 

los habitantes que 

serán favorecidos 

con dicho sistema. 

redes y otras 

estructuras permite 

brindar agua a una 

determinada 

población 

Levantamiento 

topográfico 

 

 

Redes de agua  

 

 

Captación y 

reservorio  

 

 

Costos y 

presupuesto 

Altura, longitud, 

profundidad 

 

 

Las presiones 

 

 

Dotación 

 

 

 

S10 

Km, m 

 

 

 

M3/s 

 

 

Volumen 

 

 

 

Soles 

 

III. METODOLOGIA EMPLEADA 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación  

Aplicada descriptiva. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Investigación científica, porque se trabajó recolectando datos y coordinando 

con autoridades en los centros poblados de Menocucho y Bello Horizonte. 

3.2. Población y muestra de estudio 

3.2.1. Población 

Los centros poblados de Menocucho y Bello horizonte. 

3.2.2. Muestra 

Los centros poblados de Menocucho y Bello horizonte. 

3.3. Diseño de investigación 

Trata de obtener todos los datos de campo, enmarcados a la zona de influencia en 

donde se tomará información correspondiente a investigaciones y proyectos, 

instituciones que hayan recolectado información. 

Esquema. 

 

Donde: 

O = Muestra 

G = Observación de la muestra. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Tabla 2: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Realizar diagnóstico de la 

situación actual 

Observación. Fichas de observación. 

Determinar los parámetros 

indispensables para el diseño y 

realizar el levantamiento 

topográfico. 

Observación. Fichas de observación. 

Diseñar la línea de conducción, 

aducción y la red de 

distribución mediante la 

simulación hidráulica del 

programa WaterCad. 

Revisión 

documentaria. 

Ficha de revisión 

documentaria 

Realizar el cálculo hidráulico 

de la captación y reservorio 

proyectado. 

Revisión 

documentaria. 

Ficha de revisión 

documentaria 

Estimar el costo y presupuesto 

del proyecto considerando los 

componentes de agua potable. 

Revisión 

documentaria. 

Ficha de revisión 

documentaria 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

El análisis de datos se llevó a cabo mediante la observación directa que atraviesan 

los pobladores de Menocucho y Bello Horizonte con el fin de satisfacer la 

necesidad del agua. 

Gracias a lo obtenido se procede a efectuar los cálculos correspondientes que nos 

permite determinar con mayor precisión y siguiendo con las normas vigentes: 

estudio de la población, dotación y determinación de caudales. 

Utilizando el Microsoft Excel se procesará los datos obtenidos, con el fin de 

obtener resultados que nos permitirá definir su aplicación. 
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Para la simulación hidráulica del sistema de Agua Potable se tomará en cuenta el 

uso del Programa WaterCad, finalizando el diseño de agua según la normativa 

vigente. 

Se procederá con la elaboración de planos de la red de abastecimiento de agua 

Potable. 

- Ficha técnica  

- Formato para registro de datos  

- Entrevistas 

- Fotografías 

- Videos 

IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1.  Ubicación del proyecto 

➢ Ubicación Política 

Departamento:  La libertad 

Provincia:          Trujillo 

Distrito:              Laredo 

Localidad:          Centro Poblado de Menocucho y Bello Horizonte.             

➢ Ubicación Geográfica 

El centro poblado de Menocucho y Bello Horizonte pertenecen al 

distrito de Laredo, perteneciente a la provincia de Trujillo, Región La 

Libertad.  

Figura 3: Mapa del departamento de La Libertad. 
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Figura 4: Mapa provincial de Trujillo. 

 

Zona de estudio 
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Figura 5: Ubicación de Centros Poblados de Menocucho y Bello Horizonte. 

 

4.2.  Evaluación de las estructuras existentes 

➢ Captación 

El centro poblado de Menocucho tiene como fuente de abastecimiento el agua 

superficial proveniente de una captación denominada “La Lima”, la cual es captada a través 

de tuberías y conducidas a una cámara de reunión.  

La “captación la lima” está ubicado en el distrito de poroto al este de Menocucho, 

aproximadamente a 4.5 Km. El caudal es variable a lo largo del año, presentándose durante 

las épocas de estiaje el caudal mínimo, es por el orden de 36 Lps. 

C.P. Menocucho 

C.P. Bello Horizonte 
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Figura 6: Tuberías enterradas captan agua y la conducen a una caja de reunión. 

 
 

 

 

 

 

  

➢ Caja de Reuniones 

La estructura es de concreto armado y se encuentra deteriorada por la antigüedad (18 

años).  

No cuenta con válvulas de control 
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Figura 7: Caja de reunión. 

 
 

Figura 8: Interior de la caja de reunión 

 
 

➢ Línea de Conducción 

La línea de conducción de agua cruda es de PVC, de 21/2” de diámetro, en una 

longitud aproximada de 4500 m. El recorrido de la línea es por terrenos de cultivos y con 

pase aéreo deteriorado. 
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Figura 9: Pase aéreo de la línea de conducción, tubería amarrada con alambres. 

 
 

Figura 10: Columnas del pase aéreo de la línea de conducción columna fracturada. 

         
 

 

➢ Reservorio 

Estas localidades cuentan con un reservorio cuadrado de 100m3 de volumen de 

almacenamiento es de concreto armado del tipo apoyado, Fue construido en el año 2,001 y 

se ubica en el, en la cota 365 msnm.  
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En la caseta de válvulas. Las tuberías, accesorios y válvulas presentan corrosión, con 

la caseta parcialmente inundada. No tiene vereda, ni cerco perimétrico. 

Figura 11: Reservorio existente de 100m3 

                            
Figura 12: Caja de válvulas del reservorio 100m3 existente deteriorado. 
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Figura 13: Caja de válvulas del reservorio 100m3 existente deteriorado. 

 
 

➢ Redes de Distribución 

El sistema de distribución de agua potable consta de dos componentes que son: 

Sistema de distribución secundario. 

Conexiones domiciliarias 

El sistema de distribución administrado por la JASS, está conformado por tuberías que 

varían de 2 1/2” a 1/2” de diámetros, con tuberías de PVC. válvulas de compuerta, y válvulas 

de purga las mismas que están muy deterioradas lo que ocasiona pérdidas e ineficiencia en el 

servicio. 

Figura 14: Tubería de redes secundarias de agua expuestas a la intemperie 
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Figura 15: Caja de válvula de control deteriorada y sin tapa. 

 
4.3.  Estudio topográfico 

Este estudio topográfico presenta información de los trabajos de Campo, gabinete y 

está referido a los trabajos Topográficos ejecutados, como parte integrante de los estudios 

definitivos del proyecto anteriormente citado. 

Los trabajos que integran el estudio topográfico reflejan la obtención de la 

información de toda el área urbana, y zonas colindantes por donde se trazaron las rutas de 

las obras líneas, necesaria para las obras a proyectarse y es resultado de los trabajos 

desarrollados en forma sistemática tanto en campo como en gabinete. 

Es importante mencionar que los levantamientos topográficos se efectuaron 

basándose en una poligonal de apoyo electrónica con medida directa utilizando la estación 

total y nivel de ingeniero como equipo de precisión, cuyos puntos de vértices han sido 

ubicados teniendo como base los puntos de los vértices “V-A” ... hasta el “V-G1”.   

establecidos con un Estación Total   de +/- 2 m de precisión, cuyos valores fueron dados con 

el elipsoide WGS84. 

Toda la base topográfica ha sido “amarrada” al elipsoide WGS84. 

 

En los levantamientos ejecutados se ha procurado obtener toda la información y 

características necesarias del terreno y estructuras existentes para el mejor trazo de las obras 

a proyectarse. 

El alcance de los servicios comprende las siguientes actividades: 
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➢ Levantamientos de Obras Lineales 

Estos trabajos comprenden el levantamiento de las fajas de las Líneas Conducción, 

Aducción y sus redes secundarias, así como conexiones domiciliarias. 

➢ Levantamiento Plan métrico de Vías de Acceso. 

En el Levantamiento Plan métrico de Vías de Acceso (Calles) se considerará las 

interferencias existentes con servicios de agua, así como, veredas, muros, etc. Estos trabajos 

fueron ejecutados con la finalidad de sustentar los diseños de rehabilitación de las redes 

secundarias y conexiones domiciliarias. 

Tabla 3: Coordenadas utm wgs-84 zone-17 sur 

ID ESTE NORTE ELEVACION 

 

      

DESCRIPCION 

LIB01179 735,669.8919 9,107,785.3747 202.5280 m BM.1 

LIB01180 736,023.6867 9,108,514.7430 236.0845 m BM.2 

ID LATITUD LONGITUD ELEVACION DESCIPCION 

 

LIB01179 

 8° 03' 

57.69934" 

 78° 51’ 

41.59336" 

219.1083 m BM.3 

LIB01180  8° 03' 

33.90460" 

 78° 51’ 

30.16671" 

252.7326 m BM.4 

 

COORDENADAS GEOGRAFICAS WGS-84 ZONE-17 SUR 

 

Poligonal de Control Básico Horizontal y Vertical 

En función a la importancia de los Estudios a ejecutarse como son los Diseños Definitivos 

para la Instalación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado, se han empleado equipos 

electrónicos de alta precisión como son las Estaciones Totales, GPS Navegador y Nivel 

de Ingeniero, en los que se ha almacenado información codificada que luego es convertida 

en datos que se suministran a programas de cómputo para la elaboración de planos 

vectorizados en sistemas CAD (CIVIL 3D). Se ha realizado el control geodésico 

estableciendo puntos base como vértices de la poligonal. 

Para el caso de la poligonal de control se realizó con los equipos de Estación Total, Nivel 

de Ingeniero automático y un Tribach básicamente para poder obtener valores de posición 

y niveles de error mínimos. Para ello, se tomaron lecturas de distancia repetida y en modo 
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fino del instrumento lo que significa que, en un intervalo de tiempo de 2,5 segundos por 

visada, utilizando de este tiempo el promedio de lecturas computarizadas, cada una de 

esas medidas con rayos infrarrojos de onda corta, dan una cantidad considerable de 

precisión al desnivel resultante, el cual se resulta principalmente de los puntos fijos de la 

posición del Tribach utilizado. Además, se realizaron los ajustes por temperatura y 

presión en el momento de la colección de datos. 

La metodología resumida fue la siguiente: 

Se ejecutó una poligonal con medida directa, utilizándose para ello Estación Total Leica 

TS06 de aproximación 6” con colector interno de información, cada medida se realizó en 

modo fino, en series de ocho visadas cada una, de las cuales el software de cálculo tomó 

el promedio final, de esta manera se reduce al mínimo el error del operador. 

Se implantaron vértices de la poligonal sin exceder de una distancia promedio de 1000 

m asegurando su ínter visibilidad. Estos vértices se materializaron con concreto de 

resistencia 210 Kg. /cm2 y con dimensiones de 0,10 x 0,10 x 0,40 m; en las superficies 

de los hitos de concreto se colocaron varillas de acero, con pintura y esmalte especial para 

concreto. 

Todos los vértices de la poligonal se nivelaron geométricamente de ida y vuelta, 

empleando niveles automáticos y con los siguientes criterios. 

➢ Equipo de Colección de Datos 

01 estación Total Leica TS06 (Precisión 6”). 

  01 Nivel LEICA Automático 

  01 GPS Garmin Topográfico. 

  02 Miras de aluminio retráctil de 19m. 

  06 Porta prismas. 

  02 Prismas. 

  01 Tribach. 

  01 Wincha metálica 50 m. 

  01 Wincha de fibra de vidrio de 100 m. 

  02 Niveles esféricos. 

  05 Teléfonos celulares de una red privada móvil. 

  04 Radios 

➢ Equipos de Computo 



 
 

29 
 

  01 Computadora (Intel Core I7). 

  01 Impresora A3 HP K5400. 

  01 Plotter HP 111 Plus 

➢ Equipos de Software Topográfico 

   3D Civil 2015. 

  Office 2016. 

  Google Earth, Google Maps 

  Herramientas de Internet Explorer. 

Control Básico Horizontal y Vertical 

Para el caso de la poligonal de control se realizó con los equipos de Estación Total, Nivel 

de Ingeniero automático y un Tribach básicamente para poder obtener valores de posición 

y niveles de error mínimos. Para ello, se tomaron lecturas de distancia repetida y en modo 

fino del instrumento lo que significa que, en un intervalo de tiempo de 2,5 segundos por 

visada, utilizando de este tiempo el promedio de lecturas computarizadas, cada una de 

esas medidas con rayos infrarrojos de onda corta, el cual se resulta principalmente de los 

puntos fijos de la posición del Tribach utilizado. Además, se realizaron los ajustes por 

temperatura y presión en el momento de la colección de datos. 

Para la compensación del cálculo de coordenadas, se utilizaron fórmulas de cálculo 

conocidas que ajusta las poligonales por el método de compensaciones lineales, el cual es 

un método preciso y de cierre lineal y angular, el mismo está señalado en los términos de 

referencia. La posibilidad de utilizar equipos digitales en topografía evita necesidad de 

hacer los cálculos manualmente. 

Hemos hecho las mediciones y cálculos de la poligonal cerrada para el cual se calculó el 

azimut apoyado de los vértices “A-B” y “B-C”, cuya base se tomó con el GPS estos 

vértices forman una base de apoyo a la poligonal cerrada lo cual nos dará una posición 

con un error milimétrico de la posición de la poligonal de apoyo. Los trabajos de campo 

de la poligonal se han iniciado desde los BMS “BM-1 y BM2” donde se visualizaban los 

vértices A y B de la poligonal, también se ubicó el Tribach en cada una de los vértices uno 

a uno tomando lecturas reiterativas de ida y vuelta para controlar la posición de cada 

vértice, este procedimiento se ha ejecutado hasta tener todas las medidas de los vértices. 
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Tabla 4: Resumen de Nivelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Poligonales 

Tabla 5: Cuadro de los Puntos de control 

CUADRO DE BM´S 

PTO ESTE NORTE COTA 

BM  01 733904.200 9105994.658 165.266 

BM  02 734553.683 9106773.396 195.323 

BM  03 735669.892 9107785.375 202.528 

BM  04 736023.646 9108514.435 236.172 

BM  05 736396.619 9109904.346 271.330 

BM  06 738205.772 9112496.110 301.295 

BM  07 739156.464 9113708.641 355.660 

BM  08 740853.823 9112645.274 393.290 

BM  09 741892.687 9112603.872 413.375 

CUADRO DE BM´S 

ESTE NORTE COTA VERTICE 

736079.533 9108259.304 222.880 A4 

736063.012 9108314.816 225.230 A7 

736055.792 9108376.276 228.170 A8 

736049.539 9108435.004 232.620 A17 
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736024.144 9108467.215 234.700 A18 

735954.243 9108554.446 204.055 A20 

735911.689 9108609.428 243.990 A21 

735856.389 9108677.085 251.700 A26 

735791.808 9108761.201 261.030 A28 

734107.811 9106460.550 178.470 B1 

734216.017 9106481.801 179.225 B2 

734012.024 9106371.033 174.530 B3 

733889.832 9106268.526 170.010 B4 

734217.167 9106514.842 181.095 B7 

734259.176 9106571.260 182.915 B8 

734274.691 9106609.933 184.510 B9 

734505.508 9106942.955 204.290 B14 

734474.650 9107062.705 212.920 B16 

734428.949 9107105.913 215.280 B17 

735690.429 9107717.476 202.370 E7 

735727.711 9107762.320 202.760 E8 
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4.4.  Parámetros de diseño hidráulico 

Tasa de crecimiento poblacional 
 
A continuación, se presentan los principales parámetros para el diseño del proyecto 

de Agua Potable: 

Cálculo de la Tasa de Crecimiento 
 

735795.080 9107759.434 203.625 E9 

735174.498 9107185.804 193.570 E11 

734483.345 9106579.167 181.350 E13 

736091.281 9108138.170 212.370 E18 

736242.205 9108284.884 215.970 E20 

736918.859 9109583.188 240.950 E24 

736656.910 9109754.925 242.710 E29 

736511.910 9109861.355 261.480 E39 

736388.544 9109944.235 269.080 E43 

736473.484 9109908.463 266.340 E44 

736352.713 9109930.352 272.880 E46 

736361.357 9109845.626 275.485 E49 

736310.856 9109847.682 283.120 E50 

734292.212 9106289.183 173.715 E56 
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A fin de proyectar la población en toda la zona de influencia del proyecto, se 

determinó la tasa de crecimiento poblacional tomando los Censos de los Años 2,007 

y 2,017 obtenidos del INEI como se indica a continuación: 

Datos: 

Tabla 6: Calculo de la tasa de crecimiento 

 

 

Despejando se tiene: 

 

 

t.c=(2377 / 2168  / (2017 – 2007))-1 

 

De los datos obtenidos se aplico la formula dando como resultado la tasa de 

crecimiento poblacional (r): 0.92% 

Densidad 

La densidad de los habitantes de los Centros Poblados se obtuvo dividiendo el 

número de habitantes entre el número de viviendas y es de 2.41 

habitantes/vivienda. 

 

 

 

 

 

LUGAR  

CENTRO POBLADO BELLO 

HORIZONTE Y MENOCUCHO 

  Censo Población  

Población del periodo final  2017 2377 Habitantes 

Población del periodo 

inicial 

 2007 2168 Habitantes 

Tiempo en años    10 

t.c= (( Paños x * Paños y) /Paños y) x (100/n) 
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Tabla 7: Densidad 

 

 

Población de diseño 

La población de diseño corresponde a la suma de los 985 lotes que conforman los 

centros poblados de Bello Horizonte y Menocucho. 

Población Futura  

Tabla 8: Parámetros de diseño Centro Poblado de Bello Horizonte 

CENTRO POBLADO DE BELLO HORIZONTE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INSTITUCION 

EDUCATIVA NIVEL ALUMNOS 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

108 VIRGEN 

DE LA 

PUERTA 

Inicial - 

Jardin 

14 20.00 0.00320 

108 VIRGEN 

DE LA 

PUERTA 

Inicial - 

Jardin 

1 20.00 0.00020 

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA NIVEL DOCENTES 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

80943 SAGRADO 

CORAZON DE 

MARIA 

Inicial - 

Jardin 

64.00 

20.00 0.01480 

80943 SAGRADO 

CORAZON DE 

MARIA Primaria 

178 

20.00 0.04120 

80943 SAGRADO 

CORAZON DE 

MARIA 

Inicial - 

Jardin 

3 

20.00 0.00070 

LOCALIDAD BENEFICIARIOS 

 

POBLACION 

 

 

VIVIENDAS 

MENOCUCHO 
934.00 706 

BELLO 

HORIZONTE 1,443.00 279 

TOTAL 
2,377 985 
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80943 SAGRADO 

CORAZON DE 

MARIA Primaria 

8 

20.00 0.00190 

 

 

 
TOTAL 0.06200 

 

LOCAL COMUNAL Y MUNICIPAL 

LOCALIDAD m2 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Local comunal N° 01 300.68 40.00 0.13920 

Local comunal N° 02 415.00 40.00 0.19210 

PARQUES Y AREAS VERDES 

LOCALIDAD m2 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Plaza de armas 
1529.02 2.00 0.03540 

Recreación publica 

N° 01 
850 2.00 0.01970 

Recreación publica 

N° 02 
894 2.00 0.02070 

PUESTO DE SALUD 

LOCALIDAD N° Consultorios 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Bello Horizonte 3 500.00 0.01740 

    

Tabla 9: Parámetros de diseño centro poblado Ciudad de Dios  

LOCAL COMUNAL Y MUNICIPAL 

LOCALIDAD m2 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Local comunal N° 01 273.50 12.00 0.03800 

Local comunal N° 02 253.90 12.00 0.03530 
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PARQUES Y AREAS VERDES 

LOCAL m2 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Plaza publica 
1385.20 2.00 0.03210 

Recreación publica 

N° 01 
285.40 2.00 0.03350 

IGLESIA 

LOCAL m2 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Iglesia 285.40 5.00 0.01650 

 

 

   

Tabla 10: Parámetros de diseño centro poblado de Menocucho  

LOCALIDAD DE MENOCUCHO 

AÑO 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

NIVEL ALUMNOS 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

2022 80694 JESUS 

EL GRAN 

MAESTRO 

 Inicial - 

Jardin 

32.00 20.00 0.00740 

2022 80694 JESUS 

EL GRAN 

MAESTRO 

 Primaria 144.00 20.00 0.03330 

2022 80694 JESUS 

EL GRAN 

MAESTRO 

 Secundaria 108.00 25.00 0.03130 

 

AÑO 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

NIVEL ALUMNOS 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

2022 80694 JESUS 

EL GRAN 

MAESTRO 

 Inicial - 

Jardin 

2.00 20.00 0.00050 

2022 80694 JESUS 

EL GRAN 

MAESTRO 

 Primaria 9.00 20.00 0.00210 

2022 80694 JESUS 

EL GRAN 

MAESTRO 

 Secundaria 8.00 25.00 0.00230 
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AÑO 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

NIVEL ALUMNOS 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

2022 1774 DIVINO 

SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA 

 Inicial - 

Jardin 

46.00 20.00 0.01060 

 

AÑO 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

NIVEL ALUMNOS 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

2022 1774 DIVINO 

SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA 

 Inicial - 

Jardin 

3.00 20.00 0.00070 

     TOTAL 0.08820 

PARQUES Y AREAS VERDES  

 

LOCALIDAD m2 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Plaza publica 770 2.00 0.01780 

IGLESIA 

 
 

   

LOCALIDAD m2 DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Iglesia Santa Rosa 
90.40 5.00 0.00520 

Iglesia Evangélica 
65.00 5.00 0.00380 

 

RESTAURANTES 

LOCAL m2 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Restaurante Las 

cabañas 
200.00 12.00 0.02780 

Restaurante El 

Huamachuquino 
200.00 12.00 0.02780 

Restaurante Las 

cabañas 
200.00 12.00 0.02780 

 

PUESTOS DE SALUD 
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LOCALIDAD N° Consultorios 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Menocucho 
3.0 500.00 0.01740 

 

 

   

CLUB DE MADRES 

 

LOCALIDAD m2 

DOTACION 

(l/DIA) 

CAUDAL 

(l/SEG) 

Club de Madres 

(comedor) 
200.00 12.00 0.02780 

 

 

   

Tabla 11: Tasa de crecimiento 

 

 

 

RESERVORIO 01                                             RESERVORIO 02 

CP. MENOCUCHO Y                                      CERRO AZUL Y AA. HH SAN BORJA     

CP. BELLO HORIZONTE                              CP. MENOCUCHO 
 

 

 

 AÑO HABITANTES 

  AÑO  HABITANTES 

0 2017 2377 0 2017 138 

1 2018 2399 1 2018 139 

2 2019 2421 2 2019 141 

3 2020 2443 3 2020 142 

4 2021 2464 4 2021 143 

5 2022 2486 5 2022 144 

6 2023 2508 6 2023 146 
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7 2024 2530 7 2024 147 

8 2025 2552 8 2025 148 

9 2026 2574 9 2026 149 

10 2027 2596 10 2027 151 

11 2028 2618 11 2028 152 

12 2029 2639  12 2029 153 

13 2030 2661 13 2030 155 

14 2031 2683 14 2031 156 

15 2032 2705 15 2032 157 

16 2033 2727 16 2033 158 

17 2034 2749 17 2034 160 

18 2035 2771 18 2035 161 

19 2036 2792 19 2036 162 

20 2037 2814 20 2037 163 
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   RESERVORIO 03                                             RESERVORIO 04 

CIUDAD DE DIOS Y                                      CP. BELLO HORIZONTE  

CP. MENOCUCHO                                          
 

 

 AÑO HABITANTES 

  AÑO  HABITANTES 

0 2017 283 0 2017 1,443 

1 2018 286 1 2018 1,456 

2 2019 288 2 2019 1,470 

3 2020 291 3 2020 1,483 

4 2021 293 4 2021 1,496 

5 2022 296 5 2022 1,509 

6 2023 299 6 2023 1,523 

7 2024 301 7 2024 1,536 

8 2025 304 8 2025 1,549 

9 2026 306 9 2026 1,562 

10 2027 309 10 2027 1,576 

11 2028 312 11 2028 1,589 

12 2029 314  12 2029 1,602 

13 2030 317 13 2030 1,616 

14 2031 319 14 2031 1,629 
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Tabla 12: Cp. Menocucho Y Bello Horizonte     

    

 

 

 

 

 

               

4.5.  Consumo y dotación 

Para calcular el consumo se ha tenido que considerar la cantidad de habitantes según 

el último censo del INEI en el centro poblado, en la cual la población asciende a 2,377 

habitantes, en donde están distribuido en 985 viviendas. 

Según la dotación se tiene en cuenta la población y la ubicación de los Centros 

Poblados que presenta el proyecto en la cual se va a considerar una dotación de 110 

lt/Hab/día. 

La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de 

consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas. 

 

 

 

15 2032 322 15 2032 1,642 

16 2033 325 16 2033 1,655 

17 2034 327 17 2034 1,669 

18 2035 330 18 2035 1,682 

19 2036 332 19 2036 1,695 

20 2037 335 20 2037 1,709 

  

CENTRO POBLADO  P. ACTUAL P. FUTURA 

CP. MENOCUCHO Y 

BELLO HORIZONTE 

 2,377.00 2,814.00 

TOTAL  2,377.00 2,814.00 
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Tabla 13: Dotación de agua según opción tecnológica y región (l/hab. D) 

 

 

Tabla 14: Dotación de agua para centros educativos 

 

 

 

 

Tabla 1: Calculo para 

la dotación 

  

ITEM Criterio Costa Sierra 

 

 

Selva 

1 Letrina sin Arrastre hidráulico 50 - 60 40 - 50 60 - 70 

2 Letrina con Arrastre hidráulico 90 80 100 

Nota: Para el caso de sistema del alcantarillado convencionales en Ambito Rural, se 

recomienda usar cono minimo la dotacion de letrinas con arrastre hidraulico 

LOCALIDAD DOTACION SEGÚN TIPO DE 

OPCION TECNOLOGICA 

(l/hab.d) 

 

SIN ARRASTRE HIDRAULICO 

(COMPOSTERA Y HOYO SECO) 

 

 

 

 

CON ARRASTRE 

HIDRAULICO (TANQUE 

SEPTICO MEJORADO) 

COSTA 
60 90 

SIERRA 
50 80 

SELVA 
70 100 

  

DESCRIPCION 

DOTACION 

(l/alumno. 

D) DESCRIPCION 

Educacion primaria e 

inferior (sin residencia) 20 

Educacion 

primaria e 

inferior (sin 

residencia) 

Educacion secundaria y 

superior (sin residencia) 25 

Educacion 

secundaria y 

superior (sin 

residencia) 

Educacion en general (con 

residencia) 50 

Educacion en 

general (con 

residencia) 
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Se considera 110 lt/hab. 

Coeficiente de variación de consumo o demnada 

 Según el RNE. Ase mension que los valores de variación de consumo referidos al 

promedio diario anual deban ser considerados en base a un análisis estadístico de la 

información probada. De tener dichos datos, se tomara a consideración los siguientes 

valores. 

Tabla 15: Coeficiente de consumo 

COEFICIENTE DE DEMANDA  

 

DEMANDA 

DIARIA 

K1=1.30 

DEMANDA 

HORARIA 

K2=2.00 

 

Consumo promedio diario anual  

Para definir el Consumo promedio diario como el promedio de los consumos diarios 

durante un año de registros expresados en (l/s). Asi mismo, definimos consumo 

Maximo Diario, como el dia de máximo consumo de una serie de registros 

observados durante un año y se define también el consumo Maximo Horario, como 

la hora de máximo consumo del dia de máximo consumo. 

 

Qp= 110 * 2814 / 86400 

                  Qp= 3.583 l/seg   (domestico) 

 

Qp (domestico) + Qp (no domestico) =Qp 

 Entonces:         Qp= 3.583 + 0.8577 

                           Qp = 4.4403 l/seg 

 

Consumo máximo diario  

Tomando en cuenta que los valores de K1, se encuentra entre 1.20 y 1.50, se asume el 

valor de 1.3  

Qmd= 4.4403 * 1.3 

Qmd= 5.772 l/seg 
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Consumo máximo horario  

Tomando en cuenta que los valores de K2, se encuentra entre 1.8 y 2.5, se asume el 

valor de: 2 

Qmh= 4.4403 * 2 

Qmh= 8.881 l/seg 

 

Tabla 16: Demanda Agua Potable C.P. Menocucho y C.P. Bello Horizonte 

Para definir el Consumo promedio diario como el promedio de los consumos 

AÑ

O 

POBL

AC. 

COB

ER 

PROB. 

SERVI

DA 

CONE

X 

DOMI

NI. 

Qpr

om 

QM

D 

 

 

QM

H 

DEMANDA AGUA 

POTABLE 

  

%  DOM l/s 1.3 

   

 

 

M3/DI

A 

 

 

 

M3/M

ES 

 

 

 

M3/AÑ

O 

0 2,377 0.8 1901.6 985 3.27

9 

4.2

62 

6.5

57 

283.27

968 

8,781.

667 

105,38

0.04 

1 

 

2,399 1 2399 994 3.91

2 

5.0

86 

7.8

24 

337.99

68 

10,477

.90 

125,73

4.81 

2 2,421 1 2421 1003 3.94

0 

5.1

22 

7.8

8 

340.41

6 

10,552

.90 

126,63

4.75 

3 2,443 1 2443 1012 3.96

8 

5.1

58 

7.9

36 

342.83

52 

10,627

.89 

127,53

4.69 

4 2,464 1 2464 1021 3.99

5 

5.1

93 

7.9

89 

345.14

208 

10,699

.40 

128,39

2.85 

5 2,486 1 2489 1030 4.02

3 

5.2

3 

8.0

45 

347.56

128 

10,774

.40 

129,29

2.80 

6 2,508 1 2508 1039 4.05

1 

5.2

66 

8.1

02 

349.98

912 

10,849

.66 

130,19

5.95 

7 2,530 1 2530 1048 4.07

9 

5.3

02 

8.1

58 

352.40

832 

10,924

.66 

131,09

5.90 

8 2,552 1 2552 1058 4.10

7 

5.3

39 

8.2

14 

354.82

752 

10,999

.65 

131995

.84 

9 2,574 1 2574 1067 4.13

5 

5.3

75 

8.2

7 

357.24

672 

11,074

.65 

132,89

5.78 
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10 2,596 1 2596 1076 4.16

3 

5.4

12 

8.3

26 

359.66

592 

10,149

.65 

133,79

5.72 

11 2,618 1 2618 1085 4.19

1 

5.4

48 

8.3

82 

362.08

512 

11,224

.64 

134,69

5.66 

12 2,639 1 2639 1094 4.21

8 

5.4

83 

8.4

35 

364.39

2 

11,296

.15 

135,55

3.82 

13 2,661 1 2661 1103 4.24

6 

5.5

19 

8.4

91 

366.81

12 

11,371

.15 

136,45

3.77 

14 2,683 1 2683 1112 4.27

4 

5.5

56 

8.5

47 

369.23

904 

11,446

.41 

137,35

6.92 

15 2,705 1 2705 1121 4.30

2 

5.5

92 

8.6

03 

371.65

824 

11,521

.41 

138,25

6.87 

16 2,727 1 2727 1130 4.33

0 

5.6

28 

8.6

59 

374.07

744 

11,596

.40 

139156

.81 

17 2,749 1 2749 1139 4.35

8 

5.6

65 

8.7

15 

376.49

664 

11,671

.40 

140,05

6.75 

18 2,771 1 2771 1148 4.38

6 

5.7

01 

8.7

71 

378.91

584 

11,746

.39 

140,95

6.69 

19 2,792 1 2792 1157 4.41

2 

5.7

36 

8.8

25 

381.22

272 

11,817

.90 

141,81

4.85 

20 2,814 1 2814 1166 4.44

0 

5.7

72 

8.8

81 

383.64

192 

11,892

.90 

142,71

4.79 

4.6.  Cálculo de la capacidad del reservorio 

Con la finalidad de regular el abastecimiento de agua en las horas de máxima demanda, 

se ha proyectado (04) Reservorios de los cuales son:  

- reservorio 01 capacidad 100m3 

- reservorio 02 capacidad 5.00 m3 

- reservorio 03 capacidad 15.00 m3 

- reservorio 04 capacidad 60 m3 

de los cuales el reservorio 01 sería el principal que abastecería a los otros 3 reservorios 

ubicados según la condiciones topográficas y funcionamiento 

Adyacente al reservorio se construirá una caseta de válvulas de diseño típico, donde se 

colocarán las válvulas de compuerta de ingreso, salida, bypass y limpieza. Las válvulas 

y accesorios de ingreso y salida tendrán los diámetros según diseño. 
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Figura 16:  Calculo de volumen de reservorios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBRA:

2.- DATOS PARA EL DISEÑO

Población inicial (actual) Po = 2,377 Población

Tasa de crecimiento  (%) r = 0.92%

Periodo de diseño t = 20 años

Número de viviendas 985 Vivienda

Densidad poblacional 2.41 hab/vivienda

Dotación de agua a población domestico Dot. = 110 lt/hab/día

3.- CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO DOMESTICO

Población final (futura) Pf = Po ( 1+ r x t ) Pf = 2,814 habitantes

Caudal promedio domestico (l/seg) Qp= Pob. x Dot./86400  Qp (domestico) = 3.583 l/seg

4.- CALCULO DE CAUDAL PROMEDIO NO DOMESTICO

Caudal Instituciones educativas 0.1502 l/seg

Caudal Local comunal y club de madres 0.4324

Caudal Parques, areas verdes 0.1592

Caudal de Iglesia 0.0255

Caudal de restaurantes 0.0556

Caudal Puesto de salud 0.0348

Caudal promedio No domestico Qp (No domestico) = 0.8577 l/seg

5.- CAUDAL PROMEDIO

Caudal promedio (caudal domestico + Caudal No domestico) Qm = 4.4403 l/seg

Perdidas físicas en el sistema (%) % = 0%

Caudal promedio (con perdidas físicas) Qp = 4.4403 l/seg

6.- CAUDALES MÁXIMOS DE DISEÑO

Coeficiente de caudal máximo diario K1 = 1.30

Coeficiente de caudal máximo horario K2 = 2.00

Caudal máximo diario Qmd = 5.772 l/seg

Caudal máximo horario Qmd = 8.881 l/seg

6.- CAUDAL DE LA FUENTE DE AGUA

Caudal de la fuente 36.00 l/seg

Tipo de fuente Superficial

Número de fuentes de agua 1.00

El caudal de la fuente de agua abastece la demanda de la localidad

7.- VOLUMEN DE RESERVORIO

25%

Volumen de almacenamiento por regulaciónV = % x Qmd x 86400/1000 Vol. Reg. = 95.91 m³

 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m³) A Utilizar: Vol. Almac. = 100.00 m³

CALCULO DE VOLUMEN DE RESERVORIO N° 01

Capacidad de regulación (Suministro continuo (mín. 25%), Suministro discontinuo (mín. 

30%))

“Diseño del Sistema de Agua Potable en los Centros Poblados de Menocucho y Bello Horizonte, 

Distrito de Laredo – Trujillo - La Libertad”
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OBRA:

2.- DATOS PARA EL DISEÑO

Población inicial (actual) Po = 138 Población

Tasa de crecimiento  (%) r = 0.92%

Periodo de diseño t = 20 años

Número de viviendas 146 Vivienda

Densidad poblacional 0.95 hab/vivienda

Dotación de agua a población domestico Dot. = 110 lt/hab/día

3.- CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO DOMESTICO

Población final (futura) Pf = Po ( 1+ r x t ) Pf = 163 habitantes

Caudal promedio domestico (l/seg) Qp= Pob. x Dot./86400  Qp (domestico) = 0.208 l/seg

4.- CALCULO DE CAUDAL PROMEDIO NO DOMESTICO

Caudal Instituciones educativas 0.000 l/seg

Caudal Local comunal y club de madres 0.000

Caudal Parques, areas verdes 0.000

Caudal de Iglesia 0.000

Caudal de restaurantes 0.000

Caudal Puesto de salud 0.000

Caudal promedio No domestico Qp (No domestico) = 0.000 l/seg

5.- CAUDAL PROMEDIO

Caudal promedio (caudal domestico + Caudal No domestico) Qm = 0.208 l/seg

Perdidas físicas en el sistema (%) % = 0%

Caudal promedio (con perdidas físicas) Qp = 0.208 l/seg

6.- CAUDALES MÁXIMOS DE DISEÑO

Coeficiente de caudal máximo diario K1 = 1.30

Coeficiente de caudal máximo horario K2 = 2.00

Caudal máximo diario Qmd = 0.270 l/seg

Caudal máximo horario Qmd = 0.416 l/seg

6.- CAUDAL DE LA FUENTE DE AGUA

Caudal de la fuente 10.00 l/seg

Tipo de fuente Superficial

Número de fuentes de agua 1.00

El caudal de la fuente de agua abastece la demanda de la localidad

7.- VOLUMEN DE RESERVORIO

25%

Volumen de almacenamiento por regulaciónV = % x Qmd x 86400/1000 Vol. Reg. = 4.49 m³

 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m³) A Utilizar: Vol. Almac. = 5.00 m³

CALCULO DE VOLUMEN DE RESERVORIO N° 02

“Diseño del Sistema de Agua Potable en los Centros Poblados de Menocucho y Bello 

Horizonte, Distrito de Laredo – Trujillo - La Libertad”

Capacidad de regulación (Suministro continuo (mín. 25%), Suministro discontinuo 

(mín. 30%))
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OBRA:

2.- DATOS PARA EL DISEÑO

Población inicial (actual) Po = 283 Población

Tasa de crecimiento  (%) r = 0.92%

Periodo de diseño t = 20 años

Número de viviendas 107 Vivienda

Densidad poblacional 2.64 hab/vivienda

Dotación de agua a población domestico Dot. = 110 lt/hab/día

3.- CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO DOMESTICO

Población final (futura) Pf = Po ( 1+ r x t ) Pf = 335 habitantes

Caudal promedio domestico (l/seg) Qp= Pob. x Dot./86400  Qp (domestico) = 0.427 l/seg

4.- CALCULO DE CAUDAL PROMEDIO NO DOMESTICO

Caudal Instituciones educativas 0.000 l/seg

Caudal Local comunal y club de madres 0.073

Caudal Parques, areas verdes 0.066

Caudal de Iglesia 0.017

Caudal de restaurantes 0.000

Caudal Puesto de salud 0.000

Caudal promedio No domestico Qp (No domestico) = 0.155 l/seg

5.- CAUDAL PROMEDIO

Caudal promedio (caudal domestico + Caudal No domestico) Qm = 0.582 l/seg

Perdidas físicas en el sistema (%) % = 0%

Caudal promedio (con perdidas físicas) Qp = 0.582 l/seg

6.- CAUDALES MÁXIMOS DE DISEÑO

Coeficiente de caudal máximo diario K1 = 1.30

Coeficiente de caudal máximo horario K2 = 2.00

Caudal máximo diario Qmd = 0.757 l/seg

Caudal máximo horario Qmd = 1.164 l/seg

6.- CAUDAL DE LA FUENTE DE AGUA

Caudal de la fuente 10.00 l/seg

Tipo de fuente Superficial

Número de fuentes de agua 1.00

El caudal de la fuente de agua abastece la demanda de la localidad

7.- VOLUMEN DE RESERVORIO

25%

Volumen de almacenamiento por regulaciónV = % x Qmd x 86400/1000 Vol. Reg. = 12.57 m³

 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m³) A Utilizar: Vol. Almac. = 15.00 m³

CALCULO DE VOLUMEN DE RESERVORIO N° 03

“Diseño del Sistema de Agua Potable en los Centros Poblados de Menocucho y Bello 

Horizonte, Distrito de Laredo – Trujillo - La Libertad”

Capacidad de regulación (Suministro continuo (mín. 25%), Suministro discontinuo 

(mín. 30%))
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OBRA:

2.- DATOS PARA EL DISEÑO

Población inicial (actual) Po = 1,443 Población

Tasa de crecimiento  (%) r = 0.92%

Periodo de diseño t = 20 años

Número de viviendas 279 Vivienda

Densidad poblacional 5.17 hab/vivienda

Dotación de agua a población domestico Dot. = 110 lt/hab/día

3.- CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO DOMESTICO

Población final (futura) Pf = Po ( 1+ r x t ) Pf = 1,709 habitantes

Caudal promedio domestico (l/seg) Qp= Pob. x Dot./86400  Qp (domestico) = 2.176 l/seg

4.- CALCULO DE CAUDAL PROMEDIO NO DOMESTICO

Caudal Instituciones educativas 0.062 l/seg

Caudal Local comunal y club de madres 0.331

Caudal Parques, areas verdes 0.076

Caudal de Iglesia 0.000

Caudal de restaurantes 0.000

Caudal Puesto de salud 0.017

Caudal promedio No domestico Qp (No domestico) = 0.487 l/seg

5.- CAUDAL PROMEDIO

Caudal promedio (caudal domestico + Caudal No domestico) Qm = 2.663 l/seg

Perdidas físicas en el sistema (%) % = 0%

Caudal promedio (con perdidas físicas) Qp = 2.663 l/seg

6.- CAUDALES MÁXIMOS DE DISEÑO

Coeficiente de caudal máximo diario K1 = 1.30

Coeficiente de caudal máximo horario K2 = 2.00

Caudal máximo diario Qmd = 3.462 l/seg

Caudal máximo horario Qmd = 5.326 l/seg

6.- CAUDAL DE LA FUENTE DE AGUA

Caudal de la fuente 10.00 l/seg

Tipo de fuente Superficial

Número de fuentes de agua 1.00

El caudal de la fuente de agua abastece la demanda de la localidad

7.- VOLUMEN DE RESERVORIO

25%

Volumen de almacenamiento por regulaciónV = % x Qmd x 86400/1000 Vol. Reg. = 57.52 m³

 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m³) A Utilizar: Vol. Almac. = 60.00 m³

CALCULO DE VOLUMEN DE RESERVORIO N° 04

“Diseño del Sistema de Agua Potable en los Centros Poblados de Menocucho y Bello 

Horizonte, Distrito de Laredo – Trujillo - La Libertad”

Capacidad de regulación (Suministro continuo (mín. 25%), Suministro discontinuo 

(mín. 30%))
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4.7.  Resumen de caudales de diseño y volumen de reservorio 

Tabla 17: Resumen de caudales de diseño y volumen de reservorio. 

 

 

 

Descripcion 

 

 

 

Poblacion 

(hab) 

Caudales Aporte al 

Agua (lps) Caudales de diseño 

2017 2037 Qprom Qmd Qmh Qprom Qmd Qmh 

Reservorio 01 2,377 2,814 4.4403 1.30 2.00 4.440 5.772 8.881 

Reservorio 02 138 163 0.208 1.30 2.00 0.208 0.270 0.416 

Reservorio 03 283 335 0.582 1.30 2.00 0.582 0.757 1.164 

Reservorio 04 1,443 1,709 2.663 1.30 2.00 2.663 3.462 5.326 

 

4.8. Captación de agua superficial. 

Para el diseño del sistema de Agua potable se consideró una fuente superficial 

ubicada en Poroto, más conocido el manantial la lima que presenta un caudal de 36 

l/s en fechas de estiaje y que los estudios de análisis físicos, químicos y 

bacteriológico estaban dentro de los parámetros de agua de uso humano a 

continuación se consideró las siguientes estructuras: 

CAPTACION BARRAJE FIJO: Acorde a la norma técnica se debe de considerar 

el caudal máximo diario (QMD) Para el diseño de la estructura considerando un 

periodo de 20 años debe rendir 6.00 l/s  
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Figura 17: Muro de encauzamiento 

 

 

Figura 18:  Calculo del tirante normal de la quebrada 

 

 

DATOS:

Fb    = 0.6 Factor de Fondo según Blench(material grueso)

FS    = 0.1 Factor  de orilla según Blench(material lig. cohesivo)

Qmaxd= 0.006 m3/seg. Caudal máximo diario a ser captado

Qmax  = 0.90 m3/seg. Caudal máximo de avenida

Qmin  = 0.78 m3/seg. Caudal mínimo de estiaje

a  = 0.75 Parámetro que caracteriza al cauce de la quebrada (zona de planicie)

B  = 2.00 m,  Ancho del Quebrada

S  = 0.001 Pendiente de la Quebrada

1.ANCHO DEL ENCAUZAMIENTO.

B r = 2.00m 2.00m

I. MURO DE ENCAUZAMIENTO 

 

DATOS GENERALES.

0.05 Material considerado

2.00 Ancho de la quebrada en metros

0.900 Caudal que transporte la Quebrada en m³/seg

0.0010 Pendiente del Quebrada

      g = 9.81 m/seg2

Luego por tanteo:

Tanteo, H canales

QR Br n S Ynr Q QR - Qi =0

0.900 2.00 0.05 0.0010 0.2743 0.125 0.7754

OK

Ynr= 0.2743m 0.27m

también Tirante critica Yc

Yc = 0.27432m 0.27m

Vr = 1.67m/s

Ar 0.54m

II. CÁLCULO DEL TIRANTE NORMAL DEL QUEBRADA

III. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA DE LA QUEBRADA
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Figura 19: Calculo de diseño de la cresta creager 

 

 

 

 

 

CARGA SOBRE EL BARRAJE:

donde:

u = coef.segun forma de la cresta u = 0.75

 b = ancho del encausamiento  b = 2

v = velocidad de acercamiento de la quebrada v = 1.67m/s

g = gravedad g = 9.81m/seg2 tanteo:

hd = Altura de carga hidráulica o tirante de agua sobre la cresta del vertedero hd= 0.265 m

Q = 0.91 m3/s

Cálculo de la velocidad de agua sobre la cresta del azud

V = 1.72m/s

A= 0.530 m²

CÁLCULO DE CARGA ENERGÉTICA: (he) he = 0.42m

CRESTA DEL BARRAJE:

hd = 0.265 m

* 0.075m

* 0.046m

Luego:

 IV. CÁLCULO DE DISEÑO DE LA CRESTA CREAGER
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x y x y

-0.07 -0.029 0.01 -0.0003

-0.06 -0.019 0.05 -0.0061

-0.05 -0.014 0.20 -0.0787

-0.04 -0.013 0.40 -0.2838

0.50 -0.4289

0.60 -0.6009

0.65 -0.6968

1.00 -1.5460

1.05 -1.6920

1.10 -1.8441

1.15 -2.0022

1.20 -2.1662

1.25 -2.3361

1.40 -2.8810

LA ALTURA   DEL  AZUD

Donde:

Z =Altura del vertedero(m)

Br=Ancho del encauzamiento

Q=Caudal max. de Diseño

a=Altura del umbral del vertedero de captación

hv=Altura de la ventana de captación

P=Altura Azud

r

b hv a 0.500=r≤1.00

0.15 0.10 0.45 0.50

asumido

P = 0.70m

Z = 1.20m

P

y' y

valores recomendados

-3.5000

-3.0000

-2.5000

-2.0000

-1.5000

-1.0000

-0.5000

0.0000

0.5000

0.00 0.50 1.00 1.50

Perfil Creager-Curva Y

-0.035

-0.030

-0.025

-0.020

-0.015

-0.010

-0.005

0.000

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0

Perfil Creager-Curva Y'
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Figura 20: Diseño del colchón Disipador 

 

 

 

 

A) Fórmula aproximada de Merriam

Donde:

V = 1.72 m/s

Q = 0.90 m3/s

B = 2.00m

h1 = Tirante contrario o espesor de la lámina vertiente al pie del azud

h2 = profundidad agua abajo

Ynr= 0.27m

g = 9.81

q = Caudal específico de agua sobre el azud

Tanteo

Para este cálculo efectuamos tanteos suponiendo un Δh aproximado: Δh = 0.066m

La velocidad de caida será:

V1 = 1.14m/s

q = A*V1    =  (h1*1.00)*V1 (Caudal por un metro de ancho)

q = 0.450

h1 = 0.100 m asumido

Reemplazando en la Fórmula de Merriam:

h2 = 0.640m

Verificando:

La altura de agua He sobre el lecho de la quebrada aguas arriba es:

He = 1.12m

Por tanto, la profundidad del colchon será:

0.950m

La profundidad de Aguas abajo será: Tagua abajo = 0.27m

h'2 = -0.68m

V. DISEÑO DEL COLCHON DISIPADOR
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De acuerdo a la Fórmula de Merriam, el requerimiento de aguas abajo es:

observacion:

Si: h2 > h'2 Cumple la condicion de diseño.

Si: h2 < h'2 No Cumple la condicion de diseño.

0.640m > -0.68m Cumple

OJO:

Si no cumpliese la condición se debe aumentar la profundidad del colchon en su respeciva diferencia

B) Longitud del Colchon Disipador

* L = 4.h2 = 2.5614m Longitud Promedio:

* L= 5(h2-h1) = 2.7018m LCD = 1.984m

* F1 = V1/(g.h1)^0.5 = 1.1489m

L = 6.h1.F1 = 0.6893m Tomamos: LCD = 1.50m

 CÁLCULO DE LA LONGITUD DE PROTECCION Y ENRROCADO

C= 4-8 para gravas y arenas

C= 5

P = 0.70m

Ynr = 0.27m

D1 = 0.430m Db = 0.70m q = 0.450m3/s

Reemplazando: Ls = 0.91m 0.70m Se considera 

* Dz = (P + hd - Ynr) = 0.70m 0.80m recomendado

* H D   =  1.Dz   = 0.80m

* Hs :

K: encontramos en la Tabla con:

3.37m k = 1.4

reeplazando: H S   = 0.6182m 0.70m tomamos según criterio

es la profundidad del dentello del colchon disipador aguas 

abajo para evitar la socavación de la quebrada. Según 
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CÁLCULO DE "e": espesor para resistir el impacto del agua que baje al colchon disipador:

Por criterio estructural

1800kg/m3

2400kg/m3 hsp = 0.30m

e = 0.30m

CÁLCULO DEL RADIO DE ENLACE 

Donde:

R =Radio de enlace(m)

v =velocidad en 1(pies/s)= 4pies/s

hd=(pies)= 0.87 pies

Donde:

V1 = 4.50m/s V 1  > 1.5m/s

V1 = 15 pies/s

luego:

hd = 2.85 pie

reemplazando:

R = 0.34m
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Figura 21: Bloque de amortiguamiento 

 

 

 

 

 

DATOS: d1= 0.100

d2= -0.680

F= 1.149 0.105

0.0525

De la figua 12 . Del libro BOCATOMAS-Ing Msc José Arbulu Ramos. 0.028

Altura de los bloques amortiguadores y del umbral terminal

h3 / d1 = 1.40 h3 = 0.14m

h4 /d1 = 1.25 h4 = 0.13m

VI. BLOQUE DE AMORTIGUAMIENTO
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Figura 22: Diseño de ventana de captacion 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE LA SECCION DE LA VENTANA

Tenemos la ecuación general para un orificio N°  ventanas: 1

donde:

Qd = Caudal de derivación Qd= 0.0060 m3/seg

Qo = Caudal del orificio de descarga 0.0060 m3/seg

C = Coef. Del vertedero C = 0.6

g = gravedad  g= 9.81

hm = Altura desde el medio  de la ventana hasta N.A  hm= 0.47m

hv = alto de la ventana hv = 0.10m se estima(0.10-0.3m)

L = Long. De la ventana

A = Area de la ventana = h v .L  = 0.10m * L

Despejando:

L = 0.033 m Tomamos: L = 0.20 m

h v  = 0.10m

L = 0.20 m

(considerando para la 

compuerta)

VII. DISEÑO DE VENTANA DE CAPTACIÓN 
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 DESARENADOR: Acorde a la norma técnica se debe de considerar el caudal 

máximo diario (QMD) Para el diseño de la estructura considerando un periodo de 

20 años debe rendir 6.00 l/s  

Figura 23: Datos 

 

 

 

 

FILTRO LENTO: Acorde a la norma técnica se debe de considerar el caudal 

máximo diario (QMD) Para el diseño de la estructura considerando un periodo de 

20 años debe rendir 6.00 l/s 

 

 

 

 

 

 

PASO DATOS UNIDAD FORMULAS RESULTADOS UNIDAD

1 Caudal de calculado Q= 5.77 l/s A T= (6x0.001)/(0.17)

2 Caudal estandarizado Q= 6.000 l/s A T= 0.035

3 Velocidad Horizontal Vh= 0.170 m/s

H max = (0.035x0.001)/(0.4)

H max = 0.088

qs= 14.30 m3/m2/hr A S= (6x3.6)/(14.3)

qs= 0.40 cm/s A S= 1.510

L= (1.51)/(0.4)

L= 3.775

Vd= (6x0.03)/1000

Vd= 0.015552

Vmin= (7)x(0.015552)

Vmin= 0.109

Largo Deposito x= 0.30 m Vr= (0.3)x(0.3)x(0.3)

Alto del Deposito y= 0.30 m Vr= 0.027

Ancho del Deposito B= 0.30 m

Seccion (CAD) AP= 1.64 m2 Qdes= [(1.64x0.3*1000)]/(1.5x60)

Tiempo de descarga Tdes= 1.50 min Qdes= 5.47

Diametro de Tuberia D= 110.0 mm Vdes= (4x5.47x0.001)/(3.1415)x(0.4)^2

D= 0.11000 m Vdes= 0.58

Angulo de transicion b = 0.3 m

Ancho de muro m = 0.1

Long. De transición B total = 0.9 m L transi. = 1.38 m

Ø = 12.3 grados

Ancho Trampa de Arena ATA= 0.60 m VTA= [0.6x1x0.5]

Largo Trampa de Arena LTA= 1.00 m VTA= 0.30

Alto Trampa de Arena HTA= 0.50 m

hTA= [(0.027)/(0.6x1)]

hTA= 0.05

Altura de arena en 

el tanque de 

trampa de arena

m13

Longitud de la 

Zona de 

Sedimentacion

6

m3

9 m
3

Volumen minima 

de la Tolva

Volumen 

Proyectado 

superior al minimo

l/s

12 m
3

m25

0.40B=Ancho minimo m

Tasa de sedimentacion  

de la Arena

Volumen de 

tanque de Trampa 

de Arena

Velocidad de 

descarga de lods 

(arenas)

10
Caudal de 

descarga de lodos

Longitud de 

transicion

m/s11

Tasa de acumulacion 

de Arena
l/m3 m3Ta= 0.03

Volumen diario de 

arena
7

8 Periodo de Limpieza T= 7.00 dias

CANTIDAD CALCULOS

m

Seccion 

Transversal 

Maxima

m2

4 Altura Maxima m

Area Superficial
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Figura 24:  Dimensionamiento de un filtro lento 

 

 

PASO DATOS UNIDAD CRITERIOS RESULTADOS UNIDAD

Caudal Q= 21.600 m
3
/h

Numero de 

unidades
Nu = 2.00 m/h

Velocidad de 

filtracion
V f = 0.100 m/h

altura canales 

de drenaje más 
H1 = 0.20 m

Altura de la 

grava
H2 = 0.20 m

Altura de la 

capa de agua
H4 = 1.00 m

Borde libre H5 = 0.30 m

PASO DATOS UNIDAD CRITERIOS RESULTADOS UNIDAD

Espesor de 

capa de arena 

extraida por 

raspado

E = 0.020 m

Numero 

aproximado de 

raspados por 

año

N = 6.00 Veces

Periodo de 

reposicion de la 

arena

P = 4.00 Años

Coeficiente 

minino de 

costo

L= 12.00
Largo de cada 

unidad
m

4 B = 9.00
Ancho de cada 

unidad
m

3

DIMENSIONAMIENTO DE UN FILTRO LENTO

CANTIDAD CALCULOS

1 Af = 108.00
Area de 

filtracion
m

2

2 Caudal Q= 0.00600 m
3
/s K = 1.33

5
Altura minima 

de la arena
Hamin = 0.30 m Hfamin = 0.0100

Perdida de 

carga para 

altura minima 

de arena

m

6
Altura del 

lecho filtrante
H3 = 0.80 m

m

9

Ancho del 

vertedero de 

entrada de cada 

filtro

bve = 0.40 m

H0 = 0.0270

Perdida de 

carga para la 

altura minina 

de arena

m

7 Ht = 2.500
Altura total del 

filtro
m

8

Ancho del 

vertedero de 

salida de cada 

filtro

bvs = 0.80 m Hvs = 0.01570

Altura de agua 

en el vertedero 

de salida de 

cada filtro

Hve = 0.02510

Altura de agua 

en el vertedero 

de entrada de 

cada filtro

m

DIMENSIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE SACOS DE ARENA

CANTIDAD CALCULOS

1 Voldep = 103.68
Volumen de la 

arena
m

3

Ldep = 21.60
Largo del 

deposito
m

Adep = 86.40
Area del 

deposito
m

22

Altura de 

apilamiento de 

las bolsas de 

arena

H = 1.80 m

3
Ancho del 

deposito
Bdep = 4.00 m
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Figura 25: Dimensionamiento de plataforma de lavado de área  

 

 

 

4.9. Diseño de red de distribucion. 

Es la red de tuberías que recorren las calles del Centro Poblado que serán ubicadas 

frente a las viviendas, para su conexión a las viviendas. Para efectos de un buen 

funcionamiento se sectorizaron con reservorios el funcionamiento de redes en el 

área de influencia y también se consideraron válvulas  para un control de las redes 

en caso de reparación o algún inconveniente que podría susitarse en algunos 

tramos. El calculo hidráulico, se a efectuado en los nodos de la red matriz, cuyos 

resultados se muestran en el plano de modelamiento hidráulico. 

 

Reporte de caudales y velocidades en tramos de tubería  

 

Figura 26:   Línea de conducción 

 

 

 

 

PASO DATOS UNIDAD CRITERIOS RESULTADOS UNIDAD

Area del filtro Af = 108.000 m
2

Altura de 

medio filtrante 

y Grava

Z = 1.00 m
m

3Volumen de la 

arena
162.00VolA:L: =1

2

Altura de 

apilamiento 

Arena y Grava

HL = 0.80 m AA.L. = 202.50

Area de 

Plataforma de 

Lavado

m
2

DIMENSIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE LAVADO DE ARENA
CANTIDAD CALCULOS

                

      
       

  

ID Elemento
Longitud 

(m)

Conexión 

Inicio

Conexión 

final

Diametro 

(mm)
Material

Hazen-

Willia

ms C

Caudal 

(L/s)

Velocida

d (m/s)

Perdida 

de Carga 

(m/m)

5479 P-1 278.2 J-282 J-276 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5448 P-2 360.9 J-276 J-275 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5493 P-3 293.27 J-283 J-279 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5442 P-4 206.22 J-273 J-274 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5437 P-5 202.11 J-274 J-271 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5431 P-6 138.05 J-271 J-272 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5487 P-28 128.86 J-281 J-344 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5490 P-30 372.58 J-275 J-283 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5495 P-32 590.43 J-279 J-273 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5518 P-37 165.64 J-272 J-285 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5519 P-38 293.92 J-285 PTAP 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5467 P-42 380.29 J-280 PRV-17 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5473 P-49 256.56 PRV-17 J-281 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5476 P-52 175.31 CAP-1 J-280 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01

5480 P-54 133.29 J-344 J-282 99.4 PVC 150 6.00 0.77 0.01



 
 

62 
 

 

Figura 27: Red de distribución 

 

ID Elemento
Longitud 

(m)

Conexión 

Inicio

Conexión 

final

Diametro 

(mm)
Material

Hazen-

Willia

ms C

Caudal 

(L/s)

Velocida

d (m/s)

Perdida 

de Carga 

(m/m)

134 P-7 32.46 J-62 J-61 57 PVC 150 0.129 0.05 0

1539 P-8 86.58 RSV-04 J-33 81.4 PVC 150 3.004 0.58 0.004

319 P-9 70.69 J-145 J-62 67.8 PVC 150 0.32 0.09 0

328 P-10 73.93 J-30 J-145 67.8 PVC 150 0.85 0.24 0.001

1541 P-11 57.24 RSV-03 J-44 57 PVC 150 1.09 0.43 0.004

195 P-12 85.96 J-49 J-30 67.8 PVC 150 0.632 0.17 0.001

8482 P-13 24.57 J-178 J-172 29.4 PVC 150 0.051 0.08 0

309 P-14 68.78 J-37 J-49 67.8 PVC 150 0.855 0.24 0.001

8485 P-15 17.43 J-220 J-25 22.9 PVC 150 0.015 0.04 0

5237 P-16 23.74 J-252 J-253 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

303 P-17 66.97 J-45 J-37 67.8 PVC 150 0.804 0.22 0.001

8107 P-18 57.91 J-253 J-215 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8488 P-19 17.9 J-221 J-109 29.4 PVC 150 0.015 0.02 0

9016 P-20 168.68 J-272 J-249 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

348 P-21 80.77 J-5 J-45 37.4 PVC 150 0.547 0.5 0.008

9917 P-22 25.87 J-199 J-24 57 PVC 150 0.052 0.02 0

10017 P-23 47.77 J-37 J-277 29.4 PVC 150 0.015 0.02 0

9918 P-24 69.79 J-24 J-259 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

275 P-25 51.36 J-49 J-100 37.4 PVC 150 0.102 0.09 0

9919 P-26 9.09 J-259 J-131 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

10002 P-27 45.01 J-53 J-276 37.4 PVC 150 0.022 0.02 0

349 P-28 81.12 J-99 J-30 37.4 PVC 150 0.364 0.33 0.004

5511 P-29 265.43 RSV-01 J-264 99.4 PVC 150 5.706 0.74 0.005

344 P-30 79.97 J-145 J-133 29.4 PVC 150 0.073 0.11 0.001

390 P-31 107.22 J-62 J-31 29.4 PVC 150 0.037 0.05 0

9019 P-32 123.37 J-236 J-265 37.4 PVC 150 0.036 0.03 0

81 P-33 19.89 J-30 J-8 37.4 PVC 150 0.103 0.09 0

9020 P-34 71.11 J-265 J-266 37.4 PVC 150 0.036 0.03 0

329 P-35 74.06 J-15 J-8 57 PVC 150 0.395 0.15 0.001

9021 P-36 217.42 J-266 J-267 37.4 PVC 150 0.036 0.03 0

5661 P-37 86.49 J-130 J-271 99.4 PVC 150 4.119 0.53 0.003

8496 P-38 56.93 J-267 J-158 37.4 PVC 150 0.036 0.03 0

5591 P-39 15.56 J-204 J-251 57 PVC 150 1.103 0.43 0.004

9922 P-40 14.64 J-180 J-269 22.9 PVC 150 0.023 0.06 0

358 P-41 85.36 J-62 J-26 29.4 PVC 150 0.034 0.05 0

389 P-42 107.41 J-7 J-87 57 PVC 150 0.401 0.16 0.001

9934 P-43 17.91 J-191 CRP T7-4 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

10020 P-44 76.51 J-33 J-163 57 PVC 150 1.08 0.42 0.004

43 P-45 9.17 J-8 J-7 57 PVC 150 0.422 0.17 0.001

438 P-46 208.41 J-27 J-192 57 PVC 150 0.073 0.03 0

197 P-47 41.32 J-87 J-27 57 PVC 150 0.138 0.05 0

357 P-48 85.21 J-87 J-58 57 PVC 150 0.197 0.08 0

374 P-49 96.38 J-58 J-166 22.9 PVC 150 0.044 0.11 0.001

356 P-50 84.58 J-21 J-86 29.4 PVC 150 0.029 0.04 0

129 P-51 31.96 J-58 J-21 29.4 PVC 150 0.087 0.13 0.001

34 P-52 6.45 J-1 J-2 29.4 PVC 150 0.051 0.07 0

98 P-53 24.99 J-2 J-40 29.4 PVC 150 0.036 0.05 0

376 P-54 97.09 J-40 J-20 29.4 PVC 150 0.014 0.02 0
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ID Elemento
Longitud 

(m)

Conexión 

Inicio

Conexión 

final

Diametro 

(mm)
Material

Hazen-

Willia

ms C

Caudal 

(L/s)

Velocida

d (m/s)

Perdida 

de Carga 

(m/m)

63 P-55 14.59 J-21 J-20 29.4 PVC 150 0.037 0.05 0

147 P-56 35.03 J-20 J-69 22.9 PVC 150 0.015 0.04 0

106 P-57 25.27 J-3 J-45 37.4 PVC 150 0.37 0.34 0.004

315 P-58 69.52 J-34 J-16 57 PVC 150 0.617 0.24 0.001

93 P-59 24.38 J-34 J-37 29.4 PVC 150 0.088 0.13 0.001

123 P-60 29.81 J-3 J-14 57 PVC 150 0.828 0.32 0.002

155 P-61 35.76 J-14 J-74 22.9 PVC 150 0.022 0.05 0

88 P-62 23.96 J-13 J-34 57 PVC 150 0.748 0.29 0.002

216 P-63 43.9 J-15 J-105 29.4 PVC 150 0.122 0.18 0.002

55 P-64 13.92 J-16 J-15 57 PVC 150 0.588 0.23 0.001

330 P-65 75.68 J-105 J-1 29.4 PVC 150 0.093 0.14 0.001

205 P-66 41.68 J-100 J-53 37.4 PVC 150 0.066 0.06 0

9993 P-67 18.98 J-53 J-274 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

203 P-68 41.62 J-54 J-99 57 PVC 150 0.408 0.16 0.001

388 P-69 104.31 J-142 J-54 57 PVC 150 0.466 0.18 0.001

307 P-70 68.58 J-141 J-142 57 PVC 150 0.832 0.33 0.002

369 P-71 95.06 J-163 J-141 57 PVC 150 1.015 0.4 0.003

37 P-72 6.99 J-4 J-3 57 PVC 150 1.206 0.47 0.004

359 P-73 88.08 J-55 J-4 57 PVC 150 1.256 0.49 0.005

124 P-74 31.05 J-6 J-55 57 PVC 150 1.329 0.52 0.005

187 P-75 45.67 J-13 J-92 22.9 PVC 150 0.018 0.04 0

52 P-76 13.78 J-14 J-13 57 PVC 150 0.777 0.3 0.002

86 P-77 23.91 J-33 J-6 57 PVC 150 1.924 0.75 0.011

40 P-78 7.85 J-6 J-5 37.4 PVC 150 0.58 0.53 0.009

164 P-79 37.19 J-26 J-78 29.4 PVC 150 0.012 0.02 0

213 P-80 43.35 J-35 J-104 29.4 PVC 150 0.054 0.08 0

90 P-81 24.23 J-36 J-35 29.4 PVC 150 0.06 0.09 0

218 P-82 44.09 J-83 J-36 29.4 PVC 150 0.052 0.08 0

172 P-83 37.5 J-72 J-83 29.4 PVC 150 0.095 0.14 0.001

152 P-84 35.34 J-73 J-72 29.4 PVC 150 0.126 0.19 0.002

277 P-85 52.78 J-114 J-73 29.4 PVC 150 0.137 0.2 0.002

274 P-86 50.07 J-65 J-114 29.4 PVC 150 0.12 0.18 0.002

361 P-87 88.58 J-104 J-103 29.4 PVC 150 0.003 0.01 0

316 P-88 69.93 J-82 J-36 37.4 PVC 150 0.023 0.02 0

9989 P-89 56.71 J-83 J-273 37.4 PVC 150 0.015 0.01 0

291 P-90 57.91 J-93 J-73 22.9 PVC 150 0.003 0.01 0

235 P-91 45.43 J-47 J-114 29.4 PVC 150 0.017 0.03 0

194 P-92 40.27 J-63 J-82 57 PVC 150 0.402 0.16 0.001

137 P-93 33.96 J-64 J-63 57 PVC 150 0.479 0.19 0.001

189 P-94 38.87 J-93 J-64 57 PVC 150 0.686 0.27 0.002

300 P-95 65.37 J-72 J-64 37.4 PVC 150 0.009 0.01 0

334 P-96 77.48 J-111 J-106 37.4 PVC 150 0.076 0.07 0

228 P-97 45.09 J-64 J-111 37.4 PVC 150 0.164 0.15 0.001

233 P-98 45.18 J-111 J-51 37.4 PVC 150 0.019 0.02 0

331 P-99 76.49 J-81 J-97 37.4 PVC 150 0.096 0.09 0

332 P-100 77.58 J-81 J-35 37.4 PVC 150 0.016 0.01 0

219 P-101 44.31 J-82 J-106 37.4 PVC 150 0.051 0.05 0

221 P-102 44.49 J-106 J-98 29.4 PVC 150 0.041 0.06 0
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200 P-103 41.5 J-98 J-97 29.4 PVC 150 0.067 0.1 0.001

301 P-104 65.76 J-103 J-115 29.4 PVC 150 0.034 0.05 0

237 P-105 46 J-97 J-115 29.4 PVC 150 0.017 0.03 0

362 P-106 89.89 J-51 J-98 29.4 PVC 150 0.047 0.07 0

302 P-107 65.86 J-93 J-11 37.4 PVC 150 0.063 0.06 0

276 P-108 52.13 J-47 J-93 57 PVC 150 0.796 0.31 0.002

267 P-109 49.24 J-43 J-47 57 PVC 150 0.911 0.36 0.003

140 P-110 34.34 J-43 J-65 29.4 PVC 150 0.12 0.18 0.002

103 P-111 25.21 J-44 J-43 57 PVC 150 1.079 0.42 0.004

110 P-112 26.94 J-47 J-48 29.4 PVC 150 0.098 0.14 0.001

115 P-113 27.16 J-43 J-50 29.4 PVC 150 0.022 0.03 0

243 P-114 46.38 J-97 J-118 22.9 PVC 150 0.015 0.04 0

117 P-115 27.47 J-51 J-52 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

198 P-116 41.4 J-48 J-96 29.4 PVC 150 0.098 0.14 0.001

157 P-117 36.02 J-50 J-75 29.4 PVC 150 0.015 0.02 0

250 P-118 47.34 J-96 J-11 29.4 PVC 150 0.091 0.13 0.001

8996 P-119 91.57 J-84 J-161 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8985 P-120 37.52 J-85 J-84 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8987 P-121 42.24 J-102 J-85 37.4 PVC 150 0.015 0.01 0

8994 P-122 77.4 J-38 J-102 37.4 PVC 150 0.029 0.03 0

8989 P-123 46.37 J-102 J-117 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8993 P-124 61.45 J-126 J-112 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8990 P-125 48.7 J-85 J-126 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8978 P-126 25.43 J-39 J-38 37.4 PVC 150 0.029 0.03 0

8988 P-127 45.06 J-112 J-113 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9000 P-128 98.63 J-66 J-22 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8999 P-129 98.02 J-67 J-76 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8998 P-130 97.9 J-68 J-77 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8997 P-131 96.84 J-60 J-91 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

10041 P-132 29.53 J-76 J-279 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

10037 P-133 26.02 J-77 J-278 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8980 P-134 34.47 J-67 J-66 37.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8982 P-135 36.17 J-68 J-67 37.4 PVC 150 0.015 0.01 0

8981 P-136 34.63 J-68 J-60 37.4 PVC 150 0.015 0.01 0

8460 P-137 72.76 J-25 J-129 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8459 P-138 46.19 J-25 J-116 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8478 P-139 221.7 J-170 J-187 37.4 PVC 150 0.015 0.01 0

8464 P-140 69.17 J-136 J-143 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8476 P-141 185.23 J-184 J-185 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8471 P-142 110.28 J-172 J-19 29.4 PVC 150 0.051 0.08 0

8474 P-143 128.46 J-178 J-179 37.4 PVC 150 0.029 0.03 0

8469 P-144 231.07 J-94 J-169 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

10045 P-145 8.99 J-162 VRP-2 37.4 PVC 150 0.08 0.07 0

10046 P-146 314.58 VRP-2 J-178 37.4 PVC 150 0.08 0.07 0

8475 P-147 147.11 J-179 J-170 37.4 PVC 150 0.029 0.03 0

8486 P-148 115.63 J-162 J-221 29.4 PVC 150 0.029 0.04 0

8487 P-149 9.68 J-221 J-177 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8468 P-150 93.84 J-150 J-162 37.4 PVC 150 0.109 0.1 0
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8465 P-151 78.75 J-150 J-151 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8095 P-152 159.09 J-144 J-168 67.8 PVC 150 0.176 0.05 0

8085 P-153 43.2 J-89 J-101 22.9 PVC 150 0.029 0.07 0

8084 P-154 47.57 J-89 J-90 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8088 P-155 71.88 J-144 J-89 22.9 PVC 150 0.036 0.09 0.001

8091 P-156 97.55 J-168 J-79 67.8 PVC 150 0.176 0.05 0

8083 P-157 37.25 J-79 J-80 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8093 P-158 147.43 J-79 J-164 67.8 PVC 150 0.168 0.05 0

8090 P-159 96.38 J-164 J-165 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8098 P-160 284.31 J-164 J-120 22.9 PVC 150 0.161 0.39 0.009

9317 P-161 47.21 J-29 J-119 37.4 PVC 150 0.058 0.05 0

9319 P-162 64.03 J-119 J-138 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9326 P-163 130 J-119 J-167 37.4 PVC 150 0.051 0.05 0

9321 P-164 81.35 J-155 J-156 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9325 P-165 121.57 J-155 J-173 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9322 P-166 98.37 J-167 J-155 37.4 PVC 150 0.022 0.02 0

9320 P-167 102.04 J-139 J-140 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9327 P-168 223.7 J-139 J-148 29.4 PVC 150 0.022 0.03 0

9323 P-169 99.92 J-167 J-139 29.4 PVC 150 0.029 0.04 0

9899 P-170 38.32 J-57 J-88 29.4 PVC 150 0.017 0.02 0

9902 P-171 48.66 J-57 J-9 57 PVC 150 0.019 0.01 0

9914 P-172 565.9 J-88 J-199 57 PVC 150 0.066 0.03 0

9905 P-173 60.02 J-10 J-88 57 PVC 150 0.064 0.03 0

9907 P-174 81.51 J-108 J-157 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9904 P-175 53.92 J-122 J-56 57 PVC 150 0.035 0.01 0

9901 P-176 47.69 J-122 J-9 57 PVC 150 0.053 0.02 0

9895 P-177 11.57 J-9 J-10 57 PVC 150 0.072 0.03 0

9906 P-178 71.84 J-146 J-147 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9997 P-179 10.12 J-32 J-275 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

280 P-180 53.66 J-133 J-32 29.4 PVC 150 0.015 0.02 0

360 P-181 88.19 J-61 J-78 29.4 PVC 150 0.031 0.05 0

338 P-182 79.31 J-61 J-128 29.4 PVC 150 0.04 0.06 0

9910 P-183 195.22 J-108 J-180 29.4 PVC 150 0.03 0.04 0

9900 P-184 44.65 J-107 J-108 37.4 PVC 150 0.037 0.03 0

342 P-185 79.46 J-104 J-154 22.9 PVC 150 0.015 0.04 0

211 P-186 43 J-81 J-103 37.4 PVC 150 0.107 0.1 0

169 P-187 37.31 J-82 J-81 57 PVC 150 0.284 0.11 0

215 P-188 43.36 J-12 J-51 29.4 PVC 150 0.121 0.18 0.002

49 P-189 12 J-11 J-12 29.4 PVC 150 0.132 0.19 0.002

8463 P-190 57.71 J-135 J-136 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8473 P-191 107.39 J-135 J-174 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9324 P-192 110.23 J-155 J-171 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

9912 P-193 328.33 J-197 J-196 37.4 PVC 150 0.037 0.03 0

9913 P-194 385.21 J-189 J-197 37.4 PVC 150 0.037 0.03 0

8087 P-195 48.28 J-120 J-125 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8092 P-196 120.44 J-176 J-175 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8097 P-197 217.22 J-182 J-41 29.4 PVC 150 0.022 0.03 0

8096 P-198 212.86 J-41 J-190 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0
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8082 P-199 25.21 J-41 J-42 29.4 PVC 150 0.015 0.02 0

8470 P-200 108.28 J-170 J-94 22.9 PVC 150 0.015 0.04 0

8457 P-201 41.15 J-94 J-95 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9125 P-202 373 J-198 J-70 29.4 PVC 150 0.015 0.02 0

9121 P-203 35.26 J-70 J-71 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9123 P-204 129.45 J-71 J-123 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9318 P-205 57.52 J-29 J-127 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

78 P-206 19.34 J-28 J-29 37.4 PVC 150 0.066 0.06 0

9335 P-207 58.45 J-148 J-263 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9336 P-208 37.29 J-263 J-149 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9333 P-209 193.36 J-148 J-235 29.4 PVC 150 0.015 0.02 0

9334 P-210 22.18 J-235 J-186 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9903 P-211 54.42 J-130 J-122 57 PVC 150 0.088 0.03 0

9897 P-212 46.15 J-10 J-46 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9915 P-213 24.58 VRP-1 J-222 37.4 PVC 150 0.045 0.04 0

9920 P-214 36.9 J-131 J-260 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9898 P-215 31.57 J-56 J-57 57 PVC 150 0.035 0.01 0

8979 P-216 32.37 J-60 J-59 37.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8992 P-217 60.48 J-59 J-137 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

9124 P-218 298.24 J-70 J-195 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

265 P-219 56.3 J-128 J-31 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

9122 P-220 49.62 J-123 J-124 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9909 P-221 179.82 J-188 J-189 37.4 PVC 150 0.045 0.04 0

8477 P-222 176.3 J-187 J-184 37.4 PVC 150 0.015 0.01 0

8479 P-223 276.47 J-184 J-194 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8086 P-224 47.12 J-120 J-121 22.9 PVC 150 0.154 0.37 0.008

9908 P-225 128.3 J-180 J-146 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8995 P-226 85.08 J-158 J-39 37.4 PVC 150 0.036 0.03 0

9911 P-227 222.28 J-222 J-188 37.4 PVC 150 0.045 0.04 0

9916 P-228 177.79 J-196 J-107 37.4 PVC 150 0.037 0.03 0

9896 P-229 17.02 J-24 VRP-1 57 PVC 150 0.045 0.02 0

8977 P-230 15.22 J-22 J-23 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8472 P-231 115.35 J-17 J-152 29.4 PVC 150 0.036 0.05 0

8483 P-232 80.86 J-183 J-220 29.4 PVC 150 0.029 0.04 0

8484 P-233 62.79 J-220 J-135 29.4 PVC 150 0.015 0.02 0

8466 P-234 82.11 J-152 J-153 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8481 P-235 513.33 J-152 J-183 29.4 PVC 150 0.029 0.04 0

8458 P-236 44.97 J-109 J-110 29.4 PVC 150 0.015 0.02 0

8489 P-237 117.62 J-193 J-255 37.4 PVC 150 0.116 0.11 0

8490 P-238 202.6 J-255 J-150 37.4 PVC 150 0.116 0.11 0

8462 P-239 55.17 J-110 J-134 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8467 P-240 107.36 J-134 J-160 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8094 P-241 157.63 J-42 J-176 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8089 P-242 83.86 J-159 J-144 67.8 PVC 150 0.212 0.06 0

8108 P-243 133.37 J-181 J-256 29.4 PVC 150 0.022 0.03 0

8109 P-244 51.3 J-256 J-182 29.4 PVC 150 0.022 0.03 0

8461 P-245 53.06 J-18 J-132 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

8456 P-246 14.46 J-19 J-17 29.4 PVC 150 0.044 0.06 0
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8455 P-247 14.46 J-17 J-18 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

480 P-248 185.92 J-206 J-207 57 PVC 150 1.103 0.43 0.004

471 P-249 81.63 J-202 J-203 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

6360 P-250 167.26 J-207 J-270 67.8 PVC 150 1.103 0.31 0.002

6361 P-251 200.66 J-270 J-210 57 PVC 150 1.103 0.43 0.004

498 P-252 1,039.46 J-210 J-204 57 PVC 150 1.103 0.43 0.004

1544 P-253 301.97 J-208 J-219 57 PVC 150 1.103 0.43 0.004

1545 P-254 319.17 J-219 J-206 57 PVC 150 1.103 0.43 0.004

9929 P-255 13.05 J-193 J-272 99.4 PVC 150 5.349 0.69 0.005

9930 P-256 23.83 J-272 CRP T7-2 99.4 PVC 150 4.287 0.55 0.003

478 P-257 133.14 J-205 J-198 99.4 PVC 150 4.287 0.55 0.003

497 P-258 848.22 J-198 J-28 99.4 PVC 150 4.273 0.55 0.003

465 P-259 7.05 J-28 J-130 99.4 PVC 150 4.207 0.54 0.003

5282 P-260 726.43 J-271 J-191 99.4 PVC 150 4.119 0.53 0.003

5222 P-261 93.84 J-209 J-250 99.4 PVC 150 5.699 0.73 0.005

5223 P-262 221.76 J-250 J-200 99.4 PVC 150 5.699 0.73 0.005

466 P-263 32 J-200 J-201 99.4 PVC 150 5.699 0.73 0.005

484 P-264 236.1 J-191 J-208 57 PVC 150 1.103 0.43 0.004

5559 P-265 31.2 J-203 J-268 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

5560 P-266 604.77 J-268 J-282 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

486 P-267 242.64 CRP T7-2 J-205 99.4 PVC 150 4.287 0.55 0.003

5245 P-268 16.82 J-201 J-254 99.4 PVC 150 5.465 0.7 0.005

5246 P-269 175.67 J-254 J-193 99.4 PVC 150 5.465 0.7 0.005

477 P-270 65.1 J-201 J-181 67.8 PVC 150 0.234 0.06 0

5229 P-271 308.28 J-251 J-218 57 PVC 150 1.103 0.43 0.004

8101 P-272 40 J-214 J-212 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8103 P-273 66.04 J-213 J-211 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8100 P-274 17.01 J-212 J-213 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8102 P-275 50.11 J-215 J-214 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

8105 P-276 390.18 J-211 J-217 29.4 PVC 150 0.007 0.01 0

520 P-277 462.03 J-218 J-281 57 PVC 150 1.103 0.43 0.004

8106 P-278 537.43 J-216 J-159 67.8 PVC 150 0.212 0.06 0

8099 P-279 6.24 J-181 CRP T7-1 67.8 PVC 150 0.212 0.06 0

8104 P-280 72.79 CRP T7-1 J-216 67.8 PVC 150 0.212 0.06 0

5235 P-281 110.18 J-264 J-252 99.4 PVC 150 5.706 0.74 0.005

5317 P-282 103.39 J-252 J-262 99.4 PVC 150 5.699 0.73 0.005

5318 P-283 52.06 J-262 J-261 99.4 PVC 150 5.699 0.73 0.005

5315 P-284 71.35 J-261 J-209 99.4 PVC 150 5.699 0.73 0.005

4840 P-285 1,336.09 J-224 J-202 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

4831 P-286 154.62 CRP T7-4 J-227 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

4833 P-287 307.92 J-227 J-228 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

4837 P-288 274.12 J-228 J-225 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

4828 P-289 253.64 J-225 J-226 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

4835 P-290 343.84 J-226 J-229 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

5266 P-291 534.03 J-229 J-258 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

5267 P-292 579.24 J-258 J-223 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

4825 P-293 54.46 J-223 J-224 81.4 PVC 150 3.016 0.58 0.004

9332 P-294 193.01 J-235 J-230 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0
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9328 P-295 32.68 J-230 J-231 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9330 P-296 45.42 J-231 J-232 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9329 P-297 42.76 J-232 J-233 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9331 P-298 82.78 J-233 J-234 22.9 PVC 150 0.007 0.02 0

9003 P-299 216.79 J-237 J-280 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9002 P-300 98.94 RSV-02 J-236 57 PVC 150 0.073 0.03 0

9004 P-301 144.05 J-236 J-68 37.4 PVC 150 0.036 0.03 0

9014 P-302 125.79 J-248 J-237 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9017 P-303 166.84 J-249 J-257 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9018 P-304 114.42 J-257 J-246 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9011 P-305 57.98 J-246 J-241 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9007 P-306 44.24 J-241 J-242 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9009 P-307 73.88 J-242 J-244 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9015 P-308 1,134.20 J-244 J-247 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9012 P-309 89.82 J-247 J-245 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9010 P-310 64.15 J-245 J-238 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9005 P-311 16.79 J-238 J-239 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9006 P-312 20.6 J-239 J-240 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9008 P-313 30.76 J-240 J-243 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004

9013 P-314 114.92 J-243 J-248 57 PVC 150 1.061 0.42 0.004
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Reporte de nudos de la red del sistema de agua potable 

Tabla 18: Línea de conducción 

ID Elemento 

Cota 

elevación 

(m) 

Caudal 

de 

Demanda 

(L/s) 

Elevación 

Hidraulica 

(m) 

Altura 

Dinamica 

(m) 

5432 J-271 366 0.00 405.34 39.344 

5433 J-272 366 0.00 404.54 38.5371 

5436 J-273 371.9 0.00 407.73 35.8262 

5438 J-274 371.4 0.00 406.53 35.1235 

5446 J-275 394.13 0.00 415.07 20.939 

5449 J-276 399.64 0.00 417.18 17.5462 

5455 J-279 384.35 0.00 411.18 26.8326 

5465 J-280 424.87 0.00 431.43 6.5619 

5474 J-281 413.07 0.00 420.34 7.2708 

5477 J-282 405.41 0.00 418.81 13.3957 

5489 J-283 388.62 0.00 412.9 24.2724 

5517 J-285 374.68 0.00 403.57 28.8841 

7758 J-344 410.12 0.00 419.59 9.4691 

5514 PTAP 388.71 6.00 401.85 13.1413 
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Figura 28: Línea de conducción 
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Figura 29: Red de distribución 

ID Elemento 

Cota 

elevación 

(m) 

Caudal 

de 

Demand 

(L/s) 

Elevación 

Hidraulica 

(m) 

Altura 

Dinamica 

(m) 

35 J-1 235.85 0.042 259.36 23.51 

36 J-2 237.13 0.015 259.35 22.22 

38 J-3 243.71 0.007 259.75 16.03 

39 J-4 244.2 0.051 259.78 15.58 

41 J-5 250.8 0.033 260.3 9.5 

42 J-6 251.73 0.015 260.37 8.65 

44 J-7 230.3 0.022 259.45 29.16 

45 J-8 230.44 0.076 259.46 29.02 

9337 J-9 310.11 0 340.15 30.05 

9338 J-10 310.07 0 340.15 30.09 

50 J-11 273.61 0.022 296.4 22.79 

51 J-12 273.22 0.011 296.38 23.16 

53 J-13 240.89 0.011 259.65 18.76 

54 J-14 241.98 0.029 259.68 17.7 

56 J-15 233 0.07 259.5 26.5 

57 J-16 234.56 0.029 259.52 24.96 

8115 J-17 339.13 0 355.7 16.57 

8116 J-18 340.19 0 355.7 15.51 

8117 J-19 338.21 0.007 355.71 17.49 

64 J-20 234.23 0.036 259.35 25.12 

65 J-21 230.93 0.022 259.35 28.42 

8497 J-22 313.41 0 340.25 26.84 

8498 J-23 312.81 0.007 340.25 27.43 

9339 J-24 294 0 340.14 46.14 

8118 J-25 338.46 0 355.61 17.15 

76 J-26 222.96 0.022 259.37 36.41 

77 J-27 222.97 0.066 259.39 36.42 

79 J-28 311.64 0 340.18 28.53 

80 J-29 311.44 0 340.17 28.74 

82 J-30 232.57 0.043 259.47 26.9 

84 J-31 224.14 0.044 259.36 35.22 

85 J-32 223.57 0.007 259.34 35.77 

87 J-33 253.89 0 260.63 6.73 

89 J-34 238.86 0.044 259.61 20.75 

91 J-35 258.55 0.022 296.29 37.73 

92 J-36 260.92 0.015 296.3 35.38 

94 J-37 240.16 0.022 259.59 19.43 

8499 J-38 317.34 0 340.22 22.88 

8500 J-39 321.5 0.007 340.23 18.73 

99 J-40 237 0.022 259.35 22.35 

7788 J-41 336.5 0 383.53 47.03 

7789 J-42 335.82 0.007 383.53 47.71 

104 J-43 288.11 0.025 296.65 8.54 
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105 J-44 290.36 0.011 296.74 6.38 

107 J-45 244 0.113 259.65 15.65 

9340 J-46 309.66 0.007 340.15 30.49 

111 J-47 282.93 0 296.52 13.58 

112 J-48 280.88 0 296.49 15.61 

114 J-49 236.79 0.122 259.52 22.73 

116 J-50 286.46 0.007 296.65 10.19 

ID Elemento 

Cota 

elevación 

(m) 

Caudal de 

Demand 

(L/s) 

Elevación 

Hidraulica 

(m) 

Altura 

Dinamica 

(m) 

118 J-51 269.17 0.085 296.31 27.14 

119 J-52 272.62 0.007 296.31 23.69 

121 J-53 235.51 0.036 259.49 23.98 

122 J-54 235.74 0.058 259.8 24.06 

125 J-55 253.54 0.073 260.21 6.67 

9341 J-56 309.43 0 340.15 30.72 

9342 J-57 308.84 0 340.15 31.31 

130 J-58 225.58 0.066 259.38 33.79 

8501 J-59 329.03 0 340.25 11.21 

8502 J-60 330 0 340.25 10.25 

135 J-61 224.12 0.058 259.38 35.26 

136 J-62 225.73 0.12 259.38 33.65 

138 J-63 268.11 0.078 296.32 28.21 

139 J-64 270.98 0.051 296.35 25.36 

141 J-65 288.13 0 296.6 8.46 

8503 J-66 329.14 0 340.25 11.11 

8504 J-67 329.38 0 340.25 10.87 

8505 J-68 329.81 0 340.25 10.44 

148 J-69 235.4 0.015 259.34 23.95 

9024 J-70 322.47 0 342.81 20.34 

9025 J-71 322.48 0 342.81 20.32 

153 J-72 269.91 0.022 296.35 26.44 

154 J-73 274.52 0.015 296.41 21.89 

156 J-74 245.09 0.022 259.67 14.58 

158 J-75 289.61 0.015 296.65 7.03 

8506 J-76 313.85 0 340.25 26.4 

8507 J-77 312.47 0 340.25 27.78 

165 J-78 222.21 0.044 259.37 37.16 

7790 J-79 321.56 0 349.76 28.21 

7791 J-80 321.85 0.007 349.76 27.91 

170 J-81 261.44 0.066 296.29 34.85 

171 J-82 264.31 0.044 296.3 31.99 

173 J-83 265.75 0.029 296.31 30.56 

8508 J-84 295.32 0 340.22 44.9 

8509 J-85 303.88 0 340.22 36.34 

178 J-86 229.16 0.029 259.34 30.18 

179 J-87 225.31 0.066 259.39 34.08 

9343 J-88 308.12 0.015 340.15 32.03 

7792 J-89 327.24 0 349.73 22.49 
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7793 J-90 326.32 0.007 349.73 23.41 

8510 J-91 313.05 0.007 340.25 27.2 

188 J-92 244.63 0.018 259.65 15.02 

190 J-93 275.31 0.044 296.41 21.1 

8119 J-94 322.27 0 355.73 33.46 

8120 J-95 323.25 0.007 355.73 32.47 

199 J-96 281.3 0.007 296.44 15.14 

201 J-97 260.32 0.131 296.26 35.94 

202 J-98 263.17 0.022 296.28 33.11 

204 J-99 233.82 0.044 259.78 25.96 

206 J-100 236.83 0.036 259.5 22.67 

 

 

ID Elemento 

Cota 

elevación 

(m) 

Caudal 

de 

Demand 

(L/s) 

Elevación 

Hidraulica 

(m) 

Altura 

Dinamica 

(m) 

7794 J-101 328.34 0.029 349.72 21.38 

8511 J-102 304.86 0.007 340.22 35.36 

212 J-103 257.09 0.076 296.27 39.18 

214 J-104 254.1 0.036 296.27 42.17 

217 J-105 239.5 0.029 259.43 19.93 

220 J-106 265.76 0.086 296.29 30.53 

9344 J-107 267.02 0 308.44 41.42 

9345 J-108 265.86 0 308.43 42.57 

8121 J-109 332.21 0 382.42 50.2 

8122 J-110 331.06 0.007 382.42 51.35 

229 J-111 271.39 0.069 296.31 24.92 

8512 J-112 316.47 0 340.22 23.75 

8513 J-113 313.04 0.007 340.22 27.18 

236 J-114 281.59 0 296.52 14.92 

238 J-115 256.82 0.051 296.26 39.44 

8123 J-116 337.01 0.007 355.61 18.6 

8514 J-117 304.4 0.007 340.22 35.82 

244 J-118 260.27 0.015 296.26 35.98 

9130 J-119 311.08 0 340.17 29.09 

7795 J-120 311.51 0 347.15 35.64 

7796 J-121 310.67 0.154 346.75 36.08 

9346 J-122 310.65 0 340.15 29.5 

9026 J-123 320.87 0 342.8 21.94 

9027 J-124 320.34 0.007 342.8 22.47 

7797 J-125 312.24 0.007 347.14 34.9 

8515 J-126 304.58 0 340.22 35.64 

9131 J-127 312.19 0.007 340.17 27.98 

266 J-128 222.66 0.033 259.36 36.7 

8124 J-129 339.4 0.007 355.61 16.21 

271 J-130 311.53 0 340.16 28.63 

9347 J-131 294.13 0 340.14 46.01 
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8125 J-132 343.46 0.007 355.7 12.24 

281 J-133 229.82 0.058 259.34 29.52 

8126 J-134 329.58 0 382.41 52.83 

8127 J-135 341.26 0 355.61 14.35 

8128 J-136 344.26 0 355.61 11.35 

8516 J-137 319.27 0.007 340.25 20.97 

9132 J-138 312.48 0.007 340.17 27.69 

9133 J-139 307.31 0 340.14 32.83 

9134 J-140 309.35 0.007 340.14 30.79 

306 J-141 244.55 0.183 260.04 15.48 

308 J-142 240.53 0.366 259.88 19.35 

8129 J-143 341.46 0.007 355.61 14.15 

7798 J-144 326.82 0 349.78 22.95 

320 J-145 229.14 0.457 259.39 30.25 

9348 J-146 258.5 0 308.41 49.91 

9349 J-147 256.84 0.007 308.41 51.56 

9135 J-148 301.38 0 340.13 38.75 

9136 J-149 300.45 0.007 340.13 39.67 

8130 J-150 338.51 0 382.47 43.96 

 

ID Elemento 

Cota 

elevación 

(m) 

Caudal 

de 

Demand 

(L/s) 

Elevación 

Hidraulica 

(m) 

Altura 

Dinamica 

(m) 

8131 J-151 340.77 0.007 382.47 41.7 

8132 J-152 338.54 0 355.68 17.14 

8133 J-153 332.55 0.007 355.68 23.13 

343 J-154 243.77 0.015 296.26 52.49 

9137 J-155 311.77 0 340.15 28.38 

9138 J-156 310.33 0.007 340.15 29.82 

9350 J-157 267.69 0.007 308.43 40.74 

8517 J-158 330 0 340.23 10.23 

7799 J-159 330 0 349.78 19.78 

8134 J-160 326.67 0.007 382.41 55.74 

8518 J-161 295.06 0.007 340.22 45.15 

8135 J-162 335.76 0 382.43 46.67 

370 J-163 248.28 0.066 260.35 12.06 

7800 J-164 318.4 0 349.75 31.35 

7801 J-165 319.33 0.007 349.75 30.42 

375 J-166 229.52 0.044 259.3 29.78 

9139 J-167 310.64 0 340.16 29.51 

7802 J-168 323.16 0 349.77 26.61 

8136 J-169 322.71 0.007 355.72 33.01 

8137 J-170 324.49 0 355.74 31.25 

9140 J-171 314.37 0.007 340.15 25.78 

8138 J-172 332.67 0 355.74 23.07 

9141 J-173 315.35 0.007 340.15 24.8 

8139 J-174 345.51 0.007 355.61 10.1 
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7803 J-175 330.19 0.007 383.53 53.33 

7804 J-176 331.59 0 383.53 51.94 

8140 J-177 332.06 0.007 382.42 50.36 

8141 J-178 331.98 0 355.75 23.77 

8142 J-179 327.32 0 355.74 28.43 

9351 J-180 261.28 0 308.41 47.14 

416 J-181 350.03 0 383.56 33.52 

7805 J-182 344.82 0 383.54 38.72 

8143 J-183 336.34 0 355.62 19.29 

8144 J-184 319.92 0 355.73 35.81 

8145 J-185 323.32 0.007 355.73 32.41 

9142 J-186 298.31 0.007 340.12 41.81 

8146 J-187 322.05 0 355.74 33.68 

9352 J-188 286.86 0 308.5 21.64 

9353 J-189 283.21 0.007 308.49 25.27 

7806 J-190 332.85 0.007 383.52 50.68 

437 J-191 289.87 0 337.79 47.92 

439 J-192 225.95 0.073 259.38 33.43 

447 J-193 345.74 0 382.62 36.87 

8147 J-194 311.44 0.007 355.73 44.29 

9028 J-195 315.48 0.007 342.81 27.32 

9354 J-196 272.21 0 308.45 36.23 

9355 J-197 278 0 308.47 30.47 

459 J-198 332.18 0 342.82 10.64 

9356 J-199 294.73 0.015 340.14 45.41 

467 J-200 352.18 0 383.73 31.55 

 

 

ID Elemento 

Cota 

elevación 

(m) 

Caudal 

de 

Demand 

(L/s) 

Elevación 

Hidraulica 

(m) 

Altura 

Dinamica 

(m) 

468 J-201 351.51 0 383.56 32.06 

472 J-202 217.27 0 272.97 55.7 

473 J-203 222.49 0 272.61 50.12 

475 J-204 240.99 0 328.81 87.82 

479 J-205 335.27 0 343.24 7.97 

481 J-206 273.6 0 334.52 60.92 

482 J-207 268.44 0 333.81 65.37 

485 J-208 285.58 0 336.89 51.3 

488 J-209 363.44 0 385.41 21.97 

492 J-210 259.5 0 332.77 73.27 

7807 J-211 362.67 0 386.61 23.94 

7808 J-212 365.05 0 386.61 21.57 

7809 J-213 364.48 0 386.61 22.14 

7810 J-214 366.97 0 386.61 19.65 

7811 J-215 368.07 0 386.61 18.54 

7812 J-216 347.23 0 349.82 2.59 
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7813 J-217 351.22 0.007 386.61 35.39 

519 J-218 243.62 0 327.58 83.96 

1543 J-219 280.08 0 335.74 55.65 

8148 J-220 338.74 0 355.61 16.87 

8149 J-221 332.32 0.007 382.42 50.1 

9357 J-222 292.6 0 308.52 15.92 

4826 J-223 240.81 0 278.98 38.18 

4827 J-224 240.02 0 278.75 38.73 

4829 J-225 276.47 0 286.39 9.91 

4830 J-226 269.48 0 285.29 15.81 

4832 J-227 286.76 0 288.9 2.14 

4834 J-228 281.17 0 287.57 6.4 

4836 J-229 260.92 0 283.8 22.88 

9143 J-230 297.14 0 340.12 42.98 

9144 J-231 297.67 0 340.12 42.45 

9145 J-232 299.41 0 340.11 40.7 

9146 J-233 301.11 0 340.11 39.01 

9147 J-234 308.23 0.007 340.11 31.88 

9148 J-235 298.46 0 340.12 41.66 

8519 J-236 332.27 0 340.26 7.99 

8520 J-237 330 0 374.67 44.67 

8522 J-238 309.2 0 375.76 66.57 

8523 J-239 309.22 0 375.7 66.48 

8524 J-240 309.52 0 375.63 66.11 

8525 J-241 334.39 0 380.75 46.37 

8526 J-242 333.95 0 380.6 46.65 

8527 J-243 309.01 0 375.52 66.51 

8528 J-244 332.9 0 380.33 47.43 

8529 J-245 309.17 0 375.99 66.82 

8530 J-246 336.08 0 380.96 44.88 

8531 J-247 310.56 0 376.31 65.75 

8532 J-248 316.69 0 375.11 58.42 

8533 J-249 337.75 0 381.96 44.21 

5221 J-250 359.9 0 384.91 25.02 
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ID Elemento 

Cota 

elevación 

(m) 

Caudal 

de 

Demand 

(L/s) 

Elevación 

Hidraulica 

(m) 

Altura 

Dinamica 

(m) 

5227 J-251 240.77 0 328.75 87.98 

5230 J-252 368.63 0 386.62 17.99 

5236 J-253 367.42 0 386.62 19.2 

5244 J-254 351.26 0 383.48 32.22 

8151 J-255 347.24 0 382.56 35.32 

7814 J-256 345.33 0 383.55 38.21 

8534 J-257 335.68 0 381.36 45.68 

5265 J-258 249.68 0 281.49 31.81 

9358 J-259 294.48 0 340.14 45.66 

9359 J-260 292.63 0.007 340.14 47.51 

5313 J-261 366.24 0 385.79 19.55 

5316 J-262 368.64 0 386.07 17.43 

9149 J-263 302.14 0 340.13 37.99 

5512 J-264 372.22 0 387.2 14.98 

8535 J-265 330 0 340.25 10.25 

8536 J-266 320.86 0 340.24 19.39 

8537 J-267 321.69 0 340.23 18.54 

5558 J-268 223.47 0 272.48 49.01 

9360 J-269 261.18 0.023 308.41 47.23 

6359 J-270 263.57 0 333.54 69.97 

6363 J-271 309.99 0 339.9 29.92 

9928 J-272 345.15 0 382.56 37.41 

9988 J-273 268.45 0.015 296.31 27.86 

9992 J-274 235.72 0.007 259.49 23.77 

9996 J-275 223.8 0.007 259.34 35.55 

10000 J-276 234.83 0.022 259.49 24.66 

10016 J-277 240.37 0.015 259.59 19.22 

10036 J-278 313.61 0.007 340.25 26.63 

10040 J-279 313.4 0.007 340.25 26.84 

8521 J-280 340.29 1.061 373.9 33.6 

4878 J-281 296.95 1.103 325.82 28.87 
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Figura 30: Imagen de red de distribución  
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4.10. PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

Figura 31: Presupuesto del sistema de agua potable  
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

- Por la ubicación de la fuente y de la PTAR se ha obtenido una distancia de 

3,975.63m. de tubería de 110 mm. De línea de conducción, el volumen del 

reservorio de 100 m3 (principal), reservorio de 5.00m3, reservorio de 15 m3 y 

reservorio de 60 m3. 

- La suma total de las redes de distribución de Agua Potable son 34,180.68 m, 

resultando 282 nudos y 308 tramos de tubería. 

- Para el modelamiento hidráulico del Sistema de Agua Potable se tomó en 

consideración la norma técnica vigente, considerando diámetros de 110mm, 

90mm, 75 mm, 63 mm, 1 ½”, 1” tubería de PVC SAP C-10. 

- Los caudales obtenidos en su mayoría se matiné con velocidades por encima 

de 0.06 m/s y con presiones de servicio mayores de 20mca debido a la 

topografía y ubicación del reservorio. 

- Luego de haber elaborado los metrados se finalizó con el presupuesto del 

proyecto teniendo un monto de: 7, 102,222.16 nuevos soles. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se realizó el diagnóstico de la situación actual en donde se pudo observar las 

deficiencias del uso del agua potable y por ende se tuvo que realizar un diseño para 

que sea de manera satisfactoria para la población. 

El centro poblado de Menocucho tiene como fuente de abastecimiento el agua 

superficial proveniente de una captación denominada “La Lima”, la cual es captada a 

través de tuberías y conducidas a una cámara de reunión.  

La “captación la lima” está ubicado en el distrito de poroto al este de Menocucho, 

aproximadamente a 4.5 Km. El caudal es variable a lo largo del año, presentándose 

durante las épocas de estiaje el caudal mínimo, es por el orden de 36 Lps. 

Los parámetros indispensables que se ha utilizado es el periodo de diseño = 20 años, 

la tasa de crecimiento anual= 0.92%, N° de habitante por familia= 2.41 hab./fam., 

Población anual 2377 hab. y población futura= 2814 hab. La dotación 110 lt/hab/día. 

Se realizó el estudio topográfico para obtener las curvas de nivel y poder realizar el 

diseño de la línea de conducción, aducción y red de distribución con el uso del 

programa WaterCad para que así se pueda importar y comenzar el diseño. 

Los reservorios proyectados según la dotación, tienen un volumen de: reservorio 01 

con 105 m3, reservorio 02 con 5 m3, reservorio 03 con 15 m3 y el reservorio 04 con 

60m3 

El costo sin IGV para sistema de agua potable para el centro poblado de Menocucho 

y Bello horizonte dio como resultado en costo directo S/ 3,547,518.70. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que al realizar el levantamiento topográfico obtener los puntos definidos y 

así cuando se vaya a importar al programa wáter cad lo pueda detectar. 

Tener en cuenta en el patrón de beneficiarios este actualizado por la cantidad de familia ya 

que con la pandemia hubo varios descensos. 

Para el costo del sistema de agua potable se tuvo que tener en cuenta los precios según se 

iba realizando la investigación, los costos de este proyecto son de enero del 2023. 
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ANEXOS 

Figura 32: Toma de muestras de agua en manantial La Lima ubicado en Poroto para 

análisis físico, químico y bacteriológico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 33: Toma de muestras de agua en manantial La Lima ubicado en Poroto para 

análisis físico, químico y bacteriológico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34: Plazuela de Menocucho 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 35: Terreno donde ocupa el reservorio existente. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 36: Vista de la trocha de acceso a la captación “la lima”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 37: Vista aérea de la ubicación de   la captacion “la lima”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 38: Analisis fisico quimico y bacteriologico 
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 Línea de Conducción y distribución 

 

 

Periodo de Diseño (t)            20     años

Tasa de crecimiento Anual ( r )         0.92     %

N° habitantes    2,377.0     habitantes

N° viviendas       985.0     vivendas

Densidad poblacional 2.413 hab/vivienda

Porcentaje de pérdidas 0%

Población FuturaPf = Po * (1+r*t /100)       2,814     Hab.

N° de conexiones/Piletas Proyectadas          985     piletas

Dotación de agua doméstico lt/per/dia          110     l/hab/día

Coeficiente de variación diaria (K1)           1.3     

Coeficiente de variación horaria (K2)           2.0     

Caudal promedio anual (Qm)       3.583     l/seg.

Caudal no Domestico       0.857     l/seg.

Caudal promedio total (Caudales domestico + No domestico)       4.440     l/seg.

Caudal máximo diario Qmd =         5.77     l/seg.

Caudal máx. horario Qmh =       11.54     l/seg.

Capacidad de regulación 25.0 %

Volumen de Reservorio Predimensionado       95.90     m3

Volumen de Reservorio Adoptado 100.00 m3

LINEA DE CONDUCCCION

Longitud

(L)

Caudal 

máximo diario

(Qmd)

Desnivel del 

terreno

Inicio Final (m) (l/s) Inicial Final (m)

Captación CRP T6 555.60 5.77 432.45 421.84 10.61

CRP T6 PTAR 3,420.03 5.77 421.84 388.71 33.13

TRAMO
Cota de Terreno

(msnm)

Diametro 

comercial

(D)

Diametro 

Real 

(D)

Espesor de 

tubo

(e)

Material

Coeficiente 

de Hazen 

William

(C )

Velocidad

(V)

Perdida de 

carga

(hf)

N° 

Ensancha

miento 

Gradual

N° Codos 

circulares

N° Codos 

segmenta

dos

N° 

Disminuci

ón de 

sección

N° Otras

N° Válvula 

de 

compuerta

N° Válvulas 

mariposa

N° 

Válvulas 

de globo

hf local

Cota 

Piezometrica

(msnm)

Altura de 

Carga 

Dinamica

(Pulg.) (mm) (mm) (m/s) (m/m) 0.8500 1.00 0.20 0.1675 1.00 0.07 0.50 3.00 m. (m)

4.0 110.00 5.30 PVC 150 0.74 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.000 429.43 7.59

4.0 110.00 5.30 PVC 150 0.74 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.000 403.26 14.55
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RED DE DISTRIBUCION

PUNTO COTA LONGITUD LONGITUD Q UNIT.

Q No 

Domicilia

rio

N° CONEX.
CAUDAL sin 

K

CAUDAL*Facto

r 

CAUDAL 

con K

DIAMET. 

NOMIN. Diam. 

Exterior 

Espesor 

del tubo

PRESION 

DINAMICA

PRESION 

ESTATICA
VELOCID.

Hf 

principal

N° 

Ensancha

miento 

Gradual

N° Codos 

circulares

N° Codos 

segmenta

dos

N° 

Disminuci

ón de 

sección

N° Otras

N° Válvula 

de 

compuerta

N° Válvulas 

mariposa

N° 

Válvulas 

de globo

hf local

COTA 

PIEZOMET

RICA

PUNTO

m.s.n.m. m. ACUM (m) l/seg. POR SERVIR l/seg. Simultaneidad l/seg. (Pulg.) (mm) (mm) m.c.a. m.c.a. m/s m. 0.85 1.00 0.20 0.1675 1.00 0.07 0.50 3.00 m. m.s.n.m.

Reservorio 388.62 Reservorio

A 368.63 375.61 375.61 0.00727 1.71540 973 8.7891 3.121 8.789 4 110.00 5.30 15.55 19.99 1.13     4.44 -     384.18 A

B 351.51 574.40 950.01 0.00727 1.44280 899 7.9785 3.000 7.979 4 110.00 5.30 26.98 37.11 1.03     5.68 -     378.49 B

C 345.74 192.49 1,142.50 0.00727 1.44280 797 7.2370 2.825 7.237 4 110.00 5.30 31.16 42.88 0.93     1.59 -     376.90 C

D 345.15 13.05 1,155.55 0.00727 1.44280 651 6.1756 2.553 6.176 4 110.00 5.30 31.67 43.47 0.80     0.08 -     376.82 D

CRP 344.00 23.83 1,179.38 0.00727 1.44280 621 5.9575 2.494 5.957 4 110.00 5.30 0.00 44.62 -        - -     344.00 CRP

E 332.18 375.78 1,555.16 0.00727 1.44280 621 5.9575 2.494 5.957 4 110.00 5.30 9.66 11.82 0.77     2.16 -     341.84 E

F 311.64 848.22 2,403.38 0.00727 1.44280 565 5.5504 2.379 5.550 4 110.00 5.30 25.91 32.36 0.72     4.28 -     337.55 F

G 311.53 7.05 2,410.43 0.00727 1.01120 390 3.8465 1.977 3.847 4 110.00 5.30 26.00 32.47 0.50     0.02 -     337.53 G

H 289.87 812.92 3,223.35 0.00727 1.01120 390 3.8465 1.977 3.847 4 110.00 5.30 45.58 54.13 0.50     2.08 -     335.45 H

I 296.96 3,236.41 6,459.76 0.00727 0.03820 109 0.8306 1.049 1.049 2 63.00 3.00 24.54 47.04 0.41     13.95 -     321.50 I

H 289.87 812.92 4,036.27 0.00727 0.70040 390 3.5357 1.977 3.536 2 1/2 90.00 4.30 45.58 21.66 0.68     4.71 -     335.45 H

CRP T7 289.57 17.91 4,054.18 0.00727 0.70040 281 2.7433 1.679 2.743 2 1/2 90.00 4.30 0.00 0.30 -     289.57 CRP T7

J 260.77 4,555.60 8,609.78 0.00727 0.70040 281 2.7433 1.679 2.743 2 1/2 90.00 4.30 12.29 28.80 0.53     16.51 -     273.06 J
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Pase Aéreo de Red de distribución  

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE PASE AEREO DE 35ML

Ingrese los datos de casilleros amarillos

Longitud= 35.00 m Longitud total del pase aereo

D/pendola 2.00 m Separación entre péndolas

Flecha = 3.50 m

Flecha = 3.50 m Redondeo

Pendola <<= 0.30 m Altura de la péndola menor, ubicada al centro del puente

H torre = 4.30 m

Diseño de péndolas: Cable tipo BOA 6 x 19

Diámetros Peso Kg/m Rotura Ton.

Peso tuberia 2.46 Kg/m  1/4" 0.17 2.67

Peso accesor. 5.00 Kg/m  3/8" 0.39 5.95

Peso pendola 0.17 Kg/m  1/2" 0.69 10.44

Factor Seg. 4.00 De 3 a 6

H>pendola 3.80 m

Peso total / pendola = 15.57 Kg.

Tensión a la rotura pendola= 0.06 Ton

Se usará cable de  1/4" tipo BOA 6 x 19

Diseño del cable principal:

Peso cable p. 0.39 Kg/m

Peso por cables y accesorios = 8.02 Kg/m

Pviento =  0.005 x 0.7 x Velocidad viento 2̂ x ancho puente

Pviento = 7.88 Kg/m

Psismo =  0.18 x Peso

Psismo = 1.44 Kg/m

Peso por unidad long. máxima = 17.34 Kg/m

Mmax.ser = Peso x un. long.max. x Long.puente 2̂/8

Mmax.ser = 2.65 Ton-m

Tmax.ser = Mmax.ser / flecha cable

Tmax.ser = 0.76 Ton horizontal

Tmax.ser = 0.82 Ton real a utilizar

Factor de seguridad = 4   De 2 a 5

Tensión max.rotura = 3.27 Ton

Se usará cable de  3/8" tipo BOA 6 x 19

Diseño de la cámara de anclaje:

H c.a. = 0.80 m Altura de la cámara de anclaje

b  c.a. = 1.50 m Ancho de la cámara de anclaje (paralela a la longitud del puente)

Long. c.a. = 1.50 m Longitud de la cámara de anclaje (perpendicular al ancho)

Angulo O° = 45.00 grados Se recomianda este ángulo para efectos constructivos

Wp = 4.14 Ton

Tmax.ser SEN O= 0.58 Ton-m

Tmax.ser COS O= 0.58 Ton-m
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d = (Wp*b/2-Tmax.serSEN(O)*b/4-Tmax.serCOS(O)*3/4H)

Wp-Tmax.serSEN(O)

d = 2.541737922 0.71 m

3.56

e = b/2-d = 0.04 < b/3 = 0.50 Ok Verficación de la excentricidad de fuerzas

Factores de Seguridad al Deslizamiento y Volteo U = 0.5 Coeficiente de fricción del terreno

F.S.D.= U*(Wp-Tmax.serSEN(O)) 1.78 3.08 >1.75 Ok Verificación al deslizamiento 

Tmax.serCOS(O) 0.58 de la cámara de anclaje

F.S.V.= Wp*b/2

Tmax.serSEN(O)*b/4+Tmax.serCOS(O)*3H/4

3.11 5.51 >2.00 Ok Verificación al volteo de la cámara de anclaje

0.56

Diseño de la torre de elevación:

O2 en grados   = 11.5 ° O2= 11.31

Torre d 0.30 m Lados de la sección de la Tmax.ser SEN O2  = 0.16 Ton

d 0.60 m columna o torre (cuadrada) Tmax.ser COS O2  = 0.80 Ton

H 4.30 m Tmax.ser SEN O    = 0.58 Ton

p.e. cto. 2.40 Ton/m3 peso específico del CºAº Tmax.ser COS O    = 0.58 Ton

Wp 1.86 Ton

Zapata hz 0.80 m Altura de la zapata

b 1.80 m Ancho de la zapata (paralela a la longitud del puente)

Long. 1.50 m Longitud de la zapata (perpendicular al ancho)

p.e.cto. 2.40 Ton/m3 peso específico del CºAº

Wz 5.18 Ton Cálculo de las cargas de sismo

Nivel hi (m) pi (Ton) pi*hi Fsi (Ton)

S 1.20 Factor de suelo 3 4.30 0.62 2.66 0.06

U 1.00 Factor de importancia 2 2.87 0.62 1.78 0.04

C 0.40 Coeficiente sísmico 1 1.43 0.62 0.89 0.02

Z 0.40 Factor de zona 5.33 0.12

Rd 3.00 Factor de ductilidad

H (cortante basal) 0.12 Ton

e = b/2 - d = 0.11 < b/3 = 0.60 Ok Verficación de la excentricidad de fuerzas

d = (Wp*2b/3+Wz*b/2+Tmax.ser*SEN(O2)*2b/3+Tmax.ser*SEN(O)*2b/3-(Tmax.ser*COS(O2)-Tmax.serCOS(O))*(H+hz)-Fs3*(H+hz)-Fs2*2*(H+hz)/3-Fs1*(H+hz)/3

Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(O)+Tmax.ser*SEN(O2)

d = 6.18 0.793 m

7.78

Factores de seguridad al deslizamiento y volteo

F.S.D. =   (Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(02)+Tmax.ser*SEN(O))*U 3.89 11.38   > 1.5 Ok

(Tmax.ser*COS(O2)-Tmax.ser*COS(O)+Fs3+Fs2+Fs1) 0.34 Verificación al deslizamiento

de la zapata

F.S.V. = (Wp*2b/3+Wz*b/2+Tmax.ser*SEN(O2)*2b/3+Tmax.ser*SEN(O)*2b/3+Tmax.ser*COS(O)*(H+hz))

(Tmax.ser*COS(O2)*(H+hz)+Fs3*(H+hz)+Fs2*2*(H+hz)/3+Fs1*(H+hz)/3)

F.S.V. = 10.73 2.36   > 1.75 Ok

4.55 Verificación al volteo

de la zapata
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Grafico de Cupula, Viga Anillo y Pared de Reservorio

para mayor detalle ver plano.

1) Diseño de la Cúpula

a) Espesor de la Cáscara

R = 5.49

h mín = 1.10 cm

h ≥ 6.00 cm

Asumimos:

h = 7.50 cm

a = 4.00 m

R = 5.49 m

b) Abertura del ángulo

SenΦ = a/R 0.73

Φ = 46.77

Φ < 55°50' OK Fuera de la zona de Tracción

c) Metrado de Cargas

Peso Propio = 240 kg/m2

Sobrecarga = 100 kg/m2

g = 340 kg/m2

d) Esfuerzos

R = 7.23 m

Φ = 46.77

g = 340 kg/m2

Con estos valores Tabulamos los valores de los efuerzos N1 y N2 de la membrana

así como el diagrama respectivo.

Para el cálculo de éste elemento se analizará, aplicando la teoría de membranas, los 

esfuerzos que se producen en la cúpula por peso propio y/o de viento. 
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N1 = - R.g/(1+cosΦ) ….1

N2 = R.g(1-cosΦ-cos2Φ)/(1+cosΦ) ….2

Φ Φrad N1 N2

0.00 0.0000000 1229.10 1229.10

2.50 0.0436332 1229.69 1226.18

5.00 0.0872665 1231.44 1217.40

7.50 0.1308997 1234.38 1202.79

10.00 0.1745329 1238.51 1182.35

12.50 0.2181662 1243.84 1156.09

15.00 0.2617994 1250.40 1124.04

17.50 0.3054326 1258.22 1086.21

20.00 0.3490659 1267.31 1042.64

22.50 0.3926991 1277.73 993.35

25.00 0.4363323 1289.51 938.38

27.50 0.4799655 1302.70 877.75

30.00 0.5235988 1317.35 811.52

32.00 0.5585054 1330.16 754.51

33.59 0.5862561 1341.07 706.66

Para espesores menores a 10 cm se recomienda una malla de acero

σc = 1.79 kg/cm2 Esfuerzo actuante

σct = 0.10xf'c Esfuerzo de tracción del concreto

f'c= 280 kg/cm2

σct = 28 kg/cm2

 σct > σc, OK     El concreto asume la tracción; usar cuantía mínima

b) Armadura Meridional

Los esfuerzos meridionales son solamente de comprension por tanto colocaremos

una malla de refuerzo meridional con separacion de As no excederá de 20 cm 

As mín = 0.0018 b.h Acero corrugado

b = 100 cm

h = 7.50 cm

As mín = 1.35 cm2

Si usamos Ø 3/8" As Ø 3/8" = 0.71 cm2

As Meridional de Cúpula 1Ø3/8" @ 20 cm

Esfuerzos Meridianos
N1

Esfuerzos Anulares
N2

1341.07

1229.10 1229.10

706.66
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c) Armadura anular o paralela

La armadura según los paralelos se completará con barras de menor ó igual

diámetro que el de los meridianos y una separacion que varía entre 15 y 25cm

En las Zonas donde N2 sea de tracción la armadura necesaria estará dada por

As = N2/σat

σat ≤ fy/2 ≤ 2100 kg/cm2

N2= 1229.10 kg/cm2 Esfuerzo actuante del acero

σat = 0.50xfy Esfuerzo de tracción del acero

fy= 4200 kg/cm2

σct = 2100 kg/cm2

As = N2/σat

As = 0.59 cm2

As Paralelo de Cúpula 1Ø3/8" @ 25 cm

La armadura o esfuerzo paralelo (anular) N2,  se completará  con barras de menor

o igual diámetro que los meridianos, con una separación de 25 cm.

Cabe indicar que en los bordes de la cúpula aparecen los esfuerzos a flexión, por lo que 

es conveniente engrosar un poco el espesor de la cúpula en las proximidades de sus 

bordes. La longitud de ensanche está en función del espesor de la cúpula:

L  = 16e = 16 * 0.075 m. = 1.20

El ensanche (er) recomendado es:      1.5e < er  <2e

er = 2 * 7.5 = 15.00 cm.

Usamos Ø3/8" 

b)

Detalle del ensanche en el apoyo de la cúpula del techo

L

er

e
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2) Diseño de la Pared Cilíndrica

a) Espesor de la Pred cilindrica "e"

e=(1/Etc°-n/Eta°)Pe*h1*a

r 4.00 cm Recubrimiento

f'c= 280.00 Kg/cm2 Calidad de concreto

fy= 4200.00 Kg/cm2 Calidad de Acero

Ec 252671.33 Modulo de E del Concreto

Ea 2038902.00 Modulo de E del Acero

Etc° 10.00 Kg/cm2 Esfuerzo de traccion del C°

Eta° 1050.00 Kg/cm2 Esfuerzo de traccion del A°

h1 4.25 m Altura de Agua

a 3.05 m Radio externo

Pe 1000.00 Kg/m3 Pe del contenido

n 8.07

e= 19.97

Asumimos

e= 25.00 cm

Ac = 2500.00 cm2

Area de concreto mínima

Ac mín= Tmáx/(ft*Eta°).(ef*Es+Eta°-ft.(n-1))

Tmáx = Pe*x*a

x= 3 Tmáx = 9607.5

ft= 28.00 Esfuerzo admisible de traccion del concreto

ef= 0.0003 Deformacion por fragua del C°

Ac mín= 1278.33 cm2

Ac = 2500.00 Ac mín= 1278.33 OK

b) Acero de Refuerzo Anular

Altura Tmáx As Ast1

h1= 1.00 3202.50 1.29 3.20 2.48 1Ø1/2"@25

h2= 2.00 6405.00 2.00 6.41 3.20 1Ø5/8"@25

h3= 3.00 9607.50 2.00 9.61 4.80 1Ø5/8"@18

Asmín= 4.2 cm2

Asumimos 1Ø1/2"@25 para la Pared del Reservorio.  
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c) Momento Flector

Momento flector en la base del reservorio

MB = 0.2123.Pe(a.e) (̂3/2)

MB = 212.3 Kg-m

Este momento flector se anula a la altura X

Γ= 1.316.h1/raiz(a.e)

Γ= 3.948

X= h1(1-1.57/Γ)

X= 1.81 m

d) Acero de Repaticion

Es el acero que debe resistir las tensiones originadas por la flexion producida por

el Momento MB, Luego:

MB= 0.21 TN-m

DISEÑO POR FLEXION

w= 0.3088

b= 100 cm

d= 21 cm

f'c= 280 kg/cm2

fy= 4200 kg/cm2

Mactuante= 0.212 Tn-m

Mactuante= 21230 kg-cm

Mur= 2806164 kg-cm

Mur= 28.062 Tn-m

Ma < Mu

a= 0.047 cm

As= 0.268 cm2

a1= 0.047 cm

As mín = Ast/2

As mín = 6.30 cm2

As mín = 1Ø1/2"@.25

Asumimos 1Ø1/2"@25 para la Pared del Reservorio.
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Analisis Comparativo con el software SAP 2000

Asignacion de Cargas

Cúpula

La cupula esta expuesta a las siguientes cargas

Peso Propio ( Asumido por el programa ) 0 Kg/m2

Sobrecarga por cargas de trabajo 100 Kg/m2

Carga de Viento 30 Kg/m2

Pared o Muro de Reservorio

La pared esta expuesta a cargas laterales producto de los movimietos

de impulsivo y convectivo del agua en forma estática y en forma de 

masas equivalentes

Modelo Mecánico Equivalente para el diseño del Reservorio Apoyado

Wo

Wi

k/2 k/2

H
hi

ho

H

Planta

Wf peso total agua

Vol. 100 m3

Ø = 5.60 m

h = 4.25 m

4.25

6.10

×

=ho
8

3
H 1+ 

Wf

HK

Mf

Mo

2

45
=

Mf
×

Mi 2

Tanh

3
2

=
D

×
H

2
3

H

13.5

Mf
-

Mi
1 hi 1-H=

cosh

13.5senh
H

D

13.5 D -

H

D

13.5

Ta =
D

H
2

D

H

Mf

Mi

Mi
2

K

×=
512

363 Tanh ×

D
×

H

13.5
D

H
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Donde:

H : Altura de agua

D : Diámetro de la cuba

h1 : Altura del peso móvil equivalente

ho : Altura del peso fijo equivalente

Wo : Peso fijo equivalente

Wf : Peso total del agua

W1: Peso móvil equivalente

Ta : Período de vibración del agua

K : Rigidez de resorte del peso móvil equivalente.

α = 1.33  y β = 2 cuando se toman en cuenta las presiones del fondo y las paredes

a) Peso total del fluido en el recipiente (Wf)

          Wf  = V x  agua = 100 Ton.

     Reemplazando en las fórmulas indicadas.

b) Peso de la masa fija del agua (Wo)

c) Peso de la masa móvil del agua (Wi)

d) Rigidez de la masa móvil (K)

e) Altura de la masa fija

f) Altura de la masa móvil

g) Periodo de vibración del agua 

×

=ho
8

3
H 1+ 

Wf

HK

Mf

Mo

2

45
=

Mf
×

Mi 2

Tanh

3
2

=
D

×
H

2
3

H

13.5

Mf
-

Mi
1 hi 1-H=

cosh

13.5senh
H

D

13.5 D -

H

D

13.5

Ta =
D

H
2

D

H

Mf

Mi

Mi
2

K

×=
512

363 Tanh ×

D
×

H

13.5
D

H

Luego: Wo =72.66Ton

2

Wo

Wf
=

Tanh

3
H

×

D

D

2
3 ×

H
= 0.4844

0.084

Luego: Wi = 12.61 Ton

= ×
Wf 512

Wi 363 ×

13.5 ×
H

D

Tanh 13.5

=
H

D

wi

Luego: K = 1.39 Ton/m

=
HK

Wf

45

2
=

2

wf
×

2

D

H
0.031

1.24 mH
3

ho =
8

-1+ 1
wf

wi
=

1-H=hi

senh13.5
H

D 13.5 D

H

13.5cosh -D

H

1.94 m=

2Ta = = 4.04 seg
Mi

K
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RESULTADOS OBTENIDOS

a) Cúpula

Esfuerzo de Tension Anular o paralela S11 = 3.13 Kg/cm2

Espesor de la cúpula 7.5 cm

f'c= 280 kg/cm2

σct = 28 kg/cm2

 σct > σc, OK     El concreto asume la tracción; usar cuantía mínima

As mín = 0.0018 b.h Acero corrugado

b = 100 cm

h = 7.50 cm

As mín = 1.35 cm2

Si usamos Ø 3/8" As Ø 3/8" = 0.71 cm2

As Meridional de Cúpula 1Ø3/8" @ 20 cm

Momento Radial o Meridiano M22 = 0.46 Tn-m

DISEÑO POR FLEXION

w= 0.3088

b= 100 cm

d= 5 cm

f'c= 280 kg/cm2

fy= 4200 kg/cm2

Mactuante= 0.457 Tn-m

Mactuante= 45700 kg-cm

Mur= 159080 kg-cm

Mur= 1.591 Tn-m

Ma < Mu

a= 0.447 cm

As= 2.531 cm2

a1= 0.447 cm

As = 2.531 cm3

Usamos Ø3/8" 0.71 cm2

Asumimos 1Ø3/8"@25 Acero negativo en apoyo de cúpula

b) Viga Anillo

Esfuerzo de Tension Anular o paralela S11 = 1.06 Kg/cm2

f'c= 280 kg/cm2

σct = 28 kg/cm2

 σct > σc, OK     El concreto asume la tracción; usar cuantía mínima

As mín = 0.0018 b.h Acero corrugado

b = 35 cm

h = 40.00 cm

As mín = 2.52 cm2

Si usamos Ø 5/8" As Ø 1/2" = 2 cm2

As de viga Anillo 3Ø1/2" por cara
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c) Pared de Reservorio

Esfuerzo de Tension Anular S11 = 6.76 Kg/cm2

f'c= 280 kg/cm2

σct = 28 kg/cm2

 σct > σc, OK     El concreto asume la tracción; usar cuantía mínima

As mín = 0.0018 b.h Acero corrugado

b = 100 cm

h = 20.00 cm

As mín = 3.60 cm2

Si usamos Ø 1/2" As Ø 1/2" = 1.29 cm2

As de viga Anillo 1Ø1/2" @ 0.20

Momento Flector M22 = 1.10 Tn-m

w= 0.3088

b= 100 cm

d= 21 cm

f'c= 280 kg/cm2

fy= 4200 kg/cm2

Mactuante= 1.100 Tn-m

Mactuante= 110000 kg-cm

Mur= 2806164 kg-cm

Mur= 28.062 Tn-m

Ma < Mu

a= 0.246 cm

As= 1.394 cm2

a1= 0.246 cm

As = 1.394 cm3

Usamos Ø5/8" 2.00 cm2

Asumimos 1Ø1/2"@25 Acero negativo en muro

d) Losa de Fondo

Momento Flector M22 = 1.10 Tn-m

w= 0.3088

b= 100 cm

d= 16 cm

f'c= 280 kg/cm2

fy= 4200 kg/cm2

Mactuante= 1.100 Tn-m

Mactuante= 110000 kg-cm

Mur= 1628975 kg-cm

Mur= 16.290 Tn-m

Ma < Mu

a= 0.323 cm

As= 1.837 cm2

a1= 0.324 cm

As = 1.837 cm3

Usamos Ø1/2" 1.29 cm2

Asumimos 1Ø1/2"@20 Acero negativo en apoyo de Losa de Fondo  

 

PLANILLA DE METRADOS 
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Proyecto:

Ubicación:  LAREDO TRUJILLO 

Fórmula:

LARGO ANCHO ALTO

1.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.60M. UND 1.00 2.00 2.00 2.00           

01.01.02    CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN M2 1.00 1.00 20.00 25.00 500.00 500.00       

01.01.03    SEÑALIZACION PREVENTIVA UND 1.00 20.00 20.00 20.00         

01.01.04
   TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2.40 x 1.20m PARA SEÑAL DE PELIGRO 

(PROV. DURANTE OBRA)
UND 1.00 6.00 6.00 6.00           

01.01.05   CINTA SEÑALIZADORA M 1.00 11965.00 11965.00 11,965.00  

01.01.06
   PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D 

(PROV. DURANTE OBRA)
UND 1.00 6.00 6.00 6.00           

01.01.07    MALLA DE PROTECCION M 1.00 2000.00 2000.00 2,000.00    

HOJA DE METRADOS

ITEM DESCRIPCION UND Nº VEC. CANT.
MEDIDAS SUB 

TOTAL

 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE MENOCUCHO Y BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE LAREDO-TRUJILLO-LA 

LIBERTAD” 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

TOTAL
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Análisis de precios unitarios 
 

1102005 "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  EN LOS CENTROS  POBLADOS  DE MENOCUCHO Y BELLO HORIZONTE, DISTRITO 
DE LAREDO-TRUJILLO-LA LIBERTAD" 

Presupuesto 

Subpresupuesto 001  SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto           25/04/2023 

 ANALISIS DE COSTOS UNITARIO  

 

 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.01.01               CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                   1,189.94

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 24.22 193.76 

0101010005 PEON hh 3.0000 24.0000 17.28 414.72 

      608.48 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
1.2500 

 
5.22 

 
6.53 

0207030001 HORMIGON m3  0.0500 35.00 1.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.5000 23.70 11.85 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  40.0000 9.00 360.00 

0254010002 GIGANTOGRAFIA m2  8.6400 21.19 183.08 

      563.21 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
608.48 

 
18.25 

      18.25 

 

Partida 
 

01.01.02               CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 

Rendimiento m2/DIA MO.  100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2                         60.54

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 24.22 1.94 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 19.12 1.53 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 17.28 2.76 

      6.23 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
0.2000 

 
4.73 

 
0.95 

0204310002 CLAVOS CON CABEZA 3" kg  0.2100 5.22 1.10 

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2  3.6000 9.00 32.40 

02310500010001 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln  0.3472 30.51 10.59 

0294010001 CALAMINA PESADA  GALVANIZADA 0.80  X 1.80 und  0.3920 23.64 9.27 

      54.31 

 

Partida 
 

01.01.03               SEÑALIZACION PREVENTIVA 

Rendimiento und/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und                        61.41

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 17.28 27.65 

      47.03 

 
0204310002 

Materiales 

CLAVOS CON CABEZA 3" 

 
kg 

  
0.0440 

 
5.22 

 
0.23 

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2  1.0000 9.00 9.00 

0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal  0.0726 51.50 3.74 

      12.97 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
47.03 

 
1.41 

      1.41 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON                                                                                                         hh                     1.0000               0.0080                 17.28 0.14 

  0.14 

 
02190100010024 

Materiales 

CONCRETO F'C=140 kg/cm2                                                                m3                                               0.0008               280.00 

 
0.22 

0231010001 MADERA TORNILLO                                                                      p2                                                0.0180                   9.00 0.16 

02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR  AMARILLO B.T.                                   m                                                 0.1000                   0.18 0.02 

  0.40 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES                                                                     %mo                                            3.0000                   0.14 
 

  0.00 

 

Partida 
 

01.01.06               PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL (Durante la ejecucion de obra)  

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  6.0000                        EQ. 6.0000                                                           Costo unitario directo por : und 
 

330.64 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                    Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO                                                                                     hh                     1.0000               1.3333                 24.22 32.29 

0101010005 PEON                                                                                                         hh                     1.0000               1.3333                 17.28 23.04 

  55.33 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"                                     kg                                                           1.2500                   5.22 

 
6.53 

0231010001 MADERA TORNILLO                                                                      p2                                              29.6800                   9.00 267.12 

  273.65 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES                                                                     %mo                                            3.0000                 55.33 

 
1.66 

  1.66 

 

Partida 
 

01.01.07               MALLA DE PROTECCION  

 

 

Partida                        01.01.04               TRANQUERA T/TIJERA 2.4 x 1.20. m 

Rendimiento und/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und                      313.88

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.8000 17.28 13.82 

       33.20 

  Materiales      
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  1.2500 5.22 6.53 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  30.3500 9.00 273.15 

      279.68 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
33.20 

 
1.00 

      1.00 

 

Partida 
 

01.01.05               CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA 

Rendimiento m/DIA MO.  1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m                           0.54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento m/DIA MO.  1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m                           0.47

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0160 17.28 0.28 

       0.28 

  Materiales      
0210030003 MALLA CERCADORA NARANJA m  0.2000 0.97 0.19 

      0.19 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320                 17.28 0.55 

     0.55 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   0.55 

 
0.02 

     0.02 

 

Partida 
 

01.02.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  INICAL     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

2.02 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320                 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160                 26.40 0.42 

     0.97 

 
02130400010001 

Materiales 

YESO BOLSA DE 25 kg 

 
und 

  
0.0500                 12.00 

 
0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160                 15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   0.97 0.03 

     0.27 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 17.28 5.53 

      5.53 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
5.53 

 
0.17 

03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 1.0000 0.1600 25.00 4.00 

0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.1600 180.00 28.80 

      32.97 

 

Partida 
 

01.02.02.02          REFINE DEL TERRENO EXCAVADO      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  150.0000                    EQ. 150.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

5.21 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1067 24.22 2.58 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 17.28 0.92 

      3.50 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.50 

 
0.11 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.0533 30.00 1.60 

      1.71 

 

 

Partida                        01.02.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO  MANUAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2                           0.57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.02.02.01          EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN T/NORMAL SATURADO 

Rendimiento m3/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3                         38.50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333                 17.28 23.04 

     23.04 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 23.04 

 
0.69 

     0.69 

 

Partida 
 

01.02.03.01          CONCRETO f'c=100 kg/cm2 SOLADO     

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  15.0000                      EQ. 15.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

230.82 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333                 24.22 12.92 

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000                 17.28 55.30 

     68.22 

 
0207030001 

Materiales 

HORMIGON 

 
m3 

  
0.2500                 35.00 

 
8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  6.0000                 23.70 142.20 

     150.95 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 68.22 

 
2.05 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333                 18.00 9.60 

     11.65 

 

 

Partida                        01.02.02.03          ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE MAX=30 MT 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.02.03.02          DADOS DE CONCRETO  fc=140 KG/CM2 30x20x20  CM 

Rendimiento m3/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3                      295.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 24.22 10.76 

0101010005 PEON hh 5.0000 2.2222 17.28 38.40 

      49.16 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5700 

 
65.00 

 
37.05 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5600 55.00 30.80 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  7.0100 23.70 166.14 

      233.99 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
49.16 

 
1.47 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.2222 12.50 2.78 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4444 18.00 8.00 

      12.25 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 24.22 32.29 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 19.12 12.75 

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 17.28 92.16 

      137.20 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5500 

 
65.00 

 
35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5400 55.00 29.70 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1800 7.50 1.35 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  9.3000 23.70 220.41 

      287.21 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
137.20 

 
4.12 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.3333 12.50 4.17 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 0.9999 0.6666 18.00 12.00 

      20.29 

 

Partida 
 

01.02.04.02          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 12.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

128.40 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

 

 

Partida                        01.02.04.01          CONCRETO fc=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3                      444.70

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.02.04.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600 4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500 4.10 4.31 

      4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.39 

 
0.04 

      0.04 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000                 24.22 19.38 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000                 17.28 13.82 

     33.20 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0150                 55.00 0.83 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.2200                 23.70 5.21 

0222030002 SIKA 1 (balde de 20 kg) bal  0.2000                 22.50 4.50 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     10.80 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 33.20 

 
1.00 

     1.00 

 

Partida 
 

01.02.06.01          ACCESORIO DE INGRESO Ø=160MM     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  0.5000                        EQ. 0.5000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

2,744.89 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 16.0000                 24.22 387.52 

0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000                 17.28 138.24 

     525.76 

 
0218030003 

Materiales 

PERNOS DE 1/2'' x 2'' 

 
und 

  
36.0000                   4.00 

 
144.00 

0246010016 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=160MM und  1.0000               560.36 560.36 

0246010018 TRANSICION BRIDA CAMPANA PVC Ø=160MM und  1.0000               110.00 110.00 

0246090003 BRIDA ROMPE  AGUA 160MM und  2.0000                 45.00 90.00 

02520500010012 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR  DE 160mm und  3.0000               110.00 330.00 

0253050004 EMPAQUETADURA DE NEOPRENO  PARA BRIDA DE 160MM und  3.0000                   8.00 24.00 

0253180013 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 160 mm BB und  1.0000               495.00 495.00 

02650600010008 TUBO DE FIERRO CEDULA 40 160MM X 0.5 m pza  3.0000               150.00 450.00 

     2,203.36 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000               525.76 

 
15.77 

     15.77 

 

Partida 
 

01.02.06.02          ACCESORIO DE SALIDA Ø=110mm     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

3,720.25 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000                 24.22 193.76 

0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000                 17.28 276.48 

     470.24 

 
0218030003 

Materiales 

PERNOS DE 1/2'' x 2'' 

 
und 

  
32.0000                   4.00 

 
128.00 

0246010020 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=200MM und  2.0000               609.95 1,219.90 

0246010022 TRANSICION BRIDA CAMPANA PVC Ø=200MM und  1.0000               140.00 140.00 

0246090004 BRIDA ROMPE  AGUA 200MM und  2.0000                 55.00 110.00 

02520500010013 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR  DE 200mm und  4.0000               135.00 540.00 

0253180014 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 200 mm BB und  1.0000               748.00 748.00 

0295010192 CANASTILLA PVC Ø=200MM und  1.0000               350.00 350.00 

     3,235.90 

 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000               470.24 14.11 

     14.11 

 

 

Partida                        01.02.05.01          TARRAJEO IMPERMEABILIZADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2                         45.00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 2.0000 24.22 48.44 

0101010005 PEON  hh 1.0000 2.0000 17.28 34.56 

       83.00 

  Materiales      
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0040                 97.46 0.39 

0295010193 CODO PVC SAP  Ø=200mm x 90° und  1.0000               334.13 334.13 

     334.52 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 83.00 

 
2.49 

     2.49 

 

Partida 
 

01.02.06.04          ACCESORIOS PARA VENTILACION Ø=2"     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  6.0000                        EQ. 6.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

244.99 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.3333                 19.12 25.49 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333                 17.28 23.04 

     48.53 

 
0249030007 

Materiales 

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3" 

 
und 

  
3.0000                 15.00 

 
45.00 

0295010129 CODO F°G° Ø=3" x 90° und  6.0000                 25.00 150.00 

     195.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 48.53 

 
1.46 

     1.46 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 4.0000                 24.22 96.88 

0101010005 PEON  hh 1.0000 4.0000                 17.28 69.12 

      166.00 

 
0211010027 

Materiales 

TAPA METALICA SANITARIA DE 60 X 60 CM 
  

und 
  

1.0000               194.92 

 
194.92 

      194.92 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000               166.00 4.98 

      4.98 

 

Partida 
 

01.02.07.02          ESCALERA METALICA      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 
 

1.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

350.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

04110400020003 SC ESCALERA  METALICA 3,4 Y 6  und  1.0000               350.00 350.00 

      350.00 

 

 

Partida                        01.02.06.03          ACCESORIO DE REBOSE Y LIMPIEZA Ø=200  mm 

Rendimiento und/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und                      420.01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.02.07.01          TAPA METALICA SANITARIA 60X60CM e=3/16" 

Rendimiento und/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und                      365.90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subcontratos
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200                 24.22 7.75 

     7.75 

 
0238010004 

Materiales 

LIJA PARA PARED 

 
plg 

  
0.2500                   1.50 

 
0.38 

0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal  0.0833                 55.09 4.59 

02401500010004 IMPRIMANTE kg  0.2500                   1.00 0.25 

     5.22 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   7.75 

 
0.23 

     0.23 

 

Partida 
 

01.03.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO  MANUAL 
    

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  250.0000                    EQ. 250.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

0.57 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320                 17.28 0.55 

     0.55 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   0.55 

 
0.02 

     0.02 

 

Partida 
 

01.03.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  INICAL     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

2.02 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320                 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160                 26.40 0.42 

     0.97 

 
02130400010001 

Materiales 

YESO BOLSA DE 25 kg 

 
und 

  
0.0500                 12.00 

 
0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160                 15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   0.97 0.03 

     0.27 

 

 

Partida                        01.02.07.03          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 

Rendimiento m2/DIA MO.  25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2                         13.20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.03.02.01          EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN T/NORMAL SATURADO 

Rendimiento m3/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3                         38.50

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 17.28 5.53 

      5.53 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
5.53 

 
0.17 

03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 1.0000 0.1600 25.00 4.00 

0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.1600 180.00 28.80 

      32.97 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333                 17.28 23.04 

     23.04 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 23.04 

 
0.69 

     0.69 

 

Partida 
 

01.03.03.01          CONCRETO f'c=100 kg/cm2 SOLADO     

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  15.0000                      EQ. 15.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

230.82 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333                 24.22 12.92 

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000                 17.28 55.30 

     68.22 

 
0207030001 

Materiales 

HORMIGON 

 
m3 

  
0.2500                 35.00 

 
8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  6.0000                 23.70 142.20 

     150.95 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 68.22 

 
2.05 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333                 18.00 9.60 

     11.65 

 

 

Partida                        01.03.02.02          REFINE DEL TERRENO EXCAVADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2                           5.21

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 0.1067 24.22 2.58 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0533 17.28 0.92 

       3.50 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.50 

 
0.11 

0301100009 VIBROPISON  hm 1.0000 0.0533 30.00 1.60 

       1.71 

 

Partida 
 

01.03.02.03          ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE MAX=30 MT 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.03.03.02          DADOS DE CONCRETO  fc=140 KG/CM2 30x20x20  CM 

Rendimiento m3/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3                      295.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 24.22 10.76 

0101010005 PEON hh 5.0000 2.2222 17.28 38.40 

      49.16 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5700 

 
65.00 

 
37.05 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5600 55.00 30.80 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  7.0100 23.70 166.14 

      233.99 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
49.16 

 
1.47 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.2222 12.50 2.78 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4444 18.00 8.00 

      12.25 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 24.22 32.29 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 19.12 12.75 

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 17.28 92.16 

      137.20 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5500 

 
65.00 

 
35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5400 55.00 29.70 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1800 7.50 1.35 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  9.3000 23.70 220.41 

      287.21 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
137.20 

 
4.12 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.3333 12.50 4.17 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 0.9999 0.6666 18.00 12.00 

      20.29 

 

Partida 
 

01.03.04.02          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 12.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

128.40 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

 

 

Partida                        01.03.04.01          CONCRETO fc=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3                      444.70

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.03.04.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600 4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500 4.10 4.31 

      4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.39 

 
0.04 

      0.04 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000                 24.22 19.38 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000                 17.28 13.82 

     33.20 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0150                 55.00 0.83 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.2200                 23.70 5.21 

0222030002 SIKA 1 (balde de 20 kg) bal  0.2000                 22.50 4.50 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     10.80 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 33.20 

 
1.00 

     1.00 

 

Partida 
 

01.03.06.01          ACCESORIO DE INGRESO Ø=110MM     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  0.5000                        EQ. 0.5000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

2,744.89 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 16.0000                 24.22 387.52 

0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000                 17.28 138.24 

     525.76 

 
0218030003 

Materiales 

PERNOS DE 1/2'' x 2'' 

 
und 

  
36.0000                   4.00 

 
144.00 

0246010016 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=160MM und  1.0000               560.36 560.36 

0246010018 TRANSICION BRIDA CAMPANA PVC Ø=160MM und  1.0000               110.00 110.00 

0246090003 BRIDA ROMPE  AGUA 160MM und  2.0000                 45.00 90.00 

02520500010012 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR  DE 160mm und  3.0000               110.00 330.00 

0253050004 EMPAQUETADURA DE NEOPRENO  PARA BRIDA DE 160MM und  3.0000                   8.00 24.00 

0253180013 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 160 mm BB und  1.0000               495.00 495.00 

02650600010008 TUBO DE FIERRO CEDULA 40 160MM X 0.5 m pza  3.0000               150.00 450.00 

     2,203.36 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000               525.76 

 
15.77 

     15.77 

 

Partida 
 

01.03.06.02          ACCESORIO DE SALIDA Ø=110mm     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

3,720.25 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000                 24.22 193.76 

0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000                 17.28 276.48 

     470.24 

 
0218030003 

Materiales 

PERNOS DE 1/2'' x 2'' 

 
und 

  
32.0000                   4.00 

 
128.00 

0246010020 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=200MM und  2.0000               609.95 1,219.90 

0246010022 TRANSICION BRIDA CAMPANA PVC Ø=200MM und  1.0000               140.00 140.00 

0246090004 BRIDA ROMPE  AGUA 200MM und  2.0000                 55.00 110.00 

02520500010013 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR  DE 200mm und  4.0000               135.00 540.00 

0253180014 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 200 mm BB und  1.0000               748.00 748.00 

0295010192 CANASTILLA PVC Ø=200MM und  1.0000               350.00 350.00 

     3,235.90 

 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000               470.24 14.11 

     14.11 

 

 

Partida                        01.03.05.01          TARRAJEO IMPERMEABILIZADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2                         45.00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 2.0000 24.22 48.44 

0101010005 PEON  hh 1.0000 2.0000 17.28 34.56 

       83.00 

  Materiales      
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0040                 97.46 0.39 

0295010193 CODO PVC SAP  Ø=200mm x 90° und  1.0000               334.13 334.13 

     334.52 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 83.00 

 
2.49 

     2.49 

 

Partida 
 

01.03.06.04          ACCESORIOS PARA VENTILACION Ø=2"     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  6.0000                        EQ. 6.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

244.99 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.3333                 19.12 25.49 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333                 17.28 23.04 

     48.53 

 
0249030007 

Materiales 

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3" 

 
und 

  
3.0000                 15.00 

 
45.00 

0295010129 CODO F°G° Ø=3" x 90° und  6.0000                 25.00 150.00 

     195.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 48.53 

 
1.46 

     1.46 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 24.22 96.88 

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 17.28 69.12 

      166.00 

 
0211010027 

Materiales 

TAPA METALICA SANITARIA DE 60 X 60 CM 

 
und 

  
1.0000 

 
194.92 

 
194.92 

      194.92 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 166.00 4.98 

      4.98 

 

Partida 
 

01.04.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO  MANUAL      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  250.0000                    EQ. 250.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

0.57 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 17.28 0.55 

      0.55 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
0.55 

 
0.02 

      0.02 

 

 

Partida                        01.03.06.03          ACCESORIO DE REBOSE Y LIMPIEZA Ø=110  mm 

Rendimiento und/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und                      420.01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.03.07.01          TAPA CON MARCO METALICO DE 0.75 X 0.75m. 

Rendimiento und/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und                      365.90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 17.28 5.53 

      5.53 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
5.53 

 
0.17 

03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 1.0000 0.1600 25.00 4.00 

0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.1600 180.00 28.80 

      32.97 

 

Partida 
 

01.04.02.02          REFINE DEL TERRENO EXCAVADO      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  150.0000                    EQ. 150.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

5.21 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1067 24.22 2.58 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 17.28 0.92 

      3.50 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.50 

 
0.11 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.0533 30.00 1.60 

      1.71 

 

Partida 
 

01.04.02.03          ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE 
 

MAX=30 MT     

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  6.0000                        EQ. 6.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m3 
 

23.73 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 17.28 23.04 

      23.04 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
23.04 

 
0.69 

      0.69 

 

 

Partida                        01.04.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  INICAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2                           2.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0320 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

       0.97 

  Materiales      
02130400010001 YESO BOLSA DE 25 kg und  0.0500 12.00 0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200 9.00 0.18 

      0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160 

 
15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.97 0.03 

      0.27 

Partida                        01.04.02.01          EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN T/NORMAL SATURADO 

Rendimiento m3/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3                         38.50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra



 

210 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4444                 24.22 10.76 

0101010005 PEON  hh 5.0000 2.2222                 17.28 38.40 

      49.16 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
  

m3 
  

0.5700                 65.00 

 
37.05 

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5600                 55.00 30.80 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  7.0100                 23.70 166.14 

      233.99 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000                 49.16 

 
1.47 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO  hm 0.5000 0.2222                 12.50 2.78 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP)  hm 1.0000 0.4444                 18.00 8.00 

      12.25 

 

Partida 
 

01.04.04.01          CONCRETO fc=210 KG/CM2      

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 
 

12.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

444.70 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 1.3333                 24.22 32.29 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667                 19.12 12.75 

0101010005 PEON  hh 8.0000 5.3333                 17.28 92.16 

      137.20 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
  

m3 
  

0.5500                 65.00 

 
35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400                 55.00 29.70 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800                   7.50 1.35 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  9.3000                 23.70 220.41 

      287.21 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000               137.20 

 
4.12 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO  hm 0.5000 0.3333                 12.50 4.17 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP)  hm 0.9999 0.6666                 18.00 12.00 

      20.29 

 

 

Partida                        01.04.03.01          CONCRETO f'c=100 kg/cm2 SOLADO 

Rendimiento m3/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3                      230.82

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 6.0000 3.2000 17.28 55.30 

       68.22 

  Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  0.2500 35.00 8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  6.0000 23.70 142.20 

      150.95 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
68.22 

 
2.05 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 18.00 9.60 

      11.65 

Partida                        01.04.03.02          DADOS DE CONCRETO  fc=140 KG/CM2 30x20x20  CM 

Rendimiento m3/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3                      295.40

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600                   4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500                   4.10 4.31 

     4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   1.39 

 
0.04 

     0.04 

 

Partida 
 

01.04.05.01          TARRAJEO IMPERMEABILIZADO     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  10.0000                      EQ. 10.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

45.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000                 24.22 19.38 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000                 17.28 13.82 

     33.20 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0150                 55.00 0.83 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.2200                 23.70 5.21 

0222030002 SIKA 1 (balde de 20 kg) bal  0.2000                 22.50 4.50 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     10.80 

 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                 33.20 1.00 

     1.00 

 

 

Partida                        01.04.04.02          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                      128.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

Partida                        01.04.04.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 16.0000                 24.22 387.52 

0101010005 PEON hh 0.5000 8.0000                 17.28 138.24 

     525.76 

 
0218030003 

Materiales 

PERNOS DE 1/2'' x 2'' 

 
und 

  
36.0000                   4.00 

 
144.00 

0246010016 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=160MM und  1.0000               560.36 560.36 

0246010018 TRANSICION BRIDA CAMPANA PVC Ø=160MM und  1.0000               110.00 110.00 

0246090003 BRIDA ROMPE  AGUA 160MM und  2.0000                 45.00 90.00 

02520500010012 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR  DE 160mm und  3.0000               110.00 330.00 

0253050004 EMPAQUETADURA DE NEOPRENO  PARA BRIDA DE 160MM und  3.0000                   8.00 24.00 

0253180013 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 160 mm BB und  1.0000               495.00 495.00 

02650600010008 TUBO DE FIERRO CEDULA 40 160MM X 0.5 m pza  3.0000               150.00 450.00 

     2,203.36 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000               525.76 

 
15.77 

     15.77 

 

Partida 
 

01.04.06.02          ACCESORIO DE SALIDA Ø=110mm     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

3,720.25 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000                 24.22 193.76 

0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000                 17.28 276.48 

     470.24 

 
0218030003 

Materiales 

PERNOS DE 1/2'' x 2'' 

 
und 

  
32.0000                   4.00 

 
128.00 

0246010020 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=200MM und  2.0000               609.95 1,219.90 

0246010022 TRANSICION BRIDA CAMPANA PVC Ø=200MM und  1.0000               140.00 140.00 

0246090004 BRIDA ROMPE  AGUA 200MM und  2.0000                 55.00 110.00 

02520500010013 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR  DE 200mm und  4.0000               135.00 540.00 

0253180014 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 200 mm BB und  1.0000               748.00 748.00 

0295010192 CANASTILLA PVC Ø=200MM und  1.0000               350.00 350.00 

     3,235.90 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000               470.24 

 
14.11 

     14.11 

 

 

Partida                        01.04.06.01          ACCESORIO DE INGRESO Ø=110MM 

Rendimiento und/DIA MO.  0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und                   2,744.89

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.04.06.03          ACCESORIO DE REBOSE Y LIMPIEZA Ø=200  mm 

Rendimiento und/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und                      420.01

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 2.0000 24.22 48.44 

0101010005 PEON  hh 1.0000 2.0000 17.28 34.56 

       83.00 

  Materiales      
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0040 97.46 0.39 

0295010193 CODO PVC SAP  Ø=200mm x 90° und  1.0000 334.13 334.13 

      334.52 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 83.00 2.49 

      2.49 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 4.0000                 24.22 96.88 

0101010005 PEON  hh 1.0000 4.0000                 17.28 69.12 

      166.00 

 
0211010027 

Materiales 

TAPA METALICA SANITARIA DE 60 X 60 CM 
  

und 
  

1.0000               194.92 

 
194.92 

      194.92 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000               166.00 

 
4.98 

      4.98 

 

Partida 
 

01.04.07.02          ESCALERA METALICA      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 
 

1.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

350.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Subcontratos       
04110400020003 SC ESCALERA  METALICA 3,4 Y 6 und  1.0000               350.00 350.00 

     350.00 

 

Partida 
 

01.05.01.01          TRAZO Y REPLANTEO  INICAL 
    

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo por : m 
 

1.92 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320                 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160                 26.40 0.42 

     0.97 

 
02130400010001 

Materiales 

YESO BOLSA DE 25 kg 

 
und 

  
0.0500                 12.00 

 
0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     0.78 

 
0301000002 

Equipos 

NIVEL TOPOGRAFICO 

 
día 

 
1.0000 

 
0.0020                 60.00 

 
0.12 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000                   0.97 0.05 

     0.17 

 

 

Partida                        01.04.06.04          ACCESORIOS PARA VENTILACION Ø=2" 

Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und                      244.99

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 1.3333 19.12 25.49 

0101010005 PEON  hh 1.0000 1.3333 17.28 23.04 

       48.53 

  Materiales      
0249030007 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3" und  3.0000 15.00 45.00 

0295010129 CODO F°G° Ø=3" x 90° und  6.0000 25.00 150.00 

      195.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
48.53 

 
1.46 

      1.46 

Partida                        01.04.07.01          TAPA METALICA SANITARIA 60X60CM e=3/16" 

Rendimiento und/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und                      365.90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Partida                        01.05.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  FINAL 

Rendimiento m/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m                           2.07

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 3.0000 0.0480 17.28 0.83 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

0101030009 DIBUJANTE  hh 1.0000 0.0160 15.00 0.24 

       1.49 

  Materiales      
0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal  0.0002 51.50 0.01 

0276020077 COPIAS m2  0.0125 5.00 0.06 

0290150029 PAPEL CONTINUO m2  0.0025 2.00 0.01 

      0.08 

 
03010000020001 

Equipos 

NIVEL 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160 

 
14.00 

 
0.22 

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 1.49 0.04 

      0.50 

Partida                        01.05.02.01          EXCAVACION DE ZANJA MANUAL. EN T/NORMAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3                         40.69

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 2.2857 17.28 39.50 

       39.50 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.50 

 
1.19 

       1.19 

Partida                        01.05.02.02          EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN T/NORMAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3                         13.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.28 1.15 

      1.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.15 

 
0.03 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0667 180.00 12.01 

      12.04 

Partida                        01.05.02.03          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3                         71.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 4.0000 17.28 69.12 

       69.12 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
69.12 

 
2.07 

       2.07 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 2.0000 24.22 48.44 

0101010004 OFICIAL  hh 2.0000 2.0000 19.12 38.24 

0101010005 PEON  hh 3.0000 3.0000 17.28 51.84 

       138.52 

 
0245020006 

 
BARRENO DE 

Materiales 

PERFORACION 

 
hm 

  
2.0000 

 
5.00 

 
10.00 

       10.00 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 138.52 4.16 

0301140004 MARTILLO HIDRONEUMATICO hm 2.0000 2.0000 6.80 13.60 

03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00 

      137.76 

 

Partida 
 

01.05.02.06          REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  70.0000                      EQ. 70.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

2.10 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1143 17.28 1.98 

      1.98 

 
0207070001 

Materiales 

AGUA PUESTA EN OBRA 

 
m3 

  
0.0080 

 
7.50 

 
0.06 

      0.06 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.98 

 
0.06 

      0.06 

 

 

Partida                        01.05.02.04          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, C/MAQ 

Rendimiento m3/DIA MO.  85.0000 EQ. 85.0000 Costo unitario directo por : m3                         20.29

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1882 17.28 3.25 

      3.25 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.25 

 
0.10 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0941 180.00 16.94 

      17.04 

Partida                        01.05.02.05          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO ROCOSO CON MARTILLO 

Rendimiento m3/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3                      286.28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.05.02.07          REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA HDP 

Rendimiento m/DIA MO.  45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m                           9.50

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 3.0000 0.5333 17.28 9.22 

       9.22 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
9.22 

 
0.28 

       0.28 



Subpresupuesto 
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Partida                        01.05.02.08          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 

Rendimiento m/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m                           7.87

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.1333 17.28 2.30 

       2.30 

 
02070200010002 

 
ARENA GRUESA 

Materiales  
m3 

  
0.1000 

 
55.00 

 
5.50 

       5.50 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.30 

 
0.07 

       0.07 

Partida                        01.05.02.09          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 

Rendimiento m3/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3                         53.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 19.12 8.50 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 17.28 15.36 

      23.86 

 
0201030001 

Materiales 

GASOLINA 

 
gal 

  
0.1500 

 
18.00 

 
2.70 

02070200010003 ARENA GRUESA. m3  0.3690 55.00 20.30 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0800 7.50 0.60 

      23.60 

 
0301100003 

Equipos 

COMPACTADORA DE PLANCHA 

 
día 

 
1.0000 

 
0.0556 

 
100.00 

 
5.56 

      5.56 

Partida                        01.05.02.10          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Rendimiento m3/DIA MO.  45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3                         18.71

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.1778 19.12 3.40 

0101010005 PEON  hh 3.0000 0.5333 17.28 9.22 

       12.62 

  Materiales      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0500 7.50 0.38 

      0.38 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
12.62 

 
0.38 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.1778 30.00 5.33 

      5.71 

 

Partida 
 

01.05.02.11          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento m3/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3                         26.53

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.28 1.15 

      1.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.15 

 
0.03 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0667 180.00 12.01 

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0667 200.00 13.34 

      25.38 
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Partida                        01.05.02.12          CORTE  Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO e=2" 

Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2                      108.92

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010005 PEON  hh 4.0000 3.2000 17.28 55.30 

       74.68 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
74.68 

 
2.24 

0301330008 CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO hm 1.0000 0.8000 40.00 32.00 

       34.24 

Partida                        01.05.02.13          REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO e = 2" . 

Rendimiento m2/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2                      126.90

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 17.28 17.28 

      41.50 

 
0201040002 

Materiales 

KEROSENE INDUSTRIAL 

 
gal 

  
0.0450 

 
11.20 

 
0.50 

02010500010001 ASFALTO RC-250 gal  1.9400 21.19 41.11 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0480 55.00 2.64 

0207040001 MATERIAL GRANULAR m3  0.2300 30.00 6.90 

0207040004 AFIRMADO PARA BASE m3  0.3000 40.00 12.00 

      63.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
41.50 

 
1.25 

0301100001 COMPACTADORA  VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.0000 2.0000 10.50 21.00 

      22.25 

Partida                        01.05.02.14          ELIMINACION MATERIAL PROVENIENTE DEL CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

Rendimiento m3/DIA MO.  170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3                         18.64

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0941 17.28 1.63 

      1.63 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.63 

 
0.05 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0471 180.00 8.48 

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 1.0000 0.0471 180.00 8.48 

      17.01 

Partida                        01.05.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø=110mm C-10 

Rendimiento m/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m                         42.98

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 0.9994 0.0533 24.22 1.29 

0101010005 PEON hh 0.9994 0.0533 17.28 0.92 

      2.21 

 
02221200010001 

Materiales 

LUBRICANTE PARA PVC 

 
gal 

  
0.0070 

 
29.31 

 
0.21 

0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  0.1670 3.85 0.64 

0295010223 TUBO PVC ISO 1452 110MM PN-10 X 6M U/F und  0.1750 227.70 39.85 

      40.70 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.21 

 
0.07 

      0.07 
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Partida                        01.05.03.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP Ø=110mm 

Rendimiento m/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m                         69.71

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 0.6000 0.0400 24.22 0.97 

0101010004 OFICIAL  hh 0.6000 0.0400 19.12 0.76 

0101010005 PEON  hh 0.6000 0.0400 17.28 0.69 

       2.42 

 
0246250013 

 
TUBERIA HDPE 

Materiales 

110MM 

 
m 

  
1.0100 

 
36.85 

 
37.22 

       37.22 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 2.42 0.07 

0301030011 SOLDADORA DE HDPE hm 6.0000 0.4000 75.00 30.00 

      30.07 

Partida                        01.05.03.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  110MM X 45° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        99.43

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
02051000010026 CODO PVC 110MM X 45° C-10 und  1.0000 68.93 68.93 

0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  2.0000 3.85 7.70 

      76.63 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.05.03.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  110MM X 90° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und                      198.14

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON  hh 1.0000 1.0000 17.28 17.28 

       41.50 

  Materiales      
0212030032 CODO  Ø = 110MM X 90º PVC C-10 UF und  1.0000 135.59 135.59 

0246140005 ANILLO DE JEBE 160MM PRESION und  2.0000 9.90 19.80 

      155.39 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
41.50 

 
1.25 

      1.25 

Partida                        01.05.03.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° HDP  DE 110MM 

Rendimiento und/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und                      282.45

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.3333 1.3333 24.22 32.29 

0101010005 PEON hh 1.3333 1.3333 17.28 23.04 

      55.33 

 
0212030033 

Materiales 

CODO HDPE 45° X 110MM 

 
und 

  
1.0000 

 
127.12 

 
127.12 

      127.12 

 
0301030011 

Equipos 

SOLDADORA DE HDPE 

 
hm 

 
1.3333 

 
1.3333 

 
75.00 

 
100.00 

      100.00 
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Partida                        01.05.03.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 22.5° HDP  DE 110MM 

Rendimiento und/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und                      257.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.3333 1.3333 24.22 32.29 

0101010005 PEON hh 1.3333 1.3333 17.28 23.04 

      55.33 

 
0212030034 

Materiales 

CODO HDPE 22.5° X 110MM 

 
und 

  
1.0000 

 
101.69 

 
101.69 

      101.69 

 
0301030011 

Equipos 

SOLDADORA DE HDPE 

 
hm 

 
1.3333 

 
1.3333 

 
75.00 

 
100.00 

      100.00 

Partida                        01.05.03.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 11.25° HDP  DE 110MM 

Rendimiento und/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und                      257.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.3333 1.3333 24.22 32.29 

0101010005 PEON  hh 1.3333 1.3333 17.28 23.04 

       55.33 

 
0212030035 

 
CODO HDPE 

Materiales 

11.25°  X 110MM 

 
und 

  
1.0000 

 
101.69 

 
101.69 

       101.69 

  Equipos      
0301030011 SOLDADORA DE HDPE hm 1.3333 1.3333 75.00 100.00 

      100.00 

Partida                        01.05.03.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC  110MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                      132.59

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0215030012 TEE PVC 110MM C-10 UF und  1.0000 98.24 98.24 

0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  3.0000 3.85 11.55 

      109.79 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444                 24.22 10.76 

0101010005 PEON hh 5.0000 2.2222                 17.28 38.40 

     49.16 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5700                 65.00 

 
37.05 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5600                 55.00 30.80 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  7.0100                 23.70 166.14 

     233.99 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 49.16 

 
1.47 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.2222                 12.50 2.78 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4444                 18.00 8.00 

     12.25 

 

Partida 
 

01.05.04.01          PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS     

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo por : m 
 

1.17 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160                 24.22 0.39 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160                 17.28 0.28 

     0.67 

 
0215070003 

Materiales 

TAPON HEMBRA PVC 

 
und 

  
0.0060                 12.50 

 
0.08 

0272010088 UNION DE REPARACION und  0.0060                 20.00 0.12 

0290130022 AGUA m3  0.0063                   7.50 0.05 

     0.25 

 
03010000160001 

Equipos 

EQUIPO DE PRUEBA  HIDRAULICA 

 
he 

 
1.0000 

 
0.0160                 14.20 

 
0.23 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   0.67 0.02 

     0.25 

 

Partida 
 

01.05.05.01          DESINFECCION EN REDES DE AGUA     

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo por : m 
 

0.74 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160                 24.22 0.39 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160                 17.28 0.28 

     0.67 

 
0215090002 

Materiales 

HIPOCLORITO DE CALCIO 70 % 

 
kg 

  
0.0030                 17.80 

 
0.05 

     0.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   0.67 

 
0.02 

     0.02 

 

 

Partida                        01.05.03.09          CONCRETO fc=140 KG/CM2 PARA TUBERIA HDPE 

Rendimiento m3/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3                      295.40

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000                 17.28 69.12 

     69.12 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 69.12 

 
2.07 

     2.07 

 

Partida 
 

01.06.01.02.02     REFINE , NIVELACION Y COMPACTACION     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  150.0000                    EQ. 150.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

5.21 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1067                 24.22 2.58 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533                 17.28 0.92 

     3.50 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   3.50 

 
0.11 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.0533                 30.00 1.60 

     1.71 

 

 

Partida                        01.06.01.01.01     TRAZO Y REPLANTEO  INICIAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2                           2.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0320 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

       0.97 

  Materiales      
02130400010001 YESO BOLSA DE 25 kg und  0.0500 12.00 0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200 9.00 0.18 

      0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160 

 
15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.97 0.03 

      0.27 

Partida                        01.06.01.02.01     EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3                         71.19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.06.01.02.03     RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

Rendimiento m3/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

       23.04 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
23.04 

 
0.69 

       0.69 

Partida                        01.06.01.02.04     ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE MAX=30 MT 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 1.3333 17.28 23.04 

       23.04 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
23.04 

 
0.69 

       0.69 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO   hh 2.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.4000 19.12 7.65 

0101010005 PEON   hh 9.5000 3.8000 17.28 65.66 

        92.69 

  Materiales       
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6"  m3  0.2100                 40.00 8.40 

0207030001 HORMIGON  m3  0.9061                 35.00 31.71 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  4.0000                 23.70 94.80 

      134.91 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000                 92.69 

 
2.78 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP)  hm 1.0000 0.4000                 18.00 7.20 

      9.98 

 

Partida 
 

01.06.01.04.01     CONCRETO fc=210 KG/CM2      

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 
 

12.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

444.70 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 1.3333                 24.22 32.29 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667                 19.12 12.75 

0101010005 PEON  hh 8.0000 5.3333                 17.28 92.16 

      137.20 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
  

m3 
  

0.5500                 65.00 

 
35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400                 55.00 29.70 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800                   7.50 1.35 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  9.3000                 23.70 220.41 

      287.21 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000               137.20 

 
4.12 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO  hm 0.5000 0.3333                 12.50 4.17 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP)  hm 0.9999 0.6666                 18.00 12.00 

      20.29 

 

 

Partida                        01.06.01.03.01     SOLADO PARA ZAPATAS, E=4", fc=100 kg/cm2 

Rendimiento m2/DIA MO.  200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2                         20.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 24.22 0.97 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0800 17.28 1.38 

       2.35 

  Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  0.2500 35.00 8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.3500 23.70 8.30 

      17.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.35 

 
0.07 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.0400 18.00 0.72 

      0.79 

Partida                        01.06.01.03.02     CONCRETO CICLOPEO F´C=140 KG/CM2 + 30% P.M. (CAM. ANCLAJE) 

Rendimiento m3/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3                      237.58

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600                   4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500                   4.10 4.31 

     4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   1.39 

 
0.04 

     0.04 

 

Partida 
 

01.06.01.05.01     TARRAJEO C.A=1:5,e=2 cm     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  20.0000                      EQ. 20.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

22.50 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000                 24.22 9.69 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000                 17.28 6.91 

     16.60 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0200                 55.00 1.10 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1400                 23.70 3.32 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1000                   9.00 0.90 

     5.40 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 16.60 

 
0.50 

     0.50 

 

 

Partida                        01.06.01.04.02     ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                      128.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

Partida                        01.06.01.04.03     ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra



Subpresupuesto 
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Partida                        01.06.01.05.02     PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 

Rendimiento m2/DIA MO.  35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2                         11.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.2286 24.22 5.54 

0101010005 PEON  hh 0.5000 0.1143 17.28 1.98 

       7.52 

 
0240010011 

 
PINTURA LATEX 

Materiales 

LAVABLE 

 
gal 

  
0.0500 

 
55.09 

 
2.75 

0240150001 IMPRIMANTE  gal  0.0400 22.50 0.90 

       3.65 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 7.52 0.23 

      0.23 

Partida                        01.06.01.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CATENARIA (CABLE TIPO BOA 3/4") 

Rendimiento m/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m                         26.04

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 24.22 3.88 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1600 17.28 2.76 

       6.64 

  Materiales      
0270010297 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/4" m  1.0300 18.64 19.20 

      19.20 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
6.64 

 
0.20 

      0.20 

Partida                        01.06.01.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLADOR 3/4'' 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        62.10

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

      16.60 

 
02631000010005 

Materiales 

TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO 3/4" 

 
und 

  
1.0000 

 
45.00 

 
45.00 

      45.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.01.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS (CABLETIPO BOA1/4") 

Rendimiento m/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m                         10.45

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 24.22 3.88 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1600 17.28 2.76 

       6.64 

  Materiales      
0270010293 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/4" m  1.0300 3.50 3.61 

      3.61 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
6.64 

 
0.20 

      0.20 
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Partida                        01.06.01.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS 1/4'' EN U 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        22.10

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0237010007 GRAPAS EN U DE 1/4" und  1.0000 5.00 5.00 

      5.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.01.06.05     SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABLE 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                      127.27

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

 
0272070038 

 
GUARDACABLE 

Materiales  
und 

  
1.0000 

 
110.17 

 
110.17 

       110.17 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 16.60 0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.01.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA PARA CABLE  S/TORRE 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                      127.27

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0271050139 GUIA PARA CABLE und  1.0000 110.17 110.17 

      110.17 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.01.06.07     SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS, D=6"(PENDOLAS) 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        52.80

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.3333 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.3333 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0204240032 ABRAZADERA DE 160MM und  1.0000 30.00 30.00 

      30.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 
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Partida                        01.06.01.06.08     SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE 6" X 5" DE 1/2" 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        42.10

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0204160005 PLATINA DE FIERRO DE 6" x 5 x 1/2"" und  1.0000 25.00 25.00 

      25.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.01.07.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP Ø=110mm 

Rendimiento m/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m                         69.71

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 0.6000 0.0400 24.22 0.97 

0101010004 OFICIAL  hh 0.6000 0.0400 19.12 0.76 

0101010005 PEON  hh 0.6000 0.0400 17.28 0.69 

       2.42 

 
0246250013 

 
TUBERIA HDPE 

Materiales 

110MM 

 
m 

  
1.0100 

 
36.85 

 
37.22 

       37.22 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 2.42 0.07 

0301030011 SOLDADORA DE HDPE hm 6.0000 0.4000 75.00 30.00 

      30.07 

Partida                        01.06.01.07.02     ACCESORIOS DE TRANSICION PARA TUBERIA HDPE, 110MM 

Rendimiento und/DIA MO.  7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : und                      292.92

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.1429 24.22 27.68 

0101010005 PEON  hh 0.5000 0.5714 17.28 9.87 

       37.55 

 
02610800020013 

 
ACCESORIO DE 

Materiales 

TRANSICCION PARA TUBERIA HDP Y PVC , 

 
und 

  
1.0000 

 
254.24 

 
254.24 

 D=110MM       
       254.24 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 37.55 1.13 

      1.13 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000                 17.28 69.12 

     69.12 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 69.12 

 
2.07 

     2.07 

 

Partida 
 

01.06.02.02.02     REFINE , NIVELACION Y COMPACTACION     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  150.0000                    EQ. 150.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

5.21 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1067                 24.22 2.58 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533                 17.28 0.92 

     3.50 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   3.50 

 
0.11 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.0533                 30.00 1.60 

     1.71 

 

 

Partida                        01.06.02.01.01     TRAZO Y REPLANTEO  INICIAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2                           2.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0320 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

       0.97 

  Materiales      
02130400010001 YESO BOLSA DE 25 kg und  0.0500 12.00 0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200 9.00 0.18 

      0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160 

 
15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.97 0.03 

      0.27 

Partida                        01.06.02.02.01     EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3                         71.19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.06.02.02.03     RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

Rendimiento m3/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

       23.04 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
23.04 

 
0.69 

       0.69 

Partida                        01.06.02.02.04     ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE MAX=30 MT 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 1.3333 17.28 23.04 

       23.04 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
23.04 

 
0.69 

       0.69 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO   hh 2.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.4000 19.12 7.65 

0101010005 PEON   hh 9.5000 3.8000 17.28 65.66 

        92.69 

  Materiales       
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6"  m3  0.2100                 40.00 8.40 

0207030001 HORMIGON  m3  0.9061                 35.00 31.71 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  4.0000                 23.70 94.80 

      134.91 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000                 92.69 

 
2.78 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP)  hm 1.0000 0.4000                 18.00 7.20 

      9.98 

 

Partida 
 

01.06.02.04.01     CONCRETO fc=210 KG/CM2      

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 
 

12.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

444.70 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 1.3333                 24.22 32.29 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667                 19.12 12.75 

0101010005 PEON  hh 8.0000 5.3333                 17.28 92.16 

      137.20 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
  

m3 
  

0.5500                 65.00 

 
35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400                 55.00 29.70 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800                   7.50 1.35 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  9.3000                 23.70 220.41 

      287.21 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000               137.20 

 
4.12 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO  hm 0.5000 0.3333                 12.50 4.17 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP)  hm 0.9999 0.6666                 18.00 12.00 

      20.29 

 

 

Partida                        01.06.02.03.01     SOLADO PARA ZAPATAS, E=4", fc=100 kg/cm2 

Rendimiento m2/DIA MO.  200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2                         20.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 24.22 0.97 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0800 17.28 1.38 

       2.35 

  Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  0.2500 35.00 8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.3500 23.70 8.30 

      17.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.35 

 
0.07 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.0400 18.00 0.72 

      0.79 

Partida                        01.06.02.03.02     CONCRETO CILOPEOF´C=140 KG/CM2 + 30% P.M. (CAM. ANCLAJE) 

Rendimiento m3/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3                      237.58

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600                   4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500                   4.10 4.31 

     4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   1.39 

 
0.04 

     0.04 

 

Partida 
 

01.06.02.05.01     TARRAJEO C.A=1:5,e=2 cm     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  20.0000                      EQ. 20.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

22.50 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000                 24.22 9.69 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000                 17.28 6.91 

     16.60 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0200                 55.00 1.10 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1400                 23.70 3.32 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1000                   9.00 0.90 

     5.40 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 16.60 

 
0.50 

     0.50 

 

 

Partida                        01.06.02.04.02     ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                      128.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

Partida                        01.06.02.04.03     ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Partida                        01.06.02.05.02     PINTURA LATEX EN COLUMNAS 

Rendimiento m2/DIA MO.  35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2                         11.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.2286 24.22 5.54 

0101010005 PEON  hh 0.5000 0.1143 17.28 1.98 

       7.52 

 
0240010011 

 
PINTURA LATEX 

Materiales 

LAVABLE 

 
gal 

  
0.0500 

 
55.09 

 
2.75 

0240150001 IMPRIMANTE  gal  0.0400 22.50 0.90 

       3.65 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 7.52 0.23 

      0.23 

Partida                        01.06.02.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CATENARIA (CABLE TIPO BOA 1 1/4") 

Rendimiento m/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m                         40.32

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 24.22 3.88 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1600 17.28 2.76 

       6.64 

  Materiales      
0270010298 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1 1/4" m  1.0300 32.50 33.48 

      33.48 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
6.64 

 
0.20 

      0.20 

Partida                        01.06.02.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLADOR 1 1/4'' 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        84.05

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
02631000010006 TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/4" und  1.0300 65.00 66.95 

      66.95 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.02.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS (CABLETIPO BOA1/4") 

Rendimiento m/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m                         10.45

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 24.22 3.88 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1600 17.28 2.76 

       6.64 

  Materiales      
0270010293 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/4" m  1.0300 3.50 3.61 

      3.61 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
6.64 

 
0.20 

      0.20 
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Partida                        01.06.02.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS 1/4'' EN U 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        22.10

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0237010007 GRAPAS EN U DE 1/4" und  1.0000 5.00 5.00 

      5.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.02.06.05     SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABLE 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                      127.27

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

 
0272070038 

 
GUARDACABLE 

Materiales  
und 

  
1.0000 

 
110.17 

 
110.17 

       110.17 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 16.60 0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.02.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA PARA CABLE  S/TORRE 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                      127.27

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0271050139 GUIA PARA CABLE und  1.0000 110.17 110.17 

      110.17 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.02.06.07     SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS, D=6"(PENDOLAS) 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        52.80

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.3333 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.3333 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0204240032 ABRAZADERA DE 160MM und  1.0000 30.00 30.00 

      30.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 
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Partida                        01.06.02.06.08     SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE 6" X 5" DE 1/2" 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        42.10

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0204160005 PLATINA DE FIERRO DE 6" x 5 x 1/2"" und  1.0000 25.00 25.00 

      25.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.02.07.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP Ø=110mm 

Rendimiento m/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m                         69.71

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 0.6000 0.0400 24.22 0.97 

0101010004 OFICIAL  hh 0.6000 0.0400 19.12 0.76 

0101010005 PEON  hh 0.6000 0.0400 17.28 0.69 

       2.42 

 
0246250013 

 
TUBERIA HDPE 

Materiales 

110MM 

 
m 

  
1.0100 

 
36.85 

 
37.22 

       37.22 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 2.42 0.07 

0301030011 SOLDADORA DE HDPE hm 6.0000 0.4000 75.00 30.00 

      30.07 

Partida                        01.06.02.07.02     ACCESORIOS DE TRANSICION PARA TUBERIA HDPE, 110MM 

Rendimiento und/DIA MO.  7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : und                      292.92

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.1429 24.22 27.68 

0101010005 PEON  hh 0.5000 0.5714 17.28 9.87 

       37.55 

 
02610800020013 

 
ACCESORIO DE 

Materiales 

TRANSICCION PARA TUBERIA HDP Y PVC , 

 
und 

  
1.0000 

 
254.24 

 
254.24 

 D=110MM       
       254.24 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 37.55 1.13 

      1.13 



 

233 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000                 17.28 69.12 

     69.12 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 69.12 

 
2.07 

     2.07 

 

Partida 
 

01.06.03.02.02     REFINE , NIVELACION Y COMPACTACION     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  150.0000                    EQ. 150.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

5.21 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1067                 24.22 2.58 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533                 17.28 0.92 

     3.50 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   3.50 

 
0.11 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.0533                 30.00 1.60 

     1.71 

 

 

Partida                        01.06.03.01.01     TRAZO Y REPLANTEO  INICAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2                           2.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0320 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

       0.97 

  Materiales      
02130400010001 YESO BOLSA DE 25 kg und  0.0500 12.00 0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200 9.00 0.18 

      0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160 

 
15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.97 0.03 

      0.27 

Partida                        01.06.03.02.01     EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3                         71.19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.06.03.02.03     RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

Rendimiento m3/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

       23.04 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
23.04 

 
0.69 

       0.69 

Partida                        01.06.03.02.04     ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE MAX=30 MT 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 1.3333 17.28 23.04 

       23.04 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
23.04 

 
0.69 

       0.69 
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Partida                        01.06.03.03.01     SOLADO PARA ZAPATAS, E=4", fc=100 kg/cm2 

Rendimiento m2/DIA MO.  200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2                         20.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 24.22 0.97 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0800 17.28 1.38 

       2.35 

  Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  0.2500 35.00 8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.3500 23.70 8.30 

      17.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.35 

 
0.07 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.0400 18.00 0.72 

      0.79 

Partida                        01.06.03.03.02     CONCRETO CILOPEOF´C=140 KG/CM2 + 30% P.M. (CAM. ANCLAJE) 

Rendimiento m3/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3                      237.58

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.4000 19.12 7.65 

0101010005 PEON  hh 9.5000 3.8000 17.28 65.66 

       92.69 

  Materiales      
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3  0.2100 40.00 8.40 

0207030001 HORMIGON m3  0.9061 35.00 31.71 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  4.0000 23.70 94.80 

      134.91 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
92.69 

 
2.78 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4000 18.00 7.20 

      9.98 

Partida                        01.06.03.04.01     CONCRETO F´C=175 KG/CM2, ZAPATAS Y COLUMNAS 

Rendimiento m3/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3                      382.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.4000 19.12 7.65 

0101010005 PEON  hh 8.0000 3.2000 17.28 55.30 

       82.33 

  Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.5500 65.00 35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5400 55.00 29.70 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  9.4000 23.70 222.78 

      288.23 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
82.33 

 
2.47 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.2000 12.50 2.50 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4000 18.00 7.20 

      12.17 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600                   4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500                   4.10 4.31 

     4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   1.39 

 
0.04 

     0.04 

 

Partida 
 

01.06.03.05.01     TARRAJEO C.A=1:5,e=2 cm     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  20.0000                      EQ. 20.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

22.50 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000                 24.22 9.69 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000                 17.28 6.91 

     16.60 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0200                 55.00 1.10 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1400                 23.70 3.32 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1000                   9.00 0.90 

     5.40 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 16.60 

 
0.50 

     0.50 

 

 

Partida                        01.06.03.04.02     ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                      128.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

Partida                        01.06.03.04.03     ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Partida                        01.06.03.05.02     PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 

Rendimiento m2/DIA MO.  35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2                         11.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.2286 24.22 5.54 

0101010005 PEON  hh 0.5000 0.1143 17.28 1.98 

       7.52 

 
0240010011 

 
PINTURA LATEX 

Materiales 

LAVABLE 

 
gal 

  
0.0500 

 
55.09 

 
2.75 

0240150001 IMPRIMANTE  gal  0.0400 22.50 0.90 

       3.65 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 7.52 0.23 

      0.23 

Partida                        01.06.03.06.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE CATENARIA (CABLE TIPO BOA 1/2") 

Rendimiento m/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m                         16.63

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 24.22 3.88 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1600 17.28 2.76 

       6.64 

  Materiales      
0270010294 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/2" m  1.0300 9.50 9.79 

      9.79 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
6.64 

 
0.20 

      0.20 

Partida                        01.06.03.06.02     SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLADOR 1/2'' 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        55.10

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

      16.60 

 
02631000010003 

Materiales 

TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" 

 
und 

  
1.0000 

 
38.00 

 
38.00 

      38.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.03.06.03     SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS (CABLETIPO BOA1/4") 

Rendimiento m/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m                         10.45

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 24.22 3.88 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1600 17.28 2.76 

       6.64 

  Materiales      
0270010293 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/4" m  1.0300 3.50 3.61 

      3.61 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
6.64 

 
0.20 

      0.20 
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Partida                        01.06.03.06.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS 1/4'' EN U 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        22.10

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0237010007 GRAPAS EN U DE 1/4" und  1.0000 5.00 5.00 

      5.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.03.06.05     SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABLE 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                      127.27

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

 
0272070038 

 
GUARDACABLE 

Materiales  
und 

  
1.0000 

 
110.17 

 
110.17 

       110.17 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 16.60 0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.03.06.06     SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA PARA CABLE  S/TORRE 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                      127.27

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0271050139 GUIA PARA CABLE und  1.0000 110.17 110.17 

      110.17 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.03.06.07     SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS, D=6"(PENDOLAS) 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        52.80

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.3333 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.3333 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0204240032 ABRAZADERA DE 160MM und  1.0000 30.00 30.00 

      30.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.1429 24.22 27.68 

0101010005 PEON  hh 0.5000 0.5714 17.28 9.87 

       37.55 

 
02610800020013 

 
ACCESORIO DE 

Materiales 

TRANSICCION PARA TUBERIA HDP Y PVC , 

 
und 

  
1.0000 

 
254.24 

 
254.24 

 D=110MM       
       254.24 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000                 37.55 1.13 

      1.13 

 

Partida 
 

01.07.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  80.0000                      EQ. 
 

80.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

3.56 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.2000                 17.28 3.46 

      3.46 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000                   3.46 

 
0.10 

      0.10 

 

 

Partida                        01.06.03.06.08     SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE 6" X 5" DE 1/2" 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        42.10

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0204160005 PLATINA DE FIERRO DE 6" x 5 x 1/2"" und  1.0000 25.00 25.00 

      25.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.06.03.07.01     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP Ø=110mm 

Rendimiento m/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m                         69.71

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 0.6000 0.0400 24.22 0.97 

0101010004 OFICIAL  hh 0.6000 0.0400 19.12 0.76 

0101010005 PEON  hh 0.6000 0.0400 17.28 0.69 

       2.42 

 
0246250013 

 
TUBERIA HDPE 

Materiales 

110MM 

 
m 

  
1.0100 

 
36.85 

 
37.22 

       37.22 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 2.42 0.07 

0301030011 SOLDADORA DE HDPE hm 6.0000 0.4000 75.00 30.00 

      30.07 

Partida                        01.06.03.07.02     ACCESORIOS DE TRANSICION PARA TUBERIA HDPE, 110MM 

Rendimiento und/DIA MO.  7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : und                      292.92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0320 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

       0.97 

 
02130300010001 

 
YESO BOLSA 28 

Materiales 

kg 

 
bol 

  
0.0500 

 
14.00 

 
0.70 

       0.70 

  Equipos      
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0160                 14.00 0.22 

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160                 15.00 0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   0.97 0.03 

     0.49 

 

Partida 
 

01.07.02.01          EXCAVACION MASIVA  MANUAL     

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  1.5000                        EQ. 1.5000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

29.66 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 0.3125 1.6667                 17.28 28.80 

     28.80 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 28.80 

 
0.86 

     0.86 

 

Partida 
 

01.07.02.02          REFINE Y NIVELACION DE EXCAVACION     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  70.0000                      EQ. 70.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

4.07 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286                 17.28 3.95 

     3.95 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   3.95 

 
0.12 

     0.12 

 

 

Partida                        01.07.01.02          TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m                           2.16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 

Partida                        01.07.02.03          ACARREO DE MATERIAL EXDENTE MAX=30 mt 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         47.46

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 2.6667 17.28 46.08 

       46.08 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
46.08 

 
1.38 

       1.38 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.6000 24.22 38.75 

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 19.12 20.40 

0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 17.28 92.16 

      151.31 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.9000 

 
65.00 

 
58.50 

02070200010003 ARENA GRUESA. m3  0.5000 55.00 27.50 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  8.5000 23.70 201.45 

0290130022 AGUA m3  0.1800 7.50 1.35 

      288.80 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
151.31 

 
4.54 

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 18.00 9.60 

      20.81 

 

Partida 
 

01.07.03.02          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 12.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

128.40 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

 

 

Partida                        01.07.03.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3                      460.92

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.07.04.01          ACCESORIOS PARA VALVULA DE PURGA  Ø=2" 

Rendimiento und/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und                      751.90

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 17.28 17.28 

      41.50 

 
02053000010004 

Materiales 

REDUCCION PVC UNION FLEXIBLE 200 mm x 63 mm 

 
und 

  
1.0000 

 
45.00 

 
45.00 

02053000010007 TEE PVC UNION FLEXIBLE 160 mm x 160 mm und  1.0000 150.00 150.00 

02090100010004 MARCO y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.2*0.15CM und  1.0000 35.00 35.00 

02191300010016 TUBO PVC DESAGUE U.F. SERIE S25 6" (160MM) m  1.5000 113.37 170.06 

0219140002 NIPLE PVC 63MMx1.8 und  3.0000 18.00 54.00 

0295010022 CODO PVC SAP Ø=2" x 90° und  2.0000 33.00 66.00 

0295010139 VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø=2" und  1.0000 155.09 155.09 

0295010148 TAPON HEMBRA PERFORADO  Ø=2" und  1.0000 4.00 4.00 

0295010161 CODO PVC SAP Ø=2" x 45° und  1.0000 30.00 30.00 

      709.15 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 41.50 1.25 

      1.25 
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Partida                        01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO 

Rendimiento m2/DIA MO.  80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2                           3.56

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     2.0000               0.2000 17.28 3.46 

3.46

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.46 0.10 

0.10
 

Partida                        01.08.01.02          TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2                           3.14

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 

0101030000 

PEON 

TOPOGRAFO 

 
 

 
Equipos 

hh                     4.0000               0.1280 

hh                     1.0000               0.0320 

17.28 

26.40 

2.21 

0.84 

3.05

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.05 0.09 

0.09

 

Partida                        01.08.02.01          EXCAVACION MASIVA  MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m3                         29.66

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     0.3125               1.6667 17.28 28.80 

28.80

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.80 0.86 

0.86
 

Partida                        01.08.02.02          REFINE Y NIVELACION DE EXCAVACION 

Rendimiento m2/DIA MO.  70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2                           4.07

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     2.0000               0.2286 17.28 3.95 

3.95

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.95 0.12 

0.12

 

Partida                        01.08.02.03          ACARREO DE MATERIAL EXDENTE MAX=30 mt 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         47.46

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra      
0101010005 PEON  hh 2.0000 2.6667 17.28 46.08 

       46.08 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
46.08 

 
1.38 

       1.38 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 1.6000 24.22 38.75 

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 19.12 20.40 

0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 17.28 92.16 

      151.31 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.9000 

 
65.00 

 
58.50 

02070200010003 ARENA GRUESA. m3  0.5000 55.00 27.50 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  8.5000 23.70 201.45 

0290130022 AGUA m3  0.1800 7.50 1.35 

      288.80 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
151.31 

 
4.54 

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 18.00 9.60 

      20.81 

 

Partida 
 

01.08.03.02          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  14.0000                      EQ. 14.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

59.07 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 24.22 13.84 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 19.12 10.93 

      24.77 

 
0204310002 

Materiales 

CLAVOS CON CABEZA 3" 

 
kg 

  
0.0200 

 
5.22 

 
0.10 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  3.8000 9.00 34.20 

      34.30 

 

Partida 
 

01.08.04.01          TARRAJEO MUROS INTERIORES      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  9.0000                        EQ. 9.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

47.16 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 24.22 21.53 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8889 17.28 15.36 

      36.89 

 
0207020001 

Materiales 

ARENA FINA 

 
m3 

  
0.0236 

 
55.00 

 
1.30 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1665 23.70 3.95 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.4340 9.00 3.91 

      9.16 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
36.89 

 
1.11 

      1.11 

 

 

Partida                        01.08.03.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3                      460.92

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000                 24.22 48.44 

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000                 17.28 34.56 

     83.00 

 
0204240033 

Materiales 

ABRAZADERA DE 160MM CON SALIDA A 2" 

 
und 

  
1.0000                 30.00 

 
30.00 

02051900010006 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 2" und  2.0000                   4.80 9.60 

02052200020006 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 2" und  1.0000                 25.00 25.00 

0241030001 CINTA TEFLON und  0.1000                   1.00 0.10 

02901700010017 VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO DE 2" PVC und  1.0000               350.00 350.00 

0295010139 VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø=2" und  1.0000               155.09 155.09 

     569.79 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 83.00 

 
2.49 

     2.49 

 

Partida 
 

01.08.06.01          TAPA METALICA DE 60 X 60 M e=1/8''     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  4.0000                        EQ. 4.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

248.56 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000                 24.22 48.44 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000                 19.12 38.24 

     86.68 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
0.2500                   4.73 

 
1.18 

02040300010032 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0000                   4.10 4.10 

0204180010 PLANCHA DE METAL DE 60 X 60 X 1/8" und  1.0000               150.00 150.00 

02550800010003 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8" kg  0.3000                   5.00 1.50 

     156.78 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 86.68 

 
2.60 

0301330001 EQUIPO DE OXICORTE día 1.0000 0.2500                 10.00 2.50 

     5.10 

 

Partida 
 

01.09.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO  MANUAL     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  250.0000                    EQ. 250.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

0.57 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320                 17.28 0.55 

     0.55 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   0.55 

 
0.02 

     0.02 

 

 

Partida                        01.08.05.01          VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO Ø=2" 

Rendimiento und/DIA MO.  4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und                      655.28

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000                 17.28 69.12 

     69.12 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 69.12 

 
2.07 

     2.07 

 

Partida 
 

01.09.02.02          REFINE DEL TERRENO EXCAVADO     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  150.0000                    EQ. 150.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

5.21 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1067                 24.22 2.58 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533                 17.28 0.92 

     3.50 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   3.50 

 
0.11 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.0533                 30.00 1.60 

     1.71 

 

Partida 
 

01.09.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE     

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  120.0000                    EQ. 120.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

26.53 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667                 17.28 1.15 

     1.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   1.15 

 
0.03 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0667               180.00 12.01 

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0667               200.00 13.34 

     25.38 

 

 

Partida                        01.09.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  INICAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2                           2.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0320 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

       0.97 

  Materiales      
02130400010001 YESO BOLSA DE 25 kg und  0.0500 12.00 0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200 9.00 0.18 

      0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160 

 
15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.97 0.03 

      0.27 

Partida                        01.09.02.01          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3                         71.19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Partida                        01.09.02.04          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Rendimiento m3/DIA MO.  45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3                         18.71

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0001 0.1778 19.12 3.40 

0101010005 PEON  hh 2.9998 0.5333 17.28 9.22 

       12.62 

  Materiales      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0500 7.50 0.38 

      0.38 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
12.62 

 
0.38 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0001 0.1778 30.00 5.33 

      5.71 

 

Partida 
 

01.09.03.01          CONCRETO f'c=100 kg/cm2 SOLADO 

Rendimiento m3/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3                      230.82

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 6.0000 3.2000 17.28 55.30 

       68.22 

  Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  0.2500 35.00 8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  6.0000 23.70 142.20 

      150.95 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
68.22 

 
2.05 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 18.00 9.60 

      11.65 

Partida                        01.09.04.01.01     ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600 4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500 4.10 4.31 

      4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.39 

 
0.04 

      0.04 
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Partida                        01.09.04.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  PARA RESERVORIO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                         63.28

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 17.28 11.52 

      27.67 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  3.1700 9.00 28.53 

      34.78 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
27.67 

 
0.83 

      0.83 

Partida                        01.09.04.01.03     CONCRETO fc=210 KG/CM2, EN RESERVORIO 

Rendimiento m3/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3                      411.85

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 1.0667 24.22 25.84 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.5333 19.12 10.20 

0101010005 PEON  hh 8.0000 4.2667 17.28 73.73 

       109.77 

  Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.5500 65.00 35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5400 55.00 29.70 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  9.3000 23.70 220.41 

      285.86 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
109.77 

 
3.29 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.2667 12.50 3.33 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 18.00 9.60 

      16.22 

Partida                        01.09.04.02.01     ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600 4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500 4.10 4.31 

      4.59 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 1.39 0.04 

      0.04 
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Partida                        01.09.04.02.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  PARA RESERVORIO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                         63.28

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 17.28 11.52 

      27.67 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  3.1700 9.00 28.53 

      34.78 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
27.67 

 
0.83 

      0.83 

Partida                        01.09.04.02.03     CONCRETO fc=210 KG/CM2, EN RESERVORIO 

Rendimiento m3/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3                      411.85

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 1.0667 24.22 25.84 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.5333 19.12 10.20 

0101010005 PEON  hh 8.0000 4.2667 17.28 73.73 

       109.77 

  Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.5500 65.00 35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5400 55.00 29.70 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  9.3000 23.70 220.41 

      285.86 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
109.77 

 
3.29 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.2667 12.50 3.33 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 18.00 9.60 

      16.22 

Partida                        01.09.04.03.01     ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600 4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500 4.10 4.31 

      4.59 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 1.39 0.04 

      0.04 
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Partida                        01.09.04.03.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  PARA RESERVORIO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                         63.28

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 17.28 11.52 

      27.67 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  3.1700 9.00 28.53 

      34.78 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
27.67 

 
0.83 

      0.83 

Partida                        01.09.04.03.03     CONCRETO fc=210 KG/CM2, EN RESERVORIO 

Rendimiento m3/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3                      411.85

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 1.0667 24.22 25.84 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.5333 19.12 10.20 

0101010005 PEON  hh 8.0000 4.2667 17.28 73.73 

       109.77 

  Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.5500 65.00 35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5400 55.00 29.70 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  9.3000 23.70 220.41 

      285.86 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
109.77 

 
3.29 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.2667 12.50 3.33 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 18.00 9.60 

      16.22 

Partida                        01.09.04.04.01     TARRAJEO EN MUROS INTERIORES  IMPERMEABILIZADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2                         45.00

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 17.28 13.82 

      33.20 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150 

 
5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0150 55.00 0.83 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.2200 23.70 5.21 

0222030002 SIKA 1 (balde de 20 kg) bal  0.2000 22.50 4.50 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200 9.00 0.18 

      10.80 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 33.20 1.00 

      1.00 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 0.3750 1.0000                 17.28 17.28 

     17.28 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 17.28 

 
0.52 

     0.52 

 

Partida 
 

01.09.04.05.02     BASE DE AFIRMADO H=0.10 m     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  200.0000                    EQ. 200.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

27.03 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0800                 24.22 1.94 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400                 17.28 0.69 

     2.63 

 
0207040001 

Materiales 

MATERIAL GRANULAR 

 
m3 

  
0.1300                 30.00 

 
3.90 

     3.90 

 
03010400030002 

Equipos 

MOTOBOMBA 3" (7 HP) 

 
día 

 
1.0000 

 
0.0050                 20.00 

 
0.10 

03011900020002 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-25 hm 1.0000 0.0400               180.00 7.20 

03012000010002 MOTONIVELADORA FIAT FG-85A hm 1.0000 0.0400               150.00 6.00 

03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0400               180.00 7.20 

     20.50 

 

 

Partida                        01.09.04.04.02     TARRAJEO MUROS EXTERIORES 

Rendimiento m2/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2                         28.20

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

      22.14 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150 

 
5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0200 55.00 1.10 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1400 23.70 3.32 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1000 9.00 0.90 

      5.40 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.09.04.05.01     EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3                         17.80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 8.0000 0.3200                 24.22 7.75 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400                 19.12 0.76 

0101010005 PEON hh 6.0000 0.2400                 17.28 4.15 

     12.66 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.0743                 65.00 

 
4.83 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0729                 55.00 4.01 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0250                   7.50 0.19 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  1.1381                 23.70 26.97 

     36.00 

 
03012900010004 

Equipos 

VIBRADOR A GASOLINA 

 
día 

 
1.0000 

 
0.0050                 75.00 

 
0.38 

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0400                 15.25 0.61 

     0.99 

 
010104020106 

Subpartidas 

BASE GRANULAR E=0.10  m.COMPACTADA CON EQUIPO 

 
m2 

  
1.0000                 15.00 

 
15.00 

 LIVIANO     
     15.00 

 

Partida 
 

01.09.04.05.04     JUNTA DE DILATACION e=1"     

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  30.0000                      EQ. 30.0000   
 

Costo unitario directo por : m 
 

35.74 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667                 24.22 6.46 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667                 17.28 4.61 

     11.07 

 
0201020003 

Materiales 

GRASA DE USO GENERAL 

 
kg 

  
0.2000                 20.00 

 
4.00 

0201050002 EMULSION ASFALTICA gal  0.0375                 15.00 0.56 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO  N° 8 kg  0.3525                   4.73 1.67 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  0.0896                   4.10 0.37 

02040600010002 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m var  0.1111                 28.50 3.17 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0600                   5.22 0.31 

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m  0.2222                 15.00 3.33 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.2511                   9.00 2.26 

02410100020003 CINTA AUTOADHESIVA MASKING TAPE 19 X 50 m pza  2.0000                   4.50 9.00 

     24.67 

 

Partida 
 

01.09.04.05.05     BRUÑAS DE 1 X 1 cm     

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  25.0000                      EQ. 25.0000   
 

Costo unitario directo por : m 
 

12.30 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200                 24.22 7.75 

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600                 17.28 2.76 

     10.51 

 
0207070001 

Materiales 

AGUA PUESTA EN OBRA 

 
m3 

  
0.0030                   7.50 

 
0.02 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0166                   9.00 0.15 

     0.17 

 
03010600020001 

Equipos 

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 

 
und 

  
0.0010                 18.00 

 
0.02 

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0400                 40.00 1.60 

     1.62 

 

 

Partida                        01.09.04.05.03     CONCRETO VEREDAS f'c=175 kg/cm2  E=0.10 m. 

Rendimiento m2/DIA MO.  200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2                         64.65

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010002 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667                 22.97 1.53 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667                 24.22 16.15 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.6667                 17.28 11.52 

      29.20 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 
  

kg 
  

1.3000                   4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  kg  0.0200                   5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2"  kg  0.1500                   5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO  p2  1.2700                   9.00 11.43 

      18.46 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000                 29.20 

 
0.88 

      0.88 

 

Partida 
 

01.09.04.06.01     TUBO DE VENTILACION      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  8.0000                        EQ. 
 

8.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

207.75 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.0000                 24.22 24.22 

0101010005 PEON  hh 1.0000 1.0000                 17.28 17.28 

      41.50 

 
02490200010014 

Materiales 

CODO FIERRO NEGRO   DE 110MM X 90° 
  

und 
  

1.0000                 75.00 

 
75.00 

0265060002 NIPLE DE TUBO DE FIERRO CEDULA 110MM x 0.75M pza  1.0000                 90.00 90.00 

      165.00 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                 41.50 1.25 

     1.25 

 

Partida 
 

01.09.04.06.02     PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  25.0000                      EQ. 25.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

13.20 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200                 24.22 7.75 

     7.75 

 
0238010004 

Materiales 

LIJA PARA PARED 

 
plg 

  
0.2500                   1.50 

 
0.38 

0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal  0.0833                 55.09 4.59 

02401500010004 IMPRIMANTE kg  0.2500                   1.00 0.25 

     5.22 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   7.75 

 
0.23 

     0.23 

 

 

Partida                        01.09.04.05.06     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   EN VEREDA 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                         48.54

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.09.04.06.03     ESCALERA METALICA TIPO GATO EXTERIOR 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      350.00

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Subcontratos      
04110400020003 SC ESCALERA  METALICA 3,4 Y 6 und  1.0000 350.00 350.00 

      350.00 
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Código 
 
04110400020003 

 

Descripción Recurso 

Subcontratos 

SC ESCALERA  METALICA 3,4 Y 6 

 

Unidad 
 

und 

 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

1.0000 

 

Precio S/. 
 

350.00 

 

Parcial S/. 
 

350.00 

      350.00 

 

Partida 
 

01.09.04.06.05     TAPA METALICA DE 60 X 60 M e=1/8''      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  4.0000                        EQ. 4.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : und 
 

248.56 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.22 48.44 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 19.12 38.24 

      86.68 

 Materiales      
02040100010001 ALAMBRE NEGRO  N° 8 kg  0.2500 4.73 1.18 

02040300010032 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0000 4.10 4.10 

0204180010 PLANCHA DE METAL DE 60 X 60 X 1/8" und  1.0000 150.00 150.00 

02550800010003 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8" kg  0.3000 5.00 1.50 

      156.78 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
86.68 

 
2.60 

0301330001 EQUIPO DE OXICORTE día 1.0000 0.2500 10.00 2.50 

      5.10 

 

Partida 
 

01.09.04.06.06     WATER STOP DE 6"      

 
Rendimiento           m/DIA            MO.  200.0000                    EQ. 200.0000                                                          Costo unitario directo por : m                         21.54 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra      
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 24.22 0.97 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0400 17.28 0.69 

       1.66 

 
0210060001 

 
WATER STOP 

Materiales  
m 

  
1.0000 

 
19.83 

 
19.83 

       19.83 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %mo  3.0000                   1.66 0.05 

       0.05 

 

Partida 
 

01.09.04.07.01     PRUEBA HIDRAULICA 
      

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  100.0000 
 

EQ. 
 

100.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

12.82 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0800                 24.22 1.94 

0101010005 PEON   hh 1.0000 0.0800                 17.28 1.38 

       3.32 

 
0207070001 

Materiales 

AGUA PUESTA EN OBRA 
   

m3 
  

1.0000                   7.50 

 
7.50 

       7.50 

 
03010400030004 

Equipos 

MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) 
   

hm 

 
1.0000 

 
0.0800                 25.00 

 
2.00 

       2.00 

 

 

Partida                        01.09.04.06.04     ESCALERA METALICA TIPO GATO INTERIOR 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      350.00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Partida                        01.10.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO  MANUAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2                           0.57

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     1.0000               0.0320 17.28 0.55 

0.55

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.55 0.02 

0.02
 

Partida                        01.10.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  INICAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2                           2.02

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 

0101030000 

PEON 

TOPOGRAFO 

 
 

 
Materiales 

hh                     2.0000               0.0320 

hh                     1.0000               0.0160 

17.28 

26.40 

0.55 

0.42 

0.97

02130400010001 

0231010001 

 

 
0301000011 

0301010006 

YESO BOLSA DE 25 kg 

MADERA TORNILLO 

 
Equipos 

TEODOLITO 

HERRAMIENTAS MANUALES 

und 

p2 

 
 
hm 

%mo 

0.0500 

0.0200 

 

 
1.0000               0.0160 

3.0000 

12.00 

9.00 

 

 
15.00 

0.97 

0.60 

0.18 

0.78 

 
0.24 

0.03 

0.27

 

Partida                        01.10.02.01          EXCAVACION MASIVA  MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m3                         29.66

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     0.3125               1.6667 17.28 28.80 

28.80

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.80 0.86 

0.86
 

Partida                        01.10.02.02          REFINE , NIVELACION Y COMPACTACION 

Rendimiento m2/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2                           5.21

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010003 

0101010005 

OPERARIO 

PEON 

 
 

 
Equipos 

hh                     2.0000               0.1067 

hh                     1.0000               0.0533 

24.22 

17.28 

2.58 

0.92 

3.50

0301010006 

0301100009 

HERRAMIENTAS MANUALES 

VIBROPISON 

%mo 

hm 

3.0000 

1.0000               0.0533 

3.50 

30.00 

0.11 

1.60 

1.71
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.28 1.15 

      1.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.15 

 
0.03 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0667 180.00 12.01 

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0667 200.00 13.34 

      25.38 

 

Partida 
 

01.10.03.01          SOLADO , E=4", fc=100 kg/cm2      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  200.0000                    EQ. 200.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

20.19 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 24.22 0.97 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 17.28 1.38 

      2.35 

 
0207030001 

Materiales 

HORMIGON 

 
m3 

  
0.2500 

 
35.00 

 
8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.3500 23.70 8.30 

      17.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.35 

 
0.07 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.0400 18.00 0.72 

      0.79 

 

 

Partida                        01.10.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento m3/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3                         26.53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.10.03.02          CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G. 

Rendimiento m3/DIA MO.  30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3                      192.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 19.12 5.10 

0101010005 PEON hh 11.0000 2.9333 17.28 50.69 

      68.71 

 
0201040001 

Materiales 

PETROLEO D-2 

 
gal 

  
0.2286 

 
13.00 

 
2.97 

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.4800 40.00 19.20 

0207030001 HORMIGON m3  0.8300 35.00 29.05 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  2.9000 23.70 68.73 

      119.95 

 
0301290003 

Equipos 

MEZCLADORA DE CONCRETO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.2667 

 
15.25 

 
4.07 

      4.07 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 6.0000 3.2000 17.28 55.30 

       68.22 

  Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  0.2500                 35.00 8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  6.0000                 23.70 142.20 

     150.95 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 68.22 

 
2.05 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333                 18.00 9.60 

     11.65 

 

Partida 
 

01.10.04.02          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 12.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

128.40 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667                 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333                 17.28 23.04 

     39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000                   4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200                   5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500                   5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000                   9.00 81.00 

     88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 39.19 

 
1.18 

     1.18 

 

 

Partida                        01.10.04.01          CONCRETO f'c=100 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3                      230.82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.10.05.01          LADRILLO KK DE ARCILLA 18H (0.09X0.13X0.24)DE CABEZA , MORTERO 1:1.5,JUNTA 1.5CM 

Rendimiento m2/DIA MO.  9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2                      109.25

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.1250 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON  hh 1.1250 1.0000 17.28 17.28 

       41.50 

  Materiales      
0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO V bol  0.2000 30.73 6.15 

02160100010001 LADRILLO KK  9X13X24  cm mll  0.0440 1,400.00 61.60 

      67.75 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600                   4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500                   4.10 4.31 

     4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   1.39 

 
0.04 

     0.04 

 

Partida 
 

01.10.06.01.03     CONCRETO fc=210 KG/CM2     

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 12.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

444.70 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333                 24.22 32.29 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667                 19.12 12.75 

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333                 17.28 92.16 

     137.20 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5500                 65.00 

 
35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5400                 55.00 29.70 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1800                   7.50 1.35 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  9.3000                 23.70 220.41 

     287.21 

 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000               137.20 4.12 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.3333                 12.50 4.17 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 0.9999 0.6666                 18.00 12.00 

     20.29 

 

 

Partida                        01.10.06.01.01     ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                      128.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

Partida                        01.10.06.01.02     ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600                   4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500                   4.10 4.31 

     4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   1.39 

 
0.04 

     0.04 

 

Partida 
 

01.10.06.02.03     CONCRETO fc=210 KG/CM2     

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 12.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

444.70 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333                 24.22 32.29 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667                 19.12 12.75 

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333                 17.28 92.16 

     137.20 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5500                 65.00 

 
35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5400                 55.00 29.70 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1800                   7.50 1.35 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  9.3000                 23.70 220.41 

     287.21 

 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000               137.20 4.12 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.3333                 12.50 4.17 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 0.9999 0.6666                 18.00 12.00 

     20.29 

 

 

Partida                        01.10.06.02.01     ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                      128.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

Partida                        01.10.06.02.02     ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra



 

258 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600                   4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500                   4.10 4.31 

     4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   1.39 

 
0.04 

     0.04 

 

Partida 
 

01.10.06.03.03     CONCRETO fc=210 KG/CM2     

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 12.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

444.70 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333                 24.22 32.29 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667                 19.12 12.75 

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333                 17.28 92.16 

     137.20 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5500                 65.00 

 
35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5400                 55.00 29.70 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1800                   7.50 1.35 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  9.3000                 23.70 220.41 

     287.21 

 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000               137.20 4.12 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.3333                 12.50 4.17 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 0.9999 0.6666                 18.00 12.00 

     20.29 

 

 

Partida                        01.10.06.03.01     ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                      128.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

Partida                        01.10.06.03.02     ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Código 

 
0101010003 

 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OPERARIO 

 

Unidad 
 

hh 

 

Cuadrilla 

 
8.0000 

 

Cantidad 

 
0.3200 

 

Precio S/. 

 
24.22 

 

Parcial S/. 

 
7.75 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 19.12 0.76 

0101010005 PEON hh 6.0000 0.2400 17.28 4.15 

      12.66 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.0743 

 
65.00 

 
4.83 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0729 55.00 4.01 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0250 7.50 0.19 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  1.1381 23.70 26.97 

      36.00 

 
03012900010004 

Equipos 

VIBRADOR A GASOLINA 

 
día 

 
1.0000 

 
0.0050 

 
75.00 

 
0.38 

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0400 15.25 0.61 

      0.99 

 
010104020106 

Subpartidas 

BASE GRANULAR E=0.10  m.COMPACTADA CON EQUIPO 

 
m2 

  
1.0000 

 
15.00 

 
15.00 

 LIVIANO      
      15.00 

 

Partida 
 

01.10.08.01          TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES    

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  15.0000                      EQ. 15.0000  
 

Costo unitario directo por : m2 
 

28.20 

 

Código 
 

Descripción Recurso                                                                    Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO                                                                                     hh 1.0000 0.5333                 24.22 12.92 

0101010005 PEON                                                                                                         hh 1.0000 0.5333                 17.28 9.22 

    22.14 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"                                     kg 
  

0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA                                                                                                     m3  0.0200                 55.00 1.10 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)                                                    bol  0.1400                 23.70 3.32 

0231010001 MADERA TORNILLO                                                                      p2  0.1000                   9.00 0.90 

    5.40 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES                                                                     %mo 
  

3.0000                 22.14 

 
0.66 

    0.66 

 

 

Partida                        01.10.06.03.04     LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO 

Rendimiento und/DIA MO.  1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und                           3.21

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 24.22 0.12 

0101010005 PEON hh 5.0000 0.0250 17.28 0.43 

      0.55 

 
02160100040005 

Materiales 

LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30  cm 

 
und 

  
1.0100 

 
2.63 

 
2.66 

      2.66 

Partida                        01.10.07.01          CONCRETO PISOS VEREDAS f'c=175 kg/cm2  E=0.10 m. 

Rendimiento m2/DIA MO.  200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2                         64.65

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200                 24.22 7.75 

     7.75 

 
0238010004 

Materiales 

LIJA PARA PARED 

 
plg 

  
0.2500                   1.50 

 
0.38 

0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal  0.0833                 55.09 4.59 

02401500010004 IMPRIMANTE kg  0.2500                   1.00 0.25 

     5.22 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   7.75 

 
0.23 

     0.23 

 

Partida 
 

01.10.09.01          JUNTA DE MURO CON  TECKNOPOR e=1"     

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  40.0000                      EQ. 40.0000   
 

Costo unitario directo por : m 
 

41.83 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000                 19.12 3.82 

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1000                 17.28 1.73 

     5.55 

 
02100400010008 

Materiales 

TECNOPOR DE  e = 1" 0.60 X 1.20 m 

 
pln 

  
2.0000                 18.00 

 
36.00 

     36.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000                   5.55 

 
0.28 

     0.28 

 

Partida 
 

01.10.10.01          COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  18.0000                      EQ. 18.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

43.81 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444                 24.22 10.76 

0101010004 OFICIAL hh 0.7500 0.3333                 19.12 6.37 

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222                 17.28 3.84 

     20.97 

 
0207020001 

Materiales 

ARENA FINA 

 
m3 

  
0.0060                 55.00 

 
0.33 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.0250                 23.70 0.59 

02160100020001 LADRILLO PASTELERO DE 3X24X24 cm mll  0.0160             1,370.00 21.92 

     22.84 

 

 

Partida                        01.10.08.02          TARRAJEO DE CIELORASO 

Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2                         39.50

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 17.28 10.37 

      29.75 

 
0207020001 

Materiales 

ARENA FINA 

 
m3 

  
0.0280 

 
55.00 

 
1.54 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0054 7.50 0.04 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1780 23.70 4.22 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.4340 9.00 3.91 

      9.71 

 
03010600020001 

Equipos 

REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 

 
und 

  
0.0020 

 
18.00 

 
0.04 

      0.04 

Partida                        01.10.08.03          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

Rendimiento m2/DIA MO.  25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2                         13.20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Subcontratos 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0410020001 SC VENTANA DE MADERA A TODO COSTO m2  1.0000 1,200.00 1,200.00 

      1,200.00 

 

Partida 
 

01.10.11.04          TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 M e=1/8''      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  4.0000                        EQ. 4.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : und 
 

248.56 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.22 48.44 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 19.12 38.24 

      86.68 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
0.2500 

 
4.73 

 
1.18 

02040300010032 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0000 4.10 4.10 

0204180010 PLANCHA DE METAL DE 60 X 60 X 1/8" und  1.0000 150.00 150.00 

02550800010003 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8" kg  0.3000 5.00 1.50 

      156.78 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
86.68 

 
2.60 

0301330001 EQUIPO DE OXICORTE día 1.0000 0.2500 10.00 2.50 

      5.10 

 

 

Partida                        01.10.11.01          ESCALERA METALICA TIPO GATO INTERIOR 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      350.00

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Subcontratos      
04110400020003 SC ESCALERA  METALICA 3,4 Y 6 und  1.0000 350.00 350.00 

      350.00 

Partida                        01.10.11.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                   1,200.00

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Subcontratos      
04110100010001 SC PUERTA  METALICA P-1 und  1.0000 1,200.00 1,200.00 

      1,200.00 

Partida                        01.10.11.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                   1,200.00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Partida                        01.10.12.01          CASETA DE CLORACION INCLUYE TANQUE 600 LTS Y ACCESORIOS 

Rendimiento glb/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                    4,051.29

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 24.22 193.76 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 19.12 152.96 

0101010005 PEON hh 3.0000 24.0000 17.28 414.72 

      761.44 

 
02070200010001 

Materiales 

ARENA FINA 

 
m3 

  
0.5000 

 
55.00 

 
27.50 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5000 55.00 27.50 

0208040003 ACCESORIOS PVC SAP PARA ARBOL HIDRAULICO glb  1.0000 1,500.00 1,500.00 

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg). bol  5.0000 23.70 118.50 

0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS mll  0.5000 1,400.00 700.00 

0240010001 PINTURA LATEX gal  2.0000 55.09 110.18 

0248010002 TANQUE PVC 600 LT und  1.0000 550.00 550.00 

      3,033.68 

 
0301100007 

Equipos 

CLAVOS CON CABEZA PARA CALAMINA 

 
kg 

  
1.0000 

 
5.22 

 
5.22 

0301100008 COBERTURA DE CALAMINA PESADA  DE 0.80*180MT pza  3.0000 33.65 100.95 

0301240009 ESTRUCTURA METALICA DE PROTECCION und  1.0000 150.00 150.00 

      256.17 

Partida                        01.10.13.01.01     VALVULA COMPUERTA   DE HIERRO DUCTIL BB Ø=200MM 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                   1,650.00

Código                   Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0253180021 VALVULA COMPUERTA Ø= 200MM HD PN 16 BB und 1.0000 1,650.00 1,650.00 

1,650.00

 

Partida                        01.10.13.01.02     UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø=200MM 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      609.95

Código                   Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0246010020 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=200MM und 1.0000 609.95 609.95 

609.95

 

Partida                        01.10.13.01.03     TEE BRIDADA DE HD  Ø=200MM 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      950.00

Código                   Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

02090300010005 TEE Ø= 200MM HD PN 16 BB und 1.0000 950.00 950.00 

950.00
 

Partida                        01.10.13.01.04     CODO BRIDADO DE HD  Ø=200MM x 90ª 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      624.00

Código                   Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0212030016 CODO  Ø = 200MM  X 90º HD  PN-16 BB und 1.0000 624.00 624.00 

624.00
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Código 
 
0253180019 

 

Descripción Recurso 

Materiales 

VALVULA COMPUERTA Ø= 160MM HD PN 16 UF 

 

Unidad 
 
und 

 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

1.0000 

 

Precio S/. 
 

429.00 

 

Parcial S/. 
 

429.00 

      429.00 

 

Partida 
 

01.10.13.01.10     VALVULA  DE ALTITUD DE 150MM      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : und 
 

3,250.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

02901700010018 VALVULA DE ALTITUD DE 150MM und  1.0000 3,250.00 3,250.00 

      3,250.00 

 

Partida 
 

01.10.13.01.11     UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER Ø=160mm      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : und 
 

560.36 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0246010016 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=160MM und  1.0000 560.36 560.36 

      560.36 

 

 

Partida                        01.10.13.01.05     CODO BRIDADO DE HD  Ø=200MM x 45ª 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      550.00

Código                   Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0212030013 CODO  Ø = 200MM  X 45º HD BB und 1.0000 550.00 550.00 

550.00

 

Partida                        01.10.13.01.06     TUBERIA DE HIERRO DUCTIL 200MM 

Rendimiento m/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m                      330.00

Código                   Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0246250005 TUBERIA HD  200MM m                                                 1.0000 330.00 330.00 

330.00
 

Partida                        01.10.13.01.07     BRIDA DE HIERRO DUCTIL, Ø=200MM 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      135.00

Código                   Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

02520500010013 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR  DE 200mm und 1.0000 135.00 135.00 

135.00
 

Partida                        01.10.13.01.08     BRIDA ROMPE AGUA, Ø=200MM 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                        55.00

Código                   Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0246090004 BRIDA ROMPE  AGUA 200MM und 1.0000 55.00 55.00 

55.00

 

Partida                        01.10.13.01.09     VALVULA COMPUERTA   DE HD BB Ø=160mm 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      429.00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales
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Código 
 
0212030015 

 

Descripción Recurso 

Materiales 

TEE  Ø = 160MM  HD BB 

 

Unidad 
 

und 

 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

1.0000 

 

Precio S/. 
 

660.13 

 

Parcial S/. 
 

660.13 

      660.13 

 

Partida 
 

01.10.13.01.13     CODO BRIDADO DE HD  Ø=160MM x 90ª      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : und 
 

395.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0212030017 CODO  Ø = 160MM  X 90º HD  PN-16 BB und  1.0000 395.00 395.00 

      395.00 

 

Partida 
 

01.10.13.01.14     CODO BRIDADO DE HD  Ø=160MM x 45ª      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : und 
 

375.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0212030018 CODO  Ø = 160MM  X 45º HD  PN-16 BB und  1.0000 375.00 375.00 

      375.00 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Materiales 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0246010030 TRANSICION BRIDA CAMPANA HD Ø=160MM und  1.0000 420.00 420.00 

      420.00 

 

Partida 
 

01.10.13.01.16     BRIDA ROMPE AGUA, Ø=160MM      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : und 
 

45.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0246090003 BRIDA ROMPE  AGUA 160MM und  1.0000 45.00 45.00 

      45.00 

 

 

Partida                        01.10.13.01.12     TEE BRIDADA DE HD  Ø=160MM 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      660.13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
 

 
 

Partida                        01.10.13.01.15     TRANSICION BRIDA-CAMPANA HD  Ø=160MM 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      420.00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
 
 
 

Partida                        01.10.13.01.17     CANASTILLA  DE SUCCION TIPO CESTO FªGª Ø=160MM 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                      240.00

 

 

Código 
 
0295010210 

 

Descripción Recurso 

Materiales 

CANASTILLA F°G°  Ø=160MM 

 

Unidad 
 

und 

 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

1.0000 

 

Precio S/. 
 

240.00 

 

Parcial S/. 
 

240.00 

      240.00 

 

Partida 
 

01.10.13.01.18     TUBERIA DE HIERRO DUCTIL 160MM      

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario 
 

directo por : m 
 

120.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 
02090200010002 

Materiales 

TUBERIA DE HIERRO DUCTIL K-9 DN 160 mm 

 
m 

  
1.0000 

 
120.00 

 
120.00 

      120.00 
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Partida                        01.10.13.01.19     PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 1/2" x 2½ INC. T/C 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                           4.30

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Materiales 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0271050138 ARANDELA PLANA DE 1/2" GALVANIZADA  und  1.0000 0.50 0.50 

0272010066 TUERCA  Fo.Go.1/2"  und  1.0000 0.80 0.80 

0272070018 PERNO  MAQUINADO  DE 1/2"oX2 1/2"  und  1.0000 3.00 3.00 

       4.30 

 

Partida 
 

01.10.13.01.20     BRIDA DE HD, Ø=160MM       

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 
 

1.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : und 
 

110.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Materiales       
02520500010012 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR EMPERNAR  DE 160mm und  1.0000               110.00 110.00 

     110.00 

 

Partida 
 

01.10.13.01.21     ANCLAJE PARA TUBERIA A MUROS     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  1.0000                        EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

47.00 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 
0204240010 

Materiales 

ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" 

 
und 

  
1.0000                 40.00 

 
40.00 

0272070040 PERNO DE Fo.Gdo DE 3/8"oX4" und  2.0000                   3.50 7.00 

     47.00 

Partida                        01.10.13.01.22     MONTAJE VALVULAS  Y ACCESORIOS EN CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO 

Rendimiento glb/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                  18,000.00

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Materiales      
02902400010028 MONTAJE und  1.0000 18,000.00 18,000.00 

      18,000.00 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000                 24.22 38.75 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000                 17.28 27.65 

     66.40 

 
02050100010001 

Materiales 

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm) 

 
m 

  
4.8900                   5.00 

 
24.45 

02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m  1.3800                 15.00 20.70 

02050200010001 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" und  2.8687                   2.00 5.74 

02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und  0.4690                   2.00 0.94 

0205030001 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS und  2.8687                   2.00 5.74 

02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und  0.6747                   3.26 2.20 

02050400010001 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS und  2.8806                   2.00 5.76 

02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und  0.6747                   3.50 2.36 

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0200                 97.46 1.95 

0251040001 STOVE-BOLTS und  0.8000                   1.00 0.80 

02620900010002 DADO CONMUTADOR  - MAGIC TICINO und  0.2254                   5.00 1.13 

02620900020002 DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO und  0.5254                   5.00 2.63 

02620900040002 DADO PULSADOR  - MAGIC TICINO und  0.0299                   5.00 0.15 

02621400010003 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO und  0.8660                   8.00 6.93 

02621400010004 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINO und  0.3165                   6.00 1.90 

02621400010006 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINO und  0.0224                   6.00 0.13 

02621400010007 PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADO und  0.0299                   6.00 0.18 

02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm und  1.0000                   3.50 3.50 

02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 und  0.6986                   3.50 2.45 

 mm (6" X 2" X 1½")     
0268300001 TAPA CIEGA und  0.0440                   1.00 0.04 

0270010014 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m  15.9672                   0.40 6.39 

0270010015 ALAMBRE TW 4 mm2 m  0.4299                   2.00 0.86 

     96.93 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 66.40 

 
1.99 

     1.99 

 

Partida 
 

01.10.14.01.02     TOMACORRIENTE DOBLE     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  14.0000                      EQ. 14.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

70.37 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714                 24.22 13.84 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714                 19.12 10.93 

     24.77 

 
02051600010002 

Materiales 

CURVA PVC-SAP  DE 3/4" X 90° 

 
und 

  
3.0000                   0.50 

 
1.50 

02080400010002 CONEXIONES PVC-SEL 3/4" (20  mm) und  2.0000                   0.50 1.00 

02150100010005 TUBERIA CPVC DE 3/4" m  7.5000                   2.49 18.68 

0241020001 CINTA AISLANTE rll  0.1000                   3.22 0.32 

02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. und  1.0000                 10.00 10.00 

0268130001 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO SAP und  1.0000                   3.50 3.50 

0270010014 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m  22.5000                   0.40 9.00 

0272010086 UNION CONDUIT DE 3/4" (20 mm) und  1.0000                   0.86 0.86 

     44.86 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 24.77 

 
0.74 

     0.74 

 

 

Partida                        01.10.14.01.01     SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 

Rendimiento pto/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto                           165.32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Partida                        01.10.14.01.03     TUBERIA PVC DE 3/4" SAP ELECTRICA 

Rendimiento m/DIA MO.  60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m                         23.51

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010003 

0101010005 

OPERARIO 

PEON 

 
 

 
Materiales 

hh                     1.0000               0.1333 

hh                     1.0000               0.1333 

24.22 

17.28 

3.23 

2.30 

5.53

02050100010003 

0222080012 

 

 
0301010006 

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) 

PEGAMENTO PARA PVC 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

m 

gal 

 
 
%mo 

1.0500 

0.0200 

 

 
5.0000 

15.00 

97.46 

 

 
5.53 

15.75 

1.95 

17.70 

 
0.28 

0.28

 

Partida                        01.10.14.01.04     CABLE THW 14 AWG 

Rendimiento m/DIA MO.  700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m                           0.95

Código                   Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

02700000020004 CABLE THW # 14 AWG m                                                 1.0500 0.90 0.95 

0.95
 

Partida                        01.10.14.01.05     TABLERO DE DISTRIBUCION 

Rendimiento und/DIA MO.  5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und                      192.42

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010003 

0101010004 

OPERARIO 

OFICIAL 

 
 

 
Materiales 

hh                     1.0000               1.6000 

hh                     1.0000               1.6000 

24.22 

19.12 

38.75 

30.59 

69.34

02620400010010 

02620400010012 

0274010001 

 

 
0301010006 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X32 A X 220 V 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A X 240 V 

TABLERO DE DISTRIBUCION 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

und 

und 

und 

 
 
%mo 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

 

 
3.0000 

55.00 

36.00 

30.00 

 

 
69.34 

55.00 

36.00 

30.00 

121.00 

 
2.08 

2.08

 

Partida                        01.10.14.01.06     POZO A TIERRA 

Rendimiento und/DIA MO.  0.7500 EQ. 0.7500 Costo unitario directo por : und                      750.00

Código                   Descripción Recurso 

Subcontratos 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0416010002 SC POZO A TIERRA und 1.0000 750.00 750.00 

750.00
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0320 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

       0.97 

  Materiales      
02130400010001 YESO BOLSA DE 25 kg und  0.0500                 12.00 0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     0.78 

 
0301000002 

Equipos 

NIVEL TOPOGRAFICO 

 
día 

 
1.0000 

 
0.0020                 60.00 

 
0.12 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000                   0.97 0.05 

     0.17 

 

Partida 
 

01.11.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  FINAL     

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo por : m 
 

2.07 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480                 17.28 0.83 

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160                 26.40 0.42 

0101030009 DIBUJANTE hh 1.0000 0.0160                 15.00 0.24 

     1.49 

 
0240020003 

Materiales 

PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO 

 
gal 

  
0.0002                 51.50 

 
0.01 

0276020077 COPIAS m2  0.0125                   5.00 0.06 

0290150029 PAPEL CONTINUO m2  0.0025                   2.00 0.01 

     0.08 

 
03010000020001 

Equipos 

NIVEL 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160                 14.00 

 
0.22 

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160                 15.00 0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   1.49 0.04 

     0.50 

 

 

Partida                        01.11.01.01          TRAZO Y REPLANTEO  INICiAL 

Rendimiento m/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m                           1.92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.11.02.01          EXCAVACION DE ZANJA MANUAL. EN T/NORMAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3                         40.69

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 2.2857 17.28 39.50 

       39.50 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.50 

 
1.19 

       1.19 

Partida                        01.11.02.02          EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN T/NORMAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3                         13.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.28 1.15 

      1.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.15 

 
0.03 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0667 180.00 12.01 

      12.04 
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Partida                        01.11.02.03          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3                         71.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 4.0000 17.28 69.12 

       69.12 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
69.12 

 
2.07 

       2.07 

Partida                        01.11.02.04          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, C/MAQ 

Rendimiento m3/DIA MO.  85.0000 EQ. 85.0000 Costo unitario directo por : m3                         20.29

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1882 17.28 3.25 

      3.25 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.25 

 
0.10 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0941 180.00 16.94 

      17.04 

Partida                        01.11.02.05          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO ROCOSO CON MARTILLO 

Rendimiento m3/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3                      286.28

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 2.0000 24.22 48.44 

0101010004 OFICIAL  hh 2.0000 2.0000 19.12 38.24 

0101010005 PEON  hh 3.0000 3.0000 17.28 51.84 

       138.52 

 
0245020006 

 
BARRENO DE 

Materiales 

PERFORACION 

 
hm 

  
2.0000 

 
5.00 

 
10.00 

       10.00 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 138.52 4.16 

0301140004 MARTILLO HIDRONEUMATICO hm 2.0000 2.0000 6.80 13.60 

03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00 

      137.76 

Partida                        01.11.02.06          REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2                           3.56

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.2000 17.28 3.46 

       3.46 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.46 

 
0.10 

       0.10 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0005 0.5336 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.9995 1.0664 17.28 18.43 

       31.35 

  Materiales      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0080                   7.50 0.06 

     0.06 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 31.35 

 
0.94 

     0.94 

 

Partida 
 

01.11.02.09          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA     

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  120.0000                    EQ. 120.0000   
 

Costo unitario directo por : m 
 

7.87 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333                 17.28 2.30 

     2.30 

 
02070200010002 

Materiales 

ARENA GRUESA 

 
m3 

  
0.1000                 55.00 

 
5.50 

     5.50 

 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   2.30 0.07 

     0.07 

 

 

Partida                        01.11.02.07          REFINE Y NIVELACION  EN TERRENO SEMIRROCOSO 

Rendimiento m2/DIA MO.  50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2                           9.75

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 24.22 3.88 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.3200 17.28 5.53 

       9.41 

  Materiales      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0080 7.50 0.06 

      0.06 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
9.41 

 
0.28 

      0.28 

Partida                        01.11.02.08          REFINE Y NIVELACION  EN TERRENO ROCOSO 

Rendimiento m2/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2                         32.35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.11.02.10          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 

Rendimiento m3/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3                         53.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 19.12 8.50 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 17.28 15.36 

      23.86 

 
0201030001 

Materiales 

GASOLINA 

 
gal 

  
0.1500 

 
18.00 

 
2.70 

02070200010003 ARENA GRUESA. m3  0.3690 55.00 20.30 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0800 7.50 0.60 

      23.60 

 
0301100003 

Equipos 

COMPACTADORA DE PLANCHA 

 
día 

 
1.0000 

 
0.0556 

 
100.00 

 
5.56 

      5.56 
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Partida                        01.11.02.11          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Rendimiento m3/DIA MO.  45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3                         18.71

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.1778 19.12 3.40 

0101010005 PEON  hh 3.0000 0.5333 17.28 9.22 

       12.62 

  Materiales      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0500 7.50 0.38 

      0.38 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
12.62 

 
0.38 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.1778 30.00 5.33 

      5.71 

 

Partida 
 

01.11.02.12          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento m3/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3                         26.53

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.28 1.15 

      1.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.15 

 
0.03 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0667 180.00 12.01 

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0667 200.00 13.34 

      25.38 

Partida                        01.11.02.13          PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTO MODIF DENSIDAD CAMPO) EN REDES DE AGUA 

Rendimiento und/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und                        55.00

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Materiales     
0291030002 PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO und 1.0000 55.00 55.00 

     55.00 

Partida                        01.11.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø=63mm C-10 

Rendimiento m/DIA MO.  200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m                         17.47

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 24.22 0.97 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 17.28 0.69 

      1.66 

 
02221200010001 

Materiales 

LUBRICANTE PARA PVC 

 
gal 

  
0.0050 

 
29.31 

 
0.15 

0246140008 ANILLO DE JEBE 63MM PRESION und  0.1670 1.25 0.21 

0295010221 TUBO PVC ISO 1452 63MM PN-10 X 6M U/F und  0.1750 88.00 15.40 

      15.76 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.66 

 
0.05 

      0.05 
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Partida                        01.11.03.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø=90mm C-10 

Rendimiento m/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m                         32.57

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 0.9994 0.0533 24.22 1.29 

0101010005 PEON hh 0.9994 0.0533 17.28 0.92 

      2.21 

 
02221200010001 

Materiales 

LUBRICANTE PARA PVC 

 
gal 

  
0.0050 

 
29.31 

 
0.15 

0246140009 ANILLO DE JEBE 90MM PRESION und  0.1670 1.80 0.30 

0295010222 TUBO PVC ISO 1452 90MM PN-10 X 6M U/F und  0.1750 170.50 29.84 

      30.29 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.21 

 
0.07 

      0.07 

Partida                        01.11.03.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø=110mm C-10 

Rendimiento m/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m                         42.98

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 0.9994 0.0533 24.22 1.29 

0101010005 PEON hh 0.9994 0.0533 17.28 0.92 

      2.21 

 
02221200010001 

Materiales 

LUBRICANTE PARA PVC 

 
gal 

  
0.0070 

 
29.31 

 
0.21 

0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  0.1670 3.85 0.64 

0295010223 TUBO PVC ISO 1452 110MM PN-10 X 6M U/F und  0.1750 227.70 39.85 

      40.70 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.21 

 
0.07 

      0.07 

Partida                        01.11.03.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP Ø=63mm 

Rendimiento m/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m                         20.79

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 24.22 1.62 

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 17.28 3.46 

      5.08 

 
02052700010013 

Materiales 

TUBERIA DE HDP, D=63MM 

 
m 

  
1.0000 

 
13.53 

 
13.53 

02190100010024 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 m3  0.0060 280.00 1.68 

      15.21 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 5.08 0.15 

0301280002 EQUIPO PARA TERMOFUSION hm 1.0000 0.0667 5.31 0.35 

      0.50 
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Partida                        01.11.03.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP Ø=90mm 

Rendimiento m/DIA MO.  90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m                         33.28

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0005 0.0889 24.22 2.15 

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2667 17.28 4.61 

      6.76 

 
02052700010014 

Materiales 

TUBERIA DE HDP, D=90MM 

 
m 

  
1.0000 

 
25.85 

 
25.85 

      25.85 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
6.76 

 
0.20 

0301280002 EQUIPO PARA TERMOFUSION hm 1.0005 0.0889 5.31 0.47 

      0.67 

Partida                        01.11.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  63MM X 90° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        46.27

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

 
02051000010033 

 
CODO PVC 

Materiales 

63MM X 90° C-10 UF 

 
und 

  
1.0000 

 
20.97 

 
20.97 

0246140008 ANILLO DE JEBE 63MM PRESION und  2.0000 1.25 2.50 

       23.47 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 22.14 0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  90MM X 90° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        80.52

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

 
02051000010034 

 
CODO PVC 

Materiales 

90MM X 90° C-10 UF 

 
und 

  
1.0000 

 
54.12 

 
54.12 

0246140009 ANILLO DE JEBE 90MM PRESION und  2.0000 1.80 3.60 

       57.72 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 22.14 0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  63MM X 45° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        49.89

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
02051000010035 CODO PVC 63MM X 45° C-10 UF und  1.0000 24.59 24.59 

0246140008 ANILLO DE JEBE 63MM PRESION und  2.0000 1.25 2.50 

       27.09 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 22.14 0.66 

      0.66 
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Partida                        01.11.04.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  90MM X 45° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        91.61

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

 
02051000010025 

 
CODO PVC 

Materiales 

90MM X 45° C-10 

 
und 

  
1.0000 

 
65.21 

 
65.21 

0246140009 ANILLO DE JEBE 90MM PRESION und  2.0000 1.80 3.60 

       68.81 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 22.14 0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  110MM X 45° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        99.43

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
02051000010026 CODO PVC 110MM X 45° C-10 und  1.0000 68.93 68.93 

0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  2.0000 3.85 7.70 

      76.63 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  110MM X 22.5° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        98.83

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
02051000010027 CODO PVC 110MM X 22.5° C-10 und  1.0000 68.33 68.33 

0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  2.0000 3.85 7.70 

      76.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  90MM X 22.5° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        86.40

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
02051000010030 CODO PVC 90MM X 22.5°  C-10 und  1.0000 60.00 60.00 

0246140009 ANILLO DE JEBE 90MM PRESION und  2.0000 1.80 3.60 

       63.60 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 22.14 0.66 

      0.66 
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Partida                        01.11.04.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC  63MM X 22.5° C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        45.79

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

 
02051000010031 

 
CODO PVC 

Materiales 

63MM X 22.5°  C-10 

 
und 

  
1.0000 

 
20.49 

 
20.49 

0246140008 ANILLO DE JEBE 63MM PRESION und  2.0000 1.25 2.50 

       22.99 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 22.14 0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.09          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC  63MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        54.76

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0215030010 TEE PVC 63MM C-10 UF und  1.0000 28.21 28.21 

0246140008 ANILLO DE JEBE 63MM PRESION und  3.0000 1.25 3.75 

      31.96 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.10          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC  90MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                      116.04

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0215030011 TEE PVC 90MM C-10 UF und  1.0000 87.84 87.84 

0246140009 ANILLO DE JEBE 90MM PRESION und  3.0000 1.80 5.40 

      93.24 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.11          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC  110MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                      132.59

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0215030012 TEE PVC 110MM C-10 UF und  1.0000 98.24 98.24 

0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  3.0000 3.85 11.55 

      109.79 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 
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Partida                        01.11.04.12          SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC  110MM A 90MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        65.25

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

      22.14 

 
0215030005 

Materiales 

REDUCCION PVC 110MM A 90MMC-10 

 
und 

  
1.0000 

 
35.00 

 
35.00 

0246140009 ANILLO DE JEBE 90MM PRESION und  2.0000 1.80 3.60 

0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  1.0000 3.85 3.85 

      42.45 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.13          SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC  110MM A 63MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        59.90

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

      22.14 

 
0215030006 

Materiales 

REDUCCION PVC 110MM A 63MMC-10 

 
und 

  
1.0000 

 
32.00 

 
32.00 

0246140008 ANILLO DE JEBE 63MM PRESION und  1.0000 1.25 1.25 

0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  1.0000 3.85 3.85 

      37.10 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.14          SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC  90MM A 63MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        45.85

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

      22.14 

 
0215030007 

Materiales 

REDUCCION PVC 90MM A 63MMC-10 

 
und 

  
1.0000 

 
20.00 

 
20.00 

0246140008 ANILLO DE JEBE 63MM PRESION und  1.0000 1.25 1.25 

0246140009 ANILLO DE JEBE 90MM PRESION und  1.0000 1.80 1.80 

      23.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 
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Partida                        01.11.04.15          SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC  110MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        51.65

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0246140010 ANILLO DE JEBE 110MM PRESION und  1.0000 3.85 3.85 

0295010216 TAPON PVC 110MM C-10 UF und  1.0000 25.00 25.00 

      28.85 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.16          SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC  90MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        39.60

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0246140009 ANILLO DE JEBE 90MM PRESION und  1.0000 1.80 1.80 

0295010215 TAPON PVC 90MM C-10 UF und  1.0000 15.00 15.00 

      16.80 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 

Partida                        01.11.04.17          SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC  63MM C-10 

Rendimiento und/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und                        34.90

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 0.9999 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 0.9999 0.5333 17.28 9.22 

       22.14 

  Materiales      
0246140008 ANILLO DE JEBE 63MM PRESION und  1.0000 1.25 1.25 

0295010217 TAPON PVC 63MM C-10 UF und  1.0000 10.85 10.85 

      12.10 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
22.14 

 
0.66 

      0.66 



 

278 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 0.1250 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON  hh 0.1250 1.0000 17.28 17.28 

       41.50 

 
0212030007 

Materiales 

CODO HDPE 45° X 63MM 
  

und 
  

4.0000 

 
51.29 

 
205.16 

0212030009 CODO HDPE 90° X 63MM  und  4.0000 51.29 205.16 

0246010028 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=63MM  und  2.0000 140.00 280.00 

0246010029 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=90MM  und  2.0000 180.00 360.00 

       1,050.32 

 
0301280002 

Equipos 

EQUIPO PARA TERMOFUSION 
  

hm 

 
1.0000 

 
8.0000 

 
5.31 

 
42.48 

       42.48 

 

Partida 
 

01.11.04.19          CONCRETO f'c=140 kg/cm2       

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  15.0000                      EQ. 
 

15.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m3 
 

318.26 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 24.22 12.92 

0101010005 PEON  hh 8.0000 4.2667 17.28 73.73 

       86.65 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
  

m3 
  

0.5700 

 
65.00 

 
37.05 

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5600 55.00 30.80 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  6.8000 23.70 161.16 

       229.01 

 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                 86.65 2.60 

     2.60 

 

Partida 
 

01.11.05.01          PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS     

 

Rendimiento 
 

m/DIA            MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo por : m 
 

1.17 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160                 24.22 0.39 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160                 17.28 0.28 

     0.67 

 
0215070003 

Materiales 

TAPON HEMBRA PVC 

 
und 

  
0.0060                 12.50 

 
0.08 

0272010088 UNION DE REPARACION und  0.0060                 20.00 0.12 

0290130022 AGUA m3  0.0063                   7.50 0.05 

     0.25 

 
03010000160001 

Equipos 

EQUIPO DE PRUEBA  HIDRAULICA 

 
he 

 
1.0000 

 
0.0160                 14.20 

 
0.23 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   0.67 0.02 

     0.25 

 

 

Partida                        01.11.04.18          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA HDP DE 63MM Y 90MM 

Rendimiento glb/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                    1,134.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Partida                        01.11.06.01          DESINFECCION EN REDES DE AGUA 

Rendimiento m/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m                           0.74

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0160 24.22 0.39 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0160 17.28 0.28 

       0.67 

  Materiales      
0215090002 HIPOCLORITO DE CALCIO 70 % kg  0.0030 17.80 0.05 

      0.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
0.67 

 
0.02 

      0.02 

Partida                        01.11.07.01          CORTE  Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO e=2" 

Rendimiento m2/DIA MO.  60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2                         14.35

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 0.2667 24.22 6.46 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1333 17.28 2.30 

       8.76 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
8.76 

 
0.26 

0301330008 CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO hm 1.0000 0.1333 40.00 5.33 

       5.59 

Partida                        01.11.07.02          REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO e =2" . 

Rendimiento m2/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2                      126.90

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 17.28 17.28 

      41.50 

 
0201040002 

Materiales 

KEROSENE INDUSTRIAL 

 
gal 

  
0.0450 

 
11.20 

 
0.50 

02010500010001 ASFALTO RC-250 gal  1.9400 21.19 41.11 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0480 55.00 2.64 

0207040001 MATERIAL GRANULAR m3  0.2300 30.00 6.90 

0207040004 AFIRMADO PARA BASE m3  0.3000 40.00 12.00 

      63.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
41.50 

 
1.25 

0301100001 COMPACTADORA  VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.0000 2.0000 10.50 21.00 

      22.25 

Partida                        01.11.07.03          ELIMINACION MASIVA MATERIAL PROVENIENTE DEL CORTE DE PAVIMENTO 

Rendimiento m3/DIA MO.  170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3                         18.64

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0941 17.28 1.63 

      1.63 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.63 

 
0.05 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0471 180.00 8.48 

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 1.0000 0.0471 180.00 8.48 

      17.01 
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Partida                        01.12.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO  MANUAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2                           0.57

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     1.0000               0.0320 17.28 0.55 

0.55

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.55 0.02 

0.02
 

Partida                        01.12.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  INICAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2                           2.02

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 

0101030000 

PEON 

TOPOGRAFO 

 
 

 
Materiales 

hh                     2.0000               0.0320 

hh                     1.0000               0.0160 

17.28 

26.40 

0.55 

0.42 

0.97

02130400010001 

0231010001 

 

 
0301000011 

0301010006 

YESO BOLSA DE 25 kg 

MADERA TORNILLO 

 
Equipos 

TEODOLITO 

HERRAMIENTAS MANUALES 

und 

p2 

 
 
hm 

%mo 

0.0500 

0.0200 

 

 
1.0000               0.0160 

3.0000 

12.00 

9.00 

 

 
15.00 

0.97 

0.60 

0.18 

0.78 

 
0.24 

0.03 

0.27

 

Partida                        01.12.02.01          EXCAVACION MASIVA  MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m3                         29.66

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     0.3125               1.6667 17.28 28.80 

28.80

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.80 0.86 

0.86
 

Partida                        01.12.02.02          REFINE , NIVELACION Y COMPACTACION 

Rendimiento m2/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2                           5.21

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010003 

0101010005 

OPERARIO 

PEON 

 
 

 
Equipos 

hh                     2.0000               0.1067 

hh                     1.0000               0.0533 

24.22 

17.28 

2.58 

0.92 

3.50

0301010006 

0301100009 

HERRAMIENTAS MANUALES 

VIBROPISON 

%mo 

hm 

3.0000 

1.0000               0.0533 

3.50 

30.00 

0.11 

1.60 

1.71

 

Partida                        01.12.02.03          ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE MAX=30 MT 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

Código                   Descripción Recurso Mano de Obra 
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Unidad           Cuadrilla             Cantidad            

Precio S/. 

Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     1.0000               1.3333 17.28 23.04 

23.04

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.04 0.69 

0.69
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444                 24.22 10.76 

0101010005 PEON hh 5.0000 2.2222                 17.28 38.40 

     49.16 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5700                 65.00 

 
37.05 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5600                 55.00 30.80 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  7.0100                 23.70 166.14 

     233.99 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 49.16 

 
1.47 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.2222                 12.50 2.78 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4444                 18.00 8.00 

     12.25 

 

Partida 
 

01.12.03.02          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 12.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

128.40 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667                 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333                 17.28 23.04 

     39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000                   4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200                   5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500                   5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000                   9.00 81.00 

     88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 39.19 

 
1.18 

     1.18 

 

Partida 
 

01.12.04.01          TARRAJEO C.A=1:5,e=2 cm     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  20.0000                      EQ. 20.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

22.50 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000                 24.22 9.69 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000                 17.28 6.91 

     16.60 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0200                 55.00 1.10 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1400                 23.70 3.32 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1000                   9.00 0.90 

     5.40 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 16.60 

 
0.50 

     0.50 

 

 

Partida                        01.12.03.01          CONCRETO fc=140 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3                      295.40

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 24.22 32.29 

0101010005 PEON  hh 1.0000 1.3333 17.28 23.04 

       55.33 

  Materiales      
0219140003 NIPLE PVC 160mm x 1.00m und  1.0000                 20.00 20.00 

0253180015 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 110 mm UF und  1.0000               275.00 275.00 

     295.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 55.33 

 
1.66 

     1.66 

 

Partida 
 

01.12.05.02          VALVULA DE CONTROL  Ø=90MM     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  8.0000                        EQ. 8.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

262.85 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000                 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000                 17.28 8.64 

     32.86 

 
0219140003 

Materiales 

NIPLE PVC 160mm x 1.00m 

 
und 

  
1.0000                 20.00 

 
20.00 

0253180016 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 90 mm UF und  1.0000               209.00 209.00 

     229.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 32.86 

 
0.99 

     0.99 

 

Partida 
 

01.12.05.03          VALVULA DE CONTROL  Ø=63MM     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  8.0000                        EQ. 8.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

207.85 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000                 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000                 17.28 8.64 

     32.86 

 
0219140003 

Materiales 

NIPLE PVC 160mm x 1.00m 

 
und 

  
1.0000                 20.00 

 
20.00 

0253180017 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 63 mm UF und  1.0000               154.00 154.00 

     174.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 32.86 

 
0.99 

     0.99 

 

 

Partida                        01.12.05.01          VALVULA DE CONTROL  Ø=110MM 

Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und                      351.99

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000                 24.22 96.88 

     96.88 

 
0209040004 

Materiales 

TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA VALVULA 20" X 

 
pza 

  
1.0000                 45.00 

 
45.00 

 15"CM     
     45.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 96.88 

 
2.91 

     2.91 

 

Partida 
 

01.13.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO  MANUAL     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  250.0000                    EQ. 250.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

0.57 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320                 17.28 0.55 

     0.55 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   0.55 

 
0.02 

     0.02 

 

Partida 
 

01.13.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  INICAL     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

2.02 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320                 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160                 26.40 0.42 

     0.97 

 
02130400010001 

Materiales 

YESO BOLSA DE 25 kg 

 
und 

  
0.0500                 12.00 

 
0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160                 15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   0.97 0.03 

     0.27 

 

 

Partida                        01.12.05.04          GRIFO CONTRA INCENDIO 

Rendimiento und/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und                   2,228.32

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 0.2500 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 0.7500 3.0000 17.28 51.84 

      76.06 

 
02090300010001 

Materiales 

TEE DE HIERRO DUCTIL 110 mm x 110 mm MAZZA 

 
und 

  
1.0000 

 
350.00 

 
350.00 

0219140003 NIPLE PVC 160mm x 1.00m und  1.0000 20.00 20.00 

0253180015 VALVULA COMPUERTA HD PN 16 DN 110 mm UF und  1.0000 275.00 275.00 

0256020007 GRIFO CONTRA INCENDIO und  1.0000 1,504.98 1,504.98 

      2,149.98 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
76.06 

 
2.28 

      2.28 

Partida                        01.12.06.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y MARCO F°F°  DE 15CM X 20CM 

Rendimiento und/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und                      144.79

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Partida                        01.13.02.01          EXCAVACION MASIVA  MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m3                         29.66

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     0.3125               1.6667 17.28 28.80 

28.80

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.80 0.86 

0.86
 

Partida                        01.13.02.02          REFINE , NIVELACION Y COMPACTACION 

Rendimiento m2/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2                           5.21

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010003 

0101010005 

OPERARIO 

PEON 

 
 

 
Equipos 

hh                     2.0000               0.1067 

hh                     1.0000               0.0533 

24.22 

17.28 

2.58 

0.92 

3.50

0301010006 

0301100009 

HERRAMIENTAS MANUALES 

VIBROPISON 

%mo 

hm 

3.0000 

1.0000               0.0533 

3.50 

30.00 

0.11 

1.60 

1.71

 

Partida                        01.13.02.03          ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE MAX=30 MT 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     1.0000               1.3333 17.28 23.04 

23.04

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.04 0.69 

0.69

 

Partida                        01.13.03.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO.  15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3                      460.92

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010003 

0101010004 

0101010005 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

 
 
 

 
Materiales 

hh                     3.0000               1.6000 

hh                     2.0000               1.0667 

hh                   10.0000               5.3333 

24.22 

19.12 

17.28 

38.75 

20.40 

92.16 

151.31

02070100010002 

02070200010003 

0213010001 

0290130022 

 

 
0301010006 

03012900010002 

03012900030001 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

ARENA GRUESA. 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) 

AGUA 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) 

m3 

m3 

bol 

m3 

 
 
%mo 

hm 

hm 

0.9000 

0.5000 

8.5000 

0.1800 

 

 
3.0000 

1.0000               0.5333 

1.0000               0.5333 

65.00 

55.00 

23.70 

7.50 

 

 
151.31 

12.50 

18.00 

58.50 

27.50 

201.45 

1.35 

288.80 

 
4.54 

6.67 

9.60 

20.81
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667                 24.22 16.15 

0101010005 PEON  hh 2.0000 1.3333                 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 
  

kg 
  

1.3000                   4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  kg  0.0200                   5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2"  kg  0.1500                   5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO  p2  9.0000                   9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000                 39.19 

 
1.18 

      1.18 

 

Partida 
 

01.13.04.01          TARRAJEO C.A=1:5,e=2 cm      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  20.0000                      EQ. 
 

20.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

22.50 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000                 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000                 17.28 6.91 

      16.60 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
  

kg 
  

0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA  m3  0.0200                 55.00 1.10 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  0.1400                 23.70 3.32 

0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.1000                   9.00 0.90 

      5.40 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                 16.60 0.50 

     0.50 

 

Partida 
 

01.13.05.01          ACCESORIOS VALVULA DE PURGA  Ø=1" 
    

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  8.0000                        EQ. 8.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

98.73 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000                 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 0.7500 0.7500                 17.28 12.96 

     37.18 

 
0295010101 

Materiales 

VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø=1" 

 
und 

  
1.0000                 50.43 

 
50.43 

0295010143 ADAPTADORES UPR PVC Ø=1" und  2.0000                   3.50 7.00 

0295010150 TAPON HEMBRA PERFORADO  Ø=1" und  1.0000                   3.00 3.00 

     60.43 

 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                 37.18 1.12 

     1.12 

 

 

Partida                        01.13.03.02          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                      128.40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Partida                        01.13.06.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 40 x 40 cm e= 3/16" 

Rendimiento und/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und                      277.76

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010003 OPERARIO  

 
Materiales 

hh                     1.0000               4.0000 24.22 96.88 

96.88

0211010018 

 

 
0301010006 

TAPA METALICA SANITARIA DE 40 X 40 CM 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

und 

 

 
%mo 

1.0000 

 

 
3.0000 

177.97 

 

 
96.88 

177.97 

177.97 

 
2.91 

2.91

 

Partida                        01.13.06.02          LECHO DE PIEDRA CHANCADA 

Rendimiento m2/DIA MO.  100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2                         13.78

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010003 

0101010004 

OPERARIO 

OFICIAL 

 
 

 
Materiales 

hh                     1.0000               0.0800 

hh                     1.0000               0.0800 

24.22 

19.12 

1.94 

1.53 

3.47

02070100010003 

 

 
0301010006 

PIEDRA CHANCADA 3/4" 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

m3 

 

 
%mo 

0.1570 

 

 
3.0000 

65.00 

 

 
3.47 

10.21 

10.21 

 
0.10 

0.10
 

Partida                        01.14.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO 

Rendimiento m2/DIA MO.  80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2                           3.56

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     2.0000               0.2000 17.28 3.46 

3.46

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.46 0.10 

0.10
 

Partida                        01.14.01.02          TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2                           3.14

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.

0101010005 

0101030000 

PEON 

TOPOGRAFO 

 
 

 
Equipos 

hh                     4.0000               0.1280 

hh                     1.0000               0.0320 

17.28 

26.40 

2.21 

0.84 

3.05

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.05 0.09 

0.09
 

Partida                        01.14.02.01          EXCAVACION MASIVA  MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m3                         29.66

Código                   Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad           Cuadrilla             Cantidad            Precio S/. Parcial S/.
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0101010005 PEON  

 
Equipos 

hh                     0.3125               1.6667 17.28 28.80 

28.80

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.80 0.86 

0.86
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 2.6667                 17.28 46.08 

      46.08 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000                 46.08 

 
1.38 

      1.38 

 

Partida 
 

01.14.03.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2      

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  15.0000                      EQ. 
 

15.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

460.92 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 3.0000 1.6000                 24.22 38.75 

0101010004 OFICIAL  hh 2.0000 1.0667                 19.12 20.40 

0101010005 PEON  hh 10.0000 5.3333                 17.28 92.16 

      151.31 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
  

m3 
  

0.9000                 65.00 

 
58.50 

02070200010003 ARENA GRUESA.  m3  0.5000                 55.00 27.50 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  8.5000                 23.70 201.45 

0290130022 AGUA  m3  0.1800                   7.50 1.35 

      288.80 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 151.31 4.54 

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 18.00 9.60 

      20.81 

 

Partida 
 

01.14.03.02          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  14.0000                      EQ. 14.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

59.07 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 24.22 13.84 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 19.12 10.93 

      24.77 

 
0204310002 

Materiales 

CLAVOS CON CABEZA 3" 

 
kg 

  
0.0200 

 
5.22 

 
0.10 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  3.8000 9.00 34.20 

      34.30 

 

 

Partida                        01.14.02.02          REFINE Y NIVELACION DE EXCAVACION 

Rendimiento m2/DIA MO.  70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2                           4.07

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.2286 17.28 3.95 

       3.95 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.95 

 
0.12 

       0.12 

Partida                        01.14.02.03          ACARREO DE MATERIAL EXDENTE MAX=30 mt 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         47.46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889                 24.22 21.53 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8889                 17.28 15.36 

     36.89 

 
0207020001 

Materiales 

ARENA FINA 

 
m3 

  
0.0236                 55.00 

 
1.30 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1665                 23.70 3.95 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.4340                   9.00 3.91 

     9.16 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 36.89 

 
1.11 

     1.11 

 

Partida 
 

01.14.05.01          VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO Ø=1/2"     

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  4.0000                        EQ. 4.0000   
 

Costo unitario directo por : und 
 

246.24 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 0.6667 1.3333                 24.22 32.29 

     32.29 

 
02051900010001 

Materiales 

ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" 

 
und 

  
2.0000                   2.50 

 
5.00 

02052200020001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" und  1.0000                   2.80 2.80 

0241030001 CINTA TEFLON und  0.1000                   1.00 0.10 

02901700010019 VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO DE 1/2" PVC und  1.0000               150.00 150.00 

0295010142 VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø=1/2" und  1.0000                 30.08 30.08 

     187.98 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 32.29 

 
0.97 

03010300010010 ABRAZADERA DE PVC DE 110-90   o 63 mm CON SALIDA A 1/2" und  1.0000                 25.00 25.00 

     25.97 

 

 

Partida                        01.14.04.01          TARRAJEO MUROS INTERIORES 

Rendimiento m2/DIA MO.  9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2                         47.16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.14.06.01          TAPA METALICA SANITARIA DE 40 X 40 M e=3/16'' 

Rendimiento und/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und                      336.65

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 24.22 32.29 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 17.28 23.04 

      55.33 

 
0211010005 

Materiales 

TAPA METALICA SANITARIA DE 60 X 60 CM 

 
und 

  
1.0000 

 
279.66 

 
279.66 

      279.66 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
55.33 

 
1.66 

      1.66 



 

291 
 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0320 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

       0.97 

  Materiales      
02130400010001 YESO BOLSA DE 25 kg und  0.0500                 12.00 0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160                 15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   0.97 0.03 

     0.27 

 

Partida 
 

01.15.01.02          TRAZO Y REPLANTEO  FINAL     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

2.16 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0640                 17.28 1.11 

     1.11 

 
02130400010001 

Materiales 

YESO BOLSA DE 25 kg 

 
und 

  
0.0500                 12.00 

 
0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200                   9.00 0.18 

     0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160                 15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   1.11 0.03 

     0.27 

 

 

Partida                        01.15.01.01          TRAZO Y REPLANTEO  INICAL 

Rendimiento m2/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2                           2.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.15.01.03          EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN T/NORMAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3                         13.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.28 1.15 

      1.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.15 

 
0.03 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0667 180.00 12.01 

      12.04 

Partida                        01.15.01.04          EXCAVACION DE ZANJA MANUAL. EN T/NORMAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3                         40.69

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 2.2857 17.28 39.50 

       39.50 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.50 

 
1.19 

       1.19 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 2.0000 24.22 48.44 

0101010004 OFICIAL  hh 2.0000 2.0000 19.12 38.24 

0101010005 PEON  hh 3.0000 3.0000 17.28 51.84 

       138.52 

 
0245020006 

 
BARRENO DE 

Materiales 

PERFORACION 

 
hm 

  
2.0000 

 
5.00 

 
10.00 

       10.00 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 138.52 4.16 

0301140004 MARTILLO HIDRONEUMATICO hm 2.0000 2.0000 6.80 13.60 

03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00 

      137.76 

 

Partida 
 

01.15.01.08          REFINE , NIVELACION Y COMPACTACION      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  150.0000                    EQ. 150.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

5.21 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1067 24.22 2.58 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 17.28 0.92 

      3.50 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.50 

 
0.11 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.0533 30.00 1.60 

      1.71 

 

 

Partida                        01.15.01.05          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, C/MAQ 

Rendimiento m3/DIA MO.  85.0000 EQ. 85.0000 Costo unitario directo por : m3                         20.29

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1882 17.28 3.25 

      3.25 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.25 

 
0.10 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0941 180.00 16.94 

      17.04 

Partida                        01.15.01.06          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3                         71.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

 Mano de Obra     
0101010005 PEON  hh 1.0000 4.0000 17.28 69.12 

       69.12 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
69.12 

 
2.07 

       2.07 

Partida                        01.15.01.07          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO ROCOSO CON MARTILLO 

Rendimiento m3/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3                      286.28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 17.28 2.30 

      2.30 

 
02070200010002 

Materiales 

ARENA GRUESA 

 
m3 

  
0.0780 

 
55.00 

 
4.29 

      4.29 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.30 

 
0.07 

      0.07 

 

Partida 
 

01.15.01.10          CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA      

 

Rendimiento 
 

und/DIA         MO.  8.0000                        EQ. 8.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : und 
 

247.40 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 17.28 17.28 

      41.50 

 
0204240034 

Materiales 

ABRAZADERA PVC O TEE PVC DIAM PROMD.  63MM 

 
und 

  
1.0000 

 
14.00 

 
14.00 

02051600010014 CURVA PVC PARA AGUA DE 1/2" und  1.0000 0.80 0.80 

02052200010001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 1/2" und  2.0000 3.50 7.00 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.0900 65.00 5.85 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0200 55.00 1.10 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1500 23.70 3.56 

02150100010013 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10 m  5.0000 1.95 9.75 

02150200010004 CODO PVC DE 1/2" x 45° und  2.0000 1.50 3.00 

0219150001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA und  1.0000 26.03 26.03 

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0150 97.46 1.46 

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  0.0040 261.50 1.05 

0241030001 CINTA TEFLON und  0.2500 1.00 0.25 

0268330004 TAPA TERMOPLASTICA PARA CAJA DE AGUA und  1.0000 43.85 43.85 

0272070039 CORPORATION RT NIPLE TUERCA EMPAQUE 1/2" und  1.0000 11.45 11.45 

0295010155 TUBERIA PVC SAL Ø=4" m  5.0000 11.50 57.50 

0295010209 ADAPTADOR UPR PVC Ø= 1/2" und  2.0000 2.50 5.00 

0295010242 REDUCCION PVC Ø63MM -  1/2" und  1.0000 4.50 4.50 

0295020021 VALVULA DE PASO PVC Ø=1/2" und  1.0000 8.50 8.50 

      204.65 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
41.50 

 
1.25 

      1.25 

 

 

Partida                        01.15.01.09          CAMA DE APOYO  e=10 cm , C/ARENA PARA TUB. 

Rendimiento m3/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3                           6.66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.15.01.11          ADECUACION DE LA CAJA DOMICILIARIA A LA VIVIENDA 

Rendimiento glb/DIA MO.  30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : glb                          20.52

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 24.22 6.46 

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 17.28 2.30 

      8.76 

 
0206020007 

Materiales 

CODO PVC SAP D=1/2'' 

 
und 

  
4.0000 

 
1.20 

 
4.80 

02150100010010 TUBERIA PVC DE 1/2" m  2.0000 3.30 6.60 

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0010 97.46 0.10 

      11.50 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
8.76 

 
0.26 

      0.26 
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Partida                        01.15.01.12          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 

Rendimiento m3/DIA MO.  18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3                         53.02

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 19.12 8.50 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.8889 17.28 15.36 

      23.86 

 
0201030001 

Materiales 

GASOLINA 

 
gal 

  
0.1500 

 
18.00 

 
2.70 

02070200010003 ARENA GRUESA. m3  0.3690 55.00 20.30 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0800 7.50 0.60 

      23.60 

 
0301100003 

Equipos 

COMPACTADORA DE PLANCHA 

 
día 

 
1.0000 

 
0.0556 

 
100.00 

 
5.56 

      5.56 

Partida                        01.15.01.13          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Rendimiento m3/DIA MO.  45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3                         18.71

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.1778 19.12 3.40 

0101010005 PEON  hh 3.0000 0.5333 17.28 9.22 

       12.62 

  Materiales      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0500 7.50 0.38 

      0.38 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
12.62 

 
0.38 

0301100009 VIBROPISON hm 1.0000 0.1778 30.00 5.33 

      5.71 

 

Partida 
 

01.15.01.14          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento m3/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3                         26.53

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.28 1.15 

      1.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.15 

 
0.03 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0667 180.00 12.01 

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0667 200.00 13.34 

      25.38 

Partida                        01.15.01.15          CORTE  Y DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES 

Rendimiento m/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m                           5.52

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0667 24.22 1.62 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0667 17.28 1.15 

       2.77 

  Materiales      
0276020025 DISCO DE CORTE und  0.0050 15.00 0.08 

      0.08 

 
0301330008 

Equipos 

CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0667 

 
40.00 

 
2.67 

      2.67 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000                 17.28 17.28 

     17.28 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 17.28 

 
0.52 

     0.52 

 

Partida 
 

01.15.01.17          REPOSICION DE VEREDA E=0.10M .     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  120.0000                    EQ. 120.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

74.89 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 7.0000 0.4667                 24.22 11.30 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667                 19.12 1.28 

0101010005 PEON hh 10.0000 0.6667                 17.28 11.52 

     24.10 

 
0204310001 

Materiales 

CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" 

 
kg 

  
0.0600                   5.22 

 
0.31 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.0500                 65.00 3.25 

02070200010001 ARENA FINA m3  0.0090                 55.00 0.50 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0480                 55.00 2.64 

0207040004 AFIRMADO PARA BASE m3  0.1280                 40.00 5.12 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.9830                 23.70 23.30 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.6600                   9.00 5.94 

0290130022 AGUA m3  0.0010                   7.50 0.01 

     41.07 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 24.10 

 
0.72 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 7.5000 0.5000                 18.00 9.00 

     9.72 

 

 

Partida                        01.15.01.16          DEMOLICION DE CAJAS DE AGUA EXISTENTE 

Rendimiento und/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und                        17.80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partida                        01.15.01.18          ELIMINACION MATERIAL  PROVENIENTE DE DEMOLICION DE VEREDA 

Rendimiento m3/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3                         26.53

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.28 1.15 

      1.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.15 

 
0.03 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0667 180.00 12.01 

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0667 200.00 13.34 

      25.38 

Partida                        01.15.01.19          CORTE  Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO e=2" 

Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2                      108.92

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010005 PEON  hh 4.0000 3.2000 17.28 55.30 

       74.68 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
74.68 

 
2.24 

0301330008 CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO hm 1.0000 0.8000 40.00 32.00 

       34.24 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0941 17.28 1.63 

      1.63 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.63 

 
0.05 

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE  LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.0000 0.0471 180.00 8.48 

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 1.0000 0.0471 180.00 8.48 

      17.01 

 

Partida 
 

01.16.01.01          TRAZO Y REPLANTEO  INICIAL      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  500.0000                    EQ. 500.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

2.02 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 17.28 0.55 

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 26.40 0.42 

      0.97 

 
02130400010001 

Materiales 

YESO BOLSA DE 25 kg 

 
und 

  
0.0500 

 
12.00 

 
0.60 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0200 9.00 0.18 

      0.78 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0160 

 
15.00 

 
0.24 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.97 0.03 

      0.27 

 

 

Partida                        01.15.01.20          REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO e = 2" . 

Rendimiento m2/DIA MO.  8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2                      126.90

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 17.28 17.28 

      41.50 

 
0201040002 

Materiales 

KEROSENE INDUSTRIAL 

 
gal 

  
0.0450 

 
11.20 

 
0.50 

02010500010001 ASFALTO RC-250 gal  1.9400 21.19 41.11 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0480 55.00 2.64 

0207040001 MATERIAL GRANULAR m3  0.2300 30.00 6.90 

0207040004 AFIRMADO PARA BASE m3  0.3000 40.00 12.00 

      63.15 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
41.50 

 
1.25 

0301100001 COMPACTADORA  VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.0000 2.0000 10.50 21.00 

      22.25 

Partida                        01.15.01.21          ELIMINACION MASIVA MATERIAL DE CORTE PROVENIENTE DEL CORTE DE PAVIMENTO 

Rendimiento m3/DIA MO.  170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3                         18.64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partida                        01.16.01.02          EXCAVACION DE ZANJA ,TERRENO SEMIRROCOSO, MANUAL 

Rendimiento m3/DIA MO.  2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3                         71.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 4.0000 17.28 69.12 

       69.12 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
69.12 

 
2.07 

       2.07 
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Partida                        01.16.01.03          REFINE , NIVELACION Y COMPACTACION 

Rendimiento m2/DIA MO.  150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2                           5.21

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 0.1067 24.22 2.58 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0533 17.28 0.92 

       3.50 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.50 

 
0.11 

0301100009 VIBROPISON  hm 1.0000 0.0533 30.00 1.60 

       1.71 

 

Partida 
 

01.16.01.04          RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

Rendimiento m3/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

       23.04 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
23.04 

 
0.69 

       0.69 

Partida                        01.16.01.05          ACARREO DE MATERIALES EXEDENTE MAX=30 MT 

Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                         23.73

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 1.0000 1.3333 17.28 23.04 

       23.04 

 
0301010006 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
23.04 

 
0.69 

       0.69 

Partida                        01.16.01.06          SOLADO PARA ZAPATAS, E=4", fc=100 kg/cm2 

Rendimiento m2/DIA MO.  200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2                         20.19

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 24.22 0.97 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0800 17.28 1.38 

       2.35 

  Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  0.2500 35.00 8.75 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.3500 23.70 8.30 

      17.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.35 

 
0.07 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.0400 18.00 0.72 

      0.79 
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO   hh 2.0000 0.8000 24.22 19.38 

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.4000 19.12 7.65 

0101010005 PEON   hh 9.5000 3.8000 17.28 65.66 

        92.69 

  Materiales       
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6"  m3  0.2100                 40.00 8.40 

0207030001 HORMIGON  m3  0.9061                 35.00 31.71 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  4.0000                 23.70 94.80 

      134.91 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
  

%mo 
  

3.0000                 92.69 

 
2.78 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP)  hm 1.0000 0.4000                 18.00 7.20 

      9.98 

 

Partida 
 

01.16.01.08          CONCRETO fc=210 KG/CM2      

 

Rendimiento 
 

m3/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 
 

12.0000   
 

Costo unitario directo por : m3 
 

444.70 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
  

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.0000 1.3333                 24.22 32.29 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667                 19.12 12.75 

0101010005 PEON  hh 8.0000 5.3333                 17.28 92.16 

      137.20 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
  

m3 
  

0.5500                 65.00 

 
35.75 

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400                 55.00 29.70 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800                   7.50 1.35 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg)  bol  9.3000                 23.70 220.41 

      287.21 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 137.20 4.12 

0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.3333 12.50 4.17 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO  11 P3 (23 HP) hm 0.9999 0.6666 18.00 12.00 

      20.29 

 

Partida 
 

01.16.01.09          ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO      

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  12.0000                      EQ. 12.0000   
 

Costo unitario directo 
 

por : m2 
 

128.40 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.22 16.15 

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 17.28 23.04 

      39.19 

 
02040100010001 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO  N° 8 

 
kg 

  
1.3000 

 
4.73 

 
6.15 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 5.22 0.10 

0204310001 CLAVOS CON CABEZA 2 1/2" kg  0.1500 5.22 0.78 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  9.0000 9.00 81.00 

      88.03 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
39.19 

 
1.18 

      1.18 

 

 

Partida                        01.16.01.07          CONCRETO CILOPEOF´C=140 KG/CM2 + 30% P.M. (CAM. ANCLAJE) 

Rendimiento m3/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3                      237.58

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 19.12 0.61 

       1.39 

  Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO  RECOCIDO N° 16 kg  0.0600                   4.73 0.28 

0204030001 ACERO CORRUGADO  fy = 4200  kg/cm2  GRADO 60 kg  1.0500                   4.10 4.31 

     4.59 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                   1.39 

 
0.04 

     0.04 

 

Partida 
 

01.16.01.11          TARRAJEO C.A=1:5,e=2 cm     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  20.0000                      EQ. 20.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

22.50 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000                 24.22 9.69 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000                 17.28 6.91 

     16.60 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
0.0150                   5.22 

 
0.08 

0207020001 ARENA FINA m3  0.0200                 55.00 1.10 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5  kg) bol  0.1400                 23.70 3.32 

0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1000                   9.00 0.90 

     5.40 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000                 16.60 

 
0.50 

     0.50 

 

Partida 
 

01.16.01.12          PINTURA LATEX EN COLUMNAS     

 

Rendimiento 
 

m2/DIA          MO.  35.0000                      EQ. 35.0000   
 

Costo unitario directo por : m2 
 

11.40 

 

Código 
 

Descripción Recurso 
 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad            Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286                 24.22 5.54 

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143                 17.28 1.98 

     7.52 

 
0240010011 

Materiales 

PINTURA LATEX LAVABLE 

 
gal 

  
0.0500                 55.09 

 
2.75 

0240150001 IMPRIMANTE gal  0.0400                 22.50 0.90 

     3.65 

 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000                   7.52 0.23 

     0.23 

 

 

Partida                        01.16.01.10          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2  GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                6.02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mano de Obra
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Partida                        01.16.01.13          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/8'' 

Rendimiento m/DIA MO.  200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m                         18.67

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 24.22 0.97 

0101010005 PEON  hh 4.0000 0.1600 17.28 2.76 

       3.73 

  Materiales      
0270010292 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/8" m  1.0300 14.40 14.83 

      14.83 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
3.73 

 
0.11 

      0.11 

Partida                        01.16.01.14          SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS 

Rendimiento und/DIA MO.  250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : und                        13.95

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 24.22 0.78 

0101010005 PEON  hh 2.0000 0.0640 17.28 1.11 

       1.89 

 
0247170002 

 
PENDOLAS FªGª 

Materiales 

1/4" 

 
und 

  
1.0000 

 
12.00 

 
12.00 

       12.00 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 1.89 0.06 

      0.06 

Partida                        01.16.01.15          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLADORES  Y ACCESORIOS 

Rendimiento und/DIA MO.  10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und                      329.09

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 2.5000 2.0000 24.22 48.44 

0101010005 PEON  hh 5.0000 4.0000 17.28 69.12 

       117.56 

  Materiales      
0237010008 GRAPAS PARA CABLE DE ACERO DE 1/2" und  8.0000 7.00 56.00 

02631000010003 TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" und  4.0000 38.00 152.00 

      208.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
117.56 

 
3.53 

      3.53 

Partida                        01.16.01.16          SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS 1/4'' EN U 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                        22.10

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0237010007 GRAPAS EN U DE 1/4" und  1.0000 5.00 5.00 

      5.00 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 
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Partida                        01.16.01.17          SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABLE 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                      127.27

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

 
0272070038 

 
GUARDACABLE 

Materiales  
und 

  
1.0000 

 
110.17 

 
110.17 

       110.17 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 16.60 0.50 

      0.50 

Partida                        01.16.01.18          SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIA PARA CABLE  S/TORRE 

Rendimiento und/DIA MO.  20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und                      127.27

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 24.22 9.69 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 17.28 6.91 

       16.60 

  Materiales      
0271050139 GUIA PARA CABLE und  1.0000 110.17 110.17 

      110.17 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
16.60 

 
0.50 

      0.50 

Partida                        01.16.01.19          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP Ø=63mm 

Rendimiento m/DIA MO.  120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m                         20.79

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 24.22 1.62 

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 17.28 3.46 

      5.08 

 
02052700010013 

Materiales 

TUBERIA DE HDP, D=63MM 

 
m 

  
1.0000 

 
13.53 

 
13.53 

02190100010024 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 m3  0.0060 280.00 1.68 

      15.21 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
5.08 

 
0.15 

0301280002 EQUIPO PARA TERMOFUSION hm 1.0000 0.0667 5.31 0.35 

      0.50 

Partida                        01.16.01.20          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP Ø=90mm 

Rendimiento m/DIA MO.  90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m                         33.28

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad           Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0005 0.0889 24.22 2.15 

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2667 17.28 4.61 

      6.76 

 
02052700010014 

Materiales 

TUBERIA DE HDP, D=90MM 

 
m 

  
1.0000 

 
25.85 

 
25.85 

      25.85 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
6.76 

 
0.20 

0301280002 EQUIPO PARA TERMOFUSION hm 1.0005 0.0889 5.31 0.47 

      0.67 
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Partida                        01.16.01.21          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA HDP DE 63MM Y 90MM 

Rendimiento glb/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                    1,134.30 

 

 

 

 

Código 
 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

 

Unidad 
 

Cuadrilla 
 

Cantidad 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 24.22 24.22 

0101010005 PEON hh 0.1250 1.0000 17.28 17.28 

      41.50 

 
0212030007 

Materiales 

CODO HDPE 45° X 63MM 

 
und 

  
4.0000 

 
51.29 

 
205.16 

0212030009 CODO HDPE 90° X 63MM und  4.0000 51.29 205.16 

0246010028 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=63MM und  2.0000 140.00 280.00 

0246010029 UNION FLEXIBLE DRESSER Ø=90MM und  2.0000 180.00 360.00 

      1,050.32 

 
0301280002 

Equipos 

EQUIPO PARA TERMOFUSION 

 
hm 

 
1.0000 

 
8.0000 

 
5.31 

 
42.48 

      42.48 
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