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RESUMEN 

El objetivo de este Proyecto es determinar la viabilidad de la inversión en una planta 

empacadora de uva Red Globe en el departamento de La Libertad, específicamente 

en el distrito de Casa Grande. La razón de este proyecto proviene de la oportunidad 

de una creciente demanda del mercado estadounidense de uvas de alta calidad. 

Se realizó la proyección de oferta y demanda la cual nos permitió definir la 

capacidad de planta para satisfacer el mercado objetivo. Estimamos que la planta 

procesará 457,317.07 cajas / campaña, 8.2 kg cada caja, además elaboramos un 

estudio económico y financiero que incluye el presupuesto para la inversión inicial 

de $ 5,758,470.97. Se calcularon indicadores económicos y financieros como 

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA DE RENTABILIDAD INTERNA (TIR), TASA 

DE RENTABILIDAD INTERNA FINANCIERA (TIRF), y los resultados son VAN $ 

25,498,402.00, TIRE 115% y TIRF 88%. El financiamiento se administrará a través 

de la Corporación Financiera y de Fomento (COFIDE). El valor de la TIR es mayor 

que el costo de oportunidad del capital TIR > COK, por lo que el proyecto es rentable 

y se puede llevar a cabo.  

Palabras Clave: Estudio de prefactibilidad, Viabilidad de inversión 
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ABSTRACT 

 

The objective of this Project is to determine the viability of the investment in a Red 

Globe grape packing plant in the department of La Libertad, specifically in the district 

of Casa Grande. The reason for this project comes from the opportunity of a growing 

demand from the US market for high quality grapes. The supply and demand 

projection was carried out, which allowed us to define the plant's capacity to satisfy 

the target market. We estimate that the plant will process 457,317.07 boxes / 

campaign, 8.2 kg each box, we also prepared an economic and financial study that 

includes the budget for the initial investment of $ 5,758,470.97. Economic and 

financial indicators were calculated such as NET PRESENT VALUE (NPV), 

INTERNAL PROFITABILITY RATE (IRR), FINANCIAL INTERNAL PROFITABILITY 

RATE (TIRF), and the results are VAN $ 25,498,402.00, TIRE 115% and TRIF 88%.  

Financing will be administered through the Finance and Development Corporation 

(COFIDE). The IRR value is greater than the opportunity cost of capital (OCC), so 

the project is profitable.  

Keywords: Pre-feasibility study, Investment feasibility. 
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1 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la demanda de la uva de mesa peruana está en pleno crecimiento 

en los mercados extranjeros, ya que se ubica en segundo lugar como fruta más 

exportada a nivel nacional, prueba de ello son las importaciones de uva peruana 

que realiza EE. UU, país que se consolida como primer importador de uva de mesa. 

Debido a ello, el presente proyecto consiste en un Estudio de prefactibilidad para 

determinar la viabilidad de inversión en una planta de Packing de uva con fines de 

exportación (básicamente del tipo Red Globe) hacia el mercado estadounidense.  

Con los análisis previos del entorno se procederá a definir la presentación del 

producto específico a producir y comercializar, principalmente teniendo en cuenta 

todas las características de los productos que ya existen en el mercado, además 

se hará uso de proyecciones en base a datos históricos de la demanda y oferta con 

el fin de estimar cual será la magnitud necesaria del proyecto. A continuación, se 

definirá la capacidad de la planta de Packing de uva y por ende los volúmenes de 

producción y comercialización adecuados. 

Otro punto importante que se realizará es el análisis para definir la Ingeniería del 

Proyecto, la cual nos permitirá determinar el proceso de producción que mejor se 

adecue a la idea y no dejar de lado las consideraciones del negocio, los equipos y 

maquinaria necesarios para la planta, así como también la cantidad de mano de 

obra necesaria para tener en óptimo funcionamiento la planta de Packing de uva. 

Además, se debe considerar como punto importante el Marco Legal y la 

Organización con la que contará la empresa ya que en este parte se encuentran 

los primeros pasos a seguir para el establecimiento e instalación de la planta. 

Como último punto y muy importante que se presentará es el Estudio Económico y 

Financiero, en esta parte se calculará el Valor Actual Neto (VANE), la Tasa Interna 

de Retorno (TIRE) y el Costo de Oportunidad del Capital (COK), entre otros 

indicadores importantes los cuáles nos permitirán evaluar si el presente proyecto 

es rentable. 



2 

1.1. Problema de Investigación 

En la actualidad, los mercados del mundo presentan una tendencia muy marcada 

en el ámbito de la alimentación humana por lo cual el sector agro reportó un 

crecimiento del 20% más que el año anterior. El monto exportado acumulado 

durante el año 2018 ha alcanzado los US$ 3,035 millones, logrando un 

crecimiento de 16,50% respecto al mismo período del año anterior. 

Los principales mercados han influenciado positivamente el crecimiento del 

sector agroindustrial, al existir incrementos considerables en las ventas de las 

diferentes hortalizas y frutales como: paltas frescas en 7,47%, uvas frescas en 

34,35%, mangos frescos en 46,39% y para completar la lista los espárragos 

frescos con un decrecimiento leve del -1,45% respecto al mismo periodo (Enero 

– Julio) del 2017, hacia países como Estados Unidos con una participación del 

28,50%, Holanda con el 19,11%, España con 7,15% y Ecuador con 5,40% del 

total del monto exportado acumulado durante el año 2018. (PromPeru) 

La demanda en la uva de mesa en los demás países extranjeros es mucho más 

elevada, aquí en el Perú se le considera el séptimo país que produce y exporta, 

y dentro de sus visiones es seguir creciendo. 

Durante los últimos años, la demanda de uva en el mercado internacional, 

especialmente en Estados Unidos, ha ido aumentando ligeramente año tras año, 

generando un desarrollo y crecimiento económico continuo en las agroindustrias. 

Según Agro data Perú, la exportación de Uvas en el año 2018 alcanzaron los U$ 

814 millones a un precio promedio en alza de U$ 2.44 kilo. USA es el principal 

destino con el 55% de las exportaciones U$ 274 millones. 

Por otro lado, los mercados demandantes de uva, ha tenido en los últimos años 

un crecimiento en el mercado, según el Ministerio de Agricultura y Riego lanzó 

la campaña de uva de mesa 2018-2019, proyectando el envío al exterior de 340 

mil toneladas, es decir, más de 20% más que la campaña anterior que alcanzó 

las 274 mil toneladas, sabiendo que sus principales mercados de destino de las 

uvas frescas, en enero 2018 fueron: Estados Unidos que compró el 55% del total, 

seguido por Hong Kong (12%), Holanda (10%), China (5%), principalmente. 

Además, en el Perú la temporada de uva es solo de 5 a 6 meses en todo el año 

a comparación de otras hortalizas o frutales por lo cual según el Ministerio de 

Agricultura informó que las regiones productoras de uvas en el 2018 fue Piura 

con una producción de 278.6 mil toneladas, representando el 40.3% de la 



3 

producción nacional, seguido por Ica (32.6%), Lima (10.5%) y La Libertad (7.2%). 

Estas son las 4 regiones del país que aportaron el 90,7% de la producción 

nacional. 

La Libertad es una de la región más importante del interior del país, ya que la 

uva tiene una gran participación de producción en este departamento, según 

Agro data Perú las principales empresas exportadoras del año 2018 -2019 son: 

Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., El Pedregal S.A, Ecosac Agrícola S.A.C, 

Complejo Agroindustrial Beta S.A., Agrícola Don Ricardo S.A.C., Exportadora 

Safco Perú S.A., son empresas que se encuentran en Piura y La Libertad. 

El resto de la producción estuvo distribuida entre las regiones de Arequipa y 

Lambayeque donde la producción estuvo entre el 3,1% y 3,7% de la producción 

nacional y en regiones como Cajamarca, San Martín, Moquegua, Tacna, Ancash, 

y Tumbes estuvo entre el 2,5% restante. 

El Perú es un país en vías de desarrollo, lo que ha dificultado competir con otros 

países que tienen un nivel tecnológico más elevado, las diferentes líneas de 

producción dentro del país y en especial en el distrito de Casagrande son 

mayoritariamente artesanales. 

Analizaremos si en la zona de La Libertad donde se encuentra las 150 hectáreas 

de cultivo de uva de mesa es factible implementar una planta de Packing de uva, 

siendo rentable financieramente y cumpliendo con todos los pasos para la 

formalización de actividades. 

 

a. Enunciado del Problema 

La empresa ASOCIACION AGRICOLA COMPOSITAN ALTO, se encuentra 

ubicada en el distrito de Moche Provincia de Trujillo, Departamento de La 

Libertad, esta planta se dedica al procesamiento de vegetales de exportación 

como el espárrago fresco y con una pequeña planta piloto de uva para la venta 

local. La planta tiene campos propios y realiza convenios estratégicos con fundos 

tercerizados de espárrago que manejan un impecable uso y aplicación de 

pesticidas, control fitosanitario y demás requerimientos normados para el cultivo 

de dicha materia prima, declarando mediante un documento estar acorde a las 

Buenas Prácticas Agrícolas y la norma GLOBAL GAP. Tiene 150 hectáreas de 

cultivos de uva en la zona norte de la Libertad de variedades como Thompson y 

Red Globe, con una alta producción al año. Realiza un pequeño proceso de 
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Packing ya que solamente es para venta en el interior del país, pero al ver que 

el mercado internacional de exportación de uva iba creciendo llegando a ser una 

de los frutales más importantes en la exportación internacional, además de poder 

aprovechar al máximo todo el potencial de las dos variedades de uva que 

cuentan y generan más ingresos a la empresa, los empresarios de Asociación 

Agrícola Compositan Alto decidieron optar por ver un proyecto de instalación de 

una planta de Packing de uva para darle un valor agregado ya que la exportación 

de uva de mesa es una emergente oportunidad de inversión. Por ello el presente 

proyecto de investigación busca realizar un estudio de prefactibilidad para la 

implementación de una planta industrial que permite aprovechar la oportunidad 

del crecimiento sostenible del país y contribuye a la generación de nuevos  

productos elaborados y ofertados por la actividad económica nacional, para la 

exportación de la uva al mercado exterior, mediante los resultados, puede 

orientar al empresario del sector privado en su decisión de invertir en la 

implementación de este proyecto. 

 

b. Formulación del Problema 

¿Un estudio de prefactibilidad determinará la viabilidad de inversión de una 

planta Packing de uva en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General: 

Realizar un estudio de prefactibilidad para determinar la viabilidad de 

inversión de una planta de Packing de uva en la empresa Asociación 

Agrícola Compositan Alto. 

1.2.2. Objetivo Específicos: 

• Realizar un estudio de mercado. 

• Realizar un estudio de localización, tamaño y distribución de planta. 

• Determinar la ingeniería de proyecto e inversiones.  

• Determinar la estructura organizacional 

• Determinar la Inversión y Financiamiento. 

• Elaborar el presupuesto de gastos e ingresos anuales.  

• Realizar la evaluación económica y financiera. 
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• Definir la viabilidad de inversión 

1.3. Justificación: 

• Teórica: se utilizará la teoría de proyecto de formulación e inversión 

privada para solucionar el problema empresarial.  

• Práctica: se pretende que la empresa lo complemente con estudios de 

factibilidad y otros. 

• Económica: deseamos que la empresa incremente su rentabilidad. 

 

II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes del estudio: 

(Acuña & Gutierrez Pesantes, 2015) en su investigación “Estudio de 

prefactibilidad para determinar la viabilidad de la instalación de una planta 

procesadora de arándano fresco tipo blueberry para la exportación”, para 

obtener el título profesional de Ingeniero Industrial.  

La presente investigación tiene por objetivo hallar la viabilidad técnica, 

económica y financiera para decidir la instalación de una planta de arándano 

fresco tipo blueberry, para proceder a la exportación del producto, en el valle de 

Viru.  

Lo primero, fue observar la demanda de arándanos frescos en todo el mundo así 

también la determinación del mercado potencial para la exportación, Estados 

Unidos de América, Después del análisis de la demanda se observó el alto 

consumo de nuestro mercado potencial, con proyecciones al aumento, por lo que 

te tomo la población considerada en esta investigación. 

La segunda etapa fue realizar el estudio de mercado que nos ayudara a 

determinar la capacidad de planta que sería 1057 toneladas/año, considerando 

una área cosechada y cultivada de 50 hectáreas en el primer año y un aumento 

de 50 hectáreas en el tercer año. 

La metodología utilizada abordo los aspectos más importantes como: 

localización, distribución, organización y administración de la planta, diseño de 

producción y determinación de costos directos e indirectos. 

Lo último fue la evaluación económica y financiera de la investigación teniendo 

una referencia de 5 años, dio los siguientes valores: un VANE de $ 5,993,132.03, 

un TIRE de 38%, un VANF de $4,651,177.60 y un TIRF de 39%; esto demuestra 

la viabilidad de la investigación. 
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(Jimenez, 2010), en su investigación “Estudio de prefactibilidad de 

industrialización y exportación de uva al mercado de estados unidos”, para 

obtener el título de Ingeniero Industrial.  

Entre los más importante de la investigación es determinar la viabilidad técnica, 

económica y financiera de la instalación de una planta de empacado de uva Red 

Globe en la ciudad de Piura (Valle del Alto Perú).  

Lo primero es hacer el estudio estratégico que nos dará una idea del entorno 

donde se realizará el estudio, en cual encontramos en el mercado de estados 

unidos una ventana comercial para la exportación del producto en los meses de 

noviembre, diciembre, enero y mayo. Debido al elevado consumo de fruta en 

Estados Unidos y la facilidad de comercialización y exportación de la fruta 

peruana los volúmenes han aumentado progresivamente, entonces se podrá 

aprovechar en los meses en los que la competencia no lo hace.  

Después de realizar las proyecciones de demanda y oferta es importante definir 

la capacidad de la planta para poder satisfacer nuestro mercado. El proyecto 

define procesar 548,820 cajas/campaña, las cuales pesarán 8.2 kg. La empresa 

tendrá un centro de empacado semiautomatizado y con instalaciones frigoríficas 

de alta tecnología provistas por la empresa PROFRIO (Empresa líder chilena en 

refrigeración). Una vez establecido el tamaño de la planta se empezó a 

determinar la fuerza de trabajo que se requieren para dar marcha con las 

operaciones dentro del proyecto, se definió la cantidad de mano de obra, que en 

este proyecto se indica 140 empleados, tanto para la parte operativa como 

administrativa. Por último, se evalúa los márgenes económicos, lo cual incluye 

el presupuesto el de ingreso y egresos generados por la inversión inicial, el que 

aumento en $ 1,043,909.86, el financiamiento se realizó a través de COFIDE 

(Corporación Financiera de Desarrollo). Realizados los análisis de indicadores 

económico y financiero, los resultados arrojaron un VANE $ 3,409,684.70, una 

TIRE 32.91% y una TIRF 41.05% que afirman la viabilidad del proyecto para ser 

llevado a cabo. 

 

(Eche M. , 2015), en su investigación “Estudio de prefactibilidad para la 

instalación de una planta de empacado de uva en el departamento de Piura 

con fines de exportación”, para optar el título de Ingeniero Industrial. 
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Lo principal de la investigación fue determinar la viabilidad económico – 

financiera de la inversión para instalar una planta de empaque en el 

departamento de Piura para exportación, En la investigación se propone contar 

con un área de empacado semi automatizado y con instalaciones frigoríficas de 

alta tecnología, luego se realizó la distribución de planta con el método del 

triángulo relacional de actividades. Mediante un estudio se determinó las 

características más importantes en la etapa industrial que nos ayudara a conocer 

el rendimiento óptimo de la uva debido que el área de Piura tiene hectáreas que 

ofrece las mejores condiciones para el proceso de cultivo 

El siguiente paso fue hallar la ubicación de la planta usando una metodología de 

Micro localización que indico el distrito de castilla de la provincia de Piura ciudad 

de Piura como la zona que presenta tener las mejores condiciones para realizar 

el empacado de uva.  

También se calculó la capacidad de procesamiento de la planta que será 130 

toneladas por día según la relación tamaño tecnología-mercado y la evaluación 

económica del proyecto es viable con un VAN de 15,047,678.08 y un TIR de 

101.5%, también un Beneficio/Costo de 1.13, lo que significa que la inversión se 

podrá recuperar en un año y seis meses. 

 

(Pardo, 2010), en su investigación “Estudio de prefactibilidad técnico 

económico de una planta de fruta mínimamente procesada en fresco”, para 

obtener el título de Ingeniero Civil Industrial. 

La investigación tiene por objetivo realizar un estudio de prefactibilidad técnico- 

económico de una planta de fruta mínimamente procesada en fresco, el 

esquema de la investigación es primero realizar el estudio de mercado que 

proyecta la demanda y el precio por cada variedad y se enfocó en 2 clientes: 

consumidor final (a través de Supermercado) e Instituciones de Servicio 

Alimenticio (ISA).  

Con el estudio técnico, se determinó las características de la materia prima e 

insumos para poder retrasar la fecha de coeducación. También, se indicó la 

descripción de los procesos teniendo en cuenta los equipos, herramientas y 

cámaras de. La planta contara con dos cámaras de pre frio que disminuirá la 

temperatura de la pulpa y dos cámaras de mantención añadido tendrá 3 

secciones que conforman la línea de producción que también debe estar fría.  
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Por último, en la evaluación económica se consideró un horizonte de 10 años y 

la tasa de descuento se fijó en 15%. 

Evaluando los resultados, se plantea que el proyecto es económicamente 

rentable al obtenerse un VAN = $ 373.447.790 y una TIR = 21,48%, teniendo el 

periodo de recuperación en 5 años. El análisis de sensibilidad señala que el 

proyecto es muy sensible a la demanda, en particular, dada por el consumidor 

final. Lo cual consideramos esta variable de mayor inestabilidad que da un riesgo 

aparte al proyecto. 

 

2.2. Marco Teórico: 

2.2.1. Estudio de Mercado: 

(Malhotra K., 1997) , nos dice que el estudio de mercado: “Relatan el tamaño, la 

decisión e importancia del poder de compra de los consumidores, la existencia 

de distribuidores y figura del consumidor”.  

Para (Kotler, Bloom, & Hayes, 2004), “consiste en juntar, planificar, analizar y 

comunicar de manera ordenada los datos más importantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización” 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores se plantea que el estudio de 

mercado recopila, analiza y comunica datos relevantes como el poder de compra 

de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del 

consumidor, con la finalidad de tomar decisiones y acciones en una situación del 

mercado.   

 

2.2.1.1. Mercado objetivo 

Es la sectorización de clientes a los cuales se quiere llegar cumpliendo con 

las necesidades y logrando su satisfacción. En este caso, el mercado objetivo 

está conformado por los compradores que son cubiertos por la competencia 

(satisfechos e insatisfechos), que estarían decididos a probar otro producto o 

servicio con características superiores. De igual forma, el mercado objetivo 

también lo conforma esas personas que no usan el producto o servicio y que, 

al conocer las bondades y beneficios del nuevo producto, tienen interés por 

adquirirlo. (Maldonado, 2011) 

Con base en los datos recogidos de las estadísticas, se empieza a precisar el 

mercado objetivo, para así hallar el número de compradores potenciales que 
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no estarían satisfechos. El mercado objetivo ayuda a determinar el tamaño de 

la muestra que debemos tomar, el diseño del formato de encuesta y su 

aplicación. (Maldonado, 2011) 

 

2.2.1.2. Consumo per-cápita 

El consumo per-cápita es un indicador que ayuda a estimar la cantidad 

promedio de consumo anual de cualquier producto, bien o servicio y poder 

observar así la tendencia de consumo en el transcurso del tiempo, 

comparaciones internacionales, etc. 

 

2.2.1.3. Demanda 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores tienen 

la capacidad de comprar a diferentes precios, a una unidad de tiempo 

específica (día, mes, año, etc.), para determinar si la demanda aumenta o 

disminuye. 

La demanda se halla multiplicando los compradores potenciales por el 

consumo per-cápita del producto bien o servicio.   

𝐷 = 𝑁 × 𝐶𝑝𝑐 

Donde: 

• 𝐷 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

• 𝑁 =  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

• 𝐶𝑝𝑐 =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 − 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 

 

a. Demanda insatisfecha 

Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado por diversos 

motivos o factores y que puede ser cubierta por el proyecto actual. 

 

b. Demanda histórica 

Datos históricos del consumo del producto, bien o servicio, en un periodo 

de al menos cinco años precedente.  

c. Proyección de la demanda 

Realiza el método de función de ajuste, que analiza la conducta de los datos 

históricos que dibuja la variable dependiente de consumo (Y), fijada por la 
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variable independiente del tiempo (X), para determinar la demanda 

esperada. (Maldonado, 2011) 

 

d. Función de proyección lineal 

 (Maldonado, 2011). Este método se utiliza para obtener los valores de los 

parámetros a y b a partir de los datos años anteriores de la variable 

dependiente del consumo (Y), en relación de la variabilidad de la variable 

independiente (X). 

 

Método: Mínimos Cuadrados 

y =  f (x) 

y =  consumo de uva fresca 

x =  años 

Y =  a +  bx … … … … … … … … … … . . (1) 

Coeficiente de determinación  

R2 =
Variación Explicada por la Funcion 

Variación Total
 

R2 =
∑(Y , − ỹ)

2

∑(Y − ỹ)
2  

ỹ =
∑ Y

n
 

r = √R2 

 

2.2.2. Estudio técnico  

“El estudio técnico, conforma una parte en el proceso de desarrollo de proyecto 

de inversión, dentro de este se realiza el análisis de las características técnicos 

operativos que son importantes en el uso eficiente de los recursos disponibles 

para la elaboración de un bien o servicio requerido. Asimismo, se analiza la 

elección del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y 

organización necesaria”(Facultas de Economia UNAM) 

2.2.2.1. Definición del Producto 

a) Generalidades 

La planta Vitis vinífera es la principal productora de uva. El género está 

compuesto por unas 60 especies, aunque no todas son aptas para la 
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obtención de uva. Del resto de las especies del género Vitis algunas se 

emplean para la obtención de uvas o como pie para injertar Vitis vinífera. 

Pertenecen a la Familia Viticeae, del orden de las Vitales, de la clase 

Magnoliopsida. 

b) La Uva en el Perú 
 

 

En el siglo XVI, llega al Perú la uva desde las Islas Canarias, traídas por el 

Marqués Francisco de Caravantes. Los testigos de esta época dijeron que 

fue en la ciudad del Cuzco, en la hacienda Marcahuasi, lugar donde se hizo 

la primera vinificación en Sudamérica. No obstante, fue en los valles de Ica 

donde la planta se ampliamente debido a las condiciones de la zona, 

respuesta a esto se incrementó con fuerza la industria de vinos. 

La uva, Vitis Vinífera, uno de los productos agrícolas más producidos y 

exportados por el Perú, principalmente por las ciudades de Ica y Piura, 

debido a sus óptimas condiciones climáticas que permiten dar los 

rendimientos más altos de producción y reconversión de sus áreas. 

Las especies Vitis Vinífera más populares y sus variedades son las 

siguientes: 

• Red Globe 

• Crimson Seedless 

• Superior Seedless 

• Flame Seedless 

• Thompson Seedless 

 

2.2.3. Tamaño de Planta: 

(Baca, 2013) indica que para poder hallar el tamaño de una planta de producción 

debemos tener en cuenta cierta limitaciones entre las cuales tenemos: demanda, 

tamaño, equipos, tecnología y el financiamiento. Todos estos aspectos son 

importantes para analizar todas las alternativas y elegir la mejor opción. 

a. Tamaño de planta y la demanda: 

Primero es conocer la demanda ya que es uno de los puntos más importantes 

para el tamaño de planta, por lo que el tamaño propuesto debe adaptarse a 

las necesidades de producción, y debe aceptarse cuando la capacidad sea 
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mayor que la demanda, ya que es muy riesgo aceptar un tamaño igual o 

menor a la demanda. 

 

b. Tamaño de planta y los suministros e insumos: 

 Otro punto importante a tener en cuenta es supervisar los suministros y 

materiales tengan calidad requerida. Es necesario dar a conocer que este 

punto no debe limitar el tamaño de planta. 

 

c. Tamaño de planta, la tecnología y los equipos: 

En la producción hay procesos que necesitan un valor mínimo para ser 

desarrollados, debido que si se produce debajo de los mínimos los costos de 

producción serian elevados y no justificaría la producción. También esta 

relación repercute en la inversión inicial y costo de producir. Tener en cuenta 

que producir en grandes volúmenes es posible lograr un mayor rendimiento y 

menores costos. Se puede concluir que la tecnología y los equipos utilizados 

limitan el tamaño del proyecto al mínimo de producción necesario para ser 

aplicables  

 

d. Tamaño de la planta y el financiamiento.  

Cuando el financiamiento no es suficiente para atender a las necesidades de 

producción e inversión de la planta el proyecto es imposible de realizar, en 

cambio, de contar con los recursos propios y ajenos, es recomendable 

escoger un tamaño de planta que se adecue a las necesidades del proyecto. 

 

e. Tamaño de la planta y la organización.  

Es importante tener mano de obra disponible y capacitada para cada uno de 

los puestos de la empresa. Para lograr esto se filtra a los profesionales y 

operarios calificados y capacitados que tenga las características y habilidades 

que el puesto requiere para cumplir de la mejor manera sus funciones. 

2.2.4. Localización de Planta: 

Encontrar el lugar optimo del proyecto es cuando se contribuye a tener más 

rentabilidad sobre capital y obtener mejores costos unitarios para tener un precio 

de competencia en el mercado. 
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El “Método cualitativo por puntos”, se desarrolla dando factores cuantitativos a 

una lista de factores que se consideren los más relevantes e importantes para 

así decidir la mejor alternativa de localización. Esta metodología da valor a los 

factores más importantes y así definió la localización. 

El procedimiento para ordenar los factores cualitativos es:  

1. Realizar un listado de los factores más importantes.   

2. Darle un valor a cada factor para saber lo más relativo lo cual depende del 

investigador.   

3. Definir un rango común para los factores (puede ser de 0 a 5)  

4. Cualificar una por una las alternativas de localización con respeto a los 

valores asignados y se multiplica por el peso.  

5. Sumar los resultados de cada alternativa y se elige la de mayor valor o 

puntuación.  

La excelencia de este método se caracteriza por su sencillez, pero su desventaja 

se verá afectada por la puntación que el investigador asigne y su valor puede 

variar. 

Entre los factores que se necesitan para la evaluación son: 

• Factores geográficos.  

• Factores institucionales.  

• Factores sociales.  

• Factores económicos. 

 

2.2.5. Distribución de Planta: 

(Salazar López, 2016)  Define la distribución de planta como “la ordenación física 

de los elementos que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. 

Esta ubicación comprende la mejor selección del espacio necesario para el 

desplazamiento, almacenamiento, los encargados directos o indirectos de la 

planta   y todas las tareas que se puedan realizar dentro de las instalaciones.” 

(Muther, 1970) comenta que la distribución de planta “comprende el orden de los 

materiales y herramientas. Esta ordenación definida incluye las áreas para 

trasladar el material, almacenaje, trabajadores administrativos y todas las tareas 

o servicios que se requiera.  
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Ventajas de la distribución de planta: 

• Reduce las distancias se deben recorrer para los materiales, herramientas, 

etc. 

• Brindan la circulación apropiada al personal, los equipos móviles, los 

materiales, los productos en elaboración, entre otros.  

• Brinda una eficaz utilidad del espacio que se encuentra disponible para cada 

requerimiento. 

• Reduce el número de accidentes y brinda seguridad al equipo de trabajo. 

• La ubicación de sitios de inspección permitirá obtener una mejora en la 

calidad de los productos. 

• Brinda una mejora en el tiempo de fabricación del producto. 

• Mejora las condiciones de trabajo. 

• Incrementa la productividad y disminuye los costos. 

 

2.2.5.1. Método de distribución de planta: 

1. Construir una matriz diagonal como el cuadro y escribir los valores que 

corresponda a las áreas o departamentos que ocupa. 

2. Colocar a cada uno de los espacios del grafico o matriz la letra de 

proximidad que se crea más conveniente y que tenga relación con los 

requerimientos de estar más cerca entre los espacios. 

Tabla 1  

Clasificación de Proximidades 

A CERCANÍA ABSOLUTAMENTE IMPORTANTE 

E CERCANÍA ESPECIALMENTE IMPORTANTE 

I CERCANÍA IMPORTANTE 

O CERCANÍA ORDINARIA 

U CERCANÍA SIN IMPORTANCIA 

X CERCANÍA NO DESEADA 

 Fuente: Baca G. (2013) Evaluación de proyectos (7° ed.). México: McGraw Hill. 

 

3. Armar un diagrama de hilos a partir de los valores que asigne el código de 

proximidad.   
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Tabla 2  

Código de Proximidad 

 A. CERCANIA ABSOLUTAMENTE IMPORTANTE 

      E.   CERCANIA ESPECIALMENTE IMPORTANTE 

 I. CERCANIA IMPORTANTE 

Fuente: Baca G. (2013) Evaluación de proyectos (7° ed.). México: McGraw Hill. 

4. Graficar el esquema de la empresa teniendo en cuenta el diagrama de hilos 

anterior   

5. La distribución propuesta es válida o confiable cuando las proximidades tienen 

concordancia en ambos diagramas y en el esquema de la planta.  

Para el éxito de este método es muy importante la creatividad del encargado, 

porque no todas las áreas tienen los mismos ángulos lados, formas y depende 

de encontrar la mejor forma de construir.  

 

2.2.5.2. Tipos de Distribución de planta 

a. Distribución orientada al producto 

Este método busca lograr la manera más efectiva de distribuir al personal 

y maquinaria durante el proceso, de alto volumen y poca variedad. 

 

b. Método de Guerchet 

Mediante este método nos permite obtener el espacio físico que necesitan 

la planta, para la instalación de la maquinaria, ya sea estática o de acarreo, 

además del número total de trabajadores. 

 Cálculos del Método de Guerchet 

𝑆𝑡 = 𝑁(𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒) 

Donde: 

St = Superficie Total. 

N = Número de elementos móviles o estáticos de un tipo. 

Ss = Superficie Estática.          

Sg = Superficie de Gravitación. 

Se = Superficie de Evolución. 

Donde: 
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Ss = largo x ancho   

Sg = Ss x n 

Se = (Ss + Sg) k    

K=h_1/〖2h〗_2    

Donde: 

 Ss = Superficie Estática 

n = número de lados utilizados    

Ss = Superficie Estática. 

Sg = Superficie Gravitación. 

K = Coeficiente de evolución. 

h 1: altura promedio ponderada de los elementos móviles. 

h 2: altura promedio ponderada de los elementos estáticos. 

 

2.2.6. Exportación: 

Según (Daniels, 2004), exportación es la actividad de enviar a otra parte del 

mundo un bien con propósitos comerciales.  

En el Perú, cuando se habla de EXPORTACIÓN nos referimos al régimen 

aduanero de EXPORTACION DEFINITIVA, régimen que permite la salida del 

sector aduanero de las mercaderías producidas para su consumo en la parte 

extranjera. Para ello, la transferencia de bienes debe efectuarse a un cliente 

domiciliado en el extranjero.  

Dentro de los requisitos para exportar en Perú está el RUC (Registro único de 

Contribuyentes). No obstante una persona natural también puede exportar sin 

necesidad de tener ruc , está sujeto bajo las siguientes condiciones: Cuando la 

mercancía este valorada FOB por actividad no pase de mil dólares americanos 

(US $ 1000.00) y siempre que se anote  hasta tres (3) exportaciones anuales, 

como máximo; o, cuando, por única vez en un año calendario, exporte 

mercancías cuyo valor FOB exceda los mil dólares americanos (US $ 1000.00), 

el mismo que no podrá exceder de US $ 3000.00.   

 

2.2.7. Estudio económico:  

“El estudio económico está conformado por una parte importante en el proceso 

de los proyectos de inversión, en el cual figura de manera sistemática y ordenada 

la información de carácter monetario, en resultado al análisis efectuado en la 
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etapa anterior Estudio Técnico; el cual era será de gran utilidad en la evaluación 

de la viabilidad del proyecto.” (Facultas de Economia UNAM). 

 

2.2.8. Estudio Financiero: 

(Gitman, 2015), nos dice que en esta sección se darían a conocer los resultados 

que se obtendrían de la inversión que se debe realizar. Uno de los principales 

objetivos para los inversionistas es que cuando invierten todos sus recursos en 

la empresa, la rentabilidad potencial tendría que estar más arriba que el costo de 

capital. 

(Castro, 2014), para realizar una futura presentación dentro de un periodo de 

tiempo determinado es primordial mostrar las estrategias en el plan financiero, 

que se van a utilizar previamente, cuantificando su costo, así como los procesos, 

gastos en mano de obra y la inversión en bienes de capital. Después, se debe 

planificar y cumplir las metas establecidas en relación a la participación del 

mercado y los niveles de ventas, que se tendría que obtener del mercado.  

 (Ross, 2016), cuando nos referimos a las proyecciones futuras, esto nos ayuda 

conocer las necesidades propias de la empresa a un periodo de tiempo futuro, 

que en un principio pudieron haberse obviado. Se pueden conocer 

requerimientos de inversión de activos en el futuro, así como posibles aumentos 

en el capital de trabajo cuando se puede suponer un aumento en el nivel de 

gastos a causa de mayores ventas y/o producción o la contratación y despido de 

operarios a causa de cambios o fluctuaciones en la demanda proyectada.  

 (Castro, 2014), el plan financiero también se puede ver como un instrumento de 

control para poder realizar un seguimiento al trabajo realizado de la empresa y a 

la realización de estrategias que están en relación con los resultados 

encontrados. En el caso de no lograr lo indicado, las estrategias no estarían 

cumpliendo con el objetivo por lo tanto se estarían ejecutando de modo 

incorrecto o una mezcla de ambas cosas. 

 Los elementos que se utilizan en un plan financiero suelen ser los siguientes:  

❖ Presupuesto de ingresos y egresos  

❖ Inversión en capital tangible, intangible y capital de trabajo  

❖ Gastos financieros  

❖ Evaluación económica y financiera  
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(Koller, 2015), nos habla de los diversos métodos de evaluación en el plan 

financiero, sin embargo, uno de los más usados es el CAPM (Capital asset 

princing model), que nos ayuda a valorar un activo, en este caso una empresa, 

de acuerdo con sus flujos futuros. Este método permite comparar la inversión 

realizada pasada a tiempo presente. Es decir, que los beneficios que se 

obtendrían tienen que ser más altos a la inversión inicial hecha, esta 

actualización se efectúa teniendo en cuenta una tasa estimada de acuerdo con 

el nivel de riesgo del proyecto. 

La fórmula es:   

  

 Costo de capital= RF + beta*(RM-RF) + RP 

  

Donde:  

• RF: tasa libre de riesgo  

• Beta: riesgo de mercado  

• RP: riesgo país  

• RM: Retorno promedio del mercado  

  

(Gitman, 2015), indica que la rentabilidad que se debería obtener por la inversión 

realizada es según su nivel de riesgo. Después de obtener la rentabilidad, se 

procede a descontar los flujos futuros y calcular la diferencia con la inversión. Si 

los flujos resultan mayores a la inversión, nos indica que el proyecto estaría 

entregando un beneficio aceptable. Es decir, la rentabilidad que se obtiene sería 

más alto al costo de capital calculado y el proyecto de inversión resultaría 

adecuado para su realización desde un análisis financiero. 

 

2.2.9. Inversión  

Hay tres clases de inversiones, cuya suma brindara la cantidad total de 

inversiones necesarias que se necesitaran para realizar el estudio. 

2.2.9.1. Inversión en activos fijos Tangibles:  

Son todos aquellos bienes y materiales tangibles, es decir que se pueden 

tocar. En función a estas características los activos fijos podrán variar de 

manera notoria. Según la clasificación establecida por el Plan General 

Contable, algunos de los bienes tangibles son los siguientes: Terrenos y 



19 

bienes naturales, instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, entre 

otros. (Visiers, 2017). 

 

2.2.9.2. Inversión en activos fijos Intangibles:  

 (Fernandez & Lopez, 2017), las define como “aquellas inversiones 

designadas a recursos tangibles como, por ejemplo, las maquinarias o 

mobiliario necesario, o intangibles, es decir, aquellas que no se pueden 

“tocar”, como los permisos, estudios, relaciones con los proveedores, entre 

otros.” 

 

2.2.9.3. Inversión en Capital de Trabajo o activos circulantes:  

Según (Riaza Fernández & López Dominguez, 2017) “Se busca definir 

cuáles son los recursos que se necesitan para marcha el proyecto (materias 

primas, mano de obra, entre otros.). Para evaluarlo, se debe restar los 

activos corrientes que ya se poseen en la empresa para poner 

funcionamiento el proyecto (capital disponible en efectivo o no, materia 

prima, repuestos y productos), las deudas por pagar o pasivos. Asimismo, 

se debe tomar en cuenta cuáles serán las fuentes que financiaran el 

proyecto y en qué medida lo financiaran, si existe en posesión capital, si 

existen inversores, si se va a realizar un crédito a banco o si el 

financiamiento será mixto, combinando dos o más fuentes de 

financiamiento.”  

 

2.2.9.4. Gastos previos preoperativos: 

Son aquellos que van a considerarse en el proyecto. Para obtener este 

resultado se requiere un análisis de: los gastos administrativos y las ventas 

(remuneración del personal, depreciaciones, etc.), los gastos financieros 

(intereses) y los gastos de fabricación y comercialización (facturas de luz, 

combustible, impuestos, etc.). 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝐺. 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐺. 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
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2.2.9.5. Costos de producción. 

Según (Hinogoza, 2016) los costos de producción “son el valor del conjunto 

de bienes y esfuerzos en que se incurren para obtener un producto para 

ser entregado al sector comercial.”  

Chavez Ramirez, comenta que “los costos producción pueden dividirse en 

dos clases: Costo fijo, los cuales permanecen constantes ante cambios en 

el nivel de actividad dentro de un cierto rango y costo variable, los cuales 

varían de forma directa con los cambios que se producen en el nivel de 

actividad (aumentando o disminuyendo proporcionalmente y en el mismo 

sentido) “ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶. 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐶. 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

 

2.2.9.6. Estado financiero de un proyecto 

(Reyes, 2016) define Estados Financieros como “cuadros que presentan 

en forma sistemática y ordenada diversos aspectos de la situación 

Financiera y Económica. Este documento muestra la capacidad de pago a 

una fecha determinada, pasada o futura, o bien el resultado de operaciones 

obtenidas en un periodo pasado o futuro en situaciones normales o 

especiales”. 

a) Balance General 

Es un reporte general que refleja la situación financiera de una empresa a 

una fecha determinada. Este está conformado por las cuentas de activo (lo 

que la empresa posee), el pasivo (deudas) y la diferencia entre estos 

(patrimonio o capital contable). Es realizado de manera anual, sin embargo, 

es recomendable que se realice con periodicidad mensual, trimestral o 

semestral para un mejor seguimiento. (Blog Corponet, 2015) 

b) Estado de Ganancias y Perdidas  

Según (Agroproyectos, 2011), los estados de resultados “nos muestran de 

forma ordenada y detalladamente como se realizó la obtención del 

resultado obtenido del ejercicio durante el periodo determinado. Nos 

presenta cual es la situación financiera de la empresa a una fecha 

determinada, teniendo como parámetros los ingresos y gastos que fueron 

efectuados, proporcionando de esta manera la utilidad neta de la misma.”  
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c) Flujo de caja efectivo de un proyecto 

Constituyen a un estado de cuenta el cual resume las entradas y salidas de 

efectivo a lo largo de la vida útil del proyecto, el cual proporcionará cual 

será la rentabilidad de la inversión.  

 

2.2.9. Viabilidad económico financiero: 

Un análisis de viabilidad es un estudio, el cual intenta predecir éxito o fracaso; la 

viabilidad económica está relacionada con los recursos financieros con los 

cuales se cuenta para poder realizar un proyecto y con las ganancias que se 

espera obtener. (Allen, Myers, & Brealey, 2006) 

Para realizar una evaluación de la viabilidad de un proyecto se toman en cuenta 

los siguientes factores: 

- Tasa Interna de Retorno (TIR): mide la rentabilidad esperada de un proyecto 

determinado en función del retorno de dicha inversión. Para determinar la Tasa 

Interna de Retorno se utiliza la siguiente formula: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=0

 

Donde: 

   Fn= Flujo de efectivo anual  

   n= vida útil del proyecto 

- Valor Actual Neto (VAN):  Consiste en llevar al presente los flujos de efectivo 

los cuales están proyectados al futuro para poder determinar si la inversión 

pierde su valor o no. Para determinar el Valor Presente Neto se utiliza la siguiente 

formula:  

𝑉𝐴𝑁 =  − 𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

Ft= Flujos de dinero en el periodo t.  

   I0= Inversión inicial 

   n= número de periodos 

- Periodo de Recuperación de Inversión (PR): Mide el tiempo que le toma a un 

proyecto generar el suficiente efectivo para cubrir los requerimientos de 
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sostenibilidad del negocio, así como la recuperación del capital. Para determinar 

el Periodo Neto de Recuperación se hace uso de la siguiente formula:  

𝑃𝑁𝑅 =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

 

2.3. Marco Conceptual: 

2.3.1. El Codex Alimentarius:  

“Todos los consumidores tienen derecho a alimentos inocuos y a estar 

protegidos de prácticas comerciales deshonestas” (Alfredo Jorge Nader,2015) 

2.3.2. Activo circulante:  

Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de 

convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un 

año. (Gerencie.com, 2018) 

2.3.3. Inversión: 

(BBVA, 2017) el termino inversión se refiere a una cantidad de dinero limitada, 

la cual se pone a manos de terceros, de una empresa o en un conjunto de 

acciones que tiene la finalidad de invertirlo y que esta vaya incrementándose 

con las ganancias que aporte el proyecto. 

2.3.4. Financiamiento:  

(Economia Simple, 2016) define como financiamiento a la aportación de 

dinero que una empresa o persona realiza, el cual es necesario para llevar a 

cabo un proyecto.  

2.3.5. Rentabilidad:  

Se puede definir como la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

ganancia. Es decir, mide la relación que existe entre la ganancia obtenida y 

los recursos utilizados para obtenerla. (Crece Negocio, 2010) 

2.3.6. Pasivo:  

“Son obligaciones a cargo de la sociedad, que no se pueden transferir y están 

cuantificadas; tiene un valor que la empresa debe reconocer (intereses, 

diferencia en precios, etc.)” (Miranda Lagunas, 2016) 

2.3.7. Capital:  

“Refiere a las acciones que los socios de la empresa han realizado, así 

también son dueños de utilidades o pérdidas durante la vida del negocio. 
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Tiene un costo que corresponde al rendimiento requerido por los 

inversionistas o socios del negocio.” (Miranda Lagunas, 2016) 

2.3.8. Costo de Pasivo:  

“El costo de los pasivos estaría representado por los intereses que cobran los 

acreedores o instituciones financieras que otorgan crédito a la empresa.” 

(Miranda Lagunas, 2016) 

2.3.9. Costo de Capital:  

“Es aquel rendimiento esperado que es capaz de cubrir el costo de la deuda 

y los riesgos adicionales producto del desarrollo de una inversión frente al 

riesgo de la deuda” (Bravo Orellana, 2017) 

2.3.10. Proyecto de Inversión:  

“Un paquete prudente de inversiones, insumos y actividades, planteados con 

el propósito de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, con esto 

logramos uno o más beneficios, en definición del incremento de la 

productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de 

beneficiarios dentro de un determinado período de tiempo.” (Bruce, 1982) 

2.3.11. Valor Anual Neto (VAN):  

Según Mascareñas, el Valor Actual Neto de una inversión se conceptualiza 

como el valor presente de todos los flujos de caja que la misma promete 

generar a lo largo de su vida. 

2.3.12. Tasa Interna de Rendimiento (TIR):  

Según Mascareñas, la tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento 

por la que un proyecto tendría un VAN igual a cero. La tasa interna de retorno 

es una medida de la rentabilidad relativa de una inversión. 

2.3.13. Viabilidad económica: 

 Busca encontrar mediante la comparación de beneficios y costos de un 

proyecto, si es rentable la inversión que demanda su inversión. (CHAIN, 2011) 

 

2.4. Sistema de Hipótesis: 

Un estudio de prefactibilidad sí determinará la viabilidad de inversión de una 

planta Packing de uva en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto 

SAC. 
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2.5. Variables e Indicadores  

Tabla 3  

Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensión Indicador Escala 

Variable 

Independiente: 

Estudio de 

prefactibilidad 

 

 

 

 

 

 

Comprende el análisis 

Técnico – Económico 

de las alternativas de 

inversión que dan 

respuesta al problema 

planteado. Los 

objetivos principales 

del estudio de 

prefactibilidad se 

realizan a través de la 

Preparación y 

Evaluación de 

En un estudio 

consiste en: 

• Un diagnostico 

interno y 

externo del 

sector. 

 

• Estudio de 

mercado. 

 

Estudio de 

mercado 

 

Demanda 

Efectiva=Demanda 

potencial – Demanda 

Satisfecha 

(20%) del total 

Cardinal 

Localización, 

tamaño y 

distribución de 

planta. 

Cálculos del Método de 

Guerchet: 

St=N(Ss+Sg+Se) 

Cardinal 

Ingeniería de 

proyecto e 

inversiones 

a) Balance general 

b) Estado de Ganancias y 

Perdidas 

Cardinal/Nominal 
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Proyectos que 

permitan reducir los 

márgenes de 

incertidumbre a través 

de la estimación de 

indicadores de 

rentabilidad 

socioeconómica y 

privada que apoyan la 

toma de decisiones 

de inversión. 

• Estudio de 

localización, 

tamaño y 

distribución de 

planta.  

 

• Ingeniería de 

proyecto e 

inversión. 

 

c) Flujo de caja efectivo de un 

proyecto 

 

 

Indicadores 

económicos 

y financieros. 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=0

 

𝑉𝐴𝑁 =  − 𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

𝑃𝑅 =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

 

Cardinal 

Variable 

Dependiente: 

Viabilidad de 

Inversión 

Está parte del 

proyecto es la que 

determinaremos la 

viabilidad, analizando 

los indicadores de 

rentabilidad. 

Evaluar la 

viabilidad 

económica y 

financiera para 

determinar la 

rentabilidad. 

. 

Rentabilidad 

Económica, 

financiera 

 

COK: Utilidad Bruta/Utilidad 

Operativa 

WACC: Costo Promedio 

Ponderado de Capital  Cardinal 

             

             WACC>TIR 

TIR > COK 
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III. METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.1. Tipo y nivel de investigación: 

3.1.1. Tipo de Investigación: Descriptivo y transversal 

3.1.2. Nivel de Investigación: Aplicada 

3.2. Población y muestra de estudio: 

3.2.1. Población: Está conformado por todas las líneas de producción que 

operan para satisfacer la demanda de mercados internacionales. 

3.2.2. Muestra: Es no probabilística por conveniencia y está representada 

por la línea de producción de Packing de uva que opera para 

satisfacer la demanda del mercado de EE UU. 

3.3. Diseño de la Investigación: No experimental de una sola casilla   

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

Tabla 4 

Técnicas e Instrumentos de Recopilación de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Análisis documental  Guía documental 

Entrevistas Guía de entrevista 

 

3.5. Procesamiento y análisis de datos: 

Tabla 5  

Técnicas y Herramientas de Procesamiento de datos 

TÉCNICA HERRAMIENTAS 

Opinión de experto Diagrama causa –efecto 

Procesamiento Electrónico MS office 2019 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. OEI 1: ESTUDIO DE MERCADO 

4.1.1.1. Análisis de la demanda  

La demanda es la cantidad de bienes que los compradores o consumidores 

están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

4.1.1.1.1.  Demanda histórica: 

Para calcular la demanda se tomaron en cuenta las importaciones y la 

producción local de Estados Unidos y se le restó las exportaciones del 

mismo país. En la siguiente tabla 6 se presenta la demanda histórica que 

nos va a permitir conocer su tendencia futura. 

Tabla 6  

Demanda Histórica de uva de mesa del 2015 al 2019 

  PRODUCCIÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES DEMANDA 

AÑO MILES DE TONELADAS 

2015 74,698 4,054 4,177 82,929 

2016 76,412 4,202 4,203 84,817 

2017 75,072 4,509 4,445 84,026 

2018 74,354 4,540 4,714 83,608 

2019 76,987 4,750 5,023 86,760 

 

Nota: Esta tabla nos indica la demanda histórica (TN) desde el año 2015 hasta 

el 2019. 

Figura 1.   

Demanda Histórica del 2015 al 2019 
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4.1.1.1.2. Demanda proyectada: 

Se realizó la proyección utilizando el método de regresión lineal para 

estimar el comportamiento de la demanda para los siguientes años. 

Se observa que la demanda proyectada también se incrementa por lo que 

se debe comparar si este crecimiento es más elevado con el de la oferta 

para poder conocer cuál es el mercado insatisfecho del producto. 

 

4.1.1.1.3. Demanda insatisfecha: 

Para obtener la demanda insatisfecha se compararon la oferta y demanda 

proyectada y se calculó la diferencia de estas dos cantidades. 

 

Tabla 7  

Análisis de la Demanda Insatisfecha al 2025 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2021 86,863.3 168,374.00 81,510.70 

2022 88,053.4 169132.30 81,078.90 

2023 89,028.0 174,343.08 85,315.08 

2024 89,281.3 177,419.64 88,138.34 

2025 93,235.2 185,635.64 93,456.87 

 

Nota: Esta demanda insatisfecha está creciendo por lo que se puede concluir 

que existe un mercado por satisfacer.  

Figura 2   

Gráfico de la demanda Insatisfecha 
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4.1.1.2. Análisis de la oferta  

4.1.1.2.1. Oferta histórica: 

Mientras Chile y Estados Unidos ya iniciaban sus exportaciones a China 

con volúmenes relativamente significativos que se mantienen hasta la 

segunda mitad de la década del 2000. Es en ese contexto que Perú inicia 

el año 2006 a proveer al mercado chino, hoy después de Chile se ha 

convertido en el segundo principal proveedor de uvas a China. A partir del 

año 2010, hay un crecimiento dinámico de las importaciones de uvas fresca 

para totalizar el año 2018 un volumen de 232 mil toneladas (antes en el 

2016 tuvo un récord en la importación de uvas con 252 mil toneladas). Entre 

los años 2001 y 2018 las importaciones de uvas fresca por parte de China 

se expandieron en 377%, es decir a una tasa promedio anual de 9,6%. 

Según la fuente: Origin Fruit Direct, las variedades mayormente 

demandadas por el mercado chino son: Red Globe: Color RG 2 y, como 

máximo RG 3, color parejo, calibre uniforme, fruta uniforme, escobajo verde 

y cera. 

Thompson Seedless: Color verde (THS 1 y, como máximo THS 2), no 

mezclar los colores en la misma caja, calibre uniforme (sobre 19 mm) 

racimo bien conformado y escobajo verde; Crimson Seedless: Color RG 2 

y, como máximo RG 3), color parejo, calibre uniforme, fruta firme, escobajo 

verde y cera, y la Black Seedless: Color 100% negro, calibre firme, fruta 

firme, escobajo verde y cera. 

Como se puede observar en el gráfico, los principales países proveedores, 

a partir del año 2014 el Perú se convierte en protagonista, desplazando a 

Estados Unidos que continúa manteniendo hasta la actualidad. Hasta el 

año 2016 hay un fuerte dinamismo expansivo en las importaciones de 

China, sus principales proveedores Chile y Perú son los que aceleran este 

dinamismo, se estanca en los 2 últimos años, debido a la crisis comercial 

que sostienen China y los Estados Unidos, que de alguna manera ha 

afectado los envíos de los dos países sudamericanos.  

 

4.1.1.2.2. Oferta proyectada: 

Los principales competidores dentro de este mercado se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Las agroindustrias de Perú tienen un potencial que se aprovecha en 

la elaboración del proyecto. 

Tabla 8  

Oferta Proyectada de uva de mesa del 2015 al 2018 

OFERTA 

PESO (TONELADAS) 

2015 2016 2017 2018 2019 
% 

VAR 

Agroindustrias-

Chile 
90,598.00 119,315.00 98,802.00 118,780.00 120,458.00 5% 

Agroindustrias-

Perú 
74,597.00 65,407.00 56,626.00 46 ,237.00 45,789.00 15% 

Agroindustrias-

Australia 
16,239.00 35,433.00 43,290.00 44,239.00 48,456.00 -3% 

Agroindustrias-

EEUU 
20,931.00 22,099.00 17,723.00 11,978.00 23,789.00 23% 

Nota: Como se puede observar el principal competidor es chile entonces 

tomaremos las importaciones de Chile y Perú. 

 

Se tomó como oferta las importaciones de Chile ya que es nuestro principal 

competidor y cuenta con las mismas condiciones de exportación de uva en 

cuanto a la estación, variedad, etc. 

 

Tabla 9  

Oferta histórica de uva de mesa 

OFERTA = IMPORTACIONES DE PERU + IMPORTACIONES DE CHILE 

 

AÑO 

IMPORTACIONES 

PERU (TN) 

IMPORTACIONES 

CHILE (TN) 
OFERTA (TN) 

2015 66,359.00 89,983.00 156,342.00 

2016 74,597.00 90,598.00 165,195.00 

2017 65,407.00 119,315.00 184,722.00 

2018 56,626.00 98,802.00 155,428.00 

2019 46 ,237.00 118,780.00 165,017.00 

Nota: No se tomó en cuenta los demás países debido a que no son un competidor 

tan fuerte como Chile y su volumen de importación no es considerable. 

         OFERTA = IMPORTACIONES DE PERU + IMPORTACIONES DE CHILE  
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4.1.1.2.3. Proyección de la Oferta: 

Se usó el método de regresión lineal para proyectar la oferta en el mercado 

de Estados Unidos. Se observa que la oferta tiene una tendencia creciente 

por lo que resulta imprescindible diferenciar el producto para que el 

consumidor lo compre por la mejor calidad y un precio considerado. 

Tabla 10  

Proyección de la Oferta (TN) 

X Y 

2016 156,342.00 

2017 165,195.00 

2018 184,722.00 

2019 155,428.00 

2020 165,017.00 

2021 167,615.70 

2022 168,374.00 

2023 169132.30 

2024 174,343.08 

2025 177,419.64 

 

4.1.1.2.4. Demanda del proyecto: 

Determinando la demanda insatisfecha consideramos como demanda 

efectiva del proyecto el 15% de la misma la que queda establecida en la tabla 

11. 

Tabla 11  

Demanda Efectiva del Proyecto (TN) 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
DEMANDA EFECTIVA 

2021 81,510.70 12,226.61 

2022 81,078.90 12,161.84 

2023 85,315.08 12,797.26 

2024 88,138.34 13,220.75 

2025 93,456.87 14,018.53 

Nota: En esta tabla podemos ver que a partir del año 2021 al 2025 podemos 

cubrir el 15% siendo nuestra demanda efectiva las Toneladas determinadas. 
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4.1.2. OEI 2: LOCALIZACIÓN, TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN 

4.1.2.1. Macro localización: 

Tabla 12  

Ponderación de los Factores para la Macro localización 

FACTORES A B C D E F G SUMATORIA PESOS 

Disponibilidad de Materia Prima A X 1 1 - 1 - 1 4 24% 

Cercanía al Mercado. B - X 1 - - - - 1 6% 

Clima  C - - X - - 1 1 2 12% 

Facilidad de Transporte.  D - 1 - X - - 1 2 12% 

Energía eléctrica   E - 1 - 1 X - - 2 12% 

Recurso Hídrico  F 1 1 1 1 - X - 4 24% 

Disponibilidad de mano de obra.  G 1 1 - - - - X 2 12% 

TOTAL   2 5 3 2 1 1 3 17 100% 

 

Nota: Se utilizó el método Ranking para hallar la Macro localización. 
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Tabla 13  

Resultados de la Macro localización 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

FACTORES 
 

PESO 

LA LIBERTAD PIURA ICA 

PUNTAJE PONDERACIÓN PUNTAJE PONDERACIÓN PUNTAJE PONDERACIÓN 

Disponibilidad de 

Materia Prima 
24% 4 0.941 3 0.706 4 0.941 

Cercanía al 

mercado. 
6% 4 0.235 4 0.235 3 0.176 

Clima 12% 4 0.471 4 0.471 3 0.353 

Facilidad de 

Transporte. 
12% 3 0.353 4 0.471 3 0.353 

Energía eléctrica 12% 4 0.471 3 0.353 4 0.471 

Recurso hídrico 24% 5 1.176 3 0.706 4 0.941 

Disponibilidad de 

mano de obra. 
12% 4 0.471 4 0.471 5 0.588 

TOTAL 100% 28 4.118 25 3.412 26 3.824 

 

 Nota: De acuerdo con la ponderación de factores que se halló en la tabla 12 se determinó la localización de la planta. 
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➢ Conclusión de la Evaluación por Factores: Luego del análisis con los 

factores más importantes para determinar la ubicación geográfica donde se 

ubicará la planta de uva, podemos concluir que el mejor lugar sería en el 

departamento de La Libertad. 

 

4.1.2.2. Micro localización: 

4.1.2.2.1. Ponderación de Factores de Micro localización 

Finalmente, en base a la información recolectada en la definición de los 

factores, se procede a evaluar cada lugar en una escala del 1 al 5 la cual 

se va a multiplicar por los pesos ponderados de los factores para estimar 

la ubicación idónea. 

 

Tabla 14  

Ponderación de los factores de Micro localización 

 FACTORES A B C D E F SUMA-TORIA PESOS  

· Suministro de Materia Prima A X 1 1 - 1 - 3 18% 

· Cercanía al Puerto de Embarque B 1 X - - 1 - 2 12% 

· Disponibilidad de Mano de Obra C - 1 X - 1 - 2 12% 

· Disponibilidad de Servicios D 1 1 1 X 1 1 5 29% 

· Costo de Terreno E 1 - - - X - 1 6% 

· Vías de Comunicación y Transporte F 1 1 - 1 1 X 4 24% 

TOTAL   4 4 2 1 5 1 17 100% 

 

Nota: Se utilizó el método Ranking para hallar la Micro localización. 
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Tabla 15  

Resultados de la Micro localización 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

FACTORES  
  

PESO  

CASA GRANDE VIRÚ PACASMAYO 

Puntaje  Ponderación  Puntaje  Ponderación  Puntaje  Ponderación  

· Suministro de Materia Prima 18% 4 0.706 3 0.529 4 0.706 

· Cercanía al Puerto de Embarque  12% 4 0.471 5 0.588 4 0.471 

· Disponibilidad de Mano de Obra 12% 5 0.588 4 0.471 3 0.353 

· Disponibilidad de Servicios 29% 4 1.176 3 0.882 4 1.176 

· Costo de Terreno  6% 3 0.176 3 0.176 3 0.176 

· Vías de Comunicación y Transporte  24% 5 1.176 4 0.941 3 0.706 

TOTAL  100% 25 4.294 22 3.588 21 3.588 

 

Nota: De acuerdo con la ponderación de factores que se halló en la tabla 14 se determinó la localización de la planta. 

 

Conclusión de la Evaluación por Factores: Luego del análisis con los factores más importantes para determinar la ubicación 

geográfica donde se ubicará la planta de uva, podemos concluir que el mejor lugar sería en Casa Grande. 
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4.1.2.3. Tamaño de planta: 

• Relación Tamaño - Materia Prima 

De acuerdo con el estudio de localización la planta estará ubicada en 

Casa Grande y será abastecida con el proyecto de inversión dentro 

del departamento La Libertad ya que ha habido muy buenos 

resultados con la uva de mesa y el potencial crecimiento que presenta 

esta zona es enorme. Este proyecto contempla la instalación de 150 

Ha las cuáles están ubicadas en Casa Grande (lugar donde se ubicará 

la planta). 

 

Tabla 16  

Volumen Cosechado para la Producción Total 

Cosecha Kg/ha Cajas/ha Total de Cajas 

Primera 12,500.00 1,524.40 228,660.00 

Segunda 15,000.00 1,829.27 274,390.24 

Tercera 18,500.00 2,256.10 338,415.00 

Cuarta 23,000.00 2,804.88 420,732.00 

Quinta 25,000.00 3,048.78 457,317.07 

Se exportará en cajas de 8.2 Kg. 

Se calculó el total de cajas en base a las 150 hectáreas que se tiene en Casa 

Grande. 

 

Nota: Se realizó la proyección de acuerdo con la cantidad de kilos cosechados 

de las 150 Ha. 

• Relación Tamaño y Mercado 

Este factor está condicionado, al tamaño del mercado consumidor, es 

decir al número de consumidores o lo que es lo mismo, la capacidad 

de producción del proyecto debe estar relacionada con la demanda 

insatisfecha. El tamaño propuesto por el proyecto se justifica en la 

medida que la demanda existente sea mayor al tamaño. Por lo general 

la investigación solo tendría que cubrir una pequeña parte de esa 

demanda.  
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Tabla 17  

Demanda Histórica (TN) 

  PRODUCCIÓN IMPORTACIONES  EXPORTACIONES  DEMANDA  

  MILES DE TONELADAS 

2014 74698 4054 4177 82929 

2015 76412 4202 4203 84817 

2016 75072 4509 4445 84026 

2017 74354 4540 4714 83608 

2018 76987 4750 5023 86760 

Nota: Información histórica entregada por la empresa de los últimos 5 años. 

El tamaño de la planta se ha instalado en tres etapas, delimitadas por la 

puesta en marcha de los túneles de enfriamiento. Cada túnel tiene la 

capacidad de enfriar 40 parihuelas en 24 horas. El incremento tanto de la 

producción estimada como de la capacidad instalada está en función al 

incremento del rendimiento productivo de las hectáreas. En la Tabla 18 se 

puede apreciar la capacidad de la planta y su respectiva capacidad ociosa. 

Tabla 18  

Capacidad Instalada 

ETAPA COSECHA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(Cajas/día) 

Producción 

Proyectada 

(Cajas/día) 

% de 

Capacidad 

Instalada 

Ociosa 

Primera 1 4,160 2438 41.36% 

Segunda 2 8,320 4879 41.36% 

Tercera 

3 12,480 7316 41.36% 

4 12,480 9755 21.83% 

5 12,480 12196 2.28% 

6 12,480 12196 2.28% 

Con respecto al precio de venta por tonelada del producto se observa (Tabla 

19) que presenta una tendencia creciente según los datos obtenidos de la 

fuente Agrodata Perú: 
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Tabla 19  

Precio de Venta de Uva Red Globe a EE. UU. 

Año Precio ($) 

2016 2.13 

2017 2,22 

2018 2.28 

2019 2.33 

2020 2.51 

Fuente: Wilfredo Koo -Comercio Exterior Agropecuario del Perú Agrodata- Perú 

(2020. 16 de junio). Precio de Uvas Perú Exportación 2020. 

 

Así estimaremos el precio de los próximos años a través de la tendencia de 

estos precios (Tabla 20). 

 

Tabla 20  

Precio de Venta Proyectada de Uva Red Globe a EEUU 

Año Precio ($) 

2021 2.56 

2022 2.60 

2023 2.65 

2024 2.67 

2025 2.65 

Fuente: Wilfredo Koo -Comercio Exterior Agropecuario del Perú Agrodata - 

Perú (2020. 16 de junio). Precio de Uvas Perú Exportación 2020. 

 

• Relación Tamaño – Tecnología (Equipos) 

A continuación, se detallará la maquinaria, en este caso particular 

mencionaremos maquinaria nueva y la instalación de 3 túneles de 

enfriamiento rápido para el empacado de la uva de mesa. Cada túnel tiene la 

capacidad de enfriar 40 parihuelas en 24 horas. 
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La maquinaria para utilizar será: 

− Balanza Carrito de 500 kg (2 unidades) 

− Elipse de alimentación y selección (1 unidad) 

− Elipse de evacuación de fruta y pesaje (1 unidad) 

− Elipse de Embalaje (1 unidad) 

− Máquina Dosificadora de S02 (Dosigas) 

− Rieles de Paletizado y aéreo  

− Pallets plásticos para exportación  

− Para túnel de Enfriado (se harán 3 túneles) 

− Compresor de tornillo abierto para refrigerante R-22 (1 unidad) 

− Condensador evaporativo para R-22(1 unidad) 

− Ventiladores axiales con asps de perfil alar (2 unidades) 

− Serpentín evaporador para aire forzado de disposición horizontal 

− Recibidor de Refrigerante (1 unidad) 

 

Para Áreas de almacenamiento, antecámara y Despacho: 

− Evaporadores de aire forzado para colgar del cielo (20 unidades) 

− Compresores de tornillo abierto para refrigerante R-22(2 unidades) 

− Condensador tipo evaporativo para R-22 (1 unidad) 

 

También se deberá considerar el terreno, construcción e instalación de la 

planta, mobiliario y equipo de oficina, estos serían los aspectos tangibles a 

considerar. 

Se utilizará una tecnología de punta a través de Packing automatizada (Tipo -

3EC) y cámaras de enfriamiento que permitirá obtener una producción de 

457,317.07 cajas por campaña, además se realizará 2 campañas por año. 

 

• Relación Tamaño – Financiamiento 

El proyecto será financiado de acuerdo al tamaño de planta elegido ya que 

así se podrá determinar la inversión fija necesaria de la cual el 70% será 

otorgado por Corporación Financiera de Desarrollo a través de su línea de 

crédito Producto Financiero Estructurado (PFE). 
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Corporación Financiera de Desarrollo (que posee un 98.4% de participación 

gubernamental y un 1.6% de participación de la CAF) se dedica al apoyo a la 

micro y pequeña empresa en el tema del financiamiento y asesoramiento 

financiero para el desarrollo de sus planes de operaciones, ya sea para 

nuevas empresas o para el crecimiento de las ya establecidas. 

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) dispone de criterios para la 

aprobación del Programa de Financiamiento (producto de crédito), para 

determinada empresa o institución, el riesgo que presenta la misma, este 

criterio se basa en evaluar principalmente tres puntos básicos puntuales:  

1. El nivel de profesionalismo (estudios y conocimiento profesional 

superior y especializado en el rubro) que presenten el grupo gerencial 

de la línea de mando mayor de la empresa. 

2. La experiencia previa y comprobada en el rubro en el cuál la empresa 

se busca desarrollar (ya sea nueva o establecida) que garantice un 

adecuado conocimiento del negocio. 

3. La garantía de un contrato a futuro o alguna prueba que garantice un 

mercado fijo mínimo requerido para garantizar el adecuado flujo del 

dinero y el proceso económico que garantice a su vez el cumplimiento 

del compromiso asumido por parte del deudor. 

 

Corporación Financiera de Desarrollo, evalúa la viabilidad de asegurar para sí 

un cobro asegurado, de modo que se puedan tener en consideración 

empresas emergentes como clientes; para esto puede poner en fideicomiso 

todo activo tangible adquirido que se entienda dentro del plan inicial del 

programa de financiamiento, es decir, realiza las acciones (comprar y adquirir) 

que ejecutaría la empresa con el dinero dado de modo que coloca tales 

bienes, o especies en general, a nombre de terceros que cumplen el papel de 

dueños temporales hasta que la empresa cumpla totalmente con el 

compromiso establecido, si ocurriese el caso del incumplimiento, este 

fideicomiso se ejecutaría inmediatamente y los bienes pasarían a manos de 

Corporación Financiera de Desarrollo para su posterior administración para el 

recupero de la inversión. 

Por último cabe señalar que Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 

es un ente intermedio entre una institución financiera (banco generalmente) y 



41 

la empresa, Corporación Financiera de Desarrollo evalúa la conveniencia de 

apoyar a la empresa solicitante y una vez otorgada la aprobación tramita 

internamente el trato con la institución que con trato directo con Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE) le otorgará el dinero para que este a su 

vez lo destine a la empresa con la tasa y condiciones acordadas entre estas 

independientemente de las condiciones acordadas entre la institución 

financiera y Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). 

De esta forma que el presente proyecto se identifica dentro de esta 

institución de acuerdo con categorías internas establecidas que debido a las 

características específicas del negocio y la empresa (rubro de la empresa, 

nivel de inversión, riesgo asociado, etc.) aplica para una tasa y condiciones 

específicas: tasa de 14% y períodos de gracia de 2 años. La proporción 

cubierta de la inversión mediante este financiamiento, así como la forma y 

cronograma de cumplimiento del programa de financiamiento se presenta en 

el capítulo 4. 

• Relación Tamaño y Punto de Equilibrio  

Es lo mínimo que la empresa debe producir para no tener perdidas en la 

producción de Packing de uva. Por debajo de dicha cantidad se estaría 

perdiendo y la inversión no sería rentable, por encima de punto de equilibrio 

se empieza a percibir utilidades. 

• Relación Tamaño e Inversión 

Comprende los recursos de inversión con los que se podría contar para invertir 

en el presente proyecto, determinado por lo general por el costo de la 

maquinaria y equipos e instalación.  

En este punto entra a tallar el índice de inversión por unidad de capacidad 

instalada, es decir el costo unitario de producción respecto a los diferentes 

tamaños de planta dada por la capacidad de la maquinaria y equipo. 

En nuestro caso la inversión requerida en maquinaria es de $ 3,572,944.40. 
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4.1.2.4.  Distribución de planta: 

Figura 3  

Plano de Planta Empacadora 

 

 

 

Nota: Se realizó el diseño de la planta en el programa de AUTOCAD. 

 

PLANO DE LA PLANTA EMPACADORA 

DE UVA 

 



43 

4.1.3. OEI 3:  INGENIERÍA DE PROYECTO 

4.1.3.1. Descripción técnica del producto: 

La variedad para exportar es RED GLOBE, es destacada por sus racimos de 

gran tamaño, de color rojo intenso, sueltos. Esta variedad posee semillas y 

tiene un sabor dulce y apetecible, una vez madura presenta una coloración 

rojo oscuro y ligeramente brillante. La piel de la uva es firme y su textura es 

consistente. Su pulpa es de sabor neutro, es una uva con semilla de mayor 

mercado en el ámbito mundial. 

4.1.3.2. Características de la presentación del producto: 

En cuanto a la presentación del producto se procesarán las siguientes 

presentaciones:  

 

Tabla 21   

Cuadro de Presentaciones del Producto 

VARIEDAD PRESENTACIÓN MATERIAL IMAGEN 
CAJAS POR 

CONTENEDOR 

RED GLOBE 

UVA CONV BLS 9x 

870 gr S/E. CAJA 

VDE 

Bolsas 1 kg 

 

CAJAS DE 8.2 

Kg  

Pallet:104 cajas 

Contenedor: 

2052 

 

RED GLOBE 

UVA CONV 

CLMSH 12x685gr 

C/E CAJA VDE 

Clamshell 

700gr. 

 

 

CAJAS DE 8.2 

Kg 

Pallet: 104 cajas 

Contenedor: 

2050 

 

Nota: Las dos presentaciones son en la caja de 8.2 Kg, pero la más solicitada 

es en Bolsa de 1 Kg. 
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4.1.3.3.  Ficha técnica del producto: 

Tabla 22  

Ficha Técnica del Producto 

Nombre Uva (Vitis vinífera ‘RED GLOBE’.) 

Composición Uva fresca 100% 

Características físicas 

Elemento Valor 

 

Olor Típico 

Sabor Típico 

Color Rojo 

Textura Firme 

Magullados Ausencia 

Mat. Extraño Ausencia 

Parámetros 

microbiológicos 

De acuerdo con NTS Nro. 071- MINSA/DIGESA V.01(2008) “Criterios 
Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los alimentos y 
bebidas de consumo humano”. 

Parámetros Químicos 

Metales pesados de acuerdo con el CODEX STAN 193 – 1995. Pesticidas 
de acuerdo con NTS Nro. 128 – 2016 MINSA/DIGESA “Norma sanitaria 
que establece los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas de 
uso agrícola en alimentos de consumo humano”. Y de acuerdo con 
requisitos de cliente y país de destino. 

Método preservación 

Temperatura fría: -1.0 ºC a 0.5 ºC 

Atmósfera Modificada (si aplica bolsa) 

Humedad Relativa (referencial): ≥ 65 

Envase Primario Envase plástico clamshell, punnet, bandeja plástica, etiqueta. 

Empaque Secundario Caja o bandeja de cartón 

Condiciones de 
almacenamiento 

El ambiente deberá mantenerse cerrado, frio: -1.0 ºC a 0.5 ºC 

Higiénico. 

Método de distribución Vehículos refrigerados -1.0 ºC a 0 ºC 

Vida Útil 
35 días (desde la cosecha) en refrigeración entre -1.0ºC a 1.0ºC, sin bolsa 
y 45 días (desde la cosecha) con bolsa de atmósfera modificada, bajo las 
mismas condiciones de refrigeración.  

Requisitos específicos para 
etiquetado 

Sticker país destino / productor y codificación de trazabilidad. 

Uso previsto y preparación por 
el cliente/consumidores 

Consumo humano en general. Listo para comer. Lavar preferentemente 
antes de consumir. Para el consumo de niños menores de un año 
considerar la presencia de un adulto por posible accidente por 
atragantamiento. Producto libre de alérgenos. 

Uso alternativo 
Como ingrediente para consumo mermeladas, jugos, productos 
congelados, productos liofilizados, ingrediente en industria de alimentos. 
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4.1.3.4. Proceso productivo: 

4.1.3.4.1. Diagrama de Flujo: 

Figura 4   

Empaque de Uva Fresca Convencional 

Aire filtrado

SI

Almacenamiento PT

T: -1 a 0°C

Empacado
 caja de cartón, 

stickers
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Bolsa
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A

A

A

A
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4.1.3.5. Descripción del proceso: 

Empacado de Uva Fresca Convencional 

1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: 

Después de la cosecha de uvas, estas son transportadas inmediatamente, 

para conservar su calidad, a la planta de Packing, estas llegan en jabas y 

pesan en promedio 40 Kg. Es importante colocar en un ambiente fresco y 

sin que reciba luz solar. 

En la zona de recepción en planta la fruta es registrada el   peso   

acumulado   por   lote   cosechado en una balanza de plataforma eléctrica 

para determinar los kilos netos de fruta ingresados además se registra 

fecha, procedencia (lote) y variedad, la fruta registrada es descargada con 

Stockas y se almacena dentro de las empacadoras separadas de acuerdo 

con su origen o lote para registrar el peso. 

La inspección de control de calidad se inicia en esta área con la lectura 

de los grados Brix y características externas de la fruta a fin de identificar 

algún problema implementar las acciones correctivas de forma inmediata 

en campo. 

 

2. ALIMENTACIÓN DE MATERIA PRIMA: 

Para iniciar la distribución en líneas se calcula la capacidad de proceso y 

condición de la fruta, a fin de evitar que la fruta esté mucho tiempo sin ser 

procesada y lograr un flujo constante evitando problemas de deshidratación 

y sobre exposición al ambiente. 

Una vez identificada la fruta (registro por lote, fecha, variedad), es puesta 

en las líneas para su proceso de empaque. 

Esta operación se da respetando las políticas FIFO (primeras entradas 

primeras salidas); es decir se le da prioridad a la primera fruta del día 

registrada en planta. 

 

3. REMOCIÓN DE MEV: 

En esta actividad se corta los racimos de forma que se alcance un peso 

promedio de acuerdo con las especificaciones requeridas por nuestro 

cliente. Después, son separados en grupos de 8 kg aproximadamente 
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(peso neto de una caja de uvas) para embolsar y embalar las cajas de 

exportación. 

 

4. SELECCIÓN: 

En este proceso de selección, se realiza la clasificación con los parámetros 

de calidad que son: color, tamaño y calibre.  

El objetivo es la homogeneidad o uniformidad en el tamaño de la baya. Para 

tal fin se   usan calibradores manuales; de esta forma nos aseguramos de 

que los racimos seleccionados tengan el calibre indicado, además de ello 

se busca su homogeneidad. La fruta es colocada encajas de plástico o 

cartón cuya capacidad en peso puede ser variante (todo es realizado según 

requerimientos del cliente) 

 

5. PESADO Y CORTE: 

El peso de cada presentación está declarado por el cliente, por lo que las 

operaciones se rigen al programa de producción y empaque preparados de 

acuerdo con los pedidos ingresados.  

Para la correcta ejecución de esta etapa se cuenta con balanzas eléctricas, 

calibradas todos los días por el área de control de calidad. 

Se pesa la fruta de acuerdo con los kilos establecidos por el cliente, los 

pesos pueden variar desde 8.2kg, 8.16kg, 5kg y 4.5 kg 

 

6. EMBALAJE: 

El embalaje se realiza en los envases que son bolsas uveras polybag. Se 

opta por esta opción para la mejor conservación de nuestro producto ya 

que mantiene los escobajos frescos (para evitar la deshidratación) y 

también el desgranado de los racimos. Además, estas favorecen el proceso 

de enfriado y también la penetración del anhídrido sulfuroso en el producto. 

En siguiente cuadro presentamos el requerimiento anual de bolsas Polybag 

de acuerdo con la cantidad cosechada. Éstas son de 500 gr., ya que el peso 

promedio por racimo es de 500 gr. aproximadamente. El embalaje 

secundario son cajas de cartón, que tienen láminas corrugadas en el fondo. 

Estas tienen la ventaja de mantener de forma adecuada el producto y 

también son auto armables, por lo que ocupan menos espacio en su 
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almacenamiento. El rotulado de la caja debe contener el país de origen, 

país de destino, naturaleza del producto, especificaciones comerciales y 

marcas de control. La capacidad de cada caja es de 8 kg, por lo cual en la 

tabla correspondiente se determina la cantidad anual requerida de cajas de 

acuerdo con la cosecha. 

 

7. APLICACIÓN DE SO2: 

El anhídrido sulfuroso es un gas que brinda propiedades antioxidantes y 

antibacterianas a las uvas, cuando se mezcla con agua forma una solución 

ácida que ataca los compuestos responsables de una pigmentación no 

deseada en el producto que son: Antocianina, clorofila y carotina. Este 

proceso se da en una cámara de gasificación mediante un sistema de 

inyección por bombas de presión a temperatura de ebullición de – 10 °C 

(Vishwakarma, 2016).  

La dosis varía según el peso neto de fruta, la dosis recomendada es de 25 

y 50cc por caja. Es un producto de contacto por lo tanto no presenta 

residualidad. 

Se debe tener cuidado en este proceso, ya que puede generar un 

blanqueamiento químico en la fruta, por lo cual se debe inspeccionar de 

forma adecuada el grado de madurez y las aberturas (heridas de la fruta). 

 

8. ETIQUETADO: 

La caja se etiqueta y cada una de ellas cuenta con un código de barra que 

permite registrar toda la información de la caja que será almacenada en la 

computadora a través de una pistola lectora de código de barra. 

 

9. CODIFICACIÓN: 

Los encargados de esta área ingresarán los datos del sticker de trazabilidad 

(calibres, fecha, fundo y códigos respectivos de operadores que 

seleccionaron, pesaron y embalaron la respectiva caja, para ello se cuenta 

con una máquina de impresión de etiquetas.  

Toda esta información es descargada a una computadora que lleva el 

registro hasta el despacho final. De esta manera se arman los Packing List 

que especifican la carga que se envía al cliente. 
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10. PALETIZADO: 

Una vez que las cajas se encuentren etiquetadas, el personal   de 

paletizado procederá a repesarlas, con el fin de evitar cualquier problema 

con el peso de estas; así caja que esté falto en peso como en exceso de 

este se procederá a hacer la devolución correspondiente a las jefas de línea 

para que corrijan las cajas de forma inmediata 

Posteriormente estas cajas se pondrán en los respectivos pallets. Cada 

pallet tiene las siguientes medidas: 1.20 m x 1 m x 0.15 m. Por lo tanto, la 

colocación de las cajas en la base de éstos se realiza como se indica en la 

figura; teniendo en la base un total de 6 cajas las cuales se acomodarán 

una sobre otra hasta llegar a tener 19 cajas de alto. Esta medida permite 

aprovechar las dimensiones de altura del container hasta su punto máximo. 

Los detalles del container se referirán posteriormente en el punto 

correspondiente. Entonces, se tendrá por cada pallet un total de 114 cajas.  

Completado en pallet se procede al enzunchado que consiste en colocar 

flejes de plástico en forma vertical y horizontal, esto permite ajustar la 

unidad del pallet para que no se suelten las cajas. Se coloca cartón en la 

parte superior como tapa para evitar el ingreso de tierra o agua que pudiese 

existir al momento del traslado, enfriado, almacenaje o transporte. 

 

11. ENFRIAMIENTO: 

El enfriamiento de la fruta se consigue con túneles de frío. El sistema de 

enfriado es de flujo invertido donde por cada túnel se colocan veinte pallets 

en dos filas de diez por cada lado. El aire frío en una primera etapa pasa 

por un solo lado del pallet hasta que la temperatura de ese lado descienda 

entre 0.5 a 1ºC, una vez enfriado ese lado se cambian los toldos para lograr 

el enfriado del lado que falta.  

Se hace este trabajo cambiando de toldos, los túneles absorben el calor de 

la fruta a través del aire frío que circula por los orificios de las cajas.  

Todo este proceso dura en promedio 12Hr (este tiempo dependerá de la 

cantidad de fruta colocada, de los materiales que se empleen y de la 

temperatura inicial de la fruta registrada). Se lleva dos controles de 

temperatura de pulpa, el primer control lo hacen los sensores de frío de los 

túneles, que registran todo el proceso de enfriamiento de la fruta. Este a su 
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vez registra esta información en una computadora que registra la frecuencia 

de operación y el tiempo del enfriado. 

Para constatar es necesario hacer un sobre control con termómetros 

manuales para verificar la posible des calibración de los equipos. 

 

12. ALMACENAMIENTO DE PT: 

La fruta que termina el proceso de enfriado en los túneles es llevada a la 

cámara de mantenimiento. 

Estas cámaras tienen una capacidad de almacenamiento de 150 pallets 

bien distribuidos para que se dé una mejor circulación del aire frío y 

conserve así la temperatura inicial de los túneles. Estas cámaras se 

mantienen entre -0.5 y 1ºC de temperatura, cada cámara cuenta con 

sensores de temperatura en la salida de los evaporadores y al final de 

estos. 

 

4.1.3.6. Requerimientos del proceso  

a. Materia prima: 

La materia prima principal es la uva fresca de la variedad RED GLOBE que 

será abastecida de campos propios. Además, otro factor importante es el 

agua se usa como recurso principal en el cultivo, proceso productivo y 

demás requisitos sanitarios. 

 

b. Mano de Obra: 

Durante el proceso de producción de uva fresca se necesitan 260 

trabajadores en línea para la fabricación del producto. Considerando 10 

horas de trabajo. 

Al personal se le brinda la indumentaria adecuada, mencionada a 

continuación: 

• Marroquín 

• Guantes anticorte 

• Zapatos industriales 

• Casaca, pantalón y chompa 

• Gorra o casco. 
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c. Servicios:  

Los requerimientos de agua para se harán de acuerdo con la necesidad de 

la línea de producción y del personal. En cuanto a electricidad, la línea de 

procesamiento incluye en total 7.292 Kw. 

 

d.  Cadena logística de exportación: 

 

e. Mercancía acondicionada para la venta:  

El vendedor se compromete a tener la mercadería, en sus almacenes, 

fábrica o en otro lugar acordado, preparada para su venta en el mercado 

de destino, en la fecha acordada. La mercadería debe estar muy bien 

embalada, tomando en cuenta el medio de transporte y las manipulaciones 

que se producirán sobre la mercadería. El vendedor entregará al comprador 

todos los requerimientos exigidos en el país de destino que puedan ser 

emitidos en origen, en función de la tipología de la mercancía: certificado 

de pesos, certificado de dimensiones, certificado de metrología, certificado 

de baja tensión, certificado sanitario, certificado preembarque, certificado 

de inocuidad u otros. 

f. Transporte interno:  

Se define a aquel que transcurre desde el almacén del vendedor, fábrica o 

lugar convenido, hasta la terminal de carga (aérea, marítima, terrestre o 

hinterland) en el régimen de carga completa. 

g. Gastos de manipulación de origen:  

Nos referimos aquellas manipulaciones que la mercancía "sufre" en la 

terminal de hinterland para ser cargada y estibada en el medio de 

transporte 
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Carga y estiba al transporte interior en el 

almacén del vendedor. Descarga en el almacén 

de la terminal de carga aérea. Consolidación de 

la unidad de carga (ULD) handling de almacén 

Carga y estiba al avión (handling de pista) 

 

Carga y estiba en el contendor, en el almacén / 

fábrica del vendedor. Carga y estiba en el barco 

(THC) 

h. Formalidades aduaneras de exportación:  

Son todos los trámites encaminados a la realización del acto administrativo 

del despacho aduanero de exportación.  

- Trámite de la licencia de exportación.  

- Inspección sanitaria  

- Manipulación de la mercancía para el despacho aduanero de 

exportación (cuando el canal asignado es el rojo).  

- Despacho aduanero de exportación. 

 

i. Transporte principal:  

Hace alusión al transporte internacional de la mercancía y se refiere a el 

trayecto de transporte que se inicia en la terminal de carga en origen hasta 

la terminal de carga en destino. Cuando el medio de transporte es marítimo, 

el precio del transporte principal es el que transcurre desde el almacén / 

fábrica del vendedor hasta el puerto de destino. 

j. Seguro de la mercancía:  

No es obligatorio el seguro sobre la mercancía, lo es tan solo en los 

términos CIF y CIP (en el resto de Incoterms es opcional y lo contrataría 
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aquel que tenga el riesgo del transporte principal) y éste debe ser pagado 

y contratado por el vendedor. 

k. Gastos de manipulación de destino:  

Se refiere a aquel grupo de manipulaciones que la mercancía “sufre” a su 

llegada a la terminal de hinterland para ser descargada y desestibada en el 

medio de transporte.          

 

Desestiba y descarga del avión en la terminal aérea 

y su traslado al almacén de la terminal. Carga y 

estiba al vehículo que realiza el transporte interior 

en destino. Descarga y desestiba en el almacén del 

comprador. 

 

Desestiba y descarga del contenedor en la terminal 

marítima (destino). Carga y estiba al vehículo que 

realiza el transporte interior en destino. Descarga y 

desestiba en el almacén del comprador. 

l. Formalidades aduaneras de importación:  

Son todos aquellos trámites dirigidos a la elaboración del acto 

administrativo del despacho aduanero de importación en destino.  

- Trámite de la licencia de importación.  

- Inspección sanitaria  

- Manipulación de la mercancía para el despacho aduanero de 

importación (cuando el canal asignado es el rojo o el homólogo en el 

país de destino).  

- Despacho aduanero de importación.  

- El arancel y las demás cargas tributarias a la importación, incluida tasas 

arancelarias, IVA e Impuestos Especiales. 
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m. Transporte interior en destino:  

Es aquel transporte que transcurre desde la terminal de descarga al 

almacén o fábrica del comprador. 

 

4.1.3.7. Control de calidad: 

El consumidor estadounidense tiene un alto valor de compra y es muy 

exigente en cuanto a calidad se refiere; resulta difícil entablar una relación 

comercial al inicio pues tiene una fuerte preocupación por la seguridad e 

inocuidad de los alimentos (se fija en el origen y la composición del producto) 

y busca precios razonables, sin embargo, una vez que se logra la relación 

comercial se abre una ventana comercial con muchas oportunidades. 

El consumidor estadounidense es consciente de la estacionalidad de la fruta, 

lo cual está asociado al principio “mejor calidad con un buen precio”. Otro 

factor que tiene mucha importancia es la presentación del producto; este debe 

ser de calidad, inocuo y debe garantizar la frescura de la uva, ello es muy 

importante ya que la presentación final es la imagen del producto, la cual se 

posicionará en la mente del consumidor; quien está influenciado por el estilo, 

detalle y la imagen, por ende, es de vital importancia tanto el empaque como 

el contenido. 

Para empezar, las uvas están compuestas en un 80% por agua y fibra, 

además son rica fuente de hidratos de carbono, por lo que aporta calorías a 

nuestro cuerpo siempre y cuando se consuman en abundancia. 

En las uvas abundan diversas sustancias con reconocidas propiedades 

beneficiosas para la salud, tales como antocianas, flavonoides y taninos, 

responsables del color, aroma y textura característicos de estas frutas, y de 

los que dependen diversas propiedades que se le atribuyen a las uvas. 

El ácido fólico interviene en la elaboración de glóbulos rojos y blancos, en la 

síntesis del material genético y la formación de anticuerpos del sistema 

inmunológico. La vitamina B6 ayuda a mantener el buen funcionar del cerebro, 

actúa en la formación de glóbulos rojos e interviene en el metabolismo de las 

proteínas. El potasio es necesario para la transmisión y generación del 

impulso nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en el 

equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. 
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Características de la uva: 

      Variedad: UVA RED GLOBE 

 Color: rojo intenso 

 Forma: esférica 

 Tamaño: muy grande de 24-28 mm de diámetro 

 Textura: lisa 

 Sabor: dulce y suave 

 Pulpa: carnosa y firme 

 Tipo de baya: roja, roja vino, rosa, roja violácea 

 Racimo: grande, cilíndrico cónico y alado. 

 Piel: gruesa, resistente y fácil de desprender 

 Atractivo: visual, color y tamaño 

 Resistente: al transporte y a la conservación frigorífica.     

Figura 5   

Variedad de Portainjerto de RED GLOBE 

                                                                                                                          

 

 

La planta requiere de procesos para evaluar la calidad y así reducir 

disconformidades del cliente. Así mismo, se requiere certificaciones para 

los cumplimientos legales de exportación. 

Así también el mercado americano tiene estrictos controles de carácter 

fitosanitario, por lo que el producto debe contar con los siguientes 

certificados:  

• Certificado de lugar de producción: CLP 
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• Certificado de planta de empaque: CPE 

• Certificado Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) 

• Certificado Fitosanitario 

A continuación, detallaremos esta certificación para la planta de empaque, 

sirve para asegurar la calidad de la planta de exportación, es otorgado por 

Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA).  

 

Certificado fitosanitario: 

El Certificado Fitosanitario para la exportación se emitirá si en el resultado 

de la inspección fitosanitaria se comprueba que el producto cumple los 

requisitos fitosanitarios establecidos por el país de destino. 

En el Certificado Fitosanitario emitido para las exportaciones a Estados 

Unidos debe indicar el número de contenedor que transporta el envío, los 

cuales deben ser precintados por el Sanitario Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Los números de los precintos 

deben también consignarse en el Certificado Fitosanitario, según el 

requerimiento de la ONPF del país importador (Tabla 23).  

 

Tabla 23  

Requisitos para obtener el Certificado Fitosanitario 

Artículo Requisitos 

1 La fruta debe estar libre de plagas 

2 Monitoreo y evaluación de especies de moscas 

3 
Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) debe supervisar el cumplimiento del monitoreo 

4 El proceso debe ser objeto de cuarentena 

5 
Las uvas deben porvenir de centros autorizados por Sanitario Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

6 Cada caja de producción debe estar marcada por una etiqueta. 

7 Las uvas deben ser sometidas a tratamiento de frío 
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8 
Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) inspecciona el 2% del total del envío. 

9 Se debe usar las puertas autorizadas para la exportación 

10 
Cuando la carga llega a su destino se inspecciona por parte de la 

organización de cuarenta. 

11 Durante todo el proceso se realiza un análisis de riesgo de plagas. 

Fuente: Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) 

 

Los requisitos para realizar el trámite en Sanitario Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) son los siguientes:  

• Solicitud de la planta de empaque de certificado Fitosanitario.  

• Copia de DNI por parte del representante de la empresa.  

• Copia de la licencia de funcionamiento de la municipalidad. o Copia de 

los planos de planta y los flujos de proceso de la planta.  

• Programa de desinfección de la planta.  

• Pago de derecho de solicitud a la cuenta corriente de Sanitario Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).  

Luego de presentar la documentación requerida, se procede a la inspección 

del área de sanidad vegetal de Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA) para que se programe la inspección. 

Posteriormente, una vez realizada la inspección satisfactoriamente, 

Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) procede a aprobar la planta de empaque y emite un certificado 

y provee un código. Este código tiene vigencia de forma permanente en el 

periodo estipulado en el certificado, posterior a ello se puede realizar una 

renovación.  

Finalmente, Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) comunica a las ONPF de los países de destino 

la relación sobre las plantas empacadoras autorizadas en vigencia. 
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Tabla 24  

Requisitos Fitosanitarios – EE. UU 

PAÍS 
REQUISITO- CERIFICADO 

FITOSANITARIO 

DECLARACIÓN 

ADICIONAL 

EE. UU 

− Certificación del Inicio del 

− Tratamiento 

Cuarentenario en frío. 

− El envío debe ir 

acompañado de los 

respectivos documentos 

del tratamiento. 

Consignments of 

Grape 

with cold treatment 

T107- 

a-1 

Fuente: Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) 

Tratamiento cuarentenario  

La certificación requerida emitida por Sanitario Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estipula que se requiere 

un procedimiento para matar, inactivar o eliminar plagas. Esta también 

debe estar activa en el medio de transporte. Para las uvas se utilizará 

temperaturas frías sostenidas ya que elimina de forma eficaz las plagas 

de insectos. Este será utilizado desde que se realiza la recepción de la 

fruta hasta que llega a su destino final.  

 

Certificado del lugar de producción:  

Documento oficial emitido por Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA) que certifica las buenas prácticas 

fitosanitarias que realizan en campo de acuerdo con los requisitos 

exigidos por el mercado de destino. 

Los requisitos para realizar el trámite en Sanitario Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) son los siguientes:  
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• Solicitud para la certificación del L.P. – VUCE o mesa de partes del 

Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA). 

• Plano o croquis de ubicación incluyendo de caminos y vías de 

comunicación existentes. 

• Descripción de las prácticas fitosanitarias que se realizan en campo. 

• Pago según tasa del TUPA 

Certificado de planta de empaque: 

Los requisitos para realizar el trámite son los siguientes:  

• Solicitud de certificación de la P.E/PTE/PT/CI. – VUCE 

• Memoria descriptiva con copia simple de planos de la planta, 

indicando el 

• flujo del proceso de la fruta. 

• Pago según tasa del TUPA. 

 

Procedimientos para evaluar la calidad 

La empresa realizará el cumplimiento de normas técnicas ya que estas 

proveen prestigio con los clientes.  

Actualmente la Norma Codex Alimentario posee un gran prestigio 

internacional ya que provee de criterios fundamentales para los clientes, 

productores y fabricantes (alimentación, 2003). Actualmente existe una 

norma Codex para uva de mesa que establece los requisitos mínimos de 

los racimos de uva relacionado con:  

• Azúcar  

• Acidez  

• Sólidos solubles mínimos.  

• Sólidos solubles umbrales.  

• Calibre de la baya.  

 

Criterios de calidad adicionales.  

De acuerdo con la investigación primaria exploratoria (entrevista a experto), 

nos brindó lineamientos básicos para mantener la calidad del producto.  
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• La manipulación del racimo debe ser agarrando el péndulo y evitar 

tocar las bayas porque el roce destruye la pruina (recubrimiento de la 

fruta) y malogra la calidad de los granos.  

• La dosis que se utiliza de anhídrido sulfuroso es de 100 ppm en una 

hora.  

• Se debe evaluar factores adicionales como la turgencia, los grados 

brix, calibre, color y que los racimos estén bien conformados.  

• Gestión de mantenimiento al equipo que regula la temperatura y 

humedad, puesto que es un punto crítico de control. 

 

4.1.3.8. Situación actual de la empresa: 

El nombre de la empresa es ASOCIACION AGRICOLA COMPOSITAN ALTO, 

se encuentra ubicada en calle Carlos Heros #101 Distrito de Moche Provincia 

de Trujillo, Departamento de La Libertad. 

Esta planta se dedica al procesamiento de vegetales de exportación como el 

espárrago verde fresco y a la Venta Nacional de frutales como la uva en su 

variedad de RED GLOBE, además, cuenta con campos propios y realiza 

convenios estratégicos con fundos que llevan un estricto cuidado en el uso y 

aplicación de pesticidas, control fitosanitario y demás requisitos normados 

para el cultivo de dichas materias primas, declarando mediante un documento 

estar acorde a las Buenas Prácticas Agrícolas. 

La planta está diseñada de tal manera que garantiza el buen funcionamiento 

de los sistemas de higiene, sanidad y salud ocupacional. La estructura y 

acabado del establecimiento están construidos con materiales impermeables 

y resistentes a la acción de los roedores, las uniones de las paredes con el 

piso son a media caña para facilitar el lavado y evitar la acumulación de 

elementos extraños. 

Los pisos tienen un declive hacia las canaletas dispuestas para facilitar el 

lavado y escurrimiento de líquidos.  Las superficies de las paredes son lisas, 

de material lavable, y de color claro. 

Los servicios higiénicos son de dos ambientes; una para damas y otra para 

caballeros, separadas del área de proceso, y que cumplen con las normas 

sanitarias establecidas. 
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El agua es extraída de un pozo de subsuelo, y luego es bombeada a un pozo 

para su clorinación y posteriormente ser empleada en las diferentes áreas de 

la planta. 

 

4.1.3.9.  Hectáreas de Uva Red Globe fresco: 

La empresa agroindustrial Asociación Agrícola Compositan Alto cuenta con 

150 hectáreas de terreno destinadas específicamente para la producción 

de uva RED GLOBE, de los cuales el 100% es exportado en fresco a nivel 

nacional.  

Tabla 25   

Distribución de (%) kilos exportados el 2019 de uva fresca 

UVA FRESCA Porcentaje 

Fresco Nacional 
0.02% (Desecho) 

9.98% 

Fresco Internacional 90% 

TOTAL 100% 

            

4.1.3.10. Destino de las exportaciones de Uva Red Globe fresca: 

La demanda de Estados Unidos crece anualmente a ritmo constante, 

siendo el Perú el quinto país que más exporta a este mercado. La demanda 

anual es de aproximadamente 600 millones de dólares. Además, el TLC 

(tratado de libre comercio) con el país asiático facilita el intercambio 

comercial y significa una oportunidad para poder exportar a este destino 

(Ludueña, 2017). 

El Perú alcanzó a ser el quinto país en exportación de uva a nivel mundial, 

siendo los principales mercados China y Estados Unidos, entre otros. La 

producción de uva en el año 2019 fue de 374,457,164 Toneladas, lo que 

representa un valor de FOB 814,778,277 dólares americanos a un precio 

promedio de 2.34 dólares por kg. (Agrodata, Perú 2019). 

De acuerdo del departamento de Agricultura de Estados Unidos, el 

mercado chino tiene una fuerte preferencia por las frutas importadas de alta 
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calidad, debido a un incremento constante en la riqueza y gasto a 

alimentación natural.  

Con referencia al consumidor estadounidense, es parte de la cultura del 

país asiático el regalo de bienes para fortalecer las relaciones 

interpersonales, uno de los preferidos para este fin son las frutas. 

Por lo tanto, la compra de este producto no se realiza solo para el consumo 

final directo, sino que también se utiliza como regalo. Por tal motivo, la 

presentación y el origen son de suma importancia para la decisión de 

compra (Red Agrícola, 2017).  

Estas circunstancias abren la posibilidad para la exportación de productos 

de altísima calidad, tanto en sabor como en presentación: color de la fruta, 

textura, brillo, entre otros. Ya que, además, como se indicó previamente, el 

suelo de cultivo en el Perú es propicio para la producción de esta fruta, 

pudiéndose obtener resultados acordes a la calidad demandada por el 

mercado de China (MINAGRI, 2017). 

La variedad de mayor exportación a nivel nacional es la RED GLOBE, el 

mercado estadounidense demanda distintas variedades además de esta, 

como la CRIMSON SEEDLESS y THOMPSON SEEDLESS (Red Agrícola, 

2017). Por lo tanto, las posibilidades de cultivo de uvas son amplias, no 

limitándose a la RED GLOBE. 

Por lo tanto, el fin de implementar una planta de Packing de uva de variedad 

RED GLOBE teniendo como mercado potencial el país de China. 

 

a. Requisitos de la Estadounidenses: 

• Certificación del inicio del tratamiento cuarentenario en frío 

• Requerimientos de etiquetado de cajas o envases 

• El envase debe ser limpio y sin uso 

• La marca y datos deben estar en inglés indicando: el lugar de producción 

(provincia), además del nombre del CAE (Centro de Acopio de 

Enfriamiento) de producción o número de registro del Fundo, nombre del 

centro de empaque o su número de registro. 

• Entre otros (Sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria - SENASA, 2014) 
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• Certificado fitosanitario: que incluye 

 Número de contenedor y número de precinto(s). 

 Datos del tratamiento de frío 

 Declaración adicional 

Otras normas adicionales son las regulaciones pertenecientes a la 

AQSIQ (Administración General de calidad, Supervisión, Inspecciones y 

Cuarentena), organización que se encarga de garantizar la seguridad en 

materia de calidad de alimentos frescos y procesados (ya sea como 

insumo o de consumo final) que ingresan al mercado de China. 

Para el caso de los productos agrícolas, la Administración de 

Certificación y Acreditación de China (CNCA), es el organismo que se 

encuentra bajo el mando de la AQSIQ, que es la encargada de las 

certificaciones de calidad. (PROMPERU, 2015). 

Estos organismos y sus requisitos se cumplen de acuerdo con los 

lineamientos del organismo Nacional que es el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA), el cual es el encargado de velar por el 

cumplimiento de los requisitos de la autoridad de Sanidad 

correspondiente al país importador, en este caso: Estados Unidos 

(PROMPERU, 2015). 

 

4.1.3.11. Instalaciones y equipos: 

La uva de mesa peruana es reconocida por su excelente sabor, calidad y por 

sus adecuados procesos sanitarios. El crecimiento promedio de la uva de 

mesa ha sido de 30% en cada campaña durante los últimos diez años llegando 

a mercados tan diversos como exigentes; tales como el de Estados Unidos, 

Europa y Asia. 

Por ello, la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, quiere invertir en 

implementar una planta de Packing de uva, la que necesita los siguientes 

equipos y máquinas. 

 

a. Instalaciones: 

Para el procesamiento de la exportación de uvas frescas se llevará a cabo 

en un terreno de 10000 m2 que estará ubicado junto a los campos con la 
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finalidad de iniciar el proceso de Packing de forma inmediata y así mantener 

la calidad de la uva y aprovechar al máximo su vida útil. 

Esta a su vez se tendrá conexiones a la carretera para que los camiones y 

otros transportes tengan fácil acceso para recoger la fruta que 

posteriormente se embarcará en el puerto. 

La planta cuenta con 13 áreas, las cuales son 

- Área de recepción de MP y pesado. 

- Cámara de pre – enfriamiento de MP 

- Cámara de sanitizado (SO2) 

- Área de selección y empaque (Sala de Proceso) 

- Túneles de enfriamiento 

- Cámara de PT 

- Zona de despacho. 

- Área de Almacén de materiales 

- Área de Mantenimiento 

- DEPOT 

- Área administrativa. 

- Comedor y SSHH 

 

La temperatura y la humedad son un factor determinante para conservar 

de forma adecuada la frescura y vida útil de la uva que será controlado por 

los túneles de enfriado. Estas áreas están diseñadas para realizar el 

proceso de Packing de forma eficiente, teniendo en cuenta que se requiere 

2 temperaturas diferentes para el correcto procesamiento. En la figura 6 

siguiente se muestra el plano de la planta: 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

Figura 6   

Plano de la planta Empacadora de Uva 

PLANO DE LA PLANTA EMPACADORA DE UVA 
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4.1.3.12. Equipos: 

4.1.3.12.1. Túneles de frío: 

Túnel de frío para reducir la temperatura de uva con salas climatizadas de 

18°C a 0°C y de 28°C a 22°C, incluye la cámara antecámara y sala de frío 

para una línea de producción para procesar 10 toneladas de uva en 8 horas, 

el equipo de frío no incluye obras civiles ni instalaciones eléctricas. 

Figura 7     

Túneles de Frío 

 

a. Datos técnicos: 

Tabla 26   

Datos técnicos de Túneles de frío 

DATOS 

Modelo Túnel de frío 

Potencia Motor eléctrico de 22 KW (30 HP) 

Productividad (TM/hora) 1.25 

Voltaje (voltios) 220-380-440 

Suministro Trifásico 

Vida útil (Horas) 12,500 

Para su instalación 

requiere 
Interruptor Termo magnético de 30 amperios 

Fuente: Empresa Friopacking/ http://www.friopacking.pe/  

http://www.friopacking.pe/
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Nota: La empresa Friopacking son los mejores en diseño de cámaras y túneles de frío 

a nivel nacional e internacional. 

b. Indicadores de funcionamiento: 

 

Tabla 27   

Indicadores de funcionamiento de Túneles de frío 

Indicadores de funcionamiento 

Costo de electricidad S/./hora 

17.6 kW* h/TM de uva 

enfriada Tarifa BT5B 

S/(0.40/kwh) 

Repuestos que utiliza la 

máquina 
Túnel, fugas, paredes, etc. 

Insumos para la máquina Líquido para refrigeración 

Mano de obra necesaria 
Requiere de dos personas 

para ser operado 

Costo aproximado de la 

máquina 
$369,369.37 (c/u) SIN IGV 

Fuente: Empresa Friopacking/ http://www.friopacking.pe/ 

 

c. Recomendaciones: 

Regulaciones: 

• Temperatura de enfriado  

• Velocidad de flujo del producto dentro del túnel  

Mantenimiento:  

• Nivel de líquido de refrigeración  

• Revisión por fugas  

• Verificar aislamiento de paredes  

 

4.1.3.12.2. Elipses de Alimentación y Selección: 

Equipo indicado para transporte y selección de diversos productos. Para 

después conectar a la siguiente máquina dentro de la línea productiva. Viene 

http://www.friopacking.pe/
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para ensamblar en varios cuerpos para alcanzar más altura. Amplia tolva de 

recepción de productos. Sistema de giro por rodillos. Faja de transporte 

sanitaria. Laterales y tolva en acero inoxidable AISI 304. 

 

Figura 8  

Elipses de Alimentación y Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Datos técnicos: 

Tabla 28  

Datos técnicos de Elipses de Alimentación y Selección 

DATOS 

Modelo Elipses de Alimentación y Selección 

Potencia Motor eléctrico de 1.5 KW (2.0 HP) 

Productividad (TM/hora) 2 

Voltaje (voltios) 220-380-440 

Suministro Monofásico - Trifásico 

Vida útil (Horas) 10,000 

Peso (Kg) 240 

Para su instalación 

requiere 
Interruptor Termo magnético de 30 amperios 

Fuente: Empresa Friopacking/ http://www.friopacking.pe/ 

 

http://www.friopacking.pe/
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Nota: Se consideró estas Elipses de Alimentación ya que tienen mejor productividad 

y mayor tiempo de vida útil. 

b. Indicadores de funcionamiento: 

Tabla 29  

Indicadores de Funcionamiento del Elipses de Alimentación y Selección 

Indicadores de funcionamiento 

Costo de electricidad S/./hora 
0.75 kW* h/TM de uva seleccionada 

tarifa BT5B S/(0.40/kwh) 

Repuestos que utiliza la máquina Tensión y nivelación de fajas, etc. 

Insumos para la máquina 1/8 litro de grasa 

Mano de obra necesaria 

Requiere de dos personas por cada 

metro lineal de faja, para seleccionar el 

producto 

Costo aproximado de la máquina $84,702.70 (c/u) SIN IGV 

Fuente: Empresa Friopacking/ http://www.friopacking.pe/  

c. Recomendaciones: 

Regulaciones: 

• Velocidad de avance de la faja  

• Cantidad de producto descargado en la faja  

Mantenimiento:  

• Revisión de tensión de fajas  

• Verificación nivelación de la faja 

 

4.1.3.12.3. Elipses de pesaje y evacuación de fruta seleccionada: 

Con iluminación superior para facilitar el control. Estructura en tubos de acero. 

Altura de trabajo con relación al piso de 0.90 m Templadores laterales de faja. 

Acabado sanitario.  

 

 

 

 

 

http://www.friopacking.pe/


70 

Figura 9   

Elipses de pesaje y evacuación de fruta seleccionada 

 

a. Datos Técnicos: 

Tabla 30   

Datos Técnicos del Elipses de pesaje y evacuación de fruta seleccionada 

DATOS 

Modelo 
Elipses de pesaje y evacuación de fruta 

seleccionada. 

Potencia Motor eléctrico de 4.0 KW (5.36 HP) 

Productividad (TM/hora) 1.10 

Voltaje (voltios) 220-380-440 

Suministro Trifásico 

Vida útil (Horas) 10,000 

Peso (Kg) 2,800 

Para su instalación 

requiere 
Interruptor Termo magnético de 30 amperios 

Fuente: Empresa Friopacking/ http://www.friopacking.pe/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.friopacking.pe/
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b. Indicadores de funcionamiento: 

Tabla 31  

Indicadores de funcionamiento del Elipses de pesaje y evacuación de fruta 

seleccionada 

Indicadores de Funcionamiento 

Costo de electricidad S/./hora 

3.63 kW* h/TM de uva 

transportada tarifa BT5B 

S/(0.40/kwh) 

Repuestos que utiliza la máquina Faja, rodillos, etc 

Insumos para la máquina 1lt grasa 

Mano de obra necesaria 
No requiere personal constante 

para ser operada 

Costo aproximado de la máquina $30,873.13 (c/u) SIN IGV 

Fuente: Friopacking/ http://www.friopacking.pe/ 

 

c. Recomendaciones: 

Regulaciones: 

• Velocidad de avance de la faja  

• Cantidad de producto descargado en la faja  

Mantenimiento:  

• Verificar estado de los rodillos 

• Revisión de tensión de fajas  

• Verificación nivelación lateral y longitudinal 

 

4.1.3.12.4. Elipses de Embalaje: 

Especialmente diseñada para el adecuado etiquetado. AC 220V50/60HZ, 

350W. La máquina está construida de acero inoxidable de alta calidad y 

aleación de aluminio para obtener un rendimiento libre de óxido y el 

cumplimiento de normas GMP. Cuenta con una tarjeta PC de control de 

sistema, igualando LCD y teclado de fácil uso. Memoria de almacenamiento 

http://www.friopacking.pe/
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de hasta a 10 sets de parámetros de etiquetado para una rápida recuperación 

cuando se produzcan cambios en la producción. 

 

a. Datos Técnicos: 

Tabla 32   

Datos Técnicos del Elipses de Embalaje 

DATOS 

Modelo Elipses de Embalaje 

Potencia Motor eléctrico de 0.5 KW (0.67HP) 

Productividad (TM/hora) 120 

Voltaje (voltios) 220-380-440 

Suministro Monofásico o Trifásico 

Vida útil (Horas) 10,000 

Peso (Kg) 140 

Para su instalación requiere Interruptor Termo magnético de 30 amperios 

Fuente: Friopacking/  http://www.friopacking.pe/  

 

Figura 10  

Elipses de Embalaje 

http://www.friopacking.pe/


73 

b.  Indicadores de funcionamiento: 

 

Tabla 33   

Costos de funcionamiento del Elipse de Embalaje 

Indicadores de Funcionamiento 

Costo de electricidad S/./hora 0.029 kW* h/m etiqueta 

Repuestos que utiliza la máquina Circuito eléctrico, etc. 

Insumos para la máquina 1/8 litro grasa 

Mano de obra necesaria 
Requiere personal constante 

para ser operada 

Costo aproximado de la máquina $30,873.13 (c/u) SIN IGV 

Fuente: Empresa Friopacking/ http://www.friopacking.pe/  

 

c. Recomendaciones: 

Regulaciones: 

• Posición de etiqueta  

• Velocidad de etiquetado 

Mantenimiento:  

• Limpieza interna  

• Revisión circuito eléctrico y componentes electrónicos 

 

4.1.4. OEI 4: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.1.4.1. Constitución e Implementación Física de la Empresa  

a) Forma Societaria:  

La empresa que se va a constituir será bajo la forma de sociedad 

anónima cerrada. La empresa cumplirá con las normativas vigentes para 

la constitución, como son: la inscripción en los registros públicos, en el 

registro único del contribuyente (RUC) y la inscripción de los 

trabajadores en ESSALUD.  

Característica principal de la sociedad anónima cerrada:  

- Creada por un pequeño número de personas (desde dos hasta veinte 

socios) que pueden ser naturales o jurídicas.  

http://www.friopacking.pe/
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- Puede seguir en pie sin directorio  

- El hecho de que la SAC sea un máximo de 20 accionistas, no quiere 

decir que sea afectada o limitada en el manejo de grandes cantidades 

de capitales.   

- La sociedad anónima cerrada no tiene acciones registradas en el 

Registro Público del Mercado de Valores. 

 

b) Denominación Social: 

La denominación social de la empresa será ASOCIACIÓN AGRICOLA 

COMPOSITAN ALTO S.A.C  

c) Objeto Social: 

La empresa tendrá como actividades principales la recepción, 

producción, embarque y transporte de uva de mesa Red Globe. El 

presente proyecto permitirá ampliar el mercado por satisfacer y apoyar 

en el crecimiento del país con los puestos de trabajos.   

d) Plazo de Duración: 

El plazo de duración será indefinido. 

Procedimiento y Requisitos para la Constitución de la Empresa como 

Personería Jurídica.  

1. Elaborar la minuta de constitución: La minuta es el documento privado, 

elaborado y firmado por un abogado, que indica la participación de voluntad 

de constituir la empresa. En este documento se explica de forma explícita el 

tipo de modalidad empresarial que se ha decidido constituir, los datos de los 

participantes o socios, los estatutos (los que plantean las pautas 

direccionales, así como sanciones, responsabilidades, cargos direccionales, 

etc.)  

2. Escritura Pública: La escritura pública será de gran ayuda para la formalidad 

de la minuta y, posteriormente presentarla en Registros Públicos, además 

presenta una o más declaraciones de las personas intervinientes, es 

autorizado por un notario que dará fe sobre la capacidad jurídica de los 

participantes, el contenido del mismo y la fecha en que se realizó.  

3. Inscripción en los registros públicos: Una vez obtenida la escritura pública 

de constitución, el notario o el titular o los socios realizará la inscripción de la 
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empresa en la Oficina Registral competente en el Registro de Personas 

Jurídicas de la SUNARP. Para una sociedad anónima cerrada, se necesitan:  

➢ El Formato de solicitud de inscripción que deberá estar correctamente 

llenado.  

➢ La Copia del documento de identidad del presentante del título, 

adjuntando una constancia de sufragio de las últimas elecciones  

➢ La Escritura Pública que contenga el pacto social y el estatuto.  

➢ El Respectivo Pago de derechos registrales.  

4. Tramitar el registro único del contribuyente (RUC): Para inscribirse en el 

Registro Único de Contribuyentes en la SUNAT, se necesitará:  

➢ Obtener el Registro único de Contribuyentes en el Registro único de 

contribuyentes.  

➢ Elegir un Régimen Tributario actualmente está el régimen único 

simplificado (RUS), Régimen Especial (RES) y el régimen general.  

➢ Solicitar autorización para impresión de comprobantes de pago.  

5. Inscribir a los trabajadores en ESSALUD: La afiliación de los trabajadores 

será realizado a través del Programa de Declaración Telemática. Esta 

declaración, así como el pago correspondiente, se realizará mensualmente en 

las entidades bancarias autorizadas, conforme a la fecha indicada por SUNAT, 

y estará a cargo de la entidad empleadora. De la misma forma, a través de esta 

declaración, el empleador consignará como contribución el 9% del sueldo total 

recibido, el cual no deberá ser menor al 9% de la Remuneración Mínima Vital 

vigente. Los datos que se deben consignar en el Programa de Declaración 

Telemática son los datos personales del trabajador y de sus hijos menores de 

edad, hijos mayores de edad con discapacidad, conyugue, como: apellido 

paterno, apellido materno, nombres completos, Nº de DNI, fecha de nacimiento, 

entre otros.  

6. Solicitar autorización: El permiso se solicitará a la DIGESA quien será el 

encargado de certificar que se cumple con las normas de salud. Permitiendo que 

pueda operar el negocio garantizando sobre todo no poner en riesgo la vida 

humana.  

7. Obtener la Autorización del libro de plantillas: Este trámite se realiza en el 

ministerio de trabajo y promoción del empleo. Las planillas de pago son un 

registro contable que detallan elementos que permiten demostrar, de manera 
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limpia, ante la autoridad encargada, la relación laboral del trabajador con la 

empresa, su remuneración y los demás beneficios que se le pagan. Se deben 

conservar las planillas de pago, el duplicado de las boletas y las constancias 

correspondientes, hasta cinco años después de efectuado el pago. Estos 

registros pueden ser llevados de forma física o virtual.  

8. Legalizar los libros contables: Para solicitar la legalización se debe solicitar 

por escrito ante un notario y/o llenar un formulario de solicitud en una notaría. El 

costo de legalización del libro contable y/o societario será de 20 nuevos soles. 

Todos los libros exigidos según régimen deben ser legalizados.  

9. Tramitar la licencia municipal: Este trámite se realizará en la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, se tendrá que solicitar la licencia de funcionamiento que 

puede ser provisional o definitiva. La licencia tiene vigencia no menor a un año y 

la renovación es inmediata en cuanto no se haga cambio de uso o zonificación. 

4.1.4.2. Marco Legal 

La empresa para constituirse se regirá legalmente por los dispositivos de la 

“Nueva Ley General de Sociedades”. La vida societaria de la empresa que, 

contempla el presente proyecto se normará según lo indicado en las 

disposiciones contenidas en la Ley antes mencionada, del mismo modo 

dependerá de los cánones del Seguro Social, SUNAT, entre otros reglamentos 

vigentes. 

a) Legislación Tributaria 

La empresa Asociación Agrícola Compositan S.A.C estará expuesta a pagos 

tributarios, tales como: 

• Decretos Legislativos 

- D.L. Nº 771 Sistema Tributario Nacional. 

- D.L. Nº 774 Impuesto a la Renta. 

- D.L. Nº 816 Código Tributario. 

- D.L. Nº 821 I.G.V. e I.S.C. 

- D.L. Nº 25632 Comprobantes de Pago. 

- D.L. Nº 25734 Registro Único de Contribuyentes. 

- D.L. Nº 23853 Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Legislación Laboral 

• Decretos Legislativos 

- D.L. Nº 650 Compensación por Tiempo de Servicios. 
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- D.L. Nº 667 Participación de Utilidades. 

- D.L. Nº 688 Seguro de vida. 

- D.L. Nº 713 Vacaciones. 

- D.L. Nº 728 Fomento de empleos 

• Leyes 

- Ley Nº 25129 Asignación Familiar. 

- Ley Nº 25139 Gratificaciones. 

- Ley Nº 26136 Horas Extras. 

- Ley Nº 26489 AFP´s. 

- Ley Nº 26504 Aportaciones al Régimen de Prestaciones de Salud. 

- Ley Nº 26790 Accidentes Laborales. 

• Decretos Supremos - D.S. Nº 001-96-TR Texto único ordenado de la ley de 

Fomento al Empleo. 

- D.S. N º 001-97-TR Texto Único Ordenado de la Ley de CTS. 

• Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T.) 

- Según D.S. Nº 191-99-EF, de la U.I.T. es de S/. 4050. 

• Registro Único del Contribuyente (R.U.C) 

- Regido por D.S. Nº 024-98-ITINCI 

• Aportes en AFP 

El empleador estará obligado a declarar y pagar los aportes de los trabajadores 

a la AFP al cual estará afiliado. Los aportes obligatorios son del 10% de la 

remuneración asegurable más un porcentaje por prestación de invalidez, sobre 

vivencia y sepelio, además del porcentaje que cobra la AFP a la cual se afilio el 

trabajador. 

• Sistema Nacional de Pensiones 

Las aportaciones son del 13% de la remuneración asegurable. Los trabajadores 

que trabajan por primera vez de manera dependiente y desean afiliarse al SNP 

o haya laborado anteriormente e ingrese a un nuevo puesto de trabajo deberá 

presentarse a la ONP en un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir del inicio 

de sus labores portando el Formato Nº 200: Inscripción o Permanencia al SNP 

(Res. Jefatura Nº113-98- JEFATURA / ONP). 
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• Nuevas Planillas 

Las empresas deben solicitar la autorización para la elaboración de sus Planillas 

de Remuneración a la Autoridad Administrativa de Trabajo de la Región La 

Libertad. 

 

4.1.4.3.  Organización Funcional 

La estructura organizacional de la empresa ha sido diseñada con la finalidad de 

dividir el trabajo dentro de la organización, identificando tareas dentro de las áreas 

para que el trabajo se desarrolle en forma coordinada.  

En la figura N°11 se muestra el organigrama funcional, el cual estará sujeto a 

modificaciones futuras según el crecimiento de la empresa y nuevos 

requerimientos.  

 

Figura 11  

Organigrama Funcional 

 

 

4.1.4.4. Responsabilidades de las áreas funcionales  

a) Gerente de Operaciones 

Profesional encargado de administrar la empresa, garantizar su correcto 

funcionamiento, dar las políticas de gestión y desarrollo empresarial como también 

se encarga de verificar que se realice una correcta atención al cliente.  
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De la misma forma, resolverá todo los asuntos y problemas que se presente en la 

empresa, haciendo el óptimo uso de los recursos de la organización como son los 

recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros.  

Se encarga de las siguientes funciones: 

• Gestionar los recursos de la empresa.  

• Guiar y controlar la empresa.  

• Encaminar a la empresa según las políticas establecidos  

• Realizar cuadros de egresos e ingresos mensuales. 

• Supervisar al personal de la empresa.  

• Preparar el presupuesto, así como definir con las jefaturas la lista de precios de 

los productos terminados y la logística de entrega oportuna de los pedidos.  

• Llegar a las ventas presupuestadas   

• Realizar reclutamiento y selección del personal.  

• Velar por el cumplimiento de objetivos, metas y políticas de la empresa. 

b) Jefe de Producción 

 Es el profesional encargado de la producción. Responsable del planeamiento y 

control del proceso productivo, distribución de productos terminados y adquisición 

de materia prima e insumos. Se encarga de las siguientes funciones:  

• Establecer y administrar un adecuado programa de planeamiento y control de 

la producción, en coordinación con el gerente. 

• Cuidar que el producto resultante sea de la calidad requerida cumpliendo con 

los parámetros establecidos aplicando un adecuado control de calidad.  

• Determinar la necesidad de personal y solicitar las contrataciones si es 

necesario.  

• Coordinar con el gerente, el abastecimiento adecuado de las materias primas 

e insumos, con la finalidad de no interrumpir la producción.  

• Establecer medidas de seguridad y salud en el trabajo.  

• Elaborar reportes diarios de producción. 

• Administración de inventarios de insumos y productos terminados.  

• Planificación de la adquisición de materia prima y distribución de productos 

terminados. 
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c) Jefe de Logistica 

Encargado de realizar las labores de compras, control y registro de entradas y 

salidas de insumos y materiales que se requieran para la produccion de packing de 

uva de mesa Red Globe y otros bienes, así como desarrolla el proceso integral de 

abastecimiento de bienes y servicios, buscando  la cantidad y calidad requeridos 

para el eficiente desempeño de las unidades orgánicas que estén involucrados con 

la elaboración del producto y finalmente dar un buen servicio. 

 Se encarga de las siguientes funciones:  

• Administrar las órdenes de compra.  

• La documentación de proveedores, personal, contratos, compras, ventas, 

recibos y/o facturas deberan estar en orden y archivadas  para brindárselo a 

contabilidad.  

• Las compras deberan estar ordenadas para ser distribuidas de manera efectiva 

y optimizar la vida de los insumos. 

• Elaborar fichas de proveedores actuales y futuros proveedores. 

d) Jefe de Calidad  

• Velar por que se  establezca, implemente y mantenga los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a los resultados de 

auditorias realizadas y el análisis de datos de los procesos.  

• Analizar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier 

necesidad de mejora. 

• Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 

en todos los niveles de la organización a través de la capacitación adecuada, 

de la comunicación interna y del seguimiento de la percepción del cliente. 

• Analizar los datos que muestren  información sobre: satisfacción del cliente, 

requisitos del producto, acciones preventivas y correctivas y procesos externos.  

• Dar la infomacion al Director del Sistema de Gestión de la Calidad todas las 

actividades derivadas del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2019.  

• Mantener relaciones externas, con las Direcciones competentes, sobre asuntos 

relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad para lograr la efectividad 

del mismo. 
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e) Jefe de Almacen de Materiales  

• Encargados de planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, 

reposición, almacenamiento y distribución de los materiales y productos de la 

empresa. Uno de sus objetivos principales es optimizar tanto el espacio del 

almacén como las tareas que se realizan. 

• El almacenamiento es una de las áreas principales de la cadena de suministro. 

Por consiguiente, el jefe de almacén trabaja de forma lineal con el jefe de 

producción y debe asimismo participar en las etapas de producción de Packing 

de uva de mesa, desde la recepción hasta su distribución y entrega. Estos dos 

roles deben comunicarse y coordinarse continuamente con el fin de asegurar 

la correcta fabricación del producto y su entrega al cliente final de manera 

eficiente. 

 

4.1.5. OEI 5: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

4.1.5.1. Inversión 

Se determinará el monto total de inversión necesaria para el estudio de 

prefactibilidad, en que se indica el monto total de los activos fijos, los activos 

intangibles y el capital de trabajo necesario para el inicio de las operaciones 

después de su instalación. Se considera las siguientes indicaciones para valorar el 

proyecto.  

• El precio estará en dólares además incluye IGV.  

• La inversión total será capital propio y aportación bancaria. 

• La cantidad total para la plantación será de 150 hectáreas. 

a. Inversión Fija  

La inversión fija está compuesta básicamente por la instalación de los túneles, 

infraestructura civil (oficinas, instalaciones eléctricas y sanitarias), centro de 

Packing y adquisición de maquinaria y herramientas o servicios básicos del 

proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tiene necesidad de ser transado en 

forma continua durante el horizonte de planeamiento, sino sólo en el momento de 

su adquisición o transferencia a terceros.  

Estos recursos una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio del proyecto, 

siendo incorporados a la nueva unidad de producción hasta su extinción por 

agotamiento, depreciación, obsolescencia o liquidación final del mismo.  
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A continuación, se detallarán las inversiones fijas a requerir en el primer año: 

 

INVERSIÓN EN TERRENOS:  

Tabla 34  

Costo Terreno Industrial 

Terreno Unidad Costo Unitario ($) 

Planta Industrial m2                  420.00 

Fuente: Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos 

La Libertad 

 

Tabla 35  

Inversión Total Terreno Industrial 

Metros Cuadrados m2 4450 

Planta Industrial  1,869,000.00  

Total  $ 1,869,000.00  

 

Nota: Como se indica en este proyecto, el área industrial de 4450m2. 

 

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN CIVIL, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS (INDUSTRIALES):  

Para mayor ampliación ver los anexos adjuntos al final de la investigación 
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Tabla 36  

Valorización y Preparación del Terreno 

CONCEPTO  COSTO ($) 

Terreno  251,369.00  

Construcción Civil  39,785.00  

Obras Mecánicas  15,201.00  

Equipamiento Eléctrico  14,258.00  

Instalación y Sistema de Control   18,987.00  

Pintura y Acabados   900.00  

Total  $ 340,500.00  

  

Nota: Esta tabla menciona los costos que se obtuvieron de las cotizaciones que se 

encuentran en los anexos. 

 

Tabla 37  

Inversión Total en Maquinaria y Equipo 

SERVICIO DE MAQUINARIASY EQUIPOS 

EQUIPO CAPACIDAD UNIDADES COSTO ($) 

Cámara de Recepción 
2200 cajas 

plásticas diarias de 
11 kg 

1 208,858.86 

Túneles de Pre-frío 20 pallets 1 369,369.37 

Cámara de Aplicación 
SO2 

20 pallets 1 169,759.76 

Selección (Elipses de 
alimentación 
y selección) 

- 1 84,702.70 

Paletizado (Rieles de 
paletizado) 

- 1 231,003.60 

Pesado (Elipses de 
pesaje y evacuación 
de fruta 
seleccionada) 

 1 30,873.13 

Embalado (Elipses de 
embalaje) 

- 1 30,873.13 

Cámara de 
Enfriamiento y 
Almacenamiento 

200 pallets sin 
racks 

1 208,858.86 

COSTO TOTAL $1,334,299.40 

Nota: Esta tabla menciona los costos que se obtuvieron de las cotizaciones que 

se encuentran en los anexos. 
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Tabla 38  

Inversión en Herramientas y Accesorios Industriales 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO ($) 

Guantes 200.00 300.00 

Tijeras 50.00 150.00 

Grapas 10,000.00 200.00 

Zuncho 1,000.00  800.00 

Jabas cosechera 500.00 6,000.00 

Indumentaria (Buzo y casaca 

térmica, chompa Jorge 

Chávez, gorra, zapos de 

seguridad) 

100.00  3,500.00 

Mascarillas de tela (2 UND) * 3,000.00  90.00 

TOTAL $ 11,040.00 

Nota: La inversión total para la construcción y compra de maquinaria, equipos 

y herramientas del proyecto es de $ 3,572,944.40. 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y OTROS INTANGIBLES: 

Tabla 39  

Inversión en Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN UND VALOR ($) 
AÑO 0 

CANTIDAD VALOR ($) 

Balanza carrito UN 56 5 280.00 

Computador UN 900.00 11 9,900.00 

Impresora UN 300.00 4 1,200.00 

Escritorio UN 125.00 11 1,375.00 

Muebles  UN 350.00 2 700.00 

Sillas UN 30.00 11 330.00 

Estantes UN 140.00 4 560.00 

Archivero UN 6.00 15 90.00 

Celulares UN 200.00 11 2,200.00 

TOTAL  $ 16,635.00  

Nota: Esta tabla menciona los costos que se obtuvieron de las cotizaciones 

que se encuentran en los anexos. 
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4.1.5.2. Activo Intangible  

Los gastos en la fase pre – operativa en bienes o valores inmateriales que no están 

condicionado a depreciación, pero si a amortizaciones, a continuación, se detallara 

lo que se invertirá y en ANEXO las certificaciones a considerar necesarias. 

 

Tabla 40  

Inversión Intangible 

ACTIVOS INTANGIBLES 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 0 

VALOR ($) 

Costos de Registro Búsqueda de la 

denominación  
 3.25  

Pago notario público por la minuta  23.36  

Derecho de inscripción SUNARP   36.58  

Copia de inscripción a la SUNAT   2.30  

Informe de bienes (Registros públicos)   52.00  

Licencia  32.00  

Registro de la Marca en INDECOPI   258.00  

Sub total de costo de registro   407.49  

Posicionamiento de marca Diseño de 

imagen corporativa  
 302.00  

Hosting y diseño de página web   1,500.00  

Sub total de posicionamiento de marca   1,802.00  

Estudios, Certificaciones y Software  215.00  

Implementación de Software de 

Gestión 
 269.00  

Licencia de Windows y Office   148.00  

Documentos y certificaciones    254.00  

Sub total de estudios y certificados    1,236.00  

TOTAL  $ 3,445.49  

                

La inversión para las áreas antes indicadas será de $ 20,080.49 
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4.1.5.3. Capital de Trabajo  

Este elemento de la inversión representa el capital necesario al inicio del proyecto 

y hasta que empiece la producción. Para el cálculo respectivo se debe considerar 

que, para vender un bien y/o servicio, se debe primero producir o generar el 

servicio, lo cual incurre en compra de materia prima, insumos, pagar salarios y otros 

gastos que se consideren necesarios para dar inicio a las operaciones de 

producción. Esto conlleva a considerar el análisis del pronóstico de la demanda y 

el programa de producción para el cálculo del capital de trabajo. A continuación, se 

muestras los cuadros con las inversiones necesarias: 

 

INVERSIÓN EN MATERIA PRIMA: 

Tabla 41  

Costo de Materiales Indirectos-Industrial 

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO ($) 
CANTIDAD ™ TOTAL * TM ($) 

Bolsas Polybag Plu  0.05 1500  75.00 

Etiqueta (12*685g)  0.005 850  4.25 

Absorpard  0.005 650  3.25 

Clamshell (12*685g)  0.60 850  510.00 

Bolsa Contenedora  0.55 650  357.50 

Caja de cartón  0.02 850  17.00 

Esquineros de cartón 

color blanco 45x50 21gr. 
 0.015 850  12.75 

Parihuelas  0.15 850  127.50 

TOTAL $ 1,107.25 

Nota: Esta tabla menciona los costos que se obtuvieron de las cotizaciones que se 

encuentran en los anexos. 
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Tabla 42   

Inversión en Materiales Indirectos-Industrial 

CONCEPTO COSTO TOTAL ($) 

Producción (t) 120 

Bolsas Polybag Plu 9,000.00 

Etiquetas (12*685g) 510.00 

Absorpard 390.00 

Clamshell (12*685g) 61,200.00 

Bolsa Contenedora 42,840.00 

Caja de cartón 2,040.00 

Esquineros 1,530.00 

Parihuelas 15,300.00 

TOTAL 132,810.00 

 

Nota: Esta tabla menciona los totales costos de los materiales que se utilizaran para 

la producción. 

 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA: 

Tabla 43  

Sueldo de la Mano de Obra Directa (Operarios)-Industrial 

CONCEPTO SUELDO MENSUAL ($) 

Recepción y Pesado  450.00 

Sopleteo  450.00 

Secado - Sanitizado  450.00 

Pesado y Corte  450.00 

Control de Calidad  450.00 

Embolsado y Pesaje  450.00 

Empaquetado y Etiquetado  450.00 

Almacenaje 0°c  450.00 

Transporte   450.00 
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Nota: Ley Agraria: MODIFICA LA LEY N.º 27360, PARA PROMOVER Y MEJORAR LAS 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA – 29 /12/2019 – 

Diario El Peruano (Revisar Ley). 

 

Tabla 44  

Inversión Total de la Mano de Obra Directa (Operarios)-Industrial 

CONCEPTO CANTIDAD SUELDO MENSUAL ($) 

Recepción y Selección 4 1,800.00 

Sopleteo 10  4,450.00 

Secado - Sanitizado 6  2,700.00 

Pesado y Corte 120  54,000.00 

Control de Calidad 7  3,150.00 

Embolsado y Pesaje 30 13,500.00 

Empaquetado y 

Etiquetado 
30 13,500.00 

Almacenaje 0°c 6  2,700.00 

Transporte  4  1,800.00 

Almacén de Materiales 4  1,800.00 

TOTAL 221 $ 99,400.00 

 

Tabla 45  Inversión Total de la Mano de Obra Indirecta Industrial 

CONCEPTO 
SUELDO MENSUAL 

($) 
CANTIDAD TOTAL 

Jefe de Producción   2,500.00 1  2,500.00 

Jefe de Almacén de 

Materiales 
 2,300.00 1  2,300.00 

Jefe de Calidad  2,000.00 1  2,000.00 

Jefe de Mantenimiento  2,100.00 1  2,100.00 

Asistente de Almacén de 

Materiales 
 850.00 1  850.00 

Supervisor de Calidad  700.00 1  700.00 

Supervisor de Producción   1,500.00 5  7,500.00 

Operario de Logística  500.00 2  1,000.00 
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Técnicos de 

Mantenimiento 
 500.00 3  1,500.00 

Chofer de Vehículos 

(Transporte de 

Contenedores – RVC 

Servicio) 

 700.00 2 1,400.00 

TOTAL $ 21,850.00 

 

Nota: Ley Agraria: MODIFICA LA LEY N.º 27360, PARA PROMOVER Y MEJORAR LAS 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA – 29 /12/2019 – 

Diario El Peruano (Revisar Ley). 

 

Tabla 46  

Inversión en Personal Administrativo 

CONCEPTO SUELDO MENSUAL ($) SUELDO ANUAL ($) 

Gerente Operaciones Industriales  4,560.00  54,720.00 

Asistente Administrativo 1,250.00  15,000.00 

Asesor Legal  2,300.00  27,600.00 

Jefe Administrativo  2,100.00  25,200.00 

Jefe de Planta  2,500.00  30,000.00 

Jefe de Recursos Humanos 1,800.00  21,600.00 

Jefe de Contabilidad Y Finanzas  1,800.00  21,600.00 

Asistente de Recursos Humanos  1,500.00  18,000.00 

Contador  1,500.00 18,000.00 

Asistente de Finanzas  1,200.00  14,400.00 

TOTAL $ 246,120.00 

 

Tabla 47  

Inversión en Personal de Comercial 

CONCEPTO CANTIDAD SUELDO MENSUAL ($) 

Jefe de Comercial 1  1,800.00 

Asistente de Venta 1  750.00 

TOTAL $ 2,550.00 
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Nota: Ley Agraria: MODIFICA LA LEY N.º 27360, PARA PROMOVER Y MEJORAR LAS 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA – 29 /12/2019 – 

Diario El Peruano (Revisar Ley). 

 

Tabla 48  

Costo Total de Materia Prima 

DESCRIPCIÓN 
CAMPAÑAS 

1 2 3 4 5 

Materia Prima 920000.00 1840000.00 2760000.00 3680000.00 4600000.00 

Costo Total $1,067,200.00 $2,134,400.00 $3,201,600.00 $4,268,800.00 $5,336,000.00 

 

OTRAS INVERSIONES 

Tabla 49  

Inversión en Suministro en Agua y Energía 

CONCEPTO TOTAL 

Producción (t)  150™ 

Agua $10,800.00 

Energía Eléctrica $ 54,000.00 

Combustible  $ 24,500.00 

TOTAL $ 89,300.00 

 

Nota: Esta tabla menciona los costos que se obtuvieron de las cotizaciones que 

se encuentran en los anexos. 

 

Tabla 50  

Inversión en Transporte 

CONCEPTO COSTO MENSUAL ($) COSTO ANUAL ($) 

Transporte de Compras  18,500.00 185,000.00 

TOTAL $185,000.00 
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Tabla 51  

Inversión en Gastos Administrativos 

CONCEPTO COSTO ANUAL ($) 

Útiles de Oficina  850.00 

Comunicaciones  1,800.00 

Predios (ACTIVO 

INTANGIBLE) 
 350.00 

TOTAL $ 3,000.00 

 

Nota: Esta tabla menciona los costos que se obtuvieron de las cotizaciones que 

se encuentran en los anexos. 

 

Tabla 52  

Gastos de Exportación 

CONCEPTO CANTIDAD ($) COSTO UNITARIO 

Transporte Puerto 

(CONTENEDOR 20TN) 
 400.00 Por contenedor 

Seguro Interno   8,000.00 Anual 

Agente de Aduana 3.50% FOB 

Certificado Fitosanitario 24.30 Por contenedor 

Certificado de Origen   15.30 Por contenedor 

Carga y Estiba  440.00 Por contenedor 

 

Entonces el capital que se necesita para iniciar las operaciones del proyecto 

asciende a $ 2,183,551.08. 

 

4.1.5.4. Inversión Inicial Total  

Teniendo en cuenta los montos señalados en los cuadros presentados anteriormente, 

el monto total de la inversión inicial se detallará a continuación: 
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Tabla 53  

Inversión Total para iniciar Operaciones 

Inversión Inicial 

CONCEPTO ($) 

INVERSIÓN FIJA 

Activos Tangibles   3,571,474.40  

Terreno   1,869,000.00  

Obras civiles e instalaciones   340,500.00  

Maquinaria y equipos industriales   1,334,299.40  

Herramientas y accesorios industriales   11,040.00  

Muebles y Enseres   16,635.00  

Activos Intangibles   3,445.49  

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA   $ 3,574,919.89  

CAPITAL DE TRABAJO (1 AÑO) 

Costo de Producción Industrial   805,380.55  

Costos Directos   232,210.00  

Materia Prima e Insumos  132,810.00  

Mano de obra Directa   99,400.00  

Costos Indirectos   315,940.55  

Materiales Indirectos   290.55  

Mano de Obra Indirecta   21,850.00  

Suministros   89,300.00  

Mantenimiento   19,500.00  

Transporte   185,000.00  

Gastos Operativos   257,230.00  

Gastos Administrativos   246,120.00  

Gastos en Ventas   2,550.00  

Gastos de Exportación   -    

Otros   8,560.00  

TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO  2,183,551.08 

INVERSIÓN TOTAL    5,758,470.97 
 

Nota: Se usó el tipo de cambio a la fecha 08/09/2020 USD = S/.3.33 
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4.1.5.5. Financiamiento: 

Una vez determinada la inversión inicial necesaria para realizar el proyecto, se 

procederá a establecer el porcentaje entre capital financiado y capital propio de la 

empresa. 

a. Fuentes de Financiamiento 

Para el financiamiento de un proyecto, generalmente se puede recurrir a dos 

fuentes, tanto interna como externa. Ambas contribuciones deben ser ajustadas de 

manera que se logre maximizar la rentabilidad, ya que éstas son prestadas y, de 

cierta forma, tienen que ser devueltas con los porcentajes adicionales de los 

intereses respectivos. Como fuentes internas se consideran a los recursos propios, 

estos pueden ser el aporte de socios, utilidades no distribuidas, incorporar nuevos 

socios, entre otros; y, como fuentes externas, se consideran al uso de recursos 

terceros, tal sea el caso préstamos bancarios, crédito con proveedores, leasing, 

prestamistas, etc. Generalmente, el financiamiento externo se adquiere de 

entidades financieras con fondos provenientes de fuentes de cooperación 

internacional. El Sistema Financiero Nacional dispone de un programa de 

financiamiento y, Corporación Financiera de Desarrollo S.A (COFIDE), como parte 

de este sistema, puede realizar todas aquellas operaciones de intermediación 

financiera. La Corporación Financiera de Desarrollo S.A (COFIDE) fue establecida 

con el fin de contribuir con el desarrollo sostenible e inclusivo en el país, como 

banco de desarrollo de apoyo a la micro y a la pequeña empresa y el financiamiento 

de proyectos de infraestructura y de inversión productiva. Corporación Financiera 

de Desarrollo S.A (COFIDE) intermedia recursos, captados tanto del exterior, como 

del mercado local, los que son canalizados a través del resto de instituciones 

financieras nacionales. No está autorizada a captar depósitos del público. La 

Corporación Financiera de Desarrollo S.A (COFIDE) es una empresa de economía 

mixta que cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera, con 

diversos programas de financiamiento, uno de estos es el PROGRAMA 

MULTISECTORIAL DE CREDITO, que ha sido diseñada con el objetivo de financiar 

proyectos de inversión que sean dirigidos al establecimiento, ampliación y 

mejoramiento de las actividades que realiza el sector privado del país. Este 

programa financia hasta el 100% de costo de cada proyecto en acuerdo con la IFI 

y, como monto máximo, puede cubrir por proyecto hasta US$ 70 millones. El plazo 

máximo de pago es de 7años, la tasa de interés, así como el valor de las cuotas 
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son fijadas por el intermediario financiero el cual trabaja con una tasa anual que 

oscila entre el 15% y 24% efectivo en dólares. 

 

b. Estructura de Funcionamiento 

 La estructura Invertir en capital social es más riesgoso que invertir en deudas, y 

para que los inversionistas inviertan en las acciones de cierta corporación deberán 

esperar una tasa de rendimiento más alta del capital social que de la óptima del 

capital es de interés primordial para la gestión El objetivo principal es encontrar una 

combinación apropiada de deuda y capital social tal que el costo promedio 

ponderado combinado del capital se reduzca al mínimo. Si la empresa utiliza cierto 

financiamiento de deuda, de hecho, estará combinando el capital social, 

relativamente costoso, con la deuda, relativamente económica. El resultado de esta 

mezcla será reducir el costo promedio ponderado del capital. 

Basado en lo antes mencionado, se determina que el capital social será el 70% del 

total, y la deuda será el 30% del total. 

Tabla 54  

Estructura del Capital 

Descripción Monto ($) % 

Inversión Propia 3,455,082.58 60% 

Deuda 2,303,388.39 40% 

Inversión Total $5,758,470.97 100% 

 

  Nota: Se considero el 60% y 40% de carácter conservador. 

4.1.5.6. Condiciones de Financiamiento 

En el Perú, la banca de segundo piso está compuesta básicamente por tres 

instituciones:  

• Corporación Financiera de Desarrollo, Corporación Financiera de Desarrollo 

S.A (COFIDE) 

• Banco de la Nación. 

• Banco Agropecuario o Agrobanco.  
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Estas tres instituciones tienen una organización mixta, pues a pesar de pertenecer 

parcial o totalmente al Estado peruano, funcionan como entidades privadas 

supervisadas por la SBS. COFIDE es el banquero de segundo piso por excelencia 

y financia siempre a través de las IFI (instituciones financieras intermediarias) 

desde proyectos de inversión (nuevos emprendimientos), hasta capital de trabajo y 

adquisición de activos fijos de empresas que ya están en marcha. 

 

Tabla 55 

Programa y línea para la MYPE-COFIDE 

Product

o 

¿A quién 

financia? 
¿Qué Financia? 

Monto 

Máxim

o 

Tope 
Pagos 

(Año) 

Pago 

(Gracia) 

Microglob

al   

Microempr

esa 

Inversión y 

capital de trabajo 
10 000 

100% del 

requerimiento 
4 1 

Propem  
Pequeña 

empresa  

Inversión 300000 
100% del 

requerimiento 

10 

De 

acuerdo 

al 

proyecto 

Capital de 

Trabajo  
70000 3 

1 

 

Hábitat 

productiv

o 

Hábitat 

productivo 

Capital de 

trabajo/ 

maquinaria y 

equipo 

10000 

100% del 

requerimiento 

4 1 

Adquisición, 

construcción, 

ampliación y 

mejora de 

locales. 

10000 7 1 

Fondemi MyPE 
Inversión y 

capital de trabajo 
10000 

100% del 

requerimiento 
2 1 

Avioagro 

MyPEs y 

medianas 

empresas 

agropecua

rias 

Capital de 

trabajo 

150000

0 

100% del 

requerimiento 
1,5 

De 

acuerdo 

al 

proyecto 
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Fuente: Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE,2019) 

Para elegir el financiamiento que mejor se ajuste a las necesidades de nuestro 

proyecto se realizó una comparación en la SBS de las tasas que ofrecen las 

diversas entidades financieras. 

Tabla 56  

Tasa efectiva anual en moneda extranjera de entidades financieras 

Tipo de entidad Nombre de la Entidad Tasa Nominal (%) 

Bancos 

BBVA Banco Continental (*) 7,51 

Banco de Crédito del Perú-

BCP 
7,54 

Banco Interamericano de 

Finanzas-BIF (*) 
12,0 

Banco Internacional del 

Perú-Interbank 
19,0 

Mi banco - 

Scotiabank Perú 7,61 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú ,2019 

De acuerdo con la comparación realizada se seleccionó al Banco Continental que 

ofrece una tasa nominal en moneda extranjera de 7.51%. 

 Las condiciones financieras se detallan a continuación:  

− Tasa de interés anual: 7.51% anual efectiva. 

− Tasa de interés trimestral: 1.88%.  

− Año de gracia: Primer año.  

− Plazo total: 5 años.  

− Plan de pagos: Cuotas constantes, 4 cuotas/ año. 

− Monto: $ 1,750,737.39  

 

Con esta información se establecerá el plan de pago trimestral en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 57  

Plan de Pagos 

TRIMESTRE CUOTA ($) CAPITAL ($) INTERESES ($) AMORTIZACION ($) SALDO CAPITAL ($) 

0  -     2,303,388.39   -     -     2,303,388.39  

1  43,303.70   2,303,388.39   43,303.70   -     2,303,388.39  

2  43,303.70   2,303,388.39   43,303.70   -     2,303,388.39  

3  43,303.70   2,303,388.39   43,303.70   -     2,303,388.39  

4  43,303.70   2,303,388.39   43,303.70   -     2,303,388.39  

5  139,241.66   2,303,388.39   43,303.70   95,937.95   2,207,450.43  

6  139,241.66   2,207,450.43   41,500.07   97,741.59   2,109,708.85  

7  139,241.66   2,109,708.85   39,662.53   99,579.13   2,010,129.72  

8  139,241.66   2,010,129.72   37,790.44   101,451.22   1,908,678.50  

9  139,241.66   1,908,678.50   35,883.16   103,358.50   1,805,320.00  

10  139,241.66   1,805,320.00   33,940.02   105,301.64   1,700,018.36  

11  139,241.66   1,700,018.36   31,960.35   107,281.31   1,592,737.05  

12  139,241.66   1,592,737.05   29,943.46   109,298.20   1,483,438.85  

13  139,241.66   1,483,438.85   27,888.65   111,353.01   1,372,085.84  

14  139,241.66   1,372,085.84   25,795.21   113,446.44   1,258,639.40  

15  139,241.66   1,258,639.40   23,662.42   115,579.24   1,143,060.16  

16  139,241.66   1,143,060.16   21,489.53   117,752.13   1,025,308.04  

17  139,241.66   1,025,308.04   19,275.79   119,965.86   905,342.17  
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18  139,241.66  905,342.17   17,020.43   122,221.22   783,120.95  

19  139,241.66   783,120.95   14,722.67   124,518.98   658,601.97  

20  139,241.66   658,601.97   12,381.72   126,859.94   531,742.03  

21  139,241.66   531,742.03   9,996.75   129,244.91   402,497.12  

22  139,241.66   402,497.12   7,566.95   131,674.71   270,822.41  

23  139,241.66   270,822.41   5,091.46   134,150.19   136,672.22  

24  139,241.66   136,672.22   2,569.44   136,672.22   -0.00  

 

Nota: Se utilizó el método francés para calcular el plan de amortización de deuda con el banco. 

A continuación, el resumen de pagos anual: 

 

Tabla 58  

Plan de pagos por años 

Periodo/Años Servicio de la Deuda ($) Intereses ($) Amortización ($) Deuda ($) 

0 
 

2,303,388.39 
 

173,214.81 
 

0.00 
 

2,303,388.39 
  

1 2,303,388.39 162,256.73 394,709.89 1,908,678.50  

2 1,908,678.50 131,726.97 425,239.65 1,483,438.85  

3 1,483,438.85 98,835.82 458,130.81 1,025,308.04  

4 1,025,308.04 63,400.61 493,566.01 531,742.03  

5 531,742.03 25,224.60 531,742.03 0.00  
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4.1.6. OEI 6: INGRESOS Y EGRESOS 

4.1.6.1. Presupuesto de Ingreso 

El primer ingreso que recibirá el proyecto es el correspondiente a los $0.45 de 

comisión por caja embalada y exportada. Estos se harían efectivos al momento que 

el importador pague la fruta. 

También se recibirá el ingreso denominado “Draw Back” (Decreto Supremo N° 129-

2004-EF en el cual se estipula que podrán ser beneficiadas del procedimiento de 

restitución simplificado de derechos arancelarios Ad Valórem las empresas 

productoras- exportadoras con un 5% del valor FOB del producto exportado) 

 

Tabla 59  

Presupuesto de Ingresos 

AÑOS ($) 

 1 2 3 4 5 6 

PRODUCCI

ÓN TOTAL 
228,660.00 274,390.24 338,415.00 420,732.00 457,317.07 457,317.07 

VALOR 

TOTAL 
3,067,200.00 6,134,400.00 7,201,600.00 4,268,800.00 5,336,000.00 5,336,000.00 

INGRESO 

POR VENTA 
2,775,160.00 7,452,741.44 11,240,090.00 15,137,192.00 18,759,902.42 18,759,902.42 

DRAW-

BACK 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO 

TOTAL 

 

2,775,160.00  

       

7,452,741.44  
 11,240,090.00  15,137,192.00  18,759,902.42  18,759,902.42  
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4.1.6.2. Presupuesto de Egreso 

El presupuesto de egreso corresponde a los pagos realizados por plana laboral, materiales e insumos, Depreciación de 

Activos Fijos, Gastos Indirectos de Fabricación, Gastos Administrativos y Gastos de Venta. 

Tabla 60  

Presupuesto de Egresos 

Costo de Producción ($) 

AÑOS 

Campaña 1 2 3 4 5 6 

Mano de Obra 

Directa 
99,400.00 198,806.52 298,206.52 397,609.78 497,013.04 497,013.04 

Materia Prima e 

insumos 
132,810.00 265,628.71 398,438.71 531,253.07 664,067.43 664,067.43 

Gastos 

Indirectos de 

Fabricación 

315,940.00 631,900.73 947,840.73 1,263,791.09 1,579,741.45 1,579,741.45 

Total 548,150.00 1,096,335.96 1,644,485.96 2,192,653.94 2,740,821.92 2,740,821.92 

Gastos Operativos ($) 

Campaña 1 2 3 4 5 6 

Gastos 

Administrativos 
246,120.00 246,120.00 246,120.00 246,120.00 246,120.00 246,120.00 

Gastos de 

Ventas 
2,550.00 5,100.17 7,650.17 10,200.25 12,750.33 12,750.33 

Subtotal 248,670.00 251,220.17 253,770.17 256,320.25 258,870.33 258,870.33 

TOTAL $796,820.00 $1,347,556.13 $1,898,256.13 $2,448,974.19 $2,999,692.25 $2,999,692.25 
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4.1.6.3. Depreciación 

En la Tabla N°61 se muestra la depreciación por años de todos los activos de la empresa. 

Tabla 61  

Depreciación de Activos 

DESCRIPCIÓN 
V

A
L

O
R

 

IN
IC

IA
L

 (
$

) 

V
ID

A
 

Ú
T

IL
 (

A
Ñ

O
S

) 

T
A

S
A

 (
%

) 

DEPRECIACIÓN ($) 

V
A

L
O

R
 

R
E

S
ID

U
A

L
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INFRAESTRUCTURA    110,475.00 110,475.00 110,475.00 110,475.00 110,475.00  

Terreno 1,869,000.00 20 5 93,450.00 93,450.00 93,450.00 93,450.00 93,450.00 1,401,750.0 

Instalaciones 340,500.00 20 5 17,025.00 17,025.00 17,025.00 17,025.00 17,025.00 
 

255,375.00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS    200,144.91 200,144.91 200,144.91 200,144.91 200,144.91  

Túneles de Pre-frío 369,369.37 10 15 55,405.41 55,405.41 55,405.41 55,405.41 55,405.41 92,342.34 

Selección (Elipses de 

alimentación 

y selección) 

84,702.70 5 15 12,705.41 12,705.41 12,705.41 12,705.41 12,705.41 21,175.68 

Paletizado (Rieles de 

paletizado) 
231,003.60 5 15 34,650.54 34,650.54 34,650.54 34,650.54 34,650.54 57,750.90 

Etiquetadoras 61,746.25 5 15 9,261.94 9,261.94 9,261.94 9,261.94 9,261.94 15,436.56 

Cámara de Enfriamiento y 

Almacenamiento 
208,858.86 10 15 31,328.83 31,328.83 31,328.83 31,328.83 31,328.83 52,214.72 
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Cámara de Aplicación de 

SO2 
169,759.76 10 15 25,463.96 25,463.96 25,463.96 25,463.96 25,463.96 42,439.94 

Cámara de Recepción 208,858.86 10 15 31,328.83 31,328.83 31,328.83 31,328.83 31,328.83 52,214.72 

TOTAL 310,619.91 310,619.91 310,619.91 310,619.91 310,619.91  
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4.1.6.4. Amortización de Intangibles 

Tabla 62  

Lista de pago de documentación  

PAGO DE DOCUMENTACIÓN ($) 

Concepto  
Costo 
Total  

% 
Depreciación 

Depreciación 
anual ($) 

Depreciación 
Mensual 

Vida 
Útil 

Derecho de 
Trámite  

     3.00  0.10 0.30  0.03 10.00 

Inscripción 
Ocular 

 5.00  0.10 0.50 0.04  10.00 

Copia DNI 0.05  0.10 0.01 0.00  10.00 
Minuta y 
notario 

140.00  0.10  14.00 1.17  10.00 

INDECOPI 210.00  0.10  21.00  1.75  10.00 
Constitución 
derecho de 
trámite 

16.00  0.10  1.60  0.13  10.00 

Derecho de 
inscripción  

14.00  0.10  1.40  0.12  10.00 

Nombramiento 
de gerente 
(trámite) 

5.00  0.10  0.50  0.04  10.00 

Nombramiento 
de gerente 
(derecho de 
inscripción)  

3.00  0.10   0.30  0.03  10.00 

TOTAL  $ 396.05     $ 39.61   $ 3.30    
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4.1.7. OEI 7: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

4.1.7.1. Costo de Oportunidad del Accionista (COK): 

La empresa no cotiza en bolsa, en este caso para calcular el rendimiento mínimo 

esperado que esperan los inversionistas lo calculamos dividiendo la utilidad antes de 

intereses e impuestos sobre la utilidad bruta.  

El promedio de los 5 años proyectados de este cálculo nos arroja: 

COK= 32% 

4.1.7.2. Costo promedio ponderado del capital (WACC): 

Este cálculo también nos ayuda para hallar el costo de oportunidad de deuda y del 

accionista tomando datos teóricos encontrados en investigaciones científicas 

otorgamos valor a la acción de la empresa para hallar este valor que vamos a comparar 

con TIR para concluir viabilidad.  

Tabla 63  

Costo de Oportunidad del Accionista y de deuda 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 INVERSION INICIAL=    $5,758,470.97  Tasa fiscal=  0.295 

FUENTE MONTO PESO K WACC  

DEUDA $3,455,082.58 0.40 0.08 0.06  

ACCIONES $2,303,388.39 0.60 0.32 0.22  

TOTAL $5,758,470.97 1.00  0.38  
 

Tabla 64  

Datos para el cálculo WACC 

Kf = 1.07% 

Km = 26.00% 

Beta = 1.2 

ϒ = 1.07% 

K = 32.06% 

 

Nota: En esta tabla se puede ver los indicadores para poder hallar el WACC.  
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4.1.7.3. Estado de Resultados: 

Tabla 65  

Estado de Resultados Proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 2025 ($) 

 CONCEPTOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingreso por 

Ventas 
  

2,775,160.0

0  

7,452,741.4

4  

11,240,090.0

0  

15,137,192.0

0  
18,759,902.42  

COSTO DE 

VENTAS  
  

1,834,489.9

1  

2,935,231.9

1  
4,039,328.11  5,147,113.93  6,258,958.33  

Mano de Obra 

Directa 
  99,400.00  99,400.00   99,400.00  99,400.00   99,400.00  

Materia prima    1067200 2134400 3201600 4268800 5336000 

Costos 

indirectos 
  246,120.00  270,732.00   297,805.20   327,585.72   360,344.29  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ($) 

Mano de Obra 

Indirecta  
   21,850.00   21,850.00   21,850.00   21,850.00   21,850.00  

Depreciación    310,619.91   310,619.91   310,619.91   310,619.91   310,619.91  

Gastos de 

mantenimiento 
  89300 98230 108053 118858.3 130744.13 

UTILIDAD 

BRUTA 
   940,670.09  

 

4,517,509.5

3  

7,200,761.89  
 

9,990,078.07  

 

12,500,944.09  

Gastos 

Administrativos 
   246,120.00   246,120.00   246,120.00   246,120.00   246,120.00  

Gastos de 

comercializaci

ón y ventas 

   2,550.00   5,100.17   7,650.17   10,200.25   12,750.33  

Amortización 

de intangibles 
   396.05   396.05   396.05   396.05   396.05  

UTILIDAD 

OPERATIVA 
   691,604.04  

 

4,265,893.3

1  

6,946,595.67  
 

9,733,361.77  

 

12,241,677.71  

INTERESES 

DE DEUDA 
   162,256.73   131,726.97   98,835.82   63,400.61   25,224.60  

UTILIDAD 

ANTES DE 
  529,347.31 

4,134,166.3

4 

$6,847,759.8

5 

$9,669,961.1

6 

$12,216,453.1

1 
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LOS 

IMPUESTOS 

Impuesto a la 

Renta 
   156,157.46  

 

1,219,579.0

7  

2,020,089.16  2,852,638.54   3,603,853.67  

UTILIDAD 

NETA 
   373,189.85  

 

2,914,587.2

7  

4,827,670.69  6,817,322.62   8,612,599.44  

RENTABILIDA

D 

ECONOMICA 

  9% 42% 52% 56% 53% 

RENTABILIDA

D 

FINANCIERA 

  0.09 57.3% 78.2% 91.0% 94.72% 

 

 

4.1.7.4. Flujo de Caja Económico y Financiero  

En la Tabla N°66 se puede observar el flujo de caja económico, el cual incluye 

entradas y salidas de efectivo considerando que el proyecto se financia con recursos 

propios y financiamiento, lo permite realizar la evaluación económica del proyecto. 

El Flujo de Caja Financiero es resultado de la suma de la tabla de financiamiento 

neto y el flujo de caja económico, permite realizar la evaluación financiera del 

proyecto. 
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Tabla 66  

Flujo de Caja Económico Proyectado 

  
IGV= 0.18 

  
TASA 

FISCAL = 
0.295 WACC= 0.38 

RUBRO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingreso 
por Ventas 

  
3,274,68

8.80  
8,794,234.

90  
13,263,30

6.20  
17,861,88

6.56  
22,136,68

4.86  
Crédito 
Fiscal  

  
1,655,09

1.60  
2,974,831.

21  
3,649,858.

20  
4,761,884.

02  
5,878,392.

42  
Materia 
prima  

  
1,259,29

6.00  
2,518,592.

00  
3,201,600.

00  
4,268,800.

00  
5,336,000.

00  
Costos 
indirectos 

  
290,421.

60  
319,463.7

6  
297,805.2
0  

327,585.7
2  

360,344.2
9  

Gastos de 
mantenimi
ento 

  
105,374.

00  
136,775.4

5  
150,453.0
0  

165,498.3
0  

182,048.1
3  

Total de 
Ingresos 
Operativos 

  
4,929,78

0.40  
11,769,06

6.11  
16,913,16

4.40  
22,623,77

0.58  
28,015,07

7.27  

 Inversión 
inicial 
Total  

5,758,47
0.97  

          

 Costos y 
Gastos 
operativos   

  
509,606.
49  

509,606.4
9  

509,606.4
9  

509,606.4
9  

509,606.4
9  

 Mano de 
Obra 
Directa  

  
117,292.

00  
117,292.0

0  
117,292.0
0  

117,292.0
0  

117,292.0
0  

 Mano de 
Obra 
Indirecta   

  
25,783.0

0  
25,783.00  25,783.00  25,783.00   25,783.00  

 
Depreciaci
ón  

  
366,531.

49  
366,531.4

9  
366,531.4
9  

366,531.4
9  

366,531.4
9  

Retencion
es SUNAT 
(por 
ventas) 

  
499,528.

80  
1,341,493.

46  
2,023,216.

20  
2,724,694.

56  

   
3,376,782.
44  

Ir sin 
deuda  

  
204,023.

19  
1,258,438.

53  
2,049,245.

72  
2,871,341.

72  
3,611,294.

92  
Total de 
egresos 
Operativos 

5,758,47
0.97  

1,213,15
8.49  

3,109,538.
48  

4,582,068.
42  

6,105,642.
78  

7,497,683.
85  

FLUJO 
ECONOMI
CO  

 - 
5,758,47

0.97  

3,716,62
1.91  

8,659,527.
63  

12,331,09
5.98  

16,518,12
7.80  

20,517,39
3.42  
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Tabla 67  

Flujo de Caja Financiero Proyectado 

RUBRO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

FLUJO 
ECONO
MICO  

     -
5,758,47
0.97  

3,716,62
1.91  

8,659,52
7.63  

12,331,09
5.98  

16,518,12
7.80  

20,517,39
3.42  

Crédito 
directo 

2,303,38
8.39  

          

Intereses 
del 
crédito 

  
162,256.

73  
131,726.

97  
98,835.82  63,400.61  25,224.60  

Amortiza
ción del 
crédito 

  
394,709.

89  
425,239.

65  
458,130.8

1  
493,566.0

1  
531,742.0

3  

Recupera
ción del 
capital de 
trabajo 

          
2,183,551

.08  

escudo 
fiscal 

  
47,865.7

4  
38,859.4

6  
 
29,156.57  

18,703.18   7,441.26  

FLUJO 
FINANCI
ERO 

   -
3,455,08
2.58  

3,207,52
1.03  

8,141,42
0.47  

 
11,803,28

5.92  

15,979,86
4.36  

22,151,41
9.13  

 

4.1.7.5. Indicadores económicos y financieros  

La viabilidad económica y financiera del proyecto se determinó utilizando los 

indicadores clásicos de la ingeniería económica. Los resultados de los 

indicadores económicos y financieros son los siguientes: 

4.1.7.5.1. Indicadores económicos  

Tabla 68  

Indicadores Económicos del Proyecto 

Indicadores del Proyecto  

VANE $     25,498,402.00  
  

TIRE 115%  
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4.1.7.5.2. Valor Actual Neto (VANE) 

El valor actual neto económico (VANE), lleva al presente, a una 

determinada tasa de descuento, los flujos futuros. Una inversión será 

aconsejable si su VANE es positivo y desaconsejable si su VANE es 

negativo. Si el VANE es igual a cero, la inversión será indiferente. Con la 

ayuda del software Microsoft Excel, se calculó el VANE del flujo de caja 

económico.  

 

VANE = $ 25,498,402.00 USD 

 

4.1.7.5.3.  Tasa Interna de Retorno (TIRE) 

Es aquella tasa de actualización que hace que el valor actual neto de una 

inversión sea igual a cero. Según este método, una inversión es 

aconsejable si su TIR es igual o mayor que el tipo de interés mínimo que 

desea obtener. Con la ayuda de Microsoft Excel, se calculó la TIR del flujo 

de caja económico.  

 

TIRE = 115% 

 

4.1.7.5.4. Indicadores Financieros 

Tabla 69  

Indicadores Financieros del Proyecto 

Indicadores del Proyecto  

VANF 
                 

$   19,570,398.07 
  

TIRF 88% 
 

 

4.1.7.5.5. Valor Actual Neto (VANF) 

Se calculó el VANF del flujo de fondos neto financiero. 

VANF=   $ 19,570,398.07 USD 

4.1.7.5.6. Tasa Interna de Retorno (TIRF) 

Se calculó la TIRF del flujo de fondos neto financiero.  
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TIRF = 88% 

 

4.1.8. OEI 8: VIABILIDAD DE INVERSIÓN  

4.1.8.1. Medición de la viabilidad 

El estudio de viabilidad es una herramienta clave para la toma de decisiones 

estratégicas en las organizaciones. Básicamente, se requiere identificar las 

limitaciones, las restricciones y los supuestos del proyecto de inversión. También 

es preciso detectar las oportunidades que se presenten, definir los requisitos 

para desarrollar el proyecto y, por último, evaluar las distintas opciones para 

definir la más eficiente. 

Nuestro análisis parte de la siguiente expresión TIR>COK entendemos que se 

cumple la comparación, por lo tanto, en viable la inversión.  

 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo con el análisis y desarrollo de los objetivos hemos comparado con 

las metodologías desarrolladas en los antecedentes:  

− Los antecedentes y nosotros hemos utilizado fuentes secundarias para las 

proyecciones. 

− El método Ranking es el preferente para determinar la micro y macro 

localización en las diferentes investigaciones. 

− La Ingeniería de Proyecto depende en gran medida de la tecnología a utilizar, 

diferimos en este aspecto con la mayoría de los antecedentes de su uso. 

− La estructura organización Funcional - STAFF en la presente investigación 

al igual que en la investigación de los antecedentes. 

− La estructura de Inversión, 60% Capital Propio y 40% préstamo del sistema 

financiero, es el preferente en estas empresas mostrando un carácter 

conservador.  

− Los Ingreso y Egresos están basados en la contabilidad empresarial donde 

se muestras los diferentes factores que hay que considerar. 

− El WACC es el indicador de viabilidad de los proyectos, nosotros lo hemos 

calculado con datos teóricos, pero no hemos concentrado en el COK porque 

la empresa objeto de investigación no cotiza en el mercado de capitales. 



111 

− Se consideró los protocolos de Bioseguridad por la coyuntura que estamos 

viviendo por el COVID 19, nuestros antecedentes no han tenido la 

oportunidad de elaborarlos. 

VI.  CONCLUSIONES: 

− Se determinó que el proyecto es VIABLE. 

− La tecnología es la base central de la Ingeniería del Proyecto y que 

determina la capacidad instalada y la cobertura de mercado. 

− Las estructuras de capital financiero de este sector agroexportador tienen un 

carácter conservador concentrando un menor apalancamiento financiero 

frente a la puesta de los propietarios. 

− Cuando las empresas no se desarrollan en mercado de capitales el indicador 

de viabilidad de inversión es el COK. 

 

VII.  RECOMENDACIÓN: 

− Continuar con el estudio de factibilidad y de inversión final (implementación). 

− Para mantener una demanda creciente es necesario atender la Orden 

Perfecta del cliente en una cadena de suministro exportador. 

− Hacer uso del leasing financiero para renovación de activos. 

− Aplicar Lean Six Sigma con fines de gestión de la Calidad para la 

exportación. 

− Uso del sistema ABC para la contabilidad de costos siendo el método más 

preciso. 

− Se debe desarrollar un análisis del sistema de gestión de calidad y seguridad 

alimentaria apuntado a tener certificación Brand BRAND REPUTATION 

(THROUGH) COMPLIANCE + GLOBAL STANDARDS (BRCGS) que permite 

la confianza del cliente. 
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ANEXOS: 

 

Tabla 70  

Principales mercados del sector agropecuario (Millones de dólares) 

Mercado Julio 2018 
Var. % Julio 

18/17 
Ene – Jul 

2018 
Var. % Ene – Jul 

18/17 

Estados 
Unidos 

156 16.82 865 15.49 

Holanda 62 -16.52 580 28.25 
España 25 -36.00 217 6.84 
Ecuador 22 1.47 164 8.57 
Reino Unido 27 -24.22 138 4.05 
Resto 148 9.75 1,071 16.78 

Total 440 0.24 3,035 16.50 

Fuente: Adaptado de Nota de prensa – Julio ’18 (p. 4), por PromPerú, 2018, Perú.  

 

Tabla 71  

Principales productos del Sector Agropecuario (Millones de dólares) 

Mercado 
 

Julio 2018 
Var. % Julio 

18/17 
Ene – Jul 

2018 
Var. % Ene – Jul 

18/17 

Paltas frescas 127 -3.43 542 7.47 
Uvas frescas 1.00 1018.15 580 34.35 
Mangos 
frescos 

0.40 475.55 304 46.39 

Espárragos 
frescos 

37 -19.39 202 -1.45 

Alimento 
balanceado 
para animales 

17 -2.42 164 14.69 

Resto 258 5.47 1,680 16.22 
Total 440 0.24 3,035 16.50 

Fuente: Adaptado de Nota de prensa – Julio ’18 (p. 5), por PromPerú, 2018, Perú.  
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 Figura 12  

Principales Exportadores de uva frescas 

 

Las exportaciones de uva en el Perú se realizan entre agosto y marzo, con picos 

de envío entre noviembre y febrero. Sin embargo, este año se observó un adelanto 

en la campaña, la cual inició en junio. En los tres meses que se va exportando 

(hasta el 20 de agosto), los envíos de uva peruana sumaron 3,237 toneladas, 66% 

más con respecto al mismo periodo en el 2019. 

En cuanto a los precios de la uva peruana, en los primeros meses de campaña se 

ha pagado US$ 2.1 por kilogramo, 7% más en comparación al obtenido en el 2019. 

En agosto, con el incremento de la oferta, se empezó a observar una caída en los 

precios, que llegó hasta US$ 1.91 por kilogramo en la última semana, similar al 

obtenido el año pasado. 

En este periodo, los principales destinos de la uva peruana fueron Colombia, con 

33% de participación, Estados Unidos, con 20%, y Panamá, con 19%. Los últimos 

países son los que más sorprendieron, pues tuvieron crecimientos de 22% y 15%, 

respectivamente. 

Es claro que la campaña 2020/2021 será particular para las exportaciones 

peruanas de esta fruta, pues los mercados han cambiado sus preferencias a raíz 

de la pandemia del COVID-19. Para saber qué le depara al Perú con esta fruta es 
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necesario conocer los cambios que están sufriendo sus principales destinos y cómo 

están afectando a sus principales proveedores. En las campañas anteriores, los 

principales destinos de la uva peruana fueron Estados Unidos y Europa, que en 

conjunto tienen más de 70% de participación en las exportaciones peruanas. 

Figura 13  

Comparación de las Exportaciones de uva frescas peruanas (2019-2020) 

 

 

 

Al analizar la evolución semanal de las exportaciones de uva durante la campaña 

2019/20, se observaron ligeros cambios de comportamiento con respecto a la 

campaña anterior. En principio, los envíos se atrasaron de tal forma que el pico de 

la campaña, que fue durante las semanas 51 y 3 (diciembre y enero), coincidieran 

con los mayores precios del mercado. Entre las semanas señaladas el precio de la 

uva fue superior a US$ 2.60/kg, mientras que en otras semanas el precio máximo 

alcanzado fue de US$ 2.53/kg. Por el contrario, en la campaña 2018/19, el pico de 

la campaña se alcanzó dos semanas antes, entre las semanas 50 y 1, en las que 

el precio de la uva alcanzó un precio máximo de US$ 2.35/kg, uno de los más bajos 
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de la campaña. Cabe mencionar que en otras semanas el precio alcanzó un 

máximo de US$ 2.59/kg. 

Figura 14  

Principales Exportaciones de uva frescas (FOB 2019-2020) 

 

Las principales empresas peruanas que exportaron uvas a EE.UU. fueron El 

Pedregal S.A., con 11% de participación, y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con 

5%. El Pedregal tuvo un crecimiento de 49% en volumen y 58% en valor, mientras 

que Sociedad Agrícola Rapel experimentó una caída de 40% en volumen y 49% en 

valor. Estos resultados ocasionaron que El Pedregal desplace a Sociedad Agrícola 

Rapel del primer lugar entre los principales exportadores de uva del Perú. Respecto 

de los principales compradores, destacaron Terrasur Imports Inc., con 7% de 

participación, William H. Kopke Jr. Inc., con 6%, y Dayka & Hackett LLC., con 5%. 

Tabla 72  

Exportaciones de uvas frescas por países 2019/2020 
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Figura 15   

Exportaciones de uvas frescas por países 2019/2020 

 

Figura 16    

Exportación de Uvas 2019 
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Figura 17  

Mercados con Precios Altos para Uva Peruana (2018-2019 y 2019-2020) 

 

Las principales empresas peruanas que exportaron a este país fueron Ecosac 

Agrícola S.A.C. (11% de participación) y El Pedregal S.A. (10%). En el primer caso, 

los envíos cayeron 23% en volumen y en 24% en valor, mientras que en el segundo 

caso se observó un crecimiento de 3% en volumen y 19% en valor. Por otra parte, 

los principales compradores de uva peruana fueron Fairconnection B.V. (6% de 

participación), Hillfresh International B.V. (5%) y Origin Fruit Direct B.V. (4%). 

China: Es un caso excepcional entre los destinos peruanos. Los envíos llegaron a 

48,907 toneladas por un valor de US$ 116 millones. Las exportaciones cayeron un 

27% en volumen y un 18% en valor, ocasionado principalmente por los menores 

envíos realizados los últimos meses de la campaña a raíz del brote del Covid-19. 

En este país, la caída de la oferta ocasionó un incremento en los precios de 12% 

respecto a la campaña pasada, alcanzando una cotización promedio de US$ 

2.37/kg. 
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Tabla 73  

Ranking de Empresas Compradoras de Uva 2019/2020 

 

 

Durante el periodo analizado, EE UU fue el mercado más atractivo. No solo 

incrementó su demanda por la fruta, también ofreció uno de los mejores precios 

entre los mercados: US$ 2.90/kg, 14% por encima del precio promedio de la 

campaña. 

Sin embargo, no es el único destino atractivo. En Asia se empieza a perfilar Corea 

del Sur como un destino interesante para diversificar envíos y obtener precios altos. 

Durante la campaña 2019/20, las exportaciones a este país sumaron 9,143 

toneladas por un valor de US$ 25 millones. En comparación a la campaña anterior, 

los envíos de uva crecieron 10% en volumen y 20% en valor. El buen dinamismo 

en el país asiático permitió que escale tres posiciones e ingrese al Top 10 de 

destinos (actualmente es el octavo mercado más importante). En este país, el 

precio de la uva fue llegó hasta US$ 2.72/kg, un 9% por encima de la campaña 

previa y un 7% mayor al promedio. 

Otro país asiático que destacó durante la campaña fue Vietnam, país al que se 

enviaron 1,112 toneladas por un valor de US$ 3 millones. En comparación a la 

campaña anterior, los envíos a Vietnam cayeron 26% en volumen y 17% en valor. 

Empresa 
2019- 2020 

PESO BRUTO Participación (%) 

Terrasur Imports Inc. 10,493,590.00 3% 

William H. Kopke Jr. Inc. 9,238,104.00 2% 

Vangurad Direct LIc. 8,769,097.00 2% 

Dayka & Hackett Lic. 8,593,553.00 2% 

Shenzhen Harvest- Time Imp. & Exp. Co. Ltd 8,275,284.00 2% 

David Oppenheimer & Co. LIc. 7,829,226.00 2% 

Pacific Trellis Fruit LIc. 7,285,301.00 2% 

Jac Vandenberg Inc. 7,044,309.00 2% 

Acumen Fruit S.A. De C.V 6,833,270.00 2% 

Walmart Inc. 6,265,764.00 2% 

Otros 299,635,340.00 79% 

TOTAL 380,262,838.00 100% 
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Si bien las uvas peruanas no tuvieron un buen dinamismo en este mercado, fue el 

mercado que pagó los precios más altos: US$ 3.10/kg, un 12% más que el precio 

obtenido en la campaña anterior y un21% mayor al precio promedio de la campaña 

actual. 

Dentro del continente asiático, también vale la pena mencionar a Singapur. A este 

mercado se enviaron 37 toneladas de uva por un valor de US$ 109 mil. Si bien es 

un monto poco significativo, cabe mencionar que es un país con alto potencial, ya 

que en los últimos cinco años ha importado más de US$ 45 millones en uvas cada 

año. Además, Singapur es uno de los destinos que más está pagando por la uva 

peruana: US$ 2.93/kg, 16% más que el precio promedio de la campaña. 

En Europa hay dos países que también vale la pena mencionar por los altos precios 

que pagaron durante la campaña. El primero es Noruega, donde se enviaron 250 

toneladas por un valor de US$750,000. En comparación al periodo anterior, los 

envíos al país europeo cayeron un 63% en volumen y valor. Si bien el resultado es 

poco favorecedor, Noruega es el país que pagó el precio más alto por la uva: US$ 

3.18/kg, 26% más que el precio promedio de la campaña. 

El segundo mercado europeo con precios más altos fue el Reino Unido: US$ 

2.77/kg, un 9% más que el precio promedio. A este país se enviaron 17,199 

toneladas por un valor de US$ 48 millones. En comparación al periodo anterior, los 

envíos a Reino Unido cayeron 9% en valor y volumen. 

Figura 18   

Precio Promedio exportador por semana en USD (2018-2019 y 2019-2020) 
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Países Bajos: Las exportaciones sumaron 53,012 toneladas por un valor de US$ 

113 millones. En comparación a la campaña anterior, los envíos de uva cayeron 

19% en volumen y 13% en valor. Al igual que en el caso de EE UU, la escasez de 

oferta generó que los precios de la fruta en el país europeo crecieran en un 8% 

respecto de la campaña anterior, alcanzando un valor de US$ 2.14/kg. 

Sudáfrica fue el principal proveedor durante los meses de la campaña hasta marzo, 

con un 46% de participación, seguido del Perú, con una participación de 21%. La 

uva peruana tuvo un precio 14% más bajo que la uva sudafricana. 
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Figura 19  

Resumen de cotización de equipos de frío 

 

 

 

 

Cliente : ASOCIACIÓN AGRICOLA COMPOSITAN ALTO

Proyecto : PROYECTOS 2021

Ubicación : CASA GRANDE - LA LIBERTAD  

Fecha : miércoles, 1 de Abril de 2020

Inversión

Total US$

1.0

- PROYECTO 01 - CAMARA M.P. 02 Y RECEPCION sist. 1.00 208,858.86

- PROYECTO 02 - CÁMRA DE DESPACHO sist. 1.00 208,858.86

417,717.72

2.0

- PROYECTO 01 - TUNELES 04 sist. 4.00 369,369.37

- PROYECTO 02 - Cámara de Gasificado #2 y Frio en camaras #1 y #2 sist. 1.00 169,759.76

539,129.13

956,846.85

ADELANTO 35% 334,896.40

SALDO MEDIANTE VALORIZACIONES QUINCENALES 65% 621,950.45

Inversión Total, en US$ 956,846.85

Tiempo de Entrega:

4 meses.

Forma de Pago:

Adelanto: 35%.

Saldo: según valorizaciones quincenales.

Notas:

- NO INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA PARA LOS TABLEROS.

- NO SE INCLUYEN OBRAS CIVILES.

- NO SE INCLUYE PRUEBAS RADIOGRÁFICAS, NI ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.

- NO INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.

- NO SE INCLUYEN BAÑOS PARA PERSONAL.

- LOS PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

- SE CONSIDERA REUTILIZAR EQUIPOS Y VALVULAS DE C.P.T. PARA DESPACHO NUEVO.

- SE CONSIDERA 01 SOLO SUPERVISOR Y 01 PREVENCIONISTA PARA TODO EL PROYECTO.

- NO INCLUYE PRUEBAS RADIOGRÁFICAS, NI ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.

- NO INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.

- NO INCLUYE SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA.

- NO INCLUYE NINGUN EQUIPO O MATERIAL NO ESPECIFICADO EN ESTA COTIZACION.

PLANTA 

Sub Total, en US$

PROYECTOS 2021 - PLANTA

PLANTA 

Sub Total, en US$

Inversión Total, en US$

CUADRO DE PRECIOS EN US$

Item Descripción Unidad Cant.

PROYECTOS 2021 - PLANTA 
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Figura 20  

Cotización cámara de materia prima – recepción 

 

Figura 21  

Cotización cámara de despacho 

 

 

 

Cliente : ASOCIACIÓN AGRICOLA COMPOSITAN ALTO

Proyecto : CÁMARA DE MATERIA PRIMA Y RECEPCIÓN

Ubicación : CASA GRANDE - LA LIBERTAD

Fecha : miércoles, 1 de Abril de 2020

Item Unidad Cant.

Unitario Total

1.0

- Tablero #1, Cámara de Materia Prima y recepción glb. 208,858.86

- Tablero #2, Control de valvulas glb.

Inversión Total, en US$ 208,858.86

Notas :           - Los precios no incluyen el IGV

CUADRO DE PRECIOS EN US$

Descripción Precio Venta

TABLEROS ELECTRICOS DE FUERZA - CONTROL

1

Cliente : ASOCIACIÓN AGRICOLA COMPOSITAN ALTO

Proyecto : CÁMARA DESPACHO

Ubicación : CASA GRANDE - LA LIBERTAD

Fecha : miércoles, 1 de Abril de 2020

Item Unidad Cant.

Unitario Total

1.0

- Tablero #1, Cámara de Despacho glb. 208,858.86

- Tablero #2, Control de valvulas glb.

Inversión Total, en US$ 208,858.86

Notas :           - Los precios no incluyen el IGV

CUADRO DE PRECIOS EN US$

Descripción Precio Venta

TABLEROS ELECTRICOS DE FUERZA - CONTROL

1
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Figura 22  

Cotización túneles de frío 

 

 

Cliente : ASOCIACIÓN AGRÍCOLA COMPOSITAN ALTO Atención : Jóse Vilcherrez

Proyecto : TÚNELES DE ENFRIAMIENTO Celular :

Ubicación : CASA GRANDE - LA LIBERTAD Fecha :

UNITARIO TOTAL

A

1.0

1.1 - Sintema de frio adicional con compresor de 30HP copeland und 1.0 11,020.30 11,020.3

1.2 - Componentes del sistema (Tablero, solenoide, válvulas,etc) glb. 1.0 2,212.00 2,212.0

Inversión por equipos de frio para Cámara, en US$. glb. 1.00 13,232.30 13,232.3

13,232.3

UNITARIO TOTAL

B Instalación

2.0 - Suministros locales e instalación

2.1 - Montaje de sistema de refrigeración glb. 1.0 79,110.02 79,110.02

2.2 - Puesta en marcha incluye refrigerante R-507A 1.0 0.0

Inversión por instalación de frio para cámara de materia prima, en US$. glb. 1.00 79,110.02 79,110.0

79,110.0

92,342.3

369,369.28

UNITARIO TOTAL

C Gastos generales

3.0 - Fletes y gastos generales

3.1 - Gastos generales glb. 1.0 5,775.0 5,775.0

Inversión por paneles y equipos, en US$. glb. 1.00 5,775.00 5,775.0

SUB TOTAL  DE MATERIALES LOCALES Y INSTALACION POR 3 TUNELES, US$. 375,144.3

DESCUENTO 0.38% 5,774.9

SUB TOTAL  DE MATERIALES LOCALES Y INSTALACION CON DESCUENTO POR 4 TUNELES, US$. 369,369.4

TUNELES 4 1,443.7

Tiempo de entrega: 8 semanas por suministro más 3 Semanas montaje

Forma de pago: 

1 er Adelanto con la Orden : 40%

2 do adelanto mediante valorizaciones quincenales 50%

Saldo con la entrega: 10%

Notas : 

No se incluye ningún equipo o material que no este especificada en esta cotización

Los precios no incliyen IGV

SUB TOTAL  DE MATERIALES LOCALES Y INSTALACION EN US$.

TOTAL POR TÚNEL, EN US$.

TOTAL PROYECTO 3 TÚNELES, EN US$.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.
PRECIO VENTA

Equipos

- Sistema adicional para tunel de 8 pallets

SUB TOTAL DE EQUIPOS EN US$.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.
PRECIO VENTA

miércoles, 1 de Abril de 2020

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.
PRECIO VENTA

FRIOPACKING S.A.C

RUC: 20494691524   Website: www.friopacking.pe

Sede Lima: Av. 28 de julio 753 Dpto 802 Miraflores

Sede Ica: Car. Panamericana sur km 298 Subtanjalla

COTIZACION 0101.1-0119

949356168
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Figura 23  

Cotización de cámara de gasificado 

 

 

 

Cliente : ASOCIACIÓN AGRÍCOLA COMPOSITAN ALTO

Proyecto : Cámara de Gasificado  12m x 2.8m x 3m a  2.8m

Ubicación : CASA GRANDE - LA LIBERTAD

Fecha : miércoles, 1 de Abril de 2020

Item Unidad Cant.

Unitario Total

m2. 65 549.40 35,711.00

m2. 41.9 826.40 34,636.08

Sist. 4 712.50 2,850.00

und. 3 9,800.00 29,400.00

und. 4 197.00 788.00

und. 4 326.00 1,304.00

und. 8 618.00 4,944.00

und. 0.5 591.40 295.70
Sub Total (US$) 109,928.78

und. 3 10,850.00 32,550.00

und. 3 980.00 2,940.00

und. 2 420.00 840.00

Sist. 2 730.00 1,460.00

und. 1 540.00 540.00

und. 1 610.00 610.00

und. 1 400.00 400.00

und. 2 730.00 1,460.00

und. 1 185.00 185.00

und. 0.5 314.61 157.30
Sub Total (US$) 41,142.30

und. 1 1,945.00 1,945.00

Sist. 1 1,750.00 1,750.00

und. 1 3,180.00 3,180.00

und. 0.5 106.00 53.00
Sub Total (US$) 6,928.00

m2. 107 25.00 2,672.80

und. 3 614.29 1,842.86

unid. 8 182.50 1,460.00

unid. 0.5 280.90 140.45
Sub Total (US$) 6,116.11

und. 1 1,050.00 1,050.00

und. 1 1,795.00 1,795.00

unid. 2 229.89 459.77
Sub Total (US$) 3,304.77

mes 1.0 1,239.80 1,240

mes 0.5 1,000 500

día/h 30 20 600
Sub Total (US$) 2,339.80

169,759.76

Notas :       Los precios no incluyen el IGV

No incluye acometida eléctrica

No incluye balón de CO2 ni conector.

TOTAL (US$)

5.0

Mano de obra por instalación de sistema de gasificado.

- Instalación de sistema eléctrico.

- Instalación de sistema de gasificación.

- Transporte de personal y material a obra.

6.0

Gastos Generales

- Ingeniero Supervisor

- Camioneta

- Viáticos, movilidad, hospedaje

- Transporte de materiales a obra.

4.0

Mano de obra por instalación de paneles, puertas y luminarias.

- Instalación de paneles.

- Instalación de puerta.

- Instalación de luminarias y accesorios.

- Transporte de personal y material a obra.

- Chimenea para evacuación de gases, 0,60 m diámetro, 5.0 m longitud.

- Suministro de válvula inox de 1/2 y manifuld.

- Suministro de válvula PVC (Para Apertura de puertas)

- Soporte de botella y suldosificador.

- Transporte de materiales a obra.

3.0

Suministro locales para sistema electrico de gasificado.

- Tablero arranque directo.

- Materiales eléctricos.

- Suministro de controlador EKC 102.

- Suministro de Interruptor hermético simple.

- Suministro de materiales eléctricos y pvc para luminarias

- Transporte de paneles, puerta, luminarias y accesorios.

2.0

Suministro locales para sistema mecanico de gasificado.

- Equipo sulfodosificador de CO2

- Ventilador extractor tubo axial recirculador de aire de Ø 590MM.18000 M³/2 HP

- Tanque calefactor de gas CO2, incluye serpentín interno de cobre

- Sistema de distribución de gas interno con tuberías y accesorios de PVC.

- Caja con compuerta para distribución del aire.

CUADRO RESUMEN DE PRECIOS EN US$

Descripción Precio Venta

1.0

Suministro paneles, puertas y luminarias.

- Paneles de Poliestireno de 100 mm de espesor, pared.

- Paneles  de Poliestireno de 100/150 mm de espesor, techos.

- Accesorios prepintados para paneles.

- Puerta batiente de 1.40m x 2.50m.

- Suministro de luminarias hermética doble.
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Figura 24  

Cotización de transporte 

 

BAGSERVIS SAC 
RUC : 20481320900 

AV. JERONIMO DE LA TORRE NRO 285 INT 502 URB. LAS QUINTANAS - TRUJILLO 

  
SERVICIOS - TRANSPORTE DE PERSONAL - ASOCIACIÓN AGRÍCOLA COMPOSITAN ALTO 

SEMANA 23-24   
PERIODO: JUNIO SERVICIOS EMPLEADOS SALAVERRY 

SERVICIOS OVALO COCA COLA- PLANTA  

TURNO DÍA 

ITEM   PLACA TIPO DE UNIDAD CONDUCTOR ÁREA LUGAR DE ORIGEN TARIFA 

1 07:15 a.m. T7P 959 COMBI ANTERO GUEVARA OBREROS/EMPLEADOS OVALO MOCHICA $15.00 

  SUB TOTAL $15.00 

  
TURNO NOCHE 

ITEM HORARIO PLACA TIPO DE UNIDAD CONDUCTOR ÁREA LUGAR DE ORIGEN TARIFA 

1 06:00 p.m. T7P 959 COMBI ANTERO GUEVARA OBREROS/EMPLEADOS PLANTA SALAVERRY $15.00 

  SUB TOTAL $15.00 

  

  TOTAL $30.00 

  

RESUMEN DE SERVICIOS - PARA FACTURACIÓN   

  
CANT SERV ORIGEN LLEGADA UNIDAD TARIFA SUB TOTAL   

286 OVALO MOCHICA PLANTA BUS (12) $300.00 $85,800.00 

331 PLANTA 
OVALO 
MOCHICA 

BUS (13) $300.00 $99,300.00 

  SUB TOTAL $185,100.00 

IGV $259.20 

TOTAL $185,359.20 

  

   

 

ALICIA VARAS ZAVALETA 
 

  

  

 

 

GERENTE 
GENERAL 

  

      
BAGSERVIS SAC 
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Figura 25  

Cotización construcción civil - terreno 

 

 
  

 

            

         

         

         

         

PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN CIVIL, EQUIPAMIENTO 
ELÉCTRICO, OBRAS MECÁNICAS 

         

PRESUPUESTO        

OBRA 
OBRAS CIVILES Y METÁLICAS - SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA Y SALA DE GENERADORES DE PLANTA EMPACADORA 
DE UVAS ASOCIACIÓN AGRÍCOLA COMPOSITAN ALTO 

DESCRIPCIÓN 
CONSTRUCCION DE CIMIENTOS, COLUMNAS, VIGAS, MUROS DE ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURAS METÁLICAS, 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS 

UBICACIÓN CASA GRANDE - LA LIBERTAD       

CLIENTE ASOCIACIÓN AGRÍCOLA COMPOSITAN ALTO       

FECHA 14/04/2020       

MONEDA USD       

         

         

PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P.U. PARCIAL SUB TOTAL 

A PROVISIONALES Y PRELIMINARES           

1.00 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 

          

1.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES         4,600.00 

1.01.01 OFICINAS  m2 9.00 150.00 1,350.00   

1.01.02 ALMACENES  m2 15.00 150.00 2,250.00   

1.01.03 COMEDOR m2         

1.01.04 VESTUARIOS  m2         

1.01.05 SERVICIOS HIGIÉNICOS PERSONAL STAFF (1) mes         

1.01.06 SERVICIOS HIGIÉNICOS PERSONAL OBRA (2) mes         

1.01.07 
CERCO PROVISIONAL DE OBRA CON MALLA 
RASHELL Y PALOS DE MADERA  H= 4m 

m 100.00 10.00 1,000.00   

1.02 INSTALACIONES PROVISIONALES            1,700.00 

1.02.01 HABILITACIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA   glb 1.00 150.00 150.00   

1.02.02 CONSUMO DE AGUA mes   CLIENTE     

1.02.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES  glb 1.00 150.00 150.00   

1.02.05 CONSUMO ELÉCTRICO mes   CLIENTE     

1.02.06 
INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y COMUNICACIÓN 

PROVISIONAL  
glb 1.00 100.00 100.00   

1.02.07 CISTERNA DE AGUA - PARA OBRAS mes 2.00 650.00 1,300.00   

1.03 TRABAJOS PRELIMINARES         7,400.00 

1.03.01 
TRAZOS Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 

PRELIMINAR 
glb 1.00 500.00 500.00   

1.03.03 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
MAQUNARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

glb 1.00 1,250.00 1,250.00   

1.03.04 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes 2.00 650.00 1,300.00   

1.03.05 ELIMINACIÓN DE DESMONTE DURANTE LA OBRA glb 1.00 1,100.00 1,100.00   

1.03.06 ACARREO HORIZONTAL CON PERSONAL glb 1.00 1,200.00 1,200.00   

1.03.07 PRUEBAS DE SUELOS glb 1.00 800.00 800.00   
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1.03.08 ENSAYOS DE CONCRETO glb 1.00 1,250.00 1,250.00   

1.04 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL         10,950.00 

1.04.01 

ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  

glb 1.00 1,200.00 1,200.00   

1.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   und 20.00 100.00 2,000.00   

1.04.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  mes 2.00 700.00 1,400.00   

1.04.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD  glb 1.00 650.00 650.00   

1.04.05 

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 

EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 

glb 1.00 1,100.00 1,100.00   

1.04.06 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL und 20.00 150.00 3,000.00   

1.04.07 AGUA PERSONAL DE OBRA mes 2.00 800.00 1,600.00   

              

B SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA           

1.00 ESTRUCTURAS           

1.01 DEMOLICIONES         7,639.32 

1.01.01 DEMOLICIÓN PUNTUAL DE LOSA DE CONCRETO m3 43.16 150.00 6,474.00   

1.01.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 64.74 18.00 1,165.32   

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         25,288.69 

1.02.01 EXCAVACIÓN MASIVA m3 257.00 10.00 2,570.00   

1.02.02 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA MANUAL PARA 
CANALETAS Hmax=1.50m 

m3 188.42 26.00 4,898.92   

1.02.03 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA MANUAL PARA 

BUZONES Hmax=1.50m 
m3 29.76 26.00 773.76   

1.02.04 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA MANUAL PARA UÑA 

DE LOSA 
ml 68.50 26.00 1,781.00   

1.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 167.08 28.00 4,678.24   

1.02.06 
ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE 
(MANUAL) 

m3 268.99 6.00 1,613.93   

1.02.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 268.99 13.00 3,496.84   

1.02.08 
CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE (TERRENO 
NATURAL) 

m2 28.53 4.00 114.12   

1.02.09 
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR AFIRMADA 
e=0.15m 

m2 209.25 17.50 3,661.88   

1.02.10 
TRAZOS Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DURANTE 
LA OBRA 

mes 2.00 850.00 1,700.00   

1.03 CONCRETO SIMPLE         18,415.30 

1.03.01 
CIMIENTOS CORRIDOS + CANALETAS 
f´c=100kg/cm2 MS +30%PG 

m3 86.67 150.00 13,000.50   

1.03.02 FALSA ZAPATA f´c=100kg/cm2 MS +30%PG m3 7.88 150.00 1,182.00   

1.03.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDE DE 

VEREDA 
ml 68.50 11.00 753.50   

1.03.05 
CONCRETO PARA VEREDA f'c 175 kg/cm2 

(ACABADO SEMIPULIDO) 
m2 61.97 40.00 2,478.80   

1.03.06 CORTE DE LOSA PARA JUNTAS ml 72.50 2.80 203.00   

1.03.07 
SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN CON 
SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO 

SOUDAFLEX 40 FC O SIMILAR 

ml 72.50 11.00 797.50   

1.04 CONCRETO ARMADO           

1.04.01 ZAPATA ARMADA         14,512.68 

1.04.01.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 MS m3 31.54 150.00 4,731.00   

1.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS m2 51.84 37.00 1,918.08   

1.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 

60 
Kg 1,576.51 4.80 7,567.25   

1.04.01.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 52.56 1.20 63.07   

1.04.01.05 PINTURA  DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO m2 51.84 4.50 233.28   

1.04.02 CIMIENTO CORRIDO ARMADO         10,771.48 

1.04.02.01 CONCRETO CIMIENTOS f'c=280 kg/cm2 MS m3 20.93 150.00 3,139.50   
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1.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS m2 70.38 37.00 2,604.06   

1.04.02.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

Kg 972.75 4.80 4,669.20   

1.04.02.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 35.01 1.20 42.01   

1.04.02.05 PINTURA  DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO m2 70.38 4.50 316.71   

1.04.04 SOBRECIMIENTOS         17,810.69 

1.04.04.01 CONCRETO CIMIENTOS f'c=280 kg/cm2 MS m3 18.61 150.00 2,791.50   

1.04.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTOS 

m2 187.63 37.00 6,942.31   

1.04.04.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 

60 
Kg 1,503.87 4.80 7,218.58   

1.04.04.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 11.63 1.20 13.96   

1.04.04.05 
PINTURA  DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO 
(HASTA NIVEL DE PISO TERMINADO) 

m2 187.63 4.50 844.34   

1.04.05 CANALETA (TRINCHERA)         39,127.35 

1.04.05.01 CONCRETO CIMIENTOS f'c=280 kg/cm2 MS m3 47.82 150.00 7,173.00   

1.04.05.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA 
(TRINCHERA) 

m2 495.07 37.00 18,317.59   

1.04.05.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

Kg 2,585.23 4.80 12,409.10   

1.04.05.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 303.08 1.20 363.70   

1.04.05.05 PINTURA  DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO m2 191.99 4.50 863.96   

1.04.06 BUZONES         9,100.15 

1.04.06.01 CONCRETO POZO SUMIDERO f'c=280 kg/cm2 MS m3 10.40 150.00 1,560.00   

1.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON m2 112.67 37.00 4,168.79   

1.04.06.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

Kg 596.99 4.80 2,865.55   

1.04.06.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 65.22 1.20 78.26   

1.04.06.05 PINTURA  DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO m2 95.01 4.50 427.55   

1.04.07 LOSA DE PISO         10,238.58 

1.04.07.01 CONCRETO LOSA DE PISO f'c=280 kg/cm2 MS m3 19.68 150.00 2,951.78   

1.04.07.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDE DE 
LOSA 

m2 27.50 37.00 1,017.50   

1.04.07.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

Kg 760.90 4.80 3,652.33   

1.04.07.04 
COLOCACION DE CONCRETO VIBRADO, 

REGLEADO Y ACABADO CON EQUIPO MECANICO 
m2 131.19 12.00 1,574.28   

1.04.07.05 
COLOCACION DE TECNOPOR EN JUNTA DE 

DILATACIÓN 
m2 13.75 2.30 31.63   

1.04.07.06 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 131.19 1.20 157.43   

1.04.07.07 CORTE DE LOSA PARA JUNTAS m 72.50 2.80 203.00   

1.04.07.08 
SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON 
SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO 
SOUDAFLEX 40 FC O SIMILAR 

m 13.75 11.00 151.25   

1.04.07.09 
SELLADO DE JUNTAS DE AISLAMIENTO 
ELASTOMERICO DE POLIURETANO SOUDAFLEX 

40 FC O SIMILAR 

m 58.75 8.50 499.38   

1.04.08 COLUMNAS         10,023.69 

1.04.08.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 MS m3 7.35 150.00 1,102.50   

1.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 68.28 37.00 2,526.36   

1.04.08.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

Kg 1,296.51 4.80 6,223.25   

1.04.08.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 83.36 1.20 100.03   

1.04.08.05 
PINTURA  DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO 
(HASTA NIVEL DE PISO TERMINADO) 

m2 15.90 4.50 71.55   

1.04.09 VIGAS         18,265.10 

1.04.09.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 MS m3 16.93 150.00 2,539.50   

1.04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 98.92 37.00 3,660.04   
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1.04.09.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 

60 
Kg 2,488.93 4.80 11,946.86   

1.04.09.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 98.92 1.20 118.70   

1.04.10 LOSA ALIGERADA         26,539.61 

1.04.10.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 MS m3 24.53 150.00 3,679.50   

1.04.10.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
ALIGERADA 

m2 244.04 37.00 9,029.48   

1.04.10.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 

60 
Kg 1,869.95 4.80 8,975.76   

1.04.10.04 
COLOCACION DE CONCRETO VIBRADO, 

REGLEADO Y ACABADO CON EQUIPO MECANICO 
m2 244.04 12.00 2,928.48   

1.04.10.05 CURADO DE CONCRETO CON AGUA m2 244.04 0.75 183.03   

1.04.10.06 CORTE DE LOSA PARA JUNTAS m 42.74 2.80 119.67   

1.04.10.07 
SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION 
SEMIRIGIDO MASTER SEAL CR 190 O SIMILAR 

m 42.74 11.00 470.14   

1.04.10.08 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO m2 256.35 4.50 1,153.55   

2.00 ARQUITECTURA           

2.01 MUROS DE ALBAÑILERÍA         13,458.64 

2.01.01 GROUTING f'c=210 kg/cm2 MS    m2 3.82 150.00 573.00   

2.01.02 LADRILLO BLOQUE CONCRETO B19 m2 197.34 35.00 6,906.90   

2.01.04 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

KG 1,245.57 4.80 5,978.74   

2.02 SOLAQUEO         6,788.36 

2.02.01 SOLAQUEO DE CANALETA m2 184.75 10.50 1,939.88   

2.02.02 SOLAQUEO DE BUZONES m2 27.06 10.50 284.13   

2.02.03 SOLAQUEO DE SOBRECIMIENTOS m2 23.46 10.50 246.33   

2.02.04 SOLAQUEO DE COLUMNAS m2 68.28 10.50 716.94   

2.02.05 SOLAQUEO DE VIGAS m2 98.92 10.50 1,038.66   

2.02.06 SOLAQUEO DE LOSA ALIGERADO m2 244.04 10.50 2,562.42   

2.02 CARPINTERÍA METÁLICA         0.00 

2.02.01 
PUERTA METÁLICA EN CUARTO DE BOMBAS 3.60 
X 3.00m 

und 1.00 CLIENTE     

2.02.02 
PUERTA METÁLICA EN CUARTO DE BOMBAS 2.40 
X 3.00m 

und 1.00 CLIENTE     

2.02.03 VENTANA METÁLICA 4.00 M. x 0.50 M.  und 6.00 CLIENTE     

2.02.04 VENTANA METÁLICA 2.50 M. x 0.50 M.  und 8.00 CLIENTE     

2.02.05 
ÁNGULOS EMBEBIDOS EN CANALETA 
(TRINCHERA) 

ml 62.50 CLIENTE     

2.02.06 
TAPAS DE PLANCHA ESTRIADA PARA CANALETAS 

(TRINCHERAS) 
und 23.00 CLIENTE     

2.02.07 
TAPAS DE PLANCHA ESTRIADA PARA BUZÓN 

ACEITE TRANSF. 440/220 V. 
und 1.00 CLIENTE     

2.02.08 
TAPAS DE PLANCHA ESTRIADA PARA BUZÓN 

ACEITE TRANSF. 3,500 KVA 
und 1.00 CLIENTE     

2.02.09 
TAPAS DE PLANCHA ESTRIADA PARA BUZÓN 
SALIDA B.T. 01 

und 1.00 CLIENTE     

2.02.10 
TAPAS DE PLANCHA ESTRIADA PARA BUZÓN 
SALIDA B.T. 02 

und 1.00 CLIENTE     

2.02.11 
TAPA TIPO APERSIANADA PARA BUZÓN 
VENTILACIÓN 

und 2.00 CLIENTE     

2.02.12 
TAPA TIPO APERSIANADA PARA BUZÓN LLEGADA 
CABLE M.T. 

und 1.00 CLIENTE     

2.02.13 
VIGAS TIPO "H" PARA TRANSFORMADORES 
3,500 KVA REUBICADO Y PROYECTADO 

und 2.00 CLIENTE     

2.02.14 
VIGAS TIPO "H" PARA TRANSFORMADORES 

440/220V. 
und 2.00 CLIENTE     

2.02.15 
BANDEJA COLECTORA DE ACEITE DE 

TRANSFORMADOR 3,500 KVA REUBICADO 
und 2.00 CLIENTE     

2.02.16 
BANDEJA COLECTORA DE ACEITE DE 
TRANSFORMADORES 440/220 V. 

und 2.00 CLIENTE     
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2.02.17 
RED DRENAJE DE ACEITE TRANSFORMADOR 

3,500 KVA 
und 0.00 CLIENTE     

2.02.18 
RED DRENAJE DE ACEITE TRANSFORMADORES 
440/220 V. 

und 0.00 CLIENTE     

2.02.19 
POZA COLECTORA DE ACEITE TRANSFORMADOR 
3,500 KVA 

und 0.00 CLIENTE     

2.02.20 
POZA COLECTORA DE ACEITE 
TRANSFORMADORES 440/220 V. 

und 0.00 CLIENTE     

3.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS           

3.01 TABLERO ELÉCTRICO         750.00 

3.01.01 
TABLERO TENSION NORMAL (CAJA RITTAL, IP65, 
LLAVES ABB, BANDEJAS C/TAPA, INDICADORES 

LED, PORTAPLANOS) 

und 1.00 750.00 750.00   

3.02 
CANALIZACIONES, ALIMENTADORES Y 

SALIDAS 
        3,500.00 

3.02.01 
CANALIZACIONES, ALIMENTADORES Y SALIDAS 
ELÉCTRICAS 

glb 1.00 1,100.00 1,100.00   

3.02.02 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (LUMINARIA TIPO 
HERMÉTICA, TOMACORRIENTES, 
INTERRUPTORES TIPO HIDROBOX) 

glb 1.00 1,100.00 1,100.00   

3.02.03 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (BARRA COBRE, 
TIERRA DE CHACRA + CEMENTO CONDUCTIVO) 

glb 2.00 650.00 1,300.00   

4.00 INSTALACIONES SANITARIAS           

4.01 SISTEMA DE DESAGUE         500.00 

4.01.01 INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGÜE glb 1.00 150.00 150.00   

4.01.02 
CAJAS DE PIEDRA EN BUZONES DE LLEGADA Y 
SALIDA MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

und 7.00 25.00 175.00   

4.01.03 SUMIDERO EN CAJAS DE PIEDRA und 7.00 25.00 175.00   

              

C SALA DE GENERADORES           

1.00 ESTRUCTURAS           

1.01 DEMOLICIONES         1,425.91 

1.01.01 DEMOLICIÓN PUNTUAL DE LOSA DE CONCRETO m3 8.06 150.00 1,208.40   

1.01.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.08 18.00 217.51   

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         12,453.10 

1.02.01 EXCAVACIÓN MASIVA m3 180.39 10.00 1,803.90   

1.02.04 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA MANUAL PARA TINA 

ANTIDERRAME Hmax=1.50m 
m3 8.82 26.00 229.32   

1.02.05 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA MANUAL PARA 

TANQUE COMBUSTIBLE Hmax=1.50m 
m3 19.24 26.00 500.21   

1.02.06 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA MANUAL PARA UÑA 
DE LOSA 

ml 36.40 26.00 946.40   

1.02.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 107.19 28.00 3,001.32   

1.02.08 
ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE 

(MANUAL) 
m3 126.45 6.00 758.70   

1.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 126.45 13.00 1,643.85   

1.02.10 
CONFORMACIÓN DE SUB-RASANTE (TERRENO 
NATURAL) 

m2 39.90 4.00 159.60   

1.02.11 
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR AFIRMADA 
e=0.15m 

m2 80.56 17.50 1,409.80   

1.02.12 
TRAZOS Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DURANTE 
LA OBRA 

mes 2.50 800.00 2,000.00   

1.03 CONCRETO SIMPLE         15,345.12 

1.03.01 SOLADO f'c=100kg/cm2  e=3" m3 2.03 150.00 304.09   

1.03.02 FALSA ZAPATA f´c=100kg/cm2 MS +30%PG m3 64.10 150.00 9,614.63   

1.03.03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SUBCIMIENTO 

m2 72.23 40.00 2,889.20   

1.03.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDE DE 
VEREDA 

ml 36.40 20.00 728.00   
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1.03.05 
CONCRETO PARA VEREDA f'c 175 kg/cm2 

(ACABADO SEMIPULIDO) 
m2 40.40 40.00 1,616.00   

1.03.06 CORTE DE LOSA PARA JUNTAS ml 14.00 2.80 39.20   

1.03.07 
SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN CON 
SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO 

SOUDAFLEX 40 FC O SIMILAR 

ml 14.00 11.00 154.00   

1.04 CONCRETO ARMADO           

1.04.01 ZAPATA ARMADA         3,278.74 

1.04.01.01 CONCRETO CIMIENTOS f'c=280 kg/cm2 MS m3 5.40 150.00 810.00   

1.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS m2 21.60 37.00 799.20   

1.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

Kg 325.32 4.80 1,561.54   

1.04.01.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 9.00 1.20 10.80   

1.04.01.05 PINTURA DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO m2 21.60 4.50 97.20   

1.04.02 PEDESTALES         2,738.04 

1.04.02.01 CONCRETO PEDESTALES f'c=280 kg/cm2 MS m3 1.80 150.00 270.00   

1.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTALES m2 13.68 37.00 506.16   

1.04.02.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 

60 
Kg 395.54 4.80 1,898.59   

1.04.02.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 1.44 1.20 1.73   

1.04.02.05 
PINTURA DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO 
(HASTA NIVEL DE PISO TERMINADO) 

m2 13.68 4.50 61.56   

1.04.02.06 COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE und 9.00 45.00 405.00   

1.04.02.07 COLOCACIÓN DE GROUTING  m2 1.44 45.00 64.80   

1.04.02.08 
CONCRETO 2° FASE PEDESTALES f'c=280 kg/cm2 
MS 

m3 0.43 150.00 64.80   

1.04.02.09 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2° FASE DE 
PEDESTALES 

m2 4.32 37.00 159.84   

1.04.03 BASE GRUPOS ELECTRÓGENOS         9,771.01 

1.04.03.01 
CONCRETO BASES GRUPO ELECTRÓGENO 
f'c=280 kg/cm2 MS 

m3 18.54 150.00 2,781.00   

1.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASE GRUPO 
ELECTRÓGENO 

m2 24.30 37.00 899.10   

1.04.03.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

Kg 1,245.11 4.80 5,976.53   

1.04.03.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 41.02 1.20 49.22   

1.04.03.05 PINTURA  DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO m2 14.48 4.50 65.16   

1.04.04 BASE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE         7,259.55 

1.04.04.01 
CONCRETO TANQUE COMBUSTIBLE f'c=280 
kg/cm2 MS 

m3 11.85 150.00 1,777.50   

1.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASE m2 47.16 37.00 1,744.92   

1.04.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 

60 
Kg 748.84 4.80 3,594.43   

1.04.01.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 41.52 1.20 49.82   

1.04.01.05 PINTURA  DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO m2 20.64 4.50 92.88   

1.04.05 TINA ANTIDERRAME         2,527.06 

1.04.05.01 
CONCRETO TINA ANTIDERRAME f'c=280 kg/cm2 
MS 

m3 3.45 150.00 517.50   

1.04.05.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TINA 
ANTIDERRAME 

m2 24.80 37.00 917.60   

1.04.05.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

Kg 212.52 4.80 1,020.10   

1.04.05.04 CURADO DE CONCRETO CON QUÍMICO m2 11.06 1.20 13.27   

1.04.05.05 PINTURA  DE ASFALTO LIQUIDO + PLASTICO m2 13.02 4.50 58.59   

2.00 ESTRUCTURA METÁLICAS         0.00 

2.01 
ESTRUCTURA METÁLICA (PINTURA: 3 MIL BASE 
+ 3 MIL ACABADO + 2 MIL POLIURETANO) 

          

2.01.01 COLUMNAS METÁLICAS kg 1,217.00 CLIENTE     

2.01.02 VIGAS METÁLICAS kg 3,624.00 CLIENTE     
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2.01.03 VIGUETAS METÁLICAS kg 548.00 CLIENTE     

2.01.04 TEMPLADORES  ml   CLIENTE     

2.01.05 CORREAS PARA CERRAMIENTO METÁLICO ml 169.00 CLIENTE     

2.01.06 SOPORTE PARA LÍNEAS DE ESCAPE kg 80.00 CLIENTE     

2.02 COBERTURAS     CLIENTE     

2.02.01 
COBERTURA CON PLANCHA TR4 E=0.5 MM 
PREPINTADA 

m2 106.00 CLIENTE     

2.02.02 ACCESORIOS glb 1.00 CLIENTE     

2.02.03 CANALETA  ml 10.60 CLIENTE     

2.03 CERRAMIENTO METÁLICO     CLIENTE     

2.03.01 
CERRAMIENTO CON PLANCHA TR6 E=0.5 MM 
PREPINTADA 

m2 26.00 CLIENTE     

2.03.02 
CERRAMIENTO CON MALLA OLÍMPICA 1", 
ALAMBRE N°10 

m2 120.00 CLIENTE     

2.03.03 PUERTAS METÁLICAS glb 1.00 CLIENTE     

2.03.04 ACCESORIOS glb 1.00 CLIENTE     

2.04 OTROS     CLIENTE     

2.04.01 ÁNGULO METÁLICO EN BORDE DE CANALETA ml 77.00 CLIENTE     

2.04.02 TAPA DE CANALETA CON PLANCHA ESTRIADA m2 8.92 CLIENTE     

3.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS           

3.01 TABLERO ELÉCTRICO         600.00 

3.01.01 

TABLERO TENSION NORMAL (CAJA RITTAL, IP65, 

LLAVES ABB, BANDEJAS C/TAPA, INDICADORES 
LED, PORTAPLANOS) 

und 1.00 600.00 600.00   

3.02 
CANALIZACIONES, ALIMENTADORES Y 
SALIDAS 

        2,900.00 

3.02.01 
CANALIZACIONES, ALIMENTADORES Y SALIDAS 
ELÉCTRICAS 

glb 1.00 800.00 800.00   

3.02.02 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (LUMINARIA TIPO 
HERMÉTICA, TOMACORRIENTES, 

INTERRUPTORES TIPO HIDROBOX) 

glb 1.00 1,000.00 1,000.00   

3.02.03 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (BARRA COBRE, 

TIERRA DE CHACRA + CEMENTO CONDUCTIVO) 
glb 1.00 1,100.00 1,100.00   

4.00 INSTALACIONES SANITARIAS           

4.01 SISTEMA DE DESAGUE         1,066.02 

4.01.01 INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGÜE glb 1.00 150.00 150.00   

4.01.02 
CAJAS DE PIEDRA EN BASE TANQUE 
COMBUSTIBLE 

und 18.00 25.45 458.10   

4.01.03 SUMIDERO EN CAJAS DE PIEDRA und 18.00 25.44 457.92   

              

              

   COSTO 
DIRECTO 

    $316,744.19 

   Gastos Generales  4.50% $14,253.49 

   Utilidad  3.00% $9,502.33 

   SUB  TOTAL     $340,500.01 

  

 

I. G. 
V. 

  18.00% $61,290.00 

   TOTAL SOLES     $401,790.01 

         

Son: Cuatroscientos un mil setecientos 
noventa con 01/100 soles         
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Figura 26  

Cotización de muebles y enseres 
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Figura 27  

Cotización de fajas 
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Figura 28  

Cotización de etiquetadora 
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Figura 29  

Formula del WACC -base teórica 

 

 Figura 30  

Resumen de rentabilidad sobre el bono Estados Unidos 10 años 

    

 

Fuente: Investigación – ratios https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-
bond-yield 

https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield
https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield
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Figura 31  

Indicador del Riesgo País 

 

Fuente: Diario Gestión/https://gestion.pe/economia/mercados/bcr-riesgo-pais-de-

peru-es-el-mas-bajo-entre-principales-economias-de-america-latina-

noticia/?ref=gesr 

 

 

 

 

https://gestion.pe/economia/mercados/bcr-riesgo-pais-de-peru-es-el-mas-bajo-entre-principales-economias-de-america-latina-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/mercados/bcr-riesgo-pais-de-peru-es-el-mas-bajo-entre-principales-economias-de-america-latina-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/mercados/bcr-riesgo-pais-de-peru-es-el-mas-bajo-entre-principales-economias-de-america-latina-noticia/?ref=gesr

