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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Propuesta de gestión de riesgos del proyecto 

mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa N°498 del distrito de 

Sallique- Jaén-Cajamarca” tiene como objetivo elaborar la propuesta de Gestión de 

riesgos en el proceso operativo del proyecto mejoramiento de la Infraestructura de la 

Institución Educativa N°498 del Distrito de Sallique - Jaén con el fin de proporcionar 

una herramienta que ayude a la toma de decisiones frente a dichos sucesos. El proyecto 

se encuentra ubicado en el distrito de Sallique, con un presupuesto de 3,898,206.15, la 

obra esta ejecutada en plazo de 180 días calendarios es decir seis meses de tiempo, la 

modalidad de ejecución se ejecuta mediante la modalidad de contrata a suma alzada, la 

fuente de financiamiento está bajo la fuente del gobierno central a través del Ministerio 

Educación la cual será canalizado mediante la Municipalidad Distrital de Sallique. Para 

llevar a cabo este proyecto de investigación sirve para diseñar un sistema de gestión de 

riesgos para las operaciones de la empresa, donde se realizaron una serie de visitas a la 

empresa, analizando el proceso de trabajo y desempeño de cada empleado: para poder 

identificar con precisión los riesgos y amenazas a los que se enfrentan, se realizan estas 

visitas en la empresa durante cada proceso, incluyendo: La topografía, la demolición, el 

movimiento de tierras, el desmontaje, el concreto armado, el Izaje de cargas, el 

asentado de ladrillo y los revoques y enlucidos. Esta propuesta se ejecuta primeramente 

identificando los riesgos originarios de la labor, los cuales se identificaron mediante la 

elaboración de una matriz de peligros y riesgos de cada proceso y con la colaboración 

de los trabajadores. Posteriormente siendo identificados y analizados los riesgos y 

peligros a los que están expuestos los trabajadores del proyecto, se ejecutaron 

programas y acciones para reducir el riesgo y asimismo brindar un ambiente seguro, 

considerando las herramientas de seguridad y programas se salud en el trabajo, de esta 

manera ayudando a reducir los riesgos de accidentes y enfermedades laborales a cargo 

de la empresa Constructora Consorcio T&S (Innova 3D & SAC) y constructora 

Marañón SRL.  

Los riesgos y los peligros que son encontrados con mayor ocurrencia dentro del 

proyecto ejecutado por la Constructora Consorcio T&S (Innova 3D & SAC) son el 

riesgo físico donde se da en varios procesos operativos como son las caídas de desnivel, 

los atropellos, la manipulación de las cargas entre otros aspectos.  



Palabras claves: Gestión de riesgos, peligros, riesgo, evaluación de riesgo  

 

ABSTRACT 

 

The present investigation called "Risk management proposal of the infrastructure 

improvement project of the educational institution No. 498 of the Sallique-Jaén-

Cajamarca district" aims to develop the risk management proposal in the operational 

process of the infrastructure improvement project. the Infrastructure of Educational 

Institution No. 498 of the District of Sallique - Jaén in order to provide a tool that helps 

decision-making in the face of such events. The project is located in the district of 

Sallique, with a budget of 3,898,206.15, the work is executed within 180 calendar days, 

that is, six months of time, the execution modality is executed through the contract 

modality lump sum, the source of financing is under the source of the central 

government through the Ministry of Education which will be channeled through the 

District Municipality of Sallique. To carry out this research project, it serves to design a 

risk management system for the company's operations, where a series of visits to the 

company were made, analyzing the work process and performance of each employee: 

to be able to identify with precisely the risks and threats they face, these visits are made 

to the company during each process, including: topography, demolition, earthworks, 

dismantling, reinforced concrete, lifting loads, laying of brick and plaster and plaster. 

This proposal is executed first by identifying the risks originating from the work, which 

were identified through the elaboration of a matrix of dangers and risks of each process 

and with the collaboration of the workers. After identifying and analyzing the risks and 

dangers to which the project workers are exposed, programs and actions were carried 

out to reduce the risk and provide a safe environment, considering the safety tools and 

health programs at work, thus helping to reduce the risks of occupational accidents and 

illnesses by Constructora Consorcio T&S (Innova 3D & SAC) and Constructora 

Marañón SRL. 

The risks and dangers that are found with the greatest incidences within the project 

executed by the Constructora Consorcio T&S (Innova 3D & SAC) are the physical risk 

where it occurs in various operational processes such as uneven falls, being run over, 

handling of loads among other things. 

Keywords: Risk management, hazards, risk, risk assessment 
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CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN  

Actualmente en la ciudad de centro poblado de Saulaca, distrito de Sallique, 

Provincia de Jaén – Cajamarca, se enmarca una etapa de crecimiento 

demográfico y expansión territorial esto originado por la migración de las 

familias y personas que llegan a los caseríos y muchos distritos de la provincia, 

dicha extensión implica la ocupación de áreas vulnerables como la rivera del rio 

o al pie del cerro.  

 

Estas construcciones se realizan en la ribera del rio, siendo vulnerables estas 

personas ante un desastre natural, sus condiciones son precarias, esto por la falta 

de conocimiento técnico y mecanismos de prevención, a tener un mayor riesgo 

por inundaciones, esto por las épocas de lluvia constantes, las erosiones, la 

contaminación y la acumulación de residuos sólidos, el tipo de material de 

construcción de viviendas son otros factores de riesgo que están expuestos los 

habitantes.   

La ubicación de las casas es más contraproducente, ya que la topografía del área 

de estudio es geográficamente irregular y montañosa de forma natural y 

antropogénica generando cambios en el terreno debido a la creación de canteras 

de material de rio y extracción de agregados y se caracteriza por la presencia de 

un curso fluvial, que es constante y se acumula con mayor caudal durante los 

períodos de lluvia, lo que obliga a tomar medidas preventivas frente a los 

riesgos de inundaciones que se producen en temporadas.  

 

En este sentido, los objetivos de este estudio se centraron en evaluar los riesgos 

de inundación, evaluar la vulnerabilidad del territorio y la población, y conocer 

la percepción del peligro que enfrentan las personas en el área de estudio. Es 

necesario realizar acciones y propuestas estructurales para mejorar el nivel de 

vida de la población. 

 

Durante la última década, hubo daños significativos en las casas del lecho del 

río y, más recientemente, daños en los edificios públicos y las estructuras de 

contención que no resistieron las inundaciones de 2017. 
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Las inundaciones afectan a más personas en todo el mundo que cualquier otro 

peligro. Hay diferentes manifestaciones de inundaciones, como inundaciones 

repentinas, inundaciones costeras, inundaciones superficiales.  

 

Si bien el riesgo de inundaciones debe gestionarse mediante medidas 

prospectivas, como la planificación del uso de la tierra, se está produciendo un 

desarrollo industrial, comercial y residencial continuo en las llanuras aluviales, 

junto con el cambio climático. Donde el cambio climático ha hecho que las 

inundaciones sean un riesgo muy grave. 

 

La gestión del riesgo de desastres debe ser una prioridad para el gobierno de la 

ciudad, no esperar a que ocurra un derrumbe o incendio para considerar de 

inmediato las medidas preventivas, para ellos es fundamental que el personal 

que labora en la ciudad también esté capacitado y tenga un fuerte compromiso 

con las acciones del gobierno de la ciudad.  

 

En este sentido, la ciudad debe implementar un plan de formación y prevención 

en la comunidad, comenzando principalmente por los centros educativos, por el 

énfasis en el número de niños que, dirigidos, sean capaces de utilizar sus 

conocimientos para el bien colectivo, para quienes serán las principales víctimas 

ante eventos naturales o hechos por el hombre. 

 

Es importante que las organizaciones estatales desarrollen un plan de acción que 

pueda ayudar a planificar las acciones que se tomarán para cada desastre natural 

y provocado por el hombre que pueda ocurrir en la comunidad. 
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1.1. Planteamiento del problema  

 

A nivel mundial, la creación de empresas tiene una serie de variables a 

considerar, como los costos operativos, la infraestructura, el marketing y el 

contenido, y los recursos humanos que crean valor para las organizaciones 

actuales. En consecuencia, han surgido muchas expectativas y factores en torno 

a este tema, y uno de ellos es la seguridad en el desempeño laboral diario y el 

cumplimiento de las “normas y la salud en el trabajo “, para reforzar la 

organización. (Fonseca 2021) 

 

Barreto et al. (2020) Afirma que, si no se definen los requisitos del servicio 

antes de la puesta en marcha, la organización puede comprometer la naturaleza 

del contrato y afectar la satisfacción de las partes interesadas, los factores de 

riesgo identificados en concordancia a la duración del contrato y pueden surgir 

debido a la falta de planificación estratégica y retrasos en la “administración del 

sistema de gestión de calidad “, porque no hay no existe un sistema eficaz. 

 

Sarmiento et al. (2020) Nos habla que la renovación urbana como es la Segunda 

Guerra Mundial, está asociados a un evento catastrófico, podemos estar seguros 

de que no existe un marco conceptual concreto como los enfoques de 

renovación urbana y riesgo de desastres para poder combatirlo. Las 

investigaciones muestran que las áreas urbanas se degradan físicamente con el 

tiempo y muestran que, además de los edificios más antiguos y en malas 

condiciones (p. ej., colapso, incendio, problemas de salud), a menudo enfrentan 

peligros sociales y naturales como terremotos, inundaciones y deslizamientos de 

tierra. Es necesario hacer frente a estas consecuencias para superar las 

consecuencias de los desastres naturales. (Hernández 2021) 

 

El aumento de los costos y la duración del proyecto está directamente 

relacionado con la ocurrencia de situaciones de riesgo, no identificando, 

evaluando o abordando los riesgos durante la implementación, inicio o 

continuación del trabajo que viola los requisitos legales y contractuales, lo que 

provoca una caída económica y técnica.  (Fernández 2021) 
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A nivel nacional nos habla Llatas (2022) Afirma que prevalece la incertidumbre 

en las actividades que exhiben un comportamiento peligroso en cada proceso, 

en las áreas de producción no se utilizan los equipos de protección personal 

(EPP), no se cuidan las máquinas, no hay suficiente luz, todo esto provoca 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otros factores de riesgo.  

 

Hoy en día, las empresas competidoras deben hacer de la seguridad un factor 

clave. Sin embargo, muy pocas empresas intentan seguir las “normas de 

seguridad de la industria”, de la construcción, eludiendo así el sistema estatal 

obligatorio. riesgos y condiciones de trabajo y tienen efectos directos sobre los 

trabajadores (López 2022) 

La construcción es una necesidad necesaria y una regla básica del desarrollo 

socioeconómico de las familias, de las ciudades y de todo el país. Sin embargo, 

en los últimos años se ha logrado avances, la falta de acceso a construcciones de 

calidad sigue afectando a muchos hogares debido a la escasez de “servicios 

básicos como agua y alcantarillado”, infraestructura educativa, la electricidad, el 

uso intensivo de materiales de construcción son inadecuados. y no calificado, 

sin licencias de obras y sin permisos legales para inmuebles siendo estos 

nocivos para la salud. (Barranzuela 2021). 

En la investigación denominada, “la gestión de la calidad en las obras y su 

impacto en la construcción de oficinas Basadre”, en relación al área de la 

“administración de calidad con relación a manejo de la obra” no cuenta con una 

planificación de dirección del proyecto ni tampoco un control de calidad. (Deza 

2021) 

Debido al peligro inmediato de movimientos e inundaciones en masa durante la 

temporada de lluvias 2018-2019-DS, se ha declarado el estado de emergencia en 

zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y algunas provincias de La 

Libertad. N° 027-2019-PCM. A nivel regional siendo los distritos de Jaén 

como: Pomahuaca, Pucara, San Felipe, Sallique, San José del Alto, Colasay; los 

más afectados, debiendo ejecutarse las acciones inmediatas destinadas a la 

reducción del Muy Alto Riesgo existente. El Centro Poblado de SAULACA -

provincia de Jaén- Cajamarca, no es ajeno a este problema, durante los últimos 

años registra emergencias durante periodos lluviosos, que traen como producto 

la activación del rio Huancabamba y quebradas existentes poniendo en riesgo 
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infraestructuras como; viviendas, carretera, I.E.I N° 498, y tierras agrícolas, 

evidenciando así el riesgo al que está inmerso la población y las unidades 

productoras de bienes y servicios dentro del área de influencia. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema:  

¿En qué medida la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos permitirá 

administrar los peligros y riesgos en el mejoramiento de la infraestructura de la 

institución educativa n°498 del distrito de Sallique? 
 

1.2. Objetivos: 

 

1.2.1. Objetivo general 
 

Elaborar la propuesta de Gestión de riesgos en el proceso operativo del proyecto 

mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa N°498 del distrito 

de Sallique - Jaén con el fin de proporcionar una herramienta que ayude a la 

toma de decisiones frente a dichos sucesos. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar las zonas de riesgo y de peligro de los procesos operativos del 

proyecto mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa N°498 

del distrito de Sallique – Jaén. 

- Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos y peligros de los 

procesos operativos del proyecto mejoramiento de la Infraestructura de la 

Institución Educativa N°498 del distrito de Sallique – Jaén. 

- Proponer una matriz de riesgos enmarcado dentro de la metodología del 

PMBOK SEXTA EDICION para la gestión de riesgos y peligros de los 

procesos operativos del proyecto mejoramiento de la Infraestructura de la 

Institución Educativa N°498 del distrito de Sallique - Jaén 

- Planificar un plan de Respuesta a los Riesgos y peligros de los procesos 

operativos del proyecto mejoramiento de la Infraestructura de la Institución 

Educativa N°498 del distrito de Sallique - Jaén 
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1.3. Hipótesis  

Con la propuesta de Gestión de Riesgos de Mejoramiento de la Infraestructura 

de la Institución Educativa N°498 del Distrito de Sallique- Jaén-Cajamarca se 

consigue mejorar la toma de decisiones ante eventos de peligro sobre la 

infraestructura educativa.  
 

1.4. Justificación del estudio  

Justificación científica:  

Ante la amenaza al que está expuesto la Institución Educativa N°498 del 

Distrito de Sallique- Jaén-Cajamarca a causa de periodos de lluvias, es que en la 

presente investigación se pretende implementar una gestión de riesgo de 

inundación, recomendando medidas de prevención, acciones y actividades que 

se podrían realizar. 

La información que genere la investigación será un aporte importante al 

conocimiento de esta problemática, la metodología podrá ser usada en otras 

investigaciones similares. 
 

Justificación técnica-práctica:  

Desde este punto de vista, la investigación se justifica porque pretende estimar 

los riesgos y evaluar los daños de los peligros existentes, identificando el área 

vulnerable a inundación, con la finalidad de establecer medidas de prevención y 

acciones necesarias ante los peligros y posibles daños a los que se encuentra 

expuesta el Institución Educativa N°498 del Distrito de Sallique- Jaén-

Cajamarca 

 

Justificación institucional y personal:  

La investigación servirá para la toma de decisiones de los titulares, gerentes y 

funcionarios de entidades públicas y/o privadas, que laboran en el gobierno 

local, regional o central. 

De manera personal se ha creído conveniente realizar la investigación, ya que el 

postulante participó en la construcción Institución Educativa N°498 del Distrito 

de Sallique- Jaén-Cajamarca, presenciando las intensas lluvias y daños que 

causaban el desborde de quebradas existentes y del rio Huancabamba, y se 

quiere que la investigación sea de ayuda a la Municipalidad distrital de Sallique 

y aporte a la comunidad. 
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CAPITULO II 

 

II.  MARCO TEÓRICO 

Antecedentes:  

Por su importancia en la dimensión física, social y económica, muchos autores 

alrededor del mundo han investigado sobre vulnerabilidad a inundaciones, 

debido a máximas precipitaciones pluviales y por ende las máximas avenidas de 

ríos, quebradas, entre otros, a continuación, algunas investigaciones: 

 

A nivel internacional  

Deza (2021) realizaron una investigación sobre “Propuesta en Gestión de 

Calidad aplicando el PMBOK para optimizar los expedientes técnicos en la 

constructora construcciones y servicios generales Michiplot SAC – Chiclayo” 

ellos realizaron este modelo de gestión para el mínimo  o casi nulo de errores 

que parte técnica o de los recursos que se requieren para hacer una entregable   

con una buena calidad, mediante la utilización del Project Management, 

considerando la sexta edición de la guía de fundamentos, donde brindan las 

nociones básicas, herramientas y las técnicas para la elaboración de un 

expediente técnico impecable y sin errores.  
 

Conclusión:  

En conclusión la situación de la empresa constructora Michiplot SAC – 

Chiclayo, es defectuoso donde no cuenta con un sistema adecuado de gestión de 

proyectos, tiene un pésimo presupuesto para la capacitación y su debido 

entrenamiento, no cuenta con espacio para la negocios de sus clientes y 

proveedores, ante esto es necesario establecer los lineamientos adecuados de la 

gestión de calidad para optimizar los expedientes técnicos donde se asuma la 

planificación, la ejecución, el seguimiento y finalmente el control con el cierre.  

 

Comentario: 

Finalmente, la adecuada gestión del PMBOK de la sexta edición permitirá 

optimizar los expedientes técnicos como cumplir con los aspectos 

administrativos, técnicos y sobre todo de gestión, la cual llevará a un proceso 

realizable de manera integral con todos los trabajadores y hacer la empresa 

sostenible y considerando cada característica del proyecto.  
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Hurtado (2021)  En su investigación “Gestión de riesgos en la construcción del 

parque Eólico Duna Huambos en el distrito de Huambos – Chota – Cajamarca” 

tiene como objetivo determinar en qué medida la aplicación de la gestión de 

riesgos mejorara la probabilidad de concluir exitosamente el proyecto, su 

población es el distrito de Huambos, su muestreo es probabilístico esto debido a 

que se utiliza los datos obtenidos en las variables independientes para analizar la 

variable dependiente mediante el método cualitativo y cuantitativo de acuerdo a 

la guía PMBOK  

 

Conclusión: En la investigación se ha podido demostrar que para el éxito del 

proyecto, se tiene que considerar la área de gestión de riesgos, involucrando un 

proceso que reduzca  la probabilidad de riesgo en el proyecto, donde las técnicas 

del PMBOK ayuda a aumentar la satisfacción de los interesados del proyecto, 

gestionando de manera adecuada los riesgos de seguridad, salud y del medio 

ambiente donde permitan que se tiene que evaluar los riesgos positivos y 

negativos para que se pueda impactar dentro de los objetivos del proyecto. Se 

identifico 26 riesgos y 5 oportunidades, de los cuales 18 se consideran 

moderados y 8 no tolerables y solo 5 fue considerado como tolerable, que están 

establecidos dentro del plan de riesgos.  

 

Comentario:  

La gestión de riesgo tiene que ser proactiva y no reactiva, esto porque reduce el 

número de peligros y conduce a una mejor comprensión de los resultados, se 

tienen que saber administrar los riesgos y las contingencias siempre mediante un 

análisis juicioso, al implementar el sistema de riesgos, los beneficios son 

importantes porque permiten incrementar la probabilidad de tener algo exitoso, 

reduciendo los problemas de calidad y los accidentes.  
 

Sanchez (2020)  en su investigación “Propuesta para la gestión de riesgos en la 

obra construcción y equipamiento del centro de aplicación de Chachapoyas, 

Amazonas” su objetivo principal es proponer una matriz de gestión de los 

riesgos, en donde se ha seleccionado las medidas de mitigación para que se 

ejecute  muy bien la ejecución de la obra, de esta manera aumentara la 

probabilidad de eficiencia en el proceso de construcción y menguar los eventos 
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negativos de la empresa, la obra desarrollada por la universidad toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas brindara servicios de calidad y efectivos 

permitiendo atender a la población estudiantil y contribuir con el desarrollo 

educativo acorde a la educación moderna.  

 

Conclusión:  

Se llegaron a identificar los riesgos potenciales y la vulnerabilidad en la 

ejecución de la obra de construcción y equipamiento donde se determinada 8 

riesgos más probables esto por las características del terreno, los accidentes, el 

clima y sismos, donde se determinó la severidad de cada riesgo, donde el 37.5% 

es de severidad alta, el 37.5% es de severidad moderada y solo el 25.0% de 

severidad baja. Ante ellos se plantearon efectuar reuniones semanales y 

periódicas con el equipo del proyecto es decir el ingeniero de seguridad, el 

residentes, administrador y logística, donde se tomarán acciones para una mejor 

coordinación y comunicación y lograr una eficiente calidad en la ejecución del 

proyecto.  

 

Comentario:  

En la metodología del PMBOK se establece que los planes de contingencia se 

tienen que considerar el monitoreo y el reajuste del plan para nuevos riesgos, la 

efectuación de la estrategia de riesgos y la modificación de la administración, 

para certificar el tiempo y la calidad del proyecto en la fase de gestión del 

edificio de aplicación en chachapoyas, se efectuaron las medidas de control y 

seguimiento de los riesgos y peligros. 

 

Hurtado (2019) investigo la “Una propuesta para la gestión de riesgos en la 

obra mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la prolongación calle 

francisco de Zela, de la Ciudad de Trujillo” tiene como objetivo es describir el 

proceso de una adecuada gestión de riesgos y optar por las medidas de 

mitigación a fin de contribuir con el éxito del proyecto, permitiendo aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos y reducir los negativos, donde la 

justificación de la investigación es porque permite optar una planificación de 

acuerdo a la realidad y al adecuado mejoramiento de servicios de transitabilidad. 
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Conclusión:  

El proyecto no ocasiona impactos negativos que puedan atentar con el normal 

desenvolviendo de la actividad humana. Además, los gerentes de contratos 

pueden usar técnicas estadísticas que ayuden a evaluar el riesgo del proyecto, 

como el valor actual neto; la curva S es una curva del costo acumulado de un 

proyecto durante la vida del proyecto frente a una línea de base para evaluar el 

riesgo asociado con el flujo de caja del proyecto. 

 

Comentario:  

La gestión de riesgos recomienda un enfoque proactivo. Es un enfoque 

preventivo, cuantitativo y cualitativo de análisis de riesgo esto ayuda a 

mitigarlas con planes de contingencia bajo el PMBOK. También prepara a las 

partes para asumir riesgos cuando puede haber ventajas tecnológicas, a tiempo 

y/o costo. 

 

Oblitas (2017) en su investigación “Influencia de la aplicación de nueve áreas 

del conocimiento de la guía PMBOK a la obra hospital regional de alta 

complejidad de la libertad” este estudio comprende la evaluación de la obra del 

hospital identificando las áreas que presentaron los problemas en su ejecución 

para proponer mejoras de acuerdo al esquema de la guía PMBOK, donde 

recopilan los alcances de la obra, los planos, especificaciones, cronograma, 

presupuesto y las entrevistas, donde tienen como resultado que de las nueva 

áreas de conocimiento, solamente cuatro han influido eficientemente en la 

ejecución de la obra del hospital, donde es necesario implementar las 

metodologías dentro del proceso constructivo y capacitaciones en el tema de 

gestión de riesgos.  

 

Conclusiones:  

Las soluciones a considerar para futuros proyectos son las siguientes, considerar 

grandes adiciones para modificar o ampliar los objetivos físicos, programar para 

dar cuenta de los turnos dobles, optimizar la estandarización e implementación 

de métodos en el proceso de construcción si se requiere, y eliminar factores que 

aumentan los costos de ejecución, en las técnicas de trabajo, seleccionar y 



11 

 

cambiar técnicas, o realizar capacitaciones en coaching, mejora continua, 

retroalimentación, etc. 

Comentario: 

Un riesgo puede tener una o más causas y, si se materializa, uno o más efectos. 

Las causas pueden ser requisitos, suposiciones, restricciones o condiciones 

específicas o potenciales que dan lugar a la posibilidad, como consecuencias 

negativas y positivas. Por ejemplo, las razones pueden incluir la necesidad de un 

permiso ambiental para realizar el trabajo o el número limitado de personas 

asignadas al diseño del proyecto. 

 

A nivel Nacional  

(Llontop 2020) en su tesis denominada “Análisis de la Gestión del riesgo de 

desastres ante fenómenos hidrometeorológicos en Chiclayo” tiene como 

objetivo analizar la gestión de riesgo de desastres expuestas a fenómenos 

naturales, ocasionando un impacto sumamente negativo, donde tiene como 

población de estudio a 6 personas vinculadas de manera indirecta o directa 

cuyos cargos abarcan responsabilidad dentro de la municipalidad de Chiclayo, 

la técnica que se empleo es la entrevista semi estructurada y la revisión 

documental, donde se recolecta la información de los participantes mediante 

preguntas estructuradas libres con un orden específico.  

 

Conclusión  

Una de las principales razones por las que la gestión de riesgos no se 

implementa y aplica correctamente se debe a la capacidad a corto plazo de los 

niveles de gobierno local, es decir, el componente prospectivo que es 

políticamente inútil. Para implementar un proyecto de desarrollo, es necesario 

tener en cuenta las áreas de riesgo existentes o potenciales para el desarrollo 

futuro, minimizarlos en la medida de lo posible y así garantizar la seguridad de 

la unidad social. 

 

Comentario  

A nivel local existe poca o ninguna cultura de prevención, y las estrategias 

utilizadas para fomentar y difundir una cultura de prevención en la gestión del 
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riesgo de desastres a nivel local no han sido efectivas para generar compromisos 

en este sentido. 

 

2.1.1. Marco teórico  

1. Concepto de Riesgo:  

Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) 

Sexta edición - Project Management Institute, Inc. Año 2017. Impreso en los 

Estados Unidos de América. 

 

El concepto de riesgo de un proyecto, es un evento o condición incierta que, 

si ocurre, afectará positiva o negativamente uno o más objetivos de la 

dirección del proyecto (como el alcance, el cronograma, el costo y la 

calidad). Los procesos que se tienen que llevar a cabo es mediante la 

planificación de la gestión donde tiene que ver con el proceso de poder 

definir como se ejecutan las tareas de gestión de riesgos en un proyecto; 

luego se tiene que identificar los riesgos esto porque es importante que se 

identifique  los riesgos individuales así como las fuentes de riesgo y todas 

las características; continuamente se tiene que realizar el análisis cualitativo 

de riesgos donde es el proceso de priorizar cada uno de los riesgos 

individuales del  proyecto, evaluando cada probabilidad de ocurrencia y 

cada uno de los impactos así como sus características; de igual manera se 

tiene que realizar el análisis cuantitativo de riesgos para analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos y otras fuentes en relación a sus 

objetivos generales del proyecto; cabe considerar por otra parte que es 

necesario planificar la respuesta a los riesgos donde es necesario desarrollar 

opciones, acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto 

en general, como seleccionar estrategias, así como para tratar los riesgos 

individuales del proyecto; uno de los componentes que es necesario 

implementar la respuesta a los riesgos para implementar planes acordados, 

finalmente monitorear los riesgos donde es necesario monitorear la 

implementación de los planes abordados en relación a los riesgos dando 

seguimiento a cada riesgo identificado, analizarlo y evaluar la efectividad 

del proceso de los riesgos en el proyecto.  
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Figura 1.  

Descripción General de la Gestión de los riesgos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) Sexta edición - 

Project Management Institute, Inc. Año 2017 
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2. Planificar la gestión de los riesgos  

Planificar la gestión de los riesgos es el proceso que se realizar para definir 

como se llegan a ejecutar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

El beneficio es clave de este proceso es asegurar el tipo de visibilidad de la 

gestión de riesgos, como el nivel de riesgos que son proporcionales como la 

importancia del proyecto para la organización y de todos los interesados.  

 

Figura 2.  

Planificar la gestión de los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) Sexta 

edición - Project Management Institute, Inc. Año 2017 

 

Figura 3.  

Diagrama de flujo de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) Sexta 

edición - Project Management Institute, Inc. Año 2017 
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El proceso de planificar la gestión de los riesgos debe empezar desde que se 

concibe el proyecto y complementarse durante el mismo, siendo necesario 

examinar este proceso en el ciclo del proyecto. Por ejemplo, en un cambio de la 

fase principal, o si el alcance del proyecto cambia de manera significativa o si 

un examen posterior de la efectividad de la gestión de los riesgos va determinar 

que el proceso de gestión de los riesgos del proyecto requiere de una 

modificación.  

 

3. Identificar los riesgos  

La identificación de riesgos es el proceso de identificar y caracterizar las fuentes 

de riesgo del proyecto individual, así como el riesgo general del proyecto. El 

principal beneficio de este proceso es documentar las fuentes existentes de 

riesgo de diseño individual y riesgo de diseño general. También recopila 

información para que el equipo del proyecto pueda responder adecuadamente a 

las amenazas identificadas. 

 

Figura 4.  

Identificar los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) Sexta 

edición - Project Management Institute, Inc. Año 2017 
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4. Realizar el análisis cualitativo de riesgos  

Llevar a cabo un análisis de riesgo cualitativo es el proceso de priorizar los 

riesgos de proyectos individuales, realizando un análisis o acciones 

adicionales para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos 

mencionados y otros. El principal beneficio de este proceso es centrar los 

esfuerzos en las amenazas de alta prioridad. Este proceso se ejecuta a lo 

largo del proyecto. 

 

Figura 5.  

Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) Sexta 

edición - Project Management Institute, Inc. Año 2017 
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Figura N°6.  

Diagrama de flujo de datos de análisis cualitativo de riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) Sexta 

edición - Project Management Institute, Inc. Año 2017 

 

5. Análisis cuantitativo de riesgos  

 

Es el proceso de analizar cuantitativamente el efecto combinado de los 

riesgos de proyectos individuales identificados y otras fuentes de 

incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. El principal 

beneficio de este proceso es que cuantifica el perfil de riesgo general del 
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proyecto y también puede proporcionar información cuantitativa adicional 

sobre el riesgo para ayudar en la planificación de la respuesta al riesgo. 

 

Figura 7.  

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Sexta edición 

 

Figura 8.  

Diagrama de flujos de datos análisis cuantitativo de riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Sexta edición 
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6. Planificar la respuesta a los riesgos  

Es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar 

acciones para abordar el riesgo general del proyecto, así como el riesgo del 

proyecto individual. El beneficio clave de este proceso es que identifica el 

enfoque apropiado para abordar el riesgo de diseño general, así como el 

riesgo de diseño individual. El proceso también asigna recursos según sea 

necesario e integra actividades en los documentos del proyecto y los planes 

de gestión del proyecto. 

 

Figura 9.  

Planificar la respuesta a los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Sexta edición  
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Figura N°10.  

Diagrama de flujo de datos para planificar la respuesta a los riesgos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Sexta edición 

 

7. Implementar la respuesta a los riesgos  

Este es el proceso de implementación de un plan de respuesta al riesgo 

acordado. Un beneficio clave de este proceso es garantizar que las medidas 

de respuesta al riesgo acordadas se implementen según lo planeado para 

abordar el riesgo general del proyecto, minimizar el riesgo para proyectos 

individuales y maximizar las oportunidades del proyecto individual. 
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                Figura 11. 

 Implementar la respuesta a los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 
                   Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Sexta edición  

 

                Figura 12. 

                Implementar la respuesta a los riesgos: Diagrama de flujo de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Sexta edición 
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8. Monitorear los riesgos  

El monitoreo de riesgos es el proceso de monitorear la implementación de 

los planes de respuesta al riesgo acordados, monitorear las amenazas 

identificadas, identificar y analizar nuevas amenazas y evaluar la efectividad 

de todo el proceso de gestión de riesgos del proyecto. La principal ventaja 

de este proceso es que permite tomar decisiones de diseño basadas en 

información actual sobre el riesgo total del proyecto y el riesgo del proyecto 

individual. 

 

Figura 13.  

Monitorear los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Sexta edición 
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Figura 14.  

Diagrama de flujo de datos – Monitorear los riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Sexta edición 

 

9. Marco Conceptual  

Gestión del riesgo: La gestión del riesgo abarca la evaluación y el análisis del 

riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y de acciones específicas para 

controlar, reducir y transferir el riesgo. Esta es una práctica generalizada de 

diversas organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones de inversión 

y para abordar riesgos operativos, tales como la interrupción de los negocios, 

las fallas en la producción, el daño ambiental, los impactos sociales y los 

daños como consecuencia de los incendios y de las amenazas naturales. La 

gestión del riesgo es un tema fundamental para sectores tales como el 

suministro de agua y de energía, al igual que para la agricultura, cuya 

producción resulta afectada directa o indirectamente por episodios 

meteorológicos y climáticos extremos (UNISDR, 2009). 
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Concepto de evaluación de riesgo  

Este proceso tiene como objetivo estimar el alcance del riesgo inevitable al 

proporcionar a los empleadores la información que necesitan para decidir si se 

deben tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la salud de 

los trabajadores. .(Cárdenas 2020) 

 

Concepto de peligro 

Es la relación entre la peligrosidad de una sustancia o estado físico y la 

exposición del trabajador y la probabilidad de que pueda afectar 

negativamente a su salud o vida o causar daños en el lugar de trabajo. (Flores 

2020) 

 

Concepto de identificación de peligro  

La identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la identificación de 

medidas de control son uno de los pilares fundamentales en el diseño de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y uno de los insumos para 

identificar y definir las acciones a tomar. Prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Cuando identifique peligros, podrá ver el 

panorama general de actividades, áreas, ubicaciones, personas y más. donde 

está presente un peligro en particular, y en una evaluación de riesgos 

determina qué peligros deben priorizarse en función de su impacto o 

probabilidad de ocurrencia. (Avilés 2020) 

 

Concepto de medidas de control  

La selección eficaz de las medidas de control es el aspecto más importante del 

sistema de gestión de riesgos, ya que tiene como objetivo evitar la 

interferencia con el logro de los objetivos de la organización. (Llumiquinga 

2020) 

Riesgo educativo: falta de programas educativos que proporcionen 

información sobre el medio ambiente, sobre el entorno, los desequilibrios y las 

formas adecuadas de comportamiento individual o colectivo en caso de 

amenaza o de situación de desastre (conocimiento de las realidades locales y 

regionales para hacer frente a los problemas) (Rodríguez y Guzmán 2019) 
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Concepto de Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo  

Es el desarrollo de un proceso simplificado y por etapas basado en la mejora 

continua para predecir, identificar, evaluar y controlar los peligros que pueden 

afectar la salud y la seguridad en el trabajo. Debe ser orientado e 

implementado por los empleadores, con la participación de los trabajadores, 

para asegurar la implementación de las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo, mejorar el comportamiento de los trabajadores, las condiciones de 

trabajo y el medio ambiente, así como para el control efectivo de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo.(Arellano 2020) 
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CAPITULO III 

III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de estudio  

La investigación es descriptiva, experimental, además es explicativa, las 

variables son: gestión de riesgo por inundación y vulnerabilidad del Institución 

Educativa N°498 del Distrito de Sallique- Jaén-Cajamarca, la toma de datos se 

realizará sin manipular variables, siguiendo los procedimientos explicados en la 

operacionalización de la variable. 

La investigación consistirá en tres etapas: 

Primera etapa: Se centra específicamente en la estimación de riesgos. Para ello 

se recopilará información cartográfica, topográfica e hidrometeorológica de la 

zona de estudio, luego se analizará la evaluación de daños; con los resultados se 

identificará las áreas susceptibles al peligro de inundación. 

 

Segunda etapa: Se estimará la vulnerabilidad por inundación de la Institución 

Educativa N°498 del Distrito de Sallique- Jaén-Cajamarca tal como se indica en 

la operacionalización de las variables, desde el punto de vista físico, social y 

económico. 

 

Tercera etapa: 

Se propondrá medidas de mejora como prevención de inundación y acciones 

inmediatas para la atención de emergencia. 

 

3.2. Población  

Área vulnerable a inundación en la Institución Educativa N°498 del Distrito de 

Sallique- Jaén-Cajamarca 

 

3.3. Muestra 

Rio Huancabamba y quebradas existentes. Áreas de la Institución Educativa 

N°498 del Distrito de Sallique- Jaén-Cajamarca que se encuentra vulnerable a 

inundación por los desbordes de Rio Huancabamba y quebradas existentes. 
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3.4. Operacionalización de variables  

3.4.1. Variable independiente 

Vulnerabilidad de la Institución Educativa N°498 del Distrito de 

Sallique- Jaén-Cajamarca 

 

3.4.2. Variable dependiente 

Gestión de riesgo por inundación 

                                 Tabla 1 

                                 Operacionalización de variables  

Identificación 

de las 

variables 

Conceptos o 

definiciones 

Dimensión Indicadores 

de las 

variables 

Instrumentos 

Propuesta de 

Gestión de 

Riesgos 

Planificar la 

gestión de los 

riesgos es el 

proceso que se 

realizar para 

definir como se 

llegan a ejecutar 

las actividades 

de gestión de 

riesgos de un 

proyecto. 

Identificar 

las zonas 

de riesgo y 

peligro  

Topografía  Expediente 

técnico  Desmonte  

Demolición  

Movimientos 

de tierras  

Ferrería  

Concreto 

armado  

Asentado de 

ladrillo  

Columnas y 

vigas  

Vulnerabilidad 

de la 

Institución 

Educativa 

N°498 del 

Distrito de 

Sallique- Jaén-

Cajamarca.  

Es promover una 

cultura de 

compromiso 

social para 

mejorar y 

atender las 

necesidades 

infraestructurales 

de los planteles 

Análisis 

del sector  

Descripción 

de la 

empresa  

Antecedentes 

de la 

empresa 

Expediente 

técnico  

Análisis 

cualitativo 

y 

Análisis 

cualitativo y 

cuantitativo  
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escolares para 

contar con las 

condiciones 

físicas y de 

equipamiento 

adecuadas. 

cuantitativo 

de los 

riesgos y 

peligros de 

los 

procesos 

operativos  

Plan de 

respuesta a 

los riesgos 

y peligros 

de los 

procesos 

operativos  

Topografía  

Desmonte  

Movimiento 

de tierras 

Demolición  

Ferrería  

Concreto 

armado 

Asentado de 

ladrillo  

Muros vigas 

y columnas  

                            Fuente: Elaboración propia  

 

3.5. Procedimientos y técnicas  

Las técnicas e instrumentos para la recolección de la información son: 

Análisis documental: Con una revisión exhaustiva del estado del arte a lo que 

está referida la investigación, considerando las diferentes técnicas y 

metodologías utilizadas para determinar peligros, vulnerabilidad y riesgo por 

inundaciones. Revisando artículos, tesis, revistas, libros que tengan objetivos 

concordantes con los que se está buscando en el presente estudio. 

Encuesta: Se utilizarán cuestionarios para estimar la vulnerabilidad física, social 

y económica de la Institución Educativa N°498 del Distrito de Sallique- Jaén-

Cajamarca 

Entrevista: Serán entrevistadas algunas personas oriundas de la zona de estudio, 

con la finalidad de obtener datos como avenidas históricas que ocasionaron 

desbordes en las quebradas y rio Huancabamba y daños a la población. 
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Internet: Utilizado para la búsqueda de información secundaria, como estudios e 

investigaciones respecto al tema de interés, además para la búsqueda de noticias 

sobre el problema abordado. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

La metodología para realizar el procesamiento y análisis de la investigación 

comprende las siguientes acciones. 

 

Técnicas para el procesamiento: Se ordenarán los datos y la información 

obtenida; estimado los riesgos por inundación y evaluación de daños.  

 

Técnicas de análisis: Una técnica a utilizar será el análisis de soluciones, que 

consistirá en la mejora de medidas de prevención y realización de acciones 

inmediatas para la atención de emergencia. 

 

3.6. Plan de análisis de datos  

Se llevará acabo de acuerdo al objetivo de la investigación, mediante las 

pruebas de aplicación y de acuerdo a norma y los procedimientos a seguir según 

en el estudio.  

 

3.7. Consideraciones éticas 

El Comité de Ética Institucional de la UPAO será autorizado antes de la 

realización del estudio. 
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CAPITULO IV 

 

IV. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis del sector:  

 

En el año 2020, uno de los objetivos de infraestructura a nivel nacional era completar la 

construcción de 541 escuelas para estudiantes. Este proyecto se financia con recursos de 

organismos regionales. A través de estas nuevas obras y convocatorias, se construirán un 

total de 12.671 aulas, entre aulas nuevas y mejoradas y aulas dedicadas, que beneficiarán 

a más de 500.000 estudiantes en todo el país. Según el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF)  Para lograr una buena infraestructura escolar se tiene que cumplir con 

ciertos requisitos de calidad como ambientes que puedan impulsar la investigación como: 

laboratorios, bibliotecas, laboratorio de informática física y química o ciencias naturales; 

de igual contar con condiciones cómodas para alumnos, docentes y administradores con 

ventilación y una temperatura agradable, con sanitarios higiénicos, con una adecuado 

sistema eléctrico y internet, asimismo los espacios tienen que estimular el 

entretenimiento, el deporte, la cultura y el talento.  

El mundo avanza a pasos agigantados y con él nacen y crecen nuevas tecnologías 

enfocadas, en la construcción, en el desarrollo urbano; entendiendo a este rubro como un 

gran transformador de la sociedad. El sector de la construcción es un sector tradicional y 

reacio a innovar, ya que atravesaba una profunda crisis por el estallido de la burbuja 

inmobiliaria a finales de 2007. Sin embargo, la evolución tecnológica y los cambios en 

los hábitos y expectativas de los consumidores están obligando a las empresas de este 

ámbito a reinventarse, estas tendencias van a permitir a las organizaciones del sector 

aumentar su productividad, optimizando recursos y mejorando el cumplimiento de los 

plazos y la calidad de los proyectos y las obras. Además, a través del desarrollo de 

nuevos materiales es posible disminuir el impacto en el medio ambiente y reducir costes. 

 

En la actualidad vivimos en el contexto de cambio climático de la sostenibilidad por lo 

que es importante generar un material amigable con el medio ambiente dentro de la 

innovación de la construcción, donde los usuarios exigen más y mejores productos y 

donde las empresas constructoras tienen que emplear adaptarse a estas nuevas exigencias 

para mejorar su producto y su relación con el cliente. Como resultado, la construcción se 
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convierte en una actividad muy importante en la economía del país en términos de 

inversión de capital y la cantidad de empleos que puede generar en todos los niveles. La 

importancia de un buen ambiente para ayudar a los estudiantes a lograr los resultados 

deseados en el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, una buena infraestructura educativa 

mejorará la calidad de la enseñanza y tendrá un impacto significativo en los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.2. Descripción de la empresa:  

 

Tabla 2. 

Descripción de la empresa constructora  

Razón social  Consorcio T&S (innova 3d &  

SAC) 

Ruc 20603466986 

Dirección del domicilio fiscal  Call. Nicolas Gutiérrez nro. 604 urb. Las 

almendras Cajamarca - Jaén - Jaén 

Representante legal  Sr. José Luis Requejo Díaz 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Son una empresa que está dedicada a la ejecución de obras de ingeniería pública y 

privada como obras públicas y privadas, obras de saneamiento, hidráulicas, 

edificaciones, viales, habilitaciones urbanas, donde la meta es convertir las necesidades 

de los clientes en grandes soluciones respetando los estándares de calidad en el trabajo, 

apoyando las innovaciones tecnológicas y las mejores prácticas constructivas, mediante 

los valores de calidad, compromiso. Experiencia profesional, trabajo en equipo y 

integridad.  

 

4.2.1. Misión de la empresa:  

La misión es atender las necesidades de los clientes antes, durante y después de la 

implementación de cada proyecto, respetando los estándares de calidad, costos y 

plazos, y respetando las leyes laborales, técnicas, ambientales y sociales. Asimismo, 

buscamos constantemente formas de generar relaciones duraderas con nuestros clientes, 
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proporcionando un servicio en campo de la construcción con el mejor equipo humano, 

para cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.  

 

 

4.2.2. Antecedentes de la empresa:  

La población del ámbito de influencia de los centros poblados Tailin y Saulaca del 

distrito de Sallique de la Provincia Jaén, han sido priorizados para acceder por 

ampliación de cobertura al servicio escolarizado del nivel inicial al existir una 

población en edad escolar de 03 a 05 años que requiere dicho servicio. La Institución 

Educativa Inicial N° 479 del C.P. Tailin fue creada con Resolución Directoral, al igual 

que la I.E.I N° 498 del C.P. Saulaca. Los niños de 3, 4 y 5 años de los centros 

poblados Tailin y Saulaca del distrito de Sallique no tienen acceso a la educación 

escolarizada del nivel inicial de acuerdo con los estándares establecidos, por lo que no 

presentan un resultado satisfactorio en cuanto a logros de aprendizaje y permanencia 

en los grados posteriores. La infraestructura actual de las instituciones educativas de 

nivel inicial de los centros poblados de Tailin y Saulaca no es adecuada conforme a 

los parámetros que indica la “Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación 

Básica Regular-Nivel Inicial” (Lima 2014), y el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Los centros poblados a donde pertenecen dichas instituciones 

educativas, son zonas rurales de difícil acceso y con presencia de lluvias lo que 

acelera el proceso de destrucción de la precaria infraestructura en la que se imparten 

las actividades educativas. Con el precario presupuesto con que cuentan estas 

instituciones educativas y con el apoyo de sus pobladores, se han venido realizando 

diferentes acciones de mantenimiento y refacciones a las paredes y techos 

deteriorados, pero ya con el paso del tiempo se han hecho insostenibles poder poner 

operativas algunos ambientes. El problema se agrava toda vez que las instituciones 

educativas cuentan con construcciones empíricas hechas por los propios pobladores 

de la zona. 

 

4.2.3. Ubicación y Localidades Beneficiadas: 

La zona donde se ejecuta el proyecto se enmarca dentro de la jurisdicción distrital de 

Sallique, según se precisa: 

Localidad  : C.P Saulaca, C.P Tailin. 

Distrito   : Sallique 
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Provincia  : Jaén 

Departamento  : Cajamarca 

 

El C.P. Saulaca se encuentra ubicado en las coordenadas UTM WGS 84, 9374914.00 

N, 679653.00 E, en la cota 1354 m.s.n.m. (cota tomada en el centro del terreno donde 

se proyecta la construcción de la nueva infraestructura). 

 

 

4.2.4. Clima del lugar del proyecto  

 

El clima, en la mayor parte de Sallique el clima es frío y seco o templado propio de la 

Región Quechua y suni (En runa simi significa lugar de altura, relacionado con el frío), 

durante el día, en los meses de invierno, el cielo es limpio y azulino. Durante la noche 

desciende considerablemente. A la sombra se siente mucho frío, mientras que en áreas 

expuestas al sol se siente calor. El aire es seco, es decir tiene poca humedad, la 

evaporación es intensa dando origen a masas de nubes y por consiguiente dan lugar a 

las lluvias muy frecuentes y de relativa intensidad. 

 

4.2.5 Vías de acceso y aspectos financieros  

Los centros poblados a donde pertenecen dichas instituciones educativas, son zonas 

rurales de difícil acceso y con presencia de lluvias lo que acelera el proceso de 

destrucción de la precaria infraestructura en la que se imparten las actividades 

educativas. Con el precario presupuesto con que cuentan estas instituciones educativas 

y con el apoyo de sus pobladores, se han venido realizando diferentes acciones de 

mantenimiento y refacciones a las paredes y techos deteriorados, pero ya con el paso 

del tiempo se han hecho insostenibles poder poner operativas algunos ambientes. El 

problema se agrava toda vez que las instituciones educativas cuentan con 

construcciones empíricas hechas por los propios pobladores de la zona. 

 

4.2.6. Aspectos Financieros: 

 

Presupuesto Referencial de obra : S/. 3´691,601.35 nuevos soles CON IGV 

Presupuesto Contratado de obra : S/. 3´691,500.00 nuevos soles CON IGV 

Factor Relación    :            0.999972546 

Valorización Anterior (Pagada) : S/. 457,598.47 nuevos soles. 
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Valorización Bruta Actual  : S/. 710,875.33 nuevos soles. 

Reajustes F. P    : S/.   11,140.22 nuevos soles. 

Monto a Facturar          :  S/. 722,015.55 nuevos soles. 

Fecha de Entrega de Terreno:23 de agosto de 2018. 

Fecha de Inicio de Obra:23 de agosto de 2018. 

Plazo de Ejecución de Obra: 180 días Calendarios. 

INICIO DE OBRA: La obra se dio por iniciada el día 23 de agosto de 2018, tal como se 

indica en el ASIENTO Nº 001 del cuaderno de Obra. 

 

4.2.7. Organigrama de la empresa  

Figura 15.  

Organigrama de la empresa constructora  

 

 
                 Fuente: Reglamento interno de la empresa Consorcio T&S 
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4.3. IDENTIFICAR LAS ZONAS DE RIESGO Y DE PELIGRO DE LOS PROCESOS 

OPERATIVOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°498 DEL DISTRITO DE SALLIQUE – JAÉN 

 

4.3.1. Topografía  

Tabla 3.  

Peligros y riesgos del proceso operativo topografía  

Identificación De Contexto y Asunto De Riesgo 

Actividad: Topografía  

Tarea  Peligro   Riesgo  

Inspección área de 

trabajo 

Terreno de forma irregular/ 

desnivelado  

Caídas a nivel o desnivel  

Inspección de 

equipos y 

herramientas 

Equipos y vehículos en 

movimiento 

Accidentes  

Terrenos desnivelados o 

irregulares  

Caídas a nivel o desnivel  

Manipulación de 

herramientas, equipos y 

materiales  

Afección respiratoria a causa 

del polvo en la zona, 

atrapamiento de manos, 

punzonamiento en los pies  

Polvo en la zona de trabajo  Complicaciones respiratorias  

Ruido del entorno  Lesiones acústicas  

Topografía trazo y 

replanteo, GPS y 

estación total 

Trabajos en zanjas o 

excavaciones  

Atrapamientos o asfixia  

Trabajo en altura  Caídas a desnivel  

Ruido del entorno  Lesiones acústicas  

Posicionamiento para lectura 

de datos  

Lesiones 

musculoesqueléticas  

Polvo en la zona de trabajo  Complicaciones respiratorias 

Vehículos y equipos en 

movimiento 

Accidentes  

Terrenos irregulares o 

desniveles  

Caídas a nivel o desnivel  
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Trazo y pintado de 

puntos topográficos  

Vehículos y equipos en 

movimiento  

Accidentes  

 Terrenos irregulares o 

desniveles  

Caídas a nivel o desnivel  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

4.3.2. Desmontaje:  

 

Tabla 4.  

Peligro y riesgo del proceso operativo desmontaje  

Identificación de contexto y asunto de riesgo 

Actividad: Desmontaje 

Tarea  Peligro   Riesgo  

Inspección área de 

trabajo 

Terreno de forma irregular/ 

desnivelado  

Caídas a nivel o desnivel  

Equipos y vehículos en 

movimiento 

Accidentes  

Radiación UV  Sofocación solar  

Polvo en la zona de trabajo  Complicaciones respiratorias  

Inspección de equipos 

y herramientas 

Equipos y vehículos en 

movimiento 

Accidentes  

Terrenos desnivelados o 

irregulares  

Caídas a nivel o desnivel  

Manipulación de 

herramientas, equipos y 

materiales  

Afección respiratoria a causa 

del polvo en la zona, 

atrapamiento de manos, 

punzonamiento en los pies  

Radiación UV Tabardillo respiratorio 

Polvo en la zona de trabajo  Complicaciones respiratorias  

Ruido del entorno  Lesiones acústicas  

Desmonte de 

cobertura de vigas, 

techos y otros  

Trabajos en altura  Caídas a desnivel  

Manipulación y carga de 

puertas y ventanas  

Lesiones 

musculoesqueléticas  
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Manipulación de 

herramientas y equipos y 

materiales  

Atrapamiento, 

punzonamiento de manos y 

pies o golpes  

Terrenos irregulares o 

desnivel de zanjas abiertas  

 

Caídas a nivel o desnivel  

Desmontaje de 

ventanas y puertas 

Trabajos en altura Causas a desnivel  

Manipulación y caga de 

puertas y ventanas  

Lesiones 

musculoesqueléticas  

Polvo en el área de trabajo  Afecciones respiratorias  

Vehículos y equipos en 

movimiento  

Atropello  

Terrenos irregulares, zanjas 

abiertas o desnivel  

Caídas a nivel o desnivel  

Desmonte de aparatos 

sanitarios 

Polvo en el área de trabajo  Afecciones respiratorias  

Manipulación y carga de 

puertas y ventanas  

Lesiones 

musculoesqueléticas  

Manipulación de lavatorios y 

sanitarios  

Infecciones a la piel y 

mucosas  

Terrenos irregulares o zanjas 

abiertas o desniveles  

Caídas a nivel o desnivel  

Desmonte de sistemas 

eléctricos 

Picado de paredes  Golpes, disparo de esquirlas, 

chancones  

Energía eléctrica Shock Eléctrico  

Manipulación de tuberías y 

cables eléctricos  

Atrapamiento de manos, 

golpes o pinzamiento de 

manos  

Terrenos irregulares o 

desnivel de zanjas abiertas   

Caídas a nivel o desnivel.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Demolición: 

Tabla 5.  

Riesgos y peligros del proceso operativo demolición 

Identificación de contexto y asunto de riesgo 

Actividad: Demolición  

Tarea  Peligro   Riesgo  

Inspección área de 

trabajo 

Terreno de forma irregular/ 

desnivelado  

Caídas a nivel o desnivel  

Equipos y vehículos en 

movimiento 

Accidentes  

Polvo en la zona de trabajo  Complicaciones respiratorias  

Inspección de equipos 

y herramientas 

Equipos y vehículos en 

movimiento 

Accidentes  

Terrenos desnivelados o 

irregulares  

Caídas a nivel o desnivel  

Manipulación de 

herramientas, equipos y 

materiales  

Afección respiratoria a causa 

del polvo en la zona, 

atrapamiento de manos, 

punzonamiento en los pies  

Radiación UV Tabardillo respiratorio 

Polvo en la zona de trabajo  Complicaciones respiratorias  

Demolición de techos, 

vigas y pisos con 

excavadora  

Ruido del entorno  Lesiones acústicas  

Polvo en el área de trabajo  Afecciones respiratorias  

Trabajos en altura  Caudas a desnivel  

Operación de excavadora  Caída a desnivel, 

atrapamiento de manos y 

accidentes  

Terrenos irregulares o 

desniveles  

Volcadura  

Eliminación del 

desmonte generado 

con volquetes y 

cargador frontal 

Acarreo del desmonte  Choques y accidentes  

Ruido del entorno  Lesiones acústicas  

Carguío de desmonte  Choques y accidentes  

Polvo en la zona de trabajo  Afecciones respiratorias  
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Vehículos y equipos en 

movimiento  

Choques – accidentes  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4. Movimiento de tierras:  

 

Tabla 6  

Peligros y riesgos del proceso operativo de movimientos de tierras  

Movimientos de tierras  

Tarea Peligro Riesgo 

 

Inspección 

área de 

trabajo 

 
Terrenos irregulares y/o desnivel, 
Zanjas abiertas 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 

Radiación UV Insolación solar 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

Inspección 
de 

herramient
as y equipo 

pesado 

Terrenos irregulares y/o desnivel, 
Zanjas abiertas Caídas a nivel y/o 

desnivel 

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 

Radiación UV Insolación solar 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Inspección de Equipos y herramientas Atrapamiento de manos, 
golpes y/o 
punzonamiento de 
pies. 

Excavació

n y zanjas 

Terrenos irregulares y/o desnivel Volcadura 

Demarcación con yeso Afección respiratoria 

Excavación con retroexcavadora Volcadura. Golpes 

Inspección del equipo Caídas a desnivel. 
Atrapamiento de manos 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

Corte 

superficial 

manual 

Terrenos irregulares y/o desnivel, 

Zanjas abiertas 
Caídas a nivel y/o 

desnivel 

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Uso de herramientas manuales para el 

corte 

Lesiones 

musculoesqueléticas 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 

Trabajos al borde de zanja Caídas a desnivel 

Radiación UV Insolación solar 

Relleno y 

compactado 

Terrenos irregulares y/o desnivel, 
Zanjas 

abiertas 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
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con material 

de préstamo 

y propio 

Acopio de material de préstamo Choques. Atropellos. 

Volcadura 

 

Compactado con vibración 

Lesiones 

musculoesquéticas. 

Explosión 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

Afirmado 

 

 

Terrenos irregulares y/o desnivel, 

Zanjas abiertas 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 

Compactado con vibración Atrapamiento de pies. 

Golpes. Lesiones 

musculoesquéticas. 

Explosión 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

Eliminación 

del desmonte 

generado con 

volquetes y 

cargador 

frontal 

Terrenos irregulares y/o desnivel, 
Zanjas-abiertas Volcadura 
Vehículos y equipos en movimiento 

Choques. Atropello 
Polvo en el área de trabajo 

Afecciones respiratorias 
Carguío de desmonte 

Choques. Atropello 

 Acarreo del desmonte 
Choques. Atropello 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5. Ferrería  

Tabla 7.  

Peligros y riesgos del proceso operativo ferrería 

Ferrería 

Tarea Peligro Riesgo 

 

Inspección área 

de  trabajo 

Terrenos irregulares y/o desnivel 
zanjas abiertas Caídas a nivel y/o 

desnivel 

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

 

 

Inspección 

de 

herramienta
s y equipos 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel zanjas abiertas 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Manipulación de Trozadora y 

herramientas manuales 

Atrapamiento de manos. 

Golpes. Cortes. 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 

Habilitación de 

acero con 

tronzadora 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel zanjas abiertas 
Caídas a nivel y/o 

desnivel 

Operación de tronzadora Cortes y golpes 

Energía eléctrica Shock Eléctrico 
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Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

 

 

Armado de 

estructuras en 

piso 

Terrenos irregulares y/o desnivel 

zanjas abiertas 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Posicionamiento para armado de 

columnas 

Lesiones 

musculoesqueléticas 

Peso de estructuras Sobreesfuerzo 

Trabajos en excavaciones y/o zanjas Atrapamientos y/o 

asfixia 

 

Colocación de 

columnas de 

fierro 

Terrenos irregulares y/o desnivel 
zanjas 

abiertas 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 

Apoyo en el posicionamiento de las 
columnas Lesiones 

musculoesqueléticas 
Trabajos en altura 

Caídas a desnivel 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3.6. Concreto Armado  

Tabla 8.  

Riesgos y peligros del proceso operativo concreto armado  

Tarea Concreto armado 

 

Inspección 

área de 

trabajo 

Peligro Riesgo 
Terrenos irregulares y/o 

desnivel zanjas 
abiertas 

Caídas a nivel y/o desnivel,Zanjas 
abiertas 

Vehículos y equipos en 

movimiento 

Atropello 

Radiación UV Insolación solar 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

 

Colocación de 

solado 

Excavación Caídas a desnivel/golpes 

 

Preparación de concreto en 

trompo 

Afecciones respiratorias 

y otras enfermedades 

Vaciado de concreto a la zapata 
Caídas a desnivel 

Nivelado y acabado del solado Humedad. Salpicaduras de concreto 

 

Colocación de 

encofrado de 

zapata 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel zanjas abiertas Caídas a nivel y/o desnivel 

Vehículos y equipos en 

movimiento 

Atropello 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 
Uso de herramientas manuales 

para el 
corte 

Lesiones 

Vaciado de 

concreto de zapata 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel zanjas 

abiertas 

Caídas a nivel y/o desnivel 
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con mixer Ubicación del mixer Choques. Atropellos. Volcadura 

Vaciado de concreto Salpicaduras. Lesiones 
musculoesquéticas. Efecto latigazo 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Colocación de 

encofrado de 

columna 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel zanjas 

abiertas 

Caídas a nivel y/o desnivel 

Vehículos y equipos en 
movimiento 

Atropello 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Uso de herramientas manuales 
para el 
corte 

Cortes. Golpes. Lesiones 
musculoesqueléticas 

Uso de andamios, Trabajos en 
altura 

Caídas a desnivel 

Radiación UV Insolación solar 

 

Vaciado de 

concreto en 

columna 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel, zanjas 

abiertas 

Caídas a desnivel 

Vaciado de concreto Salpicaduras. Lesiones 
musculoesquéticas. Efecto latigazo 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Uso de andamios Trabajos en 
altura 

Caídas a desnivel 

 

 

Colocación de 

encofrado de 

zapata 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel,zanjas 

abiertas 

Caídas a nivel y/o desnivel 

Vehículos y equipos en 
movimiento 

Atropello 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Uso de herramientas manuales 
para el 
corte 

Lesiones musculoesqueléticas 

 Trabajos al borde de zanja Caídas a desnivel 

Fuente: Elaboracion propia  
 

4.3.7. Asentado de ladrillo  

 

Tabla 9. 

Peligros y riesgos del proceso operativo ladrillo 

Ladrillo  

Tarea Peligro Riesgo 

 

 

 

Inspección área                     

de trabajo 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o desnivel 

Vehículos y equipos en 
movimiento 

Atropello 

Radiación UV Insolación solar 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

 

Inspección de 

herramientas y 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o desnivel 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 



43 

 

equipos 
Radiación UV Insolación solar 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

Traslado de 

materiales y 

ladrillos 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o desnivel 

Herramientas manuales y 

equipos 
Cortes. Golpes 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

 

 

 

Preparación de 

mezcla 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
 

Caídas a nivel y/o desnivel 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Cemento, arena Irritación vistas y piel 

Radiación UV Insolación solar 

 

 

 

Asentado de ladrillo a 

mismo y distinto nivel 

 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

 

Caídas a nivel y/o desnivel 

Ladrillos, Concreto Golpes, irritación vistas y piel 

Andamios Aplastamiento, Caídas 

trabajos en altura  

Caídas a desnivel 
Fuente: Elaboracion propia  

 

 

4.3.8. Tarrajeo de columnas, vigas y columnas  

Tabla 10. 

Riesgos y Peligros del proceso operativo columnas y vigas   

Tarrajeo de Columnas, vigas y columnas  

Tarea Peligro Riesgo 

Inspección área de 

trabajo 

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 

Radiación UV Insolación solar 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 

Inspección de 

herramientas y equipo 

pesado 

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 

Radiación UV Insolación solar 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 
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Inspección de herramientas 

manuales  

Golpes. Chancones. 

Punzonamientos 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 

Colocación de mezcla 

Propia excavación Caídas a desnivel 

Preparación de mezcla en trompo 

Afecciones respiratorias. 

Sobreesfuerzos. Lesiones 

musculoesqueléticas 

Traslado en latas de mezcla 
Lesiones musculoesqueléticas. 

Sobreesfuerzo.  

Colocado de mezcla en 

estructuras 

Caídas a desnivel. Lesión 

musculoesquelética  

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Nivelado y acabado de 

estructuras 

Humedad. Salpicaduras de 

concreto 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 

Colocación de andamios y 

plataformas  

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 

Uso de herramientas manuales 

para el corte de tablas para 

andamios 

Cortes. Golpes. Lesiones 

musculoesqueléticas 

Armar y desarmar andamios para 

tarrajeo 
Desmoronamiento de andamio  

Ruido del entorno Lesiones acústicas 

Trabajos al borde de zanja Caídas a desnivel 

Radiación UV Insolación solar 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

4.4. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS Y PELIGROS 

DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°498 DEL 

DISTRITO DE SALLIQUE – JAÉN 

 

- Análisis cualitativo: 

Una vez identificados los riesgos, se evalúa cada riesgo; se utilizará la matriz de 

identificación, evaluación y control de riesgos. La evaluación se desarrollará como se 
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describe en "Uso de la matriz para la identificación de riesgos, evaluación y control de 

riesgos" en este proceso. Asegurando de que el personal pertinente participe en este 

proceso de revisión en todo momento. 

 

De la forma de uso del registro de identificaciones de riesgos y la evaluación de 

riesgos y control.  

 

Divisiones – Jefaturas – Trabajadores  

 

Los formatos para identificación de los riesgos, peligros y la evaluación de riesgos y 

su respectivo control será descritos de la siguiente manera:  

 

Tabla 11.  

Descripción de división – cabecera  

CABECERA 

Gerencia  Se detalla la gerencia a la que pertenece  

División  De acuerdo a la gerencia que pertenezca  

Departamento  De acuerdo con la división a la que pertenece  

Proceso  Se indicará el proceso derivado del mapa de procesos  

Etapa del proceso  Refiérase a la parte del proceso derivado del mapa de 

procesos  

Fecha de Elaboración  Se detallará la fecha cuando se formuló el registro, este 

permanecerá inalterable  

Fecha de 

actualización  

Cuando se modifica el registro se deberá consignar la fecha 

en que fue actualizado los datos 

Equipo de trabajo  Listado del personal que participo en la identificación y 

evaluación  

Versión del formato  Permitirá conocer la cantidad de veces en que el registro ha 

sido corregido.  

Rutinario  Es la actividad que se ejecuta de manera habitual.  

No rutinario  Es una actividad que se da por única vez o muy raras  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12.  

Descripción de división – Formato 

Inicio del proceso   Se detalla la forma como se ejecutan de paso a paso  

R/NR Para indicar si el sub proceso es no rutinario o rutinario  

Peligro  Detalle en específico del peligro  

Riesgo  Detalle del riesgo  

Evaluación del riesgo 

puro  

Se detalla las consecuencias del riesgo y la amplitud de la 

consecuencia futura  

Lesión  Perturbación en la salud o integridad física del trabajador  

Daño a la prosperidad  Daño en términos de dinero  

Riesgo a la salud  Condición de trabajo donde se puede producir alguna 

enfermedad ocupacional. Nota 1.: Al utilizar esta lista de 

peligros y riesgos estandarizados se tiene que conservar el 

texto aclarado solo en las partes del peligro o riesgo. Nota 2.: 

La criticidad de la tarea es dada por el mayor riesgo, 

determinándolo en “f” : Frecuencia pura, “C”: Consecuencia 

pura, “RP” Riesgo puro 

Descripción de las 

medidas de control 

actuales  

Se detallan los controles aplicados de acuerdo a la jerarquía  

Eliminación  Comprende en eliminar completamente el riesgo en la 

medida posible  

Sustitución  Consiste en remplazar el material o proceso por un riesgo 

menor  

Ingeniería o 

aislamiento  

Rediseñar los procedimientos de trabajo y equipos.  

Controles 

administrativos  

Capacitación, instructivos, señalización, manuales, 

procedimientos, PETS, ATS, etc.  

EPP Usar de manera correcta los EPP apropiados, mediante estos 

parámetros “f”: Frecuencia residual, “C”: Consecuencia 

residual, “RR”: Riesgo residual (número) obtenido de la 

matriz  
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Acción de mejora  De acción adicional como medida de aseguramiento  

Quién/Cuándo Quien y cuando se ejecutaran las acciones de mejora. 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis cuantitativo: 

     Está compuesta por los trabajadores cuenta con dos variables:  

 

Tabla 13. 

Variables 

Consecuencia  Se refiere al desencadenante en 

términos de seguridad y salud, 

donde se puede inducir un riesgo  

Variables:  

1. Insignificante  

2. Menor  

3. Medio  

4. Mayor  

5. Catastrófico  

 

Frecuencia  Es la frecuencia con que podría 

ocurrir una consecuencia  

Variables:  

a) Casi seguro  

b) Probable  

c) Podría suceder  

d) Poco probable  

e) Muy raro  
Fuente: Elaboración propia  

 

La descripción para cada una de las variables de acuerdo a sus niveles de incidencia: 

Alto: No se realizarán tareas, se crearán otros controles hasta que se reduzca el nivel 

de impacto. 

Riesgos significativos, se deben tomar medidas de control inmediatamente para 

reducirlos. Este nivel de riesgo debe estar cubierto por algún tipo de documento, ya 

sean políticas, manuales, normas, reglamentos o instructivos de trabajo. 

 

Medio: Deben existir medidas de control durante un cierto período de tiempo para 

reducirlo. Para este nivel de riesgo, los PETS deben estar preparados. El trabajo se 

realizará correctamente, con especial atención a los controles establecidos, lo que 

requiere un seguimiento constante. 

Bajo: El trabajo se realizará con total seguridad, debiendo los trabajadores cumplir la 

normativa aplicable, que no exige una supervisión constante sino ilimitada. 

Para evaluar el riesgo e impacto inicial se procederá de la siguiente manera como 

modelo: 
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Identificado el peligro, se determinará el riesgo que puede producir (ejemplo: el 

Peligro, Golpeado por, puede provocar el Riesgo, Lesiones a diferentes partes del 

cuerpo; para lo cual, habría que darse la Probabilidad de (de A-E); Ese peligro, se 

evaluará con la variable Consecuencia (de 1-5); definido se trazará una línea imaginaria 

en forma horizontal; Luego, habiendo identificado la consecuencia se formulará la 

siguiente pregunta ¿Cuán probable es que se produzca la consecuencia, previamente 

identificada?, se tendrá que elegir entre los valores: A-E; definida la frecuencia se 

trazará otra línea imaginaria de forma vertical; Se cruzará ambas líneas imaginarias y el 

cruce la misma nos dará el nivel de riesgo (Alto-Medio-Bajo). Definido el riesgo 

inicial, se aplicará la jerarquía de controles y los controles adicionales, para asegurar 

que la tarea cuente con los elementos necesarios. 

Luego proceda de la misma manera que para evaluar los riesgos restantes; Pero, se 

tendrán en cuenta las medidas de control aplicables. 

En general, para determinar el riesgo residual, debe actuar repetidamente; Porque las 

consecuencias persistirán a pesar de todas las medidas de control; A menos que se 

automatice el trabajo o se eliminen los riesgos. Para ello tenemos los siguientes 

criterios a aplicar con consecuencias. 

Si sustituimos en forma parcial la presencia humana en la ejecución de un trabajo 

(mayor al 50%), podemos reducir la “consecuencia” en un nivel. Ejemplo: Si se había 

determinado una consecuencia de “4– Mayor” le restamos el factor 1, y trabajaríamos 

con “3 – Medio.” 

En cambio, si se sustituye la presencia humana en más del 90%, por equipos y/o 

automatización, la consecuencia bajaría significativamente, para ello, se aplicará un 

factor 2. Con el ejemplo anterior, de “4 – Mayor”, estaríamos manejando una 

consecuencia de “2- Menor” 

Recuerde que la evaluación de riesgos es un aspecto subjetivo que depende en gran 

medida de la perspectiva y efectividad de los controles aplicados. 

Mientras que, para una persona, un riesgo puede ser Alto, para otra puede ser Bajo.Ante 

esta disyuntiva, la seguridad es una disciplina de actos concretos y seguros; por lo 

tanto, debemos tomar el Nivel de Riesgo más Alto, y aplicar la mayor cantidad posible 

de Controles como medidas preventivas que nos permitan crear ambientes de trabajo 

seguros y saludables. 

La matriz, cuenta con 2 variables, con 5 criterios y 03 niveles de incidencia. Además, 

está enumera desde el 01 hasta el 25; números que solo hacen referencia al orden que 
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se obtiene al momento de cruzar las variables. Por ejemplo, el número 18; representa 

la combinación “3D”, Riesgo de Nivel Alto. 

 

Tabla 14.  

Matriz de probabilidad e impacto  

  Amenazas Oportunidades   

Muy 

alta 0,90 
0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 

Muy 

alta 0,90 

Alta 

0,70 
0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 

Alta 

0,70 

Mediana 

0,50 
0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 

Mediana 

0,50 

Baja 

0,30 
0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 

Baja 

0,30 

Muy 

baja 

0,10 

0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 

Muy 

baja 

0,10 

              

  
Impacto Negativo Impacto Positivo 

  

     
Fuente: Elaboracion propia  

 

 

        4.4.1. Análisis cuantitativo del proceso operativo de la topografía  

Tabla 15.  

Análisis cuantitativo del proceso de topografía  

ACTIVIDAD TAREA 

DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

PURO 

PELIGRO RIESGO 

"
S

"
 =

 S
ev

er
id

a
d

 

"
P

"
 =

 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

R
ie

sg
o

 P
u

ro
 

T
O

P
O

G
R

A
F

ÍA
 Inspección área de 

trabajo 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de trabajo 
Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Inspección de 

herramientas y 

equipos 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 
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Polvo en el área de trabajo 
Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Manipulación de Equipos, 

herramientas y matriales 

Atrapamiento de 

manos, golpes y/o 

punzonamiento de 

pies. Afecció 

respiratoria por 

polvo del área y 

polvo de yeso 

1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Montaje/desmontaje 

de equipo 

topográfico 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Manipulación de Equipos, 

herramientas y matriales 

Atrapamiento de 

manos, golpes y/o 

punzonamiento de 

pies. Afecció 

respiratoria por 

polvo del área y 

polvo de yeso 

1 C 0,18 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de trabajo 
Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Levantamiento 

topográfico Trazo 

y/o replanteo  

topográfico. GPS y 

Estación Total 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de trabajo 
Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Posicionamiento para lectura 

de datos. 

Lesiones 

musculoesqueléticas 
2 B 0,07 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Trabajos en altura Caídas a desnivel 2 C 0,14 

Trabajos en excavaciones y/o 

zanjas 

Atrapamientos y/o 

asfixia 
1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Trazo y pintado de 

puntos topográficos 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

 Manipulación de Equipos, 

herramientas y materiales 

Atrapamiento de 

manos, golpes y/o 

punzonamiento de 

pies. Afección 

respiratoria por 

polvo del área y 

polvo de yeso 

1 C 0,18 

 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Polvo en el área de trabajo 
Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Fuente: Elaboracion propia  
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4.4.2 Análisis Cuantitativo del proceso Operativo de desmontaje  

 

Tabla 16.  

Análisis cuantitativo del proceso de desmontaje  

ACTIVIDAD TAREA 

DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO PURO 

PELIGRO RIESGO 

"
S

"
 =

 

S
e
v

er
id

a
d

 

"
P

"
 =

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

V
a
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d
e
l 

R
ie

sg
o
 

P
u
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D
E

S
M

O
N

A
T

J
E

 

Inspección área de 

trabajo 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 
trabajo 

Afecciones 
respiratorias 

4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Inspección de 

herramientas y 
equipos 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Manipulación de 
Equipos, herramientas y 

materiales 

Atrapamiento de manos, 

golpes y/o punzonamiento de 

pies. Afección respiratoria por 

polvo del área y polvo de yeso 

1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Desmontaje de 

cobertura de 
techos, vigas y 

otros 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel 

Caídas a nivel y/o 
desnivel 

2 C 0,14 

Manipulación de 
Equipos, herramientas y 

materiales 

Atrapamiento, golpes 
y/o punzonamiento de 

manos y pies.  

1 C 0,18 

Manipulación y carga de 
puertas y ventanas 

Lesiones 
musculoesqueléticas 

2 B 0,07 

Trabajos en altura Caídas a desnivel 2 E 0,56 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

 Desmontaje de 

puertas y ventanas 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 
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Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Manipulación y carga de 

puertas y ventanas 

Lesiones 

musculoesqueléticas 
2 B 0,07 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Trabajos en altura Caídas a desnivel 2 E 0,56 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

 Desmontaje de 

aparatos sanitarios 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Manipulación de 

sanitarios, herramientas 

y materiales 

Atrapamiento de 

manos, golpes y/o 
punzonamiento de 

pies.  

1 C 0,18 

Manipulación de 

sanitarios y lavatorios 

Infecciones a la piel y 

mucosas 
4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Manipulación y carga de 

puertas y ventanas 

Lesiones 

musculoesqueléticas 
2 B 0,07 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

 Desmonatje de 

sistemas eléctricos 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Manipulación de 
tuberías y cables 

eléctricos 

Atrapamiento de 
manos, golpes y/o 

punzonamiento manos.  

1 C 0,18 

Energía eléctrica Shock Eléctrico 1 E 0,72 

Picado de paredes 
Golpes. Chancones. 

Disparo de esquirlas 
1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Polvo en el área de 
trabajo 

Afecciones 
respiratorias 

4 D 0,12 

Fuente: Elaboracion propia  
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4.4.3 Análisis cuantitativo del proceso operativo: demolición  

Tabla 17.  

Análisis cuantitativo del proceso de demolición  

ACTIVIDAD TAREA 

DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO PURO 

PELIGRO RIESGO 
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Inspección área de trabajo 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel 

Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Inspección de herramientas 
y equipos 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 
movimiento 

Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Manipulación de Equipos, 

herramientas y materiales 

Atrapamiento de manos, golpes 
y/o punzonamiento de pies. 

Afección respiratoria por polvo 

del área y polvo de yeso 

1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Demolición de techos, vigas 
y pisos con excavadora 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Volcadura 3 D 0,20 

Operación de Excavadora 
Caída a desnivel. Atrapamiento 

de manos. Atropellos 
1 C 0,18 

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Eliminación del desmonte 

generado con volquetes y 
cargador frontal 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Volcadura 3 D 0,20 

Vehículos y equipos en 
movimiento 

Choques. Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Carguío de desmonte Choques. Atropello 1 E 0,72 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Acarreo del desmonte Choques. Atropello 1 E 0,72 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4.4 Análisis cuantitativo del proceso operativo: Movimiento de tierras  

Tabla 18.  

Análisis cuantitativo del proceso de movimiento de tierras 

Actividad Tarea 

Descripción Evaluación Del Riesgo Puro 

Peligro Riesgo 
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Inspección área de 
trabajo 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 
trabajo 

Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Inspección de 

herramientas y 

equipo pesado 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 
trabajo 

Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Inspección de Equipos y 

herramientas  

Atrapamiento de manos, golpes 

y/o punzonamiento de pies.  
1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Excavación y 

zanjas 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Volcadura 2 C 0,14 

Demarcación con yeso Afección respiratoria 4 D 0,12 

Excavación con 
retroexcavadora  

Volcadura. Golpes 2 C 0,14 

Inspección del equipo 
Caídas a desnivel. 

Atrapamiento de manos 
1 E 0,72 

Polvo en el área de 

trabajo 
Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Corte superficial 

manual 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de 

trabajo 
Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Uso de herramientas 

manuales para el corte 
Lesiones musculoesqueléticas 1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Trabajos al borde de 

zanja 
Caídas a desnivel 1 E 0,72 
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Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Relleno y 

compactado con 

material de 
préstamo y propio 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Acopio de material de 

préstamo 

Choques. Atropellos. 

Volcadura 
2 C 0,14 

Compactado con 
vibrapizón 

Atrapamiento de pies. Golpes. 
Lesiones musculoesquéticas. 

Explosión 

1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Polvo en el área de 

trabajo 
Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Afirmado 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Acopio de material de 
préstamo 

Choques. Atropellos. 
Volcadura 

2 C 0,14 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Compactado con 
vibrapizón 

Atrapamiento de pies. Golpes. 
Lesiones musculoesquéticas. 

Explosión 

1 A 0,05 

Polvo en el área de 

trabajo 
Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Eliminación del 

desmonte 
generado con 

volquetes y 

cargador frontal 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Volcadura 2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Choques. Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de 
trabajo 

Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Carguío de desmonte Choques. Atropello 1 E 0,72 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Acarreo del desmonte Choques. Atropello 1 E 0,72 

Fuente: Elaboracion propia  
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4.4.5 Análisis cuantitativo del proceso operativo: Ferrería  

 

Tabla 19.  

Análisis cuantitativo del proceso de ferrería  

ACTIVIDAD TAREA 

DESCRIPCIÓN 
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO PURO 

PELIGRO RIESGO 
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Inspección 

área de trabajo 

Terrenos irregulares 

y/o desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos 

en movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Inspección de 

herramientas y 

equipos 

Terrenos irregulares 

y/o desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos 

en movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Manipulación de 

Trozadora y 

herramientas 

manuales 

Atrapamiento de 

manos. Golpes. 

Cortes. 

1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Habilitación de 

acero con 

trozadora 

Terrenos irregulares 

y/o desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Operación de 

trozadora 
Cortes. Golpes 2 C 0,14 

Energía eléctrica Shock Eléctrico 1 E 0,72 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 
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Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Armado de 

estructuras en 

piso 

Terrenos irregulares 

y/o desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos 

en movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Posicionamiento 

para armado de 

columnas 

Lesiones 

musculoesqueléticas 
1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Peso de estructuras Sobreesfuerzo 1 A 0,05 

Trabajos en 

excavaciones y/o 

zanjas 

Atrapamientos y/o 

asfixia 
1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Colocación de 

columnas de 

fierro 

Terrenos irregulares 

y/o desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Apoyo en el 

posicionamiento de 

las columnas 

Lesiones 

musculoesqueléticas 
1 A 0,05 

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Fuente: Elaboracion propia  
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4.4.6 Análisis cuantitativo del proceso operativo: Concreto armado  

 

Tabla 20.  

Análisis cuantitativo del proceso de concreto armado 

ACTIVIDAD TAREA 

DESCRIPCIÓN 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

PURO 

PELIGRO RIESGO 
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Inspección área de 
trabajo 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel 

Caídas a nivel y/o 
desnivel 

2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 
movimiento 

Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Inspección de 

herramientas y 
equipo pesado 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 
movimiento 

Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Inspección de 

herramientas manuales  

Golpes. Chancones. 

Punzonamientos 
1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Colocación de 
solado 

Propia excavación Caídas a desnivel 2 C 0,14 

Preparación de concreto 
en trompo 

Afecciones 
respiratorias. 

Sobreesfuerzos. 

Lesiones 
musculoesqueléticas 

4 D 0,12 

Traslado latas de 

concreto a la zanja 

Lesisones 

musculoesqueléticas. 
Sobreesfuerzo.  

4 D 0,12 

Vaciado de concreto a la 

zapata 

Caídas a desnivel. 
Lesión 

muscoloesquelética  

4 D 0,12 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Nivelado y acabado del 
solado 

Humedad. Salpicaduras 
de concreto 

1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Colocación de 

encofrado de 

zapata 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel 

Caídas a nivel y/o 
desnivel 

2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 
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Uso de herramientas 

manuales para el corte 

Cortes. Golpes. 

Lesiones 
musculoesqueléticas 

1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Trabajos al borde de 

zanja 
Caídas a desnivel 2 C 0,14 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Vaciado de 

concreto de zapata 
con mixer 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Ubicación del mixer  
Choques. Atropellos. 

Volcadura 
2 C 0,14 

Vaciado de concreto 

Salpicaduras. Lesiones 

musculoesquéticas. 
Efecto latigazo 

1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Colocación de 

encofrado de 
columna 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel 

Caídas a nivel y/o 
desnivel 

2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Uso de herramientas 
manuales para el corte 

Cortes. Golpes. 

Lesiones 

musculoesqueléticas 

1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Vaciado de 

concreto en 

columna 

Terrenos irregulares y/o 

desnivel 
Caídas a desnivel 2 C 0,14 

Vaciado de concreto 

Salpicaduras. Lesiones 

musculoesquéticas. 
Efecto latigazo 

1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72 

 

Colocación de 

encofrado de 
zapata 

Terrenos irregulares y/o 
desnivel 

Caídas a nivel y/o 
desnivel 

2 C 0,14 

Vehículos y equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Uso de herramientas 

manuales para el corte 

Lesiones 

musculoesqueléticas 
1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Trabajos al borde de 

zanja 
Caídas a desnivel 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Fuente: Elaboración propia  
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 4.4.7 Análisis cuantitativo del proceso operativo: Ladrillo  

 

Tabla 21. 

Análisis cuantitativo del proceso de ladrillo  

ACTIVIDAD TAREA 

DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO PURO 

PELIGRO RIESGO 
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Inspección área 

de trabajo 

Terrenos irregulares 

y/o desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos 

en movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Inspección de 

herramientas y 

equipo liviano 

Terrenos irregulares 

y/o desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Inspección de 

herramientas 

manuales  

Golpes. Chancones. 

Punzonamientos 
1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Acarreo de 

Ladrillos  

Traslado de ladrillos 

en carretillas 
Caídas a desnivel 2 C 0,14 

Polvo al momento del 

Apilado de ladrillos en 

área de trabajo 

Afecciones 

respiratorias. 

Sobreesfuerzos. 

Lesiones 

musculoesqueléticas 

2 C 0,14 

Humedecimiento de 

ladrillos a colocar 

Lesiones 

musculoesqueléticas. 

Sobreesfuerzo.  

2 C 0,14 

Colocado de 

escantillón  

Caídas a desnivel. 

Lesión 

musculoesquelética  

2 C 0,14 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Nivelado y acabado de 

muro  

Humedad. Salpicaduras 

de concreto 
1 A 0,05 



61 

 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Preparación de 

Mezcla 

Terrenos irregulares 

y/o desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Equipos en 

movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Uso de herramientas 

manuales para el 

abastecimiento de los 

materiales 

Cortes. Golpes. 

Lesiones 

musculoesqueléticas 

1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Trabajos al borde de 

zanja 
Caídas a desnivel 2 C 0,14 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Asentado de 

Ladrillo soga-

cabeza 

Terrenos irregulares 

y/o desnivel 

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Ubicación del Trompo  
Choques. Atropellos. 

Volcadura 
2 C 0,14 

Colocado de mortero 

para el asentado del 

Ladrillo  

Salpicaduras. Lesiones 

musculoesquéticas. 
1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Colocación de 

andamios 

Habilitado y armado 

de andamios  

Caídas a nivel y/o 

desnivel 
2 C 0,14 

Vehículos y equipos 

en movimiento 
Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 
4 D 0,12 

Uso de herramientas 

manuales para el 

colocado de tablas  

Cortes. Golpes. 

Lesiones 

musculoesqueléticas 

1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4.8 Análisis cuantitativo del proceso operativo: Tarrajeo de muros, vigas y columnas  

 

Tabla 22. 

Análisis cuantitativo del proceso de Tarrajeo de muros, vigas y columnas 

ACTIVIDAD TAREA 

DESCRIPCIÓN 
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO PURO 

PELIGRO RIESGO 
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TARRAJEO DE 

MUROS, VIGAS 

Y COLUMNAS 

Inspección área de 

trabajo 

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Inspección de 

herramientas y equipo 

pesado 

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Inspección de herramientas 

manuales  
Golpes. Chancones. Punzonamientos 1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Colocación de mezcla 

Propia excavación Caídas a desnivel 2 C 0,14 

Preparación de mezcla en trompo 

Afecciones respiratorias. 

Sobreesfuerzos. Lesiones 

musculoesqueléticas 
4 D 0,12 

Traslado en latas de mezcla 
Lesiones musculoesqueléticas. 

Sobreesfuerzo.  
4 D 0,12 

Colocado de mezcla en estructuras 
Caídas a desnivel. Lesión 

muscoloesquelética  
2 C 0,14 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Nivelado y acabado de estructuras Humedad. Salpicaduras de concreto 1 A 0,05 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Colocación de 

andamios y 

plataformas  

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72 

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12 

Uso de herramientas manuales para 

el corte de tablas para andamios 

Cortes. Golpes. Lesiones 

musculoesqueléticas 
1 A 0,05 

Armar y Desarmar andamios para 

tarrajeo 
Desmoronamiento de andamio  1 C 0,18 

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 

Trabajos al borde de zanja Caídas a desnivel 2 C 0,14 

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 

Fuente: Elaboracion propia  
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Controles 

Adicionales

Dueño del 

Control

Fecha

Ejecución

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14
Orden y limpieza 

del área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área con 

cachacos con cinta amarilla 

a 1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en tránsito

vehicular y equipos en movimiento.

Vigías, tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según

evaluación del área 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada 

de estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14
Orden y limpieza 

del área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área con 

cachacos con cinta amarilla 

a 1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según

evaluación del área 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada 

de estiaje

Manipulación de Equipos, 

herramientas y matriales

Atrapamiento de manos, golpes y/o 

punzonamiento de pies. Afecció 

respiratoria por polvo del área y 

polvo de yeso

1 C 0,18

Herramientas y equipos en 

buen estado con cinta del 

mes.                                                      

Capacitación en “Uso de 

herramientas manuales”.                                        

Difusión de las MSDS de 

pintura spray y/o yeso 

(Ambas del fabricante, en 

campo).                                                                               

El yeso usarlo a favor del 

viento.                          

Uso de EPPS básico + 

respirador con filtros para 

polvo (P100). + Guantes de 

cuero y jebe

2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14
Orden y limpieza 

del área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área con 

cachacos con cinta amarilla 

a 1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Manipulación de Equipos, 

herramientas y matriales

Atrapamiento de manos, golpes y/o 

punzonamiento de pies. Afecció 

respiratoria por polvo del área y 

polvo de yeso

1 C 0,18

Herramientas y equipos en 

buen estado con cinta del 

mes.                                                      

Capacitación en “Uso de 

herramientas manuales”.                                        

Difusión de las MSDS de 

pintura spray y/o yeso 

(Ambas del fabricante, en 

campo).                                                                               

El yeso usarlo a favor del 

viento.                          

Uso de EPPS básico + 

respirador con filtros para 

polvo (P100). + Guantes de 

cuero y jebe

2 I 0,07

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según

evaluación del área 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.
4 H 0.06 Riego de accesos Producción

Temporada 

de estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).
2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14
Orden y limpieza 

del área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área con 

cachacos con cinta amarilla 

a 1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según

evaluación del área 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada 

de estiaje

Posicionamiento para lectura de 

datos.
Lesiones musculoesqueléticas 2 B 0,07

Capacitación en Ergonomía 

(Movimientos repetitivos y 

posicionamiento 

permanente).                      

Pausas activas de 10 min., a 

las 10:00 am y 04:00 pm.                              

Uso de EPP básico + 

Arnés e cuerpo entero y 

línea de vida restrictiva (si 

es necesario) + Guantes de 

cuero y jebe.

2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Trabajos en altura Caídas a desnivel 2 C 0,14

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área con 

cachacos con cinta amarilla 

a 1.00 mts. del borde

Personal autorizado para 

realizar “Trabajos en altura y 

desnivel”. PETAR trabajos 

en altura

Uso de EPPS básico; 

arnés de cuerpo entero y 

línea de vida restrictiva; 

guantes de cuero

1 I 0,09

Trabajos en excavaciones y/o 

zanjas
Atrapamientos y/o asfixia 1 E 0,72

Personal autorizado en 

“Trabajos en excavaciones y 

zanjas”.                              

Cierre parcial del acceso, 

con apoyo de vigías y/o 

conos y/o letreros “Hombres 

trabajando” y “Velocidad 10 

kph"

Uso de EPPS básico + 

respirador con filtros para 

polvo (P100) + Guantes de 

cuero

2 I 0,07

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03 Uso de sombrilla Topógrafo
Permanente 

en BM

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14
Orden y limpieza 

del área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área con 

cachacos con cinta amarilla 

a 1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Manipulación de Equipos, 

herramientas y matriales

Atrapamiento de manos, golpes y/o 

punzonamiento de pies. Afecció 

respiratoria por polvo del área y 

polvo de yeso

1 C 0,18

Herramientas y equipos en 

buen estado con cinta del 

mes.                                                      

Capacitación en “Uso de 

herramientas manuales”.                                        

Difusión de las MSDS de 

pintura spray y/o yeso 

(Ambas del fabricante, en 

campo).                                                                               

El yeso usarlo a favor del 

viento.                          

Uso de EPPS básico + 

respirador con filtros para 

polvo (P100). + Guantes de 

cuero y jebe

2 I 0,07

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según

evaluación del área 

EPP básico 2 J 0,04

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada 

de estiaje

ACCIONES DE 

MEJORA

TOP
OG

RA
FÍA

ANALISIS DE RIESGO

RESPONSABLE

IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO 

Y ASUNTO DE RIESGOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

PURO
DESCRIPCIÓN

Inspección 

área de 

trabajo

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RESIDUAL

Inspección 

de 

herramientas 

y equipos

Montaje/desm

ontaje de 

equipo 

topográfico

Levantamient

o topográfico 

Trazo y/o 

replanteo  

topográfico. 

GPS y 

Estación 

Total

Trazo y 

pintado de 

puntos 

topográficos

ACTIVIDAD TAREA

4.5. MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA 

Figura 16. IPERC Proceso de la Topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. IPERC Proceso de Demolición 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Controles 

Adicionales

Dueño del 

Control

Fecha

Ejecución

Terrenos irregulares y/o 

desnivel

Caídas a nivel y/o 

desnivel
2 C 0,14

Orden y limpieza 

del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en tránsito

vehicular y equipos en movimiento.

Vigías, tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según

evaluación del área 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 Capacitación en radiación solar.
Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa manga larga. 3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de media cara

de doble vía, con filtros P100. 4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o 

desnivel

Caídas a nivel y/o 

desnivel
2 C 0,14

Orden y limpieza 

del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en tránsito

vehicular y equipos en movimiento.

Vigías, tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según

evaluación del área 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 Capacitación en radiación solar.
Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa manga larga. 3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de media cara

de doble vía, con filtros P100. 4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Manipulación de Equipos, 

herramientas y matriales

Atrapamiento de manos, 

golpes y/o 

punzonamiento de pies. 

Afecció respiratoria por 

polvo del área y polvo 

de yeso

1 C 0,18

Herramientas y equipos en buen 

estado con cinta del mes.                                                      

Capacitación en “Uso de 

herramientas manuales”.                                        

Difusión de las MSDS de pintura 

spray y/o yeso (Ambas del 

fabricante, en campo).                                                                               

El yeso usarlo a favor del viento.                          

Uso de EPPS básico + respirador 

con filtros para polvo (P100). + 

Guantes de cuero y jebe
2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o 

desnivel
Volcadura 3 D 0,20

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Operador autorizado por Montecristo 

SAC.
Uso de EPP básico 1 J 0,05

Operación de Excavadora

Caída a desnivel. 

Atrapamiento de manos. 

Atropellos

1 C 0,18

Excavadora con revisión técnica                                                      

Operador autorizado por Montecristo 

SAC                                                                                         

Check list de la excavadora                                       

Uso de EPPS básico + Guantes de 

cuero 2 I 0,07

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Personal autorizado para realizar 

“Trabajos en altura y desnivel”. 

PETAR trabajos en altura

Uso de EPPS básico; arnés de 

cuerpo entero y línea de vida 

restrictiva; guantes de cuero
2 H 0,14

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de media cara

de doble vía, con filtros P100. 4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o 

desnivel
Volcadura 3 D 0,20

Orden y limpieza 

del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en 

movimiento
Choques. Atropello 1 E 0,72

Operador autorizado por Montecristo 

SAC                                                                                                                                         

Personal capacitado en tránsito 

vehicular y equipos en movimiento.                                                                                                                                  

Vigías, tranqueras y letreros 

“Hombres trabajando” según 

evaluación del área 

EPP básico + Guantes de cuero + 

Chaleco naranja 2 I 0,07

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de media cara

de doble vía, con filtros P100. 4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Carguío de desmonte Choques. Atropello 1 E 0,72

Operador autorizado por Montecristo 

SAC                                                                                                                                         

Personal capacitado en tránsito 

vehicular y equipos en movimiento.                                                                                                                                  

Vigías, tranqueras y letreros 

“Hombres trabajando” según 

evaluación del área 

EPP básico + Guantes de cuero + 

Chaleco naranja 2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 2 I 0,07

Acarreo del desmonte Choques. Atropello 1 E 0,72

Operador autorizado por Montecristo 

SAC                                                                                                                                         

Personal capacitado en tránsito 

vehicular y equipos en movimiento.                                                                                                                                  

Vigías, tranqueras y letreros 

“Hombres trabajando” según 

evaluación del área 

EPP básico + Guantes de cuero + 

Chaleco naranja 2 I 0,07 Uso de sombrilla Topógrafo
Permanente en 

BM

ACCIONES DE 

MEJORA

DE
MO

LI
CI

ÓN
RESPONSABLE

IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y 

ASUNTO DE RIESGOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO PURODESCRIPCIÓN

Inspección 

área de trabajo

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

ANALISIS DE RIESGO

Inspección de 

herramientas y 

equipos

Demolición de 

techos, vigas y 

pisos con 

excavadora

Eliminación del 

desmonte 

generado con 

volquetes y 

cargador 

frontal

ACTIVIDAD TAREA
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Figura 18. IPERC Proceso de Desmontaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Controles Adicionales
Dueño del 

Control

Fecha

Ejecución

Terrenos irregulares y/o 

desnivel

Caídas a nivel y/o 

desnivel
2 C 0,14

Orden y 

limpieza del 

área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área 

con cachacos con cinta 

amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado

en tránsito vehicular y

equipos en

movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en 

radiación solar.

Uso de bloqueador 

solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Polvo en el área de 

trabajo
Afecciones respiratorias 4 D 0,12

Capacitación en 

protección respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble

vía, con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en 

Protección auditiva.

EPP básico +

protección auditiva

(tapones y/u orejeras).

2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o 

desnivel

Caídas a nivel y/o 

desnivel
2 C 0,14

Orden y 

limpieza del 

área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área 

con cachacos con cinta 

amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado

en tránsito vehicular y

equipos en

movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando”

según evaluación del 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en 

radiación solar.

Uso de bloqueador 

solar.                        

EPP básico y camisa 

3 J 0.03

Polvo en el área de 

trabajo
Afecciones respiratorias 4 D 0,12

Capacitación en 

protección respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble

vía, con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Manipulación de 

Equipos, herramientas y 

matriales

Atrapamiento de manos, 

golpes y/o punzonamiento 

de pies. Afecció 

respiratoria por polvo del 

área y polvo de yeso

1 C 0,18

Herramientas y 

equipos en buen 

estado con cinta del 

mes.                                                      

Capacitación en “Uso 

de herramientas 

manuales”.                                        

Difusión de las MSDS 

de pintura spray y/o 

yeso (Ambas del 

fabricante, en campo).                                                                               

El yeso usarlo a favor 

del viento.                          

Uso de EPPS básico 

+ respirador con filtros 

para polvo (P100). + 

Guantes de cuero y 

jebe

2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en 

Protección auditiva.

EPP básico +

protección auditiva

(tapones y/u orejeras).

2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o 

desnivel

Caídas a nivel y/o 

desnivel
2 C 0,14

Orden y 

limpieza del 

área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área 

con cachacos con cinta 

amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Manipulación de 

Equipos, herramientas y 

materiales

Atrapamiento, golpes y/o 

punzonamiento de manos 

y pies. 

1 C 0,18

Herramientas y 

equipos en buen 

estado con cinta del 

mes.                                                      

Capacitación en “Uso 

de herramientas 

Uso de EPPS básico 

+ Guantes de cuero 
2 I 0,07

Manipulación y carga de 

puertas y ventanas

Lesiones 

musculoesqueléticas
2 B 0,07

Capacitación en 

Ergonomía 

(Movimientos 

repetitivos y 

posicionamiento 

permanente).                      

Pausas activas de 10 

Uso de EPP básico + 

Guantes de cuero y 

jebe.

2 I 0,07

Trabajos en altura Caídas a desnivel 2 E 0,56

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área 

con cachacos con cinta 

amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Personal autorizado 

para realizar “Trabajos 

en altura y desnivel”. 

PETAR trabajos en 

altura

Uso de EPPS básico; 

arnés de cuerpo 

entero y línea de vida 

restrictiva; guantes de 

cuero

1 I 0,09

Polvo en el área de 

trabajo
Afecciones respiratorias 4 D 0,12

Capacitación en 

protección respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble

vía, con filtros P100.
4 H 0.06 Riego de accesos Producción

Temporada de 

estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en 

Protección auditiva.

EPP básico +

protección auditiva

(tapones y/u orejeras).
2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o 

desnivel

Caídas a nivel y/o 

desnivel
2 C 0,14

Orden y 

limpieza del 

área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área 

con cachacos con cinta 

amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en 

movimiento
Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado

en tránsito vehicular y

equipos en

movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando”

según evaluación del

área 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de 

trabajo
Afecciones respiratorias 4 D 0,12

Capacitación en 

protección respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble

vía, con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Manipulación y carga de 

puertas y ventanas

Lesiones 

musculoesqueléticas
2 B 0,07

Capacitación en 

Ergonomía 

(Movimientos 

repetitivos y 

posicionamiento 

permanente).                      

Pausas activas de 10 

Uso de EPP básico + 

Guantes de cuero y 

jebe.

2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en 

Protección auditiva.

EPP básico +

protección auditiva

(tapones y/u orejeras).

2 I 0,07

Trabajos en altura Caídas a desnivel 2 E 0,56

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área 

con cachacos con cinta 

amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Personal autorizado 

para realizar “Trabajos 

en altura y desnivel”. 

PETAR trabajos en 

altura

Uso de EPPS básico; 

arnés de cuerpo 

entero y línea de vida 

restrictiva; guantes de 

cuero

1 I 0,09

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en 

radiación solar.

Uso de bloqueador 

solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03 Uso de sombrilla Topógrafo
Permanente en 

BM

Terrenos irregulares y/o 

desnivel

Caídas a nivel y/o 

desnivel
2 C 0,14

Orden y 

limpieza del 

área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área 

con cachacos con cinta 

amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Manipulación de 

sanitarios, herramientas 

y materiales

Atrapamiento de manos, 

golpes y/o punzonamiento 

de pies. 

1 C 0,18

Herramientas y 

equipos en buen 

estado con cinta del 

mes.                                                      

Capacitación en “Uso 

de herramientas 

Uso de EPPS básico 

+ Guantes de cuero y 

jebe

2 I 0,07

Manipulación de 

sanitarios y lavatorios

Infecciones a la piel y 

mucosas
4 D 0,12

EPP básico + Guantes 

y botas de jebe + 

Respirador contra 

polvo (P100) 

4 H 0.06

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en 

Protección auditiva.

EPP básico +

protección auditiva

(tapones y/u orejeras).

2 I 0,07

Manipulación y carga de 

puertas y ventanas

Lesiones 

musculoesqueléticas
2 B 0,07

Capacitación en 

Ergonomía 

(Movimientos 

repetitivos y 

posicionamiento 

permanente).                      

Pausas activas de 10 

Uso de EPP básico + 

Guantes de cuero y 

jebe.

2 I 0,07

Polvo en el área de 

trabajo
Afecciones respiratorias 4 D 0,12

Capacitación en 

protección respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble

vía, con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Terrenos irregulares y/o 

desnivel

Caídas a nivel y/o 

desnivel
2 C 0,14

Orden y 

limpieza del 

área

Cerca de excavaciones y/o 

zanjas, delimitar el área 

con cachacos con cinta 

amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Manipulación de 

tuberías y cables 

eléctricos

Atrapamiento de manos, 

golpes y/o punzonamiento 

manos. 

1 C 0,18

Herramientas y 

equipos en buen 

estado con cinta del 

mes.                                                      

Capacitación en “Uso 

de herramientas 

manuales”.                                        

Uso de EPPS básico 

+  Guantes de cuero 
2 I 0,07

Energía eléctrica Shock Eléctrico 1 E 0,72
Uso de 

amperímetro

Gestionar con el Cliente el

corte total de la energía

eléctrica

Personal capacitado

en bloqueo de

energías.                                                                                     

EPP básico + guantes 

de jebe anti penetrante
2 I 0,07

Picado de paredes
Golpes. Chancones. 

Disparo de esquirlas
1 C 0,18

Herramientas y 

equipos en buen 

estado con cinta del 

mes.                                                      

Capacitación en “Uso 

de herramientas 

Uso de EPPS básico 

+ Guantes de cuero + 

Careta facial

2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en 

Protección auditiva.

EPP básico +

protección auditiva

(tapones y/u orejeras).

2 I 0,07

Polvo en el área de 

trabajo
Afecciones respiratorias 4 D 0,12

Capacitación en 

protección respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble

vía, con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Inspección área de 

trabajo

Inspección de 

herramientas y 

equipos

Desmontaje de 

cobertura de techos, 

vigas y otros

 Desmontaje de 

puertas y ventanas

 Desmontaje de 

aparatos sanitarios

ACTIVIDAD TAREA

EVALUACIÓN DEL RIESGO PURODESCRIPCIÓN MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

ANALISIS DE RIESGO

RESPONSABLE

IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y 

ASUNTO DE RIESGOS

 Desmonatje de 

sistemas eléctricos

DES
MO

NAT
JE

ACCIONES DE MEJORA
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Figura 19. IPERC Proceso de Ferrería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06

Manipulación de Trozadora y herramientas 

manuales
Atrapamiento de manos. Golpes. Cortes. 1 C 0,18

Herramientas y equipos en 

buen estado con cinta del 

mes.                                                      

Capacitación en “Uso de 

herramientas manuales y de 

poder”.                                        

Uso de EPPS básico + 

guantes de cuero
4 H 0.06

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Operación de trozadora Cortes. Golpes 2 C 0,14 Guarda del disco en buen estado.

Equipo con check list.                                                      

Capacitación en “Uso de 

herramientas manuales y de 

Uso de EPPS básico + 

Guantes de cuero
4 H 0.06

Energía eléctrica Shock Eléctrico 1 E 0,72
Tablero de distribución con

interruptor termomagnético

Personal capacitado en uso

de herramientas de poder.                                                                                                                                   

EPP básico + guantes de 

cuero
4 H 0.06

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.
4 H 0.06

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).
2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06

Posicionamiento para armado de columnas Lesiones musculoesqueléticas 1 A 0,05

Capacitación en Ergonomía 

(Movimientos repetitivos y 

posicionamiento 

permanente).                      

Uso de EPP básico +  

Guantes de cuero y jebe.
4 H 0.06

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Peso de estructuras Sobreesfuerzo 1 A 0,05

Capacitación en Ergonomía 

(Movimientos repetitivos y 

posicionamiento 

permanente).                      

Uso de EPP básico +  

Guantes de cuero.
4 H 0.06

Trabajos en excavaciones y/o zanjas Atrapamientos y/o asfixia 1 E 0,72

Personal autorizado en 

“Trabajos en excavaciones y 

zanjas”.                              

Cierre parcial del acceso, 

Uso de EPPS básico + 

respirador con filtros para 

polvo (P100) + Guantes de 

cuero

4 H 0.06

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Apoyo en el posicionamiento de las columnas Lesiones musculoesqueléticas 1 A 0,05

Capacitación en Ergonomía 

(Movimientos repetitivos y 

posicionamiento 

permanente).                      

Pausas activas de 10 min., a 

Uso de EPP básico +  

Guantes de cuero y jebe.
4 H 0.06

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Personal autorizado para 

realizar “Trabajos en altura y 

desnivel”. PETAR trabajos 

en altura

Uso de EPPS básico; 

arnés de cuerpo entero y 

línea de vida restrictiva; 

guantes de cuero

1 I 0,09

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u 
2 I 0,07

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06

FI
ER

RE
RÍ

A
ANALISIS DE RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO PURODESCRIPCIÓN MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RESIDUAL

IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y ASUNTO DE 

RIESGOS

Inspección de 

herramientas y equipos

Habilitación de acero 

con trozadora

Armado de estructuras 

en piso

Colocación de columnas 

de fierro

ACTIVIDAD TAREA

Inspección área de 

trabajo
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Figura 20.  IPERC Proceso de Concreto Armado  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Controles Adicionales
Dueño del 

Control

Fecha

Ejecución

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72
Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento.  

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72
Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Inspección de herramientas 

manuales 

Golpes. Chancones. 

Punzonamientos
1 C 0,18

Herramientas en buen 

estado con cinta del mes.                                                   

Capacitación en “Uso de 

herramientas manuales”.                                           

Uso de EPPS básico + 

Guantes de cuero 
2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Propia excavación Caídas a desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Preparación de concreto en trompo

Afecciones respiratorias. 

Sobreesfuerzos. Lesiones 

musculoesqueléticas

4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria y ergonomía.        

No levantar más de 25 kg.

EPP básico + Respirador

con filtros P100 + Botas y

guantes de jebe .
4 H 0.06

Traslado latas de concreto a la 

zanja

Lesisones musculoesqueléticas. 

Sobreesfuerzo. 
4 D 0,12

Capacitación en ergonomía.                                                                 

No levantar más de 25 kg.

EPP básico + botas y

guantes de jebe
2 I 0,07

Vaciado de concreto a la zapata
Caídas a desnivel. Lesión 

muscoloesquelética 
4 D 0,12 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

EPP básico + barniquejo +

Guantes y botas de jebe. 
2 I 0,07

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

EPP básico + respirador

de media cara de doble

vía, con filtros P100.
4 H 0.06 Riego de accesos Producción

Temporada de 

estiaje

Nivelado y acabado del solado Humedad. Salpicaduras de concreto 1 A 0,05
EPP básico + barniquejo +

Guantes y botas de jebe. 
2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).
2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Uso de herramientas manuales 

para el corte

Cortes. Golpes. Lesiones 

musculoesqueléticas
1 A 0,05

Capacitación en uso de 

herramientas manuales, 

Ergonomía.                                                                                

Pausas activas de 10 min., a 

las 10:00 am y 04:00 pm.                              

Uso de EPP básico + 

Guantes de cuero y jebe.
2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Trabajos al borde de zanja Caídas a desnivel 2 C 0,14

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Personal autorizado para 

realizar “Trabajos en altura y 

desnivel”. 

Uso de EPPS básico; 

arnés de cuerpo entero y 

línea de vida restrictiva; 

guantes de cuero

1 I 0,09

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Ubicación del mixer Choques. Atropellos. Volcadura 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Operador autorizado por 

Montecristo SAC.                                               

Check list del mixer                                                       

Delimitación de la zona y 

Uso de EPP básico.

Ropa color naranja
2 I 0,07

Vaciado de concreto
Salpicaduras. Lesiones 

musculoesquéticas. Efecto latigazo
1 A 0,05

Operador autorizado por 

Montecristo SAC.                                                       

Capacitación en Ergonomía 

(Movimientos repetitivos).                                                                                   

Pausas activas de 10 min., a 

Uso de EPP básico + 

Careta + Guantes de cuero 

y/o jebe.

2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.
4 H 0.06

Uso de herramientas manuales 

para el corte

Cortes. Golpes. Lesiones 

musculoesqueléticas
1 A 0,05

Capacitación en uso de 

herramientas manuales, 

Ergonomía.                                                                                

Pausas activas de 10 min., a 

las 10:00 am y 04:00 pm.                              

Uso de EPP básico + 

Guantes de cuero y jebe.
2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72
Uso de pasarelas.                                        

Instalación de plataformas en la 

parte superiro de la columna 

Personal autorizado para 

realizar “Trabajos en altura y 

desnivel”.                                                  

Capacitado en uso de 

herramientas manuales

Uso de EPPS básico; 

arnés de cuerpo entero y 

línea de vida restrictiva; 

guantes de cuero

2 I 0,07

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Uso de EPP básico +

arnes con línea de vida

restrictiva 

4 H 0.06

Vaciado de concreto
Salpicaduras. Lesiones 

musculoesquéticas. Efecto latigazo
1 A 0,05

Operador autorizado por 

Montecristo SAC.                                                       

Capacitación en Ergonomía 

(Movimientos repetitivos).                                                                                   

Pausas activas de 10 min., a 

Uso de EPP básico + 

Careta + Guantes de cuero 

y/o jebe.
2 I 0,07 Riego de accesos Producción

Temporada de 

estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).
2 I 0,07

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72
Instalación de plataformas en la 

parte superiro de la columna 

Personal autorizado para 

realizar “Trabajos en altura y 

desnivel”.                                                  

Uso de EPPS básico; 

arnés de cuerpo entero y 

línea de vida restrictiva; 

2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Uso de herramientas manuales 

para el corte
Lesiones musculoesqueléticas 1 A 0,05

Capacitación en Ergonomía 

(Movimientos repetitivos y 

posicionamiento 

permanente).                      

Pausas activas de 10 min., a 

Uso de EPP básico + 

Guantes de cuero y jebe.
1 J 0,05

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Trabajos al borde de zanja Caídas a desnivel 1 E 0,72

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Personal autorizado para 

realizar “Trabajos en altura y 

desnivel”. PETAR trabajos 

en altura

Uso de EPPS básico; 

arnés de cuerpo entero y 

línea de vida restrictiva; 

guantes de cuero

1 I 0,09

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

2 I 0,07
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Figura 21. IPERC Asentado de Ladrillo  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PELIGRO RIESGO

"S
" =

 S
ev

er
ida

d

"P
" =

 P
ro

ba
bil

ida
d

Va
lor

ac
ión

 de
l R

ies
go

 

Pu
ro

El
im

ina
ció

n

Su
sti

tu
ció

n

Ing
en

ier
ía

Ad
mi

nis
tra

tiv
os

EP
P

"S
" =

 S
ev

er
ida

d

"P
" =

 P
ro

ba
bil

ida
d

Va
lor

ac
ión

 de
l R

ies
go

 

Re
sid

ua
l

Controles Adicionales
Dueño del 

Control

Fecha

Ejecución

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área
Cerca de excavaciones y/o zanjas, delimitar 

el área con cachacos con cinta amarilla a 

1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72
Personal capacitado en tránsito

vehicular y equipos en movimiento.  
EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 Capacitación en radiación solar.
Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa manga larga. 3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de media cara

de doble vía, con filtros P100. 4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área
Cerca de excavaciones y/o zanjas, delimitar 

el área con cachacos con cinta amarilla a 

1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72
Personal capacitado en tránsito

vehicular y equipos en movimiento. 
EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 Capacitación en radiación solar.
Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa manga larga. 3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de media cara

de doble vía, con filtros P100. 4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Inspección de herramientas 

manuales 

Golpes. Chancones. 

Punzonamientos
1 C 0,18

Herramientas en buen estado con 

cinta del mes.                                                   

Capacitación en “Uso de 

herramientas manuales”.                                           

Uso de EPPS básico + Guantes de 

cuero 2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 2 I 0,07

Traslado de ladrillos en carretillas Caídas a desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área
Cerca de excavaciones y/o zanjas, delimitar 

el área con cachacos con cinta amarilla a 

1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Polvo al momento del Apilado de 

ladrillos en area de trabajo

Afecciones respiratorias. 

Sobreesfuerzos. Lesiones 

musculoesqueléticas

2 C 0,14
Capacitación en protección 

respiratoria y ergonomía.        No 

levantar más de 25 kg.

EPP básico + Respirador con

filtros P100 + Botas y guantes de

jebe .
4 H 0.06

Humedecimiento de ladrillos a 

colocar

Lesisones musculoesqueléticas. 

Sobreesfuerzo. 
2 C 0,14

Capacitación en ergonomía.                                                                 

No levantar más de 25 kg.

EPP básico + botas y guantes de

jebe 4 H 0.06

Colocado de escantillon 
Caídas a desnivel. Lesión 

muscoloesquelética 
2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, delimitar 

el área con cachacos con cinta amarilla a 

1.00 mts. del borde

EPP básico + barniquejo +

Guantes y botas de jebe. 4 H 0.06

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

EPP básico + respirador de media

cara de doble vía, con filtros P100. 4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Nivelado y acabado de muro Humedad. Salpicaduras de concreto 1 A 0,05
EPP básico + barniquejo +

Guantes y botas de jebe. 2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 1 J 0,05

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área
Cerca de excavaciones y/o zanjas, delimitar 

el área con cachacos con cinta amarilla a 

1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en tránsito

vehicular y equipos en movimiento.

Vigías, tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según

evaluación del área 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de media cara

de doble vía, con filtros P100. 2 I 0,07 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Uso de herramientas manuales 

para el abastecmiento de los 

materiales

Cortes. Golpes. Lesiones 

musculoesqueléticas
1 A 0,05

Capacitación en uso de 

herramientas manuales, 

Ergonomía.                                                                                

Pausas activas de 10 min., a las 

10:00 am y 04:00 pm.                              

Uso de EPP básico + Guantes de 

cuero y jebe. 2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 3 J 0.03

Trabajos al borde de zanja Caídas a desnivel 2 C 0,14
Cerca de excavaciones y/o zanjas, delimitar 

el área con cachacos con cinta amarilla a 

1.00 mts. del borde

Personal autorizado para realizar 

“Trabajos en altura y desnivel”. 

Uso de EPPS básico; arnés de 

cuerpo entero y línea de vida 

restrictiva; guantes de cuero
1 J 0,05

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 Capacitación en radiación solar.
Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa manga larga. 3 J 0.03

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área
Cerca de excavaciones y/o zanjas, delimitar 

el área con cachacos con cinta amarilla a 

1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Ubicación del Trompo Choques. Atropellos. Volcadura 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Operador autorizado por Montecristo 

SAC.                                               

Check list del trompo                                                       

Delimitación de la zona y 

señalización, puede incluir vigías                                    

Uso de EPP básico.                             2 J 0,04

Colocado de mortero  para el 

asentado del Ladrillo 

Salpicaduras. Lesiones 

musculoesquéticas.
1 A 0,05

Operador autorizado por Montecristo 

SAC.                                                       

Capacitación en Ergonomía 

(Movimientos repetitivos).                                                                                   

Pausas activas de 10 min., a las 

10:00 am y 04:00 pm.                                

Uso de un guía de la manguera                              

Uso de EPP básico + Lentes + 

Guantes de cuero y/o jebe. 4 H 0.06

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 1 J 0,05

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de media cara

de doble vía, con filtros P100. 5 D 24 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Habilitado y armado de andamios Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área
Cerca de excavaciones y/o zanjas, delimitar 

el área con cachacos con cinta amarilla a 

1.00 mts. del borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado tránsito

vehicular y equipos en movimiento.

Vigías, tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según

evaluación del área 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de media cara

de doble vía, con filtros P100. 4 H 0.06

Uso de herramientas manuales 

para el colocado de tablas 

Cortes. Golpes. Lesiones 

musculoesqueléticas
1 A 0,05

Capacitación en uso de 

herramientas manuales, 

Ergonomía.                                                                                

Pausas activas de 10 min., a las 

10:00 am y 04:00 pm.                              

Uso de EPP básico + Guantes de 

cuero y jebe. 2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20 Capacitación en Protección auditiva.
EPP básico + protección auditiva

(tapones y/u orejeras). 1 J 0,05

Trabajos en altura Caídas a desnivel 1 E 0,72
Uso de pasarelas.                                        

Instalación de plataformas en la parte 

superiro de la columna 

Personal autorizado para realizar 

“Trabajos en altura y desnivel”.                                                  

Capacitado en uso de herramientas 

manuales

Uso de EPPS básico; arnés de 

cuerpo entero y línea de vida 

restrictiva; guantes de cuero
2 I 0,07

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10 Capacitación en radiación solar.
Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa manga larga. 3 J 0.03 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje
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Figura 22. IPERC Tarrajeo de Muros, vigas y columnas  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Controles Adicionales
Dueño del 

Control

Fecha

Ejecución

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72
Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento.  

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72
Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. 

EPP básico 2 J 0,04

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Inspección de herramientas 

manuales 

Golpes. Chancones. 

Punzonamientos
1 C 0,18

Herramientas en buen 

estado con cinta del mes.                                                   

Capacitación en “Uso de 

herramientas manuales”.                                           

Uso de EPPS básico + 

Guantes de cuero 
2 I 0,07

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Propia excavación Caídas a desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Preparación de mezcla en trompo

Afecciones respiratorias. 

Sobreesfuerzos. Lesiones 

musculoesqueléticas

4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria y ergonomía.        

No levantar más de 25 kg.

EPP básico + Respirador

con filtros P100 + Botas y

guantes de jebe .

3 J 0.03

Traslado en latas de mezcla
Lesisones musculoesqueléticas. 

Sobreesfuerzo. 
4 D 0,12

Capacitación en ergonomía.                                                                 

No levantar más de 25 kg.

EPP básico + botas y

guantes de jebe
1 J 0,05

Colocado de mezcla en estructuras
Caídas a desnivel. Lesión 

muscoloesquelética 
2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

EPP básico + barniquejo +

Guantes y botas de jebe. 
1 J 0,05

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

EPP básico + respirador

de media cara de doble

vía, con filtros P100.
4 H 0.06 Riego de accesos Producción

Temporada de 

estiaje

Nivelado y acabado de estructuras Humedad. Salpicaduras de concreto 1 A 0,05
EPP básico + barniquejo +

Guantes y botas de jebe. 
1 J 0,05

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).
2 I 0,07

Terrenos irregulares y/o desnivel Caídas a nivel y/o desnivel 2 C 0,14 Orden y limpieza del área

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Uso de EPP básico 1 J 0,05

Vehículos y equipos en movimiento Atropello 1 E 0,72

Personal capacitado en

tránsito vehicular y equipos

en movimiento. Vigías,

tranqueras y letreros

“Hombres trabajando” según 

EPP básico 2 J 0,04

Polvo en el área de trabajo Afecciones respiratorias 4 D 0,12
Capacitación en protección 

respiratoria.

Uso de respirador de

media cara de doble vía,

con filtros P100.

4 H 0.06 Riego de accesos Producción
Temporada de 

estiaje

Uso de herramientas manuales para 

el corte de tablas para andamios

Cortes. Golpes. Lesiones 

musculoesqueléticas
1 A 0,05

Capacitación en uso de 

herramientas manuales, 

Ergonomía.                                                                                

Pausas activas de 10 min., a 

las 10:00 am y 04:00 pm.                              

Uso de EPP básico + 

Guantes de cuero y jebe.
1 J 0,05

Armar y Desarmar andamios para 

tarrajeo
Desmoronamiento de andamio 1 C 0,18

Verificar que los arriostres 

diagonales esten 

colocados  con pernos y 

sus tuercas, y las maderas 

dedidamente ammaradas 

Cerca al perimetro del area de 

trabajo tener zona limpia y 

delimitada con cinta amarilla a 2 

m. 

Capacitacion de  armado 

correcto de andamios 
Uso de EPP basico 1 J 0,05 Produccion 20-Dic

Ruido del entorno Lesiones acústicas 3 D 0,20
Capacitación en Protección 

auditiva.

EPP básico + protección

auditiva (tapones y/u

orejeras).

2 I 0,07

Trabajos al borde de zanja Caídas a desnivel 2 C 0,14

Cerca de excavaciones y/o zanjas, 

delimitar el área con cachacos con 

cinta amarilla a 1.00 mts. del 

borde

Personal autorizado para 

realizar “Trabajos en altura y 

desnivel”. 

Uso de EPPS básico; 

arnés de cuerpo entero y 

línea de vida restrictiva; 

guantes de cuero

1 J 0,05

Radiación UV Insolación solar 3 C 0,10
Capacitación en radiación 

solar.

Uso de bloqueador solar.                        

EPP básico y camisa 

manga larga.

3 J 0.03

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL

ACCIONES DE MEJORA

ANALISIS DE RIESGO

RESPONSABLE

Inspección área de 

trabajo

Inspección de 

herramientas y equipo 

pesado

Colocación de mezcla

IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y ASUNTO DE 

RIESGOS

Colocación de 

andamios y 

plataformas 

ACTIVIDAD

TA
R

R
A

JE
O

 D
E

 M
U

R
O

S
, V

IG
A

S
 Y

 C
O

LU
M

N
A

S

TAREA

EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUALEVALUACIÓN DEL RIESGO PURODESCRIPCIÓN
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4.6. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS Y PELIGROS DE LOS PROCESOS 

OPERATIVOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURAA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°498 DEL 

DISTRITO DE SALLIQUE – JAÉN  

 

4.6.1. Topografía  

 

 

Tabla 23.  

Plan de respuesta al control de riesgos-topografía  

Identificación De Contexto Y Asunto De Riesgos 

ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN 

INGENIERIA ADMINISTRATIVOS EPP 
PELIGRO RIESGO 

Levantamiento 

topográfico, 

trazo o 

replanteo 

topográfico, 

GPS y estación 

total 

Vehículos y 

equipos en 

movimiento 

Atropello 

 

Personal capacitado en 

transito vehicular y 

equipos en movimiento, 

tranqueras, vigías y 

evaluación del área  

EPP Básico  

Inspección de 

herramientas y 

equipos 

Desmontaje y 

montaje de 

equipo 

topográfico 

Inspección área 

de trabajo 

Trazo y pintado 

de puntos 

topográficos 

 Trabajos en 

altura  

Caídas a 

desnivel 

Cerca de 

excavaciones o 

zanjas, delimitar 

el área con una 

cinta amarilla a 

1.00 mts del 

borde.  

Personal autorizado para 

realizar “Trabajos en 

altura y desnivel”  

Uso de 

EPPS 

básico, 

arnés de 

cuerpo 

entero y 

línea de vid 

restrictiva, 

guantes de 

cuero.  

 Trabajos en 

excavaciones 

y/o zanjas  

Atrapamientos 

o asfixia  

 Personas autorizado en 

trabajos de excavaciones 

y zanjas, con apoyo de 

cierre parcial del acceso 

con apoyo de vigías, 

letreros o conos y una 

velocidad de 10kph  

Uso de 

EPPS 

básico + 

respirador 

con filtros 

para polvo 

(P100) + 

Guantes de 

cuero 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6.2. Desmontaje  

 

Tabla 24.  

Plan de respuestas al control de riesgos- Desmontaje  

 

Identificación de contexto y asunto de riesgos 

ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN 

INGENIERIA ADMINISTRATIVOS EPP 
PELIGRO RIESGO 

Inspección de 

herramientas y 

equipos  

Vehículos y 

equipos en 

movimiento  

Atropello  

Cerca de 

excavaciones o 

zanjas para 

delimitar la zona 

con cinta 

amarilla de 1.00 

mts del borde 

Personas capacitado en 

transito vehicular y 

equipos en movimiento, 

vigías, letreros y 

evaluación del área  

EPP 

BASICO  

Inspección área 

de trabajo  
Personas 

capacitrrrrrrrrrado en 

tránsito vehicular y 

equipos en movimiento, 

vigías, letreros y 

evaluación del área 

EPP 

BASICO 

Desmontaje de 

ventanas y 

puertas 

Trabajos en 

altura 

caídas 

desnivel 

Personal autorizado para 

realizar trabajos de altura 

y desnivel 

Uso de 

EPPS 

básico, arnés 

de cuerpo 

entero y 

línea de vida 

restrictiva y 

guantes de 

cuero 

Desmontaje de 

sistemas 

eléctricos  

Energía 

eléctrica  

Shock 

Eléctrico  

Gestionar con el 

cliente el corte 

total de la 

energía eléctrica  

Personal capacitado en 

bloqueo de energías  

EPP Básico 

+ Guantes 

de Jebe Anti 

penetrante  

Fuente: Elaboración propia  

 

4.6.3 Demolición  

 

Tabla. 25.  

Plan de respuestas al control de riesgos- Demolición  

 

Identificación de contexto y asunto de riesgos 

Actividad  
Descripción 

EPP Administrativos  
Peligro Riesgo 

Demolición 

de techos 

pisos y vigas 

empleando la 

excavadora  

Operación 

de 

excavadora  

Caída a 

desnivel, o 

atrapamiento 

de manos, con 

atropellos  

Uso de EPPS 

básicos mas 

los guantes de 

cuero  

Excavadora con revisión técnica, operador 

autorizado por la empresa 

  

Inspección de 

equipos y 

herramientas  

Equipos y 

vehículos en 

movimiento  

Atropello  

EPPS Básicos 

Personal capacitado en transito vehicular y 

equipos en movimientos, vigías, tranqueras, 

letreros y evaluación de la Zona 
Inspección 

del área de 

trabajo  

Vehículos y 

equipos en 

movimiento  

Atropello  
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Fuente: Elaboración propia 

4.6.4. Movimiento de tierras  

 

Tabla 26. 

Plan de respuesta al control de riesgos – Movimiento de tierras 

Identificación de contexto y asunto de riesgos 

Actividad  
Descripción 

Ingeniería Administrativos EPP 
Peligro Riesgo 

Eliminación 

del desmonte 

generado con 

volquetes y 

cargador 

frontal 

Polvo en la 

zona de 

trabajo 

Afecciones 

respiratorias 

Delimitar 

excavaciones o 

zanjas 

delimitando el 

área con cinta 

de color rojo, a 

1 mts del borde 

Capacitación en 

protección 

respiratoria 

Uso de respirador de 

media cara de doble 

vía con un filtro de 

P-100 

Afirmado 

Compactado 

con 

vibración 

Lesiones 

musculoesqueléticas, 

golpes y 

atrapamientos de 

pies 

Operador autorizado 

y capacitado contra 

incendios, manejo de 

extintor, capacitación 

en tema ergonomía 

Uso de EPPP básicos 

y guantes de cuero o 

jebe. 

Relleno y 

compactado 

con material 

propio y 

préstamo 

Terrenos 

irregulares o 

desnivel de 

zanjas 

caídas a nivel o 

desnivel 
 Uso de EPP básico 

Corte 

superficial 

Trabajos al 

borde de la 

zanja 

caídas a desnivel 

Personal autorizado 

para hacer trabajos 

de altura y desnivel 

Uso de EPPS básico, 

arnés de cuerpo 

entero y línea de vida 

restrictiva con 

guantes de acero 

Excavación y 

zanjas 

Inspección 

del equipo 

caídas a desnivel 

atrapamiento de 

manos 

Operador capacitado 

y autorizado en los 

trabajos de altura 

Uso de EPPS básico  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.6.5 Ferrería 

 

Tabla 27. 

Plan de respuesta al control de riesgos- Ferrería  

Identificación de contexto y asunto de riesgos 

Actividad  
Descripción 

Ingeniería Administrativos EPP 
Peligro Riesgo 

Colocación 

de columnas 

de fierro  

Trabajos en 

altura  
caídas a desnivel   

Personal autorizado 

para realizar los 

trabajos de altura y 

desnivel  

Uso de EPPS 

básicos (arnés de 

cuerpo entero, 

guantes de cuero 

y línea de vida 

restrictiva)  

Habilitación 

de acero con 

trazadora  

Energía 

eléctrica  
Schock eléctrico  

Tablero de 

distribución con 

interruptor 

termomagnético  

Personal capacitado 

en el uso de 

herramientas de 

poder  

EPP básico y 

guantes de cuero  

Armado de 

estructuras en 

piso  

Trabajos en 

excavaciones o 

zanjas  

Atrapamientos o 

asfixia  
 

Personal autorizado 

en trabajos en 

excavaciones y 

Uso de EPPS 

básicos mas el 

respirados con 
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zanjas, con cierre 

parcial de acceso, 

mediante apoyos con 

vigías, conos, 

letreros y con una 

velocidad de 10 kph 

filtros para polvo 

y guantes de 

cuero  

Posicionamiento 

para armado de 

las columnas  

Lesiones 

musculoesqueléticas  
 

Capacitación en 

ergonomía es decir 

con movimientos 

repetitivos y 

posicionamiento 

permanente u tiempo 

de pausas activas  

Uso de EPP 

básico y  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.6. Concreto armado  

 

Tabla 28.  

Plan de respuesta de control de riesgos -Concreto armado 

Identificación de contexto y asunto de riesgos 

Actividad  
Descripción 

Ingeniería Administrativos EPP 
Peligro Riesgo 

Colocación 

de 

encofrado 

de zapata  

Trabajos al 

borde de 

zanja  

caídas a 

desnivel  

Delimitar las 

excavaciones 

o zanjas, 

para 

delimitar el 

área con 

cintas de 

peligro de 

color rojo de 

1.00 mts de 

borde  

Personal autorizado para 

realizar los respectivos 

trabajos de altura y 

desnivel y capacitado en 

el uso de herramientas 

manuales, capacitación 

en ergonomía y sobre 

pausas activas y 

capacitación en trabajos 

de altura sobre PETAR 

Uso de EPPS 

básicos 

(arnés de 

cuerpo 

entero, líneas 

restrictivas, 

guantes de 

cuero o de 

jebe entre 

otros 

elementos 

importante)  

Vaciado de 

concreto en 

columna  

Vaciado de 

concreto  

Lesiones, 

salpicaduras, 

irritación en 

la piel  

 Operador autorizado por 

la empresa constructora, 

capacitación en relación 

a ergonomía y las 

respectivas pausas  

Uso de EPP 

básico, careta 

y los guantes 

de cuero de 

jebe  

Colocación 

de 

encofrado 

de columna  

Uso de 

andamios y 

trabajos en 

altura  

caídas a 

desnivel  

Uso de 

andamios e 

instalaciones de 

acuerdo al 

procedimiento 

de uso de 

andamios para 

los trabajos de 

altura  

Personal autorizado para 

realizar los trabajos de 

altura y desnivel y la 

capacitación del uso de 

herramientas manuales  

Uso de EPPS 

básicos y los 

arn4és de 

cuerpo 

entero y su 

línea 

restrictiva y 

los guantes 
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de cuero  

Fuente: Elaboración propia  

4.6.7.  Asentado de ladrillo:  

Tabla 29.  

Plan de Respuesta al Control de Riesgos – Ladrillo 

Identificación de Contexto y Asunto De Riesgos 

ACTIVIDAD  

DESCRIPCIÓN 

INGENIERIA ADMINISTRATIVOS EPP PELIGRO RIESGO 

Preparación 

de mezcla 

Cemento 

-Arena 

Irritación de 

vistas y de la 

piel 

 

Capacitación 

para manipular 

los materiales 

adecuados 

Uso de 

lentes y 

guantes 

 
Trabajos 

en altura 

caídas a 

desnivel 

Inspección de 

andamios 

cumplimiento 

de 

procedimiento 

de trabajo alto 

con un riesgo 

de altura de 

PTAR 

 

Personal 

autorizado para 

realizar los 

trabajos de 

desnivel en 

altura 

Uso de 

EPPS 

básicos 

empleando 

los arnés de 

cuerpo 

entero y 

guantes de 

cuero 

Asentando 

de ladrillo a 

mismo y 

distinto 

nivel 

Andamios 
Aplastamiento 

y caídas 
  

Uso 

obligatorio 

de arnés de 

seguridad 

 
Radiación 

UV 

Insolación 

solar 

Uso de 

tolderas 

sombrillas 

Capacitación en 

radiación solar 

Uso de 

bloqueador 

solar, los 

EPP 

básicos y la 

camisa con 

manga 

larga 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6.8. Tarrajeo de Muros, vigas y columnas 

Tabla 30 

Plan de respuesta al control de riesgos – tarrajeo de muros, vigas y columnas 

Identificación de contexto y asunto de riesgos 

ACTIVIDAD  

DESCRIPCIÓN 

INGENIERIA ADMINISTRATIVOS EPP 0 RIESGO 

Tarrajeo 

de 

Muros, 

vigas y 

columnas 

Trabajos 

en altura 

Caídas a 

desnivel 

Diseñar en 

plano para 

colocar una 

línea de vida 

en una 

estructura fija 

y firme 

Capacitación de 

personal sobre 

usos de arnés de 

seguridad solo 

personal, 

autorizado para 

realizar los 

trabajos de 

desnivel y 

altura mediante 

los PTAR 

Uso de 

EPP 

básico, 

guantes de 

jebe, 

lentes de 

seguridad 

y arnés de 

cuerpo 

entero. 

Uso de 

andamios 
Andamios 

Inspección de 

andamios 

cumplimiento 

de los 

procedimientos 

de trabajo alto 

en riesgo 

Capacitación a 

todo el personal 

sobre el uso de 

los andamios 

Uso 

obligatorio 

de EPP y 

arnés de 

seguridad 

 

Mezcla – 

cemento 

Irritación 

de la piel 

y vistas 

 

Capacitación 

sobre el uso de 

los EPP lentes y 

los respectivos 

Guantes de 

seguridad 

Uso de 

EPP 

básicos y 

lentes de 

seguridad 

mas los 

guantes de 

jebe. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Identificación de las zonas de riesgo y de peligro de los procesos operativos 

del proyecto mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa 

N°498 del distrito de Sallique – Jaén. 

 

En la identificación de peligros y riesgos del proyecto mejoramiento de la 

infraestructura de la Institución Educativa N°498 ejecutado por la empresa 

constructora Consorcio T&S, la identificación de cada uno de los riesgos y 

peligros es las tareas realizadas en la obra como de carácter operativo, 

mantenimiento, administrativos o actividades que estén relacionadas con los 

servicios que son realizados por los contratistas o el personal propio, tomando en 

consideración las actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de las 

personas que tienen el acceso al sitio de trabajo incluyendo visitas y contratistas.  

 

Por consiguiente, se describen los riesgos y peligros hallados en cada tarea 

realizada en un determinado proyecto educativo por la empresa:  

 

Tabla 31. 

Descripción de riesgos y peligros de acuerdo al proceso 

Riesgo y de peligro de los procesos operativos del proyecto mejoramiento de 

la infraestructura de la institución educativa N°498 Del Distrito De Sallique – 

Jaén 

Riesgo Peligro Tarea Proceso 

Operación 

de 

excavadora 

Caída a desnivel 

atrapamiento de 

manos – 

atropellos  

Demolición de techos, 

vigas y pisos con 

excavadora  

Demolición 

Trabajos en 

altura 

Caídas a desnivel  Desmontaje de cobertura 

de techos, vigas y otros  

Desmontaje 

Trabajos en 

excavaciones 

o zanjas 

Atrapamientos o 

asfixia  

Levantamiento 

topográfico, trazo o 

replanteo topográfico, GPS 

Topografía 
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y estación total 

Acarreo del 

desmonte 

Choques – 

Atropellos  

Eliminación del desmonte 

mediante volquetes y 

cargador frontal  

Movimiento de 

tierras 

Uso de 

andamios y 

trabajos en 

altura 

Caídas a desnivel  Colocación de encofrado 

de columna 

Concreto armado 

Andamios Aplastamiento – 

caídas  

Asentado de ladrillo al 

mismo y distinto nivel  

Asentado de 

ladrillo 

Mezcla – 

cemento 

Irritación de 

vistas y de la piel  

Revoques y enlucidos  Tarrajeo de 

muros, vigas y 

columnas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos y peligros de los procesos 

operativos del proyecto: 

 

Para valuar y aplicar el análisis cualitativo y cuantitativo de los proyectos de 

investigación, utilizamos las siguientes medidas de riesgo, que se detallan a 

continuación: 

Tabla N°32. 

Medidas de riesgo y su severidad 

P
ro

b
ab

il
id

ad
  

Severidad N° Amenazas  Oportunidades  

Muy alta 

0,90 
1 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 

Alta 0,70 2 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 

Mediana 

0,50 
3 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 

Baja 0,30 4 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 

Muy baja 

0,10 
5 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 

     A  B C D E F G H I J 

    Impacto negativo  Impacto positivo  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. 

Nivel de riesgo 

Nivel de riesgo  Descripción  
Plazo de 

corrección  

MUY ALTO  
Impacto muy significativo sobre la funcionalidad 

general  
>6 meses  

ALTO  
Impacto significativo sobre la funcionalidad 

general  
3-6 meses  

MEDIANO Algún impacto sobre áreas funcionales clave  1-3 meses  

BAJO  Impacto menor sobre la funcionalidad general  1-4 semanas  

MUY BAJO  Impacto menor sobre las funciones secundarias  1 semana  

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente se presenta un cuadro elaborado donde se ha recopilado los riesgos más 

significativos con sus valores numéricos que han sido encontrados dentro de proyecto:  

 

Tabla 34. 

Evaluación del riesgo y del peligro de los procesos operativos 

TAREA RIESGO PELIGRO PROCESO 
“S” 

SEVERIDAD 

“P” 

PROBABILIDAD 

VALORACION 

DEL RIESGO 

PURO 

Demolición de 

techos, vigas y 

pisos con 

excavadora 

Operación 

de 

Excavador

a 

Caída a 

desnivel, 

atrapamiento 

de manos y 

atropellos 

Demolición 1 E 0,72 

Desmontaje de 

cobertura de 

techos, vigas y 

otros 

Trabajos 

en altura 

Caídas a 

desnivel 
Desmontaje 2 E 0,56 

Levantamiento 

topográfico, 

trazo o 

replanteo 

topográfico, 

GPS y estación 

total 

Trabajos 

en 

excavacion

es o zanjas 

Atrapamientos 

o asfixia 
Topografía 1 E 0,72 

Eliminación del Acarreo Choques- Movimiento 1 E 0,72 
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desmonte 

generado con 

volquetes y 

cargador de 

frontal 

del 

desmonte 

atropello de tierras 

Colocación de 

columnas de 

fierro 

Trabajos 

en altura 

Caídas a 

desnivel 
Ferrería 1 E 0,72 

Colocación de 

encofrado de 

columna 

Uso de 

andamios, 

trabajos en 

altura 

Caídas a 

desnivel 

Concreto 

armado 
1 E 0,72 

Asentado de 

ladrillo a 

mismos y 

distinto nivel 

Andamios 
Aplastamiento 

y caídas 

Asentado 

de ladrillo 
1 E 0,72 

Tarrejeo de 

muros, vigas y 

columnas 

Mezcla y 

cemento 

Irritación de 

las vistas y 

piel 

Revoques y 

enlucidos 
1 E 0,72 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

5.3. Propuesta de una matriz de y de peligro de los procesos operativos del 

proyecto mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa 

N°498 del Distrito De Sallique – Jaén 

Para analizar la investigación se utilizó una Matriz de Identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos (IPER), donde se muestra los hallazgos en el ítem 4.5. 

antes mencionado 

La metodología utilizada para el análisis es: para definir si es riesgo Bajo, 

Moderado o Severo. Evaluar la intercepción de severidad y probabilidad 

estimado para el evento. 
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Para estimar la severidad y probabilidad: 

 

- Severidad: 

Utilice la tabla de gravedad, que identifica las posibles consecuencias, para 

determinar el impacto máximo posible si el evento vuelve a ocurrir. 

 

- Probabilidad:  

Describir la frecuencia de los eventos relacionados con incidentes y el historial 

de eventos dentro de la empresa; Esta valoración es cualitativa y depende de la 

experiencia, conocimiento y accesibilidad de los casos incidentes visitados, por 

lo que la clasificación original puede ser revisada y confirmada o modificada. 

 

Tabla 35. 

Matriz de Clasificación 

Severidad N° Amenazas 

Muy alta 

0,90 
1      

Alta 0,70 2      

Mediana 

0,50 
3      

Baja 0,30 4      

Muy baja 

0,10 
5      

Probabilidad A  B C D E 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. 

Criterio de severidad 

Severidad Lesión personal Daño a la 

propiedad 

Daño al proceso 

MUY BAJA 

Lesión que no incapacita 

a la persona es son 

lesiones leves 

Perdidas por un 

monto menor de 

S/.5,000.00 

Paralización menor 

de 1 día 

BAJA 

Lesiones que incapacitan 

a la persona 

temporalmente, son 

lesiones por posición 

ergonómica 

Pérdidas por un 

monto entre 

S/10,000 y 

S/.5,000 

Paralización de 1 día 

MEDIANA 

Lesiones que incapacitan 

a la persona para sus 

actividades diarias como 

enfermedades 

ocupacionales que son 

avanzadas 

Pérdidas por un 

monto entre 

S/10,000 y 

menos de 

S/30,000 

Paralización de mas 

de 1 día hasta una 

semana 

ALTA 

Una fatalidad que se 

encuentro en estado 

vegetal  

Perdidas por un 

monto entre 

S/30,000 y 

menos de 

S/50,000  

Paralización de mas 

de 1 dia hasta una 

semana   

 

MUY ALTA 

Varias personas con 

lesiones permanente es 

decir varias fatalidades  

Perdida por un 

monto superior 

de S/50,000 

Paralización del 

proceso de más de 

un mes o 

paralización 

definitiva  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 37. 

Probabilidad de frecuencia 

Probabilidad de frecuencia Frecuencia Probabilidad 

Sucede con relativa 

frecuencia 

Muchas (6 o más) personas 

expuestas es decir varias 

veces al día 

Común – Muy probable 

Sucede con frecuencia Moderado de (3 a 5) 

personas expuestas, es 

decir varias veces al día 

Ha sucedido (Probable) 

Sucede ocasionalmente Pocas (1 A 2) personas 

expuestas varias veces al 

día, muchas personas 

expuestas ocasionalmente 

Podría suceder (posible) 

Rara vez ocurre, es decir 

no es muy probable que 

pueda pasar 

Moderado (3 a 5) personas 

expuestas ocasionalmente 

Raro que suceda (poco 

probable) 

Prácticamente imposible 

que sucede 

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas ocasionalmente 

Prácticamente imposible 

que suceda 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Planificación de respuestas a los riesgos y peligros de los procesos 

operativos del proyecto mejoramiento de la Infraestructura de la 

Institución Educativa N°498 del distrito de Sallique – Jaén 

La empresa constructora Consorcio T&S, actualmente está implementando 

un SG-SST que cubre la mayoría de los requisitos reglamentarios, sin 

embargo, después de identificar los problemas clave e implementar las 

diversas fases de la investigación, se debe establecer un plan de mejoras para 

garantizar la mejora, la implementación y las recomendaciones continuas. 

evaluación, acciones de mejora del sistema SG-SST para asegurar la mejora 

continua de los procesos y procedimientos, adaptándolos a la gestión del 

conocimiento, a los objetivos corporativos ya las necesidades del mercado 

global. A continuación, se detalla un plan de mejora para cada riesgo o 

amenaza identificado en cada actividad que desarrolla la empresa: 
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Tabla N°38.  

Plan de respuesta al riesgo - constructora consorcio T&S 

Plan de respuesta al riesgo Peligro Riesgo Tarea Proceso 

Excavadora con revisión 

técnica, el operador esta 

autorizado por la empresa 

Constructora Consorcio T&S, 

uso de los EPPS básicos y los 

guantes de acero  

Caída a 

desnivel – 

atrapamiento de 

manos – 

atropello 

Operación de 

excavadora 

Demolición de 

techos, vigas y 

pisos con 

excavadora 

Demolición 

Cerca de excavaciones o zanjas 

delimitar el área con cinta 

amarilla de 1.00mts de borde al 

momento de ejecutar los 

trabajos de altura y desnivel  

caídas a 

desnivel 

Trabajos en 

altura 

Desmontaje de 

cobertura de 

techos. Vigas y 

otros 

Desmontaje 

Personal capacitado en tránsito 

vehicular y equipos en 

movimiento, vigías, tranqueras 

y letreros, de acuerdo a 

evaluación y el uso de los 

EPPS básicos.  

Atrapamientos 

o asfixia 

Trabajos en 

excavaciones 

o zanjas 

Levantamiento 

topográfico, 

trazo, replanteo, 

topografía, GPS 

y estación total 

Topografía 

Capacitación en protección 

respiratoria, uso de respirador 

de media cara de doble vía con 

filtros de P100 

Choques y 

atropellos 

Acarreo de 

desmonte 

Eliminación del 

desmonte 

generado con 

volquetes y 

cargador frontal 

Movimiento 

de tierras 

Personal autorizado para 

realizar trabajos en altura, 

desnivel y uso de los EPPS 

básicos, arnés de cuerpo entero 

con línea de vida restrictiva y 

guantes de cuero  

Caídas a 

desnivel 

Trabajos en 

altura 

Colocación de 

columnas de 

fierro 

ferrería 

Uso de andamios o 

instalaciones de acuerdo a 

procedimientos de uso de 

andamios para trabajos en 

altura  

Caídas a 

desnivel 

Uso de 

andamios, 

trabajos en 

altura 

Coloración de 

encofrado de 

columnas 

Concreto 

armado 

Inspección de andamios 

cumplimiento de procedimiento 

de trabajo de alto riesgo altura 

PTAR  

 

Aplastamiento 

caídas 

Andamios Asentado de 

ladrillo 

Asentado de 

ladrillo 

Capacitación sobre uso de EPP 

lentes y guantes de seguridad  

Irritación vistas 

y piel 

Mezcla, 

cemento 

Revoques y 

enlucidos 

Revoques y 

enlucidos 

Fuente: Elaboración propia 
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V. CONCLUSIONES 

- En conclusión, al identificar las zonas de riesgo y de peligro de los procesos 

operativos del proyecto mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa 

N°498 del distrito de Sallique – Jaén, se determino que en los trabajos de topografía, 

desmontaje, demolición, movimiento de tierras, ferrería, concreto de armado, asentado 

de ladrillo, tarrajeo  de columnas y vigas del proyecto existe peligro en el terreno 

irregular y desnivelado, o por la manipulación de los equipos y herramientas, trabajos 

de altura, radiación, polvo, por lo cual su riesgo es contraer accidentes o provocar una 

afección respiratoria en la zona y lesiones acústicas o atrapamientos o asfixia o otros 

accidentes.  

 

- Al realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos y peligros de los procesos 

operativos del proyecto mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa 

N°498 del distrito de Sallique – Jaén, se determinó que en los procesos operativos de 

la topografía, desmontaje, demolición, movimiento de tierras, ferrería, concreto 

armado,  ladrillo, en tarrajeo muros y columnas, presentan un nivel de valoración de 

0.72% siendo un alto riesgo, las cuales se tiene que tomar las medidas de control 

inmediatamente para reducirlos.  

 

- En la matriz de riesgo enmarcado dentro de la metodología del PMBOK SEXTA 

EDICION, se concluye que dentro del proceso operativo de la empresa Matriz IPERC 

sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos, medidas de control, permitió 

identificar cada peligro y evaluar estos riesgos que están asociados en el proyecto 

mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa. La mencionada matriz 

contiene un análisis sobre las actividades que están siendo desarrolladas es decir los 

riesgos que posibilitan la identificación de cada uno de los peligros para su evaluación, 

seguimiento y control de estos riesgos que son vinculados dentro de las actividades de 

construcción.  
 

- En conclusión, al planificar un plan de Respuesta a los Riesgos y peligros de los 

procesos operativos del proyecto mejoramiento de la Infraestructura de la Institución 

Educativa N°498 del distrito de Sallique – Jaén permite garantizar la mejora, 

implementación y evaluación continuas, y acciones para mejorar el sistema SG-SST 

para garantizar la mejora continua de los procesos y procedimientos, y las necesidades 
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del mercado globalizado. Logrando desarrollar un plan de respuesta para cada uno de 

los riesgos y amenazas identificados en cada uno de los procesos detallados en IPERC, 

que contribuirá a su efectividad desde el punto de vista del cumplimiento de los 

objetivos de satisfacción del cliente, a través de la capacidad de brindar y la respuesta 

efectiva, y la implementación puso en marcha un cuidadoso sistema de gestión, 

objetivos y planes dentro de la empresa constructora.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda continuar realizando un seguimiento a los riesgos encontrados en cada 

proceso operativo y dar cumplimiento a un plan de respuesta frente a los riesgos en la 

institución educativa.  

 

- Se recomienda implementar sus EPPS siendo un uso obligatorio y supervisado a los 

trabajadores que usen de manera correcta y con el uniforme adecuado para su protección lo 

cual será inspeccionado por el ingeniero encargado de seguridad y salud en el trabajo, de 

esta manera se evitara ocurrencias de accidentes y establecerán medidas correspondientes a 

la reducción de riesgos en el trabajo.   

 

 

- Se recomienda reevaluar cada indicador y considerar otros que se puedan ajustar a la 

gestión del conocimiento enfocados en el SG- SST para que los objetivos se cumplan y 

poder mitigar riesgos, mejorando de esta manera el bienestar profesional y personal con el 

incremento de la productividad.  

 

- Con toda la indagación recopilada durante las visitas a la empresa, es sustancial que se 

diseñe un plan de mejora en el que se establezcan actividades para definir, evaluar, medir y 

controlar, en caso de autoevaluación para determinar las necesidades del proceso. 
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ANEXOS  

CM 
INFORME PRELIMINAR DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 

 

 

 

N° TRABAJADORES 
EN EL CENTRO 

LABORAL 

 
15 

COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

 

  

NOMBRE DEL ACCIDENTADO / 
INVOLUCRADO: 

 

Javier Zamora  

 

DNI 

 

4473492 

2 

Ed 
Cargo/experie 

ad  
ncia en el 

puesto trabajo 

31 Peón 

 

Gerencia 

 

---------- 

 

Empresa 

 

Guardi 
a 

 

---- 

Turno 
D/N 

 

Diurno 

Día 
trabajo 

 

1er Dia 

Sobre 
tiempo 

 

------ 

TIPO DE 
INCIDEN 
TE: 

 

Casi-accidente 
X 

Lesión 

Personal 

 

Daño a la 

Propiedad 

 

Ocurrencia Ambiental 

CLASIFICACIÓN MÉDICA: Insuficiencia respiratoria aguda 

Primeros Auxilios 
(PA) 

DATOS DEL INCIDENTE: 

 

(AM

) 

Atención Médica 
X 

Accidente con Tiempo 
Perdido (ATP) 

Accidente Fatal 
(AF) 

Fecha/Hora de comunicación del 

evento: 

Hora de reporte del evento: 

15/05/22 / 11.00 am 

11.03 am 

Fecha del reporte de 

investigación: 
16/05/2022 

 

) 

 

15/10/2018 

Hora del 
evento: (24 
hrs HH:MM) 

 

11.00 am 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: 

Siendo la hora indicada, el trabajador se encontraba realizando el perfilado en un sector de una zanja de 

0.80 m de profundidad, cuando intempestivamente se desploma y cae al suelo sin perder el conocimiento, 
inmediatamente se comunica a la Gerencia de Obra y se le traslada al hospital de Jaén, siendo atendido y se le da 

descanso médico por 2 días. No presenta lesiones. 

CATEGORÍA (Matriz de clasificación del 
riesgo): 

ACCIONES INMEDIATAS 

X 
Bajo 

 

Moderado 
 

Severo 

Listar las acciones correctivas y/o de protección tomadas de manera inmediata (ejemplo: Comunicar, colocar 

barreras, inmovilizar, etc.) 

                             1.- Se comunicó a la Gerencia de Obra, Ing. Residente y Jefe de SSOMA de Consorcio T&S (innova 3d &  

SAC 2.- Se paralizan los trabajos en dicha área. 

3.- Se traslada al trabajador al Hospital de Jaén – Cajamarca.  
 

EQUIPO/VEHÍCULO/DAÑOS A LA PROPIEDAD/MEDIO AMBIENTE 

0 15 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

CONSTRUCCION 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, 

departamento, 
provincia 

 
RUC 

N° TRABAJADORES 

NO AFILIADOS AL 

SCTR 

N° TRABAJADORES 

AFILIADOS AL SCTR 

Consorcio T&S (innova 

3d &  

SAC 

Código: SSOMA-MC-IIA- F-001 
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PÉRDIDA ESTIMADA 
< 1,000 1,000 – 10,000 

10,000 – 100,000 – >
 

(US$): 100,000 1M 1M 

VEHÍCULOS/EQUIPOS/PROPIEDAD PLACA DAÑOS 

   

   

TIPO DE INCIDENTE AMBIENTAL 

Turbidez del agua/Descarga no  Muerte  Otros (Rebose de agua 
Derrame controlada animal de perforación) 

FUGA, DERRAME DE MATERIAL CONTAMINADO O PELIGROSO 

Tipo 
material 

Vol. 
derrame 

Vol. 
recuperado 

¿El material ha llegado a un curso de 
SI NO agua? 

   Nombre del cuerpo de 
agua: 

 

Nombre y Firma del Supervisor 
(Reportante): Supervisor de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


