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R E S U M E N 

Esta Tesis tiene como propósito fundamental de ayudar a mejorar la gestión de la logística 

elaborando una propuesta de disminución de los costos de la empresa Constructora e 

Inversiones del Pacifico S.A.C. 

A partir de entrevistas a profundidad realizadas a la encargada del área logística y al 

residente de obra “Conjunto Residencial Roma”, se recolecto los datos necesarios para 

determinar el proceso logístico que realizaba la empresa antes mencionada, también se 

realizó observaciones directas en obra, en la que se pudo observar el proceso de suministro 

que realiza la empresa. 

Para el desarrollo de la tesis se uso la metodología Last Planner System® (Sistema del 

Último Planificador) de la Filosofía Lean Construction (Construcción sin Perdidas), realizando 

una sectorización para el sótano, la torre de 5 y 13 pisos, para luego elaborar los trenes de 

actividades y en base se elaboró los Lookahead de Materiales (Planificación Intermedia de 

Materiales) y de Producción; teniendo como base estos resultados y los datos obtenidos de la 

empresa se elaboraron los Lead Time (Plazo de abastecimiento), con los que se puede saber 

las fechas en la que se puede hacer los pedidos de materiales y evitar el incremento de los 

costos del proyecto y la empresa. 

Los resultados obtenidos para la mejora del procesos Logístico producto de la aplicación del 

Last Planner System (Sistema del Último Planificar), significo un ahorro del 60.08% 

comparado los costos del proceso Logístico tradicional de la empresa en estudio con los 

costos del proceso Logístico de nuestra propuesta. 

Con la implementación de la propuesta y una adecuada gestión, se garantiza un mejor control 

de los materiales, y la disminución de los costos logísticos, y con una correcta aplicación la 

empresa Constructora e Inversiones del Pacifico S.A.C tendrán mayores beneficios, 

generando así una ventaja competitiva.   



XI 

A B S T R A C T 

 

This thesis has as main purpose to help improve logistics management preparing a proposal 

for lowering costs of Company: “Constructora e Inversiones del Pacifico SAC” 

 

From depth interviews realized to the charge of logistics area and the building supervisor 

"Residencial Roma", the necessary data was collected to determine the logistics process 

performing the aforementioned company, direct observations were also made on site, in which 

was observed supply process performed by the company.  

 

For the development of the thesis use the methodology Last Planner System® Philosophy 

Lean Construction, making a zoning for the basement, Tower 5 and 13 floors and then 

formulate the train based activities and the Lookahead to be developed materials and 

Production; on the basis of these results and the data obtained from the company developed 

the Lead Time, with which you can know the dates on which you can place orders for 

materials and avoid increasing project costs and the company. 

 

The results for the improvement of logistics processes resulting from the application of the 

Last Planner System mean a saving of 60.08% compared to the cost of traditional logistics 

business process under study with the costs of logistics process of our proposal. 

 

With the implementation of the proposal and appropriate management ensures better control 

of materials, and the reduction of logistics costs, and a correct application Constructora e 

Inversiones del Pacifico SAC will have greater benefits, generating a competitive advantage .
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 I. I N T R O D U C C I O N 

 

Las condiciones del mercado actualmente en la Libertad ocasionan una elevada competencia 

en el sector construcción por lo que las empresas Constructoras entre ellas encontramos a la 

Constructora e Inversiones del Pacifico S.A.C, están buscando reducir sus costos para 

ofrecer un mejor precio de venta con la calidad exigida por el cliente.  

La disminución de los costos se obtiene mediante la eficacia de los procesos constructivos; 

eficiencia en el proceso de adquisiciones (Abastecimiento), distribución y manejo de los 

insumos en obra (Suministro), etc., lo cual se puede lograr con una logística eficiente. 

A la explicación anterior, se debe añadir que la eficacia de los procesos constructivos y la 

eficiencia de la logística dependen de una adecuada definición durante la etapa de diseño y 

planificación, debido a que muchos problemas suceden durante la ejecución de la obra se 

generan por errores u omisiones en las etapas antes mencionadas.  No se diseña pensando 

en cómo se hará el proceso constructivo o no se definen exactamente los tipos de insumos a 

usar por lo que se tienen que hacer cambios durante la obra.  

 A parte de los problemas mencionados, la logística de muchas de las empresas está plagada 

de prácticas erróneas, entre las que mencionaremos a continuación:  

 Selección de insumos en base al menor precio dejando de lado criterios cualitativos 

que pueden afectar la decisión final.   

 La información no es transmitida como debería ser, esta información generalmente 

es un “estimado” en vez de ser un dato exacto.  

 Falta de un control del desempeño de los proveedores en obra.  

 Falta de confianza y compromiso entre los proveedores y constructores que generan 

una fragmentación en la cadena de abastecimiento impidiendo que se puedan formar 

alianzas que generen mejores beneficios para ambos. 
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Estas prácticas  erróneas así como la falta de definición en las etapas de diseño y 

planificación generan consecuencias en la construcción tal como lo señala Strategic Forum 

(Foro Estratégico) en su informe del 2005: 

 Costos innecesarios: llamado también costos adicionales esto se genera debido a 

cambios de  insumos durante la construcción y a las esperas de los trabajadores por 

la llegada a destiempo de los insumos.  

 Pobre calidad: muchas veces la selección en base al menor costo conduce a que los 

subcontratistas no cumplan con los niveles de calidad requeridos por la empresa. 

Inclusive algunos productos, elegidos bajo esta consigna, pueden ocasionar fallas 

posteriores en la edificación y la disconformidad de los clientes.  

 Incremento en el tiempo de entrega del proyecto: incumplimiento de los proveedores 

con las fechas pactadas. 

Un medio para que la empresa logre ventajas competitivas e incremente su Rentabilidad es 

mediante la mejora del proceso logístico Por este motivo, esta tesis trabaja sobre dos de las 

prácticas erróneas que se consideran más relevantes: Costos innecesarios y la falta de un 

sistema adecuado entre los proveedores y la empresa para evitar el incremento de tiempo de 

entrega del proyecto. 

La presente tesis se enfocará en el análisis Lean Construction (Construcción sin Pérdidas). 

Donde se revisara las herramientas de Sectorización, Tren de Actividades, Last Planner 

System (Sistema del Ultimo Planificador) , mediante este sistema, la planificación no sólo se 

lleva con el cronograma general de la obra sino que se va a un nivel más detallado 

desarrollado por los mismos ejecutores de la obra usando la herramienta de Lookahead con 

la cual se planifica la ejecución de la obra con una proyección de 4 semanas hacia adelante 

aproximadamente, se analiza las restricciones de las actividades a ejecutar, ya que esto nos 
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servirá para proponer una propuesta de mejora que contribuya en incrementar su rentabilidad 

a la empresa mediante una adecuada gestión Logística.  

A lo largo de la tesis, se irán presentando varios conceptos relacionados al Last Planner 

System® (Sistema del Ultimo Planificador) y a Lean Construction (Construcción sin Pérdidas), 

para poder entender mejor estos conceptos. 

1.1 Antecedentes y Justificación del Problema 

1.1.1 Antecedentes 

ANTECEDENTE 1: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL 

ABASTECIMIENTO, Julio del 2009; Autor: Karem Asthrid Ulloa Román. 

 

Esta tesis tiene como propósito fundamental de ayudar a mejorar la gestión de la logística del 

abastecimiento en los aspectos de evaluación y selección de los  insumos; y en el control del 

desempeño de los proveedores.  

Explicar los términos de gestión de la cadena de abastecimiento y logística, así como su 

aplicación en la industria de la construcción. Asimismo, dar a conocer el enfoque que le da el 

Lean Construction y el PMI al tema logístico. 

Hacer un diagnóstico, a partir de entrevistas y encuestas, para determinar cómo se realizan la 

selección de los insumos y el control del desempeño de los proveedores en empresas 

constructoras de Lima. 

 Plantear herramientas y técnicas que contribuyan a mejorar la gestión del 

abastecimiento en las empresas constructoras. 

La conclusión general de la Tesis es: 

Se puede establecer que cualquier mejora que se haga tanto en la selección de insumos 

como en la evaluación de proveedores será de mucha utilidad para las empresas 

constructoras debido a que las encuestas revelan que dichas empresas reconocen que es 

importante trabajar sobre esos dos aspectos; sin embargo, la mayoría de los casos 
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demuestra que no son enfocados de la mejor manera. Por lo tanto se propondrán 

metodologías que ayuden a evitar prácticas incorrectas, es decir que mejoren la situación 

actual  (Ulloa Román, 2009) 

 

APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis esta enfocada básicamente en los 

aspectos de evaluación y selección de insumos; y el control del desempeño de los 

proveedores, para  lo cual se han propuesto distintas metodologías, las cuales serán de gran 

aporte para mejorar la gestión logística de abastecimiento y suministros de materiales. 

 

ANTECEDENTE 2: IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA 

LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

BOGOTANAS Y PROPUESTA DE MEJORAS, 2009; Autor: Santiago Arce Manrique. 

 

El objetivo principal de la Tesis es Identificar los principales problemas de la logística de 

abastecimiento de las empresas constructoras para proponer las mejoras que les permita 

reducir las pérdidas en productividad, Además de:  

 

 Examinar las mejores prácticas de los sectores de construcción de los países mas 

desarrollados. 

 Identificar los principales problemas en los procesos de la logística de abastecimiento 

de materiales a través de cuestionarios estructurados. 

 Proponer las mejoras haciendo uso de las mejores prácticas de los sectores de 

construcción de los países mas desarrollados y que se puedan aplicar a las 

empresas constructoras en el mercado Bogotano.   

Con la investigación realizada, se encontró que los principales problemas en la logística de 

abastecimiento de las empresas constructoras bogotanas son el control y manejo de los 
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inventarios, el deficiente almacenamiento y la carencia de sistemas de información. Como 

resultado, las empresas constructoras experimentan interrupción en los trabajos de obra por 

falta de materiales requeridos y las pérdidas, robos y daños en los materiales, que a su vez, 

generan desperdicio, sobre costos, incumplimiento en los plazos, y en general, pérdida de 

productividad. Adicionalmente, las empresas constructoras bogotanas deben lidiar con el alto 

poder de negociación de las empresas proveedoras de materiales estratégicos y por ende, 

deben estar sujetas a los plazos establecidos por estas. 

 

En la mayoría de los casos, los resultados arrojaron evidencia suficiente para afirmar que 

existen relaciones entre algunas variables planteadas. Por ejemplo, contar con sistemas de 

información integrales contribuye a reducir las interrupciones en el trabajo por falta de 

materiales requeridos en obra. Otro factor determinante en la reducción de la frecuencia de 

interrupción de trabajos es contar con un adecuado control de inventarios de los materiales. 

De la misma manera, contar con una planificación y distribución de los materiales en bodega 

y calcular el área real de almacenamiento, acceso, manipulación y otras áreas asociadas a 

materiales, son factores importantes que contribuyen a que las empresas constructoras vean 

reducidas sus pérdidas y daños de materiales debido al apilamiento deficiente, las 

condiciones adversas del clima, los robos o las estructuras deficientes de los almacenes. 

 

La investigación también plantea propuestas de mejora a la luz de la teoría estudiada y de los 

trabajos que vienen realizando destacados investigadores del tema en países como Chile. Es 

necesario considerar entonces los sistemas de información, sistemas o controles de 

inventario como el ABC, las buenas prácticas de almacenamiento mencionadas. Sin 

embargo, lo más importante a tener en cuenta es que la gestión logística de abastecimiento 

debe adquirir una mayor relevancia y convertirse en una actividad estratégica para los 
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diferentes proyectos de construcción más que ser una labor de apoyo para otras áreas tales 

como las ventas y la producción. De esta manera, se convierte en una actividad que genere 

mayor valor agregado y genere ahorros en costos que se materialicen en la utilidad de la 

empresa. (Arce Manrique, 2009) 

 

APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis es en criterios que tendremos en 

cuenta en el desarrollo como: Valor agregado, Gestión Logística, además de estas nos 

servirá su encuesta como base para elaborar las nuestras. 

 

ANTECEDENTE 3: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LAST PLANNER® EN UNA 

HABILITACION URBANA, Febrero del 2012; Autor: Daniel Miranda Casanova. 

 

Esta tesis tiene como propósito fundamental el poner en práctica las herramientas del sistema 

de planificación Last Planner System®con la finalidad de comprobar los beneficios que este 

sistema puede optar para el cumplimiento de plazos y confiabilidad en la planificación. 

Básicamente plantea una modificación del sistema de gestión tradicional de la empresa en 

estudio, para que mediante esta modificación se pueda utilizar el Sistema Last Planner®y 

obtener resultados positivos luego de  la retroalimentación al aplicarlo en obra, además de: 

 Conocer los procesos de gestión y constructivos para una habilitación urbana. 

 Proponer una modificación del sistema de gestión tradicional de la inmobiliaria. 

 Conocer el Last Planner System®, implementarlo y aplicarlo. 

 Analizar el proceso de implementación piloto para obtener una retroalimentación a fin 

de conocer los desafíos que se presentan al implementar este sistema. 

Las conclusiones  de la tesis  son de: 

 Que se comprobó durante la implementación uno de los factores mas importantes 

para lograr una implementación exitosa del LPS, es el compromiso y colaboración de 
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los miembros del equipo de obra y que también este compromiso sea asumido por 

las jefaturas y gerencia de la empresa. 

 Mediante la aplicación del LPS se comprobó que se puede generar una 

programación semanal confiable, ya que previamente se realiza la liberación de 

restricciones lo cual nos asegura una buena probabilidad que la actividad será 

ejecutada.(Miranda Casanova, 2012) 

APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis será en los conceptos de la Filosofía 

Lean Construction básicamente Last Planner System® y las  herramientas que se utilizan en 

la programación de la obra, además  las conclusiones nos parecen bastantes puntuales que 

haremos referencia cuando tengamos nuestras propias conclusiones a ver si se pueden 

aplicar o no. 

 

ANTECEDENTE 4: MEJORA DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE PLANEACIÓN, 

APROVISIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIA PRIMA 

AGREGADOS DE UNA EMPRESA CEMENTERA VENEZOLANA, Marzo 2010; Autor(es): 

María Inmaculada Burgos Marrero y Sabrina B. González Meola. 

 

Esta tesis se enfoca en el estudio de los procesos logísticos de planeación, distribución y 

almacenamiento de una empresa cementera, con el fin de mejorar sus operaciones. El 

estudio comienza desde la planificación de la distribución de agregados que se utilizarán para 

la producción de concreto, terminando con el pago de entes involucrados, pasando por todas 

las etapas de la cadena de suministro sin incluir los procesos de producción, de atención al 

cliente y de proveedores eternos.  

Los procesos productivos tradicionalmente tienen como objetivo principal la obtención de 

productos para posteriormente obtener el aumento de las ventas y los menores costos 

posibles. Sin duda alguna lo mencionado es importante, pero no lo es todo. Las exigencias de 
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los compradores hoy en día van mas allá de la disposición de un producto, estos desean 

calidad, fiabilidad y un buen servicio posterior a la venta, información y atención. Los 

proveedores de las empresas también requieren algo mas que competir con otros en precios 

y plazos de entrega, piden colaboración, y alianza a largo plazo obteniendo beneficios para 

ambas partes (ganar-ganar).  

En este sentido el presente Trabajo Especial de Grado estudia los procesos logísticos de 

planeación, aprovisionamiento, distribución y almacenamiento de agregados dentro de la 

empresa, estableciendo las debilidades y fortalezas que servirán de base para la formulación 

de propuestas que mejoren sus operaciones, concluyendo en: 

 La estrategia de fabricación es exclusivamente contra periodo (Sistema Pull), ésta 

estrategia trae consigo exigencias en la áreas de aprovisionamiento, y planificación, 

se requiere partir de una programación de insumos en la estrategia de distribución. 

 La información que se maneja entre las generaciones no siempre es oportuna, lo que 

trae como consecuencia que se pierda la sincronización de esfuerzos para alcanzar 

los objetivos. 

 A causa de cambios repentinos, como el incumplimiento de tratados por parte tanto 

de los proveedores como de los transportistas, la programación no se cumple en un 

18% de lo planificado, lo que desarrolla problemas críticos como lo es el déficit de 

materiales en las plantas. 

 La burocracia en las aprobaciones de órdenes de compra trae como consecuencia 

atrasos en los pagos de proveedores, lo que conlleva a la insatisfacción de estos por 

no cumplirse los tratados de servicio. 

 La ausencia de un inventario que permita cubrir aumentos inesperados de la 

demanda y/o disminución inesperada de la producción, impactan negativamente en la 

gestión de distribución y almacenamiento. 
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 La representación de los procesos permitió definir las interacciones entre las 

principales unidades pertenecientes a la organización, así como identificar las 

responsabilidades y responsables de cada actividad, lo que permitirá estandarizar las 

actividades y mantener documentación escrita valiosa para el entrenamiento y re 

entrenamiento del personal de la empresa.  (Burgos Marrero & González Meola, 

2010) 

APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis es el enfoque principal que realiza en 

los procesos logísticos tales como la planeación, distribución y almacenamiento. 

 

ANTECEDENTE 5: MEJORA DE LA GESTIÓN DE STOCKS PARA DISMINUIR EL COSTO 

DE INVENTARIO EN UNA EMPRESA DE CAJAMARCA, 2014; Autor(es): Ana Paula León 

Aguilar y Carolina de Jesús Iparraguirre Guevara. 

 

La presente tesis tuvo como objetivo general la propuesta de mejora de gestión de stocks. 

Tuvo su inicio en el diagnostico situacional de la empresa y sus diversos procesos en las 

áreas de planeamiento y almacén para llegar a realizar la propuesta y reducir los costos de 

almacén. 

La propuesta está enmarcada en el almacén con: la reubicación, señalización y control del 

inventario considerando la clasificación ABC y el EOQ. 

Los resultados que se lograron son:  

 Identificar las debilidades del almacén. 

 Orden en el almacén. 

 Clasificación de inventarios. 
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APORTE DEL ANTECEDENTE: El aporte de esta tesis es que a identificar las debilidades 

que tenga la empresa en estudio con respecto a sus almacenes de obra, a su clasificación de 

inventarios, permitiendo así cumplir con el objetivo de reducir los costos logísticos. 

(Indicadores de gestión para inventarios. León Aguilar & Iparraguirre Guevara, 2014) 

 

1.1.2 Justificación 

 

Se justifica porque en la industria de la construcción en La libertad  existe poco control en el 

área de logística desde el punto de vista operativo, la planificación intermedia (Lookahead) es 

una buena herramienta que puede ser utilizada con dos objetivos: 

El primero, puede  ayudar a disminuir los costos logísticos los cuales representan un 

porcentaje importante en los costos indirectos dentro de un presupuesto en  los expedientes 

técnicos. 

El segundo, y tema para esta investigación; mejorar el suministro y abastecimiento de 

materiales en obra, ya que se elaborara paso a paso de acuerdo a las necesidades que se 

tiene en obra, para no generar costos mayores en hacer inventarios. 

 

La Empresa Constructora e Inversiones del Pacifico SAC., que está ejecutando el proyecto 

“Conjunto Residencial Roma”, está muy interesada en saber cómo poder disminuir sus costos 

logísticos aplicando la filosofía Lean Construction (Construcción sin Pérdidas), para poder 

obtener una ventaja competitiva que le sirva para incorporarse mejor a un mercado por lo 

tanto generar mayores utilidades netas. 

Adicionalmente, los tesistas tienen un interés expreso en conocer  estos factores que 

solucionan el tema logística para generar ventaja competitiva empresarial e disminuir costos. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo la empresa Constructora e Inversiones del Pacifico SAC puede planificar la 

disminución de sus costos de logística en la obra Conjunto Residencial Roma, mediante Last 

Planner System® de la Filosofía Lean Construction? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales 

 

Elaborar una propuesta de disminución de costos logísticos en la obra Conjunto Residencial 

Roma, mediante Last Planner System® de la filosofía lean construction. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar la programación  de la obra Conjunto Residencial Roma mediante Last 

Planner System® (Sistema del Último Planificador). 

 Tabular La tabla de abastecimiento calendarizado de los proveedores, La tabla de 

suministro calendarizado a la obra y el Cuadro de disminución de costos en la 

utilización Last Planner System® (Sistema del Último Planificador). 

 Generar los Lead Time (plazos de abastecimiento) en lo referente a: Identificación, 

Pedido, Cotización, Comparativas, Aprobación, Orden de compra y entrega. 

 Formular los cuadros de Recursos Críticos. 

 Formular los cuadros de recursos Estándares. 

 Elaborar los cuadros de recursos de Alta Rotación. 

 Elaborar un cuadro comparativo entre los costos Logísticos de la Empresa con la 

Propuesta de mejora. 
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1.4 Hipótesis 

Por la naturaleza del estudio de la investigación aplicada esta no reclama una hipótesis pues 

estará establecida con los resultados producto del estudio. 

 

1.5 Marco Teórico 

1.5.1 La Logística y su Evolución: 

Los orígenes del término logística se han asociado con la actividad militar en donde se le 

consideraba como parte del arte militar que se encargaba del transporte y alojamiento de los 

soldados, así como del almacenamiento y distribución de los alimentos, municiones y armas 

durante las batallas1. 

El Barón Antonie Henri de Jomini, general del ejército francés comandado por Napoleón 

Bonaparte, fue el primero en intentar definir la logística como “el arte de mover los ejércitos”. 

Asimismo, señaló que la logística se derivaba de un puesto en el ejército francés denominado 

Mariscal de Logística que era responsable de administrar el desplazamiento y alojamiento de 

las tropas. 

Posteriormente ya en el siglo XX es donde se le comienza a dar más importancia al concepto 

de logística. Las principales etapas de evolución de la logística son: 

 Gerenciamiento Fragmentado (hasta los años 50): las actividades logísticas 

(compras, transporte y almacenamiento) eran vistas de forma fragmentada. Las 

empresas no conocían el concepto de logística integral. 

 Gestión Funcional (años 70): las actividades anteriormente fragmentadas son 

agrupadas en dos áreas (gestión de materiales y distribución física). En 1976, se 

define a la logística como “la integración de dos o más actividades con el propósito 

de planear, implementar y controlar el flujo eficiente de las materias primas, 

                                                        
1 National Council of Physical Distribution Management, 1976 (Consejo nacional de Dirección de Distribución 

Física). Cap. La Evolución de la Cadena de suministro e Instituto de Logística 
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productos en proceso y productos terminados y sus informaciones desde el punto de 

origen hasta el punto de consumo”. 

 Integración Interna (años 80): se caracteriza porque la logística comenzó a tomar 

un enfoque sistémico, es decir se plantea una mayor integración de las actividades 

de adquisición, producción y distribución. La logística se define como “el proceso de 

planear, implementar y controlar de manera eficaz y eficiente el flujo y 

almacenamiento de materias primas, productos en proceso y productos terminados y 

sus respectivas informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, 

con el fin de satisfacer plenamente las necesidades del cliente”. 

 Integración Externa (años 90): las empresas se preocupan por conseguir una 

eficiencia del sistema logístico no sólo internamente sino también en sus relaciones 

con los proveedores y clientes. El Council of Logistics Management define a la 

logística como “la parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que se encarga 

de la planificación, ejecución y control eficiente y eficaz del flujo y almacenamiento de 

bienes, servicios e informaciones desde su punto de origen hasta el punto de 

consumo de manera de satisfacer plenamente las necesidades del cliente”. 

Actualmente se define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena de 

abastecimiento que se encarga de la planificación; implementación, control del flujo directo y 

reverso, almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e informaciones, desde el 

punto de origen hasta el punto de consumo de manera de satisfacer plenamente las 

necesidades del cliente” 

También la logística es una función operativa que comprende todas las actividades y 

procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de 

materias primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal 
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manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento 

apropiado. 

El objetivo principal de la logística es proveer los materiales necesarios para el rendimiento 

óptimo de las operaciones de la empresa, tomando en consideración los factores de 

demanda, costo y tiempo, el costo de mantener un cierto nivel de existencia a objeto de lograr 

el balance económico de dichos factores y al mismo tiempo, reducir los riesgos de 

agotamiento2. 

1.5.2 La Cadena Logística y su Estructura: 

 

La cadena logística es un termino que se esta manejando en el ámbito empresarial y que 

tiene que ver con la estructura de las actividades enfocadas al flujo de los materiales para 

alcanzar el objetivo de las empresas que además de generar recursos financieros para su 

subsistencia, es la de producir bienes y servicios que cubran una necesidad. 

A continuación se ofrecen las siguientes definiciones: 

- La administración de la logística es una parte de la cadena de suministros que tienen 

por objeto la planeación, implementación y control del eficiente y efectivo flujo y 

almacenamiento de bienes y servicios, así como de la información relacionada desde 

el punto de origen hasta el punto de consumo con el objeto de conocer los 

requerimientos de los clientes. 

- La logística es el conjunto de actividades asociadas con la adquisición, 

almacenamiento y entrega de bienes a través de la cadena de suministros. También 

consiste  en “responder a la demanda obteniendo un optimo nivel de servicio al 

menor costo posible”; de tal manera, que estos estén en la cantidad adecuada, en el 

lugar correcto y en el momento apropiado. Además tiene como finalidad entregar un 

                                                        
2 (Mosquera Castellanos, Genaro. Gerencia de logistica industrial, 1994) 
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bien al consumidor final y justo en la secuencia del productor3. Para que la logística 

logre su eficacia existen cinco objetivos que son: 

- Hacer prioritarias las necesidades del cliente. 

- Introducir la flexibilidad necesaria en la distribución para satisfacer las necesidades 

cambiantes del mercado. 

- Reaccionar rápidamente ante los pedidos del cliente. 

- Eliminar todos los stocks innecesarios, haciendo que los pedidos del cliente animen 

el proceso productivo. 

- La suma de los cuatro puntos anteriores conducen al objetivo final de: suministrar al 

cliente únicamente los productos que necesita, en el momento oportuno, en la 

cantidad requerida, con la calidad apropiada y al mínimo costo. 

Entre las actividades logísticas se encuentran: 

 Compras: selección de la fuente de suministro, momento y cantidad de compra. 

 Transporte: planificación del transporte de las materias primas y productos 

terminados. 

 Manejo de inventarios: políticas de almacenamiento de materias primas y productos 

terminados; número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento. 

 Flujos de información y procesamiento de pedidos. 

1.5.3 Gestión Logística: 

 

Es el proceso de planificar, ejecutar y controlar todas las actividades relacionadas con el flujo 

completo de materias primas, componentes, productos semielaborados y terminados así 

como la información asociada.  

                                                        
3 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, Capitulo 1, E-Business y su integración en los sistemas 

corporativos de gestión. Pág.5 
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La gestión logística puede ser medida a través de 3 indicadores4: 

 Primero: sobre la velocidad del ciclo/flujo logístico, desde el momento que se genera 

el pedido de ventas hasta que se coloca el producto en el cliente, esto ayudara a 

controlar los famosos cuellos de botella. 

 Segundo: el indicador tiene que ver con los costos que se agregan a un producto o 

servicio durante el flujo logístico. 

 Tercero: es útil cuando se quiere medir el grado de satisfacción del cliente, no por la 

entrega a tiempo o no, sino por la calidad misma del servicio logístico. 

 

1.5.4 La Logística en la Construcción: 

 

En un proceso de producción, la ventaja competitiva no puede venir solamente de mejorar la 

eficacia de las actividades de conversión, sino también reducir los tiempos de espera, de 

almacenaje, de movimiento improductivo e inspecciones. Todas estas actividades son 

inherentes a un proceso logístico. 

La logística es un proceso multidisciplinaria aplicado a una determinada obra para garantizar 

el suministro, almacenamiento y distribución de los recursos en los frentes de trabajo, 

asimismo se encarga de la estimación de las cantidades de los recursos a usar y de la 

gestión de los flujos físicos de producción. Este proceso se logra mediante las actividades de 

planificación, ejecución y control que tienen como apoyo principal el flujo de informaciones 

antes y durante el proceso de producción (Adaptado de Cardoso y Silva, 1998). 

Cardoso (1996) propone una subdivisión de la logística aplicable a la industria de la 

construcción: 

 

                                                        
4 Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) 
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Figura:  1 Logística en la Construcción  

 

 

  

 

   LOGISTICA DE PROVEEDORES                            LOGISTICA EN TERRENO 

Fuente: Elaboración Propia 

 Logística Externa (de abastecimiento): se encarga de proveer materiales, equipos y 

personal necesario para la producción de las edificaciones5. Entre las actividades que 

agrupa están: planeamiento y procesamiento de adquisiciones; calificación, selección 

y adquisición; transporte de recursos hasta la obra; pago a los proveedores, etc. 

 Logística Interna (de obra): se encarga de los flujos físicos y de informaciones 

necesarios para la ejecución de los procesos constructivos en la obra. Entre las 

actividades más importantes tenemos el control de flujos físicos ligados a la 

ejecución; gestión de interface entre los involucrados en el proceso de producción, es 

decir proporciona la información necesaria para realizar sus actividades y la gestión 

del lugar de trabajo, es decir lugares de almacenamiento, manipulación interna, 

sistemas de transporte. 

1.5.5 Abastecimiento: 

El abastecimiento es el proceso que agrupa las actividades que se realizan con el fin de 

identificar las opciones más favorables para la empresa en el momento de adquirir bienes y 

servicios que se ajusten perfectamente a las necesidades de la misma para garantizar su 

buen funcionamiento y producción. 

                                                        
5 Martin Christopher, Logística: Aspectos Estratégicos, 5ta Edición, Limusa Noriega Editores, 2003, Pág. 107. 

PROVEEDORES 

EXTERNOS 

CLIENTES INTERNOS 

(En terreno) 
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1.5.5.1 Cadena de Abastecimiento: 

Una cadena de abastecimiento no es mas que todas las actividades relacionadas con la 

transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final, muchas veces 

nos llega a nuestras manos un producto, sin darnos cuenta que ha pasado por un proceso 

para que llegue a ser el producto que tenemos, ese proceso es el que conocemos como 

cadena de abastecimiento. Además una compañía que produce bienes forma parte de un 

eslabón en la cadena de abastecimiento6. 

En una cadena de abastecimiento va estar presente la logística ya que una cadena de 

abastecimiento tiene como objetivo: Abastecer los materiales necesarios en cantidad 

necesaria, calidad y tiempo requeridos al costo más bajo posible, lo cual será traducido al 

mejor servicio al cliente. 

Dentro de los factores que conforman el objetivo de la cadena de abastecimientos se puede 

decir que tanto la cantidad, calidad, tiempo y costo son factores dinámicos, y que viene a 

depender de la demanda, y esta no es constante, las exigencias de calidad cada vez son 

mayores, los tiempos de entrega son variables, e igualmente varían los costos. Esta dinámica 

dificulta la gestión por lo que es necesario el uso de la tecnología de información y así facilitar 

la toma de decisiones 

Los cinco elementos que integran una cadena de abastecimiento son: 

- Proveedores 

- Transporte 

- La empresa 

- Los clientes 

- La comunicación. 

                                                        
6 Business Logistic Management. Planning, Organizing and Controlling the Supply Chain. (Ballou R. H., 1999, 

pág. 9) 
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 1.5.6 Suministro: 

El suministro consiste en la producción de bienes y servicios para llegar a suplir las 

necesidades del consumidor.7 

 

1.5.6.1 Cadena de Suministros: 

 

Está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la 

satisfacción de la solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al 

fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al 

detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes8.  

Características de la Cadena de suministro 

 

 Es dinámica e implica un flujo constante de información, productos y fondos entre las 

diferentes etapas. 

 El cliente es parte primordial de las cadenas de suministro. El propósito fundamental 

de las cadenas de suministro es satisfacer las necesidades del cliente. 

 Una cadena de suministro involucra flujos de información, fondos y productos. 

 Una cadena de suministro típica puede abarcar varias etapas que incluyen: clientes, 

detallistas, mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores de componentes y 

materias primas. 

 Cada etapa de la cadena de suministro se conecta a través del flujo de productos, 

información y fondos. 

                                                        
7 Ronald H. Ballou, Logística: Administración de la cadena de suministros, 5ta Edición, Prentice Hall, 2004. Pág. 

13. 

8 (Chopra & Meindl, 2006) 
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 No es necesario que cada una de las etapas esté presente en la cadena de 

suministro. 

 El diseño apropiado de la cadena de suministro depende de las necesidades del 

cliente como de las funciones que desempeñan las etapas que abarca.  

La cadena logística integra varios componentes: 

- Proveedores. 

- Sistema de Abastecimiento. 

- Manufactura. 

- Sistema de Distribución. 

- Clientes. 

Figura:  2 Cadena de Suministro 

 

Fuente: Business Logistic Management. Planning, Organizing and Controlling the Supply 

Chain. (Ballou R. H., 1999, pág. 9) 

La logística además establece a través del concepto enfocado a la mercadotecnia, el conocer 

y determinar las necesidades de los consumidores, por lo que se debe de poner especial 

atención a cuatro aspectos importantes que son: 

- Producto. 

- Precio. 

- Promoción y colocación. 
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Sin embargo, la interacción de estos cuatro elementos y el factor tiempo permiten llegar a la 

concepción que E. Grosvenor Plowman realiza para que los bienes y servicios sean 

demandados en los centros de consumo. Los elementos son los siguientes: 

- El producto adecuado. 

- En el lugar que se requiere. 

- En el momento que se solicite. 

- En condiciones óptimas, a un costo aceptable. 

El análisis más completo de la cadena logística se basa principalmente en el modelo de 

Ronald H. Ballou. 

Figura:  3 Triangulo del Proceso de la Logística 

 

Fuente: Business Logistics Management, Planning, Organizing and Controlling the Supply 

Chain. (Ballou R. H., 1999, pág. 35) 

1.5.7 Ciclo Logístico: 

 

El ciclo logístico se puede observar como un sistema mayor, donde se encuentran un 

conjunto de acciones ordenadas y relacionadas entre si, que forman parte del proceso de 

producción de toda organización, se enfoca en la planificación, administración, ejecución y 

control de los materiales solicitados para  el  soporte  de  dicho  proceso,  tomando  en  

cuenta  costos,  efectividad, tiempo y demanda.  
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Figura:  4 Ciclo Logístico 

 

Fuente: Tesis Propuesta de un modelo de inventario para la mejora del Ciclo Logístico de una 

distribuidora de confites ubicada en la Ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, Pág. 22 

1.5.8 Valor Agregado: 

 

Se define como la “riqueza” creada en términos de productos y/o servicios generados por una 

organización9. 

El valor agregado es la mejor manera de medir la producción, especialmente tratándose de 

productos heterogéneos puesto que excluye las compras de materiales, energía y servicio de 

terceros, los cuales no son el resultado de la  capacidad de operación interna de una 

empresa, en un sentido estricto, el valor agregado representa la verdadera producción. 

 

1.5.9 Herramientas para la Selección de Insumos: 

 

De la revisión literaria se ha encontrado dos enfoques que plantean técnicas y herramientas 

que ayudan a la selección de insumos en la construcción. 

 

                                                        
9SHIMIZU, Masayoshi-WAINAI, Kiyoshi y AVEDILLO-CRUZ, Elena. Medición de la productividad del valor 

agregado y sus aplicaciones practicas. Traducido por: ROA, Alfredo. Centro Nacional de la Productividad, Cali, 

2001, pág. 7  
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1.5.9.1 Lean Construction (LC) (Construcción sin Pérdidas): 

 

Para poder comprender en qué consiste el Lean Construction es necesario explicar 

previamente las bases sobre las cuáles se apoya este nuevo enfoque: 

 

1.5.9.1.1 LEAN PRODUCTION (PRODUCCIÓN SIN PÉRDIDAS): 

 

Lean Production es una nueva filosofía que se basa en el sistema de producción Toyota. 

Todo comenzó cuando el ingeniero Taichi Ohno reconfiguró el sistema de producción de la 

Toyota para satisfacer la de demanda del mercado japonés que exigía pequeños lotes pero 

de muchos modelos de productos debido a la escasa demanda después de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Taichi Ohno después de haber visitado varias plantas americanas de producción en masa de 

carros buscó la manera de mejorarla. Este tipo de producción hacía que las máquinas 

trabajaran al máximo de su capacidad ocasionando desperdicios de sobreproducción10 que 

muchas veces derivaban en defectos en los carros fabricados. Mientras que en Estados 

Unidos apuntaban a minimizar el costo de cada parte, el objetivo de Ohno era entregar un 

producto en el menor tiempo posible cumpliendo con los requerimientos del cliente y sin 

inventarios (Ballard y Howell, 1999).  

Para poder conseguir esto, Ohno buscó actuar sobre las causas de variabilidad o 

desperdicios, es decir sobre lo que no aumenta el valor percibido por el cliente y sobre las 

causas de inflexibilidad es decir, todo lo que no se adapta a las exigencias del cliente 

(Womack, Jones y Ross, 1990). Ohno implementó una serie de medidas tales como:  

                                                        
10 Es uno de los tipos de  desperdicio establecidos por Shingo y  que consiste en producir más de lo necesario o   

que se produce a un ritmo más rápido del necesario. 
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 Descentralizó la toma de decisiones, es decir los trabajadores paraban la línea de  

producción si encontraban una parte o producto defectuoso. Asimismo, hizo el 

proceso más transparente,  a todo el personal se les dió información acerca de la 

producción para que entiendan realmente lo que debían hacer y se comprometan con 

los objetivos de la organización.  

 Reemplazó el sistema centralizado de control de inventario mediante el kanban que 

consiste en un conjunto de tarjetas y cajas que sirven para jalar los materiales y 

partes a través de sistemas de producción según las necesidades de los 

consumidores.   

 Diseño el producto en conjunto con el sistema de producción.  

 Involucró a los proveedores mediante la renovación de sus contratos donde se les 

incentivaba  a reducir el costo de sus productos y participar en el proceso de mejora 

continua del sistema.  

 En la década de los 80, empresas japonesas, americanas y europeas ya conocían este 

sistema de producción y lo comenzaron a implantar. Pero no fue hasta el año 1990, cuando J. 

P. Womack y D. T. Jones publicaron “The Machine that changed The World” un libro que dio 

a conocer la historia de la manufactura automotriz y presentó un estudio acerca de las plantas 

de ensamblaje japonesas, estadounidenses y europeas. En este libro documentaron el 

sistema de producción Toyota al que denominaron “Lean Production”. 

Lean Production se puede entender como una nueva manera de pensar y hacer las 

actividades en contraposición a la forma tradicional de la producción en masa.  

Esto se consigue mediante la aplicación de técnicas y principios en el diseño, abastecimiento 

y manufactura que son las actividades centrales para esta filosofía según lo definido por 

Womack (1990).  
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 La conceptualización del proceso de producción ha evolucionado pasando por tres modelos, 

el primero ve a la producción como transformación (modelo de transformación), el segundo 

adiciona a la transformación el flujo (modelo de transformación y flujo) y el tercero adiciona al 

modelo anterior el valor (modelo de transformación, flujo y valor).  

 El primero modelo o llamado también de transformación ve a la producción como un proceso 

de entradas y salidas. Este proceso se puede dividir en subprocesos de conversión y como lo 

menciona Koskela (1992) el costo total del proceso se puede minimizar mediante la 

disminución del costo de cada subproceso.  

Las críticas a este modelo son que ignora los flujos como el movimiento, espera, etc., los 

cuales afectan la eficiencia de los procesos. 

Figura:  5 Modelo de Transformación  

 

Fuente: (Koskela 1992) 

El segundo modelo define a la producción como un flujo de materiales e información que 

pasa entre los procesos de producción desde la entrega de las materias primas hasta el 

producto final.   

Aquí se hace una distinción entre dos tipos de actividades es decir las que añaden valor y las 

que no. Las primeras se denominan así porque consumen recursos pero no añaden valor al 

cliente y  son las de actividades de flujo que se deben eliminar o reducir mientras que las 
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segundas son las de conversión que deben ser más eficientes. Esta nueva conceptualización 

ha dado lugar a la nueva filosofía que se conoce como Lean Production. 

Figura:  6 Producción como un flujo de procesos  

 

Fuente: (Koskela 1992) 

Los procesos son los que representa la conversión en la producción, mientras que las 

Inspecciones, movimientos, esperas, etc. representan el flujo. 

Por lo tanto para obtener una mejora en la producción se debe seguir los siguientes 

parámetros: 

- Las actividades de flujo (inspecciones, movimientos, esperas, etc.) deben ser 

reducidas o eliminadas. 

- Las actividades de conversión deben ser realizadas más eficientemente, ya que 

estas son las que añaden valor al producto. 

Las raíces teóricas de esta filosofía de producción se encuentran en el JIT (Just in Time o 

Entrega Justo a Tiempo) y en el TQC (Totally Cuality Control o Control Total de Calidad). El 

primero es de origen japonés y  tiene como objetivo eliminar los desperdicios, Shingo (1984) 

reconoció los siguientes: sobreproducción, espera para el siguiente paso, transporte 

innecesario, sobre procesamiento, inventarios excesivos, movimientos innecesarios y 

productos defectuosos para lo cual busca el mejoramiento continuo de los procesos. El 

segundo fue introducido por Armand V. Feigenbaum en su libro “Control Total de Calidad”  en 
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1956 y consiste en involucrar a todas las personas de una compañía en un proceso de 

mejoramiento continuo es decir, con cero defectos y sin desperdicios.  

En 1996 James P. Womack y Daniel T. Jones definieron los cinco principios básicos que 

caracterizan al Lean Production y que se conoce como el Lean Thincking o Pensamiento 

Lean: 

- Especificar los valores de un determinado producto que sólo pueden ser definidos por 

el cliente.  

- Identificar el flujo de valor o cadena de valor para el producto, es decir consiste en 

analizar si cada paso en el flujo de valor es necesario o no y clasificar las actividades 

que crean valor y las que no. Esto permitirá tomar acciones para eliminarlas.  

- Implementar un flujo continuo, es decir los componentes del producto deben estar en 

constante movimiento. Esto implica que la empresa se flexibilizará y responderá 

mejor a las demandas.  

- Jalar la producción lo cual significa que sólo se producirá de acuerdo la demanda del 

cliente. En otras palabras la producción no debería hacerse según las previsiones de 

ventas sino sólo cuando el cliente lo requiera. 

- Perseguir la perfección a través del mejoramiento continuo porque para el Lean 

Production siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 

Lean Production con el tiempo ha demostrado ser una filosofía que va más allá de la industria 

automotriz y que puede ser aplicada en diferentes campos como la electrónica o la 

construcción. El reto constante es poder adaptar los principios y técnicas a las características 

de cada campo.11 

                                                        
11 Cruz Juan Carlos (1998).Diagnóstico, Evaluación y Mejoramiento del proceso de planificación de proyectos, 

revista de Ingeniería de Construcción, Pontificia Universidad de Chile, escuela de Ingeniería, Departamento de 

Ingeniería y Gestión de la Construcción, Volumen 16, N°2, Julio-Diciembre 1997.   
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1.5.9.1.2 LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE (INSTITUTO DE LACONSTRUCCIÓN LEAN) 

 

Lean Construction tiene como raíces al Lean Production y la primera persona en introducir 

estos conocimientos en el ámbito de la construcción fue Koskela en su tesis de doctorado 

“Application of The New Production Philosophy to Construction” en 1992.12  

Koskela demostró que al igual que en la industria manufacturera el proceso de conversión es 

la base del funcionamiento de la construcción. El control en la construcción apunta a 

contrastar cada actividad individualmente contra un presupuesto y en caso se encuentren 

deficiencias en  costo o tiempo de las actividades se busca mejorarlas individualmente 

creyendo que así mejorará el proyecto en conjunto; sin embargo se ignora que dichas 

actividades se interrelacionan por flujos de materiales, mano de obra e información y que 

éstos esconden desperdicios que afectarán el desempeño del proyecto. Asimismo, cuando se 

diseña un proyecto no se hace considerando el proceso constructivo, es decir no se toma en 

cuenta las restricciones que puedan existir en las fases posteriores del proyecto lo que trae 

como consecuencia re trabajos y cambios de órdenes. 

El punto de partida para mejorar la construcción es cambiar la manera de pensar. Koskela 

sugiere que la información y los flujos de materiales así como el flujo de trabajo tanto en el 

diseño como en la construcción deben ser medidos en función de sus desperdicios y del valor 

que agregan.  Asimismo,  señala que a pesar de las peculiaridades de la construcción213, los 

principios y técnicas de esta nueva filosofía pueden ser aplicados en mejorar los flujos en la 

construcción.  

Lean Construction es una nueva gerencia de producción basada en la entrega de proyectos y 

que apunta a los siguientes objetivos: 

                                                        
12 Alarcón Luis Fernando y Seguel Loreto (2002)” desarrollando estrategias que incentiven la implementación de 

Lean Construction” 10° Congreso de Lean Construction. 

13 Proyectos únicos, producción en sitio, organización temporal e intervención de autoridades reguladoras 
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- Maximizar el desempeño del proyecto atendiendo a los requerimientos de los clientes 

en cada nivel del proceso.  

- Diseñar conjuntamente el producto y proceso.  

- Aplicar un control de producción desde el diseño del producto hasta la entrega.  

- Minimizar o eliminar las actividades que no añaden valor.  

- Reducir la incertidumbre asociada al proyecto en cuanto a costos y plazos.  

 En 1997 Glen Ballard y Greg Howell fundaron el Lean Construction Institute (LCI) o Instituto 

de Construcción Lean cuyo propósito es reformar la gerencia de producción en el diseño, 

ingeniería y construcción de proyectos. 

Lean Construction  desarrolló, en el año 2000, a partir de investigaciones el Lean Project 

Delivery System (LPDS) o Sistema de Entrega de Proyectos Lean. 

Este sistema es un marco conceptual que traslada los principios de la manufactura a la 

construcción. El objetivo es establecer una serie de reglas y herramientas a sistema de 

producción temporales tal como es el caso de los proyectos de construcción.  

 El LPDS se representa mediante un modelo que tiene cinco fases principales y 14 módulos. 

Las fases principales son: la definición del proyecto, diseño lean, abastecimiento lean, 

ensamblaje lean y uso; y cada una de éstas está conformada por tres módulos. Estas fases 

son interdependientes por lo que comparten un módulo. El control de la producción y la 

estructuración del trabajo se extienden a lo largo de las cinco fases. La evaluación post-

ocupación interconecta el fin de un proyecto con el inicio del siguiente. 

Las características esenciales del LPDS de acuerdo son: 

- El proyecto es estructurado y gerenciado como un proceso que genera valor.  

- Los participantes corriente abajo están involucrados en la planificación y diseño a 

través de equipos multidisciplinarios.  

- El control debe ser una herramienta ejecutada durante todo el proyecto.  
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- Los esfuerzos de optimización se concentran en hacer el flujo de trabajo confiable y 

no se enfocan en mejorar la productividad.  

- Las técnicas de jalar son usadas para gobernar el flujo de materiales e información.  

- Los buffers14 de inventario y capacidad son usados para absorber la variabilidad.  

- Los lazos de retroalimentación son incorporados en cada fase y apuntan a un rápido 

ajuste del sistema y al aprendizaje.  

Figura:  7 Lean Project Delivery System  

 

Fuente: (Ballard 2008) 

A continuación se explicará las fases y módulos que conforman a este sistema:  

- Trabajo Estructurado: Es el desglose del producto y proceso en partes, secuencias y 

asignaciones para hacer el flujo más suave y con menos variabilidad, con la finalidad 

de reducir desperdicio e incrementar valor.   

- Control de Producción: Este módulo establece el uso del Last Planner o Último 

Planificador 15 como herramienta que servirá para el control del sistema de 

                                                        
14 El buffer es un mecanismo para amortiguar la fuerza de un problema (Lean Construction Institute). 

15 El Último Planificador es la persona o grupo de personas que se encargan de asignar el trabajo a los obreros, 

en la construcción esta persona es el maestro de obra (Lean Construction Institute). 
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producción. Tiene como objetivo controlar el flujo de trabajo y la unidad de 

producción, la primera mediante el proceso lookahead y la segunda mediante el 

planeamiento del trabajo semanal. 

- Estos dos módulos son complementarios ya que por un lado el trabajo estructurado 

establece un plan y el control de la producción sirve para asegurar que el trabajo sea 

ejecutado como fue planeado. Ambos módulos recorren todas las fases del proyecto 

desde el diseño hasta la entrega. 

- Definición del proyecto: Esta fase esta conformada por tres módulos: los propósitos, 

las restricciones y los conceptos de diseño. La definición del proyecto incluye el 

análisis de las necesidades y valores (propósitos) del cliente teniendo en cuenta las 

restricciones (normas, ordenanzas, etc.). El resultado de este proceso son los 

conceptos de diseño que vendrían a ser las alternativas del proyecto.  En esta fase 

es necesaria la participación de los clientes, gerentes del proyecto, contratistas, 

proyectistas y en general de todas las personas que de alguna manera estén 

relacionadas con el proyecto.  Una vez que las necesidades, valores, restricciones y 

conceptos de diseño estén alineados se puede pasar a la siguiente fase. 

- Diseño Lean: Aquí se desarrolla el diseño del proceso y del producto de manera 

simultánea y no como normalmente se hace, es decir diseñar primero el producto y 

posteriormente pensar en como se hará el proceso.  El lean design (Diseño sin 

Pérdidas) busca explorar múltiples alternativas antes de tomar la decisión final. Para 

esto requiere que tanto los clientes, el constructor, los proyectistas, los proveedores, 

los maestros de obra, etc. estén involucrados. Si el proyectista establece un sistema 

aligerado prefabricado es necesario saber si existe disponibilidad en el mercado y 

qué ventajas ofrecen en cuánto a costo o tiempo, para lo cual se debe conocer la 

opinión del proveedor y constructor. 
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- Abastecimiento Lean: Consiste en la ingeniería de detalle, fabricación y logística para 

lo cual se tiene como pre-requisito el diseño del producto y proceso de tal manera 

que se  sabrá qué fabricar y cuando entregar los componentes. También incluye 

eliminar los desperdicios en la adquisición, distribución, almacenamiento, movimiento 

e inspección de los bienes, servicios e informaciones.  

- Ensamblaje Lean: Comienza con la entrega de materiales y la información relevante 

para su instalación y finaliza con la entrega del producto.  

- Uso: El uso es la fase que consiste en la entrega del producto o  servicio al cliente 

final, después de varias pruebas para certificar su calidad. También involucra 

acciones de modificación y mantenimiento que pudiesen ocurrir en el diseño.  

- Evaluación Post-Ocupación: Este módulo se introdujo para resaltar la importancia de 

documentar las experiencias de un proyecto y que nos puedan servir de aprendizaje 

para posteriores proyectos. 

1.5.9.1.3 LEAN SUPPLY (ABASTECIMIENTO SIN PÉRDIDAS)   

Tal como se mencionó en los párrafos anteriores, el Lean Supply está conformado por el 

diseño del producto, ingeniería de detalle, la fabricación y logística. A continuación se 

explicará brevemente cada uno de estos módulos:  

- Diseño del producto: Este módulo consiste en  coordinar tanto con los proyectistas, 

proveedores y contratistas para que discutan en conjunto acerca del diseño del 

producto de tal manera que puedan resolver anticipadamente todas las restricciones 

que pudieran existir. El resultado de este módulo es la definición de qué  se va a 

hacer que se refleja en los planos del proyecto.  

- Ingeniería de detalle: Se refiere al conjunto de planos de detalle, especificaciones 

técnicas, cálculos, metrados, presupuestos, programación etc. que describen 

específicamente como será el producto y el proceso.  
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- Fabricación y logística: Se refiere a que los productos y servicios sólo serán 

fabricados si son jalados por los clientes, es decir  los productos sólo son entregados 

si hay una demanda real en lugar de almacenarse con el fin de satisfacer demandas 

supuestas. 

Hellingsworth, Best y Valence, en su libro Design and Construction señalan que el lean 

Supply busca oportunidades para un ensamblaje temprano, modularización y el uso de 

materiales estandarizados para evitar el problema de concordancia. Este problema ocurre 

cuando varios elementos se necesitan al mismo tiempo para el ensamblaje sin embargo uno 

o varios faltan lo cual retrasa el trabajo. Lean Supply también apunta a sincronizar al 

proveedor y al cliente ajustando la velocidad del transporte o usando buffers.   

En los diversos seminarios realizados por el International Group of Lean Construction16 se ha 

abordado el tema de la logística ya que se reconoce que esta área se encuentra muy 

descuidada lo cual genera importantes pérdidas y afecta la productividad en las obras. En la 

práctica actual, la logística no se planea sino simplemente sucede, es decir el pedido de los 

suministros se da cuando la producción se ha parado. Asimismo, la mayoría de veces se 

escoge el material en función al menor precio y no se toma encuentra otros factores como la 

calidad (Bertlsen, Nielsen, 1997). 

El término Lean Logistics nace en el sistema de producción Toyota y significa “adelgazar” las 

actividades inherentes a la logística como la procura, distribución, almacenamiento, 

movimiento e inspección de bienes, servicios e información. Su objetivo fundamental es: 

entregar los materiales correctos, en cantidades y presentaciones correctas para conseguir la 

satisfacción del cliente. 

                                                        
16Grupo fundado en 1993 que reúne a investigadores, arquitectos e ingenieros que creen que la práctica en la 

construcción debe ser cambiada. Continuamente desarrollan nuevos métodos y principios basados en el Lean 

Production. 
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Existen varios conceptos y herramientas relacionadas con el Lean Logistics que ayudan a 

lograr este objetivo: 

- Just in Time: Ayuda a reducir el inventario  y sus costos asociados. Este proceso se 

realiza mediante el uso de un sistema de tarjetas denominado kanban.  

- Concepto del Costo Total: Significa que el costo total de un producto no es solamente 

igual al costo pagado sino que es la suma de varios costos a tener en cuenta como el 

costo de transporte, almacenamiento, manipulación interna, etc. En otras palabras, 

no sólo se debe considerar en la evaluación de un producto el costo del mismo sino 

incluir otros costos indirectos.  

- 5S: Herramienta japonesa cuya finalidad es crear y mantener áreas de trabajo más 

limpias, organizadas y seguras. Las 5S son: seiri (organizar), seiton (ordenar), seiso 

(limpiar), seiketsu (estandarizar) y shitsuke (disciplinar).  

- Reducir los lead time: El lead time es el tiempo que el cliente debe esperar para 

recibir un producto después de haber hecho el pedido. La reducción del lead time 

puede resultar en menores costos y una mejor satisfacción del cliente.  

 

Figura:  8 Plazo de Abastecimiento  

Fuente: Planeando el Abastecimiento en Proyectos del Capítulo de Lean Construction 

- Frecuencia de entregas: Es una herramienta que ayuda al lean Logistics a conseguir 

reducir los lead times e inventarios. Cuán mayor sea esta frecuencia  los inventarios 

serán menores lo cual reducirá los costos. 

- Sistemas de medición: Que nos permitan evaluar nuestros procesos internos así 

como a los proveedores y el valor entregado al cliente. 
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En el 2007 Mossman introdujo el concepto Lean Construction Logistics o Logística Lean en la 

Construcción que consiste en todas las operaciones necesarias para entregar una estructura 

o edificación previamente diseñada, excepto que no incluye el hacer la edificación.   

 El lean Construction Logistics requiere de la coordinación entre los proveedores, proyectistas 

y constructores que deben estar involucrados desde el inicio del proyecto.  Esto quiere decir 

que la logística emerge desde el diseño.  

Algunos autores como Ballard, Tommelien, Mossman, Arbulú, etc. han planteado algunas 

herramientas que apuntan a  mejorar la logística:  

- Centros logísticos: Son lugares fuera de la obra donde los materiales son 

ensamblados, almacenados y distribuidos a la obra.  

- Kanban: Sistema de tarjetas que sirven para jalar los materiales desde la obra de 

acuerdo a lo que se necesite.   

- Web: Ayuda a proporcionar información en tiempo real así como sirve para 

monitorear que las entregas de materiales se hagan a tiempo.  

- Last Planner System.(Sistema del Último Planificador) 

 

1.5.9.1.4 LAST PLANNER SYSTEM (SISTEMA DEL ULTIMO PLANIFICADOR) 

Se le considera como un sistema de planeamiento de logística porque  ayuda a controlar la 

producción en la obra y por lo tanto a reducir la variabilidad de la demanda.17  Esto significa 

que no todas las actividades planeadas han sido ejecutadas y por lo tanto los recursos para 

completar aquellas actividades se han quedado sin usar creando desperdicios, por lo que 

Planificar adecuadamente se convierte en uno de los más efectivos métodos para 

incrementar la productividad, lo cual mejora la producción mediante la eliminación de 

                                                        
17 Ballard, Glenn (1994) “el último planificador”. Norte de California Instituto de la Construcción  
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esperas, se realizan las actividades en la secuencia más conveniente  y coordina la 

interdependencia de las múltiples actividades por realizar.  

Ballard (1994) plantea que una buena planificación ocurre cuando se superan algunos 

obstáculos presentes en la industria de la construcción, como son los siguientes:  

 La planificación no se concibe como un sistema, sino que se basa en las habilidades 

y el talento del profesional a cargo de la programación.  

 El desempeño del sistema de planificación no se mide.  

 Los errores en la planificación no se analizan, ni se identifican  las  causas de su 

ocurrencia.  

En este  nuevo sistema se introduce adicionalmente a la planificación general de la obra (plan 

maestro), realizado tradicionalmente, planificaciones intermedia y semanales  y el 

seguimiento de lo planificado a través del indicador PPC (Porcentaje de Plan completado). 

Se denomina asignaciones al trabajo  definido como posible de realizar una vez analizadas y 

eliminadas las restricciones (cuellos de botella). El individuo o grupo de trabajo que las 

plantea recibe el nombre de  “último planificador”, de donde el sistema toma su nombre. La 

función de la unidad de producción es realizar  correctamente las asignaciones, a través de 

un proceso de aprendizaje continuo y  acción correctiva. 

 Figura:  9 Last Planner System 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura:  10 Detalle Last Planner System 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.9.1.4.1 LOOKAHEAD (PLANIFICACION INTERMEDIA) 

 

Corresponde al segundo nivel de la jerarquía en la planificación, y le sigue  a la planificación 

inicial,  de la cual se deriva el plan maestro y antecede a la planificación compromiso, esta 

genera el plan de trabajo semanal (PTS). La planificación intermedia abarca intervalos de 3 a 

6 semanas. Las actividades son exploradas con más detalle, lo cual permite determinar las 

sub-tareas para su ejecución, y que pueden entenderse como prerrequisitos de trabajo, 

directrices o recursos necesarios para su realización, que se conocen como restricciones. 

Una vez éstas se determinan, las actividades deben someterse al proceso de preparación, 

donde  las restricciones son eliminadas, dejando la actividad lista para ser ejecutada. 

El sistema funciona como una lista de verificación, con el cual comprobamos que cada 

actividad planificada para una ventana de tiempo de 3 a 6 semanas cuente con los recursos 

necesarios cuando estos sean requeridos en campo. La intención es no permitir pasar a 

aquellas actividades que no tengan asegurada su completa asignación de recursos al nivel de 

la planificación semanal. Así los programas generados con Lookahead son utilizados en la 

industria de la construcción con la intención de dirigir los esfuerzos de la gestión de obra de 

las actividades que se esperan ejecutar en un futuro cercano, promoviendo la toma de 

acciones en el presente, de manera que ese futuro sea una realidad. 

Figura:  11 Ejemplo de Look ahead de 4 semanas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.9.1.4.2 TREN DE ACTIVIDADES 

 

Al interior de un proyecto, es posible distinguir procesos repetitivos o cíclicos (compuestos por 

tareas que se reiteran para obtener algún componente del proyecto). Son fácilmente 

distinguibles –por ejemplo-, en la construcción de pavimentos, en la perforación de un túnel, 

en el encofrado y construcción de losas en edificios con pisos típicos, en la preparación y 

colocación de elementos prefabricados. La estandarización y modulación de procesos cíclicos 

resultan convenientes para medir y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Los Trenes de Trabajo son secuencias de actividades que fluyen como un tren, donde los 

vagones son las actividades; el objetivo es reducir las holguras entre dichas actividades a 

través de la relación de dependencia, convirtiendo todas las actividades en críticas. 

La programación rítmica permite programar físicamente cualquier obra de carácter repetitiva, 

además de programar los materiales y mano de obra requeridos durante su ejecución. Yo lo 

uso bastante en conjunto de viviendas en extensión. Entrega un detalle tal, que permite 

detectar atrasos/adelantos en cuanto a que actividad lo produce, en qué casa y en qué fecha. 

Figura:  12 Eliminación de desmonte de obra, ejemplo de actividad repetitiva. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



40 

Características 

 Las actividades (procesos) se consideran como una estación de trabajo 

 Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y demanda 

 Todos los procesos son cuello de botella, todas las actividades son Ruta Crítica 

 Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo 

 Consecuentemente, todos los días se tiene el mismo avance en el Proyecto 

 La cantidad de recursos necesarios es constante 

Ventajas 

 Busca que una cuadrilla específica realice todos los días la misma actividad y así 

aprovechar las ventajas de la curva de aprendizaje (especialización) 

 Facilidad de Control 

 Mejor Productividad 

Desventajas: 

 Existe el peligro que, al no contar con holguras, cada retraso de una actividad genere 

atraso al resto de actividades. Por ello, para su aplicación se prefieren Proyectos con 

poca variabilidad. 

Pasos a seguir para generar un tren de actividades 

Sectorizar el área de trabajo, identificar áreas pequeñas, que puedan ser construidas en un 

día de trabajo, curva de aprendizaje. La cantidad de trabajo debe ser equivalente entre sí en 

cada sector, es decir, todas las cuadrillas deben estar balanceadas para avanzar diariamente 

el mismo metrado por cada actividad, sin holguras ni pérdidas. De esta forma se minimizan 

los picos de trabajo, y por lo tanto se reducen los valles plagados de tiempos muertos. 

Listar actividades necesarias, El detalle de este listado deberá ser tal que permita entender 

claramente el proceso y a su vez que no signifique manejar muchas actividades que puedan 

confundir a los obreros. 
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Secuenciar las actividades previamente listadas de modo que se cubran todos los sectores 

de trabajo. Este es el paso que toma más tiempo y es muy común que las primeras 

secuencias que se consideren no sean las mejores, éstas se irán mejorando a lo largo del 

Proyecto. Se incluirán  colchones de tiempo en función a la variabilidad de las actividades. 

Siempre se tiene que tomar en cuenta que la duración del tren debe encajar dentro de los 

hitos del plan general. De no encajar, revisar la secuencia constructiva diaria, y ver la manera 

de ajustarla. Tal vez sea necesario, por ejemplo, disponer de mayor cantidad de equipos, o 

de mayor cantidad de obreros. 

Dimensionar los recursos, la cantidad de obreros y de equipos necesario, considerando:  

 Metrados de cada sector (del más representativo)  

 Velocidad de avance de cada cuadrilla básica  

 Número de cuadrillas básicas para que las actividades se ejecuten en 1 sólo día (en 

lo posible). 

Figura:  13 Tren de actividades de tendido de tubería de agua potable 

Fuente: Trenes Trenchiless Agua Potable 
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1.5.9.1.4.3 Análisis de Restricciones (Constraints Analysis)  

 

Luego que se definen las tareas o asignaciones en el Lookahead Planning (Planificación 

Intermedia), se procede a realizar el análisis de restricciones de estas asignaciones. Lo cual 

no es más que identificar los factores que impiden que una asignación pueda ser ejecutada 

en la fecha y plazo programado. Por ello es importante que el nivel del desglose del 

Cronograma Maestro sea lo más detallado posible, ya que de esta manera será más fácil 

realizar este análisis. El objetivo de realizar este análisis de restricciones es el de obtener una 

reserva de tareas ejecutables, que estén liberadas y listas para ser programadas. 

Ballard, al respecto indica: “La regla general es permitir analizar dentro de un intervalo de 

tiempo que permitir avanzar de una semana a la siguiente dentro de la Planificación 

Intermedia, solamente aquellas actividades que puedan ser alistadas para ser completadas 

puntualmente. Si el planificador no está seguro de poder eliminar las restricciones, las 

asignaciones potenciales son postergadas a una fecha posterior”. 

Por lo tanto para lograr el control de flujo de trabajo, que es la finalidad del Lookahead  

Planning, se debe coordinar todo lo necesario para que una tarea pueda ser ejecutada. Por 

ello a esta coordinación para la ejecución futura de una tarea se denomina “liberación de 

restricciones”, que puede involucrar la liberación de los diseños, los proveedores, la mano de 

obra, la información, el suministro de maquinaria, etc.   

En el ejemplo presentado por Ballard en su tesis de doctorado considera algunas 

restricciones como: contrato, diseño, entregas, materiales, trabajo preliminar requerido, 

espacio, equipos, mano de obra y otros (permisos, inspecciones, etc.). Nosotros  

procederemos a detallar las restricciones que se pueden considerar usuales en la 

construcción:  
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 Diseño: Se hace referencia con esta restricción a las variaciones que puede tener 

una tarea en cuanto a compatibilización entre planos del proyecto, de 

especificaciones técnicas o por omisiones en el proyecto.  

 Prerrequisitos: Se refiere a dar frente de trabajo a la unidad de producción que 

realizara la tarea que se está analizando. Es decir se deben terminar las tareas 

previas, como por ejemplo: para la tarea de “encofrado de placas” se tiene como 

prerrequisito que se haya cumplido con la tarea de “habilitación e instalación de 

acero” que es el paso previo.  

 Materiales: Los materiales necesarios para cada tarea deben estar en obra antes de 

la fecha de inicio de dicha actividad.   

 Mano de obra: Al momento que se genera el Lookahead Planning (Planificación 

Intermedia) se procede a identificar la cantidad de mano de obra para cada tarea 

(equilibrio entre carga y capacidad), de tal manera que se tenga mapeado las fechas 

en que se necesita incrementar o disminuir la mano de obra. De esa manera 

tendremos que liberar esta restricción haciendo el pedido a Recursos Humanos para 

la contratación demás personal para la fecha de ejecución de la tarea en análisis, o 

sino también en redistribuir el personal que ya se cuenta en obra.  

 Equipos: Debemos tomar en cuenta el tiempo que toma en alquilar, comprar, 

movilizar o reparar una maquinaria para la tarea que estamos analizando, de tal 

manera que se pueda tener la maquinaria en optimas condiciones la fecha de inicio 

de la tarea.  

 Calidad: En muchas de las tareas en una obra se tiene controles de calidad ya sea 

por parte de la empresa constructora o por un supervisor externo, para ello se debe 

tomar en cuenta los tiempos de convocar a los responsables del control de calidad, 
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tener listos los formatos de calidad, etc. De tal manera que se pueda cumplir antes y 

después de con todos los protocolos pre establecidos.  

 Otras: En esta categoría podemos colocar todas aquellas restricciones especiales 

que puedan haber para cada tarea, como permisos, inspecciones, “cancha en obra”, 

etc.   

Hay algunas consideraciones que deben ser tomadas y llenadas en los formatos para el 

análisis de restricciones, como son: el tener en claro la fecha de inicio de la tarea a evaluar, 

identificar y detallar las restricciones para luego ubicarlas dentro de los grupos (Diseño, 

Prerrequisitos, Materiales, etc.), designar a un responsable del levantamiento y seguimiento 

de restricciones, definir una fecha límite para la cual debe estar liberada la asignación (esta 

fecha tiene que ser antes de la fecha de inicio).   

 

1.5.9.2 Project Management Institute (PMI) (Instituto de Gestión de proyecto): 

El PMI a través de su guía “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) sugiere los 

procesos, las áreas de conocimientos, las técnicas, y las herramientas que se deben tener en 

cuenta para gerenciar un proyecto. 

Una de las áreas de conocimiento es la denominada Gestión de las Adquisiciones del 

proyecto que incluye: Planificación de compras y adquisiciones, planificación de contratación, 

selección de vendedores, administración y cierre de los contratos. Las técnicas y 

herramientas relacionadas con la evaluación de alternativas son: análisis de fabricación 

directa o compra, sistema de ponderación de criterios cualitativos y sistema de calificación de 

vendedores. 

La metodología que se propone, en este estudio, integra y desarrolla las técnicas de ambos 

enfoques; así mismo, las complementa usando otras técnicas propuestas por la Teoría de 

Decisiones. 
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II. M A T E R I A L   Y   M E T O D O S 

 

2.1 Material de Estudio 

2.1.1 Población 

Como el estudio de investigación se centra en el proyecto propiamente como una sola unidad 

de investigación, la población y la muestra vienen a ser el mismo proyecto y es la misma obra 

Conjunto Residencial Roma. 

2.2 Métodos y Técnicas 

2.2.1 Método 

De manera general, los métodos utilizados son: 

Método Inductivo - Deductivo: 

2.2.2 Técnica 

Entrevista a profundidad y observación directa. 

 

2.2.3 Procedimiento 

2.2.3.1 Recolección de información 

 

La fase inicial del Desarrollo del cuerpo de la Tesis es la recolección de datos, esto se realizo 

mediante entrevistas en la que estas se tenían que coordinar mediante línea telefónica hacia 

la encargada del área Logística de la empresa como también dirigido al Ingeniero Residente 

de la obra, la cual se realizó en los meses de Octubre-Diciembre del 2014,  ya que fue el 

tiempo necesario donde se pudo recolectar todo el material técnico, es decir Planos, 

Metrados, Presupuesto y el Cronograma General de la obra por parte del Ingeniero Residente 

y de la encargada del área Logística se obtuvo su proceso Logístico.  

2.2.3.1.1 Características del Proyecto 

El Proyecto de Conjunto Residencial, cuenta con 2 edificios uno de 13 pisos de alto y el 

segundo de 5 pisos, este conjunto residencial cuenta con un sótano, con la capacidad para 

albergar 16 estacionamientos de los cuales uno es para discapacitados en la primera planta. 
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Figura:  14 Características Generales  del Proyecto 

PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA 

Ubicación: Urbanización San Nicolás 

Bloque: AB 

Pisos: A=13 B=5 

Área de Terreno: 630.40 m2 

Área Construida: 438 m2 

Fuente Memoria Descriptiva Arquitectura del Proyecto 

Figura:  15 Sección del Proyecto 

 

Fuente: Plano de Elevaciones  

El proyecto arquitectónico del Conjunto Residencial “ROMA” ha sido concebido de manera 

que cumpla con los requisitos de funcionalidad y accesibilidad que establece el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 
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 SOTANO: El proyecto presenta un ingreso para el estacionamiento por la Av. Roma, 

el sótano cuenta con 15  plazas de estacionamiento. 

Figura:  16 Planta del Sótano 

Fuente: Memoria Descriptiva Arquitectura 
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 PRIMER PISO: Cuenta con un ingreso principal por la Av. Roma  en la cual está el 

ingreso hacia el sótano y el ingreso hacia los edificios y tiene un estacionamiento el 

cual está destinado para discapacitados  

- BLOQUE A: 

En el primer nivel cuenta con: 

 1 Estacionamiento para discapacitados 

 Recepción y lobby  

 SUM 

- BLOQUE B: 

En el primer nivel cuenta con 2 departamentos: 

Departamento 1: 

 Sala-comedor 

 Cocina –lavandería 

 1 habitación: principal con baño. 

 1 habitación: de servicio 

Departamento 2. 

 Sala-comedor 

 Cocina lavandería 

 2 habitaciones: 1 principal con baño y otra habitación compartida 

 1 habitación: de servicio 

 En el bloque A cuanta con una escalera de evacuación y un ascensor el cual se ve 

reflejado en todos los pisos. 
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Figura:  17 Planta del primer Piso 
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Fuente: Memoria Descriptiva Arquitectura 
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 SEGUNDO PISO: 

- BLOQUE A: 

Cuenta con 2 departamentos c/u con los siguientes ambientes. 

 Sala-comedor 

 Cocina –lavandería 

 Habitación principal con baño 

 Habitación doble 

 Habitación doble 

 Baño compartido 

- BLOQUE B: 

Cuenta con 2 departamentos c/u con los siguientes ambientes. 

 Sala-comedor 

 Terraza 

 Cocina –lavandería 

 Habitación principal con baño 

 Habitación doble 

 Habitación doble 

 Baño compartido 
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Figura:  18 Planta del Segundo Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Descriptiva Arquitectura 
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2.2.3.2. Procesamiento de información 

 

Una vez recolectada la información, se establecieron los criterios para ordenar los datos 

obtenidos en el trabajo de campo. 

De los datos obtenidos (Metrados, planos, Costos Unitarios, Memoria Descriptiva), se realizo 

la sectorización. En primer lugar sectorizamos el sótano, obteniendo 7 sectores en acero, 

encofrado y vaciado de placas, y 4 sectores en vigas, losa, e instalaciones eléctricas y 

sanitarias. Debido a que el proyecto consta de 2 torres (de 5 y 13 pisos), se realizó la 

sectorización para cada torre. En la torre de 5 pisos se obtuvo 3 sectores, tanto para placas, 

vigas, losa e instalaciones eléctricas y sanitarias, mientras que en la torre de 13 pisos se 

obtuvo 4 sectores en placas, viga, losa e instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Una vez calculado la cantidad de sectores y el metrado correspondiente para cada sector, se 

realiza el cálculo de trenes de trabajo para 1 día, obteniendo una Duración Meta que 

corresponde al tiempo que dura cada actividad en un determinado sector, en base a su 

rendimiento y metrado, para luego realizar el tren de actividades. 

 

2.2.3.3 Análisis de la información 

En el análisis y discusión de resultados se han interpretado los hallazgos relacionándolos con 

el problema de investigación, los objetivos propuestos y el marco teórico. 

Una vez procesada la información se realizó el Lookahead de producción para 4 semanas, 

obteniendo una metrado total para cada actividad y también un metrado semanal, la cantidad 

de Horas hombre total y semanal que se utilizaran, permitiéndonos así un mayor control de la 

producción en la obra.   

También se calculó el Lookahead de materiales para 4 semanas que nos permite un mejor 

control y tener una mayor exactitud en cuanto al material que se utilizara en cada semana.  
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Para un mayor porcentaje de cumplimiento se realizó un cuadro de Restricciones, que nos 

permite ver los incumplimientos que se tienen en algunas actividades, para que 

posteriormente estos se eviten.    

En base a los Lookahead se realizó los Lead Time que son los tiempos desde el momento en 

que se hace el requerimiento hasta la instalación en obra, los cuales nos servirán para 

comprara los costos logísticos de la empresa con los costos logísticos que se propones y ver 

la variación. 

Se determinaron los Recursos Críticos como son el Concreto Pre-Mezclado y el Acero 

Corrugado, también se determino los Recursos de Alta Rotación como Concreto Pre-

Mezclado, el Acero Corrugado, Madera Tornillo, clavos de 3”, alambre negro # 8 y 16; y los 

Recursos Estándares los materiales usados en las instalaciones eléctricas y sanitarias y el 

ladrillo para techo. 

De acuerdo al proceso logístico de la empresa tenemos 6 rutas de como se hacen los 

pedidos en la que tenemos una máxima y una mínima en la que propondremos rutas alternas 

que nos faciliten la disminución de costos logísticos.  
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III. R E S U L T A D O S 

 

3.1 Resultados Cualitativos 

Estos resultados se obtuvieron por intermedio de las Entrevistas a Profundidad que se 

hicieron a los encargados del área logística y al residente de obra y mediante Observación 

Directa. Al respecto se encontró que: 

3.1.1 Entrevista a Profundidad 

Estos resultados se obtuvieron por intermedio de las entrevistas a profundidad que se 

hicieron al encargado del área logística y residente de obra.  

Estas entrevistas consistieron en recopilar información en forma veraz y oportuna, con el 

propósito de saber cual es el proceso Logístico que seguía la empresa Constructora e 

Inversiones del Pacifico S.A.C., para la que se realizó una serie de preguntas tanto para la 

encargada de Logística Krystell Montalván y para el residente de Obra Caleb Méndez. 

Para agilizar la dinámica durante el encuentro se hizo grabaciones de las entrevistas.  

3.1.1.1 Entrevistas 

 ÁREA LOGISTICA: 

ENTREVISTADA: KRYSTELL MONTALVAN 

1.- ¿Cómo esta estructurada la Empresa? 

Figura:  19 Organigrama de Constructora e Inversiones del Pacifico S.A.C. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.- ¿Cuáles son sus procedimientos logísticos actuales en la Empresa, quien es el encargado 

de cada uno, cuanto cuesta y que tiempo demora cada procedimiento? 

En este momento nuestros procedimientos logísticos son: 

- Pedido planificado: (es el valor que esta en el presupuesto), consiste en detectar que 

materiales necesita , cuanto necesita y cuando se necesita, para poder hacer su 

requerimiento, este procedimiento esta a cargo del Ingeniero Residente  y su 

asistente, en la que se usa dos computadoras y demora 3 horas. 

- Ingreso de Solicitud: Esto lo hace el Ingeniero Residente, esto consiste en realizar el 

requerimiento de materiales, este es enviado al Área Logistica responsable. En la 

que se usa internet, una computadora y se realizan 2 llamadas la primera avisando 

que ya se envió y la segunda para ver si fue aprobada dicha solicitud, todo este 

procedimiento demora media hora. 

- Revisar Solicitud de Pedido: La persona responsable Área Logística, verifico si lo que 

están pidiendo en el requerimiento esta conforme al presupuesto en la que puedo 

aprobar si este fuera el caso envió un correo al responsable de Almacén de caso 

contrario rechazo dicha solicitud en la que esta vuelve al responsable de ingresar la 

solicitud para su verificación respectiva. En esto uso una computadora con internet y 

me demora una hora. 

- Verificar Existencia en Almacén: Responsable consiste en verificar en almacén la 

existencia del material pedido si existiera en almacén se procede a la distribución de 

material en obra, y de no existir se envía un correo al Área Logistica para que esta 

realiza la solicitud de pedido. En esto se usa una computadora con internet y demora 

una hora. 

- Realizar Solicitud de Pedido: Esto se hace si no existe en Almacén Responsable 

Área Logística. En esto uso una computadora y me demora 20 minutos. 



57 

- Revisar Solicitud de Pedido: Responsable Gerente General. Consiste en revisar si 

esta llenado perfecto la solicitud si este fuera el caso firma y pasa al Área Logística 

para su cotización y si no esta bien llenada la solicitud lo regresa a la persona 

encargada de realizar la solicitud de pedido. Usa una computadora con internet y le 

demora una hora. 

- Cotizar Orden de Compra: Responsable Área Logística consiste en ver que 

proveedores pueden abastecer con el material requerido, que ofrezcan menos precio 

y que tengan calidad además que tipo de crédito te dan. En esto uso una 

computadora con internet, 6 llamadas y tres correos, esto me demora 5 horas. 

- Selección de Proveedor: Responsable Área Logística. Consiste en ver cual proveedor 

tiene mejor oferta. Si el proveedor es general en el caso que se quiere comprar 

tuberías se maneja dos proveedores nada más y su nuestros proveedores son 

técnicamente de ladrillo, concreto se mantiene un precio con ellos por lo tanto se 

tiene que hacer un contrato al tener este se fija un precio para toda la obra. Uso una 

computadora con internet y me demora 6 días cada día de 9 horas. 

- Orden de Compra: La responsable del área de Logística emite la orden de compra al 

Gerente General para que este firme conjuntamente con los responsables de 

Finanzas y Contabilidad, esta orden de compra se emite a la empresa para que haga 

su despacho respectivo, en la que dichas empresas optan por ciertos montos si se 

pasa de 2500 nuevos soles ellos te lo envían y si no se tiene que mandar a una 

persona. Una vez que esta el despacho se pasa a verificar las guías de remisión. 

Usamos computadora con internet, scanner y demora 10 minutos. 

 

 

 



58 

 RESIDENTE DE OBRA 

1.- ¿Cómo esta estructurada la Obra? 

Figura:  20 Organigrama de la Obra Conjunto Residencial Roma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.- ¿Cuáles son sus procedimientos logísticos actuales en la Obra, quien es el encargado de 

cada uno, cuanto cuesta y que tiempo demora cada procedimiento? 

- Distribución de Materiales a Obra: este procedimiento no le genera costo ni del área 

Logística ni del Ingeniero Residente ya que es el proveedor quien se encarga de 

suministrar directamente a obra. 

- Recepción de Materiales en Obra: la persona Responsable es el Ingeniero 

Residente, consiste en recibir el material solicitado si esta conforme a la orden de 

compra, y su distribución del material a su respectivo lugar, se necesitan 3 peones 

adicional al costo de alquiler para el almacén en obra, este procedimiento demora 5 

horas.  

 

 

 

 

 

 



59 

 

Figura:  21 Proceso Logístico de Constructora e Inversiones del Pacifico S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2 Observación Directa 

Estos resultados se obtuvieron por intermedio de observaciones directas, realizada en la obra 

Conjunto residencial Roma. 

Esta técnica consistió en observar el proceso de suministro de materiales en obra, observar el 

almacén existente en la obra y tomar nota de ello mediante informes y fotografías.    
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3.2 Resultados Cuantitativos de la Tesis 

 

3.2.1 Planificación según Lean Construction 

 

Ésta al estar enfocada en Lean Construction nos permitirá ser lo más productivos posibles y 

generar un avance a gran escala. 

 

3.2.1.1 Sectorización:  

- SOTANO 

Figura:  22 Sectorización de Placas y Columnas del Sótano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sector 3 S3

Sector 4 S4

Sector 5 S5

Sector 6 S6

Sector 7 S7
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Figura:  23 Sectorización de Vigas del Sótano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura:  24 Sectorización de Losa del Sótano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 1 Metodología Last Planner con la filosofía Lean Construction para el Sótano 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sector 1 S1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

Sector 4 S4

Sector 5 S5

Sector 6 S6

Sector 7 S7

S2

S3

S4

LEYENDA

Encofrado Vaciado Acero Ladrillo II.EE. II.SS. Encofrado Vaciado Acero Ladrillo II.EE. II.SS.

Placas 919.13 110.49 9876.70 - - - 131.30 15.78 1410.96 - - -

Vigas 101.65 16.13 1912.82 - - 25.41 4.03 478.21 - - -

Losas 347.66 30.42 1344.91 2887.26 86.92 7.61 336.23 721.82 0.00 0.00

7.00

4.00 

4.00 

Metrados x Sector
Elementos estructurales

Metrados

Sectores

Metodología Last Planner con la Lean Construcción

SOTANO
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Tabla 2 Metrados por sector por elemento en el Sótano 

         Encofrado Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Total 

Placas 117.53  125.88  152.23  142.13  152.71  114.51  114.14  919.13  

Vigas 25.88  26.44  27.01  22.32        101.65  

Losas 85.07  88.26  86.86  87.47        347.66  

         Vaciado Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Total 

Placas 16.25  16.71  14.81  14.11  15.77  15.84  17.01  110.50  

Vigas 4.18  4.34  4.05  3.56        16.13  

Losas 7.44  7.73  7.60  7.65        30.42  

         Acero Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Total 

Placas 1765.99  1186.62  1456.19  1521.05  1570.50  1290.24  1086.11  9876.70  

Vigas 515.09  501.32  458.29  438.12        1912.82  

Losas 332.38  269.87  380.08  362.58        1344.91  

 

Ladrillo Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

Losas 699.64  735.41  723.51  728.71  2887.27  

      II.EE. Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

Centros de Luz 6.00  6.00  4.00  4.00  20.00  

Brackets 0.00  0.00  1.00  2.00  3.00  

Tubería Alumbrado 24.09  25.94  25.94  24.09  100.05  

Salida Tomacorr. 7.00  4.00  4.00  6.00  21.00  

Tubería Tomacorr. 26.16  20.09  20.09  26.16  92.50  

      II.SS. Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

Tub. PVC Ø 2" Tendido 21.49  7.70  7.70  21.49  58.38  

Tub. PVC Ø 2" montan. 2.85  1.43  1.43  2.85  8.56  

Tub. PVC Ø 3" montan. 4.28  1.43  1.43  4.28  11.42  

Tub. PVC Ø 4" montan. 5.70  8.55  8.55  5.70  28.50  

Tubería PVC clase 10 1/2" (T) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10  2" (M) 4.23  0.00  3.86  0.00  8.09  

CODO  90º  PVC DE 1/2" 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

"T"  PVC DE 1/2" 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1/2"  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO  90º  CPVC DE 1/2" 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

"T"  CPVC DE 1/2" 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- TORRE DE 5 PISOS 

Figura:  25 Sectorización de Placas y Columnas de la Torre de 5 Pisos 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sector 1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

LEYENDA
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Figura:  26 Sectorización de Vigas de la Torre de 5 Pisos 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sector 1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

LEYENDA
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Figura:  27 Sectorización de Losa de la Torre de 5 Pisos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3 Metodología Last Planner con la filosofía Lean Construction para la Torre de 5 Pisos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sector 1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

LEYENDA

Encofrado Vaciado Acero Ladrillo II.EE. II.SS. Encofrado Vaciado Acero Ladrillo II.EE. II.SS.

Placas 151.56 17.18 1964.56 - - - 50.52 5.73 654.85 - - -

Vigas 96.69 15.45 3092.45 - - 32.23 5.15 1030.82 - - -

Losas 138.21 12.09 382.62 1151.26 46.07 4.03 127.54 383.75 0.00 0.00

Sectores 3.00

Metodología Last Planner con la Lean Construcción

TORRE 5

Elementos estructurales
Metrados Metrados x Sector
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Tabla 4 Metrado por sector por elemento en la Torre de 5 Pisos 

     Encofrado Sector 1 Sector 2 Sector 3 Total 

Placas 47.46  54.70  49.40  151.56  

Vigas 32.80  32.50  31.39  96.69  

Losas 46.60  45.70  45.91  138.21  

     Vaciado Sector 1 Sector 2 Sector 3 Total 

Placas 6.52  5.30  5.36  17.18  

Vigas 5.24  5.18  5.03  15.45  

Losas 4.08  4.00  4.01  12.09  

     Acero Sector 1 Sector 2 Sector 3 Total 

Placas 630.40  560.10  774.10  1964.60  

Vigas 992.68  1070.77  1029.00  3092.45  

Losas 136.60  128.72  117.30  382.62  

     Ladrillo Sector 1 Sector 2 Sector 3 Total 

Losas 388.56  380.70  382.00  1151.26  

     II.EE. Sector 1 Sector 2 Sector 3 Total 

Centros de Luz 9.00  8.00  7.00  24.00  

Brackets 3.00  3.00  3.00  9.00  

Tubería Alumbrado 0.00  76.40  0.00  76.40  

Salida Tomacorr. 12.00  3.00  1.00  16.00  

Tubería Tomacorr. 0.00  74.44  0.00  74.44  

     II.SS. Sector 1 Sector 2 Sector 3 Total 

Tub. PVC Ø 2" Tendido 7.17  7.17  7.17  21.51  

Tub. PVC Ø 2" montan. 2.65  0.00  2.65  5.30  

Tub. PVC Ø 3" montan. 0.00  7.95  0.00  7.95  

Tub. PVC Ø 4" montan. 2.67  0.00  2.67  5.34  

Tubería PVC clase 10 1/2" (T) 22.04  22.04  22.04  66.12  

TUBERIA PVC CLASE 10  2" (M) 2.67  2.67  2.67  8.01  

CODO  90º  PVC DE 1/2" 7.00  7.00  7.00  21.00  

"T"  PVC DE 1/2" 5.67  5.67  5.67  17.01  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1/2"  19.16  19.16  19.16  57.48  

CODO  90º  CPVC DE 1/2" 5.00  5.00  5.00  15.00  

"T"  CPVC DE 1/2" 2.33  2.33  2.33  6.99  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura:  28 Sectorización de Placas y Columnas de la Torre de 13 Pisos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura:  29 Sectorización de Vigas de la Torre de 13 Pisos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura:  30 Sectorización de Losa de la Torre de 13 Pisos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5 Metodología Last Planner con la filosofía Lean Construction para la Torre de 13 Pisos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sector 1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

Sector 4 S4

LEYENDA

Encofrado Vaciado Acero Ladrillo II.EE. II.SS. Encofrado Vaciado Acero Ladrillo II.EE. II.SS.

Placas 385.69 37.21 4862.56 - - - 96.42 9.30 1215.64 - - -

Vigas 54.79 8.35 1208.62 - - - 13.70 2.09 302.16 - - -

Losas 133.35 11.67 1484.77 3766.10 33.34 2.92 371.19 941.53 0.00 0.00

Sectores 4.00

Metodología Last Planner con la Lean Construcción

TORRE 13

Elementos estructurales
Metrados Metrados x Sector
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Tabla 6 Metrado por sector por elemento en la Torre de 13 Pisos 

      Encofrado Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

Placas 94.32  93.84  88.82  108.71  385.69  

Vigas 15.17  10.04  14.64  14.94  54.79  

Losas 30.30  34.14  36.17  32.74  133.35  

      Vaciado Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

Placas 9.15  9.09  8.98  9.99  37.21  

Vigas 2.00  2.03  2.09  2.23  8.35  

Losas 2.66  2.99  3.16  2.86  11.67  

      Acero Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

Placas 1094.80  1112.63  1485.43  1169.70  4862.56  

Vigas 291.87  246.12  314.87  355.76  1208.62  

Losas 325.54  606.83  348.26  204.14  1484.77  

      Ladrillo Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

Losas 851.29  970.10  969.57  975.14  3766.10  

      II.EE. Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

Centros de Luz 4.00  8.00  7.00  5.00  24.00  

Brackets 0.00  0.00  1.00  0.00  1.00  

Tubería Alumbrado 22.18  19.19  25.35  19.16  85.88  

Salida Tomacorr. 7.00  11.00  10.00  8.00  36.00  

Tubería Tomacorr. 18.26  21.77  19.38  17.24  76.65  

      II.SS. Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total 

Tub. PVC Ø 2" Tendido 0.00  9.38  3.95  5.48  18.81  

Tub. PVC Ø 2" montan. 0.00  2.70  0.00  0.00  2.70  

Tub. PVC Ø 3" montan. 0.00  2.70  0.00  2.70  5.40  

Tub. PVC Ø 4" montan. 0.00  5.40  2.70  0.00  8.10  

Tubería PVC clase 10 1/2" (T) 0.00  15.80  19.18  12.74  47.72  

TUBERIA PVC CLASE 10  2" (M) 0.00  5.40  5.40  0.00  10.80  

CODO  90º  PVC DE 1/2" 0.00  10.00  5.00  7.00  22.00  

"T"  PVC DE 1/2" 0.00  6.00  4.00  6.00  16.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1/2"  0.00  18.41  16.40  10.50  45.31  

CODO  90º  CPVC DE 1/2" 0.00  8.00  5.00  3.00  16.00  

"T"  CPVC DE 1/2" 0.00  4.00  3.00  1.00  8.00  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7 Calculo de trenes de trabajo para 1 día de sótano 

 

P 

Encofrado 

      Placas Sector 1 

     Metrado 117.53  
     Rendimiento 8.00  
 

Op Of Pe 
 

L 

Duración días 14.69  
 

1.00  1.00  2.00  
 Cuadrilla 8.00  

 
8.00  8.00  16.00  32.00  

Duración meta 1.84  
     

       

A 

Vaciado 

      Placas Sector 1 

     Metrado 16.25  
     Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
 

C 

Duración días 0.54  
 

1.00  1.00  2.00  
 Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.54  
     

       

A 

Acero 

      Placas Sector 1 

     Metrado 1765.99  
     Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
 

S 
Duración días 7.36  

 
1.00  1.00  0.00  

 Cuadrilla 7.00  
 

7.00  7.00  0.00  14.00  

Duración meta 1.05  
      Fuente: Elaboración Propia 

Ver ANEXO Nº 1 

3.2.1.2 Tren de Actividades: 

Teniendo como base la sectorización del Proyecto, se asignará un día para cada partida, 

pudiéndose hacer dos o más en un solo día, solo limitadas por criterios de constructabilidad, 

temas técnicos y temas de recursos. 

Cabe resaltar que en el tren  fue trabajado para el sótano, torre de 5 pisos y para la torre de 

13 pisos, ya  que hay diferencias en la cantidad de sectores como también hay diferencia de 

actividades unidas. 
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Tabla 8 Tren de Actividades del Sótano  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9 Tren de Actividades de la Torre de 5 Pisos  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Actividades 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23

Acero de placas S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
S1 S1

S2 S2
S3 S3

S4 S4
S5 S5

S6 S6
S7 S7

Encofrado de vigas S1 S2 S3 S4

Vaciado de placas S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Acero de vigas S1 S2 S3 S4

Vaciado de vigas S1 S2 S3 S4

Encofrado de losa S1 S2 S3 S4

Ladrillo de losa S1 S2 S3 S4

Instalaciones Sanitarias S1 S2 S3 S4

Instalaciones Eléctricas S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4

Acero de losa S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4

Vaciado de losa S1 S2 S3 S4

Encofrado de placas

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Sector 1 S1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

Sector 4 S4

Sector 5 S5

Sector 6 S6

Sector 7 S7

S2

S3

S4

LEYENDA

Actividades 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

Acero de placas S1 S2 S3

Encofrado de placas S1 S2 S3

Encofrado de vigas S1 S2 S3

Vaciado de placas S1 S2 S3

Acero de vigas S1 S2 S3

Vaciado de vigas S1 S2 S3

Encofrado de losa S1 S2 S3

Ladrillo de losa S1 S2 S3

Instalaciones Electricas S1 S2 S3

Acero de losa S1 S2 S3

% Instalaciones Sanitarias S1 S2 S3

Vaciado de losa y % de instalaciones sanitarias S1 S2 S3

SEMANA 3 SEMANA 4

Sector 1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

LEYENDA
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Tabla 10 Tren de Actividades de la Torre de 13 Pisos  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.3 Lookahead de Producción: 

Terminado los trenes de trabajo tanto del sótano, torre de 5 y 13 pisos se realiza el lookahead 

de producción, calculando un metrado total de cada actividad para 4 semanas, la cantidad de 

Horas Hombre que se requiere.    

 

 

Actividades 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

Acero de placas S1 S2 S3 S4
S2 S3 S4
S1 S2 S3

Vaciado de placas S1 S2 S3 S4

Encofrado de Vigas S1 S2 S3 S4

Acero de vigas S1 S2 S3 S4

Vaciado de vigas S1 S2 S3 S4

Encofrado de losa S1 S2 S3 S4

Ladrillo de losa S1 S2 S3 S4

Instalaciones Eléctricas S1 S2 S3 S4
S3 S4
S2 S3

Acero de losa con % de Instalaciones Sanitarias S1 S2 S3 S4

Vaciado de losa S1 S2 S3 S4

S4S2

SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10

S4Encofrado de placas S1

 %Instalaciones Sanitarias

Sector 1 S1

Sector 2 S2

Sector 3 S3

Sector 4 S4

LEYENDA
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Tabla 11 Sótano Lookahead de Producción  

Fuente: Elaboración Propia 

Ver ANEXO  8 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND

Acero de placas Kg 9876.70 117.73 7.00 824.13 1410.96 2952.61 235.47 1476.31 6924.09 588.66 1384.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Encofrado de placas m2 1838.26 608.92 8.00 4871.36 229.78 117.53 608.92 117.53 1606.59 3653.52 267.77 114.14 608.92 43.07 0.00 0.00 0.00

Encofrado de vigas m2 101.65 101.68 4.00 406.74 25.41 0.00 0.00 0.00 79.33 305.05 26.44 22.32 101.68 5.58 0.00 0.00 0.00

Vaciado de placas m3 110.50 17.82 7.00 124.77 15.79 0.00 0.00 0.00 77.65 89.12 15.53 32.85 35.65 14.55 0.00 0.00 0.00

Acero de vigas Kg 1912.82 34.34 4.00 137.36 478.21 0.00 0.00 0.00 1016.41 68.68 508.21 896.41 68.68 6241.64 0.00 0.00 0.00

Vaciado de vigas m3 16.13 5.57 4.00 22.29 4.03 0.00 0.00 0.00 8.52 11.15 4.26 7.61 11.15 2.75 0.00 0.00 0.00

Encofrado de losa m2 347.66 156.91 4.00 627.63 86.92 0.00 0.00 0.00 173.33 313.81 86.67 174.33 313.81 48.28 0.00 0.00 0.00

Ladrillo de losa und 2887.27 36.77 4.00 147.08 721.82 0.00 0.00 0.00 699.64 36.77 699.64 2187.63 110.31 729.21 0.00 0.00 0.00

Instalaciones Sanitarias

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 58.38 11.46 4.00 45.85 14.60 0.00 0.00 0.00 21.49 11.46 21.49 36.89 34.38 12.30 0.00 0.00 0.00

Tub. PVC Ø 2" montan. m 8.56 1.52 4.00 6.08 2.14 0.00 0.00 0.00 2.85 1.52 2.85 5.71 4.56 1.90 0.00 0.00 0.00

Tub. PVC Ø 3" montan. m 11.42 2.28 4.00 9.13 2.86 0.00 0.00 0.00 4.28 2.28 4.28 7.14 6.85 2.38 0.00 0.00 0.00

Tub. PVC Ø 4" montan. m 28.50 4.56 4.00 18.24 7.13 0.00 0.00 0.00 5.70 4.56 5.70 22.80 13.68 7.60 0.00 0.00 0.00

TUBERIA PVC CLASE 10  2" (M) m 8.09 4.51 4.00 18.05 2.02 0.00 0.00 0.00 4.23 4.51 4.23 3.86 13.54 1.29 0.00 0.00 0.00

Instalaciones Eléctricas

Centros de Luz pto 40.00 3.20 8.00 25.60 5.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.20 6.00 26.00 16.00 5.20 8.00 6.40 6.25

Brackets pto 6.00 1.28 8.00 10.24 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 2.00 6.40 0.40 4.00 2.56 1.17

Tuberia Alumbrado m 200.10 4.15 8.00 33.20 25.01 0.00 0.00 0.00 24.09 4.15 24.09 127.85 20.75 25.57 48.17 8.30 145.15

Salida Tomacorr. m 42.00 2.80 8.00 22.40 5.25 0.00 0.00 0.00 7.00 2.80 7.00 23.00 14.00 4.60 12.00 5.60 11.25

Tuberia Tomacorr. m 185.00 4.19 8.00 33.48 23.13 0.00 0.00 0.00 26.16 4.19 26.16 106.52 20.93 21.30 52.32 8.37 144.53

Acero de losa Kg 2689.82 25.34 8.00 202.71 336.23 0.00 0.00 0.00 332.38 25.34 332.38 1632.28 126.69 326.46 725.16 50.68 4811.20

Vaciado de losa m3 30.42 12.37 4.00 49.47 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.77 37.10 7.59 7.65 12.37 4.70

S

O

T

A

N

O

PARTIDA DE CONTROL UND
TOTAL 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

15-ago-14 18-ago-14 25-ago-14 01-sep-14



76 

3.2.1.4 Lookahead de Materiales: 

 

Terminado los trenes de trabajo tanto del sótano, torre de 5 y 13 pisos se realiza el lookahead 

de materiales, calculando un metrado total de cada material para 4 semanas, teniendo así un 

mayor control de los materiales.    

Tabla 12 Sótano Lookahead de Materiales (Suministro a Obra) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ver ANEXO 9

Del: 15/08/2014 Al: 01/09/2014

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

ACERO DE PLACAS

Alambre negro # 16 Kg 296.30 88.58 207.72 0.00 0.00

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 10568.07 3159.29 7408.78 0.00 0.00

ENCOFRADO DE PLACAS

Alambre negro # 8 Kg 551.48 35.26 481.98 34.24 0.00

Clavos de 3" Kg 312.50 19.98 273.12 19.40 0.00

Madera tornillo p2 9485.42 606.45 8290.00 588.96 0.00

ENCOFRADO DE VIGAS

Alambre negro # 8 Kg 21.35 0.00 16.66 4.69 0.00

Clavos de 3" Kg 24.40 0.00 19.04 5.36 0.00

Madera tornillo p2 682.07 0.00 532.30 149.77 0.00

CONCRETO EN PLACAS

Concreto Pre-Mezclado m3 113.82 0.00 79.98 33.84 0.00

ACERO DE VIGAS

Alambre negro # 16 Kg 57.38 0.00 30.49 26.89 0.00

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 2046.72 0.00 1087.56 959.16 0.00

CONCRETO EN VIGAS
Concreto Pre-Mezclado m3 16.61 0.00 8.78 7.84 0.00

ENCOFRADO DE LOSA

Clavos de 3" Kg 38.24 0.00 19.07 19.18 0.00

Madera tornillo p2 1790.45 0.00 892.65 897.80 0.00

LADRILLO LOSA

Ladrillo para losa und 4344.48 0.00 1052.75 3291.73 0.00

1°- 4° Semana

PARTIDA DE CONTROL UND
TOTAL 

CONSUMO DE 

SEMANA 1               

15-ago-14 

CONSUMO DE 

SEMANA 2           18-

ago-14

CONSUMO DE 

SEMANA 3             

25-ago-14

CONSUMO DE 

SEMANA 4             01-

sep-14

S

O

T

A

N

O
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Tabla 13 Cuadro de Recursos Críticos 

Fuente: Elaboración Propia 

 Ver ANEXO 10 

Tabla 14 Cuadro de Recursos Alta Rotación 

Fuente: Elaboración Propia 

Ver ANEXO 11 
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5 ESTRUCTURA Alambre negro # 8 1 1 1 3

6 ESTRUCTURA Alambre negro # 16 1 1 1 3
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Tabla 15 Cuadro de Recursos Estándares 

Fuente: Elaboración Propia 

Ver ANEXO 12
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1 INST. SANITAR. Cinta Teflon 1 1 1 3

2 INST. SANITAR. Pegamento para PVC 1 1 1 3

3 INST. SANITAR. Tuberia PVC SAP 2" 1 1 1 3

4 INST. SANITAR. Tuberia PVC SAP 3" 1 1 1 3

5 INST. SANITAR. Tuberia PVC SAP 4" 1 1 1 3

6 INST. SANITAR. Tuberia PVC SAP Presión para Agua C-10 R. 1/2" 1 1 1 3

7 INST. SANITAR. Union PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" 1 1 1 3

8 INST. SANITAR. TEE PVC SAP Para Agua de 2" 1 1 1 3

9 INST. SANITAR. Codo de  90º PVC 2" 1 1 1 3

10 INST. SANITAR. Codo de 90º PVC 1/2" 1 1 1 3

11 INST. SANITAR. TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" 1 1 1 3

12 INST. SANITAR. Tuberia CPVC para Agua Caliente CLASE 10 1 1/2" 1 1 1 3

13 INST. SANITAR. Codo de  90º CPVC 1/2" 1 1 1 3

14 INST. SANITAR. TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" 1 1 1 3

15 INST. ELECTRI. Caja Galvanizado Octogonal Pesada 1 1 1 3

16 INST. ELECTRI. CableNH 70 2.5 mm2 1 1 1 3

17 INST. ELECTRI. Tuberia PVC SAP Ø= 20 mm 1 1 1 3

18 INST. ELECTRI. Accesorios para Tuberia PVC SAP Ø= 20 mm 1 1 1 3

19 INST. ELECTRI. Tomacorriente doble con linea de Tierra 1 1 1 3

20 INST. ELECTRI. Caja rectangular Galvanizada semi pesada 4"X2" 1 1 1 3

21 ESTRUCTURA Ladrillo para losa 1 1 1 3
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Tabla 16 Cantidad de Uso según tipo de Recurso 

TIPO DE RECURSO 
CANTIDAD DE 

USO 

TOTAL DE 
USO POR 
RECURSO 

% de uso 
por 

Recurso 

RECURSOS CRÍTICOS 

Concreto Pre-Mezclado 119 
256 25.83% 

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 137 

RECURSOS ESTÁNDARES 

Instalaciones Eléctricas 68 

223 22.50% Instalaciones Sanitarias 86 

Ladrillo para losa 69 

RECURSOS ALTA ROTACIÓN 

Madera tornillo 125 

512 51.67% 
Clavos de 3" 125 

Alambre negro # 8 125 

Alambre negro # 16 137 

TOTAL 991 100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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IV.  D I S C U S I Ó N   D E   R E S U L T A D O S 

 

4.1. Lead  Time: 

En base a los Lookahead, se calculó los Lead Time. Siendo estos lead time el tiempo que 

demora  desde el momento en que se hace el requerimiento del material hasta su instalación 

en obra. 

Este proceso se realizo para el sótano, torre de 5 y 13 pisos  

 Figura:  31 Lead Time Sótano 

Fuente: Elaboración Propia 

Ver ANEXO 13 
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SOTANO
ACERO DE PLACAS

Alambre negro # 16 Kg

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg

ENCOFRADO DE PLACAS

Alambre negro # 8 Kg

Clavos de 3" Kg

Madera tornillo p2

ENCOFRADO DE VIGAS

Alambre negro # 8 Kg

Clavos de 3" Kg

Madera tornillo p2

CONCRETO EN PLACAS

Concreto Pre-Mezclado m3

ACERO DE VIGAS

Alambre negro # 16 Kg

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg

CONCRETO EN VIGAS

Concreto Pre-Mezclado m3

ENCOFRADO DE LOSA

Clavos de 3" Kg

Madera tornillo p2

LADRILLO LOSA

Ladrillo para losa und

SEMANA 0
SEMANA 1        

(Inicio de Obra)
SEMANA 2 SEMANA 3
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R1 R2 R3 R4 R5 R6

0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81

0.84 0.42 0.84 0.42 0.84 0.42

0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

0.07 0.07 0.07

0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

0.05 0.05 0.05 0.05

0.39 0.39 0.78 0.78

0.07 0.07 0.07 0.07

0.07 0.07

10.06 10.06 10.06 10.06

21.10 21.10 21.10 21.10

0.08 0.08 0.08 0.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178.94 178.94 178.94 178.94 178.94 178.94

COSTO TOTAL RUTA 181.50 181.02 213.25 212.76 213.70 213.22

COSTO TOTAL RUTA SIN 

COTIZACION, NI SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06

4.2. Rutas de Proceso Logístico: 

Del proceso logístico de la empresa en estudio se determino 6 rutas, las cuales se utilizan 

para realizar los pedidos de materiales. 

Figura:  32 Datos de la Empresa 

1kwh 0.4504 S/. 

1 computadora 300 w 

1kw 1000 w 

INTERNET 69 S/.mes 

TELEFONO 50 S/.mes 

LUZ 130 S/.mes 

ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN EN OBRA 150 S/.mes 

ESCANER 150 w 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17 Costo de cada Procedimiento Logístico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18 Rutas de Proceso Logístico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nombre COSTO (S/./m) TIEMPO (minutos) costo total (S/.)

PEDIDO PLANIFICADO 0.005 180 0.81

INGRESAR SOLICITUD 0.014 30 0.42

REVISAR SOLICITUD DE PEDIDO 0.007 60 0.39

APROBAR SOLICITUD 0.007 10 0.07

RECHAZAR SOLICITUD 0.007 10 0.07

VERIFICAR EXISTENCIA EN ALMACEN 0.007 60 0.39

REALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO 0.002 20 0.05

REVISAR SOLICITUD DE PEDIDO 0.007 60 0.39

APROBAR SOLICITUD 0.007 10 0.07

RECHAZAR SOLICITUD 0.007 10 0.07

COTIZO ORDEN DE PEDIDO 0.034 300 10.06

SELECCIONO MI PROVEEDOR 0.007 3240 21.10

ORDEN DE COMPRA 0.008 10 0.08

DISTRIBUCION DE MATERIALES A OBRA 0.00

RECEPCION DE MATERIALES EN OBRA 0.596 300 178.94
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Figura:  33 Ruta 1 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura:  34 Ruta 2 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura:  35 Ruta 3 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura:  36 Ruta 4 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura:  37 Ruta 5 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura:  38 Ruta 6 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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4.3. Propuesta  de Mejora: 

 

Al contar con las 6 rutas con las que la empresa trabaja como también se conocen las fechas 

de pedido de material por parte de la empresa para Acero, instalaciones Sanitarias, 

instalaciones Eléctricas y Concreto. Se procedió a calcular los costos por el numero de rutas 

para obtener cual es el costo por parte de la Empresa, para así poder hacer nuestros cálculos 

y ver en cuanto porcentaje se puede disminuir el costo logístic 

Figura:  39 Pedido de Material para 4to y 5to piso de la Torre de 5 pisos de la Empresa. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Figura:  40 Pedido de Material para 1er y 5to piso de la Torre de 13 pisos de la Empresa. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 19 Costo de pedidos de la Empresa sin Cotización ni Selección de Proveedores 

MATERIAL 
N° DE 

PEDIDOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 
COSTO 
TOTAL 

 ACERO 3 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 545.26 2R4+R6 

INSTALACIONES 
DE DESAGUE Y 
ELECTRICAS 

4 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 1,270.27 4R2+R4+R5+R6 

INSTALACIONES 
DE AGUA 

4 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 1,270.86 3R2+2*R4+R5+R6 

CONCRETO 7 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 1,272.15 6R4+R5 

        
4358.54 

 Fuente: (Elaboración Propia) 

MATERIAL 22-oct-14 31-oct-14

ACERO R6

INSTALACIONES DESAGUE Y ELECTRICAS R5 R2

INSTALACIONES DE AGUA R5 R6

CONCRETO R5 R4

PEDIDOS DESDE 4 PISO  Y 5 PISO TORRE 5 DE LA EMPRESA

MATERIAL 24-oct-14 05-nov-14 15-nov-14 26-nov-14 06-dic-14

ACERO R4 R4

INSTALACIONES DE DESAGUE Y ELECTRICAS R2 R6 R2 R2 R4

INSTALACIONES DE AGUA R2 R2 R4 R2 R4

CONCRETO R4 R4 R4 R4 R4

PEDIDOS DESDE 1 PISO  HASTA 5 PISO TORRE 13 DE LA EMPRESA
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MATERIAL 17-sep-14 26-sep-14

ACERO R4

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS R2

CONCRETO R4 R4

Figura:  41 Pedido de Material para 4to y 5to piso de la Torre de 5 pisos primer Escenario. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Figura:  42 Pedido de Material para 1er y 5to piso de la Torre de 13 pisos primer Escenario. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 20 Costo de pedidos primer Escenario sin Cotización ni Selección de Proveedores 

MATERIAL 
N° DE 

PEDIDOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 
COSTO 
TOTAL 

 ACERO 3 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 544.80 3R4 

INSTALACIONES DE 
DESAGUE Y 
ELECTRICAS 

3 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 544.12 R1+R2+R4 

INSTALACIONES DE 
AGUA 

3 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 544.12 R1+R2+R4 

CONCRETO 6 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 1,089.61 6R4 

        
2722.65 

 Fuente: (Elaboración Propia) 

Figura:  43 Pedido de Material para 4to y 5to piso de la Torre de 5 pisos segundo Escenario. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

MATERIAL 17-sep-14 26-sep-14

ACERO R4

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS R4

CONCRETO R4 R4

MATERIAL 26-sep-14 04-oct-14 14-oct-14 22-oct-14 31-oct-14

ACERO R4 R4

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS R1 R2

CONCRETO R4 R4 R4 R4
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Figura:  44 Pedido de Material para 1er y 5to piso de la Torre de 13 pisos segundo Escenario. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 21 Costo de pedidos segundo Escenario sin Cotización ni Selección de Proveedores 

 

MATERIAL 
N° DE 

PEDIDOS 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 COSTO TOTAL 

 ACERO 3 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 544.80 3R4 

INSTALACIONES 
DE DESAGUE Y 

ELECTRICAS 
4 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 724.07 4R2 

INSTALACIONES 
DE AGUA 

4 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 724.07 4R2 

CONCRETO 6 181.50 181.02 182.09 181.60 182.54 182.06 1,089.61 6R4 

        
3082.56 

 Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 22 Cuadro Comparativo entre la Empresa y la Propuesta de mejora 

DISMINUCION DE COSTOS LOGÍSTICOS ESCENARIO 1 

Costo propuesto 2,722.65  

Costo ejecutado por la empresa 4,358.54  

  Diferencia generadora de valor 60.08% 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

De acuerdo a los resultados obtenidos se propone que La Empresa Constructora e 

Inversiones del Pacifico S.A.C debe usar el Escenario numero 1 ya que con este su variación 

de costos Logísticos es un 60.08% en donde sus pedidos de acuerdo a los Lead Time se 

tienen que realizar en esas fechas propuestas. 

 

DISMINUCION DE COSTOS LOGÍSTICOS ESCENARIO 2 

Costo propuesto 3,082.56  

Costo ejecutado por la empresa 4,358.54  

  Diferencia generadora de valor 41.39% 

MATERIAL 26-sep-14 04-oct-14 14-oct-14 22-oct-14 31-oct-14

ACERO R4 R4

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS R2 R2 R2

CONCRETO R4 R4 R4 R4
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V. C O N C L U S I O N E S 

Luego de discutir los resultados del presente estudio de investigación concluimos en lo 

siguiente: 

 De acuerdo a la programación Last Planner System (Sistema del Último Planificador)  

de la obra Conjunto Residencial Roma se obtuvo una diferencia de 47 días menos 

comparado con la programación tradicional de la empresa.( ver Anexo N°7). 

 Las tablas de suministro calendarizadas cobra especial importancia en la 

administración del proyecto porque sirve de herramienta de monitoreo para garantizar 

el proceso de envío de recursos a la obra ya que mediante la aplicación del formulario 

Lookahead (Planificación intermedia) de materiales dentro de la Programación Last 

Planner System (Sistema del Último Planificador) se puede conocer con anticipación la 

cantidad de material requerido semana a semana evitando demoras en la ejecución de 

las partidas programadas.( ver Anexo N°9). 

 Tomando como base los tiempos antelados de ejecución de obra, es decir los Lead 

Time (Pazo de Abastecimiento) (6 días) se puede saber las fechas en la que se puede 

hacer los pedidos  de materiales; esto evitará retrasos en la entrega e incremento de 

costos para el proyecto.( ver Anexo N° 13) 

 La utilización de los cuadros de recursos críticos (25.83%), estándares (22.50%) y de 

alta rotación (51.67%), sirven para advertirnos qué materiales son los más usados en 

la obra, ello sirve para tener mayor control y monitoreo al proceso logístico y disminuir 

o atenuar las restricciones que podría ocasionar un incremento de costo. (ver Tabla 16) 

 El resultado mas relevante producto de la aplicación del Last Planner System (Sistema 

del Último Planificador) logró un ahorro significativo del 60.08% comparando el costos 

del proceso logístico tradicional de la empresa Constructora e inversiones del Pacifico 

S.A.C. con el costo Logístico de nuestra propuesta.  (ver Tabla 22). 
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VI. RECOMENDACIONES 

Luego de discutir los resultados del presente estudio de investigación recomendamos lo 

siguiente: 

 Se recomienda que la Empresa Constructora e Inversiones del Pacifico S.A.C deben 

trabajar con el sistema Last Planner para tener un orden lógico en su proceso 

constructivo. 

 Se recomienda elaborar los Lead Time  para saber cuando son las fechas de pedido 

de materiales. 

 Se recomienda que la empresa siga la propuesta como resultado de este estudio de 

investigación porque de esa manera disminuiría costos.  

 Se recomienda realizar capacitación a las personas responsables en todo el proceso 

Logístico sobre el llenado adecuado tanto para el requerimiento como para la 

elaboración de pedido por parte de área Logística para evitar el rechazo de 

solicitudes. 

 Se recomienda que debe existir una comunicación estrecha con proveedores con la 

finalidad para evitar demoras del suministro de material a obra. 

 Recomendamos continuar con el estudio de la logística aplicando Last Planner 

System para distintos tipo de obra. 
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VII.   GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Lean Construction (Construcción sin pérdidas). 

 Business Logistic Management. Planning, Organizing and Controlling the Supply 

Chain (Dirección Logística en negocios. Planificación, Organización y Control la 

Cadena de suministro) 

 Lean Production (Producción sin pérdidas) 

 Just in Time (Justo a tiempo) 

 Totally Cuality Control (Control total de Calidad) 

 Lean Thincking (Pensamiento sin Pérdidas) 

 Lean Construction Institute ( Instituto de la Construcción sin Pérdidas) 

 Application of The New Production Philosophy to Construction (Uso de la Nueva 

Filosofía de Producción a Construcción) 

 Lean Project Delivery System ( Sistema de entrega de Proyecto sin Pérdidas) 

 Last Planner System® (Sistema del Último Planificador) 

 Lookahead (Planificación intermedia) 

 lean design (Diseño sin Pérdidas) 

 Lean Supply ( Suministro sin Pérdidas) 

 Lean Logistics (Logística sin Pérdidas) 

 lead time (Tiempo de Abastecimiento) 

 lean Construction Logistics (Logística de Construcción sin Pérdidas) 

 Constraints Analysis ( Análisis de Restricciones) 

 Project Management Institute ( Instituto de Gestión de Proyectos) 

 Lobby ( Vestíbulo) 

 Sum ( Sala de usos multiples) 
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8.1 Memoria de Cálculo: 

ANEXO Nº 1 

CALCULOS SÓTANO 

P 

Encofrado 

       

Encofrado 

       

Encofrado 

       

Encofrado 

      
Placas 

Sector 
1 

      

Placas 
Sector 
2 

      

Placas 
Sector 
3 

      

Placas 
Sector 
4 

     
Metrado 117.53  

      
Metrado 125.88  

      
Metrado 152.23  

      
Metrado 142.13  

     
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

 

L 

Duración días 14.69  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 15.74  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 19.03  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 17.77  

 

1.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 8.00  

 
8.00  8.00  16.00  32.00  

 
Cuadrilla 8.00  

 
8.00  8.00  16.00  32.00  

 
Cuadrilla 8.00  

 
8.00  8.00  16.00  32.00  

 
Cuadrilla 8.00  

 
8.00  8.00  16.00  32.00  

Duración meta 1.84  

      

Duración meta 1.97  

      

Duración meta 2.38  

      

Duración meta 2.22  

     
                               

A 

Vaciado 

       

Vaciado 

       

Vaciado 

       

Vaciado 

      
Placas 

Sector 

1 
      

Placas 
Sector 

2 
      

Placas 
Sector 

3 
      

Placas 
Sector 

4 
     

Metrado 16.25  
      

Metrado 16.71  
      

Metrado 14.81  
      

Metrado 14.11  
     

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
 

C 

Duración días 0.54  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 0.56  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 0.49  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 0.47  

 

1.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.54  
      

Duración meta 0.56  
      

Duración meta 0.49  
      

Duración meta 0.47  
     

                               

A 

Acero 

       

Acero 

       

Acero 

       

Acero 

      
Placas 

Sector 

1 
      

Placas 
Sector 

2 
      

Placas 
Sector 

3 
      

Placas 
Sector 

4 
     

Metrado 1765.99  
      

Metrado 1186.62  
      

Metrado 1456.19  
      

Metrado 1521.05  
     

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
 

S 

Duración días 7.36  

 

1.00  1.00  0.00  

  

Duración días 4.94  

 

1.00  1.00  0.00  

  

Duración días 6.07  

 

1.00  1.00  0.00  

  

Duración días 6.34  

 

1.00  1.00  0.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

Duración meta 1.05  
      

Duración meta 0.71  
      

Duración meta 0.87  
      

Duración meta 0.91  
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Encofrado 

       

Encofrado 

       
Encofrado 

      
Placas 

Sector 
5 

      
Placas 

Sector 
6 

      
Placas 

Sector 
7 

     
Metrado 152.71  

      
Metrado 114.51  

      
Metrado 114.14  

     
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 19.09  

 
1.00  1.00  2.00  

  
Duración días 14.31  

 
1.00  1.00  2.00  

  
Duración días 14.27  

 
1.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 8.00  

 

8.00  8.00  16.00  32.00  

 

Cuadrilla 8.00  

 

8.00  8.00  16.00  32.00  

 

Cuadrilla 8.00  

 

8.00  8.00  16.00  32.00  

Duración meta 2.39  
      

Duración meta 1.79  
      

Duración meta 1.78  
     

                       
Vaciado 

       

Vaciado 

       

Vaciado 

      
Placas 

Sector 
5 

      
Placas 

Sector 
6 

      
Placas 

Sector 
7 

     
Metrado 15.77  

      
Metrado 15.84  

      
Metrado 17.01  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.53  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 0.53  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 0.57  

 

1.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.53  
      

Duración meta 0.53  
      

Duración meta 0.57  
     

                       
Acero 

       
Acero 

       
Acero 

      
Placas 

Sector 
5 

      
Placas 

Sector 
6 

      
Placas 

Sector 
7 

     
Metrado 1570.50  

      
Metrado 1290.24  

      
Metrado 1086.11  

     
Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

 
Duración días 6.54  

 
1.00  1.00  0.00  

  
Duración días 5.38  

 
1.00  1.00  0.00  

  
Duración días 4.53  

 
1.00  1.00  0.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

Duración meta 0.93  
      

Duración meta 0.77  
      

Duración meta 0.65  
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V 

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
      

Vigas 
Sector 

1 

      

Vigas 
Sector 

2 

      

Vigas 
Sector 

3 

      

Vigas 
Sector 

4 

     
Metrado 25.88  

      
Metrado 26.44  

      
Metrado 27.01  

      
Metrado 22.32  

     
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 3.04  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 3.11  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 3.18  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 2.63  

 

1.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  12.00  24.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  12.00  24.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  12.00  24.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  12.00  24.00  

I 

Duración meta 0.51  
      

Duración meta 0.52  
      

Duración meta 0.53  
      

Duración meta 0.44  
     

                               
Vaciado 

       

Vaciado 

       

Vaciado 

       

Vaciado 

      

Vigas 
Sector 

1 
      

Vigas 
Sector 

2 
      

Vigas 
Sector 

3 
      

Vigas 
Sector 

4 
     

G 

Metrado 4.18  
      

Metrado 4.34  
      

Metrado 4.05  
      

Metrado 3.56  
     

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

 
Duración días 0.14  

 
1.00  1.00  3.00  

  
Duración días 0.14  

 
1.00  1.00  3.00  

  
Duración días 0.14  

 
1.00  1.00  3.00  

  
Duración días 0.12  

 
1.00  1.00  3.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  3.00  5.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  3.00  5.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  3.00  5.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  3.00  5.00  

A 

Duración meta 0.14  
      

Duración meta 0.14  
      

Duración meta 0.14  
      

Duración meta 0.12  
     

                               
Acero 

       
Acero 

       
Acero 

       
Acero 

      

Vigas 

Sector 

1 
      

Vigas 

Sector 

2 
      

Vigas 

Sector 

3 
      

Vigas 

Sector 

4 
     

S 

Metrado 515.09  
      

Metrado 501.32  
      

Metrado 458.29  
      

Metrado 438.12  
     

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
 

Duración días 2.15  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 2.09  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 1.91  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 1.83  
 

1.00  1.00  0.00  
 

Cuadrilla 4.00  
 

4.00  4.00  0.00  8.00  
 

Cuadrilla 4.00  
 

4.00  4.00  0.00  8.00  
 

Cuadrilla 4.00  
 

4.00  4.00  0.00  8.00  
 

Cuadrilla 4.00  
 

4.00  4.00  0.00  8.00  

Duración meta 0.54  

      

Duración meta 0.52  

      

Duración meta 0.48  

      

Duración meta 0.46  
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L 

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
      

Losas 
Sector 

1 

      

Losas 
Sector 

2 

      

Losas 
Sector 

3 

      

Losas 
Sector 

4 

     Metrado 85.07  
      

Metrado 88.26  
      

Metrado 86.86  
      

Metrado 87.47  
     Rendimiento 13.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 13.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 13.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 13.50  

 
Op Of Pe 

 Duración días 6.30  
 

1.00  1.00  1.00  
  

Duración días 6.54  
 

1.00  1.00  1.00  
  

Duración días 6.43  
 

1.00  1.00  1.00  
  

Duración días 6.48  
 

1.00  1.00  1.00  
 Cuadrilla 7.00  

 

7.00  7.00  7.00  21.00  

 

Cuadrilla 7.00  

 

7.00  7.00  7.00  21.00  

 

Cuadrilla 7.00  

 

7.00  7.00  7.00  21.00  

 

Cuadrilla 7.00  

 

7.00  7.00  7.00  21.00  

Duración meta 0.90  
      

Duración meta 0.93  
      

Duración meta 0.92  
      

Duración meta 0.93  
     

O 

                               Vaciado 
       

Vaciado 
       

Vaciado 
       

Vaciado 
      

Losas 
Sector 

1 

      

Losas 
Sector 

2 

      

Losas 
Sector 

3 

      

Losas 
Sector 

4 

     Metrado 7.44  
      

Metrado 7.73  
      

Metrado 7.60  
      

Metrado 7.65  
     Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 Duración días 0.25  

 

1.00  1.00  4.00  

  

Duración días 0.26  

 

1.00  1.00  4.00  

  

Duración días 0.25  

 

1.00  1.00  4.00  

  

Duración días 0.26  

 

1.00  1.00  4.00  

 Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  

Duración meta 0.25  
      

Duración meta 0.26  
      

Duración meta 0.25  
      

Duración meta 0.26  
       

                               

S 

Acero 

       

Acero 

       

Acero 

       

Acero 

      

Losas 
Sector 

1 
      

Losas 
Sector 

2 
      

Losas 
Sector 

3 
      

Losas 
Sector 

4 
     Metrado 332.38  

      
Metrado 269.87  

      
Metrado 380.08  

      
Metrado 362.58  

     Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

 Duración días 1.38  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 1.12  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 1.58  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 1.51  
 

1.00  1.00  0.00  
 Cuadrilla 2.00  

 
2.00  2.00  0.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  2.00  0.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  2.00  0.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  2.00  0.00  4.00  

Duración meta 0.69  
      

Duración meta 0.56  
      

Duración meta 0.79  
      

Duración meta 0.76  
       

                               

A 

Ladrillo 
       

Ladrillo 
       

Ladrillo 
       

Ladrillo 
      

Losas 
Sector 

1 
      

Losas 
Sector 

2 
      

Losas 
Sector 

3 
      

Losas 
Sector 

4 
     Metrado 699.64  

      
Metrado 735.41  

      
Metrado 723.51  

      
Metrado 728.71  

     Rendimiento 1600.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 1600.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 1600.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 1600.00  
 

Op Of Pe 
 Duración días 0.44  

 
1.00  1.00  8.00  

  
Duración días 0.46  

 
1.00  1.00  8.00  

  
Duración días 0.45  

 
1.00  1.00  8.00  

  
Duración días 0.46  

 
1.00  1.00  8.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  8.00  10.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  8.00  10.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  8.00  10.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  8.00  10.00  

Duración meta 0.44  

      

Duración meta 0.46  

      

Duración meta 0.45  

      

Duración meta 0.46  
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IN
S

T
. E

L
E

C
. 

II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

      

Centros de Luz 
Sector 

1 
      

Centros de Luz 
Sector 

2 
      

Centros de Luz 
Sector 

3 
      

Centros de Luz 
Sector 

4 
     

Metrado 6.00  

      

Metrado 6.00  

      

Metrado 4.00  

      

Metrado 4.00  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.20  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.20  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.13  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.13  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.20  

      

Duración meta 0.20  

      

Duración meta 0.13  

      

Duración meta 0.13  

     
                               
II.EE. 

       
II.EE. 

       
II.EE. 

       
II.EE. 

      

Brackets 
Sector 

1 

      

Brackets 
Sector 

2 

      

Brackets 
Sector 

3 

      

Brackets 
Sector 

4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

      
Metrado 1.00  

      
Metrado 2.00  

     
Rendimiento 25.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 25.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 25.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 25.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.04  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.08  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.04  
      

Duración meta 0.08  
     

                               
II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

      Tuberia 
Alumbrado 

Sector 
1 

      
Tuberia Alumbrado 

Sector 
2 

      
Tuberia Alumbrado 

Sector 
3 

      

Tuberia 
Alumbrado 

Sector 
4 

     
Metrado 24.09  

      
Metrado 25.94  

      
Metrado 25.94  

      
Metrado 24.09  

     
Rendimiento 100.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 100.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 100.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 100.00  

 

Op Of Pe 

 
Duración días 0.24  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.26  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.26  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.24  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.24  
      

Duración meta 0.26  
      

Duración meta 0.26  
      

Duración meta 0.24  
     

                               
II.EE. 

       
II.EE. 

       
II.EE. 

       
II.EE. 

      

Salida Tomacorr. 
Sector 

1 

      

Salida Tomacorr. 
Sector 

2 

      

Salida Tomacorr. 
Sector 

3 

      

Salida 
Tomacorr. 

Sector 
4 

     
Metrado 7.00  

      
Metrado 4.00  

      
Metrado 4.00  

      
Metrado 6.00  

     
Rendimiento 40.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 40.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 40.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 40.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.18  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.10  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.10  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.15  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.18  
      

Duración meta 0.10  
      

Duración meta 0.10  
      

Duración meta 0.15  
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II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

      Tuberia 
Tomacorr. 

Sector 
1 

      
Tubería Tomacorr. 

Sector 
2 

      
Tubería Tomacorr. 

Sector 
3 

      

Tubería 
Tomacorr. 

Sector 
4 

     
Metrado 26.16  

      

Metrado 20.09  

      

Metrado 20.09  

      

Metrado 26.16  

     
Rendimiento 100.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 100.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 100.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 100.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.26  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.20  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.20  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.26  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.26  

      

Duración meta 0.20  

      

Duración meta 0.20  

      

Duración meta 0.26  

      

IN
S

T
. S

A
N

I. 

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      Tub. PVC Ø 2" 

Tendido 

Sector 

1 
      

Tub. PVC Ø 2" 

Tendido 

Sector 

2 
      

Tub. PVC Ø 2" 

Tendido 

Sector 

3 
      

Tub. PVC Ø 

2" Tendido 

Sector 

4 
     

Metrado 21.49  

      

Metrado 7.70  

      

Metrado 7.70  

      

Metrado 21.49  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.72  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.26  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.26  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.72  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 4.00  

 

4.00  0.00  4.00  8.00  

 

Cuadrilla 4.00  

 

4.00  0.00  4.00  8.00  

 

Cuadrilla 4.00  

 

4.00  0.00  4.00  8.00  

 

Cuadrilla 4.00  

 

4.00  0.00  4.00  8.00  

Duración meta 0.18  
      

Duración meta 0.06  
      

Duración meta 0.06  
      

Duración meta 0.18  
     

                               
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      Tub. PVC Ø 2" 
montan. 

Sector 
1 

      

Tub. PVC Ø 2" 
montan. 

Sector 
2 

      

Tub. PVC Ø 2" 
montan. 

Sector 
3 

      

Tub. PVC Ø 
2" montan. 

Sector 
4 

     
Metrado 2.85  

      
Metrado 1.43  

      
Metrado 1.43  

      
Metrado 2.85  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.10  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.05  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.05  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.10  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.10  
      

Duración meta 0.05  
      

Duración meta 0.05  
      

Duración meta 0.10  
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II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      Tub. PVC Ø 3" 

montan. 
Sector 

1 

      

Tub. PVC Ø 3" 
montan. 

Sector 
2 

      

Tub. PVC Ø 3" 
montan. 

Sector 
3 

      

Tub. PVC Ø 
3" montan. 

Sector 
4 

     
Metrado 4.28  

      
Metrado 1.43  

      
Metrado 1.43  

      
Metrado 4.28  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.14  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.05  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.05  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.14  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.14  
      

Duración meta 0.05  
      

Duración meta 0.05  
      

Duración meta 0.14  
     

                               
II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

      Tub. PVC Ø 4" 
montan. 

Sector 
1 

      

Tub. PVC Ø 4" 
montan. 

Sector 
2 

      

Tub. PVC Ø 4" 
montan. 

Sector 
3 

      

Tub. PVC Ø 
4" montan. 

Sector 
4 

     
Metrado 5.70  

      
Metrado 8.55  

      
Metrado 8.55  

      
Metrado 5.70  

     
Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

 
Duración días 0.19  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.29  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.29  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.19  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  0.00  3.00  6.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  0.00  3.00  6.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  0.00  3.00  6.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  0.00  3.00  6.00  

Duración meta 0.06  

      

Duración meta 0.10  

      

Duración meta 0.10  

      

Duración meta 0.06  

     
                               
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      

Tuberia PVC 
clase 10 1/2" (T) 

Sector 
1 

      

Tuberia PVC clase 
10 1/2" (T) 

Sector 
2 

      

Tuberia PVC 
clase 10 1/2" (T) 

Sector 
3 

      

Tuberia PVC 

clase 10 1/2" 
(T) 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

     
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
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II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      

TUBERIA PVC 

CLASE 10  2" (M) 

Sector 

1 
      

TUBERIA PVC 

CLASE 10  2" (M) 

Sector 

2 
      

TUBERIA PVC 

CLASE 10  2" (M) 

Sector 

3 
      

TUBERIA 
PVC CLASE 

10  2" (M) 

Sector 

4 
     

Metrado 4.23  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 3.86  

      

Metrado 0.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.28  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.26  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 

2.00  0.00  2.00  4.00  

 

Cuadrilla 2.00  

 

2.00  0.00  2.00  4.00  

 

Cuadrilla 2.00  

 

2.00  0.00  2.00  4.00  

 

Cuadrilla 2.00  

 

2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.14  
 

11.00  0.00  11.00  
  

Duración meta 0.00  
 

11.00  0.00  11.00  
  

Duración meta 0.13  
 

11.00  0.00  11.00  
  

Duración meta 0.00  
 

11.00  0.00  11.00  
 

                               
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      CODO  90º  PVC 

DE 1/2" 

Sector 

1 
      

CODO  90º  PVC 

DE 1/2" 

Sector 

2 
      

CODO  90º  PVC 

DE 1/2" 

Sector 

3 
      

CODO  90º  

PVC DE 1/2" 

Sector 

4 
     

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
     

                               
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      

"T"  PVC DE 1/2" 
Sector 

1 

      

"T"  PVC DE 1/2" 
Sector 

2 

      

"T"  PVC DE 1/2" 
Sector 

3 

      

"T"  PVC DE 
1/2" 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
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II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      

TUBERIA CPVC 

CLASE 10 1/2"  

Sector 

1 
      

TUBERIA CPVC 

CLASE 10 1/2"  

Sector 

2 
      

TUBERIA CPVC 

CLASE 10 1/2"  

Sector 

3 
      

TUBERIA 
CPVC CLASE 

10 1/2"  

Sector 

4 
     

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

     
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
     

                               
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      

CODO  90º  

CPVC DE 1/2" 

Sector 

1 
      

CODO  90º  CPVC 

DE 1/2" 

Sector 

2 
      

CODO  90º  CPVC 

DE 1/2" 

Sector 

3 
      

CODO  90º  
CPVC DE 

1/2" 

Sector 

4 
     

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
     

                               
II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

      "T"  CPVC DE 
1/2" 

Sector 
1 

      
"T"  CPVC DE 1/2" 

Sector 
2 

      

"T"  CPVC DE 
1/2" 

Sector 
3 

      

"T"  CPVC DE 
1/2" 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

      
Metrado 0.00  

     
Rendimiento 15.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 15.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 15.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 15.00  

 

Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
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ANEXO Nº 2 

CALCULOS RECURSOS SÓTANO 

 

 

Descripción Recursos Unidad Precio 

MANO DE OBRA 

Capataz HH 16.87 

Operario HH 15.14 

Oficial HH 13.16 

Peón HH 11.86 

MATERIALES 

Concreto Pre-Mezclado m3 180.00 

Alambre negro # 8 Kg 1.61 

Alambre negro # 16 Kg 4.00 

Clavos de 3" Kg 1.61 

Madera tornillo p2 4.20 

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Kg 1.60 

Ladrillo de arcilla para techo h=15cm Und 1.05 

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 2.29 

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.90 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 1.47 

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 3.00 

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 10.07 

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 4"X2" Und 2.29 

Cinta Teflón rll 0.68 

Pegamento para PVC gal 92.30 

Tubería PVC SAP 2" m 3.50 

Tubería PVC SAP 2" m 5.03 

Tubería PVC SAP 2" m 7.55 

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R. 1/2" m 1.61 

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 0.50 

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R.  2" m 7.36 

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 2.80 

Codo de  90º PVC 2" Und 2.80 

Codo de 90º PVC 1/2" Und 2.70 

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 2.70 

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 10 1 1/2" m 8.40 

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 2.86 

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 2.86 

EQUIPOS 

Vibradora Concreto HM 9.92 

Herramientas E   
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ENCOFRADOS PLACAS. 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO 
DE PLACAS UND: 

m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 125.88 125.88 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 125.88 125.88 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 125.88 251.76 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 125.88 37.76 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 125.88 21.40 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 125.88 649.54 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 125.88 3.78 

 

SECTOR 3 

           

PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 

PLACAS UND: 
m2           

                      

NOMBRE 
DELRECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 152.23 152.23 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 152.23 152.23 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 152.23 304.46 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 152.23 45.67 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 152.23 25.88 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 152.23 785.51 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 152.23 4.57 

 

 
SECTOR 1 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO 
DE PLACAS UND: 

m2           

  
  

 
 

      

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 117.53 117.53 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 117.53 117.53 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 117.53 235.06 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 117.53 35.26 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 117.53 19.98 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 117.53 606.45 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 117.53 3.53 
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SECTOR 4 

           

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

PLACAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 142.13 142.13 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 142.13 142.13 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 142.13 284.26 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 142.13 42.64 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 142.13 24.16 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 142.13 733.39 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 142.13 4.26 

 

SECTOR 5 

           

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

PLACAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 152.71 152.71 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 152.71 152.71 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 152.71 305.42 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 152.71 45.81 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 152.71 25.96 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 152.71 787.98 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 152.71 4.58 

SECTOR 6 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 
PLACAS UND: 

m2           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 114.51 114.51 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 114.51 114.51 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 114.51 229.02 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 114.51 34.35 

Clavos de 3" 
Material 

Kg 1.61 
  0.17 0.27 114.51 19.47 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 114.51 590.87 

Herramientas Equipo 
E 

52.02   3% 1.56 114.51 3.44 
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SECTOR7 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 
PLACAS UND: 

m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 114.14 114.14 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 114.14 114.14 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 114.14 228.28 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 114.14 34.24 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 114.14 19.40 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 114.14 588.96 

Herramientas Equipo E 40.16   3% 1.56 114.14 3.42 

 

CONCRETO PLACAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  COCRETO PLACAS UND: m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 16.25 4.33 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 16.25 4.33 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 16.25 8.67 

Concreto Pre-
Mezclado 

Material m3 180.00   1.03 185.40 16.25 16.74 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 16.25 13.00 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 16.25 0.49 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  COCRETO PLACAS UND: m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 16.71 4.46 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 16.71 4.46 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 16.71 8.91 

Concreto Pre-

Mezclado 
Material m3 180.00 

 
1.03 185.40 16.71 17.21 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 16.71 13.37 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 16.71 0.50 
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SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  COCRETO PLACAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 14.81 3.95 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 14.81 3.95 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 14.81 7.90 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 14.81 15.25 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 14.81 11.85 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 14.81 0.44 

 

SECTOR 4 

   
 

 
      

PARTIDA:  COCRETO PLACAS UND: m3           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 14.11 3.76 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 14.11 3.76 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 14.11 7.53 

Concreto Pre-Mezclado 
Material m3 

180.0
0 

  1.03 185.40 14.11 14.53 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 14.11 11.29 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 14.11 0.42 

 

SECTOR 5 

           

PARTIDA:  COCRETO PLACAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario 
Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 15.77 4.21 

Oficial 
Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 15.77 4.21 

Peón 
Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 15.77 8.41 

Concreto Pre-Mezclado 
Material m3 180.00   1.03 185.40 15.77 16.24 

Vibradora Concreto 
Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 15.77 12.62 

Herramientas Equipo 
E 

13.87   3% 0.42 15.77 0.47 

 

 

 

 

 



109 
 

SECTOR 6 

           
PARTIDA:  COCRETO PLACAS UND: 

m3           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 15.84 4.22 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 15.84 4.22 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 15.84 8.45 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 15.84 16.32 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 15.84 12.67 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 15.84 0.48 

 

 

SECTOR7 

           
PARTIDA:  COCRETO PLACAS UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 17.01 4.54 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 17.01 4.54 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 17.01 9.07 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 17.01 17.52 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 17.01 13.61 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 17.01 0.51 

 

ACERO PLACAS. 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg         

  

  
 

 
     

  
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1765.99 58.87 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1765.99 58.87 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00 
 

0.03 0.12 1765.99 52.98 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60 
 

1.07 1.71 1765.99 1889.61 

Herramientas Equipo 
E 

0.94   3% 0.03 1765.99 52.98 
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SECTOR 2 

           
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDA
D UNIT. 

PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1186.62 39.55 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1186.62 39.55 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 1186.62 35.60 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 

60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1186.62 1269.68 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 1186.62 35.60 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: 

Kg 
  
  

    

  
  

 
 

     
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1456.19 48.54 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1456.19 48.54 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 1456.19 43.69 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1456.19 1558.12 

Herramientas Equipo 
E 

0.94   3% 0.03 1456.19 43.69 

 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: 

Kg           

  

  
 

 
     

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario 
Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1521.05 50.70 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1521.05 50.70 

Alambre negro # 16 
Material Kg 4.00   0.03 0.12 1521.05 45.63 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1521.05 1627.52 

Herramientas Equipo 
E 

0.94   3% 0.03 1521.05 45.63 
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SECTOR 5 

     
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg         

  
  

 
 

  
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1570.50 52.35 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1570.50 52.35 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 1570.50 47.12 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1570.50 1680.44 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 1570.50 47.12 

 

 

 

 

 

SECTOR 6 

           
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg         

  
  

 
 

    
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1290.24 43.01 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1290.24 43.01 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 1290.24 38.71 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1290.24 1380.56 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 1290.24 38.71 

 

SECTOR7 

           
PARTIDA:  

ACERO 
PLACAS UND: 

Kg 
  
  

    

  
  

 
 

    
 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1086.11 36.20 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1086.11 36.20 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 1086.11 32.58 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1086.11 1162.14 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 1086.11 32.58 
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ENCOFRADO VIGAS. 

 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO 

DE VIGAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 25.88 24.36 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 25.88 24.36 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 25.88 48.72 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 25.88 5.43 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 25.88 6.21 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 25.88 173.65 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 25.88 0.78 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO 

DE VIGAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 26.44 24.88 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 26.44 24.88 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 26.44 49.77 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 26.44 5.55 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 26.44 6.35 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 26.44 177.41 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 26.44 0.79 

 

SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO 

DE VIGAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 27.01 25.42 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 27.01 25.42 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 27.01 50.84 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 27.01 5.67 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 27.01 6.48 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 27.01 181.24 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 27.01 0.81 
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SECTOR 4 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO 

DE VIGAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 22.32 21.01 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 22.32 21.01 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 22.32 42.01 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 22.32 4.69 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 22.32 5.36 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 22.32 149.77 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 22.32 0.67 

 

CONCRETO VIGAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
CONCRETO 

VIGAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 4.18 1.11 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 4.18 1.11 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 4.18 3.34 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 4.18 4.31 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 4.18 3.34 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 4.18 0.13 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  

CONCRETO 

VIGAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 4.34 1.16 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 4.34 1.16 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 4.34 3.47 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 4.34 4.47 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 4.34 3.47 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 4.34 0.13 
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SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  
CONCRETO 

VIGAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 4.05 1.08 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 4.05 1.08 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 4.05 3.24 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 4.05 4.17 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 4.05 3.24 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 4.05 0.12 

 

SECTOR 4 

   
 

 
      

PARTIDA:  

CONCRETO 

VIGAS UND: 
m3           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 3.56 0.95 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 3.56 0.95 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 3.56 2.85 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 3.56 3.67 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 3.56 2.85 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 3.56 0.11 

 

ACERO VIGAS. 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  ACERO VIGAS UND: Kg       

 

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 515.09 17.17 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 515.09 17.17 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 515.09 15.45 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 515.09 551.15 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 515.09 15.45 
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SECTOR 2 

           
PARTIDA:  ACERO VIGAS UND: Kg         

  
  

 
 

    
 

 
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 501.32 16.71 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 501.32 16.71 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 501.32 15.04 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 501.32 536.41 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 501.32 15.04 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

ACERO 

VIGAS UND: 
Kg         

  

  
 

 
    

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 458.29 15.28 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 458.29 15.28 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 458.29 13.75 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 

60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 458.29 490.37 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 458.29 13.75 

 

SECTOR 4 

          
PARTIDA:  

ACERO 
VIGAS UND: 

Kg       
 

  
  

 
 

   
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 438.12 14.60 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 438.12 14.60 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 438.12 13.14 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 438.12 468.79 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 438.12 13.14 
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ENCOFRADO LOSA. 

 

PARTIDA:  

ENCOFRADO 

DE LOSA UND: 
m2           

  

  

 

 

    

 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 85.07 50.41 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 85.07 50.41 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 85.07 50.41 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 85.07 9.36 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 85.07 438.11 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 85.07 2.55 

 

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

LOSA UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 88.26 52.30 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 88.26 52.30 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 88.26 52.30 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 88.26 9.71 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 88.26 454.54 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 88.26 2.65 

 
 

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

LOSA UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 86.86 51.47 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 86.86 51.47 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 86.86 51.47 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 86.86 9.55 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 86.86 447.33 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 86.86 2.61 
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PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 

LOSA UND: 
m2           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 87.47 51.83 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 87.47 51.83 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 87.47 51.83 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 87.47 9.62 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 87.47 450.47 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 87.47 2.62 

 

CONCRETO LOSA. 

 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  

CONCRETO 
LOSA UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.44 1.98 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 7.44 1.98 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 7.44 7.94 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 7.44 7.66 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 7.44 5.95 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 7.44 0.22 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

CONCRETO 

LOSA UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.73 2.06 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 7.73 2.06 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 7.73 8.25 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 7.73 7.96 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 7.73 6.18 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 7.73 0.23 
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SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

CONCRETO 
LOSA UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.60 2.03 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 7.60 2.03 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 7.60 8.11 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 7.60 7.83 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 7.60 6.08 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 7.60 0.23 

 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  

CONCRETO 
LOSA UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.65 2.04 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 7.65 2.04 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 7.65 8.16 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 7.65 7.88 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 7.65 6.12 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 7.65 0.23 

 
ACERO LOSA. 
 

SECTOR 1 

          
PARTIDA:  

ACERO 
LOSA UND: 

Kg       
 

  
  

 
 

   
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 332.38 11.08 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 332.38 11.08 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 332.38 9.97 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 332.38 355.65 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 332.38 9.97 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



119 
 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

ACERO 
LOSA UND: 

Kg 
 

    

      

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 269.87 9.00 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 269.87 9.00 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 269.87 8.10 
acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 269.87 288.76 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 269.87 8.10 

 
 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

ACERO 

LOSA UND: 
Kg         

  
  

 
 

    
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 380.08 12.67 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 380.08 12.67 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 380.08 11.40 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 380.08 406.69 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 380.08 11.40 

 
 
 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  

ACERO 
LOSA UND: 

Kg         

  
  

 
 

    
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 362.58 12.09 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 362.58 12.09 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 362.58 10.88 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 362.58 387.96 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 362.58 10.88 
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LADRILLO LOSA. 
 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  

LADRILLO 
LOSA UND: 

und           

  
  

 
 

    
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 699.64 3.50 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 699.64 3.50 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 699.64 27.99 

Ladrillo de arcilla para 
techo h=15cm 

Material Und 1.05   1.50 1.58 699.64 1052.75 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 699.64 20.99 

 

 
 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

LADRILLO 

LOSA UND: 
und           

  
  

 
 

     
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 735.41 3.68 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 735.41 3.68 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 735.41 29.42 

Ladrillo de arcilla para 

techo h=15cm 
Material Und 1.05   1.50 1.58 735.41 1106.57 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 735.41 22.06 

 
 
 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

LADRILLO 
LOSA UND: 

und           

  
  

 
 

     
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 723.51 3.62 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 723.51 3.62 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 723.51 28.94 

Ladrillo de arcilla para 

techo h=15cm 
Material Und 1.05   1.50 1.58 723.51 1088.67 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 723.51 21.71 
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SECTOR 4 

           
PARTIDA:  

LADRILLO 

LOSA UND: 
und           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 728.71 3.64 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 728.71 3.64 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 728.71 29.15 

Ladrillo de arcilla para 
techo h=15cm 

Material Und 1.05   1.50 1.58 728.71 1096.49 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 728.71 21.86 

 
INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
ELECTRICAS UND: 

pto           

  
 

CENTRO 

DE LUZ  
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 6.00 1.60 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 6.00 1.60 

Caja Galvanizado 

Octogonal Pesada 
Material Und 2.29   1.00 2.29 6.00 6.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   12.00 10.80 6.00 72.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47   6.00 8.82 6.00 36.00 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 6.00 0.18 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

  

 

BRACKETS 
 

 
    

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 0.00 0.00 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29   1.00 2.29 0.00 0.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   10.00 9.00 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   5.00 7.35 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 0.00 0.00 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

 

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO      

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 24.09 1.93 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 24.09 1.93 

Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 24.09 25.29 

Accesorios para Tubería 
PVC SAP Ø= 20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 24.09 24.09 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 24.09 0.72 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC      
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.20 3.03 7.00 1.40 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 7.00 1.40 

Tomacorriente doble 
con línea de Tierra 

Material Und 10.07   1.00 10.07 7.00 7.00 

Caja rectangular 

Galvanizada semi 
pesada 4"X2" 

Material Und 2.29   1.00 2.29 7.00 7.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   9.00 8.10 7.00 63.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   3.00 4.41 7.00 21.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 7.00 0.21 

 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTE      

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 26.16 2.09 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 26.16 2.09 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 26.16 27.47 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 26.16 26.16 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 26.16 0.78 

 
 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

  
CENTRO DE LUZ 

 

 

 

    

 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 6.00 1.60 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 6.00 1.60 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29   1.00 2.29 6.00 6.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   12.00 10.80 6.00 72.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   6.00 8.82 6.00 36.00 

Herramientas Equipo E 7.55   3% 0.23 6.00 0.18 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

  BRACKETS 
 

 

 

    

 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 0.00 0.00 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29   1.00 2.29 0.00 0.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   10.00 9.00 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   5.00 7.35 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 0.00 0.00 

 

PARTIDA:  

INSTALACIONE

S ELECTRICAS UND: 
m           

 TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO      
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 25.94 2.08 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 25.94 2.08 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 25.94 27.24 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 25.94 25.94 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 25.94 0.78 

 

 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.20 3.03 4.00 0.80 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 4.00 0.80 

Tomacorriente doble 
con línea de Tierra 

Material Und 10.07   1.00 10.07 4.00 4.00 

Caja rectangular 
Galvanizada semi 
pesada 4"X2" 

Material Und 2.29   1.00 2.29 4.00 4.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   9.00 8.10 4.00 36.00  

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   3.00 4.41 4.00 12.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 4.00 0.12 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m   

  
  

    

 TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTE 
 

 
 

    
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 20.09 1.61 

Peón Material HH 11.86 1.00 0.08 0.95 20.09 1.61 

Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 20.09 21.09 

Accesorios para Tubería 
PVC SAP Ø= 20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 20.09 20.09 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 20.09 0.60 
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SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
ELECTRICAS UND: 

pto           

  CENTRO DE LUZ 

 
 

 
     

   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 
UNIT. 

PARCIAL METRADO 
CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 4.00 1.07 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.20 4.00 1.07 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29   1.00 2.29 4.00 4.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   12.00 10.80 4.00 48.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47   6.00 8.82 4.00 24.00 

Herramientas Equipo E 7.24   3% 0.22 4.00 0.12 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto       

 

  BRACKETS 
 

 
 

    
 

 
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 1.00 0.32 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 1.00 0.32 

Caja Galvanizado 

Octogonal Pesada 
Material Und 2.29   1.00 2.29 1.00 1.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   10.00 9.00 1.00 10.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47   5.00 7.35 1.00 5.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 1.00 0.03 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m       

 

 TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO 
 

 
 

   
 

  
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 25.94 2.08 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 25.94 2.08 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 25.94 27.24 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 25.94 25.94 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 25.94 0.78 

    
  

     

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m       

 

 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 

 
 

 
   

 
  

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario TIPO HH 15.14 1.00 0.20 3.03 4.00 0.80 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 4.00 0.80 

Tomacorriente doble 

con línea de Tierra 
Material Und 10.07   1.00 10.07 4.00 4.00 

Caja rectangular 
Galvanizada semi 

pesada 4"X2" 

Material Und 2.29   1.00 2.29 4.00 4.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   9.00 8.10 4.00 36.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47   3.00 4.41 4.00 12.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 4.00 0.12 



125 
 

    
  

     

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m         

 TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTE 
 

 
 

   
 

  
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 20.09 1.61 

Peón Material HH 11.86 1.00 0.08 0.95 20.09 1.61 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 20.09 21.09 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 20.09 20.09 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 20.09 0.60 

 
 

SECTOR 4 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto       

 

CENTRO DE LUZ 
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 
UNIT. 

PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 4.00 1.07 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.20 4.00 1.07 

Caja Galvanizado 

Octogonal Pesada 
Trabajo Und 2.29   1.00 2.29 4.00 4.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   12.00 10.80 4.00 48.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47   6.00 8.82 4.00 24.00 

Herramientas Equipo E 7.24   3% 0.22 4.00 0.12 

    
 

      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto       

 

 BRACKETS 

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 
UNIT. 

PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 2.00 0.64 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 2.00 0.64 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Trabajo Und 2.29   1.00 2.29 2.00 2.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   10.00 9.00 2.00 20.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   5.00 7.35 2.00 10.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 2.00 0.06 

    
 

      

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m       

 

 TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO 

  

 

 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 
UNIT. 

PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 24.09 1.93 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 24.09 1.93 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Trabajo m 1.47   1.05 1.54 24.09 25.29 

Accesorios para tubería 
PVC SAP Ø= 20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 24.09 24.09 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 24.09 0.72 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m     

 

 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

 
 

    
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario TIPO HH 15.14 1.00 0.20 3.03 6.00 1.20 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 6.00 1.20 

Tomacorriente doble 
con linea de Tierra 

Trabajo Und 10.07   1.00 10.07 6.00 6.00 

Caja rectangular 
Galvanizada semi pesada 4"X2" 

Material Und 2.29   1.00 2.29 6.00 6.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   9.00 8.10 6.00 54.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   3.00 4.41 6.00 18.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 6.00 0.18 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m       

 

 TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE 

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 
UNIT. 

PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 26.16 2.09 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 26.16 2.09 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Trabajo m 1.47   1.05 1.54 26.16 27.47 

Accesorios para 
 Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 3.00   1.00 3.00 26.16 26.16 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 26.16 0.78 

 
INSTALACIONES SANITARIAS. 

SECTOR 1 
  

   
 

      

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 21.49 5.73 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 21.49 5.73 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 21.49 8.60 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 21.49 0.86 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 21.49 22.56 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 21.49 0.64 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.85 0.76 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 2.85 0.76 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 2.85 1.14 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 2.85 0.11 

tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 2.85 2.99 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 2.85 0.09 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.27 0.28 4.28 1.14 

Peón Trabajo m 0.90 1.00 0.27 0.24 4.28 1.14 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 4.28 1.71 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 4.28 0.17 

Tubería PVC SAP 2" Material m 5.03   1.05 5.28 4.28 4.49 

Herramientas Equipo E 0.52   3% 0.02 4.28 0.13 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 5.70 1.52 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 5.70 1.52 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 5.70 2.28 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 5.70 0.23 

Tubería PVC SAP 2" Material m 7.55   1.05 7.93 5.70 5.99 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 5.70 0.17 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 4.23 2.26 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 4.23 2.26 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.07 6.46 4.23 0.30 

Tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-
10 R.  2" 

Material m 7.36   1.05 7.73 4.23 4.44 

TEE PVC SAP Para 

Agua de 2" 
Material Und 2.80   0.10 0.28 4.23 0.42 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80   0.10 0.28 4.23 0.42 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 4.23 0.13 

 

SECTOR 2 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m         

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido 

  
 

 
    

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.70 2.05 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 7.70 2.05 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 7.70 3.08 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 7.70 0.31 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 7.70 8.09 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 7.70 0.23 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m         

 TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes 
  

 
 

    
   

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 1.43 0.38 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 1.43 0.38 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 1.43 0.57 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 1.43 0.06 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 1.43 1.50 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 1.43 0.04 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m         

 TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montantes 
  

 
 

    
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.27 0.28 1.43 0.38 

Peón Trabajo m 0.90 1.00 0.27 0.24 1.43 0.38 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 1.43 0.57 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 1.43 0.06 

Tubería PVC SAP 2" Material m 5.03   1.05 5.28 1.43 1.50 

Herramientas Equipo E 0.52   3% 0.02 1.43 0.04 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m         

 TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montantes 
  

 
 

    
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 8.55 2.28 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 8.55 2.28 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 8.55 3.42 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 8.55 0.34 

Tubería PVC SAP 2" Material m 7.55   1.05 7.93 8.55 8.98 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 8.55 0.26 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m         

 TUBERIA PVC CLASE 10 2" 

  
 

 
    

   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.07 6.46 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-10 

R.  2" 

Material m 7.36   1.05 7.73 0.00 0.00 

TEE PVC SAP Para 
Agua de 2" 

Material Und 2.80   0.10 0.28 0.00 0.00 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80   0.10 0.28 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 0.00 0.00 
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SECTOR 3 

    
  

     

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido 

  

 

 

    

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.70 2.05 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 7.70 2.05 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 7.70 3.08 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 7.70 0.31 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 7.70 8.09 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 7.70 0.23 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

 

 TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes 

  
 

 
  

  
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 1.43 0.38 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 1.43 0.38 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 1.43 0.57 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 1.43 0.06 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 1.43 1.50 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 1.43 0.04 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m       

 TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montantes 
  

 
 

  
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.27 0.28 1.43 0.38 

Peón Trabajo m 0.90 1.00 0.27 0.24 1.43 0.38 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 1.43 0.57 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 1.43 0.06 

Tubería PVC SAP 2" Material m 5.03   1.05 5.28 1.43 1.50 

Herramientas Equipo E 0.52   3% 0.02 1.43 0.04 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m       

 TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montantes 
  

 
 

  
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 8.55 2.28 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 8.55 2.28 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 8.55 3.42 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 8.55 0.34 

Tubería PVC SAP 2" Material m 7.55   1.05 7.93 8.55 8.98 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 8.55 0.26 
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PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m       

 TUBERIA PVC CLASE 10 2" 

  
 

 
  

  
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 3.86 2.06 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 3.86 2.06 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.07 6.46 3.86 0.27 

Tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-10 

R.  2" 

Material m 7.36   1.05 7.73 3.86 4.05 

TEE PVC SAP Para 
Agua de 2" 

Material Und 2.80   0.10 0.28 3.86 0.39 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80   0.10 0.28 3.86 0.39 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 3.86 0.12 

 

SECTOR 4 

    
 

      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido 

  

 

 

   
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 21.49 5.73 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 21.49 5.73 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 21.49 8.60 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 21.49 0.86 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 21.49 22.56 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 21.49 0.64 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

 TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes 
  

 
 

   
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.85 0.76 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 2.85 0.76 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 2.85 1.14 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 2.85 0.11 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 2.85 2.99 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 2.85 0.09 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

 

 TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montantes 

  
 

 
   

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.27 0.28 4.28 1.14 

Peón Trabajo m 0.90 1.00 0.27 0.24 4.28 1.14 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 4.28 1.71 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 4.28 0.17 

Tubería PVC SAP 2" Material m 5.03   1.05 5.28 4.28 4.49 

Herramientas Equipo E 0.52   3% 0.02 4.28 0.13 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

 TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montantes 
  

 
 

   
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 5.70 1.52 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 5.70 1.52 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 5.70 2.28 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 5.70 0.23 

Tubería PVC SAP 2" Material m 7.55   1.05 7.93 5.70 5.99 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 5.70 0.17 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

 TUBERIA PVC CLASE 10 2" 
  

 
 

   
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.07 6.46 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-10 
R.  2" 

Material m 7.36   1.05 7.73 0.00 0.00 

TEE PVC SAP Para 

Agua de 2" 
Material Und 2.80   0.10 0.28 0.00 0.00 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80   0.10 0.28 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 0.00 0.00 
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ANEXO 3 

CALCULOS TORRE 5 PISOS 

P 

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
      

Placas Sector 1 

      

Placas Sector 2 

      

Placas Sector 3 

     
Metrado 47.46  

      
Metrado 54.70  

      
Metrado 49.40  

     
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.00  

 
Op Of Pe 

 

L 

Duración días 5.93  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 6.84  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 6.18  

 

1.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  12.00  24.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  12.00  24.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  12.00  24.00  

Duración meta 0.99  
      

Duración meta 1.14  
      

Duración meta 1.03  
     

                       

A 

Vaciado 
       

Vaciado 
       

Vaciado 
      

Placas Sector 1 
      

Placas Sector 2 
      

Placas Sector 3 
     

Metrado 6.52  

      

Metrado 5.30  

      

Metrado 5.36  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 

C 

Duración días 0.22  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 0.18  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 0.18  

 

1.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.22  
      

Duración meta 0.18  
      

Duración meta 0.18  
     

                       

A 

Acero 

       

Acero 

       

Acero 

      
Placas Sector 1 

      
Placas Sector 2 

      
Placas Sector 3 

     
Metrado 630.40  

      
Metrado 560.10  

      
Metrado 774.10  

     
Rendimiento 240.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 240.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 240.00  

 
Op Of Pe 

 

S 

Duración días 2.63  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 2.33  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 3.23  
 

1.00  1.00  0.00  
 

Cuadrilla 3.00  

 

3.00  3.00  0.00  6.00  

 

Cuadrilla 3.00  

 

3.00  3.00  0.00  6.00  

 

Cuadrilla 3.00  

 

3.00  3.00  0.00  6.00  

Duración meta 0.88  
      

Duración meta 0.78  
      

Duración meta 1.08  
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V 

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
      

Vigas Sector 1 

      

Vigas Sector 2 

      

Vigas Sector 3 

     
Metrado 32.80  

      
Metrado 32.50  

      
Metrado 31.39  

     
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 3.86  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 3.82  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 3.69  

 

1.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 4.00  

 
4.00  4.00  8.00  16.00  

 
Cuadrilla 4.00  

 
4.00  4.00  8.00  16.00  

 
Cuadrilla 4.00  

 
4.00  4.00  8.00  16.00  

I 

Duración meta 0.96  
      

Duración meta 0.96  
      

Duración meta 0.92  
     

                       
Vaciado 

       

Vaciado 

       

Vaciado 

      
Vigas Sector 1 

      
Vigas Sector 2 

      
Vigas Sector 3 

     

G 

Metrado 5.24  
      

Metrado 5.18  
      

Metrado 5.03  
     

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
 

Duración días 0.17  
 

1.00  1.00  3.00  
  

Duración días 0.17  
 

1.00  1.00  3.00  
  

Duración días 0.17  
 

1.00  1.00  3.00  
 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  1.00  3.00  5.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  1.00  3.00  5.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  1.00  3.00  5.00  

A 

Duración meta 0.17  
      

Duración meta 0.17  
      

Duración meta 0.17  
     

                       
Acero 

       

Acero 

       

Acero 

      
Vigas Sector 1 

      
Vigas Sector 2 

      
Vigas Sector 3 

     

S 

Metrado 992.68  

      

Metrado 1070.77  

      

Metrado 1029.00  

     
Rendimiento 240.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 240.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 240.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 4.14  

 
1.00  1.00  0.00  

  
Duración días 4.46  

 
1.00  1.00  0.00  

  
Duración días 4.29  

 
1.00  1.00  0.00  

 
Cuadrilla 5.00  

 

5.00  5.00  0.00  10.00  

 

Cuadrilla 5.00  

 

5.00  5.00  0.00  10.00  

 

Cuadrilla 5.00  

 

5.00  5.00  0.00  10.00  

Duración meta 0.83  

      

Duración meta 0.89  

      

Duración meta 0.86  
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L 

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
      

Losas Sector 1 
      

Losas Sector 2 
      

Losas Sector 3 
     

Metrado 46.60  
      

Metrado 45.70  
      

Metrado 45.91  
     

Rendimiento 13.50  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 13.50  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 13.50  
 

Op Of Pe 
 

Duración días 3.45  
 

1.00  1.00  1.00  
  

Duración días 3.39  
 

1.00  1.00  1.00  
  

Duración días 3.40  
 

1.00  1.00  1.00  
 

Cuadrilla 5.00  
 

5.00  5.00  5.00  15.00  
 

Cuadrilla 5.00  
 

5.00  5.00  5.00  15.00  
 

Cuadrilla 5.00  
 

5.00  5.00  5.00  15.00  

Duración meta 0.69  
      

Duración meta 0.68  
      

Duración meta 0.68  
     

O 

                       Vaciado 

       

Vaciado 

       

Vaciado 

      Losas Sector 1 
      

Losas Sector 2 
      

Losas Sector 3 
     Metrado 4.08  

      
Metrado 4.00  

      
Metrado 4.01  

     Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
 Duración días 0.14  

 
1.00  1.00  4.00  

  
Duración días 0.13  

 
1.00  1.00  4.00  

  
Duración días 0.13  

 
1.00  1.00  4.00  

 Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  

Duración meta 0.14  
      

Duración meta 0.13  
      

Duración meta 0.13  
       

                       

S 

Acero 
       

Acero 
       

Acero 
      Losas Sector 1 

      
Losas Sector 2 

      
Losas Sector 3 

     Metrado 136.60  

      

Metrado 128.72  

      

Metrado 117.30  

     Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

 Duración días 0.57  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 0.54  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 0.49  
 

1.00  1.00  0.00  
 Cuadrilla 4.00  

 
4.00  4.00  0.00  8.00  

 
Cuadrilla 4.00  

 
4.00  4.00  0.00  8.00  

 
Cuadrilla 4.00  

 
4.00  4.00  0.00  8.00  

Duración meta 0.14  
      

Duración meta 0.13  
      

Duración meta 0.12  
       

                       

A 

Ladrillo 
       

Ladrillo 
       

Ladrillo 
      

Losas Sector 1 
      

Losas Sector 2 
      

Losas Sector 3 
     

Metrado 388.56  
      

Metrado 380.70  
      

Metrado 382.00  
     

Rendimiento 1600.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 1600.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 1600.00  
 

Op Of Pe 
 

Duración días 0.24  
 

1.00  1.00  8.00  
  

Duración días 0.24  
 

1.00  1.00  8.00  
  

Duración días 0.24  
 

1.00  1.00  8.00  
 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  1.00  8.00  10.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  1.00  8.00  10.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  1.00  8.00  10.00  

Duración meta 0.24  

      

Duración meta 0.24  

      

Duración meta 0.24  
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IN
S

T
. E

L
E

C
. 

II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

      Centros de Luz Sector 1 
      

Centros de Luz Sector 2 
      

Centros de Luz Sector 3 
     Metrado 9.00  

      
Metrado 8.00  

      
Metrado 7.00  

     Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

 Duración días 0.30  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.27  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.23  
 

1.00  0.00  1.00  
 Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.30  

      

Duración meta 0.27  

      

Duración meta 0.23  

     
                       II.EE. 

       
II.EE. 

       
II.EE. 

      Brackets Sector 1 
      

Brackets Sector 2 
      

Brackets Sector 3 
     Metrado 3.00  

      

Metrado 3.00  

      

Metrado 3.00  

     Rendimiento 25.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 25.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 25.00  
 

Op Of Pe 
 Duración días 0.12  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.12  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.12  

 
1.00  0.00  1.00  

 Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.12  
      

Duración meta 0.12  
      

Duración meta 0.12  
     

                       II.EE. 
       

II.EE. 
       

II.EE. 
      Tuberia 

Alumbrado Sector 1 
      

Tuberia 

Alumbrado Sector 2 
      

Tuberia 

Alumbrado Sector 3 
     Metrado 0.00  

      
Metrado 76.40  

      
Metrado 0.00  

     Rendimiento 100.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 100.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 100.00  
 

Op Of Pe 
 Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.76  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

 Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.38  
      

Duración meta 0.00  
     

                       II.EE. 
       

II.EE. 
       

II.EE. 
      Salida 

Tomacorr. Sector 1 
      

Salida Tomacorr. Sector 2 
      

Salida 
Tomacorr. Sector 3 

     Metrado 12.00  
      

Metrado 3.00  
      

Metrado 1.00  
     Rendimiento 40.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 40.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 40.00  

 
Op Of Pe 

 Duración días 0.30  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.08  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.03  
 

1.00  0.00  1.00  
 Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.30  
      

Duración meta 0.08  
      

Duración meta 0.03  
     

                       II.EE. 
       

II.EE. 
       

II.EE. 
      Tuberia 

Tomacorr. Sector 1 
      

Tuberia 
Tomacorr. Sector 2 

      

Tuberia 
Tomacorr. Sector 3 

     Metrado 0.00  
      

Metrado 74.44  
      

Metrado 0.00  
     Rendimiento 100.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 100.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 100.00  

 

Op Of Pe 

 Duración días 0.00  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.74  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.00  
 

1.00  0.00  1.00  
 Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.37  
      

Duración meta 0.00  
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IN
S

T
. S

A
N

I. 

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      Tub. PVC Ø 2" 

Tendido Sector 1 

      

Tub. PVC Ø 2" 
Tendido Sector 2 

      

Tub. PVC Ø 2" 
Tendido Sector 3 

     
Metrado 7.17  

      
Metrado 7.17  

      
Metrado 7.17  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.24  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.24  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.24  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.12  
      

Duración meta 0.12  
      

Duración meta 0.12  
     

                       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      Tub. PVC Ø 2" 

montan. Sector 1 
      

Tub. PVC Ø 2" 

montan. Sector 2 
      

Tub. PVC Ø 2" 

montan. Sector 3 
     

Metrado 2.65  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 2.65  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.09  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.09  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.09  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.09  
     

                       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      Tub. PVC Ø 3" 
montan. Sector 1 

      

Tub. PVC Ø 3" 
montan. Sector 2 

      

Tub. PVC Ø 3" 
montan. Sector 3 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 7.95  

      
Metrado 0.00  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.27  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.27  
      

Duración meta 0.00  
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II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      Tub. PVC Ø 4" 

montan. Sector 1 

      

Tub. PVC Ø 4" 
montan. Sector 2 

      

Tub. PVC Ø 4" 
montan. Sector 3 

     
Metrado 2.67  

      
Metrado 0.00  

      
Metrado 2.67  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.09  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.09  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.04  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.04  
     

                       
II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

      Tuberia PVC 
clase 10 1/2" 
(T) Sector 1 

      

Tuberia PVC 
clase 10 1/2" (T) Sector 2 

      

Tuberia PVC 
clase 10 1/2" 
(T) Sector 3 

     
Metrado 22.04  

      
Metrado 22.04  

      
Metrado 22.04  

     
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.63  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.63  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.63  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.31  
      

Duración meta 0.31  
      

Duración meta 0.31  
     

                       
II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

      TUBERIA PVC 
CLASE 10  2" 
(M) Sector 1 

      

TUBERIA PVC 
CLASE 10  2" (M) Sector 2 

      

TUBERIA PVC 
CLASE 10  2" 
(M) Sector 3 

     
Metrado 2.67  

      
Metrado 2.67  

      
Metrado 2.67  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.18  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.18  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.18  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.09  
      

Duración meta 0.09  
      

Duración meta 0.09  
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II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      CODO  90º  

PVC DE 1/2" Sector 1 

      

CODO  90º  PVC 
DE 1/2" Sector 2 

      

CODO  90º  
PVC DE 1/2" Sector 3 

     
Metrado 7.00  

      
Metrado 7.00  

      
Metrado 7.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.47  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.47  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.47  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.23  
      

Duración meta 0.23  
      

Duración meta 0.23  
     

   
12.00  0.00  12.00  

     
12.00  0.00  12.00  

     
12.00  0.00  12.00  

 
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      "T"  PVC DE 

1/2" Sector 1 
      

"T"  PVC DE 1/2" Sector 2 
      

"T"  PVC DE 

1/2" Sector 3 
     

Metrado 5.67  
      

Metrado 5.67  
      

Metrado 5.67  
     

Rendimiento 15.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 15.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 15.00  
 

Op Of Pe 
 

Duración días 0.38  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.38  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.38  
 

1.00  0.00  1.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.38  
      

Duración meta 0.38  
      

Duración meta 0.38  
     

                       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      TUBERIA 
CPVC CLASE 
10 1/2"  Sector 1 

      

TUBERIA CPVC 
CLASE 10 1/2"  Sector 2 

      

TUBERIA CPVC 
CLASE 10 1/2"  Sector 3 

     
Metrado 19.16  

      
Metrado 19.16  

      
Metrado 19.16  

     
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.55  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.55  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.55  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.27  
      

Duración meta 0.27  
      

Duración meta 0.27  
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II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      CODO  90º  

CPVC DE 1/2" Sector 1 

      

CODO  90º  CPVC 
DE 1/2" Sector 2 

      

CODO  90º  
CPVC DE 1/2" Sector 3 

     
Metrado 5.00  

      
Metrado 5.00  

      
Metrado 5.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.33  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.33  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.33  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.17  
      

Duración meta 0.17  
      

Duración meta 0.17  
                            

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      "T"  CPVC DE 

1/2" Sector 1 

      

"T"  CPVC DE 
1/2" Sector 2 

      

"T"  CPVC DE 
1/2" Sector 3 

     
Metrado 2.33  

      
Metrado 2.33  

      
Metrado 2.33  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.16  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.16  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.16  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.16  
      

Duración meta 0.16  
      

Duración meta 0.16  
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ANEXO 4 

CALCULOS TORRE DE 5 PISOS 

Descripción Recursos Unidad Precio 

MANO DE OBRA     

Capataz HH 16.87 

Operario HH 15.14 

Oficial HH 13.16 

Peón HH 11.86 

MATERIALES 

Concreto Pre-Mezclado m3 180.00 

Alambre negro # 8 Kg 1.61 

Alambre negro # 16 Kg 4.00 

Clavos de 3" Kg 1.61 

Madera tornillo p2 4.20 

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Kg 1.60 

Ladrillo de arcilla para techo h=15cm Und 1.05 

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 2.29 

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.90 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 1.47 

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 3.00 

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 10.07 

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 4"X2" Und 2.29 

Cinta Teflón rll 0.68 

Pegamento para PVC gal 92.30 

Tubería PVC SAP 2" m 3.50 

Tubería PVC SAP 2" m 5.03 

Tubería PVC SAP 2" m 7.55 

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R. 1/2" m 1.61 

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 0.50 

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R.  2" m 7.36 

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 2.80 

Codo de  90º PVC 2" Und 2.80 

Codo de 90º PVC 1/2" Und 2.70 

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 2.70 

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 10 1 1/2" m 8.40 

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 2.86 

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 2.86 

EQUIPOS 

Vibradora Concreto HM 9.92 

Herramientas E   
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ENCOFRADO PLACAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

PLACAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 47.46 47.46 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 47.46 47.46 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 47.46 94.92 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 47.46 14.24 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 47.46 8.07 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 47.46 244.89 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 47.46 1.42 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 
PLACAS UND: 

m2 
  
  

      

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 54.70 54.70 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 54.70 54.70 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 54.70 109.40 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 54.70 16.41 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 54.70 9.30 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 54.70 282.25 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 54.70 1.64 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 

PLACAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 49.40 49.40 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 49.40 49.40 

peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 49.40 98.80 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 49.40 14.82 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 49.40 8.40 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 49.40 254.90 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 49.40 1.48 
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CONCRETO PLACAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
COCRETO 
PLACAS UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 6.52 1.74 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 6.52 1.74 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 6.52 3.48 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 6.52 6.72 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 6.52 5.22 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 6.52 0.20 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  COCRETO PLACAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 5.30 1.41 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 5.30 1.41 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 5.30 2.83 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 5.30 5.46 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 5.30 4.24 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 5.30 0.16 

 

SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  COCRETO PLACAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 5.36 1.43 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 5.36 1.43 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 5.36 2.86 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 5.36 5.52 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 5.36 4.29 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 5.36 0.16 
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ACERO PLACAS. 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 630.40 21.01 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 630.40 21.01 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 630.40 18.91 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 630.40 674.53 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 630.40 18.91 

 

SECTOR 2 

           PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg           

  
  

 
 

       
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 560.10 18.67 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 560.10 18.67 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 560.10 16.80 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 560.10 599.31 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 560.10 16.80 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg         

  
  

 
 

    
 

 
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 774.10 25.80 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 774.10 25.80 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 774.10 23.22 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 774.10 828.29 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 774.10 23.22 

 

 

 

 



144 
 

ENCOFRADO VIGAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

VIGAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 32.80 30.87 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 32.80 30.87 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 32.80 61.74 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 32.80 6.89 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 32.80 7.87 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 32.80 220.09 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 32.80 0.98 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 

VIGAS UND: 
m2           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 32.50 30.59 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 32.50 30.59 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 32.50 61.18 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 32.50 6.83 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 32.50 7.80 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 32.50 218.08 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 32.50 0.98 

 

SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

VIGAS UND: 
m2 

  
  

      

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 31.39 29.54 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 31.39 29.54 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 31.39 59.09 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 31.39 6.59 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 31.39 7.53 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 31.39 210.63 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 31.39 0.94 
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CONCRETO VIGAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  CONCRETO VIGAS UND: 
m3           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 5.24 1.40 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 5.24 1.40 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 5.24 4.19 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 5.24 5.40 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 5.24 4.19 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 5.24 0.16 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  CONCRETO VIGAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 5.18 1.38 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 5.18 1.38 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 5.18 4.14 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 5.18 5.34 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 5.18 4.14 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 5.18 0.16 

 

SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  CONCRETO VIGAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 5.03 1.34 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 5.03 1.34 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 5.03 4.02 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 5.03 5.18 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 5.03 4.02 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 5.03 0.15 
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ACERO VIGAS. 

SECTOR 1 

           PARTIDA:  ACERO VIGAS UND: Kg       

  
  

 
 

    
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 515.09 17.17 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 515.09 17.17 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 515.09 15.45 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 515.09 551.15 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 515.09 15.45 

 

SECTOR 2 

          PARTIDA:  ACERO VIGAS UND: Kg         

  
  

 
 

      
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 501.32 16.71 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 501.32 16.71 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 501.32 15.04 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 501.32 536.41 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 501.32 15.04 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  ACERO VIGAS UND: Kg         

  
  

 
 

    
 

 
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 458.29 15.28 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 458.29 15.28 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 458.29 13.75 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 458.29 490.37 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 458.29 13.75 
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ENCOFRADO LOSA. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

LOSA UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 46.60 27.61 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 46.60 27.61 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 46.60 27.61 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 46.60 5.13 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 46.60 239.99 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 46.60 1.40 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  ENCOFRADO DE LOSA UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 
CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 45.70 27.08 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 45.70 27.08 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 45.70 27.08 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 45.70 5.03 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 45.70 235.36 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 45.70 1.37 

 

SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  ENCOFRADO DE LOSA UND: 
m2           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 
CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 45.91 27.21 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 45.91 27.21 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 45.91 27.21 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 45.91 5.05 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 45.91 236.44 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 45.91 1.38 
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CONCRETO LOSA. 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  CONCRETO LOSA UND: 

m3           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 
CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 4.08 1.09 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 4.08 1.09 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 4.08 4.35 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 4.08 4.20 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 4.08 3.26 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 4.08 0.12 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  CONCRETO LOSA UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 4.00 1.07 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 4.00 1.07 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 4.00 4.27 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 4.00 4.12 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 4.00 3.20 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 4.00 0.12 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  CONCRETO LOSA UND: 

m3           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 
CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 4.01 1.07 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 4.01 1.07 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 4.01 4.28 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 4.01 4.13 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 4.01 3.21 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 4.01 0.12 
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ACERO LOSA. 

SECTOR 1 

           PARTIDA:  ACERO LOSA UND: Kg       

  
  

 
 

    
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 

CUADRILL

A 
CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 136.60 4.55 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 136.60 4.55 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 136.60 4.10 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 136.60 146.16 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 136.60 4.10 

 

SECTOR 2 

           PARTIDA:  ACERO LOSA UND: Kg         

  
  

 
 

    
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 
CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 128.72 4.29 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 128.72 4.29 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 128.72 3.86 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 128.72 137.73 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 128.72 3.86 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  ACERO LOSA UND: Kg         

  
  

 
 

    
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 117.30 3.91 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 117.30 3.91 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 117.30 3.52 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 117.30 125.51 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 117.30 3.52 
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LADRILLO LOSA. 

SECTOR 1 

           PARTIDA:  LADRILLO LOSA UND: und         

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 388.56 1.94 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 388.56 1.94 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 388.56 15.54 

Ladrillo de arcilla para 
techo h=15cm 

Material Und 1.05   1.50 1.58 388.56 584.67 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 388.56 11.66 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  LADRILLO LOSA UND: und         

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 380.70 1.90 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 380.70 1.90 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 380.70 15.23 

Ladrillo de arcilla para 

techo h=15cm 
Material Und 1.05   1.50 1.58 380.70 572.84 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 380.70 11.42 

 

SECTOR 3 

           PARTIDA:  LADRILLO LOSA UND: und           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 382.00 1.91 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 382.00 1.91 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 382.00 15.28 

Ladrillo de arcilla para 
techo h=15cm 

Material Und 1.05   1.50 1.58 382.00 574.80 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 382.00 11.46 
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INSTALACIONES ELECTRICAS. 

SECTOR 1 

                      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

  
CENTRO DE LUZ 

 
     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 9.00 2.40 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 9.00 2.40 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29   1.00 2.29 9.00 9.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   12.00 10.80 9.00 108.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   6.00 8.82 9.00 54.00 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 9.00 0.27 

    
 

      
           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

  

 

BRACKETS 
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 3.00 0.96 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 3.00 0.96 

Caja Galvanizado 

Octogonal Pesada 
Material Und 2.29   1.00 2.29 3.00 3.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   10.00 9.00 3.00 30.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   5.00 7.35 3.00 15.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 3.00 0.09 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m       

  
TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO    

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 0.00 0.00 

Accesorios para 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 0.00 0.00 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m     

  
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC  

 
   

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.20 3.03 12.00 2.40 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 12.00 2.40 

Tomacorriente doble 
con línea de Tierra 

Material Und 10.07   1.00 10.07 12.00 12.00 

Caja rectangular 
Galvanizada semi 
pesada 4"X2" 

Material Und 2.29   1.00 2.29 12.00 12.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   9.00 8.10 12.00 108.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   3.00 4.41 12.00 36.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 12.00 0.36 

  
   

 
      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m       

  
TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTE  

 
   

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 0.00 0.00 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 0.00 0.00 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

  CENTRO DE LUZ 
 

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 8.00 2.13 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.25 8.00 2.13 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29   1.00 2.29 8.00 8.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   12.00 10.80 8.00 96.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   6.00 8.82 8.00 48.00 

Herramientas Equipo E 7.25   3% 0.22 8.00 0.24 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto         

 BRACKETS 
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 3.00 0.96 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 3.00 0.96 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29   1.00 2.29 3.00 3.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   10.00 9.00 3.00 30.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47   5.00 7.35 3.00 15.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 3.00 0.09 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 
ELECTRICAS UND: 

m       
 

 TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO 
  

 
 

    
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 76.40 6.11 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 76.40 6.11 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 76.40 80.22 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 76.40 76.40 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 76.40 2.29 

        
 
   

PARTIDA:  
INSTALACIONES 
ELECTRICAS UND: 

m           

  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC 

  

 

 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.20 3.03 3.00 0.60 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 3.00 0.60 

Tomacorriente doble 
con línea de Tierra 

Material Und 10.07   1.00 10.07 3.00 3.00 

Caja rectangular 
Galvanizada semi 
pesada 4"X2" 

Material Und 2.29   1.00 2.29 3.00 3.00 

CableNH 70 2.5 mm2 

 

Material 
 

m 
0.90   9.00 8.10 3.00 27.00  27.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47   3.00 4.41 3.00 9.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 3.00 0.09 

       

 
 

 
   

PARTIDA:  
INSTALACIONES 
ELECTRICAS UND: 

m           

 TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE 

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 74.44 5.96 

Peón Material HH 11.86 1.00 0.08 0.95 74.44 5.96 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 74.44 78.16 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 74.44 74.44 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 74.44 2.23 
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SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

 CENTRO DE LUZ 
  

 
 

   
 

  
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.00 1.87 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.25 7.00 1.87 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29   1.00 2.29 7.00 7.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   12.00 10.80 7.00 84.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   6.00 8.82 7.00 42.00 

Herramientas Equipo E 7.25   3% 0.22 7.00 0.21 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto         

 BRACKETS 
  

 
 

   
 

  
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 3.00 0.96 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 3.00 0.96 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29   1.00 2.29 3.00 3.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   10.00 9.00 3.00 30.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47   5.00 7.35 3.00 15.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 3.00 0.09 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

 TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 

ALUMBRADO 
  

 
 

   
 

  
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   1.05 1.54 0.00 0.00 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC 

  

 

 

   
 

  
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario TIPO HH 15.14 1.00 0.20 3.03 1.00 0.20 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 1.00 0.20 

Tomacorriente doble 
con línea de Tierra 

Material Und 10.07   1.00 10.07 1.00 1.00 

Caja rectangular 

Galvanizada semi 
pesada 4"X2" 

Material Und 2.29   1.00 2.29 1.00 1.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90   9.00 8.10 1.00 9.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47   3.00 4.41 1.00 3.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 1.00 0.03 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

 TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE 

  
 

 
   

 
  

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 0.00 0.00 

Peón Material HH 11.86 1.00 0.08 0.95 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47   1.05 1.54 0.00 0.00 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00   1.00 3.00 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 0.00 0.00 

INSTALACIONES SANITARIAS. 

SECTOR 1 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.17 1.91 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 7.17 1.91 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 7.17 2.87 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 7.17 0.29 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 7.17 7.53 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 7.17 0.22 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.65 0.71 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 2.65 0.71 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 2.65 1.06 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 2.65 0.11 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50   1.05 3.68 2.65 2.78 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 2.65 0.08 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante  

 
     

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 
CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.27 0.28 0.00 0.00 

Peón Trabajo m 0.90 1.00 0.27 0.24 0.00 0.00 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP 2" Material m 5.03   1.05 5.28 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.52   3% 0.02 0.00 0.00 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante 

 
   

   

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.67 0.71 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 2.67 0.71 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.40 0.27 2.67 1.07 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 2.67 0.11 

Tubería PVC SAP 2" Material m 7.55   1.05 7.93 2.67 2.80 

Herramientas Equipo 
E 

7.20   3% 0.22 2.67 0.08 

    
 

      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m     

  
TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"  

 

   
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA CANTIDAD UNIT. PARCIAL METRADO 
CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.23 3.46 22.04 5.04 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.23 2.71 22.04 5.04 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.20 0.14 22.04 4.41 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 22.04 0.88 

Tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-10 
R. 1/2" 

Material m 1.61   1.03 1.66 22.04 22.70 

Unión PVC SAP 
Presión para Agua DE 
1/2" 

Material Und 0.50   0.20 0.10 22.04 4.41 

Herramientas Equipo 
E 

6.17   3% 0.19 22.04 0.66 

    

 

  

 

 
 

   

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m     

  
TUBERIA PVC CLASE 10 2" 

 
   

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 2.67 1.42 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 2.67 1.42 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.07 6.46 2.67 0.19 

Tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-10 
R.  2" 

Material m 7.36   1.05 7.73 2.67 2.80 

TEE PVC SAP Para 
Agua de 2" 

Material Und 2.80   0.10 0.28 2.67 0.27 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80   0.10 0.28 2.67 0.27 

Herramientas Equipo 
E 

14.40   3% 0.43 2.67 0.08 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

  

CODO 90º PVC DE 1/2"  
 

   
 

 
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 7.00 3.73 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 7.00 3.73 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.10 0.07 7.00 0.70 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 7.00 0.28 

Codo de 90º PVC 1/2" Material Und 2.70   1.00 2.70 7.00 7.00 

Herramientas Equipo 
E 

14.40   3% 0.43 7.00 0.21 

 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m       

 

  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2" 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.23 3.46 19.16 4.38 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.23 2.71 19.16 4.38 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.20 0.14 19.16 3.83 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 19.16 0.77 

Unión PVC SAP 
Presión para Agua DE 
1/2" 

Material Und 0.50   0.20 0.10 19.16 3.83 

Tubería CPVC para 
Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" 

Material m 8.40   1.05 8.82 19.16 20.12 

Herramientas Equipo 
E 

6.17   3% 0.19 19.16 0.57 

        

 
 

 
  

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m         

  
CODO 90º CPVC DE 1/2"  

 
     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 5.00 2.67 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 5.00 2.67 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.10 0.07 5.00 0.50 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 5.00 0.20 

Codo de  90º CPVC 

1/2" 
Material Und 2.86   1.05 3.00 5.00 5.25 

Herramientas Equipo 
E 

14.40   3% 0.43 5.00 0.15 

       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

   



158 
 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m         

  
T CPVC DE1/2"      

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 2.33 1.24 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 2.33 1.24 

Cinta Teflón Material rll 0.68   0.10 0.07 2.33 0.23 

Pegamento para PVC Material gal 92.30   0.04 3.69 2.33 0.09 

TEE CPVC para Agua 
Caliente DE 1/2" 

Material Und 2.86   1.05 3.00 2.33 2.45 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 2.33 0.07 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido 

 

 

 

     
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.17 1.91 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 7.17 1.91 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 7.17 2.87 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 7.17 0.29 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 7.17 7.53 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 7.17 0.22 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 0.00 0.00 

peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 0.00 0.00 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.27 0.28 7.95 2.12 

peón Trabajo m 0.90 1.00 0.27 0.24 7.95 2.12 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 7.95 3.18 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 7.95 0.32 

Tubería PVC SAP 2" Material m 5.03 
 

1.05 5.28 7.95 8.35 

Herramientas Equipo E 0.52   3% 0.02 7.95 0.24 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 0.00 0.00 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP 2" Material m 7.55 
 

1.05 7.93 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 0.00 0.00 

         

 
 
 

 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.23 3.46 22.04 5.04 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.23 2.71 22.04 5.04 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 22.04 4.41 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 22.04 0.88 

Tubería PVC SAP 

Presión para Agua C-10 
R. 1/2" 

Material m 1.61 
 

1.03 1.66 22.04 22.70 

unión PVC SAP Presión 
para Agua DE 1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 22.04 4.41 

Herramientas Equipo E 6.17   3% 0.19 22.04 0.66 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 2.67 1.42 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 2.67 1.42 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.07 6.46 2.67 0.19 

Tubería PVC SAP 

Presión para Agua C-10 
R.  2" 

Material m 7.36 
 

1.05 7.73 2.67 2.80 

TEE PVC SAP Para 

Agua de 2" 
Material Und 2.80 

 
0.10 0.28 2.67 0.27 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80 
 

0.10 0.28 2.67 0.27 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 2.67 0.08 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
CODO 90º PVC DE 1/2"     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 7.00 3.73 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 7.00 3.73 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 7.00 0.70 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 7.00 0.28 

Codo de 90º PVC 1/2" Material Und 2.70 
 

1.00 2.70 7.00 7.00 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 7.00 0.21 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  T PVC DE1/2"  
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 5.67 3.02 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 5.67 3.02 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 5.67 0.57 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 5.67 0.23 

TEE PVC SAP para 
Agua DE 1/2" 

Material Und 2.70 
 

1.05 2.84 5.67 5.95 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 5.67 0.17 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.23 3.46 19.16 4.38 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.23 2.71 19.16 4.38 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 19.16 3.83 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 19.16 0.77 

unión PVC SAP Presión 
para Agua DE 1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 19.16 3.83 

Tubería CPVC para 
Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" 

Material m 8.40 
 

1.05 8.82 19.16 20.12 

Herramientas Equipo E 6.17   3% 0.19 19.16 0.57 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
CODO 90º CPVC DE 1/2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 5.00 2.67 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 5.00 2.67 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 5.00 0.50 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 5.00 0.20 

Codo de  90º CPVC 
1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 5.00 5.25 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 5.00 0.15 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
T CPVC DE1/2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 2.33 1.24 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 2.33 1.24 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 2.33 0.23 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 2.33 0.09 

TEE CPVC para Agua 
Caliente DE 1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 2.33 2.45 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 2.33 0.07 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.17 1.91 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 7.17 1.91 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 7.17 2.87 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 7.17 0.29 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 7.17 7.53 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 7.17 0.22 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.65 0.71 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 2.65 0.71 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 2.65 1.06 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 2.65 0.11 

Tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 2.65 2.78 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 2.65 0.08 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.27 0.28 0.00 0.00 

Peón Trabajo m 0.90 1.00 0.27 0.24 0.00 0.00 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP 2" Material m 5.03 
 

1.05 5.28 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.52   3% 0.02 0.00 0.00 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.67 0.71 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 2.67 0.71 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 2.67 1.07 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 2.67 0.11 

Tubería PVC SAP 2" Material m 7.55 
 

1.05 7.93 2.67 2.80 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 2.67 0.08 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.23 3.46 22.04 5.04 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.23 2.71 22.04 5.04 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 22.04 4.41 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 22.04 0.88 

Tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-10 
R. 1/2" 

Material m 1.61 
 

1.03 1.66 22.04 22.70 

unión PVC SAP Presión 
para Agua DE 1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 22.04 4.41 

Herramientas Equipo E 6.17   3% 0.19 22.04 0.66 

    
 

      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 2"     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 2.67 1.42 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 2.67 1.42 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.07 6.46 2.67 0.19 

Tubería PVC SAP 

Presión para Agua C-10 
R.  2" 

Material m 7.36 
 

1.05 7.73 2.67 2.80 

TEE PVC SAP Para 

Agua de 2" 
Material Und 2.80 

 
0.10 0.28 2.67 0.27 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80 
 

0.10 0.28 2.67 0.27 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 2.67 0.08 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
CODO 90º PVC DE 1/2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 7.00 3.73 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 7.00 3.73 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 7.00 0.70 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 7.00 0.28 

Codo de 90º PVC 1/2" Material Und 2.70 
 

1.00 2.70 7.00 7.00 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 7.00 0.21 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

T PVC DE1/2"     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 5.67 3.02 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 5.67 3.02 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 5.67 0.57 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 5.67 0.23 

TEE PVC SAP para 

Agua DE 1/2" 
Material Und 2.70 

 
1.05 2.84 5.67 5.95 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 5.67 0.17 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"      

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.23 3.46 19.16 4.38 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.23 2.71 19.16 4.38 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 19.16 3.83 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 19.16 0.77 

unión PVC SAP Presión 
para Agua DE 1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 19.16 3.83 

Tubería CPVC para 
Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" 

Material m 8.40 
 

1.05 8.82 19.16 20.12 

Herramientas Equipo E 6.17   3% 0.19 19.16 0.57 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

CODO 90º CPVC DE 1/2"     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 5.00 2.67 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 5.00 2.67 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 5.00 0.50 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 5.00 0.20 

Codo de  90º CPVC 

1/2" 
Material Und 2.86 

 
1.05 3.00 5.00 5.25 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 5.00 0.15 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

T CPVC DE1/2"     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.53 8.07 2.33 1.24 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.53 6.33 2.33 1.24 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 2.33 0.23 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 2.33 0.09 

TEE CPVC para Agua 

Caliente DE 1/2" 
Material Und 2.86 

 
1.05 3.00 2.33 2.45 

Herramientas Equipo E 14.40   3% 0.43 2.33 0.07 



164 
 

ANEXO 5 

CALCULOS TORRE DE 13 PISOS 

 

P 

Encofrado 

       

Encofrado 

       

Encofrado 

       

Encofrado 

      

Placas 
Sector 

1 
      

Placas 
Sector 

2 
      

Placas 
Sector 

3 
      

Placas 
Sector 

4 
     

Metrado 94.32  
      

Metrado 93.84  
      

Metrado 88.82  
      

Metrado 108.71  
     

Rendimiento 8.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 8.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 8.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 8.00  

 

Op Of Pe 

 

L 

Duración días 11.79  
 

1.00  1.00  2.00  
  

Duración días 11.73  
 

1.00  1.00  2.00  
  

Duración días 11.10  
 

1.00  1.00  2.00  
  

Duración días 13.59  
 

1.00  1.00  2.00  
 

Cuadrilla 6.00  
 

6.00  6.00  12.00  24.00  
 

Cuadrilla 6.00  
 

6.00  6.00  12.00  24.00  
 

Cuadrilla 6.00  
 

6.00  6.00  12.00  24.00  
 

Cuadrilla 6.00  
 

6.00  6.00  12.00  24.00  

Duración meta 1.97  
      

Duración meta 1.96  
      

Duración meta 1.85  
      

Duración meta 2.26  
     

                               

A 

Vaciado 
       

Vaciado 
       

Vaciado 
       

Vaciado 
      

Placas 
Sector 

1 

      

Placas 
Sector 

2 

      

Placas 
Sector 

3 

      

Placas 
Sector 

4 

     
Metrado 9.15  

      
Metrado 9.09  

      
Metrado 8.98  

      
Metrado 9.99  

     
Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

 

C 

Duración días 0.31  
 

1.00  1.00  2.00  
  

Duración días 0.30  
 

1.00  1.00  2.00  
  

Duración días 0.30  
 

1.00  1.00  2.00  
  

Duración días 0.33  
 

1.00  1.00  2.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.31  
      

Duración meta 0.30  
      

Duración meta 0.30  
      

Duración meta 0.33  
     

                               

A 

Acero 
       

Acero 
       

Acero 
       

Acero 
      

Placas 

Sector 

1 
      

Placas 

Sector 

2 
      

Placas 

Sector 

3 
      

Placas 

Sector 

4 
     

Metrado 1094.80  
      

Metrado 1112.63  
      

Metrado 1485.43  
      

Metrado 1169.70  
     

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
 

S 

Duración días 4.56  

 

1.00  1.00  0.00  

  

Duración días 4.64  

 

1.00  1.00  0.00  

  

Duración días 6.19  

 

1.00  1.00  0.00  

  

Duración días 4.87  

 

1.00  1.00  0.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  0.00  12.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  0.00  12.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  0.00  12.00  

 
Cuadrilla 6.00  

 
6.00  6.00  0.00  12.00  

Duración meta 0.76  
      

Duración meta 0.77  
      

Duración meta 1.03  
      

Duración meta 0.81  
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V 

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
      

Vigas 
Sector 

1 

      

Vigas 
Sector 

2 

      

Vigas 
Sector 

3 

      

Vigas 
Sector 

4 

     
Metrado 15.17  

      
Metrado 10.04  

      
Metrado 14.64  

      
Metrado 14.94  

     
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 8.50  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 1.78  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 1.18  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 1.72  

 

1.00  1.00  2.00  

  

Duración días 1.76  

 

1.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  3.00  6.00  12.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  3.00  6.00  12.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  3.00  6.00  12.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  3.00  6.00  12.00  

I 

Duración meta 0.59  
      

Duración meta 0.39  
      

Duración meta 0.57  
      

Duración meta 0.59  
     

                               
Vaciado 

       
Vaciado 

       
Vaciado 

       
Vaciado 

      

Vigas 
Sector 

1 
      

Vigas 
Sector 

2 
      

Vigas 
Sector 

3 
      

Vigas 
Sector 

4 
     

G 

Metrado 2.00  
      

Metrado 2.03  
      

Metrado 2.09  
      

Metrado 2.23  
     

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

 
Duración días 0.07  

 
1.00  1.00  3.00  

  
Duración días 0.07  

 
1.00  1.00  3.00  

  
Duración días 0.07  

 
1.00  1.00  3.00  

  
Duración días 0.07  

 
1.00  1.00  3.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  3.00  5.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  3.00  5.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  3.00  5.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  1.00  3.00  5.00  

A 

Duración meta 0.07  
      

Duración meta 0.07  
      

Duración meta 0.07  
      

Duración meta 0.07  
     

                               
Acero 

       
Acero 

       
Acero 

       
Acero 

      

Vigas 
Sector 

1 

      

Vigas 
Sector 

2 

      

Vigas 
Sector 

3 

      

Vigas 
Sector 

4 

     

S 

Metrado 291.87  
      

Metrado 246.12  
      

Metrado 314.87  
      

Metrado 355.76  
     

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 240.00  
 

Op Of Pe 
 

Duración días 1.22  

 

1.00  1.00  0.00  

  

Duración días 1.03  

 

1.00  1.00  0.00  

  

Duración días 1.31  

 

1.00  1.00  0.00  

  

Duración días 1.48  

 

1.00  1.00  0.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

 
Cuadrilla 7.00  

 
7.00  7.00  0.00  14.00  

Duración meta 0.17  
      

Duración meta 0.15  
      

Duración meta 0.19  
      

Duración meta 0.21  
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L 

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
       

Encofrado 
      

Losas 
Sector 

1 

      

Losas 
Sector 

2 

      

Losas 
Sector 

3 

      

Losas 
Sector 

4 

     Metrado 30.30  
      

Metrado 34.14  
      

Metrado 36.17  
      

Metrado 32.74  
     Rendimiento 13.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 13.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 13.50  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 13.50  

 
Op Of Pe 

 Duración días 2.24  
 

1.00  1.00  1.00  
  

Duración días 2.53  
 

1.00  1.00  1.00  
  

Duración días 2.68  
 

1.00  1.00  1.00  
  

Duración días 2.43  
 

1.00  1.00  1.00  
 Cuadrilla 3.00  

 

3.00  3.00  3.00  9.00  

 

Cuadrilla 3.00  

 

3.00  3.00  3.00  9.00  

 

Cuadrilla 3.00  

 

3.00  3.00  3.00  9.00  

 

Cuadrilla 3.00  

 

3.00  3.00  3.00  9.00  

Duración meta 0.75  
      

Duración meta 0.84  
      

Duración meta 0.89  
      

Duración meta 0.81  
     

O 

                               Vaciado 
       

Vaciado 
       

Vaciado 
       

Vaciado 
      

Losas 
Sector 

1 

      

Losas 
Sector 

2 

      

Losas 
Sector 

3 

      

Losas 
Sector 

4 

     Metrado 2.66  
      

Metrado 2.99  
      

Metrado 3.16  
      

Metrado 2.86  
     Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 Duración días 0.09  

 

1.00  1.00  4.00  

  

Duración días 0.10  

 

1.00  1.00  4.00  

  

Duración días 0.11  

 

1.00  1.00  4.00  

  

Duración días 0.10  

 

1.00  1.00  4.00  

 Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  4.00  6.00  

  Duración meta 0.09  
      

Duración meta 0.10  
      

Duración meta 0.11  
      

Duración meta 0.10  
       

                               

S 

Acero 
       

Acero 
       

Acero 
       

Acero 
      

Losas 
Sector 

1 
      

Losas 
Sector 

2 
      

Losas 
Sector 

3 
      

Losas 
Sector 

4 
     Metrado 325.54  

      
Metrado 606.83  

      
Metrado 348.26  

      
Metrado 204.14  

     Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 240.00  

 

Op Of Pe 

 Duración días 1.36  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 2.53  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 1.45  
 

1.00  1.00  0.00  
  

Duración días 0.85  
 

1.00  1.00  0.00  
 Cuadrilla 5.00  

 
5.00  5.00  0.00  10.00  

 
Cuadrilla 5.00  

 
5.00  5.00  0.00  10.00  

 
Cuadrilla 5.00  

 
5.00  5.00  0.00  10.00  

 
Cuadrilla 5.00  

 
5.00  5.00  0.00  10.00  

Duración meta 0.27  

      

Duración meta 0.51  

      

Duración meta 0.29  

      

Duración meta 0.17  

       
                               

A 

Ladrillo 
       

Ladrillo 
       

Ladrillo 
       

Ladrillo 
      

Losas 
Sector 

1 
      

Losas 
Sector 

2 
      

Losas 
Sector 

3 
      

Losas 
Sector 

4 
     Metrado 851.29  

      
Metrado 970.10  

      
Metrado 969.57  

      
Metrado 975.14  

     Rendimiento 1600.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 1600.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 1600.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 1600.00  

 

Op Of Pe 

 Duración días 0.53  
 

1.00  1.00  8.00  
  

Duración días 0.61  
 

1.00  1.00  8.00  
  

Duración días 0.61  
 

1.00  1.00  8.00  
  

Duración días 0.61  
 

1.00  1.00  8.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  8.00  10.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  8.00  10.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  8.00  10.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  1.00  8.00  10.00  

Duración meta 0.53  

      

Duración meta 0.61  

      

Duración meta 0.61  

      

Duración meta 0.61  
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IN
S

T
. E

L
E

C
. 

II.EE. 
       

II.EE. 
       

II.EE. 
       

II.EE. 
      Centros de 

Luz 
Sector 

1 
      

Centros de Luz 
Sector 

2 
      

Centros de Luz 
Sector 

3 
      

Centros de Luz 
Sector 

4 
     Metrado 4.00  

      
Metrado 8.00  

      
Metrado 7.00  

      
Metrado 5.00  

     Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 30.00  
 

Op Of Pe 
 Duración días 0.13  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.27  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.23  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.17  

 

1.00  0.00  1.00  

 Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.07  

      

Duración meta 0.13  

      

Duración meta 0.12  

      

Duración meta 0.08  

                                    II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

      

Brackets 
Sector 

1 
      

Brackets 
Sector 

2 
      

Brackets 
Sector 

3 
      

Brackets 
Sector 

4 
     Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 1.00  

      

Metrado 0.00  

     Rendimiento 25.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 25.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 25.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 25.00  
 

Op Of Pe 
 Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.04  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

 Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.04  
      

Duración meta 0.00  
     

                               II.EE. 
       

II.EE. 
       

II.EE. 
       

II.EE. 
      Tuberia 

Alumbrado 
Sector 

1 

      

Tuberia 
Alumbrado 

Sector 
2 

      

Tuberia Alumbrado 
Sector 

3 

      

Tuberia 
Alumbrado 

Sector 
4 

     Metrado 22.18  
      

Metrado 19.19  
      

Metrado 25.35  
      

Metrado 19.16  
     Rendimiento 100.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 100.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 100.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 100.00  

 
Op Of Pe 

 Duración días 0.22  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.19  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.25  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.19  
 

1.00  0.00  1.00  
 Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.11  

      

Duración meta 0.10  

      

Duración meta 0.13  

      

Duración meta 0.10  

                                    II.EE. 
       

II.EE. 
       

II.EE. 
       

II.EE. 
      Salida 

Tomacorr. 
Sector 

1 

      

Salida Tomacorr. 
Sector 

2 

      

Salida Tomacorr. 
Sector 

3 

      

Salida Tomacorr. 
Sector 

4 

     Metrado 7.00  
      

Metrado 11.00  
      

Metrado 10.00  
      

Metrado 8.00  
     Rendimiento 40.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 40.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 40.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 40.00  

 

Op Of Pe 

 Duración días 0.18  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.28  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.25  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.20  
 

1.00  0.00  1.00  
 Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.09  
      

Duración meta 0.14  
      

Duración meta 0.13  
      

Duración meta 0.10  
     

                               II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

       

II.EE. 

      Tuberia 
Tomacorr. 

Sector 
1 

      

Tuberia 
Tomacorr. 

Sector 
2 

      
Tuberia Tomacorr. 

Sector 
3 

      
Tuberia Tomacorr. 

Sector 
4 

     Metrado 18.26  

      

Metrado 21.77  

      

Metrado 19.38  

      

Metrado 17.24  

     Rendimiento 100.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 100.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 100.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 100.00  
 

Op Of Pe 
 Duración días 0.18  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.22  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.19  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.17  

 

1.00  0.00  1.00  

 Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  
 

Cuadrilla 2.00  
 

2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.09  
      

Duración meta 0.11  
      

Duración meta 0.10  
      

Duración meta 0.09  
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IN
S

T
. S

A
N

I. 

II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

      Tub. PVC Ø 2" 
Tendido 

Sector 
1 

      

Tub. PVC Ø 2" 
Tendido 

Sector 
2 

      

Tub. PVC Ø 2" 
Tendido 

Sector 
3 

      

Tub. PVC Ø 2" 
Tendido 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 9.38  

      
Metrado 3.95  

      
Metrado 5.48  

     
Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

  

Rendimiento 30.00  

 

Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
0.00  0.00  0.00  

  
Duración días 0.31  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.13  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.18  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
0.00  0.00  0.00  0.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  0.00  3.00  6.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  0.00  3.00  6.00  

 
Cuadrilla 3.00  

 
3.00  0.00  3.00  6.00  

Duración meta 0.00  

      

Duración meta 0.10  

      

Duración meta 0.04  

      

Duración meta 0.06  

     
                               
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      Tub. PVC Ø 2" 

montan. 

Sector 

1 
      

Tub. PVC Ø 2" 

montan. 

Sector 

2 
      

Tub. PVC Ø 2" 

montan. 

Sector 

3 
      

Tub. PVC Ø 2" 

montan. 

Sector 

4 
     

Metrado 0.00  

      

Metrado 2.70  

      

Metrado 0.00  

      

Metrado 0.00  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
0.00  0.00  0.00  

  
Duración días 0.09  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.00  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 

0.00  0.00  0.00  0.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

 

Cuadrilla 1.00  

 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.09  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.00  
     

                               
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      Tub. PVC Ø 3" 
montan. 

Sector 
1 

      

Tub. PVC Ø 3" 
montan. 

Sector 
2 

      

Tub. PVC Ø 3" 
montan. 

Sector 
3 

      

Tub. PVC Ø 3" 
montan. 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 2.70  

      
Metrado 0.00  

      
Metrado 2.70  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 

0.00  0.00  0.00  

  

Duración días 0.09  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.09  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
0.00  0.00  0.00  0.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.09  
      

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.09  
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II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      Tub. PVC Ø 4" 

montan. 
Sector 

1 

      

Tub. PVC Ø 4" 
montan. 

Sector 
2 

      

Tub. PVC Ø 4" 
montan. 

Sector 
3 

      

Tub. PVC Ø 4" 
montan. 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 5.40  

      
Metrado 2.70  

      
Metrado 0.00  

     
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 30.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 

0.00  0.00  0.00  

  

Duración días 0.18  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.09  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
0.00  0.00  0.00  0.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.09  
      

Duración meta 0.05  
      

Duración meta 0.00  
     

                               
II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

      Tuberia PVC 
clase 10 1/2" 
(T) 

Sector 
1 

      

Tuberia PVC clase 
10 1/2" (T) 

Sector 
2 

      

Tuberia PVC clase 
10 1/2" (T) 

Sector 
3 

      

Tuberia PVC 
clase 10 1/2" (T) 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 15.80  

      
Metrado 19.18  

      
Metrado 12.74  

     
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 

0.00  0.00  0.00  

  

Duración días 0.45  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.55  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.36  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
0.00  0.00  0.00  0.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.45  
      

Duración meta 0.55  
      

Duración meta 0.36  
     

                               
II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

       

II.SS. 

      TUBERIA PVC 
CLASE 10  2" 
(M) 

Sector 
1 

      

TUBERIA PVC 
CLASE 10  2" (M) 

Sector 
2 

      

TUBERIA PVC 
CLASE 10  2" (M) 

Sector 
3 

      

TUBERIA PVC 
CLASE 10  2" (M) 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 5.40  

      
Metrado 5.40  

      
Metrado 0.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 

0.00  0.00  0.00  

  

Duración días 0.36  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.36  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.00  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
0.00  0.00  0.00  0.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.18  
      

Duración meta 0.18  
      

Duración meta 0.00  
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II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      CODO  90º  

PVC DE 1/2" 
Sector 

1 

      

CODO  90º  PVC 
DE 1/2" 

Sector 
2 

      

CODO  90º  PVC 
DE 1/2" 

Sector 
3 

      

CODO  90º  PVC 
DE 1/2" 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 10.00  

      
Metrado 5.00  

      
Metrado 7.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 

0.00  0.00  0.00  

  

Duración días 0.67  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.33  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.47  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
0.00  0.00  0.00  0.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

 
Cuadrilla 1.00  

 
1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.67  
      

Duración meta 0.33  
      

Duración meta 0.47  
     

                   
11.00  0.00  11.00  

     
11.00  0.00  11.00  

 
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      "T"  PVC DE 

1/2" 

Sector 

1 
      

"T"  PVC DE 1/2" 

Sector 

2 
      

"T"  PVC DE 1/2" 

Sector 

3 
      

"T"  PVC DE 1/2" 

Sector 

4 
     

Metrado 0.00  
      

Metrado 6.00  
      

Metrado 4.00  
      

Metrado 6.00  
     

Rendimiento 15.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 15.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 15.00  
 

Op Of Pe 
  

Rendimiento 15.00  
 

Op Of Pe 
 

Duración días 0.00  
 

0.00  0.00  0.00  
  

Duración días 0.40  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.27  
 

1.00  0.00  1.00  
  

Duración días 0.40  
 

1.00  0.00  1.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

0.00  0.00  0.00  0.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  
 

Cuadrilla 1.00  
 

1.00  0.00  1.00  2.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.40  
      

Duración meta 0.27  
      

Duración meta 0.40  
     

           

12.00  0.00  12.00  

     

12.00  0.00  12.00  

     

12.00  0.00  12.00  

 
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      TUBERIA 

CPVC CLASE 
10 1/2"  

Sector 
1 

      

TUBERIA CPVC 
CLASE 10 1/2"  

Sector 
2 

      

TUBERIA CPVC 
CLASE 10 1/2"  

Sector 
3 

      

TUBERIA CPVC 
CLASE 10 1/2"  

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 18.41  

      
Metrado 16.40  

      
Metrado 10.50  

     
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 35.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
0.00  0.00  0.00  

  
Duración días 0.53  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.47  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.30  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
0.00  0.00  0.00  0.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.26  
      

Duración meta 0.23  
      

Duración meta 0.15  
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II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
       

II.SS. 
      CODO  90º  

CPVC DE 1/2" 
Sector 

1 

      

CODO  90º  CPVC 
DE 1/2" 

Sector 
2 

      

CODO  90º  CPVC 
DE 1/2" 

Sector 
3 

      

CODO  90º  
CPVC DE 1/2" 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 8.00  

      
Metrado 5.00  

      
Metrado 3.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 

0.00  0.00  0.00  

  

Duración días 0.53  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.33  

 

1.00  0.00  1.00  

  

Duración días 0.20  

 

1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
0.00  0.00  0.00  0.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.00  
      

Duración meta 0.27  
      

Duración meta 0.17  
      

Duración meta 0.10  
     

                               
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

       
II.SS. 

      "T"  CPVC DE 
1/2" 

Sector 
1 

      
"T"  CPVC DE 1/2" 

Sector 
2 

      
"T"  CPVC DE 1/2" 

Sector 
3 

      

"T"  CPVC DE 
1/2" 

Sector 
4 

     
Metrado 0.00  

      
Metrado 4.00  

      
Metrado 3.00  

      
Metrado 1.00  

     
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

  
Rendimiento 15.00  

 
Op Of Pe 

 
Duración días 0.00  

 
0.00  0.00  0.00  

  
Duración días 0.27  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.20  

 
1.00  0.00  1.00  

  
Duración días 0.07  

 
1.00  0.00  1.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
0.00  0.00  0.00  0.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

 
Cuadrilla 2.00  

 
2.00  0.00  2.00  4.00  

Duración meta 0.00  

      

Duración meta 0.13  

      

Duración meta 0.10  

      

Duración meta 0.03  
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ANEXO 6 

CALCULOS RECURSOS TORRE DE 13 PISOS 

Descripción Recursos Unidad Precio 

MANO DE OBRA     

Capataz HH 16.87 

Operario HH 15.14 

Oficial HH 13.16 

peón HH 11.86 

MATERIALES 

Concreto Pre-Mezclado m3 180.00 

Alambre negro # 8 Kg 1.61 

Alambre negro # 16 Kg 4.00 

Clavos de 3" Kg 1.61 

Madera tornillo p2 4.20 

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Kg 1.60 

Ladrillo de arcilla para techo h=15cm Und 1.05 

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 2.29 

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.90 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 1.47 

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 3.00 

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 10.07 

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 4"X2" Und 2.29 

Cinta teflón rll 0.68 

Pegamento para PVC gal 92.30 

Tubería PVC SAP 2" m 3.50 

Tubería PVC SAP 2" m 5.03 

Tubería PVC SAP 2" m 7.55 

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R. 1/2" m 1.61 

unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 0.50 

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R.  2" m 7.36 

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 2.80 

Codo de  90º PVC 2" Und 2.80 

Codo de 90º PVC 1/2" Und 2.70 

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 2.70 

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 10 1 1/2" m 8.40 

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 2.86 

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 2.86 

EQUIPOS 

Vibradora Concreto HM 9.92 

Herramientas E   
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ENCOFRADO PLACAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO 
DE PLACAS UND: 

m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 94.32 94.32 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 94.32 94.32 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 94.32 188.64 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 94.32 28.30 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 94.32 16.03 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 94.32 486.69 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 94.32 2.83 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 
PLACAS UND: 

m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 93.84 93.84 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 93.84 93.84 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 93.84 187.68 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 93.84 28.15 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 93.84 15.95 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 93.84 484.21 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 93.84 2.82 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 

PLACAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 88.82 88.82 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 88.82 88.82 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 88.82 177.64 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 88.82 26.65 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 88.82 15.10 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 88.82 458.31 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 88.82 2.66 
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SECTOR 4 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 
PLACAS UND: 

m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 1.00 15.14 108.71 108.71 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 1.00 13.16 108.71 108.71 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 2.00 23.72 108.71 217.42 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.30 0.48 108.71 32.61 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.17 0.27 108.71 18.48 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.16 21.67 108.71 560.94 

Herramientas Equipo E 52.02   3% 1.56 108.71 3.26 

 

CONCRETO PLACAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
COCRETO 
PLACAS UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 9.15 2.44 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 9.15 2.44 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 9.15 4.88 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 9.15 9.42 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 9.15 7.32 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 9.15 0.27 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  
COCRETO 
PLACAS UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 9.09 2.42 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 9.09 2.42 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 9.09 4.85 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 9.09 9.36 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 9.09 7.27 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 9.09 0.27 
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SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  
COCRETO 
PLACAS UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 8.98 2.39 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 8.98 2.39 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 8.98 4.79 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 8.98 9.25 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 8.98 7.18 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 8.98 0.27 

 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  

COCRETO 
PLACAS UND: 

m3           

  
  

 
 

     
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 9.99 2.66 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 9.99 2.66 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 0.53 6.33 9.99 5.33 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 9.99 10.29 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 9.99 7.99 

Herramientas Equipo E 13.87   3% 0.42 9.99 0.30 

 

ACERO PLACAS. 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg         

  

  
 

 
    

   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1094.80 36.49 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1094.80 36.49 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 1094.80 32.84 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 

60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1094.80 1171.44 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 1094.80 32.84 
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SECTOR 2 

           PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg       

  
  

 
 

  
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1112.63 37.09 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1112.63 37.09 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 1112.63 33.38 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1112.63 1190.51 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 1112.63 33.38 

 

SECTOR 3 

           PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg         

  
  

 
 

    
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1485.43 49.51 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1485.43 49.51 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 1485.43 44.56 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1485.43 1589.41 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 1485.43 44.56 

 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  ACERO PLACAS UND: Kg       

  

  
 

 
    

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 1169.70 38.99 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 1169.70 38.99 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 1169.70 35.09 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 

60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 1169.70 1251.58 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 1169.70 35.09 

 

 

 

 

 



177 
 

ENCOFRADO VIGAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

VIGAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 15.17 14.28 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 15.17 14.28 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 15.17 28.56 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 15.17 3.19 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 15.17 3.64 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 15.17 101.79 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 15.17 0.46 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 

VIGAS UND: 
m2           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 10.04 9.45 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 10.04 9.45 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 10.04 18.90 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 10.04 2.11 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 10.04 2.41 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 10.04 67.37 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 10.04 0.30 

 

SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

VIGAS UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 14.64 13.78 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 14.64 13.78 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 14.64 27.56 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 14.64 3.07 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 14.64 3.51 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 14.64 98.23 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 14.64 0.44 
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SECTOR 4 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 
VIGAS UND: 

m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.94 14.25 14.94 14.06 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.94 12.39 14.94 14.06 

Peón Trabajo HH 11.86 2.00 1.88 22.32 14.94 28.12 

Alambre negro # 8 Material Kg 1.61   0.21 0.34 14.94 3.14 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.24 0.39 14.94 3.59 

Madera tornillo Material p2 4.20   6.71 28.18 14.94 100.25 

Herramientas Equipo E 48.96   3% 1.47 14.94 0.45 

 

CONCRETO VIGAS. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  CONCRETO VIGAS UND: 
m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.00 0.53 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 2.00 0.53 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 2.00 1.60 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 2.00 2.06 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 2.00 1.60 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 2.00 0.06 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  

CONCRETO 

VIGAS UND: 
m3           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.03 0.54 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 2.03 0.54 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 2.03 1.62 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 2.03 2.09 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 2.03 1.62 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 2.03 0.06 
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SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  CONCRETO VIGAS UND: 
m3           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.09 0.56 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 2.09 0.56 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 2.09 1.67 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 2.09 2.15 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 2.09 1.67 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 2.09 0.06 

 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  CONCRETO VIGAS UND: 

m3           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.23 0.59 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 2.23 0.59 

Peón Trabajo HH 11.86 3.00 0.80 9.49 2.23 1.78 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00   1.03 185.40 2.23 2.30 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 2.23 1.78 

Herramientas Equipo E 17.03   3% 0.51 2.23 0.07 

 

ACERO VIGAS. 

SECTOR 1 

           PARTIDA:  ACERO VIGAS UND: Kg       

  
  

 
 

     
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 291.87 9.73 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 291.87 9.73 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 291.87 8.76 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 291.87 312.30 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 291.87 8.76 
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SECTOR 2 

           PARTIDA:  ACERO VIGAS UND: Kg         

  
  

 
 

    
   

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 246.12 8.20 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 246.12 8.20 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 246.12 7.38 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 246.12 263.35 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 246.12 7.38 

 

SECTOR 3 

           PARTIDA:  ACERO VIGAS UND: Kg         

  
  

 
 

    
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 314.87 10.50 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 314.87 10.50 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 314.87 9.45 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 314.87 336.91 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 314.87 9.45 

 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  ACERO VIGAS UND: 

Kg 
  
  

  

  
  

 
 

  
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 355.76 11.86 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 355.76 11.86 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00   0.03 0.12 355.76 10.67 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60   1.07 1.71 355.76 380.66 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 355.76 10.67 
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ENCOFRADO LOSA. 

SECTOR 1 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

LOSA UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 30.30 17.96 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 30.30 17.96 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 30.30 17.96 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 30.30 3.33 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 30.30 156.05 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 30.30 0.91 

 

SECTOR 2 

   
 

 
      

PARTIDA:  
ENCOFRADO DE 

LOSA UND: 
m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 34.14 20.23 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 34.14 20.23 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 34.14 20.23 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 34.14 3.76 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 34.14 175.82 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 34.14 1.02 

 

SECTOR 3 

   
 

 
      

PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 

LOSA UND: 
m2           

  

  
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 36.17 21.43 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 36.17 21.43 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 36.17 21.43 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 36.17 3.98 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 36.17 186.28 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 36.17 1.09 
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SECTOR 4 

           
PARTIDA:  

ENCOFRADO DE 
LOSA UND: 

m2           

  
  

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.59 8.97 32.74 19.40 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.59 7.80 32.74 19.40 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.59 7.03 32.74 19.40 

Clavos de 3" Material Kg 1.61   0.11 0.18 32.74 3.60 

Madera tornillo Material p2 4.20   5.15 21.63 32.74 168.61 

Herramientas Equipo E 23.80   3% 0.71 32.74 0.98 

 

CONCRETO LOSA 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  CONCRETO LOSA UND: 

m3           

  
  

 
 

      
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.66 0.71 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 2.66 0.71 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 2.66 2.84 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00 
 

1.03 185.40 2.66 2.74 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 2.66 2.13 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 2.66 0.08 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

CONCRETO 
LOSA UND: 

m3           

  
  

 
 

      
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.99 0.80 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 2.99 0.80 

peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 2.99 3.19 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00 
 

1.03 185.40 2.99 3.08 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 2.99 2.39 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 2.99 0.09 
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SECTOR 3 

           
PARTIDA:  CONCRETO LOSA UND: 

m3           

  

  
 

 
        

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 3.16 0.84 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 3.16 0.84 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 3.16 3.37 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00 
 

1.03 185.40 3.16 3.25 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 3.16 2.53 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 3.16 0.09 

 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  CONCRETO LOSA UND: 

m3           

  

  
 

 
        

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 2.86 0.76 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.27 3.51 2.86 0.76 

Peón Trabajo HH 11.86 4.00 1.07 12.65 2.86 3.05 

Concreto Pre-Mezclado Material m3 180.00 
 

1.03 185.40 2.86 2.95 

Vibradora Concreto Equipo HM 9.92 3.00 0.80 7.94 2.86 2.29 

Herramientas Equipo E 20.20   3% 0.61 2.86 0.09 

 

ACERA LOSA 

SECTOR 1 

           PARTIDA:  ACERO LOSA UND: Kg           

  
  

 
 

        
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 325.54 10.85 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 325.54 10.85 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00 
 

0.03 0.12 325.54 9.77 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 

60 

Material Kg 1.60 
 

1.07 1.71 325.54 348.33 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 325.54 9.77 
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SECTOR 2 

           PARTIDA:  ACERO LOSA UND: Kg         

  
  

 
 

   
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 606.83 20.23 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 606.83 20.23 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00 
 

0.03 0.12 606.83 18.20 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 

60 

Material Kg 1.60 
 

1.07 1.71 606.83 649.31 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 606.83 18.20 

 

SECTOR 3 

           PARTIDA:  ACERO LOSA UND: Kg         

  
  

 
 

   
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 348.26 11.61 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 348.26 11.61 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00 
 

0.03 0.12 348.26 10.45 

acero corrugado 

Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60 
 

1.07 1.71 348.26 372.64 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 348.26 10.45 

 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  ACERO LOSA UND: Kg         

  
  

 
 

   
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.03 0.50 204.14 6.80 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.03 0.44 204.14 6.80 

Alambre negro # 16 Material Kg 4.00 
 

0.03 0.12 204.14 6.12 

acero corrugado 
Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 

Material Kg 1.60 
 

1.07 1.71 204.14 218.43 

Herramientas Equipo E 0.94   3% 0.03 204.14 6.12 
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LADRILLO LOSA 

 

SECTOR 1 

           PARTIDA:  LADRILLO LOSA UND: und           

  
  

 
 

       
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 851.29 4.26 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 851.29 4.26 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 851.29 34.05 

Ladrillo de arcilla para 
techo h=15cm 

Material Und 1.05 
 

1.50 1.58 851.29 1280.94 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 851.29 25.54 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  LADRILLO LOSA UND: und           

  
  

 
 

        
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 970.10 4.85 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 970.10 4.85 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 970.10 38.80 

Ladrillo de arcilla para 
techo h=15cm 

Material Und 1.05 
 

1.50 1.58 970.10 1459.71 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 970.10 29.10 

 

 

SECTOR 3 

           PARTIDA:  LADRILLO LOSA UND: und           

  
  

 
 

        
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 969.57 4.85 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 969.57 4.85 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 969.57 38.78 

Ladrillo de arcilla para 
techo h=15cm 

Material Und 1.05 
 

1.50 1.58 969.57 1458.91 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 969.57 29.09 
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SECTOR 4 

           PARTIDA:  LADRILLO LOSA UND: und           

  
  

 
 

     
   

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.01 0.08 975.14 4.88 

Oficial Trabajo HH 13.16 1.00 0.01 0.07 975.14 4.88 

Peón Trabajo HH 11.86 8.00 0.04 0.47 975.14 39.01 

Ladrillo de arcilla para 
techo h=15cm 

Material Und 1.05 
 

1.50 1.58 975.14 1467.29 

Herramientas Equipo E 0.62   3% 0.02 975.14 29.25 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

SECTOR 1 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
ELECTRICAS UND: 

pto           

  
 

CENTRO DE LUZ 
 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 4.00 1.07 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.16 4.00 1.07 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 4.00 4.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

12.00 10.80 4.00 48.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47 

 
6.00 8.82 4.00 24.00 

Herramientas Equipo E 7.20   3% 0.22 4.00 0.12 

    
 

      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

  
 

BRACKETS 
 

 
     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 0.00 0.00 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 0.00 0.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

10.00 9.00 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47 

 
5.00 7.35 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO      
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 22.18 1.77 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 22.18 1.77 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47 
 

1.05 1.54 22.18 23.29 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00 
 

1.00 3.00 22.18 22.18 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 22.18 0.67 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. 
TASA 
[S/.] 

CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.20 3.03 7.00 1.40 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 7.00 1.40 

Tomacorriente doble 
con línea de Tierra 

Material Und 10.07 
 

1.00 10.07 7.00 7.00 

Caja rectangular 
Galvanizada semi 

pesada 4"X2" 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 7.00 7.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

9.00 8.10 7.00 63.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47 
 

3.00 4.41 7.00 21.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 7.00 0.21 

  
   

 
      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTE     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 18.26 1.46 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 18.26 1.46 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47 

 
1.05 1.54 18.26 19.17 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 

Material m 3.00 
 

1.00 3.00 18.26 18.26 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 18.26 0.55 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
ELECTRICAS UND: 

pto           

CENTRO DE LUZ 
 

 
 

     
  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. 

TASA 

[S/.] 
CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 8.00 2.13 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.25 8.00 2.13 

Caja Galvanizado 

Octogonal Pesada 
Material Und 2.29 

 
1.00 2.29 8.00 8.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

12.00 10.80 8.00 96.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47 
 

6.00 8.82 8.00 48.00 

Herramientas Equipo E 7.25   3% 0.22 8.00 0.24 

       

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

   



188 
 

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

  BRACKETS 
 

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 0.00 0.00 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 0.00 0.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

10.00 9.00 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP Ø= 

20 mm 
Material m 1.47 

 
5.00 7.35 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 19.19 1.54 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 19.19 1.54 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47 
 

1.05 1.54 19.19 20.15 

Accesorios para 
Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 3.00 
 

1.00 3.00 19.19 19.19 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 19.19 0.58 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC    

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.20 3.03 11.00 2.20 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 11.00 2.20 

Tomacorriente doble 
con línea de Tierra 

Material Und 10.07 
 

1.00 10.07 11.00 11.00 

Caja rectangular 

Galvanizada semi 
pesada 4"X2" 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 11.00 11.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90  9.00 8.10 11.00 99.00   99.00 

Tubería PVC SAP Ø= 
20 mm 

Material m 1.47 
 

3.00 4.41 11.00 33.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 11.00 0.33 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTE     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 21.77 1.74 

Peón Material HH 11.86 1.00 0.08 0.95 21.77 1.74 

tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47 
 

1.05 1.54 21.77 22.86 

Accesorios para tubería 
PVC SAP Ø= 20 mm 

Material m 3.00 
 

1.00 3.00 21.77 21.77 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 21.77 0.65 
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SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto         

  CENTRO DE LUZ  
 

    
NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 7.00 1.87 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.25 7.00 1.87 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 7.00 7.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

12.00 10.80 7.00 84.00 

tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47 
 

6.00 8.82 7.00 42.00 

Herramientas Equipo E 7.25   3% 0.22 7.00 0.21 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto       

BRACKETS  
 

 
 

   
   

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 1.00 0.32 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 1.00 0.32 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 1.00 1.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

10.00 9.00 1.00 10.00 

tubería PVC SAP Ø= 20 

mm 
Material m 1.47 

 
5.00 7.35 1.00 5.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 1.00 0.03 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m     

 

  
TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO    

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 25.35 2.03 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 25.35 2.03 

tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47 
 

1.05 1.54 25.35 26.62 

Accesorios para tubería 
PVC SAP Ø= 20 mm 

Material m 3.00 
 

1.00 3.00 25.35 25.35 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 25.35 0.76 

    
  

     

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m       

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC 

 
     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario TIPO HH 15.14 1.00 0.20 3.03 10.00 2.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 10.00 2.00 

Tomacorriente doble 

con línea de Tierra 
Material Und 10.07 

 
1.00 10.07 10.00 10.00 

Caja rectangular 
Galvanizada semi 

pesada 4"X2" 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 10.00 10.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

9.00 8.10 10.00 90.00 

tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47 
 

3.00 4.41 10.00 30.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 10.00 0.30 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m       

  
TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTE    

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 19.38 1.55 

Peón Material HH 11.86 1.00 0.08 0.95 19.38 1.55 

tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47 
 

1.05 1.54 19.38 20.35 

Accesorios para tubería 
PVC SAP Ø= 20 mm 

Material m 3.00 
 

1.00 3.00 19.38 19.38 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 19.38 0.58 

 

SECTOR 4 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
ELECTRICAS UND: 

pto           

  CENTRO DE LUZ  
 

     
   

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.27 4.04 5.00 1.33 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.27 3.25 5.00 1.33 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 5.00 5.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

12.00 10.80 5.00 60.00 

tubería PVC SAP Ø= 20 

mm 
Material m 1.47 

 
6.00 8.82 5.00 30.00 

Herramientas Equipo E 7.25   3% 0.22 5.00 0.15 

    
 

      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
pto           

  BRACKETS 
 

 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.32 4.84 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.32 3.80 0.00 0.00 

Caja Galvanizado 
Octogonal Pesada 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 0.00 0.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

10.00 9.00 0.00 0.00 

tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47 
 

5.00 7.35 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 8.64   3% 0.26 0.00 0.00 

    
 

      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 19.16 1.53 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.08 0.95 19.16 1.53 

tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47 
 

1.05 1.54 19.16 20.12 

Accesorios para tubería 
PVC SAP Ø= 20 mm 

Material m 3.00 
 

1.00 3.00 19.16 19.16 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 19.16 0.57 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario TIPO HH 15.14 1.00 0.20 3.03 8.00 1.60 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.20 2.37 8.00 1.60 

Tomacorriente doble 
con línea de Tierra 

Material Und 10.07 
 

1.00 10.07 8.00 8.00 

Caja rectangular 
Galvanizada semi 

pesada 4"X2" 

Material Und 2.29 
 

1.00 2.29 8.00 8.00 

CableNH 70 2.5 mm2 Material m 0.90 
 

9.00 8.10 8.00 72.00 

tubería PVC SAP Ø= 20 
mm 

Material m 1.47 
 

3.00 4.41 8.00 24.00 

Herramientas Equipo E 5.40   3% 0.16 8.00 0.24 

    

  

     

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

ELECTRICAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTE     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO CANTIDAD TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.08 1.21 17.24 1.38 

Peón Material HH 11.86 1.00 0.08 0.95 17.24 1.38 

tubería PVC SAP Ø= 20 

mm 
Material m 1.47 

 
1.05 1.54 17.24 18.10 

Accesorios para tubería 
PVC SAP Ø= 20 mm 

Material m 3.00 
 

1.00 3.00 17.24 17.24 

Herramientas Equipo E 2.16   3% 0.06 17.24 0.52 

 

INSTALACIONES SANITARIAS 

SECTOR 1 

  
   

 
      

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo m 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 2" Material m 5.03 
 

1.05 5.28 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 2" Material m 7.55 
 

1.05 7.93 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 

Presión para Agua C-
10 R. 1/2" 

Material m 1.61 
 

1.03 1.66 0.00 0.00 

unión PVC SAP 

Presión para Agua DE 
1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.07 6.46 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-

10 R.  2" 

Material m 7.36 
 

1.05 7.73 0.00 0.00 

TEE PVC SAP Para 
Agua de 2" 

Material Und 2.80 
 

0.10 0.28 0.00 0.00 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80 
 

0.10 0.28 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
CODO 90º PVC DE 1/2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

Codo de 90º PVC 1/2" Material Und 2.70 
 

1.00 2.70 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
T PVC DE1/2"  

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

TEE PVC SAP para 
Agua DE 1/2" 

Material Und 2.70 
 

1.05 2.84 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

unión PVC SAP 
Presión para Agua DE 
1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 0.00 0.00 

tubería CPVC para 
Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" 

Material m 8.40 
 

1.05 8.82 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
CODO 90º CPVC DE 1/2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

Codo de  90º CPVC 
1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
T CPVC DE1/2" 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

TEE CPVC para Agua 
Caliente DE 1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

 

SECTOR 2 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 9.38 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 9.38 0.00 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 9.38 3.75 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 9.38 0.38 

tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 9.38 9.85 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 9.38 0.28 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 

2" Montantes 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 2.70 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 2.70 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 2.70 1.08 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 2.70 0.11 

tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 2.70 2.84 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 2.70 0.08 
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PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.00 0.00 2.70 0.00 

Peón Trabajo m 0.90 1.00 0.00 0.00 2.70 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 2.70 1.08 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 2.70 0.11 

tubería PVC SAP 2" Material m 5.03 
 

1.05 5.28 2.70 2.84 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 2.70 0.08 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 5.40 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 5.40 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 5.40 2.16 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 5.40 0.22 

tubería PVC SAP 2" Material m 7.55 
 

1.05 7.93 5.40 5.67 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 5.40 0.16 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 15.80 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 15.80 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 15.80 3.16 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 15.80 0.63 

tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-

10 R. 1/2" 

Material m 1.61 
 

1.03 1.66 15.80 16.27 

unión PVC SAP 
Presión para Agua DE 

1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 15.80 3.16 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 15.80 0.47 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 5.40 0.00 

peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 5.40 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.07 6.46 5.40 0.38 

tubería PVC SAP 

Presión para Agua C-
10 R.  2" 

Material m 7.36 
 

1.05 7.73 5.40 5.67 

TEE PVC SAP Para 
Agua de 2" 

Material Und 2.80 
 

0.10 0.28 5.40 0.54 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80 
 

0.10 0.28 5.40 0.54 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 5.40 0.16 
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PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
CODO 90º PVC DE 1/2"      

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 10.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 10.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 10.00 1.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 10.00 0.40 

Codo de 90º PVC 1/2" Material Und 2.70 
 

1.00 2.70 10.00 10.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 10.00 0.30 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  

T PVC DE1/2" 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 6.00 0.60 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 6.00 0.24 

TEE PVC SAP para 

Agua DE 1/2" 
Material Und 2.70 

 
1.05 2.84 6.00 6.30 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 6.00 0.18 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 18.41 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 18.41 0.00 

Cinta Teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 18.41 3.68 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 18.41 0.74 

unión PVC SAP 

Presión para Agua DE 
1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 18.41 3.68 

tubería CPVC para 
Agua Caliente CLASE 

10 1 1/2" 

Material m 8.40 
 

1.05 8.82 18.41 19.33 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 18.41 0.55 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
CODO 90º CPVC DE 1/2"     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 8.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 8.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 8.00 0.80 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 8.00 0.32 

Codo de  90º CPVC 
1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 8.00 8.40 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 8.00 0.24 
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PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
T CPVC DE1/2" 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 4.00 0.40 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 4.00 0.16 

TEE CPVC para Agua 
Caliente DE 1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 4.00 4.20 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 4.00 0.12 

 

SECTOR 3 

           
PARTIDA:  

INSTALACIONES 
SANITARIAS UND: 

m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido      

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 3.95 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 3.95 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 3.95 1.58 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 3.95 0.16 

tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 3.95 4.15 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 3.95 0.12 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

peón Trabajo m 0.90 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 2" Material m 5.03 
 

1.05 5.28 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 



198 
 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 2.70 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 2.70 0.00 

Cinta Teflon Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 2.70 1.08 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 2.70 0.11 

tubería PVC SAP 2" Material m 7.55 
 

1.05 7.93 2.70 2.84 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 2.70 0.08 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"      

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 19.18 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 19.18 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 19.18 3.84 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 19.18 0.77 

tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-
10 R. 1/2" 

Material m 1.61 
 

1.03 1.66 19.18 19.76 

unión PVC SAP 
Presión para Agua 
DE 1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 19.18 3.84 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 19.18 0.58 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"      
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 5.40 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 5.40 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.07 6.46 5.40 0.38 

Tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-
10 R.  2" 

Material m 7.36 
 

1.05 7.73 5.40 5.67 

TEE PVC SAP Para 
Agua de 2" 

Material Und 2.80 
 

0.10 0.28 5.40 0.54 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80 
 

0.10 0.28 5.40 0.54 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 5.40 0.16 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

CODO 90º PVC DE 1/2"      
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 5.00 0.50 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 5.00 0.20 

Codo de 90º PVC 

1/2" 
Material Und 2.70 

 
1.00 2.70 5.00 5.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 5.00 0.15 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
T PVC DE1/2"  

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 4.00 0.40 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 4.00 0.16 

TEE PVC SAP para 
Agua DE 1/2" 

Material Und 2.70 
 

1.05 2.84 4.00 4.20 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 4.00 0.12 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2" 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 16.40 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 16.40 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 16.40 3.28 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 16.40 0.66 

unión PVC SAP 

Presión para Agua 
DE 1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 16.40 3.28 

tubería CPVC para 

Agua Caliente 
CLASE 10 1 1/2" 

Material m 8.40 
 

1.05 8.82 16.40 17.22 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 16.40 0.49 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
CODO 90º CPVC DE 1/2"      

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 5.00 0.50 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 5.00 0.20 

Codo de  90º CPVC 
1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 5.00 5.25 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 5.00 0.15 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
T CPVC DE1/2" 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 3.00 0.30 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 3.00 0.12 

TEE CPVC para 
Agua Caliente DE 
1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 3.00 3.15 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 3.00 0.09 
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SECTOR 4 

    
  

     

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido      

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 5.48 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 5.48 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 5.48 2.19 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 5.48 0.22 

tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 5.48 5.75 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 5.48 0.16 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 2" Material m 3.50 
 

1.05 3.68 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante      

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo Und 1.05 1.00 0.00 0.00 2.70 0.00 

Peón Trabajo m 0.90 1.00 0.00 0.00 2.70 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 2.70 1.08 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 2.70 0.11 

tubería PVC SAP 2" Material m 5.03 
 

1.05 5.28 2.70 2.84 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 2.70 0.08 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     

  

NOMBRE DEL 

RECURSO 
TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 

CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 

TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.40 0.27 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 0.00 0.00 

tubería PVC SAP 2" Material m 7.55 
 

1.05 7.93 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"      

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 12.74 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 12.74 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 12.74 2.55 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 12.74 0.51 

tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-
10 R. 1/2" 

Material m 1.61 
 

1.03 1.66 12.74 13.12 

unión PVC SAP 
Presión para Agua 
DE 1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 12.74 2.55 

Cinta teflón Equipo E 0.00   3% 0.00 12.74 0.38 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  

TUBERIA PVC CLASE 10 2" 
 

     
  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.07 6.46 0.00 0.00 

Tubería PVC SAP 
Presión para Agua C-
10 R.  2" 

Material m 7.36 
 

1.05 7.73 0.00 0.00 

TEE PVC SAP Para 

Agua de 2" 
Material Und 2.80 

 
0.10 0.28 0.00 0.00 

Codo de  90º PVC 2" Material Und 2.80 
 

0.10 0.28 0.00 0.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 0.00 0.00 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
CODO 90º PVC DE 1/2" 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 7.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 7.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 7.00 0.70 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 7.00 0.28 

Codo de 90º PVC 
1/2" 

Material Und 2.70 
 

1.00 2.70 7.00 7.00 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 7.00 0.21 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
T PVC DE1/2" 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 6.00 0.60 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 6.00 0.24 

TEE PVC SAP para 
Agua DE 1/2" 

Material Und 2.70 
 

1.05 2.84 6.00 6.30 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 6.00 0.18 
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PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"      

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 10.50 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 10.50 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.20 0.14 10.50 2.10 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 10.50 0.42 

unión PVC SAP 
Presión para Agua 
DE 1/2" 

Material Und 0.50 
 

0.20 0.10 10.50 2.10 

tubería CPVC para 
Agua Caliente 
CLASE 10 1 1/2" 

Material m 8.40 
 

1.05 8.82 10.50 11.03 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 10.50 0.32 

           

PARTIDA:  

INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
CODO 90º CPVC DE 1/2" 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 3.00 0.30 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 3.00 0.12 

Codo de  90º CPVC 
1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 3.00 3.15 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 3.00 0.09 

           

PARTIDA:  
INSTALACIONES 

SANITARIAS UND: 
m           

  
T CPVC DE1/2" 

 
     

  

NOMBRE DEL 
RECURSO 

TIPO UND. TASA [S/.] CUADRILLA 
CANTIDAD 

UNIT. 
PARCIAL METRADO 

CANTIDAD 
TOT. 

Operario Trabajo HH 15.14 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Peón Trabajo HH 11.86 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Cinta teflón Material rll 0.68 
 

0.10 0.07 1.00 0.10 

Pegamento para PVC Material gal 92.30 
 

0.04 3.69 1.00 0.04 

TEE CPVC para 
Agua Caliente DE 
1/2" 

Material Und 2.86 
 

1.05 3.00 1.00 1.05 

Herramientas Equipo E 0.00   3% 0.00 1.00 0.03 
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ANEXO  8 

LOOKAHEAD DE PRUDUCCION 

LOOKAHEAD DE PRODUCCIÓN 

 

                    

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

 

15-ago-14 18-ago-14 25-ago-14 01-sep-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 9876.70 117.73 7.00 824.13 1410.96 2952.61 235.47 1476.31 6924.09 588.66 1384.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 1838.26 608.92 8.00 4871.36 229.78 117.53 608.92 117.53 1606.59 3653.52 267.77 114.14 608.92 43.07 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 101.65 101.68 4.00 406.74 25.41 0.00 0.00 0.00 79.33 305.05 26.44 22.32 101.68 5.58 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 110.50 17.82 7.00 124.77 15.79 0.00 0.00 0.00 77.65 89.12 15.53 32.85 35.65 14.55 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 1912.82 34.34 4.00 137.36 478.21 0.00 0.00 0.00 1016.41 68.68 508.21 896.41 68.68 6241.64 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 16.13 5.57 4.00 22.29 4.03 0.00 0.00 0.00 8.52 11.15 4.26 7.61 11.15 2.75 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 347.66 156.91 4.00 627.63 86.92 0.00 0.00 0.00 173.33 313.81 86.67 174.33 313.81 48.28 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 2887.27 36.77 4.00 147.08 721.82 0.00 0.00 0.00 699.64 36.77 699.64 2187.63 110.31 729.21 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                       #¡DIV/0!     #¡DIV/0!       

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 58.38 11.46 4.00 45.85 14.60 0.00 0.00 0.00 21.49 11.46 21.49 36.89 34.38 12.30 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 8.56 1.52 4.00 6.08 2.14 0.00 0.00 0.00 2.85 1.52 2.85 5.71 4.56 1.90 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 11.42 2.28 4.00 9.13 2.86 0.00 0.00 0.00 4.28 2.28 4.28 7.14 6.85 2.38 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 28.50 4.56 4.00 18.24 7.13 0.00 0.00 0.00 5.70 4.56 5.70 22.80 13.68 7.60 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 8.09 4.51 4.00 18.05 2.02 0.00 0.00 0.00 4.23 4.51 4.23 3.86 13.54 1.29 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                       #¡DIV/0!     #¡DIV/0!       

Centros de Luz pto 40.00 3.20 8.00 25.60 5.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.20 6.00 26.00 16.00 5.20 8.00 6.40 6.25 
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Brackets pto 6.00 1.28 8.00 10.24 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 2.00 6.40 0.40 4.00 2.56 1.17 

Tubería Alumbrado m 200.10 4.15 8.00 33.20 25.01 0.00 0.00 0.00 24.09 4.15 24.09 127.85 20.75 25.57 48.17 8.30 145.15 

Salida Tomacorr. m 42.00 2.80 8.00 22.40 5.25 0.00 0.00 0.00 7.00 2.80 7.00 23.00 14.00 4.60 12.00 5.60 11.25 

Tubería Tomacorr. m 185.00 4.19 8.00 33.48 23.13 0.00 0.00 0.00 26.16 4.19 26.16 106.52 20.93 21.30 52.32 8.37 144.53 

Acero de losa Kg 2689.82 25.34 8.00 202.71 336.23 0.00 0.00 0.00 332.38 25.34 332.38 1632.28 126.69 326.46 725.16 50.68 4811.20 

Vaciado de losa m3 30.42 12.37 4.00 49.47 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.77 37.10 7.59 7.65 12.37 4.70 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 3155.10 51.61 5.00 258.03 631.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1964.60 154.82 654.87 1190.50 103.21 595.25 

Encofrado de placas m2 199.02 218.80 4.00 875.20 49.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.56 656.40 50.52 47.46 218.80 47.46 

Encofrado de vigas m2 96.69 123.48 3.00 370.45 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.30 246.96 32.65 31.39 123.48 31.39 

Vaciado de placas m3 17.18 6.95 3.00 20.86 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.52 6.95 6.52 10.66 13.91 5.33 

Acero de vigas Kg 3092.45 71.38 3.00 214.15 1030.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 992.68 71.38 992.68 2099.77 142.77 1049.89 

Vaciado de vigas m3 15.45 6.99 3.00 20.96 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 20.96 5.15 

Encofrado de losa m2 138.21 82.84 3.00 248.53 46.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.21 248.53 46.07 

Ladrillo de losa und 1151.26 19.43 3.00 58.28 383.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1151.26 58.28 383.75 

Instalaciones Eléctricas                             0.00     #¡DIV/0! 

 

 

Centros de Luz pto 24.00 4.80 3.00 14.40 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 14.40 8.00 

Brackets pto 9.00 1.92 3.00 5.76 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 5.76 3.00 

Tubería Alumbrado m 76.40 12.22 3.00 36.67 25.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.40 36.67 25.47 

Salida Tomacorr. m 16.00 4.80 3.00 14.40 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 14.40 5.33 

Tubería Tomacorr. m 74.44 11.91 3.00 35.73 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.44 35.73 24.81 

Acero de losa Kg 382.62 9.11 3.00 27.32 127.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.62 27.32 127.54 

% Instalaciones 
Sanitarias                                   #¡DIV/0! 

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 21.51 3.82 3.00 11.47 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.51 11.47 7.17 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 5.30 1.41 3.00 4.24 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 4.24 1.77 
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Tub. PVC Ø 3" montan. m 7.95 4.24 3.00 12.72 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 12.72 2.65 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 5.34 1.42 3.00 4.27 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.34 4.27 1.78 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 66.12 10.08 3.00 30.23 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.12 30.23 22.04 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 8.01 0.36 3.00 1.07 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 1.07 2.67 

CODO  90º  PVC DE 1/2" m 21.00 7.47 3.00 22.40 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 22.40 7.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 12.09 6.53 3.00 19.58 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 19.58 4.03 

"T"  PVC DE 1/2" m 17.01 6.05 3.00 18.14 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.01 18.14 5.67 

TUBERIA CPVC CLASE 10 
1/2"  m 57.48 8.76 3.00 26.28 19.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.48 26.28 19.16 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 15.00 5.33 3.00 16.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 16.00 5.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 6.99 2.49 3.00 7.46 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.99 7.46 2.33 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 0.00 99.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 434.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de Vigas m2 0.00 57.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 64.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 1/2" m 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 0.00 40.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 10 
1/2"  m 0.00 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa  m3 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

 

18-ago-14 25-ago-14 01-sep-14 08-sep-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 6924.09 117.73 5.00 588.66 1384.82 6924.09 588.66 1384.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 1720.73 608.92 7.00 4262.44 245.82 1606.59 3653.52 267.77 114.14 608.92 43.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 101.65 101.68 4.00 406.74 25.41 79.33 305.05 26.44 22.32 101.68 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 110.50 17.82 7.00 124.77 15.79 77.65 89.12 15.53 32.85 35.65 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 1912.82 34.34 4.00 137.36 478.21 1016.41 68.68 508.21 896.41 68.68 6241.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 16.13 5.57 4.00 22.29 4.03 8.52 11.15 4.26 7.61 11.15 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Encofrado de losa m2 347.66 156.91 4.00 627.63 86.92 173.33 313.81 86.67 174.33 313.81 48.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 2887.27 36.77 4.00 147.08 721.82 699.64 36.77 699.64 2187.63 110.31 729.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 58.38 11.46 4.00 45.85 14.60 21.49 11.46 21.49 36.89 34.38 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 8.56 1.52 4.00 6.08 2.14 2.85 1.52 2.85 5.71 4.56 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 11.42 2.28 4.00 9.13 2.86 4.28 2.28 4.28 7.14 6.85 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 28.50 4.56 4.00 18.24 7.13 5.70 4.56 5.70 22.80 13.68 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 8.09 4.51 4.00 18.05 2.02 4.23 4.51 4.23 3.86 13.54 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 40.00 3.20 8.00 25.60 5.00 6.00 3.20 6.00 26.00 16.00 5.20 8.00 6.40 6.25 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 6.00 1.28 8.00 10.24 0.75 0.00 1.28 0.00 2.00 6.40 0.40 4.00 2.56 1.17 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 200.10 4.15 8.00 33.20 25.01 24.09 4.15 24.09 127.85 20.75 25.57 48.17 8.30 145.15 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 42.00 2.80 8.00 22.40 5.25 7.00 2.80 7.00 23.00 14.00 4.60 12.00 5.60 11.25 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 185.00 4.19 8.00 33.48 23.13 26.16 4.19 26.16 106.52 20.93 21.30 52.32 8.37 144.53 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 2689.82 25.34 8.00 202.71 336.23 332.38 25.34 332.38 1632.28 126.69 326.46 725.16 50.68 4811.20 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 30.42 12.37 4.00 49.47 7.61 0.00 0.00 0.00 22.77 37.10 7.59 7.65 12.37 4.70 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 3929.20 51.61 6.00 309.64 654.87 0.00 0.00 0.00 1964.60 154.82 654.87 1190.50 103.21 595.25 774.10 51.61 774.10 

Encofrado de placas m2 303.12 218.80 6.00 1312.80 50.52 0.00 0.00 0.00 151.56 656.40 50.52 47.46 218.80 47.46 104.10 437.60 52.05 

Encofrado de vigas m2 193.38 123.48 6.00 740.89 32.23 0.00 0.00 0.00 65.30 246.96 32.65 31.39 123.48 31.39 96.69 370.45 32.23 

Vaciado de placas m3 34.36 6.95 6.00 41.73 5.73 0.00 0.00 0.00 6.52 6.95 6.52 10.66 13.91 5.33 17.18 20.86 5.73 

Acero de vigas Kg 6184.90 71.38 6.00 428.31 1030.82 0.00 0.00 0.00 992.68 71.38 992.68 2099.77 142.77 1049.89 3092.45 214.15 1030.82 

Vaciado de vigas m3 30.90 6.99 6.00 41.92 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 20.96 5.15 15.45 20.96 5.15 

Encofrado de losa m2 276.42 82.84 6.00 497.07 46.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.21 248.53 46.07 138.21 248.53 46.07 

Ladrillo de losa und 2302.52 19.43 6.00 116.57 383.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1151.26 58.28 383.75 1151.26 58.28 383.75 

Instalaciones Eléctricas                                     
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Centros de Luz pto 48.00 4.80 6.00 28.80 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 14.40 8.00 24.00 14.40 8.00 

Brackets pto 18.00 1.92 6.00 11.52 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 5.76 3.00 9.00 5.76 3.00 

Tubería Alumbrado m 152.80 12.22 6.00 73.34 25.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.40 36.67 25.47 76.40 36.67 25.47 

Salida Tomacorr. m 32.00 4.80 6.00 28.80 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 14.40 5.33 16.00 14.40 5.33 

Tubería Tomacorr. m 148.88 11.91 6.00 71.46 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.44 35.73 24.81 74.44 35.73 24.81 

Acero de losa Kg 647.94 9.11 5.00 45.53 129.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.62 27.32 127.54 265.32 18.21 132.66 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 35.85 3.82 5.00 19.12 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.51 11.47 7.17 14.34 7.65 7.17 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 7.95 1.41 5.00 7.07 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 4.24 1.77 2.65 2.83 1.33 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 15.90 4.24 5.00 21.20 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 12.72 2.65 7.95 8.48 3.98 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 8.01 1.42 5.00 7.12 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.34 4.27 1.78 2.67 2.85 1.34 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 110.20 10.08 5.00 50.38 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.12 30.23 22.04 44.08 20.15 22.04 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 13.35 0.36 5.00 1.78 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 1.07 2.67 5.34 0.71 2.67 

CODO  90º  PVC DE 1/2" m 35.00 7.47 5.00 37.33 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 22.40 7.00 14.00 14.93 7.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 16.17 6.53 4.00 26.11 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 19.58 4.03 4.08 6.53 4.08 

"T"  PVC DE 1/2" m 22.68 6.05 4.00 24.19 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.01 18.14 5.67 5.67 6.05 5.67 

TUBERIA CPVC CLASE 10 
1/2"  m 76.64 8.76 4.00 35.04 19.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.48 26.28 19.16 19.16 8.76 19.16 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 20.00 5.33 4.00 21.33 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 16.00 5.00 5.00 5.33 5.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 9.32 2.49 4.00 9.94 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.99 7.46 2.33 2.33 2.49 2.33 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 0.00 99.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 434.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de Vigas m2 0.00 57.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Vaciado de vigas m3 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 64.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 1/2" m 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 0.00 40.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 10 
1/2"  m 0.00 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa  m3 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 

 

25-ago-14 01-sep-14 08-sep-14 15-sep-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 114.14 608.92 1.00 608.92 114.14 114.14 608.92 43.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 22.32 101.68 1.00 101.68 22.32 22.32 101.68 5.58 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 32.85 17.82 2.00 35.65 16.43 32.85 35.65 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 896.41 34.34 2.00 68.68 448.21 896.41 68.68 6241.64 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 7.61 5.57 2.00 11.15 3.81 7.61 11.15 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 174.33 156.91 2.00 313.81 87.17 174.33 313.81 48.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 2187.63 36.77 3.00 110.31 729.21 2187.63 110.31 729.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 36.89 11.46 3.00 34.38 12.30 36.89 34.38 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 5.71 1.52 3.00 4.56 1.90 5.71 4.56 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 7.14 2.28 3.00 6.85 2.38 7.14 6.85 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 22.80 4.56 3.00 13.68 7.60 22.80 13.68 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 3.86 4.51 3.00 13.54 1.29 3.86 13.54 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 34.00 3.20 7.00 22.40 4.86 26.00 16.00 5.20 8.00 6.40 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 6.00 1.28 7.00 8.96 0.86 2.00 6.40 0.40 4.00 2.56 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 176.02 4.15 7.00 29.05 25.15 127.85 20.75 25.57 48.17 8.30 145.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 35.00 2.80 7.00 19.60 5.00 23.00 14.00 4.60 12.00 5.60 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 158.84 4.19 7.00 29.30 22.69 106.52 20.93 21.30 52.32 8.37 144.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 2357.44 25.34 7.00 177.37 336.78 1632.28 126.69 326.46 725.16 50.68 4811.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 30.42 12.37 4.00 49.47 7.61 22.77 37.10 7.59 7.65 12.37 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 5893.80 51.61 9.00 464.46 654.87 1964.60 154.82 654.87 1190.50 103.21 595.25 774.10 51.61 774.10 1964.60 154.82 654.87 

Encofrado de placas m2 454.68 218.80 9.00 1969.20 50.52 151.56 656.40 50.52 47.46 218.80 47.46 104.10 437.60 52.05 151.56 656.40 50.52 

Encofrado de vigas m2 290.07 123.48 9.00 1111.34 32.23 65.30 246.96 32.65 31.39 123.48 31.39 96.69 370.45 32.23 96.69 370.45 32.23 

Vaciado de placas m3 51.54 6.95 9.00 62.59 5.73 6.52 6.95 6.52 10.66 13.91 5.33 17.18 20.86 5.73 17.18 20.86 5.73 

Acero de vigas Kg 9277.35 71.38 9.00 642.46 1030.82 992.68 71.38 992.68 2099.77 142.77 1049.89 3092.45 214.15 1030.82 3092.45 214.15 1030.82 

Vaciado de vigas m3 41.32 6.99 8.00 55.89 5.17 0.00 0.00 0.00 15.45 20.96 5.15 15.45 20.96 5.15 10.42 13.97 5.21 

Encofrado de losa m2 368.72 82.84 8.00 662.76 46.09 0.00 0.00 0.00 138.21 248.53 46.07 138.21 248.53 46.07 92.30 165.69 46.15 

Ladrillo de losa und 3071.78 19.43 8.00 155.42 383.97 0.00 0.00 0.00 1151.26 58.28 383.75 1151.26 58.28 383.75 769.26 38.86 384.63 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 57.00 4.80 7.00 33.60 8.14 0.00 0.00 0.00 24.00 14.40 8.00 24.00 14.40 8.00 9.00 4.80 9.00 

Brackets pto 21.00 1.92 7.00 13.44 3.00 0.00 0.00 0.00 9.00 5.76 3.00 9.00 5.76 3.00 3.00 1.92 3.00 

Tubería Alumbrado m 152.80 12.22 7.00 85.57 21.83 0.00 0.00 0.00 76.40 36.67 25.47 76.40 36.67 25.47 0.00 12.22 0.00 

Salida Tomacorr. m 44.00 4.80 7.00 33.60 6.29 0.00 0.00 0.00 16.00 14.40 5.33 16.00 14.40 5.33 12.00 4.80 12.00 

Tubería Tomacorr. m 148.88 11.91 7.00 83.37 21.27 0.00 0.00 0.00 74.44 35.73 24.81 74.44 35.73 24.81 0.00 11.91 0.00 

Acero de losa Kg 765.24 9.11 6.00 54.64 127.54 0.00 0.00 0.00 382.62 27.32 127.54 265.32 18.21 132.66 117.30 9.11 117.30 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 43.02 3.82 6.00 22.94 7.17 0.00 0.00 0.00 21.51 11.47 7.17 14.34 7.65 7.17 7.17 3.82 7.17 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 10.60 1.41 6.00 8.48 1.77 0.00 0.00 0.00 5.30 4.24 1.77 2.65 2.83 1.33 2.65 1.41 2.65 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 15.90 4.24 6.00 25.44 2.65 0.00 0.00 0.00 7.95 12.72 2.65 7.95 8.48 3.98 0.00 4.24 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 10.68 1.42 6.00 8.54 1.78 0.00 0.00 0.00 5.34 4.27 1.78 2.67 2.85 1.34 2.67 1.42 2.67 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 132.24 10.08 6.00 60.45 22.04 0.00 0.00 0.00 66.12 30.23 22.04 44.08 20.15 22.04 22.04 10.08 22.04 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 16.02 0.36 6.00 2.14 2.67 0.00 0.00 0.00 8.01 1.07 2.67 5.34 0.71 2.67 2.67 0.36 2.67 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 42.00 7.47 6.00 44.80 7.00 0.00 0.00 0.00 21.00 22.40 7.00 14.00 14.93 7.00 7.00 7.47 7.00 
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Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 24.18 6.53 6.00 39.17 4.03 0.00 0.00 0.00 12.09 19.58 4.03 4.08 6.53 4.08 8.01 13.06 4.01 

"T"  PVC DE 1/2" m 34.02 6.05 6.00 36.29 5.67 0.00 0.00 0.00 17.01 18.14 5.67 5.67 6.05 5.67 11.34 12.10 5.67 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 114.96 8.76 6.00 52.55 19.16 0.00 0.00 0.00 57.48 26.28 19.16 19.16 8.76 19.16 38.32 17.52 19.16 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 30.00 5.33 6.00 32.00 5.00 0.00 0.00 0.00 15.00 16.00 5.00 5.00 5.33 5.00 10.00 10.67 5.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 13.98 2.49 6.00 14.91 2.33 0.00 0.00 0.00 6.99 7.46 2.33 2.33 2.49 2.33 4.66 4.97 2.33 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 0.00 99.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 434.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de Vigas m2 0.00 57.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 64.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 m 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1/2" (T) 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 0.00 40.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa  m3 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 

 

01-sep-14 08-sep-14 15-sep-14 22-sep-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 8.00 3.20 0.00 0.00 0.00 8.00 6.40 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 4.00 1.28 0.00 0.00 0.00 4.00 2.56 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 48.17 4.15 0.00 0.00 0.00 48.17 8.30 145.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 12.00 2.80 0.00 0.00 0.00 12.00 5.60 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 52.32 4.19 0.00 0.00 0.00 52.32 8.37 144.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 725.16 25.34 0.00 0.00 0.00 725.16 50.68 4811.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 7.65 12.37 0.00 0.00 0.00 7.65 12.37 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 5893.80 51.61 9.00 464.46 654.87 1190.50 103.21 595.25 774.10 51.61 774.10 1964.60 154.82 654.87 1964.60 154.82 654.87 

Encofrado de placas m2 454.68 218.80 9.00 1969.20 50.52 47.46 218.80 47.46 104.10 437.60 52.05 151.56 656.40 50.52 151.56 656.40 50.52 

Encofrado de vigas m2 290.07 123.48 9.00 1111.34 32.23 31.39 123.48 31.39 96.69 370.45 32.23 96.69 370.45 32.23 65.30 246.96 32.65 

Vaciado de placas m3 51.54 6.95 9.00 62.59 5.73 10.66 13.91 5.33 17.18 20.86 5.73 17.18 20.86 5.73 6.52 6.95 6.52 

Acero de vigas Kg 9277.35 71.38 9.00 642.46 1030.82 2099.77 142.77 1049.89 3092.45 214.15 1030.82 3092.45 214.15 1030.82 992.68 71.38 992.68 

Vaciado de vigas m3 46.35 6.99 9.00 62.88 5.15 15.45 20.96 5.15 15.45 20.96 5.15 10.42 13.97 5.21 5.03 6.99 5.03 

Encofrado de losa m2 414.63 82.84 9.00 745.60 46.07 138.21 248.53 46.07 138.21 248.53 46.07 92.30 165.69 46.15 45.91 82.84 45.91 

Ladrillo de losa und 3453.78 19.43 9.00 174.85 383.75 1151.26 58.28 383.75 1151.26 58.28 383.75 769.26 38.86 384.63 382.00 19.43 382.00 

Instalaciones Eléctricas           
 

                      #¡DIV/0! 

Centros de Luz pto 72.00 4.80 9.00 43.20 8.00 24.00 14.40 8.00 24.00 14.40 8.00 9.00 4.80 9.00 15.00 9.60 7.50 

Brackets pto 27.00 1.92 9.00 17.28 3.00 9.00 5.76 3.00 9.00 5.76 3.00 3.00 1.92 3.00 6.00 3.84 3.00 

Tubería Alumbrado m 229.20 12.22 9.00 110.02 25.47 76.40 36.67 25.47 76.40 36.67 25.47 0.00 12.22 0.00 76.40 24.45 38.20 

Salida Tomacorr. m 48.00 4.80 9.00 43.20 5.33 16.00 14.40 5.33 16.00 14.40 5.33 12.00 4.80 12.00 4.00 9.60 2.00 

Tubería Tomacorr. m 223.32 11.91 9.00 107.19 24.81 74.44 35.73 24.81 74.44 35.73 24.81 0.00 11.91 0.00 74.44 23.82 37.22 
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Acero de losa Kg 1147.86 9.11 9.00 81.96 127.54 382.62 27.32 127.54 265.32 18.21 132.66 117.30 9.11 117.30 382.62 27.32 127.54 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                      #¡DIV/0! 

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 64.53 3.82 9.00 34.42 7.17 21.51 11.47 7.17 14.34 7.65 7.17 7.17 3.82 7.17 21.51 11.47 7.17 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 15.90 1.41 9.00 12.72 1.77 5.30 4.24 1.77 2.65 2.83 1.33 2.65 1.41 2.65 5.30 4.24 1.77 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 23.85 4.24 9.00 38.16 2.65 7.95 12.72 2.65 7.95 8.48 3.98 0.00 4.24 0.00 7.95 12.72 2.65 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 16.02 1.42 9.00 12.82 1.78 5.34 4.27 1.78 2.67 2.85 1.34 2.67 1.42 2.67 5.34 4.27 1.78 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 198.36 10.08 9.00 90.68 22.04 66.12 30.23 22.04 44.08 20.15 22.04 22.04 10.08 22.04 66.12 30.23 22.04 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 24.03 0.36 9.00 3.20 2.67 8.01 1.07 2.67 5.34 0.71 2.67 2.67 0.36 2.67 8.01 1.07 2.67 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 63.00 7.47 9.00 67.20 7.00 21.00 22.40 7.00 14.00 14.93 7.00 7.00 7.47 7.00 21.00 22.40 7.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 36.27 6.53 9.00 58.75 4.03 12.09 19.58 4.03 4.08 6.53 4.08 8.01 13.06 4.01 12.09 19.58 4.03 

"T"  PVC DE 1/2" m 51.03 6.05 9.00 54.43 5.67 17.01 18.14 5.67 5.67 6.05 5.67 11.34 12.10 5.67 17.01 18.14 5.67 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 172.44 8.76 9.00 78.83 19.16 57.48 26.28 19.16 19.16 8.76 19.16 38.32 17.52 19.16 57.48 26.28 19.16 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 45.00 5.33 9.00 48.00 5.00 15.00 16.00 5.00 5.00 5.33 5.00 10.00 10.67 5.00 15.00 16.00 5.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 20.97 2.49 9.00 22.37 2.33 6.99 7.46 2.33 2.33 2.49 2.33 4.66 4.97 2.33 6.99 7.46 2.33 

  
                  

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 0.00 99.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 434.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de Vigas m2 0.00 57.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 64.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     
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Centros de Luz pto 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 0.00 40.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 

 

08-sep-14 15-sep-14 22-sep-14 29-sep-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 5893.80 51.61 9.00 464.46 654.87 774.10 51.61 774.10 1964.60 154.82 654.87 1964.60 154.82 654.87 1190.50 103.21 595.25 

Encofrado de placas m2 454.68 218.80 9.00 1969.20 50.52 104.10 437.60 52.05 151.56 656.40 50.52 151.56 656.40 50.52 47.46 218.80 47.46 

Encofrado de vigas m2 290.07 123.48 9.00 1111.34 32.23 96.69 370.45 32.23 96.69 370.45 32.23 65.30 246.96 32.65 31.39 123.48 31.39 

Vaciado de placas m3 51.54 6.95 9.00 62.59 5.73 17.18 20.86 5.73 17.18 20.86 5.73 6.52 6.95 6.52 10.66 13.91 5.33 

Acero de vigas Kg 9277.35 71.38 9.00 642.46 1030.82 3092.45 214.15 1030.82 3092.45 214.15 1030.82 992.68 71.38 992.68 2099.77 142.77 1049.89 

Vaciado de vigas m3 46.35 6.99 9.00 62.88 5.15 15.45 20.96 5.15 10.42 13.97 5.21 5.03 6.99 5.03 15.45 20.96 5.15 

Encofrado de losa m2 414.63 82.84 9.00 745.60 46.07 138.21 248.53 46.07 92.30 165.69 46.15 45.91 82.84 45.91 138.21 248.53 46.07 

Ladrillo de losa und 3453.78 19.43 9.00 174.85 383.75 1151.26 58.28 383.75 769.26 38.86 384.63 382.00 19.43 382.00 1151.26 58.28 383.75 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 72.00 4.80 9.00 43.20 8.00 24.00 14.40 8.00 9.00 4.80 9.00 15.00 9.60 7.50 24.00 14.40 8.00 

Brackets pto 27.00 1.92 9.00 17.28 3.00 9.00 5.76 3.00 3.00 1.92 3.00 6.00 3.84 3.00 9.00 5.76 3.00 

Tubería Alumbrado m 229.20 12.22 9.00 110.02 25.47 76.40 36.67 25.47 0.00 12.22 0.00 76.40 24.45 38.20 76.40 36.67 25.47 

Salida Tomacorr. m 48.00 4.80 9.00 43.20 5.33 16.00 14.40 5.33 12.00 4.80 12.00 4.00 9.60 2.00 16.00 14.40 5.33 

Tubería Tomacorr. m 223.32 11.91 9.00 107.19 24.81 74.44 35.73 24.81 0.00 11.91 0.00 74.44 23.82 37.22 74.44 35.73 24.81 

Acero de losa Kg 1147.86 9.11 9.00 81.96 127.54 265.32 18.21 132.66 117.30 9.11 117.30 382.62 27.32 127.54 382.62 27.32 127.54 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 64.53 3.82 9.00 34.42 7.17 14.34 7.65 7.17 7.17 3.82 7.17 21.51 11.47 7.17 21.51 11.47 7.17 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 15.90 1.41 9.00 12.72 1.77 2.65 2.83 1.33 2.65 1.41 2.65 5.30 4.24 1.77 5.30 4.24 1.77 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 23.85 4.24 9.00 38.16 2.65 7.95 8.48 3.98 0.00 4.24 0.00 7.95 12.72 2.65 7.95 12.72 2.65 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 16.02 1.42 9.00 12.82 1.78 2.67 2.85 1.34 2.67 1.42 2.67 5.34 4.27 1.78 5.34 4.27 1.78 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 198.36 10.08 9.00 90.68 22.04 44.08 20.15 22.04 22.04 10.08 22.04 66.12 30.23 22.04 66.12 30.23 22.04 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 24.03 0.36 9.00 3.20 2.67 5.34 0.71 2.67 2.67 0.36 2.67 8.01 1.07 2.67 8.01 1.07 2.67 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 63.00 7.47 9.00 67.20 7.00 14.00 14.93 7.00 7.00 7.47 7.00 21.00 22.40 7.00 21.00 22.40 7.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 36.27 6.53 9.00 58.75 4.03 4.08 6.53 4.08 8.01 13.06 4.01 12.09 19.58 4.03 12.09 19.58 4.03 

"T"  PVC DE 1/2" m 51.03 6.05 9.00 54.43 5.67 5.67 6.05 5.67 11.34 12.10 5.67 17.01 18.14 5.67 17.01 18.14 5.67 
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TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 172.44 8.76 9.00 78.83 19.16 19.16 8.76 19.16 38.32 17.52 19.16 57.48 26.28 19.16 57.48 26.28 19.16 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 45.00 5.33 9.00 48.00 5.00 5.00 5.33 5.00 10.00 10.67 5.00 15.00 16.00 5.00 15.00 16.00 5.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 20.97 2.49 9.00 22.37 2.33 2.33 2.49 2.33 4.66 4.97 2.33 6.99 7.46 2.33 6.99 7.46 2.33 

       

 
 

          

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 2207.43 99.03 2.00 198.06 1103.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2207.43 198.06 1103.72 

Encofrado de placas m2 94.32 434.84 1.00 434.84 94.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.32 434.84 94.32 

Vaciado de placas m3 0.00 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de Vigas m2 0.00 57.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 64.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 0.00 40.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa  m3 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 

 

15-sep-14 22-sep-14 29-sep-14 06-oct-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                  

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                 

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    
  

              

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 5893.80 51.61 9.00 464.46 654.87 1964.60 154.82 654.87 1964.60 154.82 654.87 1190.50 103.21 595.25 774.10 51.61 774.10 

Encofrado de placas m2 454.68 218.80 9.00 1969.20 50.52 151.56 656.40 50.52 151.56 656.40 50.52 47.46 218.80 47.46 104.10 437.60 52.05 

Encofrado de vigas m2 290.07 123.48 9.00 1111.34 32.23 96.69 370.45 32.23 65.30 246.96 32.65 31.39 123.48 31.39 96.69 370.45 32.23 

Vaciado de placas m3 51.54 6.95 9.00 62.59 5.73 17.18 20.86 5.73 6.52 6.95 6.52 10.66 13.91 5.33 17.18 20.86 5.73 

Acero de vigas Kg 9277.35 71.38 9.00 642.46 1030.82 3092.45 214.15 1030.82 992.68 71.38 992.68 2099.77 142.77 1049.89 3092.45 214.15 1030.82 

Vaciado de vigas m3 46.35 6.99 9.00 62.88 5.15 10.42 13.97 5.21 5.03 6.99 5.03 15.45 20.96 5.15 15.45 20.96 5.15 

Encofrado de losa m2 414.63 82.84 9.00 745.60 46.07 92.30 165.69 46.15 45.91 82.84 45.91 138.21 248.53 46.07 138.21 248.53 46.07 

Ladrillo de losa und 3453.78 19.43 9.00 174.85 383.75 769.26 38.86 384.63 382.00 19.43 382.00 1151.26 58.28 383.75 1151.26 58.28 383.75 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 65.00 4.80 8.00 38.40 8.13 9.00 4.80 9.00 15.00 9.60 7.50 24.00 14.40 8.00 17.00 9.60 8.50 

Brackets pto 24.00 1.92 8.00 15.36 3.00 3.00 1.92 3.00 6.00 3.84 3.00 9.00 5.76 3.00 6.00 3.84 3.00 

Tubería Alumbrado m 229.20 12.22 8.00 97.79 28.65 0.00 12.22 0.00 76.40 24.45 38.20 76.40 36.67 25.47 76.40 24.45 38.20 

Salida Tomacorr. m 47.00 4.80 8.00 38.40 5.88 12.00 4.80 12.00 4.00 9.60 2.00 16.00 14.40 5.33 15.00 9.60 7.50 

Tubería Tomacorr. m 223.32 11.91 8.00 95.28 27.92 0.00 11.91 0.00 74.44 23.82 37.22 74.44 35.73 24.81 74.44 23.82 37.22 

Acero de losa Kg 1019.14 9.11 8.00 72.85 127.39 117.30 9.11 117.30 382.62 27.32 127.54 382.62 27.32 127.54 136.60 9.11 136.60 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     
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Tub. PVC Ø 2" Tendido m 57.36 3.82 8.00 30.59 7.17 7.17 3.82 7.17 21.51 11.47 7.17 21.51 11.47 7.17 7.17 3.82 7.17 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 15.90 1.41 8.00 11.31 1.99 2.65 1.41 2.65 5.30 4.24 1.77 5.30 4.24 1.77 2.65 1.41 2.65 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 15.90 4.24 8.00 33.92 1.99 0.00 4.24 0.00 7.95 12.72 2.65 7.95 12.72 2.65 0.00 4.24 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 16.02 1.42 8.00 11.39 2.00 2.67 1.42 2.67 5.34 4.27 1.78 5.34 4.27 1.78 2.67 1.42 2.67 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 176.32 10.08 8.00 80.60 22.04 22.04 10.08 22.04 66.12 30.23 22.04 66.12 30.23 22.04 22.04 10.08 22.04 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 21.36 0.36 8.00 2.85 2.67 2.67 0.36 2.67 8.01 1.07 2.67 8.01 1.07 2.67 2.67 0.36 2.67 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 56.00 7.47 8.00 59.73 7.00 7.00 7.47 7.00 21.00 22.40 7.00 21.00 22.40 7.00 7.00 7.47 7.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 32.19 6.53 8.00 52.22 4.02 8.01 13.06 4.01 12.09 19.58 4.03 12.09 19.58 4.03 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 45.36 6.05 8.00 48.38 5.67 11.34 12.10 5.67 17.01 18.14 5.67 17.01 18.14 5.67 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 153.28 8.76 8.00 70.07 19.16 38.32 17.52 19.16 57.48 26.28 19.16 57.48 26.28 19.16 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 40.00 5.33 8.00 42.67 5.00 10.00 10.67 5.00 15.00 16.00 5.00 15.00 16.00 5.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 18.64 2.49 8.00 19.88 2.33 4.66 4.97 2.33 6.99 7.46 2.33 6.99 7.46 2.33 0.00 0.00 0.00 

              

 
 
 

     

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 4862.56 99.03 4.00 396.11 1215.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2207.43 198.06 1103.72 2655.13 198.06 1327.57 

Encofrado de placas m2 771.38 434.84 5.00 2174.20 154.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.32 434.84 94.32 677.06 1739.36 169.27 

Vaciado de placas m3 37.21 9.76 4.00 39.04 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.21 39.04 9.30 

Encofrado de Vigas m2 54.79 57.11 4.00 228.44 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.79 228.44 13.70 

Acero de vigas Kg 1208.62 23.72 4.00 94.87 302.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.62 94.87 302.16 

Vaciado de vigas m3 6.12 2.67 3.00 8.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 8.00 2.04 

Encofrado de losa m2 100.61 64.30 3.00 192.91 33.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.61 192.91 33.54 

Ladrillo de losa und 1821.39 48.76 2.00 97.51 910.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1821.39 97.51 910.70 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 12.00 4.27 2.00 8.53 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 8.53 6.00 
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Brackets pto 0.00 0.64 2.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 

Tubería Alumbrado m 41.37 4.06 2.00 8.11 20.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.37 8.11 20.69 

Salida Tomacorr. m 18.00 4.40 2.00 8.80 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 8.80 9.00 

Tubería Tomacorr. m 40.03 3.48 2.00 6.97 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.03 6.97 20.02 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 325.54 40.46 1.00 40.46 325.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.54 40.46 325.54 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.42 1.00 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.42 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 8.53 1.00 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 4.27 1.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 

Vaciado de losa  m3 2.66 5.06 1.00 5.06 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 5.06 2.66 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 

 

22-sep-14 29-sep-14 06-oct-14 13-oct-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



228 
 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias     
   

                          

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas     0.00 0.00 0.00                           

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 3929.20 51.61 6.00 309.64 654.87 1964.60 154.82 654.87 1190.50 103.21 595.25 774.10 51.61 774.10 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 303.12 218.80 6.00 1312.80 50.52 151.56 656.40 50.52 47.46 218.80 47.46 104.10 437.60 52.05 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 193.38 123.48 6.00 740.89 32.23 65.30 246.96 32.65 31.39 123.48 31.39 96.69 370.45 32.23 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 34.36 6.95 6.00 41.73 5.73 6.52 6.95 6.52 10.66 13.91 5.33 17.18 20.86 5.73 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 6184.90 71.38 6.00 428.31 1030.82 992.68 71.38 992.68 2099.77 142.77 1049.89 3092.45 214.15 1030.82 0.00 0.00 0.00 
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Vaciado de vigas m3 35.93 6.99 7.00 48.91 5.13 5.03 6.99 5.03 15.45 20.96 5.15 15.45 20.96 5.15 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 322.33 82.84 7.00 579.91 46.05 45.91 82.84 45.91 138.21 248.53 46.07 138.21 248.53 46.07 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 2684.52 19.43 7.00 136.00 383.50 382.00 19.43 382.00 1151.26 58.28 383.75 1151.26 58.28 383.75 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 63.00 4.80 8.00 38.40 7.88 15.00 9.60 7.50 24.00 14.40 8.00 17.00 9.60 8.50 7.00 4.80 7.00 

Brackets pto 24.00 1.92 8.00 15.36 3.00 6.00 3.84 3.00 9.00 5.76 3.00 6.00 3.84 3.00 3.00 1.92 3.00 

Tubería Alumbrado m 229.20 12.22 8.00 97.79 28.65 76.40 24.45 38.20 76.40 36.67 25.47 76.40 24.45 38.20 0.00 12.22 0.00 

Salida Tomacorr. m 36.00 4.80 8.00 38.40 4.50 4.00 9.60 2.00 16.00 14.40 5.33 15.00 9.60 7.50 1.00 4.80 1.00 

Tubería Tomacorr. m 223.32 11.91 8.00 95.28 27.92 74.44 23.82 37.22 74.44 35.73 24.81 74.44 23.82 37.22 0.00 11.91 0.00 

Acero de losa Kg 1147.86 9.11 9.00 81.96 127.54 382.62 27.32 127.54 382.62 27.32 127.54 136.60 9.11 136.60 246.02 18.21 123.01 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 64.53 3.82 9.00 34.42 7.17 21.51 11.47 7.17 21.51 11.47 7.17 7.17 3.82 7.17 14.34 7.65 7.17 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 15.90 1.41 9.00 12.72 1.77 5.30 4.24 1.77 5.30 4.24 1.77 2.65 1.41 2.65 2.65 2.83 1.33 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 23.85 4.24 9.00 38.16 2.65 7.95 12.72 2.65 7.95 12.72 2.65 0.00 4.24 0.00 7.95 8.48 3.98 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 16.02 1.42 9.00 12.82 1.78 5.34 4.27 1.78 5.34 4.27 1.78 2.67 1.42 2.67 2.67 2.85 1.34 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 198.36 10.08 9.00 90.68 22.04 66.12 30.23 22.04 66.12 30.23 22.04 22.04 10.08 22.04 44.08 20.15 22.04 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 24.03 0.36 9.00 3.20 2.67 8.01 1.07 2.67 8.01 1.07 2.67 2.67 0.36 2.67 5.34 0.71 2.67 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 63.00 7.47 9.00 67.20 7.00 21.00 22.40 7.00 21.00 22.40 7.00 7.00 7.47 7.00 14.00 14.93 7.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 36.27 6.53 9.00 58.75 4.03 12.09 19.58 4.03 12.09 19.58 4.03 0.00 0.00 0.00 12.09 19.58 4.03 

"T"  PVC DE 1/2" m 51.03 6.05 9.00 54.43 5.67 17.01 18.14 5.67 17.01 18.14 5.67 0.00 0.00 0.00 17.01 18.14 5.67 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 172.44 8.76 9.00 78.83 19.16 57.48 26.28 19.16 57.48 26.28 19.16 0.00 0.00 0.00 57.48 26.28 19.16 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 45.00 5.33 9.00 48.00 5.00 15.00 16.00 5.00 15.00 16.00 5.00 0.00 0.00 0.00 15.00 16.00 5.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 20.97 2.49 9.00 22.37 2.33 6.99 7.46 2.33 6.99 7.46 2.33 0.00 0.00 0.00 6.99 7.46 2.33 

                    

TO
R

R
E 

1
3

 

P
IS

O
S Acero de placas Kg 9725.12 99.03 8.00 792.23 1215.64 0.00 0.00 0.00 2207.43 198.06 1103.72 2655.13 198.06 1327.57 4862.56 396.11 1215.64 
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Encofrado de placas m2 1542.76 434.84 10.00 4348.40 154.28 0.00 0.00 0.00 94.32 434.84 94.32 677.06 1739.36 169.27 771.38 2174.20 154.28 

Vaciado de placas m3 64.43 9.76 7.00 68.32 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.21 39.04 9.30 27.22 29.28 9.07 

Encofrado de Vigas m2 94.64 57.11 7.00 399.77 13.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.79 228.44 13.70 39.85 171.33 13.28 

Acero de vigas Kg 2061.48 23.72 7.00 166.02 294.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.62 94.87 302.16 852.86 71.15 284.29 

Vaciado de vigas m3 12.38 2.67 6.00 16.00 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 8.00 2.04 6.26 8.00 2.09 

Encofrado de losa m2 197.79 64.30 6.00 385.81 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.61 192.91 33.54 97.18 192.91 32.39 

Ladrillo de losa und 4617.39 48.76 5.00 243.79 923.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1821.39 97.51 910.70 2796.00 146.27 932.00 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 28.00 4.27 5.00 21.33 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 8.53 6.00 16.00 12.80 5.33 

Brackets pto 1.00 0.64 5.00 3.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 1.00 1.92 0.33 

Tubería Alumbrado m 108.06 4.06 5.00 20.28 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.37 8.11 20.69 66.69 12.17 22.23 

Salida Tomacorr. m 43.00 4.40 5.00 22.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 8.80 9.00 25.00 13.20 8.33 

Tubería Tomacorr. m 94.91 3.48 5.00 17.42 18.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.03 6.97 20.02 54.88 10.45 18.29 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 37.62 5.00 4.00 20.01 9.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.62 20.01 9.41 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 5.40 1.44 4.00 5.76 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 5.76 1.35 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 10.80 1.44 4.00 5.76 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 5.76 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 16.20 2.88 4.00 11.52 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 11.52 4.05 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 95.44 8.77 4.00 35.07 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.44 35.07 23.86 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 21.60 5.76 4.00 23.04 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.60 23.04 5.40 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 44.00 10.67 4.00 42.67 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 42.67 11.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 32.00 6.40 4.00 25.60 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 25.60 8.00 

Acero de losa y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 1484.77 40.46 4.00 161.82 371.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.54 40.46 325.54 1159.23 121.37 386.41 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 45.31 8.42 4.00 33.66 11.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.42 0.00 45.31 25.25 15.10 
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CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 16.00 8.53 4.00 34.13 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53 0.00 16.00 25.60 5.33 

"T"  CPVC DE 1/2" m 8.00 4.27 4.00 17.07 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 8.00 12.80 2.67 

Vaciado de losa  m3 11.67 5.06 4.00 20.22 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 5.06 2.66 9.01 15.17 3.00 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 

 

29-sep-14 06-oct-14 13-oct-14 20-oct-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 1964.60 51.61 3.00 154.82 654.87 1190.50 103.21 595.25 774.10 51.61 774.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 151.56 218.80 3.00 656.40 50.52 47.46 218.80 47.46 104.10 437.60 52.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 128.08 123.48 4.00 493.93 32.02 31.39 123.48 31.39 96.69 370.45 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 27.84 6.95 5.00 34.77 5.57 10.66 13.91 5.33 17.18 20.86 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 5192.22 71.38 5.00 356.92 1038.44 2099.77 142.77 1049.89 3092.45 214.15 1030.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 30.90 6.99 6.00 41.92 5.15 15.45 20.96 5.15 15.45 20.96 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 276.42 82.84 6.00 497.07 46.07 138.21 248.53 46.07 138.21 248.53 46.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 2302.52 19.43 6.00 116.57 383.75 1151.26 58.28 383.75 1151.26 58.28 383.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 48.00 4.80 6.00 28.80 8.00 24.00 14.40 8.00 17.00 9.60 8.50 7.00 4.80 7.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 18.00 1.92 6.00 11.52 3.00 9.00 5.76 3.00 6.00 3.84 3.00 3.00 1.92 3.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 152.80 12.22 6.00 73.34 25.47 76.40 36.67 25.47 76.40 24.45 38.20 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 32.00 4.80 6.00 28.80 5.33 16.00 14.40 5.33 15.00 9.60 7.50 1.00 4.80 1.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 148.88 11.91 6.00 71.46 24.81 74.44 35.73 24.81 74.44 23.82 37.22 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 765.24 9.11 6.00 54.64 127.54 382.62 27.32 127.54 136.60 9.11 136.60 246.02 18.21 123.01 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 43.02 3.82 6.00 22.94 7.17 21.51 11.47 7.17 7.17 3.82 7.17 14.34 7.65 7.17 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 10.60 1.41 6.00 8.48 1.77 5.30 4.24 1.77 2.65 1.41 2.65 2.65 2.83 1.33 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 15.90 4.24 6.00 25.44 2.65 7.95 12.72 2.65 0.00 4.24 0.00 7.95 8.48 3.98 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 10.68 1.42 6.00 8.54 1.78 5.34 4.27 1.78 2.67 1.42 2.67 2.67 2.85 1.34 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 132.24 10.08 6.00 60.45 22.04 66.12 30.23 22.04 22.04 10.08 22.04 44.08 20.15 22.04 0.00 0.00 0.00 
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TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 16.02 0.36 6.00 2.14 2.67 8.01 1.07 2.67 2.67 0.36 2.67 5.34 0.71 2.67 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 42.00 7.47 6.00 44.80 7.00 21.00 22.40 7.00 7.00 7.47 7.00 14.00 14.93 7.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 24.18 6.53 6.00 39.17 4.03 12.09 19.58 4.03 0.00 0.00 0.00 12.09 19.58 4.03 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 34.02 6.05 6.00 36.29 5.67 17.01 18.14 5.67 0.00 0.00 0.00 17.01 18.14 5.67 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 114.96 8.76 6.00 52.55 19.16 57.48 26.28 19.16 0.00 0.00 0.00 57.48 26.28 19.16 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 30.00 5.33 6.00 32.00 5.00 15.00 16.00 5.00 0.00 0.00 0.00 15.00 16.00 5.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 13.98 2.49 6.00 14.91 2.33 6.99 7.46 2.33 0.00 0.00 0.00 6.99 7.46 2.33 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 14587.68 99.03 12.00 1188.34 1215.64 2207.43 198.06 1103.72 2655.13 198.06 1327.57 4862.56 396.11 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 

Encofrado de placas m2 2007.90 434.84 13.00 5652.92 154.45 94.32 434.84 94.32 677.06 1739.36 169.27 771.38 2174.20 154.28 465.14 1304.52 155.05 

Vaciado de placas m3 83.57 9.76 9.00 87.84 9.29 0.00 0.00 0.00 37.21 39.04 9.30 27.22 29.28 9.07 19.14 19.52 9.57 

Encofrado de Vigas m2 124.75 57.11 9.00 514.00 13.86 0.00 0.00 0.00 54.79 228.44 13.70 39.85 171.33 13.28 30.11 114.22 15.06 

Acero de vigas Kg 2709.11 23.72 9.00 213.46 301.01 0.00 0.00 0.00 1208.62 94.87 302.16 852.86 71.15 284.29 647.63 47.43 323.82 

Vaciado de vigas m3 16.70 2.67 8.00 21.33 2.09 0.00 0.00 0.00 6.12 8.00 2.04 6.26 8.00 2.09 4.32 5.33 2.16 

Encofrado de losa m2 266.70 64.30 8.00 514.42 33.34 0.00 0.00 0.00 100.61 192.91 33.54 97.18 192.91 32.39 68.91 128.60 34.46 

Ladrillo de losa und 7532.20 48.76 8.00 390.06 941.53 0.00 0.00 0.00 1821.39 97.51 910.70 2796.00 146.27 932.00 2914.81 146.27 971.60 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 48.00 4.27 8.00 34.13 6.00 0.00 0.00 0.00 12.00 8.53 6.00 16.00 12.80 5.33 20.00 12.80 6.67 

Brackets pto 2.00 0.64 8.00 5.12 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 1.00 1.92 0.33 1.00 1.92 0.33 

Tubería Alumbrado m 171.76 4.06 8.00 32.45 21.47 0.00 0.00 0.00 41.37 8.11 20.69 66.69 12.17 22.23 63.70 12.17 21.23 

Salida Tomacorr. m 72.00 4.40 8.00 35.20 9.00 0.00 0.00 0.00 18.00 8.80 9.00 25.00 13.20 8.33 29.00 13.20 9.67 

Tubería Tomacorr. m 153.30 3.48 8.00 27.87 19.16 0.00 0.00 0.00 40.03 6.97 20.02 54.88 10.45 18.29 58.39 10.45 19.46 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 75.24 5.00 8.00 40.02 9.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.62 20.01 9.41 37.62 20.01 9.41 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 10.80 1.44 8.00 11.52 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 5.76 1.35 5.40 5.76 1.35 
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Tub. PVC Ø 3" montan. m 21.60 1.44 8.00 11.52 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 5.76 2.70 10.80 5.76 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 32.40 2.88 8.00 23.04 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 11.52 4.05 16.20 11.52 4.05 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 190.88 8.77 8.00 70.14 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.44 35.07 23.86 95.44 35.07 23.86 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 43.20 5.76 8.00 46.08 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.60 23.04 5.40 21.60 23.04 5.40 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 88.00 10.67 8.00 85.33 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 42.67 11.00 44.00 42.67 11.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 64.00 6.40 8.00 51.20 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 25.60 8.00 32.00 25.60 8.00 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 2765.40 40.46 7.00 283.19 395.06 0.00 0.00 0.00 325.54 40.46 325.54 1159.23 121.37 386.41 1280.63 121.37 426.88 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 80.12 8.42 7.00 58.91 11.45 0.00 0.00 0.00 0.00 8.42 0.00 45.31 25.25 15.10 34.81 25.25 11.60 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 29.00 8.53 7.00 59.73 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53 0.00 16.00 25.60 5.33 13.00 25.60 4.33 

"T"  CPVC DE 1/2" m 15.00 4.27 7.00 29.87 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 8.00 12.80 2.67 7.00 12.80 2.33 

Vaciado de losa m3 20.48 5.06 7.00 35.39 2.93 0.00 0.00 0.00 2.66 5.06 2.66 9.01 15.17 3.00 8.81 15.17 2.94 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 

 

06-oct-14 13-oct-14 20-oct-14 27-oct-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias     0.00 0.00 0.00                           
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Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas     0.00 0.00 0.00                           

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 774.10 51.61 1.00 51.61 774.10 774.10 51.61 774.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 104.10 218.80 2.00 437.60 52.05 104.10 437.60 52.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 96.69 123.48 3.00 370.45 32.23 96.69 370.45 32.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 17.18 6.95 3.00 20.86 5.73 17.18 20.86 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 3092.45 71.38 3.00 214.15 1030.82 3092.45 214.15 1030.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 15.45 6.99 3.00 20.96 5.15 15.45 20.96 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 138.21 82.84 3.00 248.53 46.07 138.21 248.53 46.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 1151.26 19.43 3.00 58.28 383.75 1151.26 58.28 383.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 24.00 4.80 3.00 14.40 8.00 17.00 9.60 8.50 7.00 4.80 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 9.00 1.92 3.00 5.76 3.00 6.00 3.84 3.00 3.00 1.92 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 76.40 12.22 3.00 36.67 0.00 76.40 24.45 38.20 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Salida Tomacorr. m 16.00 4.80 3.00 14.40 5.33 15.00 9.60 7.50 1.00 4.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 74.44 11.91 3.00 35.73 0.00 74.44 23.82 37.22 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 382.62 9.11 3.00 27.32 127.54 136.60 9.11 136.60 246.02 18.21 123.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 21.51 3.82 3.00 11.47 7.17 7.17 3.82 7.17 14.34 7.65 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 5.30 1.41 3.00 4.24 1.77 2.65 1.41 2.65 2.65 2.83 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 7.95 4.24 3.00 12.72 2.65 0.00 4.24 0.00 7.95 8.48 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 5.34 1.42 3.00 4.27 1.78 2.67 1.42 2.67 2.67 2.85 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 66.12 10.08 3.00 30.23 22.04 22.04 10.08 22.04 44.08 20.15 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 8.01 0.36 3.00 1.07 2.67 2.67 0.36 2.67 5.34 0.71 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 21.00 7.47 3.00 22.40 7.00 7.00 7.47 7.00 14.00 14.93 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 12.09 6.53 3.00 19.58 4.03 0.00 0.00 0.00 12.09 19.58 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 17.01 6.05 3.00 18.14 5.67 0.00 0.00 0.00 17.01 18.14 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 57.48 8.76 3.00 26.28 19.16 0.00 0.00 0.00 57.48 26.28 19.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 15.00 5.33 3.00 16.00 5.00 0.00 0.00 0.00 15.00 16.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 6.99 2.49 3.00 7.46 2.33 0.00 0.00 0.00 6.99 7.46 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 14587.68 99.03 12.00 1188.34 1215.64 2655.13 198.06 1327.57 4862.56 396.11 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 2207.43 198.06 1103.72 

Encofrado de placas m2 2314.14 434.84 15.00 6522.60 154.28 677.06 1739.36 169.27 771.38 2174.20 154.28 465.14 1304.52 155.05 400.56 1304.52 133.52 

Vaciado de placas m3 111.63 9.76 12.00 117.12 9.30 37.21 39.04 9.30 27.22 29.28 9.07 19.14 19.52 9.57 28.06 29.28 9.35 

Encofrado de Vigas m2 164.37 57.11 12.00 685.33 13.70 54.79 228.44 13.70 39.85 171.33 13.28 30.11 114.22 15.06 39.62 171.33 13.21 

Acero de vigas Kg 3625.86 23.72 12.00 284.61 302.16 1208.62 94.87 302.16 852.86 71.15 284.29 647.63 47.43 323.82 916.75 71.15 305.58 

Vaciado de vigas m3 25.05 2.67 12.00 32.00 2.09 6.12 8.00 2.04 6.26 8.00 2.09 4.32 5.33 2.16 8.35 10.67 2.09 

Encofrado de losa m2 400.05 64.30 12.00 771.63 33.34 100.61 192.91 33.54 97.18 192.91 32.39 68.91 128.60 34.46 133.35 257.21 33.34 

Ladrillo de losa und 11298.30 48.76 12.00 585.08 941.53 1821.39 97.51 910.70 2796.00 146.27 932.00 2914.81 146.27 971.60 3766.10 195.03 941.53 
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Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 72.00 4.27 12.00 51.20 6.00 12.00 8.53 6.00 16.00 12.80 5.33 20.00 12.80 6.67 24.00 17.07 6.00 

Brackets pto 3.00 0.64 12.00 7.68 0.25 0.00 1.28 0.00 1.00 1.92 0.33 1.00 1.92 0.33 1.00 2.56 0.25 

Tubería Alumbrado m 257.64 4.06 12.00 48.67 21.47 41.37 8.11 20.69 66.69 12.17 22.23 63.70 12.17 21.23 85.88 16.22 21.47 

Salida Tomacorr. m 108.00 4.40 12.00 52.80 9.00 18.00 8.80 9.00 25.00 13.20 8.33 29.00 13.20 9.67 36.00 17.60 9.00 

Tubería Tomacorr. m 229.95 3.48 12.00 41.80 19.16 40.03 6.97 20.02 54.88 10.45 18.29 58.39 10.45 19.46 76.65 13.93 19.16 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 97.95 5.00 10.00 50.03 9.80 0.00 0.00 0.00 37.62 20.01 9.41 37.62 20.01 9.41 22.71 10.01 11.36 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 16.20 1.44 10.00 14.40 1.62 0.00 0.00 0.00 5.40 5.76 1.35 5.40 5.76 1.35 5.40 2.88 2.70 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 27.00 1.44 10.00 14.40 2.70 0.00 0.00 0.00 10.80 5.76 2.70 10.80 5.76 2.70 5.40 2.88 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 45.90 2.88 10.00 28.80 4.59 0.00 0.00 0.00 16.20 11.52 4.05 16.20 11.52 4.05 13.50 5.76 6.75 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 241.66 8.77 10.00 87.68 24.17 0.00 0.00 0.00 95.44 35.07 23.86 95.44 35.07 23.86 50.78 17.54 25.39 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 59.40 5.76 10.00 57.60 5.94 0.00 0.00 0.00 21.60 23.04 5.40 21.60 23.04 5.40 16.20 11.52 8.10 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 113.00 10.67 10.00 106.67 11.30 0.00 0.00 0.00 44.00 42.67 11.00 44.00 42.67 11.00 25.00 21.33 12.50 

"T"  PVC DE 1/2" m 80.00 6.40 10.00 64.00 8.00 0.00 0.00 0.00 32.00 25.60 8.00 32.00 25.60 8.00 16.00 12.80 8.00 

Acero de losa y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 3295.08 40.46 9.00 364.10 366.12 325.54 40.46 325.54 1159.23 121.37 386.41 1280.63 121.37 426.88 529.68 80.91 264.84 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 90.62 8.42 9.00 75.74 10.07 0.00 8.42 0.00 45.31 25.25 15.10 34.81 25.25 11.60 10.50 16.83 5.25 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 32.00 8.53 9.00 76.80 3.56 0.00 8.53 0.00 16.00 25.60 5.33 13.00 25.60 4.33 3.00 17.07 1.50 

"T"  CPVC DE 1/2" m 16.00 4.27 9.00 38.40 1.78 0.00 4.27 0.00 8.00 12.80 2.67 7.00 12.80 2.33 1.00 8.53 0.50 

Vaciado de losa  m3 26.00 5.06 9.00 45.50 2.89 2.66 5.06 2.66 9.01 15.17 3.00 8.81 15.17 2.94 5.52 10.11 2.76 
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PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 

 

13-oct-14 20-oct-14 27-oct-14 03-nov-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 7.00 4.80 1.00 4.80 7.00 7.00 4.80 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 3.00 1.92 1.00 1.92 3.00 3.00 1.92 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 1.00 12.22 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 1.00 4.80 1.00 4.80 1.00 1.00 4.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 1.00 11.91 0.00 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 246.02 9.11 2.00 18.21 123.01 246.02 18.21 123.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 14.34 3.82 2.00 7.65 7.17 14.34 7.65 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 2.65 1.41 2.00 2.83 1.33 2.65 2.83 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 7.95 4.24 2.00 8.48 3.98 7.95 8.48 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 2.67 1.42 2.00 2.85 1.34 2.67 2.85 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 44.08 10.08 2.00 20.15 22.04 44.08 20.15 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 5.34 0.36 2.00 0.71 2.67 5.34 0.71 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 14.00 7.47 2.00 14.93 7.00 14.00 14.93 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 12.09 6.53 3.00 19.58 4.03 12.09 19.58 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 17.01 6.05 3.00 18.14 5.67 17.01 18.14 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 57.48 8.76 3.00 26.28 19.16 57.48 26.28 19.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 15.00 5.33 3.00 16.00 5.00 15.00 16.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 6.99 2.49 3.00 7.46 2.33 6.99 7.46 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 15682.48 99.03 13.00 1287.37 1206.34 4862.56 396.11 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 2207.43 198.06 1103.72 3749.93 297.09 1249.98 

Encofrado de placas m2 2314.14 434.84 15.00 6522.60 154.28 771.38 2174.20 154.28 465.14 1304.52 155.05 400.56 1304.52 133.52 677.06 1739.36 169.27 

Vaciado de placas m3 111.63 9.76 12.00 117.12 9.30 27.22 29.28 9.07 19.14 19.52 9.57 28.06 29.28 9.35 37.21 39.04 9.30 

Encofrado de Vigas m2 164.37 57.11 12.00 685.33 13.70 39.85 171.33 13.28 30.11 114.22 15.06 39.62 171.33 13.21 54.79 228.44 13.70 

Acero de vigas Kg 3625.86 23.72 12.00 284.61 302.16 852.86 71.15 284.29 647.63 47.43 323.82 916.75 71.15 305.58 1208.62 94.87 302.16 

Vaciado de vigas m3 27.28 2.67 13.00 34.67 2.10 6.26 8.00 2.09 4.32 5.33 2.16 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 

Encofrado de losa m2 432.79 64.30 13.00 835.93 33.29 97.18 192.91 32.39 68.91 128.60 34.46 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 

Ladrillo de losa und 12267.87 48.76 13.00 633.84 943.68 2796.00 146.27 932.00 2914.81 146.27 971.60 3766.10 195.03 941.53 2790.96 146.27 930.32 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 79.00 4.27 13.00 55.47 6.08 16.00 12.80 5.33 20.00 12.80 6.67 24.00 17.07 6.00 19.00 12.80 6.33 

Brackets pto 4.00 0.64 13.00 8.32 0.31 1.00 1.92 0.33 1.00 1.92 0.33 1.00 2.56 0.25 1.00 1.92 0.33 

Tubería Alumbrado m 282.99 4.06 13.00 52.73 21.77 66.69 12.17 22.23 63.70 12.17 21.23 85.88 16.22 21.47 66.72 12.17 22.24 

Salida Tomacorr. m 118.00 4.40 13.00 57.20 9.08 25.00 13.20 8.33 29.00 13.20 9.67 36.00 17.60 9.00 28.00 13.20 9.33 

Tubería Tomacorr. m 249.33 3.48 13.00 45.28 19.18 54.88 10.45 18.29 58.39 10.45 19.46 76.65 13.93 19.16 59.41 10.45 19.80 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 122.24 5.00 13.00 65.03 9.40 37.62 20.01 9.41 37.62 20.01 9.41 22.71 10.01 11.36 24.29 15.01 8.10 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 18.90 1.44 13.00 18.72 1.45 5.40 5.76 1.35 5.40 5.76 1.35 5.40 2.88 2.70 2.70 4.32 0.90 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 35.10 1.44 13.00 18.72 2.70 10.80 5.76 2.70 10.80 5.76 2.70 5.40 2.88 2.70 8.10 4.32 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 54.00 2.88 13.00 37.44 4.15 16.20 11.52 4.05 16.20 11.52 4.05 13.50 5.76 6.75 8.10 8.64 2.70 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 302.12 8.77 13.00 113.98 23.24 95.44 35.07 23.86 95.44 35.07 23.86 50.78 17.54 25.39 60.46 26.30 20.15 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 70.20 5.76 13.00 74.88 5.40 21.60 23.04 5.40 21.60 23.04 5.40 16.20 11.52 8.10 10.80 17.28 3.60 
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CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 142.00 10.67 13.00 138.67 10.92 44.00 42.67 11.00 44.00 42.67 11.00 25.00 21.33 12.50 29.00 32.00 9.67 

"T"  PVC DE 1/2" m 102.00 6.40 13.00 83.20 7.85 32.00 25.60 8.00 32.00 25.60 8.00 16.00 12.80 8.00 22.00 19.20 7.33 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 4454.31 40.46 12.00 485.46 371.19 1159.23 121.37 386.41 1280.63 121.37 426.88 529.68 80.91 264.84 1484.77 161.82 371.19 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 135.93 8.42 12.00 100.99 11.33 45.31 25.25 15.10 34.81 25.25 11.60 10.50 16.83 5.25 45.31 33.66 11.33 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 48.00 8.53 12.00 102.40 4.00 16.00 25.60 5.33 13.00 25.60 4.33 3.00 17.07 1.50 16.00 34.13 4.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 24.00 4.27 12.00 51.20 2.00 8.00 12.80 2.67 7.00 12.80 2.33 1.00 8.53 0.50 8.00 17.07 2.00 

Vaciado de losa m3 35.01 5.06 12.00 60.67 2.92 9.01 15.17 3.00 8.81 15.17 2.94 5.52 10.11 2.76 11.67 20.22 2.92 

 

 PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 

 

20-oct-14 27-oct-14 03-nov-14 10-nov-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     
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Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 14587.68 99.03 12.00 1188.34 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 2207.43 198.06 1103.72 3749.93 297.09 249.98 3767.76 297.09 1255.92 

Encofrado de placas m2 2314.14 434.84 15.00 6522.60 154.28 465.14 1304.52 155.05 400.56 1304.52 133.52 677.06 1739.36 169.27 771.38 2174.20 154.28 

Vaciado de placas m3 121.62 9.76 13.00 126.88 9.36 19.14 19.52 9.57 28.06 29.28 9.35 37.21 39.04 9.30 37.21 39.04 9.30 

Encofrado de Vigas m2 179.31 57.11 13.00 742.44 13.79 30.11 114.22 15.06 39.62 171.33 13.21 54.79 228.44 13.70 54.79 228.44 13.70 

Acero de vigas Kg 3981.62 23.72 13.00 308.33 306.28 647.63 47.43 323.82 916.75 71.15 305.58 1208.62 94.87 302.16 1208.62 94.87 302.16 

Vaciado de vigas m3 29.37 2.67 13.00 34.67 2.26 4.32 5.33 2.16 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 6.12 8.00 2.04 

Encofrado de losa m2 468.96 64.30 13.00 835.93 36.07 68.91 128.60 34.46 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 100.61 192.91 33.54 

Ladrillo de losa und 12268.40 48.76 13.00 633.84 943.72 2914.81 146.27 971.60 3766.10 195.03 941.53 2790.96 146.27 930.32 2796.53 146.27 932.18 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 80.00 4.27 13.00 55.47 6.15 20.00 12.80 6.67 24.00 17.07 6.00 19.00 12.80 6.33 17.00 12.80 5.67 

Brackets pto 3.00 0.64 13.00 8.32 0.23 1.00 1.92 0.33 1.00 2.56 0.25 1.00 1.92 0.33 0.00 1.92 0.00 

Tubería Alumbrado m 276.83 4.06 13.00 52.73 21.29 63.70 12.17 21.23 85.88 16.22 21.47 66.72 12.17 22.24 60.53 12.17 20.18 
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Salida Tomacorr. m 119.00 4.40 13.00 57.20 9.15 29.00 13.20 9.67 36.00 17.60 9.00 28.00 13.20 9.33 26.00 13.20 8.67 

Tubería Tomacorr. m 251.72 3.48 13.00 45.28 19.36 58.39 10.45 19.46 76.65 13.93 19.16 59.41 10.45 19.80 57.27 10.45 19.09 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 112.86 5.00 12.00 60.03 9.41 37.62 20.01 9.41 22.71 10.01 11.36 24.29 15.01 8.10 28.24 15.01 9.41 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 16.20 1.44 12.00 17.28 1.35 5.40 5.76 1.35 5.40 2.88 2.70 2.70 4.32 0.90 2.70 4.32 0.90 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 32.40 1.44 12.00 17.28 2.70 10.80 5.76 2.70 5.40 2.88 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 48.60 2.88 12.00 34.56 4.05 16.20 11.52 4.05 13.50 5.76 6.75 8.10 8.64 2.70 10.80 8.64 3.60 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 286.32 8.77 12.00 105.22 23.86 95.44 35.07 23.86 50.78 17.54 25.39 60.46 26.30 20.15 79.64 26.30 26.55 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 64.80 5.76 12.00 69.12 5.40 21.60 23.04 5.40 16.20 11.52 8.10 10.80 17.28 3.60 16.20 17.28 5.40 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 132.00 10.67 12.00 128.00 11.00 44.00 42.67 11.00 25.00 21.33 12.50 29.00 32.00 9.67 34.00 32.00 11.33 

"T"  PVC DE 1/2" m 96.00 6.40 12.00 76.80 8.00 32.00 25.60 8.00 16.00 12.80 8.00 22.00 19.20 7.33 26.00 19.20 8.67 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 4779.85 40.46 13.00 525.92 367.68 1280.63 121.37 426.88 529.68 80.91 264.84 1484.77 161.82 371.19 1484.77 161.82 371.19 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 135.93 8.42 13.00 109.41 10.46 34.81 25.25 11.60 10.50 16.83 5.25 45.31 33.66 11.33 45.31 33.66 11.33 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 48.00 8.53 13.00 110.93 3.69 13.00 25.60 4.33 3.00 17.07 1.50 16.00 34.13 4.00 16.00 34.13 4.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 24.00 4.27 13.00 55.47 1.85 7.00 12.80 2.33 1.00 8.53 0.50 8.00 17.07 2.00 8.00 17.07 2.00 

Vaciado de losa m3 37.67 5.06 13.00 65.73 2.90 8.81 15.17 2.94 5.52 10.11 2.76 11.67 20.22 2.92 11.67 20.22 2.92 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 

 

27-oct-14 03-nov-14 10-nov-14 17-nov-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



245 
 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 14587.68 99.03 12.00 1188.34 1215.64 2207.43 198.06 1103.72 3749.93 297.09 1249.98 3767.76 297.09 1255.92 4862.56 396.11 1215.64 

Encofrado de placas m2 2620.38 434.84 17.00 7392.28 154.14 400.56 1304.52 133.52 677.06 1739.36 169.27 771.38 2174.20 154.28 771.38 2174.20 154.28 

Vaciado de placas m3 129.70 9.76 14.00 136.64 9.26 28.06 29.28 9.35 37.21 39.04 9.30 37.21 39.04 9.30 27.22 29.28 9.07 

Encofrado de Vigas m2 189.05 57.11 14.00 799.55 13.50 39.62 171.33 13.21 54.79 228.44 13.70 54.79 228.44 13.70 39.85 171.33 13.28 

Acero de vigas Kg 4186.85 23.72 14.00 332.04 299.06 916.75 71.15 305.58 1208.62 94.87 302.16 1208.62 94.87 302.16 852.86 71.15 284.29 

Vaciado de vigas m3 29.08 2.67 14.00 37.33 2.08 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 6.12 8.00 2.04 6.26 8.00 2.09 

Encofrado de losa m2 464.49 64.30 14.00 900.23 33.18 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 100.61 192.91 33.54 97.18 192.91 32.39 

Ladrillo de losa und 12149.59 48.76 13.00 633.84 934.58 3766.10 195.03 941.53 2790.96 146.27 930.32 2796.53 146.27 932.18 2796.00 146.27 932.00 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 76.00 4.27 13.00 55.47 5.85 24.00 17.07 6.00 19.00 12.80 6.33 17.00 12.80 5.67 16.00 12.80 5.33 

Brackets pto 3.00 0.64 13.00 8.32 0.23 1.00 2.56 0.25 1.00 1.92 0.33 0.00 1.92 0.00 1.00 1.92 0.33 

Tubería Alumbrado m 279.82 4.06 13.00 52.73 21.52 85.88 16.22 21.47 66.72 12.17 22.24 60.53 12.17 20.18 66.69 12.17 22.23 

Salida Tomacorr. m 115.00 4.40 13.00 57.20 8.85 36.00 17.60 9.00 28.00 13.20 9.33 26.00 13.20 8.67 25.00 13.20 8.33 

Tubería Tomacorr. m 248.21 3.48 13.00 45.28 19.09 76.65 13.93 19.16 59.41 10.45 19.80 57.27 10.45 19.09 54.88 10.45 18.29 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 112.86 5.00 12.00 60.03 9.41 22.71 10.01 11.36 24.29 15.01 8.10 28.24 15.01 9.41 37.62 20.01 9.41 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 16.20 1.44 12.00 17.28 1.35 5.40 2.88 2.70 2.70 4.32 0.90 2.70 4.32 0.90 5.40 5.76 1.35 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 32.40 1.44 12.00 17.28 2.70 5.40 2.88 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 10.80 5.76 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 48.60 2.88 12.00 34.56 4.05 13.50 5.76 6.75 8.10 8.64 2.70 10.80 8.64 3.60 16.20 11.52 4.05 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 286.32 8.77 12.00 105.22 23.86 50.78 17.54 25.39 60.46 26.30 20.15 79.64 26.30 26.55 95.44 35.07 23.86 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 64.80 5.76 12.00 69.12 5.40 16.20 11.52 8.10 10.80 17.28 3.60 16.20 17.28 5.40 21.60 23.04 5.40 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 132.00 10.67 12.00 128.00 11.00 25.00 21.33 12.50 29.00 32.00 9.67 34.00 32.00 11.33 44.00 42.67 11.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 96.00 6.40 12.00 76.80 8.00 16.00 12.80 8.00 22.00 19.20 7.33 26.00 19.20 8.67 32.00 25.60 8.00 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 4658.45 40.46 13.00 525.92 358.34 529.68 80.91 264.84 1484.77 161.82 371.19 1484.77 161.82 371.19 1159.23 121.37 386.41 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 146.43 8.42 13.00 109.41 11.26 10.50 16.83 5.25 45.31 33.66 11.33 45.31 33.66 11.33 45.31 25.25 15.10 
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CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 51.00 8.53 13.00 110.93 3.92 3.00 17.07 1.50 16.00 34.13 4.00 16.00 34.13 4.00 16.00 25.60 5.33 

"T"  CPVC DE 1/2" m 25.00 4.27 13.00 55.47 1.92 1.00 8.53 0.50 8.00 17.07 2.00 8.00 17.07 2.00 8.00 12.80 2.67 

Vaciado de losa m3 37.87 5.06 13.00 65.73 2.91 5.52 10.11 2.76 11.67 20.22 2.92 11.67 20.22 2.92 9.01 15.17 3.00 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 

 

03-nov-14 10-nov-14 17-nov-14 24-nov-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



250 
 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 17242.81 99.03 14.00 1386.40 123163 3749.93 297.09 1249.98 3767.76 297.09 1255.92 4862.56 396.11 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 

Encofrado de placas m2 2882.49 434.84 18.00 7827.12 160.14 677.06 1739.36 169.27 771.38 2174.20 154.28 771.38 2174.20 154.28 662.67 1739.36 165.67 

Vaciado de placas m3 129.87 9.76 14.00 136.64 9.28 37.21 39.04 9.30 37.21 39.04 9.30 27.22 29.28 9.07 28.23 29.28 9.41 

Encofrado de Vigas m2 189.58 57.11 14.00 799.55 13.54 54.79 228.44 13.70 54.79 228.44 13.70 39.85 171.33 13.28 40.15 171.33 13.38 

Acero de vigas Kg 4163.85 23.72 14.00 332.04 297.42 1208.62 94.87 302.16 1208.62 94.87 302.16 852.86 71.15 284.29 893.75 71.15 297.92 

Vaciado de vigas m3 27.05 2.67 13.00 34.67 2.08 8.35 10.67 2.09 6.12 8.00 2.04 6.26 8.00 2.09 6.32 8.00 2.11 

Encofrado de losa m2 430.35 64.30 13.00 835.93 33.10 133.35 257.21 33.34 100.61 192.91 33.54 97.18 192.91 32.39 99.21 192.91 33.07 

Ladrillo de losa und 11298.30 48.76 12.00 585.08 941.53 2790.96 146.27 930.32 2796.53 146.27 932.18 2796.00 146.27 932.00 2914.81 146.27 971.60 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 72.00 4.27 12.00 51.20 6.00 19.00 12.80 6.33 17.00 12.80 5.67 16.00 12.80 5.33 20.00 12.80 6.67 

Brackets pto 3.00 0.64 12.00 7.68 0.25 1.00 1.92 0.33 0.00 1.92 0.00 1.00 1.92 0.33 1.00 1.92 0.33 

Tubería Alumbrado m 257.64 4.06 12.00 48.67 21.47 66.72 12.17 22.24 60.53 12.17 20.18 66.69 12.17 22.23 63.70 12.17 21.23 

Salida Tomacorr. m 108.00 4.40 12.00 52.80 9.00 28.00 13.20 9.33 26.00 13.20 8.67 25.00 13.20 8.33 29.00 13.20 9.67 

Tubería Tomacorr. m 229.95 3.48 12.00 41.80 19.16 59.41 10.45 19.80 57.27 10.45 19.09 54.88 10.45 18.29 58.39 10.45 19.46 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 127.77 5.00 14.00 70.04 9.13 24.29 15.01 8.10 28.24 15.01 9.41 37.62 20.01 9.41 37.62 20.01 9.41 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 16.20 1.44 14.00 20.16 1.16 2.70 4.32 0.90 2.70 4.32 0.90 5.40 5.76 1.35 5.40 5.76 1.35 



251 
 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 37.80 1.44 14.00 20.16 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 10.80 5.76 2.70 10.80 5.76 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 51.30 2.88 14.00 40.32 3.66 8.10 8.64 2.70 10.80 8.64 3.60 16.20 11.52 4.05 16.20 11.52 4.05 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 330.98 8.77 14.00 122.75 23.64 60.46 26.30 20.15 79.64 26.30 26.55 95.44 35.07 23.86 95.44 35.07 23.86 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 70.20 5.76 14.00 80.64 5.01 10.80 17.28 3.60 16.20 17.28 5.40 21.60 23.04 5.40 21.60 23.04 5.40 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 151.00 10.67 14.00 149.33 10.79 29.00 32.00 9.67 34.00 32.00 11.33 44.00 42.67 11.00 44.00 42.67 11.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 112.00 6.40 14.00 89.60 8.00 22.00 19.20 7.33 26.00 19.20 8.67 32.00 25.60 8.00 32.00 25.60 8.00 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 5613.54 40.46 15.00 606.83 374.24 1484.77 161.82 371.19 1484.77 161.82 371.19 1159.23 121.37 386.41 1484.77 161.82 371.19 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 181.24 8.42 15.00 126.24 12.08 45.31 33.66 11.33 45.31 33.66 11.33 45.31 25.25 15.10 45.31 33.66 11.33 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 64.00 8.53 15.00 128.00 4.27 16.00 34.13 4.00 16.00 34.13 4.00 16.00 25.60 5.33 16.00 34.13 4.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 32.00 4.27 15.00 64.00 2.13 8.00 17.07 2.00 8.00 17.07 2.00 8.00 12.80 2.67 8.00 17.07 2.00 

Vaciado de losa m3 44.02 5.06 15.00 75.84 2.93 11.67 20.22 2.92 11.67 20.22 2.92 9.01 15.17 3.00 11.67 20.22 2.92 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 

 

10-nov-14 17-nov-14 24-nov-14 01-dic-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones 
Sanitarias                                     
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Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones 
sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 18355.44 99.03 15.0 1485.43 1223.70 3767.76 297.09 1255.92 4862.56 396.11 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 

Encofrado de placas m2 2779.28 434.84 18.00 7827.12 154.40 771.38 2174.20 154.28 771.38 2174.20 154.28 662.67 1739.36 165.67 573.85 1739.36 143.46 

Vaciado de placas m3 120.78 9.76 13.00 126.88 9.29 37.21 39.04 9.30 27.22 29.28 9.07 28.23 29.28 9.41 28.12 29.28 9.37 

Encofrado de Vigas m2 179.54 57.11 13.00 742.44 13.81 54.79 228.44 13.70 39.85 171.33 13.28 40.15 171.33 13.38 44.75 171.33 14.92 

Acero de vigas Kg 3917.73 23.72 13.00 308.33 301.36 1208.62 94.87 302.16 852.86 71.15 284.29 893.75 71.15 297.92 962.50 71.15 320.83 

Vaciado de vigas m3 25.05 2.67 12.00 32.00 2.09 6.12 8.00 2.04 6.26 8.00 2.09 6.32 8.00 2.11 6.35 8.00 2.12 

Encofrado de losa m2 400.05 64.30 12.00 771.63 33.34 100.61 192.91 33.54 97.18 192.91 32.39 99.21 192.91 33.07 103.05 192.91 34.35 
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Ladrillo de losa und 12273.44 48.76 13.00 633.84 944.11 2796.53 146.27 932.18 2796.00 146.27 932.00 2914.81 146.27 971.60 3766.10 195.03 941.53 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 77.00 4.27 13.00 55.47 5.92 17.00 12.80 5.67 16.00 12.80 5.33 20.00 12.80 6.67 24.00 17.07 6.00 

Brackets pto 3.00 0.64 13.00 8.32 0.23 0.00 1.92 0.00 1.00 1.92 0.33 1.00 1.92 0.33 1.00 2.56 0.25 

Tubería Alumbrado m 276.80 4.06 13.00 52.73 21.29 60.53 12.17 20.18 66.69 12.17 22.23 63.70 12.17 21.23 85.88 16.22 21.47 

Salida Tomacorr. m 116.00 4.40 13.00 57.20 8.92 26.00 13.20 8.67 25.00 13.20 8.33 29.00 13.20 9.67 36.00 17.60 9.00 

Tubería Tomacorr. m 247.19 3.48 13.00 45.28 19.01 57.27 10.45 19.09 54.88 10.45 18.29 58.39 10.45 19.46 76.65 13.93 19.16 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 141.10 5.00 15.00 75.04 9.41 28.24 15.01 9.41 37.62 20.01 9.41 37.62 20.01 9.41 37.62 20.01 9.41 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 18.90 1.44 15.00 21.60 1.26 2.70 4.32 0.90 5.40 5.76 1.35 5.40 5.76 1.35 5.40 5.76 1.35 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 40.50 1.44 15.00 21.60 2.70 8.10 4.32 2.70 10.80 5.76 2.70 10.80 5.76 2.70 10.80 5.76 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 59.40 2.88 15.00 43.20 3.96 10.80 8.64 3.60 16.20 11.52 4.05 16.20 11.52 4.05 16.20 11.52 4.05 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 365.96 8.77 15.00 131.52 24.40 79.64 26.30 26.55 95.44 35.07 23.86 95.44 35.07 23.86 95.44 35.07 23.86 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 81.00 5.76 15.00 86.40 5.40 16.20 17.28 5.40 21.60 23.04 5.40 21.60 23.04 5.40 21.60 23.04 5.40 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 166.00 10.67 15.00 160.00 11.07 34.00 32.00 11.33 44.00 42.67 11.00 44.00 42.67 11.00 44.00 42.67 11.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 122.00 6.40 15.00 96.00 8.13 26.00 19.20 8.67 32.00 25.60 8.00 32.00 25.60 8.00 32.00 25.60 8.00 

Acero de losa  y % 
Instalaciones 
Sanitarias Kg 5409.40 40.46 14.00 566.37 386.39 1484.77 161.82 371.19 1159.23 121.37 386.41 1484.77 161.82 371.19 1280.63 121.37 426.88 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 170.74 8.42 14.00 117.82 12.20 45.31 33.66 11.33 45.31 25.25 15.10 45.31 33.66 11.33 34.81 25.25 11.60 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 61.00 8.53 14.00 119.47 4.36 16.00 34.13 4.00 16.00 25.60 5.33 16.00 34.13 4.00 13.00 25.60 4.33 

"T"  CPVC DE 1/2" m 31.00 4.27 14.00 59.73 2.21 8.00 17.07 2.00 8.00 12.80 2.67 8.00 17.07 2.00 7.00 12.80 2.33 

Vaciado de losa m3 41.16 5.06 14.00 70.78 2.94 11.67 20.22 2.92 9.01 15.17 3.00 11.67 20.22 2.92 8.81 15.17 2.94 
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PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 

 

17-nov-14 24-nov-14 01-dic-14 08-dic-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones 
sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 16795.11 99.03 14.00 186.40 1199.65 4862.56 396.11 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 2207.43 198.06 1103.72 

Encofrado de placas m2 2408.46 434.84 16.00 6957.44 150.53 771.38 2174.20 154.28 662.67 1739.36 165.67 573.85 1739.36 143.46 400.56 1304.52 133.52 

Vaciado de placas m3 111.63 9.76 12.00 117.12 9.30 27.22 29.28 9.07 28.23 29.28 9.41 28.12 29.28 9.37 28.06 29.28 9.35 

Encofrado de Vigas m2 164.37 57.11 12.00 685.33 13.70 39.85 171.33 13.28 40.15 171.33 13.38 44.75 171.33 14.92 39.62 171.33 13.21 

Acero de vigas Kg 3625.86 23.72 12.00 284.61 302.16 852.86 71.15 284.29 893.75 71.15 297.92 962.50 71.15 320.83 916.75 71.15 305.58 

Vaciado de vigas m3 27.28 2.67 13.00 34.67 2.10 6.26 8.00 2.09 6.32 8.00 2.11 6.35 8.00 2.12 8.35 10.67 2.09 

Encofrado de losa m2 432.79 64.30 13.00 835.93 33.29 97.18 192.91 32.39 99.21 192.91 33.07 103.05 192.91 34.35 133.35 257.21 33.34 

Ladrillo de losa und 13243.01 48.76 14.00 682.60 945.93 2796.00 146.27 932.00 2914.81 146.27 971.60 3766.10 195.03 941.53 3766.10 195.03 941.53 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 84.00 4.27 14.00 59.73 6.00 16.00 12.80 5.33 20.00 12.80 6.67 24.00 17.07 6.00 24.00 17.07 6.00 

Brackets pto 4.00 0.64 14.00 8.96 0.29 1.00 1.92 0.33 1.00 1.92 0.33 1.00 2.56 0.25 1.00 2.56 0.25 

Tubería Alumbrado m 302.15 4.06 14.00 56.78 21.58 66.69 12.17 22.23 63.70 12.17 21.23 85.88 16.22 21.47 85.88 16.22 21.47 

Salida Tomacorr. m 126.00 4.40 14.00 61.60 9.00 25.00 13.20 8.33 29.00 13.20 9.67 36.00 17.60 9.00 36.00 17.60 9.00 

Tubería Tomacorr. m 266.57 3.48 14.00 48.76 19.04 54.88 10.45 18.29 58.39 10.45 19.46 76.65 13.93 19.16 76.65 13.93 19.16 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 135.57 5.00 14.00 70.04 9.68 37.62 20.01 9.41 37.62 20.01 9.41 37.62 20.01 9.41 22.71 10.01 11.36 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 21.60 1.44 14.00 20.16 1.54 5.40 5.76 1.35 5.40 5.76 1.35 5.40 5.76 1.35 5.40 2.88 2.70 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 37.80 1.44 14.00 20.16 2.70 10.80 5.76 2.70 10.80 5.76 2.70 10.80 5.76 2.70 5.40 2.88 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 62.10 2.88 14.00 40.32 4.44 16.20 11.52 4.05 16.20 11.52 4.05 16.20 11.52 4.05 13.50 5.76 6.75 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 337.10 8.77 14.00 122.75 24.08 95.44 35.07 23.86 95.44 35.07 23.86 95.44 35.07 23.86 50.78 17.54 25.39 
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TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 81.00 5.76 14.00 80.64 5.79 21.60 23.04 5.40 21.60 23.04 5.40 21.60 23.04 5.40 16.20 11.52 8.10 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 157.00 10.67 14.00 149.33 11.21 44.00 42.67 11.00 44.00 42.67 11.00 44.00 42.67 11.00 25.00 21.33 12.50 

"T"  PVC DE 1/2" m 112.00 6.40 14.00 89.60 8.00 32.00 25.60 8.00 32.00 25.60 8.00 32.00 25.60 8.00 16.00 12.80 8.00 

Acero de losa  y % 
Instalaciones 
Sanitarias Kg 4454.31 40.46 12.00 485.46 371.19 1159.23 121.37 386.41 1484.77 161.82 371.19 1280.63 121.37 426.88 529.68 80.91 264.84 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 135.93 8.42 12.00 100.99 11.33 45.31 25.25 15.10 45.31 33.66 11.33 34.81 25.25 11.60 10.50 16.83 5.25 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 48.00 8.53 12.00 102.40 4.00 16.00 25.60 5.33 16.00 34.13 4.00 13.00 25.60 4.33 3.00 17.07 1.50 

"T"  CPVC DE 1/2" m 24.00 4.27 12.00 51.20 2.00 8.00 12.80 2.67 8.00 17.07 2.00 7.00 12.80 2.33 1.00 8.53 0.50 

Vaciado de losa m3 35.01 5.06 12.00 60.67 2.92 9.01 15.17 3.00 11.67 20.22 2.92 8.81 15.17 2.94 5.52 10.11 2.76 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 

 

24-nov-14 01-dic-14 08-dic-14 15-dic-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

     

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 15682.48 99.03 13.00 1287.37 106.34 4862.56 396.11 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 2207.43 198.06 1103.72 3749.93 297.09 1249.98 

Encofrado de placas m2 2314.14 434.84 15.00 6522.60 154.28 662.67 1739.36 165.67 573.85 1739.36 143.46 400.56 1304.52 133.52 677.06 1739.36 169.27 

Vaciado de placas m3 121.62 9.76 13.00 126.88 9.36 28.23 29.28 9.41 28.12 29.28 9.37 28.06 29.28 9.35 37.21 39.04 9.30 

Encofrado de Vigas m2 179.31 57.11 13.00 742.44 13.79 40.15 171.33 13.38 44.75 171.33 14.92 39.62 171.33 13.21 54.79 228.44 13.70 

Acero de vigas Kg 3981.62 23.72 13.00 308.33 306.28 893.75 71.15 297.92 962.50 71.15 320.83 916.75 71.15 305.58 1208.62 94.87 302.16 

Vaciado de vigas m3 29.37 2.67 14.00 37.33 2.10 6.32 8.00 2.11 6.35 8.00 2.12 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 

Encofrado de losa m2 468.96 64.30 14.00 900.23 33.50 99.21 192.91 33.07 103.05 192.91 34.35 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 

Ladrillo de losa und 13237.97 48.76 14.00 682.60 945.57 2914.81 146.27 971.60 3766.10 195.03 941.53 3766.10 195.03 941.53 2790.96 146.27 930.32 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 87.00 4.27 14.00 59.73 6.21 20.00 12.80 6.67 24.00 17.07 6.00 24.00 17.07 6.00 19.00 12.80 6.33 
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Brackets pto 4.00 0.64 14.00 8.96 0.29 1.00 1.92 0.33 1.00 2.56 0.25 1.00 2.56 0.25 1.00 1.92 0.33 

Tubería Alumbrado m 302.18 4.06 14.00 56.78 21.58 63.70 12.17 21.23 85.88 16.22 21.47 85.88 16.22 21.47 66.72 12.17 22.24 

Salida Tomacorr. m 129.00 4.40 14.00 61.60 9.21 29.00 13.20 9.67 36.00 17.60 9.00 36.00 17.60 9.00 28.00 13.20 9.33 

Tubería Tomacorr. m 271.10 3.48 14.00 48.76 19.36 58.39 10.45 19.46 76.65 13.93 19.16 76.65 13.93 19.16 59.41 10.45 19.80 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 122.24 5.00 13.00 65.03 9.40 37.62 20.01 9.41 37.62 20.01 9.41 22.71 10.01 11.36 24.29 15.01 8.10 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 18.90 1.44 13.00 18.72 1.45 5.40 5.76 1.35 5.40 5.76 1.35 5.40 2.88 2.70 2.70 4.32 0.90 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 35.10 1.44 13.00 18.72 2.70 10.80 5.76 2.70 10.80 5.76 2.70 5.40 2.88 2.70 8.10 4.32 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 54.00 2.88 13.00 37.44 4.15 16.20 11.52 4.05 16.20 11.52 4.05 13.50 5.76 6.75 8.10 8.64 2.70 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 302.12 8.77 13.00 113.98 23.24 95.44 35.07 23.86 95.44 35.07 23.86 50.78 17.54 25.39 60.46 26.30 20.15 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 70.20 5.76 13.00 74.88 5.40 21.60 23.04 5.40 21.60 23.04 5.40 16.20 11.52 8.10 10.80 17.28 3.60 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 142.00 10.67 13.00 138.67 10.92 44.00 42.67 11.00 44.00 42.67 11.00 25.00 21.33 12.50 29.00 32.00 9.67 

"T"  PVC DE 1/2" m 102.00 6.40 13.00 83.20 7.85 32.00 25.60 8.00 32.00 25.60 8.00 16.00 12.80 8.00 22.00 19.20 7.33 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 4779.85 40.46 13.00 525.92 367.68 1484.77 161.82 371.19 1280.63 121.37 426.88 529.68 80.91 264.84 1484.77 161.82 371.19 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 135.93 8.42 13.00 109.41 10.46 45.31 33.66 11.33 34.81 25.25 11.60 10.50 16.83 5.25 45.31 33.66 11.33 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 48.00 8.53 13.00 110.93 3.69 16.00 34.13 4.00 13.00 25.60 4.33 3.00 17.07 1.50 16.00 34.13 4.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 24.00 4.27 13.00 55.47 1.85 8.00 17.07 2.00 7.00 12.80 2.33 1.00 8.53 0.50 8.00 17.07 2.00 

Vaciado de losa m3 37.67 5.06 13.00 65.73 2.90 11.67 20.22 2.92 8.81 15.17 2.94 5.52 10.11 2.76 11.67 20.22 2.92 
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PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 

 

01-dic-14 08-dic-14 15-dic-14 22-dic-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 14587.68 99.03 12.00 1188.34 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 2207.43 198.06 1103.72 3749.93 297.09 1249.98 3767.76 297.09 1255.92 

Encofrado de placas m2 2422.85 434.84 16.00 6957.44 151.43 573.85 1739.36 143.46 400.56 1304.52 133.52 677.06 1739.36 169.27 771.38 2174.20 154.28 

Vaciado de placas m3 120.61 9.76 13.00 126.88 9.28 28.12 29.28 9.37 28.06 29.28 9.35 37.21 39.04 9.30 27.22 29.28 9.07 

Encofrado de Vigas m2 179.01 57.11 13.00 742.44 13.77 44.75 171.33 14.92 39.62 171.33 13.21 54.79 228.44 13.70 39.85 171.33 13.28 

Acero de vigas Kg 3940.73 23.72 13.00 308.33 303.13 962.50 71.15 320.83 916.75 71.15 305.58 1208.62 94.87 302.16 852.86 71.15 284.29 

Vaciado de vigas m3 27.08 2.67 13.00 34.67 2.08 6.35 8.00 2.12 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 4.03 5.33 2.02 

Encofrado de losa m2 434.19 64.30 13.00 835.93 33.40 103.05 192.91 34.35 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 64.44 128.60 32.22 

Ladrillo de losa und 12149.59 48.76 13.00 633.84 934.58 3766.10 195.03 941.53 3766.10 195.03 941.53 2790.96 146.27 930.32 1826.43 97.51 913.22 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 76.00 4.27 13.00 55.47 5.85 24.00 17.07 6.00 24.00 17.07 6.00 19.00 12.80 6.33 9.00 8.53 4.50 

Brackets pto 3.00 0.64 13.00 8.32 0.23 1.00 2.56 0.25 1.00 2.56 0.25 1.00 1.92 0.33 0.00 1.28 0.00 

Tubería Alumbrado m 279.82 4.06 13.00 52.73 21.52 85.88 16.22 21.47 85.88 16.22 21.47 66.72 12.17 22.24 41.34 8.11 20.67 

Salida Tomacorr. m 115.00 4.40 13.00 57.20 8.85 36.00 17.60 9.00 36.00 17.60 9.00 28.00 13.20 9.33 15.00 8.80 7.50 

Tubería Tomacorr. m 248.21 3.48 13.00 45.28 19.09 76.65 13.93 19.16 76.65 13.93 19.16 59.41 10.45 19.80 35.50 6.97 17.75 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 112.86 5.00 12.00 60.03 9.41 37.62 20.01 9.41 22.71 10.01 11.36 24.29 15.01 8.10 28.24 15.01 9.41 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 16.20 1.44 12.00 17.28 1.35 5.40 5.76 1.35 5.40 2.88 2.70 2.70 4.32 0.90 2.70 4.32 0.90 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 32.40 1.44 12.00 17.28 2.70 10.80 5.76 2.70 5.40 2.88 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 48.60 2.88 12.00 34.56 4.05 16.20 11.52 4.05 13.50 5.76 6.75 8.10 8.64 2.70 10.80 8.64 3.60 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 286.32 8.77 12.00 105.22 23.86 95.44 35.07 23.86 50.78 17.54 25.39 60.46 26.30 20.15 79.64 26.30 26.55 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 64.80 5.76 12.00 69.12 5.40 21.60 23.04 5.40 16.20 11.52 8.10 10.80 17.28 3.60 16.20 17.28 5.40 
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CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 132.00 10.67 12.00 128.00 11.00 44.00 42.67 11.00 25.00 21.33 12.50 29.00 32.00 9.67 34.00 32.00 11.33 

"T"  PVC DE 1/2" m 96.00 6.40 12.00 76.80 8.00 32.00 25.60 8.00 16.00 12.80 8.00 22.00 19.20 7.33 26.00 19.20 8.67 

Acero de losa  y % 
Instalaciones 
Sanitarias Kg 4454.31 40.46 12.00 485.46 371.19 1280.63 121.37 426.88 529.68 80.91 264.84 1484.77 161.82 371.19 1159.23 121.37 386.41 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 135.93 8.42 12.00 100.99 11.33 34.81 25.25 11.60 10.50 16.83 5.25 45.31 33.66 11.33 45.31 25.25 15.10 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 48.00 8.53 12.00 102.40 4.00 13.00 25.60 4.33 3.00 17.07 1.50 16.00 34.13 4.00 16.00 25.60 5.33 

"T"  CPVC DE 1/2" m 24.00 4.27 12.00 51.20 2.00 7.00 12.80 2.33 1.00 8.53 0.50 8.00 17.07 2.00 8.00 12.80 2.67 

Vaciado de losa m3 35.01 5.06 12.00 60.67 2.92 8.81 15.17 2.94 5.52 10.11 2.76 11.67 20.22 2.92 9.01 15.17 3.00 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 

 

08-dic-14 15-dic-14 22-dic-14 29-dic-14 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     
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Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 14587.68 99.03 12.00 1188.34 1215.64 2207.43 198.06 1103.72 3749.93 297.09 1249.98 3767.76 297.09 1255.92 4862.56 396.11 1215.64 

Encofrado de placas m2 2314.14 434.84 15.00 6522.60 154.28 400.56 1304.52 133.52 677.06 1739.36 169.27 771.38 2174.20 154.28 465.14 1304.52 155.05 

Vaciado de placas m3 111.63 9.76 12.00 117.12 9.30 28.06 29.28 9.35 37.21 39.04 9.30 27.22 29.28 9.07 19.14 19.52 9.57 

Encofrado de Vigas m2 164.37 57.11 12.00 685.33 13.70 39.62 171.33 13.21 54.79 228.44 13.70 39.85 171.33 13.28 30.11 114.22 15.06 

Acero de vigas Kg 3625.86 23.72 12.00 284.61 302.16 916.75 71.15 305.58 1208.62 94.87 302.16 852.86 71.15 284.29 647.63 47.43 323.82 

Vaciado de vigas m3 25.05 2.67 12.00 32.00 2.09 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 4.03 5.33 2.02 4.32 5.33 2.16 

Encofrado de losa m2 400.05 64.30 12.00 771.63 33.34 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 64.44 128.60 32.22 68.91 128.60 34.46 

Ladrillo de losa und 11298.30 48.76 12.00 585.08 941.53 3766.10 195.03 941.53 2790.96 146.27 930.32 1826.43 97.51 913.22 2914.81 146.27 971.60 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 72.00 4.27 12.00 51.20 6.00 24.00 17.07 6.00 19.00 12.80 6.33 9.00 8.53 4.50 20.00 12.80 6.67 

Brackets pto 3.00 0.64 12.00 7.68 0.25 1.00 2.56 0.25 1.00 1.92 0.33 0.00 1.28 0.00 1.00 1.92 0.33 

Tubería Alumbrado m 257.64 4.06 12.00 48.67 21.47 85.88 16.22 21.47 66.72 12.17 22.24 41.34 8.11 20.67 63.70 12.17 21.23 
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Salida Tomacorr. m 108.00 4.40 12.00 52.80 9.00 36.00 17.60 9.00 28.00 13.20 9.33 15.00 8.80 7.50 29.00 13.20 9.67 

Tubería Tomacorr. m 229.95 3.48 12.00 41.80 19.16 76.65 13.93 19.16 59.41 10.45 19.80 35.50 6.97 17.75 58.39 10.45 19.46 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 112.86 5.00 12.00 60.03 9.41 22.71 10.01 11.36 24.29 15.01 8.10 28.24 15.01 9.41 37.62 20.01 9.41 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 16.20 1.44 12.00 17.28 1.35 5.40 2.88 2.70 2.70 4.32 0.90 2.70 4.32 0.90 5.40 5.76 1.35 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 32.40 1.44 12.00 17.28 2.70 5.40 2.88 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 10.80 5.76 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 48.60 2.88 12.00 34.56 4.05 13.50 5.76 6.75 8.10 8.64 2.70 10.80 8.64 3.60 16.20 11.52 4.05 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 286.32 8.77 12.00 105.22 23.86 50.78 17.54 25.39 60.46 26.30 20.15 79.64 26.30 26.55 95.44 35.07 23.86 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 64.80 5.76 12.00 69.12 5.40 16.20 11.52 8.10 10.80 17.28 3.60 16.20 17.28 5.40 21.60 23.04 5.40 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 132.00 10.67 12.00 128.00 11.00 25.00 21.33 12.50 29.00 32.00 9.67 34.00 32.00 11.33 44.00 42.67 11.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 96.00 6.40 12.00 76.80 8.00 16.00 12.80 8.00 22.00 19.20 7.33 26.00 19.20 8.67 32.00 25.60 8.00 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 4454.31 40.46 12.00 485.46 371.19 529.68 80.91 264.84 1484.77 161.82 371.19 1159.23 121.37 386.41 1280.63 121.37 426.88 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 135.93 8.42 12.00 100.99 11.33 10.50 16.83 5.25 45.31 33.66 11.33 45.31 25.25 15.10 34.81 25.25 11.60 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 48.00 8.53 12.00 102.40 4.00 3.00 17.07 1.50 16.00 34.13 4.00 16.00 25.60 5.33 13.00 25.60 4.33 

"T"  CPVC DE 1/2" m 24.00 4.27 12.00 51.20 2.00 1.00 8.53 0.50 8.00 17.07 2.00 8.00 12.80 2.67 7.00 12.80 2.33 

Vaciado de losa m3 35.01 5.06 12.00 60.67 2.92 5.52 10.11 2.76 11.67 20.22 2.92 9.01 15.17 3.00 8.81 15.17 2.94 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 

 

15-dic-14 22-dic-14 29-dic-14 05-ene-15 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    TO
R

R
E 1

3
 

P
ISO

S 

Acero de placas Kg 16073.11 99.03 13.00 128737 1236.39 3749.93 297.09 1249.98 3767.76 297.09 1255.92 4862.56 396.11 1215.64 3692.86 297.09 1230.95 

Encofrado de placas m2 2502.30 434.84 16.00 6957.44 156.39 677.06 1739.36 169.27 771.38 2174.20 154.28 465.14 1304.52 155.05 588.72 1739.36 147.18 

Vaciado de placas m3 111.63 9.76 12.00 117.12 9.30 37.21 39.04 9.30 27.22 29.28 9.07 19.14 19.52 9.57 28.06 29.28 9.35 
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Encofrado de Vigas m2 164.37 57.11 12.00 685.33 13.70 54.79 228.44 13.70 39.85 171.33 13.28 30.11 114.22 15.06 39.62 171.33 13.21 

Acero de vigas Kg 3625.86 23.72 12.00 284.61 302.16 1208.62 94.87 302.16 852.86 71.15 284.29 647.63 47.43 323.82 916.75 71.15 305.58 

Vaciado de vigas m3 25.05 2.67 12.00 32.00 2.09 8.35 10.67 2.09 4.03 5.33 2.02 4.32 5.33 2.16 8.35 10.67 2.09 

Encofrado de losa m2 400.05 64.30 12.00 771.63 33.34 133.35 257.21 33.34 64.44 128.60 32.22 68.91 128.60 34.46 133.35 257.21 33.34 

Ladrillo de losa und 11298.30 48.76 12.00 585.08 941.53 2790.96 146.27 930.32 1826.43 97.51 913.22 2914.81 146.27 971.60 3766.10 195.03 941.53 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 72.00 4.27 12.00 51.20 6.00 19.00 12.80 6.33 9.00 8.53 4.50 20.00 12.80 6.67 24.00 17.07 6.00 

Brackets pto 3.00 0.64 12.00 7.68 0.25 1.00 1.92 0.33 0.00 1.28 0.00 1.00 1.92 0.33 1.00 2.56 0.25 

Tubería Alumbrado m 257.64 4.06 12.00 48.67 21.47 66.72 12.17 22.24 41.34 8.11 20.67 63.70 12.17 21.23 85.88 16.22 21.47 

Salida Tomacorr. m 108.00 4.40 12.00 52.80 9.00 28.00 13.20 9.33 15.00 8.80 7.50 29.00 13.20 9.67 36.00 17.60 9.00 

Tubería Tomacorr. m 229.95 3.48 12.00 41.80 19.16 59.41 10.45 19.80 35.50 6.97 17.75 58.39 10.45 19.46 76.65 13.93 19.16 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 122.29 5.00 13.00 65.03 9.41 24.29 15.01 8.10 28.24 15.01 9.41 37.62 20.01 9.41 32.14 15.01 10.71 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 16.20 1.44 13.00 18.72 1.25 2.70 4.32 0.90 2.70 4.32 0.90 5.40 5.76 1.35 5.40 4.32 1.80 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 35.10 1.44 13.00 18.72 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 10.80 5.76 2.70 8.10 4.32 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 51.30 2.88 13.00 37.44 3.95 8.10 8.64 2.70 10.80 8.64 3.60 16.20 11.52 4.05 16.20 8.64 5.40 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 318.24 8.77 13.00 113.98 24.48 60.46 26.30 20.15 79.64 26.30 26.55 95.44 35.07 23.86 82.70 26.30 27.57 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 70.20 5.76 13.00 74.88 5.40 10.80 17.28 3.60 16.20 17.28 5.40 21.60 23.04 5.40 21.60 17.28 7.20 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 144.00 10.67 13.00 138.67 11.08 29.00 32.00 9.67 34.00 32.00 11.33 44.00 42.67 11.00 37.00 32.00 12.33 

"T"  PVC DE 1/2" m 106.00 6.40 13.00 83.20 8.15 22.00 19.20 7.33 26.00 19.20 8.67 32.00 25.60 8.00 26.00 19.20 8.67 

Acero de losa  y % 
Instalaciones 
Sanitarias Kg 5061.14 40.46 13.00 525.92 389.32 1484.77 161.82 371.19 1159.23 121.37 386.41 1280.63 121.37 426.88 1136.51 121.37 378.84 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 154.34 8.42 13.00 109.41 11.87 45.31 33.66 11.33 45.31 25.25 15.10 34.81 25.25 11.60 28.91 25.25 9.64 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 56.00 8.53 13.00 110.93 4.31 16.00 34.13 4.00 16.00 25.60 5.33 13.00 25.60 4.33 11.00 25.60 3.67 
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"T"  CPVC DE 1/2" m 28.00 4.27 13.00 55.47 2.15 8.00 17.07 2.00 8.00 12.80 2.67 7.00 12.80 2.33 5.00 12.80 1.67 

Vaciado de losa m3 38.00 5.06 13.00 65.73 2.92 11.67 20.22 2.92 9.01 15.17 3.00 8.81 15.17 2.94 8.51 15.17 2.84 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 

 

22-dic-14 29-dic-14 05-ene-15 12-ene-15 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 15700.31 99.03 13.00 1287.37 1207.72 3767.76 297.09 1255.92 4862.56 396.11 121564 3692.86 297.09 1230.95 3377.13 297.09 1125.71 

Encofrado de placas m2 2408.46 434.84 16.00 6957.44 150.53 771.38 2174.20 154.28 465.14 1304.52 155.05 588.72 1739.36 147.18 583.22 1739.36 145.81 

Vaciado de placas m3 111.63 9.76 12.00 117.12 9.30 27.22 29.28 9.07 19.14 19.52 9.57 28.06 29.28 9.35 37.21 39.04 9.30 

Encofrado de Vigas m2 164.37 57.11 12.00 685.33 13.70 39.85 171.33 13.28 30.11 114.22 15.06 39.62 171.33 13.21 54.79 228.44 13.70 

Acero de vigas Kg 3625.86 23.72 12.00 284.61 302.16 852.86 71.15 284.29 647.63 47.43 323.82 916.75 71.15 305.58 1208.62 94.87 302.16 

Vaciado de vigas m3 25.05 2.67 12.00 32.00 2.09 4.03 5.33 2.02 4.32 5.33 2.16 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 

Encofrado de losa m2 400.05 64.30 12.00 771.63 33.34 64.44 128.60 32.22 68.91 128.60 34.46 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 

Ladrillo de losa und 12273.44 48.76 13.00 633.84 944.11 1826.43 97.51 913.22 2914.81 146.27 971.60 3766.10 195.03 941.53 3766.10 195.03 941.53 

Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 77.00 4.27 13.00 55.47 5.92 9.00 8.53 4.50 20.00 12.80 6.67 24.00 17.07 6.00 24.00 17.07 6.00 

Brackets pto 3.00 0.64 13.00 8.32 0.23 0.00 1.28 0.00 1.00 1.92 0.33 1.00 2.56 0.25 1.00 2.56 0.25 

Tubería Alumbrado m 276.80 4.06 13.00 52.73 21.29 41.34 8.11 20.67 63.70 12.17 21.23 85.88 16.22 21.47 85.88 16.22 21.47 

Salida Tomacorr. m 116.00 4.40 13.00 57.20 8.92 15.00 8.80 7.50 29.00 13.20 9.67 36.00 17.60 9.00 36.00 17.60 9.00 

Tubería Tomacorr. m 247.19 3.48 13.00 45.28 19.01 35.50 6.97 17.75 58.39 10.45 19.46 76.65 13.93 19.16 76.65 13.93 19.16 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 126.19 5.00 13.00 65.03 9.71 28.24 15.01 9.41 37.62 20.01 9.41 32.14 15.01 10.71 28.19 15.01 9.40 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 18.90 1.44 13.00 18.72 1.45 2.70 4.32 0.90 5.40 5.76 1.35 5.40 4.32 1.80 5.40 4.32 1.80 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 35.10 1.44 13.00 18.72 2.70 8.10 4.32 2.70 10.80 5.76 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 
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Tub. PVC Ø 4" montan. m 56.70 2.88 13.00 37.44 4.36 10.80 8.64 3.60 16.20 11.52 4.05 16.20 8.64 5.40 13.50 8.64 4.50 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 321.30 8.77 13.00 113.98 24.72 79.64 26.30 26.55 95.44 35.07 23.86 82.70 26.30 27.57 63.52 26.30 21.17 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 75.60 5.76 13.00 74.88 5.82 16.20 17.28 5.40 21.60 23.04 5.40 21.60 17.28 7.20 16.20 17.28 5.40 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 147.00 10.67 13.00 138.67 11.31 34.00 32.00 11.33 44.00 42.67 11.00 37.00 32.00 12.33 32.00 32.00 10.67 

"T"  PVC DE 1/2" m 106.00 6.40 13.00 83.20 8.15 26.00 19.20 8.67 32.00 25.60 8.00 26.00 19.20 8.67 22.00 19.20 7.33 

Acero de losa  y % 
Instalaciones 
Sanitarias Kg 4454.31 40.46 12.00 485.46 371.19 1159.23 121.37 386.41 1280.63 121.37 426.88 1136.51 121.37 378.84 877.94 121.37 292.65 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 135.93 8.42 12.00 100.99 11.33 45.31 25.25 15.10 34.81 25.25 11.60 28.91 25.25 9.64 26.90 25.25 8.97 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 48.00 8.53 12.00 102.40 4.00 16.00 25.60 5.33 13.00 25.60 4.33 11.00 25.60 3.67 8.00 25.60 2.67 

"T"  CPVC DE 1/2" m 24.00 4.27 12.00 51.20 2.00 8.00 12.80 2.67 7.00 12.80 2.33 5.00 12.80 1.67 4.00 12.80 1.33 

Vaciado de losa m3 35.01 5.06 12.00 60.67 2.92 9.01 15.17 3.00 8.81 15.17 2.94 8.51 15.17 2.84 8.68 15.17 2.89 

 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  
SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24 

 

29-dic-14 05-ene-15 12-ene-15 19-ene-15 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones 
Sanitarias                                     
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Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 14587.68 99.03 12.00 1188.34 1215.64 4862.56 396.11 1215.64 3692.86 297.09 1230.95 3377.13 297.09 1125.7 2655.13 198.06 1327.57 

Encofrado de placas m2 2314.14 434.84 15.00 6522.60 154.28 465.14 1304.52 155.05 588.72 1739.36 147.18 583.22 1739.36 145.81 677.06 1739.36 169.27 

Vaciado de placas m3 121.62 9.76 13.00 126.88 9.36 19.14 19.52 9.57 28.06 29.28 9.35 37.21 39.04 9.30 37.21 39.04 9.30 

Encofrado de Vigas m2 179.31 57.11 13.00 742.44 13.79 30.11 114.22 15.06 39.62 171.33 13.21 54.79 228.44 13.70 54.79 228.44 13.70 

Acero de vigas Kg 3981.62 23.72 13.00 308.33 306.28 647.63 47.43 323.82 916.75 71.15 305.58 1208.62 94.87 302.16 1208.62 94.87 302.16 

Vaciado de vigas m3 29.37 2.67 14.00 37.33 2.10 4.32 5.33 2.16 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 

Encofrado de losa m2 468.96 64.30 14.00 900.23 33.50 68.91 128.60 34.46 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 

Ladrillo de losa und 13237.97 48.76 14.00 682.60 945.57 2914.81 146.27 971.60 3766.10 195.03 941.53 3766.10 195.03 941.53 2790.96 146.27 930.32 
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Instalaciones Eléctricas           
 

                        

Centros de Luz pto 87.00 4.27 14.00 59.73 6.21 20.00 12.80 6.67 24.00 17.07 6.00 24.00 17.07 6.00 19.00 12.80 6.33 

Brackets pto 4.00 0.64 14.00 8.96 0.29 1.00 1.92 0.33 1.00 2.56 0.25 1.00 2.56 0.25 1.00 1.92 0.33 

Tubería Alumbrado m 302.18 4.06 14.00 56.78 21.58 63.70 12.17 21.23 85.88 16.22 21.47 85.88 16.22 21.47 66.72 12.17 22.24 

Salida Tomacorr. m 129.00 4.40 14.00 61.60 9.21 29.00 13.20 9.67 36.00 17.60 9.00 36.00 17.60 9.00 28.00 13.20 9.33 

Tubería Tomacorr. m 271.10 3.48 14.00 48.76 19.36 58.39 10.45 19.46 76.65 13.93 19.16 76.65 13.93 19.16 59.41 10.45 19.80 

% Instalaciones 
Sanitarias           

 
                        

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 122.24 5.00 13.00 65.03 9.40 37.62 20.01 9.41 32.14 15.01 10.71 28.19 15.01 9.40 24.29 15.01 8.10 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 18.90 1.44 13.00 18.72 1.45 5.40 5.76 1.35 5.40 4.32 1.80 5.40 4.32 1.80 2.70 4.32 0.90 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 35.10 1.44 13.00 18.72 2.70 10.80 5.76 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 54.00 2.88 13.00 37.44 4.15 16.20 11.52 4.05 16.20 8.64 5.40 13.50 8.64 4.50 8.10 8.64 2.70 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 302.12 8.77 13.00 113.98 23.24 95.44 35.07 23.86 82.70 26.30 27.57 63.52 26.30 21.17 60.46 26.30 20.15 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 70.20 5.76 13.00 74.88 5.40 21.60 23.04 5.40 21.60 17.28 7.20 16.20 17.28 5.40 10.80 17.28 3.60 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 142.00 10.67 13.00 138.67 10.92 44.00 42.67 11.00 37.00 32.00 12.33 32.00 32.00 10.67 29.00 32.00 9.67 

"T"  PVC DE 1/2" m 102.00 6.40 13.00 83.20 7.85 32.00 25.60 8.00 26.00 19.20 8.67 22.00 19.20 7.33 22.00 19.20 7.33 

Acero de losa  y % 
Instalaciones 
Sanitarias Kg 4779.85 40.46 13.00 525.92 367.68 1280.63 121.37 426.88 1136.51 121.37 378.84 877.94 121.37 292.65 1484.77 161.82 371.19 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 135.93 8.42 13.00 109.41 10.46 34.81 25.25 11.60 28.91 25.25 9.64 26.90 25.25 8.97 45.31 33.66 11.33 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 48.00 8.53 13.00 110.93 3.69 13.00 25.60 4.33 11.00 25.60 3.67 8.00 25.60 2.67 16.00 34.13 4.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 24.00 4.27 13.00 55.47 1.85 7.00 12.80 2.33 5.00 12.80 1.67 4.00 12.80 1.33 8.00 17.07 2.00 

Vaciado de losa m3 37.67 5.06 13.00 65.73 2.90 8.81 15.17 2.94 8.51 15.17 2.84 8.68 15.17 2.89 11.67 20.22 2.92 
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PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL   
SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25 

 

05-ene-15 12-ene-15 19-ene-15 26-enero-15 

 

METRADO hh/dia Dias HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND METRADO HH REND 

SO
TA

N
O

 

Acero de placas Kg 0.00 117.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 608.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 156.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa m3 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TO
R

R
E 5

 P
ISO

S 

Acero de placas Kg 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 0.00 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de vigas m2 0.00 123.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 0.00 71.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 0.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brackets pto 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Alumbrado m 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salida Tomacorr. m 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería Tomacorr. m 0.00 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acero de losa Kg 0.00 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de losa y % de 
instalaciones sanitarias m3 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  PVC DE 1/2" m 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"T"  CPVC DE 1/2" m 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 

                  

 
 

TO
R

R
E 1

3
 P

ISO
S 

Acero de placas Kg 9725.12 99.03 8.00 792.23 1215.64 3692.86 297.09 1230.5 3377.13 297.09 1125.71 2655.13 198.06 1327.57 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de placas m2 1849.00 434.84 12.00 5218.08 154.08 588.72 1739.36 147.18 583.22 1739.36 145.81 677.06 1739.36 169.27 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de placas m3 102.48 9.76 11.00 107.36 9.32 28.06 29.28 9.35 37.21 39.04 9.30 37.21 39.04 9.30 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de Vigas m2 149.20 57.11 11.00 628.22 13.56 39.62 171.33 13.21 54.79 228.44 13.70 54.79 228.44 13.70 0.00 0.00 0.00 

Acero de vigas Kg 3333.99 23.72 11.00 260.89 303.09 916.75 71.15 305.58 1208.62 94.87 302.16 1208.62 94.87 302.16 0.00 0.00 0.00 

Vaciado de vigas m3 25.05 2.67 12.00 32.00 2.09 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 8.35 10.67 2.09 0.00 0.00 0.00 

Encofrado de losa m2 400.05 64.30 12.00 771.63 33.34 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 133.35 257.21 33.34 0.00 0.00 0.00 

Ladrillo de losa und 11298.30 48.76 12.00 585.08 941.53 3766.10 195.03 941.53 3766.10 195.03 941.53 2790.96 146.27 930.32 975.14 48.76 975.14 

Instalaciones Eléctricas                                     

Centros de Luz pto 72.00 4.27 12.00 51.20 6.00 24.00 17.07 6.00 24.00 17.07 6.00 19.00 12.80 6.33 5.00 4.27 5.00 

Brackets pto 3.00 0.64 12.00 7.68 0.25 1.00 2.56 0.25 1.00 2.56 0.25 1.00 1.92 0.33 0.00 0.64 0.00 

Tubería Alumbrado m 257.64 4.06 12.00 48.67 21.47 85.88 16.22 21.47 85.88 16.22 21.47 66.72 12.17 22.24 19.16 4.06 19.16 

Salida Tomacorr. m 108.00 4.40 12.00 52.80 9.00 36.00 17.60 9.00 36.00 17.60 9.00 28.00 13.20 9.33 8.00 4.40 8.00 

Tubería Tomacorr. m 229.95 3.48 12.00 41.80 19.16 76.65 13.93 19.16 76.65 13.93 19.16 59.41 10.45 19.80 17.24 3.48 17.24 

% Instalaciones 
Sanitarias                                     

Tub. PVC Ø 2" Tendido m 112.86 5.00 12.00 60.03 9.41 32.14 15.01 10.71 28.19 15.01 9.40 24.29 15.01 8.10 28.24 15.01 9.41 

Tub. PVC Ø 2" montan. m 16.20 1.44 12.00 17.28 1.35 5.40 4.32 1.80 5.40 4.32 1.80 2.70 4.32 0.90 2.70 4.32 0.90 

Tub. PVC Ø 3" montan. m 32.40 1.44 12.00 17.28 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 8.10 4.32 2.70 

Tub. PVC Ø 4" montan. m 48.60 2.88 12.00 34.56 4.05 16.20 8.64 5.40 13.50 8.64 4.50 8.10 8.64 2.70 10.80 8.64 3.60 

Tubería PVC clase 10 
1/2" (T) m 286.32 8.77 12.00 105.22 23.86 82.70 26.30 27.57 63.52 26.30 21.17 60.46 26.30 20.15 79.64 26.30 26.55 
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TUBERIA PVC CLASE 10  
2" (M) m 64.80 5.76 12.00 69.12 5.40 21.60 17.28 7.20 16.20 17.28 5.40 10.80 17.28 3.60 16.20 17.28 5.40 

CODO  90º  PVC DE 
1/2" m 132.00 10.67 12.00 128.00 11.00 37.00 32.00 12.33 32.00 32.00 10.67 29.00 32.00 9.67 34.00 32.00 11.33 

"T"  PVC DE 1/2" m 96.00 6.40 12.00 76.80 8.00 26.00 19.20 8.67 22.00 19.20 7.33 22.00 19.20 7.33 26.00 19.20 8.67 

Acero de losa  y % 
Instalaciones Sanitarias Kg 4658.45 40.46 13.00 525.92 358.34 1136.51 121.37 378.84 877.94 121.37 292.65 1484.77 161.82 371.19 1159.23 121.37 386.41 

TUBERIA CPVC CLASE 
10 1/2"  m 146.43 8.42 13.00 109.41 11.26 28.91 25.25 9.64 26.90 25.25 8.97 45.31 33.66 11.33 45.31 25.25 15.10 

CODO  90º  CPVC DE 
1/2" m 51.00 8.53 13.00 110.93 3.92 11.00 25.60 3.67 8.00 25.60 2.67 16.00 34.13 4.00 16.00 25.60 5.33 

"T"  CPVC DE 1/2" m 25.00 4.27 13.00 55.47 1.92 5.00 12.80 1.67 4.00 12.80 1.33 8.00 17.07 2.00 8.00 12.80 2.67 

Vaciado de losa m3 37.87 5.06 13.00 65.73 2.91 8.51 15.17 2.84 8.68 15.17 2.89 11.67 20.22 2.92 9.01 15.17 3.00 
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ANEXO  9 

LOOKAHEAD DE MATERIALES 

 LOOKAHEAD DE MATERIALES 

 

 

  Del: 15/08/2014 Al: 01/09/2014     

 

1°- 4° Semana 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 1               
15-ago-14  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 2           
18-ago-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 3             
25-ago-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 4             
01-sep-14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 296.30  88.58  207.72  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 10568.07  3159.29  7408.78  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 551.48  35.26  481.98  34.24  0.00  

Clavos de 3" Kg 312.50  19.98  273.12  19.40  0.00  

Madera tornillo p2 9485.42  606.45  8290.00  588.96  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 21.35  0.00  16.66  4.69  0.00  

Clavos de 3" Kg 24.40  0.00  19.04  5.36  0.00  

Madera tornillo p2 682.07  0.00  532.30  149.77  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 113.82  0.00  79.98  33.84  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 57.38  0.00  30.49  26.89  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 2046.72  0.00  1087.56  959.16  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 16.61  0.00  8.78  7.84  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 38.24  0.00  19.07  19.18  0.00  

Madera tornillo p2 1790.45  0.00  892.65  897.80  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 4344.48  0.00  1052.75  3291.73  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 23.35  0.00  8.60  14.76  0.00  

Pegamento para PVC gal 2.34  0.00  0.86  1.48  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 61.30  0.00  22.56  38.73  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 3.42  0.00  1.14  2.28  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.34  0.00  0.11  0.23  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 8.99  0.00  2.99  6.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 4.57  0.00  1.71  2.86  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.46  0.00  0.17  0.29  0.00  
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Tubería PVC SAP 2" m 11.99  0.00  4.49  7.50  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 11.40  0.00  2.28  9.12  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.14  0.00  0.23  0.91  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 29.93  0.00  5.99  23.94  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.57  0.00  0.30  0.27  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 8.49  0.00  4.44  4.05  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.81  0.00  0.42  0.39  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.81  0.00  0.42  0.39  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 40.00  0.00  6.00  26.00  8.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 480.00  0.00  72.00  312.00  96.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 240.00  0.00  36.00  156.00  48.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 6.00  0.00  0.00  2.00  4.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 60.00  0.00  0.00  20.00  40.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 30.00  0.00  0.00  10.00  20.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 210.11  0.00  25.29  134.24  50.58  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 200.10  0.00  24.09  127.85  48.17  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 42.00  0.00  7.00  23.00  12.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 42.00  0.00  7.00  23.00  12.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 378.00  0.00  63.00  207.00  108.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 126.00  0.00  21.00  69.00  36.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 194.25  0.00  27.47  111.85  54.94  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 185.00  0.00  26.16  106.52  52.32  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 80.69  0.00  9.97  48.97  21.75  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 2878.11  0.00  355.65  1746.54  775.92  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 31.33  0.00  0.00  23.45  7.88  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 94.65  0.00  0.00  58.94  35.72  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3375.96  0.00  0.00  2102.12  1273.84  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 59.71  0.00  0.00  45.47  14.24  

Clavos de 3" Kg 33.83  0.00  0.00  25.77  8.07  

Madera tornillo p2 1026.94  0.00  0.00  782.05  244.89  
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ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 20.30  0.00  0.00  13.71  6.59  

Clavos de 3" Kg 23.21  0.00  0.00  15.67  7.53  

Madera tornillo p2 648.79  0.00  0.00  438.16  210.63  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 17.70  0.00  0.00  6.72  10.98  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 44.24  0.00  0.00  15.45  28.79  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 1577.93  0.00  0.00  551.15  1026.78  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 15.91  0.00  0.00  0.00  15.91  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 15.20  0.00  0.00  0.00  15.20  

Clavos de 3" Kg 711.78  0.00  0.00  0.00  711.78  

Madera tornillo p2 4.15  0.00  0.00  0.00  4.15  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 1732.30  0.00  0.00  0.00  1732.30  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 24.00  0.00  0.00  0.00  24.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 288.00  0.00  0.00  0.00  288.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 144.00  0.00  0.00  0.00  144.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 9.00  0.00  0.00  0.00  9.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 90.00  0.00  0.00  0.00  90.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 45.00  0.00  0.00  0.00  45.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 80.22  0.00  0.00  0.00  80.22  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 76.40  0.00  0.00  0.00  76.40  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 16.00  0.00  0.00  0.00  16.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 16.00  0.00  0.00  0.00  16.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 144.00  0.00  0.00  0.00  144.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 48.00  0.00  0.00  0.00  48.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 78.16  0.00  0.00  0.00  78.16  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 74.44  0.00  0.00  0.00  74.44  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 11.48  0.00  0.00  0.00  11.48  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 409.40  0.00  0.00  0.00  409.40  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 8.60  0.00  0.00  0.00  8.60  

Pegamento para PVC gal 0.86  0.00  0.00  0.00  0.86  
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Tubería PVC SAP 2" m 22.59  0.00  0.00  0.00  22.59  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 2.12  0.00  0.00  0.00  2.12  

Pegamento para PVC gal 0.21  0.00  0.00  0.00  0.21  

Tubería PVC SAP 2" m 5.57  0.00  0.00  0.00  5.57  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 3.18  0.00  0.00  0.00  3.18  

Pegamento para PVC gal 0.32  0.00  0.00  0.00  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 8.35  0.00  0.00  0.00  8.35  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 2.14  0.00  0.00  0.00  2.14  

Pegamento para PVC gal 0.21  0.00  0.00  0.00  0.21  

Tubería PVC SAP 2" m 5.61  0.00  0.00  0.00  5.61  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 13.22  0.00  0.00  0.00  13.22  

Pegamento para PVC gal 2.64  0.00  0.00  0.00  2.64  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 68.10  0.00  0.00  0.00  68.10  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 13.22  0.00  0.00  0.00  13.22  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.56  0.00  0.00  0.00  0.56  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 8.41  0.00  0.00  0.00  8.41  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.80  0.00  0.00  0.00  0.80  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.80  0.00  0.00  0.00  0.80  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 2.10  0.00  0.00  0.00  2.10  

Pegamento para PVC gal 0.84  0.00  0.00  0.00  0.84  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 21.00  0.00  0.00  0.00  21.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 1.70  0.00  0.00  0.00  1.70  

Pegamento para PVC gal 0.68  0.00  0.00  0.00  0.68  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 17.86  0.00  0.00  0.00  17.86  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 11.50  0.00  0.00  0.00  11.50  

Pegamento para PVC gal 2.30  0.00  0.00  0.00  2.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 11.50  0.00  0.00  0.00  11.50  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 60.35  0.00  0.00  0.00  60.35  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 1.50  0.00  0.00  0.00  1.50  

Pegamento para PVC gal 0.60  0.00  0.00  0.00  0.60  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 15.75  0.00  0.00  0.00  15.75  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.70  0.00  0.00  0.00  0.70  

Pegamento para PVC gal 0.28  0.00  0.00  0.00  0.28  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 7.34  0.00  0.00  0.00  7.34  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 12.45  0.00  0.00  0.00  12.45  

   



287 
 

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 

 

 

  Del: 18/08/2014 Al: 08/09/2014     

 

2°- 5° Semana 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 2           
18-ago-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 3             
25-ago-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 4             
01-sep-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 5              
08-sep-14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 207.72  207.72  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 7408.78  7408.78  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 516.22  481.98  34.24  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 292.52  273.12  19.40  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 8878.97  8290.00  588.96  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 21.35  16.66  4.69  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 24.40  19.04  5.36  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 682.07  532.30  149.77  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 113.82  79.98  33.84  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 57.38  30.49  26.89  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 2046.72  1087.56  959.16  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 16.61  8.78  7.84  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 38.24  19.07  19.18  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 1790.45  892.65  897.80  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 4344.48  1052.75  3291.73  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 23.35  8.60  14.76  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 2.34  0.86  1.48  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 61.30  22.56  38.73  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 3.42  1.14  2.28  0.00  0.00  
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Pegamento para PVC gal 0.34  0.11  0.23  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 8.99  2.99  6.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 4.57  1.71  2.86  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.46  0.17  0.29  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 11.99  4.49  7.50  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 11.40  2.28  9.12  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.14  0.23  0.91  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 29.93  5.99  23.94  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.57  0.30  0.27  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 8.49  4.44  4.05  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.81  0.42  0.39  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.81  0.42  0.39  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 40.00  6.00  26.00  8.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 480.00  72.00  312.00  96.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 240.00  36.00  156.00  48.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 6.00  0.00  2.00  4.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 60.00  0.00  20.00  40.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 30.00  0.00  10.00  20.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 210.11  25.29  134.24  50.58  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 200.10  24.09  127.85  48.17  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 42.00  7.00  23.00  12.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 42.00  7.00  23.00  12.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 378.00  63.00  207.00  108.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 126.00  21.00  69.00  36.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 194.25  27.47  111.85  54.94  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 185.00  26.16  106.52  52.32  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 80.69  9.97  48.97  21.75  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 2878.11  355.65  1746.54  775.92  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 31.33  0.00  23.45  7.88  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 

P
ISO

S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 117.88  0.00  58.94  35.72  23.22  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4204.24  0.00  2102.12  1273.84  828.29  
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ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 90.94  0.00  45.47  14.24  31.23  

Clavos de 3" Kg 51.53  0.00  25.77  8.07  17.70  

Madera tornillo p2 1564.10  0.00  782.05  244.89  537.16  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 40.61  0.00  13.71  6.59  20.30  

Clavos de 3" Kg 46.41  0.00  15.67  7.53  23.21  

Madera tornillo p2 1297.58  0.00  438.16  210.63  648.79  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 35.39  0.00  6.72  10.98  17.70  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 88.48  0.00  15.45  28.79  44.24  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3155.86  0.00  551.15  1026.78  1577.93  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 31.83  0.00  0.00  15.91  15.91  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 30.41  0.00  0.00  15.20  15.20  

Clavos de 3" Kg 1423.56  0.00  0.00  711.78  711.78  

Madera tornillo p2 8.29  0.00  0.00  4.15  4.15  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 3464.60  0.00  0.00  1732.30  1732.30  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 48.00  0.00  0.00  24.00  24.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 576.00  0.00  0.00  288.00  288.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 288.00  0.00  0.00  144.00  144.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 18.00  0.00  0.00  9.00  9.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 180.00  0.00  0.00  90.00  90.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 90.00  0.00  0.00  45.00  45.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 160.44  0.00  0.00  80.22  80.22  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 152.80  0.00  0.00  76.40  76.40  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 32.00  0.00  0.00  16.00  16.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 32.00  0.00  0.00  16.00  16.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 288.00  0.00  0.00  144.00  144.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 96.00  0.00  0.00  48.00  48.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 156.32  0.00  0.00  78.16  78.16  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 148.88  0.00  0.00  74.44  74.44  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 19.44  0.00  0.00  11.48  7.96  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 693.30  0.00  0.00  409.40  283.89  
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INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 14.34  0.00  0.00  8.60  5.74  

Pegamento para PVC gal 1.43  0.00  0.00  0.86  0.57  

Tubería PVC SAP 2" m 37.64  0.00  0.00  22.59  15.06  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 3.18  0.00  0.00  2.12  1.06  

Pegamento para PVC gal 0.32  0.00  0.00  0.21  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 8.35  0.00  0.00  5.57  2.78  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 6.36  0.00  0.00  3.18  3.18  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.00  0.00  0.32  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 16.70  0.00  0.00  8.35  8.35  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 3.20  0.00  0.00  2.14  1.07  

Pegamento para PVC gal 0.32  0.00  0.00  0.21  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 8.41  0.00  0.00  5.61  2.80  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 22.04  0.00  0.00  13.22  8.82  

Pegamento para PVC gal 4.41  0.00  0.00  2.64  1.76  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 113.51  0.00  0.00  68.10  45.40  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 22.04  0.00  0.00  13.22  8.82  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.93  0.00  0.00  0.56  0.37  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 14.02  0.00  0.00  8.41  5.61  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 1.34  0.00  0.00  0.80  0.53  

Codo de  90º PVC 2" Und 1.34  0.00  0.00  0.80  0.53  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 3.50  0.00  0.00  2.10  1.40  

Pegamento para PVC gal 1.40  0.00  0.00  0.84  0.56  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 35.00  0.00  0.00  21.00  14.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.27  0.00  0.00  1.70  0.57  

Pegamento para PVC gal 0.91  0.00  0.00  0.68  0.23  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 23.81  0.00  0.00  17.86  5.95  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 15.33  0.00  0.00  11.50  3.83  

Pegamento para PVC gal 3.07  0.00  0.00  2.30  0.77  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 15.33  0.00  0.00  11.50  3.83  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 80.47  0.00  0.00  60.35  20.12  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 2.00  0.00  0.00  1.50  0.50  

Pegamento para PVC gal 0.80  0.00  0.00  0.60  0.20  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 21.00  0.00  0.00  15.75  5.25  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.93  0.00  0.00  0.70  0.23  
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Pegamento para PVC gal 0.37  0.00  0.00  0.28  0.09  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 9.79  0.00  0.00  7.34  2.45  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 16.66  0.00  0.00  12.45  4.20  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             
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Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 

 

  Del: 25/08/2014 Al: 
15/09/20

14 
    

 

3°- 6° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  
UN
D 

TOTAL  

CONSUM
O DE 

SEMANA 
3             

25-ago-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 4             
01-sep-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 
5              

08-sep-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 6             
15-sep-14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 34.24  34.24  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 19.40  19.40  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 588.96  588.96  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 4.69  4.69  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 5.36  5.36  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 149.77  149.77  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 33.84  33.84  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 26.89  26.89  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 959.16  959.16  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 7.84  7.84  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 19.18  19.18  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 897.80  897.80  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 3291.73  3291.73  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             
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Cinta Teflón rll 14.76  14.76  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.48  1.48  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 38.73  38.73  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 2.28  2.28  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.23  0.23  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 6.00  6.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 2.86  2.86  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.29  0.29  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 7.50  7.50  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 9.12  9.12  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.91  0.91  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 23.94  23.94  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.27  0.27  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 4.05  4.05  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.39  0.39  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.39  0.39  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 34.00  26.00  8.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 408.00  312.00  96.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 204.00  156.00  48.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 6.00  2.00  4.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 60.00  20.00  40.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 30.00  10.00  20.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 184.82  134.24  50.58  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 176.02  127.85  48.17  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 35.00  23.00  12.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 35.00  23.00  12.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 315.00  207.00  108.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 105.00  69.00  36.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 166.78  111.85  54.94  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 158.84  106.52  52.32  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 70.72  48.97  21.75  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 2522.46  1746.54  775.92  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             
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Concreto Pre-Mezclado m3 31.33  23.45  7.88  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 176.81  58.94  35.72  23.22  58.94  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 6306.37  2102.12  1273.84  828.29  2102.12  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 136.40  45.47  14.24  31.23  45.47  

Clavos de 3" Kg 77.30  25.77  8.07  17.70  25.77  

Madera tornillo p2 2346.15  782.05  244.89  537.16  782.05  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 60.91  13.71  6.59  20.30  20.30  

Clavos de 3" Kg 69.62  15.67  7.53  23.21  23.21  

Madera tornillo p2 1946.37  438.16  210.63  648.79  648.79  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 53.09  6.72  10.98  17.70  17.70  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 132.72  15.45  28.79  44.24  44.24  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4733.79  551.15  1026.78  1577.93  1577.93  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 42.56  0.00  15.91  15.91  10.73  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 40.56  0.00  15.20  15.20  10.15  

Clavos de 3" Kg 1898.91  0.00  711.78  711.78  475.35  

Madera tornillo p2 11.06  0.00  4.15  4.15  2.77  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 4622.11  0.00  1732.30  1732.30  1157.51  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 57.00  0.00  24.00  24.00  9.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 684.00  0.00  288.00  288.00  108.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 342.00  0.00  144.00  144.00  54.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 21.00  0.00  9.00  9.00  3.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 210.00  0.00  90.00  90.00  30.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 105.00  0.00  45.00  45.00  15.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 160.44  0.00  80.22  80.22  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 152.80  0.00  76.40  76.40  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 44.00  0.00  16.00  16.00  12.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 44.00  0.00  16.00  16.00  12.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 396.00  0.00  144.00  144.00  108.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 132.00  0.00  48.00  48.00  36.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 156.32  0.00  78.16  78.16  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 148.88  0.00  74.44  74.44  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 22.96  0.00  11.48  7.96  3.52  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 818.81  0.00  409.40  283.89  125.51  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 17.21  0.00  8.60  5.74  2.87  

Pegamento para PVC gal 1.72  0.00  0.86  0.57  0.29  

Tubería PVC SAP 2" m 45.17  0.00  22.59  15.06  7.53  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 4.24  0.00  2.12  1.06  1.06  

Pegamento para PVC gal 0.42  0.00  0.21  0.11  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 11.13  0.00  5.57  2.78  2.78  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 6.36  0.00  3.18  3.18  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.00  0.32  0.32  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 16.70  0.00  8.35  8.35  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 4.27  0.00  2.14  1.07  1.07  

Pegamento para PVC gal 0.43  0.00  0.21  0.11  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 11.21  0.00  5.61  2.80  2.80  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 26.45  0.00  13.22  8.82  4.41  

Pegamento para PVC gal 5.29  0.00  2.64  1.76  0.88  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 136.21  0.00  68.10  45.40  22.70  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 26.45  0.00  13.22  8.82  4.41  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 1.12  0.00  0.56  0.37  0.19  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 16.82  0.00  8.41  5.61  2.80  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 1.60  0.00  0.80  0.53  0.27  

Codo de  90º PVC 2" Und 1.60  0.00  0.80  0.53  0.27  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.20  0.00  2.10  1.40  0.70  

Pegamento para PVC gal 1.68  0.00  0.84  0.56  0.28  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 42.00  0.00  21.00  14.00  7.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 3.40  0.00  1.70  0.57  1.13  

Pegamento para PVC gal 1.36  0.00  0.68  0.23  0.45  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 35.72  0.00  17.86  5.95  11.91  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 22.99  0.00  11.50  3.83  7.66  

Pegamento para PVC gal 4.60  0.00  2.30  0.77  1.53  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 22.99  0.00  11.50  3.83  7.66  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 120.71  0.00  60.35  20.12  40.24  
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CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 3.00  0.00  1.50  0.50  1.00  

Pegamento para PVC gal 1.20  0.00  0.60  0.20  0.40  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 31.50  0.00  15.75  5.25  10.50  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 1.40  0.00  0.70  0.23  0.47  

Pegamento para PVC gal 0.56  0.00  0.28  0.09  0.19  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 14.68  0.00  7.34  2.45  4.89  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 24.91  0.00  12.45  4.20  8.25  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

 

 

  Del: 08/09/2014 Al: 
29/0
9/20
14 

  
 

 

4°- 7° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 4             
01-sep-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 5              
08-sep-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 6             
15-sep-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 7             
22-sep-14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             
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Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 8.00  8.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 96.00  96.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 48.00  48.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 4.00  4.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 40.00  40.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 20.00  20.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 50.58  50.58  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 48.17  48.17  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de 
Tierra Und 12.00  12.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 12.00  12.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 108.00  108.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 36.00  36.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 54.94  54.94  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 52.32  52.32  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 21.75  21.75  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 775.92  775.92  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 7.88  7.88  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 176.81  35.72  23.22  58.94  58.94  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 6306.37  1273.84  828.29  2102.12  2102.12  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 136.40  14.24  31.23  45.47  45.47  

Clavos de 3" Kg 77.30  8.07  17.70  25.77  25.77  

Madera tornillo p2 2346.15  244.89  537.16  782.05  782.05  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 60.91  6.59  20.30  20.30  13.71  

Clavos de 3" Kg 69.62  7.53  23.21  23.21  15.67  

Madera tornillo p2 1946.37  210.63  648.79  648.79  438.16  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 53.09  10.98  17.70  17.70  6.72  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 132.72  28.79  44.24  44.24  15.45  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 4733.79  1026.78  1577.93  1577.93  551.15  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 47.74  15.91  15.91  10.73  5.18  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 45.61  15.20  15.20  10.15  5.05  

Clavos de 3" Kg 2135.34  711.78  711.78  475.35  236.44  

Madera tornillo p2 12.44  4.15  4.15  2.77  1.38  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 5196.90  1732.30  1732.30  1157.51  574.80  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 72.00  24.00  24.00  9.00  15.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 864.00  288.00  288.00  108.00  180.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 432.00  144.00  144.00  54.00  90.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 27.00  9.00  9.00  3.00  6.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 270.00  90.00  90.00  30.00  60.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 135.00  45.00  45.00  15.00  30.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 240.66  80.22  80.22  0.00  80.22  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 229.20  76.40  76.40  0.00  76.40  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             
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Tomacorriente doble con línea de 
Tierra Und 48.00  16.00  16.00  12.00  4.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 48.00  16.00  16.00  12.00  4.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 432.00  144.00  144.00  108.00  36.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 144.00  48.00  48.00  36.00  12.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 234.49  78.16  78.16  0.00  78.16  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 223.32  74.44  74.44  0.00  74.44  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 34.44  11.48  7.96  3.52  11.48  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 1228.21  409.40  283.89  125.51  409.40  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 25.81  8.60  5.74  2.87  8.60  

Pegamento para PVC gal 2.58  0.86  0.57  0.29  0.86  

Tubería PVC SAP 2" m 67.76  22.59  15.06  7.53  22.59  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.36  2.12  1.06  1.06  2.12  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.21  0.11  0.11  0.21  

Tubería PVC SAP 2" m 16.70  5.57  2.78  2.78  5.57  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 9.54  3.18  3.18  0.00  3.18  

Pegamento para PVC gal 0.95  0.32  0.32  0.00  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 25.04  8.35  8.35  0.00  8.35  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 6.41  2.14  1.07  1.07  2.14  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.21  0.11  0.11  0.21  

Tubería PVC SAP 2" m 16.82  5.61  2.80  2.80  5.61  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 39.67  13.22  8.82  4.41  13.22  

Pegamento para PVC gal 7.93  2.64  1.76  0.88  2.64  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R. 1/2" m 204.31  68.10  45.40  22.70  68.10  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 39.67  13.22  8.82  4.41  13.22  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 1.68  0.56  0.37  0.19  0.56  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R.  2" m 25.23  8.41  5.61  2.80  8.41  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 2.40  0.80  0.53  0.27  0.80  

Codo de  90º PVC 2" Und 2.40  0.80  0.53  0.27  0.80  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 6.30  2.10  1.40  0.70  2.10  

Pegamento para PVC gal 2.52  0.84  0.56  0.28  0.84  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 63.00  21.00  14.00  7.00  21.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 5.10  1.70  0.57  1.13  1.70  

Pegamento para PVC gal 2.04  0.68  0.23  0.45  0.68  
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TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 53.58  17.86  5.95  11.91  17.86  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 34.49  11.50  3.83  7.66  11.50  

Pegamento para PVC gal 6.90  2.30  0.77  1.53  2.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 34.49  11.50  3.83  7.66  11.50  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 181.06  60.35  20.12  40.24  60.35  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.50  1.50  0.50  1.00  1.50  

Pegamento para PVC gal 1.80  0.60  0.20  0.40  0.60  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 47.25  15.75  5.25  10.50  15.75  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.10  0.70  0.23  0.47  0.70  

Pegamento para PVC gal 0.84  0.28  0.09  0.19  0.28  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 22.02  7.34  2.45  4.89  7.34  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 37.36  12.45  4.20  8.25  12.45  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de 
Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 

 

  Del: 08/09/2014 Al: 
29/09/2

014 
    

 

5°- 8° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUM
O DE 

SEMANA 
5              

08-sep-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 
6             

15-sep-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 
7             

22-sep-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 8           
29-sep-14 

 

 

CANTIDA
D 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 176.81  23.22  58.94  58.94  35.72  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 6306.37  828.29  2102.12  2102.12  1273.84  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 136.40  31.23  45.47  45.47  14.24  

Clavos de 3" Kg 77.30  17.70  25.77  25.77  8.07  

Madera tornillo p2 2346.15  537.16  782.05  782.05  244.89  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 60.91  20.30  20.30  13.71  6.59  

Clavos de 3" Kg 69.62  23.21  23.21  15.67  7.53  

Madera tornillo p2 1946.37  648.79  648.79  438.16  210.63  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 53.09  17.70  17.70  6.72  10.98  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 132.72  44.24  44.24  15.45  28.79  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4733.79  1577.93  1577.93  551.15  1026.78  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 47.74  15.91  10.73  5.18  15.91  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 45.61  15.20  10.15  5.05  15.20  

Clavos de 3" Kg 2135.34  711.78  475.35  236.44  711.78  

Madera tornillo p2 12.44  4.15  2.77  1.38  4.15  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 5196.90  1732.30  1157.51  574.80  1732.30  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 72.00  24.00  9.00  15.00  24.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 864.00  288.00  108.00  180.00  288.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 432.00  144.00  54.00  90.00  144.00  
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BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 27.00  9.00  3.00  6.00  9.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 270.00  90.00  30.00  60.00  90.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 135.00  45.00  15.00  30.00  45.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 240.66  80.22  0.00  80.22  80.22  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 229.20  76.40  0.00  76.40  76.40  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 48.00  16.00  12.00  4.00  16.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 48.00  16.00  12.00  4.00  16.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 432.00  144.00  108.00  36.00  144.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 144.00  48.00  36.00  12.00  48.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 234.49  78.16  0.00  78.16  78.16  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 223.32  74.44  0.00  74.44  74.44  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 34.44  7.96  3.52  11.48  11.48  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 1228.21  283.89  125.51  409.40  409.40  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 25.81  5.74  2.87  8.60  8.60  

Pegamento para PVC gal 2.58  0.57  0.29  0.86  0.86  

Tubería PVC SAP 2" m 67.76  15.06  7.53  22.59  22.59  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.36  1.06  1.06  2.12  2.12  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.11  0.11  0.21  0.21  

Tubería PVC SAP 2" m 16.70  2.78  2.78  5.57  5.57  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 9.54  3.18  0.00  3.18  3.18  

Pegamento para PVC gal 0.95  0.32  0.00  0.32  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 25.04  8.35  0.00  8.35  8.35  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 6.41  1.07  1.07  2.14  2.14  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.11  0.11  0.21  0.21  

Tubería PVC SAP 2" m 16.82  2.80  2.80  5.61  5.61  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 39.67  8.82  4.41  13.22  13.22  

Pegamento para PVC gal 7.93  1.76  0.88  2.64  2.64  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 204.31  45.40  22.70  68.10  68.10  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 39.67  8.82  4.41  13.22  13.22  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 1.68  0.37  0.19  0.56  0.56  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 25.23  5.61  2.80  8.41  8.41  
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TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 2.40  0.53  0.27  0.80  0.80  

Codo de  90º PVC 2" Und 2.40  0.53  0.27  0.80  0.80  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 6.30  1.40  0.70  2.10  2.10  

Pegamento para PVC gal 2.52  0.56  0.28  0.84  0.84  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 63.00  14.00  7.00  21.00  21.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 5.10  0.57  1.13  1.70  1.70  

Pegamento para PVC gal 2.04  0.23  0.45  0.68  0.68  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 53.58  5.95  11.91  17.86  17.86  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 34.49  3.83  7.66  11.50  11.50  

Pegamento para PVC gal 6.90  0.77  1.53  2.30  2.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 34.49  3.83  7.66  11.50  11.50  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 181.06  20.12  40.24  60.35  60.35  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.50  0.50  1.00  1.50  1.50  

Pegamento para PVC gal 1.80  0.20  0.40  0.60  0.60  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 47.25  5.25  10.50  15.75  15.75  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.10  0.23  0.47  0.70  0.70  

Pegamento para PVC gal 0.84  0.09  0.19  0.28  0.28  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 22.02  2.45  4.89  7.34  7.34  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 37.36  4.20  8.25  12.45  12.45  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 66.22  0.00  0.00  0.00  66.22  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 2361.95  0.00  0.00  0.00  2361.95  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 28.30  0.00  0.00  0.00  28.30  

Clavos de 3" Kg 16.03  0.00  0.00  0.00  16.03  

Madera tornillo p2 486.69  0.00  0.00  0.00  486.69  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 

 

  Del: 15/09/2014 Al: 06/10/2014     

 

6°- 9° Semana 

 
PARTIDA DE CONTROL  

UN
D 

TOTAL  

CONSUM
O DE 

SEMANA 6             
15-sep-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 7             
22-sep-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 8           
29-sep-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 9            
06-oct-14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de 
Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 176.81  58.94  58.94  35.72  23.22  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 6306.37  2102.12  2102.12  1273.84  828.29  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 136.40  45.47  45.47  14.24  31.23  

Clavos de 3" Kg 77.30  25.77  25.77  8.07  17.70  

Madera tornillo p2 2346.15  782.05  782.05  244.89  537.16  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 60.91  20.30  13.71  6.59  20.30  

Clavos de 3" Kg 69.62  23.21  15.67  7.53  23.21  

Madera tornillo p2 1946.37  648.79  438.16  210.63  648.79  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 53.09  17.70  6.72  10.98  17.70  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 132.72  44.24  15.45  28.79  44.24  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 4733.79  1577.93  551.15  1026.78  1577.93  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 47.74  10.73  5.18  15.91  15.91  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 45.61  10.15  5.05  15.20  15.20  

Clavos de 3" Kg 2135.34  475.35  236.44  711.78  711.78  

Madera tornillo p2 12.44  2.77  1.38  4.15  4.15  

LADRILLO LOSA             
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Ladrillo para losa und 5196.90  1157.51  574.80  1732.30  1732.30  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 65.00  9.00  15.00  24.00  17.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 780.00  108.00  180.00  288.00  204.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 390.00  54.00  90.00  144.00  102.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 24.00  3.00  6.00  9.00  6.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 240.00  30.00  60.00  90.00  60.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 120.00  15.00  30.00  45.00  30.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 240.66  0.00  80.22  80.22  80.22  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 229.20  0.00  76.40  76.40  76.40  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de 
Tierra Und 47.00  12.00  4.00  16.00  15.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 47.00  12.00  4.00  16.00  15.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 423.00  108.00  36.00  144.00  135.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 141.00  36.00  12.00  48.00  45.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 234.49  0.00  78.16  78.16  78.16  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 223.32  0.00  74.44  74.44  74.44  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 30.57  3.52  11.48  11.48  4.10  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 1090.48  125.51  409.40  409.40  146.16  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 22.94  2.87  8.60  8.60  2.87  

Pegamento para PVC gal 2.29  0.29  0.86  0.86  0.29  

Tubería PVC SAP 2" m 60.23  7.53  22.59  22.59  7.53  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.36  1.06  2.12  2.12  1.06  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.11  0.21  0.21  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 16.70  2.78  5.57  5.57  2.78  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 6.36  0.00  3.18  3.18  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.00  0.32  0.32  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 16.70  0.00  8.35  8.35  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 6.41  1.07  2.14  2.14  1.07  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.11  0.21  0.21  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 16.82  2.80  5.61  5.61  2.80  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 35.26  4.41  13.22  13.22  4.41  

Pegamento para PVC gal 7.05  0.88  2.64  2.64  0.88  
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Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R. 1/2" m 181.61  22.70  68.10  68.10  22.70  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 35.26  4.41  13.22  13.22  4.41  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 1.50  0.19  0.56  0.56  0.19  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R.  2" m 22.43  2.80  8.41  8.41  2.80  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 2.14  0.27  0.80  0.80  0.27  

Codo de  90º PVC 2" Und 2.14  0.27  0.80  0.80  0.27  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 5.60  0.70  2.10  2.10  0.70  

Pegamento para PVC gal 2.24  0.28  0.84  0.84  0.28  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 56.00  7.00  21.00  21.00  7.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 4.54  1.13  1.70  1.70  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.81  0.45  0.68  0.68  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 47.63  11.91  17.86  17.86  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 30.66  7.66  11.50  11.50  0.00  

Pegamento para PVC gal 6.13  1.53  2.30  2.30  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 30.66  7.66  11.50  11.50  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 160.94  40.24  60.35  60.35  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.00  1.00  1.50  1.50  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.60  0.40  0.60  0.60  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 42.00  10.50  15.75  15.75  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 1.86  0.47  0.70  0.70  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.75  0.19  0.28  0.28  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 19.57  4.89  7.34  7.34  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 33.16  8.25  12.45  12.45  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 145.88  0.00  0.00  66.22  79.65  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 5202.94  0.00  0.00  2361.95  2840.99  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 231.41  0.00  0.00  28.30  203.12  

Clavos de 3" Kg 131.13  0.00  0.00  16.03  115.10  

Madera tornillo p2 3980.32  0.00  0.00  486.69  3493.63  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 38.33  0.00  0.00  0.00  38.33  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 11.51  0.00  0.00  0.00  11.51  

Clavos de 3" Kg 13.15  0.00  0.00  0.00  13.15  

Madera tornillo p2 367.64  0.00  0.00  0.00  367.64  

ACERO DE VIGAS             
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Alambre negro # 16 Kg 36.26  0.00  0.00  0.00  36.26  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 1293.22  0.00  0.00  0.00  1293.22  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 6.30  0.00  0.00  0.00  6.30  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 11.07  0.00  0.00  0.00  11.07  

Clavos de 3" Kg 518.14  0.00  0.00  0.00  518.14  

Madera tornillo p2 3.02  0.00  0.00  0.00  3.02  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 2740.65  0.00  0.00  0.00  2740.65  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 12.00  0.00  0.00  0.00  12.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 144.00  0.00  0.00  0.00  144.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 72.00  0.00  0.00  0.00  72.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 43.44  0.00  0.00  0.00  43.44  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 41.37  0.00  0.00  0.00  41.37  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de 
Tierra Und 18.00  0.00  0.00  0.00  18.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 18.00  0.00  0.00  0.00  18.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 162.00  0.00  0.00  0.00  162.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 54.00  0.00  0.00  0.00  54.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 42.03  0.00  0.00  0.00  42.03  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 40.03  0.00  0.00  0.00  40.03  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             
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Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-
10 R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 9.77  0.00  0.00  0.00  9.77  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 kg 348.33  0.00  0.00  0.00  348.33  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 2.74  0.00  0.00  0.00  2.74  
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  Del: 22/09/2014 Al: 13/10/2014     

 

7°- 10° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUM
O DE 

SEMANA 
7             

22-sep-
14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 8           
29-sep-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 
9            

06-oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
10            

13-oct-14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             
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Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R.  
2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 117.88  58.94  35.72  23.22  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 4204.24  2102.12  1273.84  828.29  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 90.94  45.47  14.24  31.23  0.00  

Clavos de 3" Kg 51.53  25.77  8.07  17.70  0.00  

Madera tornillo p2 1564.10  782.05  244.89  537.16  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 40.61  13.71  6.59  20.30  0.00  

Clavos de 3" Kg 46.41  15.67  7.53  23.21  0.00  

Madera tornillo p2 1297.58  438.16  210.63  648.79  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 35.39  6.72  10.98  17.70  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 88.48  15.45  28.79  44.24  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 3155.86  551.15  1026.78  1577.93  0.00  
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CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 37.01  5.18  15.91  15.91  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 35.46  5.05  15.20  15.20  0.00  

Clavos de 3" Kg 1660.00  236.44  711.78  711.78  0.00  

Madera tornillo p2 9.67  1.38  4.15  4.15  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 4039.40  574.80  1732.30  1732.30  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 63.00  15.00  24.00  17.00  7.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 756.00  180.00  288.00  204.00  84.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 378.00  90.00  144.00  102.00  42.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 24.00  6.00  9.00  6.00  3.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 240.00  60.00  90.00  60.00  30.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 120.00  30.00  45.00  30.00  15.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 240.66  80.22  80.22  80.22  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 229.20  76.40  76.40  76.40  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 36.00  4.00  16.00  15.00  1.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 36.00  4.00  16.00  15.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 324.00  36.00  144.00  135.00  9.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 108.00  12.00  48.00  45.00  3.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 234.49  78.16  78.16  78.16  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 223.32  74.44  74.44  74.44  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 34.44  11.48  11.48  4.10  7.38  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 1228.21  409.40  409.40  146.16  263.24  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 25.81  8.60  8.60  2.87  5.74  

Pegamento para PVC gal 2.58  0.86  0.86  0.29  0.57  

Tubería PVC SAP 2" m 67.76  22.59  22.59  7.53  15.06  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.36  2.12  2.12  1.06  1.06  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.21  0.21  0.11  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 16.70  5.57  5.57  2.78  2.78  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 9.54  3.18  3.18  0.00  3.18  

Pegamento para PVC gal 0.95  0.32  0.32  0.00  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 25.04  8.35  8.35  0.00  8.35  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 6.41  2.14  2.14  1.07  1.07  
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Pegamento para PVC gal 0.64  0.21  0.21  0.11  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 16.82  5.61  5.61  2.80  2.80  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 39.67  13.22  13.22  4.41  8.82  

Pegamento para PVC gal 7.93  2.64  2.64  0.88  1.76  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R. 
1/2" m 204.31  68.10  68.10  22.70  45.40  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 39.67  13.22  13.22  4.41  8.82  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 1.68  0.56  0.56  0.19  0.37  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R.  
2" m 25.23  8.41  8.41  2.80  5.61  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 2.40  0.80  0.80  0.27  0.53  

Codo de  90º PVC 2" Und 2.40  0.80  0.80  0.27  0.53  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 6.30  2.10  2.10  0.70  1.40  

Pegamento para PVC gal 2.52  0.84  0.84  0.28  0.56  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 63.00  21.00  21.00  7.00  14.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 5.10  1.70  1.70  0.00  1.70  

Pegamento para PVC gal 2.04  0.68  0.68  0.00  0.68  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 53.58  17.86  17.86  0.00  17.86  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 34.49  11.50  11.50  0.00  11.50  

Pegamento para PVC gal 6.90  2.30  2.30  0.00  2.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 34.49  11.50  11.50  0.00  11.50  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 10 1 
1/2" m 181.06  60.35  60.35  0.00  60.35  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.50  1.50  1.50  0.00  1.50  

Pegamento para PVC gal 1.80  0.60  0.60  0.00  0.60  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 47.25  15.75  15.75  0.00  15.75  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.10  0.70  0.70  0.00  0.70  

Pegamento para PVC gal 0.84  0.28  0.28  0.00  0.28  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 22.02  7.34  7.34  0.00  7.34  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 37.36  12.45  12.45  0.00  12.45  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 291.75  0.00  66.22  79.65  145.88  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 10405.88  0.00  2361.95  2840.99  5202.94  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 462.83  0.00  28.30  203.12  231.41  

Clavos de 3" Kg 262.27  0.00  16.03  115.10  131.13  

Madera tornillo p2 7960.64  0.00  486.69  3493.63  3980.32  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 66.36  0.00  0.00  38.33  28.04  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 19.87  0.00  0.00  11.51  8.37  
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Clavos de 3" Kg 22.71  0.00  0.00  13.15  9.56  

Madera tornillo p2 635.03  0.00  0.00  367.64  267.39  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 61.84  0.00  0.00  36.26  25.59  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 2205.78  0.00  0.00  1293.22  912.56  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 12.75  0.00  0.00  6.30  6.45  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 21.76  0.00  0.00  11.07  10.69  

Clavos de 3" Kg 1018.62  0.00  0.00  518.14  500.48  

Madera tornillo p2 5.93  0.00  0.00  3.02  2.92  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 6947.79  0.00  0.00  2740.65  4207.14  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 28.00  0.00  0.00  12.00  16.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 336.00  0.00  0.00  144.00  192.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 168.00  0.00  0.00  72.00  96.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 10.00  0.00  0.00  0.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 5.00  0.00  0.00  0.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 113.46  0.00  0.00  43.44  70.02  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 108.06  0.00  0.00  41.37  66.69  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 43.00  0.00  0.00  18.00  25.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 43.00  0.00  0.00  18.00  25.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 387.00  0.00  0.00  162.00  225.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 129.00  0.00  0.00  54.00  75.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 99.66  0.00  0.00  42.03  57.62  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 94.91  0.00  0.00  40.03  54.88  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 15.05  0.00  0.00  0.00  15.05  

Pegamento para PVC gal 1.50  0.00  0.00  0.00  1.50  

Tubería PVC SAP 2" m 39.50  0.00  0.00  0.00  39.50  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 2.16  0.00  0.00  0.00  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.22  0.00  0.00  0.00  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 5.67  0.00  0.00  0.00  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 4.32  0.00  0.00  0.00  4.32  

Pegamento para PVC gal 0.43  0.00  0.00  0.00  0.43  

Tubería PVC SAP 2" m 11.34  0.00  0.00  0.00  11.34  
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TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 6.48  0.00  0.00  0.00  6.48  

Pegamento para PVC gal 0.65  0.00  0.00  0.00  0.65  

Tubería PVC SAP 2" m 17.01  0.00  0.00  0.00  17.01  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 19.09  0.00  0.00  0.00  19.09  

Pegamento para PVC gal 3.82  0.00  0.00  0.00  3.82  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R. 
1/2" m 98.30  0.00  0.00  0.00  98.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 19.09  0.00  0.00  0.00  19.09  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 1.51  0.00  0.00  0.00  1.51  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R.  
2" m 22.68  0.00  0.00  0.00  22.68  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 2.16  0.00  0.00  0.00  2.16  

Codo de  90º PVC 2" Und 2.16  0.00  0.00  0.00  2.16  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.40  0.00  0.00  0.00  4.40  

Pegamento para PVC gal 1.76  0.00  0.00  0.00  1.76  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 88.00  0.00  0.00  0.00  44.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 3.20  0.00  0.00  0.00  3.20  

Pegamento para PVC gal 1.28  0.00  0.00  0.00  1.28  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 33.60  0.00  0.00  0.00  33.60  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 9.06  0.00  0.00  0.00  9.06  

Pegamento para PVC gal 1.81  0.00  0.00  0.00  1.81  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 9.06  0.00  0.00  0.00  9.06  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 10 1 
1/2" m 47.58  0.00  0.00  0.00  47.58  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 1.60  0.00  0.00  0.00  1.60  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.00  0.00  0.00  0.64  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 16.80  0.00  0.00  0.00  16.80  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.80  0.00  0.00  0.00  0.80  

Pegamento para PVC gal 0.32  0.00  0.00  0.00  0.32  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 8.40  0.00  0.00  0.00  8.40  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 44.54  0.00  0.00  9.77  34.78  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 1588.70  0.00  0.00  348.33  1240.38  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 12.02  0.00  0.00  2.74  9.28  
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  Del: 
29/09/20

14 
Al: 20/10/2014     

 

8°- 11° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUM
O DE 

SEMANA 
8           

29-sep-
14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 9            
06-oct-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 
10            

13-oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
11           

20-oct-14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R.  
2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 58.94  35.72  23.22  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 2102.12  1273.84  828.29  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 45.47  14.24  31.23  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 25.77  8.07  17.70  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 782.05  244.89  537.16  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 26.90  6.59  20.30  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 30.74  7.53  23.21  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 859.42  210.63  648.79  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 28.68  10.98  17.70  0.00  0.00  
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ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 73.03  28.79  44.24  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 2604.71  1026.78  1577.93  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 31.83  15.91  15.91  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 30.41  15.20  15.20  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 1423.56  711.78  711.78  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 8.29  4.15  4.15  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 3464.60  1732.30  1732.30  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 48.00  24.00  17.00  7.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 576.00  288.00  204.00  84.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 288.00  144.00  102.00  42.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 18.00  9.00  6.00  3.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 180.00  90.00  60.00  30.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 90.00  45.00  30.00  15.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 160.44  80.22  80.22  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 152.80  76.40  76.40  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 32.00  16.00  15.00  1.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 32.00  16.00  15.00  1.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 288.00  144.00  135.00  9.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 96.00  48.00  45.00  3.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 156.32  78.16  78.16  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 148.88  74.44  74.44  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 22.96  11.48  4.10  7.38  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 818.81  409.40  146.16  263.24  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 17.21  8.60  2.87  5.74  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.72  0.86  0.29  0.57  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 45.17  22.59  7.53  15.06  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 4.24  2.12  1.06  1.06  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.42  0.21  0.11  0.11  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 11.13  5.57  2.78  2.78  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 6.36  3.18  0.00  3.18  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.32  0.00  0.32  0.00  
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Tubería PVC SAP 2" m 16.70  8.35  0.00  8.35  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 4.27  2.14  1.07  1.07  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.43  0.21  0.11  0.11  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 11.21  5.61  2.80  2.80  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 26.45  13.22  4.41  8.82  0.00  

Pegamento para PVC gal 5.29  2.64  0.88  1.76  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R. 
1/2" m 136.21  68.10  22.70  45.40  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 26.45  13.22  4.41  8.82  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 1.12  0.56  0.19  0.37  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R.  
2" m 16.82  8.41  2.80  5.61  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 1.60  0.80  0.27  0.53  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 1.60  0.80  0.27  0.53  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.20  2.10  0.70  1.40  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.68  0.84  0.28  0.56  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 42.00  21.00  7.00  14.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 3.40  1.70  0.00  1.70  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.36  0.68  0.00  0.68  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 35.72  17.86  0.00  17.86  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 22.99  11.50  0.00  11.50  0.00  

Pegamento para PVC gal 4.60  2.30  0.00  2.30  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 22.99  11.50  0.00  11.50  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 10 1 
1/2" m 120.71  60.35  0.00  60.35  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 3.00  1.50  0.00  1.50  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.20  0.60  0.00  0.60  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 31.50  15.75  0.00  15.75  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 1.40  0.70  0.00  0.70  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.56  0.28  0.00  0.28  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 14.68  7.34  0.00  7.34  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 24.91  12.45  0.00  12.45  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 437.63  66.22  79.65  145.88  145.88  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 15608.82  2361.95  2840.99  5202.94  5202.94  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 602.37  28.30  203.12  231.41  139.54  

Clavos de 3" Kg 341.34  16.03  115.10  131.13  79.07  

Madera tornillo p2 10360.76  486.69  3493.63  3980.32  2400.12  

CONCRETO EN PLACAS             
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Concreto Pre-Mezclado m3 86.08  0.00  38.33  28.04  19.71  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 26.20  0.00  11.51  8.37  6.32  

Clavos de 3" Kg 29.94  0.00  13.15  9.56  7.23  

Madera tornillo p2 837.07  0.00  367.64  267.39  202.04  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 81.27  0.00  36.26  25.59  19.43  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 2898.75  0.00  1293.22  912.56  692.96  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 17.20  0.00  6.30  6.45  4.45  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 29.34  0.00  11.07  10.69  7.58  

Clavos de 3" Kg 1373.51  0.00  518.14  500.48  354.89  

Madera tornillo p2 8.00  0.00  3.02  2.92  2.07  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 11333.70  0.00  2740.65  4207.14  4385.91  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 48.00  0.00  12.00  16.00  20.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 576.00  0.00  144.00  192.00  240.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 288.00  0.00  72.00  96.00  120.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 2.00  0.00  0.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 20.00  0.00  0.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 10.00  0.00  0.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 180.35  0.00  43.44  70.02  66.89  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 171.76  0.00  41.37  66.69  63.70  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 72.00  0.00  18.00  25.00  29.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 72.00  0.00  18.00  25.00  29.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 648.00  0.00  162.00  225.00  261.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 216.00  0.00  54.00  75.00  87.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 160.97  0.00  42.03  57.62  61.31  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 153.30  0.00  40.03  54.88  58.39  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 30.10  0.00  0.00  15.05  15.05  

Pegamento para PVC gal 3.01  0.00  0.00  1.50  1.50  

Tubería PVC SAP 2" m 79.00  0.00  0.00  39.50  39.50  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 4.32  0.00  0.00  2.16  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.43  0.00  0.00  0.22  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 11.34  0.00  0.00  5.67  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             
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Cinta Teflón rll 8.64  0.00  0.00  4.32  4.32  

Pegamento para PVC gal 0.86  0.00  0.00  0.43  0.43  

Tubería PVC SAP 2" m 22.68  0.00  0.00  11.34  11.34  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 12.96  0.00  0.00  6.48  6.48  

Pegamento para PVC gal 1.30  0.00  0.00  0.65  0.65  

Tubería PVC SAP 2" m 34.02  0.00  0.00  17.01  17.01  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 38.18  0.00  0.00  19.09  19.09  

Pegamento para PVC gal 7.64  0.00  0.00  3.82  3.82  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R. 
1/2" m 196.61  0.00  0.00  98.30  98.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 38.18  0.00  0.00  19.09  19.09  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 3.02  0.00  0.00  1.51  1.51  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 R.  
2" m 45.36  0.00  0.00  22.68  22.68  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 4.32  0.00  0.00  2.16  2.16  

Codo de  90º PVC 2" Und 4.32  0.00  0.00  2.16  2.16  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 8.80  0.00  0.00  4.40  4.40  

Pegamento para PVC gal 3.52  0.00  0.00  1.76  1.76  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 88.00  0.00  0.00  44.00  44.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 6.40  0.00  0.00  3.20  3.20  

Pegamento para PVC gal 2.56  0.00  0.00  1.28  1.28  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 67.20  0.00  0.00  33.60  33.60  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 16.02  0.00  0.00  9.06  6.96  

Pegamento para PVC gal 3.20  0.00  0.00  1.81  1.39  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 16.02  0.00  0.00  9.06  6.96  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 10 1 
1/2" m 84.13  0.00  0.00  47.58  36.55  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 2.90  0.00  0.00  1.60  1.30  

Pegamento para PVC gal 1.16  0.00  0.00  0.64  0.52  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 30.45  0.00  0.00  16.80  13.65  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 1.50  0.00  0.00  0.80  0.70  

Pegamento para PVC gal 0.60  0.00  0.00  0.32  0.28  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 15.75  0.00  0.00  8.40  7.35  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 82.96  0.00  9.77  34.78  38.42  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 kg 2958.98  0.00  348.33  1240.38  1370.27  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 21.09  0.00  2.74  9.28  9.07  
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  Del: 06/10/2014 Al: 27/10/2014     

 

9°- 12° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 9            
06-oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
10            

13-oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
11           

20-oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
12           

27-oct-14 
 

 

CANTIDA
D 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 23.22  23.22  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 828.29  828.29  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 31.23  31.23  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 17.70  17.70  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 537.16  537.16  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 20.30  20.30  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 23.21  23.21  0.00  0.00  0.00  
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Madera tornillo p2 648.79  648.79  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 17.70  17.70  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 44.24  44.24  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 1577.93  1577.93  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 15.91  15.91  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 15.20  15.20  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 711.78  711.78  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 4.15  4.15  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 1732.30  1732.30  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 24.00  17.00  7.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 288.00  204.00  84.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 144.00  102.00  42.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 9.00  6.00  3.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 90.00  60.00  30.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 45.00  30.00  15.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 80.22  80.22  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 76.40  76.40  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 16.00  15.00  1.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 16.00  15.00  1.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 144.00  135.00  9.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 48.00  45.00  3.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 78.16  78.16  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 74.44  74.44  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 11.48  4.10  7.38  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 409.40  146.16  263.24  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 8.60  2.87  5.74  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.86  0.29  0.57  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 22.59  7.53  15.06  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 2.12  1.06  1.06  0.00  0.00  
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Pegamento para PVC gal 0.21  0.11  0.11  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 5.57  2.78  2.78  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 3.18  0.00  3.18  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.32  0.00  0.32  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 8.35  0.00  8.35  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 2.14  1.07  1.07  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.21  0.11  0.11  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 5.61  2.80  2.80  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 13.22  4.41  8.82  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 2.64  0.88  1.76  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 68.10  22.70  45.40  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 13.22  4.41  8.82  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.56  0.19  0.37  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 8.41  2.80  5.61  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.80  0.27  0.53  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.80  0.27  0.53  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 2.10  0.70  1.40  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.84  0.28  0.56  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 21.00  7.00  14.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 1.70  0.00  1.70  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.68  0.00  0.68  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 17.86  0.00  17.86  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 11.50  0.00  11.50  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 2.30  0.00  2.30  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 11.50  0.00  11.50  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 60.35  0.00  60.35  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 1.50  0.00  1.50  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.60  0.00  0.60  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 15.75  0.00  15.75  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.70  0.00  0.70  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.28  0.00  0.28  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 7.34  0.00  7.34  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 12.45  0.00  12.45  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 

P
ISO

S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 437.63  79.65  145.88  145.88  66.22  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 

15608.8
2  2840.99  5202.94  5202.94  2361.95  
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ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 694.24  203.12  231.41  139.54  120.17  

Clavos de 3" Kg 393.40  115.10  131.13  79.07  68.10  

Madera tornillo p2 
11940.9

6  3493.63  3980.32  2400.12  2066.89  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 114.98  38.33  28.04  19.71  28.90  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 34.52  11.51  8.37  6.32  8.32  

Clavos de 3" Kg 39.45  13.15  9.56  7.23  9.51  

Madera tornillo p2 1102.92  367.64  267.39  202.04  265.85  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 108.78  36.26  25.59  19.43  27.50  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3879.67  1293.22  912.56  692.96  980.92  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 25.80  6.30  6.45  4.45  8.60  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 44.01  11.07  10.69  7.58  14.67  

Clavos de 3" Kg 2060.26  518.14  500.48  354.89  686.75  

Madera tornillo p2 12.00  3.02  2.92  2.07  4.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 
17000.5

5  2740.65  4207.14  4385.91  5666.85  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 72.00  12.00  16.00  20.00  24.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 864.00  144.00  192.00  240.00  288.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 432.00  72.00  96.00  120.00  144.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  0.00  1.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  0.00  10.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  0.00  5.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 270.52  43.44  70.02  66.89  90.17  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 257.64  41.37  66.69  63.70  85.88  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 108.00  18.00  25.00  29.00  36.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 108.00  18.00  25.00  29.00  36.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 972.00  162.00  225.00  261.00  324.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 324.00  54.00  75.00  87.00  108.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 241.45  42.03  57.62  61.31  80.48  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 229.95  40.03  54.88  58.39  76.65  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             
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Cinta Teflón rll 39.18  0.00  15.05  15.05  9.08  

Pegamento para PVC gal 3.92  0.00  1.50  1.50  0.91  

Tubería PVC SAP 2" m 102.85  0.00  39.50  39.50  23.85  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.48  0.00  2.16  2.16  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.65  0.00  0.22  0.22  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 17.01  0.00  5.67  5.67  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 10.80  0.00  4.32  4.32  2.16  

Pegamento para PVC gal 1.08  0.00  0.43  0.43  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 28.35  0.00  11.34  11.34  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 18.36  0.00  6.48  6.48  5.40  

Pegamento para PVC gal 1.84  0.00  0.65  0.65  0.54  

Tubería PVC SAP 2" m 48.20  0.00  17.01  17.01  14.18  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 48.33  0.00  19.09  19.09  10.16  

Pegamento para PVC gal 9.67  0.00  3.82  3.82  2.03  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 248.91  0.00  98.30  98.30  52.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 48.33  0.00  19.09  19.09  10.16  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.16  0.00  1.51  1.51  1.13  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 62.37  0.00  22.68  22.68  17.01  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 5.94  0.00  2.16  2.16  1.62  

Codo de  90º PVC 2" Und 5.94  0.00  2.16  2.16  1.62  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 11.30  0.00  4.40  4.40  2.50  

Pegamento para PVC gal 4.52  0.00  1.76  1.76  1.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 113.00  0.00  44.00  44.00  25.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 8.00  0.00  3.20  3.20  1.60  

Pegamento para PVC gal 3.20  0.00  1.28  1.28  0.64  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 84.00  0.00  33.60  33.60  16.80  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 18.12  0.00  9.06  6.96  2.10  

Pegamento para PVC gal 3.62  0.00  1.81  1.39  0.42  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 18.12  0.00  9.06  6.96  2.10  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 95.15  0.00  47.58  36.55  11.03  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 3.20  0.00  1.60  1.30  0.30  

Pegamento para PVC gal 1.28  0.00  0.64  0.52  0.12  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 33.60  0.00  16.80  13.65  3.15  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 1.60  0.00  0.80  0.70  0.10  

Pegamento para PVC gal 0.64  0.00  0.32  0.28  0.04  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 16.80  0.00  8.40  7.35  1.05  
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ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 98.85  9.77  34.78  38.42  15.89  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3525.74  348.33  1240.38  1370.27  566.76  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 26.78  2.74  9.28  9.07  5.69  

 

 

  Del: 13/10/2014 Al: 03/11/2014     

 

10°- 13° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
10            

13-oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
11           

20-oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
12           

27-oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
13      03-
nov-14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             
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Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 7.00  7.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 84.00  84.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 42.00  42.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  30.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  15.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  9.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  3.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 7.38  7.38  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 263.24  263.24  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             
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Cinta Teflón rll 5.74  5.74  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.57  0.57  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 15.06  15.06  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 1.06  1.06  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.11  0.11  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 2.78  2.78  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 3.18  3.18  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.32  0.32  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 8.35  8.35  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 1.07  1.07  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.11  0.11  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 2.80  2.80  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 8.82  8.82  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 1.76  1.76  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 45.40  45.40  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 8.82  8.82  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.37  0.37  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 5.61  5.61  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.53  0.53  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.53  0.53  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 1.40  1.40  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.56  0.56  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 14.00  14.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 1.70  1.70  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.68  0.68  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 17.86  17.86  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 11.50  11.50  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 2.30  2.30  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 11.50  11.50  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 60.35  60.35  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.60  0.60  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 15.75  15.75  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.70  0.70  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.28  0.28  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 7.34  7.34  0.00  0.00  0.00  
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CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 12.45  12.45  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 470.47  145.88  145.88  66.22  112.50  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 16780.25  5202.94  5202.94  2361.95  4012.43  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 694.24  231.41  139.54  120.17  203.12  

Clavos de 3" Kg 393.40  131.13  79.07  68.10  115.10  

Madera tornillo p2 11940.96  3980.32  2400.12  2066.89  3493.63  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 114.98  28.04  19.71  28.90  38.33  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 34.52  8.37  6.32  8.32  11.51  

Clavos de 3" Kg 39.45  9.56  7.23  9.51  13.15  

Madera tornillo p2 1102.92  267.39  202.04  265.85  367.64  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 108.78  25.59  19.43  27.50  36.26  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3879.67  912.56  692.96  980.92  1293.22  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 28.10  6.45  4.45  8.60  8.60  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 47.61  10.69  7.58  14.67  14.67  

Clavos de 3" Kg 2228.87  500.48  354.89  686.75  686.75  

Madera tornillo p2 12.98  2.92  2.07  4.00  4.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 18459.46  4207.14  4385.91  5666.85  4199.56  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 79.00  16.00  20.00  24.00  19.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 948.00  192.00  240.00  288.00  228.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 474.00  96.00  120.00  144.00  114.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 4.00  1.00  1.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 40.00  10.00  10.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 20.00  5.00  5.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 297.14  70.02  66.89  90.17  70.06  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 282.99  66.69  63.70  85.88  66.72  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 118.00  25.00  29.00  36.00  28.00  

Caja rectangular Galvanizada semi pesada 
4"X2" Und 118.00  25.00  29.00  36.00  28.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 1062.00  225.00  261.00  324.00  252.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 354.00  75.00  87.00  108.00  84.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 261.80  57.62  61.31  80.48  62.38  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 249.33  54.88  58.39  76.65  59.41  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 48.90  15.05  15.05  9.08  9.72  

Pegamento para PVC gal 4.89  1.50  1.50  0.91  0.97  

Tubería PVC SAP 2" m 128.35  39.50  39.50  23.85  25.50  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 7.56  2.16  2.16  2.16  1.08  

Pegamento para PVC gal 0.76  0.22  0.22  0.22  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 19.85  5.67  5.67  5.67  2.84  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 14.04  4.32  4.32  2.16  3.24  

Pegamento para PVC gal 1.40  0.43  0.43  0.22  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 36.86  11.34  11.34  5.67  8.51  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 21.60  6.48  6.48  5.40  3.24  

Pegamento para PVC gal 2.16  0.65  0.65  0.54  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 56.70  17.01  17.01  14.18  8.51  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 60.42  19.09  19.09  10.16  12.09  

Pegamento para PVC gal 12.08  3.82  3.82  2.03  2.42  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 311.18  98.30  98.30  52.30  62.27  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 60.42  19.09  19.09  10.16  12.09  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.91  1.51  1.51  1.13  0.76  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 73.71  22.68  22.68  17.01  11.34  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 7.02  2.16  2.16  1.62  1.08  

Codo de  90º PVC 2" Und 7.02  2.16  2.16  1.62  1.08  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 14.20  4.40  4.40  2.50  2.90  

Pegamento para PVC gal 5.68  1.76  1.76  1.00  1.16  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 142.00  44.00  44.00  25.00  29.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 10.20  3.20  3.20  1.60  2.20  

Pegamento para PVC gal 4.08  1.28  1.28  0.64  0.88  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 107.10  33.60  33.60  16.80  23.10  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 27.19  9.06  6.96  2.10  9.06  

Pegamento para PVC gal 5.44  1.81  1.39  0.42  1.81  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 1/2" Und 27.19  9.06  6.96  2.10  9.06  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 142.73  47.58  36.55  11.03  47.58  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.80  1.60  1.30  0.30  1.60  

Pegamento para PVC gal 1.92  0.64  0.52  0.12  0.64  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 50.40  16.80  13.65  3.15  16.80  
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T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.40  0.80  0.70  0.10  0.80  

Pegamento para PVC gal 0.96  0.32  0.28  0.04  0.32  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 25.20  8.40  7.35  1.05  8.40  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 133.63  34.78  38.42  15.89  44.54  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4766.11  1240.38  1370.27  566.76  1588.70  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 36.06  9.28  9.07  5.69  12.02  

 

 

  Del: 20/10/2014 Al: 10/11/2014     

 

11°- 14° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
11           

20-oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
12           27-

oct-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
13      03-
nov-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
14       10-

nov-14 
 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             
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Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 

5 PISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 437.63  145.88  66.22  112.50  113.03  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 15608.82  5202.94  2361.95  4012.43  4031.50  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 694.24  139.54  120.17  203.12  231.41  

Clavos de 3" Kg 393.40  79.07  68.10  115.10  131.13  

Madera tornillo p2 11940.96  2400.12  2066.89  3493.63  3980.32  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 125.27  19.71  28.90  38.33  38.33  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 37.66  6.32  8.32  11.51  11.51  

Clavos de 3" Kg 43.03  7.23  9.51  13.15  13.15  

Madera tornillo p2 1203.17  202.04  265.85  367.64  367.64  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 119.45  19.43  27.50  36.26  36.26  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4260.33  692.96  980.92  1293.22  1293.22  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 27.95  4.45  8.60  8.60  6.30  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 47.98  7.58  14.67  14.67  11.07  

Clavos de 3" Kg 2246.53  354.89  686.75  686.75  518.14  

Madera tornillo p2 13.09  2.07  4.00  4.00  3.02  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 18460.26  4385.91  5666.85  4199.56  4207.94  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 80.00  20.00  24.00  19.00  17.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 960.00  240.00  288.00  228.00  204.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 480.00  120.00  144.00  114.00  102.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  1.00  1.00  1.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  10.00  10.00  10.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  5.00  5.00  5.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 290.67  66.89  90.17  70.06  63.56  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 276.83  63.70  85.88  66.72  60.53  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 119.00  29.00  36.00  28.00  26.00  
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Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 119.00  29.00  36.00  28.00  26.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 1071.00  261.00  324.00  252.00  234.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 357.00  87.00  108.00  84.00  78.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 264.31  61.31  80.48  62.38  60.13  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 251.72  58.39  76.65  59.41  57.27  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 45.14  15.05  9.08  9.72  11.30  

Pegamento para PVC gal 4.51  1.50  0.91  0.97  1.13  

Tubería PVC SAP 2" m 118.50  39.50  23.85  25.50  29.65  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.48  2.16  2.16  1.08  1.08  

Pegamento para PVC gal 0.65  0.22  0.22  0.11  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 17.01  5.67  5.67  2.84  2.84  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 12.96  4.32  2.16  3.24  3.24  

Pegamento para PVC gal 1.30  0.43  0.22  0.32  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 34.02  11.34  5.67  8.51  8.51  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 19.44  6.48  5.40  3.24  4.32  

Pegamento para PVC gal 1.94  0.65  0.54  0.32  0.43  

Tubería PVC SAP 2" m 51.03  17.01  14.18  8.51  11.34  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 57.26  19.09  10.16  12.09  15.93  

Pegamento para PVC gal 11.45  3.82  2.03  2.42  3.19  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 294.91  98.30  52.30  62.27  82.03  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 57.26  19.09  10.16  12.09  15.93  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.54  1.51  1.13  0.76  1.13  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 68.04  22.68  17.01  11.34  17.01  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 6.48  2.16  1.62  1.08  1.62  

Codo de  90º PVC 2" Und 6.48  2.16  1.62  1.08  1.62  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 13.20  4.40  2.50  2.90  3.40  

Pegamento para PVC gal 5.28  1.76  1.00  1.16  1.36  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 132.00  44.00  25.00  29.00  34.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 9.60  3.20  1.60  2.20  2.60  

Pegamento para PVC gal 3.84  1.28  0.64  0.88  1.04  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 100.80  33.60  16.80  23.10  27.30  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 27.19  6.96  2.10  9.06  9.06  

Pegamento para PVC gal 5.44  1.39  0.42  1.81  1.81  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 27.19  6.96  2.10  9.06  9.06  
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Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 142.73  36.55  11.03  47.58  47.58  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.80  1.30  0.30  1.60  1.60  

Pegamento para PVC gal 1.92  0.52  0.12  0.64  0.64  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 50.40  13.65  3.15  16.80  16.80  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.40  0.70  0.10  0.80  0.80  

Pegamento para PVC gal 0.96  0.28  0.04  0.32  0.32  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 25.20  7.35  1.05  8.40  8.40  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 143.40  38.42  15.89  44.54  44.54  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 5114.44  1370.27  566.76  1588.70  1588.70  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 38.80  9.07  5.69  12.02  12.02  

 

 

  Del: 
27/10/201

4 
Al: 17/11/2014     

 

12°- 15° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUM
O DE 

SEMANA 
12           

27-oct-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 
13      03-
nov-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 
14       10-

nov-14 

CONSUM
O DE 

SEMANA 
15      17-
nov-14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  



354 
 

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 437.63  66.22  112.50  113.03  145.88  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 15608.82  2361.95  4012.43  4031.50  5202.94  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 786.11  120.17  203.12  231.41  231.41  

Clavos de 3" Kg 445.46  68.10  115.10  131.13  131.13  

Madera tornillo p2 13521.16  2066.89  3493.63  3980.32  3980.32  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 133.59  28.90  38.33  38.33  28.04  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 39.70  8.32  11.51  11.51  8.37  

Clavos de 3" Kg 45.37  9.51  13.15  13.15  9.56  

Madera tornillo p2 1268.53  265.85  367.64  367.64  267.39  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 125.61  27.50  36.26  36.26  25.59  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4479.93  980.92  1293.22  1293.22  912.56  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 29.95  8.60  8.60  6.30  6.45  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 51.09  14.67  14.67  11.07  10.69  

Clavos de 3" Kg 2392.12  686.75  686.75  518.14  500.48  

Madera tornillo p2 13.93  4.00  4.00  3.02  2.92  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 18281.49  5666.85  4199.56  4207.94  4207.14  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 76 24.00  19.00  17.00  16.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 912 288.00  228.00  204.00  192.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 456 144.00  114.00  102.00  96.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  1.00  1.00  0.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  10.00  10.00  0.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  5.00  5.00  0.00  5.00  
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TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 293.81  90.17  70.06  63.56  70.02  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 279.82  85.88  66.72  60.53  66.69  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 115.00  36.00  28.00  26.00  25.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 115.00  36.00  28.00  26.00  25.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 1035.00  324.00  252.00  234.00  225.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 345.00  108.00  84.00  78.00  75.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 260.62  80.48  62.38  60.13  57.62  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 248.21  76.65  59.41  57.27  54.88  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 45.14  9.08  9.72  11.30  15.05  

Pegamento para PVC gal 4.51  0.91  0.97  1.13  1.50  

Tubería PVC SAP 2" m 118.50  23.85  25.50  29.65  39.50  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.48  2.16  1.08  1.08  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.65  0.22  0.11  0.11  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 17.01  5.67  2.84  2.84  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 12.96  2.16  3.24  3.24  4.32  

Pegamento para PVC gal 1.30  0.22  0.32  0.32  0.43  

Tubería PVC SAP 2" m 34.02  5.67  8.51  8.51  11.34  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 19.44  5.40  3.24  4.32  6.48  

Pegamento para PVC gal 1.94  0.54  0.32  0.43  0.65  

Tubería PVC SAP 2" m 51.03  14.18  8.51  11.34  17.01  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 57.26  10.16  12.09  15.93  19.09  

Pegamento para PVC gal 11.45  2.03  2.42  3.19  3.82  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 294.91  52.30  62.27  82.03  98.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 57.26  10.16  12.09  15.93  19.09  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.54  1.13  0.76  1.13  1.51  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 68.04  17.01  11.34  17.01  22.68  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 6.48  1.62  1.08  1.62  2.16  

Codo de  90º PVC 2" Und 6.48  1.62  1.08  1.62  2.16  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 13.20  2.50  2.90  3.40  4.40  

Pegamento para PVC gal 5.28  1.00  1.16  1.36  1.76  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 132.00  25.00  29.00  34.00  44.00  

T PVC DE1/2"             



356 
 

Cinta Teflón rll 9.60  1.60  2.20  2.60  3.20  

Pegamento para PVC gal 3.84  0.64  0.88  1.04  1.28  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 100.80  16.80  23.10  27.30  33.60  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 29.29  2.10  9.06  9.06  9.06  

Pegamento para PVC gal 5.86  0.42  1.81  1.81  1.81  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 29.29  2.10  9.06  9.06  9.06  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 153.75  11.03  47.58  47.58  47.58  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 5.10  0.30  1.60  1.60  1.60  

Pegamento para PVC gal 2.04  0.12  0.64  0.64  0.64  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 53.55  3.15  16.80  16.80  16.80  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.50  0.10  0.80  0.80  0.80  

Pegamento para PVC gal 1.00  0.04  0.32  0.32  0.32  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 26.25  1.05  8.40  8.40  8.40  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 139.75  15.89  44.54  44.54  34.78  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4984.54  566.76  1588.70  1588.70  1240.38  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 39.01  5.69  12.02  12.02  9.28  

 

 

  Del: 03/11/2014 Al: 24/11/2014     

 

13°- 16° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
13      03-
nov-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
14       10-

nov-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
15      17-
nov-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
16        24-

nov-14 
 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
SO

TA
N

O
 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 517.28  112.50  113.03  145.88  145.88  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 18449.81  4012.43  4031.50  5202.94  5202.94  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 864.75  203.12  231.41  231.41  198.80  

Clavos de 3" Kg 490.02  115.10  131.13  131.13  112.65  

Madera tornillo p2 14873.65  3493.63  3980.32  3980.32  3419.38  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 133.77  38.33  38.33  28.04  29.08  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 39.81  11.51  11.51  8.37  8.43  

Clavos de 3" Kg 45.50  13.15  13.15  9.56  9.64  

Madera tornillo p2 1272.08  367.64  367.64  267.39  269.41  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 124.92  36.26  36.26  25.59  26.81  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4455.32  1293.22  1293.22  912.56  956.31  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 27.86  8.60  6.30  6.45  6.51  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 47.34  14.67  11.07  10.69  10.91  

Clavos de 3" Kg 2216.30  686.75  518.14  500.48  510.93  

Madera tornillo p2 12.91  4.00  3.02  2.92  2.98  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 17000.55  4199.56  4207.94  4207.14  4385.91  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             
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Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 72 19.00  17.00  16.00  20.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 864 228.00  204.00  192.00  240.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 432 114.00  102.00  96.00  120.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  1.00  0.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  10.00  0.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  5.00  0.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 270.52  70.06  63.56  70.02  66.89  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 257.64  66.72  60.53  66.69  63.70  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 108.00  28.00  26.00  25.00  29.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 108.00  28.00  26.00  25.00  29.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 972.00  252.00  234.00  225.00  261.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 324.00  84.00  78.00  75.00  87.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 241.45  62.38  60.13  57.62  61.31  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 229.95  59.41  57.27  54.88  58.39  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 51.11  9.72  11.30  15.05  15.05  

Pegamento para PVC gal 5.11  0.97  1.13  1.50  1.50  

Tubería PVC SAP 2" m 134.16  25.50  29.65  39.50  39.50  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.48  1.08  1.08  2.16  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.65  0.11  0.11  0.22  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 17.01  2.84  2.84  5.67  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 15.12  3.24  3.24  4.32  4.32  

Pegamento para PVC gal 1.51  0.32  0.32  0.43  0.43  

Tubería PVC SAP 2" m 39.69  8.51  8.51  11.34  11.34  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 20.52  3.24  4.32  6.48  6.48  

Pegamento para PVC gal 2.05  0.32  0.43  0.65  0.65  

Tubería PVC SAP 2" m 53.87  8.51  11.34  17.01  17.01  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 66.20  12.09  15.93  19.09  19.09  

Pegamento para PVC gal 13.24  2.42  3.19  3.82  3.82  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 340.91  62.27  82.03  98.30  98.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 66.20  12.09  15.93  19.09  19.09  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.91  0.76  1.13  1.51  1.51  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 73.71  11.34  17.01  22.68  22.68  
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TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 7.02  1.08  1.62  2.16  2.16  

Codo de  90º PVC 2" Und 7.02  1.08  1.62  2.16  2.16  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 15.10  2.90  3.40  4.40  4.40  

Pegamento para PVC gal 6.04  1.16  1.36  1.76  1.76  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 151.00  29.00  34.00  44.00  44.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 11.20  2.20  2.60  3.20  3.20  

Pegamento para PVC gal 4.48  0.88  1.04  1.28  1.28  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 117.60  23.10  27.30  33.60  33.60  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 36.25  9.06  9.06  9.06  9.06  

Pegamento para PVC gal 7.25  1.81  1.81  1.81  1.81  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 36.25  9.06  9.06  9.06  9.06  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 190.30  47.58  47.58  47.58  47.58  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 6.40  1.60  1.60  1.60  1.60  

Pegamento para PVC gal 2.56  0.64  0.64  0.64  0.64  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 67.20  16.80  16.80  16.80  16.80  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 3.20  0.80  0.80  0.80  0.80  

Pegamento para PVC gal 1.28  0.32  0.32  0.32  0.32  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 33.60  8.40  8.40  8.40  8.40  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 168.41  44.54  44.54  34.78  44.54  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 6006.49  1588.70  1588.70  1240.38  1588.70  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 45.34  12.02  12.02  9.28  12.02  

 

 

  Del: 10/11/2014 Al: 
01/12/201

4 
    

 

14°- 17° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
14       10-

nov-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
15      17-
nov-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
16        24-

nov-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
17        01-

dic-14 
 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  



366 
 

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 1

3 P
ISO

S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 550.66  113.03  145.88  145.88  145.88  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 19640.32  4031.50  5202.94  5202.94  5202.94  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 833.78  231.41  231.41  198.80  172.16  

Clavos de 3" Kg 472.48  131.13  131.13  112.65  97.55  

Madera tornillo p2 14341.08  3980.32  3980.32  3419.38  2961.07  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 124.40  38.33  28.04  29.08  28.96  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 37.70  11.51  8.37  8.43  9.40  

Clavos de 3" Kg 43.09  13.15  9.56  9.64  10.74  

Madera tornillo p2 1204.71  367.64  267.39  269.41  300.27  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 117.53  36.26  25.59  26.81  28.88  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4191.97  1293.22  912.56  956.31  1029.88  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 25.80  6.30  6.45  6.51  6.54  
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ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 44.01  11.07  10.69  10.91  11.34  

Clavos de 3" Kg 2060.26  518.14  500.48  510.93  530.71  

Madera tornillo p2 12.00  3.02  2.92  2.98  3.09  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 18467.85  4207.94  4207.14  4385.91  5666.85  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 77 17.00  16.00  20.00  24.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 924 204.00  192.00  240.00  288.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 462 102.00  96.00  120.00  144.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  0.00  1.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  0.00  10.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  0.00  5.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 290.64  63.56  70.02  66.89  90.17  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 276.80  60.53  66.69  63.70  85.88  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 116.00  26.00  25.00  29.00  36.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 116.00  26.00  25.00  29.00  36.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 1044.00  234.00  225.00  261.00  324.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 348.00  78.00  75.00  87.00  108.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 259.55  60.13  57.62  61.31  80.48  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 247.19  57.27  54.88  58.39  76.65  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 56.44  11.30  15.05  15.05  15.05  

Pegamento para PVC gal 5.64  1.13  1.50  1.50  1.50  

Tubería PVC SAP 2" m 148.16  29.65  39.50  39.50  39.50  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 7.56  1.08  2.16  2.16  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.76  0.11  0.22  0.22  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 19.85  2.84  5.67  5.67  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 16.20  3.24  4.32  4.32  4.32  

Pegamento para PVC gal 1.62  0.32  0.43  0.43  0.43  

Tubería PVC SAP 2" m 42.53  8.51  11.34  11.34  11.34  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 23.76  4.32  6.48  6.48  6.48  

Pegamento para PVC gal 2.38  0.43  0.65  0.65  0.65  

Tubería PVC SAP 2" m 62.37  11.34  17.01  17.01  17.01  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 73.19  15.93  19.09  19.09  19.09  
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Pegamento para PVC gal 14.64  3.19  3.82  3.82  3.82  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 376.94  82.03  98.30  98.30  98.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 73.19  15.93  19.09  19.09  19.09  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 5.67  1.13  1.51  1.51  1.51  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 85.05  17.01  22.68  22.68  22.68  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 8.10  1.62  2.16  2.16  2.16  

Codo de  90º PVC 2" Und 8.10  1.62  2.16  2.16  2.16  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 16.60  3.40  4.40  4.40  4.40  

Pegamento para PVC gal 6.64  1.36  1.76  1.76  1.76  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 166.00  34.00  44.00  44.00  44.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 12.20  2.60  3.20  3.20  3.20  

Pegamento para PVC gal 4.88  1.04  1.28  1.28  1.28  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 128.10  27.30  33.60  33.60  33.60  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 34.15  9.06  9.06  9.06  6.96  

Pegamento para PVC gal 6.83  1.81  1.81  1.81  1.39  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 34.15  9.06  9.06  9.06  6.96  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 179.28  47.58  47.58  47.58  36.55  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 6.10  1.60  1.60  1.60  1.30  

Pegamento para PVC gal 2.44  0.64  0.64  0.64  0.52  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 64.05  16.80  16.80  16.80  13.65  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 3.10  0.80  0.80  0.80  0.70  

Pegamento para PVC gal 1.24  0.32  0.32  0.32  0.28  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 32.55  8.40  8.40  8.40  7.35  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 162.28  44.54  34.78  44.54  38.42  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 5788.06  1588.70  1240.38  1588.70  1370.27  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 42.39  12.02  9.28  12.02  9.07  

 

 

  Del: 17/11/2014 Al: 08/12/2014     

 

15°- 18° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
15      17-
nov-14 

CONSUMO 
DE SEMANA 
16        24-

nov-14 

CONSUMO 
DE SEMANA 
17        01-

dic-14 

CONSUMO 
DE SEMANA 
18   08-dic-

14 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 503.85  145.88  145.88  145.88  66.22  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 17970.77  5202.94  5202.94  5202.94  2361.95  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 722.54  231.41  198.80  172.16  120.17  

Clavos de 3" Kg 409.44  131.13  112.65  97.55  68.10  

Madera tornillo p2 12427.65  3980.32  3419.38  2961.07  2066.89  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 114.98  28.04  29.08  28.96  28.90  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 34.52  8.37  8.43  9.40  8.32  
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Clavos de 3" Kg 39.45  9.56  9.64  10.74  9.51  

Madera tornillo p2 1102.92  267.39  269.41  300.27  265.85  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 108.78  25.59  26.81  28.88  27.50  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3879.67  912.56  956.31  1029.88  980.92  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 28.10  6.45  6.51  6.54  8.60  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 47.61  10.69  10.91  11.34  14.67  

Clavos de 3" Kg 2228.87  500.48  510.93  530.71  686.75  

Madera tornillo p2 12.98  2.92  2.98  3.09  4.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 19926.76  4207.14  4385.91  5666.85  5666.85  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 84 16.00  20.00  24.00  24.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 1008 192.00  240.00  288.00  288.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 504 96.00  120.00  144.00  144.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 4.00  1.00  1.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 40.00  10.00  10.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 20.00  5.00  5.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 317.26  70.02  66.89  90.17  90.17  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 302.15  66.69  63.70  85.88  85.88  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 126.00  25.00  29.00  36.00  36.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 126.00  25.00  29.00  36.00  36.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 1134.00  225.00  261.00  324.00  324.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 378.00  75.00  87.00  108.00  108.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 279.90  57.62  61.31  80.48  80.48  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 266.57  54.88  58.39  76.65  76.65  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 54.23  15.05  15.05  15.05  9.08  

Pegamento para PVC gal 5.42  1.50  1.50  1.50  0.91  

Tubería PVC SAP 2" m 142.35  39.50  39.50  39.50  23.85  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 8.64  2.16  2.16  2.16  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.86  0.22  0.22  0.22  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 22.68  5.67  5.67  5.67  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 15.12  4.32  4.32  4.32  2.16  
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Pegamento para PVC gal 1.51  0.43  0.43  0.43  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 39.69  11.34  11.34  11.34  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 24.84  6.48  6.48  6.48  5.40  

Pegamento para PVC gal 2.48  0.65  0.65  0.65  0.54  

Tubería PVC SAP 2" m 65.21  17.01  17.01  17.01  14.18  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 67.42  19.09  19.09  19.09  10.16  

Pegamento para PVC gal 13.48  3.82  3.82  3.82  2.03  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 347.21  98.30  98.30  98.30  52.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 67.42  19.09  19.09  19.09  10.16  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 5.67  1.51  1.51  1.51  1.13  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 85.05  22.68  22.68  22.68  17.01  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 8.10  2.16  2.16  2.16  1.62  

Codo de  90º PVC 2" Und 8.10  2.16  2.16  2.16  1.62  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 15.70  4.40  4.40  4.40  2.50  

Pegamento para PVC gal 6.28  1.76  1.76  1.76  1.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 157.00  44.00  44.00  44.00  25.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 11.20  3.20  3.20  3.20  1.60  

Pegamento para PVC gal 4.48  1.28  1.28  1.28  0.64  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 117.60  33.60  33.60  33.60  16.80  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 27.19  9.06  9.06  6.96  2.10  

Pegamento para PVC gal 5.44  1.81  1.81  1.39  0.42  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 27.19  9.06  9.06  6.96  2.10  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 142.73  47.58  47.58  36.55  11.03  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.80  1.60  1.60  1.30  0.30  

Pegamento para PVC gal 1.92  0.64  0.64  0.52  0.12  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 50.40  16.80  16.80  13.65  3.15  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.40  0.80  0.80  0.70  0.10  

Pegamento para PVC gal 0.96  0.32  0.32  0.28  0.04  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 25.20  8.40  8.40  7.35  1.05  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 133.63  34.78  44.54  38.42  15.89  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4766.11  1240.38  1588.70  1370.27  566.76  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 36.06  9.28  12.02  9.07  5.69  
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  Del: 24/11/2014 Al: 15/12/2014     

 

16°- 19° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
16        24-

nov-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
17        01-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
18       08-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
19        15-

dic-14 
 

 

CANTIDA
D 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             



377 
 

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 

P
ISO

S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 470.47  145.88  145.88  66.22  112.50  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 

16780.2
5  5202.94  5202.94  2361.95  4012.43  
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ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 694.24  198.80  172.16  120.17  203.12  

Clavos de 3" Kg 393.40  112.65  97.55  68.10  115.10  

Madera tornillo p2 
11940.9

6  3419.38  2961.07  2066.89  3493.63  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 125.27  29.08  28.96  28.90  38.33  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 37.66  8.43  9.40  8.32  11.51  

Clavos de 3" Kg 43.03  9.64  10.74  9.51  13.15  

Madera tornillo p2 1203.17  269.41  300.27  265.85  367.64  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 119.45  26.81  28.88  27.50  36.26  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4260.33  956.31  1029.88  980.92  1293.22  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 30.25  6.51  6.54  8.60  8.60  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 51.59  10.91  11.34  14.67  14.67  

Clavos de 3" Kg 2415.14  510.93  530.71  686.75  686.75  

Madera tornillo p2 14.07  2.98  3.09  4.00  4.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 
19919.1

7  4385.91  5666.85  5666.85  4199.56  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 87 20.00  24.00  24.00  19.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 1044 240.00  288.00  288.00  228.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 522 120.00  144.00  144.00  114.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 4.00  1.00  1.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 40.00  10.00  10.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 20.00  5.00  5.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 317.29  66.89  90.17  90.17  70.06  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 302.18  63.70  85.88  85.88  66.72  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 129.00  29.00  36.00  36.00  28.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 129.00  29.00  36.00  36.00  28.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 1161.00  261.00  324.00  324.00  252.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 387.00  87.00  108.00  108.00  84.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 284.66  61.31  80.48  80.48  62.38  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 271.10  58.39  76.65  76.65  59.41  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             
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Cinta Teflón rll 48.90  15.05  15.05  9.08  9.72  

Pegamento para PVC gal 4.89  1.50  1.50  0.91  0.97  

Tubería PVC SAP 2" m 128.35  39.50  39.50  23.85  25.50  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 7.56  2.16  2.16  2.16  1.08  

Pegamento para PVC gal 0.76  0.22  0.22  0.22  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 19.85  5.67  5.67  5.67  2.84  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 14.04  4.32  4.32  2.16  3.24  

Pegamento para PVC gal 1.40  0.43  0.43  0.22  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 36.86  11.34  11.34  5.67  8.51  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 21.60  6.48  6.48  5.40  3.24  

Pegamento para PVC gal 2.16  0.65  0.65  0.54  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 56.70  17.01  17.01  14.18  8.51  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 60.42  19.09  19.09  10.16  12.09  

Pegamento para PVC gal 12.08  3.82  3.82  2.03  2.42  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 311.18  98.30  98.30  52.30  62.27  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 60.42  19.09  19.09  10.16  12.09  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.91  1.51  1.51  1.13  0.76  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 73.71  22.68  22.68  17.01  11.34  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 7.02  2.16  2.16  1.62  1.08  

Codo de  90º PVC 2" Und 7.02  2.16  2.16  1.62  1.08  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 14.20  4.40  4.40  2.50  2.90  

Pegamento para PVC gal 5.68  1.76  1.76  1.00  1.16  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 142.00  44.00  44.00  25.00  29.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 10.20  3.20  3.20  1.60  2.20  

Pegamento para PVC gal 4.08  1.28  1.28  0.64  0.88  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 107.10  33.60  33.60  16.80  23.10  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 27.19  9.06  6.96  2.10  9.06  

Pegamento para PVC gal 5.44  1.81  1.39  0.42  1.81  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 27.19  9.06  6.96  2.10  9.06  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 142.73  47.58  36.55  11.03  47.58  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.80  1.60  1.30  0.30  1.60  

Pegamento para PVC gal 1.92  0.64  0.52  0.12  0.64  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 50.40  16.80  13.65  3.15  16.80  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.40  0.80  0.70  0.10  0.80  

Pegamento para PVC gal 0.96  0.32  0.28  0.04  0.32  
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TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 25.20  8.40  7.35  1.05  8.40  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 143.40  44.54  38.42  15.89  44.54  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 5114.44  1588.70  1370.27  566.76  1588.70  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 38.80  12.02  9.07  5.69  12.02  

 

 

  Del: 01/12/2014 Al: 22/12/2014     

 

17°- 20° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
17        01-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
18       08-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
19        15-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
20        22-

dic-14 
 

 

CANTIDA
D 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 

P
ISO

S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             
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Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 437.63  145.88  66.22  112.50  113.03  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 

15608.8
2  5202.94  2361.95  4012.43  4031.50  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 726.86  172.16  120.17  203.12  231.41  

Clavos de 3" Kg 411.88  97.55  68.10  115.10  131.13  

Madera tornillo p2 
12501.9

1  2961.07  2066.89  3493.63  3980.32  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 124.23  28.96  28.90  38.33  28.04  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 37.59  9.40  8.32  11.51  8.37  

Clavos de 3" Kg 42.96  10.74  9.51  13.15  9.56  

Madera tornillo p2 1201.16  300.27  265.85  367.64  267.39  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 118.22  28.88  27.50  36.26  25.59  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4216.58  1029.88  980.92  1293.22  912.56  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 27.89  6.54  8.60  8.60  4.15  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 47.76  11.34  14.67  14.67  7.09  

Clavos de 3" Kg 2236.08  530.71  686.75  686.75  331.87  

Madera tornillo p2 13.03  3.09  4.00  4.00  1.93  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 
18281.4

9  5666.85  5666.85  4199.56  2748.23  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 76 24.00  24.00  19.00  9.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 912 288.00  288.00  228.00  108.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 456 144.00  144.00  114.00  54.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  1.00  1.00  1.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  10.00  10.00  10.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  5.00  5.00  5.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 293.81  90.17  90.17  70.06  43.41  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 279.82  85.88  85.88  66.72  41.34  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 115.00  36.00  36.00  28.00  15.00  
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Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 115.00  36.00  36.00  28.00  15.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 1035.00  324.00  324.00  252.00  135.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 345.00  108.00  108.00  84.00  45.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 260.62  80.48  80.48  62.38  37.28  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 248.21  76.65  76.65  59.41  35.50  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 45.14  15.05  9.08  9.72  11.30  

Pegamento para PVC gal 4.51  1.50  0.91  0.97  1.13  

Tubería PVC SAP 2" m 118.50  39.50  23.85  25.50  29.65  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.48  2.16  2.16  1.08  1.08  

Pegamento para PVC gal 0.65  0.22  0.22  0.11  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 17.01  5.67  5.67  2.84  2.84  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 12.96  4.32  2.16  3.24  3.24  

Pegamento para PVC gal 1.30  0.43  0.22  0.32  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 34.02  11.34  5.67  8.51  8.51  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 19.44  6.48  5.40  3.24  4.32  

Pegamento para PVC gal 1.94  0.65  0.54  0.32  0.43  

Tubería PVC SAP 2" m 51.03  17.01  14.18  8.51  11.34  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 57.26  19.09  10.16  12.09  15.93  

Pegamento para PVC gal 11.45  3.82  2.03  2.42  3.19  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 294.91  98.30  52.30  62.27  82.03  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 57.26  19.09  10.16  12.09  15.93  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.54  1.51  1.13  0.76  1.13  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 68.04  22.68  17.01  11.34  17.01  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 6.48  2.16  1.62  1.08  1.62  

Codo de  90º PVC 2" Und 6.48  2.16  1.62  1.08  1.62  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 13.20  4.40  2.50  2.90  3.40  

Pegamento para PVC gal 5.28  1.76  1.00  1.16  1.36  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 132.00  44.00  25.00  29.00  34.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 9.60  3.20  1.60  2.20  2.60  

Pegamento para PVC gal 3.84  1.28  0.64  0.88  1.04  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 100.80  33.60  16.80  23.10  27.30  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 27.19  6.96  2.10  9.06  9.06  

Pegamento para PVC gal 5.44  1.39  0.42  1.81  1.81  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 27.19  6.96  2.10  9.06  9.06  
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Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 142.73  36.55  11.03  47.58  47.58  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.80  1.30  0.30  1.60  1.60  

Pegamento para PVC gal 1.92  0.52  0.12  0.64  0.64  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 50.40  13.65  3.15  16.80  16.80  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.40  0.70  0.10  0.80  0.80  

Pegamento para PVC gal 0.96  0.28  0.04  0.32  0.32  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 25.20  7.35  1.05  8.40  8.40  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 133.63  38.42  15.89  44.54  34.78  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4766.11  1370.27  566.76  1588.70  1240.38  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 36.06  9.07  5.69  12.02  9.28  

 

 

  Del: 08/12/2014 Al: 29/12/2014     

 

18°- 21° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
18       08-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
19        15-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
20        22-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
21        29-

dic-14 
 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 437.63  66.22  112.50  113.03  145.88  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 15608.82  2361.95  4012.43  4031.50  5202.94  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 694.24  120.17  203.12  231.41  139.54  

Clavos de 3" Kg 393.40  68.10  115.10  131.13  79.07  

Madera tornillo p2 11940.96  2066.89  3493.63  3980.32  2400.12  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 114.98  28.90  38.33  28.04  19.71  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 34.52  8.32  11.51  8.37  6.32  

Clavos de 3" Kg 39.45  9.51  13.15  9.56  7.23  

Madera tornillo p2 1102.92  265.85  367.64  267.39  202.04  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 108.78  27.50  36.26  25.59  19.43  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3879.67  980.92  1293.22  912.56  692.96  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 25.80  8.60  8.60  4.15  4.45  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 44.01  14.67  14.67  7.09  7.58  

Clavos de 3" Kg 2060.26  686.75  686.75  331.87  354.89  

Madera tornillo p2 12.00  4.00  4.00  1.93  2.07  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 17000.55  5666.85  4199.56  2748.23  4385.91  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 72 24.00  19.00  9.00  20.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 864 288.00  228.00  108.00  240.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 432 144.00  114.00  54.00  120.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  1.00  1.00  0.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  10.00  10.00  0.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  5.00  5.00  0.00  5.00  
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TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 270.52  90.17  70.06  43.41  66.89  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 257.64  85.88  66.72  41.34  63.70  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 108.00  36.00  28.00  15.00  29.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 108.00  36.00  28.00  15.00  29.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 972.00  324.00  252.00  135.00  261.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 324.00  108.00  84.00  45.00  87.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 241.45  80.48  62.38  37.28  61.31  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 229.95  76.65  59.41  35.50  58.39  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 45.14  9.08  9.72  11.30  15.05  

Pegamento para PVC gal 4.51  0.91  0.97  1.13  1.50  

Tubería PVC SAP 2" m 118.50  23.85  25.50  29.65  39.50  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.48  2.16  1.08  1.08  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.65  0.22  0.11  0.11  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 17.01  5.67  2.84  2.84  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 12.96  2.16  3.24  3.24  4.32  

Pegamento para PVC gal 1.30  0.22  0.32  0.32  0.43  

Tubería PVC SAP 2" m 34.02  5.67  8.51  8.51  11.34  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 19.44  5.40  3.24  4.32  6.48  

Pegamento para PVC gal 1.94  0.54  0.32  0.43  0.65  

Tubería PVC SAP 2" m 51.03  14.18  8.51  11.34  17.01  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 57.26  10.16  12.09  15.93  19.09  

Pegamento para PVC gal 11.45  2.03  2.42  3.19  3.82  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 294.91  52.30  62.27  82.03  98.30  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 57.26  10.16  12.09  15.93  19.09  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.54  1.13  0.76  1.13  1.51  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 68.04  17.01  11.34  17.01  22.68  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 6.48  1.62  1.08  1.62  2.16  

Codo de  90º PVC 2" Und 6.48  1.62  1.08  1.62  2.16  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 13.20  2.50  2.90  3.40  4.40  

Pegamento para PVC gal 5.28  1.00  1.16  1.36  1.76  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 132.00  25.00  29.00  34.00  44.00  

T PVC DE1/2"             
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Cinta Teflón rll 9.60  1.60  2.20  2.60  3.20  

Pegamento para PVC gal 3.84  0.64  0.88  1.04  1.28  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 100.80  16.80  23.10  27.30  33.60  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 27.19  2.10  9.06  9.06  6.96  

Pegamento para PVC gal 5.44  0.42  1.81  1.81  1.39  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 27.19  2.10  9.06  9.06  6.96  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 142.73  11.03  47.58  47.58  36.55  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.80  0.30  1.60  1.60  1.30  

Pegamento para PVC gal 1.92  0.12  0.64  0.64  0.52  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 50.40  3.15  16.80  16.80  13.65  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.40  0.10  0.80  0.80  0.70  

Pegamento para PVC gal 0.96  0.04  0.32  0.32  0.28  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 25.20  1.05  8.40  8.40  7.35  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 133.63  15.89  44.54  34.78  38.42  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4766.11  566.76  1588.70  1240.38  1370.27  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 36.06  5.69  12.02  9.28  9.07  

 

 

  Del: 15/12/2014 Al: 05/01/2015     

 

19°- 22° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
19        15-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
20        22-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
21        29-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 22       
05-ene-15 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
SO

TA
N

O
 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 13 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 482.19  112.50  113.03  145.88  110.79  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 17198.23  4012.43  4031.50  5202.94  3951.36  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 750.69  203.12  231.41  139.54  176.62  

Clavos de 3" Kg 425.39  115.10  131.13  79.07  100.08  

Madera tornillo p2 12911.87  3493.63  3980.32  2400.12  3037.80  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 114.98  38.33  28.04  19.71  28.90  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 34.52  11.51  8.37  6.32  8.32  

Clavos de 3" Kg 39.45  13.15  9.56  7.23  9.51  

Madera tornillo p2 1102.92  367.64  267.39  202.04  265.85  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 108.78  36.26  25.59  19.43  27.50  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3879.67  1293.22  912.56  692.96  980.92  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 25.80  8.60  4.15  4.45  8.60  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 44.01  14.67  7.09  7.58  14.67  

Clavos de 3" Kg 2060.26  686.75  331.87  354.89  686.75  

Madera tornillo p2 12.00  4.00  1.93  2.07  4.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 17000.55  4199.56  2748.23  4385.91  5666.85  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             
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Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 72 19.00  9.00  20.00  24.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 864 228.00  108.00  240.00  288.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 432 114.00  54.00  120.00  144.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  1.00  0.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  10.00  0.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  5.00  0.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 270.52  70.06  43.41  66.89  90.17  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 257.64  66.72  41.34  63.70  85.88  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 108.00  28.00  15.00  29.00  36.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 108.00  28.00  15.00  29.00  36.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 972.00  252.00  135.00  261.00  324.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 324.00  84.00  45.00  87.00  108.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 241.45  62.38  37.28  61.31  80.48  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 229.95  59.41  35.50  58.39  76.65  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 48.92  9.72  11.30  15.05  12.86  

Pegamento para PVC gal 4.89  0.97  1.13  1.50  1.29  

Tubería PVC SAP 2" m 128.40  25.50  29.65  39.50  33.75  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 6.48  1.08  1.08  2.16  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.65  0.11  0.11  0.22  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 17.01  2.84  2.84  5.67  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 14.04  3.24  3.24  4.32  3.24  

Pegamento para PVC gal 1.40  0.32  0.32  0.43  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 36.86  8.51  8.51  11.34  8.51  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 20.52  3.24  4.32  6.48  6.48  

Pegamento para PVC gal 2.05  0.32  0.43  0.65  0.65  

Tubería PVC SAP 2" m 53.87  8.51  11.34  17.01  17.01  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 63.65  12.09  15.93  19.09  16.54  

Pegamento para PVC gal 12.73  2.42  3.19  3.82  3.31  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 327.79  62.27  82.03  98.30  85.18  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 63.65  12.09  15.93  19.09  16.54  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.91  0.76  1.13  1.51  1.51  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 73.71  11.34  17.01  22.68  22.68  
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TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 7.02  1.08  1.62  2.16  2.16  

Codo de  90º PVC 2" Und 7.02  1.08  1.62  2.16  2.16  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 14.40  2.90  3.40  4.40  3.70  

Pegamento para PVC gal 5.76  1.16  1.36  1.76  1.48  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 144.00  29.00  34.00  44.00  37.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 10.60  2.20  2.60  3.20  2.60  

Pegamento para PVC gal 4.24  0.88  1.04  1.28  1.04  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 111.30  23.10  27.30  33.60  27.30  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 30.87  9.06  9.06  6.96  5.78  

Pegamento para PVC gal 6.17  1.81  1.81  1.39  1.16  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 30.87  9.06  9.06  6.96  5.78  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 162.06  47.58  47.58  36.55  30.36  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 5.60  1.60  1.60  1.30  1.10  

Pegamento para PVC gal 2.24  0.64  0.64  0.52  0.44  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 58.80  16.80  16.80  13.65  11.55  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.80  0.80  0.80  0.70  0.50  

Pegamento para PVC gal 1.12  0.32  0.32  0.28  0.20  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 29.40  8.40  8.40  7.35  5.25  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 151.83  44.54  34.78  38.42  34.10  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 5415.42  1588.70  1240.38  1370.27  1216.07  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 39.14  12.02  9.28  9.07  8.77  

 

 

  Del: 22/12/2014 Al: 12/01/2015     

 

20°- 23° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
20        22-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
21        29-

dic-14 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
22       05-

ene-15 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 23      
12-ene-15 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 1

3 P
ISO

S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 471.01  113.03  145.88  110.79  101.31  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 16799.33  4031.50  5202.94  3951.36  3613.53  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 722.54  231.41  139.54  176.62  174.97  

Clavos de 3" Kg 409.44  131.13  79.07  100.08  99.15  

Madera tornillo p2 12427.65  3980.32  2400.12  3037.80  3009.42  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 114.98  28.04  19.71  28.90  38.33  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 34.52  8.37  6.32  8.32  11.51  

Clavos de 3" Kg 39.45  9.56  7.23  9.51  13.15  

Madera tornillo p2 1102.92  267.39  202.04  265.85  367.64  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 108.78  25.59  19.43  27.50  36.26  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3879.67  912.56  692.96  980.92  1293.22  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 25.80  4.15  4.45  8.60  8.60  
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ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 44.01  7.09  7.58  14.67  14.67  

Clavos de 3" Kg 2060.26  331.87  354.89  686.75  686.75  

Madera tornillo p2 12.00  1.93  2.07  4.00  4.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 18467.85  2748.23  4385.91  5666.85  5666.85  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 77 9.00  20.00  24.00  24.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 924 108.00  240.00  288.00  288.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 462 54.00  120.00  144.00  144.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  0.00  1.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  0.00  10.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  0.00  5.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 290.64  43.41  66.89  90.17  90.17  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 276.80  41.34  63.70  85.88  85.88  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 116.00  15.00  29.00  36.00  36.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 116.00  15.00  29.00  36.00  36.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 1044.00  135.00  261.00  324.00  324.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 348.00  45.00  87.00  108.00  108.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 259.55  37.28  61.31  80.48  80.48  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 247.19  35.50  58.39  76.65  76.65  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 50.48  11.30  15.05  12.86  11.28  

Pegamento para PVC gal 5.05  1.13  1.50  1.29  1.13  

Tubería PVC SAP 2" m 132.50  29.65  39.50  33.75  29.60  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 7.56  1.08  2.16  2.16  2.16  

Pegamento para PVC gal 0.76  0.11  0.22  0.22  0.22  

Tubería PVC SAP 2" m 19.85  2.84  5.67  5.67  5.67  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 14.04  3.24  4.32  3.24  3.24  

Pegamento para PVC gal 1.40  0.32  0.43  0.32  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 36.86  8.51  11.34  8.51  8.51  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 22.68  4.32  6.48  6.48  5.40  

Pegamento para PVC gal 2.27  0.43  0.65  0.65  0.54  

Tubería PVC SAP 2" m 59.54  11.34  17.01  17.01  14.18  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 64.26  15.93  19.09  16.54  12.70  
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Pegamento para PVC gal 12.85  3.19  3.82  3.31  2.54  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 330.94  82.03  98.30  85.18  65.43  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 64.26  15.93  19.09  16.54  12.70  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 5.29  1.13  1.51  1.51  1.13  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 79.38  17.01  22.68  22.68  17.01  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 7.56  1.62  2.16  2.16  1.62  

Codo de  90º PVC 2" Und 7.56  1.62  2.16  2.16  1.62  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 14.70  3.40  4.40  3.70  3.20  

Pegamento para PVC gal 5.88  1.36  1.76  1.48  1.28  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 147.00  34.00  44.00  37.00  32.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 10.60  2.60  3.20  2.60  2.20  

Pegamento para PVC gal 4.24  1.04  1.28  1.04  0.88  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 111.30  27.30  33.60  27.30  23.10  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 27.19  9.06  6.96  5.78  5.38  

Pegamento para PVC gal 5.44  1.81  1.39  1.16  1.08  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 27.19  9.06  6.96  5.78  5.38  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 142.73  47.58  36.55  30.36  28.25  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.80  1.60  1.30  1.10  0.80  

Pegamento para PVC gal 1.92  0.64  0.52  0.44  0.32  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 50.40  16.80  13.65  11.55  8.40  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.40  0.80  0.70  0.50  0.40  

Pegamento para PVC gal 0.96  0.32  0.28  0.20  0.16  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 25.20  8.40  7.35  5.25  4.20  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 133.63  34.78  38.42  34.10  26.34  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4766.11  1240.38  1370.27  1216.07  939.40  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 36.06  9.28  9.07  8.77  8.94  

 

 

  Del: 29/12/2014 Al: 19/01/2015     

 

21°- 24° Semana 

 
PARTIDA DE CONTROL  UND 

TOTAL  

CONSUMO 
DE SEMANA 
21        29-

dic-14 

CONSUMO DE 
SEMANA 22       
05-ene-15 

CONSUMO 
DE SEMANA 

23      12-ene-
15 

CONSUMO 
DE SEMANA 

24      19-ene-
15 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
              

TO
R

R
E 1

3 P
ISO

S 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 437.63  145.88  110.79  101.31  79.65  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 15608.82  5202.94  3951.36  3613.53  2840.99  

ENCOFRADO DE PLACAS             

Alambre negro # 8 Kg 694.24  139.54  176.62  174.97  203.12  

Clavos de 3" Kg 393.40  79.07  100.08  99.15  115.10  

Madera tornillo p2 11940.96  2400.12  3037.80  3009.42  3493.63  

CONCRETO EN PLACAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 125.27  19.71  28.90  38.33  38.33  

ENCOFRADO DE VIGAS             

Alambre negro # 8 Kg 37.66  6.32  8.32  11.51  11.51  

Clavos de 3" Kg 43.03  7.23  9.51  13.15  13.15  

Madera tornillo p2 1203.17  202.04  265.85  367.64  367.64  
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ACERO DE VIGAS             

Alambre negro # 16 Kg 119.45  19.43  27.50  36.26  36.26  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4260.33  692.96  980.92  1293.22  1293.22  

CONCRETO EN VIGAS             

Concreto Pre-Mezclado m3 30.25  4.45  8.60  8.60  8.60  

ENCOFRADO DE LOSA             

Alambre negro # 8 Kg 51.59  7.58  14.67  14.67  14.67  

Clavos de 3" Kg 2415.14  354.89  686.75  686.75  686.75  

Madera tornillo p2 14.07  2.07  4.00  4.00  4.00  

LADRILLO LOSA             

Ladrillo para losa und 19919.17  4385.91  5666.85  5666.85  4199.56  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

CENTRO DE LUZ             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 87 20.00  24.00  24.00  19.00 

CableNH 70 2.5 mm2 m 1044 240.00  288.00  288.00  228.00 

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 522 120.00  144.00  144.00  114.00 

BRACKETS             

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 4.00  1.00  1.00  1.00  1.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 40.00  10.00  10.00  10.00  10.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 20.00  5.00  5.00  5.00  5.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 317.29  66.89  90.17  90.17  70.06  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 302.18  63.70  85.88  85.88  66.72  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC             

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 129.00  29.00  36.00  36.00  28.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 129.00  29.00  36.00  36.00  28.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 1161.00  261.00  324.00  324.00  252.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 387.00  87.00  108.00  108.00  84.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE             

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 284.66  61.31  80.48  80.48  62.38  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 271.10  58.39  76.65  76.65  59.41  

INSTALACIONES SANITARIAS             

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido             

Cinta Teflón rll 48.90  15.05  12.86  11.28  9.72  

Pegamento para PVC gal 4.89  1.50  1.29  1.13  0.97  

Tubería PVC SAP 2" m 128.35  39.50  33.75  29.60  25.50  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes             

Cinta Teflón rll 7.56  2.16  2.16  2.16  1.08  

Pegamento para PVC gal 0.76  0.22  0.22  0.22  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 19.85  5.67  5.67  5.67  2.84  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante             

Cinta Teflón rll 14.04  4.32  3.24  3.24  3.24  

Pegamento para PVC gal 1.40  0.43  0.32  0.32  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 36.86  11.34  8.51  8.51  8.51  
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TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante             

Cinta Teflón rll 21.60  6.48  6.48  5.40  3.24  

Pegamento para PVC gal 2.16  0.65  0.65  0.54  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 56.70  17.01  17.01  14.18  8.51  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"             

Cinta Teflón rll 60.42  19.09  16.54  12.70  12.09  

Pegamento para PVC gal 12.08  3.82  3.31  2.54  2.42  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 311.18  98.30  85.18  65.43  62.27  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 60.42  19.09  16.54  12.70  12.09  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"             

Pegamento para PVC gal 4.91  1.51  1.51  1.13  0.76  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 73.71  22.68  22.68  17.01  11.34  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 7.02  2.16  2.16  1.62  1.08  

Codo de  90º PVC 2" Und 7.02  2.16  2.16  1.62  1.08  

CODO 90º PVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 14.20  4.40  3.70  3.20  2.90  

Pegamento para PVC gal 5.68  1.76  1.48  1.28  1.16  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 142.00  44.00  37.00  32.00  29.00  

T PVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 10.20  3.20  2.60  2.20  2.20  

Pegamento para PVC gal 4.08  1.28  1.04  0.88  0.88  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 107.10  33.60  27.30  23.10  23.10  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"             

Cinta Teflón rll 27.19  6.96  5.78  5.38  9.06  

Pegamento para PVC gal 5.44  1.39  1.16  1.08  1.81  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 27.19  6.96  5.78  5.38  9.06  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 142.73  36.55  30.36  28.25  47.58  

CODO 90º CPVC DE 1/2"             

Cinta Teflón rll 4.80  1.30  1.10  0.80  1.60  

Pegamento para PVC gal 1.92  0.52  0.44  0.32  0.64  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 50.40  13.65  11.55  8.40  16.80  

T CPVC DE1/2"             

Cinta Teflón rll 2.40  0.70  0.50  0.40  0.80  

Pegamento para PVC gal 0.96  0.28  0.20  0.16  0.32  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 25.20  7.35  5.25  4.20  8.40  

ACERO DE LOSA             

Alambre negro # 16 Kg 143.40  38.42  34.10  26.34  44.54  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 5114.44  1370.27  1216.07  939.40  1588.70  

CONCRETO EN LOSA             

Concreto Pre-Mezclado m3 38.80  9.07  8.77  8.94  12.02  
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  Del: 05/01/2015 Al: 26/01/2015     

 

22°- 25° Semana 

 

PARTIDA DE CONTROL  UND 
TOTAL  

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
22       05-

ene-15 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
23      12-
ene-15 

CONSUMO 
DE 

SEMANA 
24      19-
ene-15 

CONSUMO 
DE SEMANA 
25           26-

enero-15 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

SO
TA

N
O

 

ACERO DE PLACAS             

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS     0.00  0.00  0.00    

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS     0.00  0.00  0.00    

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA     0.00  0.00  0.00    

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA     0.00  0.00  0.00    

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS     0.00  0.00  0.00    

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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TUBERIA PVC CLASE 10 2"     0.00  0.00  0.00    

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS     0.00  0.00  0.00    

CENTRO DE LUZ     0.00  0.00  0.00    

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS     0.00  0.00  0.00    

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO     0.00  0.00  0.00    

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC     0.00  0.00  0.00    

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE     0.00  0.00  0.00    

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA     0.00  0.00  0.00    

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
      0.00  0.00  0.00    

TO
R

R
E 5 P

ISO
S 

ACERO DE PLACAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE PLACAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN PLACAS     0.00  0.00  0.00    
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Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE VIGAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN VIGAS     0.00  0.00  0.00    

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 8 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Clavos de 3" Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Madera tornillo p2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

LADRILLO LOSA     0.00  0.00  0.00    

Ladrillo para losa und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES ELECTRICAS     0.00  0.00  0.00    

CENTRO DE LUZ     0.00  0.00  0.00    

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

BRACKETS     0.00  0.00  0.00    

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO     0.00  0.00  0.00    

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC     0.00  0.00  0.00    

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE     0.00  0.00  0.00    

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ACERO DE LOSA     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 16 Kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

INSTALACIONES SANITARIAS     0.00  0.00  0.00    

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
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TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP 2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"     0.00  0.00  0.00    

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º PVC 2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º PVC DE 1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T PVC DE1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CODO 90º CPVC DE 1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T CPVC DE1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Pegamento para PVC gal 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONCRETO EN LOSA     0.00  0.00  0.00    

Concreto Pre-Mezclado m3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
      0.00  0.00  0.00    

TO
R

R
E 13 

P
ISO

S 

ACERO DE PLACAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 16 Kg 291.75  110.79  101.31  79.65  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 10405.88  3951.36  3613.53  2840.99  0.00  
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ENCOFRADO DE PLACAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 8 Kg 554.70  176.62  174.97  203.12  0.00  

Clavos de 3" Kg 314.33  100.08  99.15  115.10  0.00  

Madera tornillo p2 9540.84  3037.80  3009.42  3493.63  0.00  

CONCRETO EN PLACAS     0.00  0.00  0.00    

Concreto Pre-Mezclado m3 105.55  28.90  38.33  38.33  0.00  

ENCOFRADO DE VIGAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 8 Kg 31.33  8.32  11.51  11.51  0.00  

Clavos de 3" Kg 35.81  9.51  13.15  13.15  0.00  

Madera tornillo p2 1001.13  265.85  367.64  367.64  0.00  

ACERO DE VIGAS     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 16 Kg 100.02  27.50  36.26  36.26  0.00  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 3567.37  980.92  1293.22  1293.22  0.00  

CONCRETO EN VIGAS     0.00  0.00  0.00    

Concreto Pre-Mezclado m3 25.80  8.60  8.60  8.60  0.00  

ENCOFRADO DE LOSA     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 8 Kg 44.01  14.67  14.67  14.67  0.00  

Clavos de 3" Kg 2060.26  686.75  686.75  686.75  0.00  

Madera tornillo p2 12.00  4.00  4.00  4.00  0.00  

LADRILLO LOSA     0.00  0.00  0.00    

Ladrillo para losa und 17000.55  5666.85  5666.85  4199.56  1467.29  

INSTALACIONES ELECTRICAS     0.00  0.00  0.00    

CENTRO DE LUZ     0.00  0.00  0.00    

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 72.00  24.00  24.00  19.00  5.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 864.00  288.00  288.00  228.00  60.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 432.00  144.00  144.00  114.00  30.00  

BRACKETS     0.00  0.00  0.00    

Caja Galvanizado Octogonal Pesada Und 3.00  1.00  1.00  1.00  0.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 30.00  10.00  10.00  10.00  0.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 15.00  5.00  5.00  5.00  0.00  

TUBERIA PVC - SAP  20 mm PARA 
ALUMBRADO     0.00  0.00  0.00    

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 270.52  90.17  90.17  70.06  20.12  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 257.64  85.88  85.88  66.72  19.16  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE CON PVC     0.00  0.00  0.00    

Tomacorriente doble con línea de Tierra Und 108.00  36.00  36.00  28.00  8.00  

Caja rectangular Galvanizada semi 
pesada 4"X2" Und 108.00  36.00  36.00  28.00  8.00  

CableNH 70 2.5 mm2 m 972.00  324.00  324.00  252.00  72.00  

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 324.00  108.00  108.00  84.00  24.00  

TUBERIA PVC SAP 20 mm PARA 
TOMACORRIENTE     0.00  0.00  0.00    

Tubería PVC SAP Ø= 20 mm m 241.45  80.48  80.48  62.38  18.10  

Accesorios para Tubería PVC SAP Ø= 20 
mm m 229.95  76.65  76.65  59.41  17.24  

INSTALACIONES SANITARIAS     0.00  0.00  0.00    

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 45.14  12.86  11.28  9.72  11.30  

Pegamento para PVC gal 4.51  1.29  1.13  0.97  1.13  

Tubería PVC SAP 2" m 118.50  33.75  29.60  25.50  29.65  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes          
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Cinta Teflón rll 6.48  2.16  2.16  1.08  1.08  

Pegamento para PVC gal 0.65  0.22  0.22  0.11  0.11  

Tubería PVC SAP 2" m 17.01  5.67  5.67  2.84  2.84  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 12.96  3.24  3.24  3.24  3.24  

Pegamento para PVC gal 1.30  0.32  0.32  0.32  0.32  

Tubería PVC SAP 2" m 34.02  8.51  8.51  8.51  8.51  

TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 19.44  6.48  5.40  3.24  4.32  

Pegamento para PVC gal 1.94  0.65  0.54  0.32  0.43  

Tubería PVC SAP 2" m 51.03  17.01  14.18  8.51  11.34  

TUBERIA PVC CLASE 10 1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 57.26  16.54  12.70  12.09  15.93  

Pegamento para PVC gal 11.45  3.31  2.54  2.42  3.19  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R. 1/2" m 294.91  85.18  65.43  62.27  82.03  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 57.26  16.54  12.70  12.09  15.93  

TUBERIA PVC CLASE 10 2"     0.00  0.00  0.00    

Pegamento para PVC gal 4.54  1.51  1.13  0.76  1.13  

Tubería PVC SAP Presión para Agua C-10 
R.  2" m 68.04  22.68  17.01  11.34  17.01  

TEE PVC SAP Para Agua de 2" Und 6.48  2.16  1.62  1.08  1.62  

Codo de  90º PVC 2" Und 6.48  2.16  1.62  1.08  1.62  

CODO 90º PVC DE 1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 13.20  3.70  3.20  2.90  3.40  

Pegamento para PVC gal 5.28  1.48  1.28  1.16  1.36  

Codo de 90º PVC 1/2" Und 132.00  37.00  32.00  29.00  34.00  

T PVC DE1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 9.60  2.60  2.20  2.20  2.60  

Pegamento para PVC gal 3.84  1.04  0.88  0.88  1.04  

TEE PVC SAP para Agua DE 1/2" Und 100.80  27.30  23.10  23.10  27.30  

TUBERIA CPVC CLASE 10 1 1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 29.29  5.78  5.38  9.06  9.06  

Pegamento para PVC gal 5.86  1.16  1.08  1.81  1.81  

Unión PVC SAP Presión para Agua DE 
1/2" Und 29.29  5.78  5.38  9.06  9.06  

Tubería CPVC para Agua Caliente CLASE 
10 1 1/2" m 153.75  30.36  28.25  47.58  47.58  

CODO 90º CPVC DE 1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 5.10  1.10  0.80  1.60  1.60  

Pegamento para PVC gal 2.04  0.44  0.32  0.64  0.64  

Codo de  90º CPVC 1/2" Und 53.55  11.55  8.40  16.80  16.80  

T CPVC DE1/2"     0.00  0.00  0.00    

Cinta Teflón rll 2.50  0.50  0.40  0.80  0.80  

Pegamento para PVC gal 1.00  0.20  0.16  0.32  0.32  

TEE CPVC para Agua Caliente DE 1/2" Und 26.25  5.25  4.20  8.40  8.40  

ACERO DE LOSA     0.00  0.00  0.00    

Alambre negro # 16 Kg 139.75  34.10  26.34  44.54  34.78  

acero corrugado Fy=4200 Kg/cm2 Grado 
60 kg 4984.54  1216.07  939.40  1588.70  1240.38  

CONCRETO EN LOSA     0.00  0.00  0.00    

Concreto Pre-Mezclado m3 39.01  8.77  8.94  12.02  9.28  
 



ANEXO 10

CUADRO DE RECURSOS CRÍTICOS
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ANEXO 11

CUADRO DE ALTA ROTACIÓN
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ANEXO 12

CUADRO DE RECURSOS ESTÁNDARES
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ANEXO 13

LEAD TIME SOTANO
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LEAD TIME TORRE DE 5 PISOS
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LEAD TIME TORRE DE 13 PISOS
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8.2 Fotografías. 
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DESCRIPCION

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

SOTANO

Columnas 1° sotano x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Techo 1°sotano x x x x x x x x x x x x x x

TORRE A

Columnas 1° nivel x x x

Techo 1° nivel x x x x x x

Columnas 2° nivel x

Techo 2° nivel

Columnas 3° nivel

Techo 3° nivel

Columnas 4° nivel

Techo 4° nivel

Columnas 5° nivel

Techo 5° nivel

Asotea

TORRE B

Placas 1° nivel

Techo 1° nivel

Placas 2° nivel

Techo 2° nivel

Placas 3° nivel

Techo 3° nivel

Placas 4° nivel

Techo 4° nivel

Placas 5° nivel

Techo 5° nivel

Placas 6° nivel

Techo 6° nivel

Placas 7° nivel

Techo 7° nivel

Placas 8° nivel

Techo 8° nivel

Placas 9° nivel

Techo 9° nivel

Placas 10° nivel

Techo 10° nivel

Placas 11° nivel

Techo 11° nivel

Placas 12° nivel

Techo 12° nivel

Placas 13° nivel

Techo 13° nivel

Asotea

OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO
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CRONOGRAMA DE ESTRUCTURAS - RESIDENCIAL ROMA
NOVIEMBREOCTUBRE DICIEMBRE
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CRONOGRAMA DE ESTRUCTURAS - RESIDENCIAL ROMA
ENERODICIEMBRE FEBRERO



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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x x x x x x

x x x

x x x x x x

x x x x

MARZO

CRONOGRAMA DE ESTRUCTURAS - RESIDENCIAL ROMA
FEBRERO



PROPIETARIO :  CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C                          

OBRA :  “CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA ”                             

FECHA :  MAYO 2014                           

ESPECIALIDAD  : ESTRUCTURAS                      

Item Descripción Und Metrado

1.00 OBRAS PROVISIONALES

1.01 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL(TRIPLAY) ML 58.77

1.02 OFICINA PARA RESIDENTE Y SUPERVISION GLB 1.00

2.00 OBRAS PRELIMINARES

2.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 272.04

2.02  NIVELACION INTERIOR Y APISONADO FINAL DEL TERRENO M2 272.04

2.03 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO M2 272.04

3.00

3.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO M3 821.79

3.02 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS M3 4.65

3.03 EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACION M3 1.75

3.04 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO ARMADO M3 184.88

3.05 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS M3 0.77

3.06 RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3 283.81

3.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO M3 708.70

4.00

4.01 SOLADO DE CONCRETO PARA ZAPATAS M2 0.64

4.02 CIMIENTO CORRIDO: CONCRETO C:H, 1:10+30% P.G. MAX. 8" M3 4.65

4.03 SOBRECIMIENTO: CONCRETO C:H, 1:8+25% P.M. M3 0.40

4.04 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.28

4.05 FALSO PISO, e=4",CONCRETO C:H, 1:8 M2 249.05

4.06 CALZADURA:CONCRETO 100 Kg/cm2 +25% P.M M3 158.69

4.07 CALZADURA:ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 198.36

5.00

5.01 ZAPATAS

5.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 1.14

5.01.02 ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 12.11

5.02 VIGAS DE CIMENTACION

5.02.01 VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 1.15

5.02.02 VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.90

5.02.03 VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 286.50

5.03 CIMIENTO ARMADO

5.03.01 CIMIENTO ARMADO: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 125.46

5.03.02 CIMIENTO ARMADO: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 5534.52

5.04 COLUMNAS

5.04.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2. M3 9.14

5.04.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 93.96

5.04.03 COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 3617.39

5.05 PLACAS

5.05.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2. M3 649.05

5.05.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 6362.98

5.05.03 PLACAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 53451.10

5.06 VIGAS

5.06.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 113.33

5.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 741.29

5.06.03 VIGAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 14834.42

5.07 LOSA ALIGERADA

5.07.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 177.37

5.07.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1970.82

5.07.03 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 15x30x30 cm PZA 17422.00

5.07.04 LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 9150.37

5.08 LOSA MACIZA

5.08.01 LOSA MACIZA: CONCRETO f’c = 210 Kg./cm2 M3 58.00

5.08.02 LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 289.90

5.08.03 LOSA MACIZA: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 1450.01

5.09 ESCALERA

5.09.01 ESCALERA: CONCRETO f’c = 210 Kg./cm2 M3 23.80

5.09.02 ESCALERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 179.20

5.09.03 ESCALERA: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 2703.50

5.10 CISTERNA

5.10.01 CISTERNA: CONCRETO f’c = 210 Kg./cm2 M3 7.50

5.10.02 CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 60.20

5.10.03 CISTERNA: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 509.77

5.11 CUARTO DE MAQUINAS

5.11.01 CUARTO DE MAQUINAS: CONCRETO f’c = 210 Kg./cm2 M3 5.60

5.11.02 CUARTO DE MAQUINAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 49.00

5.11.03 CUARTO DE MAQUINAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 212.69

6.00

6.01 COBERTURA DE TERMOTECHO M2 76.30

6.02 COLUMNAS METALICAS UND. 1.00

6.03 VIGAS METALICAS UND. 24.00

6.04 PERFILES METALICOS UND. 2.00

RESUMEN DE METRADOS  

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y OTRAS OBRAS DE CONCRETO

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ESTRUCTURAS METALICAS

EDIFICIO 13 PISOS



PROPIETARIO :  CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C                          

OBRA :  “CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA ”                             

FECHA :  MAYO 2014                           

ESPECIALIDAD  : ESTRUCTURAS                      

Item Descripción Und Metrado

1.00 OBRAS PROVISIONALES

1.01 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL(TRIPLAY) ML 78.40

1.02 OFICINA PARA RESIDENTE Y SUPERVISION GLB 1.00

2.00 OBRAS PRELIMINARES

2.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 325.41

2.02  NIVELACION INTERIOR Y APISONADO FINAL DEL TERRENO M2 325.41

2.03 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO M2 325.41

3.00

3.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO M3 761.81

3.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA  ZAPATAS M3 49.12

3.03 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS M3 1.74

3.04 EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACION M3 11.14

3.05 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO ARMADO M3 34.15

3.06 EXCAVACIÓN PARA  FONDO DE CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS M3 4.22

3.07 RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3 35.43

3.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO M3 1079.30

4.00

4.01 SOLADO DE CONCRETO P/ZAPATAS, C:H, 1:12, e=4" M2 40.93

4.02 CIMIENTO CORRIDO: CONCRETO C:H, 1:10+30% P.G. MAX. 8" M3 3.69

4.03 SOBRECIMIENTO: CONCRETO C:H, 1:8+25% P.M. M3 0.96

4.04 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 7.14

4.05 FALSO PISO, e=4",CONCRETO C:H, 1:8 M2 253.46

4.06 CALZADURA:CONCRETO 100 Kg/cm2 +25% P.M M3 123.2

4.07 CALZADURA:ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 154

5.00

5.01 ZAPATAS

5.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f´c=210kg/cm2 M3 24.53

5.01.02 ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 656.73

5.02 VIGAS DE CIMENTACION

5.02.01 VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 7.43

5.02.02 VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 49.58

5.02.03 VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 1070.36

5.03 CIMIENTO ARMADO

5.03.01 CIMIENTO ARMADO: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 19.33

5.03.02 CIMIENTO ARMADO: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 1400.86

5.04 SOBRECIMIENTO ARMADO

5.04.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 3.44

5.04.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 30.99

5.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 220.86

5.05 COLUMNAS

5.05.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2. M3 97.32

5.05.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 945.16

5.05.03 COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 12961.38

5.06 PLACAS

5.06.01 PLACAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2. M3 57.69

5.06.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 254.76

5.06.03 PLACAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 2567.50

5.07 VIGAS

5.07.01 VIGAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 89.10

5.07.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 555.94

5.07.03 VIGAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 12083.61

5.08 LOSA ALIGERADA

5.08.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 M3 82.18

5.08.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 913.11

5.08.03 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 15x30x30 cm PZA 8072.00

5.08.04 LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 2731.07

5.09 LOSA MACIZA

5.09.01 LOSA MACIZA: CONCRETO f’c = 210 Kg./cm2 M3 13.21

5.09.02 LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 66.06

5.09.03 LOSA MACIZA: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 311.85

5.1 ESCALERA

5.10.01 ESCALERA: CONCRETO f’c = 210 Kg./cm2 M3 9.96

5.10.02 ESCALERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 75.12

5.10.03 ESCALERA: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 862.63

5.11 CISTERNA

5.11.01 CISTERNA: CONCRETO f’c = 210 Kg./cm2 M3 6.40

5.11.02 CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 30.70

5.11.03 CISTERNA: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 291.80

5.12 CUARTO DE MAQUINAS

5.12.01 CUARTO DE MAQUINAS: CONCRETO f’c = 210 Kg./cm2 M3 4.00

5.12.02 CUARTO DE MAQUINAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 27.40

5.12.03 CUARTO DE MAQUINAS: ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2 KG 172.33

RESUMEN DE METRADOS  

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y OTRAS OBRAS DE CONCRETO

OBRAS DE CONCRETO ARMADO



PROPIETARIO :  CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C                          

OBRA :  “CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA ”                             

FECHA :  MAYO 2014                           

ESPECIALIDAD  : SANITARIAS                  

Item Descripción Und Metrado

1.00 SISTEMA DE DESAGUE

1.01.00 APARATOS  SANITARIOS

1.01.01  INODORO SIFON JET BLANCO UND 50.00

1.01.02  LAVATORIO MALIBU BLANCO UND 50.00

1.01.03  LAVADEROS DE ACERO INOXIDABLE UND 24.00

1.01.04  LAVARROPAS DE LOZA UND 24.00

1.01.05  KIT DE BAÑO - CROMADOS UND 49.00

1.01.06  PAPELERA DE LOZA  DE COLOR UND 50.00

1.01.07  TOALLERA DE LOZA  DE COLOR UND 49.00

1.01.08  JABONERA DE LOZA  DE COLOR UND 50.00

1.02.00 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 346.00

1.03.00 SALIDA PARA VENTILACION PVC 2" PTO 53.00

1.04.00 REDES DE DERIVACION

1.04.01  TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido ML 256.84

1.04.02  TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes ML 37.95

1.04.03  TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Tendido ML 29.44

1.04.04  TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante ML 40.60

1.04.05  TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Tendido ML 97.71

1.04.06  TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante ML 79.00

1.04.07  TUBERIA PVC - SAP  Ø 6" ML 36.55

1.05.00 ACCESORIOS SANITARIOS 

1.05.01  SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 149.00

1.05.02  REGISTRO DE BRONCE 3" UND 1.00

1.05.03  REGISTRO DE BRONCE 4" UND 50.00

1.05.04  CODO 45º PVC 3" UND 2.00

1.05.05  CODO 90º PVC 3" UND 1.00

1.05.06  "Y" SANITARIA PVC 2" UND 97.00

1.05.07  "T" SANITARIA PVC 2" UND 24.00

1.05.08  "T" SANITARIA PVC CON REDUCCION DE 4" A 2" UND 1.00

1.05.09  "T" SANITARIA PVC 6" UND 5.00

1.05.10  REDUCCION DE 4" A  2" UND 113.00

1.06.00 CAMARAS DE INSPECCION

1.06.01  CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" UND 1.00

1.06.02  CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" UND 1.00

2.00 SISTEMA DE AGUA FRIA

2.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 220.00

2.02.00 REDES DE DISTRIBUCION

2.02.01  TUBERIA PVC CLASE 10 1/2" ML 587.25

2.02.02  TUBERIA PVC CLASE 10 3/4" ML 112.44

2.03.00 REDES DE IMPULSION

2.03.01  TUBERIA PVC CLASE 10  2" ML 43.11

2.03.02  TUBERIA PVC CLASE 10  1 1/2" ML 39.25

2.04.00 VALVULAS

2.04.01  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 122.00

2.04.02  VALVULA DE COMPUERTA 4" UND 1.00

2.04.03  VALVULA DE COMPUERTA 2" UND 1.00

2.04.04  VALVULA DE RETENCION (B.JOCKEY) UND 1.00

2.04.05  VALVULA DE COMPUERTA (B.JOCKEY) UND 1.00

2.04.06  VALVULA DE INTERRUPCION ESFERICA 1" UND 7.00

2.04.07  VALVULA CHECK 1" UND 2.00

2.05.00 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA FRIA

2.05.01  CODO  90º  PVC DE 1/2" UND 270.00

2.05.02  "T"  PVC DE 1/2" UND 194.00

3.00

3.01.00 SALIDA DE AGUA CALIENTE PTO 144.00

3.02.00 REDES DE DISTRIBUCION

3.02.01  TUBERIA CPVC CLASE 10 1/2" ML 552.12

3.03.00 VALVULAS

3.03.01  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 96.00

3.04.00 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA CALIENTE

3.04.01  CODO  90º  CPVC DE 1/2" UND 180.00

3.04.02  "T"  CPVC DE 1/2" UND 96.00

4.00

4.01.00 REDES DE ALIMENTACION

4.01.01  TUBERIA SCHDULE 4" ML 71.00

4.02.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO UND 2.00

RESUMEN DE METRADOS  

SISTEMA DE AGUA CALIENTE

SISTEMA CONTRA INCENDIO



PROPIETARIO :  CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C                          

OBRA :  “CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA ”                             

FECHA :  MAYO 2014                           

ESPECIALIDAD  : SANITARIAS                  

Item Descripción Und Metrado

1.00 SISTEMA DE DESAGUE

1.01.00 APARATOS  SANITARIOS

1.01.01  INODORO SIFON JET BLANCO UND 20.00

1.01.02  LAVATORIO MALIBU BLANCO UND 20.00

1.01.03  LAVADEROS DE ACERO INOXIDABLE UND 10.00

1.01.04  LAVARROPAS DE LOZA UND 20.00

1.01.05  KIT DE BAÑO - CROMADOS UND 10.00

1.01.06  PAPELERA DE LOZA  DE COLOR UND 20.00

1.01.07  TOALLERA DE LOZA  DE COLOR UND 20.00

1.01.08  JABONERA DE LOZA  DE COLOR UND 20.00

1.02.00 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 160.00

1.03.00 SALIDA PARA VENTILACION PVC 2" PTO 24.00

1.04.00 REDES DE DERIVACION

1.04.01  TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Tendido ML 170.95

1.04.02  TUBERIA PVC - SAP  Ø 2" Montantes ML 37.50

1.04.03  TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Tendido ML 14.92

1.04.04  TUBERIA PVC - SAP  Ø 3" Montante ML 56.25

1.04.05  TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Tendido ML 30.28

1.04.06  TUBERIA PVC - SAP  Ø 4" Montante ML 75.00

1.04.07  TUBERIA PVC - SAP  Ø 6" ML 42.05

1.05.00 ACCESORIOS SANITARIOS 

1.05.01  SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 50.00

1.05.02  REGISTRO DE BRONCE 4" UND 20.00

1.05.03  CODO 45º PVC 3" UND 2.00

1.05.04  "Y" SANITARIA PVC 2" UND 62.00

1.05.05  "Y" SANITARIA PVC 4" UND 6.00

1.05.06  "T" SANITARIA PVC 2" UND 11.00

1.05.07  "T" SANITARIA PVC 6" UND 4.00

1.05.08  REDUCCION DE 4" A  2" UND 40.00

2.00 SISTEMA DE AGUA FRIA

2.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 90.00

2.02.00 REDES DE DISTRIBUCION

2.02.01  TUBERIA PVC CLASE 10 1/2" ML 357.20

2.03.00 REDES DE IMPULSION

2.03.01  TUBERIA PVC CLASE 10  1 1/2" ML 27.23

2.04.00 VALVULAS

2.04.01  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 61.00

2.04.02  VALVULA DE INTERRUPCION ESFERICA 1" UND 7.00

2.04.03  VALVULA CHECK 1" UND 2.00

2.05.00 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA FRIA

2.05.01  CODO  90º  PVC DE 1/2" UND 121.00

2.05.02  "T"  PVC DE 1/2" UND 95.00

2.06.00 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

2.06.01  TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 2500 L UND 2.00

3.00

3.01.00 SALIDA DE AGUA CALIENTE PTO 50.00

3.02.00 REDES DE DISTRIBUCION

3.02.01  TUBERIA CPVC CLASE 10 1/2" ML 287.40

3.03.00 VALVULAS

3.03.01  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 40.00

3.04.00 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA FRIA

3.04.01  CODO  90º  CPVC DE 1/2" UND 75.00

3.04.02  "T"  CPVC DE 1/2" UND 35.00

RESUMEN DE METRADOS  

SISTEMA DE AGUA CALIENTE



PROPIETARIO :  CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C                          

OBRA :  “CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA ”                             

FECHA :  MAYO 2014                           

ESPECIALIDAD  :  ELECTRICAS             

ITEM METRADO UNIDAD

01.00.00

01.01.00 357.00 Pto

01.02.00 22.00 Pto

01.03.00 1309.07 m

01.04.00 1344.17 m

02.00.00

02.01.00 476.00 Pto

02.02.00 1222.71 m

02.03.00 1257.81 m

03.00.00

03.01.00 33.27 m

03.02.00 218.02 m

03.03.00 16.20 m

03.04.00 104.95 m

03.05.00  TUBERIA PVC SAP 50 Ø mm 5.40 m

03.06.00 218.02 m

03.07.00 16.20 m

03.08.00 104.95 m

04.00.00

04.01.00 1.00 Und

04.02.00 13.00 Und

04.03.00 24.00 Und

04.04.00 1.00 Und

04.05.00 1.00 Und

04.06.00 1.00 Und

05.00.00 31.00 Und

06.00.00

06.01.00 5.00 Und

07.00.00 24.00 Und

08.00.00

08.01.00 1.00 Und

08.02.00 1.00 Und

08.03.00 2.00 Und

08.04.00 1.00 Und

09.00.00

09.01.00

09.01.01 49.00 Pto

09.01.02 97.00 Pto

09.01.03 24.00 Pto

09.02.00

09.02.01 567.60 m

09.02.02 522.00 m

09.02.03 188.00 m

10.00.00

10.01.00 81.00 Pto

10.02.00 107.00 Pto

10.03.00 13.00 Pto

10.04.00 13.00 Und

10.05.00 14.00 Und

11.00.00

11.01.00 13.00 Und

 PANEL DE CONTROL DE SENSORES

 SALIDA PARA BOCINA DE EMERGENCIA

EDIFICIO 13 PISOS

 TUBERIA PARA TELEFONO PVC SAP 25 mm

 TUBERIA PARA TV PVC SAP 25 mm

 TUBERIA PARA NTERCOMUNICADOR PVC SAP 20 mm

 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

 SALIDA PARA SENSOR DETECTOR DE HUMO

 SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA

INSTALACIONES ESPECIALES

 TABLEROS DE TOMA F-1

 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ST

 TABLERO GENERAL

 POZO PUESTA A TIERRA

 SALIDA DE COMUNICACIONES

 SALIDA DE TELEFONO

 SALIDA DE TV

 SALIDA DE INTERCOMUNICADOR

 TUBERIA PARA COMUNICACIONES

TABLEROS PRINCIPALES

CAJAS DE PASE OCTOGONAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

THERMA ELECTRICA

BOMBAS ELECTRICAS

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

 TABLERO DE SERVICIOS GENERALES

 TABLERO DE ALIMENTACION Y CONTROL DE  ELECTROBOMBAS ALTERNADAS

 TABLERO DE ALIMENTACION Y CONTROL DE  ELECTROBOMBAS CONTRA INCENDIO

BOMBA PRINCIPAL DE 20 HP

BOMBA SUMIDERA DE 1/2" HP

BOMBA 5 HP

 TUBERIA PVC SAP 35 Ø mm

 TUBERIA PVC SAP 25 Ø mm

ALIMENTADORES  DE ENERGIA 

 CABLE 3x1x 35 mm² + 1x 6 mm²

 CABLE N2XH  3-1x 6 mm² + 1x 6 mm² 

 CABLE N2XH  3-1x 10 mm² + 1x 10 mm² 

BOMBA JOCKEY 2 HP 

INSTALACIONES MECANICAS

 ASCENSORES

RESUMEN DE METRADOS  

DESCRIPCION

  CENTROS DE LUZ

  BRACKETS

 TUBERIAS PVC SAP 20 mm PARA ALUMBRADO

 SALIDA PARA ALUMBRADO

SALIDA PARA TOMACORRIENTES

 CONDUCTORES CABLE AWG Nº 14 PARA ALUMBRADO

 SALIDAS

 TUBERIAS PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTES

 CONDUCTORES CABLE AWG Nº 12 PARA TOMACORRIENTES

 CABLE 3x1x 16 mm² + 1x 4 mm²

 TUBERIA PVC SAP 40 Ø mm



PROPIETARIO :  CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C                          

OBRA :  “CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA ”                             

FECHA :  MAYO 2014                           

ESPECIALIDAD  :  ELECTRICAS             

ITEM METRADO UNIDAD

01.00.00

01.01.00 135 Pto

01.02.00 15 Pto

01.03.00 609.55 m

01.04.00 622.55 m

02.00.00

02.01.00 193 Pto

02.02.00 410.35 m

02.03.00 423.35 m

03.00.00

03.01.00 42.9 m

03.02.00 5.3 m

03.03.00 42.94 m

03.04.00 42.9 m

03.05.00 5.3 m

03.06.00 42.94 m

04.00.00

04.01.00 2 Und

04.02.00 10 Und

04.03.00 10 Und

05.00.00 29 Und

06.00.00

06.01.00 3 Und

07.00.00 10 Und

08.00.00 2 Und

09.00.00

09.01.00

09.01.01 20 Pto

09.01.02 15 Pto

09.01.03 10 Pto

09.02.00

09.02.01 159.39 m

09.02.02 189.7 m

09.02.03 50.8 m

10.00.00

10.01.00 25 Pto

10.02.00 37 Pto

10.03.00 10 Pto

10.04.00 1 Und

10.05.00 1 Und

 PANEL DE CONTROL DE SENSORES

 SALIDA PARA BOCINA DE EMERGENCIA

EDIFICIO 5 PISOS

 TUBERIA PARA TELEFONO PVC SAP 25 mm

 TUBERIA PARA TV PVC SAP 25 mm

 TUBERIA PARA NTERCOMUNICADOR PVC SAP 20 mm

 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

 SALIDA PARA SENSOR DETECTOR DE HUMO

 SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA

INSTALACIONES ESPECIALES

 TABLEROS DE TOMA F-1

 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ST

 TABLERO GENERAL

 POZO PUESTA A TIERRA

 SALIDA DE COMUNICACIONES

 SALIDA DE TELEFONO

 SALIDA DE TV

 SALIDA DE INTERCOMUNICADOR

 TUBERIA PARA COMUNICACIONES

TABLEROS PRINCIPALES

CAJAS DE PASE OCTOGONAL

INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

THERMA ELECTRICA

ELECTROBOMBA DE 2HP

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

 CABLE 3x1x 16 mm² + 1x 4 mm²

 TUBERIA PVC SAP 40 Ø mm

 TUBERIA PVC SAP 35 Ø mm

 TUBERIA PVC SAP 25 Ø mm

ALIMENTADORES  DE ENERGIA 

 CABLE 3x1x 35 mm² + 1x 6 mm²

 CABLE N2XH  3-1x 6 mm² + 1x 6 mm² 

SALIDA PARA TOMACORRIENTES

 CONDUCTORES CABLE AWG Nº 14 PARA ALUMBRADO

 SALIDAS

 TUBERIAS PVC SAP 20 mm PARA TOMACORRIENTES

 CONDUCTORES CABLE AWG Nº 12 PARA TOMACORRIENTES

RESUMEN DE METRADOS  

DESCRIPCION

  CENTROS DE LUZ

  BRACKETS

 TUBERIAS PVC SAP 20 mm PARA ALUMBRADO

 SALIDA PARA ALUMBRADO
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